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Resumo 
O presente trabalho, desenvolvido sob a orientação do Prof. Jaime Gabriel Silva, centra-se 
na procura e aplicação de metodologias de planeamento com apoio de ferramentas 
informáticas de análise de risco, que permitem realizar, em tempo útil, o cálculo dos 
prazos resultantes de inúmeras combinações possíveis associadas à incerteza das durações 
das atividades, recorrendo a modelos estocásticos. 
O trabalho aborda inicialmente o contexto da Gestão na Construção, com particular 
enfase na Gestão do Risco. Nessa fase inicial, fez-se também um pequeno inquérito a 
profissionais com diferentes níveis de responsabilidade organizacional e empresas do setor.  
A parte fundamental do trabalho, incide nos procedimentos a adotar na elaboração do 
planeamento de empreitadas. Nesta parte do trabalho, introduzem-se os conceitos da 
análise de risco com recurso a uma ferramenta informática de apoio, o @Risk, que permite 
a utilização do Método de Monte Carlo, para obtenção de resultados num contexto de 
uma tomada de decisão baseada no risco. Refira-se que houve vários contactos com o 
fornecedor do programa, que permitiram tirar partido de outro programa da Palisade, 
Evolver, direcionado para otimização matemática, podendo ser utilizado, por exemplo, na 
perspetiva da minimização dos custos, o que pode interessar pela relação destes com as 
opções adotadas na elaboração do planeamento de empreendimentos. 
Finalmente, toma-se um exemplo real do planeamento de uma empreitada em execução à 
data da realização deste trabalho, onde se aplicaram os conceitos desenvolvidos no 
trabalho, confrontando os resultados com o andamento da obra.  
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
VI 
  
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
VII 
Keywords 
Project Management, Risk Management, Quantitative Risk Analysis, Monte Carlo 
Simulation, Stochastic Models, Planning. 
Abstract 
The present study, was developed under the orientation of Prof.. Jaime Gabriel Silva, 
focuses on demand and application of planning methodologies, supported by informatics 
tools for risk analysis, allowing to perform, in a timely manner, the calculation of time 
schedules resulting from many possible combinations associated to the activity durations 
uncertainity, using stochastic models. 
This thesis, iniciates exploring the context in Construction Management, with particular 
emphasis on Risk Management. In this initial phase, was also made a small inquiry into 
professionals with a different levels of organizational responsibility and companies. 
The fundamental part of the work, focuses on the procedures to adopt in the preparation 
of planning contracts. In this part, were introduced the concepts of risk analysis using a 
informatic tool, the @ Risk, which allows the subsequent use of the Monte Carlo, a 
method for obtaining results in the context of a decision-making, based on risk. Note that, 
there were several contacts with the software productor, allowing to take advantage of 
another Palisade informatic tool, Evolver, directed to mathematics optimization, that can 
be used, for example, in a minimizing costs perspective, which can be interesting by their 
relationship with the options adopted in the preparation of project plannig. 
Finally, taking a example of a real contract plan, still in execution at the time of the 
thesis, where applied the concepts developed at presente work, comparing the results with 
the progress of the project. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Enquadramento do tema no estado atual do Setor da Construção Civil e 
Obras Públicas 
A Construção é um dos setores da economia portuguesa mais sensível a toda 
imprevisibilidade que o envolve, caracterizada por fatores externos e internos às 
organizações e que de uma forma direta ou indireta condicionam, positiva ou 
negativamente, o seu adequado desenvolvimento, razão pela qual frequentemente se assiste 
a derrapagens nos prazos e custos das empreitadas.  
Associada à imprevisibilidade, o setor da construção é constituído por atividades de 
elevada complexidade de execução, envolvendo meios humanos e de equipamento no 
mesmo espaço físico, implicando, obrigatoriamente, cuidados redobrados com o intuito de 
evitar, acima de tudo, o risco de acidente com pessoas ou com materiais, tanto entre os 
diretamente envolvidos na execução das tarefas como com terceiros.  
Portanto, o planeamento prévio de todas as tarefas, considerando em paralelo todas as 
variáveis que possam condicionar negativa ou positivamente o normal desenvolvimento 
dos projetos, torna-se parte essencial para um eficaz e eficiente desenvolvimento da 
execução das tarefas que constituem cada empreitada.    
No âmbito da Gestão de Empreendimentos de Construção de Civil e Obras Públicas, o 
Gestor responsável pelo projeto, terá para além da definição rigorosa dos recursos 
materiais, financeiros e humanos, os quais ele “presume” serem necessários para as 
atividades que constituem o projeto, também terá que identificar os eventos passíveis de 
lhe modificar a estratégia delineada, determinando a sua probabilidade de ocorrência e o 
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seu impacto, de forma a ter um plano de contingência caso esses “acontecimentos” surjam. 
Esta análise é denominada de Gestão de Risco.  
Tomando o estado económico atual das empresas, o planeamento aliado a uma boa e 
rápida gestão dos riscos, terão cada vez mais importância na análise prévia do 
desenvolvimento dos projetos, tomando medidas de mitigação ou de eliminação dos riscos, 
como forma de diminuírem as penalizações, principalmente monetárias, para as empresas. 
Torna-se, assim, evidente que a Gestão do Planeamento e do Risco apoiada por uma 
eficiente utilização de recursos computacionais existentes no mercado, assume um papel 
preponderante na monitorização e minimização do risco, tanto na fase preliminar do 
projeto (fase de concurso) como durante o seu desenvolvimento (após consignação), 
sempre com o intuito do cumprimento das metas do projeto, as quais foram previamente 
estipuladas – Qualidade, Prazo e Custos - pela gestão de topo. 
1.2 Âmbito e Objetivos 
1.2.1 Âmbito 
Perante o que foi atrás referido, desenvolveu-se o presente trabalho, inserido na disciplina 
de Dissertação/Projeto/Estágio (DIPRE) do Mestrado em Engenharia Civil, no ramo da 
Gestão da Construção, com o tema Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas 
Informáticas no Planeamento de Empreitadas de Construção. 
Como linha de orientação, no presente trabalho são propostas abordagens que visam 
melhorar os procedimentos de gestão na construção, mais concretamente as que envolvem 
o planeamento dos trabalhos e dos respetivos riscos a eles associados, em empreitadas de 
construção civil e obras públicas. Em detrimento do desenvolvimento de mais um estudo 
teórico que, muito provavelmente, em nada acrescentaria à melhoria dos procedimentos na 
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construção, o tema teve uma linha  de orientação de cariz prática, sendo propostas 
metodologias de planeamento e análise de risco de projetos, com apoio dos programas 
informáticos, MS Project e Excel da Microsoft e @Risk e Evolver da Palisade, com o 
intuito de determinar os prazos e respetivos custos. 
Desta forma o gestor poderá em tempo útil, para a eventualidade de ocorrer uma 
derrapagem no prazo, adotar as medidas compensatórias necessárias para repor o 
planeamento no cumprimento do acordado com o Dono de Obra. 
1.2.2 Objetivos 
O trabalho será dividido em duas partes e apesar da sua interligação, têm objetivos 
diferentes. 
Na primeira parte, abstraindo o seu inicio caracterizado por uma introdução teórica à 
gestão do risco, será apresentado um pequeno inquérito, cuja objetivo visará medir como e 
quanto as empresas de construção abordam o planeamento das empreitadas, aplicando 
conceitos que envolvam análise e gestão do risco das atividades. Além do como e quando, 
também quais os riscos de maior preocupação, será tido em consideração na estrutura do 
inquérito. Para isso, programou-se que a distribuição tivesse um horizonte alargado tanto 
ao nível do tipo de profissional inquirido, como também, na medida do possível, ao nível 
do tipo de empresas onde operam. Uma posterior organização dos dados recolhidos através 
da aplicação da estatística direta, como as medidas de medição Média, Moda, Máximo e 
Mínimo, permitirá identificar os riscos que com maior frequência e impacto, normalmente 
surgem nas empreitadas. 
Na segunda parte do trabalho, por proposta do orientador desta tese, será adotado um 
programa de trabalhos, no formato do MS Project, retirado dos exemplos de auxilio ao 
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livro de apoio ao MS Project, Gestão de Projetos com o Microsoft Project 2010 de Rui 
Feio. Após a elaboração do plano de trabalhos serão preconizadas as análises de risco 
qualitativa e quantitativa do projeto. Pela análise de risco qualitativa, as atividades serão 
classificadas tendo em conta a suscetibilidade perante os riscos da empreitada, sendo 
criado um modelo de incerteza para o projeto. Na análise de risco quantitativa, e adotando 
o modelo de incerteza do projeto, será utilizada a simulação Monte Carlo na determinação 
dos possíveis prazos e custos e as respetivas probabilidades de ocorrerem, com recurso ao 
@Risk da Palisade. Identificado o prazo mais provável para o projeto, e eventuais 
derrapagens, é objetivo deste trabalho, determinar os ajustes necessários ao planeamento, 
por forma garantir o cumprimento de prazos, segundo diferentes cenários contratuais.   
Ainda na segunda parte do trabalho, será estudado um planeamento de uma empreitada 
real, pela aplicação de metodologias informatizadas estocásticas com apoio do @Risk. O 
programa de trabalhos como a identificação dos principais riscos do projeto serão 
fornecidos pela gestão da obra. Estes elementos serão adotados na análise ao projeto real, 
por forma a não distorcer a posterior comparação entre as conclusões da obra e as 
desenvolvidas no presente trabalho.         
Paralelamente à evolução do tema e sempre que se achar pertinente, serão propostos 
temas para futuros trabalhos, sempre com o objetivo de melhorar as metodologias 
desenvolvidas durante a dissertação. 
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2. ENQUADRAMENTO DO TEMA NO CONTEXTO DAS PRINCIPAIS 
ÁREAS DA CONSTRUÇÃO
2.1 Gestão de Projetos 
2.1.1 Definição de Projeto
Um Projeto, conforme referido em 
temporário que tem por finalidade a criação de um produto, serviço ou resultado único.
Projeto, no âmbito desta dissertação irá, predominantemente, centrar
Execução de um Empreendimento ou Obra de 
inicio até terminado o prazo de garantia. Contudo
a montante, da elaboração das propostas ou fase de concurso. 
Figura 
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(PMI 2008), trata-se de um empreendimento único
Construção, que compreende desde
, por vezes haverá referência à fase, mais 
 
1 - Características de um projeto (PMI 2008). 
Único
Temperário
Concluído quando atingidos os objetivos
O seu sucesso é medido quando atingidos 
ou superados as espectativas dos 
intervenientes.
NO 
 
 e 
 
-se na fase de 
 o seu 
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Na construção cada projeto é “único”. Com efeito, atendendo à especificidade de cada 
empreendimento, é extremamente difícil, para não dizer impossível, existirem dois projetos 
com os mesmos objetivos, características, dificuldades, e por fim resultados. Embora a 
elaboração de determinadas atividades, constituintes de um dado projeto, tendam a serem 
repetitivas de empreendimento para empreendimento, um projeto na sua globalidade é 
diferente de outros já realizados e dos que possam surgir no futuro. Exemplo disso, 
salienta-se o comportamento humano na execução de tarefas repetitivas, pois esse 
comportamento varia ao longo do período de execução do projeto, fazendo com que a 
produtividade tenha oscilações e por consequência haja uma imprevisibilidade quanto ao 
resultado final, tanto ao nível de qualidade, como dos prazo e dos custo. Extrapolando o 
conceito atrás referido, poder-se-á concluir que também de projeto para projeto, mesmo 
que sejam exatamente iguais (desde logo pouco provável, mas possível teoricamente), o 
produto final será diferente. Portanto, embora a experiência, com sucessos e insucessos, 
seja determinante para precaver possíveis “acontecimentos” com probabilidade de causar 
impactos negativos ou positivos no desenvolvimento do projeto, o gestor de um 
empreendimento deverá assumir que esse projeto é diferente de todos os outros já 
realizados, adotando assim uma atitude defensivamente prudente e sensata no 
planeamento das atividades. 
Relativamente à característica “temporária” do projeto, como por exemplo quando se 
trata da construção de um empreendimento, embora o seu resultado final tenha como 
objetivo um tempo de vida útil longo – moradia, prédio, pontes, autoestradas, etc. – a sua 
execução insere-se num período de tempo limitado. Essa limitação surge principalmente 
porque o investimento realizado pelo promotor, privado ou público, terá que ter 
rentabilidade, o que só será possível com entrada em funcionamento do empreendimento. 
Assumindo como exemplo uma construção multifamiliar, o promotor do projeto após a 
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negociação do terreno, estipula datas para início e fim da construção do prédio, pois assim 
conseguirá prever quando iniciará a recuperação do investimento, próprio ou através de 
recurso à banca, aplicado no projeto, o qual só será possível após a conclusão da 
construção e início da venda dos imóveis. Assim, o “tempo” – Prazo - assume uma 
importância especial, uma vez que qualquer derrapagem num determinado período 
previsto para construção de um empreendimento implicará um eventual acréscimo de 
custo para o construtor, para o investidor e, inevitavelmente, para o cliente final. 
Portanto, a característica temporária de um projeto, seja da área de construção ou de 
outra área do setor empresarial, é de uma prioridade primordial para qualquer gestor. No 
entanto, para que o prazo seja cumprido o gestor sabe, a montante do inicio do projeto, 
que terá de assumir, precavendo eventuais desvios, uma gestão rigorosa e organizada dos 
processos e recursos que durante o período de vida, ou ciclo de vida ,do projeto, que 
permitam concretiza-lo no prazo estipulado. 
2.1.2 Ciclo de Vida de um Projeto e as Áreas de Conhecimento 
O ciclo de vida de um projeto corresponde, simplesmente, ao tempo do inicio até à sua 
conclusão. O inicio do projeto refere-se à tomada de decisão da necessidade de o realizar, 
sendo iniciadas medidas destinadas à sua execução. A conclusão de um projeto, determina 
que todas as atividades estão concluídas, sendo declarado o seu encerramento   
De acordo com (PMI 2008), o ciclo de vida de um projeto é estruturado através de cinco 
grupo de processos, que se distinguem das fases da vida de um projeto, embora os grupos 
de processos se sobreponham com algumas fases da vida do projeto, como se pode 
constatar de seguida.   
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Figura 3 - Ciclo de Vida de um Projeto e interação com os Grupos de Processos
As Áreas de Conhecimento
devidamente interligadas, conforme a 
ferramentas e saídas, fornece
uma melhor gestão dos recursos económicos e humanos e melhores práticas de gestão de 
projetos. 
5 - ENCERRAMENTO
(Closing)
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2 – Grupos de Processos. Baseado em (PMI 2008). 
. Fonte: 
 de Gestão de Projetos, tal como descritas
figura 4, e desdobradas através de entradas, 
m ao gestor de obras uma metodologia, que pretende atingir 
PROJETO
1 - INICIAÇÃO
(Initiating)
2 - PLANEAMENTO
(Planning)
3 - EXECUÇÃO
(Executing)
4 - CONTROLO
(Monitoring)
NO 
 
 
 
(PMI 2008). 
 no PMBOK, 
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Figura 4 - Áreas de Conhecimento do PMBOK1 (Estrela 2008).  
Apesar da relevância que será dada na parte inicial desta dissertação às Áreas de 
Conhecimento da Gestão do Âmbito, do Tempo, dos Custos, da Qualidade e do Risco, 
importa salientar que as restantes áreas de conhecimento também são importantes devido 
à sua interligação com aquelas, isto é, a ligação entre às varias áreas obriga por vezes a 
que, para abordar uma das áreas, seja necessário ter em atenção as restantes. 
2.1.2.1 Gestão do Tempo, Gestão dos Custos 
Estas duas áreas desenvolvem-se em paralelo, no âmbito da Gestão de um 
empreendimento de construção. Um maior tempo – Prazo – de execução implica 
normalmente um maior custo, uma vez que, no mínimo, haverá um prolongamento do 
tempo de permanência do estaleiro da obra, resultando numa derrapagem dos custos 
                                        
1 A palavra Escopo, deriva do inglês “Escope” e é utilizada na literatura de Gestão brasileira, e que 
significa Âmbito. 
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indiretos2. Por outro lado, uma diminuição ou aumento dos custos de construção, leia-se 
por exemplo trabalhos a mais ou a menos, poderá implicar num adiamento ou redução na 
data de conclusão do empreendimento. O (PMI 2008) indica como controlo dos custos o 
EVM3. Trata-se de uma metodologia de controlo objetivo do desenvolvimento de uma 
empreitada, relacionando o custo, proveitos e o prazo. 
 
Figura 5 - Relacionamento entre os custos planeados e reais e dos proveitos (Mendes 2010)4. 
Esta metodologia de controlo dos custos, não é muito utilizada na Gestão de 
empreendimentos de construção, no entanto é um método simples que permite uma leitura 
rápida dos custos e dos proveitos atualizados da obra. 
                                        
2 Custos Indiretos – São os custos que não incidem diretamente sobre a execução das atividades da 
empreitada, mas que são relativos a custos da obra (projetos, pessoal administrativo e de direção, 
montagem e desmontagem de estaleiro e respetivos gastos gerais). 
3 Earned Value Management (EVM) é uma técnica aplicada na área de Gestão de Projeto para 
medir de modo objetivo o progresso de um projeto (PMI 2008). 
4 Apontamentos da disciplina Gestão de Empreendimento – Prof. Jorge Magalhães Mendes 
• Proveitos – valor “ganho”, isto é, valor que se recebe pelo trabalho realizado. 
• Custos – Valor “pago”, isto é, valor que custou o trabalho realizado. 
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2.1.2.2 Gestão da Qualidade 
Relativamente à Gestão da Qualidade e tomando o princípio da “satisfação do cliente”, 
esta área do conhecimento visa atingir o objetivo principal de um projeto. O seu insucesso, 
inviabiliza de forma severa o resultado final, mesmo que o prazo e o custo previstos no 
inicio do projeto, tenham sido alcançados.  
Portanto, a criação de processos e procedimentos fáceis de usar e suficientemente 
eficientes, torna-se essencial para que a vontade do cliente final seja satisfeita, i. e., que o 
desempenho do projeto seja satisfatório ou que o exceda. 
2.1.2.3 Gestão do Risco 
Vale a pena começar por diferenciar uma gestão do risco quando “ele” acontece – Gestão 
de Crise,  da sua gestão antes de “ele” surgir – Gestão do Risco. No primeiro caso, não 
havendo planeamento prévio, será necessária a mobilização de meios extraordinários aos 
planeados com sobrecustos associados elevados e possíveis de não serem recuperados. Na 
Gestão do Risco, há uma estruturação dos processos necessários para um desenvolvimento 
do projeto sem ou com reduzido percalço e que se passa a detalhar tendo por base o (PMI 
2008) e outras publicações existentes que tratam do mesmo tema. 
A Gestão do Risco é uma Área do Conhecimento, segundo o (PMI 2008), que se divide em 
três importantes estágios a percorrer ao longo da vida de um projeto, conforme: 
1. Análise de Risco 
o Qualitativa; 
o Quantitativa. 
2. Planeamento de respostas aos Riscos 
o Medidas preventivas de eliminação ou mitigação do risco; 
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3. Monotorização dos Risc
o Reanálise qualitativa 
Figura 6 -
Ainda com base no (PMI 2008)
riscos, negativos ou positivos
projeto e a determinação da sua probabilidade de ocorrência e impacto no projeto
classificando-os pela sua prioridade
determinação, através de técnicas de estimação
de Risco Quantitativa.  
O Planeamento de respostas a
eliminação ou na eventualidade de não ser possível, de mitiga
Estes dois estágios são pré-
                                       
5 Prioridade = Probabilidade x Impacto.
6 Exemplos: Análise de sensibilidade
•Análise Qualitativa
•Análise Quantitativa
1. Análise Risco
Iniciação Planeamento
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os 
ou quantitativa dos riscos do projeto.
 Estágios da Gestão do Risco. Baseado no (PMI 2008).
, a Análise do Risco aborda a identificação de eventuais 
 que possam influenciar as atividades mais sensíveis do 
5 – Análise de Risco Qualitativa 
6, os efeitos dos riscos no projeto 
os Riscos, refere-se à determinação de processos de 
ção da influência 
requisitos necessários no início do projeto.  
 
 
, Árvores de Decisão, Simulação Monte Carlo.
•Medidas Preventivas de 
eliminação
•Medidas preventivas de 
mitigação
2. Planeamento dos 
Riscos (respostas) •Re-análise qualitativa e 
quantitativa dos Risco
•Actualização/correção 
do Planeamento dos 
Riscos
3. Monotorização 
Execução Controlo
NO 
 
 
 
 
 
, 
– para posterior 
- Análise 
dos riscos. 
 
dos Riscos
Encerramento
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No entanto, o projeto necessita de uma melhoria contínua, logo será condição sine qua non 
a Monotorização dos Riscos do projeto ao longo do seu desenvolvimento, para que os 
resultados finais pretendidos não sejam postos em causa. 
2.1.3 Análise de Risco 
2.1.3.1 O que é o Risco? 
O risco é um evento que tem uma natureza incerta quanto ao seu “acontecimento”, logo 
com uma probabilidade associada e na eventualidade de acontecer terá um determinado 
impacto sobre o desenvolvimento do projeto. Esta é a definição geral que normalmente se 
encontra na literatura que trata da Gestão do Risco.  
Pela  origem ou natureza dos riscos, será possível classifica-los como Internos ou Externos, 
que variam de tipologia e de intensidade, consoante a estrutura, solidez e área de 
desenvolvimento de cada organização ou empresa. Assim, os Riscos Internos podem ser 
tipificados de Fraquezas ou Forças, assumindo uma componente negativa ou positiva, 
respetivamente, perante o desenvolvimento do projeto. No caso de Riscos Externos podem 
são classificados como Ameaças se forem considerados de influência negativa para e 
Oportunidades se, em contrapartida, forem considerados como sendo positivos para o 
projeto.  
Seria possível alargar os tipos de classificação dos riscos, subdividindo-a em subclasses, 
todavia seria uma forma pouco produtiva de abordar uma análise de risco que deverá ser o 
mais objetiva possível, tendo em conta que a Gestão do Risco é uma área bastante 
complexa pela sua subjetividade e incerteza (IRM 2002). 
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Riscos Internos  
Este tipo de riscos, têm origem no interior da organização onde opera o Diretor do Projeto 
e que poderão ser: 
Reputação   
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores. 
Planos de Gestão   
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos 
internos da empresa. 
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa. 
Recursos Humanos   
Ausência forçada Ausência temporária ou definitiva de elementos da 
equipa por motivo de doença ou de acidente em obra. 
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada. 
Relacionamento Relações interpessoais. 
Recursos Materiais e Equipamento   
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento. 
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material  
Técnico-Financeiros   
Projeto Erros do Projeto de Execução 
Orçamento Preços unitários da proposta 
Quantidades Quantidades do Projeto de Execução 
Prazo Prazo para execução da empreitada 
Erros de Execução Erros na execução das atividades do Projeto 
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das 
atividades 
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 
Tabela 1 - Lista de Riscos Internos, elaborada com base em propostas de colegas da classe. Esta lista será 
utilizada no Inquérito apresentado no capítulo precedente. 
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
15 
Riscos Externos 
Este tipo de riscos, são externos à empresa do Diretor do Projeto, pelo que estão para 
além dos limites de sua influência operacional: 
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz 
respeito a impostos, taxas, etc. 
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 
Acidentes Ambientais Derrames de materiais químicos, óleos, etc. 
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, 
etc. 
Condições Climatéricas Influência das condições climatéricas no 
desenvolvimento das atividades 
Vandalismo Roubo ou vandalismo que podem ocorrer na obra 
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e 
de novos materiais 
Dono de Obra  
Capacidade Técnica e Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à 
resolução dos problemas técnicos e financeiros. 
Fornecedores  
Capacidade Financeira e Produtiva Capacidade financeira e produtiva dos fornecedores 
para cumprirem o contratado 
Subempreiteiros  
Capacidade Financeira e Produtiva Capacidade financeira e produtiva dos 
subempreiteiros para cumprirem o contratado 
Tabela 2 - Lista de Riscos Externos, elaborada com base em propostas de colegas da classe. Esta lista será 
utilizada no Inquérito apresentado no capítulo precedente. 
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2.1.3.2 Análise de Risco 
Análise de Risco é o uso sistemático de informação disponível para determinar quão 
frequentemente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas consequências 
(Palisade 2012)7. 
O desenvolvimento do tema que será apresentado de seguida neste capítulo, como nos 
subcapítulos subsequentes, apesar de não ter existido qualquer citação direta, teve um 
suporte em várias obras e estudos, deste (Feio 2010), (APM 2000), (IRM 2002), (Vose 
2008) e (PMI 2008). 
A identificação dos riscos, determinando o seu grau de incerteza – probabilidade – e do 
respetivo impacto, assim como atribuir ao risco o título de ameaça ou de oportunidade, de 
fraqueza ou força e ainda contabilizar os seus efeitos no projeto, é denominada de Análise 
de Risco. Esta análise terá como finalidade, uma avaliação qualitativa e quantitativa dos 
riscos. 
Todavia, será importante reter que um evento é passível de ser risco se quem o identifica 
assim o interpretar, isto é, a atribuição de risco a um futuro acontecimento, poderá variar 
de gestor para gestor, uma vez que cada ser humano tem características anímicas, 
psíquicas, etc., distintas, logo, inevitavelmente, quando perante de um determinado risco a 
reação também diferirá. Portanto, uma análise de risco de um projeto, elaborado por dois 
gestores, terá um resultado final diferente, no entanto, mesmo que haja a consciência de 
que partilhem o mesmo objetivo em atingir os resultados a que se propuseram. 
                                        
7 PALISADE - Produtor do software @Risk, de aplicação na análise de risco e de decisão. 
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2.1.3.2.1 Análise de Risco Qualitativa 
Uma Análise Qualitativa dos Riscos inicia-se pela identificação dos riscos de um projeto. 
Trata-se de um processo instintivo do Gestor e da sua equipa, que visa identificar eventos 
que possam causar efeitos nefastos ou benéficos ao desenvolvimento do projeto. A 
abordagem mais subjetiva da análise de risco deve-se ao facto de que os intervenientes 
possuírem conhecimentos limitados relativamente aos acontecimentos futuros, pois estes 
possuem características de imprevisibilidade, devido à influência que sofrem do ambiente 
que os rodeia. Isto será válido para os analistas ou gestores e sua equipa, mas também 
para o projeto em si. 
A abordagem instintiva varia de gestor para gestor e de equipa para equipa, em função da  
sua experiência, personalidade e atitude perante o risco. Numa situação onde o gestor seja 
confrontado com as questões “O que devo fazer?”, “Qual a opção que devo selecionar?”, 
“Será que vale a pena arriscar?”, baseado no seu historial profissional e pessoal ou na sua 
capacidade de arriscar, tomará uma decisão que poderá ser de sucesso ou de insucesso. 
Esta é a questão primordial em qualquer projeto, com grande relevância em 
empreendimentos de construção e que remete todo o peso da decisão final para o Gestor 
responsável pelo empreendimento, mesmo que rodeado por uma equipa experiente. 
Uma vez identificados, os riscos são submetidos a uma avaliação, sendo classificados de 
alta ou baixa probabilidade de ocorrência e de menor ou maior impacto no projeto, isto, é 
claro, na eventualidade de o risco se “materializar”.  
A probabilidade descreve a incerteza de um determinado risco ocorrer, i. e., de surgir num 
projeto e de provocar-lhe, de alguma forma, um determinado efeito. Portanto, a 
probabilidade não poderá ter um valor de 0% de possibilidade de ocorrência, pois implica 
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que esse evento nunca acontecerá ou, por outro lado, ter uma probabilidade de 100% de 
ocorrência, pois neste caso, seria certo que o risco iria acontecer. Em ambos os casos a 
incerteza seria nula, logo não existiria risco. 
A determinação do grau de incerteza ou probabilidade de ocorrência de um evento passível 
de ser risco para o projeto, é na sua essência uma variável subjetiva, ou seja, estabelecer a 
probabilidade de surgir um dado acontecimento é distinta de projeto para projeto e de 
gestor para gestor, conforme atrás referido. 
O impacto que um eventual acontecimento poderá incutir num projeto, ao contrário da 
definição comum que atribui ao risco somente uma conotação negativa, isto é, uma 
Ameaça, poderá, em contrapartida, ter um impacto positivo sobre o projeto sendo deste 
modo denominado de Oportunidade, o que quer dizer que poderá ser um motivo para que 
o projeto possa assumir uma melhoria de desempenho.  
Exemplo disto, poderão ser as condições climatéricas. Trata-se de um evento com uma 
incerteza de grau elevado e que cujo impacto poderá ter um intervalo de reduzido a 
elevado. Poderão ser uma Ameaça, pois o atraso no desenrolar das atividades do projeto 
mais sensíveis às condições climatéricas, irão provocar atrasos, resultando em derrapagens 
nos prazos e consequentemente nos custos da obra. No entanto, também poderão ser uma 
Oportunidade, pois dependendo das variadíssimas situações em que possam ocorrer e do 
tipo de empreendimento, o gestor poderá consertar uma reclamação, ao Dono de Obra ou 
às Seguradoras, pelos danos causados ou pelas derrapagens nos prazos, podendo desta 
forma ser ressarcido, por exemplo, de eventuais aumentos nos tempos de utilização do 
estaleiro, leia-se dos custos indiretos. 
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Conforme sugerido em (PMI 2008), é estabelecida uma proposta de categorização dos 
impactos, distinguindo-os se influenciam os custos, prazo, âmbito ou qualidade e 
estabelecendo uma escala relativa ou numérica do seu efeito no projeto. 
 
Figura 7 - Escala de impactos para os objetivos: custos, prazo, âmbito e qualidade. Fonte: (PMI 2008). 
O “impacto” poderá variar de 0% ou 100%, embora não tenha qualquer sentido. Um 
evento passível de ser um risco, poderá ter uma probabilidade de ocorrência mas com 
impacto 0%, não sendo, esse evento, classificado como risco. No caso do “impacto” ter um 
valor de 100%, está-se perante um grave problema, que embora seja muito pouco provável 
que ocorra, deverá ser tido em consideração. Estes conceitos dependerão de vários fatores, 
desde a localização e tipo de projeto até aos materiais e tecnologias em utilização na 
execução da empreitada. 
A conjugação dos dois parâmetros, probabilidade e impacto, define a prioridade. Esta 
descreve a severidade ou magnitude do risco no projeto, que permitirá ao gestor, através 
da ordenação dos riscos pela sua prioridade, estabelecer qual ou quais os eventos que 
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deverão ser alvo de maior preocupação, sendo determinados os meios de prevenção ou 
eliminação dos acontecimentos que possam provocar danos no desenvolvimento do projeto. 
A representação das prioridades, em formato esquemático, completará a análise qualitativa 
dos riscos do projeto. Desta forma de organização para cada projeto, poderá ser útil para 
projetos futuros, resultando assim numa maior agilização da Análise do Risco em 
empreitadas de construção. 
Existem vários tipos de apresentação das prioridades de um projeto, sendo a proposta pelo 
PMBOK, uma forma simples e de fácil implementação no projeto, denominada de Matriz 
de Prioridades. 
A Matriz de Prioridade dos riscos, proposta pelo PMBOK, permite um enquadramento 
dos riscos, segundo uma grelha previamente definida pela gestão de topo da organização. 
 
Figura 8 - Matriz de Prioridade de dupla entrada Prioridade e Impacto. Fonte: (PMI 2008). 
Os riscos, dependendo da Matriz de Prioridade definida pela gestão de topo da empresa, 
poderão, por exemplo, ser classificados pela sua severidade de alta, moderada ou baixa 
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prioridade, sendo uma forma simples de classificação dos riscos. Para esta dissertação, 
propõe-se uma classificação dos graus de prioridade dos riscos, que resumidamente será: 
• Alta (Prioridade>0,20) – Riscos com probabilidade e impacto, cuja prioridade 
resultante atinge valores elevados que exigem que sejam tomadas medidas de 
prevenção e/ou eliminação, com a obrigatoriedade de envolvimento da gestão de 
topo na definição dos recursos necessários; 
• Moderada (0,05<Prioridade<0,20) – Riscos de probabilidade e impacto cuja 
prioridade resultante assume valores moderados. São exigidos meios de prevenção e 
eliminação, de custo moderado, podendo ser definidos pelo gestor da empreitada, 
mas com conhecimento da gestão de topo; 
• Baixa (Prioridade<0,05) – Riscos que necessitam e monotorização e de 
acompanhamento, mas que são desprezáveis, na fase da análise do risco, meios de 
prevenção e eliminação. No entanto, terão que ser referenciados como eventos 
possíveis de criar efeitos no projeto, em monotorizações de análise de risco futuras. 
Contudo, cada organização escolherá a matriz que mais se adequa à forma de atuação no 
âmbito da Gestão do Risco, podendo abrir a classificação do risco em mais graus de 
severidade e estipular diferentes intervenientes na atuação direta ou indireta de prevenção 
ou eliminação dos riscos. 
Conforme (APM 2000), poderá ser necessário retomar a fase de identificação, após 
terminada a fase de avaliação, para verificar se ocorrem riscos “secundários”8. A 
                                        
8 Risco secundário pode resultar de uma proposta de eliminação/mitigação de um risco inicial que 
não teve sucesso, resultando num novo risco. 
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necessidade de apurar a existência de riscos secundários, está dependente do tamanho e do 
grau de complexidade do projeto.  
Para ser possível uma análise qualitativa, existem técnicas ou ferramentas que poderão ser 
aplicadas na identificação de riscos: 
• Utilizar bases de dados da empresa, com o historial dos empreendimentos 
realizados; 
• Promover reuniões com a equipa do projeto por forma a recolher vários ângulos de 
leitura do projeto, tendo por base a sua experiência na execução das atividades que 
compõe - Brainstorming; 
• Promover reuniões com os elementos das equipas da empresa que estiveram 
envolvidos no projeto na fase de orçamentação; 
• Recolher opiniões de gestores com experiência em análise de risco do setor da 
construção no interior e exterior da empresa, através da realização de questionários 
– Técnica de Delphi. 
• Frequência de workshops no âmbito da área da Gestão do Risco, com o intuito de 
encontrar técnicos especialistas desta área. 
Conforme refere (IRM 2002), existem técnicas que poderão servir de referência ao gestor 
do projeto para a elaboração da identificação dos riscos e sua priorização. Do grupo de 
técnicas apresentadas pela IRM, elegeram-se duas: 
• Análise SWOT9 - É uma ferramenta de análise do ambiente interno (Forças e 
Fraquezas) e externo (Oportunidades e Ameaças) de uma organização sendo uma 
                                        
9 SWOT - Strengths,Weaknesses, Opportunities,Threats. 
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técnica simples de usar, poderá facilmente ser aplicada, com os ajustes necessários, 
na gestão de uma obra/empreendimento de construção. Esta análise, admitindo o 
nível de conhecimento possível de deter pelo gestor e sua equipa antes de iniciar a 
construção do mesmo, servirá de base para a gestão e planeamento da obra e por 
sua vez na definição das fragilidades possíveis de detetar. 
 
Figura 9 - Análise SWOT. Fonte: (Wikipédia s.d.). 
• FMEA10 – Esta técnica subdivide-se em Modos de Falha e Análise de Efeitos. Os 
Modos de Falha implica a utilização de procedimentos de análise das falhas 
possíveis, isto é, trata-se de uma análise que visa atribuir uma classificação por 
gravidade de possíveis falhas, defeitos, erros num empreendimento, portanto 
poderá ser definida como a forma que determinada atividade deixa de ser possível 
executar, resultando numa derrapagem no seu prazo de execução. No que respeita 
à Análise Efeitos, esta será a subdivisão que mede o impacto que os Modos de 
Falhas produzem no empreendimento. 
                                        
10 FMEA - Failure Mode and Effect Analysis. 
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2.1.3.2.2 Análise de Risco Quantitativa 
Os riscos identificados com a análise de risco qualitativa, em alternativa, a utilização da 
análise de risco quantitativa, para além da sua definição e classificação, permitirá 
determinação dos seus efeitos no tempo, custo e desempenho do projeto.  
Como refere (Vose 2008), a “Análise de Risco Quantitativa de risco utilizando simulação 
Monte Carlo, é semelhante aos cenários "what if", com os quais são gerados uma série de 
possíveis combinações ou hipóteses. No entanto, vai mais além, respondendo de forma 
eficaz para cada valor possível qual variável poderá tomar e ponderando, para cada 
cenário possível, a probabilidade da sua ocorrência. A Análise de Risco Quantitativa 
atinge isto descrevendo cada variável através de um modelo de distribuição 
probabilístico.”  
Ainda conforme refere (Vose 2008), “o objetivo da Análise de Risco Quantitativa é o de 
calcular o impacto da incerteza dos parâmetros do modelo probabilístico, por forma a 
determinar a distribuição probabilística da incerteza dos resultados possíveis do modelo. 
Várias técnicas foram concebidas para determinar a distribuição probabilística dos 
resultado.”  
No entanto, convém alertar que estas técnicas não são de aplicação de avaliação de 
desempenho do projeto, pois de facto este obedece a outros parâmetros previamente pré-
estabelecidos e que são do âmbito do dono de obra e do cliente final. 
Das técnicas conhecidas na Gestão do Risco para a uma avaliação quantitativa dos riscos, 
poderão ser destacadas as seguintes, conforme (PMI 2008): 
Análise de Sensibilidade – Esta técnica contribui para determinar quais os riscos com 
maior impacto no projeto, isto é, analisa a abrangência no projeto da incerteza atribuída a 
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uma atividade, mantendo as restantes atividades também com incerteza sem qualquer 
variação. 
Análise do valor monetário esperado11 – Trata-se de um conceito estatístico do tipo Árvore 
de Decisão, que calcula o resultado médio, tendo em conta cenários que poderão ocorrer ou 
não. 
 
Figura 10 – Exemplo de uma Árvore de Decisão. Fonte: (PMI 2008). 
Simulação Monte Carlo – O funcionamento de uma Simulação de Monte Carlo, prende-se 
com o cálculo sequencial de um modelo de incerteza de um projeto através de um número 
elevado de iterações e utilizando, por exemplo, distribuições probabilistas previamente 
atribuídas às atividades com incerteza (tema que será abordado mais adiante). Assim, 
                                        
11 Em inglês EVM – Estimate Monetary Value. 
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pode aplicar-se a diversas situações, nomeadamente, no âmbito de um modelo de 
planeamento de tarefas. O objetivo desta técnica visa converter incertezas atribuídas às 
atividades, no provável resultado final do projeto, seja na envolvente económica do projeto 
ou da gestão do prazo contratual do mesmo. 
 
Figura 11 - Exemplo de um relatório de uma simulação Monte Carlo de um modelo de análise de risco de um 
planeamento. Retirado de um exemplo, elaborado pelo mestrando, do programa @Risk. 
Na Análise Quantitativa aplicada ao planeamento das tarefas, serão pré-estabelecidos, 
tipicamente, os limites quantitativos otimista, mais provável (Moda) e pessimista. Por 
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exemplo, na presente dissertação, os limites quantitativos atrás referidos incidirão, em 
particular, sobre a duração e o custo de um projeto, descritos através da utilização de 
distribuições probabilísticas que traduzem a incerteza associada às durações das tarefas. 
Contudo, também se utilizarão esses modelos de análise de risco quantitativa para avaliar 
os custos estimados do projeto. 
2.1.4 Planeamento de respostas ao Risco   
O Planeamento de respostas aos riscos poderá ser denominado de Planeamento dos Riscos 
(PMI 2008). Nesta fase e após a identificação, classificação e determinação dos efeitos dos 
riscos no projeto, é possível ao gestor determinar quais as medidas a preconizar na 
erradicação dos risco do projeto pelo qual é responsável. Esta seria a solução ideal, todavia 
para alguns riscos não é possível encontrar o antidoto, mas antes um tratamento com o 
qual o gestor procurará transferir ou mitigar o seu impacto no projeto. 
Segundo propõe (PMI 2008), a forma de transferência do risco, embora não seja eliminado, 
resume-se numa técnica de transferência do impacto do risco para um terceiro, isto é, fazer 
com que um terceiro assuma o impacto do risco. No que respeita à mitigação, não será 
mais do que encontrar paliativos com a finalidade de reduzir a abrangência dos riscos que 
irão surgir. Ainda é referido uma quarta técnica que passa pela aceitação do risco, sendo 
que no âmbito da construção, é pouco usual, uma vez que a sua aplicação necessariamente 
passará por uma autorização da gestão de topo, salvo se o risco em questão for de impacto 
reduzido. 
2.1.5 Monotorização dos Riscos 
Esta técnica será ela também um planeamento dos riscos. Localiza-se durante a fase 
implementação do projeto, isto é, durante a sua execução, considerando haver a 
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necessidade de promover a reanálise dos riscos e seu respetivo planeamento, conforme 
resumidamente explicado nos capítulos anteriores. Isto quer dizer que uma excelente 
análise dos riscos no início da construção do empreendimento, não significa que o projeto 
irá atingir o resultado final pretendido devido ao dinamismo associado aos riscos, 
obrigando, por isso, a uma avaliação ou monitorização continua dos eventos passíveis de 
criarem mazelas ao desenvolvimento do projeto. 
A monotorização ou avaliação contínua dos riscos aborda os seguintes requisitos: 
• Avaliar se as premissas do projeto se mantêm; 
• Verificar se os riscos anteriormente identificados mantêm a sua relevância 
passando a ser atribuída uma maior gravidade ou se simplesmente é retirado 
da análise de risco; 
• Avaliar se os processos predefinidos da gestão do risco estão a funcionar de 
forma eficaz e eficiente; 
• Atualização ou não das contingências necessárias – Ações Corretivas e 
Preventivas - para eliminação ou mitigação, associadas aos custos e ao prazo 
em função da nova avaliação realizada. 
 Assim, os procedimentos realizados na Análise e Planeamento dos Riscos, será 
continuamente aplicada durante a monotorização do projeto, sendo que a intensidade 
variará em função do tamanho e grau de complexidade do projeto em causa. 
2.2 Inquérito realizado junto de Gestores  
A necessidade de conhecer qual a importância da Análise de Riscos para os gestores de 
empreendimentos e de que forma e intensidade ela está implementada atualmente nas 
empresas de construção, realizou-se um pequeno inquérito junto de técnicos com 
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experiências variadas e de diferentes quadrantes do setor da Construção Civil e das Obras 
Públicas. 
Procurou-se evitar um questionário extenso e que consequentemente, se tornasse pouco 
apelativo, resultando num número reduzido de respostas. Em primeiro lugar porque esta 
dissertação não tem por objetivo realizar um estudo estatístico exaustivo em relação à 
Gestão do Risco, mas sim ter uma noção básica e direta de como a análise de risco está 
implementada na construção em Portugal. Em segundo lugar, um inquérito exaustivo iria 
reduzir o número de respostas, pois tendo em conta o número limitado de inquiridos, se 
houvesse uma baixa aderência ao inquérito, certamente o seu objetivo ficaria 
condicionando.  
Admite-se, todavia, que seria interessante desenvolver um trabalho mais aprofundado 
deste tema, passando por aumentar os limites dos inquiridos, talvez através da criação de 
outro tipo de inquéritos, utilizando outro tipo de plataforma e um posterior tratamento 
estatístico das respostas, por forma a fomentar a Gestão de Risco nas empresas de 
construção em Portugal e avaliar até que ponto o Ensino Superior poderá vir a endereçar 
essa área na sua atividade letiva. 
2.2.1 Estrutura do inquérito 
O inquérito foi dividido em duas partes distintas: 
• Parte 1 
o  Constituída por duas questões de resposta direta, para perceber até que 
ponto a Análise de Risco é utilizada na Gestão de Empreendimentos de 
Construção: 
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 “Já utilizou a Análise de Risco na Gestão de uma Obra (sim ou 
não)?” 
 “Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na 
Construção (0,0 a 1,0)” 
• Parte 2  
o Apresentação de uma lista de possíveis riscos, internos e externos, em 
empreendimentos de construção, sendo que para cada um dos riscos listados 
foram fornecidos dois campos de preenchimento:  
 Probabilidade de ocorrência (0,0 a 1,0); 
 Impacto no Projeto (0,0 a 1,0). 
o Os inquiridos poderiam fornecer mais eventos, possíveis de causarem 
impacto, para além dos listados.  
Na figura 12, é apresentado cópia do inquérito efetuado, seguindo a estrutura atrás 
apresentada, e que se pode verificar no Anexo I. 
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 
 
Jun-12 
    José Alberto Neves Pinto 
   
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado) 
  
    Função:   
  
    1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?   
 
    2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0).   
 
    3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respetivo 
Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos.  
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respetiva Probabilidade e Impacto.) 
 
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada) 
  
 
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado) 
  
 
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto 
Internos (riscos internos da organização)  
Reputação       
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores     
Planos de Gestão       
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Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto 
Processos 
Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos 
da empresa 
    
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa     
Recursos Humanos       
Ausência forçada 
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa 
por motivo de doença ou de acidente em obra 
    
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada     
Relacionamento Relações interpessoais     
Recursos Materiais/Equipamento       
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento     
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material      
Técnico-Financeiros       
Projeto Erros do Projeto de Execução     
Orçamento Preços unitários da proposta     
Quantidades Quantidades do Projeto de Execução     
Prazo Prazo para execução da empreitada     
Erros de Execução Erros na execução das atividades do Projeto     
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das atividades     
Financeiros Incapacidade financeira da empresa     
Externos (riscos externos à organização)  
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral     
Politica 
Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a 
impostos, taxas, etc. 
    
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos     
Acidentes Ambientais Derrames de materiais químicos, óleos, etc.     
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc.     
Condições Climatéricas 
Influência das condições climatéricas no desenvolvimento 
das atividades.  
    
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra     
Inovação das tecnologias 
Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de 
novos materiais. 
    
Dono de Obra       
Capacidade Técnica 
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos 
problemas técnicos. 
    
Capacidade Financeira 
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos 
problemas financeiros 
    
Fornecedores       
Capacidade Financeira 
Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o 
contratado.. 
    
Capacidade Produtiva 
Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o 
contratado. 
    
Subempreiteiros       
Capacidade Financeira 
Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem 
o contratado. 
    
Capacidade Produtiva 
Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem 
o contratado. 
    
Figura 12 – Aspeto geral do questionário. 
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Trata-se de um inquérito que foi estruturado para ser de fácil interpretação, mas que, em 
contrapartida, fornecesse a informação suficiente para servir de alavancagem ao 
desenvolvimento do tema desta dissertação, tendo presente a procura do tipo de risco que 
ocorre com maior frequência nas empreitadas de construção e quais os aspetos mais 
relevantes que devem ser considerados perante a análise de um projeto, isto é, 
compreender se deverá haver maior ou menor preocupação, por exemplo, com o prazo, o 
custo ou qualidade final do projeto. 
O meio de contacto com os inquiridos, utilizado para realização do inquérito, foi o correio 
eletrónico. A escolha deste meio de comunicação deveu-se ao facto de ser uma forma 
económica e rápida de chegar junto dos profissionais, evitando deslocações a vários pontos 
do país12, gastos em cópias em papel e telefonemas, tendo resultado num custo residual 
associado basicamente ao tempo para criação e envio do inquérito. No entanto, a principal  
razão da opção pelo correio eletrónico, esteve relacionada com a personalização do 
contacto, uma vez que o envio de um mail torna a abordagem mais direta e pessoal, 
pretendendo-se com isto vincular a opinião do inquirido, o que contribuiu, de certa forma, 
para que as respostas fossem mais verdadeiras. Na realidade, de uma forma geral, foi 
notória a preocupação dos inquiridos em contactar, para pedidos de esclarecimentos e 
explicar as razões das suas respostas. A utilização de um método de recolha de opinião 
mais distante no que diz respeito ao contacto com os inquiridos poderia resultar num 
índice de respostas mais baixo ou menos credível. 
                                        
12 Localização dos inquiridos: Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. Também foram inquiridos gestores a 
operarem em Moçambique, Angola, Venezuela e Omã. 
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2.2.2 Inquiridos 
Estando, o mestrando, inserido no mercado do trabalho numa empresa de construção
optou não só por enviar os questionários para colegas da empresa, mas também para 
outras empresas do setor, 
captar o máximo de opiniões possíveis de gestores de empreitadas.
Houve a preocupação de distribuir os inquéritos por profissionais 
experiências e logo com difer
empreitada onde opera, mas também no que 
Gráfico 1 –R
Relativamente ao tipo de funções
em recolher as opiniões de profissionais de
Deste modo, procurou-se também recolher as sensibilidades e experiências de profissionais 
                                       
13 O mestrando tem 21 anos de experiência profissional
Públicas.  
14 OPWAY (empresa onde o mestrando exerce a sua atividade profissional), Mota
Costa, Odebrecht-BPC, Irmãos Cavaco, Consulplano, Ascendi, EP, Jopmar e profissionais liberais.
43
64%
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mesmo de características e dimensões diferentes
 
entes conceitos de gestão, tanto no que toca ao tipo de 
concerne à experiência profi
espostas ao inquérito, do total de 67 inquiridos enviados.
 dos gestores contactados, também houve a preocupação 
 diferentes níveis hierárquicos nas organizações. 
 
 no Ramo da Construção Civil e Obras 
24
36%
Não Responderam
Responderam
NO 
 
13, 
14, tentando 
com diferentes 
ssional.  
 
 
-Engil, Soares da 
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colocadas em diferentes patamares no que respeita à responsabilidade na 
decisão. 
Deste modo, considerou-se
Empresas e consequentemente na Gestão do Risco em empreitadas
• Nível 1 
o Adjuntos de Diretor de Obra
o Analista e Gestores
o Técnicos de Orçament
• Nível 2 
o Diretores de Obra (DO);
o Diretores Técnicos de Empreitadas (DTE);
• Nível 3 
o Diretores de Produção
o Coordenadores Gerais,
Gráfico 2 - Distribuição dos 43 inquiridos pelos níveis de responsabilidade atribuídos.
Como se constata no gráfico representado 
incidiu a procura de opiniões acerca da importância da Análise do Risco na construção
16%
0.0% 1.0%
Nível 1
Nível 2
Nível 3
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 três níveis de responsabilidade na Gestão de Obras e de 
: 
 (ADO); 
 de Risco (GR); 
os (O); 
 
 
 ou Técnicos (DPT); 
 Administradores ou Sócios Gerentes (AD)
no gráfico 2, foi no Nível 2 
56%
28%
2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
NO 
 
tomada de 
. 
 
 
(56%) que mais 
. 
6.0%
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Isto acontece porque são os gestores do Nível 2 que mais contactam com os riscos e 
consequentemente mais conhecimento dispõem de que tipo de risco mais ocorre nas 
empreitadas de construção. Este conhecimento confere neste tipo de gestor uma maior 
sensibilidade para identificação e mitigação ou eliminação dos riscos ou eventos passiveis 
de causar impacto no projeto. 
Todavia, são os profissionais que estão no Nível 3 (16%) que assumem a validação das 
estratégias elaboradas pelos gestores enquadrados no Nível 2 e que definem os limites, 
monetários e físicos a serem utilizados para a prevenção dos interesses da organização no 
âmbito da Gestão dos Riscos associados à execução de obras de construção. 
Quanto aos que estão no Nível 1 (28%), não obstante das distintas funções, dos 
profissionais que englobam este grupo, serem importantes, no que toca à gestão do risco na 
execução de uma empreitada, a sua responsabilidade é menos preponderante.  
Por exemplo, os técnicos de orçamentos têm o seu pico de intervenção no apuramento dos 
riscos do projeto aquando da elaboração da proposta, em fase de concurso. No entanto, na 
fase de execução do empreendimento a sua opinião será importante na indicação de 
eventuais incertezas no projeto, por exemplo, preços unitários que são pouco competitivos, 
quantidades que se prevê estarem erradas e podem servir de motivo para um desvio no 
projeto. Assim, os técnicos do Nível 1 têm como função na Gestão do Risco de um projeto, 
na fase da sua execução, contribuir para a melhoria do estudo do projeto, na identificação 
dos riscos a ele associados e os respetivos “remédios”, por forma a preveni-los ou elimina-
los, evitando derrapagens económicas e temporais no planeamento da obra, resultando 
num desenvolvimento dentro do balizado inicialmente pelo gestor responsável pela 
execução do projeto. 
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2.2.3 Análise do resultados
As respostas recebidas foram inseridas numa folha cálculo
Anexo II, sendo uma forma 
se optou por realizar o inquérito e
auxílio na determinação dos riscos mais comuns nos projetos, segundo a visão de outros 
gestores. 
2.2.3.1 Questão nº1: “
A questão nº1 “Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
ofereceu elementos para chegar à conclusão que
mais implementada do que 
construção, uma vez que 47
facto é estranho, tendo em conta a imagem da construção no nosso país, que os projetos 
cheguem a resultados finais negativos, tanto ao nível dos empreiteiros como ao nível do 
dono de obra e cliente final.
Gráfico 3 – Distribuição do tipo de 
As respostas afirmativas, também 
realidade, foram nos níveis de responsabilidade mais elevado que se concentraram as 
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 – Parte 1 do Inquérito 
, conforme se poderá
simples de análise dos resultados, conforme o planeado quando 
 conseguir retirar dados estatísticos 
Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra?
 a análise de risco e Gestão do Risco está 
é da opinião mais comum junto dos profissionais da 
% dos inquiridos responderam afirmativamente à pergunta. De 
 
respostas à questão nº 1 do Inquérito.
puderam ser motivo de uma conclusão curiosa. Na 
Sim
47%
Não
53%
NO 
 
 analisar no 
que servissem de 
” 
”, 
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respostas positivas à questão nº 1. 
respostas positivas foram de
inseridos nesse grupo e no nível 2 atingiram 
50%. Estes dados podem indicar que a
cada vez maior conforme os profissionais vão crescendo hierarquicamente nas organizações
Gráfico 4 - Respostas afirmativas e negativas à questão nº 1, por Nível de Responsabilid
Os dados recolhidos permitiram
de construção. Assim, e a título de conclusão, e
estado da construção atual que poderia ser tema de um estudo mais aprofunda
empresas de construção a utilizarem técnicas de gestão do risco, então 
resultados das empreitadas realizadas, 
que não há a implementação mais generalizada das técnicas modernas
construção em Portugal, nomeadamente da Gestão do Risco
atrás, reforçar a ideia do papel das instituições de ensino superior na mentalização dos 
futuros profissionais para a Gestão e mais concretamente para a Gestão 
de conceitos amplamente divulgados noutros países, como por exemplo Brasil.
12
8
7
0 5
Nível 1
Nível 2
Nível 3
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No gráfico 4 é possível verificar que no nível 3 as 
 8 respostas afirmativas, cerca de 67%, do total dos inquiridos 
as 12 respostas afirmativas, representando 
 preocupação com a análise de risco to
 concluir que a Gestão do Risco é utili
sta questão levaria a uma introspeção do 
que de uma forma geral não são 
? Por fim, e como referido 
12
4
10 15 20 25
NO 
 
ma um peso 
.  
 
ade. 
zada nas empresas 
do. Existem 
qual a razão dos 
mais positivos? Por 
 de gestão na 
do Risco, através 
  
30
Sim
Não
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São questões importantes que no momento atual de grandes alterações no tecido 
empresarial em Portugal, seria uma oportunidade importante, encontrar as respostas 
necessárias para a modernização e clarificação da imagem do setor da construção, a qual 
nos últimos 15 anos foi-se degradando devido a vários fatores. Um dos exemplos entre 
muitos outros, foi a atribuição de alvarás de construção a empresas sem qualquer estrutura 
e know-how, só com o objetivo único de arrecadar lucros fáceis.  
2.2.3.2 Questão nº2: “Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco 
na Construção.” 
A 2ª questão colocada aos inquiridos, visava conhecer até que ponto a Análise e Gestão do 
Risco seria proveitosa na Gestão de um Empreendimento. Para isso foi solicitado que 
respondessem de uma forma numérica de 0,0 a 1,0.  
Mais uma vez se concluiu, através dos dados recolhidos, que a Análise do Risco e a sua 
Gestão é importante para um projeto, como se poderá constatar no gráfico 5. 
Bloco             Frequência % Acumulada 
0.0 - 0.1 0 0.00% 0.00% 
0.1 - 0.2 2 4.65% 4.65% 
0.2 - 0.3 0 0.00% 4.65% 
0.3 - 0.4 0 0.00% 4.65% 
0.4 - 0.5 5 11.63% 16.28% 
0.5 - 0.6 3 6.98% 23.26% 
0.6 - 0.7 3 6.98% 30.23% 
0.7 - 0.8 1 2.33% 32.56% 
0.8 - 0.9 10 23.26% 55.81% 
0.9 - 1.0 19 44.19% 100.00% 
Tabela 3 - Resultados Estatísticos dos dados recolhidos na Questão nº2. 
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Gráfico 5 - Distribuição das respostas à Questão nº2. 
Efetivamente foi no intervalo numérico entre 0,9 e 1,0 (44,19%), que se concentrou o 
maior número de respostas, o que concretiza, de certa forma, o que o pensamento corrente 
e o senso comum, isto é, a relevância teria, que naturalmente, ser elevada. A reforçar, 
cerca de 84% dos inquiridos indicaram valores de importância acima dos 0,5, o que revela 
inequivocamente importância que a Análise e Gestão do Risco na organização de uma 
empreitada.  
No seguimento do concluído na Questão nº1, também na Questão nº2 e na maior parte 
das opiniões dos gestores inquiridos, a Gestão do Risco é importante ser tomada em conta 
na execução de uma obra de construção. Efetivamente de pouco valerá existirem estudos 
teóricos acerca dos Riscos nos projetos, se dentro das organizações não existir vontade de 
implementar seriamente a Gestão do Risco, começando naturalmente, pelo reconhecimento 
que a Gestão dos Riscos, seguindo uma metodologia que implemente medidas preventivas 
de combate a ao riscos e atenue os efeitos no projeto, poderá contribuir para a eliminação 
ou prevenção de ocorrências passíveis de causarem, de alguma forma, efeitos negativos ou 
positivos numa obra. 
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Há que reter, mais uma vez que um possível risco poderá ser uma oportunidade ou uma 
força, podendo, ao contrário da opinião geral, ser possível lucrar tanto ao nível económico 
como ao nível do prazo da obra. 
2.3 Análise dos resultados – Parte 2 do Inquérito   
Na 2ª parte do inquérito, foi solicitado aos inquiridos que indicassem a sua opinião 
relativamente à probabilidade de ocorrência e o respetivo impacto, de uma lista de 
possíveis riscos em empreitadas de construção.  
A escala considerada adequada para a caraterização de cada risco variava de 0,0 (zero) a 
1,0 (um), sendo que o aumento numérico corresponderia, naturalmente, a um aumento da 
probabilidade e do impacto do risco ou evento. 
Os dados, recolhidos de cada resposta enviada pelos inquiridos, foram inseridos numa folha 
de cálculo com o intuito de se conseguir uma panorâmica mais macro dos resultados e de 
facilitar o entendimento do conjunto de dados recolhidos.   
Uma vez que a amostra recolhida foi reduzida, baseando-se nos dados retirados dos 
inquéritos recebidos, não se optou por ultrapassar os limites de uma análise estatística, 
conforme se apresenta nos subcapítulos seguintes. 
2.3.1 Análise estatística dos dados recolhidos 
A opção pela análise estatística dos dados recolhidos, no âmbito do inquérito realizado 
junto de profissionais da construção civil e obras públicas, descrito nos capítulos 
anteriores, seria a forma mais adequada para retirar as conclusões dos dados obtidos no 
seu conjunto, conforme explicado anteriormente.  
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Foram determinadas as medidas de tendência e de dispersão dos dados do conjunto de 
respostas recebidas, tanto para a probabilidade como para o impacto, para posterior 
determinação da prioridade e consequentemente ordenar os riscos do mais gravoso, ou 
mais benéfico, aos riscos que possam causar menos efeitos no desenvolvimento do projeto. 
Posteriormente à determinação, com auxílio do Excel, das medidas estatísticas, constantes 
no Anexo II, usuais na análise descritiva de dados, efetuou-se o apuramento das 
prioridades para cada risco listado no inquérito, tendo sido escolhida a Moda como a 
medida de tendência mais adequada à amostragem disponível. Esta escolha, e por 
indicação do orientador, prendeu-se com o facto de um ser humano quando indica um 
determinado valor para um acontecimento, refere-se sempre ao maior número de vezes que 
se deparou com esse valor, pois é difícil para não dizer quase impossível, conseguir definir 
a média associada à distribuição de valores para um evento.  
Com os riscos classificados por ordem decrescente de prioridade, foram somente 
considerados os quatro riscos de maior magnitude, por forma a simplificar, mas 
devidamente fundamentada, a análise dos dados. De outra forma, correr-se-ia o risco de 
tornar inviável o trabalho desenvolvido, o que, redundando o que já foi referido atrás, não 
era o objetivo final do inquérito realizado. A busca de uma forma mais superficial e direta 
de ter a noção de quais os riscos mais comuns e que mais afetam as previsões delineadas 
pelos gestores em projetos de construção, seria o objetivo traçado para o inquérito 
realizado.  
Assim, admitindo a Moda como medida de avaliação da prioridade dos riscos, os riscos 
identificados pelos inquiridos como sendo os que normalmente causam maiores 
constrangimentos em projetos de construção, são: 
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RISCO 
Probabilidade 
(P) 
Impacto 
(I) 
Prioridade 
(P x I) 
Ordem de 
Prioridade 
Interno 
Técnico-
Financeiro 
Prazo para execução da 
empreitada 
0.900 0.900 0.810 1 
Interno 
Técnico-
Financeiro 
Erros do Projeto de 
Execução 
0.800 1.000 0.800 2 
Externo Dono de Obra 
Capacidade de resolução 
dos problemas financeiros 
0.800 1.000 0.800 2 
Externo Subempreiteiros 
Capacidade financeira para 
cumprirem o contratado 
0.800 1.000 0.800 2 
Interno 
Técnico-
Financeiro 
Quantidades do projeto de 
Execução 
0.800 0.900 0.720 3 
Interno 
Técnico-
Financeiro 
Preços unitários da 
proposta 
0.700 0.900 0.630 4 
Tabela 4 - Quadro com os quatro riscos de prioridades mais elevadas. 
Os riscos que surgem até a 4ª posição, por ordem decrescente de prioridade, localizam-se 
na zona das ameaças ou oportunidades, como se pode constatar na figura 13, de grau 
elevado, i. e., de Alto Risco, com magnitudes a atingirem valores elevados.  
As prioridades determinadas ao atingirem valores elevados, implica numa condição sine 
qua non, que as probabilidades de ocorrência e os impactos dos riscos terem valores 
também elevados, conforme se consegue verificar pela Matriz de Prioridade que é proposta 
no PMBOK. 
 
Figura 13 - Matriz de prioridade com a localização das prioridades dos riscos da Tabela 2. (PMI 2008). 
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2.4 Conclusões do Capítulo 2 
Os resultados que se conseguiram retirar do inquérito realizado junto de gestores, 
permitiram concluir que, nas empreitadas de construção, os principais riscos com que os 
gestores se defrontam nas atividades dos projetos ou empreitadas e que acarretam 
incerteza na sua execução, implicando normalmente derrapagens nos limites pré-
estabelecidos, tanto económicos como das durações, orbitam em torno do Prazo das 
empreitadas. Este requisito é um dos principais e corresponde à entrega do produto final 
no tempo programado e com o qual se contratualizou com o cliente. 
Esta conclusão vem reforçar a ideia comum de que as empreitadas de construção sofrem 
constantemente atrasos na sua execução. A estes atrasos, e num cenário pessimista, estão 
associados o normais e quase inevitáveis aumentos dos custos, tanto para o cliente, porque 
não consegue iniciar na data programada o inicio da rentabilidade do investimento, como 
também para o empreiteiro, uma vez que os atrasos poderão levar a um aumento dos 
custos fixos com estaleiro e as multas. Mas perante um cenário otimista, e tendo em conta 
somente o lado do empreiteiro, se o prazo derrapar por aumentos dos trabalhos a mais ou 
mesmo o aparecimento de novos trabalhos, ele poderá aproveitar estas situações, muito 
comuns, para reclamar ao Dono de Obra os aumentos de custos.   
Resumidamente, este requisito, numa qualquer hipótese que implique alterações das datas 
programadas para a realização de uma empreitada, resultará em derrapagens positivas ou 
negativas nos custos e por sua vez na qualidade da obra. Neste último caso, mesmo sendo 
respeitados os aspetos qualitativos funcionais da empreitada, a não conclusão na data pré-
estabelecida, desrespeita a vontade e espectativas do cliente. Por vezes a aplicação de 
multas por derrapagem do prazo contratualizado, poderão ser muito onerosas para o 
construtor. 
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Na parte inicial desta dissertação confirmou-se o interesse em abordar a problemática do 
Prazo na fase do exercício da construção em incluir deste trabalho a Gestão do Risco, com 
auxílio de ferramentas informáticas, tentando determinar o impacto económico das 
eventuais oscilações da duração das empreitadas. 
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3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA 
APLICAÇÃO INFORMÁTICA UTILIZADA (@RISK) 
3.1 Aplicação de ferramentas informáticas estocásticas na análise do planeamento 
de projetos 
A aplicação de ferramentas informáticas na análise de decisão de um projeto, em 
particular de um projeto de construção, possibilita a ultrapassagem de limitações que 
inibem que a gestão consiga que os seus projetos atinjam bons resultados finais.  
Conforme refere (Silva 2008) “as metodologias da área da análise de decisão podem ajudar 
a resolver diversas questões que se colocam às organizações, no âmbito da análise 
comparativa de vários cenários de investimento (ou da comparação entre o cenário 
existente e possíveis cenários de investimento alternativos), bem como no âmbito do 
acompanhamento dos planos de investimento em curso e sua atualização face aos 
resultados reais ocorridos até ao momento. A componente financeira associada à análise de 
viabilidade dos investimentos não esgota a aplicabilidade dessas ferramentas, sendo 
também adequadas noutras situações, nomeadamente na estimativa de custos de um 
conjunto de empreendimentos ou apenas de um empreendimento de elevada importância, 
por permitirem introduzir no cálculo das estimativas a incerteza associada a algumas 
variáveis reconhecidas como as mais importantes, pelo seu maior impacto no custo final.  
A utilização das ferramentas descritas pode revelar-se vantajosa em alguns casos que se 
nos depararam, quer por permitir uma tomada de decisão melhor fundamentada e baseada 
num vasto leque de hipóteses, quer porque o recurso a estas metodologias, nos casos cuja 
dimensão o justificam (valores envolvidos, duração, variabilidade dos dados de base, etc.), 
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ao obrigar à construção de um modelo devidamente ponderado torna a gestão mais 
conhecedora dos riscos envolvidos.” 
Para além das aplicações mencionadas atrás pelo autor, também é possível utilizar as 
ferramentas informáticas de análise estocástica do planeamento de empreendimentos, mais 
em concreto, na análise e obtenção de um conjunto alargado de possíveis durações, 
utilizando como base os planos de trabalhos de projetos.   
O @Risk 6 da Palisade é um desses programas informáticos. Na sua versão 6, funciona 
como um suplemento do Excel e também do MS Project, ambos produzidos pela 
Microsoft, ou seja, é um add-in que utiliza como plataforma uma folha de cálculo para a 
apresentação dos resultados, mas com a novidade em relação às versões anteriores, de 
conseguir realizar todas as operações necessárias para uma análise de risco do Excel, em 
planos de trabalhos elaborados no ambiente do MS Project. Isto é possível utilizando o 
Excel como front-end e importando os planos de trabalhos diretamente para o Excel.  
 
Figura 14 - Imagem representativa do @Risk na folha de cálculo Excel. 
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Como existe uma ligação direta entre os programas, qualquer alteração ao planeamento 
realizada no Excel, será imediatamente refletida no plano de trabalhos do MS Project. 
3.2 Aplicação a um caso de estudo 
Neste subcapítulo serão introduzidos conceitos relativos à ferramenta informática para 
Análise de Risco utilizada nesta dissertação, o @Risk 6 da Palisade e será iniciada a 
abordagem ao planeamento utilizando o MS Project versão de 2010, programa informático 
dedicado à elaboração e acompanhamento de projetos, através da sua calendarização do 
prazo ou duração e dos custos. 
Como base de trabalho, o orientador desta dissertação indicou como exemplo de aplicação 
uma abordagem simples, mas que aborde todos os temas da Gestão de Projeto, do 
planeamento de um projeto baseado no livro Gestão de Projetos com o Microsoft Project 
2010 (Feio 2010). Na aquisição deste livro, é possível efetuar o download de exercícios pré-
elaborados pelo autor em (Feio s.d.), como forma de acompanhamento dos conceitos que 
são explanados ao longo dos capítulos do livro. Desta forma, para além de ser um exemplo 
simples e indicado para uma primeira abordagem ao @Risk, também poderá ser possível 
ambientar com os novos conceitos que o MS Project 2010 veio introduzir para execução de 
planeamentos ou planos de trabalho.   
3.2.1 Breve apresentação do MS Project 2010 
O âmbito desta dissertação não tem como referência uma abordagem detalhada à 
elaboração de um planeamento com recurso a ferramentas informáticas. Todavia, uma 
análise de risco ao planeamento de uma empreitada sustenta-se num cronograma, onde são 
encadeadas as várias tarefas constituintes do projeto, estabelecidas as atividades críticas 
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do projeto e por conseguinte determinado o prazo de duração total e os respetivos custos 
associados. 
 
Figura 15 - Aspeto geral do MS Project 2010 da Microsoft. 
A Microsoft fornece um programa de planeamento amplamente conhecido e utilizado de 
forma massiva pelos gestores de projetos, o MS Project versão 2010. Importa referir que 
existem outros programas informáticos com as mesmas funções15, no entanto nesta 
dissertação será utilizado somente o MS Project por duas razões principais: 
• Por tratar-se de um programa, como já referido, amplamente conhecido e utilizado 
no setor da construção em Portugal e portanto amplamente auditado e ajustado às 
necessidades dos gestores de planeamento; 
• O @Risk utiliza somente os programas da Microsoft e consequentemente o MS 
Project será utilizado como plataforma para a avaliação que se pretende realizar a 
um planeamento real. 
                                        
15 Por exemplo: VICO Software, Construction Computer Software (CCS), Primavera. 
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O MS Project 201016 é um software que permite de uma forma geral (Feio 2010): 
• Executar o planeamento rigoroso e dinâmico de todas as tarefas do projeto; 
• Fazer a avaliação qualitativa e quantitativa de todos os riscos inerentes ao projeto; 
• Fazer a análise financeira completa de todas as atividades; 
• Produzir todos os documentos necessários à elaboração de propostas e controle 
financeiro, permitindo ainda a importação e exportação de, e para, outras 
aplicações informáticas; 
• Pôr em prática a Gestão de um Portfólio de Projetos. 
Numa abordagem mais detalhada, o Project dispõe de recursos variados, dos quais se 
destacam os mais importantes:  
• Realizar o encadeamento através de relações de precedências entre as atividades do 
projeto: Finish-Start (Conclusão-Inicio), Start-Start (Inicio-Inicio), Finish-Finish 
(Conclusão-Conclusão) e Start-Finish (Inicio-Conclusão); 
• Atribuição de níveis hierárquicos às tarefas, possibilitando a criação da WBS do 
projeto. A WBS consiste em definir as tarefas necessárias para atingir os objetivos 
e as eventuais interações entre elas; 
• Associar uma duração a cada tarefa, a qual com os encadeamentos atrás referidos, 
permitirá encontrar o caminho crítico do projeto, isto é, a sequência de atividades 
ligadas por precedências que determinam a duração do projeto; 
• Atribuição e nivelamento de recursos de mão-de-obra, equipamento e materiais às 
atividades do projeto, determinando os custos a elas associados. Os custos podem 
ser definidos como fixos ou variáveis, sendo que estes últimos oscilarão consoante a 
                                        
16 Será referido durante esta dissertação como MS Project. 
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variação das durações das tarefas, segundo os valores/hora atribuídos a cada 
recurso. 
3.2.1.1 Adaptação do planeamento do exemplo adotado 
Como já referido atrás, por indicação do orientador desta dissertação, adotou-se um 
pequeno exemplo fornecido pelo ao autor do livro Gestão de Projetos com o Microsoft 
Project 2010, como forma de apoio aos conceitos que o autor apresenta no manual.  
O plano de trabalhos pertencente ao exemplo utilizado no livro, foi adaptado por forma a 
excluir tarefas que não fizessem sentido num projeto de construção e substituídas por 
outras que considerou-se serem mais importantes e que, pela sua importante influência no 
resultado final do empreendimento, deve-se admitir fazerem parte dos projetos de 
construção.  
O exemplo refere-se à elaboração de um plano de trabalhos, denominado “Casa”, 
constante no Anexo III, cujo objetivo será a determinação do prazo de duração e os custos 
inerentes à execução de uma moradia. Note-se que para o desenvolvimento deste estudo, 
poderá se admitir numa hipotética situação de concurso ou de elaboração da proposta para 
o cliente, ou mesmo já na fase de execução do empreendimento. 
Na tabela 5 são listadas as tarefas ou atividades que foram consideradas necessárias para 
definição do planeamento para execução da moradia. Foram admitidos 3 níveis de 
hierarquia das tarefas, fornecendo uma estrutura para uma WBS suficiente sucinta mas 
claramente definidora do trabalho a realizar para a construção da moradia. De facto, uma 
WBS demasiado detalhada implicaria num trabalho exaustivo, ao responsável pelo 
planeamento, condicionando o objetivo de conseguir estabelecer as ligações corretas entre 
as atividades. Mesmo admitindo que todo o encadeamento das atividades, determinação 
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dos recursos e apuramento dos custos do projeto estejam corretos, outro aspeto 
importante, passa pelo dispêndio de demasiado tempo de trabalho a elaborar o plano de 
trabalhos não significando uma melhor interpretação dos pressupostos estabelecidos pelo 
gestor. 
Em contrapartida, um menor detalhe ou simplificação do planeamento poderá resultar na 
falta de representação de atividades, que apesar de pertencerem a níveis hierárquicos mais 
baixos, não significa uma menor importância no escalonamento do plano de trabalhos. 
Portanto, não existem regras pré-estabelecidas para uma WBS mais adequada para um 
determinado projeto. A sua unicidade aliada ao facto de cada gestor ter a sua forma de 
atuação, dificulta a criação de estruturas tipificadas de WBS para empreitadas de 
construção. Assim, o papel do gestor assume relevo logo no ponto de partida para a 
elaboração do plano de trabalhos, estabelecendo os grupos de tarefas e suas dependentes, 
por forma a descrever a montante o “caminho” a percorrer durante a execução do projeto, 
evitando critérios demasiado resumidos ou detalhados, sempre com o objetivo de elaborar 
um planeamento de fácil leitura e interpretação por parte dos restantes intervenientes – 
gestores da empresa, adjuntos, encarregados, subempreiteiros e fornecedores, dono de obra 
e fiscalização, etc. 
Nível I Nível II Nível III 
Casa 
Consignação   
Estaleiro 
  
Montagem do Estaleiro 
Desmontagem do Estaleiro 
Fundações e Paredes 
  
Fundações 
Paredes 
Telhado    
Águas 
  
  
  
  
Rede de Saneamento 
Loiças Sanitárias 
Cozinha 
Rede de Distribuição 
Cilindro 
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Nível I Nível II Nível III 
Pavimentos   
Eletricidade 
  
  
  
  
Tubagens 
Enfiamento de Cabos 
Instalação do Quadro 
Aparelhagem 
Acabamentos 
Carpintarias 
  
  
  
  
Portas Exteriores 
Janelas 
Portas Interiores 
Armários 
Cozinha 
Pinturas 
  
  
  
Tetos 
Paredes Interiores 
Paredes Exteriores 
Madeiras 
Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 
  
Elaboração de Vistorias 
Receção das Certificações das 
Entidades 
Arranjos Exteriores 
  
Passeios e jardins 
Acabamentos dos jardins e limpeza 
Licenciamento Final 
  
  
Elaboração da Ficha Técnica e envio 
para a Entidade Licenciadora 
Vistoria - Entidade Licenciadora 
Emissão da Licença de Utilização 
Entrega da Casa   
Tabela 5 - Hierarquização das tarefas ou WBS que compõe o planeamento do projeto "Casa". 
As tarefas e sub-tarefas17 C.10 a C.12, em destaque na tabela 5, foram incluídas para 
incutir uma maior complexidade ao projeto, fornecendo mais incerteza ao projeto, de 
forma a dar maior enfase à análise de risco realizada ao projeto. 
Os grupos C.10 - Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) e C12 - 
Licenciamento Final são compostos por tarefas que caraterizam-se pela influência de 
entidades licenciadoras externas à organização do gestor, portanto com durações contendo 
                                        
17 Tarefas secundárias. 
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alguma incerteza, apesar de numa fase inicial ser assumida uma duração que normalmente 
é necessária para elaborar, emitir e aprovar os pedidos de licença obrigatórios. 
As atividades do grupo C.11 – Arranjos Exteriores, servem somente de ligação das tarefas 
que pertenciam ao exemplo original às novas tarefas incluídas no planeamento original. 
3.2.1.1.1 Durações e Precedências 
Na tabela 6 é apresentado um conjunto de dados, necessários para estabelecer as ligações 
entre as tarefas, dentro, é claro, de pressupostos lógicos para a execução de uma moradia. 
Algumas ligações foram analisadas e alteradas em função da inclusão das novas atividades, 
referidas atrás, sem com isto resultasse numa desvirtualização do planeamento e seus 
objetivos iniciais. 
WBS Nome da Tarefa Duração Predecessoras Sucessoras 
C. Casa 196 d   
C.1 Consignação 1 d  3 
C.2 Estaleiro 156 d   
C.2.1 Montagem do Estaleiro 3 d 1 6 
C.2.2 Desmontagem do Estaleiro 1 d 37FS+1 d;32FS+1 d  
C.3 Fundações e Paredes 36 d   
C.3.1 Fundações 15 d 3 7FS+1d 
C.3.2 Paredes 20 d 6FS+1d 8 
C.4 Telhado 15 d 7 17;10 
C.5 Águas 35 d   
C.5.1 Rede de Saneamento 5 d 8 15;12;13 
C.5.2 Loiças Sanitárias 5 d 12 34FS+5d;37FS+3 d 
C.5.3 Cozinha 1 d 10;15 11 
C.5.4 Rede de Distribuição 9 d 10 15;14 
C.5.5 Cilindro 1 d 13  
C.6 Pavimentos 15 d 10;13 12;21;23 
C.7 Eletricidade 31 d   
C.7.1 Tubagens 5 d 8 18 
C.7.2 Enfiamento de Cabos 5 d 17 20 
C.7.3 Instalação do Quadro 3 d 20 21 
C.7.4 Aparelhagem 10 d 18 19 
C.7.5 Acabamentos 2 d 15;19 34FS+10d;29 
C.8 Carpintarias 36 d   
C.8.1 Portas Exteriores 2 d 15 24 
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WBS Nome da Tarefa Duração Predecessoras Sucessoras 
C.8.2 Janelas 4 d 23 25 
C.8.3 Portas Interiores 5 d 24 26 
C.8.4 Armários 15 d 25 27 
C.8.5 Cozinha 10 d 26 34FS+5 d;29 
C.9 Pinturas 35 d   
C.9.1 Tetos 10 d 27;21 30 
C.9.2 Paredes Interiores 5 d 29 31 
C.9.3 Paredes Exteriores 10 d 30 32 
C.9.4 Madeiras 10 d 31 38FS+2 d;40;4FS+1 d 
C.10 Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás) 
25 d   
C.10.1 Elaboração de Vistorias 5 d 21FS+10d;27FS+5d;11FS+5d 35 
C.10.2 Receção das Certificações das 
Entidades 
20 d 34 41FS+1 d 
C.11 Arranjos Exteriores 67 d   
C.11.1 Passeios e jardins 15 d 11FS+3 d 38;4FS+1 d 
C.11.2 Acabamentos dos jardins e limpeza 3 d 37;32FS+2 d 43FS+1 d 
C.12 Licenciamento Final 39 d   
C.12.1 Elaboração da Ficha Técnica e envio 
para a Entidade Licenciadora 
3 d 32 41FS+5 d 
C.12.2 Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 40FS+5 d;35FS+1 d 42 
C.12.3 Emissão da Licença de Utilização 30 d 41 43FS+1 d 
C.13 Entrega da Casa 1 d 42FS+1 d;38FS+1 d  
Tabela 6 - Listagem das tarefas do projeto “Casa”, com as durações e respetivas precedências. 
3.2.1.1.2 Recursos 
Relativamente aos recursos utilizados no planeamento, genericamente, assumiram-se os 
meios indicados pelo autor do livro, pese no entanto, terem sido incluídos novos recursos, 
uma vez que no exemplo adotado estavam em falta custos fixos relativos a subempreitadas 
e fornecimentos de materiais e equipamentos. Exemplo disso poderá ser o recurso Diretor 
de Obra, que apesar de em projetos de pequena dimensão a sua afetação seja inferior a 
100% ou quase nula, existem períodos durante a execução da obra em que será exigida a 
sua presença a tempo inteiro, pelo que se considerou afetar o diretor de obra em 25% do 
seu custo durante a duração total da empreitada.  
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No que toca a recursos relacionados com os custos que não foram considerados pelo autor 
Rui Feio, poderão evidenciar-se os relacionados com a elaboração, aprovação e emissão das 
licenças necessárias à legalidade da construção e suas infraestruturas. Estabeleceu-se que o 
empreendimento teria um contrato do tipo “chave na mão”, isto é, o dono de obra 
receberá a moradia construída e em funcionamento, com todos os trâmites legais e licenças 
devidamente aprovados, portanto “pronto a habitar”.  
Nome do recurso Tipo 
Max. 
unid. 
Pico 
Preço 
unit. 
Preço hora 
extra 
Preço de 
mob. 
Forma de 
pagam. 
Calendário 
Acomp. Técnico Cost 
 
0 
   
Prorated 
 
Lig. Rede Água Cost 
 
0 
   
Start 
 
Lig. Rede Electricidade Cost 
 
0 
   
Start 
 
Transportes Cost 
 
0 
   
Prorated 
 
Licenças de Certificação Cost 
 
0 1.500€ 
  
End 
 
Licença de Utilização Cost 
 
0 1.500€ 
  
End 
 
Carpintarias – Sub. Cost 
 
0 45.000€ 
  
Prorated 
 
Eletricidade - Materiais Cost 
 
0 1.500€ 
  
Prorated 
 
Cilindro Cost 
 
0 1.000€ 
  
Start 
 
Água e Esgotos - Materiais Cost 
 
0 3.500€ 
  
Prorated 
 
Pintura - Materiais Cost 
 
0 1.500€ 
  
Prorated 
 
Custos Projeto Cost 
 
0 2.500€ 
  
Start 
 
I. Sanitárias Work 1 1 0.50 €/h 0.00 €/h 0.00 € End 24 Hours 
Camião Work 1 1 19.00 €/h 12.50 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Retroescavadora Work 1 1 15.00 €/h 25.00 €/h 75.00 € End Casa 
Ajudante de Eletricista Work 2 2 7.00 €/h 8.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Ajudante de Pintor Work 2 2 7.00 €/h 9.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Ajudante de Picheleiro Work 2 2 7.00 €/h 9.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Eletricista Work 1 1 8.60 €/h 10.75 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Encarregado Geral Work 1 1 10.50 €/h 15.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Encarregado de Estaleiro Work 1 1 10.00 €/h 15.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Fiscal Work 1 0 15.00 €/h 15.00 €/h 0.00 € Prorated Fiscalização 
Pedreiro Work 2 2 7.00 €/h 9.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Picheleiro Work 1 1 8.00 €/h 10.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Pintor Work 2 1 8.00 €/h 10.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Segurança Work 1 1 25.00 €/h 25.00 €/h 0.00 € Prorated 24 Hours 
Servente Work 8 8 6.00 €/h 8.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Trolha Work 3 3 7.00 €/h 9.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Equipa de Jardineiros Work 2 2 10.00 €/h 7.50 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Ajudante de pedreiro Work 1 1 7.50 €/h 5.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
56 
Nome do recurso Tipo 
Max. 
unid. 
Pico 
Preço 
unit. 
Preço hora 
extra 
Preço de 
mob. 
Forma de 
pagam. 
Calendário 
Diretor de Obra Work 1 0.25 30.00 €/h 0.00 €/h 0.00 € Prorated Casa 
Betão Material 
  
40.00 € 
 
0.00 € End 
 
Esmalte Material 
  
4.00 € 
 
0.00 € Start 
 
Pav. Cerâmico Material 
  
25.00 € 
 
0.00 € Start 
 
Rev. Cerâmico Material 
  
22.50 € 
 
0.00 € Start 
 
Telhas Material 
  
0.25 € 
 
0.00 € Start 
 
Tijolos – 7 cm Material 
  
0.10 € 
 
0.00 € Start 
 
Tijolos – 11 cm Material 
  
0.15 € 
 
0.00 € Start 
 
Tinta Plástica Material 
  
8.00 € 
 
0.00 € Start 
 
Pav. Cerâmico Exterior Material 
  
15.00 € 
 
0.00 € Start 
 
Terra vegetal Material 
  
5.00 € 
 
0.00 € End 
 
Tabela 7 - Listagem de recursos utilizados (recursos introduzidos pelo mestrando, a azul), com as 
características individuais mais importantes. 
3.2.1.1.3 Calendário 
Por fim, outra adaptação realizada ao planeamento original, foi a atribuição de uma data 
de início – 2 de janeiro de 2013 - do projeto mais recente, pelo que o calendário foi 
adaptado ao ano 2013, tendo sido considerados os respetivos feriados e efemérides sem 
atividade laboral (nonworking days). 
 
Figura 16 - Definição do calendário a utilizar para as tarefas do plano de trabalhos, com a indicação dos 
feriados e férias relativos ao ano de 2013. 
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3.2.1.1.4 Agendamento das atividades 
Introduzindo os dados, referidos anteriormente, no MS Project e com auxilio do livro de 
apoio adotado para introdução ao programa informático de onde se retirou o exemplo em 
estudo, foi elaborado um plano de trabalhos apresentado nas figuras 17 e 18 em dois 
formatos distintos. Na figura 17 é representado a duração das tarefas localizadas no 
período total de execução da empreitada. Este formato em “barra”, Timeline, poderá ser 
útil para um análise mais macro do planeamento, perdendo eficácia caso se opte por 
representar todas as tarefas do projeto.  
 
Figura 17 - Imagem retirada do Project com a opção Timeline, uma das novidades da versão de 2010. 
 
Figura 18 - Plano de trabalhos formato Gantt Chart do projeto "Casa" utilizando o MS Project 2010 . 
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Na figura 18 é representado um plano de trabalhos, no formato Gantt Chart. Esta forma 
de apresentação da programação de um projeto, é usualmente utilizado na gestão de 
empreitadas. As durações das atividades são representadas por “barras”, com sua 
localização temporal na duração total do projeto, assim como o(s) encadeamento(s) com as 
tarefas predecessoras e sucessoras18. 
A duração total estimada, considerando os pressupostos atrás referidos, foi de 196 dias, 
com inicio da execução do projeto a 2 de janeiro de 2013 e término a 11 de outubro de 
2013. 
3.2.1.1.5 Caminho Crítico 
O Caminho Crítico é o conjunto de tarefas cujo encadeamento define a duração do 
projeto, logo não dispõe de qualquer folga possível de otimizar. Este aspeto revela que 
qualquer atraso na execução de qualquer atividade que compõe o caminho crítico, 
implicará obrigatoriamente um atraso na execução de outras tarefas e por sua vez no 
prazo global da obra. Esta definição reflete a preocupação na monotorização das tarefas 
que compõe o caminho crítico. No entanto, e como será analisado aquando da análise de 
risco deste exemplo, existirão outras atividades que, numa primeira análise poderão não 
oferecer preocupação, após incutir-lhes incerteza, elas poderão alterar todo o caminho 
crítico inicialmente concebido, podendo até aumentar, mesmo numa  leitura otimista, o 
prazo da empreitada, obrigando a restruturar todo o conceito da obra, no que se refere aos 
meios humanos e de equipamento adotados para a execução do empreendimento. 
                                        
18 Tarefas Predecessoras – tarefas que antecedem as tarefas em análise. 
   Tarefas Sucessoras – tarefas que iniciam após conclusão da tarefa em análise. 
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Figura 19 - Caminho Crítico do projeto (barras a vermelho) no formato Gantt.  
O Caminho Crítico, continuando a caraterização do caminho critico, prende-se com o facto 
de na eventualidade estabelecido ocorrer uma antecipação da execução de uma 
determinada tarefa critica, não será condição sine qua non que haja uma redução no prazo 
do projeto ou antecipação da data de conclusão do projeto. Efetivamente essa tarefa 
poderá deixar de pertencer ao caminho crítico ou, por outro lado, o caminho critico poderá 
ser composto por outras tarefas que antes eram não-criticas. Esta situação surge 
constantemente em gestão de projetos. Acresce à variabilidade inerente ao planeamento de 
projeto, que num projeto poderão existir mais do que um caminho crítico. De facto em 
grandes projetos é muito corrente ocorrer esta situação. Nestes casos, a atenção deverá ser 
redobrada na monotorização do desenvolvimento do projeto. 
Resumidamente o caminho crítico do projeto em estudo, numa abordagem inicial será 
definido pelas seguintes tarefas e subtarefas: 
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Figura 20 - Atividades e suas de
3.2.1.1.6 Estrutura dos Custos
A estrutura dos custos do 
5, que serviu de suporte para elaboração
hierarquização, para além da divisão para 
conta o nível de detalhe pretendido
desta forma, uma estrutura 
facilidade de leitura e interpretação do planeamento da obra
apresenta discrepâncias nos valores totais dos c
cálculos efetuados pelo MS Project
várias vezes abordado em trabalhos académicos com acompan
dissertação. De facto, existem 
fragilidade do MS Project relativamente ao apuramento de custos
INICIO
Consignação
Estaleiro
•Montagem de estaleiro
Fundações e Paredes
•Fundações; Paredes
Telhado
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pendentes que compõe o Caminho Crítico do projeto “Casa”.
 
MS Project, baseia-se na estrutura ou WBS definida na 
 do agendamento das tarefas do projeto.
a determinação do prazo
 para a estrutura de custos do projeto
que estabelecesse um equilíbrio entre o detalhe dos custos e a 
. Contudo
ustos devido à “pouca
” (Pinto, Carvalho e Teixeira 2012)
hamento do orientador desta 
alguns aspetos que se optou salientar e que ilustram a 
: 
Águas
•Rede de saneamento; 
Rede de distribuição
Pavimentos
Carpintarias
•Portas Exteriores; 
Janelas; Portas 
Interiores; Armários; 
Cozinha
Pinturas
•Tectos; Paredes 
Interiores; Paredes 
Exteriores; Madeiras
Licenciamento Final
•Elaboração da Ficha Técnica e 
envio para a Entidade 
Licenciadora; Vistoria 
Entidade Licenciadora; 
Emissão da Licença de 
Utilização
Entrega da casa
FIM
Prazo de Execução 
196dias
NO 
 
 
 
tabela 
 Essa 
, também teve em 
, garantindo, 
, o MS Project 
 transparência dos 
. Este tema já foi 
-
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1) Quando existem tarefas que contenham recursos de equipamentos, com uma utilização 
inferior a 100% da duração da tarefa, à qual esses recursos estão agregados, o MS 
Project, erradamente, calcula o valor da mobilização do equipamento em função da 
percentagem de permanência na obra. Por exemplo, o custo de mobilização de um 
equipamento é 100euros, sendo que terá somente 25% de utilização numa determinada 
atividade. O MS Project considera que a mobilização será determinada da seguinte 
forma: [(100 x 0.25) euros + (Preço.h x N dias x N Horas)]. Ora o valor de 
mobilização é fixo, independentemente do tempo ao dispor da obra: [100euros + 
(Preço.h x N dias x N Horas)]. Portanto, para este equipamento a diferença seria de 75 
euros. Imagine-se num empreendimento com uma carga de equipamento pesada, a 
diferença poderia atingir valores consideráveis. Existe pelo menos uma solução para 
contornar esta fragilidade, e que passaria por criar subactividades somente para a 
mobilização e desmobilização de equipamentos. Este procedimento é possível de 
utilizar num pequeno planeamento, contudo perante um projeto complexo, como a 
construção de uma autoestrada, onde existem centenas de mobilizações de 
equipamentos a considerar, obrigaria à elaboração de um plano de trabalhos muito 
pouco prático. 
2) Outra fragilidade que o MS Project demonstra e que de certa forma condiciona um 
planeamento mais eficiente, passa pelo detalhe que por vezes será necessário para os 
custos versus o detalhe para o agendamento das tarefas. Em grandes empreitadas de 
construção onde, por exemplo, exista uma atividade “Execução de sapatas de pilares”, 
normalmente consideram-se que todos os trabalhos que compõe esta atividade – 
Cofragem, Armadura e Betão – resumidas numa atividade única “betão armado em 
sapatas”. Ora, para o apuramento da duração de execução das fundações, considerar 
uma tarefa resumo com um rendimento médio, englobando a montagem das cofragens, 
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aço e betonagem das peças estruturais, as diferenças não são relevantes. No entanto, 
para determinação dos custos, considerar os custos da cofragem, do aço e do betão 
rateados pela duração da tarefa, não é coerente com o real. Efetivamente o maior custo 
estará concentrado no(s) ultimo(s) dia(s) para execução da tarefa, quando se procede à 
aplicação do betão. Como no ponto a), a forma de resolução não é pacífica, sendo 
necessário para cada elemento estrutural, decompor a atividade principal pelos 
trabalhos de cofragem, armaduras e betonagem. Este procedimento obrigaria a um 
extensíssimo plano de trabalhos para ser possível obter os custos parciais, imaginando, 
por exemplo, se num projeto existirem dezenas ou centenas elementos estruturais do 
mesmo tipo. 
3) O MS Project, na sua génese, é um programa informático que foi criado numa filosofia 
que melhor se enquadra na atividade industrial relacionada com produção em série, 
como por exemplo no fabrico de automóveis. Ora, no setor da construção a 
variabilidade associada às atividades é uma constante, pelo que a rigidez que o MS 
Project por vezes demonstra, torna-o menos adequado para determinar os custos de 
uma empreitada, tomando o exemplo atrás descrito.  
Assume-se, assim, que para o cálculo dos custos se efetuará recorrendo a uma folha de 
cálculo, consoante Anexo III, não invalidando a elaboração de um comparativo com o 
cálculo efetuado no MS Project. Desta forma pretende-se ter um melhor controlo sobre os 
valores finais do empreendimento, não deixando que o Project elabore o orçamento tendo 
em conta como referido atrás, as incongruências que, em alguns casos, apresenta. 
Tarefa 
Custo 
MS Project 
Custo 
Calculo Excel 
Diferença 
Casa 261 551.89 € 262 100.82 € 548.92 € 
   Consignação       
   Estaleiro 135 717.90 € 135 828.40 € 110.50 € 
   Fundações e Paredes 23 955.00 € 24 080.00 € 125.00 € 
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Tarefa 
Custo 
MS Project 
Custo 
Calculo Excel 
Diferença 
   Telhado  6 647.00 € 6 735.00 € 88.00 € 
   Águas 10 300.00 € 10 300.00 €   
   Pavimentos 9 399.86 € 9 592.50 € 192.64 € 
   Eletricidade 6 970.40 € 6 970.40 €   
   Carpintarias 45 300.00 € 45 300.00 €   
   Pinturas 8 712.00 € 8 712.00 €   
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 1 500.00 € 1 500.00 €   
   Arranjos Exteriores 5 280.00 € 5 280.00 €   
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 €   
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) 6 269.73 € 6 302.52 € 32.78 € 
Tabela 8 - Estrutura dos custos até ao 2º nível da WBS do projeto.  
Como se pode constatar na tabela 8, existem valores com pequenas diferenças que 
correspondem a uma das fragilidades do MS Project mencionadas atrás. Contudo, os 
desvios não atingem variações mais elevadas, porque a componente de equipamento no 
empreendimento que se considerou para o estudo é manifestamente reduzida. 
3.2.2 Análise de Risco do Projeto “Casa” 
Com o planeamento estabilizado, resultado do agendamento das tarefas e determinação do 
caminho crítico, assim como do apuramento dos custos afetos a essas tarefas, existem 
condições para se proceder à elaboração de uma análise de risco qualitativa e quantitativa 
das atividades que compõe o projeto adaptado. 
3.2.2.1 Análise de Risco Qualitativa 
As tarefas que constituem o projeto “Casa”, têm um intervalo bastante alargado no que 
diz respeito à maior ou menor sensibilidade aos riscos que poderão afetar o projeto em 
estudo. Assim e de forma a sistematizar a análise dos riscos deste projeto em particular, as 
tarefas foram divididas somente em três grupos, sendo classificadas por ordem decrescente 
de prioridade, conforme organizado no Anexo IV. 
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Figura 21 - Estabelecimento dos graus de 
Atividades de Risco Elevado 
No projeto “Casa”, estas tarefas são caracterizadas por terem um
elevada de incerteza devido a fatores externos à sua execução
tipos de atividades que podem classificar
• Tarefas relacionadas com a execução de fundações
por vezes é insuficiente ou até mesmo inexistente
projetos de pequena
execução das escavações 
tipos de solos que irão suportar a moradia
alterações dos projetos d
execução das fundaç
• Tipo de tarefas que para ser
entidades externas à obra: entidades de certificação de eletricidade, gás, águas e 
esgotos e entidades licenciadoras d
conhecimento geral que a intervenção destas entidades podem afetar as datas 
GRAU 1 
RISCO 
ELEVADO
•Tarefas com elevada probabilidade de não serem executadas dentro das datas pré
estabelecidas, por terem uma grande incerteza associada, i.e., com grande possibilidade 
de surgirem riscos que a condicionem, tanto negativamente como positivamente. O 
impacto de eventuais derrapagens do projeto é elevado.
GRAU 2 
RISCO 
MODERADO
•Tarefas que contêm um intervalo de incerteza de tamanho mediano. São tarefas que 
poderão causar derrapagens no desenvolvimento da obra, caso sejam afetadas por 
eventuais riscos, mas que tendo mem conta a experiência de outras obras, o seu impacto 
poderá ser ajustado dentro dos prazos da obra.
GRAU 3 
BAIXO RISCO
•São tarefas que não oferecem preocupação no que toca a eventual incerteza que possam 
refletir no projeto, i.e., não contêm riscos que sejam dignos de registo.
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risco a aplicar às tarefas do projeto.
- Grau 1  
a 
. Neste projeto, existe d
-se como de “alto risco”: 
. O estudo geológico
, conforme se assiste em inúmeros 
 e média dimensão. Perante este cenário, é possível 
para as fundações, surgirem as reais características 
, resultando, em variadíssimas ocasiões
e estrutura, causando uma derrapagem do inicio da 
ões e que implicará um acréscimo dos custos do projeto. 
em possível concluir, necessitarão
a obra no seu todo (Câmara
NO 
 
 
 
componente muito 
ois 
-geotécnico 
durante a 
dos 
, a 
 
 da intervenção de 
 Municipal). É do 
-
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previstas no planeamento, tanto pelos prazos que elas demoram a libertar as 
certificações e autorizações, como poderão não aceitar o tipo de construção 
efetuado por desrespeito à regulamentado ou ao projeto patenteado e que “por 
vezes” não é identificado pelos responsáveis das empreitadas. 
As atividades que podem ser enquadradas no patamar de incerteza mais gravoso, são: 
• C.1 Consignação – Esta atividade de duração mínima, poderá ter derrapagem na 
data da sua ocorrência, não tendo grande influência na duração do projeto. 
• C.3.1 Fundações 
• C.10.3 Receção das Certificações das Entidades 
• C.12.3 Emissão da Licença de Utilização 
Atividades de Risco Moderado – Grau 2 
Este tipo de atividades, são caraterizadas por uma menor incerteza na sua execução que as 
englobadas no patamar Grau 1. Apesar de serem de menor preocupação, elas terão que ser 
motivo de vigilância constante, uma vez que são atividades que a qualquer momento 
criarão constrangimentos graves no projeto. As atividades relacionadas com 
subempreitadas especificas – eletricidade, pichelarias, carpintarias e pinturas – são 
normalmente causa de derrapagens na construção civil. Estas atividades têm que ser 
executadas sem que haja sobreposição entre elas, mesmo que elas não estejam diretamente 
ligadas, não é aconselhável que estejam fisicamente no mesmo espaço. Outro aspeto que 
muitas vezes surge na execução de subempreitadas, prende-se com uma eventual falta de 
capacidade de produção por parte do subempreiteiro, ou porque não consegue ter o 
fornecimento dos materiais atempadamente ou porque por vezes direciona a sua 
capacidade produtiva para outras empreitadas mais urgentes ou, ainda, porque não dispõe 
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de mão-de-obra habilitada para a boa execução das respetivas especialidades. As tarefas 
que são caracterizadas como tendo um risco de ocorrência mediano, são: 
• C 3.2 Paredes 
• C.4 Telhado 
• C.5 Águas 
o C.5.1 Rede de Saneamento – Normalmente neste tipo de trabalho existe 
falta de compatibilização entre os projetos das diversas redes, pelo que na 
eventualidade de ocorrer, esta atividade pode causar constrangimentos no 
projeto. 
o C.5.4 Rede de Distribuição – idem C.5.1. 
o C.5.5 Cilindro – A falha no fornecimento do cilindro na data programada 
poderá causar derrapagens no projeto, uma vez que existem outras 
atividades que dependem da sua conclusão. 
• C.6 Pavimentos – Esta atividade, poderá sofrer constrangimentos na eventualidade 
da falta de material ou do baixo rendimento de aplicação por parte da equipa 
escolhida para a sua execução. Outro aspeto não menos importante e que 
normalmente ocorre, é a má execução dos pavimentos cerâmicos, resultando na 
“demolição” do pavimento executado e execução de um novo, causando 
inevitavelmente, para além do maior custo, um atraso na conclusão do projeto. 
• C.7 Eletricidade 
o C.7.1 Tubagens – A abertura de roços e a colocação dos tubos para 
posterior enfiamento dos cabos de eletricidade. Podem constituir uma 
atividade de algum risco, pois a duração prevista pode não prever eventual 
trabalho de execução dos roços em materiais de menor rendimento. 
• C.8 Carpintarias 
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o C.8.1 a C.8.5 Sendo tarefas englobadas numa subempreitada global, todas 
serão tratadas com o mesmo grau de ocorrência de risco.  
• C.9 Pinturas 
o C.9.1 a C.9.4 Atividades que dependendo do grau de acabamento dos 
rebocos poderão ter duração maior que a prevista, basta para isso que haja 
a necessidade de desempeno das paredes, a fim de evitar um acabamento 
defeituoso com irregularidades, obrigando a mais horas de trabalho. 
Atividades de Risco Baixo – Grau 3 
São atividades que têm risco associados, mas que são de pequena importância ou quase 
sem expressão no desenrolar da execução do projeto e que são, por exclusão, as que não 
foram caraterizadas nos graus 1 e 2.  
Exemplo deste tipo de atividades, são as de execução de passeios exteriores e jardins. 
Estas atividades não têm qualquer interferência na execução das restantes atividades, até 
mesmo na aprovação da construção para a emissão da Licença de Utilização. 
3.2.2.2 Atribuição de incerteza às atividades - Inputs 
A incerteza de uma atividade de ser ou não concluída com uma determinada duração, 
deverá ser descrita através de distribuições probabilísticas. Esta ideia é reforçada (Vose 
s.d.) “quase sem exceção, um modelo de análise de risco de um planeamento irá 
demonstrar que a data de entrega com base em estimativas "mais prováveis" para duração, 
é extremamente improvável de ser alcançado.”  
O @Risk permite a escolha de uma “palete” variada de distribuições probabilísticas, 
conforme se pode verificar pela figura 22, cabendo ao gestor a escolha da que melhor se 
ajusta ao evento que pretende descrever. 
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Figura 22 - "Palete" com algumas distribuições probabilísticas disponíveis no @Risk. 
Contudo, conforme refere (Silva 2009), “estando disponíveis tantas distribuições teóricas 
conhecidas, convém ter presente que muitas vezes é preferível adotar uma das 
distribuições consideradas mais simples e de aplicação generalizada (detalhadas a seguir), 
em vez de selecionar uma distribuição mais complexa e cuja aplicação é justificada pelos 
especialistas em estatística para determinados casos específicos da realidade, mas que pode 
não se ajustar à variável que temos em mãos. Por exemplo, há funções de distribuição que 
representam adequadamente determinados acontecimentos, com a vida útil de 
determinados equipamentos ou a taxa de mortalidade (a função “Lognormal” pode 
traduzir muito bem uma variável que resulta da multiplicação de diversas outras variáveis 
aleatórias), mas podem ser desaconselháveis para uma variável com características 
ligeiramente diferentes.”  
Esta ideia é reforçada por (Palisade 2012), “A não ser que se saiba especificamente como 
os valores incertos estão distribuídos, é uma boa ideia começar com algumas distribuição 
bastante simples – uniforme, triangular ou normal. Como ponto de partida, se possível, 
especifique-se o valor da célula como a média ou valor mais provável da função de 
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distribuição. A faixa da função que estará usando reflete a possível variação em torno da 
média ou valor mais provável. As funções de distribuição simples podem ser bastante 
poderosas para descrever a incerteza em apenas alguns valores ou argumentos.” (Palisade 
2012).  
Outro aspeto que favorece a utilização das distribuições probabilísticas pragmáticas, 
carateriza-se pelo facto destas distribuições terem limites máximos e mínimos, que ao 
contrário de outras distribuições, tipo a normal, que variam entre mais infinito e menos 
infinito. Na realidade, na construção tal não existe. Para uma determinada tarefa nunca 
teremos durações negativas, poderá no limite mínimo ser zero, se não se executar e no 
limite máximo nunca terá um valor infinitamente positivo. 
Tomando a distribuições pragmáticas como as que melhor se adaptam à descrição dos 
eventos na construção e de acordo (Palisade 2012), apresenta-se de forma sucinta as suas 
principais características: 
Uniforme [RiskUniform (mínimo; máximo)]  
Na distribuição Uniforme, cada valor ao longo da faixa da distribuição possui uma 
probabilidade igual de ocorrer. Esta distribuição é denominada de distribuição sem 
conhecimento prévio.  
(…) há apenas alguns casos reais onde esta distribuição realmente captura todo o 
conhecimento que alguém possui sobre uma situação. Esta distribuição é, no entanto, 
extremamente importante, pois é usada por algoritmos de números aleatórios como um 
primeiro passo para gerar amostras de outras distribuições (Palisade 2012). 
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Figura 23 – Exemplo de uma distribuição Uniforme. Fonte: @Risk. 
Triangular [RiskTriang (mínimo; mais provável; máximo)]  
A distribuição triangular é descrita através de três pontos, um valor mínimo, um valor 
mais provável e um valor máximo e que transpondo para o campo da gestão de uma 
empreitada, poder-se-á caracterizar pelos pontos pessimista, mais provável e otimista. A 
direção da assimetria da triangular é determinada pelo tamanho do valor mais provável 
relativo aos valores mínimo e máximo. Esta distribuição é talvez a mais compreensível e 
pragmática para modelos de risco básico. Possui um número de propriedades desejáveis, 
incluindo um conjunto simples de parâmetros com o uso de um valor modal, ou seja, um 
valor mais provável (Palisade 2012).  
Há duas principais desvantagens da distribuição Triangular: 
• Quando os parâmetros resultam em uma distribuição assimétrica, pode ocorrer 
uma ênfase exagerada nos valores na direção assimétrica.  
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• A distribuição é limitada dos dois lados, quando na realidade muitos processos da 
vida real são limitados de um lado e ilimitados do lado oposto. 
 
Figura 24 - Exemplo de uma distribuição Triangular. Fonte: @Risk. 
PERT [RiskPert (mínimo; mais provável; máximo)]  
A distribuição PERT (uma forma especial da distribuição beta) e como a distribuição 
Triangular, também é descrita pelos pontos com valores mínimos e máximos conforme 
especificado, sendo que no caso desta distribuição o parâmetro de formato da curva é 
calculado com base no valor mais provável. A distribuição PERT é bastante similar à 
distribuição Triangular, pois possui o mesmo conjunto de três parâmetros. Tecnicamente é 
um caso especial da Distribuição Beta escalonada (ou Beta General). Nesse sentido pode 
ser usada como uma distribuição pragmática e prontamente compreensível. Pode ser 
considerada superior à distribuição Triangular quando os parâmetros resultam em uma 
distribuição assimétrica, pois a forma suave da curva coloca menos ênfase na direção da 
assimetria. Como a distribuição triangular, a distribuição PERT é limitada em ambos os 
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lados e desta forma pode não ser apropriada para algumas situações de modelagem em que 
é desejável capturar eventos de cauda ou eventos extremos. 
 
Figura 25 - Exemplo de uma distribuição PERT. Fonte: @Risk. 
Com a exposição atrás apresentada, nesta fase da dissertação existem alguns conceitos a 
reter, que servirão de base para o trabalho que será explanado nos capítulos seguintes: 
• A utilização da Análise de Risco, no âmbito da Gestão de uma empreitada de 
construção, é ainda pouco utilizada, embora a sua importância seja elevada.  
• O requisito Prazo, é a condicionante nos projetos de construção em motivo de 
maior preocupação dos gestores. Os riscos inerentes à execução das atividades de 
uma empreitada e conferem uma maior incerteza ao desenvolvimento do projeto, 
atuam de uma forma genérica e num primeiro impacto, sobre as datas 
programadas, isto é sobre o Prazo da obra. 
• Quando se parte para uma análise de risco, qualitativa e quantitativa, as 
distribuições probabilísticas, associadas às incertezas de um projeto, mais indicadas 
para serem utilizadas serão as do tipo pragmáticas.  
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No âmbito desta dissertação será utilizada a distribuição PERT, pois, conforme atrás 
referido, reúne a simplicidade das distribuições pragmáticas sendo, paralelamente, uma 
distribuição “superior” às distribuições triangular e uniforme, capaz de fornecer melhores 
resultados. Consequentemente, a Moda será a medida de tendência a adotar e em torno da 
qual serão atribuídos os valores máximos e mínimos para a descrição da curva 
probabilística. 
Desta forma, definida a distribuição a adotar para a descrição das durações das atividades,  
o processo de análise de risco prosseguiu com a atribuição dos parâmetros máximos e 
mínimos em torno das durações retiradas do Plano de Trabalhos do projeto “Casa”, que se 
poderão considerar como a Moda. 
WBS Nome da atividade Duração 
Grau 
do 
Risco 
Variação em torno da Moda 
Mínimo 
Moda 
Máximo 
Mínimo Variação Variação Valor 
C. Casa 196 d             
C.1    Consignação 1 d 1 02-01-2013   02-01-2013   04-01-2013 
C.2    Estaleiro 156 d             
C.2.1       Montagem do Estaleiro 3 d 3 2 d - 1 d 3 d + 7 d 10 d 
C.2.2       Desmontagem do Estaleiro 1 d 3   - 1 d -   
C.3    Fundações e Paredes 36 d             
C.3.1       Fundações 15 d 1 10 d - 5 d 15 d + 75 d 90 d 
C.3.2       Paredes 20 d 2 10 d - 10 d 20 d + 15 d 45 d 
C.4    Telhado  15 d 2 10 d - 5 d 15 d + 15 d 35 d 
C.5    Águas 35 d             
C.5.1       Rede de Saneamento 5 d 2 4 d - 1 d 5 d + 5 d 20 d 
C.5.2       Loiças Sanitárias 5 d 3 4 d - 1 d 5 d + 5 d 20 d 
C.5.3       Cozinha 1 d 3 1 d 0 d 1 d + 9 d 10 d 
C.5.4       Rede de Distribuição 9 d 2 8 d - 1 d 9 d + 16 d 25 d 
C.5.5       Cilindro 1 d 2 1 d 0 d 1 d + 9 d 10 d 
C.6    Pavimentos 15 d 2 10 d - 5 d 15 d + 25 d 40 d 
C.7    Eletricidade 31 d             
C.7.1       Tubagens 5 d 2 4 d - 1 d 5 d + 10 d 15 d 
C.7.2       Enfiamento de Cabos 5 d 3 4 d - 1 d 5 d + 10 d 15 d 
C.7.3       Instalação do Quadro 3 d 2 3 d 0 d 3 d + 7 d 10 d 
C.7.4       Aparelhagem 10 d 3 5 d - 5 d 10 d + 15 d 25 d 
C.7.5       Acabamentos 2 d 3 1 d - 1 d 2 d + 8 d 10 d 
C.8    Carpintarias 36 d             
C.8.1       Portas Exteriores 2 d 2 2 d 0 d 2 d + 13 d 15 d 
C.8.2       Janelas 4 d 2 3 d - 1 d 4 d + 11 d 15 d 
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WBS Nome da atividade Duração 
Grau 
do 
Risco 
Variação em torno da Moda 
Mínimo 
Moda 
Máximo 
Mínimo Variação Variação Valor 
C.8.3       Portas Interiores 5 d 2 3 d - 2 d 5 d + 10 d 15 d 
C.8.4       Armários 15 d 2 10 d - 5 d 15 d + 15 d 30 d 
C.8.5       Cozinha 10 d 2 5 d - 5 d 10 d + 10 d 20 d 
C.9    Pinturas 35 d             
C.9.1       Tetos 10 d 2 5 d - 5 d 10 d + 15 d 25 d 
C.9.2       Paredes Interiores 5 d 2 5 d 0 d 5 d + 15 d 20 d 
C.9.3       Paredes Exteriores 10 d 2 5 d - 5 d 10 d + 15 d 25 d 
C.9.4       Madeiras 10 d 2 5 d - 5 d 10 d + 15 d 25 d 
C.10 
   Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás) 
25 d             
C.10.1       Elaboração de Vistorias 5 d 3 5 d 0 d 5 d + 5 d 10 d 
C.10.2 
      Receção das Certificações das 
Entidades 
20 d 1 10 d - 10 d 20 d + 60 d 80 d 
C.11    Arranjos Exteriores 67 d             
C.11.1       Passeios e jardins 15 d 3 10 d - 5 d 15 d + 10 d 25 d 
C.11.2       Acabamentos dos jardins e limpeza 3 d 3 3 d 0 d 3 d + 12 d 15 d 
C.12    Licenciamento Final 39 d             
C.12.1 
      Elaboração da Ficha Técnica e envio 
para a Entidade Licenciadora 
3 d 3 3 d 0 d 3 d + 7 d 10 d 
C.12.2       Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 3   - 1 d -   
C.12.3       Emissão da Licença de Utilização 30 d 1 15 d - 15 d 30 d + 60 d 90 d 
C.13    Entrega da Casa 1 d 3 - - 1 d - - 
Tabela 9 - Determinação dos limites estimados para os parâmetros mínimo e máximo em torno das durações 
determinísticas do projeto. 
Refere-se ainda que os dados apresentados na tabela 9, utilizando três pontos para 
definição da distribuição probabilística, não são mais o que PERT estabelece como as 
estimativas pessimista, mais provável e otimista para um determinado valor ou duração.  
3.2.2.3 Interface do MS Project e Excel da Microsoft com @Risk da Palisade 
Com os dados apurados até ao momento, é possível avançar para o término da análise de 
risco do planeamento para a construção de uma moradia, recorrendo à ferramenta 
informática, o @Risk, adotada para desenvolver o presente trabalho. 
A versão 6 do @Risk permite realizar todas as operações necessárias da versão para Excel, 
em ficheiros do tipo *.mpp elaborados no ambiente do MS Project. Desta forma, com um 
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só programa informático, poder-se-á realizar todo o trabalho de análise de risco, 
simulações e tomadas de decisão, ao invés das versões anteriores, nas quais só seria 
possível com a aquisição de duas ferramentas informáticas, uma para ambiente Excel e 
outra para a plataforma MS Project. 
Iniciando o @ Risk 6, é possível a importação do plano de trabalhos elaborado em Project 
através do comando Import MPP File (Importação de ficheiro MPP – MS Project). 
 
Figura 26 - Folha de cálculo Excel e o suplemento @Risk, com a opção de Importação do Plano de Trabalhos. 
Ao ativar este comando é imediatamente aberto o MS Project, sendo solicitado pelo 
programa a escolha do plano de trabalhos (ficheiro *.mpp) que será alvo de estudo. De 
seguida toda informação contida no ficheiro *.mpp, é transferida para um ficheiro do tipo 
*.xlsx do Excel. 
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Figura 27 - Processo de informação dos dados do Project para o Excel. 
 
Figura 28 - Aspeto geral do planeamento na plataforma Excel. 
Na figura 28 é possível verificar que todos os dados que estiveram na base da elaboração 
do planeamento do projeto “Casa”, são transferidos para o Excel, incluindo as tabelas com 
os recursos de equipamento e material, com os respetivos preços.hora. 
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
77 
A atribuição da incerteza a cada tarefa, determinada na análise qualitativa, será o passo 
seguinte. Os parâmetros a utilizar são os constantes na tabela 7, podendo ser utilizadas 
duas formas disponíveis no @ Risk para introdução dos dados: 
A primeira forma é genérica, no que toca à maneira de introdução dos dados. Consiste 
em atribuir a todas, ou a parte das atividades, a mesma distribuição probabilística 
com os mesmos parâmetros limitadores, através do comando Parameter Entry Table 
 
Figura 29 - Janela de introdução das incertezas através do comando Parameter Entry Table.  
A segunda solução, consiste em atribuir a cada duração, data, custo ou até mesmo 
recurso, a distribuição probabilística que se presume que melhor descreve a incerteza 
que a atividade apresenta. Esta metodologia torna mais demorada a introdução dos 
dados no @ Risk, mas permite, por outro lado, um controlo  personalizado da inserção 
dos mesmos dados evitando erros na descrição da incerteza.  
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Figura 30 - Conjunto de imagens com a sequência de janelas para escolha da distribuição e inserção dos 
respetivos parâmetros. 
Assim, para cada atividade, definida como contendo uma apetência de ser influenciada por 
riscos, leia-se, contendo incerteza, foram atribuídas as variações máximas e mínimas 
descritas na tabela 9 necessárias para definir a distribuição PERT. 
 
 
1 
2 
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Figura 31 - Inserção das variáveis para a distribuição PERT. 
Após a inserção das variáveis, procedeu-se à seleção do(s) output(s)19 que no exemplo que 
se apresenta foram: 
• Duração total da empreitada, item que será alvo de análise posterior, aquando da 
determinação dos impactos da incerteza no projeto e formalização das eventuais 
medidas de aceleração do mesmo com o objetivo de cumprir com os pressupostos 
contratualizados; 
• Data de conclusão ou de fim do projeto, a sua função será de mera monotorização 
dos prazos, isto é, no caso da Data de conclusão ou de fim da obra, servirá somente 
controlar os prazos da empreitada e situa-los nas alturas do ano de maior ou menor 
rendimento. 
• Custo total da empreitada, output utilizado para ordenar os dados da simulação a 
realizar ao projeto, por forma através dos valores mais baixos, encontrar as 
                                        
19 Output – Critério de saída, i.e., elemento do projeto que será alvo da simulação probabilista. 
Poderá ser duração, data de inicio e fim, custos e recursos. 
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durações das atividades que o determinaram. Como referido anteriormente, os 
custos da empreitada serão determinados com recurso a uma folha de cálculo, uma 
vez que o MS Project fornece valores pouco credíveis, tendo em conta a 
especificidade do setor da construção. 
 
 
Figura 32 - Sequência de imagens com os passos a seguir para atribuição do Output.  
1 
2 
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
81 
A 1ª fase da análise de risco – Análise Qualitativa – do projeto encontra-se concluída e  
caraterizou-se pelo estudo do projeto para determinação das atividades que, segundo o 
gestor, incutirá incerteza conduzindo a uma determinada derrapagem negativa ou positiva 
do prazo e custos. Essa incerteza, que cada atividade tem na sua génese, foi descrita 
através da atribuição de equações matemáticas, distribuições probabilísticas, que no 
modelo apresentado foi utilizada a distribuição PERT, pelas razões atrás expostas. 
Portanto, neste momento o modelo está definido, pelo que se iniciará a 2ª fase da análise 
de risco – Análise Quantitativa. Esta análise será realizada assumindo os pressupostos 
considerados na análise qualitativa. Essa conjugação com os dados determinados na 
análise qualitativa, permitirá a definição do valor do risco existente no projeto, isto é, qual 
será a influência da incerteza no resultado final, através de um conjunto de valores 
numéricos.  
3.2.2.4 Análise de Risco Quantitativa 
A concretização do modelo, com a atribuição de incerteza às atividades e escolha da 
distribuição probabilística mais adequada, por si só é inconsequente, pois ao gestor 
interessa saber qual a repercussão da variabilidade das tarefas na globalidade do projeto. 
Torna-se, portanto, preponderante traduzir todo o trabalho de estudo da incerteza do 
projeto, num valor numérico – valor “esperado” - de fácil entendimento que permita ao 
gestor ter de uma forma concreta uma ideia de qual a derrapagem final, positiva ou 
negativa, do projeto, para uma determinada conjugação de fatores e encadeamento de 
riscos associados às atividades. 
Convém recordar que o Plano de Trabalhos foi estruturado com base em durações 
determinísticas, isto é, o gestor elaborou um planeamento tendo por base durações para as 
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tarefas, que segundo a sua perspetiva, já seriam as durações mais ajustadas às condições 
de execução  do projeto. Essa estruturação determinou um caminho crítico, o qual resultou 
num prazo total de 196 dias para execução do projeto.  
No entanto, após a análise qualitativa ao projeto, materializada pela atribuição de 
distribuições probabilísticas às durações das tarefas tentando descrever a incerteza que 
envolve cada atividade, o projeto deixou de ter uma duração determinística mas sim uma 
duração de carater estocástico ou aleatório. De facto, a incerteza do projeto implicará 
inevitavelmente em alterações ao planeamento previamente estipulado para o projeto. De 
facto uma das consequências mais comuns por considerar um modelo de incerteza para um 
projeto, caracteriza-se pelo agravamento das durações do caminho critico conhecido ou 
pelo surgimento de novos e diferentes caminhos críticos. Torna-se, portanto, necessário 
obter valores aproximados para vários hipotéticos cenários gerados pela conjugação de 
inúmeros possíveis encadeamentos e durações das tarefas derivados do modelo de incerteza 
que foi estabelecido na análise qualitativa. Portanto entra-se na análise quantitativa do 
risco. 
Existem várias formas de realizar conjugações aleatórias de variáveis estatísticas e que 
permitem elaborar modelos de análise probabilística a projetos com incerteza, por forma a 
obter dados que auxiliem na tomada de decisão. Entre outras destacam-se as seguintes: 
 Árvore de Decisão (Precision Tree); 
 Diagramas de Influência (Influence Diagrams); 
 Análise de sensibilidade (What if); 
 Simulação (Monte Carlo e Hipercubo Latino). 
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
83 
Os três primeiros exemplos são metodologias que utilizam conceitos determinísticos para 
estabelecerem um valor final ou valor esperado. Este aspeto confere de certa forma 
algumas limitações as estas técnicas, conforme refere (Silva 2009): 
 A incerteza tem de ser descrita através de distribuições discretas – tipicamente, um 
resultado pessimista, um otimista e o mais plausível (moda da distribuição), com 
as respetivas probabilidades associadas. 
 Quando o problema em análise envolve um número significativo de inputs com 
incerteza associada e/ou quando a variabilidade dos inputs é descrita através de 
funções com muitos valores passíveis de ocorrer, a árvore de decisão torna-se 
“pesada”. À medida que aumentam os nós da árvore (acrescentando-se quer 
decision nodes, quer chance nodes) ou se descrevem mais refinadamente as 
variáveis (com mais do que os 2 ou 3 patamares habituais), a árvore cresce 
exponencialmente e pode tornar-se uma confusão. Alguns autores, por piada, 
referem-se a esse fenómeno como uma bushy mess, que poderíamos traduzir por 
“arbusto de confusão”, em vez de uma árvore de decisão. 
No caso das técnicas de simulação de valores retirados das distribuições probabilísticas, é 
possível o manuseamento de variáveis contínuas, as quais se aproximam mais à realidade, 
permitindo utilizar razoável gama de dados para análise.  
A Simulação ou Amostragem, como é referido no manual de utilizador do @Risk, trata-se 
de uma técnica de amostragem que realiza repetitivamente iterações com uma amostra 
retirada a cada distribuição de probabilidade atribuída às tarefas com incerteza - input. 
Com um número de iterações suficientes os valores da amostragem calculados tendem a 
aproximar-se da distribuição de probabilidade assumida na elaboração do modelo de 
incerteza da análise qualitativa - output. 
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Todavia, convém deixar presente que …conceptualmente, qualquer um dos métodos, 
podem ser usados para análise de risco de um dado problema, cada um apresentando 
vantagens e desvantagens, pelo que a escolha depende do problema em análise, 
ferramentas disponíveis ou até da preferência de quem realiza a avaliação. (Silva 2009) 
3.2.2.4.1 Método Monte Carlo 
A análise de risco de um modelo através de simulação, também chamada simulação de 
Monte Carlo, em resultado da técnica de amostragem a que recorre, é uma das abordagens 
mais utilizadas em modelação para fins de análise de risco.  
Como refere (Schuyler 2001), o Método de Monte Carlo, formulado bastante antes, foi 
popularizado por John von Neumann, aquando do desenvolvimento da bomba atómica, 
aplicando essa técnica na resolução de problemas matemáticos que, de outra forma, não 
tinham resolução. Atualmente, as técnicas de Monte Carlo são aplicadas para uma grande 
variedade de problemas complexos envolvendo comportamento aleatório. 
A simulação com base nesse método de amostragem baseia-se na aplicação de um processo 
de amostragem aleatória para obter aproximações dos valores esperados das variáveis e 
depende de dois aspetos: 
• Um modelo que determina os resultados de um projeto ou problema e o valor 
desses resultados. Este modelo já foi explanado na análise qualitativa do projeto 
em estudo; 
• Uma técnica que repetidamente gera cenários, guiada através de amostragem 
aleatória das distribuições probabilísticas dos inputs do projeto. 
O @Risk permite a escolha entre a utilização de duas técnicas de amostragem aleatória, a 
técnica de Monte Carlo (MC) ou a técnica do Hipercubo Latino (HL). 
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A técnica de amostragem Monte Carlo utiliza, em cada iteração, valores aleatórios 
podendo pertencer a zonas distintas de cada distribuição probabilística consideradas no 
modelo de incerteza adotado na análise qualitativa. Obviamente, esses valores aleatórios 
derivam predominantemente das zonas das curvas probabilísticas onde existe maior 
probabilidade de ocorrência do risco. Portanto, quanto maior o número de iterações maior 
a aproximação da curva final da simulação à curva de distribuição de onde derivaram os 
valores aleatórios. Assim, num número reduzido de iterações, o Método de Monte Carlo 
emite uma distribuição final pouco credível.  
O manual do utilizador do @Risk refere que em cada 5 iterações, a MC utiliza valores da 
distribuição de maior probabilidade de ocorrência, pondo de parte os valores das caudas, 
isto é, valores extremos das curvas probabilísticas. Este aspeto fragiliza um pouco esta 
técnica, conferindo uma menor fiabilidade nos valores finais ou “esperados”, pois desta 
forma não está a incluir os efeitos de menor probabilidade de ocorrência das curvas de 
distribuição. 
 
Figura 33 - Localização dos valores utilizados pelo MMC em 5 iterações. Fonte: (Palisade 2012). 
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As fragilidades da técnica de amostragem MC, resultou no desenvolvimento de outra 
técnica mais eficaz na resolução de problemas, Hipercubo Latino (HL). Esta técnica de 
amostragem além de determinar resultados mais fiáveis e próximos da realidade, converge 
mais rapidamente que a técnica de Monte Carlo. 
A chave para a simulação utilizando a técnica de amostragem HL é a estratificação das 
distribuições de probabilidade do modelo utilizado na análise qualitativa - input. A 
estratificação divide a curva cumulativa em intervalos iguais da escala de probabilidade 
cumulativa (0 a 1). Uma amostra é então selecionada aleatoriamente de cada intervalo ou 
“estratificação” da distribuição do input. A amostragem é forçada a representar valores 
em cada intervalo e assim é forçada a recriar a distribuição de probabilidade do modelo 
inicial (Palisade 2012). Tomando o mesmo exemplo referido no MMC, para 5 iterações o 
MHL determina 5 estratificações das distribuições. 
 
Figura 34 - Localização dos valores utilizados pelo MHL em cada 5 iterações. Fonte: (Palisade 2012). 
Esta técnica de amostragem permite que a curva final da simulação se mais aproxime e 
com maior rapidez, portanto uma convergência mais rápida e de melhor qualidade, à curva 
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de distribuição, do que na técnica de amostragem de MC. Este aspeto deve-se ao facto da 
técnica HL forçar a simulação a considerar valores com menor probabilidade de ocorrência, 
isto é, que se situam nas caudas das distribuições probabilísticas consideradas no modelo 
de análise qualitativa do projeto. 
Existe literatura que aborda a simulação na análise de risco, no entanto, refere-se que a 
análise atrás, teve por base textos do manual de utilizador do @ Risk 6 e de páginas web 
de produtores de ferramentas informativas de análise de risco, Palisade e Vose, que 
coincidem nas conclusões que se expuseram.. 
3.2.2.4.2 Simulação Monte Carlo com o @Risk, aplicada ao exemplo proposto  
O modelo encontra-se devidamente estabilizado, faltando neste momento ter a noção de 
qual a repercussão da incerteza aplicada às atividades do projeto.  
Como descrito no capítulo anterior, a simulação Monte Carlo (embora utilize a técnica de 
amostragem Hipercubo Latino), consegue fornecer dados suficientemente credíveis ao 
gestor de obra, que permitem conhecer a montante que medidas tomar para atingir os 
objetivos – Tomada de Decisão - que no caso do presente estudo terá maior focalização no  
prazo da empreitada. Todavia, como já referido na abordagem inicial ao planeamento, 
alterações no planeamento, resultará obrigatoriamente em variações nos custos do projeto, 
pelo que este estudo inevitavelmente abordará as oscilações nos custos do projeto, mesmo 
que de uma forma secundarizada. 
O esquema representado na figura 35, descreve num formato de fluxograma o percurso a 
ter em conta numa análise de risco.  
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Figura 35 - Fluxograma esquemático de resolução de um problema. Fonte: (Silva 2009). 
Finda a abordagem mais teórica à introdução dos métodos de quantificação numa análise 
de risco, será dada entrada na simulação do projeto tomado o exemplo do planeamento 
adotado para o estudo que se apresenta. 
     
 
Figura 36 - Caixa de Diálogo Simulation Settings, onde se introduzirá as opções que se pretende para a 
simulação. 
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A preparação da simulação comtempla alguns passos simples de seguir. Para tal basta 
aceder à caixa de diálogo Simulation Settings. 
Na caixa de diálogo, representada na figura 36, estão disponíveis várias opções distribuídas 
por vários separadores, que poderão ser escolhidas consoante o objetivo da simulação. No 
estudo que se apresenta, foram admitidas os seguintes pressupostos: 
a. Separador General - Foram consideradas 5.000 iterações, por proposta do 
orientador, por forma a aproximar o máximo possível à distribuição PERT, 
utilizada em todo o modelo de incerteza.  
 
Figura 37 - Separador General, Amostragem em português, da caixa de diálogo Simulation Settings. 
b. Separador Sampling - No que toca ao tipo de amostragem a utilizar, e atendendo 
ao descrito atrás, considerou a técnica de amostragem Hipercubo Latino. 
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Figura 38- Separador Sampling da caixa de diálogo Simulation Settings. 
c. Separador Convergence – Optou-se por selecionar a monotorização da convergência 
dos outputs, prazo total da obra e data de conclusão, em cada 500 iterações. 
 
Figura 39 - Separador Convergence da caixa de diálogo Simulation Settings. 
É possível neste altura avançar para a realizar a simulação.  
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O comando Start Simulation, indicado na figura 40, permite dar inicio à simulação. Um 
dos cuidados a ter em conta para que a simulação se proceda em boas condições 
 
Figura 40 - Plataforma Excel com o add-in do @Risk 6, com o comando Start Simulation. 
 
Figura 41 - Resultado final da simulação e convergências dos Outputs. 
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Os resultados da simulação, retirados do relatório tipo do @Risk, podem ser analisados no 
Anexo V (consultar o processo detalhado na compilação em formato digital) e permitiram 
concluir: 
i. A convergência dos resultados, embora não seja indicado no relatório, como se 
pode verificar nos gráficos da figura 41, conclui-se que os outputs convergiram, isto 
é, durante a simulação as distribuições atribuídas aos outputs prazo e data de fim 
da empreitada, foram estabilizando até atingirem variações abaixo do valor de 
tolerância, estabelecido na preparação da simulação no separador Convergence. A 
convergência dos valores dos outputs, deve-se, em grande medida, ao número de 
iterações escolhidas para a simulação. 
ii. Relativamente aos dados estatísticos resultantes da simulação para o output 
duração da obra: 
a) Os dados indicam que: 
Medida estatística Valor 
Desvio Padrão 22.33 dias 
Mediana 245.97 dias 
Média 247.40 dias 
Moda 239.65 dias 
Tabela 10 - Valores das medidas estatísticas, fornecidas pela simulação Monte Carlo 
As medidas estatísticas da tabela 10, indicam que a distribuição que resultou da 
simulação Monte Carlo descreve uma curva, apesar de ter uma tendência para a 
esquerda, com valores dos prazos com maior probabilidade de ocorrerem se 
encontram muito próximos da média. Este facto é reforçado pelo valor 
relativamente baixo do desvio padrão; 
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b) A tendência da curva ser mais para a esquerda, é explicada através do valor 
indicado skewness, assimetria, de 0,31. Sendo positivo significa uma cauda 
direita ligeiramente maior do que a cauda esquerda. Ainda na descrição da 
forma da curva de distribuição resultante da simulação, para o output prazo 
total da empreitada, o parâmetro estatístico Kurtosis, Curtose em português, é 
de 3,09, que indica que a curva probabilística é “esguia”, isto é, as durações com 
maior probabilidade de acontecer estão concentradas, facto que também explica 
porque as medidas estatísticas referidas em a) estarem com valores muito 
próximos; 
 
Figura 42 - Histograma da distribuição probabilística da duração da obra, com delimitador direito a 25%. 
c) Ainda é possível observar na figura 43, o ranking das variáveis do modelo com 
maior influência na distribuição probabilísticas resultante da simulação, através 
do gráfico Tornado. Verifica-se que, como era previsível, dada a sua maior 
incerteza que a Emissão da Licença de Utilização é que mais interfere na 
duração da empreitada;  
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Figura 43 - Gráfico Tornado com o ranking das tarefas com maior influência no resultado do output Duração 
da obra. 
d) É também possível verificar graficamente a incidência da tarefa Emissão de 
Licença de Utilização, através de uma gráfico de dispersão.  
 
Figura 44 - Gráfico de dispersão com a influência da tarefa Emissão de Licença de Utilização sobre a 
distribuição probabilística da duração da obra. 
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Neste gráfico bidimensional, facilmente se observa qual o quadrante onde a 
tarefa relacionada com a emissão de licença, tendo em conta a incerta que lhe 
foi atribuída. Assim, essa influência concentrar-se-á entre os 15 dias e 50 dias da 
tarefa e os 200 dias e 260 dias da duração total da obra.  
iii. O output Data de conclusão da empreitada, sofre variações em função das 
alterações diretamente preconizadas no output “duração da obra” e do input Data 
de Inicio do projeto. No entanto há um input ou dado de entrada que com 
incerteza associada – data da consignação ou de inicio dos trabalhos - embora a 
sua influência na duração desta empreitada seja residual, causa uma ripagem do 
prazo para alturas do ano com níveis de produtividade mais baixas, devido, por 
exemplo, a férias do pessoal afeto à obra ou a condições climatéricas mais severas, 
ou mesmo para datas que não vão no sentido das datas pretendidas pelo Dono de 
Obra para inicio de funcionamento do projeto. A alteração da data do inicio dos 
trabalhos, inevitavelmente implicará com a alteração da data final dos mesmos, 
salvo é claro se adote medidas de contingência com aceleração de trabalhos, 
implicando inevitavelmente o aumento dos custos. Todavia, as conclusões possíveis 
de retirar dos dados resultantes da simulação, são: 
a) As medidas estatísticas para o output Data de Fim da Obra tem o seu valor ou 
data em função da duração total da empreitada e da data do inicio da 
empreitada, isto é, trata-se de um output que resulta diretamente pela soma do 
prazo da empreitada, este a base da simulação, à data inicio do projeto. A 
relevância da análise deste item prende-se essencialmente na verificação da sua 
localização no ano, conforme explicado atrás.   
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Figura 45 - Histograma da distribuição probabilística da data de fim da empreitada, com delimitador direito a 
25% 
Retira-se dos dados finais que a data de conclusão do projeto, para a uma 
probabilidade de ocorrência de 75%, situar-se-á em meados de Janeiro de 2014. 
A não indicação da data exata para conclusão dos trabalhos, resulta do facto de 
que para uma duração de 262 dias, o @Risk emite uma grande gama iterações 
com prazos muito próximos dos 262 dias. Assim, a escolha da iteração utilizar 
para determinar o impacto da incerteza no projeto, terá por base o critério do 
custo total mais baixo da obra. 
b) Apesar da data de consignação, coincidente com a data de inicio dos trabalhos, 
ter uma influência importante no output em análise, é a atividade relacionada 
com a emissão da licença de utilização que prevalece como a tarefa determinante 
na empreitada, pois efetivamente a incerteza que lhe está associada tem uma 
grande relevância sobre o inicio e duração da obra.  
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Figura 46 - Gráfico Tornado com o ranking das tarefas de maior influência na data final da obra. 
iv. Considerado o prazo de conclusão da obra para uma probabilidade 75% de sucesso. 
A escolha de uma probabilidade tem como base a maior ou menor capacidade do 
gestor de lidar com o risco, como já referido. Assim, assume que o valor para uma 
probabilidade de 75% seja o mais equilibrado e que maiores garantias lhe confere 
para terminar a empreitada. Para a probabilidade escolhida, o prazo total de 
execução do projeto é de 261,70 dias (admite-se 262 dias), admitindo o modelo de 
incerteza adotado na análise qualitativa; 
v. Por último, aborda-se o output Valor total do projeto. Na base de dados do @Risk, 
simulation data, é possível conhecer os valores do projeto para todas a iterações 
realizadas na simulação Monte Carlo. Esses valores resultam da variação das 
durações de cada atividade, às quais são aplicados os preços unitários dos recursos. 
Os valores resultantes da simulação tiveram os seguintes índices estatísticos 
descritivos: 
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Medida Estatística Valor Total do Projeto 
Mediana 302 576.14 € 
Média 304 486.51 € 
Mínimo 239 894.56 € 
Máximo 387 587.71 € 
Tabela 11 - Principais indicadores estatísticos associados ao output Valor Total da Obra. 
Mais à frente, no desenvolvimento desta dissertação, o valor do projeto terá um 
intervenção importante na definição de medidas a adotar de ajuste ao 
planeamento. No entanto, nesta fase este indicador serve de orientação ao gestor, 
como forma de, com os prazos de duração do projeto, tomar as decisões que visem 
atingir os melhores resultados do projeto.  
Ora, resumidamente, no plano de trabalhos inicial o prazo era de 196 dias, mas incutindo 
incerteza ao projeto e para uma probabilidade de 75%, tendo em conta o modelo de 
incerteza utilizado, existe um acréscimo de 66 dias (262 – 196 = 66 dias), isto é, a data de 
conclusão do empreendimento inicial será adiada, caso haja a vontade de garantir uma 
probabilidade 75% para conclusão do projeto.  
3.2.2.5 Ajuste do Planeamento Inicial – Planeamento com 75% de 
Probabilidade de ocorrer o modelo de Incerteza 
A simulação Monte Carlo efetuada ao planeamento inicial com durações determinísticas, 
tendo por base o modelo de incerteza que o gestor da obra atribuído ao projeto em estudo, 
estabeleceu uma lista de possíveis durações e consequentemente de datas de conclusão do 
projeto. Para o gestor do projeto, a probabilidade de 75% é a que melhor se ajusta às 
condições que dispõe para realização dos trabalhos sendo uma probabilidade que é 
suficientemente confortável para a incerteza que o projeto apresenta, segundo é claro o 
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modelo de incerteza adotado. Com a lista @RISK Data, base de dados com todas as 
iterações e respetivos valores dos inputs – durações das tarefas - que determinaram os 
outputs - duração total, valor do projeto e data de conclusão do mesmo - que @Risk 
dispõe em forma de relatório, foi possível separar os valores correspondentes às durações 
na proximidade do prazo de 262 dias, mais concretamente entre os 260 dias e 265 dias de 
duração total do projeto, conforme se pode verificar no Anexo VI. De seguida, recorreu-se 
à determinação da média das durações de cada atividade do projeto. Com essas durações 
procedeu-se ao ajuste do planeamento no MS Project, resultando num novo planeamento, 
este com 75% de probabilidade de ser concluído com os recursos disponíveis para executar 
o projeto, e que são exatamente os considerados no planeamento com durações 
determinísticas e com uma duração de 196 dias. A tabela 12 sucinta as durações das 
tarefas resumo, com as variações que ocorreram com o ajuste do planeamento inicial para 
o planeamento já com a incerteza associada com 75% de probabilidade de sucesso.   
Tarefa 
PT 
Inicial 
PT com 
incerteza 
Diferença 
Casa 196 262 + 66 
Consignação (*) 1 1 
 
Estaleiro (*) 156 207 + 51 
Fundações e Paredes (*) 36 55 + 19 
Telhado (*) 15 18 + 3 
Águas (*) 35 49 + 14 
Pavimentos (*) 15 19 + 4 
Eletricidade 31 42 + 11 
Carpintarias (*) 36 45 + 9 
Pinturas 35 44 + 9 
Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, 
Térmica e Gás) (*) 
25 35 + 10 
Arranjos Exteriores 67 83 + 16 
Licenciamento Final (*) 39 54 + 15 
Tabela 12 - Diferença das durações dos planeamentos Inicial e com Incerteza. (*) Grupo de tarefas 
pertencentes ao Caminho Critico. 
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O novo plano de trabalhos estabelece o mesmo caminho critico, isto é, o conjunto de 
tarefas que determinam a durações projeto mantém-se o mesmo conforme a figura 47 e que 
poderá ser consultado com maior detalhe no Anexo VI. 
Figura 47 - Plano de Trabalhos com a derrapagem de 66 dias – Considerando uma Probabilidade de 75% de 
ocorrer o modelo de incerteza. 
A derrapagem temporal do planeamento, considerando as durações das atividades que a 
iteração para a uma probabilidade de incerteza de 75% fornece, conduz a um valor de 
custo total da obra de 324.015,66 €, conforme se pode verificar no Anexo VI, portanto um 
acréscimo de +61.914,84 € em relação ao valor do planeamento inicial, este determinado 
através de durações determinísticas.  
Tarefa 
Duração 
(dias) 
Custo 
MS Project 
(retirado do PT) 
Custo 
Calculo Excel 
Diferença 
Casa 262 323 466.73 € 324 015.66 € 548.92 € 
   Consignação 1       
   Estaleiro 207 176 770.70 € 176 881.20 € 110.50 € 
   Fundações e Paredes 55 34 495.00 € 34 620.00 € 125.00 € 
   Telhado  18 7 919.00 € 8 007.00 € 88.00 € 
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Tarefa 
Duração 
(dias) 
Custo 
MS Project 
(retirado do PT) 
Custo 
Calculo Excel 
Diferença 
   Águas 49 13 404.00 € 13 404.00 €   
   Pavimentos 19 10 647.86 € 10 840.50 € 192.64 € 
   Eletricidade 42 8 186.40 € 8 186.40 €   
   Carpintarias 45 45 300.00 € 45 300.00 €   
   Pinturas 44 10 728.00 € 10 728.00 €   
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, 
Térmica e Gás) 35 
1 500.00 € 1 500.00 €   
   Arranjos Exteriores 83 5 716.00 € 5 716.00 €   
   Licenciamento Final 54 1 500.00 € 1 500.00 €   
Custos de Estrutura (5% dos custos diretos)   7 299.77 € 7 332.56 € 32.78 € 
Tabela 13 - Resumo dos custos para o ajuste do Planeamento inicial para 262 dias de duração total do projeto.  
Plano Inicial 
196 dias 
(a) 
Plano Inicial com 
ajustado a 262 dias 
(b) 
Diferença 
(b - a) 
262 100.82 € 324.015,66 € + 61.914,84 € 
Tabela 14 - Comparativo dos valores totais das estruturas dos custos dos planeamentos Inicial e do ajustado à 
probabilidade de conclusão com 75%.  
Nesta fase da dissertação, poderia ser determinada a conclusão da abordagem ao 
planeamento da empreitada, uma vez estabelecido o ajuste do planeamento que segundo os 
requisitos prazo e custos estabelecidos para o projeto, já com a incerteza que o gestor do 
projeto estabeleceu. Todavia, na realidade somente foi apresentada uma abordagem básica 
e que não descreve o que realmente sucede tanto na fase de concurso ou de elaboração de 
propostas, como na fase de execução do projeto aquando, por exemplo, logo no inicio do 
mesmo quando é elaborado o reorçamento da empreitada.       
3.2.2.6 Aplicação de uma situação hipotética de duração para o projeto 
O gestor de projeto, seja numa fase de inicio de execução do projeto ou numa fase mais 
prematura de um processo concursal, está perante vários cenários ou caminhos possíveis, 
sendo que qualquer que seja a escolha tomada, muito provavelmente terá que, da parte da 
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gestão de topo da organização, existir a consciência da necessidade de libertar recursos 
para ser possível a conclusão do projeto ou por outro lado, caso não se pretenda 
disponibilizar meios para a execução do projeto, ter a noção do risco do mesmo não se 
concluir nas datas pretendidas, ser substancialmente mais elevado. 
Cabe ao gestor do empreendimento apresentar os cenários ou hipóteses, com as 
expectativas positivas e negativas que poderão influenciar o projeto e as expetativas que 
lhe foram atribuídas pela organização no que toca à satisfação dos requisitos económicos e 
de cumprimento do tempo de duração para a execução da obra. 
Numa tentativa de aproximar o desenvolvimento do trabalho às situações reais, 
introduziu-se algumas situações hipotéticas de abordagem à limitação da duração do 
projeto, como na realidade acontece na área da construção, numa tentativa de, através dos 
resultados fornecidos pelo @Risk, poder estruturar informação suficiente para uma tomada 
de decisão em conjunto com os gestores de topo da sua organização. 
Assim, foi imposto um prazo máximo, ou prazo base, para execução do projeto de 230 
dias. Admitindo-se que o Dono de Obra obrigaria a entrega da empreitada findo esse 
prazo, impondo uma multa diária caso seja ultrapassado, segundo a seguinte estrutura: 
Intervalo dos dias acima 
do prazo 
% do valor total da 
empreitada 
Até 30 dias 0,10 
Acima de 30 dias 0,20 
Tabela 15 - Estrutura dos pesos das multas diárias a aplicar por ultrapassagem do prazo. 
Recorda-se que as durações determinísticas resultaram num planeamento de 196 dias, mas 
a incerteza do projeto, para um probabilidade de 75% de se concluir o projeto, obrigou a 
uma ripagem de 66 dias, passando o planeamento para 262 dias de duração total e um 
respetivo aumento dos custos do projeto. 
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3.2.2.6.1 Hipótese 1 – Prazo 262 dias » Probabilidade de sucesso de 75% 
Assumiu-se para a primeira hipotese, a duração de 262 dias de prazo total para execução 
do projeto que a simulação Monte Carlo determinou tendo em conta o modelo de incerteza 
do projeto e que fornecia uma probabilidade de 75% para conclusão do projeto Como 
também se concluiu, o prazo final de 262 dias, incorre num incremento de custo 
(direto+indireto) da empreitada em +61.914,84 €, passando para um valor final de 
324.015,66 €, quando comparado com o plano inicial de 196 dias o qual teria um custo 
associado de 262.100,82 €. Todo o procedimento de cálculo do custo e ajuste do 
planeamento para 262 dias, já teve o devido enquadramento em capítulos anteriores. 
Ao custo apurado, deverá ser acrescido do valor das multas impostas pelo Dono de Obra, 
por ultrapassagem dos 230 dias que o planeamento da obra deveria de cumprir: 
Multa =  Valor do Projeto x % incidência x nº dias acima do prazo 
Valor Final do projeto = Valor Custo + Multa 
Valor Projeto (a): 
 
324 015.66 € 
 
Prazo : 
 
262 dias 
 
Diferença para prazo base : 32 dias 
 
    
Dias acima do prazo 
estabelecido 
% do valor da 
empreitada 
(b) 
Distribuição dos dias 
acima do prazo base 
(c)  
Valor da multa 
[d = (a.b:100). c] 
30 0.10 30 9 720.47 € 
acima de 30 0.15 2 972.05 € 
    Multa total (e)  
  
10 692.52 € 
Valor Projeto Final (a + e): 
 
334 708.18 € 
Tabela 16 - Determinação do custo total do projeto para um prazo de 262 dias. 
Considerar esta hipotese só seria possível perante um cenário de abertura, por parte do 
Dono de Obra, em permitir que o prazo da obra fosse ultrapassado. Por outro lado a 
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gestão de topo do empreiteiro, também teria que aceitar como adquirido encargos 
económicos adicionais. 
Numa fase de concurso, perante este cenário, a gestão de topo poderia optar pela 
desistência do processo concursal, uma vez ser impossivel a apresentação de uma 
planeamento com uma duração superior ao prazo base estabelecido pelo cliente ou aceitar 
a duração de 230 dias, mas assumir o acréscimo de custo do projeto, somando-lhe a multa 
por ultrapassagem do prazo final, o que resultaria muito provavelmente numa classificação 
desastrosa. Numa fase de execução da empreitada, com a derrapegem do prazo de 
execução que se pressuponha, figurava-se um inevitável prejuízo para o empreiteiro, tanto 
económicamente como ao nível da imagem instituicional menos positiva transmitida ao 
cliente. Esta situação foi recorrente durante os últimos anos, contribuindo para o aumento 
da projeção negativa do setor da construção. 
3.2.2.6.2 Hipótese 2 – Duração média da Simulação Monte Carlo 
Na hipotese nº 2, admite-se para execução do projeto ou empreitada a duração média da 
totalidade dos resultados da simulação Monte Carlo de 247,4 dias (estabeleceu-se 247 dias) 
e que podem ser consultados no Anexo V, onde estão a listados os resultados resultantes 
da Simulação de Monte Carlo. 
Determinada a duração média, evidenciou-se, como no procedimento adotado para a 
hipótese 1, as iterações cujos os valores da duração total se situassem nas proximidades da 
duração média de 247 dias, mais concretamente entre os 245 dias e os 250 dias de prazo 
total, constante no Anexo VII, determinando-se a duração média de cada atividade.  
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Figura 48 - Distribuição para a duração da empreitada, resultante da simulação Monte Carlo, com as 
respetivas medidas estatísticas. Ver Média 247,40 dias.
Estas durações médias das
inicial, determinando um prazo total de 246 dias, o que poderá ser considerado de 
satisfatório o procedimento adotado para o 
planeamento.  
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 atividade, foram posteriormente introduzidas no planeamento 
cálculo das durações parciais para o
Plano de trabalhos ajustado para a duração de 246 dias.
NO 
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Os custos para o prazo de 246 dias foram apurados com auxilio da folha de cálculo atrás já 
apresentada, a fim de serem determinados os custos reais do projeto, uma vez, como já 
referido e devidamente explicado, o MS Project mostra alguma fragilidade nesse campo. 
Tarefa 
Duração 
(dias) 
Custo 
MS Project 
(retirado do PT) 
Custo 
Calculo Excel 
Diferença 
Casa 246 311 485.73 € 312 034.66 € 548.92 € 
   Consignação 1       
   Estaleiro 197 168 842.70 € 168 953.20 € 110.50 € 
   Fundações e Paredes 50 31 763.00 € 31 888.00 € 125.00 € 
   Telhado  18 7 919.00 € 8 007.00 € 88.00 € 
   Águas 46 12 812.00 € 12 812.00 €   
   Pavimentos 18 10 335.86 € 10 528.50 € 192.64 € 
   Eletricidade 39 8 186.40 € 8 186.40 €   
   Carpintarias 44 45 300.00 € 45 300.00 €   
   Pinturas 43 10 504.00 € 10 504.00 €   
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, 
Térmica e Gás) 
34 1 500.00 € 1 500.00 €   
   Arranjos Exteriores 81 5 716.00 € 5 716.00 €   
   Licenciamento Final 48 1 500.00 € 1 500.00 €   
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% do CD’s)   7 106.77 € 7 139.56 € 32.78 € 
Tabela 17 - Resumo da estrutura de custos para a duração total da empreitada com 246 dias.  
Plano Inicial 
196 dias 
(a) 
Plano Inicial  
ajustado aos 246 dias 
(b) 
Diferença 
(b - a) 
262 100.82 € 312.034,66 € + 49.933,84 € 
Tabela 18 - Comparativo dos valores totais das estruturas dos custos dos planeamentos Inicial e do 
planeamento ajustado para a duração média de todas a iterações calculadas pela simulação MC.      
Contudo, como o Dono de Obra estipulou como prazo máximo a duração de 230 dias, num 
processo de concurso, a adoção da média das durações não teria viabilidade, uma vez que 
apresentar um plano de trabalhos com um prazo total acima dom prazo limite máximo 
indicado pelo Dono de Obra, a proposta seria objeto de eliminação imediata. Em fase de 
execução do projeto, o gestor teria que considerar a derrapagem do prazo de execução, 
com todas as agravantes a ela associadas. Acresce ainda que aos dias acima do prazo de 
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230 dias seriam aplicadas as multas diárias, resultando num valor final consoante cálculo 
detalhado da tabela 19. 
Multa =  Custo do Projeto x 0,001 x nº dias acima do prazo 
Valor Final do projeto = Valor Custo + Multa 
Valor Projeto (a):   312 034.66 € 
 
Prazo :   247 dias 
 
Diferença para prazo base : 17 dias 
 
Dias acima do prazo 
estabelecido 
% do valor da 
empreitada (b) 
Distribuição dos dias acima 
do prazo base (c)  
Valor da multa 
[d = (a.b/100). c] 
30 0.10 17 5 304.59 € 
acima de 30 0.15 0 0.00 € 
Multa total (e)      5 304.59 € 
Valor Projeto Final (a + e):   317 339.25 € 
Tabela 19 - Determinação do custo total do projeto para um prazo de 262 dias. 
A acrescer à ultrapassagem do prazo limite do projeto, observando a tabela 20 retirada 
dos relatórios do @ Risk, consegue-se inferir que a probabilidade de se conseguir terminar 
o projeto em 246 dias situa-se muito próximo dos 50%, mais precisamente com 50,05%, o 
que traduz uma probabilidade pouco confortável.  
Resumo Estatitico do projeto “Casa” 
Medidas 
Estatísticas   Percentil   
Mínimo 183.24 d 5% 212.4 d 
Máximo 359.2 d 10% 219.72 d 
Média 247.398384 d 15% 224.49 d 
Desvio Pad. 22.3278955 d 20% 228.16 d 
Variância 498.5349175 25% 231.81 d 
Assimetria 0.308393975 30% 234.98 d 
Curtosis 3.090330448 35% 238.14 d 
Mediana 245.97 d 40% 240.6 d 
Moda 239.65 d 45% 243.18 d 
Esq. X 212.4 d 50% 245.97 d 
Esq. P 5% 55% 248.71 d 
Dir. X 286.2 d 60% 251.69 d 
Dir. P 95% 65% 254.62 d 
Dif. X 73.8 d 70% 258.06 d 
Dif. P 90% 75% 261.7 d 
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Resumo Estatitico do projeto “Casa” 
Medidas 
Estatísticas   Percentil   
#Erros 0 80% 266.28 d 
Filtro Min Off 85% 271.01 d 
Filtro Max Off 90% 277.27 d 
#Filtrado 0 95% 286.2 d 
Tabela 20 - Resumo dos resultados obtidos após simulação Monte Carlo e que o @ Risk dispõe nos relatórios. 
Acresce ainda o facto de que os 246 dias ultrapassa o prazo contratual. Perante este 
cenário, o gestor responsável não terá outra alternativa, senão do que tentar encontrar 
uma duração que lhe garanta o integral respeito do prazo acordado com o Dono de Obra. 
3.2.2.6.3 Hipotese 3 – Prazo com o menor valor de custo do projeto 
Nesta hipótese ou cenário, admitiu-se encontrar no conjunto das 5.000 iterações que o @ 
Risk forneceu após simulação Monte Carlo, conforme se pode verificar no Anexo V, qual o 
prazo da empreitada que fornece o menor valor de custo total do projeto. 
Ainda no Anexo V, com a organização das 5000 iterações por ordem crescente do custo 
total, é possível determinar que o menor valor do projeto, calculado pelo programa é de 
239.894,56€ e que corresponde a um prazo total de 222 dias. 
Medida Duração Valor Total 
Mínimo 222 d 239 894.56 € 
Máximo 292 d 387 587.71 € 
Tabela 21 - valores dos limites máximo e mínimo fornecidos pela simulação Monte Carlo.  
Este prazo estaria perfeitamente enquadrado nas pretensões do empreiteiro tanto numa 
eventual situação de concurso como na fase de execução, pois para além de cumprir o 
prazo limite de 230 dias imposto pelo cliente, também obtinha o menor custo para a 
construção do projeto. Para que tais pressupostos fossem respeitados até à conclusão da 
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empreitada, caberia ao gestor fazer cumprir as durações de cada atividade através do 
rigoroso controlo do planeamento.  
Contudo, analisando a probabilidade de conclusão da construção da moradia em 222 dias, 
é possível deduzir é de 12,4%, o que traduz uma probabilidade com um risco elevado de 
não ser conseguida a conclusão do empreendimento. 
Resumo Estatitica do projeto “Casa” 
Medidas 
Estatísticas   Percentil   
Mínimo 183.24 d 5% 212.4 d 
Máximo 359.2 d 10% 219.72 d 
Média 247.398384 d 15% 224.49 d 
Desvio Pad. 22.3278955 d 20% 228.16 d 
Variância 498.5349175 25% 231.81 d 
Assimetria 0.308393975 30% 234.98 d 
Curtosis 3.090330448 35% 238.14 d 
Mediana 245.97 d 40% 240.6 d 
Moda 239.65 d 45% 243.18 d 
Esq. X 212.4 d 50% 245.97 d 
Esq. P 5% 55% 248.71 d 
Dir. X 286.2 d 60% 251.69 d 
Dir. P 95% 65% 254.62 d 
Dif. X 73.8 d 70% 258.06 d 
Dif. P 90% 75% 261.7 d 
#Erros 0 80% 266.28 d 
Filtro Min Off 85% 271.01 d 
Filtro Max Off 90% 277.27 d 
#Filtrado 0 95% 286.2 d 
Tabela 22 - Resumo dos resultados obtidos após simulação Monte Carlo e que o @ Risk dispõe nos seus 
relatórios, com indicação da probabilidade aproximada para 222 dias de prazo. 
Como nas hipótese apresentadas anteriormente, também esta foi considerada como 
inatingível tendo em conta a elevada incerteza para executar a empreitada em 222 dias, 
logo, desprovida de sentido considera-la para apresentação como fazendo parte das 
soluções a apresentar junto da gestão de topo.  
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3.2.2.6.4 Hipótese 4 – Cumprimento do prazo de 230 dias 
Esta hipótese foi subdividida em dois cenários. Embora em ambos os cenários haja o 
integral respeito pelo prazo de 230 dias imposto pelo cliente, divergem tanto no forma de 
apuramento dos custos como na garantia da probabilidade de sucesso do projeto ou 
incerteza no incumprimento do prazo. 
No primeiro cenário, admitiu-se recorrer novamente ao conjunto de dados da simulação 
que o @ Risk dispõe, evidenciando as iterações cujas as durações totais orbitassem em 
torno dos 230 dias de prazo total, mais precisamente entre os 225 e 235 dias de duração, 
como se poderá verificar no Anexo VIII. No seguimento do procedimento usado nas 
hipóteses precedentes, determinaram-se as durações médias para cada atividade em 
particular, as quais foram  posteriormente inseridas no MS Project como reajuste do 
planeamento inicial, resultando numa duração total de 228 dias, conforme plano de 
trabalhos apresentado no Anexo VIII. Este prazo satisfaz os 230 dias pretendidos, 
obrigando a um pequeno acerto de dois dias, corrigidos nas atividades que não originassem 
variação nos valores de custo:  
• 8. Carpintarias  
o 8.1 Portas exteriores => +1 dia  
• 12. Licenciamento Final 
o 12.3 Emissão da Licença de Utilização => +1 dia 
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Figura 50 - Plano de trabalhos ajustado para a duração de 230 dias. 
Do ajuste do planeamento inicial com 196 dias de duração total, alterado para o prazo de 
230 dias que o cliente pretende, resultou um aumento do custo da empreitada em 
+36.276,48 €, conforme detalhado nas tabelas 23 e 24.  
Tarefa 
Duração 
(dias) 
Custo 
MS Project 
Custo 
Calculo Excel 
Diferença 
Casa 230 297 828.37 € 298 377.30 € 548.92 € 
   Consignação 1       
   Estaleiro 186 160 270.70 € 160 381.20 € 110.50 € 
   Fundações e Paredes 43 27 859.00 € 27 984.00 € 125.00 € 
   Telhado  17 7 495.00 € 7 583.00 € 88.00 € 
   Águas 46 12 692.00 € 12 692.00 €   
   Pavimentos 18 10 335.86 € 10 528.50 € 192.64 € 
   Eletricidade 39 8 463.20 € 8 463.20 €   
   Carpintarias 44 45 300.00 € 45 300.00 €   
   Pinturas 40 9 832.00 € 9 832.00 €   
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, 
Térmica e Gás) 
33 1 500.00 € 1 500.00 €   
   Arranjos Exteriores 78 5 716.00 € 5 716.00 €   
   Licenciamento Final 43 1 500.00 € 1 500.00 €   
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos)   6 864.61 € 6 897.40 € 32.78 € 
Tabela 23 -Resumo da estrutura de custos para a duração total da empreitada com 230 dias.  
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Plano Inicial 
196 dias 
(a) 
Plano Inicial com 
ajustado a 230 dias 
(b) 
Diferença 
(b - a) 
262 100.82 € 298.377,30 € + 36.276,48 € 
Tabela 24 - Comparativo dos valores totais das estruturas dos custos dos planeamentos Inicial e do 
planeamento ajustado aos 230 dias. 
Neste momento o gestor detém o planeamento ideal e o respetivo custo, mas para que a 
duração total de 230 dias seja conseguida, segundo o modelo de incerteza aplicado à 
empreitada, a probabilidade é de 22,5%.  
Resumo Estatitica da Casa 
Medidas 
Estatísticas   Percentil   
Mínimo 183.24 d 5% 212.4 d 
Máximo 359.2 d 10% 219.72 d 
Média 247.398384 d 15% 224.49 d 
Desvio Pad. 22.3278955 d 20% 228.16 d 
Variância 498.5349175 25% 231.81 d 
Assimetria 0.308393975 30% 234.98 d 
Curtosis 3.090330448 35% 238.14 d 
Mediana 245.97 d 40% 240.6 d 
Moda 239.65 d 45% 243.18 d 
Esq. X 212.4 d 50% 245.97 d 
Esq. P 5% 55% 248.71 d 
Dir. X 286.2 d 60% 251.69 d 
m 95% 65% 254.62 d 
Dif. X 73.8 d 70% 258.06 d 
Dif. P 90% 75% 261.7 d 
#Erros 0 80% 266.28 d 
Filtro Min Off 85% 271.01 d 
Filtro Max Off 90% 277.27 d 
#Filtrado 0 95% 286.2 d 
Tabela 25 - Resumo dos resultados obtidos após simulação Monte Carlo e que o @ Risk dispõe nos seus 
relatórios, com indicação da probabilidade aproximada para 230 dias de prazo. 
Trata-se de uma percentagem de sucesso reduzida, tendo em cota que a zona de conforto 
admitida para a empreitada é de 75%, o que traduz que a empreita com os pressupostos 
que estiveram na base do planeamento que resultaram numa duração de 230 dias, 
obrigaria a uma execução sob um ambiente de risco elevado dos objetivos não serem 
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alcançados. Conclui-se que terá que existir uma outra abordagem ao planeamento por 
forma que haja o garante de serem conseguidas as metas pré-estabelecidas. 
Pois bem, e qual a abordagem ou ajuste a realizar ao planeamento que garante o 
cumprimento do prazo total de 230 dias, que forneça o menor custo possível para a 
execução do projeto e que garanta uma probabilidade de sucesso de 75% de ser atingida a 
conclusão do projeto dentro do prazo obrigatório? 
Esta questão não é de fácil resolução. Se o cumprimento dos 230 dias de duração total do 
projeto é facilmente conseguido sem recurso a cálculos elaborados, já garantir o 
encadeamento das tarefas do projeto com determinadas durações parciais que resultem no 
menor custo, só será conseguido através de ferramentas informáticas capazes de calcular 
dezenas de milhar de iterações, emitindo-as para posterior análise. Todavia, conseguidos os 
objetivos do prazo e menor custo do projeto, falta garantir que o planeamento forneça 
uma probabilidade de sucesso de 75%. 
Para isso, estudaram-se possíveis ajustes do planeamento, com o objetivo de conseguir 
encontrar o cronograma que satisfizesse, em simultâneo, os seguintes requisitos: 
• Prazo ≤ 230 dias de duração total; 
• Menor custo do projeto para o prazo total de 230 dias; 
• Garantir 75% de probabilidade de a empreitada ser concluída no prazo de 230 dias. 
Iniciou-se por abordar a Palisade, conforme poderá ser constatado nas várias comunicações 
com o serviço de apoio ao cliente, conforme se poderá verificar no Anexo XIV, através da 
exposição do trabalho que está a ser desenvolvido e o que se pretendia do conjunto de 
programas informáticos que constituem o pacote do Decision Tools da Palisade. A 
resposta do produtor de software não foi suficientemente esclarecedora, pois quando 
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aplicados os esclarecimentos prestados pelo serviço de apoio ao cliente da Palisade, 
permanecia a inexistência de condições para ter um planeamento com o menor custo para 
um determinado prazo estabelecido como obrigatório. 
Não existindo uma forma que fosse capaz de garantir a fiabilidade no valor apresentado e 
que garantisse os pressupostos estabelecidos, analisou-se possibilidade da conjugação das 
ferramentas informáticas MS Project e Excel da Microsoft, mas desta vez com o Evolver 
da Palisade, numa última tentativa de conseguir atingir os três requisitos atrás listados.  
O trabalho desenvolvido passou por algumas fases de preparação, que se apresenta de 
seguida:   
Fase 1 – Escolha do Prazo a ajustar 
A determinação da duração total do empreendimento que possua uma probabilidade de 
75% de sucesso para o modelo de incerteza adotado para o projeto, passa pelo ajuste do 
planeamento cujo prazo total a simulação de Monte Carlo indicou como tendo 75% de 
probabilidade, o qual já identificado na hipótese 1 com prazo total de 262 dias.  
Por forma a garantir o sucesso do projeto realizou-se um reajuste para uma duração de 
230 dias, tendo por base o plano de trabalhos com 262 dias, que seria a duração total 
provável para conclusão da totalidade do projeto com uma certeza de 75%. Este conceito, 
é aplicado com alguma normalidade quando os projetos necessitam de atingir datas de 
conclusão a montante da data programada, que denomina-se por compressão do prazo do 
projeto. No caso da empreitada em estudo a aceleração será de 32 dias, necessários para 
reduzir de 262 dias para 230 dias pretendidos pelo cliente. A compressão do planeamento 
de um projeto é conseguida através de reforço de meios humanos e/ou de equipamento, de 
aumento das horas de trabalho diário ou por inclusão do sábado como dia de trabalho 
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semanal. Em todos os casos, contrapondo à diminuição do tempo de permanência em obra, 
surge o inevitável aumento dos custos diretos ou de produção dos trabalhos da 
empreitada. 
Para o estudo em desenvolvimento nesta dissertação e para uniformizar o cálculo dos 
custos, optou-se como medida de aceleração o aumento dos recursos afetos à obra. Desta 
forma conseguiria, mantendo o modelo de risco do projeto, a probabilidade de conclusão 
da empreitada em 75% de certeza, num prazo de 230 dias. 
Fase 2 – Recolha de dados do MS Project e preparação do elementos base do cálculo 
A 2ª fase do estudo para o segundo cenário da hipótese 4, denominado de hipótese 4.2, 
prosseguiu com necessidade de encontrar todos os caminhos possíveis, críticos e não 
críticos, e lista-los numa folha de cálculo, conforme tabela 26, com o intuito de utilizar 
essa informação na procura das durações que resultem no planeamento de 230 dias mas 
cujo valor de custo é o mais baixo, com auxilio de ferramentas informáticas de otimização 
de resultados.  
Alerta-se que este procedimento só foi possível desenvolve-lo porque o plano de trabalhos 
era de pequena dimensão e, consequentemente, constituído por um número reduzido de 
possíveis caminhos ou encadeamento de atividades. Caso contrário, perante um 
planeamento extenso, a identificação dos caminhos possíveis do planeamento só seria 
possível com a utilização de programação informática aplicada ao MS Project, o que cai 
fora do âmbito desta dissertação. Todavia, fica aqui referenciada a base para desenvolver 
uma futura ferramenta que poderá facilitar e contribuir para uma análise de risco e 
planeamento de um projeto. 
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Tarefas 
Caminhos Possíveis do Planeamento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Casa 189 122 118 102 220 153 149 213 173 167 220 250 215 209 262 202 162 156 209 
Consignação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estaleiro 
           
0 
       
Montagem do Estaleiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Desmontagem do Estaleiro 
  
1 
   
1 
  
1 
 
0 
 
1 
   
1 
 
Fundações e Paredes 
                   
Fundações 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
Paredes 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Telhado 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Águas 
                   
Rede de Saneamento 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
    
Loiças Sanitárias 13 11 11 
 
13 11 11 
            
Cozinha 2 2 2 
 
2 2 2 
            
Rede de Distribuição 
   
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
    
Cilindro 
   
3 
               
Pavimentos 
    
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
    
Eletricidade 
                   
Tubagens 
               
6 6 6 6 
Enfiamento de Cabos 
               
6 6 6 6 
Instalação do Quadro 
               
4 4 4 4 
Aparelhagem 
               
12 12 12 12 
Acabamentos 
       
13 3 3 3 
    
13 3 3 3 
Carpintarias 
                   
Portas Exteriores 
           
4 4 4 4 
    
Janelas 
           
6 6 6 6 
    
Portas Interiores 
           
7 7 7 7 
    
Armários 
           
17 17 17 17 
    
Cozinha 
           
16 11 11 11 
    
Pinturas 
                   
Tetos 
        
12 12 12 
 
12 12 12 
 
12 12 12 
Paredes Interiores 
        
8 8 8 
 
8 8 8 
 
8 8 8 
Paredes Exteriores 
        
12 12 12 
 
12 12 12 
 
12 12 12 
Madeiras 
        
14 13 12 
 
14 13 12 
 
14 13 12 
Certificações (Eletricidade, 
Águas e Esgotos, Térmica e Gás)                    
Elaboração de Vistorias 6 
   
6 
  
6 
   
6 
   
6 
   
Receção das Certificações das 
Entidades 
30 
   
30 
  
30 
   
30 
   
30 
   
Arranjos Exteriores 
                   
Passeios e jardins 
 
16 17 
  
16 17 
            
Acabamentos dos jardins e 
limpeza  
6 
   
6 
  
6 
   
6 
   
6 
  
Licenciamento Final 
                   
Elaboração da Ficha Técnica e 
envio para a Entidade 
Licenciadora 
          
9 
   
9 
   
9 
Vistoria - Entidade Licenciadora 6 
   
6 
  
1 
  
1 1 
  
1 1 
  
1 
Emissão da Licença de Utilização 45 
   
45 
  
45 
  
45 45 
  
45 45 
  
45 
Entrega da Casa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tabela 26 - Caminhos possíveis do plano de trabalhos e respetivas durações das atividades que os compõem. 
Evidenciado a vermelho o caminho critico para o planeamento com  262 dias, caminho nº 15. 
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Evidenciou-se na tabela 26 o caminho 15, pois tratou-se do caminho critico para o prazo 
de 262 dias com 75% de probabilidade de ser concluído. 
Para a envolvente dos custos do projeto, considerou-se que os preços unitários de cada 
tarefa teriam um agravamento por aceleração ou compressão do prazo. Foram 
estabelecidos critérios normalmente utilizados na gestão de empreitadas, isto é, não foram 
considerados reforço de meios humanos e equipamento por cada dia de redução das 
durações das tarefas e conforme o MS Project procede de forma automática, mas por cada 
par de dias, sendo aplicado este critério de uma formal geral em todas as tarefas, conforme 
Anexo IX. Desta forma, agilizou-se o cálculo dos custos de compressão, sem que houvesse 
a distorção de como na prática, em obra, são geridas situações de necessidade de reforço 
de meios. Salienta-se que este procedimento deixa de ser válido em situações extremas de 
emergência, como sucede em casos de acidentes geotécnicos por condições climatéricas 
anormais, uma vez que a obra não poderá suportar economicamente meios ao dispor para 
eventuais acidentes que possam ocorrer. 
Estando todos os elementos base necessários para o cálculo dos custos por compressão do 
prazo, através da otimização das durações do projeto, garantindo 75% de probabilidade de 
sucesso com a redução da duração total da empreitada de 262 dias para 230 dias, existem 
condições para avançar para a determinação das durações que permitam reajustar o 
planeamento mantendo 75% de probabilidade de certeza de conclusão, de 262 dias para 
230 dias. 
Fase 3 – Procura do planeamento de menor custo para um prazo limite de 230 dias – 
Abordagem ao Evolver da Palisade.  
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Por proposta do orientador deste trabalho, abordou-se a procura do planeamento que 
fornecesse o valor mais baixo para um prazo de 230 dias, utilizando o Evolver da Palisade 
juntamente com o Excel da Microsoft como plataforma para apresentação dos dados. 
O Evolver é um software, muito similar ao suplemento do Excel denominado de Solver, 
que permite, com a criação de um modelo – Evolver Model – com restrições – Adjustable 
Cells Ranges -, condições a cumprir – Constraints -  e o estabelecimento de um objetivo da 
otimização - Optimization Goal - calcular, utilizando um número de iterações pré-
estabelecido pelo operador, o menor valor de custo para o projeto, através da variação das 
durações de cada tarefa. 
 
Figura 51 - Imagem do aspeto geral do software Evolver da Palisade, com a janela Model Definition que 
permite a introdução das restrições e células alvo ou objetivo. 
As restrições assumidas para as durações das tarefas no modelo do Evolver para este 
problema, foram os limites máximos e mínimos considerados para essas mesmas tarefas no 
modelo para a simulação Monte Carlo do @Risk, sendo incluídas limitações para tarefas 
cuja duração se considera fixa, como por exemplo a duração da consignação da 
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empreitada. Nesta atividade, no modelo de incerteza do @Risk foi incutida incerteza na 
variação no tempo, mas sim na data ou dia da sua concretização. Como condição a 
respeitar ou a cumprir para o cálculo das iterações no Evolver, estabeleceu-se que seria a 
duração do projeto pretendida que, para o estudo desenvolvido nesta dissertação, impôs-se, 
os 230 dias de prazo total pretendidos. Por fim, como objetivo da otimização que se 
pretende que o Evolver efetue, considerou-se o custo do projeto, sendo definido como 
objectivo a atingir o menor custo para a empreitada - Minimum.  
 
Figura 52 - Imagem do aspeto geral do software Evolver da Palisade, com a opção Settings, para introdução 
das opções para o cálculo. 
Após preparação do modelo para realização do modelo, na opção Settings, foi possível 
estabelecer vários parâmetros para o cálculo, desde o número de iterações pretendidas – 
Trials -, assim como estabelecimento de critérios de paragem – Maximum Change – com 
os quais se pretende delimitar o cálculo para procura da melhor solução para problema. 
O comando Start, , inicia o cálculo na procura das melhores soluções, executando 
paralelamente ensaios ao cálculo, até que o critério de paragem selecionado seja atendido. 
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Como solução para o cronograma para execução da moradia, mantendo uma probabilidade 
de 75% de certeza de ser concluído num prazo de 230 dias, o Evolver determinou, para 
cada caminho identificado e listado na folha de cálculo, que o caminho identificado com o 
número 15 seria o que alcançaria todos os requisitos, incluindo o de menor custos, com a 
particularidade de manter o caminho critico do planeamento antes do ajuste. 
Fase 4 – Determinação do custo total do projeto em “aceleração”, para 230 dias de prazo  
O processo adotado no apuramento dos valores dos custos do projeto, foi basicamente 
idêntico ao que esteve na base do cálculo dos custos do projeto nas hipóteses anteriores, 
embora que, neste caso em particular, o valor dos custos diretos das atividades em 
aceleração foi determinado pela otimização realizada com Evolver. 
Paralelemente, procedeu-se à inserção das durações das atividades no plano de trabalhos 
com 262 dias de prazo total. 
 
Figura 53 - Plano de trabalhos ajustado para a duração de 246 dias. 
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Paralelamente à compressão das durações das tarefas, forçou-se o MS Project a efetuar o 
calculo dos custos por aceleração da execução das tarefas, através da aplicação dos mesmo 
critérios de reforço de meios estabelecidos no modelo do Evolver, sendo a única forma de 
ser possível comparar os valores dos dois métodos utilizados no apuramento dos custos, 
conforme Anexo IX. Na tabela 27 é possível analisar o comparativo entre os valores 
calculados na folha de calculo, tendo por base os pressupostos atrás referidos, e os valores 
determinados pelo MS Project, constantes do Anexo IX. Alerta-se que o MS Project, 
aquando da redução das durações das tarefas, efetua uma correção dos recursos resultando 
em afetações com valores decimais. 
Tarefa 
Duração 
(dias) 
Custo retirado do 
MS Project  
após acerto dos 
recursos 
Custo 
Calculo Evolver 
+ Excel 
 
Diferença 
Casa 230 328 840.12 € 328 907.06 € 66.94 € 
   Consignação 1       
   Estaleiro 186 158 280.37 € 157 875.11 € -405.26 € 
   Fundações e Paredes 47 54 370.50 € 54 361.07 € -9.43 € 
   Telhado  16 10 299.00 € 10 793.29 € 494.29 € 
   Águas 43 15 428.00 € 15 132.98 € -295.02 € 
   Pavimentos 19 10 647.86 € 10 694.74 € 46.88 € 
   Eletricidade 38 7 468.00 € 7 575.05 € 107.05 € 
   Carpintarias 38 45 300.00 € 45 300.00 €   
   Pinturas 42 10 280.00 € 10 274.78 € -5.22 € 
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, 
Térmica e Gás) 
32 1 500.00 € 1 500.00 €   
   Arranjos Exteriores 76 5 360.00 € 5 452.08 € 92.08 € 
   Licenciamento Final 45 1 500.00 € 1 500.00 €   
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos 
diretos) 
  8 406.39 € 8 447.96 € 41.57 € 
Tabela 27 - Comparativo entre os custos em aceleração: Calculo MS Project vs Cálculo Evolver+Excel.  
Fica claro que existem correções a ter em conta, mas que obrigariam a aumentar o estudo 
apresentado nesta dissertação, pese embora ter-se procurado apresentar uma base para 
futuras dissertações a desenvolver no âmbito da gestão de projetos com auxilio de 
ferramentas informáticas. Contudo, as diferenças entre os valores calculados pelo MS 
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Project e o modelo para o Evolver, são, para os montantes mais elevados, na ordem de 4% 
sendo que no valor total a variação é inferior a 1%, tratando-se de uma diferença reduzida, 
conduzindo à satisfação dos resultados obtidos. 
Assim, o valor por compressão do prazo do projeto para 230 dias, atinge 328.907,06 €, 
abaixo 5.801.12 € do valor total para um prazo de 262 dias. Este diferencial, 
aproximadamente 2%, revela o cumprimento do objetivo do ajuste preconizado, pois para 
o garante de 75% de probabilidade de sucesso do projeto, a variação do custo é baixa. 
Todavia fica claro que só no segundo cenário da hipótese 4 é que foi cumprido o requisito 
do prazo máximo obrigatório de 230 dias. 
 Plano Inicial 
196 dias 
Plano com 75% de 
probabilidade de incerteza 
com 262 dias 
Plano Inicial  
Ajustado a 230 dias 
262 100.82 € 334.184,16 € 328 907.06 € 
Tabela 28 - Comparativo dos valores totais das estruturas dos custos dos planeamentos Inicial, com 
probabilidade de 75% de conclusão com 262 dias e do planeamento com o projeto em aceleração, ajustado aos 
230 dias, com garantia de uma probabilidade de sucesso de 75%. 
3.3 Conclusões do Capítulo 3 
Como conclusão do tema abordado ao longo do capítulo 3, importa referir os aspetos mais 
influentes no estudo elaborado ao projeto escolhido para desenvolver e aplicar as 
ferramentas informáticas de planeamento e de cálculo e de análise de decisão. 
Este capítulo teve uma componente basicamente introdutória ao planeamento de 
empreitadas com incerteza associada às tarefas que o compõe, com recurso a ferramentas 
informáticas estocásticas disponíveis no mercado, preparadas tanto para criar e 
desenvolver os planeamentos de uma forma gráfica, como também que permitem uma 
análise de risco e de tomada de decisão tendo em conta modelos de incerteza inerentes a 
qualquer projeto. 
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O estudo desenvolvido, poderá ser canalizado no resumo das hipóteses consideradas como 
possíveis, por forma a cumprir requisitos estabelecidos, os quais garantiriam a satisfação 
do lado do cliente o início do funcionamento do projeto na data pretendida e do lado do 
empreiteiro saber quais o menor custo que o projeto terá, após ser determinado um modelo 
de incerteza para o projeto, seguindo os patamares das análises de risco qualitativa e 
quantitativa. 
• Hipótese 0 – Prazo deterministico de 196 dias, que foi alvo de estudo no inicio do 
capítulo, e que esteva na base do desenvolvimento da análise de risco ao projeto. 
• Hipótese 1 – Prazo 262 dias, considerando uma probabilidade de sucesso de 75%, 
conforme resultados da simualação Monte Carlo; 
• Hipótese 2 – Duração total média de todas a iterações cálculadas pela Simulação 
Monte Carlo, com recolha das durações de cada tareja, para posterior 
determinação do custo do projeto;; 
• Hipótese 3 – Prazo com o menor valor de custo do projeto; 
• Hipótese 4 - Cumprimento do prazo de 230 dias: 
o Hipótese 4.1 - Aplicação direta dos dados fornecidos pela Simulação Monte 
Carlo, com recolha das durações de cada tareja, para posterior 
determinação do custo do projeto; 
o Hipótese 4.2 - Desenvolvimento de um modelo, com auxilio do Evolver da 
Palisade, para determinar o menor custo do projeto em aceleração ou por 
compressão do prazo de 262 para respeitar o prazo imposto de 230 dias, 
assumindo a probabilidade 75% de conclusão ou de sucesso. 
Como resultado final do estudo das hipótese listadas atrás, foram determinados valores e 
critérios de aceitação, resultando na aceitação da hipótese 4.2, a qual mesmo sujeitando a 
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um incremento de trabalho desenvolvido para o efeito, foi possível estabelecer o valor mais 
baixo que o gestor da empreitada conseguirá, admitindo que a conclusão do projeto em 
230 dias impostos pelo Dono de Obra será conseguida com 75% de probabilidade, com um 
valor total de 328.907,66 €. 
Hipótese 
Descrição das hipóteses 
estudadas 
Duração 
Total 
Valor 
Total 
Critério de aceitação ou eliminação 
Inicial PLANO DE TRABALHOS INICIAL 196 dias 262 100.82 € 
Planeamento elaborado sem modelo de incerteza, 
portanto com durações determinísticas, mas com 
risco de falha próximo dos 100%. 
1 
PLANO DE TRABALHOS COM 
INCERTEZA - PROB. 75% 
262 dias 334 384.16 € 
Planeamento ideal para o gestor de obra, no que 
respeita à execução das tarefas sem esforço, com 
75% de probabilidade de sucesso, admitindo o 
modelo de incerteza aplicado ao projeto, mas cuja 
duração era incompatível com o prazo limite 
imposto pelo DO => aplicação de multas por 
ultrapassagem do prazo. 
2 
PLANO DE TRABALHOS COM A 
DURAÇÃO MÉDIA DE TODOS AS 
ITERAÇÕES DA SIMULAÇÃO 
MONTE CARLO DO @ RISK 
246 dias 317 027.21 € 
Planeamento que incorre no incumprimento do 
prazo pré-estabelecido pelo DO, pelo que há lugar 
à aplicação de multas por ultrapassagem do 
prazo, mas acresce negativamente o facto de ter 
associado cerca de 50% de probabilidade de 
sucesso, o que é abaixo do que o empreiteiro 
aceita como sustentável. 
3 
PLANO DE TRABALHOS COM O 
MENOR CUSTO, QUE A 
SIMULAÇÃO MONTE CARLO 
DETERMINOU 
222 dias 239 894.56 € 
Apesar de ter um custo reduzido, abaixo do custo 
do planeamento com as durações determinísticas 
de 196 dias, e respeitar inteiramente o prazo 
imposto do DO, tem associada uma probabilidade 
de insucesso elevada, com, cerca de 88% (100% - 
12,4%), portanto totalmente posta de lado pelo 
gestor da empreitada. 
4.1 
PLANO DE TRABALHOS COM A 
DURAÇÃO DE 230 DIAS 
(com as médias das durações da tarefas 
retiradas dos elementos fornecidos pelo 
@ Risk) 
230 dias 298 377.30 € 
Esta hipótese fornece um planeamento, que 
apesar de respeitar os requisitos de menor custo e 
de duração imposta, não confere ao gestor de 
obra uma probabilidade de sucesso confortável, 
pois situa-se em cerca de 22,5%, muito abaixo dos 
75% pretendidos pelo gestor. 
4.2 
PLANO DE TRABALHOS COM A 
DURAÇÃO DE 230 DIAS 
(em “aceleração”) 
230 dias 328 907.06 € 
Planeamento em aceleração, com aplicação de 
várias ferramentas informáticas, conseguindo 
cumprir todos os requisitos, isto é, cumprir o 
prazo imposto pelo DO com 75% de 
probabilidade e garantir, em simultâneo, o menor 
custo para esse prazo, mesmo tendo sido 
admitidos reforços de meios humanos e de 
equipamento. 
Tabela 29 - Resumo das hipótese estudadas, com os respetivos valores e durações , assim comos critérios de 
aceitação ou de eliminação. 
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Convém reforçar que, salvo algumas diferenças, as situações hipotéticas descritas neste 
capítulo, podem estar associadas a um ambiente de uma fase de elaboração de proposta de 
concurso, como numa fase inicial de execução do projeto na realização do reorçamento.  
Na primeira situação, o gestor do projeto está perante a tomada de decisão mais 
confortável, uma vez que poderá optar pela entrega ou não entrega da proposta. Numa 
fase de pré-inicio da execução empreitada, não resta outra alternativa do que avançar 
assumindo os custos necessários, por forma a dirimir os riscos ou atenuar a sua influencia 
no desenvolvimento do projeto, adotando todos procedimentos detalhados no estudo do 
projeto “Casa”, apresentados neste capítulo que se encerra. 
Por fim, salienta-se que o trabalho desenvolvido neste capítulo permite apresentar  
proposta para futuras dissertações a desenvolver no âmbito do Mestrado em Engenharia 
Civil, complementada com a Engenharia Informática, visando melhorar a conjugação entre 
o @Risk e o MS Project, por forma a fornecer mais e melhores condições aos gestores de 
projetos de construção no planeamento das atividades das obras. 
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4. APLICAÇÃO DOS MÉTODOS INFORMÁTICOS ESTOCÁSTICOS 
NA ANÁLISE DO PLANEAMENTO DE UMA EMPREITADA REAL 
4.1 Introdução à empreitada real 
Durante os capítulos anteriores foram aplicados métodos de análise estocástica num 
planeamento com recurso a ferramentas informáticas, no entanto todo o trabalho 
apresentado, poderá padecer de alguma aproximação ao que na realidade acontece durante 
a construção de qualquer empreendimento.  
Tendo a perfeita noção deste detalhe e talvez devido ao facto do autor do presente 
trabalho estar presentemente na atividade da construção, aplicaram-se alguns dos 
conceitos estudados a um caso real, isto é, numa empreitada em curso, da empresa onde o 
autor trabalha, para construção de uma obra rodoviária, do tipo autoestrada, incluindo 
oito pontes e viadutos de grande dimensão. 
Devido à limitação da informação disponível para apresentar o estudo do planeamento da 
empreitada real, optou-se por realizar uma abordagem simples ao planeamento da 
empreitada, procurando confrontar os resultados obtidos com recurso às ferramentas 
informáticas, isto é, determinados através de conceitos teóricos, com o desenvolvimento 
real da empreitada. Esta comparação procurará ser feita, dentro da medida do possível, 
com auxilio dos responsáveis do projeto afim de que as conclusões sejam o mais imparciais 
e claras. 
 
ANÁLISE ESTOCÁSTICA COM RECURSO A FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NO 
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO 
128 
4.1.1 Breve descrição da empreitada 
4.1.1.1 Tipo de contrato 
O projeto, alvo do estudo que agora inicia, carateriza-se por uma empreitada para 
construção de uma infraestrutura rodoviária de grande dimensão do tipo autoestrada. O 
projeto é constituído por três tipos de construção, conforme (EP 2009):  
• Obras de Arte Especiais – Pontes, Viadutos e Pontões;  
• Obra de Arte Corrente – Passagens Superiores e inferiores que visam restabelecer a 
rede viária local quando intersectada por uma via principal;  
• Obra de Estrada – Trabalhos para realização dos trabalhos inerentes à via, como 
terraplenagens, drenagens, pavimentações, obras acessórias e sinalização e 
segurança.  
Cada um dos tipo de construção que o projeto preconiza, foi objeto de um contrato 
individual ou subcontrato de subempreitada do tipo preço global20, pese embora a sua 
dependência na realização dos trabalhos, perante o Dono de Obra eles são únicos com uma 
gestão personalizada. 
4.1.1.2 Características geométricas do projeto 
O lanço e autoestrada em construção tem um comprimento aproximado de 8.000 m, 
desenvolvendo-se numa zona de topografia bastante acidentada, existindo a transposição 
de alguns rios de dimensões importantes e o atravessamento de elevações de entre esses 
                                        
20 Contrato por Preço Global - o montante da remuneração, correspondente à realização de todos os 
trabalhos necessários para a execução da obra ou parte da obra, o objetivo do contrato, é 
previamente fixado. (Figueiredo s.d.). 
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rios, obrigou a que o projeto tivesse uma maior componente de Obras de Arte Especiais, 
sendo que em alguns casos as pontes atingem dimensões consideráveis. 
4.1.1.2.1 Obra de Estrada (OE) 
 
Figura 54 - Perfis transversais tipo da secção corrente (Plena Via) da autoestrada a construir. Fonte: Projeto 
Execução da OE. 
Tipos de trabalhos mais relevantes e respetivas quantidades da obra de estrada: 
Grupo de Trabalhos Descrição dos trabalhos Quantidades 
Terraplenagens 
Escavação 1.600.000 m³ 
Aterro 1.500.000 m³ 
Drenagem 
Passagens hidráulicas 2.000 m 
Valetas 40.000 m 
Drenos longitudinais e coletores 9.500 m 
Pavimentação 
Solocimento 55.000 ton 
ABGE21 120.000 ton 
Betuminosos 65.000 ton 
Obras Acessórias Muros do tipo Terra Armada 4.000 m² 
Sinalização e Segurança Guardas de Segurança 30 km 
Tabela 30 - Quantidades das principais tarefas, segundo dicionário de rubricas da (EP 2009). 
                                        
21 ABGE – Agregado Britado de Granulometria Extensa. 
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4.1.1.2.2 Obras de Arte Correntes (OAC) 
Passagens Superiores (5 unidades) 
 
Figura 55 - Alçado Longitudinal e transversal de uma Passagem Superior, com vigas pré-fabricadas. Fonte: 
Projeto Execução das OAC. 
Passagens Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas Especiais (4 unidades) 
 
Figura 56 - Corte longitudinal e transversal de uma Passagem Inferior, do tipo Box pré-fabricado. Fonte: 
Projeto Execução das OAC. 
Atividades Quantidade 
Cofragem 6.100 m² 
Betão 3.600 m³ 
Aço ordinário 377.700 kg 
Pré-fabricação 900 m 
Tabela 31 – Quantidades aproximadas das principais atividades das OAC do projeto. 
As obras de arte corrente serão essencialmente construídas com recurso à pré-fabricação, 
metodologia que é correntemente utilizada em obras de arte de menor dimensão. 
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4.1.1.2.3 Obras de Arte Especiais (OAE) 
As OAE do projeto em análise, oito na totalidade, poderão ser separadas pelos tipos de 
processos construtivos a serem utilizados na construção dos seus tabuleiros. 
Evidentemente, cada obras de arte será única e no que toca à construção das fundações, 
sapatas e dos pilares, cada uma será única com os seus problemas identificados e com as 
medidas compensatórias já consideradas no planeamento da empreitada. Será, no entanto, 
na construção dos tabuleiros que se concentrará a maior incerteza deste projeto. Cada 
obra de arte tem dois tabuleiros distintos, com exceção da zona construída com os CA no 
Viaduto 6 (V6). 
 
Figura 57 - Secção transversal dos viadutos. Fonte: Projeto de Execução das OAE. 
Obra de 
Arte 
L Vão 
Max. 
(m) 
L Total 
(m) 
H Max 
(m) 
Largura 
tabuleiro 
(m) 
Área 
(m²) 
Tipo 
Estrutura 
Processo 
Construtivo 
Fundação 
Viaduto 1  52 390 70 26.6 10 374 Laje Vigada VL 1 Direta 
Viaduto 2 37 395 70 26.6 10 507 Vigas I130 VL 2 Direta 
Viaduto 3 38 216 35 26.6 5 746 Laje Vigada PF Direta 
Viaduto 4 52 382 85 26.6 10 161 Laje Vigada VL 1 Indireta 
Viaduto 5 40 249 50 26.6 6 623 Laje Vigada VL 3 Indireta 
Viaduto 6 
250 (AS) 
40 (CA) 
930 128 26.4 24 552 
Tabuleiro em 
Caixão 
CA + VL 2 Direta 
Viaduto 7 38 114 16 16.4 1 870 Vigas I200 PF Indireta 
Viaduto 8 38 273 19 11.3 3 085 Vigas I200 PF Indireta 
CA – Carros de avanço sucessivos; VL – VL (ou Cimbre Autolançável); PF - Pré-fabricado 
Tabela 32 - Principais características geométricas e construtivas das OAE do projeto. 
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Quantidades totais das atividades mais importantes das OAE 
Cofragem Betão Aço Ordinário Aço Pré-esforço Pré-fabricados 
(m2) (m3) (ton) (ton) (m) 
292 600 133 800 16 500 3 000 3 500 
Tabela 33 - Quantidades totais aproximadas das atividades mais importantes das OAE do projeto. 
4.1.1.3 Processos construtivos de maior impacto na execução do projeto 
Destacam-se somente os processos construtivos das OAE, uma vez que são os de maior 
dificuldade técnica na empreitada em estudo. Para construção dos tabuleiros das OAE, 
foram considerados quatro tipos de processos construtivos para a construção do tabuleiros 
das OAE: 
• Cimbre ao solo ou escoramento ao solo (CS) – Trata-se de uma metodologia 
correntemente empregue na execução dos trabalhos de construção de um tabuleiro de 
uma obra de arte. Esta preferência deriva basicamente do seu menor custo de 
utilização e rapidez de execução, quando comparado com os restantes processos 
construtivos. No entanto, trata-se de uma processo construtivo que é limitado para 
alturas até 20 metros a 25 metros. No presente projeto, e tendo em conta as alturas 
das obras de arte, a obrigatoriedade de vencer percursos de água com alguma 
dimensão, a utilização deste processo construtivo torna-se inviável, sendo adotados 
outros processos construtivos, que embora tenham uma componente económica mais 
onerosa, são mais adequados ao tipo de obras de arte a executar neste projeto. 
Contudo, pontualmente, o escoramento ao solo é empregue principalmente nos 
“fechos” dos tabuleiros com os encontros, onde as alturas das OAE são menores. 
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Figura 58 - Sistema de escoramento ao solo, para construção do tabuleiro de um viaduto. Fonte: (FCM s.d.). 
• Pré-fabricação (PF) – A construção de tabuleiros com recurso ao sistema de pré-
fabricação,  são processos construtivos que frequentemente são utilizados na execução 
de obras de arte corrente. No entanto, em OAE de menor dimensão, onde os vãos não 
sejam superiores a 40 metros e as suas alturas não ultrapassem os 30 metros a 40 
metros, poderá ser um processo construtivo a ter em conta.  
 
Figura 59 - Parte inferior do tabuleiro com vigas pré-fabricadas do V3. Fonte: Fotos da empreitada. 
Todavia, tem associados riscos de montagem, que obriga a trabalhos de apoio, como por 
exemplo a criação de plataformas para colocação das gruas de montagem das vigas pré-
fabricadas, assim como as próprias gruas, uma vez que considerando que cada elemento 
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pré-fabricado poderá ter um peso na ordem das 70 toneladas, implicando a utilização de 
gruas de grande dimensão e com custos diários elevados. 
• Cimbre Auto-lançável ou Viga de Lançamento (VL) – O processo construtivo de viga 
de lançamento MSS, Movable Scaffolding System, segundo (STRUKTURAS s.d.), faz 
parte das metodologias de cimbres aéreos metálicos para construção de tabuleiros de 
pontes ou viadutos que, diretamente, são economicamente mais onerosas que os 
processos descritos anteriormente, pois tem elevados custos de transporte e adaptação 
de obra para obra ou recondicionamento. Contudo, este sistema construtivo de 
tabuleiros de obras de arte tem vantagens que permitem muito facilmente recuperar os 
eventuais maiores custos inicias, adaptação e montagem/desmontagem, conforme 
refere (Astecil s.d.): 
o Reduzido consumo de horas homem; 
o Elevada resistência à torção e deformações limitadas a 1/400 do vão; 
o Fácil adaptação a diferentes secções dos tabuleiros; 
o Elevada rentabilidade permitindo a execução de vãos que poderão ir até 70 m 
de comprimento; 
o Poderão ser operadas a alturas na ordem dos 80 a 90 metros, sem ser necessário 
apoios ao solo o que resulta num processo de menor impacto no terreno 
circundante à empreitada; 
o Execução de ciclos de betonagem de tabuleiro que poderão ser de 5 em 5 dias. 
Existem duas versões de VL: 
• Superior – Funciona sobre o viaduto, suportando por suspensão a cofragem 
para execução do tabuleiro. 
• Inferior – Esta versão funciona sob o viaduto, recebendo a cofragem onde será 
executado o tabuleiro. 
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Figura 60 – Viga de Lançamento superior. Fonte: http://www.talprojecto.pt/auxiliares.html 
 
Figura 61 – Viga de Lançamento inferior. Fonte: Obra para construção do troço do IC5 Nozelos/Mogadouro, 
Viaduto sobre a Rib.ª do Zacarias – OPWAY Engenharia, SA. 
• Avanços sucessivos ou Carros de Avanço (CA) – Este processo construtivo é um dos 
cimbres aéreos metálicos utilizados na construção de tabuleiros de pontes pelo método 
dos avanços sucessivos. Nas construções correntes os comprimentos máximos das 
aduelas a executar pelo método dos avanços sucessivos são de 5 m, o que se traduz 
normalmente por capacidades de carga do CA variando entre 100 toneladas e 400 
toneladas (betão cofragem). A conceção deste equipamento permite uma fácil 
reutilização para situações onde a sua capacidade de carga seja adequada. O CA e as 
respetivas cofragens são ajustáveis para diferentes comprimentos de aduela, altura de 
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secção, espessura de almas e largura do tabuleiro. Este equipamento pode também ser 
dimensionado e produzido em dimensões especiais sempre que tal seja necessário. 
(STRUKTURAS s.d.) 
 
Figura 62 - Ponte com o sistema de construção do tabuleiro com cimbre aéreo do tipo Carros de Avanço. 
Ponte sobre o rio Moldava, Rep. Checa. Fonte: http://www.doka.com/. 
Esta metodologia de construção de tabuleiros permite a execução de viadutos ou 
pontes de grande beleza estética, para além da vantagem da transposição de obstáculos 
topográficos que com outro processo não possível. 
4.1.1.4 Prazo 
A duração total contratualizada para execução de todos os trabalhos do projeto em estudo 
neste capítulo é de 521 dias de calendário, sendo o subcontrato da obra de estrada 
responsável pelo prazo final da obra e pela definição da data de fim do projeto, 
31/03/2014, que corresponderá à data final teórica para efeitos de cálculo de multas por 
ultrapassagem de prazo, conforme acordado com o Dono de Obra. 
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Tabela 34 - Resumo da calendarização dos subcontratos a realizar no projeto. 
A tabela 34 resume os prazos de cada um dos subcontratos, retirados dos cronogramas de 
trabalhos detalhados constantes do Anexo XI (os planos de trabalhos detalhados podem 
ser analisado no processo em formato digital). As datas de inicio e fim de cada um dos 
subcontratos, foram recolhidas dos planos de trabalho elaborados pela equipa de 
planeamento da obra. Consegue-se perceber que será nas obras de arte especiais ou na 
obra de estrada que se localizará o caminho critico da empreitada. 
4.1.1.5 Custo 
Por o projeto em estudo estar ainda em execução, optou-se pela não divulgação dos 
valores reais da empreitada, tentando assim garantir a proteção dos dados das entidades 
que estão envolvidas na execução da obra.  
Assim, foram estimados valores com base em preços correntes para o tipo de obra em 
estudo, conforme se podem verificar na tabela 35, o que se considerou perfeitamente 
aceitável para os fins em vista, em articulação com o orientador. 
Tipo de Obra Custos Diretos Custos Indiretos Valor total 
OAC 3 350 000 € 335 000 € 3 685 000 € 
OAE 67 400 100 € 6 740 010 € 74 140 110 € 
OE 24 204 000 € 2 420 400 € 26 624 400 € 
VALOR TOTAL 104 449 510 € 
Tabela 35 - Custos Diretos e Indiretos da empreitada. Resumo dos valores estimados. 
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Viadutos 1 e 4 (V1 e V4), uma vez que a VL a utilizar na execução do tabuleiro do 
Viaduto 1 (V1), após conclusão do seu duplo tabuleiro, é reconduzida, recondicionada e 
posteriormente montada para a construção do tabuleiro do Viaduto 4 (V4). Será, contudo, 
o seu transporte é desde logo um problema adicional para a gestão da obra: 
a) A VL é totalmente desmontada, após conclusão do V1, transportada e novamente 
montada e adaptada para o V4. Este processo implicará um aumento considerável 
do prazo, não sendo contudo previsível, à data da entrevista, o impacto na duração 
total; 
b) Em alternativa, como forma de redução do intervalo entre o término do tabuleiro 
do V1 e o inicio da construção do tabuleiro do V4, há a possibilidade de 
transportar a VL pela obra. Esta operação não obrigará à desmontagem total da 
viga, implicando uma diminuição direta do tempo necessário para iniciar a 
construção do V4. Todavia, os Viadutos 2 e 3 (V2 e V3) terão que estar com pelo 
menos um dos dois tabuleiros, para ser possível evitar a circulação na vias 
existentes. 
Contudo, na data da entrevista, o gestor informou a existência de outro conjunto de 
tarefas, que inicialmente, para os gestores responsáveis da empreitada, fariam aparte da 
parte da empreitada que iria condicionar o projeto. Esse caminho que embora não critico 
será motivo de grande preocupação, pois pela sua complexidade e multiplicidade de 
processos construtivos interrelacionados, todos na mesma OAE. Trata-se portanto, o 
conjunto de tarefas responsáveis pela construção do V6. Nesta OAE, como foi indicado 
atrás irão ser aplicados dois processos construtivos diferentes - Carros de Avanço e Vila de 
Lançamento – para a construção do tabuleiro. 
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Figura 63 - V6 e os respetivos processos construtivos. Fonte: Projeto de Execução das OAE. 
A utilização dos dois processos construtivos, revelam duas condicionantes para a execução 
do tabuleiro do V6: 
1) A VL será utilizada a montante na execução do tabuleiro do Viaduto 5 (V5); 
2) A construção da parte do tabuleiro com recurso ao processo construtivo CA só será 
possível quando a zona construída com a VL estiver executada (zona indicada na 
figura 63). 
Foi referido pelo gestor que qualquer atraso na recondicionamento da VL, tanto para o V5 
como para o V6, assim como os ciclos de betonagem do tabuleiro dos viadutos 
condicionará a conclusão no prazo previsto. 
Transversal aos dois caminhos críticos referidos pelo gestor, foram apresentadas, pelo 
mesmo, os principais riscos que envolvem a aplicação dos métodos construtivos para 
construção dos tabuleiros dos viadutos, em particular o processo construtivo das vigas de 
lançamento. Estes risco inferem uma importante incerteza na conclusão do projeto no 
prazo contratual: 
• Recondicionamento da VL e sua montagem – á substituição, reparação da estrutura 
metálica das VL, que poderá ser realizado em fábrica ou em obra, assim com a sua 
adaptação ao projeto, sempre que são preteridas para construção de um viaduto, 
    
Carros de Avanço Viga de Lançamento 
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denomina-se de recondicionamento da VL. Este trabalho é realizado por empresas 
metalomecânicas. A montagem da VL nos pilares, poderá ser considerada como um 
processo associado ao recondicionamento; 
• As equipas de operação da VL sem experiência ou sem estarem devidamente 
entrosadas e otimizadas, é um problema que será resolvido com o desenvolvimento dos 
trabalhos. Este facto implica necessariamente tempo de aprendizagem e de 
coordenação entre os elementos das equipas, resultando em ripagens necessárias na 
programação dos trabalhos; 
• A passagem entre os tabuleiros do mesmo viaduto (tabuleiro esquerdo para o direito 
ou vice-versa), denominada de ripagem da VL, e a montagem/desmontagem e 
transporte da estrutura metálica vigas entre viadutos, são operações complexas, uma 
vez que está-se perante estruturas metálicas com dezenas de toneladas de peso que 
exigem o envolvimento de um grande planeamento de meios humanos e de 
equipamento;  
O planeamento considera ciclos de betonagem bastante apertados, isto é, foram 
estabelecidos 5 dias para cada ciclo, os quais comportam o avanço da viga, fecho e acerto 
das cofragens, montagem das armaduras e betonagem para cada tramo de tabuleiro, o que 
se traduz num período de tempo bastante otimista para a realização das tarefas. 
Assim, segundo o gestor entrevistado, estas tarefas, que são relativas à construção dos 
tabuleiros das OAE, pelo seu importante impacto no planeamento do projeto, relevam 
para segundo plano os riscos que influem os restantes subcontratos. Porém, o cuidado na 
monotorização das atividades e seus riscos dos subcontratos das OAC e OE, não será 
totalmente descurado.  
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4.3 Aplicação do @Risk ao planeamento das OAE 
A metodologia para realização de uma análise estocástica ao planeamento da empreitada 
real e que é apresentado neste capítulo, segue o mesmo procedimento adotado para a 
análise efetuada ao planeamento de uma obra fictícia e explanada no capítulo 3, baseado 
num exemplo do livro (Feio 2010). 
O processo de qualificação dos riscos da obra, assim como a sua quantificação e medidas 
de purga dos riscos da obra para as atividades no subcontrato das OAE, foi orientado pela 
gestão do projeto. Porém, toda esta informação baseou-se numa análise determinística dos 
efeitos dos riscos da empreitada das atividades mais importantes e maior envolvimento de 
meios da obra, não existindo lugar qualquer abordagem de análise de risco às restantes 
atividades do projeto. Por outro lado, a análise fornecida baseou-se numa leitura 
puramente determinística e sustentada unicamente, mas de primordial importância numa 
análise de risco, na experiência da equipa de projeto, não tendo sido elaborado qualquer 
quantificação dos efeitos dos riscos com recurso a uma análise estocástica suportada por 
ferramentas informáticas. 
Aplicando os pressupostos indicados pela gestão da empreitada, com o acréscimo dos 
procedimentos que foram apresentados no capítulo 3, procedeu-se à simulação de Monte 
Carlo do projeto com o intuito de comparar os resultados obtidos, com os que a gestão de 
obra obteve.  
Assim, ao plano de trabalhos operacional da empreitada das OAE, incutiu-se incerteza às 
atividades do projeto, com exceção as atividades evidenciadas pela gestão de obra do 
projeto, adotando como no capítulo 3, a distribuição Pert, e estabelecendo como limites 
mínimo e máximo, 0,95xDuração e 1,15xDuração respetivamente, isto é, considerou-se que 
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o limite mínimo teria uma redução em relação à duração determinística, e que se 
estabeleceu como a Moda para cada atividade, de 5%, e o limite máximo teria um 
acréscimo de 15%. Para as atividades criticas do projeto, considerou-se como variações 
mínimas e máximas as constantes no Anexo XII (o detalhe encontra-se no processo em 
formato digital), sustentadas pelas informações prestadas pela gestão da obra. A simulação 
Monte Carlo realizada ao planeamento do projeto determinou os seguintes resultados: 
 
Figura 64 - Resumo com os valores determinados com a simulação MC. 
Constatou-se que, para a probabilidade de o modelo de incerteza estar correto de 75%, o 
prazo da empreitada das OAE passaria de 515 dias iniciais para cerca de 578 dias, 
portanto uma ultrapassagem do limite contratual em 58 dias, conforme quadro resumo no 
Anexo XII. Com os dados recolhidos do @Risk, foi possível evidenciar as durações de todas 
as atividades da empreitada que resultaram numa duração total em torno dos 578 dias, 
mais concretamente entre 570 dias e os 580 dias de prazo total, os quais forneçam 75% de 
probabilidade da empreitada ser totalmente concluída. O organização dos dados 
possibilitou o cálculo das durações médias das tarefas, que posteriormente foram utilizadas 
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na elaboração de um novo plano de trabalhos, como se poderá verificar no Anexo XIII 
(para analisar o PT detalhado  consultar o processo em formato digital), com a 
derrapagem “necessária” para conclusão da obra. 
Relativamente aos custos, serão tratados de uma forma menos aprofundada uma vez que 
foi solicitada confidencialidade dos valores envolvidos, conforme já referido atrás. 
Admitindo os valores da tabela 36, conseguem-se determinar, de uma forma muito 
simples, os custos indiretos diários da empreitada, os quais aplicados às derrapagens das 
durações dos subcontratos da OE e OAE. Para além do aumento dos custos indiretos, 
foram, também, contabilizadas as multas diárias por aumento do prazo contratual de cada 
subcontrato. 
Tipo de 
Obra 
Custos Diretos 
(a) 
Custos 
Indiretos 
(10% CD’s) 
(b) 
Valor 
Contratual 
(c)=(a)+(b) 
Prazo  
(dias) 
CI’s/dia 
(b)/prazo 
Multa diária  
(c) x 0,001 
OAC 3 350 000 € 335 000 € 3 685 000 € 384 872.40 € 3 685.00 € 
OAE 67 400 100 € 6 740 010 € 74 140 110 € 515 13 087.40 € 74 140.11 € 
OE 24 204 000 € 2 420 400 € 26 624 400 € 519 4 663.58 € 26 624.40 € 
Tabela 36 - Valores totais e multas diárias por ultrapassagem dos prazos por subcontrato. Valores calculados 
com base nos valores estimados da tabela 35.  
Para o apuramento dos custos por aumento do prazo, excluiu-se o subcontrato das OAC, 
pois a derrapagem dos prazos das OAE e OE, não terão influência sobre o seu 
desenvolvimento, que se considerou sem qualquer alteração à programação prevista. 
Tipo de 
subcontrato 
Contrato 75% de probabilidade - Incerteza 
Data de 
Inicio 
Data de 
fim 
Duração 
total 
Data de 
Inicio 
Data de 
fim 
Duração 
total 
OAC 02/04/2012 19/09/2013 384 02/04/2012 19/09/2013 384 
OAE 02/04/2012 21/03/2014 515 02/04/2012 18/06/2014 578 
OE 04/04/2012 31/03/2014 519 04/04/2012 01/07/2014 587 
Tabela 37 - Prazos totais por subcontrato: Contratuais vs Após simulação Monte Carlo (modelo de incerteza 
do projeto). 
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Verifica-se pela análise da tabela 37, que a derrapagem do prazo total da empreitada será 
de 66 dias (587 dias vs 519 dias), por responsabilidade das OAE. 
Valores resultantes da prorrogação do prazo contratual 
Tipo de 
subcontrato 
Derrapagem do prazo 
(acima de 31/03/2014) 
Custos 
Indiretos 
Multa 
Valor total de 
desvio 
OAC 0 0 € 0 € 0 € 
OAE 58 759 069 € 4 300 126 € 5 059 195 € 
OE 66 307 797 € 1 757 210 € 2 065 007 € 
TOTAIS 1 066 865.62 € 6 057 336.78 € 7 124 202.40 € 
Tabela 38 - Valor do desvio do projeto, considerando Custos Indiretos e Multas. Cálculo baseado nos em 
valores estimados da tabela 36. 
Na tabela 38, constam os custos associados ao adiamento da data de fim das OAE e OE. 
O acréscimo total dos custos da obra será de 7.124.202 €, um aumento de 7,3% do valor 
da empreitada, a ser assumido pelo empreiteiro. 
4.4 Comparação dos resultados obtidos com o estudo com a análise da gestão da 
obra 
Pela análise realizada no subcapítulo anterior, para uma probabilidade de 75% de sucesso 
ou de se concluir a totalidade da empreitada, a data de conclusão das OAE seria de 
18/06/2014 e, consequentemente, a data final da empreitada seria 01/07/2014, 
correspondendo a um aumento de 66 dias ao prazo inicial.  
O custo associado à prorrogação do prazo da obra seria o apresentado na tabela 39 e que 
cifrou-se em 7.124.202 €. 
A gestão da obra, confrontados com os atrasos identificados, estava perante três cenários 
para a data de conclusão da empreitada:  
1) A data final das OAE, prevista no Plano de Trabalhos Operacional das OAE era de 
21/03/2014, sendo que a data final prevista para a conclusão da totalidade da obra 
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seria 31/03/2014. Esta é uma condição contratual, pelo que o não cumprimento 
resultaria em acréscimo de custos indiretos e aplicação de multas; 
2) No cenário 2, admitiu-se os atrasos já ocorridos no projeto, que à data da entrevista 
com o gestor eram de 3 semanas de trabalho. Contudo estimando-se que não existiriam 
mais atrasos até ao final da empreitada, a data de conclusão do projeto seria 
1/04/2014, portanto cerca de 10 dias após a data contratual. 
3) No terceiro cenário, admitiu-se que o desenvolvimento do projeto se manteria com o 
mesmo ritmo de ciclos de betonagens, os mesmos recursos de mão de obra e de 
equipamento, portanto que não seria dotadas medidas de mitigação de redução dos 
riscos da obra. Perante este cenário a data de conclusão das OAE seria 13/06/2014, 
“empurrando” a data de conclusão da totalidade do projeto para 26/06/2014. 
Portanto, o pior cenário correspondia à data de fim de execução das OAE de 13/06/2014, 
logo uma data final do projeto de 15/06/2014. Esta data, era muito próxima da data 
determinada por meios informáticos, 18/06/2014, obtida pela aplicação de um modelo de 
incerteza e após simulação MC, para 75% de probabilidade da empreitada ser totalmente 
concluída com sucesso.  
Relativamente aos custos, foram elaborados vários estudos com o objetivo de colocar a 
produção das atividades em níveis mais elevados, por forma a garantir o cumprimento do 
prazo previsto através da compressão do prazo das OAE com 75% de probabilidade de 
sucesso com 578 dias, para o prazo inicial com 515 dias. Resumidamente, as medidas de 
contingência poderiam passar pela aquisição de mais uma VL, ou pelo acréscimo dos 
equipamentos pesado de apoio ao avanço às VL (consolas, gruas, etc.) ou, então, pela 
conjugação da alteração da classe de betão com o aumento dos recursos de mão de obra e 
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equipamento ligeiro. A gestão do projeto decidiu pela abordagem que implicava um menor 
custo final para o projeto: 
Descrição das medidas preconizadas Valor 
Estimado 
Aumento dos custos com os recursos de equipamento e humanos a afetar às tarefas 
do caminho critico, e que seriam as inseridas na execução das OAE V1 e V4. 
Nestes custos incluem-se os necessários para compensação do trabalho noturno 
200.000 € 
Alteração da classe do betão dos tabuleiros dos V1 e V4, de C35/45 para C50/60, 
garantindo assim que os 5 dias para cada ciclo de betonagem dos tabuleiros, 
através de uma maior resistência do betão aquando da aplicação do pré-esforço.  
1.300.000 € 
TOTAL 1.500.000 € 
Tabela 39 - Medidas adotadas para a compressão do prazo da empreitada e respetivos valores estimados. 
Contudo, estabeleceu-se realizar a monotorização continua as durações da execução das 
atividades, por forma a tomar medidas mais severas de aceleração, caso se verificasse que o 
cumprimento do prazo final da obra estivesse, novamente, a ser posto em causa. O valor 
final, estimado pela gestão da obra, para os sobrecustos da compressão do prazo de 578 
dias para 515 dias iniciais, das OAE, cifrou-se em 1.500.000 € com os parciais constantes 
na tabela 39, revelando-se muito abaixo dos custos por adiamento da data de fim prevista 
para o projeto constantes da tabela 38. 
Pela informação prestada pela gestão da obra, à data, prevê-se que o cumprimento da 
prazo da empreitada previsto poderá ser conseguido, mantendo-se a produção atual com as 
medidas de compressão do prazo ou de aceleração da execução das tarefas. 
4.5 Conclusões do Capítulo 4 
A simplicidade do exemplo adotado para o presente capítulo, deveu-se em grande medida 
à limitação imposta em detalhar os elementos da empreitada em estudo, mas também 
serviu somente para aplicar os conceitos teóricos expostos, perante uma situação real, sem 
alongar em demasiado a presente tese. 
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Colocando-se de parte a análise dos custos do projeto, uma vez que os valores 
apresentados tiveram um função meramente informativa, e analisando somente o 
planeamento do empreitada. Conclui-se que o modelo de incerteza, devidamente 
sustentado nos pressuposto e experiências fornecidos pela do gestão e da sua equipa, após 
simulação Monte Carlo, os resultados obtidos foram muito próximos. De facto as durações 
quase que convergem, pois gestão da obra indica como data provável para conclusão dos 
trabalhos do subcontrato das OAE, e para um desenvolvimento sem ser tomadas medidas 
de aceleração do prazo da obra, seria 13/06/2014, contra a data estimada por meios 
informáticos estocásticos adotados para esta tese de 18/06/2014, o que reflete uma 
convergência dos resultados, refletindo a aplicabilidade da ferramenta informática @Risk 
na análise dos planeamentos das empreitadas.  
Refere-se ainda que o programa informático @Risk, é mais abrangente e permite outras 
possíveis abordagens essenciais à gestão de empreitadas, como por exemplo, a análise de 
sensibilidade relativamente à evolução dos preços dos combustíveis e do aço, que poderão 
ter uma componente pesada quando aplicada a Revisão de Preços ao valor das 
empreitadas. 
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5. CONCLUSÕES 
Em comparação com outros setores do tecido empresarial o setor nacional da construção 
nem sempre apresenta níveis elevados de eficiência e eficácia. Esta característica traduz, 
em parte, muitas situações e dificuldades se vêm constatando nos últimos anos, apesar dos 
fortes investimentos na construção de imóveis, como na área das infraestruturas. Assim, o 
objetivo deste trabalho visava abordar metodologias orientadas para a aplicação de novas 
técnicas de planeamento, já divulgadas na bibliografia mas ainda pouco utilizadas no setor 
da construção em Portugal.. 
Seguindo a estrutura adotada para a dissertação, conclui-se que foi possível concretizar o 
objetivo da realização de um inquérito, que permitiu, por um lado, reformular a ideia de 
que as empresa e seus colaboradores, de uma forma, geral não realizavam análise risco dos 
seus projetos e, por outro, confirmar que os prazos apertados ou planeamentos mal 
concebidos são, de uma forma transversal a todos níveis de responsabilidade, as principais 
preocupações dos gestores de empreendimentos de construção. 
A fase seguinte do trabalho, teve um contexto prático caraterizado pela aplicação de 
procedimentos de análise estocástica do planeamento de empreitadas, envolvendo a 
componente do risco das atividades, com recurso a ferramentas informáticas criadas para o 
efeito. Para o presente trabalho foi adotado, para além dos programas mais comuns da 
Microsoft, MS Project e Excel, o @Risk da Palisade, na sua versão 6. 
Iniciou-se pela aplicação do conceitos e procedimentos de uma análise de risco ao 
planeamento, de carater determinístico, de um pequeno projeto para construção de uma 
moradia. A análise de risco, de envolvente estocástica, desenvolvida para o projeto, 
permitiu encontrar um leque de possíveis durações totais, conseguido através da criação de 
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um modelo de incerteza para o projeto, associado à simulação Monte Carlo calculada com 
o @Risk. Para o presente estudo, foi adotada a duração que corresponderia a uma 
probabilidade de sucesso de 75%, a qual indicaria a duração que forneceria o maior 
conforto para execução da totalidade do projeto. Contudo, a necessidade de otimização, 
para prazos mais competitivos ou obrigatórios, através da compressão da duração dos 
cronogramas do tempo e de custos projeto, permitiu a utilização de outra ferramenta 
informática da Decision Tools da Palisade, o Evolver. Demonstrou-se a potencialidade e a 
fiabilidade da aplicação dos programas informáticos com cariz estocástica, em particular o 
@Risk, na gestão dos planeamentos de empreitadas de construção.  
Numa vertente de complementaridade do trabalho apresentado, foi proposto efetuar os 
procedimentos de uma análise de risco, baseada na utilização de ferramentas informáticas 
estocástica, a um planeamento de uma empreitada real. Foi possível constatar, que, para a 
probabilidade de sucesso de 75%, a data de conclusão do projeto determinada pelo @Risk, 
se aproximava da data que a gestão da obra determinou como sendo a que seria atingida 
caso não fossem tomadas medidas de contingência que obrigassem ao aumento da 
produção por forma a cumprir a data final prevista para o projeto.  
Desta forma, poder-se-á concluir que os objetivos do presente trabalho foram atingidos, 
ficando demonstrada a importância da utilização de meios informáticos que permitam 
desenvolver análises estocásticas, baseadas no risco, nos projetos de construção. 
Por fim, apresentam-se algumas áreas que poderão ser desenvolvidas em futuros trabalhos, 
no âmbito da melhoria dos processos de gestão da construção: 
a) Aprofundamento da gestão do riscos, tendo em atenção as áreas de maior 
preocupação, no setor nacional da construção, eventualmente, através de 
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inquirições mais aprofundadas junto das empresas e respetivos colaboradores, 
podendo servir como referência os estudos (El-Sayegh 2008) e (Fang, et al. 2004).  
b) Desenvolvimento do método apresentado neste trabalho para à área da otimização 
conjunta dos prazos e custos dos empreendimentos, através da aplicação dos 
procedimentos de aceleração de projetos, aliando-se conceitos de gestão à 
programação informática, visando melhorar a interligação do @Risk e o MS 
Project, bem como de outras ferramentas informáticas e com eventual programação 
em Visual Basic. 
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• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 230 dias 
• Plano de Trabalhos com 230 dias em formato MS Project 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Anexo IX - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de duração (em aceleração) 
• Determinação do menor custo da aceleração do projeto para uma duração de 230 
dias 
• Plano de Trabalhos com 230 dias em formato MS Project 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Anexo X – Projeto “Casa”, Resumo dos custos de cada cenário apresentado  
 
Anexo XI – Projeto Real, Plano de Trabalhos dos subcontratos (para analisar os PT 
detalhados, aceder à informação digitalizada) 
• Plano de Trabalhos das Obras de Arte Corrente 
• Plano de Trabalhos da Obra de Estrada 
• Plano de Trabalhos das Obras de Arte Especiais 
Anexo XII – Projeto Real, Análise de risco do projeto 
• Importação dos dados para o @Risk e atribuição do modelo de incerteza do projeto 
• Quadro resumo com os resultados da simulação MC aplicada ao projeto 
Anexo XIII – Projeto Real, Plano de Trabalhos com a duração com 75% de probabilidade 
de ser concretizado (para analisar o PT detalhado, aceder à informação digitalizada) 
 
Anexo XIV – Comunicações com a Palisade, produtor do @Risk 
• Aquisição da versão 6 do @Risk, versão de estudante 
• Identificação de incompatibilidade 
• Identificação de “bug” nos resumos da simulação do @Risk 
• Comunicação com a Palisade, com pedido de esclarecimento sobre o funcionamento 
do Evolver   
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ANEXO I - Inquérito  
• Inquérito 
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0).
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa
Recursos Humanos
Ausência forçada Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou de acidente em 
obra
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada
Relacionamento Relações interpessoais
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução
Orçamento Preços unitários da proposta
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução
Prazo Prazo para execução da empreitada
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades
Financeiros Incapacidade financeira da empresa
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc.
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc.
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
MESTRADO JOSÉ PINTO - Inquérito Anáilise de Risco.xlsx
INQUÉRITO
03/07/2013
Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
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ANEXO I - Inquérito  
• Respostas ao Inquérito 
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
1
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Gestora do Risco AHBS
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 40 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 40 0.3
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 40 0.3
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
65 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 80 1
Relacionamento Relações interpessoais 20 0.3
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 60 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 40 0.5
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 90 1
Orçamento Preços unitários da proposta 75 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 45 0.5
Prazo Prazo para execução da empreitada 90 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 25 0.5
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 70 1
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 80 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 25 0.3
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 30 1
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 45 0.4
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 25 0.4
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 90 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 90 1
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 70 1
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 45 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 25 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 75 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 75 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 80 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 60 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 60 0.7
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
40 0.4
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 30 0.5
Relacionamento Relações interpessoais 50 0.5
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20 0.3
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 40 0.3
Orçamento Preços unitários da proposta 40 0.6
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 40 0.6
Prazo Prazo para execução da empreitada 30 0.6
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30 0.3
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20 0.2
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50 0.8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 0.3
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 40 0.4
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 40 0.4
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 10 0.2
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5 0.8
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 40 0.4
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 20 0.2
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20 0.2
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 30 0.4
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 30 0.6
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 80 0.7
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 80 0.7
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80 0.7
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80 0.7
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.9
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 0.1 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 0.3 0.5
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 0.3 0.3
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
0.2 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 0.2 0.5
Relacionamento Relações interpessoais 0.5 0.3
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 0.3 0.5
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 0.1 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 0.8 0.4
Orçamento Preços unitários da proposta 0.8 0.1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 0.8 0.1
Prazo Prazo para execução da empreitada 0.1 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 0.1 0.5
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 0.2 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 0.2 0.5
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 0.5 0.3
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 0.5 0.5
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 0.5 0.5
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.05 0.3
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 0.5 0.2
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 0.5 0.5
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 0.5 0.1
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 0.1 0.3
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 0.3 0.2
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 0.3 0.2
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.7 0.5
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.2 0.5
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.7 0.5
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.2 0.5
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50 50
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 70
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20 50
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10 10
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 30 60
Relacionamento Relações interpessoais 70 70
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 50 70
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20 80
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 20 80
Orçamento Preços unitários da proposta 30 80
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 30 30
Prazo Prazo para execução da empreitada 20 60
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20 70
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 10 30
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 40 80
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 10 70
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 10 30
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 30 40
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 10 40
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10 20
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 30 60
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 10 20
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10 30
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50 30
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50 70
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 70
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 30 50
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 30 70
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 70
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
5
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Engenheiro Téc. Civil - (Engenharia/Produção) - AHBS
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 40 0.4
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 40 0.4
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
60 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 70 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 20 0.2
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 60 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 45 0.5
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80 1
Orçamento Preços unitários da proposta 70 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 40 0.4
Prazo Prazo para execução da empreitada 90 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30 0.4
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 75 0.9
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 85 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 0.3
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 35 1
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 40 0.4
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20 0.3
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 85 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 85 1
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 70 1
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 25 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Técnico de orçamentação
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.5
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 70% 0.6
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 50% 0.4
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 30% 0.5
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20% 0.8
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 10% 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 5% 0.3
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 40% 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30% 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 70% 0.7
Orçamento Preços unitários da proposta 60% 0.6
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 70% 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 75% 0.8
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 70% 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50% 0.6
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50% 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 40% 0.1
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 70% 0.2
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 0.1
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20% 0.3
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 0.9
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.4
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30% 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20% 0.2
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 40% 0.4
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 60% 0.5
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 30% 0.8
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 0.7
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 30% 0.6
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais 
Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Sócio gerente
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 90 0.9
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 80 0.7
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 65 0.7
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
5 0.4
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 50 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 30 0.6
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 80 0.9
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 80 1
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 50 0.8
Orçamento Preços unitários da proposta 70 0.5
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 70 0.5
Prazo Prazo para execução da empreitada 75 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 60 0.85
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 60 0.6
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 5 1
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50 1
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 1
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 5 0.3
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5 0.3
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 10 0.3
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 50 0.2
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 100 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 100 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Adjunto de Diretor de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra? (s/n) Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.9
Probabilidade (P) 0,00% a 100,00%
Impacto (I)  0,00 a 1,00
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 0.70 0.70
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 0.10 0.60
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 0.50 0.50
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
0.45 0.25
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 0.25 0.70
Relacionamento Relações interpessoais 0.50 0.20
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 0.60 0.60
Material Insuficiência de material 0.40 0.70
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 0.80 0.80
Orçamento Preços unitários da proposta 0.50 0.50
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 0.80 0.80
Prazo Prazo para execução da empreitada 0.60 0.90
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 0.30 0.75
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 0.10 0.60
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 0.60 0.80
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 0.05 0.20
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 0.05 0.80
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 0.30 0.50
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.05 0.40
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 0.05 0.75
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 0.30 0.80
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 0.20 0.20
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 0.10 0.20
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 0.25 0.90
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 0.90 0.90
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.50 0.80
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.50 0.75
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.50 0.95
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.60 0.95
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: TÉCNICO DE OBRA
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? NÃO
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.5
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 40 65
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 45 60
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 50 65
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
45 60
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 65 75
Relacionamento Relações interpessoais 45 60
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 60 85
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 60 85
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 65 85
Orçamento Preços unitários da proposta 50 75
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 65 85
Prazo Prazo para execução da empreitada 70 90
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 65 90
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50 85
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 65 85
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 45
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 30 45
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 80
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 30 50
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 20 85
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 65 85
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30 45
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 45 60
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 65 75
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 65 75
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 85
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 85
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 60 85
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 60 85
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Coordenador de Projeto
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 20% 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 10% 0.6
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20% 0.4
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20% 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 50% 0.5
Relacionamento Relações interpessoais 60% 0.5
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30% 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20% 0.6
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 30% 1
Orçamento Preços unitários da proposta 30% 0.6
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 40% 0.6
Prazo Prazo para execução da empreitada 30% 0.5
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 40% 1
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 30% 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 70% 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 40% 0.4
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 40% 0.4
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 0.6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20% 0.8
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10% 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.8
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30% 0.2
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20% 0.1
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 10% 0.1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50% 0.8
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Obra (OAC)
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 90 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 75 0.6
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 60 1
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
50 1
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 75 0.75
Relacionamento Relações interpessoais 50 1
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 75 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50 0.75
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 90 0.9
Orçamento Preços unitários da proposta 70 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 95 0.6
Prazo Prazo para execução da empreitada 60 0.7
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 65 0.5
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 85 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 70 0.4
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 75 0.8
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 70 0.6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 30 0.1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 30 0.6
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 75 0.5
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80 0.5
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 50 0.5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 80 0.75
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 90 0.9
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 75 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 75 0.8
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 85 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 85 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais 
Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Adjunto Director de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 60 0.7
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 10 0.2
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80 0.3
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10 0.2
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 20 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 20 0.4
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 50 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 20 0.7
Orçamento Preços unitários da proposta 90 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 90 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 90 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 90 1
Capacidade negocial da empresa (preços de materiais e equipamentos conseguidos 
pela empresa)
70 0.8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 70 0.2
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 70 0.2
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 70 0.6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 80 0.6
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10 0.9
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 60 0.9
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 20 0.6
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30 0.2
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 60 0.6
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80 0.9
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 90 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 90 0.8
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 90 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 90 0.8
Volatilidadade da procura no mercado de construção 80 0.9
Pouca transparência concursos públicos/favorecimento do Estado a algumas 
empresas
70 0.8
Nível de concorrência e competição no mercado 80 0.9
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
13
José Alexandre Lopes
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Diretor de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50% 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 80% 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 50% 0.5
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
50% 1
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 60% 1
Relacionamento Relações interpessoais 30% 1
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 80% 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 1
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 60% 1
Orçamento Preços unitários da proposta 70% 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 70% 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 30% 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20% 1
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50% 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50% 0.8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 20% 0.8
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 40% 1
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 0.5
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 30% 0.1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 20% 0.8
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 95% 0.6
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 60% 1
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 70% 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80% 1
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
14
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 0.5 1
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 0.5 0.5
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 0.8 1
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
0.8 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 0.5 1
Relacionamento Relações interpessoais 0.3 1
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 0.8 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 0.8 1
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 1 0.8
Orçamento Preços unitários da proposta 0.8 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 0.8 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 1 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 0.5 1
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 0.5 0.5
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 1 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 0.5 0.5
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 0.5 0.3
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 0.8 0.8
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.5 0.5
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 0.1 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 0.8 1
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 0.8 0.8
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 0.5 0.5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 0.8 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 0.8 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.8 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.8 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.8 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.8 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun-12
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.7
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 80.00% 0.7
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 70.00% 0.6
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 70.00% 0.6
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou de acidente 
em obra
50.00% 0.9
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 60.00% 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 60.00% 0.8
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30.00% 0.6
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30.00% 0.6
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80.00% 0.9
Orçamento Preços unitários da proposta 80.00% 0.8
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80.00% 0.8
Prazo Prazo para execução da empreitada 70.00% 0.6
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 50.00% 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20.00% 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 10.00% 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 50.00% 0.6
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 70.00% 0.8
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80.00% 0.8
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20.00% 0.1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 3.00% 0.1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 25.00% 0.3
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 40.00% 0.7
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos.
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
16
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Actualmente Coordenação de Projecto (Direcção de Obra durante 10 anos)
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 30% 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 40% 0.2
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 40% 0.2
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20% 0.8
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 10% 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 30% 0.5
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 40% 0.5
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 1
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 40% 0.9
Orçamento Preços unitários da proposta 20% 0.8
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 30% 0.8
Prazo Prazo para execução da empreitada 80% 0.5
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 10% 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20% 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 60% 0.8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 50% 0.2
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50% 0.3
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80% 0.2
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 60% 0.1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 0.8
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.3
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 20% 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20% 0.3
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 60% 0.6
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80% 1
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 0.8
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70% 0.9
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
17
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? N
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 0.1 0.6
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 0.1 0.5
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 0.3 0.25
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
0.4 0.1
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 0.2 0.5
Relacionamento Relações interpessoais 0.3 0.4
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 0.4 0.6
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 0.4 0.7
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 0.7 0.4
Orçamento Preços unitários da proposta 0.5 0.2
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 0.7 0.6
Prazo Prazo para execução da empreitada 0.7 0.8
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 0.3 0.6
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 0.2 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 0.1 0.6
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 0.05 0.3
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 0.05 0.2
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 0.15 0.4
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.1 0.25
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 0.01 0.85
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 0.45 0.7
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 0.4 0.15
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 0.1 0.15
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 0.4 0.8
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 0.8 0.8
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.4 0.6
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 0.6 0.7
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.4 0.6
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 0.6 0.7
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
18
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Direcção de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 10% 20%
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 20% 20%
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 10% 10%
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20% 10%
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 30% 50%
Relacionamento Relações interpessoais 10% 20%
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30% 50%
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30% 50%
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 30% 50%
Orçamento Preços unitários da proposta 15% 30%
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 15% 30%
Prazo Prazo para execução da empreitada 40% 50%
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 25% 50%
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 15% 30%
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 35% 60%
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 10% 10%
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 15% 25%
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 20% 20%
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 10% 10%
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10% 10%
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 30% 10%
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 10% 10%
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10% 10%
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 10% 30%
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 10% 25%
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 25% 30%
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 30% 30%
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 25% 30%
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 30% 30%
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
19
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: DIRECÇÃO TÉCNICA DE OBRA
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50 7
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 60 8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20 3
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30 3
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40 9
Relacionamento Relações interpessoais 50 9
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30 8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20 7
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 70 7
Orçamento Preços unitários da proposta 60 7
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 50 5
Prazo Prazo para execução da empreitada 30 8
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 10 8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 15 5
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 30 8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 5
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 30 6
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80 6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 5 1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 3 2
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 30 3
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80 1
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 40 5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 60 6
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80 9
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 7
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 5
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80 9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 5
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 40 0.50
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 0.60
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 25 0.50
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20 0.10
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40 0.20
Relacionamento Relações interpessoais 20 0.20
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 60 0.30
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 60 0.30
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 70 0.70
Orçamento Preços unitários da proposta 70 0.70
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 70 0.70
Prazo Prazo para execução da empreitada 70 0.70
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 70 0.35
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50 0.25
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 70 0.70
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 0.20
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 20 0.20
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 60 0.20
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 60 0.10
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 50 0.50
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50 0.80
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 50 0.10
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 40 0.20
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50 0.80
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 60 0.80
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 0.80
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.80
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 60 0.80
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 0.80
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: DIRECTOR DE PRODUÇÃO
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? SIM
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 70% 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30% 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 10% 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
80% 0.2
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 70% 0.7
Relacionamento Relações interpessoais 80% 0.8
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 80% 0.6
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 90% 1
Orçamento Preços unitários da proposta 60% 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 60% 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 90% 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 60% 0.6
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 80% 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 90% 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 60% 0.8
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 80% 0.8
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 90% 0.9
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 50% 0.4
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10% 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.5
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80% 0.1
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 80% 0.6
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 90% 0.8
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 90% 0.8
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 0.9
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 0.9
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.5
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 10 80
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 10 25
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 10 20
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10 10
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 5 20
Relacionamento Relações interpessoais 5 10
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 5 20
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 5 10
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 5 5
Orçamento Preços unitários da proposta 10 25
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 5 5
Prazo Prazo para execução da empreitada 5 10
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 5 10
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 10 20
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 20 50
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 5 5
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 10 10
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 10 20
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 5 5
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5 50
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 20 30
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 2 5
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 5 5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 5 10
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 10 50
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 10 20
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 10 20
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 10 30
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 10 30
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.5
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 20% 50%
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 20% 50%
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20% 50%
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10% 100%
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 10% 100%
Relacionamento Relações interpessoais 50% 100%
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30% 100%
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30% 100%
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 30% 100%
Orçamento Preços unitários da proposta 50% 90%
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 30% 100%
Prazo Prazo para execução da empreitada 30% 90%
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30% 100%
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20% 80%
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 30% 90%
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 20% 100%
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 80% 100%
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 20% 100%
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 30% 100%
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 20% 100%
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 90% 90%
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 70% 90%
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30% 50%
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50% 50%
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50% 50%
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 80%
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 80%
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 80%
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 30% 90%
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Direcção de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.6
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 60% 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 60% 0.5
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80% 0.7
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20% 0.3
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 80% 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 30% 0.4
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 80% 0.7
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 80% 0.7
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 60% 0.7
Orçamento Preços unitários da proposta 90% 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 70% 0.6
Prazo Prazo para execução da empreitada 90% 0.9
Erros de Execução Erros na execução das actividades do Projecto 70% 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 80% 0.9
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 90% 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 40% 0.2
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50% 0.6
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 0.6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20% 0.1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 20% 0.4
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.6
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 30% 0.4
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30% 0.2
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 80% 0.8
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 90% 0.8
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 0.8
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 0.8
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: DO
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1.0
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 90 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 50 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 70 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10 0.6
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 70 0.7
Relacionamento Relações interpessoais 60 0.5
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 60 0.9
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 60 0.9
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 50 0.8
Orçamento Preços unitários da proposta 70 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 50 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 50 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 30 0.2
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 70 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 10 0.1
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50 0.7
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 0.5
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 60 0.1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10 0.9
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 90 0.9
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 20 0.2
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 50 0.7
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 70 0.7
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 70 0.9
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.9
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70 0.9
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Diretor de Projeto
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 75 75
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 10 50
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
25 25
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 25 50
Relacionamento Relações interpessoais 50 50
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 75 75
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 15 75
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 50 75
Orçamento Preços unitários da proposta 50 75
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 25 50
Prazo Prazo para execução da empreitada 50 75
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 50 75
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50 75
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 15 90
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 15 50
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 15 50
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 75
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 15 75
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 15 75
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 25 75
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 15 50
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 25 25
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 15 75
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 15 75
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 15 50
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 15 75
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 15
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 15
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
27
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Fiscal de obras
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50 1
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30 1
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 50 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 10 1
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 20 0.7
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 30 0.7
Orçamento Preços unitários da proposta 20 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 30 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 20 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 10 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 20 0.5
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50 0.9
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80 0.9
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20 1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 20 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 70 0.8
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 50 0.2
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30 0.5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50 0.9
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 70 0.9
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.2
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.2
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 0.2
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 0.2
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
28
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.9
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 75 0.6
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 25 0.4
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 75 0.4
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
25 0.6
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 0.5 0.8
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 75 0.75
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 60 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 40 1
Orçamento Preços unitários da proposta 80 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 90 0.75
Prazo Prazo para execução da empreitada 80 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 25 0.75
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 75 1
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 80 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 75 0.1
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 25 1
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 75 0.75
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 50 0.3
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50 0.6
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 75 0.5
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 50 0.5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 25 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 25 1
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 25 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 25 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
29
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Recursos Humanos e Controlo de Gestão
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.7
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 40% 0.2
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 10% 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 40% 0.6
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20% 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 30% 0.4
Relacionamento Relações interpessoais 60% 0.6
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 50% 0.5
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 0.5
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80% 0.8
Orçamento Preços unitários da proposta 80% 0.8
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80% 0.8
Prazo Prazo para execução da empreitada 60% 0.6
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 50% 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50% 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 60% 0.8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 100% 0.9
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 100% 0.9
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80% 0.8
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 40% 0.8
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 0.2
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 80% 0.8
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80% 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30% 0.3
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50% 0.5
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50% 0.5
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 80% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 0.5
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 0.5
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
30
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Engenheiro Civil - Director Coordenador Técnico
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 60 0.7
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 10 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
90 0.1
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 70 1
Relacionamento Relações interpessoais 50 0.6
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 95 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 80 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 75 1
Orçamento Preços unitários da proposta 50 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 75 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 10 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20 1
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 90 0.3
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 5 1
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 5 1
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 1
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20 1
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 70 0.8
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 50 0.2
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20 0.5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 90 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80 1
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 95 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 95 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 90 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
31
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Técnico de Projecto (STI)
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.2
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 20 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 20 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 40 0.5
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10 0.4
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 30 0.4
Relacionamento Relações interpessoais 10 0.3
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 40 0.4
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 10 0.6
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 5 0.6
Orçamento Preços unitários da proposta 90 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 50 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 90 0.7
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20 0.7
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 10 0.5
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 80 0.7
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc.
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc.
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
32
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Engenheiro técnico civil
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 30% 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 40% 0.5
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 60% 0.7
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10% 0.1
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40% 0.6
Relacionamento Relações interpessoais 50% 0.2
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 50% 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30% 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 40% 1
Orçamento Preços unitários da proposta 65% 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80% 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 75% 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 50% 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 50% 0.6
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 75% 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30% 0.8
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 40% 0.7
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 70% 0.9
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 40% 0.6
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 30% 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.8
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 60% 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 50% 0.9
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 60% 0.8
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80% 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 70% 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 0.7
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70% 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 0.8
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
33
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director Geral
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1.0
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 80% 0.7
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 80% 0.9
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80% 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
50% 0.9
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40% 0.9
Relacionamento Relações interpessoais 40% 0.9
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 75% 0.7
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 0.7
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 90% 0.8
Orçamento Preços unitários da proposta 50% 0.8
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 50% 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 90% 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 50% 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 60% 0.6
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 90% 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 50% 0.7
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50% 0.8
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 0.8
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 80% 0.2
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 0.9
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 0.7
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 90% 0.1
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10% 0.9
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 70% 0.8
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50% 0.9
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60% 0.6
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 0.8
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 60% 0.6
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 0.8
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Sócio Gerente e direção de obras
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.8
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 60 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 0.7
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20 0.6
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
20 0.7
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 25 0.7
Relacionamento Relações interpessoais 20 0.6
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 25 0.7
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 10 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 10 0.9
Orçamento Preços unitários da proposta 20 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 20 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 40 0.95
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 15 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 10 0.8
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 0.3
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50 0.6
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 0.6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 10 0.2
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10 0.7
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 40 0.65
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 40 0.5
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30 0.4
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 15 0.3
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 70 0.7
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 30 0.5
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 30 0.5
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 40 0.6
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 40 0.6
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Diretor de obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.2
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50 0.5
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 0.6
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 70 0.5
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30 0.8
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 20 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 75 0.7
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 60 0.8
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80 0.9
Orçamento Preços unitários da proposta 75 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80 0.9
Prazo Prazo para execução da empreitada 50 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30 0.8
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 40 0.7
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 75 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 75 0.8
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 90 0.95
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 90 0.95
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 60 0.4
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 20 0.8
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 30 0.7
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 85 0.8
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20 0.3
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 20 0.5
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80 0.9
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.5
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50 0.6
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 60 0.8
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 40 0.8
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? SIM
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.6
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 60 70
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 40 80
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 40 80
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
40 90
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 30 90
Relacionamento Relações interpessoais 50 90
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 40 70
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30 60
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 60 90
Orçamento Preços unitários da proposta 40 90
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 40 80
Prazo Prazo para execução da empreitada 60 70
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30 80
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 30 60
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 60 90
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30 70
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 30 70
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 60 70
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20 40
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5 90
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 40 80
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 20 30
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10 10
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50 80
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50 50
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 90
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 90
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70 90
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70 90
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Gestor de Contratos
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.9
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 20% 0.80
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30% 0.30
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20% 0.40
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
10% 0.10
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 20% 0.20
Relacionamento Relações interpessoais 40% 0.40
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 20% 0.50
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20% 0.30
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 20% 0.50
Orçamento Preços unitários da proposta 30% 0.50
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80% 0.20
Prazo Prazo para execução da empreitada 40% 0.90
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 60% 0.40
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 30% 0.30
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 20% 0.90
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 10% 0.80
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 10% 0.40
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 20% 0.30
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20% 0.20
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 1% 0.95
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 40% 0.80
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 20% 0.20
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 30% 0.30
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 20% 0.40
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 30% 0.90
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 0.70
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 30% 0.70
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 0.70
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 30% 0.70
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.6
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 70 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 60 0.9
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80 0.9
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30 0.6
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 30 0.2
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 85 0.9
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 60 0.9
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 90 0.5
Orçamento Preços unitários da proposta 90 0.9
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 85 0.75
Prazo Prazo para execução da empreitada 50 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20 0.9
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 80 0.3
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 85 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 25 0.2
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 75 0.2
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80 0.6
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 95 0
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 30 0.7
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 75 0.9
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80 0.1
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10 0.1
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50 0.3
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 20 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 20 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 30 0.6
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 40 0.8
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80 1
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
60 0.75
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 35 0.8
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 40 0.5
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 40 0.5
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80 1
Orçamento Preços unitários da proposta 40 0.7
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 40 0.8
Prazo Prazo para execução da empreitada 30 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 35 0.6
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 25 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 75 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 25 0.6
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 60 0.4
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 75 0.8
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 75 0.25
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 15 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 20 0.4
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80 0.75
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 20 0.7
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 15 0.3
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 25 0.3
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 80 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 80 0.6
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80 0.9
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 30 0.9
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
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(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Engª Civil AHBS - Responsável de Produção em obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 0.2
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 30 0.2
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30 0.8
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 60 1
Relacionamento Relações interpessoais 30 0.1
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 50 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 100 1
Orçamento Preços unitários da proposta 100 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 100 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 100 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 50 0.5
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 30 0.4
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 100 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 25 0.1
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50 0.5
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 80 0.7
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 30 0.2
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 100 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 100 1
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 10 0.1
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 50 0.5
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 75 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 75 1
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 60 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 100 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 100 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
41
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função: Director de Obra
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.7
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 80 0.8
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 0.3
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 60 0.4
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
50 0.3
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 60 0.7
Relacionamento Relações interpessoais 40 0.75
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 75 0.6
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 40 0.5
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 75 0.9
Orçamento Preços unitários da proposta 70 0.7
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80 0.8
Prazo Prazo para execução da empreitada 95 0.9
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 60 0.85
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 70 0.8
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 70 0.85
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 50 0.6
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 40 0.7
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 20 0.3
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.7 0.75
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 10 100
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50 0.7
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 70 0.3
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 60 0.4
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 70 0.9
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 70 0.5
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 75 0.7
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 75 0.7
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 0.7
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 75 0.7
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
42
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.5
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 70 1
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30 1
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 80 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 50 1
Relacionamento Relações interpessoais 50 0.5
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 50 1
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 30 0.5
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 90 1
Orçamento Preços unitários da proposta 90 1
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 90 1
Prazo Prazo para execução da empreitada 50 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 60 1
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 90 0.3
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 70 1
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 10 0.5
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 30 0.3
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50 1
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 10 0.5
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5 1
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 90 1
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80 0.5
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 5 0.3
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 90 1
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 30 1
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 70 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 90 1
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 70 1
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80 1
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de 
eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DE OBRAS jun/12
43
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Não
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 0.75
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 40.0% 0.9
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 90%-10% 0,1-0,9 Adaptação - Inadaptação
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20.0% 0.8
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou 
de acidente em obra
30.0% 0.5
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 20.0% 0.8
Relacionamento Relações interpessoais 20.0% 0.8
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30.0% 0.6
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 20.0% 0.8
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 20.0% 0.1 Considerei projecto do Dono de Obra
Orçamento Preços unitários da proposta 15.0% 0.7 Erros nos preços?
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 30.0% 0.2 Considerei quantidades do Dono de Obra
Prazo Prazo para execução da empreitada 50.0% 0.8 Incumprimento do prazo
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 20.0% 0.1 Considerei projecto do Dono de Obra
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 30.0% 0.5
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50.0% 0.9
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 10.0% 0.5
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 20.0% 0.5
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 25.0% 0.5
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 10.0% 0.3
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5.0% 0.8 Acidentes geologicos
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 10.0% 0.5
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 5.0% 0.5
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 5.0% 0.7
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50.0% 0.5
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 50.0% 0.5
Fornecedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60.0% 0.75
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 60.0% 0.75
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 40.0% 0.75
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 40.0% 0.75
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais 
Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva Probabilidade e Impacto.)
Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
Planeamento de Empreitadas de Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II - Tratamento dos Dados do Inquérito 
• Listagem dos valores atribuídos à Probabilidade dos Riscos 
• Listagem dos valores atribuídos ao Impacto dos Riscos 
• Determinação dos valores da Prioridade dos Riscos 
• Classificação dos Riscos pela Prioridade 
Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
Planeamento de Empreitadas de Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II - Tratamento dos Dados do Inquérito 
• Listagem dos valores atribuídos à Probabilidade dos Riscos 
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)? Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não não não não Sim Não Sim não Não Não sim sim
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1 0.8 0.9 0.8 1 0.5 0.8 0.9 0.5 1 1 0.8 1 1 0.7 1 0.8 1 1 0.8 1 0.5 0.5 0.6 1.0 1
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 0.40 0.80 0.10 0.50 0.50 0.70 0.90 0.70 0.40 0.20 0.90 0.60 0.50 0.50 0.80 0.30 0.10 0.10 0.50 0.40 0.70 0.10 0.20 0.60 0.90 0.01
Planos de Gestão
Processos
Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos 
da empresa
0.40 0.60 0.30 0.30 0.40 0.50 0.80 0.10 0.45 0.10 0.75 0.10 0.80 0.50 0.70 0.40 0.10 0.20 0.60 0.30 0.30 0.10 0.20 0.60 0.50 0.75
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 0.40 0.60 0.30 0.20 0.40 0.30 0.65 0.50 0.50 0.20 0.60 0.80 0.50 0.80 0.70 0.40 0.30 0.10 0.20 0.25 0.10 0.10 0.20 0.80 0.70 0.10
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa 
por motivo de doença ou de acidente em obra
0.65 0.40 0.20 0.10 0.60 0.20 0.05 0.45 0.45 0.20 0.50 0.10 0.50 0.80 0.50 0.20 0.40 0.20 0.30 0.20 0.80 0.10 0.10 0.20 0.10 0.25
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 0.80 0.30 0.20 0.30 0.70 0.10 0.50 0.25 0.65 0.50 0.75 0.20 0.60 0.50 0.60 0.10 0.20 0.30 0.40 0.40 0.70 0.05 0.10 0.80 0.70 0.25
Relacionamento Relações interpessoais 0.20 0.50 0.50 0.70 0.20 0.05 0.30 0.50 0.45 0.60 0.50 0.20 0.30 0.30 0.60 0.30 0.30 0.10 0.50 0.20 0.80 0.05 0.50 0.30 0.60 0.50
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 0.60 0.30 0.30 0.50 0.60 0.40 0.80 0.60 0.60 0.30 0.75 0.50 0.80 0.80 0.30 0.40 0.40 0.30 0.30 0.60 0.80 0.05 0.30 0.80 0.60 0.75
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 0.40 0.20 0.10 0.20 0.45 0.30 0.80 0.40 0.60 0.20 0.50 0.50 0.50 0.80 0.30 0.50 0.40 0.30 0.20 0.60 0.50 0.05 0.30 0.80 0.60 0.15
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 0.90 0.40 0.80 0.20 0.80 0.70 0.50 0.80 0.65 0.30 0.90 0.20 0.60 1.00 0.80 0.40 0.70 0.30 0.70 0.70 0.90 0.05 0.30 0.60 0.50 0.50
Orçamento Preços unitários da proposta 0.75 0.40 0.80 0.30 0.70 0.60 0.70 0.50 0.50 0.30 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.20 0.50 0.15 0.60 0.70 0.60 0.10 0.50 0.90 0.70 0.50
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 0.45 0.40 0.80 0.30 0.40 0.70 0.70 0.80 0.65 0.40 0.95 0.90 0.70 0.80 0.80 0.30 0.70 0.15 0.50 0.70 0.60 0.05 0.30 0.70 0.50 0.25
Prazo Prazo para execução da empreitada 0.90 0.30 0.10 0.20 0.90 0.75 0.75 0.60 0.70 0.30 0.60 0.90 0.30 1.00 0.70 0.80 0.70 0.40 0.30 0.70 0.90 0.05 0.30 0.90 0.50 0.50
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 0.25 0.30 0.10 0.20 0.30 0.70 0.60 0.30 0.65 0.40 0.30 0.20 0.20 0.50 0.50 0.10 0.30 0.25 0.10 0.70 0.60 0.05 0.30 0.70 0.30 0.50
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 0.70 0.20 0.20 0.10 0.75 0.50 0.60 0.10 0.50 0.30 0.65 0.20 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.50 0.80 0.10 0.20 0.80 0.30 0.50
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 0.80 0.50 0.20 0.40 0.85 0.50 0.50 0.60 0.65 0.70 0.85 0.90 0.50 1.00 0.10 0.60 0.10 0.35 0.30 0.70 0.90 0.20 0.30 0.90 0.70 0.15
Capacidade negocial da empresa (preços de materiais e 
equipamentos conseguidos pela empresa)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 0.25 0.30 0.50 0.10 0.30 0.40 0.05 0.05 0.30 0.40 0.70 0.70 0.20 0.50 0.50 0.50 0.05 0.10 0.30 0.30 0.60 0.05 0.20 0.40 0.10 0.15
Politica
Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a 
impostos, taxas, etc.
0.30 0.40 0.50 0.10 0.35 0.70 0.50 0.05 0.30 0.40 0.75 0.70 0.40 0.50 0.70 0.50 0.05 0.15 0.30 0.20 0.80 0.10 0.80 0.50 0.50 0.15
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 0.45 0.40 0.50 0.30 0.40 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 0.70 0.70 0.50 0.80 0.80 0.80 0.15 0.20 0.80 0.60 0.90 0.10 0.20 0.50 0.50 0.50
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.25 0.10 0.05 0.10 0.20 0.20 0.05 0.05 0.30 0.20 0.30 0.80 0.30 0.50 0.20 0.60 0.10 0.10 0.05 0.60 0.50 0.05 0.30 0.20 0.60 0.15
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 0.90 0.05 0.50 0.10 0.85 0.05 0.05 0.05 0.20 0.10 0.30 0.10 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01 0.10 0.03 0.50 0.10 0.05 0.20 0.20 0.10 0.15
Condições Climatéricas
Influência das condições climatérias no desenvolvimento 
das actividades 
0.90 0.40 0.50 0.30 0.85 0.50 0.10 0.30 0.65 0.50 0.75 0.60 0.20 0.80 0.25 0.50 0.45 0.30 0.30 0.50 0.50 0.20 0.90 0.50 0.90 0.25
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 0.30 0.20 0.50 0.10 0.30 0.30 0.30 0.20 0.30 0.30 0.80 0.20 0.95 0.80 0.40 0.20 0.40 0.10 0.80 0.50 0.80 0.02 0.70 0.30 0.20 0.15
Inovação das tecnologias
Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos 
materiais
0.70 0.20 0.10 0.10 0.70 0.20 0.50 0.10 0.45 0.20 0.50 0.30 0.60 0.50 0.00 0.20 0.10 0.10 0.40 0.40 0.80 0.05 0.30 0.30 0.50 0.25
Dono de Obra
Capacidade Técnica
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos 
problemas técnicos
0.45 0.30 0.30 0.50 0.50 0.40 1.00 0.25 0.65 0.10 0.80 0.60 0.70 0.80 0.00 0.60 0.40 0.10 0.60 0.50 0.90 0.05 0.50 0.80 0.70 0.15
Capacidade Financeira
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos 
problemas financeiros
0.25 0.30 0.30 0.50 0.25 0.60 1.00 0.25 0.65 0.50 0.90 0.80 0.80 0.80 0.00 0.80 0.80 0.10 0.80 0.60 0.90 0.10 0.50 0.90 0.70 0.15
Forncedores
Capacidade Financeira
Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o 
contratado
0.75 0.80 0.70 0.60 0.70 0.50 0.50 0.40 0.60 0.50 0.75 0.90 0.80 0.80 0.00 0.60 0.40 0.25 0.60 0.60 0.80 0.10 0.50 0.80 0.60 0.15
Capacidade Produtiva
Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o 
contratado
0.75 0.80 0.20 0.30 0.70 0.30 0.50 0.30 0.60 0.50 0.75 0.90 0.80 0.80 0.00 0.50 0.60 0.30 0.50 0.50 0.80 0.10 0.50 0.80 0.50 0.15
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o 
respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva 
Probabilidade e Impacto.)
Probabilidade
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ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DO INQUÉRITO - DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE 
03/07/2013
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0).
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores
Planos de Gestão
Processos
Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos 
da empresa
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa 
por motivo de doença ou de acidente em obra
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada
Relacionamento Relações interpessoais
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução
Orçamento Preços unitários da proposta
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução
Prazo Prazo para execução da empreitada
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades
Financeiros Incapacidade financeira da empresa
Capacidade negocial da empresa (preços de materiais e 
equipamentos conseguidos pela empresa)
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral
Politica
Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a 
impostos, taxas, etc.
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc.
Condições Climatéricas
Influência das condições climatérias no desenvolvimento 
das actividades 
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra
Inovação das tecnologias
Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos 
materiais
Dono de Obra
Capacidade Técnica
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos 
problemas técnicos
Capacidade Financeira
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos 
problemas financeiros
Forncedores
Capacidade Financeira
Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o 
contratado
Capacidade Produtiva
Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o 
contratado
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o 
respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva 
Probabilidade e Impacto.)
não Sim Sim Não Não não Sim Sim sim Sim Sim Não sim Sim Não Não Não
0.8 0.9 0.7 1 0.2 0.8 1.0 0.8 0.2 0.6 0.9 0.6 1 1 0.7 0.5 0.75
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
0.50 0.75 0.40 0.60 0.20 0.30 0.80 0.60 0.50 0.60 0.20 0.70 0.30 0.50 0.80 0.70 0.40
0.30 0.25 0.10 0.10 0.20 0.40 0.80 0.30 0.30 0.40 0.30 0.60 0.40 0.30 0.30 0.30 0.10
0.80 0.75 0.40 0.20 0.40 0.60 0.80 0.20 0.70 0.40 0.20 0.80 0.80 0.30 0.60 0.80 0.20
0.30 0.25 0.20 0.90 0.10 0.10 0.50 0.20 0.30 0.40 0.10 0.30 0.60 0.30 0.50 0.30 0.30
0.50 0.40 0.30 0.70 0.30 0.40 0.40 0.25 0.20 0.30 0.20 0.40 0.40 0.60 0.60 0.50 0.20
0.10 0.50 0.60 0.50 0.10 0.50 0.40 0.20 0.75 0.50 0.40 0.30 0.35 0.30 0.40 0.50 0.20
0.20 0.75 0.50 0.95 0.40 0.50 0.75 0.25 0.60 0.40 0.20 0.85 0.40 0.50 0.75 0.50 0.30
0.20 0.60 0.50 0.80 0.10 0.30 0.50 0.10 0.50 0.30 0.20 0.60 0.40 0.50 0.40 0.30 0.20
0.30 0.40 0.80 0.75 0.05 0.40 0.90 0.10 0.80 0.60 0.20 0.90 0.80 1.00 0.75 0.90 0.20
0.20 0.80 0.80 0.50 0.90 0.65 0.50 0.20 0.75 0.40 0.30 0.90 0.40 1.00 0.70 0.90 0.15
0.30 0.90 0.80 0.75 0.50 0.80 0.50 0.20 0.80 0.40 0.80 0.85 0.40 1.00 0.80 0.90 0.30
0.20 0.80 0.60 0.10 0.90 0.75 0.90 0.40 0.50 0.60 0.40 0.50 0.30 1.00 0.95 0.50 0.50
0.10 0.25 0.50 0.20 0.20 0.50 0.50 0.15 0.30 0.30 0.60 0.20 0.35 0.50 0.60 0.60 0.20
0.20 0.75 0.50 0.90 0.10 0.50 0.60 0.20 0.40 0.30 0.30 0.80 0.25 0.30 0.70 0.90 0.30
0.50 0.80 0.60 0.50 0.80 0.75 0.90 0.10 0.75 0.60 0.20 0.85 0.75 1.00 0.70 0.70 0.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 0.75 1.00 0.05 0.00 0.30 0.50 0.30 0.75 0.30 0.10 0.25 0.25 0.25 0.50 0.10 0.10
0.50 0.25 1.00 0.05 0.00 0.40 0.50 0.50 0.90 0.30 0.10 0.75 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
0.80 0.75 0.80 0.50 0.00 0.70 0.50 0.50 0.90 0.60 0.20 0.80 0.75 0.80 0.20 0.50 0.25
0.20 0.50 0.40 0.20 0.00 0.40 0.80 0.10 0.60 0.20 0.20 0.95 0.75 0.30 0.70 0.10 0.10
0.20 0.10 0.05 0.05 0.00 0.30 0.05 0.10 0.20 0.05 0.01 0.30 0.15 1.00 0.10 0.05 0.05
0.70 0.50 0.80 0.70 0.00 0.50 0.50 0.40 0.30 0.40 0.40 0.75 0.20 1.00 0.50 0.90 0.10
0.50 0.75 0.80 0.50 0.00 0.60 0.90 0.40 0.85 0.20 0.20 0.80 0.80 0.10 0.70 0.80 0.05
0.30 0.50 0.30 0.20 0.00 0.50 0.10 0.30 0.20 0.10 0.30 0.10 0.20 0.50 0.60 0.05 0.05
0.50 0.25 0.50 0.90 0.00 0.60 0.70 0.15 0.20 0.50 0.20 0.50 0.15 0.75 0.70 0.90 0.50
0.70 0.25 0.50 0.80 0.00 0.80 0.50 0.70 0.80 0.50 0.30 0.20 0.25 0.75 0.70 0.30 0.50
0.50 0.25 0.80 0.95 0.00 0.70 0.60 0.30 0.50 0.70 0.50 0.70 0.80 0.60 0.75 0.70 0.60
0.50 0.25 0.50 0.95 0.00 0.50 0.50 0.30 0.50 0.70 0.30 0.70 0.80 0.60 0.75 0.90 0.60
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Anexo II - Tratamento dos Dados do Inquérito 
• Listagem dos valores atribuídos ao Impacto dos Riscos 
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0).
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 0.50 0.80 0.50 0.50 0.50 0.60 0.90 0.70 0.65 0.50 0.80 0.70 0.50 1.00 0.70 0.80 0.60 0.20 0.07 0.50 0.80 0.80 0.50 0.50 0.80
Planos de Gestão
Processos
Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos 
internos da empresa
0.30 0.80 0.50 0.70 0.40 0.40 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.20 0.80 0.50 0.60 0.20 0.50 0.20 0.08 0.60 0.80 0.25 0.50 0.50 0.80 0.75
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 0.30 0.70 0.30 0.50 0.40 0.50 0.70 0.50 0.65 0.40 1.00 0.30 0.50 1.00 0.60 0.20 0.25 0.10 0.03 0.50 0.80 0.20 0.50 0.70 0.80 0.50
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da 
equipa por motivo de doença ou de acidente em obra
0.50 0.40 0.50 0.10 0.50 0.80 0.40 0.25 0.60 0.50 1.00 0.20 1.00 0.50 0.90 0.80 0.10 0.10 0.03 0.10 0.20 0.10 1.00 0.30 0.60 0.25
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 1.00 0.50 0.50 0.60 0.90 0.90 0.90 0.70 0.75 0.50 0.75 0.80 1.00 1.00 0.90 0.90 0.50 0.50 0.09 0.20 0.70 0.20 1.00 0.90 0.70 0.50
Relacionamento Relações interpessoais 0.30 0.50 0.30 0.70 0.20 0.30 0.60 0.20 0.60 0.50 1.00 0.40 1.00 1.00 0.80 0.50 0.40 0.20 0.09 0.20 0.80 0.10 1.00 0.40 0.50 0.50
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 1.00 0.80 0.50 0.70 1.00 0.80 0.90 0.60 0.85 1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 0.60 0.50 0.60 0.50 0.08 0.30 0.60 0.20 1.00 0.70 0.90 0.75
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 0.50 0.30 0.80 0.80 0.50 0.80 1.00 0.70 0.85 0.60 0.75 0.80 1.00 1.00 0.60 1.00 0.70 0.50 0.07 0.30 0.80 0.10 1.00 0.70 0.90 0.75
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 1.00 0.30 0.40 0.80 1.00 0.70 0.80 0.80 0.85 1.00 0.90 0.70 1.00 0.80 0.90 0.90 0.40 0.50 0.07 0.70 1.00 0.05 1.00 0.70 0.80 0.75
Orçamento Preços unitários da proposta 1.00 0.60 0.10 0.80 0.90 0.60 0.50 0.50 0.75 0.60 0.90 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.20 0.30 0.07 0.70 1.00 0.25 0.90 0.90 0.90 0.75
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 0.50 0.60 0.10 0.30 0.40 0.90 0.50 0.80 0.85 0.60 0.60 0.90 1.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.30 0.05 0.70 1.00 0.05 1.00 0.60 0.90 0.50
Prazo Prazo para execução da empreitada 1.00 0.60 0.90 0.60 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90 0.50 0.70 0.90 1.00 1.00 0.60 0.50 0.80 0.50 0.08 0.70 1.00 0.10 0.90 0.90 0.90 0.75
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 0.50 0.30 0.50 0.70 0.40 0.80 0.85 0.75 0.90 1.00 0.80 0.90 1.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.50 0.08 0.35 0.60 0.10 1.00 0.90 0.90 0.75
Dificuldade Técnica
Variação da dificuldade técnica de execução das 
actividades
1.00 0.20 0.70 0.30 0.90 0.60 0.60 0.60 0.85 0.70 0.50 0.70 0.80 0.50 0.80 0.70 0.70 0.30 0.05 0.25 0.70 0.20 0.80 0.90 0.20 0.75
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 1.00 0.80 0.50 0.80 1.00 0.90 1.00 0.80 0.85 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90 0.80 0.60 0.60 0.08 0.70 1.00 0.50 0.90 0.90 0.90 0.90
Capacidade negocial da empresa (preços de materiais e 
equipamentos conseguidos pela empresa)
0.80
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 0.30 0.30 0.30 0.70 0.30 0.10 1.00 0.20 0.45 0.40 0.40 0.20 0.80 0.50 0.60 0.20 0.30 0.10 0.05 0.20 0.80 0.05 1.00 0.20 0.10 0.50
Politica
Alteração de politicas governamentais no que diz 
respeito a impostos, taxas, etc.
1.00 0.40 0.50 0.30 1.00 0.20 1.00 0.80 0.45 0.40 0.80 0.20 1.00 0.30 0.80 0.30 0.20 0.25 0.06 0.20 0.80 0.10 1.00 0.60 0.70 0.50
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40 0.10 1.00 0.50 0.80 0.60 0.60 0.60 0.50 0.80 0.80 0.20 0.40 0.20 0.06 0.20 0.90 0.20 1.00 0.60 0.50 0.75
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 0.40 0.20 0.30 0.40 0.30 0.30 0.30 0.40 0.50 0.80 0.10 0.60 0.10 0.50 0.10 0.10 0.25 0.10 1.00 0.10 0.40 0.05 1.00 0.10 0.10 0.75
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 1.00 0.80 0.20 0.20 1.00 0.90 0.30 0.75 0.85 1.00 0.60 0.90 1.00 1.00 0.10 0.80 0.85 0.10 0.02 0.50 1.00 0.50 1.00 0.40 0.90 0.75
Condições Climatéricas
Influência das condições climatérias no 
desenvolvimento das actividades 
1.00 0.40 0.50 0.60 1.00 0.40 0.30 0.80 0.85 0.80 0.50 0.90 0.80 1.00 0.30 0.30 0.70 0.10 0.03 0.80 0.50 0.30 0.90 0.60 0.90 0.75
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 0.30 0.20 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30 0.20 0.45 0.20 0.50 0.60 0.60 0.80 0.70 0.30 0.15 0.10 1.00 0.10 0.10 0.05 0.90 0.40 0.20 0.50
Inovação das tecnologias
Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de 
novos materiais
1.00 0.20 0.30 0.30 1.00 0.20 0.20 0.20 0.60 0.10 0.50 0.20 1.00 0.50 0.30 0.15 0.10 0.05 0.20 0.60 0.05 0.50 0.20 0.70 0.25
Dono de Obra
Capacidade Técnica
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução 
dos problemas técnicos
1.00 0.40 0.20 0.30 1.00 0.40 1.00 0.90 0.75 0.10 0.75 0.60 1.00 1.00 0.60 0.80 0.30 0.06 0.80 0.80 0.10 0.50 0.80 0.70 0.75
Capacidade Financeira
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução 
dos problemas financeiros
1.00 0.60 0.20 0.70 1.00 0.50 1.00 0.90 0.75 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 0.80 0.25 0.09 0.80 0.80 0.50 0.50 0.80 0.90 0.75
Fornecedores
Capacidade Financeira
Capacidade financeira dos fornecedores para 
cumprirem o contratado
1.00 0.70 0.50 0.70 1.00 0.90 0.90 0.80 0.85 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 0.60 0.30 0.07 0.80 0.90 0.20 0.80 0.80 0.90 0.50
Capacidade Produtiva
Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem 
o contratado
1.00 0.70 0.50 0.50 1.00 0.80 1.00 0.75 0.85 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 0.70 0.30 0.05 0.80 0.90 0.20 0.80 0.80 0.90 0.75
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de 
Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva 
Probabilidade e Impacto.)
Impacto
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ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DO INQUÉRITO - DETERMINAÇÃO DO IMPACTO 
03/07/2013
ISEP - MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0).
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade
Internos 
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores
Planos de Gestão
Processos
Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos 
internos da empresa
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da 
equipa por motivo de doença ou de acidente em obra
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada
Relacionamento Relações interpessoais
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução
Orçamento Preços unitários da proposta
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução
Prazo Prazo para execução da empreitada
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto
Dificuldade Técnica
Variação da dificuldade técnica de execução das 
actividades
Financeiros Incapacidade financeira da empresa
Capacidade negocial da empresa (preços de materiais e 
equipamentos conseguidos pela empresa)
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral
Politica
Alteração de politicas governamentais no que diz 
respeito a impostos, taxas, etc.
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc.
Condições Climatéricas
Influência das condições climatérias no 
desenvolvimento das actividades 
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra
Inovação das tecnologias
Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de 
novos materiais
Dono de Obra
Capacidade Técnica
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução 
dos problemas técnicos
Capacidade Financeira
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução 
dos problemas financeiros
Fornecedores
Capacidade Financeira
Capacidade financeira dos fornecedores para 
cumprirem o contratado
Capacidade Produtiva
Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem 
o contratado
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de 
Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos. 
(A lista apresentada não é estanque, pelo que poderá inserir outro tipo de risco com a respectiva 
Probabilidade e Impacto.)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1.00 0.60 0.20 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.50 0.70 0.80 0.80 0.60 0.80 0.80 1.00 0.90
0.80 0.40 0.80 0.80 0.80 0.50 0.90 0.70 0.60 0.80 0.30 0.90 0.80 0.20 0.30 1.00 0.90
0.80 0.40 0.60 0.80 0.50 0.70 0.80 0.60 0.50 0.80 0.40 0.90 1.00 0.20 0.40 0.80 0.80
1.00 0.60 0.50 0.10 0.40 0.10 0.90 0.70 0.80 0.90 0.10 0.60 0.75 0.80 0.30 0.50 0.50
0.80 0.80 0.40 1.00 0.40 0.60 0.90 0.70 0.80 0.90 0.20 0.80 0.80 1.00 0.70 1.00 0.80
1.00 0.80 0.60 0.60 0.30 0.20 0.90 0.60 0.70 0.90 0.40 0.20 0.80 0.10 0.75 0.50 0.80
0.70 0.75 0.50 0.80 0.40 1.00 0.70 0.70 0.80 0.70 0.50 0.90 0.50 1.00 0.60 1.00 0.60
0.80 0.80 0.50 0.80 0.60 0.80 0.70 0.80 0.80 0.60 0.30 0.90 0.50 0.80 0.50 0.50 0.80
0.70 1.00 0.80 1.00 0.60 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90 0.50 0.50 1.00 1.00 0.90 1.00 0.10
0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.50 0.90 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70
0.90 0.75 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.20 0.75 0.80 1.00 0.80 1.00 0.20
1.00 1.00 0.60 1.00 0.70 1.00 0.90 0.95 0.90 0.70 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80
0.90 0.75 0.80 1.00 0.70 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.40 0.90 0.60 0.50 0.85 1.00 0.10
0.80 1.00 0.80 0.30 0.50 0.60 0.60 0.80 0.70 0.60 0.30 0.30 0.80 0.40 0.80 0.30 0.50
1.00 1.00 0.80 1.00 0.70 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.85 1.00 0.90
0.50 0.10 0.90 1.00 0.80 0.70 0.30 0.80 0.70 0.80 0.20 0.60 0.10 0.60 0.50 0.50
0.90 1.00 0.90 1.00 0.70 0.80 0.60 0.95 0.70 0.40 0.20 0.40 0.50 0.70 0.30 0.50
0.90 0.75 0.80 1.00 0.90 0.80 0.60 0.95 0.70 0.30 0.60 0.80 0.70 0.30 1.00 0.50
1.00 0.30 0.80 1.00 0.60 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.25 0.20 0.75 0.50 0.30
1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 0.90 0.70 0.80 0.90 0.95 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80
0.80 0.60 0.80 0.80 0.80 0.70 0.65 0.70 0.80 0.80 0.90 0.40 1.00 0.70 1.00 0.50
0.20 0.50 0.30 0.20 0.30 0.10 0.50 0.80 0.30 0.20 0.10 0.75 0.10 0.30 0.50 0.50
0.50 0.50 0.30 0.50 0.90 0.90 0.40 0.30 0.10 0.30 0.10 0.70 0.50 0.40 0.30 0.70
0.90 1.00 0.50 1.00 0.80 0.80 0.30 0.50 0.80 0.40 0.30 0.30 1.00 0.90 1.00 0.50
0.90 1.00 0.50 1.00 1.00 0.90 0.70 0.90 0.50 0.90 1.00 0.30 1.00 0.50 1.00 0.50
0.20 1.00 0.80 1.00 0.80 0.60 0.50 0.50 0.90 0.70 1.00 0.90 1.00 0.70 1.00 0.75
0.20 1.00 0.50 1.00 0.70 0.80 0.50 0.60 0.90 0.70 1.00 0.60 1.00 0.70 1.00 0.75
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Anexo II - Tratamento dos Dados do Inquérito 
• Determinação dos valores da Prioridade dos Riscos 
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1 0.80
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto Moda Média
Internos 
P x I P x I
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
ANEXO II - DETERMINAÇÃO DAS PRIORIDADES DOS RISCOS
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos. 
Moda Média @ Risk - Média@ Risk - Moda
(riscos internos da organização)
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50% 80% 49% 65% 46% 75% 46% 65% 0.400 0.321
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30% 80% 38% 58% 10% 80% 38% 60% 0.240 0.220
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20% 50% 46% 56% 45% 52% 45% 52% 0.100 0.254
Recursos Humanos
Ausência forçada
Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo 
de doença ou de acidente em obra
20% 50% 33% 49% 10% 52% 36% 52% 0.100 0.163
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40% 90% 41% 71% 43% 100% 43% 67% 0.360 0.290
Relacionamento Relações interpessoais 50% 50% 39% 54% 30% 55% 38% 55% 0.250 0.209
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30% 100% 52% 71% 52% 100% 51% 68% 0.300 0.366
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 80% 40% 68% 43% 100% 43% 66% 0.400 0.272
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80% 100% 58% 75% 53% 100% 53% 73% 0.800 0.439
Orçamento Preços unitários da proposta 70% 90% 58% 75% 80% 100% 60% 67% 0.630 0.436
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80% 90% 59% 70% 80% 100% 60% 69% 0.720 0.413
Prazo Prazo para execução da empreitada 90% 90% 58% 80% 53% 100% 53% 68% 0.810 0.467
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30% 80% 36% 71% 38% 100% 38% 71% 0.240 0.255
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20% 80% 42% 59% 10% 80% 41% 60% 0.160 0.247
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50% 100% 59% 86% 55% 100% 55% 81% 0.500 0.502
Externos
(riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30% 30% 33% 46% 5% 53% 32% 53% 0.090 0.149
Politica
Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, 
taxas, etc.
50% 100% 43% 58% 5% 53% 40% 53% 0.500 0.248
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 80% 54% 60% 50% 53% 50% 53% 0.400 0.321
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20% 10% 32% 39% 4% 10% 31% 41% 0.020 0.124
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 100% 18% 75% 3% 100% 18% 65% 0.050 0.137
Condições Climatéricas
Influência das condições climatérias no desenvolvimento das 
50% 80% 51% 67% 50% 100% 53% 65% 0.400 0.342
actividades 
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80% 30% 45% 36% 49% 10% 49% 40% 0.240 0.164
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10% 20% 31% 41% 5% 5% 32% 42% 0.020 0.128
Dono de Obra
Capacidade Técnica
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas 
técnicos
50% 100% 50% 65% 50% 100% 51% 64% 0.500 0.327
Capacidade Financeira
Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas 
financeiros
80% 100% 57% 76% 55% 100% 55% 68% 0.800 0.433
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60% 100% 60% 76% 69% 100% 60% 67% 0.600 0.456
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 100% 56% 75% 80% 100% 59% 74% 0.500 0.419
Subempreiteiros
Capacidade Financeira
Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o 
contratado
80% 100% 62% 77% 72% 100% 62% 68% 0.800 0.480
Capacidade Produtiva
Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o 
contratado
50% 100% 58% 77% 62% 100% 58% 74% 0.500 0.446
Nota:
Pela moda temos uma definição de maior risco do que pela média!
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Anexo II - Tratamento dos Dados do Inquérito 
• Classificação dos Riscos pela Prioridade 
José Alberto Neves Pinto
(este inquérito somente será utilizado no âmbito da elaboração de tese de mestrado)
Função:
1) Já utilizou a Análise Risco na Gestão de uma Obra (sim ou não)?
2) Importância da utilização da Análise e Gestão do Risco na Construção (0,0 a 1,0). 1 0.80
Probabilidade (P) - 0,00% (baixa) a 100,00% (elevada)
Impacto (I) -  0,00 (baixo) a 1,00 (elevado)
Tipo de Risco - Gestão de Obras Descrição da Ameaça/Oportunidade Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto
Internos (riscos internos da organização) P x I Prioridade
Reputação
Imagem Institucional da Empresa Imagem da empresa perante clientes e fornecedores 50% 80% 49% 65% 46% 75% 46% 65% 0.400 7
Planos de Gestão
Processos Adaptação/Inadaptação ao mercado dos processos internos da empresa 30% 80% 38% 58% 10% 80% 38% 60% 0.240
Procedimentos Dificuldade burocrática dos procedimentos da empresa 20% 50% 46% 56% 45% 52% 45% 52% 0.100
Recursos Humanos
Ausência forçada Ausência temporária ou definitiva de elementos da equipa por motivo de doença ou de acidente em obra 20% 50% 33% 49% 10% 52% 36% 52% 0.100
Qualificação Insuficiência/ausência de mão-de-obra qualificada 40% 90% 41% 71% 43% 100% 43% 67% 0.360
Relacionamento Relações interpessoais 50% 50% 39% 54% 30% 55% 38% 55% 0.250 10
Recursos Materias/Equipamento
Equipamento Insuficiência ou avaria de equipamento 30% 100% 52% 71% 52% 100% 51% 68% 0.300
Material Insuficiência ou fraca qualidade do material 50% 80% 40% 68% 43% 100% 43% 66% 0.400 7
Técnico-Financeiros
Projecto Erros do Projecto de Execução 80% 100% 58% 75% 53% 100% 53% 73% 0.800 2
Orçamento Preços unitários da proposta 70% 90% 58% 75% 80% 100% 60% 67% 0.630 4
Quantidades Quantidades do Projecto de Execução 80% 90% 59% 70% 80% 100% 60% 69% 0.720 3
Prazo Prazo para execução da empreitada 90% 90% 58% 80% 53% 100% 53% 68% 0.810 1
Erros de Execução Erros na execução das acitividades do Projecto 30% 80% 36% 71% 38% 100% 38% 71% 0.240
Dificuldade Técnica Variação da dificuldade técnica de execução das actividades 20% 80% 42% 59% 10% 80% 41% 60% 0.160
Financeiros Incapacidade financeira da empresa 50% 100% 59% 86% 55% 100% 55% 81% 0.500 6
Externos (riscos externos à organização)
Alteração de Legislação Por exemplo: Alteração da legislação laboral 30% 30% 33% 46% 5% 53% 32% 53% 0.090
Politica Alteração de politicas governamentais no que diz respeito a impostos, taxas, etc. 50% 100% 43% 58% 5% 53% 40% 53% 0.500 6
Burocracia Burocracia nas aprovações dos Licenciamentos 50% 80% 54% 60% 50% 53% 50% 53% 0.400
Acidentes Ambientais Derrames de materiais quimicos, óleos, etc 20% 10% 32% 39% 4% 10% 31% 41% 0.020
Acidentes Naturais Acidentes geológico-geotécnicos, sismos, tornados, etc. 5% 100% 18% 75% 3% 100% 18% 65% 0.050
Condições Climatéricas Influência das condições climatérias no desenvolvimento das actividades 50% 80% 51% 67% 50% 100% 53% 65% 0.400
Vandalismo Roubo, vandalismo que podem ocorrer na obra 80% 30% 45% 36% 49% 10% 49% 40% 0.240
Inovação das tecnologias Avanço/Falha de novos de processos construtivos e de novos materiais 10% 20% 31% 41% 5% 5% 32% 42% 0.020
Dono de Obra
Capacidade Técnica Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas técnicos 50% 100% 50% 65% 50% 100% 51% 64% 0.500 6
Capacidade Financeira Capacidade do Dono de Obra no que toca à resolução dos problemas financeiros 80% 100% 57% 76% 55% 100% 55% 68% 0.800 2
Forncedores
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos fornecedores para cumprirem o contratado 60% 100% 60% 76% 69% 100% 60% 67% 0.600 5
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos fornecedores para cumprirem o contratado 50% 100% 56% 75% 80% 100% 59% 74% 0.500 6
Subempreiteiros
Capacidade Financeira Capacidade financeira dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 80% 100% 62% 77% 72% 100% 62% 68% 0.800 2
Capacidade Produtiva Capacidade produtiva dos subempreiteiros para cumprirem o contratado 50% 100% 58% 77% 62% 100% 58% 74% 0.500 6
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS ORDEM DECRESCENTE DE PRIORIDADE
3) Análise Qualitativa do Risco - Inquérito para saber a sua opinião quanto à Probabilidade de Ocorrência e o respectivo Impacto num empreendimento, de eventuais Riscos. 
Moda Média @ Risk - Moda @ Risk - Média
Moda
Análise estatistica directa dos dados Análise com @Risk
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Anexo III - Projeto “Casa”, Planeamento Inicial para 196 dias 
de duração 
• Plano de Trabalhos com 196 dias em formato MS Project 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
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Anexo III - Projeto “Casa”, Planeamento Inicial para 196 dias 
de duração 
• Plano de Trabalhos com 196 dias em formato MS Project 
ID WBS Task Name Duração Custo Início Conclusão Predecessoras Sucessoras
0 C. Casa 196 d 255 282.16 € Qua 02-01-13 Sex 11-10-13
1 C.1 1 Consignação 1 d 0.00 € Qua 02-01-13 Qua 02-01-13 3
2 C.2 2 Estaleiro 156 d 135 717.90 € Qui 03-01-13 Seg 19-08-13
3 C.2.1 2.1 Montagem do Estaleiro 3 d 5 181.40 € Qui 03-01-13 Seg 07-01-13 1 6
4 C.2.2 2.2 Desmontagem do Estaleiro 1 d 649.00 € Seg 19-08-13 Seg 19-08-13 37CI+1 d;32CI+1 d 43
5 C.3 3 Fundações e Paredes 36 d 23 955.00 € Ter 08-01-13 Qua 27-02-13
6 C.3.1 3.1 Fundações 15 d 12 055.00 € Ter 08-01-13 Seg 28-01-13 3 7CI+1 d
7 C.3.2 3.2 Paredes 20 d 11 900.00 € Qua 30-01-13 Qua 27-02-13 6CI+1 d 8
8 C.4 4 Telhado 15 d 6 647.00 € Qui 28-02-13 Qua 20-03-13 7 17;10
9 C.5 5 Águas 35 d 10 300.00 € Qui 21-03-13 Seg 13-05-13
10 C.5.1 5.1 Rede de Saneamento 5 d 1 600.00 € Qui 21-03-13 Qua 27-03-13 8 15;12;13
11 C.5.2 5.2 Loiças Sanitárias 5 d 1 360.00 € Ter 07-05-13 Seg 13-05-13 12 34CI+5 d;37CI+3 d
12 C.5.3 5.3 Cozinha 1 d 272.00 € Seg 06-05-13 Seg 06-05-13 10;15 11
13 C.5.4 5.4 Rede de Distribuição 9 d 2 448.00 € Qui 28-03-13 Qua 10-04-13 10 15;14
14 C.5.5 5.5 Cilindro 1 d 1 120.00 € Qui 11-04-13 Qui 11-04-13 13 43
15 C.6 6 Pavimentos 15 d 9 399.86 € Qui 11-04-13 Sex 03-05-13 10;13 12;21;23
16 C.7 7 Electricidade 31 d 6 970.40 € Qui 21-03-13 Ter 07-05-13
17 C.7.1 7.1 Tubagens 5 d 1 384.00 € Qui 21-03-13 Qua 27-03-13 8 18
18 C.7.2 7.2 Enfiamento de Cabos 5 d 1 104.00 € Qui 28-03-13 Qui 04-04-13 17 20
19 C.7.3 7.3 Instalação do Quadro 3 d 662.40 € Sex 19-04-13 Ter 23-04-13 20 21
20 C.7.4 7.4 Aparelhagem 10 d 2 208.00 € Sex 05-04-13 Qui 18-04-13 18 19
21 C.7.5 7.5 Acabamentos 2 d 112.00 € Seg 06-05-13 Ter 07-05-13 15;19 34CI+10 d;29
22 C.8 8 Carpintarias 36 d 45 300.00 € Seg 06-05-13 Qua 26-06-13
23 C.8.1 8.1 Portas Exteriores 2 d 0.00 € Seg 06-05-13 Ter 07-05-13 15 24
24 C.8.2 8.2 Janelas 4 d 0.00 € Qua 08-05-13 Seg 13-05-13 23 25
25 C.8.3 8.3 Portas Interiores 5 d 0.00 € Ter 14-05-13 Seg 20-05-13 24 26
26 C.8.4 8.4 Armários 15 d 0.00 € Ter 21-05-13 Ter 11-06-13 25 27
27 C.8.5 8.5 Cozinha 10 d 300.00 € Qua 12-06-13 Qua 26-06-13 26 34CI+5 d;29
28 C.9 9 Pinturas 35 d 8 712.00 € Qui 27-06-13 Qua 14-08-13
29 C.9.1 9.1 Tetos 10 d 2 360.00 € Qui 27-06-13 Qua 10-07-13 27;21 30
30 C.9.2 9.2 Paredes Interiores 5 d 1 480.00 € Qui 11-07-13 Qua 17-07-13 29 31
31 C.9.3 9.3 Paredes Exteriores 10 d 2 480.00 € Qui 18-07-13 Qua 31-07-13 30 32
32 C.9.4 9.4 Madeiras 10 d 2 392.00 € Qui 01-08-13 Qua 14-08-13 31 38CI+2 d;40;4CI+1 d
33 C.10 10 Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás)
25 d 1 500.00 € Qui 04-07-13 Qua 07-08-13
34 C.10.1 10.1 Elaboração de Vistorias 5 d 0.00 € Qui 04-07-13 Qua 10-07-13 21CI+10 d;27CI+5 d;11CI+5 d35
35 C.10.2 10.2 Receção das Certificações das 
Entidades
20 d 0.00 € Qui 11-07-13 Qua 07-08-13 34 41CI+1 d
36 C.11 11 Arranjos Exteriores 67 d 5 280.00 € Sex 17-05-13 Qui 22-08-13
37 C.11.1 11.1 Passeios e jardins 15 d 5 040.00 € Sex 17-05-13 Qui 06-06-13 11CI+3 d 38;4CI+1 d
38 C.11.2 11.2 Acabamentos dos jardins e limpeza3 d 240.00 € Ter 20-08-13 Qui 22-08-13 37;32CI+2 d 43CI+1 d
39 C.12 12 Licenciamento Final 39 d 1 500.00 € Sex 16-08-13 Qua 09-10-13
40 C.12.1 12.1 Elaboração da Ficha Técnica e 
envio para a Entidade Licenciadora
3 d 0.00 € Sex 16-08-13 Ter 20-08-13 32 41CI+5 d
41 C.12.2 12.2 Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 0.00 € Qua 28-08-13 Qua 28-08-13 40CI+5 d;35CI+1 d 42
42 C.12.3 12.3 Emissão da Licença de Utilização 30 d 0.00 € Qui 29-08-13 Qua 09-10-13 41 43CI+1 d
43 C.13 13 Entrega da Casa 1 d 0.00 € Sex 11-10-13 Sex 11-10-13 42CI+1 d;38CI+1 d;14;4
02-01
11-10
10-12 14-01 18-02 25-03 29-04 03-06 08-07 12-08 16-09 21-10
21 Dezembro 01 Março 11 Mai 21 Julh 01 Outubro
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
2012/2013
PLANO DE TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA
PT INICIAL
(Adaptado dos exercicios propostos por Rui Feio em Gestão de Projetos com MSProject 2010)
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO nº1910289
José Pinto
nº1910289
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Anexo III - Projeto “Casa”, Planeamento Inicial para 196 dias 
de duração 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Casa
   Consignação
   Estaleiro 272.00 € 272.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €
      Custos fixos de estaleiro (vg) I 2 500.00 €
      I. Sanitárias I 0.50 € 24.00 100% 12.00 € 12.00 €
      Encarregado Geral I 10.50 € 8.00 100%
      Encarregado de Estaleiro I 10.00 € 8.00 100%
      Segurança I 15.00 € 24.00 100% 360.00 € 360.00 €
      Servente I 6.00 € 8.00 100%
      Diretor de Obra I 30.00 € 8.00 25%
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 768.80 € 250.00 € 2 750.00 € 3 000.00 €
         Lig. Rede Água D 1 500.00 €
         Lig. Rede Electricidade D 1 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DAS ATIVIDADES - PRAZO 196 DIAS
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 524.00 € 250.00 € 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
   Fundações e Paredes
      Fundações 564.00 € 564.00 € 250.00 € 1 720.00 € 1 750.00 € 3 720.00 €
         Acomp. Técnico D 1 750.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Betão D 40.00 € 43.00
      Paredes 520.00 € 520.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Trolha D 7.00 € 8.00 300%
         Tijolos - 7 (unid.) D 0.10 € 7 500.00
         Tijolos - 11 D 0.15 € 5 000.00
   Telhado 424.00 € 424.00 € 375.00 € 375.00 €
      Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
      Pintor D 8.00 € 8.00 100%
      Servente D 6.00 € 8.00 400%
      Trolha D 7.00 € 8.00 200%
      Telhas D 0.25 € 1 500.00
   Águas 3 500.00 € 3 500.00 €
      Água e Esgotos - Materiais D 3 500.00 € 1.00
      Rede de Saneamento 320.00 € 320.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Loiças Sanitárias 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cozinha 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Rede de Distribuição 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cilindro 120.00 € 120.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Cilindro D 1 000.00 € 1.00
   Pavimentos 312.00 € 312.00 € 4 912.50 € 4 912.50 €
      Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Trolha D 7.00 € 8.00 300%
      Pav. Cerâmico (m2) D 25.00 € 120.00
      Rev. Cerâmico (m2) D 22.50 € 85.00
   Eletricidade 1 500.00 € 1 500.00 €
      Electricidade - Materais D 1 500.00 € 1.00
      Tubagens 276.80 € 276.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 200%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Instalação do Quadro 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Aparelhagem 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Acabamentos 56.00 € 56.00 €
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
   Carpintarias 45 000.00 € 45 000.00 €
      Carpintarias - Subempreitada D 45 000.00 €
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Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
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DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DAS ATIVIDADES - PRAZO 196 DIAS
      Portas Exteriores
      Janelas
      Portas Interiores
      Armários
      Cozinha 300.00 € 300.00 €
         Transportes D 300.00 €
   Pinturas
      Tectos 224.00 € 224.00 € 120.00 € 120.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 15.00
      Paredes Interiores 224.00 € 224.00 € 360.00 € 360.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 45.00
      Paredes Exteriores 224.00 € 224.00 € 240.00 € 240.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 30.00
      Madeiras 224.00 € 224.00 € 152.00 € 152.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Esmalte (lt) D 4.00 € 38.00
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licenças de Certificação (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias
      Recepção das Certificações das Entidades
   Arranjos Exteriores
      Passeios e jardins 276.00 € 276.00 € 900.00 € 900.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pav. Cerâmico Exterior (m2) D 15.00 € 50.00
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 200%
         Terra vegetal (m3) D 5.00 € 30.00
         Adjudante de pedreiro D 7.50 € 8.00 100%
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 80.00 €
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 100%
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licença de Utilização (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade 
Licenciadora
      Vistoria - Entidade Licenciadora
      Emissão da Licença de Utilização
   Entrega da Casa
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) I
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Anexo III - Projeto “Casa”, Planeamento Inicial para 196 dias 
de duração 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Tarefa Custos Variáveis
Custos não-
Variáveis 
Custo
MSProject 
(retirado do 
PT)
Custo
Calculo Excel
Diferença
Casa 261 551.89 € 262 100.82 € 548.92 €
   Consignação
   Estaleiro 2 500.00 € 135 717.90 € 135 828.40 € 110.50 €
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 3 000.00 € 5 181.40 € 5 306.40 € 125.00 €
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 250.00 € 649.00 € 774.00 € 125.00 €
   Fundações e Paredes 23 955.00 € 24 080.00 € 125.00 €
      Fundações 564.00 € 3 720.00 € 12 055.00 € 12 180.00 € 125.00 €
      Paredes 520.00 € 1 500.00 € 11 900.00 € 11 900.00 €
   Telhado 424.00 € 375.00 € 6 647.00 € 6 735.00 € 88.00 €
   Águas 3 500.00 € 10 300.00 € 10 300.00 €
      Rede de Saneamento 320.00 € 1 600.00 € 1 600.00 €
      Loiças Sanitárias 272.00 € 1 360.00 € 1 360.00 €
      Cozinha 272.00 € 272.00 € 272.00 €
      Rede de Distribuição 272.00 € 2 448.00 € 2 448.00 €
      Cilindro 120.00 € 1 000.00 € 1 120.00 € 1 120.00 €
   Pavimentos 312.00 € 4 912.50 € 9 399.86 € 9 592.50 € 192.64 €
   Electricidade 1 500.00 € 6 970.40 € 6 970.40 €
      Tubagens 276.80 € 1 384.00 € 1 384.00 €
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 1 104.00 € 1 104.00 €
      Instalação do Quadro 220.80 € 662.40 € 662.40 €
      Aparelhagem 220.80 € 2 208.00 € 2 208.00 €
      Acabamentos 56.00 € 112.00 € 112.00 €
   Carpintarias 45 000.00 € 45 300.00 € 45 300.00 €
      Portas Exteriores
      Janelas
      Portas Interiores
      Armários
      Cozinha 300.00 € 300.00 € 300.00 €
   Pinturas 8 712.00 € 8 712.00 €
      Tetos 224.00 € 120.00 € 2 360.00 € 2 360.00 €
      Paredes Interiores 224.00 € 360.00 € 1 480.00 € 1 480.00 €
      Paredes Exteriores 224.00 € 240.00 € 2 480.00 € 2 480.00 €
      Madeiras 224.00 € 152.00 € 2 392.00 € 2 392.00 €
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias
      Receção das Certificações das Entidades
   Arranjos Exteriores 5 280.00 € 5 280.00 €
      Passeios e jardins 276.00 € 900.00 € 5 040.00 € 5 040.00 €
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 240.00 € 240.00 €
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade Licenciadora
      Vistoria - Entidade Licenciadora
      Emissão da Licença de Utilização
   Entrega da Casa
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) 6 269.73 € 6 302.52 € 32.78 €
PLANO TRABALHOS BASE
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Anexo IV - Projeto “Casa”, Análise Qualitativa 
• Tabela com a classificação das atividades pela exposição aos Riscos do projeto 
Probabilidade
(p)
Impacto
(i)
Prioridade 
P = (p x i)
Probabilidade
(p)
Impacto
(i)
Prioridade 
P = (p x i)
Probabilidade
(p)
Impacto
(i)
Prioridade 
P = (p x i)
Probabilidade
(p)
Impacto
(i)
Prioridade 
P = (p x i)
Probabilidade
(p)
Impacto
(i)
Prioridade 
P = (p x i)
Probabilidade
(p)
Impacto
(i)
Prioridade 
P = (p x i)
C. Casa
C.1    Consignação 0.60 0.10 0.06 0.80 0.80 0.64 0.30 0.95 0.29 0.60 0.95 0.57 0.75 0.05 0.04 0.75 0.05 0.04 1.63 Grau 1
C.2    Estaleiro
C.2.1       Montagem do Estaleiro 0.60 0.05 0.03 0.20 0.10 0.02 0.20 0.50 0.10 0.20 0.30 0.06 0.05 0.05 0.00 0.30 0.60 0.18 0.39 Grau 3
C.2.2       Desmontagem do Estaleiro 0.60 0.05 0.03 0.20 0.10 0.02 0.20 0.50 0.10 0.20 0.30 0.06 0.05 0.05 0.00 0.30 0.60 0.18 0.39 Grau 3
C.3    Fundações e Paredes
C.3.1       Fundações 0.60 1.00 0.60 0.80 1.00 0.80 0.30 0.60 0.18 0.60 0.80 0.48 0.60 0.70 0.42 0.40 0.30 0.12 2.60 Grau 1
C.3.2       Paredes 0.40 0.95 0.38 0.50 0.80 0.40 0.20 0.30 0.06 0.30 0.80 0.24 0.40 0.60 0.24 0.30 0.50 0.15 1.47 Grau 2
C.4    Telhado 0.60 0.70 0.42 0.20 0.20 0.04 0.60 0.70 0.42 0.30 0.20 0.06 0.60 0.20 0.12 0.40 0.30 0.12 1.18 Grau 2
C.5    Águas
C.5.1       Rede de Saneamento 0.25 0.60 0.15 0.80 0.60 0.48 0.10 0.80 0.08 0.30 0.70 0.21 0.20 0.50 0.10 0.20 0.30 0.06 1.08 Grau 2
C.5.2       Loiças Sanitárias 0.30 0.50 0.15 0.15 0.60 0.09 0.10 0.90 0.09 0.30 0.70 0.21 0.10 0.60 0.06 0.10 0.80 0.08 0.68 Grau 3
C.5.3       Cozinha 0.10 0.20 0.02 0.05 0.10 0.01 0.20 0.80 0.16 0.10 0.60 0.06 0.10 0.20 0.02 0.20 0.30 0.06 0.33 Grau 3
C.5.4       Rede de Distribuição 0.25 0.60 0.15 0.80 0.60 0.48 0.10 0.80 0.08 0.30 0.70 0.21 0.20 0.50 0.10 0.20 0.30 0.06 1.08 Grau 2
C.5.5       Cilindro 0.10 0.60 0.06 0.05 0.60 0.03 0.20 0.80 0.16 0.30 0.30 0.09 0.05 0.80 0.04 0.30 0.60 0.18 0.56 Grau 3
C.6    Pavimentos 0.50 0.80 0.40 0.60 0.80 0.48 0.20 0.80 0.16 0.40 0.50 0.20 0.30 0.40 0.12 0.30 0.40 0.12 1.48 Grau 2
C.7    Eletricidade
C.7.1       Tubagens 0.40 0.50 0.20 0.60 0.40 0.24 0.10 0.10 0.01 0.50 0.40 0.20 0.30 0.30 0.09 0.20 0.10 0.02 0.76 Grau 2
C.7.2       Enfiamento de Cabos 0.10 0.30 0.03 0.10 0.10 0.01 0.10 0.10 0.01 0.30 0.10 0.03 0.30 0.30 0.09 0.10 0.10 0.01 0.18 Grau 3
C.7.3       Instalação do Quadro 0.20 0.30 0.06 0.10 0.05 0.01 0.10 0.10 0.01 0.30 0.30 0.09 0.10 0.10 0.01 0.10 0.20 0.02 0.20 Grau 3
C.7.4       Aparelhagem 0.20 0.10 0.02 0.30 0.10 0.03 0.30 0.40 0.12 0.30 0.50 0.15 0.05 0.30 0.02 0.20 0.20 0.04 0.38 Grau 3
C.7.5       Acabamentos 0.20 0.30 0.06 0.30 0.10 0.03 0.10 0.10 0.01 0.20 0.20 0.04 0.30 0.10 0.03 0.30 0.20 0.06 0.23 Grau 3
C.8    Carpintarias
C.8.1       Portas Exteriores 0.05 0.20 0.01 0.40 0.60 0.24 0.40 0.60 0.24 0.50 0.60 0.30 0.30 0.40 0.12 0.20 0.10 0.02 0.93 Grau 2
C.8.2       Janelas 0.05 0.20 0.01 0.40 0.60 0.24 0.40 0.60 0.24 0.50 0.60 0.30 0.30 0.40 0.12 0.20 0.10 0.02 0.93 Grau 2
C.8.3       Portas Interiores 0.05 0.20 0.01 0.40 0.60 0.24 0.40 0.60 0.24 0.50 0.60 0.30 0.30 0.40 0.12 0.20 0.10 0.02 0.93 Grau 2
C.8.4       Armários 0.05 0.20 0.01 0.40 0.60 0.24 0.40 0.60 0.24 0.50 0.60 0.30 0.30 0.40 0.12 0.20 0.10 0.02 0.93 Grau 2
C.8.5       Cozinha 0.20 0.30 0.06 0.40 0.60 0.24 0.40 0.60 0.24 0.50 0.75 0.38 0.30 0.20 0.06 0.20 0.10 0.02 1.00 Grau 2
C.9    Pinturas
C.9.1       Tetos 0.30 0.60 0.18 0.20 0.60 0.12 0.30 0.50 0.15 0.60 0.60 0.36 0.40 0.20 0.08 0.40 0.20 0.08 0.97 Grau 2
C.9.2       Paredes Interiores 0.30 0.60 0.18 0.20 0.60 0.12 0.30 0.50 0.15 0.60 0.60 0.36 0.40 0.20 0.08 0.40 0.20 0.08 0.97 Grau 2
C.9.3       Paredes Exteriores 0.30 0.60 0.18 0.20 0.60 0.12 0.30 0.50 0.15 0.60 0.60 0.36 0.40 0.20 0.08 0.40 0.20 0.08 0.97 Grau 2
C.9.4       Madeiras 0.30 0.60 0.18 0.20 0.60 0.12 0.30 0.50 0.15 0.60 0.60 0.36 0.40 0.20 0.08 0.40 0.20 0.08 0.97 Grau 2
C.10
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e 
Gás)
C.10.1       Elaboração de Vistorias 0.20 0.30 0.06 0.10 0.10 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.09 Grau 3
C.10.2       Receção das Certificações das Entidades 0.80 1.00 0.80 0.60 1.00 0.60 0.30 0.60 0.18 0.30 0.60 0.18 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 1.77 Grau 1
C.11    Arranjos Exteriores
C.11.1       Passeios e jardins 0.10 0.30 0.03 0.10 0.10 0.01 0.10 0.10 0.01 0.30 0.10 0.03 0.30 0.30 0.09 0.10 0.10 0.01 0.18 Grau 3
C.11.2       Acabamentos dos jardins e limpeza 0.10 0.30 0.03 0.10 0.10 0.01 0.10 0.10 0.01 0.30 0.10 0.03 0.30 0.30 0.09 0.10 0.10 0.01 0.18 Grau 3
C.12    Licenciamento Final
C.12.1
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade 
Licenciadora
0.10 0.90 0.09 0.20 0.90 0.18 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.29 Grau 3
C.12.2       Vistoria - Entidade Licenciadora 0.20 0.30 0.06 0.10 0.10 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.10 0.05 0.01 0.09 Grau 3
C.12.3       Emissão da Licença de Utilização 0.80 1.00 0.80 0.60 1.00 0.60 0.20 0.30 0.06 0.30 0.60 0.18 0.10 0.05 0.01 0.05 0.05 0.00 1.65 Grau 1
C.13    Entrega da Casa 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.02 Grau 3
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WBS Nome da atividade PRIORIDADE
TOTAL
ANÁLISE QUALITATIVA DOS PRINCIPAIS RISCOS
Categorização
Grau 1 => P ≤ 0,75
Grau 2 => 0,75 < P ≤ 1,5
Grau 3 => P > 1,5
Prazo para execução da empreitada Erros do Projeto de Execução
Dono de Obra
Capacidade de resolução dos problemas financeiros
Subempreiteiros
Capacidade financeira para cumprirem o contratado
Quantidades do projeto de Execução Preços unitários da proposta
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Anexo V - Projeto “Casa”, Análise Quantitativa 
• Tabela com o resumo dos resultados da simulação Monte Carlo 
• Tabela com o detalhe dos resultados da simulação Monte Carlo 
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Anexo V - Projeto “Casa”, Análise Quantitativa 
• Tabela com o resumo dos resultados da simulação Monte Carlo 
@RISK Output Report for Casa / Duration 
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:28
Workbook Name
Number of Simulations 1
Number of Iterations
Number of Inputs 31
Number of Outputs 3
Sampling Type Latin Hypercube
Simulation Start Time
Simulation Duration
Random # Generator
Random Seed
Statistics Percentile
Minimum 183.24 d 5% 212.4 d
Maximum 359.2 d 10% 219.72 d
Mean 247.398384 d 15% 224.49 d
Std Dev 22.3278955 d 20% 228.16 d
Variance 498.5349175 25% 231.81 d
Skewness 0.308393975 30% 234.98 d
Kurtosis 3.090330448 35% 238.14 d
Median 245.97 d 40% 240.6 d
Mode 239.65 d 45% 243.18 d
Left X 212.4 d 50% 245.97 d
Left P 5% 55% 248.71 d
Right X 286.2 d 60% 251.69 d
Right P 95% 65% 254.62 d
Diff X 73.8 d 70% 258.06 d
Diff P 90% 75% 261.7 d
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
RESUMO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO - DURAÇÃO DO PROJETO
Simulation Summary Information
5000
12/03/2013 23:24
00:22:05
Mersenne Twister
1794904885
Summary Statistics for Casa / Duration
ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA -
PROJETO CASA.xlsx
#Errors 0 80% 266.28 d
Filter Min Off 85% 271.01 d
Filter Max Off 90% 277.27 d
#Filtered 0 95% 286.2 d
Rank Name Lower Upper
1 Emissão da Licença de Utilização / Duration 229.25486 d 272.77062 d
2 Fundações / Duration 231.9564 d 272.43372 d
3 Paredes / Duration 238.15182 d 258.78696 d
4 Pavimentos / Duration 240.50126 d 257.38612 d
5 Receção das Certificações das Entidades / Duration 243.85476 d 258.4902 d
6 Madeiras / Duration 242.18222 d 255.40406 d
7 Telhado / Duration 240.49114 d 253.70466 d
8 Armários / Duration 242.37314 d 253.0881 d
9 Paredes Exteriores / Duration 243.76464 d 253.9085 d
10 Cozinha / Duration 243.84124 d 252.77436 d
11 Tetos / Duration 244.15256 d 251.79422 d
12 Rede de Distribuição / Duration 244.8806 d 252.43064 d
13 Janelas / Duration 243.77248 d 251.00882 d
14 Paredes Interiores / Duration 245.16666 d 252.21642 d
Change in Output Statistic for  Casa / Duration
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@RISK Output Report for Casa / Cost 
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:33
Workbook Name
Number of Simulations 1
Number of Iterations
Number of Inputs 31
Number of Outputs 3
Sampling Type Latin Hypercube
Simulation Start Time
Simulation Duration
Random # Generator
Random Seed
Statistics Percentile
Minimum 239 894.56 € 5% 271 434.09 €
Maximum 387 587.71 € 10% 277 432.47 €
Mean 304 486.51 € 15% 281 544.78 €
Std Dev 22 153.62 € 20% 285 205.89 €
Variance 490782867.4 25% 288 278.34 €
Skewness 0.417763868 30% 291 688.84 €
Kurtosis 3.06117605 35% 294 526.23 €
Median 302 573.15 € 40% 297 196.96 €
Mode 299 117.15 € 45% 300 005.87 €
Left X 271 434.09 € 50% 302 573.15 €
Left P 5% 55% 305 477.07 €
Right X 344 277.70 € 60% 308 343.98 €
Right P 95% 65% 311 524.07 €
Diff X 72 843.61 € 70% 314 972.10 €
Diff P 90% 75% 318 586.04 €
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
RESUMO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO - CUSTO TOTAL
Simulation Summary Information
5000
12/03/2013 23:24
00:22:05
Mersenne Twister
1794904885
Summary Statistics for Casa / Cost
ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA -PROJETO CASA.xlsx
#Errors 0 80% 323 155.72 €
Filter Min Off 85% 327 671.96 €
Filter Max Off 90% 334 377.58 €
#Filtered 0 95% 344 277.70 €
Rank Name Lower Upper
1 Fundações / Duration 283 842.10 € 339 037.43 €
2 Paredes / Duration 291 755.80 € 319 951.46 €
3 Pavimentos / Duration 297 821.73 € 314 990.50 €
4 Telhado / Duration 296 716.89 € 312 388.48 €
5 Madeiras / Duration 298 381.50 € 313 192.25 €
6 Paredes Exteriores / Duration 299 828.19 € 311 837.11 €
7 Tetos / Duration 299 831.09 € 310 850.23 €
8 Rede de Distribuição / Duration 301 441.66 € 310 281.18 €
9 Armários / Duration 300 950.95 € 309 034.95 €
10 Paredes Interiores / Duration 301 997.10 € 309 438.20 €
11 Rede de Saneamento / Duration 301 013.77 € 308 379.04 €
12 Cozinha / Duration 301 395.18 € 308 294.24 €
13 Passeios e jardins / Duration 302 168.36 € 308 355.93 €
14 Montagem do Estaleiro / Duration 302 732.97 € 308 710.57 €
Change in Output Statistic for  Casa / Cost
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@RISK Output Report for Casa / Finish 
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:37
Workbook Name
Number of Simulations 1
Number of Iterations
Number of Inputs 31
Number of Outputs 3
Sampling Type Latin Hypercube
Simulation Start Time
Simulation Duration
Random # Generator
Random Seed
Statistics Percentile
Minimum 25/9/2013 14:02 5% 11/11/2013 08:48
Maximum 9/6/2014 09:36 10% 20/11/2013 08:34
Mean 30/12/2013 22:40 15% 26/11/2013 16:31
Std Dev 33.00752603 20% 3/12/2013 08:14
Variance 1089.496775 25% 6/12/2013 11:17
Skewness 0.287810382 30% 11/12/2013 15:58
Kurtosis 2.950735637 35% 16/12/2013 14:46
Median 30/12/2013 08:29 40% 19/12/2013 11:12
Mode 27/11/2013 16:50 45% 23/12/2013 16:53
Left X 11/11/2013 08:48 50% 30/12/2013 08:29
Left P 5% 55% 2/1/2014 14:50
Right X 25/2/2014 16:36 60% 7/1/2014 14:17
Right P 95% 65% 10/1/2014 13:48
Diff X 106.325 70% 16/1/2014 10:19
Diff P 90% 75% 22/1/2014 09:26
#Errors 0 80% 28/1/2014 10:58
Filter Min Off 85% 4/2/2014 15:17
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
RESUMO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO - DATA DE FIM DO PROJETO
Simulation Summary Information
5000
12/03/2013 23:24
00:22:05
Mersenne Twister
1794904885
Summary Statistics for Casa / Finish
ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA -PROJETO 
CASA.xlsx
Filter Max Off 90% 12/2/2014 15:00
#Filtered 0 95% 25/2/2014 16:36
Rank Name Lower Upper
1 Emissão da Licença de Utilização / Duration 4/12/2013 13:55 5/2/2014 12:45
2 Fundações / Duration 8/12/2013 17:04 5/2/2014 03:37
3 Paredes / Duration 17/12/2013 04:09 16/1/2014 13:35
4 Pavimentos / Duration 21/12/2013 04:16 14/1/2014 19:32
5 Consignação / Start 22/12/2013 17:45 13/1/2014 04:09
6 Receção das Certificações das Entidades / Duration 25/12/2013 17:20 15/1/2014 17:56
7 Telhado / Duration 20/12/2013 13:37 9/1/2014 06:42
8 Madeiras / Duration 23/12/2013 03:17 11/1/2014 17:56
9 Armários / Duration 23/12/2013 10:08 8/1/2014 12:02
10 Paredes Exteriores / Duration 26/12/2013 00:14 9/1/2014 10:34
11 Cozinha / Duration 25/12/2013 16:12 7/1/2014 19:01
12 Janelas / Duration 25/12/2013 10:28 5/1/2014 10:48
13 Tetos / Duration 26/12/2013 06:08 6/1/2014 03:02
14 Paredes Interiores / Duration 27/12/2013 11:50 7/1/2014 07:25
Change in Output Statistic for  Casa / Finish
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 10/07/2013
Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
Planeamento de Empreitadas de Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V - Projeto “Casa”, Análise Quantitativa 
• Tabela com o detalhe dos resultados da simulação Monte Carlo 
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3927 183 d 246 458.07 € 4/10/2013 08:02 10/1/2013 15:07 3 d 10 d 12 d 18 d 7 d 7 d 2 d 8 d 3 d 10 d 7 d 4 d 4 d 12 d 3 d 2 d 4 d 4 d 12 d 12 d 13 d 5 d 8 d 16 d 5 d 18 d 16 d 4 d 3 d 25 d
2941 184 d 251 317.34 € 25/9/2013 14:02 1/1/2013 21:09 3 d 20 d 13 d 11 d 5 d 4 d 1 d 10 d 2 d 17 d 8 d 9 d 4 d 21 d 4 d 3 d 6 d 5 d 13 d 7 d 7 d 7 d 8 d 10 d 7 d 23 d 14 d 5 d 3 d 25 d
4969 185 d 260 331.71 € 1/10/2013 16:17 4/1/2013 19:06 4 d 21 d 19 d 14 d 5 d 8 d 3 d 9 d 3 d 13 d 6 d 7 d 5 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 15 d 8 d 12 d 7 d 6 d 9 d 5 d 19 d 11 d 5 d 4 d 17 d
3396 186 d 250 618.78 € 8/10/2013 09:02 10/1/2013 02:56 2 d 11 d 14 d 11 d 11 d 11 d 6 d 9 d 1 d 14 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 6 d 4 d 7 d 14 d 7 d 11 d 7 d 12 d 6 d 6 d 35 d 17 d 5 d 5 d 23 d
6 187 d 261 853.84 € 10/10/2013 09:42 11/1/2013 08:20 4 d 18 d 14 d 21 d 6 d 9 d 3 d 9 d 4 d 17 d 6 d 8 d 4 d 13 d 3 d 2 d 3 d 4 d 15 d 6 d 8 d 9 d 7 d 11 d 6 d 24 d 13 d 4 d 4 d 19 d
1084 187 d 246 970.63 € 11/10/2013 11:12 12/1/2013 05:57 3 d 11 d 17 d 11 d 5 d 6 d 1 d 8 d 4 d 15 d 5 d 5 d 3 d 15 d 5 d 2 d 4 d 5 d 12 d 9 d 14 d 10 d 10 d 10 d 6 d 13 d 14 d 4 d 3 d 28 d
4928 190 d 259 894.40 € 7/10/2013 10:17 3/1/2013 10:41 2 d 16 d 22 d 11 d 9 d 10 d 2 d 9 d 3 d 15 d 8 d 8 d 4 d 9 d 2 d 4 d 6 d 4 d 14 d 15 d 12 d 6 d 6 d 5 d 5 d 22 d 22 d 5 d 5 d 22 d
3718 190 d 265 168.12 € 9/10/2013 08:43 5/1/2013 15:50 7 d 15 d 15 d 18 d 9 d 4 d 2 d 8 d 3 d 12 d 5 d 6 d 5 d 6 d 3 d 6 d 6 d 5 d 12 d 9 d 13 d 6 d 13 d 7 d 7 d 19 d 18 d 6 d 4 d 16 d
3664 191 d 249 361.38 € 16/10/2013 15:10 12/1/2013 12:17 3 d 11 d 14 d 10 d 6 d 6 d 2 d 8 d 2 d 15 d 7 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 7 d 12 d 21 d 9 d 8 d 5 d 13 d 8 d 6 d 35 d 15 d 4 d 4 d 20 d
4090 191 d 259 533.39 € 24/10/2013 10:05 20/1/2013 13:52 5 d 10 d 11 d 17 d 6 d 13 d 4 d 8 d 3 d 11 d 7 d 10 d 4 d 16 d 1 d 3 d 7 d 6 d 22 d 7 d 15 d 6 d 11 d 10 d 6 d 21 d 15 d 4 d 5 d 21 d
2565 192 d 262 876.79 € 8/10/2013 09:02 1/1/2013 07:38 4 d 14 d 15 d 12 d 11 d 15 d 1 d 9 d 1 d 17 d 6 d 4 d 4 d 16 d 3 d 3 d 6 d 4 d 15 d 11 d 10 d 7 d 13 d 7 d 6 d 26 d 15 d 6 d 4 d 20 d
638 193 d 261 055.37 € 8/10/2013 15:10 1/1/2013 21:51 2 d 10 d 19 d 17 d 9 d 5 d 3 d 9 d 4 d 19 d 5 d 6 d 3 d 14 d 2 d 4 d 4 d 5 d 14 d 10 d 8 d 6 d 10 d 10 d 5 d 32 d 21 d 4 d 6 d 20 d
1763 193 d 260 730.47 € 8/10/2013 08:05 31/12/2012 00:01 4 d 20 d 12 d 11 d 6 d 4 d 1 d 12 d 4 d 14 d 7 d 6 d 5 d 11 d 5 d 7 d 5 d 5 d 16 d 8 d 13 d 10 d 11 d 6 d 5 d 27 d 15 d 3 d 5 d 19 d
3108 193 d 254 067.96 € 21/10/2013 09:26 14/1/2013 03:35 3 d 12 d 15 d 19 d 4 d 6 d 1 d 13 d 2 d 11 d 10 d 5 d 3 d 16 d 2 d 3 d 5 d 6 d 17 d 8 d 8 d 6 d 13 d 8 d 5 d 31 d 15 d 7 d 4 d 29 d
849 194 d 263 856.62 € 10/10/2013 09:17 2/1/2013 11:07 3 d 16 d 19 d 12 d 7 d 4 d 1 d 13 d 2 d 16 d 8 d 4 d 3 d 18 d 7 d 2 d 3 d 7 d 14 d 6 d 9 d 6 d 9 d 16 d 6 d 35 d 12 d 5 d 5 d 21 d
1377 194 d 261 646.36 € 17/10/2013 15:43 9/1/2013 20:34 2 d 18 d 11 d 12 d 4 d 7 d 3 d 9 d 3 d 18 d 7 d 4 d 4 d 15 d 6 d 3 d 7 d 10 d 19 d 12 d 9 d 7 d 10 d 12 d 6 d 16 d 15 d 6 d 3 d 19 d
2172 194 d 265 165.50 € 16/10/2013 09:50 7/1/2013 23:13 4 d 13 d 11 d 14 d 5 d 6 d 2 d 12 d 4 d 20 d 7 d 10 d 3 d 14 d 5 d 12 d 3 d 4 d 13 d 12 d 14 d 5 d 13 d 9 d 6 d 34 d 17 d 4 d 3 d 18 d
2715 194 d 262 628.36 € 22/10/2013 10:19 12/1/2013 08:28 4 d 12 d 12 d 16 d 5 d 12 d 2 d 14 d 3 d 11 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 2 d 7 d 5 d 18 d 13 d 10 d 7 d 15 d 11 d 5 d 24 d 14 d 5 d 4 d 18 d
562 194 d 267 963.54 € 15/10/2013 11:46 5/1/2013 11:08 3 d 18 d 13 d 15 d 5 d 5 d 2 d 14 d 1 d 17 d 8 d 6 d 5 d 7 d 3 d 3 d 6 d 6 d 14 d 9 d 9 d 6 d 9 d 16 d 6 d 13 d 19 d 4 d 3 d 17 d
1677 195 d 273 607.20 € 15/10/2013 15:43 6/1/2013 02:43 3 d 23 d 21 d 13 d 5 d 8 d 2 d 14 d 1 d 18 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 4 d 3 d 16 d 10 d 10 d 5 d 9 d 7 d 6 d 17 d 15 d 5 d 3 d 16 d
689 195 d 262 164.65 € 18/10/2013 08:14 9/1/2013 06:20 3 d 19 d 17 d 12 d 7 d 5 d 4 d 10 d 4 d 16 d 5 d 4 d 5 d 11 d 2 d 4 d 4 d 4 d 13 d 13 d 10 d 6 d 13 d 7 d 5 d 36 d 12 d 5 d 3 d 20 d
4454 195 d 267 090.45 € 10/10/2013 09:36 31/12/2012 04:47 4 d 14 d 15 d 16 d 18 d 5 d 3 d 9 d 4 d 14 d 10 d 4 d 3 d 12 d 5 d 3 d 4 d 3 d 12 d 7 d 5 d 10 d 8 d 16 d 7 d 17 d 16 d 10 d 3 d 22 d
4195 195 d 259 800.15 € 14/10/2013 10:34 2/1/2013 18:36 5 d 16 d 17 d 15 d 10 d 11 d 4 d 9 d 1 d 11 d 6 d 9 d 3 d 7 d 3 d 6 d 6 d 5 d 17 d 8 d 6 d 7 d 11 d 6 d 6 d 31 d 18 d 4 d 5 d 23 d
2856 196 d 267 100.29 € 10/10/2013 16:22 30/12/2012 07:42 3 d 13 d 18 d 16 d 6 d 9 d 1 d 10 d 2 d 16 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 6 d 4 d 4 d 17 d 11 d 14 d 7 d 14 d 6 d 7 d 24 d 14 d 4 d 4 d 18 d
2896 196 d 276 544.84 € 11/10/2013 16:31 1/1/2013 16:52 3 d 20 d 25 d 15 d 6 d 13 d 3 d 10 d 4 d 15 d 5 d 9 d 4 d 16 d 3 d 2 d 5 d 4 d 17 d 8 d 12 d 5 d 8 d 9 d 5 d 32 d 20 d 9 d 3 d 19 d
4284 196 d 260 023.47 € 21/10/2013 11:27 9/1/2013 08:49 4 d 13 d 15 d 15 d 7 d 6 d 1 d 10 d 2 d 15 d 10 d 8 d 5 d 14 d 2 d 5 d 5 d 8 d 13 d 8 d 9 d 8 d 7 d 14 d 5 d 44 d 19 d 4 d 3 d 19 d
155 196 d 256 917.15 € 15/10/2013 11:12 2/1/2013 19:28 4 d 15 d 11 d 13 d 4 d 6 d 2 d 10 d 1 d 12 d 6 d 5 d 3 d 14 d 4 d 4 d 8 d 3 d 16 d 13 d 15 d 8 d 10 d 9 d 8 d 23 d 14 d 5 d 4 d 25 d
4491 197 d 254 647.59 € 11/10/2013 15:48 31/12/2012 06:43 4 d 16 d 16 d 13 d 5 d 7 d 3 d 10 d 2 d 14 d 5 d 7 d 3 d 7 d 1 d 7 d 8 d 10 d 18 d 9 d 5 d 5 d 7 d 8 d 5 d 15 d 11 d 6 d 4 d 27 d
4965 197 d 263 748.35 € 22/10/2013 11:23 9/1/2013 09:13 5 d 14 d 17 d 18 d 5 d 6 d 4 d 9 d 1 d 12 d 8 d 6 d 4 d 12 d 3 d 2 d 5 d 3 d 25 d 10 d 12 d 5 d 7 d 11 d 5 d 23 d 14 d 7 d 4 d 24 d
4224 197 d 268 690.10 € 29/10/2013 13:41 16/1/2013 09:00 5 d 22 d 13 d 17 d 7 d 13 d 2 d 8 d 3 d 16 d 11 d 6 d 5 d 15 d 4 d 5 d 7 d 4 d 15 d 10 d 8 d 6 d 8 d 8 d 6 d 27 d 14 d 4 d 4 d 24 d
1248 198 d 264 262.49 € 18/10/2013 13:43 4/1/2013 23:07 4 d 11 d 15 d 22 d 7 d 6 d 5 d 12 d 1 d 12 d 4 d 5 d 5 d 11 d 7 d 5 d 4 d 4 d 16 d 9 d 8 d 6 d 11 d 15 d 5 d 39 d 15 d 9 d 3 d 21 d
2151 198 d 251 890.06 € 21/10/2013 09:22 6/1/2013 15:52 6 d 12 d 11 d 15 d 5 d 12 d 1 d 10 d 3 d 16 d 4 d 6 d 7 d 6 d 2 d 6 d 7 d 11 d 15 d 7 d 11 d 6 d 7 d 7 d 5 d 18 d 15 d 4 d 4 d 32 d
93 198 d 262 695.63 € 18/10/2013 10:53 3/1/2013 18:48 2 d 18 d 22 d 16 d 5 d 12 d 1 d 8 d 2 d 13 d 5 d 9 d 4 d 13 d 3 d 4 d 4 d 8 d 18 d 12 d 6 d 5 d 7 d 7 d 6 d 27 d 20 d 6 d 4 d 24 d
4847 199 d 263 172.04 € 21/10/2013 13:05 4/1/2013 21:36 3 d 16 d 19 d 13 d 11 d 8 d 2 d 10 d 2 d 19 d 6 d 5 d 5 d 16 d 6 d 2 d 5 d 3 d 18 d 9 d 9 d 5 d 8 d 7 d 5 d 24 d 14 d 4 d 5 d 25 d
2258 199 d 269 041.02 € 18/10/2013 15:14 3/1/2013 20:20 3 d 11 d 28 d 13 d 8 d 5 d 2 d 13 d 1 d 11 d 4 d 5 d 3 d 8 d 3 d 2 d 5 d 7 d 17 d 7 d 8 d 9 d 12 d 12 d 6 d 16 d 14 d 8 d 4 d 18 d
4291 199 d 272 916.62 € 23/10/2013 16:31 8/1/2013 21:43 4 d 15 d 19 d 20 d 7 d 9 d 3 d 9 d 3 d 18 d 7 d 4 d 3 d 8 d 2 d 7 d 4 d 5 d 15 d 12 d 9 d 8 d 7 d 8 d 5 d 23 d 12 d 10 d 3 d 17 d
4865 199 d 270 001.84 € 30/10/2013 11:18 15/1/2013 10:44 3 d 17 d 15 d 12 d 11 d 8 d 1 d 12 d 1 d 21 d 9 d 5 d 5 d 8 d 3 d 2 d 6 d 8 d 20 d 10 d 8 d 6 d 7 d 10 d 7 d 25 d 17 d 4 d 3 d 18 d
1737 199 d 269 268.88 € 18/10/2013 09:26 3/1/2013 03:48 4 d 17 d 15 d 11 d 8 d 10 d 6 d 9 d 1 d 15 d 6 d 4 d 5 d 8 d 4 d 3 d 8 d 5 d 11 d 11 d 13 d 5 d 17 d 10 d 7 d 23 d 20 d 4 d 4 d 22 d
2044 199 d 264 869.57 € 18/10/2013 11:17 3/1/2013 02:35 3 d 16 d 16 d 16 d 5 d 13 d 2 d 11 d 2 d 13 d 10 d 5 d 3 d 12 d 3 d 6 d 6 d 5 d 19 d 8 d 11 d 6 d 11 d 8 d 6 d 13 d 18 d 5 d 5 d 25 d
2912 200 d 277 179.80 € 29/10/2013 13:38 12/1/2013 09:33 2 d 26 d 18 d 21 d 5 d 9 d 3 d 8 d 2 d 16 d 7 d 5 d 3 d 10 d 4 d 6 d 5 d 6 d 13 d 9 d 12 d 5 d 9 d 7 d 5 d 19 d 12 d 4 d 3 d 17 d
707 200 d 267 106.56 € 24/10/2013 13:43 9/1/2013 00:32 5 d 11 d 14 d 20 d 4 d 9 d 4 d 15 d 2 d 23 d 7 d 7 d 3 d 14 d 2 d 3 d 3 d 6 d 18 d 6 d 8 d 6 d 11 d 6 d 6 d 24 d 16 d 3 d 3 d 25 d
561 200 d 270 599.74 € 17/10/2013 14:41 1/1/2013 15:57 3 d 17 d 19 d 18 d 9 d 11 d 3 d 10 d 2 d 18 d 9 d 4 d 3 d 7 d 1 d 2 d 8 d 6 d 13 d 11 d 9 d 6 d 9 d 11 d 5 d 22 d 11 d 5 d 4 d 20 d
890 200 d 273 244.24 € 18/10/2013 17:00 2/1/2013 13:19 5 d 20 d 15 d 14 d 8 d 9 d 2 d 9 d 7 d 13 d 7 d 10 d 4 d 12 d 4 d 8 d 4 d 7 d 19 d 12 d 10 d 6 d 9 d 9 d 5 d 26 d 14 d 6 d 5 d 18 d
4098 201 d 260 367.71 € 25/10/2013 13:58 9/1/2013 02:16 4 d 13 d 17 d 21 d 5 d 10 d 3 d 11 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 12 d 4 d 3 d 3 d 6 d 16 d 9 d 8 d 7 d 12 d 6 d 5 d 20 d 12 d 6 d 3 d 31 d
3170 201 d 267 824.39 € 21/10/2013 13:43 2/1/2013 15:19 4 d 17 d 18 d 14 d 11 d 6 d 1 d 16 d 5 d 14 d 5 d 5 d 4 d 19 d 4 d 4 d 3 d 3 d 14 d 12 d 9 d 5 d 10 d 8 d 6 d 22 d 16 d 4 d 4 d 26 d
3527 201 d 267 856.12 € 17/10/2013 16:55 31/12/2012 08:53 4 d 26 d 16 d 11 d 7 d 6 d 2 d 10 d 4 d 10 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 3 d 3 d 3 d 17 d 12 d 8 d 7 d 11 d 12 d 5 d 35 d 12 d 6 d 7 d 21 d
4877 201 d 267 070.71 € 7/11/2013 16:41 21/1/2013 21:57 3 d 27 d 13 d 14 d 5 d 6 d 1 d 11 d 4 d 14 d 9 d 6 d 3 d 16 d 5 d 2 d 7 d 4 d 13 d 12 d 9 d 6 d 11 d 7 d 6 d 18 d 17 d 4 d 5 d 27 d
4453 201 d 267 437.54 € 23/10/2013 11:27 4/1/2013 11:46 4 d 16 d 13 d 14 d 5 d 5 d 5 d 14 d 1 d 21 d 7 d 5 d 3 d 9 d 4 d 2 d 6 d 5 d 15 d 12 d 8 d 11 d 6 d 12 d 5 d 29 d 13 d 7 d 3 d 23 d
78 201 d 270 067.47 € 31/10/2013 08:24 13/1/2013 08:41 4 d 16 d 20 d 14 d 6 d 9 d 2 d 11 d 5 d 12 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 3 d 5 d 9 d 13 d 11 d 16 d 6 d 14 d 6 d 6 d 23 d 15 d 8 d 3 d 23 d
3858 201 d 268 479.76 € 24/10/2013 10:53 6/1/2013 01:41 4 d 18 d 24 d 12 d 7 d 10 d 2 d 9 d 1 d 19 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 4 d 4 d 9 d 17 d 7 d 9 d 5 d 7 d 7 d 5 d 25 d 14 d 4 d 3 d 27 d
1930 202 d 265 172.24 € 24/10/2013 13:10 4/1/2013 17:02 6 d 10 d 17 d 12 d 8 d 5 d 3 d 13 d 1 d 13 d 6 d 5 d 7 d 8 d 1 d 4 d 5 d 5 d 12 d 14 d 13 d 8 d 10 d 13 d 5 d 24 d 13 d 7 d 4 d 24 d
972 202 d 261 305.17 € 23/10/2013 13:53 4/1/2013 00:39 6 d 11 d 15 d 14 d 5 d 8 d 3 d 8 d 2 d 22 d 6 d 8 d 4 d 19 d 2 d 3 d 4 d 4 d 10 d 17 d 7 d 5 d 9 d 16 d 6 d 25 d 13 d 6 d 6 d 29 d
2935 202 d 269 858.21 € 18/10/2013 14:26 30/12/2012 00:42 2 d 18 d 18 d 13 d 10 d 4 d 3 d 11 d 2 d 14 d 7 d 8 d 5 d 17 d 4 d 2 d 5 d 6 d 17 d 12 d 9 d 10 d 9 d 7 d 5 d 23 d 13 d 5 d 4 d 22 d
4031 202 d 276 834.30 € 22/10/2013 15:48 3/1/2013 05:31 6 d 19 d 19 d 11 d 6 d 6 d 4 d 10 d 2 d 15 d 8 d 8 d 3 d 13 d 2 d 3 d 3 d 6 d 12 d 14 d 10 d 7 d 14 d 14 d 9 d 24 d 17 d 8 d 4 d 20 d
1176 202 d 271 561.63 € 1/11/2013 08:24 13/1/2013 21:59 6 d 13 d 27 d 13 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 14 d 8 d 7 d 4 d 13 d 3 d 5 d 4 d 6 d 14 d 9 d 11 d 10 d 10 d 8 d 5 d 20 d 16 d 4 d 3 d 25 d
1064 202 d 267 583.18 € 21/10/2013 08:29 31/12/2012 05:17 5 d 15 d 24 d 11 d 6 d 8 d 3 d 11 d 1 d 17 d 5 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 4 d 4 d 19 d 11 d 8 d 5 d 10 d 10 d 6 d 30 d 15 d 4 d 6 d 24 d
958 202 d 269 747.28 € 22/10/2013 09:12 1/1/2013 16:45 3 d 14 d 15 d 14 d 6 d 13 d 1 d 9 d 2 d 14 d 11 d 4 d 4 d 16 d 1 d 2 d 4 d 5 d 16 d 8 d 19 d 7 d 15 d 14 d 6 d 35 d 14 d 4 d 3 d 25 d
1053 202 d 273 077.66 € 22/10/2013 09:12 1/1/2013 18:51 2 d 20 d 17 d 17 d 8 d 5 d 3 d 9 d 2 d 14 d 4 d 5 d 4 d 20 d 2 d 6 d 6 d 8 d 17 d 9 d 10 d 9 d 10 d 7 d 5 d 36 d 13 d 3 d 6 d 17 d
2337 202 d 279 557.03 € 24/10/2013 08:00 3/1/2013 15:05 4 d 24 d 13 d 17 d 6 d 4 d 6 d 13 d 2 d 15 d 5 d 6 d 3 d 10 d 3 d 4 d 4 d 6 d 13 d 12 d 12 d 5 d 14 d 11 d 7 d 16 d 20 d 3 d 4 d 17 d
4816 202 d 253 000.66 € 23/10/2013 09:37 2/1/2013 16:08 3 d 11 d 14 d 18 d 5 d 5 d 1 d 13 d 1 d 12 d 5 d 5 d 4 d 7 d 3 d 3 d 6 d 9 d 12 d 6 d 11 d 9 d 11 d 9 d 7 d 35 d 15 d 4 d 4 d 35 d
3147 202 d 261 982.02 € 21/10/2013 10:43 30/12/2012 15:09 3 d 15 d 17 d 15 d 6 d 5 d 3 d 11 d 5 d 11 d 6 d 9 d 5 d 12 d 2 d 2 d 12 d 8 d 20 d 7 d 11 d 6 d 7 d 11 d 7 d 23 d 15 d 6 d 5 d 27 d
3384 202 d 279 719.83 € 1/11/2013 11:12 13/1/2013 23:48 3 d 12 d 23 d 17 d 10 d 6 d 6 d 8 d 2 d 19 d 8 d 8 d 3 d 13 d 2 d 2 d 4 d 3 d 25 d 11 d 11 d 5 d 9 d 11 d 6 d 12 d 21 d 5 d 3 d 16 d
3696 203 d 267 295.09 € 29/10/2013 14:12 8/1/2013 21:04 3 d 15 d 17 d 15 d 4 d 10 d 2 d 16 d 3 d 16 d 9 d 7 d 4 d 13 d 2 d 3 d 4 d 7 d 21 d 12 d 8 d 6 d 6 d 11 d 5 d 29 d 18 d 4 d 4 d 25 d
1846 203 d 273 899.23 € 6/11/2013 15:05 16/1/2013 23:56 3 d 14 d 18 d 14 d 8 d 9 d 4 d 8 d 4 d 15 d 7 d 6 d 3 d 10 d 7 d 3 d 8 d 7 d 15 d 11 d 12 d 6 d 16 d 14 d 8 d 31 d 16 d 4 d 4 d 18 d
4331 203 d 266 183.02 € 22/10/2013 15:53 1/1/2013 02:34 4 d 13 d 24 d 11 d 9 d 7 d 2 d 9 d 1 d 17 d 8 d 5 d 3 d 14 d 2 d 3 d 3 d 6 d 16 d 11 d 8 d 5 d 10 d 9 d 5 d 17 d 20 d 5 d 6 d 27 d
159 203 d 271 340.99 € 23/10/2013 08:19 31/12/2012 20:56 3 d 20 d 14 d 11 d 9 d 5 d 3 d 10 d 1 d 18 d 6 d 5 d 4 d 15 d 2 d 4 d 9 d 6 d 16 d 11 d 6 d 6 d 15 d 11 d 6 d 22 d 18 d 4 d 3 d 21 d
4583 203 d 255 764.47 € 28/10/2013 08:53 7/1/2013 03:14 3 d 11 d 23 d 11 d 5 d 7 d 2 d 10 d 1 d 14 d 10 d 6 d 3 d 14 d 2 d 3 d 4 d 6 d 18 d 7 d 12 d 7 d 10 d 8 d 5 d 23 d 16 d 8 d 4 d 37 d
3702 203 d 277 418.94 € 22/10/2013 09:31 31/12/2012 00:40 3 d 17 d 18 d 19 d 9 d 10 d 2 d 11 d 5 d 12 d 7 d 8 d 4 d 13 d 3 d 2 d 4 d 4 d 18 d 7 d 18 d 5 d 6 d 15 d 7 d 30 d 12 d 7 d 6 d 17 d
2305 203 d 272 942.93 € 28/10/2013 11:07 6/1/2013 11:58 4 d 24 d 15 d 20 d 6 d 12 d 4 d 10 d 2 d 12 d 5 d 5 d 3 d 9 d 2 d 3 d 3 d 9 d 16 d 10 d 12 d 6 d 9 d 8 d 6 d 26 d 12 d 4 d 5 d 22 d
2458 204 d 268 424.96 € 1/11/2013 08:47 10/1/2013 13:33 5 d 17 d 11 d 15 d 5 d 12 d 6 d 10 d 1 d 20 d 9 d 5 d 3 d 12 d 2 d 5 d 5 d 4 d 15 d 13 d 13 d 11 d 9 d 8 d 6 d 27 d 12 d 3 d 3 d 27 d
4624 204 d 270 934.50 € 28/10/2013 13:29 6/1/2013 19:00 4 d 18 d 15 d 20 d 7 d 7 d 1 d 9 d 2 d 15 d 13 d 5 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 4 d 14 d 11 d 7 d 7 d 12 d 12 d 5 d 17 d 21 d 4 d 7 d 23 d
333 204 d 278 925.42 € 25/10/2013 08:10 3/1/2013 03:06 3 d 23 d 17 d 14 d 7 d 5 d 2 d 12 d 3 d 13 d 8 d 6 d 4 d 14 d 4 d 7 d 4 d 4 d 20 d 15 d 11 d 8 d 6 d 9 d 7 d 13 d 22 d 8 d 3 d 19 d
3455 204 d 267 852.51 € 4/11/2013 09:51 11/1/2013 09:13 3 d 16 d 17 d 13 d 6 d 6 d 1 d 13 d 3 d 16 d 5 d 8 d 5 d 7 d 4 d 4 d 4 d 9 d 13 d 10 d 12 d 7 d 13 d 9 d 5 d 37 d 16 d 5 d 3 d 25 d
2227 204 d 270 059.18 € 23/10/2013 10:34 30/12/2012 07:53 3 d 23 d 12 d 15 d 8 d 14 d 3 d 9 d 3 d 13 d 6 d 5 d 3 d 13 d 3 d 5 d 5 d 3 d 16 d 8 d 14 d 5 d 13 d 11 d 7 d 29 d 22 d 4 d 6 d 27 d
4427 205 d 280 050.80 € 24/10/2013 13:10 31/12/2012 19:01 3 d 19 d 17 d 23 d 6 d 5 d 2 d 10 d 5 d 21 d 8 d 4 d 4 d 7 d 2 d 7 d 4 d 4 d 16 d 10 d 7 d 8 d 8 d 12 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 16 d
3440 205 d 272 479.59 € 28/10/2013 13:48 3/1/2013 19:42 3 d 14 d 25 d 13 d 5 d 8 d 2 d 11 d 3 d 10 d 4 d 7 d 3 d 18 d 2 d 3 d 7 d 4 d 18 d 13 d 16 d 5 d 14 d 7 d 6 d 22 d 17 d 6 d 4 d 23 d
3916 205 d 276 036.03 € 28/10/2013 13:58 4/1/2013 01:22 4 d 12 d 31 d 11 d 7 d 14 d 2 d 12 d 3 d 14 d 6 d 5 d 3 d 19 d 1 d 2 d 4 d 7 d 16 d 9 d 12 d 7 d 10 d 11 d 6 d 14 d 13 d 4 d 3 d 23 d
4792 205 d 271 515.00 € 4/11/2013 14:31 11/1/2013 06:36 3 d 16 d 18 d 12 d 7 d 14 d 5 d 8 d 2 d 11 d 6 d 9 d 4 d 10 d 2 d 7 d 5 d 5 d 15 d 15 d 18 d 5 d 7 d 17 d 6 d 14 d 12 d 4 d 3 d 23 d
3478 205 d 284 224.66 € 29/10/2013 10:51 4/1/2013 13:46 2 d 27 d 17 d 19 d 9 d 12 d 1 d 9 d 3 d 14 d 9 d 9 d 3 d 13 d 4 d 3 d 4 d 5 d 12 d 8 d 9 d 6 d 14 d 11 d 6 d 28 d 15 d 7 d 4 d 19 d
3439 205 d 271 258.49 € 23/10/2013 15:48 31/12/2012 05:29 4 d 13 d 18 d 13 d 5 d 8 d 1 d 10 d 3 d 19 d 7 d 4 d 5 d 13 d 4 d 4 d 7 d 5 d 20 d 15 d 10 d 6 d 8 d 11 d 6 d 15 d 20 d 6 d 5 d 22 d
2145 205 d 277 633.30 € 29/10/2013 15:48 7/1/2013 03:01 5 d 22 d 12 d 16 d 6 d 9 d 1 d 14 d 1 d 17 d 7 d 6 d 5 d 14 d 2 d 5 d 6 d 7 d 15 d 9 d 9 d 8 d 8 d 12 d 5 d 15 d 14 d 7 d 5 d 18 d
484 205 d 268 776.69 € 23/10/2013 16:31 30/12/2012 12:17 4 d 20 d 14 d 15 d 6 d 6 d 1 d 11 d 4 d 15 d 4 d 5 d 4 d 9 d 4 d 3 d 4 d 6 d 12 d 10 d 7 d 10 d 16 d 12 d 5 d 20 d 16 d 5 d 4 d 26 d
506 205 d 280 491.38 € 28/10/2013 16:31 3/1/2013 22:01 4 d 17 d 19 d 17 d 6 d 8 d 3 d 10 d 3 d 29 d 5 d 4 d 5 d 9 d 2 d 3 d 4 d 4 d 17 d 7 d 12 d 5 d 10 d 11 d 6 d 21 d 14 d 5 d 3 d 18 d
1007 205 d 273 707.72 € 6/11/2013 08:05 12/1/2013 22:14 4 d 17 d 24 d 15 d 6 d 4 d 3 d 8 d 2 d 14 d 8 d 5 d 3 d 16 d 2 d 2 d 4 d 7 d 15 d 9 d 10 d 6 d 8 d 16 d 7 d 14 d 14 d 5 d 6 d 23 d
937 205 d 274 293.47 € 1/11/2013 08:29 8/1/2013 18:16 5 d 17 d 19 d 19 d 6 d 4 d 1 d 12 d 2 d 14 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 7 d 8 d 14 d 13 d 10 d 6 d 7 d 11 d 5 d 19 d 15 d 5 d 3 d 21 d
4932 205 d 283 881.15 € 31/10/2013 08:58 8/1/2013 02:31 5 d 31 d 17 d 13 d 7 d 7 d 2 d 9 d 3 d 17 d 10 d 11 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 4 d 12 d 8 d 8 d 8 d 6 d 16 d 5 d 35 d 18 d 6 d 4 d 19 d
4073 205 d 268 346.37 € 31/10/2013 14:25 8/1/2013 13:08 3 d 13 d 13 d 14 d 6 d 10 d 1 d 9 d 1 d 32 d 6 d 9 d 5 d 8 d 1 d 3 d 3 d 6 d 14 d 11 d 11 d 6 d 9 d 10 d 6 d 17 d 14 d 4 d 3 d 27 d
4411 205 d 269 302.85 € 28/10/2013 09:22 2/1/2013 21:14 5 d 22 d 13 d 13 d 6 d 4 d 3 d 12 d 3 d 20 d 5 d 8 d 3 d 13 d 5 d 3 d 4 d 4 d 19 d 7 d 7 d 6 d 12 d 12 d 6 d 42 d 13 d 7 d 3 d 19 d
1776 205 d 271 504.73 € 7/11/2013 09:15 14/1/2013 15:37 7 d 12 d 20 d 13 d 7 d 7 d 3 d 10 d 2 d 16 d 7 d 6 d 5 d 19 d 3 d 4 d 5 d 5 d 15 d 10 d 8 d 8 d 9 d 17 d 6 d 28 d 17 d 3 d 3 d 28 d
3932 205 d 283 303.55 € 15/11/2013 10:43 22/1/2013 19:28 6 d 27 d 22 d 12 d 5 d 7 d 2 d 11 d 5 d 11 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 2 d 8 d 5 d 16 d 6 d 15 d 6 d 9 d 12 d 7 d 37 d 13 d 5 d 6 d 15 d
3703 205 d 272 245.43 € 29/10/2013 11:06 3/1/2013 16:44 3 d 13 d 16 d 19 d 4 d 6 d 2 d 11 d 1 d 13 d 5 d 5 d 5 d 11 d 2 d 4 d 4 d 6 d 21 d 8 d 16 d 7 d 11 d 15 d 5 d 25 d 16 d 4 d 3 d 22 d
3056 205 d 277 336.28 € 30/10/2013 11:22 7/1/2013 05:00 3 d 30 d 17 d 13 d 4 d 6 d 4 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 8 d 2 d 2 d 8 d 8 d 16 d 6 d 11 d 6 d 10 d 11 d 7 d 31 d 15 d 4 d 3 d 21 d
1584 206 d 257 912.91 € 29/10/2013 15:56 4/1/2013 10:13 4 d 11 d 19 d 19 d 6 d 5 d 3 d 8 d 3 d 11 d 5 d 7 d 3 d 17 d 4 d 6 d 5 d 3 d 17 d 14 d 7 d 6 d 9 d 11 d 6 d 23 d 11 d 3 d 4 d 35 d
627 206 d 263 188.30 € 30/10/2013 13:43 5/1/2013 11:04 3 d 12 d 14 d 17 d 4 d 5 d 1 d 12 d 3 d 19 d 9 d 7 d 3 d 10 d 2 d 3 d 6 d 6 d 21 d 10 d 7 d 8 d 6 d 13 d 5 d 27 d 17 d 4 d 4 d 29 d
402 206 d 273 571.60 € 30/10/2013 13:43 5/1/2013 08:39 3 d 24 d 20 d 13 d 5 d 6 d 3 d 11 d 4 d 14 d 5 d 6 d 5 d 10 d 4 d 2 d 8 d 6 d 14 d 10 d 8 d 11 d 10 d 9 d 5 d 24 d 16 d 4 d 5 d 22 d
1516 206 d 269 180.78 € 30/10/2013 13:58 7/1/2013 03:46 3 d 11 d 18 d 15 d 8 d 7 d 3 d 9 d 2 d 13 d 5 d 7 d 4 d 14 d 4 d 4 d 6 d 9 d 15 d 10 d 13 d 6 d 11 d 15 d 5 d 38 d 13 d 7 d 3 d 25 d
3086 206 d 267 810.97 € 30/10/2013 14:12 6/1/2013 14:29 2 d 11 d 28 d 18 d 6 d 11 d 2 d 8 d 3 d 14 d 9 d 7 d 3 d 15 d 2 d 4 d 5 d 5 d 14 d 7 d 12 d 6 d 13 d 6 d 7 d 38 d 14 d 5 d 6 d 27 d
1266 206 d 274 049.18 € 11/11/2013 14:12 16/1/2013 21:59 7 d 13 d 18 d 18 d 7 d 8 d 3 d 8 d 6 d 16 d 7 d 6 d 3 d 8 d 1 d 3 d 6 d 10 d 12 d 16 d 8 d 6 d 7 d 14 d 5 d 25 d 16 d 9 d 5 d 21 d
4363 206 d 268 888.28 € 31/10/2013 15:14 7/1/2013 21:12 3 d 11 d 16 d 18 d 6 d 5 d 3 d 12 d 1 d 26 d 5 d 10 d 6 d 16 d 3 d 4 d 4 d 6 d 12 d 6 d 10 d 7 d 11 d 11 d 5 d 34 d 12 d 3 d 4 d 28 d
3271 206 d 270 493.08 € 30/10/2013 16:12 6/1/2013 07:15 2 d 18 d 19 d 12 d 8 d 7 d 4 d 11 d 1 d 14 d 5 d 6 d 5 d 10 d 5 d 6 d 4 d 5 d 22 d 9 d 13 d 8 d 5 d 11 d 6 d 23 d 15 d 4 d 4 d 23 d
865 206 d 278 968.05 € 1/11/2013 16:17 9/1/2013 04:03 5 d 16 d 16 d 24 d 5 d 6 d 3 d 9 d 3 d 26 d 5 d 6 d 7 d 9 d 3 d 3 d 4 d 10 d 14 d 12 d 6 d 5 d 11 d 6 d 5 d 28 d 21 d 6 d 4 d 19 d
2476 206 d 279 299.73 € 4/11/2013 10:33 9/1/2013 11:02 2 d 16 d 25 d 23 d 7 d 9 d 2 d 8 d 1 d 17 d 12 d 5 d 4 d 13 d 5 d 5 d 5 d 4 d 18 d 11 d 8 d 6 d 6 d 10 d 7 d 28 d 14 d 7 d 4 d 20 d
210 206 d 266 764.03 € 31/10/2013 08:14 6/1/2013 18:49 3 d 11 d 17 d 14 d 9 d 6 d 2 d 9 d 3 d 13 d 6 d 5 d 3 d 14 d 3 d 3 d 8 d 5 d 14 d 12 d 17 d 9 d 12 d 9 d 6 d 31 d 19 d 4 d 5 d 26 d
1068 206 d 269 457.53 € 6/11/2013 09:12 10/1/2013 18:17 4 d 12 d 20 d 16 d 6 d 7 d 2 d 11 d 1 d 15 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 3 d 9 d 4 d 15 d 14 d 10 d 6 d 11 d 11 d 7 d 19 d 22 d 5 d 6 d 24 d
4606 206 d 272 256.68 € 31/10/2013 09:26 7/1/2013 00:24 2 d 14 d 21 d 14 d 10 d 5 d 2 d 10 d 2 d 17 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 7 d 19 d 11 d 7 d 6 d 13 d 12 d 6 d 39 d 15 d 4 d 4 d 18 d
4261 206 d 273 737.38 € 29/10/2013 14:32 3/1/2013 11:46 3 d 20 d 15 d 15 d 5 d 10 d 1 d 16 d 2 d 10 d 10 d 5 d 3 d 20 d 7 d 7 d 3 d 9 d 18 d 8 d 7 d 8 d 9 d 11 d 5 d 32 d 16 d 6 d 6 d 24 d
4364 206 d 269 416.49 € 25/10/2013 10:38 30/12/2012 18:58 3 d 24 d 14 d 14 d 5 d 9 d 1 d 13 d 4 d 10 d 9 d 6 d 3 d 15 d 2 d 3 d 5 d 4 d 23 d 8 d 12 d 7 d 12 d 6 d 5 d 33 d 15 d 6 d 4 d 29 d
3897 206 d 265 733.57 € 6/11/2013 16:41 11/1/2013 12:14 2 d 18 d 18 d 13 d 5 d 14 d 5 d 13 d 5 d 14 d 6 d 6 d 5 d 12 d 4 d 4 d 4 d 7 d 11 d 14 d 9 d 7 d 8 d 13 d 6 d 17 d 16 d 3 d 5 d 32 d
2628 206 d 280 223.23 € 31/10/2013 11:41 7/1/2013 06:30 2 d 15 d 26 d 15 d 7 d 4 d 2 d 12 d 3 d 12 d 11 d 6 d 4 d 8 d 1 d 4 d 5 d 4 d 13 d 9 d 12 d 13 d 8 d 18 d 5 d 17 d 12 d 4 d 4 d 17 d
2764 206 d 258 527.26 € 30/10/2013 11:55 3/1/2013 17:42 4 d 12 d 20 d 13 d 8 d 5 d 4 d 11 d 5 d 15 d 5 d 6 d 3 d 10 d 5 d 4 d 5 d 8 d 15 d 6 d 15 d 6 d 7 d 8 d 5 d 29 d 15 d 4 d 5 d 37 d
4641 207 d 271 748.71 € 30/10/2013 10:12 3/1/2013 15:12 5 d 18 d 16 d 21 d 4 d 4 d 4 d 8 d 4 d 13 d 4 d 8 d 5 d 12 d 2 d 2 d 5 d 7 d 17 d 13 d 11 d 5 d 12 d 9 d 6 d 39 d 13 d 7 d 5 d 21 d
3641 207 d 270 035.54 € 29/10/2013 13:24 3/1/2013 00:03 4 d 11 d 12 d 11 d 5 d 10 d 1 d 14 d 1 d 13 d 5 d 4 d 5 d 7 d 3 d 9 d 6 d 6 d 18 d 9 d 15 d 9 d 18 d 11 d 5 d 52 d 15 d 4 d 5 d 19 d
1887 207 d 279 536.84 € 28/10/2013 13:24 1/1/2013 22:42 6 d 12 d 17 d 23 d 4 d 10 d 2 d 11 d 1 d 20 d 5 d 8 d 3 d 15 d 3 d 3 d 10 d 7 d 21 d 7 d 12 d 7 d 5 d 9 d 5 d 19 d 13 d 7 d 4 d 17 d
4038 207 d 249 197.89 € 29/10/2013 13:34 2/1/2013 21:28 3 d 14 d 19 d 15 d 5 d 5 d 1 d 8 d 1 d 13 d 7 d 7 d 3 d 6 d 3 d 3 d 4 d 9 d 11 d 8 d 9 d 6 d 8 d 11 d 6 d 23 d 14 d 4 d 3 d 46 d
3791 207 d 275 139.92 € 25/10/2013 14:17 30/12/2012 20:54 6 d 12 d 17 d 12 d 8 d 9 d 3 d 11 d 2 d 18 d 4 d 5 d 6 d 14 d 4 d 4 d 8 d 8 d 13 d 13 d 12 d 5 d 8 d 16 d 5 d 14 d 14 d 7 d 3 d 21 d
3215 207 d 267 744.98 € 25/10/2013 14:41 30/12/2012 18:48 6 d 19 d 17 d 12 d 8 d 7 d 3 d 8 d 1 d 13 d 8 d 7 d 3 d 13 d 5 d 3 d 4 d 7 d 19 d 9 d 7 d 7 d 18 d 7 d 5 d 15 d 15 d 5 d 5 d 29 d
4375 207 d 279 933.68 € 5/11/2013 15:14 10/1/2013 07:24 6 d 15 d 19 d 22 d 7 d 11 d 3 d 12 d 1 d 16 d 6 d 8 d 5 d 15 d 5 d 4 d 4 d 4 d 12 d 8 d 9 d 7 d 10 d 12 d 5 d 31 d 19 d 3 d 5 d 25 d
3154 207 d 279 276.08 € 18/11/2013 16:17 22/1/2013 21:33 7 d 21 d 16 d 15 d 9 d 11 d 3 d 9 d 1 d 14 d 10 d 8 d 4 d 14 d 5 d 3 d 3 d 8 d 19 d 12 d 8 d 5 d 10 d 12 d 8 d 21 d 13 d 7 d 5 d 21 d
2909 207 d 277 403.74 € 31/10/2013 10:01 4/1/2013 09:47 6 d 19 d 15 d 11 d 6 d 13 d 2 d 9 d 3 d 16 d 5 d 7 d 5 d 15 d 2 d 3 d 5 d 6 d 17 d 13 d 9 d 6 d 19 d 11 d 6 d 21 d 10 d 6 d 4 d 21 d
1119 207 d 260 443.77 € 6/11/2013 08:19 9/1/2013 20:29 3 d 17 d 14 d 16 d 7 d 4 d 1 d 8 d 2 d 19 d 6 d 7 d 3 d 11 d 1 d 4 d 11 d 5 d 12 d 8 d 11 d 7 d 6 d 8 d 6 d 41 d 18 d 7 d 3 d 24 d
4821 207 d 276 406.97 € 4/11/2013 11:41 8/1/2013 11:12 3 d 19 d 13 d 17 d 11 d 11 d 3 d 8 d 1 d 19 d 6 d 9 d 3 d 14 d 3 d 3 d 7 d 4 d 17 d 14 d 12 d 5 d 8 d 8 d 5 d 16 d 22 d 3 d 4 d 23 d
1526 207 d 270 085.46 € 1/11/2013 08:34 6/1/2013 11:25 3 d 25 d 16 d 13 d 5 d 7 d 1 d 13 d 3 d 15 d 8 d 12 d 3 d 18 d 6 d 2 d 9 d 5 d 14 d 12 d 9 d 5 d 9 d 8 d 7 d 26 d 13 d 4 d 5 d 29 d
396 207 d 275 659.83 € 7/11/2013 14:43 11/1/2013 13:55 2 d 20 d 19 d 14 d 5 d 9 d 1 d 12 d 4 d 15 d 7 d 6 d 3 d 13 d 2 d 5 d 6 d 5 d 23 d 7 d 11 d 10 d 11 d 5 d 6 d 14 d 15 d 3 d 5 d 20 d
309 207 d 279 257.06 € 7/11/2013 09:41 10/1/2013 20:18 3 d 13 d 27 d 28 d 7 d 4 d 1 d 9 d 1 d 13 d 9 d 8 d 4 d 7 d 2 d 2 d 3 d 7 d 14 d 12 d 7 d 5 d 6 d 17 d 5 d 33 d 15 d 4 d 3 d 19 d
194 207 d 260 335.67 € 1/11/2013 09:55 4/1/2013 17:10 4 d 18 d 11 d 11 d 7 d 5 d 3 d 8 d 4 d 22 d 5 d 7 d 5 d 12 d 7 d 3 d 4 d 7 d 12 d 6 d 7 d 6 d 20 d 9 d 6 d 17 d 13 d 4 d 4 d 37 d
4721 207 d 274 656.09 € 8/11/2013 10:29 13/1/2013 06:39 2 d 18 d 23 d 12 d 13 d 9 d 2 d 11 d 4 d 16 d 8 d 7 d 3 d 10 d 5 d 4 d 4 d 5 d 20 d 8 d 8 d 7 d 9 d 9 d 5 d 24 d 14 d 4 d 5 d 24 d
3766 207 d 282 750.19 € 1/11/2013 16:06 7/1/2013 13:23 4 d 19 d 29 d 16 d 6 d 5 d 2 d 8 d 2 d 11 d 10 d 9 d 4 d 9 d 3 d 5 d 6 d 5 d 13 d 11 d 12 d 9 d 12 d 8 d 5 d 43 d 12 d 7 d 5 d 16 d
4516 207 d 269 054.46 € 29/10/2013 10:58 1/1/2013 15:31 2 d 13 d 20 d 18 d 6 d 11 d 4 d 19 d 2 d 16 d 5 d 9 d 6 d 14 d 1 d 3 d 5 d 5 d 12 d 9 d 8 d 9 d 6 d 11 d 6 d 29 d 15 d 4 d 5 d 31 d
2930 207 d 278 588.43 € 29/10/2013 11:31 1/1/2013 18:24 3 d 11 d 22 d 19 d 6 d 6 d 5 d 10 d 2 d 16 d 6 d 8 d 4 d 11 d 4 d 6 d 3 d 6 d 14 d 10 d 17 d 7 d 14 d 9 d 6 d 33 d 18 d 6 d 6 d 19 d
4387 207 d 273 988.75 € 29/10/2013 11:46 1/1/2013 16:56 3 d 15 d 22 d 12 d 5 d 11 d 1 d 12 d 4 d 18 d 7 d 5 d 3 d 7 d 2 d 4 d 3 d 5 d 16 d 12 d 5 d 10 d 12 d 15 d 6 d 23 d 18 d 5 d 3 d 25 d
372 208 d 271 542.89 € 29/10/2013 13:53 1/1/2013 08:02 3 d 14 d 15 d 13 d 5 d 7 d 1 d 9 d 3 d 19 d 6 d 4 d 4 d 9 d 2 d 7 d 4 d 7 d 15 d 13 d 10 d 14 d 15 d 10 d 6 d 18 d 18 d 4 d 4 d 22 d
3997 208 d 275 999.66 € 28/10/2013 15:57 31/12/2012 09:55 6 d 18 d 27 d 14 d 5 d 7 d 4 d 9 d 1 d 13 d 7 d 5 d 3 d 16 d 2 d 2 d 5 d 6 d 15 d 8 d 9 d 5 d 13 d 9 d 6 d 21 d 21 d 4 d 3 d 30 d
2411 208 d 274 420.16 € 1/11/2013 14:46 4/1/2013 20:38 3 d 23 d 18 d 12 d 5 d 7 d 2 d 15 d 3 d 13 d 9 d 5 d 4 d 15 d 2 d 3 d 5 d 4 d 11 d 15 d 15 d 8 d 11 d 9 d 6 d 28 d 12 d 3 d 3 d 26 d
1484 208 d 276 633.82 € 1/11/2013 09:11 4/1/2013 10:37 3 d 23 d 14 d 15 d 7 d 9 d 3 d 10 d 1 d 19 d 9 d 6 d 3 d 7 d 2 d 3 d 4 d 9 d 15 d 10 d 18 d 8 d 7 d 7 d 6 d 20 d 17 d 5 d 3 d 24 d
2040 208 d 281 243.62 € 8/11/2013 15:53 12/1/2013 00:12 3 d 35 d 20 d 13 d 5 d 7 d 3 d 11 d 1 d 11 d 8 d 7 d 4 d 13 d 3 d 3 d 5 d 8 d 11 d 9 d 11 d 5 d 11 d 9 d 7 d 26 d 14 d 6 d 3 d 25 d
1998 208 d 267 273.80 € 14/11/2013 16:02 17/1/2013 23:59 4 d 10 d 28 d 13 d 5 d 5 d 3 d 8 d 2 d 19 d 5 d 9 d 5 d 11 d 2 d 3 d 6 d 5 d 17 d 7 d 10 d 6 d 8 d 11 d 6 d 22 d 18 d 3 d 4 d 34 d
3634 208 d 257 553.11 € 29/10/2013 16:17 1/1/2013 01:43 3 d 13 d 17 d 16 d 5 d 9 d 2 d 10 d 2 d 10 d 5 d 4 d 6 d 14 d 3 d 4 d 4 d 7 d 12 d 13 d 9 d 9 d 15 d 10 d 7 d 35 d 14 d 4 d 4 d 38 d
4550 208 d 281 507.23 € 31/10/2013 08:08 3/1/2013 08:42 2 d 12 d 26 d 22 d 11 d 5 d 1 d 12 d 3 d 14 d 7 d 6 d 5 d 10 d 3 d 5 d 6 d 4 d 14 d 9 d 7 d 7 d 11 d 12 d 5 d 17 d 13 d 4 d 3 d 19 d
2338 208 d 284 747.98 € 22/11/2013 16:23 25/1/2013 16:47 6 d 12 d 18 d 17 d 8 d 7 d 1 d 15 d 1 d 21 d 6 d 5 d 5 d 16 d 3 d 5 d 5 d 4 d 14 d 12 d 9 d 8 d 12 d 14 d 6 d 16 d 20 d 5 d 3 d 17 d
44 208 d 267 040.00 € 29/10/2013 09:22 30/12/2012 03:16 3 d 13 d 20 d 11 d 6 d 8 d 1 d 13 d 5 d 10 d 7 d 6 d 4 d 10 d 3 d 4 d 3 d 8 d 13 d 12 d 16 d 7 d 14 d 12 d 5 d 29 d 14 d 6 d 4 d 30 d
4993 208 d 270 227.96 € 4/11/2013 09:26 6/1/2013 21:30 5 d 15 d 22 d 21 d 6 d 8 d 2 d 13 d 3 d 13 d 6 d 8 d 5 d 8 d 1 d 2 d 5 d 4 d 17 d 8 d 10 d 7 d 8 d 8 d 7 d 29 d 15 d 3 d 5 d 30 d
2964 208 d 264 219.74 € 4/11/2013 09:31 6/1/2013 06:57 4 d 13 d 18 d 17 d 6 d 5 d 3 d 10 d 6 d 11 d 6 d 5 d 3 d 11 d 6 d 2 d 5 d 6 d 12 d 8 d 13 d 7 d 15 d 14 d 8 d 15 d 13 d 4 d 3 d 34 d
4012 208 d 274 356.91 € 4/11/2013 13:27 7/1/2013 10:46 5 d 16 d 18 d 15 d 5 d 7 d 5 d 9 d 3 d 12 d 5 d 6 d 4 d 9 d 2 d 5 d 7 d 8 d 19 d 7 d 13 d 7 d 14 d 11 d 5 d 16 d 19 d 5 d 4 d 24 d
4045 208 d 272 962.01 € 4/11/2013 14:55 7/1/2013 12:10 4 d 12 d 24 d 19 d 9 d 7 d 2 d 8 d 1 d 17 d 4 d 5 d 5 d 7 d 5 d 4 d 6 d 5 d 20 d 9 d 6 d 7 d 11 d 9 d 6 d 20 d 14 d 5 d 5 d 24 d
2474 208 d 272 007.72 € 29/10/2013 10:05 30/12/2012 21:26 3 d 14 d 20 d 14 d 6 d 10 d 2 d 8 d 5 d 13 d 9 d 6 d 4 d 11 d 4 d 2 d 4 d 5 d 24 d 10 d 12 d 11 d 15 d 6 d 8 d 29 d 19 d 7 d 4 d 27 d
1671 208 d 260 561.56 € 4/11/2013 10:34 5/1/2013 10:58 3 d 15 d 16 d 11 d 5 d 6 d 3 d 10 d 2 d 13 d 8 d 10 d 4 d 14 d 3 d 3 d 4 d 5 d 24 d 11 d 9 d 6 d 9 d 15 d 7 d 11 d 18 d 4 d 4 d 36 d
731 208 d 271 103.80 € 4/11/2013 11:07 6/1/2013 20:00 2 d 17 d 11 d 15 d 8 d 6 d 2 d 8 d 5 d 15 d 7 d 5 d 4 d 7 d 3 d 6 d 9 d 8 d 17 d 7 d 12 d 13 d 9 d 13 d 5 d 24 d 15 d 5 d 4 d 22 d
1664 208 d 272 364.55 € 1/11/2013 10:45 3/1/2013 16:38 5 d 11 d 16 d 10 d 16 d 12 d 2 d 12 d 5 d 21 d 7 d 8 d 4 d 12 d 3 d 2 d 5 d 5 d 16 d 12 d 6 d 8 d 12 d 9 d 6 d 12 d 17 d 4 d 4 d 29 d
3001 208 d 272 320.62 € 30/10/2013 10:04 31/12/2012 15:52 6 d 11 d 17 d 13 d 8 d 10 d 4 d 14 d 1 d 12 d 8 d 9 d 3 d 16 d 4 d 3 d 4 d 5 d 18 d 8 d 10 d 8 d 18 d 9 d 6 d 16 d 15 d 4 d 4 d 29 d
4273 208 d 274 200.60 € 11/11/2013 11:26 11/1/2013 22:07 6 d 19 d 16 d 10 d 10 d 10 d 3 d 8 d 3 d 11 d 5 d 5 d 3 d 12 d 3 d 4 d 8 d 11 d 12 d 16 d 11 d 6 d 8 d 18 d 6 d 31 d 15 d 6 d 3 d 23 d
979 209 d 281 820.83 € 1/11/2013 08:37 3/1/2013 13:27 5 d 14 d 17 d 18 d 11 d 9 d 2 d 9 d 1 d 14 d 5 d 11 d 3 d 16 d 4 d 3 d 7 d 9 d 25 d 9 d 15 d 5 d 9 d 8 d 5 d 25 d 13 d 9 d 4 d 17 d
4289 209 d 283 007.11 € 29/10/2013 13:29 30/12/2012 07:59 3 d 21 d 22 d 12 d 6 d 5 d 6 d 8 d 2 d 22 d 6 d 6 d 4 d 14 d 2 d 5 d 3 d 6 d 16 d 15 d 11 d 6 d 14 d 8 d 6 d 31 d 13 d 5 d 4 d 17 d
478 209 d 269 860.68 € 4/11/2013 13:53 5/1/2013 17:30 4 d 16 d 19 d 17 d 4 d 10 d 2 d 11 d 1 d 11 d 8 d 4 d 3 d 9 d 4 d 4 d 6 d 5 d 24 d 10 d 7 d 5 d 13 d 10 d 8 d 14 d 24 d 4 d 4 d 29 d
3349 209 d 281 015.45 € 6/11/2013 14:36 9/1/2013 05:06 3 d 14 d 20 d 22 d 4 d 9 d 1 d 10 d 1 d 14 d 6 d 8 d 3 d 12 d 1 d 6 d 8 d 9 d 15 d 9 d 12 d 6 d 15 d 8 d 7 d 30 d 17 d 6 d 3 d 19 d
3907 209 d 267 076.53 € 1/11/2013 13:32 3/1/2013 15:37 3 d 14 d 22 d 18 d 5 d 10 d 2 d 9 d 1 d 13 d 5 d 5 d 5 d 14 d 1 d 6 d 3 d 4 d 16 d 9 d 13 d 8 d 11 d 6 d 6 d 26 d 15 d 4 d 3 d 35 d
3941 209 d 273 713.78 € 30/10/2013 10:00 31/12/2012 12:50 5 d 20 d 15 d 15 d 5 d 8 d 2 d 11 d 1 d 13 d 5 d 8 d 6 d 8 d 6 d 6 d 4 d 5 d 25 d 10 d 6 d 7 d 9 d 14 d 5 d 15 d 13 d 8 d 4 d 23 d
3112 209 d 272 789.82 € 29/10/2013 15:05 30/12/2012 17:07 3 d 19 d 16 d 18 d 5 d 13 d 1 d 10 d 1 d 15 d 6 d 6 d 3 d 8 d 2 d 4 d 8 d 4 d 18 d 12 d 6 d 5 d 10 d 16 d 6 d 43 d 13 d 3 d 3 d 17 d
3528 209 d 278 847.06 € 30/10/2013 15:05 1/1/2013 05:35 4 d 13 d 15 d 13 d 13 d 11 d 7 d 9 d 4 d 16 d 10 d 6 d 5 d 14 d 5 d 6 d 4 d 4 d 20 d 14 d 14 d 10 d 12 d 9 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 23 d
816 209 d 273 459.16 € 6/11/2013 15:14 8/1/2013 17:42 3 d 15 d 12 d 11 d 5 d 5 d 3 d 16 d 1 d 18 d 5 d 8 d 4 d 8 d 1 d 4 d 8 d 7 d 15 d 10 d 9 d 5 d 18 d 17 d 6 d 16 d 15 d 6 d 4 d 21 d
548 209 d 269 152.48 € 25/11/2013 15:53 27/1/2013 05:55 3 d 12 d 18 d 14 d 5 d 5 d 2 d 10 d 1 d 27 d 6 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 9 d 12 d 8 d 10 d 8 d 15 d 9 d 6 d 44 d 14 d 4 d 5 d 21 d
1316 209 d 274 042.59 € 7/11/2013 13:30 9/1/2013 14:13 3 d 13 d 19 d 24 d 11 d 7 d 2 d 10 d 3 d 15 d 9 d 7 d 3 d 16 d 1 d 3 d 6 d 5 d 14 d 13 d 8 d 6 d 8 d 8 d 6 d 36 d 16 d 4 d 4 d 19 d
4710 209 d 272 487.29 € 11/11/2013 16:36 13/1/2013 02:40 3 d 12 d 14 d 19 d 7 d 6 d 5 d 8 d 7 d 22 d 4 d 5 d 3 d 7 d 4 d 2 d 4 d 6 d 21 d 8 d 15 d 6 d 11 d 11 d 5 d 13 d 19 d 6 d 4 d 26 d
726 209 d 281 720.34 € 31/10/2013 16:41 2/1/2013 16:46 3 d 14 d 23 d 12 d 6 d 7 d 2 d 12 d 3 d 22 d 6 d 5 d 5 d 13 d 6 d 5 d 3 d 6 d 11 d 6 d 13 d 6 d 17 d 14 d 7 d 15 d 18 d 11 d 7 d 20 d
4528 209 d 244 230.46 € 31/10/2013 08:14 2/1/2013 00:40 2 d 20 d 14 d 12 d 5 d 8 d 1 d 9 d 3 d 13 d 6 d 4 d 4 d 9 d 3 d 2 d 4 d 7 d 15 d 7 d 8 d 9 d 9 d 7 d 6 d 40 d 19 d 5 d 6 d 43 d
4585 209 d 269 756.98 € 15/11/2013 08:48 16/1/2013 20:27 2 d 18 d 13 d 18 d 5 d 6 d 3 d 14 d 2 d 20 d 6 d 7 d 3 d 12 d 1 d 2 d 5 d 4 d 14 d 7 d 15 d 9 d 7 d 12 d 5 d 15 d 13 d 4 d 4 d 31 d
1309 209 d 278 871.08 € 7/11/2013 16:40 9/1/2013 14:45 4 d 15 d 17 d 18 d 15 d 7 d 3 d 10 d 1 d 17 d 6 d 4 d 3 d 10 d 4 d 2 d 4 d 5 d 19 d 11 d 12 d 5 d 7 d 11 d 5 d 26 d 18 d 6 d 6 d 20 d
1551 209 d 269 536.22 € 13/11/2013 11:28 15/1/2013 09:23 4 d 13 d 18 d 14 d 6 d 13 d 1 d 11 d 2 d 13 d 7 d 5 d 5 d 14 d 3 d 3 d 6 d 4 d 18 d 8 d 7 d 7 d 20 d 13 d 5 d 18 d 15 d 6 d 7 d 28 d
1325 209 d 274 785.03 € 4/11/2013 10:10 3/1/2013 17:32 2 d 17 d 25 d 17 d 8 d 5 d 8 d 8 d 2 d 12 d 6 d 4 d 3 d 7 d 3 d 3 d 6 d 4 d 16 d 13 d 7 d 6 d 17 d 9 d 5 d 32 d 20 d 6 d 4 d 26 d
525 209 d 274 234.72 € 12/11/2013 10:24 13/1/2013 12:13 4 d 13 d 31 d 19 d 5 d 9 d 1 d 14 d 2 d 15 d 6 d 4 d 5 d 8 d 6 d 3 d 4 d 5 d 14 d 6 d 9 d 9 d 8 d 7 d 6 d 20 d 12 d 4 d 3 d 30 d
522 209 d 279 249.90 € 12/11/2013 10:58 13/1/2013 16:29 5 d 12 d 27 d 15 d 5 d 9 d 2 d 9 d 2 d 12 d 6 d 7 d 4 d 7 d 2 d 4 d 6 d 8 d 16 d 9 d 17 d 5 d 11 d 15 d 6 d 29 d 13 d 9 d 5 d 19 d
520 209 d 278 359.93 € 1/11/2013 11:12 2/1/2013 20:24 6 d 17 d 14 d 14 d 8 d 10 d 3 d 14 d 2 d 16 d 6 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 5 d 4 d 10 d 13 d 9 d 6 d 20 d 9 d 6 d 30 d 19 d 5 d 3 d 27 d
2651 209 d 279 334.01 € 1/11/2013 13:54 3/1/2013 09:32 3 d 24 d 14 d 11 d 10 d 5 d 3 d 15 d 7 d 24 d 4 d 7 d 3 d 15 d 7 d 4 d 5 d 4 d 13 d 10 d 10 d 5 d 11 d 8 d 5 d 16 d 14 d 5 d 3 d 25 d
3508 210 d 278 232.83 € 25/11/2013 11:54 24/1/2013 16:49 3 d 13 d 22 d 14 d 5 d 6 d 5 d 11 d 1 d 17 d 8 d 7 d 4 d 18 d 1 d 2 d 4 d 6 d 19 d 14 d 8 d 6 d 17 d 10 d 5 d 30 d 15 d 4 d 5 d 23 d
3165 210 d 277 750.13 € 4/11/2013 13:14 4/1/2013 05:35 5 d 14 d 19 d 18 d 7 d 11 d 5 d 10 d 3 d 24 d 10 d 5 d 4 d 16 d 1 d 3 d 8 d 7 d 14 d 7 d 12 d 5 d 7 d 9 d 7 d 35 d 14 d 4 d 4 d 21 d
3855 210 d 279 024.34 € 19/11/2013 13:14 19/1/2013 08:51 5 d 15 d 18 d 16 d 7 d 6 d 2 d 10 d 2 d 24 d 5 d 5 d 3 d 15 d 3 d 2 d 4 d 6 d 17 d 6 d 8 d 9 d 9 d 16 d 5 d 43 d 15 d 7 d 4 d 19 d
4535 210 d 272 630.53 € 20/11/2013 13:24 22/1/2013 02:30 3 d 14 d 25 d 15 d 6 d 4 d 5 d 11 d 1 d 14 d 4 d 6 d 5 d 14 d 6 d 9 d 3 d 7 d 16 d 8 d 11 d 7 d 5 d 13 d 5 d 11 d 17 d 6 d 5 d 27 d
2614 210 d 269 420.79 € 4/11/2013 14:12 3/1/2013 20:09 4 d 13 d 19 d 13 d 11 d 6 d 4 d 9 d 3 d 15 d 8 d 6 d 5 d 14 d 3 d 4 d 7 d 3 d 17 d 13 d 10 d 10 d 8 d 7 d 5 d 36 d 22 d 4 d 3 d 28 d
649 210 d 266 927.01 € 1/11/2013 14:17 3/1/2013 07:57 2 d 21 d 16 d 16 d 5 d 6 d 4 d 14 d 2 d 11 d 7 d 5 d 5 d 13 d 1 d 3 d 3 d 6 d 15 d 13 d 9 d 5 d 10 d 12 d 5 d 21 d 13 d 3 d 5 d 33 d
154 210 d 278 391.05 € 31/10/2013 14:36 1/1/2013 17:54 4 d 12 d 18 d 19 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 17 d 9 d 6 d 3 d 17 d 2 d 2 d 4 d 5 d 16 d 11 d 11 d 10 d 17 d 10 d 5 d 27 d 15 d 3 d 3 d 24 d
1614 210 d 275 527.40 € 22/11/2013 14:41 23/1/2013 17:26 3 d 10 d 22 d 14 d 5 d 10 d 2 d 9 d 1 d 14 d 5 d 6 d 3 d 14 d 6 d 9 d 5 d 8 d 24 d 13 d 16 d 5 d 12 d 8 d 5 d 16 d 13 d 5 d 3 d 21 d
2847 210 d 275 750.55 € 31/10/2013 09:55 31/12/2012 13:09 5 d 11 d 19 d 16 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 15 d 5 d 8 d 4 d 10 d 3 d 3 d 8 d 7 d 12 d 11 d 13 d 7 d 10 d 15 d 5 d 29 d 13 d 4 d 3 d 24 d
4246 210 d 268 186.36 € 5/11/2013 15:14 7/1/2013 02:54 4 d 11 d 17 d 13 d 5 d 8 d 4 d 10 d 2 d 14 d 5 d 8 d 5 d 14 d 3 d 3 d 6 d 9 d 15 d 12 d 11 d 9 d 16 d 8 d 5 d 26 d 17 d 7 d 4 d 31 d
2317 210 d 263 914.75 € 8/11/2013 09:45 9/1/2013 11:21 5 d 11 d 19 d 16 d 7 d 10 d 3 d 13 d 2 d 19 d 7 d 7 d 4 d 9 d 1 d 7 d 5 d 4 d 12 d 7 d 11 d 6 d 7 d 8 d 5 d 29 d 16 d 5 d 3 d 39 d
2662 210 d 266 609.17 € 5/11/2013 15:43 5/1/2013 16:42 2 d 27 d 14 d 13 d 9 d 5 d 1 d 8 d 2 d 13 d 11 d 4 d 3 d 15 d 2 d 5 d 6 d 6 d 12 d 9 d 9 d 10 d 10 d 7 d 7 d 42 d 15 d 6 d 3 d 26 d
4390 210 d 281 565.58 € 18/11/2013 15:43 17/1/2013 21:41 3 d 17 d 17 d 15 d 6 d 10 d 2 d 15 d 1 d 13 d 7 d 4 d 3 d 16 d 2 d 5 d 4 d 6 d 16 d 13 d 7 d 5 d 16 d 18 d 5 d 25 d 15 d 3 d 5 d 17 d
761 210 d 261 937.45 € 1/11/2013 15:58 3/1/2013 06:00 5 d 15 d 13 d 18 d 5 d 8 d 2 d 9 d 4 d 15 d 5 d 7 d 5 d 10 d 3 d 3 d 4 d 4 d 16 d 8 d 9 d 13 d 12 d 8 d 6 d 34 d 17 d 3 d 5 d 38 d
2521 210 d 284 632.54 € 5/11/2013 16:36 5/1/2013 21:54 4 d 22 d 28 d 12 d 7 d 7 d 2 d 11 d 1 d 19 d 6 d 11 d 3 d 13 d 2 d 3 d 4 d 5 d 11 d 13 d 8 d 8 d 12 d 8 d 6 d 13 d 18 d 5 d 4 d 23 d
4581 210 d 279 784.98 € 7/11/2013 15:56 8/1/2013 16:10 4 d 24 d 14 d 17 d 5 d 5 d 5 d 11 d 1 d 20 d 5 d 5 d 5 d 8 d 2 d 3 d 7 d 6 d 16 d 8 d 8 d 6 d 9 d 14 d 5 d 17 d 20 d 4 d 4 d 23 d
4973 210 d 281 475.17 € 4/11/2013 08:29 2/1/2013 22:35 3 d 18 d 25 d 11 d 6 d 5 d 4 d 9 d 1 d 23 d 7 d 4 d 4 d 16 d 3 d 3 d 7 d 7 d 17 d 9 d 10 d 7 d 7 d 11 d 6 d 24 d 20 d 8 d 3 d 23 d
4780 210 d 258 578.32 € 4/11/2013 11:35 3/1/2013 10:37 8 d 13 d 20 d 14 d 6 d 6 d 5 d 10 d 3 d 13 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 4 d 4 d 4 d 12 d 12 d 9 d 5 d 8 d 9 d 7 d 28 d 17 d 4 d 6 d 42 d
2251 210 d 278 366.25 € 20/11/2013 09:02 20/1/2013 18:11 3 d 24 d 18 d 19 d 6 d 6 d 2 d 8 d 5 d 16 d 6 d 6 d 3 d 9 d 3 d 3 d 4 d 9 d 11 d 7 d 12 d 8 d 15 d 7 d 8 d 12 d 16 d 4 d 3 d 26 d
2450 210 d 281 631.03 € 13/11/2013 09:12 14/1/2013 07:33 4 d 26 d 12 d 27 d 4 d 7 d 1 d 9 d 2 d 12 d 5 d 9 d 3 d 12 d 4 d 4 d 4 d 4 d 21 d 11 d 13 d 7 d 11 d 6 d 7 d 20 d 12 d 4 d 3 d 21 d
4729 210 d 289 523.79 € 5/11/2013 09:12 3/1/2013 22:21 4 d 18 d 28 d 25 d 5 d 7 d 4 d 9 d 2 d 18 d 9 d 5 d 5 d 10 d 1 d 4 d 4 d 7 d 14 d 8 d 9 d 9 d 7 d 9 d 5 d 27 d 11 d 3 d 3 d 18 d
4633 210 d 273 001.05 € 4/11/2013 09:22 3/1/2013 04:46 3 d 22 d 21 d 15 d 5 d 5 d 2 d 14 d 2 d 14 d 6 d 4 d 5 d 11 d 5 d 5 d 5 d 4 d 16 d 6 d 12 d 9 d 10 d 6 d 7 d 22 d 13 d 6 d 4 d 30 d
3057 210 d 281 944.62 € 7/11/2013 09:50 7/1/2013 18:59 5 d 15 d 24 d 14 d 8 d 8 d 2 d 8 d 2 d 18 d 5 d 7 d 3 d 13 d 3 d 6 d 7 d 8 d 11 d 12 d 10 d 8 d 12 d 9 d 5 d 26 d 14 d 4 d 5 d 19 d
4532 210 d 274 673.78 € 13/11/2013 10:14 13/1/2013 20:32 3 d 16 d 20 d 20 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 17 d 5 d 5 d 3 d 15 d 1 d 5 d 4 d 7 d 12 d 11 d 7 d 6 d 9 d 13 d 5 d 14 d 18 d 4 d 4 d 28 d
1477 210 d 286 273.46 € 7/11/2013 10:48 8/1/2013 04:53 3 d 18 d 23 d 12 d 8 d 6 d 5 d 12 d 2 d 13 d 9 d 5 d 7 d 20 d 2 d 3 d 5 d 4 d 19 d 16 d 12 d 7 d 13 d 10 d 6 d 21 d 21 d 4 d 5 d 19 d
4750 210 d 276 990.63 € 4/11/2013 10:53 2/1/2013 22:20 7 d 11 d 27 d 14 d 5 d 7 d 3 d 13 d 4 d 24 d 4 d 7 d 3 d 11 d 2 d 3 d 6 d 4 d 13 d 13 d 8 d 5 d 12 d 7 d 6 d 12 d 12 d 4 d 4 d 26 d
5 210 d 262 528.75 € 6/11/2013 11:26 4/1/2013 21:24 2 d 17 d 18 d 15 d 5 d 4 d 1 d 13 d 1 d 14 d 5 d 8 d 3 d 9 d 3 d 2 d 5 d 5 d 11 d 13 d 7 d 9 d 6 d 17 d 5 d 41 d 16 d 6 d 3 d 34 d
3552 210 d 270 114.80 € 6/11/2013 11:31 6/1/2013 00:18 5 d 17 d 15 d 13 d 5 d 8 d 3 d 17 d 1 d 12 d 7 d 6 d 3 d 11 d 3 d 4 d 5 d 6 d 16 d 9 d 12 d 9 d 10 d 9 d 5 d 29 d 17 d 4 d 5 d 30 d
1079 210 d 275 066.08 € 4/11/2013 09:19 2/1/2013 14:43 7 d 15 d 17 d 14 d 4 d 9 d 3 d 11 d 2 d 14 d 9 d 10 d 5 d 11 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 12 d 15 d 7 d 14 d 9 d 5 d 30 d 14 d 5 d 7 d 26 d
1736 211 d 281 113.09 € 13/11/2013 13:34 13/1/2013 21:18 6 d 23 d 18 d 18 d 12 d 6 d 3 d 10 d 2 d 12 d 4 d 5 d 3 d 7 d 6 d 2 d 6 d 4 d 11 d 7 d 11 d 6 d 11 d 12 d 6 d 22 d 18 d 5 d 3 d 26 d
710 211 d 285 442.44 € 1/11/2013 13:48 1/1/2013 02:06 3 d 15 d 31 d 13 d 5 d 12 d 1 d 17 d 5 d 18 d 4 d 5 d 6 d 13 d 4 d 5 d 3 d 8 d 14 d 7 d 5 d 8 d 11 d 12 d 6 d 15 d 18 d 4 d 4 d 21 d
4628 211 d 286 525.43 € 18/11/2013 13:24 16/1/2013 16:26 6 d 22 d 18 d 15 d 4 d 12 d 1 d 9 d 4 d 13 d 5 d 6 d 6 d 17 d 2 d 4 d 3 d 10 d 20 d 12 d 14 d 9 d 13 d 8 d 8 d 22 d 13 d 4 d 3 d 18 d
1571 211 d 283 374.63 € 1/11/2013 14:46 1/1/2013 12:01 3 d 16 d 16 d 20 d 4 d 5 d 4 d 12 d 3 d 19 d 10 d 5 d 4 d 12 d 4 d 5 d 3 d 7 d 12 d 8 d 18 d 8 d 9 d 17 d 6 d 14 d 17 d 4 d 5 d 19 d
4645 211 d 276 308.08 € 1/11/2013 16:51 2/1/2013 09:41 3 d 14 d 24 d 13 d 5 d 7 d 1 d 9 d 2 d 18 d 8 d 8 d 4 d 15 d 1 d 6 d 6 d 4 d 13 d 11 d 15 d 10 d 11 d 8 d 7 d 16 d 18 d 3 d 3 d 28 d
2516 211 d 259 684.01 € 15/11/2013 15:19 16/1/2013 04:06 4 d 13 d 16 d 14 d 5 d 7 d 4 d 15 d 1 d 12 d 9 d 6 d 3 d 10 d 4 d 4 d 4 d 10 d 14 d 13 d 10 d 5 d 8 d 11 d 6 d 50 d 13 d 5 d 3 d 19 d
1065 211 d 288 674.77 € 18/11/2013 08:18 16/1/2013 09:11 5 d 16 d 23 d 23 d 5 d 6 d 6 d 15 d 2 d 24 d 5 d 5 d 3 d 10 d 3 d 4 d 3 d 5 d 11 d 9 d 7 d 5 d 14 d 10 d 5 d 23 d 16 d 4 d 3 d 19 d
724 211 d 281 648.69 € 11/11/2013 09:19 9/1/2013 10:07 3 d 12 d 12 d 18 d 16 d 4 d 2 d 9 d 1 d 18 d 10 d 7 d 4 d 8 d 2 d 6 d 5 d 6 d 10 d 14 d 16 d 6 d 14 d 13 d 6 d 25 d 20 d 4 d 5 d 17 d
3234 211 d 290 926.71 € 13/11/2013 16:26 14/1/2013 07:03 3 d 12 d 30 d 25 d 6 d 4 d 3 d 10 d 3 d 14 d 5 d 6 d 8 d 18 d 3 d 3 d 4 d 4 d 18 d 8 d 13 d 6 d 13 d 9 d 5 d 20 d 22 d 5 d 3 d 19 d
2226 211 d 271 294.87 € 27/11/2013 16:41 26/1/2013 07:37 3 d 13 d 16 d 18 d 5 d 10 d 2 d 10 d 4 d 15 d 4 d 6 d 4 d 8 d 8 d 2 d 6 d 3 d 25 d 10 d 8 d 8 d 12 d 16 d 5 d 16 d 12 d 3 d 3 d 26 d
1799 211 d 275 744.78 € 14/11/2013 08:05 11/1/2013 17:36 5 d 14 d 21 d 11 d 10 d 5 d 2 d 12 d 2 d 12 d 9 d 6 d 4 d 16 d 2 d 4 d 4 d 6 d 16 d 11 d 12 d 5 d 15 d 10 d 6 d 35 d 14 d 5 d 3 d 28 d
4800 211 d 281 170.15 € 7/11/2013 08:34 5/1/2013 01:51 2 d 14 d 24 d 19 d 8 d 9 d 1 d 14 d 6 d 13 d 6 d 6 d 5 d 15 d 3 d 7 d 4 d 7 d 12 d 18 d 10 d 8 d 7 d 8 d 6 d 25 d 16 d 4 d 3 d 22 d
903 211 d 277 861.52 € 11/11/2013 08:48 9/1/2013 07:55 2 d 13 d 16 d 12 d 11 d 5 d 2 d 9 d 1 d 30 d 8 d 5 d 3 d 11 d 3 d 5 d 4 d 7 d 14 d 12 d 12 d 6 d 14 d 8 d 5 d 39 d 18 d 9 d 3 d 21 d
3168 211 d 279 689.30 € 5/11/2013 09:17 2/1/2013 17:13 5 d 11 d 22 d 17 d 5 d 8 d 1 d 16 d 2 d 15 d 4 d 12 d 5 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 21 d 9 d 16 d 6 d 9 d 8 d 5 d 27 d 20 d 9 d 5 d 25 d
2152 211 d 277 522.74 € 1/11/2013 09:36 30/12/2012 11:05 3 d 11 d 30 d 13 d 4 d 5 d 1 d 10 d 4 d 14 d 5 d 5 d 5 d 14 d 5 d 4 d 6 d 9 d 13 d 12 d 18 d 9 d 9 d 8 d 5 d 27 d 15 d 4 d 3 d 25 d
4149 211 d 281 068.01 € 1/11/2013 09:41 30/12/2012 13:42 4 d 24 d 15 d 11 d 9 d 4 d 3 d 10 d 1 d 10 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 4 d 7 d 7 d 22 d 10 d 14 d 7 d 12 d 9 d 6 d 29 d 20 d 5 d 5 d 19 d
4255 211 d 268 649.82 € 12/11/2013 10:19 9/1/2013 22:15 3 d 21 d 18 d 11 d 6 d 7 d 3 d 11 d 4 d 16 d 5 d 8 d 5 d 12 d 3 d 3 d 5 d 9 d 12 d 9 d 13 d 8 d 6 d 10 d 6 d 13 d 15 d 5 d 4 d 36 d
850 211 d 280 140.48 € 11/11/2013 08:15 8/1/2013 14:51 6 d 20 d 14 d 18 d 7 d 8 d 3 d 18 d 1 d 13 d 4 d 7 d 3 d 7 d 2 d 8 d 5 d 10 d 14 d 9 d 8 d 6 d 10 d 10 d 6 d 30 d 14 d 11 d 3 d 22 d
2573 211 d 272 976.92 € 4/11/2013 11:22 2/1/2013 00:16 3 d 20 d 22 d 13 d 6 d 4 d 1 d 13 d 3 d 13 d 5 d 5 d 4 d 14 d 1 d 3 d 9 d 5 d 20 d 11 d 8 d 6 d 9 d 8 d 5 d 15 d 19 d 5 d 5 d 27 d
2097 211 d 291 588.61 € 7/11/2013 11:55 5/1/2013 22:08 3 d 17 d 28 d 19 d 6 d 11 d 3 d 11 d 3 d 11 d 9 d 4 d 6 d 14 d 4 d 4 d 4 d 6 d 19 d 11 d 7 d 13 d 10 d 11 d 6 d 22 d 15 d 3 d 3 d 17 d
1359 212 d 286 347.12 € 1/11/2013 13:10 30/12/2012 04:42 6 d 25 d 20 d 12 d 9 d 6 d 1 d 12 d 2 d 15 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 7 d 4 d 7 d 13 d 14 d 8 d 5 d 12 d 9 d 5 d 20 d 21 d 4 d 5 d 19 d
2984 212 d 272 773.76 € 14/11/2013 13:24 14/1/2013 04:25 4 d 12 d 26 d 13 d 5 d 5 d 2 d 12 d 2 d 18 d 5 d 7 d 3 d 8 d 2 d 6 d 5 d 7 d 20 d 7 d 6 d 12 d 10 d 7 d 6 d 39 d 18 d 4 d 4 d 20 d
2654 212 d 269 753.98 € 8/11/2013 14:22 7/1/2013 22:21 4 d 15 d 17 d 22 d 4 d 10 d 3 d 9 d 1 d 17 d 7 d 6 d 4 d 11 d 3 d 5 d 6 d 4 d 24 d 8 d 8 d 5 d 11 d 8 d 6 d 12 d 14 d 8 d 3 d 33 d
106 212 d 272 842.51 € 26/11/2013 14:22 23/1/2013 19:14 4 d 16 d 16 d 14 d 6 d 6 d 4 d 8 d 2 d 15 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 7 d 5 d 6 d 17 d 12 d 15 d 9 d 9 d 13 d 5 d 23 d 17 d 3 d 4 d 28 d
4321 212 d 265 030.42 € 1/11/2013 14:46 31/12/2012 04:52 3 d 11 d 15 d 15 d 5 d 5 d 3 d 14 d 5 d 13 d 8 d 7 d 6 d 12 d 2 d 4 d 6 d 4 d 13 d 8 d 15 d 9 d 7 d 19 d 6 d 49 d 18 d 5 d 5 d 36 d
4829 212 d 282 504.09 € 8/11/2013 11:12 7/1/2013 14:26 3 d 18 d 14 d 16 d 9 d 8 d 2 d 9 d 4 d 28 d 6 d 5 d 4 d 10 d 5 d 5 d 5 d 7 d 17 d 7 d 15 d 5 d 11 d 9 d 6 d 20 d 17 d 4 d 4 d 20 d
1644 212 d 274 764.06 € 12/11/2013 14:50 10/1/2013 05:17 4 d 11 d 24 d 16 d 7 d 9 d 2 d 13 d 1 d 23 d 6 d 8 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 8 d 12 d 13 d 6 d 5 d 8 d 13 d 5 d 27 d 14 d 3 d 3 d 29 d
351 212 d 263 722.77 € 4/11/2013 15:14 2/1/2013 07:40 4 d 14 d 12 d 15 d 6 d 12 d 3 d 9 d 5 d 13 d 5 d 9 d 3 d 16 d 1 d 3 d 3 d 6 d 21 d 12 d 8 d 6 d 10 d 21 d 5 d 18 d 15 d 4 d 3 d 38 d
330 212 d 272 059.91 € 5/11/2013 09:01 2/1/2013 10:42 5 d 26 d 17 d 11 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 13 d 7 d 10 d 6 d 13 d 3 d 5 d 6 d 4 d 20 d 8 d 13 d 7 d 7 d 9 d 7 d 23 d 14 d 7 d 4 d 33 d
2334 212 d 283 275.83 € 14/11/2013 15:19 11/1/2013 17:58 2 d 14 d 19 d 17 d 5 d 11 d 2 d 14 d 1 d 16 d 8 d 6 d 3 d 12 d 3 d 7 d 4 d 8 d 18 d 6 d 7 d 5 d 17 d 18 d 5 d 14 d 18 d 5 d 3 d 20 d
1187 212 d 280 065.41 € 7/11/2013 15:24 5/1/2013 04:44 4 d 10 d 24 d 24 d 7 d 11 d 3 d 17 d 2 d 14 d 9 d 5 d 4 d 10 d 1 d 3 d 3 d 4 d 12 d 11 d 7 d 10 d 9 d 12 d 6 d 20 d 16 d 4 d 4 d 27 d
1715 212 d 287 745.38 € 7/11/2013 15:24 5/1/2013 03:09 7 d 13 d 24 d 14 d 5 d 11 d 3 d 9 d 2 d 14 d 6 d 8 d 6 d 12 d 2 d 3 d 3 d 3 d 21 d 14 d 20 d 7 d 10 d 13 d 8 d 30 d 17 d 3 d 4 d 18 d
4042 212 d 264 249.60 € 7/11/2013 10:09 4/1/2013 11:31 2 d 16 d 20 d 13 d 5 d 5 d 1 d 9 d 6 d 13 d 8 d 8 d 4 d 10 d 4 d 2 d 5 d 5 d 22 d 6 d 7 d 6 d 10 d 19 d 6 d 30 d 16 d 7 d 3 d 38 d
2953 212 d 276 939.97 € 7/11/2013 15:48 6/1/2013 00:24 3 d 15 d 24 d 20 d 6 d 9 d 1 d 13 d 3 d 13 d 4 d 7 d 3 d 9 d 3 d 5 d 4 d 7 d 14 d 9 d 16 d 8 d 8 d 6 d 5 d 35 d 14 d 4 d 3 d 26 d
515 212 d 272 469.22 € 14/11/2013 15:58 11/1/2013 21:29 6 d 14 d 22 d 23 d 5 d 5 d 2 d 9 d 3 d 13 d 4 d 7 d 3 d 9 d 3 d 10 d 3 d 6 d 15 d 8 d 14 d 6 d 6 d 8 d 6 d 18 d 17 d 4 d 4 d 30 d
2003 212 d 283 118.10 € 4/11/2013 09:32 31/12/2012 10:34 3 d 24 d 18 d 18 d 8 d 8 d 4 d 8 d 1 d 22 d 7 d 5 d 4 d 13 d 4 d 2 d 4 d 6 d 16 d 7 d 8 d 8 d 13 d 10 d 8 d 22 d 12 d 4 d 3 d 25 d
2399 212 d 291 069.87 € 8/11/2013 15:58 8/1/2013 04:13 4 d 27 d 17 d 16 d 8 d 6 d 2 d 10 d 1 d 26 d 5 d 7 d 5 d 12 d 5 d 2 d 3 d 5 d 11 d 9 d 16 d 7 d 9 d 11 d 6 d 38 d 11 d 3 d 3 d 17 d
3282 212 d 282 809.45 € 13/11/2013 11:26 10/1/2013 12:08 5 d 15 d 26 d 18 d 5 d 5 d 5 d 11 d 1 d 14 d 6 d 5 d 5 d 14 d 2 d 4 d 4 d 9 d 15 d 10 d 9 d 7 d 13 d 9 d 6 d 16 d 19 d 3 d 3 d 24 d
3341 212 d 276 071.62 € 11/11/2013 16:36 9/1/2013 00:10 5 d 13 d 14 d 20 d 8 d 4 d 1 d 13 d 3 d 18 d 6 d 6 d 4 d 9 d 5 d 3 d 4 d 5 d 11 d 10 d 14 d 8 d 11 d 15 d 6 d 13 d 12 d 5 d 3 d 26 d
1 212 d 260 753.03 € 1/11/2013 17:00 30/12/2012 13:52 3 d 17 d 14 d 13 d 10 d 5 d 4 d 12 d 2 d 13 d 12 d 6 d 3 d 9 d 5 d 4 d 7 d 6 d 14 d 11 d 8 d 5 d 6 d 14 d 7 d 42 d 16 d 5 d 3 d 28 d
1186 212 d 284 765.10 € 4/11/2013 09:07 31/12/2012 09:07 2 d 23 d 23 d 22 d 6 d 8 d 1 d 9 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 6 d 1 d 7 d 7 d 4 d 13 d 8 d 9 d 6 d 12 d 7 d 5 d 20 d 17 d 8 d 3 d 22 d
288 212 d 284 009.00 € 13/11/2013 08:19 10/1/2013 02:13 3 d 14 d 33 d 17 d 7 d 4 d 3 d 10 d 2 d 13 d 8 d 4 d 3 d 8 d 1 d 3 d 3 d 7 d 13 d 11 d 13 d 5 d 7 d 19 d 7 d 13 d 13 d 6 d 4 d 21 d
3138 212 d 269 730.33 € 4/11/2013 08:43 30/12/2012 06:50 3 d 14 d 12 d 30 d 6 d 10 d 5 d 11 d 2 d 15 d 4 d 7 d 4 d 12 d 1 d 6 d 6 d 8 d 11 d 7 d 12 d 7 d 5 d 10 d 7 d 43 d 13 d 4 d 3 d 21 d
48 212 d 280 559.73 € 22/11/2013 08:43 20/1/2013 06:38 2 d 15 d 17 d 23 d 11 d 4 d 2 d 10 d 1 d 13 d 9 d 5 d 4 d 16 d 2 d 4 d 4 d 7 d 18 d 6 d 16 d 9 d 6 d 13 d 5 d 32 d 17 d 5 d 3 d 25 d
1610 212 d 272 784.50 € 4/11/2013 09:22 30/12/2012 14:06 3 d 17 d 17 d 12 d 6 d 6 d 4 d 15 d 5 d 18 d 4 d 8 d 4 d 12 d 3 d 8 d 7 d 4 d 17 d 11 d 9 d 7 d 12 d 8 d 6 d 28 d 12 d 5 d 3 d 27 d
3180 212 d 272 545.81 € 14/11/2013 16:33 11/1/2013 14:52 3 d 10 d 15 d 19 d 5 d 9 d 5 d 14 d 1 d 15 d 5 d 7 d 4 d 9 d 4 d 7 d 4 d 7 d 18 d 10 d 13 d 5 d 15 d 12 d 6 d 24 d 16 d 4 d 4 d 27 d
3879 212 d 278 602.15 € 5/11/2013 10:58 2/1/2013 02:59 3 d 10 d 21 d 14 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 18 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 7 d 4 d 6 d 15 d 10 d 16 d 6 d 13 d 16 d 5 d 27 d 16 d 6 d 4 d 22 d
862 212 d 287 243.61 € 8/11/2013 11:02 5/1/2013 11:34 4 d 10 d 20 d 15 d 6 d 8 d 3 d 15 d 2 d 23 d 7 d 8 d 3 d 16 d 2 d 4 d 4 d 10 d 13 d 14 d 7 d 10 d 12 d 14 d 5 d 29 d 17 d 3 d 3 d 17 d
3543 212 d 273 329.67 € 4/11/2013 11:12 31/12/2012 01:43 6 d 18 d 14 d 15 d 7 d 5 d 2 d 8 d 1 d 13 d 4 d 9 d 3 d 8 d 4 d 3 d 6 d 5 d 17 d 13 d 14 d 7 d 16 d 7 d 6 d 40 d 17 d 5 d 4 d 28 d
2945 212 d 258 094.44 € 5/11/2013 11:22 1/1/2013 02:51 5 d 11 d 14 d 18 d 8 d 5 d 2 d 12 d 4 d 11 d 7 d 7 d 4 d 14 d 6 d 8 d 4 d 4 d 17 d 6 d 8 d 6 d 9 d 11 d 5 d 23 d 19 d 3 d 4 d 45 d
1830 212 d 276 345.95 € 5/11/2013 15:36 2/1/2013 11:10 4 d 37 d 11 d 16 d 5 d 5 d 1 d 10 d 2 d 12 d 7 d 5 d 4 d 15 d 2 d 3 d 6 d 6 d 12 d 7 d 10 d 6 d 8 d 15 d 5 d 25 d 14 d 5 d 3 d 33 d
204 212 d 277 661.75 € 21/11/2013 10:37 17/1/2013 16:11 4 d 15 d 24 d 15 d 7 d 10 d 2 d 14 d 2 d 12 d 8 d 8 d 3 d 14 d 3 d 3 d 6 d 5 d 18 d 13 d 10 d 6 d 10 d 11 d 6 d 22 d 14 d 4 d 4 d 28 d
4475 213 d 269 693.44 € 7/11/2013 13:58 3/1/2013 23:42 6 d 11 d 21 d 15 d 11 d 12 d 2 d 10 d 1 d 13 d 4 d 6 d 3 d 7 d 2 d 7 d 9 d 7 d 13 d 10 d 8 d 7 d 12 d 7 d 5 d 13 d 19 d 6 d 3 d 34 d
1162 213 d 272 012.41 € 11/11/2013 14:12 7/1/2013 17:02 3 d 12 d 12 d 12 d 8 d 7 d 4 d 16 d 1 d 22 d 7 d 6 d 6 d 7 d 3 d 3 d 5 d 7 d 10 d 9 d 16 d 13 d 11 d 11 d 6 d 26 d 14 d 4 d 3 d 30 d
2674 213 d 270 080.55 € 22/11/2013 14:22 18/1/2013 17:39 4 d 12 d 21 d 16 d 7 d 13 d 2 d 10 d 7 d 19 d 6 d 8 d 5 d 6 d 2 d 3 d 5 d 6 d 20 d 8 d 10 d 5 d 12 d 6 d 5 d 27 d 17 d 3 d 4 d 34 d
4968 213 d 276 174.60 € 11/11/2013 15:01 8/1/2013 08:39 3 d 14 d 19 d 11 d 8 d 4 d 4 d 14 d 3 d 14 d 5 d 7 d 5 d 8 d 3 d 4 d 5 d 5 d 20 d 11 d 19 d 5 d 15 d 9 d 6 d 21 d 14 d 4 d 4 d 23 d
2124 213 d 269 367.99 € 4/11/2013 15:05 30/12/2012 07:47 2 d 12 d 15 d 23 d 6 d 4 d 1 d 10 d 2 d 17 d 6 d 8 d 3 d 19 d 1 d 6 d 11 d 4 d 14 d 11 d 13 d 6 d 7 d 9 d 5 d 28 d 18 d 7 d 4 d 32 d
1481 213 d 279 953.14 € 5/11/2013 15:05 1/1/2013 19:42 6 d 14 d 12 d 20 d 11 d 8 d 2 d 15 d 4 d 16 d 7 d 7 d 5 d 12 d 2 d 3 d 5 d 6 d 13 d 6 d 11 d 7 d 20 d 8 d 6 d 15 d 12 d 9 d 5 d 25 d
1725 213 d 256 407.20 € 13/11/2013 16:44 10/1/2013 09:20 2 d 24 d 17 d 16 d 4 d 7 d 1 d 9 d 2 d 12 d 4 d 6 d 3 d 6 d 3 d 5 d 4 d 5 d 14 d 6 d 11 d 6 d 12 d 6 d 5 d 17 d 12 d 5 d 7 d 44 d
3201 213 d 283 690.59 € 8/11/2013 16:31 5/1/2013 22:35 3 d 22 d 17 d 19 d 6 d 6 d 3 d 10 d 2 d 22 d 7 d 6 d 3 d 10 d 1 d 6 d 5 d 8 d 14 d 9 d 7 d 11 d 8 d 12 d 6 d 18 d 11 d 5 d 4 d 20 d
3643 213 d 285 059.90 € 8/11/2013 16:31 6/1/2013 08:55 4 d 21 d 25 d 12 d 8 d 5 d 3 d 13 d 4 d 16 d 8 d 5 d 4 d 14 d 3 d 3 d 6 d 4 d 22 d 9 d 10 d 5 d 10 d 9 d 6 d 28 d 17 d 7 d 3 d 23 d
2138 213 d 286 403.06 € 5/11/2013 16:50 1/1/2013 02:12 5 d 24 d 14 d 14 d 8 d 8 d 1 d 10 d 6 d 14 d 4 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 4 d 5 d 13 d 11 d 20 d 12 d 10 d 13 d 6 d 26 d 14 d 4 d 4 d 21 d
3583 213 d 267 331.21 € 15/11/2013 16:55 12/1/2013 17:45 2 d 22 d 20 d 15 d 5 d 4 d 2 d 11 d 1 d 13 d 6 d 8 d 4 d 9 d 2 d 2 d 3 d 4 d 11 d 14 d 12 d 6 d 14 d 8 d 5 d 30 d 15 d 4 d 4 d 37 d
4694 213 d 291 222.31 € 6/11/2013 16:55 2/1/2013 18:55 2 d 25 d 26 d 14 d 4 d 9 d 3 d 14 d 2 d 20 d 8 d 7 d 3 d 9 d 3 d 9 d 5 d 4 d 13 d 13 d 6 d 5 d 6 d 16 d 6 d 28 d 14 d 6 d 3 d 18 d
2590 213 d 262 652.30 € 14/11/2013 17:00 11/1/2013 01:08 6 d 13 d 21 d 12 d 5 d 10 d 2 d 9 d 1 d 15 d 6 d 6 d 5 d 8 d 2 d 2 d 5 d 10 d 16 d 15 d 11 d 5 d 8 d 8 d 5 d 20 d 12 d 5 d 7 d 34 d
496 213 d 281 228.89 € 18/11/2013 08:14 12/1/2013 02:30 3 d 17 d 25 d 17 d 5 d 6 d 1 d 14 d 4 d 16 d 6 d 6 d 3 d 8 d 5 d 3 d 7 d 6 d 15 d 15 d 10 d 8 d 6 d 9 d 6 d 21 d 16 d 9 d 3 d 24 d
837 213 d 282 011.60 € 8/11/2013 11:49 4/1/2013 10:47 5 d 18 d 26 d 12 d 9 d 4 d 3 d 9 d 2 d 15 d 6 d 6 d 5 d 12 d 5 d 3 d 10 d 6 d 15 d 12 d 8 d 11 d 10 d 7 d 6 d 18 d 17 d 4 d 3 d 24 d
401 213 d 270 143.49 € 11/11/2013 13:26 7/1/2013 11:19 2 d 18 d 15 d 20 d 7 d 5 d 3 d 11 d 1 d 12 d 4 d 4 d 6 d 7 d 6 d 5 d 6 d 10 d 22 d 7 d 9 d 11 d 6 d 10 d 5 d 14 d 12 d 3 d 4 d 29 d
3726 213 d 279 305.11 € 19/11/2013 09:22 15/1/2013 05:38 2 d 21 d 14 d 13 d 7 d 6 d 2 d 8 d 2 d 31 d 8 d 9 d 3 d 13 d 4 d 2 d 4 d 7 d 15 d 15 d 14 d 5 d 8 d 8 d 5 d 18 d 12 d 7 d 4 d 24 d
805 213 d 287 444.41 € 8/11/2013 09:22 3/1/2013 17:39 4 d 28 d 21 d 17 d 6 d 5 d 1 d 10 d 4 d 14 d 6 d 5 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 5 d 13 d 10 d 10 d 6 d 8 d 16 d 5 d 32 d 17 d 5 d 4 d 23 d
4632 213 d 271 439.15 € 6/11/2013 09:26 1/1/2013 01:24 3 d 24 d 15 d 13 d 6 d 6 d 1 d 9 d 2 d 11 d 6 d 5 d 4 d 8 d 4 d 5 d 5 d 5 d 14 d 14 d 13 d 7 d 8 d 17 d 5 d 22 d 17 d 3 d 6 d 29 d
1458 213 d 294 224.13 € 7/11/2013 11:59 3/1/2013 10:33 5 d 13 d 28 d 11 d 7 d 12 d 5 d 15 d 3 d 19 d 8 d 5 d 5 d 17 d 6 d 4 d 6 d 5 d 15 d 9 d 12 d 11 d 10 d 13 d 7 d 26 d 16 d 5 d 5 d 16 d
4689 213 d 274 809.46 € 18/11/2013 09:41 12/1/2013 13:43 6 d 18 d 13 d 17 d 7 d 5 d 1 d 11 d 1 d 20 d 7 d 9 d 3 d 14 d 2 d 7 d 8 d 5 d 13 d 14 d 6 d 11 d 7 d 9 d 7 d 19 d 14 d 5 d 4 d 28 d
3286 213 d 280 986.87 € 15/11/2013 10:14 10/1/2013 20:26 5 d 11 d 29 d 18 d 10 d 8 d 4 d 11 d 3 d 18 d 5 d 6 d 6 d 15 d 4 d 4 d 4 d 8 d 13 d 7 d 8 d 6 d 12 d 9 d 6 d 41 d 15 d 8 d 6 d 19 d
4981 213 d 274 578.45 € 18/11/2013 10:29 11/1/2013 20:00 6 d 13 d 16 d 20 d 5 d 6 d 2 d 9 d 2 d 12 d 4 d 8 d 4 d 17 d 3 d 3 d 4 d 6 d 14 d 17 d 16 d 7 d 9 d 11 d 7 d 18 d 17 d 5 d 4 d 30 d
3352 213 d 256 756.05 € 11/11/2013 10:53 6/1/2013 16:32 3 d 12 d 13 d 11 d 5 d 6 d 3 d 15 d 4 d 14 d 11 d 5 d 3 d 7 d 1 d 3 d 3 d 10 d 18 d 14 d 12 d 5 d 10 d 11 d 5 d 21 d 18 d 6 d 5 d 40 d
3660 213 d 264 253.39 € 11/11/2013 10:53 7/1/2013 02:47 5 d 13 d 19 d 17 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 14 d 6 d 6 d 4 d 10 d 7 d 2 d 7 d 4 d 15 d 8 d 9 d 7 d 9 d 15 d 5 d 46 d 16 d 4 d 4 d 32 d
4850 213 d 280 889.33 € 12/11/2013 14:12 8/1/2013 09:46 3 d 21 d 14 d 27 d 6 d 8 d 1 d 13 d 3 d 13 d 4 d 7 d 4 d 12 d 3 d 4 d 4 d 8 d 10 d 8 d 11 d 5 d 17 d 9 d 5 d 36 d 18 d 4 d 5 d 26 d
3547 213 d 284 270.58 € 11/11/2013 11:36 4/1/2013 19:59 3 d 24 d 14 d 14 d 7 d 7 d 4 d 17 d 1 d 16 d 6 d 8 d 3 d 13 d 6 d 3 d 7 d 6 d 16 d 8 d 8 d 6 d 20 d 9 d 5 d 25 d 19 d 7 d 6 d 21 d
4337 213 d 271 340.89 € 11/11/2013 11:50 5/1/2013 12:16 2 d 12 d 11 d 15 d 5 d 7 d 4 d 10 d 1 d 23 d 6 d 4 d 4 d 12 d 4 d 5 d 5 d 7 d 16 d 12 d 14 d 8 d 14 d 14 d 5 d 30 d 12 d 4 d 5 d 25 d
1217 213 d 278 104.74 € 11/11/2013 11:50 5/1/2013 15:42 3 d 21 d 21 d 19 d 8 d 14 d 2 d 10 d 5 d 15 d 5 d 6 d 4 d 14 d 1 d 2 d 5 d 4 d 13 d 7 d 13 d 5 d 15 d 7 d 5 d 39 d 14 d 6 d 4 d 30 d
4614 214 d 266 848.80 € 11/11/2013 13:24 6/1/2013 20:50 4 d 12 d 13 d 18 d 9 d 5 d 2 d 11 d 2 d 14 d 6 d 6 d 4 d 19 d 5 d 2 d 3 d 5 d 14 d 14 d 7 d 12 d 17 d 7 d 6 d 48 d 19 d 3 d 3 d 29 d
1324 214 d 281 028.90 € 19/11/2013 13:29 15/1/2013 04:24 3 d 30 d 12 d 12 d 7 d 7 d 1 d 12 d 1 d 23 d 6 d 5 d 5 d 10 d 2 d 9 d 7 d 4 d 12 d 9 d 10 d 8 d 10 d 7 d 6 d 26 d 16 d 8 d 4 d 26 d
3360 214 d 282 468.50 € 6/11/2013 13:29 1/1/2013 22:56 2 d 19 d 16 d 19 d 5 d 5 d 2 d 13 d 5 d 20 d 7 d 10 d 4 d 13 d 3 d 3 d 3 d 4 d 17 d 7 d 11 d 14 d 13 d 7 d 6 d 41 d 17 d 5 d 4 d 25 d
4657 214 d 267 124.80 € 13/11/2013 14:12 9/1/2013 03:29 4 d 15 d 12 d 18 d 5 d 7 d 2 d 12 d 1 d 17 d 9 d 5 d 5 d 10 d 3 d 3 d 3 d 6 d 19 d 11 d 9 d 8 d 11 d 12 d 5 d 31 d 13 d 7 d 4 d 35 d
1681 214 d 270 432.84 € 14/11/2013 08:35 9/1/2013 10:54 2 d 23 d 12 d 14 d 13 d 5 d 3 d 16 d 2 d 11 d 7 d 8 d 5 d 15 d 4 d 4 d 4 d 5 d 23 d 7 d 9 d 5 d 7 d 10 d 5 d 21 d 20 d 6 d 3 d 37 d
4738 214 d 270 979.39 € 14/11/2013 14:46 9/1/2013 17:45 2 d 26 d 17 d 12 d 5 d 9 d 6 d 10 d 2 d 17 d 11 d 7 d 4 d 16 d 2 d 3 d 8 d 5 d 14 d 7 d 8 d 8 d 7 d 12 d 7 d 38 d 15 d 7 d 3 d 33 d
3964 214 d 279 309.22 € 6/11/2013 14:50 1/1/2013 08:12 4 d 10 d 18 d 19 d 8 d 4 d 3 d 8 d 4 d 13 d 6 d 8 d 5 d 10 d 2 d 7 d 5 d 8 d 21 d 18 d 7 d 10 d 12 d 12 d 6 d 28 d 15 d 3 d 3 d 20 d
1026 214 d 283 431.01 € 22/11/2013 15:14 18/1/2013 00:53 5 d 18 d 18 d 16 d 5 d 5 d 2 d 10 d 1 d 19 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 3 d 7 d 9 d 15 d 8 d 12 d 10 d 10 d 13 d 5 d 38 d 13 d 4 d 4 d 21 d
1338 214 d 266 326.86 € 5/11/2013 15:19 31/12/2012 05:14 6 d 15 d 18 d 13 d 10 d 9 d 1 d 9 d 1 d 16 d 6 d 6 d 4 d 13 d 6 d 4 d 6 d 6 d 14 d 7 d 9 d 6 d 10 d 11 d 5 d 44 d 16 d 4 d 5 d 29 d
2782 214 d 275 064.08 € 11/11/2013 10:24 4/1/2013 12:39 2 d 11 d 18 d 20 d 17 d 5 d 3 d 11 d 4 d 10 d 5 d 5 d 5 d 12 d 2 d 5 d 8 d 4 d 15 d 13 d 10 d 6 d 10 d 13 d 6 d 13 d 12 d 4 d 5 d 24 d
3541 214 d 279 361.43 € 25/11/2013 15:24 18/1/2013 20:47 5 d 16 d 19 d 23 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 21 d 8 d 6 d 3 d 6 d 6 d 3 d 4 d 5 d 19 d 8 d 9 d 10 d 11 d 7 d 6 d 19 d 13 d 6 d 4 d 26 d
1409 214 d 274 027.11 € 13/11/2013 14:10 8/1/2013 15:32 4 d 14 d 19 d 12 d 7 d 5 d 1 d 10 d 2 d 22 d 7 d 6 d 4 d 14 d 5 d 8 d 6 d 4 d 17 d 10 d 13 d 9 d 6 d 10 d 5 d 15 d 14 d 9 d 6 d 27 d
3847 214 d 281 265.73 € 18/11/2013 16:12 13/1/2013 05:05 3 d 16 d 23 d 11 d 12 d 7 d 2 d 13 d 1 d 18 d 4 d 10 d 5 d 11 d 3 d 5 d 4 d 6 d 15 d 11 d 8 d 7 d 13 d 8 d 5 d 30 d 18 d 5 d 5 d 24 d
1646 214 d 271 181.84 € 15/11/2013 16:55 11/1/2013 00:21 7 d 12 d 19 d 18 d 13 d 5 d 1 d 9 d 1 d 13 d 6 d 5 d 3 d 6 d 1 d 8 d 4 d 6 d 15 d 10 d 12 d 6 d 7 d 12 d 6 d 45 d 18 d 3 d 7 d 20 d
4561 214 d 283 496.15 € 12/11/2013 08:05 5/1/2013 03:55 6 d 14 d 25 d 16 d 5 d 10 d 2 d 8 d 6 d 18 d 9 d 6 d 4 d 8 d 3 d 3 d 8 d 9 d 13 d 8 d 13 d 8 d 12 d 9 d 6 d 28 d 14 d 7 d 5 d 24 d
152 214 d 284 884.21 € 14/11/2013 08:10 9/1/2013 01:57 3 d 20 d 21 d 21 d 11 d 5 d 1 d 13 d 3 d 11 d 4 d 8 d 3 d 13 d 2 d 3 d 3 d 4 d 15 d 7 d 12 d 6 d 12 d 14 d 5 d 14 d 18 d 4 d 7 d 22 d
993 214 d 276 587.99 € 12/11/2013 08:14 6/1/2013 08:34 5 d 22 d 21 d 11 d 4 d 7 d 2 d 15 d 6 d 14 d 4 d 5 d 3 d 18 d 2 d 3 d 4 d 4 d 10 d 7 d 9 d 8 d 10 d 16 d 6 d 19 d 18 d 6 d 3 d 35 d
3577 214 d 279 998.04 € 8/11/2013 08:19 3/1/2013 02:57 2 d 27 d 11 d 11 d 5 d 7 d 4 d 14 d 1 d 15 d 6 d 6 d 5 d 16 d 3 d 2 d 7 d 6 d 17 d 9 d 16 d 6 d 14 d 11 d 7 d 45 d 18 d 3 d 3 d 24 d
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETALHE DOS RESULTADOS DAS ITERAÇÕES REALIZADAS COM RECURSO Á SIMULAÇÃO MONTE CARLO
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 1 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
384 214 d 280 964.53 € 12/11/2013 08:34 6/1/2013 18:01 3 d 19 d 20 d 16 d 7 d 5 d 1 d 16 d 4 d 20 d 5 d 5 d 3 d 7 d 3 d 2 d 6 d 7 d 11 d 9 d 10 d 6 d 6 d 18 d 6 d 33 d 15 d 4 d 5 d 23 d
2832 214 d 278 511.45 € 19/11/2013 08:38 14/1/2013 01:06 3 d 19 d 20 d 16 d 8 d 5 d 1 d 9 d 1 d 15 d 4 d 8 d 3 d 13 d 2 d 4 d 4 d 6 d 16 d 14 d 17 d 6 d 10 d 7 d 6 d 24 d 15 d 3 d 4 d 25 d
2051 214 d 281 330.24 € 11/11/2013 09:07 3/1/2013 22:05 4 d 19 d 21 d 13 d 5 d 13 d 5 d 9 d 4 d 11 d 11 d 5 d 4 d 13 d 6 d 7 d 10 d 4 d 11 d 11 d 18 d 9 d 10 d 11 d 5 d 43 d 17 d 6 d 5 d 28 d
617 214 d 269 766.26 € 6/11/2013 16:33 31/12/2012 15:02 4 d 10 d 15 d 17 d 6 d 6 d 3 d 9 d 3 d 15 d 5 d 6 d 4 d 13 d 3 d 4 d 4 d 5 d 24 d 10 d 14 d 6 d 17 d 7 d 5 d 32 d 17 d 6 d 4 d 32 d
526 214 d 290 759.35 € 12/11/2013 09:31 5/1/2013 13:24 4 d 15 d 31 d 18 d 10 d 8 d 1 d 10 d 1 d 14 d 6 d 6 d 3 d 8 d 2 d 4 d 4 d 5 d 14 d 14 d 12 d 9 d 11 d 11 d 5 d 25 d 17 d 4 d 4 d 17 d
2840 214 d 284 150.31 € 6/11/2013 09:50 30/12/2012 14:43 3 d 30 d 25 d 12 d 5 d 5 d 3 d 9 d 2 d 13 d 7 d 5 d 3 d 11 d 4 d 6 d 5 d 5 d 16 d 8 d 14 d 6 d 11 d 9 d 5 d 11 d 12 d 5 d 3 d 25 d
3604 214 d 269 224.99 € 19/11/2013 10:10 12/1/2013 14:07 4 d 15 d 16 d 19 d 6 d 5 d 1 d 11 d 2 d 16 d 8 d 5 d 3 d 14 d 4 d 3 d 5 d 6 d 19 d 11 d 7 d 12 d 10 d 7 d 6 d 20 d 11 d 5 d 4 d 33 d
1724 214 d 289 252.96 € 7/11/2013 10:34 2/1/2013 05:34 3 d 22 d 13 d 23 d 5 d 9 d 3 d 9 d 1 d 24 d 7 d 7 d 4 d 8 d 2 d 5 d 5 d 12 d 15 d 7 d 7 d 11 d 9 d 15 d 5 d 23 d 12 d 5 d 5 d 16 d
3441 214 d 269 158.24 € 19/11/2013 10:53 13/1/2013 07:21 5 d 16 d 20 d 13 d 6 d 9 d 2 d 10 d 4 d 11 d 5 d 9 d 4 d 7 d 1 d 2 d 5 d 5 d 21 d 14 d 15 d 7 d 6 d 11 d 5 d 27 d 14 d 4 d 4 d 33 d
1819 214 d 292 960.11 € 22/11/2013 11:54 17/1/2013 08:47 4 d 26 d 21 d 20 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 19 d 9 d 5 d 4 d 21 d 3 d 2 d 3 d 3 d 16 d 12 d 8 d 9 d 10 d 9 d 5 d 38 d 19 d 4 d 3 d 18 d
4467 214 d 273 900.96 € 14/11/2013 09:07 8/1/2013 14:21 8 d 10 d 15 d 14 d 6 d 5 d 2 d 10 d 2 d 24 d 5 d 5 d 3 d 17 d 6 d 2 d 5 d 9 d 16 d 9 d 11 d 6 d 16 d 8 d 5 d 33 d 16 d 10 d 3 d 32 d
4236 214 d 274 151.01 € 12/11/2013 10:13 4/1/2013 15:27 4 d 16 d 15 d 16 d 6 d 9 d 1 d 10 d 3 d 22 d 5 d 6 d 3 d 8 d 3 d 2 d 6 d 7 d 26 d 7 d 11 d 6 d 7 d 11 d 5 d 18 d 14 d 3 d 6 d 26 d
3380 215 d 286 370.62 € 20/11/2013 13:19 14/1/2013 18:27 3 d 21 d 16 d 20 d 5 d 9 d 2 d 8 d 3 d 27 d 5 d 4 d 5 d 9 d 4 d 3 d 4 d 5 d 13 d 11 d 10 d 7 d 10 d 13 d 5 d 26 d 20 d 4 d 6 d 20 d
1308 215 d 278 468.02 € 8/11/2013 09:10 2/1/2013 13:27 3 d 10 d 20 d 14 d 10 d 5 d 5 d 9 d 2 d 19 d 7 d 8 d 4 d 16 d 3 d 3 d 6 d 7 d 17 d 7 d 11 d 10 d 16 d 10 d 7 d 28 d 19 d 9 d 4 d 29 d
4740 215 d 280 625.45 € 12/11/2013 13:43 5/1/2013 05:35 3 d 23 d 20 d 15 d 6 d 8 d 4 d 9 d 2 d 15 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 2 d 5 d 7 d 14 d 13 d 12 d 6 d 13 d 12 d 7 d 28 d 12 d 9 d 5 d 25 d
1879 215 d 288 230.20 € 6/11/2013 13:58 30/12/2012 23:56 4 d 11 d 24 d 22 d 7 d 12 d 2 d 18 d 3 d 14 d 5 d 5 d 6 d 11 d 3 d 3 d 3 d 6 d 16 d 10 d 9 d 10 d 18 d 6 d 6 d 25 d 15 d 5 d 3 d 20 d
1906 215 d 281 224.45 € 19/11/2013 14:12 13/1/2013 19:45 3 d 13 d 26 d 17 d 6 d 6 d 2 d 12 d 1 d 14 d 11 d 6 d 4 d 7 d 4 d 5 d 3 d 6 d 16 d 12 d 5 d 7 d 14 d 15 d 6 d 39 d 16 d 8 d 4 d 24 d
2442 215 d 290 495.84 € 19/11/2013 14:26 12/1/2013 23:14 5 d 27 d 13 d 21 d 5 d 13 d 6 d 17 d 7 d 14 d 6 d 8 d 5 d 11 d 2 d 4 d 6 d 6 d 18 d 8 d 11 d 5 d 9 d 9 d 5 d 24 d 15 d 7 d 4 d 22 d
3238 215 d 287 576.48 € 28/11/2013 14:31 23/1/2013 05:15 3 d 24 d 19 d 14 d 8 d 5 d 2 d 12 d 1 d 16 d 5 d 8 d 4 d 14 d 2 d 3 d 3 d 6 d 17 d 10 d 9 d 12 d 15 d 7 d 5 d 43 d 12 d 6 d 6 d 18 d
1035 215 d 276 261.00 € 19/11/2013 14:36 13/1/2013 20:09 4 d 14 d 24 d 17 d 5 d 8 d 2 d 9 d 3 d 12 d 8 d 4 d 7 d 6 d 3 d 6 d 5 d 6 d 14 d 11 d 11 d 8 d 13 d 10 d 6 d 30 d 16 d 6 d 4 d 30 d
1212 215 d 280 088.85 € 20/11/2013 14:41 14/1/2013 17:01 6 d 11 d 20 d 19 d 9 d 8 d 3 d 13 d 1 d 13 d 7 d 5 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 7 d 16 d 8 d 12 d 10 d 11 d 12 d 7 d 47 d 12 d 4 d 3 d 19 d
3768 215 d 283 540.48 € 21/11/2013 15:25 16/1/2013 08:35 3 d 24 d 21 d 11 d 8 d 8 d 2 d 9 d 2 d 16 d 5 d 7 d 4 d 12 d 4 d 5 d 4 d 4 d 12 d 13 d 12 d 7 d 16 d 8 d 6 d 19 d 21 d 4 d 5 d 25 d
4145 215 d 280 629.96 € 11/11/2013 14:55 4/1/2013 05:42 5 d 12 d 17 d 14 d 13 d 4 d 1 d 13 d 2 d 19 d 8 d 6 d 3 d 11 d 5 d 3 d 4 d 9 d 11 d 9 d 17 d 9 d 10 d 12 d 6 d 15 d 14 d 4 d 5 d 24 d
4317 215 d 290 385.84 € 11/11/2013 13:38 3/1/2013 15:24 4 d 23 d 21 d 15 d 6 d 7 d 1 d 13 d 3 d 17 d 9 d 7 d 5 d 10 d 9 d 6 d 3 d 10 d 17 d 11 d 8 d 5 d 14 d 8 d 6 d 27 d 16 d 7 d 3 d 20 d
1932 215 d 278 009.28 € 19/11/2013 15:19 13/1/2013 09:10 4 d 16 d 15 d 26 d 6 d 4 d 6 d 9 d 2 d 12 d 5 d 11 d 4 d 15 d 2 d 4 d 9 d 6 d 14 d 7 d 17 d 8 d 8 d 11 d 5 d 25 d 15 d 3 d 3 d 30 d
2699 215 d 273 647.73 € 18/11/2013 11:31 10/1/2013 13:57 3 d 15 d 15 d 15 d 6 d 4 d 2 d 15 d 3 d 22 d 9 d 6 d 4 d 14 d 2 d 3 d 4 d 4 d 12 d 15 d 18 d 6 d 8 d 8 d 7 d 37 d 14 d 7 d 5 d 30 d
3693 215 d 276 936.81 € 14/11/2013 15:48 9/1/2013 07:14 2 d 20 d 21 d 13 d 5 d 5 d 1 d 11 d 3 d 21 d 5 d 7 d 6 d 21 d 3 d 3 d 6 d 4 d 12 d 9 d 10 d 6 d 19 d 9 d 5 d 36 d 12 d 7 d 4 d 32 d
2822 215 d 259 518.49 € 8/11/2013 11:36 2/1/2013 13:10 3 d 15 d 15 d 14 d 5 d 9 d 1 d 13 d 2 d 14 d 9 d 10 d 4 d 11 d 3 d 2 d 9 d 7 d 11 d 11 d 13 d 7 d 9 d 7 d 5 d 21 d 16 d 7 d 7 d 43 d
2295 215 d 282 860.03 € 7/11/2013 16:31 1/1/2013 14:51 4 d 19 d 14 d 16 d 8 d 6 d 3 d 13 d 4 d 25 d 5 d 7 d 5 d 13 d 2 d 6 d 3 d 5 d 13 d 10 d 15 d 8 d 11 d 6 d 5 d 31 d 13 d 4 d 4 d 24 d
3535 215 d 272 084.62 € 13/11/2013 16:46 8/1/2013 03:31 2 d 17 d 25 d 11 d 5 d 8 d 1 d 10 d 4 d 12 d 5 d 4 d 7 d 10 d 3 d 4 d 4 d 10 d 17 d 14 d 18 d 9 d 7 d 7 d 7 d 31 d 12 d 6 d 5 d 30 d
4479 215 d 268 264.69 € 7/11/2013 17:00 31/12/2012 18:44 6 d 13 d 15 d 25 d 7 d 9 d 1 d 9 d 3 d 11 d 5 d 7 d 4 d 10 d 5 d 3 d 5 d 5 d 14 d 14 d 8 d 6 d 13 d 10 d 6 d 32 d 13 d 4 d 3 d 38 d
3493 215 d 286 612.18 € 8/11/2013 08:10 2/1/2013 07:36 4 d 23 d 16 d 15 d 8 d 5 d 2 d 14 d 2 d 15 d 5 d 9 d 4 d 15 d 5 d 6 d 6 d 5 d 20 d 16 d 13 d 7 d 7 d 10 d 5 d 20 d 13 d 4 d 5 d 17 d
373 215 d 277 825.09 € 12/11/2013 10:40 4/1/2013 10:26 3 d 27 d 18 d 15 d 5 d 8 d 7 d 9 d 7 d 17 d 5 d 8 d 3 d 10 d 4 d 5 d 7 d 3 d 21 d 11 d 7 d 5 d 10 d 7 d 5 d 14 d 11 d 7 d 3 d 30 d
332 215 d 278 206.39 € 7/11/2013 08:14 30/12/2012 20:32 5 d 11 d 18 d 13 d 10 d 4 d 1 d 15 d 1 d 12 d 6 d 4 d 5 d 8 d 4 d 3 d 6 d 5 d 17 d 12 d 17 d 10 d 11 d 12 d 5 d 14 d 19 d 5 d 5 d 23 d
4001 215 d 287 463.93 € 7/11/2013 08:20 31/12/2012 08:06 3 d 13 d 31 d 15 d 4 d 7 d 1 d 16 d 3 d 13 d 5 d 5 d 4 d 18 d 2 d 7 d 5 d 12 d 14 d 7 d 12 d 5 d 15 d 7 d 9 d 29 d 18 d 4 d 4 d 20 d
3317 215 d 278 696.30 € 20/11/2013 08:24 13/1/2013 14:01 3 d 24 d 16 d 15 d 12 d 8 d 5 d 13 d 3 d 17 d 6 d 4 d 5 d 14 d 2 d 2 d 4 d 6 d 19 d 8 d 8 d 5 d 9 d 11 d 5 d 21 d 14 d 7 d 4 d 31 d
2071 215 d 287 546.87 € 13/11/2013 08:29 6/1/2013 19:23 2 d 21 d 22 d 18 d 7 d 10 d 4 d 13 d 1 d 13 d 11 d 5 d 3 d 6 d 4 d 2 d 4 d 5 d 18 d 12 d 8 d 8 d 15 d 11 d 6 d 40 d 13 d 4 d 4 d 20 d
2487 215 d 288 192.90 € 13/11/2013 08:29 6/1/2013 15:57 4 d 32 d 21 d 12 d 9 d 5 d 2 d 13 d 3 d 15 d 5 d 8 d 3 d 11 d 6 d 2 d 6 d 5 d 14 d 9 d 7 d 6 d 13 d 9 d 5 d 22 d 16 d 4 d 4 d 23 d
1297 215 d 287 955.86 € 13/11/2013 08:38 7/1/2013 00:04 3 d 17 d 21 d 24 d 5 d 6 d 2 d 13 d 7 d 18 d 9 d 5 d 3 d 16 d 3 d 6 d 4 d 10 d 12 d 9 d 8 d 9 d 13 d 7 d 6 d 18 d 16 d 7 d 5 d 21 d
3166 215 d 271 513.18 € 13/11/2013 08:48 5/1/2013 20:59 4 d 15 d 22 d 15 d 12 d 7 d 2 d 12 d 2 d 14 d 6 d 8 d 3 d 7 d 1 d 4 d 7 d 8 d 16 d 8 d 7 d 5 d 10 d 9 d 7 d 27 d 16 d 3 d 6 d 31 d
3469 215 d 269 384.13 € 14/11/2013 09:12 7/1/2013 20:15 4 d 17 d 13 d 12 d 6 d 4 d 3 d 11 d 3 d 14 d 7 d 5 d 4 d 9 d 4 d 2 d 4 d 8 d 17 d 9 d 14 d 10 d 14 d 11 d 5 d 27 d 19 d 3 d 3 d 35 d
2439 215 d 270 119.22 € 20/11/2013 09:22 13/1/2013 02:44 6 d 11 d 25 d 17 d 6 d 7 d 1 d 10 d 3 d 16 d 6 d 7 d 4 d 14 d 3 d 3 d 4 d 4 d 11 d 7 d 9 d 8 d 17 d 6 d 6 d 38 d 16 d 3 d 6 d 38 d
3956 215 d 274 259.48 € 12/11/2013 09:31 3/1/2013 20:54 3 d 10 d 22 d 18 d 4 d 7 d 1 d 9 d 2 d 20 d 4 d 9 d 6 d 14 d 4 d 3 d 8 d 5 d 22 d 7 d 6 d 6 d 12 d 13 d 5 d 30 d 15 d 9 d 4 d 31 d
4358 215 d 279 097.17 € 13/11/2013 09:46 6/1/2013 18:24 6 d 16 d 21 d 17 d 7 d 4 d 2 d 9 d 3 d 17 d 5 d 6 d 6 d 15 d 3 d 10 d 3 d 5 d 14 d 15 d 10 d 6 d 10 d 7 d 5 d 32 d 21 d 6 d 5 d 26 d
1341 215 d 287 349.05 € 20/11/2013 09:46 11/1/2013 20:11 5 d 20 d 18 d 18 d 10 d 11 d 1 d 9 d 1 d 11 d 7 d 5 d 3 d 10 d 5 d 4 d 4 d 4 d 18 d 13 d 18 d 5 d 14 d 9 d 6 d 43 d 14 d 4 d 3 d 22 d
2157 215 d 280 847.18 € 20/11/2013 09:50 13/1/2013 10:48 3 d 26 d 18 d 20 d 4 d 7 d 3 d 10 d 1 d 12 d 7 d 7 d 7 d 6 d 3 d 5 d 5 d 6 d 19 d 10 d 10 d 6 d 9 d 11 d 5 d 31 d 16 d 6 d 4 d 27 d
1192 215 d 287 753.59 € 13/11/2013 11:34 7/1/2013 09:44 4 d 20 d 20 d 16 d 8 d 5 d 2 d 15 d 2 d 14 d 5 d 8 d 5 d 9 d 3 d 3 d 3 d 9 d 19 d 7 d 15 d 5 d 11 d 11 d 6 d 31 d 14 d 7 d 4 d 20 d
2799 215 d 276 768.81 € 7/11/2013 09:55 31/12/2012 05:37 6 d 12 d 22 d 13 d 5 d 10 d 1 d 8 d 4 d 14 d 6 d 5 d 5 d 11 d 2 d 3 d 9 d 5 d 16 d 11 d 17 d 8 d 11 d 15 d 5 d 19 d 13 d 3 d 4 d 28 d
2349 215 d 264 726.61 € 7/11/2013 10:00 31/12/2012 06:09 3 d 17 d 12 d 15 d 4 d 9 d 2 d 9 d 1 d 18 d 7 d 8 d 4 d 9 d 5 d 4 d 6 d 6 d 16 d 13 d 11 d 6 d 11 d 10 d 5 d 55 d 19 d 4 d 6 d 21 d
869 215 d 287 725.73 € 15/11/2013 10:19 9/1/2013 08:00 3 d 20 d 15 d 24 d 5 d 6 d 2 d 8 d 2 d 23 d 8 d 7 d 4 d 11 d 2 d 4 d 3 d 4 d 22 d 8 d 16 d 7 d 11 d 7 d 7 d 12 d 15 d 5 d 4 d 21 d
4403 215 d 288 958.26 € 7/11/2013 13:07 31/12/2012 09:48 5 d 33 d 21 d 14 d 4 d 13 d 2 d 11 d 2 d 16 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 2 d 5 d 3 d 14 d 9 d 9 d 7 d 10 d 12 d 6 d 25 d 13 d 5 d 4 d 27 d
3695 215 d 286 833.65 € 7/11/2013 10:38 31/12/2012 01:57 3 d 15 d 34 d 15 d 4 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 11 d 11 d 4 d 14 d 1 d 3 d 6 d 3 d 17 d 13 d 13 d 6 d 10 d 7 d 6 d 15 d 16 d 4 d 4 d 26 d
4083 215 d 289 895.24 € 11/11/2013 10:43 2/1/2013 20:41 4 d 14 d 22 d 20 d 5 d 14 d 4 d 10 d 4 d 21 d 6 d 5 d 5 d 8 d 3 d 2 d 3 d 4 d 15 d 12 d 20 d 5 d 10 d 13 d 5 d 32 d 16 d 8 d 5 d 20 d
4121 215 d 284 878.20 € 11/11/2013 16:52 3/1/2013 14:04 3 d 19 d 13 d 13 d 6 d 5 d 2 d 11 d 4 d 24 d 7 d 4 d 3 d 8 d 2 d 9 d 3 d 11 d 14 d 10 d 8 d 11 d 10 d 16 d 6 d 35 d 22 d 5 d 4 d 21 d
409 215 d 285 120.16 € 13/11/2013 10:48 4/1/2013 17:18 2 d 25 d 18 d 18 d 9 d 9 d 1 d 9 d 3 d 20 d 5 d 4 d 4 d 19 d 1 d 2 d 5 d 8 d 12 d 10 d 13 d 7 d 9 d 10 d 5 d 37 d 19 d 5 d 3 d 25 d
3196 215 d 276 533.40 € 7/11/2013 16:56 31/12/2012 13:30 5 d 14 d 19 d 15 d 6 d 11 d 4 d 9 d 4 d 12 d 7 d 8 d 7 d 18 d 3 d 7 d 4 d 4 d 13 d 14 d 18 d 7 d 11 d 10 d 5 d 22 d 13 d 8 d 6 d 31 d
3881 215 d 279 511.17 € 20/11/2013 11:50 13/1/2013 05:31 4 d 11 d 12 d 22 d 9 d 12 d 2 d 12 d 3 d 14 d 5 d 10 d 3 d 11 d 5 d 3 d 5 d 5 d 16 d 9 d 9 d 8 d 21 d 16 d 7 d 21 d 13 d 4 d 3 d 27 d
1181 216 d 273 726.71 € 15/11/2013 13:24 8/1/2013 19:31 6 d 12 d 24 d 18 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 25 d 7 d 7 d 3 d 6 d 2 d 4 d 6 d 5 d 13 d 9 d 9 d 7 d 7 d 8 d 6 d 33 d 14 d 6 d 3 d 30 d
2703 216 d 280 456.67 € 8/11/2013 13:24 1/1/2013 12:23 3 d 12 d 20 d 11 d 13 d 5 d 4 d 15 d 2 d 20 d 6 d 4 d 3 d 8 d 2 d 2 d 8 d 7 d 18 d 10 d 10 d 11 d 9 d 8 d 7 d 34 d 18 d 4 d 3 d 23 d
3798 216 d 281 297.43 € 19/11/2013 11:22 10/1/2013 15:34 2 d 18 d 18 d 12 d 6 d 10 d 3 d 10 d 2 d 15 d 10 d 5 d 4 d 21 d 2 d 5 d 6 d 10 d 20 d 7 d 11 d 9 d 14 d 13 d 6 d 13 d 14 d 5 d 6 d 25 d
2640 216 d 286 478.79 € 8/11/2013 14:07 1/1/2013 03:48 4 d 21 d 17 d 12 d 6 d 11 d 3 d 10 d 3 d 28 d 8 d 6 d 4 d 8 d 2 d 6 d 6 d 6 d 16 d 9 d 13 d 9 d 11 d 6 d 5 d 43 d 16 d 5 d 4 d 17 d
3262 216 d 266 922.85 € 8/11/2013 09:30 31/12/2012 11:54 3 d 10 d 16 d 14 d 5 d 10 d 1 d 16 d 1 d 20 d 5 d 5 d 4 d 18 d 1 d 4 d 4 d 6 d 15 d 10 d 9 d 5 d 19 d 7 d 6 d 24 d 13 d 4 d 4 d 37 d
2548 216 d 286 045.51 € 20/11/2013 15:05 14/1/2013 06:08 5 d 27 d 14 d 20 d 7 d 6 d 1 d 10 d 3 d 15 d 5 d 7 d 5 d 10 d 6 d 4 d 7 d 8 d 16 d 7 d 10 d 6 d 14 d 9 d 6 d 13 d 12 d 6 d 5 d 21 d
4339 216 d 267 237.58 € 15/11/2013 11:04 8/1/2013 13:54 3 d 11 d 25 d 13 d 4 d 5 d 2 d 11 d 1 d 11 d 6 d 11 d 3 d 7 d 2 d 2 d 7 d 8 d 13 d 15 d 14 d 6 d 14 d 8 d 5 d 21 d 19 d 3 d 4 d 36 d
4344 216 d 287 201.87 € 12/11/2013 16:07 4/1/2013 02:53 4 d 20 d 22 d 16 d 13 d 7 d 2 d 11 d 2 d 12 d 7 d 6 d 3 d 9 d 4 d 5 d 4 d 9 d 16 d 8 d 14 d 5 d 8 d 13 d 6 d 29 d 12 d 6 d 3 d 21 d
71 216 d 295 137.99 € 8/11/2013 15:19 31/12/2012 15:48 6 d 16 d 26 d 17 d 5 d 9 d 6 d 9 d 1 d 23 d 7 d 12 d 3 d 10 d 3 d 2 d 6 d 7 d 12 d 11 d 11 d 9 d 14 d 10 d 6 d 16 d 11 d 8 d 4 d 18 d
3832 216 d 265 426.83 € 19/11/2013 16:20 10/1/2013 16:30 2 d 17 d 20 d 17 d 6 d 7 d 2 d 8 d 4 d 19 d 5 d 6 d 7 d 10 d 1 d 3 d 4 d 6 d 15 d 7 d 7 d 7 d 12 d 7 d 5 d 37 d 14 d 6 d 5 d 38 d
2978 216 d 276 689.14 € 29/11/2013 08:10 22/1/2013 03:21 2 d 17 d 21 d 15 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 25 d 6 d 8 d 3 d 12 d 4 d 3 d 7 d 6 d 11 d 10 d 12 d 5 d 11 d 9 d 6 d 38 d 18 d 5 d 3 d 30 d
3404 216 d 279 410.43 € 15/11/2013 08:38 8/1/2013 03:44 4 d 16 d 17 d 20 d 13 d 6 d 2 d 11 d 2 d 15 d 10 d 6 d 5 d 8 d 6 d 5 d 4 d 4 d 18 d 7 d 8 d 8 d 10 d 13 d 6 d 29 d 19 d 3 d 3 d 31 d
3003 216 d 283 743.05 € 21/11/2013 08:58 12/1/2013 10:16 4 d 20 d 15 d 19 d 6 d 9 d 1 d 9 d 1 d 22 d 5 d 8 d 3 d 12 d 4 d 2 d 4 d 4 d 14 d 10 d 12 d 11 d 10 d 14 d 6 d 21 d 15 d 4 d 4 d 26 d
179 216 d 285 458.33 € 11/11/2013 09:02 1/1/2013 01:45 4 d 13 d 19 d 18 d 9 d 4 d 2 d 18 d 4 d 22 d 8 d 7 d 3 d 14 d 4 d 3 d 6 d 6 d 11 d 7 d 16 d 10 d 8 d 7 d 6 d 23 d 13 d 6 d 3 d 26 d
3044 216 d 290 970.10 € 25/11/2013 09:02 15/1/2013 21:42 5 d 38 d 13 d 11 d 7 d 11 d 5 d 10 d 2 d 11 d 5 d 7 d 4 d 15 d 5 d 4 d 5 d 11 d 13 d 13 d 10 d 7 d 7 d 16 d 5 d 36 d 12 d 4 d 7 d 19 d
4774 216 d 283 405.18 € 4/12/2013 09:17 25/1/2013 02:04 4 d 15 d 23 d 12 d 7 d 8 d 3 d 14 d 1 d 26 d 7 d 10 d 4 d 8 d 1 d 3 d 4 d 5 d 20 d 10 d 8 d 6 d 9 d 10 d 6 d 15 d 17 d 3 d 5 d 25 d
1923 216 d 282 952.37 € 28/11/2013 10:05 18/1/2013 17:28 3 d 19 d 23 d 18 d 5 d 4 d 2 d 10 d 2 d 23 d 6 d 6 d 3 d 15 d 2 d 2 d 4 d 7 d 11 d 15 d 13 d 7 d 7 d 8 d 6 d 28 d 15 d 5 d 3 d 28 d
2753 216 d 288 977.66 € 20/11/2013 10:10 11/1/2013 07:05 4 d 20 d 15 d 13 d 10 d 7 d 4 d 9 d 2 d 31 d 6 d 8 d 3 d 10 d 4 d 3 d 3 d 8 d 14 d 7 d 14 d 6 d 8 d 14 d 6 d 41 d 15 d 6 d 3 d 20 d
1741 216 d 284 281.32 € 21/11/2013 10:14 12/1/2013 14:29 5 d 20 d 19 d 14 d 9 d 10 d 1 d 10 d 1 d 14 d 8 d 6 d 4 d 10 d 3 d 4 d 4 d 7 d 22 d 8 d 14 d 6 d 13 d 8 d 6 d 23 d 14 d 7 d 3 d 25 d
85 216 d 281 624.10 € 11/11/2013 09:02 31/12/2012 15:43 4 d 18 d 18 d 18 d 11 d 9 d 2 d 11 d 2 d 11 d 9 d 6 d 5 d 10 d 2 d 3 d 6 d 5 d 15 d 12 d 18 d 5 d 9 d 7 d 6 d 18 d 17 d 5 d 3 d 29 d
145 216 d 286 684.94 € 15/11/2013 10:19 7/1/2013 23:16 5 d 21 d 18 d 26 d 9 d 9 d 2 d 14 d 4 d 11 d 5 d 9 d 4 d 12 d 2 d 3 d 8 d 5 d 13 d 10 d 7 d 5 d 14 d 8 d 5 d 13 d 16 d 6 d 4 d 26 d
61 216 d 268 836.34 € 20/11/2013 14:15 11/1/2013 10:27 3 d 10 d 25 d 14 d 5 d 7 d 2 d 9 d 2 d 16 d 8 d 11 d 3 d 12 d 2 d 5 d 3 d 12 d 16 d 11 d 10 d 7 d 6 d 13 d 6 d 19 d 15 d 3 d 6 d 35 d
3603 216 d 272 003.42 € 11/11/2013 10:58 1/1/2013 23:50 6 d 10 d 17 d 18 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 16 d 9 d 5 d 3 d 16 d 3 d 4 d 5 d 6 d 23 d 10 d 12 d 6 d 8 d 13 d 6 d 20 d 17 d 4 d 4 d 34 d
3415 216 d 281 626.92 € 25/11/2013 11:02 16/1/2013 00:27 3 d 27 d 14 d 13 d 6 d 6 d 2 d 14 d 2 d 12 d 6 d 7 d 7 d 14 d 4 d 5 d 4 d 4 d 21 d 12 d 18 d 6 d 8 d 9 d 6 d 27 d 14 d 9 d 7 d 23 d
4905 216 d 272 937.28 € 11/11/2013 08:19 31/12/2012 13:53 3 d 10 d 13 d 15 d 4 d 6 d 1 d 14 d 1 d 20 d 4 d 11 d 4 d 12 d 2 d 4 d 4 d 4 d 27 d 14 d 11 d 6 d 13 d 12 d 6 d 19 d 12 d 6 d 6 d 25 d
118 216 d 261 772.46 € 13/11/2013 11:55 4/1/2013 04:20 4 d 11 d 20 d 18 d 7 d 12 d 2 d 9 d 6 d 13 d 7 d 4 d 4 d 13 d 3 d 3 d 5 d 4 d 16 d 12 d 7 d 7 d 8 d 12 d 5 d 26 d 17 d 4 d 3 d 47 d
4081 216 d 264 284.10 € 12/11/2013 09:24 2/1/2013 14:29 7 d 12 d 12 d 16 d 5 d 10 d 2 d 12 d 4 d 19 d 4 d 9 d 4 d 10 d 6 d 4 d 5 d 7 d 14 d 13 d 12 d 6 d 9 d 8 d 5 d 30 d 15 d 9 d 3 d 43 d
752 216 d 265 047.59 € 21/11/2013 11:55 12/1/2013 14:37 3 d 12 d 18 d 14 d 6 d 4 d 1 d 15 d 1 d 16 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 3 d 5 d 3 d 12 d 8 d 19 d 5 d 14 d 8 d 6 d 36 d 16 d 4 d 4 d 41 d
4080 217 d 273 755.73 € 13/11/2013 12:00 4/1/2013 06:20 3 d 12 d 20 d 14 d 11 d 10 d 4 d 11 d 1 d 14 d 7 d 7 d 8 d 13 d 3 d 8 d 6 d 8 d 23 d 13 d 11 d 5 d 9 d 5 d 5 d 31 d 12 d 7 d 4 d 28 d
4607 217 d 280 047.87 € 18/11/2013 13:05 8/1/2013 18:29 6 d 13 d 20 d 11 d 6 d 7 d 5 d 10 d 3 d 14 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 8 d 9 d 6 d 21 d 12 d 7 d 10 d 16 d 8 d 5 d 44 d 16 d 3 d 5 d 20 d
4724 217 d 274 325.97 € 12/11/2013 13:14 2/1/2013 20:49 6 d 18 d 14 d 11 d 8 d 8 d 2 d 10 d 3 d 11 d 5 d 6 d 4 d 18 d 3 d 5 d 6 d 4 d 14 d 8 d 15 d 7 d 14 d 16 d 5 d 25 d 15 d 5 d 4 d 34 d
4298 217 d 276 375.06 € 22/11/2013 15:26 15/1/2013 08:36 3 d 14 d 16 d 12 d 10 d 8 d 2 d 11 d 4 d 19 d 8 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 5 d 6 d 19 d 17 d 16 d 5 d 10 d 10 d 6 d 33 d 19 d 3 d 6 d 27 d
4802 217 d 279 512.05 € 14/11/2013 14:55 5/1/2013 22:11 4 d 11 d 30 d 19 d 6 d 8 d 1 d 11 d 4 d 12 d 5 d 7 d 4 d 9 d 3 d 2 d 3 d 9 d 15 d 7 d 16 d 6 d 12 d 11 d 5 d 40 d 12 d 6 d 5 d 28 d
1146 217 d 283 503.24 € 11/11/2013 15:00 1/1/2013 11:49 4 d 13 d 21 d 21 d 5 d 8 d 3 d 11 d 1 d 17 d 9 d 6 d 6 d 12 d 6 d 3 d 6 d 5 d 15 d 9 d 17 d 9 d 7 d 14 d 8 d 24 d 15 d 6 d 5 d 26 d
467 217 d 265 172.72 € 14/11/2013 15:10 4/1/2013 18:55 4 d 15 d 17 d 15 d 7 d 5 d 1 d 10 d 1 d 12 d 5 d 6 d 5 d 12 d 3 d 4 d 10 d 8 d 20 d 10 d 8 d 5 d 14 d 7 d 7 d 32 d 13 d 4 d 3 d 35 d
460 217 d 280 705.65 € 21/11/2013 15:14 13/1/2013 16:35 3 d 17 d 16 d 15 d 5 d 7 d 1 d 15 d 1 d 13 d 9 d 7 d 3 d 9 d 4 d 5 d 5 d 4 d 16 d 13 d 17 d 7 d 7 d 17 d 6 d 20 d 16 d 4 d 4 d 26 d
2860 217 d 261 848.83 € 8/11/2013 15:19 30/12/2012 01:03 4 d 11 d 20 d 16 d 8 d 7 d 2 d 12 d 3 d 12 d 5 d 9 d 4 d 15 d 3 d 4 d 5 d 6 d 15 d 11 d 9 d 5 d 7 d 11 d 6 d 39 d 18 d 6 d 5 d 36 d
131 217 d 265 590.68 € 22/11/2013 15:37 15/1/2013 08:18 2 d 13 d 21 d 17 d 4 d 9 d 3 d 10 d 2 d 18 d 10 d 9 d 5 d 11 d 2 d 5 d 4 d 6 d 13 d 10 d 15 d 5 d 9 d 7 d 6 d 38 d 16 d 5 d 4 d 38 d
1011 217 d 283 557.09 € 11/11/2013 15:34 1/1/2013 06:04 3 d 17 d 20 d 15 d 5 d 6 d 2 d 10 d 3 d 23 d 9 d 6 d 5 d 11 d 3 d 3 d 4 d 4 d 13 d 13 d 15 d 7 d 7 d 17 d 5 d 33 d 18 d 5 d 4 d 27 d
2068 217 d 296 005.54 € 11/11/2013 15:34 1/1/2013 05:30 4 d 19 d 36 d 16 d 6 d 10 d 5 d 10 d 2 d 18 d 6 d 5 d 4 d 11 d 4 d 2 d 4 d 8 d 15 d 11 d 11 d 5 d 7 d 13 d 6 d 28 d 14 d 8 d 4 d 19 d
1103 217 d 297 336.01 € 18/11/2013 15:43 8/1/2013 22:42 5 d 25 d 23 d 23 d 5 d 4 d 2 d 9 d 3 d 14 d 5 d 8 d 3 d 18 d 1 d 3 d 5 d 7 d 15 d 14 d 9 d 6 d 7 d 14 d 5 d 29 d 20 d 5 d 3 d 19 d
1069 217 d 293 503.09 € 12/11/2013 15:53 2/1/2013 17:57 2 d 16 d 17 d 13 d 9 d 8 d 3 d 16 d 3 d 20 d 7 d 9 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 5 d 15 d 13 d 20 d 6 d 9 d 15 d 6 d 29 d 17 d 6 d 3 d 17 d
2724 217 d 283 876.42 € 18/11/2013 16:17 9/1/2013 02:57 7 d 17 d 20 d 20 d 10 d 7 d 1 d 8 d 2 d 12 d 6 d 5 d 4 d 6 d 2 d 3 d 8 d 9 d 14 d 8 d 11 d 6 d 9 d 15 d 6 d 20 d 16 d 4 d 6 d 24 d
4897 217 d 284 355.80 € 14/11/2013 11:22 4/1/2013 12:54 5 d 18 d 18 d 13 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 26 d 5 d 6 d 4 d 20 d 3 d 5 d 5 d 5 d 20 d 6 d 8 d 6 d 13 d 10 d 6 d 15 d 14 d 6 d 4 d 25 d
63 217 d 294 640.66 € 20/11/2013 16:50 11/1/2013 01:54 4 d 37 d 16 d 18 d 7 d 7 d 2 d 10 d 2 d 15 d 5 d 7 d 4 d 11 d 3 d 8 d 5 d 7 d 12 d 11 d 6 d 7 d 12 d 9 d 5 d 33 d 20 d 4 d 3 d 19 d
249 217 d 276 695.43 € 22/11/2013 08:19 13/1/2013 16:13 3 d 18 d 20 d 16 d 4 d 4 d 2 d 13 d 1 d 11 d 6 d 6 d 5 d 11 d 5 d 3 d 7 d 6 d 21 d 9 d 11 d 7 d 10 d 16 d 5 d 19 d 14 d 4 d 3 d 29 d
2007 217 d 285 907.56 € 15/11/2013 08:19 4/1/2013 18:44 3 d 26 d 21 d 21 d 8 d 4 d 2 d 11 d 1 d 16 d 9 d 4 d 3 d 19 d 6 d 2 d 3 d 11 d 15 d 9 d 11 d 5 d 7 d 6 d 8 d 21 d 11 d 3 d 4 d 26 d
699 217 d 288 021.96 € 14/11/2013 08:53 3/1/2013 17:11 3 d 15 d 22 d 14 d 9 d 5 d 1 d 10 d 3 d 13 d 8 d 4 d 5 d 11 d 2 d 5 d 6 d 5 d 20 d 14 d 21 d 6 d 11 d 13 d 6 d 31 d 12 d 5 d 3 d 17 d
3574 217 d 283 972.07 € 12/11/2013 09:17 1/1/2013 14:58 3 d 19 d 25 d 16 d 5 d 5 d 3 d 10 d 1 d 28 d 7 d 6 d 4 d 11 d 4 d 4 d 3 d 5 d 12 d 7 d 8 d 6 d 12 d 12 d 5 d 38 d 14 d 7 d 3 d 25 d
2938 217 d 249 163.35 € 19/11/2013 16:51 9/1/2013 15:29 3 d 13 d 15 d 13 d 7 d 4 d 1 d 9 d 1 d 18 d 7 d 9 d 3 d 8 d 5 d 3 d 7 d 4 d 19 d 7 d 8 d 6 d 7 d 9 d 6 d 32 d 18 d 4 d 5 d 51 d
4008 217 d 292 621.42 € 13/11/2013 09:36 3/1/2013 02:25 4 d 16 d 29 d 13 d 8 d 5 d 1 d 11 d 3 d 24 d 5 d 9 d 5 d 9 d 2 d 2 d 5 d 6 d 12 d 14 d 14 d 5 d 11 d 9 d 7 d 28 d 20 d 4 d 4 d 20 d
2677 217 d 269 346.84 € 21/11/2013 09:46 11/1/2013 00:09 3 d 14 d 17 d 13 d 5 d 6 d 3 d 12 d 4 d 23 d 7 d 4 d 4 d 12 d 2 d 5 d 5 d 6 d 11 d 14 d 8 d 10 d 13 d 8 d 6 d 30 d 15 d 4 d 5 d 35 d
3677 217 d 271 112.29 € 21/11/2013 10:32 11/1/2013 08:37 3 d 24 d 13 d 14 d 6 d 5 d 2 d 12 d 1 d 19 d 8 d 8 d 3 d 9 d 5 d 2 d 5 d 5 d 18 d 8 d 15 d 7 d 7 d 6 d 5 d 20 d 15 d 4 d 4 d 38 d
1194 217 d 277 217.76 € 12/11/2013 10:10 1/1/2013 06:12 5 d 11 d 19 d 19 d 8 d 5 d 1 d 12 d 2 d 20 d 6 d 7 d 4 d 13 d 2 d 4 d 10 d 6 d 13 d 10 d 8 d 6 d 9 d 13 d 6 d 19 d 15 d 8 d 6 d 29 d
3350 217 d 280 906.40 € 12/11/2013 10:14 1/1/2013 16:18 3 d 20 d 18 d 13 d 7 d 6 d 1 d 10 d 1 d 17 d 7 d 7 d 4 d 10 d 3 d 8 d 6 d 4 d 12 d 11 d 9 d 9 d 18 d 14 d 7 d 25 d 19 d 3 d 5 d 26 d
4178 217 d 291 487.14 € 18/11/2013 10:43 8/1/2013 03:54 3 d 15 d 23 d 19 d 6 d 8 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 8 d 4 d 7 d 2 d 5 d 6 d 8 d 13 d 13 d 12 d 11 d 10 d 20 d 6 d 29 d 19 d 4 d 3 d 17 d
4457 217 d 285 742.64 € 12/11/2013 10:58 31/12/2012 20:55 2 d 27 d 20 d 15 d 7 d 4 d 2 d 12 d 2 d 21 d 5 d 4 d 3 d 20 d 3 d 2 d 7 d 6 d 12 d 11 d 12 d 5 d 10 d 7 d 6 d 36 d 11 d 4 d 4 d 23 d
3036 217 d 245 256.35 € 15/11/2013 14:32 7/1/2013 10:30 4 d 11 d 16 d 12 d 6 d 5 d 2 d 9 d 1 d 13 d 5 d 10 d 3 d 12 d 1 d 3 d 7 d 5 d 17 d 9 d 7 d 9 d 10 d 6 d 5 d 48 d 16 d 11 d 4 d 40 d
4480 217 d 246 525.22 € 12/11/2013 11:31 1/1/2013 04:30 2 d 12 d 11 d 18 d 10 d 5 d 2 d 13 d 2 d 13 d 4 d 7 d 5 d 8 d 5 d 8 d 5 d 6 d 11 d 10 d 7 d 7 d 6 d 8 d 5 d 12 d 18 d 5 d 4 d 56 d
2310 217 d 288 254.90 € 19/11/2013 11:31 9/1/2013 05:48 2 d 30 d 21 d 13 d 5 d 12 d 1 d 14 d 2 d 14 d 6 d 7 d 6 d 13 d 5 d 6 d 7 d 4 d 12 d 9 d 13 d 6 d 10 d 12 d 6 d 24 d 18 d 3 d 3 d 28 d
4573 217 d 286 570.98 € 11/11/2013 11:36 30/12/2012 21:30 5 d 22 d 19 d 13 d 6 d 10 d 3 d 9 d 5 d 20 d 8 d 6 d 4 d 12 d 4 d 3 d 5 d 8 d 18 d 13 d 7 d 5 d 12 d 14 d 5 d 23 d 13 d 4 d 5 d 23 d
792 217 d 287 324.76 € 15/11/2013 11:36 7/1/2013 03:41 2 d 30 d 27 d 13 d 5 d 5 d 2 d 10 d 1 d 14 d 6 d 4 d 4 d 13 d 1 d 5 d 4 d 5 d 13 d 9 d 11 d 6 d 13 d 11 d 5 d 30 d 15 d 6 d 3 d 27 d
1852 217 d 284 045.37 € 15/11/2013 15:35 7/1/2013 10:54 4 d 13 d 21 d 19 d 6 d 4 d 1 d 13 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 17 d 6 d 10 d 7 d 6 d 21 d 9 d 10 d 6 d 10 d 10 d 5 d 17 d 16 d 5 d 3 d 23 d
4862 217 d 293 324.56 € 13/11/2013 11:50 2/1/2013 19:41 4 d 11 d 35 d 18 d 7 d 7 d 1 d 10 d 2 d 15 d 5 d 9 d 4 d 9 d 5 d 4 d 5 d 8 d 14 d 10 d 15 d 8 d 11 d 10 d 7 d 25 d 17 d 3 d 3 d 18 d
4950 217 d 279 304.64 € 15/11/2013 11:55 7/1/2013 07:43 3 d 21 d 16 d 17 d 5 d 4 d 3 d 13 d 3 d 18 d 7 d 9 d 4 d 12 d 4 d 6 d 9 d 7 d 13 d 12 d 12 d 7 d 6 d 11 d 7 d 30 d 12 d 4 d 4 d 27 d
4167 218 d 285 835.14 € 11/11/2013 13:14 31/12/2012 03:58 5 d 16 d 23 d 19 d 8 d 12 d 2 d 10 d 4 d 19 d 7 d 7 d 3 d 14 d 4 d 5 d 5 d 4 d 13 d 11 d 14 d 5 d 11 d 9 d 7 d 13 d 13 d 3 d 5 d 26 d
4647 218 d 272 467.04 € 15/11/2013 13:19 5/1/2013 04:13 5 d 10 d 11 d 14 d 10 d 12 d 2 d 11 d 1 d 10 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 2 d 4 d 11 d 21 d 8 d 16 d 8 d 15 d 13 d 7 d 45 d 13 d 5 d 3 d 33 d
1449 218 d 272 229.29 € 19/11/2013 13:48 8/1/2013 16:50 6 d 10 d 20 d 13 d 4 d 6 d 5 d 9 d 3 d 13 d 8 d 5 d 3 d 8 d 5 d 3 d 8 d 9 d 14 d 11 d 11 d 8 d 12 d 19 d 5 d 26 d 11 d 3 d 5 d 31 d
4266 218 d 288 550.97 € 15/11/2013 13:58 4/1/2013 16:56 5 d 33 d 14 d 15 d 4 d 7 d 3 d 9 d 1 d 22 d 4 d 5 d 4 d 9 d 1 d 3 d 5 d 8 d 17 d 6 d 14 d 6 d 8 d 9 d 6 d 13 d 15 d 3 d 3 d 25 d
589 218 d 273 919.78 € 14/11/2013 13:13 3/1/2013 15:56 3 d 27 d 23 d 12 d 6 d 10 d 4 d 9 d 2 d 13 d 7 d 5 d 3 d 6 d 3 d 4 d 5 d 3 d 11 d 8 d 8 d 10 d 12 d 11 d 5 d 38 d 13 d 3 d 5 d 38 d
4782 218 d 274 347.12 € 21/11/2013 14:17 10/1/2013 20:13 5 d 14 d 19 d 14 d 13 d 6 d 2 d 11 d 2 d 16 d 5 d 6 d 5 d 17 d 5 d 3 d 4 d 4 d 16 d 8 d 10 d 9 d 9 d 12 d 6 d 55 d 18 d 3 d 4 d 19 d
775 218 d 281 579.47 € 11/11/2013 14:31 31/12/2012 03:46 4 d 21 d 18 d 13 d 5 d 4 d 1 d 11 d 2 d 23 d 9 d 8 d 3 d 16 d 4 d 2 d 3 d 8 d 11 d 13 d 11 d 7 d 7 d 16 d 6 d 15 d 14 d 5 d 4 d 30 d
1339 218 d 271 380.94 € 21/11/2013 15:00 11/1/2013 02:19 5 d 11 d 17 d 12 d 6 d 9 d 2 d 12 d 2 d 13 d 5 d 6 d 4 d 7 d 2 d 3 d 4 d 12 d 18 d 15 d 13 d 12 d 12 d 9 d 5 d 24 d 14 d 3 d 4 d 30 d
1274 218 d 284 503.64 € 15/11/2013 15:00 6/1/2013 15:33 6 d 16 d 15 d 13 d 10 d 10 d 1 d 12 d 1 d 23 d 9 d 6 d 4 d 14 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 9 d 13 d 10 d 12 d 9 d 5 d 37 d 17 d 3 d 4 d 27 d
2609 218 d 273 950.30 € 14/11/2013 09:31 3/1/2013 11:07 3 d 20 d 17 d 16 d 5 d 6 d 2 d 8 d 1 d 15 d 11 d 6 d 3 d 7 d 3 d 9 d 7 d 7 d 11 d 10 d 8 d 5 d 17 d 11 d 6 d 25 d 16 d 5 d 4 d 35 d
854 218 d 280 755.89 € 11/11/2013 15:48 31/12/2012 06:50 5 d 16 d 17 d 16 d 10 d 13 d 4 d 13 d 1 d 14 d 9 d 10 d 3 d 11 d 4 d 4 d 4 d 6 d 13 d 16 d 11 d 6 d 12 d 10 d 6 d 11 d 19 d 6 d 3 d 32 d
2057 218 d 270 663.40 € 25/11/2013 16:02 15/1/2013 01:12 3 d 13 d 18 d 15 d 4 d 6 d 1 d 11 d 5 d 16 d 6 d 9 d 4 d 6 d 5 d 2 d 8 d 8 d 17 d 13 d 12 d 7 d 13 d 10 d 6 d 15 d 15 d 4 d 5 d 32 d
3431 218 d 277 910.26 € 26/11/2013 16:26 15/1/2013 19:53 4 d 22 d 27 d 12 d 11 d 6 d 2 d 11 d 3 d 17 d 8 d 5 d 3 d 14 d 3 d 3 d 6 d 5 d 11 d 11 d 6 d 6 d 7 d 8 d 5 d 34 d 16 d 5 d 4 d 28 d
1426 218 d 286 183.97 € 15/11/2013 16:36 6/1/2013 05:58 3 d 21 d 20 d 14 d 8 d 7 d 7 d 14 d 2 d 20 d 10 d 6 d 4 d 12 d 2 d 5 d 7 d 4 d 13 d 12 d 9 d 6 d 15 d 6 d 6 d 22 d 17 d 5 d 3 d 27 d
115 218 d 259 087.86 € 15/11/2013 16:50 5/1/2013 01:57 5 d 22 d 14 d 20 d 5 d 9 d 1 d 11 d 1 d 13 d 9 d 8 d 4 d 5 d 4 d 4 d 4 d 5 d 14 d 14 d 7 d 6 d 6 d 6 d 5 d 15 d 14 d 4 d 6 d 48 d
175 218 d 296 453.51 € 13/11/2013 08:14 2/1/2013 07:21 3 d 15 d 30 d 25 d 9 d 7 d 1 d 10 d 2 d 18 d 8 d 6 d 4 d 17 d 6 d 3 d 4 d 7 d 11 d 7 d 7 d 10 d 15 d 9 d 5 d 19 d 16 d 4 d 4 d 21 d
578 218 d 271 556.82 € 12/11/2013 14:51 31/12/2012 14:27 4 d 13 d 16 d 15 d 10 d 6 d 2 d 10 d 5 d 23 d 4 d 6 d 5 d 11 d 7 d 8 d 7 d 5 d 14 d 12 d 10 d 7 d 11 d 6 d 6 d 43 d 13 d 3 d 5 d 22 d
1821 218 d 271 338.46 € 21/11/2013 08:58 9/1/2013 20:44 5 d 14 d 19 d 20 d 5 d 5 d 2 d 10 d 3 d 13 d 9 d 5 d 3 d 14 d 4 d 3 d 4 d 8 d 15 d 16 d 5 d 11 d 7 d 12 d 7 d 19 d 13 d 5 d 3 d 38 d
3079 218 d 289 081.02 € 13/11/2013 09:22 1/1/2013 04:43 4 d 13 d 18 d 13 d 13 d 6 d 3 d 14 d 2 d 25 d 6 d 7 d 3 d 15 d 4 d 4 d 6 d 4 d 19 d 10 d 8 d 8 d 14 d 7 d 6 d 27 d 21 d 3 d 4 d 22 d
4018 218 d 288 532.93 € 14/11/2013 09:26 2/1/2013 21:19 2 d 14 d 22 d 24 d 4 d 4 d 1 d 13 d 2 d 12 d 10 d 5 d 4 d 6 d 6 d 5 d 7 d 5 d 21 d 11 d 15 d 6 d 10 d 15 d 6 d 37 d 18 d 3 d 3 d 19 d
944 218 d 279 581.71 € 18/11/2013 09:41 6/1/2013 07:35 4 d 11 d 19 d 22 d 9 d 12 d 1 d 8 d 4 d 22 d 5 d 6 d 4 d 15 d 2 d 5 d 7 d 4 d 15 d 14 d 7 d 7 d 10 d 9 d 7 d 25 d 17 d 5 d 5 d 29 d
3539 218 d 281 794.44 € 6/12/2013 11:27 25/1/2013 08:39 4 d 16 d 24 d 15 d 8 d 4 d 1 d 10 d 1 d 18 d 7 d 6 d 3 d 9 d 3 d 2 d 9 d 6 d 14 d 15 d 14 d 6 d 11 d 8 d 6 d 37 d 14 d 6 d 3 d 24 d
3018 218 d 285 038.83 € 12/11/2013 10:48 31/12/2012 01:14 5 d 18 d 20 d 15 d 8 d 8 d 3 d 11 d 4 d 16 d 12 d 5 d 4 d 7 d 3 d 2 d 6 d 5 d 14 d 12 d 10 d 6 d 10 d 17 d 5 d 39 d 21 d 3 d 4 d 29 d
2740 218 d 269 851.14 € 18/11/2013 11:02 5/1/2013 21:35 3 d 16 d 25 d 13 d 7 d 11 d 3 d 9 d 4 d 14 d 5 d 12 d 5 d 15 d 6 d 7 d 4 d 7 d 12 d 12 d 7 d 6 d 7 d 13 d 7 d 24 d 15 d 4 d 4 d 42 d
3934 218 d 278 090.36 € 13/11/2013 11:22 1/1/2013 05:18 4 d 20 d 16 d 12 d 11 d 5 d 5 d 12 d 2 d 12 d 11 d 5 d 5 d 12 d 4 d 3 d 6 d 8 d 17 d 13 d 6 d 9 d 10 d 14 d 6 d 28 d 13 d 8 d 4 d 32 d
1862 218 d 282 679.52 € 14/11/2013 11:22 3/1/2013 06:03 6 d 12 d 19 d 16 d 9 d 8 d 2 d 11 d 3 d 17 d 6 d 6 d 7 d 12 d 6 d 3 d 4 d 7 d 17 d 12 d 13 d 6 d 17 d 8 d 6 d 29 d 14 d 4 d 6 d 25 d
2810 218 d 276 939.50 € 13/11/2013 11:26 31/12/2012 20:05 4 d 17 d 29 d 11 d 7 d 5 d 3 d 9 d 4 d 13 d 5 d 5 d 5 d 13 d 3 d 6 d 4 d 7 d 18 d 10 d 13 d 7 d 8 d 9 d 6 d 31 d 16 d 4 d 5 d 32 d
2601 218 d 285 076.20 € 26/11/2013 16:31 15/1/2013 13:00 2 d 27 d 12 d 16 d 5 d 12 d 2 d 13 d 3 d 19 d 7 d 7 d 3 d 14 d 2 d 2 d 6 d 8 d 14 d 10 d 13 d 8 d 10 d 11 d 5 d 19 d 19 d 6 d 4 d 29 d
1362 218 d 286 537.06 € 21/11/2013 08:10 9/1/2013 13:34 3 d 23 d 18 d 17 d 5 d 6 d 3 d 11 d 3 d 13 d 7 d 6 d 5 d 12 d 2 d 2 d 4 d 5 d 20 d 7 d 12 d 6 d 16 d 17 d 6 d 12 d 13 d 7 d 3 d 26 d
475 218 d 282 542.69 € 2/12/2013 11:50 20/1/2013 02:09 5 d 14 d 17 d 21 d 7 d 6 d 4 d 9 d 3 d 16 d 5 d 10 d 3 d 7 d 2 d 3 d 4 d 6 d 11 d 12 d 14 d 13 d 10 d 14 d 6 d 36 d 16 d 4 d 3 d 29 d
2867 219 d 267 776.25 € 18/11/2013 13:05 7/1/2013 03:47 4 d 18 d 21 d 15 d 6 d 12 d 3 d 9 d 3 d 10 d 11 d 5 d 4 d 8 d 4 d 6 d 5 d 8 d 16 d 7 d 7 d 5 d 10 d 14 d 7 d 33 d 11 d 5 d 4 d 42 d
2676 219 d 271 304.76 € 18/11/2013 13:10 5/1/2013 15:21 5 d 12 d 10 d 20 d 15 d 6 d 3 d 14 d 2 d 18 d 7 d 8 d 3 d 15 d 3 d 4 d 5 d 4 d 16 d 7 d 8 d 8 d 10 d 10 d 6 d 21 d 12 d 5 d 5 d 37 d
4775 219 d 279 733.79 € 20/11/2013 13:14 9/1/2013 02:22 2 d 24 d 20 d 11 d 10 d 10 d 1 d 9 d 3 d 14 d 5 d 7 d 3 d 19 d 2 d 3 d 4 d 4 d 15 d 11 d 20 d 8 d 7 d 10 d 7 d 17 d 15 d 4 d 5 d 32 d
732 219 d 293 195.62 € 19/11/2013 08:42 7/1/2013 13:18 3 d 12 d 27 d 21 d 4 d 8 d 2 d 10 d 4 d 22 d 12 d 5 d 8 d 16 d 2 d 3 d 7 d 4 d 11 d 10 d 16 d 6 d 14 d 12 d 6 d 11 d 19 d 5 d 3 d 25 d
2210 219 d 266 949.64 € 12/11/2013 13:38 31/12/2012 01:36 2 d 19 d 14 d 17 d 5 d 9 d 1 d 12 d 2 d 15 d 4 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 5 d 20 d 9 d 12 d 6 d 9 d 10 d 5 d 18 d 15 d 4 d 4 d 40 d
1425 219 d 275 998.33 € 13/11/2013 13:43 1/1/2013 12:45 5 d 15 d 12 d 17 d 7 d 5 d 3 d 9 d 2 d 21 d 8 d 5 d 3 d 9 d 1 d 5 d 4 d 9 d 16 d 11 d 8 d 6 d 20 d 10 d 5 d 16 d 12 d 8 d 4 d 30 d
1789 219 d 296 464.06 € 13/11/2013 13:48 1/1/2013 22:26 2 d 11 d 34 d 20 d 11 d 4 d 4 d 9 d 5 d 12 d 7 d 4 d 3 d 9 d 2 d 2 d 4 d 5 d 19 d 7 d 17 d 6 d 16 d 13 d 6 d 16 d 18 d 6 d 3 d 18 d
1527 219 d 287 375.73 € 12/11/2013 13:58 30/12/2012 04:15 7 d 13 d 27 d 14 d 6 d 11 d 2 d 11 d 2 d 17 d 6 d 4 d 4 d 8 d 1 d 3 d 11 d 7 d 18 d 9 d 11 d 7 d 12 d 11 d 7 d 26 d 13 d 3 d 5 d 22 d
1814 219 d 289 424.47 € 13/11/2013 14:17 1/1/2013 17:49 3 d 24 d 19 d 11 d 7 d 6 d 2 d 11 d 4 d 21 d 9 d 5 d 7 d 16 d 2 d 2 d 4 d 4 d 25 d 11 d 9 d 10 d 10 d 11 d 6 d 23 d 12 d 4 d 4 d 23 d
1893 219 d 278 485.09 € 18/11/2013 14:22 7/1/2013 05:59 2 d 17 d 25 d 12 d 7 d 6 d 2 d 10 d 2 d 17 d 7 d 9 d 8 d 11 d 3 d 5 d 4 d 7 d 16 d 16 d 13 d 5 d 8 d 10 d 6 d 14 d 16 d 5 d 4 d 31 d
3920 219 d 280 994.92 € 18/11/2013 14:26 4/1/2013 21:27 3 d 27 d 19 d 18 d 10 d 7 d 2 d 9 d 4 d 13 d 5 d 5 d 6 d 10 d 4 d 8 d 4 d 4 d 11 d 9 d 5 d 10 d 11 d 13 d 6 d 47 d 12 d 4 d 4 d 20 d
2781 219 d 274 934.89 € 25/11/2013 08:25 11/1/2013 10:54 3 d 13 d 22 d 14 d 8 d 14 d 2 d 10 d 3 d 12 d 5 d 4 d 5 d 9 d 6 d 4 d 6 d 7 d 14 d 15 d 13 d 6 d 13 d 11 d 6 d 29 d 15 d 5 d 4 d 33 d
2596 219 d 288 595.31 € 15/11/2013 15:10 4/1/2013 00:54 5 d 20 d 23 d 21 d 6 d 12 d 3 d 9 d 2 d 12 d 8 d 4 d 3 d 11 d 1 d 5 d 6 d 4 d 12 d 7 d 10 d 8 d 15 d 14 d 6 d 22 d 18 d 3 d 3 d 29 d
3189 219 d 290 277.06 € 18/11/2013 15:14 5/1/2013 21:16 4 d 28 d 31 d 13 d 4 d 5 d 4 d 10 d 2 d 11 d 9 d 5 d 4 d 17 d 2 d 4 d 5 d 8 d 14 d 10 d 9 d 7 d 11 d 9 d 5 d 19 d 18 d 3 d 6 d 25 d
2276 219 d 281 732.13 € 19/11/2013 10:19 7/1/2013 12:27 3 d 21 d 19 d 19 d 5 d 5 d 7 d 13 d 1 d 12 d 7 d 5 d 3 d 13 d 3 d 2 d 6 d 9 d 21 d 10 d 11 d 8 d 10 d 7 d 6 d 26 d 15 d 3 d 3 d 30 d
2682 219 d 279 630.61 € 18/11/2013 15:24 5/1/2013 11:27 5 d 15 d 30 d 21 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 14 d 6 d 4 d 3 d 16 d 3 d 2 d 3 d 9 d 14 d 14 d 5 d 9 d 7 d 7 d 7 d 26 d 15 d 5 d 4 d 31 d
2515 219 d 290 571.82 € 13/11/2013 16:30 2/1/2013 09:01 4 d 19 d 18 d 16 d 6 d 9 d 3 d 15 d 1 d 22 d 6 d 8 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 4 d 12 d 6 d 15 d 8 d 12 d 15 d 5 d 23 d 14 d 6 d 3 d 24 d
3252 219 d 274 409.79 € 28/11/2013 10:43 16/1/2013 12:54 3 d 21 d 19 d 17 d 11 d 4 d 5 d 9 d 3 d 21 d 7 d 6 d 4 d 16 d 2 d 2 d 5 d 6 d 18 d 6 d 9 d 5 d 8 d 5 d 5 d 33 d 13 d 3 d 6 d 31 d
4124 219 d 291 617.49 € 20/11/2013 10:35 8/1/2013 11:37 4 d 24 d 17 d 13 d 9 d 8 d 2 d 9 d 2 d 13 d 8 d 5 d 3 d 18 d 2 d 8 d 6 d 9 d 18 d 13 d 7 d 6 d 16 d 13 d 5 d 37 d 17 d 4 d 4 d 19 d
4668 219 d 277 997.56 € 14/11/2013 16:02 3/1/2013 01:04 5 d 11 d 20 d 13 d 6 d 11 d 1 d 9 d 1 d 25 d 9 d 7 d 4 d 11 d 5 d 2 d 8 d 5 d 12 d 14 d 13 d 6 d 9 d 15 d 6 d 13 d 14 d 4 d 5 d 31 d
1528 219 d 290 915.16 € 15/11/2013 16:03 3/1/2013 16:41 4 d 17 d 24 d 19 d 7 d 5 d 3 d 10 d 3 d 19 d 7 d 10 d 4 d 9 d 2 d 2 d 5 d 4 d 21 d 7 d 12 d 6 d 18 d 8 d 5 d 29 d 11 d 5 d 4 d 21 d
2797 219 d 293 545.94 € 12/11/2013 16:54 31/12/2012 08:28 2 d 34 d 15 d 16 d 4 d 4 d 1 d 15 d 2 d 14 d 7 d 8 d 5 d 9 d 4 d 6 d 4 d 8 d 17 d 10 d 10 d 9 d 8 d 13 d 5 d 17 d 17 d 6 d 3 d 20 d
4801 219 d 271 825.44 € 25/11/2013 16:36 11/1/2013 20:20 3 d 18 d 14 d 13 d 8 d 7 d 2 d 12 d 2 d 13 d 7 d 9 d 4 d 9 d 5 d 2 d 8 d 10 d 12 d 9 d 12 d 8 d 18 d 9 d 5 d 42 d 17 d 4 d 4 d 36 d
915 219 d 278 227.19 € 13/11/2013 16:46 1/1/2013 05:27 5 d 17 d 17 d 17 d 7 d 16 d 3 d 8 d 3 d 23 d 6 d 10 d 4 d 18 d 3 d 3 d 6 d 7 d 17 d 11 d 9 d 5 d 9 d 9 d 5 d 25 d 11 d 4 d 4 d 35 d
3955 219 d 298 448.60 € 20/11/2013 11:55 8/1/2013 12:51 6 d 28 d 18 d 28 d 6 d 7 d 5 d 8 d 2 d 20 d 5 d 5 d 3 d 9 d 5 d 5 d 3 d 6 d 11 d 8 d 8 d 7 d 16 d 7 d 5 d 19 d 12 d 4 d 4 d 19 d
4579 219 d 279 881.26 € 19/11/2013 08:19 5/1/2013 21:05 3 d 10 d 19 d 12 d 11 d 15 d 2 d 12 d 4 d 18 d 7 d 8 d 3 d 6 d 4 d 6 d 6 d 12 d 16 d 12 d 8 d 5 d 13 d 13 d 7 d 28 d 17 d 3 d 3 d 28 d
2795 219 d 298 144.15 € 18/11/2013 08:58 4/1/2013 07:39 6 d 15 d 25 d 27 d 8 d 6 d 3 d 8 d 5 d 15 d 5 d 8 d 3 d 8 d 4 d 3 d 3 d 8 d 19 d 10 d 17 d 6 d 7 d 13 d 5 d 28 d 19 d 3 d 4 d 17 d
3217 219 d 303 522.29 € 22/11/2013 08:58 10/1/2013 00:28 4 d 40 d 18 d 15 d 8 d 5 d 2 d 8 d 5 d 16 d 9 d 7 d 4 d 15 d 2 d 4 d 6 d 5 d 14 d 11 d 9 d 9 d 10 d 12 d 6 d 31 d 18 d 4 d 5 d 16 d
4193 219 d 279 812.33 € 26/11/2013 11:53 14/1/2013 10:36 4 d 15 d 16 d 12 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 25 d 6 d 6 d 3 d 16 d 3 d 2 d 7 d 3 d 19 d 6 d 14 d 6 d 12 d 13 d 7 d 22 d 17 d 4 d 4 d 31 d
3576 219 d 290 386.32 € 13/11/2013 11:44 31/12/2012 10:22 3 d 11 d 27 d 13 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 21 d 5 d 5 d 7 d 22 d 5 d 6 d 9 d 7 d 17 d 9 d 10 d 8 d 12 d 13 d 6 d 27 d 18 d 4 d 4 d 22 d
891 219 d 296 134.51 € 18/11/2013 09:46 4/1/2013 07:32 4 d 35 d 24 d 18 d 7 d 6 d 1 d 9 d 2 d 15 d 7 d 8 d 5 d 12 d 5 d 3 d 5 d 6 d 12 d 11 d 12 d 6 d 11 d 6 d 5 d 23 d 14 d 4 d 3 d 23 d
4088 219 d 275 312.13 € 2/12/2013 09:50 17/1/2013 18:41 3 d 14 d 27 d 12 d 10 d 9 d 2 d 11 d 1 d 11 d 4 d 7 d 7 d 17 d 2 d 6 d 5 d 7 d 12 d 15 d 13 d 9 d 9 d 7 d 5 d 37 d 19 d 4 d 6 d 34 d
1898 219 d 281 151.68 € 3/12/2013 10:05 19/1/2013 07:48 3 d 22 d 20 d 15 d 6 d 7 d 1 d 10 d 3 d 11 d 6 d 7 d 5 d 13 d 4 d 6 d 8 d 7 d 20 d 13 d 10 d 6 d 8 d 11 d 5 d 17 d 18 d 5 d 4 d 28 d
4451 219 d 288 362.43 € 15/11/2013 10:24 3/1/2013 08:10 4 d 19 d 15 d 24 d 6 d 5 d 1 d 12 d 1 d 18 d 7 d 9 d 3 d 15 d 4 d 4 d 4 d 6 d 19 d 13 d 11 d 6 d 12 d 9 d 6 d 18 d 15 d 4 d 4 d 23 d
2401 219 d 255 499.26 € 19/11/2013 10:24 5/1/2013 18:19 3 d 11 d 19 d 17 d 4 d 9 d 6 d 9 d 4 d 16 d 9 d 5 d 4 d 9 d 4 d 5 d 6 d 6 d 13 d 9 d 8 d 5 d 9 d 9 d 6 d 49 d 16 d 3 d 4 d 34 d
3625 219 d 279 946.73 € 25/11/2013 10:34 11/1/2013 03:14 6 d 12 d 22 d 15 d 4 d 8 d 4 d 13 d 5 d 12 d 4 d 7 d 4 d 10 d 6 d 7 d 7 d 5 d 19 d 15 d 12 d 8 d 11 d 9 d 6 d 34 d 16 d 5 d 5 d 27 d
3444 219 d 289 137.93 € 13/11/2013 11:59 31/12/2012 09:21 4 d 23 d 12 d 12 d 7 d 10 d 1 d 11 d 2 d 24 d 10 d 7 d 5 d 6 d 5 d 3 d 6 d 8 d 21 d 11 d 14 d 5 d 12 d 12 d 6 d 18 d 13 d 8 d 4 d 20 d
3983 219 d 279 883.32 € 27/11/2013 11:12 14/1/2013 22:37 4 d 15 d 26 d 14 d 7 d 6 d 2 d 13 d 2 d 12 d 6 d 6 d 4 d 14 d 2 d 3 d 5 d 8 d 20 d 9 d 8 d 6 d 14 d 11 d 5 d 17 d 14 d 7 d 5 d 30 d
3272 219 d 292 930.10 € 26/11/2013 11:22 14/1/2013 05:48 4 d 18 d 29 d 15 d 7 d 5 d 2 d 10 d 3 d 17 d 10 d 8 d 4 d 7 d 3 d 7 d 4 d 7 d 20 d 10 d 6 d 5 d 13 d 15 d 5 d 12 d 17 d 7 d 4 d 20 d
3390 219 d 294 313.96 € 19/11/2013 11:22 6/1/2013 17:49 3 d 19 d 19 d 24 d 4 d 13 d 4 d 13 d 3 d 24 d 6 d 5 d 6 d 8 d 3 d 2 d 8 d 7 d 14 d 16 d 9 d 6 d 13 d 7 d 7 d 17 d 14 d 4 d 6 d 17 d
1761 219 d 260 417.82 € 22/11/2013 16:32 10/1/2013 13:06 4 d 13 d 14 d 14 d 10 d 13 d 2 d 13 d 7 d 12 d 6 d 6 d 4 d 17 d 5 d 2 d 5 d 4 d 21 d 15 d 9 d 5 d 10 d 6 d 6 d 24 d 12 d 3 d 3 d 49 d
1791 220 d 287 292.47 € 26/11/2013 11:53 11/1/2013 16:48 3 d 23 d 25 d 14 d 7 d 8 d 2 d 8 d 1 d 18 d 7 d 6 d 3 d 9 d 3 d 2 d 5 d 4 d 19 d 7 d 12 d 9 d 17 d 6 d 5 d 23 d 16 d 4 d 4 d 27 d
2026 220 d 269 025.09 € 25/11/2013 13:24 11/1/2013 00:16 3 d 24 d 15 d 12 d 7 d 6 d 3 d 8 d 2 d 14 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 3 d 5 d 4 d 13 d 10 d 19 d 6 d 9 d 8 d 6 d 37 d 20 d 3 d 4 d 44 d
3236 220 d 292 132.90 € 14/11/2013 13:53 1/1/2013 21:23 2 d 19 d 23 d 24 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 16 d 6 d 7 d 6 d 12 d 3 d 3 d 6 d 10 d 17 d 8 d 7 d 10 d 16 d 7 d 6 d 22 d 11 d 3 d 5 d 18 d
4547 220 d 280 422.19 € 21/11/2013 08:29 8/1/2013 11:27 3 d 13 d 27 d 19 d 7 d 7 d 1 d 12 d 2 d 12 d 8 d 5 d 4 d 8 d 2 d 4 d 4 d 11 d 13 d 8 d 17 d 5 d 9 d 8 d 5 d 12 d 17 d 5 d 4 d 31 d
2694 220 d 290 785.76 € 14/11/2013 14:07 1/1/2013 19:36 2 d 30 d 13 d 16 d 11 d 11 d 4 d 11 d 3 d 18 d 4 d 6 d 4 d 10 d 5 d 2 d 4 d 4 d 16 d 7 d 16 d 8 d 11 d 13 d 6 d 19 d 15 d 5 d 3 d 26 d
2907 220 d 276 982.07 € 14/11/2013 14:36 2/1/2013 03:35 4 d 13 d 11 d 22 d 9 d 5 d 1 d 9 d 2 d 13 d 7 d 8 d 4 d 11 d 4 d 3 d 4 d 4 d 18 d 13 d 13 d 14 d 8 d 17 d 6 d 28 d 12 d 6 d 4 d 30 d
4603 220 d 295 319.14 € 5/12/2013 14:36 22/1/2013 16:50 5 d 24 d 28 d 15 d 4 d 7 d 2 d 13 d 5 d 26 d 7 d 7 d 3 d 18 d 1 d 2 d 4 d 7 d 16 d 9 d 9 d 6 d 6 d 7 d 6 d 22 d 13 d 7 d 3 d 25 d
442 220 d 289 681.53 € 14/11/2013 14:50 1/1/2013 17:23 5 d 18 d 17 d 16 d 8 d 10 d 1 d 15 d 2 d 27 d 9 d 4 d 5 d 15 d 2 d 4 d 6 d 4 d 19 d 10 d 6 d 5 d 10 d 11 d 6 d 34 d 14 d 8 d 3 d 19 d
2344 220 d 280 464.95 € 15/11/2013 15:05 3/1/2013 00:42 4 d 16 d 14 d 15 d 6 d 7 d 2 d 11 d 2 d 18 d 5 d 8 d 3 d 7 d 3 d 4 d 4 d 5 d 17 d 11 d 13 d 7 d 14 d 17 d 6 d 14 d 18 d 3 d 3 d 29 d
3715 220 d 285 143.58 € 28/11/2013 15:05 16/1/2013 07:05 4 d 12 d 22 d 16 d 6 d 8 d 2 d 9 d 3 d 22 d 6 d 6 d 6 d 10 d 2 d 2 d 6 d 5 d 14 d 15 d 8 d 10 d 11 d 19 d 5 d 33 d 17 d 5 d 4 d 26 d
1901 220 d 287 321.28 € 19/11/2013 15:43 6/1/2013 23:47 5 d 17 d 23 d 23 d 4 d 12 d 2 d 10 d 1 d 13 d 5 d 5 d 4 d 10 d 2 d 3 d 7 d 6 d 15 d 10 d 15 d 7 d 8 d 12 d 6 d 30 d 14 d 4 d 3 d 27 d
781 220 d 279 660.12 € 14/11/2013 15:48 2/1/2013 05:00 5 d 24 d 18 d 16 d 12 d 4 d 2 d 10 d 2 d 14 d 5 d 7 d 5 d 8 d 4 d 3 d 4 d 7 d 11 d 10 d 11 d 9 d 10 d 7 d 5 d 21 d 16 d 7 d 4 d 34 d
4894 220 d 282 409.71 € 22/11/2013 11:17 9/1/2013 12:26 2 d 13 d 17 d 16 d 7 d 8 d 3 d 12 d 3 d 20 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 4 d 3 d 5 d 20 d 13 d 6 d 9 d 16 d 14 d 5 d 16 d 18 d 4 d 4 d 27 d
1130 220 d 292 320.86 € 19/11/2013 16:31 5/1/2013 03:06 6 d 25 d 23 d 15 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 18 d 12 d 4 d 3 d 19 d 7 d 2 d 8 d 5 d 21 d 12 d 9 d 6 d 6 d 11 d 6 d 30 d 14 d 7 d 4 d 23 d
2770 220 d 278 550.02 € 19/11/2013 16:36 5/1/2013 10:26 5 d 18 d 21 d 22 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 12 d 9 d 5 d 3 d 13 d 4 d 2 d 7 d 8 d 13 d 11 d 11 d 7 d 7 d 9 d 7 d 46 d 12 d 11 d 5 d 21 d
81 220 d 278 692.41 € 14/11/2013 16:36 1/1/2013 09:09 5 d 17 d 18 d 17 d 6 d 8 d 1 d 14 d 5 d 11 d 6 d 6 d 4 d 7 d 4 d 3 d 6 d 6 d 17 d 15 d 11 d 8 d 13 d 8 d 7 d 34 d 16 d 3 d 4 d 30 d
2637 220 d 279 463.70 € 22/11/2013 16:46 9/1/2013 20:37 5 d 14 d 13 d 13 d 6 d 4 d 2 d 12 d 2 d 26 d 5 d 8 d 3 d 9 d 4 d 3 d 6 d 6 d 17 d 11 d 9 d 6 d 19 d 11 d 5 d 26 d 15 d 4 d 5 d 27 d
531 220 d 280 223.34 € 20/11/2013 11:46 7/1/2013 12:30 4 d 14 d 26 d 24 d 4 d 5 d 2 d 8 d 2 d 22 d 6 d 6 d 4 d 6 d 7 d 2 d 9 d 4 d 20 d 9 d 7 d 8 d 7 d 7 d 5 d 20 d 16 d 4 d 5 d 31 d
1801 220 d 287 206.52 € 18/11/2013 16:50 4/1/2013 05:04 4 d 12 d 24 d 19 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 11 d 9 d 8 d 4 d 8 d 2 d 2 d 4 d 5 d 16 d 15 d 15 d 6 d 17 d 14 d 5 d 13 d 17 d 8 d 3 d 25 d
4466 220 d 288 919.15 € 15/11/2013 08:05 1/1/2013 07:02 3 d 16 d 29 d 16 d 5 d 8 d 2 d 11 d 3 d 23 d 5 d 8 d 3 d 9 d 3 d 5 d 3 d 9 d 14 d 9 d 11 d 5 d 7 d 13 d 7 d 28 d 16 d 5 d 4 d 26 d
512 220 d 277 828.38 € 20/11/2013 08:14 5/1/2013 17:24 2 d 18 d 14 d 19 d 8 d 5 d 5 d 12 d 6 d 22 d 5 d 4 d 5 d 21 d 1 d 4 d 6 d 7 d 13 d 11 d 6 d 13 d 6 d 11 d 5 d 21 d 16 d 4 d 3 d 36 d
4443 220 d 290 196.51 € 25/11/2013 08:29 10/1/2013 03:26 3 d 17 d 24 d 19 d 8 d 7 d 4 d 9 d 1 d 11 d 9 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 4 d 7 d 16 d 8 d 9 d 11 d 19 d 13 d 5 d 31 d 18 d 5 d 4 d 26 d
89 220 d 271 131.85 € 18/11/2013 15:43 3/1/2013 14:45 5 d 21 d 19 d 10 d 5 d 4 d 4 d 12 d 3 d 16 d 7 d 10 d 3 d 16 d 3 d 7 d 4 d 6 d 16 d 11 d 8 d 8 d 5 d 9 d 7 d 34 d 21 d 5 d 4 d 37 d
3870 220 d 288 345.32 € 21/11/2013 08:59 7/1/2013 16:57 2 d 34 d 18 d 16 d 5 d 6 d 1 d 9 d 1 d 11 d 10 d 11 d 4 d 13 d 2 d 3 d 4 d 6 d 20 d 14 d 11 d 6 d 11 d 9 d 5 d 18 d 12 d 5 d 6 d 25 d
2687 220 d 294 063.27 € 19/11/2013 09:02 3/1/2013 20:53 2 d 25 d 16 d 19 d 4 d 8 d 3 d 11 d 1 d 27 d 6 d 7 d 5 d 14 d 3 d 7 d 6 d 4 d 16 d 10 d 12 d 5 d 14 d 9 d 5 d 20 d 14 d 3 d 3 d 20 d
1126 220 d 288 972.42 € 15/11/2013 09:17 2/1/2013 02:43 6 d 26 d 15 d 18 d 9 d 5 d 3 d 13 d 2 d 18 d 5 d 7 d 4 d 8 d 1 d 4 d 5 d 4 d 12 d 10 d 13 d 9 d 7 d 12 d 5 d 13 d 15 d 5 d 5 d 25 d
4686 220 d 276 519.19 € 20/11/2013 09:26 5/1/2013 04:07 3 d 21 d 12 d 16 d 16 d 13 d 3 d 8 d 3 d 19 d 7 d 8 d 4 d 6 d 3 d 4 d 5 d 4 d 17 d 9 d 6 d 6 d 11 d 12 d 6 d 27 d 16 d 4 d 5 d 35 d
3152 220 d 277 369.54 € 4/12/2013 09:26 21/1/2013 06:33 2 d 17 d 19 d 13 d 12 d 5 d 2 d 11 d 3 d 17 d 5 d 6 d 3 d 10 d 2 d 4 d 5 d 11 d 19 d 10 d 10 d 7 d 13 d 7 d 6 d 24 d 14 d 4 d 5 d 28 d
1109 220 d 297 451.85 € 15/11/2013 09:26 31/12/2012 19:48 6 d 24 d 18 d 14 d 4 d 10 d 3 d 10 d 2 d 20 d 6 d 6 d 6 d 9 d 2 d 5 d 5 d 7 d 13 d 13 d 9 d 10 d 16 d 16 d 5 d 21 d 13 d 4 d 3 d 18 d
2665 220 d 253 625.92 € 22/11/2013 08:36 8/1/2013 15:55 2 d 13 d 11 d 14 d 5 d 12 d 4 d 13 d 2 d 13 d 4 d 6 d 5 d 17 d 2 d 3 d 5 d 7 d 15 d 14 d 12 d 6 d 9 d 10 d 5 d 32 d 15 d 6 d 3 d 55 d
2793 220 d 298 501.13 € 25/11/2013 09:50 9/1/2013 19:49 3 d 38 d 18 d 13 d 7 d 5 d 1 d 11 d 2 d 25 d 5 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 7 d 6 d 15 d 6 d 10 d 6 d 10 d 12 d 6 d 19 d 14 d 4 d 3 d 20 d
3099 220 d 280 475.47 € 14/11/2013 15:40 31/12/2012 13:45 7 d 26 d 17 d 14 d 6 d 9 d 3 d 10 d 2 d 13 d 5 d 4 d 3 d 13 d 3 d 3 d 7 d 4 d 17 d 8 d 9 d 6 d 12 d 12 d 6 d 17 d 16 d 4 d 4 d 35 d
2282 220 d 294 594.33 € 5/12/2013 10:00 21/1/2013 20:16 4 d 21 d 18 d 16 d 13 d 12 d 5 d 16 d 2 d 16 d 5 d 9 d 5 d 10 d 5 d 3 d 5 d 7 d 12 d 6 d 8 d 8 d 13 d 17 d 5 d 38 d 14 d 4 d 4 d 23 d
3912 220 d 285 633.28 € 15/11/2013 10:10 1/1/2013 10:07 5 d 15 d 24 d 15 d 5 d 10 d 3 d 14 d 4 d 18 d 9 d 8 d 5 d 10 d 4 d 6 d 3 d 3 d 21 d 12 d 6 d 11 d 6 d 13 d 6 d 22 d 15 d 4 d 5 d 28 d
4731 220 d 281 791.21 € 18/11/2013 09:47 2/1/2013 15:59 4 d 14 d 22 d 21 d 6 d 9 d 2 d 11 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 7 d 3 d 3 d 6 d 9 d 21 d 9 d 10 d 8 d 8 d 12 d 7 d 29 d 13 d 7 d 4 d 28 d
1963 220 d 287 884.49 € 27/11/2013 11:33 14/1/2013 08:26 4 d 17 d 21 d 19 d 10 d 8 d 3 d 11 d 3 d 21 d 4 d 8 d 5 d 11 d 3 d 3 d 5 d 7 d 23 d 13 d 7 d 5 d 11 d 5 d 5 d 22 d 14 d 4 d 5 d 22 d
2705 220 d 281 574.45 € 20/11/2013 15:32 7/1/2013 11:06 7 d 19 d 13 d 18 d 7 d 5 d 1 d 17 d 2 d 15 d 6 d 7 d 3 d 12 d 2 d 4 d 10 d 8 d 13 d 8 d 13 d 5 d 9 d 8 d 6 d 27 d 20 d 6 d 4 d 31 d
929 220 d 296 777.32 € 20/11/2013 11:31 6/1/2013 09:07 4 d 20 d 32 d 14 d 6 d 8 d 3 d 13 d 4 d 19 d 6 d 6 d 5 d 12 d 3 d 7 d 5 d 6 d 11 d 8 d 16 d 5 d 7 d 12 d 6 d 26 d 17 d 4 d 3 d 23 d
1245 220 d 272 871.26 € 15/11/2013 09:30 31/12/2012 14:35 4 d 17 d 22 d 13 d 5 d 10 d 1 d 8 d 6 d 15 d 5 d 6 d 3 d 14 d 3 d 2 d 8 d 5 d 16 d 7 d 13 d 6 d 14 d 10 d 6 d 42 d 20 d 5 d 4 d 40 d
1604 221 d 286 811.65 € 22/11/2013 13:26 9/1/2013 08:21 3 d 26 d 21 d 20 d 7 d 6 d 2 d 9 d 1 d 11 d 6 d 8 d 6 d 6 d 5 d 2 d 3 d 8 d 21 d 13 d 13 d 6 d 6 d 11 d 6 d 14 d 19 d 3 d 4 d 27 d
1520 221 d 301 469.76 € 25/11/2013 13:05 10/1/2013 06:39 4 d 31 d 30 d 13 d 9 d 6 d 1 d 12 d 2 d 12 d 8 d 5 d 3 d 13 d 4 d 5 d 5 d 4 d 19 d 9 d 9 d 10 d 8 d 11 d 5 d 15 d 12 d 4 d 4 d 16 d
1093 221 d 278 463.26 € 15/11/2013 13:26 2/1/2013 08:02 3 d 12 d 22 d 25 d 10 d 11 d 3 d 9 d 2 d 17 d 5 d 4 d 4 d 11 d 6 d 3 d 6 d 6 d 12 d 9 d 10 d 5 d 12 d 9 d 5 d 27 d 18 d 6 d 6 d 34 d
3854 221 d 293 841.55 € 22/11/2013 08:24 8/1/2013 12:17 4 d 11 d 24 d 25 d 4 d 4 d 2 d 10 d 2 d 25 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 2 d 7 d 13 d 22 d 10 d 6 d 9 d 6 d 14 d 7 d 18 d 15 d 5 d 4 d 16 d
16 221 d 272 099.86 € 20/11/2013 13:34 5/1/2013 13:19 2 d 13 d 20 d 17 d 5 d 5 d 3 d 14 d 2 d 14 d 7 d 6 d 5 d 13 d 2 d 4 d 6 d 4 d 17 d 13 d 12 d 6 d 11 d 11 d 8 d 24 d 16 d 3 d 3 d 38 d
1099 221 d 284 705.84 € 21/11/2013 13:59 8/1/2013 08:11 3 d 28 d 23 d 12 d 7 d 5 d 5 d 10 d 1 d 13 d 9 d 6 d 5 d 10 d 4 d 4 d 5 d 7 d 14 d 8 d 9 d 5 d 8 d 20 d 6 d 30 d 12 d 5 d 4 d 31 d
3157 221 d 291 423.14 € 26/11/2013 13:48 10/1/2013 21:04 2 d 20 d 18 d 20 d 9 d 6 d 2 d 11 d 2 d 12 d 7 d 8 d 3 d 17 d 2 d 5 d 6 d 6 d 15 d 10 d 19 d 7 d 11 d 12 d 6 d 25 d 21 d 6 d 5 d 22 d
2234 221 d 285 076.28 € 15/11/2013 13:53 1/1/2013 02:44 3 d 15 d 23 d 12 d 4 d 7 d 3 d 13 d 1 d 17 d 5 d 9 d 4 d 11 d 5 d 3 d 7 d 7 d 16 d 17 d 18 d 7 d 9 d 11 d 5 d 49 d 18 d 3 d 4 d 19 d
1124 221 d 294 030.67 € 14/11/2013 13:58 30/12/2012 05:38 7 d 12 d 17 d 25 d 8 d 5 d 1 d 8 d 2 d 24 d 9 d 7 d 4 d 12 d 3 d 4 d 3 d 10 d 16 d 10 d 11 d 6 d 11 d 15 d 6 d 19 d 16 d 3 d 3 d 21 d
4170 221 d 283 903.33 € 18/11/2013 14:17 3/1/2013 03:27 4 d 22 d 14 d 14 d 10 d 8 d 2 d 16 d 4 d 15 d 4 d 5 d 5 d 10 d 2 d 2 d 3 d 6 d 20 d 12 d 12 d 6 d 11 d 14 d 7 d 37 d 11 d 5 d 3 d 27 d
940 221 d 267 056.81 € 20/11/2013 14:26 6/1/2013 04:47 2 d 12 d 20 d 13 d 4 d 6 d 5 d 10 d 3 d 16 d 5 d 7 d 4 d 13 d 5 d 2 d 6 d 4 d 19 d 17 d 13 d 7 d 12 d 11 d 7 d 11 d 13 d 8 d 5 d 39 d
3334 221 d 283 144.16 € 15/11/2013 14:26 1/1/2013 10:38 4 d 21 d 23 d 18 d 7 d 6 d 2 d 8 d 3 d 21 d 6 d 5 d 5 d 11 d 1 d 2 d 7 d 5 d 14 d 8 d 11 d 8 d 8 d 8 d 7 d 32 d 17 d 10 d 4 d 32 d
3134 221 d 282 847.40 € 20/11/2013 15:05 6/1/2013 05:19 4 d 13 d 26 d 13 d 6 d 10 d 2 d 15 d 2 d 16 d 6 d 12 d 4 d 6 d 3 d 4 d 4 d 6 d 16 d 14 d 13 d 6 d 9 d 14 d 5 d 32 d 15 d 5 d 6 d 27 d
2879 221 d 284 607.80 € 20/11/2013 15:10 5/1/2013 02:51 3 d 13 d 22 d 19 d 10 d 6 d 4 d 15 d 2 d 12 d 7 d 5 d 7 d 6 d 4 d 3 d 8 d 7 d 18 d 14 d 7 d 5 d 15 d 13 d 5 d 27 d 17 d 5 d 4 d 24 d
1553 221 d 285 451.35 € 27/11/2013 15:14 12/1/2013 11:03 3 d 19 d 23 d 20 d 9 d 5 d 4 d 9 d 2 d 21 d 5 d 12 d 4 d 8 d 5 d 2 d 5 d 6 d 11 d 7 d 10 d 9 d 9 d 14 d 5 d 28 d 12 d 3 d 4 d 30 d
1892 221 d 259 512.00 € 21/11/2013 15:24 7/1/2013 17:40 4 d 16 d 13 d 15 d 10 d 8 d 2 d 12 d 5 d 11 d 8 d 4 d 3 d 12 d 1 d 2 d 5 d 9 d 16 d 14 d 7 d 6 d 7 d 9 d 6 d 16 d 20 d 5 d 3 d 51 d
470 221 d 286 439.63 € 19/11/2013 08:08 3/1/2013 09:39 3 d 10 d 39 d 12 d 14 d 6 d 1 d 10 d 2 d 18 d 6 d 6 d 3 d 10 d 5 d 4 d 4 d 4 d 12 d 9 d 8 d 7 d 10 d 13 d 5 d 26 d 13 d 9 d 3 d 31 d
1189 221 d 259 291.68 € 27/11/2013 16:22 12/1/2013 00:29 3 d 12 d 20 d 12 d 6 d 5 d 1 d 10 d 5 d 10 d 6 d 9 d 3 d 11 d 2 d 5 d 3 d 4 d 12 d 8 d 11 d 11 d 17 d 10 d 6 d 45 d 18 d 10 d 3 d 53 d
2544 221 d 268 097.18 € 27/11/2013 16:26 13/1/2013 03:24 3 d 21 d 14 d 12 d 7 d 4 d 1 d 9 d 1 d 15 d 5 d 5 d 3 d 8 d 4 d 6 d 4 d 7 d 15 d 8 d 12 d 15 d 12 d 7 d 5 d 56 d 11 d 8 d 5 d 27 d
2604 221 d 269 159.22 € 20/11/2013 13:28 4/1/2013 14:02 6 d 15 d 15 d 14 d 8 d 7 d 2 d 8 d 5 d 19 d 7 d 7 d 5 d 13 d 2 d 3 d 4 d 5 d 16 d 9 d 12 d 7 d 8 d 12 d 5 d 25 d 20 d 4 d 3 d 46 d
1700 221 d 287 275.12 € 19/11/2013 13:25 3/1/2013 13:59 3 d 17 d 17 d 13 d 10 d 9 d 2 d 10 d 3 d 25 d 6 d 7 d 4 d 11 d 4 d 6 d 6 d 10 d 21 d 9 d 6 d 6 d 11 d 12 d 8 d 25 d 19 d 3 d 5 d 23 d
543 221 d 294 369.81 € 18/11/2013 16:26 3/1/2013 04:26 4 d 20 d 24 d 13 d 12 d 4 d 3 d 13 d 2 d 13 d 10 d 4 d 4 d 17 d 6 d 7 d 7 d 10 d 17 d 14 d 9 d 6 d 12 d 6 d 5 d 35 d 16 d 3 d 3 d 15 d
656 221 d 289 779.36 € 15/11/2013 16:36 31/12/2012 23:16 5 d 12 d 18 d 19 d 11 d 7 d 1 d 13 d 2 d 23 d 7 d 7 d 5 d 8 d 2 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 10 d 5 d 10 d 18 d 6 d 24 d 18 d 3 d 3 d 24 d
4230 221 d 290 424.79 € 27/11/2013 17:00 12/1/2013 20:22 3 d 22 d 24 d 17 d 5 d 5 d 1 d 10 d 6 d 22 d 10 d 6 d 5 d 12 d 2 d 4 d 3 d 9 d 22 d 8 d 8 d 11 d 7 d 9 d 6 d 17 d 11 d 6 d 6 d 22 d
1276 221 d 273 453.20 € 15/11/2013 13:14 31/12/2012 12:22 2 d 11 d 19 d 18 d 9 d 7 d 1 d 8 d 3 d 18 d 6 d 9 d 3 d 12 d 3 d 5 d 4 d 7 d 13 d 9 d 9 d 6 d 14 d 16 d 5 d 24 d 18 d 4 d 3 d 39 d
2246 221 d 296 453.05 € 22/11/2013 08:24 7/1/2013 17:27 4 d 18 d 25 d 19 d 8 d 5 d 2 d 8 d 1 d 20 d 9 d 11 d 5 d 10 d 4 d 5 d 6 d 8 d 20 d 6 d 9 d 11 d 9 d 11 d 5 d 22 d 20 d 5 d 5 d 20 d
60 221 d 289 424.54 € 21/11/2013 14:09 7/1/2013 13:40 4 d 29 d 14 d 16 d 13 d 5 d 3 d 9 d 3 d 23 d 4 d 7 d 4 d 13 d 5 d 2 d 4 d 3 d 11 d 11 d 8 d 6 d 13 d 12 d 5 d 15 d 17 d 10 d 4 d 29 d
2855 221 d 294 815.46 € 21/11/2013 13:24 7/1/2013 11:46 4 d 26 d 24 d 14 d 9 d 5 d 3 d 13 d 2 d 12 d 6 d 7 d 5 d 10 d 3 d 6 d 5 d 6 d 19 d 11 d 12 d 5 d 12 d 8 d 6 d 32 d 19 d 5 d 4 d 22 d
4587 221 d 290 786.53 € 15/11/2013 08:43 30/12/2012 22:29 3 d 12 d 27 d 10 d 7 d 4 d 3 d 12 d 2 d 16 d 5 d 5 d 4 d 7 d 3 d 5 d 6 d 7 d 12 d 15 d 15 d 8 d 21 d 14 d 7 d 38 d 16 d 7 d 4 d 18 d
2673 221 d 265 526.77 € 15/11/2013 09:12 30/12/2012 21:06 3 d 15 d 12 d 14 d 15 d 6 d 1 d 11 d 4 d 13 d 7 d 5 d 3 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 15 d 7 d 10 d 7 d 15 d 13 d 5 d 22 d 15 d 4 d 5 d 43 d
885 221 d 293 179.52 € 25/11/2013 09:21 9/1/2013 08:09 3 d 15 d 23 d 14 d 8 d 11 d 4 d 12 d 2 d 19 d 8 d 6 d 4 d 14 d 1 d 7 d 9 d 7 d 13 d 14 d 8 d 9 d 11 d 15 d 5 d 41 d 20 d 4 d 4 d 21 d
1047 221 d 296 912.80 € 15/11/2013 09:12 30/12/2012 12:06 4 d 17 d 21 d 17 d 7 d 11 d 2 d 14 d 1 d 15 d 6 d 7 d 3 d 11 d 4 d 5 d 3 d 10 d 20 d 10 d 12 d 9 d 15 d 11 d 6 d 17 d 18 d 5 d 3 d 18 d
289 221 d 289 345.51 € 15/11/2013 09:17 31/12/2012 07:46 7 d 19 d 13 d 20 d 8 d 4 d 3 d 16 d 3 d 17 d 5 d 7 d 6 d 7 d 1 d 4 d 4 d 4 d 15 d 11 d 10 d 8 d 8 d 18 d 5 d 47 d 21 d 5 d 5 d 21 d
4936 221 d 280 544.87 € 20/11/2013 09:22 4/1/2013 02:57 7 d 17 d 16 d 17 d 8 d 7 d 2 d 12 d 3 d 11 d 5 d 7 d 4 d 7 d 8 d 2 d 6 d 4 d 13 d 11 d 14 d 12 d 18 d 8 d 6 d 19 d 19 d 6 d 4 d 34 d
2878 221 d 286 627.56 € 21/11/2013 09:34 7/1/2013 08:08 4 d 21 d 17 d 17 d 12 d 8 d 4 d 10 d 3 d 14 d 9 d 7 d 4 d 21 d 3 d 3 d 4 d 8 d 11 d 7 d 13 d 11 d 12 d 8 d 6 d 38 d 15 d 4 d 3 d 34 d
184 221 d 286 110.94 € 19/11/2013 09:36 3/1/2013 04:37 4 d 11 d 18 d 18 d 11 d 10 d 2 d 11 d 1 d 24 d 7 d 11 d 4 d 12 d 5 d 2 d 4 d 4 d 22 d 12 d 8 d 9 d 6 d 14 d 5 d 20 d 18 d 5 d 3 d 30 d
4476 221 d 275 866.99 € 19/11/2013 09:41 3/1/2013 00:21 3 d 12 d 29 d 12 d 9 d 7 d 1 d 13 d 2 d 19 d 5 d 11 d 3 d 10 d 2 d 5 d 3 d 6 d 15 d 8 d 9 d 6 d 7 d 14 d 5 d 23 d 16 d 4 d 3 d 39 d
4600 221 d 281 607.86 € 18/11/2013 10:38 1/1/2013 22:46 5 d 16 d 14 d 15 d 9 d 7 d 5 d 11 d 3 d 18 d 4 d 8 d 4 d 14 d 3 d 4 d 5 d 6 d 19 d 8 d 14 d 7 d 21 d 6 d 5 d 29 d 15 d 5 d 4 d 31 d
2080 221 d 282 033.31 € 18/11/2013 10:38 1/1/2013 18:41 3 d 12 d 20 d 18 d 13 d 11 d 5 d 12 d 2 d 18 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 14 d 9 d 11 d 8 d 11 d 12 d 7 d 11 d 18 d 3 d 4 d 34 d
2629 221 d 294 387.05 € 19/11/2013 10:38 2/1/2013 21:44 4 d 18 d 32 d 21 d 6 d 7 d 3 d 13 d 1 d 16 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 4 d 3 d 6 d 14 d 6 d 6 d 6 d 11 d 16 d 8 d 19 d 12 d 4 d 4 d 24 d
633 221 d 275 536.15 € 25/11/2013 13:02 9/1/2013 09:19 4 d 18 d 14 d 19 d 5 d 8 d 1 d 12 d 1 d 14 d 7 d 5 d 4 d 17 d 3 d 7 d 5 d 9 d 16 d 10 d 8 d 7 d 10 d 12 d 8 d 22 d 18 d 3 d 3 d 37 d
2428 221 d 291 479.92 € 15/11/2013 10:48 31/12/2012 01:31 4 d 28 d 23 d 14 d 6 d 11 d 8 d 10 d 2 d 11 d 7 d 7 d 4 d 18 d 4 d 5 d 9 d 7 d 14 d 13 d 9 d 10 d 7 d 11 d 5 d 16 d 12 d 5 d 4 d 27 d
327 221 d 270 561.84 € 20/11/2013 10:53 3/1/2013 22:27 4 d 16 d 14 d 13 d 6 d 6 d 5 d 12 d 4 d 15 d 7 d 4 d 4 d 9 d 1 d 4 d 10 d 4 d 24 d 11 d 9 d 9 d 7 d 14 d 5 d 18 d 13 d 3 d 4 d 35 d
3370 221 d 283 805.57 € 28/11/2013 11:02 12/1/2013 07:17 3 d 15 d 19 d 12 d 4 d 11 d 3 d 9 d 2 d 21 d 5 d 6 d 4 d 18 d 4 d 3 d 6 d 3 d 18 d 9 d 19 d 6 d 11 d 20 d 6 d 25 d 14 d 4 d 3 d 30 d
2054 221 d 292 133.40 € 25/11/2013 11:07 9/1/2013 01:30 4 d 15 d 12 d 17 d 7 d 7 d 2 d 12 d 1 d 15 d 6 d 7 d 3 d 9 d 3 d 6 d 7 d 4 d 19 d 16 d 18 d 6 d 19 d 15 d 6 d 22 d 14 d 3 d 3 d 16 d
2546 221 d 304 029.88 € 20/11/2013 11:26 3/1/2013 19:51 2 d 35 d 16 d 12 d 8 d 9 d 2 d 16 d 4 d 21 d 9 d 9 d 4 d 12 d 1 d 6 d 6 d 4 d 13 d 9 d 9 d 5 d 14 d 12 d 7 d 26 d 19 d 6 d 4 d 17 d
902 221 d 285 059.20 € 18/11/2013 11:31 1/1/2013 09:01 3 d 18 d 15 d 12 d 6 d 14 d 3 d 10 d 4 d 16 d 5 d 4 d 3 d 13 d 2 d 3 d 7 d 9 d 18 d 9 d 19 d 12 d 9 d 16 d 5 d 33 d 15 d 7 d 4 d 26 d
2823 221 d 276 384.42 € 27/11/2013 09:26 10/1/2013 14:50 6 d 22 d 14 d 15 d 8 d 9 d 3 d 13 d 4 d 15 d 7 d 5 d 3 d 10 d 4 d 3 d 3 d 4 d 13 d 15 d 9 d 10 d 8 d 11 d 5 d 16 d 13 d 6 d 8 d 34 d
3688 221 d 299 748.27 € 21/11/2013 14:50 7/1/2013 10:09 3 d 24 d 19 d 14 d 11 d 6 d 1 d 11 d 2 d 14 d 12 d 7 d 6 d 23 d 2 d 4 d 3 d 9 d 21 d 10 d 15 d 11 d 14 d 6 d 7 d 19 d 15 d 4 d 5 d 17 d
1568 221 d 279 672.34 € 21/11/2013 11:55 4/1/2013 19:56 2 d 24 d 12 d 12 d 10 d 6 d 2 d 11 d 6 d 14 d 4 d 6 d 5 d 13 d 1 d 3 d 6 d 5 d 19 d 16 d 9 d 7 d 15 d 15 d 7 d 13 d 14 d 7 d 4 d 30 d
1756 222 d 268 832.74 € 22/11/2013 13:29 8/1/2013 04:34 5 d 11 d 14 d 19 d 5 d 6 d 1 d 14 d 1 d 13 d 9 d 5 d 4 d 6 d 4 d 5 d 4 d 5 d 21 d 8 d 13 d 6 d 14 d 12 d 7 d 45 d 14 d 4 d 4 d 35 d
4700 222 d 294 573.72 € 9/12/2013 14:07 22/1/2013 23:41 4 d 20 d 30 d 22 d 7 d 8 d 3 d 11 d 1 d 12 d 6 d 9 d 4 d 11 d 2 d 3 d 5 d 7 d 18 d 6 d 6 d 7 d 11 d 15 d 6 d 21 d 12 d 4 d 3 d 25 d
3980 222 d 285 638.34 € 5/12/2013 14:26 19/1/2013 05:41 4 d 28 d 18 d 16 d 9 d 5 d 3 d 8 d 3 d 18 d 5 d 9 d 5 d 15 d 5 d 2 d 3 d 6 d 21 d 11 d 9 d 9 d 7 d 8 d 5 d 40 d 12 d 5 d 3 d 21 d
464 222 d 282 620.14 € 20/11/2013 14:46 4/1/2013 07:57 5 d 23 d 18 d 19 d 8 d 5 d 3 d 11 d 5 d 18 d 7 d 8 d 4 d 9 d 4 d 2 d 5 d 5 d 11 d 11 d 13 d 10 d 7 d 7 d 5 d 26 d 12 d 3 d 4 d 34 d
2091 222 d 298 043.93 € 29/11/2013 14:50 15/1/2013 04:07 3 d 33 d 18 d 12 d 7 d 4 d 2 d 14 d 2 d 18 d 6 d 7 d 8 d 7 d 3 d 3 d 6 d 3 d 14 d 12 d 15 d 5 d 10 d 15 d 5 d 46 d 20 d 7 d 6 d 16 d
931 222 d 239 894.56 € 18/11/2013 10:32 31/12/2012 13:37 3 d 11 d 13 d 17 d 8 d 4 d 5 d 13 d 1 d 14 d 7 d 5 d 4 d 13 d 3 d 2 d 4 d 5 d 10 d 8 d 7 d 6 d 11 d 7 d 6 d 29 d 11 d 6 d 3 d 68 d
1533 222 d 283 161.46 € 29/11/2013 11:56 14/1/2013 14:56 4 d 18 d 12 d 20 d 7 d 7 d 1 d 11 d 3 d 16 d 4 d 5 d 4 d 7 d 6 d 4 d 6 d 7 d 17 d 8 d 6 d 12 d 16 d 17 d 6 d 17 d 16 d 3 d 6 d 25 d
39 222 d 287 935.50 € 20/11/2013 15:05 4/1/2013 04:08 3 d 15 d 32 d 17 d 6 d 6 d 4 d 8 d 1 d 20 d 5 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 5 d 6 d 17 d 7 d 11 d 6 d 8 d 14 d 6 d 31 d 17 d 4 d 4 d 29 d
3093 222 d 291 315.72 € 21/11/2013 15:05 6/1/2013 02:03 3 d 25 d 15 d 17 d 6 d 10 d 2 d 11 d 1 d 21 d 5 d 6 d 4 d 11 d 3 d 2 d 5 d 8 d 18 d 12 d 12 d 8 d 9 d 10 d 5 d 32 d 21 d 5 d 5 d 23 d
2784 222 d 280 514.08 € 18/11/2013 15:10 1/1/2013 14:26 5 d 13 d 23 d 11 d 10 d 8 d 3 d 13 d 2 d 18 d 7 d 5 d 6 d 12 d 4 d 3 d 4 d 6 d 23 d 10 d 15 d 7 d 8 d 6 d 6 d 18 d 15 d 4 d 6 d 31 d
1451 222 d 294 459.53 € 28/11/2013 13:48 11/1/2013 15:38 3 d 23 d 19 d 22 d 8 d 7 d 3 d 12 d 2 d 16 d 5 d 8 d 4 d 11 d 1 d 3 d 9 d 6 d 15 d 9 d 16 d 9 d 9 d 8 d 6 d 33 d 18 d 5 d 3 d 23 d
4688 222 d 299 777.57 € 22/11/2013 14:29 7/1/2013 15:27 3 d 19 d 33 d 16 d 5 d 7 d 1 d 10 d 2 d 26 d 7 d 6 d 5 d 19 d 3 d 4 d 4 d 4 d 20 d 11 d 9 d 7 d 8 d 8 d 6 d 18 d 18 d 6 d 3 d 22 d
1342 222 d 271 551.76 € 18/11/2013 16:17 2/1/2013 06:07 3 d 25 d 17 d 11 d 8 d 5 d 2 d 10 d 2 d 14 d 5 d 7 d 5 d 11 d 3 d 2 d 6 d 5 d 16 d 7 d 7 d 7 d 10 d 17 d 6 d 50 d 11 d 3 d 4 d 30 d
2627 222 d 280 870.64 € 28/11/2013 11:17 11/1/2013 12:01 5 d 12 d 27 d 14 d 5 d 8 d 6 d 12 d 2 d 11 d 5 d 8 d 4 d 12 d 4 d 2 d 4 d 7 d 13 d 14 d 6 d 11 d 19 d 12 d 5 d 23 d 16 d 7 d 4 d 34 d
978 222 d 285 231.33 € 15/11/2013 16:17 30/12/2012 20:46 3 d 29 d 14 d 11 d 10 d 8 d 3 d 11 d 2 d 22 d 6 d 8 d 5 d 7 d 3 d 2 d 5 d 5 d 12 d 8 d 8 d 10 d 6 d 19 d 5 d 22 d 15 d 4 d 4 d 31 d
938 222 d 282 860.09 € 18/11/2013 16:41 2/1/2013 07:25 3 d 14 d 27 d 21 d 5 d 7 d 5 d 10 d 2 d 14 d 5 d 9 d 5 d 9 d 3 d 2 d 9 d 5 d 13 d 10 d 9 d 5 d 12 d 17 d 6 d 37 d 12 d 7 d 5 d 32 d
542 222 d 287 971.64 € 27/11/2013 16:50 11/1/2013 04:43 4 d 22 d 18 d 14 d 7 d 5 d 2 d 10 d 7 d 19 d 5 d 5 d 4 d 9 d 4 d 4 d 4 d 5 d 15 d 10 d 11 d 7 d 16 d 15 d 5 d 32 d 16 d 4 d 3 d 27 d
1460 222 d 286 732.84 € 22/11/2013 13:40 7/1/2013 13:45 6 d 24 d 15 d 17 d 6 d 6 d 2 d 10 d 3 d 16 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 6 d 9 d 17 d 10 d 14 d 6 d 10 d 10 d 6 d 26 d 16 d 4 d 5 d 27 d
3020 222 d 282 299.31 € 6/12/2013 08:38 20/1/2013 18:38 4 d 18 d 14 d 13 d 7 d 8 d 1 d 13 d 1 d 18 d 6 d 4 d 4 d 15 d 5 d 2 d 8 d 5 d 16 d 17 d 15 d 9 d 13 d 8 d 5 d 23 d 15 d 6 d 5 d 28 d
4277 222 d 280 014.40 € 18/11/2013 08:48 31/12/2012 03:28 2 d 13 d 16 d 12 d 5 d 12 d 1 d 13 d 3 d 27 d 9 d 7 d 4 d 9 d 1 d 2 d 13 d 6 d 14 d 13 d 14 d 5 d 8 d 13 d 6 d 23 d 13 d 5 d 4 d 30 d
859 222 d 298 204.49 € 22/11/2013 08:48 7/1/2013 07:37 4 d 29 d 19 d 11 d 8 d 9 d 6 d 17 d 2 d 19 d 6 d 7 d 4 d 11 d 2 d 4 d 4 d 9 d 18 d 11 d 8 d 8 d 12 d 7 d 6 d 24 d 20 d 7 d 5 d 20 d
2538 222 d 275 531.07 € 2/12/2013 16:51 15/1/2013 15:58 5 d 30 d 12 d 11 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 13 d 5 d 6 d 3 d 8 d 2 d 2 d 6 d 6 d 20 d 10 d 10 d 8 d 13 d 7 d 6 d 30 d 13 d 4 d 4 d 36 d
3632 222 d 281 356.51 € 22/11/2013 08:27 4/1/2013 16:29 4 d 17 d 12 d 28 d 4 d 12 d 1 d 15 d 2 d 11 d 9 d 7 d 4 d 7 d 2 d 3 d 5 d 4 d 21 d 12 d 9 d 11 d 10 d 9 d 6 d 34 d 17 d 3 d 3 d 34 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 2 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
4159 222 d 273 321.43 € 4/12/2013 10:21 17/1/2013 09:19 5 d 20 d 23 d 17 d 9 d 6 d 4 d 12 d 4 d 10 d 6 d 5 d 4 d 8 d 1 d 2 d 6 d 3 d 13 d 16 d 9 d 7 d 8 d 8 d 5 d 12 d 13 d 5 d 4 d 42 d
2168 222 d 273 851.33 € 4/12/2013 14:12 17/1/2013 12:04 3 d 18 d 23 d 18 d 5 d 9 d 5 d 12 d 2 d 13 d 10 d 5 d 7 d 12 d 2 d 5 d 4 d 5 d 11 d 7 d 12 d 8 d 13 d 9 d 5 d 14 d 12 d 4 d 5 d 43 d
4620 222 d 281 150.77 € 20/11/2013 09:17 2/1/2013 18:22 3 d 10 d 17 d 25 d 5 d 10 d 2 d 9 d 2 d 26 d 6 d 6 d 5 d 20 d 4 d 3 d 4 d 7 d 16 d 10 d 7 d 11 d 10 d 9 d 5 d 16 d 12 d 4 d 3 d 34 d
1145 222 d 292 637.12 € 22/11/2013 09:31 5/1/2013 20:00 3 d 27 d 17 d 21 d 5 d 4 d 3 d 10 d 2 d 18 d 5 d 5 d 6 d 14 d 2 d 3 d 9 d 8 d 12 d 8 d 11 d 11 d 12 d 11 d 5 d 15 d 13 d 5 d 4 d 24 d
2339 222 d 281 408.69 € 27/11/2013 09:36 9/1/2013 18:13 3 d 19 d 18 d 20 d 5 d 14 d 4 d 10 d 4 d 14 d 6 d 8 d 4 d 8 d 2 d 6 d 5 d 7 d 18 d 8 d 16 d 8 d 10 d 9 d 5 d 25 d 12 d 6 d 6 d 31 d
1328 222 d 282 005.41 € 27/11/2013 09:36 9/1/2013 23:28 5 d 19 d 26 d 15 d 8 d 7 d 3 d 9 d 1 d 21 d 4 d 5 d 3 d 8 d 1 d 3 d 5 d 7 d 14 d 7 d 11 d 5 d 10 d 7 d 6 d 16 d 16 d 9 d 4 d 36 d
2944 222 d 291 345.15 € 19/11/2013 09:46 1/1/2013 01:53 5 d 24 d 16 d 22 d 7 d 6 d 3 d 8 d 7 d 15 d 5 d 10 d 5 d 7 d 1 d 3 d 3 d 6 d 15 d 8 d 15 d 6 d 16 d 13 d 6 d 47 d 13 d 9 d 3 d 26 d
1509 222 d 276 866.91 € 6/12/2013 09:50 19/1/2013 02:15 6 d 13 d 16 d 23 d 9 d 4 d 2 d 16 d 1 d 18 d 4 d 5 d 4 d 8 d 2 d 3 d 5 d 9 d 14 d 8 d 7 d 6 d 6 d 13 d 7 d 28 d 16 d 7 d 3 d 37 d
4808 222 d 295 356.84 € 25/11/2013 10:01 8/1/2013 08:01 3 d 38 d 17 d 16 d 4 d 4 d 3 d 9 d 2 d 17 d 4 d 6 d 4 d 11 d 2 d 3 d 3 d 5 d 11 d 9 d 10 d 7 d 18 d 12 d 6 d 18 d 19 d 5 d 3 d 26 d
3200 222 d 278 678.10 € 3/12/2013 10:14 15/1/2013 18:08 4 d 25 d 15 d 12 d 8 d 11 d 5 d 9 d 2 d 16 d 6 d 8 d 3 d 8 d 4 d 2 d 7 d 8 d 12 d 13 d 11 d 10 d 13 d 6 d 6 d 25 d 16 d 8 d 6 d 34 d
3423 222 d 288 295.64 € 22/11/2013 10:19 7/1/2013 04:39 5 d 25 d 21 d 19 d 6 d 8 d 2 d 12 d 3 d 15 d 4 d 7 d 4 d 16 d 2 d 5 d 6 d 6 d 16 d 11 d 11 d 6 d 6 d 8 d 6 d 25 d 17 d 4 d 4 d 29 d
3136 222 d 296 373.35 € 19/11/2013 15:31 2/1/2013 13:02 6 d 12 d 29 d 18 d 9 d 8 d 2 d 9 d 2 d 17 d 8 d 10 d 4 d 7 d 7 d 4 d 5 d 4 d 20 d 8 d 12 d 7 d 17 d 8 d 5 d 23 d 18 d 3 d 3 d 23 d
1946 222 d 293 857.20 € 18/11/2013 14:42 31/12/2012 10:59 4 d 18 d 16 d 24 d 7 d 9 d 3 d 10 d 2 d 32 d 8 d 5 d 3 d 11 d 4 d 3 d 6 d 4 d 21 d 10 d 8 d 5 d 10 d 7 d 5 d 23 d 13 d 4 d 5 d 21 d
3178 222 d 263 646.22 € 19/11/2013 10:48 1/1/2013 00:05 5 d 13 d 25 d 21 d 5 d 7 d 3 d 10 d 3 d 11 d 6 d 5 d 3 d 12 d 3 d 4 d 4 d 6 d 13 d 9 d 8 d 7 d 7 d 6 d 5 d 48 d 19 d 4 d 5 d 32 d
3457 222 d 292 028.76 € 22/11/2013 10:58 6/1/2013 19:56 3 d 21 d 15 d 16 d 11 d 8 d 4 d 13 d 2 d 15 d 8 d 5 d 3 d 10 d 4 d 4 d 8 d 4 d 13 d 11 d 11 d 7 d 19 d 15 d 6 d 41 d 17 d 4 d 3 d 24 d
4513 222 d 282 661.60 € 6/12/2013 11:12 20/1/2013 11:26 6 d 17 d 19 d 16 d 8 d 6 d 4 d 9 d 3 d 23 d 5 d 5 d 3 d 7 d 4 d 7 d 4 d 5 d 14 d 10 d 14 d 7 d 9 d 10 d 5 d 17 d 12 d 10 d 6 d 29 d
2260 222 d 281 705.89 € 26/11/2013 13:23 9/1/2013 09:01 2 d 18 d 24 d 11 d 10 d 5 d 1 d 15 d 3 d 14 d 9 d 6 d 4 d 10 d 5 d 7 d 3 d 4 d 21 d 9 d 14 d 6 d 12 d 6 d 5 d 27 d 20 d 8 d 3 d 34 d
634 222 d 292 500.73 € 25/11/2013 15:29 8/1/2013 11:07 3 d 30 d 18 d 19 d 8 d 4 d 2 d 9 d 7 d 20 d 7 d 7 d 5 d 12 d 4 d 2 d 5 d 5 d 13 d 8 d 12 d 6 d 11 d 10 d 5 d 23 d 19 d 4 d 3 d 30 d
4100 222 d 285 583.38 € 22/11/2013 11:31 6/1/2013 12:26 4 d 22 d 26 d 19 d 4 d 7 d 6 d 9 d 3 d 21 d 8 d 9 d 3 d 13 d 4 d 3 d 5 d 4 d 16 d 9 d 9 d 6 d 7 d 8 d 5 d 24 d 16 d 5 d 7 d 33 d
3890 222 d 298 360.49 € 25/11/2013 11:31 8/1/2013 04:43 4 d 17 d 30 d 22 d 6 d 7 d 3 d 17 d 4 d 19 d 7 d 4 d 5 d 17 d 4 d 2 d 4 d 6 d 15 d 10 d 11 d 5 d 8 d 9 d 5 d 26 d 16 d 4 d 4 d 24 d
1978 222 d 281 233.70 € 29/11/2013 11:36 14/1/2013 06:34 5 d 13 d 26 d 16 d 4 d 8 d 3 d 15 d 4 d 19 d 7 d 6 d 3 d 13 d 1 d 4 d 6 d 6 d 13 d 7 d 14 d 6 d 10 d 10 d 5 d 39 d 13 d 5 d 5 d 34 d
3642 223 d 286 553.37 € 21/11/2013 08:54 3/1/2013 13:54 4 d 12 d 15 d 14 d 11 d 10 d 5 d 12 d 4 d 25 d 8 d 6 d 5 d 17 d 2 d 2 d 3 d 8 d 13 d 11 d 9 d 10 d 14 d 15 d 6 d 26 d 20 d 4 d 3 d 32 d
315 223 d 294 960.30 € 29/11/2013 12:00 12/1/2013 10:56 4 d 11 d 36 d 14 d 10 d 12 d 1 d 9 d 4 d 15 d 5 d 6 d 3 d 12 d 4 d 3 d 4 d 10 d 12 d 11 d 9 d 7 d 16 d 14 d 6 d 17 d 12 d 3 d 4 d 22 d
2448 223 d 296 245.41 € 29/11/2013 13:05 12/1/2013 19:07 4 d 17 d 30 d 12 d 10 d 6 d 5 d 12 d 5 d 18 d 6 d 9 d 3 d 14 d 1 d 5 d 3 d 8 d 13 d 7 d 15 d 6 d 16 d 7 d 8 d 13 d 21 d 8 d 6 d 23 d
91 223 d 291 108.91 € 21/11/2013 10:18 3/1/2013 14:59 5 d 19 d 34 d 11 d 9 d 10 d 2 d 11 d 3 d 12 d 6 d 4 d 4 d 14 d 4 d 2 d 8 d 7 d 12 d 8 d 8 d 6 d 16 d 9 d 7 d 38 d 12 d 6 d 3 d 27 d
452 223 d 281 572.61 € 20/11/2013 13:24 2/1/2013 18:39 3 d 19 d 17 d 15 d 8 d 4 d 2 d 10 d 4 d 17 d 6 d 6 d 4 d 16 d 5 d 4 d 9 d 5 d 19 d 9 d 8 d 7 d 10 d 17 d 6 d 20 d 16 d 4 d 3 d 32 d
2380 223 d 295 822.12 € 26/11/2013 13:24 9/1/2013 06:59 6 d 13 d 19 d 25 d 4 d 12 d 2 d 10 d 2 d 18 d 7 d 6 d 4 d 10 d 3 d 3 d 7 d 11 d 23 d 12 d 9 d 9 d 13 d 9 d 6 d 16 d 17 d 7 d 3 d 19 d
3636 223 d 299 638.19 € 22/11/2013 13:53 6/1/2013 10:05 4 d 14 d 25 d 12 d 7 d 9 d 1 d 13 d 6 d 20 d 4 d 9 d 3 d 14 d 5 d 6 d 6 d 8 d 21 d 6 d 16 d 7 d 13 d 14 d 5 d 42 d 19 d 4 d 3 d 17 d
1096 223 d 289 341.18 € 29/11/2013 13:58 13/1/2013 15:42 4 d 14 d 21 d 23 d 13 d 7 d 3 d 9 d 3 d 15 d 7 d 7 d 4 d 13 d 2 d 4 d 11 d 9 d 18 d 16 d 9 d 6 d 8 d 6 d 5 d 17 d 13 d 6 d 4 d 23 d
1368 223 d 285 409.69 € 4/12/2013 14:25 17/1/2013 08:23 3 d 12 d 21 d 21 d 5 d 6 d 2 d 12 d 2 d 24 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 2 d 8 d 5 d 18 d 11 d 12 d 7 d 8 d 11 d 6 d 11 d 20 d 8 d 5 d 27 d
2325 223 d 291 216.02 € 19/11/2013 14:07 31/12/2012 19:14 3 d 21 d 16 d 30 d 4 d 8 d 2 d 9 d 2 d 14 d 9 d 5 d 4 d 8 d 1 d 2 d 3 d 5 d 13 d 9 d 10 d 12 d 12 d 18 d 6 d 17 d 19 d 6 d 3 d 29 d
1628 223 d 279 774.29 € 19/11/2013 10:15 31/12/2012 14:03 3 d 22 d 19 d 11 d 5 d 5 d 1 d 12 d 3 d 17 d 5 d 7 d 4 d 13 d 3 d 4 d 7 d 4 d 13 d 10 d 6 d 8 d 17 d 15 d 6 d 60 d 16 d 6 d 4 d 19 d
107 223 d 298 335.52 € 21/11/2013 14:22 4/1/2013 05:45 4 d 23 d 13 d 15 d 6 d 8 d 5 d 15 d 2 d 24 d 10 d 9 d 4 d 18 d 3 d 5 d 8 d 4 d 13 d 12 d 10 d 11 d 13 d 11 d 5 d 15 d 16 d 4 d 5 d 20 d
4586 223 d 287 062.85 € 26/11/2013 13:34 8/1/2013 15:48 6 d 23 d 18 d 15 d 6 d 8 d 1 d 8 d 1 d 12 d 8 d 5 d 3 d 10 d 2 d 2 d 5 d 7 d 18 d 15 d 14 d 6 d 16 d 7 d 6 d 22 d 15 d 4 d 3 d 28 d
1408 223 d 301 118.89 € 28/11/2013 14:39 10/1/2013 16:25 5 d 19 d 33 d 11 d 7 d 7 d 1 d 8 d 6 d 24 d 8 d 11 d 3 d 8 d 3 d 4 d 4 d 9 d 17 d 10 d 14 d 6 d 8 d 12 d 5 d 14 d 15 d 4 d 5 d 17 d
2690 223 d 266 166.94 € 6/12/2013 15:19 19/1/2013 11:07 5 d 21 d 17 d 13 d 6 d 6 d 3 d 12 d 2 d 14 d 11 d 7 d 4 d 11 d 2 d 2 d 4 d 9 d 11 d 14 d 7 d 8 d 10 d 8 d 6 d 15 d 12 d 7 d 5 d 48 d
4982 223 d 276 939.53 € 22/11/2013 15:24 6/1/2013 09:32 5 d 20 d 11 d 19 d 8 d 8 d 2 d 9 d 1 d 19 d 6 d 5 d 5 d 10 d 6 d 7 d 5 d 6 d 11 d 11 d 9 d 7 d 5 d 17 d 5 d 26 d 17 d 3 d 6 d 36 d
2880 223 d 299 731.14 € 25/11/2013 15:24 8/1/2013 01:18 2 d 18 d 29 d 12 d 4 d 9 d 2 d 15 d 1 d 23 d 5 d 6 d 5 d 15 d 3 d 4 d 5 d 10 d 21 d 10 d 10 d 9 d 16 d 6 d 6 d 29 d 15 d 6 d 3 d 16 d
1413 223 d 262 961.13 € 29/11/2013 15:34 12/1/2013 06:59 4 d 11 d 20 d 16 d 7 d 5 d 1 d 10 d 1 d 14 d 9 d 5 d 4 d 15 d 4 d 3 d 9 d 5 d 14 d 5 d 7 d 5 d 9 d 19 d 6 d 12 d 17 d 4 d 4 d 50 d
3015 223 d 302 046.99 € 2/12/2013 16:08 15/1/2013 08:30 6 d 23 d 33 d 16 d 8 d 8 d 1 d 10 d 2 d 11 d 12 d 11 d 3 d 13 d 5 d 3 d 5 d 5 d 12 d 9 d 11 d 6 d 9 d 15 d 7 d 13 d 16 d 5 d 4 d 24 d
539 223 d 302 376.31 € 19/11/2013 15:37 31/12/2012 16:44 3 d 13 d 24 d 17 d 8 d 6 d 6 d 12 d 2 d 25 d 7 d 8 d 6 d 13 d 4 d 4 d 6 d 4 d 14 d 15 d 12 d 13 d 16 d 7 d 5 d 11 d 15 d 8 d 3 d 16 d
2089 223 d 281 113.11 € 21/11/2013 11:12 3/1/2013 13:10 6 d 26 d 18 d 11 d 6 d 6 d 2 d 11 d 5 d 11 d 8 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 4 d 21 d 13 d 9 d 9 d 11 d 12 d 5 d 33 d 12 d 4 d 3 d 35 d
3637 223 d 268 471.62 € 27/11/2013 16:07 9/1/2013 19:29 4 d 11 d 16 d 22 d 6 d 5 d 1 d 14 d 2 d 19 d 8 d 9 d 4 d 9 d 2 d 5 d 5 d 9 d 13 d 7 d 9 d 11 d 7 d 8 d 6 d 25 d 11 d 4 d 4 d 43 d
996 223 d 303 888.15 € 22/11/2013 16:07 6/1/2013 22:11 7 d 17 d 22 d 26 d 8 d 10 d 6 d 9 d 4 d 19 d 8 d 5 d 4 d 14 d 5 d 7 d 5 d 4 d 10 d 11 d 8 d 5 d 19 d 13 d 6 d 31 d 14 d 4 d 5 d 18 d
2796 223 d 295 825.55 € 3/12/2013 16:22 15/1/2013 23:56 2 d 17 d 30 d 20 d 4 d 5 d 2 d 16 d 3 d 17 d 5 d 5 d 3 d 13 d 2 d 9 d 6 d 6 d 13 d 14 d 6 d 7 d 8 d 15 d 7 d 15 d 14 d 6 d 5 d 18 d
2247 223 d 288 579.01 € 21/11/2013 08:06 3/1/2013 08:30 3 d 17 d 31 d 11 d 10 d 7 d 5 d 9 d 1 d 14 d 9 d 6 d 5 d 9 d 2 d 5 d 3 d 7 d 17 d 13 d 11 d 7 d 14 d 10 d 5 d 35 d 16 d 4 d 6 d 26 d
2895 223 d 277 289.51 € 18/11/2013 16:41 31/12/2012 07:03 5 d 16 d 24 d 20 d 9 d 8 d 4 d 12 d 1 d 13 d 6 d 9 d 3 d 9 d 3 d 3 d 4 d 7 d 15 d 15 d 6 d 6 d 7 d 10 d 7 d 18 d 12 d 3 d 5 d 38 d
685 223 d 283 020.35 € 21/11/2013 16:41 4/1/2013 04:48 3 d 18 d 17 d 17 d 6 d 6 d 1 d 11 d 2 d 20 d 5 d 6 d 4 d 16 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 12 d 10 d 6 d 14 d 14 d 6 d 19 d 16 d 8 d 3 d 32 d
2771 223 d 282 060.02 € 26/11/2013 16:46 9/1/2013 01:19 3 d 25 d 19 d 19 d 4 d 6 d 1 d 11 d 1 d 15 d 5 d 8 d 4 d 12 d 3 d 3 d 10 d 5 d 20 d 8 d 10 d 8 d 6 d 12 d 5 d 39 d 18 d 6 d 3 d 27 d
4629 223 d 286 113.77 € 19/11/2013 16:50 1/1/2013 01:21 5 d 24 d 16 d 17 d 4 d 13 d 4 d 12 d 1 d 17 d 4 d 4 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 4 d 21 d 14 d 7 d 7 d 12 d 11 d 5 d 41 d 14 d 3 d 8 d 23 d
3937 223 d 280 273.82 € 3/12/2013 08:05 14/1/2013 22:53 2 d 13 d 26 d 15 d 9 d 6 d 3 d 15 d 2 d 19 d 9 d 4 d 4 d 7 d 3 d 5 d 7 d 4 d 17 d 10 d 8 d 12 d 6 d 8 d 6 d 34 d 12 d 4 d 3 d 28 d
1478 223 d 276 464.44 € 20/11/2013 08:14 1/1/2013 09:52 3 d 14 d 20 d 21 d 5 d 10 d 4 d 11 d 1 d 13 d 5 d 6 d 3 d 7 d 2 d 10 d 3 d 7 d 19 d 11 d 10 d 6 d 9 d 12 d 5 d 30 d 17 d 4 d 5 d 34 d
3326 223 d 278 138.20 € 28/11/2013 08:14 10/1/2013 04:17 3 d 18 d 19 d 10 d 10 d 5 d 2 d 11 d 2 d 17 d 7 d 7 d 3 d 16 d 5 d 7 d 5 d 5 d 10 d 8 d 17 d 7 d 17 d 7 d 5 d 23 d 12 d 5 d 3 d 37 d
4958 223 d 280 499.74 € 20/11/2013 08:24 1/1/2013 08:37 3 d 14 d 15 d 21 d 8 d 7 d 1 d 9 d 4 d 13 d 5 d 6 d 5 d 17 d 2 d 5 d 4 d 5 d 20 d 5 d 12 d 11 d 8 d 20 d 6 d 25 d 19 d 7 d 4 d 35 d
755 223 d 287 337.68 € 20/11/2013 08:34 1/1/2013 12:51 3 d 21 d 23 d 12 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 15 d 7 d 10 d 5 d 13 d 2 d 4 d 6 d 9 d 23 d 10 d 7 d 5 d 19 d 12 d 5 d 43 d 12 d 4 d 3 d 25 d
3595 223 d 257 000.18 € 20/11/2013 08:38 1/1/2013 20:09 5 d 12 d 23 d 14 d 5 d 6 d 1 d 8 d 2 d 13 d 8 d 5 d 3 d 11 d 3 d 4 d 4 d 8 d 14 d 9 d 8 d 6 d 7 d 14 d 6 d 44 d 12 d 4 d 4 d 44 d
4836 223 d 289 237.49 € 22/11/2013 08:48 4/1/2013 04:42 5 d 19 d 24 d 25 d 9 d 11 d 1 d 10 d 2 d 13 d 5 d 6 d 5 d 13 d 6 d 2 d 5 d 4 d 12 d 12 d 5 d 8 d 12 d 12 d 5 d 35 d 15 d 4 d 4 d 31 d
1361 223 d 271 945.68 € 19/11/2013 08:53 30/12/2012 16:31 5 d 18 d 12 d 16 d 9 d 10 d 2 d 12 d 2 d 12 d 6 d 5 d 4 d 14 d 4 d 2 d 5 d 4 d 12 d 10 d 15 d 6 d 13 d 14 d 6 d 12 d 20 d 3 d 3 d 46 d
2761 223 d 289 173.02 € 2/12/2013 08:53 11/1/2013 18:34 3 d 20 d 19 d 18 d 7 d 5 d 3 d 10 d 4 d 12 d 6 d 6 d 4 d 12 d 3 d 3 d 4 d 5 d 20 d 12 d 19 d 12 d 8 d 13 d 5 d 22 d 19 d 4 d 4 d 26 d
3059 223 d 263 179.42 € 2/12/2013 09:50 14/1/2013 00:27 3 d 15 d 16 d 15 d 8 d 7 d 3 d 8 d 2 d 15 d 6 d 6 d 5 d 14 d 5 d 3 d 4 d 6 d 23 d 10 d 8 d 7 d 12 d 7 d 6 d 31 d 13 d 5 d 4 d 48 d
2501 223 d 286 836.53 € 20/11/2013 09:55 2/1/2013 04:43 5 d 19 d 23 d 12 d 4 d 5 d 6 d 9 d 2 d 21 d 5 d 7 d 5 d 9 d 4 d 3 d 6 d 6 d 22 d 9 d 14 d 6 d 12 d 11 d 6 d 12 d 18 d 4 d 4 d 30 d
2221 223 d 283 936.00 € 25/11/2013 10:00 7/1/2013 01:33 3 d 11 d 15 d 25 d 4 d 6 d 4 d 11 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 3 d 7 d 7 d 11 d 14 d 11 d 6 d 17 d 12 d 6 d 23 d 16 d 4 d 3 d 29 d
950 223 d 286 843.34 € 21/11/2013 10:14 2/1/2013 18:09 4 d 37 d 14 d 14 d 5 d 10 d 2 d 13 d 1 d 19 d 6 d 10 d 5 d 15 d 1 d 2 d 7 d 4 d 16 d 8 d 8 d 6 d 9 d 10 d 5 d 20 d 14 d 4 d 5 d 34 d
3548 223 d 284 079.98 € 25/11/2013 10:19 5/1/2013 22:31 2 d 23 d 20 d 20 d 8 d 7 d 1 d 13 d 2 d 14 d 11 d 6 d 3 d 7 d 6 d 6 d 4 d 5 d 18 d 11 d 10 d 6 d 11 d 7 d 5 d 24 d 13 d 5 d 4 d 31 d
4997 223 d 279 372.49 € 19/11/2013 10:29 30/12/2012 03:38 3 d 19 d 20 d 14 d 11 d 9 d 1 d 15 d 4 d 21 d 6 d 7 d 4 d 14 d 2 d 2 d 5 d 4 d 14 d 10 d 10 d 5 d 12 d 7 d 6 d 19 d 14 d 6 d 3 d 39 d
58 223 d 262 494.43 € 25/11/2013 10:38 5/1/2013 13:43 3 d 11 d 13 d 15 d 8 d 12 d 1 d 10 d 2 d 16 d 5 d 5 d 5 d 11 d 3 d 3 d 6 d 7 d 12 d 7 d 14 d 11 d 15 d 10 d 5 d 21 d 10 d 4 d 4 d 48 d
1721 223 d 284 457.40 € 25/11/2013 10:38 7/1/2013 03:52 3 d 12 d 23 d 14 d 10 d 9 d 3 d 10 d 2 d 14 d 6 d 7 d 3 d 9 d 8 d 5 d 4 d 7 d 13 d 16 d 12 d 9 d 18 d 11 d 6 d 21 d 20 d 7 d 5 d 29 d
713 223 d 278 220.29 € 19/11/2013 14:54 31/12/2012 11:11 6 d 12 d 13 d 19 d 5 d 10 d 1 d 11 d 6 d 18 d 8 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 6 d 4 d 21 d 12 d 16 d 6 d 12 d 12 d 5 d 33 d 13 d 7 d 4 d 35 d
4037 223 d 288 518.62 € 19/11/2013 10:43 30/12/2012 08:38 3 d 15 d 31 d 17 d 5 d 4 d 2 d 16 d 2 d 18 d 12 d 5 d 5 d 14 d 4 d 7 d 3 d 4 d 14 d 9 d 7 d 5 d 10 d 14 d 5 d 33 d 13 d 4 d 3 d 32 d
997 223 d 293 978.50 € 25/11/2013 10:43 5/1/2013 02:55 3 d 25 d 15 d 11 d 5 d 8 d 3 d 14 d 2 d 14 d 5 d 4 d 4 d 8 d 5 d 4 d 4 d 8 d 17 d 7 d 14 d 14 d 18 d 17 d 8 d 24 d 18 d 11 d 3 d 22 d
1624 223 d 288 117.70 € 21/11/2013 10:48 3/1/2013 03:18 4 d 17 d 26 d 15 d 5 d 14 d 4 d 10 d 3 d 24 d 7 d 9 d 4 d 16 d 5 d 3 d 4 d 4 d 16 d 10 d 8 d 6 d 16 d 6 d 5 d 20 d 13 d 10 d 4 d 34 d
2675 223 d 293 139.88 € 20/11/2013 10:48 1/1/2013 04:24 3 d 13 d 21 d 14 d 12 d 9 d 4 d 13 d 2 d 16 d 5 d 9 d 4 d 12 d 1 d 4 d 5 d 7 d 23 d 13 d 19 d 6 d 13 d 8 d 5 d 31 d 15 d 5 d 3 d 20 d
4473 223 d 274 563.23 € 25/11/2013 10:53 6/1/2013 12:29 6 d 13 d 17 d 17 d 5 d 7 d 2 d 12 d 3 d 16 d 5 d 5 d 5 d 18 d 3 d 2 d 3 d 5 d 12 d 10 d 13 d 6 d 16 d 16 d 6 d 29 d 14 d 4 d 3 d 42 d
2356 223 d 285 576.45 € 26/11/2013 10:01 7/1/2013 16:03 4 d 17 d 23 d 17 d 9 d 12 d 2 d 9 d 4 d 12 d 8 d 6 d 5 d 16 d 3 d 6 d 7 d 7 d 18 d 8 d 9 d 10 d 9 d 11 d 6 d 13 d 14 d 6 d 3 d 33 d
2069 223 d 288 711.85 € 26/11/2013 11:07 7/1/2013 21:28 4 d 18 d 31 d 13 d 11 d 6 d 1 d 16 d 1 d 12 d 6 d 5 d 4 d 12 d 3 d 2 d 8 d 6 d 13 d 12 d 11 d 7 d 11 d 6 d 8 d 12 d 15 d 3 d 3 d 29 d
2772 223 d 287 192.45 € 25/11/2013 11:12 5/1/2013 19:32 4 d 23 d 23 d 17 d 14 d 6 d 4 d 11 d 2 d 18 d 5 d 8 d 3 d 16 d 3 d 3 d 4 d 4 d 16 d 7 d 8 d 6 d 8 d 9 d 6 d 43 d 17 d 6 d 6 d 22 d
4695 223 d 293 301.78 € 2/12/2013 11:17 12/1/2013 23:55 2 d 12 d 34 d 14 d 6 d 9 d 3 d 9 d 2 d 21 d 10 d 4 d 6 d 14 d 3 d 5 d 5 d 5 d 14 d 12 d 16 d 7 d 7 d 16 d 7 d 35 d 14 d 7 d 3 d 26 d
355 223 d 282 218.73 € 2/12/2013 11:31 12/1/2013 03:05 5 d 13 d 17 d 22 d 6 d 4 d 1 d 10 d 3 d 11 d 6 d 4 d 3 d 10 d 1 d 7 d 6 d 7 d 24 d 13 d 10 d 5 d 12 d 16 d 5 d 31 d 15 d 3 d 3 d 27 d
1045 223 d 293 592.57 € 20/11/2013 11:36 2/1/2013 01:53 3 d 15 d 31 d 13 d 12 d 5 d 2 d 13 d 2 d 19 d 7 d 8 d 4 d 8 d 2 d 2 d 4 d 5 d 16 d 10 d 8 d 10 d 11 d 15 d 6 d 19 d 17 d 3 d 3 d 26 d
4029 223 d 286 133.12 € 10/12/2013 13:12 22/1/2013 08:31 5 d 26 d 19 d 14 d 7 d 8 d 2 d 9 d 3 d 19 d 5 d 9 d 4 d 15 d 6 d 6 d 3 d 5 d 18 d 8 d 11 d 5 d 15 d 8 d 5 d 41 d 14 d 3 d 3 d 30 d
2736 223 d 299 331.64 € 21/11/2013 11:55 3/1/2013 03:28 8 d 21 d 23 d 17 d 6 d 6 d 1 d 8 d 2 d 21 d 8 d 8 d 4 d 6 d 3 d 3 d 7 d 4 d 17 d 10 d 23 d 7 d 8 d 9 d 5 d 23 d 13 d 4 d 4 d 20 d
3279 224 d 280 995.09 € 25/11/2013 13:21 7/1/2013 08:21 5 d 12 d 11 d 18 d 9 d 7 d 1 d 8 d 1 d 29 d 7 d 9 d 4 d 12 d 2 d 3 d 11 d 5 d 14 d 11 d 13 d 6 d 12 d 10 d 6 d 20 d 15 d 6 d 3 d 32 d
1957 224 d 282 092.11 € 21/11/2013 12:00 2/1/2013 17:17 4 d 20 d 23 d 13 d 5 d 5 d 2 d 10 d 5 d 15 d 6 d 6 d 3 d 20 d 4 d 4 d 4 d 7 d 18 d 11 d 17 d 7 d 9 d 7 d 5 d 24 d 15 d 3 d 3 d 36 d
1456 224 d 284 430.32 € 19/11/2013 12:00 30/12/2012 07:18 5 d 11 d 30 d 18 d 5 d 8 d 3 d 9 d 2 d 14 d 6 d 5 d 3 d 8 d 1 d 3 d 6 d 4 d 22 d 10 d 11 d 7 d 8 d 15 d 6 d 28 d 13 d 3 d 4 d 30 d
2593 224 d 293 535.90 € 21/11/2013 17:00 3/1/2013 12:48 5 d 16 d 21 d 15 d 9 d 10 d 1 d 12 d 3 d 25 d 7 d 6 d 4 d 14 d 2 d 3 d 7 d 4 d 17 d 10 d 7 d 8 d 16 d 8 d 5 d 18 d 18 d 5 d 4 d 26 d
2161 224 d 286 250.26 € 25/11/2013 15:27 7/1/2013 10:22 2 d 13 d 39 d 16 d 5 d 6 d 1 d 12 d 3 d 12 d 5 d 6 d 3 d 13 d 5 d 4 d 4 d 6 d 19 d 8 d 8 d 11 d 11 d 8 d 6 d 15 d 15 d 10 d 3 d 32 d
1695 224 d 289 970.19 € 29/11/2013 13:14 10/1/2013 19:28 4 d 11 d 15 d 18 d 10 d 6 d 1 d 12 d 2 d 29 d 5 d 5 d 7 d 16 d 2 d 3 d 3 d 8 d 14 d 9 d 13 d 6 d 13 d 18 d 7 d 45 d 18 d 4 d 4 d 25 d
3463 224 d 275 046.17 € 19/11/2013 13:34 30/12/2012 22:11 7 d 22 d 12 d 16 d 6 d 4 d 3 d 9 d 3 d 21 d 9 d 6 d 5 d 18 d 1 d 4 d 4 d 4 d 19 d 9 d 9 d 8 d 8 d 7 d 5 d 16 d 17 d 6 d 4 d 44 d
4589 224 d 285 337.16 € 21/11/2013 09:59 2/1/2013 14:25 4 d 21 d 23 d 15 d 4 d 6 d 1 d 15 d 2 d 15 d 9 d 9 d 5 d 6 d 2 d 2 d 7 d 6 d 14 d 6 d 17 d 7 d 11 d 7 d 7 d 25 d 20 d 9 d 4 d 34 d
1985 224 d 263 001.04 € 20/11/2013 14:22 2/1/2013 05:51 6 d 12 d 14 d 17 d 5 d 12 d 1 d 14 d 2 d 11 d 5 d 4 d 4 d 12 d 1 d 4 d 7 d 4 d 15 d 7 d 11 d 9 d 13 d 10 d 5 d 46 d 13 d 5 d 5 d 45 d
1494 224 d 294 209.43 € 25/11/2013 14:26 6/1/2013 17:22 3 d 17 d 24 d 19 d 7 d 7 d 3 d 14 d 3 d 24 d 7 d 9 d 4 d 7 d 2 d 2 d 6 d 3 d 14 d 13 d 18 d 9 d 6 d 8 d 5 d 21 d 13 d 5 d 5 d 22 d
1334 224 d 282 458.85 € 22/11/2013 14:31 3/1/2013 23:43 5 d 12 d 30 d 13 d 7 d 8 d 2 d 11 d 1 d 17 d 4 d 5 d 6 d 9 d 2 d 4 d 6 d 4 d 23 d 8 d 11 d 12 d 9 d 7 d 6 d 19 d 17 d 4 d 4 d 32 d
2510 224 d 286 369.99 € 28/11/2013 14:36 10/1/2013 00:48 4 d 26 d 17 d 17 d 5 d 5 d 2 d 10 d 4 d 14 d 5 d 7 d 4 d 10 d 2 d 3 d 3 d 6 d 18 d 16 d 10 d 6 d 16 d 10 d 7 d 15 d 12 d 5 d 4 d 28 d
517 224 d 284 768.70 € 21/11/2013 14:46 2/1/2013 23:27 4 d 15 d 23 d 17 d 9 d 4 d 1 d 8 d 4 d 16 d 6 d 4 d 5 d 18 d 2 d 2 d 8 d 6 d 16 d 7 d 12 d 6 d 22 d 6 d 5 d 16 d 13 d 7 d 5 d 31 d
3063 224 d 283 413.43 € 25/11/2013 14:50 4/1/2013 22:53 4 d 19 d 19 d 15 d 4 d 12 d 2 d 15 d 1 d 15 d 5 d 8 d 3 d 12 d 7 d 2 d 4 d 7 d 18 d 13 d 7 d 15 d 10 d 9 d 6 d 25 d 18 d 4 d 4 d 34 d
3302 224 d 290 555.22 € 2/12/2013 09:55 11/1/2013 12:48 6 d 29 d 18 d 16 d 12 d 5 d 2 d 12 d 3 d 12 d 5 d 5 d 4 d 11 d 1 d 4 d 7 d 3 d 13 d 9 d 10 d 7 d 10 d 12 d 5 d 20 d 13 d 5 d 4 d 29 d
4819 224 d 294 281.87 € 20/11/2013 14:55 1/1/2013 06:59 6 d 22 d 14 d 22 d 9 d 6 d 4 d 11 d 3 d 16 d 5 d 9 d 4 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 15 d 9 d 17 d 6 d 12 d 12 d 5 d 33 d 14 d 3 d 4 d 25 d
4658 224 d 286 853.10 € 19/11/2013 15:05 30/12/2012 16:21 3 d 13 d 25 d 16 d 8 d 8 d 5 d 16 d 6 d 19 d 5 d 7 d 3 d 14 d 2 d 3 d 7 d 4 d 17 d 12 d 13 d 5 d 11 d 6 d 6 d 24 d 20 d 3 d 7 d 29 d
1660 224 d 280 535.06 € 20/11/2013 15:14 1/1/2013 00:07 5 d 17 d 27 d 11 d 5 d 8 d 6 d 11 d 2 d 15 d 8 d 4 d 3 d 10 d 7 d 4 d 10 d 7 d 14 d 13 d 10 d 5 d 8 d 13 d 5 d 30 d 11 d 6 d 3 d 35 d
3436 224 d 290 095.35 € 2/12/2013 15:29 12/1/2013 18:10 3 d 32 d 20 d 12 d 4 d 9 d 2 d 8 d 2 d 17 d 7 d 4 d 4 d 8 d 5 d 4 d 8 d 5 d 13 d 10 d 16 d 6 d 15 d 10 d 5 d 34 d 17 d 6 d 5 d 27 d
4015 224 d 294 194.69 € 27/11/2013 15:29 8/1/2013 22:31 4 d 23 d 11 d 16 d 9 d 7 d 3 d 12 d 1 d 16 d 5 d 6 d 3 d 19 d 5 d 11 d 12 d 7 d 15 d 12 d 12 d 6 d 13 d 10 d 6 d 11 d 21 d 4 d 4 d 21 d
395 224 d 284 934.26 € 20/11/2013 15:43 31/12/2012 22:30 2 d 15 d 32 d 11 d 5 d 8 d 1 d 9 d 5 d 16 d 4 d 5 d 4 d 12 d 6 d 3 d 4 d 5 d 21 d 15 d 8 d 7 d 10 d 14 d 6 d 40 d 21 d 3 d 4 d 28 d
4566 224 d 276 509.44 € 9/12/2013 15:48 19/1/2013 12:18 4 d 23 d 17 d 11 d 8 d 9 d 1 d 12 d 5 d 13 d 6 d 5 d 6 d 10 d 4 d 5 d 4 d 4 d 18 d 13 d 14 d 6 d 8 d 11 d 5 d 20 d 19 d 6 d 4 d 40 d
3700 224 d 283 979.28 € 2/12/2013 15:48 12/1/2013 09:06 4 d 26 d 22 d 13 d 6 d 9 d 2 d 17 d 3 d 12 d 6 d 10 d 5 d 10 d 2 d 4 d 9 d 11 d 13 d 9 d 10 d 5 d 9 d 6 d 5 d 13 d 13 d 5 d 7 d 31 d
3369 224 d 267 784.03 € 25/11/2013 16:02 6/1/2013 19:32 7 d 13 d 17 d 21 d 6 d 6 d 1 d 10 d 1 d 14 d 7 d 6 d 3 d 6 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 13 d 9 d 6 d 13 d 9 d 7 d 53 d 13 d 5 d 4 d 25 d
780 224 d 282 491.35 € 20/11/2013 16:17 31/12/2012 23:05 2 d 16 d 13 d 17 d 14 d 6 d 3 d 9 d 3 d 20 d 6 d 6 d 3 d 10 d 3 d 2 d 8 d 4 d 16 d 6 d 16 d 8 d 15 d 14 d 5 d 41 d 13 d 6 d 4 d 31 d
510 224 d 285 083.17 € 19/11/2013 16:26 31/12/2012 06:17 4 d 13 d 20 d 20 d 7 d 7 d 2 d 13 d 3 d 14 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 4 d 6 d 15 d 12 d 12 d 8 d 9 d 19 d 5 d 24 d 16 d 3 d 7 d 29 d
2785 224 d 300 519.96 € 20/11/2013 16:26 31/12/2012 22:55 3 d 28 d 27 d 17 d 6 d 11 d 2 d 14 d 1 d 13 d 11 d 7 d 3 d 6 d 3 d 3 d 10 d 7 d 20 d 8 d 9 d 5 d 6 d 15 d 6 d 34 d 16 d 4 d 4 d 18 d
324 224 d 279 822.70 € 2/12/2013 16:36 12/1/2013 22:47 7 d 14 d 16 d 13 d 6 d 7 d 3 d 11 d 4 d 22 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 4 d 4 d 11 d 18 d 11 d 12 d 8 d 14 d 7 d 6 d 41 d 14 d 6 d 4 d 29 d
3571 224 d 282 995.83 € 22/11/2013 16:36 4/1/2013 01:14 6 d 16 d 16 d 19 d 5 d 8 d 1 d 13 d 3 d 12 d 7 d 10 d 7 d 11 d 1 d 4 d 9 d 6 d 15 d 11 d 11 d 8 d 13 d 14 d 7 d 27 d 14 d 10 d 3 d 33 d
4373 224 d 286 420.75 € 26/11/2013 16:46 8/1/2013 05:24 6 d 19 d 17 d 18 d 5 d 6 d 3 d 11 d 3 d 14 d 6 d 8 d 3 d 7 d 2 d 4 d 4 d 4 d 19 d 12 d 9 d 8 d 19 d 12 d 6 d 11 d 13 d 4 d 5 d 28 d
3728 224 d 302 938.90 € 20/11/2013 16:50 1/1/2013 16:59 6 d 22 d 34 d 18 d 6 d 6 d 3 d 9 d 4 d 16 d 8 d 8 d 3 d 14 d 3 d 5 d 6 d 5 d 17 d 10 d 13 d 6 d 8 d 8 d 6 d 23 d 15 d 4 d 5 d 20 d
2116 224 d 287 378.93 € 28/11/2013 16:55 9/1/2013 22:16 3 d 14 d 25 d 19 d 4 d 7 d 4 d 9 d 2 d 21 d 6 d 4 d 5 d 14 d 5 d 5 d 11 d 7 d 16 d 13 d 11 d 6 d 8 d 10 d 6 d 25 d 14 d 5 d 4 d 27 d
1525 224 d 296 915.34 € 25/11/2013 16:55 4/1/2013 20:09 5 d 17 d 22 d 20 d 11 d 7 d 2 d 8 d 3 d 24 d 6 d 9 d 3 d 13 d 5 d 2 d 5 d 7 d 15 d 13 d 11 d 6 d 12 d 11 d 5 d 13 d 17 d 7 d 6 d 21 d
1234 224 d 292 172.17 € 21/11/2013 08:10 1/1/2013 15:26 4 d 12 d 34 d 18 d 10 d 4 d 2 d 16 d 2 d 12 d 5 d 7 d 7 d 9 d 1 d 3 d 5 d 5 d 15 d 7 d 17 d 6 d 16 d 5 d 7 d 29 d 10 d 3 d 4 d 26 d
1645 224 d 282 625.37 € 26/11/2013 08:14 5/1/2013 19:11 3 d 15 d 16 d 16 d 8 d 5 d 1 d 11 d 3 d 12 d 5 d 9 d 3 d 16 d 4 d 3 d 3 d 5 d 21 d 15 d 15 d 12 d 12 d 14 d 6 d 28 d 14 d 6 d 5 d 28 d
4630 224 d 290 560.06 € 20/11/2013 08:14 30/12/2012 07:28 7 d 37 d 13 d 14 d 7 d 11 d 3 d 9 d 7 d 16 d 5 d 10 d 4 d 8 d 2 d 5 d 9 d 4 d 11 d 9 d 9 d 5 d 13 d 12 d 7 d 23 d 17 d 4 d 5 d 31 d
3898 224 d 298 595.49 € 21/11/2013 08:14 31/12/2012 18:10 3 d 24 d 17 d 20 d 4 d 8 d 2 d 11 d 3 d 21 d 5 d 5 d 4 d 11 d 4 d 3 d 7 d 8 d 12 d 16 d 13 d 10 d 8 d 15 d 6 d 31 d 12 d 8 d 4 d 18 d
59 224 d 298 070.02 € 21/11/2013 08:19 2/1/2013 04:22 4 d 32 d 23 d 21 d 5 d 7 d 1 d 11 d 3 d 15 d 8 d 6 d 5 d 10 d 6 d 3 d 6 d 4 d 13 d 8 d 12 d 6 d 10 d 11 d 6 d 15 d 18 d 3 d 3 d 28 d
4995 224 d 263 357.42 € 26/11/2013 08:24 6/1/2013 12:20 4 d 19 d 20 d 14 d 4 d 5 d 2 d 10 d 1 d 15 d 6 d 5 d 3 d 17 d 5 d 4 d 5 d 8 d 13 d 9 d 6 d 6 d 11 d 10 d 7 d 22 d 14 d 9 d 3 d 53 d
3424 224 d 275 424.38 € 20/11/2013 08:34 30/12/2012 05:44 4 d 18 d 16 d 17 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 17 d 5 d 9 d 4 d 7 d 3 d 10 d 4 d 12 d 21 d 10 d 5 d 7 d 7 d 14 d 8 d 18 d 19 d 6 d 4 d 35 d
3276 224 d 282 135.75 € 25/11/2013 08:48 3/1/2013 18:58 5 d 19 d 11 d 22 d 6 d 6 d 1 d 9 d 3 d 21 d 5 d 8 d 4 d 19 d 4 d 5 d 7 d 4 d 17 d 16 d 6 d 6 d 10 d 14 d 5 d 12 d 14 d 3 d 4 d 32 d
4239 224 d 291 844.65 € 21/11/2013 08:53 1/1/2013 03:03 3 d 16 d 19 d 16 d 10 d 9 d 1 d 16 d 2 d 28 d 5 d 5 d 5 d 14 d 3 d 6 d 4 d 4 d 16 d 8 d 11 d 5 d 9 d 12 d 6 d 32 d 13 d 7 d 3 d 26 d
619 224 d 284 106.11 € 26/11/2013 14:34 7/1/2013 13:32 2 d 10 d 30 d 14 d 10 d 9 d 1 d 12 d 3 d 14 d 7 d 7 d 4 d 17 d 4 d 5 d 3 d 6 d 18 d 7 d 14 d 5 d 15 d 11 d 7 d 19 d 15 d 5 d 3 d 35 d
1077 224 d 268 558.93 € 26/11/2013 09:07 5/1/2013 11:22 7 d 18 d 13 d 17 d 9 d 4 d 3 d 9 d 4 d 20 d 6 d 4 d 3 d 8 d 2 d 3 d 7 d 6 d 14 d 8 d 10 d 6 d 9 d 8 d 5 d 18 d 14 d 8 d 4 d 47 d
721 224 d 291 931.49 € 22/11/2013 15:45 3/1/2013 14:38 4 d 25 d 25 d 10 d 7 d 7 d 3 d 10 d 2 d 15 d 7 d 4 d 3 d 17 d 6 d 11 d 7 d 7 d 12 d 12 d 16 d 9 d 7 d 7 d 7 d 24 d 14 d 6 d 3 d 27 d
2346 224 d 292 367.23 € 26/11/2013 09:17 4/1/2013 22:49 4 d 13 d 27 d 22 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 22 d 5 d 4 d 4 d 14 d 2 d 5 d 7 d 5 d 17 d 8 d 14 d 6 d 8 d 13 d 5 d 26 d 13 d 3 d 5 d 25 d
4486 224 d 268 854.28 € 26/11/2013 09:26 7/1/2013 03:35 2 d 13 d 14 d 14 d 14 d 5 d 1 d 13 d 1 d 16 d 4 d 11 d 4 d 9 d 2 d 8 d 5 d 4 d 22 d 10 d 12 d 5 d 9 d 9 d 7 d 33 d 17 d 3 d 3 d 39 d
1555 224 d 276 593.13 € 21/11/2013 11:02 2/1/2013 09:36 4 d 17 d 14 d 20 d 4 d 8 d 5 d 10 d 1 d 14 d 7 d 6 d 3 d 12 d 6 d 4 d 11 d 5 d 16 d 7 d 16 d 7 d 12 d 10 d 7 d 13 d 17 d 4 d 6 d 36 d
2976 224 d 306 108.89 € 10/12/2013 13:25 21/1/2013 10:59 4 d 35 d 27 d 11 d 5 d 9 d 2 d 10 d 3 d 15 d 4 d 6 d 5 d 17 d 4 d 3 d 4 d 10 d 17 d 12 d 12 d 6 d 12 d 10 d 6 d 18 d 18 d 4 d 3 d 18 d
4784 224 d 296 033.84 € 26/11/2013 09:41 6/1/2013 06:48 4 d 15 d 28 d 16 d 7 d 11 d 2 d 13 d 2 d 24 d 5 d 7 d 4 d 13 d 2 d 3 d 6 d 4 d 14 d 6 d 11 d 7 d 16 d 11 d 6 d 34 d 14 d 6 d 5 d 24 d
1303 224 d 293 538.61 € 26/11/2013 09:46 5/1/2013 20:24 4 d 19 d 19 d 24 d 8 d 4 d 2 d 14 d 4 d 14 d 9 d 5 d 6 d 9 d 4 d 2 d 4 d 6 d 16 d 10 d 12 d 6 d 15 d 12 d 7 d 10 d 13 d 4 d 6 d 22 d
1085 224 d 283 780.37 € 22/11/2013 09:50 2/1/2013 17:23 4 d 20 d 18 d 19 d 5 d 10 d 2 d 8 d 2 d 17 d 7 d 9 d 3 d 11 d 4 d 4 d 7 d 11 d 12 d 16 d 7 d 7 d 7 d 14 d 5 d 38 d 16 d 4 d 4 d 28 d
4393 224 d 307 921.88 € 21/11/2013 09:50 1/1/2013 18:14 3 d 33 d 26 d 18 d 6 d 8 d 4 d 14 d 3 d 12 d 7 d 6 d 4 d 20 d 3 d 2 d 5 d 6 d 13 d 17 d 8 d 5 d 8 d 16 d 7 d 20 d 15 d 5 d 3 d 19 d
1806 224 d 296 393.56 € 22/11/2013 11:50 3/1/2013 09:50 4 d 28 d 12 d 19 d 5 d 8 d 5 d 11 d 1 d 13 d 6 d 9 d 5 d 20 d 4 d 9 d 6 d 6 d 22 d 8 d 10 d 5 d 15 d 16 d 5 d 42 d 15 d 8 d 4 d 23 d
4489 224 d 272 790.12 € 20/11/2013 10:10 30/12/2012 09:55 5 d 18 d 26 d 13 d 8 d 11 d 2 d 11 d 2 d 14 d 8 d 4 d 6 d 9 d 5 d 3 d 4 d 6 d 12 d 9 d 10 d 6 d 9 d 6 d 6 d 14 d 19 d 10 d 5 d 48 d
247 224 d 270 979.41 € 26/11/2013 10:24 6/1/2013 00:53 4 d 18 d 14 d 10 d 4 d 4 d 1 d 12 d 3 d 20 d 6 d 6 d 7 d 9 d 4 d 3 d 4 d 5 d 14 d 10 d 14 d 6 d 19 d 10 d 7 d 24 d 19 d 3 d 4 d 43 d
2854 224 d 289 441.75 € 20/11/2013 10:29 30/12/2012 16:54 5 d 18 d 24 d 16 d 6 d 8 d 3 d 8 d 4 d 17 d 6 d 6 d 4 d 9 d 3 d 5 d 7 d 8 d 22 d 8 d 7 d 10 d 11 d 9 d 5 d 34 d 15 d 4 d 6 d 25 d
42 224 d 273 154.55 € 6/12/2013 10:34 17/1/2013 00:13 2 d 12 d 18 d 18 d 4 d 10 d 3 d 13 d 3 d 21 d 6 d 5 d 7 d 6 d 3 d 3 d 11 d 4 d 20 d 9 d 9 d 6 d 9 d 12 d 6 d 22 d 15 d 5 d 5 d 38 d
3296 224 d 263 970.64 € 26/11/2013 10:48 6/1/2013 05:02 5 d 13 d 14 d 13 d 5 d 6 d 1 d 14 d 2 d 17 d 9 d 5 d 6 d 13 d 3 d 2 d 8 d 5 d 16 d 9 d 11 d 9 d 9 d 12 d 5 d 11 d 14 d 5 d 6 d 47 d
1634 224 d 298 857.65 € 22/11/2013 10:48 2/1/2013 21:54 2 d 28 d 32 d 16 d 5 d 6 d 1 d 9 d 3 d 11 d 6 d 6 d 5 d 8 d 2 d 4 d 4 d 9 d 18 d 9 d 17 d 5 d 11 d 7 d 5 d 18 d 17 d 5 d 4 d 22 d
928 224 d 287 284.31 € 3/12/2013 11:17 13/1/2013 23:54 4 d 15 d 22 d 20 d 5 d 6 d 1 d 11 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 13 d 3 d 7 d 12 d 6 d 18 d 15 d 9 d 10 d 8 d 11 d 6 d 14 d 16 d 5 d 4 d 26 d
4783 224 d 303 314.91 € 10/12/2013 11:31 18/1/2013 20:55 4 d 40 d 21 d 23 d 11 d 11 d 3 d 12 d 3 d 12 d 8 d 5 d 4 d 11 d 4 d 3 d 4 d 4 d 10 d 6 d 8 d 5 d 10 d 11 d 5 d 30 d 11 d 5 d 3 d 27 d
264 224 d 277 100.95 € 21/11/2013 11:46 1/1/2013 02:59 2 d 21 d 19 d 15 d 6 d 4 d 2 d 9 d 6 d 21 d 5 d 5 d 4 d 6 d 4 d 4 d 3 d 8 d 14 d 11 d 16 d 7 d 9 d 7 d 6 d 37 d 13 d 3 d 4 d 37 d
3504 224 d 268 140.13 € 29/11/2013 11:14 9/1/2013 16:19 5 d 15 d 16 d 12 d 5 d 8 d 2 d 10 d 2 d 13 d 8 d 4 d 4 d 12 d 3 d 3 d 4 d 10 d 21 d 9 d 11 d 8 d 11 d 14 d 6 d 46 d 17 d 7 d 3 d 39 d
3836 224 d 287 065.47 € 3/12/2013 11:55 13/1/2013 17:39 3 d 10 d 26 d 20 d 9 d 5 d 4 d 11 d 2 d 21 d 4 d 5 d 4 d 9 d 1 d 4 d 6 d 6 d 17 d 12 d 11 d 6 d 11 d 12 d 5 d 12 d 15 d 9 d 3 d 27 d
1673 225 d 300 507.38 € 10/12/2013 13:10 20/1/2013 19:42 2 d 11 d 34 d 16 d 8 d 10 d 5 d 9 d 4 d 14 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 3 d 8 d 5 d 17 d 15 d 14 d 9 d 11 d 17 d 5 d 20 d 13 d 4 d 4 d 16 d
4395 225 d 281 310.61 € 10/12/2013 13:14 19/1/2013 12:08 7 d 14 d 19 d 12 d 6 d 5 d 2 d 16 d 3 d 18 d 6 d 8 d 4 d 13 d 5 d 4 d 4 d 10 d 21 d 8 d 11 d 10 d 7 d 11 d 6 d 29 d 12 d 4 d 4 d 33 d
1301 225 d 279 622.39 € 22/11/2013 13:24 2/1/2013 21:48 4 d 13 d 11 d 16 d 12 d 15 d 2 d 10 d 3 d 20 d 7 d 6 d 3 d 17 d 1 d 4 d 5 d 5 d 14 d 15 d 16 d 8 d 14 d 8 d 6 d 31 d 15 d 5 d 5 d 35 d
4332 225 d 285 306.40 € 27/11/2013 08:24 7/1/2013 12:35 3 d 29 d 15 d 14 d 5 d 8 d 3 d 13 d 1 d 18 d 7 d 7 d 5 d 8 d 4 d 4 d 6 d 8 d 12 d 7 d 12 d 7 d 8 d 13 d 5 d 19 d 23 d 3 d 4 d 36 d
3199 225 d 285 417.98 € 21/11/2013 13:29 31/12/2012 23:41 3 d 18 d 18 d 16 d 8 d 8 d 1 d 9 d 5 d 18 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 4 d 7 d 5 d 17 d 12 d 18 d 8 d 10 d 11 d 6 d 27 d 15 d 5 d 3 d 30 d
1782 225 d 300 473.39 € 28/11/2013 13:29 8/1/2013 21:17 3 d 42 d 21 d 11 d 5 d 8 d 2 d 11 d 4 d 15 d 8 d 7 d 3 d 11 d 6 d 5 d 4 d 5 d 17 d 9 d 8 d 5 d 10 d 16 d 5 d 23 d 14 d 3 d 4 d 24 d
1947 225 d 274 463.17 € 3/12/2013 13:34 13/1/2013 03:35 5 d 21 d 14 d 11 d 12 d 7 d 3 d 8 d 1 d 14 d 10 d 11 d 3 d 10 d 4 d 3 d 4 d 8 d 19 d 8 d 13 d 6 d 8 d 14 d 5 d 24 d 17 d 5 d 3 d 43 d
2545 225 d 289 522.45 € 25/11/2013 10:13 3/1/2013 14:39 3 d 13 d 34 d 15 d 14 d 9 d 1 d 11 d 1 d 17 d 4 d 7 d 4 d 8 d 5 d 6 d 6 d 5 d 17 d 12 d 10 d 5 d 10 d 7 d 6 d 18 d 11 d 4 d 6 d 25 d
1895 225 d 272 017.63 € 25/11/2013 10:42 3/1/2013 14:54 4 d 11 d 16 d 15 d 4 d 7 d 2 d 11 d 2 d 16 d 6 d 8 d 6 d 15 d 4 d 4 d 5 d 8 d 13 d 10 d 15 d 11 d 12 d 12 d 5 d 27 d 18 d 8 d 3 d 44 d
2732 225 d 287 636.22 € 26/11/2013 14:07 7/1/2013 01:10 6 d 23 d 16 d 14 d 6 d 6 d 3 d 8 d 2 d 23 d 6 d 7 d 5 d 18 d 2 d 7 d 3 d 7 d 11 d 12 d 9 d 8 d 15 d 11 d 7 d 31 d 13 d 5 d 5 d 30 d
4809 225 d 301 411.07 € 26/11/2013 14:12 7/1/2013 05:12 3 d 24 d 31 d 16 d 6 d 12 d 3 d 8 d 1 d 14 d 7 d 9 d 4 d 15 d 2 d 3 d 3 d 5 d 14 d 16 d 9 d 13 d 12 d 11 d 5 d 26 d 14 d 6 d 4 d 22 d
1908 225 d 296 082.84 € 6/12/2013 14:22 17/1/2013 03:16 3 d 27 d 19 d 13 d 7 d 5 d 5 d 15 d 1 d 29 d 6 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 5 d 9 d 16 d 9 d 9 d 5 d 10 d 9 d 5 d 15 d 16 d 3 d 6 d 22 d
1487 225 d 296 590.07 € 3/12/2013 14:36 13/1/2013 08:29 3 d 11 d 20 d 18 d 6 d 14 d 3 d 9 d 3 d 27 d 4 d 6 d 4 d 14 d 4 d 5 d 3 d 6 d 18 d 10 d 19 d 11 d 17 d 6 d 6 d 32 d 18 d 4 d 5 d 20 d
3993 225 d 294 341.60 € 28/11/2013 14:50 9/1/2013 07:50 2 d 21 d 26 d 15 d 6 d 4 d 2 d 14 d 2 d 14 d 7 d 5 d 4 d 7 d 2 d 2 d 4 d 9 d 19 d 15 d 9 d 6 d 16 d 12 d 6 d 17 d 15 d 5 d 4 d 20 d
4034 225 d 300 714.42 € 21/11/2013 14:50 1/1/2013 10:43 5 d 43 d 17 d 11 d 5 d 6 d 2 d 12 d 2 d 11 d 6 d 9 d 5 d 13 d 3 d 5 d 8 d 4 d 13 d 13 d 6 d 10 d 15 d 11 d 5 d 39 d 13 d 3 d 3 d 24 d
560 225 d 264 384.60 € 21/11/2013 14:55 2/1/2013 06:54 2 d 11 d 13 d 15 d 8 d 8 d 3 d 12 d 3 d 16 d 6 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 6 d 3 d 25 d 10 d 15 d 6 d 8 d 10 d 6 d 31 d 19 d 7 d 3 d 49 d
860 225 d 297 288.28 € 25/11/2013 14:55 3/1/2013 16:31 4 d 26 d 24 d 18 d 6 d 8 d 2 d 16 d 6 d 15 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 3 d 10 d 5 d 19 d 8 d 7 d 6 d 10 d 12 d 5 d 32 d 11 d 4 d 6 d 21 d
2537 225 d 290 158.86 € 5/12/2013 15:55 16/1/2013 08:21 3 d 34 d 24 d 16 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 11 d 6 d 4 d 4 d 9 d 4 d 2 d 5 d 6 d 14 d 13 d 6 d 5 d 9 d 15 d 6 d 42 d 14 d 4 d 4 d 22 d
3680 225 d 280 395.56 € 20/11/2013 15:48 30/12/2012 08:27 2 d 25 d 25 d 16 d 5 d 9 d 3 d 9 d 1 d 11 d 7 d 5 d 5 d 7 d 3 d 6 d 4 d 8 d 15 d 11 d 8 d 5 d 15 d 6 d 6 d 24 d 18 d 7 d 3 d 39 d
2055 225 d 293 235.97 € 26/11/2013 15:48 6/1/2013 12:43 3 d 16 d 28 d 16 d 8 d 8 d 3 d 12 d 2 d 11 d 8 d 8 d 4 d 13 d 2 d 2 d 4 d 8 d 16 d 12 d 11 d 12 d 11 d 15 d 6 d 15 d 18 d 3 d 6 d 24 d
3013 225 d 303 376.98 € 21/11/2013 15:53 31/12/2012 19:03 2 d 26 d 28 d 17 d 10 d 10 d 2 d 10 d 3 d 15 d 7 d 8 d 3 d 14 d 1 d 2 d 5 d 4 d 17 d 8 d 15 d 6 d 15 d 9 d 7 d 13 d 16 d 5 d 4 d 22 d
4659 225 d 297 743.61 € 25/11/2013 16:31 4/1/2013 04:33 4 d 21 d 31 d 15 d 7 d 8 d 3 d 10 d 3 d 16 d 10 d 6 d 4 d 10 d 3 d 4 d 5 d 5 d 16 d 9 d 17 d 6 d 8 d 12 d 5 d 20 d 15 d 3 d 5 d 24 d
3533 225 d 276 515.79 € 22/11/2013 11:36 2/1/2013 12:23 4 d 19 d 19 d 21 d 6 d 8 d 2 d 8 d 1 d 13 d 7 d 5 d 4 d 17 d 4 d 5 d 4 d 5 d 18 d 10 d 7 d 5 d 6 d 17 d 6 d 56 d 18 d 5 d 4 d 21 d
1503 225 d 272 034.81 € 3/12/2013 16:41 12/1/2013 08:52 3 d 11 d 22 d 14 d 7 d 7 d 3 d 9 d 5 d 13 d 6 d 8 d 4 d 18 d 4 d 6 d 8 d 9 d 11 d 7 d 9 d 8 d 17 d 12 d 6 d 24 d 16 d 3 d 4 d 44 d
1155 225 d 285 205.89 € 21/11/2013 16:41 1/1/2013 01:30 3 d 29 d 22 d 18 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 17 d 6 d 6 d 3 d 6 d 4 d 3 d 3 d 5 d 16 d 9 d 9 d 5 d 12 d 9 d 5 d 21 d 14 d 4 d 4 d 35 d
2419 225 d 282 664.15 € 25/11/2013 16:50 3/1/2013 19:31 3 d 13 d 22 d 23 d 6 d 6 d 4 d 9 d 6 d 15 d 10 d 7 d 3 d 11 d 2 d 4 d 4 d 9 d 23 d 14 d 5 d 9 d 9 d 7 d 8 d 25 d 22 d 4 d 4 d 34 d
87 225 d 289 793.38 € 22/11/2013 08:29 2/1/2013 05:30 3 d 15 d 23 d 15 d 6 d 9 d 3 d 9 d 2 d 18 d 6 d 7 d 5 d 7 d 4 d 7 d 8 d 8 d 19 d 9 d 16 d 8 d 13 d 9 d 5 d 43 d 13 d 4 d 3 d 25 d
3465 225 d 279 920.05 € 22/11/2013 16:14 2/1/2013 15:36 3 d 19 d 19 d 22 d 4 d 6 d 2 d 12 d 2 d 20 d 5 d 10 d 4 d 9 d 4 d 2 d 10 d 7 d 14 d 8 d 8 d 5 d 8 d 11 d 5 d 35 d 16 d 3 d 5 d 34 d
1800 225 d 290 850.85 € 27/11/2013 09:12 4/1/2013 17:51 5 d 24 d 22 d 19 d 6 d 8 d 1 d 10 d 3 d 14 d 5 d 7 d 6 d 12 d 2 d 4 d 9 d 6 d 15 d 18 d 9 d 6 d 8 d 8 d 6 d 21 d 16 d 5 d 4 d 28 d
4642 225 d 292 791.61 € 27/11/2013 09:17 5/1/2013 04:04 3 d 12 d 31 d 16 d 6 d 8 d 2 d 10 d 2 d 21 d 9 d 4 d 3 d 12 d 2 d 2 d 7 d 6 d 19 d 8 d 9 d 8 d 18 d 9 d 6 d 50 d 15 d 6 d 4 d 16 d
4881 225 d 293 402.77 € 18/12/2013 09:22 26/1/2013 23:27 4 d 20 d 18 d 19 d 7 d 10 d 1 d 14 d 1 d 13 d 6 d 9 d 5 d 10 d 3 d 3 d 4 d 8 d 20 d 10 d 10 d 7 d 13 d 14 d 5 d 22 d 19 d 3 d 4 d 26 d
4357 225 d 299 311.39 € 4/12/2013 09:22 12/1/2013 01:39 5 d 34 d 14 d 21 d 11 d 5 d 4 d 10 d 2 d 19 d 5 d 6 d 5 d 14 d 3 d 6 d 3 d 10 d 12 d 12 d 9 d 6 d 9 d 6 d 5 d 25 d 12 d 3 d 4 d 22 d
4076 225 d 277 432.97 € 22/11/2013 09:31 2/1/2013 06:25 2 d 14 d 16 d 22 d 8 d 4 d 2 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 17 d 3 d 3 d 4 d 4 d 19 d 11 d 13 d 6 d 14 d 15 d 6 d 45 d 13 d 5 d 4 d 35 d
1388 225 d 299 349.75 € 9/12/2013 09:36 16/1/2013 23:05 4 d 29 d 21 d 13 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 19 d 9 d 5 d 4 d 10 d 2 d 5 d 4 d 5 d 13 d 12 d 15 d 9 d 15 d 9 d 5 d 33 d 11 d 5 d 5 d 21 d
3745 225 d 292 412.24 € 22/11/2013 13:05 2/1/2013 10:10 7 d 18 d 15 d 12 d 7 d 5 d 1 d 14 d 2 d 27 d 6 d 7 d 5 d 13 d 2 d 5 d 5 d 6 d 12 d 12 d 18 d 6 d 15 d 7 d 5 d 34 d 16 d 5 d 5 d 24 d
1788 225 d 299 058.24 € 2/12/2013 13:47 10/1/2013 10:52 2 d 21 d 18 d 19 d 6 d 6 d 2 d 8 d 3 d 20 d 8 d 10 d 3 d 12 d 3 d 4 d 5 d 11 d 22 d 12 d 11 d 9 d 12 d 12 d 5 d 15 d 16 d 5 d 3 d 19 d
1713 225 d 307 046.88 € 22/11/2013 10:00 1/1/2013 11:13 3 d 25 d 28 d 13 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 23 d 7 d 10 d 3 d 11 d 7 d 3 d 9 d 10 d 18 d 12 d 6 d 6 d 13 d 10 d 6 d 22 d 22 d 3 d 3 d 15 d
3814 225 d 285 336.54 € 28/11/2013 10:35 8/1/2013 08:30 4 d 22 d 16 d 11 d 6 d 7 d 3 d 10 d 3 d 16 d 5 d 4 d 5 d 8 d 2 d 2 d 3 d 6 d 15 d 10 d 20 d 7 d 15 d 13 d 5 d 36 d 17 d 7 d 5 d 31 d
927 225 d 276 871.57 € 10/12/2013 15:38 18/1/2013 13:28 5 d 11 d 26 d 16 d 4 d 10 d 3 d 9 d 3 d 21 d 4 d 5 d 3 d 9 d 4 d 3 d 5 d 7 d 14 d 8 d 15 d 7 d 6 d 14 d 7 d 24 d 16 d 4 d 5 d 41 d
857 225 d 287 134.53 € 26/11/2013 10:10 3/1/2013 17:58 5 d 12 d 32 d 13 d 4 d 8 d 1 d 13 d 3 d 12 d 10 d 6 d 6 d 13 d 2 d 2 d 5 d 7 d 17 d 7 d 18 d 7 d 14 d 10 d 6 d 31 d 12 d 3 d 3 d 33 d
1344 225 d 273 936.35 € 26/11/2013 13:44 4/1/2013 10:10 4 d 17 d 15 d 14 d 6 d 5 d 1 d 10 d 3 d 17 d 6 d 4 d 3 d 13 d 3 d 8 d 5 d 4 d 24 d 9 d 9 d 7 d 7 d 17 d 6 d 52 d 12 d 7 d 3 d 23 d
690 225 d 287 375.36 € 11/12/2013 10:38 18/1/2013 21:53 3 d 12 d 25 d 21 d 9 d 6 d 3 d 9 d 2 d 23 d 8 d 8 d 7 d 10 d 1 d 3 d 4 d 4 d 17 d 14 d 11 d 6 d 11 d 8 d 5 d 26 d 18 d 3 d 3 d 33 d
284 225 d 289 430.52 € 22/11/2013 10:43 1/1/2013 11:30 2 d 26 d 15 d 17 d 11 d 5 d 1 d 12 d 1 d 13 d 7 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 7 d 9 d 14 d 8 d 10 d 9 d 16 d 9 d 5 d 44 d 14 d 8 d 4 d 28 d
2174 225 d 304 443.82 € 17/12/2013 10:43 24/1/2013 23:14 5 d 27 d 24 d 21 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 14 d 6 d 6 d 3 d 13 d 2 d 4 d 3 d 7 d 16 d 13 d 10 d 7 d 16 d 7 d 7 d 23 d 16 d 4 d 3 d 18 d
4142 225 d 286 507.34 € 25/11/2013 10:32 2/1/2013 16:39 4 d 23 d 14 d 15 d 7 d 9 d 5 d 12 d 5 d 19 d 5 d 6 d 4 d 16 d 3 d 6 d 4 d 9 d 16 d 10 d 14 d 7 d 10 d 11 d 6 d 18 d 12 d 4 d 3 d 32 d
4726 225 d 267 787.26 € 27/11/2013 10:58 6/1/2013 05:50 4 d 17 d 16 d 11 d 6 d 8 d 2 d 10 d 1 d 12 d 9 d 6 d 5 d 6 d 2 d 4 d 8 d 11 d 15 d 8 d 16 d 7 d 11 d 11 d 6 d 21 d 16 d 4 d 5 d 45 d
2248 225 d 294 106.57 € 21/11/2013 10:58 30/12/2012 10:51 4 d 18 d 24 d 13 d 10 d 6 d 4 d 12 d 3 d 17 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 3 d 8 d 8 d 12 d 13 d 18 d 7 d 13 d 8 d 5 d 17 d 18 d 4 d 4 d 24 d
919 225 d 286 691.47 € 22/11/2013 11:00 31/12/2012 16:58 2 d 12 d 18 d 20 d 6 d 8 d 1 d 13 d 5 d 21 d 7 d 7 d 7 d 11 d 2 d 3 d 4 d 4 d 13 d 15 d 11 d 7 d 14 d 16 d 5 d 30 d 13 d 7 d 4 d 31 d
4804 225 d 274 410.08 € 22/11/2013 11:12 1/1/2013 23:04 4 d 26 d 19 d 11 d 8 d 8 d 4 d 10 d 1 d 12 d 5 d 9 d 4 d 9 d 2 d 6 d 3 d 5 d 11 d 10 d 10 d 5 d 11 d 13 d 6 d 28 d 16 d 4 d 3 d 46 d
3287 225 d 275 460.15 € 2/12/2013 16:12 10/1/2013 12:49 2 d 15 d 18 d 19 d 7 d 9 d 2 d 10 d 2 d 14 d 5 d 7 d 5 d 12 d 6 d 3 d 3 d 6 d 23 d 10 d 11 d 6 d 11 d 14 d 5 d 24 d 15 d 5 d 5 d 39 d
457 225 d 282 015.46 € 9/12/2013 11:12 17/1/2013 06:53 3 d 15 d 19 d 20 d 9 d 10 d 1 d 14 d 2 d 11 d 8 d 5 d 6 d 13 d 3 d 3 d 6 d 6 d 15 d 7 d 20 d 6 d 12 d 11 d 5 d 33 d 12 d 8 d 3 d 37 d
243 225 d 271 688.48 € 29/11/2013 11:25 8/1/2013 16:54 3 d 13 d 17 d 18 d 9 d 5 d 1 d 16 d 4 d 13 d 4 d 5 d 3 d 13 d 3 d 4 d 6 d 3 d 15 d 11 d 10 d 10 d 10 d 10 d 5 d 11 d 15 d 8 d 5 d 42 d
1960 225 d 288 292.19 € 27/11/2013 11:41 5/1/2013 13:14 6 d 27 d 17 d 12 d 4 d 8 d 1 d 15 d 2 d 11 d 4 d 8 d 6 d 13 d 3 d 6 d 10 d 6 d 21 d 8 d 13 d 5 d 11 d 11 d 7 d 26 d 15 d 4 d 3 d 29 d
1652 225 d 292 268.64 € 21/11/2013 11:50 30/12/2012 01:53 4 d 11 d 23 d 25 d 9 d 5 d 2 d 13 d 3 d 14 d 8 d 5 d 3 d 10 d 3 d 6 d 3 d 5 d 14 d 11 d 16 d 9 d 5 d 19 d 5 d 17 d 16 d 4 d 4 d 25 d
1042 225 d 297 383.98 € 4/12/2013 11:55 11/1/2013 18:11 5 d 16 d 24 d 18 d 5 d 7 d 2 d 15 d 1 d 22 d 5 d 5 d 5 d 9 d 3 d 2 d 5 d 5 d 14 d 6 d 14 d 10 d 9 d 20 d 5 d 18 d 17 d 6 d 5 d 22 d
1543 226 d 296 849.42 € 26/11/2013 13:24 3/1/2013 19:39 4 d 14 d 21 d 18 d 11 d 4 d 2 d 14 d 3 d 25 d 6 d 5 d 6 d 14 d 3 d 4 d 6 d 7 d 11 d 9 d 13 d 9 d 13 d 9 d 6 d 24 d 20 d 9 d 4 d 24 d
30 226 d 287 248.11 € 4/12/2013 13:34 12/1/2013 03:12 7 d 17 d 19 d 12 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 24 d 4 d 6 d 7 d 7 d 4 d 2 d 4 d 10 d 19 d 11 d 11 d 6 d 12 d 12 d 6 d 32 d 16 d 7 d 4 d 28 d
882 226 d 282 274.29 € 29/11/2013 16:10 9/1/2013 10:03 3 d 16 d 11 d 25 d 13 d 7 d 3 d 11 d 3 d 26 d 5 d 4 d 4 d 14 d 3 d 3 d 4 d 9 d 13 d 10 d 8 d 6 d 12 d 5 d 7 d 29 d 17 d 3 d 5 d 34 d
403 226 d 285 589.27 € 9/12/2013 14:17 17/1/2013 01:45 3 d 28 d 17 d 15 d 8 d 8 d 2 d 14 d 2 d 15 d 4 d 6 d 6 d 6 d 3 d 2 d 7 d 5 d 15 d 14 d 9 d 7 d 17 d 7 d 6 d 13 d 13 d 5 d 5 d 31 d
2464 226 d 300 952.65 € 4/12/2013 14:22 13/1/2013 07:10 2 d 33 d 18 d 19 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 22 d 6 d 4 d 3 d 11 d 2 d 3 d 7 d 6 d 12 d 11 d 5 d 8 d 15 d 11 d 5 d 20 d 18 d 7 d 3 d 22 d
4763 226 d 298 459.73 € 25/11/2013 08:49 2/1/2013 11:23 3 d 18 d 21 d 19 d 10 d 11 d 2 d 15 d 3 d 19 d 6 d 7 d 4 d 16 d 3 d 4 d 7 d 6 d 16 d 6 d 16 d 7 d 15 d 6 d 7 d 19 d 18 d 5 d 4 d 25 d
3169 226 d 267 800.28 € 22/11/2013 14:36 2/1/2013 02:29 7 d 14 d 14 d 10 d 12 d 10 d 1 d 9 d 2 d 13 d 4 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 4 d 6 d 12 d 13 d 10 d 10 d 15 d 13 d 5 d 22 d 13 d 7 d 6 d 45 d
485 226 d 288 540.74 € 22/11/2013 10:59 31/12/2012 14:18 4 d 16 d 23 d 11 d 9 d 7 d 2 d 13 d 2 d 17 d 8 d 4 d 4 d 12 d 2 d 2 d 4 d 10 d 21 d 13 d 9 d 7 d 12 d 14 d 6 d 33 d 16 d 4 d 4 d 27 d
1548 226 d 289 082.34 € 4/12/2013 14:46 13/1/2013 06:19 5 d 16 d 21 d 16 d 12 d 6 d 4 d 9 d 2 d 21 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 4 d 5 d 16 d 11 d 8 d 7 d 15 d 10 d 6 d 31 d 16 d 9 d 4 d 32 d
1488 226 d 264 566.30 € 5/12/2013 09:19 14/1/2013 11:29 3 d 21 d 12 d 14 d 11 d 5 d 2 d 11 d 3 d 17 d 4 d 5 d 3 d 11 d 3 d 3 d 3 d 6 d 14 d 9 d 12 d 7 d 9 d 9 d 6 d 26 d 12 d 6 d 4 d 50 d
798 226 d 306 849.98 € 2/12/2013 10:19 9/1/2013 13:19 4 d 30 d 29 d 11 d 5 d 7 d 1 d 11 d 2 d 20 d 6 d 6 d 3 d 11 d 3 d 4 d 8 d 9 d 14 d 8 d 9 d 6 d 14 d 10 d 6 d 21 d 23 d 3 d 3 d 20 d
3082 226 d 292 308.39 € 3/12/2013 15:10 11/1/2013 00:58 6 d 22 d 12 d 25 d 12 d 5 d 4 d 8 d 1 d 14 d 6 d 5 d 5 d 9 d 4 d 6 d 4 d 11 d 13 d 13 d 11 d 6 d 11 d 13 d 5 d 48 d 15 d 4 d 3 d 17 d
2376 226 d 301 566.37 € 22/11/2013 15:14 2/1/2013 01:06 5 d 22 d 23 d 12 d 14 d 9 d 4 d 10 d 1 d 20 d 8 d 5 d 5 d 8 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 15 d 11 d 9 d 7 d 18 d 6 d 22 d 18 d 5 d 4 d 20 d
1417 226 d 301 707.01 € 10/12/2013 10:14 17/1/2013 12:20 6 d 16 d 31 d 13 d 12 d 6 d 2 d 12 d 4 d 15 d 9 d 4 d 4 d 9 d 4 d 5 d 5 d 6 d 20 d 7 d 12 d 7 d 17 d 10 d 5 d 42 d 12 d 4 d 6 d 17 d
3825 226 d 286 946.63 € 27/11/2013 15:19 6/1/2013 14:13 3 d 30 d 20 d 14 d 10 d 6 d 4 d 13 d 2 d 12 d 8 d 7 d 4 d 11 d 3 d 3 d 3 d 4 d 11 d 8 d 9 d 8 d 11 d 15 d 6 d 16 d 21 d 12 d 5 d 38 d
2184 226 d 296 782.29 € 27/11/2013 15:24 5/1/2013 21:20 6 d 17 d 16 d 16 d 6 d 4 d 5 d 9 d 2 d 23 d 5 d 5 d 4 d 20 d 5 d 6 d 5 d 10 d 13 d 13 d 11 d 5 d 13 d 21 d 5 d 49 d 16 d 4 d 4 d 21 d
555 226 d 299 208.08 € 27/11/2013 15:24 6/1/2013 06:26 3 d 23 d 16 d 18 d 7 d 5 d 2 d 13 d 6 d 13 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 7 d 5 d 7 d 14 d 13 d 13 d 9 d 21 d 14 d 5 d 16 d 14 d 4 d 3 d 18 d
2908 226 d 287 195.84 € 25/11/2013 14:13 2/1/2013 15:39 6 d 21 d 21 d 25 d 6 d 6 d 2 d 10 d 1 d 12 d 6 d 4 d 3 d 10 d 4 d 5 d 4 d 5 d 20 d 9 d 9 d 6 d 10 d 12 d 5 d 35 d 14 d 5 d 3 d 31 d
1877 226 d 289 955.48 € 2/12/2013 15:34 10/1/2013 01:43 7 d 14 d 19 d 24 d 6 d 8 d 3 d 10 d 2 d 10 d 5 d 6 d 6 d 7 d 3 d 4 d 10 d 7 d 11 d 13 d 11 d 6 d 20 d 10 d 5 d 16 d 22 d 3 d 3 d 31 d
2308 226 d 297 590.73 € 27/11/2013 15:34 5/1/2013 17:45 5 d 31 d 13 d 17 d 6 d 9 d 2 d 10 d 1 d 17 d 5 d 8 d 3 d 13 d 2 d 3 d 6 d 9 d 16 d 10 d 11 d 5 d 22 d 9 d 5 d 30 d 12 d 5 d 4 d 22 d
4217 226 d 295 977.29 € 25/11/2013 15:38 2/1/2013 17:06 3 d 21 d 29 d 13 d 5 d 9 d 3 d 10 d 3 d 24 d 10 d 9 d 4 d 11 d 6 d 4 d 3 d 6 d 19 d 8 d 13 d 9 d 6 d 9 d 8 d 43 d 13 d 5 d 4 d 18 d
1855 226 d 297 362.79 € 27/11/2013 15:43 5/1/2013 13:05 3 d 22 d 20 d 15 d 6 d 4 d 3 d 13 d 2 d 21 d 5 d 8 d 3 d 8 d 2 d 5 d 4 d 5 d 19 d 10 d 13 d 9 d 12 d 14 d 7 d 20 d 19 d 5 d 3 d 22 d
340 226 d 280 065.37 € 27/11/2013 15:48 5/1/2013 00:25 4 d 22 d 22 d 11 d 7 d 5 d 2 d 12 d 3 d 18 d 4 d 11 d 4 d 11 d 4 d 5 d 4 d 9 d 15 d 11 d 9 d 6 d 11 d 8 d 5 d 23 d 18 d 4 d 6 d 37 d
1651 226 d 302 946.81 € 12/12/2013 15:53 21/1/2013 22:52 4 d 29 d 15 d 22 d 11 d 11 d 2 d 9 d 2 d 16 d 6 d 8 d 5 d 9 d 3 d 3 d 7 d 8 d 17 d 12 d 17 d 7 d 10 d 7 d 6 d 37 d 12 d 8 d 3 d 19 d
4258 226 d 282 598.35 € 22/11/2013 16:12 31/12/2012 21:50 4 d 20 d 24 d 11 d 11 d 6 d 3 d 9 d 3 d 14 d 4 d 6 d 3 d 18 d 7 d 11 d 3 d 7 d 19 d 7 d 9 d 7 d 10 d 10 d 5 d 42 d 15 d 4 d 4 d 28 d
2281 226 d 296 827.28 € 4/12/2013 16:17 13/1/2013 04:26 4 d 20 d 23 d 16 d 6 d 10 d 4 d 17 d 3 d 11 d 5 d 7 d 3 d 14 d 3 d 6 d 8 d 5 d 18 d 9 d 17 d 11 d 11 d 8 d 6 d 30 d 11 d 3 d 4 d 22 d
1854 226 d 298 288.65 € 2/12/2013 16:36 10/1/2013 06:11 7 d 25 d 20 d 19 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 21 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 5 d 6 d 5 d 14 d 9 d 7 d 7 d 17 d 10 d 7 d 14 d 16 d 4 d 4 d 25 d
2975 226 d 294 093.28 € 26/11/2013 16:41 4/1/2013 06:35 4 d 26 d 21 d 19 d 10 d 8 d 2 d 12 d 2 d 17 d 6 d 6 d 5 d 11 d 1 d 3 d 3 d 3 d 21 d 8 d 9 d 8 d 8 d 13 d 5 d 30 d 16 d 4 d 5 d 27 d
843 226 d 305 929.33 € 5/12/2013 16:46 14/1/2013 23:04 5 d 23 d 28 d 16 d 9 d 6 d 3 d 9 d 4 d 20 d 4 d 5 d 4 d 16 d 1 d 3 d 4 d 5 d 18 d 13 d 12 d 7 d 7 d 16 d 7 d 21 d 15 d 7 d 3 d 19 d
3042 226 d 286 337.22 € 27/11/2013 16:50 5/1/2013 04:27 3 d 19 d 14 d 15 d 12 d 5 d 6 d 11 d 1 d 13 d 8 d 6 d 3 d 16 d 5 d 3 d 7 d 8 d 19 d 14 d 15 d 15 d 8 d 7 d 6 d 48 d 15 d 8 d 3 d 23 d
2264 226 d 285 990.55 € 27/11/2013 14:55 4/1/2013 14:55 2 d 21 d 15 d 24 d 6 d 7 d 3 d 10 d 1 d 15 d 9 d 10 d 4 d 7 d 2 d 3 d 5 d 4 d 15 d 10 d 10 d 7 d 13 d 18 d 6 d 19 d 15 d 8 d 3 d 34 d
1452 226 d 301 637.36 € 6/12/2013 15:41 15/1/2013 15:41 3 d 44 d 14 d 13 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 17 d 5 d 8 d 4 d 13 d 3 d 4 d 3 d 3 d 25 d 12 d 12 d 7 d 6 d 10 d 7 d 24 d 16 d 4 d 3 d 22 d
3570 226 d 282 716.54 € 27/11/2013 08:19 4/1/2013 03:34 5 d 23 d 25 d 10 d 6 d 7 d 3 d 11 d 1 d 18 d 9 d 5 d 3 d 16 d 3 d 3 d 7 d 8 d 14 d 6 d 11 d 11 d 9 d 8 d 6 d 12 d 11 d 3 d 5 d 37 d
3690 226 d 284 467.45 € 9/12/2013 09:23 16/1/2013 08:54 6 d 14 d 30 d 22 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 12 d 5 d 10 d 5 d 15 d 3 d 5 d 5 d 7 d 13 d 8 d 8 d 7 d 11 d 12 d 6 d 20 d 12 d 3 d 4 d 38 d
1038 226 d 290 164.76 € 22/11/2013 08:38 30/12/2012 03:52 3 d 16 d 26 d 15 d 12 d 7 d 2 d 8 d 5 d 19 d 6 d 6 d 6 d 13 d 3 d 3 d 5 d 8 d 24 d 7 d 11 d 6 d 8 d 12 d 5 d 28 d 15 d 4 d 4 d 28 d
1433 226 d 278 568.50 € 26/11/2013 08:58 3/1/2013 00:29 3 d 12 d 19 d 16 d 7 d 9 d 2 d 12 d 3 d 13 d 11 d 5 d 3 d 13 d 5 d 4 d 9 d 7 d 22 d 14 d 8 d 5 d 6 d 18 d 7 d 30 d 21 d 4 d 4 d 36 d
3010 226 d 298 778.62 € 5/12/2013 08:58 13/1/2013 14:31 5 d 24 d 24 d 23 d 6 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 6 d 4 d 20 d 2 d 2 d 4 d 7 d 14 d 6 d 10 d 8 d 15 d 9 d 7 d 32 d 15 d 3 d 5 d 26 d
227 226 d 302 968.81 € 28/11/2013 08:58 7/1/2013 05:26 3 d 33 d 12 d 21 d 10 d 6 d 1 d 12 d 1 d 20 d 5 d 9 d 6 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 16 d 8 d 14 d 5 d 12 d 13 d 6 d 26 d 18 d 4 d 3 d 20 d
3214 226 d 274 982.75 € 2/12/2013 09:02 8/1/2013 21:53 8 d 16 d 16 d 12 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 22 d 4 d 7 d 3 d 18 d 2 d 4 d 5 d 5 d 17 d 12 d 9 d 10 d 8 d 7 d 6 d 38 d 13 d 5 d 5 d 36 d
3990 226 d 295 320.25 € 26/11/2013 13:44 3/1/2013 11:27 5 d 15 d 33 d 18 d 8 d 9 d 4 d 16 d 2 d 12 d 6 d 4 d 4 d 11 d 3 d 3 d 8 d 4 d 13 d 12 d 8 d 6 d 16 d 7 d 6 d 20 d 15 d 6 d 3 d 28 d
4846 226 d 295 277.85 € 22/11/2013 14:22 31/12/2012 12:26 3 d 14 d 28 d 24 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 18 d 11 d 7 d 4 d 13 d 2 d 2 d 3 d 5 d 15 d 15 d 10 d 6 d 13 d 12 d 5 d 32 d 16 d 4 d 4 d 27 d
3699 226 d 263 690.02 € 12/12/2013 09:26 20/1/2013 10:59 5 d 10 d 16 d 15 d 6 d 10 d 1 d 11 d 2 d 19 d 6 d 6 d 6 d 19 d 8 d 2 d 5 d 6 d 16 d 9 d 8 d 6 d 10 d 13 d 5 d 23 d 19 d 4 d 3 d 55 d
1564 226 d 288 220.52 € 28/11/2013 09:26 6/1/2013 22:55 3 d 21 d 21 d 12 d 6 d 8 d 3 d 12 d 2 d 23 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 3 d 6 d 19 d 8 d 9 d 8 d 11 d 14 d 5 d 26 d 16 d 6 d 3 d 33 d
2355 226 d 282 131.12 € 9/12/2013 09:41 16/1/2013 06:28 3 d 17 d 17 d 13 d 8 d 12 d 2 d 13 d 1 d 32 d 7 d 6 d 7 d 9 d 3 d 6 d 11 d 4 d 14 d 6 d 6 d 6 d 13 d 8 d 6 d 12 d 14 d 5 d 3 d 37 d
43 226 d 291 239.50 € 5/12/2013 10:00 12/1/2013 15:03 4 d 23 d 13 d 17 d 10 d 7 d 2 d 9 d 2 d 15 d 7 d 7 d 4 d 8 d 3 d 2 d 7 d 11 d 14 d 15 d 16 d 6 d 9 d 15 d 5 d 39 d 15 d 4 d 4 d 24 d
3362 226 d 286 367.79 € 25/11/2013 10:24 1/1/2013 14:22 3 d 18 d 22 d 17 d 6 d 5 d 1 d 9 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 8 d 3 d 3 d 6 d 6 d 21 d 11 d 10 d 7 d 13 d 17 d 5 d 27 d 13 d 3 d 5 d 27 d
1111 226 d 300 825.43 € 28/11/2013 10:24 5/1/2013 22:46 3 d 27 d 25 d 21 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 14 d 9 d 11 d 4 d 12 d 1 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 12 d 8 d 8 d 11 d 6 d 25 d 13 d 3 d 6 d 22 d
2417 226 d 308 983.73 € 3/12/2013 15:44 10/1/2013 13:20 6 d 28 d 15 d 24 d 6 d 6 d 6 d 12 d 4 d 17 d 8 d 6 d 4 d 18 d 2 d 4 d 5 d 6 d 19 d 10 d 9 d 8 d 12 d 11 d 5 d 24 d 20 d 10 d 4 d 19 d
4272 226 d 293 660.53 € 27/11/2013 10:34 3/1/2013 21:27 4 d 36 d 11 d 21 d 6 d 11 d 5 d 10 d 2 d 15 d 9 d 8 d 4 d 12 d 1 d 4 d 8 d 6 d 16 d 7 d 13 d 6 d 9 d 10 d 5 d 23 d 12 d 6 d 4 d 31 d
735 226 d 274 179.91 € 6/12/2013 10:53 15/1/2013 00:15 3 d 12 d 19 d 14 d 11 d 5 d 2 d 12 d 3 d 15 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 2 d 9 d 6 d 14 d 14 d 14 d 8 d 7 d 12 d 5 d 30 d 17 d 4 d 5 d 39 d
4348 226 d 272 575.91 € 25/11/2013 15:19 2/1/2013 11:21 4 d 18 d 14 d 14 d 6 d 7 d 3 d 13 d 2 d 13 d 7 d 7 d 3 d 13 d 2 d 6 d 4 d 10 d 18 d 8 d 12 d 5 d 8 d 16 d 5 d 20 d 15 d 8 d 3 d 44 d
2657 226 d 286 377.65 € 11/12/2013 13:45 18/1/2013 09:47 4 d 22 d 18 d 21 d 14 d 12 d 1 d 10 d 3 d 18 d 7 d 5 d 4 d 11 d 4 d 2 d 5 d 4 d 14 d 10 d 6 d 7 d 13 d 9 d 7 d 13 d 14 d 3 d 4 d 36 d
1859 226 d 287 847.42 € 28/11/2013 10:58 5/1/2013 08:11 2 d 23 d 17 d 19 d 7 d 7 d 6 d 9 d 2 d 17 d 5 d 8 d 4 d 12 d 3 d 5 d 6 d 9 d 16 d 6 d 9 d 6 d 16 d 13 d 6 d 16 d 16 d 4 d 5 d 31 d
3205 226 d 297 517.97 € 28/11/2013 08:06 4/1/2013 14:08 4 d 18 d 24 d 14 d 11 d 5 d 1 d 10 d 1 d 14 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 6 d 8 d 15 d 11 d 16 d 8 d 15 d 16 d 5 d 19 d 14 d 4 d 4 d 20 d
2286 226 d 287 691.85 € 25/11/2013 11:02 31/12/2012 17:31 4 d 16 d 21 d 23 d 10 d 6 d 1 d 9 d 2 d 20 d 7 d 4 d 3 d 12 d 2 d 4 d 4 d 3 d 19 d 9 d 9 d 6 d 15 d 10 d 6 d 34 d 17 d 5 d 4 d 32 d
564 226 d 302 932.30 € 25/11/2013 11:07 1/1/2013 08:08 4 d 34 d 19 d 23 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 18 d 9 d 7 d 5 d 12 d 3 d 3 d 4 d 4 d 19 d 6 d 11 d 5 d 9 d 13 d 5 d 25 d 15 d 8 d 5 d 25 d
4172 226 d 283 953.85 € 2/12/2013 11:17 8/1/2013 18:45 4 d 16 d 15 d 17 d 7 d 4 d 3 d 10 d 2 d 21 d 5 d 9 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 20 d 15 d 6 d 8 d 11 d 16 d 6 d 11 d 19 d 7 d 6 d 29 d
146 226 d 279 748.97 € 26/11/2013 11:22 2/1/2013 19:48 4 d 23 d 17 d 15 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 16 d 8 d 5 d 8 d 7 d 2 d 4 d 7 d 4 d 19 d 14 d 10 d 7 d 10 d 6 d 5 d 42 d 19 d 5 d 4 d 28 d
134 226 d 292 730.42 € 27/11/2013 16:26 4/1/2013 12:37 4 d 15 d 34 d 14 d 5 d 12 d 6 d 14 d 2 d 15 d 7 d 5 d 3 d 18 d 2 d 2 d 6 d 4 d 15 d 5 d 17 d 6 d 8 d 15 d 6 d 36 d 15 d 4 d 6 d 32 d
1122 226 d 281 564.02 € 26/11/2013 11:55 3/1/2013 02:01 4 d 21 d 19 d 12 d 7 d 6 d 1 d 10 d 1 d 19 d 5 d 5 d 3 d 13 d 3 d 4 d 7 d 9 d 14 d 8 d 9 d 8 d 9 d 15 d 5 d 18 d 14 d 5 d 4 d 36 d
1880 227 d 295 437.82 € 29/11/2013 15:59 8/1/2013 10:59 3 d 11 d 35 d 16 d 7 d 4 d 1 d 11 d 1 d 17 d 6 d 4 d 3 d 12 d 7 d 5 d 6 d 3 d 12 d 13 d 13 d 8 d 14 d 15 d 7 d 15 d 16 d 5 d 3 d 25 d
2060 227 d 285 729.17 € 5/12/2013 13:05 11/1/2013 20:40 4 d 23 d 21 d 17 d 7 d 11 d 3 d 11 d 2 d 12 d 6 d 7 d 4 d 9 d 4 d 5 d 5 d 7 d 12 d 9 d 13 d 10 d 6 d 14 d 6 d 33 d 13 d 7 d 3 d 37 d
1679 227 d 280 619.03 € 28/11/2013 13:10 6/1/2013 11:45 3 d 23 d 16 d 15 d 5 d 10 d 1 d 12 d 3 d 20 d 8 d 6 d 6 d 11 d 2 d 8 d 4 d 10 d 16 d 14 d 10 d 6 d 7 d 7 d 6 d 14 d 16 d 10 d 5 d 36 d
4661 227 d 285 696.93 € 9/12/2013 13:10 16/1/2013 04:24 4 d 22 d 19 d 20 d 5 d 5 d 2 d 12 d 5 d 16 d 5 d 5 d 3 d 16 d 1 d 8 d 5 d 7 d 18 d 12 d 6 d 6 d 15 d 6 d 5 d 35 d 18 d 5 d 4 d 29 d
3392 227 d 291 129.58 € 3/12/2013 13:19 9/1/2013 23:54 6 d 16 d 30 d 14 d 8 d 6 d 2 d 9 d 5 d 31 d 7 d 8 d 4 d 9 d 2 d 2 d 6 d 4 d 14 d 8 d 7 d 6 d 11 d 8 d 5 d 40 d 15 d 4 d 6 d 23 d
2472 227 d 305 697.11 € 25/11/2013 13:34 31/12/2012 19:54 4 d 27 d 22 d 12 d 9 d 9 d 4 d 13 d 2 d 30 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 8 d 15 d 12 d 9 d 9 d 9 d 7 d 6 d 28 d 19 d 5 d 3 d 20 d
1836 227 d 271 220.83 € 11/12/2013 13:58 17/1/2013 18:11 2 d 11 d 19 d 10 d 11 d 5 d 4 d 14 d 3 d 14 d 9 d 7 d 6 d 11 d 2 d 2 d 7 d 6 d 22 d 7 d 11 d 10 d 10 d 14 d 5 d 18 d 17 d 4 d 4 d 43 d
541 227 d 289 397.06 € 28/11/2013 13:58 6/1/2013 23:10 3 d 15 d 21 d 21 d 6 d 7 d 1 d 13 d 2 d 12 d 10 d 10 d 5 d 10 d 1 d 6 d 5 d 6 d 21 d 11 d 9 d 7 d 17 d 11 d 5 d 14 d 16 d 4 d 4 d 28 d
72 227 d 291 258.77 € 29/11/2013 14:02 8/1/2013 01:09 2 d 27 d 18 d 17 d 9 d 9 d 4 d 15 d 1 d 12 d 5 d 5 d 3 d 15 d 1 d 4 d 7 d 5 d 20 d 6 d 14 d 8 d 10 d 6 d 6 d 25 d 20 d 4 d 6 d 29 d
1213 227 d 303 665.98 € 2/12/2013 10:09 8/1/2013 14:02 7 d 23 d 29 d 13 d 10 d 5 d 2 d 15 d 2 d 18 d 7 d 8 d 5 d 11 d 3 d 2 d 4 d 7 d 18 d 6 d 15 d 6 d 10 d 9 d 5 d 20 d 12 d 4 d 5 d 19 d
4122 227 d 282 798.76 € 10/12/2013 14:17 16/1/2013 19:37 5 d 12 d 20 d 17 d 9 d 12 d 6 d 13 d 4 d 15 d 8 d 5 d 5 d 8 d 4 d 3 d 7 d 3 d 22 d 9 d 10 d 7 d 11 d 14 d 5 d 31 d 13 d 3 d 4 d 36 d
667 227 d 282 167.84 € 2/12/2013 14:22 9/1/2013 03:49 5 d 14 d 23 d 13 d 4 d 9 d 2 d 15 d 1 d 13 d 8 d 9 d 6 d 7 d 3 d 3 d 3 d 10 d 13 d 11 d 16 d 11 d 11 d 10 d 5 d 57 d 17 d 3 d 3 d 27 d
2585 227 d 291 039.36 € 18/12/2013 14:26 24/1/2013 22:03 5 d 20 d 23 d 13 d 8 d 5 d 2 d 15 d 3 d 18 d 6 d 8 d 5 d 17 d 3 d 2 d 4 d 8 d 15 d 7 d 15 d 9 d 8 d 9 d 8 d 16 d 13 d 10 d 4 d 31 d
4983 227 d 305 467.22 € 3/12/2013 14:31 9/1/2013 19:55 7 d 33 d 15 d 16 d 6 d 14 d 5 d 9 d 3 d 12 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 9 d 7 d 6 d 14 d 9 d 12 d 7 d 19 d 12 d 6 d 44 d 14 d 7 d 4 d 19 d
906 227 d 297 607.30 € 2/12/2013 10:26 8/1/2013 13:50 3 d 15 d 29 d 25 d 4 d 8 d 1 d 11 d 3 d 11 d 4 d 6 d 3 d 7 d 2 d 7 d 8 d 5 d 21 d 9 d 10 d 7 d 10 d 18 d 6 d 14 d 15 d 4 d 3 d 21 d
2341 227 d 286 119.51 € 22/11/2013 14:41 30/12/2012 21:39 5 d 13 d 27 d 16 d 7 d 5 d 1 d 9 d 2 d 15 d 8 d 8 d 4 d 8 d 2 d 3 d 7 d 4 d 15 d 6 d 10 d 13 d 16 d 11 d 6 d 33 d 19 d 5 d 5 d 34 d
4796 227 d 280 702.01 € 12/12/2013 14:50 19/1/2013 17:22 5 d 14 d 18 d 21 d 4 d 6 d 4 d 12 d 3 d 19 d 10 d 7 d 3 d 12 d 7 d 6 d 8 d 6 d 17 d 12 d 7 d 11 d 7 d 10 d 6 d 19 d 11 d 4 d 3 d 36 d
1440 227 d 283 158.88 € 22/11/2013 16:11 31/12/2012 09:11 4 d 19 d 19 d 14 d 5 d 5 d 2 d 10 d 3 d 20 d 5 d 4 d 7 d 15 d 4 d 3 d 6 d 5 d 20 d 9 d 12 d 9 d 8 d 14 d 5 d 29 d 20 d 6 d 4 d 36 d
2163 227 d 291 169.86 € 29/11/2013 14:12 7/1/2013 16:12 4 d 15 d 22 d 14 d 5 d 5 d 1 d 16 d 1 d 19 d 6 d 6 d 5 d 19 d 6 d 4 d 5 d 10 d 14 d 14 d 15 d 8 d 9 d 9 d 5 d 21 d 16 d 5 d 4 d 27 d
2583 227 d 296 480.65 € 29/11/2013 15:00 8/1/2013 01:03 2 d 34 d 13 d 12 d 7 d 5 d 3 d 11 d 4 d 26 d 7 d 6 d 3 d 16 d 3 d 2 d 7 d 4 d 15 d 8 d 18 d 7 d 10 d 8 d 5 d 14 d 22 d 6 d 3 d 29 d
4501 227 d 269 211.18 € 3/12/2013 15:05 10/1/2013 04:50 4 d 14 d 18 d 19 d 5 d 6 d 1 d 10 d 2 d 24 d 5 d 5 d 4 d 8 d 5 d 4 d 6 d 4 d 15 d 9 d 12 d 7 d 6 d 10 d 6 d 37 d 14 d 5 d 5 d 42 d
3635 227 d 295 223.34 € 28/11/2013 15:05 6/1/2013 01:35 4 d 23 d 23 d 18 d 6 d 10 d 3 d 8 d 3 d 17 d 11 d 10 d 4 d 12 d 3 d 2 d 6 d 9 d 18 d 10 d 8 d 7 d 10 d 14 d 5 d 45 d 17 d 4 d 6 d 21 d
4256 227 d 308 114.97 € 26/11/2013 15:05 2/1/2013 19:19 4 d 30 d 27 d 15 d 4 d 9 d 4 d 9 d 1 d 25 d 10 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 6 d 20 d 8 d 12 d 7 d 7 d 10 d 5 d 24 d 16 d 6 d 3 d 20 d
382 227 d 296 956.06 € 6/12/2013 15:10 14/1/2013 18:45 3 d 23 d 16 d 14 d 6 d 9 d 2 d 8 d 1 d 22 d 9 d 6 d 3 d 22 d 3 d 5 d 4 d 7 d 21 d 10 d 19 d 7 d 10 d 13 d 5 d 39 d 16 d 8 d 3 d 25 d
34 227 d 278 807.15 € 10/12/2013 08:01 16/1/2013 09:47 4 d 26 d 14 d 20 d 4 d 4 d 2 d 10 d 1 d 14 d 5 d 7 d 4 d 21 d 3 d 4 d 6 d 4 d 12 d 15 d 16 d 8 d 8 d 6 d 5 d 11 d 15 d 5 d 5 d 41 d
4998 227 d 282 926.56 € 28/11/2013 15:14 6/1/2013 10:23 7 d 25 d 26 d 15 d 8 d 11 d 5 d 8 d 2 d 14 d 8 d 7 d 4 d 10 d 5 d 11 d 4 d 8 d 12 d 8 d 6 d 5 d 8 d 6 d 6 d 22 d 15 d 6 d 4 d 42 d
1185 227 d 300 117.45 € 2/12/2013 15:34 8/1/2013 17:52 3 d 18 d 29 d 27 d 4 d 9 d 3 d 9 d 4 d 19 d 6 d 6 d 4 d 7 d 4 d 2 d 7 d 9 d 15 d 8 d 10 d 8 d 8 d 14 d 6 d 19 d 14 d 4 d 4 d 22 d
2134 227 d 264 910.63 € 16/12/2013 10:35 22/1/2013 11:57 3 d 24 d 17 d 11 d 5 d 4 d 3 d 10 d 2 d 17 d 8 d 7 d 3 d 6 d 2 d 7 d 6 d 5 d 15 d 6 d 9 d 6 d 8 d 12 d 6 d 21 d 17 d 3 d 5 d 51 d
3805 227 d 283 086.57 € 5/12/2013 15:43 13/1/2013 08:02 5 d 13 d 26 d 17 d 5 d 5 d 3 d 14 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 6 d 3 d 6 d 12 d 8 d 13 d 7 d 8 d 14 d 6 d 50 d 19 d 8 d 4 d 26 d
274 227 d 299 003.30 € 5/12/2013 15:43 13/1/2013 05:46 4 d 23 d 17 d 22 d 6 d 5 d 4 d 13 d 5 d 24 d 8 d 6 d 4 d 9 d 4 d 2 d 6 d 6 d 16 d 11 d 10 d 7 d 13 d 10 d 6 d 20 d 16 d 5 d 3 d 24 d
1310 227 d 286 534.66 € 29/11/2013 15:53 7/1/2013 22:15 3 d 25 d 19 d 14 d 5 d 14 d 1 d 11 d 3 d 21 d 10 d 5 d 3 d 17 d 2 d 4 d 5 d 4 d 13 d 11 d 13 d 6 d 15 d 7 d 5 d 26 d 13 d 6 d 4 d 38 d
3156 227 d 284 885.98 € 5/12/2013 15:58 13/1/2013 04:38 2 d 20 d 17 d 18 d 6 d 4 d 6 d 9 d 2 d 15 d 5 d 6 d 5 d 15 d 5 d 2 d 4 d 7 d 17 d 8 d 18 d 7 d 17 d 11 d 5 d 15 d 18 d 3 d 3 d 36 d
19 227 d 284 237.05 € 29/11/2013 11:02 7/1/2013 12:41 4 d 36 d 17 d 11 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 21 d 5 d 4 d 3 d 15 d 1 d 3 d 6 d 6 d 14 d 9 d 8 d 6 d 7 d 9 d 8 d 39 d 14 d 3 d 4 d 26 d
1365 227 d 300 067.56 € 5/12/2013 16:22 14/1/2013 08:10 4 d 22 d 22 d 15 d 12 d 7 d 1 d 9 d 1 d 27 d 6 d 5 d 3 d 7 d 4 d 4 d 7 d 5 d 16 d 7 d 13 d 5 d 14 d 10 d 5 d 33 d 18 d 3 d 4 d 21 d
557 227 d 264 609.32 € 28/11/2013 16:17 7/1/2013 05:29 2 d 13 d 15 d 20 d 5 d 5 d 1 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 5 d 6 d 1 d 2 d 4 d 4 d 15 d 8 d 12 d 6 d 10 d 17 d 5 d 33 d 14 d 3 d 4 d 49 d
3644 227 d 271 000.26 € 28/11/2013 16:17 6/1/2013 15:43 4 d 13 d 16 d 13 d 7 d 7 d 4 d 9 d 3 d 19 d 4 d 7 d 6 d 15 d 2 d 3 d 6 d 5 d 21 d 7 d 15 d 6 d 12 d 11 d 7 d 18 d 15 d 4 d 4 d 46 d
1517 227 d 283 413.39 € 10/12/2013 16:22 16/1/2013 17:56 3 d 19 d 13 d 13 d 5 d 4 d 3 d 10 d 3 d 22 d 5 d 5 d 3 d 13 d 3 d 4 d 3 d 5 d 12 d 12 d 21 d 8 d 16 d 13 d 7 d 19 d 16 d 4 d 5 d 32 d
948 227 d 287 207.34 € 28/11/2013 16:36 6/1/2013 13:15 3 d 11 d 21 d 18 d 5 d 10 d 2 d 12 d 2 d 24 d 4 d 5 d 4 d 17 d 4 d 2 d 5 d 4 d 19 d 7 d 14 d 8 d 14 d 13 d 6 d 42 d 19 d 3 d 4 d 33 d
1398 227 d 290 787.71 € 28/11/2013 16:41 5/1/2013 03:31 3 d 25 d 21 d 18 d 9 d 4 d 2 d 10 d 3 d 18 d 6 d 4 d 4 d 15 d 4 d 2 d 6 d 7 d 14 d 6 d 12 d 7 d 16 d 9 d 6 d 13 d 11 d 7 d 7 d 28 d
3970 227 d 298 918.26 € 28/11/2013 16:50 5/1/2013 23:59 4 d 34 d 18 d 13 d 6 d 9 d 1 d 10 d 4 d 17 d 7 d 7 d 4 d 18 d 3 d 2 d 9 d 9 d 20 d 10 d 9 d 5 d 10 d 10 d 5 d 12 d 22 d 8 d 3 d 28 d
1750 227 d 282 350.72 € 2/12/2013 17:00 8/1/2013 21:30 4 d 16 d 29 d 20 d 5 d 4 d 4 d 9 d 2 d 12 d 7 d 8 d 4 d 19 d 1 d 8 d 3 d 6 d 16 d 9 d 11 d 9 d 10 d 6 d 6 d 28 d 12 d 8 d 3 d 41 d
62 227 d 280 984.13 € 25/11/2013 08:19 30/12/2012 11:47 4 d 12 d 27 d 11 d 9 d 11 d 2 d 12 d 1 d 14 d 11 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 3 d 10 d 15 d 9 d 13 d 7 d 14 d 9 d 6 d 31 d 19 d 9 d 5 d 40 d
3591 227 d 302 071.52 € 29/11/2013 10:49 7/1/2013 10:25 2 d 39 d 17 d 14 d 5 d 5 d 3 d 9 d 3 d 21 d 5 d 5 d 4 d 13 d 6 d 2 d 5 d 5 d 15 d 14 d 18 d 6 d 10 d 10 d 5 d 23 d 19 d 5 d 4 d 23 d
563 227 d 305 520.22 € 25/11/2013 08:24 31/12/2012 01:37 3 d 38 d 25 d 23 d 5 d 8 d 3 d 13 d 5 d 11 d 4 d 6 d 3 d 14 d 2 d 3 d 5 d 4 d 12 d 8 d 7 d 6 d 19 d 6 d 6 d 20 d 13 d 4 d 3 d 25 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 3 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
139 227 d 305 753.38 € 12/12/2013 08:29 17/1/2013 21:17 4 d 16 d 34 d 14 d 12 d 8 d 2 d 12 d 4 d 20 d 5 d 9 d 4 d 18 d 2 d 4 d 5 d 6 d 12 d 14 d 15 d 7 d 9 d 10 d 5 d 36 d 15 d 6 d 4 d 19 d
393 227 d 300 329.73 € 2/12/2013 08:38 7/1/2013 18:31 3 d 27 d 20 d 13 d 7 d 10 d 1 d 13 d 1 d 25 d 4 d 9 d 5 d 8 d 6 d 3 d 5 d 7 d 15 d 12 d 17 d 6 d 7 d 13 d 6 d 13 d 15 d 3 d 4 d 21 d
963 227 d 285 305.87 € 13/12/2013 08:43 18/1/2013 18:52 3 d 14 d 13 d 15 d 10 d 6 d 5 d 9 d 8 d 18 d 11 d 6 d 3 d 12 d 2 d 3 d 6 d 6 d 18 d 12 d 19 d 5 d 16 d 15 d 5 d 29 d 16 d 4 d 3 d 32 d
4237 227 d 288 229.74 € 13/12/2013 08:48 19/1/2013 20:16 4 d 27 d 22 d 10 d 4 d 10 d 2 d 14 d 1 d 23 d 10 d 5 d 4 d 13 d 5 d 5 d 6 d 4 d 11 d 10 d 9 d 6 d 10 d 11 d 6 d 33 d 13 d 5 d 3 d 36 d
1401 227 d 293 193.18 € 2/12/2013 08:48 7/1/2013 23:37 5 d 21 d 18 d 25 d 6 d 6 d 3 d 11 d 6 d 11 d 6 d 7 d 6 d 8 d 2 d 2 d 7 d 7 d 16 d 10 d 17 d 10 d 12 d 8 d 6 d 15 d 15 d 3 d 3 d 28 d
4818 227 d 294 154.45 € 10/12/2013 08:48 16/1/2013 05:40 2 d 18 d 15 d 17 d 11 d 9 d 6 d 14 d 2 d 29 d 10 d 7 d 5 d 7 d 2 d 3 d 6 d 4 d 11 d 11 d 15 d 8 d 11 d 11 d 5 d 31 d 13 d 3 d 5 d 26 d
2493 227 d 283 811.55 € 27/11/2013 13:58 3/1/2013 12:34 3 d 21 d 18 d 18 d 6 d 15 d 2 d 14 d 2 d 14 d 4 d 5 d 6 d 7 d 4 d 4 d 5 d 5 d 22 d 9 d 17 d 5 d 9 d 8 d 5 d 33 d 14 d 5 d 3 d 36 d
455 227 d 287 830.08 € 4/12/2013 08:58 10/1/2013 01:33 5 d 17 d 24 d 14 d 6 d 4 d 3 d 13 d 2 d 14 d 9 d 6 d 5 d 15 d 5 d 5 d 7 d 4 d 20 d 8 d 8 d 10 d 11 d 14 d 6 d 13 d 17 d 4 d 4 d 34 d
429 227 d 265 263.40 € 29/11/2013 09:17 4/1/2013 20:31 5 d 14 d 17 d 14 d 6 d 8 d 4 d 10 d 2 d 17 d 5 d 8 d 5 d 10 d 3 d 3 d 3 d 8 d 16 d 12 d 6 d 6 d 12 d 14 d 8 d 13 d 16 d 4 d 6 d 50 d
4762 227 d 292 692.63 € 26/11/2013 09:22 31/12/2012 19:21 6 d 12 d 22 d 18 d 5 d 10 d 4 d 16 d 2 d 14 d 9 d 6 d 4 d 7 d 2 d 4 d 5 d 8 d 20 d 12 d 14 d 10 d 9 d 12 d 5 d 20 d 12 d 9 d 4 d 25 d
3781 227 d 300 163.20 € 19/12/2013 08:27 24/1/2013 16:01 3 d 28 d 22 d 19 d 6 d 6 d 2 d 9 d 2 d 18 d 9 d 6 d 4 d 15 d 8 d 2 d 6 d 5 d 17 d 7 d 6 d 7 d 19 d 13 d 7 d 22 d 11 d 4 d 5 d 23 d
4941 227 d 286 615.88 € 29/11/2013 09:31 5/1/2013 06:32 3 d 28 d 25 d 11 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 14 d 4 d 5 d 6 d 17 d 1 d 4 d 4 d 4 d 16 d 9 d 9 d 9 d 8 d 17 d 6 d 46 d 17 d 5 d 3 d 31 d
1435 227 d 288 289.03 € 6/12/2013 09:41 14/1/2013 00:47 4 d 31 d 14 d 15 d 8 d 8 d 1 d 9 d 3 d 23 d 5 d 7 d 3 d 14 d 4 d 5 d 5 d 7 d 21 d 8 d 8 d 7 d 9 d 7 d 6 d 17 d 15 d 4 d 3 d 34 d
2994 227 d 293 926.65 € 28/11/2013 09:46 4/1/2013 02:15 3 d 20 d 23 d 19 d 5 d 7 d 1 d 10 d 2 d 18 d 6 d 5 d 3 d 9 d 4 d 9 d 5 d 7 d 17 d 6 d 20 d 10 d 7 d 8 d 5 d 22 d 20 d 6 d 3 d 27 d
1450 227 d 277 263.57 € 26/11/2013 09:55 1/1/2013 15:47 4 d 16 d 25 d 12 d 5 d 6 d 3 d 12 d 2 d 15 d 6 d 5 d 6 d 15 d 3 d 2 d 8 d 4 d 18 d 13 d 9 d 6 d 13 d 10 d 6 d 45 d 13 d 7 d 4 d 31 d
3235 227 d 289 365.62 € 26/11/2013 09:55 2/1/2013 06:00 5 d 11 d 25 d 19 d 6 d 8 d 3 d 10 d 3 d 13 d 8 d 4 d 4 d 13 d 6 d 5 d 6 d 9 d 16 d 15 d 11 d 8 d 13 d 9 d 6 d 12 d 21 d 5 d 4 d 31 d
229 227 d 252 608.08 € 26/11/2013 10:00 1/1/2013 03:09 3 d 13 d 12 d 12 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 4 d 5 d 7 d 5 d 3 d 6 d 6 d 15 d 17 d 12 d 5 d 7 d 13 d 6 d 60 d 18 d 4 d 4 d 33 d
1473 227 d 296 834.52 € 27/11/2013 14:33 3/1/2013 11:14 6 d 14 d 27 d 22 d 5 d 4 d 2 d 14 d 2 d 14 d 8 d 7 d 3 d 7 d 2 d 4 d 4 d 4 d 14 d 14 d 9 d 6 d 17 d 12 d 5 d 24 d 18 d 5 d 4 d 26 d
2692 227 d 284 826.96 € 6/12/2013 10:29 14/1/2013 02:58 5 d 15 d 22 d 19 d 6 d 6 d 2 d 13 d 2 d 18 d 7 d 10 d 5 d 8 d 2 d 3 d 6 d 4 d 20 d 8 d 9 d 8 d 7 d 12 d 6 d 35 d 18 d 4 d 3 d 34 d
3275 227 d 306 969.07 € 26/11/2013 14:43 2/1/2013 11:14 3 d 24 d 36 d 25 d 5 d 11 d 2 d 8 d 1 d 14 d 7 d 5 d 4 d 9 d 1 d 3 d 5 d 9 d 16 d 14 d 10 d 6 d 7 d 7 d 5 d 20 d 20 d 7 d 5 d 20 d
4529 227 d 279 924.38 € 26/11/2013 08:59 31/12/2012 15:06 2 d 20 d 27 d 15 d 4 d 9 d 2 d 12 d 2 d 18 d 6 d 4 d 3 d 8 d 3 d 2 d 4 d 4 d 19 d 10 d 9 d 9 d 7 d 11 d 5 d 30 d 14 d 4 d 3 d 41 d
708 227 d 297 258.87 € 28/11/2013 11:02 3/1/2013 19:57 3 d 12 d 31 d 24 d 5 d 8 d 3 d 12 d 2 d 17 d 5 d 5 d 4 d 7 d 3 d 6 d 4 d 10 d 12 d 14 d 6 d 8 d 20 d 10 d 5 d 19 d 17 d 3 d 4 d 22 d
2630 227 d 277 419.68 € 10/12/2013 11:07 15/1/2013 20:36 2 d 11 d 19 d 15 d 4 d 7 d 2 d 9 d 1 d 26 d 8 d 8 d 3 d 12 d 1 d 5 d 9 d 11 d 13 d 10 d 9 d 6 d 10 d 16 d 6 d 40 d 14 d 4 d 4 d 37 d
3885 227 d 276 099.79 € 2/12/2013 13:21 8/1/2013 09:09 5 d 10 d 17 d 15 d 9 d 5 d 2 d 8 d 3 d 20 d 7 d 5 d 3 d 6 d 2 d 2 d 6 d 5 d 23 d 10 d 10 d 6 d 16 d 13 d 7 d 37 d 15 d 4 d 4 d 37 d
2249 227 d 284 005.64 € 28/11/2013 11:12 3/1/2013 19:23 4 d 14 d 16 d 18 d 8 d 7 d 1 d 10 d 4 d 28 d 7 d 7 d 3 d 14 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 10 d 10 d 8 d 13 d 15 d 5 d 12 d 12 d 3 d 4 d 34 d
4810 227 d 275 651.04 € 29/11/2013 11:17 6/1/2013 05:12 6 d 16 d 22 d 12 d 4 d 6 d 1 d 10 d 4 d 13 d 6 d 7 d 3 d 9 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 8 d 13 d 13 d 11 d 11 d 7 d 25 d 15 d 5 d 3 d 42 d
3427 227 d 279 817.58 € 4/12/2013 16:17 10/1/2013 12:22 5 d 12 d 11 d 13 d 6 d 7 d 5 d 8 d 2 d 22 d 5 d 6 d 3 d 14 d 2 d 6 d 6 d 5 d 15 d 14 d 13 d 8 d 22 d 12 d 5 d 20 d 15 d 7 d 3 d 36 d
174 227 d 298 787.95 € 25/11/2013 11:17 30/12/2012 13:27 2 d 23 d 19 d 12 d 7 d 8 d 1 d 16 d 3 d 22 d 8 d 10 d 3 d 13 d 4 d 2 d 4 d 6 d 18 d 14 d 16 d 8 d 12 d 9 d 7 d 37 d 17 d 3 d 3 d 23 d
3723 227 d 307 848.16 € 6/12/2013 11:17 12/1/2013 11:59 4 d 11 d 36 d 24 d 11 d 16 d 1 d 12 d 4 d 20 d 6 d 8 d 4 d 9 d 2 d 6 d 9 d 8 d 13 d 11 d 9 d 7 d 8 d 6 d 5 d 25 d 19 d 6 d 3 d 19 d
4757 227 d 298 945.82 € 29/11/2013 11:22 4/1/2013 22:04 4 d 24 d 26 d 17 d 13 d 7 d 3 d 13 d 2 d 14 d 7 d 5 d 3 d 13 d 2 d 2 d 5 d 6 d 16 d 12 d 10 d 6 d 11 d 9 d 5 d 30 d 18 d 5 d 3 d 27 d
4493 227 d 269 230.81 € 27/11/2013 11:31 3/1/2013 02:42 3 d 21 d 16 d 12 d 8 d 5 d 2 d 11 d 2 d 11 d 8 d 4 d 4 d 7 d 2 d 3 d 3 d 10 d 12 d 13 d 15 d 7 d 10 d 13 d 5 d 26 d 16 d 4 d 3 d 48 d
1355 227 d 277 173.12 € 6/12/2013 11:31 12/1/2013 22:58 5 d 13 d 17 d 16 d 5 d 13 d 3 d 8 d 2 d 17 d 7 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 5 d 6 d 21 d 9 d 19 d 5 d 13 d 8 d 6 d 41 d 19 d 5 d 5 d 41 d
1813 227 d 266 444.25 € 26/11/2013 11:41 1/1/2013 09:01 2 d 13 d 20 d 11 d 9 d 9 d 2 d 12 d 4 d 21 d 4 d 7 d 5 d 15 d 4 d 4 d 6 d 5 d 11 d 8 d 10 d 5 d 10 d 13 d 6 d 18 d 16 d 6 d 5 d 52 d
4752 228 d 281 225.22 € 6/12/2013 12:00 11/1/2013 23:13 5 d 20 d 14 d 15 d 5 d 11 d 2 d 10 d 2 d 23 d 7 d 4 d 5 d 9 d 2 d 4 d 6 d 6 d 19 d 11 d 8 d 14 d 8 d 7 d 5 d 20 d 21 d 3 d 3 d 39 d
3393 228 d 288 353.03 € 12/12/2013 15:17 18/1/2013 10:17 5 d 20 d 17 d 15 d 7 d 8 d 3 d 15 d 2 d 18 d 6 d 10 d 5 d 7 d 4 d 5 d 3 d 6 d 20 d 11 d 12 d 8 d 8 d 9 d 6 d 13 d 21 d 5 d 5 d 32 d
3047 228 d 290 148.58 € 29/11/2013 13:10 7/1/2013 08:05 2 d 22 d 26 d 17 d 6 d 6 d 3 d 20 d 2 d 11 d 6 d 5 d 5 d 14 d 4 d 3 d 6 d 4 d 13 d 12 d 9 d 12 d 10 d 6 d 5 d 20 d 15 d 3 d 5 d 32 d
4767 228 d 299 882.42 € 11/12/2013 13:05 16/1/2013 17:05 4 d 21 d 24 d 18 d 8 d 10 d 1 d 15 d 1 d 14 d 8 d 4 d 5 d 8 d 2 d 3 d 10 d 7 d 19 d 9 d 6 d 8 d 16 d 13 d 6 d 34 d 16 d 3 d 3 d 22 d
3204 228 d 258 449.12 € 3/12/2013 08:36 8/1/2013 13:26 2 d 26 d 14 d 12 d 5 d 8 d 3 d 9 d 3 d 11 d 5 d 6 d 3 d 13 d 4 d 3 d 6 d 7 d 17 d 12 d 7 d 5 d 9 d 8 d 5 d 17 d 14 d 3 d 4 d 58 d
4325 228 d 275 022.87 € 4/12/2013 09:53 9/1/2013 14:34 3 d 20 d 13 d 23 d 7 d 6 d 3 d 9 d 2 d 13 d 6 d 7 d 4 d 10 d 2 d 2 d 3 d 7 d 13 d 14 d 12 d 5 d 11 d 14 d 6 d 43 d 16 d 4 d 3 d 40 d
1983 228 d 270 125.65 € 29/11/2013 13:24 5/1/2013 22:17 3 d 20 d 17 d 13 d 6 d 5 d 2 d 13 d 3 d 12 d 9 d 9 d 5 d 7 d 1 d 6 d 5 d 8 d 15 d 10 d 9 d 6 d 13 d 11 d 5 d 32 d 15 d 4 d 3 d 47 d
572 228 d 272 976.01 € 26/11/2013 14:41 2/1/2013 09:12 4 d 19 d 14 d 11 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 10 d 6 d 3 d 11 d 7 d 14 d 16 d 12 d 6 d 15 d 6 d 5 d 21 d 14 d 4 d 4 d 41 d
1139 228 d 292 028.62 € 25/11/2013 13:29 31/12/2012 02:00 4 d 20 d 16 d 19 d 6 d 10 d 2 d 11 d 1 d 18 d 10 d 5 d 6 d 8 d 2 d 3 d 7 d 8 d 24 d 8 d 15 d 6 d 12 d 11 d 6 d 23 d 12 d 3 d 4 d 26 d
4295 228 d 278 103.83 € 29/11/2013 13:43 7/1/2013 05:38 2 d 15 d 23 d 19 d 10 d 8 d 2 d 16 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 7 d 4 d 2 d 3 d 4 d 12 d 12 d 11 d 5 d 12 d 8 d 6 d 27 d 11 d 4 d 5 d 40 d
4102 228 d 291 459.61 € 28/11/2013 13:43 3/1/2013 18:04 5 d 26 d 21 d 11 d 9 d 10 d 1 d 10 d 4 d 18 d 5 d 7 d 4 d 12 d 3 d 4 d 5 d 4 d 15 d 9 d 15 d 6 d 11 d 12 d 6 d 33 d 17 d 8 d 4 d 34 d
4089 228 d 295 249.67 € 28/11/2013 10:13 3/1/2013 14:20 7 d 23 d 16 d 19 d 5 d 5 d 2 d 12 d 3 d 27 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 5 d 4 d 6 d 17 d 15 d 8 d 7 d 11 d 8 d 6 d 29 d 14 d 5 d 5 d 24 d
2922 228 d 298 732.84 € 29/11/2013 13:53 5/1/2013 23:50 5 d 13 d 29 d 14 d 6 d 5 d 3 d 11 d 5 d 18 d 7 d 7 d 6 d 12 d 4 d 8 d 11 d 6 d 13 d 9 d 13 d 10 d 11 d 14 d 5 d 30 d 15 d 4 d 5 d 21 d
399 228 d 308 832.00 € 2/12/2013 13:53 7/1/2013 20:00 2 d 35 d 24 d 14 d 4 d 5 d 2 d 9 d 2 d 27 d 6 d 6 d 4 d 7 d 4 d 3 d 4 d 5 d 21 d 14 d 8 d 9 d 9 d 9 d 5 d 16 d 22 d 4 d 3 d 16 d
3210 228 d 270 428.02 € 29/11/2013 14:02 4/1/2013 21:51 3 d 11 d 14 d 12 d 7 d 11 d 2 d 17 d 2 d 16 d 6 d 4 d 3 d 12 d 4 d 5 d 7 d 9 d 15 d 14 d 11 d 7 d 9 d 15 d 5 d 11 d 13 d 6 d 4 d 41 d
1015 228 d 278 405.34 € 29/11/2013 14:17 4/1/2013 20:58 3 d 34 d 12 d 15 d 8 d 13 d 1 d 10 d 1 d 13 d 8 d 6 d 6 d 10 d 4 d 3 d 5 d 5 d 18 d 9 d 9 d 5 d 8 d 11 d 7 d 28 d 16 d 9 d 5 d 44 d
2207 228 d 280 514.35 € 6/12/2013 14:17 12/1/2013 03:35 3 d 28 d 16 d 12 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 15 d 7 d 9 d 4 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 25 d 13 d 10 d 5 d 15 d 8 d 5 d 32 d 13 d 5 d 3 d 37 d
2804 228 d 294 182.18 € 5/12/2013 15:49 11/1/2013 09:18 4 d 30 d 13 d 21 d 5 d 11 d 1 d 8 d 1 d 13 d 7 d 7 d 4 d 8 d 5 d 5 d 6 d 8 d 18 d 14 d 9 d 11 d 13 d 9 d 5 d 28 d 18 d 5 d 6 d 24 d
2561 228 d 297 145.00 € 26/11/2013 14:41 1/1/2013 22:10 2 d 17 d 24 d 28 d 6 d 7 d 4 d 8 d 1 d 20 d 5 d 7 d 6 d 14 d 2 d 2 d 7 d 8 d 17 d 9 d 11 d 7 d 10 d 10 d 5 d 19 d 15 d 6 d 4 d 26 d
3484 228 d 297 169.35 € 29/11/2013 14:41 6/1/2013 16:58 6 d 14 d 26 d 16 d 4 d 8 d 4 d 9 d 4 d 26 d 8 d 5 d 5 d 7 d 2 d 4 d 8 d 6 d 18 d 10 d 16 d 6 d 11 d 9 d 6 d 24 d 22 d 5 d 4 d 25 d
4617 228 d 285 118.38 € 28/11/2013 15:05 4/1/2013 00:26 3 d 18 d 23 d 15 d 6 d 13 d 2 d 13 d 2 d 20 d 7 d 7 d 4 d 9 d 1 d 4 d 5 d 4 d 23 d 11 d 7 d 8 d 6 d 11 d 5 d 19 d 20 d 4 d 5 d 36 d
1979 228 d 289 569.00 € 29/11/2013 16:28 7/1/2013 09:18 5 d 12 d 33 d 17 d 6 d 11 d 6 d 9 d 4 d 19 d 6 d 13 d 5 d 14 d 4 d 7 d 5 d 7 d 13 d 9 d 10 d 8 d 10 d 9 d 5 d 16 d 12 d 5 d 3 d 37 d
1082 228 d 309 545.96 € 6/12/2013 15:10 13/1/2013 23:25 3 d 28 d 34 d 12 d 6 d 5 d 5 d 9 d 1 d 21 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 6 d 8 d 19 d 10 d 10 d 5 d 13 d 11 d 5 d 18 d 16 d 5 d 4 d 15 d
1835 228 d 270 155.69 € 4/12/2013 15:13 9/1/2013 16:59 6 d 25 d 16 d 14 d 5 d 5 d 1 d 14 d 2 d 17 d 8 d 7 d 3 d 9 d 2 d 5 d 6 d 4 d 11 d 9 d 6 d 5 d 10 d 8 d 5 d 44 d 15 d 4 d 5 d 35 d
1233 228 d 297 058.52 € 29/11/2013 15:24 6/1/2013 15:03 3 d 29 d 24 d 18 d 5 d 9 d 1 d 8 d 4 d 18 d 7 d 10 d 3 d 14 d 2 d 4 d 4 d 4 d 11 d 12 d 9 d 8 d 14 d 12 d 7 d 32 d 16 d 8 d 3 d 31 d
3692 228 d 283 090.55 € 20/12/2013 15:34 25/1/2013 18:32 3 d 22 d 17 d 13 d 5 d 5 d 2 d 10 d 3 d 13 d 6 d 7 d 4 d 12 d 2 d 7 d 12 d 5 d 18 d 9 d 6 d 7 d 15 d 20 d 5 d 34 d 14 d 4 d 5 d 32 d
981 228 d 283 709.96 € 29/11/2013 15:38 6/1/2013 23:48 3 d 22 d 26 d 16 d 5 d 8 d 5 d 9 d 2 d 11 d 5 d 7 d 4 d 14 d 3 d 4 d 5 d 7 d 16 d 12 d 9 d 12 d 7 d 10 d 5 d 21 d 18 d 4 d 4 d 40 d
3511 228 d 279 874.73 € 6/12/2013 11:22 11/1/2013 13:39 5 d 20 d 14 d 17 d 6 d 5 d 1 d 11 d 5 d 14 d 6 d 7 d 6 d 7 d 1 d 2 d 8 d 6 d 16 d 16 d 10 d 7 d 10 d 14 d 6 d 34 d 15 d 4 d 5 d 36 d
1812 228 d 298 399.24 € 28/11/2013 10:05 3/1/2013 11:17 4 d 35 d 19 d 14 d 4 d 9 d 3 d 9 d 3 d 13 d 8 d 10 d 5 d 8 d 4 d 2 d 6 d 7 d 21 d 12 d 13 d 7 d 10 d 10 d 6 d 26 d 17 d 4 d 4 d 28 d
1512 228 d 283 558.57 € 29/11/2013 15:53 5/1/2013 18:32 3 d 18 d 21 d 23 d 11 d 8 d 2 d 11 d 1 d 20 d 5 d 5 d 3 d 7 d 1 d 4 d 4 d 4 d 12 d 9 d 10 d 6 d 6 d 11 d 5 d 23 d 18 d 4 d 3 d 39 d
4599 228 d 277 905.95 € 28/11/2013 11:24 3/1/2013 13:26 4 d 18 d 22 d 19 d 4 d 9 d 1 d 10 d 1 d 13 d 6 d 8 d 4 d 11 d 5 d 5 d 5 d 5 d 20 d 9 d 11 d 5 d 10 d 9 d 6 d 21 d 12 d 5 d 3 d 44 d
2106 228 d 290 123.38 € 28/11/2013 16:56 4/1/2013 08:58 4 d 27 d 24 d 11 d 4 d 7 d 2 d 14 d 3 d 20 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 4 d 7 d 17 d 6 d 6 d 15 d 12 d 8 d 7 d 27 d 17 d 4 d 3 d 34 d
3646 228 d 273 977.98 € 26/11/2013 16:17 2/1/2013 03:42 3 d 28 d 14 d 16 d 5 d 8 d 2 d 13 d 4 d 15 d 5 d 8 d 5 d 19 d 3 d 4 d 3 d 5 d 12 d 10 d 8 d 6 d 8 d 13 d 5 d 39 d 17 d 3 d 3 d 46 d
2169 228 d 291 729.09 € 5/12/2013 16:17 10/1/2013 21:42 5 d 23 d 20 d 13 d 7 d 12 d 2 d 12 d 4 d 17 d 6 d 4 d 3 d 12 d 2 d 2 d 5 d 6 d 19 d 12 d 11 d 7 d 7 d 18 d 6 d 42 d 16 d 3 d 8 d 26 d
4697 228 d 276 197.87 € 5/12/2013 08:02 10/1/2013 08:40 7 d 16 d 21 d 20 d 10 d 6 d 3 d 10 d 2 d 11 d 5 d 7 d 3 d 9 d 5 d 2 d 4 d 8 d 16 d 10 d 10 d 7 d 9 d 6 d 5 d 26 d 14 d 3 d 3 d 46 d
4544 228 d 291 226.41 € 27/11/2013 16:22 3/1/2013 07:44 4 d 21 d 17 d 24 d 7 d 13 d 2 d 8 d 3 d 12 d 9 d 5 d 3 d 7 d 4 d 5 d 5 d 10 d 14 d 11 d 9 d 10 d 13 d 15 d 6 d 20 d 15 d 4 d 5 d 29 d
416 228 d 295 884.61 € 27/11/2013 10:05 2/1/2013 10:43 4 d 19 d 21 d 16 d 6 d 4 d 5 d 10 d 4 d 21 d 6 d 9 d 5 d 17 d 2 d 2 d 5 d 4 d 13 d 11 d 20 d 11 d 11 d 9 d 5 d 17 d 20 d 7 d 3 d 31 d
1950 228 d 285 131.16 € 4/12/2013 10:33 9/1/2013 11:07 4 d 17 d 26 d 19 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 15 d 9 d 7 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 7 d 15 d 7 d 11 d 5 d 13 d 7 d 7 d 32 d 17 d 6 d 5 d 39 d
4437 228 d 298 235.62 € 26/11/2013 16:26 1/1/2013 09:20 4 d 19 d 21 d 18 d 7 d 7 d 2 d 13 d 2 d 27 d 5 d 5 d 6 d 16 d 2 d 3 d 4 d 5 d 11 d 9 d 13 d 6 d 9 d 20 d 8 d 26 d 19 d 4 d 3 d 28 d
1639 228 d 283 185.51 € 3/12/2013 10:08 8/1/2013 10:37 2 d 23 d 19 d 21 d 8 d 6 d 4 d 9 d 1 d 13 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 7 d 20 d 7 d 13 d 6 d 11 d 9 d 7 d 15 d 18 d 4 d 3 d 39 d
2079 228 d 301 374.16 € 26/11/2013 16:36 31/12/2012 19:14 4 d 29 d 17 d 12 d 5 d 10 d 6 d 17 d 1 d 19 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 5 d 9 d 5 d 20 d 12 d 11 d 5 d 12 d 15 d 6 d 21 d 13 d 4 d 4 d 19 d
1480 228 d 261 874.87 € 9/12/2013 14:22 14/1/2013 14:36 4 d 11 d 21 d 11 d 6 d 7 d 2 d 12 d 3 d 16 d 6 d 5 d 6 d 11 d 7 d 4 d 7 d 6 d 12 d 9 d 10 d 6 d 14 d 11 d 6 d 54 d 13 d 4 d 3 d 38 d
181 228 d 267 258.36 € 28/11/2013 16:55 4/1/2013 01:37 4 d 22 d 15 d 20 d 8 d 5 d 2 d 10 d 1 d 15 d 8 d 5 d 4 d 9 d 2 d 5 d 6 d 5 d 16 d 9 d 6 d 5 d 7 d 10 d 5 d 43 d 12 d 6 d 3 d 34 d
4886 228 d 282 552.61 € 25/11/2013 16:55 31/12/2012 05:12 5 d 13 d 21 d 13 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 16 d 7 d 10 d 5 d 8 d 3 d 6 d 6 d 9 d 19 d 11 d 14 d 8 d 12 d 15 d 6 d 25 d 15 d 4 d 5 d 33 d
502 228 d 280 805.40 € 29/11/2013 10:57 4/1/2013 10:52 3 d 13 d 14 d 16 d 8 d 8 d 2 d 16 d 2 d 18 d 5 d 8 d 3 d 10 d 2 d 3 d 6 d 6 d 17 d 11 d 16 d 6 d 13 d 12 d 6 d 35 d 22 d 6 d 5 d 36 d
2656 228 d 289 554.05 € 6/12/2013 14:05 11/1/2013 14:00 3 d 14 d 25 d 18 d 12 d 6 d 1 d 16 d 2 d 11 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 7 d 17 d 5 d 13 d 9 d 5 d 28 d 19 d 4 d 4 d 32 d
1076 228 d 306 342.57 € 2/12/2013 08:10 6/1/2013 18:18 2 d 26 d 29 d 18 d 5 d 8 d 1 d 9 d 1 d 12 d 4 d 7 d 4 d 17 d 6 d 3 d 4 d 5 d 18 d 13 d 10 d 9 d 19 d 15 d 5 d 35 d 14 d 4 d 5 d 18 d
3246 228 d 309 636.73 € 26/11/2013 16:26 31/12/2012 16:12 2 d 30 d 30 d 21 d 9 d 7 d 1 d 9 d 3 d 14 d 4 d 7 d 5 d 12 d 2 d 5 d 5 d 5 d 20 d 7 d 14 d 7 d 6 d 10 d 6 d 15 d 22 d 5 d 4 d 20 d
3694 228 d 298 234.82 € 29/11/2013 08:34 3/1/2013 20:26 6 d 11 d 28 d 23 d 7 d 9 d 4 d 10 d 5 d 12 d 7 d 6 d 4 d 16 d 5 d 3 d 5 d 7 d 16 d 13 d 7 d 8 d 14 d 18 d 5 d 46 d 16 d 5 d 4 d 25 d
2340 228 d 302 895.83 € 5/12/2013 08:43 9/1/2013 21:11 3 d 30 d 18 d 13 d 8 d 6 d 3 d 11 d 2 d 25 d 5 d 7 d 6 d 9 d 4 d 3 d 8 d 6 d 20 d 9 d 14 d 5 d 10 d 7 d 5 d 28 d 20 d 6 d 6 d 19 d
2457 228 d 286 577.61 € 11/12/2013 10:58 16/1/2013 10:10 3 d 13 d 22 d 13 d 5 d 6 d 2 d 9 d 2 d 27 d 4 d 6 d 3 d 17 d 1 d 10 d 5 d 11 d 19 d 9 d 10 d 9 d 11 d 8 d 6 d 39 d 12 d 4 d 3 d 24 d
4974 228 d 298 026.15 € 3/12/2013 08:53 8/1/2013 02:35 2 d 16 d 31 d 16 d 7 d 6 d 3 d 10 d 3 d 15 d 6 d 8 d 4 d 10 d 3 d 3 d 5 d 4 d 21 d 11 d 14 d 7 d 12 d 18 d 7 d 41 d 15 d 5 d 3 d 23 d
640 228 d 276 902.22 € 6/12/2013 08:15 10/1/2013 16:13 3 d 14 d 13 d 18 d 9 d 9 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 8 d 6 d 3 d 5 d 8 d 23 d 14 d 14 d 7 d 6 d 12 d 6 d 10 d 15 d 4 d 4 d 37 d
3185 228 d 283 179.76 € 2/12/2013 09:07 5/1/2013 02:01 2 d 14 d 28 d 16 d 8 d 8 d 5 d 10 d 4 d 18 d 5 d 10 d 5 d 18 d 3 d 4 d 4 d 5 d 18 d 8 d 14 d 6 d 6 d 9 d 6 d 19 d 17 d 3 d 4 d 41 d
4421 228 d 286 487.54 € 27/11/2013 14:47 2/1/2013 13:40 4 d 13 d 16 d 30 d 8 d 5 d 4 d 10 d 3 d 13 d 6 d 8 d 3 d 16 d 6 d 3 d 4 d 6 d 18 d 12 d 6 d 7 d 14 d 17 d 5 d 15 d 11 d 4 d 5 d 33 d
3812 228 d 301 367.91 € 29/11/2013 14:10 4/1/2013 11:58 6 d 14 d 30 d 16 d 8 d 7 d 2 d 12 d 1 d 22 d 6 d 7 d 4 d 14 d 2 d 6 d 4 d 9 d 18 d 9 d 10 d 6 d 11 d 9 d 6 d 32 d 21 d 5 d 3 d 24 d
419 228 d 298 090.62 € 3/12/2013 09:17 8/1/2013 05:45 3 d 16 d 33 d 20 d 6 d 7 d 1 d 11 d 2 d 15 d 4 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 4 d 5 d 21 d 6 d 16 d 14 d 7 d 8 d 5 d 11 d 20 d 5 d 7 d 23 d
3083 228 d 295 832.11 € 28/11/2013 09:22 2/1/2013 22:31 3 d 12 d 18 d 21 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 31 d 9 d 7 d 4 d 11 d 2 d 4 d 7 d 5 d 21 d 16 d 9 d 6 d 17 d 8 d 6 d 24 d 12 d 7 d 3 d 22 d
2917 228 d 289 530.51 € 26/11/2013 09:31 30/12/2012 05:33 4 d 15 d 15 d 17 d 12 d 8 d 2 d 13 d 2 d 13 d 5 d 6 d 5 d 18 d 4 d 3 d 7 d 9 d 19 d 13 d 10 d 8 d 20 d 9 d 5 d 26 d 16 d 5 d 5 d 27 d
3422 228 d 292 591.22 € 12/12/2013 09:31 17/1/2013 05:02 4 d 19 d 20 d 16 d 7 d 8 d 1 d 14 d 2 d 16 d 10 d 7 d 4 d 15 d 4 d 3 d 5 d 9 d 15 d 10 d 18 d 6 d 15 d 7 d 6 d 15 d 12 d 8 d 4 d 30 d
1094 228 d 302 131.39 € 26/11/2013 09:46 31/12/2012 00:19 5 d 32 d 22 d 13 d 5 d 7 d 2 d 11 d 2 d 11 d 6 d 9 d 4 d 15 d 4 d 2 d 9 d 4 d 13 d 17 d 9 d 7 d 14 d 15 d 5 d 23 d 18 d 3 d 3 d 25 d
4162 228 d 285 430.91 € 12/12/2013 09:50 17/1/2013 04:03 4 d 17 d 23 d 12 d 6 d 10 d 1 d 13 d 3 d 13 d 7 d 6 d 4 d 12 d 5 d 6 d 6 d 7 d 17 d 11 d 12 d 8 d 14 d 12 d 7 d 22 d 14 d 4 d 4 d 34 d
3171 228 d 299 454.40 € 2/12/2013 10:00 5/1/2013 16:25 6 d 40 d 18 d 12 d 7 d 4 d 5 d 11 d 1 d 12 d 6 d 6 d 4 d 20 d 3 d 5 d 6 d 4 d 15 d 9 d 7 d 9 d 10 d 12 d 5 d 15 d 17 d 12 d 3 d 31 d
2046 228 d 283 966.51 € 5/12/2013 10:10 10/1/2013 03:43 3 d 12 d 26 d 14 d 8 d 5 d 3 d 12 d 4 d 29 d 5 d 4 d 4 d 11 d 4 d 3 d 4 d 4 d 15 d 9 d 13 d 9 d 8 d 8 d 7 d 14 d 17 d 4 d 4 d 38 d
987 228 d 294 007.05 € 28/11/2013 16:39 3/1/2013 14:29 2 d 17 d 25 d 14 d 5 d 6 d 4 d 14 d 3 d 29 d 6 d 6 d 3 d 8 d 1 d 3 d 10 d 4 d 12 d 10 d 16 d 7 d 9 d 10 d 6 d 18 d 13 d 4 d 3 d 28 d
2494 228 d 295 444.07 € 27/11/2013 10:10 1/1/2013 03:55 3 d 19 d 16 d 19 d 6 d 8 d 8 d 12 d 5 d 21 d 6 d 7 d 3 d 13 d 4 d 6 d 4 d 6 d 19 d 12 d 14 d 8 d 13 d 12 d 6 d 17 d 15 d 6 d 4 d 26 d
4643 228 d 304 442.10 € 4/12/2013 10:43 9/1/2013 02:42 4 d 17 d 22 d 22 d 6 d 9 d 1 d 15 d 2 d 19 d 4 d 8 d 3 d 10 d 3 d 5 d 6 d 8 d 15 d 6 d 11 d 9 d 15 d 16 d 5 d 40 d 21 d 5 d 3 d 20 d
4560 228 d 290 394.10 € 2/12/2013 10:48 4/1/2013 20:47 3 d 24 d 22 d 11 d 8 d 6 d 1 d 11 d 1 d 23 d 7 d 5 d 5 d 6 d 2 d 3 d 7 d 10 d 19 d 8 d 10 d 5 d 11 d 11 d 7 d 12 d 15 d 4 d 4 d 28 d
4841 228 d 294 989.74 € 13/12/2013 10:48 18/1/2013 02:06 3 d 19 d 13 d 17 d 7 d 7 d 1 d 13 d 2 d 23 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 7 d 7 d 8 d 14 d 13 d 15 d 11 d 15 d 9 d 5 d 26 d 17 d 3 d 6 d 20 d
3253 228 d 297 772.40 € 27/11/2013 10:53 1/1/2013 02:23 2 d 14 d 32 d 17 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 5 d 19 d 4 d 3 d 5 d 12 d 18 d 16 d 8 d 6 d 9 d 10 d 7 d 15 d 15 d 6 d 4 d 24 d
623 228 d 287 512.74 € 9/12/2013 11:02 12/1/2013 06:13 5 d 32 d 11 d 16 d 8 d 8 d 1 d 11 d 4 d 20 d 7 d 6 d 3 d 20 d 6 d 4 d 4 d 8 d 20 d 12 d 8 d 7 d 6 d 6 d 6 d 30 d 15 d 3 d 5 d 30 d
3512 228 d 291 481.65 € 28/11/2013 11:02 2/1/2013 17:46 4 d 31 d 11 d 19 d 5 d 6 d 2 d 10 d 7 d 19 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 5 d 18 d 7 d 8 d 7 d 16 d 13 d 7 d 18 d 15 d 3 d 3 d 32 d
195 228 d 294 317.69 € 28/11/2013 10:57 2/1/2013 16:40 3 d 28 d 26 d 11 d 4 d 8 d 3 d 19 d 1 d 17 d 8 d 4 d 3 d 21 d 2 d 2 d 6 d 6 d 11 d 8 d 10 d 9 d 10 d 10 d 7 d 15 d 17 d 4 d 3 d 35 d
2666 228 d 302 884.77 € 12/12/2013 09:38 16/1/2013 15:21 3 d 18 d 35 d 24 d 5 d 7 d 1 d 16 d 2 d 13 d 8 d 5 d 4 d 15 d 3 d 2 d 5 d 4 d 12 d 12 d 8 d 6 d 8 d 16 d 6 d 19 d 14 d 6 d 3 d 26 d
746 228 d 286 818.43 € 9/12/2013 11:22 12/1/2013 04:44 4 d 13 d 21 d 11 d 5 d 6 d 3 d 10 d 3 d 22 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 7 d 7 d 9 d 17 d 11 d 11 d 7 d 15 d 17 d 5 d 45 d 18 d 7 d 4 d 29 d
1759 228 d 272 694.70 € 26/11/2013 11:31 30/12/2012 11:23 3 d 12 d 18 d 13 d 5 d 11 d 3 d 11 d 2 d 20 d 9 d 7 d 3 d 17 d 1 d 3 d 9 d 6 d 20 d 11 d 10 d 14 d 6 d 8 d 5 d 14 d 14 d 4 d 4 d 44 d
3459 228 d 290 941.91 € 13/12/2013 11:36 17/1/2013 19:15 3 d 23 d 24 d 15 d 7 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 9 d 10 d 4 d 8 d 5 d 7 d 5 d 6 d 12 d 10 d 17 d 5 d 7 d 14 d 5 d 19 d 16 d 6 d 4 d 33 d
1907 228 d 283 501.95 € 11/12/2013 09:50 15/1/2013 15:04 5 d 12 d 25 d 16 d 5 d 5 d 2 d 12 d 4 d 21 d 9 d 6 d 5 d 10 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 10 d 13 d 6 d 12 d 11 d 6 d 23 d 17 d 7 d 4 d 39 d
2165 228 d 299 176.57 € 2/12/2013 16:38 7/1/2013 11:43 5 d 18 d 14 d 15 d 13 d 11 d 2 d 13 d 4 d 26 d 8 d 7 d 5 d 12 d 5 d 5 d 9 d 3 d 16 d 14 d 8 d 7 d 12 d 11 d 5 d 24 d 17 d 6 d 3 d 24 d
1716 229 d 274 536.09 € 9/12/2013 13:10 13/1/2013 17:09 3 d 11 d 25 d 18 d 9 d 8 d 1 d 9 d 1 d 11 d 6 d 7 d 5 d 6 d 6 d 5 d 5 d 7 d 15 d 10 d 15 d 9 d 6 d 10 d 6 d 47 d 22 d 6 d 4 d 35 d
1745 229 d 310 167.64 € 29/11/2013 13:14 4/1/2013 05:31 8 d 31 d 22 d 14 d 4 d 6 d 3 d 10 d 1 d 12 d 4 d 10 d 4 d 14 d 1 d 5 d 5 d 6 d 19 d 13 d 12 d 5 d 9 d 22 d 6 d 25 d 20 d 3 d 3 d 18 d
2431 229 d 291 801.04 € 3/12/2013 13:08 7/1/2013 16:49 6 d 15 d 27 d 15 d 5 d 6 d 1 d 12 d 1 d 20 d 8 d 5 d 5 d 12 d 2 d 3 d 4 d 5 d 14 d 6 d 15 d 11 d 15 d 9 d 6 d 34 d 21 d 3 d 4 d 34 d
2956 229 d 301 477.90 € 2/12/2013 13:19 5/1/2013 23:43 6 d 24 d 19 d 20 d 7 d 6 d 3 d 17 d 4 d 14 d 9 d 6 d 3 d 11 d 2 d 4 d 7 d 10 d 14 d 8 d 8 d 10 d 14 d 9 d 5 d 42 d 17 d 3 d 4 d 20 d
701 229 d 286 053.97 € 2/12/2013 13:38 5/1/2013 12:47 4 d 17 d 19 d 17 d 7 d 8 d 1 d 10 d 5 d 14 d 10 d 8 d 6 d 15 d 2 d 9 d 7 d 8 d 17 d 17 d 6 d 6 d 13 d 12 d 7 d 25 d 16 d 5 d 4 d 34 d
2396 229 d 300 410.09 € 2/12/2013 13:38 4/1/2013 22:27 2 d 23 d 34 d 13 d 4 d 10 d 1 d 11 d 5 d 17 d 7 d 5 d 5 d 16 d 4 d 4 d 5 d 7 d 14 d 10 d 12 d 6 d 11 d 14 d 5 d 16 d 18 d 5 d 4 d 28 d
4640 229 d 288 835.44 € 28/11/2013 13:43 3/1/2013 00:15 4 d 32 d 11 d 14 d 9 d 9 d 2 d 11 d 1 d 11 d 5 d 8 d 4 d 5 d 3 d 6 d 5 d 6 d 15 d 15 d 12 d 9 d 16 d 7 d 6 d 30 d 17 d 6 d 3 d 32 d
503 229 d 293 888.03 € 9/12/2013 13:43 12/1/2013 12:34 7 d 13 d 19 d 22 d 5 d 7 d 3 d 12 d 1 d 25 d 5 d 5 d 3 d 14 d 1 d 2 d 4 d 7 d 22 d 9 d 13 d 7 d 10 d 8 d 6 d 19 d 17 d 9 d 4 d 28 d
4533 229 d 295 554.21 € 6/12/2013 13:48 11/1/2013 05:17 2 d 16 d 23 d 24 d 12 d 4 d 4 d 13 d 2 d 23 d 6 d 5 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 7 d 13 d 11 d 8 d 5 d 12 d 8 d 6 d 16 d 17 d 6 d 4 d 29 d
2553 229 d 302 427.22 € 3/12/2013 16:30 8/1/2013 10:42 3 d 20 d 27 d 21 d 5 d 6 d 6 d 15 d 3 d 19 d 4 d 6 d 5 d 20 d 5 d 4 d 6 d 9 d 11 d 10 d 17 d 5 d 12 d 7 d 5 d 27 d 14 d 6 d 4 d 25 d
4852 229 d 313 954.51 € 28/11/2013 13:48 3/1/2013 02:15 4 d 53 d 16 d 14 d 5 d 7 d 3 d 8 d 3 d 12 d 11 d 7 d 5 d 9 d 5 d 2 d 5 d 4 d 11 d 9 d 15 d 7 d 12 d 15 d 5 d 33 d 17 d 4 d 4 d 21 d
2821 229 d 302 017.43 € 9/12/2013 13:53 12/1/2013 00:57 3 d 35 d 24 d 14 d 6 d 10 d 3 d 12 d 2 d 17 d 4 d 5 d 3 d 13 d 1 d 2 d 7 d 6 d 18 d 7 d 10 d 7 d 10 d 13 d 5 d 22 d 14 d 4 d 5 d 20 d
2372 229 d 270 465.00 € 27/11/2013 13:58 1/1/2013 14:55 3 d 15 d 12 d 20 d 9 d 7 d 2 d 10 d 2 d 14 d 11 d 4 d 5 d 14 d 1 d 2 d 5 d 7 d 19 d 7 d 10 d 7 d 7 d 20 d 6 d 49 d 17 d 3 d 4 d 40 d
2745 229 d 283 049.94 € 29/11/2013 13:58 4/1/2013 02:23 4 d 18 d 20 d 19 d 8 d 4 d 3 d 9 d 3 d 12 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 7 d 6 d 4 d 17 d 10 d 13 d 7 d 14 d 11 d 6 d 20 d 11 d 3 d 3 d 37 d
4507 229 d 285 424.09 € 27/11/2013 13:58 1/1/2013 20:29 3 d 24 d 15 d 12 d 14 d 5 d 1 d 8 d 3 d 21 d 7 d 5 d 7 d 17 d 2 d 7 d 3 d 5 d 16 d 12 d 15 d 11 d 7 d 6 d 6 d 14 d 15 d 5 d 4 d 36 d
2739 229 d 276 306.79 € 27/11/2013 13:55 31/12/2012 16:19 5 d 20 d 17 d 24 d 5 d 5 d 1 d 10 d 2 d 17 d 10 d 5 d 5 d 11 d 2 d 6 d 4 d 4 d 15 d 10 d 10 d 7 d 6 d 9 d 5 d 29 d 14 d 4 d 3 d 47 d
2158 229 d 296 612.79 € 2/12/2013 14:46 6/1/2013 15:23 3 d 31 d 29 d 11 d 8 d 5 d 2 d 13 d 8 d 16 d 6 d 6 d 3 d 6 d 5 d 3 d 3 d 7 d 14 d 11 d 10 d 5 d 11 d 8 d 6 d 14 d 18 d 3 d 4 d 31 d
2873 229 d 270 379.58 € 2/12/2013 14:55 6/1/2013 16:23 4 d 15 d 21 d 11 d 6 d 5 d 4 d 10 d 1 d 13 d 5 d 9 d 4 d 10 d 4 d 3 d 6 d 7 d 15 d 9 d 13 d 13 d 9 d 12 d 6 d 35 d 16 d 6 d 4 d 48 d
939 229 d 300 404.11 € 2/12/2013 15:05 6/1/2013 09:56 5 d 23 d 15 d 15 d 9 d 8 d 2 d 14 d 2 d 28 d 8 d 7 d 4 d 10 d 3 d 2 d 4 d 9 d 18 d 11 d 7 d 9 d 8 d 16 d 5 d 20 d 13 d 4 d 4 d 21 d
2697 229 d 303 394.77 € 10/12/2013 11:08 14/1/2013 14:03 3 d 40 d 16 d 14 d 8 d 6 d 1 d 8 d 3 d 17 d 11 d 10 d 3 d 17 d 2 d 5 d 5 d 4 d 22 d 10 d 9 d 6 d 13 d 10 d 5 d 12 d 15 d 3 d 3 d 26 d
2894 229 d 269 999.12 € 9/12/2013 15:14 11/1/2013 23:50 6 d 20 d 16 d 14 d 11 d 14 d 1 d 9 d 2 d 12 d 9 d 7 d 3 d 18 d 3 d 2 d 8 d 7 d 14 d 10 d 8 d 6 d 8 d 12 d 5 d 18 d 11 d 3 d 4 d 53 d
3655 229 d 284 118.86 € 28/11/2013 15:19 2/1/2013 22:18 5 d 11 d 20 d 20 d 4 d 13 d 3 d 10 d 3 d 19 d 5 d 4 d 5 d 14 d 1 d 3 d 7 d 9 d 15 d 8 d 15 d 7 d 13 d 11 d 5 d 35 d 16 d 3 d 5 d 37 d
4238 229 d 284 916.17 € 3/12/2013 15:40 8/1/2013 08:21 7 d 20 d 20 d 23 d 7 d 4 d 2 d 9 d 1 d 11 d 5 d 6 d 4 d 7 d 2 d 2 d 12 d 6 d 10 d 9 d 9 d 10 d 8 d 12 d 6 d 14 d 23 d 3 d 5 d 38 d
2903 229 d 291 815.75 € 26/11/2013 15:34 31/12/2012 07:43 3 d 27 d 14 d 14 d 12 d 4 d 3 d 10 d 1 d 12 d 11 d 8 d 6 d 15 d 2 d 3 d 5 d 5 d 23 d 9 d 6 d 8 d 18 d 15 d 6 d 26 d 17 d 5 d 3 d 32 d
4538 229 d 287 684.14 € 2/12/2013 15:43 6/1/2013 05:17 3 d 25 d 19 d 22 d 5 d 9 d 5 d 9 d 1 d 21 d 5 d 5 d 6 d 7 d 5 d 4 d 6 d 7 d 16 d 10 d 7 d 8 d 8 d 8 d 6 d 29 d 13 d 8 d 3 d 35 d
2809 229 d 269 521.76 € 5/12/2013 14:06 9/1/2013 15:13 7 d 23 d 18 d 16 d 4 d 7 d 3 d 14 d 3 d 14 d 6 d 10 d 3 d 10 d 3 d 3 d 3 d 4 d 13 d 8 d 6 d 7 d 8 d 11 d 5 d 13 d 13 d 5 d 5 d 55 d
2655 229 d 294 738.01 € 29/11/2013 10:53 3/1/2013 12:11 4 d 31 d 16 d 20 d 7 d 4 d 1 d 10 d 1 d 16 d 6 d 5 d 3 d 17 d 3 d 4 d 4 d 7 d 12 d 10 d 16 d 5 d 6 d 14 d 8 d 13 d 21 d 4 d 4 d 33 d
4892 229 d 301 320.43 € 2/12/2013 10:03 4/1/2013 11:05 3 d 27 d 18 d 24 d 6 d 7 d 1 d 16 d 3 d 18 d 6 d 9 d 3 d 8 d 2 d 3 d 8 d 4 d 16 d 8 d 12 d 8 d 11 d 10 d 6 d 13 d 11 d 7 d 7 d 20 d
1825 229 d 282 369.30 € 2/12/2013 16:02 6/1/2013 01:53 3 d 11 d 17 d 13 d 9 d 8 d 1 d 11 d 3 d 27 d 6 d 9 d 4 d 8 d 5 d 2 d 7 d 6 d 24 d 9 d 9 d 5 d 11 d 15 d 6 d 27 d 18 d 4 d 3 d 35 d
3434 229 d 301 947.86 € 28/11/2013 16:02 3/1/2013 06:36 6 d 14 d 32 d 15 d 17 d 9 d 4 d 11 d 2 d 17 d 5 d 6 d 5 d 16 d 3 d 4 d 3 d 10 d 20 d 13 d 8 d 6 d 8 d 9 d 6 d 29 d 14 d 5 d 3 d 21 d
1059 229 d 301 423.38 € 9/12/2013 16:07 13/1/2013 12:31 3 d 41 d 21 d 15 d 4 d 7 d 2 d 13 d 4 d 12 d 7 d 6 d 4 d 7 d 4 d 6 d 5 d 8 d 13 d 8 d 17 d 6 d 10 d 7 d 6 d 36 d 10 d 7 d 6 d 22 d
4109 229 d 282 276.28 € 4/12/2013 16:22 8/1/2013 18:59 2 d 33 d 14 d 13 d 6 d 4 d 1 d 9 d 3 d 17 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 5 d 4 d 6 d 16 d 14 d 10 d 5 d 9 d 12 d 5 d 17 d 13 d 3 d 5 d 37 d
1107 229 d 304 271.76 € 3/12/2013 16:26 7/1/2013 21:57 4 d 26 d 18 d 23 d 11 d 6 d 1 d 10 d 3 d 24 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 3 d 4 d 15 d 11 d 9 d 8 d 10 d 11 d 5 d 18 d 16 d 11 d 3 d 22 d
2019 229 d 291 794.97 € 27/11/2013 16:50 1/1/2013 07:11 3 d 21 d 32 d 16 d 4 d 8 d 2 d 14 d 1 d 12 d 6 d 6 d 4 d 9 d 2 d 4 d 3 d 6 d 13 d 16 d 10 d 6 d 12 d 9 d 6 d 25 d 14 d 4 d 3 d 32 d
2266 229 d 305 842.38 € 28/11/2013 11:50 2/1/2013 12:41 3 d 21 d 24 d 16 d 5 d 13 d 1 d 9 d 3 d 20 d 9 d 8 d 6 d 10 d 3 d 3 d 9 d 7 d 16 d 14 d 18 d 5 d 12 d 12 d 5 d 36 d 16 d 4 d 3 d 20 d
2924 229 d 301 978.26 € 4/12/2013 11:55 8/1/2013 12:13 3 d 44 d 16 d 16 d 4 d 8 d 1 d 12 d 3 d 15 d 5 d 5 d 5 d 16 d 1 d 3 d 7 d 4 d 18 d 8 d 7 d 9 d 9 d 12 d 5 d 27 d 14 d 4 d 4 d 27 d
2268 229 d 268 654.19 € 5/12/2013 17:00 9/1/2013 17:11 4 d 12 d 14 d 15 d 11 d 8 d 2 d 18 d 4 d 20 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 6 d 3 d 6 d 15 d 11 d 6 d 7 d 7 d 10 d 7 d 36 d 11 d 6 d 5 d 38 d
1918 229 d 283 561.07 € 9/12/2013 08:10 10/1/2013 23:12 3 d 18 d 23 d 16 d 11 d 8 d 4 d 10 d 1 d 12 d 11 d 5 d 4 d 14 d 4 d 10 d 5 d 8 d 19 d 8 d 8 d 7 d 10 d 9 d 5 d 17 d 15 d 3 d 4 d 38 d
1211 229 d 295 265.24 € 28/11/2013 08:10 1/1/2013 14:17 3 d 26 d 20 d 12 d 7 d 4 d 5 d 8 d 1 d 12 d 4 d 8 d 3 d 8 d 3 d 3 d 10 d 7 d 25 d 11 d 11 d 9 d 16 d 13 d 5 d 29 d 11 d 4 d 3 d 22 d
2389 229 d 305 530.10 € 5/12/2013 15:48 9/1/2013 15:38 3 d 35 d 16 d 18 d 7 d 6 d 3 d 8 d 4 d 21 d 5 d 7 d 5 d 10 d 2 d 2 d 7 d 6 d 15 d 13 d 17 d 6 d 7 d 13 d 5 d 24 d 17 d 7 d 3 d 21 d
3300 229 d 306 719.54 € 3/12/2013 08:14 5/1/2013 12:26 5 d 27 d 13 d 16 d 15 d 8 d 2 d 11 d 2 d 23 d 6 d 4 d 3 d 9 d 2 d 4 d 5 d 4 d 12 d 10 d 13 d 11 d 14 d 11 d 5 d 21 d 20 d 4 d 4 d 20 d
2423 229 d 292 114.91 € 3/12/2013 08:24 5/1/2013 08:00 4 d 38 d 12 d 15 d 5 d 9 d 1 d 9 d 2 d 14 d 4 d 8 d 3 d 17 d 3 d 6 d 5 d 8 d 15 d 8 d 19 d 6 d 6 d 11 d 5 d 37 d 12 d 3 d 6 d 30 d
4908 229 d 281 932.45 € 27/11/2013 08:34 30/12/2012 21:21 4 d 14 d 21 d 22 d 6 d 17 d 4 d 11 d 2 d 16 d 9 d 6 d 4 d 7 d 4 d 5 d 4 d 4 d 12 d 10 d 7 d 11 d 15 d 10 d 7 d 25 d 15 d 5 d 5 d 42 d
585 229 d 284 726.89 € 28/11/2013 08:34 1/1/2013 12:38 7 d 10 d 29 d 14 d 6 d 10 d 1 d 9 d 3 d 16 d 7 d 5 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 10 d 13 d 17 d 8 d 5 d 16 d 7 d 5 d 16 d 19 d 4 d 6 d 35 d
1764 229 d 299 561.56 € 5/12/2013 08:38 8/1/2013 22:36 6 d 13 d 20 d 19 d 12 d 5 d 2 d 9 d 3 d 25 d 5 d 10 d 4 d 8 d 2 d 4 d 9 d 4 d 14 d 14 d 13 d 10 d 7 d 12 d 6 d 38 d 19 d 4 d 4 d 22 d
4062 229 d 306 936.31 € 9/12/2013 08:38 10/1/2013 22:05 2 d 30 d 23 d 13 d 13 d 12 d 2 d 17 d 1 d 13 d 5 d 5 d 3 d 14 d 3 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 15 d 7 d 9 d 14 d 5 d 30 d 12 d 5 d 3 d 19 d
2518 229 d 272 614.89 € 2/12/2013 08:48 4/1/2013 06:09 3 d 10 d 18 d 19 d 7 d 5 d 2 d 11 d 4 d 13 d 7 d 7 d 5 d 8 d 3 d 5 d 5 d 9 d 18 d 10 d 11 d 5 d 17 d 9 d 5 d 19 d 15 d 4 d 3 d 44 d
4635 229 d 301 409.26 € 28/11/2013 08:48 31/12/2012 21:27 3 d 18 d 20 d 26 d 11 d 9 d 2 d 12 d 1 d 13 d 6 d 5 d 3 d 18 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 8 d 8 d 14 d 15 d 13 d 6 d 27 d 17 d 10 d 7 d 21 d
2142 229 d 309 031.37 € 3/12/2013 13:44 7/1/2013 11:56 3 d 37 d 15 d 23 d 11 d 7 d 3 d 12 d 5 d 14 d 6 d 5 d 3 d 17 d 6 d 2 d 3 d 12 d 17 d 9 d 8 d 9 d 8 d 11 d 5 d 23 d 18 d 3 d 3 d 21 d
4683 229 d 271 432.87 € 2/12/2013 09:36 3/1/2013 22:40 3 d 12 d 18 d 19 d 6 d 4 d 3 d 14 d 6 d 17 d 7 d 9 d 3 d 11 d 1 d 5 d 4 d 6 d 12 d 13 d 14 d 5 d 10 d 10 d 6 d 42 d 17 d 4 d 3 d 42 d
1738 229 d 269 693.85 € 4/12/2013 09:41 7/1/2013 19:10 3 d 12 d 18 d 24 d 4 d 6 d 2 d 8 d 1 d 13 d 4 d 6 d 5 d 8 d 6 d 3 d 7 d 8 d 17 d 15 d 13 d 5 d 10 d 7 d 5 d 55 d 20 d 3 d 3 d 25 d
2102 229 d 285 472.08 € 2/12/2013 09:41 3/1/2013 19:17 4 d 15 d 30 d 13 d 6 d 8 d 4 d 12 d 2 d 18 d 5 d 11 d 4 d 10 d 3 d 4 d 7 d 5 d 18 d 7 d 10 d 7 d 10 d 11 d 5 d 19 d 11 d 3 d 4 d 37 d
2196 229 d 280 498.04 € 4/12/2013 09:46 8/1/2013 01:56 5 d 12 d 22 d 16 d 6 d 6 d 4 d 9 d 3 d 22 d 5 d 12 d 5 d 14 d 6 d 4 d 6 d 5 d 23 d 8 d 13 d 7 d 7 d 8 d 6 d 56 d 22 d 7 d 4 d 20 d
967 229 d 280 383.07 € 4/12/2013 09:55 8/1/2013 02:26 4 d 18 d 26 d 21 d 5 d 4 d 3 d 11 d 1 d 16 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 5 d 15 d 9 d 9 d 6 d 11 d 9 d 6 d 40 d 11 d 9 d 5 d 33 d
4662 229 d 285 954.66 € 3/12/2013 10:00 5/1/2013 18:00 3 d 21 d 26 d 11 d 9 d 7 d 2 d 14 d 1 d 21 d 5 d 6 d 4 d 8 d 4 d 3 d 6 d 6 d 15 d 8 d 11 d 6 d 12 d 8 d 6 d 11 d 19 d 3 d 5 d 36 d
3101 229 d 286 649.34 € 3/12/2013 10:00 5/1/2013 14:27 4 d 25 d 16 d 18 d 9 d 8 d 3 d 10 d 2 d 16 d 5 d 11 d 5 d 21 d 5 d 3 d 3 d 10 d 16 d 10 d 13 d 7 d 7 d 10 d 5 d 24 d 17 d 4 d 5 d 39 d
300 229 d 292 690.73 € 6/12/2013 10:00 10/1/2013 03:09 4 d 26 d 20 d 12 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 19 d 5 d 8 d 3 d 11 d 2 d 5 d 9 d 4 d 12 d 12 d 9 d 7 d 10 d 15 d 6 d 18 d 14 d 7 d 4 d 30 d
1843 229 d 289 133.53 € 3/12/2013 10:19 5/1/2013 01:42 2 d 21 d 26 d 16 d 7 d 5 d 1 d 10 d 6 d 17 d 7 d 5 d 5 d 6 d 2 d 3 d 3 d 6 d 17 d 9 d 8 d 8 d 19 d 8 d 7 d 29 d 22 d 5 d 6 d 33 d
1335 229 d 294 370.65 € 3/12/2013 10:34 7/1/2013 01:51 5 d 18 d 26 d 18 d 8 d 8 d 7 d 8 d 1 d 16 d 6 d 7 d 5 d 13 d 1 d 4 d 7 d 7 d 15 d 13 d 7 d 9 d 14 d 8 d 7 d 31 d 15 d 4 d 5 d 31 d
4755 229 d 273 868.04 € 5/12/2013 14:03 9/1/2013 10:20 4 d 16 d 20 d 20 d 7 d 4 d 2 d 14 d 2 d 12 d 6 d 7 d 4 d 8 d 5 d 3 d 6 d 5 d 16 d 9 d 11 d 5 d 13 d 10 d 5 d 45 d 16 d 3 d 3 d 37 d
1351 229 d 277 432.47 € 3/12/2013 10:48 6/1/2013 20:05 4 d 20 d 14 d 13 d 5 d 11 d 3 d 11 d 1 d 11 d 6 d 7 d 3 d 11 d 5 d 5 d 10 d 3 d 15 d 13 d 17 d 8 d 11 d 12 d 7 d 29 d 18 d 6 d 5 d 40 d
415 229 d 277 625.46 € 3/12/2013 11:17 7/1/2013 07:58 4 d 13 d 30 d 12 d 4 d 6 d 1 d 9 d 4 d 13 d 4 d 5 d 5 d 9 d 3 d 4 d 5 d 7 d 16 d 10 d 8 d 8 d 17 d 16 d 6 d 56 d 15 d 3 d 5 d 31 d
1083 229 d 286 329.17 € 11/12/2013 11:22 15/1/2013 06:02 3 d 20 d 23 d 20 d 5 d 5 d 2 d 16 d 2 d 15 d 5 d 5 d 5 d 10 d 5 d 3 d 6 d 6 d 15 d 7 d 12 d 7 d 6 d 16 d 5 d 31 d 17 d 3 d 4 d 37 d
1739 229 d 307 385.95 € 17/12/2013 09:50 18/1/2013 15:09 5 d 37 d 21 d 15 d 5 d 5 d 1 d 16 d 2 d 16 d 7 d 7 d 4 d 12 d 5 d 2 d 5 d 3 d 16 d 15 d 13 d 7 d 9 d 10 d 6 d 11 d 14 d 4 d 4 d 21 d
3878 229 d 295 501.69 € 28/11/2013 11:46 1/1/2013 07:22 4 d 32 d 14 d 17 d 9 d 9 d 3 d 8 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 14 d 7 d 3 d 4 d 8 d 14 d 8 d 11 d 7 d 14 d 8 d 5 d 46 d 15 d 4 d 4 d 24 d
3701 230 d 285 644.80 € 3/12/2013 08:05 4/1/2013 13:05 3 d 16 d 16 d 16 d 11 d 4 d 2 d 8 d 2 d 28 d 5 d 6 d 3 d 12 d 1 d 4 d 4 d 7 d 21 d 12 d 12 d 8 d 7 d 8 d 5 d 34 d 18 d 4 d 3 d 31 d
3433 230 d 280 789.44 € 28/11/2013 13:05 2/1/2013 04:23 3 d 19 d 17 d 17 d 4 d 5 d 3 d 11 d 3 d 22 d 6 d 5 d 4 d 7 d 4 d 6 d 5 d 5 d 22 d 10 d 8 d 7 d 7 d 14 d 5 d 35 d 19 d 4 d 4 d 37 d
4297 230 d 286 036.86 € 3/12/2013 13:05 5/1/2013 14:21 5 d 14 d 19 d 14 d 5 d 6 d 4 d 15 d 4 d 25 d 5 d 5 d 4 d 21 d 5 d 2 d 6 d 6 d 13 d 9 d 11 d 7 d 13 d 15 d 5 d 16 d 19 d 6 d 3 d 40 d
3704 230 d 276 045.78 € 28/11/2013 13:34 2/1/2013 00:45 3 d 28 d 16 d 20 d 5 d 6 d 2 d 9 d 2 d 12 d 4 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 6 d 7 d 17 d 5 d 7 d 6 d 8 d 15 d 6 d 27 d 13 d 3 d 4 d 46 d
4924 230 d 310 607.33 € 13/12/2013 13:53 17/1/2013 02:52 6 d 36 d 21 d 13 d 11 d 6 d 4 d 9 d 1 d 20 d 7 d 6 d 8 d 9 d 2 d 2 d 6 d 4 d 21 d 9 d 12 d 5 d 12 d 7 d 6 d 19 d 17 d 6 d 6 d 18 d
3195 230 d 281 338.66 € 4/12/2013 11:03 7/1/2013 15:05 3 d 11 d 20 d 17 d 5 d 6 d 1 d 13 d 3 d 22 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 5 d 6 d 6 d 19 d 7 d 12 d 7 d 9 d 17 d 5 d 22 d 14 d 3 d 5 d 36 d
696 230 d 289 054.96 € 10/12/2013 14:07 13/1/2013 12:12 3 d 18 d 23 d 14 d 6 d 10 d 1 d 10 d 1 d 19 d 7 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 5 d 24 d 12 d 12 d 10 d 10 d 12 d 5 d 16 d 15 d 4 d 4 d 31 d
4595 230 d 277 052.68 € 3/12/2013 14:17 5/1/2013 04:21 3 d 20 d 13 d 20 d 5 d 6 d 3 d 9 d 1 d 30 d 6 d 5 d 3 d 10 d 7 d 2 d 9 d 6 d 19 d 8 d 5 d 6 d 7 d 11 d 7 d 19 d 14 d 7 d 4 d 42 d
1775 230 d 285 659.07 € 2/12/2013 14:22 4/1/2013 06:12 5 d 17 d 19 d 11 d 7 d 4 d 3 d 11 d 3 d 23 d 6 d 6 d 5 d 11 d 2 d 4 d 9 d 6 d 10 d 16 d 12 d 7 d 9 d 15 d 5 d 24 d 16 d 5 d 5 d 33 d
2223 230 d 300 947.92 € 28/11/2013 14:22 1/1/2013 19:09 6 d 16 d 30 d 13 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 13 d 5 d 8 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 8 d 13 d 10 d 13 d 10 d 18 d 17 d 6 d 30 d 17 d 3 d 4 d 25 d
430 230 d 295 520.68 € 10/12/2013 14:41 12/1/2013 19:36 4 d 19 d 23 d 23 d 10 d 5 d 2 d 11 d 1 d 17 d 9 d 6 d 7 d 11 d 3 d 9 d 4 d 7 d 16 d 11 d 10 d 6 d 9 d 9 d 6 d 26 d 18 d 4 d 4 d 28 d
4275 230 d 296 299.81 € 27/11/2013 15:00 30/12/2012 06:26 2 d 23 d 25 d 14 d 6 d 10 d 1 d 14 d 3 d 16 d 10 d 8 d 3 d 13 d 2 d 4 d 5 d 7 d 14 d 14 d 10 d 7 d 8 d 18 d 5 d 17 d 16 d 6 d 3 d 29 d
3769 230 d 288 501.30 € 2/12/2013 15:10 4/1/2013 03:59 6 d 14 d 13 d 15 d 5 d 7 d 2 d 15 d 3 d 21 d 9 d 5 d 5 d 6 d 1 d 3 d 5 d 5 d 18 d 13 d 18 d 6 d 12 d 17 d 5 d 32 d 13 d 5 d 3 d 30 d
4097 230 d 270 270.51 € 10/12/2013 15:24 13/1/2013 02:18 2 d 10 d 13 d 21 d 7 d 7 d 2 d 8 d 4 d 21 d 7 d 6 d 4 d 15 d 3 d 3 d 6 d 8 d 21 d 15 d 8 d 8 d 8 d 9 d 5 d 13 d 14 d 8 d 5 d 45 d
1384 230 d 293 827.02 € 3/12/2013 15:43 5/1/2013 17:09 4 d 12 d 24 d 18 d 8 d 6 d 3 d 10 d 1 d 11 d 6 d 5 d 4 d 8 d 6 d 4 d 5 d 5 d 20 d 16 d 13 d 8 d 15 d 18 d 6 d 31 d 19 d 4 d 3 d 26 d
864 230 d 295 697.11 € 10/12/2013 15:43 14/1/2013 01:38 5 d 12 d 23 d 19 d 6 d 6 d 2 d 8 d 2 d 16 d 9 d 6 d 5 d 10 d 2 d 8 d 8 d 8 d 18 d 9 d 13 d 7 d 16 d 16 d 5 d 51 d 15 d 5 d 6 d 22 d
208 230 d 296 821.93 € 28/11/2013 10:43 31/12/2012 12:55 3 d 26 d 12 d 28 d 9 d 7 d 2 d 8 d 2 d 15 d 5 d 6 d 3 d 12 d 3 d 7 d 5 d 6 d 20 d 8 d 13 d 13 d 7 d 12 d 5 d 16 d 14 d 10 d 3 d 26 d
1559 230 d 305 615.56 € 27/11/2013 16:32 31/12/2012 08:49 6 d 19 d 20 d 17 d 8 d 4 d 3 d 20 d 2 d 21 d 6 d 5 d 6 d 10 d 4 d 3 d 4 d 12 d 17 d 11 d 10 d 8 d 6 d 17 d 5 d 13 d 21 d 4 d 4 d 19 d
3973 230 d 274 542.14 € 28/11/2013 10:48 31/12/2012 12:17 5 d 15 d 16 d 12 d 12 d 6 d 2 d 9 d 6 d 16 d 10 d 6 d 3 d 22 d 3 d 6 d 3 d 4 d 15 d 10 d 17 d 10 d 9 d 8 d 6 d 18 d 14 d 9 d 3 d 49 d
4442 230 d 279 888.95 € 10/12/2013 16:07 12/1/2013 07:22 3 d 11 d 14 d 21 d 5 d 7 d 1 d 13 d 5 d 20 d 8 d 11 d 4 d 15 d 4 d 3 d 3 d 4 d 11 d 13 d 12 d 13 d 14 d 13 d 5 d 23 d 21 d 3 d 3 d 44 d
4744 230 d 291 586.44 € 4/12/2013 08:53 7/1/2013 09:31 2 d 33 d 15 d 15 d 10 d 5 d 2 d 10 d 2 d 19 d 5 d 5 d 4 d 6 d 2 d 5 d 6 d 6 d 23 d 8 d 9 d 5 d 9 d 12 d 5 d 20 d 17 d 4 d 3 d 31 d
4438 230 d 306 390.27 € 29/11/2013 15:17 2/1/2013 15:55 4 d 28 d 24 d 15 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 9 d 4 d 7 d 3 d 3 d 6 d 8 d 21 d 12 d 15 d 9 d 13 d 14 d 5 d 22 d 15 d 4 d 3 d 19 d
2175 230 d 306 234.84 € 10/12/2013 16:31 13/1/2013 14:10 4 d 23 d 11 d 24 d 5 d 10 d 4 d 18 d 2 d 16 d 11 d 9 d 4 d 7 d 3 d 6 d 7 d 8 d 12 d 12 d 8 d 9 d 18 d 16 d 6 d 26 d 16 d 3 d 5 d 18 d
4075 230 d 286 654.58 € 3/12/2013 16:36 5/1/2013 05:15 3 d 13 d 12 d 31 d 9 d 8 d 3 d 17 d 1 d 20 d 5 d 4 d 4 d 17 d 2 d 3 d 4 d 7 d 14 d 8 d 6 d 8 d 13 d 12 d 7 d 20 d 12 d 4 d 3 d 36 d
3408 230 d 277 311.60 € 3/12/2013 16:41 5/1/2013 22:40 5 d 14 d 14 d 18 d 8 d 15 d 1 d 8 d 2 d 14 d 7 d 7 d 5 d 8 d 4 d 6 d 6 d 9 d 22 d 6 d 22 d 5 d 6 d 12 d 8 d 10 d 17 d 5 d 6 d 40 d
3087 230 d 295 812.23 € 11/12/2013 16:46 15/1/2013 05:53 5 d 13 d 27 d 20 d 5 d 4 d 5 d 11 d 1 d 21 d 13 d 5 d 4 d 7 d 4 d 2 d 11 d 4 d 18 d 11 d 11 d 5 d 12 d 10 d 6 d 13 d 18 d 5 d 4 d 29 d
3850 230 d 275 496.19 € 27/11/2013 16:50 30/12/2012 13:46 5 d 22 d 13 d 16 d 8 d 11 d 2 d 12 d 1 d 12 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 10 d 6 d 5 d 20 d 8 d 6 d 28 d 20 d 4 d 4 d 47 d
1524 230 d 276 226.06 € 29/11/2013 15:08 2/1/2013 15:13 3 d 12 d 13 d 25 d 4 d 5 d 2 d 8 d 1 d 18 d 10 d 6 d 4 d 18 d 2 d 10 d 9 d 5 d 11 d 13 d 17 d 8 d 7 d 11 d 6 d 49 d 11 d 6 d 3 d 32 d
4143 230 d 292 115.00 € 9/12/2013 16:55 11/1/2013 00:50 7 d 31 d 22 d 15 d 6 d 9 d 1 d 10 d 1 d 15 d 10 d 10 d 4 d 10 d 2 d 3 d 4 d 4 d 17 d 11 d 12 d 6 d 8 d 7 d 8 d 25 d 20 d 3 d 6 d 37 d
1501 230 d 279 224.65 € 28/11/2013 08:05 31/12/2012 02:30 3 d 19 d 23 d 20 d 4 d 5 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 7 d 4 d 19 d 1 d 3 d 7 d 4 d 11 d 7 d 19 d 8 d 7 d 9 d 6 d 36 d 13 d 3 d 8 d 42 d
2689 230 d 287 454.02 € 2/12/2013 13:05 3/1/2013 12:55 4 d 22 d 34 d 14 d 6 d 5 d 1 d 8 d 3 d 11 d 8 d 7 d 4 d 8 d 3 d 4 d 4 d 5 d 14 d 12 d 14 d 6 d 7 d 11 d 6 d 34 d 19 d 4 d 4 d 40 d
3110 230 d 291 552.18 € 28/11/2013 08:05 30/12/2012 23:49 5 d 20 d 11 d 21 d 6 d 9 d 3 d 14 d 3 d 24 d 7 d 6 d 6 d 9 d 4 d 5 d 7 d 4 d 16 d 13 d 10 d 7 d 7 d 15 d 5 d 29 d 16 d 6 d 3 d 32 d
2742 230 d 292 709.65 € 2/12/2013 11:37 3/1/2013 11:23 3 d 19 d 27 d 13 d 5 d 5 d 3 d 9 d 1 d 12 d 7 d 5 d 3 d 14 d 2 d 6 d 10 d 6 d 17 d 17 d 14 d 8 d 11 d 11 d 5 d 19 d 17 d 4 d 5 d 27 d
740 230 d 301 306.64 € 28/11/2013 08:19 30/12/2012 12:32 6 d 36 d 12 d 14 d 8 d 5 d 5 d 12 d 1 d 15 d 9 d 5 d 5 d 18 d 5 d 3 d 9 d 3 d 17 d 9 d 14 d 6 d 16 d 8 d 6 d 29 d 13 d 4 d 3 d 28 d
2598 230 d 278 410.57 € 3/12/2013 08:43 3/1/2013 20:41 4 d 17 d 15 d 20 d 7 d 5 d 2 d 8 d 2 d 19 d 8 d 6 d 3 d 9 d 3 d 5 d 11 d 3 d 19 d 15 d 8 d 5 d 10 d 13 d 6 d 31 d 13 d 3 d 4 d 38 d
3663 230 d 304 651.68 € 10/12/2013 08:43 11/1/2013 04:37 3 d 25 d 31 d 14 d 4 d 9 d 3 d 10 d 5 d 27 d 8 d 5 d 6 d 10 d 2 d 7 d 4 d 7 d 18 d 12 d 8 d 5 d 9 d 9 d 5 d 33 d 14 d 4 d 4 d 19 d
813 230 d 288 679.53 € 4/12/2013 08:53 5/1/2013 23:36 5 d 15 d 14 d 22 d 12 d 10 d 2 d 9 d 3 d 25 d 4 d 9 d 7 d 12 d 3 d 4 d 4 d 5 d 16 d 10 d 17 d 5 d 10 d 8 d 7 d 40 d 14 d 4 d 3 d 32 d
4557 230 d 275 550.29 € 6/12/2013 09:22 8/1/2013 18:04 4 d 20 d 19 d 16 d 5 d 9 d 4 d 12 d 5 d 15 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 5 d 4 d 6 d 19 d 8 d 10 d 7 d 12 d 9 d 7 d 46 d 11 d 4 d 3 d 34 d
4704 230 d 279 366.09 € 28/11/2013 14:22 31/12/2012 12:00 4 d 16 d 26 d 15 d 8 d 10 d 2 d 8 d 5 d 19 d 10 d 4 d 6 d 10 d 6 d 2 d 5 d 8 d 15 d 8 d 9 d 10 d 5 d 12 d 5 d 34 d 11 d 5 d 3 d 46 d
1102 230 d 276 523.60 € 3/12/2013 10:53 4/1/2013 09:12 3 d 10 d 14 d 21 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 15 d 9 d 7 d 4 d 7 d 4 d 2 d 6 d 6 d 27 d 10 d 12 d 6 d 11 d 16 d 6 d 17 d 14 d 8 d 4 d 40 d
3218 230 d 307 577.94 € 29/11/2013 10:03 2/1/2013 08:17 5 d 37 d 21 d 14 d 9 d 5 d 1 d 10 d 4 d 16 d 4 d 7 d 4 d 12 d 2 d 4 d 8 d 9 d 16 d 10 d 11 d 8 d 10 d 10 d 5 d 24 d 17 d 4 d 4 d 20 d
3290 230 d 301 968.80 € 4/12/2013 09:50 6/1/2013 03:40 6 d 19 d 26 d 14 d 6 d 8 d 3 d 15 d 2 d 18 d 7 d 7 d 4 d 12 d 1 d 6 d 9 d 5 d 12 d 11 d 15 d 6 d 12 d 12 d 6 d 38 d 17 d 4 d 6 d 22 d
1699 230 d 283 645.85 € 4/12/2013 10:19 6/1/2013 15:07 4 d 24 d 17 d 13 d 7 d 5 d 2 d 14 d 2 d 13 d 6 d 6 d 7 d 20 d 2 d 3 d 5 d 5 d 15 d 12 d 10 d 9 d 17 d 9 d 6 d 56 d 13 d 5 d 3 d 26 d
2973 230 d 273 685.82 € 29/11/2013 10:24 31/12/2012 18:14 4 d 12 d 22 d 11 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 16 d 8 d 8 d 5 d 9 d 7 d 2 d 4 d 7 d 13 d 10 d 17 d 10 d 11 d 17 d 9 d 36 d 15 d 7 d 5 d 47 d
4250 230 d 297 429.29 € 5/12/2013 10:29 7/1/2013 17:34 7 d 26 d 31 d 12 d 10 d 7 d 1 d 10 d 1 d 13 d 5 d 10 d 5 d 10 d 3 d 2 d 3 d 6 d 16 d 10 d 12 d 5 d 11 d 9 d 7 d 12 d 20 d 5 d 3 d 35 d
3675 230 d 290 248.79 € 4/12/2013 10:34 4/1/2013 18:05 4 d 27 d 25 d 14 d 6 d 5 d 1 d 11 d 1 d 16 d 13 d 7 d 4 d 10 d 2 d 8 d 3 d 7 d 15 d 10 d 9 d 6 d 10 d 10 d 7 d 23 d 14 d 4 d 4 d 36 d
2723 230 d 275 080.09 € 11/12/2013 10:43 12/1/2013 06:23 3 d 24 d 16 d 15 d 9 d 5 d 1 d 12 d 1 d 17 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 2 d 6 d 6 d 11 d 15 d 11 d 7 d 10 d 7 d 7 d 35 d 13 d 4 d 4 d 42 d
2942 230 d 293 487.43 € 29/11/2013 10:43 1/1/2013 07:51 3 d 25 d 38 d 16 d 4 d 8 d 4 d 11 d 2 d 11 d 7 d 8 d 7 d 16 d 4 d 2 d 6 d 4 d 11 d 6 d 9 d 6 d 5 d 18 d 5 d 35 d 13 d 5 d 4 d 41 d
1396 230 d 292 681.43 € 6/12/2013 14:25 9/1/2013 10:32 4 d 14 d 19 d 21 d 13 d 5 d 5 d 9 d 3 d 19 d 6 d 7 d 5 d 19 d 3 d 4 d 8 d 4 d 17 d 13 d 13 d 6 d 14 d 7 d 6 d 30 d 14 d 4 d 4 d 31 d
4063 230 d 286 404.93 € 4/12/2013 10:58 5/1/2013 17:19 4 d 19 d 22 d 19 d 6 d 5 d 1 d 9 d 1 d 13 d 4 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 6 d 8 d 17 d 10 d 13 d 7 d 11 d 15 d 6 d 16 d 15 d 3 d 3 d 35 d
1945 230 d 282 011.41 € 4/12/2013 11:07 4/1/2013 22:22 3 d 12 d 20 d 20 d 4 d 8 d 1 d 14 d 4 d 18 d 8 d 7 d 6 d 11 d 3 d 2 d 6 d 10 d 19 d 7 d 11 d 7 d 9 d 14 d 6 d 34 d 20 d 5 d 4 d 40 d
678 230 d 282 473.52 € 3/12/2013 16:12 4/1/2013 12:49 4 d 23 d 12 d 20 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 15 d 5 d 9 d 3 d 6 d 4 d 4 d 5 d 8 d 11 d 9 d 13 d 6 d 12 d 13 d 6 d 32 d 15 d 4 d 4 d 39 d
2284 230 d 288 958.27 € 18/12/2013 11:12 18/1/2013 23:10 4 d 16 d 22 d 24 d 7 d 7 d 1 d 9 d 3 d 19 d 6 d 4 d 5 d 10 d 2 d 5 d 3 d 7 d 14 d 15 d 6 d 5 d 16 d 10 d 6 d 37 d 12 d 8 d 3 d 31 d
3100 230 d 289 826.70 € 29/11/2013 11:12 31/12/2012 21:33 4 d 19 d 23 d 11 d 7 d 6 d 3 d 20 d 3 d 15 d 8 d 10 d 3 d 16 d 2 d 4 d 7 d 6 d 11 d 19 d 12 d 6 d 8 d 11 d 6 d 22 d 13 d 4 d 3 d 35 d
275 230 d 296 495.76 € 2/12/2013 11:12 3/1/2013 03:44 4 d 16 d 22 d 21 d 11 d 6 d 1 d 12 d 1 d 14 d 7 d 10 d 4 d 11 d 2 d 7 d 5 d 8 d 19 d 17 d 10 d 6 d 13 d 6 d 6 d 13 d 14 d 4 d 3 d 25 d
2683 230 d 300 472.03 € 3/12/2013 11:12 3/1/2013 21:29 4 d 22 d 28 d 19 d 8 d 4 d 1 d 11 d 1 d 22 d 5 d 6 d 3 d 7 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 10 d 12 d 9 d 14 d 6 d 6 d 27 d 14 d 6 d 3 d 26 d
46 230 d 294 427.52 € 5/12/2013 11:22 8/1/2013 07:33 5 d 27 d 13 d 16 d 9 d 7 d 2 d 14 d 5 d 16 d 9 d 7 d 5 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 17 d 11 d 11 d 6 d 11 d 15 d 7 d 29 d 19 d 5 d 3 d 32 d
4413 230 d 298 359.53 € 29/11/2013 11:26 31/12/2012 17:32 6 d 18 d 21 d 15 d 5 d 9 d 1 d 13 d 4 d 16 d 6 d 5 d 5 d 6 d 3 d 10 d 6 d 9 d 18 d 10 d 14 d 6 d 14 d 14 d 5 d 32 d 15 d 5 d 3 d 22 d
4104 230 d 288 336.64 € 11/12/2013 11:46 11/1/2013 22:35 4 d 17 d 24 d 17 d 10 d 6 d 2 d 11 d 5 d 17 d 4 d 10 d 4 d 11 d 1 d 3 d 6 d 10 d 19 d 9 d 7 d 5 d 9 d 13 d 7 d 25 d 18 d 4 d 4 d 35 d
3176 230 d 278 842.91 € 29/11/2013 11:50 2/1/2013 01:32 3 d 14 d 18 d 17 d 8 d 10 d 3 d 12 d 4 d 18 d 7 d 4 d 5 d 12 d 3 d 6 d 6 d 6 d 15 d 13 d 7 d 6 d 10 d 14 d 6 d 17 d 16 d 3 d 3 d 43 d
3678 230 d 294 657.38 € 29/11/2013 11:21 31/12/2012 16:31 7 d 13 d 15 d 19 d 7 d 8 d 3 d 11 d 4 d 20 d 11 d 7 d 5 d 16 d 3 d 8 d 5 d 3 d 15 d 10 d 10 d 6 d 15 d 19 d 5 d 42 d 20 d 8 d 5 d 32 d
3174 231 d 269 432.07 € 2/12/2013 13:05 3/1/2013 00:32 4 d 15 d 17 d 15 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 13 d 6 d 6 d 4 d 8 d 4 d 5 d 6 d 7 d 16 d 10 d 10 d 9 d 12 d 12 d 5 d 18 d 14 d 7 d 3 d 50 d
4919 231 d 293 305.46 € 4/12/2013 13:05 6/1/2013 03:42 3 d 21 d 16 d 22 d 8 d 5 d 4 d 10 d 1 d 20 d 7 d 7 d 6 d 8 d 3 d 2 d 5 d 4 d 21 d 11 d 11 d 6 d 8 d 19 d 6 d 31 d 16 d 8 d 4 d 29 d
3913 231 d 303 882.20 € 4/12/2013 13:19 6/1/2013 08:51 2 d 14 d 34 d 24 d 4 d 8 d 5 d 9 d 1 d 16 d 6 d 4 d 4 d 14 d 3 d 5 d 5 d 4 d 14 d 6 d 21 d 10 d 12 d 12 d 6 d 22 d 15 d 3 d 4 d 24 d
1942 231 d 276 077.37 € 5/12/2013 13:24 8/1/2013 04:33 3 d 10 d 17 d 22 d 4 d 6 d 4 d 12 d 2 d 26 d 5 d 5 d 3 d 6 d 2 d 3 d 7 d 6 d 16 d 11 d 10 d 7 d 13 d 6 d 6 d 39 d 17 d 5 d 3 d 37 d
4778 231 d 304 423.61 € 28/11/2013 13:34 31/12/2012 00:21 6 d 11 d 36 d 16 d 5 d 10 d 2 d 12 d 2 d 29 d 4 d 6 d 3 d 13 d 3 d 4 d 5 d 6 d 13 d 16 d 12 d 5 d 8 d 9 d 5 d 21 d 18 d 5 d 3 d 24 d
3957 231 d 282 692.22 € 4/12/2013 08:43 4/1/2013 12:01 2 d 18 d 22 d 26 d 4 d 5 d 1 d 16 d 3 d 14 d 6 d 10 d 3 d 13 d 6 d 4 d 9 d 8 d 13 d 9 d 6 d 5 d 12 d 9 d 6 d 17 d 11 d 4 d 3 d 41 d
840 231 d 301 407.22 € 16/12/2013 13:43 16/1/2013 21:16 5 d 13 d 21 d 23 d 7 d 7 d 5 d 18 d 3 d 22 d 6 d 5 d 3 d 9 d 2 d 5 d 5 d 3 d 18 d 9 d 15 d 11 d 6 d 15 d 5 d 20 d 11 d 5 d 4 d 22 d
2313 231 d 283 803.94 € 4/12/2013 13:48 6/1/2013 07:40 3 d 13 d 22 d 15 d 14 d 11 d 4 d 10 d 1 d 19 d 10 d 7 d 4 d 17 d 5 d 5 d 4 d 5 d 16 d 12 d 13 d 5 d 11 d 6 d 6 d 12 d 22 d 5 d 3 d 43 d
4171 231 d 286 058.39 € 29/11/2013 13:48 1/1/2013 01:15 3 d 12 d 33 d 14 d 5 d 10 d 4 d 11 d 3 d 17 d 7 d 4 d 3 d 14 d 4 d 4 d 4 d 6 d 17 d 12 d 7 d 8 d 17 d 9 d 6 d 42 d 15 d 5 d 3 d 34 d
3053 231 d 304 888.02 € 11/12/2013 10:53 11/1/2013 15:05 3 d 22 d 26 d 15 d 5 d 5 d 1 d 13 d 1 d 14 d 8 d 8 d 3 d 19 d 2 d 3 d 11 d 4 d 18 d 11 d 19 d 6 d 11 d 18 d 6 d 33 d 12 d 4 d 4 d 18 d
4534 231 d 283 666.45 € 28/11/2013 13:53 31/12/2012 01:08 4 d 20 d 14 d 22 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 16 d 7 d 5 d 5 d 10 d 2 d 2 d 4 d 9 d 18 d 18 d 15 d 6 d 9 d 8 d 5 d 22 d 15 d 4 d 4 d 36 d
1280 231 d 296 860.47 € 2/12/2013 08:28 2/1/2013 11:35 3 d 20 d 18 d 12 d 10 d 8 d 2 d 14 d 1 d 24 d 6 d 4 d 5 d 10 d 4 d 4 d 9 d 4 d 18 d 14 d 11 d 9 d 9 d 15 d 5 d 35 d 18 d 4 d 5 d 24 d
3487 231 d 281 160.71 € 5/12/2013 08:58 7/1/2013 12:14 5 d 19 d 15 d 22 d 4 d 7 d 5 d 15 d 3 d 16 d 7 d 8 d 4 d 12 d 2 d 6 d 6 d 9 d 15 d 9 d 8 d 9 d 8 d 8 d 5 d 14 d 15 d 3 d 4 d 43 d
303 231 d 297 711.39 € 28/11/2013 13:58 30/12/2012 19:15 5 d 30 d 22 d 20 d 13 d 7 d 3 d 8 d 3 d 13 d 6 d 7 d 6 d 10 d 3 d 3 d 4 d 7 d 17 d 9 d 8 d 6 d 11 d 8 d 5 d 11 d 19 d 7 d 4 d 33 d
4813 231 d 296 049.32 € 4/12/2013 14:02 4/1/2013 21:45 3 d 25 d 22 d 17 d 9 d 13 d 4 d 11 d 4 d 22 d 5 d 11 d 3 d 14 d 3 d 6 d 6 d 4 d 12 d 9 d 12 d 9 d 8 d 7 d 6 d 36 d 17 d 6 d 4 d 32 d
3649 231 d 304 988.72 € 16/12/2013 09:02 16/1/2013 12:01 4 d 34 d 27 d 12 d 5 d 4 d 4 d 12 d 2 d 23 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 2 d 5 d 9 d 17 d 10 d 11 d 8 d 6 d 8 d 6 d 14 d 16 d 3 d 6 d 22 d
100 231 d 306 804.98 € 4/12/2013 14:07 5/1/2013 07:10 5 d 15 d 30 d 14 d 5 d 7 d 5 d 14 d 3 d 25 d 6 d 4 d 5 d 16 d 4 d 6 d 4 d 6 d 15 d 15 d 8 d 6 d 15 d 16 d 6 d 28 d 14 d 10 d 6 d 17 d
2082 231 d 293 524.30 € 4/12/2013 14:12 6/1/2013 06:04 3 d 21 d 18 d 23 d 8 d 15 d 2 d 12 d 2 d 24 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 4 d 7 d 14 d 12 d 9 d 11 d 7 d 7 d 6 d 19 d 14 d 4 d 4 d 33 d
2592 231 d 281 899.46 € 18/12/2013 14:17 19/1/2013 23:08 3 d 29 d 13 d 23 d 5 d 5 d 1 d 9 d 1 d 15 d 5 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 5 d 8 d 17 d 11 d 10 d 9 d 7 d 9 d 6 d 17 d 17 d 4 d 4 d 43 d
2075 231 d 267 093.54 € 4/12/2013 14:26 6/1/2013 01:03 3 d 13 d 13 d 18 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 13 d 9 d 6 d 4 d 15 d 2 d 2 d 4 d 5 d 14 d 14 d 12 d 12 d 17 d 7 d 5 d 27 d 14 d 7 d 6 d 51 d
4260 231 d 315 074.95 € 10/12/2013 14:55 10/1/2013 23:48 3 d 27 d 38 d 20 d 5 d 14 d 4 d 10 d 4 d 12 d 12 d 4 d 6 d 15 d 3 d 4 d 5 d 6 d 11 d 10 d 10 d 6 d 12 d 15 d 6 d 34 d 20 d 3 d 3 d 23 d
4281 231 d 303 082.44 € 11/12/2013 15:00 14/1/2013 01:52 4 d 29 d 20 d 18 d 5 d 8 d 3 d 10 d 1 d 28 d 7 d 5 d 5 d 8 d 6 d 3 d 3 d 4 d 17 d 11 d 8 d 10 d 12 d 10 d 7 d 14 d 13 d 5 d 3 d 25 d
556 231 d 300 072.80 € 17/12/2013 15:10 18/1/2013 00:28 5 d 14 d 30 d 15 d 7 d 5 d 1 d 15 d 2 d 16 d 5 d 5 d 6 d 6 d 2 d 3 d 3 d 4 d 17 d 12 d 8 d 11 d 16 d 16 d 8 d 39 d 20 d 5 d 3 d 26 d
592 231 d 271 948.08 € 29/11/2013 15:29 2/1/2013 01:08 4 d 12 d 20 d 13 d 9 d 9 d 1 d 9 d 3 d 20 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 6 d 5 d 5 d 15 d 11 d 11 d 5 d 12 d 12 d 6 d 25 d 18 d 5 d 4 d 50 d
3711 231 d 286 082.75 € 6/12/2013 09:27 8/1/2013 10:53 7 d 12 d 37 d 13 d 4 d 10 d 1 d 11 d 3 d 11 d 7 d 6 d 3 d 14 d 5 d 2 d 4 d 4 d 19 d 11 d 7 d 6 d 10 d 13 d 6 d 50 d 19 d 7 d 3 d 27 d
3173 231 d 297 332.27 € 29/11/2013 15:34 1/1/2013 16:01 3 d 35 d 21 d 12 d 5 d 4 d 2 d 9 d 3 d 17 d 9 d 9 d 3 d 17 d 2 d 5 d 4 d 6 d 16 d 12 d 6 d 11 d 7 d 18 d 5 d 14 d 18 d 3 d 5 d 29 d
2412 231 d 289 218.02 € 4/12/2013 15:38 5/1/2013 00:15 4 d 22 d 20 d 21 d 5 d 8 d 3 d 9 d 2 d 13 d 5 d 9 d 5 d 14 d 4 d 5 d 5 d 5 d 17 d 13 d 14 d 9 d 11 d 11 d 6 d 18 d 12 d 4 d 6 d 33 d
4105 231 d 271 269.99 € 4/12/2013 15:48 5/1/2013 06:23 4 d 18 d 12 d 15 d 8 d 8 d 4 d 9 d 5 d 14 d 4 d 4 d 5 d 9 d 4 d 7 d 6 d 8 d 17 d 15 d 10 d 6 d 13 d 11 d 6 d 13 d 12 d 5 d 4 d 45 d
2490 231 d 289 785.11 € 3/12/2013 08:25 3/1/2013 09:37 3 d 24 d 19 d 15 d 8 d 6 d 2 d 11 d 2 d 11 d 5 d 11 d 4 d 18 d 2 d 4 d 4 d 5 d 11 d 16 d 8 d 8 d 11 d 19 d 7 d 26 d 18 d 3 d 5 d 36 d
3005 231 d 291 233.61 € 29/11/2013 15:53 2/1/2013 03:47 3 d 21 d 15 d 18 d 7 d 8 d 2 d 12 d 2 d 16 d 5 d 7 d 3 d 6 d 2 d 7 d 6 d 7 d 20 d 8 d 12 d 12 d 11 d 15 d 6 d 48 d 13 d 3 d 4 d 26 d
4084 231 d 271 919.09 € 4/12/2013 16:07 5/1/2013 07:43 3 d 11 d 27 d 17 d 8 d 8 d 2 d 11 d 3 d 15 d 6 d 4 d 4 d 13 d 4 d 5 d 5 d 3 d 17 d 12 d 10 d 8 d 6 d 11 d 5 d 13 d 13 d 3 d 4 d 49 d
1804 231 d 294 273.03 € 3/12/2013 16:12 4/1/2013 06:28 4 d 33 d 13 d 13 d 10 d 9 d 3 d 10 d 2 d 19 d 6 d 7 d 4 d 6 d 3 d 2 d 6 d 12 d 20 d 12 d 9 d 10 d 10 d 6 d 5 d 46 d 14 d 9 d 5 d 16 d
3488 231 d 283 785.05 € 2/12/2013 16:30 3/1/2013 08:13 2 d 15 d 24 d 16 d 8 d 4 d 4 d 11 d 2 d 16 d 6 d 5 d 5 d 17 d 3 d 9 d 7 d 7 d 20 d 13 d 11 d 5 d 8 d 7 d 6 d 15 d 18 d 3 d 4 d 37 d
4370 231 d 295 971.28 € 4/12/2013 16:17 4/1/2013 21:58 5 d 27 d 26 d 11 d 8 d 10 d 3 d 8 d 1 d 18 d 9 d 7 d 3 d 9 d 4 d 5 d 9 d 7 d 17 d 9 d 14 d 6 d 7 d 9 d 7 d 12 d 16 d 4 d 3 d 33 d
3507 231 d 282 735.59 € 9/12/2013 16:22 9/1/2013 20:05 6 d 18 d 29 d 11 d 4 d 6 d 2 d 10 d 1 d 16 d 5 d 7 d 5 d 11 d 2 d 4 d 4 d 5 d 12 d 9 d 12 d 5 d 13 d 16 d 6 d 18 d 15 d 4 d 3 d 45 d
1831 231 d 291 152.06 € 4/12/2013 16:26 5/1/2013 03:19 3 d 25 d 19 d 21 d 5 d 4 d 2 d 9 d 1 d 11 d 8 d 8 d 4 d 10 d 4 d 4 d 5 d 3 d 15 d 14 d 13 d 6 d 17 d 14 d 6 d 30 d 17 d 5 d 3 d 34 d
974 231 d 302 364.83 € 4/12/2013 16:31 6/1/2013 21:28 3 d 17 d 28 d 15 d 7 d 10 d 3 d 11 d 1 d 22 d 5 d 4 d 4 d 10 d 4 d 4 d 3 d 6 d 14 d 14 d 13 d 6 d 19 d 10 d 5 d 38 d 13 d 7 d 5 d 22 d
2650 231 d 307 787.45 € 9/12/2013 16:36 9/1/2013 23:39 5 d 40 d 14 d 21 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 13 d 6 d 6 d 6 d 13 d 2 d 4 d 6 d 9 d 14 d 10 d 17 d 9 d 9 d 7 d 5 d 35 d 13 d 3 d 4 d 23 d
1961 231 d 273 009.79 € 11/12/2013 17:00 11/1/2013 17:52 3 d 15 d 18 d 14 d 5 d 7 d 1 d 13 d 2 d 26 d 5 d 8 d 4 d 16 d 6 d 2 d 6 d 4 d 16 d 8 d 10 d 8 d 9 d 8 d 5 d 21 d 17 d 6 d 3 d 52 d
3372 231 d 281 314.13 € 5/12/2013 08:14 4/1/2013 19:21 4 d 13 d 23 d 19 d 9 d 11 d 1 d 11 d 1 d 15 d 5 d 4 d 3 d 7 d 2 d 4 d 5 d 6 d 14 d 14 d 9 d 13 d 8 d 11 d 5 d 13 d 14 d 4 d 6 d 36 d
1894 231 d 287 387.44 € 3/12/2013 08:14 3/1/2013 05:44 3 d 19 d 23 d 13 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 15 d 4 d 9 d 5 d 15 d 1 d 5 d 5 d 6 d 10 d 9 d 16 d 10 d 15 d 10 d 5 d 47 d 19 d 7 d 3 d 40 d
1980 231 d 299 889.10 € 9/12/2013 08:19 8/1/2013 18:24 7 d 28 d 13 d 19 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 16 d 6 d 10 d 3 d 15 d 4 d 6 d 4 d 7 d 17 d 13 d 18 d 12 d 9 d 7 d 5 d 31 d 15 d 3 d 6 d 24 d
2107 231 d 285 254.64 € 3/12/2013 08:24 3/1/2013 02:24 5 d 20 d 15 d 12 d 9 d 10 d 1 d 9 d 2 d 17 d 5 d 5 d 5 d 9 d 2 d 4 d 8 d 6 d 16 d 12 d 14 d 7 d 13 d 15 d 6 d 27 d 14 d 3 d 5 d 35 d
344 231 d 297 881.15 € 29/11/2013 08:24 30/12/2012 14:28 3 d 24 d 23 d 13 d 7 d 5 d 4 d 11 d 1 d 23 d 4 d 6 d 5 d 9 d 2 d 3 d 6 d 8 d 25 d 7 d 10 d 6 d 14 d 9 d 5 d 28 d 14 d 6 d 3 d 25 d
4020 231 d 300 643.62 € 2/12/2013 08:38 1/1/2013 17:05 4 d 18 d 24 d 15 d 5 d 9 d 3 d 14 d 2 d 21 d 5 d 6 d 3 d 16 d 2 d 4 d 4 d 3 d 21 d 10 d 13 d 11 d 12 d 11 d 6 d 47 d 17 d 7 d 4 d 23 d
2327 231 d 297 776.16 € 12/12/2013 08:48 12/1/2013 08:36 4 d 25 d 27 d 15 d 4 d 7 d 2 d 13 d 3 d 19 d 11 d 5 d 4 d 15 d 6 d 2 d 4 d 6 d 17 d 8 d 8 d 5 d 13 d 13 d 6 d 30 d 16 d 3 d 4 d 33 d
3672 231 d 290 016.28 € 5/12/2013 09:02 5/1/2013 07:00 3 d 29 d 26 d 14 d 5 d 6 d 1 d 8 d 2 d 18 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 4 d 9 d 8 d 18 d 7 d 8 d 8 d 10 d 6 d 5 d 14 d 19 d 6 d 4 d 36 d
4304 231 d 290 394.19 € 6/12/2013 08:26 7/1/2013 16:24 3 d 14 d 33 d 13 d 6 d 6 d 5 d 12 d 2 d 15 d 6 d 4 d 6 d 7 d 3 d 2 d 10 d 8 d 19 d 10 d 12 d 6 d 14 d 9 d 7 d 30 d 15 d 5 d 4 d 33 d
297 231 d 304 404.06 € 5/12/2013 09:02 6/1/2013 04:06 3 d 24 d 22 d 12 d 5 d 11 d 4 d 11 d 3 d 23 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 4 d 7 d 7 d 20 d 8 d 14 d 7 d 19 d 12 d 5 d 36 d 12 d 4 d 5 d 19 d
809 231 d 292 753.17 € 3/12/2013 11:41 3/1/2013 10:24 2 d 33 d 15 d 14 d 5 d 6 d 1 d 10 d 4 d 19 d 7 d 5 d 6 d 11 d 2 d 3 d 6 d 7 d 15 d 12 d 11 d 5 d 15 d 13 d 7 d 25 d 16 d 3 d 5 d 32 d
1655 231 d 293 694.20 € 4/12/2013 09:17 4/1/2013 00:48 4 d 22 d 21 d 12 d 6 d 8 d 2 d 10 d 3 d 20 d 8 d 7 d 3 d 12 d 4 d 10 d 3 d 5 d 12 d 13 d 12 d 14 d 10 d 12 d 6 d 15 d 16 d 5 d 4 d 31 d
451 231 d 307 392.91 € 19/12/2013 09:17 21/1/2013 03:07 3 d 20 d 27 d 20 d 5 d 4 d 2 d 9 d 6 d 20 d 6 d 6 d 4 d 12 d 2 d 6 d 7 d 8 d 16 d 15 d 10 d 7 d 12 d 15 d 7 d 26 d 17 d 5 d 3 d 18 d
3811 231 d 296 401.83 € 5/12/2013 09:26 6/1/2013 04:52 3 d 25 d 18 d 17 d 7 d 8 d 1 d 11 d 2 d 26 d 6 d 9 d 5 d 16 d 2 d 5 d 4 d 8 d 19 d 9 d 11 d 6 d 9 d 10 d 6 d 16 d 12 d 3 d 3 d 29 d
2139 231 d 283 116.71 € 9/12/2013 09:31 9/1/2013 03:15 4 d 17 d 13 d 21 d 6 d 6 d 1 d 19 d 3 d 16 d 5 d 8 d 7 d 16 d 4 d 4 d 5 d 5 d 12 d 9 d 11 d 10 d 13 d 9 d 6 d 15 d 16 d 3 d 4 d 42 d
4299 231 d 304 073.93 € 3/12/2013 09:36 3/1/2013 07:35 3 d 16 d 30 d 20 d 5 d 5 d 4 d 10 d 1 d 26 d 7 d 4 d 6 d 15 d 2 d 3 d 7 d 3 d 18 d 15 d 10 d 6 d 11 d 10 d 6 d 40 d 18 d 3 d 4 d 16 d
3613 231 d 303 361.10 € 29/11/2013 09:41 31/12/2012 07:51 5 d 17 d 15 d 28 d 6 d 5 d 4 d 10 d 1 d 31 d 6 d 6 d 4 d 12 d 2 d 3 d 4 d 6 d 17 d 9 d 6 d 10 d 13 d 13 d 5 d 35 d 20 d 5 d 4 d 23 d
3875 231 d 285 784.16 € 5/12/2013 10:00 6/1/2013 17:56 2 d 19 d 17 d 20 d 6 d 4 d 4 d 12 d 3 d 17 d 6 d 12 d 5 d 12 d 4 d 3 d 3 d 7 d 19 d 16 d 10 d 7 d 9 d 12 d 7 d 49 d 19 d 5 d 3 d 23 d
308 231 d 285 405.62 € 12/12/2013 10:14 14/1/2013 01:21 4 d 14 d 29 d 14 d 7 d 10 d 3 d 13 d 5 d 14 d 8 d 4 d 4 d 13 d 3 d 2 d 5 d 8 d 16 d 13 d 14 d 10 d 8 d 6 d 5 d 24 d 15 d 5 d 4 d 40 d
1521 231 d 303 588.16 € 2/12/2013 11:58 2/1/2013 09:44 3 d 33 d 22 d 16 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 12 d 5 d 8 d 4 d 6 d 5 d 5 d 10 d 4 d 25 d 8 d 11 d 7 d 8 d 18 d 6 d 17 d 11 d 3 d 3 d 21 d
2660 231 d 293 956.17 € 4/12/2013 10:24 4/1/2013 01:55 5 d 26 d 18 d 24 d 4 d 10 d 1 d 9 d 5 d 13 d 7 d 7 d 6 d 12 d 2 d 2 d 5 d 6 d 18 d 12 d 12 d 7 d 11 d 13 d 5 d 31 d 12 d 3 d 3 d 33 d
2839 231 d 301 519.17 € 2/12/2013 10:29 2/1/2013 07:17 4 d 21 d 22 d 17 d 10 d 8 d 3 d 12 d 2 d 19 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 3 d 5 d 3 d 17 d 11 d 15 d 6 d 15 d 13 d 6 d 28 d 21 d 7 d 4 d 25 d
1023 231 d 271 588.25 € 2/12/2013 10:34 31/12/2012 22:22 4 d 13 d 15 d 15 d 5 d 11 d 3 d 11 d 3 d 15 d 5 d 7 d 4 d 11 d 5 d 7 d 4 d 7 d 15 d 17 d 12 d 11 d 9 d 8 d 5 d 54 d 15 d 3 d 4 d 33 d
4206 231 d 307 617.28 € 3/12/2013 16:10 3/1/2013 13:36 4 d 30 d 28 d 13 d 9 d 6 d 2 d 10 d 3 d 21 d 8 d 8 d 4 d 17 d 4 d 4 d 5 d 4 d 16 d 9 d 15 d 6 d 10 d 11 d 6 d 33 d 12 d 6 d 5 d 24 d
4070 231 d 294 679.10 € 12/12/2013 10:43 13/1/2013 07:31 5 d 15 d 28 d 13 d 5 d 6 d 1 d 22 d 2 d 16 d 11 d 4 d 3 d 14 d 2 d 3 d 8 d 6 d 13 d 11 d 9 d 9 d 18 d 7 d 7 d 39 d 14 d 4 d 6 d 28 d
2485 231 d 299 191.41 € 10/12/2013 10:53 9/1/2013 22:38 2 d 27 d 21 d 27 d 7 d 9 d 4 d 13 d 1 d 12 d 7 d 5 d 3 d 9 d 2 d 2 d 4 d 9 d 15 d 11 d 11 d 9 d 8 d 8 d 6 d 29 d 18 d 5 d 4 d 30 d
553 231 d 313 081.96 € 19/12/2013 10:53 19/1/2013 00:38 4 d 21 d 27 d 23 d 8 d 7 d 1 d 8 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 3 d 7 d 6 d 18 d 7 d 11 d 7 d 12 d 19 d 6 d 39 d 20 d 4 d 4 d 17 d
269 231 d 294 127.64 € 2/12/2013 10:58 1/1/2013 08:47 3 d 13 d 28 d 11 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 16 d 6 d 4 d 5 d 9 d 5 d 7 d 6 d 7 d 17 d 15 d 16 d 7 d 16 d 13 d 6 d 27 d 15 d 10 d 3 d 27 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 4 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
133 231 d 303 152.32 € 3/12/2013 10:58 3/1/2013 07:18 6 d 21 d 19 d 25 d 6 d 8 d 2 d 9 d 3 d 18 d 8 d 6 d 4 d 16 d 2 d 5 d 4 d 6 d 14 d 14 d 9 d 6 d 16 d 13 d 5 d 22 d 15 d 4 d 5 d 25 d
1311 231 d 257 046.94 € 29/11/2013 11:47 31/12/2012 08:45 3 d 14 d 16 d 11 d 6 d 5 d 1 d 10 d 1 d 15 d 7 d 5 d 4 d 16 d 2 d 3 d 4 d 6 d 12 d 10 d 14 d 9 d 7 d 15 d 6 d 37 d 15 d 3 d 3 d 63 d
4096 231 d 275 130.75 € 24/12/2013 11:02 24/1/2013 00:10 3 d 12 d 23 d 13 d 8 d 9 d 1 d 10 d 3 d 18 d 6 d 5 d 5 d 7 d 2 d 11 d 4 d 4 d 18 d 10 d 10 d 9 d 11 d 11 d 6 d 32 d 12 d 11 d 3 d 44 d
2332 231 d 276 615.20 € 16/12/2013 11:02 15/1/2013 22:58 3 d 21 d 16 d 11 d 6 d 10 d 2 d 9 d 3 d 25 d 6 d 5 d 4 d 8 d 6 d 4 d 4 d 4 d 12 d 8 d 8 d 9 d 11 d 18 d 7 d 36 d 15 d 5 d 4 d 48 d
3540 231 d 304 155.02 € 6/12/2013 14:01 8/1/2013 09:59 5 d 33 d 14 d 18 d 8 d 7 d 3 d 8 d 2 d 14 d 5 d 7 d 3 d 9 d 4 d 4 d 7 d 7 d 19 d 14 d 12 d 9 d 11 d 14 d 6 d 29 d 17 d 6 d 4 d 21 d
1030 231 d 302 819.56 € 19/12/2013 11:17 20/1/2013 02:38 4 d 22 d 22 d 22 d 7 d 6 d 2 d 10 d 3 d 14 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 2 d 5 d 5 d 19 d 14 d 12 d 7 d 9 d 19 d 5 d 20 d 18 d 3 d 3 d 24 d
2918 231 d 311 191.86 € 2/12/2013 09:05 31/12/2012 14:48 3 d 22 d 36 d 15 d 10 d 6 d 1 d 9 d 3 d 15 d 6 d 8 d 3 d 8 d 3 d 2 d 4 d 10 d 16 d 14 d 10 d 9 d 15 d 10 d 5 d 16 d 18 d 4 d 3 d 18 d
4036 231 d 282 768.40 € 29/11/2013 11:36 31/12/2012 04:31 3 d 20 d 23 d 11 d 7 d 5 d 1 d 12 d 4 d 12 d 6 d 5 d 3 d 8 d 3 d 4 d 9 d 3 d 14 d 9 d 15 d 8 d 16 d 12 d 6 d 25 d 14 d 10 d 4 d 39 d
3071 231 d 282 450.93 € 12/12/2013 11:41 13/1/2013 01:43 4 d 13 d 19 d 13 d 9 d 10 d 1 d 18 d 3 d 27 d 6 d 5 d 4 d 16 d 5 d 5 d 7 d 3 d 11 d 13 d 6 d 6 d 13 d 9 d 7 d 40 d 13 d 3 d 6 d 32 d
2170 231 d 297 651.96 € 12/12/2013 11:41 12/1/2013 13:21 5 d 14 d 20 d 19 d 5 d 9 d 2 d 8 d 2 d 35 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 14 d 11 d 10 d 12 d 11 d 11 d 6 d 31 d 22 d 7 d 3 d 30 d
3348 231 d 284 311.62 € 2/12/2013 08:01 31/12/2012 13:15 4 d 21 d 24 d 13 d 7 d 10 d 2 d 10 d 2 d 18 d 5 d 11 d 4 d 12 d 5 d 4 d 6 d 5 d 12 d 12 d 12 d 6 d 12 d 8 d 5 d 18 d 19 d 5 d 5 d 43 d
838 232 d 270 386.59 € 12/12/2013 12:00 14/1/2013 02:09 3 d 17 d 17 d 17 d 5 d 9 d 2 d 11 d 7 d 17 d 10 d 6 d 4 d 8 d 3 d 4 d 3 d 3 d 26 d 9 d 6 d 5 d 7 d 15 d 7 d 32 d 14 d 6 d 4 d 49 d
491 232 d 299 190.82 € 4/12/2013 12:00 3/1/2013 21:13 4 d 24 d 22 d 15 d 7 d 7 d 2 d 14 d 3 d 15 d 4 d 6 d 4 d 8 d 2 d 4 d 3 d 6 d 22 d 11 d 13 d 8 d 8 d 17 d 6 d 13 d 14 d 4 d 4 d 23 d
4987 232 d 278 198.52 € 5/12/2013 13:19 5/1/2013 09:50 4 d 15 d 18 d 13 d 4 d 7 d 1 d 13 d 1 d 36 d 5 d 7 d 3 d 10 d 2 d 3 d 4 d 5 d 15 d 11 d 7 d 6 d 9 d 11 d 6 d 14 d 16 d 5 d 5 d 43 d
2086 232 d 285 542.03 € 29/11/2013 13:19 30/12/2012 20:25 4 d 16 d 25 d 14 d 8 d 5 d 2 d 10 d 4 d 14 d 6 d 5 d 4 d 7 d 7 d 4 d 4 d 8 d 12 d 13 d 10 d 5 d 17 d 14 d 6 d 32 d 21 d 7 d 3 d 40 d
2087 232 d 312 063.89 € 9/12/2013 13:29 8/1/2013 21:26 4 d 44 d 24 d 12 d 6 d 6 d 4 d 10 d 2 d 13 d 10 d 4 d 8 d 11 d 2 d 5 d 4 d 5 d 22 d 9 d 7 d 9 d 16 d 7 d 5 d 31 d 15 d 3 d 3 d 22 d
2402 232 d 281 176.14 € 5/12/2013 13:34 5/1/2013 14:31 4 d 22 d 20 d 17 d 5 d 5 d 1 d 9 d 1 d 24 d 4 d 5 d 6 d 6 d 3 d 2 d 5 d 6 d 13 d 15 d 8 d 6 d 9 d 9 d 5 d 22 d 19 d 5 d 3 d 44 d
4068 232 d 272 281.05 € 19/12/2013 08:48 18/1/2013 12:55 5 d 11 d 24 d 13 d 7 d 4 d 1 d 12 d 2 d 19 d 5 d 4 d 4 d 13 d 4 d 5 d 6 d 6 d 18 d 10 d 11 d 6 d 6 d 7 d 5 d 31 d 22 d 5 d 3 d 46 d
1353 232 d 315 114.19 € 2/12/2013 13:53 1/1/2013 01:02 3 d 46 d 23 d 13 d 4 d 6 d 2 d 11 d 7 d 20 d 12 d 5 d 6 d 12 d 4 d 6 d 6 d 6 d 17 d 7 d 12 d 8 d 7 d 10 d 6 d 18 d 13 d 7 d 5 d 18 d
2624 232 d 299 007.14 € 5/12/2013 11:59 4/1/2013 15:57 5 d 20 d 15 d 17 d 7 d 11 d 4 d 14 d 1 d 19 d 5 d 8 d 3 d 10 d 2 d 5 d 7 d 7 d 21 d 8 d 11 d 7 d 16 d 12 d 5 d 33 d 16 d 5 d 4 d 24 d
32 232 d 301 624.39 € 2/12/2013 14:02 1/1/2013 21:48 5 d 31 d 18 d 14 d 11 d 6 d 4 d 10 d 2 d 11 d 6 d 4 d 5 d 12 d 4 d 4 d 3 d 8 d 16 d 12 d 11 d 6 d 13 d 17 d 6 d 21 d 18 d 8 d 6 d 24 d
25 232 d 306 908.80 € 3/12/2013 15:14 3/1/2013 09:07 5 d 17 d 33 d 15 d 7 d 10 d 4 d 12 d 3 d 16 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 21 d 13 d 14 d 8 d 7 d 13 d 7 d 37 d 15 d 5 d 3 d 22 d
1849 232 d 305 319.05 € 5/12/2013 08:39 4/1/2013 11:22 3 d 21 d 38 d 11 d 10 d 4 d 1 d 9 d 1 d 26 d 10 d 6 d 7 d 12 d 2 d 2 d 3 d 5 d 19 d 9 d 8 d 6 d 13 d 10 d 5 d 18 d 19 d 3 d 5 d 25 d
4150 232 d 299 060.84 € 2/12/2013 10:04 31/12/2012 13:42 3 d 21 d 27 d 19 d 8 d 5 d 2 d 15 d 2 d 15 d 7 d 4 d 4 d 12 d 3 d 3 d 5 d 7 d 13 d 12 d 9 d 11 d 11 d 13 d 5 d 15 d 14 d 4 d 4 d 27 d
3009 232 d 283 110.29 € 11/12/2013 14:31 11/1/2013 02:43 2 d 26 d 26 d 14 d 6 d 8 d 2 d 11 d 2 d 13 d 6 d 4 d 5 d 15 d 5 d 2 d 4 d 5 d 17 d 7 d 14 d 9 d 9 d 6 d 6 d 41 d 12 d 7 d 4 d 38 d
2701 232 d 305 248.98 € 2/12/2013 14:31 1/1/2013 01:26 2 d 12 d 29 d 22 d 7 d 10 d 3 d 17 d 2 d 15 d 4 d 5 d 7 d 9 d 4 d 4 d 5 d 11 d 16 d 13 d 21 d 5 d 6 d 13 d 5 d 41 d 16 d 4 d 4 d 19 d
682 232 d 296 340.57 € 10/12/2013 16:43 10/1/2013 10:02 2 d 19 d 20 d 24 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 7 d 8 d 17 d 11 d 13 d 6 d 14 d 15 d 6 d 19 d 17 d 6 d 6 d 26 d
1540 232 d 281 344.18 € 12/12/2013 14:46 11/1/2013 22:24 3 d 12 d 16 d 23 d 5 d 6 d 4 d 12 d 2 d 18 d 6 d 8 d 3 d 18 d 3 d 5 d 4 d 5 d 26 d 12 d 11 d 6 d 6 d 17 d 5 d 19 d 13 d 6 d 4 d 39 d
4855 232 d 297 612.21 € 5/12/2013 15:05 5/1/2013 10:21 5 d 16 d 19 d 18 d 7 d 4 d 1 d 16 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 13 d 2 d 6 d 5 d 5 d 12 d 11 d 11 d 9 d 17 d 17 d 6 d 29 d 13 d 5 d 4 d 26 d
2492 232 d 275 080.71 € 2/12/2013 15:10 1/1/2013 11:31 3 d 19 d 21 d 17 d 8 d 7 d 4 d 9 d 5 d 20 d 5 d 4 d 4 d 6 d 6 d 4 d 4 d 5 d 14 d 11 d 6 d 5 d 7 d 16 d 5 d 17 d 17 d 4 d 4 d 50 d
3291 232 d 286 636.12 € 29/11/2013 15:26 31/12/2012 08:12 3 d 17 d 18 d 16 d 5 d 9 d 2 d 12 d 2 d 19 d 6 d 4 d 3 d 7 d 2 d 3 d 8 d 10 d 15 d 14 d 10 d 7 d 9 d 17 d 6 d 36 d 16 d 7 d 3 d 34 d
2077 232 d 307 270.31 € 11/12/2013 10:19 10/1/2013 12:40 3 d 25 d 28 d 14 d 6 d 12 d 1 d 9 d 2 d 21 d 8 d 6 d 5 d 17 d 2 d 9 d 7 d 3 d 11 d 8 d 11 d 8 d 18 d 12 d 6 d 23 d 19 d 5 d 6 d 24 d
3019 232 d 293 353.20 € 2/12/2013 14:24 31/12/2012 16:00 3 d 23 d 27 d 17 d 5 d 14 d 2 d 11 d 3 d 19 d 7 d 9 d 4 d 11 d 5 d 5 d 10 d 8 d 17 d 9 d 6 d 5 d 10 d 7 d 5 d 27 d 13 d 3 d 6 d 33 d
2885 232 d 301 984.51 € 2/12/2013 15:24 1/1/2013 04:10 3 d 25 d 18 d 13 d 13 d 6 d 1 d 10 d 1 d 21 d 8 d 9 d 6 d 13 d 4 d 5 d 4 d 5 d 12 d 11 d 19 d 9 d 10 d 12 d 7 d 31 d 16 d 3 d 4 d 26 d
3137 232 d 303 970.55 € 5/12/2013 15:29 5/1/2013 23:32 3 d 28 d 17 d 23 d 12 d 10 d 1 d 10 d 6 d 13 d 4 d 7 d 4 d 19 d 1 d 2 d 5 d 5 d 15 d 13 d 9 d 8 d 14 d 12 d 5 d 15 d 16 d 5 d 5 d 25 d
2788 232 d 293 108.32 € 3/12/2013 15:53 3/1/2013 00:44 3 d 18 d 15 d 15 d 5 d 10 d 1 d 10 d 2 d 22 d 6 d 10 d 4 d 7 d 5 d 2 d 9 d 4 d 19 d 7 d 21 d 8 d 11 d 16 d 6 d 30 d 20 d 3 d 4 d 31 d
2061 232 d 297 645.79 € 17/12/2013 15:53 17/1/2013 02:33 2 d 44 d 19 d 18 d 6 d 4 d 2 d 10 d 2 d 11 d 6 d 7 d 6 d 7 d 3 d 6 d 8 d 4 d 12 d 15 d 10 d 5 d 11 d 7 d 7 d 20 d 11 d 5 d 6 d 29 d
3094 232 d 292 861.01 € 3/12/2013 15:58 2/1/2013 17:04 5 d 33 d 15 d 18 d 8 d 10 d 2 d 8 d 2 d 15 d 7 d 6 d 3 d 9 d 4 d 5 d 7 d 5 d 16 d 12 d 10 d 6 d 11 d 7 d 6 d 18 d 18 d 5 d 4 d 36 d
138 232 d 275 729.03 € 6/12/2013 09:18 7/1/2013 10:16 4 d 13 d 19 d 15 d 5 d 5 d 3 d 10 d 1 d 27 d 6 d 8 d 4 d 13 d 5 d 4 d 6 d 7 d 16 d 12 d 8 d 5 d 7 d 16 d 6 d 38 d 16 d 7 d 3 d 41 d
3706 232 d 285 763.52 € 2/12/2013 16:46 2/1/2013 00:10 5 d 14 d 18 d 15 d 6 d 8 d 2 d 14 d 3 d 14 d 4 d 5 d 6 d 11 d 3 d 5 d 5 d 5 d 14 d 14 d 18 d 6 d 17 d 11 d 6 d 24 d 19 d 11 d 3 d 38 d
4509 232 d 284 296.54 € 4/12/2013 16:25 3/1/2013 16:35 3 d 21 d 18 d 12 d 10 d 5 d 2 d 11 d 4 d 18 d 5 d 7 d 4 d 15 d 2 d 3 d 5 d 4 d 14 d 13 d 6 d 7 d 15 d 15 d 6 d 31 d 18 d 3 d 3 d 42 d
499 232 d 298 036.09 € 4/12/2013 13:22 3/1/2013 13:32 3 d 28 d 24 d 13 d 10 d 6 d 2 d 11 d 2 d 13 d 12 d 7 d 3 d 12 d 2 d 2 d 5 d 12 d 21 d 13 d 8 d 8 d 14 d 7 d 7 d 37 d 13 d 8 d 4 d 23 d
4069 232 d 266 994.42 € 5/12/2013 16:55 7/1/2013 00:42 3 d 14 d 16 d 12 d 7 d 9 d 2 d 11 d 1 d 17 d 5 d 5 d 3 d 18 d 3 d 3 d 6 d 9 d 17 d 12 d 12 d 8 d 6 d 13 d 6 d 24 d 14 d 5 d 5 d 51 d
3939 232 d 296 354.60 € 3/12/2013 08:34 2/1/2013 08:34 2 d 30 d 20 d 19 d 5 d 11 d 1 d 18 d 3 d 12 d 11 d 7 d 3 d 15 d 2 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 6 d 16 d 12 d 9 d 5 d 47 d 19 d 3 d 4 d 24 d
4565 232 d 292 664.43 € 6/12/2013 08:05 5/1/2013 08:58 6 d 27 d 25 d 11 d 5 d 4 d 2 d 16 d 1 d 11 d 5 d 5 d 6 d 12 d 4 d 4 d 4 d 5 d 14 d 12 d 9 d 9 d 14 d 12 d 7 d 17 d 15 d 3 d 5 d 34 d
2558 232 d 282 120.53 € 3/12/2013 11:37 2/1/2013 11:27 6 d 17 d 15 d 24 d 12 d 9 d 1 d 9 d 1 d 13 d 6 d 6 d 5 d 12 d 5 d 3 d 3 d 7 d 15 d 11 d 8 d 5 d 10 d 17 d 7 d 31 d 13 d 8 d 4 d 43 d
2393 232 d 308 325.13 € 2/12/2013 08:14 30/12/2012 08:47 5 d 38 d 20 d 14 d 5 d 5 d 2 d 11 d 1 d 20 d 6 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 21 d 8 d 10 d 10 d 10 d 14 d 6 d 38 d 16 d 4 d 7 d 19 d
3072 232 d 296 552.78 € 6/12/2013 08:29 5/1/2013 02:48 3 d 22 d 27 d 12 d 9 d 8 d 4 d 10 d 3 d 23 d 5 d 7 d 5 d 10 d 3 d 4 d 4 d 4 d 17 d 11 d 11 d 6 d 16 d 9 d 6 d 25 d 12 d 5 d 5 d 28 d
113 232 d 300 854.40 € 19/12/2013 15:59 18/1/2013 15:30 3 d 24 d 18 d 16 d 13 d 7 d 7 d 9 d 2 d 29 d 7 d 6 d 4 d 12 d 3 d 3 d 4 d 8 d 15 d 11 d 7 d 6 d 18 d 6 d 5 d 25 d 14 d 6 d 3 d 28 d
3521 232 d 281 248.86 € 2/12/2013 13:17 31/12/2012 11:43 3 d 23 d 12 d 12 d 4 d 5 d 2 d 9 d 2 d 22 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 6 d 5 d 6 d 16 d 13 d 13 d 6 d 13 d 16 d 6 d 20 d 16 d 5 d 3 d 40 d
1765 232 d 293 964.64 € 16/12/2013 09:42 15/1/2013 09:04 5 d 22 d 22 d 13 d 5 d 9 d 2 d 11 d 6 d 21 d 5 d 5 d 3 d 11 d 4 d 2 d 5 d 5 d 19 d 6 d 20 d 7 d 9 d 13 d 8 d 25 d 17 d 3 d 6 d 32 d
4758 232 d 289 240.88 € 5/12/2013 15:05 4/1/2013 14:17 6 d 22 d 14 d 16 d 12 d 11 d 3 d 11 d 4 d 13 d 7 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 4 d 16 d 11 d 19 d 8 d 12 d 8 d 5 d 44 d 16 d 7 d 4 d 39 d
3212 232 d 303 110.84 € 13/12/2013 08:53 12/1/2013 05:06 6 d 38 d 19 d 17 d 6 d 5 d 2 d 10 d 1 d 12 d 4 d 8 d 6 d 6 d 6 d 2 d 7 d 7 d 15 d 9 d 8 d 10 d 10 d 13 d 6 d 27 d 16 d 5 d 4 d 27 d
3968 232 d 279 066.13 € 4/12/2013 08:58 2/1/2013 23:05 5 d 12 d 20 d 11 d 7 d 10 d 4 d 12 d 1 d 18 d 6 d 6 d 7 d 9 d 4 d 8 d 4 d 7 d 21 d 13 d 16 d 6 d 11 d 6 d 6 d 31 d 16 d 4 d 4 d 42 d
2678 232 d 275 128.63 € 6/12/2013 09:02 6/1/2013 08:58 2 d 14 d 25 d 18 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 14 d 5 d 11 d 7 d 11 d 2 d 7 d 6 d 7 d 21 d 6 d 9 d 7 d 11 d 7 d 7 d 23 d 21 d 5 d 4 d 49 d
4916 232 d 282 570.58 € 2/12/2013 09:17 30/12/2012 12:10 3 d 18 d 32 d 15 d 5 d 5 d 1 d 11 d 2 d 15 d 6 d 8 d 5 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 22 d 9 d 7 d 8 d 10 d 10 d 5 d 35 d 13 d 6 d 5 d 38 d
807 232 d 296 415.85 € 17/12/2013 09:17 16/1/2013 07:36 5 d 31 d 19 d 14 d 6 d 9 d 2 d 10 d 2 d 13 d 6 d 4 d 3 d 9 d 6 d 8 d 7 d 7 d 15 d 12 d 12 d 8 d 10 d 11 d 7 d 35 d 19 d 6 d 8 d 27 d
4478 232 d 303 653.52 € 5/12/2013 10:06 4/1/2013 08:49 3 d 19 d 24 d 23 d 6 d 9 d 5 d 10 d 4 d 17 d 10 d 10 d 4 d 14 d 4 d 2 d 9 d 5 d 19 d 10 d 16 d 6 d 10 d 14 d 5 d 36 d 17 d 8 d 3 d 28 d
3719 232 d 282 208.20 € 4/12/2013 13:04 3/1/2013 10:42 3 d 13 d 26 d 19 d 10 d 10 d 1 d 9 d 1 d 17 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 7 d 4 d 8 d 13 d 8 d 9 d 10 d 6 d 14 d 5 d 30 d 16 d 4 d 3 d 44 d
1416 232 d 283 373.40 € 5/12/2013 09:22 4/1/2013 03:25 2 d 32 d 21 d 15 d 5 d 7 d 1 d 9 d 3 d 15 d 6 d 6 d 5 d 17 d 2 d 2 d 5 d 6 d 17 d 16 d 7 d 5 d 6 d 12 d 5 d 49 d 15 d 6 d 3 d 23 d
2029 232 d 278 976.47 € 4/12/2013 09:26 3/1/2013 03:53 3 d 11 d 21 d 14 d 10 d 5 d 2 d 15 d 1 d 17 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 7 d 7 d 22 d 10 d 13 d 6 d 8 d 11 d 6 d 29 d 14 d 3 d 4 d 38 d
1668 232 d 298 096.78 € 6/12/2013 09:26 6/1/2013 14:41 5 d 37 d 14 d 15 d 9 d 6 d 2 d 9 d 1 d 11 d 7 d 4 d 4 d 14 d 3 d 8 d 4 d 5 d 15 d 10 d 14 d 5 d 14 d 14 d 6 d 19 d 14 d 6 d 3 d 31 d
1039 232 d 294 739.87 € 13/12/2013 09:36 12/1/2013 02:07 3 d 24 d 16 d 19 d 6 d 10 d 4 d 11 d 2 d 18 d 5 d 7 d 7 d 14 d 5 d 4 d 8 d 5 d 17 d 13 d 9 d 9 d 8 d 17 d 6 d 25 d 14 d 4 d 6 d 29 d
4675 232 d 285 550.81 € 6/12/2013 09:41 4/1/2013 18:14 5 d 11 d 20 d 14 d 9 d 5 d 1 d 15 d 1 d 14 d 9 d 4 d 3 d 17 d 2 d 6 d 4 d 8 d 16 d 16 d 16 d 7 d 12 d 11 d 6 d 17 d 16 d 9 d 3 d 36 d
3671 232 d 276 363.24 € 6/12/2013 09:55 5/1/2013 08:06 4 d 18 d 25 d 10 d 7 d 10 d 1 d 10 d 2 d 27 d 7 d 7 d 4 d 11 d 5 d 3 d 5 d 5 d 18 d 9 d 6 d 8 d 6 d 7 d 7 d 40 d 20 d 5 d 4 d 34 d
3231 232 d 289 205.78 € 13/12/2013 09:55 12/1/2013 06:27 2 d 21 d 18 d 17 d 11 d 4 d 2 d 14 d 2 d 19 d 6 d 8 d 3 d 16 d 2 d 2 d 6 d 6 d 14 d 7 d 12 d 7 d 13 d 12 d 5 d 26 d 13 d 4 d 5 d 35 d
219 232 d 291 736.45 € 20/12/2013 09:55 21/1/2013 00:56 2 d 15 d 23 d 24 d 6 d 6 d 2 d 9 d 2 d 24 d 13 d 5 d 5 d 7 d 3 d 3 d 5 d 7 d 15 d 9 d 7 d 5 d 15 d 14 d 5 d 32 d 20 d 7 d 4 d 36 d
1439 232 d 279 647.88 € 6/12/2013 10:00 5/1/2013 12:52 2 d 33 d 12 d 17 d 7 d 9 d 3 d 9 d 3 d 13 d 8 d 10 d 6 d 9 d 7 d 4 d 5 d 4 d 16 d 11 d 9 d 10 d 11 d 8 d 6 d 13 d 14 d 3 d 4 d 48 d
3639 232 d 302 692.19 € 3/12/2013 10:00 2/1/2013 00:27 5 d 18 d 25 d 12 d 9 d 9 d 1 d 10 d 2 d 24 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 5 d 6 d 11 d 23 d 14 d 11 d 6 d 11 d 8 d 6 d 28 d 15 d 5 d 4 d 21 d
251 232 d 284 607.65 € 3/12/2013 10:05 1/1/2013 20:45 4 d 14 d 18 d 13 d 7 d 6 d 2 d 14 d 1 d 18 d 6 d 8 d 3 d 11 d 5 d 3 d 3 d 7 d 19 d 13 d 19 d 7 d 8 d 12 d 6 d 50 d 18 d 7 d 7 d 30 d
4462 232 d 281 366.88 € 3/12/2013 10:10 1/1/2013 18:10 6 d 15 d 25 d 16 d 7 d 6 d 1 d 8 d 1 d 17 d 6 d 7 d 3 d 11 d 5 d 8 d 5 d 4 d 16 d 14 d 10 d 5 d 10 d 10 d 6 d 29 d 18 d 5 d 3 d 44 d
3840 232 d 290 627.10 € 24/12/2013 10:14 23/1/2013 07:48 3 d 18 d 18 d 18 d 7 d 5 d 1 d 14 d 2 d 14 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 5 d 8 d 5 d 15 d 17 d 12 d 6 d 14 d 16 d 7 d 19 d 15 d 3 d 3 d 31 d
4869 232 d 276 658.55 € 6/12/2013 10:19 5/1/2013 18:07 4 d 16 d 16 d 17 d 5 d 8 d 3 d 15 d 2 d 14 d 5 d 5 d 5 d 13 d 4 d 2 d 5 d 4 d 15 d 12 d 8 d 10 d 13 d 15 d 6 d 45 d 16 d 6 d 5 d 45 d
505 232 d 289 639.96 € 9/12/2013 16:25 8/1/2013 14:06 4 d 20 d 21 d 14 d 11 d 5 d 1 d 9 d 5 d 21 d 6 d 7 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 8 d 14 d 9 d 9 d 9 d 15 d 10 d 5 d 16 d 17 d 5 d 4 d 37 d
4335 232 d 278 899.83 € 3/12/2013 10:29 31/12/2012 21:47 4 d 11 d 18 d 11 d 7 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 9 d 4 d 16 d 7 d 8 d 5 d 9 d 14 d 12 d 14 d 9 d 13 d 16 d 6 d 14 d 18 d 4 d 3 d 42 d
205 232 d 284 008.45 € 6/12/2013 10:29 6/1/2013 14:48 2 d 17 d 24 d 16 d 8 d 5 d 1 d 10 d 1 d 20 d 9 d 8 d 7 d 10 d 5 d 3 d 5 d 6 d 20 d 12 d 9 d 5 d 14 d 7 d 5 d 33 d 14 d 7 d 3 d 41 d
697 232 d 292 608.38 € 6/12/2013 10:34 6/1/2013 21:16 3 d 23 d 19 d 20 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 18 d 10 d 4 d 4 d 11 d 6 d 4 d 4 d 10 d 19 d 8 d 11 d 9 d 11 d 10 d 7 d 30 d 13 d 3 d 3 d 32 d
440 232 d 292 093.66 € 6/12/2013 10:43 5/1/2013 15:06 2 d 10 d 23 d 29 d 5 d 5 d 1 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 2 d 4 d 4 d 14 d 16 d 12 d 6 d 12 d 16 d 6 d 33 d 17 d 3 d 4 d 32 d
597 232 d 280 275.02 € 10/12/2013 16:24 9/1/2013 13:22 3 d 17 d 13 d 12 d 12 d 9 d 1 d 11 d 2 d 25 d 10 d 9 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 17 d 13 d 8 d 6 d 11 d 16 d 5 d 28 d 11 d 5 d 3 d 43 d
3159 232 d 294 074.39 € 9/12/2013 11:07 7/1/2013 23:05 5 d 26 d 22 d 15 d 5 d 11 d 3 d 13 d 1 d 13 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 7 d 9 d 13 d 15 d 12 d 7 d 16 d 8 d 5 d 19 d 16 d 4 d 5 d 29 d
190 232 d 265 105.28 € 3/12/2013 09:51 31/12/2012 15:39 2 d 16 d 21 d 14 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 16 d 4 d 6 d 3 d 9 d 3 d 6 d 4 d 5 d 16 d 14 d 10 d 6 d 9 d 7 d 7 d 32 d 19 d 6 d 4 d 53 d
3509 232 d 293 445.45 € 3/12/2013 11:12 1/1/2013 01:38 5 d 19 d 16 d 26 d 4 d 9 d 4 d 9 d 1 d 21 d 6 d 6 d 3 d 13 d 3 d 3 d 7 d 5 d 21 d 7 d 13 d 10 d 10 d 8 d 7 d 22 d 17 d 5 d 4 d 35 d
3406 232 d 296 247.62 € 6/12/2013 11:17 6/1/2013 20:32 4 d 21 d 24 d 13 d 10 d 10 d 3 d 12 d 1 d 14 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 7 d 4 d 8 d 15 d 15 d 9 d 5 d 12 d 13 d 7 d 31 d 19 d 4 d 5 d 29 d
4278 232 d 301 217.63 € 16/12/2013 13:04 15/1/2013 08:47 4 d 22 d 19 d 16 d 9 d 13 d 1 d 12 d 2 d 23 d 8 d 9 d 4 d 6 d 4 d 5 d 9 d 5 d 12 d 8 d 15 d 9 d 10 d 14 d 6 d 34 d 18 d 7 d 3 d 29 d
3376 232 d 307 771.15 € 5/12/2013 11:17 3/1/2013 17:18 8 d 17 d 29 d 16 d 10 d 9 d 2 d 12 d 1 d 25 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 5 d 6 d 6 d 18 d 9 d 10 d 5 d 9 d 14 d 5 d 22 d 15 d 3 d 4 d 21 d
3278 232 d 302 077.77 € 5/12/2013 11:22 4/1/2013 06:57 3 d 17 d 22 d 15 d 8 d 13 d 2 d 11 d 1 d 30 d 4 d 7 d 4 d 9 d 2 d 4 d 7 d 8 d 12 d 13 d 11 d 7 d 18 d 11 d 6 d 38 d 13 d 4 d 3 d 23 d
3249 232 d 278 302.23 € 6/12/2013 11:26 5/1/2013 19:36 2 d 12 d 24 d 17 d 12 d 6 d 2 d 10 d 1 d 23 d 6 d 4 d 3 d 6 d 1 d 3 d 4 d 9 d 18 d 14 d 10 d 5 d 7 d 7 d 5 d 11 d 12 d 4 d 3 d 40 d
2659 232 d 291 915.45 € 9/12/2013 16:23 8/1/2013 11:57 3 d 29 d 16 d 20 d 9 d 4 d 2 d 10 d 3 d 15 d 4 d 4 d 3 d 22 d 1 d 3 d 6 d 4 d 14 d 15 d 9 d 11 d 11 d 7 d 5 d 16 d 19 d 4 d 5 d 36 d
2571 232 d 286 759.07 € 4/12/2013 11:36 3/1/2013 01:27 4 d 21 d 20 d 17 d 5 d 6 d 6 d 9 d 1 d 20 d 6 d 9 d 3 d 8 d 6 d 3 d 4 d 8 d 15 d 5 d 15 d 6 d 6 d 18 d 5 d 45 d 14 d 4 d 4 d 40 d
971 232 d 305 913.42 € 13/12/2013 11:36 13/1/2013 22:11 4 d 16 d 26 d 20 d 12 d 5 d 1 d 11 d 3 d 24 d 5 d 7 d 4 d 7 d 3 d 4 d 4 d 7 d 14 d 11 d 9 d 7 d 14 d 15 d 6 d 40 d 15 d 4 d 3 d 21 d
2725 232 d 285 381.11 € 18/12/2013 11:41 17/1/2013 02:13 3 d 19 d 20 d 17 d 8 d 7 d 3 d 13 d 1 d 10 d 7 d 7 d 6 d 9 d 5 d 3 d 5 d 5 d 21 d 14 d 9 d 8 d 12 d 12 d 6 d 19 d 19 d 4 d 3 d 41 d
4521 232 d 308 582.59 € 6/12/2013 13:46 7/1/2013 09:05 8 d 11 d 33 d 21 d 5 d 7 d 3 d 15 d 2 d 14 d 5 d 10 d 5 d 10 d 3 d 4 d 4 d 9 d 16 d 12 d 6 d 8 d 18 d 14 d 5 d 14 d 13 d 6 d 3 d 20 d
2407 232 d 288 025.45 € 6/12/2013 11:46 6/1/2013 23:29 6 d 32 d 21 d 16 d 8 d 4 d 4 d 12 d 2 d 10 d 6 d 6 d 4 d 18 d 3 d 2 d 4 d 6 d 15 d 6 d 11 d 8 d 9 d 8 d 6 d 19 d 21 d 5 d 3 d 47 d
2572 232 d 287 496.89 € 5/12/2013 16:50 4/1/2013 12:58 3 d 14 d 26 d 12 d 6 d 6 d 2 d 17 d 2 d 15 d 5 d 6 d 4 d 7 d 4 d 2 d 4 d 6 d 15 d 7 d 16 d 12 d 12 d 15 d 5 d 42 d 14 d 8 d 4 d 35 d
1097 233 d 308 983.83 € 6/12/2013 13:24 6/1/2013 02:47 6 d 21 d 26 d 13 d 8 d 7 d 6 d 11 d 3 d 19 d 7 d 6 d 3 d 14 d 2 d 7 d 4 d 6 d 14 d 12 d 14 d 9 d 20 d 10 d 6 d 32 d 12 d 5 d 5 d 19 d
3270 233 d 306 641.81 € 6/12/2013 08:38 4/1/2013 12:17 2 d 34 d 26 d 16 d 9 d 5 d 1 d 10 d 1 d 20 d 9 d 8 d 4 d 12 d 2 d 5 d 4 d 7 d 16 d 9 d 6 d 7 d 9 d 11 d 5 d 21 d 20 d 4 d 5 d 25 d
4432 233 d 311 148.04 € 13/12/2013 13:38 13/1/2013 02:58 3 d 33 d 13 d 21 d 6 d 12 d 1 d 14 d 1 d 13 d 7 d 7 d 5 d 13 d 5 d 6 d 4 d 4 d 23 d 11 d 5 d 9 d 18 d 18 d 6 d 32 d 21 d 4 d 5 d 18 d
477 233 d 299 799.69 € 10/12/2013 13:43 9/1/2013 06:48 3 d 17 d 39 d 16 d 9 d 6 d 2 d 13 d 3 d 14 d 8 d 6 d 3 d 11 d 4 d 6 d 3 d 5 d 14 d 16 d 9 d 5 d 14 d 8 d 5 d 11 d 13 d 3 d 5 d 26 d
2220 233 d 288 252.61 € 13/12/2013 13:48 12/1/2013 17:23 7 d 15 d 13 d 22 d 6 d 6 d 2 d 9 d 4 d 14 d 4 d 8 d 6 d 7 d 1 d 7 d 10 d 7 d 17 d 12 d 10 d 6 d 20 d 12 d 6 d 31 d 19 d 6 d 3 d 34 d
4930 233 d 292 617.09 € 3/12/2013 14:02 1/1/2013 12:05 3 d 11 d 27 d 12 d 6 d 6 d 4 d 9 d 1 d 30 d 5 d 5 d 6 d 13 d 6 d 5 d 9 d 6 d 13 d 11 d 10 d 8 d 18 d 9 d 6 d 12 d 19 d 4 d 4 d 33 d
3918 233 d 312 576.25 € 17/12/2013 09:49 15/1/2013 13:47 4 d 45 d 15 d 20 d 7 d 7 d 2 d 10 d 2 d 11 d 4 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 8 d 5 d 15 d 15 d 11 d 9 d 15 d 9 d 5 d 25 d 13 d 5 d 3 d 19 d
4975 233 d 278 318.27 € 5/12/2013 14:02 3/1/2013 16:55 4 d 16 d 22 d 14 d 12 d 5 d 2 d 10 d 2 d 22 d 7 d 6 d 4 d 18 d 2 d 3 d 6 d 4 d 14 d 16 d 6 d 6 d 6 d 8 d 6 d 28 d 12 d 4 d 3 d 43 d
234 233 d 285 141.90 € 13/12/2013 11:47 11/1/2013 15:40 3 d 20 d 24 d 13 d 6 d 10 d 2 d 8 d 2 d 16 d 7 d 8 d 4 d 16 d 2 d 2 d 4 d 6 d 14 d 7 d 8 d 8 d 14 d 21 d 7 d 44 d 17 d 6 d 4 d 44 d
3033 233 d 266 525.41 € 6/12/2013 14:17 5/1/2013 14:57 2 d 17 d 13 d 20 d 6 d 6 d 6 d 9 d 1 d 14 d 4 d 5 d 5 d 7 d 5 d 7 d 4 d 8 d 19 d 15 d 8 d 8 d 9 d 10 d 6 d 39 d 14 d 3 d 4 d 43 d
291 233 d 274 129.91 € 3/12/2013 14:22 2/1/2013 03:05 3 d 23 d 24 d 17 d 4 d 11 d 2 d 10 d 4 d 15 d 4 d 4 d 5 d 12 d 3 d 6 d 5 d 5 d 17 d 7 d 8 d 5 d 9 d 7 d 5 d 35 d 12 d 5 d 3 d 44 d
4041 233 d 283 585.44 € 6/12/2013 14:22 5/1/2013 03:41 6 d 14 d 20 d 23 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 14 d 4 d 7 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 9 d 17 d 13 d 8 d 5 d 13 d 13 d 6 d 31 d 13 d 4 d 5 d 38 d
2269 233 d 316 381.14 € 13/12/2013 14:22 12/1/2013 01:11 5 d 30 d 31 d 17 d 6 d 6 d 1 d 8 d 1 d 20 d 8 d 5 d 3 d 12 d 2 d 8 d 3 d 3 d 13 d 7 d 16 d 7 d 12 d 14 d 5 d 21 d 17 d 7 d 3 d 19 d
4111 233 d 296 036.87 € 13/12/2013 14:26 13/1/2013 15:35 5 d 20 d 17 d 15 d 7 d 8 d 1 d 11 d 4 d 24 d 7 d 7 d 4 d 14 d 2 d 3 d 6 d 7 d 15 d 17 d 7 d 8 d 21 d 7 d 5 d 39 d 16 d 5 d 3 d 30 d
1670 233 d 305 844.91 € 6/12/2013 14:26 6/1/2013 00:41 4 d 32 d 21 d 14 d 4 d 12 d 5 d 11 d 1 d 21 d 5 d 6 d 3 d 15 d 5 d 4 d 5 d 6 d 11 d 11 d 9 d 5 d 15 d 18 d 5 d 16 d 14 d 8 d 4 d 27 d
313 233 d 302 750.43 € 27/12/2013 08:55 24/1/2013 11:24 4 d 11 d 25 d 20 d 5 d 8 d 2 d 11 d 2 d 20 d 7 d 5 d 4 d 9 d 6 d 5 d 6 d 3 d 18 d 17 d 18 d 8 d 15 d 12 d 5 d 29 d 17 d 3 d 5 d 20 d
293 233 d 289 863.86 € 19/12/2013 14:36 18/1/2013 07:57 3 d 23 d 24 d 15 d 10 d 9 d 2 d 12 d 6 d 19 d 7 d 8 d 4 d 13 d 6 d 3 d 4 d 7 d 14 d 6 d 7 d 8 d 8 d 17 d 7 d 29 d 16 d 5 d 5 d 40 d
4910 233 d 305 111.61 € 12/12/2013 14:36 10/1/2013 22:54 2 d 22 d 20 d 25 d 6 d 11 d 3 d 10 d 4 d 25 d 8 d 6 d 5 d 11 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 12 d 10 d 15 d 12 d 8 d 6 d 40 d 19 d 4 d 5 d 26 d
1613 233 d 303 820.88 € 5/12/2013 08:33 3/1/2013 10:52 4 d 21 d 24 d 17 d 8 d 11 d 3 d 14 d 2 d 11 d 9 d 9 d 4 d 10 d 1 d 4 d 4 d 5 d 16 d 11 d 16 d 10 d 12 d 15 d 5 d 20 d 21 d 5 d 3 d 28 d
1420 233 d 294 993.78 € 6/12/2013 08:48 4/1/2013 11:02 4 d 15 d 32 d 18 d 9 d 6 d 2 d 11 d 5 d 16 d 7 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 15 d 14 d 14 d 6 d 7 d 10 d 6 d 30 d 16 d 5 d 3 d 34 d
1422 233 d 295 322.98 € 17/12/2013 14:46 16/1/2013 03:45 3 d 16 d 26 d 27 d 6 d 6 d 2 d 11 d 2 d 15 d 7 d 6 d 4 d 17 d 3 d 4 d 6 d 5 d 11 d 12 d 11 d 7 d 7 d 17 d 7 d 41 d 12 d 11 d 3 d 31 d
1995 233 d 283 619.05 € 6/12/2013 14:50 6/1/2013 02:05 2 d 23 d 20 d 13 d 10 d 10 d 3 d 11 d 2 d 20 d 5 d 5 d 4 d 8 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 7 d 8 d 8 d 8 d 17 d 6 d 29 d 15 d 6 d 4 d 43 d
295 233 d 303 654.54 € 18/12/2013 14:55 17/1/2013 07:44 3 d 18 d 22 d 20 d 4 d 14 d 1 d 11 d 3 d 22 d 7 d 7 d 3 d 13 d 4 d 3 d 4 d 9 d 12 d 13 d 12 d 7 d 16 d 19 d 6 d 13 d 17 d 4 d 3 d 26 d
1117 233 d 261 848.51 € 2/12/2013 15:31 31/12/2012 08:31 3 d 11 d 16 d 16 d 5 d 10 d 2 d 11 d 6 d 11 d 7 d 6 d 4 d 9 d 2 d 5 d 7 d 5 d 14 d 13 d 8 d 8 d 11 d 13 d 7 d 17 d 22 d 4 d 4 d 60 d
714 233 d 292 238.33 € 2/12/2013 15:05 31/12/2012 07:35 4 d 39 d 15 d 18 d 6 d 11 d 1 d 11 d 3 d 17 d 5 d 6 d 5 d 7 d 3 d 3 d 3 d 5 d 13 d 16 d 7 d 5 d 8 d 10 d 5 d 18 d 13 d 7 d 4 d 38 d
1709 233 d 294 869.01 € 2/12/2013 15:05 30/12/2012 21:18 2 d 13 d 13 d 26 d 10 d 7 d 4 d 10 d 2 d 27 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 5 d 6 d 6 d 24 d 9 d 10 d 5 d 10 d 18 d 6 d 31 d 14 d 3 d 3 d 26 d
217 233 d 302 044.62 € 10/12/2013 11:16 8/1/2013 14:11 4 d 26 d 26 d 19 d 7 d 9 d 3 d 11 d 1 d 18 d 6 d 5 d 5 d 9 d 4 d 3 d 8 d 7 d 15 d 8 d 10 d 10 d 10 d 10 d 5 d 32 d 14 d 3 d 4 d 28 d
1431 233 d 284 450.97 € 2/12/2013 15:14 30/12/2012 17:35 6 d 18 d 19 d 11 d 6 d 7 d 3 d 17 d 1 d 19 d 10 d 7 d 4 d 9 d 2 d 3 d 10 d 8 d 22 d 6 d 8 d 7 d 11 d 8 d 6 d 28 d 19 d 4 d 4 d 41 d
2135 233 d 289 372.39 € 11/12/2013 15:14 10/1/2013 03:12 6 d 10 d 12 d 23 d 4 d 5 d 9 d 13 d 5 d 23 d 4 d 10 d 3 d 11 d 4 d 3 d 8 d 6 d 22 d 9 d 14 d 7 d 13 d 11 d 6 d 54 d 17 d 6 d 4 d 22 d
3670 233 d 288 706.61 € 2/12/2013 15:19 31/12/2012 06:00 2 d 25 d 16 d 15 d 9 d 5 d 2 d 10 d 2 d 25 d 6 d 9 d 3 d 13 d 4 d 3 d 6 d 4 d 15 d 11 d 10 d 6 d 11 d 12 d 6 d 10 d 19 d 3 d 4 d 38 d
2426 233 d 292 340.31 € 13/12/2013 15:19 12/1/2013 11:34 4 d 18 d 31 d 17 d 4 d 5 d 2 d 13 d 2 d 15 d 4 d 4 d 3 d 16 d 2 d 5 d 6 d 5 d 12 d 11 d 13 d 6 d 9 d 14 d 5 d 19 d 18 d 5 d 3 d 37 d
4192 233 d 292 682.23 € 3/12/2013 15:24 31/12/2012 23:53 5 d 23 d 18 d 18 d 4 d 9 d 1 d 13 d 6 d 14 d 10 d 5 d 4 d 10 d 4 d 3 d 10 d 4 d 18 d 8 d 15 d 7 d 12 d 11 d 5 d 48 d 14 d 3 d 6 d 30 d
4047 233 d 310 070.41 € 4/12/2013 16:59 3/1/2013 09:25 7 d 19 d 18 d 24 d 9 d 8 d 1 d 14 d 4 d 24 d 8 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 9 d 5 d 24 d 8 d 9 d 7 d 8 d 14 d 5 d 12 d 12 d 5 d 3 d 18 d
201 233 d 296 030.85 € 10/12/2013 16:10 9/1/2013 08:32 4 d 23 d 23 d 25 d 11 d 6 d 2 d 9 d 3 d 13 d 5 d 7 d 3 d 6 d 2 d 5 d 5 d 6 d 24 d 9 d 6 d 6 d 11 d 10 d 5 d 21 d 13 d 4 d 4 d 29 d
3128 233 d 310 006.62 € 4/12/2013 15:53 3/1/2013 03:34 5 d 31 d 29 d 19 d 6 d 8 d 2 d 9 d 1 d 15 d 9 d 8 d 4 d 11 d 7 d 2 d 8 d 5 d 13 d 16 d 9 d 7 d 11 d 11 d 6 d 20 d 13 d 6 d 4 d 23 d
186 233 d 273 545.74 € 5/12/2013 16:02 3/1/2013 17:35 4 d 11 d 15 d 14 d 7 d 5 d 2 d 9 d 3 d 13 d 9 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 7 d 4 d 15 d 10 d 19 d 6 d 12 d 21 d 7 d 14 d 16 d 7 d 3 d 48 d
3058 233 d 312 817.62 € 17/12/2013 16:07 15/1/2013 19:36 4 d 37 d 19 d 10 d 8 d 7 d 4 d 12 d 1 d 30 d 6 d 9 d 4 d 16 d 2 d 2 d 4 d 7 d 16 d 8 d 8 d 11 d 9 d 11 d 7 d 18 d 21 d 3 d 3 d 24 d
4259 233 d 302 914.06 € 6/12/2013 16:12 5/1/2013 22:21 3 d 24 d 17 d 11 d 8 d 6 d 3 d 9 d 1 d 27 d 5 d 5 d 4 d 20 d 3 d 5 d 7 d 9 d 16 d 12 d 15 d 8 d 13 d 12 d 6 d 16 d 15 d 5 d 5 d 20 d
2711 233 d 312 651.03 € 6/12/2013 16:17 5/1/2013 23:23 4 d 46 d 15 d 13 d 8 d 8 d 1 d 13 d 2 d 20 d 6 d 11 d 3 d 8 d 3 d 5 d 5 d 6 d 11 d 8 d 10 d 7 d 14 d 12 d 5 d 31 d 17 d 6 d 4 d 22 d
3911 233 d 274 801.56 € 12/12/2013 16:22 11/1/2013 02:36 5 d 10 d 27 d 14 d 8 d 5 d 3 d 14 d 3 d 10 d 5 d 8 d 5 d 12 d 4 d 2 d 4 d 5 d 23 d 13 d 7 d 8 d 13 d 6 d 7 d 24 d 15 d 3 d 4 d 48 d
765 233 d 310 451.96 € 3/12/2013 16:22 2/1/2013 00:58 3 d 37 d 18 d 20 d 8 d 8 d 1 d 11 d 2 d 15 d 6 d 6 d 4 d 6 d 4 d 5 d 5 d 7 d 15 d 8 d 10 d 6 d 14 d 14 d 6 d 14 d 19 d 4 d 3 d 22 d
358 233 d 312 970.01 € 13/12/2013 16:22 13/1/2013 07:48 6 d 31 d 36 d 15 d 5 d 9 d 2 d 12 d 3 d 14 d 6 d 4 d 4 d 12 d 5 d 2 d 6 d 5 d 13 d 11 d 8 d 12 d 15 d 7 d 6 d 17 d 12 d 4 d 4 d 21 d
668 233 d 284 689.48 € 17/12/2013 15:32 15/1/2013 16:06 4 d 12 d 27 d 19 d 7 d 4 d 2 d 11 d 2 d 13 d 6 d 4 d 6 d 14 d 2 d 4 d 6 d 8 d 15 d 11 d 8 d 9 d 11 d 14 d 8 d 19 d 15 d 4 d 4 d 39 d
18 233 d 289 386.14 € 16/12/2013 11:38 14/1/2013 13:12 4 d 29 d 13 d 14 d 9 d 8 d 3 d 10 d 4 d 17 d 5 d 7 d 6 d 8 d 1 d 4 d 6 d 4 d 15 d 12 d 14 d 5 d 10 d 15 d 5 d 46 d 14 d 5 d 5 d 33 d
4082 233 d 292 107.37 € 3/12/2013 16:26 2/1/2013 04:07 5 d 19 d 22 d 22 d 4 d 6 d 1 d 10 d 6 d 16 d 9 d 4 d 3 d 13 d 2 d 3 d 5 d 4 d 24 d 10 d 13 d 6 d 8 d 13 d 5 d 33 d 18 d 4 d 3 d 36 d
4914 233 d 277 278.15 € 16/12/2013 08:35 14/1/2013 08:45 4 d 13 d 16 d 14 d 7 d 8 d 4 d 9 d 4 d 24 d 7 d 4 d 3 d 17 d 4 d 4 d 4 d 6 d 13 d 17 d 15 d 7 d 15 d 6 d 6 d 21 d 17 d 4 d 4 d 46 d
2899 233 d 294 541.88 € 4/12/2013 16:55 3/1/2013 05:35 4 d 12 d 21 d 26 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 21 d 7 d 9 d 3 d 12 d 4 d 6 d 6 d 5 d 11 d 7 d 19 d 5 d 15 d 8 d 5 d 21 d 18 d 4 d 6 d 33 d
2228 233 d 308 926.84 € 10/12/2013 17:00 9/1/2013 04:21 2 d 31 d 18 d 13 d 8 d 7 d 2 d 14 d 2 d 27 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 4 d 7 d 14 d 12 d 9 d 6 d 16 d 14 d 5 d 14 d 18 d 4 d 6 d 20 d
3175 233 d 278 754.37 € 4/12/2013 08:10 1/1/2013 21:28 3 d 16 d 14 d 17 d 13 d 7 d 3 d 10 d 1 d 23 d 8 d 6 d 4 d 8 d 5 d 6 d 4 d 4 d 17 d 10 d 9 d 9 d 11 d 11 d 6 d 32 d 13 d 5 d 4 d 43 d
1498 233 d 292 491.64 € 5/12/2013 08:24 3/1/2013 04:52 3 d 14 d 24 d 16 d 10 d 9 d 2 d 13 d 5 d 18 d 8 d 11 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 10 d 14 d 15 d 9 d 7 d 11 d 13 d 6 d 36 d 21 d 4 d 4 d 35 d
3984 233 d 253 892.93 € 16/12/2013 08:29 11/1/2013 19:29 5 d 11 d 15 d 12 d 7 d 6 d 4 d 11 d 3 d 19 d 7 d 4 d 4 d 11 d 3 d 4 d 4 d 6 d 12 d 12 d 9 d 8 d 8 d 8 d 5 d 50 d 20 d 8 d 4 d 49 d
3909 233 d 290 755.72 € 4/12/2013 08:29 1/1/2013 11:10 3 d 25 d 22 d 12 d 4 d 5 d 2 d 13 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 3 d 6 d 4 d 12 d 11 d 16 d 13 d 13 d 9 d 6 d 33 d 15 d 4 d 4 d 37 d
3046 233 d 286 781.39 € 9/12/2013 08:34 7/1/2013 02:11 3 d 22 d 17 d 17 d 5 d 7 d 1 d 11 d 2 d 21 d 6 d 5 d 4 d 14 d 4 d 4 d 6 d 6 d 19 d 9 d 7 d 8 d 14 d 12 d 5 d 20 d 17 d 4 d 4 d 38 d
911 233 d 265 307.94 € 24/12/2013 14:31 22/1/2013 13:38 4 d 21 d 19 d 14 d 5 d 8 d 1 d 11 d 2 d 12 d 8 d 8 d 5 d 12 d 5 d 4 d 4 d 5 d 15 d 10 d 10 d 10 d 7 d 9 d 6 d 40 d 12 d 6 d 5 d 52 d
1013 233 d 291 770.01 € 3/12/2013 09:02 31/12/2012 06:57 4 d 12 d 23 d 18 d 6 d 8 d 1 d 14 d 3 d 17 d 5 d 5 d 4 d 16 d 2 d 9 d 4 d 5 d 17 d 12 d 19 d 5 d 16 d 8 d 5 d 52 d 15 d 3 d 5 d 25 d
116 233 d 301 028.20 € 13/12/2013 13:37 11/1/2013 11:30 3 d 46 d 19 d 12 d 5 d 5 d 2 d 16 d 2 d 12 d 5 d 4 d 3 d 14 d 7 d 3 d 4 d 7 d 15 d 8 d 8 d 8 d 9 d 13 d 6 d 21 d 15 d 10 d 4 d 32 d
164 233 d 287 372.84 € 4/12/2013 16:29 2/1/2013 15:07 2 d 15 d 18 d 17 d 8 d 8 d 2 d 10 d 4 d 17 d 6 d 5 d 3 d 12 d 1 d 8 d 3 d 6 d 26 d 15 d 13 d 5 d 11 d 12 d 5 d 28 d 12 d 6 d 5 d 32 d
4147 233 d 297 153.13 € 5/12/2013 10:07 3/1/2013 08:07 4 d 32 d 13 d 18 d 4 d 7 d 4 d 8 d 1 d 17 d 5 d 8 d 4 d 10 d 5 d 3 d 8 d 7 d 17 d 12 d 9 d 7 d 19 d 10 d 5 d 41 d 19 d 4 d 4 d 31 d
2351 233 d 306 651.40 € 5/12/2013 15:05 3/1/2013 12:13 3 d 29 d 27 d 15 d 12 d 11 d 2 d 13 d 6 d 15 d 6 d 5 d 4 d 6 d 7 d 3 d 7 d 6 d 13 d 10 d 10 d 10 d 10 d 9 d 6 d 13 d 20 d 5 d 3 d 28 d
120 233 d 290 590.76 € 9/12/2013 10:10 5/1/2013 12:02 5 d 13 d 13 d 28 d 7 d 4 d 6 d 11 d 3 d 17 d 7 d 8 d 5 d 9 d 2 d 6 d 8 d 5 d 20 d 8 d 8 d 7 d 16 d 14 d 5 d 34 d 14 d 8 d 5 d 32 d
4730 233 d 291 964.26 € 10/12/2013 10:19 7/1/2013 19:40 5 d 21 d 16 d 15 d 9 d 4 d 2 d 8 d 2 d 32 d 6 d 5 d 4 d 14 d 5 d 2 d 6 d 9 d 12 d 12 d 11 d 8 d 10 d 8 d 6 d 35 d 19 d 3 d 4 d 34 d
3790 233 d 296 505.05 € 4/12/2013 10:24 1/1/2013 23:22 3 d 32 d 21 d 14 d 6 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 9 d 6 d 5 d 7 d 2 d 4 d 7 d 6 d 12 d 14 d 13 d 11 d 10 d 9 d 6 d 38 d 12 d 5 d 4 d 32 d
279 233 d 290 693.15 € 16/12/2013 10:29 14/1/2013 00:02 3 d 15 d 18 d 25 d 7 d 6 d 2 d 11 d 5 d 20 d 8 d 5 d 6 d 11 d 2 d 3 d 6 d 8 d 24 d 8 d 10 d 10 d 7 d 13 d 8 d 28 d 12 d 6 d 5 d 31 d
4215 233 d 299 376.64 € 11/12/2013 16:54 9/1/2013 14:20 5 d 23 d 12 d 19 d 7 d 5 d 3 d 16 d 1 d 23 d 6 d 5 d 8 d 12 d 4 d 4 d 8 d 4 d 12 d 10 d 15 d 6 d 16 d 14 d 6 d 18 d 11 d 6 d 3 d 28 d
3594 233 d 294 916.54 € 9/12/2013 10:43 4/1/2013 21:12 5 d 12 d 25 d 17 d 6 d 4 d 3 d 9 d 1 d 26 d 7 d 8 d 7 d 11 d 2 d 5 d 7 d 6 d 18 d 12 d 10 d 8 d 12 d 11 d 5 d 39 d 21 d 3 d 4 d 31 d
299 233 d 300 005.87 € 4/12/2013 16:39 2/1/2013 13:56 3 d 37 d 18 d 20 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 13 d 7 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 6 d 6 d 21 d 5 d 11 d 7 d 8 d 14 d 7 d 35 d 15 d 3 d 3 d 30 d
811 233 d 305 192.14 € 16/12/2013 10:43 12/1/2013 22:31 3 d 24 d 20 d 23 d 5 d 4 d 4 d 9 d 3 d 28 d 7 d 7 d 3 d 18 d 2 d 4 d 4 d 9 d 19 d 8 d 9 d 7 d 15 d 10 d 7 d 22 d 13 d 4 d 3 d 25 d
4711 233 d 295 376.89 € 9/12/2013 10:58 6/1/2013 03:06 4 d 25 d 24 d 12 d 6 d 11 d 5 d 11 d 3 d 22 d 7 d 5 d 3 d 11 d 1 d 4 d 4 d 8 d 15 d 11 d 12 d 10 d 6 d 9 d 5 d 25 d 22 d 4 d 4 d 37 d
2176 233 d 268 825.06 € 9/12/2013 11:02 5/1/2013 14:38 4 d 14 d 18 d 16 d 6 d 6 d 1 d 12 d 2 d 15 d 6 d 6 d 3 d 10 d 5 d 3 d 5 d 7 d 16 d 6 d 14 d 9 d 6 d 15 d 5 d 16 d 15 d 4 d 3 d 54 d
2238 233 d 277 513.65 € 3/12/2013 11:02 31/12/2012 07:15 3 d 30 d 13 d 14 d 8 d 5 d 2 d 11 d 6 d 13 d 8 d 6 d 4 d 11 d 2 d 6 d 8 d 5 d 14 d 10 d 9 d 6 d 15 d 6 d 6 d 38 d 15 d 4 d 4 d 43 d
2755 233 d 294 013.01 € 9/12/2013 11:07 5/1/2013 09:41 4 d 28 d 10 d 15 d 5 d 10 d 2 d 9 d 2 d 20 d 7 d 7 d 4 d 11 d 1 d 5 d 9 d 9 d 22 d 11 d 13 d 6 d 8 d 15 d 6 d 22 d 16 d 3 d 5 d 28 d
3248 233 d 297 642.40 € 9/12/2013 11:12 4/1/2013 17:56 4 d 19 d 17 d 17 d 6 d 9 d 3 d 15 d 4 d 30 d 7 d 5 d 4 d 13 d 6 d 3 d 3 d 8 d 13 d 15 d 10 d 7 d 11 d 12 d 6 d 13 d 14 d 7 d 6 d 28 d
2245 233 d 314 230.35 € 17/12/2013 11:12 15/1/2013 04:38 4 d 34 d 24 d 19 d 6 d 9 d 2 d 10 d 1 d 25 d 8 d 6 d 4 d 8 d 1 d 6 d 10 d 6 d 14 d 6 d 9 d 5 d 13 d 8 d 5 d 24 d 14 d 4 d 4 d 19 d
2868 233 d 294 465.60 € 12/12/2013 11:31 10/1/2013 06:28 2 d 21 d 14 d 24 d 4 d 4 d 1 d 11 d 1 d 14 d 7 d 7 d 4 d 10 d 4 d 4 d 8 d 11 d 20 d 7 d 17 d 9 d 13 d 12 d 5 d 44 d 13 d 4 d 4 d 27 d
3221 233 d 276 154.94 € 18/12/2013 08:26 15/1/2013 13:50 3 d 12 d 23 d 20 d 12 d 7 d 2 d 11 d 2 d 12 d 6 d 6 d 4 d 10 d 1 d 3 d 7 d 5 d 11 d 11 d 11 d 13 d 9 d 9 d 6 d 31 d 14 d 4 d 4 d 48 d
2179 234 d 292 054.54 € 3/12/2013 12:00 31/12/2012 01:16 3 d 14 d 27 d 17 d 6 d 11 d 1 d 9 d 2 d 17 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 2 d 8 d 4 d 13 d 17 d 15 d 10 d 10 d 13 d 6 d 16 d 13 d 11 d 3 d 35 d
3388 234 d 284 241.23 € 16/12/2013 13:05 12/1/2013 13:57 2 d 21 d 17 d 24 d 5 d 6 d 5 d 11 d 2 d 18 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 6 d 3 d 4 d 18 d 9 d 13 d 6 d 9 d 7 d 5 d 17 d 21 d 5 d 4 d 44 d
4458 234 d 323 322.87 € 5/12/2013 10:56 2/1/2013 15:46 3 d 35 d 21 d 19 d 10 d 6 d 7 d 10 d 2 d 33 d 8 d 6 d 3 d 14 d 3 d 4 d 3 d 4 d 13 d 5 d 12 d 7 d 8 d 16 d 8 d 12 d 16 d 9 d 3 d 17 d
921 234 d 298 559.78 € 3/12/2013 13:14 30/12/2012 23:13 3 d 27 d 23 d 18 d 6 d 9 d 1 d 10 d 3 d 13 d 7 d 9 d 4 d 12 d 2 d 9 d 6 d 3 d 21 d 13 d 12 d 7 d 14 d 7 d 5 d 30 d 11 d 3 d 5 d 27 d
2727 234 d 290 850.03 € 9/12/2013 13:24 6/1/2013 21:06 2 d 19 d 25 d 12 d 6 d 8 d 2 d 10 d 2 d 17 d 11 d 6 d 7 d 8 d 3 d 7 d 3 d 6 d 16 d 13 d 17 d 6 d 7 d 16 d 6 d 29 d 22 d 4 d 4 d 36 d
2759 234 d 292 314.87 € 23/12/2013 13:38 21/1/2013 08:09 6 d 15 d 19 d 17 d 4 d 13 d 5 d 10 d 1 d 20 d 4 d 7 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 7 d 18 d 14 d 10 d 6 d 12 d 19 d 5 d 11 d 12 d 4 d 7 d 29 d
2203 234 d 294 341.87 € 4/12/2013 13:29 1/1/2013 12:39 4 d 20 d 23 d 27 d 6 d 6 d 3 d 9 d 3 d 20 d 8 d 8 d 4 d 8 d 4 d 4 d 7 d 8 d 19 d 9 d 8 d 6 d 7 d 7 d 5 d 23 d 16 d 5 d 4 d 35 d
672 234 d 300 670.24 € 16/12/2013 13:38 13/1/2013 20:59 4 d 21 d 20 d 21 d 8 d 9 d 1 d 15 d 1 d 26 d 7 d 5 d 4 d 9 d 6 d 5 d 5 d 4 d 14 d 11 d 8 d 10 d 11 d 6 d 7 d 12 d 18 d 6 d 6 d 28 d
4072 234 d 305 108.54 € 9/12/2013 13:38 6/1/2013 04:08 3 d 43 d 20 d 15 d 7 d 7 d 2 d 15 d 2 d 18 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 4 d 5 d 3 d 14 d 8 d 10 d 9 d 8 d 8 d 6 d 15 d 12 d 9 d 3 d 29 d
390 234 d 302 061.80 € 4/12/2013 13:43 1/1/2013 03:53 6 d 16 d 29 d 18 d 8 d 5 d 3 d 12 d 3 d 12 d 8 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 5 d 25 d 13 d 12 d 7 d 15 d 10 d 5 d 23 d 12 d 6 d 3 d 26 d
654 234 d 304 477.26 € 4/12/2013 13:43 2/1/2013 03:13 3 d 23 d 23 d 16 d 7 d 7 d 2 d 12 d 6 d 24 d 7 d 7 d 4 d 9 d 4 d 3 d 5 d 7 d 23 d 11 d 13 d 10 d 10 d 10 d 5 d 22 d 16 d 4 d 3 d 23 d
2201 234 d 294 889.07 € 23/12/2013 09:59 18/1/2013 14:06 3 d 17 d 13 d 19 d 6 d 4 d 3 d 14 d 2 d 16 d 5 d 5 d 3 d 9 d 5 d 4 d 8 d 5 d 23 d 13 d 18 d 17 d 13 d 7 d 6 d 47 d 14 d 3 d 3 d 24 d
3783 234 d 302 059.73 € 4/12/2013 13:58 1/1/2013 23:33 5 d 24 d 23 d 13 d 13 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 4 d 9 d 4 d 8 d 2 d 3 d 7 d 6 d 10 d 11 d 13 d 6 d 16 d 16 d 5 d 43 d 15 d 5 d 3 d 28 d
1380 234 d 293 427.85 € 16/12/2013 14:07 13/1/2013 22:34 3 d 15 d 19 d 24 d 4 d 8 d 3 d 15 d 6 d 14 d 6 d 5 d 6 d 9 d 2 d 6 d 5 d 5 d 22 d 14 d 11 d 9 d 9 d 15 d 6 d 34 d 14 d 4 d 3 d 30 d
762 234 d 305 177.72 € 16/12/2013 14:12 12/1/2013 04:05 3 d 38 d 20 d 15 d 5 d 9 d 3 d 13 d 1 d 14 d 6 d 4 d 3 d 12 d 4 d 8 d 4 d 6 d 15 d 14 d 9 d 12 d 10 d 9 d 5 d 13 d 16 d 4 d 3 d 26 d
2893 234 d 306 933.77 € 30/12/2013 10:36 24/1/2013 14:19 4 d 24 d 26 d 19 d 5 d 8 d 2 d 20 d 2 d 24 d 6 d 5 d 3 d 15 d 4 d 4 d 7 d 4 d 15 d 12 d 8 d 7 d 6 d 9 d 7 d 19 d 18 d 4 d 3 d 27 d
1168 234 d 295 790.44 € 6/12/2013 14:22 4/1/2013 02:18 4 d 19 d 13 d 23 d 10 d 7 d 3 d 12 d 1 d 26 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 3 d 5 d 6 d 15 d 8 d 7 d 7 d 15 d 15 d 6 d 33 d 14 d 4 d 4 d 31 d
855 234 d 302 438.60 € 5/12/2013 14:22 3/1/2013 01:22 2 d 30 d 17 d 19 d 6 d 6 d 5 d 13 d 1 d 25 d 5 d 6 d 4 d 13 d 4 d 3 d 4 d 4 d 16 d 6 d 14 d 6 d 12 d 13 d 6 d 33 d 18 d 4 d 3 d 30 d
2392 234 d 296 464.53 € 23/12/2013 14:41 20/1/2013 00:07 4 d 11 d 33 d 14 d 9 d 7 d 6 d 9 d 1 d 20 d 8 d 5 d 4 d 15 d 3 d 9 d 7 d 3 d 14 d 8 d 10 d 7 d 17 d 11 d 5 d 31 d 13 d 4 d 3 d 32 d
3657 234 d 301 801.90 € 16/12/2013 14:41 12/1/2013 16:03 7 d 27 d 18 d 13 d 5 d 6 d 3 d 11 d 4 d 22 d 10 d 8 d 5 d 11 d 3 d 2 d 3 d 8 d 18 d 9 d 8 d 11 d 18 d 8 d 5 d 21 d 12 d 6 d 4 d 30 d
1191 234 d 292 783.86 € 19/12/2013 14:46 17/1/2013 03:40 4 d 27 d 21 d 14 d 7 d 8 d 3 d 12 d 1 d 11 d 10 d 6 d 3 d 19 d 2 d 3 d 5 d 5 d 20 d 17 d 7 d 7 d 13 d 11 d 5 d 17 d 14 d 3 d 3 d 37 d
545 234 d 299 334.32 € 6/12/2013 15:00 3/1/2013 23:29 4 d 24 d 26 d 20 d 7 d 5 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 8 d 4 d 15 d 3 d 2 d 3 d 4 d 19 d 12 d 14 d 6 d 7 d 13 d 5 d 20 d 13 d 5 d 4 d 30 d
3281 234 d 312 285.02 € 4/12/2013 15:00 1/1/2013 16:23 4 d 35 d 22 d 26 d 6 d 10 d 4 d 9 d 4 d 16 d 6 d 8 d 3 d 11 d 3 d 3 d 3 d 7 d 13 d 8 d 13 d 7 d 13 d 9 d 6 d 23 d 14 d 7 d 4 d 24 d
4575 234 d 291 143.25 € 9/12/2013 15:05 5/1/2013 01:20 4 d 24 d 16 d 22 d 5 d 11 d 4 d 19 d 3 d 12 d 6 d 7 d 4 d 12 d 9 d 4 d 5 d 6 d 18 d 8 d 13 d 7 d 7 d 10 d 5 d 13 d 17 d 8 d 3 d 40 d
1115 234 d 305 240.51 € 9/12/2013 15:05 6/1/2013 22:03 3 d 27 d 20 d 20 d 7 d 7 d 6 d 12 d 4 d 11 d 6 d 9 d 5 d 18 d 4 d 3 d 4 d 10 d 20 d 9 d 12 d 6 d 13 d 14 d 5 d 42 d 20 d 4 d 3 d 28 d
1070 234 d 308 220.12 € 10/12/2013 15:19 7/1/2013 21:35 5 d 15 d 27 d 19 d 5 d 4 d 1 d 14 d 4 d 22 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 10 d 6 d 23 d 8 d 15 d 6 d 11 d 13 d 6 d 13 d 14 d 3 d 4 d 17 d
4776 234 d 305 941.25 € 10/12/2013 15:24 7/1/2013 21:08 4 d 30 d 19 d 17 d 8 d 8 d 6 d 14 d 2 d 14 d 7 d 9 d 3 d 11 d 8 d 5 d 5 d 4 d 21 d 11 d 12 d 6 d 13 d 11 d 6 d 38 d 14 d 6 d 3 d 26 d
1337 234 d 285 346.60 € 4/12/2013 15:29 1/1/2013 13:37 7 d 17 d 23 d 13 d 6 d 9 d 2 d 14 d 1 d 15 d 8 d 8 d 4 d 8 d 1 d 5 d 4 d 3 d 17 d 11 d 8 d 8 d 17 d 8 d 6 d 16 d 18 d 5 d 3 d 44 d
1577 234 d 300 809.39 € 12/12/2013 14:26 9/1/2013 15:57 4 d 12 d 15 d 29 d 4 d 9 d 3 d 8 d 2 d 19 d 7 d 8 d 3 d 9 d 3 d 6 d 10 d 9 d 18 d 14 d 11 d 8 d 10 d 21 d 6 d 19 d 15 d 4 d 4 d 21 d
1672 234 d 321 178.30 € 4/12/2013 15:34 1/1/2013 15:54 4 d 46 d 20 d 13 d 12 d 4 d 3 d 10 d 3 d 17 d 6 d 8 d 3 d 13 d 5 d 4 d 5 d 7 d 16 d 7 d 15 d 9 d 14 d 7 d 7 d 25 d 16 d 3 d 3 d 16 d
3789 234 d 272 358.94 € 13/12/2013 08:27 10/1/2013 09:49 5 d 12 d 23 d 12 d 9 d 6 d 5 d 9 d 1 d 17 d 6 d 8 d 4 d 7 d 5 d 3 d 5 d 7 d 15 d 11 d 13 d 5 d 9 d 11 d 5 d 18 d 18 d 6 d 4 d 53 d
4815 234 d 307 386.16 € 10/12/2013 15:48 8/1/2013 06:38 4 d 33 d 22 d 11 d 4 d 5 d 1 d 10 d 1 d 14 d 5 d 7 d 5 d 23 d 5 d 6 d 4 d 6 d 15 d 12 d 16 d 5 d 18 d 16 d 6 d 32 d 18 d 9 d 3 d 25 d
3038 234 d 310 801.71 € 3/12/2013 15:48 30/12/2012 06:33 4 d 23 d 21 d 19 d 9 d 8 d 2 d 14 d 2 d 20 d 6 d 7 d 4 d 14 d 5 d 2 d 6 d 8 d 14 d 9 d 11 d 7 d 14 d 17 d 6 d 18 d 17 d 4 d 4 d 21 d
404 234 d 280 912.13 € 18/12/2013 11:33 15/1/2013 13:26 4 d 20 d 26 d 15 d 4 d 7 d 2 d 9 d 3 d 14 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 6 d 5 d 7 d 20 d 14 d 8 d 6 d 9 d 10 d 5 d 24 d 15 d 5 d 3 d 45 d
328 234 d 281 544.78 € 10/12/2013 09:10 7/1/2013 10:03 2 d 13 d 29 d 15 d 12 d 7 d 3 d 11 d 4 d 17 d 6 d 8 d 4 d 6 d 2 d 4 d 5 d 8 d 17 d 12 d 10 d 5 d 7 d 10 d 5 d 17 d 13 d 8 d 3 d 43 d
2541 234 d 303 525.36 € 9/12/2013 16:12 6/1/2013 11:01 3 d 19 d 25 d 29 d 7 d 6 d 2 d 9 d 3 d 15 d 6 d 5 d 3 d 17 d 2 d 6 d 4 d 5 d 17 d 9 d 7 d 8 d 15 d 16 d 6 d 15 d 17 d 6 d 5 d 26 d
4164 234 d 288 404.43 € 6/12/2013 09:14 3/1/2013 09:57 3 d 10 d 17 d 14 d 9 d 8 d 3 d 17 d 1 d 23 d 5 d 7 d 5 d 12 d 2 d 8 d 4 d 6 d 25 d 18 d 11 d 5 d 10 d 10 d 6 d 14 d 13 d 4 d 3 d 31 d
504 234 d 296 649.95 € 4/12/2013 16:17 31/12/2012 20:40 3 d 25 d 27 d 14 d 6 d 11 d 1 d 10 d 2 d 18 d 6 d 7 d 6 d 13 d 6 d 2 d 4 d 7 d 13 d 12 d 14 d 7 d 13 d 12 d 7 d 26 d 15 d 5 d 3 d 36 d
1529 234 d 300 061.83 € 9/12/2013 16:17 7/1/2013 06:57 3 d 14 d 27 d 15 d 12 d 5 d 2 d 15 d 3 d 34 d 9 d 5 d 3 d 7 d 2 d 3 d 6 d 4 d 11 d 9 d 11 d 8 d 8 d 9 d 6 d 25 d 16 d 5 d 4 d 29 d
2870 234 d 288 339.81 € 4/12/2013 16:22 31/12/2012 23:02 2 d 15 d 19 d 15 d 5 d 10 d 4 d 16 d 3 d 28 d 6 d 8 d 3 d 8 d 8 d 4 d 7 d 6 d 18 d 7 d 9 d 9 d 12 d 9 d 5 d 35 d 24 d 4 d 4 d 39 d
1795 234 d 300 857.32 € 16/12/2013 16:26 11/1/2013 17:29 5 d 12 d 21 d 16 d 14 d 5 d 2 d 11 d 2 d 16 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 8 d 4 d 19 d 12 d 15 d 8 d 18 d 14 d 5 d 31 d 19 d 4 d 3 d 24 d
1105 234 d 313 045.70 € 18/12/2013 16:31 15/1/2013 19:21 4 d 25 d 33 d 17 d 5 d 8 d 1 d 14 d 1 d 21 d 8 d 6 d 5 d 9 d 4 d 2 d 3 d 6 d 14 d 9 d 15 d 9 d 7 d 13 d 5 d 37 d 16 d 4 d 5 d 22 d
964 234 d 301 131.97 € 6/12/2013 09:51 3/1/2013 10:15 6 d 11 d 18 d 26 d 6 d 6 d 4 d 9 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 7 d 9 d 8 d 23 d 12 d 10 d 7 d 12 d 16 d 5 d 36 d 13 d 8 d 3 d 21 d
1302 234 d 288 312.55 € 4/12/2013 08:55 31/12/2012 09:14 2 d 16 d 30 d 16 d 8 d 5 d 2 d 12 d 3 d 11 d 11 d 7 d 3 d 19 d 6 d 3 d 5 d 10 d 15 d 11 d 10 d 11 d 7 d 11 d 6 d 24 d 18 d 4 d 5 d 41 d
3 234 d 286 038.40 € 4/12/2013 16:55 1/1/2013 21:00 2 d 24 d 17 d 15 d 8 d 13 d 1 d 12 d 2 d 15 d 6 d 5 d 5 d 10 d 3 d 3 d 5 d 5 d 16 d 11 d 18 d 6 d 15 d 6 d 6 d 29 d 14 d 3 d 3 d 41 d
4455 234 d 303 442.06 € 6/12/2013 08:05 2/1/2013 22:58 3 d 26 d 16 d 14 d 7 d 4 d 1 d 10 d 3 d 27 d 9 d 7 d 3 d 16 d 2 d 3 d 6 d 9 d 23 d 14 d 9 d 5 d 11 d 14 d 6 d 22 d 17 d 3 d 3 d 24 d
4447 234 d 293 128.74 € 9/12/2013 08:10 3/1/2013 19:26 6 d 11 d 27 d 18 d 8 d 6 d 3 d 15 d 2 d 31 d 5 d 5 d 5 d 19 d 3 d 2 d 7 d 9 d 11 d 10 d 6 d 6 d 9 d 8 d 5 d 29 d 15 d 4 d 4 d 34 d
3871 234 d 299 692.88 € 5/12/2013 08:19 1/1/2013 17:55 2 d 32 d 16 d 15 d 5 d 10 d 2 d 14 d 2 d 21 d 5 d 6 d 6 d 7 d 7 d 4 d 6 d 3 d 13 d 7 d 13 d 10 d 17 d 11 d 5 d 17 d 13 d 3 d 7 d 27 d
3308 234 d 308 762.18 € 5/12/2013 09:11 2/1/2013 08:52 6 d 22 d 21 d 25 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 17 d 8 d 5 d 3 d 7 d 5 d 2 d 5 d 5 d 13 d 15 d 10 d 8 d 14 d 19 d 6 d 39 d 19 d 3 d 5 d 21 d
2602 234 d 284 412.01 € 5/12/2013 08:24 1/1/2013 10:39 3 d 15 d 22 d 22 d 8 d 12 d 4 d 11 d 4 d 13 d 5 d 7 d 3 d 13 d 1 d 3 d 6 d 9 d 21 d 12 d 10 d 7 d 6 d 13 d 5 d 32 d 12 d 3 d 3 d 42 d
1546 234 d 309 251.92 € 6/12/2013 08:43 2/1/2013 20:02 4 d 43 d 14 d 13 d 5 d 7 d 1 d 12 d 1 d 23 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 4 d 8 d 17 d 12 d 15 d 7 d 8 d 9 d 5 d 25 d 15 d 3 d 3 d 24 d
848 234 d 281 770.90 € 17/12/2013 09:07 12/1/2013 09:48 2 d 11 d 26 d 15 d 8 d 6 d 4 d 8 d 1 d 19 d 4 d 5 d 4 d 13 d 2 d 5 d 6 d 11 d 15 d 10 d 13 d 7 d 10 d 15 d 6 d 41 d 11 d 3 d 4 d 40 d
2700 234 d 292 503.32 € 17/12/2013 09:07 13/1/2013 09:08 4 d 19 d 17 d 25 d 7 d 7 d 2 d 12 d 1 d 19 d 5 d 5 d 3 d 9 d 4 d 3 d 9 d 4 d 13 d 14 d 11 d 7 d 15 d 9 d 6 d 41 d 15 d 5 d 6 d 31 d
3127 234 d 295 381.98 € 20/12/2013 09:07 16/1/2013 17:24 6 d 14 d 16 d 28 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 21 d 10 d 5 d 4 d 9 d 5 d 4 d 4 d 3 d 11 d 17 d 7 d 8 d 9 d 22 d 6 d 20 d 18 d 4 d 8 d 28 d
1578 234 d 297 502.16 € 9/12/2013 11:02 4/1/2013 09:50 6 d 15 d 37 d 16 d 7 d 12 d 2 d 9 d 1 d 10 d 5 d 4 d 4 d 7 d 4 d 3 d 8 d 6 d 13 d 12 d 9 d 6 d 18 d 11 d 6 d 21 d 21 d 6 d 4 d 34 d
4388 234 d 302 061.35 € 18/12/2013 09:12 15/1/2013 07:16 4 d 25 d 24 d 12 d 8 d 7 d 2 d 9 d 4 d 19 d 11 d 5 d 3 d 17 d 2 d 3 d 11 d 5 d 16 d 10 d 13 d 7 d 13 d 12 d 5 d 16 d 19 d 3 d 4 d 30 d
1294 234 d 299 626.66 € 20/12/2013 08:35 16/1/2013 16:09 5 d 28 d 17 d 10 d 7 d 4 d 3 d 14 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 16 d 2 d 2 d 8 d 10 d 13 d 12 d 16 d 11 d 15 d 6 d 5 d 36 d 19 d 7 d 3 d 30 d
4407 234 d 281 892.79 € 17/12/2013 16:10 14/1/2013 14:39 4 d 15 d 22 d 14 d 7 d 6 d 3 d 8 d 1 d 15 d 8 d 6 d 4 d 9 d 2 d 4 d 6 d 6 d 15 d 11 d 18 d 5 d 12 d 15 d 5 d 18 d 19 d 5 d 3 d 45 d
2835 234 d 293 111.97 € 27/12/2013 09:36 23/1/2013 01:15 6 d 18 d 17 d 18 d 4 d 6 d 1 d 10 d 3 d 25 d 10 d 10 d 4 d 9 d 2 d 9 d 4 d 6 d 15 d 9 d 19 d 8 d 9 d 8 d 6 d 25 d 15 d 4 d 3 d 35 d
4854 234 d 313 412.54 € 18/12/2013 09:41 15/1/2013 03:20 3 d 33 d 18 d 13 d 8 d 10 d 5 d 12 d 2 d 19 d 5 d 6 d 4 d 10 d 6 d 7 d 6 d 3 d 22 d 8 d 14 d 5 d 15 d 20 d 6 d 18 d 13 d 3 d 4 d 16 d
2693 234 d 279 979.50 € 11/12/2013 10:00 8/1/2013 05:47 7 d 11 d 29 d 19 d 4 d 5 d 6 d 10 d 2 d 19 d 6 d 4 d 3 d 10 d 6 d 2 d 4 d 4 d 15 d 8 d 8 d 6 d 13 d 10 d 6 d 21 d 11 d 3 d 4 d 49 d
1445 234 d 283 597.53 € 9/12/2013 10:00 4/1/2013 06:00 3 d 24 d 14 d 18 d 6 d 6 d 2 d 11 d 2 d 14 d 6 d 9 d 4 d 8 d 2 d 8 d 7 d 8 d 16 d 10 d 15 d 8 d 6 d 11 d 5 d 50 d 12 d 9 d 4 d 27 d
423 234 d 294 182.01 € 12/12/2013 10:40 9/1/2013 08:40 4 d 24 d 12 d 15 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 22 d 5 d 6 d 3 d 9 d 3 d 6 d 4 d 9 d 19 d 13 d 15 d 9 d 10 d 10 d 5 d 22 d 16 d 6 d 4 d 29 d
876 234 d 303 820.24 € 12/12/2013 16:59 9/1/2013 14:59 5 d 23 d 23 d 18 d 4 d 12 d 3 d 10 d 3 d 24 d 6 d 5 d 5 d 13 d 5 d 6 d 9 d 3 d 20 d 14 d 12 d 8 d 7 d 8 d 6 d 20 d 17 d 6 d 4 d 27 d
1684 234 d 296 429.99 € 16/12/2013 10:05 11/1/2013 03:39 5 d 13 d 35 d 18 d 6 d 5 d 6 d 12 d 1 d 12 d 5 d 4 d 4 d 17 d 8 d 8 d 6 d 6 d 16 d 11 d 13 d 7 d 10 d 7 d 6 d 15 d 22 d 3 d 4 d 35 d
3709 234 d 302 944.63 € 18/12/2013 08:57 14/1/2013 15:52 2 d 32 d 29 d 14 d 6 d 8 d 5 d 11 d 6 d 21 d 6 d 7 d 4 d 13 d 7 d 5 d 4 d 5 d 12 d 9 d 15 d 6 d 7 d 8 d 7 d 41 d 16 d 5 d 5 d 23 d
3976 234 d 310 837.72 € 4/12/2013 10:05 30/12/2012 17:30 5 d 30 d 18 d 19 d 5 d 10 d 2 d 17 d 2 d 25 d 6 d 5 d 3 d 14 d 4 d 2 d 5 d 7 d 12 d 12 d 14 d 5 d 14 d 9 d 6 d 33 d 16 d 5 d 3 d 23 d
1469 234 d 315 375.22 € 11/12/2013 10:10 7/1/2013 18:48 2 d 42 d 21 d 14 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 27 d 7 d 6 d 5 d 13 d 2 d 3 d 9 d 4 d 20 d 10 d 6 d 10 d 8 d 7 d 6 d 20 d 17 d 5 d 3 d 21 d
4186 234 d 282 591.44 € 10/12/2013 10:19 6/1/2013 20:35 5 d 17 d 14 d 15 d 7 d 14 d 1 d 10 d 5 d 21 d 9 d 4 d 4 d 10 d 6 d 5 d 5 d 6 d 22 d 12 d 6 d 5 d 15 d 14 d 7 d 41 d 11 d 6 d 6 d 37 d
1802 234 d 308 462.05 € 11/12/2013 15:24 8/1/2013 12:10 4 d 29 d 30 d 25 d 5 d 5 d 7 d 10 d 2 d 15 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 9 d 4 d 7 d 14 d 12 d 8 d 7 d 9 d 9 d 6 d 31 d 13 d 3 d 5 d 23 d
2469 234 d 295 004.99 € 9/12/2013 10:58 3/1/2013 22:50 4 d 38 d 19 d 14 d 6 d 12 d 2 d 10 d 2 d 19 d 8 d 5 d 5 d 12 d 6 d 6 d 3 d 4 d 11 d 9 d 7 d 5 d 11 d 12 d 6 d 36 d 17 d 3 d 5 d 38 d
1885 234 d 281 777.94 € 13/12/2013 11:02 9/1/2013 17:25 2 d 18 d 14 d 11 d 9 d 6 d 3 d 9 d 1 d 23 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 5 d 8 d 5 d 20 d 15 d 7 d 7 d 14 d 12 d 5 d 24 d 17 d 9 d 3 d 42 d
2841 234 d 293 495.92 € 5/12/2013 11:31 31/12/2012 21:21 4 d 12 d 34 d 15 d 12 d 6 d 1 d 14 d 1 d 19 d 6 d 6 d 5 d 7 d 5 d 3 d 5 d 4 d 14 d 11 d 12 d 9 d 6 d 9 d 6 d 12 d 17 d 3 d 4 d 36 d
2802 234 d 294 533.93 € 9/12/2013 13:00 4/1/2013 08:29 5 d 16 d 17 d 12 d 8 d 5 d 4 d 17 d 2 d 20 d 9 d 6 d 7 d 16 d 4 d 3 d 5 d 10 d 18 d 12 d 10 d 7 d 12 d 14 d 5 d 33 d 17 d 6 d 4 d 33 d
916 234 d 265 587.44 € 5/12/2013 11:46 2/1/2013 06:14 4 d 21 d 20 d 11 d 6 d 5 d 3 d 14 d 1 d 12 d 8 d 5 d 3 d 9 d 3 d 5 d 4 d 7 d 22 d 10 d 6 d 5 d 6 d 8 d 6 d 18 d 18 d 7 d 5 d 57 d
1988 234 d 289 778.15 € 18/12/2013 11:06 14/1/2013 16:20 4 d 18 d 22 d 15 d 6 d 6 d 2 d 15 d 2 d 15 d 7 d 9 d 4 d 9 d 3 d 4 d 4 d 8 d 12 d 10 d 16 d 7 d 12 d 15 d 6 d 12 d 14 d 8 d 8 d 34 d
4618 234 d 297 591.39 € 23/12/2013 13:26 18/1/2013 08:40 4 d 28 d 21 d 16 d 9 d 5 d 1 d 8 d 2 d 16 d 4 d 9 d 4 d 16 d 4 d 2 d 3 d 8 d 17 d 18 d 12 d 10 d 6 d 11 d 5 d 25 d 17 d 3 d 3 d 31 d
3727 234 d 307 964.53 € 9/12/2013 11:46 4/1/2013 04:29 5 d 39 d 15 d 11 d 5 d 7 d 5 d 9 d 2 d 15 d 4 d 7 d 4 d 18 d 3 d 7 d 6 d 12 d 12 d 9 d 10 d 6 d 17 d 17 d 6 d 40 d 15 d 4 d 5 d 23 d
4470 234 d 316 981.85 € 4/12/2013 11:46 30/12/2012 21:11 5 d 22 d 23 d 20 d 9 d 13 d 4 d 10 d 1 d 20 d 5 d 8 d 5 d 5 d 4 d 3 d 7 d 10 d 12 d 13 d 13 d 10 d 10 d 18 d 5 d 43 d 22 d 5 d 3 d 17 d
2128 234 d 286 165.96 € 4/12/2013 11:50 30/12/2012 22:38 5 d 15 d 22 d 13 d 7 d 6 d 4 d 12 d 1 d 21 d 7 d 6 d 5 d 11 d 6 d 8 d 7 d 4 d 17 d 10 d 8 d 7 d 11 d 14 d 6 d 23 d 14 d 5 d 6 d 38 d
3359 234 d 294 109.07 € 10/12/2013 11:50 6/1/2013 19:49 8 d 25 d 22 d 17 d 6 d 9 d 3 d 11 d 3 d 16 d 5 d 7 d 5 d 7 d 7 d 7 d 5 d 6 d 13 d 9 d 13 d 8 d 7 d 10 d 6 d 14 d 13 d 4 d 5 d 36 d
33 234 d 321 685.17 € 12/12/2013 16:55 9/1/2013 12:47 5 d 40 d 30 d 19 d 9 d 5 d 1 d 13 d 2 d 15 d 10 d 7 d 4 d 10 d 2 d 5 d 5 d 3 d 12 d 5 d 14 d 8 d 9 d 9 d 5 d 23 d 18 d 6 d 3 d 21 d
4477 235 d 278 827.85 € 5/12/2013 13:19 2/1/2013 08:14 4 d 14 d 14 d 12 d 12 d 4 d 1 d 12 d 2 d 18 d 6 d 7 d 3 d 12 d 2 d 10 d 6 d 10 d 14 d 9 d 13 d 7 d 9 d 14 d 5 d 12 d 20 d 4 d 4 d 43 d
3901 235 d 296 092.01 € 9/12/2013 14:53 4/1/2013 09:43 5 d 18 d 24 d 12 d 5 d 6 d 2 d 11 d 2 d 25 d 4 d 11 d 3 d 9 d 3 d 6 d 5 d 8 d 22 d 8 d 16 d 5 d 7 d 14 d 5 d 26 d 14 d 5 d 4 d 29 d
3226 235 d 296 003.16 € 10/12/2013 13:14 7/1/2013 03:28 4 d 11 d 20 d 23 d 12 d 6 d 1 d 9 d 6 d 15 d 9 d 6 d 3 d 13 d 5 d 6 d 6 d 6 d 22 d 15 d 18 d 12 d 7 d 7 d 6 d 38 d 18 d 4 d 4 d 28 d
4035 235 d 300 702.65 € 10/12/2013 13:19 4/1/2013 23:59 4 d 26 d 23 d 17 d 12 d 5 d 2 d 10 d 4 d 17 d 5 d 4 d 3 d 13 d 3 d 3 d 5 d 4 d 21 d 14 d 10 d 6 d 9 d 11 d 5 d 31 d 15 d 5 d 5 d 27 d
1956 235 d 293 357.22 € 5/12/2013 13:34 1/1/2013 22:19 6 d 15 d 19 d 20 d 6 d 7 d 4 d 14 d 2 d 16 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 4 d 6 d 10 d 14 d 13 d 13 d 5 d 15 d 13 d 5 d 33 d 12 d 5 d 4 d 32 d
3240 235 d 297 154.57 € 5/12/2013 13:38 1/1/2013 01:49 4 d 17 d 31 d 19 d 10 d 5 d 1 d 11 d 2 d 20 d 7 d 6 d 7 d 15 d 2 d 3 d 4 d 4 d 14 d 7 d 11 d 10 d 8 d 10 d 5 d 38 d 18 d 4 d 3 d 37 d
75 235 d 311 780.09 € 5/12/2013 13:43 31/12/2012 17:52 5 d 35 d 20 d 12 d 5 d 9 d 3 d 12 d 2 d 16 d 4 d 9 d 4 d 13 d 2 d 3 d 5 d 6 d 13 d 7 d 14 d 11 d 14 d 20 d 5 d 34 d 13 d 4 d 3 d 23 d
4229 235 d 297 937.76 € 16/12/2013 14:07 10/1/2013 22:00 3 d 35 d 13 d 16 d 8 d 15 d 3 d 8 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 13 d 4 d 4 d 5 d 8 d 18 d 14 d 13 d 6 d 6 d 8 d 6 d 23 d 18 d 6 d 3 d 34 d
4672 235 d 307 750.56 € 5/12/2013 14:12 1/1/2013 03:46 6 d 34 d 19 d 15 d 9 d 9 d 5 d 20 d 1 d 15 d 5 d 6 d 6 d 7 d 2 d 9 d 3 d 4 d 18 d 10 d 8 d 5 d 12 d 8 d 6 d 29 d 19 d 3 d 3 d 27 d
2045 235 d 271 418.26 € 9/12/2013 14:17 3/1/2013 22:32 5 d 20 d 12 d 13 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 11 d 4 d 6 d 6 d 6 d 20 d 8 d 10 d 7 d 8 d 14 d 6 d 30 d 17 d 3 d 4 d 51 d
4279 235 d 318 395.92 € 10/12/2013 14:36 5/1/2013 18:39 3 d 39 d 15 d 25 d 6 d 6 d 2 d 17 d 4 d 10 d 9 d 8 d 3 d 11 d 1 d 4 d 5 d 5 d 17 d 17 d 15 d 6 d 11 d 12 d 5 d 29 d 17 d 3 d 4 d 15 d
1016 235 d 279 829.55 € 10/12/2013 14:41 6/1/2013 00:12 4 d 19 d 24 d 12 d 8 d 4 d 1 d 11 d 3 d 11 d 4 d 6 d 4 d 6 d 3 d 5 d 9 d 7 d 16 d 13 d 10 d 8 d 14 d 9 d 8 d 29 d 11 d 3 d 5 d 40 d
1636 235 d 287 061.74 € 16/12/2013 14:41 11/1/2013 01:33 3 d 20 d 22 d 16 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 12 d 7 d 10 d 4 d 12 d 3 d 9 d 4 d 5 d 18 d 16 d 13 d 6 d 11 d 11 d 7 d 27 d 17 d 8 d 6 d 37 d
973 235 d 290 031.76 € 9/12/2013 14:41 3/1/2013 23:20 3 d 33 d 20 d 12 d 5 d 13 d 1 d 10 d 1 d 14 d 4 d 8 d 3 d 9 d 4 d 4 d 5 d 10 d 11 d 15 d 9 d 8 d 9 d 13 d 7 d 47 d 13 d 5 d 4 d 27 d
1560 235 d 301 886.86 € 9/12/2013 14:20 3/1/2013 16:20 5 d 22 d 29 d 19 d 8 d 5 d 1 d 15 d 1 d 18 d 6 d 8 d 3 d 18 d 3 d 2 d 4 d 7 d 18 d 6 d 9 d 9 d 7 d 10 d 6 d 14 d 14 d 5 d 4 d 33 d
4423 235 d 304 790.80 € 9/12/2013 15:05 4/1/2013 07:34 4 d 28 d 26 d 13 d 5 d 8 d 1 d 10 d 4 d 25 d 5 d 6 d 3 d 12 d 1 d 2 d 3 d 5 d 17 d 11 d 15 d 7 d 12 d 9 d 5 d 25 d 20 d 6 d 3 d 29 d
151 235 d 307 400.53 € 5/12/2013 15:05 2/1/2013 05:41 3 d 31 d 17 d 24 d 12 d 9 d 2 d 10 d 5 d 17 d 7 d 9 d 5 d 15 d 2 d 5 d 8 d 6 d 17 d 12 d 12 d 6 d 6 d 11 d 5 d 37 d 10 d 4 d 4 d 21 d
2078 235 d 286 509.22 € 10/12/2013 11:32 4/1/2013 14:13 3 d 12 d 20 d 16 d 6 d 8 d 2 d 13 d 3 d 20 d 7 d 9 d 4 d 9 d 6 d 5 d 3 d 6 d 20 d 7 d 17 d 6 d 16 d 11 d 5 d 23 d 20 d 6 d 3 d 41 d
861 235 d 299 086.57 € 5/12/2013 15:19 2/1/2013 01:46 3 d 13 d 20 d 16 d 11 d 5 d 7 d 12 d 2 d 23 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 3 d 6 d 9 d 24 d 14 d 11 d 11 d 13 d 6 d 7 d 32 d 22 d 5 d 4 d 25 d
3623 235 d 274 482.27 € 12/12/2013 08:41 8/1/2013 10:17 3 d 15 d 15 d 21 d 7 d 6 d 2 d 13 d 2 d 13 d 5 d 5 d 3 d 14 d 3 d 8 d 10 d 5 d 16 d 12 d 7 d 7 d 8 d 12 d 6 d 46 d 18 d 5 d 3 d 33 d
957 235 d 274 916.72 € 12/12/2013 16:31 9/1/2013 09:07 5 d 16 d 21 d 17 d 11 d 9 d 2 d 10 d 1 d 11 d 5 d 9 d 3 d 8 d 5 d 7 d 3 d 9 d 15 d 12 d 8 d 6 d 8 d 11 d 6 d 57 d 19 d 8 d 3 d 25 d
2064 235 d 325 256.84 € 19/12/2013 15:24 15/1/2013 22:07 6 d 34 d 33 d 24 d 5 d 7 d 4 d 11 d 3 d 15 d 5 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 11 d 7 d 21 d 5 d 12 d 9 d 6 d 19 d 15 d 3 d 3 d 18 d
675 235 d 277 568.96 € 13/12/2013 10:56 9/1/2013 13:27 5 d 12 d 26 d 13 d 6 d 7 d 2 d 12 d 1 d 11 d 6 d 9 d 7 d 12 d 4 d 2 d 7 d 7 d 15 d 16 d 11 d 9 d 13 d 8 d 6 d 22 d 18 d 6 d 4 d 48 d
4140 235 d 297 546.23 € 5/12/2013 10:30 31/12/2012 13:01 4 d 20 d 15 d 21 d 7 d 8 d 3 d 10 d 1 d 14 d 8 d 5 d 5 d 19 d 2 d 8 d 5 d 8 d 16 d 15 d 18 d 5 d 13 d 12 d 5 d 19 d 16 d 5 d 4 d 29 d
3593 235 d 297 740.65 € 10/12/2013 08:09 4/1/2013 09:40 5 d 31 d 30 d 14 d 6 d 13 d 4 d 8 d 1 d 11 d 4 d 8 d 4 d 12 d 2 d 3 d 10 d 7 d 17 d 7 d 8 d 5 d 10 d 13 d 6 d 37 d 16 d 4 d 5 d 32 d
4095 235 d 285 408.86 € 17/12/2013 15:38 12/1/2013 00:36 3 d 16 d 24 d 11 d 6 d 10 d 2 d 8 d 3 d 13 d 4 d 9 d 6 d 17 d 3 d 5 d 4 d 10 d 15 d 13 d 15 d 6 d 14 d 18 d 7 d 18 d 12 d 4 d 5 d 39 d
1004 235 d 298 994.07 € 16/12/2013 10:43 10/1/2013 12:42 4 d 22 d 12 d 19 d 7 d 4 d 1 d 13 d 4 d 21 d 6 d 9 d 3 d 16 d 2 d 8 d 5 d 5 d 16 d 16 d 12 d 8 d 17 d 9 d 7 d 37 d 14 d 6 d 3 d 28 d
334 235 d 302 170.36 € 11/12/2013 15:58 7/1/2013 21:01 5 d 13 d 36 d 17 d 5 d 9 d 2 d 10 d 3 d 16 d 8 d 7 d 4 d 7 d 3 d 2 d 3 d 4 d 12 d 15 d 13 d 12 d 14 d 13 d 6 d 19 d 15 d 5 d 5 d 29 d
1031 235 d 304 299.86 € 17/12/2013 11:08 11/1/2013 13:10 4 d 17 d 23 d 16 d 4 d 7 d 2 d 9 d 4 d 22 d 7 d 5 d 4 d 20 d 4 d 2 d 6 d 7 d 24 d 13 d 6 d 12 d 15 d 14 d 7 d 15 d 18 d 5 d 4 d 23 d
4022 235 d 277 660.45 € 18/12/2013 15:42 14/1/2013 16:30 4 d 11 d 35 d 14 d 6 d 8 d 5 d 10 d 4 d 11 d 8 d 8 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 4 d 11 d 9 d 20 d 5 d 9 d 8 d 6 d 25 d 15 d 3 d 7 d 51 d
1550 235 d 287 233.32 € 10/12/2013 16:12 5/1/2013 19:26 4 d 13 d 19 d 28 d 11 d 8 d 3 d 9 d 4 d 16 d 7 d 7 d 4 d 15 d 2 d 2 d 10 d 7 d 14 d 7 d 10 d 8 d 9 d 12 d 7 d 40 d 19 d 4 d 4 d 37 d
4705 235 d 291 339.19 € 6/12/2013 16:12 3/1/2013 04:39 3 d 30 d 19 d 16 d 7 d 5 d 2 d 9 d 1 d 12 d 5 d 6 d 6 d 12 d 4 d 5 d 4 d 6 d 19 d 10 d 16 d 8 d 11 d 8 d 7 d 31 d 17 d 3 d 3 d 39 d
1839 235 d 299 425.96 € 10/12/2013 11:31 4/1/2013 12:27 3 d 19 d 28 d 21 d 9 d 6 d 4 d 9 d 1 d 19 d 5 d 7 d 4 d 14 d 2 d 2 d 4 d 6 d 11 d 12 d 12 d 8 d 12 d 12 d 5 d 31 d 16 d 10 d 3 d 34 d
1144 235 d 296 160.12 € 5/12/2013 16:50 1/1/2013 12:31 8 d 14 d 31 d 24 d 11 d 11 d 2 d 9 d 1 d 10 d 6 d 5 d 6 d 7 d 2 d 3 d 4 d 6 d 11 d 10 d 10 d 9 d 13 d 9 d 5 d 34 d 15 d 4 d 5 d 37 d
534 235 d 299 993.20 € 16/12/2013 16:50 10/1/2013 21:01 4 d 29 d 24 d 11 d 12 d 7 d 3 d 9 d 2 d 14 d 8 d 7 d 4 d 17 d 5 d 3 d 3 d 9 d 13 d 13 d 9 d 9 d 11 d 14 d 8 d 24 d 20 d 5 d 6 d 33 d
2357 235 d 274 223.06 € 23/12/2013 11:06 17/1/2013 11:06 3 d 10 d 15 d 21 d 10 d 4 d 1 d 8 d 4 d 20 d 10 d 6 d 4 d 9 d 4 d 5 d 5 d 4 d 14 d 10 d 14 d 7 d 10 d 13 d 5 d 17 d 14 d 3 d 3 d 51 d
2913 235 d 307 326.78 € 17/12/2013 08:10 11/1/2013 04:29 4 d 22 d 18 d 17 d 5 d 7 d 5 d 14 d 2 d 23 d 5 d 5 d 4 d 16 d 5 d 4 d 6 d 6 d 21 d 9 d 14 d 8 d 16 d 13 d 8 d 20 d 17 d 4 d 4 d 21 d
1865 235 d 294 104.29 € 10/12/2013 16:14 4/1/2013 16:00 4 d 10 d 27 d 20 d 8 d 6 d 2 d 12 d 3 d 13 d 7 d 9 d 3 d 10 d 2 d 2 d 5 d 7 d 17 d 9 d 18 d 10 d 16 d 9 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 34 d
1018 235 d 308 006.03 € 10/12/2013 08:19 4/1/2013 05:06 3 d 46 d 21 d 17 d 6 d 7 d 1 d 9 d 6 d 12 d 4 d 5 d 4 d 19 d 3 d 3 d 6 d 4 d 21 d 9 d 8 d 9 d 8 d 8 d 5 d 18 d 19 d 6 d 4 d 30 d
445 235 d 285 844.29 € 19/12/2013 08:34 14/1/2013 23:37 2 d 11 d 22 d 25 d 7 d 6 d 2 d 8 d 4 d 23 d 7 d 8 d 4 d 11 d 2 d 3 d 3 d 9 d 19 d 8 d 10 d 5 d 13 d 12 d 5 d 56 d 14 d 7 d 6 d 23 d
302 235 d 307 334.80 € 18/12/2013 08:43 13/1/2013 21:48 3 d 35 d 21 d 17 d 6 d 5 d 3 d 12 d 1 d 13 d 5 d 9 d 3 d 10 d 2 d 5 d 6 d 5 d 11 d 12 d 14 d 8 d 13 d 15 d 5 d 36 d 15 d 4 d 3 d 26 d
3076 235 d 301 245.39 € 16/12/2013 08:48 10/1/2013 04:29 3 d 28 d 19 d 20 d 5 d 7 d 4 d 9 d 6 d 15 d 5 d 5 d 6 d 7 d 3 d 5 d 5 d 10 d 23 d 10 d 13 d 7 d 15 d 6 d 7 d 30 d 15 d 7 d 4 d 26 d
793 235 d 297 743.23 € 23/12/2013 08:58 16/1/2013 22:20 3 d 44 d 14 d 11 d 7 d 7 d 1 d 15 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 14 d 6 d 3 d 7 d 7 d 20 d 6 d 8 d 6 d 11 d 9 d 7 d 13 d 16 d 3 d 3 d 36 d
4684 235 d 301 234.96 € 11/12/2013 08:58 5/1/2013 01:18 2 d 29 d 24 d 16 d 8 d 5 d 3 d 9 d 1 d 16 d 6 d 5 d 4 d 13 d 3 d 8 d 6 d 4 d 11 d 7 d 10 d 10 d 12 d 20 d 6 d 34 d 15 d 4 d 4 d 30 d
3471 235 d 321 925.56 € 23/12/2013 09:02 17/1/2013 01:14 4 d 55 d 14 d 14 d 6 d 11 d 1 d 9 d 3 d 13 d 5 d 7 d 4 d 13 d 2 d 4 d 5 d 11 d 16 d 8 d 8 d 6 d 17 d 15 d 6 d 20 d 13 d 5 d 3 d 16 d
4927 235 d 280 165.59 € 11/12/2013 09:07 7/1/2013 00:46 6 d 16 d 16 d 17 d 8 d 4 d 3 d 10 d 1 d 14 d 10 d 5 d 4 d 14 d 1 d 5 d 7 d 9 d 17 d 16 d 9 d 6 d 8 d 12 d 6 d 36 d 21 d 6 d 4 d 42 d
170 235 d 303 768.64 € 18/12/2013 09:07 11/1/2013 17:11 5 d 37 d 20 d 14 d 12 d 6 d 1 d 9 d 1 d 12 d 6 d 8 d 4 d 9 d 4 d 3 d 4 d 7 d 16 d 9 d 9 d 7 d 10 d 15 d 5 d 24 d 19 d 9 d 4 d 31 d
4558 235 d 308 920.68 € 18/12/2013 09:12 11/1/2013 18:20 4 d 19 d 30 d 17 d 6 d 12 d 1 d 13 d 2 d 23 d 6 d 7 d 6 d 14 d 5 d 3 d 5 d 4 d 25 d 10 d 9 d 9 d 12 d 9 d 5 d 36 d 13 d 5 d 4 d 22 d
2018 235 d 308 495.34 € 3/1/2014 09:22 28/1/2013 06:20 5 d 31 d 20 d 18 d 9 d 6 d 3 d 13 d 1 d 12 d 6 d 5 d 6 d 7 d 3 d 4 d 9 d 3 d 13 d 12 d 11 d 8 d 18 d 9 d 6 d 18 d 21 d 7 d 4 d 25 d
1114 235 d 306 442.82 € 17/12/2013 09:26 10/1/2013 18:40 7 d 17 d 19 d 26 d 5 d 4 d 3 d 9 d 3 d 30 d 6 d 9 d 5 d 6 d 3 d 5 d 9 d 5 d 18 d 11 d 10 d 8 d 9 d 12 d 5 d 32 d 14 d 8 d 3 d 22 d
1063 235 d 281 594.72 € 6/12/2013 09:29 31/12/2012 16:53 4 d 16 d 20 d 14 d 7 d 7 d 2 d 9 d 1 d 23 d 5 d 5 d 4 d 19 d 4 d 2 d 7 d 8 d 26 d 9 d 7 d 5 d 9 d 12 d 6 d 13 d 20 d 7 d 4 d 44 d
4873 235 d 292 015.48 € 11/12/2013 09:36 6/1/2013 00:27 3 d 28 d 13 d 20 d 5 d 11 d 3 d 14 d 3 d 15 d 7 d 6 d 4 d 8 d 1 d 5 d 5 d 6 d 18 d 12 d 10 d 9 d 8 d 15 d 5 d 39 d 14 d 5 d 3 d 36 d
4601 235 d 308 939.82 € 5/12/2013 09:36 31/12/2012 01:00 4 d 31 d 11 d 23 d 10 d 11 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 4 d 5 d 10 d 5 d 9 d 4 d 5 d 19 d 12 d 13 d 7 d 14 d 15 d 7 d 40 d 14 d 7 d 7 d 18 d
3492 235 d 295 077.93 € 27/12/2013 09:41 21/1/2013 23:33 5 d 25 d 20 d 12 d 17 d 5 d 1 d 12 d 2 d 12 d 10 d 7 d 3 d 12 d 1 d 6 d 5 d 6 d 15 d 7 d 8 d 10 d 16 d 12 d 5 d 14 d 13 d 3 d 5 d 33 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 5 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
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ctFieldVal)) 
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RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
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rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
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rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
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rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
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RiskPert(O33,P33
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rojectFieldVal)) 
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rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
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rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
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RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
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RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
2164 235 d 311 209.99 € 6/12/2013 09:46 1/1/2013 03:31 2 d 31 d 27 d 12 d 9 d 12 d 3 d 9 d 1 d 20 d 7 d 7 d 4 d 14 d 4 d 5 d 8 d 5 d 14 d 11 d 9 d 7 d 11 d 18 d 7 d 14 d 13 d 4 d 4 d 24 d
4151 235 d 315 982.85 € 31/12/2013 09:46 24/1/2013 04:28 5 d 21 d 34 d 25 d 5 d 7 d 2 d 10 d 1 d 13 d 6 d 7 d 4 d 9 d 4 d 2 d 4 d 11 d 16 d 7 d 12 d 11 d 9 d 17 d 7 d 28 d 19 d 4 d 3 d 21 d
1002 235 d 300 086.71 € 9/12/2013 09:55 3/1/2013 04:10 5 d 23 d 21 d 21 d 6 d 8 d 3 d 9 d 4 d 15 d 7 d 5 d 4 d 16 d 4 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 19 d 8 d 7 d 12 d 5 d 26 d 16 d 6 d 3 d 34 d
4563 235 d 302 579.12 € 17/12/2013 10:00 10/1/2013 18:35 7 d 21 d 16 d 14 d 11 d 7 d 1 d 11 d 7 d 23 d 9 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 6 d 11 d 15 d 10 d 10 d 7 d 8 d 20 d 6 d 22 d 18 d 4 d 3 d 28 d
413 235 d 299 264.04 € 9/12/2013 10:08 3/1/2013 08:03 5 d 25 d 25 d 20 d 5 d 7 d 3 d 19 d 5 d 17 d 12 d 5 d 3 d 12 d 2 d 4 d 9 d 4 d 12 d 8 d 9 d 7 d 9 d 7 d 5 d 16 d 14 d 5 d 4 d 36 d
273 235 d 301 450.16 € 9/12/2013 10:05 2/1/2013 20:16 6 d 28 d 14 d 14 d 10 d 6 d 6 d 15 d 2 d 14 d 5 d 4 d 3 d 9 d 5 d 5 d 5 d 7 d 14 d 14 d 21 d 5 d 10 d 11 d 7 d 41 d 13 d 7 d 4 d 28 d
239 235 d 282 194.62 € 11/12/2013 10:10 7/1/2013 05:53 4 d 14 d 32 d 13 d 9 d 5 d 1 d 10 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 4 d 3 d 14 d 10 d 12 d 6 d 14 d 8 d 7 d 15 d 20 d 5 d 7 d 47 d
4231 235 d 289 456.20 € 11/12/2013 11:27 7/1/2013 09:13 8 d 17 d 20 d 13 d 10 d 7 d 1 d 10 d 3 d 16 d 6 d 5 d 5 d 11 d 5 d 4 d 4 d 9 d 20 d 12 d 13 d 8 d 11 d 12 d 6 d 15 d 11 d 3 d 4 d 35 d
3928 235 d 294 764.76 € 11/12/2013 10:29 6/1/2013 10:42 5 d 28 d 18 d 12 d 5 d 8 d 1 d 11 d 4 d 23 d 4 d 7 d 4 d 16 d 4 d 2 d 9 d 3 d 17 d 11 d 10 d 5 d 8 d 16 d 5 d 26 d 15 d 4 d 3 d 38 d
808 235 d 313 141.19 € 11/12/2013 10:48 5/1/2013 14:44 2 d 33 d 20 d 22 d 6 d 7 d 1 d 9 d 4 d 23 d 6 d 5 d 8 d 7 d 3 d 7 d 5 d 6 d 16 d 12 d 10 d 6 d 14 d 11 d 5 d 32 d 13 d 5 d 5 d 17 d
1411 235 d 277 646.70 € 17/12/2013 10:53 11/1/2013 03:20 5 d 28 d 17 d 16 d 7 d 11 d 3 d 10 d 3 d 14 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 3 d 4 d 12 d 6 d 8 d 12 d 14 d 8 d 6 d 25 d 14 d 3 d 3 d 55 d
999 235 d 279 776.99 € 9/12/2013 10:53 2/1/2013 19:57 5 d 24 d 14 d 19 d 5 d 8 d 1 d 9 d 6 d 17 d 10 d 6 d 4 d 12 d 2 d 3 d 5 d 6 d 14 d 18 d 7 d 8 d 10 d 9 d 6 d 17 d 16 d 3 d 4 d 50 d
1346 235 d 290 844.24 € 9/12/2013 10:53 2/1/2013 23:01 3 d 19 d 19 d 15 d 5 d 16 d 2 d 10 d 3 d 22 d 6 d 5 d 5 d 17 d 3 d 3 d 3 d 11 d 17 d 10 d 17 d 7 d 9 d 11 d 6 d 15 d 17 d 5 d 4 d 40 d
1867 235 d 280 642.95 € 11/12/2013 14:39 7/1/2013 10:37 3 d 15 d 23 d 19 d 5 d 8 d 5 d 15 d 1 d 12 d 11 d 5 d 4 d 10 d 1 d 4 d 5 d 11 d 21 d 13 d 8 d 6 d 11 d 7 d 7 d 29 d 13 d 4 d 4 d 42 d
3208 235 d 295 919.70 € 5/12/2013 16:26 31/12/2012 13:19 4 d 22 d 19 d 19 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 21 d 11 d 5 d 4 d 10 d 5 d 4 d 5 d 6 d 17 d 6 d 8 d 5 d 13 d 18 d 5 d 26 d 22 d 3 d 3 d 38 d
4448 235 d 304 250.87 € 10/12/2013 11:07 4/1/2013 01:29 3 d 20 d 28 d 14 d 12 d 11 d 1 d 14 d 2 d 20 d 6 d 4 d 5 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 15 d 8 d 16 d 6 d 13 d 13 d 6 d 19 d 20 d 6 d 5 d 28 d
3880 235 d 306 606.03 € 20/12/2013 11:07 15/1/2013 18:01 5 d 43 d 19 d 12 d 4 d 9 d 1 d 13 d 4 d 21 d 5 d 5 d 5 d 6 d 3 d 3 d 4 d 5 d 12 d 6 d 16 d 5 d 13 d 11 d 6 d 42 d 11 d 7 d 4 d 30 d
1592 235 d 309 679.94 € 6/12/2013 14:01 2/1/2013 09:54 5 d 32 d 26 d 12 d 12 d 5 d 1 d 8 d 1 d 12 d 4 d 7 d 5 d 12 d 3 d 8 d 7 d 9 d 14 d 8 d 10 d 8 d 10 d 16 d 5 d 33 d 20 d 4 d 5 d 23 d
3721 235 d 303 050.58 € 17/12/2013 15:23 11/1/2013 11:11 3 d 33 d 25 d 17 d 6 d 10 d 1 d 9 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 16 d 1 d 2 d 5 d 5 d 18 d 8 d 9 d 8 d 15 d 11 d 6 d 25 d 17 d 3 d 5 d 32 d
2540 235 d 275 085.21 € 10/12/2013 11:17 4/1/2013 04:24 2 d 16 d 21 d 16 d 10 d 4 d 1 d 11 d 4 d 18 d 5 d 8 d 6 d 15 d 5 d 3 d 4 d 5 d 16 d 11 d 6 d 9 d 14 d 7 d 6 d 18 d 17 d 4 d 4 d 52 d
182 235 d 299 445.33 € 11/12/2013 11:17 5/1/2013 23:27 3 d 21 d 34 d 12 d 6 d 8 d 2 d 12 d 7 d 26 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 2 d 9 d 5 d 16 d 12 d 11 d 5 d 7 d 8 d 5 d 33 d 14 d 5 d 3 d 28 d
3313 235 d 272 200.23 € 18/12/2013 11:31 12/1/2013 02:19 4 d 14 d 17 d 16 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 16 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 6 d 5 d 22 d 13 d 12 d 5 d 12 d 12 d 6 d 51 d 15 d 3 d 3 d 35 d
3106 235 d 281 109.78 € 13/12/2013 11:41 8/1/2013 20:55 6 d 11 d 14 d 29 d 9 d 7 d 3 d 13 d 1 d 11 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 4 d 6 d 4 d 15 d 10 d 15 d 6 d 9 d 14 d 5 d 19 d 15 d 6 d 4 d 46 d
4798 235 d 295 485.74 € 9/12/2013 11:50 2/1/2013 20:59 3 d 18 d 21 d 16 d 8 d 12 d 1 d 10 d 3 d 15 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 3 d 10 d 7 d 19 d 9 d 14 d 11 d 14 d 12 d 7 d 20 d 15 d 7 d 4 d 33 d
400 235 d 277 850.92 € 6/12/2013 14:30 2/1/2013 09:35 2 d 22 d 19 d 14 d 7 d 8 d 6 d 9 d 4 d 14 d 5 d 7 d 4 d 7 d 3 d 5 d 4 d 8 d 15 d 11 d 9 d 6 d 9 d 18 d 5 d 19 d 15 d 4 d 3 d 50 d
4889 235 d 299 158.75 € 18/12/2013 14:43 14/1/2013 09:48 2 d 32 d 15 d 25 d 6 d 5 d 6 d 10 d 6 d 13 d 4 d 5 d 4 d 6 d 2 d 3 d 10 d 4 d 14 d 10 d 15 d 7 d 13 d 9 d 5 d 43 d 21 d 5 d 3 d 31 d
1717 235 d 303 642.73 € 5/12/2013 11:55 30/12/2012 22:58 3 d 28 d 19 d 14 d 6 d 8 d 3 d 12 d 5 d 16 d 7 d 5 d 6 d 10 d 4 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 10 d 7 d 21 d 15 d 6 d 19 d 19 d 3 d 5 d 28 d
2096 236 d 288 456.44 € 5/12/2013 12:00 30/12/2012 07:12 4 d 13 d 26 d 14 d 10 d 4 d 2 d 11 d 3 d 22 d 6 d 9 d 3 d 12 d 5 d 4 d 7 d 6 d 15 d 15 d 11 d 6 d 6 d 15 d 5 d 23 d 14 d 6 d 3 d 39 d
4409 236 d 305 824.43 € 24/12/2013 13:05 17/1/2013 21:55 4 d 13 d 25 d 22 d 12 d 8 d 1 d 13 d 1 d 26 d 5 d 5 d 5 d 12 d 5 d 6 d 4 d 7 d 15 d 10 d 9 d 6 d 17 d 8 d 5 d 33 d 18 d 3 d 5 d 24 d
2853 236 d 296 771.89 € 3/1/2014 13:10 26/1/2013 00:36 3 d 43 d 17 d 12 d 5 d 9 d 1 d 9 d 3 d 13 d 9 d 7 d 4 d 17 d 3 d 3 d 8 d 7 d 16 d 7 d 10 d 6 d 11 d 12 d 5 d 30 d 16 d 5 d 3 d 40 d
2304 236 d 299 336.08 € 18/12/2013 13:24 14/1/2013 06:03 2 d 25 d 23 d 23 d 6 d 7 d 3 d 13 d 1 d 19 d 7 d 4 d 3 d 11 d 3 d 3 d 4 d 7 d 14 d 8 d 11 d 7 d 14 d 8 d 6 d 38 d 22 d 4 d 5 d 33 d
3219 236 d 296 014.33 € 16/12/2013 13:34 10/1/2013 04:09 6 d 25 d 21 d 12 d 12 d 5 d 3 d 8 d 2 d 14 d 6 d 6 d 4 d 12 d 1 d 7 d 5 d 11 d 16 d 10 d 10 d 7 d 15 d 9 d 6 d 32 d 12 d 5 d 3 d 33 d
500 236 d 295 392.14 € 13/12/2013 13:38 9/1/2013 05:28 4 d 22 d 19 d 16 d 9 d 6 d 1 d 9 d 2 d 13 d 5 d 10 d 4 d 12 d 7 d 11 d 5 d 7 d 17 d 14 d 12 d 11 d 7 d 15 d 5 d 37 d 15 d 5 d 3 d 31 d
1656 236 d 303 492.97 € 9/12/2013 14:35 3/1/2013 08:57 3 d 25 d 30 d 19 d 8 d 11 d 4 d 15 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 3 d 6 d 17 d 8 d 6 d 8 d 11 d 10 d 5 d 24 d 16 d 3 d 3 d 33 d
337 236 d 305 093.62 € 18/12/2013 13:38 13/1/2013 19:04 4 d 36 d 11 d 15 d 5 d 5 d 3 d 10 d 2 d 36 d 9 d 7 d 4 d 6 d 4 d 3 d 4 d 4 d 11 d 16 d 15 d 6 d 9 d 9 d 6 d 18 d 15 d 9 d 4 d 28 d
4305 236 d 306 461.36 € 17/12/2013 13:38 11/1/2013 03:50 3 d 23 d 19 d 18 d 8 d 15 d 2 d 10 d 2 d 24 d 4 d 5 d 3 d 8 d 3 d 4 d 5 d 5 d 16 d 7 d 20 d 8 d 18 d 9 d 8 d 17 d 14 d 7 d 3 d 25 d
76 236 d 292 641.20 € 11/12/2013 13:43 6/1/2013 14:22 5 d 21 d 15 d 15 d 12 d 8 d 1 d 13 d 2 d 13 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 6 d 4 d 15 d 12 d 10 d 12 d 7 d 21 d 6 d 27 d 20 d 4 d 4 d 34 d
4189 236 d 298 796.60 € 11/12/2013 13:43 7/1/2013 05:46 4 d 30 d 18 d 20 d 5 d 7 d 5 d 11 d 1 d 17 d 10 d 6 d 4 d 14 d 3 d 8 d 4 d 4 d 13 d 12 d 13 d 7 d 9 d 11 d 5 d 21 d 17 d 4 d 4 d 36 d
2421 236 d 300 298.78 € 13/12/2013 13:53 9/1/2013 03:26 4 d 16 d 27 d 19 d 11 d 6 d 3 d 12 d 3 d 25 d 7 d 6 d 5 d 15 d 1 d 2 d 3 d 4 d 15 d 10 d 13 d 5 d 12 d 7 d 6 d 15 d 16 d 4 d 3 d 35 d
3793 236 d 321 352.40 € 10/12/2013 13:58 4/1/2013 00:31 6 d 34 d 31 d 18 d 7 d 13 d 4 d 10 d 4 d 23 d 10 d 4 d 6 d 10 d 3 d 2 d 4 d 7 d 11 d 14 d 5 d 7 d 9 d 14 d 6 d 18 d 14 d 3 d 3 d 21 d
1164 236 d 275 824.16 € 18/12/2013 14:22 12/1/2013 18:20 2 d 22 d 14 d 19 d 6 d 10 d 2 d 11 d 2 d 11 d 5 d 8 d 3 d 11 d 3 d 2 d 7 d 4 d 17 d 6 d 22 d 8 d 11 d 9 d 6 d 34 d 15 d 6 d 4 d 52 d
4207 236 d 296 680.40 € 26/12/2013 13:15 18/1/2013 15:53 2 d 24 d 22 d 17 d 8 d 11 d 2 d 9 d 2 d 24 d 5 d 6 d 4 d 15 d 2 d 5 d 6 d 4 d 14 d 9 d 9 d 6 d 14 d 11 d 6 d 16 d 19 d 3 d 3 d 38 d
2887 236 d 307 808.08 € 23/12/2013 14:26 17/1/2013 05:45 2 d 29 d 28 d 12 d 6 d 7 d 2 d 16 d 2 d 13 d 5 d 4 d 4 d 13 d 4 d 4 d 6 d 7 d 22 d 10 d 13 d 8 d 14 d 12 d 6 d 26 d 12 d 7 d 4 d 20 d
2845 236 d 294 870.16 € 2/1/2014 14:41 25/1/2013 05:51 4 d 20 d 25 d 17 d 6 d 8 d 2 d 8 d 1 d 26 d 5 d 8 d 4 d 12 d 2 d 3 d 5 d 6 d 16 d 9 d 15 d 6 d 9 d 8 d 6 d 24 d 21 d 12 d 5 d 37 d
3373 236 d 285 705.86 € 6/12/2013 14:46 31/12/2012 22:02 4 d 19 d 27 d 10 d 12 d 9 d 5 d 11 d 4 d 16 d 5 d 4 d 5 d 17 d 3 d 3 d 8 d 4 d 14 d 11 d 9 d 7 d 12 d 9 d 7 d 37 d 19 d 6 d 3 d 43 d
1856 236 d 285 407.44 € 19/12/2013 15:05 14/1/2013 20:17 2 d 33 d 17 d 22 d 5 d 6 d 2 d 9 d 4 d 17 d 10 d 7 d 3 d 8 d 2 d 3 d 6 d 5 d 11 d 6 d 11 d 6 d 9 d 11 d 6 d 58 d 17 d 4 d 3 d 24 d
236 236 d 319 237.61 € 16/12/2013 15:10 9/1/2013 23:04 3 d 33 d 28 d 12 d 6 d 5 d 3 d 9 d 3 d 19 d 4 d 8 d 4 d 12 d 3 d 2 d 5 d 9 d 16 d 12 d 14 d 7 d 17 d 13 d 7 d 17 d 24 d 3 d 4 d 17 d
636 236 d 292 771.55 € 17/12/2013 09:15 10/1/2013 10:56 8 d 23 d 22 d 10 d 11 d 9 d 1 d 8 d 1 d 20 d 6 d 6 d 3 d 8 d 5 d 7 d 10 d 4 d 13 d 10 d 9 d 5 d 14 d 11 d 5 d 37 d 13 d 4 d 3 d 37 d
2718 236 d 288 223.95 € 10/12/2013 15:24 4/1/2013 01:41 3 d 23 d 20 d 15 d 10 d 4 d 1 d 12 d 3 d 19 d 6 d 7 d 5 d 10 d 3 d 4 d 6 d 9 d 15 d 7 d 7 d 10 d 14 d 9 d 5 d 10 d 15 d 5 d 4 d 40 d
509 236 d 305 501.70 € 18/12/2013 16:29 14/1/2013 09:05 4 d 28 d 16 d 21 d 6 d 7 d 1 d 12 d 2 d 25 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 7 d 5 d 3 d 26 d 11 d 10 d 5 d 12 d 6 d 5 d 27 d 20 d 5 d 5 d 24 d
1455 236 d 307 187.35 € 20/12/2013 15:24 16/1/2013 05:15 4 d 32 d 29 d 13 d 9 d 7 d 1 d 9 d 2 d 12 d 5 d 9 d 3 d 17 d 4 d 3 d 4 d 5 d 13 d 13 d 10 d 7 d 14 d 16 d 5 d 17 d 12 d 5 d 4 d 29 d
2262 236 d 319 779.49 € 6/12/2013 15:29 1/1/2013 08:22 5 d 46 d 18 d 12 d 12 d 6 d 5 d 16 d 1 d 20 d 6 d 4 d 6 d 13 d 4 d 3 d 8 d 4 d 13 d 8 d 10 d 5 d 10 d 11 d 7 d 18 d 17 d 4 d 3 d 21 d
1990 236 d 285 947.79 € 17/12/2013 15:34 11/1/2013 06:24 4 d 20 d 28 d 12 d 7 d 10 d 1 d 9 d 1 d 23 d 7 d 7 d 4 d 7 d 4 d 3 d 7 d 5 d 19 d 10 d 9 d 5 d 8 d 8 d 7 d 28 d 15 d 8 d 4 d 43 d
2620 236 d 303 443.94 € 9/12/2013 15:34 2/1/2013 23:48 4 d 19 d 34 d 21 d 6 d 12 d 3 d 10 d 3 d 14 d 5 d 5 d 5 d 17 d 5 d 3 d 4 d 3 d 25 d 9 d 7 d 8 d 13 d 11 d 6 d 30 d 12 d 6 d 5 d 30 d
3250 236 d 318 840.58 € 10/12/2013 10:33 3/1/2013 11:55 4 d 35 d 26 d 12 d 6 d 11 d 3 d 15 d 2 d 21 d 6 d 8 d 5 d 10 d 4 d 2 d 3 d 8 d 14 d 8 d 11 d 5 d 16 d 13 d 5 d 18 d 19 d 5 d 3 d 21 d
815 236 d 308 984.76 € 11/12/2013 15:48 6/1/2013 06:32 5 d 39 d 30 d 15 d 4 d 8 d 2 d 10 d 2 d 12 d 6 d 7 d 4 d 9 d 4 d 3 d 6 d 4 d 21 d 8 d 12 d 6 d 8 d 11 d 5 d 24 d 11 d 3 d 4 d 27 d
743 236 d 293 187.79 € 11/12/2013 15:53 6/1/2013 08:25 4 d 12 d 28 d 21 d 9 d 9 d 5 d 9 d 5 d 16 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 3 d 4 d 5 d 14 d 9 d 19 d 8 d 9 d 14 d 6 d 27 d 20 d 3 d 3 d 39 d
359 236 d 289 042.20 € 10/12/2013 16:12 3/1/2013 23:35 3 d 27 d 17 d 17 d 5 d 7 d 3 d 8 d 2 d 14 d 8 d 7 d 3 d 10 d 3 d 5 d 4 d 7 d 21 d 9 d 16 d 8 d 9 d 12 d 5 d 27 d 16 d 6 d 6 d 38 d
3382 236 d 295 691.18 € 5/12/2013 16:41 31/12/2012 07:11 5 d 23 d 20 d 23 d 11 d 4 d 1 d 11 d 3 d 13 d 5 d 7 d 6 d 16 d 6 d 6 d 5 d 3 d 18 d 9 d 11 d 5 d 15 d 10 d 8 d 25 d 13 d 3 d 6 d 33 d
4288 236 d 301 222.61 € 5/12/2013 16:50 30/12/2012 00:09 4 d 29 d 18 d 17 d 8 d 5 d 3 d 13 d 2 d 20 d 6 d 9 d 4 d 15 d 2 d 3 d 5 d 8 d 20 d 8 d 14 d 9 d 9 d 9 d 8 d 30 d 12 d 5 d 4 d 30 d
450 236 d 288 083.84 € 13/12/2013 16:55 8/1/2013 22:06 3 d 21 d 14 d 16 d 8 d 4 d 3 d 9 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 7 d 2 d 6 d 4 d 4 d 14 d 16 d 17 d 9 d 14 d 12 d 5 d 17 d 12 d 4 d 4 d 36 d
1101 236 d 319 920.84 € 18/12/2013 16:55 14/1/2013 04:10 5 d 22 d 34 d 17 d 6 d 7 d 3 d 10 d 4 d 26 d 8 d 9 d 6 d 11 d 2 d 3 d 8 d 5 d 12 d 8 d 12 d 8 d 15 d 11 d 7 d 12 d 16 d 4 d 3 d 19 d
4939 236 d 277 815.17 € 10/12/2013 15:25 3/1/2013 15:15 4 d 24 d 15 d 20 d 5 d 8 d 4 d 11 d 2 d 18 d 7 d 4 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 13 d 11 d 9 d 7 d 14 d 6 d 5 d 47 d 17 d 6 d 5 d 40 d
4027 236 d 293 292.43 € 9/12/2013 08:10 31/12/2012 21:10 2 d 26 d 15 d 16 d 6 d 5 d 3 d 9 d 4 d 21 d 5 d 5 d 3 d 14 d 2 d 3 d 7 d 6 d 18 d 12 d 14 d 9 d 8 d 13 d 5 d 31 d 13 d 5 d 4 d 35 d
4760 236 d 306 547.19 € 17/12/2013 08:19 10/1/2013 05:56 3 d 27 d 22 d 25 d 6 d 11 d 3 d 9 d 1 d 14 d 5 d 8 d 4 d 16 d 3 d 5 d 3 d 4 d 19 d 14 d 15 d 8 d 11 d 9 d 6 d 17 d 17 d 9 d 7 d 26 d
1570 236 d 310 703.87 € 9/12/2013 08:19 1/1/2013 15:37 5 d 35 d 14 d 21 d 5 d 8 d 3 d 11 d 2 d 21 d 5 d 4 d 4 d 16 d 3 d 4 d 5 d 8 d 10 d 11 d 15 d 9 d 9 d 15 d 5 d 39 d 14 d 5 d 5 d 24 d
3944 236 d 286 369.86 € 9/12/2013 08:06 31/12/2012 16:28 4 d 14 d 27 d 18 d 6 d 6 d 2 d 13 d 1 d 11 d 11 d 4 d 5 d 11 d 6 d 3 d 6 d 5 d 21 d 9 d 10 d 9 d 10 d 13 d 8 d 19 d 12 d 3 d 3 d 43 d
2205 236 d 323 035.47 € 19/12/2013 08:38 13/1/2013 00:11 3 d 59 d 12 d 18 d 6 d 10 d 3 d 12 d 3 d 24 d 8 d 11 d 3 d 8 d 2 d 4 d 6 d 5 d 17 d 7 d 8 d 6 d 8 d 8 d 6 d 16 d 16 d 6 d 4 d 20 d
1869 236 d 312 055.84 € 6/12/2013 10:25 31/12/2012 09:27 5 d 21 d 19 d 18 d 13 d 12 d 2 d 10 d 7 d 21 d 4 d 8 d 5 d 9 d 2 d 3 d 4 d 5 d 14 d 12 d 17 d 6 d 19 d 15 d 6 d 26 d 12 d 4 d 4 d 20 d
814 236 d 284 620.88 € 9/12/2013 15:36 2/1/2013 14:34 3 d 11 d 15 d 23 d 5 d 7 d 2 d 9 d 1 d 21 d 6 d 7 d 4 d 13 d 5 d 3 d 6 d 6 d 14 d 11 d 8 d 13 d 12 d 17 d 8 d 38 d 22 d 7 d 4 d 44 d
4419 236 d 301 119.21 € 17/12/2013 14:53 10/1/2013 13:51 3 d 12 d 22 d 23 d 9 d 8 d 1 d 12 d 3 d 17 d 8 d 6 d 5 d 18 d 1 d 6 d 5 d 8 d 14 d 9 d 14 d 6 d 21 d 13 d 5 d 18 d 14 d 5 d 3 d 30 d
2884 236 d 281 746.92 € 11/12/2013 14:12 4/1/2013 12:22 7 d 16 d 19 d 21 d 6 d 8 d 2 d 9 d 5 d 13 d 4 d 6 d 3 d 10 d 2 d 7 d 4 d 4 d 19 d 8 d 14 d 6 d 14 d 9 d 5 d 52 d 18 d 8 d 4 d 36 d
3209 236 d 293 185.47 € 12/12/2013 09:12 6/1/2013 03:09 3 d 14 d 27 d 17 d 9 d 6 d 6 d 9 d 2 d 20 d 8 d 5 d 4 d 5 d 3 d 10 d 3 d 4 d 19 d 10 d 11 d 6 d 14 d 12 d 6 d 29 d 14 d 5 d 5 d 32 d
1824 236 d 303 011.09 € 24/12/2013 09:12 16/1/2013 20:13 2 d 33 d 21 d 23 d 4 d 5 d 1 d 11 d 6 d 13 d 8 d 4 d 4 d 8 d 3 d 3 d 7 d 4 d 18 d 14 d 11 d 9 d 11 d 10 d 5 d 23 d 15 d 4 d 5 d 27 d
2972 236 d 279 295.19 € 12/12/2013 09:17 5/1/2013 19:48 3 d 21 d 26 d 12 d 5 d 10 d 2 d 9 d 1 d 24 d 7 d 6 d 3 d 12 d 3 d 3 d 7 d 5 d 17 d 9 d 7 d 6 d 6 d 10 d 5 d 20 d 14 d 4 d 4 d 50 d
2039 236 d 281 918.95 € 11/12/2013 13:07 4/1/2013 10:36 4 d 23 d 22 d 19 d 8 d 4 d 1 d 13 d 5 d 11 d 7 d 6 d 5 d 12 d 3 d 2 d 7 d 9 d 17 d 8 d 8 d 6 d 9 d 9 d 6 d 35 d 15 d 8 d 3 d 42 d
952 236 d 300 316.25 € 19/12/2013 09:36 12/1/2013 12:11 5 d 27 d 22 d 17 d 6 d 4 d 1 d 9 d 2 d 12 d 9 d 6 d 4 d 13 d 3 d 4 d 5 d 10 d 12 d 10 d 13 d 13 d 10 d 15 d 6 d 12 d 12 d 4 d 6 d 29 d
2331 236 d 298 897.17 € 6/12/2013 09:55 31/12/2012 03:19 5 d 40 d 17 d 14 d 6 d 9 d 2 d 10 d 3 d 11 d 7 d 4 d 4 d 16 d 2 d 5 d 4 d 9 d 13 d 7 d 19 d 6 d 9 d 9 d 5 d 25 d 19 d 6 d 6 d 37 d
2900 236 d 305 059.00 € 26/12/2013 10:14 17/1/2013 22:43 3 d 33 d 24 d 24 d 7 d 8 d 2 d 12 d 4 d 11 d 4 d 5 d 3 d 18 d 1 d 2 d 5 d 5 d 13 d 9 d 10 d 9 d 12 d 12 d 5 d 30 d 18 d 8 d 6 d 30 d
907 236 d 292 279.22 € 20/12/2013 10:24 15/1/2013 00:03 3 d 19 d 27 d 13 d 6 d 4 d 1 d 8 d 2 d 18 d 4 d 5 d 5 d 15 d 2 d 3 d 4 d 11 d 14 d 6 d 13 d 14 d 8 d 19 d 6 d 40 d 13 d 4 d 4 d 37 d
577 236 d 309 195.85 € 12/12/2013 14:53 7/1/2013 11:15 4 d 26 d 21 d 24 d 13 d 6 d 2 d 16 d 4 d 17 d 6 d 8 d 4 d 10 d 1 d 4 d 3 d 8 d 15 d 11 d 8 d 10 d 10 d 7 d 5 d 33 d 17 d 9 d 4 d 25 d
1071 236 d 290 849.07 € 9/12/2013 10:48 2/1/2013 05:57 6 d 17 d 30 d 12 d 5 d 8 d 3 d 11 d 2 d 24 d 7 d 6 d 3 d 23 d 5 d 4 d 5 d 6 d 12 d 5 d 6 d 7 d 9 d 16 d 5 d 43 d 17 d 4 d 4 d 40 d
4511 236 d 300 592.14 € 9/12/2013 10:48 1/1/2013 02:40 4 d 17 d 24 d 20 d 9 d 10 d 1 d 9 d 5 d 19 d 6 d 8 d 4 d 17 d 1 d 2 d 6 d 10 d 17 d 13 d 10 d 9 d 8 d 14 d 5 d 28 d 16 d 5 d 4 d 31 d
1545 236 d 306 628.03 € 3/1/2014 15:48 25/1/2013 12:45 3 d 27 d 22 d 16 d 6 d 10 d 2 d 15 d 2 d 13 d 12 d 6 d 5 d 12 d 2 d 7 d 6 d 6 d 22 d 12 d 11 d 7 d 12 d 12 d 5 d 44 d 18 d 8 d 6 d 22 d
3032 236 d 309 734.38 € 17/12/2013 10:26 9/1/2013 16:33 3 d 26 d 25 d 18 d 5 d 5 d 3 d 14 d 2 d 27 d 4 d 7 d 3 d 12 d 3 d 3 d 6 d 6 d 17 d 10 d 11 d 9 d 11 d 9 d 6 d 17 d 18 d 3 d 5 d 23 d
4435 236 d 298 935.46 € 17/12/2013 10:58 9/1/2013 21:41 4 d 23 d 20 d 19 d 5 d 11 d 3 d 9 d 3 d 22 d 6 d 7 d 4 d 7 d 5 d 2 d 5 d 7 d 12 d 15 d 16 d 11 d 11 d 7 d 6 d 27 d 15 d 3 d 3 d 33 d
468 236 d 300 463.93 € 17/12/2013 11:02 10/1/2013 01:54 5 d 18 d 21 d 23 d 9 d 6 d 4 d 11 d 3 d 11 d 7 d 9 d 3 d 7 d 2 d 5 d 5 d 9 d 13 d 11 d 13 d 8 d 12 d 21 d 7 d 33 d 11 d 5 d 5 d 27 d
2408 236 d 291 356.65 € 9/12/2013 11:17 1/1/2013 13:39 4 d 18 d 16 d 13 d 6 d 7 d 2 d 11 d 2 d 19 d 6 d 6 d 4 d 14 d 6 d 6 d 8 d 6 d 13 d 16 d 8 d 11 d 13 d 19 d 6 d 12 d 16 d 3 d 4 d 35 d
2619 236 d 285 411.76 € 30/12/2013 11:22 22/1/2013 07:41 8 d 16 d 22 d 13 d 12 d 5 d 2 d 12 d 3 d 17 d 6 d 7 d 3 d 11 d 3 d 5 d 3 d 5 d 15 d 12 d 13 d 6 d 8 d 12 d 5 d 43 d 17 d 5 d 4 d 38 d
1538 236 d 322 144.89 € 27/12/2013 11:36 19/1/2013 01:39 5 d 20 d 30 d 29 d 9 d 9 d 2 d 12 d 5 d 13 d 7 d 5 d 5 d 12 d 2 d 3 d 5 d 3 d 13 d 9 d 17 d 7 d 14 d 15 d 6 d 20 d 17 d 8 d 6 d 16 d
4132 236 d 300 226.88 € 12/12/2013 11:46 5/1/2013 12:22 4 d 31 d 17 d 12 d 5 d 9 d 1 d 10 d 3 d 21 d 5 d 11 d 4 d 8 d 5 d 7 d 8 d 8 d 15 d 12 d 13 d 6 d 14 d 13 d 5 d 32 d 18 d 5 d 4 d 30 d
1158 236 d 300 532.58 € 12/12/2013 11:46 4/1/2013 19:14 3 d 32 d 22 d 14 d 7 d 7 d 2 d 11 d 3 d 20 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 3 d 6 d 5 d 11 d 7 d 11 d 7 d 17 d 13 d 7 d 36 d 17 d 7 d 4 d 35 d
2526 236 d 309 908.96 € 27/12/2013 11:46 20/1/2013 19:15 2 d 31 d 24 d 21 d 7 d 7 d 5 d 9 d 5 d 17 d 5 d 6 d 4 d 17 d 1 d 2 d 8 d 7 d 16 d 7 d 15 d 9 d 6 d 14 d 6 d 13 d 13 d 4 d 4 d 26 d
3582 237 d 314 465.69 € 9/12/2013 13:05 1/1/2013 17:26 4 d 33 d 17 d 19 d 6 d 7 d 5 d 9 d 1 d 23 d 8 d 6 d 3 d 8 d 3 d 5 d 4 d 6 d 16 d 11 d 10 d 9 d 14 d 15 d 8 d 45 d 23 d 8 d 4 d 19 d
2452 237 d 298 544.78 € 6/12/2013 13:14 30/12/2012 22:47 5 d 24 d 17 d 15 d 9 d 12 d 2 d 14 d 4 d 19 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 3 d 5 d 11 d 15 d 7 d 10 d 21 d 10 d 6 d 26 d 16 d 4 d 5 d 34 d
2261 237 d 307 636.09 € 17/12/2013 08:11 9/1/2013 11:47 2 d 34 d 20 d 16 d 5 d 7 d 3 d 11 d 3 d 19 d 6 d 10 d 3 d 9 d 3 d 4 d 7 d 4 d 13 d 9 d 18 d 12 d 11 d 12 d 5 d 20 d 14 d 6 d 4 d 27 d
3969 237 d 291 788.58 € 20/12/2013 13:34 14/1/2013 23:47 4 d 11 d 29 d 14 d 5 d 8 d 2 d 14 d 2 d 30 d 8 d 5 d 3 d 12 d 5 d 5 d 6 d 5 d 13 d 14 d 6 d 10 d 7 d 12 d 6 d 23 d 13 d 6 d 3 d 38 d
1293 237 d 304 971.07 € 23/12/2013 16:04 16/1/2013 10:26 3 d 29 d 12 d 16 d 5 d 13 d 1 d 15 d 3 d 18 d 4 d 8 d 3 d 18 d 6 d 6 d 11 d 4 d 18 d 10 d 15 d 5 d 8 d 21 d 6 d 24 d 13 d 4 d 4 d 26 d
3034 237 d 316 116.87 € 13/12/2013 13:38 8/1/2013 01:47 4 d 23 d 31 d 14 d 6 d 8 d 2 d 13 d 1 d 10 d 8 d 13 d 3 d 8 d 3 d 3 d 5 d 7 d 13 d 10 d 10 d 13 d 22 d 20 d 6 d 19 d 14 d 4 d 5 d 17 d
3856 237 d 292 690.52 € 10/12/2013 08:37 2/1/2013 11:54 5 d 21 d 28 d 11 d 10 d 11 d 1 d 14 d 2 d 20 d 7 d 6 d 4 d 6 d 3 d 4 d 3 d 9 d 13 d 9 d 6 d 5 d 8 d 14 d 6 d 32 d 17 d 4 d 4 d 39 d
4522 237 d 316 335.24 € 9/12/2013 13:43 1/1/2013 05:46 3 d 20 d 28 d 24 d 6 d 6 d 1 d 15 d 2 d 11 d 10 d 8 d 4 d 9 d 2 d 3 d 3 d 5 d 17 d 15 d 17 d 9 d 19 d 6 d 5 d 22 d 21 d 5 d 3 d 18 d
2470 237 d 304 773.00 € 9/12/2013 13:48 1/1/2013 09:18 3 d 31 d 25 d 19 d 5 d 6 d 1 d 9 d 4 d 19 d 5 d 4 d 3 d 15 d 1 d 7 d 4 d 9 d 11 d 12 d 9 d 8 d 10 d 13 d 5 d 23 d 14 d 6 d 3 d 29 d
3294 237 d 302 216.32 € 12/12/2013 13:53 6/1/2013 12:05 4 d 28 d 26 d 14 d 6 d 12 d 1 d 11 d 2 d 17 d 6 d 8 d 3 d 10 d 1 d 4 d 4 d 5 d 16 d 13 d 10 d 5 d 20 d 8 d 5 d 27 d 13 d 4 d 5 d 30 d
1073 237 d 300 863.75 € 10/12/2013 13:58 2/1/2013 20:34 4 d 25 d 24 d 12 d 8 d 9 d 2 d 20 d 2 d 20 d 8 d 6 d 4 d 13 d 4 d 2 d 5 d 5 d 18 d 9 d 13 d 5 d 10 d 10 d 6 d 37 d 14 d 6 d 3 d 31 d
2070 237 d 306 958.42 € 19/12/2013 13:58 11/1/2013 17:22 2 d 41 d 16 d 12 d 6 d 8 d 1 d 13 d 2 d 12 d 7 d 8 d 4 d 19 d 4 d 7 d 10 d 10 d 13 d 9 d 22 d 5 d 8 d 8 d 6 d 33 d 15 d 4 d 6 d 25 d
2552 237 d 285 577.85 € 6/1/2014 14:02 26/1/2013 09:19 3 d 28 d 26 d 18 d 6 d 9 d 1 d 11 d 1 d 17 d 4 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 6 d 12 d 8 d 7 d 5 d 12 d 10 d 5 d 19 d 11 d 3 d 5 d 45 d
694 237 d 291 338.29 € 19/12/2013 14:02 14/1/2013 03:20 4 d 41 d 15 d 12 d 7 d 14 d 5 d 8 d 2 d 13 d 5 d 7 d 3 d 13 d 6 d 3 d 7 d 7 d 14 d 7 d 11 d 6 d 11 d 12 d 7 d 26 d 17 d 4 d 3 d 47 d
2365 237 d 272 246.53 € 18/12/2013 14:17 10/1/2013 22:29 3 d 19 d 16 d 17 d 5 d 5 d 4 d 8 d 1 d 19 d 5 d 7 d 6 d 12 d 4 d 3 d 4 d 4 d 18 d 12 d 9 d 5 d 12 d 12 d 6 d 40 d 15 d 7 d 3 d 50 d
2954 237 d 308 697.81 € 20/12/2013 14:22 15/1/2013 07:00 4 d 40 d 17 d 17 d 12 d 11 d 3 d 9 d 2 d 13 d 6 d 4 d 5 d 19 d 1 d 3 d 5 d 7 d 19 d 10 d 11 d 10 d 6 d 10 d 7 d 27 d 14 d 5 d 4 d 30 d
2631 237 d 296 018.60 € 12/12/2013 14:31 6/1/2013 15:09 5 d 34 d 14 d 16 d 4 d 6 d 1 d 13 d 2 d 16 d 5 d 9 d 4 d 15 d 6 d 5 d 6 d 10 d 23 d 9 d 7 d 6 d 9 d 11 d 5 d 32 d 17 d 3 d 4 d 34 d
4765 237 d 312 994.66 € 6/12/2013 14:41 30/12/2012 10:33 7 d 20 d 19 d 24 d 12 d 8 d 2 d 12 d 2 d 28 d 9 d 6 d 4 d 12 d 3 d 2 d 4 d 5 d 17 d 8 d 6 d 8 d 16 d 13 d 5 d 22 d 14 d 6 d 3 d 24 d
1897 237 d 314 542.18 € 12/12/2013 14:41 7/1/2013 05:21 3 d 32 d 39 d 23 d 5 d 11 d 2 d 11 d 1 d 14 d 8 d 6 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 4 d 13 d 11 d 12 d 6 d 10 d 8 d 6 d 26 d 15 d 4 d 5 d 26 d
456 237 d 303 638.51 € 9/12/2013 14:46 2/1/2013 01:42 4 d 25 d 23 d 13 d 10 d 7 d 4 d 10 d 4 d 20 d 5 d 5 d 5 d 16 d 4 d 3 d 7 d 5 d 14 d 16 d 7 d 13 d 9 d 15 d 5 d 34 d 14 d 8 d 3 d 30 d
4880 237 d 263 046.70 € 16/12/2013 15:00 8/1/2013 23:21 4 d 16 d 15 d 20 d 5 d 4 d 1 d 8 d 4 d 12 d 8 d 5 d 5 d 9 d 2 d 3 d 4 d 7 d 20 d 8 d 10 d 8 d 13 d 8 d 7 d 21 d 15 d 5 d 3 d 63 d
1224 237 d 299 134.55 € 18/12/2013 09:17 10/1/2013 11:12 3 d 34 d 36 d 14 d 6 d 5 d 1 d 14 d 7 d 15 d 8 d 5 d 4 d 6 d 2 d 7 d 5 d 4 d 11 d 9 d 7 d 5 d 5 d 9 d 6 d 34 d 10 d 3 d 4 d 27 d
953 237 d 287 076.94 € 18/12/2013 08:43 10/1/2013 10:29 3 d 21 d 12 d 23 d 7 d 5 d 4 d 10 d 4 d 16 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 3 d 10 d 6 d 22 d 16 d 11 d 8 d 11 d 8 d 7 d 15 d 13 d 3 d 3 d 39 d
1506 237 d 302 630.74 € 12/12/2013 15:14 6/1/2013 11:33 5 d 33 d 19 d 13 d 5 d 12 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 6 d 5 d 13 d 5 d 9 d 6 d 5 d 17 d 12 d 11 d 7 d 10 d 12 d 6 d 13 d 13 d 5 d 4 d 30 d
2215 237 d 307 591.81 € 10/12/2013 15:14 3/1/2013 00:14 4 d 19 d 20 d 25 d 8 d 8 d 2 d 9 d 1 d 26 d 8 d 8 d 6 d 7 d 3 d 12 d 6 d 6 d 21 d 7 d 6 d 5 d 13 d 12 d 5 d 17 d 17 d 6 d 3 d 24 d
1575 237 d 318 179.06 € 16/12/2013 15:14 9/1/2013 02:48 5 d 26 d 39 d 16 d 5 d 14 d 1 d 10 d 3 d 14 d 7 d 9 d 5 d 8 d 2 d 4 d 7 d 3 d 15 d 9 d 11 d 10 d 13 d 12 d 5 d 43 d 21 d 3 d 6 d 22 d
2957 237 d 301 599.04 € 16/12/2013 15:24 8/1/2013 20:10 4 d 22 d 24 d 20 d 11 d 11 d 2 d 9 d 1 d 13 d 7 d 7 d 3 d 12 d 4 d 4 d 4 d 5 d 13 d 11 d 17 d 8 d 9 d 15 d 6 d 12 d 23 d 4 d 4 d 35 d
2187 237 d 317 711.86 € 10/12/2013 16:28 3/1/2013 08:50 4 d 23 d 28 d 14 d 7 d 10 d 1 d 11 d 3 d 29 d 10 d 6 d 7 d 14 d 1 d 4 d 6 d 9 d 11 d 12 d 13 d 6 d 18 d 8 d 5 d 24 d 15 d 6 d 4 d 19 d
4619 237 d 287 695.98 € 16/12/2013 13:40 8/1/2013 14:57 4 d 16 d 19 d 15 d 6 d 7 d 1 d 10 d 3 d 16 d 8 d 5 d 5 d 8 d 1 d 4 d 5 d 7 d 16 d 13 d 14 d 10 d 16 d 12 d 6 d 44 d 17 d 4 d 4 d 39 d
3486 237 d 292 806.94 € 19/12/2013 15:43 12/1/2013 16:45 3 d 12 d 37 d 13 d 5 d 10 d 1 d 12 d 3 d 28 d 5 d 6 d 4 d 15 d 4 d 3 d 6 d 5 d 16 d 10 d 7 d 7 d 6 d 11 d 5 d 21 d 19 d 4 d 4 d 41 d
3412 237 d 286 097.27 € 23/12/2013 09:09 15/1/2013 10:21 3 d 17 d 27 d 11 d 6 d 5 d 2 d 12 d 1 d 16 d 12 d 9 d 3 d 15 d 2 d 11 d 4 d 3 d 20 d 9 d 14 d 6 d 7 d 11 d 6 d 23 d 17 d 3 d 3 d 45 d
603 237 d 274 597.26 € 12/12/2013 15:53 5/1/2013 13:57 3 d 15 d 19 d 17 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 29 d 4 d 4 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 4 d 14 d 9 d 11 d 5 d 13 d 6 d 6 d 35 d 15 d 8 d 3 d 50 d
438 237 d 308 482.07 € 9/12/2013 15:53 31/12/2012 19:37 3 d 33 d 31 d 12 d 9 d 7 d 2 d 12 d 2 d 22 d 5 d 8 d 4 d 9 d 1 d 7 d 4 d 7 d 15 d 7 d 10 d 6 d 14 d 6 d 5 d 16 d 13 d 3 d 3 d 27 d
2967 237 d 312 335.95 € 27/12/2013 15:58 19/1/2013 21:34 3 d 47 d 18 d 15 d 9 d 7 d 2 d 10 d 2 d 27 d 5 d 8 d 5 d 7 d 4 d 2 d 7 d 4 d 18 d 8 d 7 d 6 d 5 d 9 d 5 d 32 d 21 d 3 d 7 d 22 d
2240 237 d 307 827.64 € 11/12/2013 13:58 3/1/2013 14:51 6 d 15 d 27 d 16 d 5 d 4 d 7 d 14 d 4 d 18 d 4 d 5 d 3 d 9 d 1 d 5 d 10 d 12 d 15 d 10 d 13 d 11 d 14 d 12 d 6 d 16 d 13 d 5 d 4 d 20 d
3900 237 d 312 255.73 € 11/12/2013 16:07 4/1/2013 06:39 6 d 29 d 21 d 21 d 8 d 4 d 2 d 14 d 4 d 13 d 5 d 7 d 4 d 20 d 2 d 4 d 8 d 4 d 14 d 6 d 15 d 6 d 11 d 17 d 5 d 38 d 15 d 4 d 6 d 23 d
3929 237 d 303 878.37 € 10/12/2013 16:31 2/1/2013 23:56 5 d 21 d 33 d 21 d 10 d 8 d 2 d 11 d 1 d 16 d 10 d 5 d 3 d 12 d 3 d 2 d 5 d 3 d 14 d 9 d 11 d 6 d 11 d 7 d 5 d 41 d 22 d 3 d 5 d 29 d
1222 237 d 304 374.96 € 19/12/2013 16:31 13/1/2013 21:36 3 d 35 d 18 d 17 d 7 d 8 d 2 d 9 d 3 d 20 d 5 d 6 d 6 d 13 d 3 d 4 d 4 d 6 d 13 d 11 d 17 d 6 d 12 d 10 d 5 d 16 d 16 d 6 d 6 d 30 d
1542 237 d 283 711.86 € 16/12/2013 16:50 8/1/2013 17:51 4 d 22 d 26 d 14 d 4 d 7 d 2 d 10 d 2 d 19 d 6 d 6 d 5 d 8 d 3 d 7 d 5 d 6 d 13 d 11 d 6 d 6 d 6 d 16 d 6 d 36 d 13 d 6 d 5 d 41 d
908 237 d 288 354.27 € 12/12/2013 17:00 4/1/2013 22:45 4 d 24 d 19 d 22 d 6 d 14 d 2 d 10 d 4 d 17 d 6 d 5 d 5 d 8 d 1 d 4 d 8 d 3 d 14 d 10 d 10 d 10 d 8 d 8 d 5 d 53 d 20 d 6 d 3 d 26 d
2634 237 d 318 643.31 € 13/12/2013 08:05 6/1/2013 16:27 6 d 18 d 37 d 21 d 5 d 6 d 1 d 8 d 2 d 27 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 8 d 6 d 5 d 17 d 11 d 9 d 5 d 9 d 14 d 6 d 34 d 18 d 5 d 4 d 16 d
2726 237 d 300 611.68 € 20/12/2013 14:04 14/1/2013 13:50 7 d 31 d 17 d 20 d 10 d 7 d 1 d 10 d 4 d 18 d 6 d 4 d 4 d 8 d 2 d 4 d 4 d 8 d 17 d 12 d 9 d 8 d 9 d 7 d 7 d 30 d 16 d 4 d 5 d 32 d
4071 237 d 303 251.87 € 13/12/2013 08:14 6/1/2013 07:31 4 d 24 d 25 d 18 d 9 d 10 d 2 d 12 d 2 d 17 d 8 d 9 d 3 d 19 d 5 d 3 d 5 d 12 d 19 d 10 d 6 d 8 d 11 d 6 d 5 d 39 d 19 d 6 d 5 d 23 d
112 237 d 297 796.51 € 13/12/2013 08:24 5/1/2013 19:02 4 d 25 d 19 d 13 d 5 d 8 d 1 d 12 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 13 d 3 d 3 d 9 d 8 d 16 d 11 d 8 d 6 d 19 d 12 d 6 d 12 d 19 d 5 d 3 d 34 d
1933 237 d 292 974.62 € 16/12/2013 16:29 8/1/2013 16:00 6 d 28 d 15 d 19 d 4 d 7 d 2 d 13 d 1 d 16 d 5 d 6 d 5 d 15 d 4 d 5 d 8 d 10 d 18 d 9 d 7 d 8 d 10 d 8 d 5 d 24 d 17 d 7 d 6 d 37 d
1616 237 d 295 799.05 € 12/12/2013 08:29 3/1/2013 17:27 4 d 20 d 16 d 13 d 8 d 10 d 2 d 14 d 4 d 21 d 8 d 9 d 4 d 11 d 4 d 4 d 4 d 6 d 16 d 12 d 14 d 10 d 11 d 13 d 5 d 20 d 18 d 8 d 3 d 36 d
4799 237 d 299 174.60 € 27/12/2013 08:38 18/1/2013 07:00 4 d 29 d 18 d 25 d 5 d 4 d 2 d 8 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 6 d 2 d 2 d 7 d 3 d 15 d 15 d 11 d 5 d 13 d 19 d 6 d 14 d 14 d 5 d 4 d 32 d
3467 237 d 286 441.45 € 13/12/2013 08:43 6/1/2013 14:36 2 d 20 d 19 d 21 d 7 d 6 d 5 d 11 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 10 d 4 d 4 d 6 d 4 d 17 d 16 d 10 d 7 d 13 d 8 d 8 d 30 d 18 d 6 d 3 d 43 d
4436 237 d 299 246.80 € 11/12/2013 08:43 2/1/2013 21:06 4 d 28 d 28 d 15 d 5 d 4 d 4 d 10 d 5 d 16 d 11 d 7 d 3 d 10 d 2 d 4 d 5 d 6 d 22 d 11 d 7 d 10 d 7 d 10 d 8 d 41 d 17 d 5 d 4 d 23 d
4867 237 d 274 558.44 € 16/12/2013 08:48 7/1/2013 22:07 3 d 10 d 31 d 14 d 5 d 4 d 1 d 11 d 1 d 17 d 9 d 8 d 3 d 6 d 1 d 3 d 5 d 6 d 19 d 10 d 7 d 8 d 10 d 12 d 5 d 17 d 13 d 8 d 4 d 52 d
1579 237 d 285 688.14 € 9/12/2013 13:45 31/12/2012 11:57 3 d 19 d 17 d 22 d 5 d 5 d 2 d 14 d 3 d 14 d 4 d 5 d 4 d 13 d 2 d 2 d 5 d 7 d 18 d 10 d 12 d 8 d 13 d 11 d 5 d 45 d 13 d 4 d 6 d 37 d
2272 237 d 310 658.14 € 10/12/2013 09:07 1/1/2013 10:56 3 d 22 d 24 d 24 d 12 d 7 d 4 d 8 d 3 d 20 d 9 d 6 d 3 d 18 d 4 d 3 d 7 d 6 d 13 d 11 d 8 d 7 d 17 d 14 d 6 d 17 d 17 d 4 d 5 d 25 d
380 237 d 285 104.14 € 19/12/2013 09:22 10/1/2013 18:57 3 d 22 d 16 d 25 d 9 d 4 d 2 d 9 d 1 d 19 d 9 d 5 d 4 d 13 d 3 d 7 d 7 d 5 d 15 d 11 d 11 d 6 d 9 d 7 d 6 d 17 d 13 d 4 d 4 d 43 d
453 237 d 291 688.84 € 11/12/2013 09:22 2/1/2013 17:44 4 d 17 d 21 d 19 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 30 d 7 d 4 d 5 d 8 d 1 d 4 d 6 d 7 d 12 d 6 d 8 d 12 d 9 d 11 d 5 d 11 d 14 d 5 d 3 d 40 d
1414 237 d 292 728.43 € 23/12/2013 09:22 14/1/2013 22:21 4 d 12 d 24 d 22 d 5 d 14 d 3 d 8 d 2 d 32 d 8 d 8 d 3 d 16 d 2 d 3 d 8 d 4 d 15 d 11 d 8 d 9 d 7 d 8 d 7 d 36 d 15 d 4 d 4 d 35 d
1586 237 d 285 327.98 € 17/12/2013 09:36 8/1/2013 17:37 6 d 14 d 26 d 11 d 5 d 10 d 2 d 13 d 2 d 25 d 6 d 4 d 4 d 16 d 1 d 5 d 3 d 7 d 14 d 11 d 8 d 11 d 10 d 5 d 5 d 14 d 21 d 9 d 3 d 49 d
165 237 d 292 425.06 € 30/12/2013 09:41 20/1/2013 08:15 9 d 12 d 32 d 16 d 5 d 9 d 4 d 13 d 3 d 18 d 8 d 5 d 4 d 8 d 4 d 3 d 4 d 7 d 20 d 7 d 11 d 6 d 9 d 9 d 8 d 48 d 16 d 6 d 4 d 23 d
4424 237 d 292 500.72 € 19/12/2013 09:46 11/1/2013 02:13 7 d 11 d 26 d 29 d 6 d 11 d 2 d 9 d 2 d 11 d 11 d 5 d 4 d 9 d 3 d 4 d 4 d 7 d 14 d 11 d 14 d 7 d 8 d 13 d 5 d 31 d 15 d 4 d 4 d 41 d
4425 237 d 305 289.16 € 11/12/2013 09:46 2/1/2013 22:14 4 d 30 d 20 d 14 d 5 d 10 d 5 d 10 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 13 d 1 d 3 d 5 d 11 d 17 d 7 d 12 d 9 d 13 d 17 d 6 d 34 d 12 d 4 d 3 d 28 d
67 237 d 276 932.30 € 13/12/2013 09:50 5/1/2013 04:36 3 d 12 d 23 d 16 d 8 d 5 d 3 d 9 d 1 d 20 d 5 d 6 d 3 d 18 d 1 d 3 d 7 d 5 d 25 d 13 d 11 d 8 d 7 d 6 d 7 d 32 d 15 d 8 d 6 d 45 d
3466 237 d 286 624.44 € 11/12/2013 16:12 3/1/2013 14:07 5 d 21 d 18 d 12 d 8 d 11 d 2 d 11 d 3 d 13 d 5 d 9 d 3 d 6 d 3 d 5 d 5 d 8 d 25 d 9 d 8 d 6 d 12 d 15 d 5 d 42 d 22 d 6 d 3 d 39 d
1463 237 d 312 390.35 € 17/12/2013 16:07 9/1/2013 14:02 4 d 40 d 13 d 16 d 7 d 6 d 2 d 13 d 2 d 28 d 5 d 5 d 4 d 17 d 4 d 3 d 8 d 10 d 14 d 7 d 9 d 7 d 9 d 11 d 6 d 18 d 16 d 3 d 3 d 25 d
3473 237 d 298 363.71 € 13/12/2013 09:03 4/1/2013 15:34 5 d 13 d 17 d 17 d 9 d 8 d 2 d 14 d 2 d 25 d 6 d 11 d 6 d 7 d 3 d 6 d 8 d 4 d 12 d 13 d 14 d 6 d 15 d 16 d 6 d 34 d 14 d 8 d 4 d 30 d
2846 237 d 308 729.37 € 23/12/2013 10:53 15/1/2013 03:55 4 d 11 d 25 d 21 d 8 d 8 d 3 d 9 d 3 d 13 d 10 d 5 d 5 d 8 d 3 d 4 d 8 d 8 d 22 d 14 d 14 d 13 d 17 d 12 d 6 d 27 d 21 d 3 d 4 d 20 d
3153 237 d 310 004.72 € 10/12/2013 10:53 1/1/2013 00:57 6 d 19 d 30 d 20 d 5 d 6 d 2 d 15 d 2 d 31 d 5 d 5 d 3 d 6 d 3 d 3 d 9 d 5 d 13 d 8 d 7 d 6 d 11 d 11 d 5 d 11 d 18 d 7 d 4 d 26 d
4508 237 d 307 941.85 € 13/12/2013 10:58 5/1/2013 20:16 3 d 16 d 33 d 14 d 5 d 8 d 4 d 17 d 5 d 21 d 5 d 5 d 4 d 17 d 5 d 3 d 4 d 4 d 21 d 8 d 15 d 7 d 17 d 11 d 6 d 36 d 14 d 3 d 3 d 26 d
4316 237 d 319 435.23 € 10/12/2013 11:17 1/1/2013 19:06 5 d 32 d 32 d 19 d 14 d 9 d 2 d 9 d 2 d 13 d 4 d 6 d 3 d 14 d 4 d 3 d 3 d 4 d 12 d 8 d 7 d 9 d 14 d 15 d 7 d 28 d 16 d 4 d 4 d 23 d
2587 237 d 293 400.57 € 16/12/2013 11:26 8/1/2013 04:48 4 d 17 d 15 d 20 d 10 d 5 d 1 d 11 d 5 d 19 d 7 d 4 d 4 d 15 d 4 d 6 d 7 d 7 d 24 d 9 d 10 d 6 d 9 d 14 d 6 d 27 d 16 d 12 d 3 d 35 d
109 237 d 307 407.69 € 13/12/2013 11:26 5/1/2013 10:05 3 d 27 d 14 d 26 d 7 d 10 d 3 d 9 d 1 d 20 d 7 d 5 d 5 d 9 d 5 d 5 d 8 d 4 d 17 d 15 d 12 d 7 d 10 d 16 d 6 d 32 d 16 d 4 d 3 d 25 d
254 237 d 294 038.37 € 11/12/2013 15:44 3/1/2013 11:08 3 d 29 d 14 d 22 d 5 d 7 d 3 d 12 d 2 d 13 d 10 d 9 d 4 d 12 d 4 d 2 d 12 d 6 d 13 d 8 d 9 d 6 d 16 d 12 d 6 d 45 d 16 d 9 d 4 d 35 d
1241 237 d 273 398.55 € 9/12/2013 11:42 31/12/2012 08:01 4 d 15 d 12 d 22 d 8 d 9 d 1 d 15 d 3 d 21 d 9 d 6 d 5 d 7 d 5 d 4 d 4 d 7 d 15 d 6 d 11 d 5 d 6 d 9 d 5 d 33 d 23 d 7 d 4 d 54 d
4360 237 d 298 317.31 € 11/12/2013 11:41 2/1/2013 22:46 3 d 22 d 19 d 18 d 9 d 11 d 2 d 10 d 4 d 25 d 8 d 4 d 5 d 10 d 2 d 3 d 5 d 5 d 15 d 9 d 8 d 9 d 14 d 15 d 5 d 23 d 18 d 5 d 3 d 37 d
162 237 d 303 987.94 € 13/12/2013 11:41 7/1/2013 01:39 4 d 36 d 21 d 16 d 5 d 7 d 1 d 11 d 1 d 22 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 4 d 4 d 4 d 20 d 11 d 8 d 7 d 9 d 9 d 5 d 47 d 18 d 9 d 3 d 16 d
4182 237 d 297 680.49 € 16/12/2013 11:50 7/1/2013 22:56 3 d 14 d 35 d 20 d 5 d 8 d 1 d 10 d 2 d 17 d 10 d 6 d 3 d 9 d 1 d 2 d 3 d 6 d 19 d 13 d 10 d 6 d 14 d 13 d 5 d 50 d 12 d 6 d 3 d 24 d
2301 237 d 308 086.49 € 10/12/2013 14:54 2/1/2013 10:04 5 d 25 d 24 d 20 d 10 d 4 d 1 d 17 d 4 d 19 d 4 d 7 d 5 d 14 d 2 d 5 d 3 d 5 d 13 d 10 d 14 d 9 d 8 d 10 d 6 d 15 d 16 d 4 d 6 d 26 d
4052 237 d 296 421.60 € 13/12/2013 11:55 6/1/2013 21:54 5 d 16 d 28 d 25 d 6 d 7 d 2 d 11 d 3 d 18 d 5 d 8 d 3 d 12 d 1 d 5 d 6 d 6 d 14 d 14 d 12 d 9 d 6 d 7 d 5 d 38 d 19 d 3 d 7 d 30 d
4319 238 d 307 686.08 € 13/12/2013 12:00 6/1/2013 16:09 4 d 14 d 34 d 16 d 9 d 8 d 1 d 10 d 1 d 17 d 8 d 11 d 3 d 15 d 2 d 5 d 5 d 9 d 22 d 5 d 10 d 9 d 16 d 14 d 5 d 28 d 17 d 5 d 5 d 25 d
904 238 d 294 762.28 € 20/12/2013 11:31 11/1/2013 16:21 3 d 16 d 15 d 21 d 8 d 4 d 4 d 10 d 3 d 22 d 7 d 11 d 5 d 14 d 2 d 6 d 4 d 7 d 18 d 15 d 9 d 13 d 13 d 10 d 6 d 25 d 12 d 4 d 4 d 33 d
2381 238 d 313 651.06 € 9/12/2013 13:10 30/12/2012 02:05 6 d 35 d 29 d 21 d 7 d 8 d 3 d 9 d 2 d 14 d 7 d 6 d 4 d 13 d 2 d 4 d 5 d 5 d 16 d 8 d 6 d 5 d 18 d 6 d 7 d 42 d 17 d 7 d 3 d 19 d
4574 238 d 314 404.80 € 18/12/2013 14:46 10/1/2013 09:27 6 d 23 d 23 d 15 d 9 d 7 d 1 d 10 d 4 d 16 d 7 d 8 d 3 d 20 d 2 d 6 d 5 d 4 d 18 d 12 d 15 d 7 d 15 d 16 d 5 d 22 d 19 d 3 d 6 d 20 d
4920 238 d 283 482.16 € 10/12/2013 13:24 1/1/2013 08:18 6 d 11 d 17 d 18 d 7 d 5 d 2 d 11 d 3 d 30 d 5 d 8 d 5 d 7 d 3 d 2 d 5 d 5 d 21 d 8 d 8 d 7 d 17 d 9 d 6 d 50 d 12 d 4 d 4 d 31 d
4739 238 d 298 894.19 € 20/12/2013 13:24 12/1/2013 15:10 4 d 26 d 17 d 16 d 8 d 5 d 2 d 16 d 2 d 13 d 6 d 7 d 5 d 19 d 3 d 4 d 9 d 7 d 23 d 9 d 10 d 6 d 17 d 6 d 5 d 18 d 19 d 4 d 4 d 32 d
4043 238 d 278 891.58 € 10/12/2013 13:34 1/1/2013 16:13 3 d 20 d 18 d 12 d 10 d 6 d 4 d 12 d 4 d 15 d 6 d 7 d 4 d 7 d 2 d 3 d 3 d 5 d 17 d 15 d 12 d 7 d 11 d 15 d 6 d 14 d 11 d 5 d 4 d 48 d
604 238 d 316 410.46 € 12/12/2013 13:34 4/1/2013 04:03 4 d 42 d 16 d 18 d 12 d 5 d 1 d 10 d 3 d 16 d 4 d 8 d 5 d 17 d 2 d 2 d 7 d 7 d 16 d 13 d 13 d 7 d 11 d 10 d 5 d 16 d 13 d 4 d 5 d 20 d
914 238 d 269 654.59 € 16/12/2013 08:13 7/1/2013 11:35 2 d 12 d 18 d 15 d 6 d 6 d 1 d 11 d 1 d 17 d 4 d 6 d 5 d 11 d 4 d 3 d 5 d 8 d 14 d 18 d 16 d 7 d 8 d 11 d 5 d 28 d 14 d 4 d 3 d 53 d
3807 238 d 312 290.59 € 9/12/2013 13:38 30/12/2012 04:54 3 d 26 d 14 d 18 d 11 d 6 d 2 d 14 d 1 d 29 d 12 d 6 d 3 d 7 d 5 d 3 d 6 d 6 d 21 d 15 d 6 d 7 d 11 d 14 d 7 d 33 d 15 d 8 d 3 d 19 d
3447 238 d 301 396.25 € 19/12/2013 08:53 10/1/2013 12:01 4 d 21 d 29 d 21 d 8 d 4 d 2 d 10 d 3 d 14 d 4 d 7 d 4 d 13 d 5 d 6 d 3 d 5 d 23 d 11 d 15 d 9 d 6 d 7 d 6 d 18 d 13 d 6 d 3 d 32 d
1090 238 d 305 422.93 € 16/12/2013 13:58 7/1/2013 22:53 6 d 22 d 30 d 21 d 10 d 10 d 4 d 13 d 1 d 13 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 2 d 6 d 7 d 11 d 13 d 10 d 9 d 13 d 9 d 7 d 32 d 14 d 9 d 3 d 31 d
2949 238 d 309 575.36 € 12/12/2013 13:58 4/1/2013 01:21 4 d 34 d 19 d 28 d 8 d 4 d 2 d 15 d 6 d 13 d 5 d 6 d 3 d 13 d 3 d 3 d 6 d 6 d 23 d 10 d 10 d 6 d 5 d 8 d 5 d 15 d 14 d 3 d 6 d 23 d
3608 238 d 305 390.89 € 10/12/2013 14:07 1/1/2013 03:35 4 d 20 d 27 d 20 d 8 d 5 d 5 d 17 d 5 d 13 d 6 d 4 d 3 d 10 d 4 d 7 d 3 d 7 d 13 d 9 d 13 d 15 d 8 d 12 d 5 d 34 d 15 d 6 d 5 d 27 d
3261 238 d 285 811.80 € 17/12/2013 11:24 8/1/2013 15:12 5 d 12 d 22 d 15 d 5 d 5 d 2 d 18 d 5 d 10 d 9 d 6 d 4 d 13 d 1 d 2 d 6 d 11 d 15 d 8 d 17 d 8 d 15 d 14 d 5 d 41 d 12 d 4 d 3 d 43 d
847 238 d 303 461.12 € 13/12/2013 14:05 4/1/2013 16:53 5 d 21 d 14 d 12 d 8 d 5 d 1 d 8 d 2 d 35 d 5 d 7 d 4 d 7 d 5 d 4 d 11 d 8 d 13 d 12 d 15 d 8 d 17 d 11 d 5 d 28 d 13 d 3 d 6 d 22 d
1184 238 d 297 417.61 € 13/12/2013 14:17 6/1/2013 12:50 2 d 17 d 35 d 13 d 8 d 7 d 1 d 12 d 3 d 20 d 8 d 5 d 4 d 17 d 2 d 3 d 4 d 7 d 18 d 9 d 12 d 12 d 9 d 6 d 5 d 45 d 16 d 4 d 5 d 28 d
1921 238 d 277 253.91 € 20/12/2013 14:22 14/1/2013 02:39 3 d 21 d 16 d 19 d 9 d 7 d 1 d 14 d 2 d 14 d 8 d 7 d 6 d 15 d 4 d 3 d 6 d 5 d 12 d 6 d 11 d 8 d 13 d 7 d 7 d 44 d 20 d 4 d 6 d 47 d
271 238 d 305 115.46 € 12/12/2013 14:22 3/1/2013 20:58 2 d 17 d 28 d 22 d 5 d 12 d 1 d 14 d 2 d 20 d 10 d 4 d 4 d 14 d 4 d 5 d 7 d 4 d 12 d 15 d 12 d 10 d 15 d 7 d 6 d 18 d 12 d 6 d 5 d 27 d
4415 238 d 278 722.47 € 18/12/2013 14:36 10/1/2013 07:08 2 d 15 d 14 d 18 d 11 d 7 d 1 d 16 d 3 d 22 d 6 d 7 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 4 d 13 d 11 d 9 d 6 d 12 d 12 d 6 d 40 d 19 d 5 d 6 d 49 d
2968 238 d 312 580.61 € 10/12/2013 14:36 2/1/2013 00:53 4 d 31 d 22 d 27 d 7 d 6 d 3 d 11 d 2 d 13 d 8 d 5 d 4 d 13 d 1 d 4 d 4 d 5 d 18 d 8 d 17 d 10 d 9 d 9 d 5 d 41 d 19 d 5 d 6 d 25 d
4577 238 d 287 172.13 € 10/12/2013 14:41 1/1/2013 02:18 3 d 31 d 16 d 15 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 18 d 8 d 5 d 3 d 13 d 3 d 5 d 9 d 4 d 22 d 11 d 12 d 6 d 7 d 6 d 6 d 13 d 12 d 4 d 5 d 41 d
641 238 d 268 647.28 € 23/12/2013 14:46 15/1/2013 07:54 4 d 11 d 20 d 18 d 7 d 12 d 3 d 12 d 2 d 18 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 3 d 4 d 8 d 12 d 13 d 11 d 6 d 7 d 10 d 5 d 38 d 13 d 5 d 6 d 54 d
758 238 d 283 317.71 € 26/12/2013 14:50 17/1/2013 04:09 4 d 22 d 15 d 11 d 13 d 6 d 2 d 12 d 3 d 17 d 5 d 5 d 4 d 10 d 2 d 2 d 4 d 8 d 16 d 8 d 15 d 9 d 8 d 13 d 5 d 23 d 17 d 6 d 4 d 47 d
1393 238 d 289 233.80 € 23/12/2013 08:19 14/1/2013 10:29 6 d 16 d 22 d 13 d 7 d 8 d 2 d 13 d 3 d 28 d 7 d 4 d 4 d 13 d 5 d 7 d 6 d 6 d 13 d 10 d 9 d 8 d 6 d 14 d 7 d 18 d 11 d 6 d 7 d 38 d
3598 238 d 287 692.07 € 30/12/2013 14:55 19/1/2013 01:20 5 d 15 d 23 d 17 d 5 d 7 d 2 d 15 d 6 d 17 d 5 d 6 d 4 d 12 d 2 d 3 d 5 d 6 d 18 d 9 d 17 d 6 d 11 d 10 d 6 d 33 d 13 d 4 d 3 d 42 d
2915 238 d 317 340.41 € 20/12/2013 15:00 13/1/2013 15:00 3 d 37 d 23 d 26 d 6 d 9 d 2 d 10 d 4 d 14 d 5 d 5 d 5 d 13 d 1 d 2 d 4 d 5 d 16 d 11 d 13 d 6 d 12 d 11 d 6 d 14 d 22 d 7 d 4 d 24 d
356 238 d 282 334.45 € 12/12/2013 10:05 3/1/2013 12:26 6 d 28 d 12 d 14 d 5 d 8 d 2 d 18 d 5 d 14 d 7 d 4 d 6 d 9 d 2 d 5 d 4 d 7 d 20 d 7 d 8 d 6 d 13 d 8 d 6 d 49 d 17 d 5 d 4 d 32 d
2696 238 d 310 825.50 € 10/12/2013 15:19 1/1/2013 10:46 3 d 29 d 30 d 17 d 11 d 6 d 2 d 9 d 1 d 16 d 4 d 6 d 3 d 7 d 3 d 2 d 5 d 7 d 18 d 13 d 12 d 8 d 13 d 9 d 6 d 21 d 16 d 12 d 4 d 24 d
4691 238 d 309 692.09 € 13/12/2013 15:24 7/1/2013 05:35 6 d 21 d 27 d 19 d 5 d 7 d 2 d 10 d 3 d 23 d 4 d 6 d 5 d 9 d 6 d 4 d 4 d 8 d 15 d 16 d 11 d 10 d 13 d 10 d 6 d 17 d 17 d 3 d 3 d 24 d
3833 238 d 314 593.48 € 13/12/2013 15:24 6/1/2013 01:06 5 d 26 d 22 d 26 d 7 d 5 d 2 d 9 d 2 d 25 d 6 d 8 d 5 d 9 d 5 d 3 d 10 d 6 d 12 d 17 d 13 d 6 d 8 d 9 d 6 d 25 d 17 d 5 d 5 d 19 d
2939 238 d 295 024.44 € 16/12/2013 15:38 8/1/2013 03:01 6 d 16 d 30 d 17 d 6 d 10 d 2 d 16 d 1 d 12 d 5 d 4 d 4 d 7 d 2 d 5 d 4 d 4 d 23 d 9 d 11 d 6 d 8 d 16 d 6 d 19 d 20 d 5 d 5 d 37 d
4144 238 d 315 724.41 € 20/12/2013 15:43 12/1/2013 14:20 4 d 40 d 25 d 11 d 9 d 8 d 2 d 10 d 3 d 19 d 6 d 5 d 8 d 14 d 4 d 5 d 6 d 4 d 15 d 12 d 15 d 6 d 14 d 6 d 5 d 25 d 16 d 7 d 4 d 24 d
4887 238 d 317 202.41 € 24/12/2013 15:48 16/1/2013 01:33 3 d 32 d 23 d 14 d 4 d 7 d 6 d 16 d 2 d 27 d 7 d 7 d 4 d 15 d 3 d 3 d 7 d 4 d 16 d 18 d 15 d 7 d 12 d 7 d 6 d 18 d 12 d 5 d 4 d 18 d
766 238 d 317 142.20 € 18/12/2013 16:02 9/1/2013 18:41 2 d 43 d 16 d 16 d 9 d 5 d 3 d 10 d 2 d 23 d 9 d 7 d 3 d 17 d 1 d 4 d 4 d 6 d 14 d 10 d 10 d 6 d 15 d 12 d 8 d 28 d 20 d 4 d 4 d 23 d
314 238 d 301 413.00 € 10/12/2013 16:07 2/1/2013 05:46 6 d 18 d 23 d 15 d 7 d 8 d 2 d 19 d 1 d 13 d 8 d 5 d 5 d 6 d 5 d 2 d 7 d 5 d 22 d 13 d 10 d 11 d 12 d 11 d 6 d 33 d 18 d 4 d 4 d 30 d
1640 238 d 314 897.96 € 13/12/2013 16:22 6/1/2013 20:42 7 d 37 d 22 d 11 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 18 d 6 d 7 d 4 d 12 d 6 d 5 d 10 d 6 d 18 d 7 d 13 d 9 d 16 d 11 d 6 d 22 d 13 d 6 d 4 d 20 d
3273 238 d 314 123.96 € 10/12/2013 11:26 31/12/2012 12:47 2 d 36 d 23 d 18 d 8 d 8 d 1 d 10 d 2 d 11 d 10 d 9 d 5 d 10 d 4 d 9 d 4 d 6 d 19 d 8 d 8 d 8 d 10 d 19 d 6 d 17 d 18 d 3 d 4 d 24 d
350 238 d 300 051.71 € 27/12/2013 09:15 17/1/2013 09:39 7 d 21 d 28 d 10 d 4 d 8 d 1 d 11 d 2 d 26 d 7 d 5 d 4 d 10 d 5 d 2 d 5 d 5 d 16 d 13 d 6 d 8 d 10 d 13 d 6 d 16 d 17 d 3 d 5 d 34 d
576 238 d 305 979.45 € 18/12/2013 16:36 9/1/2013 20:15 5 d 15 d 24 d 20 d 8 d 5 d 2 d 13 d 1 d 23 d 8 d 5 d 5 d 19 d 2 d 6 d 4 d 4 d 14 d 14 d 14 d 6 d 14 d 11 d 6 d 33 d 18 d 3 d 4 d 29 d
199 238 d 311 732.72 € 13/12/2013 16:41 6/1/2013 00:35 4 d 24 d 29 d 16 d 4 d 9 d 4 d 11 d 4 d 14 d 9 d 7 d 8 d 17 d 3 d 4 d 5 d 4 d 18 d 10 d 11 d 6 d 20 d 16 d 6 d 22 d 17 d 9 d 3 d 29 d
1349 238 d 293 312.58 € 9/12/2013 16:46 31/12/2012 04:12 5 d 25 d 22 d 14 d 12 d 5 d 3 d 9 d 3 d 17 d 6 d 4 d 3 d 9 d 3 d 5 d 3 d 5 d 15 d 7 d 11 d 6 d 19 d 9 d 7 d 24 d 11 d 4 d 5 d 38 d
2574 238 d 277 291.99 € 9/12/2013 16:50 31/12/2012 03:08 4 d 18 d 16 d 13 d 5 d 7 d 2 d 8 d 5 d 15 d 6 d 11 d 4 d 11 d 4 d 5 d 6 d 11 d 16 d 12 d 17 d 7 d 10 d 11 d 6 d 16 d 11 d 3 d 4 d 49 d
4621 238 d 303 790.74 € 11/12/2013 16:50 3/1/2013 02:49 3 d 29 d 15 d 16 d 4 d 7 d 2 d 19 d 3 d 13 d 10 d 8 d 3 d 12 d 2 d 4 d 7 d 4 d 12 d 10 d 18 d 6 d 20 d 12 d 7 d 38 d 18 d 3 d 4 d 32 d
101 238 d 312 742.24 € 10/12/2013 16:55 1/1/2013 00:30 5 d 20 d 31 d 27 d 6 d 4 d 3 d 8 d 2 d 19 d 5 d 5 d 5 d 11 d 4 d 4 d 4 d 4 d 14 d 9 d 14 d 7 d 13 d 15 d 6 d 39 d 12 d 5 d 5 d 23 d
4593 238 d 321 044.04 € 11/12/2013 16:55 3/1/2013 07:40 6 d 30 d 23 d 22 d 6 d 7 d 3 d 8 d 3 d 21 d 8 d 5 d 3 d 7 d 3 d 4 d 4 d 7 d 16 d 10 d 15 d 10 d 14 d 10 d 6 d 13 d 16 d 7 d 4 d 18 d
244 238 d 293 089.11 € 20/12/2013 17:00 14/1/2013 04:48 4 d 30 d 18 d 13 d 4 d 8 d 1 d 10 d 3 d 16 d 10 d 8 d 3 d 15 d 4 d 3 d 4 d 4 d 20 d 10 d 12 d 10 d 8 d 18 d 6 d 42 d 14 d 7 d 3 d 42 d
4417 238 d 274 756.82 € 17/12/2013 09:18 8/1/2013 09:04 3 d 15 d 26 d 13 d 9 d 4 d 2 d 12 d 4 d 15 d 8 d 4 d 6 d 17 d 3 d 6 d 5 d 5 d 14 d 11 d 11 d 8 d 8 d 9 d 5 d 18 d 16 d 4 d 5 d 55 d
364 238 d 282 756.93 € 10/12/2013 09:01 31/12/2012 08:42 4 d 21 d 18 d 16 d 7 d 10 d 3 d 10 d 2 d 19 d 8 d 6 d 5 d 7 d 1 d 3 d 4 d 4 d 19 d 10 d 11 d 5 d 17 d 7 d 5 d 25 d 17 d 8 d 7 d 46 d
3609 238 d 271 409.78 € 23/12/2013 08:29 12/1/2013 23:05 6 d 20 d 16 d 16 d 12 d 6 d 4 d 14 d 2 d 16 d 10 d 5 d 3 d 11 d 3 d 7 d 5 d 5 d 11 d 8 d 5 d 6 d 7 d 8 d 6 d 44 d 14 d 7 d 3 d 40 d
4748 238 d 286 899.84 € 16/12/2013 08:34 6/1/2013 15:40 6 d 25 d 21 d 13 d 8 d 5 d 4 d 15 d 3 d 18 d 9 d 8 d 3 d 6 d 3 d 5 d 3 d 4 d 14 d 9 d 7 d 10 d 7 d 8 d 6 d 13 d 20 d 8 d 4 d 50 d
2263 238 d 307 274.22 € 11/12/2013 08:38 1/1/2013 03:59 4 d 26 d 16 d 19 d 7 d 6 d 1 d 10 d 1 d 22 d 5 d 7 d 3 d 15 d 2 d 5 d 4 d 10 d 16 d 15 d 14 d 6 d 9 d 12 d 5 d 30 d 21 d 7 d 3 d 26 d
1860 238 d 310 849.64 € 10/12/2013 08:38 30/12/2012 04:10 5 d 29 d 30 d 17 d 7 d 5 d 2 d 13 d 5 d 21 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 3 d 4 d 14 d 9 d 12 d 7 d 17 d 7 d 6 d 20 d 12 d 3 d 4 d 27 d
1095 238 d 285 468.32 € 11/12/2013 13:43 2/1/2013 12:32 6 d 16 d 28 d 17 d 5 d 5 d 2 d 11 d 5 d 11 d 5 d 6 d 3 d 9 d 6 d 6 d 5 d 10 d 19 d 8 d 16 d 6 d 10 d 8 d 6 d 44 d 15 d 5 d 4 d 37 d
3374 238 d 290 230.01 € 16/12/2013 08:43 6/1/2013 17:05 2 d 24 d 15 d 12 d 9 d 6 d 2 d 19 d 2 d 14 d 7 d 5 d 4 d 18 d 3 d 7 d 9 d 5 d 16 d 12 d 20 d 5 d 11 d 10 d 6 d 29 d 11 d 5 d 5 d 36 d
4257 238 d 286 568.29 € 12/12/2013 13:33 3/1/2013 11:40 8 d 14 d 21 d 19 d 7 d 5 d 6 d 12 d 1 d 17 d 6 d 7 d 5 d 11 d 3 d 8 d 9 d 3 d 14 d 12 d 10 d 5 d 9 d 12 d 6 d 38 d 13 d 6 d 5 d 40 d
4716 238 d 302 446.73 € 20/12/2013 08:58 10/1/2013 19:47 6 d 35 d 24 d 11 d 4 d 8 d 2 d 12 d 2 d 13 d 4 d 6 d 5 d 14 d 3 d 3 d 7 d 7 d 14 d 13 d 10 d 9 d 10 d 12 d 6 d 15 d 22 d 5 d 4 d 36 d
3081 238 d 311 016.46 € 11/12/2013 08:58 31/12/2012 23:35 4 d 32 d 18 d 22 d 5 d 7 d 4 d 13 d 3 d 20 d 6 d 6 d 4 d 14 d 1 d 4 d 8 d 6 d 19 d 7 d 11 d 9 d 7 d 13 d 5 d 11 d 14 d 9 d 4 d 25 d
867 238 d 287 051.84 € 12/12/2013 09:02 2/1/2013 21:26 4 d 11 d 25 d 11 d 5 d 7 d 2 d 15 d 4 d 22 d 5 d 5 d 5 d 8 d 4 d 3 d 9 d 4 d 18 d 13 d 11 d 7 d 13 d 13 d 5 d 36 d 14 d 5 d 3 d 40 d
2890 238 d 292 995.87 € 11/12/2013 09:02 1/1/2013 02:29 5 d 21 d 17 d 29 d 11 d 11 d 3 d 8 d 1 d 10 d 7 d 8 d 5 d 14 d 2 d 4 d 4 d 7 d 18 d 11 d 12 d 6 d 7 d 9 d 6 d 45 d 20 d 7 d 3 d 29 d
226 238 d 286 035.38 € 19/12/2013 09:07 9/1/2013 20:19 5 d 14 d 23 d 20 d 6 d 5 d 2 d 10 d 4 d 19 d 8 d 6 d 5 d 17 d 2 d 5 d 4 d 6 d 16 d 12 d 9 d 9 d 12 d 8 d 7 d 20 d 14 d 3 d 6 d 44 d
2016 238 d 287 829.35 € 11/12/2013 09:07 1/1/2013 13:13 5 d 18 d 19 d 15 d 8 d 8 d 3 d 12 d 1 d 17 d 5 d 8 d 4 d 13 d 2 d 2 d 11 d 8 d 17 d 14 d 10 d 7 d 11 d 9 d 6 d 21 d 14 d 9 d 4 d 41 d
4127 238 d 303 252.14 € 24/12/2013 09:07 14/1/2013 21:53 5 d 22 d 22 d 14 d 10 d 7 d 2 d 8 d 1 d 29 d 4 d 6 d 3 d 6 d 3 d 6 d 4 d 7 d 13 d 6 d 19 d 6 d 15 d 8 d 6 d 28 d 19 d 6 d 3 d 32 d
863 238 d 299 322.04 € 16/12/2013 09:12 5/1/2013 15:25 3 d 31 d 24 d 12 d 6 d 5 d 7 d 15 d 4 d 21 d 6 d 7 d 4 d 17 d 1 d 5 d 4 d 6 d 18 d 11 d 6 d 11 d 7 d 7 d 5 d 15 d 15 d 7 d 5 d 36 d
1936 238 d 299 843.21 € 16/12/2013 09:17 6/1/2013 20:07 3 d 29 d 25 d 21 d 5 d 7 d 2 d 18 d 2 d 14 d 8 d 6 d 6 d 8 d 2 d 2 d 7 d 4 d 17 d 7 d 12 d 7 d 10 d 6 d 6 d 38 d 17 d 4 d 3 d 30 d
1207 238 d 291 856.72 € 11/12/2013 09:22 31/12/2012 17:43 5 d 27 d 15 d 14 d 5 d 5 d 5 d 10 d 2 d 13 d 5 d 10 d 3 d 7 d 2 d 5 d 6 d 6 d 18 d 15 d 11 d 8 d 11 d 18 d 5 d 32 d 17 d 9 d 4 d 38 d
4314 238 d 305 415.18 € 11/12/2013 14:22 2/1/2013 12:03 3 d 24 d 32 d 17 d 8 d 7 d 2 d 11 d 1 d 12 d 9 d 6 d 3 d 12 d 3 d 6 d 5 d 7 d 16 d 12 d 11 d 7 d 11 d 13 d 6 d 19 d 14 d 4 d 4 d 28 d
3830 238 d 317 131.50 € 11/12/2013 09:22 1/1/2013 14:27 4 d 33 d 28 d 13 d 7 d 8 d 2 d 11 d 2 d 13 d 5 d 6 d 4 d 8 d 3 d 6 d 5 d 9 d 16 d 10 d 11 d 7 d 21 d 12 d 5 d 41 d 18 d 8 d 4 d 20 d
3763 238 d 313 517.38 € 23/12/2013 09:26 12/1/2013 08:55 5 d 18 d 23 d 24 d 4 d 5 d 5 d 8 d 7 d 16 d 9 d 9 d 4 d 16 d 1 d 4 d 7 d 7 d 22 d 13 d 15 d 9 d 15 d 15 d 6 d 31 d 13 d 4 d 3 d 20 d
2695 238 d 309 287.35 € 11/12/2013 15:09 2/1/2013 13:38 2 d 28 d 20 d 17 d 11 d 7 d 1 d 13 d 1 d 10 d 8 d 7 d 3 d 12 d 5 d 4 d 3 d 11 d 21 d 13 d 10 d 8 d 14 d 16 d 7 d 30 d 17 d 5 d 5 d 21 d
1383 238 d 313 022.61 € 17/12/2013 09:36 8/1/2013 07:50 3 d 22 d 20 d 19 d 6 d 6 d 1 d 12 d 1 d 24 d 6 d 8 d 6 d 18 d 2 d 6 d 5 d 10 d 19 d 12 d 18 d 9 d 7 d 15 d 6 d 30 d 19 d 5 d 5 d 19 d
4636 238 d 283 231.62 € 24/12/2013 14:37 15/1/2013 11:47 4 d 24 d 13 d 20 d 9 d 6 d 2 d 10 d 5 d 16 d 5 d 5 d 4 d 8 d 2 d 7 d 5 d 5 d 17 d 13 d 10 d 5 d 9 d 13 d 6 d 30 d 17 d 3 d 5 d 45 d
4546 238 d 309 901.40 € 12/12/2013 09:50 3/1/2013 04:58 6 d 25 d 17 d 18 d 12 d 4 d 4 d 12 d 3 d 18 d 7 d 5 d 3 d 8 d 5 d 4 d 4 d 9 d 20 d 9 d 19 d 7 d 12 d 10 d 6 d 12 d 12 d 3 d 5 d 20 d
1429 238 d 294 897.56 € 17/12/2013 10:00 8/1/2013 00:59 3 d 25 d 31 d 13 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 5 d 7 d 14 d 6 d 3 d 8 d 6 d 15 d 9 d 16 d 6 d 8 d 11 d 7 d 44 d 19 d 7 d 3 d 34 d
172 238 d 279 903.32 € 16/12/2013 10:05 5/1/2013 16:32 4 d 15 d 22 d 15 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 18 d 4 d 6 d 4 d 14 d 1 d 3 d 5 d 5 d 18 d 16 d 9 d 5 d 10 d 15 d 6 d 17 d 15 d 7 d 6 d 46 d
1300 238 d 289 248.27 € 27/12/2013 10:05 16/1/2013 17:01 2 d 26 d 24 d 12 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 12 d 7 d 9 d 4 d 12 d 5 d 4 d 9 d 6 d 19 d 14 d 9 d 5 d 13 d 14 d 5 d 48 d 11 d 4 d 3 d 30 d
1454 238 d 287 050.72 € 23/12/2013 10:19 13/1/2013 03:58 3 d 21 d 17 d 21 d 5 d 12 d 5 d 11 d 1 d 12 d 7 d 6 d 4 d 15 d 3 d 5 d 5 d 3 d 16 d 9 d 18 d 10 d 15 d 6 d 6 d 15 d 15 d 5 d 5 d 46 d
899 238 d 302 531.00 € 12/12/2013 13:39 3/1/2013 10:20 4 d 14 d 34 d 13 d 7 d 6 d 1 d 17 d 4 d 18 d 9 d 5 d 4 d 10 d 5 d 7 d 5 d 7 d 21 d 10 d 10 d 8 d 12 d 8 d 5 d 38 d 19 d 5 d 3 d 28 d
3104 238 d 292 099.27 € 20/12/2013 13:49 11/1/2013 10:20 4 d 28 d 20 d 16 d 5 d 7 d 2 d 16 d 3 d 13 d 5 d 7 d 3 d 10 d 3 d 4 d 7 d 5 d 17 d 16 d 7 d 11 d 8 d 9 d 6 d 20 d 14 d 4 d 5 d 37 d
482 238 d 285 524.25 € 10/12/2013 10:34 30/12/2012 21:52 3 d 26 d 19 d 20 d 7 d 5 d 1 d 9 d 2 d 22 d 9 d 9 d 5 d 9 d 3 d 3 d 4 d 5 d 16 d 16 d 9 d 6 d 7 d 5 d 5 d 22 d 15 d 4 d 4 d 47 d
1774 238 d 302 543.86 € 23/12/2013 10:38 13/1/2013 17:19 5 d 14 d 17 d 18 d 4 d 13 d 1 d 12 d 1 d 26 d 7 d 7 d 4 d 13 d 2 d 5 d 7 d 7 d 19 d 11 d 16 d 6 d 19 d 9 d 5 d 37 d 13 d 4 d 4 d 27 d
4228 238 d 290 749.90 € 16/12/2013 10:48 4/1/2013 20:22 4 d 20 d 22 d 19 d 9 d 10 d 3 d 14 d 1 d 11 d 11 d 7 d 3 d 20 d 3 d 3 d 5 d 8 d 15 d 14 d 14 d 6 d 8 d 10 d 5 d 21 d 16 d 4 d 3 d 45 d
497 238 d 294 111.97 € 16/12/2013 15:57 7/1/2013 13:09 4 d 23 d 22 d 13 d 13 d 8 d 1 d 9 d 4 d 15 d 5 d 7 d 4 d 11 d 2 d 5 d 4 d 6 d 16 d 12 d 14 d 8 d 9 d 15 d 6 d 29 d 15 d 5 d 3 d 38 d
1156 238 d 298 353.71 € 20/12/2013 10:48 11/1/2013 03:28 5 d 14 d 26 d 14 d 11 d 6 d 3 d 20 d 3 d 16 d 8 d 6 d 3 d 16 d 4 d 3 d 6 d 5 d 16 d 16 d 6 d 9 d 10 d 16 d 7 d 36 d 15 d 4 d 4 d 34 d
389 238 d 280 475.22 € 16/12/2013 10:53 6/1/2013 02:55 6 d 13 d 15 d 17 d 4 d 7 d 4 d 13 d 3 d 23 d 8 d 8 d 3 d 15 d 3 d 4 d 4 d 5 d 13 d 9 d 15 d 7 d 14 d 13 d 5 d 21 d 11 d 3 d 5 d 49 d
2774 238 d 292 667.56 € 16/12/2013 10:53 6/1/2013 14:06 6 d 18 d 22 d 22 d 5 d 8 d 6 d 11 d 2 d 14 d 4 d 6 d 4 d 7 d 3 d 4 d 7 d 6 d 24 d 9 d 8 d 5 d 14 d 10 d 5 d 37 d 18 d 6 d 4 d 36 d
2404 238 d 321 378.34 € 16/12/2013 10:54 7/1/2013 08:01 4 d 43 d 29 d 12 d 4 d 8 d 6 d 9 d 3 d 14 d 5 d 9 d 4 d 10 d 4 d 4 d 7 d 5 d 17 d 7 d 17 d 7 d 7 d 15 d 7 d 28 d 19 d 4 d 4 d 22 d
3124 238 d 292 881.23 € 18/12/2013 15:31 9/1/2013 11:29 5 d 32 d 13 d 13 d 5 d 11 d 3 d 12 d 2 d 13 d 5 d 5 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 9 d 25 d 12 d 9 d 7 d 5 d 14 d 7 d 32 d 21 d 5 d 3 d 41 d
1696 238 d 280 257.00 € 17/12/2013 11:12 8/1/2013 00:14 5 d 22 d 25 d 11 d 6 d 8 d 1 d 12 d 2 d 16 d 7 d 7 d 5 d 11 d 2 d 2 d 5 d 5 d 15 d 8 d 9 d 12 d 6 d 11 d 5 d 40 d 14 d 8 d 5 d 50 d
4218 238 d 277 136.97 € 16/12/2013 11:17 5/1/2013 05:47 4 d 11 d 28 d 15 d 9 d 4 d 4 d 10 d 4 d 13 d 4 d 9 d 5 d 9 d 1 d 4 d 7 d 4 d 12 d 11 d 7 d 6 d 17 d 14 d 5 d 23 d 18 d 3 d 4 d 54 d
4086 238 d 302 182.10 € 20/12/2013 11:26 11/1/2013 00:26 4 d 14 d 30 d 17 d 6 d 5 d 1 d 9 d 4 d 21 d 6 d 6 d 5 d 13 d 2 d 6 d 4 d 5 d 16 d 13 d 20 d 6 d 7 d 15 d 5 d 12 d 17 d 7 d 5 d 29 d
2869 238 d 288 602.42 € 16/12/2013 11:36 6/1/2013 05:07 3 d 21 d 21 d 20 d 6 d 11 d 1 d 8 d 2 d 13 d 5 d 8 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 6 d 17 d 13 d 11 d 5 d 19 d 9 d 5 d 23 d 15 d 4 d 3 d 44 d
69 238 d 319 735.51 € 16/12/2013 11:46 6/1/2013 12:34 4 d 46 d 20 d 16 d 5 d 8 d 2 d 14 d 5 d 15 d 5 d 5 d 4 d 13 d 4 d 6 d 4 d 9 d 20 d 8 d 9 d 7 d 11 d 9 d 5 d 13 d 17 d 3 d 4 d 20 d
472 239 d 278 734.94 € 13/12/2013 11:26 3/1/2013 16:21 2 d 11 d 22 d 13 d 9 d 7 d 2 d 12 d 5 d 12 d 11 d 6 d 5 d 10 d 5 d 4 d 4 d 7 d 15 d 11 d 17 d 11 d 15 d 7 d 5 d 27 d 17 d 4 d 4 d 51 d
4570 239 d 286 894.09 € 24/12/2013 09:30 14/1/2013 14:25 2 d 18 d 20 d 22 d 13 d 6 d 2 d 10 d 2 d 23 d 6 d 5 d 4 d 8 d 3 d 6 d 5 d 4 d 16 d 10 d 7 d 8 d 7 d 11 d 6 d 30 d 17 d 3 d 3 d 44 d
1304 239 d 297 782.85 € 12/12/2013 09:43 2/1/2013 14:38 2 d 42 d 18 d 12 d 5 d 7 d 2 d 12 d 3 d 20 d 5 d 7 d 5 d 11 d 2 d 4 d 8 d 4 d 11 d 6 d 10 d 9 d 10 d 11 d 5 d 16 d 17 d 3 d 3 d 42 d
3681 239 d 280 994.73 € 16/12/2013 13:14 6/1/2013 23:40 3 d 14 d 14 d 15 d 6 d 5 d 2 d 15 d 1 d 20 d 5 d 6 d 3 d 15 d 5 d 7 d 5 d 5 d 19 d 9 d 19 d 10 d 8 d 10 d 6 d 55 d 13 d 3 d 5 d 34 d
2959 239 d 308 976.21 € 11/12/2013 11:43 31/12/2012 16:24 3 d 12 d 32 d 17 d 8 d 7 d 3 d 14 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 11 d 5 d 5 d 5 d 12 d 15 d 17 d 16 d 9 d 14 d 11 d 6 d 13 d 16 d 3 d 3 d 21 d
3213 239 d 278 152.76 € 12/12/2013 14:57 3/1/2013 09:28 3 d 17 d 21 d 17 d 5 d 5 d 2 d 13 d 3 d 14 d 9 d 5 d 3 d 16 d 2 d 5 d 4 d 13 d 19 d 8 d 15 d 7 d 8 d 7 d 6 d 28 d 13 d 7 d 4 d 50 d
2035 239 d 281 218.66 € 19/12/2013 13:33 10/1/2013 08:04 3 d 28 d 20 d 14 d 4 d 6 d 3 d 14 d 2 d 12 d 7 d 5 d 4 d 10 d 5 d 3 d 3 d 4 d 13 d 15 d 9 d 9 d 15 d 7 d 6 d 20 d 13 d 3 d 5 d 50 d
2787 239 d 295 793.62 € 23/12/2013 13:38 14/1/2013 05:00 3 d 18 d 23 d 17 d 8 d 11 d 4 d 13 d 1 d 19 d 10 d 6 d 5 d 16 d 3 d 3 d 6 d 5 d 15 d 9 d 9 d 12 d 16 d 10 d 5 d 22 d 14 d 4 d 4 d 40 d
4787 239 d 286 754.24 € 11/12/2013 13:43 31/12/2012 22:18 4 d 32 d 19 d 14 d 7 d 7 d 1 d 12 d 1 d 13 d 5 d 5 d 4 d 8 d 3 d 4 d 5 d 7 d 15 d 12 d 12 d 6 d 11 d 9 d 6 d 31 d 12 d 6 d 3 d 46 d
3572 239 d 297 425.47 € 17/12/2013 13:48 8/1/2013 04:20 5 d 19 d 29 d 20 d 6 d 6 d 2 d 8 d 2 d 19 d 7 d 6 d 4 d 9 d 1 d 5 d 6 d 5 d 10 d 16 d 9 d 7 d 15 d 9 d 6 d 17 d 13 d 7 d 5 d 35 d
317 239 d 286 396.74 € 16/12/2013 13:53 4/1/2013 23:29 5 d 29 d 16 d 16 d 4 d 4 d 3 d 12 d 6 d 18 d 5 d 6 d 4 d 14 d 7 d 3 d 7 d 4 d 14 d 9 d 8 d 6 d 13 d 9 d 6 d 22 d 17 d 5 d 6 d 47 d
1532 239 d 294 472.39 € 16/12/2013 13:53 4/1/2013 19:38 5 d 17 d 29 d 13 d 7 d 5 d 1 d 9 d 3 d 19 d 5 d 5 d 7 d 11 d 4 d 3 d 10 d 7 d 17 d 10 d 8 d 9 d 11 d 13 d 7 d 21 d 13 d 8 d 5 d 35 d
1519 239 d 280 627.37 € 16/12/2013 13:58 4/1/2013 22:11 5 d 15 d 20 d 16 d 9 d 6 d 4 d 16 d 6 d 18 d 5 d 4 d 5 d 6 d 4 d 5 d 8 d 6 d 14 d 8 d 6 d 6 d 9 d 13 d 5 d 33 d 15 d 4 d 4 d 48 d
4872 239 d 304 681.15 € 16/12/2013 14:02 4/1/2013 19:30 3 d 25 d 13 d 21 d 6 d 8 d 2 d 14 d 1 d 21 d 5 d 7 d 3 d 8 d 2 d 4 d 10 d 12 d 20 d 9 d 9 d 8 d 16 d 11 d 6 d 19 d 17 d 4 d 3 d 24 d
11 239 d 273 049.77 € 16/12/2013 14:07 6/1/2013 19:19 2 d 13 d 12 d 28 d 5 d 8 d 2 d 16 d 2 d 11 d 6 d 9 d 3 d 9 d 5 d 3 d 8 d 5 d 18 d 10 d 12 d 5 d 7 d 16 d 5 d 23 d 18 d 4 d 3 d 55 d
4753 239 d 286 808.65 € 20/12/2013 14:07 10/1/2013 17:04 3 d 31 d 18 d 16 d 6 d 9 d 4 d 8 d 2 d 11 d 8 d 4 d 3 d 15 d 3 d 4 d 5 d 5 d 21 d 8 d 9 d 8 d 12 d 13 d 6 d 26 d 16 d 4 d 3 d 48 d
198 239 d 313 530.10 € 12/12/2013 14:07 3/1/2013 01:38 3 d 12 d 24 d 27 d 4 d 8 d 1 d 11 d 5 d 25 d 7 d 6 d 3 d 13 d 1 d 4 d 7 d 4 d 19 d 10 d 18 d 11 d 13 d 12 d 5 d 36 d 19 d 5 d 5 d 19 d
3188 239 d 301 155.23 € 31/12/2013 14:12 20/1/2013 14:32 3 d 21 d 27 d 28 d 7 d 6 d 3 d 10 d 2 d 12 d 5 d 12 d 3 d 8 d 2 d 4 d 3 d 8 d 16 d 9 d 15 d 6 d 15 d 7 d 6 d 27 d 16 d 5 d 5 d 33 d
2584 239 d 300 384.71 € 11/12/2013 14:26 1/1/2013 17:19 3 d 16 d 29 d 22 d 8 d 6 d 2 d 10 d 2 d 19 d 9 d 5 d 4 d 15 d 4 d 3 d 6 d 7 d 11 d 11 d 15 d 6 d 10 d 14 d 5 d 32 d 15 d 4 d 5 d 34 d
3338 239 d 310 589.24 € 23/12/2013 14:26 12/1/2013 01:39 6 d 30 d 17 d 14 d 6 d 7 d 3 d 15 d 1 d 16 d 6 d 7 d 5 d 9 d 2 d 6 d 4 d 11 d 18 d 9 d 12 d 11 d 11 d 15 d 7 d 35 d 19 d 5 d 3 d 25 d
858 239 d 291 230.03 € 13/12/2013 14:31 3/1/2013 21:36 4 d 20 d 25 d 20 d 4 d 5 d 4 d 9 d 1 d 15 d 5 d 10 d 3 d 16 d 4 d 3 d 6 d 10 d 16 d 11 d 7 d 10 d 10 d 12 d 7 d 41 d 18 d 6 d 3 d 37 d
3133 239 d 296 234.77 € 18/12/2013 14:07 8/1/2013 16:26 5 d 14 d 26 d 19 d 9 d 12 d 2 d 9 d 1 d 17 d 7 d 5 d 3 d 18 d 2 d 3 d 4 d 4 d 15 d 10 d 13 d 7 d 16 d 9 d 6 d 27 d 21 d 4 d 4 d 42 d
4208 239 d 275 652.48 € 16/12/2013 14:46 4/1/2013 19:27 4 d 13 d 21 d 16 d 5 d 10 d 4 d 14 d 3 d 15 d 10 d 7 d 4 d 14 d 5 d 6 d 6 d 5 d 20 d 14 d 9 d 7 d 8 d 8 d 5 d 43 d 16 d 3 d 3 d 42 d
4964 239 d 313 138.90 € 11/12/2013 14:46 2/1/2013 04:27 5 d 27 d 22 d 19 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 19 d 9 d 6 d 4 d 14 d 3 d 6 d 9 d 7 d 14 d 11 d 19 d 8 d 15 d 7 d 5 d 15 d 19 d 4 d 3 d 24 d
1719 239 d 313 641.67 € 16/12/2013 14:46 6/1/2013 10:14 3 d 24 d 31 d 25 d 5 d 4 d 1 d 9 d 1 d 22 d 9 d 6 d 5 d 7 d 4 d 2 d 6 d 6 d 14 d 8 d 17 d 5 d 14 d 8 d 6 d 17 d 14 d 8 d 5 d 23 d
717 239 d 316 471.02 € 20/12/2013 14:46 10/1/2013 20:44 4 d 37 d 27 d 14 d 6 d 10 d 6 d 12 d 2 d 12 d 9 d 8 d 5 d 13 d 3 d 2 d 4 d 6 d 13 d 14 d 19 d 5 d 15 d 8 d 6 d 20 d 19 d 6 d 4 d 26 d
1875 239 d 280 959.79 € 16/12/2013 15:05 6/1/2013 05:28 3 d 21 d 20 d 14 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 19 d 6 d 6 d 3 d 12 d 4 d 5 d 4 d 4 d 19 d 18 d 8 d 7 d 7 d 13 d 9 d 38 d 15 d 4 d 3 d 37 d
4048 239 d 300 765.66 € 23/12/2013 15:14 12/1/2013 00:24 3 d 32 d 24 d 23 d 6 d 4 d 2 d 9 d 2 d 14 d 5 d 7 d 4 d 6 d 5 d 6 d 9 d 6 d 15 d 10 d 10 d 8 d 7 d 11 d 5 d 29 d 13 d 6 d 4 d 32 d
230 239 d 311 305.05 € 27/12/2013 15:19 16/1/2013 20:56 4 d 19 d 24 d 17 d 6 d 5 d 6 d 11 d 2 d 23 d 7 d 7 d 3 d 10 d 2 d 8 d 4 d 7 d 13 d 14 d 13 d 5 d 14 d 20 d 5 d 16 d 19 d 6 d 5 d 22 d
2101 239 d 295 665.70 € 16/12/2013 15:34 6/1/2013 13:28 3 d 16 d 25 d 18 d 4 d 6 d 2 d 11 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 19 d 3 d 7 d 11 d 7 d 19 d 15 d 12 d 6 d 13 d 7 d 7 d 23 d 17 d 9 d 5 d 32 d
4396 239 d 301 860.91 € 11/12/2013 15:43 1/1/2013 10:25 4 d 23 d 22 d 14 d 7 d 7 d 3 d 18 d 2 d 12 d 12 d 6 d 3 d 6 d 2 d 5 d 8 d 6 d 14 d 9 d 14 d 8 d 14 d 15 d 6 d 39 d 14 d 9 d 5 d 31 d
728 239 d 278 126.42 € 13/12/2013 15:53 3/1/2013 18:11 3 d 14 d 19 d 16 d 13 d 10 d 1 d 10 d 4 d 14 d 4 d 4 d 6 d 14 d 2 d 7 d 6 d 3 d 20 d 9 d 11 d 9 d 10 d 11 d 6 d 12 d 15 d 5 d 3 d 51 d
826 239 d 310 778.41 € 11/12/2013 15:53 31/12/2012 17:02 3 d 44 d 19 d 19 d 6 d 4 d 1 d 12 d 1 d 18 d 5 d 6 d 3 d 7 d 2 d 4 d 6 d 5 d 11 d 11 d 12 d 8 d 8 d 11 d 5 d 20 d 12 d 6 d 3 d 28 d
2946 239 d 284 932.64 € 11/12/2013 15:58 1/1/2013 00:49 7 d 31 d 11 d 14 d 7 d 8 d 1 d 9 d 4 d 11 d 4 d 9 d 6 d 16 d 2 d 4 d 8 d 3 d 17 d 14 d 8 d 14 d 12 d 7 d 6 d 19 d 14 d 4 d 4 d 49 d
4408 239 d 304 039.77 € 13/12/2013 15:58 4/1/2013 05:26 2 d 32 d 18 d 10 d 9 d 4 d 5 d 14 d 2 d 24 d 6 d 5 d 4 d 9 d 3 d 2 d 7 d 4 d 12 d 15 d 12 d 9 d 14 d 9 d 6 d 14 d 14 d 3 d 4 d 30 d
2608 239 d 278 398.62 € 16/12/2013 16:02 6/1/2013 03:59 3 d 15 d 33 d 14 d 12 d 5 d 2 d 9 d 2 d 12 d 7 d 7 d 5 d 13 d 2 d 2 d 4 d 5 d 13 d 12 d 9 d 5 d 14 d 7 d 6 d 51 d 11 d 6 d 3 d 36 d
3312 239 d 316 260.84 € 31/12/2013 16:07 20/1/2013 07:17 3 d 39 d 24 d 12 d 4 d 6 d 2 d 12 d 1 d 19 d 8 d 6 d 5 d 11 d 4 d 2 d 4 d 9 d 15 d 12 d 10 d 5 d 14 d 18 d 5 d 28 d 13 d 8 d 4 d 22 d
1657 239 d 288 570.14 € 16/12/2013 16:12 5/1/2013 13:59 6 d 19 d 24 d 17 d 6 d 7 d 3 d 13 d 2 d 19 d 8 d 5 d 4 d 8 d 1 d 4 d 4 d 7 d 12 d 9 d 8 d 9 d 15 d 7 d 5 d 42 d 13 d 3 d 4 d 40 d
1247 239 d 322 774.53 € 11/12/2013 16:12 1/1/2013 00:38 4 d 50 d 23 d 13 d 7 d 10 d 2 d 12 d 3 d 20 d 6 d 10 d 3 d 15 d 1 d 3 d 4 d 6 d 13 d 10 d 11 d 10 d 8 d 7 d 5 d 32 d 18 d 4 d 5 d 24 d
1889 239 d 272 283.94 € 17/12/2013 08:09 7/1/2013 08:52 3 d 13 d 23 d 18 d 5 d 4 d 1 d 13 d 1 d 13 d 5 d 4 d 3 d 6 d 4 d 2 d 5 d 7 d 21 d 10 d 14 d 6 d 9 d 10 d 5 d 23 d 14 d 6 d 4 d 53 d
2390 239 d 314 875.74 € 16/12/2013 16:22 5/1/2013 09:17 3 d 41 d 23 d 17 d 8 d 12 d 2 d 10 d 2 d 22 d 7 d 8 d 4 d 15 d 5 d 6 d 4 d 7 d 15 d 8 d 6 d 6 d 13 d 9 d 6 d 21 d 13 d 3 d 5 d 26 d
3724 239 d 286 841.46 € 27/12/2013 16:26 16/1/2013 21:35 3 d 15 d 25 d 22 d 10 d 9 d 3 d 9 d 2 d 10 d 7 d 9 d 5 d 8 d 3 d 3 d 5 d 11 d 12 d 14 d 10 d 7 d 12 d 12 d 5 d 47 d 16 d 3 d 3 d 36 d
4254 239 d 296 534.33 € 31/12/2013 16:26 20/1/2013 09:21 5 d 25 d 23 d 17 d 4 d 8 d 3 d 10 d 6 d 15 d 6 d 6 d 4 d 7 d 3 d 3 d 12 d 6 d 14 d 7 d 13 d 9 d 11 d 14 d 6 d 26 d 13 d 8 d 3 d 38 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 6 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
2688 239 d 296 907.32 € 16/12/2013 16:26 5/1/2013 08:31 4 d 26 d 25 d 14 d 6 d 12 d 1 d 9 d 2 d 22 d 6 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 6 d 6 d 14 d 12 d 11 d 6 d 13 d 10 d 8 d 45 d 15 d 6 d 4 d 29 d
4909 239 d 277 117.25 € 10/12/2013 16:31 31/12/2012 03:37 2 d 12 d 31 d 12 d 6 d 7 d 2 d 8 d 1 d 13 d 7 d 6 d 3 d 13 d 1 d 4 d 4 d 5 d 13 d 15 d 16 d 7 d 15 d 11 d 5 d 29 d 15 d 3 d 7 d 49 d
2478 239 d 311 510.63 € 20/12/2013 16:31 11/1/2013 01:05 4 d 30 d 21 d 19 d 6 d 9 d 3 d 11 d 2 d 17 d 6 d 5 d 3 d 17 d 7 d 3 d 7 d 10 d 12 d 12 d 14 d 6 d 14 d 13 d 5 d 16 d 20 d 5 d 4 d 26 d
3667 239 d 303 563.76 € 30/12/2013 16:36 17/1/2013 23:06 7 d 14 d 30 d 17 d 7 d 11 d 2 d 15 d 1 d 30 d 8 d 6 d 3 d 8 d 4 d 2 d 7 d 5 d 14 d 9 d 11 d 6 d 10 d 9 d 6 d 48 d 13 d 4 d 5 d 18 d
833 239 d 303 012.06 € 12/12/2013 16:41 2/1/2013 19:32 5 d 18 d 18 d 21 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 26 d 11 d 4 d 4 d 10 d 1 d 3 d 8 d 10 d 14 d 7 d 15 d 10 d 16 d 8 d 5 d 14 d 22 d 4 d 4 d 32 d
1890 239 d 300 346.88 € 13/12/2013 11:50 3/1/2013 12:52 5 d 25 d 26 d 19 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 11 d 5 d 5 d 4 d 11 d 2 d 6 d 5 d 5 d 12 d 11 d 19 d 9 d 8 d 14 d 8 d 22 d 17 d 3 d 7 d 34 d
4564 239 d 283 441.72 € 12/12/2013 16:47 2/1/2013 16:52 3 d 12 d 14 d 24 d 7 d 5 d 2 d 10 d 2 d 19 d 6 d 4 d 4 d 13 d 2 d 5 d 11 d 5 d 12 d 12 d 11 d 5 d 19 d 12 d 6 d 39 d 19 d 8 d 3 d 46 d
2114 239 d 312 602.63 € 16/12/2013 17:00 6/1/2013 18:10 3 d 21 d 32 d 13 d 13 d 9 d 4 d 9 d 2 d 26 d 6 d 6 d 3 d 10 d 3 d 3 d 13 d 9 d 19 d 8 d 8 d 7 d 11 d 10 d 5 d 19 d 17 d 3 d 4 d 21 d
1289 239 d 286 430.56 € 12/12/2013 08:05 1/1/2013 07:32 4 d 19 d 22 d 14 d 9 d 9 d 1 d 11 d 3 d 13 d 5 d 5 d 7 d 7 d 3 d 6 d 5 d 5 d 22 d 11 d 12 d 5 d 8 d 15 d 5 d 44 d 22 d 5 d 3 d 39 d
1853 239 d 292 304.91 € 12/12/2013 08:05 2/1/2013 06:10 4 d 13 d 35 d 19 d 4 d 4 d 1 d 9 d 1 d 18 d 7 d 5 d 4 d 7 d 1 d 4 d 9 d 4 d 14 d 13 d 8 d 13 d 12 d 6 d 7 d 28 d 21 d 5 d 4 d 42 d
2036 239 d 294 897.56 € 12/12/2013 08:05 1/1/2013 13:07 4 d 21 d 15 d 28 d 6 d 6 d 2 d 15 d 4 d 14 d 9 d 7 d 4 d 11 d 6 d 4 d 7 d 6 d 17 d 13 d 5 d 6 d 15 d 11 d 7 d 54 d 14 d 4 d 4 d 17 d
1173 239 d 288 217.22 € 12/12/2013 08:14 2/1/2013 06:46 5 d 28 d 17 d 14 d 5 d 9 d 2 d 13 d 2 d 22 d 9 d 6 d 3 d 6 d 1 d 4 d 6 d 7 d 18 d 9 d 11 d 6 d 10 d 6 d 6 d 53 d 17 d 3 d 4 d 23 d
547 239 d 282 113.59 € 26/12/2013 08:19 15/1/2013 06:29 3 d 18 d 19 d 16 d 10 d 5 d 3 d 13 d 3 d 16 d 5 d 4 d 3 d 17 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 10 d 10 d 7 d 14 d 14 d 5 d 13 d 15 d 5 d 3 d 50 d
318 239 d 300 296.11 € 12/12/2013 08:38 2/1/2013 00:43 4 d 29 d 16 d 24 d 7 d 11 d 2 d 15 d 2 d 14 d 4 d 5 d 3 d 7 d 6 d 3 d 6 d 4 d 18 d 13 d 10 d 7 d 14 d 6 d 6 d 48 d 16 d 4 d 5 d 20 d
1226 239 d 295 206.80 € 19/12/2013 08:48 8/1/2013 21:59 3 d 16 d 24 d 15 d 11 d 6 d 2 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 4 d 6 d 3 d 3 d 7 d 10 d 16 d 13 d 15 d 9 d 9 d 10 d 6 d 18 d 19 d 6 d 3 d 34 d
4280 239 d 297 134.66 € 12/12/2013 08:48 2/1/2013 05:16 3 d 15 d 28 d 25 d 7 d 10 d 3 d 14 d 1 d 13 d 5 d 8 d 3 d 10 d 5 d 3 d 5 d 10 d 13 d 14 d 8 d 5 d 10 d 14 d 6 d 31 d 18 d 9 d 4 d 39 d
763 239 d 305 061.96 € 12/12/2013 09:55 2/1/2013 09:07 6 d 24 d 23 d 15 d 7 d 8 d 2 d 11 d 2 d 16 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 4 d 5 d 10 d 14 d 14 d 10 d 8 d 10 d 18 d 6 d 20 d 13 d 4 d 3 d 29 d
4290 239 d 274 398.14 € 26/12/2013 08:58 14/1/2013 19:49 2 d 10 d 30 d 15 d 11 d 4 d 1 d 8 d 4 d 14 d 5 d 8 d 3 d 12 d 4 d 3 d 5 d 6 d 14 d 10 d 9 d 8 d 11 d 12 d 5 d 48 d 15 d 5 d 4 d 47 d
4376 239 d 288 823.54 € 16/12/2013 08:58 4/1/2013 02:11 5 d 31 d 20 d 18 d 4 d 8 d 3 d 11 d 8 d 10 d 7 d 9 d 5 d 10 d 5 d 6 d 4 d 9 d 19 d 10 d 7 d 5 d 11 d 9 d 6 d 28 d 11 d 6 d 3 d 46 d
2977 239 d 294 337.88 € 16/12/2013 09:02 4/1/2013 07:13 2 d 21 d 32 d 13 d 7 d 6 d 3 d 13 d 2 d 13 d 4 d 10 d 3 d 19 d 3 d 3 d 7 d 5 d 15 d 13 d 13 d 6 d 12 d 9 d 6 d 19 d 18 d 5 d 3 d 42 d
1949 239 d 297 695.12 € 13/12/2013 09:02 2/1/2013 20:31 5 d 21 d 28 d 18 d 9 d 6 d 1 d 12 d 1 d 18 d 10 d 10 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 7 d 14 d 9 d 9 d 11 d 10 d 6 d 6 d 23 d 14 d 5 d 4 d 39 d
800 239 d 316 499.82 € 16/12/2013 09:17 3/1/2013 23:11 7 d 24 d 16 d 16 d 9 d 8 d 1 d 16 d 4 d 30 d 9 d 6 d 3 d 7 d 4 d 4 d 6 d 5 d 19 d 9 d 10 d 8 d 12 d 15 d 5 d 16 d 15 d 3 d 3 d 19 d
1566 239 d 317 481.13 € 12/12/2013 09:17 1/1/2013 14:45 4 d 28 d 18 d 25 d 12 d 10 d 2 d 16 d 2 d 11 d 7 d 5 d 4 d 7 d 7 d 3 d 3 d 9 d 14 d 15 d 12 d 9 d 14 d 14 d 8 d 27 d 18 d 6 d 5 d 18 d
1058 239 d 289 750.52 € 26/12/2013 09:22 15/1/2013 02:32 2 d 15 d 17 d 13 d 6 d 13 d 1 d 17 d 3 d 18 d 7 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 8 d 7 d 13 d 10 d 18 d 5 d 14 d 16 d 6 d 22 d 20 d 7 d 5 d 41 d
4293 239 d 306 709.43 € 16/12/2013 09:22 4/1/2013 00:19 3 d 26 d 13 d 22 d 10 d 8 d 2 d 16 d 4 d 29 d 6 d 6 d 5 d 21 d 4 d 3 d 4 d 5 d 17 d 9 d 9 d 5 d 10 d 12 d 5 d 17 d 15 d 4 d 4 d 30 d
1397 239 d 284 686.03 € 16/12/2013 09:26 4/1/2013 01:10 2 d 10 d 23 d 21 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 31 d 8 d 7 d 3 d 11 d 5 d 4 d 4 d 6 d 12 d 11 d 6 d 6 d 18 d 8 d 6 d 15 d 16 d 3 d 5 d 47 d
2680 239 d 299 243.94 € 18/12/2013 09:31 7/1/2013 22:04 4 d 29 d 23 d 24 d 6 d 5 d 1 d 8 d 1 d 14 d 5 d 7 d 3 d 7 d 4 d 4 d 4 d 7 d 12 d 13 d 17 d 6 d 8 d 11 d 6 d 37 d 15 d 3 d 5 d 35 d
3810 239 d 308 329.51 € 12/12/2013 09:31 1/1/2013 10:13 3 d 35 d 14 d 18 d 7 d 13 d 2 d 10 d 1 d 19 d 6 d 5 d 4 d 15 d 6 d 3 d 6 d 8 d 16 d 9 d 14 d 9 d 9 d 15 d 6 d 10 d 18 d 5 d 5 d 28 d
4856 239 d 313 946.46 € 19/12/2013 09:41 9/1/2013 01:11 4 d 25 d 29 d 13 d 7 d 8 d 2 d 10 d 1 d 12 d 5 d 10 d 4 d 12 d 4 d 4 d 5 d 8 d 18 d 11 d 21 d 6 d 16 d 12 d 6 d 29 d 19 d 3 d 4 d 23 d
3843 239 d 308 580.85 € 27/12/2013 09:46 15/1/2013 20:03 7 d 18 d 31 d 17 d 14 d 8 d 2 d 9 d 2 d 18 d 8 d 6 d 6 d 12 d 3 d 6 d 6 d 11 d 16 d 6 d 9 d 6 d 16 d 8 d 6 d 14 d 11 d 4 d 3 d 29 d
3387 239 d 310 893.61 € 6/1/2014 09:46 23/1/2013 03:18 4 d 32 d 24 d 21 d 5 d 8 d 1 d 15 d 4 d 20 d 9 d 10 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 4 d 15 d 8 d 7 d 5 d 7 d 17 d 5 d 39 d 14 d 8 d 4 d 26 d
729 239 d 292 699.38 € 24/12/2013 08:36 11/1/2013 15:46 4 d 21 d 14 d 18 d 5 d 9 d 1 d 17 d 2 d 21 d 7 d 9 d 5 d 11 d 4 d 5 d 6 d 7 d 15 d 13 d 13 d 7 d 6 d 14 d 9 d 33 d 13 d 4 d 3 d 39 d
2067 239 d 299 265.12 € 19/12/2013 10:00 9/1/2013 06:00 4 d 14 d 23 d 18 d 11 d 7 d 1 d 17 d 2 d 11 d 6 d 7 d 5 d 9 d 2 d 5 d 8 d 11 d 11 d 17 d 14 d 13 d 10 d 7 d 6 d 32 d 18 d 4 d 5 d 29 d
1354 239 d 276 802.53 € 18/12/2013 10:14 8/1/2013 07:09 3 d 18 d 16 d 17 d 9 d 10 d 6 d 8 d 4 d 24 d 5 d 8 d 5 d 8 d 2 d 2 d 3 d 4 d 13 d 13 d 7 d 5 d 14 d 13 d 6 d 42 d 12 d 6 d 3 d 50 d
263 239 d 277 305.09 € 3/1/2014 14:46 22/1/2013 11:32 3 d 12 d 18 d 15 d 8 d 5 d 2 d 12 d 1 d 13 d 9 d 10 d 3 d 12 d 5 d 8 d 11 d 3 d 21 d 10 d 7 d 15 d 10 d 11 d 6 d 30 d 17 d 9 d 6 d 47 d
4963 239 d 274 758.59 € 17/12/2013 09:00 4/1/2013 15:41 3 d 15 d 22 d 17 d 4 d 5 d 1 d 16 d 1 d 17 d 8 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 8 d 10 d 13 d 9 d 7 d 8 d 6 d 10 d 6 d 14 d 20 d 4 d 4 d 56 d
1903 239 d 296 359.35 € 20/12/2013 10:19 10/1/2013 05:28 3 d 23 d 17 d 19 d 13 d 11 d 3 d 10 d 1 d 22 d 9 d 8 d 3 d 18 d 5 d 3 d 4 d 7 d 15 d 12 d 10 d 5 d 11 d 9 d 5 d 18 d 13 d 7 d 6 d 39 d
2154 239 d 308 739.84 € 20/12/2013 10:19 9/1/2013 21:57 4 d 17 d 28 d 19 d 7 d 7 d 3 d 9 d 4 d 29 d 6 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 5 d 5 d 17 d 14 d 9 d 6 d 17 d 11 d 6 d 16 d 17 d 8 d 4 d 26 d
2613 239 d 314 275.53 € 12/12/2013 14:06 2/1/2013 10:47 3 d 26 d 28 d 24 d 4 d 6 d 2 d 10 d 3 d 25 d 8 d 4 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 5 d 22 d 9 d 11 d 6 d 12 d 10 d 5 d 21 d 13 d 4 d 3 d 24 d
2728 239 d 304 635.47 € 20/12/2013 10:11 9/1/2013 16:47 3 d 31 d 20 d 19 d 6 d 5 d 6 d 12 d 4 d 14 d 6 d 7 d 4 d 14 d 3 d 4 d 11 d 5 d 15 d 17 d 12 d 6 d 12 d 9 d 7 d 14 d 18 d 3 d 5 d 30 d
180 239 d 308 884.86 € 17/12/2013 10:24 5/1/2013 00:38 2 d 43 d 24 d 12 d 7 d 7 d 1 d 13 d 1 d 16 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 7 d 4 d 16 d 11 d 12 d 7 d 9 d 9 d 6 d 25 d 17 d 3 d 5 d 29 d
1698 239 d 316 498.82 € 16/12/2013 16:17 4/1/2013 13:53 9 d 31 d 22 d 21 d 7 d 13 d 3 d 9 d 5 d 17 d 7 d 10 d 4 d 12 d 5 d 8 d 5 d 7 d 12 d 11 d 14 d 6 d 7 d 14 d 5 d 19 d 14 d 7 d 4 d 26 d
3573 239 d 284 463.37 € 12/12/2013 10:29 31/12/2012 23:12 4 d 11 d 23 d 20 d 11 d 10 d 2 d 11 d 3 d 25 d 8 d 6 d 3 d 12 d 2 d 3 d 4 d 3 d 17 d 11 d 7 d 8 d 10 d 9 d 5 d 32 d 15 d 9 d 4 d 48 d
2449 239 d 301 879.10 € 16/12/2013 10:29 4/1/2013 02:01 4 d 29 d 29 d 15 d 11 d 5 d 2 d 10 d 4 d 15 d 5 d 9 d 4 d 11 d 1 d 3 d 9 d 4 d 13 d 9 d 13 d 6 d 11 d 9 d 6 d 19 d 15 d 4 d 4 d 36 d
3257 239 d 302 652.83 € 12/12/2013 16:41 2/1/2013 14:12 4 d 20 d 23 d 14 d 7 d 9 d 2 d 10 d 3 d 25 d 4 d 5 d 5 d 15 d 2 d 2 d 5 d 8 d 22 d 10 d 17 d 7 d 9 d 11 d 5 d 25 d 15 d 4 d 6 d 29 d
574 239 d 302 843.85 € 16/12/2013 14:52 4/1/2013 11:14 5 d 23 d 17 d 23 d 5 d 8 d 3 d 13 d 1 d 15 d 10 d 7 d 3 d 12 d 5 d 4 d 5 d 4 d 20 d 11 d 14 d 7 d 17 d 11 d 6 d 33 d 12 d 3 d 4 d 31 d
2323 239 d 273 736.00 € 12/12/2013 10:43 1/1/2013 11:23 5 d 15 d 12 d 17 d 6 d 6 d 1 d 14 d 4 d 18 d 8 d 4 d 3 d 10 d 4 d 3 d 8 d 9 d 12 d 9 d 7 d 6 d 9 d 20 d 5 d 53 d 18 d 6 d 4 d 42 d
644 239 d 305 393.40 € 23/12/2013 13:21 11/1/2013 09:38 6 d 16 d 23 d 24 d 10 d 8 d 1 d 11 d 2 d 24 d 9 d 10 d 4 d 9 d 2 d 2 d 4 d 4 d 15 d 11 d 8 d 8 d 10 d 16 d 5 d 13 d 15 d 3 d 4 d 31 d
2296 239 d 306 998.97 € 12/12/2013 10:43 31/12/2012 22:35 6 d 35 d 20 d 20 d 4 d 4 d 1 d 11 d 2 d 12 d 4 d 8 d 4 d 12 d 1 d 5 d 3 d 5 d 19 d 14 d 12 d 5 d 12 d 10 d 6 d 40 d 18 d 3 d 4 d 27 d
2182 239 d 299 648.89 € 27/12/2013 09:09 15/1/2013 15:21 3 d 33 d 13 d 12 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 27 d 5 d 7 d 4 d 11 d 2 d 5 d 4 d 10 d 15 d 11 d 15 d 12 d 8 d 11 d 5 d 15 d 16 d 6 d 3 d 35 d
1493 239 d 285 640.49 € 10/1/2014 15:58 29/1/2013 12:29 6 d 17 d 14 d 22 d 5 d 5 d 1 d 15 d 4 d 21 d 5 d 9 d 4 d 10 d 3 d 6 d 6 d 7 d 14 d 11 d 9 d 6 d 11 d 10 d 7 d 25 d 14 d 5 d 3 d 45 d
3685 239 d 305 986.36 € 19/12/2013 11:02 8/1/2013 23:06 3 d 24 d 30 d 18 d 9 d 9 d 1 d 14 d 2 d 11 d 6 d 6 d 5 d 14 d 2 d 3 d 6 d 4 d 24 d 16 d 16 d 5 d 8 d 7 d 5 d 16 d 17 d 3 d 3 d 30 d
552 239 d 294 410.41 € 11/12/2013 11:07 30/12/2012 20:48 4 d 23 d 22 d 11 d 10 d 10 d 2 d 13 d 3 d 15 d 5 d 8 d 5 d 12 d 3 d 3 d 3 d 6 d 19 d 7 d 17 d 8 d 13 d 11 d 7 d 39 d 15 d 8 d 3 d 42 d
3490 239 d 299 092.33 € 12/12/2013 11:07 31/12/2012 23:56 6 d 34 d 16 d 15 d 5 d 8 d 1 d 13 d 2 d 14 d 9 d 6 d 3 d 15 d 1 d 3 d 8 d 9 d 13 d 8 d 11 d 7 d 8 d 16 d 5 d 36 d 16 d 5 d 4 d 39 d
4940 239 d 303 177.36 € 12/12/2013 11:07 31/12/2012 17:09 5 d 19 d 17 d 23 d 8 d 6 d 3 d 15 d 1 d 14 d 4 d 5 d 3 d 14 d 2 d 8 d 4 d 5 d 24 d 9 d 11 d 7 d 12 d 16 d 6 d 18 d 20 d 6 d 5 d 28 d
533 239 d 292 572.37 € 16/12/2013 11:12 3/1/2013 17:04 2 d 15 d 20 d 29 d 4 d 9 d 4 d 9 d 1 d 24 d 6 d 7 d 3 d 10 d 2 d 6 d 5 d 6 d 20 d 10 d 10 d 10 d 7 d 10 d 5 d 38 d 18 d 3 d 4 d 37 d
1631 239 d 314 348.13 € 20/12/2013 11:12 9/1/2013 23:36 3 d 30 d 28 d 15 d 6 d 8 d 5 d 11 d 3 d 15 d 7 d 9 d 4 d 12 d 1 d 3 d 10 d 6 d 18 d 8 d 12 d 6 d 17 d 15 d 6 d 47 d 12 d 5 d 3 d 23 d
2302 239 d 293 103.59 € 27/12/2013 16:06 16/1/2013 11:35 2 d 36 d 19 d 12 d 4 d 8 d 2 d 12 d 2 d 19 d 7 d 6 d 4 d 9 d 2 d 2 d 4 d 8 d 13 d 7 d 10 d 5 d 14 d 13 d 5 d 12 d 20 d 8 d 6 d 43 d
4469 239 d 310 588.33 € 11/12/2013 11:36 30/12/2012 13:16 5 d 28 d 20 d 19 d 8 d 5 d 3 d 12 d 1 d 20 d 9 d 8 d 5 d 9 d 4 d 3 d 8 d 8 d 17 d 13 d 10 d 8 d 10 d 9 d 6 d 21 d 22 d 3 d 3 d 28 d
444 239 d 272 658.77 € 12/12/2013 11:55 2/1/2013 05:12 5 d 19 d 16 d 12 d 11 d 8 d 2 d 10 d 3 d 10 d 8 d 8 d 3 d 8 d 5 d 3 d 6 d 6 d 20 d 13 d 16 d 7 d 10 d 6 d 5 d 44 d 16 d 4 d 3 d 49 d
3779 239 d 292 639.21 € 13/12/2013 11:55 2/1/2013 20:07 6 d 16 d 25 d 18 d 15 d 6 d 1 d 8 d 1 d 18 d 8 d 4 d 4 d 9 d 2 d 3 d 7 d 4 d 14 d 11 d 10 d 8 d 9 d 8 d 5 d 22 d 22 d 4 d 3 d 44 d
621 239 d 295 261.73 € 17/12/2013 11:55 6/1/2013 06:43 2 d 27 d 30 d 13 d 6 d 5 d 3 d 9 d 1 d 16 d 10 d 4 d 4 d 12 d 5 d 2 d 5 d 4 d 17 d 17 d 11 d 5 d 12 d 9 d 6 d 23 d 11 d 4 d 5 d 37 d
737 240 d 305 918.34 € 11/12/2013 12:00 31/12/2012 02:24 5 d 17 d 26 d 28 d 7 d 6 d 2 d 10 d 4 d 14 d 8 d 6 d 4 d 17 d 4 d 3 d 4 d 8 d 12 d 9 d 15 d 6 d 17 d 13 d 7 d 21 d 11 d 7 d 5 d 31 d
4692 240 d 315 150.09 € 19/12/2013 12:00 8/1/2013 20:49 8 d 14 d 38 d 13 d 5 d 8 d 1 d 17 d 1 d 23 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 3 d 7 d 11 d 12 d 8 d 7 d 18 d 13 d 7 d 20 d 21 d 4 d 3 d 26 d
1135 240 d 296 684.73 € 11/12/2013 13:05 30/12/2012 06:54 2 d 27 d 23 d 20 d 5 d 11 d 3 d 8 d 3 d 11 d 5 d 6 d 3 d 7 d 2 d 2 d 4 d 13 d 12 d 14 d 12 d 7 d 12 d 14 d 6 d 39 d 13 d 5 d 6 d 35 d
2865 240 d 316 445.53 € 11/12/2013 13:05 30/12/2012 16:35 2 d 28 d 28 d 15 d 8 d 9 d 2 d 8 d 3 d 21 d 8 d 7 d 6 d 15 d 2 d 5 d 8 d 4 d 14 d 10 d 18 d 9 d 13 d 9 d 6 d 46 d 21 d 6 d 5 d 24 d
3256 240 d 312 463.36 € 11/12/2013 13:10 30/12/2012 05:16 6 d 34 d 19 d 19 d 15 d 5 d 2 d 10 d 3 d 16 d 6 d 4 d 3 d 7 d 2 d 7 d 5 d 7 d 23 d 7 d 13 d 7 d 8 d 6 d 5 d 15 d 17 d 4 d 3 d 24 d
222 240 d 302 109.19 € 17/12/2013 13:14 5/1/2013 04:24 3 d 20 d 19 d 32 d 7 d 8 d 5 d 9 d 1 d 14 d 7 d 9 d 3 d 6 d 2 d 6 d 4 d 3 d 14 d 10 d 16 d 5 d 15 d 15 d 5 d 58 d 16 d 6 d 4 d 25 d
4896 240 d 307 433.24 € 16/12/2013 13:14 3/1/2013 19:12 2 d 20 d 32 d 23 d 9 d 8 d 3 d 9 d 2 d 11 d 5 d 10 d 5 d 12 d 4 d 2 d 7 d 7 d 15 d 14 d 7 d 5 d 18 d 13 d 5 d 22 d 19 d 6 d 4 d 30 d
3736 240 d 282 078.95 € 11/12/2013 13:24 30/12/2012 19:27 3 d 12 d 16 d 22 d 5 d 5 d 3 d 9 d 5 d 27 d 6 d 7 d 5 d 8 d 3 d 6 d 3 d 5 d 23 d 9 d 9 d 9 d 8 d 13 d 6 d 12 d 23 d 6 d 6 d 46 d
3899 240 d 307 760.82 € 12/12/2013 13:24 31/12/2012 17:56 3 d 33 d 24 d 16 d 7 d 8 d 3 d 11 d 3 d 15 d 4 d 7 d 5 d 18 d 3 d 4 d 4 d 10 d 21 d 10 d 11 d 8 d 9 d 10 d 5 d 15 d 12 d 4 d 6 d 27 d
4213 240 d 294 984.80 € 12/12/2013 13:29 1/1/2013 05:05 3 d 15 d 26 d 13 d 9 d 5 d 4 d 10 d 3 d 19 d 7 d 9 d 3 d 10 d 4 d 5 d 6 d 9 d 15 d 9 d 9 d 9 d 12 d 17 d 5 d 43 d 15 d 6 d 3 d 38 d
1508 240 d 299 725.80 € 17/12/2013 09:04 4/1/2013 13:30 4 d 27 d 12 d 26 d 9 d 8 d 3 d 9 d 6 d 14 d 5 d 6 d 4 d 11 d 4 d 2 d 7 d 6 d 15 d 14 d 12 d 6 d 13 d 13 d 7 d 22 d 19 d 3 d 6 d 34 d
615 240 d 302 764.80 € 19/12/2013 11:15 8/1/2013 15:41 3 d 31 d 17 d 16 d 5 d 6 d 3 d 11 d 2 d 22 d 7 d 5 d 3 d 20 d 3 d 2 d 4 d 9 d 12 d 9 d 10 d 10 d 19 d 12 d 7 d 35 d 15 d 3 d 3 d 35 d
3865 240 d 306 830.76 € 18/12/2013 13:43 7/1/2013 22:26 3 d 30 d 20 d 17 d 9 d 5 d 4 d 15 d 1 d 19 d 5 d 7 d 7 d 19 d 7 d 6 d 3 d 3 d 16 d 13 d 11 d 6 d 16 d 9 d 6 d 22 d 16 d 3 d 5 d 30 d
1587 240 d 268 209.89 € 13/12/2013 13:48 2/1/2013 23:44 4 d 20 d 19 d 12 d 7 d 9 d 2 d 13 d 2 d 19 d 7 d 7 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 3 d 12 d 9 d 9 d 6 d 14 d 6 d 6 d 32 d 17 d 5 d 3 d 67 d
187 240 d 281 594.57 € 17/12/2013 13:53 6/1/2013 10:50 4 d 11 d 27 d 15 d 5 d 6 d 2 d 8 d 1 d 22 d 8 d 7 d 3 d 6 d 2 d 8 d 3 d 8 d 15 d 10 d 8 d 5 d 15 d 14 d 5 d 30 d 17 d 4 d 4 d 47 d
1100 240 d 300 961.41 € 12/12/2013 13:53 2/1/2013 01:57 8 d 21 d 14 d 16 d 6 d 6 d 6 d 12 d 1 d 13 d 7 d 7 d 6 d 6 d 5 d 4 d 4 d 6 d 22 d 7 d 14 d 11 d 16 d 17 d 5 d 15 d 21 d 3 d 4 d 34 d
2405 240 d 302 579.19 € 13/12/2013 13:58 3/1/2013 07:04 6 d 22 d 31 d 20 d 4 d 14 d 2 d 8 d 3 d 17 d 5 d 8 d 3 d 10 d 1 d 2 d 8 d 9 d 12 d 10 d 6 d 6 d 13 d 15 d 5 d 22 d 14 d 6 d 5 d 36 d
4154 240 d 307 099.84 € 17/12/2013 13:58 5/1/2013 16:37 4 d 25 d 27 d 17 d 6 d 8 d 2 d 11 d 3 d 16 d 7 d 5 d 6 d 9 d 2 d 4 d 4 d 9 d 22 d 10 d 16 d 6 d 14 d 8 d 6 d 15 d 15 d 6 d 4 d 27 d
4942 240 d 291 413.03 € 20/12/2013 09:07 9/1/2013 13:05 6 d 15 d 21 d 25 d 6 d 5 d 2 d 10 d 5 d 12 d 6 d 5 d 4 d 8 d 5 d 3 d 3 d 9 d 15 d 10 d 14 d 6 d 11 d 20 d 5 d 41 d 15 d 8 d 4 d 41 d
1667 240 d 296 367.29 € 11/12/2013 14:02 30/12/2012 15:33 3 d 29 d 17 d 15 d 6 d 5 d 1 d 15 d 2 d 16 d 5 d 5 d 3 d 7 d 2 d 4 d 8 d 7 d 20 d 6 d 11 d 14 d 11 d 8 d 6 d 25 d 21 d 5 d 3 d 36 d
4567 240 d 290 790.25 € 26/12/2013 14:07 14/1/2013 21:40 5 d 13 d 26 d 14 d 6 d 6 d 3 d 8 d 1 d 23 d 7 d 7 d 4 d 13 d 4 d 6 d 5 d 5 d 13 d 13 d 18 d 10 d 6 d 13 d 7 d 47 d 11 d 4 d 4 d 37 d
1827 240 d 322 676.94 € 17/12/2013 14:07 5/1/2013 15:56 3 d 48 d 23 d 21 d 7 d 6 d 5 d 9 d 2 d 18 d 6 d 8 d 4 d 11 d 5 d 3 d 4 d 6 d 18 d 8 d 6 d 6 d 13 d 10 d 5 d 21 d 18 d 3 d 4 d 22 d
1576 240 d 284 949.31 € 27/12/2013 09:03 15/1/2013 11:51 4 d 17 d 16 d 23 d 5 d 5 d 3 d 13 d 2 d 17 d 6 d 8 d 5 d 9 d 3 d 4 d 4 d 4 d 12 d 13 d 19 d 8 d 10 d 10 d 6 d 32 d 14 d 7 d 4 d 48 d
2465 240 d 295 322.12 € 8/1/2014 14:12 24/1/2013 19:59 2 d 22 d 18 d 17 d 6 d 12 d 1 d 10 d 5 d 13 d 10 d 5 d 5 d 16 d 2 d 5 d 5 d 8 d 13 d 12 d 15 d 10 d 21 d 10 d 5 d 12 d 16 d 3 d 4 d 38 d
821 240 d 295 748.77 € 20/12/2013 14:12 9/1/2013 22:31 5 d 16 d 26 d 23 d 4 d 4 d 6 d 11 d 1 d 10 d 7 d 6 d 3 d 7 d 2 d 4 d 6 d 7 d 15 d 11 d 13 d 8 d 8 d 19 d 6 d 47 d 17 d 5 d 4 d 37 d
4040 240 d 303 610.00 € 2/1/2014 14:12 20/1/2013 12:04 3 d 25 d 18 d 23 d 5 d 7 d 1 d 13 d 2 d 14 d 5 d 12 d 3 d 9 d 7 d 2 d 8 d 8 d 23 d 8 d 13 d 11 d 15 d 8 d 6 d 42 d 16 d 4 d 4 d 29 d
1731 240 d 315 332.10 € 12/12/2013 14:12 2/1/2013 07:09 3 d 37 d 22 d 26 d 7 d 11 d 2 d 9 d 2 d 11 d 4 d 5 d 3 d 18 d 1 d 5 d 4 d 5 d 11 d 8 d 16 d 5 d 11 d 17 d 5 d 22 d 17 d 6 d 5 d 28 d
4381 240 d 317 016.32 € 12/12/2013 14:12 1/1/2013 23:54 4 d 12 d 39 d 12 d 8 d 14 d 1 d 9 d 2 d 25 d 5 d 12 d 4 d 8 d 2 d 3 d 8 d 6 d 15 d 9 d 15 d 7 d 19 d 13 d 8 d 25 d 19 d 4 d 3 d 22 d
215 240 d 285 212.41 € 11/12/2013 14:22 30/12/2012 09:23 6 d 19 d 15 d 17 d 13 d 6 d 1 d 13 d 1 d 14 d 4 d 6 d 4 d 6 d 2 d 8 d 5 d 7 d 15 d 14 d 13 d 8 d 10 d 8 d 6 d 31 d 12 d 4 d 3 d 43 d
4512 240 d 316 604.70 € 17/12/2013 14:22 4/1/2013 19:12 5 d 46 d 13 d 17 d 6 d 12 d 2 d 9 d 2 d 12 d 5 d 5 d 5 d 13 d 4 d 3 d 5 d 8 d 23 d 15 d 10 d 7 d 17 d 8 d 6 d 32 d 12 d 5 d 5 d 21 d
2875 240 d 290 809.54 € 12/12/2013 14:58 2/1/2013 08:27 3 d 15 d 21 d 11 d 10 d 8 d 4 d 13 d 1 d 18 d 6 d 6 d 4 d 8 d 1 d 6 d 5 d 7 d 21 d 14 d 13 d 9 d 13 d 11 d 7 d 13 d 14 d 4 d 3 d 36 d
1866 240 d 298 440.70 € 17/12/2013 14:31 5/1/2013 10:43 7 d 17 d 15 d 24 d 13 d 6 d 5 d 19 d 2 d 26 d 6 d 6 d 7 d 11 d 2 d 4 d 3 d 6 d 12 d 9 d 7 d 8 d 12 d 6 d 6 d 24 d 12 d 4 d 5 d 36 d
2533 240 d 301 852.71 € 17/12/2013 14:31 5/1/2013 16:57 5 d 16 d 16 d 31 d 13 d 11 d 2 d 10 d 2 d 22 d 4 d 6 d 6 d 7 d 4 d 10 d 5 d 5 d 14 d 12 d 12 d 6 d 11 d 6 d 5 d 36 d 19 d 6 d 4 d 29 d
4445 240 d 298 822.92 € 20/12/2013 11:31 9/1/2013 14:55 2 d 39 d 16 d 14 d 9 d 7 d 1 d 13 d 2 d 13 d 7 d 5 d 3 d 9 d 1 d 6 d 5 d 9 d 14 d 8 d 15 d 9 d 7 d 8 d 6 d 47 d 15 d 6 d 4 d 26 d
1471 240 d 319 110.60 € 11/12/2013 14:36 31/12/2012 02:10 5 d 35 d 20 d 18 d 7 d 12 d 2 d 12 d 1 d 16 d 8 d 6 d 4 d 8 d 5 d 5 d 7 d 5 d 16 d 9 d 10 d 9 d 16 d 14 d 6 d 24 d 15 d 5 d 3 d 21 d
411 240 d 281 706.19 € 23/12/2013 14:46 11/1/2013 06:32 2 d 20 d 21 d 15 d 5 d 5 d 2 d 15 d 3 d 13 d 7 d 5 d 3 d 12 d 5 d 2 d 7 d 5 d 15 d 12 d 12 d 6 d 14 d 11 d 6 d 36 d 24 d 4 d 6 d 49 d
1147 240 d 300 506.05 € 13/12/2013 14:46 3/1/2013 07:21 5 d 29 d 22 d 11 d 11 d 5 d 2 d 9 d 6 d 17 d 4 d 9 d 4 d 14 d 3 d 3 d 4 d 4 d 13 d 9 d 19 d 7 d 9 d 15 d 7 d 46 d 16 d 4 d 5 d 37 d
153 240 d 309 322.11 € 19/12/2013 14:31 8/1/2013 16:41 2 d 29 d 15 d 18 d 11 d 9 d 2 d 11 d 5 d 19 d 4 d 10 d 5 d 8 d 3 d 3 d 4 d 9 d 17 d 10 d 17 d 7 d 21 d 8 d 7 d 19 d 14 d 3 d 4 d 25 d
2004 240 d 311 517.41 € 13/12/2013 14:50 3/1/2013 07:09 4 d 42 d 19 d 19 d 8 d 6 d 1 d 8 d 1 d 16 d 5 d 5 d 4 d 7 d 5 d 2 d 5 d 5 d 16 d 14 d 9 d 10 d 13 d 7 d 5 d 21 d 14 d 3 d 3 d 27 d
3223 240 d 285 342.42 € 12/12/2013 14:55 31/12/2012 20:18 5 d 25 d 13 d 17 d 5 d 6 d 2 d 9 d 4 d 31 d 8 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 4 d 3 d 13 d 11 d 15 d 5 d 9 d 7 d 6 d 56 d 18 d 4 d 3 d 28 d
3040 240 d 288 424.72 € 24/12/2013 14:55 14/1/2013 07:10 3 d 29 d 17 d 16 d 10 d 8 d 4 d 12 d 2 d 15 d 6 d 8 d 3 d 6 d 3 d 5 d 4 d 6 d 21 d 8 d 11 d 7 d 11 d 7 d 6 d 33 d 12 d 4 d 4 d 44 d
474 240 d 316 789.34 € 23/12/2013 15:10 10/1/2013 21:27 4 d 31 d 21 d 19 d 5 d 11 d 3 d 13 d 4 d 12 d 4 d 4 d 3 d 9 d 2 d 2 d 4 d 10 d 15 d 9 d 13 d 5 d 20 d 21 d 6 d 47 d 13 d 4 d 3 d 20 d
4934 240 d 290 401.61 € 2/1/2014 15:19 20/1/2013 04:15 4 d 28 d 16 d 13 d 7 d 4 d 1 d 17 d 2 d 21 d 6 d 5 d 6 d 8 d 4 d 3 d 6 d 7 d 10 d 10 d 9 d 9 d 9 d 13 d 6 d 25 d 13 d 10 d 3 d 44 d
3914 240 d 280 274.07 € 20/12/2013 09:05 9/1/2013 10:41 4 d 19 d 17 d 19 d 9 d 11 d 2 d 12 d 1 d 12 d 8 d 5 d 6 d 18 d 3 d 4 d 5 d 5 d 14 d 8 d 9 d 8 d 8 d 19 d 6 d 23 d 15 d 4 d 6 d 53 d
3004 240 d 300 108.09 € 19/12/2013 15:24 8/1/2013 19:29 4 d 30 d 20 d 16 d 8 d 4 d 2 d 8 d 2 d 16 d 8 d 9 d 7 d 13 d 1 d 4 d 5 d 4 d 13 d 8 d 13 d 7 d 14 d 18 d 5 d 23 d 11 d 4 d 4 d 37 d
4410 240 d 310 947.45 € 17/12/2013 15:29 7/1/2013 00:35 5 d 22 d 31 d 19 d 11 d 8 d 1 d 19 d 3 d 21 d 7 d 5 d 4 d 15 d 2 d 3 d 8 d 5 d 14 d 10 d 8 d 9 d 7 d 6 d 6 d 28 d 12 d 6 d 7 d 26 d
1279 240 d 279 642.91 € 11/12/2013 15:34 30/12/2012 23:31 3 d 30 d 14 d 16 d 4 d 9 d 3 d 10 d 5 d 15 d 7 d 9 d 3 d 10 d 2 d 7 d 8 d 7 d 12 d 6 d 10 d 6 d 8 d 14 d 6 d 17 d 19 d 5 d 5 d 55 d
1948 240 d 298 039.47 € 30/12/2013 16:42 17/1/2013 09:08 4 d 16 d 30 d 18 d 4 d 5 d 5 d 13 d 3 d 11 d 5 d 9 d 4 d 12 d 7 d 2 d 5 d 4 d 20 d 11 d 11 d 6 d 13 d 18 d 5 d 15 d 17 d 3 d 3 d 38 d
2861 240 d 318 764.30 € 13/12/2013 15:34 3/1/2013 06:27 5 d 42 d 12 d 18 d 6 d 13 d 2 d 14 d 1 d 18 d 6 d 8 d 3 d 12 d 4 d 7 d 5 d 9 d 13 d 15 d 16 d 6 d 8 d 13 d 8 d 28 d 16 d 3 d 3 d 21 d
4637 240 d 295 613.55 € 24/12/2013 15:38 13/1/2013 08:01 5 d 21 d 17 d 15 d 8 d 5 d 3 d 18 d 1 d 20 d 6 d 5 d 4 d 17 d 5 d 5 d 7 d 4 d 13 d 15 d 13 d 5 d 11 d 13 d 5 d 33 d 16 d 8 d 4 d 37 d
3060 240 d 296 183.65 € 17/12/2013 14:51 4/1/2013 16:08 3 d 22 d 22 d 16 d 6 d 4 d 4 d 13 d 2 d 17 d 6 d 4 d 5 d 9 d 1 d 6 d 4 d 6 d 24 d 12 d 11 d 10 d 13 d 7 d 5 d 39 d 15 d 7 d 5 d 32 d
1403 240 d 284 260.22 € 11/12/2013 15:58 30/12/2012 09:46 3 d 23 d 21 d 20 d 5 d 5 d 1 d 16 d 2 d 22 d 11 d 5 d 4 d 15 d 1 d 3 d 4 d 6 d 10 d 11 d 8 d 8 d 8 d 6 d 6 d 28 d 14 d 3 d 3 d 51 d
2566 240 d 321 436.85 € 17/12/2013 16:07 6/1/2013 15:31 3 d 49 d 22 d 19 d 6 d 10 d 1 d 10 d 4 d 12 d 6 d 5 d 4 d 8 d 3 d 6 d 4 d 7 d 12 d 16 d 7 d 7 d 17 d 11 d 5 d 28 d 15 d 5 d 3 d 21 d
1915 240 d 298 664.55 € 17/12/2013 16:22 5/1/2013 02:27 3 d 28 d 28 d 17 d 9 d 7 d 2 d 18 d 1 d 16 d 5 d 5 d 5 d 11 d 2 d 4 d 7 d 4 d 15 d 11 d 6 d 6 d 8 d 8 d 6 d 25 d 13 d 8 d 6 d 36 d
630 240 d 286 047.49 € 18/12/2013 16:31 8/1/2013 00:26 2 d 13 d 34 d 15 d 5 d 7 d 1 d 14 d 2 d 19 d 6 d 9 d 4 d 16 d 2 d 3 d 5 d 8 d 15 d 10 d 13 d 6 d 10 d 7 d 7 d 21 d 12 d 4 d 5 d 46 d
1202 240 d 313 789.40 € 18/12/2013 16:36 7/1/2013 19:52 4 d 14 d 32 d 18 d 7 d 5 d 2 d 11 d 2 d 21 d 7 d 6 d 4 d 9 d 6 d 4 d 5 d 7 d 24 d 7 d 13 d 7 d 15 d 16 d 5 d 16 d 20 d 4 d 4 d 21 d
2754 240 d 316 519.17 € 18/12/2013 16:41 8/1/2013 01:54 5 d 35 d 28 d 19 d 7 d 5 d 1 d 12 d 1 d 24 d 11 d 6 d 4 d 19 d 6 d 4 d 4 d 8 d 16 d 6 d 7 d 6 d 8 d 8 d 5 d 15 d 15 d 4 d 5 d 27 d
1171 240 d 300 393.68 € 12/12/2013 11:46 31/12/2012 12:11 3 d 20 d 33 d 15 d 9 d 6 d 1 d 9 d 3 d 18 d 5 d 5 d 3 d 11 d 3 d 5 d 4 d 5 d 13 d 11 d 13 d 9 d 8 d 16 d 7 d 17 d 16 d 9 d 3 d 37 d
4118 240 d 303 190.45 € 3/1/2014 16:55 21/1/2013 21:21 4 d 11 d 29 d 16 d 9 d 7 d 5 d 10 d 1 d 32 d 10 d 5 d 3 d 14 d 4 d 3 d 9 d 4 d 18 d 10 d 15 d 6 d 6 d 13 d 5 d 30 d 14 d 3 d 4 d 32 d
4971 240 d 294 857.63 € 24/12/2013 17:00 11/1/2013 21:37 4 d 22 d 25 d 18 d 5 d 5 d 1 d 17 d 4 d 12 d 6 d 10 d 5 d 10 d 4 d 4 d 6 d 8 d 17 d 11 d 10 d 11 d 8 d 9 d 6 d 21 d 13 d 4 d 4 d 39 d
3243 240 d 319 369.45 € 24/12/2013 17:00 13/1/2013 08:14 5 d 33 d 27 d 22 d 9 d 10 d 2 d 10 d 1 d 15 d 6 d 7 d 3 d 13 d 2 d 2 d 11 d 3 d 14 d 13 d 9 d 7 d 12 d 10 d 6 d 41 d 19 d 3 d 3 d 18 d
4531 240 d 294 381.34 € 12/12/2013 08:05 30/12/2012 15:15 3 d 31 d 22 d 15 d 5 d 4 d 1 d 12 d 1 d 15 d 8 d 6 d 4 d 8 d 5 d 3 d 4 d 4 d 16 d 13 d 8 d 10 d 11 d 12 d 6 d 24 d 17 d 7 d 6 d 39 d
2099 240 d 301 654.72 € 13/12/2013 08:10 1/1/2013 13:55 7 d 11 d 31 d 18 d 7 d 12 d 2 d 10 d 1 d 25 d 8 d 8 d 3 d 13 d 2 d 3 d 4 d 5 d 18 d 13 d 13 d 5 d 13 d 7 d 6 d 12 d 19 d 4 d 4 d 37 d
233 240 d 316 972.32 € 18/12/2013 15:28 7/1/2013 15:18 3 d 35 d 30 d 18 d 7 d 5 d 3 d 12 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 7 d 2 d 2 d 4 d 6 d 15 d 9 d 8 d 5 d 19 d 12 d 7 d 14 d 18 d 4 d 4 d 25 d
2377 240 d 306 115.30 € 23/12/2013 08:14 10/1/2013 01:54 4 d 36 d 18 d 16 d 10 d 7 d 2 d 10 d 2 d 19 d 8 d 6 d 5 d 12 d 6 d 2 d 3 d 7 d 23 d 12 d 8 d 7 d 9 d 9 d 6 d 36 d 17 d 3 d 4 d 27 d
256 240 d 307 326.83 € 31/12/2013 16:48 17/1/2013 16:34 5 d 36 d 22 d 17 d 7 d 5 d 2 d 14 d 2 d 13 d 4 d 7 d 4 d 16 d 2 d 3 d 8 d 6 d 13 d 9 d 11 d 10 d 10 d 11 d 5 d 27 d 14 d 4 d 3 d 33 d
2639 240 d 303 947.04 € 19/12/2013 08:24 7/1/2013 21:50 4 d 30 d 25 d 15 d 4 d 6 d 5 d 10 d 4 d 14 d 4 d 7 d 5 d 16 d 2 d 2 d 4 d 5 d 19 d 7 d 9 d 10 d 11 d 20 d 6 d 14 d 12 d 4 d 6 d 33 d
3266 240 d 305 693.90 € 18/12/2013 08:29 6/1/2013 03:01 5 d 23 d 22 d 14 d 7 d 5 d 2 d 12 d 1 d 16 d 5 d 6 d 5 d 9 d 2 d 3 d 5 d 10 d 18 d 13 d 16 d 8 d 13 d 15 d 5 d 22 d 19 d 7 d 3 d 27 d
4023 240 d 296 471.34 € 23/12/2013 13:25 10/1/2013 11:51 2 d 26 d 27 d 17 d 5 d 7 d 2 d 15 d 2 d 18 d 5 d 9 d 5 d 6 d 3 d 3 d 4 d 4 d 24 d 8 d 10 d 6 d 9 d 10 d 5 d 17 d 14 d 3 d 3 d 40 d
4322 240 d 292 390.84 € 6/1/2014 08:38 21/1/2013 17:15 3 d 12 d 22 d 12 d 12 d 6 d 1 d 9 d 3 d 26 d 5 d 6 d 5 d 15 d 6 d 2 d 5 d 7 d 21 d 9 d 8 d 7 d 14 d 17 d 6 d 17 d 21 d 5 d 7 d 36 d
1905 240 d 292 962.94 € 12/12/2013 08:38 30/12/2012 17:18 3 d 19 d 19 d 15 d 15 d 5 d 1 d 12 d 4 d 22 d 4 d 4 d 3 d 13 d 4 d 8 d 4 d 7 d 22 d 7 d 11 d 7 d 9 d 10 d 8 d 23 d 14 d 4 d 4 d 37 d
559 240 d 318 480.60 € 12/12/2013 08:38 31/12/2012 04:05 6 d 41 d 23 d 16 d 5 d 5 d 2 d 11 d 1 d 26 d 7 d 5 d 3 d 12 d 2 d 5 d 4 d 5 d 14 d 11 d 6 d 6 d 10 d 13 d 7 d 16 d 19 d 3 d 6 d 22 d
3420 240 d 305 195.22 € 24/12/2013 08:43 11/1/2013 06:06 7 d 24 d 24 d 15 d 10 d 5 d 3 d 12 d 1 d 13 d 6 d 10 d 4 d 18 d 6 d 2 d 5 d 9 d 13 d 8 d 16 d 9 d 6 d 19 d 5 d 22 d 17 d 5 d 5 d 34 d
693 240 d 310 056.81 € 18/12/2013 09:02 7/1/2013 06:01 4 d 19 d 23 d 18 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 18 d 9 d 6 d 5 d 18 d 4 d 5 d 10 d 8 d 15 d 17 d 14 d 14 d 10 d 11 d 5 d 16 d 16 d 4 d 4 d 23 d
4943 240 d 273 550.95 € 16/12/2013 08:10 2/1/2013 16:03 3 d 16 d 18 d 23 d 8 d 4 d 1 d 8 d 4 d 19 d 5 d 10 d 4 d 8 d 2 d 3 d 5 d 6 d 10 d 8 d 10 d 8 d 12 d 9 d 6 d 47 d 16 d 6 d 4 d 49 d
41 240 d 292 445.11 € 16/12/2013 09:12 3/1/2013 06:42 4 d 13 d 18 d 27 d 4 d 8 d 3 d 10 d 3 d 14 d 7 d 8 d 5 d 6 d 3 d 5 d 4 d 9 d 22 d 11 d 10 d 9 d 13 d 17 d 7 d 19 d 16 d 8 d 3 d 38 d
2902 240 d 301 889.99 € 23/12/2013 09:17 10/1/2013 05:07 4 d 15 d 18 d 19 d 14 d 9 d 3 d 11 d 3 d 17 d 7 d 6 d 6 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 17 d 12 d 13 d 6 d 18 d 18 d 5 d 32 d 15 d 6 d 5 d 30 d
4848 240 d 306 332.09 € 18/12/2013 09:36 7/1/2013 01:14 5 d 36 d 17 d 12 d 9 d 7 d 1 d 9 d 1 d 20 d 7 d 6 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 13 d 15 d 15 d 10 d 9 d 10 d 7 d 5 d 29 d 15 d 3 d 4 d 27 d
3590 240 d 308 537.96 € 20/12/2013 09:36 9/1/2013 03:54 3 d 29 d 22 d 30 d 4 d 8 d 1 d 11 d 2 d 19 d 9 d 5 d 6 d 8 d 5 d 2 d 7 d 9 d 15 d 7 d 9 d 9 d 11 d 8 d 5 d 24 d 19 d 5 d 4 d 33 d
2273 240 d 286 479.08 € 13/12/2013 14:41 2/1/2013 12:27 4 d 22 d 18 d 12 d 5 d 11 d 2 d 13 d 3 d 20 d 5 d 8 d 4 d 11 d 2 d 6 d 4 d 6 d 21 d 7 d 13 d 5 d 12 d 10 d 6 d 40 d 16 d 4 d 7 d 44 d
4264 240 d 288 490.58 € 17/12/2013 09:41 4/1/2013 05:24 3 d 16 d 31 d 21 d 7 d 9 d 4 d 13 d 2 d 12 d 10 d 8 d 4 d 9 d 2 d 3 d 6 d 5 d 11 d 13 d 9 d 5 d 9 d 14 d 5 d 14 d 14 d 3 d 4 d 48 d
123 240 d 278 431.72 € 18/12/2013 09:46 5/1/2013 04:00 3 d 12 d 20 d 14 d 8 d 4 d 1 d 12 d 1 d 21 d 10 d 9 d 4 d 9 d 2 d 4 d 3 d 4 d 14 d 9 d 12 d 7 d 9 d 22 d 6 d 20 d 12 d 4 d 4 d 52 d
2291 240 d 287 606.24 € 12/12/2013 09:46 30/12/2012 02:19 5 d 32 d 17 d 12 d 5 d 8 d 6 d 10 d 4 d 15 d 9 d 9 d 4 d 9 d 5 d 5 d 3 d 5 d 14 d 11 d 14 d 12 d 8 d 7 d 6 d 29 d 15 d 6 d 4 d 51 d
3713 240 d 326 523.79 € 23/12/2013 09:46 10/1/2013 04:36 4 d 51 d 23 d 12 d 6 d 8 d 5 d 16 d 7 d 14 d 7 d 11 d 6 d 6 d 3 d 5 d 3 d 5 d 14 d 16 d 6 d 10 d 12 d 9 d 5 d 32 d 15 d 4 d 3 d 20 d
3817 240 d 301 060.07 € 19/12/2013 08:33 7/1/2013 15:43 6 d 34 d 17 d 10 d 5 d 9 d 4 d 17 d 3 d 15 d 5 d 5 d 6 d 8 d 1 d 5 d 4 d 9 d 16 d 9 d 15 d 7 d 9 d 12 d 6 d 43 d 18 d 7 d 5 d 33 d
1702 240 d 306 955.88 € 24/12/2013 13:23 11/1/2013 10:33 5 d 21 d 28 d 23 d 6 d 6 d 2 d 12 d 2 d 12 d 5 d 5 d 7 d 10 d 3 d 2 d 9 d 5 d 17 d 7 d 7 d 9 d 18 d 14 d 6 d 30 d 14 d 3 d 6 d 28 d
458 240 d 309 137.40 € 16/12/2013 14:59 3/1/2013 13:04 4 d 35 d 20 d 13 d 9 d 9 d 2 d 15 d 4 d 17 d 7 d 11 d 4 d 11 d 2 d 7 d 4 d 10 d 11 d 10 d 13 d 5 d 11 d 12 d 6 d 28 d 18 d 4 d 4 d 32 d
2437 240 d 288 234.28 € 26/12/2013 10:10 12/1/2013 18:59 3 d 12 d 23 d 20 d 9 d 7 d 2 d 12 d 3 d 21 d 7 d 7 d 4 d 18 d 4 d 3 d 11 d 10 d 13 d 14 d 6 d 6 d 10 d 10 d 6 d 34 d 18 d 8 d 5 d 39 d
2777 240 d 288 310.91 € 23/12/2013 10:34 9/1/2013 19:44 3 d 27 d 12 d 12 d 10 d 7 d 3 d 9 d 2 d 20 d 10 d 7 d 3 d 20 d 1 d 5 d 3 d 3 d 16 d 9 d 10 d 7 d 15 d 17 d 7 d 37 d 19 d 3 d 4 d 49 d
3762 240 d 283 267.85 € 13/12/2013 10:38 31/12/2012 19:59 6 d 17 d 24 d 15 d 8 d 12 d 1 d 10 d 2 d 17 d 10 d 6 d 4 d 6 d 3 d 2 d 7 d 7 d 20 d 10 d 7 d 5 d 10 d 9 d 6 d 15 d 16 d 5 d 5 d 50 d
37 240 d 276 240.40 € 18/12/2013 10:53 6/1/2013 18:47 4 d 14 d 22 d 17 d 7 d 12 d 2 d 14 d 2 d 16 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 7 d 6 d 4 d 11 d 12 d 11 d 6 d 11 d 10 d 5 d 20 d 12 d 4 d 5 d 55 d
4949 240 d 295 787.66 € 18/12/2013 13:50 7/1/2013 09:48 3 d 10 d 23 d 11 d 7 d 8 d 6 d 12 d 2 d 24 d 9 d 9 d 4 d 19 d 3 d 3 d 4 d 11 d 23 d 10 d 15 d 6 d 14 d 13 d 5 d 36 d 13 d 13 d 4 d 36 d
1256 240 d 297 718.66 € 26/12/2013 11:02 12/1/2013 05:41 5 d 18 d 20 d 16 d 13 d 6 d 4 d 12 d 2 d 20 d 6 d 6 d 5 d 13 d 4 d 2 d 6 d 9 d 20 d 12 d 8 d 6 d 17 d 6 d 5 d 16 d 19 d 6 d 4 d 37 d
1511 240 d 303 727.51 € 30/12/2013 11:12 16/1/2013 06:02 3 d 21 d 21 d 18 d 6 d 7 d 2 d 9 d 1 d 17 d 5 d 6 d 5 d 12 d 5 d 8 d 11 d 7 d 20 d 13 d 14 d 10 d 9 d 13 d 5 d 14 d 17 d 3 d 3 d 27 d
2827 240 d 302 753.25 € 13/12/2013 11:17 1/1/2013 12:56 3 d 17 d 29 d 17 d 9 d 5 d 2 d 11 d 1 d 17 d 5 d 6 d 3 d 15 d 5 d 2 d 5 d 5 d 18 d 8 d 9 d 6 d 18 d 18 d 6 d 29 d 20 d 7 d 3 d 35 d
3554 240 d 288 484.79 € 26/12/2013 16:22 14/1/2013 12:13 3 d 21 d 19 d 13 d 12 d 9 d 2 d 9 d 2 d 18 d 8 d 5 d 4 d 7 d 4 d 11 d 4 d 3 d 16 d 13 d 9 d 5 d 14 d 13 d 6 d 32 d 15 d 5 d 3 d 43 d
518 240 d 289 717.36 € 18/12/2013 11:26 5/1/2013 12:45 3 d 38 d 11 d 13 d 6 d 6 d 1 d 11 d 5 d 15 d 6 d 4 d 7 d 7 d 3 d 4 d 7 d 4 d 11 d 11 d 10 d 10 d 12 d 15 d 5 d 21 d 13 d 3 d 5 d 44 d
3785 240 d 320 699.21 € 18/12/2013 11:31 5/1/2013 00:49 4 d 24 d 25 d 12 d 6 d 9 d 5 d 13 d 2 d 22 d 9 d 7 d 6 d 18 d 1 d 5 d 5 d 10 d 17 d 9 d 17 d 9 d 16 d 14 d 6 d 46 d 22 d 4 d 3 d 20 d
70 240 d 293 800.44 € 19/12/2013 11:36 7/1/2013 20:41 3 d 17 d 28 d 14 d 5 d 5 d 2 d 9 d 1 d 24 d 7 d 5 d 3 d 18 d 3 d 3 d 5 d 3 d 14 d 11 d 17 d 8 d 13 d 11 d 6 d 37 d 11 d 5 d 4 d 41 d
1977 240 d 306 714.38 € 16/12/2013 11:36 3/1/2013 01:32 5 d 36 d 20 d 17 d 9 d 6 d 2 d 10 d 3 d 18 d 6 d 4 d 4 d 8 d 2 d 7 d 6 d 5 d 15 d 10 d 6 d 7 d 13 d 12 d 7 d 14 d 15 d 5 d 3 d 32 d
4174 240 d 282 645.54 € 23/12/2013 11:41 10/1/2013 00:08 5 d 23 d 25 d 18 d 5 d 4 d 2 d 10 d 2 d 13 d 9 d 6 d 4 d 13 d 4 d 5 d 5 d 8 d 14 d 11 d 10 d 8 d 6 d 8 d 5 d 39 d 14 d 6 d 3 d 42 d
4077 240 d 284 514.66 € 13/12/2013 11:46 1/1/2013 07:39 3 d 27 d 26 d 11 d 5 d 8 d 2 d 9 d 6 d 13 d 7 d 9 d 4 d 8 d 4 d 4 d 9 d 6 d 16 d 9 d 12 d 7 d 9 d 9 d 6 d 24 d 14 d 6 d 4 d 51 d
4980 240 d 291 645.91 € 18/12/2013 11:46 5/1/2013 07:19 4 d 30 d 19 d 18 d 6 d 8 d 1 d 12 d 1 d 22 d 8 d 7 d 4 d 14 d 3 d 2 d 6 d 5 d 15 d 7 d 8 d 8 d 8 d 10 d 5 d 22 d 16 d 5 d 4 d 48 d
3055 240 d 298 439.18 € 19/12/2013 11:46 8/1/2013 04:55 6 d 20 d 13 d 15 d 8 d 5 d 3 d 12 d 3 d 30 d 8 d 6 d 4 d 19 d 2 d 2 d 7 d 6 d 15 d 11 d 13 d 7 d 16 d 11 d 5 d 34 d 12 d 7 d 4 d 35 d
1088 240 d 310 957.27 € 3/1/2014 11:50 20/1/2013 12:45 5 d 25 d 20 d 19 d 11 d 6 d 3 d 20 d 4 d 13 d 6 d 7 d 3 d 14 d 5 d 6 d 5 d 4 d 14 d 11 d 7 d 10 d 18 d 13 d 5 d 50 d 13 d 3 d 4 d 22 d
1312 241 d 304 761.64 € 13/12/2013 13:19 1/1/2013 14:36 2 d 39 d 18 d 19 d 7 d 5 d 3 d 9 d 1 d 17 d 6 d 10 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 6 d 15 d 9 d 11 d 12 d 11 d 10 d 7 d 37 d 13 d 5 d 5 d 33 d
647 241 d 274 781.51 € 13/12/2013 13:24 1/1/2013 08:32 4 d 15 d 19 d 15 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 20 d 5 d 5 d 3 d 12 d 3 d 2 d 4 d 4 d 19 d 7 d 13 d 8 d 12 d 10 d 7 d 10 d 19 d 4 d 5 d 57 d
2446 241 d 302 828.75 € 18/12/2013 09:23 4/1/2013 13:59 6 d 49 d 13 d 17 d 9 d 7 d 2 d 11 d 2 d 13 d 7 d 9 d 4 d 11 d 3 d 3 d 6 d 6 d 13 d 8 d 5 d 5 d 12 d 10 d 5 d 16 d 14 d 4 d 5 d 40 d
386 241 d 315 553.12 € 12/12/2013 13:24 31/12/2012 02:50 2 d 35 d 14 d 15 d 7 d 5 d 3 d 15 d 6 d 26 d 5 d 4 d 5 d 10 d 4 d 2 d 4 d 8 d 11 d 11 d 12 d 7 d 16 d 18 d 5 d 37 d 16 d 5 d 6 d 20 d
2208 241 d 274 655.27 € 23/12/2013 13:29 9/1/2013 21:36 4 d 12 d 19 d 15 d 6 d 5 d 2 d 9 d 1 d 19 d 5 d 6 d 3 d 10 d 1 d 7 d 5 d 4 d 16 d 10 d 18 d 5 d 9 d 14 d 5 d 26 d 12 d 7 d 6 d 51 d
1974 241 d 306 548.24 € 16/12/2013 13:34 2/1/2013 20:53 5 d 25 d 17 d 25 d 7 d 10 d 3 d 12 d 3 d 13 d 8 d 6 d 6 d 15 d 4 d 2 d 6 d 9 d 15 d 14 d 11 d 15 d 5 d 13 d 6 d 28 d 15 d 5 d 4 d 31 d
1621 241 d 314 870.39 € 23/12/2013 16:53 10/1/2013 11:19 3 d 27 d 26 d 18 d 9 d 5 d 2 d 12 d 2 d 16 d 5 d 8 d 6 d 11 d 3 d 3 d 4 d 6 d 13 d 13 d 15 d 9 d 19 d 10 d 7 d 42 d 13 d 8 d 4 d 24 d
3130 241 d 288 752.11 € 17/12/2013 13:48 3/1/2013 20:30 5 d 25 d 15 d 18 d 7 d 8 d 3 d 11 d 5 d 17 d 7 d 8 d 3 d 9 d 1 d 3 d 6 d 6 d 13 d 7 d 13 d 6 d 10 d 18 d 6 d 41 d 14 d 3 d 5 d 46 d
436 241 d 292 926.76 € 16/12/2013 09:10 2/1/2013 13:22 4 d 17 d 22 d 17 d 6 d 8 d 2 d 8 d 1 d 20 d 8 d 8 d 4 d 15 d 1 d 4 d 6 d 6 d 14 d 15 d 14 d 7 d 16 d 9 d 5 d 17 d 17 d 3 d 4 d 42 d
1370 241 d 291 131.79 € 19/12/2013 13:58 8/1/2013 05:13 3 d 15 d 23 d 22 d 6 d 8 d 3 d 12 d 3 d 14 d 6 d 7 d 3 d 8 d 5 d 4 d 4 d 6 d 21 d 15 d 14 d 7 d 10 d 10 d 7 d 30 d 16 d 7 d 4 d 40 d
4400 241 d 304 205.43 € 17/12/2013 13:58 4/1/2013 00:44 4 d 31 d 18 d 23 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 14 d 6 d 6 d 3 d 20 d 4 d 4 d 10 d 5 d 17 d 9 d 8 d 5 d 11 d 14 d 6 d 13 d 15 d 7 d 6 d 32 d
569 241 d 304 940.23 € 30/12/2013 16:42 16/1/2013 10:44 3 d 30 d 17 d 24 d 5 d 10 d 2 d 11 d 2 d 19 d 9 d 5 d 5 d 12 d 3 d 8 d 6 d 5 d 14 d 11 d 9 d 6 d 16 d 9 d 7 d 22 d 13 d 4 d 3 d 33 d
119 241 d 309 008.58 € 27/12/2013 13:58 15/1/2013 03:45 3 d 28 d 23 d 18 d 4 d 4 d 3 d 12 d 3 d 18 d 6 d 8 d 4 d 16 d 1 d 5 d 8 d 9 d 16 d 7 d 20 d 7 d 13 d 7 d 6 d 45 d 17 d 5 d 4 d 28 d
2473 241 d 314 578.79 € 17/12/2013 14:12 3/1/2013 22:36 5 d 32 d 14 d 19 d 7 d 6 d 2 d 16 d 1 d 19 d 9 d 5 d 4 d 9 d 6 d 3 d 7 d 6 d 25 d 12 d 15 d 6 d 9 d 11 d 6 d 31 d 14 d 11 d 6 d 18 d
1188 241 d 314 883.08 € 18/12/2013 14:22 5/1/2013 16:36 5 d 23 d 41 d 12 d 11 d 6 d 1 d 13 d 1 d 16 d 4 d 7 d 9 d 16 d 1 d 3 d 7 d 3 d 13 d 10 d 9 d 10 d 13 d 11 d 5 d 18 d 17 d 3 d 3 d 29 d
3284 241 d 319 786.77 € 13/12/2013 14:26 1/1/2013 06:29 4 d 25 d 19 d 17 d 11 d 7 d 2 d 8 d 5 d 26 d 7 d 6 d 3 d 10 d 4 d 6 d 5 d 4 d 20 d 11 d 17 d 7 d 14 d 16 d 6 d 46 d 21 d 11 d 4 d 19 d
4840 241 d 293 230.94 € 12/12/2013 14:31 30/12/2012 07:35 6 d 20 d 18 d 22 d 5 d 8 d 5 d 13 d 2 d 16 d 5 d 7 d 5 d 10 d 2 d 2 d 5 d 10 d 11 d 9 d 10 d 10 d 9 d 18 d 5 d 15 d 18 d 9 d 3 d 45 d
3628 241 d 293 844.44 € 13/12/2013 14:50 1/1/2013 10:29 7 d 21 d 29 d 13 d 7 d 9 d 3 d 15 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 16 d 4 d 3 d 4 d 6 d 15 d 11 d 18 d 5 d 5 d 9 d 5 d 18 d 14 d 3 d 4 d 45 d
4135 241 d 273 067.09 € 12/12/2013 14:55 30/12/2012 17:04 6 d 16 d 17 d 22 d 4 d 9 d 2 d 9 d 1 d 16 d 6 d 8 d 3 d 13 d 4 d 3 d 4 d 3 d 15 d 10 d 16 d 6 d 6 d 10 d 5 d 19 d 16 d 4 d 5 d 62 d
2951 241 d 291 197.59 € 13/12/2013 15:00 1/1/2013 07:30 6 d 13 d 15 d 19 d 9 d 5 d 3 d 9 d 2 d 17 d 8 d 8 d 7 d 7 d 3 d 2 d 7 d 4 d 16 d 13 d 13 d 10 d 17 d 16 d 7 d 42 d 19 d 5 d 6 d 40 d
4609 241 d 303 932.43 € 18/12/2013 15:00 6/1/2013 00:49 2 d 14 d 21 d 26 d 7 d 14 d 2 d 10 d 1 d 18 d 6 d 5 d 3 d 17 d 1 d 5 d 8 d 5 d 25 d 9 d 12 d 10 d 14 d 10 d 6 d 11 d 17 d 4 d 6 d 28 d
3394 241 d 293 820.03 € 16/12/2013 15:05 3/1/2013 02:31 3 d 28 d 19 d 10 d 9 d 7 d 1 d 10 d 3 d 21 d 6 d 8 d 5 d 11 d 3 d 4 d 3 d 4 d 17 d 7 d 11 d 7 d 10 d 19 d 7 d 19 d 12 d 4 d 4 d 41 d
2375 241 d 302 926.02 € 19/12/2013 13:13 7/1/2013 15:08 2 d 14 d 24 d 17 d 8 d 5 d 2 d 9 d 6 d 23 d 8 d 8 d 3 d 12 d 2 d 5 d 10 d 4 d 13 d 7 d 16 d 11 d 20 d 13 d 6 d 12 d 13 d 7 d 5 d 29 d
3691 241 d 317 782.52 € 18/12/2013 15:05 6/1/2013 00:30 3 d 16 d 31 d 26 d 4 d 12 d 2 d 11 d 2 d 25 d 7 d 6 d 4 d 17 d 3 d 4 d 3 d 9 d 16 d 10 d 11 d 6 d 13 d 17 d 6 d 24 d 12 d 6 d 4 d 21 d
901 241 d 312 034.18 € 19/12/2013 15:14 8/1/2013 03:51 5 d 25 d 19 d 18 d 14 d 12 d 2 d 10 d 2 d 13 d 6 d 9 d 4 d 14 d 3 d 3 d 6 d 7 d 24 d 11 d 13 d 7 d 15 d 13 d 5 d 32 d 16 d 8 d 5 d 23 d
3788 241 d 325 236.23 € 18/12/2013 15:14 5/1/2013 10:16 4 d 43 d 20 d 16 d 5 d 8 d 1 d 9 d 4 d 24 d 11 d 7 d 4 d 21 d 2 d 2 d 5 d 4 d 15 d 9 d 19 d 9 d 10 d 10 d 7 d 39 d 17 d 3 d 4 d 22 d
2563 241 d 272 397.35 € 3/1/2014 15:24 21/1/2013 04:07 3 d 14 d 12 d 20 d 8 d 8 d 1 d 9 d 2 d 18 d 5 d 7 d 4 d 7 d 2 d 4 d 7 d 4 d 14 d 7 d 14 d 5 d 14 d 16 d 6 d 38 d 16 d 6 d 4 d 57 d
4627 241 d 301 115.63 € 10/1/2014 09:05 25/1/2013 10:36 3 d 12 d 27 d 22 d 5 d 12 d 1 d 10 d 2 d 21 d 9 d 5 d 5 d 10 d 3 d 3 d 6 d 6 d 11 d 17 d 12 d 7 d 14 d 16 d 5 d 34 d 15 d 3 d 4 d 34 d
2290 241 d 304 991.97 € 12/12/2013 15:34 30/12/2012 08:59 3 d 24 d 30 d 17 d 7 d 9 d 2 d 9 d 2 d 18 d 7 d 8 d 5 d 15 d 4 d 5 d 5 d 4 d 16 d 12 d 6 d 12 d 16 d 9 d 7 d 50 d 11 d 4 d 4 d 24 d
3069 241 d 308 502.27 € 19/12/2013 14:23 7/1/2013 15:49 4 d 23 d 26 d 17 d 7 d 5 d 2 d 17 d 2 d 18 d 8 d 4 d 4 d 15 d 5 d 7 d 4 d 8 d 12 d 14 d 11 d 6 d 17 d 8 d 5 d 36 d 17 d 6 d 6 d 26 d
3948 241 d 310 903.13 € 12/12/2013 15:34 30/12/2012 19:58 3 d 11 d 35 d 16 d 9 d 6 d 4 d 10 d 5 d 25 d 6 d 7 d 4 d 18 d 5 d 6 d 4 d 6 d 17 d 12 d 8 d 6 d 20 d 14 d 7 d 14 d 17 d 5 d 4 d 26 d
802 241 d 296 964.38 € 16/12/2013 14:24 2/1/2013 15:41 5 d 18 d 22 d 21 d 9 d 8 d 4 d 17 d 2 d 16 d 5 d 5 d 3 d 14 d 8 d 4 d 4 d 7 d 18 d 9 d 16 d 7 d 9 d 7 d 6 d 17 d 14 d 4 d 4 d 39 d
4026 241 d 321 560.01 € 18/12/2013 15:43 6/1/2013 20:15 4 d 43 d 28 d 20 d 7 d 11 d 2 d 9 d 2 d 10 d 7 d 6 d 3 d 13 d 3 d 2 d 6 d 8 d 16 d 10 d 6 d 8 d 9 d 16 d 6 d 15 d 12 d 8 d 5 d 22 d
1840 241 d 299 922.00 € 18/12/2013 15:48 5/1/2013 16:13 4 d 18 d 22 d 12 d 5 d 6 d 1 d 15 d 4 d 14 d 6 d 9 d 4 d 15 d 1 d 5 d 6 d 7 d 20 d 13 d 17 d 11 d 16 d 11 d 6 d 23 d 15 d 4 d 4 d 31 d
3449 241 d 306 893.08 € 26/12/2013 16:02 14/1/2013 06:50 6 d 26 d 18 d 19 d 9 d 8 d 3 d 9 d 2 d 12 d 7 d 6 d 6 d 14 d 5 d 6 d 6 d 8 d 20 d 11 d 12 d 11 d 12 d 13 d 6 d 45 d 18 d 3 d 8 d 25 d
4347 241 d 296 321.97 € 12/12/2013 16:07 31/12/2012 06:28 5 d 40 d 20 d 11 d 6 d 5 d 2 d 10 d 2 d 14 d 8 d 9 d 5 d 16 d 4 d 9 d 3 d 4 d 15 d 8 d 7 d 7 d 10 d 12 d 8 d 28 d 15 d 4 d 3 d 46 d
2883 241 d 309 787.17 € 13/12/2013 16:07 31/12/2012 21:45 4 d 32 d 13 d 20 d 12 d 5 d 2 d 10 d 1 d 17 d 6 d 8 d 4 d 8 d 4 d 3 d 6 d 5 d 21 d 11 d 9 d 12 d 10 d 15 d 5 d 22 d 16 d 7 d 3 d 26 d
1091 241 d 322 784.09 € 24/12/2013 16:07 11/1/2013 04:23 7 d 33 d 24 d 18 d 14 d 6 d 3 d 12 d 6 d 15 d 6 d 6 d 3 d 14 d 5 d 2 d 5 d 6 d 17 d 12 d 13 d 8 d 5 d 15 d 6 d 15 d 16 d 4 d 6 d 18 d
670 241 d 292 800.20 € 18/12/2013 16:22 4/1/2013 21:17 3 d 14 d 25 d 19 d 9 d 5 d 1 d 8 d 1 d 18 d 11 d 10 d 6 d 10 d 6 d 7 d 7 d 10 d 18 d 10 d 10 d 6 d 7 d 15 d 5 d 24 d 15 d 3 d 3 d 40 d
790 241 d 283 453.44 € 13/12/2013 16:26 1/1/2013 06:49 4 d 11 d 19 d 13 d 6 d 5 d 3 d 12 d 1 d 27 d 7 d 5 d 3 d 19 d 5 d 2 d 3 d 10 d 18 d 13 d 13 d 6 d 8 d 13 d 5 d 37 d 19 d 3 d 4 d 48 d
875 241 d 310 350.68 € 17/12/2013 16:26 4/1/2013 00:58 4 d 36 d 23 d 18 d 7 d 9 d 1 d 10 d 2 d 19 d 8 d 7 d 5 d 7 d 4 d 3 d 5 d 5 d 17 d 14 d 11 d 6 d 8 d 10 d 6 d 36 d 21 d 4 d 5 d 26 d
4269 241 d 311 797.11 € 26/12/2013 16:26 12/1/2013 09:53 3 d 16 d 25 d 21 d 8 d 10 d 2 d 12 d 1 d 13 d 8 d 5 d 3 d 12 d 2 d 4 d 9 d 8 d 23 d 14 d 17 d 6 d 18 d 10 d 6 d 16 d 17 d 3 d 3 d 21 d
1054 241 d 315 819.10 € 13/12/2013 16:50 1/1/2013 00:36 5 d 21 d 35 d 24 d 5 d 8 d 2 d 11 d 1 d 15 d 13 d 9 d 4 d 10 d 4 d 2 d 6 d 9 d 17 d 14 d 8 d 6 d 9 d 15 d 5 d 21 d 18 d 5 d 5 d 25 d
1720 241 d 291 660.36 € 3/1/2014 16:55 19/1/2013 00:13 4 d 22 d 19 d 21 d 5 d 6 d 1 d 10 d 3 d 18 d 7 d 5 d 4 d 7 d 2 d 6 d 4 d 4 d 16 d 11 d 7 d 11 d 11 d 16 d 7 d 21 d 16 d 4 d 4 d 41 d
3515 241 d 275 632.41 € 19/12/2013 08:10 6/1/2013 09:51 3 d 12 d 24 d 16 d 11 d 7 d 2 d 11 d 3 d 10 d 6 d 6 d 4 d 12 d 4 d 8 d 4 d 9 d 11 d 9 d 8 d 7 d 14 d 13 d 7 d 28 d 18 d 6 d 5 d 56 d
3844 241 d 295 358.44 € 20/12/2013 08:24 7/1/2013 17:37 2 d 17 d 22 d 24 d 4 d 9 d 2 d 12 d 3 d 20 d 6 d 5 d 4 d 11 d 4 d 3 d 8 d 6 d 14 d 10 d 20 d 5 d 12 d 8 d 7 d 22 d 18 d 4 d 4 d 40 d
418 241 d 300 063.92 € 16/12/2013 16:13 2/1/2013 15:49 6 d 28 d 30 d 14 d 4 d 5 d 1 d 11 d 3 d 12 d 5 d 7 d 4 d 6 d 2 d 3 d 4 d 4 d 20 d 9 d 17 d 7 d 11 d 7 d 6 d 40 d 16 d 4 d 3 d 39 d
2997 241 d 306 558.57 € 16/12/2013 08:24 1/1/2013 18:18 4 d 13 d 31 d 13 d 8 d 5 d 1 d 16 d 3 d 21 d 9 d 4 d 3 d 6 d 2 d 3 d 7 d 3 d 14 d 8 d 19 d 6 d 18 d 13 d 6 d 32 d 20 d 4 d 4 d 30 d
2110 241 d 304 153.84 € 20/12/2013 08:29 8/1/2013 02:22 5 d 27 d 14 d 18 d 5 d 8 d 1 d 15 d 5 d 26 d 8 d 6 d 4 d 13 d 2 d 6 d 6 d 6 d 18 d 11 d 8 d 9 d 11 d 9 d 6 d 33 d 19 d 7 d 4 d 33 d
231 241 d 319 509.81 € 16/12/2013 09:09 2/1/2013 08:40 4 d 30 d 32 d 18 d 8 d 4 d 1 d 10 d 2 d 14 d 8 d 6 d 6 d 11 d 2 d 7 d 3 d 4 d 15 d 13 d 17 d 6 d 13 d 12 d 7 d 28 d 18 d 4 d 3 d 23 d
2589 241 d 284 339.28 € 3/1/2014 08:34 17/1/2013 17:00 6 d 15 d 17 d 22 d 9 d 6 d 1 d 9 d 2 d 17 d 8 d 7 d 3 d 6 d 2 d 6 d 11 d 6 d 19 d 13 d 8 d 5 d 11 d 7 d 5 d 40 d 15 d 3 d 4 d 34 d
1899 241 d 266 773.41 € 24/12/2013 08:43 10/1/2013 00:06 4 d 22 d 16 d 18 d 5 d 5 d 2 d 9 d 3 d 17 d 5 d 13 d 3 d 9 d 2 d 3 d 10 d 6 d 11 d 7 d 13 d 6 d 6 d 6 d 7 d 19 d 17 d 7 d 4 d 68 d
4978 241 d 316 712.74 € 17/12/2013 08:48 3/1/2013 02:20 7 d 21 d 27 d 23 d 7 d 9 d 2 d 10 d 3 d 13 d 8 d 8 d 4 d 11 d 4 d 11 d 3 d 4 d 23 d 12 d 11 d 5 d 15 d 13 d 5 d 40 d 16 d 6 d 4 d 22 d
3862 241 d 277 772.88 € 18/12/2013 16:08 4/1/2013 15:15 3 d 16 d 19 d 13 d 7 d 6 d 3 d 17 d 5 d 12 d 4 d 11 d 3 d 8 d 3 d 10 d 9 d 7 d 16 d 7 d 13 d 7 d 10 d 11 d 6 d 16 d 14 d 3 d 5 d 50 d
3073 241 d 301 893.41 € 17/12/2013 11:28 3/1/2013 10:30 6 d 26 d 21 d 16 d 6 d 7 d 2 d 10 d 3 d 15 d 5 d 8 d 5 d 7 d 3 d 6 d 8 d 10 d 21 d 8 d 13 d 7 d 11 d 10 d 5 d 17 d 16 d 5 d 4 d 33 d
3661 241 d 317 038.90 € 23/12/2013 09:07 8/1/2013 18:53 7 d 26 d 28 d 21 d 8 d 4 d 5 d 8 d 2 d 17 d 8 d 5 d 3 d 15 d 4 d 5 d 7 d 4 d 12 d 8 d 19 d 6 d 9 d 16 d 5 d 22 d 15 d 4 d 5 d 25 d
4059 241 d 298 775.01 € 13/12/2013 14:39 31/12/2012 13:22 3 d 42 d 17 d 20 d 5 d 7 d 2 d 11 d 2 d 18 d 10 d 6 d 4 d 8 d 1 d 3 d 6 d 5 d 21 d 11 d 7 d 6 d 7 d 7 d 5 d 24 d 13 d 5 d 4 d 40 d
2864 241 d 297 587.45 € 19/12/2013 09:22 7/1/2013 02:38 3 d 18 d 15 d 26 d 9 d 14 d 3 d 14 d 7 d 14 d 7 d 8 d 4 d 8 d 3 d 5 d 4 d 8 d 17 d 13 d 16 d 5 d 11 d 11 d 6 d 20 d 16 d 9 d 4 d 37 d
4911 241 d 301 023.78 € 18/12/2013 14:10 4/1/2013 11:48 5 d 13 d 28 d 17 d 8 d 5 d 1 d 8 d 4 d 34 d 5 d 5 d 4 d 10 d 4 d 3 d 5 d 5 d 16 d 10 d 14 d 6 d 10 d 10 d 6 d 19 d 16 d 7 d 8 d 31 d
3784 241 d 281 903.13 € 20/12/2013 13:47 8/1/2013 11:21 4 d 14 d 18 d 12 d 10 d 15 d 1 d 10 d 1 d 25 d 7 d 5 d 5 d 7 d 5 d 2 d 5 d 8 d 16 d 8 d 12 d 6 d 11 d 17 d 5 d 26 d 12 d 4 d 6 d 48 d
2283 241 d 311 405.65 € 30/12/2013 09:26 15/1/2013 06:15 3 d 17 d 17 d 22 d 6 d 7 d 4 d 16 d 2 d 28 d 9 d 4 d 4 d 8 d 2 d 2 d 3 d 6 d 23 d 11 d 16 d 7 d 17 d 11 d 5 d 20 d 17 d 4 d 3 d 23 d
361 241 d 311 768.09 € 19/12/2013 09:31 6/1/2013 13:37 4 d 37 d 21 d 18 d 9 d 6 d 2 d 10 d 2 d 11 d 6 d 8 d 4 d 16 d 2 d 4 d 7 d 4 d 18 d 12 d 7 d 10 d 11 d 16 d 5 d 12 d 10 d 4 d 3 d 29 d
3506 241 d 301 707.54 € 16/12/2013 09:46 1/1/2013 05:58 3 d 40 d 25 d 12 d 4 d 10 d 2 d 11 d 2 d 13 d 9 d 6 d 8 d 17 d 2 d 5 d 7 d 8 d 13 d 8 d 13 d 5 d 9 d 7 d 5 d 17 d 17 d 3 d 3 d 43 d
2420 241 d 313 374.34 € 19/12/2013 10:00 5/1/2013 21:43 5 d 22 d 28 d 20 d 7 d 9 d 4 d 8 d 1 d 18 d 4 d 8 d 4 d 7 d 1 d 4 d 6 d 6 d 12 d 17 d 9 d 6 d 20 d 15 d 6 d 40 d 14 d 8 d 4 d 24 d
3158 241 d 293 484.17 € 17/12/2013 10:46 3/1/2013 08:41 4 d 22 d 18 d 26 d 4 d 12 d 1 d 10 d 2 d 15 d 7 d 8 d 4 d 14 d 6 d 2 d 4 d 9 d 20 d 7 d 13 d 9 d 9 d 11 d 6 d 33 d 19 d 4 d 4 d 45 d
2454 241 d 306 187.79 € 19/12/2013 10:05 5/1/2013 19:46 3 d 21 d 33 d 19 d 11 d 5 d 2 d 8 d 2 d 19 d 6 d 8 d 4 d 9 d 3 d 3 d 7 d 4 d 14 d 8 d 12 d 8 d 6 d 18 d 5 d 14 d 15 d 6 d 3 d 33 d
2041 241 d 305 261.22 € 18/12/2013 10:10 3/1/2013 21:32 5 d 17 d 27 d 20 d 8 d 8 d 5 d 17 d 3 d 17 d 7 d 5 d 3 d 10 d 5 d 6 d 3 d 9 d 17 d 8 d 13 d 7 d 15 d 8 d 5 d 25 d 14 d 4 d 3 d 33 d
1861 241 d 316 441.19 € 16/12/2013 10:10 31/12/2012 20:16 4 d 53 d 19 d 11 d 4 d 9 d 1 d 14 d 2 d 19 d 5 d 4 d 5 d 13 d 5 d 3 d 3 d 5 d 13 d 8 d 14 d 5 d 10 d 13 d 6 d 31 d 15 d 4 d 4 d 30 d
1929 241 d 295 218.58 € 19/12/2013 10:14 5/1/2013 17:48 5 d 14 d 30 d 15 d 7 d 5 d 4 d 12 d 2 d 13 d 7 d 7 d 5 d 8 d 6 d 6 d 8 d 8 d 19 d 8 d 13 d 6 d 18 d 9 d 5 d 13 d 13 d 5 d 4 d 38 d
3399 241 d 315 641.64 € 19/12/2013 10:19 6/1/2013 23:02 4 d 36 d 30 d 19 d 7 d 6 d 2 d 10 d 4 d 11 d 5 d 8 d 3 d 7 d 3 d 3 d 5 d 10 d 18 d 7 d 11 d 5 d 14 d 9 d 6 d 12 d 19 d 5 d 5 d 25 d
4163 241 d 312 655.85 € 23/12/2013 11:01 9/1/2013 08:37 3 d 18 d 18 d 22 d 9 d 5 d 4 d 12 d 3 d 33 d 5 d 9 d 3 d 9 d 3 d 3 d 6 d 8 d 19 d 12 d 12 d 7 d 13 d 11 d 5 d 28 d 19 d 7 d 4 d 22 d
3619 241 d 288 701.65 € 19/12/2013 10:38 4/1/2013 22:06 3 d 26 d 12 d 20 d 5 d 6 d 4 d 13 d 6 d 17 d 9 d 5 d 3 d 11 d 3 d 6 d 4 d 12 d 15 d 11 d 14 d 7 d 12 d 7 d 5 d 65 d 15 d 3 d 7 d 17 d
185 241 d 294 954.72 € 18/12/2013 10:38 3/1/2013 18:23 5 d 16 d 23 d 20 d 6 d 10 d 2 d 13 d 2 d 17 d 4 d 5 d 4 d 17 d 1 d 3 d 7 d 5 d 18 d 12 d 11 d 8 d 12 d 12 d 5 d 22 d 14 d 5 d 6 d 38 d
1098 241 d 318 013.38 € 13/12/2013 10:38 30/12/2012 22:55 4 d 36 d 21 d 18 d 9 d 6 d 1 d 15 d 2 d 16 d 8 d 6 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 4 d 14 d 9 d 18 d 8 d 12 d 12 d 6 d 44 d 17 d 6 d 4 d 25 d
637 241 d 279 146.28 € 16/12/2013 11:02 1/1/2013 15:50 4 d 14 d 24 d 21 d 6 d 11 d 2 d 12 d 3 d 13 d 6 d 5 d 3 d 7 d 4 d 3 d 7 d 7 d 19 d 9 d 13 d 7 d 7 d 10 d 5 d 33 d 16 d 5 d 5 d 52 d
716 241 d 310 564.22 € 13/12/2013 11:02 31/12/2012 06:23 5 d 44 d 21 d 13 d 8 d 7 d 1 d 10 d 2 d 20 d 8 d 5 d 4 d 7 d 3 d 4 d 4 d 9 d 12 d 7 d 9 d 7 d 13 d 9 d 6 d 17 d 14 d 4 d 6 d 31 d
3864 241 d 316 695.27 € 19/12/2013 11:12 4/1/2013 18:47 4 d 34 d 20 d 16 d 7 d 6 d 2 d 12 d 2 d 21 d 10 d 5 d 5 d 14 d 1 d 3 d 5 d 6 d 14 d 11 d 13 d 10 d 9 d 17 d 6 d 53 d 18 d 4 d 4 d 19 d
4991 241 d 294 728.33 € 19/12/2013 11:17 7/1/2013 02:13 4 d 16 d 25 d 25 d 11 d 8 d 3 d 9 d 2 d 19 d 7 d 7 d 4 d 15 d 3 d 6 d 3 d 10 d 15 d 13 d 6 d 7 d 8 d 8 d 6 d 27 d 16 d 5 d 5 d 41 d
3930 241 d 275 897.50 € 16/12/2013 11:26 2/1/2013 00:13 3 d 16 d 23 d 17 d 6 d 7 d 4 d 14 d 2 d 16 d 6 d 5 d 4 d 8 d 3 d 3 d 5 d 6 d 17 d 11 d 10 d 6 d 7 d 9 d 7 d 16 d 22 d 4 d 5 d 57 d
2863 241 d 299 580.07 € 19/12/2013 11:26 6/1/2013 05:55 4 d 13 d 28 d 24 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 15 d 4 d 7 d 4 d 10 d 2 d 6 d 8 d 10 d 13 d 11 d 14 d 6 d 10 d 17 d 5 d 20 d 13 d 4 d 3 d 33 d
4679 241 d 282 111.45 € 16/12/2013 16:31 2/1/2013 12:36 4 d 16 d 20 d 24 d 8 d 8 d 3 d 12 d 6 d 11 d 5 d 6 d 5 d 14 d 4 d 5 d 8 d 3 d 16 d 10 d 7 d 6 d 8 d 14 d 5 d 11 d 19 d 9 d 5 d 54 d
3474 241 d 293 499.11 € 26/12/2013 10:38 10/1/2013 16:02 5 d 13 d 20 d 23 d 7 d 11 d 3 d 12 d 1 d 14 d 6 d 6 d 3 d 13 d 5 d 4 d 10 d 4 d 17 d 13 d 8 d 6 d 14 d 17 d 6 d 24 d 15 d 7 d 4 d 40 d
1169 241 d 306 509.51 € 18/12/2013 11:36 4/1/2013 03:30 3 d 35 d 19 d 12 d 4 d 7 d 2 d 10 d 3 d 25 d 7 d 9 d 3 d 15 d 3 d 3 d 5 d 7 d 14 d 11 d 12 d 6 d 18 d 11 d 5 d 44 d 17 d 5 d 3 d 33 d
878 241 d 311 144.78 € 13/12/2013 16:27 31/12/2012 11:51 7 d 48 d 16 d 11 d 6 d 5 d 4 d 11 d 1 d 15 d 10 d 5 d 4 d 11 d 1 d 10 d 3 d 5 d 11 d 17 d 11 d 7 d 11 d 7 d 5 d 30 d 20 d 4 d 5 d 32 d
4249 241 d 312 349.09 € 19/12/2013 11:50 6/1/2013 04:22 2 d 31 d 27 d 13 d 5 d 6 d 3 d 13 d 2 d 16 d 6 d 6 d 3 d 15 d 4 d 3 d 5 d 8 d 25 d 9 d 11 d 13 d 8 d 14 d 5 d 30 d 14 d 3 d 4 d 24 d
3873 242 d 319 307.65 € 18/12/2013 13:05 4/1/2013 07:46 4 d 36 d 22 d 17 d 10 d 6 d 3 d 10 d 2 d 13 d 7 d 5 d 4 d 14 d 2 d 4 d 8 d 10 d 14 d 10 d 9 d 5 d 16 d 15 d 6 d 24 d 18 d 6 d 5 d 21 d
897 242 d 312 138.72 € 16/12/2013 13:10 1/1/2013 05:42 7 d 24 d 25 d 18 d 7 d 6 d 2 d 13 d 2 d 17 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 10 d 8 d 4 d 17 d 11 d 15 d 7 d 9 d 12 d 6 d 25 d 15 d 5 d 4 d 24 d
4327 242 d 302 700.46 € 16/12/2013 13:24 1/1/2013 11:44 4 d 22 d 25 d 15 d 7 d 8 d 3 d 11 d 4 d 16 d 6 d 4 d 4 d 5 d 2 d 3 d 6 d 5 d 16 d 11 d 20 d 5 d 17 d 12 d 8 d 19 d 17 d 6 d 4 d 33 d
1832 242 d 303 223.11 € 30/12/2013 08:28 14/1/2013 13:04 4 d 25 d 21 d 18 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 24 d 6 d 5 d 6 d 7 d 4 d 3 d 4 d 10 d 14 d 15 d 9 d 6 d 16 d 10 d 5 d 15 d 15 d 7 d 4 d 33 d
1358 242 d 311 017.47 € 6/1/2014 13:24 18/1/2013 18:05 7 d 15 d 32 d 16 d 6 d 8 d 2 d 9 d 2 d 21 d 4 d 6 d 5 d 13 d 2 d 2 d 6 d 6 d 27 d 7 d 17 d 6 d 11 d 15 d 6 d 19 d 18 d 6 d 4 d 26 d
3717 242 d 285 578.40 € 23/12/2013 13:38 9/1/2013 00:27 6 d 15 d 23 d 14 d 5 d 7 d 4 d 12 d 8 d 12 d 6 d 4 d 3 d 7 d 7 d 6 d 10 d 8 d 16 d 15 d 13 d 6 d 12 d 10 d 6 d 22 d 15 d 3 d 5 d 44 d
645 242 d 303 060.44 € 18/12/2013 13:43 4/1/2013 01:44 4 d 18 d 23 d 13 d 12 d 7 d 4 d 12 d 1 d 22 d 6 d 4 d 6 d 18 d 4 d 3 d 7 d 6 d 18 d 13 d 12 d 9 d 12 d 8 d 5 d 23 d 19 d 5 d 4 d 33 d
2395 242 d 282 426.23 € 27/12/2013 13:48 11/1/2013 18:11 4 d 21 d 16 d 15 d 7 d 5 d 3 d 11 d 1 d 14 d 5 d 8 d 5 d 6 d 2 d 2 d 9 d 6 d 13 d 13 d 17 d 13 d 13 d 6 d 7 d 24 d 17 d 10 d 6 d 47 d
494 242 d 289 565.77 € 13/12/2013 13:53 30/12/2012 21:01 5 d 25 d 17 d 17 d 5 d 7 d 5 d 13 d 2 d 18 d 7 d 4 d 7 d 10 d 5 d 3 d 3 d 8 d 17 d 10 d 8 d 10 d 16 d 7 d 5 d 27 d 13 d 4 d 4 d 46 d
3538 242 d 302 440.67 € 27/12/2013 13:53 12/1/2013 15:25 3 d 37 d 11 d 17 d 8 d 7 d 1 d 11 d 4 d 13 d 5 d 9 d 3 d 13 d 2 d 5 d 7 d 8 d 24 d 12 d 10 d 6 d 13 d 9 d 6 d 24 d 19 d 4 d 4 d 33 d
2882 242 d 286 050.79 € 24/12/2013 13:58 10/1/2013 07:45 4 d 15 d 15 d 20 d 10 d 7 d 3 d 10 d 1 d 19 d 8 d 7 d 3 d 7 d 6 d 5 d 4 d 5 d 16 d 17 d 15 d 5 d 10 d 10 d 6 d 28 d 20 d 3 d 3 d 47 d
2400 242 d 319 548.04 € 19/12/2013 13:58 6/1/2013 18:56 4 d 35 d 29 d 13 d 4 d 9 d 3 d 11 d 1 d 17 d 6 d 6 d 6 d 13 d 1 d 3 d 5 d 10 d 14 d 8 d 17 d 7 d 15 d 13 d 6 d 24 d 18 d 4 d 5 d 22 d
4584 242 d 326 546.21 € 16/12/2013 14:02 1/1/2013 11:06 4 d 50 d 22 d 20 d 9 d 11 d 2 d 9 d 4 d 17 d 6 d 10 d 5 d 7 d 5 d 4 d 3 d 5 d 18 d 11 d 6 d 6 d 9 d 12 d 6 d 27 d 17 d 5 d 4 d 21 d
1179 242 d 311 543.02 € 26/12/2013 14:07 11/1/2013 00:32 5 d 37 d 29 d 14 d 10 d 5 d 2 d 9 d 4 d 12 d 6 d 8 d 5 d 13 d 2 d 6 d 4 d 7 d 15 d 11 d 18 d 5 d 8 d 8 d 5 d 23 d 14 d 5 d 4 d 31 d
664 242 d 300 950.64 € 19/12/2013 14:12 5/1/2013 01:14 3 d 34 d 14 d 14 d 8 d 5 d 2 d 15 d 1 d 15 d 6 d 6 d 5 d 17 d 2 d 3 d 5 d 4 d 12 d 9 d 19 d 10 d 8 d 15 d 5 d 22 d 20 d 5 d 3 d 40 d
253 242 d 301 550.59 € 20/12/2013 14:12 8/1/2013 06:56 5 d 30 d 19 d 24 d 6 d 6 d 1 d 11 d 1 d 16 d 9 d 7 d 4 d 10 d 1 d 6 d 5 d 4 d 15 d 8 d 13 d 10 d 11 d 7 d 6 d 17 d 15 d 4 d 4 d 39 d
2807 242 d 288 001.78 € 20/12/2013 11:58 7/1/2013 15:36 4 d 12 d 28 d 15 d 8 d 7 d 3 d 9 d 1 d 18 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 5 d 8 d 15 d 13 d 7 d 6 d 17 d 13 d 6 d 23 d 17 d 6 d 5 d 46 d
4985 242 d 316 428.97 € 23/12/2013 14:22 9/1/2013 00:59 5 d 34 d 29 d 14 d 10 d 8 d 4 d 9 d 3 d 22 d 5 d 6 d 3 d 8 d 3 d 4 d 5 d 10 d 13 d 6 d 10 d 8 d 9 d 13 d 5 d 13 d 19 d 4 d 4 d 28 d
3729 242 d 296 326.75 € 13/12/2013 14:26 30/12/2012 21:03 4 d 27 d 29 d 13 d 5 d 5 d 1 d 10 d 3 d 17 d 7 d 7 d 4 d 13 d 3 d 5 d 5 d 8 d 21 d 10 d 6 d 8 d 8 d 9 d 5 d 11 d 20 d 5 d 4 d 42 d
117 242 d 287 339.72 € 19/12/2013 09:52 4/1/2013 13:16 3 d 12 d 24 d 16 d 8 d 9 d 4 d 9 d 5 d 19 d 6 d 10 d 5 d 5 d 2 d 7 d 11 d 8 d 19 d 12 d 9 d 6 d 14 d 9 d 5 d 11 d 16 d 4 d 3 d 44 d
1253 242 d 313 945.21 € 30/12/2013 14:36 14/1/2013 23:28 5 d 12 d 30 d 19 d 8 d 4 d 4 d 12 d 3 d 24 d 9 d 5 d 3 d 16 d 2 d 3 d 6 d 8 d 19 d 18 d 13 d 5 d 6 d 17 d 8 d 22 d 20 d 3 d 4 d 23 d
4005 242 d 304 250.49 € 17/12/2013 14:41 3/1/2013 05:07 6 d 31 d 18 d 16 d 7 d 7 d 2 d 8 d 1 d 21 d 5 d 4 d 4 d 8 d 2 d 3 d 3 d 7 d 17 d 7 d 18 d 5 d 12 d 14 d 6 d 26 d 17 d 7 d 4 d 34 d
2254 242 d 282 674.31 € 19/12/2013 14:50 5/1/2013 01:54 5 d 14 d 31 d 13 d 8 d 6 d 4 d 11 d 4 d 14 d 7 d 5 d 4 d 6 d 2 d 6 d 5 d 6 d 13 d 12 d 8 d 9 d 10 d 11 d 7 d 20 d 14 d 5 d 3 d 51 d
3775 242 d 300 490.39 € 18/12/2013 10:00 3/1/2013 12:35 3 d 25 d 22 d 15 d 5 d 10 d 1 d 11 d 1 d 17 d 5 d 6 d 4 d 12 d 1 d 2 d 7 d 7 d 15 d 16 d 8 d 5 d 14 d 19 d 8 d 50 d 20 d 6 d 4 d 29 d
3454 242 d 294 210.02 € 20/12/2013 15:49 8/1/2013 08:44 4 d 25 d 13 d 13 d 14 d 6 d 3 d 10 d 2 d 20 d 7 d 10 d 4 d 15 d 1 d 4 d 4 d 3 d 19 d 6 d 10 d 11 d 16 d 13 d 7 d 12 d 14 d 5 d 4 d 43 d
4366 242 d 296 963.85 € 18/12/2013 15:24 3/1/2013 23:13 3 d 14 d 36 d 18 d 4 d 7 d 3 d 11 d 4 d 16 d 7 d 11 d 3 d 10 d 3 d 5 d 8 d 6 d 16 d 12 d 11 d 9 d 12 d 8 d 6 d 13 d 12 d 4 d 3 d 39 d
777 242 d 310 891.83 € 16/12/2013 15:24 1/1/2013 18:34 3 d 33 d 25 d 14 d 8 d 10 d 1 d 9 d 1 d 14 d 6 d 4 d 3 d 13 d 6 d 4 d 6 d 7 d 23 d 11 d 12 d 6 d 11 d 16 d 6 d 18 d 17 d 5 d 5 d 27 d
1172 242 d 309 755.00 € 27/12/2013 15:34 14/1/2013 07:25 3 d 35 d 22 d 17 d 10 d 7 d 2 d 11 d 2 d 12 d 5 d 4 d 6 d 10 d 2 d 3 d 6 d 5 d 15 d 8 d 12 d 6 d 11 d 19 d 6 d 14 d 20 d 5 d 5 d 30 d
4823 242 d 301 919.81 € 13/12/2013 15:38 31/12/2012 01:04 3 d 15 d 35 d 17 d 9 d 10 d 2 d 11 d 1 d 16 d 6 d 4 d 4 d 12 d 1 d 2 d 5 d 6 d 11 d 8 d 14 d 9 d 9 d 20 d 5 d 39 d 16 d 8 d 3 d 38 d
3906 242 d 306 635.89 € 19/12/2013 15:38 6/1/2013 23:08 4 d 40 d 13 d 19 d 6 d 6 d 3 d 21 d 1 d 17 d 9 d 6 d 4 d 8 d 3 d 3 d 7 d 4 d 25 d 11 d 8 d 5 d 7 d 5 d 5 d 16 d 14 d 8 d 3 d 32 d
4604 242 d 307 930.85 € 18/12/2013 15:43 3/1/2013 19:35 3 d 30 d 17 d 16 d 9 d 7 d 4 d 18 d 2 d 16 d 7 d 9 d 4 d 14 d 1 d 8 d 9 d 8 d 13 d 16 d 9 d 5 d 11 d 11 d 5 d 19 d 15 d 8 d 4 d 28 d
4769 242 d 286 275.44 € 19/12/2013 15:48 7/1/2013 06:26 4 d 13 d 19 d 15 d 5 d 6 d 4 d 11 d 1 d 11 d 6 d 4 d 4 d 12 d 3 d 8 d 8 d 11 d 24 d 15 d 6 d 9 d 15 d 16 d 6 d 10 d 19 d 3 d 4 d 39 d
102 242 d 298 527.94 € 18/12/2013 15:53 4/1/2013 00:34 6 d 17 d 25 d 13 d 11 d 8 d 2 d 10 d 2 d 20 d 9 d 5 d 3 d 10 d 3 d 6 d 5 d 8 d 18 d 12 d 15 d 8 d 11 d 8 d 6 d 28 d 17 d 4 d 5 d 35 d
3346 242 d 272 367.65 € 16/12/2013 16:48 2/1/2013 08:50 3 d 24 d 12 d 18 d 4 d 6 d 4 d 9 d 1 d 15 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 7 d 24 d 9 d 6 d 7 d 11 d 10 d 6 d 55 d 15 d 3 d 4 d 34 d
3123 242 d 291 651.17 € 17/12/2013 15:58 3/1/2013 02:39 3 d 19 d 28 d 19 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 11 d 8 d 5 d 5 d 13 d 5 d 3 d 4 d 7 d 20 d 13 d 12 d 6 d 18 d 8 d 6 d 35 d 14 d 3 d 4 d 44 d
1582 242 d 305 163.56 € 23/12/2013 16:02 8/1/2013 20:23 4 d 29 d 19 d 21 d 12 d 5 d 2 d 11 d 1 d 21 d 7 d 11 d 6 d 10 d 3 d 3 d 5 d 4 d 13 d 10 d 16 d 8 d 10 d 8 d 6 d 33 d 15 d 3 d 4 d 36 d
2053 242 d 301 638.49 € 16/12/2013 16:31 1/1/2013 02:48 3 d 17 d 33 d 15 d 6 d 6 d 2 d 11 d 3 d 21 d 6 d 9 d 4 d 8 d 5 d 5 d 9 d 4 d 12 d 6 d 15 d 9 d 13 d 10 d 5 d 46 d 17 d 5 d 4 d 37 d
1530 242 d 285 689.99 € 31/12/2013 16:36 16/1/2013 01:17 3 d 12 d 20 d 25 d 5 d 7 d 2 d 9 d 3 d 15 d 8 d 4 d 4 d 7 d 4 d 3 d 7 d 9 d 19 d 16 d 14 d 10 d 8 d 10 d 5 d 39 d 13 d 5 d 5 d 41 d
1153 242 d 302 529.61 € 6/1/2014 16:36 19/1/2013 18:05 5 d 15 d 32 d 15 d 5 d 11 d 3 d 12 d 2 d 21 d 6 d 4 d 3 d 13 d 2 d 5 d 11 d 5 d 18 d 9 d 12 d 7 d 14 d 7 d 6 d 36 d 18 d 5 d 3 d 35 d
4517 242 d 298 131.05 € 20/12/2013 16:41 7/1/2013 19:17 2 d 26 d 21 d 16 d 5 d 5 d 4 d 10 d 2 d 26 d 4 d 11 d 3 d 18 d 6 d 2 d 6 d 9 d 13 d 7 d 16 d 5 d 5 d 17 d 5 d 15 d 12 d 8 d 3 d 41 d
4891 242 d 295 727.26 € 26/12/2013 11:33 10/1/2013 11:43 3 d 25 d 13 d 17 d 7 d 12 d 2 d 12 d 1 d 22 d 7 d 5 d 4 d 7 d 2 d 3 d 7 d 3 d 21 d 14 d 8 d 12 d 13 d 10 d 5 d 20 d 17 d 5 d 5 d 37 d
1010 242 d 298 570.74 € 24/12/2013 11:50 9/1/2013 12:02 2 d 20 d 24 d 19 d 10 d 7 d 1 d 12 d 2 d 15 d 8 d 12 d 6 d 9 d 7 d 5 d 7 d 6 d 14 d 8 d 9 d 10 d 15 d 10 d 5 d 44 d 21 d 5 d 5 d 38 d
4320 242 d 321 424.79 € 19/12/2013 16:50 7/1/2013 03:24 3 d 53 d 19 d 17 d 4 d 12 d 1 d 11 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 9 d 3 d 7 d 5 d 5 d 17 d 8 d 12 d 8 d 8 d 10 d 6 d 20 d 18 d 4 d 4 d 25 d
1937 242 d 278 113.56 € 16/12/2013 11:55 31/12/2012 12:59 5 d 11 d 21 d 12 d 12 d 8 d 4 d 16 d 4 d 15 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 3 d 6 d 6 d 16 d 12 d 12 d 9 d 12 d 7 d 6 d 33 d 14 d 6 d 3 d 55 d
2842 242 d 317 910.65 € 13/12/2013 16:55 30/12/2012 15:47 3 d 45 d 14 d 16 d 13 d 7 d 4 d 12 d 2 d 11 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 2 d 8 d 7 d 15 d 10 d 18 d 6 d 14 d 11 d 7 d 16 d 11 d 9 d 4 d 22 d
688 242 d 292 508.45 € 24/12/2013 17:00 10/1/2013 01:06 3 d 21 d 25 d 19 d 7 d 5 d 4 d 12 d 5 d 13 d 5 d 6 d 4 d 16 d 2 d 4 d 4 d 10 d 20 d 12 d 11 d 5 d 6 d 15 d 6 d 32 d 18 d 6 d 6 d 41 d
797 242 d 302 851.74 € 20/12/2013 08:10 7/1/2013 07:11 5 d 23 d 38 d 18 d 4 d 5 d 2 d 13 d 2 d 19 d 9 d 7 d 3 d 11 d 2 d 2 d 7 d 6 d 14 d 12 d 8 d 6 d 6 d 7 d 6 d 35 d 17 d 6 d 5 d 30 d
3011 242 d 280 544.74 € 23/12/2013 16:04 8/1/2013 15:45 5 d 22 d 21 d 18 d 7 d 6 d 2 d 10 d 2 d 18 d 5 d 6 d 3 d 14 d 4 d 2 d 3 d 4 d 14 d 12 d 6 d 7 d 8 d 15 d 6 d 49 d 13 d 4 d 4 d 40 d
3640 242 d 296 429.31 € 17/12/2013 08:24 1/1/2013 12:30 5 d 20 d 18 d 18 d 7 d 6 d 1 d 12 d 1 d 22 d 6 d 4 d 5 d 7 d 3 d 3 d 6 d 3 d 17 d 12 d 6 d 12 d 20 d 10 d 5 d 21 d 16 d 5 d 7 d 35 d
4954 242 d 295 985.73 € 7/1/2014 08:29 20/1/2013 10:24 5 d 16 d 21 d 14 d 10 d 8 d 6 d 16 d 3 d 16 d 9 d 5 d 3 d 11 d 6 d 6 d 4 d 8 d 22 d 14 d 10 d 6 d 8 d 14 d 6 d 37 d 17 d 3 d 4 d 37 d
1928 242 d 286 242.28 € 16/12/2013 08:43 30/12/2012 18:27 3 d 16 d 22 d 15 d 9 d 5 d 1 d 17 d 2 d 19 d 4 d 6 d 5 d 16 d 2 d 4 d 6 d 5 d 11 d 9 d 9 d 6 d 20 d 8 d 6 d 24 d 16 d 4 d 5 d 48 d
223 242 d 303 711.93 € 18/12/2013 08:43 3/1/2013 04:15 5 d 23 d 24 d 18 d 5 d 6 d 1 d 12 d 1 d 20 d 8 d 8 d 4 d 10 d 1 d 3 d 5 d 4 d 18 d 9 d 14 d 6 d 7 d 19 d 5 d 21 d 18 d 3 d 5 d 35 d
4194 242 d 306 255.91 € 8/1/2014 08:43 22/1/2013 05:15 4 d 11 d 34 d 23 d 7 d 7 d 6 d 9 d 1 d 21 d 6 d 8 d 4 d 12 d 2 d 4 d 5 d 6 d 23 d 14 d 8 d 6 d 13 d 9 d 7 d 15 d 19 d 5 d 4 d 32 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 7 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
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5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
2130 242 d 297 536.05 € 20/12/2013 08:53 5/1/2013 03:22 4 d 31 d 11 d 14 d 7 d 5 d 2 d 9 d 1 d 27 d 11 d 8 d 5 d 8 d 1 d 2 d 6 d 7 d 14 d 12 d 16 d 6 d 11 d 13 d 6 d 28 d 20 d 4 d 3 d 41 d
4992 242 d 303 374.42 € 19/12/2013 08:53 4/1/2013 07:56 3 d 12 d 21 d 25 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 26 d 7 d 6 d 5 d 7 d 3 d 3 d 7 d 10 d 16 d 14 d 13 d 7 d 14 d 13 d 6 d 20 d 20 d 5 d 5 d 28 d
1872 242 d 323 865.52 € 20/12/2013 08:53 6/1/2013 13:48 6 d 39 d 29 d 19 d 11 d 5 d 1 d 10 d 2 d 17 d 4 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 6 d 11 d 11 d 8 d 7 d 12 d 11 d 6 d 14 d 14 d 3 d 6 d 20 d
3559 242 d 297 473.37 € 20/12/2013 10:48 7/1/2013 09:50 3 d 29 d 19 d 16 d 12 d 6 d 1 d 10 d 3 d 24 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 3 d 4 d 18 d 12 d 18 d 6 d 9 d 9 d 6 d 48 d 18 d 7 d 4 d 23 d
2085 242 d 297 789.44 € 20/12/2013 08:58 6/1/2013 07:46 5 d 21 d 19 d 14 d 5 d 6 d 1 d 12 d 2 d 32 d 6 d 4 d 3 d 7 d 1 d 5 d 4 d 5 d 16 d 12 d 12 d 7 d 14 d 9 d 5 d 45 d 18 d 7 d 3 d 31 d
82 242 d 304 244.47 € 20/12/2013 09:02 7/1/2013 04:08 3 d 18 d 35 d 15 d 9 d 6 d 2 d 14 d 1 d 16 d 7 d 7 d 5 d 17 d 3 d 3 d 6 d 6 d 13 d 16 d 10 d 6 d 11 d 14 d 6 d 33 d 17 d 4 d 4 d 35 d
2253 242 d 319 418.23 € 20/12/2013 09:12 5/1/2013 08:24 5 d 27 d 28 d 20 d 5 d 6 d 2 d 12 d 3 d 23 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 7 d 6 d 8 d 20 d 8 d 10 d 15 d 5 d 10 d 5 d 27 d 16 d 4 d 4 d 19 d
3323 242 d 296 073.55 € 16/12/2013 09:26 30/12/2012 19:51 5 d 27 d 21 d 11 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 14 d 7 d 4 d 3 d 6 d 2 d 6 d 7 d 6 d 15 d 11 d 17 d 5 d 9 d 19 d 5 d 18 d 13 d 4 d 7 d 34 d
2259 242 d 321 009.82 € 26/12/2013 09:26 10/1/2013 06:50 3 d 25 d 34 d 14 d 8 d 6 d 2 d 15 d 2 d 24 d 4 d 7 d 3 d 10 d 5 d 6 d 5 d 6 d 13 d 9 d 10 d 8 d 19 d 8 d 5 d 36 d 18 d 3 d 7 d 17 d
1618 242 d 286 964.37 € 20/12/2013 09:36 6/1/2013 09:02 3 d 12 d 25 d 12 d 4 d 6 d 2 d 13 d 1 d 14 d 11 d 6 d 4 d 8 d 3 d 2 d 4 d 10 d 17 d 14 d 16 d 6 d 22 d 10 d 6 d 31 d 15 d 4 d 4 d 44 d
1596 242 d 292 016.90 € 16/12/2013 09:36 31/12/2012 03:49 4 d 22 d 16 d 20 d 9 d 7 d 2 d 14 d 4 d 15 d 7 d 8 d 5 d 9 d 1 d 3 d 6 d 5 d 17 d 9 d 17 d 7 d 13 d 8 d 5 d 33 d 18 d 3 d 4 d 45 d
157 242 d 295 308.71 € 18/12/2013 09:36 3/1/2013 05:29 2 d 26 d 17 d 16 d 6 d 12 d 3 d 12 d 2 d 15 d 5 d 5 d 6 d 13 d 1 d 4 d 7 d 6 d 24 d 10 d 15 d 8 d 12 d 7 d 6 d 13 d 16 d 5 d 4 d 39 d
3756 242 d 299 407.57 € 2/1/2014 09:36 15/1/2013 18:37 6 d 16 d 20 d 20 d 7 d 5 d 4 d 10 d 1 d 17 d 7 d 5 d 3 d 13 d 6 d 5 d 7 d 5 d 24 d 13 d 10 d 11 d 11 d 12 d 6 d 17 d 16 d 5 d 6 d 33 d
3251 242 d 314 471.64 € 30/12/2013 09:41 12/1/2013 02:40 5 d 41 d 16 d 14 d 5 d 6 d 5 d 11 d 3 d 14 d 5 d 5 d 4 d 19 d 6 d 5 d 7 d 6 d 22 d 11 d 21 d 7 d 8 d 10 d 6 d 33 d 12 d 4 d 5 d 24 d
2557 242 d 306 110.97 € 6/1/2014 14:18 18/1/2013 11:32 4 d 38 d 23 d 14 d 7 d 4 d 1 d 9 d 5 d 11 d 7 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 7 d 7 d 15 d 12 d 13 d 7 d 11 d 14 d 5 d 28 d 13 d 4 d 4 d 33 d
828 242 d 310 892.78 € 20/12/2013 09:46 5/1/2013 16:09 5 d 24 d 23 d 22 d 9 d 8 d 2 d 10 d 1 d 24 d 5 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 7 d 9 d 20 d 8 d 9 d 9 d 8 d 13 d 8 d 34 d 17 d 4 d 6 d 24 d
4013 242 d 292 999.36 € 18/12/2013 09:50 3/1/2013 01:48 3 d 17 d 22 d 18 d 9 d 8 d 2 d 10 d 1 d 20 d 7 d 10 d 4 d 12 d 2 d 2 d 5 d 6 d 15 d 10 d 15 d 6 d 16 d 7 d 6 d 46 d 19 d 3 d 3 d 39 d
879 242 d 312 519.17 € 18/12/2013 09:01 2/1/2013 16:11 3 d 31 d 34 d 17 d 5 d 5 d 2 d 14 d 4 d 13 d 7 d 7 d 5 d 7 d 8 d 5 d 4 d 4 d 18 d 14 d 8 d 5 d 9 d 13 d 5 d 36 d 19 d 9 d 6 d 28 d
4346 242 d 310 628.48 € 24/12/2013 14:48 9/1/2013 11:53 5 d 21 d 20 d 23 d 8 d 9 d 2 d 13 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 13 d 3 d 8 d 6 d 5 d 20 d 9 d 13 d 6 d 15 d 11 d 6 d 14 d 19 d 4 d 4 d 27 d
2923 242 d 286 311.43 € 18/12/2013 10:05 3/1/2013 05:40 2 d 22 d 18 d 27 d 5 d 10 d 3 d 9 d 2 d 11 d 7 d 7 d 5 d 10 d 3 d 3 d 6 d 7 d 13 d 14 d 7 d 7 d 10 d 19 d 5 d 14 d 12 d 4 d 6 d 47 d
1976 242 d 279 471.66 € 16/12/2013 10:14 30/12/2012 18:38 3 d 13 d 26 d 16 d 6 d 7 d 4 d 11 d 1 d 13 d 8 d 7 d 4 d 10 d 5 d 7 d 6 d 5 d 14 d 10 d 12 d 6 d 9 d 15 d 5 d 14 d 19 d 10 d 4 d 56 d
2361 242 d 301 538.62 € 17/12/2013 10:14 1/1/2013 12:15 8 d 23 d 18 d 19 d 5 d 13 d 3 d 11 d 4 d 18 d 6 d 8 d 3 d 11 d 2 d 3 d 7 d 6 d 12 d 7 d 10 d 5 d 22 d 14 d 6 d 33 d 12 d 3 d 4 d 40 d
2209 242 d 315 973.32 € 30/12/2013 08:31 11/1/2013 15:12 4 d 12 d 27 d 31 d 12 d 8 d 5 d 8 d 2 d 19 d 6 d 5 d 6 d 11 d 3 d 5 d 6 d 7 d 14 d 16 d 8 d 6 d 14 d 16 d 5 d 12 d 20 d 7 d 4 d 23 d
681 242 d 287 492.30 € 26/12/2013 08:01 9/1/2013 14:32 3 d 25 d 17 d 14 d 5 d 7 d 2 d 11 d 6 d 13 d 7 d 8 d 5 d 15 d 3 d 4 d 6 d 6 d 24 d 13 d 13 d 10 d 6 d 11 d 5 d 20 d 20 d 7 d 5 d 46 d
1240 242 d 293 732.66 € 18/12/2013 10:29 3/1/2013 01:57 4 d 32 d 16 d 24 d 4 d 9 d 3 d 12 d 3 d 14 d 7 d 6 d 5 d 22 d 2 d 4 d 6 d 4 d 16 d 7 d 14 d 6 d 6 d 11 d 5 d 32 d 11 d 5 d 3 d 49 d
461 242 d 319 866.89 € 17/12/2013 10:43 1/1/2013 10:16 6 d 18 d 28 d 11 d 6 d 6 d 3 d 15 d 1 d 15 d 7 d 10 d 3 d 17 d 2 d 5 d 9 d 8 d 23 d 11 d 18 d 8 d 15 d 19 d 6 d 26 d 12 d 4 d 3 d 17 d
4049 242 d 315 689.20 € 16/12/2013 10:48 30/12/2012 12:48 6 d 30 d 23 d 25 d 8 d 8 d 3 d 11 d 1 d 18 d 5 d 7 d 5 d 5 d 2 d 7 d 3 d 6 d 15 d 13 d 6 d 6 d 13 d 12 d 6 d 29 d 14 d 4 d 4 d 26 d
166 242 d 272 978.24 € 30/12/2013 10:53 13/1/2013 18:27 5 d 16 d 18 d 26 d 4 d 5 d 2 d 11 d 4 d 13 d 6 d 8 d 4 d 10 d 5 d 2 d 4 d 7 d 13 d 10 d 11 d 5 d 12 d 6 d 6 d 35 d 15 d 3 d 3 d 60 d
368 242 d 302 755.97 € 9/1/2014 09:20 22/1/2013 15:22 2 d 33 d 19 d 22 d 6 d 12 d 3 d 10 d 2 d 19 d 6 d 11 d 5 d 9 d 4 d 2 d 6 d 9 d 15 d 9 d 12 d 8 d 11 d 6 d 6 d 45 d 15 d 4 d 5 d 28 d
336 242 d 298 498.44 € 6/1/2014 11:02 18/1/2013 04:59 2 d 40 d 18 d 13 d 5 d 9 d 2 d 12 d 1 d 15 d 5 d 4 d 4 d 15 d 5 d 5 d 5 d 8 d 15 d 10 d 9 d 8 d 13 d 8 d 7 d 41 d 14 d 4 d 5 d 35 d
3410 242 d 300 863.57 € 19/12/2013 09:29 3/1/2013 15:27 3 d 19 d 31 d 11 d 7 d 9 d 3 d 14 d 2 d 19 d 8 d 5 d 4 d 5 d 4 d 3 d 4 d 6 d 22 d 10 d 16 d 6 d 9 d 13 d 6 d 34 d 15 d 8 d 4 d 35 d
4472 242 d 305 893.24 € 23/12/2013 08:57 7/1/2013 14:55 5 d 32 d 16 d 18 d 14 d 5 d 1 d 9 d 2 d 24 d 5 d 7 d 4 d 16 d 3 d 3 d 8 d 6 d 19 d 9 d 7 d 6 d 7 d 10 d 5 d 16 d 18 d 6 d 3 d 36 d
887 242 d 307 699.51 € 18/12/2013 15:18 3/1/2013 10:56 4 d 13 d 22 d 23 d 8 d 13 d 1 d 17 d 4 d 19 d 6 d 7 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 7 d 20 d 7 d 19 d 10 d 11 d 10 d 6 d 27 d 19 d 4 d 4 d 29 d
2194 242 d 302 417.09 € 30/12/2013 11:31 11/1/2013 17:02 3 d 16 d 22 d 17 d 6 d 6 d 2 d 8 d 2 d 24 d 5 d 8 d 3 d 10 d 4 d 7 d 6 d 9 d 20 d 7 d 10 d 8 d 19 d 16 d 5 d 28 d 18 d 4 d 6 d 28 d
1810 242 d 302 475.70 € 17/12/2013 11:31 2/1/2013 02:09 5 d 23 d 17 d 23 d 11 d 5 d 3 d 10 d 2 d 12 d 5 d 9 d 5 d 10 d 4 d 2 d 5 d 6 d 21 d 16 d 15 d 10 d 7 d 11 d 5 d 15 d 20 d 3 d 4 d 34 d
2001 242 d 309 319.43 € 18/12/2013 11:31 2/1/2013 20:44 4 d 38 d 12 d 19 d 5 d 5 d 5 d 12 d 2 d 17 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 6 d 7 d 5 d 19 d 11 d 11 d 13 d 11 d 9 d 5 d 36 d 16 d 6 d 5 d 27 d
1329 242 d 301 533.61 € 16/12/2013 15:43 31/12/2012 11:07 3 d 12 d 29 d 19 d 6 d 7 d 2 d 18 d 3 d 26 d 9 d 9 d 4 d 8 d 5 d 3 d 5 d 6 d 16 d 11 d 9 d 6 d 8 d 14 d 8 d 21 d 21 d 5 d 3 d 38 d
2242 242 d 303 244.72 € 7/1/2014 11:36 19/1/2013 03:28 4 d 12 d 35 d 13 d 6 d 5 d 3 d 12 d 5 d 15 d 4 d 7 d 3 d 14 d 1 d 4 d 5 d 5 d 20 d 15 d 11 d 9 d 19 d 12 d 5 d 48 d 18 d 5 d 4 d 31 d
4303 242 d 304 210.39 € 26/12/2013 11:50 9/1/2013 19:17 5 d 27 d 18 d 12 d 6 d 8 d 2 d 9 d 1 d 19 d 5 d 7 d 4 d 15 d 6 d 2 d 6 d 6 d 17 d 10 d 16 d 8 d 18 d 14 d 6 d 22 d 15 d 3 d 3 d 34 d
1345 242 d 311 594.82 € 16/12/2013 11:55 30/12/2012 22:09 5 d 19 d 27 d 11 d 6 d 10 d 4 d 17 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 9 d 7 d 23 d 12 d 14 d 8 d 16 d 12 d 5 d 45 d 18 d 4 d 3 d 24 d
473 242 d 318 946.18 € 18/12/2013 11:55 2/1/2013 18:33 4 d 38 d 27 d 15 d 9 d 8 d 7 d 12 d 1 d 11 d 5 d 6 d 5 d 12 d 4 d 7 d 7 d 6 d 19 d 8 d 12 d 7 d 17 d 7 d 5 d 37 d 17 d 8 d 4 d 25 d
3755 243 d 290 981.04 € 3/1/2014 12:00 17/1/2013 05:53 5 d 14 d 27 d 17 d 5 d 13 d 2 d 8 d 2 d 16 d 9 d 8 d 4 d 13 d 3 d 2 d 7 d 4 d 16 d 8 d 13 d 6 d 15 d 16 d 5 d 38 d 19 d 4 d 3 d 50 d
3109 243 d 297 295.89 € 18/12/2013 12:00 2/1/2013 17:29 3 d 33 d 13 d 12 d 10 d 9 d 2 d 10 d 2 d 15 d 5 d 9 d 4 d 6 d 3 d 3 d 4 d 11 d 20 d 10 d 11 d 6 d 15 d 13 d 5 d 12 d 13 d 6 d 4 d 38 d
2857 243 d 291 615.45 € 17/12/2013 13:05 1/1/2013 13:49 4 d 22 d 17 d 16 d 10 d 11 d 1 d 12 d 1 d 20 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 3 d 4 d 5 d 16 d 7 d 15 d 9 d 7 d 15 d 7 d 40 d 20 d 8 d 5 d 47 d
325 243 d 311 524.07 € 20/12/2013 13:05 6/1/2013 01:45 3 d 13 d 29 d 25 d 14 d 7 d 3 d 13 d 1 d 19 d 5 d 11 d 4 d 21 d 3 d 8 d 3 d 6 d 14 d 12 d 18 d 5 d 6 d 12 d 5 d 39 d 12 d 3 d 3 d 28 d
4157 243 d 300 933.52 € 24/12/2013 13:08 8/1/2013 16:58 2 d 29 d 18 d 21 d 5 d 5 d 1 d 8 d 4 d 15 d 8 d 8 d 6 d 12 d 3 d 4 d 4 d 8 d 17 d 14 d 12 d 6 d 13 d 15 d 6 d 11 d 17 d 3 d 4 d 36 d
3328 243 d 309 978.66 € 16/12/2013 14:08 31/12/2012 08:58 3 d 25 d 30 d 19 d 7 d 6 d 2 d 12 d 2 d 13 d 5 d 4 d 3 d 13 d 3 d 7 d 4 d 4 d 14 d 13 d 18 d 8 d 13 d 11 d 6 d 15 d 12 d 4 d 6 d 26 d
3481 243 d 291 613.65 € 18/12/2013 10:17 2/1/2013 15:03 5 d 17 d 21 d 11 d 6 d 4 d 2 d 13 d 1 d 15 d 8 d 5 d 5 d 11 d 3 d 5 d 11 d 11 d 17 d 9 d 11 d 6 d 15 d 14 d 5 d 37 d 13 d 8 d 3 d 40 d
3145 243 d 294 572.37 € 20/12/2013 13:14 6/1/2013 13:57 4 d 24 d 18 d 13 d 4 d 6 d 2 d 17 d 3 d 12 d 7 d 4 d 5 d 16 d 2 d 5 d 4 d 5 d 21 d 11 d 10 d 10 d 12 d 18 d 6 d 27 d 17 d 6 d 5 d 39 d
1777 243 d 297 265.21 € 24/12/2013 13:14 9/1/2013 04:17 3 d 17 d 18 d 20 d 8 d 5 d 2 d 14 d 1 d 17 d 6 d 7 d 3 d 14 d 7 d 8 d 7 d 5 d 18 d 17 d 17 d 11 d 8 d 10 d 5 d 45 d 13 d 7 d 6 d 31 d
2298 243 d 305 334.93 € 20/12/2013 13:24 6/1/2013 23:56 4 d 20 d 34 d 24 d 4 d 5 d 1 d 17 d 3 d 19 d 5 d 4 d 3 d 19 d 3 d 3 d 6 d 4 d 13 d 11 d 7 d 9 d 12 d 5 d 7 d 29 d 19 d 4 d 5 d 37 d
4751 243 d 321 756.06 € 20/12/2013 13:34 5/1/2013 15:17 3 d 41 d 12 d 19 d 11 d 7 d 4 d 9 d 3 d 20 d 9 d 8 d 3 d 7 d 2 d 3 d 7 d 4 d 15 d 12 d 17 d 10 d 12 d 13 d 5 d 40 d 22 d 8 d 3 d 22 d
4931 243 d 309 540.70 € 20/12/2013 13:38 6/1/2013 17:42 3 d 19 d 25 d 21 d 4 d 15 d 3 d 9 d 4 d 27 d 4 d 6 d 4 d 13 d 3 d 6 d 8 d 4 d 17 d 13 d 16 d 12 d 9 d 5 d 7 d 17 d 12 d 5 d 5 d 28 d
4654 243 d 279 709.83 € 16/12/2013 13:43 30/12/2012 22:43 3 d 25 d 14 d 17 d 10 d 7 d 2 d 13 d 3 d 14 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 6 d 7 d 5 d 15 d 10 d 13 d 6 d 10 d 8 d 6 d 40 d 15 d 3 d 5 d 47 d
537 243 d 288 278.34 € 23/12/2013 13:34 7/1/2013 16:51 7 d 13 d 25 d 17 d 8 d 6 d 1 d 11 d 2 d 14 d 6 d 5 d 4 d 7 d 3 d 6 d 3 d 6 d 12 d 10 d 16 d 8 d 17 d 10 d 7 d 33 d 13 d 3 d 3 d 47 d
471 243 d 322 322.92 € 23/12/2013 13:43 8/1/2013 06:08 5 d 18 d 30 d 26 d 9 d 7 d 2 d 9 d 6 d 22 d 4 d 8 d 5 d 7 d 1 d 3 d 5 d 7 d 15 d 15 d 9 d 8 d 16 d 12 d 5 d 28 d 19 d 3 d 4 d 19 d
824 243 d 275 447.23 € 24/12/2013 13:54 9/1/2013 08:06 2 d 15 d 25 d 15 d 6 d 5 d 3 d 14 d 2 d 20 d 6 d 6 d 4 d 9 d 3 d 7 d 4 d 7 d 13 d 10 d 6 d 8 d 9 d 9 d 5 d 54 d 17 d 5 d 4 d 35 d
3297 243 d 295 822.56 € 16/12/2013 13:53 30/12/2012 10:29 6 d 14 d 27 d 12 d 6 d 4 d 2 d 17 d 4 d 23 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 4 d 5 d 7 d 22 d 7 d 7 d 7 d 14 d 14 d 5 d 33 d 13 d 7 d 6 d 36 d
2122 243 d 298 147.83 € 17/12/2013 13:53 2/1/2013 01:16 3 d 21 d 15 d 13 d 9 d 6 d 3 d 14 d 2 d 32 d 9 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 6 d 3 d 15 d 7 d 19 d 7 d 9 d 15 d 7 d 15 d 11 d 4 d 3 d 38 d
4066 243 d 291 481.20 € 16/12/2013 13:58 31/12/2012 00:06 4 d 24 d 20 d 19 d 12 d 8 d 5 d 9 d 1 d 18 d 8 d 8 d 3 d 7 d 8 d 4 d 6 d 9 d 15 d 8 d 10 d 6 d 10 d 10 d 5 d 37 d 15 d 4 d 3 d 43 d
2430 243 d 294 526.23 € 20/12/2013 13:58 5/1/2013 03:48 7 d 18 d 14 d 21 d 5 d 9 d 3 d 10 d 5 d 28 d 8 d 5 d 4 d 7 d 2 d 3 d 10 d 7 d 15 d 13 d 11 d 5 d 12 d 10 d 5 d 25 d 19 d 5 d 4 d 41 d
4510 243 d 297 094.40 € 8/1/2014 14:02 22/1/2013 04:07 4 d 15 d 31 d 27 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 18 d 9 d 6 d 8 d 8 d 4 d 2 d 5 d 6 d 15 d 6 d 13 d 8 d 7 d 12 d 7 d 32 d 15 d 6 d 6 d 42 d
2562 243 d 305 600.65 € 30/12/2013 14:12 13/1/2013 00:18 4 d 22 d 33 d 13 d 4 d 9 d 2 d 12 d 2 d 14 d 6 d 10 d 4 d 15 d 3 d 3 d 4 d 4 d 17 d 9 d 16 d 9 d 20 d 9 d 7 d 38 d 15 d 8 d 4 d 36 d
2618 243 d 319 791.76 € 7/1/2014 14:12 19/1/2013 06:35 3 d 38 d 29 d 15 d 5 d 9 d 4 d 9 d 1 d 21 d 4 d 7 d 4 d 13 d 3 d 5 d 6 d 7 d 23 d 12 d 7 d 7 d 8 d 10 d 5 d 15 d 20 d 9 d 4 d 23 d
4119 243 d 303 377.84 € 18/12/2013 09:17 2/1/2013 12:45 3 d 30 d 19 d 21 d 5 d 5 d 4 d 10 d 2 d 22 d 6 d 7 d 3 d 14 d 4 d 7 d 3 d 5 d 21 d 15 d 9 d 5 d 10 d 10 d 6 d 32 d 13 d 3 d 5 d 32 d
4827 243 d 289 560.82 € 18/12/2013 10:02 2/1/2013 13:31 5 d 19 d 27 d 26 d 8 d 6 d 4 d 13 d 2 d 10 d 5 d 5 d 4 d 13 d 3 d 3 d 8 d 5 d 14 d 9 d 7 d 11 d 6 d 8 d 6 d 21 d 13 d 4 d 4 d 50 d
3962 243 d 297 722.71 € 20/12/2013 14:36 5/1/2013 16:21 5 d 16 d 17 d 18 d 5 d 6 d 2 d 12 d 2 d 27 d 5 d 4 d 6 d 13 d 4 d 5 d 3 d 10 d 23 d 10 d 11 d 7 d 15 d 11 d 5 d 13 d 19 d 4 d 3 d 36 d
1400 243 d 301 533.98 € 17/12/2013 14:36 2/1/2013 06:35 8 d 34 d 19 d 12 d 6 d 11 d 1 d 14 d 2 d 18 d 4 d 6 d 3 d 21 d 2 d 6 d 5 d 7 d 13 d 12 d 7 d 10 d 7 d 9 d 5 d 13 d 12 d 4 d 3 d 42 d
1104 243 d 307 068.70 € 20/12/2013 13:39 4/1/2013 16:03 4 d 31 d 23 d 18 d 9 d 6 d 1 d 8 d 1 d 18 d 7 d 7 d 3 d 10 d 5 d 4 d 4 d 5 d 20 d 8 d 16 d 6 d 12 d 9 d 5 d 18 d 16 d 3 d 3 d 34 d
4057 243 d 295 452.21 € 30/12/2013 14:50 11/1/2013 22:40 2 d 24 d 27 d 19 d 7 d 5 d 2 d 12 d 4 d 14 d 8 d 5 d 4 d 17 d 4 d 2 d 6 d 5 d 25 d 8 d 10 d 6 d 11 d 8 d 6 d 11 d 17 d 3 d 6 d 41 d
643 243 d 301 795.61 € 7/1/2014 14:50 19/1/2013 22:05 7 d 23 d 23 d 19 d 6 d 6 d 3 d 10 d 2 d 21 d 8 d 5 d 4 d 14 d 3 d 2 d 4 d 5 d 15 d 7 d 8 d 11 d 14 d 12 d 7 d 22 d 20 d 4 d 4 d 42 d
4087 243 d 297 917.71 € 18/12/2013 14:55 3/1/2013 06:20 5 d 13 d 23 d 17 d 11 d 11 d 4 d 13 d 2 d 19 d 11 d 6 d 5 d 11 d 1 d 3 d 7 d 8 d 13 d 8 d 10 d 9 d 20 d 8 d 5 d 33 d 19 d 3 d 3 d 43 d
1009 243 d 318 958.33 € 20/12/2013 15:05 5/1/2013 21:02 4 d 40 d 16 d 17 d 4 d 6 d 2 d 16 d 1 d 19 d 8 d 8 d 4 d 11 d 1 d 11 d 8 d 4 d 12 d 8 d 9 d 6 d 19 d 12 d 6 d 43 d 17 d 5 d 4 d 23 d
3417 243 d 328 179.85 € 20/12/2013 15:05 6/1/2013 06:13 4 d 45 d 20 d 16 d 5 d 12 d 1 d 10 d 1 d 28 d 6 d 6 d 3 d 8 d 6 d 5 d 6 d 7 d 15 d 9 d 13 d 6 d 11 d 14 d 5 d 22 d 17 d 7 d 5 d 16 d
3542 243 d 307 806.69 € 30/12/2013 15:10 12/1/2013 08:17 5 d 31 d 16 d 22 d 7 d 5 d 5 d 15 d 1 d 24 d 8 d 7 d 4 d 19 d 3 d 2 d 6 d 7 d 16 d 7 d 15 d 6 d 8 d 8 d 6 d 24 d 15 d 7 d 3 d 36 d
1182 243 d 291 726.43 € 2/1/2014 15:19 15/1/2013 17:29 3 d 24 d 20 d 13 d 10 d 8 d 1 d 13 d 2 d 15 d 6 d 8 d 5 d 12 d 3 d 3 d 6 d 4 d 21 d 9 d 8 d 6 d 14 d 13 d 5 d 26 d 13 d 3 d 5 d 44 d
3017 243 d 283 133.89 € 30/12/2013 15:29 14/1/2013 07:55 4 d 25 d 21 d 12 d 9 d 6 d 4 d 9 d 2 d 15 d 7 d 9 d 4 d 7 d 6 d 4 d 5 d 4 d 13 d 12 d 16 d 10 d 7 d 9 d 8 d 34 d 21 d 8 d 3 d 56 d
4929 243 d 296 174.32 € 7/1/2014 11:16 18/1/2013 13:47 3 d 25 d 23 d 20 d 5 d 11 d 2 d 8 d 1 d 24 d 8 d 7 d 3 d 12 d 4 d 5 d 7 d 5 d 13 d 8 d 8 d 5 d 10 d 14 d 5 d 17 d 16 d 4 d 3 d 46 d
4830 243 d 314 050.63 € 19/12/2013 15:38 4/1/2013 00:10 2 d 38 d 31 d 15 d 6 d 12 d 2 d 16 d 2 d 12 d 4 d 4 d 5 d 11 d 4 d 3 d 6 d 7 d 15 d 15 d 11 d 7 d 7 d 11 d 6 d 27 d 15 d 3 d 5 d 28 d
4484 243 d 297 589.82 € 26/12/2013 10:43 9/1/2013 12:53 6 d 28 d 22 d 19 d 8 d 9 d 2 d 10 d 4 d 13 d 5 d 6 d 6 d 7 d 2 d 2 d 4 d 8 d 23 d 11 d 7 d 9 d 9 d 9 d 5 d 39 d 15 d 5 d 4 d 33 d
2015 243 d 292 042.38 € 26/12/2013 15:48 10/1/2013 02:47 2 d 15 d 27 d 19 d 15 d 11 d 4 d 12 d 1 d 12 d 7 d 12 d 7 d 7 d 3 d 2 d 5 d 7 d 18 d 8 d 10 d 10 d 9 d 10 d 6 d 30 d 13 d 3 d 3 d 47 d
4822 243 d 289 674.12 € 19/12/2013 16:47 4/1/2013 08:54 3 d 29 d 18 d 23 d 5 d 13 d 2 d 9 d 1 d 17 d 7 d 8 d 3 d 10 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 7 d 10 d 7 d 8 d 9 d 5 d 22 d 18 d 3 d 5 d 51 d
1443 243 d 293 312.27 € 20/12/2013 15:53 5/1/2013 09:28 2 d 16 d 13 d 11 d 7 d 7 d 2 d 10 d 2 d 29 d 8 d 13 d 5 d 10 d 1 d 5 d 8 d 6 d 17 d 15 d 13 d 9 d 12 d 17 d 7 d 20 d 11 d 7 d 4 d 37 d
2047 243 d 319 546.98 € 17/12/2013 16:02 1/1/2013 12:48 3 d 22 d 34 d 21 d 4 d 6 d 5 d 11 d 2 d 14 d 9 d 6 d 4 d 10 d 4 d 3 d 4 d 9 d 20 d 9 d 14 d 5 d 19 d 16 d 5 d 16 d 15 d 7 d 4 d 22 d
218 243 d 300 999.30 € 20/12/2013 16:07 6/1/2013 03:24 4 d 18 d 32 d 16 d 7 d 12 d 3 d 13 d 4 d 14 d 5 d 5 d 4 d 11 d 1 d 7 d 9 d 7 d 13 d 11 d 13 d 7 d 7 d 12 d 5 d 31 d 17 d 7 d 3 d 38 d
1708 243 d 295 378.80 € 23/12/2013 16:17 7/1/2013 18:43 5 d 36 d 13 d 18 d 8 d 10 d 5 d 10 d 2 d 13 d 7 d 4 d 3 d 8 d 3 d 5 d 7 d 7 d 14 d 13 d 11 d 8 d 6 d 12 d 6 d 17 d 15 d 4 d 4 d 43 d
1522 243 d 292 236.35 € 16/12/2013 16:22 30/12/2012 12:56 4 d 14 d 20 d 27 d 7 d 10 d 2 d 9 d 5 d 18 d 6 d 6 d 7 d 13 d 4 d 5 d 8 d 5 d 19 d 10 d 9 d 10 d 9 d 8 d 5 d 30 d 16 d 7 d 6 d 43 d
149 243 d 285 824.94 € 30/12/2013 16:26 11/1/2013 19:14 6 d 16 d 14 d 16 d 5 d 7 d 2 d 12 d 4 d 21 d 8 d 4 d 3 d 8 d 3 d 3 d 10 d 5 d 15 d 9 d 16 d 8 d 17 d 10 d 7 d 31 d 16 d 7 d 3 d 48 d
3668 243 d 295 785.60 € 20/12/2013 16:26 7/1/2013 00:56 3 d 29 d 17 d 13 d 8 d 7 d 2 d 9 d 3 d 16 d 6 d 6 d 5 d 10 d 2 d 6 d 6 d 8 d 20 d 13 d 8 d 11 d 14 d 9 d 7 d 22 d 19 d 4 d 4 d 39 d
3192 243 d 298 748.44 € 18/12/2013 16:26 3/1/2013 05:17 4 d 17 d 28 d 19 d 6 d 5 d 4 d 11 d 4 d 15 d 4 d 5 d 3 d 22 d 5 d 5 d 7 d 6 d 16 d 7 d 10 d 5 d 9 d 21 d 5 d 14 d 20 d 6 d 4 d 43 d
4324 243 d 296 836.55 € 19/12/2013 16:36 3/1/2013 23:26 4 d 23 d 20 d 13 d 6 d 13 d 3 d 16 d 3 d 23 d 4 d 7 d 6 d 15 d 2 d 3 d 4 d 7 d 20 d 8 d 13 d 7 d 12 d 8 d 5 d 30 d 13 d 4 d 4 d 42 d
1955 243 d 289 321.35 € 20/12/2013 16:46 6/1/2013 08:04 4 d 20 d 16 d 12 d 6 d 5 d 6 d 10 d 3 d 17 d 7 d 6 d 3 d 16 d 1 d 7 d 8 d 5 d 20 d 10 d 9 d 13 d 13 d 16 d 5 d 16 d 15 d 4 d 3 d 44 d
2549 243 d 304 015.29 € 6/1/2014 10:32 17/1/2013 10:46 3 d 22 d 23 d 16 d 7 d 8 d 2 d 10 d 4 d 25 d 6 d 6 d 6 d 6 d 5 d 2 d 5 d 5 d 26 d 9 d 8 d 9 d 14 d 12 d 5 d 27 d 13 d 3 d 6 d 30 d
1195 243 d 286 462.13 € 17/12/2013 16:50 1/1/2013 16:40 3 d 16 d 19 d 18 d 6 d 9 d 3 d 19 d 2 d 20 d 6 d 6 d 5 d 10 d 6 d 4 d 4 d 8 d 13 d 12 d 8 d 7 d 9 d 17 d 8 d 19 d 12 d 4 d 4 d 48 d
4221 243 d 295 357.27 € 24/12/2013 16:55 9/1/2013 06:15 5 d 27 d 15 d 15 d 5 d 6 d 1 d 10 d 4 d 17 d 7 d 6 d 3 d 10 d 3 d 3 d 6 d 6 d 11 d 15 d 17 d 5 d 16 d 15 d 7 d 22 d 15 d 5 d 3 d 42 d
3239 243 d 319 203.38 € 20/12/2013 17:00 6/1/2013 11:22 3 d 35 d 21 d 23 d 9 d 11 d 2 d 10 d 1 d 17 d 6 d 9 d 5 d 12 d 7 d 5 d 6 d 6 d 14 d 8 d 17 d 8 d 11 d 11 d 7 d 12 d 15 d 7 d 4 d 26 d
1410 243 d 293 296.57 € 23/12/2013 08:10 6/1/2013 08:14 3 d 20 d 24 d 15 d 8 d 13 d 3 d 9 d 3 d 13 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 4 d 5 d 7 d 19 d 11 d 13 d 6 d 18 d 14 d 6 d 13 d 12 d 4 d 4 d 40 d
1958 243 d 311 446.41 € 23/12/2013 08:10 5/1/2013 08:55 4 d 13 d 35 d 16 d 5 d 9 d 3 d 15 d 2 d 18 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 8 d 8 d 9 d 19 d 14 d 15 d 6 d 9 d 13 d 6 d 38 d 13 d 7 d 4 d 22 d
3560 243 d 296 838.97 € 3/1/2014 13:28 16/1/2013 13:09 6 d 37 d 16 d 14 d 8 d 7 d 2 d 15 d 3 d 15 d 11 d 8 d 3 d 8 d 6 d 4 d 4 d 4 d 16 d 6 d 15 d 6 d 8 d 12 d 6 d 21 d 12 d 5 d 4 d 43 d
4863 243 d 311 397.01 € 31/12/2013 08:19 12/1/2013 11:58 2 d 22 d 29 d 17 d 5 d 10 d 3 d 13 d 3 d 25 d 8 d 6 d 6 d 11 d 3 d 11 d 6 d 6 d 15 d 14 d 7 d 9 d 12 d 8 d 5 d 15 d 17 d 3 d 4 d 28 d
4962 243 d 326 492.62 € 24/12/2013 15:35 8/1/2013 15:16 5 d 40 d 15 d 29 d 5 d 8 d 3 d 11 d 3 d 21 d 4 d 9 d 4 d 14 d 2 d 2 d 4 d 6 d 14 d 11 d 13 d 5 d 16 d 9 d 6 d 13 d 16 d 6 d 3 d 22 d
3679 243 d 307 585.96 € 24/12/2013 08:24 7/1/2013 21:33 6 d 16 d 22 d 13 d 5 d 5 d 7 d 9 d 1 d 28 d 4 d 6 d 5 d 11 d 2 d 8 d 6 d 3 d 18 d 13 d 16 d 8 d 12 d 16 d 6 d 37 d 18 d 5 d 4 d 28 d
2983 243 d 325 028.23 € 23/12/2013 08:24 5/1/2013 10:37 3 d 24 d 16 d 25 d 12 d 4 d 4 d 12 d 5 d 28 d 8 d 7 d 6 d 9 d 3 d 4 d 8 d 7 d 12 d 8 d 14 d 9 d 19 d 10 d 5 d 34 d 21 d 3 d 3 d 18 d
224 243 d 266 789.22 € 20/12/2013 08:29 4/1/2013 01:05 7 d 15 d 15 d 15 d 9 d 7 d 1 d 8 d 2 d 15 d 5 d 7 d 4 d 9 d 1 d 3 d 6 d 8 d 15 d 6 d 7 d 5 d 7 d 22 d 6 d 56 d 12 d 8 d 4 d 48 d
1753 243 d 274 370.15 € 31/12/2013 08:34 13/1/2013 13:00 3 d 25 d 20 d 14 d 6 d 4 d 1 d 9 d 1 d 17 d 7 d 6 d 5 d 9 d 5 d 6 d 4 d 8 d 16 d 9 d 8 d 5 d 10 d 9 d 6 d 44 d 13 d 4 d 4 d 46 d
3259 243 d 280 893.02 € 17/12/2013 10:48 31/12/2012 10:14 5 d 24 d 20 d 17 d 10 d 5 d 1 d 15 d 3 d 15 d 4 d 7 d 4 d 12 d 2 d 2 d 6 d 5 d 14 d 7 d 7 d 6 d 12 d 7 d 5 d 30 d 16 d 5 d 4 d 58 d
774 243 d 285 306.35 € 8/1/2014 08:34 18/1/2013 17:04 4 d 28 d 17 d 12 d 6 d 7 d 2 d 10 d 2 d 24 d 6 d 7 d 5 d 10 d 5 d 2 d 5 d 6 d 12 d 14 d 7 d 8 d 9 d 13 d 5 d 40 d 21 d 5 d 5 d 49 d
4681 243 d 306 541.56 € 20/12/2013 08:34 4/1/2013 02:25 3 d 29 d 14 d 23 d 7 d 5 d 6 d 13 d 1 d 17 d 5 d 6 d 4 d 11 d 3 d 7 d 4 d 10 d 12 d 13 d 11 d 15 d 9 d 10 d 6 d 24 d 22 d 10 d 4 d 32 d
2851 243 d 313 705.30 € 17/12/2013 13:38 31/12/2012 12:31 3 d 35 d 22 d 17 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 29 d 10 d 10 d 3 d 7 d 2 d 3 d 5 d 6 d 14 d 13 d 9 d 6 d 15 d 13 d 5 d 11 d 12 d 6 d 4 d 27 d
4209 243 d 271 591.51 € 18/12/2013 13:48 2/1/2013 12:01 6 d 24 d 13 d 13 d 5 d 10 d 1 d 9 d 2 d 12 d 11 d 8 d 4 d 13 d 3 d 2 d 5 d 5 d 14 d 12 d 12 d 11 d 7 d 13 d 6 d 23 d 13 d 7 d 4 d 66 d
2547 243 d 304 205.60 € 27/12/2013 08:53 9/1/2013 18:27 2 d 40 d 17 d 20 d 6 d 6 d 1 d 9 d 2 d 14 d 7 d 6 d 6 d 7 d 3 d 2 d 8 d 9 d 19 d 11 d 10 d 12 d 6 d 9 d 7 d 25 d 15 d 5 d 6 d 33 d
3498 243 d 284 313.06 € 19/12/2013 08:58 2/1/2013 17:25 2 d 26 d 13 d 14 d 7 d 7 d 2 d 9 d 3 d 23 d 8 d 6 d 5 d 16 d 1 d 5 d 4 d 5 d 27 d 8 d 7 d 9 d 8 d 10 d 6 d 24 d 18 d 6 d 4 d 52 d
1847 243 d 294 419.76 € 18/12/2013 08:58 1/1/2013 04:49 6 d 24 d 23 d 13 d 5 d 6 d 4 d 12 d 5 d 15 d 5 d 5 d 4 d 14 d 6 d 4 d 4 d 4 d 16 d 16 d 16 d 9 d 9 d 9 d 6 d 37 d 16 d 5 d 4 d 44 d
2559 243 d 298 925.63 € 23/12/2013 09:02 7/1/2013 01:25 2 d 23 d 21 d 16 d 8 d 5 d 7 d 11 d 1 d 25 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 2 d 4 d 9 d 10 d 12 d 15 d 7 d 11 d 12 d 6 d 12 d 14 d 5 d 3 d 40 d
2792 243 d 312 081.63 € 23/12/2013 09:02 5/1/2013 10:47 6 d 31 d 17 d 14 d 10 d 11 d 2 d 9 d 7 d 24 d 9 d 7 d 3 d 10 d 4 d 7 d 4 d 9 d 22 d 8 d 9 d 5 d 17 d 9 d 5 d 24 d 18 d 6 d 4 d 30 d
1352 243 d 320 535.06 € 26/12/2013 09:02 9/1/2013 01:52 3 d 41 d 15 d 16 d 10 d 10 d 4 d 15 d 2 d 23 d 11 d 7 d 4 d 18 d 4 d 4 d 9 d 8 d 13 d 9 d 9 d 11 d 12 d 6 d 7 d 36 d 15 d 3 d 3 d 23 d
1783 243 d 314 039.62 € 23/12/2013 09:22 5/1/2013 23:17 2 d 29 d 15 d 19 d 12 d 4 d 2 d 9 d 1 d 14 d 8 d 7 d 4 d 7 d 3 d 7 d 11 d 11 d 19 d 12 d 10 d 5 d 19 d 14 d 6 d 41 d 20 d 4 d 3 d 21 d
4988 243 d 293 164.16 € 23/12/2013 09:26 7/1/2013 06:23 2 d 11 d 21 d 27 d 6 d 4 d 2 d 9 d 2 d 19 d 5 d 12 d 4 d 12 d 1 d 4 d 3 d 13 d 17 d 16 d 7 d 5 d 14 d 16 d 6 d 19 d 12 d 5 d 3 d 39 d
3605 243 d 304 412.32 € 23/12/2013 09:26 5/1/2013 17:53 3 d 21 d 16 d 25 d 13 d 10 d 2 d 9 d 3 d 14 d 6 d 5 d 3 d 10 d 1 d 3 d 6 d 10 d 13 d 12 d 18 d 7 d 21 d 9 d 6 d 37 d 12 d 3 d 8 d 27 d
3361 243 d 319 293.35 € 20/12/2013 11:02 4/1/2013 09:36 5 d 34 d 32 d 18 d 7 d 7 d 3 d 8 d 1 d 16 d 4 d 5 d 4 d 7 d 4 d 3 d 6 d 9 d 21 d 10 d 8 d 7 d 12 d 12 d 5 d 16 d 13 d 5 d 3 d 22 d
4732 243 d 301 148.28 € 17/12/2013 09:31 31/12/2012 02:42 4 d 34 d 17 d 11 d 5 d 8 d 2 d 15 d 5 d 15 d 6 d 4 d 3 d 15 d 7 d 5 d 8 d 6 d 24 d 7 d 13 d 7 d 13 d 8 d 6 d 30 d 18 d 5 d 4 d 36 d
2871 243 d 293 988.93 € 26/12/2013 16:40 9/1/2013 15:04 5 d 23 d 25 d 17 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 12 d 5 d 6 d 3 d 16 d 3 d 6 d 6 d 7 d 18 d 10 d 10 d 11 d 10 d 11 d 6 d 42 d 15 d 7 d 6 d 41 d
305 243 d 302 029.79 € 31/12/2013 09:36 12/1/2013 11:22 3 d 19 d 26 d 13 d 4 d 7 d 1 d 17 d 4 d 17 d 6 d 8 d 6 d 8 d 3 d 5 d 8 d 4 d 23 d 18 d 6 d 9 d 12 d 16 d 5 d 22 d 11 d 8 d 3 d 31 d
12 243 d 303 428.80 € 27/12/2013 16:07 10/1/2013 14:31 3 d 30 d 20 d 17 d 7 d 7 d 2 d 11 d 1 d 17 d 9 d 5 d 3 d 11 d 1 d 8 d 4 d 10 d 13 d 14 d 13 d 7 d 7 d 10 d 6 d 12 d 22 d 4 d 4 d 36 d
3006 243 d 297 306.26 € 18/12/2013 09:50 2/1/2013 05:21 3 d 20 d 28 d 18 d 9 d 6 d 2 d 13 d 1 d 15 d 6 d 10 d 3 d 7 d 2 d 4 d 7 d 8 d 11 d 10 d 18 d 6 d 12 d 7 d 6 d 18 d 16 d 3 d 3 d 42 d
3494 243 d 308 044.52 € 2/1/2014 09:32 14/1/2013 16:42 4 d 28 d 25 d 11 d 5 d 11 d 3 d 10 d 3 d 21 d 7 d 4 d 3 d 9 d 2 d 2 d 4 d 7 d 16 d 9 d 16 d 9 d 16 d 14 d 5 d 32 d 22 d 3 d 4 d 34 d
2776 243 d 287 349.09 € 23/12/2013 09:55 5/1/2013 03:28 4 d 14 d 27 d 21 d 6 d 5 d 3 d 11 d 1 d 20 d 7 d 7 d 4 d 10 d 3 d 3 d 10 d 7 d 17 d 14 d 8 d 5 d 6 d 7 d 5 d 32 d 17 d 10 d 4 d 41 d
2833 243 d 296 059.68 € 23/12/2013 09:55 7/1/2013 07:45 6 d 14 d 25 d 19 d 6 d 10 d 4 d 11 d 2 d 18 d 7 d 5 d 6 d 15 d 7 d 2 d 5 d 6 d 13 d 11 d 12 d 13 d 7 d 15 d 5 d 20 d 15 d 8 d 4 d 45 d
4708 243 d 306 500.09 € 18/12/2013 09:55 1/1/2013 12:16 3 d 17 d 38 d 21 d 15 d 12 d 2 d 8 d 1 d 21 d 8 d 5 d 3 d 8 d 1 d 4 d 8 d 4 d 11 d 12 d 8 d 6 d 8 d 8 d 7 d 12 d 16 d 7 d 4 d 37 d
1332 243 d 287 593.87 € 31/12/2013 10:00 13/1/2013 10:03 2 d 22 d 16 d 17 d 7 d 8 d 2 d 16 d 3 d 27 d 7 d 7 d 3 d 21 d 2 d 3 d 3 d 3 d 17 d 9 d 10 d 10 d 9 d 8 d 7 d 49 d 15 d 6 d 3 d 35 d
1389 243 d 295 508.31 € 2/1/2014 08:27 14/1/2013 15:22 5 d 27 d 20 d 22 d 8 d 9 d 4 d 18 d 2 d 13 d 4 d 5 d 3 d 10 d 3 d 4 d 4 d 7 d 12 d 6 d 8 d 5 d 15 d 8 d 5 d 14 d 16 d 7 d 3 d 47 d
1112 243 d 297 876.37 € 26/12/2013 08:01 8/1/2013 14:47 3 d 18 d 30 d 12 d 7 d 6 d 1 d 11 d 1 d 20 d 9 d 8 d 4 d 16 d 4 d 4 d 3 d 4 d 25 d 9 d 16 d 8 d 7 d 11 d 5 d 26 d 14 d 4 d 3 d 41 d
203 243 d 330 970.20 € 20/12/2013 13:11 4/1/2013 09:57 3 d 60 d 21 d 14 d 8 d 6 d 2 d 9 d 1 d 17 d 5 d 5 d 5 d 7 d 3 d 3 d 5 d 5 d 19 d 7 d 15 d 6 d 9 d 13 d 6 d 28 d 17 d 6 d 4 d 17 d
1366 243 d 308 838.04 € 19/12/2013 13:31 3/1/2013 10:12 3 d 31 d 15 d 23 d 5 d 12 d 2 d 13 d 4 d 18 d 8 d 5 d 5 d 15 d 5 d 2 d 5 d 8 d 18 d 10 d 13 d 9 d 15 d 11 d 7 d 14 d 13 d 5 d 4 d 32 d
3822 243 d 302 476.09 € 18/12/2013 10:24 1/1/2013 22:59 7 d 21 d 23 d 13 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 21 d 5 d 4 d 4 d 11 d 2 d 4 d 5 d 8 d 26 d 12 d 10 d 7 d 7 d 15 d 6 d 20 d 14 d 10 d 6 d 30 d
3510 243 d 307 942.26 € 17/12/2013 10:24 31/12/2012 06:04 3 d 16 d 20 d 17 d 5 d 6 d 2 d 17 d 2 d 27 d 5 d 5 d 3 d 20 d 3 d 4 d 11 d 6 d 11 d 12 d 14 d 9 d 19 d 11 d 5 d 34 d 20 d 7 d 3 d 30 d
213 243 d 300 951.72 € 27/12/2013 10:38 10/1/2013 00:54 3 d 19 d 28 d 18 d 6 d 4 d 2 d 15 d 2 d 17 d 8 d 8 d 3 d 7 d 2 d 4 d 5 d 6 d 22 d 16 d 10 d 5 d 11 d 11 d 6 d 34 d 19 d 6 d 3 d 35 d
2202 243 d 304 493.27 € 19/12/2013 15:15 3/1/2013 11:22 6 d 12 d 24 d 13 d 7 d 5 d 2 d 19 d 4 d 18 d 4 d 8 d 4 d 9 d 1 d 3 d 7 d 10 d 17 d 15 d 14 d 12 d 14 d 10 d 6 d 27 d 19 d 7 d 3 d 30 d
2506 243 d 284 503.83 € 3/1/2014 10:58 16/1/2013 00:47 4 d 17 d 20 d 12 d 8 d 7 d 3 d 10 d 2 d 15 d 5 d 8 d 3 d 15 d 6 d 5 d 7 d 8 d 14 d 13 d 19 d 7 d 15 d 7 d 6 d 13 d 14 d 4 d 5 d 48 d
3309 243 d 300 541.23 € 23/12/2013 10:58 5/1/2013 11:36 3 d 17 d 23 d 20 d 4 d 5 d 2 d 15 d 3 d 17 d 8 d 5 d 5 d 11 d 6 d 6 d 5 d 7 d 21 d 14 d 18 d 8 d 8 d 10 d 6 d 24 d 22 d 4 d 4 d 35 d
4450 243 d 307 568.89 € 19/12/2013 10:58 3/1/2013 01:33 6 d 14 d 25 d 27 d 8 d 5 d 1 d 9 d 1 d 19 d 5 d 9 d 5 d 14 d 7 d 5 d 9 d 6 d 12 d 7 d 5 d 9 d 14 d 20 d 5 d 14 d 16 d 5 d 6 d 32 d
4367 243 d 308 589.96 € 17/12/2013 15:48 31/12/2012 11:46 6 d 27 d 13 d 18 d 4 d 6 d 2 d 12 d 1 d 20 d 6 d 5 d 4 d 11 d 1 d 8 d 6 d 10 d 22 d 16 d 13 d 7 d 13 d 9 d 5 d 30 d 24 d 5 d 3 d 28 d
1149 243 d 325 579.22 € 31/12/2013 11:12 11/1/2013 23:29 3 d 47 d 22 d 16 d 7 d 7 d 1 d 12 d 7 d 11 d 7 d 5 d 5 d 7 d 3 d 4 d 5 d 8 d 22 d 8 d 9 d 12 d 13 d 13 d 6 d 21 d 16 d 3 d 4 d 18 d
2714 243 d 302 847.68 € 20/12/2013 09:06 3/1/2013 14:49 4 d 17 d 17 d 28 d 5 d 5 d 2 d 14 d 3 d 16 d 8 d 5 d 4 d 13 d 4 d 5 d 6 d 5 d 20 d 15 d 9 d 6 d 11 d 17 d 5 d 34 d 21 d 6 d 3 d 35 d
579 243 d 311 561.86 € 27/12/2013 11:17 10/1/2013 00:34 3 d 30 d 28 d 18 d 5 d 7 d 4 d 10 d 3 d 13 d 5 d 6 d 6 d 12 d 2 d 8 d 6 d 6 d 13 d 11 d 16 d 8 d 13 d 9 d 6 d 54 d 17 d 6 d 5 d 20 d
4966 243 d 297 196.96 € 18/12/2013 11:22 1/1/2013 08:39 3 d 19 d 27 d 24 d 5 d 5 d 3 d 14 d 5 d 14 d 6 d 6 d 4 d 9 d 5 d 5 d 3 d 3 d 15 d 10 d 12 d 7 d 12 d 12 d 5 d 22 d 18 d 6 d 4 d 43 d
2088 243 d 299 815.38 € 8/1/2014 11:22 21/1/2013 04:12 5 d 31 d 24 d 12 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 20 d 7 d 4 d 4 d 13 d 4 d 4 d 3 d 4 d 14 d 11 d 12 d 6 d 11 d 10 d 5 d 19 d 16 d 4 d 4 d 43 d
2345 243 d 290 814.22 € 18/12/2013 11:41 1/1/2013 02:01 3 d 27 d 16 d 22 d 5 d 5 d 3 d 10 d 2 d 17 d 6 d 6 d 6 d 8 d 3 d 4 d 7 d 5 d 16 d 13 d 17 d 8 d 6 d 9 d 6 d 22 d 14 d 4 d 4 d 45 d
4212 243 d 277 845.99 € 17/12/2013 11:55 30/12/2012 17:22 3 d 18 d 21 d 20 d 5 d 7 d 4 d 13 d 3 d 11 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 6 d 7 d 3 d 13 d 9 d 8 d 12 d 12 d 9 d 6 d 42 d 16 d 5 d 3 d 55 d
354 244 d 295 439.70 € 30/12/2013 09:19 10/1/2013 14:09 2 d 32 d 13 d 11 d 6 d 5 d 2 d 19 d 7 d 12 d 7 d 8 d 3 d 10 d 3 d 3 d 5 d 6 d 18 d 13 d 13 d 7 d 16 d 13 d 5 d 27 d 16 d 8 d 4 d 41 d
1062 244 d 297 239.22 € 23/12/2013 13:10 6/1/2013 12:36 3 d 17 d 14 d 22 d 8 d 12 d 1 d 11 d 2 d 13 d 6 d 11 d 6 d 12 d 1 d 5 d 7 d 5 d 15 d 17 d 15 d 10 d 6 d 22 d 5 d 30 d 21 d 8 d 4 d 40 d
4414 244 d 269 438.82 € 23/12/2013 13:14 6/1/2013 08:48 5 d 29 d 13 d 16 d 5 d 6 d 2 d 8 d 3 d 14 d 6 d 6 d 5 d 9 d 3 d 7 d 4 d 3 d 10 d 10 d 11 d 7 d 11 d 7 d 7 d 33 d 18 d 5 d 4 d 68 d
1650 244 d 307 923.67 € 19/12/2013 14:32 3/1/2013 09:18 6 d 26 d 15 d 21 d 9 d 6 d 6 d 11 d 5 d 25 d 8 d 7 d 5 d 11 d 3 d 4 d 3 d 7 d 19 d 13 d 19 d 5 d 6 d 9 d 5 d 16 d 13 d 4 d 3 d 33 d
2156 244 d 314 972.10 € 23/12/2013 13:14 7/1/2013 04:01 3 d 26 d 31 d 29 d 11 d 6 d 2 d 8 d 2 d 10 d 7 d 4 d 4 d 9 d 6 d 5 d 5 d 7 d 18 d 13 d 12 d 7 d 12 d 6 d 5 d 45 d 20 d 3 d 3 d 16 d
601 244 d 290 535.41 € 17/12/2013 13:29 31/12/2012 05:58 4 d 23 d 23 d 15 d 9 d 6 d 1 d 10 d 3 d 16 d 9 d 9 d 4 d 12 d 3 d 2 d 8 d 7 d 17 d 11 d 12 d 6 d 9 d 8 d 7 d 42 d 13 d 8 d 5 d 37 d
1818 244 d 296 968.42 € 18/12/2013 13:43 1/1/2013 18:30 2 d 16 d 22 d 12 d 6 d 5 d 4 d 15 d 3 d 24 d 7 d 6 d 3 d 18 d 1 d 3 d 8 d 10 d 22 d 12 d 9 d 8 d 14 d 12 d 6 d 15 d 14 d 3 d 7 d 32 d
3627 244 d 259 279.53 € 17/12/2013 13:48 30/12/2012 08:43 3 d 13 d 21 d 14 d 6 d 5 d 1 d 11 d 1 d 17 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 5 d 4 d 10 d 18 d 11 d 7 d 6 d 6 d 7 d 5 d 45 d 17 d 5 d 5 d 50 d
4773 244 d 299 171.93 € 23/12/2013 14:17 5/1/2013 20:42 5 d 38 d 25 d 15 d 4 d 8 d 3 d 9 d 3 d 18 d 9 d 11 d 3 d 12 d 2 d 4 d 3 d 5 d 15 d 8 d 8 d 5 d 12 d 6 d 5 d 23 d 11 d 7 d 4 d 47 d
4079 244 d 303 798.98 € 19/12/2013 14:17 3/1/2013 04:01 3 d 35 d 25 d 12 d 7 d 8 d 3 d 8 d 4 d 18 d 6 d 4 d 3 d 14 d 2 d 3 d 9 d 5 d 12 d 10 d 15 d 5 d 9 d 14 d 5 d 26 d 15 d 7 d 4 d 39 d
4131 244 d 279 238.87 € 30/12/2013 09:51 10/1/2013 13:25 5 d 17 d 11 d 20 d 8 d 6 d 1 d 8 d 3 d 14 d 5 d 7 d 3 d 6 d 2 d 7 d 5 d 9 d 15 d 9 d 14 d 6 d 16 d 11 d 5 d 21 d 17 d 5 d 5 d 52 d
2204 244 d 322 971.89 € 30/12/2013 11:53 10/1/2013 15:27 3 d 42 d 33 d 15 d 4 d 7 d 5 d 9 d 3 d 20 d 8 d 8 d 5 d 8 d 7 d 6 d 5 d 10 d 14 d 13 d 11 d 8 d 6 d 8 d 6 d 22 d 17 d 3 d 5 d 24 d
2623 244 d 327 671.96 € 30/12/2013 14:31 11/1/2013 03:35 7 d 42 d 20 d 14 d 11 d 10 d 4 d 17 d 2 d 21 d 7 d 7 d 3 d 13 d 2 d 3 d 5 d 5 d 11 d 13 d 11 d 6 d 13 d 11 d 5 d 28 d 13 d 5 d 3 d 22 d
1514 244 d 274 592.10 € 18/12/2013 14:46 2/1/2013 00:26 3 d 20 d 21 d 16 d 5 d 4 d 4 d 11 d 2 d 12 d 7 d 5 d 3 d 13 d 5 d 5 d 4 d 6 d 17 d 11 d 12 d 6 d 12 d 11 d 6 d 16 d 13 d 3 d 5 d 58 d
3903 244 d 304 116.52 € 27/12/2013 13:16 9/1/2013 15:21 4 d 19 d 31 d 16 d 8 d 4 d 3 d 12 d 2 d 18 d 6 d 4 d 4 d 11 d 7 d 2 d 4 d 5 d 25 d 10 d 11 d 6 d 9 d 15 d 7 d 38 d 18 d 6 d 3 d 33 d
3389 244 d 311 375.91 € 17/12/2013 14:55 31/12/2012 07:26 3 d 19 d 29 d 22 d 11 d 5 d 5 d 8 d 1 d 17 d 5 d 10 d 4 d 20 d 3 d 4 d 4 d 5 d 15 d 11 d 13 d 11 d 11 d 14 d 5 d 11 d 19 d 4 d 4 d 32 d
1012 244 d 317 490.75 € 20/12/2013 14:55 3/1/2013 18:27 3 d 32 d 20 d 21 d 6 d 5 d 2 d 13 d 2 d 16 d 6 d 6 d 3 d 12 d 5 d 6 d 4 d 6 d 17 d 11 d 7 d 16 d 15 d 15 d 5 d 38 d 18 d 4 d 6 d 21 d
905 244 d 267 683.05 € 2/1/2014 09:23 14/1/2013 11:23 2 d 15 d 13 d 20 d 5 d 8 d 2 d 10 d 2 d 16 d 11 d 6 d 6 d 9 d 1 d 3 d 11 d 5 d 17 d 15 d 12 d 6 d 7 d 8 d 6 d 49 d 18 d 3 d 5 d 45 d
3395 244 d 277 964.61 € 23/12/2013 15:00 6/1/2013 11:54 6 d 20 d 22 d 15 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 13 d 4 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 7 d 3 d 17 d 12 d 6 d 6 d 16 d 10 d 6 d 35 d 12 d 5 d 3 d 56 d
3780 244 d 298 767.80 € 19/12/2013 15:05 3/1/2013 04:21 3 d 24 d 14 d 22 d 4 d 5 d 4 d 10 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 5 d 5 d 3 d 6 d 6 d 20 d 10 d 13 d 9 d 17 d 18 d 5 d 19 d 14 d 5 d 4 d 36 d
4814 244 d 277 735.20 € 18/12/2013 14:18 31/12/2012 15:54 5 d 14 d 16 d 19 d 6 d 7 d 2 d 10 d 2 d 18 d 6 d 6 d 4 d 10 d 1 d 4 d 3 d 7 d 15 d 9 d 14 d 8 d 16 d 7 d 6 d 12 d 16 d 4 d 3 d 58 d
839 244 d 316 456.66 € 8/1/2014 15:29 20/1/2013 12:51 5 d 46 d 24 d 15 d 6 d 7 d 3 d 9 d 8 d 12 d 7 d 9 d 3 d 7 d 2 d 5 d 5 d 5 d 20 d 8 d 9 d 6 d 11 d 13 d 5 d 40 d 16 d 3 d 5 d 27 d
4329 244 d 284 701.38 € 23/12/2013 15:34 5/1/2013 00:00 3 d 14 d 32 d 16 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 18 d 8 d 7 d 4 d 13 d 1 d 2 d 6 d 5 d 15 d 12 d 10 d 8 d 10 d 7 d 7 d 44 d 15 d 5 d 4 d 41 d
2 244 d 301 588.10 € 3/1/2014 15:38 16/1/2013 04:10 5 d 33 d 26 d 17 d 10 d 8 d 2 d 9 d 2 d 14 d 9 d 4 d 5 d 10 d 3 d 4 d 5 d 7 d 14 d 8 d 7 d 8 d 7 d 15 d 7 d 15 d 16 d 4 d 3 d 44 d
312 244 d 303 102.87 € 23/12/2013 15:53 6/1/2013 13:34 5 d 28 d 19 d 19 d 6 d 7 d 3 d 9 d 2 d 16 d 6 d 6 d 5 d 13 d 7 d 6 d 4 d 9 d 20 d 12 d 12 d 10 d 10 d 10 d 6 d 39 d 11 d 7 d 3 d 35 d
2024 244 d 288 380.42 € 30/12/2013 15:58 10/1/2013 19:57 3 d 19 d 20 d 23 d 6 d 6 d 2 d 9 d 4 d 18 d 5 d 6 d 4 d 10 d 2 d 8 d 6 d 5 d 17 d 12 d 9 d 7 d 15 d 9 d 5 d 48 d 13 d 5 d 3 d 35 d
2929 244 d 303 140.26 € 23/12/2013 16:02 5/1/2013 05:59 3 d 15 d 38 d 22 d 7 d 8 d 1 d 17 d 3 d 12 d 5 d 7 d 4 d 7 d 2 d 3 d 4 d 6 d 12 d 10 d 16 d 6 d 13 d 10 d 6 d 40 d 11 d 3 d 3 d 38 d
1131 244 d 306 566.86 € 23/12/2013 16:02 5/1/2013 18:43 4 d 30 d 27 d 16 d 5 d 5 d 3 d 9 d 3 d 24 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 9 d 7 d 7 d 12 d 14 d 11 d 8 d 7 d 9 d 5 d 29 d 11 d 4 d 6 d 30 d
2422 244 d 326 189.14 € 2/1/2014 16:02 14/1/2013 18:19 5 d 23 d 26 d 21 d 8 d 9 d 1 d 15 d 1 d 13 d 5 d 7 d 5 d 20 d 1 d 3 d 6 d 9 d 20 d 13 d 14 d 7 d 18 d 13 d 5 d 27 d 21 d 4 d 4 d 17 d
2406 244 d 297 168.66 € 17/12/2013 16:07 31/12/2012 04:24 4 d 17 d 21 d 22 d 8 d 4 d 4 d 14 d 5 d 19 d 7 d 6 d 3 d 17 d 2 d 6 d 4 d 5 d 20 d 11 d 11 d 6 d 10 d 10 d 5 d 16 d 15 d 6 d 4 d 41 d
3464 244 d 288 734.87 € 17/12/2013 16:12 30/12/2012 23:35 5 d 34 d 12 d 16 d 5 d 5 d 5 d 13 d 4 d 12 d 8 d 6 d 5 d 10 d 4 d 4 d 5 d 6 d 18 d 9 d 11 d 5 d 16 d 7 d 6 d 51 d 22 d 5 d 3 d 38 d
4341 244 d 316 928.64 € 31/12/2013 16:12 12/1/2013 21:42 4 d 33 d 21 d 24 d 4 d 8 d 2 d 12 d 2 d 16 d 8 d 5 d 4 d 11 d 1 d 2 d 9 d 8 d 15 d 6 d 11 d 7 d 13 d 15 d 6 d 37 d 19 d 3 d 3 d 28 d
90 244 d 317 033.05 € 20/12/2013 16:12 4/1/2013 06:25 7 d 28 d 31 d 23 d 8 d 8 d 1 d 11 d 2 d 14 d 4 d 7 d 3 d 13 d 2 d 9 d 5 d 5 d 16 d 7 d 11 d 5 d 9 d 13 d 5 d 21 d 13 d 3 d 3 d 29 d
2937 244 d 294 797.68 € 20/12/2013 09:37 3/1/2013 10:06 7 d 28 d 15 d 15 d 9 d 5 d 2 d 12 d 2 d 15 d 9 d 9 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 4 d 18 d 12 d 9 d 6 d 11 d 17 d 6 d 21 d 16 d 5 d 5 d 45 d
2758 244 d 290 040.64 € 18/12/2013 16:41 31/12/2012 20:31 6 d 25 d 16 d 13 d 7 d 9 d 3 d 12 d 2 d 19 d 6 d 8 d 4 d 13 d 2 d 2 d 4 d 7 d 15 d 12 d 6 d 7 d 13 d 17 d 6 d 20 d 11 d 3 d 3 d 49 d
4378 244 d 295 634.58 € 31/12/2013 16:50 12/1/2013 01:00 4 d 22 d 19 d 14 d 9 d 7 d 3 d 21 d 1 d 16 d 9 d 4 d 5 d 8 d 5 d 5 d 5 d 7 d 15 d 13 d 6 d 5 d 18 d 8 d 6 d 45 d 18 d 4 d 4 d 31 d
1157 244 d 274 472.27 € 7/1/2014 16:55 17/1/2013 21:05 4 d 13 d 14 d 17 d 6 d 5 d 2 d 9 d 5 d 19 d 6 d 8 d 5 d 17 d 5 d 3 d 6 d 10 d 19 d 7 d 16 d 5 d 16 d 9 d 5 d 13 d 14 d 4 d 5 d 57 d
789 244 d 294 474.31 € 18/12/2013 16:55 1/1/2013 10:31 4 d 20 d 27 d 14 d 14 d 7 d 2 d 9 d 1 d 14 d 6 d 4 d 5 d 10 d 4 d 3 d 6 d 7 d 18 d 13 d 8 d 9 d 15 d 8 d 5 d 50 d 12 d 5 d 4 d 29 d
1238 244 d 307 613.86 € 31/12/2013 16:55 12/1/2013 17:08 3 d 34 d 30 d 20 d 9 d 9 d 3 d 10 d 2 d 12 d 5 d 7 d 3 d 17 d 4 d 2 d 4 d 4 d 11 d 9 d 6 d 6 d 15 d 15 d 6 d 49 d 12 d 6 d 4 d 31 d
663 244 d 314 162.18 € 31/12/2013 08:05 10/1/2013 19:16 3 d 31 d 21 d 23 d 7 d 5 d 1 d 10 d 4 d 14 d 8 d 6 d 4 d 7 d 4 d 3 d 5 d 6 d 23 d 13 d 15 d 10 d 11 d 8 d 6 d 12 d 19 d 10 d 5 d 24 d
4202 244 d 328 203.37 € 31/12/2013 08:05 10/1/2013 21:21 4 d 33 d 26 d 14 d 11 d 8 d 1 d 13 d 3 d 25 d 11 d 6 d 5 d 8 d 4 d 2 d 6 d 5 d 20 d 6 d 10 d 7 d 12 d 19 d 6 d 14 d 19 d 6 d 3 d 18 d
2710 244 d 301 701.12 € 20/12/2013 08:10 3/1/2013 00:09 7 d 20 d 18 d 26 d 6 d 12 d 1 d 9 d 4 d 11 d 5 d 4 d 3 d 11 d 2 d 5 d 9 d 5 d 25 d 10 d 15 d 6 d 12 d 11 d 6 d 19 d 19 d 8 d 5 d 35 d
581 244 d 315 978.18 € 18/12/2013 08:10 30/12/2012 02:39 3 d 29 d 26 d 21 d 6 d 4 d 2 d 15 d 2 d 22 d 5 d 9 d 5 d 10 d 2 d 2 d 7 d 6 d 20 d 7 d 9 d 10 d 14 d 7 d 5 d 29 d 16 d 8 d 6 d 25 d
1622 244 d 284 453.30 € 27/12/2013 08:19 8/1/2013 18:10 3 d 14 d 26 d 14 d 13 d 4 d 1 d 9 d 2 d 15 d 5 d 8 d 3 d 14 d 1 d 6 d 5 d 9 d 13 d 7 d 11 d 6 d 17 d 10 d 7 d 26 d 17 d 4 d 5 d 51 d
1218 244 d 289 992.92 € 2/1/2014 08:19 14/1/2013 02:20 4 d 22 d 17 d 14 d 4 d 11 d 3 d 14 d 3 d 19 d 8 d 5 d 3 d 11 d 6 d 3 d 5 d 10 d 26 d 6 d 7 d 8 d 13 d 13 d 5 d 32 d 13 d 6 d 6 d 43 d
4549 244 d 295 854.50 € 24/12/2013 08:19 7/1/2013 03:21 2 d 21 d 21 d 18 d 7 d 7 d 1 d 11 d 3 d 28 d 8 d 4 d 3 d 12 d 3 d 4 d 7 d 4 d 11 d 13 d 7 d 7 d 9 d 13 d 6 d 37 d 18 d 4 d 3 d 41 d
4935 244 d 291 523.06 € 9/1/2014 08:24 19/1/2013 22:35 2 d 21 d 19 d 15 d 6 d 8 d 2 d 9 d 2 d 29 d 8 d 6 d 4 d 13 d 5 d 4 d 8 d 10 d 17 d 16 d 7 d 6 d 11 d 7 d 5 d 21 d 16 d 3 d 8 d 39 d
2773 244 d 318 677.25 € 24/12/2013 08:29 4/1/2013 23:51 5 d 28 d 30 d 17 d 12 d 12 d 2 d 15 d 1 d 15 d 7 d 7 d 3 d 16 d 3 d 4 d 8 d 5 d 13 d 13 d 13 d 5 d 11 d 6 d 5 d 23 d 16 d 5 d 3 d 29 d
1585 244 d 307 212.64 € 24/12/2013 08:34 5/1/2013 11:51 4 d 25 d 31 d 16 d 6 d 10 d 2 d 8 d 2 d 21 d 9 d 7 d 4 d 14 d 2 d 3 d 7 d 7 d 15 d 10 d 9 d 7 d 16 d 7 d 6 d 51 d 18 d 6 d 4 d 23 d
2148 244 d 302 283.78 € 23/12/2013 09:40 4/1/2013 09:02 2 d 29 d 18 d 18 d 6 d 7 d 4 d 16 d 2 d 14 d 8 d 9 d 5 d 10 d 4 d 5 d 7 d 5 d 26 d 7 d 15 d 5 d 15 d 7 d 6 d 39 d 20 d 3 d 3 d 37 d
3500 244 d 329 284.39 € 31/12/2013 08:43 10/1/2013 23:41 6 d 54 d 15 d 21 d 10 d 4 d 3 d 11 d 2 d 17 d 7 d 7 d 4 d 7 d 2 d 2 d 4 d 8 d 20 d 6 d 14 d 5 d 8 d 9 d 5 d 33 d 15 d 7 d 4 d 19 d
4185 244 d 308 198.01 € 20/12/2013 08:48 3/1/2013 04:34 5 d 26 d 23 d 16 d 6 d 4 d 2 d 10 d 1 d 22 d 5 d 6 d 4 d 8 d 4 d 4 d 5 d 6 d 18 d 12 d 20 d 9 d 9 d 9 d 5 d 24 d 16 d 5 d 4 d 30 d
961 244 d 299 021.71 € 24/12/2013 08:53 5/1/2013 07:50 3 d 18 d 14 d 21 d 10 d 8 d 2 d 11 d 2 d 20 d 6 d 6 d 4 d 8 d 2 d 3 d 5 d 9 d 23 d 7 d 17 d 8 d 16 d 9 d 5 d 33 d 16 d 4 d 4 d 35 d
1375 244 d 303 564.98 € 9/1/2014 09:02 19/1/2013 02:45 3 d 27 d 29 d 13 d 5 d 12 d 2 d 14 d 3 d 24 d 6 d 6 d 3 d 11 d 6 d 3 d 6 d 9 d 12 d 11 d 8 d 7 d 8 d 10 d 6 d 14 d 18 d 10 d 4 d 41 d
3288 244 d 291 333.59 € 23/12/2013 09:12 4/1/2013 00:40 3 d 18 d 31 d 14 d 9 d 7 d 3 d 8 d 6 d 15 d 7 d 6 d 4 d 6 d 3 d 2 d 5 d 3 d 14 d 13 d 10 d 6 d 16 d 15 d 5 d 61 d 17 d 3 d 5 d 30 d
4907 244 d 300 510.72 € 23/12/2013 09:28 4/1/2013 08:11 4 d 10 d 28 d 25 d 6 d 11 d 1 d 13 d 1 d 24 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 2 d 3 d 6 d 21 d 8 d 10 d 6 d 17 d 14 d 6 d 19 d 11 d 6 d 4 d 33 d
1373 244 d 301 633.03 € 19/12/2013 14:08 2/1/2013 11:51 6 d 16 d 30 d 17 d 9 d 5 d 5 d 12 d 1 d 18 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 5 d 5 d 6 d 20 d 13 d 7 d 7 d 13 d 9 d 6 d 51 d 17 d 4 d 3 d 20 d
1209 244 d 300 717.77 € 27/12/2013 08:41 8/1/2013 16:19 6 d 37 d 12 d 15 d 6 d 10 d 3 d 15 d 3 d 17 d 6 d 8 d 3 d 14 d 3 d 3 d 4 d 4 d 12 d 9 d 12 d 14 d 10 d 12 d 6 d 52 d 16 d 3 d 5 d 36 d
519 244 d 321 096.91 € 31/12/2013 09:32 11/1/2013 08:06 6 d 22 d 24 d 26 d 8 d 8 d 4 d 10 d 4 d 22 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 9 d 8 d 10 d 14 d 9 d 7 d 5 d 15 d 15 d 5 d 12 d 13 d 3 d 4 d 20 d
3742 244 d 280 143.71 € 19/12/2013 11:20 2/1/2013 09:49 6 d 11 d 24 d 11 d 9 d 6 d 3 d 9 d 2 d 15 d 7 d 7 d 3 d 16 d 4 d 4 d 3 d 4 d 21 d 7 d 18 d 5 d 10 d 16 d 5 d 23 d 18 d 5 d 7 d 54 d
1703 244 d 312 937.80 € 24/12/2013 09:41 6/1/2013 03:33 5 d 25 d 20 d 26 d 5 d 5 d 3 d 13 d 5 d 20 d 6 d 9 d 4 d 12 d 3 d 4 d 6 d 6 d 18 d 10 d 15 d 10 d 11 d 6 d 5 d 16 d 21 d 7 d 4 d 31 d
1746 244 d 304 782.83 € 19/12/2013 09:46 1/1/2013 11:59 2 d 35 d 13 d 22 d 10 d 5 d 1 d 10 d 1 d 18 d 6 d 6 d 5 d 10 d 4 d 5 d 5 d 4 d 18 d 10 d 12 d 11 d 9 d 13 d 5 d 49 d 13 d 4 d 6 d 28 d
2498 244 d 314 651.43 € 27/12/2013 09:12 8/1/2013 16:07 4 d 33 d 16 d 16 d 11 d 4 d 2 d 12 d 4 d 19 d 7 d 4 d 6 d 7 d 4 d 3 d 9 d 9 d 17 d 14 d 16 d 8 d 9 d 12 d 7 d 18 d 12 d 7 d 3 d 23 d
1600 244 d 313 836.99 € 31/12/2013 10:29 11/1/2013 05:50 4 d 28 d 23 d 14 d 9 d 5 d 4 d 13 d 1 d 18 d 6 d 5 d 4 d 13 d 4 d 6 d 5 d 9 d 15 d 11 d 16 d 5 d 11 d 19 d 7 d 19 d 20 d 6 d 4 d 27 d
3835 244 d 290 943.87 € 24/12/2013 10:34 5/1/2013 06:54 5 d 21 d 22 d 24 d 5 d 4 d 4 d 9 d 3 d 13 d 8 d 5 d 4 d 10 d 4 d 3 d 6 d 7 d 19 d 14 d 12 d 5 d 9 d 8 d 6 d 46 d 21 d 5 d 4 d 34 d
3894 244 d 307 338.76 € 24/12/2013 10:43 6/1/2013 03:57 3 d 45 d 20 d 18 d 5 d 9 d 2 d 13 d 3 d 13 d 5 d 6 d 3 d 19 d 3 d 4 d 5 d 7 d 14 d 9 d 8 d 8 d 9 d 11 d 6 d 44 d 17 d 6 d 5 d 29 d
1822 244 d 307 225.83 € 23/12/2013 14:29 4/1/2013 10:41 6 d 27 d 20 d 16 d 12 d 4 d 3 d 8 d 1 d 20 d 5 d 4 d 5 d 19 d 3 d 4 d 4 d 9 d 14 d 11 d 10 d 6 d 14 d 15 d 5 d 36 d 18 d 4 d 4 d 35 d
513 244 d 300 313.73 € 24/12/2013 10:53 5/1/2013 18:12 5 d 15 d 27 d 14 d 7 d 10 d 3 d 10 d 8 d 16 d 4 d 9 d 6 d 16 d 6 d 3 d 10 d 8 d 16 d 10 d 17 d 5 d 13 d 16 d 6 d 28 d 11 d 4 d 5 d 37 d
3601 244 d 300 912.03 € 3/1/2014 10:53 14/1/2013 19:00 3 d 16 d 31 d 24 d 6 d 7 d 1 d 9 d 4 d 16 d 5 d 5 d 4 d 17 d 5 d 2 d 7 d 3 d 17 d 10 d 18 d 9 d 13 d 8 d 6 d 27 d 14 d 5 d 5 d 39 d
590 244 d 295 997.34 € 19/12/2013 11:02 1/1/2013 06:54 3 d 28 d 27 d 15 d 8 d 9 d 2 d 9 d 1 d 16 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 5 d 6 d 15 d 8 d 13 d 8 d 10 d 8 d 5 d 20 d 19 d 6 d 3 d 48 d
3545 244 d 324 639.10 € 23/12/2013 11:02 4/1/2013 07:42 3 d 40 d 25 d 13 d 9 d 7 d 2 d 10 d 3 d 13 d 6 d 8 d 6 d 8 d 3 d 5 d 6 d 9 d 13 d 12 d 22 d 13 d 10 d 10 d 6 d 27 d 13 d 4 d 4 d 18 d
2838 244 d 302 758.29 € 24/12/2013 11:07 5/1/2013 01:10 4 d 24 d 16 d 18 d 7 d 6 d 3 d 11 d 7 d 19 d 5 d 8 d 4 d 15 d 2 d 4 d 3 d 6 d 23 d 12 d 15 d 7 d 12 d 13 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 36 d
2023 244 d 301 232.61 € 20/12/2013 13:59 3/1/2013 09:47 4 d 19 d 25 d 19 d 4 d 10 d 4 d 11 d 2 d 14 d 10 d 4 d 5 d 12 d 3 d 3 d 9 d 5 d 18 d 10 d 15 d 6 d 13 d 17 d 7 d 35 d 14 d 3 d 3 d 39 d
920 244 d 318 197.65 € 18/12/2013 11:12 30/12/2012 13:55 3 d 26 d 26 d 21 d 9 d 6 d 2 d 12 d 2 d 20 d 5 d 6 d 5 d 17 d 3 d 5 d 5 d 7 d 12 d 9 d 18 d 7 d 9 d 15 d 7 d 26 d 19 d 5 d 4 d 28 d
1216 244 d 317 541.17 € 24/12/2013 11:41 5/1/2013 10:02 4 d 38 d 17 d 13 d 5 d 6 d 2 d 18 d 2 d 17 d 9 d 6 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 9 d 21 d 12 d 8 d 6 d 13 d 16 d 7 d 41 d 18 d 4 d 5 d 21 d
1296 244 d 298 208.75 € 26/12/2013 11:50 7/1/2013 22:39 2 d 20 d 36 d 13 d 8 d 5 d 2 d 8 d 2 d 13 d 7 d 10 d 3 d 9 d 5 d 4 d 8 d 8 d 16 d 6 d 18 d 6 d 9 d 15 d 7 d 37 d 13 d 4 d 4 d 41 d
4301 244 d 311 178.93 € 9/1/2014 11:50 21/1/2013 01:30 7 d 13 d 33 d 25 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 11 d 10 d 4 d 4 d 18 d 4 d 2 d 4 d 8 d 14 d 14 d 13 d 8 d 19 d 10 d 6 d 27 d 16 d 3 d 5 d 32 d
3799 244 d 322 532.91 € 20/12/2013 13:52 3/1/2013 09:02 3 d 33 d 18 d 23 d 14 d 5 d 2 d 11 d 2 d 21 d 5 d 9 d 3 d 10 d 4 d 4 d 4 d 5 d 26 d 10 d 9 d 6 d 9 d 15 d 6 d 28 d 21 d 5 d 4 d 20 d
4652 244 d 288 430.09 € 24/12/2013 11:55 7/1/2013 01:55 4 d 10 d 22 d 21 d 8 d 5 d 3 d 9 d 4 d 22 d 8 d 7 d 6 d 15 d 3 d 2 d 4 d 6 d 12 d 14 d 13 d 7 d 11 d 15 d 5 d 21 d 14 d 6 d 4 d 51 d
3462 244 d 306 685.46 € 19/12/2013 11:55 2/1/2013 06:05 4 d 29 d 25 d 13 d 10 d 5 d 3 d 12 d 2 d 19 d 6 d 8 d 4 d 15 d 2 d 7 d 5 d 5 d 16 d 8 d 12 d 9 d 9 d 11 d 6 d 51 d 15 d 11 d 4 d 23 d
2858 245 d 318 063.69 € 24/12/2013 13:05 6/1/2013 23:27 3 d 25 d 21 d 23 d 15 d 5 d 3 d 11 d 3 d 15 d 9 d 5 d 4 d 9 d 5 d 2 d 7 d 5 d 23 d 9 d 19 d 10 d 10 d 12 d 6 d 16 d 13 d 3 d 4 d 21 d
2382 245 d 283 040.78 € 24/12/2013 13:19 5/1/2013 06:09 3 d 15 d 16 d 17 d 12 d 5 d 3 d 10 d 2 d 22 d 7 d 5 d 3 d 16 d 3 d 2 d 7 d 6 d 22 d 14 d 9 d 6 d 8 d 13 d 5 d 45 d 15 d 5 d 7 d 38 d
3859 245 d 326 160.74 € 20/12/2013 14:30 3/1/2013 09:11 6 d 31 d 28 d 13 d 6 d 4 d 4 d 18 d 3 d 19 d 7 d 6 d 4 d 13 d 9 d 4 d 6 d 9 d 18 d 7 d 14 d 9 d 13 d 10 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 19 d
3684 245 d 308 624.55 € 8/1/2014 13:24 17/1/2013 23:46 6 d 25 d 23 d 29 d 4 d 6 d 2 d 9 d 3 d 12 d 9 d 7 d 5 d 9 d 4 d 5 d 5 d 6 d 11 d 15 d 13 d 7 d 13 d 15 d 6 d 20 d 11 d 4 d 4 d 33 d
1848 245 d 293 637.75 € 2/1/2014 13:34 12/1/2013 21:47 4 d 27 d 30 d 12 d 8 d 5 d 1 d 8 d 1 d 19 d 9 d 7 d 4 d 8 d 3 d 4 d 7 d 6 d 16 d 8 d 15 d 5 d 7 d 9 d 7 d 44 d 14 d 5 d 6 d 34 d
4406 245 d 297 913.32 € 23/12/2013 13:38 4/1/2013 07:27 5 d 36 d 19 d 16 d 4 d 7 d 2 d 9 d 3 d 12 d 4 d 5 d 4 d 10 d 3 d 3 d 5 d 6 d 19 d 8 d 16 d 8 d 12 d 9 d 6 d 18 d 15 d 5 d 4 d 43 d
3421 245 d 318 984.32 € 8/1/2014 13:38 18/1/2013 03:31 5 d 29 d 22 d 17 d 8 d 10 d 3 d 21 d 3 d 25 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 5 d 4 d 10 d 15 d 10 d 11 d 11 d 8 d 6 d 25 d 14 d 6 d 3 d 27 d
206 245 d 290 346.68 € 24/12/2013 13:48 6/1/2013 15:16 5 d 16 d 22 d 11 d 7 d 7 d 3 d 18 d 2 d 26 d 4 d 6 d 8 d 10 d 3 d 3 d 4 d 6 d 11 d 15 d 8 d 10 d 8 d 13 d 6 d 22 d 14 d 6 d 4 d 47 d
2233 245 d 311 559.44 € 18/12/2013 13:48 31/12/2012 05:31 5 d 18 d 34 d 14 d 8 d 5 d 2 d 10 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 9 d 8 d 20 d 14 d 19 d 5 d 13 d 9 d 6 d 11 d 12 d 4 d 4 d 26 d
2171 245 d 310 431.19 € 24/12/2013 13:53 6/1/2013 04:44 5 d 20 d 23 d 22 d 8 d 5 d 4 d 12 d 6 d 18 d 6 d 7 d 3 d 9 d 4 d 10 d 3 d 4 d 18 d 13 d 17 d 8 d 7 d 13 d 6 d 16 d 16 d 5 d 3 d 29 d
4649 245 d 317 485.03 € 24/12/2013 13:53 5/1/2013 11:13 2 d 40 d 28 d 13 d 8 d 8 d 5 d 19 d 4 d 22 d 6 d 5 d 3 d 7 d 2 d 3 d 7 d 6 d 13 d 9 d 9 d 5 d 8 d 7 d 5 d 27 d 17 d 5 d 5 d 29 d
4247 245 d 315 323.16 € 7/1/2014 09:46 16/1/2013 13:48 3 d 35 d 22 d 22 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 17 d 10 d 8 d 3 d 20 d 3 d 8 d 7 d 5 d 12 d 12 d 12 d 7 d 6 d 16 d 5 d 28 d 19 d 7 d 4 d 33 d
167 245 d 309 189.27 € 24/12/2013 14:26 6/1/2013 06:53 4 d 20 d 41 d 11 d 5 d 7 d 3 d 9 d 5 d 25 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 8 d 4 d 7 d 14 d 11 d 10 d 5 d 11 d 12 d 8 d 17 d 19 d 4 d 3 d 35 d
4790 245 d 276 236.71 € 24/12/2013 14:36 6/1/2013 22:00 2 d 18 d 29 d 10 d 6 d 5 d 3 d 11 d 2 d 23 d 6 d 5 d 7 d 15 d 4 d 2 d 4 d 7 d 16 d 8 d 11 d 5 d 7 d 9 d 6 d 36 d 14 d 6 d 4 d 56 d
1597 245 d 296 659.82 € 8/1/2014 14:36 18/1/2013 01:47 4 d 14 d 15 d 26 d 8 d 7 d 1 d 11 d 6 d 24 d 5 d 7 d 3 d 10 d 6 d 3 d 5 d 9 d 22 d 15 d 12 d 5 d 9 d 13 d 6 d 20 d 16 d 4 d 5 d 36 d
2190 245 d 297 408.97 € 20/12/2013 14:36 3/1/2013 02:08 8 d 14 d 18 d 24 d 6 d 8 d 1 d 13 d 2 d 21 d 5 d 7 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 13 d 10 d 17 d 6 d 9 d 13 d 6 d 25 d 12 d 5 d 3 d 42 d
3295 245 d 302 626.33 € 20/12/2013 09:41 2/1/2013 12:47 5 d 33 d 16 d 13 d 7 d 7 d 2 d 18 d 1 d 22 d 6 d 4 d 5 d 8 d 4 d 5 d 8 d 7 d 15 d 10 d 6 d 5 d 12 d 11 d 6 d 13 d 17 d 6 d 7 d 34 d
830 245 d 303 868.14 € 23/12/2013 16:15 4/1/2013 09:29 4 d 20 d 39 d 14 d 8 d 5 d 3 d 10 d 5 d 15 d 9 d 6 d 3 d 6 d 8 d 4 d 6 d 7 d 20 d 6 d 13 d 8 d 8 d 13 d 6 d 24 d 17 d 3 d 5 d 37 d
4061 245 d 328 499.57 € 23/12/2013 14:05 3/1/2013 16:10 3 d 36 d 33 d 14 d 5 d 6 d 2 d 14 d 5 d 25 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 3 d 6 d 9 d 13 d 10 d 12 d 6 d 11 d 11 d 5 d 15 d 16 d 6 d 5 d 19 d
2955 245 d 304 418.11 € 6/1/2014 15:00 15/1/2013 17:09 5 d 19 d 22 d 21 d 5 d 5 d 5 d 9 d 1 d 24 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 3 d 5 d 6 d 19 d 16 d 11 d 8 d 12 d 13 d 5 d 46 d 19 d 6 d 4 d 30 d
1228 245 d 304 151.70 € 18/12/2013 15:05 30/12/2012 13:06 5 d 26 d 15 d 18 d 5 d 5 d 2 d 14 d 1 d 31 d 7 d 11 d 4 d 7 d 2 d 5 d 3 d 4 d 15 d 13 d 12 d 5 d 11 d 16 d 6 d 44 d 14 d 9 d 4 d 29 d
98 245 d 285 270.24 € 24/12/2013 15:14 4/1/2013 17:28 4 d 16 d 19 d 12 d 12 d 7 d 1 d 16 d 2 d 17 d 5 d 6 d 6 d 8 d 3 d 2 d 5 d 10 d 17 d 12 d 8 d 10 d 13 d 8 d 6 d 45 d 16 d 10 d 4 d 40 d
2996 245 d 295 922.76 € 19/12/2013 13:30 31/12/2012 15:16 2 d 25 d 20 d 25 d 7 d 8 d 4 d 10 d 2 d 13 d 9 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 8 d 16 d 13 d 7 d 5 d 14 d 10 d 6 d 32 d 13 d 3 d 3 d 46 d
1140 245 d 313 480.54 € 2/1/2014 15:24 13/1/2013 20:45 3 d 47 d 19 d 13 d 8 d 5 d 2 d 15 d 2 d 12 d 6 d 9 d 8 d 19 d 2 d 2 d 3 d 10 d 15 d 11 d 10 d 6 d 12 d 12 d 5 d 20 d 18 d 5 d 3 d 36 d
1235 245 d 307 086.75 € 30/12/2013 15:22 9/1/2013 16:53 5 d 16 d 21 d 21 d 10 d 5 d 3 d 10 d 2 d 24 d 5 d 7 d 3 d 14 d 4 d 3 d 7 d 7 d 25 d 17 d 10 d 9 d 8 d 10 d 6 d 27 d 13 d 5 d 4 d 28 d
4014 245 d 309 603.20 € 6/1/2014 10:29 15/1/2013 12:12 7 d 18 d 25 d 19 d 6 d 7 d 1 d 12 d 3 d 14 d 7 d 6 d 5 d 14 d 1 d 3 d 5 d 5 d 20 d 11 d 18 d 8 d 13 d 15 d 5 d 24 d 13 d 5 d 3 d 31 d
3808 245 d 319 979.74 € 6/1/2014 15:34 16/1/2013 07:15 5 d 26 d 23 d 17 d 9 d 4 d 2 d 9 d 5 d 23 d 8 d 7 d 4 d 8 d 5 d 5 d 4 d 5 d 18 d 12 d 13 d 11 d 16 d 11 d 7 d 42 d 19 d 7 d 4 d 23 d
1434 245 d 271 434.09 € 2/1/2014 15:38 14/1/2013 03:47 4 d 15 d 22 d 13 d 5 d 11 d 1 d 8 d 4 d 11 d 8 d 4 d 5 d 9 d 4 d 6 d 4 d 5 d 21 d 9 d 10 d 11 d 11 d 14 d 6 d 20 d 14 d 4 d 4 d 62 d
3647 245 d 321 647.48 € 18/12/2013 15:43 31/12/2012 02:53 3 d 32 d 27 d 22 d 13 d 6 d 3 d 9 d 2 d 24 d 9 d 10 d 3 d 9 d 4 d 8 d 5 d 4 d 13 d 9 d 10 d 10 d 8 d 8 d 6 d 16 d 18 d 4 d 3 d 27 d
2716 245 d 296 839.36 € 18/12/2013 15:48 31/12/2012 07:59 5 d 14 d 18 d 28 d 10 d 5 d 4 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 3 d 11 d 1 d 7 d 9 d 8 d 14 d 7 d 7 d 7 d 11 d 11 d 6 d 45 d 19 d 8 d 6 d 29 d
4795 245 d 316 760.71 € 27/12/2013 15:53 9/1/2013 04:49 7 d 26 d 27 d 18 d 7 d 8 d 1 d 9 d 1 d 17 d 7 d 7 d 5 d 6 d 2 d 9 d 5 d 8 d 18 d 8 d 15 d 8 d 11 d 13 d 5 d 12 d 14 d 3 d 4 d 25 d
3088 245 d 290 234.67 € 19/12/2013 16:02 1/1/2013 15:02 3 d 11 d 33 d 19 d 10 d 7 d 2 d 13 d 2 d 15 d 4 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 6 d 8 d 20 d 8 d 11 d 5 d 12 d 6 d 5 d 43 d 17 d 5 d 4 d 38 d
2059 245 d 314 203.80 € 24/12/2013 16:02 6/1/2013 20:56 7 d 23 d 25 d 21 d 10 d 8 d 1 d 9 d 4 d 22 d 9 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 6 d 6 d 12 d 8 d 11 d 6 d 13 d 16 d 5 d 36 d 16 d 4 d 3 d 32 d
2720 245 d 290 273.77 € 20/12/2013 16:07 3/1/2013 07:47 5 d 25 d 21 d 11 d 8 d 6 d 5 d 10 d 2 d 15 d 8 d 12 d 4 d 14 d 2 d 10 d 3 d 5 d 12 d 7 d 19 d 7 d 11 d 8 d 6 d 23 d 14 d 5 d 6 d 50 d
4820 245 d 306 148.91 € 30/12/2013 16:12 9/1/2013 17:47 3 d 19 d 23 d 22 d 8 d 8 d 1 d 9 d 5 d 12 d 7 d 6 d 4 d 6 d 4 d 4 d 8 d 12 d 17 d 12 d 13 d 6 d 15 d 18 d 5 d 28 d 14 d 3 d 5 d 29 d
1982 245 d 318 168.30 € 24/12/2013 16:12 5/1/2013 22:02 3 d 46 d 19 d 17 d 5 d 5 d 2 d 12 d 2 d 18 d 7 d 7 d 4 d 17 d 2 d 5 d 6 d 5 d 13 d 11 d 9 d 6 d 12 d 16 d 6 d 17 d 13 d 5 d 6 d 26 d
1019 245 d 308 728.47 € 27/12/2013 16:17 9/1/2013 05:36 5 d 29 d 19 d 17 d 7 d 6 d 3 d 11 d 1 d 24 d 5 d 6 d 6 d 11 d 3 d 3 d 6 d 5 d 23 d 9 d 9 d 10 d 8 d 12 d 5 d 23 d 22 d 9 d 6 d 33 d
2362 245 d 293 984.64 € 20/12/2013 10:17 2/1/2013 10:55 2 d 28 d 17 d 14 d 9 d 6 d 4 d 14 d 3 d 18 d 8 d 6 d 3 d 13 d 2 d 5 d 3 d 3 d 13 d 12 d 11 d 6 d 15 d 13 d 5 d 32 d 15 d 4 d 3 d 48 d
1784 245 d 313 752.78 € 24/12/2013 16:22 4/1/2013 20:56 3 d 40 d 19 d 20 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 17 d 5 d 6 d 3 d 7 d 3 d 2 d 5 d 6 d 19 d 11 d 14 d 7 d 10 d 13 d 5 d 11 d 16 d 4 d 4 d 29 d
3479 245 d 328 057.25 € 20/12/2013 14:50 2/1/2013 15:24 3 d 51 d 20 d 15 d 6 d 9 d 3 d 10 d 2 d 24 d 6 d 6 d 5 d 8 d 3 d 2 d 7 d 4 d 18 d 11 d 12 d 6 d 7 d 15 d 6 d 38 d 15 d 7 d 3 d 20 d
3225 245 d 294 914.51 € 24/12/2013 16:31 7/1/2013 02:02 2 d 20 d 30 d 17 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 20 d 5 d 8 d 4 d 8 d 3 d 2 d 10 d 6 d 17 d 8 d 6 d 9 d 15 d 11 d 5 d 17 d 12 d 5 d 3 d 44 d
2385 245 d 281 459.22 € 8/1/2014 11:36 17/1/2013 12:47 4 d 13 d 18 d 14 d 10 d 4 d 1 d 10 d 3 d 26 d 10 d 9 d 6 d 10 d 1 d 5 d 3 d 6 d 19 d 12 d 9 d 7 d 8 d 10 d 5 d 25 d 23 d 6 d 3 d 57 d
1206 245 d 305 687.24 € 24/12/2013 16:36 5/1/2013 01:34 3 d 12 d 25 d 13 d 10 d 4 d 3 d 18 d 4 d 31 d 9 d 4 d 4 d 10 d 5 d 8 d 6 d 4 d 21 d 10 d 12 d 9 d 7 d 12 d 6 d 25 d 11 d 4 d 4 d 28 d
4548 245 d 308 011.77 € 6/1/2014 16:41 16/1/2013 00:32 4 d 20 d 16 d 25 d 10 d 6 d 1 d 11 d 2 d 26 d 4 d 11 d 4 d 11 d 2 d 4 d 3 d 5 d 20 d 15 d 13 d 8 d 9 d 12 d 7 d 27 d 19 d 4 d 3 d 32 d
3324 245 d 311 481.80 € 27/12/2013 16:46 8/1/2013 17:30 4 d 23 d 26 d 15 d 16 d 8 d 2 d 9 d 1 d 29 d 7 d 5 d 4 d 14 d 2 d 4 d 8 d 6 d 16 d 8 d 10 d 8 d 10 d 10 d 5 d 13 d 13 d 4 d 3 d 31 d
995 245 d 318 368.28 € 2/1/2014 14:19 11/1/2013 14:29 3 d 37 d 17 d 15 d 9 d 5 d 3 d 9 d 1 d 15 d 7 d 7 d 7 d 18 d 4 d 3 d 10 d 10 d 14 d 15 d 15 d 8 d 9 d 16 d 6 d 12 d 21 d 4 d 3 d 27 d
3064 245 d 286 825.49 € 19/12/2013 16:55 1/1/2013 21:13 4 d 18 d 18 d 13 d 6 d 8 d 2 d 14 d 1 d 12 d 7 d 8 d 3 d 6 d 6 d 8 d 11 d 9 d 21 d 14 d 13 d 6 d 14 d 7 d 6 d 41 d 14 d 5 d 8 d 39 d
4693 245 d 317 673.82 € 30/12/2013 08:29 8/1/2013 19:45 3 d 23 d 24 d 20 d 7 d 8 d 6 d 15 d 5 d 18 d 5 d 6 d 5 d 11 d 5 d 8 d 7 d 4 d 22 d 12 d 20 d 6 d 14 d 7 d 7 d 23 d 12 d 5 d 3 d 22 d
3924 245 d 294 661.96 € 27/12/2013 08:38 8/1/2013 03:20 6 d 15 d 21 d 13 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 16 d 10 d 6 d 3 d 17 d 2 d 4 d 4 d 8 d 19 d 15 d 14 d 11 d 17 d 10 d 6 d 14 d 20 d 8 d 3 d 45 d
1165 245 d 307 563.21 € 31/12/2013 09:04 10/1/2013 08:26 7 d 23 d 25 d 14 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 17 d 8 d 6 d 6 d 6 d 2 d 4 d 5 d 11 d 17 d 15 d 14 d 9 d 11 d 9 d 7 d 34 d 17 d 5 d 4 d 33 d
1962 245 d 297 035.19 € 31/12/2013 08:43 10/1/2013 01:13 2 d 39 d 18 d 14 d 5 d 11 d 2 d 11 d 2 d 16 d 5 d 5 d 5 d 8 d 5 d 4 d 3 d 9 d 22 d 11 d 7 d 6 d 10 d 12 d 5 d 31 d 11 d 7 d 6 d 40 d
3501 245 d 297 375.77 € 26/12/2013 08:43 4/1/2013 18:51 5 d 13 d 24 d 19 d 6 d 9 d 2 d 12 d 3 d 18 d 4 d 6 d 5 d 18 d 5 d 5 d 7 d 11 d 14 d 10 d 14 d 7 d 16 d 11 d 6 d 40 d 14 d 3 d 3 d 41 d
4568 245 d 311 917.52 € 19/12/2013 08:48 30/12/2012 01:37 3 d 42 d 14 d 17 d 14 d 10 d 2 d 9 d 1 d 16 d 4 d 5 d 5 d 12 d 2 d 6 d 3 d 6 d 13 d 10 d 10 d 15 d 12 d 9 d 7 d 36 d 12 d 4 d 4 d 32 d
2738 245 d 290 841.36 € 3/1/2014 08:58 12/1/2013 01:51 4 d 16 d 22 d 16 d 7 d 9 d 2 d 9 d 6 d 17 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 9 d 15 d 5 d 22 d 11 d 6 d 35 d 14 d 4 d 3 d 48 d
3618 245 d 302 670.94 € 19/12/2013 09:02 31/12/2012 01:19 6 d 37 d 13 d 14 d 6 d 9 d 2 d 11 d 2 d 12 d 5 d 9 d 4 d 10 d 4 d 4 d 5 d 9 d 19 d 10 d 17 d 13 d 10 d 8 d 7 d 35 d 17 d 7 d 4 d 38 d
2876 245 d 296 650.75 € 2/1/2014 09:12 10/1/2013 18:19 7 d 13 d 23 d 19 d 6 d 8 d 4 d 14 d 1 d 18 d 4 d 4 d 7 d 7 d 5 d 5 d 11 d 6 d 15 d 11 d 8 d 6 d 16 d 11 d 7 d 24 d 15 d 4 d 5 d 39 d
4471 245 d 291 776.91 € 20/12/2013 09:17 1/1/2013 17:12 7 d 16 d 25 d 25 d 9 d 4 d 1 d 10 d 3 d 19 d 5 d 4 d 3 d 8 d 3 d 3 d 7 d 5 d 11 d 7 d 8 d 5 d 10 d 15 d 5 d 54 d 15 d 4 d 3 d 32 d
4952 245 d 307 806.40 € 3/1/2014 09:17 12/1/2013 08:23 5 d 36 d 13 d 12 d 11 d 11 d 2 d 11 d 1 d 22 d 9 d 8 d 4 d 6 d 1 d 2 d 6 d 3 d 18 d 14 d 11 d 7 d 12 d 12 d 6 d 52 d 18 d 6 d 4 d 22 d
4495 245 d 300 051.65 € 26/12/2013 09:26 5/1/2013 06:01 5 d 21 d 20 d 18 d 9 d 6 d 1 d 10 d 1 d 31 d 8 d 5 d 3 d 12 d 3 d 5 d 4 d 5 d 14 d 8 d 9 d 6 d 11 d 12 d 5 d 10 d 17 d 3 d 4 d 42 d
1387 245 d 313 667.99 € 7/1/2014 09:31 15/1/2013 23:42 2 d 42 d 23 d 16 d 7 d 12 d 2 d 10 d 4 d 13 d 5 d 8 d 6 d 16 d 4 d 3 d 5 d 7 d 16 d 10 d 14 d 8 d 12 d 9 d 5 d 30 d 15 d 4 d 3 d 35 d
3629 245 d 290 583.10 € 8/1/2014 13:16 17/1/2013 10:40 5 d 12 d 18 d 15 d 13 d 8 d 2 d 8 d 2 d 24 d 5 d 7 d 3 d 8 d 5 d 2 d 6 d 10 d 23 d 9 d 10 d 5 d 10 d 14 d 7 d 41 d 18 d 8 d 6 d 40 d
3979 245 d 297 467.68 € 30/12/2013 14:52 9/1/2013 13:11 2 d 30 d 18 d 23 d 6 d 9 d 1 d 16 d 1 d 16 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 4 d 4 d 4 d 17 d 9 d 9 d 11 d 6 d 13 d 6 d 30 d 12 d 5 d 3 d 44 d
2993 245 d 307 331.58 € 20/12/2013 09:41 2/1/2013 04:56 2 d 14 d 27 d 21 d 9 d 6 d 3 d 11 d 2 d 26 d 7 d 8 d 4 d 15 d 4 d 6 d 8 d 8 d 15 d 9 d 15 d 11 d 6 d 12 d 5 d 21 d 11 d 3 d 5 d 30 d
4864 245 d 278 525.87 € 31/12/2013 14:46 10/1/2013 12:29 2 d 11 d 14 d 16 d 13 d 6 d 2 d 13 d 3 d 24 d 11 d 8 d 6 d 8 d 1 d 7 d 5 d 5 d 17 d 10 d 9 d 7 d 10 d 13 d 8 d 30 d 13 d 7 d 4 d 56 d
2848 245 d 299 040.12 € 10/1/2014 09:46 18/1/2013 21:24 3 d 17 d 27 d 24 d 5 d 8 d 3 d 14 d 2 d 22 d 4 d 9 d 3 d 12 d 3 d 2 d 5 d 5 d 22 d 9 d 12 d 6 d 10 d 8 d 6 d 12 d 13 d 3 d 4 d 42 d
2974 245 d 323 343.19 € 23/12/2013 10:10 2/1/2013 18:28 6 d 39 d 17 d 16 d 9 d 17 d 4 d 10 d 2 d 24 d 4 d 8 d 3 d 19 d 3 d 6 d 6 d 5 d 13 d 15 d 11 d 9 d 8 d 11 d 6 d 18 d 20 d 7 d 4 d 28 d
1376 245 d 302 797.22 € 26/12/2013 10:14 6/1/2013 23:37 4 d 34 d 21 d 11 d 7 d 7 d 2 d 9 d 1 d 23 d 5 d 9 d 5 d 12 d 1 d 6 d 4 d 5 d 20 d 9 d 8 d 5 d 13 d 14 d 5 d 44 d 15 d 3 d 4 d 34 d
1964 245 d 294 443.13 € 3/1/2014 10:34 12/1/2013 07:09 6 d 19 d 29 d 12 d 7 d 7 d 5 d 14 d 2 d 11 d 8 d 5 d 3 d 10 d 4 d 4 d 9 d 6 d 13 d 8 d 11 d 7 d 11 d 19 d 7 d 29 d 16 d 4 d 5 d 46 d
3842 245 d 302 137.57 € 19/12/2013 10:34 30/12/2012 13:17 2 d 41 d 16 d 14 d 6 d 6 d 5 d 9 d 2 d 15 d 7 d 10 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 4 d 15 d 7 d 8 d 7 d 16 d 18 d 6 d 29 d 21 d 5 d 3 d 44 d
4917 245 d 289 339.58 € 23/12/2013 10:48 2/1/2013 18:46 5 d 19 d 13 d 21 d 5 d 5 d 2 d 8 d 3 d 27 d 6 d 9 d 4 d 11 d 2 d 3 d 3 d 8 d 14 d 10 d 12 d 12 d 14 d 8 d 5 d 12 d 17 d 4 d 6 d 48 d
3066 245 d 330 692.56 € 26/12/2013 10:58 5/1/2013 06:57 2 d 51 d 17 d 17 d 6 d 14 d 2 d 16 d 3 d 24 d 7 d 9 d 4 d 13 d 4 d 4 d 4 d 7 d 18 d 10 d 9 d 8 d 9 d 9 d 6 d 19 d 12 d 4 d 4 d 19 d
1633 245 d 270 669.62 € 19/12/2013 11:02 30/12/2012 10:42 6 d 21 d 19 d 14 d 5 d 12 d 3 d 13 d 2 d 13 d 6 d 8 d 6 d 10 d 1 d 3 d 7 d 6 d 11 d 10 d 8 d 6 d 10 d 10 d 7 d 21 d 12 d 6 d 5 d 69 d
1128 245 d 308 419.38 € 30/12/2013 15:49 9/1/2013 11:37 3 d 15 d 23 d 16 d 5 d 5 d 3 d 14 d 4 d 25 d 5 d 8 d 4 d 11 d 7 d 7 d 4 d 5 d 18 d 10 d 14 d 10 d 14 d 19 d 6 d 31 d 12 d 3 d 3 d 30 d
4190 245 d 292 668.89 € 19/12/2013 11:17 31/12/2012 07:29 3 d 28 d 23 d 11 d 9 d 9 d 2 d 10 d 5 d 22 d 6 d 7 d 6 d 11 d 3 d 4 d 4 d 5 d 17 d 9 d 8 d 9 d 10 d 10 d 6 d 23 d 15 d 6 d 4 d 49 d
2500 245 d 305 296.87 € 20/12/2013 11:17 1/1/2013 06:52 3 d 22 d 18 d 17 d 7 d 10 d 2 d 12 d 2 d 21 d 5 d 6 d 7 d 21 d 3 d 2 d 4 d 6 d 22 d 14 d 15 d 6 d 15 d 14 d 6 d 34 d 13 d 3 d 7 d 32 d
1851 245 d 301 726.08 € 30/12/2013 13:54 9/1/2013 09:32 5 d 26 d 29 d 14 d 4 d 4 d 1 d 12 d 2 d 13 d 10 d 6 d 4 d 11 d 2 d 6 d 7 d 6 d 15 d 10 d 9 d 6 d 10 d 16 d 5 d 35 d 18 d 4 d 4 d 41 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 8 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3686 245 d 326 038.24 € 31/12/2013 08:43 9/1/2013 14:21 6 d 25 d 33 d 18 d 14 d 6 d 2 d 9 d 2 d 13 d 7 d 9 d 3 d 12 d 1 d 3 d 4 d 9 d 16 d 15 d 12 d 10 d 8 d 17 d 5 d 29 d 14 d 3 d 3 d 20 d
3491 245 d 284 168.77 € 23/12/2013 11:31 3/1/2013 06:08 4 d 18 d 23 d 17 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 15 d 7 d 8 d 3 d 12 d 5 d 2 d 3 d 11 d 12 d 9 d 11 d 5 d 18 d 9 d 5 d 30 d 15 d 7 d 4 d 56 d
2990 245 d 306 328.69 € 2/1/2014 11:31 10/1/2013 23:52 3 d 15 d 15 d 27 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 17 d 6 d 8 d 3 d 13 d 5 d 3 d 7 d 7 d 24 d 12 d 9 d 9 d 24 d 16 d 6 d 25 d 13 d 8 d 3 d 29 d
3365 245 d 291 462.66 € 27/12/2013 15:49 8/1/2013 11:13 5 d 24 d 21 d 17 d 6 d 10 d 1 d 10 d 2 d 18 d 7 d 6 d 5 d 12 d 2 d 4 d 5 d 8 d 12 d 8 d 13 d 9 d 12 d 10 d 5 d 46 d 18 d 4 d 3 d 47 d
3298 245 d 298 664.44 € 19/12/2013 11:36 30/12/2012 14:38 4 d 19 d 31 d 21 d 6 d 5 d 1 d 10 d 2 d 19 d 6 d 4 d 4 d 7 d 5 d 4 d 6 d 3 d 19 d 7 d 7 d 6 d 16 d 9 d 6 d 40 d 19 d 8 d 7 d 37 d
3074 245 d 286 127.88 € 19/12/2013 11:41 30/12/2012 10:06 6 d 16 d 22 d 15 d 7 d 9 d 1 d 14 d 3 d 17 d 5 d 8 d 6 d 11 d 4 d 4 d 5 d 6 d 15 d 13 d 9 d 8 d 11 d 13 d 6 d 29 d 11 d 6 d 4 d 51 d
3517 245 d 323 452.09 € 3/1/2014 13:25 14/1/2013 08:35 3 d 40 d 29 d 16 d 13 d 8 d 3 d 9 d 3 d 15 d 8 d 9 d 3 d 10 d 4 d 5 d 6 d 7 d 15 d 7 d 7 d 9 d 16 d 8 d 6 d 19 d 17 d 8 d 5 d 27 d
287 246 d 307 441.27 € 8/1/2014 12:00 17/1/2013 05:28 3 d 14 d 36 d 17 d 10 d 6 d 4 d 10 d 1 d 13 d 7 d 6 d 6 d 11 d 5 d 4 d 5 d 7 d 19 d 12 d 12 d 6 d 9 d 21 d 5 d 28 d 16 d 5 d 4 d 32 d
2435 246 d 318 053.87 € 30/12/2013 09:18 8/1/2013 14:18 4 d 45 d 16 d 20 d 9 d 10 d 6 d 14 d 1 d 12 d 6 d 5 d 3 d 18 d 5 d 7 d 3 d 4 d 14 d 13 d 13 d 6 d 12 d 7 d 5 d 22 d 18 d 5 d 3 d 33 d
2892 246 d 304 937.63 € 26/12/2013 13:05 6/1/2013 07:25 3 d 33 d 22 d 20 d 5 d 6 d 2 d 14 d 1 d 18 d 5 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 12 d 9 d 17 d 9 d 10 d 5 d 10 d 6 d 5 d 26 d 15 d 8 d 4 d 36 d
955 246 d 325 033.56 € 2/1/2014 13:05 10/1/2013 17:58 5 d 35 d 23 d 23 d 7 d 6 d 2 d 16 d 2 d 21 d 9 d 7 d 3 d 8 d 1 d 6 d 4 d 7 d 13 d 9 d 7 d 9 d 10 d 12 d 6 d 19 d 21 d 6 d 3 d 24 d
1701 246 d 278 198.46 € 26/12/2013 13:10 6/1/2013 18:26 2 d 19 d 24 d 18 d 5 d 9 d 2 d 11 d 2 d 15 d 4 d 5 d 5 d 6 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 8 d 8 d 7 d 13 d 9 d 5 d 22 d 21 d 3 d 5 d 59 d
1133 246 d 286 166.84 € 26/12/2013 13:10 4/1/2013 23:45 4 d 11 d 27 d 12 d 6 d 10 d 1 d 9 d 2 d 11 d 5 d 7 d 6 d 10 d 2 d 2 d 10 d 8 d 25 d 8 d 9 d 11 d 23 d 10 d 6 d 40 d 12 d 4 d 3 d 47 d
4253 246 d 312 213.09 € 24/12/2013 13:10 3/1/2013 20:13 6 d 36 d 19 d 12 d 4 d 8 d 5 d 12 d 3 d 26 d 7 d 7 d 4 d 16 d 5 d 3 d 3 d 8 d 14 d 6 d 7 d 5 d 22 d 12 d 5 d 16 d 15 d 4 d 3 d 37 d
14 246 d 282 868.63 € 3/1/2014 13:14 12/1/2013 20:50 6 d 18 d 31 d 13 d 5 d 5 d 2 d 14 d 1 d 12 d 4 d 8 d 6 d 10 d 2 d 6 d 4 d 5 d 18 d 11 d 8 d 9 d 8 d 6 d 6 d 14 d 16 d 4 d 4 d 56 d
489 246 d 291 326.98 € 30/12/2013 13:24 8/1/2013 20:21 6 d 14 d 13 d 15 d 9 d 6 d 6 d 13 d 5 d 16 d 6 d 6 d 6 d 6 d 2 d 6 d 5 d 9 d 26 d 11 d 14 d 6 d 10 d 18 d 7 d 22 d 17 d 8 d 3 d 41 d
3886 246 d 299 136.41 € 19/12/2013 13:34 30/12/2012 15:04 5 d 28 d 22 d 15 d 11 d 7 d 1 d 9 d 1 d 13 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 5 d 7 d 17 d 14 d 8 d 6 d 15 d 9 d 6 d 29 d 15 d 5 d 3 d 43 d
4188 246 d 291 141.54 € 3/1/2014 13:38 11/1/2013 20:58 3 d 17 d 26 d 13 d 8 d 5 d 7 d 18 d 5 d 18 d 5 d 4 d 4 d 10 d 5 d 4 d 7 d 5 d 20 d 14 d 11 d 7 d 7 d 10 d 6 d 26 d 15 d 3 d 4 d 44 d
588 246 d 292 790.58 € 24/12/2013 13:38 3/1/2013 22:08 3 d 26 d 24 d 18 d 9 d 5 d 1 d 12 d 2 d 22 d 7 d 6 d 7 d 8 d 2 d 3 d 3 d 4 d 14 d 10 d 10 d 6 d 11 d 7 d 7 d 30 d 16 d 4 d 5 d 49 d
2599 246 d 300 968.15 € 6/1/2014 13:38 15/1/2013 02:18 3 d 19 d 26 d 24 d 5 d 5 d 2 d 10 d 2 d 16 d 10 d 8 d 4 d 14 d 5 d 5 d 5 d 4 d 22 d 8 d 12 d 7 d 13 d 14 d 6 d 16 d 17 d 4 d 4 d 41 d
1744 246 d 321 505.04 € 26/12/2013 13:07 4/1/2013 16:14 3 d 36 d 25 d 14 d 8 d 9 d 1 d 15 d 1 d 15 d 6 d 8 d 3 d 10 d 4 d 6 d 4 d 7 d 19 d 12 d 16 d 10 d 6 d 14 d 5 d 29 d 14 d 3 d 4 d 22 d
479 246 d 300 295.81 € 30/12/2013 15:44 9/1/2013 09:42 6 d 13 d 19 d 21 d 8 d 5 d 3 d 8 d 2 d 25 d 8 d 6 d 5 d 15 d 2 d 8 d 5 d 7 d 16 d 18 d 9 d 8 d 8 d 16 d 5 d 17 d 19 d 3 d 4 d 39 d
1767 246 d 315 425.58 € 23/12/2013 14:02 3/1/2013 03:38 4 d 35 d 21 d 19 d 5 d 6 d 1 d 11 d 1 d 14 d 4 d 7 d 4 d 12 d 4 d 3 d 9 d 10 d 13 d 8 d 15 d 6 d 14 d 16 d 5 d 23 d 18 d 3 d 4 d 30 d
3285 246 d 323 344.87 € 23/12/2013 13:25 2/1/2013 16:23 4 d 43 d 27 d 15 d 6 d 6 d 2 d 14 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 10 d 1 d 3 d 4 d 6 d 14 d 13 d 7 d 14 d 10 d 7 d 7 d 30 d 14 d 8 d 4 d 25 d
4857 246 d 304 080.96 € 23/12/2013 09:39 2/1/2013 13:32 4 d 23 d 23 d 19 d 10 d 9 d 3 d 10 d 2 d 22 d 5 d 4 d 4 d 7 d 3 d 4 d 7 d 5 d 16 d 12 d 11 d 9 d 14 d 7 d 7 d 45 d 13 d 11 d 5 d 28 d
3085 246 d 314 691.44 € 26/12/2013 13:37 4/1/2013 16:25 5 d 18 d 24 d 18 d 8 d 9 d 3 d 21 d 3 d 23 d 6 d 5 d 6 d 8 d 2 d 7 d 6 d 5 d 18 d 11 d 11 d 6 d 14 d 10 d 7 d 36 d 21 d 3 d 4 d 28 d
1223 246 d 322 489.31 € 26/12/2013 14:12 6/1/2013 18:34 2 d 47 d 19 d 13 d 10 d 6 d 1 d 8 d 1 d 19 d 7 d 7 d 4 d 8 d 3 d 3 d 8 d 6 d 16 d 11 d 14 d 10 d 15 d 8 d 5 d 12 d 14 d 6 d 3 d 23 d
2808 246 d 288 961.58 € 24/12/2013 14:17 3/1/2013 17:51 5 d 23 d 21 d 18 d 5 d 12 d 3 d 9 d 5 d 12 d 4 d 5 d 3 d 15 d 3 d 6 d 5 d 5 d 24 d 12 d 7 d 6 d 11 d 12 d 5 d 50 d 12 d 6 d 4 d 34 d
1027 246 d 286 561.32 € 27/12/2013 14:22 7/1/2013 21:18 5 d 25 d 21 d 18 d 5 d 8 d 2 d 9 d 3 d 11 d 11 d 6 d 4 d 11 d 3 d 5 d 3 d 5 d 15 d 14 d 6 d 10 d 10 d 14 d 5 d 19 d 17 d 6 d 3 d 57 d
4139 246 d 303 273.47 € 20/12/2013 14:22 2/1/2013 06:59 3 d 43 d 18 d 12 d 9 d 4 d 2 d 11 d 2 d 13 d 6 d 5 d 5 d 14 d 3 d 4 d 4 d 10 d 18 d 12 d 7 d 6 d 8 d 15 d 7 d 17 d 19 d 3 d 4 d 39 d
4747 246 d 324 316.74 € 23/12/2013 15:09 3/1/2013 08:47 3 d 33 d 26 d 27 d 4 d 10 d 2 d 10 d 5 d 12 d 7 d 6 d 3 d 17 d 3 d 3 d 4 d 8 d 21 d 16 d 14 d 10 d 5 d 12 d 5 d 35 d 21 d 7 d 3 d 24 d
1239 246 d 296 116.77 € 24/12/2013 14:26 3/1/2013 20:46 6 d 29 d 15 d 12 d 4 d 10 d 2 d 10 d 2 d 20 d 8 d 4 d 4 d 9 d 2 d 3 d 9 d 12 d 22 d 10 d 9 d 5 d 12 d 13 d 8 d 17 d 13 d 5 d 7 d 37 d
31 246 d 297 978.19 € 20/12/2013 14:26 2/1/2013 04:31 3 d 30 d 26 d 18 d 5 d 10 d 3 d 10 d 2 d 13 d 7 d 8 d 3 d 5 d 3 d 3 d 5 d 9 d 15 d 6 d 12 d 8 d 11 d 13 d 5 d 46 d 15 d 5 d 4 d 42 d
679 246 d 300 121.10 € 26/12/2013 14:26 6/1/2013 02:13 4 d 17 d 23 d 25 d 13 d 5 d 5 d 14 d 2 d 13 d 9 d 7 d 6 d 19 d 4 d 3 d 5 d 6 d 17 d 14 d 6 d 7 d 9 d 11 d 6 d 21 d 18 d 5 d 4 d 44 d
1295 246 d 307 392.30 € 2/1/2014 10:12 10/1/2013 13:46 3 d 30 d 22 d 18 d 8 d 4 d 3 d 15 d 2 d 13 d 5 d 9 d 7 d 5 d 1 d 2 d 9 d 7 d 18 d 12 d 12 d 12 d 8 d 11 d 5 d 28 d 16 d 5 d 4 d 33 d
4385 246 d 315 842.17 € 20/12/2013 16:41 2/1/2013 10:15 3 d 38 d 26 d 14 d 6 d 4 d 2 d 11 d 3 d 19 d 6 d 9 d 5 d 8 d 4 d 4 d 6 d 6 d 14 d 10 d 9 d 8 d 12 d 16 d 5 d 42 d 13 d 6 d 5 d 29 d
803 246 d 316 143.32 € 31/12/2013 13:34 9/1/2013 16:08 5 d 28 d 23 d 17 d 11 d 7 d 3 d 14 d 2 d 22 d 5 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 4 d 4 d 18 d 14 d 13 d 7 d 10 d 10 d 6 d 39 d 18 d 8 d 4 d 27 d
2326 246 d 296 012.92 € 31/12/2013 16:29 10/1/2013 09:53 3 d 24 d 17 d 17 d 5 d 5 d 2 d 8 d 2 d 16 d 7 d 7 d 4 d 13 d 1 d 2 d 6 d 8 d 23 d 14 d 17 d 6 d 14 d 11 d 5 d 47 d 16 d 3 d 4 d 40 d
4817 246 d 289 363.35 € 27/12/2013 10:44 7/1/2013 14:03 7 d 18 d 26 d 14 d 5 d 4 d 3 d 9 d 2 d 16 d 7 d 6 d 4 d 19 d 2 d 3 d 5 d 9 d 18 d 14 d 6 d 11 d 11 d 9 d 6 d 46 d 14 d 6 d 4 d 39 d
3008 246 d 291 231.28 € 26/12/2013 14:46 6/1/2013 09:38 3 d 15 d 31 d 12 d 5 d 8 d 2 d 11 d 1 d 15 d 7 d 7 d 5 d 12 d 2 d 3 d 6 d 4 d 11 d 11 d 14 d 8 d 16 d 20 d 6 d 27 d 13 d 12 d 3 d 49 d
2467 246 d 303 764.50 € 3/1/2014 14:50 13/1/2013 02:14 4 d 25 d 35 d 13 d 6 d 8 d 2 d 9 d 4 d 10 d 9 d 5 d 7 d 14 d 4 d 6 d 7 d 8 d 16 d 13 d 8 d 9 d 10 d 13 d 6 d 40 d 19 d 9 d 3 d 38 d
2342 246 d 299 335.59 € 3/1/2014 14:55 13/1/2013 13:29 5 d 28 d 23 d 21 d 6 d 5 d 6 d 12 d 4 d 15 d 6 d 6 d 5 d 8 d 4 d 5 d 4 d 4 d 13 d 8 d 10 d 7 d 14 d 9 d 7 d 22 d 20 d 5 d 4 d 48 d
1886 246 d 293 977.87 € 19/12/2013 15:00 30/12/2012 19:44 4 d 23 d 18 d 22 d 11 d 5 d 1 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 5 d 12 d 2 d 3 d 6 d 7 d 12 d 8 d 10 d 5 d 10 d 17 d 6 d 39 d 15 d 4 d 6 d 45 d
3682 246 d 297 531.98 € 3/1/2014 15:00 13/1/2013 19:18 2 d 20 d 31 d 17 d 7 d 5 d 5 d 11 d 4 d 30 d 8 d 5 d 3 d 7 d 1 d 4 d 3 d 7 d 13 d 6 d 10 d 6 d 12 d 7 d 5 d 21 d 13 d 4 d 4 d 45 d
2612 246 d 315 480.71 € 3/1/2014 15:14 13/1/2013 06:46 4 d 31 d 28 d 19 d 8 d 10 d 3 d 9 d 4 d 26 d 6 d 8 d 4 d 15 d 3 d 2 d 6 d 4 d 20 d 7 d 7 d 6 d 10 d 9 d 6 d 14 d 19 d 7 d 4 d 34 d
4169 246 d 335 546.72 € 20/12/2013 15:14 1/1/2013 03:43 6 d 55 d 28 d 23 d 4 d 12 d 3 d 8 d 4 d 14 d 9 d 4 d 4 d 7 d 5 d 2 d 7 d 5 d 16 d 10 d 7 d 7 d 8 d 8 d 5 d 23 d 16 d 7 d 6 d 20 d
3953 246 d 267 119.36 € 26/12/2013 15:24 6/1/2013 01:19 4 d 16 d 19 d 14 d 4 d 4 d 2 d 9 d 2 d 21 d 6 d 5 d 3 d 9 d 6 d 3 d 4 d 8 d 18 d 13 d 8 d 6 d 12 d 6 d 5 d 34 d 16 d 5 d 3 d 62 d
508 246 d 287 884.78 € 24/12/2013 15:29 4/1/2013 04:44 4 d 22 d 19 d 17 d 13 d 5 d 1 d 12 d 3 d 14 d 6 d 5 d 3 d 12 d 5 d 7 d 4 d 5 d 21 d 6 d 11 d 7 d 12 d 8 d 5 d 25 d 16 d 6 d 4 d 52 d
4771 246 d 305 450.88 € 6/1/2014 15:29 14/1/2013 17:32 3 d 21 d 27 d 22 d 6 d 12 d 4 d 9 d 2 d 14 d 6 d 7 d 3 d 16 d 2 d 5 d 3 d 5 d 16 d 14 d 21 d 8 d 8 d 12 d 7 d 19 d 12 d 3 d 4 d 37 d
1780 246 d 305 737.35 € 24/12/2013 15:34 4/1/2013 07:05 4 d 28 d 28 d 11 d 5 d 6 d 1 d 13 d 6 d 12 d 8 d 4 d 3 d 10 d 4 d 6 d 5 d 6 d 18 d 7 d 10 d 8 d 13 d 21 d 6 d 47 d 20 d 4 d 5 d 36 d
3391 246 d 314 556.86 € 23/12/2013 15:06 2/1/2013 16:32 3 d 39 d 22 d 26 d 8 d 5 d 3 d 13 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 9 d 6 d 4 d 4 d 8 d 14 d 7 d 8 d 8 d 11 d 6 d 5 d 43 d 17 d 5 d 4 d 21 d
4309 246 d 309 083.96 € 26/12/2013 15:38 5/1/2013 21:48 3 d 25 d 26 d 20 d 9 d 7 d 3 d 8 d 3 d 26 d 4 d 5 d 5 d 9 d 6 d 2 d 7 d 5 d 13 d 12 d 10 d 9 d 8 d 11 d 5 d 40 d 22 d 3 d 4 d 32 d
2691 246 d 308 564.71 € 26/12/2013 15:43 6/1/2013 12:57 6 d 12 d 33 d 13 d 6 d 8 d 3 d 13 d 1 d 14 d 8 d 6 d 3 d 14 d 2 d 5 d 7 d 5 d 24 d 12 d 9 d 13 d 19 d 13 d 6 d 18 d 14 d 4 d 5 d 29 d
2743 246 d 315 074.75 € 26/12/2013 15:48 6/1/2013 18:38 5 d 15 d 31 d 24 d 6 d 5 d 2 d 8 d 4 d 21 d 8 d 10 d 3 d 13 d 4 d 3 d 6 d 4 d 20 d 11 d 14 d 6 d 15 d 17 d 6 d 29 d 12 d 3 d 5 d 27 d
1382 246 d 316 327.58 € 20/12/2013 15:48 2/1/2013 07:44 3 d 18 d 27 d 20 d 7 d 9 d 3 d 11 d 5 d 24 d 4 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 4 d 17 d 9 d 20 d 9 d 13 d 14 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 28 d
4021 246 d 316 233.39 € 2/1/2014 16:20 11/1/2013 08:27 5 d 22 d 27 d 14 d 13 d 5 d 3 d 15 d 4 d 17 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 2 d 5 d 6 d 22 d 11 d 16 d 11 d 13 d 7 d 6 d 16 d 12 d 9 d 4 d 24 d
141 246 d 293 825.00 € 3/1/2014 16:02 13/1/2013 16:59 2 d 13 d 21 d 22 d 11 d 7 d 1 d 13 d 5 d 17 d 5 d 7 d 4 d 13 d 4 d 6 d 5 d 6 d 21 d 14 d 8 d 7 d 14 d 12 d 6 d 47 d 14 d 4 d 6 d 31 d
1285 246 d 315 849.87 € 20/12/2013 16:12 31/12/2012 23:42 6 d 45 d 15 d 15 d 5 d 9 d 1 d 11 d 4 d 23 d 8 d 9 d 5 d 9 d 1 d 3 d 12 d 5 d 11 d 11 d 9 d 6 d 12 d 9 d 5 d 12 d 19 d 4 d 6 d 31 d
844 246 d 290 891.77 € 19/12/2013 16:17 30/12/2012 09:35 2 d 15 d 21 d 20 d 8 d 13 d 3 d 10 d 4 d 15 d 12 d 6 d 3 d 14 d 5 d 2 d 7 d 3 d 19 d 11 d 11 d 13 d 16 d 9 d 5 d 17 d 15 d 3 d 4 d 49 d
4481 246 d 301 062.56 € 30/12/2013 16:17 9/1/2013 06:28 6 d 19 d 25 d 25 d 6 d 6 d 3 d 9 d 3 d 19 d 7 d 6 d 3 d 12 d 3 d 4 d 5 d 7 d 15 d 9 d 8 d 9 d 17 d 7 d 5 d 19 d 17 d 3 d 8 d 38 d
1770 246 d 308 507.97 € 23/12/2013 11:02 2/1/2013 11:31 6 d 11 d 23 d 28 d 11 d 10 d 3 d 9 d 4 d 20 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 4 d 5 d 5 d 15 d 16 d 15 d 5 d 11 d 15 d 5 d 23 d 19 d 5 d 4 d 34 d
1768 246 d 296 441.26 € 30/12/2013 16:41 8/1/2013 19:10 4 d 22 d 22 d 21 d 6 d 4 d 2 d 11 d 4 d 20 d 5 d 5 d 5 d 7 d 4 d 5 d 5 d 10 d 16 d 8 d 14 d 6 d 12 d 10 d 5 d 33 d 13 d 11 d 4 d 42 d
1841 246 d 301 198.82 € 2/1/2014 16:41 11/1/2013 02:52 5 d 19 d 20 d 24 d 11 d 9 d 1 d 13 d 1 d 18 d 8 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 5 d 17 d 13 d 7 d 6 d 10 d 16 d 5 d 24 d 11 d 7 d 4 d 38 d
2288 246 d 309 117.95 € 3/1/2014 16:41 12/1/2013 16:33 3 d 40 d 23 d 11 d 6 d 9 d 5 d 14 d 2 d 15 d 7 d 11 d 3 d 10 d 2 d 7 d 6 d 4 d 15 d 6 d 14 d 8 d 10 d 12 d 7 d 33 d 14 d 6 d 3 d 39 d
4875 246 d 281 790.12 € 20/12/2013 16:46 1/1/2013 04:09 4 d 13 d 14 d 17 d 4 d 6 d 1 d 10 d 2 d 18 d 4 d 6 d 6 d 8 d 5 d 7 d 6 d 6 d 22 d 11 d 18 d 12 d 14 d 7 d 7 d 43 d 11 d 6 d 4 d 48 d
3946 246 d 288 136.42 € 20/12/2013 16:46 2/1/2013 04:37 2 d 24 d 15 d 12 d 10 d 7 d 3 d 8 d 1 d 15 d 6 d 6 d 4 d 16 d 4 d 2 d 5 d 8 d 15 d 14 d 16 d 9 d 14 d 12 d 6 d 22 d 16 d 5 d 5 d 49 d
4883 246 d 275 978.10 € 26/12/2013 16:50 4/1/2013 20:18 5 d 14 d 18 d 14 d 8 d 4 d 2 d 17 d 2 d 16 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 4 d 7 d 21 d 9 d 6 d 5 d 14 d 13 d 5 d 22 d 12 d 6 d 4 d 56 d
480 246 d 313 982.84 € 6/1/2014 15:17 14/1/2013 15:27 2 d 42 d 21 d 12 d 7 d 4 d 1 d 12 d 3 d 24 d 10 d 4 d 6 d 14 d 7 d 4 d 4 d 5 d 26 d 7 d 6 d 6 d 7 d 14 d 6 d 18 d 19 d 4 d 3 d 33 d
3653 246 d 331 996.15 € 31/12/2013 15:37 9/1/2013 15:47 2 d 47 d 23 d 24 d 7 d 6 d 1 d 12 d 5 d 25 d 7 d 7 d 6 d 11 d 1 d 2 d 4 d 6 d 18 d 9 d 9 d 9 d 8 d 6 d 6 d 24 d 16 d 5 d 4 d 20 d
104 246 d 285 399.94 € 24/12/2013 10:52 3/1/2013 10:57 3 d 27 d 14 d 21 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 16 d 5 d 5 d 3 d 11 d 4 d 3 d 9 d 10 d 15 d 8 d 13 d 7 d 8 d 12 d 6 d 25 d 14 d 6 d 5 d 52 d
4459 246 d 312 427.53 € 31/12/2013 08:49 9/1/2013 08:54 4 d 37 d 11 d 15 d 8 d 9 d 2 d 13 d 4 d 27 d 7 d 4 d 3 d 13 d 3 d 2 d 8 d 4 d 23 d 6 d 14 d 6 d 6 d 16 d 7 d 23 d 18 d 4 d 3 d 32 d
4868 246 d 323 202.08 € 26/12/2013 16:55 5/1/2013 21:55 4 d 37 d 26 d 16 d 7 d 5 d 2 d 12 d 4 d 22 d 5 d 5 d 4 d 15 d 5 d 3 d 4 d 4 d 11 d 12 d 18 d 5 d 12 d 16 d 5 d 17 d 14 d 4 d 3 d 25 d
4431 246 d 306 115.18 € 30/12/2013 17:00 9/1/2013 04:54 3 d 15 d 27 d 22 d 7 d 6 d 2 d 14 d 2 d 27 d 4 d 6 d 5 d 19 d 3 d 6 d 4 d 4 d 18 d 6 d 9 d 11 d 8 d 14 d 5 d 29 d 13 d 4 d 4 d 36 d
874 246 d 295 034.57 € 6/1/2014 08:05 13/1/2013 11:48 2 d 16 d 20 d 26 d 11 d 5 d 2 d 10 d 2 d 12 d 5 d 8 d 3 d 7 d 2 d 4 d 4 d 8 d 26 d 10 d 12 d 6 d 13 d 14 d 5 d 25 d 14 d 3 d 7 d 35 d
1367 246 d 309 987.56 € 20/12/2013 08:05 30/12/2012 05:55 3 d 44 d 24 d 21 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 11 d 5 d 6 d 3 d 16 d 5 d 3 d 6 d 5 d 11 d 9 d 17 d 6 d 14 d 5 d 5 d 47 d 15 d 5 d 4 d 32 d
4449 246 d 297 927.18 € 24/12/2013 13:10 3/1/2013 12:05 4 d 22 d 19 d 14 d 14 d 10 d 4 d 9 d 6 d 12 d 10 d 7 d 5 d 11 d 1 d 3 d 5 d 7 d 21 d 12 d 11 d 10 d 11 d 14 d 5 d 43 d 14 d 7 d 3 d 44 d
1033 246 d 279 882.21 € 23/12/2013 08:19 1/1/2013 19:15 4 d 16 d 18 d 21 d 11 d 10 d 3 d 13 d 2 d 16 d 7 d 4 d 3 d 15 d 3 d 2 d 10 d 4 d 15 d 9 d 13 d 5 d 7 d 8 d 5 d 20 d 15 d 4 d 4 d 59 d
4184 246 d 291 875.84 € 6/1/2014 08:24 12/1/2013 10:07 3 d 22 d 16 d 22 d 7 d 5 d 5 d 15 d 1 d 22 d 7 d 10 d 4 d 12 d 4 d 3 d 4 d 6 d 13 d 13 d 6 d 5 d 15 d 11 d 8 d 13 d 14 d 6 d 3 d 49 d
1288 246 d 314 740.37 € 24/12/2013 08:24 2/1/2013 18:57 7 d 50 d 17 d 16 d 7 d 6 d 2 d 9 d 4 d 16 d 10 d 7 d 3 d 13 d 4 d 2 d 4 d 6 d 12 d 8 d 7 d 9 d 12 d 11 d 5 d 42 d 12 d 4 d 3 d 33 d
3607 246 d 293 849.32 € 6/1/2014 08:43 12/1/2013 22:23 4 d 23 d 21 d 21 d 5 d 5 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 7 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 3 d 15 d 7 d 12 d 9 d 12 d 18 d 6 d 13 d 16 d 5 d 4 d 49 d
1467 246 d 300 298.04 € 3/1/2014 15:34 11/1/2013 14:51 4 d 39 d 12 d 18 d 4 d 8 d 2 d 10 d 1 d 16 d 8 d 7 d 3 d 8 d 1 d 3 d 8 d 8 d 25 d 11 d 7 d 5 d 7 d 18 d 6 d 37 d 16 d 4 d 5 d 36 d
698 246 d 301 402.67 € 6/1/2014 08:53 12/1/2013 18:04 3 d 22 d 32 d 15 d 5 d 9 d 4 d 10 d 3 d 11 d 8 d 5 d 5 d 8 d 2 d 2 d 7 d 4 d 16 d 10 d 21 d 10 d 10 d 11 d 6 d 37 d 16 d 6 d 5 d 41 d
2370 246 d 303 240.94 € 6/1/2014 08:58 14/1/2013 03:31 4 d 20 d 30 d 23 d 5 d 7 d 4 d 12 d 2 d 11 d 7 d 5 d 3 d 15 d 4 d 9 d 4 d 9 d 16 d 10 d 6 d 9 d 15 d 9 d 5 d 34 d 15 d 6 d 3 d 40 d
1313 246 d 293 662.69 € 27/12/2013 09:02 4/1/2013 22:57 5 d 12 d 28 d 21 d 5 d 11 d 2 d 8 d 2 d 14 d 6 d 4 d 6 d 13 d 5 d 6 d 4 d 8 d 15 d 14 d 13 d 5 d 14 d 13 d 5 d 48 d 16 d 4 d 3 d 41 d
611 246 d 280 038.18 € 24/12/2013 13:08 3/1/2013 10:46 3 d 14 d 27 d 18 d 4 d 7 d 3 d 9 d 6 d 20 d 6 d 5 d 4 d 12 d 4 d 4 d 6 d 6 d 19 d 11 d 8 d 7 d 8 d 11 d 5 d 27 d 14 d 5 d 3 d 58 d
2081 246 d 310 534.91 € 24/12/2013 14:04 3/1/2013 11:42 4 d 20 d 32 d 13 d 6 d 11 d 3 d 9 d 2 d 20 d 11 d 5 d 3 d 14 d 3 d 6 d 8 d 7 d 19 d 11 d 13 d 8 d 11 d 12 d 5 d 21 d 18 d 4 d 4 d 33 d
831 246 d 276 700.98 € 20/12/2013 09:26 30/12/2012 18:13 3 d 12 d 20 d 19 d 4 d 9 d 2 d 12 d 1 d 11 d 5 d 7 d 4 d 7 d 2 d 7 d 7 d 5 d 14 d 11 d 9 d 7 d 16 d 19 d 7 d 58 d 12 d 4 d 5 d 45 d
4518 246 d 284 789.95 € 27/12/2013 09:26 5/1/2013 20:03 3 d 24 d 20 d 22 d 7 d 14 d 4 d 11 d 1 d 13 d 4 d 5 d 4 d 12 d 2 d 4 d 8 d 9 d 13 d 11 d 7 d 5 d 8 d 12 d 7 d 32 d 19 d 4 d 4 d 53 d
4126 246 d 280 576.21 € 24/12/2013 09:36 2/1/2013 21:36 4 d 11 d 21 d 18 d 7 d 6 d 2 d 14 d 2 d 14 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 4 d 5 d 4 d 14 d 17 d 15 d 10 d 14 d 8 d 6 d 26 d 12 d 6 d 5 d 52 d
3247 246 d 275 374.31 € 9/1/2014 09:46 16/1/2013 18:15 6 d 17 d 12 d 18 d 7 d 15 d 3 d 9 d 2 d 15 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 7 d 3 d 4 d 16 d 12 d 15 d 5 d 14 d 8 d 6 d 40 d 21 d 3 d 4 d 64 d
1385 246 d 307 040.71 € 23/12/2013 09:46 1/1/2013 15:38 5 d 29 d 22 d 16 d 6 d 4 d 2 d 12 d 1 d 18 d 9 d 6 d 3 d 11 d 5 d 3 d 3 d 6 d 16 d 11 d 14 d 9 d 11 d 14 d 5 d 35 d 12 d 6 d 6 d 34 d
2819 246 d 289 896.07 € 20/12/2013 16:49 31/12/2012 14:59 2 d 11 d 17 d 22 d 15 d 11 d 1 d 11 d 3 d 16 d 5 d 5 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 8 d 14 d 17 d 11 d 5 d 15 d 11 d 8 d 19 d 20 d 5 d 4 d 46 d
441 246 d 301 744.32 € 6/1/2014 09:50 12/1/2013 11:46 4 d 27 d 26 d 15 d 6 d 5 d 1 d 12 d 2 d 17 d 5 d 9 d 4 d 16 d 5 d 2 d 9 d 5 d 17 d 6 d 16 d 5 d 8 d 13 d 5 d 11 d 23 d 5 d 3 d 45 d
571 246 d 309 308.86 € 23/12/2013 09:55 31/12/2012 23:11 6 d 36 d 13 d 15 d 11 d 5 d 1 d 11 d 1 d 22 d 7 d 6 d 5 d 8 d 2 d 3 d 3 d 6 d 17 d 10 d 13 d 8 d 10 d 14 d 6 d 25 d 14 d 3 d 3 d 35 d
4825 246 d 295 317.41 € 23/12/2013 10:00 2/1/2013 02:57 7 d 13 d 28 d 16 d 11 d 5 d 1 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 3 d 14 d 1 d 2 d 6 d 5 d 13 d 14 d 9 d 6 d 12 d 14 d 5 d 35 d 19 d 5 d 4 d 46 d
3697 246 d 303 329.61 € 27/12/2013 10:05 4/1/2013 22:20 5 d 23 d 27 d 23 d 8 d 9 d 2 d 10 d 2 d 18 d 5 d 4 d 4 d 13 d 2 d 3 d 5 d 11 d 17 d 10 d 11 d 8 d 5 d 8 d 5 d 31 d 15 d 3 d 4 d 38 d
4191 246 d 291 817.94 € 23/12/2013 10:19 2/1/2013 05:07 6 d 22 d 16 d 14 d 9 d 8 d 2 d 17 d 4 d 11 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 3 d 12 d 4 d 14 d 10 d 11 d 11 d 9 d 16 d 7 d 25 d 19 d 4 d 6 d 46 d
3035 246 d 306 167.69 € 27/12/2013 10:19 7/1/2013 03:07 2 d 37 d 22 d 13 d 6 d 9 d 4 d 10 d 3 d 19 d 4 d 7 d 5 d 10 d 3 d 2 d 7 d 6 d 18 d 8 d 11 d 10 d 15 d 8 d 5 d 26 d 13 d 5 d 3 d 39 d
1742 246 d 287 642.41 € 23/12/2013 10:24 2/1/2013 02:14 3 d 42 d 21 d 14 d 5 d 5 d 4 d 13 d 2 d 11 d 5 d 4 d 3 d 9 d 6 d 2 d 5 d 6 d 13 d 8 d 5 d 5 d 12 d 8 d 5 d 41 d 16 d 5 d 4 d 45 d
527 246 d 306 727.99 € 6/1/2014 10:29 12/1/2013 04:25 7 d 22 d 15 d 17 d 5 d 7 d 1 d 15 d 2 d 22 d 6 d 6 d 6 d 14 d 3 d 3 d 5 d 4 d 20 d 12 d 16 d 9 d 18 d 11 d 6 d 37 d 11 d 3 d 3 d 34 d
8 246 d 308 942.40 € 27/12/2013 11:00 7/1/2013 08:26 4 d 27 d 25 d 17 d 9 d 8 d 4 d 10 d 1 d 18 d 10 d 9 d 5 d 8 d 3 d 4 d 7 d 5 d 19 d 11 d 17 d 8 d 8 d 9 d 5 d 17 d 11 d 4 d 4 d 33 d
2539 246 d 331 886.91 € 3/1/2014 10:43 11/1/2013 05:30 3 d 43 d 18 d 22 d 7 d 8 d 1 d 14 d 1 d 18 d 5 d 7 d 5 d 9 d 2 d 4 d 4 d 8 d 15 d 10 d 14 d 7 d 11 d 17 d 7 d 27 d 17 d 4 d 3 d 17 d
1558 246 d 316 189.82 € 23/12/2013 10:48 1/1/2013 00:12 3 d 35 d 14 d 22 d 7 d 13 d 4 d 10 d 3 d 18 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 5 d 5 d 25 d 11 d 17 d 8 d 12 d 10 d 6 d 18 d 16 d 6 d 5 d 26 d
2888 246 d 282 102.78 € 6/1/2014 10:58 13/1/2013 01:18 2 d 13 d 20 d 22 d 7 d 4 d 2 d 9 d 1 d 17 d 4 d 7 d 5 d 10 d 1 d 3 d 7 d 7 d 15 d 11 d 8 d 6 d 16 d 18 d 5 d 51 d 15 d 4 d 4 d 48 d
4890 246 d 306 171.70 € 20/12/2013 11:02 30/12/2012 04:01 5 d 11 d 25 d 22 d 10 d 5 d 2 d 15 d 4 d 20 d 5 d 8 d 5 d 5 d 5 d 5 d 6 d 5 d 18 d 8 d 16 d 10 d 14 d 10 d 7 d 11 d 13 d 6 d 4 d 32 d
823 246 d 296 815.20 € 23/12/2013 11:07 1/1/2013 16:35 4 d 35 d 15 d 14 d 5 d 6 d 3 d 11 d 5 d 18 d 6 d 10 d 3 d 8 d 2 d 9 d 4 d 5 d 23 d 6 d 7 d 8 d 12 d 12 d 8 d 20 d 15 d 4 d 4 d 44 d
2235 246 d 302 105.44 € 10/1/2014 11:07 17/1/2013 22:21 4 d 27 d 19 d 15 d 8 d 5 d 2 d 10 d 3 d 12 d 8 d 8 d 4 d 18 d 4 d 7 d 10 d 6 d 15 d 7 d 19 d 11 d 10 d 12 d 5 d 18 d 17 d 4 d 4 d 40 d
2299 246 d 282 518.69 € 27/12/2013 11:12 5/1/2013 13:09 3 d 17 d 17 d 20 d 10 d 6 d 2 d 11 d 1 d 10 d 7 d 6 d 3 d 11 d 2 d 12 d 8 d 7 d 18 d 8 d 10 d 7 d 13 d 8 d 7 d 45 d 12 d 8 d 4 d 41 d
4699 246 d 294 901.21 € 27/12/2013 11:12 4/1/2013 20:50 4 d 16 d 27 d 18 d 4 d 7 d 4 d 16 d 3 d 14 d 6 d 6 d 5 d 13 d 4 d 2 d 5 d 6 d 14 d 14 d 12 d 10 d 8 d 16 d 6 d 13 d 15 d 6 d 5 d 45 d
2160 246 d 302 063.06 € 6/1/2014 11:12 13/1/2013 04:45 3 d 24 d 19 d 22 d 11 d 6 d 1 d 11 d 1 d 22 d 5 d 10 d 3 d 10 d 4 d 3 d 8 d 5 d 17 d 14 d 12 d 8 d 10 d 6 d 5 d 31 d 20 d 6 d 4 d 39 d
4251 246 d 286 404.31 € 27/12/2013 11:17 5/1/2013 03:37 4 d 20 d 35 d 14 d 5 d 11 d 3 d 9 d 2 d 12 d 7 d 5 d 3 d 9 d 1 d 2 d 5 d 6 d 19 d 10 d 11 d 9 d 8 d 9 d 5 d 41 d 14 d 3 d 3 d 49 d
3761 246 d 298 694.83 € 20/12/2013 11:26 30/12/2012 17:39 5 d 35 d 26 d 12 d 9 d 7 d 1 d 13 d 1 d 11 d 7 d 6 d 7 d 11 d 2 d 2 d 4 d 7 d 18 d 8 d 13 d 6 d 10 d 8 d 6 d 57 d 15 d 4 d 3 d 23 d
4422 246 d 320 515.72 € 3/1/2014 11:26 11/1/2013 07:42 2 d 48 d 23 d 14 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 19 d 8 d 4 d 3 d 12 d 2 d 5 d 7 d 9 d 12 d 9 d 7 d 7 d 18 d 8 d 6 d 12 d 18 d 7 d 6 d 26 d
1006 246 d 313 332.02 € 27/12/2013 11:31 5/1/2013 13:31 6 d 29 d 16 d 20 d 10 d 7 d 2 d 15 d 2 d 13 d 4 d 8 d 6 d 16 d 1 d 4 d 6 d 4 d 20 d 16 d 12 d 7 d 13 d 12 d 6 d 22 d 17 d 4 d 5 d 28 d
347 246 d 315 380.85 € 26/12/2013 11:36 3/1/2013 19:48 4 d 23 d 21 d 21 d 10 d 16 d 1 d 14 d 2 d 18 d 8 d 8 d 6 d 17 d 2 d 2 d 6 d 4 d 22 d 12 d 7 d 7 d 13 d 17 d 5 d 18 d 17 d 5 d 3 d 31 d
2536 246 d 315 403.81 € 27/12/2013 13:36 7/1/2013 09:00 3 d 33 d 18 d 25 d 5 d 13 d 2 d 10 d 2 d 23 d 6 d 4 d 5 d 11 d 2 d 7 d 8 d 4 d 17 d 10 d 8 d 8 d 10 d 18 d 5 d 38 d 15 d 3 d 3 d 26 d
1939 246 d 321 145.09 € 24/12/2013 08:50 2/1/2013 14:14 4 d 37 d 26 d 12 d 5 d 9 d 2 d 13 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 9 d 8 d 10 d 12 d 17 d 6 d 13 d 13 d 8 d 6 d 23 d 16 d 6 d 5 d 21 d
4461 246 d 277 682.76 € 6/1/2014 11:46 12/1/2013 02:01 3 d 15 d 23 d 15 d 5 d 18 d 4 d 13 d 2 d 17 d 4 d 6 d 3 d 12 d 5 d 3 d 4 d 8 d 15 d 9 d 14 d 5 d 14 d 6 d 5 d 36 d 13 d 3 d 5 d 62 d
3800 247 d 306 881.98 € 24/12/2013 12:00 3/1/2013 03:16 3 d 36 d 20 d 29 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 13 d 5 d 6 d 4 d 15 d 3 d 6 d 7 d 6 d 12 d 12 d 11 d 6 d 14 d 6 d 5 d 11 d 11 d 5 d 4 d 39 d
922 247 d 303 654.65 € 23/12/2013 13:10 2/1/2013 02:53 3 d 28 d 20 d 18 d 6 d 7 d 7 d 8 d 5 d 18 d 5 d 5 d 6 d 8 d 4 d 6 d 4 d 5 d 20 d 11 d 11 d 6 d 17 d 11 d 7 d 32 d 18 d 4 d 4 d 39 d
1287 247 d 295 345.58 € 20/12/2013 13:14 31/12/2012 00:51 4 d 25 d 27 d 18 d 5 d 5 d 2 d 8 d 1 d 18 d 4 d 5 d 3 d 9 d 2 d 5 d 8 d 8 d 15 d 13 d 13 d 6 d 8 d 7 d 6 d 26 d 21 d 3 d 6 d 43 d
316 247 d 316 341.89 € 23/12/2013 13:14 1/1/2013 15:43 3 d 56 d 16 d 20 d 5 d 5 d 1 d 10 d 4 d 11 d 5 d 7 d 4 d 13 d 5 d 2 d 6 d 7 d 15 d 9 d 8 d 7 d 13 d 9 d 5 d 16 d 13 d 5 d 3 d 34 d
934 247 d 302 200.09 € 27/12/2013 13:24 4/1/2013 22:39 3 d 20 d 22 d 16 d 8 d 9 d 2 d 11 d 3 d 16 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 2 d 5 d 7 d 21 d 13 d 13 d 8 d 17 d 13 d 6 d 36 d 15 d 5 d 3 d 37 d
1588 247 d 310 538.78 € 26/12/2013 08:24 3/1/2013 12:43 6 d 27 d 16 d 23 d 11 d 5 d 3 d 9 d 1 d 22 d 4 d 5 d 4 d 10 d 3 d 4 d 5 d 9 d 19 d 10 d 6 d 12 d 15 d 6 d 6 d 39 d 22 d 4 d 5 d 29 d
367 247 d 309 956.21 € 31/12/2013 13:29 8/1/2013 23:32 4 d 26 d 25 d 14 d 6 d 16 d 1 d 15 d 2 d 21 d 8 d 4 d 4 d 7 d 5 d 5 d 9 d 7 d 13 d 12 d 10 d 6 d 11 d 15 d 5 d 20 d 16 d 6 d 4 d 35 d
3049 247 d 314 237.38 € 6/1/2014 13:29 14/1/2013 06:41 3 d 35 d 27 d 19 d 5 d 14 d 1 d 10 d 1 d 14 d 9 d 7 d 5 d 7 d 3 d 3 d 8 d 5 d 16 d 15 d 12 d 6 d 8 d 16 d 5 d 17 d 14 d 3 d 4 d 32 d
1934 247 d 304 366.88 € 13/1/2014 14:32 21/1/2013 08:34 3 d 28 d 11 d 26 d 12 d 6 d 1 d 9 d 4 d 15 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 9 d 8 d 15 d 13 d 14 d 8 d 7 d 19 d 7 d 26 d 13 d 3 d 3 d 35 d
3938 247 d 289 087.30 € 3/1/2014 13:02 10/1/2013 15:50 6 d 21 d 27 d 13 d 8 d 9 d 2 d 9 d 2 d 13 d 7 d 9 d 4 d 15 d 2 d 4 d 5 d 6 d 16 d 9 d 11 d 6 d 8 d 11 d 6 d 22 d 21 d 3 d 5 d 56 d
804 247 d 289 907.55 € 2/1/2014 14:12 9/1/2013 21:19 5 d 36 d 15 d 14 d 5 d 9 d 2 d 10 d 1 d 26 d 7 d 10 d 4 d 11 d 2 d 4 d 5 d 4 d 17 d 8 d 9 d 5 d 7 d 6 d 6 d 47 d 13 d 5 d 3 d 33 d
767 247 d 280 395.76 € 23/12/2013 14:22 1/1/2013 15:15 2 d 24 d 15 d 20 d 5 d 11 d 3 d 9 d 4 d 27 d 4 d 6 d 5 d 10 d 3 d 2 d 3 d 5 d 13 d 8 d 16 d 5 d 6 d 10 d 7 d 17 d 14 d 6 d 3 d 63 d
2829 247 d 320 079.32 € 20/12/2013 14:31 30/12/2012 15:42 2 d 16 d 38 d 31 d 8 d 6 d 2 d 12 d 3 d 15 d 8 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 8 d 7 d 20 d 6 d 8 d 11 d 13 d 9 d 8 d 29 d 14 d 5 d 4 d 23 d
3037 247 d 295 307.04 € 30/12/2013 16:51 8/1/2013 10:05 4 d 20 d 26 d 18 d 8 d 4 d 2 d 8 d 2 d 15 d 9 d 6 d 3 d 12 d 6 d 4 d 6 d 5 d 25 d 12 d 12 d 6 d 11 d 8 d 6 d 15 d 16 d 3 d 7 d 42 d
1873 247 d 315 868.38 € 6/1/2014 14:50 13/1/2013 08:51 3 d 47 d 17 d 20 d 5 d 5 d 3 d 11 d 1 d 13 d 5 d 6 d 3 d 16 d 4 d 3 d 6 d 7 d 20 d 10 d 17 d 8 d 6 d 10 d 7 d 33 d 20 d 7 d 7 d 29 d
1922 247 d 333 450.88 € 21/1/2014 09:50 28/1/2013 12:44 4 d 49 d 24 d 15 d 7 d 5 d 2 d 9 d 5 d 27 d 8 d 8 d 4 d 13 d 1 d 8 d 6 d 5 d 12 d 13 d 6 d 7 d 11 d 12 d 6 d 25 d 13 d 8 d 5 d 18 d
3016 247 d 305 080.59 € 6/1/2014 15:10 12/1/2013 02:55 5 d 20 d 33 d 12 d 11 d 7 d 4 d 9 d 4 d 13 d 7 d 7 d 4 d 13 d 2 d 3 d 3 d 6 d 22 d 12 d 13 d 8 d 10 d 14 d 5 d 30 d 11 d 6 d 5 d 37 d
1630 247 d 306 227.98 € 31/12/2013 08:41 8/1/2013 10:27 6 d 19 d 31 d 16 d 6 d 5 d 2 d 16 d 2 d 21 d 6 d 5 d 3 d 11 d 4 d 4 d 4 d 5 d 14 d 11 d 8 d 6 d 16 d 13 d 6 d 27 d 16 d 7 d 7 d 35 d
3940 247 d 307 969.83 € 27/12/2013 10:52 4/1/2013 13:38 5 d 40 d 23 d 16 d 8 d 7 d 3 d 16 d 1 d 11 d 6 d 10 d 5 d 14 d 4 d 2 d 8 d 9 d 13 d 12 d 9 d 5 d 18 d 11 d 5 d 27 d 17 d 6 d 5 d 25 d
3070 247 d 310 414.94 € 27/12/2013 13:20 4/1/2013 15:01 3 d 32 d 30 d 10 d 9 d 6 d 1 d 13 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 8 d 4 d 3 d 4 d 7 d 16 d 10 d 10 d 7 d 13 d 15 d 6 d 34 d 20 d 8 d 6 d 33 d
4676 247 d 313 148.91 € 31/12/2013 15:29 9/1/2013 02:31 5 d 31 d 29 d 16 d 5 d 11 d 2 d 9 d 1 d 19 d 4 d 6 d 4 d 7 d 2 d 7 d 4 d 8 d 17 d 13 d 7 d 7 d 18 d 12 d 6 d 20 d 15 d 4 d 6 d 23 d
2364 247 d 314 666.58 € 27/12/2013 14:03 4/1/2013 15:29 3 d 28 d 29 d 17 d 6 d 12 d 2 d 9 d 3 d 20 d 4 d 12 d 6 d 13 d 5 d 3 d 6 d 8 d 12 d 10 d 13 d 5 d 12 d 18 d 5 d 21 d 19 d 6 d 3 d 35 d
2368 247 d 275 506.59 € 23/12/2013 11:40 31/12/2012 13:57 2 d 10 d 21 d 21 d 6 d 6 d 1 d 11 d 1 d 16 d 5 d 9 d 3 d 10 d 5 d 7 d 4 d 8 d 16 d 13 d 8 d 10 d 11 d 9 d 7 d 27 d 16 d 4 d 4 d 59 d
306 247 d 286 222.37 € 6/1/2014 10:54 11/1/2013 13:06 3 d 11 d 35 d 18 d 6 d 7 d 1 d 11 d 4 d 11 d 9 d 5 d 4 d 16 d 2 d 3 d 6 d 7 d 16 d 11 d 13 d 6 d 8 d 11 d 5 d 37 d 20 d 4 d 5 d 55 d
898 247 d 281 182.57 € 30/12/2013 15:58 8/1/2013 01:41 3 d 14 d 20 d 14 d 11 d 6 d 3 d 15 d 1 d 14 d 5 d 4 d 6 d 17 d 1 d 4 d 3 d 7 d 18 d 16 d 17 d 6 d 7 d 10 d 6 d 41 d 19 d 5 d 4 d 51 d
3107 247 d 293 361.04 € 27/12/2013 16:02 5/1/2013 20:53 2 d 23 d 11 d 13 d 11 d 8 d 3 d 10 d 2 d 20 d 7 d 6 d 4 d 11 d 5 d 3 d 6 d 6 d 18 d 8 d 17 d 8 d 16 d 16 d 5 d 17 d 19 d 5 d 5 d 45 d
2320 247 d 307 022.73 € 20/12/2013 16:02 30/12/2012 10:18 3 d 28 d 25 d 10 d 6 d 11 d 3 d 9 d 2 d 24 d 5 d 5 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 12 d 17 d 16 d 7 d 10 d 13 d 6 d 25 d 13 d 3 d 4 d 34 d
2459 247 d 313 447.02 € 27/12/2013 16:02 7/1/2013 02:44 6 d 16 d 32 d 17 d 5 d 11 d 3 d 15 d 2 d 26 d 4 d 7 d 4 d 9 d 1 d 6 d 7 d 7 d 19 d 9 d 10 d 6 d 9 d 13 d 8 d 34 d 17 d 7 d 3 d 29 d
2232 247 d 304 984.10 € 3/1/2014 16:07 10/1/2013 22:43 8 d 12 d 30 d 17 d 4 d 8 d 4 d 14 d 2 d 21 d 5 d 9 d 4 d 10 d 3 d 7 d 9 d 8 d 14 d 9 d 8 d 7 d 13 d 15 d 6 d 40 d 15 d 6 d 4 d 36 d
200 247 d 317 460.73 € 30/12/2013 16:07 8/1/2013 06:47 3 d 34 d 23 d 23 d 5 d 5 d 1 d 10 d 3 d 16 d 7 d 5 d 4 d 16 d 2 d 5 d 4 d 5 d 12 d 10 d 17 d 6 d 17 d 14 d 6 d 18 d 11 d 3 d 4 d 29 d
3883 247 d 313 733.79 € 31/12/2013 16:12 9/1/2013 05:13 3 d 25 d 24 d 16 d 4 d 11 d 1 d 16 d 4 d 17 d 5 d 10 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 7 d 18 d 12 d 22 d 12 d 6 d 17 d 18 d 3 d 3 d 32 d
1878 247 d 303 940.27 € 6/1/2014 16:22 13/1/2013 14:47 3 d 37 d 20 d 18 d 6 d 7 d 2 d 11 d 2 d 15 d 6 d 8 d 4 d 12 d 3 d 5 d 4 d 8 d 18 d 11 d 13 d 8 d 8 d 7 d 5 d 46 d 14 d 8 d 3 d 28 d
3555 247 d 286 786.82 € 23/12/2013 16:26 1/1/2013 03:25 3 d 18 d 21 d 23 d 11 d 5 d 3 d 9 d 2 d 16 d 5 d 5 d 3 d 7 d 3 d 2 d 8 d 7 d 15 d 9 d 11 d 5 d 10 d 13 d 6 d 56 d 18 d 4 d 5 d 32 d
209 247 d 292 566.83 € 31/12/2013 16:26 9/1/2013 02:37 4 d 28 d 16 d 22 d 6 d 4 d 1 d 9 d 1 d 15 d 6 d 9 d 3 d 11 d 2 d 4 d 3 d 7 d 24 d 7 d 7 d 6 d 13 d 12 d 6 d 26 d 22 d 4 d 8 d 46 d
3432 247 d 308 841.07 € 24/12/2013 11:31 2/1/2013 13:00 4 d 36 d 28 d 13 d 9 d 4 d 2 d 9 d 4 d 13 d 4 d 8 d 4 d 14 d 2 d 3 d 7 d 3 d 19 d 10 d 11 d 9 d 13 d 9 d 6 d 49 d 13 d 3 d 7 d 27 d
1941 247 d 323 373.66 € 26/12/2013 08:44 3/1/2013 09:13 3 d 28 d 26 d 21 d 8 d 6 d 3 d 14 d 4 d 20 d 9 d 6 d 5 d 11 d 1 d 3 d 6 d 12 d 19 d 16 d 11 d 6 d 11 d 11 d 6 d 39 d 12 d 3 d 3 d 16 d
3887 247 d 311 206.21 € 27/12/2013 16:36 4/1/2013 17:38 7 d 27 d 31 d 11 d 7 d 5 d 2 d 11 d 5 d 22 d 6 d 10 d 6 d 8 d 2 d 5 d 4 d 8 d 15 d 10 d 15 d 8 d 10 d 8 d 5 d 39 d 14 d 6 d 6 d 33 d
4666 247 d 325 952.09 € 24/12/2013 16:41 2/1/2013 22:51 3 d 31 d 26 d 20 d 9 d 12 d 2 d 15 d 2 d 20 d 8 d 7 d 5 d 16 d 5 d 2 d 5 d 7 d 22 d 11 d 10 d 6 d 14 d 8 d 5 d 22 d 21 d 5 d 4 d 25 d
353 247 d 310 516.63 € 31/12/2013 16:46 8/1/2013 21:15 4 d 23 d 22 d 15 d 10 d 5 d 1 d 16 d 2 d 26 d 6 d 11 d 4 d 8 d 5 d 6 d 9 d 8 d 14 d 16 d 12 d 7 d 11 d 7 d 5 d 38 d 10 d 5 d 3 d 25 d
2524 247 d 306 368.60 € 23/12/2013 16:50 1/1/2013 13:11 3 d 17 d 20 d 19 d 8 d 9 d 4 d 17 d 6 d 22 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 3 d 5 d 8 d 23 d 12 d 10 d 5 d 15 d 15 d 6 d 19 d 12 d 7 d 4 d 32 d
3747 247 d 293 866.87 € 31/12/2013 08:12 8/1/2013 08:17 6 d 19 d 22 d 21 d 5 d 4 d 1 d 10 d 6 d 16 d 4 d 5 d 5 d 12 d 1 d 2 d 6 d 5 d 16 d 10 d 13 d 7 d 14 d 13 d 6 d 34 d 17 d 9 d 5 d 47 d
1662 247 d 311 855.31 € 24/12/2013 08:10 1/1/2013 16:06 3 d 27 d 18 d 20 d 9 d 10 d 2 d 8 d 3 d 29 d 5 d 5 d 5 d 11 d 4 d 2 d 7 d 9 d 14 d 11 d 7 d 5 d 17 d 15 d 6 d 20 d 15 d 5 d 3 d 32 d
161 247 d 303 197.34 € 24/12/2013 08:24 31/12/2012 18:52 2 d 14 d 32 d 19 d 7 d 4 d 3 d 11 d 1 d 13 d 6 d 5 d 4 d 13 d 4 d 6 d 6 d 7 d 24 d 11 d 7 d 7 d 14 d 18 d 7 d 53 d 16 d 4 d 4 d 23 d
2911 247 d 307 173.28 € 30/12/2013 08:24 6/1/2013 08:37 4 d 19 d 38 d 12 d 6 d 7 d 4 d 13 d 2 d 11 d 5 d 5 d 4 d 8 d 4 d 7 d 9 d 4 d 20 d 13 d 15 d 6 d 10 d 15 d 6 d 38 d 14 d 5 d 4 d 32 d
1589 247 d 290 471.30 € 30/12/2013 08:29 6/1/2013 10:10 4 d 32 d 23 d 14 d 6 d 7 d 2 d 10 d 4 d 14 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 4 d 6 d 6 d 11 d 9 d 9 d 5 d 10 d 16 d 5 d 24 d 16 d 6 d 8 d 51 d
909 247 d 307 394.77 € 30/12/2013 09:25 7/1/2013 08:51 5 d 18 d 28 d 17 d 6 d 5 d 2 d 13 d 1 d 23 d 6 d 5 d 6 d 14 d 1 d 3 d 5 d 4 d 16 d 14 d 16 d 10 d 11 d 8 d 6 d 26 d 18 d 5 d 5 d 35 d
1793 247 d 283 842.93 € 27/12/2013 08:43 3/1/2013 21:55 4 d 29 d 13 d 17 d 6 d 10 d 2 d 9 d 1 d 19 d 5 d 6 d 5 d 10 d 2 d 2 d 8 d 4 d 16 d 12 d 11 d 6 d 9 d 11 d 6 d 32 d 16 d 4 d 6 d 55 d
1828 247 d 321 615.14 € 24/12/2013 08:43 1/1/2013 09:53 4 d 34 d 32 d 15 d 4 d 5 d 3 d 12 d 4 d 21 d 5 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 11 d 22 d 6 d 10 d 9 d 5 d 33 d 16 d 4 d 5 d 26 d
3884 247 d 280 620.22 € 31/12/2013 08:48 8/1/2013 03:11 6 d 16 d 15 d 22 d 7 d 6 d 1 d 15 d 1 d 22 d 4 d 7 d 3 d 8 d 4 d 5 d 4 d 4 d 13 d 14 d 6 d 6 d 15 d 5 d 6 d 42 d 16 d 6 d 7 d 45 d
3401 247 d 315 846.62 € 24/12/2013 08:53 1/1/2013 18:36 4 d 26 d 32 d 14 d 7 d 8 d 2 d 10 d 2 d 28 d 8 d 12 d 4 d 13 d 5 d 3 d 3 d 5 d 17 d 7 d 19 d 6 d 11 d 7 d 7 d 52 d 16 d 5 d 4 d 22 d
2162 247 d 306 689.81 € 30/12/2013 08:51 4/1/2013 16:44 4 d 24 d 25 d 17 d 6 d 11 d 2 d 12 d 5 d 19 d 10 d 5 d 5 d 17 d 2 d 3 d 5 d 8 d 18 d 7 d 18 d 6 d 13 d 8 d 5 d 38 d 14 d 4 d 3 d 40 d
1868 247 d 310 020.91 € 31/12/2013 08:45 7/1/2013 16:38 3 d 25 d 26 d 30 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 11 d 7 d 6 d 4 d 16 d 3 d 3 d 5 d 6 d 19 d 13 d 11 d 6 d 10 d 8 d 7 d 35 d 11 d 5 d 3 d 31 d
1714 247 d 329 466.64 € 23/12/2013 10:39 31/12/2012 09:32 4 d 57 d 15 d 16 d 5 d 9 d 3 d 8 d 1 d 20 d 8 d 5 d 6 d 9 d 2 d 4 d 9 d 6 d 19 d 16 d 8 d 6 d 8 d 11 d 6 d 26 d 12 d 5 d 5 d 19 d
1275 247 d 284 957.79 € 30/12/2013 09:12 4/1/2013 23:34 4 d 22 d 19 d 14 d 7 d 5 d 2 d 17 d 3 d 24 d 8 d 5 d 5 d 9 d 2 d 2 d 4 d 4 d 12 d 9 d 7 d 10 d 8 d 13 d 6 d 49 d 18 d 8 d 4 d 44 d
1284 247 d 294 596.63 € 30/12/2013 09:12 5/1/2013 07:08 7 d 10 d 31 d 19 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 15 d 5 d 7 d 3 d 6 d 3 d 5 d 4 d 7 d 21 d 9 d 8 d 9 d 14 d 14 d 6 d 41 d 12 d 6 d 4 d 43 d
196 247 d 285 747.76 € 8/1/2014 08:27 14/1/2013 16:05 4 d 14 d 13 d 14 d 6 d 6 d 4 d 14 d 2 d 19 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 6 d 4 d 6 d 20 d 13 d 21 d 7 d 11 d 15 d 6 d 20 d 15 d 3 d 6 d 45 d
4759 247 d 313 469.31 € 30/12/2013 09:22 5/1/2013 14:23 4 d 32 d 24 d 12 d 8 d 6 d 2 d 12 d 1 d 23 d 9 d 5 d 4 d 9 d 3 d 9 d 6 d 6 d 17 d 8 d 8 d 7 d 15 d 10 d 6 d 25 d 16 d 5 d 3 d 31 d
1807 247 d 302 605.32 € 24/12/2013 09:46 1/1/2013 23:30 5 d 24 d 21 d 20 d 4 d 9 d 3 d 18 d 1 d 16 d 4 d 6 d 4 d 12 d 5 d 3 d 7 d 6 d 12 d 9 d 12 d 8 d 13 d 14 d 5 d 12 d 15 d 9 d 4 d 41 d
1675 247 d 285 665.22 € 3/1/2014 09:50 9/1/2013 18:09 3 d 39 d 16 d 13 d 10 d 7 d 5 d 10 d 1 d 14 d 5 d 8 d 3 d 13 d 4 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 7 d 7 d 7 d 7 d 5 d 34 d 13 d 5 d 4 d 51 d
845 247 d 312 785.60 € 23/12/2013 09:55 30/12/2012 17:52 4 d 38 d 14 d 13 d 6 d 7 d 3 d 12 d 3 d 29 d 7 d 7 d 5 d 11 d 8 d 4 d 5 d 8 d 16 d 15 d 16 d 5 d 7 d 9 d 6 d 26 d 18 d 8 d 3 d 34 d
486 247 d 288 176.38 € 24/12/2013 10:00 31/12/2012 17:25 3 d 14 d 32 d 16 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 25 d 6 d 5 d 4 d 16 d 2 d 3 d 10 d 6 d 19 d 7 d 7 d 6 d 6 d 13 d 6 d 26 d 13 d 3 d 4 d 52 d
1549 247 d 319 970.10 € 23/12/2013 10:10 30/12/2012 18:31 3 d 46 d 19 d 19 d 6 d 10 d 1 d 12 d 2 d 21 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 6 d 4 d 15 d 13 d 9 d 9 d 11 d 8 d 6 d 19 d 15 d 3 d 5 d 29 d
4901 247 d 297 526.33 € 2/1/2014 10:24 9/1/2013 03:59 6 d 22 d 22 d 17 d 8 d 6 d 3 d 16 d 2 d 16 d 6 d 8 d 3 d 19 d 2 d 2 d 6 d 8 d 15 d 9 d 10 d 8 d 9 d 12 d 6 d 50 d 14 d 4 d 4 d 34 d
169 247 d 302 919.48 € 26/12/2013 10:24 2/1/2013 21:10 5 d 25 d 27 d 13 d 11 d 7 d 5 d 9 d 2 d 15 d 5 d 9 d 4 d 13 d 3 d 6 d 4 d 9 d 11 d 10 d 11 d 6 d 12 d 17 d 6 d 22 d 16 d 4 d 5 d 42 d
3354 247 d 324 236.38 € 24/12/2013 08:45 31/12/2012 15:21 3 d 26 d 28 d 19 d 7 d 6 d 3 d 13 d 2 d 15 d 6 d 4 d 5 d 16 d 5 d 4 d 4 d 10 d 18 d 9 d 17 d 13 d 16 d 11 d 6 d 23 d 15 d 5 d 3 d 22 d
549 247 d 309 759.88 € 24/12/2013 10:43 1/1/2013 06:01 3 d 26 d 25 d 20 d 6 d 4 d 2 d 9 d 5 d 21 d 10 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 9 d 5 d 13 d 11 d 14 d 10 d 13 d 9 d 7 d 41 d 15 d 4 d 4 d 34 d
3524 247 d 286 634.52 € 24/12/2013 10:48 1/1/2013 22:49 7 d 12 d 32 d 12 d 9 d 5 d 5 d 11 d 1 d 16 d 5 d 11 d 4 d 19 d 4 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 14 d 7 d 7 d 10 d 5 d 45 d 15 d 3 d 3 d 49 d
4556 247 d 305 280.82 € 30/12/2013 10:53 4/1/2013 18:36 3 d 35 d 17 d 10 d 10 d 6 d 3 d 9 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 8 d 7 d 16 d 17 d 6 d 7 d 16 d 13 d 6 d 30 d 16 d 5 d 4 d 35 d
4555 247 d 313 869.70 € 24/12/2013 10:53 2/1/2013 04:46 5 d 27 d 34 d 16 d 7 d 4 d 1 d 8 d 1 d 18 d 4 d 6 d 3 d 11 d 3 d 3 d 3 d 6 d 15 d 10 d 18 d 7 d 16 d 9 d 6 d 20 d 13 d 3 d 4 d 32 d
4181 247 d 314 137.13 € 3/1/2014 10:12 9/1/2013 16:14 5 d 22 d 33 d 25 d 9 d 7 d 1 d 10 d 3 d 16 d 6 d 6 d 3 d 19 d 3 d 3 d 7 d 5 d 22 d 16 d 6 d 6 d 10 d 6 d 6 d 22 d 13 d 6 d 4 d 32 d
2484 247 d 305 004.76 € 6/1/2014 16:46 11/1/2013 13:34 4 d 25 d 27 d 13 d 6 d 7 d 3 d 9 d 3 d 24 d 9 d 6 d 4 d 13 d 4 d 4 d 5 d 5 d 20 d 10 d 9 d 9 d 12 d 12 d 7 d 30 d 20 d 5 d 4 d 41 d
2737 247 d 303 369.28 € 30/12/2013 11:30 7/1/2013 08:13 3 d 17 d 23 d 23 d 8 d 6 d 1 d 18 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 10 d 3 d 3 d 4 d 8 d 13 d 7 d 15 d 6 d 17 d 15 d 7 d 13 d 12 d 3 d 6 d 36 d
35 247 d 311 886.92 € 23/12/2013 14:45 31/12/2012 10:28 5 d 36 d 15 d 12 d 11 d 7 d 2 d 15 d 3 d 16 d 8 d 7 d 4 d 13 d 5 d 3 d 5 d 9 d 13 d 8 d 16 d 8 d 17 d 11 d 6 d 12 d 14 d 3 d 4 d 34 d
1913 247 d 296 549.36 € 26/12/2013 09:16 2/1/2013 14:54 7 d 11 d 29 d 18 d 5 d 13 d 1 d 10 d 2 d 21 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 5 d 4 d 7 d 18 d 10 d 18 d 5 d 10 d 7 d 5 d 20 d 17 d 6 d 4 d 46 d
4351 247 d 303 202.65 € 30/12/2013 11:22 5/1/2013 06:45 3 d 31 d 18 d 16 d 7 d 5 d 1 d 9 d 5 d 18 d 5 d 10 d 5 d 16 d 2 d 6 d 6 d 6 d 17 d 8 d 15 d 7 d 16 d 13 d 6 d 35 d 14 d 6 d 3 d 41 d
1472 247 d 292 760.73 € 30/12/2013 11:26 6/1/2013 04:34 4 d 20 d 13 d 19 d 15 d 10 d 2 d 15 d 3 d 19 d 8 d 4 d 6 d 10 d 7 d 3 d 7 d 6 d 17 d 10 d 12 d 5 d 14 d 10 d 6 d 18 d 12 d 4 d 4 d 47 d
448 247 d 308 681.38 € 26/12/2013 11:26 3/1/2013 07:06 4 d 29 d 20 d 22 d 6 d 5 d 1 d 14 d 6 d 29 d 7 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 5 d 5 d 13 d 11 d 10 d 5 d 10 d 8 d 6 d 48 d 13 d 5 d 6 d 21 d
3529 247 d 309 990.32 € 23/12/2013 11:26 31/12/2012 05:25 3 d 24 d 22 d 17 d 13 d 6 d 2 d 8 d 3 d 22 d 7 d 6 d 3 d 14 d 5 d 6 d 8 d 5 d 17 d 8 d 15 d 11 d 10 d 12 d 6 d 56 d 14 d 3 d 3 d 21 d
1074 247 d 311 279.50 € 9/1/2014 11:16 15/1/2013 16:45 7 d 20 d 21 d 21 d 6 d 12 d 2 d 14 d 4 d 13 d 6 d 10 d 4 d 14 d 3 d 5 d 5 d 7 d 16 d 16 d 16 d 6 d 15 d 12 d 6 d 36 d 12 d 4 d 4 d 32 d
4900 247 d 288 828.57 € 30/12/2013 11:41 5/1/2013 05:07 4 d 19 d 19 d 20 d 5 d 4 d 2 d 8 d 3 d 19 d 7 d 6 d 4 d 10 d 4 d 6 d 4 d 4 d 15 d 11 d 10 d 13 d 14 d 10 d 5 d 28 d 20 d 5 d 6 d 50 d
4970 247 d 305 261.35 € 7/1/2014 11:41 14/1/2013 00:16 2 d 23 d 20 d 23 d 13 d 7 d 2 d 12 d 6 d 12 d 11 d 5 d 3 d 11 d 5 d 2 d 3 d 7 d 23 d 13 d 9 d 6 d 12 d 15 d 5 d 23 d 19 d 6 d 3 d 38 d
1562 247 d 306 784.55 € 26/12/2013 11:41 3/1/2013 03:10 3 d 25 d 19 d 21 d 12 d 8 d 3 d 9 d 4 d 16 d 6 d 7 d 3 d 7 d 5 d 3 d 5 d 7 d 19 d 17 d 10 d 10 d 16 d 7 d 6 d 28 d 14 d 4 d 3 d 34 d
3445 247 d 316 928.02 € 30/12/2013 11:41 5/1/2013 06:07 2 d 26 d 23 d 20 d 11 d 11 d 3 d 13 d 1 d 19 d 7 d 5 d 5 d 18 d 1 d 4 d 4 d 6 d 20 d 11 d 15 d 11 d 11 d 7 d 5 d 16 d 19 d 4 d 4 d 30 d
319 247 d 319 960.99 € 2/1/2014 11:41 8/1/2013 23:11 5 d 29 d 37 d 14 d 7 d 7 d 3 d 11 d 1 d 14 d 9 d 6 d 4 d 11 d 3 d 2 d 5 d 9 d 17 d 11 d 11 d 9 d 16 d 11 d 6 d 13 d 11 d 6 d 7 d 24 d
2256 247 d 299 129.91 € 24/12/2013 11:46 1/1/2013 07:45 3 d 25 d 28 d 15 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 6 d 6 d 7 d 4 d 2 d 4 d 6 d 19 d 9 d 17 d 5 d 14 d 14 d 5 d 27 d 18 d 6 d 3 d 45 d
4895 248 d 310 824.64 € 24/12/2013 16:18 2/1/2013 11:18 3 d 21 d 27 d 20 d 5 d 7 d 1 d 16 d 4 d 13 d 5 d 5 d 5 d 14 d 1 d 4 d 7 d 6 d 14 d 11 d 13 d 10 d 14 d 16 d 6 d 14 d 18 d 3 d 3 d 33 d
4960 248 d 310 925.38 € 9/1/2014 09:36 15/1/2013 14:36 4 d 27 d 26 d 20 d 10 d 7 d 3 d 8 d 1 d 12 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 7 d 4 d 8 d 20 d 14 d 11 d 7 d 14 d 10 d 5 d 25 d 16 d 4 d 4 d 32 d
4665 248 d 311 693.69 € 27/12/2013 12:00 4/1/2013 04:37 6 d 20 d 19 d 25 d 4 d 6 d 4 d 13 d 2 d 18 d 5 d 5 d 5 d 7 d 3 d 4 d 5 d 10 d 17 d 14 d 19 d 5 d 13 d 16 d 6 d 22 d 14 d 4 d 3 d 29 d
1152 248 d 316 609.42 € 30/12/2013 11:31 4/1/2013 16:21 2 d 25 d 27 d 25 d 4 d 11 d 3 d 18 d 2 d 24 d 10 d 8 d 3 d 11 d 2 d 4 d 3 d 4 d 15 d 7 d 10 d 5 d 13 d 11 d 6 d 32 d 21 d 4 d 3 d 35 d
1159 248 d 306 582.65 € 24/12/2013 10:05 31/12/2012 14:51 5 d 20 d 37 d 15 d 8 d 10 d 2 d 12 d 1 d 16 d 9 d 6 d 4 d 6 d 4 d 3 d 7 d 6 d 14 d 14 d 9 d 6 d 5 d 16 d 5 d 16 d 19 d 3 d 3 d 40 d
3985 248 d 296 438.36 € 7/1/2014 13:34 11/1/2013 22:55 3 d 15 d 25 d 26 d 6 d 10 d 3 d 9 d 4 d 15 d 5 d 6 d 3 d 8 d 2 d 7 d 8 d 6 d 23 d 15 d 12 d 8 d 6 d 12 d 5 d 56 d 14 d 8 d 3 d 19 d
1954 248 d 312 010.84 € 30/12/2013 13:34 6/1/2013 22:24 5 d 17 d 22 d 26 d 7 d 7 d 4 d 14 d 2 d 27 d 8 d 5 d 5 d 14 d 3 d 3 d 5 d 3 d 15 d 7 d 18 d 6 d 11 d 10 d 6 d 16 d 20 d 11 d 4 d 36 d
379 248 d 317 077.77 € 8/1/2014 16:41 15/1/2013 11:07 4 d 21 d 33 d 22 d 8 d 9 d 1 d 12 d 4 d 14 d 5 d 8 d 4 d 12 d 6 d 3 d 5 d 11 d 21 d 11 d 14 d 8 d 11 d 9 d 7 d 21 d 16 d 8 d 6 d 26 d
2011 248 d 313 591.43 € 30/12/2013 13:58 6/1/2013 05:37 3 d 37 d 26 d 15 d 6 d 5 d 3 d 16 d 1 d 15 d 6 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 4 d 5 d 20 d 11 d 12 d 6 d 8 d 14 d 6 d 47 d 16 d 5 d 4 d 23 d
4204 248 d 311 396.87 € 7/1/2014 14:02 12/1/2013 04:50 3 d 27 d 38 d 12 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 15 d 10 d 7 d 4 d 10 d 3 d 7 d 6 d 9 d 18 d 10 d 10 d 6 d 6 d 15 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 35 d
3960 248 d 324 299.11 € 7/1/2014 14:02 13/1/2013 18:51 2 d 37 d 27 d 12 d 11 d 10 d 2 d 13 d 4 d 12 d 6 d 7 d 7 d 8 d 3 d 2 d 4 d 10 d 19 d 6 d 14 d 10 d 18 d 13 d 5 d 26 d 15 d 4 d 4 d 24 d
163 248 d 317 959.67 € 2/1/2014 14:17 8/1/2013 19:48 6 d 35 d 25 d 14 d 5 d 8 d 1 d 8 d 3 d 16 d 6 d 7 d 5 d 14 d 3 d 4 d 8 d 9 d 17 d 8 d 11 d 6 d 14 d 17 d 6 d 35 d 16 d 5 d 3 d 31 d
2010 248 d 278 067.32 € 2/1/2014 14:22 8/1/2013 21:37 4 d 13 d 25 d 17 d 6 d 4 d 1 d 10 d 2 d 11 d 4 d 6 d 4 d 5 d 2 d 2 d 8 d 6 d 20 d 12 d 12 d 6 d 13 d 12 d 5 d 55 d 17 d 5 d 4 d 42 d
3952 248 d 308 198.96 € 30/12/2013 14:31 5/1/2013 08:49 3 d 30 d 26 d 15 d 8 d 13 d 2 d 10 d 2 d 18 d 8 d 8 d 3 d 15 d 3 d 6 d 7 d 6 d 21 d 10 d 12 d 5 d 9 d 8 d 5 d 28 d 17 d 3 d 7 d 36 d
343 248 d 294 689.01 € 20/1/2014 14:36 25/1/2013 03:11 3 d 14 d 16 d 16 d 7 d 6 d 4 d 13 d 1 d 20 d 7 d 12 d 3 d 11 d 1 d 6 d 10 d 4 d 22 d 17 d 18 d 6 d 8 d 15 d 7 d 10 d 19 d 3 d 6 d 38 d
2642 248 d 311 804.44 € 30/12/2013 14:36 6/1/2013 13:45 4 d 25 d 23 d 22 d 8 d 13 d 2 d 12 d 3 d 22 d 5 d 8 d 3 d 10 d 3 d 3 d 8 d 8 d 18 d 11 d 12 d 5 d 10 d 11 d 6 d 30 d 13 d 3 d 6 d 30 d
4834 248 d 319 615.99 € 3/1/2014 14:36 10/1/2013 07:34 5 d 33 d 33 d 13 d 8 d 8 d 3 d 15 d 2 d 11 d 7 d 13 d 4 d 14 d 3 d 4 d 10 d 9 d 17 d 10 d 7 d 8 d 15 d 6 d 5 d 25 d 13 d 3 d 7 d 26 d
570 248 d 279 267.56 € 8/1/2014 14:50 15/1/2013 01:33 3 d 14 d 24 d 18 d 4 d 5 d 3 d 12 d 3 d 20 d 8 d 4 d 3 d 15 d 5 d 6 d 9 d 8 d 14 d 13 d 8 d 8 d 8 d 8 d 7 d 32 d 13 d 6 d 4 d 53 d
3584 248 d 318 366.38 € 3/1/2014 08:32 9/1/2013 10:42 6 d 25 d 22 d 27 d 7 d 5 d 4 d 9 d 3 d 21 d 9 d 5 d 3 d 8 d 4 d 6 d 5 d 6 d 21 d 13 d 7 d 8 d 13 d 11 d 7 d 38 d 21 d 7 d 3 d 24 d
1513 248 d 327 380.46 € 24/12/2013 14:50 1/1/2013 23:40 4 d 40 d 26 d 12 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 23 d 4 d 10 d 4 d 10 d 6 d 4 d 4 d 6 d 17 d 11 d 14 d 11 d 16 d 7 d 5 d 28 d 13 d 4 d 3 d 22 d
4060 248 d 296 940.20 € 30/12/2013 14:55 6/1/2013 07:57 6 d 11 d 28 d 15 d 9 d 7 d 3 d 9 d 1 d 11 d 11 d 5 d 6 d 18 d 2 d 3 d 6 d 6 d 15 d 11 d 14 d 8 d 20 d 14 d 8 d 18 d 23 d 5 d 3 d 49 d
3771 248 d 273 426.75 € 6/1/2014 13:41 10/1/2013 15:36 3 d 19 d 17 d 15 d 6 d 14 d 1 d 14 d 2 d 11 d 5 d 5 d 4 d 9 d 3 d 6 d 4 d 9 d 16 d 15 d 10 d 7 d 9 d 10 d 5 d 46 d 13 d 7 d 4 d 51 d
2322 248 d 319 487.42 € 23/12/2013 15:10 30/12/2012 12:55 4 d 28 d 28 d 12 d 5 d 5 d 1 d 13 d 2 d 24 d 7 d 4 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 16 d 12 d 10 d 7 d 21 d 17 d 5 d 24 d 20 d 7 d 4 d 24 d
4067 248 d 299 266.87 € 3/1/2014 08:09 9/1/2013 09:55 3 d 26 d 14 d 22 d 4 d 8 d 2 d 13 d 2 d 29 d 7 d 5 d 4 d 8 d 2 d 3 d 3 d 5 d 17 d 11 d 9 d 8 d 10 d 13 d 5 d 16 d 17 d 10 d 6 d 42 d
168 248 d 325 328.36 € 6/1/2014 15:29 11/1/2013 02:08 5 d 37 d 24 d 20 d 10 d 11 d 7 d 12 d 4 d 21 d 10 d 6 d 8 d 19 d 3 d 3 d 5 d 9 d 12 d 8 d 11 d 7 d 7 d 12 d 5 d 12 d 12 d 6 d 4 d 30 d
1790 248 d 307 426.82 € 13/1/2014 15:34 18/1/2013 01:22 3 d 26 d 30 d 12 d 8 d 7 d 1 d 13 d 1 d 25 d 4 d 7 d 3 d 11 d 3 d 2 d 4 d 9 d 17 d 8 d 14 d 7 d 10 d 10 d 7 d 16 d 13 d 4 d 3 d 37 d
4197 248 d 312 947.49 € 30/12/2013 15:34 4/1/2013 18:10 6 d 19 d 22 d 16 d 8 d 8 d 4 d 20 d 2 d 17 d 4 d 10 d 7 d 16 d 2 d 4 d 6 d 5 d 19 d 17 d 14 d 6 d 12 d 14 d 6 d 19 d 13 d 3 d 6 d 28 d
4576 248 d 324 117.93 € 30/12/2013 11:42 4/1/2013 14:08 2 d 33 d 40 d 15 d 7 d 8 d 1 d 14 d 1 d 12 d 6 d 10 d 3 d 15 d 4 d 4 d 6 d 8 d 15 d 6 d 10 d 6 d 14 d 14 d 5 d 33 d 16 d 3 d 3 d 29 d
2062 248 d 325 450.09 € 27/12/2013 15:38 4/1/2013 04:11 7 d 36 d 22 d 15 d 12 d 5 d 3 d 11 d 1 d 14 d 6 d 5 d 5 d 17 d 2 d 2 d 4 d 5 d 26 d 14 d 13 d 11 d 8 d 13 d 6 d 13 d 15 d 6 d 4 d 20 d
4199 248 d 285 965.16 € 24/12/2013 15:43 31/12/2012 20:08 2 d 23 d 17 d 12 d 14 d 5 d 4 d 11 d 3 d 14 d 6 d 6 d 3 d 22 d 6 d 6 d 7 d 5 d 17 d 11 d 9 d 6 d 7 d 17 d 5 d 39 d 14 d 6 d 3 d 53 d
704 248 d 295 807.37 € 26/12/2013 15:43 2/1/2013 18:06 5 d 26 d 33 d 14 d 6 d 5 d 3 d 10 d 1 d 14 d 6 d 10 d 4 d 9 d 3 d 3 d 7 d 10 d 14 d 7 d 9 d 7 d 8 d 10 d 6 d 55 d 18 d 6 d 3 d 28 d
3061 248 d 297 940.70 € 27/12/2013 15:43 3/1/2013 18:18 4 d 19 d 24 d 20 d 14 d 7 d 2 d 15 d 1 d 18 d 7 d 7 d 6 d 8 d 5 d 3 d 5 d 5 d 11 d 14 d 8 d 6 d 15 d 10 d 5 d 17 d 12 d 3 d 4 d 44 d
4210 248 d 293 604.04 € 7/1/2014 15:48 12/1/2013 00:03 4 d 20 d 19 d 15 d 8 d 6 d 3 d 8 d 1 d 18 d 8 d 9 d 5 d 17 d 2 d 7 d 9 d 8 d 12 d 16 d 7 d 8 d 13 d 16 d 5 d 53 d 14 d 4 d 3 d 34 d
65 248 d 283 604.57 € 24/12/2013 15:53 2/1/2013 06:50 4 d 24 d 21 d 12 d 8 d 6 d 1 d 10 d 5 d 21 d 6 d 5 d 7 d 6 d 4 d 3 d 6 d 3 d 15 d 17 d 11 d 8 d 9 d 6 d 6 d 42 d 11 d 4 d 4 d 44 d
4543 248 d 298 131.44 € 14/1/2014 15:53 20/1/2013 23:55 4 d 16 d 26 d 17 d 6 d 6 d 1 d 12 d 2 d 19 d 7 d 6 d 5 d 18 d 5 d 9 d 9 d 10 d 16 d 13 d 10 d 7 d 10 d 9 d 5 d 25 d 15 d 4 d 3 d 42 d
3367 248 d 308 337.27 € 26/12/2013 10:37 2/1/2013 11:44 7 d 18 d 26 d 22 d 6 d 14 d 2 d 12 d 1 d 14 d 7 d 4 d 3 d 13 d 2 d 2 d 5 d 8 d 22 d 11 d 10 d 5 d 8 d 20 d 7 d 14 d 21 d 5 d 5 d 36 d
495 248 d 295 016.94 € 7/1/2014 08:49 11/1/2013 09:51 5 d 20 d 22 d 12 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 11 d 8 d 6 d 3 d 17 d 6 d 2 d 8 d 8 d 15 d 13 d 18 d 7 d 14 d 18 d 5 d 23 d 15 d 3 d 3 d 46 d
913 248 d 299 508.06 € 8/1/2014 15:58 15/1/2013 01:39 3 d 22 d 30 d 18 d 5 d 6 d 1 d 10 d 3 d 17 d 6 d 9 d 4 d 11 d 2 d 4 d 8 d 10 d 17 d 10 d 11 d 7 d 13 d 6 d 6 d 25 d 16 d 6 d 3 d 43 d
3179 248 d 288 849.15 € 30/12/2013 16:17 6/1/2013 06:15 4 d 18 d 14 d 25 d 8 d 4 d 3 d 11 d 2 d 22 d 6 d 9 d 3 d 15 d 2 d 2 d 4 d 7 d 13 d 14 d 10 d 7 d 13 d 9 d 7 d 43 d 15 d 5 d 3 d 45 d
2752 248 d 311 045.53 € 3/1/2014 16:22 9/1/2013 23:18 4 d 14 d 26 d 19 d 8 d 4 d 2 d 19 d 5 d 14 d 8 d 10 d 4 d 19 d 2 d 6 d 7 d 5 d 17 d 10 d 13 d 12 d 17 d 14 d 6 d 49 d 15 d 3 d 5 d 31 d
4440 248 d 324 690.26 € 3/1/2014 16:22 10/1/2013 06:57 3 d 35 d 18 d 18 d 4 d 10 d 3 d 17 d 1 d 18 d 7 d 6 d 8 d 17 d 3 d 2 d 4 d 3 d 12 d 17 d 14 d 9 d 21 d 14 d 5 d 17 d 13 d 4 d 4 d 25 d
4979 248 d 301 796.68 € 30/12/2013 16:26 6/1/2013 16:47 6 d 24 d 16 d 22 d 10 d 6 d 2 d 16 d 4 d 17 d 6 d 5 d 4 d 9 d 8 d 2 d 4 d 5 d 16 d 16 d 11 d 8 d 12 d 6 d 6 d 32 d 17 d 9 d 4 d 42 d
3405 248 d 291 042.51 € 14/1/2014 16:31 18/1/2013 22:06 4 d 12 d 15 d 13 d 8 d 9 d 1 d 13 d 4 d 30 d 7 d 11 d 3 d 18 d 4 d 9 d 9 d 4 d 20 d 7 d 15 d 7 d 9 d 10 d 6 d 36 d 17 d 5 d 4 d 49 d
1123 248 d 296 907.07 € 30/12/2013 16:41 6/1/2013 04:28 3 d 17 d 16 d 17 d 6 d 6 d 2 d 12 d 1 d 18 d 5 d 6 d 3 d 6 d 5 d 8 d 6 d 5 d 20 d 13 d 12 d 7 d 17 d 20 d 6 d 40 d 20 d 4 d 4 d 39 d
1017 248 d 304 376.10 € 24/12/2013 16:41 2/1/2013 02:27 3 d 33 d 18 d 17 d 7 d 9 d 5 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 3 d 16 d 4 d 3 d 7 d 5 d 17 d 6 d 10 d 11 d 9 d 17 d 6 d 14 d 15 d 4 d 3 d 43 d
1326 248 d 307 051.55 € 31/12/2013 08:30 7/1/2013 08:44 3 d 35 d 20 d 12 d 6 d 7 d 2 d 11 d 3 d 22 d 7 d 5 d 6 d 14 d 2 d 5 d 3 d 8 d 11 d 7 d 14 d 9 d 11 d 15 d 6 d 57 d 18 d 3 d 3 d 29 d
4793 248 d 292 775.64 € 23/12/2013 16:50 31/12/2012 00:28 7 d 26 d 17 d 18 d 6 d 4 d 5 d 16 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 10 d 4 d 2 d 4 d 4 d 18 d 13 d 11 d 5 d 10 d 8 d 6 d 22 d 13 d 7 d 7 d 47 d
4302 248 d 285 441.91 € 26/12/2013 08:05 31/12/2012 19:23 2 d 24 d 22 d 21 d 5 d 9 d 1 d 12 d 1 d 12 d 7 d 4 d 4 d 17 d 2 d 5 d 3 d 5 d 20 d 10 d 13 d 6 d 9 d 8 d 8 d 54 d 17 d 4 d 4 d 35 d
4761 248 d 292 192.26 € 30/12/2013 08:05 4/1/2013 03:11 2 d 20 d 35 d 11 d 4 d 5 d 5 d 13 d 2 d 16 d 5 d 7 d 5 d 18 d 5 d 5 d 4 d 4 d 18 d 16 d 9 d 7 d 8 d 8 d 6 d 43 d 19 d 5 d 4 d 39 d
2496 248 d 326 856.71 € 3/1/2014 08:05 9/1/2013 00:02 3 d 51 d 12 d 14 d 11 d 4 d 2 d 10 d 1 d 20 d 5 d 8 d 4 d 16 d 4 d 2 d 4 d 7 d 11 d 12 d 17 d 5 d 18 d 14 d 6 d 12 d 12 d 5 d 4 d 23 d
1161 248 d 298 108.52 € 26/12/2013 08:14 1/1/2013 04:35 6 d 15 d 27 d 16 d 5 d 6 d 3 d 11 d 2 d 17 d 5 d 7 d 3 d 17 d 5 d 4 d 7 d 4 d 18 d 14 d 16 d 8 d 11 d 10 d 8 d 21 d 22 d 4 d 5 d 46 d
4667 248 d 281 857.60 € 31/12/2013 08:19 6/1/2013 13:21 6 d 16 d 18 d 11 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 20 d 5 d 12 d 3 d 11 d 1 d 4 d 6 d 7 d 19 d 5 d 15 d 5 d 13 d 13 d 6 d 28 d 18 d 6 d 5 d 58 d
447 248 d 309 090.49 € 26/12/2013 08:34 2/1/2013 00:37 3 d 22 d 18 d 17 d 12 d 5 d 3 d 9 d 2 d 27 d 6 d 8 d 7 d 18 d 1 d 6 d 5 d 5 d 18 d 10 d 18 d 8 d 6 d 14 d 5 d 12 d 15 d 5 d 5 d 34 d
3751 248 d 327 253.00 € 6/1/2014 08:34 9/1/2013 23:47 4 d 30 d 29 d 22 d 6 d 12 d 2 d 10 d 3 d 19 d 7 d 5 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 9 d 19 d 11 d 14 d 8 d 17 d 7 d 6 d 40 d 11 d 3 d 4 d 21 d
1055 248 d 317 705.25 € 31/12/2013 08:38 5/1/2013 02:42 4 d 45 d 19 d 12 d 5 d 6 d 3 d 14 d 1 d 16 d 6 d 5 d 4 d 10 d 6 d 3 d 9 d 7 d 21 d 14 d 8 d 8 d 8 d 13 d 5 d 39 d 17 d 9 d 4 d 23 d
2527 248 d 293 104.32 € 24/12/2013 16:18 31/12/2012 15:35 3 d 10 d 36 d 12 d 5 d 9 d 4 d 12 d 2 d 15 d 6 d 4 d 6 d 6 d 2 d 3 d 4 d 9 d 20 d 12 d 21 d 7 d 9 d 9 d 6 d 17 d 15 d 5 d 5 d 46 d
4328 248 d 323 066.44 € 26/12/2013 08:43 1/1/2013 02:55 5 d 48 d 13 d 14 d 6 d 5 d 5 d 11 d 1 d 21 d 6 d 9 d 5 d 6 d 2 d 4 d 5 d 4 d 15 d 11 d 20 d 6 d 14 d 8 d 6 d 39 d 19 d 4 d 5 d 27 d
3499 248 d 295 031.84 € 24/12/2013 08:48 30/12/2012 16:48 5 d 20 d 17 d 20 d 7 d 6 d 7 d 11 d 1 d 12 d 7 d 4 d 4 d 9 d 2 d 2 d 7 d 7 d 17 d 17 d 10 d 8 d 12 d 17 d 5 d 35 d 20 d 4 d 5 d 45 d
2315 248 d 306 228.29 € 31/12/2013 08:48 5/1/2013 18:25 3 d 32 d 18 d 22 d 7 d 4 d 3 d 17 d 2 d 14 d 5 d 9 d 3 d 8 d 8 d 2 d 4 d 7 d 16 d 8 d 10 d 9 d 12 d 14 d 5 d 31 d 12 d 4 d 3 d 39 d
1319 248 d 322 225.89 € 24/12/2013 10:58 31/12/2012 10:10 5 d 36 d 20 d 14 d 11 d 6 d 2 d 12 d 2 d 18 d 5 d 7 d 6 d 8 d 3 d 9 d 8 d 9 d 18 d 17 d 14 d 6 d 7 d 13 d 5 d 25 d 15 d 4 d 4 d 20 d
4222 248 d 268 956.56 € 31/12/2013 09:12 6/1/2013 02:26 3 d 15 d 13 d 18 d 10 d 6 d 2 d 9 d 1 d 13 d 8 d 5 d 5 d 10 d 3 d 5 d 4 d 4 d 19 d 11 d 15 d 6 d 12 d 13 d 6 d 61 d 12 d 4 d 6 d 46 d
835 248 d 303 331.37 € 24/12/2013 09:12 30/12/2012 22:27 4 d 33 d 19 d 12 d 9 d 7 d 2 d 11 d 2 d 17 d 5 d 4 d 4 d 12 d 5 d 2 d 5 d 10 d 13 d 17 d 7 d 7 d 10 d 17 d 6 d 27 d 19 d 3 d 3 d 41 d
3283 248 d 300 214.94 € 24/12/2013 09:17 30/12/2012 09:14 7 d 26 d 20 d 18 d 6 d 5 d 3 d 9 d 3 d 13 d 6 d 6 d 4 d 13 d 8 d 3 d 8 d 8 d 13 d 11 d 13 d 9 d 13 d 14 d 5 d 32 d 18 d 6 d 3 d 46 d
1805 248 d 302 356.09 € 30/12/2013 11:17 4/1/2013 10:00 7 d 19 d 25 d 28 d 5 d 9 d 3 d 11 d 2 d 13 d 7 d 6 d 3 d 11 d 2 d 3 d 4 d 10 d 18 d 11 d 13 d 8 d 8 d 12 d 6 d 21 d 12 d 4 d 4 d 42 d
4696 248 d 318 764.62 € 3/1/2014 09:22 8/1/2013 23:46 3 d 35 d 23 d 29 d 6 d 7 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 8 d 4 d 8 d 3 d 5 d 4 d 11 d 12 d 11 d 9 d 9 d 8 d 9 d 8 d 16 d 19 d 5 d 3 d 33 d
3028 248 d 305 553.67 € 30/12/2013 09:31 3/1/2013 23:05 3 d 38 d 20 d 13 d 6 d 5 d 1 d 9 d 2 d 12 d 10 d 5 d 3 d 15 d 2 d 3 d 6 d 10 d 15 d 11 d 11 d 6 d 14 d 16 d 7 d 50 d 18 d 4 d 3 d 33 d
301 248 d 292 266.88 € 31/12/2013 09:41 6/1/2013 19:02 4 d 35 d 18 d 16 d 10 d 7 d 2 d 12 d 1 d 11 d 7 d 5 d 5 d 10 d 2 d 3 d 7 d 6 d 17 d 9 d 9 d 6 d 10 d 9 d 6 d 22 d 16 d 5 d 4 d 53 d
130 248 d 309 285.99 € 30/12/2013 09:41 3/1/2013 21:56 3 d 30 d 14 d 23 d 10 d 10 d 1 d 9 d 4 d 17 d 4 d 6 d 3 d 16 d 3 d 3 d 8 d 10 d 14 d 14 d 14 d 6 d 12 d 11 d 6 d 14 d 20 d 6 d 4 d 36 d
2652 248 d 300 687.93 € 14/1/2014 10:19 17/1/2013 17:28 3 d 24 d 28 d 19 d 7 d 6 d 2 d 14 d 3 d 19 d 5 d 10 d 4 d 18 d 3 d 2 d 7 d 4 d 14 d 8 d 13 d 6 d 12 d 8 d 6 d 53 d 13 d 6 d 3 d 30 d
2229 248 d 285 972.37 € 31/12/2013 10:29 6/1/2013 02:28 3 d 26 d 15 d 13 d 10 d 11 d 1 d 12 d 5 d 13 d 12 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 7 d 6 d 18 d 12 d 13 d 10 d 9 d 8 d 7 d 18 d 18 d 3 d 5 d 56 d
1350 248 d 316 599.98 € 3/1/2014 10:38 8/1/2013 23:50 3 d 21 d 28 d 19 d 13 d 5 d 1 d 8 d 3 d 18 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 4 d 9 d 8 d 18 d 12 d 16 d 6 d 9 d 16 d 5 d 26 d 13 d 8 d 4 d 25 d
530 248 d 323 155.72 € 13/1/2014 08:46 16/1/2013 15:03 3 d 20 d 31 d 24 d 9 d 6 d 2 d 9 d 1 d 31 d 9 d 8 d 3 d 13 d 4 d 3 d 5 d 9 d 13 d 13 d 12 d 5 d 8 d 13 d 5 d 25 d 21 d 4 d 4 d 27 d
122 248 d 287 503.53 € 26/12/2013 10:48 1/1/2013 20:50 3 d 11 d 31 d 12 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 18 d 9 d 5 d 6 d 10 d 3 d 7 d 4 d 4 d 23 d 13 d 9 d 9 d 14 d 6 d 7 d 19 d 22 d 5 d 4 d 52 d
4380 248 d 293 209.52 € 31/12/2013 10:48 5/1/2013 20:19 8 d 22 d 30 d 14 d 10 d 6 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 5 d 3 d 13 d 5 d 3 d 4 d 10 d 14 d 8 d 12 d 6 d 12 d 8 d 6 d 30 d 15 d 4 d 4 d 53 d
718 248 d 299 240.35 € 8/1/2014 16:35 14/1/2013 13:28 3 d 24 d 24 d 13 d 5 d 11 d 2 d 8 d 4 d 23 d 6 d 5 d 3 d 18 d 5 d 2 d 5 d 6 d 14 d 12 d 11 d 8 d 18 d 10 d 6 d 31 d 17 d 3 d 3 d 48 d
3652 248 d 304 260.08 € 31/12/2013 11:07 5/1/2013 17:37 2 d 18 d 25 d 21 d 6 d 8 d 1 d 15 d 1 d 21 d 5 d 4 d 4 d 18 d 2 d 2 d 4 d 7 d 13 d 7 d 15 d 11 d 13 d 12 d 6 d 18 d 19 d 5 d 5 d 40 d
4342 248 d 305 868.57 € 26/12/2013 11:12 1/1/2013 08:56 3 d 31 d 18 d 16 d 7 d 10 d 4 d 13 d 1 d 26 d 8 d 7 d 6 d 10 d 2 d 4 d 6 d 9 d 18 d 12 d 7 d 9 d 7 d 7 d 5 d 12 d 17 d 4 d 3 d 41 d
339 248 d 274 655.36 € 15/1/2014 11:17 20/1/2013 06:15 3 d 14 d 15 d 24 d 4 d 7 d 2 d 10 d 6 d 22 d 9 d 6 d 3 d 14 d 3 d 4 d 4 d 4 d 13 d 10 d 13 d 11 d 8 d 10 d 6 d 25 d 13 d 3 d 3 d 66 d
443 248 d 308 620.11 € 7/1/2014 11:17 10/1/2013 17:36 3 d 25 d 19 d 14 d 10 d 7 d 4 d 12 d 2 d 20 d 8 d 6 d 5 d 6 d 4 d 5 d 7 d 9 d 27 d 12 d 7 d 12 d 7 d 17 d 5 d 32 d 19 d 4 d 6 d 28 d
3892 248 d 327 391.94 € 24/12/2013 11:17 30/12/2012 16:38 5 d 32 d 34 d 19 d 5 d 7 d 2 d 14 d 2 d 14 d 9 d 10 d 4 d 14 d 4 d 10 d 3 d 5 d 16 d 9 d 20 d 6 d 7 d 11 d 6 d 36 d 16 d 5 d 4 d 26 d
2750 248 d 336 363.49 € 6/1/2014 11:17 9/1/2013 21:58 3 d 40 d 24 d 19 d 16 d 12 d 2 d 11 d 2 d 28 d 7 d 8 d 4 d 6 d 3 d 4 d 5 d 5 d 12 d 9 d 13 d 8 d 11 d 10 d 7 d 11 d 16 d 4 d 5 d 17 d
110 248 d 328 062.54 € 31/12/2013 11:26 6/1/2013 06:34 3 d 24 d 30 d 22 d 6 d 8 d 2 d 8 d 2 d 30 d 6 d 8 d 4 d 14 d 1 d 2 d 10 d 5 d 19 d 12 d 15 d 8 d 10 d 11 d 5 d 30 d 17 d 6 d 4 d 20 d
1593 248 d 305 514.56 € 30/12/2013 11:31 4/1/2013 06:52 5 d 19 d 28 d 15 d 6 d 10 d 2 d 9 d 4 d 26 d 5 d 5 d 4 d 9 d 1 d 6 d 4 d 8 d 12 d 11 d 16 d 8 d 14 d 8 d 5 d 17 d 16 d 5 d 4 d 39 d
622 248 d 315 311.41 € 2/1/2014 11:31 7/1/2013 23:56 4 d 37 d 19 d 24 d 7 d 7 d 2 d 14 d 1 d 14 d 4 d 5 d 5 d 11 d 5 d 3 d 4 d 6 d 12 d 12 d 11 d 6 d 16 d 12 d 7 d 30 d 17 d 4 d 6 d 31 d
3839 248 d 296 599.55 € 8/1/2014 11:36 13/1/2013 04:23 3 d 19 d 24 d 18 d 6 d 6 d 1 d 13 d 2 d 13 d 12 d 8 d 5 d 9 d 6 d 5 d 7 d 7 d 17 d 7 d 10 d 7 d 18 d 14 d 6 d 17 d 20 d 6 d 3 d 48 d
1692 248 d 320 728.86 € 8/1/2014 11:36 13/1/2013 13:56 2 d 49 d 17 d 13 d 5 d 6 d 3 d 14 d 3 d 16 d 8 d 8 d 3 d 10 d 4 d 4 d 6 d 4 d 15 d 12 d 13 d 7 d 10 d 18 d 6 d 50 d 21 d 4 d 3 d 25 d
1394 248 d 322 483.21 € 31/12/2013 11:36 5/1/2013 20:07 3 d 30 d 32 d 14 d 7 d 9 d 4 d 15 d 2 d 17 d 6 d 4 d 3 d 17 d 1 d 3 d 8 d 7 d 18 d 14 d 11 d 8 d 8 d 15 d 5 d 30 d 17 d 8 d 4 d 26 d
265 248 d 293 210.02 € 26/12/2013 14:58 2/1/2013 10:17 3 d 12 d 28 d 21 d 8 d 10 d 2 d 10 d 3 d 23 d 8 d 4 d 4 d 11 d 2 d 2 d 4 d 6 d 19 d 7 d 14 d 5 d 12 d 9 d 6 d 21 d 15 d 3 d 4 d 49 d
4345 248 d 311 058.18 € 10/1/2014 11:41 16/1/2013 06:14 3 d 39 d 15 d 16 d 5 d 5 d 4 d 8 d 3 d 31 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 2 d 6 d 4 d 18 d 13 d 10 d 7 d 10 d 14 d 6 d 24 d 13 d 5 d 4 d 34 d
1924 248 d 289 040.03 € 10/1/2014 11:46 15/1/2013 17:43 5 d 23 d 16 d 16 d 12 d 9 d 2 d 13 d 2 d 22 d 5 d 4 d 7 d 15 d 3 d 3 d 6 d 9 d 11 d 8 d 10 d 7 d 6 d 10 d 7 d 44 d 17 d 6 d 5 d 42 d
2828 248 d 283 756.78 € 27/12/2013 10:23 2/1/2013 15:33 4 d 24 d 18 d 14 d 7 d 8 d 1 d 9 d 2 d 20 d 5 d 10 d 3 d 9 d 1 d 5 d 3 d 4 d 14 d 9 d 10 d 5 d 19 d 8 d 5 d 15 d 18 d 4 d 4 d 60 d
3280 248 d 289 944.12 € 15/1/2014 11:50 19/1/2013 09:05 4 d 29 d 16 d 12 d 7 d 8 d 3 d 8 d 2 d 25 d 8 d 5 d 3 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 23 d 10 d 6 d 6 d 10 d 11 d 5 d 40 d 15 d 5 d 4 d 42 d
1785 249 d 303 366.21 € 6/1/2014 12:00 10/1/2013 05:59 4 d 37 d 14 d 16 d 6 d 9 d 5 d 9 d 1 d 16 d 13 d 8 d 3 d 18 d 4 d 4 d 7 d 7 d 12 d 8 d 15 d 10 d 12 d 12 d 5 d 68 d 13 d 6 d 4 d 26 d
1318 249 d 311 634.32 € 2/1/2014 13:05 7/1/2013 18:36 4 d 37 d 17 d 23 d 6 d 11 d 2 d 18 d 3 d 15 d 8 d 5 d 3 d 14 d 3 d 5 d 4 d 9 d 15 d 7 d 14 d 6 d 9 d 8 d 6 d 16 d 16 d 8 d 4 d 38 d
3397 249 d 320 621.03 € 31/12/2013 13:05 6/1/2013 07:28 2 d 35 d 31 d 12 d 4 d 8 d 5 d 13 d 4 d 17 d 4 d 8 d 7 d 6 d 1 d 10 d 3 d 10 d 13 d 7 d 14 d 13 d 15 d 7 d 6 d 51 d 16 d 4 d 5 d 22 d
277 249 d 317 801.84 € 26/12/2013 13:10 1/1/2013 20:21 3 d 24 d 24 d 17 d 14 d 6 d 3 d 9 d 4 d 28 d 4 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 6 d 4 d 12 d 11 d 18 d 8 d 13 d 10 d 5 d 21 d 21 d 3 d 4 d 30 d
538 249 d 316 931.50 € 26/12/2013 13:24 1/1/2013 04:16 3 d 23 d 26 d 13 d 8 d 7 d 1 d 18 d 2 d 26 d 5 d 6 d 3 d 16 d 1 d 3 d 5 d 8 d 19 d 10 d 12 d 9 d 13 d 13 d 5 d 20 d 15 d 4 d 5 d 26 d
2567 249 d 318 156.73 € 31/12/2013 13:43 6/1/2013 18:11 4 d 40 d 26 d 18 d 8 d 10 d 2 d 9 d 2 d 16 d 8 d 8 d 5 d 12 d 2 d 5 d 4 d 6 d 17 d 10 d 9 d 6 d 10 d 15 d 5 d 24 d 11 d 4 d 4 d 32 d
2416 249 d 286 727.66 € 7/1/2014 15:30 11/1/2013 09:42 5 d 19 d 20 d 19 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 20 d 7 d 5 d 6 d 6 d 2 d 2 d 7 d 7 d 19 d 11 d 9 d 11 d 11 d 8 d 5 d 30 d 15 d 9 d 4 d 53 d
2947 249 d 321 244.95 € 31/12/2013 13:48 4/1/2013 18:21 5 d 26 d 31 d 20 d 12 d 9 d 3 d 9 d 4 d 24 d 6 d 7 d 5 d 8 d 5 d 3 d 4 d 4 d 19 d 11 d 14 d 7 d 7 d 10 d 6 d 32 d 15 d 5 d 5 d 27 d
1900 249 d 322 093.39 € 30/12/2013 09:36 3/1/2013 13:48 3 d 26 d 37 d 15 d 7 d 7 d 2 d 13 d 6 d 26 d 6 d 9 d 4 d 9 d 4 d 4 d 5 d 4 d 19 d 10 d 13 d 11 d 7 d 10 d 6 d 18 d 16 d 5 d 6 d 26 d
3923 249 d 297 820.14 € 15/1/2014 16:14 21/1/2013 10:21 2 d 24 d 33 d 14 d 10 d 10 d 1 d 11 d 1 d 13 d 8 d 5 d 4 d 21 d 2 d 3 d 8 d 5 d 19 d 10 d 11 d 6 d 8 d 9 d 5 d 17 d 18 d 5 d 4 d 51 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 9 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3041 249 d 322 851.74 € 8/1/2014 13:53 12/1/2013 05:25 4 d 27 d 24 d 23 d 5 d 9 d 2 d 14 d 5 d 20 d 6 d 6 d 3 d 17 d 5 d 3 d 13 d 11 d 16 d 7 d 6 d 12 d 7 d 17 d 5 d 12 d 13 d 4 d 4 d 24 d
3398 249 d 290 237.88 € 30/12/2013 14:07 4/1/2013 00:16 3 d 30 d 22 d 16 d 12 d 5 d 4 d 10 d 1 d 12 d 5 d 9 d 4 d 6 d 5 d 5 d 4 d 5 d 15 d 12 d 11 d 7 d 10 d 8 d 7 d 40 d 13 d 3 d 5 d 45 d
4033 249 d 322 799.91 € 30/12/2013 11:56 3/1/2013 15:49 4 d 37 d 21 d 27 d 7 d 8 d 7 d 11 d 2 d 24 d 7 d 7 d 5 d 10 d 4 d 2 d 6 d 6 d 13 d 12 d 7 d 9 d 8 d 7 d 5 d 21 d 13 d 4 d 3 d 31 d
3443 249 d 297 151.74 € 26/12/2013 14:17 1/1/2013 17:31 4 d 17 d 22 d 24 d 9 d 5 d 4 d 13 d 1 d 13 d 5 d 4 d 6 d 12 d 3 d 4 d 6 d 3 d 16 d 9 d 20 d 9 d 11 d 10 d 6 d 18 d 17 d 4 d 3 d 47 d
4024 249 d 298 420.69 € 31/12/2013 14:17 6/1/2013 01:30 7 d 24 d 15 d 11 d 8 d 5 d 6 d 18 d 1 d 22 d 4 d 5 d 6 d 10 d 3 d 6 d 7 d 4 d 12 d 7 d 11 d 6 d 10 d 20 d 5 d 21 d 16 d 4 d 4 d 45 d
1726 249 d 300 202.15 € 3/1/2014 14:31 8/1/2013 23:57 3 d 17 d 26 d 16 d 6 d 8 d 1 d 18 d 3 d 19 d 5 d 8 d 4 d 13 d 5 d 3 d 9 d 4 d 24 d 15 d 8 d 5 d 8 d 13 d 5 d 11 d 17 d 4 d 4 d 40 d
946 249 d 305 964.50 € 31/12/2013 11:12 4/1/2013 14:41 4 d 19 d 21 d 21 d 6 d 13 d 4 d 16 d 2 d 25 d 5 d 8 d 4 d 10 d 2 d 7 d 4 d 4 d 14 d 13 d 11 d 6 d 10 d 12 d 5 d 58 d 18 d 5 d 4 d 20 d
2836 249 d 329 583.08 € 30/12/2013 11:37 3/1/2013 15:01 4 d 38 d 21 d 11 d 5 d 7 d 4 d 16 d 5 d 16 d 6 d 9 d 7 d 15 d 3 d 3 d 8 d 10 d 24 d 13 d 15 d 8 d 16 d 9 d 5 d 35 d 14 d 5 d 4 d 17 d
1554 249 d 298 244.59 € 26/12/2013 14:41 1/1/2013 02:22 4 d 28 d 23 d 15 d 6 d 4 d 2 d 16 d 2 d 14 d 10 d 5 d 3 d 12 d 1 d 6 d 3 d 7 d 22 d 14 d 5 d 6 d 9 d 12 d 6 d 49 d 14 d 5 d 4 d 23 d
3837 249 d 318 819.62 € 14/1/2014 14:41 17/1/2013 20:31 5 d 26 d 18 d 23 d 8 d 7 d 1 d 13 d 5 d 20 d 5 d 9 d 3 d 19 d 3 d 3 d 7 d 3 d 16 d 12 d 20 d 5 d 16 d 10 d 6 d 39 d 13 d 3 d 4 d 28 d
2468 249 d 332 594.11 € 26/12/2013 14:41 1/1/2013 01:35 4 d 19 d 38 d 17 d 8 d 5 d 2 d 16 d 2 d 30 d 6 d 8 d 4 d 13 d 3 d 4 d 4 d 8 d 13 d 11 d 12 d 9 d 14 d 13 d 7 d 38 d 13 d 8 d 4 d 16 d
1462 249 d 289 182.72 € 26/12/2013 14:50 1/1/2013 10:52 3 d 15 d 21 d 27 d 5 d 6 d 2 d 15 d 3 d 20 d 5 d 8 d 5 d 9 d 1 d 4 d 8 d 4 d 13 d 11 d 7 d 6 d 12 d 10 d 7 d 39 d 18 d 5 d 3 d 46 d
1707 249 d 292 490.93 € 31/12/2013 14:50 6/1/2013 21:46 4 d 12 d 22 d 22 d 9 d 6 d 4 d 11 d 5 d 22 d 6 d 7 d 3 d 14 d 1 d 2 d 9 d 7 d 14 d 9 d 9 d 7 d 11 d 14 d 7 d 29 d 15 d 7 d 4 d 51 d
2350 249 d 315 406.53 € 30/12/2013 14:50 4/1/2013 02:39 6 d 13 d 29 d 27 d 10 d 7 d 2 d 12 d 1 d 28 d 8 d 6 d 6 d 9 d 3 d 3 d 5 d 6 d 16 d 10 d 8 d 6 d 14 d 13 d 5 d 23 d 14 d 7 d 8 d 27 d
2403 249 d 294 043.06 € 26/12/2013 15:00 1/1/2013 09:42 3 d 19 d 21 d 19 d 6 d 7 d 3 d 13 d 4 d 15 d 5 d 8 d 4 d 11 d 6 d 2 d 6 d 7 d 18 d 10 d 7 d 13 d 9 d 17 d 6 d 26 d 16 d 3 d 3 d 48 d
2093 249 d 301 621.08 € 7/1/2014 15:07 11/1/2013 08:02 3 d 26 d 17 d 18 d 8 d 10 d 1 d 10 d 2 d 22 d 8 d 5 d 5 d 8 d 4 d 3 d 6 d 8 d 19 d 7 d 7 d 13 d 10 d 17 d 9 d 19 d 16 d 3 d 4 d 41 d
3648 249 d 300 142.84 € 31/12/2013 15:10 6/1/2013 15:00 5 d 21 d 28 d 14 d 6 d 10 d 5 d 13 d 1 d 19 d 7 d 10 d 4 d 18 d 3 d 6 d 3 d 9 d 17 d 10 d 9 d 6 d 7 d 14 d 6 d 13 d 14 d 6 d 4 d 47 d
4064 249 d 299 724.27 € 7/1/2014 15:14 11/1/2013 04:03 4 d 29 d 26 d 14 d 10 d 6 d 3 d 10 d 4 d 12 d 6 d 5 d 5 d 13 d 3 d 4 d 7 d 7 d 17 d 9 d 6 d 8 d 8 d 18 d 6 d 35 d 16 d 7 d 4 d 46 d
715 249 d 323 412.63 € 24/12/2013 15:24 31/12/2012 05:54 3 d 33 d 21 d 24 d 7 d 5 d 1 d 11 d 1 d 15 d 9 d 6 d 3 d 11 d 2 d 3 d 8 d 6 d 17 d 13 d 17 d 8 d 11 d 14 d 6 d 14 d 22 d 5 d 3 d 25 d
4906 249 d 285 612.15 € 26/12/2013 15:34 31/12/2012 17:44 7 d 22 d 25 d 13 d 5 d 10 d 2 d 9 d 2 d 15 d 5 d 6 d 6 d 15 d 2 d 7 d 6 d 7 d 14 d 11 d 10 d 9 d 9 d 7 d 6 d 51 d 15 d 11 d 6 d 41 d
3741 249 d 329 226.81 € 31/12/2013 15:34 6/1/2013 04:59 3 d 52 d 20 d 19 d 6 d 7 d 1 d 12 d 2 d 13 d 5 d 8 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 8 d 20 d 9 d 11 d 11 d 7 d 14 d 6 d 20 d 15 d 6 d 4 d 22 d
4674 249 d 290 557.87 € 26/12/2013 15:43 31/12/2012 18:57 4 d 14 d 24 d 27 d 10 d 5 d 2 d 10 d 1 d 12 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 6 d 7 d 4 d 15 d 10 d 16 d 6 d 7 d 9 d 7 d 47 d 17 d 6 d 4 d 39 d
3522 249 d 293 217.08 € 26/12/2013 15:43 31/12/2012 21:58 3 d 28 d 20 d 11 d 6 d 5 d 1 d 15 d 4 d 15 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 14 d 12 d 14 d 7 d 13 d 15 d 7 d 48 d 15 d 5 d 4 d 46 d
3823 249 d 290 708.85 € 27/12/2013 09:24 2/1/2013 10:26 3 d 24 d 21 d 23 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 15 d 5 d 6 d 3 d 10 d 1 d 3 d 4 d 6 d 16 d 7 d 14 d 8 d 11 d 8 d 5 d 51 d 17 d 8 d 4 d 41 d
1446 249 d 302 486.01 € 31/12/2013 16:02 6/1/2013 05:43 5 d 39 d 13 d 15 d 8 d 5 d 4 d 11 d 2 d 23 d 7 d 9 d 5 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 18 d 14 d 7 d 5 d 9 d 10 d 6 d 41 d 13 d 6 d 5 d 31 d
4520 249 d 317 150.64 € 7/1/2014 11:02 10/1/2013 12:15 4 d 20 d 27 d 26 d 7 d 5 d 7 d 8 d 2 d 26 d 10 d 7 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 10 d 11 d 10 d 15 d 6 d 11 d 16 d 5 d 42 d 12 d 5 d 4 d 31 d
4233 249 d 312 413.62 € 27/12/2013 16:07 3/1/2013 05:25 3 d 31 d 21 d 15 d 14 d 9 d 3 d 10 d 4 d 16 d 6 d 6 d 5 d 18 d 6 d 5 d 5 d 4 d 17 d 10 d 14 d 8 d 12 d 12 d 6 d 21 d 16 d 6 d 3 d 38 d
1386 249 d 321 594.70 € 30/12/2013 16:07 3/1/2013 16:55 8 d 31 d 32 d 17 d 6 d 8 d 2 d 11 d 1 d 22 d 5 d 6 d 6 d 14 d 1 d 3 d 10 d 5 d 12 d 8 d 10 d 6 d 9 d 14 d 7 d 39 d 13 d 4 d 4 d 28 d
1935 249 d 308 463.89 € 31/12/2013 10:54 4/1/2013 11:37 4 d 28 d 20 d 16 d 7 d 4 d 2 d 18 d 1 d 15 d 5 d 5 d 5 d 21 d 2 d 4 d 5 d 3 d 13 d 15 d 12 d 6 d 18 d 14 d 5 d 18 d 15 d 5 d 3 d 38 d
4219 249 d 321 675.79 € 31/12/2013 11:33 4/1/2013 13:11 6 d 49 d 20 d 16 d 4 d 7 d 1 d 11 d 3 d 16 d 6 d 9 d 4 d 9 d 5 d 8 d 3 d 4 d 17 d 11 d 16 d 7 d 10 d 6 d 5 d 29 d 21 d 7 d 6 d 30 d
298 249 d 293 176.14 € 31/12/2013 16:26 6/1/2013 20:55 5 d 17 d 25 d 18 d 7 d 6 d 4 d 17 d 1 d 14 d 6 d 6 d 3 d 11 d 1 d 4 d 6 d 4 d 23 d 9 d 9 d 6 d 10 d 11 d 5 d 34 d 18 d 4 d 3 d 50 d
4842 249 d 311 087.13 € 6/1/2014 16:36 10/1/2013 01:39 6 d 18 d 25 d 15 d 6 d 5 d 1 d 10 d 1 d 22 d 7 d 4 d 3 d 15 d 3 d 2 d 4 d 8 d 22 d 17 d 18 d 11 d 9 d 13 d 7 d 38 d 15 d 4 d 4 d 30 d
4002 249 d 290 576.29 € 7/1/2014 16:41 10/1/2013 21:55 4 d 12 d 28 d 17 d 4 d 7 d 2 d 17 d 6 d 17 d 9 d 5 d 3 d 8 d 6 d 3 d 6 d 10 d 16 d 8 d 8 d 7 d 12 d 16 d 6 d 22 d 12 d 10 d 5 d 49 d
3659 249 d 316 320.42 € 30/12/2013 16:41 4/1/2013 00:05 3 d 36 d 23 d 13 d 12 d 9 d 6 d 15 d 2 d 15 d 5 d 7 d 5 d 19 d 5 d 9 d 4 d 4 d 19 d 9 d 11 d 9 d 11 d 10 d 7 d 15 d 12 d 5 d 7 d 29 d
3915 249 d 326 421.17 € 8/1/2014 16:41 12/1/2013 03:41 4 d 24 d 24 d 23 d 10 d 11 d 1 d 11 d 2 d 25 d 4 d 7 d 6 d 10 d 6 d 3 d 3 d 5 d 18 d 8 d 20 d 8 d 15 d 11 d 5 d 18 d 21 d 6 d 4 d 24 d
3754 249 d 308 724.06 € 17/1/2014 16:46 22/1/2013 18:47 5 d 34 d 25 d 19 d 6 d 9 d 2 d 10 d 2 d 18 d 6 d 8 d 4 d 9 d 1 d 5 d 4 d 8 d 15 d 7 d 10 d 5 d 14 d 8 d 6 d 36 d 16 d 7 d 4 d 39 d
4505 249 d 327 691.40 € 8/1/2014 16:46 11/1/2013 23:23 3 d 26 d 34 d 14 d 11 d 5 d 2 d 10 d 2 d 22 d 9 d 10 d 5 d 6 d 2 d 5 d 3 d 7 d 20 d 13 d 11 d 8 d 11 d 17 d 5 d 39 d 13 d 5 d 4 d 18 d
609 249 d 310 212.01 € 14/1/2014 17:00 17/1/2013 18:58 5 d 19 d 20 d 25 d 8 d 6 d 5 d 9 d 2 d 23 d 6 d 7 d 3 d 12 d 5 d 4 d 4 d 5 d 22 d 10 d 17 d 6 d 8 d 15 d 5 d 26 d 19 d 3 d 4 d 35 d
3630 249 d 316 583.86 € 31/12/2013 17:00 6/1/2013 22:20 3 d 14 d 38 d 16 d 7 d 6 d 4 d 14 d 3 d 17 d 4 d 6 d 3 d 13 d 1 d 9 d 7 d 3 d 22 d 12 d 11 d 5 d 16 d 14 d 9 d 20 d 16 d 4 d 4 d 26 d
892 249 d 288 875.48 € 3/1/2014 08:05 7/1/2013 17:09 6 d 31 d 25 d 12 d 8 d 9 d 7 d 13 d 3 d 19 d 7 d 6 d 5 d 19 d 1 d 3 d 5 d 4 d 12 d 9 d 7 d 5 d 6 d 7 d 6 d 63 d 15 d 10 d 3 d 23 d
1602 249 d 287 768.75 € 7/1/2014 08:10 9/1/2013 23:08 3 d 16 d 19 d 13 d 9 d 5 d 3 d 15 d 2 d 15 d 7 d 9 d 4 d 12 d 5 d 4 d 6 d 13 d 20 d 7 d 14 d 6 d 14 d 9 d 7 d 59 d 16 d 5 d 4 d 32 d
2512 249 d 294 908.36 € 30/12/2013 08:37 3/1/2013 08:23 5 d 23 d 28 d 14 d 6 d 6 d 3 d 10 d 1 d 21 d 5 d 4 d 4 d 8 d 2 d 4 d 6 d 5 d 16 d 11 d 7 d 5 d 12 d 10 d 5 d 56 d 16 d 6 d 3 d 26 d
873 249 d 306 977.96 € 26/12/2013 08:19 30/12/2012 04:36 4 d 34 d 18 d 32 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 11 d 7 d 9 d 4 d 12 d 7 d 2 d 8 d 8 d 15 d 7 d 16 d 6 d 10 d 7 d 5 d 53 d 16 d 6 d 5 d 26 d
3244 249 d 285 092.12 € 2/1/2014 08:24 4/1/2013 19:45 7 d 27 d 13 d 12 d 4 d 6 d 2 d 9 d 3 d 17 d 6 d 11 d 4 d 7 d 4 d 4 d 5 d 4 d 16 d 9 d 8 d 7 d 20 d 16 d 6 d 30 d 17 d 6 d 4 d 58 d
4745 249 d 325 869.75 € 30/12/2013 08:29 2/1/2013 21:52 5 d 26 d 33 d 12 d 6 d 14 d 1 d 15 d 2 d 25 d 4 d 5 d 5 d 6 d 3 d 3 d 7 d 7 d 21 d 10 d 15 d 10 d 10 d 7 d 6 d 30 d 18 d 5 d 4 d 23 d
1991 249 d 297 697.33 € 2/1/2014 08:34 5/1/2013 17:03 6 d 24 d 16 d 11 d 4 d 6 d 2 d 15 d 5 d 13 d 6 d 7 d 3 d 6 d 3 d 4 d 10 d 3 d 18 d 12 d 14 d 12 d 15 d 16 d 7 d 15 d 14 d 7 d 3 d 42 d
3872 249 d 281 585.41 € 31/12/2013 13:43 4/1/2013 12:31 3 d 22 d 15 d 17 d 6 d 5 d 6 d 9 d 1 d 14 d 4 d 6 d 4 d 16 d 6 d 6 d 5 d 5 d 20 d 12 d 18 d 5 d 11 d 10 d 5 d 17 d 16 d 5 d 5 d 57 d
2293 249 d 286 490.66 € 2/1/2014 08:48 5/1/2013 06:39 3 d 17 d 12 d 15 d 6 d 5 d 4 d 14 d 1 d 21 d 10 d 7 d 3 d 16 d 2 d 2 d 6 d 4 d 19 d 11 d 10 d 12 d 18 d 14 d 5 d 24 d 14 d 9 d 4 d 53 d
1040 249 d 294 328.86 € 8/1/2014 08:58 11/1/2013 06:16 4 d 14 d 25 d 14 d 7 d 6 d 2 d 9 d 1 d 33 d 5 d 5 d 6 d 9 d 4 d 3 d 4 d 9 d 12 d 9 d 10 d 6 d 17 d 11 d 5 d 22 d 18 d 7 d 3 d 49 d
1166 249 d 314 107.10 € 27/12/2013 08:58 2/1/2013 00:04 6 d 28 d 25 d 22 d 8 d 4 d 4 d 9 d 1 d 13 d 6 d 8 d 3 d 12 d 6 d 5 d 6 d 8 d 13 d 11 d 10 d 6 d 15 d 18 d 6 d 31 d 15 d 6 d 6 d 32 d
4007 249 d 318 476.22 € 31/12/2013 08:58 3/1/2013 23:01 4 d 39 d 33 d 18 d 7 d 7 d 2 d 14 d 1 d 11 d 11 d 7 d 4 d 10 d 2 d 3 d 6 d 6 d 15 d 14 d 10 d 7 d 11 d 5 d 5 d 33 d 12 d 4 d 4 d 31 d
1357 249 d 313 406.48 € 2/1/2014 09:02 4/1/2013 23:42 3 d 25 d 29 d 20 d 4 d 8 d 1 d 12 d 3 d 17 d 6 d 5 d 3 d 8 d 5 d 3 d 3 d 5 d 23 d 13 d 17 d 5 d 14 d 12 d 6 d 20 d 18 d 11 d 6 d 29 d
760 249 d 298 529.30 € 26/12/2013 09:12 30/12/2012 20:23 5 d 26 d 19 d 17 d 14 d 7 d 1 d 10 d 1 d 14 d 6 d 7 d 4 d 9 d 6 d 3 d 7 d 5 d 18 d 9 d 9 d 10 d 16 d 9 d 5 d 65 d 12 d 7 d 5 d 21 d
1953 249 d 290 612.09 € 2/1/2014 09:26 5/1/2013 20:12 3 d 29 d 24 d 18 d 5 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 7 d 6 d 4 d 8 d 3 d 2 d 5 d 8 d 10 d 13 d 7 d 6 d 10 d 16 d 7 d 18 d 16 d 4 d 6 d 53 d
1327 249 d 325 790.69 € 9/1/2014 09:26 14/1/2013 01:58 5 d 51 d 24 d 12 d 4 d 6 d 3 d 8 d 3 d 17 d 7 d 7 d 4 d 16 d 2 d 6 d 6 d 7 d 14 d 9 d 12 d 8 d 15 d 8 d 6 d 22 d 18 d 5 d 4 d 30 d
4374 249 d 333 494.22 € 27/12/2013 09:26 1/1/2013 00:20 5 d 47 d 27 d 15 d 6 d 7 d 2 d 9 d 3 d 22 d 6 d 6 d 5 d 10 d 2 d 7 d 4 d 5 d 13 d 12 d 11 d 8 d 9 d 13 d 6 d 19 d 18 d 9 d 5 d 21 d
2769 249 d 332 641.50 € 27/12/2013 14:29 2/1/2013 11:58 5 d 26 d 35 d 18 d 8 d 8 d 4 d 15 d 2 d 19 d 8 d 5 d 5 d 8 d 1 d 2 d 4 d 7 d 13 d 12 d 15 d 13 d 9 d 15 d 5 d 39 d 13 d 4 d 3 d 19 d
3846 249 d 276 176.00 € 3/1/2014 09:36 7/1/2013 23:32 3 d 21 d 11 d 22 d 6 d 8 d 2 d 9 d 1 d 11 d 6 d 5 d 3 d 15 d 1 d 4 d 5 d 8 d 13 d 10 d 10 d 7 d 10 d 21 d 5 d 20 d 21 d 4 d 5 d 64 d
3190 249 d 302 934.43 € 2/1/2014 09:36 6/1/2013 17:09 4 d 22 d 30 d 22 d 5 d 8 d 1 d 10 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 6 d 3 d 3 d 5 d 7 d 14 d 11 d 10 d 11 d 16 d 9 d 5 d 19 d 12 d 3 d 6 d 40 d
754 249 d 323 251.13 € 30/12/2013 09:36 3/1/2013 01:01 4 d 25 d 27 d 24 d 7 d 5 d 3 d 13 d 2 d 28 d 6 d 7 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 3 d 12 d 9 d 11 d 9 d 19 d 9 d 5 d 23 d 15 d 3 d 4 d 26 d
852 249 d 297 203.53 € 15/1/2014 16:23 18/1/2013 14:42 4 d 32 d 23 d 13 d 7 d 8 d 1 d 8 d 3 d 21 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 5 d 4 d 14 d 10 d 12 d 8 d 8 d 13 d 5 d 16 d 15 d 4 d 4 d 51 d
3882 249 d 320 149.74 € 2/1/2014 09:46 7/1/2013 00:09 4 d 31 d 29 d 15 d 4 d 7 d 2 d 10 d 4 d 19 d 9 d 8 d 4 d 16 d 3 d 9 d 4 d 4 d 20 d 9 d 20 d 9 d 12 d 9 d 6 d 27 d 14 d 5 d 4 d 29 d
3731 249 d 306 243.40 € 9/1/2014 09:50 13/1/2013 08:34 5 d 12 d 40 d 18 d 9 d 5 d 2 d 10 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 5 d 8 d 8 d 13 d 10 d 12 d 7 d 13 d 11 d 5 d 19 d 15 d 3 d 4 d 37 d
94 249 d 279 028.17 € 6/1/2014 09:55 9/1/2013 03:08 3 d 13 d 22 d 14 d 6 d 6 d 2 d 10 d 5 d 17 d 7 d 5 d 4 d 11 d 4 d 3 d 8 d 10 d 19 d 14 d 15 d 6 d 7 d 12 d 5 d 23 d 13 d 6 d 3 d 58 d
4268 249 d 294 816.14 € 7/1/2014 09:55 10/1/2013 03:38 2 d 41 d 13 d 12 d 5 d 6 d 6 d 9 d 2 d 21 d 5 d 5 d 5 d 10 d 3 d 6 d 6 d 6 d 16 d 11 d 9 d 5 d 12 d 11 d 8 d 31 d 17 d 4 d 5 d 49 d
4717 249 d 312 489.30 € 27/12/2013 09:55 31/12/2012 19:10 3 d 32 d 26 d 14 d 8 d 8 d 4 d 8 d 4 d 16 d 4 d 6 d 5 d 11 d 4 d 2 d 4 d 9 d 21 d 13 d 15 d 5 d 14 d 11 d 5 d 42 d 15 d 4 d 4 d 34 d
2012 249 d 316 599.02 € 27/12/2013 10:19 2/1/2013 03:53 3 d 27 d 33 d 11 d 5 d 13 d 5 d 14 d 1 d 20 d 5 d 4 d 4 d 10 d 2 d 5 d 10 d 7 d 14 d 9 d 13 d 5 d 13 d 12 d 6 d 29 d 20 d 6 d 4 d 33 d
4050 249 d 302 251.42 € 10/1/2014 08:36 14/1/2013 15:12 4 d 17 d 20 d 27 d 9 d 8 d 1 d 9 d 1 d 25 d 8 d 8 d 8 d 14 d 3 d 3 d 9 d 4 d 16 d 7 d 13 d 5 d 13 d 8 d 5 d 58 d 14 d 11 d 4 d 25 d
4214 249 d 293 859.43 € 9/1/2014 10:29 12/1/2013 17:28 2 d 31 d 14 d 14 d 4 d 9 d 1 d 14 d 3 d 20 d 10 d 5 d 3 d 9 d 3 d 3 d 8 d 9 d 17 d 10 d 13 d 6 d 12 d 12 d 7 d 38 d 11 d 4 d 6 d 45 d
2962 249 d 317 065.23 € 6/1/2014 15:01 9/1/2013 11:13 5 d 26 d 20 d 25 d 10 d 10 d 1 d 13 d 1 d 16 d 6 d 5 d 5 d 13 d 3 d 4 d 9 d 9 d 16 d 9 d 12 d 8 d 10 d 14 d 5 d 21 d 14 d 4 d 4 d 29 d
2800 249 d 303 894.17 € 30/12/2013 08:11 2/1/2013 14:18 6 d 21 d 26 d 16 d 8 d 8 d 1 d 11 d 1 d 16 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 7 d 3 d 9 d 18 d 15 d 10 d 7 d 9 d 12 d 5 d 19 d 17 d 6 d 4 d 40 d
3183 249 d 314 905.88 € 26/12/2013 10:53 30/12/2012 23:19 3 d 30 d 34 d 23 d 5 d 7 d 4 d 10 d 3 d 18 d 6 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 4 d 7 d 12 d 10 d 13 d 6 d 13 d 7 d 6 d 28 d 12 d 4 d 3 d 36 d
2670 249 d 306 413.06 € 2/1/2014 11:02 5/1/2013 00:35 4 d 35 d 19 d 22 d 7 d 10 d 1 d 18 d 5 d 12 d 7 d 5 d 3 d 9 d 2 d 3 d 7 d 5 d 22 d 8 d 9 d 6 d 13 d 8 d 6 d 25 d 10 d 5 d 4 d 40 d
1794 249 d 288 433.71 € 2/1/2014 11:07 7/1/2013 00:30 6 d 15 d 17 d 16 d 11 d 4 d 3 d 14 d 1 d 18 d 11 d 5 d 4 d 9 d 4 d 2 d 4 d 5 d 13 d 14 d 8 d 11 d 16 d 13 d 6 d 29 d 14 d 6 d 5 d 52 d
4959 249 d 300 999.06 € 2/1/2014 11:07 5/1/2013 09:57 5 d 34 d 20 d 14 d 9 d 5 d 3 d 13 d 6 d 15 d 5 d 7 d 6 d 9 d 4 d 4 d 3 d 4 d 16 d 9 d 13 d 5 d 14 d 6 d 7 d 35 d 21 d 6 d 5 d 49 d
52 249 d 324 447.26 € 27/12/2013 11:07 1/1/2013 23:12 3 d 25 d 32 d 27 d 8 d 4 d 3 d 8 d 2 d 12 d 5 d 5 d 5 d 10 d 2 d 4 d 8 d 8 d 20 d 9 d 10 d 14 d 7 d 16 d 5 d 37 d 15 d 4 d 4 d 22 d
2966 249 d 312 436.42 € 27/12/2013 11:12 31/12/2012 21:57 5 d 27 d 20 d 11 d 11 d 16 d 3 d 11 d 1 d 27 d 4 d 8 d 5 d 13 d 2 d 5 d 8 d 7 d 20 d 12 d 12 d 6 d 8 d 12 d 6 d 19 d 17 d 4 d 3 d 35 d
2594 249 d 321 080.57 € 2/1/2014 11:12 6/1/2013 09:13 6 d 52 d 15 d 14 d 11 d 5 d 4 d 15 d 1 d 12 d 10 d 7 d 3 d 19 d 3 d 4 d 5 d 8 d 17 d 9 d 7 d 7 d 11 d 9 d 6 d 24 d 12 d 4 d 3 d 33 d
1975 249 d 306 469.33 € 7/1/2014 11:22 10/1/2013 07:19 6 d 14 d 30 d 15 d 9 d 5 d 1 d 12 d 2 d 17 d 5 d 4 d 4 d 14 d 2 d 5 d 8 d 5 d 21 d 12 d 18 d 6 d 10 d 13 d 6 d 31 d 14 d 3 d 3 d 35 d
28 249 d 289 035.29 € 2/1/2014 11:26 6/1/2013 16:03 6 d 22 d 18 d 16 d 7 d 5 d 1 d 11 d 2 d 12 d 6 d 8 d 5 d 11 d 4 d 6 d 10 d 6 d 19 d 11 d 14 d 6 d 13 d 7 d 5 d 49 d 14 d 4 d 3 d 39 d
1595 249 d 290 260.91 € 9/1/2014 11:31 14/1/2013 04:32 5 d 19 d 15 d 20 d 5 d 5 d 2 d 12 d 1 d 27 d 5 d 6 d 4 d 7 d 2 d 4 d 6 d 3 d 18 d 10 d 10 d 8 d 12 d 10 d 5 d 23 d 17 d 6 d 3 d 52 d
1136 249 d 288 975.04 € 31/12/2013 16:13 4/1/2013 11:27 5 d 21 d 21 d 21 d 4 d 9 d 1 d 12 d 2 d 17 d 7 d 6 d 4 d 18 d 4 d 3 d 4 d 8 d 13 d 6 d 12 d 8 d 15 d 8 d 5 d 12 d 14 d 3 d 3 d 59 d
3084 249 d 306 384.73 € 3/1/2014 11:50 8/1/2013 02:43 4 d 22 d 26 d 13 d 15 d 5 d 4 d 12 d 1 d 12 d 6 d 9 d 5 d 19 d 4 d 4 d 6 d 8 d 18 d 11 d 13 d 11 d 13 d 8 d 5 d 27 d 17 d 6 d 4 d 41 d
3480 249 d 300 448.56 € 27/12/2013 11:55 1/1/2013 02:35 3 d 25 d 21 d 16 d 9 d 6 d 3 d 12 d 3 d 29 d 9 d 5 d 4 d 13 d 4 d 3 d 4 d 4 d 16 d 8 d 14 d 6 d 9 d 9 d 6 d 34 d 14 d 4 d 5 d 46 d
2704 250 d 301 887.40 € 27/12/2013 13:05 1/1/2013 09:40 3 d 20 d 22 d 18 d 10 d 5 d 4 d 14 d 4 d 15 d 7 d 4 d 4 d 11 d 5 d 7 d 6 d 6 d 13 d 11 d 21 d 12 d 6 d 10 d 6 d 27 d 18 d 4 d 4 d 42 d
4267 250 d 321 677.35 € 2/1/2014 13:10 5/1/2013 21:28 3 d 37 d 32 d 14 d 11 d 5 d 1 d 11 d 1 d 20 d 4 d 7 d 3 d 6 d 3 d 4 d 7 d 5 d 17 d 6 d 8 d 8 d 12 d 12 d 6 d 19 d 18 d 6 d 4 d 28 d
27 250 d 295 372.46 € 14/1/2014 13:14 17/1/2013 06:31 5 d 36 d 25 d 10 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 13 d 10 d 5 d 5 d 14 d 1 d 4 d 7 d 5 d 11 d 12 d 14 d 6 d 6 d 12 d 5 d 21 d 22 d 5 d 4 d 55 d
3698 250 d 282 138.27 € 26/12/2013 15:59 31/12/2012 10:40 4 d 15 d 19 d 17 d 6 d 8 d 1 d 9 d 2 d 16 d 5 d 4 d 4 d 13 d 3 d 2 d 10 d 9 d 18 d 11 d 6 d 6 d 14 d 16 d 6 d 27 d 18 d 4 d 4 d 56 d
1688 250 d 299 864.52 € 27/12/2013 13:24 2/1/2013 05:50 4 d 19 d 33 d 14 d 5 d 8 d 1 d 8 d 1 d 15 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 8 d 6 d 5 d 14 d 15 d 14 d 7 d 13 d 14 d 6 d 35 d 12 d 4 d 3 d 43 d
1969 250 d 313 688.96 € 2/1/2014 13:24 7/1/2013 06:10 3 d 50 d 17 d 12 d 6 d 6 d 2 d 14 d 4 d 11 d 6 d 4 d 5 d 11 d 2 d 2 d 6 d 5 d 24 d 10 d 11 d 5 d 13 d 11 d 5 d 32 d 17 d 4 d 5 d 34 d
2216 250 d 304 297.79 € 6/1/2014 08:34 8/1/2013 13:00 3 d 11 d 36 d 16 d 10 d 6 d 7 d 10 d 2 d 16 d 7 d 5 d 3 d 6 d 3 d 7 d 4 d 6 d 18 d 14 d 11 d 9 d 10 d 16 d 8 d 16 d 12 d 3 d 4 d 37 d
4362 250 d 316 447.74 € 2/1/2014 13:48 5/1/2013 20:45 3 d 29 d 24 d 21 d 8 d 10 d 1 d 10 d 1 d 17 d 6 d 5 d 7 d 22 d 1 d 4 d 6 d 7 d 13 d 11 d 12 d 5 d 14 d 16 d 6 d 20 d 17 d 3 d 4 d 35 d
4788 250 d 285 085.48 € 27/12/2013 09:34 31/12/2012 13:41 3 d 19 d 17 d 18 d 5 d 8 d 2 d 12 d 2 d 12 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 3 d 5 d 7 d 24 d 10 d 12 d 5 d 17 d 12 d 5 d 39 d 18 d 3 d 4 d 54 d
968 250 d 310 644.09 € 2/1/2014 13:58 6/1/2013 10:47 8 d 38 d 27 d 14 d 6 d 9 d 1 d 10 d 5 d 13 d 6 d 5 d 3 d 10 d 3 d 2 d 8 d 4 d 16 d 15 d 9 d 6 d 9 d 9 d 6 d 17 d 15 d 4 d 6 d 38 d
3383 250 d 284 009.24 € 26/12/2013 14:02 31/12/2012 03:24 7 d 18 d 19 d 16 d 13 d 5 d 1 d 9 d 1 d 19 d 7 d 6 d 5 d 9 d 6 d 3 d 3 d 6 d 18 d 7 d 6 d 5 d 10 d 17 d 7 d 36 d 12 d 4 d 4 d 57 d
1264 250 d 306 317.80 € 3/1/2014 16:53 8/1/2013 10:51 5 d 23 d 17 d 13 d 14 d 11 d 5 d 15 d 1 d 24 d 5 d 8 d 4 d 13 d 2 d 3 d 3 d 10 d 13 d 10 d 11 d 5 d 12 d 15 d 5 d 15 d 16 d 5 d 3 d 41 d
573 250 d 274 954.84 € 31/12/2013 11:55 3/1/2013 15:43 5 d 14 d 26 d 11 d 10 d 9 d 2 d 11 d 4 d 22 d 5 d 8 d 5 d 11 d 1 d 4 d 6 d 6 d 16 d 8 d 11 d 5 d 6 d 8 d 8 d 14 d 13 d 4 d 4 d 68 d
4283 250 d 288 576.56 € 9/1/2014 14:17 13/1/2013 23:17 2 d 33 d 15 d 14 d 6 d 6 d 2 d 11 d 1 d 16 d 8 d 9 d 4 d 10 d 3 d 6 d 7 d 6 d 11 d 14 d 18 d 7 d 9 d 7 d 5 d 44 d 14 d 3 d 4 d 48 d
2217 250 d 330 983.05 € 26/12/2013 14:17 31/12/2012 06:41 3 d 41 d 16 d 23 d 12 d 8 d 6 d 13 d 7 d 17 d 7 d 5 d 4 d 14 d 4 d 6 d 8 d 4 d 12 d 8 d 17 d 5 d 15 d 14 d 6 d 22 d 13 d 9 d 3 d 23 d
606 250 d 313 953.01 € 31/12/2013 14:22 3/1/2013 20:06 6 d 25 d 29 d 16 d 8 d 6 d 1 d 11 d 2 d 27 d 7 d 5 d 4 d 8 d 5 d 3 d 4 d 5 d 15 d 13 d 10 d 9 d 7 d 14 d 5 d 16 d 14 d 8 d 5 d 33 d
421 250 d 315 262.67 € 2/1/2014 14:26 5/1/2013 22:26 4 d 47 d 19 d 19 d 5 d 10 d 2 d 11 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 6 d 3 d 3 d 3 d 4 d 13 d 14 d 13 d 7 d 10 d 11 d 7 d 34 d 19 d 4 d 5 d 36 d
160 250 d 318 772.94 € 9/1/2014 14:36 12/1/2013 21:58 5 d 27 d 28 d 15 d 12 d 4 d 1 d 9 d 1 d 14 d 7 d 7 d 4 d 9 d 3 d 3 d 8 d 5 d 14 d 13 d 16 d 6 d 13 d 19 d 5 d 30 d 20 d 5 d 3 d 30 d
3841 250 d 318 895.22 € 6/1/2014 14:36 8/1/2013 20:04 4 d 29 d 14 d 16 d 13 d 8 d 1 d 16 d 4 d 19 d 4 d 4 d 3 d 19 d 1 d 3 d 5 d 7 d 12 d 12 d 15 d 9 d 17 d 18 d 7 d 43 d 14 d 4 d 4 d 28 d
4853 250 d 309 627.93 € 16/1/2014 15:54 21/1/2013 09:08 4 d 27 d 24 d 15 d 9 d 10 d 1 d 8 d 2 d 21 d 5 d 6 d 4 d 14 d 6 d 2 d 10 d 4 d 16 d 12 d 15 d 10 d 9 d 12 d 5 d 18 d 18 d 4 d 3 d 38 d
2667 250 d 312 617.08 € 2/1/2014 14:46 5/1/2013 14:40 5 d 20 d 34 d 20 d 5 d 6 d 1 d 8 d 1 d 20 d 5 d 5 d 5 d 10 d 1 d 3 d 8 d 6 d 17 d 10 d 11 d 12 d 12 d 11 d 5 d 11 d 20 d 3 d 3 d 36 d
1755 250 d 277 978.87 € 26/12/2013 14:50 30/12/2012 22:20 9 d 16 d 15 d 12 d 10 d 6 d 2 d 11 d 3 d 15 d 7 d 6 d 5 d 9 d 2 d 3 d 4 d 8 d 16 d 12 d 13 d 8 d 13 d 10 d 6 d 63 d 11 d 7 d 5 d 38 d
4871 250 d 294 406.54 € 9/1/2014 14:50 13/1/2013 03:17 5 d 33 d 24 d 11 d 5 d 7 d 2 d 13 d 1 d 18 d 8 d 6 d 6 d 9 d 7 d 3 d 5 d 5 d 14 d 12 d 10 d 6 d 7 d 11 d 6 d 24 d 19 d 6 d 3 d 56 d
465 250 d 324 969.37 € 23/1/2014 15:05 26/1/2013 19:53 6 d 32 d 36 d 11 d 4 d 12 d 2 d 11 d 5 d 23 d 4 d 6 d 3 d 17 d 3 d 3 d 10 d 4 d 22 d 12 d 9 d 12 d 9 d 5 d 6 d 22 d 12 d 4 d 4 d 27 d
2775 250 d 289 361.76 € 3/1/2014 11:50 7/1/2013 14:36 4 d 14 d 20 d 17 d 5 d 7 d 7 d 8 d 1 d 20 d 6 d 6 d 5 d 14 d 5 d 5 d 10 d 4 d 14 d 8 d 13 d 9 d 10 d 18 d 6 d 60 d 13 d 9 d 3 d 42 d
4803 250 d 300 944.32 € 9/1/2014 15:14 14/1/2013 05:10 7 d 29 d 28 d 19 d 5 d 6 d 1 d 12 d 7 d 14 d 5 d 10 d 5 d 7 d 1 d 4 d 4 d 9 d 11 d 7 d 7 d 6 d 10 d 12 d 7 d 23 d 17 d 11 d 5 d 50 d
3043 250 d 302 583.66 € 30/12/2013 15:19 3/1/2013 00:40 4 d 25 d 22 d 13 d 8 d 5 d 6 d 14 d 1 d 13 d 5 d 6 d 6 d 12 d 2 d 6 d 4 d 7 d 17 d 8 d 17 d 10 d 11 d 14 d 5 d 60 d 20 d 3 d 4 d 33 d
4053 250 d 308 763.22 € 31/12/2013 10:19 3/1/2013 12:15 3 d 32 d 30 d 11 d 13 d 6 d 2 d 9 d 2 d 19 d 5 d 8 d 4 d 13 d 2 d 6 d 6 d 8 d 15 d 6 d 15 d 6 d 12 d 6 d 5 d 11 d 16 d 5 d 4 d 41 d
962 250 d 314 184.90 € 2/1/2014 15:19 5/1/2013 22:13 5 d 30 d 17 d 20 d 9 d 10 d 1 d 11 d 3 d 20 d 5 d 6 d 6 d 19 d 3 d 8 d 7 d 8 d 14 d 8 d 9 d 8 d 12 d 15 d 6 d 32 d 19 d 3 d 3 d 37 d
4764 250 d 283 202.10 € 7/1/2014 15:29 10/1/2013 02:58 5 d 13 d 23 d 15 d 6 d 8 d 2 d 14 d 3 d 13 d 5 d 12 d 3 d 9 d 2 d 3 d 4 d 4 d 17 d 7 d 10 d 7 d 18 d 16 d 5 d 15 d 19 d 4 d 4 d 60 d
4858 250 d 301 171.75 € 3/1/2014 11:04 7/1/2013 13:35 4 d 34 d 18 d 29 d 8 d 6 d 1 d 9 d 2 d 12 d 10 d 6 d 4 d 12 d 6 d 8 d 6 d 4 d 19 d 9 d 6 d 8 d 7 d 8 d 6 d 18 d 14 d 4 d 3 d 48 d
4456 250 d 318 555.21 € 2/1/2014 15:53 5/1/2013 00:04 6 d 49 d 14 d 11 d 11 d 5 d 2 d 8 d 1 d 17 d 6 d 4 d 4 d 7 d 4 d 3 d 9 d 5 d 20 d 8 d 13 d 12 d 8 d 11 d 6 d 28 d 14 d 10 d 4 d 30 d
2050 250 d 311 950.29 € 30/12/2013 15:58 2/1/2013 18:16 4 d 32 d 19 d 19 d 7 d 8 d 1 d 10 d 1 d 17 d 5 d 7 d 4 d 19 d 1 d 3 d 4 d 8 d 13 d 8 d 17 d 9 d 12 d 12 d 7 d 16 d 17 d 5 d 5 d 38 d
3429 250 d 295 816.69 € 7/1/2014 16:10 10/1/2013 08:08 2 d 24 d 25 d 15 d 8 d 10 d 1 d 11 d 2 d 16 d 7 d 7 d 5 d 7 d 5 d 6 d 4 d 5 d 19 d 16 d 11 d 7 d 9 d 10 d 6 d 21 d 14 d 6 d 3 d 48 d
1491 250 d 304 207.99 € 31/12/2013 16:07 4/1/2013 06:46 3 d 20 d 22 d 12 d 8 d 11 d 3 d 9 d 1 d 21 d 8 d 8 d 6 d 16 d 2 d 6 d 6 d 8 d 17 d 19 d 14 d 7 d 8 d 19 d 6 d 34 d 13 d 5 d 4 d 37 d
3568 250 d 268 392.68 € 8/1/2014 16:22 10/1/2013 18:04 4 d 16 d 13 d 17 d 4 d 6 d 2 d 10 d 2 d 26 d 6 d 9 d 4 d 9 d 3 d 2 d 9 d 4 d 17 d 12 d 9 d 5 d 8 d 9 d 5 d 21 d 11 d 4 d 8 d 65 d
2048 250 d 305 823.39 € 2/1/2014 14:38 4/1/2013 15:16 3 d 24 d 27 d 16 d 9 d 6 d 1 d 8 d 1 d 19 d 6 d 7 d 3 d 18 d 3 d 3 d 8 d 8 d 17 d 10 d 10 d 9 d 10 d 14 d 6 d 23 d 14 d 4 d 3 d 41 d
853 250 d 324 857.27 € 30/12/2013 14:09 2/1/2013 14:47 3 d 47 d 27 d 11 d 4 d 8 d 2 d 13 d 1 d 16 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 2 d 5 d 4 d 15 d 10 d 15 d 9 d 9 d 16 d 5 d 37 d 15 d 6 d 3 d 31 d
3556 250 d 292 628.09 € 31/12/2013 13:51 3/1/2013 14:15 6 d 24 d 16 d 23 d 6 d 6 d 5 d 11 d 1 d 15 d 5 d 7 d 7 d 13 d 7 d 6 d 5 d 6 d 13 d 10 d 13 d 5 d 9 d 13 d 5 d 24 d 19 d 3 d 4 d 55 d
1680 250 d 288 950.89 € 14/1/2014 16:40 16/1/2013 16:45 4 d 20 d 14 d 25 d 5 d 5 d 1 d 9 d 1 d 15 d 7 d 6 d 5 d 15 d 4 d 2 d 7 d 10 d 19 d 11 d 13 d 7 d 14 d 9 d 5 d 30 d 14 d 3 d 5 d 51 d
3144 250 d 299 221.26 € 31/12/2013 08:23 3/1/2013 08:28 3 d 23 d 29 d 13 d 6 d 8 d 1 d 10 d 3 d 21 d 4 d 6 d 4 d 14 d 2 d 4 d 6 d 5 d 12 d 10 d 16 d 6 d 11 d 14 d 5 d 26 d 13 d 3 d 3 d 48 d
54 250 d 313 937.07 € 14/1/2014 17:00 16/1/2013 20:51 3 d 34 d 17 d 11 d 9 d 6 d 4 d 13 d 1 d 13 d 8 d 6 d 5 d 20 d 6 d 7 d 5 d 11 d 13 d 14 d 8 d 13 d 16 d 15 d 5 d 34 d 21 d 4 d 3 d 36 d
290 250 d 324 324.11 € 3/1/2014 14:45 7/1/2013 14:31 3 d 35 d 36 d 15 d 4 d 8 d 2 d 11 d 3 d 18 d 7 d 7 d 4 d 18 d 1 d 3 d 4 d 5 d 18 d 18 d 11 d 7 d 8 d 13 d 6 d 18 d 11 d 6 d 3 d 29 d
4055 250 d 307 662.59 € 30/12/2013 08:19 1/1/2013 22:30 3 d 35 d 18 d 18 d 6 d 7 d 3 d 13 d 2 d 12 d 5 d 4 d 3 d 14 d 1 d 6 d 7 d 4 d 22 d 18 d 18 d 6 d 7 d 7 d 5 d 44 d 17 d 4 d 4 d 28 d
2998 250 d 316 378.41 € 9/1/2014 09:10 11/1/2013 08:51 7 d 26 d 16 d 17 d 6 d 6 d 3 d 11 d 1 d 26 d 6 d 6 d 3 d 13 d 3 d 5 d 5 d 6 d 16 d 12 d 17 d 7 d 15 d 17 d 5 d 13 d 15 d 5 d 4 d 29 d
4334 250 d 289 498.96 € 30/12/2013 08:29 1/1/2013 19:44 5 d 30 d 17 d 24 d 4 d 6 d 2 d 10 d 1 d 10 d 7 d 5 d 4 d 13 d 5 d 2 d 7 d 5 d 14 d 12 d 11 d 6 d 12 d 9 d 7 d 34 d 12 d 7 d 4 d 56 d
1931 250 d 310 286.54 € 31/12/2013 08:29 2/1/2013 18:24 3 d 23 d 21 d 26 d 4 d 6 d 5 d 13 d 2 d 23 d 6 d 7 d 3 d 18 d 3 d 7 d 5 d 3 d 13 d 14 d 12 d 5 d 14 d 13 d 6 d 26 d 13 d 3 d 4 d 38 d
4313 250 d 287 224.37 € 27/12/2013 08:34 31/12/2012 06:34 2 d 24 d 28 d 11 d 10 d 6 d 1 d 14 d 2 d 11 d 9 d 8 d 4 d 10 d 5 d 2 d 4 d 3 d 17 d 11 d 8 d 8 d 11 d 13 d 6 d 30 d 12 d 3 d 4 d 57 d
2778 250 d 317 500.50 € 10/1/2014 08:38 13/1/2013 10:37 3 d 23 d 36 d 13 d 6 d 10 d 1 d 15 d 6 d 16 d 7 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 10 d 11 d 20 d 16 d 13 d 9 d 9 d 6 d 6 d 12 d 13 d 3 d 5 d 26 d
2065 250 d 327 297.87 € 2/1/2014 08:43 3/1/2013 18:40 5 d 49 d 23 d 16 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 18 d 5 d 7 d 3 d 14 d 2 d 4 d 5 d 5 d 14 d 10 d 11 d 7 d 12 d 15 d 6 d 19 d 11 d 5 d 4 d 26 d
3676 250 d 298 557.66 € 20/1/2014 08:58 21/1/2013 19:21 5 d 17 d 30 d 12 d 5 d 5 d 5 d 11 d 5 d 29 d 9 d 8 d 3 d 11 d 5 d 3 d 7 d 8 d 17 d 6 d 7 d 7 d 8 d 14 d 7 d 36 d 16 d 4 d 6 d 45 d
2127 250 d 302 573.15 € 27/12/2013 15:30 31/12/2012 14:32 3 d 27 d 16 d 19 d 12 d 7 d 4 d 11 d 6 d 17 d 6 d 5 d 4 d 15 d 3 d 5 d 4 d 7 d 19 d 13 d 9 d 7 d 7 d 17 d 7 d 42 d 17 d 6 d 4 d 40 d
2144 250 d 306 149.28 € 6/1/2014 13:58 8/1/2013 12:36 2 d 29 d 24 d 15 d 9 d 6 d 3 d 9 d 1 d 17 d 12 d 5 d 3 d 15 d 7 d 2 d 5 d 6 d 20 d 10 d 8 d 10 d 16 d 10 d 5 d 17 d 14 d 6 d 6 d 41 d
2034 250 d 308 035.45 € 3/1/2014 09:17 5/1/2013 16:53 5 d 20 d 26 d 13 d 8 d 6 d 1 d 11 d 3 d 33 d 4 d 8 d 4 d 5 d 1 d 7 d 6 d 9 d 14 d 13 d 8 d 7 d 8 d 14 d 6 d 18 d 17 d 6 d 3 d 35 d
3211 250 d 299 768.79 € 7/1/2014 09:46 9/1/2013 08:24 8 d 13 d 26 d 16 d 6 d 14 d 3 d 12 d 2 d 19 d 7 d 6 d 3 d 7 d 2 d 8 d 4 d 4 d 26 d 14 d 8 d 6 d 8 d 16 d 5 d 12 d 16 d 10 d 5 d 43 d
2729 250 d 299 153.23 € 9/1/2014 09:26 11/1/2013 05:09 2 d 27 d 16 d 23 d 9 d 10 d 2 d 12 d 2 d 23 d 4 d 6 d 6 d 6 d 6 d 3 d 9 d 4 d 17 d 8 d 8 d 6 d 13 d 10 d 7 d 40 d 12 d 7 d 4 d 40 d
4733 250 d 324 332.01 € 30/12/2013 15:30 2/1/2013 14:04 7 d 29 d 34 d 20 d 7 d 5 d 4 d 9 d 1 d 11 d 6 d 9 d 5 d 10 d 6 d 4 d 4 d 4 d 15 d 7 d 10 d 11 d 18 d 15 d 6 d 19 d 15 d 7 d 3 d 32 d
3216 250 d 308 343.98 € 27/12/2013 16:12 31/12/2012 14:41 3 d 15 d 35 d 21 d 10 d 7 d 1 d 16 d 2 d 16 d 14 d 5 d 4 d 9 d 2 d 2 d 7 d 4 d 18 d 8 d 8 d 9 d 12 d 14 d 6 d 36 d 12 d 5 d 5 d 38 d
3626 250 d 304 879.29 € 3/1/2014 11:03 7/1/2013 09:22 4 d 22 d 15 d 18 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 26 d 5 d 6 d 3 d 7 d 3 d 5 d 5 d 4 d 22 d 14 d 7 d 10 d 11 d 15 d 7 d 37 d 14 d 4 d 5 d 34 d
4515 250 d 277 839.88 € 3/1/2014 09:46 4/1/2013 17:48 5 d 15 d 15 d 17 d 7 d 5 d 1 d 8 d 2 d 23 d 5 d 4 d 4 d 21 d 1 d 2 d 9 d 4 d 16 d 9 d 9 d 6 d 18 d 8 d 5 d 40 d 17 d 3 d 3 d 64 d
2173 250 d 309 273.49 € 10/1/2014 09:50 13/1/2013 21:26 3 d 15 d 37 d 13 d 7 d 7 d 4 d 11 d 5 d 24 d 8 d 5 d 4 d 13 d 4 d 3 d 4 d 13 d 16 d 6 d 15 d 6 d 10 d 15 d 7 d 22 d 18 d 4 d 4 d 38 d
1204 250 d 322 896.46 € 6/1/2014 09:55 7/1/2013 22:45 3 d 30 d 23 d 15 d 7 d 9 d 2 d 8 d 3 d 21 d 6 d 6 d 3 d 17 d 3 d 8 d 11 d 10 d 21 d 14 d 12 d 11 d 14 d 10 d 5 d 17 d 12 d 4 d 3 d 21 d
4091 250 d 331 184.13 € 2/1/2014 10:00 3/1/2013 17:07 4 d 40 d 26 d 24 d 6 d 9 d 6 d 13 d 3 d 18 d 5 d 6 d 3 d 18 d 2 d 4 d 3 d 8 d 14 d 11 d 13 d 5 d 7 d 14 d 6 d 42 d 16 d 5 d 4 d 20 d
3606 250 d 304 236.29 € 10/1/2014 10:10 13/1/2013 20:21 6 d 18 d 18 d 18 d 7 d 12 d 2 d 14 d 8 d 18 d 8 d 7 d 5 d 14 d 1 d 5 d 4 d 4 d 19 d 14 d 16 d 5 d 11 d 19 d 5 d 35 d 19 d 3 d 3 d 42 d
2940 250 d 324 062.82 € 31/12/2013 10:14 3/1/2013 07:50 5 d 29 d 24 d 24 d 5 d 7 d 2 d 17 d 2 d 11 d 8 d 7 d 3 d 12 d 3 d 6 d 5 d 9 d 16 d 16 d 8 d 6 d 9 d 22 d 5 d 38 d 17 d 6 d 5 d 23 d
2507 250 d 288 852.20 € 30/12/2013 10:19 1/1/2013 14:09 3 d 20 d 27 d 16 d 6 d 13 d 1 d 18 d 2 d 12 d 6 d 4 d 4 d 10 d 2 d 2 d 9 d 7 d 13 d 12 d 6 d 9 d 7 d 12 d 6 d 34 d 18 d 6 d 4 d 53 d
2531 250 d 313 310.58 € 3/1/2014 10:29 5/1/2013 04:31 4 d 31 d 31 d 21 d 9 d 5 d 3 d 8 d 4 d 16 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 5 d 7 d 16 d 18 d 14 d 5 d 8 d 5 d 6 d 25 d 11 d 4 d 4 d 34 d
3563 250 d 302 826.24 € 31/12/2013 10:43 2/1/2013 21:40 2 d 27 d 35 d 23 d 5 d 6 d 2 d 13 d 5 d 13 d 4 d 9 d 4 d 12 d 3 d 5 d 9 d 9 d 12 d 7 d 13 d 5 d 8 d 11 d 7 d 19 d 14 d 5 d 5 d 37 d
296 250 d 283 752.21 € 17/1/2014 10:48 19/1/2013 05:58 5 d 15 d 16 d 20 d 5 d 12 d 2 d 12 d 4 d 21 d 7 d 4 d 4 d 18 d 3 d 2 d 4 d 6 d 21 d 14 d 10 d 9 d 8 d 9 d 6 d 16 d 15 d 4 d 4 d 59 d
77 250 d 320 411.00 € 15/1/2014 10:48 16/1/2013 18:39 4 d 29 d 31 d 11 d 6 d 6 d 2 d 9 d 2 d 25 d 8 d 5 d 4 d 13 d 3 d 9 d 4 d 7 d 23 d 10 d 10 d 6 d 16 d 9 d 5 d 27 d 14 d 3 d 4 d 27 d
4146 250 d 294 014.16 € 3/1/2014 10:58 5/1/2013 04:15 4 d 23 d 18 d 17 d 10 d 9 d 1 d 11 d 3 d 20 d 6 d 4 d 5 d 8 d 3 d 3 d 6 d 6 d 16 d 8 d 13 d 5 d 12 d 14 d 6 d 24 d 11 d 3 d 4 d 48 d
764 250 d 310 645.33 € 8/1/2014 10:58 10/1/2013 02:37 5 d 29 d 23 d 13 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 16 d 11 d 5 d 3 d 18 d 2 d 3 d 3 d 7 d 24 d 5 d 14 d 13 d 16 d 10 d 5 d 13 d 13 d 5 d 5 d 37 d
4114 250 d 313 101.30 € 31/12/2013 11:53 3/1/2013 08:55 4 d 20 d 24 d 25 d 11 d 10 d 4 d 9 d 4 d 27 d 6 d 5 d 3 d 13 d 3 d 3 d 4 d 5 d 14 d 12 d 16 d 7 d 10 d 10 d 5 d 39 d 17 d 4 d 8 d 33 d
1048 250 d 315 542.59 € 6/1/2014 08:45 7/1/2013 14:47 7 d 39 d 14 d 22 d 6 d 9 d 4 d 17 d 1 d 21 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 3 d 8 d 6 d 17 d 8 d 7 d 7 d 11 d 9 d 7 d 19 d 13 d 6 d 4 d 36 d
3077 250 d 315 849.95 € 6/1/2014 09:53 7/1/2013 15:55 3 d 15 d 30 d 25 d 8 d 13 d 8 d 8 d 2 d 20 d 7 d 4 d 3 d 6 d 4 d 2 d 4 d 5 d 25 d 10 d 22 d 6 d 7 d 17 d 5 d 35 d 11 d 8 d 4 d 30 d
4492 250 d 311 837.55 € 30/12/2013 11:02 31/12/2012 20:27 4 d 36 d 18 d 14 d 6 d 6 d 3 d 14 d 3 d 27 d 11 d 8 d 4 d 7 d 1 d 6 d 5 d 10 d 13 d 12 d 7 d 6 d 12 d 8 d 8 d 46 d 19 d 7 d 4 d 20 d
1758 250 d 326 817.68 € 3/1/2014 11:07 5/1/2013 12:36 4 d 38 d 32 d 16 d 5 d 7 d 1 d 12 d 1 d 16 d 6 d 5 d 4 d 14 d 2 d 4 d 4 d 5 d 13 d 10 d 17 d 8 d 10 d 14 d 5 d 22 d 18 d 10 d 6 d 26 d
3974 250 d 308 307.71 € 30/12/2013 11:17 2/1/2013 02:23 4 d 19 d 34 d 11 d 5 d 14 d 4 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 3 d 10 d 1 d 3 d 5 d 5 d 26 d 11 d 11 d 5 d 18 d 10 d 5 d 29 d 14 d 8 d 3 d 39 d
2999 250 d 332 083.09 € 30/12/2013 11:17 1/1/2013 05:00 3 d 29 d 34 d 15 d 4 d 10 d 5 d 10 d 3 d 21 d 5 d 10 d 6 d 15 d 4 d 3 d 4 d 6 d 20 d 16 d 20 d 12 d 10 d 7 d 7 d 28 d 18 d 5 d 5 d 18 d
3442 250 d 319 663.13 € 30/12/2013 11:31 2/1/2013 00:51 3 d 22 d 26 d 19 d 10 d 7 d 1 d 12 d 4 d 18 d 8 d 9 d 6 d 7 d 6 d 5 d 4 d 8 d 21 d 12 d 18 d 9 d 10 d 16 d 6 d 46 d 16 d 4 d 5 d 24 d
2523 250 d 294 555.08 € 2/1/2014 11:41 3/1/2013 22:14 3 d 28 d 20 d 24 d 5 d 7 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 7 d 5 d 22 d 9 d 13 d 5 d 9 d 10 d 6 d 41 d 16 d 7 d 4 d 45 d
1611 250 d 321 379.36 € 7/1/2014 16:41 9/1/2013 12:17 2 d 11 d 33 d 26 d 8 d 5 d 3 d 11 d 4 d 23 d 6 d 6 d 4 d 20 d 2 d 7 d 5 d 9 d 22 d 9 d 14 d 6 d 16 d 13 d 6 d 27 d 11 d 6 d 3 d 24 d
2881 250 d 283 293.73 € 20/1/2014 11:50 22/1/2013 06:59 3 d 14 d 19 d 17 d 7 d 9 d 3 d 11 d 2 d 16 d 8 d 8 d 3 d 7 d 5 d 3 d 6 d 6 d 21 d 13 d 14 d 8 d 11 d 11 d 7 d 53 d 16 d 8 d 5 d 44 d
2183 250 d 304 979.80 € 30/12/2013 11:50 2/1/2013 01:39 2 d 23 d 24 d 17 d 7 d 4 d 2 d 14 d 3 d 26 d 6 d 6 d 4 d 15 d 3 d 3 d 6 d 3 d 12 d 17 d 11 d 8 d 12 d 10 d 7 d 18 d 12 d 7 d 4 d 40 d
4198 250 d 312 174.22 € 6/1/2014 11:55 7/1/2013 19:25 4 d 37 d 16 d 21 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 25 d 9 d 7 d 3 d 11 d 4 d 4 d 5 d 5 d 19 d 12 d 11 d 7 d 12 d 6 d 6 d 41 d 14 d 9 d 3 d 28 d
2514 251 d 304 778.92 € 9/1/2014 13:19 11/1/2013 07:34 4 d 18 d 27 d 13 d 5 d 13 d 4 d 10 d 3 d 25 d 9 d 4 d 4 d 13 d 5 d 3 d 3 d 11 d 12 d 13 d 17 d 9 d 7 d 18 d 5 d 14 d 16 d 3 d 4 d 42 d
2409 251 d 326 059.77 € 30/12/2013 13:24 31/12/2012 21:06 6 d 48 d 16 d 15 d 10 d 5 d 1 d 12 d 3 d 23 d 5 d 5 d 4 d 22 d 1 d 5 d 3 d 9 d 15 d 7 d 9 d 8 d 9 d 11 d 6 d 25 d 20 d 3 d 3 d 31 d
4537 251 d 304 458.56 € 27/12/2013 13:29 30/12/2012 06:20 3 d 24 d 18 d 27 d 11 d 8 d 4 d 10 d 3 d 22 d 8 d 7 d 5 d 11 d 2 d 3 d 3 d 11 d 14 d 12 d 13 d 6 d 8 d 8 d 8 d 18 d 13 d 4 d 5 d 42 d
3666 251 d 329 728.81 € 30/12/2013 13:29 1/1/2013 21:40 4 d 46 d 26 d 11 d 7 d 5 d 2 d 11 d 4 d 19 d 7 d 7 d 5 d 10 d 4 d 4 d 7 d 8 d 21 d 10 d 11 d 5 d 8 d 18 d 6 d 14 d 10 d 8 d 4 d 21 d
2805 251 d 274 789.69 € 27/12/2013 16:57 31/12/2012 11:23 5 d 25 d 15 d 11 d 4 d 9 d 1 d 9 d 2 d 19 d 8 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 5 d 6 d 19 d 11 d 9 d 9 d 9 d 8 d 6 d 18 d 21 d 4 d 5 d 68 d
4812 251 d 292 944.57 € 31/12/2013 13:34 2/1/2013 21:23 6 d 30 d 17 d 14 d 6 d 5 d 1 d 8 d 3 d 13 d 8 d 6 d 4 d 18 d 3 d 2 d 5 d 6 d 15 d 13 d 14 d 9 d 9 d 15 d 5 d 27 d 16 d 4 d 3 d 56 d
1029 251 d 297 616.51 € 10/1/2014 13:34 13/1/2013 22:43 5 d 23 d 15 d 25 d 7 d 4 d 1 d 8 d 1 d 20 d 5 d 8 d 4 d 9 d 3 d 3 d 7 d 6 d 22 d 11 d 14 d 6 d 8 d 12 d 5 d 11 d 19 d 3 d 5 d 44 d
3048 251 d 313 406.44 € 17/1/2014 08:38 18/1/2013 12:35 5 d 30 d 26 d 16 d 10 d 4 d 6 d 11 d 2 d 15 d 5 d 10 d 5 d 17 d 2 d 4 d 9 d 4 d 18 d 11 d 8 d 5 d 11 d 17 d 6 d 24 d 14 d 6 d 7 d 34 d
558 251 d 324 723.99 € 17/1/2014 13:48 20/1/2013 01:21 4 d 24 d 23 d 24 d 9 d 7 d 4 d 12 d 1 d 22 d 6 d 5 d 3 d 7 d 1 d 5 d 9 d 8 d 23 d 9 d 16 d 7 d 14 d 12 d 6 d 18 d 11 d 5 d 3 d 19 d
941 251 d 312 818.79 € 2/1/2014 13:53 4/1/2013 03:20 2 d 50 d 12 d 12 d 7 d 7 d 1 d 10 d 1 d 18 d 5 d 4 d 3 d 16 d 2 d 4 d 7 d 7 d 20 d 11 d 14 d 8 d 14 d 7 d 5 d 23 d 13 d 3 d 4 d 33 d
488 251 d 302 290.32 € 27/12/2013 14:02 30/12/2012 21:51 5 d 18 d 29 d 21 d 10 d 5 d 2 d 22 d 5 d 13 d 7 d 7 d 3 d 8 d 5 d 6 d 4 d 5 d 14 d 15 d 9 d 8 d 7 d 7 d 6 d 18 d 15 d 7 d 3 d 45 d
2443 251 d 299 778.88 € 10/1/2014 14:07 11/1/2013 19:04 5 d 29 d 32 d 15 d 9 d 6 d 4 d 10 d 1 d 14 d 6 d 5 d 3 d 8 d 1 d 3 d 5 d 5 d 13 d 9 d 9 d 6 d 17 d 7 d 5 d 20 d 13 d 3 d 4 d 50 d
836 251 d 301 908.00 € 6/1/2014 14:07 8/1/2013 02:50 4 d 17 d 20 d 21 d 8 d 7 d 6 d 9 d 2 d 22 d 8 d 6 d 4 d 11 d 2 d 6 d 6 d 5 d 28 d 6 d 11 d 9 d 13 d 8 d 6 d 28 d 19 d 7 d 3 d 43 d
2311 251 d 284 769.70 € 31/12/2013 09:21 2/1/2013 13:09 2 d 18 d 24 d 15 d 7 d 13 d 3 d 9 d 3 d 15 d 6 d 6 d 5 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 18 d 12 d 17 d 9 d 9 d 10 d 5 d 36 d 20 d 5 d 3 d 61 d
3363 251 d 296 845.96 € 3/1/2014 14:36 7/1/2013 01:43 3 d 14 d 28 d 23 d 6 d 6 d 2 d 11 d 5 d 18 d 6 d 10 d 3 d 15 d 2 d 4 d 7 d 8 d 18 d 6 d 16 d 8 d 9 d 11 d 6 d 23 d 12 d 3 d 5 d 46 d
3277 251 d 291 929.72 € 3/1/2014 14:55 6/1/2013 01:24 3 d 30 d 14 d 17 d 5 d 5 d 5 d 14 d 4 d 21 d 6 d 11 d 3 d 17 d 2 d 3 d 4 d 4 d 13 d 12 d 12 d 8 d 10 d 9 d 5 d 40 d 16 d 5 d 5 d 54 d
183 251 d 302 054.11 € 30/12/2013 14:55 1/1/2013 00:27 8 d 19 d 23 d 13 d 9 d 12 d 4 d 11 d 3 d 19 d 7 d 4 d 5 d 12 d 7 d 5 d 4 d 8 d 15 d 12 d 14 d 5 d 10 d 16 d 6 d 17 d 19 d 6 d 4 d 47 d
4368 251 d 306 544.44 € 7/1/2014 15:00 9/1/2013 05:43 4 d 19 d 27 d 18 d 8 d 11 d 2 d 21 d 2 d 11 d 7 d 4 d 7 d 9 d 8 d 4 d 8 d 7 d 13 d 15 d 6 d 8 d 11 d 16 d 5 d 41 d 19 d 5 d 4 d 38 d
2433 251 d 310 788.94 € 7/1/2014 15:05 9/1/2013 04:42 5 d 16 d 40 d 14 d 5 d 10 d 2 d 9 d 2 d 21 d 8 d 4 d 6 d 12 d 1 d 9 d 8 d 9 d 17 d 8 d 5 d 6 d 12 d 15 d 7 d 40 d 17 d 7 d 3 d 32 d
1043 251 d 330 542.08 € 8/1/2014 15:10 9/1/2013 22:25 5 d 49 d 26 d 15 d 6 d 6 d 2 d 13 d 1 d 23 d 6 d 6 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 8 d 13 d 6 d 12 d 6 d 11 d 10 d 6 d 31 d 11 d 7 d 3 d 27 d
158 251 d 291 547.25 € 10/1/2014 15:14 12/1/2013 13:11 3 d 17 d 17 d 24 d 6 d 7 d 2 d 13 d 2 d 14 d 4 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 6 d 13 d 10 d 10 d 11 d 17 d 16 d 7 d 16 d 14 d 3 d 5 d 51 d
1118 251 d 317 922.35 € 30/12/2013 15:19 1/1/2013 10:03 4 d 38 d 23 d 15 d 10 d 15 d 2 d 9 d 1 d 16 d 8 d 7 d 5 d 12 d 3 d 3 d 3 d 5 d 17 d 11 d 18 d 8 d 12 d 9 d 8 d 36 d 15 d 3 d 3 d 37 d
3289 251 d 296 102.76 € 10/1/2014 10:38 11/1/2013 12:23 4 d 20 d 25 d 16 d 6 d 5 d 1 d 8 d 1 d 26 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 3 d 5 d 5 d 12 d 13 d 19 d 5 d 10 d 8 d 6 d 19 d 19 d 7 d 4 d 51 d
711 251 d 308 036.32 € 8/1/2014 15:38 10/1/2013 00:19 7 d 14 d 29 d 25 d 6 d 5 d 1 d 9 d 3 d 15 d 4 d 7 d 4 d 6 d 3 d 3 d 6 d 5 d 16 d 16 d 7 d 11 d 18 d 14 d 6 d 18 d 16 d 4 d 3 d 37 d
3707 251 d 334 375.55 € 8/1/2014 15:48 9/1/2013 18:39 5 d 49 d 34 d 13 d 7 d 7 d 1 d 13 d 1 d 20 d 5 d 6 d 3 d 12 d 4 d 2 d 4 d 4 d 11 d 8 d 15 d 6 d 11 d 7 d 5 d 35 d 16 d 5 d 4 d 27 d
95 251 d 308 759.14 € 10/1/2014 15:53 14/1/2013 05:28 6 d 25 d 17 d 18 d 10 d 6 d 1 d 10 d 5 d 26 d 9 d 6 d 5 d 6 d 2 d 8 d 8 d 6 d 20 d 10 d 14 d 6 d 7 d 8 d 5 d 47 d 20 d 4 d 5 d 23 d
2986 251 d 317 613.65 € 30/12/2013 15:53 2/1/2013 03:04 3 d 47 d 16 d 17 d 5 d 8 d 3 d 14 d 4 d 21 d 7 d 6 d 4 d 12 d 4 d 3 d 4 d 5 d 12 d 11 d 9 d 8 d 10 d 16 d 6 d 51 d 14 d 3 d 4 d 27 d
3569 251 d 312 085.85 € 30/12/2013 16:07 31/12/2012 21:42 4 d 17 d 32 d 18 d 12 d 6 d 3 d 12 d 7 d 26 d 8 d 7 d 4 d 13 d 4 d 3 d 3 d 7 d 20 d 6 d 7 d 12 d 10 d 12 d 5 d 29 d 11 d 5 d 4 d 37 d
1803 251 d 328 669.56 € 6/1/2014 16:07 7/1/2013 22:15 6 d 25 d 19 d 18 d 6 d 10 d 3 d 14 d 4 d 18 d 8 d 9 d 3 d 10 d 1 d 5 d 4 d 7 d 25 d 17 d 11 d 12 d 20 d 12 d 7 d 27 d 15 d 4 d 4 d 18 d
4392 251 d 288 178.62 € 14/1/2014 16:17 16/1/2013 05:07 8 d 16 d 22 d 18 d 8 d 7 d 1 d 10 d 1 d 13 d 8 d 4 d 5 d 16 d 1 d 7 d 5 d 6 d 17 d 8 d 7 d 12 d 14 d 8 d 5 d 13 d 13 d 4 d 5 d 56 d
991 251 d 306 977.92 € 27/12/2013 16:17 30/12/2012 15:52 6 d 31 d 24 d 13 d 10 d 7 d 1 d 11 d 2 d 22 d 8 d 6 d 3 d 7 d 2 d 3 d 5 d 11 d 14 d 12 d 14 d 6 d 8 d 6 d 5 d 14 d 17 d 3 d 7 d 39 d
1678 251 d 316 171.11 € 30/12/2013 16:17 1/1/2013 19:00 4 d 30 d 22 d 29 d 8 d 9 d 3 d 9 d 5 d 14 d 5 d 6 d 5 d 14 d 1 d 9 d 6 d 7 d 16 d 10 d 11 d 7 d 10 d 11 d 7 d 47 d 12 d 4 d 4 d 22 d
3818 251 d 316 381.59 € 2/1/2014 16:22 4/1/2013 06:48 2 d 20 d 29 d 17 d 7 d 5 d 5 d 20 d 2 d 17 d 12 d 9 d 4 d 10 d 3 d 4 d 3 d 5 d 25 d 12 d 18 d 9 d 7 d 11 d 5 d 34 d 16 d 8 d 4 d 31 d
2920 251 d 269 681.69 € 10/1/2014 16:46 12/1/2013 20:01 3 d 10 d 15 d 13 d 9 d 5 d 2 d 13 d 1 d 14 d 5 d 6 d 5 d 15 d 4 d 5 d 7 d 7 d 20 d 16 d 9 d 11 d 11 d 9 d 6 d 50 d 14 d 4 d 3 d 51 d
476 251 d 311 396.59 € 2/1/2014 16:46 4/1/2013 02:34 3 d 13 d 35 d 13 d 8 d 10 d 3 d 9 d 1 d 29 d 7 d 6 d 4 d 19 d 2 d 7 d 4 d 9 d 14 d 13 d 17 d 5 d 11 d 13 d 5 d 35 d 13 d 4 d 4 d 35 d
4482 251 d 307 728.02 € 9/1/2014 08:05 9/1/2013 23:19 3 d 34 d 27 d 16 d 9 d 9 d 2 d 11 d 4 d 12 d 8 d 7 d 3 d 7 d 4 d 4 d 5 d 9 d 20 d 9 d 9 d 8 d 8 d 10 d 5 d 26 d 21 d 8 d 4 d 43 d
1615 251 d 284 786.69 € 9/1/2014 08:19 10/1/2013 07:07 3 d 29 d 13 d 13 d 10 d 6 d 3 d 9 d 1 d 21 d 8 d 7 d 5 d 8 d 5 d 3 d 5 d 5 d 18 d 9 d 8 d 10 d 14 d 7 d 5 d 19 d 11 d 4 d 4 d 59 d
4487 251 d 296 621.35 € 6/1/2014 08:24 5/1/2013 13:37 3 d 17 d 35 d 21 d 6 d 5 d 1 d 10 d 1 d 15 d 5 d 4 d 3 d 13 d 2 d 2 d 9 d 8 d 15 d 8 d 11 d 6 d 10 d 10 d 6 d 56 d 19 d 4 d 3 d 28 d
2709 251 d 304 634.12 € 6/1/2014 08:24 5/1/2013 18:29 4 d 28 d 25 d 19 d 8 d 5 d 4 d 12 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 3 d 7 d 5 d 12 d 11 d 16 d 7 d 8 d 7 d 5 d 20 d 20 d 8 d 4 d 46 d
3414 251 d 311 474.18 € 9/1/2014 08:24 10/1/2013 02:18 7 d 23 d 21 d 22 d 6 d 8 d 2 d 19 d 2 d 25 d 6 d 9 d 6 d 9 d 1 d 4 d 8 d 6 d 13 d 9 d 11 d 7 d 9 d 9 d 6 d 14 d 19 d 4 d 5 d 38 d
1987 251 d 320 936.46 € 31/12/2013 08:24 31/12/2012 22:42 7 d 41 d 18 d 16 d 11 d 7 d 1 d 15 d 2 d 11 d 12 d 5 d 4 d 14 d 4 d 4 d 4 d 5 d 13 d 9 d 15 d 5 d 19 d 12 d 6 d 39 d 15 d 4 d 3 d 35 d
605 251 d 298 926.18 € 7/1/2014 08:43 7/1/2013 18:14 3 d 19 d 20 d 24 d 7 d 5 d 2 d 10 d 1 d 21 d 6 d 5 d 3 d 11 d 4 d 4 d 6 d 5 d 16 d 7 d 10 d 6 d 18 d 15 d 7 d 33 d 19 d 5 d 4 d 47 d
2744 251 d 284 804.61 € 17/1/2014 09:02 17/1/2013 19:59 4 d 23 d 19 d 13 d 6 d 6 d 1 d 10 d 1 d 13 d 8 d 6 d 4 d 10 d 5 d 2 d 6 d 5 d 16 d 10 d 9 d 5 d 18 d 17 d 5 d 20 d 16 d 11 d 3 d 60 d
2397 251 d 290 709.67 € 3/1/2014 09:07 3/1/2013 21:05 4 d 17 d 26 d 22 d 4 d 7 d 2 d 11 d 2 d 18 d 6 d 8 d 4 d 12 d 4 d 2 d 4 d 8 d 15 d 12 d 10 d 5 d 14 d 10 d 7 d 27 d 15 d 3 d 4 d 55 d
3344 251 d 324 399.63 € 16/1/2014 09:07 17/1/2013 01:08 7 d 47 d 23 d 14 d 11 d 8 d 3 d 9 d 1 d 17 d 4 d 6 d 3 d 11 d 3 d 6 d 5 d 5 d 13 d 12 d 7 d 5 d 9 d 15 d 5 d 17 d 18 d 4 d 4 d 31 d
2000 251 d 292 293.24 € 13/1/2014 09:12 11/1/2013 20:27 3 d 23 d 32 d 23 d 5 d 9 d 2 d 10 d 1 d 16 d 8 d 7 d 4 d 14 d 6 d 5 d 4 d 5 d 11 d 10 d 9 d 5 d 7 d 8 d 7 d 25 d 17 d 5 d 4 d 60 d
3770 251 d 306 001.79 € 3/1/2014 09:26 3/1/2013 23:50 3 d 17 d 24 d 18 d 11 d 5 d 2 d 13 d 3 d 28 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 4 d 7 d 5 d 17 d 14 d 8 d 8 d 11 d 13 d 6 d 18 d 20 d 5 d 3 d 38 d
2560 251 d 320 086.08 € 7/1/2014 16:26 8/1/2013 15:00 2 d 37 d 29 d 16 d 4 d 8 d 5 d 13 d 4 d 19 d 7 d 5 d 3 d 18 d 4 d 2 d 3 d 6 d 10 d 12 d 8 d 6 d 18 d 14 d 6 d 36 d 18 d 4 d 6 d 34 d
1751 251 d 279 386.34 € 13/1/2014 09:31 12/1/2013 12:29 5 d 16 d 19 d 20 d 10 d 7 d 5 d 11 d 2 d 19 d 4 d 11 d 4 d 8 d 4 d 2 d 6 d 7 d 14 d 12 d 10 d 6 d 7 d 7 d 6 d 33 d 20 d 8 d 6 d 60 d
3587 251 d 300 857.21 € 13/1/2014 09:41 13/1/2013 15:14 2 d 26 d 23 d 20 d 6 d 4 d 2 d 12 d 4 d 14 d 8 d 7 d 5 d 11 d 3 d 3 d 9 d 9 d 12 d 8 d 12 d 5 d 13 d 18 d 5 d 32 d 15 d 5 d 5 d 45 d
1322 251 d 294 318.00 € 10/1/2014 10:02 11/1/2013 08:16 3 d 20 d 18 d 15 d 9 d 5 d 2 d 10 d 4 d 26 d 5 d 6 d 5 d 9 d 1 d 4 d 4 d 4 d 17 d 11 d 20 d 8 d 11 d 10 d 6 d 14 d 15 d 5 d 3 d 48 d
1249 251 d 305 715.54 € 20/1/2014 09:50 21/1/2013 00:30 4 d 21 d 17 d 26 d 9 d 6 d 2 d 14 d 1 d 14 d 7 d 6 d 4 d 11 d 1 d 3 d 5 d 5 d 19 d 10 d 9 d 12 d 18 d 13 d 6 d 22 d 18 d 6 d 3 d 41 d
2287 251 d 312 813.25 € 13/1/2014 13:07 14/1/2013 10:17 2 d 22 d 24 d 28 d 8 d 8 d 1 d 20 d 2 d 18 d 10 d 5 d 5 d 6 d 3 d 3 d 5 d 5 d 18 d 10 d 16 d 5 d 12 d 6 d 6 d 29 d 13 d 3 d 7 d 31 d
2294 251 d 313 336.06 € 31/12/2013 09:50 31/12/2012 21:24 5 d 44 d 21 d 20 d 5 d 4 d 4 d 9 d 2 d 14 d 6 d 4 d 4 d 7 d 2 d 2 d 5 d 8 d 14 d 14 d 12 d 7 d 8 d 11 d 6 d 22 d 15 d 6 d 3 d 40 d
2481 251 d 298 276.54 € 7/1/2014 14:55 8/1/2013 12:43 5 d 28 d 19 d 14 d 5 d 8 d 2 d 11 d 2 d 17 d 4 d 7 d 4 d 8 d 2 d 2 d 8 d 11 d 20 d 8 d 12 d 7 d 15 d 11 d 7 d 54 d 17 d 3 d 4 d 32 d
4626 251 d 312 384.95 € 31/12/2013 10:05 1/1/2013 00:01 4 d 11 d 31 d 26 d 14 d 10 d 1 d 9 d 3 d 12 d 4 d 5 d 4 d 11 d 2 d 5 d 8 d 6 d 20 d 11 d 14 d 6 d 13 d 16 d 6 d 17 d 18 d 3 d 4 d 33 d
786 251 d 318 465.44 € 6/1/2014 10:05 5/1/2013 21:30 2 d 51 d 18 d 20 d 5 d 4 d 1 d 10 d 6 d 12 d 11 d 7 d 6 d 9 d 3 d 2 d 3 d 6 d 18 d 7 d 9 d 7 d 15 d 16 d 6 d 37 d 15 d 4 d 6 d 35 d
2610 251 d 318 776.16 € 7/1/2014 10:05 7/1/2013 19:21 4 d 29 d 25 d 17 d 5 d 6 d 4 d 18 d 2 d 22 d 5 d 4 d 3 d 9 d 3 d 11 d 4 d 6 d 12 d 14 d 10 d 5 d 14 d 13 d 5 d 16 d 16 d 3 d 3 d 30 d
2330 251 d 303 715.60 € 6/1/2014 10:10 7/1/2013 06:51 5 d 34 d 14 d 24 d 6 d 5 d 1 d 12 d 1 d 15 d 7 d 6 d 5 d 10 d 5 d 6 d 3 d 5 d 20 d 11 d 12 d 7 d 12 d 7 d 6 d 53 d 20 d 5 d 5 d 27 d
2414 251 d 307 547.90 € 6/1/2014 10:14 6/1/2013 17:44 4 d 14 d 32 d 16 d 7 d 9 d 2 d 9 d 1 d 23 d 6 d 6 d 5 d 8 d 4 d 2 d 4 d 10 d 20 d 12 d 7 d 8 d 18 d 13 d 9 d 29 d 14 d 3 d 4 d 37 d
3621 251 d 277 314.42 € 6/1/2014 10:19 7/1/2013 00:49 3 d 19 d 13 d 18 d 13 d 12 d 1 d 11 d 1 d 17 d 6 d 8 d 5 d 10 d 2 d 4 d 5 d 3 d 21 d 9 d 7 d 11 d 11 d 7 d 6 d 33 d 14 d 4 d 5 d 63 d
3095 251 d 308 851.19 € 31/12/2013 08:55 31/12/2012 15:31 3 d 16 d 27 d 27 d 7 d 9 d 1 d 14 d 5 d 16 d 4 d 9 d 5 d 13 d 3 d 4 d 5 d 5 d 17 d 12 d 20 d 8 d 9 d 10 d 5 d 38 d 19 d 4 d 3 d 41 d
884 251 d 330 777.59 € 3/1/2014 11:06 4/1/2013 08:32 3 d 42 d 33 d 12 d 5 d 5 d 1 d 12 d 3 d 14 d 8 d 9 d 8 d 16 d 4 d 3 d 9 d 8 d 14 d 14 d 12 d 5 d 16 d 10 d 5 d 31 d 20 d 6 d 3 d 26 d
1838 251 d 303 294.36 € 3/1/2014 10:38 4/1/2013 05:58 4 d 26 d 16 d 27 d 7 d 7 d 3 d 10 d 6 d 13 d 5 d 12 d 4 d 7 d 3 d 4 d 9 d 4 d 18 d 15 d 9 d 6 d 11 d 17 d 6 d 29 d 15 d 5 d 7 d 39 d
2129 251 d 308 685.90 € 30/12/2013 10:43 30/12/2012 14:24 5 d 20 d 30 d 16 d 10 d 5 d 2 d 13 d 1 d 17 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 8 d 4 d 8 d 15 d 10 d 16 d 10 d 8 d 9 d 7 d 23 d 12 d 3 d 4 d 38 d
4315 251 d 296 280.23 € 13/1/2014 16:26 14/1/2013 13:38 3 d 32 d 18 d 15 d 5 d 10 d 3 d 11 d 2 d 16 d 6 d 7 d 3 d 9 d 3 d 4 d 4 d 4 d 18 d 13 d 14 d 11 d 7 d 13 d 5 d 26 d 14 d 6 d 4 d 49 d
2513 251 d 306 787.51 € 10/1/2014 15:37 11/1/2013 11:25 4 d 22 d 19 d 11 d 15 d 4 d 1 d 8 d 1 d 25 d 5 d 5 d 3 d 12 d 5 d 3 d 8 d 7 d 16 d 13 d 18 d 10 d 9 d 12 d 6 d 21 d 20 d 6 d 6 d 35 d
3732 251 d 330 137.54 € 30/12/2013 15:02 31/12/2012 10:50 5 d 41 d 32 d 18 d 5 d 7 d 2 d 8 d 1 d 20 d 6 d 5 d 3 d 15 d 3 d 7 d 6 d 10 d 14 d 9 d 8 d 7 d 9 d 10 d 5 d 30 d 23 d 3 d 5 d 27 d
3347 251 d 294 840.79 € 6/1/2014 11:17 5/1/2013 05:52 4 d 12 d 20 d 17 d 4 d 6 d 1 d 15 d 1 d 18 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 4 d 5 d 17 d 14 d 16 d 9 d 12 d 19 d 5 d 60 d 16 d 6 d 4 d 38 d
4678 251 d 301 125.84 € 6/1/2014 11:17 4/1/2013 23:36 3 d 22 d 34 d 14 d 4 d 9 d 5 d 13 d 1 d 11 d 5 d 6 d 5 d 10 d 3 d 2 d 5 d 6 d 22 d 9 d 14 d 7 d 17 d 10 d 5 d 48 d 13 d 3 d 6 d 40 d
4500 251 d 324 821.87 € 6/1/2014 11:22 6/1/2013 19:38 3 d 55 d 13 d 19 d 7 d 8 d 2 d 10 d 1 d 12 d 6 d 7 d 3 d 21 d 4 d 9 d 5 d 9 d 14 d 10 d 17 d 7 d 6 d 10 d 5 d 13 d 18 d 4 d 4 d 31 d
2529 251 d 317 737.51 € 14/1/2014 11:31 14/1/2013 19:36 4 d 16 d 34 d 15 d 10 d 6 d 3 d 13 d 3 d 20 d 7 d 6 d 5 d 12 d 3 d 6 d 5 d 10 d 20 d 9 d 13 d 9 d 11 d 11 d 6 d 17 d 20 d 4 d 5 d 29 d
3456 251 d 306 718.54 € 6/1/2014 11:41 5/1/2013 01:30 3 d 27 d 17 d 25 d 5 d 8 d 3 d 18 d 1 d 11 d 4 d 6 d 4 d 7 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 13 d 21 d 9 d 8 d 15 d 5 d 18 d 14 d 5 d 5 d 37 d
1705 251 d 283 773.25 € 6/1/2014 11:50 4/1/2013 18:27 4 d 16 d 18 d 17 d 5 d 9 d 1 d 9 d 4 d 29 d 9 d 4 d 3 d 10 d 5 d 2 d 4 d 5 d 16 d 15 d 7 d 12 d 12 d 8 d 5 d 50 d 17 d 5 d 5 d 45 d
4263 252 d 310 817.12 € 10/1/2014 13:10 10/1/2013 23:22 4 d 33 d 19 d 18 d 7 d 5 d 4 d 10 d 3 d 12 d 7 d 5 d 4 d 17 d 4 d 2 d 4 d 12 d 17 d 9 d 21 d 6 d 12 d 15 d 6 d 35 d 17 d 5 d 5 d 37 d
1412 252 d 323 940.55 € 31/12/2013 13:10 1/1/2013 13:59 6 d 24 d 18 d 18 d 4 d 4 d 3 d 10 d 2 d 28 d 6 d 5 d 6 d 15 d 3 d 8 d 4 d 3 d 20 d 9 d 20 d 14 d 11 d 16 d 7 d 23 d 17 d 3 d 3 d 25 d
3358 252 d 295 879.24 € 31/12/2013 13:14 2/1/2013 02:36 3 d 15 d 17 d 28 d 8 d 6 d 2 d 11 d 2 d 22 d 7 d 4 d 6 d 19 d 4 d 4 d 5 d 6 d 18 d 11 d 13 d 6 d 12 d 10 d 7 d 29 d 13 d 4 d 4 d 50 d
4211 252 d 313 361.80 € 6/1/2014 13:14 6/1/2013 11:49 6 d 30 d 26 d 15 d 7 d 9 d 1 d 15 d 1 d 12 d 5 d 6 d 4 d 10 d 2 d 5 d 8 d 4 d 17 d 11 d 15 d 5 d 12 d 15 d 6 d 27 d 16 d 6 d 4 d 36 d
1020 252 d 317 282.65 € 6/1/2014 13:14 6/1/2013 02:19 3 d 46 d 25 d 20 d 5 d 8 d 6 d 10 d 3 d 12 d 5 d 5 d 3 d 9 d 2 d 4 d 4 d 9 d 14 d 9 d 11 d 7 d 10 d 10 d 6 d 27 d 17 d 4 d 3 d 39 d
2505 252 d 319 022.61 € 6/1/2014 13:19 4/1/2013 19:22 3 d 20 d 36 d 15 d 9 d 5 d 8 d 10 d 2 d 22 d 5 d 7 d 4 d 16 d 2 d 4 d 10 d 5 d 13 d 13 d 12 d 5 d 15 d 13 d 5 d 35 d 17 d 5 d 4 d 32 d
3987 252 d 311 366.87 € 8/1/2014 15:41 9/1/2013 10:17 5 d 39 d 20 d 22 d 7 d 8 d 2 d 10 d 4 d 16 d 8 d 5 d 4 d 11 d 3 d 6 d 3 d 8 d 13 d 13 d 11 d 6 d 7 d 9 d 6 d 36 d 15 d 3 d 5 d 36 d
4794 252 d 299 414.46 € 7/1/2014 13:34 7/1/2013 23:27 3 d 26 d 14 d 21 d 6 d 8 d 2 d 23 d 7 d 22 d 9 d 4 d 5 d 12 d 2 d 6 d 4 d 5 d 16 d 12 d 5 d 9 d 9 d 11 d 5 d 12 d 14 d 5 d 4 d 46 d
3065 252 d 319 691.32 € 6/1/2014 13:34 6/1/2013 08:31 3 d 57 d 21 d 19 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 14 d 4 d 7 d 3 d 7 d 4 d 2 d 6 d 7 d 11 d 9 d 7 d 7 d 7 d 11 d 5 d 41 d 21 d 8 d 4 d 27 d
3963 252 d 315 034.88 € 15/1/2014 13:38 15/1/2013 21:26 8 d 15 d 27 d 21 d 7 d 4 d 2 d 9 d 3 d 16 d 7 d 5 d 3 d 15 d 6 d 6 d 6 d 8 d 16 d 9 d 18 d 7 d 15 d 18 d 6 d 25 d 19 d 5 d 4 d 33 d
1314 252 d 301 821.00 € 20/1/2014 14:12 21/1/2013 05:27 3 d 28 d 21 d 14 d 10 d 5 d 3 d 13 d 2 d 14 d 6 d 6 d 4 d 8 d 4 d 3 d 6 d 8 d 15 d 12 d 16 d 9 d 8 d 14 d 6 d 24 d 12 d 5 d 5 d 42 d
3967 252 d 330 007.06 € 14/1/2014 14:12 15/1/2013 02:54 3 d 38 d 32 d 13 d 9 d 7 d 1 d 19 d 2 d 24 d 9 d 5 d 3 d 9 d 2 d 2 d 5 d 5 d 14 d 8 d 6 d 7 d 12 d 16 d 5 d 20 d 14 d 3 d 3 d 26 d
1292 252 d 315 808.25 € 21/1/2014 14:22 22/1/2013 05:50 3 d 36 d 15 d 14 d 13 d 8 d 2 d 8 d 1 d 14 d 7 d 6 d 3 d 13 d 4 d 5 d 4 d 3 d 22 d 10 d 11 d 16 d 10 d 19 d 7 d 23 d 16 d 8 d 3 d 34 d
1399 252 d 314 501.96 € 6/1/2014 14:26 5/1/2013 00:15 4 d 39 d 16 d 14 d 7 d 4 d 1 d 8 d 4 d 21 d 5 d 7 d 3 d 16 d 3 d 6 d 8 d 6 d 18 d 12 d 11 d 8 d 12 d 13 d 6 d 14 d 12 d 3 d 4 d 32 d
607 252 d 316 751.85 € 20/1/2014 14:26 19/1/2013 08:28 3 d 38 d 28 d 14 d 5 d 6 d 2 d 12 d 1 d 16 d 6 d 5 d 5 d 6 d 4 d 3 d 4 d 6 d 19 d 10 d 19 d 8 d 5 d 15 d 5 d 36 d 14 d 3 d 3 d 34 d
3000 252 d 286 591.16 € 7/1/2014 08:38 7/1/2013 11:07 3 d 13 d 22 d 17 d 4 d 9 d 5 d 14 d 1 d 17 d 6 d 6 d 4 d 14 d 4 d 3 d 4 d 6 d 19 d 12 d 8 d 8 d 15 d 13 d 7 d 22 d 19 d 6 d 4 d 58 d
2734 252 d 296 580.81 € 7/1/2014 14:31 7/1/2013 23:23 5 d 23 d 23 d 13 d 10 d 9 d 5 d 9 d 2 d 17 d 6 d 9 d 6 d 8 d 2 d 8 d 3 d 5 d 17 d 11 d 14 d 7 d 10 d 12 d 6 d 24 d 16 d 5 d 4 d 51 d
700 252 d 325 391.95 € 9/1/2014 14:31 9/1/2013 22:58 6 d 12 d 37 d 22 d 4 d 8 d 2 d 15 d 3 d 14 d 8 d 5 d 5 d 15 d 7 d 5 d 7 d 7 d 18 d 13 d 19 d 14 d 8 d 12 d 7 d 27 d 18 d 4 d 5 d 24 d
3965 252 d 277 479.06 € 6/1/2014 11:40 4/1/2013 14:59 5 d 11 d 27 d 12 d 6 d 4 d 4 d 10 d 2 d 27 d 7 d 10 d 5 d 6 d 3 d 2 d 10 d 6 d 14 d 5 d 11 d 6 d 10 d 8 d 7 d 41 d 16 d 10 d 5 d 58 d
3331 252 d 309 802.87 € 31/12/2013 14:41 1/1/2013 23:59 3 d 31 d 24 d 15 d 8 d 7 d 1 d 15 d 1 d 16 d 9 d 11 d 4 d 19 d 3 d 5 d 7 d 11 d 14 d 13 d 6 d 8 d 11 d 12 d 6 d 24 d 20 d 4 d 4 d 41 d
2960 252 d 315 556.94 € 31/12/2013 14:46 31/12/2012 23:46 5 d 17 d 27 d 17 d 8 d 6 d 1 d 14 d 1 d 23 d 6 d 9 d 3 d 7 d 3 d 4 d 8 d 5 d 23 d 9 d 6 d 10 d 19 d 14 d 5 d 39 d 13 d 5 d 5 d 27 d
3612 252 d 320 668.49 € 3/1/2014 14:46 3/1/2013 17:15 3 d 37 d 28 d 26 d 9 d 11 d 1 d 12 d 3 d 19 d 7 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 4 d 4 d 16 d 8 d 9 d 5 d 6 d 13 d 5 d 13 d 11 d 8 d 5 d 36 d
3198 252 d 330 450.51 € 30/12/2013 14:50 30/12/2012 10:56 3 d 28 d 20 d 22 d 8 d 8 d 2 d 12 d 2 d 27 d 7 d 7 d 5 d 17 d 5 d 2 d 5 d 8 d 25 d 10 d 16 d 6 d 12 d 13 d 5 d 43 d 15 d 5 d 3 d 20 d
4523 252 d 301 766.35 € 9/1/2014 14:55 10/1/2013 06:06 6 d 16 d 24 d 14 d 11 d 7 d 2 d 9 d 4 d 22 d 6 d 8 d 5 d 13 d 2 d 3 d 3 d 7 d 26 d 12 d 14 d 7 d 8 d 13 d 5 d 16 d 18 d 5 d 4 d 44 d
1272 252 d 315 423.41 € 13/1/2014 15:05 14/1/2013 07:46 5 d 37 d 23 d 16 d 5 d 7 d 2 d 10 d 4 d 24 d 9 d 5 d 4 d 9 d 1 d 4 d 3 d 7 d 13 d 17 d 8 d 11 d 8 d 9 d 6 d 34 d 16 d 4 d 4 d 36 d
594 252 d 311 470.09 € 7/1/2014 10:29 7/1/2013 13:15 7 d 22 d 30 d 11 d 15 d 7 d 2 d 10 d 6 d 20 d 5 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 4 d 5 d 13 d 8 d 13 d 7 d 15 d 13 d 5 d 38 d 19 d 6 d 4 d 43 d
1489 252 d 328 114.26 € 13/1/2014 15:14 12/1/2013 17:57 8 d 38 d 30 d 10 d 5 d 9 d 2 d 9 d 4 d 16 d 5 d 6 d 4 d 10 d 2 d 6 d 4 d 5 d 21 d 11 d 19 d 8 d 7 d 15 d 5 d 32 d 15 d 3 d 4 d 25 d
1563 252 d 274 234.92 € 30/12/2013 15:24 30/12/2012 18:52 5 d 12 d 20 d 15 d 5 d 5 d 2 d 9 d 1 d 15 d 6 d 7 d 5 d 15 d 6 d 4 d 7 d 5 d 15 d 14 d 9 d 8 d 19 d 11 d 7 d 57 d 13 d 4 d 4 d 52 d
930 252 d 280 597.50 € 8/1/2014 15:24 9/1/2013 05:18 4 d 11 d 19 d 17 d 7 d 8 d 3 d 12 d 2 d 21 d 5 d 10 d 4 d 9 d 2 d 4 d 4 d 5 d 25 d 18 d 7 d 7 d 9 d 10 d 7 d 34 d 16 d 6 d 3 d 54 d
1081 252 d 300 055.91 € 31/12/2013 15:38 1/1/2013 17:44 4 d 36 d 15 d 15 d 6 d 7 d 1 d 11 d 2 d 19 d 11 d 6 d 4 d 10 d 2 d 2 d 7 d 7 d 14 d 8 d 6 d 7 d 17 d 12 d 6 d 32 d 15 d 4 d 3 d 51 d
4569 252 d 306 719.78 € 9/1/2014 15:38 10/1/2013 06:22 4 d 30 d 28 d 13 d 5 d 4 d 5 d 10 d 2 d 18 d 5 d 8 d 4 d 13 d 4 d 4 d 3 d 4 d 18 d 9 d 15 d 8 d 8 d 15 d 5 d 15 d 19 d 3 d 6 d 44 d
4554 252 d 290 399.33 € 6/1/2014 15:48 5/1/2013 13:45 6 d 20 d 18 d 23 d 5 d 9 d 3 d 9 d 2 d 12 d 5 d 6 d 4 d 10 d 4 d 7 d 3 d 10 d 22 d 8 d 19 d 6 d 9 d 7 d 6 d 22 d 16 d 4 d 4 d 53 d
4781 252 d 315 238.28 € 10/1/2014 15:48 10/1/2013 19:46 2 d 19 d 30 d 16 d 9 d 6 d 1 d 10 d 2 d 17 d 5 d 5 d 4 d 13 d 2 d 2 d 5 d 8 d 13 d 16 d 21 d 7 d 19 d 15 d 5 d 44 d 13 d 7 d 3 d 30 d
3458 252 d 281 867.20 € 6/1/2014 16:02 5/1/2013 09:07 5 d 13 d 19 d 10 d 6 d 5 d 4 d 14 d 5 d 15 d 7 d 5 d 4 d 15 d 4 d 4 d 13 d 4 d 27 d 15 d 14 d 5 d 8 d 9 d 6 d 30 d 15 d 5 d 5 d 54 d
3022 252 d 299 185.74 € 15/1/2014 16:02 15/1/2013 23:27 2 d 43 d 22 d 12 d 6 d 11 d 2 d 10 d 2 d 10 d 5 d 6 d 3 d 16 d 3 d 3 d 7 d 4 d 18 d 10 d 6 d 9 d 9 d 13 d 7 d 17 d 22 d 3 d 3 d 56 d
4330 252 d 295 718.88 € 16/1/2014 11:40 16/1/2013 13:33 2 d 26 d 30 d 18 d 6 d 7 d 2 d 14 d 1 d 12 d 11 d 5 d 4 d 10 d 4 d 2 d 4 d 4 d 15 d 10 d 13 d 7 d 8 d 10 d 5 d 34 d 17 d 6 d 4 d 56 d
4832 252 d 324 387.26 € 16/1/2014 16:07 17/1/2013 04:32 3 d 25 d 18 d 28 d 13 d 6 d 4 d 10 d 3 d 15 d 11 d 6 d 4 d 12 d 4 d 6 d 6 d 6 d 17 d 14 d 23 d 10 d 10 d 6 d 8 d 15 d 19 d 3 d 4 d 26 d
311 252 d 273 701.22 € 2/1/2014 16:17 2/1/2013 23:37 5 d 12 d 23 d 10 d 6 d 9 d 3 d 12 d 2 d 19 d 11 d 5 d 4 d 13 d 3 d 3 d 5 d 8 d 20 d 6 d 11 d 6 d 9 d 14 d 6 d 24 d 15 d 4 d 3 d 71 d
540 252 d 292 835.91 € 6/1/2014 16:17 6/1/2013 11:16 3 d 16 d 29 d 15 d 5 d 12 d 2 d 13 d 1 d 16 d 9 d 6 d 5 d 9 d 2 d 8 d 5 d 6 d 21 d 12 d 13 d 6 d 9 d 10 d 5 d 26 d 11 d 7 d 5 d 50 d
241 252 d 327 968.38 € 28/1/2014 16:17 29/1/2013 00:47 3 d 38 d 23 d 28 d 5 d 7 d 1 d 16 d 1 d 17 d 5 d 7 d 4 d 14 d 2 d 3 d 4 d 5 d 14 d 9 d 9 d 7 d 16 d 13 d 7 d 28 d 18 d 4 d 6 d 26 d
660 252 d 310 356.24 € 8/1/2014 16:22 9/1/2013 07:34 2 d 31 d 19 d 25 d 7 d 7 d 2 d 16 d 3 d 18 d 5 d 9 d 4 d 13 d 2 d 4 d 4 d 8 d 19 d 12 d 6 d 7 d 12 d 10 d 5 d 14 d 14 d 4 d 4 d 38 d
286 252 d 308 338.09 € 10/1/2014 08:28 10/1/2013 08:57 6 d 30 d 28 d 13 d 10 d 6 d 2 d 10 d 4 d 22 d 5 d 10 d 6 d 11 d 2 d 3 d 3 d 7 d 16 d 10 d 12 d 9 d 8 d 8 d 5 d 40 d 16 d 7 d 3 d 39 d
2644 252 d 307 487.94 € 3/1/2014 11:06 3/1/2013 11:30 5 d 18 d 19 d 27 d 8 d 4 d 3 d 10 d 2 d 25 d 6 d 6 d 4 d 18 d 5 d 7 d 7 d 5 d 21 d 15 d 10 d 9 d 8 d 6 d 6 d 35 d 18 d 8 d 5 d 33 d
462 252 d 276 998.70 € 3/1/2014 11:16 3/1/2013 11:35 3 d 21 d 19 d 14 d 6 d 8 d 2 d 12 d 1 d 20 d 4 d 7 d 3 d 7 d 5 d 6 d 4 d 6 d 17 d 7 d 11 d 6 d 13 d 8 d 6 d 45 d 16 d 4 d 5 d 56 d
4030 252 d 285 811.33 € 6/1/2014 16:41 6/1/2013 16:49 3 d 13 d 17 d 15 d 11 d 12 d 1 d 8 d 3 d 32 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 3 d 9 d 8 d 16 d 11 d 6 d 7 d 15 d 10 d 6 d 13 d 13 d 3 d 3 d 55 d
4078 252 d 336 142.02 € 10/1/2014 14:03 10/1/2013 14:22 4 d 52 d 24 d 15 d 4 d 9 d 6 d 12 d 2 d 16 d 5 d 7 d 5 d 14 d 3 d 3 d 4 d 5 d 22 d 15 d 13 d 5 d 13 d 10 d 6 d 16 d 12 d 4 d 3 d 21 d
1912 252 d 319 187.29 € 2/1/2014 10:43 2/1/2013 10:57 6 d 22 d 24 d 13 d 11 d 11 d 3 d 11 d 5 d 17 d 8 d 9 d 4 d 18 d 1 d 2 d 10 d 4 d 26 d 5 d 17 d 7 d 14 d 14 d 5 d 20 d 20 d 4 d 4 d 33 d
1210 252 d 294 506.74 € 13/1/2014 08:36 11/1/2013 08:41 4 d 15 d 24 d 13 d 10 d 7 d 1 d 8 d 3 d 20 d 5 d 6 d 4 d 8 d 2 d 4 d 8 d 9 d 21 d 12 d 14 d 8 d 14 d 10 d 5 d 41 d 11 d 3 d 4 d 43 d
1230 252 d 279 572.09 € 13/1/2014 17:00 13/1/2013 09:21 3 d 11 d 19 d 20 d 11 d 7 d 1 d 10 d 1 d 21 d 5 d 6 d 6 d 12 d 4 d 4 d 6 d 8 d 15 d 11 d 12 d 9 d 6 d 9 d 6 d 21 d 20 d 9 d 3 d 65 d
4861 252 d 314 496.28 € 6/1/2014 08:27 4/1/2013 08:27 6 d 34 d 12 d 11 d 7 d 6 d 1 d 18 d 2 d 26 d 7 d 11 d 3 d 10 d 2 d 3 d 10 d 7 d 16 d 9 d 8 d 11 d 17 d 8 d 5 d 37 d 19 d 4 d 4 d 34 d
1461 252 d 332 215.10 € 6/1/2014 09:29 4/1/2013 09:24 4 d 41 d 24 d 12 d 8 d 10 d 1 d 13 d 3 d 20 d 7 d 5 d 3 d 13 d 4 d 4 d 3 d 9 d 12 d 9 d 6 d 13 d 18 d 19 d 5 d 25 d 13 d 6 d 4 d 22 d
1916 252 d 323 798.87 € 2/1/2014 08:10 1/1/2013 11:56 4 d 38 d 20 d 17 d 8 d 7 d 3 d 11 d 3 d 20 d 10 d 7 d 7 d 8 d 2 d 4 d 5 d 8 d 17 d 9 d 14 d 9 d 13 d 13 d 7 d 11 d 18 d 5 d 4 d 30 d
1598 252 d 322 295.66 € 14/1/2014 08:14 13/1/2013 18:02 4 d 37 d 31 d 17 d 9 d 7 d 3 d 14 d 4 d 14 d 6 d 7 d 4 d 11 d 5 d 3 d 5 d 6 d 15 d 13 d 8 d 6 d 16 d 7 d 6 d 20 d 12 d 3 d 4 d 32 d
935 252 d 289 529.11 € 2/1/2014 08:19 1/1/2013 15:27 4 d 18 d 23 d 14 d 14 d 6 d 4 d 11 d 1 d 13 d 4 d 5 d 6 d 17 d 6 d 2 d 5 d 6 d 19 d 9 d 8 d 10 d 10 d 15 d 6 d 15 d 15 d 5 d 4 d 56 d
2488 252 d 288 763.89 € 3/1/2014 08:24 3/1/2013 01:15 4 d 14 d 25 d 20 d 6 d 6 d 3 d 8 d 1 d 21 d 7 d 7 d 4 d 11 d 8 d 3 d 5 d 5 d 15 d 11 d 7 d 10 d 13 d 12 d 7 d 41 d 20 d 5 d 3 d 56 d
3482 252 d 314 577.88 € 10/1/2014 11:51 10/1/2013 11:27 4 d 41 d 24 d 11 d 8 d 5 d 2 d 11 d 2 d 19 d 7 d 6 d 4 d 8 d 5 d 3 d 7 d 5 d 18 d 8 d 14 d 6 d 6 d 15 d 6 d 17 d 20 d 5 d 6 d 37 d
3014 252 d 285 653.03 € 15/1/2014 09:53 15/1/2013 09:24 3 d 20 d 17 d 23 d 6 d 4 d 3 d 8 d 1 d 16 d 5 d 5 d 4 d 19 d 4 d 8 d 6 d 4 d 12 d 9 d 8 d 8 d 14 d 19 d 5 d 15 d 11 d 3 d 4 d 58 d
680 252 d 295 228.24 € 14/1/2014 08:29 13/1/2013 07:41 2 d 16 d 22 d 18 d 9 d 4 d 2 d 17 d 1 d 20 d 7 d 5 d 5 d 9 d 2 d 2 d 4 d 5 d 12 d 16 d 12 d 6 d 13 d 15 d 6 d 27 d 16 d 4 d 4 d 49 d
2751 252 d 313 288.13 € 9/1/2014 16:30 9/1/2013 15:52 8 d 41 d 16 d 15 d 8 d 4 d 2 d 9 d 1 d 12 d 6 d 5 d 3 d 8 d 4 d 2 d 11 d 5 d 12 d 9 d 14 d 11 d 6 d 18 d 6 d 32 d 20 d 4 d 4 d 39 d
772 252 d 316 097.27 € 2/1/2014 08:38 1/1/2013 19:53 3 d 17 d 39 d 17 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 27 d 6 d 5 d 4 d 12 d 3 d 9 d 6 d 7 d 17 d 6 d 12 d 7 d 13 d 10 d 6 d 23 d 17 d 6 d 4 d 33 d
750 252 d 320 778.20 € 31/12/2013 08:53 30/12/2012 16:45 6 d 42 d 25 d 16 d 5 d 7 d 2 d 15 d 3 d 16 d 5 d 7 d 3 d 10 d 2 d 5 d 3 d 4 d 17 d 6 d 13 d 9 d 9 d 12 d 5 d 20 d 14 d 3 d 3 d 36 d
4412 252 d 278 272.51 € 16/1/2014 09:02 15/1/2013 17:23 4 d 25 d 15 d 18 d 4 d 6 d 1 d 13 d 2 d 15 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 2 d 6 d 7 d 14 d 9 d 13 d 5 d 9 d 10 d 6 d 51 d 17 d 4 d 3 d 52 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 10 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3116 252 d 306 973.82 € 3/1/2014 09:02 3/1/2013 05:02 5 d 16 d 34 d 12 d 12 d 11 d 1 d 12 d 5 d 15 d 8 d 5 d 4 d 10 d 1 d 6 d 5 d 9 d 14 d 10 d 12 d 8 d 18 d 8 d 5 d 23 d 14 d 7 d 3 d 43 d
2989 252 d 321 278.89 € 3/1/2014 14:48 3/1/2013 13:41 4 d 22 d 16 d 30 d 7 d 7 d 2 d 11 d 4 d 31 d 9 d 5 d 5 d 16 d 3 d 2 d 3 d 8 d 24 d 10 d 11 d 7 d 10 d 12 d 5 d 15 d 22 d 7 d 4 d 31 d
3809 252 d 295 767.58 € 17/1/2014 09:26 16/1/2013 19:51 3 d 19 d 10 d 24 d 8 d 11 d 1 d 8 d 5 d 20 d 6 d 9 d 4 d 13 d 3 d 3 d 6 d 6 d 23 d 10 d 13 d 7 d 15 d 12 d 6 d 36 d 21 d 6 d 4 d 50 d
4723 252 d 306 761.78 € 3/1/2014 14:46 3/1/2013 13:05 4 d 26 d 19 d 19 d 11 d 12 d 1 d 10 d 2 d 18 d 5 d 11 d 3 d 8 d 3 d 9 d 6 d 8 d 14 d 8 d 14 d 9 d 12 d 10 d 5 d 42 d 16 d 6 d 4 d 41 d
618 252 d 330 833.90 € 31/12/2013 09:41 31/12/2012 03:15 2 d 42 d 16 d 18 d 6 d 4 d 2 d 17 d 1 d 20 d 8 d 7 d 4 d 15 d 1 d 2 d 6 d 9 d 17 d 12 d 18 d 7 d 14 d 14 d 5 d 45 d 13 d 4 d 3 d 21 d
1116 252 d 317 516.74 € 7/1/2014 09:50 6/1/2013 13:09 3 d 36 d 25 d 27 d 10 d 13 d 1 d 9 d 3 d 13 d 6 d 7 d 4 d 11 d 4 d 3 d 5 d 5 d 13 d 8 d 12 d 7 d 13 d 10 d 6 d 25 d 17 d 4 d 4 d 40 d
2455 252 d 317 277.87 € 14/1/2014 09:55 13/1/2013 22:57 3 d 24 d 22 d 21 d 9 d 11 d 1 d 18 d 1 d 16 d 5 d 6 d 5 d 9 d 2 d 3 d 7 d 7 d 16 d 11 d 13 d 8 d 17 d 13 d 6 d 11 d 17 d 3 d 3 d 31 d
1201 252 d 319 141.76 € 6/1/2014 10:05 4/1/2013 03:53 2 d 37 d 22 d 19 d 5 d 4 d 3 d 10 d 4 d 20 d 5 d 6 d 6 d 22 d 4 d 5 d 7 d 7 d 19 d 10 d 13 d 5 d 8 d 16 d 5 d 36 d 16 d 3 d 4 d 33 d
4610 252 d 312 038.84 € 17/1/2014 10:29 17/1/2013 07:24 5 d 18 d 32 d 13 d 10 d 7 d 2 d 13 d 1 d 32 d 6 d 5 d 3 d 10 d 1 d 4 d 4 d 3 d 18 d 16 d 8 d 5 d 12 d 7 d 5 d 26 d 15 d 5 d 4 d 36 d
770 252 d 292 271.52 € 2/1/2014 15:51 2/1/2013 13:13 4 d 12 d 17 d 15 d 8 d 13 d 1 d 12 d 6 d 18 d 7 d 5 d 3 d 13 d 4 d 2 d 8 d 4 d 22 d 10 d 10 d 7 d 21 d 15 d 7 d 24 d 19 d 4 d 3 d 53 d
3117 252 d 298 949.67 € 7/1/2014 10:38 5/1/2013 10:56 4 d 19 d 32 d 14 d 5 d 5 d 1 d 19 d 4 d 14 d 4 d 5 d 3 d 11 d 2 d 3 d 8 d 5 d 19 d 9 d 14 d 7 d 6 d 12 d 5 d 24 d 15 d 9 d 4 d 47 d
4152 252 d 295 734.02 € 31/12/2013 10:43 31/12/2012 03:32 3 d 18 d 16 d 19 d 6 d 7 d 3 d 10 d 1 d 23 d 5 d 11 d 4 d 9 d 2 d 7 d 5 d 6 d 17 d 13 d 14 d 7 d 9 d 18 d 5 d 26 d 18 d 10 d 4 d 48 d
3411 252 d 281 798.26 € 2/1/2014 10:48 31/12/2012 17:37 5 d 19 d 22 d 18 d 4 d 5 d 2 d 16 d 1 d 15 d 7 d 7 d 4 d 11 d 4 d 2 d 9 d 4 d 15 d 16 d 6 d 5 d 9 d 10 d 5 d 34 d 11 d 8 d 5 d 55 d
980 252 d 329 096.24 € 2/1/2014 10:53 1/1/2013 18:44 4 d 30 d 32 d 20 d 9 d 9 d 5 d 14 d 2 d 18 d 8 d 5 d 5 d 15 d 5 d 4 d 8 d 7 d 15 d 14 d 7 d 5 d 15 d 10 d 5 d 29 d 14 d 4 d 3 d 26 d
4110 252 d 301 517.50 € 7/1/2014 11:02 6/1/2013 16:39 5 d 27 d 25 d 15 d 9 d 5 d 2 d 8 d 1 d 26 d 5 d 6 d 4 d 13 d 6 d 2 d 12 d 4 d 14 d 12 d 6 d 5 d 12 d 9 d 5 d 33 d 16 d 4 d 5 d 44 d
2289 252 d 317 596.67 € 7/1/2014 11:02 5/1/2013 09:47 2 d 27 d 33 d 19 d 10 d 7 d 5 d 13 d 3 d 11 d 8 d 7 d 4 d 7 d 5 d 4 d 8 d 7 d 16 d 11 d 15 d 7 d 10 d 12 d 5 d 40 d 15 d 4 d 4 d 32 d
1635 252 d 304 143.52 € 2/1/2014 11:12 1/1/2013 11:52 4 d 27 d 29 d 13 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 18 d 7 d 8 d 5 d 18 d 2 d 2 d 6 d 5 d 28 d 7 d 9 d 8 d 11 d 7 d 7 d 26 d 16 d 3 d 5 d 45 d
2668 252 d 297 766.82 € 9/1/2014 16:17 9/1/2013 12:43 5 d 22 d 22 d 21 d 9 d 8 d 1 d 8 d 1 d 17 d 7 d 6 d 3 d 10 d 2 d 3 d 5 d 10 d 22 d 9 d 11 d 6 d 8 d 12 d 5 d 16 d 15 d 5 d 3 d 49 d
1298 252 d 284 696.45 € 31/12/2013 11:22 30/12/2012 15:20 3 d 18 d 27 d 13 d 5 d 6 d 2 d 10 d 3 d 16 d 6 d 6 d 4 d 10 d 2 d 4 d 6 d 4 d 19 d 10 d 13 d 7 d 14 d 9 d 5 d 32 d 16 d 4 d 4 d 60 d
1390 252 d 328 356.50 € 8/1/2014 08:34 7/1/2013 14:12 3 d 46 d 29 d 19 d 10 d 10 d 2 d 13 d 4 d 21 d 5 d 4 d 4 d 10 d 2 d 2 d 6 d 4 d 18 d 7 d 6 d 6 d 7 d 10 d 6 d 27 d 14 d 4 d 4 d 29 d
2519 252 d 309 640.19 € 2/1/2014 11:50 1/1/2013 04:46 4 d 24 d 28 d 17 d 5 d 7 d 2 d 13 d 5 d 30 d 5 d 4 d 3 d 20 d 5 d 4 d 4 d 4 d 14 d 13 d 11 d 6 d 9 d 8 d 5 d 37 d 16 d 3 d 4 d 37 d
2140 253 d 298 751.14 € 20/1/2014 13:05 17/1/2013 20:17 3 d 31 d 17 d 12 d 4 d 11 d 3 d 12 d 2 d 22 d 7 d 7 d 3 d 14 d 2 d 6 d 3 d 8 d 18 d 15 d 10 d 6 d 13 d 10 d 6 d 21 d 19 d 4 d 4 d 49 d
1871 253 d 318 112.56 € 7/1/2014 13:24 6/1/2013 07:03 2 d 38 d 28 d 19 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 20 d 6 d 7 d 6 d 12 d 3 d 3 d 5 d 5 d 15 d 13 d 13 d 5 d 11 d 12 d 5 d 24 d 15 d 4 d 3 d 36 d
881 253 d 303 493.29 € 31/12/2013 16:33 31/12/2012 10:59 4 d 17 d 26 d 18 d 10 d 11 d 4 d 9 d 4 d 17 d 5 d 6 d 3 d 15 d 4 d 8 d 5 d 9 d 12 d 13 d 16 d 7 d 12 d 9 d 5 d 27 d 14 d 6 d 5 d 44 d
2109 253 d 311 817.49 € 24/1/2014 13:34 23/1/2013 18:20 3 d 31 d 23 d 15 d 4 d 9 d 1 d 10 d 1 d 22 d 6 d 4 d 3 d 13 d 1 d 3 d 5 d 6 d 20 d 14 d 12 d 5 d 16 d 12 d 5 d 20 d 14 d 7 d 3 d 37 d
2646 253 d 325 618.49 € 3/1/2014 13:34 2/1/2013 18:52 5 d 34 d 24 d 20 d 8 d 5 d 4 d 11 d 4 d 16 d 9 d 5 d 3 d 13 d 2 d 6 d 9 d 9 d 18 d 9 d 9 d 10 d 17 d 8 d 6 d 17 d 17 d 4 d 7 d 24 d
1537 253 d 264 662.47 € 9/1/2014 15:27 9/1/2013 09:49 3 d 17 d 18 d 16 d 6 d 9 d 2 d 8 d 2 d 13 d 7 d 6 d 4 d 17 d 3 d 6 d 4 d 4 d 14 d 9 d 12 d 7 d 10 d 13 d 5 d 61 d 11 d 4 d 4 d 58 d
2267 253 d 291 764.21 € 7/1/2014 15:36 7/1/2013 09:58 3 d 11 d 23 d 24 d 7 d 13 d 3 d 9 d 3 d 16 d 9 d 6 d 3 d 10 d 3 d 6 d 7 d 6 d 21 d 10 d 9 d 8 d 16 d 11 d 5 d 51 d 15 d 4 d 4 d 42 d
2502 253 d 295 117.72 € 31/12/2013 13:38 30/12/2012 19:06 8 d 25 d 21 d 11 d 4 d 4 d 2 d 12 d 2 d 22 d 6 d 6 d 4 d 10 d 1 d 3 d 4 d 5 d 22 d 13 d 9 d 8 d 10 d 11 d 7 d 28 d 15 d 3 d 6 d 48 d
3564 253 d 303 511.86 € 14/1/2014 13:38 13/1/2013 11:32 8 d 27 d 13 d 18 d 6 d 9 d 3 d 10 d 1 d 29 d 7 d 5 d 5 d 10 d 3 d 4 d 5 d 6 d 20 d 10 d 7 d 8 d 14 d 19 d 6 d 23 d 19 d 3 d 5 d 35 d
2791 253 d 328 573.53 € 2/1/2014 13:43 2/1/2013 05:27 4 d 45 d 29 d 21 d 5 d 9 d 4 d 16 d 3 d 12 d 5 d 6 d 5 d 13 d 2 d 4 d 7 d 7 d 12 d 12 d 11 d 7 d 11 d 7 d 7 d 20 d 14 d 6 d 3 d 31 d
1421 253 d 337 915.79 € 21/1/2014 13:43 20/1/2013 21:49 5 d 48 d 28 d 15 d 9 d 8 d 2 d 12 d 1 d 17 d 8 d 9 d 5 d 11 d 2 d 2 d 5 d 6 d 19 d 11 d 11 d 12 d 10 d 8 d 6 d 39 d 14 d 6 d 6 d 19 d
2555 253 d 312 458.03 € 7/1/2014 13:48 4/1/2013 20:06 3 d 57 d 14 d 17 d 7 d 11 d 1 d 8 d 2 d 11 d 6 d 7 d 6 d 13 d 2 d 5 d 5 d 7 d 11 d 14 d 8 d 7 d 9 d 10 d 5 d 47 d 15 d 5 d 4 d 30 d
3557 253 d 291 509.01 € 31/12/2013 16:53 31/12/2012 10:55 6 d 13 d 16 d 19 d 6 d 7 d 1 d 16 d 2 d 25 d 11 d 8 d 4 d 16 d 6 d 6 d 3 d 6 d 23 d 7 d 9 d 7 d 9 d 17 d 6 d 37 d 13 d 3 d 4 d 51 d
4551 253 d 291 564.73 € 3/1/2014 13:58 2/1/2013 19:53 2 d 19 d 17 d 15 d 10 d 8 d 3 d 13 d 3 d 27 d 4 d 5 d 3 d 14 d 5 d 3 d 5 d 5 d 18 d 9 d 15 d 6 d 8 d 15 d 7 d 44 d 16 d 3 d 4 d 48 d
97 253 d 315 133.56 € 31/12/2013 13:58 30/12/2012 12:25 3 d 41 d 19 d 15 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 22 d 9 d 8 d 4 d 20 d 5 d 4 d 7 d 7 d 19 d 12 d 10 d 6 d 9 d 10 d 5 d 45 d 14 d 6 d 5 d 26 d
3774 253 d 324 031.89 € 15/1/2014 14:02 15/1/2013 07:50 4 d 19 d 28 d 23 d 6 d 5 d 2 d 14 d 2 d 26 d 9 d 5 d 4 d 12 d 4 d 2 d 6 d 9 d 23 d 12 d 7 d 8 d 12 d 16 d 5 d 31 d 20 d 7 d 3 d 26 d
1663 253 d 325 134.55 € 10/1/2014 14:07 10/1/2013 02:45 2 d 29 d 29 d 12 d 10 d 7 d 4 d 15 d 4 d 12 d 4 d 7 d 4 d 16 d 3 d 5 d 5 d 7 d 21 d 14 d 8 d 11 d 16 d 16 d 7 d 10 d 17 d 4 d 3 d 25 d
657 253 d 295 792.43 € 7/1/2014 14:17 5/1/2013 14:17 4 d 16 d 29 d 22 d 7 d 8 d 1 d 11 d 1 d 18 d 9 d 10 d 6 d 9 d 5 d 3 d 6 d 10 d 18 d 8 d 10 d 5 d 10 d 10 d 6 d 53 d 13 d 3 d 3 d 31 d
4464 253 d 328 000.91 € 13/1/2014 14:22 10/1/2013 22:15 4 d 30 d 37 d 24 d 4 d 12 d 3 d 18 d 2 d 23 d 5 d 5 d 5 d 9 d 5 d 3 d 8 d 10 d 12 d 11 d 9 d 5 d 7 d 5 d 6 d 29 d 14 d 3 d 3 d 23 d
2850 253 d 285 766.38 € 7/1/2014 14:26 5/1/2013 21:39 5 d 14 d 17 d 16 d 6 d 4 d 3 d 11 d 3 d 12 d 8 d 4 d 7 d 22 d 2 d 3 d 12 d 5 d 17 d 10 d 18 d 5 d 9 d 20 d 5 d 44 d 14 d 5 d 3 d 58 d
4156 253 d 313 308.97 € 7/1/2014 14:46 5/1/2013 05:36 5 d 22 d 26 d 26 d 6 d 13 d 3 d 16 d 2 d 13 d 6 d 10 d 3 d 13 d 1 d 3 d 5 d 6 d 22 d 7 d 15 d 6 d 12 d 11 d 6 d 18 d 21 d 6 d 4 d 40 d
1641 253 d 296 803.33 € 7/1/2014 14:50 6/1/2013 03:28 5 d 13 d 22 d 16 d 14 d 8 d 3 d 15 d 3 d 21 d 7 d 7 d 4 d 15 d 3 d 3 d 4 d 4 d 16 d 11 d 14 d 8 d 9 d 13 d 7 d 12 d 15 d 5 d 4 d 52 d
1051 253 d 310 659.36 € 2/1/2014 14:50 2/1/2013 05:22 3 d 30 d 14 d 16 d 7 d 14 d 4 d 9 d 3 d 22 d 7 d 5 d 5 d 7 d 3 d 9 d 10 d 11 d 14 d 9 d 15 d 8 d 9 d 17 d 7 d 49 d 14 d 5 d 3 d 31 d
4938 253 d 333 994.93 € 7/1/2014 14:50 6/1/2013 22:18 4 d 32 d 33 d 17 d 5 d 11 d 1 d 13 d 2 d 21 d 6 d 5 d 5 d 10 d 5 d 3 d 4 d 4 d 23 d 16 d 14 d 8 d 12 d 10 d 5 d 25 d 15 d 3 d 4 d 19 d
1263 253 d 305 025.12 € 7/1/2014 14:55 6/1/2013 12:01 5 d 22 d 20 d 21 d 6 d 9 d 1 d 12 d 5 d 18 d 8 d 7 d 4 d 16 d 4 d 7 d 3 d 6 d 19 d 14 d 12 d 8 d 15 d 6 d 6 d 28 d 21 d 10 d 4 d 45 d
2118 253 d 305 351.58 € 15/1/2014 15:00 14/1/2013 17:37 5 d 14 d 19 d 18 d 5 d 6 d 2 d 14 d 5 d 27 d 8 d 6 d 4 d 8 d 2 d 3 d 7 d 8 d 23 d 12 d 12 d 9 d 17 d 7 d 6 d 41 d 19 d 4 d 4 d 39 d
4536 253 d 294 266.83 € 9/1/2014 15:05 8/1/2013 22:23 6 d 26 d 26 d 15 d 5 d 7 d 1 d 9 d 1 d 16 d 7 d 5 d 3 d 20 d 4 d 4 d 6 d 6 d 20 d 10 d 10 d 6 d 9 d 10 d 6 d 23 d 14 d 6 d 3 d 57 d
1143 253 d 307 223.45 € 20/1/2014 14:02 17/1/2013 15:57 5 d 20 d 20 d 19 d 13 d 5 d 3 d 11 d 3 d 21 d 5 d 4 d 4 d 14 d 2 d 3 d 8 d 5 d 24 d 7 d 14 d 5 d 12 d 12 d 7 d 21 d 16 d 4 d 5 d 38 d
15 253 d 302 227.34 € 8/1/2014 15:10 8/1/2013 05:55 3 d 12 d 32 d 16 d 6 d 5 d 1 d 16 d 2 d 16 d 5 d 7 d 4 d 8 d 6 d 4 d 9 d 6 d 16 d 10 d 16 d 8 d 16 d 10 d 5 d 26 d 19 d 3 d 4 d 42 d
2336 253 d 312 303.93 € 3/1/2014 15:10 3/1/2013 04:03 5 d 17 d 32 d 19 d 9 d 11 d 2 d 13 d 3 d 17 d 11 d 7 d 4 d 14 d 3 d 3 d 5 d 6 d 17 d 9 d 14 d 8 d 7 d 16 d 7 d 53 d 19 d 5 d 3 d 30 d
691 253 d 310 553.55 € 2/1/2014 15:30 2/1/2013 08:11 2 d 19 d 21 d 27 d 10 d 6 d 1 d 12 d 6 d 22 d 8 d 6 d 4 d 6 d 5 d 5 d 3 d 7 d 18 d 12 d 8 d 8 d 12 d 13 d 5 d 21 d 16 d 6 d 5 d 36 d
4262 253 d 318 756.24 € 10/1/2014 10:19 9/1/2013 13:00 4 d 24 d 27 d 16 d 8 d 5 d 4 d 13 d 2 d 25 d 5 d 11 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 6 d 15 d 18 d 14 d 7 d 9 d 13 d 6 d 16 d 14 d 10 d 3 d 32 d
3863 253 d 326 119.64 € 7/1/2014 16:27 7/1/2013 09:08 4 d 24 d 27 d 12 d 10 d 7 d 2 d 12 d 5 d 24 d 4 d 5 d 5 d 14 d 3 d 5 d 5 d 6 d 14 d 12 d 18 d 14 d 17 d 10 d 5 d 33 d 17 d 5 d 4 d 24 d
4945 253 d 330 792.27 € 3/1/2014 15:24 2/1/2013 22:40 3 d 45 d 19 d 14 d 11 d 11 d 1 d 12 d 4 d 25 d 8 d 6 d 6 d 8 d 2 d 7 d 8 d 4 d 20 d 6 d 7 d 11 d 13 d 9 d 5 d 27 d 17 d 3 d 4 d 25 d
3908 253 d 321 096.01 € 15/1/2014 15:29 14/1/2013 19:22 3 d 32 d 19 d 16 d 13 d 5 d 1 d 15 d 1 d 13 d 7 d 9 d 3 d 16 d 5 d 4 d 5 d 6 d 21 d 11 d 18 d 5 d 18 d 11 d 5 d 24 d 17 d 7 d 3 d 29 d
2463 253 d 317 709.22 € 7/1/2014 15:34 4/1/2013 23:17 4 d 26 d 18 d 23 d 14 d 12 d 4 d 10 d 3 d 16 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 2 d 6 d 4 d 18 d 11 d 16 d 10 d 18 d 10 d 5 d 64 d 18 d 6 d 3 d 22 d
1888 253 d 311 773.06 € 7/1/2014 15:38 6/1/2013 11:38 3 d 24 d 23 d 23 d 4 d 7 d 2 d 11 d 1 d 24 d 7 d 6 d 4 d 11 d 3 d 8 d 3 d 8 d 17 d 8 d 8 d 9 d 13 d 16 d 5 d 41 d 18 d 4 d 5 d 36 d
598 253 d 301 941.14 € 15/1/2014 08:44 14/1/2013 09:56 5 d 21 d 34 d 20 d 11 d 6 d 1 d 12 d 3 d 13 d 5 d 6 d 3 d 19 d 7 d 4 d 4 d 5 d 13 d 7 d 8 d 7 d 13 d 8 d 6 d 20 d 22 d 6 d 5 d 54 d
4835 253 d 307 853.88 € 3/1/2014 15:53 2/1/2013 22:09 4 d 22 d 29 d 15 d 8 d 5 d 3 d 11 d 4 d 29 d 8 d 5 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 6 d 17 d 9 d 10 d 5 d 13 d 9 d 6 d 15 d 13 d 3 d 4 d 41 d
2517 253 d 317 293.86 € 31/12/2013 15:53 31/12/2012 07:39 2 d 31 d 20 d 22 d 4 d 6 d 2 d 12 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 4 d 8 d 15 d 18 d 11 d 10 d 17 d 11 d 5 d 52 d 13 d 7 d 5 d 23 d
4596 253 d 294 639.40 € 7/1/2014 15:58 7/1/2013 04:05 2 d 30 d 15 d 24 d 5 d 6 d 1 d 10 d 3 d 14 d 6 d 5 d 4 d 9 d 3 d 7 d 5 d 4 d 23 d 11 d 11 d 5 d 10 d 11 d 5 d 15 d 23 d 6 d 5 d 51 d
3330 253 d 317 939.30 € 31/12/2013 15:58 30/12/2012 08:06 3 d 35 d 21 d 22 d 7 d 6 d 1 d 14 d 1 d 22 d 7 d 8 d 3 d 9 d 4 d 5 d 6 d 10 d 15 d 5 d 11 d 8 d 11 d 12 d 5 d 14 d 15 d 3 d 5 d 33 d
1647 253 d 339 871.98 € 3/1/2014 16:02 3/1/2013 02:11 3 d 46 d 23 d 12 d 15 d 5 d 3 d 13 d 1 d 26 d 7 d 7 d 3 d 12 d 1 d 2 d 7 d 3 d 17 d 13 d 15 d 6 d 11 d 11 d 6 d 27 d 17 d 6 d 3 d 18 d
2353 253 d 318 051.69 € 7/1/2014 16:12 5/1/2013 18:47 5 d 27 d 23 d 16 d 7 d 4 d 1 d 14 d 1 d 22 d 9 d 5 d 4 d 10 d 3 d 3 d 7 d 6 d 17 d 12 d 16 d 6 d 12 d 15 d 5 d 24 d 11 d 3 d 5 d 28 d
2005 253 d 330 751.60 € 8/1/2014 13:33 7/1/2013 14:21 6 d 32 d 36 d 13 d 7 d 5 d 1 d 14 d 4 d 18 d 10 d 6 d 3 d 14 d 4 d 4 d 8 d 7 d 14 d 13 d 15 d 8 d 9 d 12 d 5 d 26 d 10 d 6 d 4 d 23 d
2461 253 d 328 278.55 € 9/1/2014 11:17 8/1/2013 12:01 6 d 41 d 26 d 19 d 4 d 4 d 5 d 10 d 1 d 11 d 8 d 4 d 3 d 15 d 6 d 2 d 4 d 9 d 18 d 10 d 20 d 7 d 14 d 10 d 6 d 32 d 15 d 5 d 4 d 28 d
1686 253 d 307 949.28 € 8/1/2014 15:40 7/1/2013 16:18 3 d 46 d 23 d 18 d 7 d 4 d 2 d 10 d 1 d 12 d 5 d 6 d 4 d 14 d 5 d 6 d 4 d 3 d 25 d 6 d 10 d 6 d 6 d 8 d 6 d 27 d 13 d 5 d 4 d 44 d
3227 253 d 286 162.81 € 20/1/2014 15:13 17/1/2013 15:47 3 d 25 d 15 d 14 d 5 d 5 d 3 d 13 d 2 d 28 d 6 d 7 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 9 d 11 d 8 d 14 d 8 d 6 d 11 d 5 d 28 d 19 d 7 d 4 d 62 d
3749 253 d 306 005.38 € 3/1/2014 16:26 3/1/2013 07:55 5 d 24 d 21 d 16 d 6 d 7 d 1 d 17 d 2 d 25 d 5 d 5 d 5 d 9 d 6 d 4 d 7 d 7 d 13 d 15 d 8 d 8 d 14 d 9 d 6 d 11 d 14 d 6 d 4 d 41 d
1773 253 d 302 671.36 € 21/1/2014 16:31 20/1/2013 07:48 5 d 27 d 32 d 12 d 6 d 4 d 5 d 17 d 2 d 19 d 6 d 4 d 5 d 9 d 4 d 2 d 4 d 7 d 14 d 12 d 7 d 5 d 9 d 10 d 6 d 48 d 16 d 6 d 4 d 30 d
2731 253 d 302 630.23 € 15/1/2014 16:41 15/1/2013 04:48 4 d 16 d 27 d 19 d 9 d 12 d 2 d 15 d 1 d 20 d 12 d 6 d 5 d 7 d 3 d 4 d 4 d 5 d 13 d 12 d 16 d 11 d 8 d 7 d 6 d 35 d 16 d 5 d 3 d 48 d
1505 253 d 280 880.32 € 31/12/2013 16:46 31/12/2012 07:16 4 d 12 d 17 d 19 d 7 d 7 d 3 d 13 d 5 d 13 d 7 d 5 d 4 d 12 d 2 d 9 d 3 d 4 d 18 d 11 d 18 d 7 d 11 d 12 d 5 d 22 d 18 d 4 d 4 d 61 d
1250 253 d 302 318.27 € 7/1/2014 08:05 3/1/2013 21:45 3 d 20 d 31 d 17 d 5 d 5 d 6 d 15 d 2 d 15 d 7 d 7 d 4 d 12 d 4 d 3 d 5 d 6 d 12 d 12 d 10 d 7 d 13 d 15 d 6 d 48 d 23 d 6 d 4 d 44 d
600 253 d 324 817.34 € 7/1/2014 08:22 4/1/2013 08:17 5 d 36 d 24 d 18 d 5 d 6 d 1 d 8 d 2 d 25 d 6 d 6 d 3 d 12 d 5 d 4 d 10 d 4 d 16 d 8 d 17 d 6 d 9 d 15 d 5 d 30 d 16 d 4 d 5 d 28 d
2471 253 d 305 431.48 € 2/1/2014 08:29 30/12/2012 05:05 4 d 44 d 12 d 15 d 7 d 7 d 1 d 11 d 1 d 15 d 6 d 5 d 4 d 7 d 1 d 4 d 4 d 12 d 18 d 13 d 7 d 6 d 13 d 12 d 7 d 43 d 13 d 3 d 3 d 33 d
4947 253 d 295 182.63 € 10/1/2014 08:38 9/1/2013 00:05 4 d 18 d 36 d 15 d 7 d 4 d 2 d 12 d 5 d 12 d 5 d 10 d 3 d 12 d 3 d 2 d 6 d 9 d 15 d 11 d 10 d 6 d 13 d 9 d 5 d 31 d 18 d 7 d 3 d 55 d
3926 253 d 299 280.93 € 24/1/2014 16:11 23/1/2013 15:33 3 d 17 d 33 d 19 d 10 d 11 d 2 d 9 d 4 d 12 d 7 d 8 d 3 d 8 d 4 d 3 d 6 d 5 d 21 d 14 d 6 d 14 d 13 d 6 d 7 d 21 d 12 d 4 d 3 d 49 d
1180 253 d 318 892.73 € 9/1/2014 08:48 8/1/2013 00:48 4 d 22 d 26 d 18 d 8 d 8 d 3 d 10 d 2 d 23 d 6 d 8 d 4 d 8 d 3 d 5 d 7 d 5 d 19 d 12 d 18 d 6 d 7 d 19 d 6 d 26 d 16 d 5 d 4 d 30 d
2092 253 d 321 701.15 € 9/1/2014 13:57 8/1/2013 13:04 4 d 32 d 21 d 17 d 11 d 6 d 2 d 10 d 3 d 26 d 7 d 7 d 3 d 13 d 2 d 5 d 11 d 5 d 13 d 11 d 11 d 6 d 17 d 7 d 7 d 14 d 20 d 4 d 4 d 32 d
3857 253 d 301 850.44 € 8/1/2014 09:02 4/1/2013 20:12 3 d 25 d 22 d 20 d 8 d 4 d 1 d 13 d 3 d 13 d 9 d 6 d 4 d 14 d 5 d 8 d 8 d 6 d 18 d 9 d 11 d 5 d 12 d 12 d 5 d 46 d 17 d 5 d 3 d 38 d
3126 253 d 326 505.09 € 3/1/2014 14:02 2/1/2013 12:10 5 d 38 d 27 d 23 d 6 d 6 d 3 d 9 d 4 d 14 d 7 d 6 d 4 d 16 d 4 d 3 d 5 d 6 d 12 d 16 d 14 d 6 d 16 d 11 d 6 d 38 d 11 d 4 d 3 d 31 d
47 253 d 307 739.60 € 15/1/2014 09:07 12/1/2013 12:51 5 d 30 d 21 d 15 d 11 d 6 d 3 d 8 d 2 d 20 d 6 d 5 d 3 d 6 d 1 d 4 d 6 d 7 d 12 d 12 d 15 d 7 d 10 d 14 d 5 d 35 d 20 d 4 d 4 d 42 d
725 253 d 310 396.30 € 15/1/2014 09:07 12/1/2013 03:55 6 d 36 d 27 d 14 d 8 d 7 d 5 d 10 d 1 d 12 d 5 d 7 d 8 d 8 d 2 d 4 d 6 d 12 d 16 d 9 d 12 d 8 d 9 d 8 d 5 d 36 d 15 d 5 d 5 d 41 d
3366 253 d 303 098.76 € 2/1/2014 09:34 31/12/2012 08:22 2 d 18 d 24 d 17 d 5 d 9 d 3 d 14 d 1 d 19 d 5 d 6 d 5 d 12 d 1 d 5 d 8 d 9 d 22 d 11 d 20 d 5 d 9 d 12 d 6 d 29 d 15 d 4 d 3 d 41 d
1364 253 d 323 858.37 € 7/1/2014 15:57 4/1/2013 14:35 3 d 19 d 30 d 28 d 6 d 11 d 2 d 11 d 3 d 26 d 5 d 8 d 3 d 9 d 2 d 3 d 4 d 9 d 21 d 8 d 14 d 5 d 6 d 15 d 5 d 27 d 19 d 4 d 4 d 29 d
79 253 d 291 409.42 € 3/1/2014 09:26 1/1/2013 19:59 4 d 17 d 34 d 14 d 13 d 4 d 2 d 11 d 3 d 19 d 5 d 7 d 4 d 15 d 3 d 2 d 6 d 4 d 12 d 14 d 9 d 7 d 6 d 10 d 5 d 17 d 11 d 6 d 4 d 58 d
4220 253 d 314 000.18 € 13/1/2014 09:26 9/1/2013 20:59 5 d 32 d 20 d 15 d 7 d 7 d 3 d 12 d 2 d 21 d 5 d 4 d 4 d 9 d 2 d 3 d 7 d 4 d 19 d 6 d 10 d 6 d 20 d 17 d 5 d 34 d 14 d 7 d 3 d 38 d
4323 253 d 325 156.70 € 6/1/2014 09:26 2/1/2013 19:12 6 d 25 d 24 d 17 d 12 d 12 d 2 d 13 d 3 d 30 d 7 d 4 d 7 d 15 d 2 d 4 d 4 d 4 d 17 d 11 d 8 d 7 d 14 d 10 d 6 d 31 d 19 d 3 d 7 d 29 d
788 253 d 318 914.39 € 8/1/2014 09:36 5/1/2013 12:08 5 d 39 d 33 d 20 d 6 d 13 d 2 d 9 d 2 d 13 d 10 d 5 d 4 d 9 d 3 d 7 d 3 d 8 d 12 d 8 d 9 d 6 d 13 d 8 d 5 d 31 d 12 d 4 d 5 d 38 d
1690 253 d 283 709.62 € 9/1/2014 09:41 8/1/2013 00:45 5 d 17 d 20 d 14 d 11 d 10 d 1 d 12 d 2 d 23 d 9 d 6 d 5 d 15 d 3 d 4 d 6 d 4 d 18 d 14 d 7 d 6 d 7 d 8 d 7 d 16 d 17 d 6 d 3 d 65 d
2483 253 d 302 790.19 € 7/1/2014 09:41 4/1/2013 03:51 5 d 12 d 27 d 25 d 8 d 9 d 3 d 10 d 1 d 20 d 5 d 7 d 4 d 12 d 2 d 2 d 6 d 6 d 12 d 13 d 12 d 11 d 13 d 12 d 6 d 23 d 14 d 4 d 4 d 46 d
3062 253 d 312 506.38 € 8/1/2014 14:46 7/1/2013 12:03 3 d 41 d 16 d 14 d 7 d 5 d 2 d 12 d 2 d 13 d 5 d 5 d 4 d 10 d 5 d 7 d 6 d 9 d 20 d 14 d 13 d 8 d 10 d 12 d 5 d 40 d 16 d 8 d 3 d 34 d
1858 253 d 304 827.55 € 10/1/2014 09:55 8/1/2013 17:03 5 d 23 d 20 d 18 d 4 d 5 d 3 d 12 d 3 d 23 d 8 d 5 d 3 d 11 d 5 d 7 d 4 d 5 d 16 d 14 d 15 d 6 d 8 d 15 d 6 d 18 d 21 d 5 d 3 d 45 d
13 253 d 303 105.96 € 3/1/2014 10:00 2/1/2013 03:58 7 d 15 d 25 d 17 d 8 d 9 d 4 d 11 d 2 d 14 d 5 d 5 d 3 d 16 d 1 d 5 d 6 d 8 d 19 d 10 d 14 d 8 d 12 d 14 d 6 d 16 d 19 d 8 d 4 d 45 d
2008 253 d 313 148.37 € 10/1/2014 10:00 8/1/2013 22:19 6 d 40 d 21 d 13 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 21 d 5 d 9 d 3 d 12 d 4 d 2 d 9 d 4 d 14 d 7 d 11 d 5 d 17 d 11 d 5 d 28 d 12 d 5 d 5 d 41 d
4882 253 d 295 115.25 € 13/1/2014 10:10 10/1/2013 01:22 4 d 24 d 15 d 16 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 11 d 8 d 5 d 6 d 10 d 2 d 2 d 4 d 7 d 12 d 10 d 17 d 6 d 19 d 18 d 6 d 12 d 17 d 7 d 7 d 50 d
3327 253 d 295 420.03 € 3/1/2014 10:10 1/1/2013 08:27 2 d 22 d 15 d 20 d 13 d 6 d 2 d 14 d 1 d 22 d 8 d 9 d 4 d 19 d 4 d 5 d 4 d 6 d 19 d 11 d 11 d 8 d 8 d 7 d 6 d 42 d 18 d 4 d 5 d 43 d
3495 253 d 300 083.39 € 3/1/2014 10:10 31/12/2012 17:07 3 d 20 d 31 d 16 d 6 d 6 d 4 d 9 d 2 d 16 d 5 d 7 d 4 d 19 d 3 d 3 d 5 d 6 d 21 d 11 d 13 d 5 d 17 d 8 d 5 d 30 d 13 d 7 d 3 d 50 d
3114 253 d 308 557.17 € 3/1/2014 10:10 2/1/2013 07:01 5 d 34 d 17 d 17 d 5 d 10 d 4 d 10 d 4 d 15 d 9 d 9 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 4 d 25 d 15 d 7 d 13 d 12 d 10 d 5 d 51 d 13 d 5 d 3 d 31 d
2763 253 d 328 214.31 € 8/1/2014 10:14 5/1/2013 20:49 4 d 28 d 20 d 21 d 6 d 17 d 3 d 16 d 2 d 28 d 5 d 8 d 3 d 9 d 1 d 5 d 5 d 4 d 18 d 9 d 13 d 8 d 16 d 14 d 5 d 15 d 20 d 6 d 4 d 25 d
2369 253 d 323 261.53 € 2/1/2014 10:19 30/12/2012 18:23 4 d 45 d 18 d 15 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 20 d 5 d 5 d 4 d 11 d 2 d 3 d 6 d 8 d 17 d 17 d 12 d 6 d 11 d 14 d 5 d 22 d 12 d 7 d 7 d 24 d
3258 253 d 308 586.13 € 10/1/2014 10:24 9/1/2013 02:07 3 d 28 d 31 d 19 d 6 d 5 d 2 d 9 d 1 d 21 d 6 d 5 d 5 d 13 d 2 d 8 d 5 d 6 d 13 d 8 d 8 d 9 d 10 d 11 d 6 d 39 d 19 d 4 d 4 d 40 d
883 253 d 310 100.79 € 2/1/2014 10:24 30/12/2012 15:29 4 d 38 d 21 d 16 d 5 d 5 d 2 d 14 d 3 d 17 d 7 d 11 d 3 d 13 d 3 d 3 d 9 d 5 d 16 d 8 d 13 d 6 d 15 d 9 d 5 d 18 d 14 d 5 d 4 d 43 d
4634 253 d 282 744.63 € 2/1/2014 10:29 31/12/2012 03:55 5 d 29 d 16 d 19 d 8 d 7 d 2 d 9 d 1 d 11 d 8 d 8 d 3 d 16 d 3 d 2 d 6 d 7 d 12 d 7 d 12 d 10 d 10 d 8 d 6 d 19 d 13 d 4 d 3 d 69 d
810 253 d 295 323.19 € 3/1/2014 10:38 1/1/2013 04:03 5 d 36 d 18 d 13 d 14 d 11 d 2 d 8 d 2 d 17 d 6 d 8 d 3 d 8 d 5 d 3 d 3 d 4 d 14 d 7 d 12 d 5 d 11 d 9 d 5 d 31 d 16 d 3 d 3 d 60 d
2159 253 d 298 945.72 € 7/1/2014 10:53 3/1/2013 18:31 3 d 31 d 24 d 16 d 7 d 7 d 2 d 11 d 2 d 17 d 6 d 7 d 3 d 12 d 3 d 8 d 7 d 6 d 16 d 11 d 8 d 7 d 10 d 7 d 5 d 18 d 17 d 8 d 4 d 50 d
599 253 d 324 885.71 € 24/1/2014 08:38 22/1/2013 14:40 5 d 37 d 21 d 25 d 10 d 9 d 1 d 11 d 2 d 19 d 5 d 5 d 6 d 10 d 2 d 2 d 7 d 5 d 18 d 11 d 11 d 6 d 10 d 10 d 5 d 23 d 18 d 3 d 4 d 30 d
235 253 d 285 855.40 € 8/1/2014 11:12 6/1/2013 22:35 4 d 13 d 12 d 28 d 6 d 7 d 2 d 9 d 1 d 23 d 9 d 4 d 3 d 12 d 3 d 7 d 6 d 5 d 12 d 13 d 17 d 8 d 6 d 13 d 5 d 48 d 17 d 4 d 4 d 52 d
1479 253 d 322 417.23 € 9/1/2014 11:12 8/1/2013 01:33 4 d 52 d 17 d 14 d 8 d 6 d 2 d 10 d 1 d 11 d 5 d 6 d 3 d 11 d 3 d 2 d 5 d 8 d 20 d 12 d 8 d 12 d 13 d 11 d 6 d 46 d 14 d 6 d 3 d 26 d
1005 253 d 292 179.52 € 15/1/2014 11:22 12/1/2013 21:26 5 d 15 d 23 d 21 d 4 d 10 d 2 d 11 d 1 d 22 d 6 d 7 d 6 d 19 d 3 d 9 d 4 d 9 d 13 d 13 d 8 d 5 d 13 d 8 d 6 d 36 d 16 d 8 d 3 d 52 d
3460 253 d 301 385.96 € 2/1/2014 11:36 30/12/2012 11:39 5 d 27 d 17 d 11 d 8 d 9 d 1 d 13 d 2 d 29 d 4 d 5 d 6 d 9 d 3 d 4 d 7 d 11 d 11 d 14 d 10 d 7 d 11 d 8 d 7 d 38 d 16 d 5 d 3 d 39 d
1120 253 d 301 114.65 € 15/1/2014 11:41 12/1/2013 02:44 5 d 23 d 24 d 19 d 6 d 5 d 4 d 9 d 3 d 22 d 6 d 5 d 5 d 12 d 3 d 3 d 4 d 4 d 15 d 17 d 9 d 8 d 16 d 7 d 6 d 12 d 17 d 6 d 5 d 49 d
741 253 d 296 919.17 € 8/1/2014 11:46 6/1/2013 01:50 2 d 14 d 30 d 20 d 6 d 5 d 4 d 10 d 2 d 24 d 5 d 7 d 6 d 14 d 5 d 4 d 8 d 5 d 20 d 6 d 8 d 7 d 18 d 6 d 6 d 24 d 20 d 4 d 4 d 52 d
4638 253 d 313 880.72 € 8/1/2014 11:55 6/1/2013 12:18 6 d 36 d 20 d 15 d 8 d 8 d 1 d 8 d 4 d 12 d 5 d 7 d 3 d 13 d 2 d 2 d 9 d 3 d 20 d 8 d 14 d 12 d 17 d 10 d 8 d 17 d 18 d 4 d 4 d 39 d
1771 253 d 319 145.80 € 6/1/2014 11:55 3/1/2013 05:20 4 d 42 d 24 d 11 d 9 d 5 d 1 d 10 d 2 d 23 d 5 d 6 d 4 d 14 d 5 d 7 d 4 d 5 d 15 d 11 d 13 d 8 d 7 d 9 d 5 d 32 d 20 d 4 d 5 d 35 d
1121 254 d 312 536.87 € 22/1/2014 12:00 20/1/2013 22:15 3 d 23 d 27 d 20 d 7 d 4 d 1 d 12 d 3 d 24 d 7 d 5 d 5 d 13 d 2 d 4 d 5 d 5 d 15 d 6 d 13 d 7 d 13 d 17 d 6 d 40 d 15 d 3 d 3 d 40 d
2916 254 d 296 946.97 € 9/1/2014 13:10 7/1/2013 20:52 4 d 28 d 21 d 13 d 6 d 7 d 4 d 16 d 3 d 14 d 5 d 6 d 4 d 14 d 3 d 4 d 9 d 8 d 26 d 10 d 7 d 6 d 10 d 12 d 6 d 15 d 16 d 4 d 5 d 47 d
3792 254 d 318 586.04 € 15/1/2014 13:10 12/1/2013 13:32 2 d 21 d 24 d 27 d 4 d 14 d 2 d 13 d 1 d 18 d 7 d 10 d 3 d 11 d 3 d 5 d 9 d 10 d 14 d 13 d 8 d 9 d 13 d 18 d 8 d 19 d 16 d 5 d 4 d 31 d
3578 254 d 306 727.52 € 7/1/2014 13:24 3/1/2013 17:25 3 d 23 d 26 d 13 d 5 d 4 d 3 d 10 d 1 d 21 d 12 d 5 d 6 d 12 d 2 d 3 d 4 d 6 d 13 d 17 d 14 d 12 d 11 d 16 d 6 d 16 d 20 d 5 d 5 d 43 d
4336 254 d 307 539.61 € 9/1/2014 08:29 7/1/2013 12:49 3 d 40 d 28 d 12 d 8 d 10 d 3 d 8 d 5 d 12 d 7 d 12 d 4 d 6 d 5 d 6 d 3 d 11 d 17 d 9 d 7 d 7 d 11 d 12 d 5 d 20 d 15 d 3 d 7 d 44 d
4359 254 d 291 008.77 € 7/1/2014 13:34 4/1/2013 06:32 4 d 13 d 13 d 27 d 6 d 11 d 3 d 11 d 4 d 17 d 5 d 4 d 4 d 6 d 2 d 3 d 3 d 6 d 19 d 10 d 21 d 6 d 15 d 11 d 5 d 16 d 20 d 5 d 6 d 52 d
4893 254 d 317 244.82 € 3/1/2014 16:06 2/1/2013 10:23 3 d 25 d 35 d 11 d 5 d 8 d 1 d 9 d 1 d 21 d 5 d 7 d 4 d 13 d 2 d 4 d 9 d 11 d 11 d 13 d 14 d 14 d 9 d 12 d 5 d 22 d 18 d 4 d 3 d 34 d
4912 254 d 311 679.63 € 3/1/2014 11:12 31/12/2012 15:24 4 d 43 d 28 d 11 d 8 d 8 d 1 d 8 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 16 d 6 d 2 d 9 d 4 d 19 d 9 d 9 d 6 d 9 d 12 d 7 d 22 d 15 d 4 d 5 d 43 d
2801 254 d 323 363.38 € 15/1/2014 14:07 13/1/2013 11:58 4 d 45 d 17 d 13 d 13 d 11 d 2 d 10 d 3 d 18 d 8 d 13 d 3 d 15 d 5 d 4 d 3 d 5 d 22 d 7 d 11 d 5 d 15 d 12 d 6 d 36 d 20 d 7 d 3 d 37 d
535 254 d 300 541.16 € 8/1/2014 14:12 6/1/2013 14:46 2 d 27 d 17 d 19 d 7 d 6 d 3 d 10 d 2 d 23 d 5 d 7 d 4 d 7 d 4 d 5 d 4 d 5 d 17 d 17 d 9 d 11 d 14 d 8 d 5 d 14 d 17 d 4 d 4 d 45 d
3514 254 d 317 919.27 € 13/1/2014 14:12 10/1/2013 04:57 2 d 16 d 26 d 17 d 17 d 6 d 5 d 10 d 3 d 31 d 7 d 8 d 6 d 9 d 4 d 7 d 7 d 7 d 19 d 7 d 6 d 8 d 15 d 13 d 7 d 29 d 17 d 5 d 4 d 31 d
687 254 d 331 249.82 € 7/1/2014 14:12 4/1/2013 05:50 3 d 53 d 18 d 13 d 7 d 5 d 3 d 11 d 5 d 24 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 3 d 7 d 18 d 11 d 16 d 8 d 6 d 11 d 7 d 17 d 14 d 6 d 5 d 25 d
1653 254 d 297 094.77 € 14/1/2014 10:53 10/1/2013 14:36 5 d 15 d 26 d 12 d 5 d 10 d 1 d 12 d 2 d 22 d 6 d 8 d 6 d 7 d 2 d 3 d 4 d 4 d 15 d 15 d 14 d 9 d 16 d 12 d 8 d 36 d 22 d 4 d 5 d 51 d
2702 254 d 291 973.22 € 8/1/2014 14:26 7/1/2013 06:15 5 d 21 d 20 d 15 d 9 d 10 d 3 d 10 d 3 d 19 d 5 d 11 d 3 d 10 d 5 d 8 d 5 d 11 d 16 d 7 d 12 d 7 d 11 d 9 d 6 d 21 d 13 d 3 d 4 d 54 d
507 254 d 325 320.12 € 2/1/2014 14:56 31/12/2012 08:25 2 d 33 d 30 d 15 d 4 d 10 d 2 d 9 d 1 d 23 d 6 d 4 d 5 d 6 d 4 d 4 d 8 d 6 d 23 d 13 d 11 d 10 d 9 d 15 d 6 d 17 d 11 d 4 d 5 d 22 d
4648 254 d 309 733.78 € 6/1/2014 09:36 2/1/2013 12:21 6 d 33 d 25 d 16 d 7 d 7 d 2 d 10 d 6 d 14 d 10 d 5 d 5 d 13 d 5 d 5 d 5 d 8 d 17 d 6 d 11 d 7 d 13 d 12 d 6 d 21 d 19 d 7 d 3 d 48 d
3264 254 d 305 572.55 € 15/1/2014 14:46 13/1/2013 05:24 3 d 37 d 19 d 14 d 10 d 7 d 1 d 11 d 2 d 15 d 8 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 7 d 4 d 20 d 14 d 14 d 8 d 8 d 7 d 6 d 47 d 12 d 3 d 4 d 30 d
2961 254 d 316 445.80 € 8/1/2014 14:46 6/1/2013 03:20 5 d 31 d 22 d 15 d 10 d 8 d 3 d 11 d 4 d 19 d 8 d 7 d 3 d 20 d 2 d 3 d 3 d 8 d 15 d 14 d 13 d 9 d 9 d 14 d 7 d 37 d 15 d 3 d 5 d 38 d
1183 254 d 328 000.29 € 3/1/2014 14:46 1/1/2013 20:42 3 d 45 d 22 d 20 d 7 d 8 d 2 d 8 d 4 d 14 d 7 d 8 d 5 d 12 d 3 d 6 d 10 d 7 d 11 d 10 d 11 d 7 d 14 d 16 d 6 d 34 d 18 d 5 d 3 d 31 d
2002 254 d 293 993.60 € 15/1/2014 14:50 11/1/2013 21:54 4 d 35 d 16 d 16 d 6 d 9 d 2 d 12 d 2 d 15 d 5 d 8 d 4 d 12 d 2 d 5 d 4 d 10 d 15 d 11 d 6 d 6 d 13 d 11 d 5 d 49 d 16 d 5 d 4 d 40 d
412 254 d 289 790.71 € 3/1/2014 14:55 1/1/2013 20:56 6 d 25 d 20 d 16 d 6 d 7 d 2 d 9 d 6 d 24 d 7 d 7 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 4 d 13 d 9 d 10 d 9 d 9 d 11 d 6 d 49 d 15 d 3 d 4 d 49 d
432 254 d 305 403.85 € 8/1/2014 14:55 6/1/2013 12:46 2 d 15 d 35 d 17 d 6 d 6 d 2 d 9 d 1 d 25 d 7 d 4 d 6 d 7 d 2 d 6 d 6 d 7 d 25 d 10 d 12 d 6 d 9 d 10 d 6 d 36 d 15 d 7 d 4 d 38 d
1989 254 d 281 181.53 € 9/1/2014 15:00 8/1/2013 02:00 6 d 14 d 16 d 17 d 7 d 7 d 2 d 10 d 5 d 26 d 4 d 5 d 3 d 10 d 3 d 3 d 5 d 5 d 17 d 9 d 15 d 5 d 10 d 8 d 5 d 45 d 16 d 4 d 4 d 56 d
2434 254 d 290 458.92 € 3/1/2014 15:00 1/1/2013 11:03 3 d 18 d 26 d 18 d 8 d 8 d 2 d 9 d 2 d 18 d 4 d 8 d 4 d 10 d 2 d 2 d 5 d 5 d 16 d 15 d 10 d 7 d 14 d 9 d 6 d 39 d 15 d 3 d 5 d 54 d
992 254 d 295 691.33 € 10/1/2014 15:00 8/1/2013 19:23 4 d 15 d 29 d 18 d 8 d 5 d 1 d 13 d 2 d 21 d 5 d 4 d 6 d 9 d 2 d 2 d 5 d 6 d 17 d 9 d 11 d 5 d 11 d 13 d 5 d 48 d 15 d 9 d 4 d 42 d
1363 254 d 326 329.99 € 15/1/2014 14:14 11/1/2013 16:09 3 d 30 d 23 d 16 d 12 d 13 d 2 d 12 d 2 d 26 d 7 d 9 d 7 d 10 d 3 d 3 d 6 d 11 d 14 d 15 d 15 d 6 d 16 d 6 d 7 d 27 d 13 d 5 d 3 d 27 d
1321 254 d 303 365.85 € 2/1/2014 15:10 30/12/2012 10:44 3 d 39 d 16 d 17 d 9 d 6 d 2 d 14 d 3 d 19 d 5 d 5 d 3 d 11 d 1 d 6 d 4 d 5 d 11 d 12 d 13 d 6 d 7 d 13 d 7 d 33 d 12 d 3 d 6 d 46 d
4 254 d 320 843.51 € 3/1/2014 15:19 31/12/2012 23:22 3 d 29 d 16 d 24 d 12 d 10 d 4 d 13 d 1 d 20 d 10 d 8 d 3 d 13 d 2 d 4 d 4 d 7 d 17 d 8 d 13 d 6 d 22 d 10 d 6 d 11 d 18 d 5 d 4 d 33 d
3888 254 d 343 688.17 € 15/1/2014 15:29 13/1/2013 10:16 4 d 64 d 20 d 12 d 7 d 8 d 3 d 12 d 3 d 12 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 5 d 6 d 14 d 14 d 11 d 8 d 16 d 11 d 6 d 15 d 17 d 4 d 5 d 18 d
2108 254 d 321 219.77 € 2/1/2014 15:38 30/12/2012 16:26 6 d 47 d 21 d 16 d 5 d 5 d 4 d 13 d 2 d 21 d 4 d 5 d 5 d 9 d 2 d 7 d 6 d 4 d 12 d 14 d 11 d 7 d 11 d 6 d 5 d 33 d 14 d 3 d 5 d 34 d
4805 254 d 336 424.02 € 2/1/2014 15:48 30/12/2012 20:10 4 d 53 d 23 d 11 d 17 d 10 d 1 d 11 d 3 d 17 d 5 d 4 d 3 d 9 d 4 d 4 d 6 d 6 d 17 d 11 d 6 d 5 d 14 d 14 d 6 d 32 d 13 d 4 d 5 d 20 d
3734 254 d 329 668.72 € 22/1/2014 15:58 19/1/2013 21:06 3 d 21 d 29 d 23 d 5 d 9 d 5 d 17 d 2 d 24 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 4 d 4 d 5 d 17 d 14 d 11 d 8 d 18 d 13 d 6 d 29 d 17 d 3 d 4 d 24 d
841 254 d 286 838.82 € 6/1/2014 13:53 2/1/2013 14:51 4 d 32 d 18 d 13 d 5 d 7 d 1 d 8 d 1 d 13 d 4 d 5 d 3 d 16 d 2 d 2 d 3 d 3 d 22 d 11 d 11 d 8 d 13 d 15 d 6 d 58 d 11 d 5 d 3 d 46 d
3744 254 d 324 046.89 € 8/1/2014 11:02 4/1/2013 12:04 6 d 43 d 15 d 10 d 11 d 10 d 3 d 19 d 2 d 21 d 11 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 6 d 6 d 23 d 9 d 9 d 8 d 11 d 9 d 5 d 41 d 14 d 9 d 4 d 25 d
1547 254 d 333 308.99 € 9/1/2014 16:02 7/1/2013 20:56 2 d 48 d 24 d 17 d 4 d 5 d 2 d 11 d 2 d 22 d 7 d 12 d 3 d 19 d 4 d 7 d 7 d 7 d 24 d 9 d 7 d 7 d 12 d 7 d 5 d 15 d 14 d 3 d 3 d 24 d
3782 254 d 315 922.28 € 8/1/2014 16:12 5/1/2013 23:01 4 d 40 d 24 d 20 d 8 d 6 d 4 d 9 d 1 d 15 d 9 d 7 d 4 d 17 d 7 d 2 d 5 d 8 d 13 d 13 d 11 d 7 d 10 d 10 d 7 d 21 d 13 d 5 d 5 d 41 d
2816 254 d 289 200.97 € 8/1/2014 16:26 4/1/2013 17:42 3 d 14 d 19 d 23 d 13 d 5 d 2 d 9 d 1 d 16 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 9 d 9 d 8 d 15 d 11 d 10 d 6 d 16 d 6 d 5 d 53 d 17 d 6 d 6 d 36 d
3851 254 d 299 481.29 € 27/1/2014 08:48 23/1/2013 09:12 5 d 27 d 18 d 12 d 5 d 4 d 2 d 10 d 2 d 14 d 7 d 6 d 5 d 11 d 5 d 6 d 4 d 8 d 24 d 15 d 12 d 7 d 16 d 14 d 9 d 48 d 14 d 7 d 4 d 40 d
4125 254 d 302 316.52 € 13/1/2014 16:36 9/1/2013 18:22 2 d 12 d 35 d 18 d 7 d 8 d 2 d 13 d 1 d 27 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 3 d 5 d 5 d 14 d 7 d 15 d 10 d 7 d 11 d 6 d 31 d 19 d 5 d 5 d 49 d
2831 254 d 305 027.19 € 9/1/2014 13:42 7/1/2013 14:01 5 d 31 d 22 d 19 d 7 d 7 d 1 d 14 d 2 d 12 d 6 d 8 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 6 d 17 d 10 d 10 d 6 d 9 d 16 d 6 d 27 d 13 d 6 d 5 d 47 d
3177 254 d 321 987.57 € 17/1/2014 14:05 15/1/2013 14:24 5 d 29 d 32 d 13 d 11 d 12 d 4 d 8 d 5 d 14 d 6 d 6 d 6 d 16 d 2 d 4 d 8 d 4 d 18 d 12 d 11 d 10 d 13 d 14 d 5 d 50 d 14 d 7 d 3 d 29 d
1138 254 d 323 893.59 € 14/1/2014 16:28 10/1/2013 16:47 5 d 36 d 22 d 22 d 4 d 5 d 2 d 11 d 2 d 14 d 8 d 7 d 6 d 12 d 6 d 4 d 3 d 6 d 16 d 12 d 16 d 9 d 13 d 12 d 5 d 17 d 17 d 4 d 3 d 33 d
4389 254 d 305 351.84 € 3/1/2014 16:46 31/12/2012 22:56 2 d 18 d 28 d 19 d 9 d 8 d 2 d 10 d 2 d 29 d 5 d 5 d 3 d 12 d 1 d 3 d 3 d 4 d 18 d 9 d 12 d 5 d 13 d 13 d 6 d 11 d 17 d 4 d 5 d 43 d
4074 254 d 290 756.13 € 3/1/2014 16:50 1/1/2013 09:32 4 d 15 d 29 d 21 d 7 d 6 d 3 d 9 d 3 d 15 d 7 d 11 d 7 d 10 d 4 d 4 d 4 d 6 d 18 d 9 d 8 d 8 d 8 d 15 d 6 d 54 d 17 d 8 d 5 d 42 d
4849 254 d 319 439.91 € 3/1/2014 16:55 2/1/2013 03:25 4 d 52 d 13 d 14 d 7 d 4 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 4 d 4 d 8 d 5 d 4 d 6 d 5 d 23 d 10 d 16 d 6 d 13 d 10 d 6 d 23 d 13 d 5 d 4 d 32 d
959 254 d 308 059.25 € 3/1/2014 17:00 1/1/2013 03:19 3 d 15 d 36 d 18 d 7 d 7 d 1 d 10 d 2 d 19 d 8 d 6 d 5 d 16 d 1 d 4 d 8 d 10 d 13 d 13 d 14 d 7 d 13 d 8 d 5 d 37 d 14 d 7 d 4 d 42 d
3237 254 d 321 918.38 € 8/1/2014 17:00 6/1/2013 21:37 3 d 64 d 17 d 19 d 6 d 9 d 3 d 8 d 2 d 19 d 9 d 6 d 4 d 11 d 2 d 3 d 3 d 5 d 14 d 8 d 5 d 8 d 8 d 6 d 6 d 18 d 18 d 6 d 5 d 42 d
4779 254 d 310 615.19 € 3/1/2014 15:00 31/12/2012 14:55 4 d 31 d 24 d 29 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 16 d 6 d 7 d 4 d 13 d 3 d 2 d 5 d 7 d 12 d 7 d 8 d 6 d 16 d 8 d 5 d 17 d 17 d 3 d 4 d 48 d
3804 254 d 303 894.35 € 21/1/2014 13:36 17/1/2013 13:22 5 d 18 d 19 d 16 d 4 d 5 d 3 d 15 d 3 d 25 d 6 d 7 d 4 d 9 d 5 d 8 d 4 d 8 d 21 d 9 d 9 d 7 d 15 d 11 d 5 d 25 d 22 d 4 d 4 d 44 d
3098 254 d 326 570.65 € 13/1/2014 13:14 9/1/2013 12:05 4 d 20 d 32 d 13 d 9 d 8 d 3 d 9 d 3 d 28 d 4 d 4 d 8 d 9 d 2 d 3 d 6 d 7 d 17 d 8 d 20 d 8 d 19 d 12 d 6 d 24 d 17 d 5 d 5 d 24 d
4399 254 d 316 140.56 € 8/1/2014 08:24 4/1/2013 04:05 4 d 25 d 17 d 21 d 5 d 4 d 2 d 14 d 1 d 10 d 6 d 7 d 3 d 12 d 3 d 8 d 9 d 9 d 19 d 8 d 12 d 10 d 21 d 19 d 5 d 34 d 17 d 4 d 3 d 30 d
1693 254 d 285 494.16 € 6/1/2014 08:38 2/1/2013 02:43 4 d 11 d 21 d 20 d 5 d 11 d 1 d 11 d 3 d 18 d 6 d 7 d 3 d 9 d 3 d 2 d 4 d 7 d 24 d 11 d 12 d 9 d 10 d 11 d 7 d 59 d 19 d 8 d 5 d 39 d
3617 254 d 291 748.59 € 20/1/2014 13:38 16/1/2013 12:38 6 d 13 d 31 d 12 d 9 d 5 d 2 d 8 d 3 d 11 d 9 d 7 d 3 d 10 d 2 d 2 d 4 d 10 d 12 d 13 d 18 d 7 d 18 d 11 d 6 d 35 d 14 d 6 d 4 d 55 d
2211 254 d 317 332.83 € 10/1/2014 13:27 8/1/2013 11:44 6 d 18 d 39 d 13 d 5 d 6 d 4 d 20 d 2 d 20 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 2 d 3 d 4 d 19 d 10 d 10 d 7 d 17 d 13 d 7 d 24 d 12 d 8 d 5 d 34 d
4777 254 d 312 505.71 € 9/1/2014 08:58 5/1/2013 00:40 4 d 37 d 22 d 15 d 7 d 5 d 1 d 9 d 3 d 15 d 8 d 5 d 3 d 12 d 2 d 3 d 7 d 5 d 12 d 10 d 17 d 5 d 11 d 20 d 5 d 14 d 14 d 6 d 5 d 40 d
610 254 d 286 725.76 € 9/1/2014 09:07 6/1/2013 21:03 5 d 15 d 21 d 14 d 7 d 5 d 4 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 5 d 24 d 3 d 2 d 8 d 5 d 20 d 19 d 8 d 8 d 6 d 12 d 6 d 44 d 13 d 3 d 6 d 45 d
3150 254 d 323 293.48 € 7/1/2014 09:42 3/1/2013 08:35 3 d 48 d 15 d 23 d 11 d 10 d 1 d 9 d 6 d 16 d 5 d 7 d 4 d 8 d 2 d 4 d 6 d 4 d 17 d 11 d 16 d 5 d 7 d 13 d 5 d 19 d 13 d 4 d 3 d 33 d
1904 254 d 327 460.29 € 3/1/2014 09:07 30/12/2012 18:04 4 d 45 d 17 d 20 d 10 d 5 d 2 d 15 d 3 d 19 d 5 d 5 d 5 d 12 d 2 d 4 d 3 d 6 d 11 d 17 d 15 d 6 d 8 d 9 d 5 d 23 d 19 d 4 d 6 d 28 d
3452 254 d 289 168.96 € 7/1/2014 15:05 3/1/2013 13:53 3 d 16 d 25 d 21 d 8 d 7 d 4 d 13 d 3 d 16 d 6 d 6 d 7 d 11 d 4 d 4 d 4 d 9 d 11 d 11 d 6 d 6 d 15 d 10 d 5 d 53 d 20 d 7 d 4 d 44 d
3336 254 d 313 329.58 € 21/1/2014 09:26 16/1/2013 19:01 6 d 15 d 31 d 17 d 9 d 8 d 4 d 10 d 4 d 21 d 5 d 7 d 7 d 10 d 1 d 2 d 5 d 10 d 19 d 15 d 11 d 10 d 14 d 8 d 5 d 29 d 16 d 7 d 4 d 36 d
2237 254 d 279 971.71 € 22/1/2014 09:31 18/1/2013 03:41 4 d 11 d 23 d 20 d 5 d 8 d 2 d 12 d 6 d 21 d 5 d 8 d 4 d 11 d 2 d 2 d 4 d 5 d 18 d 9 d 13 d 5 d 11 d 12 d 6 d 23 d 14 d 5 d 3 d 66 d
4265 254 d 300 851.78 € 9/1/2014 09:31 6/1/2013 19:25 5 d 30 d 23 d 12 d 5 d 5 d 4 d 10 d 1 d 14 d 9 d 4 d 3 d 16 d 6 d 10 d 5 d 4 d 18 d 12 d 14 d 8 d 11 d 10 d 6 d 20 d 11 d 3 d 4 d 48 d
1432 254 d 303 840.43 € 8/1/2014 09:31 4/1/2013 01:01 4 d 18 d 19 d 24 d 5 d 9 d 2 d 11 d 1 d 17 d 7 d 10 d 3 d 9 d 1 d 7 d 6 d 4 d 15 d 12 d 12 d 11 d 16 d 18 d 8 d 34 d 14 d 4 d 4 d 43 d
1607 254 d 319 296.93 € 9/1/2014 09:21 4/1/2013 16:50 3 d 10 d 29 d 27 d 9 d 6 d 2 d 10 d 2 d 22 d 6 d 6 d 3 d 14 d 1 d 8 d 4 d 7 d 22 d 9 d 12 d 10 d 16 d 16 d 6 d 48 d 12 d 3 d 3 d 27 d
1175 254 d 328 600.38 € 6/1/2014 09:31 1/1/2013 14:33 5 d 27 d 33 d 18 d 7 d 6 d 2 d 17 d 2 d 18 d 4 d 11 d 5 d 13 d 5 d 3 d 4 d 9 d 23 d 12 d 8 d 5 d 12 d 11 d 6 d 27 d 20 d 5 d 5 d 26 d
3325 254 d 312 584.68 € 7/1/2014 09:15 2/1/2013 16:20 3 d 19 d 29 d 18 d 4 d 6 d 4 d 12 d 1 d 22 d 6 d 8 d 7 d 12 d 2 d 7 d 12 d 4 d 13 d 17 d 12 d 11 d 8 d 14 d 6 d 20 d 18 d 5 d 6 d 36 d
3142 254 d 336 243.68 € 10/1/2014 09:27 7/1/2013 16:27 4 d 45 d 22 d 19 d 7 d 10 d 4 d 9 d 2 d 18 d 7 d 4 d 4 d 17 d 1 d 2 d 7 d 5 d 13 d 10 d 14 d 6 d 15 d 18 d 5 d 14 d 22 d 5 d 4 d 26 d
4967 254 d 299 923.17 € 16/1/2014 10:05 13/1/2013 03:06 2 d 15 d 28 d 16 d 10 d 7 d 3 d 10 d 3 d 14 d 7 d 6 d 5 d 18 d 4 d 6 d 9 d 8 d 12 d 15 d 11 d 6 d 16 d 15 d 5 d 43 d 15 d 5 d 4 d 47 d
3254 254 d 301 395.97 € 10/1/2014 10:05 8/1/2013 02:15 5 d 18 d 22 d 24 d 5 d 5 d 3 d 9 d 1 d 22 d 4 d 8 d 4 d 11 d 3 d 6 d 8 d 6 d 14 d 12 d 6 d 8 d 15 d 11 d 8 d 17 d 24 d 5 d 6 d 47 d
5000 254 d 282 553.80 € 3/1/2014 10:10 31/12/2012 06:51 4 d 21 d 30 d 11 d 6 d 9 d 6 d 10 d 1 d 11 d 6 d 5 d 3 d 16 d 3 d 2 d 3 d 5 d 17 d 14 d 9 d 8 d 13 d 6 d 5 d 23 d 17 d 7 d 4 d 69 d
3917 254 d 272 506.44 € 15/1/2014 13:19 11/1/2013 10:00 2 d 28 d 16 d 12 d 6 d 7 d 1 d 12 d 1 d 17 d 6 d 8 d 3 d 8 d 2 d 7 d 6 d 3 d 13 d 9 d 7 d 6 d 14 d 9 d 6 d 15 d 14 d 5 d 6 d 70 d
1196 254 d 321 780.26 € 20/1/2014 10:48 15/1/2013 22:21 3 d 37 d 25 d 16 d 8 d 6 d 1 d 11 d 2 d 16 d 7 d 7 d 4 d 9 d 7 d 5 d 5 d 4 d 21 d 12 d 18 d 11 d 10 d 7 d 5 d 27 d 17 d 9 d 4 d 32 d
3772 254 d 291 056.93 € 6/1/2014 10:53 1/1/2013 08:24 5 d 14 d 20 d 24 d 6 d 5 d 3 d 10 d 3 d 16 d 10 d 13 d 5 d 17 d 7 d 2 d 3 d 7 d 22 d 12 d 10 d 6 d 12 d 12 d 5 d 31 d 19 d 5 d 7 d 56 d
2094 254 d 298 276.11 € 8/1/2014 10:53 4/1/2013 06:05 4 d 19 d 25 d 16 d 4 d 9 d 1 d 9 d 2 d 20 d 7 d 4 d 4 d 6 d 2 d 6 d 4 d 7 d 19 d 10 d 19 d 7 d 11 d 11 d 7 d 37 d 20 d 3 d 6 d 46 d
3656 254 d 330 962.68 € 6/1/2014 10:58 1/1/2013 20:35 2 d 24 d 32 d 14 d 5 d 5 d 2 d 10 d 1 d 28 d 5 d 8 d 5 d 9 d 5 d 6 d 6 d 6 d 16 d 11 d 20 d 12 d 15 d 11 d 7 d 44 d 23 d 6 d 3 d 23 d
3355 254 d 322 834.58 € 20/1/2014 15:06 16/1/2013 11:04 3 d 41 d 19 d 27 d 8 d 8 d 3 d 8 d 3 d 14 d 9 d 8 d 4 d 13 d 2 d 5 d 7 d 3 d 13 d 11 d 11 d 13 d 7 d 13 d 7 d 13 d 15 d 5 d 7 d 32 d
3624 254 d 297 795.57 € 9/1/2014 11:12 6/1/2013 15:21 5 d 28 d 20 d 11 d 6 d 5 d 7 d 12 d 2 d 17 d 11 d 8 d 4 d 13 d 2 d 4 d 7 d 4 d 21 d 10 d 7 d 6 d 17 d 11 d 5 d 27 d 15 d 3 d 4 d 52 d
3776 254 d 295 486.00 € 6/1/2014 08:44 31/12/2012 14:22 5 d 22 d 20 d 22 d 5 d 4 d 2 d 9 d 2 d 20 d 7 d 6 d 3 d 16 d 7 d 8 d 6 d 6 d 12 d 8 d 16 d 7 d 8 d 13 d 5 d 23 d 12 d 6 d 7 d 51 d
260 254 d 299 164.43 € 8/1/2014 11:26 4/1/2013 07:00 6 d 34 d 18 d 11 d 5 d 7 d 2 d 14 d 1 d 19 d 6 d 5 d 5 d 13 d 3 d 3 d 4 d 8 d 19 d 8 d 13 d 7 d 7 d 13 d 6 d 24 d 15 d 7 d 6 d 50 d
1919 254 d 314 964.83 € 16/1/2014 11:36 12/1/2013 06:45 5 d 23 d 27 d 22 d 10 d 10 d 2 d 11 d 3 d 13 d 6 d 4 d 6 d 12 d 2 d 8 d 4 d 10 d 24 d 11 d 14 d 7 d 6 d 11 d 6 d 13 d 12 d 5 d 4 d 34 d
2444 254 d 309 301.02 € 9/1/2014 11:50 5/1/2013 14:08 4 d 17 d 16 d 20 d 6 d 8 d 4 d 14 d 3 d 20 d 7 d 5 d 6 d 12 d 3 d 5 d 9 d 11 d 21 d 8 d 21 d 7 d 10 d 18 d 7 d 13 d 12 d 4 d 3 d 34 d
3942 254 d 329 332.16 € 9/1/2014 11:55 4/1/2013 19:50 3 d 46 d 28 d 12 d 7 d 5 d 2 d 10 d 3 d 18 d 5 d 9 d 4 d 7 d 1 d 4 d 3 d 4 d 19 d 13 d 12 d 5 d 19 d 12 d 7 d 23 d 13 d 6 d 3 d 27 d
2020 255 d 287 725.23 € 3/1/2014 13:14 30/12/2012 05:28 3 d 12 d 14 d 27 d 5 d 15 d 1 d 12 d 5 d 23 d 7 d 5 d 7 d 7 d 2 d 3 d 5 d 8 d 19 d 8 d 18 d 6 d 9 d 9 d 6 d 51 d 17 d 3 d 3 d 47 d
272 255 d 309 967.28 € 6/1/2014 13:38 1/1/2013 09:37 3 d 17 d 38 d 21 d 7 d 4 d 2 d 9 d 3 d 16 d 5 d 7 d 4 d 9 d 2 d 6 d 3 d 4 d 16 d 11 d 12 d 8 d 10 d 16 d 5 d 32 d 19 d 4 d 4 d 43 d
142 255 d 309 737.53 € 3/1/2014 13:48 31/12/2012 04:27 3 d 17 d 21 d 20 d 13 d 4 d 2 d 19 d 3 d 19 d 7 d 5 d 3 d 16 d 2 d 3 d 7 d 8 d 15 d 8 d 16 d 8 d 9 d 12 d 5 d 27 d 14 d 8 d 4 d 39 d
1993 255 d 311 348.55 € 22/1/2014 09:48 17/1/2013 14:00 4 d 23 d 23 d 29 d 5 d 6 d 2 d 8 d 1 d 16 d 8 d 8 d 4 d 14 d 2 d 5 d 6 d 5 d 16 d 8 d 14 d 6 d 18 d 14 d 7 d 42 d 11 d 7 d 5 d 39 d
642 255 d 318 756.31 € 9/1/2014 13:48 4/1/2013 21:57 5 d 34 d 25 d 15 d 7 d 13 d 1 d 8 d 4 d 12 d 9 d 10 d 4 d 8 d 1 d 6 d 4 d 7 d 18 d 14 d 10 d 7 d 16 d 18 d 6 d 21 d 13 d 10 d 6 d 33 d
1797 255 d 323 230.81 € 7/1/2014 13:53 3/1/2013 03:23 4 d 17 d 28 d 23 d 9 d 10 d 4 d 11 d 2 d 14 d 8 d 11 d 5 d 9 d 4 d 6 d 5 d 9 d 23 d 14 d 19 d 6 d 8 d 18 d 6 d 29 d 15 d 5 d 4 d 26 d
3975 255 d 279 440.04 € 10/1/2014 11:58 7/1/2013 16:00 5 d 15 d 28 d 15 d 5 d 8 d 5 d 9 d 3 d 16 d 5 d 10 d 4 d 9 d 2 d 4 d 6 d 6 d 14 d 9 d 8 d 6 d 18 d 6 d 6 d 30 d 19 d 7 d 5 d 70 d
3861 255 d 291 288.53 € 14/1/2014 16:21 10/1/2013 10:23 4 d 10 d 15 d 17 d 14 d 7 d 2 d 14 d 5 d 20 d 8 d 6 d 4 d 9 d 2 d 6 d 9 d 7 d 13 d 8 d 7 d 11 d 14 d 15 d 6 d 20 d 21 d 3 d 6 d 53 d
2757 255 d 304 409.67 € 17/1/2014 13:58 14/1/2013 22:16 5 d 26 d 27 d 13 d 11 d 4 d 2 d 14 d 2 d 17 d 4 d 4 d 4 d 15 d 3 d 5 d 5 d 8 d 18 d 9 d 11 d 6 d 14 d 5 d 7 d 24 d 16 d 8 d 4 d 47 d
4134 255 d 291 853.82 € 23/1/2014 14:02 18/1/2013 23:20 2 d 31 d 21 d 11 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 23 d 8 d 5 d 3 d 15 d 4 d 3 d 3 d 6 d 18 d 12 d 8 d 7 d 14 d 9 d 5 d 28 d 13 d 4 d 4 d 57 d
1243 255 d 320 035.20 € 9/1/2014 14:02 5/1/2013 12:39 5 d 20 d 33 d 18 d 5 d 9 d 5 d 12 d 1 d 28 d 7 d 5 d 6 d 13 d 2 d 3 d 4 d 5 d 20 d 9 d 15 d 7 d 8 d 14 d 6 d 15 d 16 d 4 d 6 d 33 d
3852 255 d 308 587.07 € 3/1/2014 14:07 31/12/2012 03:41 2 d 32 d 15 d 20 d 11 d 8 d 1 d 14 d 1 d 20 d 5 d 8 d 3 d 8 d 5 d 3 d 5 d 5 d 17 d 8 d 16 d 8 d 14 d 8 d 7 d 34 d 15 d 4 d 4 d 42 d
532 255 d 319 437.56 € 9/1/2014 14:07 6/1/2013 03:13 7 d 13 d 26 d 22 d 10 d 9 d 5 d 13 d 2 d 22 d 4 d 6 d 3 d 17 d 2 d 4 d 7 d 5 d 18 d 15 d 14 d 9 d 13 d 10 d 6 d 24 d 18 d 6 d 6 d 30 d
2318 255 d 319 531.20 € 20/1/2014 14:26 16/1/2013 04:47 4 d 29 d 23 d 13 d 13 d 5 d 2 d 11 d 3 d 20 d 7 d 8 d 6 d 14 d 1 d 7 d 9 d 5 d 18 d 8 d 14 d 6 d 17 d 10 d 5 d 22 d 17 d 3 d 4 d 33 d
2818 255 d 292 991.11 € 13/1/2014 14:36 8/1/2013 21:44 3 d 20 d 20 d 10 d 13 d 9 d 4 d 18 d 1 d 12 d 4 d 7 d 4 d 12 d 3 d 5 d 5 d 7 d 17 d 10 d 14 d 12 d 13 d 9 d 7 d 18 d 17 d 8 d 3 d 55 d
3027 255 d 282 280.45 € 8/1/2014 14:41 4/1/2013 05:11 2 d 28 d 12 d 16 d 4 d 6 d 1 d 10 d 4 d 18 d 6 d 10 d 3 d 16 d 6 d 4 d 5 d 4 d 21 d 9 d 15 d 8 d 8 d 10 d 5 d 27 d 15 d 3 d 3 d 66 d
338 255 d 284 499.82 € 6/1/2014 14:41 2/1/2013 06:49 4 d 20 d 21 d 14 d 7 d 6 d 2 d 9 d 4 d 26 d 6 d 4 d 6 d 11 d 6 d 7 d 5 d 4 d 13 d 11 d 10 d 6 d 15 d 6 d 6 d 60 d 18 d 3 d 4 d 38 d
176 255 d 321 596.70 € 7/1/2014 15:00 2/1/2013 23:10 5 d 26 d 30 d 19 d 5 d 10 d 1 d 12 d 3 d 25 d 6 d 6 d 4 d 10 d 1 d 3 d 6 d 12 d 24 d 15 d 7 d 8 d 7 d 8 d 6 d 22 d 16 d 3 d 3 d 30 d
4485 255 d 331 005.05 € 9/1/2014 15:00 6/1/2013 19:35 3 d 50 d 17 d 21 d 12 d 7 d 2 d 16 d 1 d 23 d 7 d 10 d 5 d 8 d 4 d 5 d 6 d 4 d 11 d 12 d 6 d 5 d 10 d 8 d 5 d 26 d 19 d 8 d 4 d 31 d
4416 255 d 308 768.09 € 10/1/2014 11:05 7/1/2013 13:55 4 d 13 d 25 d 22 d 12 d 7 d 1 d 11 d 4 d 14 d 7 d 5 d 5 d 9 d 7 d 6 d 8 d 5 d 12 d 8 d 22 d 11 d 15 d 11 d 5 d 48 d 16 d 3 d 5 d 39 d
1278 255 d 317 404.26 € 13/1/2014 15:10 9/1/2013 00:51 4 d 26 d 25 d 20 d 7 d 7 d 5 d 12 d 1 d 22 d 5 d 7 d 6 d 11 d 3 d 5 d 6 d 4 d 23 d 13 d 12 d 8 d 12 d 7 d 6 d 20 d 19 d 4 d 4 d 35 d
3525 255 d 305 649.34 € 9/1/2014 15:34 5/1/2013 17:14 3 d 25 d 12 d 21 d 11 d 7 d 2 d 13 d 3 d 27 d 6 d 6 d 4 d 14 d 3 d 3 d 3 d 4 d 11 d 13 d 12 d 11 d 18 d 11 d 7 d 61 d 16 d 5 d 3 d 32 d
1142 255 d 322 080.69 € 10/1/2014 15:34 8/1/2013 01:26 3 d 45 d 31 d 12 d 7 d 5 d 3 d 13 d 5 d 17 d 5 d 8 d 4 d 11 d 3 d 8 d 3 d 6 d 11 d 7 d 8 d 5 d 15 d 12 d 8 d 42 d 14 d 5 d 6 d 30 d
1262 255 d 340 928.97 € 9/1/2014 15:38 5/1/2013 15:48 4 d 39 d 40 d 20 d 6 d 8 d 1 d 11 d 2 d 19 d 5 d 7 d 4 d 10 d 3 d 6 d 6 d 8 d 21 d 6 d 8 d 6 d 10 d 12 d 6 d 31 d 16 d 5 d 5 d 18 d
3351 255 d 314 348.80 € 15/1/2014 09:23 10/1/2013 10:40 6 d 29 d 28 d 18 d 5 d 6 d 2 d 10 d 4 d 18 d 6 d 5 d 4 d 10 d 5 d 2 d 7 d 5 d 12 d 7 d 15 d 13 d 10 d 13 d 6 d 32 d 15 d 6 d 3 d 43 d
4243 255 d 320 517.24 € 9/1/2014 15:43 5/1/2013 17:01 7 d 40 d 14 d 20 d 10 d 10 d 2 d 12 d 2 d 15 d 6 d 5 d 4 d 9 d 6 d 2 d 8 d 5 d 17 d 8 d 14 d 9 d 8 d 16 d 5 d 34 d 13 d 5 d 5 d 34 d
1682 255 d 320 659.29 € 7/1/2014 15:43 2/1/2013 19:10 4 d 23 d 14 d 23 d 12 d 8 d 2 d 13 d 2 d 31 d 5 d 6 d 5 d 14 d 3 d 10 d 6 d 8 d 12 d 8 d 16 d 6 d 8 d 17 d 5 d 43 d 18 d 4 d 4 d 31 d
2371 255 d 306 400.64 € 3/1/2014 15:58 30/12/2012 11:11 3 d 36 d 16 d 10 d 5 d 5 d 1 d 12 d 1 d 28 d 5 d 5 d 4 d 11 d 4 d 3 d 6 d 9 d 15 d 15 d 8 d 8 d 12 d 13 d 6 d 30 d 14 d 7 d 4 d 42 d
1567 255 d 330 444.17 € 10/1/2014 11:02 7/1/2013 12:45 7 d 46 d 15 d 20 d 5 d 9 d 3 d 8 d 5 d 28 d 5 d 7 d 5 d 16 d 2 d 4 d 7 d 6 d 17 d 8 d 12 d 8 d 9 d 8 d 6 d 22 d 20 d 3 d 3 d 32 d
2432 255 d 337 446.25 € 9/1/2014 16:07 5/1/2013 02:30 5 d 49 d 25 d 12 d 4 d 9 d 3 d 9 d 3 d 28 d 7 d 8 d 3 d 8 d 3 d 5 d 4 d 7 d 18 d 12 d 11 d 10 d 12 d 9 d 5 d 31 d 12 d 5 d 5 d 21 d
2391 255 d 286 699.08 € 6/1/2014 16:12 1/1/2013 05:24 5 d 20 d 15 d 21 d 6 d 4 d 5 d 12 d 3 d 22 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 5 d 4 d 7 d 11 d 9 d 13 d 5 d 15 d 9 d 5 d 13 d 15 d 4 d 4 d 61 d
4828 255 d 315 108.93 € 13/1/2014 16:22 8/1/2013 20:08 2 d 18 d 30 d 11 d 5 d 11 d 5 d 12 d 4 d 30 d 6 d 8 d 4 d 10 d 4 d 6 d 4 d 9 d 15 d 10 d 19 d 6 d 8 d 20 d 7 d 28 d 18 d 3 d 6 d 35 d
4503 255 d 314 432.72 € 9/1/2014 16:36 6/1/2013 21:40 3 d 27 d 22 d 24 d 6 d 10 d 2 d 13 d 1 d 17 d 7 d 6 d 5 d 15 d 6 d 3 d 8 d 5 d 14 d 15 d 13 d 8 d 11 d 11 d 5 d 16 d 19 d 4 d 3 d 40 d
3310 255 d 317 651.31 € 7/1/2014 16:36 2/1/2013 21:33 2 d 26 d 34 d 16 d 7 d 7 d 3 d 16 d 1 d 21 d 7 d 8 d 7 d 14 d 3 d 5 d 4 d 6 d 20 d 7 d 12 d 7 d 10 d 8 d 6 d 32 d 17 d 3 d 4 d 39 d
727 255 d 336 162.51 € 9/1/2014 16:36 5/1/2013 18:52 5 d 39 d 23 d 21 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 25 d 8 d 6 d 4 d 12 d 4 d 10 d 4 d 4 d 17 d 8 d 10 d 12 d 12 d 10 d 5 d 22 d 17 d 4 d 3 d 23 d
1981 255 d 286 607.47 € 16/1/2014 16:41 12/1/2013 18:38 3 d 11 d 18 d 15 d 8 d 7 d 3 d 15 d 1 d 28 d 4 d 7 d 4 d 5 d 1 d 2 d 6 d 5 d 12 d 17 d 14 d 5 d 14 d 10 d 5 d 27 d 11 d 8 d 3 d 56 d
2149 255 d 294 629.94 € 9/1/2014 16:46 5/1/2013 09:21 2 d 31 d 22 d 11 d 4 d 4 d 3 d 14 d 3 d 12 d 5 d 6 d 4 d 16 d 2 d 6 d 7 d 4 d 12 d 8 d 17 d 6 d 14 d 14 d 8 d 53 d 12 d 6 d 3 d 49 d
1424 255 d 334 313.28 € 22/1/2014 08:05 16/1/2013 19:27 6 d 23 d 29 d 21 d 5 d 7 d 1 d 9 d 3 d 21 d 8 d 7 d 4 d 16 d 5 d 7 d 4 d 12 d 16 d 14 d 14 d 7 d 10 d 20 d 5 d 11 d 22 d 4 d 3 d 22 d
3869 255 d 324 959.72 € 10/1/2014 08:24 6/1/2013 06:07 4 d 21 d 25 d 21 d 12 d 6 d 1 d 19 d 1 d 23 d 6 d 11 d 3 d 10 d 3 d 5 d 8 d 7 d 13 d 16 d 12 d 13 d 12 d 7 d 7 d 25 d 14 d 6 d 4 d 25 d
3045 255 d 293 331.61 € 10/1/2014 08:29 5/1/2013 20:33 3 d 18 d 19 d 24 d 4 d 11 d 1 d 11 d 5 d 20 d 6 d 9 d 4 d 6 d 3 d 3 d 5 d 5 d 24 d 12 d 10 d 7 d 14 d 9 d 6 d 35 d 17 d 4 d 4 d 54 d
3242 255 d 305 178.40 € 15/1/2014 08:48 9/1/2013 22:53 5 d 19 d 21 d 25 d 4 d 5 d 1 d 18 d 5 d 20 d 10 d 5 d 5 d 9 d 1 d 4 d 8 d 3 d 17 d 15 d 7 d 7 d 12 d 12 d 5 d 24 d 12 d 10 d 5 d 43 d
3579 255 d 277 527.56 € 24/1/2014 09:22 21/1/2013 07:09 4 d 13 d 14 d 11 d 6 d 5 d 5 d 10 d 3 d 16 d 4 d 10 d 4 d 9 d 2 d 3 d 5 d 9 d 19 d 11 d 10 d 5 d 20 d 20 d 6 d 25 d 19 d 10 d 5 d 64 d
3224 255 d 302 395.48 € 9/1/2014 09:22 4/1/2013 03:05 3 d 33 d 13 d 18 d 6 d 4 d 3 d 14 d 1 d 11 d 6 d 8 d 6 d 6 d 1 d 4 d 3 d 4 d 25 d 14 d 8 d 8 d 17 d 17 d 7 d 11 d 16 d 4 d 4 d 44 d
105 255 d 288 389.10 € 10/1/2014 09:26 6/1/2013 14:02 4 d 13 d 30 d 23 d 5 d 15 d 1 d 9 d 2 d 19 d 6 d 5 d 3 d 10 d 5 d 5 d 5 d 5 d 13 d 9 d 10 d 7 d 10 d 11 d 7 d 23 d 15 d 4 d 5 d 61 d
362 255 d 310 607.01 € 22/1/2014 09:41 16/1/2013 23:23 6 d 33 d 27 d 15 d 6 d 5 d 2 d 11 d 3 d 14 d 8 d 5 d 5 d 14 d 2 d 3 d 6 d 7 d 11 d 10 d 14 d 8 d 13 d 9 d 5 d 32 d 19 d 3 d 5 d 46 d
2603 255 d 305 577.84 € 7/1/2014 10:05 1/1/2013 20:33 3 d 26 d 25 d 16 d 7 d 4 d 3 d 10 d 5 d 25 d 5 d 5 d 3 d 12 d 1 d 2 d 6 d 6 d 24 d 7 d 9 d 5 d 14 d 11 d 6 d 29 d 17 d 3 d 5 d 44 d
4158 255 d 308 017.81 € 16/1/2014 10:19 11/1/2013 07:33 5 d 35 d 29 d 12 d 7 d 10 d 2 d 15 d 4 d 10 d 6 d 5 d 4 d 17 d 2 d 4 d 7 d 4 d 14 d 11 d 12 d 9 d 10 d 6 d 5 d 27 d 17 d 3 d 5 d 48 d
2193 255 d 301 219.99 € 14/1/2014 10:34 9/1/2013 00:23 4 d 27 d 21 d 22 d 7 d 8 d 2 d 9 d 3 d 28 d 5 d 8 d 4 d 8 d 2 d 7 d 4 d 5 d 11 d 16 d 6 d 6 d 11 d 8 d 6 d 43 d 13 d 7 d 4 d 35 d
2747 255 d 301 805.31 € 24/1/2014 10:34 20/1/2013 16:01 4 d 19 d 21 d 18 d 11 d 7 d 5 d 11 d 4 d 19 d 7 d 9 d 3 d 9 d 6 d 5 d 4 d 6 d 12 d 10 d 15 d 7 d 12 d 17 d 6 d 24 d 15 d 4 d 8 d 45 d
2780 255 d 309 492.81 € 10/1/2014 10:53 6/1/2013 18:30 5 d 31 d 26 d 11 d 5 d 8 d 2 d 9 d 3 d 19 d 5 d 5 d 5 d 9 d 3 d 7 d 5 d 4 d 17 d 11 d 17 d 12 d 8 d 12 d 5 d 19 d 18 d 4 d 3 d 44 d
73 255 d 309 474.57 € 10/1/2014 11:02 4/1/2013 22:34 3 d 33 d 30 d 11 d 7 d 7 d 2 d 12 d 2 d 11 d 5 d 5 d 3 d 16 d 2 d 3 d 5 d 6 d 16 d 11 d 11 d 14 d 12 d 10 d 6 d 24 d 19 d 4 d 3 d 47 d
4494 255 d 325 164.04 € 10/1/2014 11:12 4/1/2013 17:11 3 d 39 d 29 d 11 d 10 d 11 d 1 d 16 d 3 d 13 d 10 d 5 d 3 d 17 d 2 d 3 d 5 d 12 d 13 d 6 d 14 d 7 d 9 d 16 d 5 d 23 d 19 d 5 d 3 d 36 d
248 255 d 306 476.77 € 16/1/2014 11:22 11/1/2013 06:51 2 d 14 d 34 d 26 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 12 d 6 d 6 d 5 d 7 d 3 d 2 d 7 d 6 d 19 d 12 d 9 d 8 d 15 d 10 d 5 d 28 d 21 d 4 d 3 d 46 d
394 255 d 321 018.06 € 13/1/2014 11:31 8/1/2013 03:07 5 d 27 d 25 d 18 d 7 d 5 d 5 d 13 d 1 d 21 d 9 d 5 d 4 d 14 d 3 d 3 d 4 d 7 d 18 d 12 d 14 d 10 d 12 d 12 d 8 d 37 d 15 d 3 d 4 d 33 d
2013 255 d 336 358.16 € 8/1/2014 11:31 3/1/2013 01:21 3 d 30 d 28 d 13 d 8 d 7 d 2 d 12 d 2 d 27 d 5 d 7 d 5 d 8 d 4 d 3 d 9 d 5 d 22 d 11 d 12 d 11 d 18 d 14 d 5 d 25 d 17 d 4 d 4 d 16 d
3425 255 d 311 083.02 € 6/1/2014 15:16 31/12/2012 10:35 3 d 30 d 22 d 13 d 9 d 10 d 7 d 8 d 2 d 21 d 6 d 8 d 4 d 10 d 3 d 7 d 6 d 7 d 15 d 10 d 15 d 7 d 10 d 16 d 5 d 24 d 14 d 6 d 3 d 42 d
3853 255 d 310 299.59 € 17/1/2014 11:50 13/1/2013 16:01 3 d 26 d 20 d 16 d 9 d 6 d 2 d 12 d 2 d 31 d 7 d 5 d 3 d 6 d 6 d 6 d 5 d 7 d 19 d 10 d 12 d 6 d 11 d 10 d 6 d 19 d 16 d 3 d 4 d 37 d
674 255 d 296 668.26 € 6/1/2014 11:55 31/12/2012 02:18 4 d 23 d 18 d 19 d 4 d 6 d 5 d 14 d 1 d 20 d 5 d 6 d 4 d 8 d 3 d 7 d 5 d 5 d 13 d 11 d 11 d 6 d 15 d 18 d 5 d 28 d 13 d 5 d 4 d 52 d
3735 256 d 305 214.79 € 24/1/2014 12:00 20/1/2013 23:12 4 d 27 d 26 d 17 d 6 d 11 d 3 d 14 d 3 d 12 d 7 d 4 d 5 d 13 d 6 d 7 d 4 d 7 d 15 d 15 d 13 d 5 d 12 d 9 d 6 d 50 d 20 d 9 d 4 d 35 d
3931 256 d 281 196.45 € 15/1/2014 14:00 10/1/2013 08:46 5 d 29 d 11 d 14 d 5 d 6 d 4 d 15 d 2 d 17 d 5 d 5 d 4 d 8 d 3 d 7 d 6 d 8 d 13 d 6 d 13 d 7 d 9 d 10 d 6 d 27 d 17 d 5 d 3 d 67 d
4673 256 d 286 924.41 € 8/1/2014 13:24 2/1/2013 23:25 4 d 30 d 13 d 12 d 7 d 5 d 2 d 17 d 3 d 19 d 7 d 4 d 5 d 7 d 4 d 5 d 4 d 7 d 19 d 7 d 12 d 8 d 8 d 8 d 7 d 28 d 20 d 4 d 3 d 63 d
4524 256 d 337 355.57 € 17/1/2014 13:24 11/1/2013 18:36 8 d 37 d 21 d 22 d 10 d 8 d 3 d 10 d 1 d 24 d 7 d 11 d 4 d 12 d 3 d 2 d 4 d 4 d 10 d 13 d 13 d 5 d 18 d 14 d 6 d 38 d 14 d 7 d 4 d 25 d
4766 256 d 291 703.84 € 6/1/2014 13:34 30/12/2012 22:17 3 d 13 d 17 d 16 d 6 d 16 d 1 d 13 d 3 d 19 d 5 d 8 d 4 d 12 d 2 d 3 d 3 d 9 d 15 d 13 d 20 d 6 d 19 d 9 d 7 d 26 d 19 d 5 d 5 d 54 d
1381 256 d 310 230.31 € 20/1/2014 16:14 15/1/2013 10:40 2 d 30 d 25 d 21 d 6 d 6 d 2 d 10 d 5 d 23 d 7 d 11 d 3 d 15 d 4 d 3 d 5 d 9 d 13 d 10 d 8 d 8 d 9 d 15 d 6 d 45 d 12 d 4 d 3 d 36 d
1792 256 d 328 498.98 € 8/1/2014 10:50 2/1/2013 15:16 5 d 29 d 22 d 19 d 6 d 10 d 2 d 12 d 4 d 24 d 9 d 6 d 5 d 14 d 3 d 3 d 5 d 6 d 16 d 14 d 12 d 8 d 9 d 23 d 6 d 25 d 13 d 5 d 4 d 27 d
4677 256 d 297 483.70 € 7/1/2014 08:09 31/12/2012 11:31 3 d 36 d 13 d 19 d 6 d 9 d 2 d 10 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 7 d 8 d 19 d 13 d 7 d 9 d 7 d 13 d 6 d 25 d 13 d 3 d 5 d 48 d
1404 256 d 331 588.44 € 7/1/2014 16:41 2/1/2013 11:03 5 d 48 d 18 d 11 d 10 d 12 d 3 d 12 d 2 d 15 d 11 d 6 d 3 d 11 d 5 d 8 d 6 d 7 d 17 d 12 d 14 d 8 d 11 d 9 d 6 d 25 d 20 d 7 d 4 d 29 d
4687 256 d 339 417.24 € 8/1/2014 13:38 2/1/2013 21:58 3 d 33 d 29 d 24 d 7 d 8 d 3 d 16 d 3 d 28 d 12 d 7 d 3 d 17 d 4 d 6 d 5 d 8 d 16 d 10 d 10 d 6 d 9 d 8 d 5 d 20 d 21 d 7 d 6 d 21 d
4383 256 d 309 405.19 € 17/1/2014 13:43 14/1/2013 03:08 2 d 31 d 27 d 14 d 7 d 13 d 1 d 10 d 5 d 18 d 5 d 6 d 5 d 20 d 4 d 6 d 8 d 4 d 15 d 12 d 13 d 7 d 10 d 10 d 7 d 35 d 14 d 8 d 4 d 46 d
4770 256 d 318 409.08 € 10/1/2014 13:48 4/1/2013 21:31 5 d 30 d 31 d 16 d 11 d 12 d 1 d 8 d 1 d 16 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 3 d 7 d 9 d 17 d 10 d 9 d 6 d 10 d 13 d 6 d 29 d 14 d 6 d 4 d 37 d
2886 256 d 302 222.04 € 13/1/2014 14:12 8/1/2013 06:28 6 d 19 d 32 d 19 d 6 d 5 d 2 d 8 d 2 d 12 d 9 d 5 d 5 d 15 d 3 d 4 d 5 d 11 d 20 d 12 d 13 d 6 d 11 d 9 d 6 d 18 d 19 d 3 d 4 d 50 d
1492 256 d 309 707.19 € 17/1/2014 14:31 11/1/2013 23:41 3 d 34 d 29 d 20 d 7 d 4 d 3 d 9 d 2 d 13 d 5 d 6 d 3 d 12 d 1 d 4 d 6 d 4 d 19 d 8 d 14 d 5 d 11 d 10 d 5 d 24 d 13 d 8 d 5 d 44 d
2849 256 d 344 564.04 € 28/1/2014 14:31 23/1/2013 07:09 4 d 38 d 31 d 16 d 9 d 6 d 3 d 14 d 1 d 24 d 13 d 7 d 5 d 9 d 4 d 4 d 3 d 5 d 13 d 14 d 11 d 9 d 10 d 18 d 5 d 29 d 19 d 4 d 4 d 18 d
3828 256 d 340 821.36 € 9/1/2014 14:36 3/1/2013 20:39 2 d 42 d 28 d 21 d 10 d 6 d 1 d 11 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 4 d 5 d 3 d 15 d 13 d 13 d 5 d 12 d 13 d 7 d 24 d 20 d 6 d 3 d 21 d
1474 256 d 324 671.32 € 13/1/2014 14:46 8/1/2013 06:53 3 d 47 d 16 d 16 d 9 d 9 d 1 d 11 d 2 d 20 d 7 d 6 d 3 d 14 d 6 d 8 d 8 d 5 d 11 d 11 d 10 d 5 d 14 d 14 d 5 d 33 d 15 d 3 d 4 d 32 d
4715 256 d 294 976.78 € 16/1/2014 14:50 10/1/2013 17:22 3 d 30 d 28 d 16 d 10 d 5 d 4 d 10 d 4 d 17 d 5 d 7 d 4 d 6 d 2 d 3 d 5 d 5 d 14 d 6 d 10 d 7 d 9 d 9 d 5 d 37 d 15 d 4 d 7 d 55 d
3550 256 d 336 086.26 € 10/1/2014 14:55 5/1/2013 07:27 5 d 56 d 17 d 14 d 8 d 5 d 4 d 11 d 2 d 15 d 6 d 7 d 3 d 7 d 3 d 4 d 3 d 8 d 14 d 12 d 10 d 7 d 13 d 20 d 6 d 38 d 18 d 3 d 4 d 24 d
3335 256 d 320 710.44 € 8/1/2014 15:00 3/1/2013 07:26 3 d 40 d 18 d 19 d 8 d 4 d 3 d 13 d 3 d 25 d 8 d 7 d 3 d 16 d 1 d 2 d 5 d 6 d 17 d 9 d 6 d 5 d 15 d 12 d 6 d 19 d 20 d 3 d 4 d 38 d
2424 256 d 308 351.29 € 13/1/2014 15:05 8/1/2013 07:55 6 d 13 d 30 d 24 d 7 d 8 d 4 d 11 d 4 d 25 d 6 d 6 d 7 d 9 d 2 d 8 d 9 d 5 d 19 d 9 d 11 d 7 d 7 d 8 d 6 d 16 d 13 d 4 d 5 d 41 d
2181 256 d 329 619.40 € 17/1/2014 15:05 11/1/2013 19:43 3 d 51 d 18 d 19 d 4 d 8 d 5 d 11 d 4 d 18 d 9 d 7 d 3 d 10 d 3 d 6 d 4 d 6 d 13 d 10 d 11 d 9 d 13 d 14 d 7 d 37 d 17 d 10 d 5 d 31 d
1697 256 d 263 445.79 € 13/1/2014 15:10 8/1/2013 04:27 3 d 12 d 18 d 21 d 10 d 5 d 2 d 8 d 4 d 18 d 5 d 7 d 3 d 13 d 5 d 2 d 5 d 4 d 17 d 14 d 6 d 7 d 7 d 10 d 5 d 61 d 11 d 6 d 5 d 47 d
832 256 d 322 230.91 € 9/1/2014 11:28 3/1/2013 14:18 5 d 49 d 22 d 15 d 10 d 9 d 7 d 11 d 4 d 19 d 7 d 7 d 4 d 7 d 2 d 4 d 6 d 4 d 12 d 17 d 9 d 5 d 6 d 8 d 6 d 41 d 11 d 7 d 5 d 23 d
1034 256 d 321 292.21 € 6/1/2014 15:14 30/12/2012 02:02 2 d 23 d 21 d 20 d 14 d 8 d 2 d 16 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 8 d 8 d 5 d 19 d 13 d 16 d 7 d 8 d 17 d 5 d 22 d 17 d 3 d 5 d 26 d
2120 256 d 297 587.61 € 9/1/2014 15:29 4/1/2013 05:02 3 d 10 d 24 d 19 d 5 d 4 d 7 d 10 d 2 d 27 d 7 d 8 d 3 d 6 d 2 d 6 d 7 d 4 d 14 d 6 d 24 d 9 d 9 d 15 d 7 d 16 d 15 d 9 d 3 d 51 d
4615 256 d 282 281.48 € 17/1/2014 15:34 14/1/2013 02:49 3 d 24 d 14 d 22 d 8 d 6 d 2 d 13 d 4 d 14 d 5 d 9 d 4 d 13 d 2 d 2 d 4 d 6 d 11 d 8 d 9 d 7 d 18 d 10 d 6 d 37 d 16 d 3 d 5 d 68 d
2992 256 d 302 545.91 € 9/1/2014 15:38 3/1/2013 22:24 3 d 17 d 22 d 18 d 6 d 9 d 1 d 12 d 1 d 26 d 5 d 5 d 5 d 17 d 4 d 6 d 9 d 7 d 12 d 9 d 8 d 10 d 17 d 11 d 6 d 20 d 16 d 4 d 5 d 46 d
2686 256 d 309 228.85 € 6/1/2014 15:38 30/12/2012 11:21 5 d 19 d 28 d 24 d 5 d 5 d 2 d 9 d 3 d 16 d 10 d 7 d 5 d 7 d 2 d 5 d 8 d 8 d 17 d 13 d 11 d 8 d 14 d 12 d 7 d 39 d 18 d 4 d 3 d 42 d
108 256 d 311 346.53 € 10/1/2014 15:43 5/1/2013 07:05 3 d 32 d 34 d 19 d 6 d 10 d 2 d 9 d 1 d 22 d 4 d 5 d 4 d 14 d 1 d 2 d 5 d 6 d 18 d 8 d 6 d 10 d 7 d 9 d 7 d 38 d 16 d 4 d 4 d 37 d
1952 256 d 292 653.71 € 7/1/2014 16:02 1/1/2013 13:46 5 d 16 d 23 d 14 d 9 d 11 d 4 d 17 d 1 d 16 d 5 d 9 d 4 d 11 d 5 d 2 d 4 d 8 d 25 d 8 d 11 d 10 d 8 d 8 d 6 d 27 d 18 d 5 d 4 d 57 d
1244 256 d 299 938.19 € 13/1/2014 16:02 7/1/2013 23:09 4 d 22 d 28 d 17 d 7 d 9 d 2 d 11 d 4 d 15 d 10 d 4 d 5 d 6 d 5 d 2 d 4 d 6 d 20 d 15 d 12 d 7 d 9 d 9 d 6 d 27 d 18 d 5 d 4 d 52 d
4011 256 d 314 510.65 € 17/1/2014 16:07 12/1/2013 22:38 4 d 20 d 34 d 21 d 12 d 6 d 2 d 13 d 2 d 16 d 6 d 6 d 4 d 10 d 2 d 5 d 6 d 7 d 15 d 10 d 8 d 8 d 7 d 19 d 5 d 42 d 16 d 3 d 7 d 35 d
632 256 d 316 665.21 € 22/1/2014 13:26 16/1/2013 14:14 6 d 27 d 24 d 18 d 13 d 7 d 2 d 8 d 3 d 12 d 8 d 5 d 4 d 9 d 6 d 3 d 3 d 4 d 18 d 11 d 14 d 10 d 18 d 12 d 5 d 12 d 16 d 3 d 4 d 38 d
103 256 d 326 263.28 € 17/1/2014 16:12 13/1/2013 15:50 3 d 44 d 25 d 18 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 12 d 7 d 9 d 3 d 18 d 2 d 5 d 6 d 6 d 11 d 15 d 7 d 9 d 21 d 7 d 6 d 16 d 17 d 4 d 4 d 34 d
410 256 d 340 415.30 € 7/1/2014 16:17 1/1/2013 20:18 3 d 42 d 29 d 15 d 8 d 5 d 1 d 13 d 4 d 19 d 7 d 11 d 5 d 16 d 4 d 7 d 8 d 5 d 19 d 13 d 16 d 8 d 8 d 14 d 5 d 29 d 12 d 4 d 4 d 17 d
3267 256 d 306 254.75 € 7/1/2014 16:22 1/1/2013 05:53 6 d 32 d 19 d 13 d 4 d 7 d 2 d 10 d 5 d 22 d 7 d 5 d 7 d 11 d 4 d 2 d 4 d 6 d 13 d 16 d 10 d 10 d 16 d 10 d 5 d 19 d 20 d 4 d 4 d 50 d
4398 256 d 316 649.67 € 10/1/2014 16:41 5/1/2013 00:58 4 d 41 d 11 d 20 d 7 d 6 d 1 d 13 d 1 d 22 d 6 d 11 d 4 d 7 d 5 d 3 d 5 d 3 d 16 d 6 d 15 d 8 d 15 d 15 d 6 d 17 d 14 d 3 d 5 d 37 d
4838 256 d 314 909.84 € 6/1/2014 16:46 30/12/2012 06:39 3 d 17 d 32 d 25 d 8 d 8 d 1 d 12 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 6 d 2 d 6 d 4 d 5 d 17 d 14 d 10 d 6 d 14 d 17 d 6 d 23 d 16 d 4 d 5 d 35 d
4953 256 d 337 677.19 € 10/1/2014 16:55 7/1/2013 01:06 3 d 51 d 26 d 17 d 16 d 6 d 2 d 15 d 3 d 14 d 8 d 7 d 4 d 11 d 2 d 2 d 4 d 6 d 14 d 9 d 8 d 6 d 11 d 15 d 7 d 17 d 14 d 5 d 5 d 24 d
1510 256 d 328 403.71 € 6/1/2014 17:00 30/12/2012 23:14 3 d 41 d 35 d 18 d 5 d 4 d 1 d 14 d 2 d 19 d 5 d 5 d 4 d 6 d 3 d 3 d 4 d 5 d 18 d 11 d 11 d 6 d 9 d 9 d 5 d 35 d 16 d 4 d 3 d 28 d
4789 256 d 330 341.81 € 17/1/2014 12:00 11/1/2013 12:41 2 d 28 d 30 d 18 d 7 d 5 d 2 d 17 d 2 d 19 d 6 d 9 d 3 d 14 d 4 d 5 d 5 d 10 d 22 d 15 d 9 d 7 d 11 d 18 d 7 d 12 d 12 d 4 d 5 d 19 d
2212 256 d 288 046.79 € 8/1/2014 08:10 31/12/2012 20:11 3 d 33 d 12 d 15 d 7 d 8 d 3 d 11 d 3 d 20 d 5 d 5 d 4 d 16 d 3 d 4 d 4 d 8 d 24 d 9 d 7 d 6 d 8 d 7 d 7 d 36 d 14 d 6 d 3 d 50 d
1909 256 d 295 806.65 € 15/1/2014 08:10 9/1/2013 01:39 4 d 17 d 14 d 21 d 13 d 6 d 2 d 11 d 1 d 26 d 6 d 6 d 6 d 9 d 1 d 2 d 5 d 5 d 12 d 9 d 16 d 6 d 16 d 10 d 6 d 15 d 16 d 7 d 4 d 55 d
2213 256 d 313 724.38 € 17/1/2014 08:14 10/1/2013 20:32 3 d 45 d 20 d 16 d 5 d 8 d 5 d 13 d 3 d 13 d 7 d 5 d 5 d 9 d 3 d 3 d 9 d 8 d 12 d 15 d 12 d 5 d 7 d 12 d 6 d 18 d 17 d 4 d 8 d 39 d
4671 256 d 286 684.43 € 8/1/2014 08:19 1/1/2013 14:00 4 d 18 d 21 d 23 d 5 d 8 d 2 d 11 d 1 d 16 d 6 d 12 d 6 d 15 d 4 d 5 d 5 d 3 d 16 d 7 d 10 d 9 d 12 d 11 d 6 d 19 d 13 d 5 d 4 d 66 d
4054 256 d 293 906.78 € 20/1/2014 08:24 13/1/2013 14:29 2 d 12 d 28 d 17 d 5 d 6 d 2 d 8 d 2 d 19 d 8 d 9 d 3 d 19 d 4 d 2 d 10 d 10 d 21 d 12 d 7 d 8 d 15 d 13 d 7 d 46 d 18 d 3 d 3 d 46 d
1674 256 d 327 363.59 € 13/1/2014 08:29 6/1/2013 14:28 3 d 30 d 26 d 23 d 11 d 7 d 1 d 12 d 2 d 26 d 7 d 5 d 3 d 10 d 5 d 3 d 5 d 4 d 13 d 11 d 10 d 12 d 16 d 10 d 5 d 28 d 14 d 7 d 4 d 29 d
3379 256 d 283 809.61 € 13/1/2014 09:08 7/1/2013 08:34 4 d 10 d 28 d 15 d 7 d 6 d 1 d 11 d 3 d 26 d 6 d 8 d 4 d 8 d 2 d 7 d 3 d 6 d 23 d 11 d 10 d 6 d 7 d 8 d 6 d 34 d 13 d 3 d 7 d 54 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 11 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
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Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
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Duration
Rede de 
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Distribuição / 
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Duration
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Paredes 
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Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
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,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
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Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
214 256 d 290 891.86 € 28/1/2014 09:51 22/1/2013 09:03 3 d 30 d 24 d 14 d 9 d 5 d 2 d 9 d 1 d 12 d 5 d 8 d 3 d 20 d 2 d 11 d 8 d 7 d 12 d 8 d 11 d 8 d 9 d 7 d 6 d 63 d 16 d 5 d 6 d 30 d
612 256 d 298 189.21 € 8/1/2014 08:48 1/1/2013 07:05 8 d 22 d 15 d 20 d 7 d 11 d 3 d 11 d 1 d 14 d 7 d 10 d 4 d 9 d 4 d 4 d 6 d 7 d 12 d 15 d 13 d 6 d 11 d 15 d 7 d 36 d 18 d 4 d 4 d 55 d
3645 256 d 300 010.29 € 7/1/2014 08:53 30/12/2012 21:58 5 d 22 d 24 d 12 d 5 d 5 d 2 d 16 d 2 d 19 d 4 d 5 d 5 d 10 d 3 d 3 d 4 d 7 d 21 d 13 d 9 d 7 d 8 d 19 d 6 d 41 d 13 d 6 d 8 d 44 d
1786 256 d 325 691.24 € 9/1/2014 09:24 3/1/2013 08:17 4 d 46 d 21 d 16 d 9 d 5 d 3 d 16 d 4 d 14 d 6 d 6 d 5 d 10 d 3 d 3 d 7 d 4 d 14 d 11 d 11 d 7 d 13 d 11 d 8 d 40 d 18 d 7 d 4 d 31 d
2606 256 d 298 148.14 € 8/1/2014 09:12 31/12/2012 18:26 5 d 11 d 19 d 25 d 12 d 6 d 1 d 12 d 3 d 18 d 8 d 5 d 3 d 11 d 2 d 2 d 7 d 7 d 21 d 15 d 8 d 7 d 16 d 8 d 5 d 24 d 18 d 4 d 3 d 49 d
4113 256 d 326 666.00 € 24/1/2014 09:17 18/1/2013 00:43 2 d 39 d 17 d 22 d 5 d 5 d 5 d 10 d 2 d 21 d 7 d 5 d 6 d 12 d 3 d 4 d 5 d 7 d 18 d 9 d 15 d 6 d 12 d 20 d 5 d 20 d 15 d 4 d 3 d 29 d
4639 256 d 309 117.57 € 8/1/2014 09:26 31/12/2012 17:23 3 d 24 d 32 d 17 d 7 d 7 d 2 d 16 d 2 d 18 d 6 d 7 d 3 d 8 d 5 d 5 d 6 d 5 d 16 d 12 d 9 d 11 d 9 d 10 d 6 d 23 d 13 d 4 d 4 d 43 d
2280 256 d 310 811.28 € 8/1/2014 09:31 2/1/2013 03:28 3 d 43 d 14 d 20 d 9 d 9 d 4 d 10 d 4 d 23 d 5 d 6 d 3 d 11 d 4 d 7 d 8 d 5 d 18 d 6 d 9 d 8 d 8 d 7 d 6 d 24 d 17 d 4 d 4 d 45 d
2440 256 d 317 625.88 € 22/1/2014 09:31 16/1/2013 07:54 3 d 28 d 28 d 20 d 7 d 6 d 1 d 14 d 3 d 19 d 7 d 5 d 4 d 11 d 1 d 6 d 4 d 4 d 20 d 12 d 12 d 7 d 12 d 10 d 5 d 17 d 14 d 4 d 3 d 36 d
3767 256 d 299 786.49 € 13/1/2014 09:36 5/1/2013 18:48 4 d 32 d 17 d 25 d 5 d 4 d 4 d 11 d 2 d 16 d 5 d 9 d 3 d 15 d 5 d 2 d 4 d 8 d 13 d 8 d 10 d 5 d 15 d 11 d 6 d 30 d 17 d 5 d 4 d 56 d
842 256 d 309 755.34 € 10/1/2014 14:36 4/1/2013 12:26 4 d 24 d 26 d 14 d 7 d 7 d 3 d 13 d 1 d 20 d 5 d 7 d 3 d 7 d 2 d 3 d 6 d 8 d 17 d 8 d 13 d 12 d 14 d 13 d 5 d 30 d 12 d 3 d 4 d 40 d
1315 256 d 307 293.50 € 20/1/2014 14:46 14/1/2013 12:46 5 d 28 d 30 d 11 d 6 d 5 d 2 d 10 d 4 d 20 d 6 d 4 d 4 d 11 d 1 d 3 d 4 d 4 d 14 d 13 d 16 d 7 d 12 d 13 d 5 d 20 d 15 d 5 d 4 d 47 d
424 256 d 316 516.90 € 8/1/2014 09:46 2/1/2013 07:32 5 d 32 d 27 d 23 d 6 d 9 d 3 d 10 d 3 d 16 d 9 d 5 d 4 d 11 d 4 d 2 d 6 d 4 d 11 d 12 d 11 d 10 d 10 d 11 d 6 d 24 d 18 d 7 d 4 d 45 d
4115 256 d 319 474.54 € 13/1/2014 09:46 4/1/2013 18:01 5 d 35 d 24 d 12 d 8 d 8 d 2 d 14 d 2 d 13 d 5 d 8 d 3 d 13 d 3 d 9 d 6 d 8 d 22 d 13 d 7 d 8 d 12 d 14 d 6 d 46 d 15 d 4 d 5 d 25 d
596 256 d 328 247.15 € 15/1/2014 09:46 8/1/2013 17:09 4 d 29 d 28 d 27 d 6 d 9 d 4 d 14 d 1 d 17 d 7 d 7 d 4 d 6 d 6 d 3 d 3 d 8 d 18 d 11 d 14 d 6 d 9 d 17 d 5 d 17 d 14 d 4 d 6 d 26 d
3502 256 d 323 032.51 € 14/1/2014 09:55 8/1/2013 05:58 3 d 34 d 21 d 18 d 6 d 8 d 2 d 11 d 3 d 28 d 4 d 7 d 6 d 8 d 2 d 3 d 6 d 4 d 20 d 14 d 9 d 10 d 15 d 8 d 6 d 40 d 17 d 8 d 3 d 31 d
2095 256 d 320 835.80 € 8/1/2014 10:10 1/1/2013 10:00 3 d 24 d 28 d 22 d 9 d 6 d 1 d 12 d 2 d 23 d 8 d 6 d 3 d 12 d 3 d 3 d 8 d 7 d 19 d 10 d 8 d 6 d 16 d 9 d 7 d 11 d 21 d 8 d 4 d 34 d
3966 256 d 317 594.49 € 13/1/2014 10:19 6/1/2013 00:44 5 d 47 d 12 d 19 d 5 d 15 d 4 d 9 d 1 d 23 d 6 d 6 d 5 d 10 d 3 d 6 d 9 d 3 d 14 d 9 d 7 d 6 d 11 d 14 d 6 d 28 d 17 d 4 d 5 d 43 d
659 256 d 303 053.59 € 13/1/2014 10:01 4/1/2013 16:37 6 d 25 d 12 d 19 d 10 d 6 d 1 d 9 d 2 d 13 d 6 d 10 d 3 d 10 d 3 d 12 d 6 d 7 d 16 d 12 d 6 d 14 d 14 d 17 d 6 d 24 d 15 d 4 d 3 d 45 d
3867 256 d 321 307.20 € 23/1/2014 08:28 16/1/2013 14:50 4 d 28 d 33 d 12 d 5 d 6 d 1 d 8 d 2 d 30 d 5 d 8 d 5 d 8 d 3 d 3 d 7 d 6 d 16 d 10 d 18 d 5 d 6 d 15 d 5 d 32 d 19 d 4 d 6 d 34 d
3813 256 d 285 016.18 € 13/1/2014 10:43 4/1/2013 17:06 6 d 22 d 25 d 15 d 9 d 5 d 2 d 13 d 1 d 13 d 5 d 7 d 3 d 6 d 6 d 5 d 3 d 8 d 15 d 8 d 7 d 7 d 9 d 10 d 6 d 58 d 20 d 4 d 7 d 39 d
4944 256 d 310 155.00 € 14/1/2014 10:58 7/1/2013 17:52 5 d 14 d 29 d 20 d 8 d 4 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 6 d 4 d 18 d 3 d 3 d 6 d 5 d 13 d 15 d 17 d 10 d 13 d 18 d 5 d 35 d 15 d 3 d 4 d 42 d
3902 256 d 292 890.55 € 13/1/2014 11:02 7/1/2013 02:34 3 d 20 d 26 d 12 d 9 d 6 d 2 d 10 d 2 d 17 d 6 d 8 d 5 d 20 d 2 d 5 d 7 d 5 d 13 d 7 d 12 d 6 d 19 d 14 d 7 d 33 d 17 d 5 d 3 d 60 d
3477 256 d 305 122.50 € 22/1/2014 11:02 15/1/2013 21:57 6 d 28 d 33 d 18 d 5 d 7 d 1 d 9 d 1 d 18 d 5 d 7 d 4 d 10 d 5 d 3 d 7 d 5 d 12 d 10 d 7 d 7 d 9 d 11 d 5 d 30 d 20 d 3 d 5 d 53 d
4680 256 d 313 981.63 € 30/1/2014 11:02 24/1/2013 02:03 3 d 34 d 24 d 20 d 5 d 8 d 2 d 12 d 2 d 20 d 5 d 5 d 4 d 17 d 6 d 2 d 6 d 5 d 15 d 12 d 12 d 7 d 14 d 9 d 5 d 11 d 19 d 4 d 6 d 42 d
1603 256 d 311 062.90 € 23/1/2014 16:07 17/1/2013 12:58 2 d 33 d 23 d 13 d 4 d 8 d 3 d 13 d 4 d 23 d 7 d 4 d 4 d 9 d 3 d 8 d 7 d 4 d 15 d 11 d 12 d 9 d 10 d 13 d 6 d 23 d 16 d 9 d 6 d 40 d
3306 256 d 302 045.25 € 17/1/2014 10:02 10/1/2013 15:45 8 d 25 d 15 d 16 d 9 d 7 d 1 d 10 d 3 d 25 d 7 d 5 d 3 d 13 d 2 d 3 d 7 d 5 d 15 d 15 d 11 d 6 d 13 d 10 d 5 d 31 d 21 d 3 d 4 d 51 d
3575 256 d 307 150.10 € 29/1/2014 11:17 23/1/2013 04:09 5 d 22 d 22 d 16 d 7 d 10 d 2 d 12 d 2 d 21 d 6 d 4 d 7 d 18 d 1 d 7 d 5 d 4 d 21 d 10 d 12 d 6 d 11 d 16 d 6 d 20 d 22 d 5 d 5 d 46 d
1193 256 d 339 466.58 € 9/1/2014 11:22 3/1/2013 07:15 3 d 50 d 23 d 22 d 10 d 13 d 2 d 14 d 1 d 16 d 6 d 6 d 4 d 14 d 4 d 3 d 5 d 7 d 15 d 7 d 7 d 7 d 14 d 13 d 7 d 35 d 20 d 4 d 3 d 27 d
1148 256 d 316 824.04 € 10/1/2014 11:26 4/1/2013 03:00 5 d 32 d 29 d 13 d 9 d 11 d 1 d 10 d 3 d 20 d 6 d 5 d 4 d 9 d 3 d 6 d 4 d 7 d 20 d 11 d 12 d 6 d 11 d 9 d 6 d 52 d 16 d 5 d 3 d 23 d
1490 256 d 334 316.28 € 13/1/2014 11:26 4/1/2013 18:59 3 d 31 d 22 d 27 d 8 d 5 d 3 d 11 d 2 d 20 d 5 d 9 d 3 d 14 d 6 d 6 d 4 d 9 d 20 d 9 d 19 d 6 d 18 d 10 d 6 d 14 d 13 d 6 d 3 d 21 d
132 256 d 327 124.01 € 24/1/2014 11:31 17/1/2013 19:43 4 d 20 d 34 d 17 d 15 d 7 d 2 d 9 d 5 d 23 d 8 d 9 d 4 d 12 d 2 d 7 d 9 d 5 d 15 d 9 d 14 d 6 d 18 d 10 d 7 d 38 d 20 d 3 d 4 d 29 d
3600 256 d 294 391.36 € 24/1/2014 11:36 18/1/2013 05:20 4 d 30 d 15 d 18 d 6 d 6 d 1 d 11 d 1 d 16 d 8 d 6 d 3 d 11 d 1 d 6 d 4 d 9 d 14 d 10 d 8 d 14 d 13 d 7 d 5 d 14 d 18 d 7 d 3 d 58 d
391 256 d 322 861.62 € 16/1/2014 11:41 9/1/2013 20:11 5 d 31 d 25 d 18 d 9 d 10 d 1 d 14 d 2 d 15 d 10 d 5 d 5 d 10 d 4 d 2 d 7 d 7 d 14 d 17 d 17 d 5 d 8 d 15 d 7 d 18 d 17 d 7 d 6 d 31 d
1565 256 d 325 256.88 € 15/1/2014 15:23 9/1/2013 10:28 3 d 57 d 26 d 13 d 5 d 7 d 1 d 10 d 1 d 14 d 8 d 9 d 3 d 9 d 3 d 3 d 4 d 6 d 14 d 9 d 11 d 7 d 10 d 12 d 5 d 25 d 18 d 6 d 5 d 38 d
1021 257 d 308 233.89 € 8/1/2014 13:10 1/1/2013 23:44 3 d 28 d 24 d 12 d 11 d 5 d 1 d 13 d 2 d 17 d 6 d 9 d 5 d 12 d 2 d 5 d 6 d 12 d 19 d 13 d 13 d 6 d 13 d 8 d 6 d 53 d 15 d 4 d 3 d 26 d
2347 257 d 306 705.14 € 13/1/2014 13:14 6/1/2013 20:26 3 d 31 d 22 d 22 d 10 d 5 d 1 d 11 d 2 d 11 d 5 d 5 d 3 d 8 d 4 d 4 d 7 d 3 d 11 d 8 d 14 d 9 d 12 d 17 d 6 d 31 d 14 d 4 d 4 d 47 d
26 257 d 321 337.92 € 8/1/2014 13:14 1/1/2013 05:18 3 d 36 d 20 d 23 d 5 d 5 d 2 d 10 d 3 d 25 d 5 d 5 d 5 d 14 d 2 d 7 d 5 d 5 d 21 d 11 d 8 d 5 d 9 d 16 d 6 d 32 d 17 d 6 d 6 d 32 d
3519 257 d 318 192.99 € 13/1/2014 13:19 5/1/2013 05:28 4 d 26 d 17 d 23 d 6 d 9 d 2 d 15 d 2 d 24 d 5 d 8 d 3 d 8 d 4 d 3 d 3 d 8 d 22 d 13 d 11 d 6 d 13 d 15 d 5 d 46 d 16 d 3 d 5 d 30 d
3241 257 d 288 303.76 € 8/1/2014 13:24 1/1/2013 12:10 4 d 28 d 18 d 21 d 9 d 5 d 4 d 10 d 2 d 11 d 5 d 7 d 5 d 9 d 4 d 3 d 5 d 9 d 16 d 10 d 14 d 6 d 7 d 9 d 5 d 21 d 19 d 5 d 4 d 64 d
4004 257 d 330 116.83 € 20/1/2014 13:34 12/1/2013 05:33 2 d 47 d 26 d 17 d 9 d 7 d 2 d 14 d 4 d 26 d 5 d 5 d 3 d 11 d 5 d 4 d 4 d 5 d 12 d 11 d 11 d 7 d 9 d 7 d 5 d 20 d 15 d 7 d 4 d 32 d
2180 257 d 296 547.85 € 10/1/2014 13:43 4/1/2013 07:23 4 d 23 d 18 d 12 d 6 d 4 d 4 d 17 d 4 d 18 d 5 d 5 d 4 d 14 d 2 d 3 d 4 d 7 d 22 d 8 d 14 d 13 d 10 d 15 d 7 d 24 d 11 d 4 d 5 d 50 d
3553 257 d 300 047.01 € 17/1/2014 13:48 11/1/2013 06:50 4 d 28 d 16 d 18 d 7 d 8 d 2 d 12 d 2 d 18 d 8 d 6 d 5 d 14 d 1 d 4 d 5 d 5 d 18 d 13 d 13 d 8 d 12 d 11 d 7 d 15 d 13 d 3 d 4 d 52 d
2104 257 d 308 690.37 € 10/1/2014 14:27 4/1/2013 08:39 3 d 35 d 25 d 30 d 7 d 8 d 1 d 8 d 1 d 14 d 4 d 7 d 3 d 12 d 4 d 3 d 3 d 8 d 12 d 7 d 12 d 8 d 9 d 8 d 5 d 49 d 18 d 6 d 3 d 37 d
202 257 d 307 704.65 € 15/1/2014 13:53 8/1/2013 17:30 5 d 41 d 22 d 17 d 5 d 9 d 3 d 11 d 1 d 11 d 6 d 5 d 5 d 13 d 2 d 8 d 6 d 6 d 17 d 9 d 12 d 6 d 7 d 10 d 6 d 29 d 15 d 7 d 4 d 49 d
2901 257 d 313 852.18 € 13/1/2014 14:07 5/1/2013 03:51 5 d 27 d 29 d 13 d 6 d 6 d 2 d 9 d 5 d 14 d 4 d 4 d 4 d 14 d 3 d 6 d 9 d 6 d 20 d 9 d 11 d 11 d 12 d 15 d 5 d 28 d 15 d 6 d 4 d 39 d
730 257 d 314 397.74 € 22/1/2014 08:30 15/1/2013 11:18 3 d 27 d 19 d 23 d 9 d 14 d 4 d 14 d 5 d 16 d 5 d 7 d 3 d 15 d 2 d 7 d 3 d 9 d 16 d 12 d 14 d 6 d 17 d 5 d 5 d 26 d 18 d 3 d 3 d 42 d
2303 257 d 318 601.30 € 7/1/2014 16:16 31/12/2012 10:04 4 d 38 d 23 d 16 d 6 d 5 d 2 d 15 d 3 d 14 d 4 d 12 d 4 d 10 d 4 d 4 d 5 d 4 d 17 d 10 d 18 d 10 d 16 d 7 d 6 d 21 d 14 d 3 d 4 d 38 d
1612 257 d 334 275.83 € 16/1/2014 14:12 10/1/2013 03:59 5 d 43 d 31 d 13 d 5 d 6 d 1 d 13 d 2 d 21 d 6 d 4 d 3 d 12 d 4 d 2 d 6 d 6 d 19 d 11 d 12 d 10 d 11 d 10 d 5 d 26 d 15 d 4 d 3 d 27 d
4826 257 d 321 655.42 € 13/1/2014 08:42 4/1/2013 11:16 3 d 25 d 22 d 28 d 13 d 10 d 3 d 13 d 3 d 16 d 9 d 5 d 4 d 15 d 5 d 6 d 7 d 5 d 17 d 8 d 17 d 8 d 11 d 10 d 7 d 29 d 17 d 5 d 6 d 33 d
1419 257 d 301 239.50 € 17/1/2014 14:36 11/1/2013 07:22 2 d 20 d 27 d 24 d 5 d 7 d 1 d 10 d 3 d 18 d 4 d 7 d 7 d 8 d 7 d 5 d 3 d 6 d 25 d 10 d 12 d 7 d 11 d 9 d 6 d 18 d 13 d 4 d 4 d 47 d
4394 257 d 335 514.61 € 10/1/2014 13:17 3/1/2013 15:41 3 d 54 d 16 d 11 d 5 d 7 d 2 d 11 d 3 d 17 d 5 d 11 d 3 d 7 d 1 d 4 d 4 d 12 d 19 d 13 d 13 d 12 d 11 d 16 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 21 d
4430 257 d 311 285.94 € 13/1/2014 14:46 5/1/2013 19:16 3 d 27 d 25 d 17 d 10 d 8 d 5 d 15 d 4 d 21 d 9 d 6 d 4 d 8 d 2 d 4 d 3 d 7 d 19 d 9 d 7 d 5 d 17 d 7 d 5 d 53 d 19 d 4 d 5 d 27 d
2698 257 d 306 739.12 € 8/1/2014 14:50 1/1/2013 03:22 3 d 23 d 20 d 20 d 6 d 5 d 2 d 16 d 2 d 22 d 5 d 5 d 4 d 11 d 7 d 8 d 4 d 6 d 15 d 14 d 13 d 10 d 12 d 7 d 6 d 31 d 17 d 8 d 5 d 42 d
3120 257 d 298 743.72 € 10/1/2014 15:00 4/1/2013 01:51 3 d 18 d 31 d 23 d 5 d 5 d 3 d 10 d 3 d 15 d 8 d 8 d 3 d 13 d 6 d 10 d 4 d 3 d 13 d 8 d 12 d 6 d 16 d 11 d 5 d 15 d 16 d 6 d 6 d 53 d
2441 257 d 324 055.09 € 14/1/2014 16:31 8/1/2013 09:26 6 d 49 d 18 d 14 d 5 d 8 d 2 d 9 d 1 d 22 d 7 d 8 d 4 d 22 d 2 d 6 d 3 d 3 d 16 d 10 d 17 d 5 d 8 d 13 d 6 d 19 d 13 d 3 d 4 d 39 d
2844 257 d 272 853.24 € 10/1/2014 15:14 3/1/2013 22:15 5 d 11 d 20 d 24 d 7 d 5 d 4 d 10 d 3 d 13 d 5 d 5 d 4 d 10 d 4 d 3 d 5 d 5 d 17 d 10 d 10 d 7 d 16 d 7 d 5 d 26 d 12 d 5 d 5 d 72 d
1984 257 d 296 945.00 € 13/1/2014 15:19 5/1/2013 09:55 3 d 28 d 22 d 13 d 10 d 10 d 3 d 16 d 2 d 11 d 9 d 9 d 4 d 7 d 4 d 3 d 10 d 4 d 13 d 7 d 7 d 12 d 13 d 16 d 5 d 17 d 13 d 4 d 3 d 57 d
1883 257 d 317 259.18 € 9/1/2014 14:17 2/1/2013 15:58 6 d 33 d 21 d 16 d 6 d 6 d 4 d 13 d 2 d 26 d 6 d 4 d 5 d 10 d 6 d 2 d 6 d 7 d 16 d 10 d 13 d 5 d 15 d 9 d 6 d 28 d 11 d 6 d 4 d 38 d
99 257 d 334 350.76 € 15/1/2014 15:34 8/1/2013 17:21 3 d 53 d 20 d 18 d 13 d 9 d 2 d 8 d 4 d 22 d 8 d 7 d 3 d 8 d 3 d 2 d 10 d 5 d 12 d 9 d 11 d 8 d 6 d 14 d 5 d 22 d 16 d 6 d 3 d 29 d
4845 257 d 325 223.46 € 9/1/2014 11:29 2/1/2013 13:51 8 d 30 d 25 d 22 d 6 d 5 d 2 d 11 d 3 d 27 d 5 d 6 d 3 d 6 d 4 d 2 d 3 d 10 d 18 d 11 d 15 d 5 d 7 d 10 d 5 d 29 d 20 d 4 d 5 d 32 d
3305 257 d 309 194.15 € 17/1/2014 11:28 10/1/2013 13:40 5 d 12 d 22 d 11 d 10 d 6 d 2 d 17 d 3 d 34 d 8 d 7 d 3 d 15 d 5 d 5 d 10 d 7 d 23 d 10 d 13 d 6 d 8 d 11 d 6 d 31 d 16 d 4 d 5 d 38 d
926 257 d 337 070.44 € 15/1/2014 10:48 8/1/2013 12:46 2 d 44 d 32 d 13 d 6 d 11 d 2 d 13 d 3 d 19 d 6 d 9 d 3 d 11 d 3 d 2 d 4 d 8 d 15 d 14 d 11 d 8 d 13 d 15 d 5 d 29 d 12 d 9 d 6 d 23 d
1347 257 d 296 517.62 € 13/1/2014 09:56 4/1/2013 10:58 8 d 17 d 23 d 24 d 6 d 6 d 2 d 9 d 3 d 17 d 6 d 10 d 3 d 9 d 3 d 4 d 9 d 3 d 20 d 11 d 12 d 8 d 13 d 7 d 6 d 23 d 12 d 4 d 3 d 55 d
3816 257 d 323 812.49 € 16/1/2014 16:07 9/1/2013 18:57 3 d 28 d 26 d 22 d 8 d 6 d 3 d 9 d 1 d 17 d 6 d 6 d 4 d 7 d 4 d 3 d 5 d 7 d 19 d 13 d 15 d 10 d 17 d 13 d 6 d 14 d 14 d 3 d 4 d 28 d
4756 257 d 278 398.66 € 7/1/2014 16:12 31/12/2012 00:47 4 d 19 d 16 d 14 d 8 d 4 d 2 d 8 d 5 d 17 d 5 d 8 d 6 d 10 d 3 d 2 d 3 d 4 d 15 d 11 d 11 d 6 d 12 d 21 d 6 d 23 d 21 d 7 d 3 d 72 d
2934 257 d 308 752.78 € 22/1/2014 11:12 15/1/2013 12:19 4 d 27 d 29 d 13 d 8 d 6 d 2 d 12 d 2 d 17 d 5 d 5 d 6 d 11 d 6 d 5 d 5 d 10 d 16 d 12 d 7 d 10 d 6 d 14 d 5 d 55 d 16 d 6 d 4 d 25 d
2025 257 d 327 844.21 € 17/1/2014 16:12 10/1/2013 17:28 6 d 35 d 32 d 14 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 23 d 5 d 7 d 4 d 8 d 2 d 6 d 6 d 4 d 19 d 6 d 13 d 8 d 13 d 12 d 5 d 20 d 16 d 3 d 4 d 31 d
1260 257 d 280 697.08 € 20/1/2014 16:17 11/1/2013 18:53 5 d 20 d 16 d 18 d 4 d 4 d 3 d 13 d 6 d 15 d 6 d 9 d 5 d 18 d 3 d 10 d 4 d 7 d 13 d 15 d 10 d 8 d 9 d 8 d 6 d 65 d 16 d 4 d 4 d 36 d
686 257 d 301 937.72 € 13/1/2014 16:22 6/1/2013 20:11 3 d 20 d 34 d 14 d 10 d 6 d 2 d 11 d 1 d 18 d 5 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 5 d 6 d 16 d 7 d 15 d 7 d 13 d 8 d 5 d 19 d 16 d 4 d 3 d 52 d
3801 257 d 332 940.32 € 13/1/2014 16:26 6/1/2013 22:38 5 d 43 d 20 d 19 d 6 d 7 d 4 d 13 d 4 d 25 d 9 d 10 d 5 d 8 d 4 d 3 d 5 d 4 d 12 d 13 d 7 d 11 d 18 d 8 d 6 d 14 d 16 d 4 d 3 d 30 d
3193 257 d 300 162.45 € 13/1/2014 16:31 5/1/2013 10:34 3 d 16 d 22 d 22 d 12 d 9 d 1 d 11 d 2 d 15 d 6 d 7 d 4 d 14 d 4 d 5 d 6 d 4 d 16 d 16 d 9 d 7 d 10 d 18 d 5 d 48 d 19 d 6 d 5 d 42 d
3933 257 d 317 388.04 € 20/1/2014 16:31 11/1/2013 20:36 3 d 42 d 22 d 13 d 11 d 10 d 2 d 9 d 3 d 19 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 7 d 8 d 9 d 15 d 15 d 9 d 9 d 7 d 8 d 7 d 21 d 15 d 4 d 4 d 36 d
529 257 d 329 191.42 € 13/1/2014 16:36 4/1/2013 19:06 3 d 41 d 29 d 14 d 10 d 6 d 3 d 13 d 5 d 15 d 7 d 7 d 4 d 11 d 4 d 3 d 4 d 4 d 13 d 13 d 7 d 10 d 13 d 20 d 5 d 30 d 16 d 6 d 5 d 31 d
4463 257 d 328 147.76 € 24/1/2014 16:41 17/1/2013 17:23 3 d 31 d 36 d 16 d 10 d 7 d 1 d 16 d 2 d 21 d 8 d 8 d 5 d 7 d 5 d 5 d 7 d 5 d 14 d 10 d 11 d 7 d 10 d 12 d 5 d 43 d 15 d 3 d 7 d 24 d
986 257 d 342 402.06 € 28/1/2014 16:50 21/1/2013 18:56 4 d 46 d 27 d 12 d 7 d 6 d 3 d 16 d 1 d 20 d 7 d 6 d 3 d 11 d 4 d 3 d 9 d 7 d 15 d 11 d 9 d 8 d 15 d 19 d 6 d 25 d 13 d 4 d 3 d 18 d
4922 257 d 302 807.02 € 8/1/2014 17:00 2/1/2013 02:49 3 d 20 d 13 d 22 d 9 d 8 d 2 d 9 d 1 d 34 d 9 d 5 d 3 d 12 d 3 d 2 d 7 d 4 d 17 d 8 d 14 d 8 d 9 d 14 d 6 d 35 d 11 d 5 d 3 d 49 d
2543 257 d 281 428.36 € 14/1/2014 13:10 7/1/2013 12:58 5 d 11 d 11 d 19 d 6 d 4 d 2 d 15 d 1 d 28 d 9 d 5 d 5 d 12 d 5 d 6 d 9 d 5 d 16 d 13 d 10 d 11 d 7 d 7 d 7 d 21 d 22 d 4 d 4 d 64 d
3777 257 d 308 019.85 € 10/1/2014 08:10 3/1/2013 00:56 3 d 28 d 30 d 15 d 6 d 7 d 5 d 12 d 1 d 21 d 8 d 9 d 3 d 16 d 4 d 2 d 4 d 9 d 14 d 13 d 7 d 8 d 8 d 14 d 5 d 22 d 15 d 4 d 4 d 50 d
1078 257 d 315 112.08 € 8/1/2014 15:40 31/12/2012 15:26 3 d 27 d 12 d 13 d 10 d 4 d 1 d 12 d 4 d 26 d 7 d 8 d 4 d 14 d 2 d 4 d 8 d 9 d 12 d 13 d 17 d 8 d 15 d 18 d 6 d 44 d 15 d 4 d 3 d 36 d
2528 257 d 322 726.82 € 10/1/2014 08:48 3/1/2013 04:50 5 d 25 d 36 d 12 d 8 d 5 d 1 d 14 d 5 d 16 d 6 d 6 d 3 d 7 d 2 d 2 d 5 d 6 d 17 d 17 d 13 d 9 d 13 d 14 d 6 d 13 d 12 d 5 d 3 d 31 d
2987 257 d 334 284.91 € 10/1/2014 08:48 3/1/2013 05:52 6 d 19 d 34 d 20 d 8 d 9 d 1 d 9 d 5 d 27 d 10 d 9 d 4 d 12 d 7 d 2 d 5 d 5 d 19 d 10 d 19 d 7 d 8 d 17 d 5 d 36 d 17 d 6 d 3 d 28 d
3461 257 d 305 069.10 € 14/1/2014 08:53 6/1/2013 06:21 5 d 20 d 24 d 17 d 4 d 5 d 2 d 17 d 3 d 15 d 5 d 7 d 3 d 9 d 1 d 5 d 6 d 8 d 15 d 14 d 13 d 12 d 14 d 10 d 5 d 23 d 23 d 3 d 5 d 43 d
4578 257 d 334 345.01 € 22/1/2014 08:53 14/1/2013 18:41 6 d 36 d 25 d 22 d 6 d 7 d 5 d 11 d 3 d 26 d 5 d 6 d 5 d 19 d 3 d 5 d 7 d 6 d 14 d 12 d 12 d 8 d 11 d 7 d 8 d 15 d 15 d 9 d 4 d 28 d
144 257 d 321 172.57 € 8/1/2014 09:02 30/12/2012 18:44 3 d 44 d 17 d 17 d 6 d 14 d 3 d 12 d 2 d 15 d 6 d 6 d 4 d 11 d 1 d 2 d 5 d 7 d 13 d 15 d 10 d 8 d 16 d 16 d 6 d 21 d 14 d 5 d 3 d 38 d
1348 257 d 347 803.13 € 15/1/2014 08:26 7/1/2013 16:09 7 d 45 d 35 d 12 d 9 d 8 d 1 d 10 d 4 d 15 d 4 d 8 d 7 d 10 d 3 d 4 d 5 d 5 d 21 d 12 d 12 d 7 d 6 d 21 d 5 d 11 d 19 d 4 d 4 d 17 d
4434 257 d 325 627.26 € 21/1/2014 09:22 12/1/2013 18:46 4 d 31 d 26 d 18 d 8 d 9 d 6 d 13 d 3 d 19 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 5 d 8 d 18 d 10 d 15 d 10 d 9 d 12 d 5 d 13 d 15 d 3 d 5 d 30 d
2948 257 d 337 734.73 € 9/1/2014 09:31 1/1/2013 19:04 3 d 38 d 31 d 14 d 7 d 4 d 1 d 14 d 2 d 19 d 5 d 9 d 6 d 9 d 2 d 5 d 6 d 6 d 12 d 9 d 17 d 7 d 15 d 18 d 6 d 27 d 16 d 4 d 5 d 21 d
806 257 d 326 773.59 € 10/1/2014 09:36 3/1/2013 05:47 3 d 37 d 31 d 14 d 8 d 4 d 1 d 11 d 1 d 17 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 10 d 10 d 7 d 12 d 11 d 13 d 7 d 14 d 11 d 5 d 26 d 17 d 5 d 4 d 29 d
4915 257 d 311 368.47 € 9/1/2014 09:50 1/1/2013 22:10 4 d 36 d 27 d 22 d 4 d 6 d 2 d 10 d 4 d 11 d 6 d 5 d 5 d 11 d 3 d 4 d 6 d 7 d 12 d 10 d 7 d 8 d 15 d 11 d 6 d 20 d 17 d 8 d 5 d 47 d
2241 257 d 309 792.68 € 21/1/2014 09:55 13/1/2013 01:36 6 d 15 d 35 d 22 d 5 d 10 d 3 d 9 d 5 d 14 d 7 d 6 d 4 d 15 d 4 d 3 d 3 d 5 d 18 d 16 d 12 d 7 d 10 d 16 d 5 d 38 d 14 d 3 d 4 d 46 d
4874 257 d 314 944.35 € 8/1/2014 14:29 31/12/2012 11:24 5 d 34 d 25 d 19 d 8 d 9 d 4 d 11 d 3 d 16 d 5 d 5 d 4 d 13 d 2 d 9 d 6 d 6 d 12 d 9 d 10 d 9 d 9 d 10 d 5 d 41 d 21 d 4 d 5 d 38 d
2146 257 d 317 086.51 € 9/1/2014 10:05 1/1/2013 20:38 5 d 28 d 23 d 18 d 6 d 13 d 2 d 13 d 3 d 19 d 5 d 6 d 3 d 10 d 4 d 3 d 6 d 7 d 17 d 14 d 11 d 6 d 12 d 19 d 7 d 18 d 15 d 4 d 6 d 36 d
3562 257 d 289 908.89 € 14/1/2014 10:10 7/1/2013 07:51 6 d 14 d 13 d 20 d 6 d 6 d 3 d 11 d 3 d 24 d 5 d 8 d 3 d 10 d 5 d 2 d 4 d 4 d 11 d 7 d 19 d 7 d 15 d 19 d 5 d 17 d 17 d 7 d 3 d 61 d
829 257 d 281 558.91 € 24/1/2014 10:14 17/1/2013 07:15 4 d 13 d 21 d 22 d 8 d 5 d 4 d 10 d 1 d 15 d 5 d 9 d 3 d 11 d 6 d 4 d 5 d 7 d 17 d 9 d 9 d 8 d 13 d 11 d 7 d 28 d 18 d 6 d 6 d 65 d
4669 257 d 295 931.48 € 20/1/2014 10:19 11/1/2013 04:56 4 d 22 d 20 d 25 d 8 d 4 d 3 d 13 d 2 d 15 d 4 d 4 d 3 d 9 d 6 d 5 d 9 d 7 d 20 d 7 d 7 d 5 d 11 d 13 d 6 d 22 d 14 d 3 d 4 d 53 d
4904 257 d 340 573.09 € 10/1/2014 10:38 2/1/2013 20:38 5 d 48 d 19 d 23 d 4 d 5 d 2 d 12 d 2 d 18 d 6 d 4 d 4 d 10 d 4 d 2 d 4 d 5 d 14 d 15 d 16 d 7 d 12 d 18 d 6 d 19 d 20 d 4 d 4 d 22 d
4203 257 d 316 109.74 € 9/1/2014 10:48 1/1/2013 08:07 4 d 17 d 30 d 12 d 8 d 4 d 5 d 17 d 2 d 22 d 7 d 6 d 6 d 12 d 5 d 8 d 7 d 7 d 19 d 14 d 8 d 7 d 14 d 16 d 7 d 20 d 15 d 9 d 3 d 36 d
1270 257 d 324 328.36 € 8/1/2014 10:48 30/12/2012 23:39 2 d 19 d 27 d 24 d 8 d 8 d 2 d 9 d 2 d 21 d 5 d 6 d 4 d 6 d 2 d 6 d 9 d 5 d 20 d 13 d 19 d 12 d 14 d 10 d 5 d 37 d 15 d 3 d 5 d 24 d
211 257 d 300 347.77 € 16/1/2014 15:58 9/1/2013 12:31 5 d 35 d 18 d 15 d 14 d 6 d 2 d 14 d 3 d 13 d 8 d 6 d 6 d 9 d 7 d 7 d 5 d 6 d 13 d 8 d 14 d 5 d 7 d 8 d 5 d 44 d 12 d 3 d 5 d 43 d
2475 257 d 293 324.87 € 9/1/2014 16:45 2/1/2013 13:43 8 d 15 d 28 d 15 d 10 d 6 d 5 d 10 d 1 d 19 d 10 d 6 d 5 d 10 d 3 d 4 d 4 d 5 d 11 d 14 d 11 d 7 d 10 d 10 d 6 d 34 d 18 d 7 d 6 d 62 d
3386 257 d 324 193.09 € 28/1/2014 11:02 19/1/2013 23:56 4 d 32 d 27 d 27 d 5 d 7 d 2 d 11 d 1 d 12 d 7 d 5 d 4 d 8 d 2 d 5 d 7 d 8 d 22 d 16 d 8 d 5 d 13 d 13 d 6 d 31 d 13 d 5 d 4 d 29 d
4851 257 d 278 146.01 € 9/1/2014 11:07 1/1/2013 01:04 6 d 15 d 23 d 16 d 11 d 7 d 6 d 8 d 3 d 16 d 5 d 6 d 4 d 18 d 3 d 2 d 7 d 8 d 21 d 10 d 8 d 7 d 8 d 7 d 6 d 28 d 15 d 7 d 3 d 71 d
1569 257 d 333 524.31 € 17/1/2014 14:36 10/1/2013 10:19 4 d 37 d 37 d 17 d 6 d 7 d 1 d 9 d 4 d 13 d 5 d 6 d 3 d 14 d 2 d 5 d 4 d 8 d 15 d 10 d 14 d 7 d 13 d 17 d 5 d 37 d 10 d 4 d 3 d 28 d
3989 257 d 283 436.17 € 21/1/2014 11:22 11/1/2013 17:46 4 d 19 d 22 d 15 d 5 d 5 d 4 d 11 d 2 d 22 d 5 d 6 d 3 d 12 d 2 d 5 d 6 d 6 d 18 d 8 d 7 d 7 d 9 d 13 d 6 d 46 d 12 d 8 d 3 d 53 d
2017 257 d 309 229.59 € 20/1/2014 11:36 11/1/2013 02:02 2 d 25 d 29 d 26 d 4 d 7 d 2 d 13 d 4 d 14 d 5 d 5 d 3 d 15 d 3 d 3 d 9 d 5 d 12 d 12 d 12 d 8 d 13 d 10 d 6 d 18 d 15 d 6 d 5 d 45 d
3746 257 d 336 115.65 € 21/1/2014 11:46 11/1/2013 22:04 3 d 54 d 19 d 18 d 7 d 11 d 1 d 9 d 5 d 20 d 5 d 8 d 3 d 11 d 2 d 3 d 4 d 8 d 19 d 18 d 7 d 5 d 12 d 12 d 5 d 12 d 21 d 9 d 3 d 27 d
1643 258 d 279 359.20 € 16/1/2014 14:44 9/1/2013 09:44 3 d 11 d 30 d 22 d 6 d 6 d 1 d 13 d 2 d 10 d 6 d 5 d 5 d 11 d 2 d 4 d 5 d 5 d 13 d 14 d 13 d 6 d 8 d 13 d 5 d 46 d 13 d 4 d 4 d 60 d
3806 258 d 332 275.60 € 17/1/2014 12:00 10/1/2013 00:01 5 d 24 d 31 d 24 d 10 d 8 d 2 d 11 d 2 d 15 d 4 d 4 d 3 d 19 d 2 d 4 d 8 d 5 d 12 d 17 d 12 d 11 d 20 d 9 d 6 d 29 d 15 d 4 d 4 d 24 d
4225 258 d 333 613.92 € 13/1/2014 13:05 3/1/2013 19:04 3 d 36 d 18 d 17 d 6 d 7 d 2 d 17 d 2 d 28 d 7 d 6 d 4 d 9 d 3 d 5 d 9 d 7 d 12 d 14 d 10 d 6 d 14 d 19 d 5 d 25 d 17 d 4 d 3 d 22 d
827 258 d 313 935.18 € 14/1/2014 13:10 7/1/2013 04:16 5 d 15 d 24 d 14 d 8 d 10 d 8 d 10 d 3 d 33 d 7 d 7 d 4 d 13 d 6 d 9 d 4 d 3 d 13 d 9 d 14 d 9 d 16 d 14 d 5 d 49 d 21 d 4 d 6 d 41 d
1718 258 d 330 821.75 € 21/1/2014 13:10 13/1/2013 09:46 4 d 21 d 37 d 19 d 7 d 13 d 2 d 13 d 7 d 23 d 7 d 6 d 4 d 11 d 1 d 2 d 6 d 4 d 26 d 14 d 20 d 7 d 8 d 7 d 6 d 22 d 15 d 6 d 5 d 25 d
3263 258 d 301 038.16 € 14/1/2014 08:51 4/1/2013 13:37 5 d 37 d 15 d 15 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 19 d 6 d 5 d 4 d 14 d 4 d 5 d 8 d 4 d 18 d 14 d 5 d 7 d 10 d 13 d 6 d 24 d 13 d 4 d 6 d 50 d
1486 258 d 280 388.01 € 14/1/2014 13:19 5/1/2013 06:17 3 d 17 d 14 d 15 d 11 d 6 d 3 d 10 d 7 d 16 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 4 d 5 d 7 d 13 d 10 d 16 d 5 d 19 d 9 d 6 d 54 d 19 d 4 d 4 d 61 d
1754 258 d 297 843.13 € 14/1/2014 13:19 7/1/2013 04:47 5 d 22 d 30 d 19 d 4 d 11 d 2 d 9 d 3 d 14 d 7 d 8 d 5 d 13 d 2 d 4 d 8 d 6 d 17 d 13 d 10 d 7 d 6 d 15 d 5 d 22 d 12 d 3 d 5 d 54 d
4839 258 d 311 799.89 € 8/1/2014 13:24 31/12/2012 02:43 2 d 46 d 12 d 22 d 8 d 6 d 1 d 9 d 2 d 17 d 6 d 4 d 3 d 8 d 1 d 3 d 3 d 10 d 19 d 13 d 8 d 5 d 15 d 7 d 5 d 15 d 17 d 6 d 4 d 42 d
1343 258 d 299 681.33 € 21/1/2014 13:29 13/1/2013 04:57 4 d 32 d 26 d 20 d 5 d 10 d 3 d 9 d 1 d 17 d 8 d 10 d 5 d 13 d 5 d 4 d 6 d 4 d 16 d 8 d 7 d 6 d 7 d 13 d 7 d 21 d 14 d 4 d 5 d 59 d
546 258 d 290 862.23 € 13/1/2014 13:34 3/1/2013 23:17 4 d 16 d 25 d 14 d 6 d 13 d 3 d 11 d 5 d 13 d 8 d 5 d 4 d 11 d 2 d 3 d 6 d 3 d 20 d 14 d 10 d 8 d 12 d 21 d 6 d 16 d 14 d 4 d 3 d 60 d
2622 258 d 311 223.01 € 21/1/2014 13:48 13/1/2013 13:50 6 d 41 d 15 d 13 d 7 d 7 d 5 d 16 d 4 d 13 d 7 d 8 d 3 d 12 d 3 d 3 d 7 d 9 d 20 d 15 d 10 d 5 d 7 d 11 d 7 d 35 d 21 d 10 d 5 d 41 d
2316 258 d 326 316.26 € 14/1/2014 13:53 6/1/2013 16:02 3 d 32 d 25 d 18 d 12 d 5 d 6 d 9 d 2 d 22 d 5 d 4 d 4 d 15 d 2 d 4 d 10 d 6 d 15 d 9 d 16 d 6 d 12 d 15 d 7 d 16 d 14 d 3 d 4 d 30 d
2647 258 d 313 277.34 € 9/1/2014 13:58 1/1/2013 06:35 5 d 29 d 31 d 13 d 10 d 8 d 2 d 11 d 3 d 21 d 10 d 6 d 4 d 11 d 6 d 5 d 8 d 6 d 22 d 6 d 11 d 6 d 12 d 5 d 5 d 15 d 13 d 5 d 5 d 42 d
3315 258 d 328 921.81 € 9/1/2014 14:07 31/12/2012 18:41 5 d 31 d 26 d 14 d 8 d 5 d 1 d 16 d 5 d 24 d 5 d 8 d 4 d 11 d 5 d 3 d 8 d 5 d 18 d 19 d 16 d 6 d 5 d 14 d 6 d 26 d 17 d 4 d 3 d 27 d
3705 258 d 317 775.45 € 15/1/2014 14:26 8/1/2013 05:31 4 d 22 d 26 d 17 d 7 d 6 d 1 d 9 d 2 d 17 d 4 d 8 d 5 d 8 d 1 d 3 d 9 d 12 d 23 d 8 d 18 d 11 d 15 d 11 d 8 d 39 d 21 d 3 d 5 d 32 d
1291 258 d 318 541.57 € 23/1/2014 15:53 16/1/2013 09:27 4 d 37 d 19 d 16 d 6 d 9 d 2 d 11 d 1 d 22 d 4 d 5 d 4 d 21 d 5 d 2 d 5 d 7 d 20 d 10 d 14 d 9 d 8 d 10 d 5 d 29 d 21 d 8 d 9 d 37 d
650 258 d 272 400.18 € 10/1/2014 09:41 2/1/2013 12:14 4 d 23 d 15 d 17 d 7 d 5 d 2 d 9 d 1 d 11 d 6 d 8 d 7 d 13 d 1 d 2 d 6 d 5 d 22 d 12 d 11 d 6 d 8 d 9 d 8 d 30 d 16 d 3 d 7 d 74 d
949 258 d 298 239.73 € 9/1/2014 15:37 2/1/2013 08:56 3 d 18 d 13 d 22 d 6 d 6 d 2 d 14 d 1 d 19 d 6 d 7 d 5 d 15 d 1 d 6 d 7 d 10 d 13 d 13 d 14 d 13 d 14 d 10 d 7 d 33 d 13 d 4 d 4 d 50 d
1044 258 d 315 704.14 € 17/1/2014 10:49 9/1/2013 14:08 3 d 34 d 24 d 20 d 4 d 5 d 2 d 9 d 1 d 25 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 4 d 7 d 3 d 20 d 8 d 10 d 5 d 13 d 15 d 6 d 28 d 19 d 5 d 4 d 41 d
551 258 d 299 154.77 € 29/1/2014 14:46 21/1/2013 17:58 3 d 26 d 23 d 26 d 6 d 12 d 3 d 11 d 2 d 21 d 7 d 4 d 4 d 9 d 7 d 3 d 5 d 8 d 11 d 10 d 9 d 5 d 9 d 9 d 6 d 47 d 17 d 3 d 6 d 40 d
1808 258 d 298 138.26 € 21/1/2014 14:50 13/1/2013 11:08 4 d 20 d 32 d 11 d 16 d 4 d 1 d 14 d 1 d 18 d 5 d 5 d 5 d 8 d 1 d 5 d 6 d 5 d 19 d 7 d 8 d 8 d 11 d 7 d 5 d 16 d 17 d 4 d 4 d 54 d
1864 258 d 306 518.18 € 10/1/2014 14:55 3/1/2013 00:04 7 d 27 d 31 d 20 d 5 d 7 d 1 d 11 d 3 d 12 d 9 d 5 d 3 d 11 d 6 d 3 d 7 d 6 d 15 d 10 d 10 d 5 d 14 d 11 d 5 d 15 d 12 d 3 d 4 d 51 d
4885 258 d 289 771.67 € 21/1/2014 15:00 12/1/2013 15:52 3 d 18 d 22 d 18 d 6 d 7 d 2 d 14 d 2 d 14 d 7 d 6 d 3 d 8 d 3 d 5 d 4 d 6 d 24 d 12 d 12 d 6 d 8 d 15 d 6 d 21 d 16 d 5 d 4 d 57 d
4888 258 d 335 674.35 € 9/1/2014 15:00 1/1/2013 04:54 3 d 46 d 27 d 21 d 9 d 5 d 3 d 11 d 3 d 13 d 9 d 5 d 6 d 11 d 4 d 3 d 4 d 8 d 14 d 11 d 12 d 11 d 15 d 6 d 7 d 42 d 20 d 5 d 5 d 28 d
4754 258 d 304 839.99 € 9/1/2014 15:24 1/1/2013 05:39 2 d 32 d 29 d 16 d 5 d 7 d 2 d 8 d 4 d 14 d 10 d 10 d 3 d 14 d 2 d 3 d 5 d 7 d 16 d 6 d 20 d 5 d 14 d 6 d 6 d 43 d 15 d 5 d 4 d 53 d
2185 258 d 319 984.18 € 9/1/2014 15:24 31/12/2012 22:06 5 d 47 d 18 d 21 d 5 d 8 d 2 d 11 d 2 d 20 d 7 d 6 d 3 d 14 d 5 d 4 d 4 d 6 d 23 d 6 d 11 d 8 d 7 d 7 d 6 d 29 d 18 d 7 d 5 d 41 d
673 258 d 322 323.71 € 14/1/2014 15:48 4/1/2013 20:14 3 d 44 d 17 d 19 d 5 d 7 d 3 d 11 d 3 d 19 d 5 d 10 d 4 d 9 d 4 d 6 d 4 d 9 d 16 d 9 d 16 d 7 d 9 d 14 d 6 d 28 d 17 d 4 d 6 d 33 d
2569 258 d 326 859.63 € 20/1/2014 15:56 10/1/2013 16:54 3 d 39 d 26 d 20 d 4 d 10 d 3 d 10 d 2 d 19 d 6 d 8 d 4 d 8 d 5 d 3 d 8 d 7 d 19 d 12 d 8 d 11 d 10 d 13 d 5 d 30 d 14 d 3 d 3 d 32 d
2595 258 d 292 028.28 € 14/1/2014 16:07 5/1/2013 06:13 7 d 32 d 15 d 16 d 5 d 4 d 4 d 10 d 4 d 14 d 5 d 7 d 5 d 8 d 5 d 2 d 5 d 6 d 15 d 12 d 13 d 6 d 13 d 11 d 5 d 55 d 16 d 5 d 4 d 48 d
4094 258 d 310 458.00 € 15/1/2014 16:07 8/1/2013 00:56 3 d 30 d 22 d 16 d 10 d 5 d 1 d 9 d 2 d 27 d 4 d 7 d 3 d 11 d 4 d 2 d 5 d 5 d 17 d 9 d 14 d 6 d 15 d 10 d 5 d 23 d 15 d 5 d 4 d 44 d
4300 258 d 338 612.77 € 28/1/2014 16:07 20/1/2013 15:18 4 d 40 d 21 d 19 d 11 d 6 d 4 d 13 d 1 d 16 d 7 d 6 d 4 d 14 d 2 d 2 d 5 d 8 d 18 d 7 d 15 d 10 d 19 d 13 d 5 d 27 d 21 d 5 d 3 d 24 d
3834 258 d 338 675.81 € 8/1/2014 16:07 30/12/2012 00:39 3 d 48 d 29 d 20 d 9 d 6 d 1 d 19 d 2 d 14 d 5 d 10 d 3 d 17 d 3 d 4 d 5 d 5 d 16 d 13 d 10 d 5 d 9 d 7 d 7 d 26 d 17 d 7 d 5 d 25 d
1938 258 d 301 348.28 € 13/1/2014 16:26 4/1/2013 03:06 4 d 18 d 30 d 15 d 5 d 5 d 2 d 12 d 2 d 20 d 4 d 6 d 5 d 14 d 1 d 7 d 6 d 6 d 14 d 10 d 8 d 16 d 12 d 11 d 8 d 14 d 13 d 5 d 3 d 50 d
342 258 d 309 261.39 € 14/1/2014 16:36 5/1/2013 06:36 3 d 45 d 17 d 18 d 4 d 6 d 2 d 12 d 6 d 12 d 6 d 9 d 3 d 17 d 4 d 2 d 6 d 6 d 17 d 17 d 7 d 8 d 6 d 16 d 5 d 44 d 12 d 4 d 4 d 39 d
624 258 d 312 786.43 € 15/1/2014 16:46 8/1/2013 06:14 5 d 29 d 31 d 23 d 5 d 5 d 1 d 10 d 3 d 17 d 8 d 8 d 3 d 9 d 2 d 4 d 4 d 6 d 14 d 6 d 12 d 9 d 11 d 9 d 7 d 44 d 17 d 6 d 4 d 41 d
524 258 d 333 682.04 € 14/1/2014 16:46 4/1/2013 18:40 6 d 26 d 33 d 23 d 5 d 6 d 2 d 13 d 1 d 19 d 6 d 10 d 4 d 7 d 7 d 3 d 3 d 9 d 21 d 13 d 14 d 7 d 12 d 13 d 6 d 45 d 16 d 5 d 7 d 21 d
3567 258 d 300 121.56 € 14/1/2014 11:55 4/1/2013 12:10 2 d 26 d 25 d 16 d 9 d 5 d 2 d 22 d 1 d 20 d 8 d 8 d 4 d 9 d 2 d 4 d 3 d 8 d 21 d 14 d 7 d 6 d 8 d 13 d 7 d 11 d 16 d 4 d 4 d 41 d
3986 258 d 317 331.10 € 8/1/2014 16:55 30/12/2012 14:49 5 d 48 d 16 d 19 d 4 d 5 d 1 d 12 d 1 d 18 d 6 d 6 d 4 d 18 d 4 d 3 d 7 d 5 d 15 d 13 d 9 d 5 d 14 d 10 d 6 d 16 d 16 d 4 d 5 d 42 d
988 258 d 316 485.40 € 9/1/2014 08:05 31/12/2012 01:53 3 d 18 d 32 d 20 d 9 d 5 d 2 d 9 d 1 d 19 d 7 d 10 d 4 d 9 d 5 d 3 d 4 d 6 d 25 d 16 d 14 d 9 d 10 d 9 d 6 d 37 d 15 d 4 d 3 d 36 d
4811 258 d 319 169.47 € 14/1/2014 11:47 4/1/2013 11:33 5 d 40 d 14 d 16 d 7 d 12 d 2 d 11 d 2 d 16 d 6 d 6 d 4 d 17 d 7 d 3 d 8 d 5 d 19 d 9 d 13 d 13 d 14 d 12 d 5 d 19 d 20 d 5 d 4 d 40 d
4902 258 d 333 140.39 € 15/1/2014 08:14 5/1/2013 05:21 5 d 41 d 31 d 13 d 5 d 5 d 5 d 15 d 3 d 15 d 11 d 8 d 6 d 13 d 2 d 4 d 5 d 5 d 17 d 12 d 10 d 6 d 13 d 16 d 5 d 30 d 16 d 6 d 4 d 31 d
3113 258 d 322 592.47 € 10/1/2014 08:29 1/1/2013 17:32 7 d 29 d 27 d 20 d 7 d 13 d 3 d 16 d 3 d 12 d 7 d 6 d 5 d 14 d 2 d 7 d 3 d 3 d 15 d 12 d 12 d 8 d 16 d 11 d 7 d 22 d 15 d 3 d 4 d 39 d
2132 258 d 279 361.28 € 15/1/2014 08:34 5/1/2013 05:19 5 d 12 d 16 d 12 d 7 d 5 d 1 d 17 d 1 d 16 d 4 d 6 d 3 d 13 d 6 d 3 d 8 d 5 d 20 d 12 d 14 d 7 d 16 d 12 d 6 d 17 d 13 d 4 d 4 d 64 d
1137 258 d 306 385.55 € 15/1/2014 08:48 6/1/2013 02:36 3 d 26 d 34 d 18 d 5 d 6 d 3 d 14 d 2 d 15 d 5 d 7 d 3 d 23 d 4 d 4 d 7 d 8 d 15 d 7 d 12 d 8 d 6 d 8 d 5 d 34 d 18 d 4 d 3 d 51 d
893 258 d 336 220.56 € 20/1/2014 10:02 10/1/2013 09:14 5 d 48 d 18 d 16 d 8 d 11 d 7 d 12 d 2 d 21 d 9 d 6 d 3 d 13 d 2 d 5 d 4 d 10 d 15 d 8 d 10 d 12 d 8 d 14 d 6 d 41 d 21 d 6 d 6 d 28 d
4650 258 d 297 557.93 € 10/1/2014 08:53 1/1/2013 00:52 5 d 45 d 15 d 12 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 14 d 1 d 7 d 8 d 6 d 12 d 13 d 8 d 5 d 9 d 7 d 8 d 22 d 11 d 7 d 6 d 56 d
320 258 d 298 137.98 € 10/1/2014 09:07 31/12/2012 20:44 2 d 36 d 13 d 15 d 11 d 12 d 1 d 10 d 1 d 12 d 7 d 6 d 4 d 8 d 2 d 5 d 6 d 10 d 12 d 7 d 14 d 5 d 13 d 13 d 7 d 14 d 21 d 10 d 3 d 58 d
1286 258 d 322 368.12 € 14/1/2014 09:41 3/1/2013 21:07 3 d 30 d 18 d 15 d 7 d 7 d 1 d 16 d 2 d 23 d 6 d 6 d 3 d 16 d 3 d 3 d 11 d 7 d 16 d 11 d 14 d 10 d 17 d 16 d 5 d 20 d 18 d 4 d 6 d 29 d
3752 258 d 315 324.64 € 16/1/2014 10:23 8/1/2013 08:28 3 d 22 d 30 d 17 d 7 d 11 d 1 d 16 d 2 d 14 d 7 d 8 d 3 d 8 d 3 d 6 d 7 d 4 d 18 d 7 d 16 d 9 d 7 d 22 d 5 d 35 d 17 d 4 d 5 d 39 d
135 258 d 327 340.51 € 16/1/2014 10:00 7/1/2013 23:44 6 d 42 d 22 d 12 d 9 d 7 d 1 d 13 d 1 d 18 d 12 d 6 d 4 d 12 d 3 d 8 d 5 d 4 d 13 d 11 d 14 d 7 d 19 d 7 d 6 d 35 d 12 d 3 d 3 d 34 d
3845 258 d 346 183.85 € 20/1/2014 10:05 10/1/2013 05:43 3 d 58 d 33 d 15 d 5 d 6 d 5 d 8 d 1 d 22 d 5 d 9 d 5 d 10 d 6 d 5 d 5 d 10 d 20 d 6 d 7 d 9 d 6 d 7 d 6 d 12 d 20 d 6 d 7 d 20 d
1809 258 d 324 620.14 € 20/1/2014 10:10 10/1/2013 05:44 4 d 32 d 27 d 24 d 5 d 5 d 2 d 8 d 1 d 13 d 5 d 8 d 4 d 11 d 4 d 6 d 4 d 4 d 23 d 15 d 14 d 5 d 16 d 13 d 7 d 21 d 13 d 5 d 3 d 31 d
1902 258 d 309 571.19 € 20/1/2014 10:19 10/1/2013 03:20 4 d 33 d 28 d 17 d 4 d 5 d 2 d 10 d 4 d 10 d 4 d 9 d 4 d 6 d 2 d 3 d 3 d 9 d 14 d 11 d 22 d 11 d 8 d 9 d 7 d 35 d 18 d 3 d 3 d 49 d
3453 258 d 287 020.52 € 10/1/2014 10:24 31/12/2012 20:21 3 d 16 d 21 d 16 d 11 d 6 d 5 d 9 d 3 d 21 d 6 d 7 d 4 d 7 d 2 d 3 d 8 d 6 d 13 d 6 d 17 d 8 d 17 d 7 d 5 d 14 d 19 d 4 d 5 d 63 d
2685 258 d 293 508.28 € 14/1/2014 15:31 4/1/2013 13:07 5 d 30 d 16 d 13 d 5 d 6 d 3 d 8 d 7 d 20 d 6 d 5 d 3 d 12 d 4 d 3 d 6 d 6 d 21 d 12 d 11 d 6 d 6 d 17 d 7 d 17 d 15 d 7 d 6 d 57 d
4183 258 d 297 454.61 € 16/1/2014 10:24 7/1/2013 19:49 2 d 11 d 29 d 16 d 7 d 9 d 4 d 12 d 5 d 27 d 7 d 10 d 5 d 8 d 4 d 3 d 4 d 8 d 17 d 12 d 17 d 5 d 6 d 11 d 6 d 12 d 20 d 7 d 3 d 57 d
3925 258 d 324 891.13 € 9/1/2014 10:29 30/12/2012 20:35 5 d 35 d 29 d 13 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 27 d 5 d 9 d 3 d 6 d 2 d 3 d 4 d 7 d 16 d 16 d 15 d 5 d 10 d 8 d 5 d 40 d 14 d 9 d 7 d 28 d
1108 258 d 335 000.62 € 16/1/2014 10:43 8/1/2013 04:18 5 d 55 d 21 d 16 d 7 d 5 d 2 d 9 d 4 d 25 d 6 d 9 d 4 d 8 d 3 d 5 d 9 d 7 d 15 d 7 d 9 d 12 d 7 d 6 d 6 d 32 d 17 d 5 d 4 d 26 d
2384 258 d 330 270.77 € 13/1/2014 09:00 2/1/2013 14:58 3 d 38 d 30 d 15 d 5 d 12 d 5 d 20 d 4 d 16 d 5 d 5 d 4 d 7 d 2 d 6 d 6 d 9 d 11 d 14 d 13 d 9 d 10 d 9 d 5 d 14 d 15 d 4 d 5 d 30 d
4866 258 d 336 406.66 € 3/2/2014 11:07 23/1/2013 21:36 6 d 33 d 35 d 16 d 4 d 5 d 2 d 13 d 2 d 20 d 5 d 9 d 4 d 11 d 2 d 2 d 6 d 7 d 22 d 8 d 15 d 5 d 18 d 9 d 5 d 41 d 15 d 9 d 3 d 25 d
1032 258 d 297 868.59 € 14/1/2014 11:12 3/1/2013 20:33 3 d 28 d 17 d 17 d 4 d 9 d 1 d 11 d 1 d 18 d 6 d 9 d 4 d 14 d 1 d 10 d 5 d 8 d 18 d 16 d 9 d 5 d 11 d 11 d 5 d 26 d 15 d 4 d 3 d 53 d
1815 258 d 301 248.38 € 14/1/2014 11:22 4/1/2013 02:39 7 d 16 d 20 d 17 d 6 d 6 d 1 d 13 d 3 d 17 d 5 d 5 d 5 d 11 d 5 d 3 d 11 d 5 d 18 d 13 d 16 d 10 d 14 d 10 d 6 d 21 d 18 d 3 d 5 d 47 d
2616 258 d 333 186.01 € 9/1/2014 11:26 30/12/2012 14:32 5 d 35 d 33 d 14 d 11 d 5 d 3 d 10 d 3 d 19 d 6 d 6 d 5 d 9 d 4 d 2 d 7 d 9 d 13 d 11 d 13 d 17 d 7 d 10 d 5 d 34 d 16 d 7 d 4 d 27 d
1170 258 d 330 919.80 € 16/1/2014 11:31 7/1/2013 20:26 4 d 47 d 15 d 24 d 5 d 6 d 1 d 12 d 2 d 12 d 7 d 4 d 5 d 6 d 7 d 4 d 4 d 5 d 20 d 12 d 12 d 5 d 18 d 17 d 6 d 38 d 17 d 5 d 6 d 25 d
2815 258 d 338 655.47 € 15/1/2014 11:41 5/1/2013 07:32 3 d 48 d 29 d 13 d 8 d 6 d 2 d 18 d 3 d 19 d 8 d 9 d 5 d 8 d 4 d 4 d 8 d 6 d 12 d 7 d 18 d 9 d 7 d 7 d 5 d 22 d 21 d 8 d 3 d 29 d
1080 258 d 329 619.85 € 17/1/2014 10:14 8/1/2013 15:28 3 d 41 d 27 d 13 d 10 d 4 d 3 d 11 d 2 d 17 d 6 d 7 d 4 d 14 d 3 d 3 d 5 d 8 d 18 d 15 d 7 d 11 d 16 d 12 d 6 d 25 d 14 d 6 d 3 d 30 d
2927 258 d 336 762.48 € 22/1/2014 11:46 14/1/2013 01:01 6 d 46 d 19 d 11 d 7 d 4 d 5 d 16 d 2 d 16 d 10 d 9 d 3 d 8 d 3 d 7 d 8 d 9 d 21 d 9 d 12 d 5 d 16 d 15 d 6 d 12 d 14 d 5 d 5 d 20 d
433 259 d 279 409.35 € 10/1/2014 12:00 2/1/2013 01:02 3 d 32 d 11 d 18 d 5 d 9 d 1 d 10 d 1 d 17 d 6 d 7 d 5 d 12 d 2 d 2 d 4 d 8 d 14 d 10 d 10 d 8 d 11 d 8 d 6 d 64 d 16 d 4 d 4 d 44 d
20 259 d 305 937.77 € 9/1/2014 15:28 31/12/2012 10:23 3 d 14 d 21 d 18 d 9 d 16 d 2 d 14 d 4 d 17 d 5 d 8 d 4 d 14 d 6 d 3 d 8 d 5 d 18 d 10 d 18 d 9 d 12 d 18 d 6 d 36 d 15 d 5 d 4 d 47 d
3730 259 d 301 028.68 € 9/1/2014 15:02 31/12/2012 09:52 3 d 25 d 19 d 13 d 7 d 5 d 4 d 9 d 2 d 27 d 6 d 4 d 5 d 15 d 2 d 6 d 4 d 5 d 14 d 12 d 7 d 15 d 11 d 15 d 6 d 26 d 16 d 3 d 3 d 53 d
2100 259 d 303 791.40 € 20/1/2014 13:10 9/1/2013 17:57 3 d 13 d 24 d 20 d 12 d 5 d 3 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 5 d 8 d 1 d 4 d 7 d 5 d 20 d 10 d 19 d 10 d 15 d 14 d 5 d 26 d 17 d 4 d 5 d 45 d
1199 259 d 312 502.53 € 30/1/2014 08:55 21/1/2013 13:41 4 d 15 d 25 d 21 d 10 d 6 d 1 d 16 d 1 d 24 d 8 d 7 d 6 d 15 d 4 d 7 d 7 d 8 d 13 d 8 d 12 d 6 d 17 d 9 d 6 d 20 d 16 d 5 d 5 d 41 d
970 259 d 319 237.00 € 27/1/2014 13:14 17/1/2013 03:06 3 d 30 d 21 d 16 d 6 d 9 d 1 d 19 d 3 d 18 d 5 d 7 d 4 d 11 d 5 d 2 d 5 d 6 d 19 d 14 d 11 d 15 d 7 d 18 d 5 d 41 d 12 d 3 d 3 d 35 d
3972 259 d 311 157.81 € 15/1/2014 13:19 5/1/2013 08:16 3 d 33 d 28 d 17 d 9 d 5 d 1 d 14 d 2 d 17 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 5 d 11 d 9 d 10 d 6 d 16 d 9 d 6 d 15 d 20 d 7 d 7 d 46 d
143 259 d 312 222.48 € 29/1/2014 13:19 19/1/2013 02:28 5 d 31 d 26 d 21 d 8 d 8 d 2 d 11 d 2 d 17 d 6 d 7 d 6 d 9 d 2 d 3 d 9 d 4 d 22 d 7 d 14 d 5 d 10 d 7 d 6 d 47 d 14 d 4 d 3 d 30 d
1428 259 d 303 338.85 € 22/1/2014 13:29 11/1/2013 19:25 4 d 17 d 28 d 21 d 4 d 6 d 3 d 9 d 3 d 20 d 10 d 6 d 3 d 11 d 2 d 5 d 5 d 6 d 17 d 10 d 17 d 8 d 11 d 12 d 5 d 13 d 20 d 6 d 5 d 50 d
4240 259 d 333 302.61 € 14/1/2014 13:29 3/1/2013 21:42 5 d 25 d 33 d 14 d 10 d 7 d 2 d 14 d 4 d 23 d 4 d 6 d 5 d 12 d 2 d 3 d 6 d 3 d 20 d 12 d 16 d 9 d 11 d 16 d 6 d 37 d 11 d 4 d 5 d 22 d
2814 259 d 308 305.23 € 10/1/2014 13:34 2/1/2013 01:14 6 d 44 d 21 d 17 d 9 d 8 d 3 d 11 d 2 d 11 d 9 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 8 d 6 d 12 d 8 d 9 d 6 d 9 d 7 d 7 d 27 d 23 d 5 d 5 d 55 d
276 259 d 328 369.88 € 22/1/2014 13:43 11/1/2013 19:09 3 d 40 d 24 d 21 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 15 d 8 d 5 d 5 d 12 d 2 d 2 d 3 d 10 d 15 d 13 d 20 d 7 d 9 d 12 d 6 d 11 d 16 d 5 d 5 d 31 d
4294 259 d 289 605.45 € 9/1/2014 13:48 30/12/2012 09:08 3 d 25 d 15 d 11 d 9 d 5 d 2 d 9 d 2 d 25 d 5 d 6 d 3 d 10 d 2 d 2 d 6 d 4 d 22 d 11 d 10 d 9 d 10 d 10 d 7 d 25 d 21 d 5 d 3 d 62 d
3342 259 d 289 939.81 € 14/1/2014 08:58 3/1/2013 12:57 2 d 21 d 26 d 13 d 6 d 5 d 2 d 16 d 2 d 15 d 4 d 7 d 5 d 17 d 7 d 2 d 7 d 7 d 19 d 10 d 15 d 6 d 8 d 9 d 5 d 48 d 17 d 3 d 6 d 50 d
4107 259 d 317 137.70 € 22/1/2014 14:07 12/1/2013 23:40 2 d 48 d 18 d 16 d 6 d 11 d 4 d 9 d 2 d 15 d 5 d 7 d 3 d 11 d 3 d 3 d 4 d 9 d 18 d 6 d 15 d 5 d 10 d 15 d 5 d 23 d 19 d 3 d 4 d 45 d
4120 259 d 314 952.69 € 17/1/2014 14:12 9/1/2013 04:11 5 d 27 d 25 d 17 d 7 d 6 d 2 d 17 d 1 d 14 d 4 d 5 d 4 d 10 d 2 d 6 d 5 d 4 d 15 d 11 d 15 d 7 d 12 d 19 d 5 d 33 d 17 d 3 d 5 d 39 d
2872 259 d 309 400.44 € 14/1/2014 14:17 3/1/2013 17:45 4 d 16 d 26 d 18 d 6 d 9 d 1 d 18 d 1 d 15 d 5 d 5 d 5 d 17 d 1 d 6 d 7 d 5 d 24 d 11 d 7 d 7 d 19 d 12 d 6 d 26 d 23 d 5 d 4 d 43 d
1476 259 d 326 592.59 € 15/1/2014 14:17 7/1/2013 01:19 4 d 26 d 28 d 31 d 6 d 5 d 1 d 11 d 2 d 20 d 6 d 5 d 3 d 15 d 4 d 7 d 7 d 3 d 18 d 7 d 8 d 7 d 17 d 11 d 7 d 19 d 18 d 5 d 4 d 33 d
406 259 d 320 226.84 € 29/1/2014 14:26 19/1/2013 11:32 3 d 30 d 24 d 18 d 8 d 6 d 2 d 10 d 2 d 26 d 7 d 9 d 3 d 15 d 2 d 3 d 5 d 4 d 16 d 14 d 14 d 6 d 10 d 14 d 6 d 22 d 17 d 7 d 4 d 39 d
795 259 d 304 420.61 € 29/1/2014 14:36 19/1/2013 16:41 4 d 13 d 28 d 25 d 4 d 6 d 3 d 13 d 2 d 25 d 6 d 5 d 5 d 6 d 4 d 8 d 8 d 4 d 14 d 7 d 15 d 6 d 16 d 6 d 7 d 58 d 13 d 5 d 4 d 30 d
1837 259 d 301 235.14 € 15/1/2014 14:46 6/1/2013 19:11 4 d 25 d 28 d 15 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 16 d 6 d 10 d 4 d 15 d 4 d 3 d 6 d 5 d 24 d 10 d 11 d 6 d 12 d 7 d 5 d 15 d 19 d 3 d 3 d 56 d
3428 259 d 335 136.35 € 15/1/2014 16:27 7/1/2013 09:37 4 d 50 d 21 d 18 d 5 d 13 d 3 d 10 d 3 d 21 d 5 d 5 d 3 d 5 d 4 d 6 d 10 d 5 d 15 d 11 d 14 d 9 d 8 d 10 d 6 d 15 d 17 d 3 d 4 d 26 d
2111 259 d 314 839.24 € 30/1/2014 09:55 21/1/2013 12:11 4 d 26 d 25 d 17 d 12 d 9 d 4 d 10 d 5 d 23 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 4 d 8 d 7 d 19 d 6 d 11 d 8 d 13 d 10 d 6 d 19 d 18 d 4 d 4 d 43 d
924 259 d 294 681.23 € 15/1/2014 15:00 4/1/2013 23:48 2 d 16 d 20 d 12 d 11 d 9 d 1 d 8 d 2 d 27 d 6 d 8 d 3 d 9 d 3 d 4 d 5 d 5 d 15 d 13 d 11 d 7 d 12 d 22 d 6 d 17 d 15 d 4 d 3 d 56 d
3949 259 d 317 836.63 € 16/1/2014 15:10 7/1/2013 21:41 5 d 36 d 15 d 21 d 9 d 7 d 2 d 10 d 1 d 28 d 5 d 5 d 3 d 9 d 3 d 3 d 4 d 4 d 18 d 14 d 5 d 8 d 14 d 9 d 6 d 15 d 23 d 4 d 3 d 41 d
1259 259 d 332 156.92 € 22/1/2014 15:10 14/1/2013 05:32 2 d 27 d 32 d 26 d 7 d 7 d 6 d 13 d 2 d 16 d 6 d 5 d 6 d 15 d 2 d 4 d 3 d 3 d 15 d 14 d 12 d 8 d 14 d 17 d 6 d 38 d 19 d 5 d 5 d 30 d
2921 259 d 283 651.95 € 24/1/2014 15:29 15/1/2013 23:07 3 d 26 d 14 d 15 d 9 d 12 d 1 d 8 d 1 d 22 d 7 d 7 d 7 d 9 d 2 d 4 d 3 d 5 d 14 d 14 d 17 d 7 d 9 d 6 d 5 d 21 d 15 d 5 d 5 d 68 d
3796 259 d 309 179.40 € 15/1/2014 15:29 7/1/2013 00:58 5 d 30 d 14 d 23 d 8 d 11 d 5 d 12 d 4 d 14 d 8 d 4 d 5 d 10 d 3 d 4 d 10 d 6 d 23 d 10 d 14 d 7 d 7 d 13 d 5 d 18 d 17 d 6 d 5 d 44 d
4608 259 d 315 651.96 € 15/1/2014 10:59 4/1/2013 13:21 4 d 15 d 28 d 18 d 10 d 7 d 1 d 8 d 2 d 29 d 8 d 9 d 3 d 19 d 2 d 4 d 6 d 6 d 16 d 13 d 12 d 5 d 20 d 11 d 6 d 20 d 19 d 6 d 4 d 40 d
1608 259 d 324 904.24 € 15/1/2014 15:48 5/1/2013 02:59 6 d 47 d 15 d 13 d 9 d 6 d 2 d 12 d 2 d 15 d 8 d 7 d 4 d 6 d 3 d 2 d 7 d 8 d 19 d 13 d 13 d 6 d 14 d 13 d 5 d 17 d 20 d 5 d 5 d 33 d
910 259 d 323 910.55 € 16/1/2014 13:15 7/1/2013 14:13 5 d 37 d 23 d 16 d 10 d 6 d 1 d 13 d 1 d 18 d 5 d 10 d 4 d 20 d 4 d 3 d 5 d 3 d 16 d 10 d 14 d 11 d 10 d 11 d 6 d 11 d 13 d 4 d 4 d 38 d
2843 259 d 326 166.23 € 16/1/2014 16:02 8/1/2013 01:22 4 d 37 d 21 d 22 d 6 d 7 d 2 d 17 d 3 d 11 d 9 d 8 d 4 d 10 d 6 d 4 d 6 d 5 d 13 d 11 d 23 d 8 d 6 d 16 d 7 d 18 d 13 d 7 d 5 d 33 d
4613 259 d 334 080.70 € 15/1/2014 16:07 5/1/2013 08:16 2 d 38 d 29 d 15 d 7 d 7 d 3 d 9 d 2 d 32 d 5 d 5 d 4 d 14 d 2 d 8 d 3 d 5 d 11 d 7 d 20 d 6 d 11 d 12 d 6 d 20 d 20 d 3 d 3 d 31 d
3419 259 d 335 729.80 € 16/1/2014 14:29 7/1/2013 15:22 2 d 44 d 20 d 27 d 13 d 8 d 2 d 11 d 1 d 16 d 7 d 6 d 3 d 17 d 1 d 2 d 7 d 4 d 21 d 14 d 16 d 6 d 7 d 8 d 6 d 38 d 13 d 4 d 4 d 22 d
591 259 d 308 589.65 € 21/1/2014 16:12 10/1/2013 23:05 3 d 32 d 15 d 15 d 9 d 6 d 2 d 18 d 2 d 21 d 6 d 5 d 3 d 16 d 5 d 10 d 5 d 5 d 20 d 13 d 12 d 8 d 6 d 9 d 6 d 27 d 16 d 5 d 3 d 45 d
3206 259 d 328 711.31 € 15/1/2014 16:12 6/1/2013 09:49 6 d 54 d 17 d 17 d 7 d 5 d 3 d 13 d 3 d 12 d 6 d 9 d 4 d 8 d 2 d 3 d 7 d 5 d 23 d 8 d 12 d 5 d 12 d 8 d 5 d 24 d 18 d 13 d 3 d 35 d
2394 259 d 322 145.53 € 17/1/2014 11:26 8/1/2013 12:32 6 d 14 d 36 d 23 d 6 d 8 d 3 d 8 d 2 d 19 d 5 d 7 d 4 d 13 d 4 d 5 d 8 d 8 d 19 d 11 d 19 d 7 d 11 d 12 d 5 d 21 d 20 d 4 d 6 d 33 d
1001 259 d 314 052.37 € 16/1/2014 16:36 7/1/2013 17:47 5 d 16 d 21 d 21 d 9 d 5 d 3 d 16 d 1 d 20 d 5 d 5 d 6 d 16 d 8 d 6 d 4 d 6 d 14 d 17 d 18 d 6 d 16 d 14 d 6 d 30 d 14 d 5 d 4 d 38 d
177 259 d 304 203.02 € 17/1/2014 16:50 9/1/2013 03:03 3 d 15 d 28 d 24 d 9 d 8 d 2 d 14 d 2 d 11 d 4 d 6 d 3 d 12 d 2 d 4 d 4 d 8 d 20 d 8 d 10 d 8 d 15 d 14 d 7 d 24 d 16 d 9 d 5 d 48 d
348 259 d 328 595.36 € 22/1/2014 16:55 13/1/2013 13:19 3 d 57 d 17 d 14 d 8 d 8 d 1 d 8 d 2 d 13 d 9 d 8 d 5 d 14 d 2 d 4 d 5 d 4 d 20 d 6 d 10 d 12 d 11 d 16 d 7 d 56 d 16 d 9 d 6 d 25 d
422 259 d 324 710.47 € 10/1/2014 17:00 31/12/2012 18:04 5 d 35 d 37 d 13 d 5 d 6 d 3 d 13 d 1 d 20 d 4 d 9 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 4 d 13 d 10 d 9 d 6 d 18 d 11 d 5 d 20 d 16 d 4 d 3 d 41 d
1743 259 d 305 886.49 € 17/1/2014 08:05 8/1/2013 02:07 3 d 19 d 33 d 16 d 8 d 6 d 2 d 8 d 4 d 20 d 5 d 6 d 5 d 17 d 4 d 8 d 6 d 7 d 13 d 8 d 13 d 12 d 10 d 11 d 7 d 40 d 14 d 5 d 5 d 49 d
2579 259 d 320 167.82 € 13/1/2014 08:51 2/1/2013 08:46 2 d 29 d 33 d 15 d 7 d 6 d 6 d 12 d 2 d 17 d 11 d 12 d 3 d 15 d 5 d 2 d 8 d 4 d 15 d 13 d 13 d 6 d 7 d 19 d 5 d 46 d 14 d 5 d 4 d 38 d
375 259 d 279 206.86 € 23/1/2014 08:10 12/1/2013 07:39 3 d 14 d 15 d 17 d 4 d 10 d 1 d 10 d 1 d 17 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 3 d 4 d 9 d 24 d 17 d 7 d 10 d 12 d 14 d 7 d 11 d 18 d 3 d 7 d 63 d
4898 259 d 317 670.74 € 3/2/2014 11:23 23/1/2013 11:13 5 d 31 d 21 d 18 d 9 d 6 d 3 d 18 d 2 d 13 d 9 d 6 d 5 d 10 d 2 d 2 d 5 d 7 d 11 d 11 d 18 d 6 d 20 d 9 d 5 d 21 d 14 d 3 d 5 d 40 d
2195 259 d 323 132.84 € 10/1/2014 08:34 30/12/2012 22:01 3 d 45 d 27 d 16 d 5 d 6 d 2 d 10 d 4 d 24 d 4 d 4 d 5 d 13 d 4 d 6 d 4 d 8 d 12 d 6 d 10 d 5 d 10 d 13 d 6 d 33 d 19 d 5 d 4 d 41 d
238 259 d 332 602.71 € 17/1/2014 15:04 8/1/2013 14:30 4 d 48 d 22 d 18 d 7 d 7 d 1 d 13 d 4 d 13 d 7 d 7 d 4 d 6 d 2 d 3 d 4 d 9 d 20 d 9 d 21 d 7 d 11 d 8 d 5 d 27 d 18 d 4 d 5 d 28 d
738 259 d 306 604.11 € 13/1/2014 08:38 2/1/2013 04:16 3 d 25 d 15 d 20 d 11 d 5 d 1 d 17 d 2 d 16 d 11 d 7 d 4 d 9 d 4 d 4 d 6 d 8 d 20 d 14 d 12 d 6 d 10 d 12 d 5 d 28 d 14 d 4 d 3 d 45 d
665 259 d 283 877.18 € 13/1/2014 08:43 1/1/2013 21:34 3 d 17 d 16 d 22 d 11 d 9 d 3 d 10 d 3 d 24 d 5 d 4 d 4 d 11 d 6 d 4 d 4 d 7 d 17 d 7 d 8 d 5 d 9 d 12 d 5 d 31 d 18 d 4 d 5 d 68 d
523 259 d 286 571.31 € 15/1/2014 08:53 3/1/2013 23:31 3 d 18 d 19 d 20 d 10 d 5 d 3 d 9 d 3 d 12 d 5 d 7 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 7 d 19 d 14 d 12 d 6 d 11 d 14 d 8 d 18 d 19 d 5 d 3 d 63 d
3821 259 d 319 188.61 € 15/1/2014 09:33 4/1/2013 08:21 6 d 30 d 23 d 17 d 7 d 6 d 4 d 11 d 2 d 27 d 6 d 4 d 4 d 11 d 2 d 7 d 3 d 4 d 13 d 12 d 15 d 6 d 14 d 10 d 8 d 27 d 12 d 4 d 3 d 39 d
459 259 d 310 998.02 € 24/1/2014 16:05 15/1/2013 14:43 4 d 32 d 25 d 21 d 9 d 5 d 4 d 14 d 4 d 16 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 4 d 4 d 10 d 15 d 8 d 9 d 7 d 6 d 12 d 6 d 14 d 20 d 3 d 3 d 50 d
2360 259 d 321 396.78 € 13/1/2014 09:22 2/1/2013 03:19 3 d 43 d 19 d 19 d 7 d 7 d 4 d 11 d 2 d 14 d 7 d 6 d 3 d 10 d 4 d 5 d 6 d 9 d 15 d 12 d 7 d 6 d 21 d 11 d 6 d 43 d 12 d 10 d 4 d 36 d
3581 259 d 299 871.49 € 16/1/2014 16:28 7/1/2013 14:57 3 d 20 d 23 d 17 d 11 d 11 d 2 d 11 d 2 d 23 d 5 d 6 d 5 d 9 d 4 d 2 d 8 d 5 d 15 d 11 d 10 d 6 d 12 d 14 d 5 d 21 d 15 d 5 d 3 d 55 d
2669 259 d 293 866.90 € 23/1/2014 09:46 13/1/2013 00:39 2 d 13 d 21 d 16 d 12 d 5 d 4 d 10 d 2 d 22 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 4 d 8 d 7 d 24 d 10 d 10 d 9 d 11 d 14 d 7 d 26 d 16 d 4 d 4 d 53 d
2115 259 d 329 757.60 € 22/1/2014 09:55 11/1/2013 05:37 5 d 21 d 28 d 25 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 25 d 5 d 7 d 3 d 17 d 8 d 3 d 7 d 6 d 27 d 14 d 13 d 5 d 15 d 6 d 5 d 32 d 18 d 6 d 5 d 25 d
2979 259 d 285 130.15 € 16/1/2014 10:00 7/1/2013 04:20 2 d 15 d 21 d 12 d 8 d 6 d 2 d 14 d 2 d 17 d 6 d 7 d 3 d 9 d 2 d 8 d 8 d 8 d 17 d 13 d 8 d 6 d 13 d 13 d 6 d 23 d 23 d 6 d 5 d 61 d
653 259 d 300 243.26 € 23/1/2014 10:00 13/1/2013 13:32 3 d 22 d 14 d 30 d 5 d 5 d 2 d 9 d 1 d 15 d 7 d 7 d 6 d 13 d 3 d 3 d 6 d 6 d 18 d 6 d 20 d 5 d 14 d 15 d 6 d 43 d 10 d 8 d 4 d 52 d
3866 259 d 301 442.10 € 16/1/2014 10:05 6/1/2013 00:14 2 d 40 d 19 d 18 d 5 d 8 d 2 d 12 d 2 d 11 d 10 d 7 d 4 d 12 d 4 d 7 d 4 d 5 d 16 d 7 d 10 d 6 d 17 d 7 d 7 d 28 d 15 d 8 d 4 d 57 d
982 259 d 308 829.19 € 27/1/2014 10:10 16/1/2013 01:03 3 d 20 d 29 d 16 d 8 d 5 d 2 d 11 d 3 d 27 d 7 d 4 d 4 d 9 d 1 d 4 d 7 d 7 d 16 d 10 d 7 d 7 d 18 d 10 d 5 d 37 d 15 d 3 d 5 d 44 d
4542 259 d 329 761.09 € 14/1/2014 10:10 3/1/2013 04:07 3 d 42 d 25 d 23 d 7 d 8 d 2 d 9 d 2 d 18 d 9 d 6 d 3 d 9 d 3 d 7 d 8 d 8 d 15 d 10 d 12 d 6 d 10 d 10 d 6 d 14 d 16 d 3 d 5 d 31 d
1036 259 d 307 046.60 € 27/1/2014 14:50 16/1/2013 11:26 3 d 27 d 26 d 13 d 8 d 5 d 1 d 16 d 1 d 24 d 6 d 4 d 5 d 13 d 5 d 5 d 3 d 9 d 23 d 11 d 8 d 6 d 11 d 7 d 7 d 45 d 14 d 4 d 7 d 29 d
2626 259 d 318 953.87 € 13/1/2014 10:34 1/1/2013 14:46 3 d 33 d 27 d 23 d 7 d 6 d 3 d 11 d 1 d 15 d 10 d 8 d 4 d 12 d 2 d 6 d 4 d 5 d 15 d 12 d 14 d 6 d 6 d 16 d 6 d 53 d 17 d 6 d 5 d 28 d
3292 259 d 323 261.35 € 23/1/2014 10:34 13/1/2013 00:27 7 d 34 d 29 d 20 d 7 d 9 d 6 d 18 d 4 d 17 d 7 d 5 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 17 d 10 d 6 d 5 d 14 d 10 d 6 d 14 d 16 d 4 d 3 d 43 d
2425 259 d 323 360.52 € 13/1/2014 10:34 31/12/2012 17:50 3 d 34 d 26 d 16 d 6 d 6 d 3 d 11 d 3 d 18 d 9 d 4 d 4 d 13 d 3 d 5 d 6 d 8 d 13 d 10 d 11 d 9 d 11 d 22 d 7 d 22 d 21 d 5 d 5 d 37 d
965 259 d 298 266.88 € 14/1/2014 10:38 3/1/2013 04:31 3 d 18 d 30 d 20 d 8 d 4 d 2 d 12 d 3 d 16 d 5 d 5 d 4 d 9 d 3 d 5 d 4 d 7 d 19 d 12 d 13 d 5 d 14 d 8 d 6 d 47 d 14 d 6 d 4 d 43 d
252 259 d 286 068.49 € 13/1/2014 10:43 1/1/2013 14:13 3 d 17 d 24 d 12 d 10 d 5 d 2 d 11 d 1 d 21 d 9 d 6 d 4 d 15 d 2 d 5 d 3 d 9 d 19 d 9 d 11 d 7 d 10 d 8 d 6 d 47 d 17 d 4 d 4 d 51 d
1307 259 d 300 476.24 € 22/1/2014 10:05 10/1/2013 16:22 2 d 16 d 19 d 24 d 13 d 5 d 2 d 12 d 2 d 19 d 9 d 4 d 3 d 11 d 3 d 4 d 6 d 6 d 21 d 10 d 12 d 8 d 12 d 11 d 8 d 52 d 13 d 4 d 4 d 36 d
4349 259 d 305 477.07 € 16/1/2014 10:48 6/1/2013 13:39 3 d 47 d 17 d 12 d 9 d 5 d 2 d 9 d 3 d 10 d 6 d 7 d 3 d 17 d 2 d 4 d 4 d 4 d 19 d 8 d 16 d 6 d 17 d 7 d 6 d 30 d 17 d 5 d 6 d 53 d
536 259 d 310 707.57 € 13/1/2014 10:48 1/1/2013 20:55 4 d 39 d 12 d 17 d 9 d 7 d 3 d 10 d 1 d 12 d 6 d 8 d 3 d 14 d 2 d 6 d 6 d 6 d 19 d 6 d 8 d 12 d 11 d 18 d 5 d 23 d 17 d 6 d 5 d 46 d
3489 259 d 336 269.85 € 10/1/2014 10:48 30/12/2012 10:22 3 d 19 d 35 d 25 d 9 d 8 d 1 d 16 d 3 d 13 d 7 d 6 d 5 d 13 d 3 d 4 d 8 d 6 d 22 d 15 d 14 d 5 d 16 d 16 d 7 d 49 d 13 d 4 d 4 d 17 d
2511 259 d 310 099.16 € 20/1/2014 10:58 8/1/2013 17:14 3 d 39 d 22 d 15 d 7 d 7 d 5 d 14 d 1 d 16 d 8 d 8 d 3 d 10 d 3 d 5 d 3 d 5 d 16 d 8 d 10 d 5 d 14 d 12 d 6 d 46 d 23 d 7 d 7 d 44 d
4397 259 d 343 940.92 € 13/1/2014 10:58 1/1/2013 03:13 4 d 46 d 23 d 22 d 10 d 8 d 2 d 9 d 2 d 26 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 3 d 7 d 13 d 13 d 14 d 9 d 14 d 8 d 5 d 13 d 15 d 6 d 7 d 18 d
2768 259 d 328 390.84 € 16/1/2014 11:07 4/1/2013 21:07 7 d 36 d 35 d 13 d 9 d 5 d 4 d 9 d 2 d 15 d 4 d 9 d 4 d 11 d 1 d 4 d 5 d 4 d 19 d 11 d 17 d 6 d 8 d 13 d 6 d 37 d 13 d 5 d 4 d 34 d
1198 259 d 294 112.93 € 24/1/2014 15:37 15/1/2013 11:25 4 d 12 d 27 d 13 d 7 d 6 d 4 d 13 d 3 d 28 d 7 d 4 d 4 d 7 d 1 d 8 d 4 d 5 d 17 d 8 d 8 d 8 d 20 d 6 d 6 d 27 d 16 d 5 d 4 d 58 d
856 259 d 317 608.38 € 30/1/2014 11:17 19/1/2013 14:20 4 d 34 d 28 d 20 d 5 d 6 d 2 d 9 d 1 d 13 d 5 d 5 d 4 d 17 d 2 d 4 d 5 d 9 d 13 d 15 d 7 d 6 d 16 d 16 d 5 d 39 d 14 d 6 d 3 d 42 d
3996 259 d 328 632.64 € 28/1/2014 16:52 17/1/2013 13:35 3 d 45 d 18 d 15 d 9 d 6 d 3 d 17 d 3 d 16 d 5 d 10 d 4 d 13 d 2 d 3 d 5 d 6 d 19 d 10 d 17 d 12 d 9 d 7 d 5 d 37 d 17 d 7 d 3 d 34 d
3052 259 d 301 673.76 € 13/1/2014 11:26 2/1/2013 01:26 4 d 18 d 19 d 23 d 11 d 8 d 5 d 10 d 6 d 17 d 9 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 4 d 8 d 19 d 16 d 8 d 7 d 14 d 13 d 6 d 29 d 18 d 4 d 5 d 52 d
4807 259 d 316 895.43 € 13/1/2014 11:26 2/1/2013 07:53 3 d 14 d 24 d 27 d 16 d 9 d 1 d 11 d 1 d 19 d 6 d 9 d 4 d 12 d 4 d 6 d 3 d 7 d 14 d 16 d 7 d 7 d 15 d 16 d 7 d 20 d 21 d 3 d 4 d 39 d
625 259 d 327 317.70 € 13/1/2014 11:31 1/1/2013 19:26 4 d 29 d 24 d 22 d 5 d 4 d 3 d 15 d 2 d 20 d 9 d 9 d 4 d 10 d 6 d 7 d 5 d 7 d 13 d 12 d 15 d 10 d 14 d 13 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 32 d
3526 259 d 293 399.66 € 17/1/2014 11:55 7/1/2013 23:57 3 d 14 d 26 d 25 d 5 d 5 d 3 d 10 d 1 d 18 d 7 d 4 d 5 d 7 d 3 d 4 d 6 d 9 d 13 d 16 d 13 d 5 d 11 d 12 d 5 d 12 d 15 d 5 d 4 d 57 d
4605 259 d 326 707.65 € 16/1/2014 14:22 7/1/2013 09:27 6 d 53 d 27 d 15 d 6 d 11 d 2 d 11 d 1 d 10 d 5 d 6 d 3 d 8 d 3 d 5 d 5 d 6 d 15 d 9 d 10 d 9 d 11 d 10 d 6 d 54 d 13 d 4 d 4 d 22 d
1561 259 d 342 776.32 € 13/1/2014 11:55 1/1/2013 09:46 4 d 61 d 14 d 21 d 5 d 6 d 2 d 12 d 6 d 16 d 6 d 5 d 4 d 13 d 3 d 7 d 9 d 4 d 24 d 9 d 8 d 6 d 15 d 10 d 5 d 32 d 18 d 4 d 4 d 22 d
56 260 d 314 164.80 € 29/1/2014 09:37 17/1/2013 14:32 4 d 15 d 28 d 16 d 9 d 8 d 1 d 15 d 2 d 26 d 10 d 9 d 4 d 16 d 3 d 7 d 4 d 6 d 20 d 8 d 19 d 5 d 13 d 7 d 8 d 22 d 20 d 7 d 3 d 45 d
2460 260 d 311 178.99 € 10/1/2014 16:25 31/12/2012 11:15 5 d 38 d 16 d 18 d 4 d 4 d 5 d 15 d 2 d 11 d 7 d 9 d 4 d 11 d 1 d 4 d 5 d 5 d 20 d 16 d 10 d 6 d 17 d 10 d 5 d 19 d 17 d 9 d 4 d 46 d
2250 260 d 303 778.05 € 30/1/2014 13:24 20/1/2013 03:00 4 d 17 d 26 d 20 d 7 d 5 d 4 d 12 d 1 d 20 d 6 d 5 d 5 d 8 d 5 d 3 d 3 d 6 d 14 d 7 d 17 d 11 d 9 d 18 d 5 d 12 d 14 d 3 d 4 d 51 d
1704 260 d 315 352.52 € 23/1/2014 13:29 14/1/2013 04:40 3 d 13 d 20 d 24 d 7 d 7 d 1 d 16 d 2 d 30 d 10 d 4 d 4 d 10 d 5 d 3 d 4 d 6 d 15 d 15 d 20 d 12 d 12 d 10 d 7 d 35 d 15 d 7 d 4 d 37 d
1617 260 d 326 428.12 € 14/1/2014 13:29 3/1/2013 07:34 5 d 28 d 21 d 18 d 7 d 8 d 6 d 8 d 2 d 15 d 9 d 6 d 3 d 8 d 3 d 3 d 9 d 6 d 21 d 13 d 18 d 10 d 15 d 16 d 5 d 36 d 18 d 7 d 5 d 29 d
2033 260 d 340 510.94 € 16/1/2014 13:29 4/1/2013 17:44 2 d 36 d 39 d 28 d 6 d 16 d 3 d 8 d 5 d 14 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 6 d 5 d 4 d 16 d 9 d 14 d 9 d 11 d 13 d 5 d 31 d 13 d 4 d 4 d 26 d
1060 260 d 309 172.66 € 24/1/2014 15:46 15/1/2013 10:12 6 d 16 d 24 d 20 d 6 d 7 d 3 d 9 d 2 d 25 d 4 d 7 d 3 d 6 d 4 d 6 d 8 d 6 d 18 d 10 d 13 d 17 d 8 d 13 d 6 d 25 d 17 d 4 d 4 d 43 d
4514 260 d 336 564.05 € 13/1/2014 13:43 1/1/2013 15:10 4 d 56 d 23 d 15 d 5 d 8 d 2 d 10 d 3 d 30 d 4 d 11 d 3 d 9 d 2 d 7 d 4 d 6 d 15 d 8 d 7 d 6 d 9 d 13 d 5 d 34 d 14 d 6 d 5 d 28 d
933 260 d 310 096.18 € 16/1/2014 13:48 4/1/2013 17:22 3 d 35 d 31 d 14 d 6 d 4 d 4 d 10 d 2 d 14 d 5 d 6 d 5 d 7 d 5 d 5 d 6 d 10 d 15 d 9 d 12 d 6 d 15 d 8 d 5 d 39 d 21 d 4 d 3 d 48 d
1996 260 d 284 160.55 € 30/1/2014 13:53 19/1/2013 18:37 7 d 23 d 12 d 10 d 9 d 4 d 2 d 9 d 1 d 16 d 7 d 8 d 4 d 7 d 5 d 3 d 9 d 5 d 16 d 12 d 10 d 11 d 14 d 16 d 5 d 63 d 14 d 6 d 5 d 51 d
1374 260 d 303 803.52 € 16/1/2014 13:58 5/1/2013 04:41 4 d 36 d 13 d 17 d 7 d 5 d 4 d 9 d 2 d 14 d 5 d 8 d 6 d 10 d 3 d 6 d 7 d 5 d 20 d 15 d 14 d 9 d 9 d 11 d 7 d 43 d 15 d 3 d 5 d 45 d
4786 260 d 336 301.46 € 16/1/2014 14:12 6/1/2013 08:10 3 d 62 d 13 d 13 d 10 d 6 d 4 d 10 d 2 d 17 d 9 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 8 d 4 d 19 d 6 d 7 d 8 d 12 d 23 d 6 d 22 d 17 d 3 d 4 d 30 d
2451 260 d 316 996.01 € 28/1/2014 13:12 16/1/2013 15:55 4 d 44 d 17 d 21 d 7 d 6 d 1 d 16 d 2 d 12 d 5 d 7 d 4 d 11 d 6 d 2 d 4 d 8 d 15 d 11 d 9 d 5 d 14 d 13 d 6 d 20 d 13 d 3 d 5 d 42 d
2445 260 d 300 560.55 € 10/1/2014 14:36 30/12/2012 16:17 3 d 13 d 20 d 17 d 10 d 5 d 2 d 14 d 2 d 21 d 8 d 10 d 3 d 11 d 3 d 5 d 4 d 11 d 24 d 11 d 14 d 8 d 5 d 19 d 7 d 25 d 13 d 5 d 4 d 47 d
4177 260 d 305 165.33 € 16/1/2014 14:36 7/1/2013 06:06 4 d 22 d 27 d 19 d 5 d 6 d 6 d 15 d 1 d 15 d 10 d 6 d 4 d 9 d 4 d 2 d 5 d 9 d 19 d 14 d 16 d 7 d 10 d 7 d 5 d 18 d 13 d 5 d 3 d 50 d
4951 260 d 324 932.28 € 15/1/2014 14:46 4/1/2013 05:18 4 d 45 d 18 d 16 d 9 d 5 d 1 d 13 d 2 d 14 d 6 d 8 d 4 d 8 d 2 d 8 d 6 d 3 d 17 d 12 d 16 d 6 d 17 d 10 d 5 d 34 d 16 d 4 d 3 d 34 d
3739 260 d 325 721.46 € 22/1/2014 14:55 11/1/2013 02:58 3 d 44 d 16 d 19 d 11 d 5 d 2 d 12 d 1 d 10 d 7 d 4 d 4 d 16 d 4 d 3 d 7 d 5 d 15 d 15 d 17 d 12 d 13 d 12 d 5 d 20 d 12 d 6 d 4 d 32 d
84 260 d 334 025.78 € 28/1/2014 15:10 17/1/2013 04:49 3 d 37 d 31 d 14 d 10 d 14 d 2 d 14 d 4 d 21 d 6 d 6 d 4 d 21 d 1 d 8 d 3 d 4 d 12 d 6 d 15 d 6 d 17 d 11 d 6 d 17 d 14 d 3 d 3 d 34 d
2074 260 d 295 706.44 € 23/1/2014 16:09 14/1/2013 08:55 5 d 27 d 28 d 14 d 7 d 8 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 7 d 5 d 14 d 1 d 3 d 4 d 7 d 23 d 9 d 10 d 5 d 6 d 15 d 6 d 21 d 15 d 4 d 4 d 61 d
2762 260 d 311 440.72 € 20/1/2014 15:14 9/1/2013 04:31 3 d 21 d 29 d 27 d 4 d 5 d 2 d 9 d 5 d 21 d 8 d 7 d 6 d 13 d 3 d 7 d 5 d 4 d 21 d 10 d 14 d 6 d 13 d 6 d 5 d 38 d 16 d 4 d 3 d 45 d
463 260 d 329 152.37 € 16/1/2014 15:14 4/1/2013 20:26 3 d 33 d 26 d 30 d 6 d 8 d 4 d 11 d 2 d 15 d 10 d 9 d 3 d 16 d 5 d 4 d 3 d 8 d 12 d 11 d 17 d 12 d 10 d 12 d 6 d 14 d 12 d 3 d 3 d 35 d
1973 260 d 309 196.38 € 24/1/2014 15:43 15/1/2013 07:40 4 d 31 d 19 d 17 d 7 d 6 d 1 d 12 d 3 d 28 d 8 d 8 d 4 d 14 d 5 d 5 d 4 d 5 d 20 d 7 d 9 d 5 d 15 d 7 d 5 d 12 d 15 d 5 d 3 d 51 d
2824 260 d 315 367.60 € 23/1/2014 15:43 13/1/2013 06:09 5 d 30 d 20 d 20 d 9 d 9 d 2 d 13 d 3 d 27 d 6 d 10 d 3 d 14 d 3 d 2 d 9 d 5 d 19 d 10 d 11 d 6 d 9 d 9 d 6 d 14 d 13 d 4 d 4 d 43 d
1134 260 d 307 593.26 € 22/1/2014 15:53 10/1/2013 23:19 4 d 20 d 21 d 21 d 11 d 5 d 3 d 9 d 4 d 23 d 6 d 5 d 3 d 13 d 6 d 4 d 4 d 5 d 16 d 11 d 19 d 7 d 6 d 17 d 5 d 21 d 14 d 5 d 4 d 47 d
1290 260 d 315 810.28 € 17/1/2014 15:53 7/1/2013 21:22 6 d 31 d 20 d 23 d 10 d 5 d 1 d 8 d 1 d 20 d 10 d 7 d 5 d 15 d 2 d 3 d 6 d 3 d 16 d 8 d 13 d 7 d 8 d 17 d 5 d 15 d 14 d 7 d 3 d 47 d
1535 260 d 322 972.52 € 23/1/2014 15:58 13/1/2013 18:48 2 d 28 d 29 d 16 d 7 d 9 d 4 d 18 d 2 d 18 d 5 d 5 d 4 d 19 d 5 d 6 d 3 d 7 d 18 d 10 d 20 d 8 d 12 d 8 d 7 d 43 d 14 d 7 d 4 d 36 d
4879 260 d 308 643.79 € 23/1/2014 16:07 12/1/2013 07:52 4 d 35 d 16 d 16 d 12 d 9 d 2 d 9 d 3 d 11 d 7 d 10 d 4 d 8 d 3 d 2 d 9 d 5 d 23 d 11 d 12 d 9 d 11 d 13 d 6 d 45 d 19 d 4 d 5 d 44 d
4713 260 d 312 956.63 € 24/1/2014 16:41 14/1/2013 21:05 4 d 17 d 26 d 15 d 6 d 7 d 1 d 15 d 1 d 19 d 5 d 8 d 5 d 8 d 6 d 6 d 8 d 5 d 19 d 16 d 15 d 14 d 11 d 12 d 7 d 36 d 19 d 6 d 4 d 39 d
4539 260 d 340 640.73 € 27/1/2014 16:50 16/1/2013 06:40 4 d 55 d 18 d 17 d 8 d 12 d 2 d 13 d 1 d 11 d 5 d 7 d 4 d 9 d 3 d 5 d 6 d 6 d 22 d 8 d 13 d 7 d 17 d 12 d 5 d 14 d 20 d 7 d 4 d 25 d
74 260 d 323 498.83 € 14/1/2014 17:00 2/1/2013 19:16 3 d 28 d 31 d 19 d 10 d 8 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 5 d 5 d 11 d 4 d 6 d 4 d 7 d 18 d 14 d 12 d 7 d 17 d 6 d 7 d 27 d 16 d 7 d 5 d 35 d
975 260 d 326 728.60 € 23/1/2014 17:00 12/1/2013 03:28 4 d 37 d 19 d 19 d 6 d 5 d 2 d 9 d 1 d 20 d 6 d 9 d 4 d 14 d 2 d 2 d 8 d 10 d 22 d 12 d 8 d 5 d 17 d 17 d 5 d 23 d 14 d 6 d 5 d 30 d
4646 260 d 319 064.61 € 13/1/2014 11:44 31/12/2012 11:34 3 d 40 d 13 d 14 d 8 d 10 d 2 d 12 d 3 d 20 d 7 d 7 d 3 d 20 d 2 d 11 d 9 d 7 d 16 d 15 d 15 d 7 d 13 d 6 d 5 d 21 d 15 d 3 d 4 d 37 d
1728 260 d 325 048.15 € 23/1/2014 08:10 11/1/2013 04:14 4 d 31 d 19 d 16 d 8 d 12 d 2 d 13 d 2 d 31 d 11 d 4 d 5 d 10 d 7 d 6 d 7 d 4 d 21 d 11 d 9 d 7 d 11 d 16 d 5 d 26 d 17 d 5 d 3 d 34 d
2706 260 d 295 709.71 € 17/1/2014 08:14 4/1/2013 22:36 8 d 14 d 16 d 17 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 4 d 8 d 9 d 18 d 10 d 11 d 5 d 19 d 19 d 6 d 14 d 16 d 4 d 4 d 54 d
1497 260 d 284 934.17 € 20/1/2014 08:48 7/1/2013 20:48 3 d 21 d 22 d 21 d 8 d 7 d 5 d 9 d 2 d 12 d 4 d 12 d 3 d 9 d 3 d 4 d 6 d 8 d 13 d 8 d 11 d 6 d 13 d 11 d 7 d 51 d 13 d 3 d 3 d 55 d
969 260 d 304 980.67 € 17/1/2014 09:02 4/1/2013 23:03 4 d 24 d 15 d 24 d 9 d 5 d 1 d 11 d 2 d 17 d 8 d 5 d 5 d 7 d 4 d 5 d 5 d 8 d 15 d 10 d 18 d 7 d 8 d 19 d 6 d 62 d 14 d 7 d 3 d 35 d
1735 260 d 351 345.40 € 31/1/2014 09:07 18/1/2013 23:58 8 d 56 d 24 d 17 d 8 d 5 d 2 d 10 d 2 d 23 d 10 d 9 d 3 d 12 d 2 d 2 d 4 d 5 d 11 d 10 d 15 d 6 d 10 d 14 d 5 d 26 d 16 d 3 d 3 d 23 d
4402 260 d 295 174.33 € 15/1/2014 09:26 2/1/2013 20:26 2 d 26 d 21 d 23 d 7 d 13 d 1 d 9 d 5 d 16 d 6 d 6 d 5 d 15 d 2 d 2 d 3 d 8 d 20 d 10 d 13 d 7 d 8 d 7 d 5 d 16 d 12 d 6 d 5 d 60 d
3164 260 d 300 237.61 € 17/1/2014 09:31 5/1/2013 15:32 3 d 24 d 31 d 16 d 10 d 5 d 3 d 9 d 2 d 22 d 5 d 6 d 6 d 18 d 3 d 3 d 4 d 7 d 16 d 13 d 12 d 7 d 12 d 9 d 5 d 53 d 12 d 4 d 5 d 34 d
2588 260 d 287 745.08 € 23/1/2014 09:46 11/1/2013 07:11 5 d 15 d 27 d 14 d 9 d 11 d 3 d 11 d 3 d 13 d 6 d 7 d 4 d 6 d 5 d 2 d 7 d 5 d 23 d 10 d 15 d 12 d 7 d 8 d 6 d 38 d 12 d 8 d 4 d 63 d
4709 260 d 314 261.37 € 15/1/2014 15:58 3/1/2013 14:12 3 d 29 d 33 d 17 d 6 d 9 d 2 d 13 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 7 d 7 d 7 d 11 d 9 d 14 d 7 d 14 d 10 d 5 d 24 d 18 d 4 d 4 d 46 d
2105 260 d 336 446.96 € 15/1/2014 09:50 3/1/2013 06:31 4 d 53 d 21 d 13 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 23 d 11 d 7 d 3 d 8 d 1 d 3 d 3 d 5 d 16 d 19 d 10 d 10 d 13 d 9 d 5 d 17 d 21 d 5 d 4 d 29 d
3838 260 d 298 459.97 € 14/1/2014 10:05 1/1/2013 01:59 5 d 12 d 26 d 22 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 26 d 7 d 8 d 4 d 8 d 3 d 4 d 5 d 11 d 19 d 10 d 14 d 6 d 11 d 7 d 5 d 42 d 12 d 3 d 5 d 46 d
3375 260 d 300 581.32 € 14/1/2014 10:05 1/1/2013 00:21 4 d 30 d 20 d 16 d 9 d 10 d 4 d 10 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 11 d 5 d 6 d 3 d 8 d 15 d 11 d 10 d 5 d 10 d 13 d 5 d 42 d 13 d 4 d 3 d 49 d
1046 260 d 312 626.71 € 15/1/2014 10:24 2/1/2013 23:56 4 d 38 d 21 d 22 d 5 d 9 d 4 d 9 d 1 d 21 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 4 d 5 d 12 d 10 d 10 d 11 d 15 d 5 d 9 d 21 d 15 d 3 d 4 d 50 d
868 260 d 333 526.99 € 21/1/2014 10:24 9/1/2013 01:24 4 d 28 d 27 d 29 d 6 d 9 d 1 d 8 d 3 d 28 d 6 d 6 d 4 d 18 d 1 d 2 d 8 d 9 d 26 d 13 d 5 d 9 d 7 d 12 d 6 d 11 d 18 d 4 d 4 d 27 d
2278 260 d 283 950.30 € 17/1/2014 15:04 7/1/2013 11:30 5 d 20 d 18 d 14 d 8 d 5 d 1 d 13 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 8 d 3 d 5 d 4 d 8 d 19 d 14 d 7 d 7 d 12 d 11 d 6 d 18 d 13 d 6 d 5 d 64 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 12 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3321 260 d 299 441.95 € 16/1/2014 15:34 4/1/2013 12:10 6 d 15 d 22 d 16 d 5 d 8 d 1 d 13 d 3 d 18 d 6 d 5 d 5 d 12 d 3 d 5 d 3 d 5 d 19 d 8 d 13 d 8 d 23 d 14 d 6 d 40 d 15 d 5 d 4 d 53 d
4743 260 d 310 903.48 € 17/1/2014 10:34 5/1/2013 17:35 4 d 19 d 29 d 17 d 8 d 8 d 1 d 10 d 4 d 32 d 5 d 7 d 7 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 13 d 13 d 13 d 5 d 13 d 10 d 6 d 39 d 22 d 6 d 7 d 45 d
2230 260 d 318 958.37 € 21/1/2014 10:38 9/1/2013 03:34 4 d 25 d 20 d 23 d 12 d 7 d 3 d 14 d 1 d 17 d 7 d 9 d 3 d 12 d 2 d 9 d 4 d 7 d 19 d 14 d 9 d 5 d 10 d 18 d 5 d 11 d 15 d 7 d 3 d 38 d
3322 260 d 327 396.02 € 22/1/2014 15:53 10/1/2013 13:10 3 d 40 d 24 d 14 d 11 d 7 d 3 d 9 d 5 d 17 d 10 d 7 d 3 d 15 d 3 d 5 d 3 d 7 d 27 d 11 d 17 d 5 d 10 d 10 d 6 d 26 d 15 d 3 d 6 d 31 d
2052 260 d 300 587.93 € 23/1/2014 10:48 10/1/2013 22:19 3 d 20 d 32 d 15 d 4 d 4 d 3 d 12 d 4 d 18 d 7 d 9 d 7 d 6 d 2 d 2 d 6 d 7 d 19 d 9 d 14 d 10 d 7 d 13 d 6 d 19 d 16 d 5 d 3 d 55 d
92 260 d 303 560.40 € 24/1/2014 10:53 12/1/2013 10:39 6 d 22 d 20 d 16 d 6 d 6 d 3 d 14 d 3 d 21 d 9 d 13 d 3 d 11 d 6 d 3 d 5 d 7 d 11 d 15 d 13 d 5 d 12 d 15 d 6 d 54 d 21 d 4 d 4 d 44 d
3268 260 d 307 582.86 € 17/1/2014 10:53 5/1/2013 09:03 3 d 26 d 15 d 21 d 6 d 6 d 1 d 13 d 1 d 18 d 5 d 6 d 3 d 16 d 5 d 2 d 6 d 8 d 19 d 15 d 17 d 7 d 12 d 13 d 6 d 17 d 15 d 5 d 4 d 45 d
2520 260 d 314 669.06 € 23/1/2014 14:14 11/1/2013 10:12 6 d 27 d 15 d 21 d 8 d 6 d 2 d 10 d 2 d 23 d 5 d 10 d 6 d 13 d 4 d 4 d 5 d 10 d 21 d 6 d 12 d 6 d 20 d 9 d 7 d 51 d 17 d 4 d 5 d 34 d
1089 260 d 314 052.39 € 23/1/2014 09:36 10/1/2013 15:19 3 d 39 d 29 d 13 d 8 d 7 d 6 d 10 d 2 d 18 d 5 d 5 d 4 d 10 d 5 d 5 d 4 d 6 d 15 d 9 d 12 d 7 d 7 d 13 d 6 d 16 d 12 d 4 d 3 d 48 d
2125 260 d 322 842.96 € 17/1/2014 11:17 5/1/2013 21:23 4 d 19 d 34 d 13 d 10 d 8 d 3 d 11 d 2 d 16 d 10 d 7 d 5 d 19 d 2 d 5 d 6 d 5 d 28 d 12 d 13 d 5 d 13 d 18 d 6 d 36 d 17 d 3 d 4 d 34 d
4719 260 d 331 897.71 € 27/1/2014 11:26 14/1/2013 23:11 4 d 51 d 21 d 12 d 10 d 10 d 1 d 12 d 4 d 14 d 5 d 9 d 5 d 13 d 4 d 5 d 6 d 5 d 22 d 9 d 17 d 6 d 8 d 13 d 6 d 29 d 15 d 4 d 3 d 33 d
4106 260 d 306 860.06 € 31/1/2014 11:36 19/1/2013 16:26 3 d 14 d 23 d 23 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 23 d 5 d 4 d 3 d 12 d 1 d 3 d 4 d 12 d 20 d 10 d 9 d 10 d 14 d 19 d 7 d 29 d 14 d 6 d 3 d 44 d
4876 260 d 314 008.42 € 29/1/2014 11:36 16/1/2013 22:04 2 d 35 d 20 d 20 d 9 d 5 d 1 d 10 d 2 d 15 d 7 d 5 d 6 d 12 d 4 d 9 d 4 d 7 d 13 d 13 d 12 d 7 d 12 d 14 d 5 d 13 d 19 d 4 d 5 d 43 d
3764 260 d 322 887.64 € 14/1/2014 14:34 2/1/2013 09:53 3 d 34 d 20 d 13 d 6 d 13 d 3 d 11 d 4 d 20 d 5 d 8 d 6 d 13 d 2 d 5 d 12 d 5 d 27 d 12 d 11 d 6 d 18 d 10 d 6 d 35 d 18 d 5 d 3 d 35 d
2564 260 d 293 746.87 € 23/1/2014 11:55 11/1/2013 05:42 6 d 16 d 23 d 14 d 5 d 9 d 1 d 10 d 3 d 37 d 8 d 7 d 3 d 7 d 4 d 3 d 5 d 5 d 12 d 10 d 13 d 5 d 9 d 12 d 7 d 35 d 15 d 3 d 3 d 62 d
635 261 d 301 939.77 € 16/1/2014 15:06 4/1/2013 10:06 5 d 24 d 27 d 18 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 23 d 6 d 5 d 4 d 7 d 6 d 2 d 3 d 4 d 13 d 14 d 11 d 13 d 11 d 7 d 5 d 41 d 12 d 3 d 5 d 54 d
1757 261 d 324 327.48 € 13/1/2014 12:00 30/12/2012 01:30 4 d 21 d 37 d 19 d 6 d 6 d 4 d 16 d 3 d 14 d 5 d 7 d 4 d 10 d 5 d 8 d 7 d 9 d 10 d 14 d 11 d 11 d 12 d 15 d 6 d 46 d 13 d 3 d 4 d 33 d
64 261 d 299 648.72 € 22/1/2014 13:05 9/1/2013 20:49 3 d 10 d 26 d 30 d 7 d 11 d 2 d 11 d 1 d 16 d 7 d 7 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 3 d 14 d 11 d 12 d 7 d 18 d 12 d 5 d 37 d 18 d 9 d 4 d 59 d
4712 261 d 302 086.65 € 27/1/2014 13:05 14/1/2013 17:53 7 d 25 d 25 d 22 d 4 d 7 d 2 d 10 d 1 d 17 d 5 d 6 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 8 d 20 d 6 d 13 d 7 d 8 d 8 d 5 d 41 d 23 d 6 d 4 d 50 d
3658 261 d 324 785.43 € 17/1/2014 13:05 5/1/2013 15:02 2 d 43 d 17 d 23 d 7 d 5 d 3 d 8 d 1 d 19 d 9 d 6 d 7 d 19 d 3 d 5 d 3 d 5 d 23 d 9 d 8 d 9 d 8 d 18 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 38 d
3021 261 d 324 817.66 € 16/1/2014 10:49 3/1/2013 15:30 3 d 26 d 28 d 14 d 7 d 4 d 2 d 18 d 3 d 26 d 7 d 9 d 3 d 11 d 4 d 5 d 8 d 8 d 15 d 13 d 10 d 9 d 15 d 11 d 5 d 20 d 13 d 4 d 4 d 32 d
1787 261 d 327 116.33 € 14/1/2014 13:34 1/1/2013 07:57 7 d 38 d 24 d 17 d 9 d 9 d 3 d 9 d 2 d 13 d 9 d 5 d 4 d 14 d 4 d 4 d 7 d 6 d 14 d 14 d 7 d 10 d 12 d 18 d 5 d 41 d 17 d 8 d 4 d 38 d
3121 261 d 307 345.33 € 14/1/2014 14:17 2/1/2013 04:54 3 d 16 d 21 d 22 d 7 d 9 d 3 d 16 d 5 d 20 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 7 d 7 d 5 d 12 d 11 d 16 d 9 d 18 d 7 d 5 d 16 d 16 d 3 d 3 d 49 d
292 261 d 317 591.96 € 16/1/2014 14:17 4/1/2013 02:29 3 d 45 d 23 d 17 d 4 d 7 d 1 d 8 d 2 d 19 d 6 d 8 d 3 d 12 d 1 d 2 d 5 d 5 d 15 d 14 d 13 d 8 d 13 d 8 d 5 d 30 d 15 d 3 d 4 d 44 d
3994 261 d 298 511.92 € 15/1/2014 14:41 2/1/2013 22:01 3 d 14 d 29 d 17 d 8 d 7 d 1 d 10 d 3 d 21 d 8 d 4 d 4 d 8 d 3 d 5 d 6 d 10 d 20 d 12 d 12 d 5 d 12 d 10 d 6 d 26 d 19 d 7 d 4 d 53 d
3760 261 d 304 201.36 € 17/1/2014 08:03 4/1/2013 10:22 5 d 15 d 26 d 18 d 13 d 15 d 1 d 15 d 3 d 18 d 4 d 5 d 3 d 6 d 1 d 3 d 8 d 7 d 17 d 10 d 10 d 8 d 11 d 14 d 6 d 14 d 14 d 5 d 4 d 50 d
3891 261 d 342 510.57 € 14/1/2014 15:10 2/1/2013 08:29 3 d 39 d 18 d 24 d 8 d 11 d 3 d 13 d 1 d 24 d 6 d 5 d 4 d 12 d 6 d 2 d 4 d 7 d 14 d 15 d 12 d 6 d 15 d 19 d 6 d 22 d 21 d 3 d 3 d 23 d
1464 261 d 321 105.42 € 24/1/2014 14:55 12/1/2013 07:57 4 d 26 d 17 d 26 d 8 d 8 d 2 d 9 d 3 d 21 d 5 d 5 d 4 d 5 d 4 d 4 d 6 d 6 d 18 d 10 d 18 d 7 d 15 d 17 d 5 d 55 d 16 d 7 d 3 d 34 d
4597 261 d 328 606.67 € 17/1/2014 14:55 5/1/2013 08:35 3 d 34 d 31 d 19 d 7 d 8 d 1 d 13 d 2 d 17 d 6 d 6 d 3 d 8 d 2 d 5 d 8 d 6 d 19 d 12 d 17 d 5 d 7 d 13 d 5 d 22 d 16 d 8 d 4 d 31 d
2031 261 d 295 477.80 € 21/1/2014 15:10 9/1/2013 01:00 4 d 13 d 25 d 24 d 7 d 7 d 2 d 14 d 4 d 20 d 6 d 5 d 3 d 9 d 3 d 4 d 5 d 11 d 16 d 10 d 7 d 7 d 9 d 14 d 6 d 16 d 16 d 6 d 3 d 58 d
2121 261 d 341 623.58 € 24/1/2014 11:44 11/1/2013 14:34 5 d 57 d 19 d 19 d 5 d 5 d 2 d 8 d 4 d 27 d 6 d 9 d 4 d 13 d 3 d 6 d 7 d 5 d 22 d 12 d 7 d 8 d 9 d 7 d 6 d 21 d 11 d 5 d 5 d 22 d
4734 261 d 332 483.44 € 14/1/2014 15:14 1/1/2013 04:27 6 d 46 d 22 d 13 d 5 d 6 d 1 d 14 d 4 d 18 d 5 d 4 d 3 d 20 d 2 d 4 d 8 d 6 d 21 d 15 d 11 d 8 d 14 d 7 d 5 d 37 d 13 d 8 d 3 d 30 d
4116 261 d 321 071.95 € 16/1/2014 15:19 4/1/2013 07:06 4 d 38 d 34 d 17 d 6 d 4 d 2 d 12 d 2 d 17 d 6 d 5 d 3 d 15 d 2 d 2 d 3 d 5 d 11 d 11 d 10 d 7 d 14 d 12 d 5 d 20 d 12 d 4 d 4 d 43 d
2712 261 d 312 011.60 € 22/1/2014 11:06 9/1/2013 13:42 4 d 48 d 24 d 17 d 7 d 6 d 1 d 8 d 3 d 11 d 5 d 6 d 4 d 12 d 7 d 3 d 7 d 4 d 21 d 9 d 6 d 6 d 9 d 13 d 5 d 20 d 14 d 4 d 4 d 50 d
3451 261 d 321 106.52 € 14/1/2014 15:34 1/1/2013 18:02 3 d 18 d 31 d 14 d 14 d 4 d 2 d 16 d 4 d 22 d 6 d 6 d 7 d 8 d 3 d 9 d 7 d 6 d 12 d 8 d 11 d 8 d 15 d 18 d 7 d 33 d 12 d 3 d 5 d 34 d
1817 261 d 310 506.49 € 15/1/2014 10:28 2/1/2013 11:40 5 d 18 d 20 d 20 d 11 d 10 d 2 d 11 d 4 d 23 d 8 d 5 d 8 d 14 d 3 d 9 d 4 d 11 d 13 d 12 d 15 d 7 d 9 d 13 d 5 d 13 d 15 d 5 d 3 d 46 d
1052 261 d 329 111.70 € 14/1/2014 15:48 31/12/2012 23:27 3 d 57 d 28 d 12 d 5 d 11 d 1 d 11 d 2 d 12 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 5 d 3 d 6 d 12 d 13 d 14 d 6 d 14 d 9 d 5 d 29 d 18 d 6 d 3 d 40 d
769 261 d 298 739.89 € 24/1/2014 09:39 11/1/2013 10:46 6 d 15 d 31 d 14 d 5 d 4 d 2 d 11 d 4 d 19 d 5 d 5 d 3 d 7 d 8 d 6 d 6 d 5 d 13 d 7 d 14 d 5 d 17 d 15 d 5 d 38 d 19 d 7 d 4 d 57 d
4986 261 d 349 067.76 € 14/1/2014 11:44 31/12/2012 13:51 3 d 49 d 26 d 18 d 5 d 6 d 4 d 16 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 7 d 4 d 16 d 10 d 17 d 6 d 22 d 11 d 6 d 15 d 18 d 3 d 5 d 17 d
3981 261 d 319 057.48 € 15/1/2014 09:44 2/1/2013 10:37 5 d 31 d 29 d 12 d 7 d 5 d 1 d 12 d 2 d 27 d 10 d 4 d 3 d 9 d 6 d 3 d 4 d 10 d 14 d 10 d 15 d 7 d 10 d 9 d 5 d 15 d 19 d 3 d 4 d 43 d
658 261 d 307 414.25 € 22/1/2014 16:12 10/1/2013 00:58 3 d 22 d 29 d 16 d 8 d 10 d 2 d 11 d 1 d 12 d 6 d 5 d 4 d 5 d 3 d 5 d 5 d 5 d 21 d 8 d 11 d 11 d 13 d 17 d 7 d 21 d 18 d 10 d 4 d 50 d
2058 261 d 301 382.74 € 13/1/2014 16:26 31/12/2012 02:06 4 d 16 d 17 d 30 d 8 d 6 d 2 d 10 d 1 d 23 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 4 d 4 d 9 d 14 d 13 d 8 d 6 d 17 d 10 d 5 d 17 d 17 d 5 d 4 d 54 d
3092 261 d 325 218.31 € 24/1/2014 16:26 12/1/2013 19:41 3 d 26 d 20 d 29 d 8 d 5 d 2 d 8 d 2 d 18 d 7 d 8 d 3 d 9 d 2 d 5 d 7 d 6 d 24 d 10 d 16 d 9 d 16 d 11 d 6 d 31 d 19 d 7 d 4 d 30 d
2429 261 d 282 851.51 € 24/1/2014 16:31 11/1/2013 22:50 5 d 13 d 21 d 22 d 5 d 5 d 4 d 17 d 5 d 17 d 6 d 8 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 3 d 18 d 8 d 9 d 7 d 13 d 10 d 5 d 33 d 11 d 7 d 3 d 73 d
1706 261 d 331 063.46 € 16/1/2014 16:36 3/1/2013 19:56 2 d 47 d 28 d 20 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 22 d 7 d 10 d 4 d 9 d 3 d 5 d 7 d 4 d 13 d 13 d 8 d 7 d 10 d 10 d 6 d 23 d 22 d 3 d 4 d 36 d
2495 261 d 317 668.13 € 14/1/2014 16:46 31/12/2012 21:37 7 d 40 d 17 d 15 d 8 d 6 d 2 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 5 d 16 d 2 d 2 d 9 d 5 d 14 d 8 d 15 d 10 d 11 d 10 d 6 d 45 d 17 d 4 d 4 d 45 d
954 261 d 339 690.11 € 31/1/2014 16:46 18/1/2013 19:23 5 d 47 d 30 d 26 d 6 d 5 d 2 d 8 d 2 d 14 d 11 d 5 d 6 d 8 d 5 d 5 d 4 d 5 d 18 d 7 d 14 d 5 d 13 d 11 d 5 d 32 d 14 d 4 d 4 d 28 d
2866 261 d 308 325.62 € 24/1/2014 13:05 11/1/2013 12:35 4 d 18 d 14 d 17 d 12 d 6 d 2 d 19 d 1 d 16 d 6 d 10 d 3 d 11 d 5 d 5 d 4 d 10 d 17 d 11 d 15 d 12 d 10 d 18 d 5 d 26 d 15 d 5 d 4 d 43 d
2312 261 d 323 721.30 € 14/1/2014 08:14 30/12/2012 02:28 3 d 19 d 29 d 20 d 7 d 9 d 3 d 9 d 2 d 23 d 6 d 4 d 4 d 19 d 4 d 3 d 5 d 5 d 14 d 11 d 22 d 6 d 19 d 13 d 6 d 19 d 18 d 7 d 3 d 38 d
1306 261 d 316 355.74 € 17/1/2014 08:19 4/1/2013 01:48 5 d 27 d 32 d 15 d 5 d 7 d 2 d 9 d 1 d 18 d 9 d 8 d 3 d 10 d 2 d 4 d 6 d 5 d 18 d 16 d 12 d 9 d 12 d 12 d 6 d 20 d 11 d 4 d 3 d 43 d
4465 261 d 320 914.32 € 17/1/2014 08:19 3/1/2013 21:13 5 d 31 d 12 d 25 d 6 d 10 d 2 d 8 d 5 d 34 d 8 d 6 d 4 d 7 d 2 d 7 d 5 d 4 d 21 d 7 d 10 d 10 d 11 d 14 d 5 d 41 d 18 d 3 d 4 d 39 d
3988 261 d 295 922.67 € 22/1/2014 08:24 8/1/2013 18:38 6 d 14 d 14 d 12 d 12 d 6 d 2 d 10 d 3 d 29 d 6 d 5 d 3 d 14 d 2 d 3 d 6 d 12 d 24 d 14 d 9 d 6 d 12 d 12 d 7 d 26 d 18 d 3 d 4 d 52 d
646 261 d 301 173.67 € 27/1/2014 08:24 13/1/2013 10:19 3 d 22 d 19 d 29 d 5 d 6 d 1 d 13 d 1 d 14 d 11 d 9 d 3 d 12 d 3 d 5 d 11 d 4 d 18 d 16 d 9 d 6 d 17 d 6 d 7 d 33 d 10 d 4 d 3 d 51 d
586 261 d 303 934.01 € 17/1/2014 09:45 4/1/2013 09:21 3 d 41 d 11 d 13 d 6 d 6 d 1 d 14 d 2 d 12 d 5 d 7 d 5 d 11 d 4 d 4 d 4 d 3 d 14 d 9 d 8 d 9 d 23 d 17 d 6 d 27 d 20 d 4 d 5 d 54 d
1752 261 d 298 878.59 € 27/1/2014 08:29 13/1/2013 17:23 4 d 15 d 19 d 21 d 5 d 6 d 6 d 12 d 4 d 26 d 8 d 5 d 3 d 8 d 2 d 7 d 6 d 7 d 24 d 12 d 16 d 8 d 9 d 8 d 7 d 14 d 11 d 7 d 7 d 47 d
4441 261 d 305 040.19 € 20/1/2014 08:29 5/1/2013 09:35 3 d 16 d 22 d 20 d 9 d 4 d 1 d 11 d 4 d 23 d 5 d 4 d 5 d 21 d 1 d 3 d 5 d 6 d 21 d 9 d 16 d 7 d 14 d 12 d 7 d 43 d 14 d 3 d 5 d 47 d
1231 261 d 299 184.97 € 20/1/2014 08:34 6/1/2013 02:51 3 d 22 d 21 d 16 d 8 d 13 d 3 d 8 d 1 d 18 d 7 d 6 d 6 d 14 d 6 d 3 d 4 d 4 d 19 d 13 d 14 d 6 d 12 d 18 d 5 d 20 d 21 d 9 d 4 d 59 d
2661 261 d 313 741.60 € 22/1/2014 08:34 9/1/2013 05:54 3 d 22 d 29 d 19 d 5 d 6 d 5 d 10 d 2 d 24 d 4 d 8 d 3 d 6 d 2 d 4 d 6 d 9 d 22 d 10 d 7 d 11 d 10 d 17 d 6 d 39 d 15 d 4 d 5 d 39 d
3921 261 d 316 304.57 € 24/1/2014 09:33 11/1/2013 08:59 4 d 34 d 22 d 14 d 11 d 13 d 5 d 8 d 2 d 17 d 10 d 5 d 3 d 20 d 7 d 10 d 7 d 4 d 19 d 9 d 16 d 6 d 9 d 11 d 5 d 46 d 14 d 9 d 4 d 39 d
2577 261 d 326 634.14 € 20/1/2014 13:53 7/1/2013 13:05 3 d 52 d 25 d 19 d 10 d 6 d 3 d 8 d 1 d 13 d 9 d 13 d 3 d 16 d 4 d 7 d 5 d 6 d 17 d 7 d 9 d 6 d 9 d 9 d 5 d 43 d 18 d 3 d 3 d 30 d
4996 261 d 313 968.72 € 16/1/2014 08:53 3/1/2013 05:14 4 d 24 d 36 d 14 d 12 d 7 d 2 d 10 d 5 d 14 d 5 d 4 d 3 d 6 d 3 d 6 d 3 d 6 d 20 d 8 d 11 d 7 d 11 d 15 d 6 d 31 d 16 d 3 d 4 d 45 d
431 261 d 320 280.30 € 27/1/2014 08:53 12/1/2013 17:35 4 d 34 d 21 d 17 d 5 d 7 d 2 d 9 d 5 d 20 d 5 d 8 d 4 d 8 d 5 d 3 d 5 d 7 d 21 d 12 d 10 d 8 d 20 d 13 d 5 d 13 d 14 d 11 d 4 d 38 d
3827 261 d 315 440.65 € 22/1/2014 13:40 9/1/2013 11:42 3 d 43 d 12 d 26 d 4 d 5 d 5 d 14 d 1 d 21 d 4 d 5 d 3 d 17 d 2 d 2 d 5 d 5 d 12 d 11 d 16 d 7 d 9 d 12 d 5 d 38 d 15 d 5 d 4 d 47 d
3485 261 d 292 396.14 € 27/1/2014 08:47 11/1/2013 16:40 5 d 23 d 25 d 19 d 4 d 7 d 2 d 13 d 5 d 13 d 5 d 6 d 3 d 15 d 2 d 3 d 4 d 13 d 13 d 11 d 6 d 5 d 11 d 14 d 6 d 15 d 14 d 4 d 4 d 65 d
742 261 d 281 022.44 € 15/1/2014 09:36 1/1/2013 23:07 3 d 11 d 24 d 13 d 6 d 8 d 1 d 14 d 2 d 24 d 5 d 7 d 4 d 9 d 3 d 8 d 6 d 6 d 14 d 10 d 8 d 7 d 14 d 9 d 5 d 53 d 16 d 7 d 4 d 53 d
2042 261 d 303 716.47 € 22/1/2014 09:36 8/1/2013 20:29 2 d 14 d 28 d 20 d 8 d 14 d 4 d 10 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 10 d 6 d 2 d 5 d 3 d 15 d 16 d 15 d 9 d 17 d 11 d 6 d 26 d 18 d 5 d 3 d 54 d
2275 261 d 309 916.05 € 27/1/2014 13:56 14/1/2013 11:10 3 d 30 d 21 d 14 d 8 d 9 d 3 d 15 d 2 d 12 d 6 d 6 d 4 d 15 d 4 d 8 d 6 d 7 d 16 d 10 d 14 d 6 d 13 d 16 d 7 d 22 d 16 d 9 d 4 d 48 d
2482 261 d 317 497.24 € 20/1/2014 10:05 5/1/2013 12:19 3 d 46 d 25 d 14 d 4 d 5 d 1 d 10 d 3 d 23 d 6 d 5 d 6 d 14 d 4 d 4 d 4 d 4 d 16 d 13 d 7 d 7 d 10 d 10 d 8 d 30 d 21 d 6 d 4 d 48 d
4234 261 d 323 474.10 € 23/1/2014 13:23 10/1/2013 10:04 4 d 48 d 16 d 16 d 7 d 8 d 1 d 13 d 1 d 20 d 6 d 4 d 4 d 8 d 5 d 3 d 7 d 6 d 11 d 14 d 12 d 6 d 11 d 13 d 5 d 26 d 15 d 4 d 4 d 39 d
68 261 d 318 338.60 € 15/1/2014 11:54 2/1/2013 09:20 3 d 28 d 26 d 13 d 7 d 8 d 1 d 11 d 3 d 20 d 5 d 5 d 3 d 21 d 3 d 4 d 8 d 6 d 21 d 9 d 10 d 14 d 9 d 17 d 6 d 26 d 23 d 5 d 4 d 41 d
1536 261 d 318 072.11 € 20/1/2014 10:38 4/1/2013 19:50 3 d 23 d 23 d 14 d 5 d 14 d 4 d 18 d 3 d 20 d 9 d 4 d 5 d 10 d 6 d 6 d 6 d 7 d 25 d 15 d 12 d 6 d 21 d 9 d 5 d 18 d 13 d 4 d 3 d 36 d
1811 261 d 322 309.62 € 15/1/2014 10:43 2/1/2013 01:59 5 d 30 d 34 d 15 d 8 d 6 d 2 d 15 d 2 d 15 d 4 d 4 d 4 d 11 d 4 d 4 d 5 d 4 d 11 d 7 d 16 d 6 d 16 d 14 d 5 d 39 d 18 d 10 d 4 d 43 d
4006 261 d 314 314.01 € 16/1/2014 16:09 3/1/2013 13:21 2 d 24 d 27 d 19 d 5 d 4 d 3 d 10 d 1 d 25 d 10 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 3 d 10 d 15 d 14 d 17 d 6 d 11 d 9 d 7 d 43 d 18 d 9 d 3 d 42 d
417 261 d 305 882.22 € 31/1/2014 14:04 18/1/2013 10:11 3 d 16 d 35 d 15 d 9 d 10 d 1 d 11 d 1 d 15 d 8 d 5 d 4 d 12 d 7 d 2 d 8 d 6 d 18 d 10 d 8 d 11 d 12 d 17 d 6 d 20 d 16 d 3 d 4 d 51 d
2783 261 d 338 904.16 € 27/1/2014 11:07 12/1/2013 20:13 5 d 46 d 25 d 15 d 9 d 4 d 1 d 9 d 3 d 23 d 5 d 6 d 4 d 12 d 3 d 2 d 4 d 6 d 16 d 8 d 16 d 7 d 16 d 15 d 5 d 42 d 17 d 4 d 3 d 28 d
258 261 d 300 668.49 € 17/1/2014 11:17 3/1/2013 21:48 4 d 34 d 21 d 14 d 16 d 11 d 1 d 10 d 2 d 13 d 10 d 6 d 4 d 12 d 2 d 2 d 11 d 3 d 14 d 8 d 6 d 10 d 12 d 11 d 7 d 31 d 12 d 4 d 4 d 60 d
3936 261 d 311 681.69 € 29/1/2014 11:17 16/1/2013 02:43 3 d 15 d 20 d 20 d 8 d 4 d 1 d 21 d 1 d 22 d 7 d 10 d 3 d 9 d 4 d 2 d 7 d 6 d 19 d 11 d 13 d 6 d 13 d 20 d 6 d 37 d 16 d 6 d 3 d 42 d
1437 261 d 332 599.20 € 20/1/2014 11:17 5/1/2013 16:06 4 d 41 d 13 d 19 d 11 d 11 d 5 d 14 d 2 d 20 d 7 d 6 d 5 d 15 d 2 d 9 d 4 d 8 d 14 d 11 d 13 d 6 d 9 d 21 d 6 d 15 d 21 d 5 d 5 d 31 d
4707 261 d 339 768.74 € 15/1/2014 11:17 1/1/2013 06:17 5 d 21 d 37 d 16 d 6 d 9 d 1 d 16 d 4 d 25 d 8 d 7 d 3 d 12 d 1 d 4 d 4 d 13 d 14 d 14 d 12 d 6 d 18 d 15 d 6 d 18 d 16 d 6 d 3 d 22 d
1502 261 d 305 323.87 € 15/1/2014 11:22 1/1/2013 16:07 3 d 24 d 26 d 19 d 9 d 4 d 1 d 9 d 2 d 15 d 7 d 9 d 5 d 7 d 6 d 5 d 5 d 6 d 19 d 12 d 17 d 5 d 9 d 14 d 6 d 20 d 12 d 4 d 4 d 50 d
2177 261 d 305 366.34 € 15/1/2014 11:22 1/1/2013 04:19 2 d 27 d 22 d 12 d 11 d 7 d 3 d 12 d 2 d 33 d 4 d 5 d 3 d 13 d 3 d 5 d 7 d 5 d 13 d 7 d 14 d 6 d 11 d 9 d 6 d 21 d 15 d 4 d 5 d 52 d
4274 261 d 330 854.56 € 14/1/2014 14:04 31/12/2012 09:42 4 d 51 d 19 d 22 d 5 d 9 d 2 d 14 d 3 d 16 d 6 d 5 d 4 d 7 d 2 d 3 d 5 d 6 d 13 d 11 d 11 d 8 d 16 d 9 d 6 d 43 d 20 d 6 d 5 d 35 d
4010 261 d 302 994.72 € 27/1/2014 11:31 13/1/2013 12:48 4 d 22 d 21 d 22 d 12 d 8 d 1 d 10 d 2 d 15 d 5 d 6 d 4 d 12 d 4 d 9 d 5 d 5 d 16 d 10 d 14 d 8 d 12 d 9 d 5 d 31 d 15 d 5 d 6 d 51 d
695 261 d 326 762.02 € 29/1/2014 11:41 16/1/2013 03:08 3 d 36 d 25 d 12 d 8 d 5 d 2 d 9 d 6 d 22 d 8 d 4 d 4 d 13 d 3 d 4 d 11 d 5 d 19 d 14 d 19 d 9 d 8 d 13 d 5 d 39 d 17 d 4 d 7 d 28 d
4559 261 d 338 707.51 € 16/1/2014 11:13 2/1/2013 16:27 5 d 43 d 18 d 14 d 5 d 6 d 1 d 12 d 3 d 16 d 8 d 6 d 4 d 9 d 4 d 4 d 9 d 5 d 20 d 10 d 20 d 12 d 12 d 20 d 6 d 14 d 18 d 4 d 3 d 23 d
2862 262 d 326 981.84 € 20/1/2014 13:05 5/1/2013 08:49 3 d 37 d 18 d 20 d 7 d 9 d 2 d 14 d 3 d 25 d 6 d 7 d 3 d 12 d 4 d 6 d 5 d 5 d 17 d 17 d 13 d 8 d 9 d 12 d 5 d 25 d 16 d 3 d 3 d 33 d
1000 262 d 303 466.00 € 22/1/2014 13:14 8/1/2013 18:03 4 d 30 d 34 d 12 d 5 d 16 d 1 d 11 d 3 d 15 d 5 d 5 d 4 d 13 d 3 d 7 d 5 d 7 d 16 d 6 d 9 d 5 d 8 d 12 d 7 d 38 d 13 d 7 d 5 d 51 d
3339 262 d 323 240.70 € 20/1/2014 09:46 4/1/2013 14:27 4 d 33 d 40 d 12 d 5 d 7 d 2 d 9 d 5 d 10 d 10 d 8 d 4 d 7 d 2 d 7 d 9 d 7 d 22 d 12 d 10 d 5 d 12 d 14 d 6 d 23 d 13 d 5 d 5 d 36 d
3737 262 d 312 308.41 € 20/1/2014 13:29 5/1/2013 07:24 4 d 26 d 20 d 28 d 6 d 5 d 2 d 11 d 1 d 20 d 8 d 5 d 3 d 10 d 3 d 2 d 3 d 4 d 23 d 9 d 17 d 5 d 11 d 11 d 5 d 17 d 19 d 4 d 7 d 44 d
4899 262 d 318 302.81 € 16/1/2014 13:43 3/1/2013 03:40 6 d 23 d 16 d 17 d 10 d 7 d 3 d 16 d 3 d 22 d 6 d 8 d 4 d 11 d 5 d 3 d 10 d 9 d 13 d 12 d 15 d 9 d 13 d 15 d 7 d 27 d 17 d 6 d 4 d 38 d
2491 262 d 337 457.64 € 15/1/2014 13:43 1/1/2013 15:13 3 d 55 d 20 d 27 d 6 d 10 d 3 d 9 d 2 d 17 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 2 d 4 d 5 d 16 d 14 d 13 d 6 d 12 d 8 d 6 d 19 d 12 d 4 d 5 d 29 d
2231 262 d 323 398.85 € 20/1/2014 14:02 5/1/2013 14:13 3 d 12 d 27 d 31 d 10 d 7 d 1 d 12 d 4 d 26 d 11 d 7 d 4 d 18 d 5 d 8 d 9 d 7 d 16 d 10 d 12 d 6 d 12 d 11 d 6 d 15 d 15 d 3 d 3 d 36 d
2643 262 d 348 574.98 € 21/1/2014 16:06 8/1/2013 09:49 6 d 49 d 20 d 18 d 12 d 10 d 5 d 15 d 1 d 20 d 8 d 6 d 6 d 14 d 3 d 5 d 4 d 11 d 11 d 12 d 10 d 10 d 12 d 11 d 6 d 26 d 18 d 6 d 3 d 23 d
683 262 d 307 140.01 € 14/1/2014 14:36 30/12/2012 23:42 6 d 21 d 17 d 20 d 5 d 10 d 2 d 17 d 2 d 21 d 5 d 8 d 3 d 6 d 5 d 3 d 7 d 13 d 10 d 10 d 8 d 5 d 21 d 13 d 5 d 50 d 18 d 4 d 4 d 45 d
4311 262 d 319 440.34 € 23/1/2014 14:36 9/1/2013 18:02 2 d 33 d 13 d 14 d 7 d 10 d 6 d 17 d 5 d 26 d 4 d 8 d 8 d 18 d 4 d 3 d 12 d 7 d 16 d 6 d 17 d 9 d 9 d 13 d 6 d 28 d 21 d 3 d 6 d 41 d
2798 262 d 300 232.20 € 24/1/2014 11:27 10/1/2013 14:46 3 d 19 d 26 d 16 d 8 d 9 d 3 d 11 d 3 d 27 d 11 d 5 d 3 d 8 d 1 d 3 d 3 d 7 d 20 d 8 d 15 d 6 d 9 d 9 d 6 d 51 d 16 d 5 d 4 d 41 d
1781 262 d 326 213.59 € 21/1/2014 14:41 8/1/2013 00:10 2 d 33 d 23 d 21 d 8 d 6 d 2 d 9 d 1 d 17 d 9 d 6 d 4 d 8 d 2 d 6 d 8 d 4 d 19 d 15 d 8 d 8 d 20 d 15 d 5 d 26 d 17 d 4 d 6 d 30 d
4703 262 d 295 349.77 € 15/1/2014 14:55 1/1/2013 04:59 7 d 18 d 24 d 24 d 9 d 4 d 2 d 16 d 2 d 12 d 5 d 7 d 3 d 11 d 2 d 3 d 6 d 12 d 15 d 9 d 11 d 5 d 9 d 8 d 5 d 28 d 13 d 3 d 6 d 59 d
3031 262 d 327 438.69 € 27/1/2014 15:14 12/1/2013 21:19 8 d 39 d 18 d 17 d 8 d 9 d 1 d 12 d 4 d 11 d 10 d 4 d 5 d 7 d 4 d 4 d 9 d 4 d 17 d 11 d 13 d 12 d 12 d 17 d 5 d 26 d 13 d 5 d 5 d 33 d
4285 262 d 302 326.04 € 20/1/2014 13:21 4/1/2013 14:47 2 d 12 d 35 d 26 d 7 d 10 d 5 d 11 d 5 d 17 d 7 d 8 d 3 d 8 d 5 d 3 d 4 d 5 d 22 d 9 d 9 d 5 d 11 d 13 d 5 d 18 d 16 d 6 d 3 d 58 d
1125 262 d 305 351.67 € 27/1/2014 15:43 12/1/2013 19:12 3 d 21 d 29 d 20 d 8 d 12 d 6 d 17 d 2 d 15 d 8 d 6 d 5 d 13 d 3 d 4 d 6 d 5 d 14 d 12 d 9 d 6 d 16 d 8 d 5 d 31 d 12 d 3 d 4 d 54 d
565 262 d 336 467.53 € 17/1/2014 15:48 3/1/2013 21:18 3 d 33 d 27 d 19 d 7 d 9 d 2 d 13 d 2 d 27 d 11 d 7 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 4 d 19 d 9 d 11 d 9 d 20 d 15 d 5 d 29 d 12 d 4 d 3 d 28 d
1574 262 d 298 508.36 € 24/1/2014 09:59 10/1/2013 11:06 3 d 39 d 13 d 17 d 7 d 5 d 1 d 9 d 4 d 17 d 8 d 7 d 6 d 9 d 4 d 2 d 4 d 9 d 13 d 12 d 11 d 10 d 10 d 9 d 8 d 11 d 19 d 4 d 4 d 62 d
240 262 d 323 688.21 € 29/1/2014 15:58 15/1/2013 20:59 4 d 37 d 29 d 15 d 6 d 6 d 1 d 13 d 4 d 20 d 4 d 5 d 4 d 14 d 4 d 9 d 5 d 6 d 20 d 10 d 13 d 6 d 12 d 8 d 5 d 21 d 12 d 5 d 5 d 35 d
4112 262 d 321 198.82 € 3/2/2014 16:02 19/1/2013 15:27 2 d 53 d 21 d 11 d 9 d 4 d 3 d 8 d 2 d 14 d 8 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 5 d 8 d 19 d 12 d 6 d 6 d 16 d 15 d 5 d 36 d 12 d 7 d 4 d 40 d
4860 262 d 325 466.79 € 14/1/2014 16:02 30/12/2012 20:04 3 d 58 d 17 d 18 d 5 d 5 d 2 d 16 d 3 d 12 d 5 d 5 d 5 d 13 d 2 d 5 d 6 d 7 d 13 d 8 d 9 d 8 d 8 d 12 d 5 d 17 d 21 d 4 d 3 d 43 d
4355 262 d 348 897.06 € 17/1/2014 11:07 3/1/2013 12:21 3 d 42 d 29 d 27 d 13 d 4 d 1 d 15 d 5 d 13 d 5 d 5 d 4 d 15 d 5 d 2 d 10 d 4 d 15 d 11 d 17 d 6 d 13 d 9 d 5 d 14 d 15 d 4 d 4 d 19 d
4602 262 d 336 345.95 € 24/1/2014 16:12 10/1/2013 17:40 6 d 33 d 32 d 15 d 7 d 8 d 1 d 11 d 2 d 23 d 7 d 5 d 4 d 20 d 3 d 5 d 7 d 4 d 14 d 15 d 14 d 11 d 12 d 11 d 5 d 18 d 13 d 4 d 4 d 28 d
1151 262 d 300 372.66 € 21/1/2014 16:17 8/1/2013 02:13 4 d 17 d 20 d 16 d 7 d 10 d 1 d 9 d 2 d 20 d 4 d 7 d 4 d 11 d 4 d 2 d 4 d 4 d 18 d 17 d 15 d 7 d 17 d 16 d 7 d 20 d 18 d 3 d 4 d 54 d
2806 262 d 325 956.19 € 20/1/2014 16:22 5/1/2013 19:55 4 d 38 d 17 d 21 d 9 d 10 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 6 d 3 d 8 d 1 d 9 d 7 d 7 d 12 d 16 d 12 d 11 d 15 d 11 d 7 d 38 d 14 d 4 d 6 d 31 d
3316 262 d 293 033.09 € 3/2/2014 16:31 19/1/2013 07:18 5 d 34 d 15 d 22 d 6 d 5 d 1 d 11 d 3 d 12 d 5 d 5 d 3 d 6 d 3 d 6 d 7 d 7 d 20 d 12 d 7 d 5 d 7 d 9 d 6 d 54 d 16 d 3 d 4 d 33 d
4806 262 d 302 526.66 € 16/1/2014 16:36 3/1/2013 01:10 2 d 39 d 16 d 15 d 8 d 13 d 1 d 9 d 2 d 11 d 8 d 9 d 4 d 10 d 4 d 5 d 7 d 6 d 21 d 11 d 8 d 11 d 10 d 11 d 6 d 37 d 14 d 5 d 5 d 56 d
425 262 d 297 913.20 € 27/1/2014 16:50 13/1/2013 05:12 2 d 17 d 31 d 11 d 9 d 8 d 3 d 11 d 2 d 20 d 8 d 5 d 3 d 5 d 2 d 3 d 8 d 10 d 13 d 15 d 10 d 9 d 13 d 9 d 5 d 42 d 18 d 4 d 5 d 52 d
3146 262 d 336 190.83 € 16/1/2014 08:05 1/1/2013 21:31 6 d 29 d 31 d 23 d 4 d 5 d 4 d 8 d 2 d 12 d 13 d 8 d 6 d 8 d 1 d 3 d 8 d 10 d 18 d 14 d 16 d 6 d 10 d 20 d 5 d 16 d 21 d 8 d 3 d 29 d
4175 262 d 289 722.64 € 16/1/2014 08:10 2/1/2013 06:30 4 d 19 d 18 d 16 d 7 d 8 d 2 d 18 d 1 d 17 d 7 d 4 d 4 d 17 d 1 d 3 d 5 d 6 d 20 d 11 d 15 d 6 d 8 d 10 d 6 d 26 d 14 d 8 d 4 d 65 d
1943 262 d 324 796.60 € 15/1/2014 08:10 31/12/2012 06:13 5 d 23 d 30 d 28 d 5 d 12 d 5 d 10 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 5 d 4 d 9 d 18 d 13 d 10 d 7 d 10 d 12 d 7 d 29 d 23 d 5 d 3 d 41 d
1499 262 d 306 022.02 € 16/1/2014 08:38 31/12/2012 19:45 4 d 25 d 23 d 15 d 11 d 7 d 2 d 12 d 2 d 21 d 8 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 4 d 7 d 16 d 7 d 8 d 8 d 18 d 9 d 5 d 23 d 18 d 5 d 3 d 54 d
1580 262 d 307 211.21 € 24/1/2014 13:38 10/1/2013 12:57 3 d 34 d 21 d 18 d 6 d 10 d 2 d 10 d 3 d 23 d 7 d 5 d 3 d 12 d 3 d 2 d 4 d 4 d 22 d 7 d 11 d 7 d 11 d 11 d 6 d 38 d 12 d 6 d 5 d 53 d
2206 262 d 303 413.99 € 15/1/2014 08:48 30/12/2012 17:15 3 d 14 d 19 d 27 d 7 d 12 d 3 d 12 d 4 d 18 d 7 d 5 d 4 d 8 d 4 d 4 d 5 d 4 d 18 d 11 d 16 d 8 d 16 d 13 d 5 d 27 d 19 d 5 d 4 d 53 d
4306 262 d 287 354.07 € 16/1/2014 08:58 1/1/2013 17:16 3 d 17 d 21 d 20 d 10 d 6 d 3 d 10 d 2 d 16 d 7 d 6 d 6 d 9 d 3 d 8 d 7 d 3 d 19 d 9 d 8 d 8 d 11 d 11 d 5 d 53 d 17 d 5 d 4 d 48 d
2191 262 d 298 124.21 € 15/1/2014 15:27 31/12/2012 14:10 3 d 19 d 22 d 16 d 12 d 9 d 3 d 12 d 3 d 22 d 10 d 6 d 4 d 11 d 2 d 3 d 6 d 7 d 14 d 9 d 9 d 8 d 15 d 13 d 6 d 30 d 16 d 4 d 3 d 61 d
1418 262 d 323 515.10 € 28/1/2014 09:14 11/1/2013 16:57 7 d 30 d 24 d 26 d 4 d 9 d 4 d 18 d 3 d 12 d 7 d 5 d 4 d 17 d 5 d 2 d 7 d 5 d 14 d 7 d 12 d 7 d 16 d 14 d 6 d 16 d 17 d 3 d 3 d 44 d
3778 262 d 305 380.56 € 21/1/2014 09:22 7/1/2013 07:05 3 d 22 d 24 d 22 d 5 d 10 d 5 d 11 d 4 d 32 d 5 d 5 d 6 d 15 d 3 d 3 d 5 d 6 d 16 d 14 d 7 d 7 d 11 d 6 d 6 d 40 d 16 d 4 d 3 d 42 d
4352 262 d 312 001.50 € 15/1/2014 14:22 31/12/2012 12:44 3 d 29 d 25 d 12 d 5 d 4 d 1 d 12 d 3 d 17 d 7 d 5 d 5 d 12 d 2 d 4 d 7 d 5 d 19 d 13 d 14 d 13 d 15 d 9 d 7 d 13 d 20 d 7 d 3 d 47 d
3829 262 d 331 981.93 € 21/1/2014 09:31 5/1/2013 02:18 4 d 33 d 30 d 15 d 5 d 10 d 3 d 12 d 1 d 25 d 5 d 6 d 6 d 19 d 2 d 3 d 7 d 5 d 12 d 10 d 15 d 8 d 15 d 15 d 6 d 29 d 12 d 5 d 4 d 34 d
2379 262 d 288 495.78 € 16/1/2014 09:36 2/1/2013 07:29 3 d 18 d 16 d 26 d 5 d 6 d 1 d 14 d 2 d 14 d 7 d 5 d 3 d 8 d 1 d 5 d 4 d 4 d 21 d 14 d 13 d 6 d 13 d 10 d 6 d 21 d 15 d 3 d 4 d 62 d
1305 262 d 301 993.26 € 24/1/2014 10:05 10/1/2013 00:43 2 d 27 d 27 d 12 d 7 d 12 d 2 d 9 d 4 d 24 d 6 d 7 d 6 d 9 d 5 d 3 d 5 d 4 d 26 d 11 d 8 d 5 d 6 d 17 d 6 d 44 d 14 d 9 d 5 d 46 d
2730 262 d 311 583.30 € 31/1/2014 10:14 16/1/2013 22:48 2 d 24 d 33 d 19 d 13 d 5 d 3 d 14 d 3 d 16 d 5 d 7 d 5 d 12 d 2 d 2 d 5 d 9 d 14 d 9 d 11 d 5 d 13 d 10 d 6 d 44 d 13 d 4 d 3 d 41 d
3673 262 d 336 603.02 € 3/2/2014 10:38 17/1/2013 17:46 2 d 30 d 21 d 29 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 20 d 9 d 8 d 6 d 17 d 1 d 3 d 12 d 5 d 21 d 14 d 21 d 8 d 12 d 8 d 6 d 45 d 18 d 6 d 5 d 24 d
4742 262 d 306 112.55 € 22/1/2014 10:58 7/1/2013 19:03 3 d 20 d 23 d 24 d 12 d 4 d 2 d 13 d 2 d 11 d 5 d 6 d 7 d 10 d 2 d 3 d 9 d 7 d 17 d 13 d 12 d 12 d 8 d 13 d 6 d 19 d 15 d 3 d 5 d 47 d
3318 262 d 317 416.30 € 16/1/2014 11:17 31/12/2012 22:48 6 d 19 d 26 d 11 d 5 d 12 d 5 d 9 d 3 d 23 d 4 d 5 d 3 d 8 d 7 d 2 d 7 d 11 d 16 d 11 d 20 d 12 d 9 d 21 d 6 d 26 d 17 d 5 d 5 d 39 d
2271 262 d 312 747.36 € 21/1/2014 11:22 6/1/2013 10:54 5 d 34 d 20 d 11 d 5 d 7 d 1 d 12 d 3 d 19 d 6 d 5 d 3 d 18 d 2 d 7 d 8 d 6 d 11 d 11 d 14 d 9 d 12 d 18 d 5 d 40 d 13 d 4 d 6 d 45 d
1552 262 d 314 547.48 € 16/1/2014 11:22 31/12/2012 22:16 3 d 46 d 10 d 17 d 6 d 8 d 1 d 11 d 3 d 15 d 5 d 5 d 5 d 7 d 2 d 4 d 6 d 6 d 24 d 8 d 15 d 6 d 8 d 19 d 5 d 13 d 13 d 5 d 3 d 44 d
3518 262 d 326 892.32 € 28/1/2014 11:36 12/1/2013 15:15 5 d 30 d 21 d 14 d 6 d 8 d 3 d 14 d 2 d 30 d 7 d 7 d 4 d 8 d 4 d 2 d 9 d 11 d 17 d 9 d 17 d 8 d 8 d 15 d 6 d 18 d 18 d 3 d 5 d 32 d
178 262 d 346 308.86 € 21/1/2014 11:41 5/1/2013 01:06 8 d 37 d 22 d 14 d 8 d 12 d 2 d 11 d 3 d 23 d 6 d 9 d 4 d 10 d 1 d 5 d 7 d 9 d 21 d 8 d 18 d 7 d 12 d 18 d 7 d 13 d 19 d 4 d 4 d 20 d
3140 262 d 298 403.03 € 23/1/2014 11:46 8/1/2013 20:48 3 d 29 d 25 d 12 d 12 d 5 d 2 d 8 d 1 d 15 d 5 d 4 d 3 d 9 d 5 d 3 d 5 d 4 d 20 d 16 d 9 d 8 d 9 d 13 d 5 d 15 d 21 d 5 d 5 d 57 d
4741 262 d 318 370.27 € 24/1/2014 09:33 9/1/2013 14:43 2 d 52 d 12 d 14 d 8 d 5 d 1 d 9 d 4 d 19 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 6 d 5 d 7 d 11 d 7 d 15 d 11 d 11 d 15 d 6 d 29 d 14 d 5 d 5 d 44 d
4356 262 d 319 060.47 € 24/1/2014 11:50 10/1/2013 07:50 5 d 39 d 18 d 13 d 8 d 7 d 2 d 13 d 5 d 13 d 8 d 5 d 4 d 6 d 2 d 5 d 8 d 5 d 19 d 10 d 10 d 10 d 17 d 13 d 5 d 33 d 17 d 6 d 3 d 42 d
3615 262 d 302 261.16 € 22/1/2014 11:55 7/1/2013 21:45 6 d 22 d 28 d 12 d 5 d 9 d 1 d 13 d 3 d 12 d 7 d 5 d 3 d 17 d 6 d 5 d 5 d 6 d 19 d 9 d 14 d 9 d 14 d 12 d 5 d 20 d 19 d 4 d 3 d 59 d
2274 263 d 335 377.88 € 22/1/2014 15:13 8/1/2013 10:13 5 d 45 d 32 d 18 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 14 d 6 d 8 d 4 d 12 d 2 d 4 d 5 d 6 d 15 d 11 d 14 d 10 d 10 d 10 d 6 d 15 d 14 d 5 d 3 d 34 d
984 263 d 306 656.06 € 21/1/2014 13:14 6/1/2013 02:36 3 d 14 d 32 d 20 d 7 d 4 d 2 d 12 d 4 d 15 d 7 d 4 d 4 d 9 d 3 d 8 d 6 d 8 d 17 d 8 d 15 d 7 d 13 d 16 d 6 d 17 d 18 d 5 d 4 d 48 d
684 263 d 325 701.32 € 21/1/2014 13:43 6/1/2013 07:18 3 d 40 d 25 d 21 d 6 d 5 d 1 d 9 d 3 d 16 d 6 d 8 d 5 d 16 d 1 d 4 d 3 d 7 d 18 d 14 d 11 d 6 d 12 d 13 d 5 d 21 d 16 d 6 d 3 d 40 d
3139 263 d 342 402.77 € 16/1/2014 13:53 1/1/2013 07:55 3 d 36 d 17 d 24 d 12 d 12 d 2 d 11 d 3 d 22 d 5 d 6 d 4 d 14 d 4 d 7 d 9 d 5 d 21 d 11 d 11 d 10 d 12 d 20 d 6 d 27 d 14 d 3 d 3 d 20 d
2453 263 d 344 779.28 € 20/1/2014 13:58 3/1/2013 21:22 6 d 57 d 20 d 24 d 7 d 11 d 3 d 10 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 17 d 2 d 4 d 4 d 4 d 15 d 8 d 13 d 9 d 10 d 12 d 6 d 36 d 18 d 5 d 5 d 29 d
2270 263 d 351 645.79 € 20/1/2014 10:31 3/1/2013 14:33 4 d 68 d 14 d 22 d 6 d 11 d 2 d 10 d 2 d 12 d 6 d 7 d 5 d 8 d 3 d 7 d 4 d 8 d 13 d 11 d 12 d 13 d 7 d 16 d 6 d 49 d 18 d 10 d 4 d 18 d
4245 263 d 297 434.86 € 21/1/2014 14:12 5/1/2013 22:59 5 d 16 d 20 d 21 d 9 d 8 d 5 d 10 d 3 d 11 d 4 d 8 d 3 d 15 d 2 d 4 d 8 d 7 d 13 d 7 d 15 d 12 d 15 d 15 d 5 d 18 d 17 d 3 d 3 d 61 d
1448 263 d 321 467.92 € 16/1/2014 14:12 1/1/2013 18:08 3 d 21 d 21 d 19 d 6 d 5 d 2 d 12 d 1 d 24 d 5 d 6 d 4 d 17 d 3 d 5 d 5 d 11 d 22 d 15 d 13 d 7 d 17 d 17 d 5 d 22 d 17 d 6 d 4 d 33 d
369 263 d 325 174.02 € 21/1/2014 14:12 7/1/2013 05:10 5 d 46 d 19 d 15 d 7 d 9 d 4 d 13 d 3 d 18 d 8 d 8 d 4 d 13 d 1 d 5 d 4 d 5 d 19 d 9 d 7 d 8 d 10 d 18 d 6 d 27 d 18 d 5 d 6 d 40 d
3950 263 d 304 832.10 € 6/2/2014 16:25 23/1/2013 10:08 6 d 11 d 26 d 15 d 11 d 9 d 6 d 10 d 1 d 22 d 6 d 5 d 4 d 11 d 4 d 11 d 5 d 5 d 22 d 11 d 9 d 10 d 7 d 20 d 6 d 12 d 15 d 5 d 6 d 47 d
1766 263 d 315 639.41 € 15/1/2014 14:17 30/12/2012 14:03 6 d 29 d 22 d 14 d 7 d 7 d 2 d 15 d 2 d 20 d 5 d 5 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 7 d 11 d 13 d 12 d 6 d 20 d 12 d 5 d 30 d 15 d 5 d 3 d 46 d
3186 263 d 294 190.29 € 20/1/2014 11:41 3/1/2013 15:19 3 d 27 d 21 d 19 d 7 d 7 d 2 d 10 d 2 d 16 d 4 d 5 d 3 d 8 d 3 d 6 d 7 d 3 d 13 d 12 d 12 d 6 d 14 d 7 d 5 d 49 d 20 d 6 d 4 d 52 d
791 263 d 343 612.23 € 15/1/2014 14:31 31/12/2012 05:00 3 d 51 d 22 d 26 d 5 d 6 d 3 d 17 d 2 d 15 d 6 d 7 d 5 d 15 d 2 d 7 d 4 d 6 d 14 d 9 d 9 d 7 d 9 d 18 d 5 d 13 d 15 d 5 d 5 d 25 d
2664 263 d 321 986.41 € 16/1/2014 14:36 31/12/2012 20:43 4 d 27 d 28 d 15 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 24 d 10 d 9 d 3 d 17 d 6 d 2 d 10 d 6 d 16 d 9 d 9 d 12 d 16 d 10 d 6 d 36 d 22 d 7 d 4 d 44 d
192 263 d 323 117.27 € 15/1/2014 14:41 31/12/2012 00:16 5 d 43 d 21 d 23 d 5 d 6 d 4 d 9 d 5 d 19 d 9 d 5 d 4 d 6 d 2 d 6 d 4 d 7 d 19 d 11 d 9 d 8 d 11 d 9 d 6 d 16 d 15 d 8 d 4 d 41 d
4176 263 d 324 069.62 € 6/2/2014 14:50 22/1/2013 22:29 4 d 51 d 18 d 13 d 6 d 7 d 1 d 11 d 4 d 22 d 6 d 7 d 6 d 13 d 3 d 4 d 3 d 5 d 12 d 11 d 8 d 14 d 12 d 10 d 5 d 17 d 23 d 3 d 4 d 45 d
1356 263 d 310 483.46 € 28/1/2014 15:00 12/1/2013 00:04 2 d 35 d 21 d 24 d 9 d 6 d 2 d 9 d 1 d 20 d 5 d 9 d 3 d 7 d 1 d 2 d 6 d 4 d 18 d 12 d 11 d 5 d 9 d 10 d 7 d 36 d 21 d 7 d 4 d 46 d
3803 263 d 317 790.93 € 15/1/2014 15:05 30/12/2012 08:15 5 d 21 d 23 d 16 d 6 d 10 d 2 d 13 d 3 d 30 d 4 d 5 d 3 d 13 d 2 d 7 d 4 d 7 d 16 d 9 d 15 d 7 d 15 d 14 d 6 d 19 d 21 d 3 d 3 d 42 d
692 263 d 299 826.67 € 16/1/2014 15:14 1/1/2013 22:39 6 d 22 d 28 d 16 d 5 d 6 d 2 d 8 d 3 d 22 d 7 d 8 d 3 d 17 d 2 d 3 d 4 d 5 d 16 d 9 d 12 d 6 d 13 d 13 d 6 d 34 d 17 d 3 d 5 d 61 d
388 263 d 293 909.18 € 22/1/2014 15:19 7/1/2013 19:55 3 d 17 d 25 d 12 d 6 d 7 d 2 d 10 d 2 d 24 d 6 d 6 d 7 d 11 d 2 d 3 d 4 d 6 d 19 d 11 d 19 d 7 d 11 d 9 d 7 d 15 d 19 d 3 d 4 d 62 d
4933 263 d 301 396.49 € 16/1/2014 15:34 2/1/2013 00:08 5 d 25 d 17 d 19 d 12 d 5 d 1 d 9 d 1 d 20 d 7 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 8 d 9 d 20 d 9 d 8 d 8 d 12 d 11 d 5 d 21 d 14 d 4 d 3 d 54 d
3954 263 d 328 109.30 € 16/1/2014 15:38 1/1/2013 22:14 3 d 32 d 31 d 24 d 4 d 6 d 1 d 8 d 3 d 15 d 5 d 9 d 3 d 16 d 4 d 10 d 8 d 5 d 16 d 9 d 14 d 12 d 14 d 6 d 5 d 33 d 18 d 5 d 3 d 37 d
257 263 d 332 223.20 € 15/1/2014 15:38 30/12/2012 04:50 3 d 37 d 24 d 12 d 5 d 6 d 2 d 9 d 3 d 28 d 6 d 5 d 5 d 9 d 2 d 3 d 7 d 6 d 18 d 14 d 13 d 8 d 13 d 18 d 6 d 26 d 21 d 5 d 3 d 30 d
661 263 d 299 198.42 € 15/1/2014 15:43 30/12/2012 08:57 4 d 16 d 22 d 22 d 7 d 6 d 3 d 11 d 3 d 15 d 6 d 5 d 5 d 16 d 1 d 3 d 10 d 4 d 22 d 12 d 11 d 10 d 15 d 7 d 8 d 26 d 19 d 5 d 4 d 56 d
2653 263 d 323 268.38 € 27/1/2014 11:49 10/1/2013 14:01 3 d 29 d 28 d 20 d 9 d 15 d 3 d 10 d 3 d 14 d 4 d 7 d 5 d 15 d 4 d 5 d 8 d 8 d 13 d 15 d 15 d 7 d 13 d 9 d 6 d 39 d 17 d 5 d 5 d 40 d
3293 263 d 345 117.17 € 21/1/2014 16:07 7/1/2013 04:52 2 d 34 d 30 d 23 d 7 d 8 d 2 d 11 d 5 d 29 d 5 d 8 d 4 d 16 d 3 d 4 d 3 d 10 d 13 d 10 d 17 d 5 d 6 d 21 d 7 d 35 d 20 d 4 d 3 d 24 d
228 263 d 333 223.11 € 7/2/2014 16:12 23/1/2013 23:13 4 d 38 d 29 d 14 d 8 d 10 d 4 d 12 d 2 d 31 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 4 d 7 d 8 d 18 d 7 d 8 d 5 d 7 d 16 d 5 d 24 d 14 d 3 d 6 d 31 d
255 263 d 334 558.68 € 5/2/2014 15:14 21/1/2013 16:02 4 d 40 d 22 d 16 d 6 d 13 d 1 d 16 d 3 d 22 d 5 d 4 d 3 d 15 d 6 d 3 d 5 d 8 d 16 d 9 d 17 d 10 d 7 d 16 d 7 d 32 d 18 d 7 d 3 d 33 d
2721 263 d 293 086.25 € 15/1/2014 16:17 30/12/2012 13:36 2 d 35 d 16 d 17 d 7 d 5 d 3 d 10 d 3 d 16 d 8 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 13 d 10 d 5 d 7 d 18 d 5 d 21 d 14 d 5 d 3 d 67 d
4737 263 d 300 117.60 € 17/1/2014 16:22 2/1/2013 20:04 3 d 12 d 25 d 15 d 11 d 10 d 2 d 16 d 2 d 10 d 6 d 8 d 3 d 12 d 6 d 5 d 6 d 11 d 20 d 10 d 18 d 10 d 11 d 12 d 5 d 29 d 14 d 4 d 4 d 53 d
1541 263 d 319 190.87 € 15/1/2014 16:22 31/12/2012 02:28 5 d 22 d 25 d 23 d 5 d 9 d 1 d 12 d 3 d 26 d 6 d 7 d 4 d 18 d 3 d 3 d 5 d 11 d 12 d 17 d 18 d 6 d 10 d 10 d 5 d 35 d 12 d 7 d 5 d 41 d
4141 263 d 312 392.88 € 17/1/2014 16:26 3/1/2013 04:57 7 d 29 d 20 d 25 d 6 d 6 d 1 d 9 d 5 d 24 d 5 d 10 d 3 d 14 d 3 d 2 d 6 d 9 d 24 d 14 d 6 d 6 d 12 d 13 d 6 d 19 d 15 d 5 d 3 d 38 d
2178 263 d 319 916.57 € 21/1/2014 16:26 5/1/2013 07:55 3 d 56 d 16 d 14 d 4 d 7 d 3 d 8 d 4 d 17 d 6 d 6 d 3 d 6 d 3 d 2 d 4 d 5 d 24 d 8 d 11 d 6 d 11 d 16 d 6 d 59 d 12 d 5 d 5 d 26 d
4504 263 d 308 137.83 € 23/1/2014 16:50 8/1/2013 23:01 4 d 32 d 16 d 20 d 11 d 5 d 2 d 9 d 5 d 14 d 8 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 7 d 6 d 14 d 10 d 12 d 7 d 19 d 11 d 6 d 16 d 13 d 4 d 5 d 52 d
4371 263 d 352 111.95 € 23/1/2014 16:50 9/1/2013 06:38 4 d 52 d 31 d 12 d 12 d 5 d 1 d 10 d 1 d 28 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 10 d 4 d 18 d 11 d 12 d 6 d 11 d 9 d 6 d 21 d 14 d 6 d 5 d 16 d
1769 263 d 308 248.47 € 21/1/2014 15:50 4/1/2013 15:45 3 d 30 d 23 d 17 d 11 d 8 d 4 d 15 d 1 d 15 d 5 d 8 d 4 d 8 d 4 d 2 d 7 d 7 d 20 d 12 d 8 d 7 d 6 d 16 d 5 d 41 d 12 d 5 d 3 d 45 d
2874 263 d 328 831.38 € 17/1/2014 08:24 2/1/2013 06:23 6 d 29 d 26 d 20 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 31 d 8 d 4 d 7 d 8 d 5 d 6 d 8 d 4 d 12 d 15 d 10 d 5 d 15 d 6 d 6 d 50 d 20 d 3 d 4 d 21 d
3669 263 d 346 061.89 € 31/1/2014 08:24 15/1/2013 20:52 6 d 42 d 31 d 19 d 6 d 11 d 2 d 14 d 2 d 33 d 5 d 4 d 3 d 18 d 2 d 2 d 3 d 3 d 13 d 12 d 10 d 11 d 7 d 8 d 6 d 22 d 21 d 7 d 3 d 30 d
2354 263 d 330 795.46 € 22/1/2014 08:29 5/1/2013 05:27 4 d 34 d 34 d 19 d 5 d 8 d 1 d 12 d 2 d 22 d 10 d 10 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 9 d 12 d 18 d 10 d 7 d 7 d 14 d 5 d 18 d 16 d 4 d 4 d 36 d
188 263 d 333 792.74 € 22/1/2014 08:29 5/1/2013 16:48 5 d 42 d 28 d 10 d 7 d 14 d 1 d 13 d 1 d 13 d 5 d 7 d 5 d 20 d 2 d 4 d 7 d 4 d 12 d 13 d 15 d 10 d 10 d 19 d 7 d 32 d 14 d 4 d 4 d 35 d
1466 263 d 280 830.81 € 16/1/2014 08:34 30/12/2012 21:35 3 d 19 d 24 d 12 d 9 d 9 d 3 d 13 d 1 d 16 d 4 d 6 d 6 d 9 d 2 d 3 d 7 d 8 d 20 d 12 d 8 d 6 d 11 d 6 d 6 d 62 d 14 d 5 d 4 d 37 d
3343 263 d 310 051.00 € 28/1/2014 08:48 11/1/2013 02:29 2 d 26 d 23 d 26 d 6 d 8 d 2 d 11 d 1 d 16 d 6 d 10 d 4 d 16 d 8 d 4 d 6 d 6 d 21 d 13 d 13 d 8 d 6 d 13 d 8 d 17 d 14 d 5 d 4 d 49 d
3674 263 d 322 764.30 € 29/1/2014 08:48 12/1/2013 01:17 4 d 39 d 25 d 16 d 7 d 13 d 2 d 14 d 1 d 17 d 5 d 7 d 4 d 7 d 3 d 2 d 8 d 5 d 20 d 9 d 10 d 8 d 11 d 13 d 5 d 15 d 13 d 5 d 4 d 40 d
1959 263 d 290 794.66 € 28/1/2014 08:36 10/1/2013 16:38 3 d 13 d 25 d 15 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 8 d 6 d 3 d 6 d 6 d 12 d 16 d 16 d 8 d 11 d 14 d 6 d 47 d 11 d 4 d 4 d 60 d
3537 263 d 313 748.80 € 29/1/2014 09:02 12/1/2013 08:06 3 d 29 d 32 d 18 d 9 d 8 d 3 d 11 d 3 d 13 d 7 d 4 d 3 d 10 d 3 d 5 d 5 d 7 d 13 d 10 d 15 d 9 d 9 d 12 d 7 d 25 d 18 d 4 d 3 d 50 d
2309 263 d 286 989.67 € 5/2/2014 09:07 20/1/2013 21:29 4 d 23 d 10 d 16 d 8 d 10 d 2 d 17 d 2 d 14 d 9 d 5 d 7 d 15 d 3 d 6 d 7 d 5 d 18 d 7 d 11 d 6 d 15 d 12 d 6 d 21 d 14 d 4 d 4 d 69 d
4101 263 d 289 440.58 € 16/1/2014 09:17 30/12/2012 17:50 3 d 24 d 17 d 13 d 6 d 6 d 3 d 15 d 2 d 15 d 7 d 7 d 6 d 14 d 4 d 5 d 4 d 7 d 15 d 12 d 19 d 6 d 9 d 12 d 6 d 69 d 19 d 3 d 3 d 40 d
819 263 d 304 727.31 € 17/1/2014 15:49 2/1/2013 14:32 5 d 48 d 14 d 12 d 5 d 14 d 2 d 11 d 1 d 15 d 4 d 6 d 7 d 11 d 2 d 4 d 8 d 4 d 17 d 10 d 9 d 5 d 13 d 8 d 5 d 33 d 16 d 4 d 3 d 60 d
2358 263 d 325 618.04 € 28/1/2014 14:17 11/1/2013 12:18 4 d 47 d 19 d 15 d 5 d 5 d 1 d 9 d 2 d 31 d 5 d 6 d 4 d 17 d 3 d 3 d 4 d 9 d 11 d 10 d 9 d 7 d 10 d 14 d 6 d 32 d 16 d 5 d 6 d 39 d
4490 263 d 332 455.03 € 20/1/2014 10:48 3/1/2013 09:22 2 d 49 d 13 d 17 d 6 d 7 d 1 d 15 d 3 d 26 d 9 d 7 d 3 d 9 d 5 d 3 d 6 d 9 d 16 d 14 d 11 d 5 d 11 d 15 d 9 d 27 d 18 d 3 d 4 d 32 d
2859 263 d 340 514.77 € 16/1/2014 09:36 30/12/2012 12:36 6 d 49 d 23 d 14 d 10 d 6 d 2 d 11 d 2 d 21 d 8 d 7 d 3 d 20 d 4 d 4 d 3 d 11 d 14 d 8 d 11 d 6 d 10 d 19 d 6 d 17 d 12 d 5 d 3 d 31 d
3332 263 d 337 414.90 € 31/1/2014 15:49 16/1/2013 13:59 6 d 46 d 22 d 21 d 11 d 7 d 2 d 12 d 4 d 12 d 10 d 8 d 5 d 15 d 3 d 2 d 3 d 5 d 12 d 14 d 12 d 9 d 12 d 11 d 6 d 25 d 21 d 4 d 5 d 36 d
3409 263 d 315 220.64 € 22/1/2014 09:55 6/1/2013 05:44 3 d 24 d 25 d 18 d 5 d 6 d 1 d 10 d 3 d 25 d 5 d 6 d 4 d 17 d 2 d 3 d 10 d 7 d 25 d 6 d 11 d 6 d 15 d 15 d 7 d 32 d 14 d 4 d 6 d 39 d
1442 263 d 296 024.20 € 22/1/2014 10:05 5/1/2013 23:12 6 d 20 d 26 d 24 d 16 d 9 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 4 d 3 d 13 d 2 d 2 d 7 d 5 d 11 d 8 d 12 d 6 d 9 d 7 d 5 d 34 d 16 d 9 d 4 d 65 d
1649 263 d 326 738.83 € 29/1/2014 10:29 13/1/2013 22:23 8 d 31 d 20 d 22 d 13 d 9 d 1 d 13 d 4 d 32 d 6 d 7 d 3 d 11 d 5 d 6 d 10 d 3 d 13 d 9 d 7 d 7 d 9 d 9 d 7 d 34 d 17 d 4 d 3 d 33 d
3978 263 d 338 085.94 € 16/1/2014 10:29 30/12/2012 06:58 2 d 47 d 20 d 20 d 8 d 8 d 2 d 8 d 2 d 18 d 4 d 9 d 5 d 18 d 3 d 3 d 5 d 5 d 17 d 14 d 10 d 10 d 17 d 15 d 5 d 48 d 22 d 4 d 3 d 31 d
4308 263 d 324 395.27 € 30/1/2014 10:48 14/1/2013 20:35 3 d 24 d 22 d 27 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 18 d 6 d 8 d 4 d 9 d 3 d 2 d 9 d 10 d 18 d 14 d 22 d 5 d 17 d 10 d 5 d 27 d 16 d 3 d 4 d 32 d
3111 263 d 301 586.17 € 16/1/2014 10:53 30/12/2012 03:25 3 d 15 d 30 d 23 d 9 d 6 d 5 d 10 d 3 d 16 d 5 d 5 d 4 d 9 d 1 d 3 d 9 d 11 d 21 d 11 d 6 d 5 d 10 d 13 d 6 d 51 d 17 d 5 d 4 d 34 d
3596 263 d 325 036.87 € 29/1/2014 10:58 13/1/2013 02:31 5 d 32 d 24 d 21 d 8 d 9 d 2 d 10 d 1 d 21 d 7 d 7 d 5 d 20 d 9 d 5 d 7 d 11 d 17 d 8 d 11 d 6 d 10 d 14 d 7 d 19 d 16 d 8 d 6 d 39 d
3403 263 d 299 152.21 € 5/2/2014 11:02 18/1/2013 19:43 3 d 32 d 22 d 17 d 9 d 9 d 1 d 10 d 2 d 15 d 6 d 7 d 6 d 5 d 1 d 4 d 4 d 8 d 21 d 12 d 12 d 6 d 7 d 9 d 6 d 38 d 11 d 8 d 3 d 51 d
4338 263 d 344 991.26 € 20/1/2014 11:12 2/1/2013 18:12 7 d 35 d 39 d 21 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 26 d 5 d 5 d 3 d 17 d 2 d 5 d 3 d 7 d 14 d 8 d 12 d 5 d 8 d 18 d 7 d 30 d 15 d 5 d 4 d 27 d
2632 263 d 313 942.51 € 10/2/2014 14:00 24/1/2013 09:43 2 d 21 d 29 d 19 d 7 d 8 d 3 d 16 d 2 d 22 d 5 d 6 d 4 d 12 d 2 d 8 d 4 d 7 d 17 d 7 d 13 d 8 d 12 d 9 d 8 d 26 d 22 d 6 d 4 d 47 d
1967 263 d 309 063.89 € 24/1/2014 08:07 8/1/2013 13:45 5 d 31 d 27 d 17 d 6 d 6 d 5 d 11 d 5 d 16 d 6 d 9 d 4 d 18 d 3 d 4 d 4 d 4 d 12 d 8 d 17 d 6 d 12 d 9 d 5 d 29 d 17 d 4 d 3 d 61 d
2398 263 d 330 501.76 € 23/1/2014 11:31 8/1/2013 06:33 6 d 29 d 26 d 25 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 26 d 7 d 5 d 5 d 11 d 1 d 3 d 4 d 9 d 19 d 15 d 7 d 8 d 13 d 9 d 6 d 16 d 18 d 4 d 4 d 35 d
3586 263 d 318 425.56 € 22/1/2014 11:41 5/1/2013 07:38 5 d 21 d 17 d 29 d 10 d 5 d 2 d 14 d 1 d 12 d 12 d 6 d 4 d 13 d 4 d 4 d 4 d 7 d 18 d 12 d 7 d 6 d 17 d 22 d 6 d 48 d 22 d 6 d 4 d 43 d
3483 263 d 322 847.78 € 21/1/2014 13:57 4/1/2013 09:07 2 d 34 d 15 d 20 d 6 d 7 d 2 d 8 d 2 d 18 d 4 d 7 d 4 d 11 d 3 d 8 d 5 d 9 d 25 d 13 d 23 d 7 d 9 d 12 d 6 d 24 d 18 d 6 d 4 d 33 d
88 264 d 300 247.74 € 16/1/2014 13:05 30/12/2012 10:00 4 d 13 d 25 d 30 d 7 d 13 d 2 d 13 d 1 d 15 d 7 d 5 d 4 d 20 d 3 d 6 d 6 d 6 d 16 d 9 d 9 d 9 d 14 d 7 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 62 d
1863 264 d 303 754.17 € 16/1/2014 14:44 31/12/2012 09:39 2 d 15 d 21 d 16 d 13 d 4 d 2 d 11 d 1 d 25 d 10 d 4 d 5 d 15 d 4 d 4 d 7 d 9 d 12 d 15 d 17 d 5 d 14 d 11 d 6 d 48 d 15 d 5 d 3 d 47 d
1666 264 d 295 342.60 € 22/1/2014 13:10 7/1/2013 02:20 7 d 18 d 24 d 14 d 9 d 7 d 1 d 12 d 1 d 20 d 5 d 6 d 5 d 13 d 5 d 5 d 8 d 11 d 12 d 12 d 6 d 7 d 9 d 16 d 5 d 38 d 13 d 6 d 4 d 59 d
3402 264 d 305 805.89 € 22/1/2014 13:10 5/1/2013 09:24 3 d 23 d 22 d 18 d 9 d 9 d 1 d 12 d 3 d 12 d 7 d 6 d 6 d 9 d 1 d 3 d 5 d 6 d 19 d 9 d 10 d 10 d 14 d 19 d 5 d 27 d 19 d 10 d 3 d 54 d
733 264 d 338 053.09 € 16/1/2014 13:10 30/12/2012 15:40 5 d 51 d 26 d 17 d 7 d 8 d 1 d 9 d 3 d 16 d 6 d 6 d 4 d 14 d 7 d 3 d 5 d 6 d 16 d 9 d 13 d 7 d 11 d 16 d 6 d 29 d 20 d 4 d 3 d 35 d
3030 264 d 308 732.98 € 17/1/2014 13:29 31/12/2012 18:33 4 d 12 d 34 d 11 d 15 d 6 d 3 d 11 d 2 d 23 d 5 d 5 d 5 d 8 d 3 d 2 d 4 d 3 d 15 d 13 d 17 d 6 d 14 d 13 d 5 d 18 d 18 d 7 d 3 d 51 d
822 264 d 312 508.27 € 24/1/2014 08:46 8/1/2013 13:12 4 d 33 d 19 d 13 d 9 d 4 d 3 d 9 d 1 d 21 d 5 d 8 d 5 d 11 d 1 d 5 d 6 d 8 d 20 d 12 d 16 d 6 d 13 d 10 d 6 d 32 d 16 d 5 d 5 d 45 d
2006 264 d 321 738.57 € 23/1/2014 13:34 7/1/2013 22:34 8 d 40 d 29 d 16 d 5 d 5 d 1 d 9 d 6 d 13 d 5 d 6 d 5 d 9 d 7 d 3 d 3 d 5 d 14 d 13 d 16 d 7 d 14 d 9 d 6 d 33 d 15 d 5 d 3 d 47 d
2413 264 d 324 576.88 € 22/1/2014 13:34 5/1/2013 00:07 5 d 37 d 31 d 12 d 11 d 6 d 3 d 9 d 3 d 18 d 8 d 8 d 3 d 7 d 6 d 3 d 4 d 5 d 22 d 13 d 7 d 10 d 16 d 8 d 6 d 33 d 13 d 4 d 7 d 37 d
629 264 d 336 000.22 € 24/1/2014 13:38 9/1/2013 06:32 2 d 39 d 33 d 12 d 6 d 11 d 4 d 15 d 2 d 28 d 8 d 9 d 3 d 12 d 5 d 3 d 4 d 6 d 14 d 12 d 7 d 10 d 13 d 10 d 5 d 13 d 17 d 3 d 5 d 33 d
4353 264 d 339 535.98 € 27/1/2014 13:23 9/1/2013 16:40 4 d 44 d 27 d 18 d 4 d 8 d 2 d 9 d 1 d 18 d 7 d 5 d 5 d 9 d 4 d 2 d 6 d 8 d 19 d 14 d 14 d 5 d 9 d 20 d 5 d 31 d 12 d 4 d 8 d 22 d
1626 264 d 310 896.85 € 31/1/2014 09:21 15/1/2013 13:14 4 d 34 d 19 d 16 d 4 d 15 d 2 d 9 d 6 d 28 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 2 d 7 d 6 d 15 d 8 d 10 d 8 d 13 d 11 d 6 d 15 d 16 d 4 d 3 d 56 d
124 264 d 318 253.82 € 22/1/2014 14:07 7/1/2013 04:27 5 d 27 d 25 d 21 d 7 d 11 d 2 d 10 d 1 d 20 d 8 d 10 d 3 d 12 d 3 d 3 d 5 d 5 d 16 d 18 d 19 d 5 d 8 d 12 d 5 d 60 d 16 d 6 d 3 d 27 d
111 264 d 333 952.57 € 27/1/2014 14:07 10/1/2013 05:03 5 d 32 d 22 d 25 d 10 d 6 d 1 d 9 d 4 d 29 d 7 d 5 d 5 d 10 d 4 d 3 d 7 d 9 d 17 d 10 d 11 d 9 d 13 d 9 d 5 d 20 d 16 d 4 d 3 d 31 d
3943 264 d 319 433.12 € 20/1/2014 09:09 2/1/2013 11:47 2 d 28 d 34 d 19 d 6 d 10 d 2 d 9 d 1 d 14 d 9 d 4 d 4 d 8 d 2 d 5 d 5 d 10 d 17 d 13 d 13 d 5 d 13 d 14 d 8 d 26 d 14 d 4 d 4 d 41 d
1299 264 d 330 794.71 € 20/1/2014 14:36 2/1/2013 17:11 3 d 45 d 26 d 18 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 19 d 5 d 8 d 4 d 9 d 4 d 5 d 4 d 8 d 15 d 12 d 10 d 12 d 11 d 7 d 5 d 21 d 14 d 4 d 3 d 35 d
749 264 d 296 641.69 € 30/1/2014 15:00 14/1/2013 22:06 5 d 19 d 15 d 22 d 6 d 6 d 1 d 14 d 2 d 16 d 4 d 5 d 7 d 11 d 2 d 5 d 9 d 3 d 22 d 13 d 14 d 7 d 12 d 10 d 6 d 42 d 14 d 7 d 8 d 53 d
3534 264 d 289 580.50 € 16/1/2014 15:19 30/12/2012 08:27 5 d 13 d 23 d 15 d 4 d 6 d 3 d 8 d 2 d 20 d 7 d 4 d 4 d 9 d 3 d 6 d 6 d 4 d 16 d 8 d 17 d 7 d 22 d 10 d 6 d 29 d 15 d 5 d 4 d 66 d
787 264 d 322 193.24 € 5/2/2014 09:55 18/1/2013 11:02 3 d 39 d 18 d 23 d 8 d 6 d 2 d 14 d 2 d 12 d 8 d 5 d 6 d 12 d 4 d 3 d 5 d 7 d 17 d 11 d 7 d 7 d 15 d 17 d 5 d 22 d 17 d 7 d 6 d 41 d
1712 264 d 340 144.87 € 17/1/2014 15:53 1/1/2013 20:25 7 d 42 d 18 d 19 d 7 d 11 d 2 d 9 d 4 d 28 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 5 d 6 d 8 d 19 d 14 d 14 d 6 d 11 d 9 d 7 d 43 d 16 d 4 d 3 d 20 d
212 264 d 302 536.85 € 20/1/2014 09:59 2/1/2013 10:52 3 d 24 d 25 d 11 d 8 d 10 d 4 d 10 d 1 d 13 d 5 d 6 d 4 d 14 d 5 d 2 d 5 d 7 d 19 d 11 d 18 d 8 d 17 d 11 d 5 d 27 d 20 d 5 d 3 d 59 d
2790 264 d 353 156.33 € 27/1/2014 14:30 9/1/2013 15:18 5 d 62 d 19 d 18 d 7 d 4 d 1 d 14 d 2 d 21 d 4 d 7 d 5 d 7 d 5 d 3 d 6 d 5 d 16 d 10 d 15 d 6 d 10 d 17 d 6 d 41 d 15 d 4 d 4 d 18 d
1086 264 d 314 874.49 € 27/1/2014 16:26 9/1/2013 19:11 2 d 28 d 32 d 19 d 14 d 6 d 2 d 10 d 1 d 18 d 8 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 9 d 7 d 16 d 14 d 7 d 6 d 8 d 13 d 5 d 18 d 14 d 4 d 6 d 44 d
3826 264 d 307 156.73 € 27/1/2014 16:55 9/1/2013 19:00 3 d 29 d 22 d 14 d 8 d 7 d 2 d 12 d 4 d 22 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 7 d 8 d 5 d 19 d 7 d 9 d 8 d 12 d 16 d 6 d 17 d 14 d 5 d 3 d 51 d
3400 264 d 311 357.57 € 23/1/2014 08:05 5/1/2013 17:42 4 d 38 d 20 d 16 d 5 d 9 d 2 d 10 d 3 d 21 d 6 d 6 d 4 d 14 d 4 d 3 d 4 d 4 d 14 d 11 d 15 d 5 d 9 d 17 d 6 d 31 d 15 d 3 d 4 d 54 d
1620 264 d 300 460.75 € 17/1/2014 15:18 31/12/2012 14:44 3 d 27 d 18 d 12 d 7 d 8 d 2 d 11 d 1 d 21 d 5 d 5 d 3 d 9 d 1 d 9 d 4 d 4 d 20 d 9 d 11 d 12 d 10 d 17 d 5 d 18 d 16 d 4 d 4 d 56 d
3849 264 d 310 413.67 € 20/1/2014 08:34 1/1/2013 13:31 3 d 23 d 25 d 17 d 9 d 10 d 5 d 13 d 2 d 28 d 7 d 10 d 3 d 12 d 4 d 2 d 3 d 11 d 16 d 14 d 9 d 6 d 14 d 6 d 6 d 34 d 11 d 7 d 6 d 49 d
2038 264 d 324 403.69 € 21/1/2014 08:37 2/1/2013 16:49 7 d 32 d 19 d 19 d 13 d 4 d 4 d 12 d 4 d 16 d 8 d 11 d 6 d 15 d 5 d 3 d 4 d 10 d 14 d 12 d 13 d 14 d 11 d 8 d 5 d 59 d 13 d 6 d 4 d 27 d
4235 264 d 304 857.87 € 21/1/2014 09:02 3/1/2013 01:11 3 d 18 d 26 d 25 d 8 d 9 d 2 d 12 d 2 d 16 d 8 d 6 d 5 d 6 d 2 d 2 d 5 d 7 d 13 d 10 d 11 d 11 d 9 d 16 d 5 d 24 d 19 d 4 d 4 d 56 d
2708 264 d 340 150.78 € 27/1/2014 09:02 9/1/2013 01:46 4 d 52 d 28 d 17 d 7 d 10 d 4 d 15 d 2 d 17 d 4 d 7 d 5 d 9 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 12 d 10 d 10 d 10 d 7 d 5 d 35 d 21 d 7 d 4 d 33 d
4735 264 d 325 992.58 € 20/1/2014 09:12 1/1/2013 18:46 4 d 39 d 29 d 11 d 12 d 5 d 3 d 12 d 2 d 25 d 5 d 9 d 3 d 8 d 2 d 6 d 6 d 6 d 12 d 7 d 10 d 6 d 12 d 13 d 6 d 29 d 12 d 6 d 5 d 39 d
2383 264 d 328 913.54 € 17/1/2014 09:12 30/12/2012 14:13 4 d 51 d 16 d 16 d 6 d 9 d 1 d 8 d 3 d 17 d 5 d 6 d 4 d 15 d 2 d 2 d 6 d 5 d 23 d 14 d 10 d 6 d 16 d 13 d 6 d 21 d 11 d 5 d 4 d 35 d
3532 264 d 331 884.33 € 20/1/2014 09:26 31/12/2012 23:33 3 d 48 d 19 d 21 d 5 d 7 d 3 d 9 d 2 d 25 d 6 d 5 d 5 d 14 d 6 d 5 d 4 d 5 d 12 d 12 d 13 d 11 d 11 d 8 d 5 d 30 d 16 d 4 d 3 d 39 d
4594 264 d 297 631.39 € 17/1/2014 09:41 30/12/2012 19:36 4 d 14 d 25 d 16 d 6 d 10 d 3 d 9 d 1 d 33 d 6 d 6 d 3 d 13 d 3 d 4 d 5 d 7 d 15 d 9 d 12 d 5 d 8 d 17 d 6 d 15 d 14 d 4 d 4 d 62 d
420 264 d 306 142.72 € 23/1/2014 09:41 5/1/2013 00:59 6 d 37 d 14 d 24 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 14 d 7 d 7 d 5 d 6 d 5 d 5 d 3 d 7 d 12 d 10 d 10 d 9 d 12 d 10 d 5 d 15 d 20 d 5 d 5 d 58 d
3919 264 d 348 143.05 € 24/1/2014 09:50 8/1/2013 07:24 3 d 38 d 33 d 23 d 9 d 7 d 4 d 9 d 4 d 17 d 4 d 9 d 4 d 7 d 2 d 7 d 6 d 11 d 15 d 10 d 12 d 11 d 18 d 10 d 5 d 16 d 18 d 3 d 3 d 20 d
2733 264 d 340 034.86 € 24/1/2014 15:27 8/1/2013 13:32 4 d 42 d 27 d 21 d 7 d 6 d 3 d 10 d 1 d 19 d 6 d 5 d 3 d 8 d 4 d 3 d 5 d 7 d 21 d 6 d 12 d 9 d 11 d 18 d 5 d 20 d 14 d 6 d 4 d 27 d
3753 264 d 324 045.61 € 22/1/2014 15:56 4/1/2013 13:42 8 d 34 d 33 d 19 d 5 d 5 d 2 d 8 d 5 d 13 d 5 d 5 d 5 d 7 d 2 d 4 d 3 d 5 d 18 d 14 d 18 d 7 d 11 d 12 d 6 d 27 d 13 d 4 d 4 d 41 d
936 264 d 301 620.57 € 28/1/2014 10:19 10/1/2013 03:31 5 d 26 d 24 d 12 d 4 d 14 d 4 d 16 d 6 d 13 d 5 d 4 d 3 d 15 d 5 d 5 d 6 d 6 d 14 d 9 d 17 d 15 d 8 d 8 d 6 d 53 d 16 d 5 d 3 d 55 d
307 264 d 313 974.98 € 22/1/2014 09:42 3/1/2013 16:04 9 d 31 d 30 d 16 d 9 d 9 d 2 d 11 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 8 d 3 d 4 d 4 d 7 d 14 d 8 d 9 d 5 d 11 d 5 d 5 d 21 d 13 d 9 d 4 d 55 d
3476 264 d 324 426.76 € 24/1/2014 10:44 8/1/2013 08:06 3 d 31 d 27 d 19 d 11 d 9 d 5 d 17 d 4 d 19 d 5 d 4 d 7 d 12 d 2 d 4 d 5 d 10 d 19 d 11 d 12 d 6 d 7 d 12 d 5 d 39 d 19 d 5 d 4 d 35 d
2578 264 d 280 876.93 € 17/1/2014 10:43 30/12/2012 02:43 4 d 20 d 14 d 15 d 11 d 7 d 5 d 9 d 3 d 14 d 7 d 5 d 5 d 10 d 7 d 3 d 7 d 10 d 18 d 12 d 9 d 10 d 5 d 15 d 6 d 27 d 14 d 4 d 3 d 73 d
4837 264 d 302 276.31 € 29/1/2014 10:43 10/1/2013 22:35 4 d 14 d 35 d 26 d 7 d 10 d 2 d 14 d 4 d 16 d 4 d 8 d 3 d 10 d 3 d 4 d 6 d 5 d 14 d 10 d 12 d 6 d 11 d 7 d 7 d 13 d 15 d 4 d 3 d 61 d
3561 264 d 301 992.45 € 7/2/2014 10:58 22/1/2013 00:24 5 d 16 d 32 d 14 d 8 d 6 d 2 d 8 d 4 d 29 d 9 d 4 d 3 d 9 d 5 d 6 d 8 d 4 d 11 d 9 d 11 d 6 d 17 d 15 d 5 d 15 d 16 d 5 d 4 d 48 d
3418 264 d 319 180.48 € 4/2/2014 09:35 16/1/2013 15:33 5 d 12 d 41 d 14 d 4 d 4 d 2 d 11 d 1 d 18 d 7 d 5 d 5 d 8 d 5 d 4 d 9 d 8 d 16 d 13 d 14 d 7 d 13 d 22 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 40 d
4656 264 d 331 637.88 € 17/1/2014 14:08 31/12/2012 10:06 3 d 40 d 24 d 26 d 6 d 7 d 2 d 14 d 2 d 17 d 9 d 5 d 3 d 9 d 3 d 6 d 7 d 10 d 12 d 14 d 14 d 6 d 5 d 11 d 6 d 26 d 18 d 5 d 5 d 34 d
259 264 d 325 822.74 € 30/1/2014 16:12 14/1/2013 12:41 2 d 33 d 22 d 23 d 8 d 6 d 3 d 13 d 1 d 23 d 6 d 7 d 7 d 10 d 2 d 5 d 5 d 5 d 21 d 11 d 7 d 9 d 9 d 15 d 8 d 44 d 18 d 4 d 5 d 29 d
2480 264 d 302 222.66 € 30/1/2014 11:17 12/1/2013 12:40 5 d 23 d 15 d 26 d 8 d 4 d 3 d 10 d 2 d 21 d 7 d 6 d 3 d 9 d 4 d 11 d 6 d 6 d 17 d 11 d 8 d 6 d 12 d 11 d 6 d 26 d 19 d 6 d 4 d 55 d
1891 264 d 309 195.49 € 29/1/2014 11:22 11/1/2013 06:13 4 d 29 d 24 d 23 d 10 d 6 d 2 d 8 d 3 d 17 d 6 d 9 d 4 d 12 d 1 d 3 d 8 d 8 d 14 d 11 d 15 d 6 d 11 d 6 d 5 d 19 d 17 d 3 d 3 d 55 d
544 264 d 294 336.30 € 30/1/2014 11:26 12/1/2013 06:36 6 d 23 d 17 d 15 d 5 d 6 d 4 d 11 d 5 d 20 d 4 d 9 d 4 d 9 d 2 d 4 d 10 d 8 d 18 d 11 d 12 d 9 d 8 d 12 d 5 d 47 d 13 d 5 d 3 d 52 d
57 264 d 316 664.94 € 23/1/2014 11:26 6/1/2013 01:16 4 d 42 d 25 d 17 d 9 d 6 d 5 d 9 d 2 d 15 d 5 d 8 d 4 d 8 d 3 d 6 d 8 d 6 d 13 d 9 d 10 d 10 d 7 d 11 d 6 d 23 d 12 d 6 d 5 d 48 d
4878 264 d 332 262.89 € 21/1/2014 08:31 2/1/2013 14:05 6 d 24 d 25 d 17 d 13 d 6 d 2 d 18 d 2 d 16 d 7 d 10 d 3 d 15 d 3 d 2 d 12 d 10 d 14 d 11 d 17 d 9 d 14 d 13 d 6 d 45 d 17 d 3 d 3 d 31 d
3982 264 d 331 711.45 € 20/1/2014 11:46 2/1/2013 03:51 2 d 23 d 36 d 23 d 7 d 5 d 6 d 17 d 4 d 21 d 5 d 6 d 3 d 9 d 4 d 5 d 6 d 6 d 15 d 10 d 11 d 5 d 13 d 18 d 7 d 14 d 12 d 6 d 3 d 33 d
639 264 d 301 821.25 € 29/1/2014 11:50 11/1/2013 05:02 3 d 38 d 13 d 18 d 7 d 5 d 4 d 16 d 1 d 14 d 5 d 8 d 6 d 14 d 4 d 8 d 7 d 9 d 17 d 8 d 10 d 9 d 10 d 6 d 7 d 25 d 17 d 6 d 4 d 58 d
3356 264 d 318 964.68 € 30/1/2014 11:55 13/1/2013 10:27 3 d 30 d 31 d 27 d 5 d 11 d 4 d 10 d 1 d 12 d 7 d 6 d 6 d 11 d 5 d 3 d 5 d 10 d 14 d 13 d 8 d 8 d 12 d 14 d 5 d 51 d 15 d 5 d 4 d 36 d
3329 265 d 287 704.66 € 6/2/2014 13:19 19/1/2013 17:54 4 d 16 d 28 d 17 d 8 d 8 d 3 d 12 d 5 d 13 d 5 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 8 d 4 d 15 d 10 d 8 d 6 d 17 d 12 d 6 d 52 d 12 d 5 d 7 d 58 d
4903 265 d 337 044.52 € 27/1/2014 13:29 9/1/2013 04:30 4 d 47 d 22 d 25 d 5 d 6 d 4 d 11 d 1 d 20 d 6 d 5 d 4 d 6 d 2 d 2 d 5 d 3 d 13 d 8 d 9 d 11 d 16 d 15 d 5 d 40 d 17 d 3 d 5 d 33 d
3381 265 d 347 395.31 € 20/1/2014 11:51 31/12/2012 16:13 6 d 44 d 28 d 14 d 6 d 7 d 1 d 9 d 2 d 22 d 6 d 7 d 4 d 15 d 3 d 4 d 5 d 8 d 22 d 14 d 12 d 6 d 8 d 19 d 7 d 21 d 19 d 4 d 3 d 22 d
2103 265 d 354 583.26 € 20/1/2014 13:43 31/12/2012 16:36 4 d 55 d 24 d 18 d 10 d 5 d 4 d 14 d 3 d 27 d 4 d 8 d 7 d 22 d 2 d 4 d 5 d 4 d 14 d 8 d 8 d 5 d 7 d 18 d 7 d 26 d 15 d 4 d 3 d 24 d
1572 265 d 299 090.65 € 24/1/2014 10:50 7/1/2013 14:38 7 d 22 d 22 d 13 d 7 d 6 d 2 d 8 d 3 d 25 d 4 d 6 d 5 d 10 d 6 d 3 d 4 d 7 d 11 d 12 d 11 d 8 d 9 d 19 d 6 d 31 d 16 d 4 d 4 d 63 d
3119 265 d 344 258.43 € 17/1/2014 14:26 30/12/2012 21:46 6 d 55 d 16 d 28 d 5 d 12 d 2 d 14 d 3 d 28 d 8 d 4 d 5 d 8 d 2 d 2 d 4 d 5 d 11 d 12 d 10 d 6 d 13 d 5 d 6 d 38 d 14 d 5 d 3 d 24 d
4913 265 d 313 612.02 € 17/1/2014 14:41 30/12/2012 16:07 4 d 29 d 27 d 12 d 4 d 6 d 4 d 8 d 2 d 20 d 5 d 8 d 4 d 12 d 4 d 5 d 7 d 3 d 12 d 15 d 16 d 9 d 16 d 13 d 6 d 13 d 16 d 4 d 4 d 48 d
3757 265 d 318 680.51 € 11/2/2014 09:41 23/1/2013 12:31 4 d 32 d 12 d 25 d 13 d 6 d 1 d 11 d 3 d 14 d 5 d 6 d 5 d 13 d 7 d 3 d 8 d 8 d 21 d 10 d 6 d 11 d 14 d 15 d 6 d 24 d 19 d 10 d 4 d 43 d
466 265 d 305 619.64 € 22/1/2014 14:50 3/1/2013 22:47 5 d 21 d 26 d 19 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 23 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 6 d 4 d 14 d 14 d 8 d 12 d 15 d 9 d 5 d 17 d 13 d 5 d 5 d 55 d
2166 265 d 347 927.20 € 21/1/2014 15:00 3/1/2013 01:43 5 d 43 d 25 d 25 d 6 d 5 d 1 d 14 d 1 d 22 d 7 d 6 d 3 d 17 d 1 d 3 d 5 d 7 d 19 d 15 d 7 d 8 d 9 d 16 d 7 d 28 d 19 d 3 d 4 d 21 d
392 265 d 340 748.91 € 17/1/2014 15:05 31/12/2012 00:11 6 d 47 d 25 d 13 d 5 d 11 d 2 d 12 d 1 d 22 d 5 d 5 d 5 d 10 d 5 d 3 d 4 d 10 d 18 d 11 d 16 d 7 d 10 d 15 d 5 d 25 d 15 d 6 d 3 d 29 d
4526 265 d 310 409.11 € 20/1/2014 15:10 1/1/2013 21:17 4 d 32 d 11 d 18 d 8 d 15 d 2 d 9 d 2 d 23 d 6 d 7 d 6 d 14 d 4 d 3 d 7 d 5 d 19 d 10 d 18 d 8 d 12 d 11 d 6 d 25 d 11 d 6 d 4 d 52 d
2679 265 d 329 764.40 € 30/1/2014 15:10 13/1/2013 20:39 5 d 34 d 20 d 21 d 12 d 8 d 1 d 12 d 1 d 23 d 5 d 7 d 4 d 16 d 2 d 2 d 13 d 5 d 18 d 10 d 15 d 6 d 12 d 10 d 8 d 20 d 12 d 6 d 4 d 33 d
4028 265 d 322 926.53 € 23/1/2014 15:29 6/1/2013 16:18 3 d 29 d 23 d 21 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 28 d 4 d 7 d 5 d 16 d 2 d 4 d 6 d 6 d 17 d 11 d 15 d 9 d 15 d 6 d 5 d 24 d 21 d 5 d 5 d 41 d
2410 265 d 315 009.91 € 23/1/2014 15:43 6/1/2013 09:46 3 d 18 d 30 d 17 d 9 d 9 d 2 d 15 d 3 d 18 d 7 d 8 d 3 d 9 d 3 d 6 d 8 d 9 d 21 d 13 d 16 d 7 d 9 d 8 d 6 d 23 d 17 d 6 d 3 d 44 d
2988 265 d 335 322.76 € 5/2/2014 15:48 18/1/2013 03:15 3 d 16 d 33 d 18 d 5 d 11 d 1 d 15 d 3 d 24 d 6 d 10 d 3 d 21 d 1 d 7 d 3 d 9 d 26 d 9 d 12 d 9 d 14 d 19 d 6 d 18 d 19 d 5 d 4 d 27 d
2363 265 d 293 878.91 € 31/1/2014 15:58 14/1/2013 20:48 4 d 21 d 18 d 15 d 10 d 5 d 1 d 14 d 3 d 24 d 9 d 7 d 6 d 10 d 3 d 3 d 3 d 7 d 15 d 13 d 6 d 11 d 16 d 6 d 5 d 15 d 16 d 4 d 3 d 65 d
3620 265 d 292 222.95 € 23/1/2014 16:02 5/1/2013 08:27 4 d 13 d 31 d 14 d 14 d 6 d 3 d 9 d 2 d 13 d 7 d 5 d 3 d 11 d 3 d 6 d 4 d 10 d 14 d 16 d 8 d 12 d 13 d 7 d 6 d 46 d 18 d 4 d 4 d 56 d
712 265 d 337 390.49 € 28/1/2014 16:07 10/1/2013 00:24 3 d 41 d 35 d 15 d 7 d 7 d 1 d 15 d 2 d 14 d 7 d 8 d 5 d 9 d 2 d 6 d 3 d 9 d 17 d 9 d 16 d 7 d 10 d 12 d 5 d 32 d 21 d 5 d 4 d 32 d
1261 265 d 307 331.09 € 23/1/2014 16:22 5/1/2013 12:32 7 d 23 d 30 d 12 d 6 d 7 d 3 d 11 d 3 d 23 d 4 d 7 d 6 d 17 d 4 d 2 d 4 d 6 d 14 d 13 d 6 d 9 d 15 d 12 d 5 d 43 d 18 d 4 d 3 d 55 d
4831 265 d 293 528.08 € 23/1/2014 16:31 7/1/2013 07:23 3 d 24 d 19 d 20 d 8 d 4 d 1 d 10 d 3 d 23 d 4 d 9 d 7 d 14 d 5 d 4 d 6 d 7 d 21 d 13 d 8 d 5 d 8 d 8 d 5 d 37 d 14 d 6 d 6 d 53 d
2126 265 d 293 809.10 € 23/1/2014 16:31 5/1/2013 13:35 6 d 30 d 16 d 18 d 11 d 6 d 2 d 11 d 3 d 15 d 7 d 10 d 4 d 8 d 5 d 4 d 4 d 5 d 18 d 12 d 9 d 6 d 7 d 11 d 5 d 38 d 17 d 3 d 5 d 61 d
4418 265 d 310 628.78 € 24/1/2014 16:36 7/1/2013 17:11 3 d 11 d 35 d 18 d 15 d 7 d 3 d 11 d 3 d 23 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 9 d 13 d 8 d 9 d 14 d 5 d 47 d 18 d 7 d 4 d 45 d
2748 265 d 304 112.11 € 13/2/2014 16:41 26/1/2013 03:12 3 d 25 d 35 d 14 d 7 d 7 d 5 d 10 d 3 d 12 d 5 d 9 d 4 d 15 d 1 d 2 d 6 d 6 d 19 d 13 d 5 d 6 d 14 d 14 d 5 d 22 d 19 d 6 d 3 d 61 d
4103 265 d 304 447.08 € 6/2/2014 16:41 21/1/2013 02:17 3 d 31 d 21 d 13 d 7 d 16 d 1 d 13 d 3 d 19 d 10 d 7 d 4 d 9 d 3 d 8 d 8 d 7 d 11 d 10 d 13 d 6 d 10 d 12 d 5 d 35 d 14 d 6 d 4 d 59 d
1723 265 d 325 726.94 € 17/1/2014 16:46 30/12/2012 13:29 2 d 31 d 29 d 23 d 7 d 9 d 2 d 11 d 3 d 17 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 2 d 4 d 5 d 14 d 9 d 18 d 7 d 18 d 11 d 7 d 59 d 15 d 4 d 4 d 33 d
4130 265 d 331 988.49 € 21/1/2014 11:46 2/1/2013 12:14 6 d 38 d 21 d 16 d 11 d 6 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 10 d 8 d 18 d 9 d 16 d 11 d 11 d 14 d 5 d 25 d 15 d 3 d 3 d 32 d
4019 265 d 309 844.13 € 31/1/2014 16:55 15/1/2013 05:25 4 d 28 d 26 d 12 d 7 d 6 d 3 d 16 d 3 d 15 d 5 d 6 d 3 d 11 d 6 d 8 d 5 d 6 d 17 d 13 d 15 d 7 d 8 d 13 d 6 d 23 d 18 d 5 d 3 d 52 d
4056 265 d 324 294.30 € 30/1/2014 08:14 11/1/2013 04:54 3 d 34 d 29 d 20 d 8 d 8 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 7 d 8 d 14 d 10 d 9 d 8 d 16 d 18 d 5 d 44 d 18 d 3 d 4 d 40 d
207 265 d 327 294.61 € 31/1/2014 08:24 13/1/2013 06:00 3 d 38 d 23 d 18 d 10 d 14 d 1 d 9 d 1 d 13 d 4 d 9 d 3 d 11 d 5 d 9 d 11 d 7 d 14 d 14 d 9 d 6 d 18 d 13 d 6 d 26 d 18 d 3 d 6 d 35 d
3054 265 d 301 986.68 € 21/1/2014 08:38 1/1/2013 07:49 4 d 25 d 14 d 18 d 5 d 7 d 3 d 9 d 4 d 19 d 7 d 4 d 4 d 7 d 4 d 4 d 4 d 7 d 24 d 16 d 18 d 6 d 15 d 9 d 6 d 18 d 19 d 6 d 3 d 54 d
2877 265 d 319 884.43 € 24/1/2014 08:53 6/1/2013 03:50 3 d 29 d 34 d 13 d 6 d 12 d 6 d 20 d 3 d 13 d 8 d 6 d 5 d 18 d 2 d 6 d 4 d 4 d 21 d 11 d 11 d 6 d 9 d 15 d 6 d 25 d 14 d 7 d 3 d 48 d
4161 265 d 317 647.66 € 22/1/2014 09:26 3/1/2013 06:39 6 d 33 d 25 d 17 d 7 d 9 d 1 d 9 d 1 d 29 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 4 d 4 d 5 d 16 d 9 d 19 d 6 d 6 d 8 d 6 d 45 d 15 d 5 d 3 d 40 d
3860 265 d 274 604.78 € 21/1/2014 09:46 2/1/2013 07:05 3 d 11 d 25 d 16 d 8 d 13 d 1 d 11 d 6 d 21 d 5 d 6 d 6 d 13 d 4 d 3 d 5 d 8 d 16 d 12 d 9 d 7 d 8 d 6 d 5 d 52 d 14 d 10 d 5 d 59 d
2958 265 d 328 254.96 € 23/1/2014 10:00 3/1/2013 19:22 6 d 30 d 27 d 21 d 8 d 6 d 2 d 11 d 2 d 26 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 3 d 3 d 5 d 17 d 13 d 14 d 6 d 13 d 11 d 7 d 26 d 12 d 3 d 5 d 37 d
2285 265 d 307 678.40 € 23/1/2014 10:05 3/1/2013 23:53 3 d 27 d 22 d 18 d 9 d 8 d 2 d 13 d 3 d 18 d 6 d 6 d 3 d 17 d 3 d 5 d 9 d 4 d 15 d 7 d 13 d 8 d 15 d 10 d 6 d 23 d 18 d 3 d 6 d 54 d
2137 265 d 294 767.91 € 21/1/2014 10:19 1/1/2013 23:13 3 d 21 d 25 d 13 d 6 d 8 d 2 d 10 d 1 d 21 d 7 d 5 d 3 d 19 d 4 d 5 d 8 d 4 d 21 d 10 d 12 d 6 d 17 d 6 d 6 d 18 d 16 d 6 d 3 d 65 d
4590 265 d 306 756.61 € 27/1/2014 10:19 8/1/2013 03:38 4 d 21 d 26 d 18 d 7 d 6 d 1 d 13 d 1 d 25 d 6 d 7 d 4 d 18 d 4 d 2 d 8 d 7 d 12 d 5 d 9 d 7 d 17 d 15 d 5 d 28 d 13 d 3 d 4 d 56 d
4844 265 d 315 337.98 € 20/1/2014 10:24 30/12/2012 17:01 4 d 32 d 26 d 22 d 5 d 6 d 2 d 9 d 1 d 18 d 8 d 7 d 6 d 14 d 3 d 5 d 11 d 5 d 13 d 9 d 9 d 10 d 12 d 11 d 5 d 54 d 14 d 6 d 4 d 37 d
703 265 d 320 484.49 € 20/1/2014 10:29 30/12/2012 14:53 6 d 25 d 30 d 13 d 9 d 7 d 2 d 10 d 1 d 29 d 8 d 6 d 5 d 8 d 2 d 6 d 6 d 6 d 24 d 7 d 9 d 5 d 13 d 12 d 6 d 14 d 13 d 4 d 5 d 41 d
4572 265 d 320 965.72 € 30/1/2014 15:59 11/1/2013 13:21 3 d 39 d 15 d 18 d 8 d 9 d 2 d 16 d 4 d 19 d 12 d 7 d 4 d 18 d 3 d 5 d 6 d 7 d 13 d 16 d 7 d 7 d 11 d 17 d 5 d 31 d 14 d 3 d 3 d 46 d
1816 265 d 300 699.34 € 20/1/2014 10:43 30/12/2012 19:02 5 d 15 d 18 d 22 d 4 d 5 d 2 d 19 d 3 d 17 d 9 d 7 d 4 d 8 d 6 d 4 d 5 d 6 d 19 d 8 d 13 d 5 d 19 d 15 d 6 d 21 d 17 d 4 d 3 d 59 d
4706 265 d 298 439.55 € 22/1/2014 13:58 3/1/2013 09:56 4 d 24 d 20 d 15 d 7 d 5 d 1 d 9 d 2 d 17 d 9 d 6 d 5 d 11 d 2 d 8 d 5 d 4 d 24 d 14 d 9 d 8 d 14 d 9 d 5 d 39 d 16 d 4 d 3 d 58 d
1496 265 d 299 913.93 € 31/1/2014 11:02 13/1/2013 23:36 2 d 22 d 25 d 16 d 12 d 9 d 1 d 18 d 3 d 15 d 7 d 5 d 5 d 22 d 2 d 2 d 7 d 9 d 17 d 14 d 7 d 5 d 10 d 10 d 6 d 27 d 14 d 3 d 6 d 59 d
426 265 d 302 191.66 € 22/1/2014 16:23 3/1/2013 13:16 5 d 34 d 12 d 34 d 6 d 4 d 1 d 10 d 2 d 19 d 8 d 7 d 3 d 7 d 1 d 2 d 4 d 7 d 12 d 9 d 10 d 6 d 13 d 5 d 8 d 58 d 17 d 5 d 4 d 35 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 13 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
280 266 d 311 197.62 € 24/1/2014 13:30 7/1/2013 08:30 5 d 32 d 22 d 15 d 6 d 6 d 1 d 20 d 2 d 14 d 6 d 7 d 4 d 9 d 7 d 2 d 11 d 9 d 22 d 15 d 8 d 6 d 7 d 11 d 5 d 28 d 18 d 4 d 3 d 48 d
374 266 d 295 252.24 € 21/1/2014 09:26 31/12/2012 14:07 4 d 12 d 31 d 22 d 4 d 8 d 2 d 17 d 4 d 13 d 8 d 9 d 4 d 8 d 2 d 6 d 4 d 8 d 14 d 7 d 8 d 6 d 9 d 19 d 5 d 16 d 20 d 8 d 6 d 65 d
383 266 d 333 335.58 € 28/1/2014 14:54 9/1/2013 09:25 5 d 48 d 27 d 16 d 5 d 8 d 2 d 8 d 1 d 23 d 5 d 6 d 4 d 18 d 1 d 3 d 6 d 3 d 15 d 15 d 11 d 6 d 11 d 11 d 5 d 13 d 15 d 4 d 7 d 37 d
3301 266 d 317 434.64 € 20/1/2014 13:48 31/12/2012 07:00 5 d 21 d 23 d 22 d 5 d 10 d 2 d 13 d 3 d 21 d 5 d 8 d 5 d 10 d 5 d 7 d 3 d 10 d 19 d 14 d 11 d 7 d 11 d 15 d 5 d 22 d 18 d 3 d 4 d 44 d
4506 266 d 314 891.38 € 27/1/2014 10:04 7/1/2013 13:52 4 d 40 d 20 d 19 d 8 d 5 d 5 d 10 d 1 d 18 d 6 d 7 d 6 d 10 d 1 d 3 d 6 d 3 d 15 d 7 d 16 d 6 d 7 d 15 d 7 d 15 d 17 d 6 d 3 d 54 d
2722 266 d 328 328.62 € 21/1/2014 14:17 1/1/2013 06:23 2 d 32 d 21 d 28 d 9 d 7 d 1 d 16 d 1 d 17 d 7 d 7 d 4 d 5 d 3 d 8 d 6 d 4 d 19 d 13 d 15 d 13 d 8 d 6 d 5 d 53 d 13 d 6 d 4 d 22 d
346 266 d 298 129.49 € 20/1/2014 14:22 30/12/2012 18:07 2 d 19 d 31 d 14 d 7 d 10 d 4 d 13 d 1 d 15 d 7 d 5 d 4 d 16 d 5 d 7 d 3 d 7 d 17 d 13 d 8 d 7 d 11 d 14 d 8 d 53 d 14 d 6 d 5 d 46 d
4957 266 d 328 852.78 € 21/1/2014 14:26 1/1/2013 23:47 6 d 40 d 20 d 22 d 14 d 6 d 1 d 12 d 2 d 14 d 5 d 6 d 4 d 16 d 5 d 11 d 4 d 6 d 14 d 8 d 17 d 9 d 8 d 10 d 5 d 24 d 12 d 4 d 4 d 38 d
3824 266 d 293 457.43 € 24/1/2014 14:46 6/1/2013 14:18 3 d 11 d 20 d 23 d 11 d 4 d 3 d 13 d 2 d 20 d 8 d 7 d 4 d 13 d 1 d 4 d 10 d 6 d 22 d 10 d 12 d 6 d 7 d 12 d 5 d 21 d 17 d 4 d 4 d 62 d
1874 266 d 295 063.07 € 21/1/2014 14:55 1/1/2013 11:17 3 d 13 d 25 d 22 d 8 d 5 d 2 d 10 d 3 d 19 d 5 d 7 d 5 d 10 d 4 d 7 d 6 d 11 d 16 d 10 d 9 d 7 d 20 d 7 d 5 d 23 d 13 d 4 d 5 d 60 d
4623 266 d 345 628.66 € 23/1/2014 15:05 4/1/2013 03:29 3 d 60 d 18 d 19 d 5 d 10 d 4 d 21 d 1 d 13 d 5 d 7 d 4 d 10 d 3 d 5 d 4 d 4 d 19 d 11 d 8 d 10 d 15 d 10 d 7 d 22 d 12 d 6 d 3 d 27 d
4948 266 d 345 862.92 € 21/1/2014 15:05 1/1/2013 07:14 3 d 51 d 21 d 13 d 5 d 11 d 1 d 16 d 1 d 27 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 5 d 5 d 7 d 20 d 10 d 9 d 14 d 12 d 9 d 5 d 15 d 18 d 7 d 3 d 24 d
2985 266 d 298 050.88 € 28/1/2014 15:19 9/1/2013 07:19 4 d 10 d 32 d 18 d 11 d 8 d 1 d 11 d 2 d 14 d 5 d 7 d 4 d 15 d 3 d 3 d 5 d 3 d 23 d 13 d 9 d 7 d 14 d 14 d 5 d 17 d 15 d 7 d 6 d 58 d
2222 266 d 336 512.80 € 21/1/2014 15:19 31/12/2012 20:33 3 d 66 d 32 d 10 d 5 d 15 d 1 d 8 d 3 d 12 d 8 d 7 d 5 d 11 d 1 d 3 d 4 d 6 d 14 d 12 d 6 d 9 d 8 d 9 d 5 d 20 d 17 d 8 d 3 d 44 d
2581 266 d 330 984.51 € 14/2/2014 15:24 27/1/2013 14:49 5 d 57 d 23 d 14 d 6 d 6 d 2 d 10 d 3 d 22 d 10 d 8 d 5 d 20 d 4 d 3 d 4 d 4 d 20 d 8 d 10 d 6 d 7 d 9 d 5 d 35 d 10 d 5 d 3 d 38 d
2615 266 d 304 716.99 € 30/1/2014 15:29 11/1/2013 01:47 3 d 22 d 24 d 24 d 12 d 6 d 2 d 16 d 2 d 14 d 8 d 11 d 7 d 9 d 4 d 5 d 3 d 7 d 15 d 11 d 14 d 5 d 8 d 10 d 7 d 24 d 15 d 5 d 7 d 55 d
1778 266 d 313 099.76 € 7/2/2014 15:29 19/1/2013 15:57 4 d 42 d 18 d 13 d 5 d 7 d 1 d 11 d 5 d 22 d 4 d 5 d 4 d 14 d 4 d 2 d 7 d 7 d 17 d 8 d 14 d 6 d 11 d 12 d 6 d 24 d 19 d 4 d 3 d 54 d
4474 266 d 338 218.53 € 30/1/2014 16:31 11/1/2013 09:02 4 d 26 d 36 d 14 d 16 d 10 d 3 d 9 d 3 d 23 d 7 d 5 d 5 d 16 d 2 d 2 d 6 d 8 d 20 d 15 d 7 d 10 d 18 d 8 d 5 d 29 d 21 d 3 d 5 d 28 d
4497 266 d 302 383.32 € 23/1/2014 15:43 4/1/2013 02:00 4 d 23 d 27 d 14 d 6 d 9 d 3 d 10 d 2 d 24 d 6 d 6 d 5 d 8 d 3 d 2 d 5 d 9 d 14 d 9 d 7 d 6 d 19 d 13 d 6 d 21 d 14 d 3 d 4 d 59 d
582 266 d 321 576.00 € 21/1/2014 15:58 1/1/2013 23:18 3 d 42 d 20 d 14 d 10 d 6 d 2 d 12 d 1 d 14 d 9 d 8 d 4 d 15 d 2 d 5 d 7 d 5 d 23 d 12 d 17 d 7 d 10 d 8 d 5 d 44 d 16 d 4 d 5 d 39 d
3616 266 d 313 533.48 € 27/1/2014 16:07 8/1/2013 03:32 6 d 17 d 39 d 19 d 6 d 8 d 2 d 14 d 2 d 17 d 6 d 5 d 3 d 12 d 4 d 4 d 6 d 6 d 17 d 14 d 10 d 5 d 13 d 10 d 5 d 25 d 12 d 4 d 6 d 47 d
2352 266 d 307 525.71 € 20/1/2014 16:26 30/12/2012 03:44 2 d 32 d 25 d 22 d 7 d 5 d 2 d 12 d 4 d 13 d 5 d 7 d 3 d 7 d 2 d 5 d 6 d 5 d 16 d 11 d 13 d 7 d 14 d 6 d 5 d 18 d 17 d 5 d 3 d 56 d
3172 266 d 294 942.55 € 3/2/2014 16:36 15/1/2013 00:29 6 d 16 d 28 d 17 d 6 d 12 d 1 d 15 d 2 d 12 d 7 d 8 d 5 d 14 d 3 d 7 d 3 d 5 d 17 d 7 d 7 d 5 d 17 d 15 d 7 d 42 d 16 d 6 d 4 d 67 d
3435 266 d 314 358.18 € 7/2/2014 16:41 20/1/2013 14:50 2 d 50 d 17 d 19 d 7 d 4 d 2 d 15 d 3 d 13 d 7 d 8 d 5 d 13 d 3 d 2 d 6 d 5 d 15 d 8 d 12 d 6 d 11 d 8 d 5 d 27 d 17 d 6 d 6 d 54 d
4728 266 d 317 333.37 € 27/1/2014 16:46 7/1/2013 20:36 4 d 32 d 11 d 25 d 11 d 12 d 4 d 19 d 1 d 20 d 9 d 4 d 5 d 10 d 3 d 2 d 6 d 6 d 22 d 11 d 11 d 6 d 14 d 8 d 5 d 20 d 11 d 3 d 5 d 44 d
4307 266 d 332 074.74 € 24/1/2014 17:00 6/1/2013 08:44 4 d 33 d 35 d 17 d 7 d 8 d 3 d 9 d 1 d 16 d 5 d 7 d 3 d 10 d 3 d 3 d 6 d 4 d 23 d 10 d 16 d 10 d 16 d 7 d 6 d 12 d 15 d 4 d 3 d 35 d
3371 266 d 349 912.74 € 24/1/2014 14:51 4/1/2013 14:51 5 d 41 d 35 d 13 d 5 d 9 d 3 d 8 d 1 d 29 d 7 d 6 d 4 d 16 d 1 d 7 d 6 d 4 d 20 d 8 d 6 d 9 d 20 d 15 d 5 d 15 d 13 d 4 d 3 d 23 d
2032 266 d 339 516.78 € 31/1/2014 13:34 11/1/2013 12:53 5 d 53 d 19 d 25 d 8 d 5 d 2 d 11 d 5 d 12 d 5 d 5 d 4 d 13 d 2 d 5 d 6 d 9 d 20 d 8 d 14 d 9 d 9 d 8 d 6 d 18 d 13 d 3 d 4 d 30 d
434 266 d 346 131.46 € 29/1/2014 08:38 8/1/2013 18:31 5 d 39 d 23 d 17 d 13 d 7 d 4 d 12 d 1 d 23 d 8 d 9 d 5 d 9 d 2 d 4 d 3 d 5 d 24 d 15 d 12 d 6 d 13 d 18 d 6 d 37 d 16 d 8 d 4 d 22 d
2462 266 d 317 792.05 € 23/1/2014 08:43 3/1/2013 06:25 4 d 42 d 31 d 16 d 4 d 10 d 4 d 15 d 1 d 16 d 8 d 7 d 4 d 7 d 1 d 3 d 4 d 8 d 17 d 8 d 8 d 7 d 6 d 9 d 5 d 30 d 13 d 7 d 6 d 50 d
4016 266 d 322 641.68 € 22/1/2014 09:58 2/1/2013 09:15 3 d 42 d 22 d 26 d 7 d 8 d 2 d 8 d 1 d 15 d 9 d 6 d 4 d 12 d 2 d 5 d 5 d 4 d 16 d 14 d 8 d 5 d 13 d 13 d 6 d 19 d 17 d 4 d 4 d 45 d
2297 266 d 358 068.73 € 22/1/2014 08:48 1/1/2013 11:40 4 d 63 d 29 d 13 d 8 d 7 d 2 d 11 d 1 d 17 d 7 d 8 d 4 d 17 d 2 d 9 d 9 d 4 d 14 d 7 d 10 d 6 d 10 d 16 d 5 d 37 d 22 d 4 d 4 d 22 d
4972 266 d 335 576.47 € 3/2/2014 09:07 12/1/2013 23:47 3 d 44 d 18 d 26 d 6 d 9 d 4 d 9 d 2 d 15 d 8 d 9 d 3 d 11 d 6 d 4 d 4 d 11 d 25 d 6 d 15 d 7 d 15 d 10 d 8 d 21 d 15 d 6 d 5 d 32 d
705 266 d 312 310.61 € 23/1/2014 09:12 3/1/2013 00:36 5 d 26 d 27 d 12 d 11 d 6 d 3 d 10 d 4 d 23 d 6 d 5 d 4 d 17 d 3 d 5 d 8 d 6 d 13 d 8 d 16 d 7 d 14 d 11 d 8 d 28 d 13 d 7 d 4 d 52 d
2188 266 d 307 040.01 € 22/1/2014 09:17 31/12/2012 19:38 4 d 20 d 26 d 22 d 7 d 5 d 2 d 9 d 1 d 17 d 7 d 5 d 5 d 14 d 3 d 4 d 9 d 9 d 14 d 9 d 12 d 7 d 15 d 13 d 6 d 16 d 13 d 5 d 4 d 54 d
3090 266 d 335 686.30 € 21/1/2014 09:31 31/12/2012 00:38 2 d 35 d 20 d 16 d 8 d 6 d 2 d 12 d 3 d 24 d 4 d 9 d 3 d 14 d 2 d 6 d 7 d 6 d 20 d 12 d 16 d 7 d 12 d 20 d 7 d 17 d 20 d 6 d 3 d 29 d
3187 266 d 338 217.37 € 24/1/2014 09:50 3/1/2013 18:41 3 d 32 d 12 d 30 d 11 d 9 d 2 d 9 d 3 d 30 d 6 d 5 d 4 d 8 d 5 d 5 d 4 d 9 d 22 d 8 d 13 d 7 d 14 d 19 d 5 d 24 d 14 d 5 d 4 d 25 d
1056 266 d 322 351.81 € 5/2/2014 10:00 16/1/2013 01:52 7 d 39 d 20 d 13 d 9 d 6 d 2 d 12 d 3 d 18 d 7 d 5 d 4 d 15 d 1 d 2 d 6 d 5 d 13 d 8 d 12 d 6 d 17 d 17 d 6 d 42 d 21 d 3 d 3 d 49 d
1539 266 d 335 174.93 € 21/1/2014 10:10 31/12/2012 05:44 4 d 38 d 19 d 25 d 7 d 9 d 2 d 15 d 1 d 15 d 6 d 5 d 5 d 12 d 2 d 2 d 6 d 6 d 16 d 13 d 13 d 8 d 13 d 20 d 6 d 38 d 13 d 3 d 4 d 31 d
1072 266 d 306 222.12 € 24/1/2014 09:06 3/1/2013 15:52 5 d 46 d 24 d 14 d 7 d 9 d 2 d 9 d 4 d 19 d 7 d 7 d 4 d 12 d 1 d 3 d 3 d 5 d 18 d 6 d 6 d 6 d 7 d 10 d 5 d 44 d 16 d 4 d 5 d 49 d
3203 266 d 302 714.62 € 27/1/2014 10:19 7/1/2013 04:38 4 d 32 d 16 d 23 d 5 d 11 d 2 d 10 d 4 d 22 d 6 d 6 d 5 d 17 d 3 d 2 d 7 d 4 d 17 d 11 d 11 d 5 d 7 d 10 d 5 d 14 d 20 d 4 d 5 d 64 d
1632 266 d 325 643.67 € 29/1/2014 14:21 9/1/2013 10:52 3 d 23 d 29 d 22 d 8 d 8 d 3 d 13 d 2 d 14 d 5 d 9 d 7 d 11 d 2 d 9 d 6 d 9 d 16 d 16 d 7 d 9 d 20 d 11 d 7 d 32 d 14 d 4 d 4 d 37 d
1796 266 d 316 636.30 € 22/1/2014 10:38 1/1/2013 20:12 3 d 18 d 29 d 15 d 8 d 6 d 7 d 9 d 1 d 26 d 4 d 4 d 4 d 14 d 4 d 5 d 8 d 7 d 16 d 13 d 14 d 12 d 16 d 8 d 6 d 24 d 16 d 5 d 4 d 46 d
2279 266 d 325 549.28 € 28/1/2014 10:43 7/1/2013 19:39 3 d 20 d 24 d 27 d 5 d 14 d 2 d 10 d 3 d 25 d 9 d 5 d 5 d 11 d 2 d 4 d 8 d 6 d 22 d 11 d 14 d 9 d 6 d 20 d 5 d 12 d 16 d 3 d 4 d 37 d
1215 266 d 357 796.39 € 24/1/2014 11:02 3/1/2013 20:19 2 d 49 d 37 d 22 d 7 d 13 d 2 d 10 d 4 d 15 d 7 d 8 d 5 d 15 d 1 d 2 d 7 d 6 d 12 d 10 d 19 d 7 d 14 d 11 d 5 d 34 d 16 d 3 d 4 d 21 d
4616 266 d 289 570.93 € 5/2/2014 11:07 15/1/2013 21:15 4 d 12 d 25 d 21 d 5 d 9 d 1 d 10 d 4 d 25 d 8 d 7 d 4 d 14 d 4 d 7 d 6 d 6 d 17 d 8 d 11 d 6 d 8 d 10 d 5 d 42 d 17 d 5 d 7 d 63 d
748 266 d 333 077.62 € 27/1/2014 11:07 5/1/2013 02:11 7 d 18 d 36 d 17 d 14 d 5 d 3 d 15 d 1 d 18 d 4 d 9 d 5 d 8 d 7 d 6 d 5 d 8 d 15 d 10 d 15 d 14 d 9 d 11 d 8 d 11 d 18 d 6 d 4 d 33 d
2825 266 d 299 719.93 € 21/1/2014 11:22 30/12/2012 20:13 5 d 18 d 22 d 25 d 4 d 5 d 1 d 10 d 4 d 22 d 5 d 5 d 5 d 7 d 2 d 3 d 4 d 6 d 12 d 10 d 17 d 6 d 14 d 13 d 6 d 12 d 15 d 3 d 5 d 61 d
925 266 d 316 798.39 € 3/2/2014 11:26 12/1/2013 11:14 3 d 23 d 23 d 21 d 9 d 5 d 2 d 9 d 2 d 24 d 6 d 7 d 3 d 16 d 4 d 2 d 10 d 8 d 15 d 10 d 9 d 8 d 14 d 17 d 5 d 13 d 21 d 4 d 4 d 47 d
4989 266 d 333 380.37 € 27/1/2014 16:46 7/1/2013 12:24 2 d 49 d 26 d 13 d 11 d 6 d 2 d 10 d 4 d 22 d 6 d 6 d 5 d 10 d 2 d 5 d 4 d 7 d 16 d 8 d 14 d 5 d 9 d 14 d 5 d 54 d 19 d 4 d 7 d 24 d
4923 266 d 331 530.45 € 3/2/2014 11:50 13/1/2013 15:27 5 d 29 d 29 d 27 d 11 d 5 d 2 d 11 d 1 d 14 d 5 d 4 d 4 d 7 d 2 d 4 d 7 d 6 d 13 d 13 d 13 d 10 d 10 d 15 d 7 d 19 d 22 d 3 d 5 d 34 d
1669 266 d 345 972.89 € 27/1/2014 11:50 7/1/2013 03:09 4 d 59 d 14 d 14 d 8 d 6 d 3 d 11 d 2 d 18 d 9 d 8 d 3 d 14 d 1 d 5 d 5 d 5 d 16 d 15 d 17 d 11 d 12 d 11 d 5 d 18 d 22 d 4 d 5 d 26 d
4270 267 d 312 218.85 € 24/1/2014 13:05 3/1/2013 18:16 2 d 36 d 11 d 11 d 12 d 10 d 5 d 13 d 1 d 28 d 5 d 6 d 3 d 7 d 2 d 7 d 5 d 6 d 18 d 8 d 12 d 8 d 16 d 10 d 6 d 32 d 18 d 4 d 4 d 49 d
2236 267 d 333 020.17 € 3/2/2014 13:10 12/1/2013 13:05 4 d 53 d 16 d 18 d 8 d 5 d 1 d 10 d 2 d 18 d 5 d 5 d 3 d 10 d 4 d 6 d 7 d 4 d 20 d 10 d 8 d 6 d 15 d 17 d 5 d 58 d 12 d 4 d 5 d 18 d
947 267 d 339 952.70 € 27/1/2014 13:10 5/1/2013 08:44 6 d 43 d 15 d 19 d 9 d 6 d 2 d 9 d 3 d 29 d 8 d 6 d 3 d 6 d 2 d 4 d 4 d 7 d 17 d 11 d 19 d 6 d 10 d 16 d 5 d 26 d 17 d 6 d 3 d 29 d
1174 267 d 290 459.98 € 24/1/2014 13:24 3/1/2013 18:02 3 d 22 d 15 d 19 d 9 d 5 d 4 d 16 d 3 d 14 d 5 d 5 d 5 d 15 d 5 d 5 d 5 d 7 d 19 d 13 d 8 d 7 d 6 d 17 d 5 d 42 d 14 d 4 d 5 d 61 d
943 267 d 302 098.47 € 27/1/2014 13:58 6/1/2013 10:00 5 d 35 d 14 d 19 d 8 d 4 d 3 d 8 d 2 d 31 d 6 d 6 d 6 d 8 d 3 d 7 d 4 d 5 d 15 d 10 d 8 d 6 d 6 d 7 d 5 d 23 d 17 d 6 d 4 d 63 d
1436 267 d 314 272.32 € 27/1/2014 11:17 4/1/2013 15:10 5 d 25 d 17 d 17 d 8 d 8 d 2 d 18 d 2 d 16 d 9 d 7 d 3 d 9 d 3 d 2 d 9 d 6 d 24 d 12 d 14 d 6 d 17 d 11 d 6 d 21 d 16 d 3 d 3 d 46 d
3549 267 d 321 863.46 € 22/1/2014 09:12 31/12/2012 12:36 4 d 34 d 16 d 29 d 5 d 7 d 2 d 11 d 3 d 24 d 6 d 6 d 4 d 8 d 4 d 3 d 9 d 6 d 12 d 12 d 15 d 7 d 8 d 14 d 5 d 26 d 17 d 5 d 3 d 46 d
3536 267 d 308 153.76 € 22/1/2014 08:07 31/12/2012 10:45 2 d 27 d 22 d 12 d 8 d 12 d 4 d 17 d 2 d 11 d 9 d 5 d 3 d 7 d 6 d 4 d 7 d 6 d 16 d 15 d 22 d 6 d 15 d 12 d 5 d 24 d 13 d 4 d 3 d 53 d
4166 267 d 326 398.95 € 27/1/2014 14:26 5/1/2013 01:39 4 d 33 d 14 d 21 d 9 d 10 d 2 d 10 d 4 d 35 d 6 d 6 d 3 d 13 d 4 d 5 d 6 d 6 d 16 d 11 d 20 d 7 d 7 d 11 d 6 d 28 d 16 d 8 d 5 d 38 d
1378 267 d 273 349.42 € 27/1/2014 14:41 5/1/2013 03:16 3 d 13 d 17 d 24 d 6 d 8 d 3 d 11 d 3 d 11 d 5 d 5 d 4 d 8 d 2 d 3 d 5 d 8 d 22 d 7 d 10 d 10 d 13 d 8 d 5 d 52 d 17 d 6 d 5 d 69 d
1601 267 d 331 290.59 € 7/2/2014 09:30 17/1/2013 11:44 6 d 30 d 15 d 25 d 7 d 5 d 2 d 13 d 2 d 22 d 7 d 10 d 3 d 8 d 1 d 8 d 5 d 8 d 21 d 12 d 15 d 5 d 7 d 19 d 6 d 35 d 16 d 5 d 4 d 32 d
4682 267 d 297 435.45 € 29/1/2014 14:55 8/1/2013 19:40 2 d 22 d 23 d 27 d 7 d 12 d 2 d 9 d 1 d 14 d 5 d 5 d 5 d 9 d 7 d 3 d 9 d 6 d 11 d 14 d 14 d 6 d 8 d 15 d 5 d 17 d 12 d 7 d 6 d 62 d
4612 267 d 313 203.81 € 6/2/2014 15:10 17/1/2013 00:19 4 d 19 d 24 d 12 d 15 d 14 d 7 d 14 d 1 d 12 d 4 d 6 d 4 d 10 d 5 d 3 d 3 d 11 d 17 d 11 d 18 d 12 d 13 d 18 d 6 d 23 d 11 d 3 d 5 d 47 d
2932 267 d 316 100.48 € 21/1/2014 15:10 30/12/2012 20:17 2 d 16 d 29 d 29 d 6 d 6 d 1 d 19 d 2 d 17 d 6 d 5 d 5 d 12 d 1 d 3 d 4 d 6 d 17 d 15 d 11 d 9 d 9 d 14 d 6 d 27 d 17 d 5 d 4 d 46 d
1876 267 d 319 360.85 € 22/1/2014 15:04 31/12/2012 16:50 2 d 28 d 30 d 14 d 10 d 7 d 2 d 11 d 3 d 17 d 5 d 10 d 4 d 17 d 2 d 4 d 4 d 10 d 14 d 12 d 10 d 11 d 15 d 13 d 5 d 39 d 18 d 6 d 3 d 48 d
956 267 d 310 553.79 € 23/1/2014 15:19 2/1/2013 19:06 2 d 40 d 24 d 25 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 13 d 6 d 6 d 3 d 11 d 2 d 2 d 6 d 3 d 13 d 13 d 9 d 6 d 9 d 12 d 5 d 55 d 20 d 8 d 4 d 38 d
371 267 d 337 711.65 € 28/1/2014 15:19 8/1/2013 05:19 4 d 40 d 27 d 15 d 7 d 5 d 4 d 11 d 2 d 34 d 5 d 10 d 4 d 14 d 2 d 3 d 4 d 8 d 20 d 7 d 14 d 10 d 7 d 8 d 6 d 18 d 16 d 5 d 3 d 35 d
2486 267 d 353 457.85 € 30/1/2014 15:24 9/1/2013 17:27 5 d 49 d 20 d 20 d 16 d 6 d 1 d 12 d 2 d 17 d 5 d 4 d 5 d 9 d 3 d 2 d 6 d 4 d 17 d 15 d 13 d 14 d 11 d 13 d 5 d 23 d 17 d 4 d 4 d 17 d
2580 267 d 315 464.92 € 3/2/2014 15:29 11/1/2013 23:06 3 d 29 d 36 d 17 d 9 d 9 d 2 d 8 d 1 d 23 d 7 d 4 d 3 d 12 d 5 d 2 d 5 d 5 d 11 d 13 d 11 d 5 d 12 d 8 d 5 d 23 d 11 d 4 d 4 d 53 d
3050 267 d 339 043.80 € 11/2/2014 13:47 21/1/2013 15:18 6 d 36 d 22 d 18 d 5 d 12 d 4 d 13 d 1 d 25 d 8 d 11 d 4 d 17 d 2 d 6 d 5 d 8 d 15 d 19 d 9 d 8 d 11 d 15 d 7 d 25 d 18 d 4 d 4 d 32 d
4702 267 d 325 893.96 € 29/1/2014 15:03 8/1/2013 16:20 3 d 32 d 27 d 13 d 8 d 6 d 1 d 11 d 3 d 28 d 7 d 6 d 5 d 8 d 5 d 5 d 6 d 6 d 16 d 9 d 12 d 8 d 15 d 13 d 5 d 31 d 19 d 4 d 5 d 39 d
3122 267 d 306 823.36 € 27/1/2014 15:53 5/1/2013 04:54 5 d 32 d 15 d 19 d 8 d 9 d 1 d 14 d 2 d 23 d 4 d 6 d 4 d 20 d 1 d 3 d 6 d 5 d 11 d 14 d 9 d 7 d 11 d 10 d 5 d 38 d 21 d 4 d 5 d 58 d
998 267 d 299 293.00 € 23/1/2014 08:10 1/1/2013 19:46 4 d 24 d 17 d 20 d 9 d 6 d 2 d 10 d 1 d 27 d 6 d 6 d 4 d 6 d 4 d 5 d 6 d 8 d 13 d 14 d 12 d 6 d 9 d 6 d 5 d 51 d 14 d 7 d 6 d 42 d
498 267 d 299 305.68 € 28/1/2014 08:10 7/1/2013 01:29 7 d 19 d 21 d 16 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 20 d 4 d 5 d 5 d 13 d 2 d 5 d 5 d 6 d 21 d 16 d 10 d 8 d 12 d 13 d 7 d 23 d 20 d 5 d 5 d 59 d
2328 267 d 301 153.50 € 28/1/2014 08:34 5/1/2013 09:11 2 d 21 d 27 d 14 d 5 d 5 d 5 d 10 d 3 d 17 d 7 d 10 d 3 d 15 d 5 d 6 d 4 d 4 d 13 d 7 d 13 d 5 d 23 d 18 d 6 d 11 d 22 d 7 d 4 d 64 d
376 267 d 338 126.17 € 30/1/2014 13:08 9/1/2013 11:25 4 d 38 d 33 d 21 d 11 d 13 d 2 d 11 d 2 d 18 d 5 d 10 d 4 d 11 d 4 d 3 d 7 d 5 d 23 d 10 d 7 d 9 d 11 d 8 d 6 d 35 d 19 d 7 d 4 d 33 d
4168 267 d 298 442.18 € 28/1/2014 08:58 5/1/2013 10:31 3 d 38 d 13 d 13 d 5 d 7 d 2 d 12 d 2 d 15 d 7 d 5 d 5 d 12 d 5 d 5 d 4 d 6 d 16 d 13 d 13 d 5 d 19 d 7 d 5 d 36 d 17 d 5 d 4 d 65 d
4429 267 d 298 633.89 € 30/1/2014 09:02 8/1/2013 21:07 2 d 21 d 21 d 22 d 6 d 8 d 4 d 9 d 2 d 23 d 4 d 9 d 3 d 14 d 2 d 5 d 3 d 5 d 24 d 7 d 12 d 12 d 7 d 11 d 5 d 67 d 14 d 4 d 4 d 35 d
83 267 d 331 188.67 € 27/1/2014 09:07 4/1/2013 00:00 5 d 39 d 29 d 22 d 5 d 6 d 1 d 14 d 3 d 14 d 5 d 6 d 4 d 16 d 3 d 4 d 9 d 8 d 24 d 8 d 7 d 6 d 13 d 11 d 5 d 15 d 13 d 5 d 3 d 37 d
2214 267 d 294 319.98 € 23/1/2014 09:22 1/1/2013 04:39 4 d 12 d 18 d 26 d 5 d 12 d 5 d 11 d 4 d 19 d 5 d 7 d 4 d 6 d 3 d 4 d 5 d 3 d 22 d 8 d 15 d 7 d 18 d 9 d 5 d 31 d 16 d 3 d 7 d 63 d
4698 267 d 306 568.54 € 27/1/2014 13:15 4/1/2013 10:53 4 d 25 d 14 d 18 d 12 d 6 d 2 d 9 d 1 d 27 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 2 d 5 d 8 d 18 d 10 d 15 d 5 d 10 d 17 d 6 d 24 d 15 d 6 d 4 d 55 d
4994 267 d 307 016.48 € 29/1/2014 09:22 7/1/2013 18:09 2 d 30 d 12 d 23 d 5 d 6 d 1 d 10 d 1 d 21 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 5 d 9 d 4 d 17 d 14 d 18 d 7 d 11 d 11 d 5 d 45 d 20 d 9 d 4 d 55 d
2820 267 d 317 036.35 € 22/1/2014 09:22 30/12/2012 06:01 4 d 47 d 23 d 16 d 7 d 5 d 1 d 11 d 1 d 11 d 8 d 5 d 5 d 10 d 3 d 4 d 7 d 8 d 17 d 9 d 19 d 11 d 13 d 13 d 6 d 41 d 13 d 5 d 6 d 31 d
1331 267 d 324 379.45 € 23/1/2014 14:26 2/1/2013 12:35 6 d 33 d 27 d 21 d 8 d 7 d 3 d 12 d 4 d 17 d 4 d 8 d 7 d 10 d 5 d 3 d 5 d 5 d 19 d 12 d 11 d 6 d 13 d 12 d 5 d 18 d 11 d 7 d 3 d 44 d
2418 267 d 320 952.22 € 23/1/2014 09:41 1/1/2013 10:09 3 d 33 d 26 d 18 d 6 d 7 d 2 d 9 d 5 d 15 d 7 d 4 d 4 d 13 d 4 d 2 d 4 d 4 d 20 d 13 d 16 d 7 d 18 d 13 d 5 d 24 d 11 d 4 d 4 d 44 d
2625 267 d 318 554.69 € 28/1/2014 09:55 6/1/2013 23:16 3 d 36 d 15 d 17 d 9 d 4 d 3 d 11 d 2 d 17 d 5 d 9 d 3 d 9 d 2 d 4 d 5 d 4 d 17 d 10 d 15 d 9 d 15 d 17 d 7 d 18 d 20 d 3 d 3 d 47 d
3961 267 d 328 161.83 € 23/1/2014 09:55 1/1/2013 21:52 4 d 44 d 24 d 17 d 8 d 6 d 5 d 11 d 2 d 25 d 8 d 9 d 5 d 13 d 4 d 2 d 5 d 7 d 14 d 12 d 9 d 5 d 7 d 14 d 5 d 25 d 13 d 4 d 7 d 41 d
2535 267 d 312 505.74 € 31/1/2014 10:00 9/1/2013 22:46 3 d 38 d 19 d 21 d 9 d 7 d 1 d 10 d 4 d 21 d 9 d 5 d 4 d 11 d 4 d 4 d 6 d 5 d 15 d 9 d 12 d 6 d 6 d 15 d 5 d 21 d 16 d 4 d 4 d 54 d
427 267 d 330 026.43 € 28/1/2014 10:14 5/1/2013 14:53 4 d 47 d 17 d 14 d 7 d 5 d 1 d 16 d 3 d 20 d 7 d 7 d 3 d 18 d 3 d 4 d 10 d 4 d 18 d 11 d 6 d 13 d 9 d 15 d 5 d 33 d 15 d 3 d 3 d 39 d
1740 267 d 308 409.69 € 24/1/2014 10:19 2/1/2013 21:03 4 d 32 d 31 d 17 d 8 d 5 d 1 d 11 d 4 d 11 d 8 d 5 d 3 d 9 d 5 d 3 d 4 d 8 d 20 d 8 d 10 d 6 d 11 d 11 d 5 d 39 d 16 d 4 d 5 d 54 d
4598 267 d 320 274.29 € 22/1/2014 10:24 30/12/2012 09:30 4 d 38 d 15 d 21 d 7 d 5 d 2 d 11 d 3 d 27 d 9 d 7 d 3 d 14 d 3 d 5 d 6 d 6 d 18 d 11 d 7 d 7 d 15 d 9 d 6 d 15 d 19 d 4 d 5 d 45 d
4227 267 d 317 546.76 € 22/1/2014 10:29 30/12/2012 16:10 3 d 39 d 24 d 16 d 10 d 14 d 4 d 12 d 3 d 16 d 4 d 5 d 3 d 9 d 2 d 5 d 5 d 12 d 15 d 6 d 8 d 6 d 14 d 11 d 6 d 26 d 19 d 4 d 4 d 51 d
4611 267 d 311 696.72 € 22/1/2014 10:43 30/12/2012 03:28 5 d 20 d 30 d 15 d 9 d 5 d 3 d 9 d 2 d 20 d 9 d 11 d 6 d 9 d 3 d 8 d 5 d 5 d 18 d 9 d 11 d 8 d 11 d 19 d 6 d 39 d 13 d 4 d 3 d 53 d
575 267 d 352 550.97 € 27/1/2014 13:23 4/1/2013 09:16 3 d 50 d 36 d 15 d 4 d 5 d 1 d 13 d 2 d 13 d 5 d 6 d 4 d 9 d 4 d 4 d 6 d 8 d 20 d 10 d 16 d 5 d 13 d 15 d 6 d 14 d 18 d 4 d 3 d 20 d
4961 267 d 353 067.18 € 6/2/2014 16:07 16/1/2013 12:28 6 d 54 d 27 d 29 d 4 d 9 d 3 d 12 d 4 d 17 d 6 d 4 d 3 d 15 d 3 d 5 d 8 d 6 d 19 d 11 d 8 d 7 d 8 d 8 d 5 d 18 d 16 d 9 d 4 d 25 d
4468 267 d 313 552.20 € 29/1/2014 11:26 7/1/2013 23:48 4 d 37 d 21 d 22 d 8 d 11 d 5 d 10 d 3 d 14 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 6 d 4 d 11 d 12 d 13 d 11 d 11 d 7 d 8 d 6 d 51 d 12 d 6 d 6 d 37 d
3353 267 d 294 963.85 € 23/1/2014 11:46 1/1/2013 09:31 2 d 26 d 17 d 17 d 5 d 6 d 2 d 13 d 1 d 24 d 6 d 4 d 4 d 14 d 2 d 3 d 8 d 5 d 19 d 13 d 11 d 5 d 8 d 11 d 5 d 33 d 20 d 6 d 4 d 66 d
3868 267 d 324 637.82 € 3/2/2014 11:50 10/1/2013 23:59 7 d 17 d 27 d 19 d 6 d 11 d 5 d 13 d 2 d 17 d 8 d 6 d 6 d 11 d 4 d 8 d 7 d 12 d 25 d 15 d 8 d 8 d 14 d 13 d 6 d 20 d 14 d 7 d 4 d 36 d
739 268 d 304 578.49 € 4/2/2014 13:10 13/1/2013 05:52 2 d 32 d 26 d 21 d 5 d 10 d 2 d 14 d 2 d 12 d 4 d 4 d 4 d 12 d 4 d 3 d 9 d 4 d 16 d 13 d 8 d 11 d 7 d 10 d 6 d 55 d 17 d 6 d 5 d 40 d
4138 268 d 305 627.99 € 4/2/2014 13:19 13/1/2013 09:35 2 d 21 d 26 d 21 d 7 d 5 d 1 d 10 d 1 d 18 d 9 d 6 d 5 d 6 d 2 d 8 d 7 d 10 d 23 d 13 d 9 d 5 d 10 d 11 d 6 d 31 d 14 d 6 d 5 d 50 d
4173 268 d 302 248.66 € 28/1/2014 13:24 5/1/2013 01:24 7 d 14 d 35 d 11 d 6 d 8 d 1 d 10 d 1 d 15 d 4 d 7 d 5 d 5 d 2 d 4 d 4 d 6 d 19 d 7 d 19 d 6 d 17 d 13 d 6 d 49 d 12 d 5 d 3 d 59 d
3565 268 d 303 509.56 € 4/2/2014 13:38 13/1/2013 00:53 5 d 26 d 25 d 16 d 11 d 11 d 1 d 12 d 3 d 25 d 7 d 5 d 4 d 7 d 5 d 2 d 6 d 8 d 17 d 12 d 9 d 7 d 10 d 14 d 6 d 50 d 16 d 3 d 4 d 37 d
613 268 d 328 176.30 € 29/1/2014 13:43 8/1/2013 07:39 3 d 27 d 30 d 22 d 7 d 5 d 2 d 18 d 1 d 24 d 5 d 8 d 5 d 19 d 5 d 3 d 7 d 5 d 16 d 16 d 7 d 5 d 8 d 17 d 6 d 12 d 11 d 3 d 4 d 38 d
4530 268 d 330 424.55 € 28/1/2014 13:48 6/1/2013 19:46 4 d 38 d 13 d 20 d 5 d 13 d 2 d 9 d 1 d 27 d 5 d 7 d 5 d 6 d 4 d 4 d 8 d 5 d 18 d 11 d 13 d 11 d 19 d 14 d 6 d 38 d 12 d 3 d 6 d 31 d
3475 268 d 324 850.21 € 28/1/2014 13:53 5/1/2013 02:38 5 d 23 d 34 d 17 d 6 d 7 d 2 d 12 d 3 d 23 d 4 d 6 d 4 d 7 d 4 d 5 d 5 d 7 d 17 d 10 d 13 d 5 d 14 d 17 d 6 d 19 d 19 d 5 d 4 d 41 d
4405 268 d 323 778.22 € 28/1/2014 14:02 5/1/2013 05:54 6 d 21 d 27 d 20 d 6 d 5 d 3 d 13 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 18 d 6 d 3 d 5 d 8 d 18 d 10 d 18 d 8 d 17 d 14 d 5 d 30 d 17 d 4 d 4 d 42 d
2343 268 d 330 030.52 € 4/2/2014 14:07 11/1/2013 23:33 4 d 31 d 24 d 24 d 10 d 9 d 2 d 14 d 2 d 20 d 7 d 6 d 5 d 10 d 1 d 6 d 3 d 4 d 21 d 18 d 7 d 8 d 10 d 13 d 6 d 36 d 15 d 6 d 4 d 34 d
2760 268 d 312 715.62 € 6/2/2014 13:48 15/1/2013 16:31 4 d 16 d 36 d 12 d 8 d 9 d 1 d 12 d 1 d 20 d 4 d 5 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 5 d 22 d 14 d 12 d 8 d 10 d 14 d 6 d 27 d 21 d 3 d 5 d 50 d
1779 268 d 315 734.69 € 23/1/2014 14:17 1/1/2013 15:21 4 d 17 d 28 d 24 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 28 d 5 d 5 d 4 d 16 d 2 d 7 d 6 d 5 d 14 d 16 d 10 d 8 d 13 d 9 d 6 d 22 d 14 d 3 d 4 d 47 d
1518 268 d 330 333.36 € 27/1/2014 14:31 4/1/2013 07:50 6 d 47 d 21 d 12 d 7 d 5 d 4 d 10 d 3 d 17 d 10 d 5 d 3 d 6 d 4 d 5 d 5 d 9 d 20 d 10 d 14 d 15 d 7 d 8 d 5 d 22 d 21 d 4 d 5 d 38 d
1067 268 d 296 290.09 € 23/1/2014 14:46 1/1/2013 05:50 2 d 17 d 30 d 11 d 9 d 10 d 2 d 19 d 2 d 18 d 7 d 6 d 3 d 10 d 1 d 2 d 8 d 6 d 19 d 13 d 9 d 7 d 9 d 10 d 6 d 23 d 15 d 4 d 6 d 61 d
1884 268 d 334 658.10 € 30/1/2014 13:10 8/1/2013 15:24 6 d 70 d 13 d 11 d 8 d 10 d 2 d 8 d 3 d 14 d 8 d 8 d 4 d 7 d 2 d 2 d 6 d 3 d 16 d 10 d 12 d 7 d 17 d 8 d 5 d 45 d 16 d 3 d 3 d 40 d
608 268 d 347 899.08 € 27/1/2014 09:46 3/1/2013 12:27 3 d 26 d 36 d 18 d 11 d 10 d 7 d 11 d 3 d 29 d 8 d 7 d 3 d 15 d 6 d 3 d 4 d 4 d 21 d 7 d 12 d 7 d 18 d 16 d 5 d 37 d 17 d 3 d 3 d 27 d
2224 268 d 281 838.90 € 5/2/2014 14:50 15/1/2013 01:56 6 d 17 d 16 d 18 d 6 d 5 d 6 d 9 d 6 d 16 d 12 d 6 d 5 d 15 d 2 d 8 d 9 d 6 d 20 d 7 d 12 d 7 d 12 d 7 d 5 d 29 d 13 d 4 d 5 d 77 d
1925 268 d 354 802.71 € 28/1/2014 14:50 5/1/2013 18:02 5 d 62 d 23 d 19 d 5 d 6 d 1 d 9 d 3 d 13 d 11 d 6 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 4 d 13 d 16 d 16 d 17 d 11 d 10 d 5 d 21 d 15 d 5 d 4 d 23 d
4296 268 d 340 548.30 € 28/1/2014 14:55 6/1/2013 05:30 3 d 54 d 19 d 15 d 13 d 5 d 2 d 11 d 6 d 23 d 8 d 4 d 3 d 7 d 4 d 4 d 4 d 5 d 18 d 8 d 12 d 5 d 9 d 17 d 6 d 40 d 16 d 6 d 4 d 32 d
1485 268 d 325 961.36 € 3/2/2014 15:14 10/1/2013 21:35 4 d 37 d 17 d 26 d 6 d 6 d 3 d 9 d 1 d 15 d 10 d 7 d 3 d 16 d 2 d 3 d 10 d 11 d 14 d 14 d 12 d 6 d 17 d 11 d 8 d 30 d 20 d 5 d 5 d 40 d
4488 268 d 312 677.88 € 6/2/2014 11:30 15/1/2013 14:11 5 d 25 d 34 d 18 d 5 d 8 d 2 d 9 d 1 d 18 d 5 d 9 d 6 d 15 d 6 d 5 d 7 d 8 d 19 d 13 d 9 d 7 d 10 d 8 d 6 d 30 d 14 d 4 d 4 d 54 d
3437 268 d 318 761.58 € 28/1/2014 15:34 6/1/2013 11:15 5 d 40 d 15 d 14 d 11 d 6 d 2 d 11 d 1 d 16 d 4 d 8 d 3 d 8 d 4 d 3 d 4 d 8 d 17 d 10 d 7 d 6 d 19 d 21 d 5 d 19 d 15 d 7 d 5 d 46 d
2749 268 d 316 997.48 € 22/1/2014 15:48 31/12/2012 05:48 2 d 14 d 33 d 18 d 7 d 5 d 3 d 17 d 3 d 16 d 6 d 6 d 4 d 14 d 3 d 4 d 5 d 14 d 18 d 10 d 15 d 6 d 10 d 21 d 6 d 33 d 14 d 8 d 5 d 42 d
3708 268 d 278 383.22 € 28/1/2014 15:58 5/1/2013 04:59 5 d 16 d 19 d 15 d 11 d 11 d 5 d 10 d 1 d 21 d 8 d 7 d 4 d 7 d 3 d 4 d 4 d 3 d 13 d 15 d 15 d 6 d 7 d 8 d 7 d 21 d 13 d 3 d 6 d 80 d
1534 268 d 297 184.66 € 3/2/2014 15:58 11/1/2013 04:05 6 d 25 d 19 d 12 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 15 d 7 d 8 d 3 d 12 d 1 d 4 d 4 d 3 d 13 d 16 d 12 d 14 d 15 d 15 d 6 d 38 d 16 d 6 d 6 d 63 d
1407 268 d 302 552.40 € 3/2/2014 16:02 11/1/2013 01:22 6 d 29 d 13 d 20 d 10 d 9 d 3 d 11 d 4 d 14 d 10 d 6 d 3 d 16 d 3 d 3 d 5 d 10 d 19 d 12 d 11 d 6 d 15 d 11 d 6 d 33 d 13 d 4 d 3 d 62 d
1423 268 d 306 016.85 € 23/1/2014 16:02 1/1/2013 03:07 5 d 25 d 17 d 19 d 7 d 4 d 2 d 15 d 1 d 17 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 3 d 6 d 5 d 20 d 14 d 15 d 5 d 9 d 16 d 6 d 38 d 18 d 6 d 4 d 55 d
150 268 d 297 144.02 € 7/2/2014 16:31 16/1/2013 18:47 3 d 19 d 24 d 12 d 7 d 10 d 3 d 9 d 1 d 24 d 7 d 8 d 4 d 9 d 2 d 3 d 9 d 4 d 17 d 12 d 12 d 5 d 19 d 12 d 6 d 20 d 18 d 3 d 3 d 66 d
140 268 d 340 288.70 € 28/1/2014 16:31 6/1/2013 21:12 5 d 50 d 16 d 15 d 5 d 10 d 1 d 16 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 9 d 3 d 5 d 7 d 4 d 14 d 15 d 15 d 9 d 16 d 16 d 5 d 34 d 16 d 5 d 5 d 28 d
3207 268 d 324 220.61 € 29/1/2014 16:41 8/1/2013 03:24 3 d 26 d 37 d 16 d 7 d 9 d 2 d 11 d 5 d 18 d 5 d 7 d 3 d 8 d 2 d 4 d 5 d 8 d 22 d 9 d 14 d 7 d 9 d 16 d 5 d 32 d 17 d 5 d 4 d 42 d
4653 268 d 331 777.14 € 3/2/2014 16:50 10/1/2013 18:47 3 d 43 d 32 d 13 d 6 d 11 d 1 d 9 d 1 d 13 d 4 d 8 d 3 d 17 d 5 d 6 d 6 d 7 d 16 d 16 d 15 d 5 d 18 d 9 d 6 d 10 d 13 d 6 d 4 d 37 d
945 268 d 273 152.61 € 4/2/2014 08:05 10/1/2013 21:14 5 d 13 d 24 d 11 d 5 d 5 d 3 d 10 d 3 d 22 d 6 d 4 d 5 d 8 d 4 d 3 d 8 d 5 d 19 d 8 d 7 d 6 d 10 d 13 d 7 d 48 d 11 d 3 d 6 d 67 d
4588 268 d 286 669.66 € 11/2/2014 08:14 18/1/2013 07:17 3 d 13 d 15 d 17 d 13 d 5 d 3 d 10 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 13 d 6 d 2 d 5 d 5 d 28 d 7 d 18 d 8 d 18 d 8 d 5 d 42 d 14 d 4 d 3 d 69 d
1141 268 d 319 041.58 € 5/2/2014 08:14 13/1/2013 17:42 3 d 37 d 25 d 18 d 6 d 6 d 2 d 9 d 3 d 20 d 5 d 6 d 7 d 8 d 3 d 4 d 8 d 4 d 24 d 10 d 11 d 6 d 12 d 11 d 7 d 37 d 12 d 5 d 4 d 45 d
773 268 d 314 282.30 € 24/1/2014 08:29 31/12/2012 22:40 4 d 35 d 26 d 14 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 13 d 7 d 5 d 4 d 11 d 4 d 2 d 4 d 7 d 25 d 13 d 8 d 7 d 15 d 12 d 6 d 48 d 17 d 5 d 5 d 44 d
3129 268 d 329 787.47 € 29/1/2014 08:29 5/1/2013 15:40 6 d 50 d 17 d 20 d 6 d 8 d 1 d 10 d 4 d 17 d 6 d 7 d 4 d 10 d 5 d 3 d 4 d 4 d 23 d 6 d 12 d 6 d 11 d 17 d 7 d 32 d 17 d 10 d 6 d 42 d
3893 268 d 330 616.97 € 5/2/2014 08:29 12/1/2013 16:23 3 d 33 d 32 d 20 d 5 d 6 d 1 d 12 d 1 d 23 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 7 d 6 d 4 d 15 d 8 d 16 d 12 d 13 d 7 d 6 d 19 d 19 d 5 d 4 d 39 d
2027 268 d 287 479.90 € 29/1/2014 08:34 6/1/2013 07:55 3 d 19 d 23 d 14 d 7 d 4 d 5 d 11 d 5 d 15 d 5 d 6 d 5 d 15 d 1 d 5 d 10 d 4 d 19 d 7 d 15 d 8 d 11 d 13 d 5 d 41 d 12 d 3 d 4 d 71 d
4350 268 d 339 025.66 € 30/1/2014 10:01 8/1/2013 09:13 4 d 35 d 27 d 24 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 26 d 8 d 4 d 4 d 14 d 3 d 3 d 7 d 5 d 15 d 13 d 11 d 10 d 16 d 8 d 7 d 15 d 18 d 5 d 4 d 33 d
3163 268 d 310 172.76 € 3/2/2014 09:02 10/1/2013 04:26 6 d 37 d 27 d 21 d 5 d 7 d 2 d 16 d 3 d 14 d 5 d 4 d 4 d 13 d 4 d 5 d 4 d 8 d 19 d 7 d 6 d 8 d 6 d 18 d 5 d 32 d 15 d 8 d 3 d 48 d
2073 268 d 306 991.82 € 27/1/2014 16:42 3/1/2013 15:35 2 d 17 d 26 d 15 d 10 d 11 d 1 d 15 d 2 d 17 d 5 d 9 d 3 d 13 d 6 d 4 d 6 d 5 d 15 d 13 d 15 d 5 d 17 d 19 d 5 d 22 d 12 d 5 d 5 d 54 d
567 268 d 319 006.86 € 30/1/2014 09:12 7/1/2013 20:07 5 d 40 d 30 d 15 d 4 d 8 d 2 d 10 d 1 d 12 d 9 d 5 d 4 d 6 d 6 d 2 d 10 d 7 d 19 d 11 d 12 d 6 d 12 d 7 d 6 d 20 d 18 d 4 d 5 d 49 d
990 268 d 329 151.60 € 10/2/2014 13:04 17/1/2013 10:23 3 d 40 d 22 d 16 d 5 d 10 d 2 d 11 d 1 d 30 d 7 d 7 d 5 d 8 d 1 d 3 d 10 d 10 d 17 d 12 d 16 d 8 d 7 d 7 d 6 d 57 d 17 d 10 d 5 d 16 d
3551 268 d 307 452.14 € 31/1/2014 09:55 9/1/2013 07:39 6 d 27 d 29 d 11 d 6 d 6 d 4 d 15 d 4 d 14 d 7 d 4 d 4 d 12 d 3 d 7 d 5 d 5 d 17 d 13 d 17 d 5 d 7 d 10 d 5 d 29 d 18 d 8 d 4 d 59 d
870 268 d 322 394.18 € 27/1/2014 09:55 2/1/2013 19:35 3 d 51 d 25 d 14 d 8 d 11 d 2 d 9 d 2 d 11 d 6 d 7 d 4 d 16 d 4 d 10 d 8 d 7 d 14 d 8 d 11 d 8 d 7 d 11 d 6 d 31 d 16 d 3 d 7 d 47 d
7 268 d 318 904.35 € 27/1/2014 10:19 2/1/2013 19:02 5 d 30 d 23 d 20 d 8 d 9 d 2 d 15 d 2 d 22 d 7 d 8 d 4 d 14 d 3 d 2 d 5 d 11 d 13 d 13 d 11 d 5 d 14 d 8 d 6 d 22 d 19 d 6 d 3 d 52 d
191 268 d 331 026.02 € 6/2/2014 10:19 14/1/2013 21:26 3 d 40 d 29 d 17 d 8 d 9 d 5 d 9 d 3 d 12 d 9 d 5 d 4 d 11 d 4 d 9 d 6 d 5 d 18 d 11 d 17 d 8 d 10 d 11 d 6 d 40 d 18 d 4 d 4 d 40 d
3430 268 d 332 354.47 € 10/2/2014 10:19 16/1/2013 17:44 4 d 30 d 27 d 18 d 5 d 7 d 4 d 11 d 1 d 27 d 11 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 4 d 14 d 11 d 22 d 8 d 14 d 13 d 7 d 25 d 15 d 5 d 4 d 39 d
148 268 d 312 862.12 € 23/1/2014 10:34 31/12/2012 02:59 3 d 22 d 19 d 25 d 7 d 4 d 1 d 9 d 2 d 34 d 5 d 6 d 4 d 10 d 4 d 7 d 3 d 7 d 19 d 8 d 13 d 7 d 15 d 7 d 6 d 63 d 12 d 7 d 3 d 25 d
4361 268 d 317 843.32 € 29/1/2014 10:34 5/1/2013 23:41 4 d 18 d 21 d 21 d 9 d 6 d 1 d 17 d 2 d 23 d 6 d 9 d 3 d 13 d 3 d 4 d 7 d 4 d 17 d 10 d 19 d 12 d 14 d 11 d 5 d 38 d 19 d 6 d 6 d 43 d
3716 268 d 312 866.71 € 24/1/2014 11:26 1/1/2013 17:42 5 d 24 d 17 d 21 d 7 d 7 d 2 d 17 d 2 d 22 d 5 d 5 d 3 d 7 d 3 d 4 d 5 d 3 d 14 d 13 d 11 d 9 d 19 d 13 d 6 d 33 d 19 d 5 d 4 d 51 d
2767 268 d 325 313.08 € 3/2/2014 14:03 10/1/2013 09:32 2 d 39 d 27 d 12 d 8 d 5 d 3 d 20 d 2 d 18 d 4 d 6 d 4 d 13 d 3 d 4 d 6 d 6 d 12 d 10 d 18 d 5 d 8 d 15 d 5 d 32 d 16 d 3 d 6 d 41 d
4003 268 d 335 005.51 € 30/1/2014 11:31 8/1/2013 00:17 4 d 16 d 38 d 26 d 15 d 9 d 2 d 12 d 4 d 16 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 3 d 5 d 5 d 26 d 14 d 10 d 16 d 13 d 6 d 7 d 27 d 15 d 3 d 4 d 30 d
1132 268 d 308 010.69 € 27/1/2014 11:41 2/1/2013 22:55 2 d 35 d 20 d 12 d 5 d 8 d 1 d 15 d 1 d 13 d 5 d 6 d 4 d 15 d 2 d 2 d 6 d 5 d 22 d 10 d 16 d 14 d 7 d 13 d 6 d 39 d 13 d 4 d 4 d 56 d
1833 268 d 322 696.09 € 29/1/2014 11:46 6/1/2013 09:23 3 d 41 d 15 d 19 d 9 d 7 d 1 d 8 d 2 d 16 d 5 d 11 d 4 d 14 d 3 d 8 d 5 d 6 d 17 d 13 d 15 d 7 d 15 d 15 d 6 d 29 d 14 d 3 d 4 d 43 d
3068 268 d 323 992.95 € 28/1/2014 11:46 4/1/2013 07:14 4 d 31 d 34 d 14 d 6 d 6 d 1 d 9 d 3 d 20 d 6 d 5 d 5 d 7 d 5 d 3 d 6 d 8 d 24 d 11 d 12 d 7 d 15 d 12 d 5 d 51 d 15 d 4 d 4 d 33 d
2153 269 d 346 007.85 € 29/1/2014 11:18 4/1/2013 16:18 2 d 45 d 21 d 26 d 9 d 5 d 5 d 10 d 1 d 25 d 8 d 6 d 7 d 15 d 1 d 5 d 5 d 7 d 18 d 8 d 9 d 6 d 19 d 10 d 6 d 17 d 13 d 7 d 7 d 25 d
4749 269 d 308 618.91 € 29/1/2014 13:05 5/1/2013 20:26 2 d 37 d 25 d 13 d 11 d 6 d 2 d 12 d 3 d 15 d 5 d 6 d 4 d 15 d 3 d 3 d 7 d 7 d 15 d 14 d 6 d 8 d 12 d 9 d 5 d 18 d 18 d 4 d 5 d 58 d
1619 269 d 327 122.08 € 23/1/2014 13:10 30/12/2012 18:16 3 d 50 d 15 d 22 d 8 d 7 d 4 d 14 d 3 d 18 d 10 d 7 d 4 d 14 d 1 d 2 d 6 d 8 d 18 d 8 d 7 d 7 d 15 d 8 d 6 d 51 d 19 d 3 d 6 d 30 d
2681 269 d 299 946.06 € 31/1/2014 08:18 8/1/2013 11:49 3 d 13 d 31 d 15 d 5 d 12 d 5 d 10 d 2 d 13 d 6 d 6 d 5 d 8 d 2 d 4 d 7 d 8 d 24 d 18 d 13 d 7 d 16 d 10 d 5 d 36 d 13 d 8 d 3 d 58 d
2021 269 d 302 902.81 € 29/1/2014 13:38 4/1/2013 22:59 5 d 33 d 16 d 18 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 12 d 7 d 7 d 4 d 19 d 2 d 5 d 6 d 11 d 16 d 8 d 10 d 13 d 20 d 6 d 6 d 41 d 13 d 4 d 5 d 60 d
747 269 d 310 508.02 € 5/2/2014 13:38 11/1/2013 19:46 6 d 22 d 26 d 15 d 6 d 5 d 3 d 15 d 3 d 19 d 6 d 5 d 4 d 13 d 4 d 5 d 4 d 8 d 20 d 13 d 11 d 8 d 13 d 8 d 5 d 17 d 21 d 3 d 4 d 54 d
2374 269 d 296 072.09 € 5/2/2014 14:02 13/1/2013 01:53 4 d 25 d 21 d 22 d 4 d 7 d 2 d 10 d 2 d 20 d 4 d 7 d 4 d 11 d 2 d 3 d 5 d 5 d 21 d 15 d 5 d 5 d 11 d 11 d 6 d 48 d 11 d 5 d 4 d 46 d
1227 269 d 298 909.60 € 27/1/2014 14:02 2/1/2013 18:03 2 d 21 d 17 d 19 d 5 d 12 d 3 d 13 d 1 d 19 d 7 d 11 d 3 d 7 d 2 d 3 d 4 d 6 d 20 d 7 d 10 d 12 d 16 d 16 d 7 d 26 d 15 d 7 d 3 d 64 d
4252 269 d 323 248.38 € 31/1/2014 14:12 9/1/2013 07:11 6 d 34 d 21 d 14 d 7 d 5 d 4 d 13 d 1 d 27 d 10 d 6 d 3 d 9 d 6 d 6 d 5 d 5 d 21 d 10 d 9 d 7 d 16 d 7 d 5 d 16 d 18 d 6 d 4 d 45 d
1594 269 d 308 714.18 € 28/1/2014 14:26 3/1/2013 22:56 4 d 23 d 36 d 12 d 6 d 9 d 2 d 11 d 1 d 21 d 5 d 7 d 4 d 7 d 2 d 8 d 5 d 5 d 12 d 7 d 11 d 10 d 11 d 18 d 6 d 37 d 12 d 5 d 4 d 57 d
2477 269 d 355 080.71 € 24/1/2014 14:31 31/12/2012 17:19 4 d 60 d 16 d 18 d 6 d 13 d 2 d 9 d 2 d 30 d 6 d 5 d 5 d 12 d 4 d 4 d 5 d 4 d 16 d 12 d 8 d 6 d 20 d 15 d 6 d 35 d 18 d 4 d 4 d 22 d
602 269 d 319 939.47 € 29/1/2014 14:36 4/1/2013 17:25 3 d 28 d 30 d 20 d 10 d 8 d 2 d 9 d 6 d 13 d 5 d 7 d 4 d 15 d 2 d 5 d 5 d 5 d 16 d 16 d 11 d 9 d 13 d 11 d 6 d 14 d 20 d 5 d 4 d 49 d
1214 269 d 351 903.65 € 28/1/2014 14:36 3/1/2013 22:58 2 d 42 d 28 d 22 d 6 d 9 d 5 d 10 d 1 d 24 d 6 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 6 d 5 d 17 d 13 d 16 d 8 d 13 d 18 d 6 d 22 d 14 d 6 d 3 d 22 d
10 269 d 324 984.45 € 31/1/2014 09:46 8/1/2013 12:23 3 d 41 d 33 d 22 d 9 d 7 d 2 d 9 d 1 d 11 d 6 d 7 d 4 d 8 d 1 d 2 d 4 d 4 d 22 d 8 d 10 d 8 d 10 d 12 d 6 d 63 d 12 d 4 d 3 d 22 d
4241 269 d 315 873.42 € 28/1/2014 14:55 4/1/2013 08:05 4 d 28 d 29 d 16 d 12 d 10 d 1 d 19 d 1 d 11 d 12 d 4 d 5 d 9 d 2 d 5 d 3 d 6 d 12 d 9 d 11 d 6 d 9 d 17 d 5 d 21 d 21 d 3 d 3 d 56 d
360 269 d 303 514.73 € 29/1/2014 14:55 4/1/2013 23:14 4 d 18 d 31 d 15 d 10 d 11 d 2 d 13 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 11 d 5 d 2 d 8 d 5 d 13 d 9 d 16 d 6 d 12 d 13 d 6 d 44 d 17 d 5 d 4 d 62 d
745 269 d 309 307.05 € 12/2/2014 14:55 19/1/2013 14:37 4 d 25 d 26 d 20 d 6 d 6 d 3 d 14 d 1 d 16 d 4 d 6 d 4 d 9 d 3 d 4 d 7 d 10 d 15 d 7 d 16 d 7 d 7 d 16 d 6 d 46 d 16 d 4 d 4 d 52 d
785 269 d 314 253.96 € 11/2/2014 15:00 18/1/2013 04:37 5 d 20 d 29 d 21 d 8 d 5 d 5 d 16 d 1 d 18 d 8 d 6 d 3 d 8 d 4 d 7 d 6 d 8 d 14 d 12 d 9 d 5 d 18 d 8 d 5 d 42 d 17 d 4 d 4 d 46 d
3687 269 d 303 998.77 € 11/2/2014 11:19 17/1/2013 14:14 4 d 17 d 31 d 15 d 7 d 6 d 1 d 11 d 3 d 21 d 5 d 5 d 6 d 9 d 3 d 2 d 7 d 4 d 19 d 17 d 7 d 12 d 12 d 10 d 7 d 59 d 15 d 5 d 3 d 35 d
1999 269 d 344 345.74 € 5/2/2014 15:05 11/1/2013 21:47 4 d 62 d 21 d 14 d 8 d 7 d 3 d 12 d 2 d 13 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 4 d 8 d 9 d 17 d 12 d 13 d 6 d 13 d 9 d 8 d 39 d 13 d 5 d 3 d 28 d
1599 269 d 359 803.10 € 24/1/2014 15:05 2/1/2013 03:10 3 d 72 d 19 d 16 d 4 d 7 d 2 d 10 d 4 d 25 d 7 d 9 d 5 d 18 d 2 d 3 d 6 d 11 d 13 d 16 d 17 d 5 d 6 d 6 d 6 d 20 d 20 d 5 d 3 d 23 d
1427 269 d 312 614.98 € 3/2/2014 15:19 9/1/2013 17:21 2 d 25 d 33 d 15 d 10 d 7 d 1 d 14 d 6 d 19 d 5 d 9 d 3 d 10 d 4 d 5 d 10 d 7 d 17 d 8 d 10 d 6 d 9 d 13 d 6 d 16 d 11 d 4 d 4 d 52 d
1687 269 d 335 570.99 € 6/2/2014 10:08 14/1/2013 11:44 4 d 35 d 24 d 19 d 13 d 10 d 2 d 11 d 2 d 29 d 6 d 5 d 4 d 12 d 1 d 9 d 6 d 9 d 11 d 11 d 7 d 5 d 16 d 8 d 6 d 34 d 16 d 6 d 4 d 35 d
2641 269 d 317 264.02 € 27/1/2014 15:17 2/1/2013 16:34 5 d 30 d 19 d 26 d 8 d 8 d 2 d 14 d 1 d 18 d 5 d 5 d 3 d 11 d 3 d 10 d 5 d 8 d 14 d 12 d 6 d 6 d 14 d 10 d 6 d 25 d 20 d 4 d 3 d 50 d
3712 269 d 330 383.65 € 23/1/2014 15:48 30/12/2012 07:08 4 d 30 d 33 d 18 d 9 d 6 d 5 d 18 d 5 d 24 d 6 d 4 d 3 d 10 d 4 d 3 d 9 d 5 d 16 d 16 d 8 d 8 d 10 d 6 d 6 d 37 d 18 d 5 d 4 d 30 d
3523 269 d 329 453.58 € 23/1/2014 15:58 30/12/2012 12:21 3 d 35 d 23 d 24 d 5 d 5 d 3 d 14 d 1 d 16 d 4 d 9 d 6 d 8 d 2 d 4 d 5 d 7 d 13 d 9 d 21 d 12 d 11 d 10 d 7 d 33 d 20 d 7 d 6 d 40 d
17 269 d 313 146.91 € 29/1/2014 10:56 4/1/2013 11:54 5 d 32 d 18 d 14 d 8 d 9 d 2 d 14 d 1 d 16 d 9 d 5 d 3 d 10 d 4 d 2 d 11 d 8 d 22 d 13 d 16 d 6 d 6 d 14 d 6 d 16 d 17 d 7 d 3 d 51 d
1282 269 d 318 503.31 € 5/2/2014 16:26 11/1/2013 21:21 3 d 20 d 24 d 17 d 7 d 5 d 2 d 12 d 1 d 18 d 10 d 10 d 4 d 14 d 1 d 2 d 7 d 5 d 21 d 14 d 21 d 7 d 18 d 14 d 7 d 35 d 16 d 7 d 4 d 45 d
55 269 d 293 226.77 € 31/1/2014 09:53 8/1/2013 10:22 4 d 19 d 23 d 14 d 5 d 6 d 1 d 12 d 3 d 22 d 5 d 10 d 4 d 15 d 5 d 4 d 3 d 6 d 16 d 14 d 9 d 5 d 13 d 15 d 7 d 44 d 15 d 4 d 3 d 65 d
1470 269 d 325 681.71 € 7/2/2014 16:50 16/1/2013 02:22 4 d 11 d 39 d 16 d 13 d 7 d 1 d 15 d 2 d 23 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 5 d 8 d 15 d 11 d 13 d 7 d 10 d 20 d 7 d 26 d 19 d 9 d 4 d 41 d
2928 269 d 339 315.78 € 6/2/2014 08:14 14/1/2013 00:33 3 d 46 d 18 d 23 d 4 d 8 d 1 d 15 d 1 d 23 d 5 d 10 d 5 d 10 d 1 d 4 d 8 d 9 d 17 d 14 d 14 d 10 d 11 d 7 d 6 d 47 d 12 d 3 d 6 d 22 d
1205 269 d 357 714.31 € 30/1/2014 08:14 5/1/2013 07:18 2 d 57 d 20 d 27 d 10 d 12 d 1 d 11 d 3 d 12 d 9 d 8 d 3 d 8 d 2 d 4 d 10 d 5 d 18 d 8 d 19 d 13 d 7 d 11 d 7 d 17 d 19 d 6 d 4 d 21 d
3531 269 d 315 479.02 € 6/2/2014 08:19 12/1/2013 06:53 4 d 19 d 41 d 21 d 5 d 10 d 3 d 14 d 4 d 15 d 4 d 5 d 4 d 14 d 4 d 2 d 8 d 7 d 20 d 15 d 11 d 6 d 6 d 11 d 6 d 38 d 13 d 3 d 3 d 44 d
894 269 d 315 952.72 € 30/1/2014 08:24 6/1/2013 13:05 4 d 17 d 37 d 13 d 5 d 9 d 2 d 13 d 2 d 30 d 6 d 5 d 5 d 8 d 4 d 5 d 4 d 8 d 15 d 11 d 10 d 13 d 10 d 10 d 6 d 17 d 16 d 4 d 5 d 50 d
2243 269 d 335 605.20 € 27/1/2014 08:24 1/1/2013 20:02 4 d 55 d 12 d 19 d 15 d 8 d 2 d 10 d 2 d 24 d 10 d 6 d 5 d 6 d 2 d 4 d 5 d 6 d 18 d 7 d 8 d 9 d 7 d 12 d 6 d 20 d 16 d 3 d 4 d 38 d
3662 269 d 337 774.72 € 27/1/2014 08:24 1/1/2013 07:26 4 d 59 d 27 d 19 d 7 d 5 d 2 d 10 d 5 d 19 d 5 d 5 d 6 d 12 d 2 d 4 d 5 d 6 d 13 d 10 d 10 d 7 d 6 d 8 d 7 d 10 d 18 d 6 d 3 d 43 d
2663 269 d 321 651.64 € 11/2/2014 15:43 17/1/2013 15:09 3 d 37 d 30 d 16 d 7 d 5 d 2 d 8 d 1 d 16 d 10 d 5 d 4 d 8 d 6 d 2 d 7 d 5 d 14 d 14 d 17 d 8 d 15 d 8 d 7 d 29 d 16 d 6 d 4 d 49 d
2189 269 d 313 785.23 € 13/2/2014 08:43 21/1/2013 06:11 5 d 14 d 20 d 26 d 9 d 9 d 2 d 21 d 2 d 19 d 8 d 7 d 3 d 8 d 6 d 6 d 7 d 4 d 13 d 14 d 15 d 6 d 9 d 15 d 8 d 17 d 16 d 6 d 6 d 49 d
1110 269 d 346 600.65 € 11/2/2014 08:58 17/1/2013 00:41 7 d 34 d 33 d 19 d 7 d 8 d 4 d 14 d 2 d 25 d 4 d 7 d 3 d 13 d 3 d 2 d 4 d 9 d 17 d 12 d 9 d 6 d 11 d 17 d 6 d 33 d 18 d 4 d 6 d 27 d
666 269 d 320 975.33 € 6/2/2014 08:28 11/1/2013 15:57 5 d 47 d 23 d 23 d 8 d 8 d 6 d 9 d 1 d 18 d 4 d 5 d 5 d 12 d 6 d 6 d 8 d 5 d 13 d 7 d 7 d 6 d 6 d 13 d 5 d 11 d 13 d 6 d 3 d 55 d
1972 269 d 321 259.93 € 31/1/2014 09:36 8/1/2013 02:57 2 d 44 d 20 d 15 d 5 d 5 d 3 d 17 d 4 d 12 d 8 d 5 d 3 d 9 d 5 d 3 d 4 d 9 d 17 d 10 d 16 d 9 d 10 d 16 d 5 d 19 d 12 d 4 d 3 d 47 d
2257 269 d 324 729.25 € 30/1/2014 09:36 5/1/2013 00:29 3 d 30 d 20 d 18 d 5 d 5 d 3 d 19 d 2 d 29 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 5 d 5 d 4 d 18 d 14 d 12 d 6 d 12 d 12 d 8 d 37 d 20 d 5 d 3 d 44 d
4553 269 d 328 788.73 € 4/2/2014 09:04 9/1/2013 16:28 5 d 39 d 26 d 16 d 6 d 8 d 3 d 10 d 2 d 17 d 4 d 5 d 3 d 8 d 3 d 3 d 8 d 7 d 16 d 14 d 19 d 5 d 14 d 9 d 6 d 10 d 19 d 5 d 5 d 41 d
4439 269 d 325 985.05 € 27/1/2014 09:41 1/1/2013 06:33 5 d 46 d 17 d 15 d 7 d 5 d 1 d 9 d 2 d 28 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 3 d 6 d 4 d 17 d 15 d 8 d 7 d 15 d 9 d 7 d 46 d 16 d 6 d 4 d 33 d
322 269 d 299 491.33 € 30/1/2014 09:50 6/1/2013 09:26 3 d 30 d 20 d 17 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 15 d 4 d 5 d 5 d 8 d 4 d 7 d 6 d 8 d 16 d 10 d 12 d 10 d 10 d 13 d 6 d 47 d 18 d 5 d 5 d 60 d
2672 269 d 329 429.09 € 28/1/2014 10:05 2/1/2013 18:41 4 d 47 d 10 d 25 d 10 d 11 d 2 d 15 d 5 d 16 d 8 d 6 d 4 d 7 d 1 d 5 d 7 d 8 d 16 d 7 d 17 d 5 d 14 d 6 d 6 d 29 d 17 d 6 d 5 d 42 d
2779 269 d 335 484.37 € 29/1/2014 10:48 4/1/2013 06:18 3 d 51 d 30 d 17 d 5 d 6 d 1 d 9 d 1 d 11 d 4 d 5 d 5 d 13 d 4 d 3 d 5 d 6 d 15 d 8 d 11 d 9 d 16 d 14 d 6 d 49 d 21 d 8 d 4 d 39 d
2950 269 d 282 723.95 € 30/1/2014 10:53 6/1/2013 04:40 5 d 17 d 17 d 16 d 6 d 7 d 1 d 15 d 3 d 18 d 8 d 8 d 3 d 17 d 4 d 5 d 3 d 10 d 21 d 7 d 8 d 5 d 13 d 10 d 6 d 31 d 16 d 3 d 4 d 79 d
4046 269 d 325 078.65 € 4/2/2014 11:17 10/1/2013 08:24 4 d 56 d 22 d 15 d 8 d 5 d 1 d 15 d 3 d 13 d 10 d 5 d 4 d 7 d 4 d 3 d 4 d 4 d 18 d 13 d 7 d 9 d 9 d 6 d 5 d 28 d 23 d 8 d 3 d 52 d
405 269 d 308 287.50 € 3/2/2014 10:58 9/1/2013 06:11 4 d 26 d 27 d 13 d 8 d 8 d 3 d 10 d 2 d 19 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 4 d 9 d 6 d 18 d 7 d 12 d 7 d 12 d 18 d 5 d 34 d 12 d 3 d 3 d 57 d
3228 269 d 329 850.68 € 24/1/2014 13:35 31/12/2012 09:33 5 d 16 d 33 d 22 d 4 d 5 d 1 d 9 d 2 d 23 d 8 d 7 d 5 d 6 d 3 d 4 d 8 d 8 d 24 d 11 d 11 d 12 d 18 d 14 d 6 d 18 d 18 d 5 d 4 d 34 d
3991 269 d 316 459.85 € 6/2/2014 11:36 14/1/2013 06:25 4 d 34 d 24 d 13 d 6 d 7 d 2 d 13 d 2 d 29 d 5 d 9 d 5 d 13 d 4 d 3 d 4 d 9 d 18 d 10 d 11 d 6 d 7 d 8 d 5 d 62 d 19 d 3 d 4 d 24 d
22 269 d 342 380.73 € 27/1/2014 11:36 1/1/2013 13:23 3 d 38 d 26 d 31 d 8 d 6 d 5 d 15 d 2 d 12 d 4 d 4 d 5 d 14 d 5 d 5 d 4 d 8 d 19 d 11 d 12 d 6 d 16 d 10 d 6 d 27 d 20 d 3 d 3 d 32 d
285 269 d 300 633.96 € 6/2/2014 11:41 11/1/2013 20:48 3 d 22 d 24 d 16 d 7 d 4 d 2 d 13 d 1 d 18 d 4 d 10 d 3 d 14 d 2 d 4 d 7 d 3 d 27 d 10 d 9 d 6 d 13 d 12 d 5 d 15 d 15 d 3 d 4 d 61 d
3337 269 d 350 343.74 € 24/1/2014 11:50 31/12/2012 02:37 4 d 42 d 31 d 16 d 5 d 9 d 3 d 13 d 5 d 24 d 11 d 5 d 5 d 21 d 3 d 4 d 5 d 6 d 13 d 13 d 17 d 10 d 6 d 17 d 5 d 16 d 19 d 7 d 4 d 29 d
1255 270 d 280 357.20 € 27/1/2014 13:10 2/1/2013 03:22 4 d 14 d 16 d 12 d 6 d 5 d 2 d 9 d 3 d 15 d 5 d 4 d 5 d 8 d 3 d 6 d 10 d 8 d 18 d 11 d 18 d 13 d 8 d 14 d 6 d 12 d 13 d 4 d 3 d 73 d
3024 270 d 344 037.58 € 27/1/2014 13:10 31/12/2012 19:51 4 d 49 d 27 d 14 d 7 d 7 d 4 d 14 d 2 d 14 d 6 d 4 d 3 d 17 d 2 d 6 d 4 d 4 d 22 d 11 d 15 d 7 d 11 d 16 d 5 d 32 d 17 d 5 d 4 d 31 d
3802 270 d 308 989.04 € 4/2/2014 15:34 10/1/2013 10:15 4 d 38 d 21 d 19 d 6 d 8 d 2 d 9 d 2 d 16 d 11 d 10 d 4 d 18 d 6 d 4 d 6 d 6 d 13 d 12 d 10 d 6 d 9 d 12 d 5 d 14 d 13 d 5 d 3 d 65 d
2786 270 d 323 089.87 € 13/2/2014 13:19 19/1/2013 19:04 4 d 45 d 21 d 16 d 9 d 5 d 1 d 9 d 2 d 14 d 5 d 5 d 4 d 9 d 5 d 3 d 4 d 7 d 22 d 11 d 13 d 7 d 19 d 8 d 6 d 23 d 12 d 4 d 3 d 45 d
4727 270 d 329 729.81 € 10/2/2014 13:19 16/1/2013 02:34 3 d 34 d 22 d 21 d 5 d 10 d 4 d 9 d 1 d 26 d 5 d 6 d 5 d 7 d 2 d 2 d 5 d 11 d 23 d 14 d 16 d 6 d 15 d 8 d 5 d 43 d 16 d 6 d 4 d 36 d
2904 270 d 323 429.41 € 27/1/2014 13:29 2/1/2013 04:15 3 d 36 d 35 d 14 d 5 d 12 d 4 d 14 d 1 d 18 d 5 d 5 d 3 d 14 d 5 d 4 d 9 d 4 d 28 d 9 d 6 d 5 d 9 d 10 d 6 d 14 d 12 d 6 d 4 d 47 d
866 270 d 350 491.00 € 27/1/2014 13:29 1/1/2013 10:57 2 d 41 d 33 d 14 d 4 d 7 d 2 d 11 d 3 d 23 d 6 d 5 d 3 d 7 d 4 d 6 d 6 d 9 d 17 d 9 d 18 d 8 d 16 d 18 d 5 d 38 d 16 d 5 d 6 d 18 d
2713 270 d 319 018.92 € 27/1/2014 13:53 1/1/2013 13:17 4 d 34 d 27 d 14 d 12 d 6 d 3 d 13 d 2 d 26 d 7 d 7 d 6 d 10 d 2 d 6 d 5 d 4 d 14 d 8 d 8 d 7 d 20 d 10 d 5 d 21 d 12 d 7 d 3 d 44 d
2056 270 d 326 220.48 € 27/1/2014 11:56 31/12/2012 16:03 6 d 30 d 30 d 32 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 24 d 5 d 8 d 3 d 7 d 3 d 4 d 3 d 11 d 13 d 7 d 8 d 5 d 5 d 12 d 6 d 36 d 21 d 6 d 7 d 40 d
3773 270 d 353 801.46 € 31/1/2014 13:58 8/1/2013 00:29 7 d 50 d 22 d 25 d 5 d 13 d 1 d 11 d 2 d 18 d 5 d 7 d 3 d 19 d 4 d 5 d 6 d 4 d 21 d 14 d 9 d 11 d 10 d 15 d 5 d 34 d 18 d 7 d 5 d 24 d
983 270 d 339 759.40 € 27/1/2014 14:02 1/1/2013 01:09 3 d 50 d 38 d 15 d 9 d 7 d 4 d 11 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 19 d 2 d 2 d 4 d 6 d 13 d 12 d 11 d 7 d 12 d 6 d 7 d 18 d 14 d 3 d 4 d 40 d
1229 270 d 315 468.28 € 30/1/2014 14:31 5/1/2013 15:35 4 d 41 d 29 d 13 d 11 d 6 d 6 d 10 d 1 d 21 d 7 d 4 d 4 d 9 d 2 d 5 d 5 d 4 d 13 d 13 d 9 d 5 d 9 d 13 d 6 d 34 d 16 d 9 d 3 d 50 d
3299 270 d 304 225.50 € 7/2/2014 09:46 14/1/2013 12:28 3 d 13 d 17 d 19 d 11 d 6 d 2 d 8 d 6 d 34 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 6 d 7 d 7 d 17 d 15 d 13 d 5 d 14 d 14 d 5 d 12 d 13 d 4 d 4 d 52 d
889 270 d 308 570.93 € 27/1/2014 14:46 1/1/2013 19:29 6 d 43 d 13 d 10 d 9 d 4 d 6 d 9 d 2 d 12 d 9 d 8 d 4 d 9 d 2 d 5 d 10 d 7 d 13 d 10 d 15 d 6 d 16 d 12 d 5 d 48 d 16 d 6 d 3 d 58 d
2415 270 d 302 022.06 € 30/1/2014 15:00 5/1/2013 01:44 5 d 15 d 11 d 24 d 5 d 11 d 2 d 11 d 2 d 29 d 5 d 5 d 5 d 12 d 3 d 8 d 6 d 7 d 15 d 9 d 12 d 6 d 15 d 15 d 5 d 68 d 19 d 8 d 3 d 40 d
2741 270 d 335 172.84 € 6/2/2014 15:05 12/1/2013 20:08 3 d 21 d 35 d 21 d 9 d 6 d 2 d 10 d 1 d 32 d 7 d 8 d 3 d 8 d 5 d 4 d 10 d 5 d 17 d 11 d 12 d 7 d 8 d 20 d 5 d 24 d 15 d 4 d 6 d 30 d
3710 270 d 329 489.72 € 27/1/2014 15:24 1/1/2013 19:33 7 d 26 d 33 d 19 d 9 d 7 d 1 d 9 d 2 d 22 d 5 d 4 d 3 d 10 d 5 d 6 d 5 d 4 d 14 d 10 d 15 d 5 d 17 d 13 d 5 d 17 d 18 d 6 d 4 d 42 d
2378 270 d 313 034.75 € 31/1/2014 15:34 7/1/2013 22:43 6 d 11 d 30 d 21 d 10 d 16 d 2 d 9 d 4 d 25 d 6 d 4 d 7 d 16 d 5 d 7 d 8 d 4 d 19 d 11 d 9 d 7 d 7 d 17 d 6 d 33 d 17 d 5 d 3 d 56 d
4946 270 d 314 230.69 € 27/1/2014 15:34 1/1/2013 12:24 5 d 34 d 13 d 16 d 12 d 14 d 2 d 9 d 3 d 24 d 9 d 9 d 4 d 12 d 4 d 4 d 4 d 6 d 19 d 11 d 8 d 7 d 14 d 14 d 7 d 52 d 13 d 3 d 4 d 41 d
3520 270 d 323 080.09 € 29/1/2014 15:48 3/1/2013 17:53 2 d 18 d 19 d 26 d 8 d 12 d 1 d 14 d 1 d 27 d 5 d 10 d 4 d 9 d 5 d 3 d 5 d 4 d 14 d 10 d 20 d 8 d 16 d 16 d 7 d 41 d 19 d 5 d 4 d 45 d
4433 270 d 292 343.49 € 7/2/2014 16:12 15/1/2013 01:04 3 d 22 d 15 d 12 d 10 d 5 d 2 d 14 d 1 d 15 d 6 d 10 d 4 d 6 d 2 d 3 d 7 d 7 d 15 d 15 d 18 d 10 d 13 d 9 d 6 d 30 d 14 d 3 d 4 d 65 d
4622 270 d 317 665.24 € 28/1/2014 16:17 3/1/2013 00:49 3 d 23 d 14 d 19 d 10 d 14 d 4 d 18 d 1 d 22 d 4 d 6 d 4 d 13 d 2 d 3 d 4 d 4 d 27 d 18 d 14 d 7 d 12 d 14 d 6 d 57 d 20 d 3 d 3 d 33 d
2658 270 d 334 474.58 € 27/1/2014 16:22 1/1/2013 21:55 8 d 44 d 24 d 12 d 9 d 5 d 2 d 12 d 2 d 22 d 5 d 5 d 3 d 7 d 6 d 8 d 7 d 7 d 20 d 7 d 9 d 10 d 10 d 13 d 6 d 29 d 10 d 5 d 4 d 35 d
846 270 d 312 735.14 € 27/1/2014 16:31 1/1/2013 22:35 5 d 35 d 15 d 17 d 9 d 6 d 4 d 16 d 2 d 23 d 7 d 5 d 3 d 8 d 4 d 3 d 6 d 4 d 19 d 9 d 12 d 7 d 13 d 6 d 6 d 16 d 18 d 4 d 5 d 55 d
3260 270 d 328 656.94 € 3/2/2014 14:09 8/1/2013 14:38 3 d 43 d 20 d 15 d 5 d 5 d 3 d 9 d 2 d 19 d 6 d 10 d 4 d 10 d 4 d 3 d 5 d 10 d 16 d 10 d 18 d 10 d 17 d 11 d 5 d 43 d 13 d 6 d 3 d 41 d
719 270 d 328 201.47 € 27/1/2014 16:41 1/1/2013 06:40 4 d 24 d 25 d 24 d 8 d 6 d 2 d 15 d 3 d 25 d 4 d 7 d 7 d 13 d 3 d 9 d 6 d 8 d 11 d 13 d 7 d 6 d 18 d 14 d 5 d 23 d 12 d 5 d 5 d 38 d
2009 270 d 297 547.63 € 13/2/2014 16:50 19/1/2013 19:27 4 d 14 d 25 d 10 d 5 d 5 d 4 d 11 d 4 d 20 d 10 d 6 d 6 d 14 d 2 d 2 d 6 d 9 d 13 d 15 d 14 d 11 d 12 d 20 d 5 d 15 d 16 d 4 d 3 d 66 d
2324 270 d 334 296.79 € 4/2/2014 16:50 10/1/2013 04:05 6 d 44 d 21 d 21 d 7 d 9 d 4 d 14 d 1 d 21 d 6 d 5 d 5 d 13 d 4 d 5 d 4 d 8 d 16 d 13 d 7 d 5 d 8 d 14 d 7 d 21 d 18 d 6 d 3 d 42 d
3162 270 d 294 299.38 € 4/2/2014 08:14 8/1/2013 18:48 4 d 17 d 26 d 15 d 4 d 7 d 1 d 10 d 3 d 28 d 9 d 5 d 4 d 7 d 7 d 4 d 5 d 8 d 18 d 12 d 6 d 7 d 13 d 17 d 6 d 21 d 16 d 7 d 5 d 62 d
917 270 d 300 979.44 € 29/1/2014 08:19 3/1/2013 06:59 3 d 41 d 19 d 18 d 5 d 5 d 2 d 13 d 6 d 11 d 5 d 5 d 3 d 11 d 5 d 4 d 3 d 9 d 20 d 8 d 6 d 7 d 8 d 12 d 5 d 26 d 17 d 6 d 5 d 67 d
3438 270 d 311 396.50 € 5/2/2014 08:34 9/1/2013 18:50 6 d 13 d 27 d 16 d 9 d 14 d 2 d 10 d 4 d 27 d 8 d 5 d 3 d 20 d 3 d 2 d 9 d 4 d 20 d 12 d 12 d 8 d 13 d 12 d 6 d 30 d 15 d 9 d 4 d 57 d
776 270 d 321 720.86 € 6/2/2014 13:20 11/1/2013 11:46 5 d 20 d 33 d 27 d 8 d 5 d 3 d 13 d 1 d 17 d 7 d 10 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 4 d 17 d 10 d 11 d 5 d 13 d 15 d 6 d 20 d 21 d 5 d 5 d 49 d
583 270 d 322 124.28 € 31/1/2014 08:34 5/1/2013 05:09 5 d 41 d 16 d 17 d 7 d 4 d 6 d 12 d 2 d 17 d 9 d 7 d 4 d 7 d 1 d 5 d 4 d 6 d 16 d 15 d 17 d 13 d 7 d 12 d 5 d 11 d 12 d 3 d 7 d 43 d
2300 270 d 339 453.68 € 30/1/2014 16:24 4/1/2013 15:50 3 d 50 d 32 d 24 d 5 d 13 d 2 d 10 d 1 d 13 d 10 d 5 d 5 d 11 d 4 d 3 d 6 d 5 d 12 d 15 d 11 d 6 d 9 d 15 d 7 d 59 d 14 d 5 d 4 d 18 d
3075 270 d 291 512.37 € 31/1/2014 08:48 6/1/2013 16:15 3 d 11 d 29 d 15 d 8 d 7 d 4 d 13 d 3 d 12 d 11 d 8 d 3 d 14 d 4 d 5 d 4 d 6 d 22 d 11 d 9 d 7 d 14 d 15 d 6 d 22 d 15 d 4 d 6 d 69 d
1258 270 d 354 110.73 € 29/1/2014 08:46 2/1/2013 16:58 5 d 58 d 13 d 22 d 6 d 10 d 3 d 15 d 2 d 20 d 7 d 9 d 3 d 12 d 6 d 5 d 8 d 7 d 22 d 11 d 16 d 6 d 15 d 6 d 6 d 15 d 19 d 6 d 4 d 24 d
2635 270 d 309 445.12 € 28/1/2014 08:53 1/1/2013 20:06 2 d 33 d 22 d 11 d 6 d 11 d 2 d 8 d 3 d 20 d 6 d 9 d 5 d 15 d 2 d 7 d 5 d 4 d 18 d 17 d 18 d 5 d 8 d 14 d 6 d 25 d 14 d 6 d 4 d 57 d
751 270 d 290 431.60 € 27/1/2014 09:07 30/12/2012 19:08 6 d 14 d 18 d 16 d 12 d 6 d 3 d 15 d 1 d 14 d 8 d 7 d 3 d 7 d 5 d 5 d 5 d 5 d 15 d 11 d 17 d 7 d 15 d 10 d 6 d 57 d 20 d 5 d 4 d 61 d
1154 270 d 312 224.99 € 27/1/2014 09:07 30/12/2012 09:44 5 d 30 d 23 d 22 d 7 d 9 d 2 d 12 d 3 d 12 d 6 d 8 d 4 d 15 d 4 d 3 d 7 d 4 d 13 d 11 d 13 d 10 d 18 d 7 d 6 d 18 d 15 d 4 d 3 d 59 d
2150 270 d 319 215.81 € 14/2/2014 08:33 18/1/2013 16:21 3 d 36 d 28 d 17 d 5 d 8 d 2 d 15 d 5 d 18 d 8 d 4 d 5 d 5 d 1 d 2 d 6 d 6 d 13 d 16 d 7 d 7 d 16 d 12 d 5 d 27 d 14 d 3 d 4 d 49 d
4483 270 d 316 136.98 € 31/1/2014 09:31 5/1/2013 02:24 4 d 27 d 29 d 11 d 8 d 5 d 2 d 11 d 5 d 31 d 6 d 6 d 3 d 10 d 3 d 2 d 5 d 5 d 21 d 8 d 11 d 9 d 11 d 12 d 5 d 22 d 13 d 4 d 4 d 50 d
2333 270 d 328 172.99 € 27/1/2014 09:31 30/12/2012 19:41 2 d 27 d 29 d 18 d 10 d 7 d 1 d 12 d 4 d 21 d 6 d 8 d 5 d 13 d 3 d 9 d 5 d 5 d 17 d 12 d 6 d 7 d 21 d 14 d 5 d 27 d 18 d 3 d 3 d 41 d
4092 270 d 305 550.68 € 27/1/2014 09:36 31/12/2012 07:56 4 d 21 d 22 d 15 d 8 d 10 d 4 d 17 d 2 d 17 d 6 d 5 d 5 d 12 d 2 d 3 d 6 d 3 d 20 d 12 d 12 d 6 d 14 d 14 d 7 d 12 d 18 d 5 d 5 d 59 d
129 270 d 322 622.38 € 5/2/2014 09:46 9/1/2013 17:36 4 d 31 d 14 d 24 d 6 d 7 d 2 d 14 d 1 d 22 d 8 d 6 d 3 d 13 d 1 d 6 d 4 d 7 d 18 d 11 d 12 d 8 d 11 d 19 d 7 d 34 d 13 d 4 d 6 d 42 d
4670 270 d 324 059.69 € 30/1/2014 09:46 4/1/2013 05:37 4 d 29 d 34 d 15 d 12 d 5 d 1 d 14 d 1 d 20 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 6 d 8 d 5 d 11 d 8 d 20 d 5 d 13 d 7 d 5 d 14 d 19 d 5 d 4 d 48 d
1748 270 d 326 159.80 € 4/2/2014 09:46 9/1/2013 07:25 4 d 51 d 17 d 12 d 11 d 5 d 3 d 9 d 4 d 15 d 5 d 5 d 3 d 16 d 2 d 9 d 4 d 8 d 16 d 13 d 12 d 7 d 12 d 11 d 6 d 42 d 18 d 6 d 3 d 42 d
2910 270 d 317 448.65 € 28/1/2014 10:10 2/1/2013 08:20 3 d 20 d 33 d 18 d 6 d 6 d 1 d 9 d 5 d 29 d 5 d 4 d 5 d 7 d 2 d 2 d 4 d 4 d 24 d 9 d 14 d 10 d 12 d 11 d 5 d 22 d 15 d 4 d 4 d 48 d
2292 270 d 318 437.30 € 3/2/2014 09:50 8/1/2013 07:10 6 d 17 d 27 d 25 d 5 d 12 d 4 d 10 d 2 d 23 d 9 d 5 d 4 d 11 d 3 d 6 d 4 d 7 d 23 d 7 d 15 d 10 d 11 d 10 d 7 d 27 d 16 d 4 d 5 d 49 d
722 270 d 325 207.46 € 3/2/2014 11:33 8/1/2013 09:43 6 d 19 d 22 d 21 d 4 d 9 d 4 d 13 d 2 d 35 d 5 d 6 d 3 d 9 d 5 d 7 d 8 d 7 d 22 d 10 d 10 d 7 d 13 d 12 d 6 d 42 d 15 d 5 d 7 d 36 d
880 270 d 333 069.62 € 5/2/2014 09:50 10/1/2013 03:51 3 d 50 d 17 d 20 d 12 d 9 d 2 d 15 d 1 d 16 d 9 d 6 d 4 d 13 d 1 d 3 d 9 d 5 d 16 d 6 d 11 d 8 d 8 d 16 d 5 d 26 d 15 d 3 d 4 d 43 d
245 270 d 289 448.13 € 7/2/2014 10:05 12/1/2013 16:34 4 d 20 d 22 d 12 d 4 d 6 d 2 d 8 d 2 d 15 d 9 d 5 d 3 d 16 d 3 d 3 d 5 d 8 d 17 d 9 d 14 d 12 d 18 d 11 d 5 d 15 d 16 d 7 d 4 d 74 d
2607 270 d 323 522.81 € 28/1/2014 13:17 2/1/2013 09:29 4 d 33 d 23 d 14 d 10 d 6 d 1 d 21 d 2 d 24 d 5 d 5 d 3 d 12 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 13 d 12 d 6 d 13 d 11 d 5 d 16 d 15 d 5 d 4 d 46 d
3650 270 d 341 011.16 € 29/1/2014 10:48 3/1/2013 07:28 5 d 43 d 28 d 23 d 9 d 6 d 1 d 11 d 2 d 20 d 4 d 5 d 3 d 13 d 6 d 3 d 4 d 7 d 17 d 11 d 12 d 5 d 12 d 13 d 6 d 24 d 20 d 4 d 7 d 32 d
2837 270 d 338 599.56 € 28/1/2014 10:58 2/1/2013 07:52 5 d 40 d 29 d 18 d 13 d 5 d 1 d 9 d 2 d 22 d 5 d 8 d 4 d 8 d 1 d 2 d 7 d 6 d 18 d 9 d 14 d 7 d 11 d 12 d 7 d 19 d 12 d 4 d 4 d 35 d
2037 270 d 337 818.66 € 28/1/2014 11:07 2/1/2013 03:33 3 d 31 d 40 d 16 d 6 d 9 d 2 d 10 d 2 d 24 d 4 d 7 d 5 d 9 d 1 d 3 d 4 d 6 d 23 d 10 d 11 d 6 d 13 d 17 d 6 d 17 d 12 d 7 d 5 d 32 d
3689 271 d 313 955.34 € 28/1/2014 13:24 2/1/2013 08:24 7 d 18 d 18 d 20 d 4 d 7 d 1 d 19 d 4 d 21 d 5 d 5 d 3 d 17 d 2 d 2 d 10 d 12 d 19 d 6 d 12 d 9 d 16 d 12 d 5 d 34 d 18 d 3 d 4 d 50 d
514 271 d 359 917.79 € 4/2/2014 12:00 9/1/2013 00:16 7 d 60 d 21 d 28 d 10 d 8 d 1 d 9 d 2 d 16 d 9 d 7 d 3 d 9 d 3 d 2 d 5 d 5 d 17 d 10 d 14 d 9 d 11 d 9 d 5 d 17 d 18 d 3 d 3 d 25 d
4271 271 d 327 790.45 € 10/2/2014 13:05 15/1/2013 02:11 4 d 24 d 31 d 21 d 5 d 11 d 2 d 18 d 2 d 21 d 5 d 7 d 3 d 8 d 4 d 3 d 5 d 8 d 19 d 8 d 13 d 12 d 10 d 12 d 5 d 16 d 14 d 10 d 4 d 42 d
4718 271 d 317 970.99 € 31/1/2014 13:10 6/1/2013 23:00 5 d 13 d 33 d 13 d 6 d 7 d 2 d 16 d 1 d 33 d 6 d 6 d 4 d 13 d 2 d 4 d 5 d 4 d 23 d 15 d 13 d 7 d 10 d 8 d 6 d 29 d 16 d 9 d 3 d 48 d
3269 271 d 330 434.82 € 11/2/2014 13:53 16/1/2013 02:58 4 d 38 d 17 d 25 d 7 d 5 d 2 d 12 d 1 d 18 d 4 d 10 d 7 d 8 d 3 d 5 d 12 d 7 d 14 d 12 d 11 d 6 d 14 d 16 d 7 d 25 d 18 d 7 d 6 d 37 d
2386 271 d 323 220.11 € 7/2/2014 14:07 12/1/2013 13:27 7 d 20 d 28 d 26 d 11 d 9 d 1 d 12 d 4 d 24 d 7 d 5 d 4 d 8 d 4 d 5 d 9 d 9 d 12 d 7 d 12 d 6 d 11 d 10 d 5 d 29 d 14 d 5 d 3 d 48 d
3935 271 d 291 652.89 € 31/1/2014 14:17 7/1/2013 06:43 3 d 29 d 13 d 22 d 6 d 10 d 1 d 9 d 1 d 18 d 5 d 5 d 4 d 12 d 1 d 4 d 8 d 6 d 12 d 12 d 13 d 6 d 8 d 13 d 7 d 43 d 17 d 3 d 3 d 67 d
3194 271 d 299 101.36 € 28/1/2014 14:17 1/1/2013 05:10 2 d 36 d 16 d 18 d 6 d 6 d 1 d 9 d 3 d 18 d 6 d 5 d 5 d 11 d 4 d 4 d 6 d 6 d 13 d 7 d 15 d 7 d 9 d 13 d 5 d 39 d 18 d 6 d 3 d 70 d
3588 271 d 343 329.00 € 31/1/2014 16:59 7/1/2013 10:42 2 d 57 d 12 d 19 d 9 d 7 d 1 d 17 d 1 d 25 d 7 d 4 d 3 d 12 d 3 d 6 d 3 d 4 d 13 d 11 d 13 d 5 d 9 d 19 d 7 d 28 d 15 d 6 d 3 d 33 d
3750 271 d 347 716.29 € 31/1/2014 14:17 5/1/2013 11:57 3 d 45 d 24 d 15 d 11 d 6 d 4 d 15 d 1 d 28 d 4 d 7 d 6 d 8 d 2 d 3 d 4 d 8 d 21 d 9 d 14 d 6 d 11 d 15 d 6 d 13 d 15 d 9 d 4 d 26 d
2335 271 d 323 795.74 € 31/1/2014 14:22 5/1/2013 10:11 3 d 28 d 34 d 11 d 11 d 6 d 2 d 9 d 5 d 24 d 8 d 9 d 3 d 8 d 3 d 3 d 10 d 5 d 24 d 8 d 10 d 6 d 13 d 13 d 7 d 20 d 15 d 4 d 4 d 44 d
2707 271 d 313 046.42 € 29/1/2014 14:26 3/1/2013 06:08 4 d 38 d 22 d 14 d 6 d 12 d 2 d 16 d 2 d 14 d 5 d 5 d 4 d 14 d 4 d 2 d 6 d 11 d 12 d 9 d 8 d 10 d 14 d 13 d 6 d 36 d 15 d 3 d 3 d 59 d
2765 271 d 305 113.67 € 5/2/2014 14:36 10/1/2013 02:06 3 d 15 d 24 d 17 d 7 d 6 d 2 d 8 d 4 d 26 d 5 d 6 d 5 d 14 d 3 d 3 d 9 d 6 d 19 d 10 d 21 d 6 d 13 d 10 d 5 d 12 d 22 d 4 d 5 d 58 d
2028 271 d 318 353.97 € 29/1/2014 14:36 2/1/2013 23:13 5 d 42 d 17 d 20 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 19 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 7 d 5 d 9 d 11 d 10 d 12 d 9 d 13 d 11 d 7 d 39 d 16 d 6 d 5 d 51 d
3446 271 d 307 113.61 € 31/1/2014 14:41 6/1/2013 16:41 3 d 40 d 25 d 14 d 4 d 9 d 5 d 9 d 3 d 11 d 7 d 7 d 5 d 16 d 7 d 2 d 5 d 10 d 22 d 13 d 7 d 6 d 15 d 7 d 6 d 34 d 16 d 4 d 5 d 62 d
2098 271 d 319 470.92 € 6/2/2014 13:01 10/1/2013 14:56 5 d 29 d 25 d 15 d 4 d 4 d 4 d 14 d 4 d 23 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 2 d 4 d 7 d 16 d 12 d 18 d 8 d 14 d 9 d 7 d 48 d 18 d 4 d 3 d 47 d
2489 271 d 336 308.25 € 4/2/2014 10:44 8/1/2013 13:30 4 d 36 d 34 d 14 d 9 d 5 d 1 d 11 d 4 d 24 d 5 d 4 d 4 d 16 d 4 d 3 d 5 d 4 d 22 d 12 d 13 d 5 d 15 d 11 d 7 d 21 d 15 d 7 d 6 d 35 d
2014 271 d 318 315.11 € 30/1/2014 08:03 3/1/2013 09:44 4 d 44 d 15 d 17 d 10 d 6 d 2 d 11 d 1 d 30 d 4 d 12 d 6 d 10 d 3 d 3 d 6 d 4 d 11 d 9 d 9 d 8 d 11 d 10 d 7 d 52 d 17 d 3 d 3 d 39 d
1320 271 d 339 554.53 € 31/1/2014 15:19 5/1/2013 18:59 3 d 57 d 25 d 19 d 4 d 5 d 2 d 14 d 2 d 24 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 4 d 8 d 11 d 9 d 6 d 9 d 13 d 7 d 5 d 33 d 17 d 3 d 5 d 38 d
171 271 d 340 941.54 € 18/2/2014 15:38 23/1/2013 02:22 5 d 32 d 36 d 16 d 8 d 7 d 1 d 14 d 2 d 24 d 5 d 10 d 3 d 11 d 5 d 5 d 6 d 5 d 17 d 13 d 12 d 6 d 12 d 15 d 6 d 27 d 12 d 6 d 3 d 32 d
794 271 d 295 986.71 € 5/2/2014 14:35 9/1/2013 15:42 2 d 15 d 25 d 18 d 9 d 6 d 4 d 9 d 2 d 26 d 8 d 9 d 5 d 13 d 1 d 5 d 7 d 10 d 16 d 9 d 14 d 6 d 5 d 11 d 5 d 43 d 16 d 6 d 3 d 61 d
4369 271 d 341 883.14 € 30/1/2014 09:32 3/1/2013 10:10 3 d 56 d 20 d 16 d 9 d 8 d 2 d 11 d 2 d 25 d 5 d 7 d 4 d 14 d 2 d 2 d 7 d 7 d 11 d 9 d 12 d 12 d 8 d 13 d 5 d 21 d 16 d 3 d 4 d 38 d
4372 271 d 347 830.91 € 7/2/2014 16:22 12/1/2013 14:03 4 d 37 d 23 d 28 d 8 d 4 d 5 d 19 d 3 d 20 d 6 d 4 d 3 d 20 d 2 d 4 d 5 d 4 d 19 d 10 d 18 d 14 d 7 d 10 d 5 d 16 d 18 d 7 d 3 d 29 d
2789 271 d 351 073.13 € 30/1/2014 16:50 4/1/2013 02:48 4 d 53 d 32 d 11 d 8 d 11 d 3 d 13 d 4 d 17 d 6 d 6 d 6 d 15 d 3 d 2 d 7 d 5 d 18 d 11 d 15 d 7 d 15 d 8 d 5 d 32 d 13 d 3 d 3 d 29 d
3222 271 d 334 536.26 € 7/2/2014 08:05 11/1/2013 03:51 6 d 34 d 26 d 20 d 10 d 6 d 6 d 10 d 4 d 18 d 5 d 7 d 5 d 7 d 2 d 3 d 3 d 7 d 16 d 7 d 13 d 12 d 19 d 14 d 5 d 22 d 17 d 4 d 4 d 40 d
4282 271 d 306 692.86 € 29/1/2014 08:10 2/1/2013 05:37 3 d 32 d 14 d 16 d 10 d 4 d 3 d 13 d 2 d 16 d 6 d 5 d 6 d 13 d 3 d 6 d 4 d 9 d 12 d 12 d 19 d 8 d 18 d 9 d 7 d 23 d 10 d 7 d 5 d 57 d
9 271 d 311 248.94 € 28/1/2014 08:19 31/12/2012 04:16 3 d 33 d 24 d 11 d 10 d 8 d 3 d 13 d 2 d 13 d 4 d 10 d 6 d 19 d 2 d 5 d 9 d 7 d 15 d 11 d 10 d 8 d 12 d 10 d 5 d 22 d 20 d 3 d 3 d 61 d
3141 271 d 318 231.98 € 6/2/2014 08:34 9/1/2013 17:05 4 d 34 d 16 d 18 d 9 d 7 d 2 d 13 d 3 d 18 d 8 d 8 d 5 d 11 d 3 d 7 d 5 d 4 d 19 d 10 d 15 d 6 d 16 d 14 d 5 d 24 d 11 d 10 d 3 d 51 d
2803 271 d 308 919.24 € 31/1/2014 11:08 4/1/2013 10:20 5 d 38 d 32 d 19 d 4 d 5 d 2 d 9 d 2 d 19 d 6 d 7 d 3 d 14 d 1 d 2 d 4 d 4 d 17 d 12 d 7 d 6 d 7 d 7 d 6 d 32 d 15 d 7 d 4 d 58 d
976 271 d 291 698.00 € 12/2/2014 08:53 15/1/2013 20:13 3 d 15 d 19 d 21 d 16 d 6 d 3 d 12 d 1 d 16 d 5 d 6 d 4 d 17 d 1 d 3 d 9 d 5 d 14 d 15 d 9 d 6 d 8 d 15 d 5 d 73 d 19 d 7 d 5 d 35 d
310 271 d 336 165.31 € 10/2/2014 09:17 12/1/2013 01:29 3 d 55 d 27 d 13 d 4 d 9 d 4 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 4 d 14 d 5 d 4 d 4 d 6 d 14 d 17 d 9 d 6 d 7 d 15 d 5 d 20 d 17 d 3 d 5 d 42 d
756 271 d 322 366.63 € 29/1/2014 09:22 1/1/2013 18:00 3 d 29 d 24 d 16 d 8 d 7 d 2 d 14 d 1 d 17 d 6 d 5 d 4 d 15 d 1 d 5 d 6 d 11 d 25 d 9 d 16 d 10 d 7 d 16 d 5 d 24 d 17 d 7 d 5 d 44 d
4287 271 d 319 406.75 € 10/2/2014 09:55 13/1/2013 06:28 4 d 35 d 32 d 16 d 6 d 10 d 2 d 10 d 7 d 25 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 3 d 8 d 5 d 12 d 15 d 10 d 6 d 7 d 9 d 5 d 15 d 19 d 5 d 4 d 55 d
1106 271 d 326 956.82 € 4/2/2014 10:14 7/1/2013 17:18 4 d 39 d 32 d 21 d 6 d 8 d 3 d 15 d 1 d 12 d 5 d 7 d 3 d 21 d 1 d 3 d 5 d 6 d 16 d 9 d 11 d 13 d 7 d 8 d 7 d 26 d 14 d 3 d 6 d 47 d
2366 271 d 343 732.20 € 5/2/2014 10:14 9/1/2013 06:06 5 d 32 d 22 d 20 d 6 d 6 d 2 d 20 d 3 d 25 d 6 d 8 d 5 d 21 d 3 d 5 d 11 d 6 d 14 d 8 d 16 d 5 d 12 d 18 d 6 d 28 d 22 d 3 d 4 d 31 d
2611 271 d 327 298.50 € 4/2/2014 11:44 8/1/2013 09:20 3 d 35 d 24 d 14 d 9 d 9 d 1 d 11 d 2 d 22 d 5 d 4 d 4 d 20 d 4 d 5 d 4 d 4 d 19 d 12 d 9 d 8 d 15 d 17 d 6 d 25 d 21 d 5 d 3 d 45 d
363 271 d 344 974.58 € 17/2/2014 15:43 21/1/2013 12:51 4 d 36 d 24 d 21 d 11 d 5 d 3 d 9 d 1 d 17 d 8 d 10 d 5 d 16 d 3 d 4 d 4 d 8 d 20 d 14 d 15 d 8 d 15 d 17 d 7 d 46 d 19 d 4 d 4 d 29 d
435 271 d 349 008.63 € 3/2/2014 10:53 7/1/2013 04:57 5 d 36 d 29 d 18 d 9 d 11 d 3 d 10 d 2 d 20 d 6 d 8 d 6 d 12 d 2 d 7 d 5 d 11 d 15 d 11 d 17 d 8 d 11 d 19 d 5 d 37 d 18 d 5 d 4 d 26 d
469 271 d 316 337.47 € 31/1/2014 11:02 4/1/2013 04:17 2 d 42 d 20 d 16 d 9 d 11 d 2 d 9 d 4 d 12 d 7 d 6 d 4 d 12 d 1 d 9 d 4 d 3 d 21 d 15 d 12 d 7 d 14 d 9 d 7 d 17 d 16 d 4 d 4 d 53 d
2817 271 d 340 385.62 € 4/2/2014 09:09 7/1/2013 14:43 5 d 45 d 25 d 14 d 7 d 11 d 3 d 9 d 3 d 24 d 8 d 8 d 3 d 8 d 3 d 2 d 6 d 6 d 21 d 9 d 15 d 7 d 18 d 7 d 6 d 37 d 17 d 4 d 5 d 35 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 14 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
2117 271 d 301 371.16 € 3/2/2014 11:41 5/1/2013 11:40 5 d 19 d 28 d 18 d 4 d 6 d 2 d 11 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 11 d 2 d 5 d 13 d 5 d 17 d 13 d 9 d 6 d 13 d 16 d 6 d 22 d 13 d 3 d 3 d 62 d
4226 271 d 329 810.53 € 30/1/2014 11:41 3/1/2013 06:46 4 d 14 d 35 d 17 d 9 d 12 d 1 d 17 d 2 d 12 d 5 d 6 d 4 d 17 d 2 d 5 d 5 d 7 d 23 d 17 d 15 d 9 d 17 d 15 d 6 d 45 d 15 d 4 d 6 d 34 d
3115 271 d 312 430.91 € 4/2/2014 15:17 8/1/2013 10:31 5 d 45 d 15 d 12 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 7 d 4 d 9 d 4 d 4 d 4 d 10 d 17 d 6 d 14 d 9 d 9 d 18 d 6 d 35 d 15 d 5 d 3 d 59 d
357 271 d 312 668.89 € 28/1/2014 13:48 31/12/2012 09:02 7 d 17 d 22 d 23 d 5 d 7 d 2 d 16 d 1 d 14 d 4 d 4 d 4 d 12 d 2 d 7 d 11 d 6 d 14 d 16 d 10 d 7 d 14 d 15 d 6 d 34 d 18 d 4 d 4 d 51 d
1129 272 d 331 116.27 € 5/2/2014 10:12 8/1/2013 15:07 3 d 34 d 36 d 14 d 4 d 4 d 1 d 14 d 3 d 16 d 5 d 6 d 4 d 13 d 1 d 3 d 9 d 12 d 13 d 8 d 16 d 9 d 13 d 12 d 6 d 13 d 20 d 4 d 4 d 42 d
2265 272 d 332 145.57 € 29/1/2014 13:05 1/1/2013 18:57 5 d 29 d 27 d 15 d 10 d 5 d 2 d 14 d 2 d 24 d 6 d 5 d 3 d 14 d 5 d 5 d 10 d 4 d 20 d 13 d 9 d 5 d 18 d 14 d 7 d 28 d 15 d 8 d 4 d 37 d
4722 272 d 332 479.46 € 4/2/2014 13:29 8/1/2013 07:04 8 d 45 d 21 d 21 d 4 d 11 d 4 d 12 d 6 d 12 d 4 d 6 d 4 d 12 d 2 d 4 d 7 d 10 d 12 d 13 d 17 d 6 d 12 d 11 d 6 d 28 d 15 d 9 d 4 d 44 d
2575 272 d 351 777.08 € 10/2/2014 13:29 13/1/2013 06:56 4 d 43 d 28 d 13 d 10 d 10 d 1 d 12 d 4 d 24 d 7 d 6 d 3 d 8 d 2 d 3 d 6 d 11 d 14 d 12 d 17 d 5 d 18 d 17 d 6 d 18 d 13 d 5 d 6 d 21 d
2192 272 d 307 499.51 € 31/1/2014 13:38 4/1/2013 05:52 3 d 16 d 28 d 26 d 9 d 8 d 3 d 15 d 3 d 15 d 5 d 7 d 4 d 10 d 6 d 4 d 5 d 4 d 15 d 14 d 18 d 7 d 13 d 8 d 7 d 13 d 12 d 7 d 4 d 59 d
49 272 d 337 597.88 € 29/1/2014 13:58 1/1/2013 11:35 7 d 28 d 41 d 20 d 12 d 10 d 1 d 9 d 2 d 18 d 5 d 5 d 5 d 6 d 2 d 2 d 7 d 7 d 19 d 8 d 12 d 6 d 17 d 9 d 6 d 23 d 13 d 4 d 4 d 37 d
994 272 d 286 844.29 € 3/2/2014 14:07 5/1/2013 14:04 4 d 13 d 20 d 16 d 7 d 6 d 4 d 12 d 3 d 14 d 8 d 5 d 3 d 10 d 3 d 9 d 4 d 5 d 19 d 16 d 16 d 7 d 8 d 18 d 6 d 18 d 16 d 5 d 4 d 72 d
3758 272 d 291 976.47 € 10/2/2014 14:22 12/1/2013 23:30 3 d 28 d 24 d 19 d 6 d 9 d 2 d 10 d 3 d 15 d 6 d 4 d 8 d 10 d 2 d 4 d 4 d 6 d 14 d 13 d 8 d 12 d 10 d 6 d 5 d 17 d 14 d 5 d 5 d 75 d
1654 272 d 313 391.72 € 10/2/2014 14:26 11/1/2013 22:14 7 d 21 d 15 d 18 d 14 d 7 d 5 d 15 d 2 d 23 d 6 d 7 d 4 d 8 d 3 d 7 d 6 d 12 d 13 d 11 d 9 d 10 d 11 d 16 d 6 d 17 d 13 d 4 d 4 d 51 d
278 272 d 327 325.27 € 28/1/2014 14:26 30/12/2012 14:20 3 d 55 d 22 d 19 d 9 d 7 d 2 d 11 d 2 d 13 d 4 d 5 d 4 d 11 d 2 d 7 d 7 d 7 d 11 d 6 d 8 d 9 d 9 d 11 d 5 d 12 d 19 d 7 d 4 d 50 d
2218 272 d 331 279.76 € 12/2/2014 09:26 15/1/2013 12:49 3 d 29 d 26 d 16 d 8 d 13 d 2 d 20 d 2 d 21 d 6 d 6 d 3 d 11 d 2 d 2 d 6 d 8 d 15 d 15 d 16 d 7 d 16 d 13 d 5 d 15 d 11 d 3 d 3 d 38 d
1371 272 d 316 595.58 € 3/2/2014 14:50 7/1/2013 04:12 3 d 25 d 19 d 18 d 7 d 6 d 3 d 10 d 4 d 31 d 4 d 6 d 4 d 17 d 3 d 2 d 6 d 8 d 14 d 9 d 17 d 9 d 13 d 13 d 6 d 30 d 16 d 4 d 5 d 51 d
2063 272 d 329 613.50 € 11/2/2014 08:56 14/1/2013 10:51 4 d 40 d 31 d 15 d 10 d 8 d 5 d 12 d 1 d 15 d 8 d 8 d 4 d 17 d 2 d 7 d 4 d 6 d 18 d 10 d 10 d 6 d 14 d 8 d 5 d 24 d 16 d 10 d 6 d 46 d
4527 272 d 322 552.01 € 10/2/2014 15:10 11/1/2013 18:46 3 d 28 d 43 d 22 d 8 d 5 d 2 d 12 d 4 d 12 d 6 d 6 d 3 d 14 d 2 d 2 d 4 d 7 d 12 d 10 d 11 d 6 d 20 d 6 d 7 d 26 d 17 d 3 d 5 d 53 d
1113 272 d 297 702.95 € 10/2/2014 15:29 12/1/2013 14:48 3 d 26 d 14 d 23 d 8 d 9 d 2 d 11 d 1 d 19 d 6 d 11 d 4 d 14 d 2 d 5 d 8 d 6 d 11 d 14 d 7 d 7 d 12 d 13 d 7 d 54 d 21 d 6 d 4 d 52 d
3191 272 d 323 047.77 € 30/1/2014 15:34 2/1/2013 19:23 5 d 26 d 21 d 15 d 10 d 8 d 1 d 10 d 3 d 27 d 4 d 12 d 3 d 8 d 4 d 4 d 10 d 8 d 13 d 12 d 7 d 10 d 16 d 19 d 6 d 42 d 18 d 3 d 4 d 45 d
282 272 d 350 331.75 € 29/1/2014 15:34 1/1/2013 13:27 3 d 38 d 36 d 15 d 6 d 6 d 2 d 18 d 1 d 25 d 7 d 7 d 4 d 7 d 2 d 4 d 6 d 8 d 14 d 14 d 7 d 13 d 17 d 9 d 6 d 23 d 15 d 4 d 4 d 24 d
2812 272 d 314 473.75 € 10/2/2014 08:08 11/1/2013 09:25 2 d 23 d 32 d 21 d 10 d 10 d 3 d 10 d 4 d 20 d 7 d 5 d 4 d 10 d 5 d 3 d 4 d 9 d 27 d 11 d 8 d 7 d 7 d 11 d 8 d 43 d 19 d 4 d 5 d 40 d
1225 272 d 324 218.78 € 10/2/2014 15:58 13/1/2013 01:03 3 d 28 d 23 d 24 d 6 d 5 d 2 d 13 d 2 d 30 d 5 d 6 d 3 d 10 d 5 d 3 d 8 d 8 d 13 d 10 d 18 d 13 d 7 d 7 d 5 d 15 d 18 d 4 d 4 d 45 d
3007 272 d 308 473.57 € 10/2/2014 16:07 12/1/2013 21:15 4 d 33 d 16 d 20 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 18 d 4 d 5 d 6 d 10 d 2 d 5 d 8 d 4 d 11 d 16 d 7 d 12 d 23 d 8 d 8 d 25 d 11 d 4 d 5 d 57 d
3599 272 d 297 822.81 € 29/1/2014 16:26 1/1/2013 06:09 5 d 22 d 35 d 17 d 7 d 8 d 1 d 12 d 1 d 12 d 8 d 5 d 6 d 9 d 3 d 3 d 5 d 11 d 11 d 8 d 9 d 9 d 8 d 11 d 6 d 50 d 12 d 5 d 3 d 57 d
483 272 d 336 126.60 € 31/1/2014 13:08 3/1/2013 13:42 2 d 38 d 14 d 19 d 15 d 12 d 3 d 9 d 2 d 27 d 6 d 7 d 4 d 11 d 4 d 4 d 5 d 8 d 16 d 9 d 14 d 8 d 17 d 17 d 6 d 16 d 13 d 8 d 3 d 37 d
1834 272 d 307 429.24 € 17/2/2014 16:31 20/1/2013 00:37 3 d 11 d 22 d 20 d 10 d 13 d 2 d 16 d 4 d 22 d 7 d 8 d 4 d 21 d 2 d 2 d 4 d 7 d 13 d 11 d 14 d 9 d 17 d 14 d 6 d 22 d 18 d 4 d 4 d 63 d
125 272 d 331 794.88 € 7/2/2014 13:05 10/1/2013 12:12 3 d 64 d 18 d 12 d 10 d 7 d 1 d 9 d 3 d 15 d 10 d 5 d 3 d 18 d 8 d 4 d 3 d 5 d 18 d 9 d 13 d 5 d 12 d 7 d 5 d 41 d 18 d 4 d 6 d 45 d
3896 272 d 330 133.00 € 5/2/2014 08:24 7/1/2013 20:24 7 d 42 d 24 d 20 d 6 d 8 d 2 d 13 d 3 d 15 d 5 d 7 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 9 d 16 d 10 d 13 d 8 d 8 d 13 d 6 d 24 d 18 d 3 d 7 d 43 d
147 272 d 336 287.85 € 4/2/2014 08:43 5/1/2013 00:44 3 d 58 d 31 d 20 d 6 d 7 d 5 d 9 d 3 d 13 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 3 d 3 d 6 d 17 d 9 d 12 d 7 d 10 d 6 d 5 d 28 d 14 d 6 d 3 d 46 d
3416 272 d 316 166.22 € 11/2/2014 08:53 13/1/2013 11:20 2 d 48 d 16 d 22 d 9 d 7 d 4 d 11 d 1 d 12 d 5 d 6 d 3 d 10 d 4 d 3 d 4 d 4 d 17 d 12 d 12 d 7 d 12 d 9 d 6 d 44 d 16 d 8 d 4 d 52 d
2906 272 d 316 924.00 € 3/2/2014 08:58 4/1/2013 02:45 6 d 29 d 26 d 14 d 10 d 6 d 1 d 12 d 2 d 25 d 8 d 6 d 4 d 16 d 1 d 4 d 5 d 5 d 15 d 8 d 11 d 8 d 12 d 11 d 5 d 37 d 18 d 6 d 3 d 58 d
2197 272 d 331 343.17 € 3/2/2014 15:35 4/1/2013 14:28 6 d 37 d 23 d 18 d 7 d 5 d 1 d 11 d 4 d 23 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 2 d 8 d 7 d 17 d 13 d 14 d 6 d 10 d 16 d 5 d 16 d 19 d 4 d 4 d 42 d
951 272 d 324 723.65 € 30/1/2014 09:12 2/1/2013 01:48 6 d 32 d 28 d 15 d 7 d 6 d 3 d 13 d 5 d 14 d 6 d 6 d 4 d 12 d 3 d 7 d 8 d 7 d 20 d 11 d 18 d 6 d 8 d 14 d 6 d 17 d 11 d 5 d 3 d 45 d
3795 272 d 309 721.69 € 5/2/2014 09:17 7/1/2013 19:06 3 d 26 d 14 d 18 d 7 d 7 d 1 d 15 d 2 d 27 d 5 d 6 d 3 d 21 d 4 d 6 d 8 d 3 d 18 d 9 d 9 d 12 d 9 d 14 d 6 d 13 d 20 d 7 d 3 d 59 d
2252 272 d 314 739.27 € 30/1/2014 09:17 1/1/2013 22:01 3 d 46 d 23 d 15 d 5 d 4 d 6 d 10 d 3 d 11 d 5 d 7 d 5 d 7 d 5 d 2 d 4 d 8 d 12 d 15 d 13 d 7 d 18 d 10 d 8 d 13 d 13 d 8 d 3 d 58 d
1392 272 d 318 786.85 € 11/2/2014 10:58 14/1/2013 09:36 4 d 24 d 25 d 18 d 4 d 8 d 3 d 11 d 3 d 21 d 8 d 5 d 6 d 10 d 5 d 9 d 6 d 11 d 18 d 12 d 9 d 6 d 17 d 15 d 6 d 34 d 14 d 9 d 5 d 47 d
4714 272 d 349 830.86 € 18/2/2014 09:22 19/1/2013 12:39 2 d 45 d 33 d 13 d 8 d 9 d 2 d 11 d 2 d 31 d 5 d 9 d 3 d 19 d 3 d 3 d 5 d 4 d 16 d 13 d 18 d 6 d 10 d 8 d 7 d 19 d 15 d 5 d 3 d 31 d
1372 272 d 318 909.78 € 30/1/2014 09:26 2/1/2013 07:48 4 d 21 d 33 d 18 d 11 d 6 d 1 d 9 d 2 d 26 d 7 d 7 d 4 d 12 d 4 d 4 d 5 d 7 d 18 d 6 d 17 d 7 d 6 d 14 d 7 d 16 d 16 d 7 d 6 d 51 d
2794 272 d 350 195.77 € 11/2/2014 09:55 12/1/2013 16:52 7 d 58 d 24 d 23 d 7 d 5 d 3 d 10 d 5 d 23 d 8 d 8 d 3 d 7 d 3 d 2 d 4 d 5 d 14 d 10 d 6 d 9 d 11 d 10 d 5 d 19 d 15 d 4 d 3 d 35 d
1710 272 d 330 504.32 € 31/1/2014 15:19 3/1/2013 12:41 4 d 40 d 29 d 24 d 11 d 7 d 3 d 17 d 1 d 14 d 7 d 5 d 6 d 9 d 1 d 3 d 5 d 7 d 14 d 8 d 8 d 7 d 8 d 13 d 5 d 31 d 12 d 5 d 6 d 46 d
4582 272 d 292 971.12 € 31/1/2014 09:49 2/1/2013 16:15 3 d 16 d 21 d 13 d 5 d 9 d 2 d 11 d 4 d 23 d 5 d 4 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 7 d 18 d 12 d 16 d 8 d 15 d 12 d 6 d 35 d 16 d 4 d 4 d 70 d
3820 272 d 311 402.82 € 5/2/2014 09:01 7/1/2013 15:13 7 d 16 d 25 d 13 d 6 d 6 d 2 d 15 d 1 d 27 d 7 d 7 d 4 d 14 d 2 d 3 d 8 d 10 d 16 d 11 d 7 d 10 d 11 d 18 d 6 d 38 d 12 d 3 d 5 d 54 d
173 272 d 323 581.71 € 31/1/2014 10:48 2/1/2013 17:50 7 d 32 d 20 d 22 d 7 d 8 d 2 d 10 d 3 d 14 d 5 d 4 d 4 d 21 d 4 d 4 d 5 d 8 d 19 d 12 d 10 d 6 d 17 d 15 d 5 d 39 d 19 d 4 d 4 d 50 d
2239 272 d 321 735.93 € 12/2/2014 11:07 14/1/2013 17:58 2 d 45 d 25 d 19 d 5 d 8 d 2 d 10 d 2 d 14 d 8 d 5 d 3 d 11 d 3 d 4 d 7 d 9 d 13 d 16 d 15 d 5 d 10 d 9 d 5 d 47 d 13 d 4 d 4 d 40 d
3958 272 d 330 955.35 € 29/1/2014 11:12 30/12/2012 15:26 6 d 30 d 28 d 24 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 14 d 10 d 9 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 6 d 18 d 11 d 10 d 7 d 20 d 14 d 5 d 17 d 20 d 3 d 4 d 45 d
3797 272 d 312 659.31 € 30/1/2014 11:22 1/1/2013 10:22 4 d 44 d 28 d 15 d 5 d 6 d 1 d 8 d 1 d 18 d 7 d 6 d 4 d 8 d 3 d 3 d 4 d 10 d 17 d 12 d 5 d 5 d 12 d 5 d 6 d 11 d 20 d 5 d 3 d 62 d
1340 272 d 318 016.16 € 29/1/2014 11:26 30/12/2012 23:51 3 d 28 d 28 d 26 d 6 d 6 d 1 d 12 d 4 d 18 d 5 d 5 d 4 d 12 d 4 d 3 d 9 d 6 d 21 d 8 d 10 d 8 d 10 d 9 d 8 d 16 d 14 d 4 d 4 d 52 d
2925 272 d 342 655.47 € 29/1/2014 11:26 31/12/2012 03:07 3 d 27 d 35 d 22 d 4 d 8 d 2 d 9 d 2 d 25 d 7 d 7 d 6 d 13 d 6 d 5 d 7 d 6 d 24 d 12 d 15 d 7 d 9 d 18 d 6 d 15 d 15 d 6 d 4 d 29 d
2568 272 d 324 945.53 € 31/1/2014 08:30 2/1/2013 13:59 6 d 31 d 31 d 16 d 4 d 10 d 1 d 9 d 5 d 17 d 13 d 7 d 6 d 12 d 2 d 10 d 7 d 5 d 19 d 11 d 13 d 7 d 10 d 12 d 5 d 25 d 17 d 8 d 5 d 50 d
2834 272 d 348 887.13 € 4/2/2014 11:31 6/1/2013 23:24 5 d 44 d 33 d 11 d 10 d 5 d 3 d 11 d 5 d 22 d 5 d 6 d 3 d 17 d 3 d 7 d 8 d 8 d 23 d 14 d 9 d 7 d 12 d 8 d 6 d 13 d 16 d 4 d 3 d 27 d
1190 272 d 297 238.79 € 30/1/2014 11:55 1/1/2013 00:44 3 d 29 d 12 d 14 d 5 d 11 d 2 d 14 d 6 d 14 d 5 d 11 d 4 d 11 d 3 d 5 d 6 d 10 d 18 d 16 d 11 d 7 d 9 d 16 d 5 d 40 d 16 d 4 d 3 d 68 d
620 273 d 312 697.57 € 6/2/2014 12:00 8/1/2013 22:13 5 d 24 d 27 d 15 d 9 d 9 d 1 d 14 d 2 d 21 d 5 d 5 d 7 d 17 d 2 d 3 d 5 d 5 d 22 d 10 d 6 d 13 d 8 d 12 d 5 d 40 d 19 d 6 d 6 d 55 d
2123 273 d 342 009.52 € 11/2/2014 10:00 11/1/2013 14:22 5 d 52 d 22 d 21 d 6 d 4 d 3 d 8 d 2 d 14 d 7 d 4 d 5 d 10 d 1 d 5 d 6 d 6 d 21 d 17 d 8 d 6 d 19 d 10 d 5 d 55 d 14 d 4 d 4 d 17 d
2387 273 d 297 947.81 € 10/2/2014 14:17 10/1/2013 19:36 4 d 22 d 18 d 26 d 6 d 10 d 5 d 18 d 1 d 13 d 7 d 8 d 6 d 10 d 2 d 3 d 7 d 4 d 16 d 13 d 16 d 5 d 9 d 7 d 5 d 25 d 16 d 4 d 5 d 70 d
2684 273 d 297 022.80 € 6/2/2014 14:46 8/1/2013 20:41 4 d 31 d 16 d 21 d 5 d 5 d 2 d 10 d 2 d 23 d 8 d 7 d 4 d 9 d 6 d 6 d 8 d 7 d 16 d 6 d 9 d 6 d 9 d 8 d 7 d 56 d 16 d 5 d 4 d 44 d
407 273 d 343 800.52 € 5/2/2014 14:55 8/1/2013 00:04 4 d 27 d 35 d 22 d 13 d 5 d 2 d 16 d 1 d 20 d 5 d 5 d 4 d 10 d 2 d 3 d 9 d 6 d 17 d 15 d 11 d 6 d 12 d 16 d 6 d 35 d 13 d 6 d 3 d 28 d
4446 273 d 316 730.77 € 12/2/2014 15:00 14/1/2013 19:08 4 d 19 d 20 d 18 d 13 d 9 d 2 d 14 d 4 d 29 d 6 d 7 d 3 d 8 d 3 d 4 d 5 d 5 d 26 d 13 d 8 d 6 d 11 d 14 d 7 d 43 d 15 d 3 d 3 d 42 d
2550 273 d 326 425.06 € 29/1/2014 15:05 30/12/2012 19:26 7 d 40 d 20 d 17 d 8 d 4 d 2 d 12 d 2 d 28 d 7 d 5 d 8 d 10 d 1 d 4 d 3 d 8 d 19 d 10 d 8 d 6 d 12 d 9 d 6 d 33 d 15 d 4 d 3 d 47 d
492 273 d 370 604.17 € 29/1/2014 15:05 30/12/2012 02:52 5 d 69 d 27 d 19 d 7 d 7 d 3 d 10 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 13 d 2 d 7 d 4 d 8 d 13 d 8 d 10 d 5 d 21 d 19 d 5 d 36 d 18 d 4 d 4 d 16 d
554 273 d 323 353.75 € 4/2/2014 15:14 4/1/2013 23:22 4 d 23 d 28 d 26 d 11 d 5 d 1 d 15 d 4 d 17 d 7 d 7 d 4 d 9 d 3 d 3 d 3 d 5 d 13 d 9 d 14 d 10 d 14 d 14 d 5 d 33 d 14 d 3 d 5 d 48 d
377 273 d 330 353.76 € 3/2/2014 15:38 3/1/2013 18:55 7 d 32 d 32 d 13 d 7 d 7 d 6 d 13 d 3 d 21 d 4 d 4 d 5 d 16 d 3 d 3 d 10 d 7 d 13 d 17 d 13 d 8 d 10 d 8 d 7 d 37 d 17 d 5 d 5 d 43 d
189 273 d 295 093.91 € 30/1/2014 15:58 31/12/2012 18:18 4 d 23 d 28 d 18 d 6 d 5 d 1 d 10 d 2 d 18 d 8 d 7 d 3 d 13 d 2 d 3 d 4 d 4 d 11 d 12 d 9 d 6 d 8 d 18 d 5 d 41 d 16 d 3 d 4 d 74 d
1075 273 d 309 681.93 € 11/2/2014 16:02 12/1/2013 21:01 6 d 16 d 26 d 19 d 6 d 7 d 1 d 20 d 5 d 19 d 5 d 8 d 3 d 9 d 1 d 3 d 6 d 6 d 13 d 15 d 19 d 6 d 11 d 10 d 6 d 28 d 11 d 6 d 5 d 55 d
1242 273 d 324 471.21 € 4/2/2014 16:12 6/1/2013 18:05 3 d 47 d 19 d 21 d 5 d 9 d 1 d 9 d 1 d 18 d 10 d 7 d 5 d 12 d 2 d 5 d 5 d 4 d 16 d 12 d 8 d 9 d 16 d 11 d 6 d 19 d 11 d 6 d 3 d 52 d
736 273 d 330 651.86 € 4/2/2014 16:12 5/1/2013 10:51 3 d 18 d 33 d 22 d 11 d 9 d 4 d 9 d 2 d 17 d 4 d 8 d 5 d 8 d 2 d 10 d 5 d 4 d 19 d 7 d 15 d 11 d 17 d 19 d 6 d 12 d 15 d 8 d 5 d 39 d
121 273 d 323 490.67 € 4/2/2014 16:26 5/1/2013 19:18 4 d 46 d 23 d 10 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 24 d 7 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 11 d 6 d 5 d 10 d 19 d 5 d 56 d 19 d 6 d 4 d 36 d
2813 273 d 316 292.43 € 30/1/2014 16:31 2/1/2013 02:33 6 d 33 d 17 d 21 d 12 d 5 d 2 d 8 d 2 d 19 d 5 d 7 d 3 d 14 d 2 d 6 d 5 d 4 d 22 d 8 d 9 d 6 d 13 d 15 d 5 d 32 d 16 d 4 d 5 d 54 d
812 273 d 313 917.79 € 5/2/2014 08:10 6/1/2013 20:21 3 d 28 d 26 d 17 d 11 d 10 d 2 d 9 d 1 d 22 d 9 d 8 d 4 d 16 d 2 d 3 d 9 d 5 d 16 d 15 d 12 d 5 d 10 d 10 d 6 d 21 d 16 d 3 d 4 d 58 d
86 273 d 337 632.65 € 17/2/2014 10:17 17/1/2013 09:58 3 d 65 d 19 d 15 d 6 d 7 d 2 d 9 d 3 d 12 d 5 d 8 d 4 d 11 d 4 d 10 d 8 d 5 d 12 d 10 d 15 d 6 d 15 d 8 d 6 d 29 d 13 d 3 d 6 d 39 d
3725 273 d 314 685.78 € 5/2/2014 08:24 6/1/2013 13:52 6 d 31 d 19 d 17 d 9 d 7 d 2 d 10 d 3 d 22 d 5 d 6 d 3 d 9 d 3 d 9 d 5 d 9 d 14 d 9 d 12 d 7 d 17 d 9 d 6 d 19 d 16 d 3 d 3 d 56 d
397 273 d 332 510.02 € 5/2/2014 08:10 4/1/2013 16:32 4 d 45 d 23 d 17 d 10 d 6 d 2 d 12 d 2 d 27 d 7 d 5 d 4 d 10 d 6 d 4 d 4 d 4 d 13 d 8 d 15 d 8 d 6 d 14 d 7 d 19 d 14 d 4 d 5 d 44 d
4312 273 d 315 949.02 € 5/2/2014 09:12 7/1/2013 06:41 6 d 37 d 21 d 17 d 4 d 9 d 2 d 11 d 2 d 21 d 4 d 8 d 3 d 11 d 4 d 3 d 4 d 5 d 14 d 17 d 11 d 9 d 11 d 9 d 5 d 20 d 20 d 3 d 5 d 58 d
900 273 d 307 919.51 € 6/2/2014 08:48 7/1/2013 16:31 6 d 12 d 36 d 13 d 8 d 5 d 1 d 10 d 2 d 23 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 4 d 6 d 7 d 17 d 11 d 11 d 6 d 16 d 13 d 6 d 31 d 18 d 8 d 4 d 60 d
481 273 d 289 601.65 € 7/2/2014 09:31 9/1/2013 05:04 2 d 32 d 14 d 13 d 8 d 5 d 3 d 10 d 2 d 24 d 7 d 4 d 3 d 10 d 4 d 2 d 5 d 4 d 14 d 8 d 7 d 8 d 16 d 15 d 7 d 26 d 17 d 4 d 3 d 79 d
4382 273 d 364 943.96 € 18/2/2014 09:50 18/1/2013 05:41 7 d 61 d 18 d 25 d 7 d 5 d 1 d 11 d 2 d 19 d 8 d 5 d 4 d 13 d 3 d 6 d 6 d 5 d 18 d 7 d 16 d 6 d 17 d 15 d 6 d 14 d 14 d 5 d 7 d 16 d
2083 273 d 313 792.87 € 14/2/2014 09:55 16/1/2013 05:35 8 d 26 d 27 d 19 d 7 d 7 d 2 d 10 d 3 d 22 d 4 d 6 d 4 d 13 d 2 d 5 d 4 d 4 d 19 d 11 d 11 d 6 d 12 d 10 d 6 d 27 d 13 d 5 d 3 d 59 d
3357 273 d 319 406.67 € 13/2/2014 15:00 15/1/2013 12:39 5 d 26 d 24 d 22 d 8 d 5 d 5 d 13 d 1 d 19 d 5 d 5 d 5 d 13 d 4 d 3 d 9 d 7 d 22 d 14 d 12 d 6 d 8 d 11 d 6 d 12 d 19 d 5 d 4 d 50 d
3229 273 d 328 047.59 € 31/1/2014 10:05 2/1/2013 03:39 4 d 38 d 17 d 14 d 13 d 7 d 1 d 12 d 2 d 19 d 6 d 7 d 3 d 13 d 4 d 8 d 9 d 8 d 17 d 5 d 13 d 8 d 14 d 16 d 7 d 15 d 18 d 4 d 4 d 44 d
3151 273 d 336 511.05 € 5/2/2014 10:10 5/1/2013 16:02 3 d 49 d 23 d 23 d 5 d 6 d 3 d 10 d 1 d 16 d 6 d 6 d 7 d 11 d 2 d 3 d 11 d 4 d 15 d 11 d 13 d 9 d 8 d 16 d 5 d 18 d 17 d 5 d 4 d 41 d
817 273 d 306 405.73 € 5/2/2014 10:19 6/1/2013 00:08 4 d 18 d 34 d 23 d 8 d 7 d 1 d 10 d 3 d 18 d 10 d 8 d 4 d 10 d 1 d 8 d 3 d 5 d 18 d 9 d 9 d 5 d 11 d 8 d 7 d 11 d 19 d 6 d 3 d 67 d
1444 273 d 322 684.00 € 30/1/2014 10:19 30/12/2012 19:18 5 d 24 d 26 d 23 d 4 d 9 d 1 d 16 d 3 d 23 d 4 d 5 d 4 d 10 d 5 d 2 d 7 d 6 d 17 d 7 d 13 d 9 d 12 d 14 d 6 d 24 d 17 d 6 d 4 d 50 d
1638 273 d 339 488.28 € 30/1/2014 10:19 30/12/2012 23:03 3 d 53 d 12 d 24 d 6 d 6 d 2 d 13 d 1 d 12 d 8 d 6 d 4 d 16 d 2 d 6 d 4 d 9 d 18 d 18 d 10 d 7 d 8 d 23 d 5 d 11 d 12 d 8 d 6 d 32 d
3319 273 d 314 561.57 € 6/2/2014 10:29 7/1/2013 20:33 5 d 34 d 25 d 20 d 7 d 7 d 2 d 9 d 1 d 15 d 8 d 4 d 4 d 8 d 1 d 4 d 7 d 4 d 14 d 13 d 10 d 7 d 19 d 9 d 6 d 15 d 16 d 3 d 4 d 59 d
2277 273 d 317 904.82 € 5/2/2014 10:43 7/1/2013 07:27 3 d 41 d 18 d 13 d 6 d 9 d 4 d 14 d 2 d 11 d 5 d 5 d 5 d 12 d 4 d 2 d 4 d 10 d 19 d 16 d 15 d 14 d 10 d 10 d 5 d 21 d 20 d 4 d 4 d 53 d
4977 273 d 336 312.53 € 19/2/2014 11:12 19/1/2013 09:41 3 d 33 d 33 d 18 d 10 d 13 d 2 d 9 d 1 d 12 d 7 d 7 d 5 d 7 d 2 d 5 d 7 d 7 d 12 d 16 d 13 d 13 d 15 d 14 d 6 d 44 d 16 d 9 d 5 d 38 d
834 273 d 340 281.93 € 5/2/2014 11:17 7/1/2013 04:34 3 d 43 d 24 d 18 d 14 d 5 d 3 d 14 d 2 d 23 d 6 d 6 d 4 d 14 d 6 d 4 d 4 d 12 d 17 d 15 d 14 d 5 d 9 d 7 d 5 d 50 d 11 d 4 d 5 d 18 d
2147 273 d 296 351.43 € 10/2/2014 11:22 10/1/2013 05:36 4 d 11 d 21 d 26 d 15 d 10 d 4 d 9 d 1 d 20 d 7 d 7 d 3 d 15 d 2 d 4 d 8 d 6 d 18 d 10 d 9 d 5 d 12 d 9 d 6 d 30 d 17 d 6 d 3 d 73 d
568 274 d 310 320.50 € 31/1/2014 13:05 31/12/2012 22:49 4 d 21 d 29 d 23 d 9 d 4 d 2 d 10 d 2 d 15 d 5 d 6 d 6 d 7 d 5 d 3 d 8 d 3 d 18 d 15 d 12 d 7 d 16 d 10 d 5 d 38 d 19 d 5 d 4 d 58 d
1760 274 d 323 413.38 € 5/2/2014 13:05 7/1/2013 07:19 6 d 34 d 25 d 24 d 5 d 11 d 2 d 11 d 3 d 17 d 10 d 8 d 5 d 12 d 2 d 4 d 4 d 5 d 19 d 7 d 10 d 5 d 16 d 13 d 6 d 21 d 19 d 4 d 3 d 57 d
4580 274 d 308 191.62 € 5/2/2014 13:19 5/1/2013 00:53 5 d 31 d 13 d 22 d 8 d 10 d 4 d 9 d 1 d 16 d 7 d 7 d 4 d 8 d 2 d 5 d 6 d 7 d 23 d 18 d 12 d 7 d 8 d 12 d 5 d 55 d 15 d 3 d 3 d 40 d
4377 274 d 331 322.18 € 5/2/2014 13:19 7/1/2013 06:55 4 d 47 d 22 d 21 d 6 d 11 d 3 d 13 d 1 d 17 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 4 d 4 d 6 d 16 d 8 d 14 d 8 d 8 d 10 d 7 d 22 d 22 d 3 d 3 d 51 d
4216 274 d 319 599.61 € 10/2/2014 13:24 9/1/2013 19:40 4 d 23 d 27 d 22 d 6 d 4 d 3 d 12 d 3 d 21 d 8 d 5 d 5 d 16 d 4 d 3 d 6 d 6 d 16 d 11 d 14 d 7 d 16 d 20 d 7 d 23 d 18 d 5 d 3 d 48 d
225 274 d 355 738.42 € 6/2/2014 14:02 8/1/2013 07:46 5 d 48 d 31 d 16 d 6 d 8 d 2 d 10 d 2 d 29 d 5 d 11 d 5 d 8 d 3 d 3 d 4 d 6 d 20 d 11 d 12 d 6 d 14 d 12 d 6 d 23 d 14 d 4 d 4 d 25 d
1823 274 d 309 438.10 € 5/2/2014 14:31 7/1/2013 02:27 4 d 25 d 28 d 15 d 8 d 8 d 2 d 9 d 3 d 28 d 8 d 5 d 5 d 10 d 2 d 4 d 3 d 5 d 20 d 6 d 19 d 6 d 9 d 7 d 7 d 26 d 16 d 7 d 3 d 64 d
1689 274 d 321 279.49 € 30/1/2014 14:31 30/12/2012 22:33 6 d 44 d 29 d 18 d 11 d 4 d 4 d 11 d 1 d 12 d 7 d 6 d 6 d 17 d 5 d 3 d 7 d 5 d 16 d 8 d 9 d 7 d 6 d 8 d 5 d 23 d 15 d 4 d 3 d 61 d
4129 274 d 314 030.94 € 5/2/2014 14:46 6/1/2013 12:12 2 d 12 d 33 d 18 d 5 d 7 d 2 d 12 d 2 d 32 d 7 d 11 d 3 d 10 d 5 d 3 d 8 d 8 d 20 d 10 d 12 d 6 d 18 d 7 d 6 d 21 d 13 d 5 d 4 d 53 d
2084 274 d 287 087.88 € 5/2/2014 10:12 4/1/2013 13:22 4 d 26 d 22 d 14 d 10 d 8 d 1 d 10 d 4 d 14 d 4 d 9 d 4 d 7 d 3 d 3 d 9 d 9 d 22 d 8 d 6 d 5 d 10 d 10 d 6 d 48 d 14 d 5 d 5 d 59 d
3368 274 d 326 796.05 € 12/2/2014 15:00 12/1/2013 10:24 7 d 29 d 28 d 15 d 10 d 6 d 4 d 16 d 2 d 20 d 9 d 6 d 5 d 12 d 1 d 4 d 5 d 6 d 26 d 18 d 7 d 6 d 9 d 9 d 5 d 26 d 16 d 4 d 3 d 46 d
4925 274 d 346 025.34 € 3/2/2014 15:00 2/1/2013 23:50 5 d 32 d 37 d 15 d 14 d 9 d 2 d 14 d 2 d 33 d 6 d 9 d 4 d 11 d 1 d 5 d 5 d 5 d 15 d 13 d 14 d 5 d 8 d 6 d 5 d 22 d 13 d 6 d 4 d 33 d
3378 274 d 309 206.38 € 5/2/2014 15:05 6/1/2013 08:08 6 d 34 d 21 d 20 d 8 d 11 d 2 d 12 d 3 d 12 d 5 d 6 d 5 d 10 d 2 d 2 d 5 d 4 d 18 d 10 d 9 d 10 d 11 d 12 d 6 d 19 d 16 d 4 d 3 d 66 d
985 274 d 352 009.44 € 5/2/2014 14:01 4/1/2013 15:51 4 d 50 d 27 d 13 d 4 d 4 d 2 d 11 d 3 d 25 d 9 d 8 d 4 d 7 d 5 d 4 d 6 d 5 d 15 d 13 d 21 d 5 d 13 d 18 d 6 d 26 d 16 d 4 d 4 d 27 d
4420 274 d 322 691.81 € 31/1/2014 15:14 2/1/2013 01:24 3 d 35 d 24 d 14 d 7 d 7 d 5 d 13 d 4 d 20 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 7 d 5 d 8 d 20 d 14 d 11 d 8 d 15 d 9 d 7 d 24 d 15 d 7 d 3 d 49 d
566 274 d 317 135.42 € 3/2/2014 15:19 3/1/2013 06:17 4 d 27 d 40 d 18 d 4 d 9 d 2 d 9 d 2 d 14 d 7 d 6 d 4 d 7 d 2 d 8 d 6 d 6 d 15 d 8 d 10 d 5 d 11 d 17 d 6 d 23 d 16 d 3 d 4 d 58 d
1507 274 d 318 433.30 € 12/2/2014 09:35 11/1/2013 11:16 6 d 29 d 35 d 22 d 11 d 7 d 2 d 12 d 1 d 16 d 9 d 6 d 6 d 9 d 5 d 5 d 3 d 6 d 15 d 7 d 9 d 5 d 7 d 7 d 6 d 47 d 16 d 4 d 7 d 40 d
1727 274 d 307 814.71 € 11/2/2014 11:55 10/1/2013 14:17 5 d 15 d 29 d 17 d 8 d 11 d 3 d 9 d 1 d 21 d 7 d 5 d 3 d 11 d 3 d 7 d 4 d 5 d 17 d 11 d 9 d 6 d 19 d 17 d 5 d 14 d 15 d 4 d 6 d 60 d
2113 274 d 310 335.66 € 31/1/2014 15:38 31/12/2012 21:11 5 d 19 d 27 d 23 d 8 d 7 d 1 d 13 d 2 d 17 d 4 d 4 d 5 d 11 d 3 d 5 d 5 d 4 d 12 d 15 d 9 d 10 d 9 d 19 d 5 d 24 d 15 d 7 d 4 d 60 d
989 274 d 320 949.59 € 31/1/2014 15:43 1/1/2013 13:45 5 d 47 d 28 d 15 d 4 d 5 d 3 d 12 d 4 d 16 d 5 d 7 d 4 d 9 d 5 d 2 d 5 d 8 d 12 d 10 d 6 d 5 d 14 d 11 d 5 d 44 d 16 d 10 d 4 d 49 d
398 274 d 362 733.45 € 17/2/2014 15:53 16/1/2013 23:39 4 d 55 d 38 d 14 d 4 d 9 d 5 d 13 d 2 d 16 d 5 d 9 d 3 d 10 d 8 d 3 d 4 d 7 d 23 d 11 d 10 d 8 d 10 d 18 d 6 d 15 d 16 d 7 d 3 d 23 d
45 274 d 336 820.91 € 3/2/2014 16:55 3/1/2013 03:00 4 d 45 d 32 d 20 d 14 d 5 d 2 d 10 d 1 d 15 d 7 d 5 d 3 d 14 d 3 d 4 d 5 d 6 d 18 d 8 d 7 d 8 d 5 d 16 d 6 d 46 d 12 d 7 d 4 d 30 d
4242 274 d 336 983.58 € 5/2/2014 16:55 6/1/2013 09:15 3 d 44 d 15 d 26 d 11 d 10 d 4 d 8 d 1 d 22 d 9 d 9 d 4 d 11 d 5 d 4 d 7 d 8 d 23 d 7 d 21 d 6 d 8 d 7 d 6 d 19 d 16 d 8 d 4 d 41 d
24 274 d 335 827.68 € 12/2/2014 17:00 13/1/2013 23:05 6 d 34 d 30 d 18 d 5 d 5 d 6 d 14 d 2 d 14 d 5 d 9 d 3 d 8 d 5 d 3 d 5 d 4 d 20 d 9 d 16 d 7 d 13 d 20 d 5 d 25 d 23 d 3 d 3 d 43 d
4625 274 d 344 468.86 € 6/2/2014 11:11 7/1/2013 10:57 4 d 34 d 31 d 18 d 6 d 5 d 6 d 9 d 1 d 21 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 4 d 8 d 4 d 20 d 16 d 11 d 9 d 12 d 21 d 6 d 41 d 18 d 3 d 3 d 32 d
723 274 d 333 545.15 € 14/2/2014 08:19 15/1/2013 05:15 5 d 57 d 28 d 15 d 7 d 10 d 1 d 12 d 3 d 16 d 9 d 7 d 4 d 8 d 4 d 3 d 3 d 7 d 16 d 12 d 7 d 5 d 9 d 9 d 7 d 16 d 16 d 9 d 4 d 50 d
3895 274 d 327 738.73 € 10/2/2014 08:58 8/1/2013 19:16 3 d 31 d 22 d 21 d 8 d 8 d 4 d 18 d 1 d 18 d 6 d 6 d 4 d 11 d 7 d 4 d 5 d 8 d 16 d 10 d 23 d 6 d 11 d 10 d 5 d 14 d 18 d 4 d 3 d 46 d
1163 274 d 314 836.64 € 7/2/2014 09:07 8/1/2013 02:52 6 d 29 d 17 d 22 d 4 d 6 d 3 d 11 d 3 d 21 d 10 d 6 d 3 d 14 d 2 d 8 d 7 d 5 d 26 d 11 d 6 d 11 d 9 d 10 d 5 d 14 d 20 d 5 d 3 d 57 d
2991 274 d 305 609.88 € 3/2/2014 09:22 2/1/2013 08:05 3 d 25 d 26 d 13 d 5 d 11 d 1 d 11 d 5 d 26 d 5 d 6 d 4 d 7 d 3 d 4 d 7 d 9 d 19 d 8 d 11 d 14 d 8 d 8 d 6 d 43 d 13 d 4 d 4 d 58 d
1850 274 d 329 958.08 € 6/2/2014 09:17 6/1/2013 22:32 4 d 41 d 23 d 11 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 8 d 4 d 16 d 15 d 18 d 11 d 17 d 16 d 5 d 33 d 15 d 4 d 4 d 42 d
2198 274 d 343 201.14 € 3/2/2014 09:31 2/1/2013 04:34 7 d 42 d 25 d 16 d 7 d 5 d 2 d 16 d 2 d 15 d 6 d 5 d 4 d 12 d 5 d 3 d 4 d 5 d 18 d 9 d 16 d 13 d 19 d 11 d 6 d 20 d 20 d 8 d 5 d 36 d
1711 274 d 313 920.07 € 7/2/2014 14:19 8/1/2013 11:33 3 d 33 d 12 d 15 d 9 d 8 d 3 d 13 d 1 d 14 d 6 d 11 d 3 d 10 d 5 d 8 d 6 d 5 d 21 d 13 d 11 d 16 d 11 d 14 d 5 d 49 d 17 d 3 d 4 d 53 d
2943 274 d 321 353.58 € 20/2/2014 09:46 19/1/2013 04:56 4 d 32 d 26 d 16 d 5 d 8 d 1 d 9 d 3 d 32 d 6 d 8 d 6 d 11 d 2 d 4 d 4 d 8 d 14 d 10 d 12 d 10 d 12 d 7 d 5 d 11 d 17 d 3 d 4 d 54 d
1160 274 d 317 474.73 € 12/2/2014 13:34 11/1/2013 10:39 4 d 22 d 15 d 26 d 8 d 5 d 2 d 15 d 1 d 31 d 6 d 11 d 5 d 9 d 3 d 3 d 7 d 8 d 18 d 8 d 19 d 7 d 7 d 10 d 6 d 36 d 15 d 4 d 5 d 51 d
439 274 d 329 114.98 € 19/2/2014 10:01 18/1/2013 08:01 2 d 64 d 25 d 14 d 5 d 9 d 1 d 9 d 1 d 16 d 5 d 6 d 4 d 8 d 2 d 3 d 5 d 4 d 13 d 7 d 13 d 7 d 6 d 12 d 6 d 13 d 15 d 5 d 4 d 54 d
1940 274 d 327 689.84 € 13/2/2014 10:24 12/1/2013 15:44 4 d 26 d 37 d 21 d 9 d 5 d 2 d 11 d 2 d 18 d 10 d 10 d 5 d 15 d 3 d 6 d 5 d 4 d 16 d 10 d 11 d 5 d 13 d 12 d 6 d 31 d 12 d 4 d 7 d 47 d
3320 274 d 302 952.97 € 10/2/2014 10:48 9/1/2013 02:09 4 d 13 d 24 d 28 d 13 d 6 d 1 d 12 d 1 d 20 d 5 d 6 d 5 d 8 d 3 d 3 d 9 d 8 d 16 d 13 d 8 d 5 d 10 d 12 d 5 d 43 d 10 d 5 d 5 d 52 d
580 274 d 305 604.75 € 5/2/2014 11:30 4/1/2013 08:37 4 d 22 d 26 d 16 d 5 d 10 d 3 d 14 d 2 d 17 d 6 d 7 d 5 d 10 d 2 d 6 d 7 d 9 d 10 d 16 d 12 d 7 d 15 d 10 d 5 d 61 d 13 d 4 d 5 d 44 d
1200 274 d 314 614.03 € 5/2/2014 15:05 4/1/2013 10:29 6 d 18 d 16 d 14 d 6 d 9 d 3 d 17 d 1 d 19 d 5 d 6 d 4 d 7 d 6 d 2 d 8 d 6 d 20 d 14 d 19 d 10 d 19 d 17 d 5 d 33 d 13 d 7 d 4 d 50 d
1844 274 d 294 169.94 € 6/2/2014 11:50 6/1/2013 17:19 4 d 27 d 22 d 20 d 8 d 7 d 1 d 10 d 2 d 19 d 10 d 8 d 4 d 7 d 3 d 8 d 8 d 6 d 15 d 11 d 10 d 5 d 6 d 6 d 6 d 17 d 13 d 3 d 5 d 75 d
2508 275 d 304 311.56 € 5/2/2014 11:25 3/1/2013 16:25 5 d 44 d 15 d 16 d 10 d 5 d 3 d 10 d 3 d 18 d 5 d 7 d 3 d 9 d 2 d 6 d 5 d 4 d 15 d 13 d 7 d 5 d 8 d 12 d 7 d 44 d 11 d 4 d 4 d 52 d
4000 275 d 346 471.37 € 6/2/2014 13:05 6/1/2013 10:36 4 d 44 d 30 d 21 d 5 d 7 d 1 d 14 d 4 d 19 d 5 d 5 d 3 d 12 d 4 d 4 d 5 d 9 d 13 d 10 d 16 d 5 d 9 d 17 d 6 d 34 d 17 d 7 d 4 d 33 d
1050 275 d 323 376.74 € 3/2/2014 14:07 1/1/2013 19:56 3 d 46 d 15 d 19 d 9 d 8 d 1 d 17 d 4 d 22 d 9 d 9 d 5 d 9 d 3 d 5 d 4 d 5 d 20 d 11 d 6 d 6 d 7 d 13 d 6 d 19 d 12 d 3 d 5 d 52 d
414 275 d 349 511.95 € 6/2/2014 14:36 5/1/2013 11:17 2 d 28 d 40 d 15 d 4 d 9 d 3 d 14 d 2 d 29 d 8 d 8 d 5 d 10 d 5 d 3 d 4 d 7 d 19 d 16 d 11 d 6 d 22 d 14 d 6 d 51 d 19 d 5 d 5 d 27 d
266 275 d 344 067.25 € 13/2/2014 14:55 13/1/2013 00:48 2 d 51 d 24 d 12 d 5 d 8 d 2 d 19 d 4 d 17 d 9 d 7 d 3 d 12 d 3 d 6 d 8 d 8 d 15 d 15 d 15 d 7 d 10 d 14 d 5 d 29 d 14 d 7 d 6 d 32 d
3143 275 d 310 450.04 € 3/2/2014 10:44 31/12/2012 13:25 4 d 30 d 26 d 13 d 6 d 6 d 2 d 14 d 5 d 15 d 5 d 5 d 3 d 8 d 5 d 6 d 4 d 6 d 23 d 12 d 10 d 10 d 9 d 12 d 6 d 19 d 18 d 6 d 5 d 58 d
1762 275 d 320 358.77 € 5/2/2014 15:34 4/1/2013 00:02 5 d 28 d 22 d 21 d 9 d 5 d 1 d 15 d 5 d 13 d 6 d 5 d 4 d 15 d 3 d 2 d 11 d 9 d 23 d 7 d 12 d 6 d 15 d 16 d 6 d 19 d 11 d 7 d 9 d 44 d
1694 275 d 333 739.81 € 14/2/2014 15:43 14/1/2013 20:19 4 d 40 d 24 d 18 d 5 d 5 d 2 d 11 d 1 d 21 d 7 d 5 d 5 d 12 d 1 d 3 d 6 d 7 d 15 d 12 d 10 d 8 d 18 d 16 d 7 d 34 d 19 d 10 d 3 d 44 d
267 275 d 294 017.55 € 13/2/2014 15:53 13/1/2013 14:53 3 d 19 d 22 d 19 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 15 d 8 d 5 d 3 d 16 d 1 d 10 d 6 d 9 d 13 d 10 d 12 d 6 d 6 d 21 d 6 d 64 d 17 d 4 d 3 d 52 d
270 275 d 347 948.82 € 3/2/2014 16:12 2/1/2013 02:20 5 d 70 d 13 d 20 d 8 d 6 d 2 d 11 d 1 d 21 d 5 d 8 d 4 d 10 d 4 d 6 d 5 d 5 d 12 d 7 d 13 d 5 d 13 d 8 d 6 d 37 d 16 d 7 d 3 d 38 d
3385 275 d 324 154.58 € 31/1/2014 16:31 30/12/2012 20:38 4 d 41 d 28 d 21 d 7 d 6 d 3 d 9 d 2 d 18 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 6 d 6 d 6 d 17 d 7 d 17 d 6 d 8 d 7 d 5 d 37 d 14 d 5 d 6 d 52 d
3080 275 d 295 304.30 € 6/2/2014 16:41 6/1/2013 10:34 3 d 21 d 16 d 27 d 6 d 9 d 3 d 15 d 2 d 25 d 5 d 8 d 3 d 15 d 2 d 4 d 7 d 6 d 11 d 12 d 9 d 7 d 9 d 9 d 5 d 28 d 13 d 5 d 3 d 76 d
3448 275 d 314 123.51 € 3/2/2014 16:46 1/1/2013 19:20 2 d 32 d 27 d 17 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 27 d 4 d 6 d 3 d 16 d 3 d 3 d 4 d 8 d 16 d 10 d 17 d 7 d 8 d 7 d 6 d 52 d 12 d 5 d 3 d 43 d
2926 275 d 345 859.37 € 17/2/2014 16:07 15/1/2013 16:21 2 d 58 d 34 d 12 d 7 d 5 d 2 d 11 d 4 d 25 d 6 d 7 d 5 d 14 d 6 d 2 d 6 d 5 d 14 d 14 d 11 d 5 d 10 d 6 d 8 d 42 d 14 d 3 d 5 d 25 d
2306 275 d 318 934.26 € 19/2/2014 17:00 18/1/2013 02:51 3 d 27 d 30 d 13 d 8 d 8 d 3 d 10 d 1 d 21 d 7 d 7 d 4 d 13 d 4 d 3 d 7 d 12 d 16 d 8 d 13 d 6 d 16 d 16 d 5 d 48 d 12 d 9 d 3 d 54 d
1197 275 d 335 077.12 € 3/2/2014 08:05 31/12/2012 04:03 6 d 39 d 28 d 12 d 6 d 4 d 1 d 15 d 4 d 17 d 6 d 10 d 5 d 11 d 1 d 2 d 10 d 9 d 22 d 17 d 7 d 7 d 8 d 18 d 5 d 16 d 20 d 5 d 4 d 40 d
128 275 d 337 248.08 € 5/2/2014 15:22 3/1/2013 14:24 5 d 31 d 39 d 20 d 8 d 6 d 2 d 13 d 3 d 16 d 9 d 5 d 5 d 9 d 2 d 4 d 5 d 9 d 13 d 8 d 7 d 10 d 17 d 12 d 5 d 21 d 13 d 9 d 5 d 42 d
1087 275 d 325 315.99 € 6/2/2014 09:12 4/1/2013 07:20 6 d 29 d 15 d 24 d 9 d 6 d 1 d 9 d 2 d 28 d 6 d 6 d 4 d 9 d 4 d 6 d 10 d 4 d 18 d 13 d 13 d 11 d 13 d 6 d 5 d 12 d 18 d 5 d 7 d 43 d
1475 275 d 307 807.69 € 7/2/2014 09:26 5/1/2013 14:47 3 d 26 d 24 d 21 d 10 d 5 d 3 d 10 d 2 d 15 d 9 d 8 d 3 d 10 d 3 d 3 d 8 d 7 d 18 d 6 d 12 d 5 d 9 d 20 d 6 d 40 d 18 d 5 d 6 d 63 d
262 275 d 312 718.14 € 4/2/2014 08:34 31/12/2012 16:08 4 d 24 d 19 d 16 d 6 d 13 d 4 d 8 d 1 d 22 d 6 d 4 d 3 d 17 d 6 d 4 d 11 d 5 d 15 d 12 d 16 d 7 d 15 d 17 d 6 d 20 d 14 d 3 d 4 d 59 d
3580 275 d 339 249.66 € 20/2/2014 09:41 18/1/2013 06:23 5 d 42 d 32 d 12 d 8 d 10 d 3 d 10 d 5 d 21 d 7 d 11 d 4 d 7 d 3 d 5 d 5 d 5 d 16 d 12 d 9 d 9 d 10 d 20 d 5 d 49 d 11 d 11 d 4 d 37 d
3589 275 d 332 851.92 € 14/2/2014 11:06 14/1/2013 09:20 3 d 45 d 18 d 11 d 6 d 9 d 2 d 12 d 3 d 24 d 5 d 7 d 3 d 6 d 5 d 12 d 5 d 10 d 16 d 8 d 17 d 5 d 14 d 15 d 6 d 13 d 17 d 3 d 4 d 40 d
2582 275 d 311 111.93 € 5/2/2014 09:55 2/1/2013 22:24 2 d 41 d 13 d 13 d 5 d 11 d 7 d 17 d 3 d 17 d 5 d 6 d 6 d 12 d 7 d 2 d 5 d 5 d 21 d 12 d 12 d 5 d 14 d 13 d 8 d 28 d 19 d 5 d 3 d 65 d
1882 275 d 316 044.53 € 4/2/2014 10:19 1/1/2013 21:43 5 d 39 d 17 d 14 d 6 d 5 d 1 d 13 d 3 d 22 d 6 d 9 d 3 d 17 d 2 d 3 d 6 d 9 d 22 d 7 d 17 d 6 d 9 d 8 d 5 d 31 d 17 d 3 d 3 d 60 d
4663 275 d 336 485.16 € 4/2/2014 10:19 1/1/2013 23:26 3 d 61 d 15 d 20 d 9 d 8 d 3 d 11 d 1 d 14 d 10 d 7 d 4 d 11 d 4 d 3 d 5 d 6 d 23 d 6 d 15 d 6 d 11 d 8 d 5 d 17 d 20 d 5 d 5 d 46 d
4187 275 d 341 974.60 € 18/2/2014 10:24 16/1/2013 07:47 3 d 51 d 20 d 20 d 7 d 9 d 3 d 8 d 2 d 27 d 4 d 6 d 4 d 7 d 8 d 3 d 4 d 6 d 19 d 7 d 14 d 6 d 12 d 15 d 6 d 19 d 15 d 5 d 5 d 38 d
2136 275 d 324 035.62 € 7/2/2014 10:29 6/1/2013 21:50 5 d 32 d 23 d 26 d 5 d 6 d 4 d 13 d 1 d 24 d 6 d 8 d 3 d 9 d 4 d 5 d 5 d 10 d 18 d 8 d 11 d 6 d 7 d 12 d 6 d 45 d 14 d 9 d 3 d 40 d
1968 275 d 332 058.71 € 18/2/2014 10:43 15/1/2013 19:06 3 d 39 d 36 d 21 d 9 d 7 d 4 d 9 d 3 d 24 d 6 d 10 d 6 d 13 d 4 d 4 d 4 d 7 d 17 d 10 d 7 d 6 d 7 d 9 d 6 d 39 d 14 d 8 d 3 d 38 d
4768 275 d 336 841.63 € 6/2/2014 10:43 4/1/2013 01:16 3 d 22 d 38 d 14 d 8 d 5 d 2 d 12 d 4 d 24 d 5 d 8 d 4 d 18 d 2 d 6 d 4 d 6 d 17 d 11 d 21 d 12 d 14 d 12 d 6 d 59 d 16 d 6 d 3 d 34 d
516 275 d 326 348.30 € 3/2/2014 10:58 31/12/2012 04:34 4 d 31 d 32 d 17 d 10 d 7 d 1 d 11 d 3 d 20 d 6 d 8 d 4 d 15 d 2 d 4 d 5 d 6 d 21 d 8 d 12 d 6 d 12 d 11 d 5 d 41 d 13 d 5 d 7 d 47 d
2970 275 d 347 698.87 € 10/2/2014 11:02 8/1/2013 06:03 3 d 48 d 19 d 24 d 8 d 6 d 4 d 12 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 13 d 3 d 5 d 9 d 7 d 14 d 13 d 14 d 16 d 17 d 9 d 5 d 12 d 14 d 7 d 4 d 30 d
1732 275 d 341 676.71 € 7/2/2014 11:31 5/1/2013 11:53 3 d 53 d 16 d 19 d 6 d 9 d 1 d 12 d 2 d 27 d 9 d 7 d 4 d 18 d 3 d 5 d 4 d 5 d 20 d 7 d 13 d 9 d 9 d 15 d 5 d 32 d 12 d 3 d 4 d 40 d
4128 275 d 330 091.66 € 7/2/2014 11:36 6/1/2013 11:37 4 d 41 d 27 d 18 d 8 d 5 d 1 d 8 d 6 d 14 d 5 d 12 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 8 d 19 d 8 d 17 d 9 d 9 d 13 d 5 d 54 d 15 d 8 d 3 d 39 d
521 275 d 369 193.58 € 17/2/2014 11:41 15/1/2013 03:11 3 d 54 d 32 d 26 d 10 d 8 d 2 d 14 d 2 d 19 d 5 d 4 d 4 d 9 d 7 d 2 d 4 d 5 d 21 d 8 d 7 d 8 d 9 d 20 d 6 d 25 d 20 d 3 d 4 d 19 d
3740 275 d 308 388.38 € 10/2/2014 11:50 8/1/2013 05:00 3 d 19 d 18 d 21 d 9 d 7 d 1 d 9 d 2 d 30 d 4 d 4 d 5 d 13 d 4 d 3 d 7 d 10 d 16 d 12 d 16 d 9 d 8 d 12 d 5 d 29 d 19 d 5 d 4 d 60 d
4340 276 d 310 344.47 € 5/2/2014 17:00 3/1/2013 12:02 3 d 31 d 16 d 23 d 8 d 9 d 2 d 11 d 1 d 23 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 2 d 5 d 6 d 17 d 8 d 15 d 5 d 17 d 11 d 5 d 20 d 15 d 4 d 3 d 63 d
1920 276 d 345 057.97 € 5/2/2014 13:05 3/1/2013 06:53 3 d 47 d 30 d 24 d 5 d 6 d 2 d 10 d 1 d 14 d 4 d 8 d 5 d 16 d 1 d 10 d 3 d 9 d 16 d 9 d 7 d 11 d 11 d 15 d 5 d 42 d 19 d 3 d 5 d 36 d
1459 276 d 315 794.38 € 14/2/2014 13:24 12/1/2013 19:48 3 d 32 d 23 d 21 d 9 d 4 d 4 d 11 d 2 d 30 d 8 d 6 d 4 d 9 d 7 d 2 d 7 d 6 d 13 d 12 d 8 d 8 d 10 d 7 d 6 d 46 d 15 d 4 d 4 d 45 d
1734 276 d 315 670.81 € 4/2/2014 13:34 31/12/2012 22:13 2 d 22 d 26 d 19 d 9 d 9 d 3 d 15 d 1 d 17 d 7 d 8 d 3 d 13 d 4 d 3 d 7 d 9 d 16 d 7 d 20 d 8 d 13 d 11 d 6 d 49 d 16 d 5 d 5 d 56 d
1465 276 d 344 672.04 € 13/2/2014 13:34 11/1/2013 07:56 3 d 67 d 11 d 19 d 5 d 12 d 2 d 13 d 2 d 15 d 6 d 5 d 6 d 10 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 9 d 18 d 7 d 12 d 12 d 5 d 19 d 17 d 3 d 3 d 40 d
801 276 d 326 117.80 € 4/2/2014 13:38 2/1/2013 05:05 5 d 23 d 23 d 31 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 24 d 9 d 8 d 3 d 15 d 2 d 2 d 3 d 11 d 14 d 9 d 12 d 15 d 12 d 11 d 7 d 28 d 14 d 3 d 3 d 50 d
1798 276 d 308 994.75 € 7/2/2014 13:43 5/1/2013 17:15 4 d 23 d 28 d 14 d 5 d 13 d 3 d 8 d 3 d 30 d 7 d 5 d 5 d 10 d 2 d 3 d 7 d 9 d 17 d 12 d 18 d 7 d 8 d 6 d 5 d 42 d 15 d 7 d 3 d 57 d
3089 276 d 330 406.51 € 6/2/2014 13:58 3/1/2013 19:11 4 d 39 d 32 d 17 d 6 d 7 d 1 d 9 d 2 d 19 d 5 d 6 d 5 d 10 d 4 d 5 d 7 d 4 d 14 d 13 d 14 d 8 d 12 d 9 d 6 d 13 d 21 d 3 d 6 d 46 d
3831 276 d 341 950.90 € 11/2/2014 14:17 8/1/2013 20:35 7 d 34 d 22 d 17 d 10 d 8 d 1 d 17 d 3 d 23 d 11 d 5 d 3 d 12 d 2 d 8 d 10 d 8 d 20 d 10 d 14 d 9 d 11 d 8 d 5 d 25 d 14 d 5 d 8 d 30 d
4955 276 d 322 187.51 € 26/2/2014 14:31 24/1/2013 07:13 6 d 24 d 13 d 28 d 5 d 7 d 1 d 19 d 2 d 28 d 5 d 5 d 6 d 15 d 2 d 10 d 7 d 6 d 18 d 10 d 8 d 10 d 7 d 13 d 6 d 32 d 20 d 4 d 5 d 49 d
4859 276 d 331 557.46 € 11/2/2014 15:00 9/1/2013 03:44 3 d 42 d 25 d 16 d 12 d 15 d 2 d 12 d 4 d 20 d 4 d 7 d 4 d 15 d 3 d 7 d 6 d 7 d 17 d 14 d 7 d 5 d 10 d 9 d 5 d 14 d 16 d 6 d 4 d 48 d
381 276 d 345 181.69 € 6/2/2014 15:00 4/1/2013 00:24 2 d 58 d 31 d 13 d 8 d 6 d 3 d 11 d 2 d 23 d 7 d 8 d 5 d 6 d 2 d 2 d 4 d 5 d 18 d 12 d 15 d 6 d 10 d 5 d 5 d 21 d 13 d 6 d 4 d 38 d
4153 276 d 331 478.26 € 6/2/2014 15:00 3/1/2013 16:50 4 d 37 d 27 d 17 d 4 d 10 d 2 d 12 d 3 d 12 d 6 d 6 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 22 d 15 d 12 d 14 d 9 d 17 d 6 d 20 d 22 d 5 d 6 d 45 d
2119 276 d 325 603.68 € 11/2/2014 15:14 8/1/2013 23:27 6 d 39 d 18 d 16 d 8 d 4 d 3 d 15 d 2 d 16 d 7 d 5 d 3 d 8 d 2 d 6 d 9 d 8 d 11 d 8 d 11 d 9 d 17 d 16 d 6 d 21 d 12 d 9 d 5 d 48 d
3819 276 d 299 247.35 € 7/2/2014 15:29 7/1/2013 05:05 4 d 17 d 26 d 12 d 7 d 4 d 5 d 10 d 1 d 18 d 7 d 4 d 3 d 20 d 5 d 4 d 7 d 5 d 17 d 10 d 14 d 7 d 21 d 13 d 6 d 21 d 18 d 3 d 4 d 71 d
2597 276 d 339 365.36 € 14/2/2014 15:34 14/1/2013 01:31 2 d 31 d 30 d 28 d 8 d 10 d 1 d 12 d 3 d 15 d 5 d 5 d 6 d 13 d 2 d 7 d 6 d 6 d 20 d 14 d 16 d 6 d 13 d 13 d 6 d 23 d 16 d 5 d 4 d 36 d
1317 276 d 340 392.30 € 4/2/2014 15:34 1/1/2013 00:16 8 d 36 d 32 d 17 d 6 d 4 d 2 d 11 d 2 d 11 d 6 d 9 d 3 d 13 d 2 d 3 d 8 d 7 d 16 d 11 d 16 d 5 d 18 d 17 d 6 d 16 d 17 d 5 d 4 d 40 d
3503 276 d 354 335.80 € 7/2/2014 13:01 4/1/2013 14:23 4 d 42 d 36 d 21 d 11 d 10 d 1 d 15 d 4 d 12 d 4 d 11 d 4 d 15 d 5 d 4 d 4 d 11 d 22 d 11 d 11 d 6 d 16 d 8 d 6 d 41 d 17 d 4 d 3 d 26 d
4099 276 d 316 748.73 € 11/2/2014 15:30 8/1/2013 16:32 3 d 38 d 20 d 21 d 9 d 7 d 4 d 9 d 1 d 20 d 7 d 6 d 3 d 11 d 3 d 2 d 10 d 5 d 17 d 10 d 7 d 6 d 11 d 14 d 5 d 24 d 15 d 4 d 5 d 58 d
2542 276 d 318 050.09 € 4/2/2014 16:02 1/1/2013 09:25 2 d 36 d 25 d 15 d 6 d 7 d 2 d 9 d 1 d 23 d 5 d 7 d 3 d 9 d 1 d 3 d 6 d 4 d 14 d 12 d 15 d 6 d 13 d 13 d 5 d 33 d 17 d 4 d 4 d 58 d
1966 276 d 323 821.08 € 14/2/2014 16:07 12/1/2013 19:23 4 d 18 d 29 d 21 d 7 d 7 d 4 d 11 d 4 d 24 d 6 d 8 d 3 d 8 d 2 d 6 d 5 d 8 d 15 d 14 d 16 d 7 d 12 d 19 d 5 d 22 d 14 d 6 d 5 d 46 d
3233 276 d 325 768.14 € 14/2/2014 16:07 13/1/2013 20:02 3 d 41 d 21 d 27 d 7 d 6 d 2 d 16 d 3 d 12 d 10 d 6 d 4 d 9 d 3 d 13 d 4 d 5 d 14 d 6 d 8 d 9 d 15 d 8 d 6 d 58 d 12 d 5 d 5 d 30 d
3998 276 d 346 775.55 € 7/2/2014 10:57 4/1/2013 11:40 6 d 46 d 31 d 15 d 5 d 5 d 2 d 19 d 4 d 18 d 5 d 5 d 5 d 18 d 2 d 8 d 6 d 6 d 17 d 12 d 7 d 6 d 15 d 10 d 6 d 27 d 20 d 4 d 5 d 35 d
671 276 d 348 965.65 € 14/2/2014 16:17 12/1/2013 17:09 2 d 42 d 26 d 17 d 4 d 10 d 2 d 11 d 2 d 27 d 8 d 12 d 5 d 6 d 3 d 6 d 3 d 6 d 18 d 11 d 10 d 8 d 20 d 18 d 5 d 23 d 21 d 3 d 5 d 31 d
4918 276 d 327 294.72 € 3/2/2014 17:00 30/12/2012 10:11 3 d 23 d 26 d 23 d 13 d 11 d 1 d 12 d 6 d 28 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 3 d 11 d 5 d 17 d 10 d 9 d 7 d 13 d 10 d 7 d 39 d 19 d 7 d 8 d 43 d
651 276 d 321 681.32 € 11/2/2014 08:34 8/1/2013 00:34 3 d 32 d 24 d 16 d 8 d 11 d 2 d 13 d 4 d 17 d 6 d 5 d 7 d 14 d 2 d 4 d 8 d 9 d 15 d 16 d 19 d 6 d 6 d 12 d 5 d 19 d 21 d 8 d 3 d 55 d
4401 276 d 317 381.15 € 10/2/2014 08:58 6/1/2013 10:29 3 d 33 d 27 d 15 d 12 d 10 d 1 d 8 d 1 d 15 d 12 d 5 d 6 d 15 d 4 d 3 d 3 d 7 d 18 d 17 d 11 d 6 d 13 d 12 d 6 d 28 d 15 d 5 d 5 d 58 d
3945 276 d 341 549.69 € 12/2/2014 14:57 9/1/2013 13:55 3 d 48 d 16 d 17 d 14 d 9 d 5 d 8 d 2 d 24 d 8 d 4 d 6 d 10 d 3 d 6 d 11 d 4 d 13 d 16 d 17 d 5 d 7 d 16 d 6 d 20 d 16 d 3 d 4 d 36 d
1022 276 d 329 310.38 € 12/2/2014 09:50 9/1/2013 06:45 3 d 35 d 32 d 17 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 18 d 7 d 8 d 4 d 9 d 7 d 3 d 7 d 4 d 11 d 10 d 16 d 6 d 20 d 15 d 6 d 34 d 13 d 3 d 4 d 49 d
1061 276 d 337 853.84 € 12/2/2014 09:50 8/1/2013 23:41 5 d 45 d 22 d 21 d 6 d 7 d 2 d 12 d 2 d 13 d 7 d 4 d 3 d 11 d 2 d 4 d 8 d 12 d 15 d 7 d 10 d 6 d 20 d 16 d 6 d 47 d 20 d 5 d 4 d 42 d
326 276 d 289 439.02 € 12/2/2014 10:00 8/1/2013 19:55 3 d 21 d 13 d 20 d 6 d 7 d 1 d 13 d 1 d 28 d 6 d 4 d 3 d 9 d 3 d 3 d 3 d 7 d 21 d 11 d 11 d 9 d 6 d 8 d 5 d 50 d 23 d 5 d 6 d 61 d
4502 276 d 343 637.56 € 10/2/2014 10:10 7/1/2013 07:06 3 d 54 d 25 d 12 d 4 d 7 d 2 d 16 d 2 d 16 d 7 d 5 d 6 d 8 d 3 d 4 d 4 d 4 d 23 d 9 d 18 d 7 d 11 d 14 d 5 d 27 d 17 d 3 d 3 d 38 d
3910 276 d 310 844.25 € 7/2/2014 13:18 4/1/2013 10:04 5 d 21 d 26 d 23 d 4 d 11 d 1 d 12 d 3 d 31 d 5 d 10 d 5 d 12 d 7 d 2 d 4 d 7 d 20 d 7 d 6 d 9 d 12 d 7 d 5 d 27 d 21 d 3 d 3 d 67 d
1092 276 d 335 572.11 € 13/2/2014 10:14 10/1/2013 04:42 6 d 35 d 32 d 16 d 9 d 5 d 1 d 9 d 1 d 13 d 8 d 5 d 3 d 6 d 3 d 4 d 5 d 4 d 18 d 17 d 21 d 9 d 13 d 11 d 5 d 16 d 12 d 4 d 4 d 40 d
2090 276 d 315 796.99 € 10/2/2014 10:34 5/1/2013 02:04 3 d 24 d 28 d 22 d 6 d 5 d 3 d 12 d 7 d 16 d 10 d 5 d 3 d 8 d 1 d 2 d 6 d 10 d 20 d 14 d 14 d 5 d 14 d 9 d 5 d 30 d 17 d 7 d 3 d 57 d
4785 276 d 342 392.65 € 6/2/2014 11:02 3/1/2013 00:22 6 d 49 d 18 d 23 d 7 d 6 d 1 d 14 d 2 d 14 d 5 d 4 d 3 d 13 d 5 d 2 d 4 d 6 d 12 d 12 d 18 d 11 d 15 d 11 d 5 d 21 d 15 d 3 d 5 d 39 d
960 276 d 309 699.84 € 13/2/2014 11:07 10/1/2013 06:43 7 d 17 d 33 d 15 d 7 d 10 d 1 d 12 d 1 d 15 d 7 d 6 d 4 d 8 d 4 d 4 d 4 d 7 d 20 d 11 d 16 d 7 d 17 d 10 d 6 d 21 d 14 d 6 d 4 d 62 d
648 276 d 339 883.41 € 10/2/2014 15:50 7/1/2013 11:38 3 d 57 d 21 d 14 d 15 d 5 d 1 d 9 d 2 d 12 d 11 d 5 d 5 d 11 d 3 d 4 d 10 d 5 d 19 d 15 d 9 d 9 d 13 d 6 d 6 d 31 d 14 d 3 d 5 d 39 d
784 276 d 301 515.11 € 5/2/2014 11:22 1/1/2013 16:16 3 d 20 d 32 d 23 d 5 d 5 d 4 d 14 d 2 d 22 d 5 d 5 d 4 d 12 d 4 d 3 d 5 d 6 d 15 d 10 d 7 d 6 d 8 d 10 d 5 d 41 d 17 d 3 d 4 d 60 d
4196 276 d 345 200.32 € 18/2/2014 11:22 14/1/2013 21:08 5 d 43 d 37 d 18 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 17 d 8 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 3 d 5 d 22 d 12 d 9 d 11 d 14 d 13 d 7 d 37 d 12 d 4 d 4 d 36 d
2671 276 d 339 162.79 € 4/2/2014 11:26 31/12/2012 04:45 3 d 58 d 31 d 14 d 6 d 5 d 2 d 10 d 2 d 14 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 4 d 8 d 5 d 19 d 10 d 14 d 9 d 8 d 6 d 7 d 21 d 12 d 6 d 3 d 43 d
3078 276 d 344 775.95 € 10/2/2014 11:26 4/1/2013 23:24 7 d 28 d 37 d 15 d 11 d 4 d 4 d 10 d 1 d 33 d 5 d 9 d 6 d 10 d 5 d 4 d 7 d 9 d 13 d 6 d 13 d 7 d 9 d 16 d 8 d 31 d 20 d 6 d 6 d 37 d
4051 276 d 325 830.28 € 7/2/2014 11:36 3/1/2013 22:41 5 d 35 d 28 d 17 d 6 d 4 d 3 d 13 d 4 d 16 d 5 d 7 d 4 d 13 d 4 d 2 d 8 d 6 d 16 d 8 d 12 d 6 d 19 d 14 d 6 d 17 d 15 d 4 d 4 d 52 d
2570 277 d 324 052.64 € 10/2/2014 13:05 4/1/2013 18:07 3 d 39 d 21 d 24 d 5 d 5 d 1 d 12 d 1 d 29 d 11 d 8 d 6 d 18 d 4 d 2 d 4 d 6 d 11 d 13 d 8 d 7 d 10 d 10 d 6 d 61 d 14 d 3 d 3 d 29 d
4017 277 d 332 946.04 € 11/2/2014 13:19 8/1/2013 00:42 4 d 63 d 15 d 19 d 4 d 12 d 1 d 11 d 4 d 14 d 6 d 10 d 6 d 11 d 2 d 2 d 3 d 5 d 12 d 5 d 14 d 9 d 21 d 8 d 5 d 30 d 14 d 4 d 5 d 54 d
1500 277 d 323 083.54 € 17/2/2014 13:29 12/1/2013 16:15 3 d 29 d 24 d 19 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 26 d 5 d 4 d 3 d 15 d 2 d 2 d 9 d 11 d 11 d 13 d 11 d 6 d 16 d 11 d 5 d 40 d 20 d 4 d 3 d 53 d
2504 277 d 313 118.99 € 10/2/2014 13:53 6/1/2013 03:47 4 d 41 d 18 d 22 d 9 d 10 d 1 d 10 d 1 d 13 d 9 d 4 d 3 d 12 d 2 d 6 d 3 d 9 d 17 d 11 d 15 d 5 d 6 d 9 d 6 d 18 d 11 d 8 d 4 d 63 d
4426 277 d 327 693.84 € 17/2/2014 13:53 12/1/2013 14:52 6 d 39 d 17 d 13 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 27 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 6 d 6 d 5 d 19 d 14 d 9 d 13 d 14 d 13 d 6 d 36 d 15 d 3 d 4 d 45 d
2509 277 d 340 233.25 € 10/2/2014 10:30 4/1/2013 14:37 6 d 40 d 18 d 18 d 9 d 5 d 2 d 10 d 1 d 23 d 5 d 6 d 3 d 20 d 3 d 6 d 4 d 11 d 20 d 16 d 11 d 11 d 12 d 15 d 5 d 27 d 11 d 4 d 3 d 35 d
4499 277 d 318 151.65 € 6/2/2014 13:58 3/1/2013 01:47 6 d 36 d 25 d 16 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 21 d 4 d 5 d 3 d 15 d 3 d 3 d 5 d 6 d 17 d 11 d 13 d 6 d 7 d 10 d 6 d 51 d 14 d 3 d 3 d 42 d
1685 277 d 301 853.64 € 5/2/2014 14:07 31/12/2012 17:15 2 d 25 d 16 d 21 d 8 d 4 d 2 d 14 d 3 d 23 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 6 d 5 d 5 d 18 d 10 d 19 d 9 d 7 d 8 d 6 d 26 d 13 d 4 d 5 d 66 d
4833 277 d 332 796.15 € 5/2/2014 14:17 2/1/2013 02:05 2 d 50 d 30 d 12 d 5 d 7 d 2 d 9 d 3 d 20 d 4 d 4 d 4 d 11 d 2 d 5 d 6 d 6 d 18 d 6 d 11 d 7 d 17 d 11 d 6 d 19 d 11 d 3 d 4 d 46 d
1531 277 d 336 335.31 € 10/2/2014 14:26 5/1/2013 23:55 7 d 28 d 30 d 29 d 5 d 10 d 1 d 14 d 2 d 16 d 9 d 5 d 3 d 8 d 5 d 5 d 3 d 7 d 16 d 10 d 13 d 10 d 9 d 18 d 6 d 32 d 13 d 5 d 5 d 41 d
4990 277 d 303 920.19 € 17/2/2014 15:14 13/1/2013 17:53 5 d 22 d 30 d 13 d 9 d 10 d 3 d 13 d 1 d 13 d 6 d 5 d 3 d 11 d 6 d 2 d 4 d 5 d 21 d 6 d 13 d 14 d 10 d 13 d 6 d 19 d 13 d 7 d 4 d 68 d
923 277 d 313 767.43 € 5/2/2014 09:39 31/12/2012 11:05 2 d 18 d 20 d 23 d 9 d 8 d 2 d 15 d 3 d 12 d 6 d 7 d 5 d 7 d 2 d 4 d 8 d 5 d 13 d 13 d 17 d 10 d 20 d 17 d 5 d 47 d 17 d 4 d 5 d 55 d
4244 277 d 329 141.17 € 24/2/2014 15:34 19/1/2013 13:28 5 d 25 d 29 d 16 d 6 d 5 d 2 d 13 d 2 d 33 d 5 d 8 d 4 d 13 d 2 d 8 d 7 d 6 d 17 d 8 d 17 d 7 d 10 d 9 d 6 d 26 d 14 d 4 d 5 d 45 d
3592 277 d 336 512.81 € 14/2/2014 15:38 10/1/2013 19:00 3 d 23 d 42 d 19 d 12 d 9 d 3 d 12 d 3 d 14 d 6 d 10 d 4 d 6 d 5 d 8 d 4 d 8 d 18 d 15 d 17 d 6 d 12 d 12 d 5 d 12 d 13 d 7 d 4 d 39 d
1283 277 d 357 669.75 € 17/2/2014 16:12 12/1/2013 22:07 2 d 43 d 27 d 20 d 6 d 6 d 3 d 13 d 1 d 23 d 6 d 8 d 3 d 11 d 2 d 5 d 5 d 12 d 15 d 11 d 18 d 8 d 18 d 15 d 8 d 25 d 17 d 3 d 7 d 19 d
3220 277 d 333 140.05 € 10/2/2014 08:28 4/1/2013 09:06 3 d 42 d 26 d 16 d 6 d 6 d 3 d 9 d 1 d 18 d 5 d 6 d 4 d 6 d 3 d 6 d 8 d 7 d 23 d 11 d 7 d 6 d 14 d 21 d 6 d 34 d 14 d 5 d 3 d 41 d
631 277 d 352 829.38 € 19/2/2014 15:10 15/1/2013 15:24 3 d 52 d 30 d 12 d 9 d 4 d 5 d 12 d 1 d 24 d 4 d 7 d 5 d 11 d 4 d 6 d 6 d 7 d 17 d 13 d 15 d 7 d 8 d 14 d 6 d 41 d 14 d 7 d 3 d 28 d
345 277 d 361 376.17 € 11/2/2014 13:31 7/1/2013 13:02 3 d 61 d 27 d 13 d 7 d 15 d 1 d 12 d 3 d 24 d 5 d 6 d 6 d 14 d 1 d 3 d 7 d 7 d 12 d 11 d 9 d 8 d 19 d 15 d 5 d 48 d 12 d 5 d 3 d 27 d
268 277 d 314 416.23 € 7/2/2014 08:34 3/1/2013 02:06 3 d 35 d 19 d 23 d 10 d 5 d 4 d 12 d 2 d 18 d 5 d 9 d 4 d 10 d 2 d 3 d 10 d 5 d 12 d 11 d 10 d 6 d 11 d 13 d 7 d 28 d 19 d 4 d 4 d 63 d
3012 277 d 317 807.11 € 11/2/2014 08:43 7/1/2013 05:44 5 d 25 d 25 d 23 d 6 d 7 d 1 d 10 d 6 d 26 d 7 d 9 d 4 d 8 d 3 d 4 d 4 d 9 d 16 d 9 d 13 d 9 d 9 d 10 d 7 d 58 d 15 d 5 d 3 d 38 d
2889 277 d 325 493.41 € 13/2/2014 08:58 8/1/2013 22:07 5 d 50 d 13 d 19 d 4 d 4 d 2 d 14 d 3 d 18 d 7 d 6 d 4 d 15 d 5 d 2 d 6 d 3 d 20 d 15 d 12 d 8 d 9 d 12 d 5 d 27 d 15 d 5 d 4 d 53 d
1665 277 d 338 027.73 € 17/2/2014 08:58 11/1/2013 01:18 4 d 36 d 27 d 19 d 12 d 11 d 1 d 14 d 2 d 14 d 7 d 7 d 5 d 15 d 5 d 5 d 5 d 8 d 14 d 6 d 12 d 11 d 21 d 12 d 6 d 14 d 15 d 11 d 5 d 42 d
2530 277 d 316 604.83 € 11/2/2014 09:26 6/1/2013 13:01 5 d 23 d 32 d 13 d 15 d 7 d 3 d 10 d 3 d 14 d 5 d 5 d 5 d 9 d 4 d 3 d 6 d 10 d 19 d 14 d 9 d 8 d 17 d 9 d 5 d 14 d 18 d 5 d 3 d 57 d
1911 277 d 318 609.01 € 17/2/2014 09:26 11/1/2013 07:17 6 d 29 d 30 d 16 d 15 d 7 d 2 d 10 d 1 d 13 d 9 d 6 d 5 d 9 d 2 d 5 d 5 d 6 d 12 d 13 d 15 d 7 d 9 d 13 d 5 d 18 d 16 d 3 d 3 d 60 d
2479 277 d 330 605.22 € 11/2/2014 09:36 7/1/2013 06:36 5 d 38 d 14 d 20 d 7 d 8 d 2 d 16 d 2 d 22 d 6 d 6 d 5 d 15 d 2 d 3 d 4 d 6 d 15 d 15 d 8 d 5 d 20 d 19 d 5 d 24 d 17 d 5 d 5 d 46 d
3585 277 d 327 038.02 € 20/2/2014 14:34 16/1/2013 11:53 3 d 34 d 13 d 20 d 7 d 10 d 5 d 12 d 2 d 32 d 10 d 5 d 5 d 14 d 3 d 3 d 7 d 4 d 16 d 13 d 16 d 5 d 9 d 19 d 6 d 22 d 13 d 7 d 3 d 52 d
1483 277 d 306 672.23 € 12/2/2014 10:05 8/1/2013 01:34 3 d 13 d 35 d 21 d 10 d 4 d 2 d 12 d 5 d 25 d 4 d 5 d 3 d 7 d 5 d 3 d 7 d 6 d 16 d 16 d 7 d 6 d 10 d 10 d 5 d 52 d 16 d 5 d 4 d 43 d
2499 277 d 343 344.00 € 5/2/2014 10:05 30/12/2012 23:05 3 d 44 d 30 d 16 d 7 d 6 d 6 d 11 d 1 d 17 d 9 d 8 d 4 d 12 d 1 d 5 d 7 d 7 d 19 d 15 d 17 d 8 d 13 d 8 d 5 d 25 d 14 d 8 d 4 d 37 d
454 277 d 337 778.29 € 13/2/2014 10:10 9/1/2013 01:17 5 d 39 d 36 d 16 d 4 d 5 d 2 d 8 d 2 d 22 d 5 d 5 d 3 d 16 d 4 d 3 d 4 d 7 d 20 d 11 d 7 d 9 d 19 d 12 d 6 d 14 d 13 d 7 d 6 d 41 d
2155 277 d 317 139.14 € 5/2/2014 10:38 30/12/2012 23:25 7 d 19 d 25 d 17 d 10 d 8 d 7 d 19 d 2 d 23 d 6 d 11 d 3 d 13 d 2 d 5 d 6 d 4 d 17 d 9 d 8 d 9 d 18 d 8 d 5 d 29 d 16 d 4 d 6 d 59 d
4155 277 d 325 412.43 € 11/2/2014 14:28 7/1/2013 10:06 6 d 45 d 16 d 14 d 6 d 8 d 3 d 12 d 1 d 16 d 7 d 5 d 5 d 8 d 5 d 6 d 7 d 12 d 17 d 8 d 16 d 5 d 11 d 17 d 7 d 40 d 17 d 7 d 6 d 49 d
2072 277 d 348 799.42 € 19/2/2014 11:31 15/1/2013 00:48 4 d 51 d 16 d 29 d 12 d 7 d 6 d 13 d 3 d 21 d 5 d 6 d 4 d 10 d 2 d 8 d 5 d 4 d 23 d 12 d 8 d 9 d 11 d 6 d 6 d 31 d 12 d 10 d 4 d 31 d
4326 277 d 351 140.75 € 11/2/2014 09:53 4/1/2013 15:22 4 d 56 d 25 d 11 d 4 d 8 d 2 d 11 d 1 d 18 d 5 d 6 d 6 d 19 d 4 d 3 d 8 d 12 d 19 d 13 d 20 d 7 d 9 d 11 d 6 d 58 d 14 d 3 d 6 d 18 d
4232 277 d 351 289.37 € 18/2/2014 09:53 11/1/2013 15:17 4 d 59 d 23 d 14 d 8 d 7 d 1 d 13 d 2 d 28 d 6 d 10 d 3 d 6 d 1 d 4 d 6 d 7 d 15 d 13 d 15 d 8 d 7 d 8 d 6 d 22 d 18 d 8 d 4 d 33 d
1557 278 d 319 684.70 € 12/2/2014 13:19 7/1/2013 18:00 6 d 44 d 19 d 17 d 6 d 6 d 3 d 13 d 2 d 11 d 10 d 5 d 4 d 17 d 3 d 4 d 3 d 5 d 13 d 14 d 13 d 7 d 11 d 17 d 5 d 37 d 13 d 4 d 4 d 61 d
3181 278 d 328 329.18 € 17/2/2014 15:35 11/1/2013 10:06 4 d 33 d 31 d 24 d 7 d 9 d 3 d 12 d 1 d 18 d 9 d 9 d 4 d 10 d 7 d 4 d 7 d 7 d 19 d 8 d 8 d 9 d 7 d 14 d 8 d 57 d 15 d 4 d 3 d 28 d
1267 278 d 318 471.02 € 11/2/2014 13:34 4/1/2013 21:46 5 d 26 d 24 d 22 d 12 d 7 d 3 d 11 d 5 d 17 d 9 d 7 d 3 d 13 d 2 d 3 d 4 d 7 d 22 d 14 d 9 d 6 d 17 d 9 d 5 d 66 d 17 d 3 d 4 d 29 d
1430 278 d 320 898.12 € 11/2/2014 13:53 6/1/2013 22:51 6 d 36 d 28 d 19 d 5 d 4 d 5 d 10 d 2 d 17 d 9 d 8 d 3 d 11 d 3 d 2 d 5 d 4 d 13 d 12 d 13 d 8 d 11 d 13 d 5 d 15 d 14 d 3 d 7 d 58 d
3377 278 d 330 630.79 € 5/2/2014 14:07 31/12/2012 03:00 5 d 24 d 36 d 25 d 10 d 6 d 2 d 12 d 3 d 19 d 5 d 5 d 3 d 11 d 5 d 5 d 6 d 7 d 15 d 11 d 11 d 7 d 11 d 12 d 7 d 14 d 19 d 5 d 5 d 48 d
4343 278 d 316 825.78 € 6/2/2014 14:26 2/1/2013 04:02 2 d 24 d 30 d 16 d 6 d 7 d 5 d 12 d 1 d 26 d 7 d 5 d 4 d 12 d 2 d 9 d 11 d 8 d 16 d 8 d 10 d 5 d 9 d 14 d 7 d 49 d 14 d 5 d 3 d 43 d
2933 278 d 302 732.85 € 18/2/2014 14:31 13/1/2013 11:34 6 d 26 d 17 d 31 d 5 d 8 d 4 d 8 d 2 d 18 d 9 d 7 d 4 d 9 d 2 d 6 d 4 d 9 d 20 d 12 d 6 d 7 d 9 d 7 d 6 d 39 d 14 d 4 d 4 d 59 d
1845 278 d 337 673.39 € 6/2/2014 14:31 1/1/2013 13:19 4 d 77 d 16 d 13 d 8 d 7 d 1 d 11 d 1 d 17 d 7 d 6 d 4 d 12 d 3 d 3 d 4 d 5 d 15 d 7 d 8 d 8 d 6 d 9 d 5 d 21 d 16 d 8 d 3 d 54 d
408 278 d 301 218.71 € 11/2/2014 14:41 6/1/2013 17:34 6 d 43 d 12 d 21 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 6 d 5 d 9 d 3 d 3 d 3 d 5 d 12 d 8 d 12 d 9 d 12 d 10 d 6 d 66 d 14 d 6 d 3 d 52 d
2321 278 d 307 974.99 € 11/2/2014 14:55 6/1/2013 17:38 5 d 20 d 31 d 13 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 25 d 6 d 5 d 3 d 13 d 1 d 3 d 3 d 4 d 18 d 14 d 9 d 7 d 20 d 11 d 8 d 26 d 15 d 4 d 4 d 65 d
1167 278 d 320 546.33 € 11/2/2014 15:38 5/1/2013 23:15 3 d 21 d 21 d 19 d 4 d 7 d 1 d 11 d 2 d 19 d 9 d 5 d 4 d 7 d 3 d 4 d 9 d 8 d 22 d 17 d 21 d 9 d 12 d 17 d 8 d 23 d 12 d 9 d 3 d 47 d
51 278 d 294 566.79 € 14/2/2014 15:24 9/1/2013 16:26 6 d 15 d 30 d 15 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 17 d 5 d 9 d 5 d 9 d 2 d 4 d 5 d 5 d 20 d 6 d 9 d 6 d 18 d 13 d 6 d 43 d 15 d 4 d 7 d 76 d
550 278 d 332 826.51 € 25/2/2014 16:02 19/1/2013 09:55 4 d 43 d 29 d 18 d 5 d 12 d 4 d 9 d 2 d 13 d 6 d 6 d 3 d 13 d 2 d 3 d 10 d 5 d 14 d 11 d 19 d 5 d 12 d 14 d 5 d 35 d 20 d 3 d 3 d 52 d
2766 278 d 345 885.94 € 6/2/2014 16:07 1/1/2013 18:25 3 d 59 d 23 d 18 d 4 d 9 d 1 d 15 d 2 d 16 d 6 d 8 d 5 d 11 d 5 d 4 d 8 d 8 d 17 d 10 d 9 d 7 d 10 d 13 d 5 d 22 d 20 d 5 d 4 d 41 d
3759 278 d 308 987.34 € 18/2/2014 16:41 12/1/2013 06:05 3 d 15 d 30 d 13 d 7 d 13 d 1 d 15 d 6 d 11 d 8 d 6 d 4 d 11 d 3 d 2 d 4 d 8 d 19 d 15 d 16 d 15 d 12 d 18 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 62 d
977 278 d 308 916.80 € 5/3/2014 08:53 26/1/2013 14:14 3 d 27 d 29 d 14 d 10 d 6 d 4 d 10 d 1 d 21 d 6 d 6 d 4 d 14 d 4 d 4 d 6 d 10 d 17 d 11 d 10 d 5 d 7 d 14 d 6 d 27 d 17 d 7 d 3 d 67 d
1658 278 d 344 095.53 € 13/2/2014 08:53 7/1/2013 19:32 4 d 44 d 30 d 21 d 5 d 7 d 1 d 17 d 5 d 25 d 5 d 6 d 4 d 7 d 7 d 5 d 6 d 7 d 18 d 6 d 8 d 5 d 12 d 12 d 7 d 20 d 14 d 5 d 6 d 37 d
4093 278 d 345 744.29 € 13/2/2014 09:17 8/1/2013 04:02 3 d 44 d 29 d 17 d 7 d 7 d 6 d 13 d 3 d 18 d 7 d 7 d 3 d 12 d 4 d 7 d 5 d 7 d 16 d 14 d 8 d 11 d 16 d 13 d 6 d 36 d 19 d 4 d 4 d 37 d
4519 278 d 326 822.05 € 7/2/2014 09:26 1/1/2013 03:37 4 d 33 d 23 d 25 d 5 d 4 d 6 d 17 d 2 d 20 d 8 d 5 d 6 d 8 d 4 d 2 d 6 d 9 d 22 d 7 d 13 d 6 d 8 d 10 d 6 d 23 d 16 d 4 d 3 d 52 d
1379 278 d 349 358.86 € 7/2/2014 09:41 1/1/2013 15:05 2 d 71 d 18 d 17 d 6 d 5 d 1 d 11 d 2 d 17 d 11 d 6 d 4 d 20 d 2 d 3 d 4 d 5 d 11 d 17 d 8 d 8 d 8 d 17 d 5 d 40 d 16 d 6 d 4 d 40 d
4843 278 d 317 641.59 € 12/2/2014 09:50 5/1/2013 12:56 4 d 30 d 29 d 11 d 5 d 10 d 3 d 14 d 6 d 15 d 6 d 6 d 4 d 14 d 1 d 4 d 12 d 4 d 23 d 8 d 15 d 7 d 13 d 11 d 7 d 29 d 20 d 4 d 4 d 59 d
4136 278 d 328 408.19 € 10/2/2014 10:43 2/1/2013 19:50 4 d 30 d 18 d 20 d 11 d 10 d 2 d 16 d 4 d 25 d 8 d 6 d 3 d 18 d 4 d 4 d 7 d 8 d 20 d 11 d 9 d 9 d 8 d 16 d 7 d 18 d 16 d 3 d 5 d 47 d
4009 278 d 326 086.57 € 10/2/2014 10:48 2/1/2013 22:42 4 d 34 d 16 d 28 d 5 d 7 d 2 d 9 d 2 d 17 d 4 d 5 d 6 d 14 d 2 d 9 d 6 d 8 d 17 d 12 d 13 d 8 d 17 d 11 d 5 d 55 d 20 d 6 d 3 d 43 d
2141 278 d 309 437.09 € 13/2/2014 13:33 8/1/2013 09:35 3 d 15 d 27 d 15 d 8 d 10 d 2 d 10 d 3 d 23 d 5 d 7 d 4 d 18 d 3 d 4 d 10 d 6 d 24 d 11 d 8 d 11 d 14 d 13 d 6 d 45 d 17 d 6 d 3 d 60 d
2186 278 d 301 212.47 € 25/2/2014 09:53 17/1/2013 15:12 3 d 27 d 23 d 19 d 9 d 4 d 3 d 10 d 2 d 14 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 3 d 6 d 8 d 20 d 13 d 9 d 5 d 14 d 9 d 6 d 57 d 14 d 6 d 3 d 48 d
4108 278 d 340 145.45 € 18/2/2014 11:46 10/1/2013 19:08 5 d 54 d 30 d 12 d 7 d 6 d 2 d 8 d 1 d 14 d 6 d 6 d 4 d 11 d 2 d 10 d 4 d 8 d 14 d 9 d 11 d 9 d 11 d 17 d 5 d 43 d 11 d 6 d 4 d 43 d
1606 279 d 330 316.02 € 12/2/2014 13:05 5/1/2013 21:12 7 d 33 d 21 d 16 d 5 d 12 d 1 d 8 d 2 d 21 d 5 d 7 d 3 d 10 d 3 d 3 d 8 d 5 d 14 d 14 d 17 d 8 d 18 d 16 d 7 d 21 d 19 d 3 d 3 d 49 d
4460 279 d 337 920.89 € 7/2/2014 13:05 1/1/2013 08:50 3 d 39 d 24 d 28 d 10 d 4 d 6 d 11 d 2 d 12 d 6 d 7 d 3 d 7 d 2 d 8 d 8 d 6 d 16 d 16 d 11 d 9 d 11 d 14 d 6 d 24 d 14 d 6 d 6 d 38 d
1637 279 d 329 495.01 € 19/2/2014 13:14 12/1/2013 15:38 4 d 42 d 26 d 13 d 6 d 5 d 1 d 15 d 2 d 14 d 6 d 5 d 4 d 14 d 4 d 2 d 7 d 8 d 21 d 10 d 14 d 8 d 18 d 10 d 6 d 28 d 18 d 5 d 5 d 47 d
4664 279 d 337 084.64 € 25/2/2014 14:39 18/1/2013 09:15 3 d 24 d 35 d 26 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 15 d 6 d 10 d 5 d 17 d 2 d 7 d 5 d 4 d 23 d 13 d 11 d 10 d 15 d 19 d 7 d 25 d 15 d 3 d 5 d 39 d
294 279 d 325 240.47 € 7/2/2014 14:02 1/1/2013 09:13 4 d 40 d 21 d 19 d 9 d 14 d 2 d 10 d 2 d 19 d 5 d 8 d 3 d 11 d 6 d 7 d 4 d 7 d 13 d 8 d 15 d 7 d 15 d 10 d 5 d 24 d 14 d 4 d 5 d 56 d
587 279 d 299 739.54 € 18/2/2014 15:05 10/1/2013 18:27 3 d 14 d 21 d 21 d 11 d 7 d 2 d 10 d 1 d 26 d 7 d 9 d 4 d 12 d 2 d 4 d 6 d 5 d 18 d 10 d 10 d 10 d 14 d 11 d 6 d 60 d 18 d 5 d 5 d 54 d
2319 279 d 349 940.00 € 11/3/2014 09:32 31/1/2013 11:18 3 d 49 d 22 d 17 d 11 d 8 d 1 d 9 d 1 d 26 d 6 d 7 d 3 d 13 d 4 d 7 d 5 d 8 d 14 d 10 d 9 d 8 d 17 d 16 d 6 d 12 d 15 d 4 d 3 d 35 d
3364 279 d 330 809.78 € 19/2/2014 15:24 12/1/2013 23:59 4 d 56 d 18 d 13 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 19 d 6 d 4 d 4 d 16 d 1 d 2 d 5 d 4 d 17 d 9 d 15 d 10 d 9 d 12 d 5 d 18 d 18 d 4 d 4 d 54 d
3029 279 d 338 619.80 € 12/2/2014 15:29 5/1/2013 19:08 3 d 28 d 16 d 24 d 8 d 10 d 2 d 16 d 5 d 37 d 7 d 5 d 3 d 12 d 3 d 5 d 9 d 6 d 17 d 10 d 8 d 7 d 15 d 15 d 6 d 35 d 20 d 6 d 4 d 40 d
3497 279 d 312 316.51 € 7/2/2014 15:48 2/1/2013 06:19 3 d 34 d 24 d 17 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 18 d 8 d 4 d 4 d 14 d 1 d 3 d 7 d 4 d 24 d 8 d 8 d 7 d 19 d 9 d 6 d 17 d 17 d 3 d 4 d 65 d
1391 279 d 320 699.02 € 12/2/2014 15:48 5/1/2013 16:18 6 d 24 d 24 d 20 d 12 d 5 d 2 d 14 d 5 d 19 d 5 d 5 d 5 d 9 d 3 d 7 d 4 d 8 d 18 d 13 d 10 d 10 d 10 d 12 d 5 d 27 d 14 d 5 d 3 d 53 d
1219 279 d 346 072.43 € 7/2/2014 15:58 1/1/2013 05:07 3 d 59 d 20 d 13 d 7 d 9 d 4 d 10 d 4 d 15 d 5 d 5 d 3 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 18 d 16 d 12 d 11 d 16 d 15 d 7 d 45 d 14 d 9 d 3 d 38 d
655 279 d 326 497.48 € 20/2/2014 16:12 14/1/2013 19:59 5 d 36 d 24 d 26 d 6 d 5 d 6 d 17 d 1 d 14 d 9 d 8 d 6 d 9 d 2 d 5 d 7 d 8 d 19 d 12 d 7 d 6 d 7 d 10 d 6 d 35 d 22 d 4 d 3 d 47 d
1944 279 d 322 960.63 € 7/2/2014 16:36 1/1/2013 14:41 6 d 26 d 33 d 20 d 5 d 9 d 2 d 13 d 3 d 22 d 4 d 6 d 4 d 20 d 2 d 4 d 4 d 7 d 13 d 12 d 8 d 7 d 13 d 12 d 6 d 29 d 14 d 6 d 4 d 60 d
1749 279 d 335 592.61 € 14/2/2014 08:25 8/1/2013 08:49 7 d 41 d 26 d 23 d 7 d 6 d 2 d 11 d 3 d 11 d 9 d 4 d 4 d 6 d 2 d 2 d 6 d 9 d 16 d 14 d 14 d 7 d 10 d 16 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 47 d
1028 279 d 314 761.36 € 13/2/2014 08:14 6/1/2013 14:54 3 d 24 d 23 d 15 d 5 d 12 d 4 d 17 d 2 d 26 d 4 d 6 d 4 d 8 d 5 d 4 d 6 d 5 d 15 d 14 d 13 d 10 d 8 d 18 d 6 d 41 d 13 d 5 d 3 d 60 d
4133 279 d 305 106.22 € 20/2/2014 08:19 12/1/2013 04:36 3 d 21 d 38 d 17 d 8 d 5 d 3 d 10 d 4 d 16 d 6 d 7 d 3 d 11 d 2 d 5 d 5 d 6 d 14 d 11 d 12 d 6 d 7 d 13 d 6 d 42 d 18 d 4 d 7 d 66 d
2022 279 d 348 200.50 € 20/2/2014 08:38 13/1/2013 13:04 3 d 60 d 26 d 13 d 10 d 8 d 2 d 11 d 2 d 22 d 5 d 6 d 7 d 16 d 7 d 6 d 4 d 6 d 20 d 10 d 10 d 5 d 10 d 8 d 5 d 26 d 13 d 4 d 7 d 37 d
4725 279 d 356 556.58 € 20/2/2014 08:53 12/1/2013 20:44 3 d 67 d 30 d 21 d 5 d 5 d 3 d 9 d 2 d 19 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 3 d 4 d 6 d 12 d 14 d 10 d 8 d 10 d 10 d 8 d 36 d 13 d 7 d 3 d 32 d
2532 279 d 314 155.58 € 11/2/2014 08:54 2/1/2013 16:56 6 d 37 d 34 d 15 d 7 d 7 d 2 d 8 d 2 d 17 d 5 d 7 d 4 d 9 d 4 d 2 d 6 d 5 d 13 d 8 d 13 d 5 d 10 d 8 d 6 d 59 d 21 d 3 d 4 d 45 d
614 279 d 339 503.94 € 20/2/2014 08:58 13/1/2013 03:41 4 d 46 d 34 d 21 d 12 d 5 d 2 d 9 d 6 d 15 d 9 d 5 d 4 d 8 d 3 d 6 d 4 d 8 d 14 d 8 d 13 d 6 d 8 d 11 d 6 d 28 d 16 d 5 d 6 d 45 d
4032 279 d 324 724.90 € 12/2/2014 10:32 4/1/2013 09:30 2 d 58 d 20 d 15 d 6 d 6 d 1 d 13 d 2 d 21 d 7 d 7 d 3 d 11 d 5 d 3 d 5 d 8 d 12 d 12 d 10 d 7 d 5 d 7 d 5 d 36 d 13 d 3 d 8 d 51 d
799 279 d 324 740.01 € 13/2/2014 09:07 6/1/2013 02:15 4 d 34 d 23 d 13 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 25 d 7 d 5 d 3 d 9 d 2 d 2 d 9 d 4 d 21 d 13 d 12 d 7 d 13 d 17 d 6 d 25 d 15 d 3 d 5 d 49 d
3786 279 d 316 903.23 € 20/2/2014 09:17 13/1/2013 10:55 7 d 44 d 15 d 13 d 8 d 12 d 2 d 17 d 1 d 18 d 8 d 6 d 3 d 12 d 4 d 2 d 4 d 5 d 17 d 10 d 12 d 6 d 15 d 7 d 5 d 38 d 20 d 3 d 3 d 66 d
66 279 d 291 038.99 € 18/2/2014 09:26 9/1/2013 21:25 4 d 28 d 21 d 16 d 5 d 6 d 3 d 9 d 4 d 12 d 6 d 5 d 3 d 7 d 6 d 3 d 8 d 4 d 16 d 14 d 9 d 6 d 11 d 17 d 6 d 34 d 17 d 5 d 3 d 82 d
1221 279 d 348 899.79 € 7/2/2014 09:31 30/12/2012 08:20 2 d 54 d 23 d 15 d 11 d 5 d 3 d 18 d 3 d 14 d 10 d 8 d 3 d 15 d 3 d 3 d 4 d 7 d 21 d 13 d 11 d 6 d 11 d 18 d 6 d 18 d 17 d 3 d 7 d 34 d
3720 279 d 326 869.66 € 20/2/2014 09:20 11/1/2013 16:39 7 d 28 d 30 d 24 d 5 d 15 d 2 d 10 d 3 d 21 d 5 d 9 d 3 d 14 d 5 d 2 d 6 d 6 d 14 d 9 d 11 d 9 d 11 d 13 d 6 d 43 d 14 d 6 d 4 d 56 d
1896 279 d 323 941.25 € 10/2/2014 10:05 1/1/2013 12:58 4 d 15 d 29 d 26 d 6 d 6 d 1 d 9 d 2 d 24 d 6 d 9 d 4 d 13 d 1 d 4 d 7 d 5 d 17 d 15 d 13 d 9 d 21 d 12 d 6 d 51 d 15 d 5 d 7 d 48 d
3631 279 d 317 087.47 € 27/2/2014 10:14 19/1/2013 04:26 3 d 45 d 18 d 21 d 6 d 9 d 3 d 9 d 1 d 12 d 5 d 7 d 4 d 6 d 6 d 3 d 6 d 7 d 16 d 15 d 9 d 7 d 17 d 10 d 5 d 47 d 19 d 5 d 4 d 55 d
1625 279 d 318 436.93 € 10/2/2014 10:19 31/12/2012 19:32 3 d 47 d 19 d 16 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 20 d 9 d 10 d 4 d 16 d 2 d 4 d 5 d 10 d 16 d 9 d 11 d 6 d 6 d 11 d 7 d 30 d 21 d 4 d 4 d 66 d
3544 279 d 330 335.20 € 11/2/2014 10:34 2/1/2013 20:57 3 d 56 d 18 d 12 d 9 d 8 d 2 d 18 d 2 d 15 d 9 d 7 d 3 d 6 d 2 d 5 d 5 d 10 d 22 d 7 d 7 d 6 d 12 d 9 d 6 d 33 d 11 d 4 d 3 d 48 d
3091 279 d 297 754.65 € 27/2/2014 10:38 20/1/2013 20:35 5 d 23 d 19 d 22 d 6 d 11 d 3 d 9 d 4 d 19 d 5 d 8 d 5 d 9 d 1 d 4 d 4 d 12 d 19 d 13 d 7 d 8 d 12 d 8 d 5 d 45 d 15 d 5 d 6 d 63 d
2576 279 d 313 766.35 € 12/2/2014 15:53 4/1/2013 12:42 4 d 12 d 31 d 18 d 5 d 5 d 4 d 9 d 3 d 22 d 6 d 6 d 6 d 8 d 2 d 2 d 3 d 4 d 24 d 14 d 13 d 10 d 15 d 21 d 7 d 16 d 14 d 3 d 4 d 57 d
4452 279 d 325 064.31 € 14/2/2014 16:43 8/1/2013 13:41 4 d 35 d 31 d 15 d 6 d 7 d 2 d 13 d 1 d 21 d 5 d 5 d 3 d 8 d 1 d 3 d 4 d 3 d 18 d 10 d 14 d 11 d 15 d 10 d 5 d 43 d 13 d 5 d 3 d 55 d
1415 279 d 332 699.19 € 10/2/2014 11:45 2/1/2013 08:43 2 d 35 d 26 d 28 d 5 d 7 d 1 d 10 d 2 d 23 d 6 d 10 d 6 d 9 d 4 d 6 d 4 d 6 d 24 d 10 d 9 d 10 d 14 d 6 d 6 d 16 d 14 d 7 d 3 d 48 d
2735 279 d 338 799.99 € 10/2/2014 11:02 1/1/2013 22:54 3 d 53 d 24 d 15 d 8 d 5 d 2 d 12 d 2 d 25 d 5 d 5 d 3 d 14 d 3 d 4 d 4 d 9 d 18 d 11 d 7 d 5 d 10 d 13 d 6 d 25 d 13 d 4 d 4 d 43 d
1971 279 d 366 815.71 € 19/2/2014 15:56 11/1/2013 11:54 4 d 59 d 33 d 28 d 11 d 7 d 3 d 11 d 3 d 14 d 5 d 10 d 4 d 9 d 4 d 3 d 4 d 6 d 23 d 7 d 8 d 6 d 11 d 9 d 5 d 23 d 18 d 4 d 4 d 27 d
4333 279 d 314 829.61 € 13/2/2014 11:17 5/1/2013 18:16 3 d 21 d 15 d 15 d 10 d 10 d 2 d 11 d 2 d 33 d 9 d 6 d 3 d 17 d 3 d 4 d 6 d 9 d 18 d 16 d 16 d 8 d 8 d 17 d 6 d 28 d 19 d 4 d 3 d 59 d
584 279 d 328 370.44 € 24/2/2014 11:17 16/1/2013 03:27 8 d 14 d 34 d 25 d 5 d 9 d 2 d 15 d 6 d 22 d 5 d 5 d 4 d 12 d 6 d 2 d 6 d 9 d 21 d 13 d 8 d 6 d 11 d 16 d 6 d 62 d 13 d 4 d 4 d 25 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 15 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
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Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
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Paredes / 
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Telhado / 
Duration
Rede de 
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Distribuição / 
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Duration
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Paredes 
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Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
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Duration
Receção das 
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Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
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Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3738 280 d 328 193.02 € 20/2/2014 13:24 12/1/2013 11:29 4 d 40 d 25 d 19 d 6 d 8 d 2 d 17 d 4 d 22 d 6 d 9 d 4 d 18 d 3 d 3 d 6 d 5 d 13 d 10 d 9 d 9 d 6 d 13 d 8 d 34 d 21 d 3 d 6 d 56 d
4921 280 d 353 398.00 € 17/2/2014 13:53 8/1/2013 23:15 2 d 67 d 22 d 16 d 9 d 5 d 4 d 15 d 1 d 12 d 6 d 6 d 3 d 13 d 2 d 3 d 9 d 10 d 18 d 8 d 14 d 8 d 8 d 11 d 7 d 28 d 17 d 7 d 3 d 35 d
2905 280 d 343 466.80 € 25/2/2014 15:29 17/1/2013 08:15 4 d 27 d 26 d 16 d 10 d 5 d 4 d 15 d 1 d 28 d 12 d 8 d 3 d 16 d 2 d 2 d 8 d 6 d 22 d 13 d 13 d 9 d 15 d 16 d 7 d 36 d 16 d 5 d 3 d 37 d
3039 280 d 300 382.44 € 13/2/2014 15:19 5/1/2013 22:50 4 d 18 d 21 d 21 d 5 d 9 d 4 d 10 d 2 d 21 d 7 d 7 d 4 d 16 d 4 d 5 d 9 d 7 d 18 d 9 d 10 d 10 d 15 d 10 d 6 d 14 d 16 d 8 d 4 d 74 d
2891 280 d 310 529.94 € 18/2/2014 15:19 9/1/2013 18:29 3 d 19 d 22 d 25 d 10 d 7 d 2 d 9 d 3 d 19 d 6 d 11 d 4 d 10 d 3 d 6 d 6 d 6 d 20 d 15 d 9 d 9 d 14 d 10 d 8 d 18 d 18 d 5 d 6 d 61 d
3794 280 d 325 958.90 € 13/2/2014 15:43 4/1/2013 20:34 4 d 34 d 29 d 13 d 13 d 4 d 2 d 9 d 5 d 20 d 4 d 8 d 4 d 17 d 3 d 2 d 5 d 3 d 20 d 13 d 14 d 6 d 8 d 17 d 5 d 46 d 16 d 4 d 4 d 53 d
1273 280 d 304 776.45 € 21/2/2014 16:12 15/1/2013 05:05 3 d 20 d 20 d 22 d 7 d 5 d 3 d 21 d 1 d 14 d 9 d 8 d 5 d 7 d 2 d 9 d 4 d 3 d 19 d 11 d 14 d 5 d 16 d 8 d 7 d 17 d 20 d 4 d 3 d 69 d
3905 280 d 334 602.77 € 13/2/2014 16:17 5/1/2013 00:20 6 d 44 d 16 d 14 d 6 d 6 d 3 d 17 d 2 d 30 d 8 d 9 d 5 d 16 d 2 d 4 d 6 d 7 d 14 d 9 d 10 d 9 d 6 d 18 d 5 d 21 d 17 d 4 d 4 d 50 d
4025 280 d 344 032.11 € 17/2/2014 16:26 9/1/2013 04:40 6 d 42 d 35 d 17 d 7 d 7 d 3 d 9 d 3 d 21 d 5 d 5 d 5 d 12 d 3 d 3 d 3 d 5 d 14 d 8 d 9 d 7 d 19 d 16 d 5 d 33 d 16 d 5 d 6 d 42 d
3597 280 d 294 938.36 € 7/2/2014 16:31 31/12/2012 07:22 3 d 35 d 21 d 12 d 9 d 6 d 1 d 12 d 2 d 12 d 6 d 9 d 3 d 16 d 4 d 3 d 7 d 5 d 17 d 10 d 12 d 7 d 8 d 11 d 6 d 44 d 15 d 3 d 3 d 73 d
4631 280 d 313 604.96 € 28/2/2014 11:26 21/1/2013 11:55 4 d 33 d 16 d 22 d 5 d 8 d 2 d 8 d 3 d 27 d 6 d 5 d 4 d 14 d 6 d 5 d 4 d 9 d 14 d 9 d 9 d 8 d 13 d 13 d 7 d 11 d 19 d 4 d 5 d 65 d
3848 280 d 300 910.46 € 10/2/2014 08:10 31/12/2012 06:32 4 d 14 d 18 d 22 d 8 d 5 d 1 d 13 d 1 d 16 d 5 d 8 d 4 d 12 d 1 d 5 d 5 d 6 d 14 d 16 d 11 d 8 d 18 d 18 d 6 d 30 d 15 d 8 d 3 d 69 d
851 280 d 350 494.93 € 26/2/2014 11:32 17/1/2013 11:22 7 d 51 d 13 d 25 d 8 d 11 d 2 d 10 d 2 d 29 d 5 d 4 d 3 d 11 d 2 d 2 d 5 d 6 d 16 d 12 d 16 d 5 d 15 d 11 d 6 d 16 d 16 d 3 d 3 d 36 d
2591 280 d 361 527.74 € 10/2/2014 13:10 31/12/2012 12:14 2 d 44 d 42 d 23 d 6 d 8 d 1 d 15 d 4 d 19 d 7 d 8 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 7 d 25 d 10 d 9 d 6 d 17 d 8 d 8 d 29 d 11 d 3 d 6 d 24 d
628 280 d 370 959.19 € 21/2/2014 08:19 12/1/2013 10:45 3 d 58 d 27 d 28 d 6 d 7 d 2 d 12 d 3 d 21 d 8 d 7 d 4 d 12 d 6 d 2 d 4 d 11 d 20 d 8 d 8 d 6 d 11 d 20 d 5 d 42 d 20 d 4 d 3 d 23 d
1057 280 d 331 412.95 € 13/2/2014 08:38 3/1/2013 19:03 5 d 23 d 27 d 26 d 6 d 7 d 4 d 16 d 1 d 23 d 5 d 7 d 7 d 11 d 2 d 2 d 8 d 5 d 15 d 11 d 11 d 6 d 19 d 15 d 6 d 60 d 14 d 6 d 5 d 37 d
4884 280 d 337 625.81 € 12/2/2014 09:02 3/1/2013 05:10 6 d 39 d 30 d 21 d 5 d 5 d 3 d 9 d 1 d 22 d 6 d 4 d 3 d 9 d 2 d 5 d 7 d 3 d 23 d 14 d 10 d 6 d 11 d 10 d 6 d 24 d 17 d 7 d 3 d 46 d
1405 280 d 320 908.03 € 21/2/2014 09:26 12/1/2013 18:30 3 d 40 d 23 d 14 d 8 d 6 d 2 d 12 d 2 d 13 d 5 d 8 d 4 d 18 d 2 d 7 d 4 d 4 d 20 d 7 d 8 d 7 d 20 d 15 d 7 d 46 d 20 d 4 d 3 d 61 d
2852 280 d 327 880.74 € 14/2/2014 09:26 6/1/2013 06:40 4 d 42 d 17 d 14 d 5 d 8 d 3 d 19 d 2 d 17 d 6 d 4 d 3 d 8 d 3 d 4 d 7 d 8 d 16 d 11 d 20 d 9 d 14 d 10 d 6 d 12 d 20 d 4 d 4 d 51 d
4065 280 d 332 478.51 € 21/2/2014 09:55 12/1/2013 04:18 2 d 32 d 27 d 19 d 10 d 10 d 4 d 9 d 7 d 20 d 4 d 6 d 6 d 11 d 2 d 10 d 5 d 8 d 16 d 8 d 12 d 9 d 16 d 15 d 5 d 39 d 17 d 4 d 5 d 47 d
4310 280 d 312 148.19 € 10/2/2014 10:10 31/12/2012 05:03 6 d 39 d 19 d 13 d 9 d 4 d 2 d 12 d 5 d 15 d 6 d 8 d 3 d 15 d 2 d 3 d 7 d 9 d 17 d 15 d 10 d 5 d 11 d 13 d 7 d 40 d 13 d 7 d 4 d 60 d
2830 280 d 357 955.81 € 11/2/2014 16:00 2/1/2013 13:50 3 d 52 d 33 d 18 d 5 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 8 d 10 d 3 d 17 d 7 d 4 d 4 d 4 d 17 d 15 d 15 d 13 d 12 d 13 d 5 d 18 d 15 d 5 d 3 d 34 d
1127 280 d 325 109.56 € 14/2/2014 10:14 5/1/2013 23:04 4 d 31 d 28 d 16 d 10 d 4 d 1 d 10 d 2 d 29 d 10 d 7 d 3 d 17 d 4 d 2 d 5 d 7 d 14 d 19 d 11 d 6 d 9 d 11 d 6 d 34 d 14 d 6 d 3 d 55 d
1495 280 d 303 249.82 € 14/2/2014 10:19 6/1/2013 03:17 3 d 29 d 17 d 22 d 5 d 4 d 1 d 9 d 3 d 21 d 4 d 6 d 5 d 15 d 2 d 3 d 9 d 8 d 21 d 14 d 14 d 6 d 6 d 11 d 5 d 48 d 16 d 5 d 6 d 56 d
2348 280 d 353 838.55 € 21/2/2014 10:19 12/1/2013 09:38 3 d 55 d 18 d 16 d 6 d 8 d 3 d 15 d 5 d 20 d 6 d 11 d 6 d 7 d 2 d 3 d 8 d 4 d 19 d 6 d 16 d 8 d 19 d 17 d 5 d 57 d 22 d 4 d 5 d 33 d
757 280 d 326 774.27 € 21/2/2014 11:56 14/1/2013 09:32 5 d 40 d 21 d 18 d 6 d 7 d 3 d 12 d 4 d 20 d 5 d 8 d 3 d 9 d 6 d 4 d 4 d 9 d 14 d 11 d 16 d 7 d 15 d 10 d 5 d 28 d 17 d 6 d 3 d 55 d
250 280 d 321 054.83 € 28/2/2014 10:53 20/1/2013 04:40 5 d 32 d 21 d 15 d 5 d 5 d 3 d 14 d 2 d 22 d 6 d 8 d 4 d 6 d 2 d 3 d 8 d 8 d 20 d 10 d 14 d 7 d 10 d 16 d 5 d 44 d 18 d 3 d 5 d 55 d
1722 280 d 316 644.30 € 12/2/2014 15:18 3/1/2013 11:01 3 d 22 d 33 d 18 d 11 d 5 d 2 d 8 d 3 d 29 d 7 d 7 d 3 d 17 d 3 d 2 d 5 d 5 d 18 d 10 d 10 d 10 d 9 d 10 d 5 d 19 d 14 d 4 d 4 d 64 d
281 280 d 337 763.15 € 11/2/2014 11:17 31/12/2012 18:35 5 d 26 d 25 d 29 d 5 d 7 d 2 d 13 d 3 d 32 d 7 d 6 d 5 d 17 d 4 d 8 d 8 d 6 d 20 d 13 d 9 d 11 d 6 d 8 d 6 d 16 d 15 d 3 d 4 d 43 d
501 280 d 351 785.28 € 11/2/2014 11:17 31/12/2012 18:02 8 d 52 d 18 d 19 d 5 d 7 d 2 d 15 d 6 d 23 d 9 d 5 d 3 d 16 d 4 d 3 d 4 d 10 d 13 d 11 d 12 d 6 d 12 d 16 d 5 d 29 d 15 d 5 d 3 d 38 d
1482 280 d 317 955.52 € 7/3/2014 11:31 27/1/2013 01:29 7 d 26 d 37 d 13 d 4 d 13 d 3 d 12 d 3 d 16 d 7 d 5 d 6 d 15 d 2 d 3 d 5 d 10 d 15 d 12 d 15 d 6 d 9 d 10 d 7 d 13 d 15 d 3 d 3 d 66 d
349 280 d 339 930.47 € 28/2/2014 11:46 20/1/2013 05:10 2 d 48 d 26 d 12 d 14 d 4 d 3 d 14 d 2 d 22 d 4 d 6 d 4 d 16 d 5 d 3 d 4 d 3 d 14 d 16 d 12 d 8 d 11 d 11 d 5 d 25 d 19 d 6 d 3 d 47 d
1826 281 d 335 129.55 € 24/2/2014 09:18 14/1/2013 14:13 9 d 39 d 21 d 16 d 7 d 8 d 2 d 8 d 1 d 32 d 5 d 11 d 3 d 9 d 4 d 2 d 7 d 6 d 13 d 16 d 6 d 6 d 13 d 16 d 5 d 34 d 20 d 4 d 5 d 49 d
1330 281 d 331 183.10 € 13/2/2014 14:02 4/1/2013 05:16 3 d 52 d 26 d 13 d 6 d 5 d 1 d 12 d 2 d 16 d 7 d 6 d 3 d 9 d 3 d 3 d 5 d 9 d 12 d 10 d 6 d 13 d 9 d 18 d 6 d 25 d 16 d 6 d 3 d 53 d
3748 281 d 362 153.22 € 14/2/2014 14:07 7/1/2013 07:31 6 d 42 d 38 d 25 d 7 d 10 d 4 d 9 d 3 d 25 d 5 d 7 d 6 d 7 d 3 d 7 d 5 d 3 d 25 d 9 d 17 d 5 d 9 d 6 d 5 d 35 d 21 d 8 d 3 d 29 d
1605 281 d 314 232.57 € 13/2/2014 14:31 4/1/2013 03:47 5 d 30 d 24 d 17 d 7 d 7 d 4 d 13 d 1 d 22 d 7 d 4 d 4 d 11 d 2 d 2 d 4 d 4 d 20 d 12 d 12 d 7 d 12 d 10 d 7 d 29 d 16 d 5 d 4 d 65 d
2225 281 d 341 263.08 € 11/2/2014 14:36 2/1/2013 06:41 3 d 44 d 25 d 17 d 10 d 5 d 1 d 10 d 2 d 25 d 4 d 4 d 3 d 9 d 6 d 10 d 6 d 6 d 12 d 8 d 13 d 7 d 18 d 14 d 5 d 13 d 13 d 3 d 6 d 38 d
1609 281 d 326 490.53 € 14/2/2014 14:41 6/1/2013 17:15 3 d 33 d 21 d 17 d 8 d 8 d 5 d 8 d 3 d 21 d 9 d 9 d 4 d 10 d 4 d 3 d 7 d 3 d 22 d 13 d 13 d 11 d 14 d 16 d 5 d 58 d 12 d 4 d 5 d 46 d
487 281 d 327 105.51 € 20/2/2014 14:55 11/1/2013 01:39 7 d 21 d 37 d 20 d 7 d 12 d 1 d 11 d 2 d 15 d 8 d 7 d 4 d 20 d 4 d 3 d 8 d 8 d 19 d 12 d 11 d 5 d 13 d 15 d 5 d 20 d 15 d 5 d 6 d 54 d
4286 281 d 298 243.93 € 14/2/2014 15:00 6/1/2013 16:55 2 d 38 d 15 d 11 d 8 d 5 d 1 d 12 d 4 d 19 d 4 d 9 d 3 d 17 d 1 d 3 d 5 d 8 d 23 d 8 d 7 d 9 d 8 d 12 d 5 d 55 d 13 d 4 d 4 d 56 d
1857 281 d 341 096.96 € 5/3/2014 15:00 24/1/2013 02:56 3 d 41 d 32 d 16 d 10 d 6 d 1 d 13 d 1 d 26 d 5 d 5 d 6 d 12 d 3 d 3 d 4 d 6 d 18 d 13 d 11 d 7 d 12 d 9 d 6 d 40 d 13 d 4 d 4 d 39 d
1177 281 d 337 732.14 € 10/2/2014 15:05 31/12/2012 05:42 2 d 39 d 39 d 21 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 11 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 4 d 9 d 5 d 13 d 17 d 11 d 12 d 13 d 11 d 6 d 15 d 13 d 4 d 4 d 45 d
1066 281 d 344 656.79 € 28/2/2014 15:05 20/1/2013 03:26 6 d 42 d 29 d 26 d 9 d 6 d 1 d 12 d 1 d 19 d 5 d 6 d 6 d 11 d 3 d 2 d 3 d 5 d 22 d 9 d 8 d 5 d 13 d 14 d 8 d 28 d 19 d 8 d 3 d 43 d
4592 281 d 338 826.23 € 20/2/2014 15:24 10/1/2013 20:55 4 d 50 d 21 d 16 d 5 d 8 d 1 d 14 d 1 d 23 d 5 d 6 d 3 d 9 d 5 d 2 d 3 d 5 d 19 d 12 d 16 d 5 d 14 d 14 d 5 d 22 d 16 d 4 d 5 d 45 d
38 281 d 351 310.57 € 10/2/2014 15:29 31/12/2012 04:41 4 d 63 d 24 d 12 d 9 d 9 d 3 d 9 d 4 d 15 d 5 d 4 d 4 d 8 d 1 d 3 d 3 d 5 d 21 d 9 d 13 d 9 d 15 d 16 d 5 d 29 d 16 d 4 d 4 d 38 d
3622 281 d 344 392.76 € 12/2/2014 15:34 3/1/2013 03:56 3 d 52 d 22 d 16 d 8 d 7 d 4 d 15 d 3 d 24 d 8 d 6 d 4 d 9 d 2 d 3 d 7 d 8 d 13 d 13 d 7 d 5 d 18 d 12 d 5 d 19 d 13 d 7 d 6 d 39 d
96 281 d 324 872.17 € 20/2/2014 15:38 10/1/2013 20:38 5 d 43 d 12 d 15 d 9 d 6 d 1 d 9 d 1 d 26 d 7 d 5 d 3 d 5 d 4 d 7 d 3 d 7 d 17 d 11 d 17 d 9 d 10 d 14 d 6 d 31 d 17 d 3 d 6 d 50 d
3245 281 d 335 626.54 € 10/2/2014 15:48 30/12/2012 19:48 5 d 40 d 25 d 18 d 10 d 7 d 4 d 9 d 3 d 23 d 8 d 6 d 4 d 12 d 3 d 2 d 6 d 7 d 22 d 8 d 14 d 6 d 9 d 14 d 6 d 44 d 12 d 3 d 3 d 44 d
2503 281 d 327 728.58 € 11/2/2014 10:29 31/12/2012 11:36 2 d 34 d 25 d 21 d 5 d 7 d 1 d 11 d 2 d 25 d 6 d 7 d 4 d 5 d 5 d 6 d 4 d 7 d 18 d 15 d 13 d 5 d 16 d 11 d 6 d 40 d 13 d 3 d 4 d 49 d
771 281 d 302 887.74 € 28/2/2014 16:26 18/1/2013 18:24 4 d 17 d 24 d 17 d 9 d 6 d 2 d 10 d 2 d 30 d 8 d 5 d 5 d 19 d 2 d 4 d 7 d 4 d 12 d 15 d 10 d 13 d 10 d 9 d 6 d 64 d 13 d 3 d 3 d 48 d
3182 281 d 348 882.64 € 25/2/2014 16:36 15/1/2013 22:45 2 d 37 d 37 d 22 d 11 d 9 d 3 d 12 d 1 d 19 d 5 d 5 d 3 d 18 d 4 d 6 d 6 d 3 d 13 d 12 d 15 d 7 d 9 d 16 d 6 d 25 d 16 d 5 d 3 d 40 d
3314 281 d 306 067.45 € 20/2/2014 11:20 10/1/2013 11:30 7 d 18 d 31 d 12 d 7 d 13 d 1 d 14 d 2 d 15 d 5 d 5 d 3 d 9 d 2 d 6 d 3 d 5 d 23 d 13 d 10 d 8 d 16 d 9 d 6 d 35 d 14 d 4 d 4 d 70 d
4386 281 d 324 481.38 € 26/2/2014 14:15 16/1/2013 14:25 2 d 21 d 35 d 14 d 5 d 5 d 1 d 12 d 1 d 24 d 5 d 9 d 4 d 7 d 4 d 8 d 5 d 4 d 14 d 15 d 16 d 15 d 11 d 11 d 5 d 24 d 17 d 5 d 3 d 53 d
1623 281 d 319 669.70 € 13/2/2014 17:00 4/1/2013 04:53 4 d 41 d 30 d 16 d 5 d 9 d 4 d 11 d 2 d 11 d 7 d 5 d 5 d 16 d 3 d 3 d 7 d 5 d 12 d 11 d 22 d 6 d 10 d 8 d 6 d 30 d 13 d 4 d 4 d 66 d
709 281 d 312 143.23 € 17/2/2014 08:05 4/1/2013 22:18 4 d 33 d 23 d 15 d 6 d 10 d 2 d 18 d 3 d 16 d 6 d 8 d 3 d 17 d 4 d 3 d 4 d 3 d 22 d 9 d 16 d 10 d 7 d 8 d 5 d 35 d 13 d 4 d 3 d 70 d
1281 281 d 319 439.49 € 3/3/2014 08:10 20/1/2013 05:54 6 d 38 d 19 d 12 d 8 d 9 d 2 d 9 d 3 d 20 d 6 d 4 d 3 d 13 d 4 d 7 d 8 d 7 d 19 d 8 d 14 d 7 d 15 d 10 d 6 d 52 d 16 d 5 d 6 d 51 d
4391 281 d 363 054.53 € 11/2/2014 08:34 30/12/2012 17:43 4 d 48 d 28 d 29 d 12 d 5 d 4 d 10 d 3 d 18 d 10 d 4 d 4 d 9 d 2 d 2 d 6 d 5 d 20 d 9 d 21 d 8 d 7 d 11 d 8 d 11 d 23 d 3 d 3 d 30 d
1024 281 d 335 633.86 € 11/2/2014 08:53 30/12/2012 12:01 6 d 50 d 28 d 15 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 12 d 9 d 6 d 3 d 12 d 3 d 3 d 6 d 7 d 16 d 10 d 12 d 7 d 9 d 17 d 5 d 17 d 18 d 5 d 4 d 52 d
246 281 d 352 087.25 € 28/2/2014 14:12 18/1/2013 12:27 5 d 72 d 16 d 20 d 9 d 5 d 3 d 9 d 1 d 22 d 6 d 5 d 3 d 9 d 2 d 7 d 7 d 5 d 15 d 8 d 9 d 7 d 9 d 7 d 5 d 14 d 20 d 5 d 4 d 40 d
4117 281 d 334 169.32 € 20/2/2014 09:31 10/1/2013 07:27 5 d 31 d 32 d 24 d 4 d 5 d 3 d 9 d 3 d 24 d 9 d 8 d 6 d 9 d 3 d 4 d 3 d 6 d 22 d 7 d 11 d 5 d 16 d 11 d 5 d 44 d 22 d 4 d 4 d 49 d
3904 281 d 324 144.31 € 17/2/2014 09:36 5/1/2013 22:54 4 d 38 d 17 d 15 d 6 d 10 d 1 d 18 d 1 d 19 d 5 d 5 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 7 d 19 d 14 d 19 d 6 d 9 d 14 d 6 d 19 d 12 d 4 d 4 d 52 d
3274 281 d 314 054.29 € 13/2/2014 09:41 3/1/2013 03:02 4 d 25 d 24 d 23 d 6 d 10 d 4 d 8 d 3 d 17 d 5 d 8 d 3 d 15 d 2 d 2 d 7 d 6 d 20 d 18 d 13 d 7 d 12 d 9 d 5 d 56 d 14 d 8 d 3 d 47 d
1556 281 d 346 918.80 € 13/2/2014 15:03 3/1/2013 11:58 2 d 43 d 36 d 14 d 5 d 5 d 2 d 8 d 3 d 32 d 7 d 8 d 5 d 19 d 3 d 4 d 8 d 6 d 12 d 8 d 7 d 9 d 8 d 21 d 5 d 33 d 20 d 4 d 4 d 44 d
2436 281 d 311 155.14 € 17/2/2014 10:19 5/1/2013 09:32 3 d 33 d 22 d 14 d 6 d 6 d 2 d 10 d 3 d 23 d 7 d 4 d 3 d 9 d 4 d 3 d 6 d 5 d 23 d 6 d 18 d 9 d 14 d 8 d 6 d 21 d 15 d 5 d 6 d 64 d
1926 281 d 342 595.77 € 17/2/2014 14:34 7/1/2013 10:51 2 d 50 d 37 d 20 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 13 d 4 d 9 d 5 d 15 d 2 d 5 d 8 d 4 d 21 d 6 d 13 d 6 d 7 d 10 d 5 d 18 d 13 d 6 d 4 d 46 d
197 281 d 349 492.05 € 10/3/2014 11:12 27/1/2013 22:20 6 d 54 d 24 d 21 d 7 d 7 d 2 d 14 d 2 d 20 d 9 d 7 d 4 d 9 d 3 d 2 d 4 d 5 d 21 d 10 d 8 d 8 d 11 d 11 d 8 d 36 d 12 d 4 d 3 d 37 d
3340 281 d 340 399.05 € 14/2/2014 11:26 3/1/2013 20:01 2 d 55 d 28 d 17 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 22 d 8 d 9 d 3 d 8 d 2 d 2 d 6 d 5 d 12 d 11 d 6 d 10 d 12 d 11 d 5 d 38 d 15 d 5 d 4 d 49 d
1772 281 d 358 777.18 € 20/2/2014 11:50 9/1/2013 22:08 3 d 50 d 21 d 14 d 10 d 6 d 3 d 18 d 1 d 15 d 9 d 9 d 4 d 16 d 3 d 7 d 10 d 8 d 25 d 14 d 13 d 7 d 18 d 10 d 5 d 23 d 18 d 6 d 3 d 26 d
3148 282 d 320 282.05 € 17/2/2014 13:29 5/1/2013 11:43 3 d 33 d 24 d 26 d 10 d 8 d 5 d 10 d 3 d 19 d 7 d 10 d 3 d 8 d 2 d 6 d 7 d 8 d 13 d 10 d 7 d 7 d 7 d 14 d 6 d 31 d 18 d 3 d 3 d 64 d
3683 282 d 320 400.99 € 12/2/2014 13:48 31/12/2012 21:17 6 d 14 d 24 d 24 d 10 d 11 d 3 d 8 d 2 d 28 d 6 d 6 d 5 d 11 d 3 d 7 d 4 d 7 d 20 d 11 d 11 d 12 d 12 d 14 d 6 d 36 d 11 d 7 d 7 d 53 d
2314 282 d 324 720.35 € 17/2/2014 14:44 7/1/2013 08:42 3 d 41 d 20 d 21 d 9 d 7 d 5 d 12 d 2 d 11 d 7 d 7 d 5 d 15 d 2 d 5 d 6 d 7 d 19 d 12 d 9 d 12 d 8 d 14 d 5 d 10 d 15 d 8 d 4 d 57 d
4660 282 d 337 828.02 € 12/2/2014 14:22 1/1/2013 16:48 5 d 35 d 28 d 14 d 8 d 6 d 3 d 11 d 4 d 33 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 7 d 18 d 10 d 17 d 5 d 10 d 13 d 6 d 27 d 18 d 4 d 4 d 47 d
706 282 d 344 111.48 € 12/2/2014 09:36 31/12/2012 12:36 2 d 50 d 27 d 17 d 6 d 14 d 2 d 9 d 2 d 18 d 7 d 4 d 4 d 11 d 3 d 5 d 7 d 6 d 17 d 11 d 12 d 6 d 17 d 17 d 6 d 21 d 11 d 8 d 4 d 43 d
1251 282 d 311 341.29 € 25/2/2014 08:47 14/1/2013 11:01 5 d 31 d 14 d 20 d 5 d 5 d 2 d 10 d 5 d 22 d 6 d 9 d 3 d 9 d 3 d 5 d 8 d 9 d 21 d 16 d 13 d 8 d 11 d 7 d 6 d 57 d 18 d 3 d 4 d 43 d
29 282 d 319 586.98 € 14/2/2014 15:05 3/1/2013 18:52 4 d 43 d 26 d 20 d 7 d 8 d 1 d 9 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 12 d 3 d 4 d 6 d 5 d 15 d 9 d 8 d 7 d 10 d 9 d 6 d 49 d 16 d 7 d 4 d 48 d
3959 282 d 310 508.13 € 13/2/2014 15:14 2/1/2013 23:38 2 d 27 d 37 d 12 d 4 d 11 d 2 d 9 d 1 d 24 d 7 d 8 d 3 d 8 d 4 d 6 d 6 d 6 d 22 d 10 d 9 d 6 d 6 d 10 d 6 d 42 d 18 d 6 d 4 d 55 d
2199 282 d 327 057.58 € 20/2/2014 16:12 10/1/2013 08:58 5 d 27 d 27 d 18 d 5 d 5 d 3 d 10 d 3 d 17 d 10 d 6 d 6 d 13 d 4 d 5 d 5 d 7 d 21 d 11 d 19 d 13 d 11 d 14 d 6 d 23 d 14 d 5 d 3 d 54 d
652 282 d 322 396.31 € 17/2/2014 15:38 6/1/2013 13:25 3 d 42 d 23 d 12 d 9 d 4 d 4 d 14 d 3 d 17 d 5 d 6 d 3 d 11 d 2 d 4 d 4 d 6 d 21 d 9 d 12 d 6 d 16 d 11 d 9 d 13 d 14 d 3 d 4 d 58 d
3633 282 d 310 900.02 € 3/3/2014 15:22 18/1/2013 16:34 4 d 12 d 19 d 19 d 9 d 8 d 2 d 12 d 2 d 20 d 10 d 8 d 8 d 10 d 1 d 3 d 6 d 6 d 22 d 12 d 17 d 7 d 14 d 24 d 6 d 36 d 16 d 3 d 3 d 64 d
4690 282 d 307 061.55 € 11/2/2014 15:53 31/12/2012 00:31 4 d 36 d 13 d 27 d 6 d 5 d 2 d 19 d 4 d 11 d 5 d 6 d 4 d 10 d 2 d 2 d 4 d 7 d 19 d 11 d 8 d 8 d 11 d 11 d 6 d 24 d 15 d 4 d 5 d 71 d
2329 282 d 310 344.90 € 11/2/2014 15:58 30/12/2012 17:59 4 d 20 d 22 d 25 d 8 d 9 d 3 d 12 d 4 d 17 d 8 d 6 d 5 d 7 d 5 d 9 d 6 d 6 d 13 d 10 d 13 d 8 d 17 d 11 d 6 d 26 d 18 d 4 d 5 d 66 d
2522 282 d 309 367.86 € 19/2/2014 11:34 8/1/2013 13:17 2 d 26 d 19 d 18 d 4 d 8 d 2 d 8 d 2 d 24 d 7 d 10 d 3 d 10 d 1 d 4 d 4 d 5 d 26 d 6 d 18 d 6 d 16 d 14 d 5 d 21 d 16 d 7 d 4 d 66 d
3513 282 d 319 072.19 € 13/2/2014 14:44 2/1/2013 15:08 5 d 48 d 16 d 13 d 7 d 5 d 5 d 12 d 1 d 16 d 9 d 10 d 3 d 10 d 4 d 4 d 4 d 8 d 16 d 13 d 7 d 9 d 14 d 9 d 7 d 14 d 16 d 6 d 3 d 67 d
896 282 d 338 893.87 € 13/2/2014 14:09 2/1/2013 14:23 6 d 58 d 27 d 14 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 13 d 5 d 5 d 3 d 14 d 8 d 2 d 5 d 6 d 12 d 8 d 16 d 5 d 10 d 11 d 5 d 35 d 20 d 4 d 4 d 55 d
220 282 d 339 926.70 € 12/2/2014 08:29 30/12/2012 06:16 4 d 49 d 23 d 17 d 4 d 9 d 3 d 10 d 4 d 18 d 4 d 8 d 4 d 10 d 3 d 8 d 5 d 5 d 15 d 15 d 10 d 10 d 17 d 13 d 6 d 51 d 17 d 3 d 4 d 41 d
676 282 d 319 947.82 € 24/2/2014 15:58 11/1/2013 15:24 2 d 27 d 33 d 21 d 5 d 7 d 1 d 9 d 2 d 28 d 5 d 4 d 7 d 12 d 3 d 2 d 5 d 6 d 17 d 7 d 13 d 10 d 8 d 10 d 6 d 17 d 14 d 4 d 3 d 63 d
2112 282 d 309 370.12 € 20/2/2014 08:43 9/1/2013 00:45 4 d 28 d 29 d 23 d 7 d 5 d 2 d 9 d 6 d 18 d 4 d 7 d 4 d 18 d 2 d 5 d 5 d 6 d 15 d 16 d 7 d 6 d 10 d 7 d 6 d 28 d 20 d 4 d 4 d 73 d
4137 282 d 338 207.72 € 13/2/2014 09:22 1/1/2013 13:04 4 d 25 d 31 d 17 d 13 d 8 d 2 d 15 d 1 d 29 d 10 d 10 d 5 d 13 d 4 d 3 d 7 d 8 d 14 d 9 d 14 d 9 d 8 d 15 d 5 d 16 d 14 d 4 d 3 d 47 d
753 282 d 323 512.30 € 25/2/2014 09:26 11/1/2013 21:07 4 d 38 d 22 d 22 d 8 d 10 d 1 d 12 d 1 d 24 d 5 d 6 d 4 d 14 d 3 d 4 d 6 d 7 d 17 d 9 d 7 d 5 d 11 d 12 d 5 d 20 d 14 d 7 d 5 d 59 d
2931 282 d 323 584.20 € 13/2/2014 09:31 1/1/2013 17:39 4 d 29 d 15 d 21 d 9 d 8 d 2 d 9 d 4 d 31 d 5 d 5 d 4 d 13 d 5 d 4 d 4 d 6 d 24 d 16 d 10 d 5 d 11 d 15 d 6 d 10 d 17 d 6 d 6 d 52 d
3602 282 d 337 599.39 € 14/2/2014 10:10 2/1/2013 17:37 4 d 36 d 17 d 19 d 11 d 4 d 1 d 17 d 2 d 23 d 8 d 6 d 3 d 13 d 4 d 8 d 6 d 5 d 16 d 10 d 15 d 6 d 15 d 17 d 5 d 19 d 13 d 5 d 4 d 43 d
4165 282 d 341 297.08 € 7/3/2014 11:46 24/1/2013 08:48 6 d 37 d 32 d 18 d 8 d 9 d 3 d 13 d 1 d 26 d 7 d 5 d 4 d 13 d 2 d 4 d 8 d 5 d 16 d 12 d 10 d 8 d 6 d 14 d 5 d 31 d 13 d 3 d 3 d 47 d
3230 282 d 355 031.53 € 12/2/2014 11:22 31/12/2012 02:14 6 d 41 d 30 d 27 d 9 d 4 d 2 d 15 d 1 d 26 d 8 d 6 d 3 d 7 d 4 d 2 d 5 d 7 d 16 d 11 d 13 d 5 d 9 d 12 d 5 d 44 d 18 d 4 d 4 d 28 d
3558 282 d 317 260.42 € 13/2/2014 11:31 1/1/2013 22:22 3 d 48 d 23 d 15 d 5 d 7 d 2 d 17 d 2 d 15 d 6 d 7 d 3 d 12 d 4 d 4 d 7 d 4 d 23 d 13 d 15 d 6 d 15 d 11 d 5 d 25 d 18 d 4 d 3 d 45 d
2826 282 d 327 822.18 € 18/2/2014 11:31 5/1/2013 19:24 3 d 43 d 32 d 19 d 6 d 8 d 3 d 13 d 2 d 22 d 6 d 6 d 4 d 11 d 4 d 5 d 4 d 4 d 16 d 9 d 9 d 6 d 9 d 9 d 6 d 23 d 17 d 7 d 4 d 61 d
825 282 d 335 190.25 € 21/2/2014 11:46 9/1/2013 21:45 5 d 36 d 30 d 26 d 11 d 11 d 1 d 10 d 1 d 15 d 5 d 9 d 3 d 10 d 4 d 3 d 7 d 5 d 14 d 13 d 10 d 9 d 13 d 10 d 7 d 21 d 18 d 4 d 5 d 51 d
4552 283 d 319 189.37 € 17/2/2014 13:48 3/1/2013 18:33 3 d 28 d 32 d 17 d 7 d 4 d 3 d 10 d 1 d 23 d 8 d 6 d 3 d 9 d 2 d 4 d 7 d 11 d 14 d 6 d 9 d 6 d 18 d 14 d 6 d 19 d 17 d 6 d 3 d 63 d
4797 283 d 339 233.30 € 18/2/2014 14:07 6/1/2013 07:51 5 d 31 d 28 d 19 d 8 d 6 d 2 d 13 d 9 d 33 d 9 d 5 d 5 d 5 d 3 d 3 d 4 d 5 d 21 d 13 d 6 d 8 d 19 d 8 d 6 d 23 d 13 d 3 d 6 d 41 d
3787 283 d 349 508.07 € 19/2/2014 14:15 7/1/2013 16:44 4 d 43 d 29 d 12 d 9 d 4 d 5 d 10 d 2 d 29 d 5 d 9 d 4 d 21 d 1 d 2 d 4 d 9 d 16 d 9 d 17 d 9 d 10 d 14 d 5 d 34 d 16 d 3 d 3 d 41 d
3184 283 d 355 876.30 € 14/2/2014 09:31 2/1/2013 12:51 3 d 51 d 36 d 19 d 9 d 4 d 1 d 10 d 1 d 20 d 4 d 8 d 6 d 6 d 2 d 2 d 9 d 7 d 21 d 9 d 7 d 9 d 9 d 13 d 5 d 40 d 17 d 8 d 4 d 30 d
4179 283 d 343 110.37 € 18/2/2014 14:55 6/1/2013 07:09 7 d 41 d 29 d 11 d 5 d 8 d 2 d 13 d 4 d 21 d 5 d 7 d 3 d 14 d 5 d 7 d 7 d 9 d 17 d 15 d 12 d 11 d 12 d 10 d 5 d 27 d 15 d 4 d 4 d 40 d
3345 283 d 324 118.04 € 19/2/2014 13:32 7/1/2013 15:32 4 d 27 d 29 d 16 d 5 d 7 d 5 d 9 d 2 d 24 d 5 d 5 d 5 d 10 d 3 d 5 d 6 d 11 d 16 d 10 d 14 d 11 d 14 d 12 d 6 d 26 d 18 d 4 d 7 d 53 d
2030 283 d 340 382.57 € 4/3/2014 15:24 20/1/2013 09:29 3 d 42 d 31 d 20 d 13 d 8 d 5 d 12 d 2 d 17 d 4 d 7 d 3 d 20 d 4 d 2 d 11 d 8 d 19 d 11 d 14 d 7 d 6 d 7 d 5 d 29 d 13 d 4 d 3 d 47 d
511 283 d 335 971.99 € 24/2/2014 15:38 10/1/2013 19:21 5 d 48 d 14 d 14 d 10 d 11 d 2 d 9 d 2 d 19 d 5 d 6 d 3 d 13 d 4 d 3 d 7 d 9 d 23 d 15 d 8 d 6 d 19 d 13 d 6 d 40 d 17 d 4 d 5 d 45 d
3651 283 d 317 433.44 € 13/2/2014 15:43 2/1/2013 00:31 2 d 25 d 26 d 12 d 9 d 12 d 2 d 13 d 3 d 23 d 5 d 12 d 3 d 12 d 4 d 4 d 6 d 7 d 15 d 14 d 13 d 11 d 9 d 15 d 6 d 32 d 21 d 3 d 5 d 64 d
1150 283 d 333 394.32 € 18/2/2014 15:53 5/1/2013 03:42 4 d 62 d 16 d 21 d 8 d 9 d 2 d 11 d 2 d 17 d 7 d 7 d 3 d 9 d 4 d 8 d 5 d 5 d 18 d 12 d 8 d 6 d 7 d 6 d 7 d 15 d 16 d 7 d 3 d 56 d
1220 283 d 331 678.21 € 26/2/2014 16:02 15/1/2013 06:39 6 d 38 d 34 d 14 d 10 d 7 d 3 d 15 d 5 d 12 d 4 d 8 d 3 d 10 d 5 d 2 d 9 d 4 d 13 d 12 d 10 d 6 d 19 d 9 d 6 d 28 d 13 d 6 d 6 d 54 d
1014 283 d 358 424.61 € 20/2/2014 16:02 9/1/2013 00:43 4 d 43 d 37 d 13 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 25 d 7 d 8 d 5 d 15 d 5 d 5 d 6 d 8 d 19 d 15 d 11 d 15 d 10 d 10 d 6 d 22 d 16 d 3 d 6 d 29 d
1970 283 d 332 629.91 € 13/2/2014 16:07 2/1/2013 01:20 4 d 28 d 30 d 20 d 5 d 9 d 7 d 9 d 2 d 23 d 5 d 5 d 4 d 15 d 1 d 3 d 4 d 6 d 22 d 6 d 17 d 12 d 17 d 12 d 5 d 44 d 18 d 3 d 5 d 52 d
4180 283 d 341 744.46 € 3/3/2014 16:22 18/1/2013 05:51 5 d 44 d 28 d 17 d 5 d 8 d 3 d 8 d 2 d 23 d 12 d 10 d 4 d 17 d 3 d 5 d 8 d 7 d 20 d 10 d 10 d 11 d 8 d 12 d 6 d 44 d 14 d 3 d 5 d 42 d
2447 283 d 320 208.89 € 25/2/2014 16:26 12/1/2013 04:02 4 d 41 d 23 d 16 d 7 d 9 d 3 d 13 d 2 d 15 d 7 d 7 d 3 d 12 d 5 d 5 d 5 d 9 d 13 d 11 d 9 d 7 d 16 d 8 d 5 d 28 d 20 d 3 d 3 d 66 d
1994 283 d 307 965.02 € 20/2/2014 16:41 8/1/2013 22:50 3 d 37 d 23 d 15 d 6 d 7 d 3 d 11 d 2 d 18 d 6 d 7 d 5 d 10 d 5 d 6 d 5 d 3 d 14 d 7 d 11 d 13 d 14 d 6 d 6 d 13 d 16 d 11 d 3 d 78 d
4525 283 d 322 318.00 € 13/2/2014 14:55 31/12/2012 15:09 3 d 41 d 29 d 15 d 8 d 6 d 2 d 11 d 1 d 11 d 4 d 6 d 4 d 13 d 2 d 7 d 5 d 4 d 15 d 15 d 10 d 6 d 18 d 11 d 6 d 16 d 11 d 4 d 4 d 59 d
4276 283 d 331 962.69 € 13/2/2014 09:47 31/12/2012 09:18 2 d 53 d 22 d 12 d 5 d 10 d 2 d 11 d 2 d 19 d 6 d 6 d 4 d 9 d 4 d 6 d 6 d 4 d 18 d 15 d 10 d 6 d 18 d 10 d 5 d 26 d 17 d 4 d 3 d 53 d
820 283 d 303 117.53 € 25/2/2014 08:48 11/1/2013 05:54 6 d 36 d 14 d 15 d 10 d 7 d 4 d 9 d 2 d 19 d 5 d 5 d 3 d 13 d 2 d 3 d 11 d 9 d 16 d 12 d 8 d 7 d 7 d 10 d 5 d 44 d 20 d 3 d 3 d 64 d
3125 283 d 322 943.01 € 24/2/2014 08:53 10/1/2013 02:25 6 d 36 d 29 d 13 d 8 d 7 d 1 d 9 d 2 d 22 d 5 d 7 d 5 d 6 d 3 d 4 d 6 d 7 d 15 d 7 d 15 d 8 d 16 d 7 d 5 d 37 d 13 d 4 d 4 d 61 d
2456 283 d 346 509.05 € 19/2/2014 08:58 6/1/2013 11:06 6 d 63 d 21 d 14 d 6 d 7 d 2 d 9 d 1 d 18 d 6 d 9 d 3 d 7 d 6 d 3 d 3 d 5 d 12 d 12 d 9 d 9 d 14 d 18 d 5 d 13 d 18 d 7 d 4 d 47 d
932 283 d 332 692.44 € 25/2/2014 13:19 11/1/2013 11:02 7 d 34 d 32 d 25 d 5 d 9 d 2 d 9 d 4 d 12 d 6 d 8 d 6 d 10 d 2 d 4 d 8 d 7 d 18 d 9 d 11 d 6 d 18 d 10 d 5 d 25 d 12 d 6 d 4 d 54 d
1457 283 d 322 458.85 € 14/2/2014 09:50 1/1/2013 00:42 4 d 31 d 23 d 25 d 10 d 9 d 2 d 8 d 4 d 15 d 9 d 7 d 3 d 16 d 2 d 4 d 5 d 6 d 18 d 15 d 10 d 6 d 11 d 17 d 6 d 21 d 14 d 5 d 4 d 62 d
21 283 d 352 412.67 € 14/2/2014 10:53 2/1/2013 09:03 2 d 43 d 32 d 20 d 4 d 16 d 1 d 8 d 5 d 25 d 10 d 6 d 5 d 15 d 1 d 9 d 6 d 4 d 16 d 11 d 12 d 5 d 20 d 12 d 5 d 46 d 13 d 4 d 3 d 40 d
1627 283 d 360 985.69 € 4/3/2014 10:38 18/1/2013 08:48 3 d 71 d 32 d 19 d 6 d 7 d 3 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 4 d 9 d 3 d 2 d 5 d 4 d 18 d 8 d 6 d 8 d 6 d 11 d 5 d 31 d 10 d 5 d 4 d 35 d
912 283 d 320 840.68 € 19/2/2014 09:55 6/1/2013 23:59 3 d 23 d 30 d 21 d 7 d 9 d 2 d 10 d 5 d 12 d 5 d 8 d 5 d 8 d 3 d 7 d 5 d 8 d 23 d 15 d 10 d 6 d 13 d 20 d 6 d 51 d 18 d 4 d 4 d 52 d
2633 283 d 313 397.80 € 21/2/2014 10:14 9/1/2013 07:04 3 d 17 d 20 d 26 d 5 d 11 d 1 d 15 d 2 d 25 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 2 d 3 d 8 d 18 d 7 d 10 d 14 d 20 d 10 d 6 d 47 d 19 d 4 d 3 d 67 d
2645 283 d 338 347.45 € 20/2/2014 11:04 8/1/2013 08:50 3 d 41 d 28 d 20 d 7 d 5 d 1 d 10 d 5 d 12 d 8 d 7 d 4 d 7 d 5 d 3 d 6 d 8 d 19 d 11 d 8 d 10 d 14 d 21 d 5 d 27 d 20 d 9 d 4 d 48 d
1406 283 d 327 179.31 € 13/2/2014 11:46 30/12/2012 03:05 2 d 45 d 24 d 17 d 5 d 8 d 1 d 10 d 1 d 16 d 6 d 7 d 5 d 15 d 4 d 2 d 3 d 3 d 15 d 12 d 19 d 10 d 16 d 9 d 5 d 66 d 11 d 5 d 3 d 45 d
3876 283 d 305 711.95 € 26/2/2014 11:50 13/1/2013 03:48 5 d 16 d 25 d 18 d 5 d 7 d 2 d 10 d 3 d 20 d 7 d 9 d 4 d 12 d 5 d 4 d 4 d 6 d 19 d 15 d 14 d 12 d 18 d 10 d 5 d 28 d 16 d 5 d 3 d 72 d
1008 284 d 323 173.33 € 14/2/2014 14:17 1/1/2013 16:31 4 d 34 d 31 d 15 d 6 d 6 d 1 d 9 d 2 d 18 d 6 d 4 d 7 d 16 d 5 d 2 d 11 d 6 d 12 d 11 d 12 d 7 d 18 d 12 d 6 d 31 d 14 d 5 d 5 d 62 d
1504 284 d 369 673.42 € 17/2/2014 14:26 3/1/2013 06:12 4 d 69 d 25 d 15 d 7 d 7 d 4 d 18 d 4 d 19 d 4 d 6 d 4 d 13 d 1 d 3 d 7 d 4 d 15 d 11 d 10 d 9 d 13 d 12 d 6 d 20 d 20 d 6 d 4 d 29 d
3132 284 d 349 822.90 € 20/2/2014 15:34 8/1/2013 08:58 4 d 43 d 30 d 23 d 9 d 6 d 4 d 13 d 5 d 20 d 7 d 5 d 4 d 8 d 4 d 6 d 4 d 6 d 14 d 12 d 14 d 6 d 9 d 18 d 6 d 45 d 17 d 8 d 4 d 40 d
4791 284 d 347 492.50 € 17/2/2014 14:41 3/1/2013 04:19 4 d 61 d 20 d 17 d 7 d 4 d 3 d 8 d 1 d 17 d 6 d 8 d 3 d 15 d 4 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 16 d 9 d 13 d 10 d 5 d 52 d 21 d 6 d 3 d 41 d
2255 284 d 355 669.82 € 14/2/2014 14:24 31/12/2012 16:38 5 d 56 d 29 d 15 d 11 d 4 d 5 d 12 d 3 d 12 d 5 d 8 d 7 d 10 d 2 d 6 d 4 d 5 d 19 d 9 d 14 d 5 d 12 d 17 d 6 d 49 d 14 d 4 d 5 d 34 d
1402 284 d 342 600.74 € 17/2/2014 14:55 3/1/2013 02:47 5 d 43 d 35 d 11 d 5 d 6 d 3 d 13 d 3 d 19 d 5 d 8 d 9 d 10 d 1 d 3 d 5 d 4 d 22 d 8 d 20 d 6 d 9 d 16 d 7 d 24 d 14 d 10 d 4 d 48 d
2076 284 d 374 193.24 € 25/2/2014 14:55 10/1/2013 20:05 4 d 74 d 26 d 24 d 4 d 6 d 3 d 10 d 5 d 21 d 5 d 8 d 5 d 17 d 2 d 3 d 5 d 10 d 14 d 10 d 15 d 7 d 6 d 12 d 7 d 18 d 15 d 4 d 4 d 27 d
2969 284 d 358 661.31 € 24/2/2014 15:50 10/1/2013 08:16 4 d 48 d 25 d 13 d 10 d 14 d 2 d 14 d 3 d 27 d 9 d 5 d 4 d 15 d 1 d 3 d 5 d 9 d 22 d 11 d 12 d 6 d 10 d 19 d 7 d 17 d 15 d 6 d 4 d 32 d
1268 284 d 314 171.63 € 19/2/2014 15:43 5/1/2013 07:59 4 d 36 d 23 d 22 d 7 d 6 d 3 d 16 d 4 d 18 d 7 d 5 d 6 d 5 d 1 d 5 d 8 d 6 d 15 d 8 d 8 d 6 d 11 d 9 d 5 d 29 d 11 d 7 d 4 d 68 d
1881 284 d 326 550.81 € 19/2/2014 16:12 5/1/2013 15:11 7 d 39 d 22 d 11 d 8 d 4 d 2 d 10 d 2 d 27 d 8 d 6 d 4 d 8 d 2 d 8 d 6 d 8 d 19 d 10 d 6 d 5 d 19 d 10 d 5 d 39 d 12 d 4 d 3 d 54 d
378 284 d 343 887.76 € 19/2/2014 16:26 4/1/2013 18:26 4 d 36 d 33 d 20 d 11 d 6 d 1 d 9 d 4 d 21 d 8 d 5 d 6 d 11 d 6 d 5 d 4 d 5 d 20 d 12 d 15 d 8 d 12 d 11 d 8 d 19 d 17 d 6 d 4 d 44 d
2638 284 d 339 841.88 € 14/2/2014 08:24 30/12/2012 16:00 6 d 47 d 22 d 19 d 5 d 8 d 4 d 16 d 3 d 17 d 7 d 5 d 5 d 13 d 5 d 3 d 6 d 9 d 13 d 14 d 11 d 8 d 11 d 11 d 5 d 54 d 16 d 4 d 3 d 35 d
385 284 d 335 431.97 € 28/2/2014 10:32 15/1/2013 09:58 2 d 49 d 11 d 25 d 5 d 6 d 2 d 11 d 2 d 22 d 9 d 8 d 4 d 15 d 2 d 4 d 7 d 5 d 13 d 15 d 12 d 12 d 11 d 12 d 6 d 25 d 19 d 5 d 5 d 51 d
2438 284 d 354 736.52 € 19/2/2014 08:34 3/1/2013 17:02 3 d 52 d 16 d 18 d 12 d 8 d 6 d 13 d 3 d 18 d 4 d 6 d 4 d 13 d 3 d 2 d 6 d 6 d 23 d 13 d 18 d 6 d 19 d 13 d 7 d 33 d 14 d 3 d 5 d 31 d
1581 284 d 295 155.50 € 24/2/2014 08:53 9/1/2013 03:18 4 d 12 d 13 d 23 d 5 d 5 d 1 d 11 d 2 d 23 d 5 d 4 d 5 d 9 d 1 d 2 d 9 d 6 d 20 d 13 d 12 d 7 d 11 d 22 d 5 d 50 d 17 d 4 d 4 d 75 d
3546 284 d 314 452.89 € 20/2/2014 09:07 7/1/2013 02:55 3 d 31 d 13 d 24 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 12 d 5 d 4 d 3 d 19 d 4 d 8 d 6 d 8 d 22 d 11 d 14 d 11 d 12 d 14 d 5 d 50 d 16 d 9 d 3 d 63 d
3311 284 d 340 257.55 € 27/2/2014 09:07 12/1/2013 05:50 6 d 47 d 20 d 22 d 6 d 8 d 1 d 11 d 3 d 18 d 6 d 6 d 6 d 11 d 4 d 6 d 4 d 6 d 28 d 11 d 10 d 5 d 8 d 12 d 6 d 25 d 23 d 4 d 5 d 47 d
2717 284 d 340 714.52 € 20/2/2014 09:12 6/1/2013 00:01 3 d 55 d 20 d 19 d 9 d 5 d 3 d 9 d 3 d 21 d 6 d 5 d 4 d 7 d 2 d 3 d 5 d 6 d 17 d 11 d 11 d 14 d 9 d 13 d 5 d 15 d 13 d 3 d 5 d 46 d
3197 284 d 342 097.14 € 17/2/2014 10:39 2/1/2013 09:22 3 d 20 d 33 d 23 d 7 d 8 d 3 d 14 d 3 d 26 d 10 d 4 d 4 d 16 d 1 d 3 d 8 d 9 d 15 d 13 d 19 d 10 d 10 d 15 d 5 d 33 d 11 d 4 d 4 d 41 d
1917 284 d 342 849.23 € 3/3/2014 09:31 15/1/2013 18:54 3 d 31 d 23 d 21 d 6 d 9 d 1 d 15 d 1 d 18 d 6 d 5 d 4 d 13 d 2 d 7 d 5 d 5 d 14 d 12 d 18 d 16 d 19 d 18 d 6 d 14 d 16 d 6 d 5 d 39 d
3614 284 d 345 813.86 € 27/2/2014 08:39 11/1/2013 16:03 3 d 26 d 41 d 23 d 4 d 7 d 3 d 11 d 2 d 22 d 8 d 8 d 3 d 12 d 2 d 5 d 8 d 7 d 18 d 14 d 15 d 8 d 17 d 8 d 5 d 13 d 18 d 4 d 4 d 40 d
702 284 d 348 323.84 € 5/3/2014 10:19 18/1/2013 04:22 3 d 49 d 29 d 25 d 9 d 9 d 3 d 8 d 2 d 15 d 7 d 8 d 6 d 11 d 2 d 2 d 4 d 10 d 25 d 10 d 14 d 6 d 14 d 6 d 5 d 37 d 14 d 4 d 4 d 41 d
3470 284 d 325 054.58 € 26/2/2014 15:34 11/1/2013 11:41 3 d 28 d 29 d 27 d 8 d 7 d 3 d 8 d 4 d 11 d 9 d 7 d 5 d 9 d 3 d 8 d 8 d 4 d 17 d 9 d 17 d 7 d 12 d 17 d 7 d 26 d 14 d 3 d 5 d 57 d
4772 284 d 324 454.58 € 19/2/2014 11:19 4/1/2013 08:02 5 d 35 d 16 d 14 d 9 d 6 d 2 d 12 d 1 d 26 d 6 d 5 d 5 d 13 d 3 d 5 d 6 d 11 d 16 d 12 d 18 d 5 d 11 d 16 d 6 d 24 d 15 d 5 d 5 d 54 d
1323 285 d 335 246.85 € 17/2/2014 13:05 1/1/2013 23:36 4 d 43 d 19 d 20 d 10 d 5 d 3 d 11 d 1 d 16 d 6 d 7 d 3 d 17 d 7 d 3 d 8 d 8 d 15 d 14 d 13 d 10 d 13 d 11 d 7 d 52 d 15 d 3 d 4 d 44 d
370 285 d 324 258.95 € 14/2/2014 13:10 30/12/2012 15:00 4 d 53 d 17 d 16 d 15 d 5 d 3 d 9 d 1 d 11 d 8 d 8 d 3 d 12 d 7 d 5 d 6 d 7 d 16 d 7 d 10 d 10 d 8 d 11 d 6 d 14 d 23 d 5 d 3 d 68 d
2980 285 d 355 395.81 € 6/3/2014 13:14 19/1/2013 06:56 3 d 52 d 25 d 20 d 10 d 8 d 3 d 9 d 1 d 27 d 4 d 4 d 7 d 9 d 4 d 7 d 6 d 5 d 18 d 9 d 9 d 6 d 13 d 14 d 5 d 22 d 22 d 5 d 4 d 37 d
3665 285 d 342 144.08 € 5/3/2014 13:48 18/1/2013 02:16 8 d 45 d 23 d 27 d 7 d 11 d 2 d 13 d 3 d 17 d 11 d 10 d 3 d 14 d 2 d 2 d 5 d 6 d 12 d 8 d 10 d 7 d 11 d 15 d 5 d 46 d 16 d 4 d 3 d 50 d
3638 285 d 349 602.35 € 20/2/2014 13:48 4/1/2013 21:18 3 d 44 d 37 d 23 d 5 d 5 d 2 d 9 d 3 d 24 d 6 d 6 d 4 d 12 d 4 d 3 d 4 d 7 d 16 d 9 d 12 d 5 d 14 d 11 d 6 d 29 d 17 d 9 d 4 d 44 d
1265 285 d 337 094.30 € 14/2/2014 15:38 31/12/2012 01:25 3 d 39 d 24 d 18 d 10 d 11 d 1 d 11 d 1 d 13 d 7 d 7 d 7 d 12 d 2 d 6 d 4 d 7 d 25 d 16 d 15 d 6 d 13 d 12 d 6 d 16 d 17 d 5 d 4 d 48 d
3255 285 d 319 092.24 € 18/2/2014 15:48 2/1/2013 23:31 3 d 31 d 21 d 25 d 8 d 6 d 2 d 10 d 4 d 35 d 6 d 5 d 3 d 13 d 2 d 7 d 5 d 5 d 17 d 7 d 6 d 8 d 8 d 10 d 5 d 20 d 16 d 3 d 5 d 65 d
2600 285 d 359 622.33 € 24/2/2014 16:17 9/1/2013 02:29 3 d 48 d 32 d 21 d 5 d 5 d 2 d 9 d 1 d 29 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 5 d 4 d 23 d 6 d 15 d 11 d 8 d 18 d 7 d 44 d 16 d 5 d 4 d 32 d
3096 285 d 335 776.71 € 6/3/2014 13:08 18/1/2013 11:58 5 d 38 d 30 d 30 d 10 d 5 d 1 d 9 d 2 d 14 d 7 d 5 d 4 d 13 d 2 d 4 d 5 d 7 d 18 d 13 d 7 d 5 d 12 d 11 d 7 d 24 d 16 d 3 d 3 d 53 d
779 285 d 326 649.89 € 19/2/2014 08:34 2/1/2013 18:00 5 d 44 d 21 d 13 d 4 d 6 d 4 d 11 d 4 d 23 d 4 d 7 d 3 d 12 d 3 d 2 d 5 d 6 d 24 d 12 d 10 d 7 d 14 d 12 d 6 d 30 d 12 d 3 d 7 d 54 d
1257 285 d 339 027.94 € 21/2/2014 08:43 6/1/2013 15:46 3 d 37 d 32 d 16 d 10 d 5 d 5 d 11 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 6 d 5 d 7 d 21 d 13 d 14 d 7 d 11 d 16 d 6 d 36 d 12 d 4 d 3 d 46 d
1691 285 d 325 712.47 € 21/2/2014 09:55 5/1/2013 02:15 3 d 36 d 22 d 15 d 5 d 5 d 2 d 14 d 2 d 21 d 4 d 5 d 4 d 13 d 3 d 4 d 7 d 10 d 22 d 11 d 11 d 8 d 14 d 12 d 5 d 27 d 18 d 5 d 4 d 55 d
2756 285 d 311 665.33 € 21/2/2014 10:58 4/1/2013 17:33 4 d 28 d 19 d 10 d 7 d 5 d 5 d 19 d 2 d 29 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 3 d 5 d 11 d 22 d 13 d 8 d 9 d 7 d 12 d 6 d 52 d 14 d 5 d 4 d 47 d
1590 285 d 327 145.17 € 20/2/2014 16:55 4/1/2013 13:29 6 d 36 d 34 d 20 d 4 d 7 d 2 d 9 d 2 d 21 d 7 d 5 d 6 d 9 d 3 d 9 d 6 d 11 d 17 d 7 d 8 d 5 d 6 d 12 d 6 d 31 d 14 d 6 d 7 d 57 d
3611 285 d 375 247.63 € 21/2/2014 10:27 4/1/2013 15:37 4 d 62 d 25 d 20 d 10 d 6 d 1 d 12 d 4 d 23 d 9 d 5 d 5 d 10 d 3 d 4 d 6 d 7 d 12 d 9 d 7 d 9 d 20 d 18 d 7 d 34 d 14 d 3 d 3 d 24 d
3610 286 d 329 963.87 € 19/2/2014 13:14 2/1/2013 17:40 4 d 44 d 16 d 16 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 22 d 7 d 5 d 4 d 13 d 2 d 6 d 8 d 5 d 16 d 10 d 17 d 9 d 10 d 11 d 5 d 56 d 18 d 8 d 4 d 45 d
126 286 d 356 163.19 € 20/2/2014 13:14 3/1/2013 18:08 3 d 73 d 18 d 21 d 11 d 10 d 4 d 8 d 3 d 20 d 5 d 7 d 3 d 6 d 1 d 3 d 4 d 3 d 20 d 10 d 10 d 6 d 12 d 9 d 5 d 56 d 13 d 5 d 5 d 18 d
1829 286 d 335 502.84 € 24/2/2014 13:38 7/1/2013 17:21 6 d 34 d 33 d 15 d 8 d 5 d 1 d 12 d 3 d 17 d 7 d 9 d 4 d 11 d 4 d 3 d 4 d 7 d 14 d 12 d 18 d 11 d 10 d 14 d 6 d 52 d 14 d 5 d 4 d 52 d
1049 286 d 336 608.82 € 3/3/2014 15:39 15/1/2013 09:41 5 d 39 d 34 d 14 d 8 d 8 d 1 d 9 d 1 d 18 d 7 d 7 d 3 d 13 d 6 d 5 d 3 d 3 d 17 d 10 d 21 d 8 d 15 d 7 d 5 d 25 d 18 d 3 d 4 d 56 d
365 286 d 352 098.75 € 21/2/2014 08:46 4/1/2013 11:10 4 d 45 d 21 d 25 d 5 d 6 d 1 d 14 d 3 d 24 d 7 d 5 d 5 d 11 d 6 d 3 d 6 d 6 d 18 d 14 d 12 d 9 d 13 d 17 d 5 d 15 d 14 d 6 d 4 d 36 d
744 286 d 342 543.25 € 19/2/2014 14:46 2/1/2013 23:21 3 d 40 d 34 d 20 d 6 d 4 d 5 d 9 d 5 d 16 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 8 d 11 d 7 d 16 d 13 d 11 d 7 d 15 d 12 d 6 d 14 d 13 d 6 d 6 d 43 d
4540 286 d 326 797.72 € 18/2/2014 15:29 2/1/2013 02:13 4 d 35 d 28 d 11 d 11 d 9 d 5 d 14 d 2 d 18 d 8 d 6 d 4 d 18 d 5 d 3 d 8 d 7 d 17 d 15 d 11 d 8 d 9 d 14 d 5 d 17 d 17 d 6 d 4 d 62 d
2971 286 d 355 094.34 € 26/2/2014 16:56 10/1/2013 09:08 6 d 51 d 25 d 20 d 5 d 4 d 3 d 14 d 2 d 14 d 4 d 8 d 4 d 15 d 2 d 3 d 5 d 5 d 22 d 9 d 15 d 14 d 18 d 7 d 5 d 47 d 18 d 6 d 4 d 39 d
4655 286 d 330 715.55 € 26/2/2014 16:31 9/1/2013 19:21 4 d 34 d 31 d 20 d 7 d 5 d 2 d 11 d 1 d 22 d 6 d 6 d 3 d 9 d 5 d 2 d 5 d 8 d 19 d 17 d 12 d 8 d 11 d 8 d 5 d 48 d 17 d 4 d 3 d 42 d
2649 286 d 377 548.03 € 21/2/2014 16:36 6/1/2013 17:29 6 d 49 d 38 d 23 d 10 d 10 d 2 d 10 d 4 d 16 d 6 d 4 d 5 d 7 d 2 d 2 d 4 d 10 d 20 d 16 d 17 d 7 d 13 d 12 d 5 d 40 d 14 d 4 d 4 d 18 d
2427 286 d 347 740.08 € 18/2/2014 08:05 31/12/2012 04:21 2 d 48 d 37 d 18 d 9 d 9 d 2 d 16 d 2 d 17 d 6 d 7 d 6 d 14 d 6 d 3 d 4 d 10 d 14 d 18 d 8 d 6 d 7 d 9 d 5 d 16 d 15 d 6 d 5 d 45 d
4044 286 d 328 620.25 € 24/2/2014 08:19 5/1/2013 04:50 3 d 41 d 29 d 17 d 8 d 5 d 2 d 10 d 1 d 21 d 6 d 7 d 4 d 8 d 3 d 3 d 6 d 6 d 16 d 16 d 8 d 9 d 7 d 12 d 7 d 36 d 19 d 6 d 3 d 56 d
3995 286 d 359 769.37 € 10/3/2014 09:02 19/1/2013 20:40 6 d 52 d 27 d 22 d 4 d 7 d 1 d 9 d 3 d 25 d 5 d 7 d 3 d 14 d 3 d 2 d 8 d 12 d 13 d 9 d 9 d 9 d 20 d 9 d 5 d 34 d 17 d 4 d 4 d 37 d
1997 286 d 328 884.60 € 21/2/2014 08:37 3/1/2013 16:15 5 d 54 d 18 d 15 d 10 d 7 d 2 d 11 d 3 d 20 d 6 d 7 d 7 d 12 d 2 d 3 d 4 d 5 d 18 d 15 d 7 d 6 d 10 d 9 d 6 d 34 d 14 d 3 d 5 d 58 d
3333 286 d 341 784.60 € 24/2/2014 09:36 6/1/2013 21:19 5 d 49 d 27 d 13 d 12 d 8 d 1 d 11 d 2 d 21 d 5 d 5 d 3 d 12 d 5 d 3 d 9 d 4 d 19 d 10 d 12 d 7 d 16 d 6 d 5 d 21 d 16 d 5 d 4 d 49 d
626 286 d 328 336.97 € 25/2/2014 09:41 8/1/2013 05:35 7 d 30 d 30 d 22 d 6 d 5 d 2 d 10 d 1 d 19 d 7 d 6 d 4 d 13 d 5 d 4 d 4 d 5 d 11 d 6 d 14 d 5 d 19 d 17 d 6 d 14 d 12 d 4 d 5 d 61 d
4148 286 d 352 848.83 € 19/2/2014 10:38 31/12/2012 19:26 5 d 54 d 24 d 15 d 6 d 6 d 2 d 9 d 4 d 31 d 5 d 5 d 5 d 11 d 2 d 2 d 10 d 4 d 22 d 6 d 14 d 5 d 15 d 10 d 5 d 18 d 13 d 6 d 4 d 39 d
783 286 d 326 832.44 € 3/3/2014 11:26 13/1/2013 19:40 4 d 41 d 20 d 23 d 7 d 6 d 2 d 13 d 5 d 13 d 8 d 6 d 3 d 12 d 3 d 5 d 6 d 8 d 16 d 10 d 10 d 6 d 13 d 17 d 5 d 13 d 17 d 6 d 5 d 60 d
1369 286 d 314 577.09 € 24/2/2014 11:36 6/1/2013 04:18 4 d 26 d 19 d 17 d 8 d 7 d 2 d 12 d 2 d 26 d 5 d 6 d 4 d 10 d 5 d 3 d 5 d 6 d 24 d 10 d 10 d 7 d 15 d 16 d 6 d 15 d 12 d 4 d 6 d 62 d
1583 287 d 314 570.02 € 3/3/2014 13:29 13/1/2013 21:12 3 d 38 d 27 d 13 d 7 d 6 d 1 d 11 d 2 d 26 d 8 d 5 d 3 d 15 d 2 d 8 d 6 d 7 d 14 d 7 d 7 d 7 d 8 d 10 d 5 d 52 d 16 d 8 d 3 d 51 d
4058 287 d 304 903.37 € 25/2/2014 13:43 7/1/2013 18:21 4 d 18 d 21 d 13 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 28 d 7 d 5 d 3 d 13 d 4 d 3 d 4 d 7 d 21 d 15 d 11 d 6 d 12 d 23 d 5 d 30 d 13 d 5 d 5 d 71 d
782 287 d 350 459.68 € 24/2/2014 08:43 4/1/2013 12:52 9 d 29 d 33 d 19 d 9 d 5 d 3 d 9 d 5 d 18 d 4 d 7 d 5 d 12 d 5 d 5 d 7 d 5 d 15 d 11 d 21 d 10 d 15 d 19 d 5 d 34 d 13 d 5 d 5 d 38 d
3160 287 d 307 980.71 € 25/2/2014 14:31 7/1/2013 18:49 3 d 32 d 23 d 20 d 7 d 5 d 3 d 9 d 5 d 24 d 10 d 4 d 4 d 20 d 2 d 2 d 8 d 6 d 13 d 9 d 15 d 6 d 14 d 8 d 6 d 50 d 20 d 4 d 4 d 62 d
283 287 d 329 361.05 € 24/2/2014 15:05 6/1/2013 10:18 5 d 45 d 25 d 19 d 8 d 8 d 2 d 13 d 1 d 14 d 8 d 5 d 4 d 13 d 1 d 5 d 5 d 5 d 21 d 11 d 11 d 8 d 8 d 11 d 6 d 40 d 12 d 5 d 3 d 53 d
3102 287 d 345 480.80 € 24/2/2014 15:48 5/1/2013 13:18 4 d 47 d 28 d 20 d 14 d 7 d 1 d 9 d 3 d 15 d 9 d 6 d 5 d 19 d 3 d 6 d 10 d 4 d 23 d 10 d 15 d 7 d 6 d 8 d 6 d 37 d 15 d 3 d 4 d 42 d
2981 287 d 352 747.11 € 10/3/2014 15:48 19/1/2013 04:48 5 d 55 d 21 d 18 d 10 d 10 d 3 d 10 d 1 d 21 d 5 d 10 d 3 d 11 d 5 d 3 d 5 d 4 d 18 d 10 d 16 d 5 d 12 d 19 d 6 d 14 d 14 d 8 d 4 d 42 d
4956 287 d 366 561.86 € 21/2/2014 16:12 4/1/2013 03:44 6 d 58 d 26 d 23 d 10 d 17 d 5 d 8 d 2 d 29 d 7 d 4 d 5 d 10 d 3 d 3 d 4 d 9 d 14 d 9 d 10 d 8 d 7 d 14 d 6 d 28 d 14 d 3 d 4 d 35 d
80 287 d 347 595.09 € 24/2/2014 16:36 7/1/2013 02:04 5 d 44 d 24 d 20 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 18 d 6 d 6 d 4 d 8 d 2 d 4 d 5 d 8 d 21 d 12 d 10 d 11 d 16 d 18 d 7 d 49 d 17 d 4 d 3 d 42 d
4496 287 d 340 080.65 € 24/2/2014 16:41 6/1/2013 20:42 4 d 41 d 23 d 15 d 4 d 6 d 1 d 8 d 2 d 29 d 5 d 6 d 3 d 15 d 3 d 7 d 4 d 12 d 18 d 9 d 13 d 5 d 21 d 12 d 6 d 37 d 20 d 6 d 3 d 49 d
2636 287 d 324 601.37 € 26/2/2014 16:31 8/1/2013 16:45 3 d 57 d 15 d 22 d 9 d 7 d 5 d 13 d 2 d 13 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 2 d 7 d 4 d 12 d 13 d 13 d 6 d 8 d 10 d 6 d 31 d 11 d 5 d 4 d 67 d
918 287 d 313 370.18 € 19/2/2014 16:50 1/1/2013 17:08 3 d 38 d 22 d 18 d 5 d 4 d 2 d 17 d 2 d 23 d 6 d 5 d 3 d 13 d 2 d 3 d 4 d 4 d 14 d 12 d 9 d 8 d 8 d 11 d 6 d 57 d 20 d 4 d 4 d 50 d
237 287 d 314 313.33 € 24/2/2014 16:50 6/1/2013 07:02 3 d 29 d 34 d 14 d 5 d 5 d 1 d 14 d 3 d 25 d 4 d 5 d 5 d 17 d 1 d 5 d 4 d 7 d 14 d 14 d 11 d 6 d 9 d 8 d 5 d 29 d 16 d 4 d 4 d 71 d
2746 287 d 333 119.78 € 21/2/2014 08:14 2/1/2013 19:37 3 d 27 d 37 d 18 d 5 d 6 d 2 d 11 d 2 d 24 d 6 d 4 d 4 d 18 d 2 d 2 d 5 d 6 d 24 d 11 d 13 d 5 d 17 d 10 d 6 d 28 d 17 d 4 d 5 d 54 d
1203 287 d 320 347.85 € 11/3/2014 08:38 19/1/2013 10:23 5 d 26 d 33 d 14 d 10 d 9 d 3 d 9 d 4 d 13 d 6 d 6 d 5 d 9 d 2 d 5 d 4 d 6 d 12 d 15 d 19 d 11 d 8 d 17 d 7 d 45 d 15 d 4 d 3 d 67 d
1965 287 d 341 328.33 € 19/2/2014 08:53 31/12/2012 05:08 4 d 55 d 32 d 20 d 5 d 6 d 1 d 10 d 2 d 15 d 5 d 5 d 3 d 10 d 3 d 4 d 4 d 7 d 17 d 8 d 18 d 8 d 6 d 8 d 6 d 16 d 15 d 6 d 5 d 53 d
127 287 d 355 189.31 € 26/2/2014 09:22 8/1/2013 07:16 4 d 60 d 28 d 12 d 6 d 6 d 1 d 10 d 2 d 22 d 8 d 8 d 3 d 14 d 3 d 3 d 6 d 5 d 15 d 8 d 15 d 8 d 20 d 8 d 7 d 31 d 18 d 3 d 3 d 44 d
1730 287 d 314 194.87 € 24/2/2014 15:49 4/1/2013 13:49 2 d 28 d 29 d 22 d 6 d 4 d 3 d 13 d 1 d 12 d 8 d 5 d 3 d 8 d 4 d 3 d 7 d 6 d 22 d 8 d 10 d 8 d 10 d 17 d 8 d 50 d 17 d 5 d 4 d 60 d
1438 287 d 317 906.49 € 19/2/2014 10:34 30/12/2012 04:24 5 d 36 d 18 d 15 d 6 d 6 d 2 d 16 d 3 d 30 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 5 d 7 d 13 d 11 d 13 d 6 d 8 d 11 d 6 d 28 d 15 d 7 d 5 d 68 d
1246 287 d 334 072.03 € 3/3/2014 16:47 11/1/2013 14:09 7 d 55 d 18 d 15 d 4 d 7 d 3 d 11 d 1 d 13 d 7 d 7 d 4 d 12 d 1 d 3 d 5 d 7 d 21 d 17 d 14 d 10 d 7 d 10 d 6 d 31 d 16 d 5 d 3 d 57 d
387 287 d 334 630.03 € 28/2/2014 13:17 10/1/2013 09:39 4 d 44 d 22 d 12 d 7 d 13 d 4 d 12 d 4 d 19 d 4 d 5 d 4 d 17 d 2 d 5 d 6 d 5 d 22 d 15 d 14 d 7 d 8 d 19 d 5 d 32 d 17 d 8 d 5 d 54 d
4824 287 d 338 308.63 € 4/3/2014 10:38 13/1/2013 16:45 6 d 30 d 40 d 20 d 5 d 5 d 2 d 8 d 1 d 28 d 6 d 8 d 6 d 12 d 4 d 5 d 3 d 5 d 19 d 10 d 9 d 6 d 7 d 16 d 5 d 62 d 20 d 4 d 5 d 29 d
1468 288 d 335 178.14 € 4/3/2014 16:54 14/1/2013 11:54 3 d 27 d 21 d 22 d 13 d 11 d 6 d 9 d 1 d 24 d 6 d 7 d 3 d 11 d 2 d 3 d 6 d 14 d 24 d 9 d 14 d 6 d 16 d 14 d 6 d 51 d 14 d 5 d 5 d 45 d
2648 288 d 345 697.99 € 5/3/2014 13:05 14/1/2013 17:12 3 d 41 d 25 d 22 d 6 d 4 d 1 d 11 d 2 d 17 d 8 d 6 d 4 d 9 d 2 d 2 d 10 d 11 d 23 d 12 d 15 d 11 d 10 d 16 d 6 d 35 d 16 d 4 d 4 d 39 d
216 288 d 346 610.97 € 25/2/2014 15:00 4/1/2013 18:30 3 d 38 d 32 d 15 d 6 d 7 d 3 d 11 d 1 d 30 d 5 d 12 d 4 d 12 d 3 d 4 d 5 d 6 d 18 d 9 d 15 d 6 d 19 d 12 d 5 d 19 d 16 d 4 d 4 d 46 d
877 288 d 361 425.52 € 26/2/2014 15:14 8/1/2013 06:42 5 d 62 d 22 d 19 d 5 d 5 d 3 d 11 d 3 d 23 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 3 d 5 d 6 d 15 d 14 d 14 d 10 d 15 d 10 d 7 d 21 d 18 d 9 d 5 d 34 d
3496 288 d 332 148.00 € 26/2/2014 15:19 8/1/2013 05:37 3 d 37 d 25 d 24 d 7 d 7 d 3 d 14 d 3 d 16 d 11 d 8 d 6 d 10 d 3 d 2 d 7 d 6 d 27 d 8 d 8 d 6 d 12 d 17 d 5 d 28 d 17 d 4 d 5 d 56 d
4201 288 d 347 005.67 € 20/2/2014 15:48 1/1/2013 01:12 6 d 16 d 31 d 22 d 10 d 7 d 1 d 10 d 3 d 31 d 7 d 8 d 4 d 7 d 4 d 3 d 8 d 4 d 17 d 11 d 17 d 5 d 21 d 20 d 7 d 38 d 17 d 7 d 4 d 40 d
136 288 d 335 653.17 € 20/2/2014 15:53 2/1/2013 01:36 7 d 34 d 29 d 16 d 7 d 6 d 2 d 12 d 2 d 23 d 6 d 5 d 4 d 14 d 6 d 3 d 8 d 7 d 23 d 12 d 10 d 6 d 7 d 16 d 6 d 26 d 16 d 4 d 3 d 53 d
4223 288 d 349 830.01 € 3/3/2014 10:29 10/1/2013 11:36 7 d 50 d 37 d 13 d 9 d 11 d 5 d 13 d 5 d 13 d 5 d 6 d 3 d 7 d 3 d 8 d 3 d 6 d 15 d 9 d 14 d 7 d 13 d 9 d 5 d 13 d 13 d 3 d 3 d 49 d
2244 288 d 309 694.61 € 4/3/2014 11:20 11/1/2013 13:22 5 d 29 d 22 d 16 d 8 d 7 d 2 d 10 d 4 d 14 d 8 d 4 d 4 d 8 d 3 d 5 d 9 d 7 d 18 d 11 d 12 d 15 d 13 d 7 d 6 d 15 d 17 d 4 d 4 d 74 d
1642 288 d 338 273.27 € 25/2/2014 16:12 6/1/2013 00:59 4 d 39 d 37 d 11 d 11 d 5 d 1 d 16 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 12 d 2 d 6 d 6 d 8 d 18 d 12 d 13 d 7 d 11 d 5 d 7 d 37 d 20 d 8 d 5 d 49 d
4541 288 d 331 927.22 € 3/3/2014 16:22 10/1/2013 17:14 4 d 33 d 31 d 25 d 8 d 8 d 2 d 11 d 1 d 16 d 7 d 9 d 4 d 9 d 2 d 4 d 5 d 6 d 22 d 16 d 9 d 6 d 8 d 17 d 5 d 22 d 12 d 3 d 5 d 54 d
2919 288 d 372 748.05 € 10/3/2014 16:22 17/1/2013 23:24 3 d 60 d 28 d 19 d 8 d 6 d 3 d 11 d 2 d 15 d 5 d 5 d 6 d 17 d 3 d 5 d 7 d 8 d 20 d 12 d 20 d 6 d 14 d 14 d 6 d 26 d 17 d 3 d 7 d 22 d
1661 288 d 313 504.17 € 25/2/2014 16:55 7/1/2013 01:46 5 d 13 d 23 d 21 d 10 d 7 d 6 d 15 d 2 d 26 d 5 d 9 d 5 d 10 d 3 d 9 d 4 d 7 d 16 d 14 d 9 d 11 d 14 d 8 d 6 d 15 d 14 d 6 d 5 d 68 d
3530 288 d 330 335.05 € 7/3/2014 16:55 17/1/2013 01:53 8 d 48 d 20 d 13 d 7 d 8 d 2 d 12 d 3 d 14 d 5 d 10 d 4 d 8 d 1 d 3 d 6 d 4 d 16 d 17 d 8 d 6 d 9 d 22 d 6 d 43 d 14 d 6 d 4 d 60 d
323 288 d 332 664.50 € 5/3/2014 08:24 13/1/2013 01:28 4 d 53 d 14 d 14 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 25 d 8 d 6 d 5 d 18 d 2 d 4 d 5 d 8 d 16 d 15 d 9 d 7 d 12 d 12 d 6 d 11 d 14 d 6 d 3 d 59 d
3161 288 d 330 077.96 € 24/2/2014 08:58 2/1/2013 20:20 4 d 59 d 24 d 20 d 7 d 13 d 4 d 11 d 2 d 13 d 4 d 7 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 7 d 16 d 16 d 16 d 8 d 18 d 12 d 8 d 28 d 14 d 4 d 4 d 37 d
3733 288 d 325 619.14 € 4/3/2014 11:50 10/1/2013 21:47 2 d 39 d 27 d 19 d 5 d 8 d 3 d 9 d 4 d 12 d 5 d 5 d 4 d 18 d 5 d 2 d 8 d 12 d 21 d 11 d 13 d 7 d 18 d 7 d 6 d 48 d 17 d 6 d 5 d 57 d
3516 289 d 316 313.75 € 21/2/2014 13:48 1/1/2013 22:05 3 d 36 d 25 d 17 d 5 d 12 d 4 d 10 d 2 d 22 d 5 d 5 d 3 d 13 d 1 d 2 d 4 d 11 d 13 d 13 d 9 d 5 d 9 d 17 d 5 d 54 d 19 d 9 d 5 d 57 d
3167 289 d 336 776.19 € 26/2/2014 13:48 6/1/2013 11:08 4 d 76 d 12 d 12 d 11 d 15 d 3 d 10 d 2 d 12 d 8 d 6 d 5 d 7 d 2 d 5 d 4 d 5 d 12 d 11 d 9 d 7 d 13 d 8 d 7 d 49 d 13 d 9 d 4 d 48 d
3025 289 d 355 041.05 € 21/2/2014 13:58 1/1/2013 11:25 8 d 45 d 20 d 23 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 24 d 7 d 14 d 3 d 9 d 3 d 3 d 6 d 10 d 15 d 14 d 18 d 6 d 12 d 17 d 6 d 23 d 17 d 5 d 4 d 41 d
2586 289 d 340 032.45 € 21/2/2014 14:02 2/1/2013 04:49 2 d 47 d 31 d 20 d 7 d 8 d 1 d 10 d 2 d 28 d 5 d 5 d 5 d 10 d 4 d 3 d 5 d 4 d 15 d 12 d 9 d 5 d 10 d 13 d 6 d 55 d 14 d 4 d 3 d 33 d
4870 289 d 367 784.60 € 5/3/2014 14:07 12/1/2013 03:17 7 d 53 d 25 d 27 d 12 d 8 d 1 d 10 d 3 d 20 d 4 d 9 d 5 d 6 d 3 d 5 d 6 d 4 d 17 d 12 d 14 d 6 d 10 d 15 d 6 d 52 d 23 d 9 d 4 d 23 d
3714 289 d 345 339.36 € 25/2/2014 10:37 3/1/2013 13:13 7 d 31 d 35 d 19 d 10 d 8 d 2 d 9 d 2 d 33 d 7 d 10 d 4 d 15 d 3 d 3 d 6 d 4 d 14 d 10 d 9 d 6 d 10 d 14 d 7 d 26 d 18 d 7 d 5 d 53 d
4292 289 d 335 064.37 € 5/3/2014 15:58 13/1/2013 18:16 3 d 54 d 25 d 18 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 14 d 10 d 4 d 5 d 9 d 1 d 4 d 4 d 9 d 12 d 7 d 11 d 8 d 14 d 14 d 7 d 35 d 22 d 5 d 4 d 62 d
329 289 d 348 601.48 € 6/3/2014 11:12 14/1/2013 12:08 2 d 52 d 17 d 24 d 7 d 13 d 2 d 13 d 2 d 14 d 4 d 7 d 3 d 21 d 2 d 5 d 5 d 5 d 20 d 13 d 15 d 9 d 14 d 14 d 6 d 59 d 11 d 4 d 4 d 35 d
1003 289 d 329 783.47 € 5/3/2014 16:36 12/1/2013 10:31 5 d 33 d 27 d 15 d 12 d 6 d 3 d 14 d 3 d 13 d 5 d 6 d 5 d 8 d 2 d 5 d 3 d 8 d 17 d 12 d 10 d 9 d 17 d 15 d 5 d 41 d 18 d 6 d 3 d 59 d
2897 289 d 347 097.62 € 13/3/2014 15:35 21/1/2013 15:06 4 d 50 d 17 d 14 d 13 d 5 d 2 d 18 d 1 d 12 d 5 d 4 d 4 d 5 d 3 d 5 d 7 d 5 d 24 d 14 d 17 d 5 d 19 d 14 d 5 d 31 d 13 d 4 d 5 d 38 d
3765 289 d 351 894.77 € 4/3/2014 08:34 9/1/2013 21:30 3 d 50 d 23 d 19 d 8 d 10 d 3 d 9 d 1 d 30 d 5 d 5 d 5 d 9 d 4 d 2 d 5 d 4 d 15 d 9 d 16 d 9 d 14 d 12 d 5 d 30 d 16 d 4 d 3 d 45 d
331 289 d 320 299.73 € 13/3/2014 08:38 20/1/2013 16:45 2 d 42 d 28 d 14 d 5 d 5 d 1 d 14 d 2 d 18 d 8 d 4 d 4 d 8 d 4 d 5 d 5 d 6 d 16 d 13 d 11 d 11 d 6 d 11 d 6 d 14 d 15 d 3 d 4 d 67 d
4085 289 d 337 148.68 € 14/3/2014 10:43 22/1/2013 10:05 3 d 35 d 34 d 28 d 8 d 8 d 4 d 8 d 1 d 12 d 6 d 4 d 6 d 11 d 4 d 8 d 9 d 5 d 15 d 13 d 12 d 6 d 13 d 11 d 6 d 35 d 18 d 4 d 5 d 55 d
3977 289 d 343 482.11 € 5/3/2014 09:02 11/1/2013 00:45 8 d 42 d 20 d 23 d 5 d 12 d 1 d 13 d 3 d 11 d 10 d 11 d 3 d 11 d 3 d 6 d 12 d 3 d 16 d 7 d 12 d 7 d 21 d 19 d 5 d 24 d 17 d 4 d 4 d 51 d
1333 289 d 378 105.36 € 21/2/2014 09:07 30/12/2012 11:30 7 d 59 d 32 d 23 d 6 d 5 d 2 d 14 d 2 d 18 d 5 d 8 d 6 d 17 d 4 d 3 d 7 d 9 d 17 d 11 d 6 d 6 d 16 d 17 d 6 d 41 d 13 d 3 d 5 d 24 d
872 289 d 344 604.73 € 25/2/2014 11:23 3/1/2013 10:01 3 d 27 d 39 d 21 d 6 d 6 d 5 d 10 d 2 d 25 d 8 d 7 d 4 d 18 d 2 d 10 d 8 d 7 d 21 d 10 d 15 d 8 d 6 d 14 d 5 d 23 d 14 d 5 d 3 d 46 d
3067 289 d 315 993.53 € 27/2/2014 09:41 5/1/2013 19:40 3 d 39 d 22 d 11 d 12 d 7 d 1 d 11 d 1 d 13 d 7 d 11 d 4 d 14 d 2 d 4 d 4 d 9 d 18 d 6 d 15 d 5 d 19 d 11 d 8 d 19 d 15 d 5 d 5 d 72 d
1729 289 d 340 776.25 € 27/2/2014 10:10 5/1/2013 11:24 5 d 48 d 29 d 17 d 10 d 15 d 2 d 11 d 3 d 23 d 4 d 6 d 4 d 9 d 3 d 2 d 5 d 7 d 14 d 9 d 9 d 7 d 8 d 11 d 6 d 36 d 22 d 8 d 6 d 57 d
3874 289 d 316 688.49 € 27/2/2014 10:38 6/1/2013 19:06 7 d 32 d 15 d 25 d 4 d 7 d 5 d 12 d 4 d 28 d 9 d 5 d 5 d 15 d 3 d 3 d 4 d 4 d 14 d 7 d 20 d 5 d 8 d 9 d 6 d 35 d 20 d 3 d 3 d 78 d
2534 289 d 338 283.88 € 20/3/2014 11:02 25/1/2013 21:30 7 d 49 d 15 d 13 d 4 d 7 d 3 d 9 d 2 d 30 d 7 d 4 d 4 d 10 d 3 d 4 d 4 d 6 d 27 d 13 d 10 d 13 d 16 d 14 d 5 d 38 d 14 d 5 d 5 d 40 d
1237 290 d 338 656.08 € 3/3/2014 13:29 9/1/2013 01:43 6 d 41 d 21 d 17 d 10 d 9 d 2 d 10 d 1 d 25 d 7 d 5 d 3 d 17 d 1 d 3 d 5 d 9 d 21 d 16 d 8 d 10 d 8 d 13 d 6 d 34 d 15 d 9 d 4 d 53 d
1951 290 d 325 568.48 € 13/3/2014 13:53 19/1/2013 13:59 3 d 36 d 20 d 22 d 7 d 6 d 2 d 14 d 4 d 26 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 10 d 8 d 12 d 10 d 12 d 6 d 10 d 12 d 5 d 18 d 15 d 4 d 6 d 60 d
3992 290 d 347 332.43 € 21/2/2014 13:53 30/12/2012 05:14 4 d 36 d 30 d 30 d 8 d 9 d 3 d 11 d 4 d 16 d 5 d 10 d 4 d 13 d 2 d 5 d 4 d 13 d 18 d 11 d 10 d 7 d 12 d 16 d 7 d 33 d 12 d 4 d 5 d 45 d
335 290 d 339 562.67 € 27/2/2014 14:31 5/1/2013 10:18 6 d 48 d 31 d 19 d 10 d 5 d 4 d 11 d 3 d 11 d 5 d 8 d 4 d 8 d 5 d 7 d 5 d 7 d 14 d 8 d 14 d 7 d 8 d 12 d 5 d 28 d 23 d 8 d 4 d 60 d
4404 290 d 344 998.20 € 27/2/2014 15:05 6/1/2013 01:59 2 d 53 d 22 d 13 d 4 d 5 d 3 d 16 d 4 d 30 d 9 d 5 d 4 d 14 d 4 d 4 d 5 d 10 d 21 d 12 d 7 d 6 d 12 d 10 d 5 d 11 d 12 d 4 d 3 d 48 d
2719 290 d 334 377.58 € 26/2/2014 14:11 3/1/2013 16:01 2 d 34 d 23 d 17 d 10 d 10 d 6 d 11 d 5 d 19 d 5 d 8 d 4 d 9 d 4 d 5 d 12 d 3 d 22 d 14 d 16 d 8 d 14 d 12 d 6 d 17 d 14 d 7 d 3 d 54 d
53 290 d 363 970.46 € 24/2/2014 16:02 1/1/2013 06:20 5 d 43 d 25 d 20 d 9 d 7 d 1 d 14 d 2 d 25 d 6 d 4 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 6 d 22 d 12 d 19 d 12 d 14 d 10 d 6 d 14 d 15 d 5 d 4 d 31 d
1733 290 d 334 889.86 € 24/2/2014 16:26 2/1/2013 08:00 5 d 36 d 27 d 13 d 12 d 4 d 3 d 15 d 1 d 17 d 7 d 10 d 4 d 10 d 2 d 3 d 4 d 5 d 17 d 12 d 15 d 10 d 21 d 9 d 6 d 45 d 14 d 9 d 4 d 57 d
2367 290 d 363 059.92 € 25/2/2014 16:31 3/1/2013 06:52 3 d 66 d 26 d 16 d 9 d 9 d 1 d 14 d 1 d 25 d 5 d 8 d 4 d 14 d 1 d 4 d 3 d 11 d 17 d 7 d 9 d 6 d 12 d 9 d 5 d 18 d 19 d 5 d 5 d 39 d
304 290 d 335 627.52 € 21/2/2014 16:41 30/12/2012 06:04 3 d 48 d 15 d 18 d 6 d 4 d 1 d 12 d 6 d 32 d 6 d 5 d 4 d 13 d 7 d 2 d 5 d 6 d 12 d 12 d 16 d 10 d 7 d 12 d 5 d 23 d 21 d 8 d 4 d 59 d
886 290 d 349 832.78 € 24/2/2014 09:50 30/12/2012 13:11 2 d 63 d 12 d 23 d 4 d 6 d 2 d 17 d 2 d 14 d 5 d 6 d 3 d 7 d 1 d 5 d 10 d 6 d 13 d 16 d 13 d 12 d 12 d 11 d 6 d 38 d 14 d 6 d 3 d 43 d
1591 290 d 348 229.35 € 3/3/2014 10:38 7/1/2013 17:56 3 d 42 d 29 d 21 d 8 d 7 d 1 d 18 d 3 d 16 d 7 d 8 d 4 d 10 d 3 d 9 d 8 d 9 d 19 d 12 d 9 d 8 d 14 d 9 d 6 d 20 d 17 d 4 d 4 d 44 d
3922 290 d 351 644.39 € 28/2/2014 11:12 5/1/2013 02:33 6 d 47 d 29 d 17 d 10 d 7 d 4 d 9 d 2 d 28 d 6 d 5 d 3 d 10 d 3 d 9 d 5 d 7 d 12 d 15 d 12 d 7 d 12 d 7 d 6 d 44 d 17 d 6 d 4 d 36 d
2554 290 d 357 186.39 € 7/3/2014 11:36 12/1/2013 07:37 3 d 61 d 22 d 17 d 6 d 13 d 5 d 19 d 1 d 25 d 6 d 5 d 3 d 6 d 2 d 3 d 4 d 8 d 15 d 7 d 9 d 7 d 8 d 20 d 5 d 16 d 14 d 5 d 3 d 44 d
2497 290 d 354 739.68 € 3/3/2014 16:35 8/1/2013 11:54 4 d 56 d 30 d 24 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 13 d 5 d 6 d 5 d 13 d 3 d 5 d 5 d 6 d 12 d 9 d 19 d 8 d 7 d 18 d 6 d 18 d 14 d 3 d 4 d 46 d
595 290 d 296 169.08 € 25/2/2014 15:28 2/1/2013 10:33 4 d 22 d 20 d 17 d 6 d 8 d 1 d 10 d 3 d 21 d 7 d 7 d 4 d 11 d 3 d 3 d 3 d 6 d 16 d 12 d 14 d 8 d 12 d 12 d 6 d 36 d 15 d 7 d 6 d 88 d
4937 291 d 326 941.49 € 28/2/2014 13:10 4/1/2013 19:37 4 d 44 d 21 d 16 d 9 d 9 d 1 d 15 d 1 d 12 d 7 d 8 d 3 d 14 d 2 d 2 d 8 d 9 d 17 d 14 d 7 d 6 d 13 d 14 d 5 d 59 d 17 d 8 d 4 d 45 d
3426 291 d 327 415.08 € 25/2/2014 13:24 1/1/2013 16:38 4 d 39 d 26 d 22 d 7 d 6 d 2 d 9 d 2 d 19 d 7 d 5 d 7 d 14 d 4 d 6 d 4 d 4 d 11 d 11 d 10 d 6 d 20 d 10 d 6 d 23 d 18 d 4 d 3 d 70 d
1041 291 d 334 731.86 € 19/3/2014 10:50 23/1/2013 14:57 5 d 37 d 30 d 26 d 6 d 5 d 4 d 11 d 1 d 15 d 5 d 10 d 3 d 7 d 4 d 3 d 4 d 4 d 15 d 15 d 13 d 7 d 15 d 12 d 5 d 20 d 13 d 3 d 3 d 60 d
3971 291 d 323 388.86 € 3/3/2014 08:49 7/1/2013 11:51 7 d 29 d 14 d 18 d 5 d 6 d 5 d 12 d 3 d 28 d 5 d 6 d 6 d 10 d 3 d 4 d 8 d 8 d 18 d 14 d 19 d 6 d 12 d 14 d 6 d 30 d 15 d 7 d 4 d 62 d
2167 291 d 366 729.94 € 25/2/2014 14:17 31/12/2012 18:22 5 d 54 d 38 d 17 d 6 d 9 d 3 d 17 d 2 d 15 d 8 d 4 d 6 d 6 d 4 d 3 d 7 d 6 d 23 d 7 d 10 d 6 d 12 d 13 d 5 d 42 d 19 d 12 d 7 d 33 d
1252 291 d 350 555.86 € 27/2/2014 14:22 4/1/2013 04:56 4 d 30 d 30 d 26 d 7 d 6 d 2 d 9 d 3 d 31 d 9 d 5 d 4 d 11 d 4 d 4 d 5 d 6 d 24 d 15 d 11 d 9 d 10 d 16 d 8 d 17 d 17 d 5 d 4 d 41 d
3468 291 d 281 286.29 € 7/3/2014 15:10 12/1/2013 09:15 5 d 17 d 21 d 14 d 9 d 6 d 5 d 12 d 3 d 14 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 2 d 3 d 7 d 23 d 14 d 7 d 7 d 9 d 10 d 5 d 62 d 16 d 8 d 5 d 70 d
1842 291 d 353 579.33 € 5/3/2014 15:29 9/1/2013 21:02 4 d 58 d 23 d 20 d 5 d 7 d 5 d 16 d 1 d 17 d 6 d 5 d 3 d 10 d 3 d 3 d 8 d 5 d 20 d 10 d 7 d 15 d 17 d 6 d 6 d 31 d 13 d 7 d 6 d 42 d
3002 291 d 334 141.44 € 26/2/2014 08:24 1/1/2013 07:17 2 d 43 d 23 d 19 d 5 d 9 d 1 d 12 d 3 d 28 d 9 d 6 d 4 d 9 d 2 d 5 d 11 d 7 d 15 d 7 d 11 d 8 d 7 d 12 d 6 d 19 d 20 d 3 d 6 d 58 d
3135 291 d 343 198.08 € 6/3/2014 11:25 10/1/2013 10:47 7 d 43 d 25 d 26 d 7 d 7 d 1 d 10 d 2 d 14 d 6 d 5 d 3 d 16 d 1 d 3 d 5 d 6 d 18 d 11 d 11 d 8 d 13 d 18 d 5 d 33 d 15 d 3 d 3 d 54 d
23 291 d 375 652.76 € 3/3/2014 09:41 6/1/2013 22:06 4 d 74 d 16 d 18 d 12 d 6 d 3 d 8 d 2 d 29 d 7 d 5 d 7 d 6 d 2 d 5 d 6 d 5 d 19 d 10 d 13 d 10 d 7 d 14 d 5 d 35 d 14 d 5 d 3 d 28 d
1992 291 d 331 069.55 € 17/3/2014 10:48 20/1/2013 17:20 4 d 17 d 36 d 23 d 9 d 13 d 3 d 16 d 3 d 30 d 7 d 5 d 4 d 13 d 3 d 2 d 5 d 6 d 17 d 9 d 10 d 8 d 12 d 9 d 6 d 27 d 14 d 5 d 3 d 64 d
3413 291 d 309 344.58 € 3/3/2014 10:58 7/1/2013 00:29 3 d 15 d 17 d 26 d 11 d 5 d 1 d 9 d 1 d 24 d 5 d 5 d 4 d 6 d 5 d 4 d 4 d 4 d 17 d 18 d 15 d 11 d 14 d 14 d 5 d 22 d 17 d 3 d 5 d 69 d
1544 291 d 330 919.90 € 26/2/2014 13:39 2/1/2013 09:27 3 d 16 d 28 d 20 d 8 d 5 d 2 d 12 d 4 d 35 d 5 d 7 d 3 d 15 d 4 d 3 d 5 d 11 d 25 d 7 d 11 d 11 d 12 d 15 d 5 d 32 d 18 d 4 d 3 d 56 d
3947 291 d 363 527.45 € 10/3/2014 11:22 12/1/2013 09:23 7 d 44 d 24 d 23 d 11 d 8 d 2 d 15 d 3 d 20 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 6 d 4 d 7 d 20 d 14 d 17 d 7 d 16 d 9 d 7 d 15 d 13 d 5 d 6 d 30 d
3232 292 d 352 761.93 € 26/2/2014 08:34 31/12/2012 12:06 3 d 52 d 27 d 23 d 7 d 5 d 1 d 9 d 3 d 19 d 4 d 10 d 5 d 11 d 2 d 4 d 10 d 8 d 23 d 13 d 13 d 5 d 6 d 15 d 6 d 50 d 13 d 4 d 5 d 27 d
796 292 d 337 747.89 € 6/3/2014 10:18 9/1/2013 13:47 3 d 35 d 25 d 20 d 5 d 5 d 3 d 8 d 3 d 18 d 4 d 7 d 4 d 14 d 2 d 11 d 7 d 7 d 21 d 15 d 16 d 6 d 9 d 19 d 6 d 34 d 13 d 7 d 4 d 50 d
2963 292 d 334 233.54 € 6/3/2014 09:36 9/1/2013 12:10 5 d 45 d 31 d 20 d 9 d 7 d 4 d 9 d 3 d 16 d 6 d 4 d 4 d 13 d 2 d 2 d 5 d 8 d 18 d 9 d 7 d 6 d 10 d 15 d 5 d 43 d 13 d 6 d 3 d 57 d
2621 292 d 322 565.80 € 10/3/2014 15:14 13/1/2013 04:15 5 d 39 d 16 d 14 d 13 d 5 d 3 d 15 d 2 d 15 d 6 d 6 d 4 d 10 d 2 d 3 d 9 d 4 d 15 d 6 d 15 d 12 d 9 d 21 d 6 d 21 d 15 d 6 d 4 d 69 d
437 292 d 332 468.53 € 27/2/2014 09:34 2/1/2013 10:08 5 d 40 d 15 d 23 d 8 d 5 d 2 d 15 d 2 d 24 d 5 d 11 d 4 d 14 d 1 d 6 d 7 d 6 d 13 d 14 d 11 d 6 d 7 d 17 d 6 d 26 d 14 d 7 d 3 d 62 d
1178 292 d 328 976.68 € 3/3/2014 16:36 5/1/2013 15:15 5 d 46 d 16 d 18 d 11 d 7 d 2 d 14 d 1 d 24 d 5 d 11 d 4 d 8 d 2 d 3 d 6 d 6 d 15 d 14 d 11 d 7 d 8 d 8 d 6 d 47 d 19 d 9 d 4 d 51 d
1037 292 d 304 226.20 € 7/3/2014 16:55 10/1/2013 22:48 4 d 12 d 28 d 16 d 7 d 6 d 3 d 11 d 1 d 21 d 6 d 5 d 3 d 14 d 2 d 3 d 10 d 12 d 22 d 7 d 6 d 13 d 17 d 12 d 6 d 14 d 13 d 6 d 6 d 75 d
2049 292 d 353 898.87 € 26/2/2014 16:55 1/1/2013 08:43 2 d 63 d 21 d 19 d 6 d 4 d 2 d 9 d 4 d 21 d 4 d 5 d 3 d 15 d 1 d 4 d 6 d 8 d 18 d 10 d 8 d 7 d 17 d 13 d 6 d 46 d 19 d 4 d 4 d 42 d
895 292 d 335 219.26 € 27/2/2014 08:19 2/1/2013 04:09 6 d 49 d 16 d 18 d 5 d 6 d 3 d 13 d 5 d 22 d 5 d 4 d 5 d 11 d 2 d 5 d 11 d 11 d 13 d 11 d 10 d 6 d 8 d 16 d 5 d 43 d 12 d 6 d 4 d 53 d
4248 292 d 327 818.92 € 7/3/2014 08:24 9/1/2013 19:33 3 d 23 d 36 d 22 d 7 d 7 d 2 d 12 d 1 d 27 d 8 d 6 d 3 d 17 d 2 d 2 d 5 d 4 d 23 d 11 d 7 d 5 d 16 d 9 d 5 d 32 d 12 d 6 d 4 d 65 d
4444 292 d 315 781.72 € 11/3/2014 08:38 14/1/2013 03:56 5 d 29 d 21 d 23 d 5 d 4 d 1 d 8 d 1 d 16 d 10 d 6 d 3 d 8 d 3 d 3 d 5 d 11 d 20 d 15 d 14 d 5 d 11 d 14 d 6 d 55 d 17 d 7 d 4 d 57 d
528 292 d 323 007.42 € 10/3/2014 09:22 10/1/2013 17:51 3 d 19 d 23 d 19 d 14 d 12 d 1 d 10 d 1 d 29 d 7 d 5 d 5 d 13 d 3 d 8 d 4 d 6 d 16 d 12 d 12 d 11 d 15 d 13 d 6 d 42 d 13 d 3 d 3 d 64 d
261 292 d 323 931.33 € 27/2/2014 13:08 2/1/2013 10:27 5 d 36 d 26 d 21 d 5 d 8 d 3 d 10 d 5 d 18 d 6 d 9 d 4 d 11 d 2 d 2 d 9 d 5 d 19 d 8 d 10 d 6 d 15 d 12 d 7 d 61 d 12 d 12 d 3 d 49 d
3149 292 d 387 587.71 € 18/3/2014 09:55 18/1/2013 20:07 4 d 80 d 25 d 15 d 5 d 9 d 4 d 14 d 5 d 30 d 5 d 4 d 6 d 9 d 3 d 9 d 4 d 4 d 16 d 9 d 9 d 7 d 8 d 18 d 6 d 19 d 16 d 4 d 3 d 24 d
2466 292 d 357 413.64 € 17/3/2014 10:24 18/1/2013 06:48 3 d 48 d 32 d 19 d 8 d 12 d 2 d 12 d 2 d 21 d 4 d 8 d 3 d 13 d 4 d 4 d 4 d 5 d 21 d 9 d 11 d 10 d 17 d 11 d 6 d 17 d 16 d 4 d 5 d 43 d
493 293 d 335 447.39 € 13/3/2014 16:09 16/1/2013 10:21 4 d 36 d 26 d 25 d 8 d 7 d 3 d 8 d 2 d 26 d 12 d 7 d 4 d 5 d 2 d 2 d 4 d 5 d 18 d 6 d 9 d 12 d 18 d 7 d 5 d 23 d 20 d 4 d 4 d 63 d
1747 293 d 351 218.24 € 4/3/2014 14:16 4/1/2013 16:40 5 d 44 d 33 d 14 d 7 d 6 d 3 d 15 d 1 d 24 d 5 d 7 d 6 d 6 d 5 d 4 d 9 d 13 d 17 d 10 d 10 d 6 d 13 d 10 d 6 d 29 d 18 d 9 d 4 d 45 d
2133 293 d 321 380.78 € 4/3/2014 14:41 6/1/2013 04:15 4 d 21 d 31 d 22 d 4 d 9 d 2 d 15 d 3 d 14 d 5 d 11 d 4 d 9 d 4 d 4 d 5 d 8 d 18 d 13 d 16 d 6 d 16 d 14 d 6 d 65 d 18 d 4 d 5 d 52 d
232 293 d 370 694.52 € 26/2/2014 14:41 30/12/2012 09:21 3 d 68 d 28 d 27 d 9 d 5 d 4 d 11 d 3 d 17 d 6 d 5 d 3 d 11 d 2 d 6 d 5 d 3 d 14 d 10 d 12 d 6 d 12 d 12 d 6 d 50 d 12 d 3 d 4 d 25 d
4999 293 d 323 907.97 € 20/3/2014 15:05 22/1/2013 20:13 3 d 43 d 14 d 24 d 11 d 7 d 3 d 9 d 4 d 18 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 9 d 6 d 8 d 23 d 9 d 10 d 5 d 7 d 14 d 6 d 35 d 15 d 3 d 4 d 65 d
759 293 d 344 277.70 € 27/2/2014 15:14 31/12/2012 22:25 4 d 39 d 29 d 20 d 5 d 7 d 2 d 16 d 4 d 21 d 6 d 8 d 4 d 11 d 6 d 6 d 4 d 9 d 19 d 16 d 9 d 10 d 8 d 13 d 5 d 24 d 17 d 4 d 5 d 50 d
2995 293 d 326 774.81 € 27/2/2014 15:34 31/12/2012 23:26 6 d 10 d 26 d 25 d 12 d 10 d 2 d 20 d 2 d 27 d 5 d 5 d 3 d 16 d 2 d 6 d 10 d 11 d 16 d 10 d 8 d 7 d 7 d 17 d 6 d 14 d 18 d 3 d 5 d 61 d
3304 293 d 316 517.71 € 27/2/2014 15:58 31/12/2012 21:02 7 d 23 d 13 d 20 d 11 d 6 d 1 d 9 d 3 d 25 d 7 d 5 d 5 d 11 d 1 d 4 d 7 d 5 d 14 d 7 d 16 d 10 d 13 d 22 d 6 d 52 d 14 d 5 d 4 d 72 d
242 293 d 320 466.83 € 7/3/2014 11:31 9/1/2013 12:38 3 d 27 d 28 d 22 d 8 d 8 d 1 d 10 d 3 d 24 d 5 d 6 d 4 d 8 d 4 d 9 d 3 d 3 d 14 d 9 d 13 d 6 d 16 d 10 d 5 d 25 d 18 d 4 d 5 d 72 d
366 293 d 335 151.21 € 11/3/2014 16:31 12/1/2013 00:44 3 d 18 d 37 d 24 d 10 d 6 d 3 d 11 d 2 d 22 d 7 d 6 d 5 d 6 d 2 d 9 d 4 d 8 d 18 d 13 d 10 d 12 d 14 d 12 d 5 d 31 d 13 d 4 d 5 d 52 d
2936 293 d 364 246.65 € 27/2/2014 09:59 31/12/2012 09:59 2 d 66 d 26 d 13 d 8 d 6 d 1 d 11 d 2 d 27 d 5 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 9 d 9 d 14 d 9 d 10 d 13 d 12 d 7 d 6 d 40 d 23 d 6 d 3 d 39 d
768 293 d 312 336.81 € 12/3/2014 08:05 11/1/2013 19:55 5 d 22 d 38 d 15 d 9 d 15 d 1 d 10 d 3 d 17 d 8 d 8 d 6 d 10 d 4 d 2 d 7 d 9 d 18 d 7 d 8 d 7 d 9 d 15 d 6 d 59 d 17 d 5 d 5 d 60 d
446 293 d 306 416.12 € 11/3/2014 14:08 11/1/2013 13:49 7 d 17 d 32 d 14 d 9 d 12 d 1 d 13 d 3 d 24 d 7 d 7 d 4 d 9 d 1 d 3 d 3 d 5 d 12 d 15 d 11 d 5 d 9 d 11 d 5 d 42 d 21 d 6 d 5 d 80 d
4039 293 d 362 465.40 € 11/3/2014 08:34 11/1/2013 03:00 3 d 55 d 18 d 28 d 12 d 6 d 1 d 11 d 3 d 21 d 8 d 8 d 4 d 7 d 2 d 2 d 7 d 10 d 19 d 12 d 16 d 10 d 10 d 11 d 7 d 31 d 19 d 4 d 3 d 38 d
2143 293 d 316 661.01 € 28/2/2014 10:14 1/1/2013 19:19 5 d 26 d 24 d 17 d 8 d 5 d 2 d 9 d 2 d 25 d 7 d 7 d 5 d 13 d 3 d 3 d 4 d 7 d 18 d 9 d 7 d 5 d 19 d 17 d 7 d 50 d 14 d 6 d 4 d 69 d
137 293 d 328 942.98 € 5/3/2014 10:34 6/1/2013 04:31 5 d 41 d 14 d 20 d 7 d 7 d 1 d 13 d 1 d 19 d 6 d 6 d 6 d 7 d 3 d 5 d 5 d 5 d 21 d 11 d 17 d 7 d 10 d 15 d 6 d 16 d 19 d 5 d 6 d 61 d
MESTRADO JOSÉ PINTO 1910289 - ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - TABELAS.xlsx 16 de 17 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e 
jardins / Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza 
/ Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),D
ATE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),
DATE(2013,2,4),RiskStatic(Pr
ojectFieldVal),RiskIsDate(TR
UE)) 
RiskPert(O5,P5,Q
5,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q
8,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q
9,RiskStatic(Proje
ctFieldVal)) 
RiskPert(O10,P10
,Q10,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12
,Q12,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13
,Q13,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14
,Q14,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15
,Q15,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16
,Q16,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17
,Q17,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19
,Q19,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20
,Q20,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21
,Q21,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22
,Q22,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23
,Q23,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25
,Q25,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26
,Q26,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27
,Q27,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28
,Q28,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29
,Q29,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31
,Q31,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32
,Q32,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33
,Q33,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34
,Q34,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36
,Q36,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37
,Q37,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39
,Q39,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40
,Q40,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42
,Q42,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44
,Q44,RiskStatic(P
rojectFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
4318 293 d 323 052.85 € 12/3/2014 10:58 11/1/2013 21:14 3 d 31 d 41 d 14 d 8 d 5 d 1 d 10 d 4 d 13 d 6 d 5 d 5 d 13 d 2 d 6 d 5 d 8 d 22 d 9 d 6 d 7 d 15 d 12 d 7 d 30 d 13 d 3 d 4 d 70 d
4384 293 d 345 621.89 € 3/3/2014 11:55 3/1/2013 01:53 6 d 40 d 25 d 24 d 8 d 5 d 2 d 9 d 1 d 22 d 5 d 5 d 3 d 7 d 5 d 3 d 5 d 8 d 22 d 12 d 14 d 8 d 12 d 13 d 6 d 53 d 18 d 4 d 4 d 42 d
3202 294 d 346 544.07 € 11/3/2014 11:57 10/1/2013 15:59 3 d 53 d 22 d 16 d 9 d 7 d 2 d 11 d 3 d 21 d 4 d 6 d 4 d 17 d 5 d 5 d 8 d 11 d 15 d 14 d 6 d 10 d 14 d 11 d 8 d 47 d 14 d 5 d 4 d 39 d
1447 294 d 314 913.61 € 28/2/2014 14:02 2/1/2013 00:22 4 d 17 d 33 d 17 d 5 d 8 d 3 d 10 d 2 d 23 d 7 d 6 d 4 d 7 d 2 d 2 d 7 d 4 d 19 d 9 d 22 d 6 d 17 d 11 d 5 d 11 d 19 d 3 d 3 d 76 d
4746 294 d 330 670.46 € 6/3/2014 08:43 7/1/2013 11:21 4 d 45 d 15 d 12 d 7 d 12 d 3 d 9 d 2 d 32 d 8 d 6 d 3 d 12 d 6 d 4 d 8 d 4 d 14 d 14 d 17 d 6 d 17 d 6 d 5 d 24 d 15 d 3 d 4 d 66 d
3877 294 d 326 471.93 € 5/3/2014 15:43 5/1/2013 20:36 3 d 50 d 25 d 17 d 7 d 6 d 3 d 11 d 1 d 18 d 6 d 4 d 4 d 12 d 2 d 3 d 4 d 4 d 19 d 8 d 8 d 5 d 7 d 17 d 6 d 17 d 14 d 7 d 5 d 71 d
1208 294 d 337 205.67 € 10/3/2014 15:48 10/1/2013 01:27 4 d 37 d 32 d 20 d 14 d 8 d 3 d 10 d 1 d 15 d 10 d 9 d 3 d 7 d 3 d 4 d 4 d 5 d 18 d 12 d 7 d 11 d 15 d 9 d 5 d 55 d 11 d 11 d 4 d 46 d
3155 294 d 306 897.39 € 28/2/2014 08:10 30/12/2012 01:18 2 d 36 d 13 d 26 d 9 d 7 d 2 d 10 d 1 d 15 d 5 d 5 d 5 d 9 d 4 d 2 d 6 d 6 d 17 d 12 d 10 d 8 d 10 d 13 d 8 d 70 d 22 d 8 d 3 d 51 d
4571 294 d 325 264.45 € 14/3/2014 09:53 14/1/2013 16:53 4 d 38 d 26 d 12 d 6 d 15 d 5 d 12 d 3 d 21 d 9 d 7 d 4 d 11 d 3 d 5 d 3 d 9 d 18 d 8 d 12 d 12 d 11 d 9 d 7 d 26 d 18 d 5 d 6 d 72 d
4354 294 d 335 455.28 € 19/3/2014 14:07 18/1/2013 10:53 4 d 51 d 22 d 15 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 20 d 4 d 7 d 5 d 11 d 3 d 2 d 12 d 5 d 17 d 7 d 11 d 9 d 16 d 14 d 5 d 34 d 18 d 3 d 3 d 64 d
1573 294 d 380 469.43 € 11/3/2014 11:46 10/1/2013 05:22 3 d 67 d 25 d 18 d 10 d 17 d 2 d 11 d 1 d 22 d 8 d 8 d 4 d 7 d 3 d 5 d 7 d 6 d 21 d 9 d 14 d 8 d 17 d 9 d 6 d 38 d 21 d 6 d 4 d 29 d
1232 295 d 353 000.94 € 6/3/2014 14:26 4/1/2013 21:39 3 d 64 d 24 d 23 d 5 d 9 d 2 d 9 d 3 d 11 d 5 d 5 d 4 d 7 d 2 d 2 d 4 d 5 d 14 d 11 d 16 d 7 d 15 d 16 d 6 d 55 d 13 d 6 d 3 d 46 d
4123 295 d 334 129.99 € 6/3/2014 15:24 6/1/2013 09:35 6 d 42 d 24 d 22 d 8 d 6 d 2 d 13 d 2 d 20 d 10 d 8 d 4 d 9 d 4 d 3 d 4 d 4 d 24 d 7 d 8 d 6 d 13 d 10 d 7 d 20 d 17 d 5 d 7 d 63 d
3951 295 d 360 100.01 € 3/3/2014 08:53 31/12/2012 00:54 3 d 65 d 30 d 18 d 9 d 7 d 2 d 13 d 2 d 11 d 6 d 5 d 4 d 12 d 4 d 5 d 4 d 8 d 21 d 7 d 9 d 7 d 16 d 8 d 6 d 31 d 16 d 3 d 4 d 46 d
4644 295 d 369 732.06 € 5/3/2014 09:41 2/1/2013 22:29 2 d 60 d 20 d 20 d 8 d 8 d 4 d 16 d 2 d 24 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 2 d 5 d 5 d 23 d 11 d 10 d 9 d 14 d 19 d 5 d 23 d 13 d 4 d 4 d 33 d
352 295 d 312 858.47 € 14/3/2014 10:24 13/1/2013 19:26 4 d 34 d 14 d 20 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 13 d 9 d 6 d 3 d 10 d 7 d 4 d 4 d 8 d 22 d 16 d 18 d 6 d 13 d 7 d 6 d 34 d 16 d 6 d 4 d 77 d
3999 295 d 332 991.69 € 5/3/2014 10:24 2/1/2013 22:08 4 d 32 d 35 d 19 d 5 d 15 d 2 d 9 d 4 d 15 d 5 d 6 d 4 d 8 d 4 d 4 d 6 d 7 d 14 d 13 d 14 d 9 d 16 d 14 d 7 d 34 d 19 d 3 d 4 d 66 d
449 295 d 383 378.71 € 10/3/2014 10:34 7/1/2013 18:24 4 d 61 d 38 d 19 d 14 d 12 d 2 d 10 d 2 d 21 d 5 d 10 d 6 d 15 d 4 d 3 d 6 d 5 d 15 d 14 d 12 d 9 d 9 d 11 d 5 d 40 d 17 d 5 d 4 d 30 d
341 295 d 351 779.82 € 21/3/2014 10:53 18/1/2013 22:47 3 d 54 d 22 d 18 d 7 d 5 d 2 d 12 d 5 d 24 d 7 d 5 d 6 d 15 d 2 d 3 d 6 d 5 d 21 d 10 d 17 d 8 d 10 d 10 d 6 d 21 d 13 d 6 d 3 d 50 d
2043 296 d 338 947.95 € 6/3/2014 13:05 4/1/2013 03:40 3 d 62 d 12 d 20 d 5 d 8 d 5 d 9 d 2 d 27 d 6 d 5 d 5 d 9 d 3 d 3 d 7 d 8 d 15 d 13 d 14 d 6 d 8 d 11 d 6 d 30 d 11 d 4 d 3 d 61 d
818 296 d 328 801.10 € 5/3/2014 11:04 2/1/2013 15:26 5 d 49 d 20 d 22 d 7 d 7 d 3 d 9 d 3 d 14 d 4 d 6 d 3 d 12 d 2 d 5 d 7 d 4 d 21 d 12 d 8 d 8 d 7 d 14 d 6 d 49 d 12 d 5 d 4 d 53 d
1395 296 d 354 490.86 € 5/3/2014 13:43 3/1/2013 05:57 3 d 41 d 29 d 19 d 7 d 6 d 3 d 15 d 1 d 23 d 5 d 10 d 4 d 10 d 1 d 4 d 7 d 5 d 20 d 11 d 19 d 6 d 14 d 12 d 8 d 14 d 19 d 5 d 7 d 43 d
2811 296 d 357 002.58 € 12/3/2014 14:31 10/1/2013 02:32 5 d 35 d 24 d 26 d 7 d 11 d 6 d 11 d 2 d 25 d 6 d 4 d 6 d 11 d 2 d 3 d 3 d 9 d 21 d 10 d 15 d 9 d 19 d 18 d 6 d 40 d 16 d 4 d 4 d 43 d
677 296 d 372 844.97 € 11/3/2014 11:52 8/1/2013 14:33 3 d 59 d 32 d 17 d 7 d 4 d 2 d 11 d 2 d 20 d 8 d 8 d 3 d 15 d 2 d 6 d 6 d 8 d 19 d 13 d 10 d 7 d 11 d 20 d 8 d 27 d 19 d 5 d 3 d 34 d
4205 296 d 354 108.79 € 10/3/2014 16:12 8/1/2013 07:27 4 d 52 d 26 d 16 d 5 d 11 d 2 d 16 d 3 d 20 d 11 d 12 d 4 d 9 d 4 d 3 d 4 d 8 d 15 d 9 d 17 d 10 d 13 d 14 d 5 d 43 d 13 d 4 d 4 d 51 d
1441 296 d 325 701.91 € 17/3/2014 17:00 15/1/2013 03:36 5 d 29 d 19 d 22 d 4 d 6 d 4 d 11 d 1 d 17 d 5 d 5 d 3 d 6 d 1 d 4 d 9 d 11 d 18 d 16 d 14 d 6 d 13 d 19 d 6 d 35 d 15 d 9 d 3 d 64 d
2200 296 d 332 954.01 € 7/3/2014 08:30 4/1/2013 08:16 2 d 32 d 39 d 20 d 4 d 6 d 2 d 9 d 1 d 21 d 10 d 9 d 5 d 7 d 2 d 7 d 4 d 5 d 17 d 14 d 12 d 7 d 10 d 14 d 7 d 46 d 16 d 6 d 4 d 58 d
3889 296 d 347 625.82 € 11/3/2014 09:50 8/1/2013 06:19 4 d 49 d 25 d 19 d 5 d 7 d 4 d 9 d 1 d 19 d 6 d 6 d 4 d 8 d 2 d 4 d 6 d 4 d 20 d 13 d 16 d 9 d 14 d 13 d 5 d 16 d 20 d 4 d 4 d 53 d
4736 296 d 345 730.50 € 6/3/2014 09:55 3/1/2013 02:52 3 d 37 d 33 d 18 d 15 d 11 d 2 d 17 d 2 d 17 d 7 d 5 d 3 d 8 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 6 d 13 d 12 d 17 d 10 d 5 d 15 d 19 d 3 d 4 d 57 d
3097 296 d 343 720.47 € 18/3/2014 10:58 15/1/2013 07:08 5 d 26 d 26 d 18 d 8 d 7 d 1 d 16 d 3 d 26 d 7 d 8 d 5 d 11 d 2 d 3 d 4 d 10 d 18 d 13 d 16 d 9 d 17 d 17 d 5 d 38 d 14 d 5 d 5 d 49 d
1453 297 d 310 903.16 € 13/3/2014 10:19 9/1/2013 09:21 5 d 16 d 23 d 17 d 13 d 7 d 1 d 15 d 3 d 15 d 4 d 8 d 4 d 15 d 2 d 5 d 5 d 7 d 16 d 16 d 9 d 8 d 15 d 20 d 5 d 61 d 12 d 3 d 3 d 67 d
1870 297 d 353 755.25 € 18/3/2014 09:07 12/1/2013 04:57 6 d 50 d 29 d 23 d 5 d 4 d 7 d 11 d 1 d 22 d 5 d 7 d 3 d 14 d 5 d 4 d 6 d 6 d 15 d 13 d 13 d 11 d 10 d 5 d 6 d 25 d 17 d 6 d 6 d 52 d
888 297 d 346 554.33 € 5/3/2014 09:12 31/12/2012 01:46 4 d 61 d 24 d 18 d 8 d 7 d 1 d 19 d 1 d 14 d 5 d 9 d 6 d 19 d 2 d 2 d 4 d 5 d 11 d 9 d 8 d 6 d 13 d 10 d 6 d 51 d 16 d 3 d 5 d 49 d
2373 297 d 356 097.86 € 5/3/2014 09:58 31/12/2012 08:17 3 d 53 d 28 d 21 d 7 d 5 d 3 d 13 d 6 d 20 d 5 d 4 d 4 d 11 d 2 d 3 d 6 d 9 d 18 d 13 d 6 d 5 d 15 d 16 d 6 d 26 d 16 d 4 d 4 d 47 d
966 298 d 355 297.08 € 12/3/2014 14:26 7/1/2013 20:11 4 d 51 d 26 d 23 d 14 d 8 d 3 d 14 d 1 d 22 d 5 d 6 d 6 d 13 d 3 d 5 d 5 d 4 d 17 d 12 d 6 d 7 d 11 d 13 d 5 d 10 d 16 d 4 d 5 d 50 d
3505 298 d 335 480.12 € 18/3/2014 14:50 13/1/2013 12:38 5 d 43 d 16 d 21 d 5 d 5 d 8 d 10 d 2 d 31 d 6 d 6 d 5 d 14 d 3 d 3 d 7 d 9 d 15 d 13 d 10 d 9 d 17 d 6 d 5 d 52 d 18 d 9 d 6 d 53 d
50 298 d 338 821.10 € 5/3/2014 15:46 31/12/2012 08:36 5 d 39 d 20 d 30 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 15 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 4 d 6 d 11 d 20 d 13 d 10 d 8 d 16 d 13 d 6 d 18 d 16 d 3 d 4 d 59 d
193 298 d 353 353.16 € 20/3/2014 16:12 15/1/2013 18:21 4 d 68 d 24 d 11 d 6 d 6 d 3 d 11 d 6 d 12 d 7 d 12 d 3 d 10 d 6 d 8 d 9 d 7 d 12 d 12 d 14 d 5 d 13 d 14 d 6 d 25 d 13 d 9 d 3 d 55 d
1277 298 d 323 333.93 € 7/3/2014 08:43 1/1/2013 02:11 3 d 38 d 13 d 13 d 7 d 9 d 2 d 9 d 3 d 28 d 6 d 8 d 3 d 11 d 4 d 3 d 7 d 6 d 20 d 8 d 17 d 5 d 15 d 20 d 6 d 35 d 14 d 4 d 5 d 71 d
1629 298 d 323 677.03 € 17/3/2014 10:43 10/1/2013 06:34 4 d 37 d 19 d 22 d 6 d 7 d 1 d 12 d 2 d 20 d 9 d 8 d 4 d 9 d 4 d 2 d 7 d 7 d 13 d 9 d 14 d 7 d 8 d 22 d 5 d 57 d 13 d 10 d 3 d 66 d
4428 298 d 354 700.03 € 27/3/2014 11:12 22/1/2013 01:19 3 d 39 d 24 d 25 d 10 d 9 d 5 d 12 d 2 d 25 d 8 d 8 d 4 d 18 d 5 d 4 d 4 d 5 d 22 d 6 d 13 d 13 d 11 d 17 d 5 d 26 d 15 d 7 d 4 d 52 d
1820 299 d 346 413.64 € 7/3/2014 13:43 1/1/2013 16:26 6 d 39 d 25 d 21 d 8 d 6 d 2 d 19 d 2 d 17 d 5 d 7 d 3 d 15 d 3 d 2 d 4 d 6 d 19 d 9 d 16 d 14 d 10 d 14 d 7 d 44 d 12 d 6 d 3 d 57 d
2982 299 d 324 319.28 € 6/3/2014 14:22 30/12/2012 11:17 4 d 36 d 18 d 18 d 9 d 7 d 1 d 13 d 2 d 28 d 9 d 7 d 3 d 14 d 3 d 3 d 5 d 5 d 14 d 10 d 7 d 9 d 14 d 15 d 7 d 53 d 14 d 4 d 6 d 64 d
4651 299 d 344 151.60 € 11/3/2014 14:26 3/1/2013 16:07 7 d 33 d 25 d 24 d 7 d 9 d 4 d 14 d 2 d 15 d 4 d 5 d 4 d 9 d 4 d 3 d 5 d 7 d 18 d 14 d 14 d 10 d 21 d 13 d 6 d 33 d 14 d 4 d 6 d 53 d
2131 299 d 338 160.97 € 19/3/2014 15:29 12/1/2013 20:31 3 d 41 d 27 d 19 d 9 d 6 d 3 d 13 d 4 d 16 d 6 d 6 d 4 d 13 d 3 d 2 d 7 d 6 d 16 d 10 d 16 d 10 d 15 d 11 d 8 d 35 d 18 d 4 d 3 d 65 d
3265 299 d 338 615.94 € 12/3/2014 08:10 3/1/2013 20:46 5 d 32 d 29 d 15 d 12 d 6 d 1 d 13 d 3 d 21 d 4 d 7 d 3 d 7 d 1 d 2 d 5 d 5 d 17 d 15 d 14 d 10 d 12 d 19 d 6 d 32 d 20 d 5 d 3 d 60 d
3105 299 d 327 849.37 € 10/3/2014 08:34 2/1/2013 06:33 4 d 41 d 32 d 14 d 6 d 5 d 2 d 11 d 4 d 22 d 7 d 7 d 4 d 11 d 6 d 5 d 4 d 6 d 22 d 7 d 7 d 7 d 15 d 9 d 5 d 47 d 14 d 6 d 4 d 62 d
2914 299 d 351 342.31 € 24/3/2014 08:58 16/1/2013 00:10 3 d 45 d 24 d 22 d 10 d 8 d 1 d 10 d 2 d 21 d 5 d 6 d 3 d 12 d 4 d 7 d 5 d 5 d 17 d 10 d 15 d 10 d 8 d 19 d 5 d 60 d 18 d 4 d 4 d 43 d
942 299 d 358 205.05 € 20/3/2014 09:38 11/1/2013 16:24 5 d 60 d 21 d 22 d 8 d 12 d 1 d 12 d 2 d 15 d 6 d 5 d 3 d 17 d 2 d 3 d 5 d 4 d 21 d 11 d 16 d 5 d 15 d 11 d 6 d 23 d 16 d 4 d 5 d 50 d
1523 299 d 352 431.81 € 7/3/2014 10:34 30/12/2012 11:51 2 d 36 d 35 d 22 d 8 d 6 d 3 d 9 d 2 d 25 d 6 d 7 d 4 d 7 d 2 d 8 d 8 d 4 d 21 d 11 d 10 d 5 d 21 d 12 d 6 d 28 d 20 d 4 d 6 d 47 d
4200 299 d 357 997.63 € 13/3/2014 10:53 5/1/2013 13:00 2 d 53 d 36 d 21 d 6 d 7 d 3 d 12 d 1 d 13 d 9 d 8 d 3 d 12 d 3 d 12 d 4 d 4 d 17 d 13 d 13 d 6 d 14 d 9 d 5 d 52 d 11 d 7 d 4 d 37 d
1336 300 d 335 821.80 € 13/3/2014 10:49 4/1/2013 15:06 5 d 46 d 21 d 16 d 8 d 5 d 4 d 17 d 2 d 19 d 7 d 4 d 6 d 6 d 3 d 3 d 5 d 6 d 17 d 15 d 9 d 8 d 9 d 13 d 5 d 28 d 15 d 3 d 6 d 64 d
4498 300 d 331 065.14 € 12/3/2014 15:09 4/1/2013 08:43 3 d 43 d 20 d 21 d 5 d 9 d 3 d 14 d 4 d 19 d 6 d 6 d 5 d 9 d 5 d 8 d 4 d 6 d 20 d 15 d 15 d 5 d 12 d 7 d 6 d 48 d 15 d 5 d 3 d 57 d
221 300 d 351 529.61 € 11/3/2014 15:41 3/1/2013 08:22 5 d 52 d 27 d 19 d 6 d 8 d 4 d 9 d 2 d 21 d 7 d 5 d 4 d 7 d 2 d 3 d 8 d 6 d 20 d 10 d 8 d 7 d 13 d 15 d 6 d 42 d 23 d 4 d 3 d 55 d
36 300 d 358 083.68 € 10/3/2014 15:53 1/1/2013 06:45 3 d 51 d 35 d 16 d 5 d 6 d 2 d 11 d 2 d 23 d 8 d 7 d 3 d 12 d 3 d 3 d 4 d 4 d 23 d 15 d 9 d 5 d 20 d 8 d 5 d 17 d 20 d 5 d 4 d 50 d
114 300 d 347 369.76 € 13/3/2014 16:26 6/1/2013 01:32 6 d 54 d 33 d 11 d 7 d 7 d 4 d 12 d 2 d 20 d 8 d 5 d 4 d 10 d 2 d 3 d 5 d 7 d 13 d 16 d 11 d 5 d 11 d 9 d 6 d 28 d 20 d 6 d 3 d 63 d
4926 300 d 322 581.43 € 10/3/2014 11:59 31/12/2012 13:09 5 d 22 d 20 d 23 d 15 d 6 d 1 d 13 d 2 d 18 d 5 d 6 d 6 d 16 d 2 d 3 d 8 d 5 d 14 d 15 d 19 d 9 d 17 d 6 d 6 d 19 d 19 d 5 d 5 d 74 d
1910 300 d 385 320.49 € 17/3/2014 16:55 9/1/2013 05:25 4 d 59 d 27 d 20 d 12 d 15 d 2 d 12 d 3 d 27 d 6 d 5 d 5 d 17 d 3 d 6 d 4 d 6 d 25 d 8 d 10 d 8 d 15 d 10 d 6 d 42 d 20 d 3 d 3 d 29 d
4562 300 d 332 366.20 € 14/3/2014 09:02 5/1/2013 06:47 3 d 35 d 28 d 20 d 7 d 11 d 2 d 12 d 2 d 19 d 8 d 7 d 3 d 11 d 3 d 2 d 6 d 8 d 14 d 16 d 20 d 10 d 10 d 7 d 6 d 52 d 13 d 6 d 3 d 61 d
3566 300 d 335 652.05 € 18/3/2014 09:41 9/1/2013 07:44 3 d 66 d 23 d 23 d 8 d 4 d 3 d 8 d 1 d 16 d 6 d 9 d 4 d 10 d 4 d 4 d 5 d 11 d 20 d 6 d 12 d 8 d 12 d 21 d 7 d 43 d 16 d 5 d 5 d 40 d
3131 300 d 320 837.52 € 10/3/2014 16:07 31/12/2012 14:17 5 d 13 d 29 d 18 d 8 d 11 d 3 d 11 d 3 d 21 d 10 d 7 d 3 d 14 d 2 d 5 d 6 d 12 d 26 d 5 d 16 d 13 d 9 d 15 d 6 d 25 d 17 d 3 d 6 d 73 d
3103 301 d 315 383.33 € 11/3/2014 11:47 31/12/2012 16:42 4 d 26 d 20 d 13 d 7 d 8 d 1 d 11 d 3 d 23 d 6 d 6 d 4 d 8 d 4 d 6 d 6 d 9 d 20 d 15 d 11 d 13 d 15 d 11 d 7 d 34 d 19 d 4 d 5 d 76 d
4365 301 d 355 884.34 € 14/3/2014 14:26 5/1/2013 07:43 4 d 52 d 35 d 17 d 7 d 6 d 7 d 15 d 5 d 11 d 6 d 8 d 4 d 7 d 1 d 7 d 5 d 9 d 25 d 8 d 9 d 7 d 17 d 8 d 5 d 12 d 14 d 4 d 4 d 51 d
593 301 d 343 671.31 € 24/3/2014 15:38 15/1/2013 00:42 4 d 28 d 24 d 21 d 4 d 7 d 2 d 10 d 3 d 30 d 6 d 5 d 4 d 9 d 1 d 6 d 4 d 6 d 26 d 14 d 16 d 9 d 15 d 14 d 5 d 28 d 14 d 5 d 5 d 51 d
1683 301 d 358 649.44 € 24/3/2014 09:46 12/1/2013 05:13 3 d 46 d 30 d 27 d 6 d 6 d 2 d 17 d 4 d 25 d 12 d 6 d 4 d 13 d 1 d 3 d 7 d 4 d 12 d 11 d 13 d 6 d 16 d 6 d 5 d 40 d 18 d 4 d 4 d 54 d
4545 301 d 347 122.00 € 24/3/2014 10:48 13/1/2013 18:33 6 d 49 d 26 d 15 d 6 d 4 d 3 d 9 d 1 d 12 d 10 d 5 d 3 d 7 d 6 d 3 d 7 d 6 d 18 d 14 d 20 d 10 d 9 d 21 d 5 d 13 d 12 d 4 d 3 d 58 d
3654 302 d 323 429.13 € 13/3/2014 13:58 2/1/2013 17:32 3 d 42 d 21 d 22 d 11 d 6 d 5 d 18 d 2 d 16 d 5 d 7 d 3 d 15 d 3 d 4 d 6 d 5 d 23 d 8 d 6 d 5 d 7 d 9 d 6 d 35 d 18 d 4 d 4 d 71 d
1676 302 d 332 418.30 € 31/3/2014 14:31 19/1/2013 03:43 4 d 43 d 18 d 20 d 5 d 8 d 3 d 12 d 2 d 26 d 4 d 7 d 3 d 17 d 2 d 5 d 10 d 5 d 17 d 10 d 12 d 10 d 9 d 10 d 6 d 22 d 18 d 4 d 4 d 71 d
4976 302 d 383 780.90 € 14/3/2014 16:36 4/1/2013 02:05 4 d 64 d 28 d 19 d 8 d 8 d 1 d 12 d 2 d 22 d 4 d 10 d 4 d 18 d 2 d 2 d 4 d 7 d 20 d 12 d 13 d 10 d 15 d 17 d 5 d 30 d 14 d 4 d 4 d 32 d
1271 302 d 351 381.51 € 18/3/2014 11:55 7/1/2013 12:18 4 d 65 d 25 d 23 d 5 d 7 d 1 d 9 d 1 d 15 d 6 d 8 d 3 d 16 d 2 d 4 d 6 d 8 d 20 d 11 d 11 d 5 d 9 d 9 d 6 d 21 d 15 d 5 d 3 d 61 d
669 303 d 362 033.19 € 18/3/2014 13:48 5/1/2013 04:55 4 d 44 d 38 d 23 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 17 d 6 d 5 d 6 d 17 d 4 d 5 d 9 d 6 d 14 d 11 d 11 d 10 d 11 d 17 d 6 d 49 d 21 d 6 d 5 d 46 d
1254 303 d 387 570.83 € 19/3/2014 14:02 8/1/2013 04:06 3 d 63 d 30 d 27 d 11 d 7 d 2 d 13 d 5 d 29 d 6 d 6 d 4 d 11 d 3 d 7 d 3 d 9 d 11 d 9 d 9 d 5 d 18 d 8 d 5 d 26 d 18 d 4 d 4 d 33 d
720 303 d 368 489.41 € 19/3/2014 15:58 8/1/2013 09:32 4 d 61 d 28 d 18 d 5 d 8 d 2 d 9 d 2 d 24 d 6 d 4 d 3 d 14 d 8 d 3 d 7 d 7 d 22 d 15 d 8 d 11 d 16 d 5 d 7 d 49 d 18 d 9 d 3 d 32 d
156 303 d 335 778.47 € 17/3/2014 14:46 4/1/2013 03:15 7 d 65 d 17 d 17 d 4 d 11 d 2 d 9 d 1 d 11 d 6 d 10 d 3 d 14 d 4 d 3 d 4 d 9 d 10 d 10 d 8 d 13 d 12 d 13 d 5 d 43 d 12 d 3 d 4 d 77 d
1236 303 d 369 862.62 € 18/3/2014 16:41 6/1/2013 08:21 2 d 65 d 14 d 20 d 9 d 12 d 3 d 12 d 4 d 21 d 8 d 5 d 5 d 12 d 4 d 10 d 6 d 13 d 13 d 13 d 17 d 11 d 12 d 11 d 6 d 16 d 14 d 4 d 3 d 41 d
1927 303 d 367 029.89 € 18/3/2014 17:00 6/1/2013 05:22 4 d 60 d 17 d 18 d 6 d 4 d 3 d 17 d 1 d 19 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 10 d 19 d 14 d 14 d 11 d 9 d 20 d 5 d 27 d 18 d 3 d 5 d 41 d
3051 303 d 352 212.17 € 31/3/2014 08:53 17/1/2013 06:20 5 d 53 d 21 d 19 d 13 d 8 d 1 d 8 d 4 d 23 d 5 d 5 d 4 d 8 d 2 d 4 d 4 d 9 d 15 d 15 d 20 d 6 d 10 d 9 d 5 d 34 d 12 d 3 d 4 d 55 d
3743 303 d 341 950.95 € 14/3/2014 08:58 1/1/2013 21:04 3 d 45 d 26 d 16 d 6 d 10 d 3 d 12 d 1 d 19 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 7 d 5 d 6 d 20 d 16 d 12 d 8 d 13 d 14 d 5 d 51 d 14 d 4 d 4 d 56 d
2307 303 d 331 461.50 € 26/3/2014 09:02 13/1/2013 09:54 4 d 32 d 26 d 15 d 10 d 9 d 1 d 11 d 3 d 15 d 7 d 5 d 4 d 9 d 3 d 7 d 9 d 10 d 19 d 18 d 13 d 11 d 16 d 8 d 6 d 22 d 18 d 4 d 3 d 67 d
3722 303 d 356 723.80 € 28/3/2014 09:41 16/1/2013 02:06 4 d 54 d 19 d 24 d 10 d 10 d 2 d 18 d 3 d 24 d 4 d 6 d 4 d 17 d 3 d 2 d 7 d 6 d 12 d 13 d 15 d 9 d 7 d 9 d 5 d 34 d 19 d 5 d 4 d 57 d
1914 304 d 328 113.88 € 17/3/2014 15:19 2/1/2013 20:13 6 d 30 d 24 d 22 d 4 d 8 d 5 d 17 d 1 d 22 d 8 d 7 d 4 d 14 d 2 d 7 d 5 d 3 d 18 d 11 d 8 d 7 d 15 d 13 d 5 d 48 d 14 d 4 d 3 d 70 d
3815 304 d 352 613.39 € 24/3/2014 08:10 8/1/2013 22:56 3 d 56 d 24 d 21 d 7 d 14 d 3 d 9 d 3 d 24 d 6 d 7 d 4 d 11 d 2 d 2 d 5 d 10 d 20 d 13 d 9 d 7 d 9 d 10 d 6 d 14 d 15 d 4 d 3 d 60 d
3118 304 d 362 714.41 € 20/3/2014 09:31 5/1/2013 12:11 2 d 67 d 25 d 14 d 12 d 6 d 2 d 11 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 10 d 1 d 5 d 5 d 6 d 15 d 12 d 12 d 7 d 17 d 16 d 6 d 39 d 18 d 5 d 5 d 51 d
2219 304 d 345 387.46 € 17/3/2014 09:46 2/1/2013 07:14 4 d 46 d 28 d 20 d 8 d 7 d 2 d 15 d 6 d 13 d 8 d 4 d 5 d 12 d 5 d 2 d 9 d 7 d 17 d 7 d 13 d 12 d 13 d 12 d 5 d 20 d 15 d 4 d 4 d 65 d
2066 304 d 337 360.02 € 17/3/2014 11:07 1/1/2013 09:08 4 d 32 d 40 d 19 d 11 d 7 d 4 d 13 d 2 d 18 d 5 d 7 d 4 d 7 d 7 d 3 d 6 d 6 d 18 d 11 d 6 d 9 d 15 d 11 d 5 d 57 d 16 d 6 d 5 d 52 d
3472 305 d 356 915.50 € 17/3/2014 14:46 31/12/2012 18:47 4 d 54 d 35 d 21 d 8 d 5 d 1 d 9 d 2 d 18 d 9 d 8 d 3 d 15 d 6 d 5 d 5 d 4 d 12 d 9 d 14 d 6 d 10 d 16 d 7 d 52 d 17 d 4 d 3 d 52 d
2556 305 d 361 403.20 € 26/3/2014 13:19 10/1/2013 15:09 3 d 55 d 20 d 19 d 4 d 5 d 3 d 12 d 2 d 20 d 5 d 5 d 6 d 9 d 6 d 8 d 9 d 12 d 20 d 14 d 20 d 7 d 9 d 11 d 6 d 28 d 18 d 3 d 5 d 44 d
778 305 d 296 659.18 € 20/3/2014 16:26 4/1/2013 21:04 4 d 18 d 16 d 24 d 4 d 7 d 5 d 18 d 2 d 23 d 6 d 4 d 4 d 8 d 2 d 4 d 8 d 10 d 15 d 9 d 6 d 6 d 14 d 12 d 5 d 54 d 18 d 5 d 4 d 81 d
3023 305 d 344 873.87 € 26/3/2014 16:36 10/1/2013 17:03 5 d 58 d 15 d 17 d 5 d 5 d 2 d 11 d 3 d 19 d 4 d 9 d 4 d 13 d 6 d 6 d 6 d 7 d 17 d 13 d 16 d 7 d 8 d 18 d 5 d 11 d 18 d 4 d 3 d 64 d
3303 305 d 353 758.74 € 27/3/2014 08:19 10/1/2013 23:29 4 d 61 d 23 d 18 d 9 d 6 d 5 d 9 d 2 d 11 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 4 d 8 d 10 d 13 d 7 d 19 d 14 d 11 d 9 d 5 d 35 d 20 d 7 d 3 d 62 d
2551 305 d 333 974.20 € 19/3/2014 10:38 2/1/2013 23:16 4 d 33 d 20 d 21 d 11 d 5 d 4 d 8 d 3 d 30 d 10 d 8 d 7 d 8 d 7 d 2 d 7 d 5 d 14 d 12 d 16 d 6 d 15 d 14 d 6 d 22 d 12 d 3 d 5 d 72 d
2965 306 d 338 652.45 € 20/3/2014 13:53 4/1/2013 01:30 2 d 31 d 31 d 21 d 8 d 7 d 2 d 11 d 1 d 26 d 8 d 4 d 3 d 10 d 1 d 2 d 6 d 7 d 16 d 16 d 18 d 6 d 12 d 12 d 6 d 29 d 15 d 4 d 8 d 63 d
2605 306 d 354 947.57 € 31/3/2014 16:26 15/1/2013 02:48 3 d 40 d 30 d 12 d 8 d 9 d 3 d 15 d 4 d 30 d 4 d 5 d 4 d 20 d 2 d 4 d 7 d 8 d 14 d 13 d 17 d 12 d 10 d 13 d 6 d 24 d 14 d 6 d 4 d 55 d
3307 306 d 347 601.39 € 31/3/2014 09:07 11/1/2013 14:45 3 d 64 d 20 d 17 d 4 d 9 d 5 d 11 d 5 d 19 d 8 d 9 d 3 d 7 d 1 d 4 d 7 d 3 d 21 d 14 d 14 d 12 d 7 d 6 d 5 d 46 d 14 d 7 d 4 d 57 d
490 307 d 335 160.19 € 19/3/2014 13:24 1/1/2013 14:05 4 d 27 d 30 d 27 d 9 d 9 d 2 d 12 d 1 d 18 d 8 d 5 d 4 d 14 d 7 d 3 d 5 d 4 d 15 d 13 d 14 d 5 d 22 d 11 d 5 d 24 d 11 d 5 d 3 d 75 d
2617 307 d 346 687.57 € 19/3/2014 13:43 31/12/2012 18:29 4 d 52 d 31 d 16 d 10 d 9 d 4 d 14 d 3 d 18 d 7 d 8 d 3 d 10 d 2 d 4 d 9 d 4 d 15 d 9 d 14 d 10 d 9 d 6 d 5 d 26 d 17 d 3 d 6 d 67 d
1025 309 d 352 501.13 € 26/3/2014 15:00 5/1/2013 13:49 6 d 56 d 25 d 14 d 6 d 5 d 2 d 13 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 11 d 6 d 9 d 6 d 8 d 16 d 16 d 9 d 7 d 15 d 11 d 5 d 17 d 13 d 3 d 3 d 61 d
1986 309 d 369 324.04 € 27/3/2014 08:14 7/1/2013 00:12 4 d 56 d 22 d 21 d 7 d 5 d 4 d 13 d 4 d 18 d 12 d 6 d 4 d 9 d 2 d 7 d 3 d 13 d 16 d 14 d 15 d 11 d 19 d 9 d 6 d 25 d 15 d 5 d 4 d 48 d
4685 310 d 360 321.90 € 27/3/2014 16:02 5/1/2013 03:01 6 d 52 d 23 d 21 d 9 d 5 d 2 d 13 d 1 d 24 d 7 d 7 d 5 d 12 d 6 d 3 d 6 d 7 d 21 d 13 d 11 d 10 d 15 d 8 d 6 d 18 d 15 d 5 d 5 d 55 d
2898 310 d 369 412.05 € 28/3/2014 09:41 5/1/2013 06:27 4 d 54 d 34 d 18 d 5 d 7 d 2 d 9 d 3 d 26 d 8 d 6 d 5 d 10 d 6 d 4 d 7 d 7 d 21 d 10 d 14 d 5 d 10 d 20 d 6 d 12 d 12 d 4 d 6 d 48 d
4379 311 d 299 808.00 € 28/3/2014 13:58 4/1/2013 20:42 3 d 25 d 23 d 22 d 7 d 9 d 1 d 13 d 2 d 12 d 8 d 8 d 3 d 11 d 1 d 4 d 10 d 7 d 13 d 9 d 15 d 5 d 15 d 7 d 6 d 69 d 16 d 6 d 4 d 77 d
734 311 d 359 797.66 € 31/3/2014 14:41 8/1/2013 05:08 6 d 50 d 18 d 25 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 28 d 6 d 8 d 4 d 14 d 6 d 5 d 7 d 7 d 17 d 7 d 14 d 8 d 18 d 13 d 5 d 13 d 14 d 10 d 3 d 59 d
1648 311 d 342 631.24 € 28/3/2014 15:24 6/1/2013 22:46 4 d 41 d 28 d 11 d 14 d 7 d 2 d 11 d 1 d 26 d 4 d 8 d 4 d 19 d 2 d 2 d 4 d 4 d 24 d 11 d 11 d 5 d 9 d 20 d 5 d 18 d 16 d 4 d 3 d 73 d
4160 311 d 345 686.32 € 7/4/2014 08:53 13/1/2013 01:59 2 d 62 d 20 d 26 d 6 d 6 d 2 d 9 d 3 d 28 d 5 d 5 d 4 d 6 d 3 d 4 d 8 d 5 d 12 d 9 d 8 d 6 d 6 d 13 d 5 d 46 d 19 d 9 d 6 d 59 d
3450 312 d 367 276.81 € 2/4/2014 11:10 8/1/2013 09:58 4 d 60 d 24 d 20 d 12 d 6 d 2 d 11 d 3 d 15 d 4 d 7 d 5 d 9 d 3 d 5 d 6 d 10 d 12 d 9 d 17 d 12 d 17 d 11 d 6 d 29 d 14 d 7 d 5 d 53 d
1269 313 d 374 866.46 € 2/4/2014 16:36 7/1/2013 18:13 6 d 65 d 26 d 16 d 11 d 9 d 2 d 10 d 4 d 18 d 6 d 5 d 4 d 6 d 1 d 3 d 5 d 10 d 15 d 9 d 10 d 7 d 19 d 20 d 6 d 25 d 14 d 5 d 5 d 49 d
428 313 d 338 240.04 € 1/4/2014 16:41 6/1/2013 01:13 7 d 51 d 32 d 12 d 10 d 11 d 4 d 9 d 2 d 15 d 6 d 12 d 3 d 18 d 6 d 5 d 8 d 9 d 19 d 9 d 10 d 6 d 6 d 6 d 7 d 62 d 12 d 4 d 3 d 46 d
2359 313 d 353 262.10 € 31/3/2014 15:57 3/1/2013 11:50 3 d 59 d 19 d 21 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 13 d 6 d 6 d 5 d 8 d 3 d 4 d 4 d 5 d 18 d 18 d 11 d 8 d 17 d 19 d 8 d 24 d 12 d 4 d 3 d 64 d
3407 313 d 357 765.47 € 27/3/2014 11:36 30/12/2012 11:41 2 d 59 d 27 d 20 d 6 d 4 d 4 d 10 d 4 d 27 d 6 d 6 d 3 d 10 d 2 d 5 d 5 d 6 d 16 d 11 d 12 d 7 d 16 d 7 d 6 d 14 d 11 d 5 d 4 d 63 d
1515 314 d 351 024.32 € 28/3/2014 14:31 31/12/2012 20:50 5 d 51 d 25 d 14 d 6 d 5 d 2 d 13 d 2 d 28 d 8 d 7 d 4 d 12 d 5 d 5 d 6 d 7 d 14 d 13 d 15 d 9 d 10 d 10 d 5 d 20 d 14 d 12 d 4 d 69 d
4591 314 d 356 536.77 € 2/4/2014 17:00 7/1/2013 00:17 6 d 42 d 30 d 18 d 8 d 7 d 4 d 17 d 1 d 26 d 6 d 5 d 5 d 11 d 1 d 3 d 4 d 11 d 16 d 12 d 9 d 8 d 14 d 14 d 6 d 54 d 15 d 5 d 5 d 50 d
4701 314 d 344 844.64 € 31/3/2014 13:15 2/1/2013 10:01 2 d 29 d 22 d 28 d 12 d 14 d 2 d 20 d 4 d 22 d 6 d 7 d 3 d 13 d 3 d 4 d 9 d 6 d 18 d 16 d 12 d 6 d 9 d 17 d 6 d 33 d 17 d 4 d 5 d 69 d
1360 316 d 358 182.21 € 8/4/2014 15:24 8/1/2013 19:04 4 d 42 d 37 d 19 d 9 d 8 d 2 d 10 d 1 d 21 d 8 d 6 d 5 d 11 d 3 d 6 d 5 d 7 d 21 d 13 d 16 d 6 d 15 d 7 d 5 d 55 d 14 d 5 d 3 d 51 d
40 317 d 332 632.54 € 2/4/2014 10:29 30/12/2012 12:40 2 d 20 d 35 d 22 d 5 d 5 d 1 d 14 d 2 d 34 d 6 d 11 d 3 d 11 d 1 d 3 d 6 d 5 d 21 d 17 d 9 d 10 d 10 d 10 d 7 d 66 d 13 d 5 d 4 d 49 d
321 320 d 376 525.19 € 16/4/2014 11:22 10/1/2013 07:57 3 d 56 d 25 d 20 d 13 d 11 d 2 d 11 d 1 d 19 d 6 d 8 d 5 d 13 d 3 d 2 d 12 d 6 d 18 d 12 d 13 d 7 d 20 d 16 d 5 d 54 d 13 d 4 d 3 d 52 d
2952 321 d 350 774.03 € 30/4/2014 16:07 22/1/2013 15:57 2 d 43 d 24 d 13 d 14 d 9 d 4 d 12 d 1 d 27 d 6 d 6 d 4 d 10 d 5 d 3 d 3 d 8 d 20 d 10 d 20 d 8 d 11 d 13 d 6 d 23 d 14 d 4 d 7 d 70 d
871 322 d 349 086.38 € 10/4/2014 08:53 2/1/2013 12:57 4 d 38 d 35 d 21 d 9 d 4 d 2 d 10 d 2 d 21 d 5 d 6 d 3 d 19 d 4 d 2 d 5 d 6 d 21 d 14 d 6 d 11 d 18 d 9 d 5 d 65 d 16 d 5 d 7 d 54 d
2525 323 d 358 180.91 € 22/4/2014 08:38 10/1/2013 17:45 4 d 54 d 28 d 15 d 9 d 8 d 3 d 11 d 5 d 31 d 10 d 5 d 4 d 23 d 4 d 6 d 4 d 5 d 22 d 12 d 7 d 11 d 8 d 9 d 5 d 62 d 12 d 9 d 4 d 44 d
4720 324 d 357 790.85 € 11/4/2014 15:34 1/1/2013 21:21 4 d 43 d 36 d 17 d 9 d 14 d 2 d 9 d 2 d 20 d 8 d 9 d 4 d 12 d 5 d 2 d 6 d 7 d 15 d 12 d 21 d 8 d 14 d 11 d 6 d 29 d 15 d 6 d 4 d 76 d
4984 325 d 360 760.81 € 28/4/2014 09:26 12/1/2013 02:21 3 d 54 d 26 d 16 d 7 d 5 d 1 d 12 d 2 d 32 d 5 d 8 d 4 d 8 d 7 d 5 d 4 d 7 d 20 d 15 d 10 d 6 d 8 d 21 d 5 d 11 d 12 d 5 d 5 d 68 d
616 326 d 368 605.99 € 16/4/2014 15:53 3/1/2013 00:54 5 d 57 d 32 d 17 d 6 d 7 d 5 d 9 d 2 d 23 d 6 d 5 d 6 d 8 d 2 d 3 d 5 d 9 d 14 d 8 d 16 d 6 d 15 d 17 d 6 d 13 d 13 d 3 d 4 d 69 d
662 328 d 382 624.88 € 22/4/2014 14:55 5/1/2013 05:42 3 d 56 d 28 d 22 d 10 d 7 d 4 d 9 d 2 d 26 d 9 d 5 d 5 d 18 d 4 d 2 d 7 d 8 d 19 d 12 d 15 d 6 d 13 d 21 d 6 d 26 d 16 d 4 d 4 d 57 d
3026 331 d 378 996.95 € 28/4/2014 11:07 3/1/2013 23:54 5 d 69 d 28 d 16 d 8 d 7 d 3 d 16 d 1 d 20 d 6 d 6 d 5 d 6 d 2 d 6 d 5 d 5 d 21 d 10 d 11 d 8 d 15 d 10 d 5 d 18 d 17 d 7 d 6 d 63 d
2388 332 d 335 349.19 € 6/5/2014 08:33 10/1/2013 08:38 3 d 46 d 32 d 27 d 6 d 8 d 2 d 8 d 1 d 12 d 9 d 4 d 5 d 18 d 3 d 6 d 4 d 9 d 17 d 8 d 12 d 7 d 7 d 9 d 5 d 71 d 19 d 5 d 4 d 68 d
1659 359 d 383 855.48 € 9/6/2014 09:36 7/1/2013 02:22 5 d 68 d 28 d 21 d 14 d 4 d 3 d 18 d 2 d 12 d 6 d 4 d 4 d 10 d 3 d 5 d 5 d 8 d 26 d 14 d 14 d 6 d 8 d 8 d 6 d 50 d 14 d 4 d 7 d 70 d
Média 304 486.51 € 4 27 22 18 7 7 3 11 3 18 6 6 4 12 3 4 6 6 17 11 12 7 12 12 6 28 16 5 4 38
Mediana 302 576.14 €
Média 304 486.51 €
Minimo 239 894.56 €
Máximo 387 587.71 €
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Anexo VI - Projeto “Casa”, Planeamento para 262 dias de 
duração (75% probabilidade de sucesso) 
• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 262 dias 
• Plano de Trabalhos com 262 dias em formato MS Project 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
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Anexo VI - Projeto “Casa”, Planeamento para 262 dias de 
duração (75% probabilidade de sucesso) 
• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 262 dias 
Name
Casa / 
Duration
Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montage
m do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamen
to / 
Duration
Loiças 
Sanitárias 
/ Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuiçã
o / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimento
s / 
Duration
Tubagens 
/ Duration
Enfiament
o de 
Cabos / 
Duration
Instalação 
do Quadro 
/ Duration
Aparelhag
em / 
Duration
Acabamen
tos / 
Duration
Portas 
Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas 
Interiores 
/ Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / 
Duration
Paredes 
Interiores 
/ Duration
Paredes 
Exteriores 
/ Duration
Madeiras 
/ Duration
Elaboraçã
o de 
Vistorias / 
Duration
Receção 
das 
Certificaçõ
es das 
Entidades 
/ Duration
Passeios e 
jardins / 
Duration
Acabamen
tos dos 
jardins e 
limpeza / 
Duration
Elaboraçã
o da Ficha 
Técnica e 
envio para 
a Entidade 
Licenciado
ra / 
Duration
Emissão 
da Licença 
de 
Utilização 
/ Duration
3860 265 d 274 604.78 € 21/1/2014 09:46 2/1/2013 07:05 3 d 11 d 25 d 16 d 8 d 13 d 1 d 11 d 6 d 21 d 5 d 6 d 6 d 13 d 4 d 3 d 5 d 8 d 16 d 12 d 9 d 7 d 8 d 6 d 5 d 52 d 14 d 10 d 5 d 59 d
1466 263 d 280 830.81 € 16/1/2014 08:34 30/12/2012 21:35 3 d 19 d 24 d 12 d 9 d 9 d 3 d 13 d 1 d 16 d 4 d 6 d 6 d 9 d 2 d 3 d 7 d 8 d 20 d 12 d 8 d 6 d 11 d 6 d 6 d 62 d 14 d 5 d 4 d 37 d
2578 264 d 280 876.93 € 17/1/2014 10:43 30/12/2012 02:43 4 d 20 d 14 d 15 d 11 d 7 d 5 d 9 d 3 d 14 d 7 d 5 d 5 d 10 d 7 d 3 d 7 d 10 d 18 d 12 d 9 d 10 d 5 d 15 d 6 d 27 d 14 d 4 d 3 d 73 d
742 261 d 281 022.44 € 15/1/2014 09:36 1/1/2013 23:07 3 d 11 d 24 d 13 d 6 d 8 d 1 d 14 d 2 d 24 d 5 d 7 d 4 d 9 d 3 d 8 d 6 d 6 d 14 d 10 d 8 d 7 d 14 d 9 d 5 d 53 d 16 d 7 d 4 d 53 d
2429 261 d 282 851.51 € 24/1/2014 16:31 11/1/2013 22:50 5 d 13 d 21 d 22 d 5 d 5 d 4 d 17 d 5 d 17 d 6 d 8 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 3 d 18 d 8 d 9 d 7 d 13 d 10 d 5 d 33 d 11 d 7 d 3 d 73 d
2278 260 d 283 950.30 € 17/1/2014 15:04 7/1/2013 11:30 5 d 20 d 18 d 14 d 8 d 5 d 1 d 13 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 8 d 3 d 5 d 4 d 8 d 19 d 14 d 7 d 7 d 12 d 11 d 6 d 18 d 13 d 6 d 5 d 64 d
1996 260 d 284 160.55 € 30/1/2014 13:53 19/1/2013 18:37 7 d 23 d 12 d 10 d 9 d 4 d 2 d 9 d 1 d 16 d 7 d 8 d 4 d 7 d 5 d 3 d 9 d 5 d 16 d 12 d 10 d 11 d 14 d 16 d 5 d 63 d 14 d 6 d 5 d 51 d
1497 260 d 284 934.17 € 20/1/2014 08:48 7/1/2013 20:48 3 d 21 d 22 d 21 d 8 d 7 d 5 d 9 d 2 d 12 d 4 d 12 d 3 d 9 d 3 d 4 d 6 d 8 d 13 d 8 d 11 d 6 d 13 d 11 d 7 d 51 d 13 d 3 d 3 d 55 d
2309 263 d 286 989.67 € 5/2/2014 09:07 20/1/2013 21:29 4 d 23 d 10 d 16 d 8 d 10 d 2 d 17 d 2 d 14 d 9 d 5 d 7 d 15 d 3 d 6 d 7 d 5 d 18 d 7 d 11 d 6 d 15 d 12 d 6 d 21 d 14 d 4 d 4 d 69 d
4306 262 d 287 354.07 € 16/1/2014 08:58 1/1/2013 17:16 3 d 17 d 21 d 20 d 10 d 6 d 3 d 10 d 2 d 16 d 7 d 6 d 6 d 9 d 3 d 8 d 7 d 3 d 19 d 9 d 8 d 8 d 11 d 11 d 5 d 53 d 17 d 5 d 4 d 48 d
3329 265 d 287 704.66 € 6/2/2014 13:19 19/1/2013 17:54 4 d 16 d 28 d 17 d 8 d 8 d 3 d 12 d 5 d 13 d 5 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 8 d 4 d 15 d 10 d 8 d 6 d 17 d 12 d 6 d 52 d 12 d 5 d 7 d 58 d
2588 260 d 287 745.08 € 23/1/2014 09:46 11/1/2013 07:11 5 d 15 d 27 d 14 d 9 d 11 d 3 d 11 d 3 d 13 d 6 d 7 d 4 d 6 d 5 d 2 d 7 d 5 d 23 d 10 d 15 d 12 d 7 d 8 d 6 d 38 d 12 d 8 d 4 d 63 d
2379 262 d 288 495.78 € 16/1/2014 09:36 2/1/2013 07:29 3 d 18 d 16 d 26 d 5 d 6 d 1 d 14 d 2 d 14 d 7 d 5 d 3 d 8 d 1 d 5 d 4 d 4 d 21 d 14 d 13 d 6 d 13 d 10 d 6 d 21 d 15 d 3 d 4 d 62 d
4101 263 d 289 440.58 € 16/1/2014 09:17 30/12/2012 17:50 3 d 24 d 17 d 13 d 6 d 6 d 3 d 15 d 2 d 15 d 7 d 7 d 6 d 14 d 4 d 5 d 4 d 7 d 15 d 12 d 19 d 6 d 9 d 12 d 6 d 69 d 19 d 3 d 3 d 40 d
3534 264 d 289 580.50 € 16/1/2014 15:19 30/12/2012 08:27 5 d 13 d 23 d 15 d 4 d 6 d 3 d 8 d 2 d 20 d 7 d 4 d 4 d 9 d 3 d 6 d 6 d 4 d 16 d 8 d 17 d 7 d 22 d 10 d 6 d 29 d 15 d 5 d 4 d 66 d
4175 262 d 289 722.64 € 16/1/2014 08:10 2/1/2013 06:30 4 d 19 d 18 d 16 d 7 d 8 d 2 d 18 d 1 d 17 d 7 d 4 d 4 d 17 d 1 d 3 d 5 d 6 d 20 d 11 d 15 d 6 d 8 d 10 d 6 d 26 d 14 d 8 d 4 d 65 d
1959 263 d 290 794.66 € 28/1/2014 08:36 10/1/2013 16:38 3 d 13 d 25 d 15 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 8 d 6 d 3 d 6 d 6 d 12 d 16 d 16 d 8 d 11 d 14 d 6 d 47 d 11 d 4 d 4 d 60 d
3620 265 d 292 222.95 € 23/1/2014 16:02 5/1/2013 08:27 4 d 13 d 31 d 14 d 14 d 6 d 3 d 9 d 2 d 13 d 7 d 5 d 3 d 11 d 3 d 6 d 4 d 10 d 14 d 16 d 8 d 12 d 13 d 7 d 6 d 46 d 18 d 4 d 4 d 56 d
3485 261 d 292 396.14 € 27/1/2014 08:47 11/1/2013 16:40 5 d 23 d 25 d 19 d 4 d 7 d 2 d 13 d 5 d 13 d 5 d 6 d 3 d 15 d 2 d 3 d 4 d 13 d 13 d 11 d 6 d 5 d 11 d 14 d 6 d 15 d 14 d 4 d 4 d 65 d
3316 262 d 293 033.09 € 3/2/2014 16:31 19/1/2013 07:18 5 d 34 d 15 d 22 d 6 d 5 d 1 d 11 d 3 d 12 d 5 d 5 d 3 d 6 d 3 d 6 d 7 d 7 d 20 d 12 d 7 d 5 d 7 d 9 d 6 d 54 d 16 d 3 d 4 d 33 d
2721 263 d 293 086.25 € 15/1/2014 16:17 30/12/2012 13:36 2 d 35 d 16 d 17 d 7 d 5 d 3 d 10 d 3 d 16 d 8 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 13 d 10 d 5 d 7 d 18 d 5 d 21 d 14 d 5 d 3 d 67 d
4831 265 d 293 528.08 € 23/1/2014 16:31 7/1/2013 07:23 3 d 24 d 19 d 20 d 8 d 4 d 1 d 10 d 3 d 23 d 4 d 9 d 7 d 14 d 5 d 4 d 6 d 7 d 21 d 13 d 8 d 5 d 8 d 8 d 5 d 37 d 14 d 6 d 6 d 53 d
2564 260 d 293 746.87 € 23/1/2014 11:55 11/1/2013 05:42 6 d 16 d 23 d 14 d 5 d 9 d 1 d 10 d 3 d 37 d 8 d 7 d 3 d 7 d 4 d 3 d 5 d 5 d 12 d 10 d 13 d 5 d 9 d 12 d 7 d 35 d 15 d 3 d 3 d 62 d
2126 265 d 293 809.10 € 23/1/2014 16:31 5/1/2013 13:35 6 d 30 d 16 d 18 d 11 d 6 d 2 d 11 d 3 d 15 d 7 d 10 d 4 d 8 d 5 d 4 d 4 d 5 d 18 d 12 d 9 d 6 d 7 d 11 d 5 d 38 d 17 d 3 d 5 d 61 d
2363 265 d 293 878.91 € 31/1/2014 15:58 14/1/2013 20:48 4 d 21 d 18 d 15 d 10 d 5 d 1 d 14 d 3 d 24 d 9 d 7 d 6 d 10 d 3 d 3 d 3 d 7 d 15 d 13 d 6 d 11 d 16 d 6 d 5 d 15 d 16 d 4 d 3 d 65 d
388 263 d 293 909.18 € 22/1/2014 15:19 7/1/2013 19:55 3 d 17 d 25 d 12 d 6 d 7 d 2 d 10 d 2 d 24 d 6 d 6 d 7 d 11 d 2 d 3 d 4 d 6 d 19 d 11 d 19 d 7 d 11 d 9 d 7 d 15 d 19 d 3 d 4 d 62 d
3186 263 d 294 190.29 € 20/1/2014 11:41 3/1/2013 15:19 3 d 27 d 21 d 19 d 7 d 7 d 2 d 10 d 2 d 16 d 4 d 5 d 3 d 8 d 3 d 6 d 7 d 3 d 13 d 12 d 12 d 6 d 14 d 7 d 5 d 49 d 20 d 6 d 4 d 52 d
544 264 d 294 336.30 € 30/1/2014 11:26 12/1/2013 06:36 6 d 23 d 17 d 15 d 5 d 6 d 4 d 11 d 5 d 20 d 4 d 9 d 4 d 9 d 2 d 4 d 10 d 8 d 18 d 11 d 12 d 9 d 8 d 12 d 5 d 47 d 13 d 5 d 3 d 52 d
2137 265 d 294 767.91 € 21/1/2014 10:19 1/1/2013 23:13 3 d 21 d 25 d 13 d 6 d 8 d 2 d 10 d 1 d 21 d 7 d 5 d 3 d 19 d 4 d 5 d 8 d 4 d 21 d 10 d 12 d 6 d 17 d 6 d 6 d 18 d 16 d 6 d 3 d 65 d
4402 260 d 295 174.33 € 15/1/2014 09:26 2/1/2013 20:26 2 d 26 d 21 d 23 d 7 d 13 d 1 d 9 d 5 d 16 d 6 d 6 d 5 d 15 d 2 d 2 d 3 d 8 d 20 d 10 d 13 d 7 d 8 d 7 d 5 d 16 d 12 d 6 d 5 d 60 d
1666 264 d 295 342.60 € 22/1/2014 13:10 7/1/2013 02:20 7 d 18 d 24 d 14 d 9 d 7 d 1 d 12 d 1 d 20 d 5 d 6 d 5 d 13 d 5 d 5 d 8 d 11 d 12 d 12 d 6 d 7 d 9 d 16 d 5 d 38 d 13 d 6 d 4 d 59 d
4703 262 d 295 349.77 € 15/1/2014 14:55 1/1/2013 04:59 7 d 18 d 24 d 24 d 9 d 4 d 2 d 16 d 2 d 12 d 5 d 7 d 3 d 11 d 2 d 3 d 6 d 12 d 15 d 9 d 11 d 5 d 9 d 8 d 5 d 28 d 13 d 3 d 6 d 59 d
2031 261 d 295 477.80 € 21/1/2014 15:10 9/1/2013 01:00 4 d 13 d 25 d 24 d 7 d 7 d 2 d 14 d 4 d 20 d 6 d 5 d 3 d 9 d 3 d 4 d 5 d 11 d 16 d 10 d 7 d 7 d 9 d 14 d 6 d 16 d 16 d 6 d 3 d 58 d
2074 260 d 295 706.44 € 23/1/2014 16:09 14/1/2013 08:55 5 d 27 d 28 d 14 d 7 d 8 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 7 d 5 d 14 d 1 d 3 d 4 d 7 d 23 d 9 d 10 d 5 d 6 d 15 d 6 d 21 d 15 d 4 d 4 d 61 d
2706 260 d 295 709.71 € 17/1/2014 08:14 4/1/2013 22:36 8 d 14 d 16 d 17 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 4 d 8 d 9 d 18 d 10 d 11 d 5 d 19 d 19 d 6 d 14 d 16 d 4 d 4 d 54 d
3988 261 d 295 922.67 € 22/1/2014 08:24 8/1/2013 18:38 6 d 14 d 14 d 12 d 12 d 6 d 2 d 10 d 3 d 29 d 6 d 5 d 3 d 14 d 2 d 3 d 6 d 12 d 24 d 14 d 9 d 6 d 12 d 12 d 7 d 26 d 18 d 3 d 4 d 52 d
1442 263 d 296 024.20 € 22/1/2014 10:05 5/1/2013 23:12 6 d 20 d 26 d 24 d 16 d 9 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 4 d 3 d 13 d 2 d 2 d 7 d 5 d 11 d 8 d 12 d 6 d 9 d 7 d 5 d 34 d 16 d 9 d 4 d 65 d
749 264 d 296 641.69 € 30/1/2014 15:00 14/1/2013 22:06 5 d 19 d 15 d 22 d 6 d 6 d 1 d 14 d 2 d 16 d 4 d 5 d 7 d 11 d 2 d 5 d 9 d 3 d 22 d 13 d 14 d 7 d 12 d 10 d 6 d 42 d 14 d 7 d 8 d 53 d
4245 263 d 297 434.86 € 21/1/2014 14:12 5/1/2013 22:59 5 d 16 d 20 d 21 d 9 d 8 d 5 d 10 d 3 d 11 d 4 d 8 d 3 d 15 d 2 d 4 d 8 d 7 d 13 d 7 d 15 d 12 d 15 d 15 d 5 d 18 d 17 d 3 d 3 d 61 d
4594 264 d 297 631.39 € 17/1/2014 09:41 30/12/2012 19:36 4 d 14 d 25 d 16 d 6 d 10 d 3 d 9 d 1 d 33 d 6 d 6 d 3 d 13 d 3 d 4 d 5 d 7 d 15 d 9 d 12 d 5 d 8 d 17 d 6 d 15 d 14 d 4 d 4 d 62 d
425 262 d 297 913.20 € 27/1/2014 16:50 13/1/2013 05:12 2 d 17 d 31 d 11 d 9 d 8 d 3 d 11 d 2 d 20 d 8 d 5 d 3 d 5 d 2 d 3 d 8 d 10 d 13 d 15 d 10 d 9 d 13 d 9 d 5 d 42 d 18 d 4 d 5 d 52 d
2191 262 d 298 124.21 € 15/1/2014 15:27 31/12/2012 14:10 3 d 19 d 22 d 16 d 12 d 9 d 3 d 12 d 3 d 22 d 10 d 6 d 4 d 11 d 2 d 3 d 6 d 7 d 14 d 9 d 9 d 8 d 15 d 13 d 6 d 30 d 16 d 4 d 3 d 61 d
3140 262 d 298 403.03 € 23/1/2014 11:46 8/1/2013 20:48 3 d 29 d 25 d 12 d 12 d 5 d 2 d 8 d 1 d 15 d 5 d 4 d 3 d 9 d 5 d 3 d 5 d 4 d 20 d 16 d 9 d 8 d 9 d 13 d 5 d 15 d 21 d 5 d 5 d 57 d
4706 265 d 298 439.55 € 22/1/2014 13:58 3/1/2013 09:56 4 d 24 d 20 d 15 d 7 d 5 d 1 d 9 d 2 d 17 d 9 d 6 d 5 d 11 d 2 d 8 d 5 d 4 d 24 d 14 d 9 d 8 d 14 d 9 d 5 d 39 d 16 d 4 d 3 d 58 d
3838 260 d 298 459.97 € 14/1/2014 10:05 1/1/2013 01:59 5 d 12 d 26 d 22 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 26 d 7 d 8 d 4 d 8 d 3 d 4 d 5 d 11 d 19 d 10 d 14 d 6 d 11 d 7 d 5 d 42 d 12 d 3 d 5 d 46 d
1574 262 d 298 508.36 € 24/1/2014 09:59 10/1/2013 11:06 3 d 39 d 13 d 17 d 7 d 5 d 1 d 9 d 4 d 17 d 8 d 7 d 6 d 9 d 4 d 2 d 4 d 9 d 13 d 12 d 11 d 10 d 10 d 9 d 8 d 11 d 19 d 4 d 4 d 62 d
3994 261 d 298 511.92 € 15/1/2014 14:41 2/1/2013 22:01 3 d 14 d 29 d 17 d 8 d 7 d 1 d 10 d 3 d 21 d 8 d 4 d 4 d 8 d 3 d 5 d 6 d 10 d 20 d 12 d 12 d 5 d 12 d 10 d 6 d 26 d 19 d 7 d 4 d 53 d
769 261 d 298 739.89 € 24/1/2014 09:39 11/1/2013 10:46 6 d 15 d 31 d 14 d 5 d 4 d 2 d 11 d 4 d 19 d 5 d 5 d 3 d 7 d 8 d 6 d 6 d 5 d 13 d 7 d 14 d 5 d 17 d 15 d 5 d 38 d 19 d 7 d 4 d 57 d
1752 261 d 298 878.59 € 27/1/2014 08:29 13/1/2013 17:23 4 d 15 d 19 d 21 d 5 d 6 d 6 d 12 d 4 d 26 d 8 d 5 d 3 d 8 d 2 d 7 d 6 d 7 d 24 d 12 d 16 d 8 d 9 d 8 d 7 d 14 d 11 d 7 d 7 d 47 d
1572 265 d 299 090.65 € 24/1/2014 10:50 7/1/2013 14:38 7 d 22 d 22 d 13 d 7 d 6 d 2 d 8 d 3 d 25 d 4 d 6 d 5 d 10 d 6 d 3 d 4 d 7 d 11 d 12 d 11 d 8 d 9 d 19 d 6 d 31 d 16 d 4 d 4 d 63 d
3403 263 d 299 152.21 € 5/2/2014 11:02 18/1/2013 19:43 3 d 32 d 22 d 17 d 9 d 9 d 1 d 10 d 2 d 15 d 6 d 7 d 6 d 5 d 1 d 4 d 4 d 8 d 21 d 12 d 12 d 6 d 7 d 9 d 6 d 38 d 11 d 8 d 3 d 51 d
1231 261 d 299 184.97 € 20/1/2014 08:34 6/1/2013 02:51 3 d 22 d 21 d 16 d 8 d 13 d 3 d 8 d 1 d 18 d 7 d 6 d 6 d 14 d 6 d 3 d 4 d 4 d 19 d 13 d 14 d 6 d 12 d 18 d 5 d 20 d 21 d 9 d 4 d 59 d
661 263 d 299 198.42 € 15/1/2014 15:43 30/12/2012 08:57 4 d 16 d 22 d 22 d 7 d 6 d 3 d 11 d 3 d 15 d 6 d 5 d 5 d 16 d 1 d 3 d 10 d 4 d 22 d 12 d 11 d 10 d 15 d 7 d 8 d 26 d 19 d 5 d 4 d 56 d
3321 260 d 299 441.95 € 16/1/2014 15:34 4/1/2013 12:10 6 d 15 d 22 d 16 d 5 d 8 d 1 d 13 d 3 d 18 d 6 d 5 d 5 d 12 d 3 d 5 d 3 d 5 d 19 d 8 d 13 d 8 d 23 d 14 d 6 d 40 d 15 d 5 d 4 d 53 d
64 261 d 299 648.72 € 22/1/2014 13:05 9/1/2013 20:49 3 d 10 d 26 d 30 d 7 d 11 d 2 d 11 d 1 d 16 d 7 d 7 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 3 d 14 d 11 d 12 d 7 d 18 d 12 d 5 d 37 d 18 d 9 d 4 d 59 d
692 263 d 299 826.67 € 16/1/2014 15:14 1/1/2013 22:39 6 d 22 d 28 d 16 d 5 d 6 d 2 d 8 d 3 d 22 d 7 d 8 d 3 d 17 d 2 d 3 d 4 d 5 d 16 d 9 d 12 d 6 d 13 d 13 d 6 d 34 d 17 d 3 d 5 d 61 d
1496 265 d 299 913.93 € 31/1/2014 11:02 13/1/2013 23:36 2 d 22 d 25 d 16 d 12 d 9 d 1 d 18 d 3 d 15 d 7 d 5 d 5 d 22 d 2 d 2 d 7 d 9 d 17 d 14 d 7 d 5 d 10 d 10 d 6 d 27 d 14 d 3 d 6 d 59 d
4737 263 d 300 117.60 € 17/1/2014 16:22 2/1/2013 20:04 3 d 12 d 25 d 15 d 11 d 10 d 2 d 16 d 2 d 10 d 6 d 8 d 3 d 12 d 6 d 5 d 6 d 11 d 20 d 10 d 18 d 10 d 11 d 12 d 5 d 29 d 14 d 4 d 4 d 53 d
2798 262 d 300 232.20 € 24/1/2014 11:27 10/1/2013 14:46 3 d 19 d 26 d 16 d 8 d 9 d 3 d 11 d 3 d 27 d 11 d 5 d 3 d 8 d 1 d 3 d 3 d 7 d 20 d 8 d 15 d 6 d 9 d 9 d 6 d 51 d 16 d 5 d 4 d 41 d
3164 260 d 300 237.61 € 17/1/2014 09:31 5/1/2013 15:32 3 d 24 d 31 d 16 d 10 d 5 d 3 d 9 d 2 d 22 d 5 d 6 d 6 d 18 d 3 d 3 d 4 d 7 d 16 d 13 d 12 d 7 d 12 d 9 d 5 d 53 d 12 d 4 d 5 d 34 d
88 264 d 300 247.74 € 16/1/2014 13:05 30/12/2012 10:00 4 d 13 d 25 d 30 d 7 d 13 d 2 d 13 d 1 d 15 d 7 d 5 d 4 d 20 d 3 d 6 d 6 d 6 d 16 d 9 d 9 d 9 d 14 d 7 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 62 d
1151 262 d 300 372.66 € 21/1/2014 16:17 8/1/2013 02:13 4 d 17 d 20 d 16 d 7 d 10 d 1 d 9 d 2 d 20 d 4 d 7 d 4 d 11 d 4 d 2 d 4 d 4 d 18 d 17 d 15 d 7 d 17 d 16 d 7 d 20 d 18 d 3 d 4 d 54 d
1620 264 d 300 460.75 € 17/1/2014 15:18 31/12/2012 14:44 3 d 27 d 18 d 12 d 7 d 8 d 2 d 11 d 1 d 21 d 5 d 5 d 3 d 9 d 1 d 9 d 4 d 4 d 20 d 9 d 11 d 12 d 10 d 17 d 5 d 18 d 16 d 4 d 4 d 56 d
2445 260 d 300 560.55 € 10/1/2014 14:36 30/12/2012 16:17 3 d 13 d 20 d 17 d 10 d 5 d 2 d 14 d 2 d 21 d 8 d 10 d 3 d 11 d 3 d 5 d 4 d 11 d 24 d 11 d 14 d 8 d 5 d 19 d 7 d 25 d 13 d 5 d 4 d 47 d
3375 260 d 300 581.32 € 14/1/2014 10:05 1/1/2013 00:21 4 d 30 d 20 d 16 d 9 d 10 d 4 d 10 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 11 d 5 d 6 d 3 d 8 d 15 d 11 d 10 d 5 d 10 d 13 d 5 d 42 d 13 d 4 d 3 d 49 d
2052 260 d 300 587.93 € 23/1/2014 10:48 10/1/2013 22:19 3 d 20 d 32 d 15 d 4 d 4 d 3 d 12 d 4 d 18 d 7 d 9 d 7 d 6 d 2 d 2 d 6 d 7 d 19 d 9 d 14 d 10 d 7 d 13 d 6 d 19 d 16 d 5 d 3 d 55 d
258 261 d 300 668.49 € 17/1/2014 11:17 3/1/2013 21:48 4 d 34 d 21 d 14 d 16 d 11 d 1 d 10 d 2 d 13 d 10 d 6 d 4 d 12 d 2 d 2 d 11 d 3 d 14 d 8 d 6 d 10 d 12 d 11 d 7 d 31 d 12 d 4 d 4 d 60 d
1816 265 d 300 699.34 € 20/1/2014 10:43 30/12/2012 19:02 5 d 15 d 18 d 22 d 4 d 5 d 2 d 19 d 3 d 17 d 9 d 7 d 4 d 8 d 6 d 4 d 5 d 6 d 19 d 8 d 13 d 5 d 19 d 15 d 6 d 21 d 17 d 4 d 3 d 59 d
646 261 d 301 173.67 € 27/1/2014 08:24 13/1/2013 10:19 3 d 22 d 19 d 29 d 5 d 6 d 1 d 13 d 1 d 14 d 11 d 9 d 3 d 12 d 3 d 5 d 11 d 4 d 18 d 16 d 9 d 6 d 17 d 6 d 7 d 33 d 10 d 4 d 3 d 51 d
2058 261 d 301 382.74 € 13/1/2014 16:26 31/12/2012 02:06 4 d 16 d 17 d 30 d 8 d 6 d 2 d 10 d 1 d 23 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 4 d 4 d 9 d 14 d 13 d 8 d 6 d 17 d 10 d 5 d 17 d 17 d 5 d 4 d 54 d
4933 263 d 301 396.49 € 16/1/2014 15:34 2/1/2013 00:08 5 d 25 d 17 d 19 d 12 d 5 d 1 d 9 d 1 d 20 d 7 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 8 d 9 d 20 d 9 d 8 d 8 d 12 d 11 d 5 d 21 d 14 d 4 d 3 d 54 d
3111 263 d 301 586.17 € 16/1/2014 10:53 30/12/2012 03:25 3 d 15 d 30 d 23 d 9 d 6 d 5 d 10 d 3 d 16 d 5 d 5 d 4 d 9 d 1 d 3 d 9 d 11 d 21 d 11 d 6 d 5 d 10 d 13 d 6 d 51 d 17 d 5 d 4 d 34 d
936 264 d 301 620.57 € 28/1/2014 10:19 10/1/2013 03:31 5 d 26 d 24 d 12 d 4 d 14 d 4 d 16 d 6 d 13 d 5 d 4 d 3 d 15 d 5 d 5 d 6 d 6 d 14 d 9 d 17 d 15 d 8 d 8 d 6 d 53 d 16 d 5 d 3 d 55 d
639 264 d 301 821.25 € 29/1/2014 11:50 11/1/2013 05:02 3 d 38 d 13 d 18 d 7 d 5 d 4 d 16 d 1 d 14 d 5 d 8 d 6 d 14 d 4 d 8 d 7 d 9 d 17 d 8 d 10 d 9 d 10 d 6 d 7 d 25 d 17 d 6 d 4 d 58 d
635 261 d 301 939.77 € 16/1/2014 15:06 4/1/2013 10:06 5 d 24 d 27 d 18 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 23 d 6 d 5 d 4 d 7 d 6 d 2 d 3 d 4 d 13 d 14 d 11 d 13 d 11 d 7 d 5 d 41 d 12 d 3 d 5 d 54 d
3054 265 d 301 986.68 € 21/1/2014 08:38 1/1/2013 07:49 4 d 25 d 14 d 18 d 5 d 7 d 3 d 9 d 4 d 19 d 7 d 4 d 4 d 7 d 4 d 4 d 4 d 7 d 24 d 16 d 18 d 6 d 15 d 9 d 6 d 18 d 19 d 6 d 3 d 54 d
3561 264 d 301 992.45 € 7/2/2014 10:58 22/1/2013 00:24 5 d 16 d 32 d 14 d 8 d 6 d 2 d 8 d 4 d 29 d 9 d 4 d 3 d 9 d 5 d 6 d 8 d 4 d 11 d 9 d 11 d 6 d 17 d 15 d 5 d 15 d 16 d 5 d 4 d 48 d
1305 262 d 301 993.26 € 24/1/2014 10:05 10/1/2013 00:43 2 d 27 d 27 d 12 d 7 d 12 d 2 d 9 d 4 d 24 d 6 d 7 d 6 d 9 d 5 d 3 d 5 d 4 d 26 d 11 d 8 d 5 d 6 d 17 d 6 d 44 d 14 d 9 d 5 d 46 d
4712 261 d 302 086.65 € 27/1/2014 13:05 14/1/2013 17:53 7 d 25 d 25 d 22 d 4 d 7 d 2 d 10 d 1 d 17 d 5 d 6 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 8 d 20 d 6 d 13 d 7 d 8 d 8 d 5 d 41 d 23 d 6 d 4 d 50 d
426 265 d 302 191.66 € 22/1/2014 16:23 3/1/2013 13:16 5 d 34 d 12 d 34 d 6 d 4 d 1 d 10 d 2 d 19 d 8 d 7 d 3 d 7 d 1 d 2 d 4 d 7 d 12 d 9 d 10 d 6 d 13 d 5 d 8 d 58 d 17 d 5 d 4 d 35 d
2480 264 d 302 222.66 € 30/1/2014 11:17 12/1/2013 12:40 5 d 23 d 15 d 26 d 8 d 4 d 3 d 10 d 2 d 21 d 7 d 6 d 3 d 9 d 4 d 11 d 6 d 6 d 17 d 11 d 8 d 6 d 12 d 11 d 6 d 26 d 19 d 6 d 4 d 55 d
3615 262 d 302 261.16 € 22/1/2014 11:55 7/1/2013 21:45 6 d 22 d 28 d 12 d 5 d 9 d 1 d 13 d 3 d 12 d 7 d 5 d 3 d 17 d 6 d 5 d 5 d 6 d 19 d 9 d 14 d 9 d 14 d 12 d 5 d 20 d 19 d 4 d 3 d 59 d
4837 264 d 302 276.31 € 29/1/2014 10:43 10/1/2013 22:35 4 d 14 d 35 d 26 d 7 d 10 d 2 d 14 d 4 d 16 d 4 d 8 d 3 d 10 d 3 d 4 d 6 d 5 d 14 d 10 d 12 d 6 d 11 d 7 d 7 d 13 d 15 d 4 d 3 d 61 d
4285 262 d 302 326.04 € 20/1/2014 13:21 4/1/2013 14:47 2 d 12 d 35 d 26 d 7 d 10 d 5 d 11 d 5 d 17 d 7 d 8 d 3 d 8 d 5 d 3 d 4 d 5 d 22 d 9 d 9 d 5 d 11 d 13 d 5 d 18 d 16 d 6 d 3 d 58 d
4806 262 d 302 526.66 € 16/1/2014 16:36 3/1/2013 01:10 2 d 39 d 16 d 15 d 8 d 13 d 1 d 9 d 2 d 11 d 8 d 9 d 4 d 10 d 4 d 5 d 7 d 6 d 21 d 11 d 8 d 11 d 10 d 11 d 6 d 37 d 14 d 5 d 5 d 56 d
212 264 d 302 536.85 € 20/1/2014 09:59 2/1/2013 10:52 3 d 24 d 25 d 11 d 8 d 10 d 4 d 10 d 1 d 13 d 5 d 6 d 4 d 14 d 5 d 2 d 5 d 7 d 19 d 11 d 18 d 8 d 17 d 11 d 5 d 27 d 20 d 5 d 3 d 59 d
4010 261 d 302 994.72 € 27/1/2014 11:31 13/1/2013 12:48 4 d 22 d 21 d 22 d 12 d 8 d 1 d 10 d 2 d 15 d 5 d 6 d 4 d 12 d 4 d 9 d 5 d 5 d 16 d 10 d 14 d 8 d 12 d 9 d 5 d 31 d 15 d 5 d 6 d 51 d
2206 262 d 303 413.99 € 15/1/2014 08:48 30/12/2012 17:15 3 d 14 d 19 d 27 d 7 d 12 d 3 d 12 d 4 d 18 d 7 d 5 d 4 d 8 d 4 d 4 d 5 d 4 d 18 d 11 d 16 d 8 d 16 d 13 d 5 d 27 d 19 d 5 d 4 d 53 d
1000 262 d 303 466.00 € 22/1/2014 13:14 8/1/2013 18:03 4 d 30 d 34 d 12 d 5 d 16 d 1 d 11 d 3 d 15 d 5 d 5 d 4 d 13 d 3 d 7 d 5 d 7 d 16 d 6 d 9 d 5 d 8 d 12 d 7 d 38 d 13 d 7 d 5 d 51 d
92 260 d 303 560.40 € 24/1/2014 10:53 12/1/2013 10:39 6 d 22 d 20 d 16 d 6 d 6 d 3 d 14 d 3 d 21 d 9 d 13 d 3 d 11 d 6 d 3 d 5 d 7 d 11 d 15 d 13 d 5 d 12 d 15 d 6 d 54 d 21 d 4 d 4 d 44 d
2042 261 d 303 716.47 € 22/1/2014 09:36 8/1/2013 20:29 2 d 14 d 28 d 20 d 8 d 14 d 4 d 10 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 10 d 6 d 2 d 5 d 3 d 15 d 16 d 15 d 9 d 17 d 11 d 6 d 26 d 18 d 5 d 3 d 54 d
1863 264 d 303 754.17 € 16/1/2014 14:44 31/12/2012 09:39 2 d 15 d 21 d 16 d 13 d 4 d 2 d 11 d 1 d 25 d 10 d 4 d 5 d 15 d 4 d 4 d 7 d 9 d 12 d 15 d 17 d 5 d 14 d 11 d 6 d 48 d 15 d 5 d 3 d 47 d
2250 260 d 303 778.05 € 30/1/2014 13:24 20/1/2013 03:00 4 d 17 d 26 d 20 d 7 d 5 d 4 d 12 d 1 d 20 d 6 d 5 d 5 d 8 d 5 d 3 d 3 d 6 d 14 d 7 d 17 d 11 d 9 d 18 d 5 d 12 d 14 d 3 d 4 d 51 d
1374 260 d 303 803.52 € 16/1/2014 13:58 5/1/2013 04:41 4 d 36 d 13 d 17 d 7 d 5 d 4 d 9 d 2 d 14 d 5 d 8 d 6 d 10 d 3 d 6 d 7 d 5 d 20 d 15 d 14 d 9 d 9 d 11 d 7 d 43 d 15 d 3 d 5 d 45 d
586 261 d 303 934.01 € 17/1/2014 09:45 4/1/2013 09:21 3 d 41 d 11 d 13 d 6 d 6 d 1 d 14 d 2 d 12 d 5 d 7 d 5 d 11 d 4 d 4 d 4 d 3 d 14 d 9 d 8 d 9 d 23 d 17 d 6 d 27 d 20 d 4 d 5 d 54 d
2748 265 d 304 112.11 € 13/2/2014 16:41 26/1/2013 03:12 3 d 25 d 35 d 14 d 7 d 7 d 5 d 10 d 3 d 12 d 5 d 9 d 4 d 15 d 1 d 2 d 6 d 6 d 19 d 13 d 5 d 6 d 14 d 14 d 5 d 22 d 19 d 6 d 3 d 61 d
3760 261 d 304 201.36 € 17/1/2014 08:03 4/1/2013 10:22 5 d 15 d 26 d 18 d 13 d 15 d 1 d 15 d 3 d 18 d 4 d 5 d 3 d 6 d 1 d 3 d 8 d 7 d 17 d 10 d 10 d 8 d 11 d 14 d 6 d 14 d 14 d 5 d 4 d 50 d
4103 265 d 304 447.08 € 6/2/2014 16:41 21/1/2013 02:17 3 d 31 d 21 d 13 d 7 d 16 d 1 d 13 d 3 d 19 d 10 d 7 d 4 d 9 d 3 d 8 d 8 d 7 d 11 d 10 d 13 d 6 d 10 d 12 d 5 d 35 d 14 d 6 d 4 d 59 d
819 263 d 304 727.31 € 17/1/2014 15:49 2/1/2013 14:32 5 d 48 d 14 d 12 d 5 d 14 d 2 d 11 d 1 d 15 d 4 d 6 d 7 d 11 d 2 d 4 d 8 d 4 d 17 d 10 d 9 d 5 d 13 d 8 d 5 d 33 d 16 d 4 d 3 d 60 d
3950 263 d 304 832.10 € 6/2/2014 16:25 23/1/2013 10:08 6 d 11 d 26 d 15 d 11 d 9 d 6 d 10 d 1 d 22 d 6 d 5 d 4 d 11 d 4 d 11 d 5 d 5 d 22 d 11 d 9 d 10 d 7 d 20 d 6 d 12 d 15 d 5 d 6 d 47 d
4235 264 d 304 857.87 € 21/1/2014 09:02 3/1/2013 01:11 3 d 18 d 26 d 25 d 8 d 9 d 2 d 12 d 2 d 16 d 8 d 6 d 5 d 6 d 2 d 2 d 5 d 7 d 13 d 10 d 11 d 11 d 9 d 16 d 5 d 24 d 19 d 4 d 4 d 56 d
969 260 d 304 980.67 € 17/1/2014 09:02 4/1/2013 23:03 4 d 24 d 15 d 24 d 9 d 5 d 1 d 11 d 2 d 17 d 8 d 5 d 5 d 7 d 4 d 5 d 5 d 8 d 15 d 10 d 18 d 7 d 8 d 19 d 6 d 62 d 14 d 7 d 3 d 35 d
4441 261 d 305 040.19 € 20/1/2014 08:29 5/1/2013 09:35 3 d 16 d 22 d 20 d 9 d 4 d 1 d 11 d 4 d 23 d 5 d 4 d 5 d 21 d 1 d 3 d 5 d 6 d 21 d 9 d 16 d 7 d 14 d 12 d 7 d 43 d 14 d 3 d 5 d 47 d
4177 260 d 305 165.33 € 16/1/2014 14:36 7/1/2013 06:06 4 d 22 d 27 d 19 d 5 d 6 d 6 d 15 d 1 d 15 d 10 d 6 d 4 d 9 d 4 d 2 d 5 d 9 d 19 d 14 d 16 d 7 d 10 d 7 d 5 d 18 d 13 d 5 d 3 d 50 d
1502 261 d 305 323.87 € 15/1/2014 11:22 1/1/2013 16:07 3 d 24 d 26 d 19 d 9 d 4 d 1 d 9 d 2 d 15 d 7 d 9 d 5 d 7 d 6 d 5 d 5 d 6 d 19 d 12 d 17 d 5 d 9 d 14 d 6 d 20 d 12 d 4 d 4 d 50 d
1125 262 d 305 351.67 € 27/1/2014 15:43 12/1/2013 19:12 3 d 21 d 29 d 20 d 8 d 12 d 6 d 17 d 2 d 15 d 8 d 6 d 5 d 13 d 3 d 4 d 6 d 5 d 14 d 12 d 9 d 6 d 16 d 8 d 5 d 31 d 12 d 3 d 4 d 54 d
2177 261 d 305 366.34 € 15/1/2014 11:22 1/1/2013 04:19 2 d 27 d 22 d 12 d 11 d 7 d 3 d 12 d 2 d 33 d 4 d 5 d 3 d 13 d 3 d 5 d 7 d 5 d 13 d 7 d 14 d 6 d 11 d 9 d 6 d 21 d 15 d 4 d 5 d 52 d
3778 262 d 305 380.56 € 21/1/2014 09:22 7/1/2013 07:05 3 d 22 d 24 d 22 d 5 d 10 d 5 d 11 d 4 d 32 d 5 d 5 d 6 d 15 d 3 d 3 d 5 d 6 d 16 d 14 d 7 d 7 d 11 d 6 d 6 d 40 d 16 d 4 d 3 d 42 d
466 265 d 305 619.64 € 22/1/2014 14:50 3/1/2013 22:47 5 d 21 d 26 d 19 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 23 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 6 d 4 d 14 d 14 d 8 d 12 d 15 d 9 d 5 d 17 d 13 d 5 d 5 d 55 d
3402 264 d 305 805.89 € 22/1/2014 13:10 5/1/2013 09:24 3 d 23 d 22 d 18 d 9 d 9 d 1 d 12 d 3 d 12 d 7 d 6 d 6 d 9 d 1 d 3 d 5 d 6 d 19 d 9 d 10 d 10 d 14 d 19 d 5 d 27 d 19 d 10 d 3 d 54 d
417 261 d 305 882.22 € 31/1/2014 14:04 18/1/2013 10:11 3 d 16 d 35 d 15 d 9 d 10 d 1 d 11 d 1 d 15 d 8 d 5 d 4 d 12 d 7 d 2 d 8 d 6 d 18 d 10 d 8 d 11 d 12 d 17 d 6 d 20 d 16 d 3 d 4 d 51 d
1499 262 d 306 022.02 € 16/1/2014 08:38 31/12/2012 19:45 4 d 25 d 23 d 15 d 11 d 7 d 2 d 12 d 2 d 21 d 8 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 4 d 7 d 16 d 7 d 8 d 8 d 18 d 9 d 5 d 23 d 18 d 5 d 3 d 54 d
4742 262 d 306 112.55 € 22/1/2014 10:58 7/1/2013 19:03 3 d 20 d 23 d 24 d 12 d 4 d 2 d 13 d 2 d 11 d 5 d 6 d 7 d 10 d 2 d 3 d 9 d 7 d 17 d 13 d 12 d 12 d 8 d 13 d 6 d 19 d 15 d 3 d 5 d 47 d
420 264 d 306 142.72 € 23/1/2014 09:41 5/1/2013 00:59 6 d 37 d 14 d 24 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 14 d 7 d 7 d 5 d 6 d 5 d 5 d 3 d 7 d 12 d 10 d 10 d 9 d 12 d 10 d 5 d 15 d 20 d 5 d 5 d 58 d
984 263 d 306 656.06 € 21/1/2014 13:14 6/1/2013 02:36 3 d 14 d 32 d 20 d 7 d 4 d 2 d 12 d 4 d 15 d 7 d 4 d 4 d 9 d 3 d 8 d 6 d 8 d 17 d 8 d 15 d 7 d 13 d 16 d 6 d 17 d 18 d 5 d 4 d 48 d
4590 265 d 306 756.61 € 27/1/2014 10:19 8/1/2013 03:38 4 d 21 d 26 d 18 d 7 d 6 d 1 d 13 d 1 d 25 d 6 d 7 d 4 d 18 d 4 d 2 d 8 d 7 d 12 d 5 d 9 d 7 d 17 d 15 d 5 d 28 d 13 d 3 d 4 d 56 d
4106 260 d 306 860.06 € 31/1/2014 11:36 19/1/2013 16:26 3 d 14 d 23 d 23 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 23 d 5 d 4 d 3 d 12 d 1 d 3 d 4 d 12 d 20 d 10 d 9 d 10 d 14 d 19 d 7 d 29 d 14 d 6 d 3 d 44 d
683 262 d 307 140.01 € 14/1/2014 14:36 30/12/2012 23:42 6 d 21 d 17 d 20 d 5 d 10 d 2 d 17 d 2 d 21 d 5 d 8 d 3 d 6 d 5 d 3 d 7 d 13 d 10 d 10 d 8 d 5 d 21 d 13 d 5 d 50 d 18 d 4 d 4 d 45 d
3826 264 d 307 156.73 € 27/1/2014 16:55 9/1/2013 19:00 3 d 29 d 22 d 14 d 8 d 7 d 2 d 12 d 4 d 22 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 7 d 8 d 5 d 19 d 7 d 9 d 8 d 12 d 16 d 6 d 17 d 14 d 5 d 3 d 51 d
1580 262 d 307 211.21 € 24/1/2014 13:38 10/1/2013 12:57 3 d 34 d 21 d 18 d 6 d 10 d 2 d 10 d 3 d 23 d 7 d 5 d 3 d 12 d 3 d 2 d 4 d 4 d 22 d 7 d 11 d 7 d 11 d 11 d 6 d 38 d 12 d 6 d 5 d 53 d
1261 265 d 307 331.09 € 23/1/2014 16:22 5/1/2013 12:32 7 d 23 d 30 d 12 d 6 d 7 d 3 d 11 d 3 d 23 d 4 d 7 d 6 d 17 d 4 d 2 d 4 d 6 d 14 d 13 d 6 d 9 d 15 d 12 d 5 d 43 d 18 d 4 d 3 d 55 d
3121 261 d 307 345.33 € 14/1/2014 14:17 2/1/2013 04:54 3 d 16 d 21 d 22 d 7 d 9 d 3 d 16 d 5 d 20 d 8 d 6 d 3 d 13 d 3 d 7 d 7 d 5 d 12 d 11 d 16 d 9 d 18 d 7 d 5 d 16 d 16 d 3 d 3 d 49 d
658 261 d 307 414.25 € 22/1/2014 16:12 10/1/2013 00:58 3 d 22 d 29 d 16 d 8 d 10 d 2 d 11 d 1 d 12 d 6 d 5 d 4 d 5 d 3 d 5 d 5 d 5 d 21 d 8 d 11 d 11 d 13 d 17 d 7 d 21 d 18 d 10 d 4 d 50 d
3268 260 d 307 582.86 € 17/1/2014 10:53 5/1/2013 09:03 3 d 26 d 15 d 21 d 6 d 6 d 1 d 13 d 1 d 18 d 5 d 6 d 3 d 16 d 5 d 2 d 6 d 8 d 19 d 15 d 17 d 7 d 12 d 13 d 6 d 17 d 15 d 5 d 4 d 45 d
1134 260 d 307 593.26 € 22/1/2014 15:53 10/1/2013 23:19 4 d 20 d 21 d 21 d 11 d 5 d 3 d 9 d 4 d 23 d 6 d 5 d 3 d 13 d 6 d 4 d 4 d 5 d 16 d 11 d 19 d 7 d 6 d 17 d 5 d 21 d 14 d 5 d 4 d 47 d
2285 265 d 307 678.40 € 23/1/2014 10:05 3/1/2013 23:53 3 d 27 d 22 d 18 d 9 d 8 d 2 d 13 d 3 d 18 d 6 d 6 d 3 d 17 d 3 d 5 d 9 d 4 d 15 d 7 d 13 d 8 d 15 d 10 d 6 d 23 d 18 d 3 d 6 d 54 d
4504 263 d 308 137.83 € 23/1/2014 16:50 8/1/2013 23:01 4 d 32 d 16 d 20 d 11 d 5 d 2 d 9 d 5 d 14 d 8 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 7 d 6 d 14 d 10 d 12 d 7 d 19 d 11 d 6 d 16 d 13 d 4 d 5 d 52 d
1769 263 d 308 248.47 € 21/1/2014 15:50 4/1/2013 15:45 3 d 30 d 23 d 17 d 11 d 8 d 4 d 15 d 1 d 15 d 5 d 8 d 4 d 8 d 4 d 2 d 7 d 7 d 20 d 12 d 8 d 7 d 6 d 16 d 5 d 41 d 12 d 5 d 3 d 45 d
2866 261 d 308 325.62 € 24/1/2014 13:05 11/1/2013 12:35 4 d 18 d 14 d 17 d 12 d 6 d 2 d 19 d 1 d 16 d 6 d 10 d 3 d 11 d 5 d 5 d 4 d 10 d 17 d 11 d 15 d 12 d 10 d 18 d 5 d 26 d 15 d 5 d 4 d 43 d
4879 260 d 308 643.79 € 23/1/2014 16:07 12/1/2013 07:52 4 d 35 d 16 d 16 d 12 d 9 d 2 d 9 d 3 d 11 d 7 d 10 d 4 d 8 d 3 d 2 d 9 d 5 d 23 d 11 d 12 d 9 d 11 d 13 d 6 d 45 d 19 d 4 d 5 d 44 d
3030 264 d 308 732.98 € 17/1/2014 13:29 31/12/2012 18:33 4 d 12 d 34 d 11 d 15 d 6 d 3 d 11 d 2 d 23 d 5 d 5 d 5 d 8 d 3 d 2 d 4 d 3 d 15 d 13 d 17 d 6 d 14 d 13 d 5 d 18 d 18 d 7 d 3 d 51 d
1967 263 d 309 063.89 € 24/1/2014 08:07 8/1/2013 13:45 5 d 31 d 27 d 17 d 6 d 6 d 5 d 11 d 5 d 16 d 6 d 9 d 4 d 18 d 3 d 4 d 4 d 4 d 12 d 8 d 17 d 6 d 12 d 9 d 5 d 29 d 17 d 4 d 3 d 61 d
1060 260 d 309 172.66 € 24/1/2014 15:46 15/1/2013 10:12 6 d 16 d 24 d 20 d 6 d 7 d 3 d 9 d 2 d 25 d 4 d 7 d 3 d 6 d 4 d 6 d 8 d 6 d 18 d 10 d 13 d 17 d 8 d 13 d 6 d 25 d 17 d 4 d 4 d 43 d
1891 264 d 309 195.49 € 29/1/2014 11:22 11/1/2013 06:13 4 d 29 d 24 d 23 d 10 d 6 d 2 d 8 d 3 d 17 d 6 d 9 d 4 d 12 d 1 d 3 d 8 d 8 d 14 d 11 d 15 d 6 d 11 d 6 d 5 d 19 d 17 d 3 d 3 d 55 d
1973 260 d 309 196.38 € 24/1/2014 15:43 15/1/2013 07:40 4 d 31 d 19 d 17 d 7 d 6 d 1 d 12 d 3 d 28 d 8 d 8 d 4 d 14 d 5 d 5 d 4 d 5 d 20 d 7 d 9 d 5 d 15 d 7 d 5 d 12 d 15 d 5 d 3 d 51 d
4019 265 d 309 844.13 € 31/1/2014 16:55 15/1/2013 05:25 4 d 28 d 26 d 12 d 7 d 6 d 3 d 16 d 3 d 15 d 5 d 6 d 3 d 11 d 6 d 8 d 5 d 6 d 17 d 13 d 15 d 7 d 8 d 13 d 6 d 23 d 18 d 5 d 3 d 52 d
2275 261 d 309 916.05 € 27/1/2014 13:56 14/1/2013 11:10 3 d 30 d 21 d 14 d 8 d 9 d 3 d 15 d 2 d 12 d 6 d 6 d 4 d 15 d 4 d 8 d 6 d 7 d 16 d 10 d 14 d 6 d 13 d 16 d 7 d 22 d 16 d 9 d 4 d 48 d
3343 263 d 310 051.00 € 28/1/2014 08:48 11/1/2013 02:29 2 d 26 d 23 d 26 d 6 d 8 d 2 d 11 d 1 d 16 d 6 d 10 d 4 d 16 d 8 d 4 d 6 d 6 d 21 d 13 d 13 d 8 d 6 d 13 d 8 d 17 d 14 d 5 d 4 d 49 d
933 260 d 310 096.18 € 16/1/2014 13:48 4/1/2013 17:22 3 d 35 d 31 d 14 d 6 d 4 d 4 d 10 d 2 d 14 d 5 d 6 d 5 d 7 d 5 d 5 d 6 d 10 d 15 d 9 d 12 d 6 d 15 d 8 d 5 d 39 d 21 d 4 d 3 d 48 d
4526 265 d 310 409.11 € 20/1/2014 15:10 1/1/2013 21:17 4 d 32 d 11 d 18 d 8 d 15 d 2 d 9 d 2 d 23 d 6 d 7 d 6 d 14 d 4 d 3 d 7 d 5 d 19 d 10 d 18 d 8 d 12 d 11 d 6 d 25 d 11 d 6 d 4 d 52 d
3849 264 d 310 413.67 € 20/1/2014 08:34 1/1/2013 13:31 3 d 23 d 25 d 17 d 9 d 10 d 5 d 13 d 2 d 28 d 7 d 10 d 3 d 12 d 4 d 2 d 3 d 11 d 16 d 14 d 9 d 6 d 14 d 6 d 6 d 34 d 11 d 7 d 6 d 49 d
1356 263 d 310 483.46 € 28/1/2014 15:00 12/1/2013 00:04 2 d 35 d 21 d 24 d 9 d 6 d 2 d 9 d 1 d 20 d 5 d 9 d 3 d 7 d 1 d 2 d 6 d 4 d 18 d 12 d 11 d 5 d 9 d 10 d 7 d 36 d 21 d 7 d 4 d 46 d
1817 261 d 310 506.49 € 15/1/2014 10:28 2/1/2013 11:40 5 d 18 d 20 d 20 d 11 d 10 d 2 d 11 d 4 d 23 d 8 d 5 d 8 d 14 d 3 d 9 d 4 d 11 d 13 d 12 d 15 d 7 d 9 d 13 d 5 d 13 d 15 d 5 d 3 d 46 d
4418 265 d 310 628.78 € 24/1/2014 16:36 7/1/2013 17:11 3 d 11 d 35 d 18 d 15 d 7 d 3 d 11 d 3 d 23 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 9 d 13 d 8 d 9 d 14 d 5 d 47 d 18 d 7 d 4 d 45 d
1626 264 d 310 896.85 € 31/1/2014 09:21 15/1/2013 13:14 4 d 34 d 19 d 16 d 4 d 15 d 2 d 9 d 6 d 28 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 2 d 7 d 6 d 15 d 8 d 10 d 8 d 13 d 11 d 6 d 15 d 16 d 4 d 3 d 56 d
4743 260 d 310 903.48 € 17/1/2014 10:34 5/1/2013 17:35 4 d 19 d 29 d 17 d 8 d 8 d 1 d 10 d 4 d 32 d 5 d 7 d 7 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 13 d 13 d 13 d 5 d 13 d 10 d 6 d 39 d 22 d 6 d 7 d 45 d
2460 260 d 311 178.99 € 10/1/2014 16:25 31/12/2012 11:15 5 d 38 d 16 d 18 d 4 d 4 d 5 d 15 d 2 d 11 d 7 d 9 d 4 d 11 d 1 d 4 d 5 d 5 d 20 d 16 d 10 d 6 d 17 d 10 d 5 d 19 d 17 d 9 d 4 d 46 d
3400 264 d 311 357.57 € 23/1/2014 08:05 5/1/2013 17:42 4 d 38 d 20 d 16 d 5 d 9 d 2 d 10 d 3 d 21 d 6 d 6 d 4 d 14 d 4 d 3 d 4 d 4 d 14 d 11 d 15 d 5 d 9 d 17 d 6 d 31 d 15 d 3 d 4 d 54 d
2762 260 d 311 440.72 € 20/1/2014 15:14 9/1/2013 04:31 3 d 21 d 29 d 27 d 4 d 5 d 2 d 9 d 5 d 21 d 8 d 7 d 6 d 13 d 3 d 7 d 5 d 4 d 21 d 10 d 14 d 6 d 13 d 6 d 5 d 38 d 16 d 4 d 3 d 45 d
2730 262 d 311 583.30 € 31/1/2014 10:14 16/1/2013 22:48 2 d 24 d 33 d 19 d 13 d 5 d 3 d 14 d 3 d 16 d 5 d 7 d 5 d 12 d 2 d 2 d 5 d 9 d 14 d 9 d 11 d 5 d 13 d 10 d 6 d 44 d 13 d 4 d 3 d 41 d
3936 261 d 311 681.69 € 29/1/2014 11:17 16/1/2013 02:43 3 d 15 d 20 d 20 d 8 d 4 d 1 d 21 d 1 d 22 d 7 d 10 d 3 d 9 d 4 d 2 d 7 d 6 d 19 d 11 d 13 d 6 d 13 d 20 d 6 d 37 d 16 d 6 d 3 d 42 d
4352 262 d 312 001.50 € 15/1/2014 14:22 31/12/2012 12:44 3 d 29 d 25 d 12 d 5 d 4 d 1 d 12 d 3 d 17 d 7 d 5 d 5 d 12 d 2 d 4 d 7 d 5 d 19 d 13 d 14 d 13 d 15 d 9 d 7 d 13 d 20 d 7 d 3 d 47 d
2712 261 d 312 011.60 € 22/1/2014 11:06 9/1/2013 13:42 4 d 48 d 24 d 17 d 7 d 6 d 1 d 8 d 3 d 11 d 5 d 6 d 4 d 12 d 7 d 3 d 7 d 4 d 21 d 9 d 6 d 6 d 9 d 13 d 5 d 20 d 14 d 4 d 4 d 50 d
3737 262 d 312 308.41 € 20/1/2014 13:29 5/1/2013 07:24 4 d 26 d 20 d 28 d 6 d 5 d 2 d 11 d 1 d 20 d 8 d 5 d 3 d 10 d 3 d 2 d 3 d 4 d 23 d 9 d 17 d 5 d 11 d 11 d 5 d 17 d 19 d 4 d 7 d 44 d
4141 263 d 312 392.88 € 17/1/2014 16:26 3/1/2013 04:57 7 d 29 d 20 d 25 d 6 d 6 d 1 d 9 d 5 d 24 d 5 d 10 d 3 d 14 d 3 d 2 d 6 d 9 d 24 d 14 d 6 d 6 d 12 d 13 d 6 d 19 d 15 d 5 d 3 d 38 d
822 264 d 312 508.27 € 24/1/2014 08:46 8/1/2013 13:12 4 d 33 d 19 d 13 d 9 d 4 d 3 d 9 d 1 d 21 d 5 d 8 d 5 d 11 d 1 d 5 d 6 d 8 d 20 d 12 d 16 d 6 d 13 d 10 d 6 d 32 d 16 d 5 d 5 d 45 d
1046 260 d 312 626.71 € 15/1/2014 10:24 2/1/2013 23:56 4 d 38 d 21 d 22 d 5 d 9 d 4 d 9 d 1 d 21 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 4 d 5 d 12 d 10 d 10 d 11 d 15 d 5 d 9 d 21 d 15 d 3 d 4 d 50 d
2271 262 d 312 747.36 € 21/1/2014 11:22 6/1/2013 10:54 5 d 34 d 20 d 11 d 5 d 7 d 1 d 12 d 3 d 19 d 6 d 5 d 3 d 18 d 2 d 7 d 8 d 6 d 11 d 11 d 14 d 9 d 12 d 18 d 5 d 40 d 13 d 4 d 6 d 45 d
4713 260 d 312 956.63 € 24/1/2014 16:41 14/1/2013 21:05 4 d 17 d 26 d 15 d 6 d 7 d 1 d 15 d 1 d 19 d 5 d 8 d 5 d 8 d 6 d 6 d 8 d 5 d 19 d 16 d 15 d 14 d 11 d 12 d 7 d 36 d 19 d 6 d 4 d 39 d
4913 265 d 313 612.02 € 17/1/2014 14:41 30/12/2012 16:07 4 d 29 d 27 d 12 d 4 d 6 d 4 d 8 d 2 d 20 d 5 d 8 d 4 d 12 d 4 d 5 d 7 d 3 d 12 d 15 d 16 d 9 d 16 d 13 d 6 d 13 d 16 d 4 d 4 d 48 d
2661 261 d 313 741.60 € 22/1/2014 08:34 9/1/2013 05:54 3 d 22 d 29 d 19 d 5 d 6 d 5 d 10 d 2 d 24 d 4 d 8 d 3 d 6 d 2 d 4 d 6 d 9 d 22 d 10 d 7 d 11 d 10 d 17 d 6 d 39 d 15 d 4 d 5 d 39 d
3537 263 d 313 748.80 € 29/1/2014 09:02 12/1/2013 08:06 3 d 29 d 32 d 18 d 9 d 8 d 3 d 11 d 3 d 13 d 7 d 4 d 3 d 10 d 3 d 5 d 5 d 7 d 13 d 10 d 15 d 9 d 9 d 12 d 7 d 25 d 18 d 4 d 3 d 50 d
2632 263 d 313 942.51 € 10/2/2014 14:00 24/1/2013 09:43 2 d 21 d 29 d 19 d 7 d 8 d 3 d 16 d 2 d 22 d 5 d 6 d 4 d 12 d 2 d 8 d 4 d 7 d 17 d 7 d 13 d 8 d 12 d 9 d 8 d 26 d 22 d 6 d 4 d 47 d
4996 261 d 313 968.72 € 16/1/2014 08:53 3/1/2013 05:14 4 d 24 d 36 d 14 d 12 d 7 d 2 d 10 d 5 d 14 d 5 d 4 d 3 d 6 d 3 d 6 d 3 d 6 d 20 d 8 d 11 d 7 d 11 d 15 d 6 d 31 d 16 d 3 d 4 d 45 d
307 264 d 313 974.98 € 22/1/2014 09:42 3/1/2013 16:04 9 d 31 d 30 d 16 d 9 d 9 d 2 d 11 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 8 d 3 d 4 d 4 d 7 d 14 d 8 d 9 d 5 d 11 d 5 d 5 d 21 d 13 d 9 d 4 d 55 d
4876 260 d 314 008.42 € 29/1/2014 11:36 16/1/2013 22:04 2 d 35 d 20 d 20 d 9 d 5 d 1 d 10 d 2 d 15 d 7 d 5 d 6 d 12 d 4 d 9 d 4 d 7 d 13 d 13 d 12 d 7 d 12 d 14 d 5 d 13 d 19 d 4 d 5 d 43 d
1089 260 d 314 052.39 € 23/1/2014 09:36 10/1/2013 15:19 3 d 39 d 29 d 13 d 8 d 7 d 6 d 10 d 2 d 18 d 5 d 5 d 4 d 10 d 5 d 5 d 4 d 6 d 15 d 9 d 12 d 7 d 7 d 13 d 6 d 16 d 12 d 4 d 3 d 48 d
56 260 d 314 164.80 € 29/1/2014 09:37 17/1/2013 14:32 4 d 15 d 28 d 16 d 9 d 8 d 1 d 15 d 2 d 26 d 10 d 9 d 4 d 16 d 3 d 7 d 4 d 6 d 20 d 8 d 19 d 5 d 13 d 7 d 8 d 22 d 20 d 7 d 3 d 45 d
4709 260 d 314 261.37 € 15/1/2014 15:58 3/1/2013 14:12 3 d 29 d 33 d 17 d 6 d 9 d 2 d 13 d 2 d 12 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 7 d 7 d 7 d 11 d 9 d 14 d 7 d 14 d 10 d 5 d 24 d 18 d 4 d 4 d 46 d
4006 261 d 314 314.01 € 16/1/2014 16:09 3/1/2013 13:21 2 d 24 d 27 d 19 d 5 d 4 d 3 d 10 d 1 d 25 d 10 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 3 d 10 d 15 d 14 d 17 d 6 d 11 d 9 d 7 d 43 d 18 d 9 d 3 d 42 d
1552 262 d 314 547.48 € 16/1/2014 11:22 31/12/2012 22:16 3 d 46 d 10 d 17 d 6 d 8 d 1 d 11 d 3 d 15 d 5 d 5 d 5 d 7 d 2 d 4 d 6 d 6 d 24 d 8 d 15 d 6 d 8 d 19 d 5 d 13 d 13 d 5 d 3 d 44 d
2520 260 d 314 669.06 € 23/1/2014 14:14 11/1/2013 10:12 6 d 27 d 15 d 21 d 8 d 6 d 2 d 10 d 2 d 23 d 5 d 10 d 6 d 13 d 4 d 4 d 5 d 10 d 21 d 6 d 12 d 6 d 20 d 9 d 7 d 51 d 17 d 4 d 5 d 34 d
1086 264 d 314 874.49 € 27/1/2014 16:26 9/1/2013 19:11 2 d 28 d 32 d 19 d 14 d 6 d 2 d 10 d 1 d 18 d 8 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 9 d 7 d 16 d 14 d 7 d 6 d 8 d 13 d 5 d 18 d 14 d 4 d 6 d 44 d
2410 265 d 315 009.91 € 23/1/2014 15:43 6/1/2013 09:46 3 d 18 d 30 d 17 d 9 d 9 d 2 d 15 d 3 d 18 d 7 d 8 d 3 d 9 d 3 d 6 d 8 d 9 d 21 d 13 d 16 d 7 d 9 d 8 d 6 d 23 d 17 d 6 d 3 d 44 d
3409 263 d 315 220.64 € 22/1/2014 09:55 6/1/2013 05:44 3 d 24 d 25 d 18 d 5 d 6 d 1 d 10 d 3 d 25 d 5 d 6 d 4 d 17 d 2 d 3 d 10 d 7 d 25 d 6 d 11 d 6 d 15 d 15 d 7 d 32 d 14 d 4 d 6 d 39 d
4844 265 d 315 337.98 € 20/1/2014 10:24 30/12/2012 17:01 4 d 32 d 26 d 22 d 5 d 6 d 2 d 9 d 1 d 18 d 8 d 7 d 6 d 14 d 3 d 5 d 11 d 5 d 13 d 9 d 9 d 10 d 12 d 11 d 5 d 54 d 14 d 6 d 4 d 37 d
1704 260 d 315 352.52 € 23/1/2014 13:29 14/1/2013 04:40 3 d 13 d 20 d 24 d 7 d 7 d 1 d 16 d 2 d 30 d 10 d 4 d 4 d 10 d 5 d 3 d 4 d 6 d 15 d 15 d 20 d 12 d 12 d 10 d 7 d 35 d 15 d 7 d 4 d 37 d
2824 260 d 315 367.60 € 23/1/2014 15:43 13/1/2013 06:09 5 d 30 d 20 d 20 d 9 d 9 d 2 d 13 d 3 d 27 d 6 d 10 d 3 d 14 d 3 d 2 d 9 d 5 d 19 d 10 d 11 d 6 d 9 d 9 d 6 d 14 d 13 d 4 d 4 d 43 d
3827 261 d 315 440.65 € 22/1/2014 13:40 9/1/2013 11:42 3 d 43 d 12 d 26 d 4 d 5 d 5 d 14 d 1 d 21 d 4 d 5 d 3 d 17 d 2 d 2 d 5 d 5 d 12 d 11 d 16 d 7 d 9 d 12 d 5 d 38 d 15 d 5 d 4 d 47 d
1766 263 d 315 639.41 € 15/1/2014 14:17 30/12/2012 14:03 6 d 29 d 22 d 14 d 7 d 7 d 2 d 15 d 2 d 20 d 5 d 5 d 5 d 15 d 2 d 4 d 5 d 7 d 11 d 13 d 12 d 6 d 20 d 12 d 5 d 30 d 15 d 5 d 3 d 46 d
1290 260 d 315 810.28 € 17/1/2014 15:53 7/1/2013 21:22 6 d 31 d 20 d 23 d 10 d 5 d 1 d 8 d 1 d 20 d 10 d 7 d 5 d 15 d 2 d 3 d 6 d 3 d 16 d 8 d 13 d 7 d 8 d 17 d 5 d 15 d 14 d 7 d 3 d 47 d
3921 261 d 316 304.57 € 24/1/2014 09:33 11/1/2013 08:59 4 d 34 d 22 d 14 d 11 d 13 d 5 d 8 d 2 d 17 d 10 d 5 d 3 d 20 d 7 d 10 d 7 d 4 d 19 d 9 d 16 d 6 d 9 d 11 d 5 d 46 d 14 d 9 d 4 d 39 d
1306 261 d 316 355.74 € 17/1/2014 08:19 4/1/2013 01:48 5 d 27 d 32 d 15 d 5 d 7 d 2 d 9 d 1 d 18 d 9 d 8 d 3 d 10 d 2 d 4 d 6 d 5 d 18 d 16 d 12 d 9 d 12 d 12 d 6 d 20 d 11 d 4 d 3 d 43 d
57 264 d 316 664.94 € 23/1/2014 11:26 6/1/2013 01:16 4 d 42 d 25 d 17 d 9 d 6 d 5 d 9 d 2 d 15 d 5 d 8 d 4 d 8 d 3 d 6 d 8 d 6 d 13 d 9 d 10 d 10 d 7 d 11 d 6 d 23 d 12 d 6 d 5 d 48 d
2451 260 d 316 996.01 € 28/1/2014 13:12 16/1/2013 15:55 4 d 44 d 17 d 21 d 7 d 6 d 1 d 16 d 2 d 12 d 5 d 7 d 4 d 11 d 6 d 2 d 4 d 8 d 15 d 11 d 9 d 5 d 14 d 13 d 6 d 20 d 13 d 3 d 5 d 42 d
3318 262 d 317 416.30 € 16/1/2014 11:17 31/12/2012 22:48 6 d 19 d 26 d 11 d 5 d 12 d 5 d 9 d 3 d 23 d 4 d 5 d 3 d 8 d 7 d 2 d 7 d 11 d 16 d 11 d 20 d 12 d 9 d 21 d 6 d 26 d 17 d 5 d 5 d 39 d
2482 261 d 317 497.24 € 20/1/2014 10:05 5/1/2013 12:19 3 d 46 d 25 d 14 d 4 d 5 d 1 d 10 d 3 d 23 d 6 d 5 d 6 d 14 d 4 d 4 d 4 d 4 d 16 d 13 d 7 d 7 d 10 d 10 d 8 d 30 d 21 d 6 d 4 d 48 d
292 261 d 317 591.96 € 16/1/2014 14:17 4/1/2013 02:29 3 d 45 d 23 d 17 d 4 d 7 d 1 d 8 d 2 d 19 d 6 d 8 d 3 d 12 d 1 d 2 d 5 d 5 d 15 d 14 d 13 d 8 d 13 d 8 d 5 d 30 d 15 d 3 d 4 d 44 d
4161 265 d 317 647.66 € 22/1/2014 09:26 3/1/2013 06:39 6 d 33 d 25 d 17 d 7 d 9 d 1 d 9 d 1 d 29 d 6 d 5 d 5 d 8 d 2 d 4 d 4 d 5 d 16 d 9 d 19 d 6 d 6 d 8 d 6 d 45 d 15 d 5 d 3 d 40 d
2495 261 d 317 668.13 € 14/1/2014 16:46 31/12/2012 21:37 7 d 40 d 17 d 15 d 8 d 6 d 2 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 5 d 16 d 2 d 2 d 9 d 5 d 14 d 8 d 15 d 10 d 11 d 10 d 6 d 45 d 17 d 4 d 4 d 45 d
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS POR ATIVIDADE
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 262 dias).xlsx 1 de 2 10/07/2013
Name
Casa / 
Duration
Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montage
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Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
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Telhado / 
Duration
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do Quadro 
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em / 
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Acabamen
tos / 
Duration
Portas 
Exteriores 
/ Duration
Janelas / 
Duration
Portas 
Interiores 
/ Duration
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Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / 
Duration
Paredes 
Interiores 
/ Duration
Paredes 
Exteriores 
/ Duration
Madeiras 
/ Duration
Elaboraçã
o de 
Vistorias / 
Duration
Receção 
das 
Certificaçõ
es das 
Entidades 
/ Duration
Passeios e 
jardins / 
Duration
Acabamen
tos dos 
jardins e 
limpeza / 
Duration
Elaboraçã
o da Ficha 
Técnica e 
envio para 
a Entidade 
Licenciado
ra / 
Duration
Emissão 
da Licença 
de 
Utilização 
/ Duration
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS POR ATIVIDADE
3803 263 d 317 790.93 € 15/1/2014 15:05 30/12/2012 08:15 5 d 21 d 23 d 16 d 6 d 10 d 2 d 13 d 3 d 30 d 4 d 5 d 3 d 13 d 2 d 7 d 4 d 7 d 16 d 9 d 15 d 7 d 15 d 14 d 6 d 19 d 21 d 3 d 3 d 42 d
1536 261 d 318 072.11 € 20/1/2014 10:38 4/1/2013 19:50 3 d 23 d 23 d 14 d 5 d 14 d 4 d 18 d 3 d 20 d 9 d 4 d 5 d 10 d 6 d 6 d 6 d 7 d 25 d 15 d 12 d 6 d 21 d 9 d 5 d 18 d 13 d 4 d 3 d 36 d
124 264 d 318 253.82 € 22/1/2014 14:07 7/1/2013 04:27 5 d 27 d 25 d 21 d 7 d 11 d 2 d 10 d 1 d 20 d 8 d 10 d 3 d 12 d 3 d 3 d 5 d 5 d 16 d 18 d 19 d 5 d 8 d 12 d 5 d 60 d 16 d 6 d 3 d 27 d
4899 262 d 318 302.81 € 16/1/2014 13:43 3/1/2013 03:40 6 d 23 d 16 d 17 d 10 d 7 d 3 d 16 d 3 d 22 d 6 d 8 d 4 d 11 d 5 d 3 d 10 d 9 d 13 d 12 d 15 d 9 d 13 d 15 d 7 d 27 d 17 d 6 d 4 d 38 d
68 261 d 318 338.60 € 15/1/2014 11:54 2/1/2013 09:20 3 d 28 d 26 d 13 d 7 d 8 d 1 d 11 d 3 d 20 d 5 d 5 d 3 d 21 d 3 d 4 d 8 d 6 d 21 d 9 d 10 d 14 d 9 d 17 d 6 d 26 d 23 d 5 d 4 d 41 d
4741 262 d 318 370.27 € 24/1/2014 09:33 9/1/2013 14:43 2 d 52 d 12 d 14 d 8 d 5 d 1 d 9 d 4 d 19 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 6 d 5 d 7 d 11 d 7 d 15 d 11 d 11 d 15 d 6 d 29 d 14 d 5 d 5 d 44 d
3586 263 d 318 425.56 € 22/1/2014 11:41 5/1/2013 07:38 5 d 21 d 17 d 29 d 10 d 5 d 2 d 14 d 1 d 12 d 12 d 6 d 4 d 13 d 4 d 4 d 4 d 7 d 18 d 12 d 7 d 6 d 17 d 22 d 6 d 48 d 22 d 6 d 4 d 43 d
3757 265 d 318 680.51 € 11/2/2014 09:41 23/1/2013 12:31 4 d 32 d 12 d 25 d 13 d 6 d 1 d 11 d 3 d 14 d 5 d 6 d 5 d 13 d 7 d 3 d 8 d 8 d 21 d 10 d 6 d 11 d 14 d 15 d 6 d 24 d 19 d 10 d 4 d 43 d
2230 260 d 318 958.37 € 21/1/2014 10:38 9/1/2013 03:34 4 d 25 d 20 d 23 d 12 d 7 d 3 d 14 d 1 d 17 d 7 d 9 d 3 d 12 d 2 d 9 d 4 d 7 d 19 d 14 d 9 d 5 d 10 d 18 d 5 d 11 d 15 d 7 d 3 d 38 d
3356 264 d 318 964.68 € 30/1/2014 11:55 13/1/2013 10:27 3 d 30 d 31 d 27 d 5 d 11 d 4 d 10 d 1 d 12 d 7 d 6 d 6 d 11 d 5 d 3 d 5 d 10 d 14 d 13 d 8 d 8 d 12 d 14 d 5 d 51 d 15 d 5 d 4 d 36 d
3981 261 d 319 057.48 € 15/1/2014 09:44 2/1/2013 10:37 5 d 31 d 29 d 12 d 7 d 5 d 1 d 12 d 2 d 27 d 10 d 4 d 3 d 9 d 6 d 3 d 4 d 10 d 14 d 10 d 15 d 7 d 10 d 9 d 5 d 15 d 19 d 3 d 4 d 43 d
4356 262 d 319 060.47 € 24/1/2014 11:50 10/1/2013 07:50 5 d 39 d 18 d 13 d 8 d 7 d 2 d 13 d 5 d 13 d 8 d 5 d 4 d 6 d 2 d 5 d 8 d 5 d 19 d 10 d 10 d 10 d 17 d 13 d 5 d 33 d 17 d 6 d 3 d 42 d
4646 260 d 319 064.61 € 13/1/2014 11:44 31/12/2012 11:34 3 d 40 d 13 d 14 d 8 d 10 d 2 d 12 d 3 d 20 d 7 d 7 d 3 d 20 d 2 d 11 d 9 d 7 d 16 d 15 d 15 d 7 d 13 d 6 d 5 d 21 d 15 d 3 d 4 d 37 d
3418 264 d 319 180.48 € 4/2/2014 09:35 16/1/2013 15:33 5 d 12 d 41 d 14 d 4 d 4 d 2 d 11 d 1 d 18 d 7 d 5 d 5 d 8 d 5 d 4 d 9 d 8 d 16 d 13 d 14 d 7 d 13 d 22 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 40 d
1541 263 d 319 190.87 € 15/1/2014 16:22 31/12/2012 02:28 5 d 22 d 25 d 23 d 5 d 9 d 1 d 12 d 3 d 26 d 6 d 7 d 4 d 18 d 3 d 3 d 5 d 11 d 12 d 17 d 18 d 6 d 10 d 10 d 5 d 35 d 12 d 7 d 5 d 41 d
3943 264 d 319 433.12 € 20/1/2014 09:09 2/1/2013 11:47 2 d 28 d 34 d 19 d 6 d 10 d 2 d 9 d 1 d 14 d 9 d 4 d 4 d 8 d 2 d 5 d 5 d 10 d 17 d 13 d 13 d 5 d 13 d 14 d 8 d 26 d 14 d 4 d 4 d 41 d
4311 262 d 319 440.34 € 23/1/2014 14:36 9/1/2013 18:02 2 d 33 d 13 d 14 d 7 d 10 d 6 d 17 d 5 d 26 d 4 d 8 d 8 d 18 d 4 d 3 d 12 d 7 d 16 d 6 d 17 d 9 d 9 d 13 d 6 d 28 d 21 d 3 d 6 d 41 d
2877 265 d 319 884.43 € 24/1/2014 08:53 6/1/2013 03:50 3 d 29 d 34 d 13 d 6 d 12 d 6 d 20 d 3 d 13 d 8 d 6 d 5 d 18 d 2 d 6 d 4 d 4 d 21 d 11 d 11 d 6 d 9 d 15 d 6 d 25 d 14 d 7 d 3 d 48 d
2178 263 d 319 916.57 € 21/1/2014 16:26 5/1/2013 07:55 3 d 56 d 16 d 14 d 4 d 7 d 3 d 8 d 4 d 17 d 6 d 6 d 3 d 6 d 3 d 2 d 4 d 5 d 24 d 8 d 11 d 6 d 11 d 16 d 6 d 59 d 12 d 5 d 5 d 26 d
431 261 d 320 280.30 € 27/1/2014 08:53 12/1/2013 17:35 4 d 34 d 21 d 17 d 5 d 7 d 2 d 9 d 5 d 20 d 5 d 8 d 4 d 8 d 5 d 3 d 5 d 7 d 21 d 12 d 10 d 8 d 20 d 13 d 5 d 13 d 14 d 11 d 4 d 38 d
703 265 d 320 484.49 € 20/1/2014 10:29 30/12/2012 14:53 6 d 25 d 30 d 13 d 9 d 7 d 2 d 10 d 1 d 29 d 8 d 6 d 5 d 8 d 2 d 6 d 6 d 6 d 24 d 7 d 9 d 5 d 13 d 12 d 6 d 14 d 13 d 4 d 5 d 41 d
4465 261 d 320 914.32 € 17/1/2014 08:19 3/1/2013 21:13 5 d 31 d 12 d 25 d 6 d 10 d 2 d 8 d 5 d 34 d 8 d 6 d 4 d 7 d 2 d 7 d 5 d 4 d 21 d 7 d 10 d 10 d 11 d 14 d 5 d 41 d 18 d 3 d 4 d 39 d
4572 265 d 320 965.72 € 30/1/2014 15:59 11/1/2013 13:21 3 d 39 d 15 d 18 d 8 d 9 d 2 d 16 d 4 d 19 d 12 d 7 d 4 d 18 d 3 d 5 d 6 d 7 d 13 d 16 d 7 d 7 d 11 d 17 d 5 d 31 d 14 d 3 d 3 d 46 d
4116 261 d 321 071.95 € 16/1/2014 15:19 4/1/2013 07:06 4 d 38 d 34 d 17 d 6 d 4 d 2 d 12 d 2 d 17 d 6 d 5 d 3 d 15 d 2 d 2 d 3 d 5 d 11 d 11 d 10 d 7 d 14 d 12 d 5 d 20 d 12 d 4 d 4 d 43 d
1464 261 d 321 105.42 € 24/1/2014 14:55 12/1/2013 07:57 4 d 26 d 17 d 26 d 8 d 8 d 2 d 9 d 3 d 21 d 5 d 5 d 4 d 5 d 4 d 4 d 6 d 6 d 18 d 10 d 18 d 7 d 15 d 17 d 5 d 55 d 16 d 7 d 3 d 34 d
3451 261 d 321 106.52 € 14/1/2014 15:34 1/1/2013 18:02 3 d 18 d 31 d 14 d 14 d 4 d 2 d 16 d 4 d 22 d 6 d 6 d 7 d 8 d 3 d 9 d 7 d 6 d 12 d 8 d 11 d 8 d 15 d 18 d 7 d 33 d 12 d 3 d 5 d 34 d
4112 262 d 321 198.82 € 3/2/2014 16:02 19/1/2013 15:27 2 d 53 d 21 d 11 d 9 d 4 d 3 d 8 d 2 d 14 d 8 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 5 d 8 d 19 d 12 d 6 d 6 d 16 d 15 d 5 d 36 d 12 d 7 d 4 d 40 d
1448 263 d 321 467.92 € 16/1/2014 14:12 1/1/2013 18:08 3 d 21 d 21 d 19 d 6 d 5 d 2 d 12 d 1 d 24 d 5 d 6 d 4 d 17 d 3 d 5 d 5 d 11 d 22 d 15 d 13 d 7 d 17 d 17 d 5 d 22 d 17 d 6 d 4 d 33 d
2006 264 d 321 738.57 € 23/1/2014 13:34 7/1/2013 22:34 8 d 40 d 29 d 16 d 5 d 5 d 1 d 9 d 6 d 13 d 5 d 6 d 5 d 9 d 7 d 3 d 3 d 5 d 14 d 13 d 16 d 7 d 14 d 9 d 6 d 33 d 15 d 5 d 3 d 47 d
2664 263 d 321 986.41 € 16/1/2014 14:36 31/12/2012 20:43 4 d 27 d 28 d 15 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 24 d 10 d 9 d 3 d 17 d 6 d 2 d 10 d 6 d 16 d 9 d 9 d 12 d 16 d 10 d 6 d 36 d 22 d 7 d 4 d 44 d
787 264 d 322 193.24 € 5/2/2014 09:55 18/1/2013 11:02 3 d 39 d 18 d 23 d 8 d 6 d 2 d 14 d 2 d 12 d 8 d 5 d 6 d 12 d 4 d 3 d 5 d 7 d 17 d 11 d 7 d 7 d 15 d 17 d 5 d 22 d 17 d 7 d 6 d 41 d
1811 261 d 322 309.62 € 15/1/2014 10:43 2/1/2013 01:59 5 d 30 d 34 d 15 d 8 d 6 d 2 d 15 d 2 d 15 d 4 d 4 d 4 d 11 d 4 d 4 d 5 d 4 d 11 d 7 d 16 d 6 d 16 d 14 d 5 d 39 d 18 d 10 d 4 d 43 d
3674 263 d 322 764.30 € 29/1/2014 08:48 12/1/2013 01:17 4 d 39 d 25 d 16 d 7 d 13 d 2 d 14 d 1 d 17 d 5 d 7 d 4 d 7 d 3 d 2 d 8 d 5 d 20 d 9 d 10 d 8 d 11 d 13 d 5 d 15 d 13 d 5 d 4 d 40 d
2125 260 d 322 842.96 € 17/1/2014 11:17 5/1/2013 21:23 4 d 19 d 34 d 13 d 10 d 8 d 3 d 11 d 2 d 16 d 10 d 7 d 5 d 19 d 2 d 5 d 6 d 5 d 28 d 12 d 13 d 5 d 13 d 18 d 6 d 36 d 17 d 3 d 4 d 34 d
3483 263 d 322 847.78 € 21/1/2014 13:57 4/1/2013 09:07 2 d 34 d 15 d 20 d 6 d 7 d 2 d 8 d 2 d 18 d 4 d 7 d 4 d 11 d 3 d 8 d 5 d 9 d 25 d 13 d 23 d 7 d 9 d 12 d 6 d 24 d 18 d 6 d 4 d 33 d
3764 260 d 322 887.64 € 14/1/2014 14:34 2/1/2013 09:53 3 d 34 d 20 d 13 d 6 d 13 d 3 d 11 d 4 d 20 d 5 d 8 d 6 d 13 d 2 d 5 d 12 d 5 d 27 d 12 d 11 d 6 d 18 d 10 d 6 d 35 d 18 d 5 d 3 d 35 d
4028 265 d 322 926.53 € 23/1/2014 15:29 6/1/2013 16:18 3 d 29 d 23 d 21 d 6 d 5 d 2 d 10 d 3 d 28 d 4 d 7 d 5 d 16 d 2 d 4 d 6 d 6 d 17 d 11 d 15 d 9 d 15 d 6 d 5 d 24 d 21 d 5 d 5 d 41 d
1535 260 d 322 972.52 € 23/1/2014 15:58 13/1/2013 18:48 2 d 28 d 29 d 16 d 7 d 9 d 4 d 18 d 2 d 18 d 5 d 5 d 4 d 19 d 5 d 6 d 3 d 7 d 18 d 10 d 20 d 8 d 12 d 8 d 7 d 43 d 14 d 7 d 4 d 36 d
192 263 d 323 117.27 € 15/1/2014 14:41 31/12/2012 00:16 5 d 43 d 21 d 23 d 5 d 6 d 4 d 9 d 5 d 19 d 9 d 5 d 4 d 6 d 2 d 6 d 4 d 7 d 19 d 11 d 9 d 8 d 11 d 9 d 6 d 16 d 15 d 8 d 4 d 41 d
3339 262 d 323 240.70 € 20/1/2014 09:46 4/1/2013 14:27 4 d 33 d 40 d 12 d 5 d 7 d 2 d 9 d 5 d 10 d 10 d 8 d 4 d 7 d 2 d 7 d 9 d 7 d 22 d 12 d 10 d 5 d 12 d 14 d 6 d 23 d 13 d 5 d 5 d 36 d
2653 263 d 323 268.38 € 27/1/2014 11:49 10/1/2013 14:01 3 d 29 d 28 d 20 d 9 d 15 d 3 d 10 d 3 d 14 d 4 d 7 d 5 d 15 d 4 d 5 d 8 d 8 d 13 d 15 d 15 d 7 d 13 d 9 d 6 d 39 d 17 d 5 d 5 d 40 d
2231 262 d 323 398.85 € 20/1/2014 14:02 5/1/2013 14:13 3 d 12 d 27 d 31 d 10 d 7 d 1 d 12 d 4 d 26 d 11 d 7 d 4 d 18 d 5 d 8 d 9 d 7 d 16 d 10 d 12 d 6 d 12 d 11 d 6 d 15 d 15 d 3 d 3 d 36 d
4234 261 d 323 474.10 € 23/1/2014 13:23 10/1/2013 10:04 4 d 48 d 16 d 16 d 7 d 8 d 1 d 13 d 1 d 20 d 6 d 4 d 4 d 8 d 5 d 3 d 7 d 6 d 11 d 14 d 12 d 6 d 11 d 13 d 5 d 26 d 15 d 4 d 4 d 39 d
74 260 d 323 498.83 € 14/1/2014 17:00 2/1/2013 19:16 3 d 28 d 31 d 19 d 10 d 8 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 5 d 5 d 11 d 4 d 6 d 4 d 7 d 18 d 14 d 12 d 7 d 17 d 6 d 7 d 27 d 16 d 7 d 5 d 35 d
1418 262 d 323 515.10 € 28/1/2014 09:14 11/1/2013 16:57 7 d 30 d 24 d 26 d 4 d 9 d 4 d 18 d 3 d 12 d 7 d 5 d 4 d 17 d 5 d 2 d 7 d 5 d 14 d 7 d 12 d 7 d 16 d 14 d 6 d 16 d 17 d 3 d 3 d 44 d
240 262 d 323 688.21 € 29/1/2014 15:58 15/1/2013 20:59 4 d 37 d 29 d 15 d 6 d 6 d 1 d 13 d 4 d 20 d 4 d 5 d 4 d 14 d 4 d 9 d 5 d 6 d 20 d 10 d 13 d 6 d 12 d 8 d 5 d 21 d 12 d 5 d 5 d 35 d
2312 261 d 323 721.30 € 14/1/2014 08:14 30/12/2012 02:28 3 d 19 d 29 d 20 d 7 d 9 d 3 d 9 d 2 d 23 d 6 d 4 d 4 d 19 d 4 d 3 d 5 d 5 d 14 d 11 d 22 d 6 d 19 d 13 d 6 d 19 d 18 d 7 d 3 d 38 d
3753 264 d 324 045.61 € 22/1/2014 15:56 4/1/2013 13:42 8 d 34 d 33 d 19 d 5 d 5 d 2 d 8 d 5 d 13 d 5 d 5 d 5 d 7 d 2 d 4 d 3 d 5 d 18 d 14 d 18 d 7 d 11 d 12 d 6 d 27 d 13 d 4 d 4 d 41 d
4176 263 d 324 069.62 € 6/2/2014 14:50 22/1/2013 22:29 4 d 51 d 18 d 13 d 6 d 7 d 1 d 11 d 4 d 22 d 6 d 7 d 6 d 13 d 3 d 4 d 3 d 5 d 12 d 11 d 8 d 14 d 12 d 10 d 5 d 17 d 23 d 3 d 4 d 45 d
4056 265 d 324 294.30 € 30/1/2014 08:14 11/1/2013 04:54 3 d 34 d 29 d 20 d 8 d 8 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 7 d 8 d 14 d 10 d 9 d 8 d 16 d 18 d 5 d 44 d 18 d 3 d 4 d 40 d
1757 261 d 324 327.48 € 13/1/2014 12:00 30/12/2012 01:30 4 d 21 d 37 d 19 d 6 d 6 d 4 d 16 d 3 d 14 d 5 d 7 d 4 d 10 d 5 d 8 d 7 d 9 d 10 d 14 d 11 d 11 d 12 d 15 d 6 d 46 d 13 d 3 d 4 d 33 d
4308 263 d 324 395.27 € 30/1/2014 10:48 14/1/2013 20:35 3 d 24 d 22 d 27 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 18 d 6 d 8 d 4 d 9 d 3 d 2 d 9 d 10 d 18 d 14 d 22 d 5 d 17 d 10 d 5 d 27 d 16 d 3 d 4 d 32 d
2038 264 d 324 403.69 € 21/1/2014 08:37 2/1/2013 16:49 7 d 32 d 19 d 19 d 13 d 4 d 4 d 12 d 4 d 16 d 8 d 11 d 6 d 15 d 5 d 3 d 4 d 10 d 14 d 12 d 13 d 14 d 11 d 8 d 5 d 59 d 13 d 6 d 4 d 27 d
3476 264 d 324 426.76 € 24/1/2014 10:44 8/1/2013 08:06 3 d 31 d 27 d 19 d 11 d 9 d 5 d 17 d 4 d 19 d 5 d 4 d 7 d 12 d 2 d 4 d 5 d 10 d 19 d 11 d 12 d 6 d 7 d 12 d 5 d 39 d 19 d 5 d 4 d 35 d
2413 264 d 324 576.88 € 22/1/2014 13:34 5/1/2013 00:07 5 d 37 d 31 d 12 d 11 d 6 d 3 d 9 d 3 d 18 d 8 d 8 d 3 d 7 d 6 d 3 d 4 d 5 d 22 d 13 d 7 d 10 d 16 d 8 d 6 d 33 d 13 d 4 d 7 d 37 d
3658 261 d 324 785.43 € 17/1/2014 13:05 5/1/2013 15:02 2 d 43 d 17 d 23 d 7 d 5 d 3 d 8 d 1 d 19 d 9 d 6 d 7 d 19 d 3 d 5 d 3 d 5 d 23 d 9 d 8 d 9 d 8 d 18 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 38 d
1943 262 d 324 796.60 € 15/1/2014 08:10 31/12/2012 06:13 5 d 23 d 30 d 28 d 5 d 12 d 5 d 10 d 2 d 20 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 5 d 4 d 9 d 18 d 13 d 10 d 7 d 10 d 12 d 7 d 29 d 23 d 5 d 3 d 41 d
3021 261 d 324 817.66 € 16/1/2014 10:49 3/1/2013 15:30 3 d 26 d 28 d 14 d 7 d 4 d 2 d 18 d 3 d 26 d 7 d 9 d 3 d 11 d 4 d 5 d 8 d 8 d 15 d 13 d 10 d 9 d 15 d 11 d 5 d 20 d 13 d 4 d 4 d 32 d
4951 260 d 324 932.28 € 15/1/2014 14:46 4/1/2013 05:18 4 d 45 d 18 d 16 d 9 d 5 d 1 d 13 d 2 d 14 d 6 d 8 d 4 d 8 d 2 d 8 d 6 d 3 d 17 d 12 d 16 d 6 d 17 d 10 d 5 d 34 d 16 d 4 d 3 d 34 d
3596 263 d 325 036.87 € 29/1/2014 10:58 13/1/2013 02:31 5 d 32 d 24 d 21 d 8 d 9 d 2 d 10 d 1 d 21 d 7 d 7 d 5 d 20 d 9 d 5 d 7 d 11 d 17 d 8 d 11 d 6 d 10 d 14 d 7 d 19 d 16 d 8 d 6 d 39 d
1728 260 d 325 048.15 € 23/1/2014 08:10 11/1/2013 04:14 4 d 31 d 19 d 16 d 8 d 12 d 2 d 13 d 2 d 31 d 11 d 4 d 5 d 10 d 7 d 6 d 7 d 4 d 21 d 11 d 9 d 7 d 11 d 16 d 5 d 26 d 17 d 5 d 3 d 34 d
369 263 d 325 174.02 € 21/1/2014 14:12 7/1/2013 05:10 5 d 46 d 19 d 15 d 7 d 9 d 4 d 13 d 3 d 18 d 8 d 8 d 4 d 13 d 1 d 5 d 4 d 5 d 19 d 9 d 7 d 8 d 10 d 18 d 6 d 27 d 18 d 5 d 6 d 40 d
3092 261 d 325 218.31 € 24/1/2014 16:26 12/1/2013 19:41 3 d 26 d 20 d 29 d 8 d 5 d 2 d 8 d 2 d 18 d 7 d 8 d 3 d 9 d 2 d 5 d 7 d 6 d 24 d 10 d 16 d 9 d 16 d 11 d 6 d 31 d 19 d 7 d 4 d 30 d
4860 262 d 325 466.79 € 14/1/2014 16:02 30/12/2012 20:04 3 d 58 d 17 d 18 d 5 d 5 d 2 d 16 d 3 d 12 d 5 d 5 d 5 d 13 d 2 d 5 d 6 d 7 d 13 d 8 d 9 d 8 d 8 d 12 d 5 d 17 d 21 d 4 d 3 d 43 d
2358 263 d 325 618.04 € 28/1/2014 14:17 11/1/2013 12:18 4 d 47 d 19 d 15 d 5 d 5 d 1 d 9 d 2 d 31 d 5 d 6 d 4 d 17 d 3 d 3 d 4 d 9 d 11 d 10 d 9 d 7 d 10 d 14 d 6 d 32 d 16 d 5 d 6 d 39 d
684 263 d 325 701.32 € 21/1/2014 13:43 6/1/2013 07:18 3 d 40 d 25 d 21 d 6 d 5 d 1 d 9 d 3 d 16 d 6 d 8 d 5 d 16 d 1 d 4 d 3 d 7 d 18 d 14 d 11 d 6 d 12 d 13 d 5 d 21 d 16 d 6 d 3 d 40 d
3739 260 d 325 721.46 € 22/1/2014 14:55 11/1/2013 02:58 3 d 44 d 16 d 19 d 11 d 5 d 2 d 12 d 1 d 10 d 7 d 4 d 4 d 16 d 4 d 3 d 7 d 5 d 15 d 15 d 17 d 12 d 13 d 12 d 5 d 20 d 12 d 6 d 4 d 32 d
1723 265 d 325 726.94 € 17/1/2014 16:46 30/12/2012 13:29 2 d 31 d 29 d 23 d 7 d 9 d 2 d 11 d 3 d 17 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 2 d 4 d 5 d 14 d 9 d 18 d 7 d 18 d 11 d 7 d 59 d 15 d 4 d 4 d 33 d
259 264 d 325 822.74 € 30/1/2014 16:12 14/1/2013 12:41 2 d 33 d 22 d 23 d 8 d 6 d 3 d 13 d 1 d 23 d 6 d 7 d 7 d 10 d 2 d 5 d 5 d 5 d 21 d 11 d 7 d 9 d 9 d 15 d 8 d 44 d 18 d 4 d 5 d 29 d
2806 262 d 325 956.19 € 20/1/2014 16:22 5/1/2013 19:55 4 d 38 d 17 d 21 d 9 d 10 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 6 d 3 d 8 d 1 d 9 d 7 d 7 d 12 d 16 d 12 d 11 d 15 d 11 d 7 d 38 d 14 d 4 d 6 d 31 d
4735 264 d 325 992.58 € 20/1/2014 09:12 1/1/2013 18:46 4 d 39 d 29 d 11 d 12 d 5 d 3 d 12 d 2 d 25 d 5 d 9 d 3 d 8 d 2 d 6 d 6 d 6 d 12 d 7 d 10 d 6 d 12 d 13 d 6 d 29 d 12 d 6 d 5 d 39 d
1781 262 d 326 213.59 € 21/1/2014 14:41 8/1/2013 00:10 2 d 33 d 23 d 21 d 8 d 6 d 2 d 9 d 1 d 17 d 9 d 6 d 4 d 8 d 2 d 6 d 8 d 4 d 19 d 15 d 8 d 8 d 20 d 15 d 5 d 26 d 17 d 4 d 6 d 30 d
1617 260 d 326 428.12 € 14/1/2014 13:29 3/1/2013 07:34 5 d 28 d 21 d 18 d 7 d 8 d 6 d 8 d 2 d 15 d 9 d 6 d 3 d 8 d 3 d 3 d 9 d 6 d 21 d 13 d 18 d 10 d 15 d 16 d 5 d 36 d 18 d 7 d 5 d 29 d
2577 261 d 326 634.14 € 20/1/2014 13:53 7/1/2013 13:05 3 d 52 d 25 d 19 d 10 d 6 d 3 d 8 d 1 d 13 d 9 d 13 d 3 d 16 d 4 d 7 d 5 d 6 d 17 d 7 d 9 d 6 d 9 d 9 d 5 d 43 d 18 d 3 d 3 d 30 d
975 260 d 326 728.60 € 23/1/2014 17:00 12/1/2013 03:28 4 d 37 d 19 d 19 d 6 d 5 d 2 d 9 d 1 d 20 d 6 d 9 d 4 d 14 d 2 d 2 d 8 d 10 d 22 d 12 d 8 d 5 d 17 d 17 d 5 d 23 d 14 d 6 d 5 d 30 d
1649 263 d 326 738.83 € 29/1/2014 10:29 13/1/2013 22:23 8 d 31 d 20 d 22 d 13 d 9 d 1 d 13 d 4 d 32 d 6 d 7 d 3 d 11 d 5 d 6 d 10 d 3 d 13 d 9 d 7 d 7 d 9 d 9 d 7 d 34 d 17 d 4 d 3 d 33 d
695 261 d 326 762.02 € 29/1/2014 11:41 16/1/2013 03:08 3 d 36 d 25 d 12 d 8 d 5 d 2 d 9 d 6 d 22 d 8 d 4 d 4 d 13 d 3 d 4 d 11 d 5 d 19 d 14 d 19 d 9 d 8 d 13 d 5 d 39 d 17 d 4 d 7 d 28 d
3518 262 d 326 892.32 € 28/1/2014 11:36 12/1/2013 15:15 5 d 30 d 21 d 14 d 6 d 8 d 3 d 14 d 2 d 30 d 7 d 7 d 4 d 8 d 4 d 2 d 9 d 11 d 17 d 9 d 17 d 8 d 8 d 15 d 6 d 18 d 18 d 3 d 5 d 32 d
2862 262 d 326 981.84 € 20/1/2014 13:05 5/1/2013 08:49 3 d 37 d 18 d 20 d 7 d 9 d 2 d 14 d 3 d 25 d 6 d 7 d 3 d 12 d 4 d 6 d 5 d 5 d 17 d 17 d 13 d 8 d 9 d 12 d 5 d 25 d 16 d 3 d 3 d 33 d
1787 261 d 327 116.33 € 14/1/2014 13:34 1/1/2013 07:57 7 d 38 d 24 d 17 d 9 d 9 d 3 d 9 d 2 d 13 d 9 d 5 d 4 d 14 d 4 d 4 d 7 d 6 d 14 d 14 d 7 d 10 d 12 d 18 d 5 d 41 d 17 d 8 d 4 d 38 d
207 265 d 327 294.61 € 31/1/2014 08:24 13/1/2013 06:00 3 d 38 d 23 d 18 d 10 d 14 d 1 d 9 d 1 d 13 d 4 d 9 d 3 d 11 d 5 d 9 d 11 d 7 d 14 d 14 d 9 d 6 d 18 d 13 d 6 d 26 d 18 d 3 d 6 d 35 d
3322 260 d 327 396.02 € 22/1/2014 15:53 10/1/2013 13:10 3 d 40 d 24 d 14 d 11 d 7 d 3 d 9 d 5 d 17 d 10 d 7 d 3 d 15 d 3 d 5 d 3 d 7 d 27 d 11 d 17 d 5 d 10 d 10 d 6 d 26 d 15 d 3 d 6 d 31 d
3031 262 d 327 438.69 € 27/1/2014 15:14 12/1/2013 21:19 8 d 39 d 18 d 17 d 8 d 9 d 1 d 12 d 4 d 11 d 10 d 4 d 5 d 7 d 4 d 4 d 9 d 4 d 17 d 11 d 13 d 12 d 12 d 17 d 5 d 26 d 13 d 5 d 5 d 33 d
3954 263 d 328 109.30 € 16/1/2014 15:38 1/1/2013 22:14 3 d 32 d 31 d 24 d 4 d 6 d 1 d 8 d 3 d 15 d 5 d 9 d 3 d 16 d 4 d 10 d 8 d 5 d 16 d 9 d 14 d 12 d 14 d 6 d 5 d 33 d 18 d 5 d 3 d 37 d
2958 265 d 328 254.96 € 23/1/2014 10:00 3/1/2013 19:22 6 d 30 d 27 d 21 d 8 d 6 d 2 d 11 d 2 d 26 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 3 d 3 d 5 d 17 d 13 d 14 d 6 d 13 d 11 d 7 d 26 d 12 d 3 d 5 d 37 d
4597 261 d 328 606.67 € 17/1/2014 14:55 5/1/2013 08:35 3 d 34 d 31 d 19 d 7 d 8 d 1 d 13 d 2 d 17 d 6 d 6 d 3 d 8 d 2 d 5 d 8 d 6 d 19 d 12 d 17 d 5 d 7 d 13 d 5 d 22 d 16 d 8 d 4 d 31 d
2874 263 d 328 831.38 € 17/1/2014 08:24 2/1/2013 06:23 6 d 29 d 26 d 20 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 31 d 8 d 4 d 7 d 8 d 5 d 6 d 8 d 4 d 12 d 15 d 10 d 5 d 15 d 6 d 6 d 50 d 20 d 3 d 4 d 21 d
2383 264 d 328 913.54 € 17/1/2014 09:12 30/12/2012 14:13 4 d 51 d 16 d 16 d 6 d 9 d 1 d 8 d 3 d 17 d 5 d 6 d 4 d 15 d 2 d 2 d 6 d 5 d 23 d 14 d 10 d 6 d 16 d 13 d 6 d 21 d 11 d 5 d 4 d 35 d
1052 261 d 329 111.70 € 14/1/2014 15:48 31/12/2012 23:27 3 d 57 d 28 d 12 d 5 d 11 d 1 d 11 d 2 d 12 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 5 d 3 d 6 d 12 d 13 d 14 d 6 d 14 d 9 d 5 d 29 d 18 d 6 d 3 d 40 d
463 260 d 329 152.37 € 16/1/2014 15:14 4/1/2013 20:26 3 d 33 d 26 d 30 d 6 d 8 d 4 d 11 d 2 d 15 d 10 d 9 d 3 d 16 d 5 d 4 d 3 d 8 d 12 d 11 d 17 d 12 d 10 d 12 d 6 d 14 d 12 d 3 d 3 d 35 d
2679 265 d 329 764.40 € 30/1/2014 15:10 13/1/2013 20:39 5 d 34 d 20 d 21 d 12 d 8 d 1 d 12 d 1 d 23 d 5 d 7 d 4 d 16 d 2 d 2 d 13 d 5 d 18 d 10 d 15 d 6 d 12 d 10 d 8 d 20 d 12 d 6 d 4 d 33 d
2398 263 d 330 501.76 € 23/1/2014 11:31 8/1/2013 06:33 6 d 29 d 26 d 25 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 26 d 7 d 5 d 5 d 11 d 1 d 3 d 4 d 9 d 19 d 15 d 7 d 8 d 13 d 9 d 6 d 16 d 18 d 4 d 4 d 35 d
1299 264 d 330 794.71 € 20/1/2014 14:36 2/1/2013 17:11 3 d 45 d 26 d 18 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 19 d 5 d 8 d 4 d 9 d 4 d 5 d 4 d 8 d 15 d 12 d 10 d 12 d 11 d 7 d 5 d 21 d 14 d 4 d 3 d 35 d
2354 263 d 330 795.46 € 22/1/2014 08:29 5/1/2013 05:27 4 d 34 d 34 d 19 d 5 d 8 d 1 d 12 d 2 d 22 d 10 d 10 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 9 d 12 d 18 d 10 d 7 d 7 d 14 d 5 d 18 d 16 d 4 d 4 d 36 d
4274 261 d 330 854.56 € 14/1/2014 14:04 31/12/2012 09:42 4 d 51 d 19 d 22 d 5 d 9 d 2 d 14 d 3 d 16 d 6 d 5 d 4 d 7 d 2 d 3 d 5 d 6 d 13 d 11 d 11 d 8 d 16 d 9 d 6 d 43 d 20 d 6 d 5 d 35 d
1706 261 d 331 063.46 € 16/1/2014 16:36 3/1/2013 19:56 2 d 47 d 28 d 20 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 22 d 7 d 10 d 4 d 9 d 3 d 5 d 7 d 4 d 13 d 13 d 8 d 7 d 10 d 10 d 6 d 23 d 22 d 3 d 4 d 36 d
4656 264 d 331 637.88 € 17/1/2014 14:08 31/12/2012 10:06 3 d 40 d 24 d 26 d 6 d 7 d 2 d 14 d 2 d 17 d 9 d 5 d 3 d 9 d 3 d 6 d 7 d 10 d 12 d 14 d 14 d 6 d 5 d 11 d 6 d 26 d 18 d 5 d 5 d 34 d
3982 264 d 331 711.45 € 20/1/2014 11:46 2/1/2013 03:51 2 d 23 d 36 d 23 d 7 d 5 d 6 d 17 d 4 d 21 d 5 d 6 d 3 d 9 d 4 d 5 d 6 d 6 d 15 d 10 d 11 d 5 d 13 d 18 d 7 d 14 d 12 d 6 d 3 d 33 d
3532 264 d 331 884.33 € 20/1/2014 09:26 31/12/2012 23:33 3 d 48 d 19 d 21 d 5 d 7 d 3 d 9 d 2 d 25 d 6 d 5 d 5 d 14 d 6 d 5 d 4 d 5 d 12 d 12 d 13 d 11 d 11 d 8 d 5 d 30 d 16 d 4 d 3 d 39 d
4719 260 d 331 897.71 € 27/1/2014 11:26 14/1/2013 23:11 4 d 51 d 21 d 12 d 10 d 10 d 1 d 12 d 4 d 14 d 5 d 9 d 5 d 13 d 4 d 5 d 6 d 5 d 22 d 9 d 17 d 6 d 8 d 13 d 6 d 29 d 15 d 4 d 3 d 33 d
3829 262 d 331 981.93 € 21/1/2014 09:31 5/1/2013 02:18 4 d 33 d 30 d 15 d 5 d 10 d 3 d 12 d 1 d 25 d 5 d 6 d 6 d 19 d 2 d 3 d 7 d 5 d 12 d 10 d 15 d 8 d 15 d 15 d 6 d 29 d 12 d 5 d 4 d 34 d
4130 265 d 331 988.49 € 21/1/2014 11:46 2/1/2013 12:14 6 d 38 d 21 d 16 d 11 d 6 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 10 d 8 d 18 d 9 d 16 d 11 d 11 d 14 d 5 d 25 d 15 d 3 d 3 d 32 d
257 263 d 332 223.20 € 15/1/2014 15:38 30/12/2012 04:50 3 d 37 d 24 d 12 d 5 d 6 d 2 d 9 d 3 d 28 d 6 d 5 d 5 d 9 d 2 d 3 d 7 d 6 d 18 d 14 d 13 d 8 d 13 d 18 d 6 d 26 d 21 d 5 d 3 d 30 d
4878 264 d 332 262.89 € 21/1/2014 08:31 2/1/2013 14:05 6 d 24 d 25 d 17 d 13 d 6 d 2 d 18 d 2 d 16 d 7 d 10 d 3 d 15 d 3 d 2 d 12 d 10 d 14 d 11 d 17 d 9 d 14 d 13 d 6 d 45 d 17 d 3 d 3 d 31 d
4490 263 d 332 455.03 € 20/1/2014 10:48 3/1/2013 09:22 2 d 49 d 13 d 17 d 6 d 7 d 1 d 15 d 3 d 26 d 9 d 7 d 3 d 9 d 5 d 3 d 6 d 9 d 16 d 14 d 11 d 5 d 11 d 15 d 9 d 27 d 18 d 3 d 4 d 32 d
4734 261 d 332 483.44 € 14/1/2014 15:14 1/1/2013 04:27 6 d 46 d 22 d 13 d 5 d 6 d 1 d 14 d 4 d 18 d 5 d 4 d 3 d 20 d 2 d 4 d 8 d 6 d 21 d 15 d 11 d 8 d 14 d 7 d 5 d 37 d 13 d 8 d 3 d 30 d
1437 261 d 332 599.20 € 20/1/2014 11:17 5/1/2013 16:06 4 d 41 d 13 d 19 d 11 d 11 d 5 d 14 d 2 d 20 d 7 d 6 d 5 d 15 d 2 d 9 d 4 d 8 d 14 d 11 d 13 d 6 d 9 d 21 d 6 d 15 d 21 d 5 d 5 d 31 d
228 263 d 333 223.11 € 7/2/2014 16:12 23/1/2013 23:13 4 d 38 d 29 d 14 d 8 d 10 d 4 d 12 d 2 d 31 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 4 d 7 d 8 d 18 d 7 d 8 d 5 d 7 d 16 d 5 d 24 d 14 d 3 d 6 d 31 d
868 260 d 333 526.99 € 21/1/2014 10:24 9/1/2013 01:24 4 d 28 d 27 d 29 d 6 d 9 d 1 d 8 d 3 d 28 d 6 d 6 d 4 d 18 d 1 d 2 d 8 d 9 d 26 d 13 d 5 d 9 d 7 d 12 d 6 d 11 d 18 d 4 d 4 d 27 d
188 263 d 333 792.74 € 22/1/2014 08:29 5/1/2013 16:48 5 d 42 d 28 d 10 d 7 d 14 d 1 d 13 d 1 d 13 d 5 d 7 d 5 d 20 d 2 d 4 d 7 d 4 d 12 d 13 d 15 d 10 d 10 d 19 d 7 d 32 d 14 d 4 d 4 d 35 d
111 264 d 333 952.57 € 27/1/2014 14:07 10/1/2013 05:03 5 d 32 d 22 d 25 d 10 d 6 d 1 d 9 d 4 d 29 d 7 d 5 d 5 d 10 d 4 d 3 d 7 d 9 d 17 d 10 d 11 d 9 d 13 d 9 d 5 d 20 d 16 d 4 d 3 d 31 d
84 260 d 334 025.78 € 28/1/2014 15:10 17/1/2013 04:49 3 d 37 d 31 d 14 d 10 d 14 d 2 d 14 d 4 d 21 d 6 d 6 d 4 d 21 d 1 d 8 d 3 d 4 d 12 d 6 d 15 d 6 d 17 d 11 d 6 d 17 d 14 d 3 d 3 d 34 d
255 263 d 334 558.68 € 5/2/2014 15:14 21/1/2013 16:02 4 d 40 d 22 d 16 d 6 d 13 d 1 d 16 d 3 d 22 d 5 d 4 d 3 d 15 d 6 d 3 d 5 d 8 d 16 d 9 d 17 d 10 d 7 d 16 d 7 d 32 d 18 d 7 d 3 d 33 d
2988 265 d 335 322.76 € 5/2/2014 15:48 18/1/2013 03:15 3 d 16 d 33 d 18 d 5 d 11 d 1 d 15 d 3 d 24 d 6 d 10 d 3 d 21 d 1 d 7 d 3 d 9 d 26 d 9 d 12 d 9 d 14 d 19 d 6 d 18 d 19 d 5 d 4 d 27 d
2274 263 d 335 377.88 € 22/1/2014 15:13 8/1/2013 10:13 5 d 45 d 32 d 18 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 14 d 6 d 8 d 4 d 12 d 2 d 4 d 5 d 6 d 15 d 11 d 14 d 10 d 10 d 10 d 6 d 15 d 14 d 5 d 3 d 34 d
629 264 d 336 000.22 € 24/1/2014 13:38 9/1/2013 06:32 2 d 39 d 33 d 12 d 6 d 11 d 4 d 15 d 2 d 28 d 8 d 9 d 3 d 12 d 5 d 3 d 4 d 6 d 14 d 12 d 7 d 10 d 13 d 10 d 5 d 13 d 17 d 3 d 5 d 33 d
3146 262 d 336 190.83 € 16/1/2014 08:05 1/1/2013 21:31 6 d 29 d 31 d 23 d 4 d 5 d 4 d 8 d 2 d 12 d 13 d 8 d 6 d 8 d 1 d 3 d 8 d 10 d 18 d 14 d 16 d 6 d 10 d 20 d 5 d 16 d 21 d 8 d 3 d 29 d
4786 260 d 336 301.46 € 16/1/2014 14:12 6/1/2013 08:10 3 d 62 d 13 d 13 d 10 d 6 d 4 d 10 d 2 d 17 d 9 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 8 d 4 d 19 d 6 d 7 d 8 d 12 d 23 d 6 d 22 d 17 d 3 d 4 d 30 d
4602 262 d 336 345.95 € 24/1/2014 16:12 10/1/2013 17:40 6 d 33 d 32 d 15 d 7 d 8 d 1 d 11 d 2 d 23 d 7 d 5 d 4 d 20 d 3 d 5 d 7 d 4 d 14 d 15 d 14 d 11 d 12 d 11 d 5 d 18 d 13 d 4 d 4 d 28 d
2105 260 d 336 446.96 € 15/1/2014 09:50 3/1/2013 06:31 4 d 53 d 21 d 13 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 23 d 11 d 7 d 3 d 8 d 1 d 3 d 3 d 5 d 16 d 19 d 10 d 10 d 13 d 9 d 5 d 17 d 21 d 5 d 4 d 29 d
565 262 d 336 467.53 € 17/1/2014 15:48 3/1/2013 21:18 3 d 33 d 27 d 19 d 7 d 9 d 2 d 13 d 2 d 27 d 11 d 7 d 4 d 10 d 3 d 3 d 4 d 4 d 19 d 9 d 11 d 9 d 20 d 15 d 5 d 29 d 12 d 4 d 3 d 28 d
4514 260 d 336 564.05 € 13/1/2014 13:43 1/1/2013 15:10 4 d 56 d 23 d 15 d 5 d 8 d 2 d 10 d 3 d 30 d 4 d 11 d 3 d 9 d 2 d 7 d 4 d 6 d 15 d 8 d 7 d 6 d 9 d 13 d 5 d 34 d 14 d 6 d 5 d 28 d
3673 262 d 336 603.02 € 3/2/2014 10:38 17/1/2013 17:46 2 d 30 d 21 d 29 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 20 d 9 d 8 d 6 d 17 d 1 d 3 d 12 d 5 d 21 d 14 d 21 d 8 d 12 d 8 d 6 d 45 d 18 d 6 d 5 d 24 d
4903 265 d 337 044.52 € 27/1/2014 13:29 9/1/2013 04:30 4 d 47 d 22 d 25 d 5 d 6 d 4 d 11 d 1 d 20 d 6 d 5 d 4 d 6 d 2 d 2 d 5 d 3 d 13 d 8 d 9 d 11 d 16 d 15 d 5 d 40 d 17 d 3 d 5 d 33 d
712 265 d 337 390.49 € 28/1/2014 16:07 10/1/2013 00:24 3 d 41 d 35 d 15 d 7 d 7 d 1 d 15 d 2 d 14 d 7 d 8 d 5 d 9 d 2 d 6 d 3 d 9 d 17 d 9 d 16 d 7 d 10 d 12 d 5 d 32 d 21 d 5 d 4 d 32 d
3332 263 d 337 414.90 € 31/1/2014 15:49 16/1/2013 13:59 6 d 46 d 22 d 21 d 11 d 7 d 2 d 12 d 4 d 12 d 10 d 8 d 5 d 15 d 3 d 2 d 3 d 5 d 12 d 14 d 12 d 9 d 12 d 11 d 6 d 25 d 21 d 4 d 5 d 36 d
2491 262 d 337 457.64 € 15/1/2014 13:43 1/1/2013 15:13 3 d 55 d 20 d 27 d 6 d 10 d 3 d 9 d 2 d 17 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 2 d 4 d 5 d 16 d 14 d 13 d 6 d 12 d 8 d 6 d 19 d 12 d 4 d 5 d 29 d
733 264 d 338 053.09 € 16/1/2014 13:10 30/12/2012 15:40 5 d 51 d 26 d 17 d 7 d 8 d 1 d 9 d 3 d 16 d 6 d 6 d 4 d 14 d 7 d 3 d 5 d 6 d 16 d 9 d 13 d 7 d 11 d 16 d 6 d 29 d 20 d 4 d 3 d 35 d
3978 263 d 338 085.94 € 16/1/2014 10:29 30/12/2012 06:58 2 d 47 d 20 d 20 d 8 d 8 d 2 d 8 d 2 d 18 d 4 d 9 d 5 d 18 d 3 d 3 d 5 d 5 d 17 d 14 d 10 d 10 d 17 d 15 d 5 d 48 d 22 d 4 d 3 d 31 d
4559 261 d 338 707.51 € 16/1/2014 11:13 2/1/2013 16:27 5 d 43 d 18 d 14 d 5 d 6 d 1 d 12 d 3 d 16 d 8 d 6 d 4 d 9 d 4 d 4 d 9 d 5 d 20 d 10 d 20 d 12 d 12 d 20 d 6 d 14 d 18 d 4 d 3 d 23 d
2783 261 d 338 904.16 € 27/1/2014 11:07 12/1/2013 20:13 5 d 46 d 25 d 15 d 9 d 4 d 1 d 9 d 3 d 23 d 5 d 6 d 4 d 12 d 3 d 2 d 4 d 6 d 16 d 8 d 16 d 7 d 16 d 15 d 5 d 42 d 17 d 4 d 3 d 28 d
4353 264 d 339 535.98 € 27/1/2014 13:23 9/1/2013 16:40 4 d 44 d 27 d 18 d 4 d 8 d 2 d 9 d 1 d 18 d 7 d 5 d 5 d 9 d 4 d 2 d 6 d 8 d 19 d 14 d 14 d 5 d 9 d 20 d 5 d 31 d 12 d 4 d 8 d 22 d
954 261 d 339 690.11 € 31/1/2014 16:46 18/1/2013 19:23 5 d 47 d 30 d 26 d 6 d 5 d 2 d 8 d 2 d 14 d 11 d 5 d 6 d 8 d 5 d 5 d 4 d 5 d 18 d 7 d 14 d 5 d 13 d 11 d 5 d 32 d 14 d 4 d 4 d 28 d
4707 261 d 339 768.74 € 15/1/2014 11:17 1/1/2013 06:17 5 d 21 d 37 d 16 d 6 d 9 d 1 d 16 d 4 d 25 d 8 d 7 d 3 d 12 d 1 d 4 d 4 d 13 d 14 d 14 d 12 d 6 d 18 d 15 d 6 d 18 d 16 d 6 d 3 d 22 d
2733 264 d 340 034.86 € 24/1/2014 15:27 8/1/2013 13:32 4 d 42 d 27 d 21 d 7 d 6 d 3 d 10 d 1 d 19 d 6 d 5 d 3 d 8 d 4 d 3 d 5 d 7 d 21 d 6 d 12 d 9 d 11 d 18 d 5 d 20 d 14 d 6 d 4 d 27 d
1712 264 d 340 144.87 € 17/1/2014 15:53 1/1/2013 20:25 7 d 42 d 18 d 19 d 7 d 11 d 2 d 9 d 4 d 28 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 5 d 6 d 8 d 19 d 14 d 14 d 6 d 11 d 9 d 7 d 43 d 16 d 4 d 3 d 20 d
2708 264 d 340 150.78 € 27/1/2014 09:02 9/1/2013 01:46 4 d 52 d 28 d 17 d 7 d 10 d 4 d 15 d 2 d 17 d 4 d 7 d 5 d 9 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 12 d 10 d 10 d 10 d 7 d 5 d 35 d 21 d 7 d 4 d 33 d
2033 260 d 340 510.94 € 16/1/2014 13:29 4/1/2013 17:44 2 d 36 d 39 d 28 d 6 d 16 d 3 d 8 d 5 d 14 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 6 d 5 d 4 d 16 d 9 d 14 d 9 d 11 d 13 d 5 d 31 d 13 d 4 d 4 d 26 d
2859 263 d 340 514.77 € 16/1/2014 09:36 30/12/2012 12:36 6 d 49 d 23 d 14 d 10 d 6 d 2 d 11 d 2 d 21 d 8 d 7 d 3 d 20 d 4 d 4 d 3 d 11 d 14 d 8 d 11 d 6 d 10 d 19 d 6 d 17 d 12 d 5 d 3 d 31 d
4539 260 d 340 640.73 € 27/1/2014 16:50 16/1/2013 06:40 4 d 55 d 18 d 17 d 8 d 12 d 2 d 13 d 1 d 11 d 5 d 7 d 4 d 9 d 3 d 5 d 6 d 6 d 22 d 8 d 13 d 7 d 17 d 12 d 5 d 14 d 20 d 7 d 4 d 25 d
392 265 d 340 748.91 € 17/1/2014 15:05 31/12/2012 00:11 6 d 47 d 25 d 13 d 5 d 11 d 2 d 12 d 1 d 22 d 5 d 5 d 5 d 10 d 5 d 3 d 4 d 10 d 18 d 11 d 16 d 7 d 10 d 15 d 5 d 25 d 15 d 6 d 3 d 29 d
2121 261 d 341 623.58 € 24/1/2014 11:44 11/1/2013 14:34 5 d 57 d 19 d 19 d 5 d 5 d 2 d 8 d 4 d 27 d 6 d 9 d 4 d 13 d 3 d 6 d 7 d 5 d 22 d 12 d 7 d 8 d 9 d 7 d 6 d 21 d 11 d 5 d 5 d 22 d
3139 263 d 342 402.77 € 16/1/2014 13:53 1/1/2013 07:55 3 d 36 d 17 d 24 d 12 d 12 d 2 d 11 d 3 d 22 d 5 d 6 d 4 d 14 d 4 d 7 d 9 d 5 d 21 d 11 d 11 d 10 d 12 d 20 d 6 d 27 d 14 d 3 d 3 d 20 d
3891 261 d 342 510.57 € 14/1/2014 15:10 2/1/2013 08:29 3 d 39 d 18 d 24 d 8 d 11 d 3 d 13 d 1 d 24 d 6 d 5 d 4 d 12 d 6 d 2 d 4 d 7 d 14 d 15 d 12 d 6 d 15 d 19 d 6 d 22 d 21 d 3 d 3 d 23 d
791 263 d 343 612.23 € 15/1/2014 14:31 31/12/2012 05:00 3 d 51 d 22 d 26 d 5 d 6 d 3 d 17 d 2 d 15 d 6 d 7 d 5 d 15 d 2 d 7 d 4 d 6 d 14 d 9 d 9 d 7 d 9 d 18 d 5 d 13 d 15 d 5 d 5 d 25 d
3119 265 d 344 258.43 € 17/1/2014 14:26 30/12/2012 21:46 6 d 55 d 16 d 28 d 5 d 12 d 2 d 14 d 3 d 28 d 8 d 4 d 5 d 8 d 2 d 2 d 4 d 5 d 11 d 12 d 10 d 6 d 13 d 5 d 6 d 38 d 14 d 5 d 3 d 24 d
2453 263 d 344 779.28 € 20/1/2014 13:58 3/1/2013 21:22 6 d 57 d 20 d 24 d 7 d 11 d 3 d 10 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 17 d 2 d 4 d 4 d 4 d 15 d 8 d 13 d 9 d 10 d 12 d 6 d 36 d 18 d 5 d 5 d 29 d
4338 263 d 344 991.26 € 20/1/2014 11:12 2/1/2013 18:12 7 d 35 d 39 d 21 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 26 d 5 d 5 d 3 d 17 d 2 d 5 d 3 d 7 d 14 d 8 d 12 d 5 d 8 d 18 d 7 d 30 d 15 d 5 d 4 d 27 d
3293 263 d 345 117.17 € 21/1/2014 16:07 7/1/2013 04:52 2 d 34 d 30 d 23 d 7 d 8 d 2 d 11 d 5 d 29 d 5 d 8 d 4 d 16 d 3 d 4 d 3 d 10 d 13 d 10 d 17 d 5 d 6 d 21 d 7 d 35 d 20 d 4 d 3 d 24 d
3669 263 d 346 061.89 € 31/1/2014 08:24 15/1/2013 20:52 6 d 42 d 31 d 19 d 6 d 11 d 2 d 14 d 2 d 33 d 5 d 4 d 3 d 18 d 2 d 2 d 3 d 3 d 13 d 12 d 10 d 11 d 7 d 8 d 6 d 22 d 21 d 7 d 3 d 30 d
178 262 d 346 308.86 € 21/1/2014 11:41 5/1/2013 01:06 8 d 37 d 22 d 14 d 8 d 12 d 2 d 11 d 3 d 23 d 6 d 9 d 4 d 10 d 1 d 5 d 7 d 9 d 21 d 8 d 18 d 7 d 12 d 18 d 7 d 13 d 19 d 4 d 4 d 20 d
3381 265 d 347 395.31 € 20/1/2014 11:51 31/12/2012 16:13 6 d 44 d 28 d 14 d 6 d 7 d 1 d 9 d 2 d 22 d 6 d 7 d 4 d 15 d 3 d 4 d 5 d 8 d 22 d 14 d 12 d 6 d 8 d 19 d 7 d 21 d 19 d 4 d 3 d 22 d
2166 265 d 347 927.20 € 21/1/2014 15:00 3/1/2013 01:43 5 d 43 d 25 d 25 d 6 d 5 d 1 d 14 d 1 d 22 d 7 d 6 d 3 d 17 d 1 d 3 d 5 d 7 d 19 d 15 d 7 d 8 d 9 d 16 d 7 d 28 d 19 d 3 d 4 d 21 d
3919 264 d 348 143.05 € 24/1/2014 09:50 8/1/2013 07:24 3 d 38 d 33 d 23 d 9 d 7 d 4 d 9 d 4 d 17 d 4 d 9 d 4 d 7 d 2 d 7 d 6 d 11 d 15 d 10 d 12 d 11 d 18 d 10 d 5 d 16 d 18 d 3 d 3 d 20 d
2643 262 d 348 574.98 € 21/1/2014 16:06 8/1/2013 09:49 6 d 49 d 20 d 18 d 12 d 10 d 5 d 15 d 1 d 20 d 8 d 6 d 6 d 14 d 3 d 5 d 4 d 11 d 11 d 12 d 10 d 10 d 12 d 11 d 6 d 26 d 18 d 6 d 3 d 23 d
4355 262 d 348 897.06 € 17/1/2014 11:07 3/1/2013 12:21 3 d 42 d 29 d 27 d 13 d 4 d 1 d 15 d 5 d 13 d 5 d 5 d 4 d 15 d 5 d 2 d 10 d 4 d 15 d 11 d 17 d 6 d 13 d 9 d 5 d 14 d 15 d 4 d 4 d 19 d
4986 261 d 349 067.76 € 14/1/2014 11:44 31/12/2012 13:51 3 d 49 d 26 d 18 d 5 d 6 d 4 d 16 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 7 d 4 d 16 d 10 d 17 d 6 d 22 d 11 d 6 d 15 d 18 d 3 d 5 d 17 d
1735 260 d 351 345.40 € 31/1/2014 09:07 18/1/2013 23:58 8 d 56 d 24 d 17 d 8 d 5 d 2 d 10 d 2 d 23 d 10 d 9 d 3 d 12 d 2 d 2 d 4 d 5 d 11 d 10 d 15 d 6 d 10 d 14 d 5 d 26 d 16 d 3 d 3 d 23 d
2270 263 d 351 645.79 € 20/1/2014 10:31 3/1/2013 14:33 4 d 68 d 14 d 22 d 6 d 11 d 2 d 10 d 2 d 12 d 6 d 7 d 5 d 8 d 3 d 7 d 4 d 8 d 13 d 11 d 12 d 13 d 7 d 16 d 6 d 49 d 18 d 10 d 4 d 18 d
4371 263 d 352 111.95 € 23/1/2014 16:50 9/1/2013 06:38 4 d 52 d 31 d 12 d 12 d 5 d 1 d 10 d 1 d 28 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 10 d 4 d 18 d 11 d 12 d 6 d 11 d 9 d 6 d 21 d 14 d 6 d 5 d 16 d
2790 264 d 353 156.33 € 27/1/2014 14:30 9/1/2013 15:18 5 d 62 d 19 d 18 d 7 d 4 d 1 d 14 d 2 d 21 d 4 d 7 d 5 d 7 d 5 d 3 d 6 d 5 d 16 d 10 d 15 d 6 d 10 d 17 d 6 d 41 d 15 d 4 d 4 d 18 d
2103 265 d 354 583.26 € 20/1/2014 13:43 31/12/2012 16:36 4 d 55 d 24 d 18 d 10 d 5 d 4 d 14 d 3 d 27 d 4 d 8 d 7 d 22 d 2 d 4 d 5 d 4 d 14 d 8 d 8 d 5 d 7 d 18 d 7 d 26 d 15 d 4 d 3 d 24 d
Média das durações 315 919.13 € 4 d 30 d 24 d 18 d 8 d 8 d 2 d 12 d 3 d 19 d 6 d 6 d 4 d 12 d 3 d 4 d 6 d 7 d 17 d 11 d 12 d 8 d 12 d 12 d 6 d 29 d 16 d 5 d 4 d 44 d
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Anexo VI - Projeto “Casa”, Planeamento para 262 dias de 
duração (75% probabilidade de sucesso) 
• Plano de Trabalhos com 262 dias em formato MS Project 
ID WBS Task Name Duration Cost Start Finish Predecessors Successors
0 C. Casa 262 d 316 166.96 € Wed 02/01/13 Wed 15/01/14
1 C.1 1 Consignação 1 d 0.00 € Wed 02/01/13 Wed 02/01/13 3
2 C.2 2 Estaleiro 207 d 176 770.70 € Thu 03/01/13 Tue 29/10/13
3 C.2.1 2.1 Montagem do Estaleiro 4 d 5 950.20 € Thu 03/01/13 Tue 08/01/13 1 6
4 C.2.2 2.2 Desmontagem do Estaleiro 1 d 649.00 € Tue 29/10/13 Tue 29/10/13 37FS+1 d;32FS+1 d 43
5 C.3 3 Fundações e Paredes 55 d 34 495.00 € Wed 09/01/13 Wed 27/03/13
6 C.3.1 3.1 Fundações 30 d 20 515.00 € Wed 09/01/13 Wed 20/02/13 3 7FS+1 d
7 C.3.2 3.2 Paredes 24 d 13 980.00 € Fri 22/02/13 Wed 27/03/13 6FS+1 d 8
8 C.4 4 Telhado 18 d 7 919.00 € Thu 28/03/13 Tue 23/04/13 7 17;10
9 C.5 5 Águas 49 d 13 404.00 € Wed 24/04/13 Fri 05/07/13
10 C.5.1 5.1 Rede de Saneamento 8 d 2 560.00 € Wed 24/04/13 Tue 07/05/13 8 15;12;13
11 C.5.2 5.2 Loiças Sanitárias 8 d 2 176.00 € Wed 26/06/13 Fri 05/07/13 12 34FS+5 d;37FS+3 d
12 C.5.3 5.3 Cozinha 2 d 544.00 € Fri 21/06/13 Tue 25/06/13 10;15 11
13 C.5.4 5.4 Rede de Distribuição 12 d 3 264.00 € Wed 08/05/13 Thu 23/05/13 10 15;14
14 C.5.5 5.5 Cilindro 3 d 1 360.00 € Fri 24/05/13 Tue 28/05/13 13 43
15 C.6 6 Pavimentos 19 d 10 647.86 € Fri 24/05/13 Thu 20/06/13 10;13 12;21;23
16 C.7 7 Electricidade 42 d 8 186.40 € Wed 24/04/13 Wed 26/06/13
17 C.7.1 7.1 Tubagens 6 d 1 660.80 € Wed 24/04/13 Fri 03/05/13 8 18
18 C.7.2 7.2 Enfiamento de Cabos 6 d 1 324.80 € Mon 06/05/13 Mon 13/05/13 17 20
19 C.7.3 7.3 Instalação do Quadro 4 d 883.20 € Thu 30/05/13 Tue 04/06/13 20 21
20 C.7.4 7.4 Aparelhagem 12 d 2 649.60 € Tue 14/05/13 Wed 29/05/13 18 19
21 C.7.5 7.5 Acabamentos 3 d 168.00 € Fri 21/06/13 Wed 26/06/13 15;19 34FS+10 d;29
22 C.8 8 Carpintarias 45 d 45 300.00 € Fri 21/06/13 Mon 26/08/13
23 C.8.1 8.1 Portas Exteriores 4 d 0.00 € Fri 21/06/13 Thu 27/06/13 15 24
24 C.8.2 8.2 Janelas 6 d 0.00 € Fri 28/06/13 Fri 05/07/13 23 25
25 C.8.3 8.3 Portas Interiores 7 d 0.00 € Mon 08/07/13 Tue 16/07/13 24 26
26 C.8.4 8.4 Armários 17 d 0.00 € Wed 17/07/13 Thu 08/08/13 25 27
27 C.8.5 8.5 Cozinha 11 d 300.00 € Fri 09/08/13 Mon 26/08/13 26 34FS+5 d;29
28 C.9 9 Pinturas 44 d 10 728.00 € Tue 27/08/13 Fri 25/10/13
29 C.9.1 9.1 Tetos 12 d 2 808.00 € Tue 27/08/13 Wed 11/09/13 27;21 30
30 C.9.2 9.2 Paredes Interiores 8 d 2 152.00 € Thu 12/09/13 Mon 23/09/13 29 31
31 C.9.3 9.3 Paredes Exteriores 12 d 2 928.00 € Tue 24/09/13 Wed 09/10/13 30 32
32 C.9.4 9.4 Madeiras 12 d 2 840.00 € Thu 10/10/13 Fri 25/10/13 31 38FS+2 d;40;4FS+1 d
33 C.10 10 Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás)
35 d 1 500.00 € Tue 03/09/13 Mon 21/10/13
34 C.10.1 10.1 Elaboração de Vistorias 6 d 0.00 € Tue 03/09/13 Tue 10/09/13 21FS+10 d;27FS+5 d;11FS+5 d35
35 C.10.2 10.2 Receção das Certificações das 
Entidades
29 d 0.00 € Wed 11/09/13 Mon 21/10/13 34 41FS+1 d
36 C.11 11 Arranjos Exteriores 83 d 5 716.00 € Thu 11/07/13 Tue 05/11/13
37 C.11.1 11.1 Passeios e jardins 16 d 5 316.00 € Thu 11/07/13 Thu 01/08/13 11FS+3 d 38;4FS+1 d
38 C.11.2 11.2 Acabamentos dos jardins e limpeza5 d 400.00 € Wed 30/10/13 Tue 05/11/13 37;32FS+2 d 43FS+1 d
39 C.12 12 Licenciamento Final 54 d 1 500.00 € Mon 28/10/13 Mon 13/01/14
40 C.12.1 12.1 Elaboração da Ficha Técnica e 
envio para a Entidade Licenciadora
4 d 0.00 € Mon 28/10/13 Thu 31/10/13 32 41FS+5 d
41 C.12.2 12.2 Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 0.00 € Fri 08/11/13 Fri 08/11/13 40FS+5 d;35FS+1 d 42
42 C.12.3 12.3 Emissão da Licença de Utilização 44 d 0.00 € Mon 11/11/13 Mon 13/01/14 41 43FS+1 d
43 C.13 13 Entrega da Casa 1 d 0.00 € Wed 15/01/14 Wed 15/01/14 42FS+1 d;38FS+1 d;14;4
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ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
2012/2013
PLANO DE TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA
PT COM 262 DIAS - 75% DE PROBABILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO
(Adaptado dos exercicios propostos por Rui Feio em Gestão de Projetos com MSProject 2010)
DISSERTAÇÃO JOSÉ PINTO nº1910289
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Anexo VI - Projeto “Casa”, Planeamento para 262 dias de 
duração (75% probabilidade de sucesso) 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Casa
   Consignação
   Estaleiro 272.00 € 272.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €
      Custos fixos de estaleiro (vg) I 2 500.00 €
      I. Sanitárias I 0.50 € 24.00 100% 12.00 12.00 € 12.00 €
      Encarregado Geral I 10.50 € 8.00 100%
      Encarregado de Estaleiro I 10.00 € 8.00 100%
      Segurança I 15.00 € 24.00 100% 360.00 € 360.00 €
      Servente I 6.00 € 8.00 100%
      Diretor de Obra I 30.00 € 8.00 25%
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 768.80 € 250.00 € 2 750.00 € 3 000.00 €
         Lig. Rede Água D 1 500.00 €
         Lig. Rede Electricidade D 1 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DO PROJETO - PRAZO 262 DIAS (75% PROBABILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO)
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 524.00 € 250.00 € 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
   Fundações e Paredes
      Fundações 564.00 € 564.00 € 250.00 € 1 720.00 € 1 750.00 € 3 720.00 €
         Acomp. Técnico D 1 750.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Betão D 40.00 € 43.00
      Paredes 520.00 € 520.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Trolha D 7.00 € 8.00 300%
         Tijolos - 7 (unid.) D 0.10 € 7 500.00
         Tijolos - 11 D 0.15 € 5 000.00
   Telhado 424.00 € 424.00 € 375.00 € 375.00 €
      Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
      Pintor D 8.00 € 8.00 100%
      Servente D 6.00 € 8.00 400%
      Trolha D 7.00 € 8.00 200%
      Telhas D 0.25 € 1 500.00
   Águas 3 500.00 € 3 500.00 €
      Água e Esgotos - Materiais D 3 500.00 € 1.00
      Rede de Saneamento 320.00 € 320.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Loiças Sanitárias 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cozinha 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Rede de Distribuição 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cilindro 120.00 € 120.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Cilindro D 1 000.00 € 1.00
   Pavimentos 312.00 € 312.00 € 4 912.50 € 4 912.50 €
      Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Trolha D 7.00 € 8.00 300%
      Pav. Cerâmico (m2) D 25.00 € 120.00
      Rev. Cerâmico (m2) D 22.50 € 85.00
   Eletricidade 1 500.00 € 1 500.00 €
      Electricidade - Materais D 1 500.00 € 1.00
      Tubagens 276.80 € 276.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 200%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Instalação do Quadro 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Aparelhagem 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Acabamentos 56.00 € 56.00 €
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
   Carpintarias 45 000.00 € 45 000.00 €
      Carpintarias - Subempreitada D 45 000.00 €
      Portas Exteriores
      Janelas
      Portas Interiores
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Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DO PROJETO - PRAZO 262 DIAS (75% PROBABILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO)
      Armários
      Cozinha 300.00 € 300.00 €
         Transportes D 300.00 €
   Pinturas
      Tectos 224.00 € 224.00 € 120.00 € 120.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 15.00
      Paredes Interiores 224.00 € 224.00 € 360.00 € 360.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 45.00
      Paredes Exteriores 224.00 € 224.00 € 240.00 € 240.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 30.00
      Madeiras 224.00 € 224.00 € 152.00 € 152.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Esmalte (lt) D 4.00 € 38.00
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica 
e Gás)
1 500.00 € 1 500.00 €
      Licenças de Certificação (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias
      Recepção das Certificações das Entidades
   Arranjos Exteriores
      Passeios e jardins 276.00 € 276.00 € 900.00 € 900.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pav. Cerâmico Exterior (m2) D 15.00 € 50.00
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 200%
         Terra vegetal (m3) D 5.00 € 30.00
         Adjudante de pedreiro D 7.50 € 8.00 100%
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 80.00 €
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 100%
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licença de Utilização (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade 
Licenciadora
      Vistoria - Entidade Licenciadora
      Emissão da Licença de Utilização
   Entrega da Casa
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) I
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Anexo VI - Projeto “Casa”, Planeamento para 262 dias de 
duração (75% probabilidade de sucesso) 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Tarefa Custos Variáveis Custos não-Variáveis 
Duração
(dias)
Custo
MSProject (retirado do 
PT)
Custo
Calculo Excel
Diferença
Casa 262 323 466.73 € 324 015.66 € 548.92 €
   Consignação 1
   Estaleiro 2 500.00 € 207 176 770.70 € 176 881.20 € 110.50 €
      I. Sanitárias 12.00 € 299 3 588.00 €
      Segurança 360.00 € 299 107 640.00 €
      Encarregado Geral 84.00 € 207 17 388.00 €
      Encarregado de Estaleiro 80.00 € 207 16 560.00 €
      Servente 48.00 € 207 9 936.00 €
      Diretor de Obra 60.00 € 207 12 420.00 €
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 3 000.00 € 4 5 950.20 € 6 075.20 € 125.00 €
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 250.00 € 1 649.00 € 774.00 € 125.00 €
   Fundações e Paredes 55 34 495.00 € 34 620.00 € 125.00 €
      Fundações 564.00 € 3 720.00 € 30 20 515.00 € 20 640.00 € 125.00 €
      Paredes 520.00 € 1 500.00 € 24 13 980.00 € 13 980.00 €
   Telhado 424.00 € 375.00 € 18 7 919.00 € 8 007.00 € 88.00 €
   Águas 3 500.00 € 49 13 404.00 € 13 404.00 €
      Rede de Saneamento 320.00 € 8 2 560.00 € 2 560.00 €
      Loiças Sanitárias 272.00 € 8 2 176.00 € 2 176.00 €
      Cozinha 272.00 € 2 544.00 € 544.00 €
      Rede de Distribuição 272.00 € 12 3 264.00 € 3 264.00 €
      Cilindro 120.00 € 1 000.00 € 3 1 360.00 € 1 360.00 €
   Pavimentos 312.00 € 4 912.50 € 19 10 647.86 € 10 840.50 € 192.64 €
   Electricidade 1 500.00 €
42
8 186.40 € 8 186.40 €
      Tubagens 276.80 € 6 1 660.80 € 1 660.80 €
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 6 1 324.80 € 1 324.80 €
      Instalação do Quadro 220.80 € 4 883.20 € 883.20 €
      Aparelhagem 220.80 € 12 2 649.60 € 2 649.60 €
      Acabamentos 56.00 € 3 168.00 € 168.00 €
   Carpintarias 45 000.00 € 45 45 300.00 € 45 300.00 €
      Portas Exteriores 4
      Janelas 6
      Portas Interiores 7
      Armários 17
      Cozinha 300.00 € 11 300.00 € 300.00 €
   Pinturas 44 10 728.00 € 10 728.00 €
      Tetos 224.00 € 120.00 € 12 2 808.00 € 2 808.00 €
      Paredes Interiores 224.00 € 360.00 € 8 2 152.00 € 2 152.00 €
      Paredes Exteriores 224.00 € 240.00 € 12 2 928.00 € 2 928.00 €
      Madeiras 224.00 € 152.00 € 12 2 840.00 € 2 840.00 €
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e 
Gás)
1 500.00 €
35
1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias 6
      Receção das Certificações das Entidades 29
   Arranjos Exteriores 83 5 716.00 € 5 716.00 €
      Passeios e jardins 276.00 € 900.00 € 16 5 316.00 € 5 316.00 €
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 5 400.00 € 400.00 €
   Licenciamento Final 1 500.00 € 54 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade 
Licenciadora
4
      Vistoria - Entidade Licenciadora 1
      Emissão da Licença de Utilização 44
   Entrega da Casa 1
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) 7 299.77 € 7 332.56 € 32.78 €
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Anexo VII - Projeto “Casa”, Planeamento para 246 dias de 
duração (duração média dos resultados da simulação MC) 
• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 246 dias 
• Plano de Trabalhos com 246 dias em formato MS Project 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
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Anexo VII - Projeto “Casa”, Planeamento para 246 dias de 
duração (duração média dos resultados da simulação MC) 
• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 246 dias 
ISEP - INTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO MESTRADO ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº 1910289
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / Duration Telhado / Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias / 
Duration
Cozinha / Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores / 
Duration
Janelas / Duration
Portas Interiores / 
Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / Duration Tetos / Duration
Paredes Interiores 
/ Duration
Paredes Exteriores 
/ Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e jardins / 
Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza / 
Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da Licença 
de Utilização / 
Duration
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RiskPert(O8,P8,Q8,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q9,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O10,P10,Q
10,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12,Q
12,RiskStatic(Projec
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tFieldVal)) 
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37,RiskStatic(Projec
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Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3953 246 d 267 119.36 € 26/12/2013 15:24 6/1/2013 01:19 4 d 16 d 19 d 14 d 4 d 4 d 2 d 9 d 2 d 21 d 6 d 5 d 3 d 9 d 6 d 3 d 4 d 8 d 18 d 13 d 8 d 6 d 12 d 6 d 5 d 34 d 16 d 5 d 3 d 62 d
3568 250 d 268 392.68 € 8/1/2014 16:22 10/1/2013 18:04 4 d 16 d 13 d 17 d 4 d 6 d 2 d 10 d 2 d 26 d 6 d 9 d 4 d 9 d 3 d 2 d 9 d 4 d 17 d 12 d 9 d 5 d 8 d 9 d 5 d 21 d 11 d 4 d 8 d 65 d
4222 248 d 268 956.56 € 31/12/2013 09:12 6/1/2013 02:26 3 d 15 d 13 d 18 d 10 d 6 d 2 d 9 d 1 d 13 d 8 d 5 d 5 d 10 d 3 d 5 d 4 d 4 d 19 d 11 d 15 d 6 d 12 d 13 d 6 d 61 d 12 d 4 d 6 d 46 d
1633 245 d 270 669.62 € 19/12/2013 11:02 30/12/2012 10:42 6 d 21 d 19 d 14 d 5 d 12 d 3 d 13 d 2 d 13 d 6 d 8 d 6 d 10 d 1 d 3 d 7 d 6 d 11 d 10 d 8 d 6 d 10 d 10 d 7 d 21 d 12 d 6 d 5 d 69 d
1434 245 d 271 434.09 € 2/1/2014 15:38 14/1/2013 03:47 4 d 15 d 22 d 13 d 5 d 11 d 1 d 8 d 4 d 11 d 8 d 4 d 5 d 9 d 4 d 6 d 4 d 5 d 21 d 9 d 10 d 11 d 11 d 14 d 6 d 20 d 14 d 4 d 4 d 62 d
3771 248 d 273 426.75 € 6/1/2014 13:41 10/1/2013 15:36 3 d 19 d 17 d 15 d 6 d 14 d 1 d 14 d 2 d 11 d 5 d 5 d 4 d 9 d 3 d 6 d 4 d 9 d 16 d 15 d 10 d 7 d 9 d 10 d 5 d 46 d 13 d 7 d 4 d 51 d
339 248 d 274 655.36 € 15/1/2014 11:17 20/1/2013 06:15 3 d 14 d 15 d 24 d 4 d 7 d 2 d 10 d 6 d 22 d 9 d 6 d 3 d 14 d 3 d 4 d 4 d 4 d 13 d 10 d 13 d 11 d 8 d 10 d 6 d 25 d 13 d 3 d 3 d 66 d
573 250 d 274 954.84 € 31/12/2013 11:55 3/1/2013 15:43 5 d 14 d 26 d 11 d 10 d 9 d 2 d 11 d 4 d 22 d 5 d 8 d 5 d 11 d 1 d 4 d 6 d 6 d 16 d 8 d 11 d 5 d 6 d 8 d 8 d 14 d 13 d 4 d 4 d 68 d
3247 246 d 275 374.31 € 9/1/2014 09:46 16/1/2013 18:15 6 d 17 d 12 d 18 d 7 d 15 d 3 d 9 d 2 d 15 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 7 d 3 d 4 d 16 d 12 d 15 d 5 d 14 d 8 d 6 d 40 d 21 d 3 d 4 d 64 d
2368 247 d 275 506.59 € 23/12/2013 11:40 31/12/2012 13:57 2 d 10 d 21 d 21 d 6 d 6 d 1 d 11 d 1 d 16 d 5 d 9 d 3 d 10 d 5 d 7 d 4 d 8 d 16 d 13 d 8 d 10 d 11 d 9 d 7 d 27 d 16 d 4 d 4 d 59 d
4883 246 d 275 978.10 € 26/12/2013 16:50 4/1/2013 20:18 5 d 14 d 18 d 14 d 8 d 4 d 2 d 17 d 2 d 16 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 4 d 7 d 21 d 9 d 6 d 5 d 14 d 13 d 5 d 22 d 12 d 6 d 4 d 56 d
3846 249 d 276 176.00 € 3/1/2014 09:36 7/1/2013 23:32 3 d 21 d 11 d 22 d 6 d 8 d 2 d 9 d 1 d 11 d 6 d 5 d 3 d 15 d 1 d 4 d 5 d 8 d 13 d 10 d 10 d 7 d 10 d 21 d 5 d 20 d 21 d 4 d 5 d 64 d
4790 245 d 276 236.71 € 24/12/2013 14:36 6/1/2013 22:00 2 d 18 d 29 d 10 d 6 d 5 d 3 d 11 d 2 d 23 d 6 d 5 d 7 d 15 d 4 d 2 d 4 d 7 d 16 d 8 d 11 d 5 d 7 d 9 d 6 d 36 d 14 d 6 d 4 d 56 d
831 246 d 276 700.98 € 20/12/2013 09:26 30/12/2012 18:13 3 d 12 d 20 d 19 d 4 d 9 d 2 d 12 d 1 d 11 d 5 d 7 d 4 d 7 d 2 d 7 d 7 d 5 d 14 d 11 d 9 d 7 d 16 d 19 d 7 d 58 d 12 d 4 d 5 d 45 d
4461 246 d 277 682.76 € 6/1/2014 11:46 12/1/2013 02:01 3 d 15 d 23 d 15 d 5 d 18 d 4 d 13 d 2 d 17 d 4 d 6 d 3 d 12 d 5 d 3 d 4 d 8 d 15 d 9 d 14 d 5 d 14 d 6 d 5 d 36 d 13 d 3 d 5 d 62 d
4515 250 d 277 839.88 € 3/1/2014 09:46 4/1/2013 17:48 5 d 15 d 15 d 17 d 7 d 5 d 1 d 8 d 2 d 23 d 5 d 4 d 4 d 21 d 1 d 2 d 9 d 4 d 16 d 9 d 9 d 6 d 18 d 8 d 5 d 40 d 17 d 3 d 3 d 64 d
1755 250 d 277 978.87 € 26/12/2013 14:50 30/12/2012 22:20 9 d 16 d 15 d 12 d 10 d 6 d 2 d 11 d 3 d 15 d 7 d 6 d 5 d 9 d 2 d 3 d 4 d 8 d 16 d 12 d 13 d 8 d 13 d 10 d 6 d 63 d 11 d 7 d 5 d 38 d
2010 248 d 278 067.32 € 2/1/2014 14:22 8/1/2013 21:37 4 d 13 d 25 d 17 d 6 d 4 d 1 d 10 d 2 d 11 d 4 d 6 d 4 d 5 d 2 d 2 d 8 d 6 d 20 d 12 d 12 d 6 d 13 d 12 d 5 d 55 d 17 d 5 d 4 d 42 d
1701 246 d 278 198.46 € 26/12/2013 13:10 6/1/2013 18:26 2 d 19 d 24 d 18 d 5 d 9 d 2 d 11 d 2 d 15 d 4 d 5 d 5 d 6 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 8 d 8 d 7 d 13 d 9 d 5 d 22 d 21 d 3 d 5 d 59 d
4864 245 d 278 525.87 € 31/12/2013 14:46 10/1/2013 12:29 2 d 11 d 14 d 16 d 13 d 6 d 2 d 13 d 3 d 24 d 11 d 8 d 6 d 8 d 1 d 7 d 5 d 5 d 17 d 10 d 9 d 7 d 10 d 13 d 8 d 30 d 13 d 7 d 4 d 56 d
94 249 d 279 028.17 € 6/1/2014 09:55 9/1/2013 03:08 3 d 13 d 22 d 14 d 6 d 6 d 2 d 10 d 5 d 17 d 7 d 5 d 4 d 11 d 4 d 3 d 8 d 10 d 19 d 14 d 15 d 6 d 7 d 12 d 5 d 23 d 13 d 6 d 3 d 58 d
570 248 d 279 267.56 € 8/1/2014 14:50 15/1/2013 01:33 3 d 14 d 24 d 18 d 4 d 5 d 3 d 12 d 3 d 20 d 8 d 4 d 3 d 15 d 5 d 6 d 9 d 8 d 14 d 13 d 8 d 8 d 8 d 8 d 7 d 32 d 13 d 6 d 4 d 53 d
1033 246 d 279 882.21 € 23/12/2013 08:19 1/1/2013 19:15 4 d 16 d 18 d 21 d 11 d 10 d 3 d 13 d 2 d 16 d 7 d 4 d 3 d 15 d 3 d 2 d 10 d 4 d 15 d 9 d 13 d 5 d 7 d 8 d 5 d 20 d 15 d 4 d 4 d 59 d
611 246 d 280 038.18 € 24/12/2013 13:08 3/1/2013 10:46 3 d 14 d 27 d 18 d 4 d 7 d 3 d 9 d 6 d 20 d 6 d 5 d 4 d 12 d 4 d 4 d 6 d 6 d 19 d 11 d 8 d 7 d 8 d 11 d 5 d 27 d 14 d 5 d 3 d 58 d
767 247 d 280 395.76 € 23/12/2013 14:22 1/1/2013 15:15 2 d 24 d 15 d 20 d 5 d 11 d 3 d 9 d 4 d 27 d 4 d 6 d 5 d 10 d 3 d 2 d 3 d 5 d 13 d 8 d 16 d 5 d 6 d 10 d 7 d 17 d 14 d 6 d 3 d 63 d
4126 246 d 280 576.21 € 24/12/2013 09:36 2/1/2013 21:36 4 d 11 d 21 d 18 d 7 d 6 d 2 d 14 d 2 d 14 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 4 d 5 d 4 d 14 d 17 d 15 d 10 d 14 d 8 d 6 d 26 d 12 d 6 d 5 d 52 d
3884 247 d 280 620.22 € 31/12/2013 08:48 8/1/2013 03:11 6 d 16 d 15 d 22 d 7 d 6 d 1 d 15 d 1 d 22 d 4 d 7 d 3 d 8 d 4 d 5 d 4 d 4 d 13 d 14 d 6 d 6 d 15 d 5 d 6 d 42 d 16 d 6 d 7 d 45 d
898 247 d 281 182.57 € 30/12/2013 15:58 8/1/2013 01:41 3 d 14 d 20 d 14 d 11 d 6 d 3 d 15 d 1 d 14 d 5 d 4 d 6 d 17 d 1 d 4 d 3 d 7 d 18 d 16 d 17 d 6 d 7 d 10 d 6 d 41 d 19 d 5 d 4 d 51 d
2385 245 d 281 459.22 € 8/1/2014 11:36 17/1/2013 12:47 4 d 13 d 18 d 14 d 10 d 4 d 1 d 10 d 3 d 26 d 10 d 9 d 6 d 10 d 1 d 5 d 3 d 6 d 19 d 12 d 9 d 7 d 8 d 10 d 5 d 25 d 23 d 6 d 3 d 57 d
3872 249 d 281 585.41 € 31/12/2013 13:43 4/1/2013 12:31 3 d 22 d 15 d 17 d 6 d 5 d 6 d 9 d 1 d 14 d 4 d 6 d 4 d 16 d 6 d 6 d 5 d 5 d 20 d 12 d 18 d 5 d 11 d 10 d 5 d 17 d 16 d 5 d 5 d 57 d
4875 246 d 281 790.12 € 20/12/2013 16:46 1/1/2013 04:09 4 d 13 d 14 d 17 d 4 d 6 d 1 d 10 d 2 d 18 d 4 d 6 d 6 d 8 d 5 d 7 d 6 d 6 d 22 d 11 d 18 d 12 d 14 d 7 d 7 d 43 d 11 d 6 d 4 d 48 d
4667 248 d 281 857.60 € 31/12/2013 08:19 6/1/2013 13:21 6 d 16 d 18 d 11 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 20 d 5 d 12 d 3 d 11 d 1 d 4 d 6 d 7 d 19 d 5 d 15 d 5 d 13 d 13 d 6 d 28 d 18 d 6 d 5 d 58 d
2888 246 d 282 102.78 € 6/1/2014 10:58 13/1/2013 01:18 2 d 13 d 20 d 22 d 7 d 4 d 2 d 9 d 1 d 17 d 4 d 7 d 5 d 10 d 1 d 3 d 7 d 7 d 15 d 11 d 8 d 6 d 16 d 18 d 5 d 51 d 15 d 4 d 4 d 48 d
3698 250 d 282 138.27 € 26/12/2013 15:59 31/12/2012 10:40 4 d 15 d 19 d 17 d 6 d 8 d 1 d 9 d 2 d 16 d 5 d 4 d 4 d 13 d 3 d 2 d 10 d 9 d 18 d 11 d 6 d 6 d 14 d 16 d 6 d 27 d 18 d 4 d 4 d 56 d
2299 246 d 282 518.69 € 27/12/2013 11:12 5/1/2013 13:09 3 d 17 d 17 d 20 d 10 d 6 d 2 d 11 d 1 d 10 d 7 d 6 d 3 d 11 d 2 d 12 d 8 d 7 d 18 d 8 d 10 d 7 d 13 d 8 d 7 d 45 d 12 d 8 d 4 d 41 d
14 246 d 282 868.63 € 3/1/2014 13:14 12/1/2013 20:50 6 d 18 d 31 d 13 d 5 d 5 d 2 d 14 d 1 d 12 d 4 d 8 d 6 d 10 d 2 d 6 d 4 d 5 d 18 d 11 d 8 d 9 d 8 d 6 d 6 d 14 d 16 d 4 d 4 d 56 d
2382 245 d 283 040.78 € 24/12/2013 13:19 5/1/2013 06:09 3 d 15 d 16 d 17 d 12 d 5 d 3 d 10 d 2 d 22 d 7 d 5 d 3 d 16 d 3 d 2 d 7 d 6 d 22 d 14 d 9 d 6 d 8 d 13 d 5 d 45 d 15 d 5 d 7 d 38 d
4764 250 d 283 202.10 € 7/1/2014 15:29 10/1/2013 02:58 5 d 13 d 23 d 15 d 6 d 8 d 2 d 14 d 3 d 13 d 5 d 12 d 3 d 9 d 2 d 3 d 4 d 4 d 17 d 7 d 10 d 7 d 18 d 16 d 5 d 15 d 19 d 4 d 4 d 60 d
2881 250 d 283 293.73 € 20/1/2014 11:50 22/1/2013 06:59 3 d 14 d 19 d 17 d 7 d 9 d 3 d 11 d 2 d 16 d 8 d 8 d 3 d 7 d 5 d 3 d 6 d 6 d 21 d 13 d 14 d 8 d 11 d 11 d 7 d 53 d 16 d 8 d 5 d 44 d
65 248 d 283 604.57 € 24/12/2013 15:53 2/1/2013 06:50 4 d 24 d 21 d 12 d 8 d 6 d 1 d 10 d 5 d 21 d 6 d 5 d 7 d 6 d 4 d 3 d 6 d 3 d 15 d 17 d 11 d 8 d 9 d 6 d 6 d 42 d 11 d 4 d 4 d 44 d
296 250 d 283 752.21 € 17/1/2014 10:48 19/1/2013 05:58 5 d 15 d 16 d 20 d 5 d 12 d 2 d 12 d 4 d 21 d 7 d 4 d 4 d 18 d 3 d 2 d 4 d 6 d 21 d 14 d 10 d 9 d 8 d 9 d 6 d 16 d 15 d 4 d 4 d 59 d
2828 248 d 283 756.78 € 27/12/2013 10:23 2/1/2013 15:33 4 d 24 d 18 d 14 d 7 d 8 d 1 d 9 d 2 d 20 d 5 d 10 d 3 d 9 d 1 d 5 d 3 d 4 d 14 d 9 d 10 d 5 d 19 d 8 d 5 d 15 d 18 d 4 d 4 d 60 d
1793 247 d 283 842.93 € 27/12/2013 08:43 3/1/2013 21:55 4 d 29 d 13 d 17 d 6 d 10 d 2 d 9 d 1 d 19 d 5 d 6 d 5 d 10 d 2 d 2 d 8 d 4 d 16 d 12 d 11 d 6 d 9 d 11 d 6 d 32 d 16 d 4 d 6 d 55 d
3383 250 d 284 009.24 € 26/12/2013 14:02 31/12/2012 03:24 7 d 18 d 19 d 16 d 13 d 5 d 1 d 9 d 1 d 19 d 7 d 6 d 5 d 9 d 6 d 3 d 3 d 6 d 18 d 7 d 6 d 5 d 10 d 17 d 7 d 36 d 12 d 4 d 4 d 57 d
3491 245 d 284 168.77 € 23/12/2013 11:31 3/1/2013 06:08 4 d 18 d 23 d 17 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 15 d 7 d 8 d 3 d 12 d 5 d 2 d 3 d 11 d 12 d 9 d 11 d 5 d 18 d 9 d 5 d 30 d 15 d 7 d 4 d 56 d
4518 246 d 284 789.95 € 27/12/2013 09:26 5/1/2013 20:03 3 d 24 d 20 d 22 d 7 d 14 d 4 d 11 d 1 d 13 d 4 d 5 d 4 d 12 d 2 d 4 d 8 d 9 d 13 d 11 d 7 d 5 d 8 d 12 d 7 d 32 d 19 d 4 d 4 d 53 d
1275 247 d 284 957.79 € 30/12/2013 09:12 4/1/2013 23:34 4 d 22 d 19 d 14 d 7 d 5 d 2 d 17 d 3 d 24 d 8 d 5 d 5 d 9 d 2 d 2 d 4 d 4 d 12 d 9 d 7 d 10 d 8 d 13 d 6 d 49 d 18 d 8 d 4 d 44 d
4788 250 d 285 085.48 € 27/12/2013 09:34 31/12/2012 13:41 3 d 19 d 17 d 18 d 5 d 8 d 2 d 12 d 2 d 12 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 3 d 5 d 7 d 24 d 10 d 12 d 5 d 17 d 12 d 5 d 39 d 18 d 3 d 4 d 54 d
3244 249 d 285 092.12 € 2/1/2014 08:24 4/1/2013 19:45 7 d 27 d 13 d 12 d 4 d 6 d 2 d 9 d 3 d 17 d 6 d 11 d 4 d 7 d 4 d 4 d 5 d 4 d 16 d 9 d 8 d 7 d 20 d 16 d 6 d 30 d 17 d 6 d 4 d 58 d
98 245 d 285 270.24 € 24/12/2013 15:14 4/1/2013 17:28 4 d 16 d 19 d 12 d 12 d 7 d 1 d 16 d 2 d 17 d 5 d 6 d 6 d 8 d 3 d 2 d 5 d 10 d 17 d 12 d 8 d 10 d 13 d 8 d 6 d 45 d 16 d 10 d 4 d 40 d
104 246 d 285 399.94 € 24/12/2013 10:52 3/1/2013 10:57 3 d 27 d 14 d 21 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 16 d 5 d 5 d 3 d 11 d 4 d 3 d 9 d 10 d 15 d 8 d 13 d 7 d 8 d 12 d 6 d 25 d 14 d 6 d 5 d 52 d
4302 248 d 285 441.91 € 26/12/2013 08:05 31/12/2012 19:23 2 d 24 d 22 d 21 d 5 d 9 d 1 d 12 d 1 d 12 d 7 d 4 d 4 d 17 d 2 d 5 d 3 d 5 d 20 d 10 d 13 d 6 d 9 d 8 d 8 d 54 d 17 d 4 d 4 d 35 d
4906 249 d 285 612.15 € 26/12/2013 15:34 31/12/2012 17:44 7 d 22 d 25 d 13 d 5 d 10 d 2 d 9 d 2 d 15 d 5 d 6 d 6 d 15 d 2 d 7 d 6 d 7 d 14 d 11 d 10 d 9 d 9 d 7 d 6 d 51 d 15 d 11 d 6 d 41 d
1675 247 d 285 665.22 € 3/1/2014 09:50 9/1/2013 18:09 3 d 39 d 16 d 13 d 10 d 7 d 5 d 10 d 1 d 14 d 5 d 8 d 3 d 13 d 4 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 7 d 7 d 7 d 7 d 5 d 34 d 13 d 5 d 4 d 51 d
196 247 d 285 747.76 € 8/1/2014 08:27 14/1/2013 16:05 4 d 14 d 13 d 14 d 6 d 6 d 4 d 14 d 2 d 19 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 6 d 4 d 6 d 20 d 13 d 21 d 7 d 11 d 15 d 6 d 20 d 15 d 3 d 6 d 45 d
4199 248 d 285 965.16 € 24/12/2013 15:43 31/12/2012 20:08 2 d 23 d 17 d 12 d 14 d 5 d 4 d 11 d 3 d 14 d 6 d 6 d 3 d 22 d 6 d 6 d 7 d 5 d 17 d 11 d 9 d 6 d 7 d 17 d 5 d 39 d 14 d 6 d 3 d 53 d
2229 248 d 285 972.37 € 31/12/2013 10:29 6/1/2013 02:28 3 d 26 d 15 d 13 d 10 d 11 d 1 d 12 d 5 d 13 d 12 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 7 d 6 d 18 d 12 d 13 d 10 d 9 d 8 d 7 d 18 d 18 d 3 d 5 d 56 d
3074 245 d 286 127.88 € 19/12/2013 11:41 30/12/2012 10:06 6 d 16 d 22 d 15 d 7 d 9 d 1 d 14 d 3 d 17 d 5 d 8 d 6 d 11 d 4 d 4 d 5 d 6 d 15 d 13 d 9 d 8 d 11 d 13 d 6 d 29 d 11 d 6 d 4 d 51 d
1133 246 d 286 166.84 € 26/12/2013 13:10 4/1/2013 23:45 4 d 11 d 27 d 12 d 6 d 10 d 1 d 9 d 2 d 11 d 5 d 7 d 6 d 10 d 2 d 2 d 10 d 8 d 25 d 8 d 9 d 11 d 23 d 10 d 6 d 40 d 12 d 4 d 3 d 47 d
306 247 d 286 222.37 € 6/1/2014 10:54 11/1/2013 13:06 3 d 11 d 35 d 18 d 6 d 7 d 1 d 11 d 4 d 11 d 9 d 5 d 4 d 16 d 2 d 3 d 6 d 7 d 16 d 11 d 13 d 6 d 8 d 11 d 5 d 37 d 20 d 4 d 5 d 55 d
4251 246 d 286 404.31 € 27/12/2013 11:17 5/1/2013 03:37 4 d 20 d 35 d 14 d 5 d 11 d 3 d 9 d 2 d 12 d 7 d 5 d 3 d 9 d 1 d 2 d 5 d 6 d 19 d 10 d 11 d 9 d 8 d 9 d 5 d 41 d 14 d 3 d 3 d 49 d
2293 249 d 286 490.66 € 2/1/2014 08:48 5/1/2013 06:39 3 d 17 d 12 d 15 d 6 d 5 d 4 d 14 d 1 d 21 d 10 d 7 d 3 d 16 d 2 d 2 d 6 d 4 d 19 d 11 d 10 d 12 d 18 d 14 d 5 d 24 d 14 d 9 d 4 d 53 d
1027 246 d 286 561.32 € 27/12/2013 14:22 7/1/2013 21:18 5 d 25 d 21 d 18 d 5 d 8 d 2 d 9 d 3 d 11 d 11 d 6 d 4 d 11 d 3 d 5 d 3 d 5 d 15 d 14 d 6 d 10 d 10 d 14 d 5 d 19 d 17 d 6 d 3 d 57 d
3524 247 d 286 634.52 € 24/12/2013 10:48 1/1/2013 22:49 7 d 12 d 32 d 12 d 9 d 5 d 5 d 11 d 1 d 16 d 5 d 11 d 4 d 19 d 4 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 14 d 7 d 7 d 10 d 5 d 45 d 15 d 3 d 3 d 49 d
2416 249 d 286 727.66 € 7/1/2014 15:30 11/1/2013 09:42 5 d 19 d 20 d 19 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 20 d 7 d 5 d 6 d 6 d 2 d 2 d 7 d 7 d 19 d 11 d 9 d 11 d 11 d 8 d 5 d 30 d 15 d 9 d 4 d 53 d
3555 247 d 286 786.82 € 23/12/2013 16:26 1/1/2013 03:25 3 d 18 d 21 d 23 d 11 d 5 d 3 d 9 d 2 d 16 d 5 d 5 d 3 d 7 d 3 d 2 d 8 d 7 d 15 d 9 d 11 d 5 d 10 d 13 d 6 d 56 d 18 d 4 d 5 d 32 d
3064 245 d 286 825.49 € 19/12/2013 16:55 1/1/2013 21:13 4 d 18 d 18 d 13 d 6 d 8 d 2 d 14 d 1 d 12 d 7 d 8 d 3 d 6 d 6 d 8 d 11 d 9 d 21 d 14 d 13 d 6 d 14 d 7 d 6 d 41 d 14 d 5 d 8 d 39 d
4313 250 d 287 224.37 € 27/12/2013 08:34 31/12/2012 06:34 2 d 24 d 28 d 11 d 10 d 6 d 1 d 14 d 2 d 11 d 9 d 8 d 4 d 10 d 5 d 2 d 4 d 3 d 17 d 11 d 8 d 8 d 11 d 13 d 6 d 30 d 12 d 3 d 4 d 57 d
122 248 d 287 503.53 € 26/12/2013 10:48 1/1/2013 20:50 3 d 11 d 31 d 12 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 18 d 9 d 5 d 6 d 10 d 3 d 7 d 4 d 4 d 23 d 13 d 9 d 9 d 14 d 6 d 7 d 19 d 22 d 5 d 4 d 52 d
1742 246 d 287 642.41 € 23/12/2013 10:24 2/1/2013 02:14 3 d 42 d 21 d 14 d 5 d 5 d 4 d 13 d 2 d 11 d 5 d 4 d 3 d 9 d 6 d 2 d 5 d 6 d 13 d 8 d 5 d 5 d 12 d 8 d 5 d 41 d 16 d 5 d 4 d 45 d
1602 249 d 287 768.75 € 7/1/2014 08:10 9/1/2013 23:08 3 d 16 d 19 d 13 d 9 d 5 d 3 d 15 d 2 d 15 d 7 d 9 d 4 d 12 d 5 d 4 d 6 d 13 d 20 d 7 d 14 d 6 d 14 d 9 d 7 d 59 d 16 d 5 d 4 d 32 d
508 246 d 287 884.78 € 24/12/2013 15:29 4/1/2013 04:44 4 d 22 d 19 d 17 d 13 d 5 d 1 d 12 d 3 d 14 d 6 d 5 d 3 d 12 d 5 d 7 d 4 d 5 d 21 d 6 d 11 d 7 d 12 d 8 d 5 d 25 d 16 d 6 d 4 d 52 d
3946 246 d 288 136.42 € 20/12/2013 16:46 2/1/2013 04:37 2 d 24 d 15 d 12 d 10 d 7 d 3 d 8 d 1 d 15 d 6 d 6 d 4 d 16 d 4 d 2 d 5 d 8 d 15 d 14 d 16 d 9 d 14 d 12 d 6 d 22 d 16 d 5 d 5 d 49 d
486 247 d 288 176.38 € 24/12/2013 10:00 31/12/2012 17:25 3 d 14 d 32 d 16 d 6 d 6 d 3 d 9 d 2 d 25 d 6 d 5 d 4 d 16 d 2 d 3 d 10 d 6 d 19 d 7 d 7 d 6 d 6 d 13 d 6 d 26 d 13 d 3 d 4 d 52 d
1794 249 d 288 433.71 € 2/1/2014 11:07 7/1/2013 00:30 6 d 15 d 17 d 16 d 11 d 4 d 3 d 14 d 1 d 18 d 11 d 5 d 4 d 9 d 4 d 2 d 4 d 5 d 13 d 14 d 8 d 11 d 16 d 13 d 6 d 29 d 14 d 6 d 5 d 52 d
4283 250 d 288 576.56 € 9/1/2014 14:17 13/1/2013 23:17 2 d 33 d 15 d 14 d 6 d 6 d 2 d 11 d 1 d 16 d 8 d 9 d 4 d 10 d 3 d 6 d 7 d 6 d 11 d 14 d 18 d 7 d 9 d 7 d 5 d 44 d 14 d 3 d 4 d 48 d
4900 247 d 288 828.57 € 30/12/2013 11:41 5/1/2013 05:07 4 d 19 d 19 d 20 d 5 d 4 d 2 d 8 d 3 d 19 d 7 d 6 d 4 d 10 d 4 d 6 d 4 d 4 d 15 d 11 d 10 d 13 d 14 d 10 d 5 d 28 d 20 d 5 d 6 d 50 d
3179 248 d 288 849.15 € 30/12/2013 16:17 6/1/2013 06:15 4 d 18 d 14 d 25 d 8 d 4 d 3 d 11 d 2 d 22 d 6 d 9 d 3 d 15 d 2 d 2 d 4 d 7 d 13 d 14 d 10 d 7 d 13 d 9 d 7 d 43 d 15 d 5 d 3 d 45 d
2507 250 d 288 852.20 € 30/12/2013 10:19 1/1/2013 14:09 3 d 20 d 27 d 16 d 6 d 13 d 1 d 18 d 2 d 12 d 6 d 4 d 4 d 10 d 2 d 2 d 9 d 7 d 13 d 12 d 6 d 9 d 7 d 12 d 6 d 34 d 18 d 6 d 4 d 53 d
892 249 d 288 875.48 € 3/1/2014 08:05 7/1/2013 17:09 6 d 31 d 25 d 12 d 8 d 9 d 7 d 13 d 3 d 19 d 7 d 6 d 5 d 19 d 1 d 3 d 5 d 4 d 12 d 9 d 7 d 5 d 6 d 7 d 6 d 63 d 15 d 10 d 3 d 23 d
1680 250 d 288 950.89 € 14/1/2014 16:40 16/1/2013 16:45 4 d 20 d 14 d 25 d 5 d 5 d 1 d 9 d 1 d 15 d 7 d 6 d 5 d 15 d 4 d 2 d 7 d 10 d 19 d 11 d 13 d 7 d 14 d 9 d 5 d 30 d 14 d 3 d 5 d 51 d
2808 246 d 288 961.58 € 24/12/2013 14:17 3/1/2013 17:51 5 d 23 d 21 d 18 d 5 d 12 d 3 d 9 d 5 d 12 d 4 d 5 d 3 d 15 d 3 d 6 d 5 d 5 d 24 d 12 d 7 d 6 d 11 d 12 d 5 d 50 d 12 d 6 d 4 d 34 d
1136 249 d 288 975.04 € 31/12/2013 16:13 4/1/2013 11:27 5 d 21 d 21 d 21 d 4 d 9 d 1 d 12 d 2 d 17 d 7 d 6 d 4 d 18 d 4 d 3 d 4 d 8 d 13 d 6 d 12 d 8 d 15 d 8 d 5 d 12 d 14 d 3 d 3 d 59 d
28 249 d 289 035.29 € 2/1/2014 11:26 6/1/2013 16:03 6 d 22 d 18 d 16 d 7 d 5 d 1 d 11 d 2 d 12 d 6 d 8 d 5 d 11 d 4 d 6 d 10 d 6 d 19 d 11 d 14 d 6 d 13 d 7 d 5 d 49 d 14 d 4 d 3 d 39 d
1924 248 d 289 040.03 € 10/1/2014 11:46 15/1/2013 17:43 5 d 23 d 16 d 16 d 12 d 9 d 2 d 13 d 2 d 22 d 5 d 4 d 7 d 15 d 3 d 3 d 6 d 9 d 11 d 8 d 10 d 7 d 6 d 10 d 7 d 44 d 17 d 6 d 5 d 42 d
3938 247 d 289 087.30 € 3/1/2014 13:02 10/1/2013 15:50 6 d 21 d 27 d 13 d 8 d 9 d 2 d 9 d 2 d 13 d 7 d 9 d 4 d 15 d 2 d 4 d 5 d 6 d 16 d 9 d 11 d 6 d 8 d 11 d 6 d 22 d 21 d 3 d 5 d 56 d
1462 249 d 289 182.72 € 26/12/2013 14:50 1/1/2013 10:52 3 d 15 d 21 d 27 d 5 d 6 d 2 d 15 d 3 d 20 d 5 d 8 d 5 d 9 d 1 d 4 d 8 d 4 d 13 d 11 d 7 d 6 d 12 d 10 d 7 d 39 d 18 d 5 d 3 d 46 d
4917 245 d 289 339.58 € 23/12/2013 10:48 2/1/2013 18:46 5 d 19 d 13 d 21 d 5 d 5 d 2 d 8 d 3 d 27 d 6 d 9 d 4 d 11 d 2 d 3 d 3 d 8 d 14 d 10 d 12 d 12 d 14 d 8 d 5 d 12 d 17 d 4 d 6 d 48 d
2775 250 d 289 361.76 € 3/1/2014 11:50 7/1/2013 14:36 4 d 14 d 20 d 17 d 5 d 7 d 7 d 8 d 1 d 20 d 6 d 6 d 5 d 14 d 5 d 5 d 10 d 4 d 14 d 8 d 13 d 9 d 10 d 18 d 6 d 60 d 13 d 9 d 3 d 42 d
4817 246 d 289 363.35 € 27/12/2013 10:44 7/1/2013 14:03 7 d 18 d 26 d 14 d 5 d 4 d 3 d 9 d 2 d 16 d 7 d 6 d 4 d 19 d 2 d 3 d 5 d 9 d 18 d 14 d 6 d 11 d 11 d 9 d 6 d 46 d 14 d 6 d 4 d 39 d
4334 250 d 289 498.96 € 30/12/2013 08:29 1/1/2013 19:44 5 d 30 d 17 d 24 d 4 d 6 d 2 d 10 d 1 d 10 d 7 d 5 d 4 d 13 d 5 d 2 d 7 d 5 d 14 d 12 d 11 d 6 d 12 d 9 d 7 d 34 d 12 d 7 d 4 d 56 d
2819 246 d 289 896.07 € 20/12/2013 16:49 31/12/2012 14:59 2 d 11 d 17 d 22 d 15 d 11 d 1 d 11 d 3 d 16 d 5 d 5 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 8 d 14 d 17 d 11 d 5 d 15 d 11 d 8 d 19 d 20 d 5 d 4 d 46 d
804 247 d 289 907.55 € 2/1/2014 14:12 9/1/2013 21:19 5 d 36 d 15 d 14 d 5 d 9 d 2 d 10 d 1 d 26 d 7 d 10 d 4 d 11 d 2 d 4 d 5 d 4 d 17 d 8 d 9 d 5 d 7 d 6 d 6 d 47 d 13 d 5 d 3 d 33 d
3280 248 d 289 944.12 € 15/1/2014 11:50 19/1/2013 09:05 4 d 29 d 16 d 12 d 7 d 8 d 3 d 8 d 2 d 25 d 8 d 5 d 3 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 23 d 10 d 6 d 6 d 10 d 11 d 5 d 40 d 15 d 5 d 4 d 42 d
3088 245 d 290 234.67 € 19/12/2013 16:02 1/1/2013 15:02 3 d 11 d 33 d 19 d 10 d 7 d 2 d 13 d 2 d 15 d 4 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 6 d 8 d 20 d 8 d 11 d 5 d 12 d 6 d 5 d 43 d 17 d 5 d 4 d 38 d
3398 249 d 290 237.88 € 30/12/2013 14:07 4/1/2013 00:16 3 d 30 d 22 d 16 d 12 d 5 d 4 d 10 d 1 d 12 d 5 d 9 d 4 d 6 d 5 d 5 d 4 d 5 d 15 d 12 d 11 d 7 d 10 d 8 d 7 d 40 d 13 d 3 d 5 d 45 d
1595 249 d 290 260.91 € 9/1/2014 11:31 14/1/2013 04:32 5 d 19 d 15 d 20 d 5 d 5 d 2 d 12 d 1 d 27 d 5 d 6 d 4 d 7 d 2 d 4 d 6 d 3 d 18 d 10 d 10 d 8 d 12 d 10 d 5 d 23 d 17 d 6 d 3 d 52 d
2720 245 d 290 273.77 € 20/12/2013 16:07 3/1/2013 07:47 5 d 25 d 21 d 11 d 8 d 6 d 5 d 10 d 2 d 15 d 8 d 12 d 4 d 14 d 2 d 10 d 3 d 5 d 12 d 7 d 19 d 7 d 11 d 8 d 6 d 23 d 14 d 5 d 6 d 50 d
206 245 d 290 346.68 € 24/12/2013 13:48 6/1/2013 15:16 5 d 16 d 22 d 11 d 7 d 7 d 3 d 18 d 2 d 26 d 4 d 6 d 8 d 10 d 3 d 3 d 4 d 6 d 11 d 15 d 8 d 10 d 8 d 13 d 6 d 22 d 14 d 6 d 4 d 47 d
1589 247 d 290 471.30 € 30/12/2013 08:29 6/1/2013 10:10 4 d 32 d 23 d 14 d 6 d 7 d 2 d 10 d 4 d 14 d 6 d 6 d 4 d 10 d 4 d 4 d 6 d 6 d 11 d 9 d 9 d 5 d 10 d 16 d 5 d 24 d 16 d 6 d 8 d 51 d
4674 249 d 290 557.87 € 26/12/2013 15:43 31/12/2012 18:57 4 d 14 d 24 d 27 d 10 d 5 d 2 d 10 d 1 d 12 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 6 d 7 d 4 d 15 d 10 d 16 d 6 d 7 d 9 d 7 d 47 d 17 d 6 d 4 d 39 d
4002 249 d 290 576.29 € 7/1/2014 16:41 10/1/2013 21:55 4 d 12 d 28 d 17 d 4 d 7 d 2 d 17 d 6 d 17 d 9 d 5 d 3 d 8 d 6 d 3 d 6 d 10 d 16 d 8 d 8 d 7 d 12 d 16 d 6 d 22 d 12 d 10 d 5 d 49 d
3629 245 d 290 583.10 € 8/1/2014 13:16 17/1/2013 10:40 5 d 12 d 18 d 15 d 13 d 8 d 2 d 8 d 2 d 24 d 5 d 7 d 3 d 8 d 5 d 2 d 6 d 10 d 23 d 9 d 10 d 5 d 10 d 14 d 7 d 41 d 18 d 8 d 6 d 40 d
1953 249 d 290 612.09 € 2/1/2014 09:26 5/1/2013 20:12 3 d 29 d 24 d 18 d 5 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 7 d 6 d 4 d 8 d 3 d 2 d 5 d 8 d 10 d 13 d 7 d 6 d 10 d 16 d 7 d 18 d 16 d 4 d 6 d 53 d
3823 249 d 290 708.85 € 27/12/2013 09:24 2/1/2013 10:26 3 d 24 d 21 d 23 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 15 d 5 d 6 d 3 d 10 d 1 d 3 d 4 d 6 d 16 d 7 d 14 d 8 d 11 d 8 d 5 d 51 d 17 d 8 d 4 d 41 d
2738 245 d 290 841.36 € 3/1/2014 08:58 12/1/2013 01:51 4 d 16 d 22 d 16 d 7 d 9 d 2 d 9 d 6 d 17 d 6 d 5 d 4 d 11 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 9 d 15 d 5 d 22 d 11 d 6 d 35 d 14 d 4 d 3 d 48 d
844 246 d 290 891.77 € 19/12/2013 16:17 30/12/2012 09:35 2 d 15 d 21 d 20 d 8 d 13 d 3 d 10 d 4 d 15 d 12 d 6 d 3 d 14 d 5 d 2 d 7 d 3 d 19 d 11 d 11 d 13 d 16 d 9 d 5 d 17 d 15 d 3 d 4 d 49 d
3405 248 d 291 042.51 € 14/1/2014 16:31 18/1/2013 22:06 4 d 12 d 15 d 13 d 8 d 9 d 1 d 13 d 4 d 30 d 7 d 11 d 3 d 18 d 4 d 9 d 9 d 4 d 20 d 7 d 15 d 7 d 9 d 10 d 6 d 36 d 17 d 5 d 4 d 49 d
4188 246 d 291 141.54 € 3/1/2014 13:38 11/1/2013 20:58 3 d 17 d 26 d 13 d 8 d 5 d 7 d 18 d 5 d 18 d 5 d 4 d 4 d 10 d 5 d 4 d 7 d 5 d 20 d 14 d 11 d 7 d 7 d 10 d 6 d 26 d 15 d 3 d 4 d 44 d
3008 246 d 291 231.28 € 26/12/2013 14:46 6/1/2013 09:38 3 d 15 d 31 d 12 d 5 d 8 d 2 d 11 d 1 d 15 d 7 d 7 d 5 d 12 d 2 d 3 d 6 d 4 d 11 d 11 d 14 d 8 d 16 d 20 d 6 d 27 d 13 d 12 d 3 d 49 d
489 246 d 291 326.98 € 30/12/2013 13:24 8/1/2013 20:21 6 d 14 d 13 d 15 d 9 d 6 d 6 d 13 d 5 d 16 d 6 d 6 d 6 d 6 d 2 d 6 d 5 d 9 d 26 d 11 d 14 d 6 d 10 d 18 d 7 d 22 d 17 d 8 d 3 d 41 d
3365 245 d 291 462.66 € 27/12/2013 15:49 8/1/2013 11:13 5 d 24 d 21 d 17 d 6 d 10 d 1 d 10 d 2 d 18 d 7 d 6 d 5 d 12 d 2 d 4 d 5 d 8 d 12 d 8 d 13 d 9 d 12 d 10 d 5 d 46 d 18 d 4 d 3 d 47 d
4471 245 d 291 776.91 € 20/12/2013 09:17 1/1/2013 17:12 7 d 16 d 25 d 25 d 9 d 4 d 1 d 10 d 3 d 19 d 5 d 4 d 3 d 8 d 3 d 3 d 7 d 5 d 11 d 7 d 8 d 5 d 10 d 15 d 5 d 54 d 15 d 4 d 3 d 32 d
4191 246 d 291 817.94 € 23/12/2013 10:19 2/1/2013 05:07 6 d 22 d 16 d 14 d 9 d 8 d 2 d 17 d 4 d 11 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 3 d 12 d 4 d 14 d 10 d 11 d 11 d 9 d 16 d 7 d 25 d 19 d 4 d 6 d 46 d
4184 246 d 291 875.84 € 6/1/2014 08:24 12/1/2013 10:07 3 d 22 d 16 d 22 d 7 d 5 d 5 d 15 d 1 d 22 d 7 d 10 d 4 d 12 d 4 d 3 d 4 d 6 d 13 d 13 d 6 d 5 d 15 d 11 d 8 d 13 d 14 d 6 d 3 d 49 d
4761 248 d 292 192.26 € 30/12/2013 08:05 4/1/2013 03:11 2 d 20 d 35 d 11 d 4 d 5 d 5 d 13 d 2 d 16 d 5 d 7 d 5 d 18 d 5 d 5 d 4 d 4 d 18 d 16 d 9 d 7 d 8 d 8 d 6 d 43 d 19 d 5 d 4 d 39 d
301 248 d 292 266.88 € 31/12/2013 09:41 6/1/2013 19:02 4 d 35 d 18 d 16 d 10 d 7 d 2 d 12 d 1 d 11 d 7 d 5 d 5 d 10 d 2 d 3 d 7 d 6 d 17 d 9 d 9 d 6 d 10 d 9 d 6 d 22 d 16 d 5 d 4 d 53 d
1707 249 d 292 490.93 € 31/12/2013 14:50 6/1/2013 21:46 4 d 12 d 22 d 22 d 9 d 6 d 4 d 11 d 5 d 22 d 6 d 7 d 3 d 14 d 1 d 2 d 9 d 7 d 14 d 9 d 9 d 7 d 11 d 14 d 7 d 29 d 15 d 7 d 4 d 51 d
209 247 d 292 566.83 € 31/12/2013 16:26 9/1/2013 02:37 4 d 28 d 16 d 22 d 6 d 4 d 1 d 9 d 1 d 15 d 6 d 9 d 3 d 11 d 2 d 4 d 3 d 7 d 24 d 7 d 7 d 6 d 13 d 12 d 6 d 26 d 22 d 4 d 8 d 46 d
3556 250 d 292 628.09 € 31/12/2013 13:51 3/1/2013 14:15 6 d 24 d 16 d 23 d 6 d 6 d 5 d 11 d 1 d 15 d 5 d 7 d 7 d 13 d 7 d 6 d 5 d 6 d 13 d 10 d 13 d 5 d 9 d 13 d 5 d 24 d 19 d 3 d 4 d 55 d
4190 245 d 292 668.89 € 19/12/2013 11:17 31/12/2012 07:29 3 d 28 d 23 d 11 d 9 d 9 d 2 d 10 d 5 d 22 d 6 d 7 d 6 d 11 d 3 d 4 d 4 d 5 d 17 d 9 d 8 d 9 d 10 d 10 d 6 d 23 d 15 d 6 d 4 d 49 d
1472 247 d 292 760.73 € 30/12/2013 11:26 6/1/2013 04:34 4 d 20 d 13 d 19 d 15 d 10 d 2 d 15 d 3 d 19 d 8 d 4 d 6 d 10 d 7 d 3 d 7 d 6 d 17 d 10 d 12 d 5 d 14 d 10 d 6 d 18 d 12 d 4 d 4 d 47 d
4793 248 d 292 775.64 € 23/12/2013 16:50 31/12/2012 00:28 7 d 26 d 17 d 18 d 6 d 4 d 5 d 16 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 10 d 4 d 2 d 4 d 4 d 18 d 13 d 11 d 5 d 10 d 8 d 6 d 22 d 13 d 7 d 7 d 47 d
588 246 d 292 790.58 € 24/12/2013 13:38 3/1/2013 22:08 3 d 26 d 24 d 18 d 9 d 5 d 1 d 12 d 2 d 22 d 7 d 6 d 7 d 8 d 2 d 3 d 3 d 4 d 14 d 10 d 10 d 6 d 11 d 7 d 7 d 30 d 16 d 4 d 5 d 49 d
2527 248 d 293 104.32 € 24/12/2013 16:18 31/12/2012 15:35 3 d 10 d 36 d 12 d 5 d 9 d 4 d 12 d 2 d 15 d 6 d 4 d 6 d 6 d 2 d 3 d 4 d 9 d 20 d 12 d 21 d 7 d 9 d 9 d 6 d 17 d 15 d 5 d 5 d 46 d
298 249 d 293 176.14 € 31/12/2013 16:26 6/1/2013 20:55 5 d 17 d 25 d 18 d 7 d 6 d 4 d 17 d 1 d 14 d 6 d 6 d 3 d 11 d 1 d 4 d 6 d 4 d 23 d 9 d 9 d 6 d 10 d 11 d 5 d 34 d 18 d 4 d 3 d 50 d
4380 248 d 293 209.52 € 31/12/2013 10:48 5/1/2013 20:19 8 d 22 d 30 d 14 d 10 d 6 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 5 d 3 d 13 d 5 d 3 d 4 d 10 d 14 d 8 d 12 d 6 d 12 d 8 d 6 d 30 d 15 d 4 d 4 d 53 d
265 248 d 293 210.02 € 26/12/2013 14:58 2/1/2013 10:17 3 d 12 d 28 d 21 d 8 d 10 d 2 d 10 d 3 d 23 d 8 d 4 d 4 d 11 d 2 d 2 d 4 d 6 d 19 d 7 d 14 d 5 d 12 d 9 d 6 d 21 d 15 d 3 d 4 d 49 d
3522 249 d 293 217.08 € 26/12/2013 15:43 31/12/2012 21:58 3 d 28 d 20 d 11 d 6 d 5 d 1 d 15 d 4 d 15 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 14 d 12 d 14 d 7 d 13 d 15 d 7 d 48 d 15 d 5 d 4 d 46 d
3107 247 d 293 361.04 € 27/12/2013 16:02 5/1/2013 20:53 2 d 23 d 11 d 13 d 11 d 8 d 3 d 10 d 2 d 20 d 7 d 6 d 4 d 11 d 5 d 3 d 6 d 6 d 18 d 8 d 17 d 8 d 16 d 16 d 5 d 17 d 19 d 5 d 5 d 45 d
4210 248 d 293 604.04 € 7/1/2014 15:48 12/1/2013 00:03 4 d 20 d 19 d 15 d 8 d 6 d 3 d 8 d 1 d 18 d 8 d 9 d 5 d 17 d 2 d 7 d 9 d 8 d 12 d 16 d 7 d 8 d 13 d 16 d 5 d 53 d 14 d 4 d 3 d 34 d
1848 245 d 293 637.75 € 2/1/2014 13:34 12/1/2013 21:47 4 d 27 d 30 d 12 d 8 d 5 d 1 d 8 d 1 d 19 d 9 d 7 d 4 d 8 d 3 d 4 d 7 d 6 d 16 d 8 d 15 d 5 d 7 d 9 d 7 d 44 d 14 d 5 d 6 d 34 d
1313 246 d 293 662.69 € 27/12/2013 09:02 4/1/2013 22:57 5 d 12 d 28 d 21 d 5 d 11 d 2 d 8 d 2 d 14 d 6 d 4 d 6 d 13 d 5 d 6 d 4 d 8 d 15 d 14 d 13 d 5 d 14 d 13 d 5 d 48 d 16 d 4 d 3 d 41 d
141 246 d 293 825.00 € 3/1/2014 16:02 13/1/2013 16:59 2 d 13 d 21 d 22 d 11 d 7 d 1 d 13 d 5 d 17 d 5 d 7 d 4 d 13 d 4 d 6 d 5 d 6 d 21 d 14 d 8 d 7 d 14 d 12 d 6 d 47 d 14 d 4 d 6 d 31 d
3607 246 d 293 849.32 € 6/1/2014 08:43 12/1/2013 22:23 4 d 23 d 21 d 21 d 5 d 5 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 7 d 5 d 14 d 2 d 3 d 4 d 3 d 15 d 7 d 12 d 9 d 12 d 18 d 6 d 13 d 16 d 5 d 4 d 49 d
4214 249 d 293 859.43 € 9/1/2014 10:29 12/1/2013 17:28 2 d 31 d 14 d 14 d 4 d 9 d 1 d 14 d 3 d 20 d 10 d 5 d 3 d 9 d 3 d 3 d 8 d 9 d 17 d 10 d 13 d 6 d 12 d 12 d 7 d 38 d 11 d 4 d 6 d 45 d
3747 247 d 293 866.87 € 31/12/2013 08:12 8/1/2013 08:17 6 d 19 d 22 d 21 d 5 d 4 d 1 d 10 d 6 d 16 d 4 d 5 d 5 d 12 d 1 d 2 d 6 d 5 d 16 d 10 d 13 d 7 d 14 d 13 d 6 d 34 d 17 d 9 d 5 d 47 d
1886 246 d 293 977.87 € 19/12/2013 15:00 30/12/2012 19:44 4 d 23 d 18 d 22 d 11 d 5 d 1 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 5 d 12 d 2 d 3 d 6 d 7 d 12 d 8 d 10 d 5 d 10 d 17 d 6 d 39 d 15 d 4 d 6 d 45 d
2362 245 d 293 984.64 € 20/12/2013 10:17 2/1/2013 10:55 2 d 28 d 17 d 14 d 9 d 6 d 4 d 14 d 3 d 18 d 8 d 6 d 3 d 13 d 2 d 5 d 3 d 3 d 13 d 12 d 11 d 6 d 15 d 13 d 5 d 32 d 15 d 4 d 3 d 48 d
4146 250 d 294 014.16 € 3/1/2014 10:58 5/1/2013 04:15 4 d 23 d 18 d 17 d 10 d 9 d 1 d 11 d 3 d 20 d 6 d 4 d 5 d 8 d 3 d 3 d 6 d 6 d 16 d 8 d 13 d 5 d 12 d 14 d 6 d 24 d 11 d 3 d 4 d 48 d
2403 249 d 294 043.06 € 26/12/2013 15:00 1/1/2013 09:42 3 d 19 d 21 d 19 d 6 d 7 d 3 d 13 d 4 d 15 d 5 d 8 d 4 d 11 d 6 d 2 d 6 d 7 d 18 d 10 d 7 d 13 d 9 d 17 d 6 d 26 d 16 d 3 d 3 d 48 d
1040 249 d 294 328.86 € 8/1/2014 08:58 11/1/2013 06:16 4 d 14 d 25 d 14 d 7 d 6 d 2 d 9 d 1 d 33 d 5 d 5 d 6 d 9 d 4 d 3 d 4 d 9 d 12 d 9 d 10 d 6 d 17 d 11 d 5 d 22 d 18 d 7 d 3 d 49 d
4871 250 d 294 406.54 € 9/1/2014 14:50 13/1/2013 03:17 5 d 33 d 24 d 11 d 5 d 7 d 2 d 13 d 1 d 18 d 8 d 6 d 6 d 9 d 7 d 3 d 5 d 5 d 14 d 12 d 10 d 6 d 7 d 11 d 6 d 24 d 19 d 6 d 3 d 56 d
1964 245 d 294 443.13 € 3/1/2014 10:34 12/1/2013 07:09 6 d 19 d 29 d 12 d 7 d 7 d 5 d 14 d 2 d 11 d 8 d 5 d 3 d 10 d 4 d 4 d 9 d 6 d 13 d 8 d 11 d 7 d 11 d 19 d 7 d 29 d 16 d 4 d 5 d 46 d
2523 250 d 294 555.08 € 2/1/2014 11:41 3/1/2013 22:14 3 d 28 d 20 d 24 d 5 d 7 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 5 d 4 d 12 d 2 d 3 d 7 d 5 d 22 d 9 d 13 d 5 d 9 d 10 d 6 d 41 d 16 d 7 d 4 d 45 d
1284 247 d 294 596.63 € 30/12/2013 09:12 5/1/2013 07:08 7 d 10 d 31 d 19 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 15 d 5 d 7 d 3 d 6 d 3 d 5 d 4 d 7 d 21 d 9 d 8 d 9 d 14 d 14 d 6 d 41 d 12 d 6 d 4 d 43 d
3924 245 d 294 661.96 € 27/12/2013 08:38 8/1/2013 03:20 6 d 15 d 21 d 13 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 16 d 10 d 6 d 3 d 17 d 2 d 4 d 4 d 8 d 19 d 15 d 14 d 11 d 17 d 10 d 6 d 14 d 20 d 8 d 3 d 45 d
343 248 d 294 689.01 € 20/1/2014 14:36 25/1/2013 03:11 3 d 14 d 16 d 16 d 7 d 6 d 4 d 13 d 1 d 20 d 7 d 12 d 3 d 11 d 1 d 6 d 10 d 4 d 22 d 17 d 18 d 6 d 8 d 15 d 7 d 10 d 19 d 3 d 6 d 38 d
4268 249 d 294 816.14 € 7/1/2014 09:55 10/1/2013 03:38 2 d 41 d 13 d 12 d 5 d 6 d 6 d 9 d 2 d 21 d 5 d 5 d 5 d 10 d 3 d 6 d 6 d 6 d 16 d 11 d 9 d 5 d 12 d 11 d 8 d 31 d 17 d 4 d 5 d 49 d
4699 246 d 294 901.21 € 27/12/2013 11:12 4/1/2013 20:50 4 d 16 d 27 d 18 d 4 d 7 d 4 d 16 d 3 d 14 d 6 d 6 d 5 d 13 d 4 d 2 d 5 d 6 d 14 d 14 d 12 d 10 d 8 d 16 d 6 d 13 d 15 d 6 d 5 d 45 d
2512 249 d 294 908.36 € 30/12/2013 08:37 3/1/2013 08:23 5 d 23 d 28 d 14 d 6 d 6 d 3 d 10 d 1 d 21 d 5 d 4 d 4 d 8 d 2 d 4 d 6 d 5 d 16 d 11 d 7 d 5 d 12 d 10 d 5 d 56 d 16 d 6 d 3 d 26 d
3225 245 d 294 914.51 € 24/12/2013 16:31 7/1/2013 02:02 2 d 20 d 30 d 17 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 20 d 5 d 8 d 4 d 8 d 3 d 2 d 10 d 6 d 17 d 8 d 6 d 9 d 15 d 11 d 5 d 17 d 12 d 5 d 3 d 44 d
495 248 d 295 016.94 € 7/1/2014 08:49 11/1/2013 09:51 5 d 20 d 22 d 12 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 11 d 8 d 6 d 3 d 17 d 6 d 2 d 8 d 8 d 15 d 13 d 18 d 7 d 14 d 18 d 5 d 23 d 15 d 3 d 3 d 46 d
3499 248 d 295 031.84 € 24/12/2013 08:48 30/12/2012 16:48 5 d 20 d 17 d 20 d 7 d 6 d 7 d 11 d 1 d 12 d 7 d 4 d 4 d 9 d 2 d 2 d 7 d 7 d 17 d 17 d 10 d 8 d 12 d 17 d 5 d 35 d 20 d 4 d 5 d 45 d
874 246 d 295 034.57 € 6/1/2014 08:05 13/1/2013 11:48 2 d 16 d 20 d 26 d 11 d 5 d 2 d 10 d 2 d 12 d 5 d 8 d 3 d 7 d 2 d 4 d 4 d 8 d 26 d 10 d 12 d 6 d 13 d 14 d 5 d 25 d 14 d 3 d 7 d 35 d
3037 247 d 295 307.04 € 30/12/2013 16:51 8/1/2013 10:05 4 d 20 d 26 d 18 d 8 d 4 d 2 d 8 d 2 d 15 d 9 d 6 d 3 d 12 d 6 d 4 d 6 d 5 d 25 d 12 d 12 d 6 d 11 d 8 d 6 d 15 d 16 d 3 d 7 d 42 d
4825 246 d 295 317.41 € 23/12/2013 10:00 2/1/2013 02:57 7 d 13 d 28 d 16 d 11 d 5 d 1 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 3 d 14 d 1 d 2 d 6 d 5 d 13 d 14 d 9 d 6 d 12 d 14 d 5 d 35 d 19 d 5 d 4 d 46 d
1287 247 d 295 345.58 € 20/12/2013 13:14 31/12/2012 00:51 4 d 25 d 27 d 18 d 5 d 5 d 2 d 8 d 1 d 18 d 4 d 5 d 3 d 9 d 2 d 5 d 8 d 8 d 15 d 13 d 13 d 6 d 8 d 7 d 6 d 26 d 21 d 3 d 6 d 43 d
27 250 d 295 372.46 € 14/1/2014 13:14 17/1/2013 06:31 5 d 36 d 25 d 10 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 13 d 10 d 5 d 5 d 14 d 1 d 4 d 7 d 5 d 11 d 12 d 14 d 6 d 6 d 12 d 5 d 21 d 22 d 5 d 4 d 55 d
704 248 d 295 807.37 € 26/12/2013 15:43 2/1/2013 18:06 5 d 26 d 33 d 14 d 6 d 5 d 3 d 10 d 1 d 14 d 6 d 10 d 4 d 9 d 3 d 3 d 7 d 10 d 14 d 7 d 9 d 7 d 8 d 10 d 6 d 55 d 18 d 6 d 3 d 28 d
3429 250 d 295 816.69 € 7/1/2014 16:10 10/1/2013 08:08 2 d 24 d 25 d 15 d 8 d 10 d 1 d 11 d 2 d 16 d 7 d 7 d 5 d 7 d 5 d 6 d 4 d 5 d 19 d 16 d 11 d 7 d 9 d 10 d 6 d 21 d 14 d 6 d 3 d 48 d
2996 245 d 295 922.76 € 19/12/2013 13:30 31/12/2012 15:16 2 d 25 d 20 d 25 d 7 d 8 d 4 d 10 d 2 d 13 d 9 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 8 d 16 d 13 d 7 d 5 d 14 d 10 d 6 d 32 d 13 d 3 d 3 d 46 d
2326 246 d 296 012.92 € 31/12/2013 16:29 10/1/2013 09:53 3 d 24 d 17 d 17 d 5 d 5 d 2 d 8 d 2 d 16 d 7 d 7 d 4 d 13 d 1 d 2 d 6 d 8 d 23 d 14 d 17 d 6 d 14 d 11 d 5 d 47 d 16 d 3 d 4 d 40 d
1239 246 d 296 116.77 € 24/12/2013 14:26 3/1/2013 20:46 6 d 29 d 15 d 12 d 4 d 10 d 2 d 10 d 2 d 20 d 8 d 4 d 4 d 9 d 2 d 3 d 9 d 12 d 22 d 10 d 9 d 5 d 12 d 13 d 8 d 17 d 13 d 5 d 7 d 37 d
3985 248 d 296 438.36 € 7/1/2014 13:34 11/1/2013 22:55 3 d 15 d 25 d 26 d 6 d 10 d 3 d 9 d 4 d 15 d 5 d 6 d 3 d 8 d 2 d 7 d 8 d 6 d 23 d 15 d 12 d 8 d 6 d 12 d 5 d 56 d 14 d 8 d 3 d 19 d
1768 246 d 296 441.26 € 30/12/2013 16:41 8/1/2013 19:10 4 d 22 d 22 d 21 d 6 d 4 d 2 d 11 d 4 d 20 d 5 d 5 d 5 d 7 d 4 d 5 d 5 d 10 d 16 d 8 d 14 d 6 d 12 d 10 d 5 d 33 d 13 d 11 d 4 d 42 d
1913 247 d 296 549.36 € 26/12/2013 09:16 2/1/2013 14:54 7 d 11 d 29 d 18 d 5 d 13 d 1 d 10 d 2 d 21 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 5 d 4 d 7 d 18 d 10 d 18 d 5 d 10 d 7 d 5 d 20 d 17 d 6 d 4 d 46 d
3839 248 d 296 599.55 € 8/1/2014 11:36 13/1/2013 04:23 3 d 19 d 24 d 18 d 6 d 6 d 1 d 13 d 2 d 13 d 12 d 8 d 5 d 9 d 6 d 5 d 7 d 7 d 17 d 7 d 10 d 7 d 18 d 14 d 6 d 17 d 20 d 6 d 3 d 48 d
2876 245 d 296 650.75 € 2/1/2014 09:12 10/1/2013 18:19 7 d 13 d 23 d 19 d 6 d 8 d 4 d 14 d 1 d 18 d 4 d 4 d 7 d 7 d 5 d 5 d 11 d 6 d 15 d 11 d 8 d 6 d 16 d 11 d 7 d 24 d 15 d 4 d 5 d 39 d
1597 245 d 296 659.82 € 8/1/2014 14:36 18/1/2013 01:47 4 d 14 d 15 d 26 d 8 d 7 d 1 d 11 d 6 d 24 d 5 d 7 d 3 d 10 d 6 d 3 d 5 d 9 d 22 d 15 d 12 d 5 d 9 d 13 d 6 d 20 d 16 d 4 d 5 d 36 d
823 246 d 296 815.20 € 23/12/2013 11:07 1/1/2013 16:35 4 d 35 d 15 d 14 d 5 d 6 d 3 d 11 d 5 d 18 d 6 d 10 d 3 d 8 d 2 d 9 d 4 d 5 d 23 d 6 d 7 d 8 d 12 d 12 d 8 d 20 d 15 d 4 d 4 d 44 d
2716 245 d 296 839.36 € 18/12/2013 15:48 31/12/2012 07:59 5 d 14 d 18 d 28 d 10 d 5 d 4 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 3 d 11 d 1 d 7 d 9 d 8 d 14 d 7 d 7 d 7 d 11 d 11 d 6 d 45 d 19 d 8 d 6 d 29 d
1123 248 d 296 907.07 € 30/12/2013 16:41 6/1/2013 04:28 3 d 17 d 16 d 17 d 6 d 6 d 2 d 12 d 1 d 18 d 5 d 6 d 3 d 6 d 5 d 8 d 6 d 5 d 20 d 13 d 12 d 7 d 17 d 20 d 6 d 40 d 20 d 4 d 4 d 39 d
4060 248 d 296 940.20 € 30/12/2013 14:55 6/1/2013 07:57 6 d 11 d 28 d 15 d 9 d 7 d 3 d 9 d 1 d 11 d 11 d 5 d 6 d 18 d 2 d 3 d 6 d 6 d 15 d 11 d 14 d 8 d 20 d 14 d 8 d 18 d 23 d 5 d 3 d 49 d
1962 245 d 297 035.19 € 31/12/2013 08:43 10/1/2013 01:13 2 d 39 d 18 d 14 d 5 d 11 d 2 d 11 d 2 d 16 d 5 d 5 d 5 d 8 d 5 d 4 d 3 d 9 d 22 d 11 d 7 d 6 d 10 d 12 d 5 d 31 d 11 d 7 d 6 d 40 d
3443 249 d 297 151.74 € 26/12/2013 14:17 1/1/2013 17:31 4 d 17 d 22 d 24 d 9 d 5 d 4 d 13 d 1 d 13 d 5 d 4 d 6 d 12 d 3 d 4 d 6 d 3 d 16 d 9 d 20 d 9 d 11 d 10 d 6 d 18 d 17 d 4 d 3 d 47 d
852 249 d 297 203.53 € 15/1/2014 16:23 18/1/2013 14:42 4 d 32 d 23 d 13 d 7 d 8 d 1 d 8 d 3 d 21 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 5 d 4 d 14 d 10 d 12 d 8 d 8 d 13 d 5 d 16 d 15 d 4 d 4 d 51 d
3501 245 d 297 375.77 € 26/12/2013 08:43 4/1/2013 18:51 5 d 13 d 24 d 19 d 6 d 9 d 2 d 12 d 3 d 18 d 4 d 6 d 5 d 18 d 5 d 5 d 7 d 11 d 14 d 10 d 14 d 7 d 16 d 11 d 6 d 40 d 14 d 3 d 3 d 41 d
2190 245 d 297 408.97 € 20/12/2013 14:36 3/1/2013 02:08 8 d 14 d 18 d 24 d 6 d 8 d 1 d 13 d 2 d 21 d 5 d 7 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 13 d 10 d 17 d 6 d 9 d 13 d 6 d 25 d 12 d 5 d 3 d 42 d
3979 245 d 297 467.68 € 30/12/2013 14:52 9/1/2013 13:11 2 d 30 d 18 d 23 d 6 d 9 d 1 d 16 d 1 d 16 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 4 d 4 d 4 d 17 d 9 d 9 d 11 d 6 d 13 d 6 d 30 d 12 d 5 d 3 d 44 d
4901 247 d 297 526.33 € 2/1/2014 10:24 9/1/2013 03:59 6 d 22 d 22 d 17 d 8 d 6 d 3 d 16 d 2 d 16 d 6 d 8 d 3 d 19 d 2 d 2 d 6 d 8 d 15 d 9 d 10 d 8 d 9 d 12 d 6 d 50 d 14 d 4 d 4 d 34 d
3682 246 d 297 531.98 € 3/1/2014 15:00 13/1/2013 19:18 2 d 20 d 31 d 17 d 7 d 5 d 5 d 11 d 4 d 30 d 8 d 5 d 3 d 7 d 1 d 4 d 3 d 7 d 13 d 6 d 10 d 6 d 12 d 7 d 5 d 21 d 13 d 4 d 4 d 45 d
1991 249 d 297 697.33 € 2/1/2014 08:34 5/1/2013 17:03 6 d 24 d 16 d 11 d 4 d 6 d 2 d 15 d 5 d 13 d 6 d 7 d 3 d 6 d 3 d 4 d 10 d 3 d 18 d 12 d 14 d 12 d 15 d 16 d 7 d 15 d 14 d 7 d 3 d 42 d
3923 249 d 297 820.14 € 15/1/2014 16:14 21/1/2013 10:21 2 d 24 d 33 d 14 d 10 d 10 d 1 d 11 d 1 d 13 d 8 d 5 d 4 d 21 d 2 d 3 d 8 d 5 d 19 d 10 d 11 d 6 d 8 d 9 d 5 d 17 d 18 d 5 d 4 d 51 d
4406 245 d 297 913.32 € 23/12/2013 13:38 4/1/2013 07:27 5 d 36 d 19 d 16 d 4 d 7 d 2 d 9 d 3 d 12 d 4 d 5 d 4 d 10 d 3 d 3 d 5 d 6 d 19 d 8 d 16 d 8 d 12 d 9 d 6 d 18 d 15 d 5 d 4 d 43 d
4449 246 d 297 927.18 € 24/12/2013 13:10 3/1/2013 12:05 4 d 22 d 19 d 14 d 14 d 10 d 4 d 9 d 6 d 12 d 10 d 7 d 5 d 11 d 1 d 3 d 5 d 7 d 21 d 12 d 11 d 10 d 11 d 14 d 5 d 43 d 14 d 7 d 3 d 44 d
3061 248 d 297 940.70 € 27/12/2013 15:43 3/1/2013 18:18 4 d 19 d 24 d 20 d 14 d 7 d 2 d 15 d 1 d 18 d 7 d 7 d 6 d 8 d 5 d 3 d 5 d 5 d 11 d 14 d 8 d 6 d 15 d 10 d 5 d 17 d 12 d 3 d 4 d 44 d
31 246 d 297 978.19 € 20/12/2013 14:26 2/1/2013 04:31 3 d 30 d 26 d 18 d 5 d 10 d 3 d 10 d 2 d 13 d 7 d 8 d 3 d 5 d 3 d 3 d 5 d 9 d 15 d 6 d 12 d 8 d 11 d 13 d 5 d 46 d 15 d 5 d 4 d 42 d
1161 248 d 298 108.52 € 26/12/2013 08:14 1/1/2013 04:35 6 d 15 d 27 d 16 d 5 d 6 d 3 d 11 d 2 d 17 d 5 d 7 d 3 d 17 d 5 d 4 d 7 d 4 d 18 d 14 d 16 d 8 d 11 d 10 d 8 d 21 d 22 d 4 d 5 d 46 d
4543 248 d 298 131.44 € 14/1/2014 15:53 20/1/2013 23:55 4 d 16 d 26 d 17 d 6 d 6 d 1 d 12 d 2 d 19 d 7 d 6 d 5 d 18 d 5 d 9 d 9 d 10 d 16 d 13 d 10 d 7 d 10 d 9 d 5 d 25 d 15 d 4 d 3 d 42 d
1554 249 d 298 244.59 € 26/12/2013 14:41 1/1/2013 02:22 4 d 28 d 23 d 15 d 6 d 4 d 2 d 16 d 2 d 14 d 10 d 5 d 3 d 12 d 1 d 6 d 3 d 7 d 22 d 14 d 5 d 6 d 9 d 12 d 6 d 49 d 14 d 5 d 4 d 23 d
4024 249 d 298 420.69 € 31/12/2013 14:17 6/1/2013 01:30 7 d 24 d 15 d 11 d 8 d 5 d 6 d 18 d 1 d 22 d 4 d 5 d 6 d 10 d 3 d 6 d 7 d 4 d 12 d 7 d 11 d 6 d 10 d 20 d 5 d 21 d 16 d 4 d 4 d 45 d
760 249 d 298 529.30 € 26/12/2013 09:12 30/12/2012 20:23 5 d 26 d 19 d 17 d 14 d 7 d 1 d 10 d 1 d 14 d 6 d 7 d 4 d 9 d 6 d 3 d 7 d 5 d 18 d 9 d 9 d 10 d 16 d 9 d 5 d 65 d 12 d 7 d 5 d 21 d
3676 250 d 298 557.66 € 20/1/2014 08:58 21/1/2013 19:21 5 d 17 d 30 d 12 d 5 d 5 d 5 d 11 d 5 d 29 d 9 d 8 d 3 d 11 d 5 d 3 d 7 d 8 d 17 d 6 d 7 d 7 d 8 d 14 d 7 d 36 d 16 d 4 d 6 d 45 d
3298 245 d 298 664.44 € 19/12/2013 11:36 30/12/2012 14:38 4 d 19 d 31 d 21 d 6 d 5 d 1 d 10 d 2 d 19 d 6 d 4 d 4 d 7 d 5 d 4 d 6 d 3 d 19 d 7 d 7 d 6 d 16 d 9 d 6 d 40 d 19 d 8 d 7 d 37 d
3761 246 d 298 694.83 € 20/12/2013 11:26 30/12/2012 17:39 5 d 35 d 26 d 12 d 9 d 7 d 1 d 13 d 1 d 11 d 7 d 6 d 7 d 11 d 2 d 2 d 4 d 7 d 18 d 8 d 13 d 6 d 10 d 8 d 6 d 57 d 15 d 4 d 3 d 23 d
2848 245 d 299 040.12 € 10/1/2014 09:46 18/1/2013 21:24 3 d 17 d 27 d 24 d 5 d 8 d 3 d 14 d 2 d 22 d 4 d 9 d 3 d 12 d 3 d 2 d 5 d 5 d 22 d 9 d 12 d 6 d 10 d 8 d 6 d 12 d 13 d 3 d 4 d 42 d
2256 247 d 299 129.91 € 24/12/2013 11:46 1/1/2013 07:45 3 d 25 d 28 d 15 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 6 d 6 d 7 d 4 d 2 d 4 d 6 d 19 d 9 d 17 d 5 d 14 d 14 d 5 d 27 d 18 d 6 d 3 d 45 d
3886 246 d 299 136.41 € 19/12/2013 13:34 30/12/2012 15:04 5 d 28 d 22 d 15 d 11 d 7 d 1 d 9 d 1 d 13 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 5 d 7 d 17 d 14 d 8 d 6 d 15 d 9 d 6 d 29 d 15 d 5 d 3 d 43 d
2729 250 d 299 153.23 € 9/1/2014 09:26 11/1/2013 05:09 2 d 27 d 16 d 23 d 9 d 10 d 2 d 12 d 2 d 23 d 4 d 6 d 6 d 6 d 6 d 3 d 9 d 4 d 17 d 8 d 8 d 6 d 13 d 10 d 7 d 40 d 12 d 7 d 4 d 40 d
3144 250 d 299 221.26 € 31/12/2013 08:23 3/1/2013 08:28 3 d 23 d 29 d 13 d 6 d 8 d 1 d 10 d 3 d 21 d 4 d 6 d 4 d 14 d 2 d 4 d 6 d 5 d 12 d 10 d 16 d 6 d 11 d 14 d 5 d 26 d 13 d 3 d 3 d 48 d
718 248 d 299 240.35 € 8/1/2014 16:35 14/1/2013 13:28 3 d 24 d 24 d 13 d 5 d 11 d 2 d 8 d 4 d 23 d 6 d 5 d 3 d 18 d 5 d 2 d 5 d 6 d 14 d 12 d 11 d 8 d 18 d 10 d 6 d 31 d 17 d 3 d 3 d 48 d
4067 248 d 299 266.87 € 3/1/2014 08:09 9/1/2013 09:55 3 d 26 d 14 d 22 d 4 d 8 d 2 d 13 d 2 d 29 d 7 d 5 d 4 d 8 d 2 d 3 d 3 d 5 d 17 d 11 d 9 d 8 d 10 d 13 d 5 d 16 d 17 d 10 d 6 d 42 d
2342 246 d 299 335.59 € 3/1/2014 14:55 13/1/2013 13:29 5 d 28 d 23 d 21 d 6 d 5 d 6 d 12 d 4 d 15 d 6 d 6 d 5 d 8 d 4 d 5 d 4 d 4 d 13 d 8 d 10 d 7 d 14 d 9 d 7 d 22 d 20 d 5 d 4 d 48 d
913 248 d 299 508.06 € 8/1/2014 15:58 15/1/2013 01:39 3 d 22 d 30 d 18 d 5 d 6 d 1 d 10 d 3 d 17 d 6 d 9 d 4 d 11 d 2 d 4 d 8 d 10 d 17 d 10 d 11 d 7 d 13 d 6 d 6 d 25 d 16 d 6 d 3 d 43 d
4064 249 d 299 724.27 € 7/1/2014 15:14 11/1/2013 04:03 4 d 29 d 26 d 14 d 10 d 6 d 3 d 10 d 4 d 12 d 6 d 5 d 5 d 13 d 3 d 4 d 7 d 7 d 17 d 9 d 6 d 8 d 8 d 18 d 6 d 35 d 16 d 7 d 4 d 46 d
3211 250 d 299 768.79 € 7/1/2014 09:46 9/1/2013 08:24 8 d 13 d 26 d 16 d 6 d 14 d 3 d 12 d 2 d 19 d 7 d 6 d 3 d 7 d 2 d 8 d 4 d 4 d 26 d 14 d 8 d 6 d 8 d 16 d 5 d 12 d 16 d 10 d 5 d 43 d
1688 250 d 299 864.52 € 27/12/2013 13:24 2/1/2013 05:50 4 d 19 d 33 d 14 d 5 d 8 d 1 d 8 d 1 d 15 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 8 d 6 d 5 d 14 d 15 d 14 d 7 d 13 d 14 d 6 d 35 d 12 d 4 d 3 d 43 d
4495 245 d 300 051.65 € 26/12/2013 09:26 5/1/2013 06:01 5 d 21 d 20 d 18 d 9 d 6 d 1 d 10 d 1 d 31 d 8 d 5 d 3 d 12 d 3 d 5 d 4 d 5 d 14 d 8 d 9 d 6 d 11 d 12 d 5 d 10 d 17 d 3 d 4 d 42 d
679 246 d 300 121.10 € 26/12/2013 14:26 6/1/2013 02:13 4 d 17 d 23 d 25 d 13 d 5 d 5 d 14 d 2 d 13 d 9 d 7 d 6 d 19 d 4 d 3 d 5 d 6 d 17 d 14 d 6 d 7 d 9 d 11 d 6 d 21 d 18 d 5 d 4 d 44 d
3648 249 d 300 142.84 € 31/12/2013 15:10 6/1/2013 15:00 5 d 21 d 28 d 14 d 6 d 10 d 5 d 13 d 1 d 19 d 7 d 10 d 4 d 18 d 3 d 6 d 3 d 9 d 17 d 10 d 9 d 6 d 7 d 14 d 6 d 13 d 14 d 6 d 4 d 47 d
1726 249 d 300 202.15 € 3/1/2014 14:31 8/1/2013 23:57 3 d 17 d 26 d 16 d 6 d 8 d 1 d 18 d 3 d 19 d 5 d 8 d 4 d 13 d 5 d 3 d 9 d 4 d 24 d 15 d 8 d 5 d 8 d 13 d 5 d 11 d 17 d 4 d 4 d 40 d
3283 248 d 300 214.94 € 24/12/2013 09:17 30/12/2012 09:14 7 d 26 d 20 d 18 d 6 d 5 d 3 d 9 d 3 d 13 d 6 d 6 d 4 d 13 d 8 d 3 d 8 d 8 d 13 d 11 d 13 d 9 d 13 d 14 d 5 d 32 d 18 d 6 d 3 d 46 d
479 246 d 300 295.81 € 30/12/2013 15:44 9/1/2013 09:42 6 d 13 d 19 d 21 d 8 d 5 d 3 d 8 d 2 d 25 d 8 d 6 d 5 d 15 d 2 d 8 d 5 d 7 d 16 d 18 d 9 d 8 d 8 d 16 d 5 d 17 d 19 d 3 d 4 d 39 d
1467 246 d 300 298.04 € 3/1/2014 15:34 11/1/2013 14:51 4 d 39 d 12 d 18 d 4 d 8 d 2 d 10 d 1 d 16 d 8 d 7 d 3 d 8 d 1 d 3 d 8 d 8 d 25 d 11 d 7 d 5 d 7 d 18 d 6 d 37 d 16 d 4 d 5 d 36 d
3480 249 d 300 448.56 € 27/12/2013 11:55 1/1/2013 02:35 3 d 25 d 21 d 16 d 9 d 6 d 3 d 12 d 3 d 29 d 9 d 5 d 4 d 13 d 4 d 3 d 4 d 4 d 16 d 8 d 14 d 6 d 9 d 9 d 6 d 34 d 14 d 4 d 5 d 46 d
2652 248 d 300 687.93 € 14/1/2014 10:19 17/1/2013 17:28 3 d 24 d 28 d 19 d 7 d 6 d 2 d 14 d 3 d 19 d 5 d 10 d 4 d 18 d 3 d 2 d 7 d 4 d 14 d 8 d 13 d 6 d 12 d 8 d 6 d 53 d 13 d 6 d 3 d 30 d
4803 250 d 300 944.32 € 9/1/2014 15:14 14/1/2013 05:10 7 d 29 d 28 d 19 d 5 d 6 d 1 d 12 d 7 d 14 d 5 d 10 d 5 d 7 d 1 d 4 d 4 d 9 d 11 d 7 d 7 d 6 d 10 d 12 d 7 d 23 d 17 d 11 d 5 d 50 d
2599 246 d 300 968.15 € 6/1/2014 13:38 15/1/2013 02:18 3 d 19 d 26 d 24 d 5 d 5 d 2 d 10 d 2 d 16 d 10 d 8 d 4 d 14 d 5 d 5 d 5 d 4 d 22 d 8 d 12 d 7 d 13 d 14 d 6 d 16 d 17 d 4 d 4 d 41 d
4959 249 d 300 999.06 € 2/1/2014 11:07 5/1/2013 09:57 5 d 34 d 20 d 14 d 9 d 5 d 3 d 13 d 6 d 15 d 5 d 7 d 6 d 9 d 4 d 4 d 3 d 4 d 16 d 9 d 13 d 5 d 14 d 6 d 7 d 35 d 21 d 6 d 5 d 49 d
4481 246 d 301 062.56 € 30/12/2013 16:17 9/1/2013 06:28 6 d 19 d 25 d 25 d 6 d 6 d 3 d 9 d 3 d 19 d 7 d 6 d 3 d 12 d 3 d 4 d 5 d 7 d 15 d 9 d 8 d 9 d 17 d 7 d 5 d 19 d 17 d 3 d 8 d 38 d
4858 250 d 301 171.75 € 3/1/2014 11:04 7/1/2013 13:35 4 d 34 d 18 d 29 d 8 d 6 d 1 d 9 d 2 d 12 d 10 d 6 d 4 d 12 d 6 d 8 d 6 d 4 d 19 d 9 d 6 d 8 d 7 d 8 d 6 d 18 d 14 d 4 d 3 d 48 d
1841 246 d 301 198.82 € 2/1/2014 16:41 11/1/2013 02:52 5 d 19 d 20 d 24 d 11 d 9 d 1 d 13 d 1 d 18 d 8 d 6 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 5 d 17 d 13 d 7 d 6 d 10 d 16 d 5 d 24 d 11 d 7 d 4 d 38 d
698 246 d 301 402.67 € 6/1/2014 08:53 12/1/2013 18:04 3 d 22 d 32 d 15 d 5 d 9 d 4 d 10 d 3 d 11 d 8 d 5 d 5 d 8 d 2 d 2 d 7 d 4 d 16 d 10 d 21 d 10 d 10 d 11 d 6 d 37 d 16 d 6 d 5 d 41 d
2093 249 d 301 621.08 € 7/1/2014 15:07 11/1/2013 08:02 3 d 26 d 17 d 18 d 8 d 10 d 1 d 10 d 2 d 22 d 8 d 5 d 5 d 8 d 4 d 3 d 6 d 8 d 19 d 7 d 7 d 13 d 10 d 17 d 9 d 19 d 16 d 3 d 4 d 41 d
1851 245 d 301 726.08 € 30/12/2013 13:54 9/1/2013 09:32 5 d 26 d 29 d 14 d 4 d 4 d 1 d 12 d 2 d 13 d 10 d 6 d 4 d 11 d 2 d 6 d 7 d 6 d 15 d 10 d 9 d 6 d 10 d 16 d 5 d 35 d 18 d 4 d 4 d 41 d
441 246 d 301 744.32 € 6/1/2014 09:50 12/1/2013 11:46 4 d 27 d 26 d 15 d 6 d 5 d 1 d 12 d 2 d 17 d 5 d 9 d 4 d 16 d 5 d 2 d 9 d 5 d 17 d 6 d 16 d 5 d 8 d 13 d 5 d 11 d 23 d 5 d 3 d 45 d
4979 248 d 301 796.68 € 30/12/2013 16:26 6/1/2013 16:47 6 d 24 d 16 d 22 d 10 d 6 d 2 d 16 d 4 d 17 d 6 d 5 d 4 d 9 d 8 d 2 d 4 d 5 d 16 d 16 d 11 d 8 d 12 d 6 d 6 d 32 d 17 d 9 d 4 d 42 d
2704 250 d 301 887.40 € 27/12/2013 13:05 1/1/2013 09:40 3 d 20 d 22 d 18 d 10 d 5 d 4 d 14 d 4 d 15 d 7 d 4 d 4 d 11 d 5 d 7 d 6 d 6 d 13 d 11 d 21 d 12 d 6 d 10 d 6 d 27 d 18 d 4 d 4 d 42 d
2160 246 d 302 063.06 € 6/1/2014 11:12 13/1/2013 04:45 3 d 24 d 19 d 22 d 11 d 6 d 1 d 11 d 1 d 22 d 5 d 10 d 3 d 10 d 4 d 3 d 8 d 5 d 17 d 14 d 12 d 8 d 10 d 6 d 5 d 31 d 20 d 6 d 4 d 39 d
2235 246 d 302 105.44 € 10/1/2014 11:07 17/1/2013 22:21 4 d 27 d 19 d 15 d 8 d 5 d 2 d 10 d 3 d 12 d 8 d 8 d 4 d 18 d 4 d 7 d 10 d 6 d 15 d 7 d 19 d 11 d 10 d 12 d 5 d 18 d 17 d 4 d 4 d 40 d
3842 245 d 302 137.57 € 19/12/2013 10:34 30/12/2012 13:17 2 d 41 d 16 d 14 d 6 d 6 d 5 d 9 d 2 d 15 d 7 d 10 d 4 d 11 d 2 d 5 d 5 d 4 d 15 d 7 d 8 d 7 d 16 d 18 d 6 d 29 d 21 d 5 d 3 d 44 d
934 247 d 302 200.09 € 27/12/2013 13:24 4/1/2013 22:39 3 d 20 d 22 d 16 d 8 d 9 d 2 d 11 d 3 d 16 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 2 d 5 d 7 d 21 d 13 d 13 d 8 d 17 d 13 d 6 d 36 d 15 d 5 d 3 d 37 d
4050 249 d 302 251.42 € 10/1/2014 08:36 14/1/2013 15:12 4 d 17 d 20 d 27 d 9 d 8 d 1 d 9 d 1 d 25 d 8 d 8 d 8 d 14 d 3 d 3 d 9 d 4 d 16 d 7 d 13 d 5 d 13 d 8 d 5 d 58 d 14 d 11 d 4 d 25 d
1805 248 d 302 356.09 € 30/12/2013 11:17 4/1/2013 10:00 7 d 19 d 25 d 28 d 5 d 9 d 3 d 11 d 2 d 13 d 7 d 6 d 3 d 11 d 2 d 3 d 4 d 10 d 18 d 11 d 13 d 8 d 8 d 12 d 6 d 21 d 12 d 4 d 4 d 42 d
1446 249 d 302 486.01 € 31/12/2013 16:02 6/1/2013 05:43 5 d 39 d 13 d 15 d 8 d 5 d 4 d 11 d 2 d 23 d 7 d 9 d 5 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 18 d 14 d 7 d 5 d 9 d 10 d 6 d 41 d 13 d 6 d 5 d 31 d
2127 250 d 302 573.15 € 27/12/2013 15:30 31/12/2012 14:32 3 d 27 d 16 d 19 d 12 d 7 d 4 d 11 d 6 d 17 d 6 d 5 d 4 d 15 d 3 d 5 d 4 d 7 d 19 d 13 d 9 d 7 d 7 d 17 d 7 d 42 d 17 d 6 d 4 d 40 d
3043 250 d 302 583.66 € 30/12/2013 15:19 3/1/2013 00:40 4 d 25 d 22 d 13 d 8 d 5 d 6 d 14 d 1 d 13 d 5 d 6 d 6 d 12 d 2 d 6 d 4 d 7 d 17 d 8 d 17 d 10 d 11 d 14 d 5 d 60 d 20 d 3 d 4 d 33 d
1807 247 d 302 605.32 € 24/12/2013 09:46 1/1/2013 23:30 5 d 24 d 21 d 20 d 4 d 9 d 3 d 18 d 1 d 16 d 4 d 6 d 4 d 12 d 5 d 3 d 7 d 6 d 12 d 9 d 12 d 8 d 13 d 14 d 5 d 12 d 15 d 9 d 4 d 41 d
3295 245 d 302 626.33 € 20/12/2013 09:41 2/1/2013 12:47 5 d 33 d 16 d 13 d 7 d 7 d 2 d 18 d 1 d 22 d 6 d 4 d 5 d 8 d 4 d 5 d 8 d 7 d 15 d 10 d 6 d 5 d 12 d 11 d 6 d 13 d 17 d 6 d 7 d 34 d
3618 245 d 302 670.94 € 19/12/2013 09:02 31/12/2012 01:19 6 d 37 d 13 d 14 d 6 d 9 d 2 d 11 d 2 d 12 d 5 d 9 d 4 d 10 d 4 d 4 d 5 d 9 d 19 d 10 d 17 d 13 d 10 d 8 d 7 d 35 d 17 d 7 d 4 d 38 d
1376 245 d 302 797.22 € 26/12/2013 10:14 6/1/2013 23:37 4 d 34 d 21 d 11 d 7 d 7 d 2 d 9 d 1 d 23 d 5 d 9 d 5 d 12 d 1 d 6 d 4 d 5 d 20 d 9 d 8 d 5 d 13 d 14 d 5 d 44 d 15 d 3 d 4 d 34 d
3563 250 d 302 826.24 € 31/12/2013 10:43 2/1/2013 21:40 2 d 27 d 35 d 23 d 5 d 6 d 2 d 13 d 5 d 13 d 4 d 9 d 4 d 12 d 3 d 5 d 9 d 9 d 12 d 7 d 13 d 5 d 8 d 11 d 7 d 19 d 14 d 5 d 5 d 37 d
169 247 d 302 919.48 € 26/12/2013 10:24 2/1/2013 21:10 5 d 25 d 27 d 13 d 11 d 7 d 5 d 9 d 2 d 15 d 5 d 9 d 4 d 13 d 3 d 6 d 4 d 9 d 11 d 10 d 11 d 6 d 12 d 17 d 6 d 22 d 16 d 4 d 5 d 42 d
3190 249 d 302 934.43 € 2/1/2014 09:36 6/1/2013 17:09 4 d 22 d 30 d 22 d 5 d 8 d 1 d 10 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 6 d 3 d 3 d 5 d 7 d 14 d 11 d 10 d 11 d 16 d 9 d 5 d 19 d 12 d 3 d 6 d 40 d
161 247 d 303 197.34 € 24/12/2013 08:24 31/12/2012 18:52 2 d 14 d 32 d 19 d 7 d 4 d 3 d 11 d 1 d 13 d 6 d 5 d 4 d 13 d 4 d 6 d 6 d 7 d 24 d 11 d 7 d 7 d 14 d 18 d 7 d 53 d 16 d 4 d 4 d 23 d
4351 247 d 303 202.65 € 30/12/2013 11:22 5/1/2013 06:45 3 d 31 d 18 d 16 d 7 d 5 d 1 d 9 d 5 d 18 d 5 d 10 d 5 d 16 d 2 d 6 d 6 d 6 d 17 d 8 d 15 d 7 d 16 d 13 d 6 d 35 d 14 d 6 d 3 d 41 d
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 246 dias).xlsx 1 de 3
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES
10/07/2013
ISEP - INTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO MESTRADO ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº 1910289
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / Duration Telhado / Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias / 
Duration
Cozinha / Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores / 
Duration
Janelas / Duration
Portas Interiores / 
Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / Duration Tetos / Duration
Paredes Interiores 
/ Duration
Paredes Exteriores 
/ Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e jardins / 
Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza / 
Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da Licença 
de Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),DA
TE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),DATE
(2013,2,4),RiskStatic(ProjectFie
ldVal),RiskIsDate(TRUE)) 
RiskPert(O5,P5,Q5,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q8,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q9,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O10,P10,Q
10,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12,Q
12,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13,Q
13,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14,Q
14,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15,Q
15,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16,Q
16,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17,Q
17,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19,Q
19,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20,Q
20,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21,Q
21,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22,Q
22,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23,Q
23,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25,Q
25,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26,Q
26,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27,Q
27,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28,Q
28,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29,Q
29,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31,Q
31,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32,Q
32,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33,Q
33,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34,Q
34,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36,Q
36,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37,Q
37,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39,Q
39,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40,Q
40,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42,Q
42,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44,Q
44,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
2370 246 d 303 240.94 € 6/1/2014 08:58 14/1/2013 03:31 4 d 20 d 30 d 23 d 5 d 7 d 4 d 12 d 2 d 11 d 7 d 5 d 3 d 15 d 4 d 9 d 4 d 9 d 16 d 10 d 6 d 9 d 15 d 9 d 5 d 34 d 15 d 6 d 3 d 40 d
4139 246 d 303 273.47 € 20/12/2013 14:22 2/1/2013 06:59 3 d 43 d 18 d 12 d 9 d 4 d 2 d 11 d 2 d 13 d 6 d 5 d 5 d 14 d 3 d 4 d 4 d 10 d 18 d 12 d 7 d 6 d 8 d 15 d 7 d 17 d 19 d 3 d 4 d 39 d
3697 246 d 303 329.61 € 27/12/2013 10:05 4/1/2013 22:20 5 d 23 d 27 d 23 d 8 d 9 d 2 d 10 d 2 d 18 d 5 d 4 d 4 d 13 d 2 d 3 d 5 d 11 d 17 d 10 d 11 d 8 d 5 d 8 d 5 d 31 d 15 d 3 d 4 d 38 d
835 248 d 303 331.37 € 24/12/2013 09:12 30/12/2012 22:27 4 d 33 d 19 d 12 d 9 d 7 d 2 d 11 d 2 d 17 d 5 d 4 d 4 d 12 d 5 d 2 d 5 d 10 d 13 d 17 d 7 d 7 d 10 d 17 d 6 d 27 d 19 d 3 d 3 d 41 d
1785 249 d 303 366.21 € 6/1/2014 12:00 10/1/2013 05:59 4 d 37 d 14 d 16 d 6 d 9 d 5 d 9 d 1 d 16 d 13 d 8 d 3 d 18 d 4 d 4 d 7 d 7 d 12 d 8 d 15 d 10 d 12 d 12 d 5 d 68 d 13 d 6 d 4 d 26 d
2737 247 d 303 369.28 € 30/12/2013 11:30 7/1/2013 08:13 3 d 17 d 23 d 23 d 8 d 6 d 1 d 18 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 10 d 3 d 3 d 4 d 8 d 13 d 7 d 15 d 6 d 17 d 15 d 7 d 13 d 12 d 3 d 6 d 36 d
922 247 d 303 654.65 € 23/12/2013 13:10 2/1/2013 02:53 3 d 28 d 20 d 18 d 6 d 7 d 7 d 8 d 5 d 18 d 5 d 5 d 6 d 8 d 4 d 6 d 4 d 5 d 20 d 11 d 11 d 6 d 17 d 11 d 7 d 32 d 18 d 4 d 4 d 39 d
2467 246 d 303 764.50 € 3/1/2014 14:50 13/1/2013 02:14 4 d 25 d 35 d 13 d 6 d 8 d 2 d 9 d 4 d 10 d 9 d 5 d 7 d 14 d 4 d 6 d 7 d 8 d 16 d 13 d 8 d 9 d 10 d 13 d 6 d 40 d 19 d 9 d 3 d 38 d
830 245 d 303 868.14 € 23/12/2013 16:15 4/1/2013 09:29 4 d 20 d 39 d 14 d 8 d 5 d 3 d 10 d 5 d 15 d 9 d 6 d 3 d 6 d 8 d 4 d 6 d 7 d 20 d 6 d 13 d 8 d 8 d 13 d 6 d 24 d 17 d 3 d 5 d 37 d
2800 249 d 303 894.17 € 30/12/2013 08:11 2/1/2013 14:18 6 d 21 d 26 d 16 d 8 d 8 d 1 d 11 d 1 d 16 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 7 d 3 d 9 d 18 d 15 d 10 d 7 d 9 d 12 d 5 d 19 d 17 d 6 d 4 d 40 d
1878 247 d 303 940.27 € 6/1/2014 16:22 13/1/2013 14:47 3 d 37 d 20 d 18 d 6 d 7 d 2 d 11 d 2 d 15 d 6 d 8 d 4 d 12 d 3 d 5 d 4 d 8 d 18 d 11 d 13 d 8 d 8 d 7 d 5 d 46 d 14 d 8 d 3 d 28 d
4857 246 d 304 080.96 € 23/12/2013 09:39 2/1/2013 13:32 4 d 23 d 23 d 19 d 10 d 9 d 3 d 10 d 2 d 22 d 5 d 4 d 4 d 7 d 3 d 4 d 7 d 5 d 16 d 12 d 11 d 9 d 14 d 7 d 7 d 45 d 13 d 11 d 5 d 28 d
1228 245 d 304 151.70 € 18/12/2013 15:05 30/12/2012 13:06 5 d 26 d 15 d 18 d 5 d 5 d 2 d 14 d 1 d 31 d 7 d 11 d 4 d 7 d 2 d 5 d 3 d 4 d 15 d 13 d 12 d 5 d 11 d 16 d 6 d 44 d 14 d 9 d 4 d 29 d
1491 250 d 304 207.99 € 31/12/2013 16:07 4/1/2013 06:46 3 d 20 d 22 d 12 d 8 d 11 d 3 d 9 d 1 d 21 d 8 d 8 d 6 d 16 d 2 d 6 d 6 d 8 d 17 d 19 d 14 d 7 d 8 d 19 d 6 d 34 d 13 d 5 d 4 d 37 d
3606 250 d 304 236.29 € 10/1/2014 10:10 13/1/2013 20:21 6 d 18 d 18 d 18 d 7 d 12 d 2 d 14 d 8 d 18 d 8 d 7 d 5 d 14 d 1 d 5 d 4 d 4 d 19 d 14 d 16 d 5 d 11 d 19 d 5 d 35 d 19 d 3 d 3 d 42 d
3652 248 d 304 260.08 € 31/12/2013 11:07 5/1/2013 17:37 2 d 18 d 25 d 21 d 6 d 8 d 1 d 15 d 1 d 21 d 5 d 4 d 4 d 18 d 2 d 2 d 4 d 7 d 13 d 7 d 15 d 11 d 13 d 12 d 6 d 18 d 19 d 5 d 5 d 40 d
2216 250 d 304 297.79 € 6/1/2014 08:34 8/1/2013 13:00 3 d 11 d 36 d 16 d 10 d 6 d 7 d 10 d 2 d 16 d 7 d 5 d 3 d 6 d 3 d 7 d 4 d 6 d 18 d 14 d 11 d 9 d 10 d 16 d 8 d 16 d 12 d 3 d 4 d 37 d
1934 247 d 304 366.88 € 13/1/2014 14:32 21/1/2013 08:34 3 d 28 d 11 d 26 d 12 d 6 d 1 d 9 d 4 d 15 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 9 d 8 d 15 d 13 d 14 d 8 d 7 d 19 d 7 d 26 d 13 d 3 d 3 d 35 d
1017 248 d 304 376.10 € 24/12/2013 16:41 2/1/2013 02:27 3 d 33 d 18 d 17 d 7 d 9 d 5 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 3 d 16 d 4 d 3 d 7 d 5 d 17 d 6 d 10 d 11 d 9 d 17 d 6 d 14 d 15 d 4 d 3 d 43 d
2955 245 d 304 418.11 € 6/1/2014 15:00 15/1/2013 17:09 5 d 19 d 22 d 21 d 5 d 5 d 5 d 9 d 1 d 24 d 6 d 5 d 4 d 9 d 4 d 3 d 5 d 6 d 19 d 16 d 11 d 8 d 12 d 13 d 5 d 46 d 19 d 6 d 4 d 30 d
3626 250 d 304 879.29 € 3/1/2014 11:03 7/1/2013 09:22 4 d 22 d 15 d 18 d 6 d 5 d 3 d 16 d 2 d 26 d 5 d 6 d 3 d 7 d 3 d 5 d 5 d 4 d 22 d 14 d 7 d 10 d 11 d 15 d 7 d 37 d 14 d 4 d 5 d 34 d
2892 246 d 304 937.63 € 26/12/2013 13:05 6/1/2013 07:25 3 d 33 d 22 d 20 d 5 d 6 d 2 d 14 d 1 d 18 d 5 d 6 d 4 d 11 d 3 d 3 d 12 d 9 d 17 d 9 d 10 d 5 d 10 d 6 d 5 d 26 d 15 d 8 d 4 d 36 d
2183 250 d 304 979.80 € 30/12/2013 11:50 2/1/2013 01:39 2 d 23 d 24 d 17 d 7 d 4 d 2 d 14 d 3 d 26 d 6 d 6 d 4 d 15 d 3 d 3 d 6 d 3 d 12 d 17 d 11 d 8 d 12 d 10 d 7 d 18 d 12 d 7 d 4 d 40 d
2232 247 d 304 984.10 € 3/1/2014 16:07 10/1/2013 22:43 8 d 12 d 30 d 17 d 4 d 8 d 4 d 14 d 2 d 21 d 5 d 9 d 4 d 10 d 3 d 7 d 9 d 8 d 14 d 9 d 8 d 7 d 13 d 15 d 6 d 40 d 15 d 6 d 4 d 36 d
2484 247 d 305 004.76 € 6/1/2014 16:46 11/1/2013 13:34 4 d 25 d 27 d 13 d 6 d 7 d 3 d 9 d 3 d 24 d 9 d 6 d 4 d 13 d 4 d 4 d 5 d 5 d 20 d 10 d 9 d 9 d 12 d 12 d 7 d 30 d 20 d 5 d 4 d 41 d
3016 247 d 305 080.59 € 6/1/2014 15:10 12/1/2013 02:55 5 d 20 d 33 d 12 d 11 d 7 d 4 d 9 d 4 d 13 d 7 d 7 d 4 d 13 d 2 d 3 d 3 d 6 d 22 d 12 d 13 d 8 d 10 d 14 d 5 d 30 d 11 d 6 d 5 d 37 d
4970 247 d 305 261.35 € 7/1/2014 11:41 14/1/2013 00:16 2 d 23 d 20 d 23 d 13 d 7 d 2 d 12 d 6 d 12 d 11 d 5 d 3 d 11 d 5 d 2 d 3 d 7 d 23 d 13 d 9 d 6 d 12 d 15 d 5 d 23 d 19 d 6 d 3 d 38 d
4556 247 d 305 280.82 € 30/12/2013 10:53 4/1/2013 18:36 3 d 35 d 17 d 10 d 10 d 6 d 3 d 9 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 8 d 7 d 16 d 17 d 6 d 7 d 16 d 13 d 6 d 30 d 16 d 5 d 4 d 35 d
2500 245 d 305 296.87 € 20/12/2013 11:17 1/1/2013 06:52 3 d 22 d 18 d 17 d 7 d 10 d 2 d 12 d 2 d 21 d 5 d 6 d 7 d 21 d 3 d 2 d 4 d 6 d 22 d 14 d 15 d 6 d 15 d 14 d 6 d 34 d 13 d 3 d 7 d 32 d
4771 246 d 305 450.88 € 6/1/2014 15:29 14/1/2013 17:32 3 d 21 d 27 d 22 d 6 d 12 d 4 d 9 d 2 d 14 d 6 d 7 d 3 d 16 d 2 d 5 d 3 d 5 d 16 d 14 d 21 d 8 d 8 d 12 d 7 d 19 d 12 d 3 d 4 d 37 d
1593 248 d 305 514.56 € 30/12/2013 11:31 4/1/2013 06:52 5 d 19 d 28 d 15 d 6 d 10 d 2 d 9 d 4 d 26 d 5 d 5 d 4 d 9 d 1 d 6 d 4 d 8 d 12 d 11 d 16 d 8 d 14 d 8 d 5 d 17 d 16 d 5 d 4 d 39 d
3028 248 d 305 553.67 € 30/12/2013 09:31 3/1/2013 23:05 3 d 38 d 20 d 13 d 6 d 5 d 1 d 9 d 2 d 12 d 10 d 5 d 3 d 15 d 2 d 3 d 6 d 10 d 15 d 11 d 11 d 6 d 14 d 16 d 7 d 50 d 18 d 4 d 3 d 33 d
1206 245 d 305 687.24 € 24/12/2013 16:36 5/1/2013 01:34 3 d 12 d 25 d 13 d 10 d 4 d 3 d 18 d 4 d 31 d 9 d 4 d 4 d 10 d 5 d 8 d 6 d 4 d 21 d 10 d 12 d 9 d 7 d 12 d 6 d 25 d 11 d 4 d 4 d 28 d
1780 246 d 305 737.35 € 24/12/2013 15:34 4/1/2013 07:05 4 d 28 d 28 d 11 d 5 d 6 d 1 d 13 d 6 d 12 d 8 d 4 d 3 d 10 d 4 d 6 d 5 d 6 d 18 d 7 d 10 d 8 d 13 d 21 d 6 d 47 d 20 d 4 d 5 d 36 d
2048 250 d 305 823.39 € 2/1/2014 14:38 4/1/2013 15:16 3 d 24 d 27 d 16 d 9 d 6 d 1 d 8 d 1 d 19 d 6 d 7 d 3 d 18 d 3 d 3 d 8 d 8 d 17 d 10 d 10 d 9 d 10 d 14 d 6 d 23 d 14 d 4 d 3 d 41 d
4342 248 d 305 868.57 € 26/12/2013 11:12 1/1/2013 08:56 3 d 31 d 18 d 16 d 7 d 10 d 4 d 13 d 1 d 26 d 8 d 7 d 6 d 10 d 2 d 4 d 6 d 9 d 18 d 12 d 7 d 9 d 7 d 7 d 5 d 12 d 17 d 4 d 3 d 41 d
946 249 d 305 964.50 € 31/12/2013 11:12 4/1/2013 14:41 4 d 19 d 21 d 21 d 6 d 13 d 4 d 16 d 2 d 25 d 5 d 8 d 4 d 10 d 2 d 7 d 4 d 4 d 14 d 13 d 11 d 6 d 10 d 12 d 5 d 58 d 18 d 5 d 4 d 20 d
4431 246 d 306 115.18 € 30/12/2013 17:00 9/1/2013 04:54 3 d 15 d 27 d 22 d 7 d 6 d 2 d 14 d 2 d 27 d 4 d 6 d 5 d 19 d 3 d 6 d 4 d 4 d 18 d 6 d 9 d 11 d 8 d 14 d 5 d 29 d 13 d 4 d 4 d 36 d
4820 245 d 306 148.91 € 30/12/2013 16:12 9/1/2013 17:47 3 d 19 d 23 d 22 d 8 d 8 d 1 d 9 d 5 d 12 d 7 d 6 d 4 d 6 d 4 d 4 d 8 d 12 d 17 d 12 d 13 d 6 d 15 d 18 d 5 d 28 d 14 d 3 d 5 d 29 d
2144 250 d 306 149.28 € 6/1/2014 13:58 8/1/2013 12:36 2 d 29 d 24 d 15 d 9 d 6 d 3 d 9 d 1 d 17 d 12 d 5 d 3 d 15 d 7 d 2 d 5 d 6 d 20 d 10 d 8 d 10 d 16 d 10 d 5 d 17 d 14 d 6 d 6 d 41 d
3035 246 d 306 167.69 € 27/12/2013 10:19 7/1/2013 03:07 2 d 37 d 22 d 13 d 6 d 9 d 4 d 10 d 3 d 19 d 4 d 7 d 5 d 10 d 3 d 2 d 7 d 6 d 18 d 8 d 11 d 10 d 15 d 8 d 5 d 26 d 13 d 5 d 3 d 39 d
4890 246 d 306 171.70 € 20/12/2013 11:02 30/12/2012 04:01 5 d 11 d 25 d 22 d 10 d 5 d 2 d 15 d 4 d 20 d 5 d 8 d 5 d 5 d 5 d 5 d 6 d 5 d 18 d 8 d 16 d 10 d 14 d 10 d 7 d 11 d 13 d 6 d 4 d 32 d
1630 247 d 306 227.98 € 31/12/2013 08:41 8/1/2013 10:27 6 d 19 d 31 d 16 d 6 d 5 d 2 d 16 d 2 d 21 d 6 d 5 d 3 d 11 d 4 d 4 d 4 d 5 d 14 d 11 d 8 d 6 d 16 d 13 d 6 d 27 d 16 d 7 d 7 d 35 d
2315 248 d 306 228.29 € 31/12/2013 08:48 5/1/2013 18:25 3 d 32 d 18 d 22 d 7 d 4 d 3 d 17 d 2 d 14 d 5 d 9 d 3 d 8 d 8 d 2 d 4 d 7 d 16 d 8 d 10 d 9 d 12 d 14 d 5 d 31 d 12 d 4 d 3 d 39 d
3731 249 d 306 243.40 € 9/1/2014 09:50 13/1/2013 08:34 5 d 12 d 40 d 18 d 9 d 5 d 2 d 10 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 5 d 8 d 8 d 13 d 10 d 12 d 7 d 13 d 11 d 5 d 19 d 15 d 3 d 4 d 37 d
1264 250 d 306 317.80 € 3/1/2014 16:53 8/1/2013 10:51 5 d 23 d 17 d 13 d 14 d 11 d 5 d 15 d 1 d 24 d 5 d 8 d 4 d 13 d 2 d 3 d 3 d 10 d 13 d 10 d 11 d 5 d 12 d 15 d 5 d 15 d 16 d 5 d 3 d 41 d
2990 245 d 306 328.69 € 2/1/2014 11:31 10/1/2013 23:52 3 d 15 d 15 d 27 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 17 d 6 d 8 d 3 d 13 d 5 d 3 d 7 d 7 d 24 d 12 d 9 d 9 d 24 d 16 d 6 d 25 d 13 d 8 d 3 d 29 d
2524 247 d 306 368.60 € 23/12/2013 16:50 1/1/2013 13:11 3 d 17 d 20 d 19 d 8 d 9 d 4 d 17 d 6 d 22 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 3 d 5 d 8 d 23 d 12 d 10 d 5 d 15 d 15 d 6 d 19 d 12 d 7 d 4 d 32 d
3084 249 d 306 384.73 € 3/1/2014 11:50 8/1/2013 02:43 4 d 22 d 26 d 13 d 15 d 5 d 4 d 12 d 1 d 12 d 6 d 9 d 5 d 19 d 4 d 4 d 6 d 8 d 18 d 11 d 13 d 11 d 13 d 8 d 5 d 27 d 17 d 6 d 4 d 41 d
2670 249 d 306 413.06 € 2/1/2014 11:02 5/1/2013 00:35 4 d 35 d 19 d 22 d 7 d 10 d 1 d 18 d 5 d 12 d 7 d 5 d 3 d 9 d 2 d 3 d 7 d 5 d 22 d 8 d 9 d 6 d 13 d 8 d 6 d 25 d 10 d 5 d 4 d 40 d
1975 249 d 306 469.33 € 7/1/2014 11:22 10/1/2013 07:19 6 d 14 d 30 d 15 d 9 d 5 d 1 d 12 d 2 d 17 d 5 d 4 d 4 d 14 d 2 d 5 d 8 d 5 d 21 d 12 d 18 d 6 d 10 d 13 d 6 d 31 d 14 d 3 d 3 d 35 d
1159 248 d 306 582.65 € 24/12/2013 10:05 31/12/2012 14:51 5 d 20 d 37 d 15 d 8 d 10 d 2 d 12 d 1 d 16 d 9 d 6 d 4 d 6 d 4 d 3 d 7 d 6 d 14 d 14 d 9 d 6 d 5 d 16 d 5 d 16 d 19 d 3 d 3 d 40 d
2162 247 d 306 689.81 € 30/12/2013 08:51 4/1/2013 16:44 4 d 24 d 25 d 17 d 6 d 11 d 2 d 12 d 5 d 19 d 10 d 5 d 5 d 17 d 2 d 3 d 5 d 8 d 18 d 7 d 18 d 6 d 13 d 8 d 5 d 38 d 14 d 4 d 3 d 40 d
527 246 d 306 727.99 € 6/1/2014 10:29 12/1/2013 04:25 7 d 22 d 15 d 17 d 5 d 7 d 1 d 15 d 2 d 22 d 6 d 6 d 6 d 14 d 3 d 3 d 5 d 4 d 20 d 12 d 16 d 9 d 18 d 11 d 6 d 37 d 11 d 3 d 3 d 34 d
1562 247 d 306 784.55 € 26/12/2013 11:41 3/1/2013 03:10 3 d 25 d 19 d 21 d 12 d 8 d 3 d 9 d 4 d 16 d 6 d 7 d 3 d 7 d 5 d 3 d 5 d 7 d 19 d 17 d 10 d 10 d 16 d 7 d 6 d 28 d 14 d 4 d 3 d 34 d
3800 247 d 306 881.98 € 24/12/2013 12:00 3/1/2013 03:16 3 d 36 d 20 d 29 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 13 d 5 d 6 d 4 d 15 d 3 d 6 d 7 d 6 d 12 d 12 d 11 d 6 d 14 d 6 d 5 d 11 d 11 d 5 d 4 d 39 d
873 249 d 306 977.96 € 26/12/2013 08:19 30/12/2012 04:36 4 d 34 d 18 d 32 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 11 d 7 d 9 d 4 d 12 d 7 d 2 d 8 d 8 d 15 d 7 d 16 d 6 d 10 d 7 d 5 d 53 d 16 d 6 d 5 d 26 d
2320 247 d 307 022.73 € 20/12/2013 16:02 30/12/2012 10:18 3 d 28 d 25 d 10 d 6 d 11 d 3 d 9 d 2 d 24 d 5 d 5 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 12 d 17 d 16 d 7 d 10 d 13 d 6 d 25 d 13 d 3 d 4 d 34 d
1385 246 d 307 040.71 € 23/12/2013 09:46 1/1/2013 15:38 5 d 29 d 22 d 16 d 6 d 4 d 2 d 12 d 1 d 18 d 9 d 6 d 3 d 11 d 5 d 3 d 3 d 6 d 16 d 11 d 14 d 9 d 11 d 14 d 5 d 35 d 12 d 6 d 6 d 34 d
1326 248 d 307 051.55 € 31/12/2013 08:30 7/1/2013 08:44 3 d 35 d 20 d 12 d 6 d 7 d 2 d 11 d 3 d 22 d 7 d 5 d 6 d 14 d 2 d 5 d 3 d 8 d 11 d 7 d 14 d 9 d 11 d 15 d 6 d 57 d 18 d 3 d 3 d 29 d
1235 245 d 307 086.75 € 30/12/2013 15:22 9/1/2013 16:53 5 d 16 d 21 d 21 d 10 d 5 d 3 d 10 d 2 d 24 d 5 d 7 d 3 d 14 d 4 d 3 d 7 d 7 d 25 d 17 d 10 d 9 d 8 d 10 d 6 d 27 d 13 d 5 d 4 d 28 d
2911 247 d 307 173.28 € 30/12/2013 08:24 6/1/2013 08:37 4 d 19 d 38 d 12 d 6 d 7 d 4 d 13 d 2 d 11 d 5 d 5 d 4 d 8 d 4 d 7 d 9 d 4 d 20 d 13 d 15 d 6 d 10 d 15 d 6 d 38 d 14 d 5 d 4 d 32 d
2993 245 d 307 331.58 € 20/12/2013 09:41 2/1/2013 04:56 2 d 14 d 27 d 21 d 9 d 6 d 3 d 11 d 2 d 26 d 7 d 8 d 4 d 15 d 4 d 6 d 8 d 8 d 15 d 9 d 15 d 11 d 6 d 12 d 5 d 21 d 11 d 3 d 5 d 30 d
1295 246 d 307 392.30 € 2/1/2014 10:12 10/1/2013 13:46 3 d 30 d 22 d 18 d 8 d 4 d 3 d 15 d 2 d 13 d 5 d 9 d 7 d 5 d 1 d 2 d 9 d 7 d 18 d 12 d 12 d 12 d 8 d 11 d 5 d 28 d 16 d 5 d 4 d 33 d
909 247 d 307 394.77 € 30/12/2013 09:25 7/1/2013 08:51 5 d 18 d 28 d 17 d 6 d 5 d 2 d 13 d 1 d 23 d 6 d 5 d 6 d 14 d 1 d 3 d 5 d 4 d 16 d 14 d 16 d 10 d 11 d 8 d 6 d 26 d 18 d 5 d 5 d 35 d
1790 248 d 307 426.82 € 13/1/2014 15:34 18/1/2013 01:22 3 d 26 d 30 d 12 d 8 d 7 d 1 d 13 d 1 d 25 d 4 d 7 d 3 d 11 d 3 d 2 d 4 d 9 d 17 d 8 d 14 d 7 d 10 d 10 d 7 d 16 d 13 d 4 d 3 d 37 d
287 246 d 307 441.27 € 8/1/2014 12:00 17/1/2013 05:28 3 d 14 d 36 d 17 d 10 d 6 d 4 d 10 d 1 d 13 d 7 d 6 d 6 d 11 d 5 d 4 d 5 d 7 d 19 d 12 d 12 d 6 d 9 d 21 d 5 d 28 d 16 d 5 d 4 d 32 d
1165 245 d 307 563.21 € 31/12/2013 09:04 10/1/2013 08:26 7 d 23 d 25 d 14 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 17 d 8 d 6 d 6 d 6 d 2 d 4 d 5 d 11 d 17 d 15 d 14 d 9 d 11 d 9 d 7 d 34 d 17 d 5 d 4 d 33 d
4055 250 d 307 662.59 € 30/12/2013 08:19 1/1/2013 22:30 3 d 35 d 18 d 18 d 6 d 7 d 3 d 13 d 2 d 12 d 5 d 4 d 3 d 14 d 1 d 6 d 7 d 4 d 22 d 18 d 18 d 6 d 7 d 7 d 5 d 44 d 17 d 4 d 4 d 28 d
4952 245 d 307 806.40 € 3/1/2014 09:17 12/1/2013 08:23 5 d 36 d 13 d 12 d 11 d 11 d 2 d 11 d 1 d 22 d 9 d 8 d 4 d 6 d 1 d 2 d 6 d 3 d 18 d 14 d 11 d 7 d 12 d 12 d 6 d 52 d 18 d 6 d 4 d 22 d
3940 247 d 307 969.83 € 27/12/2013 10:52 4/1/2013 13:38 5 d 40 d 23 d 16 d 8 d 7 d 3 d 16 d 1 d 11 d 6 d 10 d 5 d 14 d 4 d 2 d 8 d 9 d 13 d 12 d 9 d 5 d 18 d 11 d 5 d 27 d 17 d 6 d 5 d 25 d
4548 245 d 308 011.77 € 6/1/2014 16:41 16/1/2013 00:32 4 d 20 d 16 d 25 d 10 d 6 d 1 d 11 d 2 d 26 d 4 d 11 d 4 d 11 d 2 d 4 d 3 d 5 d 20 d 15 d 13 d 8 d 9 d 12 d 7 d 27 d 19 d 4 d 3 d 32 d
2034 250 d 308 035.45 € 3/1/2014 09:17 5/1/2013 16:53 5 d 20 d 26 d 13 d 8 d 6 d 1 d 11 d 3 d 33 d 4 d 8 d 4 d 5 d 1 d 7 d 6 d 9 d 14 d 13 d 8 d 7 d 8 d 14 d 6 d 18 d 17 d 6 d 3 d 35 d
3952 248 d 308 198.96 € 30/12/2013 14:31 5/1/2013 08:49 3 d 30 d 26 d 15 d 8 d 13 d 2 d 10 d 2 d 18 d 8 d 8 d 3 d 15 d 3 d 6 d 7 d 6 d 21 d 10 d 12 d 5 d 9 d 8 d 5 d 28 d 17 d 3 d 7 d 36 d
3974 250 d 308 307.71 € 30/12/2013 11:17 2/1/2013 02:23 4 d 19 d 34 d 11 d 5 d 14 d 4 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 3 d 10 d 1 d 3 d 5 d 5 d 26 d 11 d 11 d 5 d 18 d 10 d 5 d 29 d 14 d 8 d 3 d 39 d
3367 248 d 308 337.27 € 26/12/2013 10:37 2/1/2013 11:44 7 d 18 d 26 d 22 d 6 d 14 d 2 d 12 d 1 d 14 d 7 d 4 d 3 d 13 d 2 d 2 d 5 d 8 d 22 d 11 d 10 d 5 d 8 d 20 d 7 d 14 d 21 d 5 d 5 d 36 d
3216 250 d 308 343.98 € 27/12/2013 16:12 31/12/2012 14:41 3 d 15 d 35 d 21 d 10 d 7 d 1 d 16 d 2 d 16 d 14 d 5 d 4 d 9 d 2 d 2 d 7 d 4 d 18 d 8 d 8 d 9 d 12 d 14 d 6 d 36 d 12 d 5 d 5 d 38 d
1128 245 d 308 419.38 € 30/12/2013 15:49 9/1/2013 11:37 3 d 15 d 23 d 16 d 5 d 5 d 3 d 14 d 4 d 25 d 5 d 8 d 4 d 11 d 7 d 7 d 4 d 5 d 18 d 10 d 14 d 10 d 14 d 19 d 6 d 31 d 12 d 3 d 3 d 30 d
1935 249 d 308 463.89 € 31/12/2013 10:54 4/1/2013 11:37 4 d 28 d 20 d 16 d 7 d 4 d 2 d 18 d 1 d 15 d 5 d 5 d 5 d 21 d 2 d 4 d 5 d 3 d 13 d 15 d 12 d 6 d 18 d 14 d 5 d 18 d 15 d 5 d 3 d 38 d
1770 246 d 308 507.97 € 23/12/2013 11:02 2/1/2013 11:31 6 d 11 d 23 d 28 d 11 d 10 d 3 d 9 d 4 d 20 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 4 d 5 d 5 d 15 d 16 d 15 d 5 d 11 d 15 d 5 d 23 d 19 d 5 d 4 d 34 d
2691 246 d 308 564.71 € 26/12/2013 15:43 6/1/2013 12:57 6 d 12 d 33 d 13 d 6 d 8 d 3 d 13 d 1 d 14 d 8 d 6 d 3 d 14 d 2 d 5 d 7 d 5 d 24 d 12 d 9 d 13 d 19 d 13 d 6 d 18 d 14 d 4 d 5 d 29 d
443 248 d 308 620.11 € 7/1/2014 11:17 10/1/2013 17:36 3 d 25 d 19 d 14 d 10 d 7 d 4 d 12 d 2 d 20 d 8 d 6 d 5 d 6 d 4 d 5 d 7 d 9 d 27 d 12 d 7 d 12 d 7 d 17 d 5 d 32 d 19 d 4 d 6 d 28 d
3684 245 d 308 624.55 € 8/1/2014 13:24 17/1/2013 23:46 6 d 25 d 23 d 29 d 4 d 6 d 2 d 9 d 3 d 12 d 9 d 7 d 5 d 9 d 4 d 5 d 5 d 6 d 11 d 15 d 13 d 7 d 13 d 15 d 6 d 20 d 11 d 4 d 4 d 33 d
448 247 d 308 681.38 € 26/12/2013 11:26 3/1/2013 07:06 4 d 29 d 20 d 22 d 6 d 5 d 1 d 14 d 6 d 29 d 7 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 5 d 5 d 13 d 11 d 10 d 5 d 10 d 8 d 6 d 48 d 13 d 5 d 6 d 21 d
3754 249 d 308 724.06 € 17/1/2014 16:46 22/1/2013 18:47 5 d 34 d 25 d 19 d 6 d 9 d 2 d 10 d 2 d 18 d 6 d 8 d 4 d 9 d 1 d 5 d 4 d 8 d 15 d 7 d 10 d 5 d 14 d 8 d 6 d 36 d 16 d 7 d 4 d 39 d
1019 245 d 308 728.47 € 27/12/2013 16:17 9/1/2013 05:36 5 d 29 d 19 d 17 d 7 d 6 d 3 d 11 d 1 d 24 d 5 d 6 d 6 d 11 d 3 d 3 d 6 d 5 d 23 d 9 d 9 d 10 d 8 d 12 d 5 d 23 d 22 d 9 d 6 d 33 d
4053 250 d 308 763.22 € 31/12/2013 10:19 3/1/2013 12:15 3 d 32 d 30 d 11 d 13 d 6 d 2 d 9 d 2 d 19 d 5 d 8 d 4 d 13 d 2 d 6 d 6 d 8 d 15 d 6 d 15 d 6 d 12 d 6 d 5 d 11 d 16 d 5 d 4 d 41 d
3432 247 d 308 841.07 € 24/12/2013 11:31 2/1/2013 13:00 4 d 36 d 28 d 13 d 9 d 4 d 2 d 9 d 4 d 13 d 4 d 8 d 4 d 14 d 2 d 3 d 7 d 3 d 19 d 10 d 11 d 9 d 13 d 9 d 6 d 49 d 13 d 3 d 7 d 27 d
8 246 d 308 942.40 € 27/12/2013 11:00 7/1/2013 08:26 4 d 27 d 25 d 17 d 9 d 8 d 4 d 10 d 1 d 18 d 10 d 9 d 5 d 8 d 3 d 4 d 7 d 5 d 19 d 11 d 17 d 8 d 8 d 9 d 5 d 17 d 11 d 4 d 4 d 33 d
4309 246 d 309 083.96 € 26/12/2013 15:38 5/1/2013 21:48 3 d 25 d 26 d 20 d 9 d 7 d 3 d 8 d 3 d 26 d 4 d 5 d 5 d 9 d 6 d 2 d 7 d 5 d 13 d 12 d 10 d 9 d 8 d 11 d 5 d 40 d 22 d 3 d 4 d 32 d
447 248 d 309 090.49 € 26/12/2013 08:34 2/1/2013 00:37 3 d 22 d 18 d 17 d 12 d 5 d 3 d 9 d 2 d 27 d 6 d 8 d 7 d 18 d 1 d 6 d 5 d 5 d 18 d 10 d 18 d 8 d 6 d 14 d 5 d 12 d 15 d 5 d 5 d 34 d
2288 246 d 309 117.95 € 3/1/2014 16:41 12/1/2013 16:33 3 d 40 d 23 d 11 d 6 d 9 d 5 d 14 d 2 d 15 d 7 d 11 d 3 d 10 d 2 d 7 d 6 d 4 d 15 d 6 d 14 d 8 d 10 d 12 d 7 d 33 d 14 d 6 d 3 d 39 d
167 245 d 309 189.27 € 24/12/2013 14:26 6/1/2013 06:53 4 d 20 d 41 d 11 d 5 d 7 d 3 d 9 d 5 d 25 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 8 d 4 d 7 d 14 d 11 d 10 d 5 d 11 d 12 d 8 d 17 d 19 d 4 d 3 d 35 d
2173 250 d 309 273.49 € 10/1/2014 09:50 13/1/2013 21:26 3 d 15 d 37 d 13 d 7 d 7 d 4 d 11 d 5 d 24 d 8 d 5 d 4 d 13 d 4 d 3 d 4 d 13 d 16 d 6 d 15 d 6 d 10 d 15 d 7 d 22 d 18 d 4 d 4 d 38 d
130 248 d 309 285.99 € 30/12/2013 09:41 3/1/2013 21:56 3 d 30 d 14 d 23 d 10 d 10 d 1 d 9 d 4 d 17 d 4 d 6 d 3 d 16 d 3 d 3 d 8 d 10 d 14 d 14 d 14 d 6 d 12 d 11 d 6 d 14 d 20 d 6 d 4 d 36 d
571 246 d 309 308.86 € 23/12/2013 09:55 31/12/2012 23:11 6 d 36 d 13 d 15 d 11 d 5 d 1 d 11 d 1 d 22 d 7 d 6 d 5 d 8 d 2 d 3 d 3 d 6 d 17 d 10 d 13 d 8 d 10 d 14 d 6 d 25 d 14 d 3 d 3 d 35 d
4014 245 d 309 603.20 € 6/1/2014 10:29 15/1/2013 12:12 7 d 18 d 25 d 19 d 6 d 7 d 1 d 12 d 3 d 14 d 7 d 6 d 5 d 14 d 1 d 3 d 5 d 5 d 20 d 11 d 18 d 8 d 13 d 15 d 5 d 24 d 13 d 5 d 3 d 31 d
4853 250 d 309 627.93 € 16/1/2014 15:54 21/1/2013 09:08 4 d 27 d 24 d 15 d 9 d 10 d 1 d 8 d 2 d 21 d 5 d 6 d 4 d 14 d 6 d 2 d 10 d 4 d 16 d 12 d 15 d 10 d 9 d 12 d 5 d 18 d 18 d 4 d 3 d 38 d
549 247 d 309 759.88 € 24/12/2013 10:43 1/1/2013 06:01 3 d 26 d 25 d 20 d 6 d 4 d 2 d 9 d 5 d 21 d 10 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 9 d 5 d 13 d 11 d 14 d 10 d 13 d 9 d 7 d 41 d 15 d 4 d 4 d 34 d
367 247 d 309 956.21 € 31/12/2013 13:29 8/1/2013 23:32 4 d 26 d 25 d 14 d 6 d 16 d 1 d 15 d 2 d 21 d 8 d 4 d 4 d 7 d 5 d 5 d 9 d 7 d 13 d 12 d 10 d 6 d 11 d 15 d 5 d 20 d 16 d 6 d 4 d 35 d
1367 246 d 309 987.56 € 20/12/2013 08:05 30/12/2012 05:55 3 d 44 d 24 d 21 d 5 d 6 d 4 d 10 d 3 d 11 d 5 d 6 d 3 d 16 d 5 d 3 d 6 d 5 d 11 d 9 d 17 d 6 d 14 d 5 d 5 d 47 d 15 d 5 d 4 d 32 d
3529 247 d 309 990.32 € 23/12/2013 11:26 31/12/2012 05:25 3 d 24 d 22 d 17 d 13 d 6 d 2 d 8 d 3 d 22 d 7 d 6 d 3 d 14 d 5 d 6 d 8 d 5 d 17 d 8 d 15 d 11 d 10 d 12 d 6 d 56 d 14 d 3 d 3 d 21 d
1868 247 d 310 020.91 € 31/12/2013 08:45 7/1/2013 16:38 3 d 25 d 26 d 30 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 11 d 7 d 6 d 4 d 16 d 3 d 3 d 5 d 6 d 19 d 13 d 11 d 6 d 10 d 8 d 7 d 35 d 11 d 5 d 3 d 31 d
609 249 d 310 212.01 € 14/1/2014 17:00 17/1/2013 18:58 5 d 19 d 20 d 25 d 8 d 6 d 5 d 9 d 2 d 23 d 6 d 7 d 3 d 12 d 5 d 4 d 4 d 5 d 22 d 10 d 17 d 6 d 8 d 15 d 5 d 26 d 19 d 3 d 4 d 35 d
1931 250 d 310 286.54 € 31/12/2013 08:29 2/1/2013 18:24 3 d 23 d 21 d 26 d 4 d 6 d 5 d 13 d 2 d 23 d 6 d 7 d 3 d 18 d 3 d 7 d 5 d 3 d 13 d 14 d 12 d 5 d 14 d 13 d 6 d 26 d 13 d 3 d 4 d 38 d
3070 247 d 310 414.94 € 27/12/2013 13:20 4/1/2013 15:01 3 d 32 d 30 d 10 d 9 d 6 d 1 d 13 d 1 d 17 d 6 d 6 d 3 d 8 d 4 d 3 d 4 d 7 d 16 d 10 d 10 d 7 d 13 d 15 d 6 d 34 d 20 d 8 d 6 d 33 d
2171 245 d 310 431.19 € 24/12/2013 13:53 6/1/2013 04:44 5 d 20 d 23 d 22 d 8 d 5 d 4 d 12 d 6 d 18 d 6 d 7 d 3 d 9 d 4 d 10 d 3 d 4 d 18 d 13 d 17 d 8 d 7 d 13 d 6 d 16 d 16 d 5 d 3 d 29 d
353 247 d 310 516.63 € 31/12/2013 16:46 8/1/2013 21:15 4 d 23 d 22 d 15 d 10 d 5 d 1 d 16 d 2 d 26 d 6 d 11 d 4 d 8 d 5 d 6 d 9 d 8 d 14 d 16 d 12 d 7 d 11 d 7 d 5 d 38 d 10 d 5 d 3 d 25 d
2081 246 d 310 534.91 € 24/12/2013 14:04 3/1/2013 11:42 4 d 20 d 32 d 13 d 6 d 11 d 3 d 9 d 2 d 20 d 11 d 5 d 3 d 14 d 3 d 6 d 8 d 7 d 19 d 11 d 13 d 8 d 11 d 12 d 5 d 21 d 18 d 4 d 4 d 33 d
1588 247 d 310 538.78 € 26/12/2013 08:24 3/1/2013 12:43 6 d 27 d 16 d 23 d 11 d 5 d 3 d 9 d 1 d 22 d 4 d 5 d 4 d 10 d 3 d 4 d 5 d 9 d 19 d 10 d 6 d 12 d 15 d 6 d 6 d 39 d 22 d 4 d 5 d 29 d
968 250 d 310 644.09 € 2/1/2014 13:58 6/1/2013 10:47 8 d 38 d 27 d 14 d 6 d 9 d 1 d 10 d 5 d 13 d 6 d 5 d 3 d 10 d 3 d 2 d 8 d 4 d 16 d 15 d 9 d 6 d 9 d 9 d 6 d 17 d 15 d 4 d 6 d 38 d
764 250 d 310 645.33 € 8/1/2014 10:58 10/1/2013 02:37 5 d 29 d 23 d 13 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 16 d 11 d 5 d 3 d 18 d 2 d 3 d 3 d 7 d 24 d 5 d 14 d 13 d 16 d 10 d 5 d 13 d 13 d 5 d 5 d 37 d
4895 248 d 310 824.64 € 24/12/2013 16:18 2/1/2013 11:18 3 d 21 d 27 d 20 d 5 d 7 d 1 d 16 d 4 d 13 d 5 d 5 d 5 d 14 d 1 d 4 d 7 d 6 d 14 d 11 d 13 d 10 d 14 d 16 d 6 d 14 d 18 d 3 d 3 d 33 d
4960 248 d 310 925.38 € 9/1/2014 09:36 15/1/2013 14:36 4 d 27 d 26 d 20 d 10 d 7 d 3 d 8 d 1 d 12 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 7 d 4 d 8 d 20 d 14 d 11 d 7 d 14 d 10 d 5 d 25 d 16 d 4 d 4 d 32 d
2752 248 d 311 045.53 € 3/1/2014 16:22 9/1/2013 23:18 4 d 14 d 26 d 19 d 8 d 4 d 2 d 19 d 5 d 14 d 8 d 10 d 4 d 19 d 2 d 6 d 7 d 5 d 17 d 10 d 13 d 12 d 17 d 14 d 6 d 49 d 15 d 3 d 5 d 31 d
4345 248 d 311 058.18 € 10/1/2014 11:41 16/1/2013 06:14 3 d 39 d 15 d 16 d 5 d 5 d 4 d 8 d 3 d 31 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 2 d 6 d 4 d 18 d 13 d 10 d 7 d 10 d 14 d 6 d 24 d 13 d 5 d 4 d 34 d
4842 249 d 311 087.13 € 6/1/2014 16:36 10/1/2013 01:39 6 d 18 d 25 d 15 d 6 d 5 d 1 d 10 d 1 d 22 d 7 d 4 d 3 d 15 d 3 d 2 d 4 d 8 d 22 d 17 d 18 d 11 d 9 d 13 d 7 d 38 d 15 d 4 d 4 d 30 d
3887 247 d 311 206.21 € 27/12/2013 16:36 4/1/2013 17:38 7 d 27 d 31 d 11 d 7 d 5 d 2 d 11 d 5 d 22 d 6 d 10 d 6 d 8 d 2 d 5 d 4 d 8 d 15 d 10 d 15 d 8 d 10 d 8 d 5 d 39 d 14 d 6 d 6 d 33 d
1074 247 d 311 279.50 € 9/1/2014 11:16 15/1/2013 16:45 7 d 20 d 21 d 21 d 6 d 12 d 2 d 14 d 4 d 13 d 6 d 10 d 4 d 14 d 3 d 5 d 5 d 7 d 16 d 16 d 16 d 6 d 15 d 12 d 6 d 36 d 12 d 4 d 4 d 32 d
4204 248 d 311 396.87 € 7/1/2014 14:02 12/1/2013 04:50 3 d 27 d 38 d 12 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 15 d 10 d 7 d 4 d 10 d 3 d 7 d 6 d 9 d 18 d 10 d 10 d 6 d 6 d 15 d 6 d 30 d 17 d 4 d 4 d 35 d
3324 245 d 311 481.80 € 27/12/2013 16:46 8/1/2013 17:30 4 d 23 d 26 d 15 d 16 d 8 d 2 d 9 d 1 d 29 d 7 d 5 d 4 d 14 d 2 d 4 d 8 d 6 d 16 d 8 d 10 d 8 d 10 d 10 d 5 d 13 d 13 d 4 d 3 d 31 d
2233 245 d 311 559.44 € 18/12/2013 13:48 31/12/2012 05:31 5 d 18 d 34 d 14 d 8 d 5 d 2 d 10 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 9 d 8 d 20 d 14 d 19 d 5 d 13 d 9 d 6 d 11 d 12 d 4 d 4 d 26 d
1318 249 d 311 634.32 € 2/1/2014 13:05 7/1/2013 18:36 4 d 37 d 17 d 23 d 6 d 11 d 2 d 18 d 3 d 15 d 8 d 5 d 3 d 14 d 3 d 5 d 4 d 9 d 15 d 7 d 14 d 6 d 9 d 8 d 6 d 16 d 16 d 8 d 4 d 38 d
4665 248 d 311 693.69 € 27/12/2013 12:00 4/1/2013 04:37 6 d 20 d 19 d 25 d 4 d 6 d 4 d 13 d 2 d 18 d 5 d 5 d 5 d 7 d 3 d 4 d 5 d 10 d 17 d 14 d 19 d 5 d 13 d 16 d 6 d 22 d 14 d 4 d 3 d 29 d
2642 248 d 311 804.44 € 30/12/2013 14:36 6/1/2013 13:45 4 d 25 d 23 d 22 d 8 d 13 d 2 d 12 d 3 d 22 d 5 d 8 d 3 d 10 d 3 d 3 d 8 d 8 d 18 d 11 d 12 d 5 d 10 d 11 d 6 d 30 d 13 d 3 d 6 d 30 d
4492 250 d 311 837.55 € 30/12/2013 11:02 31/12/2012 20:27 4 d 36 d 18 d 14 d 6 d 6 d 3 d 14 d 3 d 27 d 11 d 8 d 4 d 7 d 1 d 6 d 5 d 10 d 13 d 12 d 7 d 6 d 12 d 8 d 8 d 46 d 19 d 7 d 4 d 20 d
1662 247 d 311 855.31 € 24/12/2013 08:10 1/1/2013 16:06 3 d 27 d 18 d 20 d 9 d 10 d 2 d 8 d 3 d 29 d 5 d 5 d 5 d 11 d 4 d 2 d 7 d 9 d 14 d 11 d 7 d 5 d 17 d 15 d 6 d 20 d 15 d 5 d 3 d 32 d
35 247 d 311 886.92 € 23/12/2013 14:45 31/12/2012 10:28 5 d 36 d 15 d 12 d 11 d 7 d 2 d 15 d 3 d 16 d 8 d 7 d 4 d 13 d 5 d 3 d 5 d 9 d 13 d 8 d 16 d 8 d 17 d 11 d 6 d 12 d 14 d 3 d 4 d 34 d
4568 245 d 311 917.52 € 19/12/2013 08:48 30/12/2012 01:37 3 d 42 d 14 d 17 d 14 d 10 d 2 d 9 d 1 d 16 d 4 d 5 d 5 d 12 d 2 d 6 d 3 d 6 d 13 d 10 d 10 d 15 d 12 d 9 d 7 d 36 d 12 d 4 d 4 d 32 d
2050 250 d 311 950.29 € 30/12/2013 15:58 2/1/2013 18:16 4 d 32 d 19 d 19 d 7 d 8 d 1 d 10 d 1 d 17 d 5 d 7 d 4 d 19 d 1 d 3 d 4 d 8 d 13 d 8 d 17 d 9 d 12 d 12 d 7 d 16 d 17 d 5 d 5 d 38 d
1954 248 d 312 010.84 € 30/12/2013 13:34 6/1/2013 22:24 5 d 17 d 22 d 26 d 7 d 7 d 4 d 14 d 2 d 27 d 8 d 5 d 5 d 14 d 3 d 3 d 5 d 3 d 15 d 7 d 18 d 6 d 11 d 10 d 6 d 16 d 20 d 11 d 4 d 36 d
4198 250 d 312 174.22 € 6/1/2014 11:55 7/1/2013 19:25 4 d 37 d 16 d 21 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 25 d 9 d 7 d 3 d 11 d 4 d 4 d 5 d 5 d 19 d 12 d 11 d 7 d 12 d 6 d 6 d 41 d 14 d 9 d 3 d 28 d
4253 246 d 312 213.09 € 24/12/2013 13:10 3/1/2013 20:13 6 d 36 d 19 d 12 d 4 d 8 d 5 d 12 d 3 d 26 d 7 d 7 d 4 d 16 d 5 d 3 d 3 d 8 d 14 d 6 d 7 d 5 d 22 d 12 d 5 d 16 d 15 d 4 d 3 d 37 d
4233 249 d 312 413.62 € 27/12/2013 16:07 3/1/2013 05:25 3 d 31 d 21 d 15 d 14 d 9 d 3 d 10 d 4 d 16 d 6 d 6 d 5 d 18 d 6 d 5 d 5 d 4 d 17 d 10 d 14 d 8 d 12 d 12 d 6 d 21 d 16 d 6 d 3 d 38 d
4459 246 d 312 427.53 € 31/12/2013 08:49 9/1/2013 08:54 4 d 37 d 11 d 15 d 8 d 9 d 2 d 13 d 4 d 27 d 7 d 4 d 3 d 13 d 3 d 2 d 8 d 4 d 23 d 6 d 14 d 6 d 6 d 16 d 7 d 23 d 18 d 4 d 3 d 32 d
2966 249 d 312 436.42 € 27/12/2013 11:12 31/12/2012 21:57 5 d 27 d 20 d 11 d 11 d 16 d 3 d 11 d 1 d 27 d 4 d 8 d 5 d 13 d 2 d 5 d 8 d 7 d 20 d 12 d 12 d 6 d 8 d 12 d 6 d 19 d 17 d 4 d 3 d 35 d
4717 249 d 312 489.30 € 27/12/2013 09:55 31/12/2012 19:10 3 d 32 d 26 d 14 d 8 d 8 d 4 d 8 d 4 d 16 d 4 d 6 d 5 d 11 d 4 d 2 d 4 d 9 d 21 d 13 d 15 d 5 d 14 d 11 d 5 d 42 d 15 d 4 d 4 d 34 d
2667 250 d 312 617.08 € 2/1/2014 14:46 5/1/2013 14:40 5 d 20 d 34 d 20 d 5 d 6 d 1 d 8 d 1 d 20 d 5 d 5 d 5 d 10 d 1 d 3 d 8 d 6 d 17 d 10 d 11 d 12 d 12 d 11 d 5 d 11 d 20 d 3 d 3 d 36 d
845 247 d 312 785.60 € 23/12/2013 09:55 30/12/2012 17:52 4 d 38 d 14 d 13 d 6 d 7 d 3 d 12 d 3 d 29 d 7 d 7 d 5 d 11 d 8 d 4 d 5 d 8 d 16 d 15 d 16 d 5 d 7 d 9 d 6 d 26 d 18 d 8 d 3 d 34 d
4197 248 d 312 947.49 € 30/12/2013 15:34 4/1/2013 18:10 6 d 19 d 22 d 16 d 8 d 8 d 4 d 20 d 2 d 17 d 4 d 10 d 7 d 16 d 2 d 4 d 6 d 5 d 19 d 17 d 14 d 6 d 12 d 14 d 6 d 19 d 13 d 3 d 6 d 28 d
4114 250 d 313 101.30 € 31/12/2013 11:53 3/1/2013 08:55 4 d 20 d 24 d 25 d 11 d 10 d 4 d 9 d 4 d 27 d 6 d 5 d 3 d 13 d 3 d 3 d 4 d 5 d 14 d 12 d 16 d 7 d 10 d 10 d 5 d 39 d 17 d 4 d 8 d 33 d
4676 247 d 313 148.91 € 31/12/2013 15:29 9/1/2013 02:31 5 d 31 d 29 d 16 d 5 d 11 d 2 d 9 d 1 d 19 d 4 d 6 d 4 d 7 d 2 d 7 d 4 d 8 d 17 d 13 d 7 d 7 d 18 d 12 d 6 d 20 d 15 d 4 d 6 d 23 d
2531 250 d 313 310.58 € 3/1/2014 10:29 5/1/2013 04:31 4 d 31 d 31 d 21 d 9 d 5 d 3 d 8 d 4 d 16 d 5 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 5 d 7 d 16 d 18 d 14 d 5 d 8 d 5 d 6 d 25 d 11 d 4 d 4 d 34 d
1006 246 d 313 332.02 € 27/12/2013 11:31 5/1/2013 13:31 6 d 29 d 16 d 20 d 10 d 7 d 2 d 15 d 2 d 13 d 4 d 8 d 6 d 16 d 1 d 4 d 6 d 4 d 20 d 16 d 12 d 7 d 13 d 12 d 6 d 22 d 17 d 4 d 5 d 28 d
1357 249 d 313 406.48 € 2/1/2014 09:02 4/1/2013 23:42 3 d 25 d 29 d 20 d 4 d 8 d 1 d 12 d 3 d 17 d 6 d 5 d 3 d 8 d 5 d 3 d 3 d 5 d 23 d 13 d 17 d 5 d 14 d 12 d 6 d 20 d 18 d 11 d 6 d 29 d
2459 247 d 313 447.02 € 27/12/2013 16:02 7/1/2013 02:44 6 d 16 d 32 d 17 d 5 d 11 d 3 d 15 d 2 d 26 d 4 d 7 d 4 d 9 d 1 d 6 d 7 d 7 d 19 d 9 d 10 d 6 d 9 d 13 d 8 d 34 d 17 d 7 d 3 d 29 d
4759 247 d 313 469.31 € 30/12/2013 09:22 5/1/2013 14:23 4 d 32 d 24 d 12 d 8 d 6 d 2 d 12 d 1 d 23 d 9 d 5 d 4 d 9 d 3 d 9 d 6 d 6 d 17 d 8 d 8 d 7 d 15 d 10 d 6 d 25 d 16 d 5 d 3 d 31 d
1140 245 d 313 480.54 € 2/1/2014 15:24 13/1/2013 20:45 3 d 47 d 19 d 13 d 8 d 5 d 2 d 15 d 2 d 12 d 6 d 9 d 8 d 19 d 2 d 2 d 3 d 10 d 15 d 11 d 10 d 6 d 12 d 12 d 5 d 20 d 18 d 5 d 3 d 36 d
2011 248 d 313 591.43 € 30/12/2013 13:58 6/1/2013 05:37 3 d 37 d 26 d 15 d 6 d 5 d 3 d 16 d 1 d 15 d 6 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 4 d 5 d 20 d 11 d 12 d 6 d 8 d 14 d 6 d 47 d 16 d 5 d 4 d 23 d
1387 245 d 313 667.99 € 7/1/2014 09:31 15/1/2013 23:42 2 d 42 d 23 d 16 d 7 d 12 d 2 d 10 d 4 d 13 d 5 d 8 d 6 d 16 d 4 d 3 d 5 d 7 d 16 d 10 d 14 d 8 d 12 d 9 d 5 d 30 d 15 d 4 d 3 d 35 d
1969 250 d 313 688.96 € 2/1/2014 13:24 7/1/2013 06:10 3 d 50 d 17 d 12 d 6 d 6 d 2 d 14 d 4 d 11 d 6 d 4 d 5 d 11 d 2 d 2 d 6 d 5 d 24 d 10 d 11 d 5 d 13 d 11 d 5 d 32 d 17 d 4 d 5 d 34 d
3883 247 d 313 733.79 € 31/12/2013 16:12 9/1/2013 05:13 3 d 25 d 24 d 16 d 4 d 11 d 1 d 16 d 4 d 17 d 5 d 10 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 7 d 18 d 12 d 22 d 12 d 6 d 17 d 18 d 3 d 3 d 32 d
1784 245 d 313 752.78 € 24/12/2013 16:22 4/1/2013 20:56 3 d 40 d 19 d 20 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 17 d 5 d 6 d 3 d 7 d 3 d 2 d 5 d 6 d 19 d 11 d 14 d 7 d 10 d 13 d 5 d 11 d 16 d 4 d 4 d 29 d
4555 247 d 313 869.70 € 24/12/2013 10:53 2/1/2013 04:46 5 d 27 d 34 d 16 d 7 d 4 d 1 d 8 d 1 d 18 d 4 d 6 d 3 d 11 d 3 d 3 d 3 d 6 d 15 d 10 d 18 d 7 d 16 d 9 d 6 d 20 d 13 d 3 d 4 d 32 d
54 250 d 313 937.07 € 14/1/2014 17:00 16/1/2013 20:51 3 d 34 d 17 d 11 d 9 d 6 d 4 d 13 d 1 d 13 d 8 d 6 d 5 d 20 d 6 d 7 d 5 d 11 d 13 d 14 d 8 d 13 d 16 d 15 d 5 d 34 d 21 d 4 d 3 d 36 d
606 250 d 313 953.01 € 31/12/2013 14:22 3/1/2013 20:06 6 d 25 d 29 d 16 d 8 d 6 d 1 d 11 d 2 d 27 d 7 d 5 d 4 d 8 d 5 d 3 d 4 d 5 d 15 d 13 d 10 d 9 d 7 d 14 d 5 d 16 d 14 d 8 d 5 d 33 d
480 246 d 313 982.84 € 6/1/2014 15:17 14/1/2013 15:27 2 d 42 d 21 d 12 d 7 d 4 d 1 d 12 d 3 d 24 d 10 d 4 d 6 d 14 d 7 d 4 d 4 d 5 d 26 d 7 d 6 d 6 d 7 d 14 d 6 d 18 d 19 d 4 d 3 d 33 d
1166 249 d 314 107.10 € 27/12/2013 08:58 2/1/2013 00:04 6 d 28 d 25 d 22 d 8 d 4 d 4 d 9 d 1 d 13 d 6 d 8 d 3 d 12 d 6 d 5 d 6 d 8 d 13 d 11 d 10 d 6 d 15 d 18 d 6 d 31 d 15 d 6 d 6 d 32 d
4181 247 d 314 137.13 € 3/1/2014 10:12 9/1/2013 16:14 5 d 22 d 33 d 25 d 9 d 7 d 1 d 10 d 3 d 16 d 6 d 6 d 3 d 19 d 3 d 3 d 7 d 5 d 22 d 16 d 6 d 6 d 10 d 6 d 6 d 22 d 13 d 6 d 4 d 32 d
962 250 d 314 184.90 € 2/1/2014 15:19 5/1/2013 22:13 5 d 30 d 17 d 20 d 9 d 10 d 1 d 11 d 3 d 20 d 5 d 6 d 6 d 19 d 3 d 8 d 7 d 8 d 14 d 8 d 9 d 8 d 12 d 15 d 6 d 32 d 19 d 3 d 3 d 37 d
2059 245 d 314 203.80 € 24/12/2013 16:02 6/1/2013 20:56 7 d 23 d 25 d 21 d 10 d 8 d 1 d 9 d 4 d 22 d 9 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 6 d 6 d 12 d 8 d 11 d 6 d 13 d 16 d 5 d 36 d 16 d 4 d 3 d 32 d
3049 247 d 314 237.38 € 6/1/2014 13:29 14/1/2013 06:41 3 d 35 d 27 d 19 d 5 d 14 d 1 d 10 d 1 d 14 d 9 d 7 d 5 d 7 d 3 d 3 d 8 d 5 d 16 d 15 d 12 d 6 d 8 d 16 d 5 d 17 d 14 d 3 d 4 d 32 d
3391 246 d 314 556.86 € 23/12/2013 15:06 2/1/2013 16:32 3 d 39 d 22 d 26 d 8 d 5 d 3 d 13 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 9 d 6 d 4 d 4 d 8 d 14 d 7 d 8 d 8 d 11 d 6 d 5 d 43 d 17 d 5 d 4 d 21 d
2364 247 d 314 666.58 € 27/12/2013 14:03 4/1/2013 15:29 3 d 28 d 29 d 17 d 6 d 12 d 2 d 9 d 3 d 20 d 4 d 12 d 6 d 13 d 5 d 3 d 6 d 8 d 12 d 10 d 13 d 5 d 12 d 18 d 5 d 21 d 19 d 6 d 3 d 35 d
3085 246 d 314 691.44 € 26/12/2013 13:37 4/1/2013 16:25 5 d 18 d 24 d 18 d 8 d 9 d 3 d 21 d 3 d 23 d 6 d 5 d 6 d 8 d 2 d 7 d 6 d 5 d 18 d 11 d 11 d 6 d 14 d 10 d 7 d 36 d 21 d 3 d 4 d 28 d
1288 246 d 314 740.37 € 24/12/2013 08:24 2/1/2013 18:57 7 d 50 d 17 d 16 d 7 d 6 d 2 d 9 d 4 d 16 d 10 d 7 d 3 d 13 d 4 d 2 d 4 d 6 d 12 d 8 d 7 d 9 d 12 d 11 d 5 d 42 d 12 d 4 d 3 d 33 d
3183 249 d 314 905.88 € 26/12/2013 10:53 30/12/2012 23:19 3 d 30 d 34 d 23 d 5 d 7 d 4 d 10 d 3 d 18 d 6 d 6 d 4 d 11 d 2 d 4 d 4 d 7 d 12 d 10 d 13 d 6 d 13 d 7 d 6 d 28 d 12 d 4 d 3 d 36 d
2743 246 d 315 074.75 € 26/12/2013 15:48 6/1/2013 18:38 5 d 15 d 31 d 24 d 6 d 5 d 2 d 8 d 4 d 21 d 8 d 10 d 3 d 13 d 4 d 3 d 6 d 4 d 20 d 11 d 14 d 6 d 15 d 17 d 6 d 29 d 12 d 3 d 5 d 27 d
421 250 d 315 262.67 € 2/1/2014 14:26 5/1/2013 22:26 4 d 47 d 19 d 19 d 5 d 10 d 2 d 11 d 2 d 15 d 5 d 5 d 4 d 6 d 3 d 3 d 3 d 4 d 13 d 14 d 13 d 7 d 10 d 11 d 7 d 34 d 19 d 4 d 5 d 36 d
622 248 d 315 311.41 € 2/1/2014 11:31 7/1/2013 23:56 4 d 37 d 19 d 24 d 7 d 7 d 2 d 14 d 1 d 14 d 4 d 5 d 5 d 11 d 5 d 3 d 4 d 6 d 12 d 12 d 11 d 6 d 16 d 12 d 7 d 30 d 17 d 4 d 6 d 31 d
4247 245 d 315 323.16 € 7/1/2014 09:46 16/1/2013 13:48 3 d 35 d 22 d 22 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 17 d 10 d 8 d 3 d 20 d 3 d 8 d 7 d 5 d 12 d 12 d 12 d 7 d 6 d 16 d 5 d 28 d 19 d 7 d 4 d 33 d
347 246 d 315 380.85 € 26/12/2013 11:36 3/1/2013 19:48 4 d 23 d 21 d 21 d 10 d 16 d 1 d 14 d 2 d 18 d 8 d 8 d 6 d 17 d 2 d 2 d 6 d 4 d 22 d 12 d 7 d 7 d 13 d 17 d 5 d 18 d 17 d 5 d 3 d 31 d
2536 246 d 315 403.81 € 27/12/2013 13:36 7/1/2013 09:00 3 d 33 d 18 d 25 d 5 d 13 d 2 d 10 d 2 d 23 d 6 d 4 d 5 d 11 d 2 d 7 d 8 d 4 d 17 d 10 d 8 d 8 d 10 d 18 d 5 d 38 d 15 d 3 d 3 d 26 d
2350 249 d 315 406.53 € 30/12/2013 14:50 4/1/2013 02:39 6 d 13 d 29 d 27 d 10 d 7 d 2 d 12 d 1 d 28 d 8 d 6 d 6 d 9 d 3 d 3 d 5 d 6 d 16 d 10 d 8 d 6 d 14 d 13 d 5 d 23 d 14 d 7 d 8 d 27 d
1767 246 d 315 425.58 € 23/12/2013 14:02 3/1/2013 03:38 4 d 35 d 21 d 19 d 5 d 6 d 1 d 11 d 1 d 14 d 4 d 7 d 4 d 12 d 4 d 3 d 9 d 10 d 13 d 8 d 15 d 6 d 14 d 16 d 5 d 23 d 18 d 3 d 4 d 30 d
2612 246 d 315 480.71 € 3/1/2014 15:14 13/1/2013 06:46 4 d 31 d 28 d 19 d 8 d 10 d 3 d 9 d 4 d 26 d 6 d 8 d 4 d 15 d 3 d 2 d 6 d 4 d 20 d 7 d 7 d 6 d 10 d 9 d 6 d 14 d 19 d 7 d 4 d 34 d
1048 250 d 315 542.59 € 6/1/2014 08:45 7/1/2013 14:47 7 d 39 d 14 d 22 d 6 d 9 d 4 d 17 d 1 d 21 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 3 d 8 d 6 d 17 d 8 d 7 d 7 d 11 d 9 d 7 d 19 d 13 d 6 d 4 d 36 d
4385 246 d 315 842.17 € 20/12/2013 16:41 2/1/2013 10:15 3 d 38 d 26 d 14 d 6 d 4 d 2 d 11 d 3 d 19 d 6 d 9 d 5 d 8 d 4 d 4 d 6 d 6 d 14 d 10 d 9 d 8 d 12 d 16 d 5 d 42 d 13 d 6 d 5 d 29 d
3401 247 d 315 846.62 € 24/12/2013 08:53 1/1/2013 18:36 4 d 26 d 32 d 14 d 7 d 8 d 2 d 10 d 2 d 28 d 8 d 12 d 4 d 13 d 5 d 3 d 3 d 5 d 17 d 7 d 19 d 6 d 11 d 7 d 7 d 52 d 16 d 5 d 4 d 22 d
1285 246 d 315 849.87 € 20/12/2013 16:12 31/12/2012 23:42 6 d 45 d 15 d 15 d 5 d 9 d 1 d 11 d 4 d 23 d 8 d 9 d 5 d 9 d 1 d 3 d 12 d 5 d 11 d 11 d 9 d 6 d 12 d 9 d 5 d 12 d 19 d 4 d 6 d 31 d
3077 250 d 315 849.95 € 6/1/2014 09:53 7/1/2013 15:55 3 d 15 d 30 d 25 d 8 d 13 d 8 d 8 d 2 d 20 d 7 d 4 d 3 d 6 d 4 d 2 d 4 d 5 d 25 d 10 d 22 d 6 d 7 d 17 d 5 d 35 d 11 d 8 d 4 d 30 d
1873 247 d 315 868.38 € 6/1/2014 14:50 13/1/2013 08:51 3 d 47 d 17 d 20 d 5 d 5 d 3 d 11 d 1 d 13 d 5 d 6 d 3 d 16 d 4 d 3 d 6 d 7 d 20 d 10 d 17 d 8 d 6 d 10 d 7 d 33 d 20 d 7 d 7 d 29 d
803 246 d 316 143.32 € 31/12/2013 13:34 9/1/2013 16:08 5 d 28 d 23 d 17 d 11 d 7 d 3 d 14 d 2 d 22 d 5 d 6 d 4 d 12 d 4 d 4 d 4 d 4 d 18 d 14 d 13 d 7 d 10 d 10 d 6 d 39 d 18 d 8 d 4 d 27 d
1558 246 d 316 189.82 € 23/12/2013 10:48 1/1/2013 00:12 3 d 35 d 14 d 22 d 7 d 13 d 4 d 10 d 3 d 18 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 3 d 5 d 5 d 25 d 11 d 17 d 8 d 12 d 10 d 6 d 18 d 16 d 6 d 5 d 26 d
4021 246 d 316 233.39 € 2/1/2014 16:20 11/1/2013 08:27 5 d 22 d 27 d 14 d 13 d 5 d 3 d 15 d 4 d 17 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 2 d 5 d 6 d 22 d 11 d 16 d 11 d 13 d 7 d 6 d 16 d 12 d 9 d 4 d 24 d
3659 249 d 316 320.42 € 30/12/2013 16:41 4/1/2013 00:05 3 d 36 d 23 d 13 d 12 d 9 d 6 d 15 d 2 d 15 d 5 d 7 d 5 d 19 d 5 d 9 d 4 d 4 d 19 d 9 d 11 d 9 d 11 d 10 d 7 d 15 d 12 d 5 d 7 d 29 d
1382 246 d 316 327.58 € 20/12/2013 15:48 2/1/2013 07:44 3 d 18 d 27 d 20 d 7 d 9 d 3 d 11 d 5 d 24 d 4 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 4 d 17 d 9 d 20 d 9 d 13 d 14 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 28 d
316 247 d 316 341.89 € 23/12/2013 13:14 1/1/2013 15:43 3 d 56 d 16 d 20 d 5 d 5 d 1 d 10 d 4 d 11 d 5 d 7 d 4 d 13 d 5 d 2 d 6 d 7 d 15 d 9 d 8 d 7 d 13 d 9 d 5 d 16 d 13 d 5 d 3 d 34 d
2998 250 d 316 378.41 € 9/1/2014 09:10 11/1/2013 08:51 7 d 26 d 16 d 17 d 6 d 6 d 3 d 11 d 1 d 26 d 6 d 6 d 3 d 13 d 3 d 5 d 5 d 6 d 16 d 12 d 17 d 7 d 15 d 17 d 5 d 13 d 15 d 5 d 4 d 29 d
4362 250 d 316 447.74 € 2/1/2014 13:48 5/1/2013 20:45 3 d 29 d 24 d 21 d 8 d 10 d 1 d 10 d 1 d 17 d 6 d 5 d 7 d 22 d 1 d 4 d 6 d 7 d 13 d 11 d 12 d 5 d 14 d 16 d 6 d 20 d 17 d 3 d 4 d 35 d
3630 249 d 316 583.86 € 31/12/2013 17:00 6/1/2013 22:20 3 d 14 d 38 d 16 d 7 d 6 d 4 d 14 d 3 d 17 d 4 d 6 d 3 d 13 d 1 d 9 d 7 d 3 d 22 d 12 d 11 d 5 d 16 d 14 d 9 d 20 d 16 d 4 d 4 d 26 d
2012 249 d 316 599.02 € 27/12/2013 10:19 2/1/2013 03:53 3 d 27 d 33 d 11 d 5 d 13 d 5 d 14 d 1 d 20 d 5 d 4 d 4 d 10 d 2 d 5 d 10 d 7 d 14 d 9 d 13 d 5 d 13 d 12 d 6 d 29 d 20 d 6 d 4 d 33 d
1350 248 d 316 599.98 € 3/1/2014 10:38 8/1/2013 23:50 3 d 21 d 28 d 19 d 13 d 5 d 1 d 8 d 3 d 18 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 4 d 9 d 8 d 18 d 12 d 16 d 6 d 9 d 16 d 5 d 26 d 13 d 8 d 4 d 25 d
1152 248 d 316 609.42 € 30/12/2013 11:31 4/1/2013 16:21 2 d 25 d 27 d 25 d 4 d 11 d 3 d 18 d 2 d 24 d 10 d 8 d 3 d 11 d 2 d 4 d 3 d 4 d 15 d 7 d 10 d 5 d 13 d 11 d 6 d 32 d 21 d 4 d 3 d 35 d
4795 245 d 316 760.71 € 27/12/2013 15:53 9/1/2013 04:49 7 d 26 d 27 d 18 d 7 d 8 d 1 d 9 d 1 d 17 d 7 d 7 d 5 d 6 d 2 d 9 d 5 d 8 d 18 d 8 d 15 d 8 d 11 d 13 d 5 d 12 d 14 d 3 d 4 d 25 d
3445 247 d 316 928.02 € 30/12/2013 11:41 5/1/2013 06:07 2 d 26 d 23 d 20 d 11 d 11 d 3 d 13 d 1 d 19 d 7 d 5 d 5 d 18 d 1 d 4 d 4 d 6 d 20 d 11 d 15 d 11 d 11 d 7 d 5 d 16 d 19 d 4 d 4 d 30 d
538 249 d 316 931.50 € 26/12/2013 13:24 1/1/2013 04:16 3 d 23 d 26 d 13 d 8 d 7 d 1 d 18 d 2 d 26 d 5 d 6 d 3 d 16 d 1 d 3 d 5 d 8 d 19 d 10 d 12 d 9 d 13 d 13 d 5 d 20 d 15 d 4 d 5 d 26 d
2962 249 d 317 065.23 € 6/1/2014 15:01 9/1/2013 11:13 5 d 26 d 20 d 25 d 10 d 10 d 1 d 13 d 1 d 16 d 6 d 5 d 5 d 13 d 3 d 4 d 9 d 9 d 16 d 9 d 12 d 8 d 10 d 14 d 5 d 21 d 14 d 4 d 4 d 29 d
379 248 d 317 077.77 € 8/1/2014 16:41 15/1/2013 11:07 4 d 21 d 33 d 22 d 8 d 9 d 1 d 12 d 4 d 14 d 5 d 8 d 4 d 12 d 6 d 3 d 5 d 11 d 21 d 11 d 14 d 8 d 11 d 9 d 7 d 21 d 16 d 8 d 6 d 26 d
4520 249 d 317 150.64 € 7/1/2014 11:02 10/1/2013 12:15 4 d 20 d 27 d 26 d 7 d 5 d 7 d 8 d 2 d 26 d 10 d 7 d 4 d 9 d 3 d 3 d 5 d 10 d 11 d 10 d 15 d 6 d 11 d 16 d 5 d 42 d 12 d 5 d 4 d 31 d
200 247 d 317 460.73 € 30/12/2013 16:07 8/1/2013 06:47 3 d 34 d 23 d 23 d 5 d 5 d 1 d 10 d 3 d 16 d 7 d 5 d 4 d 16 d 2 d 5 d 4 d 5 d 12 d 10 d 17 d 6 d 17 d 14 d 6 d 18 d 11 d 3 d 4 d 29 d
4649 245 d 317 485.03 € 24/12/2013 13:53 5/1/2013 11:13 2 d 40 d 28 d 13 d 8 d 8 d 5 d 19 d 4 d 22 d 6 d 5 d 3 d 7 d 2 d 3 d 7 d 6 d 13 d 9 d 9 d 5 d 8 d 7 d 5 d 27 d 17 d 5 d 5 d 29 d
2778 250 d 317 500.50 € 10/1/2014 08:38 13/1/2013 10:37 3 d 23 d 36 d 13 d 6 d 10 d 1 d 15 d 6 d 16 d 7 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 10 d 11 d 20 d 16 d 13 d 9 d 9 d 6 d 6 d 12 d 13 d 3 d 5 d 26 d
4693 245 d 317 673.82 € 30/12/2013 08:29 8/1/2013 19:45 3 d 23 d 24 d 20 d 7 d 8 d 6 d 15 d 5 d 18 d 5 d 6 d 5 d 11 d 5 d 8 d 7 d 4 d 22 d 12 d 20 d 6 d 14 d 7 d 7 d 23 d 12 d 5 d 3 d 22 d
1055 248 d 317 705.25 € 31/12/2013 08:38 5/1/2013 02:42 4 d 45 d 19 d 12 d 5 d 6 d 3 d 14 d 1 d 16 d 6 d 5 d 4 d 10 d 6 d 3 d 9 d 7 d 21 d 14 d 8 d 8 d 8 d 13 d 5 d 39 d 17 d 9 d 4 d 23 d
277 249 d 317 801.84 € 26/12/2013 13:10 1/1/2013 20:21 3 d 24 d 24 d 17 d 14 d 6 d 3 d 9 d 4 d 28 d 4 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 6 d 4 d 12 d 11 d 18 d 8 d 13 d 10 d 5 d 21 d 21 d 3 d 4 d 30 d
163 248 d 317 959.67 € 2/1/2014 14:17 8/1/2013 19:48 6 d 35 d 25 d 14 d 5 d 8 d 1 d 8 d 3 d 16 d 6 d 7 d 5 d 14 d 3 d 4 d 8 d 9 d 17 d 8 d 11 d 6 d 14 d 17 d 6 d 35 d 16 d 5 d 3 d 31 d
2435 246 d 318 053.87 € 30/12/2013 09:18 8/1/2013 14:18 4 d 45 d 16 d 20 d 9 d 10 d 6 d 14 d 1 d 12 d 6 d 5 d 3 d 18 d 5 d 7 d 3 d 4 d 14 d 13 d 13 d 6 d 12 d 7 d 5 d 22 d 18 d 5 d 3 d 33 d
2858 245 d 318 063.69 € 24/12/2013 13:05 6/1/2013 23:27 3 d 25 d 21 d 23 d 15 d 5 d 3 d 11 d 3 d 15 d 9 d 5 d 4 d 9 d 5 d 2 d 7 d 5 d 23 d 9 d 19 d 10 d 10 d 12 d 6 d 16 d 13 d 3 d 4 d 21 d
2567 249 d 318 156.73 € 31/12/2013 13:43 6/1/2013 18:11 4 d 40 d 26 d 18 d 8 d 10 d 2 d 9 d 2 d 16 d 8 d 8 d 5 d 12 d 2 d 5 d 4 d 6 d 17 d 10 d 9 d 6 d 10 d 15 d 5 d 24 d 11 d 4 d 4 d 32 d
1982 245 d 318 168.30 € 24/12/2013 16:12 5/1/2013 22:02 3 d 46 d 19 d 17 d 5 d 5 d 2 d 12 d 2 d 18 d 7 d 7 d 4 d 17 d 2 d 5 d 6 d 5 d 13 d 11 d 9 d 6 d 12 d 16 d 6 d 17 d 13 d 5 d 6 d 26 d
3584 248 d 318 366.38 € 3/1/2014 08:32 9/1/2013 10:42 6 d 25 d 22 d 27 d 7 d 5 d 4 d 9 d 3 d 21 d 9 d 5 d 3 d 8 d 4 d 6 d 5 d 6 d 21 d 13 d 7 d 8 d 13 d 11 d 7 d 38 d 21 d 7 d 3 d 24 d
995 245 d 318 368.28 € 2/1/2014 14:19 11/1/2013 14:29 3 d 37 d 17 d 15 d 9 d 5 d 3 d 9 d 1 d 15 d 7 d 7 d 7 d 18 d 4 d 3 d 10 d 10 d 14 d 15 d 15 d 8 d 9 d 16 d 6 d 12 d 21 d 4 d 3 d 27 d
4007 249 d 318 476.22 € 31/12/2013 08:58 3/1/2013 23:01 4 d 39 d 33 d 18 d 7 d 7 d 2 d 14 d 1 d 11 d 11 d 7 d 4 d 10 d 2 d 3 d 6 d 6 d 15 d 14 d 10 d 7 d 11 d 5 d 5 d 33 d 12 d 4 d 4 d 31 d
4456 250 d 318 555.21 € 2/1/2014 15:53 5/1/2013 00:04 6 d 49 d 14 d 11 d 11 d 5 d 2 d 8 d 1 d 17 d 6 d 4 d 4 d 7 d 4 d 3 d 9 d 5 d 20 d 8 d 13 d 12 d 8 d 11 d 6 d 28 d 14 d 10 d 4 d 30 d
4696 248 d 318 764.62 € 3/1/2014 09:22 8/1/2013 23:46 3 d 35 d 23 d 29 d 6 d 7 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 8 d 4 d 8 d 3 d 5 d 4 d 11 d 12 d 11 d 9 d 9 d 8 d 9 d 8 d 16 d 19 d 5 d 3 d 33 d
160 250 d 318 772.94 € 9/1/2014 14:36 12/1/2013 21:58 5 d 27 d 28 d 15 d 12 d 4 d 1 d 9 d 1 d 14 d 7 d 7 d 4 d 9 d 3 d 3 d 8 d 5 d 14 d 13 d 16 d 6 d 13 d 19 d 5 d 30 d 20 d 5 d 3 d 30 d
3837 249 d 318 819.62 € 14/1/2014 14:41 17/1/2013 20:31 5 d 26 d 18 d 23 d 8 d 7 d 1 d 13 d 5 d 20 d 5 d 9 d 3 d 19 d 3 d 3 d 7 d 3 d 16 d 12 d 20 d 5 d 16 d 10 d 6 d 39 d 13 d 3 d 4 d 28 d
3841 250 d 318 895.22 € 6/1/2014 14:36 8/1/2013 20:04 4 d 29 d 14 d 16 d 13 d 8 d 1 d 16 d 4 d 19 d 4 d 4 d 3 d 19 d 1 d 3 d 5 d 7 d 12 d 12 d 15 d 9 d 17 d 18 d 7 d 43 d 14 d 4 d 4 d 28 d
3421 245 d 318 984.32 € 8/1/2014 13:38 18/1/2013 03:31 5 d 29 d 22 d 17 d 8 d 10 d 3 d 21 d 3 d 25 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 5 d 4 d 10 d 15 d 10 d 11 d 11 d 8 d 6 d 25 d 14 d 6 d 3 d 27 d
2322 248 d 319 487.42 € 23/12/2013 15:10 30/12/2012 12:55 4 d 28 d 28 d 12 d 5 d 5 d 1 d 13 d 2 d 24 d 7 d 4 d 4 d 11 d 3 d 4 d 5 d 5 d 16 d 12 d 10 d 7 d 21 d 17 d 5 d 24 d 20 d 7 d 4 d 24 d
4834 248 d 319 615.99 € 3/1/2014 14:36 10/1/2013 07:34 5 d 33 d 33 d 13 d 8 d 8 d 3 d 15 d 2 d 11 d 7 d 13 d 4 d 14 d 3 d 4 d 10 d 9 d 17 d 10 d 7 d 8 d 15 d 6 d 5 d 25 d 13 d 3 d 7 d 26 d
3442 250 d 319 663.13 € 30/12/2013 11:31 2/1/2013 00:51 3 d 22 d 26 d 19 d 10 d 7 d 1 d 12 d 4 d 18 d 8 d 9 d 6 d 7 d 6 d 5 d 4 d 8 d 21 d 12 d 18 d 9 d 10 d 16 d 6 d 46 d 16 d 4 d 5 d 24 d
319 247 d 319 960.99 € 2/1/2014 11:41 8/1/2013 23:11 5 d 29 d 37 d 14 d 7 d 7 d 3 d 11 d 1 d 14 d 9 d 6 d 4 d 11 d 3 d 2 d 5 d 9 d 17 d 11 d 11 d 9 d 16 d 11 d 6 d 13 d 11 d 6 d 7 d 24 d
1549 247 d 319 970.10 € 23/12/2013 10:10 30/12/2012 18:31 3 d 46 d 19 d 19 d 6 d 10 d 1 d 12 d 2 d 21 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 6 d 4 d 15 d 13 d 9 d 9 d 11 d 8 d 6 d 19 d 15 d 3 d 5 d 29 d
3808 245 d 319 979.74 € 6/1/2014 15:34 16/1/2013 07:15 5 d 26 d 23 d 17 d 9 d 4 d 2 d 9 d 5 d 23 d 8 d 7 d 4 d 8 d 5 d 5 d 4 d 5 d 18 d 12 d 13 d 11 d 16 d 11 d 7 d 42 d 19 d 7 d 4 d 23 d
2829 247 d 320 079.32 € 20/12/2013 14:31 30/12/2012 15:42 2 d 16 d 38 d 31 d 8 d 6 d 2 d 12 d 3 d 15 d 8 d 5 d 4 d 9 d 2 d 6 d 8 d 7 d 20 d 6 d 8 d 11 d 13 d 9 d 8 d 29 d 14 d 5 d 4 d 23 d
3882 249 d 320 149.74 € 2/1/2014 09:46 7/1/2013 00:09 4 d 31 d 29 d 15 d 4 d 7 d 2 d 10 d 4 d 19 d 9 d 8 d 4 d 16 d 3 d 9 d 4 d 4 d 20 d 9 d 20 d 9 d 12 d 9 d 6 d 27 d 14 d 5 d 4 d 29 d
77 250 d 320 411.00 € 15/1/2014 10:48 16/1/2013 18:39 4 d 29 d 31 d 11 d 6 d 6 d 2 d 9 d 2 d 25 d 8 d 5 d 4 d 13 d 3 d 9 d 4 d 7 d 23 d 10 d 10 d 6 d 16 d 9 d 5 d 27 d 14 d 3 d 4 d 27 d
4422 246 d 320 515.72 € 3/1/2014 11:26 11/1/2013 07:42 2 d 48 d 23 d 14 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 19 d 8 d 4 d 3 d 12 d 2 d 5 d 7 d 9 d 12 d 9 d 7 d 7 d 18 d 8 d 6 d 12 d 18 d 7 d 6 d 26 d
3397 249 d 320 621.03 € 31/12/2013 13:05 6/1/2013 07:28 2 d 35 d 31 d 12 d 4 d 8 d 5 d 13 d 4 d 17 d 4 d 8 d 7 d 6 d 1 d 10 d 3 d 10 d 13 d 7 d 14 d 13 d 15 d 7 d 6 d 51 d 16 d 4 d 5 d 22 d
1692 248 d 320 728.86 € 8/1/2014 11:36 13/1/2013 13:56 2 d 49 d 17 d 13 d 5 d 6 d 3 d 14 d 3 d 16 d 8 d 8 d 3 d 10 d 4 d 4 d 6 d 4 d 15 d 12 d 13 d 7 d 10 d 18 d 6 d 50 d 21 d 4 d 3 d 25 d
2594 249 d 321 080.57 € 2/1/2014 11:12 6/1/2013 09:13 6 d 52 d 15 d 14 d 11 d 5 d 4 d 15 d 1 d 12 d 10 d 7 d 3 d 19 d 3 d 4 d 5 d 8 d 17 d 9 d 7 d 7 d 11 d 9 d 6 d 24 d 12 d 4 d 3 d 33 d
1939 246 d 321 145.09 € 24/12/2013 08:50 2/1/2013 14:14 4 d 37 d 26 d 12 d 5 d 9 d 2 d 13 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 9 d 8 d 10 d 12 d 17 d 6 d 13 d 13 d 8 d 6 d 23 d 16 d 6 d 5 d 21 d
2947 249 d 321 244.95 € 31/12/2013 13:48 4/1/2013 18:21 5 d 26 d 31 d 20 d 12 d 9 d 3 d 9 d 4 d 24 d 6 d 7 d 5 d 8 d 5 d 3 d 4 d 4 d 19 d 11 d 14 d 7 d 7 d 10 d 6 d 32 d 15 d 5 d 5 d 27 d
1611 250 d 321 379.36 € 7/1/2014 16:41 9/1/2013 12:17 2 d 11 d 33 d 26 d 8 d 5 d 3 d 11 d 4 d 23 d 6 d 6 d 4 d 20 d 2 d 7 d 5 d 9 d 22 d 9 d 14 d 6 d 16 d 13 d 6 d 27 d 11 d 6 d 3 d 24 d
1744 246 d 321 505.04 € 26/12/2013 13:07 4/1/2013 16:14 3 d 36 d 25 d 14 d 8 d 9 d 1 d 15 d 1 d 15 d 6 d 8 d 3 d 10 d 4 d 6 d 4 d 7 d 19 d 12 d 16 d 10 d 6 d 14 d 5 d 29 d 14 d 3 d 4 d 22 d
1386 249 d 321 594.70 € 30/12/2013 16:07 3/1/2013 16:55 8 d 31 d 32 d 17 d 6 d 8 d 2 d 11 d 1 d 22 d 5 d 6 d 6 d 14 d 1 d 3 d 10 d 5 d 12 d 8 d 10 d 6 d 9 d 14 d 7 d 39 d 13 d 4 d 4 d 28 d
1828 247 d 321 615.14 € 24/12/2013 08:43 1/1/2013 09:53 4 d 34 d 32 d 15 d 4 d 5 d 3 d 12 d 4 d 21 d 5 d 6 d 3 d 15 d 3 d 3 d 4 d 6 d 15 d 11 d 22 d 6 d 10 d 9 d 5 d 33 d 16 d 4 d 5 d 26 d
3647 245 d 321 647.48 € 18/12/2013 15:43 31/12/2012 02:53 3 d 32 d 27 d 22 d 13 d 6 d 3 d 9 d 2 d 24 d 9 d 10 d 3 d 9 d 4 d 8 d 5 d 4 d 13 d 9 d 10 d 10 d 8 d 8 d 6 d 16 d 18 d 4 d 3 d 27 d
4219 249 d 321 675.79 € 31/12/2013 11:33 4/1/2013 13:11 6 d 49 d 20 d 16 d 4 d 7 d 1 d 11 d 3 d 16 d 6 d 9 d 4 d 9 d 5 d 8 d 3 d 4 d 17 d 11 d 16 d 7 d 10 d 6 d 5 d 29 d 21 d 7 d 6 d 30 d
4267 250 d 321 677.35 € 2/1/2014 13:10 5/1/2013 21:28 3 d 37 d 32 d 14 d 11 d 5 d 1 d 11 d 1 d 20 d 4 d 7 d 3 d 6 d 3 d 4 d 7 d 5 d 17 d 6 d 8 d 8 d 12 d 12 d 6 d 19 d 18 d 6 d 4 d 28 d
1900 249 d 322 093.39 € 30/12/2013 09:36 3/1/2013 13:48 3 d 26 d 37 d 15 d 7 d 7 d 2 d 13 d 6 d 26 d 6 d 9 d 4 d 9 d 4 d 4 d 5 d 4 d 19 d 10 d 13 d 11 d 7 d 10 d 6 d 18 d 16 d 5 d 6 d 26 d
1319 248 d 322 225.89 € 24/12/2013 10:58 31/12/2012 10:10 5 d 36 d 20 d 14 d 11 d 6 d 2 d 12 d 2 d 18 d 5 d 7 d 6 d 8 d 3 d 9 d 8 d 9 d 18 d 17 d 14 d 6 d 7 d 13 d 5 d 25 d 15 d 4 d 4 d 20 d
1394 248 d 322 483.21 € 31/12/2013 11:36 5/1/2013 20:07 3 d 30 d 32 d 14 d 7 d 9 d 4 d 15 d 2 d 17 d 6 d 4 d 3 d 17 d 1 d 3 d 8 d 7 d 18 d 14 d 11 d 8 d 8 d 15 d 5 d 30 d 17 d 8 d 4 d 26 d
1223 246 d 322 489.31 € 26/12/2013 14:12 6/1/2013 18:34 2 d 47 d 19 d 13 d 10 d 6 d 1 d 8 d 1 d 19 d 7 d 7 d 4 d 8 d 3 d 3 d 8 d 6 d 16 d 11 d 14 d 10 d 15 d 8 d 5 d 12 d 14 d 6 d 3 d 23 d
4033 249 d 322 799.91 € 30/12/2013 11:56 3/1/2013 15:49 4 d 37 d 21 d 27 d 7 d 8 d 7 d 11 d 2 d 24 d 7 d 7 d 5 d 10 d 4 d 2 d 6 d 6 d 13 d 12 d 7 d 9 d 8 d 7 d 5 d 21 d 13 d 4 d 3 d 31 d
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DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES
10/07/2013
ISEP - INTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO MESTRADO ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº 1910289
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name Casa / Duration Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / Duration Telhado / Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças Sanitárias / 
Duration
Cozinha / Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento de 
Cabos / Duration
Instalação do 
Quadro / Duration
Aparelhagem / 
Duration
Acabamentos / 
Duration
Portas Exteriores / 
Duration
Janelas / Duration
Portas Interiores / 
Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / Duration Tetos / Duration
Paredes Interiores 
/ Duration
Paredes Exteriores 
/ Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / Duration
Receção das 
Certificações das 
Entidades / 
Duration
Passeios e jardins / 
Duration
Acabamentos dos 
jardins e limpeza / 
Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica e 
envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da Licença 
de Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),DA
TE(2013,1,2)+TIME(8,0,0),DATE
(2013,2,4),RiskStatic(ProjectFie
ldVal),RiskIsDate(TRUE)) 
RiskPert(O5,P5,Q5,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O8,P8,Q8,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O9,P9,Q9,
RiskStatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O10,P10,Q
10,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O12,P12,Q
12,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O13,P13,Q
13,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O14,P14,Q
14,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O15,P15,Q
15,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O16,P16,Q
16,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O17,P17,Q
17,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O19,P19,Q
19,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O20,P20,Q
20,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O21,P21,Q
21,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O22,P22,Q
22,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O23,P23,Q
23,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O25,P25,Q
25,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O26,P26,Q
26,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O27,P27,Q
27,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O28,P28,Q
28,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O29,P29,Q
29,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O31,P31,Q
31,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O32,P32,Q
32,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O33,P33,Q
33,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O34,P34,Q
34,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O36,P36,Q
36,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O37,P37,Q
37,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O39,P39,Q
39,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O40,P40,Q
40,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O42,P42,Q
42,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
RiskPert(O44,P44,Q
44,RiskStatic(Projec
tFieldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
3041 249 d 322 851.74 € 8/1/2014 13:53 12/1/2013 05:25 4 d 27 d 24 d 23 d 5 d 9 d 2 d 14 d 5 d 20 d 6 d 6 d 3 d 17 d 5 d 3 d 13 d 11 d 16 d 7 d 6 d 12 d 7 d 17 d 5 d 12 d 13 d 4 d 4 d 24 d
1204 250 d 322 896.46 € 6/1/2014 09:55 7/1/2013 22:45 3 d 30 d 23 d 15 d 7 d 9 d 2 d 8 d 3 d 21 d 6 d 6 d 3 d 17 d 3 d 8 d 11 d 10 d 21 d 14 d 12 d 11 d 14 d 10 d 5 d 17 d 12 d 4 d 3 d 21 d
4328 248 d 323 066.44 € 26/12/2013 08:43 1/1/2013 02:55 5 d 48 d 13 d 14 d 6 d 5 d 5 d 11 d 1 d 21 d 6 d 9 d 5 d 6 d 2 d 4 d 5 d 4 d 15 d 11 d 20 d 6 d 14 d 8 d 6 d 39 d 19 d 4 d 5 d 27 d
530 248 d 323 155.72 € 13/1/2014 08:46 16/1/2013 15:03 3 d 20 d 31 d 24 d 9 d 6 d 2 d 9 d 1 d 31 d 9 d 8 d 3 d 13 d 4 d 3 d 5 d 9 d 13 d 13 d 12 d 5 d 8 d 13 d 5 d 25 d 21 d 4 d 4 d 27 d
4868 246 d 323 202.08 € 26/12/2013 16:55 5/1/2013 21:55 4 d 37 d 26 d 16 d 7 d 5 d 2 d 12 d 4 d 22 d 5 d 5 d 4 d 15 d 5 d 3 d 4 d 4 d 11 d 12 d 18 d 5 d 12 d 16 d 5 d 17 d 14 d 4 d 3 d 25 d
754 249 d 323 251.13 € 30/12/2013 09:36 3/1/2013 01:01 4 d 25 d 27 d 24 d 7 d 5 d 3 d 13 d 2 d 28 d 6 d 7 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 3 d 12 d 9 d 11 d 9 d 19 d 9 d 5 d 23 d 15 d 3 d 4 d 26 d
2974 245 d 323 343.19 € 23/12/2013 10:10 2/1/2013 18:28 6 d 39 d 17 d 16 d 9 d 17 d 4 d 10 d 2 d 24 d 4 d 8 d 3 d 19 d 3 d 6 d 6 d 5 d 13 d 15 d 11 d 9 d 8 d 11 d 6 d 18 d 20 d 7 d 4 d 28 d
3285 246 d 323 344.87 € 23/12/2013 13:25 2/1/2013 16:23 4 d 43 d 27 d 15 d 6 d 6 d 2 d 14 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 10 d 1 d 3 d 4 d 6 d 14 d 13 d 7 d 14 d 10 d 7 d 7 d 30 d 14 d 8 d 4 d 25 d
1941 247 d 323 373.66 € 26/12/2013 08:44 3/1/2013 09:13 3 d 28 d 26 d 21 d 8 d 6 d 3 d 14 d 4 d 20 d 9 d 6 d 5 d 11 d 1 d 3 d 6 d 12 d 19 d 16 d 11 d 6 d 11 d 11 d 6 d 39 d 12 d 3 d 3 d 16 d
715 249 d 323 412.63 € 24/12/2013 15:24 31/12/2012 05:54 3 d 33 d 21 d 24 d 7 d 5 d 1 d 11 d 1 d 15 d 9 d 6 d 3 d 11 d 2 d 3 d 8 d 6 d 17 d 13 d 17 d 8 d 11 d 14 d 6 d 14 d 22 d 5 d 3 d 25 d
3517 245 d 323 452.09 € 3/1/2014 13:25 14/1/2013 08:35 3 d 40 d 29 d 16 d 13 d 8 d 3 d 9 d 3 d 15 d 8 d 9 d 3 d 10 d 4 d 5 d 6 d 7 d 15 d 7 d 7 d 9 d 16 d 8 d 6 d 19 d 17 d 8 d 5 d 27 d
2940 250 d 324 062.82 € 31/12/2013 10:14 3/1/2013 07:50 5 d 29 d 24 d 24 d 5 d 7 d 2 d 17 d 2 d 11 d 8 d 7 d 3 d 12 d 3 d 6 d 5 d 9 d 16 d 16 d 8 d 6 d 9 d 22 d 5 d 38 d 17 d 6 d 5 d 23 d
4576 248 d 324 117.93 € 30/12/2013 11:42 4/1/2013 14:08 2 d 33 d 40 d 15 d 7 d 8 d 1 d 14 d 1 d 12 d 6 d 10 d 3 d 15 d 4 d 4 d 6 d 8 d 15 d 6 d 10 d 6 d 14 d 14 d 5 d 33 d 16 d 3 d 3 d 29 d
3354 247 d 324 236.38 € 24/12/2013 08:45 31/12/2012 15:21 3 d 26 d 28 d 19 d 7 d 6 d 3 d 13 d 2 d 15 d 6 d 4 d 5 d 16 d 5 d 4 d 4 d 10 d 18 d 9 d 17 d 13 d 16 d 11 d 6 d 23 d 15 d 5 d 3 d 22 d
3960 248 d 324 299.11 € 7/1/2014 14:02 13/1/2013 18:51 2 d 37 d 27 d 12 d 11 d 10 d 2 d 13 d 4 d 12 d 6 d 7 d 7 d 8 d 3 d 2 d 4 d 10 d 19 d 6 d 14 d 10 d 18 d 13 d 5 d 26 d 15 d 4 d 4 d 24 d
4747 246 d 324 316.74 € 23/12/2013 15:09 3/1/2013 08:47 3 d 33 d 26 d 27 d 4 d 10 d 2 d 10 d 5 d 12 d 7 d 6 d 3 d 17 d 3 d 3 d 4 d 8 d 21 d 16 d 14 d 10 d 5 d 12 d 5 d 35 d 21 d 7 d 3 d 24 d
290 250 d 324 324.11 € 3/1/2014 14:45 7/1/2013 14:31 3 d 35 d 36 d 15 d 4 d 8 d 2 d 11 d 3 d 18 d 7 d 7 d 4 d 18 d 1 d 3 d 4 d 5 d 18 d 18 d 11 d 7 d 8 d 13 d 6 d 18 d 11 d 6 d 3 d 29 d
4733 250 d 324 332.01 € 30/12/2013 15:30 2/1/2013 14:04 7 d 29 d 34 d 20 d 7 d 5 d 4 d 9 d 1 d 11 d 6 d 9 d 5 d 10 d 6 d 4 d 4 d 4 d 15 d 7 d 10 d 11 d 18 d 15 d 6 d 19 d 15 d 7 d 3 d 32 d
52 249 d 324 447.26 € 27/12/2013 11:07 1/1/2013 23:12 3 d 25 d 32 d 27 d 8 d 4 d 3 d 8 d 2 d 12 d 5 d 5 d 5 d 10 d 2 d 4 d 8 d 8 d 20 d 9 d 10 d 14 d 7 d 16 d 5 d 37 d 15 d 4 d 4 d 22 d
4440 248 d 324 690.26 € 3/1/2014 16:22 10/1/2013 06:57 3 d 35 d 18 d 18 d 4 d 10 d 3 d 17 d 1 d 18 d 7 d 6 d 8 d 17 d 3 d 2 d 4 d 3 d 12 d 17 d 14 d 9 d 21 d 14 d 5 d 17 d 13 d 4 d 4 d 25 d
853 250 d 324 857.27 € 30/12/2013 14:09 2/1/2013 14:47 3 d 47 d 27 d 11 d 4 d 8 d 2 d 13 d 1 d 16 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 2 d 5 d 4 d 15 d 10 d 15 d 9 d 9 d 16 d 5 d 37 d 15 d 6 d 3 d 31 d
465 250 d 324 969.37 € 23/1/2014 15:05 26/1/2013 19:53 6 d 32 d 36 d 11 d 4 d 12 d 2 d 11 d 5 d 23 d 4 d 6 d 3 d 17 d 3 d 3 d 10 d 4 d 22 d 12 d 9 d 12 d 9 d 5 d 6 d 22 d 12 d 4 d 4 d 27 d
955 246 d 325 033.56 € 2/1/2014 13:05 10/1/2013 17:58 5 d 35 d 23 d 23 d 7 d 6 d 2 d 16 d 2 d 21 d 9 d 7 d 3 d 8 d 1 d 6 d 4 d 7 d 13 d 9 d 7 d 9 d 10 d 12 d 6 d 19 d 21 d 6 d 3 d 24 d
168 248 d 325 328.36 € 6/1/2014 15:29 11/1/2013 02:08 5 d 37 d 24 d 20 d 10 d 11 d 7 d 12 d 4 d 21 d 10 d 6 d 8 d 19 d 3 d 3 d 5 d 9 d 12 d 8 d 11 d 7 d 7 d 12 d 5 d 12 d 12 d 6 d 4 d 30 d
2062 248 d 325 450.09 € 27/12/2013 15:38 4/1/2013 04:11 7 d 36 d 22 d 15 d 12 d 5 d 3 d 11 d 1 d 14 d 6 d 5 d 5 d 17 d 2 d 2 d 4 d 5 d 26 d 14 d 13 d 11 d 8 d 13 d 6 d 13 d 15 d 6 d 4 d 20 d
1327 249 d 325 790.69 € 9/1/2014 09:26 14/1/2013 01:58 5 d 51 d 24 d 12 d 4 d 6 d 3 d 8 d 3 d 17 d 7 d 7 d 4 d 16 d 2 d 6 d 6 d 7 d 14 d 9 d 12 d 8 d 15 d 8 d 6 d 22 d 18 d 5 d 4 d 30 d
4745 249 d 325 869.75 € 30/12/2013 08:29 2/1/2013 21:52 5 d 26 d 33 d 12 d 6 d 14 d 1 d 15 d 2 d 25 d 4 d 5 d 5 d 6 d 3 d 3 d 7 d 7 d 21 d 10 d 15 d 10 d 10 d 7 d 6 d 30 d 18 d 5 d 4 d 23 d
4666 247 d 325 952.09 € 24/12/2013 16:41 2/1/2013 22:51 3 d 31 d 26 d 20 d 9 d 12 d 2 d 15 d 2 d 20 d 8 d 7 d 5 d 16 d 5 d 2 d 5 d 7 d 22 d 11 d 10 d 6 d 14 d 8 d 5 d 22 d 21 d 5 d 4 d 25 d
3686 245 d 326 038.24 € 31/12/2013 08:43 9/1/2013 14:21 6 d 25 d 33 d 18 d 14 d 6 d 2 d 9 d 2 d 13 d 7 d 9 d 3 d 12 d 1 d 3 d 4 d 9 d 16 d 15 d 12 d 10 d 8 d 17 d 5 d 29 d 14 d 3 d 3 d 20 d
3859 245 d 326 160.74 € 20/12/2013 14:30 3/1/2013 09:11 6 d 31 d 28 d 13 d 6 d 4 d 4 d 18 d 3 d 19 d 7 d 6 d 4 d 13 d 9 d 4 d 6 d 9 d 18 d 7 d 14 d 9 d 13 d 10 d 6 d 31 d 17 d 3 d 4 d 19 d
3915 249 d 326 421.17 € 8/1/2014 16:41 12/1/2013 03:41 4 d 24 d 24 d 23 d 10 d 11 d 1 d 11 d 2 d 25 d 4 d 7 d 6 d 10 d 6 d 3 d 3 d 5 d 18 d 8 d 20 d 8 d 15 d 11 d 5 d 18 d 21 d 6 d 4 d 24 d
1758 250 d 326 817.68 € 3/1/2014 11:07 5/1/2013 12:36 4 d 38 d 32 d 16 d 5 d 7 d 1 d 12 d 1 d 16 d 6 d 5 d 4 d 14 d 2 d 4 d 4 d 5 d 13 d 10 d 17 d 8 d 10 d 14 d 5 d 22 d 18 d 10 d 6 d 26 d
2496 248 d 326 856.71 € 3/1/2014 08:05 9/1/2013 00:02 3 d 51 d 12 d 14 d 11 d 4 d 2 d 10 d 1 d 20 d 5 d 8 d 4 d 16 d 4 d 2 d 4 d 7 d 11 d 12 d 17 d 5 d 18 d 14 d 6 d 12 d 12 d 5 d 4 d 23 d
3751 248 d 327 253.00 € 6/1/2014 08:34 9/1/2013 23:47 4 d 30 d 29 d 22 d 6 d 12 d 2 d 10 d 3 d 19 d 7 d 5 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 9 d 19 d 11 d 14 d 8 d 17 d 7 d 6 d 40 d 11 d 3 d 4 d 21 d
2065 250 d 327 297.87 € 2/1/2014 08:43 3/1/2013 18:40 5 d 49 d 23 d 16 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 18 d 5 d 7 d 3 d 14 d 2 d 4 d 5 d 5 d 14 d 10 d 11 d 7 d 12 d 15 d 6 d 19 d 11 d 5 d 4 d 26 d
1513 248 d 327 380.46 € 24/12/2013 14:50 1/1/2013 23:40 4 d 40 d 26 d 12 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 23 d 4 d 10 d 4 d 10 d 6 d 4 d 4 d 6 d 17 d 11 d 14 d 11 d 16 d 7 d 5 d 28 d 13 d 4 d 3 d 22 d
3892 248 d 327 391.94 € 24/12/2013 11:17 30/12/2012 16:38 5 d 32 d 34 d 19 d 5 d 7 d 2 d 14 d 2 d 14 d 9 d 10 d 4 d 14 d 4 d 10 d 3 d 5 d 16 d 9 d 20 d 6 d 7 d 11 d 6 d 36 d 16 d 5 d 4 d 26 d
4505 249 d 327 691.40 € 8/1/2014 16:46 11/1/2013 23:23 3 d 26 d 34 d 14 d 11 d 5 d 2 d 10 d 2 d 22 d 9 d 10 d 5 d 6 d 2 d 5 d 3 d 7 d 20 d 13 d 11 d 8 d 11 d 17 d 5 d 39 d 13 d 5 d 4 d 18 d
3479 245 d 328 057.25 € 20/12/2013 14:50 2/1/2013 15:24 3 d 51 d 20 d 15 d 6 d 9 d 3 d 10 d 2 d 24 d 6 d 6 d 5 d 8 d 3 d 2 d 7 d 4 d 18 d 11 d 12 d 6 d 7 d 15 d 6 d 38 d 15 d 7 d 3 d 20 d
110 248 d 328 062.54 € 31/12/2013 11:26 6/1/2013 06:34 3 d 24 d 30 d 22 d 6 d 8 d 2 d 8 d 2 d 30 d 6 d 8 d 4 d 14 d 1 d 2 d 10 d 5 d 19 d 12 d 15 d 8 d 10 d 11 d 5 d 30 d 17 d 6 d 4 d 20 d
4061 245 d 328 499.57 € 23/12/2013 14:05 3/1/2013 16:10 3 d 36 d 33 d 14 d 5 d 6 d 2 d 14 d 5 d 25 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 3 d 6 d 9 d 13 d 10 d 12 d 6 d 11 d 11 d 5 d 15 d 16 d 6 d 5 d 19 d
3741 249 d 329 226.81 € 31/12/2013 15:34 6/1/2013 04:59 3 d 52 d 20 d 19 d 6 d 7 d 1 d 12 d 2 d 13 d 5 d 8 d 4 d 7 d 3 d 3 d 5 d 8 d 20 d 9 d 11 d 11 d 7 d 14 d 6 d 20 d 15 d 6 d 4 d 22 d
1714 247 d 329 466.64 € 23/12/2013 10:39 31/12/2012 09:32 4 d 57 d 15 d 16 d 5 d 9 d 3 d 8 d 1 d 20 d 8 d 5 d 6 d 9 d 2 d 4 d 9 d 6 d 19 d 16 d 8 d 6 d 8 d 11 d 6 d 26 d 12 d 5 d 5 d 19 d
2836 249 d 329 583.08 € 30/12/2013 11:37 3/1/2013 15:01 4 d 38 d 21 d 11 d 5 d 7 d 4 d 16 d 5 d 16 d 6 d 9 d 7 d 15 d 3 d 3 d 8 d 10 d 24 d 13 d 15 d 8 d 16 d 9 d 5 d 35 d 14 d 5 d 4 d 17 d
3066 245 d 330 692.56 € 26/12/2013 10:58 5/1/2013 06:57 2 d 51 d 17 d 17 d 6 d 14 d 2 d 16 d 3 d 24 d 7 d 9 d 4 d 13 d 4 d 4 d 4 d 7 d 18 d 10 d 9 d 8 d 9 d 9 d 6 d 19 d 12 d 4 d 4 d 19 d
2217 250 d 330 983.05 € 26/12/2013 14:17 31/12/2012 06:41 3 d 41 d 16 d 23 d 12 d 8 d 6 d 13 d 7 d 17 d 7 d 5 d 4 d 14 d 4 d 6 d 8 d 4 d 12 d 8 d 17 d 5 d 15 d 14 d 6 d 22 d 13 d 9 d 3 d 23 d
4091 250 d 331 184.13 € 2/1/2014 10:00 3/1/2013 17:07 4 d 40 d 26 d 24 d 6 d 9 d 6 d 13 d 3 d 18 d 5 d 6 d 3 d 18 d 2 d 4 d 3 d 8 d 14 d 11 d 13 d 5 d 7 d 14 d 6 d 42 d 16 d 5 d 4 d 20 d
2539 246 d 331 886.91 € 3/1/2014 10:43 11/1/2013 05:30 3 d 43 d 18 d 22 d 7 d 8 d 1 d 14 d 1 d 18 d 5 d 7 d 5 d 9 d 2 d 4 d 4 d 8 d 15 d 10 d 14 d 7 d 11 d 17 d 7 d 27 d 17 d 4 d 3 d 17 d
3653 246 d 331 996.15 € 31/12/2013 15:37 9/1/2013 15:47 2 d 47 d 23 d 24 d 7 d 6 d 1 d 12 d 5 d 25 d 7 d 7 d 6 d 11 d 1 d 2 d 4 d 6 d 18 d 9 d 9 d 9 d 8 d 6 d 6 d 24 d 16 d 5 d 4 d 20 d
2999 250 d 332 083.09 € 30/12/2013 11:17 1/1/2013 05:00 3 d 29 d 34 d 15 d 4 d 10 d 5 d 10 d 3 d 21 d 5 d 10 d 6 d 15 d 4 d 3 d 4 d 6 d 20 d 16 d 20 d 12 d 10 d 7 d 7 d 28 d 18 d 5 d 5 d 18 d
2468 249 d 332 594.11 € 26/12/2013 14:41 1/1/2013 01:35 4 d 19 d 38 d 17 d 8 d 5 d 2 d 16 d 2 d 30 d 6 d 8 d 4 d 13 d 3 d 4 d 4 d 8 d 13 d 11 d 12 d 9 d 14 d 13 d 7 d 38 d 13 d 8 d 4 d 16 d
2769 249 d 332 641.50 € 27/12/2013 14:29 2/1/2013 11:58 5 d 26 d 35 d 18 d 8 d 8 d 4 d 15 d 2 d 19 d 8 d 5 d 5 d 8 d 1 d 2 d 4 d 7 d 13 d 12 d 15 d 13 d 9 d 15 d 5 d 39 d 13 d 4 d 3 d 19 d
1922 247 d 333 450.88 € 21/1/2014 09:50 28/1/2013 12:44 4 d 49 d 24 d 15 d 7 d 5 d 2 d 9 d 5 d 27 d 8 d 8 d 4 d 13 d 1 d 8 d 6 d 5 d 12 d 13 d 6 d 7 d 11 d 12 d 6 d 25 d 13 d 8 d 5 d 18 d
4374 249 d 333 494.22 € 27/12/2013 09:26 1/1/2013 00:20 5 d 47 d 27 d 15 d 6 d 7 d 2 d 9 d 3 d 22 d 6 d 6 d 5 d 10 d 2 d 7 d 4 d 5 d 13 d 12 d 11 d 8 d 9 d 13 d 6 d 19 d 18 d 9 d 5 d 21 d
4169 246 d 335 546.72 € 20/12/2013 15:14 1/1/2013 03:43 6 d 55 d 28 d 23 d 4 d 12 d 3 d 8 d 4 d 14 d 9 d 4 d 4 d 7 d 5 d 2 d 7 d 5 d 16 d 10 d 7 d 7 d 8 d 8 d 5 d 23 d 16 d 7 d 6 d 20 d
2750 248 d 336 363.49 € 6/1/2014 11:17 9/1/2013 21:58 3 d 40 d 24 d 19 d 16 d 12 d 2 d 11 d 2 d 28 d 7 d 8 d 4 d 6 d 3 d 4 d 5 d 5 d 12 d 9 d 13 d 8 d 11 d 10 d 7 d 11 d 16 d 4 d 5 d 17 d
Média das durações 304 350.70 € 4 d 26 d 23 d 17 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 18 d 6 d 6 d 4 d 12 d 3 d 4 d 6 d 6 d 17 d 11 d 12 d 8 d 12 d 12 d 6 d 29 d 16 d 5 d 4 d 37 d
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 246 dias).xlsx 3 de 3
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES
10/07/2013
Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
Planeamento de Empreitadas de Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VII - Projeto “Casa”, Planeamento para 246 dias de 
duração (duração média dos resultados da simulação MC) 
• Plano de Trabalhos com 246 dias em formato MS Project 
ID WBS Task Name Duration Cost Start Finish Predecessors
0 C. Casa 246 d 304 378.96 € Wed 02/01/13 Fri 20/12/13
1 C.1 1 Consignação 1 d 0.00 € Wed 02/01/13 Wed 02/01/13
2 C.2 2 Estaleiro 197 d 168 842.70 € Thu 03/01/13 Tue 15/10/13
3 C.2.1 2.1 Montagem do Estaleiro 4 d 5 950.20 € Thu 03/01/13 Tue 08/01/13 1
4 C.2.2 2.2 Desmontagem do Estaleiro 1 d 649.00 € Tue 15/10/13 Tue 15/10/13 37FS+1 d;32FS+1 d
5 C.3 3 Fundações e Paredes 50 d 31 763.00 € Wed 09/01/13 Wed 20/03/13
6 C.3.1 3.1 Fundações 27 d 18 823.00 € Wed 09/01/13 Fri 15/02/13 3
7 C.3.2 3.2 Paredes 22 d 12 940.00 € Tue 19/02/13 Wed 20/03/13 6FS+1 d
8 C.4 4 Telhado 18 d 7 919.00 € Thu 21/03/13 Tue 16/04/13 7
9 C.5 5 Águas 46 d 12 812.00 € Wed 17/04/13 Tue 25/06/13
10 C.5.1 5.1 Rede de Saneamento 7 d 2 240.00 € Wed 17/04/13 Fri 26/04/13 8
11 C.5.2 5.2 Loiças Sanitárias 7 d 1 904.00 € Fri 14/06/13 Tue 25/06/13 12
12 C.5.3 5.3 Cozinha 3 d 816.00 € Tue 11/06/13 Thu 13/06/13 10;15
13 C.5.4 5.4 Rede de Distribuição 11 d 2 992.00 € Mon 29/04/13 Tue 14/05/13 10
14 C.5.5 5.5 Cilindro 3 d 1 360.00 € Wed 15/05/13 Fri 17/05/13 13
15 C.6 6 Pavimentos 18 d 10 335.86 € Wed 15/05/13 Fri 07/06/13 10;13
16 C.7 7 Electricidade 39 d 8 186.40 € Wed 17/04/13 Thu 13/06/13
17 C.7.1 7.1 Tubagens 6 d 1 660.80 € Wed 17/04/13 Wed 24/04/13 8
18 C.7.2 7.2 Enfiamento de Cabos 6 d 1 324.80 € Fri 26/04/13 Mon 06/05/13 17
19 C.7.3 7.3 Instalação do Quadro 4 d 883.20 € Thu 23/05/13 Tue 28/05/13 20
20 C.7.4 7.4 Aparelhagem 12 d 2 649.60 € Tue 07/05/13 Wed 22/05/13 18
21 C.7.5 7.5 Acabamentos 3 d 168.00 € Tue 11/06/13 Thu 13/06/13 15;19
22 C.8 8 Carpintarias 44 d 45 300.00 € Tue 11/06/13 Mon 12/08/13
23 C.8.1 8.1 Portas Exteriores 4 d 0.00 € Tue 11/06/13 Fri 14/06/13 15
24 C.8.2 8.2 Janelas 6 d 0.00 € Mon 17/06/13 Tue 25/06/13 23
25 C.8.3 8.3 Portas Interiores 6 d 0.00 € Wed 26/06/13 Wed 03/07/13 24
26 C.8.4 8.4 Armários 17 d 0.00 € Thu 04/07/13 Fri 26/07/13 25
27 C.8.5 8.5 Cozinha 11 d 300.00 € Mon 29/07/13 Mon 12/08/13 26
28 C.9 9 Pinturas 43 d 10 504.00 € Tue 13/08/13 Fri 11/10/13
29 C.9.1 9.1 Tetos 12 d 2 808.00 € Tue 13/08/13 Thu 29/08/13 27;21
30 C.9.2 9.2 Paredes Interiores 7 d 1 928.00 € Fri 30/08/13 Mon 09/09/13 29
31 C.9.3 9.3 Paredes Exteriores 12 d 2 928.00 € Tue 10/09/13 Wed 25/09/13 30
32 C.9.4 9.4 Madeiras 12 d 2 840.00 € Thu 26/09/13 Fri 11/10/13 31
33 C.10 10 Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás)
34 d 1 500.00 € Wed 21/08/13 Mon 07/10/13
34 C.10.1 10.1 Elaboração de Vistorias 6 d 0.00 € Wed 21/08/13 Wed 28/08/13 21FS+10 d;27FS+5 d;11FS+5 d
35 C.10.2 10.2 Receção das Certificações das 
Entidades
28 d 0.00 € Thu 29/08/13 Mon 07/10/13 34
36 C.11 11 Arranjos Exteriores 81 d 5 716.00 € Mon 01/07/13 Tue 22/10/13
37 C.11.1 11.1 Passeios e jardins 16 d 5 316.00 € Mon 01/07/13 Mon 22/07/13 11FS+3 d
38 C.11.2 11.2 Acabamentos dos jardins e limpeza5 d 400.00 € Wed 16/10/13 Tue 22/10/13 37;32FS+2 d
39 C.12 12 Licenciamento Final 48 d 1 500.00 € Mon 14/10/13 Wed 18/12/13
40 C.12.1 12.1 Elaboração da Ficha Técnica e 
envio para a Entidade Licenciadora
4 d 0.00 € Mon 14/10/13 Thu 17/10/13 32
41 C.12.2 12.2 Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 0.00 € Fri 25/10/13 Fri 25/10/13 40FS+5 d;35FS+1 d
42 C.12.3 12.3 Emissão da Licença de Utilização 38 d 0.00 € Mon 28/10/13 Wed 18/12/13 41
43 C.13 13 Entrega da Casa 1 d 0.00 € Fri 20/12/13 Fri 20/12/13 42FS+1 d;38FS+1 d;14;4
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Anexo VII - Projeto “Casa”, Planeamento para 246 dias de 
duração (duração média dos resultados da simulação MC) 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Casa
   Consignação
   Estaleiro 272.00 € 272.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €
      Custos fixos de estaleiro (vg) I 2 500.00 €
      I. Sanitárias I 0.50 € 24.00 100% 12.00 € 12.00 €
      Encarregado Geral I 10.50 € 8.00 100%
      Encarregado de Estaleiro I 10.00 € 8.00 100%
      Segurança I 15.00 € 24.00 100% 360.00 € 360.00 €
      Servente I 6.00 € 8.00 100%
      Diretor de Obra I 30.00 € 8.00 25%
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 768.80 € 250.00 € 2 750.00 € 3 000.00 €
         Lig. Rede Água D 1 500.00 €
         Lig. Rede Electricidade D 1 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 524.00 € 250.00 € 250.00 €
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
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         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
   Fundações e Paredes
      Fundações 564.00 € 564.00 € 250.00 € 1 720.00 € 1 750.00 € 3 720.00 €
         Acomp. Técnico D 1 750.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Betão D 40.00 € 43.00
      Paredes 520.00 € 520.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Trolha D 7.00 € 8.00 300%
         Tijolos - 7 (unid.) D 0.10 € 7 500.00
         Tijolos - 11 D 0.15 € 5 000.00
   Telhado 424.00 € 424.00 € 375.00 € 375.00 €
      Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
      Pintor D 8.00 € 8.00 100%
      Servente D 6.00 € 8.00 400%
      Trolha D 7.00 € 8.00 200%
      Telhas D 0.25 € 1 500.00
   Águas 3 500.00 € 3 500.00 €
      Água e Esgotos - Materiais D 3 500.00 € 1.00
      Rede de Saneamento 320.00 € 320.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Loiças Sanitárias 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cozinha 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Rede de Distribuição 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cilindro 120.00 € 120.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Cilindro D 1 000.00 € 1.00
   Pavimentos 312.00 € 312.00 € 4 912.50 € 4 912.50 €
      Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Trolha D 7.00 € 8.00 300%
      Pav. Cerâmico (m2) D 25.00 € 120.00
      Rev. Cerâmico (m2) D 22.50 € 85.00
   Eletricidade 1 500.00 € 1 500.00 €
      Electricidade - Materais D 1 500.00 € 1.00
      Tubagens 276.80 € 276.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 200%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Instalação do Quadro 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Aparelhagem 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Acabamentos 56.00 € 56.00 €
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
   Carpintarias 45 000.00 € 45 000.00 €
      Carpintarias - Subempreitada D 45 000.00 €
      Portas Exteriores
      Janelas
      Portas Interiores
      Armários
      Cozinha 300.00 € 300.00 €
         Transportes D 300.00 €
   Pinturas
      Tectos 224.00 € 224.00 € 120.00 € 120.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 15.00
      Paredes Interiores 224.00 € 224.00 € 360.00 € 360.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 45.00
      Paredes Exteriores 224.00 € 224.00 € 240.00 € 240.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 30.00
      Madeiras 224.00 € 224.00 € 152.00 € 152.00 €
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Custo de 
mobilização
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Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Custos Unitários Diário
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         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Esmalte (lt) D 4.00 € 38.00
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licenças de Certificação (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias
      Recepção das Certificações das Entidades
   Arranjos Exteriores
      Passeios e jardins 276.00 € 276.00 € 900.00 € 900.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pav. Cerâmico Exterior (m2) D 15.00 € 50.00
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 200%
         Terra vegetal (m3) D 5.00 € 30.00
         Adjudante de pedreiro D 7.50 € 8.00 100%
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 80.00 €
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 100%
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licença de Utilização (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade Licenciadora
      Vistoria - Entidade Licenciadora
      Emissão da Licença de Utilização
   Entrega da Casa
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) I
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Anexo VII - Projeto “Casa”, Planeamento para 246 dias de 
duração (duração média dos resultados da simulação MC) 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Tarefa
Custos 
Variáveis
Custos não-
Variáveis 
Duração
(dias)
Custo
MSProject 
(retirado do PT)
Custo
Calculo Excel
Diferença
Casa 246 311 485.73 € 312 034.66 € 548.92 €
   Consignação 1
   Estaleiro 2 500.00 € 197 168 842.70 € 168 953.20 € 110.50 €
      I. Sanitárias 12.00 € 285 3 420.00 €
      Segurança 360.00 € 285 102 600.00 €
      Encarregado Geral 84.00 € 197 16 548.00 €
      Encarregado de Estaleiro 80.00 € 197 15 760.00 €
      Servente 48.00 € 197 9 456.00 €
      Diretor de Obra 60.00 € 197 11 820.00 €
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 3 000.00 € 4 5 950.20 € 6 075.20 € 125.00 €
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 250.00 € 1 649.00 € 774.00 € 125.00 €
   Fundações e Paredes 50 31 763.00 € 31 888.00 € 125.00 €
      Fundações 564.00 € 3 720.00 € 27 18 823.00 € 18 948.00 € 125.00 €
      Paredes 520.00 € 1 500.00 € 22 12 940.00 € 12 940.00 €
   Telhado 424.00 € 375.00 € 18 7 919.00 € 8 007.00 € 88.00 €
   Águas 3 500.00 € 46 12 812.00 € 12 812.00 €
      Rede de Saneamento 320.00 € 7 2 240.00 € 2 240.00 €
      Loiças Sanitárias 272.00 € 7 1 904.00 € 1 904.00 €
      Cozinha 272.00 € 3 816.00 € 816.00 €
      Rede de Distribuição 272.00 € 11 2 992.00 € 2 992.00 €
      Cilindro 120.00 € 1 000.00 € 3 1 360.00 € 1 360.00 €
   Pavimentos 312.00 € 4 912.50 € 18 10 335.86 € 10 528.50 € 192.64 €
   Electricidade 1 500.00 € 39 8 186.40 € 8 186.40 €
      Tubagens 276.80 € 6 1 660.80 € 1 660.80 €
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 6 1 324.80 € 1 324.80 €
      Instalação do Quadro 220.80 € 4 883.20 € 883.20 €
      Aparelhagem 220.80 € 12 2 649.60 € 2 649.60 €
      Acabamentos 56.00 € 3 168.00 € 168.00 €
   Carpintarias 45 000.00 € 44 45 300.00 € 45 300.00 €
      Portas Exteriores 4
      Janelas 6
      Portas Interiores 6
      Armários 17
      Cozinha 300.00 € 11 300.00 € 300.00 €
   Pinturas 43 10 504.00 € 10 504.00 €
      Tetos 224.00 € 120.00 € 12 2 808.00 € 2 808.00 €
      Paredes Interiores 224.00 € 360.00 € 7 1 928.00 € 1 928.00 €
      Paredes Exteriores 224.00 € 240.00 € 12 2 928.00 € 2 928.00 €
      Madeiras 224.00 € 152.00 € 12 2 840.00 € 2 840.00 €
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 1 500.00 € 34 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias 6
      Receção das Certificações das Entidades 28
   Arranjos Exteriores 81 5 716.00 € 5 716.00 €
      Passeios e jardins 276.00 € 900.00 € 16 5 316.00 € 5 316.00 €
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 5 400.00 € 400.00 €
   Licenciamento Final 1 500.00 € 48 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade Licenciadora 4
      Vistoria - Entidade Licenciadora 1
      Emissão da Licença de Utilização 38
   Entrega da Casa 1
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) 7 106.77 € 7 139.56 € 32.78 €
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Anexo VIII - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em produção normal) 
• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 230 dias 
• Plano de Trabalhos com 230 dias em formato MS Project 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
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Anexo VIII - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em produção normal) 
• Tabela com a determinação das durações médias das atividades para uma duração 
total do projeto de 230 dias 
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
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1673 225 d 300 507.38 € 10/12/2013 13:10 20/1/2013 19:42 2 d 11 d 34 d 16 d 8 d 10 d 5 d 9 d 4 d 14 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 3 d 8 d 5 d 17 d 15 d 14 d 9 d 11 d 17 d 5 d 20 d 13 d 4 d 4 d 16 d
4395 225 d 281 310.61 € 10/12/2013 13:14 19/1/2013 12:08 7 d 14 d 19 d 12 d 6 d 5 d 2 d 16 d 3 d 18 d 6 d 8 d 4 d 13 d 5 d 4 d 4 d 10 d 21 d 8 d 11 d 10 d 7 d 11 d 6 d 29 d 12 d 4 d 4 d 33 d
1301 225 d 279 622.39 € 22/11/2013 13:24 2/1/2013 21:48 4 d 13 d 11 d 16 d 12 d 15 d 2 d 10 d 3 d 20 d 7 d 6 d 3 d 17 d 1 d 4 d 5 d 5 d 14 d 15 d 16 d 8 d 14 d 8 d 6 d 31 d 15 d 5 d 5 d 35 d
4332 225 d 285 306.40 € 27/11/2013 08:24 7/1/2013 12:35 3 d 29 d 15 d 14 d 5 d 8 d 3 d 13 d 1 d 18 d 7 d 7 d 5 d 8 d 4 d 4 d 6 d 8 d 12 d 7 d 12 d 7 d 8 d 13 d 5 d 19 d 23 d 3 d 4 d 36 d
3199 225 d 285 417.98 € 21/11/2013 13:29 31/12/2012 23:41 3 d 18 d 18 d 16 d 8 d 8 d 1 d 9 d 5 d 18 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 4 d 7 d 5 d 17 d 12 d 18 d 8 d 10 d 11 d 6 d 27 d 15 d 5 d 3 d 30 d
1782 225 d 300 473.39 € 28/11/2013 13:29 8/1/2013 21:17 3 d 42 d 21 d 11 d 5 d 8 d 2 d 11 d 4 d 15 d 8 d 7 d 3 d 11 d 6 d 5 d 4 d 5 d 17 d 9 d 8 d 5 d 10 d 16 d 5 d 23 d 14 d 3 d 4 d 24 d
1947 225 d 274 463.17 € 3/12/2013 13:34 13/1/2013 03:35 5 d 21 d 14 d 11 d 12 d 7 d 3 d 8 d 1 d 14 d 10 d 11 d 3 d 10 d 4 d 3 d 4 d 8 d 19 d 8 d 13 d 6 d 8 d 14 d 5 d 24 d 17 d 5 d 3 d 43 d
2545 225 d 289 522.45 € 25/11/2013 10:13 3/1/2013 14:39 3 d 13 d 34 d 15 d 14 d 9 d 1 d 11 d 1 d 17 d 4 d 7 d 4 d 8 d 5 d 6 d 6 d 5 d 17 d 12 d 10 d 5 d 10 d 7 d 6 d 18 d 11 d 4 d 6 d 25 d
1895 225 d 272 017.63 € 25/11/2013 10:42 3/1/2013 14:54 4 d 11 d 16 d 15 d 4 d 7 d 2 d 11 d 2 d 16 d 6 d 8 d 6 d 15 d 4 d 4 d 5 d 8 d 13 d 10 d 15 d 11 d 12 d 12 d 5 d 27 d 18 d 8 d 3 d 44 d
2732 225 d 287 636.22 € 26/11/2013 14:07 7/1/2013 01:10 6 d 23 d 16 d 14 d 6 d 6 d 3 d 8 d 2 d 23 d 6 d 7 d 5 d 18 d 2 d 7 d 3 d 7 d 11 d 12 d 9 d 8 d 15 d 11 d 7 d 31 d 13 d 5 d 5 d 30 d
4809 225 d 301 411.07 € 26/11/2013 14:12 7/1/2013 05:12 3 d 24 d 31 d 16 d 6 d 12 d 3 d 8 d 1 d 14 d 7 d 9 d 4 d 15 d 2 d 3 d 3 d 5 d 14 d 16 d 9 d 13 d 12 d 11 d 5 d 26 d 14 d 6 d 4 d 22 d
1908 225 d 296 082.84 € 6/12/2013 14:22 17/1/2013 03:16 3 d 27 d 19 d 13 d 7 d 5 d 5 d 15 d 1 d 29 d 6 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 5 d 9 d 16 d 9 d 9 d 5 d 10 d 9 d 5 d 15 d 16 d 3 d 6 d 22 d
1487 225 d 296 590.07 € 3/12/2013 14:36 13/1/2013 08:29 3 d 11 d 20 d 18 d 6 d 14 d 3 d 9 d 3 d 27 d 4 d 6 d 4 d 14 d 4 d 5 d 3 d 6 d 18 d 10 d 19 d 11 d 17 d 6 d 6 d 32 d 18 d 4 d 5 d 20 d
3993 225 d 294 341.60 € 28/11/2013 14:50 9/1/2013 07:50 2 d 21 d 26 d 15 d 6 d 4 d 2 d 14 d 2 d 14 d 7 d 5 d 4 d 7 d 2 d 2 d 4 d 9 d 19 d 15 d 9 d 6 d 16 d 12 d 6 d 17 d 15 d 5 d 4 d 20 d
4034 225 d 300 714.42 € 21/11/2013 14:50 1/1/2013 10:43 5 d 43 d 17 d 11 d 5 d 6 d 2 d 12 d 2 d 11 d 6 d 9 d 5 d 13 d 3 d 5 d 8 d 4 d 13 d 13 d 6 d 10 d 15 d 11 d 5 d 39 d 13 d 3 d 3 d 24 d
560 225 d 264 384.60 € 21/11/2013 14:55 2/1/2013 06:54 2 d 11 d 13 d 15 d 8 d 8 d 3 d 12 d 3 d 16 d 6 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 6 d 3 d 25 d 10 d 15 d 6 d 8 d 10 d 6 d 31 d 19 d 7 d 3 d 49 d
860 225 d 297 288.28 € 25/11/2013 14:55 3/1/2013 16:31 4 d 26 d 24 d 18 d 6 d 8 d 2 d 16 d 6 d 15 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 3 d 10 d 5 d 19 d 8 d 7 d 6 d 10 d 12 d 5 d 32 d 11 d 4 d 6 d 21 d
2537 225 d 290 158.86 € 5/12/2013 15:55 16/1/2013 08:21 3 d 34 d 24 d 16 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 11 d 6 d 4 d 4 d 9 d 4 d 2 d 5 d 6 d 14 d 13 d 6 d 5 d 9 d 15 d 6 d 42 d 14 d 4 d 4 d 22 d
3680 225 d 280 395.56 € 20/11/2013 15:48 30/12/2012 08:27 2 d 25 d 25 d 16 d 5 d 9 d 3 d 9 d 1 d 11 d 7 d 5 d 5 d 7 d 3 d 6 d 4 d 8 d 15 d 11 d 8 d 5 d 15 d 6 d 6 d 24 d 18 d 7 d 3 d 39 d
2055 225 d 293 235.97 € 26/11/2013 15:48 6/1/2013 12:43 3 d 16 d 28 d 16 d 8 d 8 d 3 d 12 d 2 d 11 d 8 d 8 d 4 d 13 d 2 d 2 d 4 d 8 d 16 d 12 d 11 d 12 d 11 d 15 d 6 d 15 d 18 d 3 d 6 d 24 d
3013 225 d 303 376.98 € 21/11/2013 15:53 31/12/2012 19:03 2 d 26 d 28 d 17 d 10 d 10 d 2 d 10 d 3 d 15 d 7 d 8 d 3 d 14 d 1 d 2 d 5 d 4 d 17 d 8 d 15 d 6 d 15 d 9 d 7 d 13 d 16 d 5 d 4 d 22 d
4659 225 d 297 743.61 € 25/11/2013 16:31 4/1/2013 04:33 4 d 21 d 31 d 15 d 7 d 8 d 3 d 10 d 3 d 16 d 10 d 6 d 4 d 10 d 3 d 4 d 5 d 5 d 16 d 9 d 17 d 6 d 8 d 12 d 5 d 20 d 15 d 3 d 5 d 24 d
3533 225 d 276 515.79 € 22/11/2013 11:36 2/1/2013 12:23 4 d 19 d 19 d 21 d 6 d 8 d 2 d 8 d 1 d 13 d 7 d 5 d 4 d 17 d 4 d 5 d 4 d 5 d 18 d 10 d 7 d 5 d 6 d 17 d 6 d 56 d 18 d 5 d 4 d 21 d
1503 225 d 272 034.81 € 3/12/2013 16:41 12/1/2013 08:52 3 d 11 d 22 d 14 d 7 d 7 d 3 d 9 d 5 d 13 d 6 d 8 d 4 d 18 d 4 d 6 d 8 d 9 d 11 d 7 d 9 d 8 d 17 d 12 d 6 d 24 d 16 d 3 d 4 d 44 d
1155 225 d 285 205.89 € 21/11/2013 16:41 1/1/2013 01:30 3 d 29 d 22 d 18 d 8 d 6 d 3 d 10 d 2 d 17 d 6 d 6 d 3 d 6 d 4 d 3 d 3 d 5 d 16 d 9 d 9 d 5 d 12 d 9 d 5 d 21 d 14 d 4 d 4 d 35 d
2419 225 d 282 664.15 € 25/11/2013 16:50 3/1/2013 19:31 3 d 13 d 22 d 23 d 6 d 6 d 4 d 9 d 6 d 15 d 10 d 7 d 3 d 11 d 2 d 4 d 4 d 9 d 23 d 14 d 5 d 9 d 9 d 7 d 8 d 25 d 22 d 4 d 4 d 34 d
87 225 d 289 793.38 € 22/11/2013 08:29 2/1/2013 05:30 3 d 15 d 23 d 15 d 6 d 9 d 3 d 9 d 2 d 18 d 6 d 7 d 5 d 7 d 4 d 7 d 8 d 8 d 19 d 9 d 16 d 8 d 13 d 9 d 5 d 43 d 13 d 4 d 3 d 25 d
3465 225 d 279 920.05 € 22/11/2013 16:14 2/1/2013 15:36 3 d 19 d 19 d 22 d 4 d 6 d 2 d 12 d 2 d 20 d 5 d 10 d 4 d 9 d 4 d 2 d 10 d 7 d 14 d 8 d 8 d 5 d 8 d 11 d 5 d 35 d 16 d 3 d 5 d 34 d
1800 225 d 290 850.85 € 27/11/2013 09:12 4/1/2013 17:51 5 d 24 d 22 d 19 d 6 d 8 d 1 d 10 d 3 d 14 d 5 d 7 d 6 d 12 d 2 d 4 d 9 d 6 d 15 d 18 d 9 d 6 d 8 d 8 d 6 d 21 d 16 d 5 d 4 d 28 d
4642 225 d 292 791.61 € 27/11/2013 09:17 5/1/2013 04:04 3 d 12 d 31 d 16 d 6 d 8 d 2 d 10 d 2 d 21 d 9 d 4 d 3 d 12 d 2 d 2 d 7 d 6 d 19 d 8 d 9 d 8 d 18 d 9 d 6 d 50 d 15 d 6 d 4 d 16 d
4881 225 d 293 402.77 € 18/12/2013 09:22 26/1/2013 23:27 4 d 20 d 18 d 19 d 7 d 10 d 1 d 14 d 1 d 13 d 6 d 9 d 5 d 10 d 3 d 3 d 4 d 8 d 20 d 10 d 10 d 7 d 13 d 14 d 5 d 22 d 19 d 3 d 4 d 26 d
4357 225 d 299 311.39 € 4/12/2013 09:22 12/1/2013 01:39 5 d 34 d 14 d 21 d 11 d 5 d 4 d 10 d 2 d 19 d 5 d 6 d 5 d 14 d 3 d 6 d 3 d 10 d 12 d 12 d 9 d 6 d 9 d 6 d 5 d 25 d 12 d 3 d 4 d 22 d
4076 225 d 277 432.97 € 22/11/2013 09:31 2/1/2013 06:25 2 d 14 d 16 d 22 d 8 d 4 d 2 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 4 d 17 d 3 d 3 d 4 d 4 d 19 d 11 d 13 d 6 d 14 d 15 d 6 d 45 d 13 d 5 d 4 d 35 d
1388 225 d 299 349.75 € 9/12/2013 09:36 16/1/2013 23:05 4 d 29 d 21 d 13 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 19 d 9 d 5 d 4 d 10 d 2 d 5 d 4 d 5 d 13 d 12 d 15 d 9 d 15 d 9 d 5 d 33 d 11 d 5 d 5 d 21 d
3745 225 d 292 412.24 € 22/11/2013 13:05 2/1/2013 10:10 7 d 18 d 15 d 12 d 7 d 5 d 1 d 14 d 2 d 27 d 6 d 7 d 5 d 13 d 2 d 5 d 5 d 6 d 12 d 12 d 18 d 6 d 15 d 7 d 5 d 34 d 16 d 5 d 5 d 24 d
1788 225 d 299 058.24 € 2/12/2013 13:47 10/1/2013 10:52 2 d 21 d 18 d 19 d 6 d 6 d 2 d 8 d 3 d 20 d 8 d 10 d 3 d 12 d 3 d 4 d 5 d 11 d 22 d 12 d 11 d 9 d 12 d 12 d 5 d 15 d 16 d 5 d 3 d 19 d
1713 225 d 307 046.88 € 22/11/2013 10:00 1/1/2013 11:13 3 d 25 d 28 d 13 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 23 d 7 d 10 d 3 d 11 d 7 d 3 d 9 d 10 d 18 d 12 d 6 d 6 d 13 d 10 d 6 d 22 d 22 d 3 d 3 d 15 d
3814 225 d 285 336.54 € 28/11/2013 10:35 8/1/2013 08:30 4 d 22 d 16 d 11 d 6 d 7 d 3 d 10 d 3 d 16 d 5 d 4 d 5 d 8 d 2 d 2 d 3 d 6 d 15 d 10 d 20 d 7 d 15 d 13 d 5 d 36 d 17 d 7 d 5 d 31 d
927 225 d 276 871.57 € 10/12/2013 15:38 18/1/2013 13:28 5 d 11 d 26 d 16 d 4 d 10 d 3 d 9 d 3 d 21 d 4 d 5 d 3 d 9 d 4 d 3 d 5 d 7 d 14 d 8 d 15 d 7 d 6 d 14 d 7 d 24 d 16 d 4 d 5 d 41 d
857 225 d 287 134.53 € 26/11/2013 10:10 3/1/2013 17:58 5 d 12 d 32 d 13 d 4 d 8 d 1 d 13 d 3 d 12 d 10 d 6 d 6 d 13 d 2 d 2 d 5 d 7 d 17 d 7 d 18 d 7 d 14 d 10 d 6 d 31 d 12 d 3 d 3 d 33 d
1344 225 d 273 936.35 € 26/11/2013 13:44 4/1/2013 10:10 4 d 17 d 15 d 14 d 6 d 5 d 1 d 10 d 3 d 17 d 6 d 4 d 3 d 13 d 3 d 8 d 5 d 4 d 24 d 9 d 9 d 7 d 7 d 17 d 6 d 52 d 12 d 7 d 3 d 23 d
690 225 d 287 375.36 € 11/12/2013 10:38 18/1/2013 21:53 3 d 12 d 25 d 21 d 9 d 6 d 3 d 9 d 2 d 23 d 8 d 8 d 7 d 10 d 1 d 3 d 4 d 4 d 17 d 14 d 11 d 6 d 11 d 8 d 5 d 26 d 18 d 3 d 3 d 33 d
284 225 d 289 430.52 € 22/11/2013 10:43 1/1/2013 11:30 2 d 26 d 15 d 17 d 11 d 5 d 1 d 12 d 1 d 13 d 7 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 7 d 9 d 14 d 8 d 10 d 9 d 16 d 9 d 5 d 44 d 14 d 8 d 4 d 28 d
2174 225 d 304 443.82 € 17/12/2013 10:43 24/1/2013 23:14 5 d 27 d 24 d 21 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 14 d 6 d 6 d 3 d 13 d 2 d 4 d 3 d 7 d 16 d 13 d 10 d 7 d 16 d 7 d 7 d 23 d 16 d 4 d 3 d 18 d
4142 225 d 286 507.34 € 25/11/2013 10:32 2/1/2013 16:39 4 d 23 d 14 d 15 d 7 d 9 d 5 d 12 d 5 d 19 d 5 d 6 d 4 d 16 d 3 d 6 d 4 d 9 d 16 d 10 d 14 d 7 d 10 d 11 d 6 d 18 d 12 d 4 d 3 d 32 d
4726 225 d 267 787.26 € 27/11/2013 10:58 6/1/2013 05:50 4 d 17 d 16 d 11 d 6 d 8 d 2 d 10 d 1 d 12 d 9 d 6 d 5 d 6 d 2 d 4 d 8 d 11 d 15 d 8 d 16 d 7 d 11 d 11 d 6 d 21 d 16 d 4 d 5 d 45 d
2248 225 d 294 106.57 € 21/11/2013 10:58 30/12/2012 10:51 4 d 18 d 24 d 13 d 10 d 6 d 4 d 12 d 3 d 17 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 3 d 8 d 8 d 12 d 13 d 18 d 7 d 13 d 8 d 5 d 17 d 18 d 4 d 4 d 24 d
919 225 d 286 691.47 € 22/11/2013 11:00 31/12/2012 16:58 2 d 12 d 18 d 20 d 6 d 8 d 1 d 13 d 5 d 21 d 7 d 7 d 7 d 11 d 2 d 3 d 4 d 4 d 13 d 15 d 11 d 7 d 14 d 16 d 5 d 30 d 13 d 7 d 4 d 31 d
4804 225 d 274 410.08 € 22/11/2013 11:12 1/1/2013 23:04 4 d 26 d 19 d 11 d 8 d 8 d 4 d 10 d 1 d 12 d 5 d 9 d 4 d 9 d 2 d 6 d 3 d 5 d 11 d 10 d 10 d 5 d 11 d 13 d 6 d 28 d 16 d 4 d 3 d 46 d
3287 225 d 275 460.15 € 2/12/2013 16:12 10/1/2013 12:49 2 d 15 d 18 d 19 d 7 d 9 d 2 d 10 d 2 d 14 d 5 d 7 d 5 d 12 d 6 d 3 d 3 d 6 d 23 d 10 d 11 d 6 d 11 d 14 d 5 d 24 d 15 d 5 d 5 d 39 d
457 225 d 282 015.46 € 9/12/2013 11:12 17/1/2013 06:53 3 d 15 d 19 d 20 d 9 d 10 d 1 d 14 d 2 d 11 d 8 d 5 d 6 d 13 d 3 d 3 d 6 d 6 d 15 d 7 d 20 d 6 d 12 d 11 d 5 d 33 d 12 d 8 d 3 d 37 d
243 225 d 271 688.48 € 29/11/2013 11:25 8/1/2013 16:54 3 d 13 d 17 d 18 d 9 d 5 d 1 d 16 d 4 d 13 d 4 d 5 d 3 d 13 d 3 d 4 d 6 d 3 d 15 d 11 d 10 d 10 d 10 d 10 d 5 d 11 d 15 d 8 d 5 d 42 d
1960 225 d 288 292.19 € 27/11/2013 11:41 5/1/2013 13:14 6 d 27 d 17 d 12 d 4 d 8 d 1 d 15 d 2 d 11 d 4 d 8 d 6 d 13 d 3 d 6 d 10 d 6 d 21 d 8 d 13 d 5 d 11 d 11 d 7 d 26 d 15 d 4 d 3 d 29 d
1652 225 d 292 268.64 € 21/11/2013 11:50 30/12/2012 01:53 4 d 11 d 23 d 25 d 9 d 5 d 2 d 13 d 3 d 14 d 8 d 5 d 3 d 10 d 3 d 6 d 3 d 5 d 14 d 11 d 16 d 9 d 5 d 19 d 5 d 17 d 16 d 4 d 4 d 25 d
1042 225 d 297 383.98 € 4/12/2013 11:55 11/1/2013 18:11 5 d 16 d 24 d 18 d 5 d 7 d 2 d 15 d 1 d 22 d 5 d 5 d 5 d 9 d 3 d 2 d 5 d 5 d 14 d 6 d 14 d 10 d 9 d 20 d 5 d 18 d 17 d 6 d 5 d 22 d
1543 226 d 296 849.42 € 26/11/2013 13:24 3/1/2013 19:39 4 d 14 d 21 d 18 d 11 d 4 d 2 d 14 d 3 d 25 d 6 d 5 d 6 d 14 d 3 d 4 d 6 d 7 d 11 d 9 d 13 d 9 d 13 d 9 d 6 d 24 d 20 d 9 d 4 d 24 d
30 226 d 287 248.11 € 4/12/2013 13:34 12/1/2013 03:12 7 d 17 d 19 d 12 d 7 d 6 d 1 d 12 d 2 d 24 d 4 d 6 d 7 d 7 d 4 d 2 d 4 d 10 d 19 d 11 d 11 d 6 d 12 d 12 d 6 d 32 d 16 d 7 d 4 d 28 d
882 226 d 282 274.29 € 29/11/2013 16:10 9/1/2013 10:03 3 d 16 d 11 d 25 d 13 d 7 d 3 d 11 d 3 d 26 d 5 d 4 d 4 d 14 d 3 d 3 d 4 d 9 d 13 d 10 d 8 d 6 d 12 d 5 d 7 d 29 d 17 d 3 d 5 d 34 d
403 226 d 285 589.27 € 9/12/2013 14:17 17/1/2013 01:45 3 d 28 d 17 d 15 d 8 d 8 d 2 d 14 d 2 d 15 d 4 d 6 d 6 d 6 d 3 d 2 d 7 d 5 d 15 d 14 d 9 d 7 d 17 d 7 d 6 d 13 d 13 d 5 d 5 d 31 d
2464 226 d 300 952.65 € 4/12/2013 14:22 13/1/2013 07:10 2 d 33 d 18 d 19 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 22 d 6 d 4 d 3 d 11 d 2 d 3 d 7 d 6 d 12 d 11 d 5 d 8 d 15 d 11 d 5 d 20 d 18 d 7 d 3 d 22 d
4763 226 d 298 459.73 € 25/11/2013 08:49 2/1/2013 11:23 3 d 18 d 21 d 19 d 10 d 11 d 2 d 15 d 3 d 19 d 6 d 7 d 4 d 16 d 3 d 4 d 7 d 6 d 16 d 6 d 16 d 7 d 15 d 6 d 7 d 19 d 18 d 5 d 4 d 25 d
3169 226 d 267 800.28 € 22/11/2013 14:36 2/1/2013 02:29 7 d 14 d 14 d 10 d 12 d 10 d 1 d 9 d 2 d 13 d 4 d 5 d 4 d 10 d 3 d 5 d 4 d 6 d 12 d 13 d 10 d 10 d 15 d 13 d 5 d 22 d 13 d 7 d 6 d 45 d
485 226 d 288 540.74 € 22/11/2013 10:59 31/12/2012 14:18 4 d 16 d 23 d 11 d 9 d 7 d 2 d 13 d 2 d 17 d 8 d 4 d 4 d 12 d 2 d 2 d 4 d 10 d 21 d 13 d 9 d 7 d 12 d 14 d 6 d 33 d 16 d 4 d 4 d 27 d
1548 226 d 289 082.34 € 4/12/2013 14:46 13/1/2013 06:19 5 d 16 d 21 d 16 d 12 d 6 d 4 d 9 d 2 d 21 d 6 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 4 d 5 d 16 d 11 d 8 d 7 d 15 d 10 d 6 d 31 d 16 d 9 d 4 d 32 d
1488 226 d 264 566.30 € 5/12/2013 09:19 14/1/2013 11:29 3 d 21 d 12 d 14 d 11 d 5 d 2 d 11 d 3 d 17 d 4 d 5 d 3 d 11 d 3 d 3 d 3 d 6 d 14 d 9 d 12 d 7 d 9 d 9 d 6 d 26 d 12 d 6 d 4 d 50 d
798 226 d 306 849.98 € 2/12/2013 10:19 9/1/2013 13:19 4 d 30 d 29 d 11 d 5 d 7 d 1 d 11 d 2 d 20 d 6 d 6 d 3 d 11 d 3 d 4 d 8 d 9 d 14 d 8 d 9 d 6 d 14 d 10 d 6 d 21 d 23 d 3 d 3 d 20 d
3082 226 d 292 308.39 € 3/12/2013 15:10 11/1/2013 00:58 6 d 22 d 12 d 25 d 12 d 5 d 4 d 8 d 1 d 14 d 6 d 5 d 5 d 9 d 4 d 6 d 4 d 11 d 13 d 13 d 11 d 6 d 11 d 13 d 5 d 48 d 15 d 4 d 3 d 17 d
2376 226 d 301 566.37 € 22/11/2013 15:14 2/1/2013 01:06 5 d 22 d 23 d 12 d 14 d 9 d 4 d 10 d 1 d 20 d 8 d 5 d 5 d 8 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 15 d 11 d 9 d 7 d 18 d 6 d 22 d 18 d 5 d 4 d 20 d
1417 226 d 301 707.01 € 10/12/2013 10:14 17/1/2013 12:20 6 d 16 d 31 d 13 d 12 d 6 d 2 d 12 d 4 d 15 d 9 d 4 d 4 d 9 d 4 d 5 d 5 d 6 d 20 d 7 d 12 d 7 d 17 d 10 d 5 d 42 d 12 d 4 d 6 d 17 d
3825 226 d 286 946.63 € 27/11/2013 15:19 6/1/2013 14:13 3 d 30 d 20 d 14 d 10 d 6 d 4 d 13 d 2 d 12 d 8 d 7 d 4 d 11 d 3 d 3 d 3 d 4 d 11 d 8 d 9 d 8 d 11 d 15 d 6 d 16 d 21 d 12 d 5 d 38 d
2184 226 d 296 782.29 € 27/11/2013 15:24 5/1/2013 21:20 6 d 17 d 16 d 16 d 6 d 4 d 5 d 9 d 2 d 23 d 5 d 5 d 4 d 20 d 5 d 6 d 5 d 10 d 13 d 13 d 11 d 5 d 13 d 21 d 5 d 49 d 16 d 4 d 4 d 21 d
555 226 d 299 208.08 € 27/11/2013 15:24 6/1/2013 06:26 3 d 23 d 16 d 18 d 7 d 5 d 2 d 13 d 6 d 13 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 7 d 5 d 7 d 14 d 13 d 13 d 9 d 21 d 14 d 5 d 16 d 14 d 4 d 3 d 18 d
2908 226 d 287 195.84 € 25/11/2013 14:13 2/1/2013 15:39 6 d 21 d 21 d 25 d 6 d 6 d 2 d 10 d 1 d 12 d 6 d 4 d 3 d 10 d 4 d 5 d 4 d 5 d 20 d 9 d 9 d 6 d 10 d 12 d 5 d 35 d 14 d 5 d 3 d 31 d
1877 226 d 289 955.48 € 2/12/2013 15:34 10/1/2013 01:43 7 d 14 d 19 d 24 d 6 d 8 d 3 d 10 d 2 d 10 d 5 d 6 d 6 d 7 d 3 d 4 d 10 d 7 d 11 d 13 d 11 d 6 d 20 d 10 d 5 d 16 d 22 d 3 d 3 d 31 d
2308 226 d 297 590.73 € 27/11/2013 15:34 5/1/2013 17:45 5 d 31 d 13 d 17 d 6 d 9 d 2 d 10 d 1 d 17 d 5 d 8 d 3 d 13 d 2 d 3 d 6 d 9 d 16 d 10 d 11 d 5 d 22 d 9 d 5 d 30 d 12 d 5 d 4 d 22 d
4217 226 d 295 977.29 € 25/11/2013 15:38 2/1/2013 17:06 3 d 21 d 29 d 13 d 5 d 9 d 3 d 10 d 3 d 24 d 10 d 9 d 4 d 11 d 6 d 4 d 3 d 6 d 19 d 8 d 13 d 9 d 6 d 9 d 8 d 43 d 13 d 5 d 4 d 18 d
1855 226 d 297 362.79 € 27/11/2013 15:43 5/1/2013 13:05 3 d 22 d 20 d 15 d 6 d 4 d 3 d 13 d 2 d 21 d 5 d 8 d 3 d 8 d 2 d 5 d 4 d 5 d 19 d 10 d 13 d 9 d 12 d 14 d 7 d 20 d 19 d 5 d 3 d 22 d
340 226 d 280 065.37 € 27/11/2013 15:48 5/1/2013 00:25 4 d 22 d 22 d 11 d 7 d 5 d 2 d 12 d 3 d 18 d 4 d 11 d 4 d 11 d 4 d 5 d 4 d 9 d 15 d 11 d 9 d 6 d 11 d 8 d 5 d 23 d 18 d 4 d 6 d 37 d
1651 226 d 302 946.81 € 12/12/2013 15:53 21/1/2013 22:52 4 d 29 d 15 d 22 d 11 d 11 d 2 d 9 d 2 d 16 d 6 d 8 d 5 d 9 d 3 d 3 d 7 d 8 d 17 d 12 d 17 d 7 d 10 d 7 d 6 d 37 d 12 d 8 d 3 d 19 d
4258 226 d 282 598.35 € 22/11/2013 16:12 31/12/2012 21:50 4 d 20 d 24 d 11 d 11 d 6 d 3 d 9 d 3 d 14 d 4 d 6 d 3 d 18 d 7 d 11 d 3 d 7 d 19 d 7 d 9 d 7 d 10 d 10 d 5 d 42 d 15 d 4 d 4 d 28 d
2281 226 d 296 827.28 € 4/12/2013 16:17 13/1/2013 04:26 4 d 20 d 23 d 16 d 6 d 10 d 4 d 17 d 3 d 11 d 5 d 7 d 3 d 14 d 3 d 6 d 8 d 5 d 18 d 9 d 17 d 11 d 11 d 8 d 6 d 30 d 11 d 3 d 4 d 22 d
1854 226 d 298 288.65 € 2/12/2013 16:36 10/1/2013 06:11 7 d 25 d 20 d 19 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 21 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 5 d 6 d 5 d 14 d 9 d 7 d 7 d 17 d 10 d 7 d 14 d 16 d 4 d 4 d 25 d
2975 226 d 294 093.28 € 26/11/2013 16:41 4/1/2013 06:35 4 d 26 d 21 d 19 d 10 d 8 d 2 d 12 d 2 d 17 d 6 d 6 d 5 d 11 d 1 d 3 d 3 d 3 d 21 d 8 d 9 d 8 d 8 d 13 d 5 d 30 d 16 d 4 d 5 d 27 d
843 226 d 305 929.33 € 5/12/2013 16:46 14/1/2013 23:04 5 d 23 d 28 d 16 d 9 d 6 d 3 d 9 d 4 d 20 d 4 d 5 d 4 d 16 d 1 d 3 d 4 d 5 d 18 d 13 d 12 d 7 d 7 d 16 d 7 d 21 d 15 d 7 d 3 d 19 d
3042 226 d 286 337.22 € 27/11/2013 16:50 5/1/2013 04:27 3 d 19 d 14 d 15 d 12 d 5 d 6 d 11 d 1 d 13 d 8 d 6 d 3 d 16 d 5 d 3 d 7 d 8 d 19 d 14 d 15 d 15 d 8 d 7 d 6 d 48 d 15 d 8 d 3 d 23 d
2264 226 d 285 990.55 € 27/11/2013 14:55 4/1/2013 14:55 2 d 21 d 15 d 24 d 6 d 7 d 3 d 10 d 1 d 15 d 9 d 10 d 4 d 7 d 2 d 3 d 5 d 4 d 15 d 10 d 10 d 7 d 13 d 18 d 6 d 19 d 15 d 8 d 3 d 34 d
1452 226 d 301 637.36 € 6/12/2013 15:41 15/1/2013 15:41 3 d 44 d 14 d 13 d 5 d 6 d 4 d 11 d 2 d 17 d 5 d 8 d 4 d 13 d 3 d 4 d 3 d 3 d 25 d 12 d 12 d 7 d 6 d 10 d 7 d 24 d 16 d 4 d 3 d 22 d
3570 226 d 282 716.54 € 27/11/2013 08:19 4/1/2013 03:34 5 d 23 d 25 d 10 d 6 d 7 d 3 d 11 d 1 d 18 d 9 d 5 d 3 d 16 d 3 d 3 d 7 d 8 d 14 d 6 d 11 d 11 d 9 d 8 d 6 d 12 d 11 d 3 d 5 d 37 d
3690 226 d 284 467.45 € 9/12/2013 09:23 16/1/2013 08:54 6 d 14 d 30 d 22 d 6 d 5 d 4 d 8 d 2 d 12 d 5 d 10 d 5 d 15 d 3 d 5 d 5 d 7 d 13 d 8 d 8 d 7 d 11 d 12 d 6 d 20 d 12 d 3 d 4 d 38 d
1038 226 d 290 164.76 € 22/11/2013 08:38 30/12/2012 03:52 3 d 16 d 26 d 15 d 12 d 7 d 2 d 8 d 5 d 19 d 6 d 6 d 6 d 13 d 3 d 3 d 5 d 8 d 24 d 7 d 11 d 6 d 8 d 12 d 5 d 28 d 15 d 4 d 4 d 28 d
1433 226 d 278 568.50 € 26/11/2013 08:58 3/1/2013 00:29 3 d 12 d 19 d 16 d 7 d 9 d 2 d 12 d 3 d 13 d 11 d 5 d 3 d 13 d 5 d 4 d 9 d 7 d 22 d 14 d 8 d 5 d 6 d 18 d 7 d 30 d 21 d 4 d 4 d 36 d
3010 226 d 298 778.62 € 5/12/2013 08:58 13/1/2013 14:31 5 d 24 d 24 d 23 d 6 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 6 d 4 d 20 d 2 d 2 d 4 d 7 d 14 d 6 d 10 d 8 d 15 d 9 d 7 d 32 d 15 d 3 d 5 d 26 d
227 226 d 302 968.81 € 28/11/2013 08:58 7/1/2013 05:26 3 d 33 d 12 d 21 d 10 d 6 d 1 d 12 d 1 d 20 d 5 d 9 d 6 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 16 d 8 d 14 d 5 d 12 d 13 d 6 d 26 d 18 d 4 d 3 d 20 d
3214 226 d 274 982.75 € 2/12/2013 09:02 8/1/2013 21:53 8 d 16 d 16 d 12 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 22 d 4 d 7 d 3 d 18 d 2 d 4 d 5 d 5 d 17 d 12 d 9 d 10 d 8 d 7 d 6 d 38 d 13 d 5 d 5 d 36 d
3990 226 d 295 320.25 € 26/11/2013 13:44 3/1/2013 11:27 5 d 15 d 33 d 18 d 8 d 9 d 4 d 16 d 2 d 12 d 6 d 4 d 4 d 11 d 3 d 3 d 8 d 4 d 13 d 12 d 8 d 6 d 16 d 7 d 6 d 20 d 15 d 6 d 3 d 28 d
4846 226 d 295 277.85 € 22/11/2013 14:22 31/12/2012 12:26 3 d 14 d 28 d 24 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 18 d 11 d 7 d 4 d 13 d 2 d 2 d 3 d 5 d 15 d 15 d 10 d 6 d 13 d 12 d 5 d 32 d 16 d 4 d 4 d 27 d
3699 226 d 263 690.02 € 12/12/2013 09:26 20/1/2013 10:59 5 d 10 d 16 d 15 d 6 d 10 d 1 d 11 d 2 d 19 d 6 d 6 d 6 d 19 d 8 d 2 d 5 d 6 d 16 d 9 d 8 d 6 d 10 d 13 d 5 d 23 d 19 d 4 d 3 d 55 d
1564 226 d 288 220.52 € 28/11/2013 09:26 6/1/2013 22:55 3 d 21 d 21 d 12 d 6 d 8 d 3 d 12 d 2 d 23 d 7 d 6 d 3 d 15 d 3 d 4 d 3 d 6 d 19 d 8 d 9 d 8 d 11 d 14 d 5 d 26 d 16 d 6 d 3 d 33 d
2355 226 d 282 131.12 € 9/12/2013 09:41 16/1/2013 06:28 3 d 17 d 17 d 13 d 8 d 12 d 2 d 13 d 1 d 32 d 7 d 6 d 7 d 9 d 3 d 6 d 11 d 4 d 14 d 6 d 6 d 6 d 13 d 8 d 6 d 12 d 14 d 5 d 3 d 37 d
43 226 d 291 239.50 € 5/12/2013 10:00 12/1/2013 15:03 4 d 23 d 13 d 17 d 10 d 7 d 2 d 9 d 2 d 15 d 7 d 7 d 4 d 8 d 3 d 2 d 7 d 11 d 14 d 15 d 16 d 6 d 9 d 15 d 5 d 39 d 15 d 4 d 4 d 24 d
3362 226 d 286 367.79 € 25/11/2013 10:24 1/1/2013 14:22 3 d 18 d 22 d 17 d 6 d 5 d 1 d 9 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 8 d 3 d 3 d 6 d 6 d 21 d 11 d 10 d 7 d 13 d 17 d 5 d 27 d 13 d 3 d 5 d 27 d
1111 226 d 300 825.43 € 28/11/2013 10:24 5/1/2013 22:46 3 d 27 d 25 d 21 d 5 d 5 d 4 d 14 d 3 d 14 d 9 d 11 d 4 d 12 d 1 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 12 d 8 d 8 d 11 d 6 d 25 d 13 d 3 d 6 d 22 d
2417 226 d 308 983.73 € 3/12/2013 15:44 10/1/2013 13:20 6 d 28 d 15 d 24 d 6 d 6 d 6 d 12 d 4 d 17 d 8 d 6 d 4 d 18 d 2 d 4 d 5 d 6 d 19 d 10 d 9 d 8 d 12 d 11 d 5 d 24 d 20 d 10 d 4 d 19 d
4272 226 d 293 660.53 € 27/11/2013 10:34 3/1/2013 21:27 4 d 36 d 11 d 21 d 6 d 11 d 5 d 10 d 2 d 15 d 9 d 8 d 4 d 12 d 1 d 4 d 8 d 6 d 16 d 7 d 13 d 6 d 9 d 10 d 5 d 23 d 12 d 6 d 4 d 31 d
735 226 d 274 179.91 € 6/12/2013 10:53 15/1/2013 00:15 3 d 12 d 19 d 14 d 11 d 5 d 2 d 12 d 3 d 15 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 2 d 9 d 6 d 14 d 14 d 14 d 8 d 7 d 12 d 5 d 30 d 17 d 4 d 5 d 39 d
4348 226 d 272 575.91 € 25/11/2013 15:19 2/1/2013 11:21 4 d 18 d 14 d 14 d 6 d 7 d 3 d 13 d 2 d 13 d 7 d 7 d 3 d 13 d 2 d 6 d 4 d 10 d 18 d 8 d 12 d 5 d 8 d 16 d 5 d 20 d 15 d 8 d 3 d 44 d
2657 226 d 286 377.65 € 11/12/2013 13:45 18/1/2013 09:47 4 d 22 d 18 d 21 d 14 d 12 d 1 d 10 d 3 d 18 d 7 d 5 d 4 d 11 d 4 d 2 d 5 d 4 d 14 d 10 d 6 d 7 d 13 d 9 d 7 d 13 d 14 d 3 d 4 d 36 d
1859 226 d 287 847.42 € 28/11/2013 10:58 5/1/2013 08:11 2 d 23 d 17 d 19 d 7 d 7 d 6 d 9 d 2 d 17 d 5 d 8 d 4 d 12 d 3 d 5 d 6 d 9 d 16 d 6 d 9 d 6 d 16 d 13 d 6 d 16 d 16 d 4 d 5 d 31 d
3205 226 d 297 517.97 € 28/11/2013 08:06 4/1/2013 14:08 4 d 18 d 24 d 14 d 11 d 5 d 1 d 10 d 1 d 14 d 5 d 6 d 4 d 13 d 2 d 2 d 6 d 8 d 15 d 11 d 16 d 8 d 15 d 16 d 5 d 19 d 14 d 4 d 4 d 20 d
2286 226 d 287 691.85 € 25/11/2013 11:02 31/12/2012 17:31 4 d 16 d 21 d 23 d 10 d 6 d 1 d 9 d 2 d 20 d 7 d 4 d 3 d 12 d 2 d 4 d 4 d 3 d 19 d 9 d 9 d 6 d 15 d 10 d 6 d 34 d 17 d 5 d 4 d 32 d
564 226 d 302 932.30 € 25/11/2013 11:07 1/1/2013 08:08 4 d 34 d 19 d 23 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 18 d 9 d 7 d 5 d 12 d 3 d 3 d 4 d 4 d 19 d 6 d 11 d 5 d 9 d 13 d 5 d 25 d 15 d 8 d 5 d 25 d
4172 226 d 283 953.85 € 2/12/2013 11:17 8/1/2013 18:45 4 d 16 d 15 d 17 d 7 d 4 d 3 d 10 d 2 d 21 d 5 d 9 d 3 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 20 d 15 d 6 d 8 d 11 d 16 d 6 d 11 d 19 d 7 d 6 d 29 d
146 226 d 279 748.97 € 26/11/2013 11:22 2/1/2013 19:48 4 d 23 d 17 d 15 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 16 d 8 d 5 d 8 d 7 d 2 d 4 d 7 d 4 d 19 d 14 d 10 d 7 d 10 d 6 d 5 d 42 d 19 d 5 d 4 d 28 d
134 226 d 292 730.42 € 27/11/2013 16:26 4/1/2013 12:37 4 d 15 d 34 d 14 d 5 d 12 d 6 d 14 d 2 d 15 d 7 d 5 d 3 d 18 d 2 d 2 d 6 d 4 d 15 d 5 d 17 d 6 d 8 d 15 d 6 d 36 d 15 d 4 d 6 d 32 d
1122 226 d 281 564.02 € 26/11/2013 11:55 3/1/2013 02:01 4 d 21 d 19 d 12 d 7 d 6 d 1 d 10 d 1 d 19 d 5 d 5 d 3 d 13 d 3 d 4 d 7 d 9 d 14 d 8 d 9 d 8 d 9 d 15 d 5 d 18 d 14 d 5 d 4 d 36 d
1880 227 d 295 437.82 € 29/11/2013 15:59 8/1/2013 10:59 3 d 11 d 35 d 16 d 7 d 4 d 1 d 11 d 1 d 17 d 6 d 4 d 3 d 12 d 7 d 5 d 6 d 3 d 12 d 13 d 13 d 8 d 14 d 15 d 7 d 15 d 16 d 5 d 3 d 25 d
2060 227 d 285 729.17 € 5/12/2013 13:05 11/1/2013 20:40 4 d 23 d 21 d 17 d 7 d 11 d 3 d 11 d 2 d 12 d 6 d 7 d 4 d 9 d 4 d 5 d 5 d 7 d 12 d 9 d 13 d 10 d 6 d 14 d 6 d 33 d 13 d 7 d 3 d 37 d
1679 227 d 280 619.03 € 28/11/2013 13:10 6/1/2013 11:45 3 d 23 d 16 d 15 d 5 d 10 d 1 d 12 d 3 d 20 d 8 d 6 d 6 d 11 d 2 d 8 d 4 d 10 d 16 d 14 d 10 d 6 d 7 d 7 d 6 d 14 d 16 d 10 d 5 d 36 d
4661 227 d 285 696.93 € 9/12/2013 13:10 16/1/2013 04:24 4 d 22 d 19 d 20 d 5 d 5 d 2 d 12 d 5 d 16 d 5 d 5 d 3 d 16 d 1 d 8 d 5 d 7 d 18 d 12 d 6 d 6 d 15 d 6 d 5 d 35 d 18 d 5 d 4 d 29 d
3392 227 d 291 129.58 € 3/12/2013 13:19 9/1/2013 23:54 6 d 16 d 30 d 14 d 8 d 6 d 2 d 9 d 5 d 31 d 7 d 8 d 4 d 9 d 2 d 2 d 6 d 4 d 14 d 8 d 7 d 6 d 11 d 8 d 5 d 40 d 15 d 4 d 6 d 23 d
2472 227 d 305 697.11 € 25/11/2013 13:34 31/12/2012 19:54 4 d 27 d 22 d 12 d 9 d 9 d 4 d 13 d 2 d 30 d 5 d 5 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 8 d 15 d 12 d 9 d 9 d 9 d 7 d 6 d 28 d 19 d 5 d 3 d 20 d
1836 227 d 271 220.83 € 11/12/2013 13:58 17/1/2013 18:11 2 d 11 d 19 d 10 d 11 d 5 d 4 d 14 d 3 d 14 d 9 d 7 d 6 d 11 d 2 d 2 d 7 d 6 d 22 d 7 d 11 d 10 d 10 d 14 d 5 d 18 d 17 d 4 d 4 d 43 d
541 227 d 289 397.06 € 28/11/2013 13:58 6/1/2013 23:10 3 d 15 d 21 d 21 d 6 d 7 d 1 d 13 d 2 d 12 d 10 d 10 d 5 d 10 d 1 d 6 d 5 d 6 d 21 d 11 d 9 d 7 d 17 d 11 d 5 d 14 d 16 d 4 d 4 d 28 d
72 227 d 291 258.77 € 29/11/2013 14:02 8/1/2013 01:09 2 d 27 d 18 d 17 d 9 d 9 d 4 d 15 d 1 d 12 d 5 d 5 d 3 d 15 d 1 d 4 d 7 d 5 d 20 d 6 d 14 d 8 d 10 d 6 d 6 d 25 d 20 d 4 d 6 d 29 d
1213 227 d 303 665.98 € 2/12/2013 10:09 8/1/2013 14:02 7 d 23 d 29 d 13 d 10 d 5 d 2 d 15 d 2 d 18 d 7 d 8 d 5 d 11 d 3 d 2 d 4 d 7 d 18 d 6 d 15 d 6 d 10 d 9 d 5 d 20 d 12 d 4 d 5 d 19 d
4122 227 d 282 798.76 € 10/12/2013 14:17 16/1/2013 19:37 5 d 12 d 20 d 17 d 9 d 12 d 6 d 13 d 4 d 15 d 8 d 5 d 5 d 8 d 4 d 3 d 7 d 3 d 22 d 9 d 10 d 7 d 11 d 14 d 5 d 31 d 13 d 3 d 4 d 36 d
667 227 d 282 167.84 € 2/12/2013 14:22 9/1/2013 03:49 5 d 14 d 23 d 13 d 4 d 9 d 2 d 15 d 1 d 13 d 8 d 9 d 6 d 7 d 3 d 3 d 3 d 10 d 13 d 11 d 16 d 11 d 11 d 10 d 5 d 57 d 17 d 3 d 3 d 27 d
2585 227 d 291 039.36 € 18/12/2013 14:26 24/1/2013 22:03 5 d 20 d 23 d 13 d 8 d 5 d 2 d 15 d 3 d 18 d 6 d 8 d 5 d 17 d 3 d 2 d 4 d 8 d 15 d 7 d 15 d 9 d 8 d 9 d 8 d 16 d 13 d 10 d 4 d 31 d
4983 227 d 305 467.22 € 3/12/2013 14:31 9/1/2013 19:55 7 d 33 d 15 d 16 d 6 d 14 d 5 d 9 d 3 d 12 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 9 d 7 d 6 d 14 d 9 d 12 d 7 d 19 d 12 d 6 d 44 d 14 d 7 d 4 d 19 d
906 227 d 297 607.30 € 2/12/2013 10:26 8/1/2013 13:50 3 d 15 d 29 d 25 d 4 d 8 d 1 d 11 d 3 d 11 d 4 d 6 d 3 d 7 d 2 d 7 d 8 d 5 d 21 d 9 d 10 d 7 d 10 d 18 d 6 d 14 d 15 d 4 d 3 d 21 d
2341 227 d 286 119.51 € 22/11/2013 14:41 30/12/2012 21:39 5 d 13 d 27 d 16 d 7 d 5 d 1 d 9 d 2 d 15 d 8 d 8 d 4 d 8 d 2 d 3 d 7 d 4 d 15 d 6 d 10 d 13 d 16 d 11 d 6 d 33 d 19 d 5 d 5 d 34 d
4796 227 d 280 702.01 € 12/12/2013 14:50 19/1/2013 17:22 5 d 14 d 18 d 21 d 4 d 6 d 4 d 12 d 3 d 19 d 10 d 7 d 3 d 12 d 7 d 6 d 8 d 6 d 17 d 12 d 7 d 11 d 7 d 10 d 6 d 19 d 11 d 4 d 3 d 36 d
1440 227 d 283 158.88 € 22/11/2013 16:11 31/12/2012 09:11 4 d 19 d 19 d 14 d 5 d 5 d 2 d 10 d 3 d 20 d 5 d 4 d 7 d 15 d 4 d 3 d 6 d 5 d 20 d 9 d 12 d 9 d 8 d 14 d 5 d 29 d 20 d 6 d 4 d 36 d
2163 227 d 291 169.86 € 29/11/2013 14:12 7/1/2013 16:12 4 d 15 d 22 d 14 d 5 d 5 d 1 d 16 d 1 d 19 d 6 d 6 d 5 d 19 d 6 d 4 d 5 d 10 d 14 d 14 d 15 d 8 d 9 d 9 d 5 d 21 d 16 d 5 d 4 d 27 d
2583 227 d 296 480.65 € 29/11/2013 15:00 8/1/2013 01:03 2 d 34 d 13 d 12 d 7 d 5 d 3 d 11 d 4 d 26 d 7 d 6 d 3 d 16 d 3 d 2 d 7 d 4 d 15 d 8 d 18 d 7 d 10 d 8 d 5 d 14 d 22 d 6 d 3 d 29 d
4501 227 d 269 211.18 € 3/12/2013 15:05 10/1/2013 04:50 4 d 14 d 18 d 19 d 5 d 6 d 1 d 10 d 2 d 24 d 5 d 5 d 4 d 8 d 5 d 4 d 6 d 4 d 15 d 9 d 12 d 7 d 6 d 10 d 6 d 37 d 14 d 5 d 5 d 42 d
3635 227 d 295 223.34 € 28/11/2013 15:05 6/1/2013 01:35 4 d 23 d 23 d 18 d 6 d 10 d 3 d 8 d 3 d 17 d 11 d 10 d 4 d 12 d 3 d 2 d 6 d 9 d 18 d 10 d 8 d 7 d 10 d 14 d 5 d 45 d 17 d 4 d 6 d 21 d
4256 227 d 308 114.97 € 26/11/2013 15:05 2/1/2013 19:19 4 d 30 d 27 d 15 d 4 d 9 d 4 d 9 d 1 d 25 d 10 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 6 d 20 d 8 d 12 d 7 d 7 d 10 d 5 d 24 d 16 d 6 d 3 d 20 d
382 227 d 296 956.06 € 6/12/2013 15:10 14/1/2013 18:45 3 d 23 d 16 d 14 d 6 d 9 d 2 d 8 d 1 d 22 d 9 d 6 d 3 d 22 d 3 d 5 d 4 d 7 d 21 d 10 d 19 d 7 d 10 d 13 d 5 d 39 d 16 d 8 d 3 d 25 d
34 227 d 278 807.15 € 10/12/2013 08:01 16/1/2013 09:47 4 d 26 d 14 d 20 d 4 d 4 d 2 d 10 d 1 d 14 d 5 d 7 d 4 d 21 d 3 d 4 d 6 d 4 d 12 d 15 d 16 d 8 d 8 d 6 d 5 d 11 d 15 d 5 d 5 d 41 d
4998 227 d 282 926.56 € 28/11/2013 15:14 6/1/2013 10:23 7 d 25 d 26 d 15 d 8 d 11 d 5 d 8 d 2 d 14 d 8 d 7 d 4 d 10 d 5 d 11 d 4 d 8 d 12 d 8 d 6 d 5 d 8 d 6 d 6 d 22 d 15 d 6 d 4 d 42 d
1185 227 d 300 117.45 € 2/12/2013 15:34 8/1/2013 17:52 3 d 18 d 29 d 27 d 4 d 9 d 3 d 9 d 4 d 19 d 6 d 6 d 4 d 7 d 4 d 2 d 7 d 9 d 15 d 8 d 10 d 8 d 8 d 14 d 6 d 19 d 14 d 4 d 4 d 22 d
2134 227 d 264 910.63 € 16/12/2013 10:35 22/1/2013 11:57 3 d 24 d 17 d 11 d 5 d 4 d 3 d 10 d 2 d 17 d 8 d 7 d 3 d 6 d 2 d 7 d 6 d 5 d 15 d 6 d 9 d 6 d 8 d 12 d 6 d 21 d 17 d 3 d 5 d 51 d
3805 227 d 283 086.57 € 5/12/2013 15:43 13/1/2013 08:02 5 d 13 d 26 d 17 d 5 d 5 d 3 d 14 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 6 d 3 d 6 d 12 d 8 d 13 d 7 d 8 d 14 d 6 d 50 d 19 d 8 d 4 d 26 d
274 227 d 299 003.30 € 5/12/2013 15:43 13/1/2013 05:46 4 d 23 d 17 d 22 d 6 d 5 d 4 d 13 d 5 d 24 d 8 d 6 d 4 d 9 d 4 d 2 d 6 d 6 d 16 d 11 d 10 d 7 d 13 d 10 d 6 d 20 d 16 d 5 d 3 d 24 d
1310 227 d 286 534.66 € 29/11/2013 15:53 7/1/2013 22:15 3 d 25 d 19 d 14 d 5 d 14 d 1 d 11 d 3 d 21 d 10 d 5 d 3 d 17 d 2 d 4 d 5 d 4 d 13 d 11 d 13 d 6 d 15 d 7 d 5 d 26 d 13 d 6 d 4 d 38 d
3156 227 d 284 885.98 € 5/12/2013 15:58 13/1/2013 04:38 2 d 20 d 17 d 18 d 6 d 4 d 6 d 9 d 2 d 15 d 5 d 6 d 5 d 15 d 5 d 2 d 4 d 7 d 17 d 8 d 18 d 7 d 17 d 11 d 5 d 15 d 18 d 3 d 3 d 36 d
19 227 d 284 237.05 € 29/11/2013 11:02 7/1/2013 12:41 4 d 36 d 17 d 11 d 5 d 5 d 3 d 12 d 2 d 21 d 5 d 4 d 3 d 15 d 1 d 3 d 6 d 6 d 14 d 9 d 8 d 6 d 7 d 9 d 8 d 39 d 14 d 3 d 4 d 26 d
1365 227 d 300 067.56 € 5/12/2013 16:22 14/1/2013 08:10 4 d 22 d 22 d 15 d 12 d 7 d 1 d 9 d 1 d 27 d 6 d 5 d 3 d 7 d 4 d 4 d 7 d 5 d 16 d 7 d 13 d 5 d 14 d 10 d 5 d 33 d 18 d 3 d 4 d 21 d
557 227 d 264 609.32 € 28/11/2013 16:17 7/1/2013 05:29 2 d 13 d 15 d 20 d 5 d 5 d 1 d 11 d 3 d 19 d 5 d 6 d 5 d 6 d 1 d 2 d 4 d 4 d 15 d 8 d 12 d 6 d 10 d 17 d 5 d 33 d 14 d 3 d 4 d 49 d
3644 227 d 271 000.26 € 28/11/2013 16:17 6/1/2013 15:43 4 d 13 d 16 d 13 d 7 d 7 d 4 d 9 d 3 d 19 d 4 d 7 d 6 d 15 d 2 d 3 d 6 d 5 d 21 d 7 d 15 d 6 d 12 d 11 d 7 d 18 d 15 d 4 d 4 d 46 d
1517 227 d 283 413.39 € 10/12/2013 16:22 16/1/2013 17:56 3 d 19 d 13 d 13 d 5 d 4 d 3 d 10 d 3 d 22 d 5 d 5 d 3 d 13 d 3 d 4 d 3 d 5 d 12 d 12 d 21 d 8 d 16 d 13 d 7 d 19 d 16 d 4 d 5 d 32 d
948 227 d 287 207.34 € 28/11/2013 16:36 6/1/2013 13:15 3 d 11 d 21 d 18 d 5 d 10 d 2 d 12 d 2 d 24 d 4 d 5 d 4 d 17 d 4 d 2 d 5 d 4 d 19 d 7 d 14 d 8 d 14 d 13 d 6 d 42 d 19 d 3 d 4 d 33 d
1398 227 d 290 787.71 € 28/11/2013 16:41 5/1/2013 03:31 3 d 25 d 21 d 18 d 9 d 4 d 2 d 10 d 3 d 18 d 6 d 4 d 4 d 15 d 4 d 2 d 6 d 7 d 14 d 6 d 12 d 7 d 16 d 9 d 6 d 13 d 11 d 7 d 7 d 28 d
3970 227 d 298 918.26 € 28/11/2013 16:50 5/1/2013 23:59 4 d 34 d 18 d 13 d 6 d 9 d 1 d 10 d 4 d 17 d 7 d 7 d 4 d 18 d 3 d 2 d 9 d 9 d 20 d 10 d 9 d 5 d 10 d 10 d 5 d 12 d 22 d 8 d 3 d 28 d
1750 227 d 282 350.72 € 2/12/2013 17:00 8/1/2013 21:30 4 d 16 d 29 d 20 d 5 d 4 d 4 d 9 d 2 d 12 d 7 d 8 d 4 d 19 d 1 d 8 d 3 d 6 d 16 d 9 d 11 d 9 d 10 d 6 d 6 d 28 d 12 d 8 d 3 d 41 d
62 227 d 280 984.13 € 25/11/2013 08:19 30/12/2012 11:47 4 d 12 d 27 d 11 d 9 d 11 d 2 d 12 d 1 d 14 d 11 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 3 d 10 d 15 d 9 d 13 d 7 d 14 d 9 d 6 d 31 d 19 d 9 d 5 d 40 d
3591 227 d 302 071.52 € 29/11/2013 10:49 7/1/2013 10:25 2 d 39 d 17 d 14 d 5 d 5 d 3 d 9 d 3 d 21 d 5 d 5 d 4 d 13 d 6 d 2 d 5 d 5 d 15 d 14 d 18 d 6 d 10 d 10 d 5 d 23 d 19 d 5 d 4 d 23 d
563 227 d 305 520.22 € 25/11/2013 08:24 31/12/2012 01:37 3 d 38 d 25 d 23 d 5 d 8 d 3 d 13 d 5 d 11 d 4 d 6 d 3 d 14 d 2 d 3 d 5 d 4 d 12 d 8 d 7 d 6 d 19 d 6 d 6 d 20 d 13 d 4 d 3 d 25 d
139 227 d 305 753.38 € 12/12/2013 08:29 17/1/2013 21:17 4 d 16 d 34 d 14 d 12 d 8 d 2 d 12 d 4 d 20 d 5 d 9 d 4 d 18 d 2 d 4 d 5 d 6 d 12 d 14 d 15 d 7 d 9 d 10 d 5 d 36 d 15 d 6 d 4 d 19 d
393 227 d 300 329.73 € 2/12/2013 08:38 7/1/2013 18:31 3 d 27 d 20 d 13 d 7 d 10 d 1 d 13 d 1 d 25 d 4 d 9 d 5 d 8 d 6 d 3 d 5 d 7 d 15 d 12 d 17 d 6 d 7 d 13 d 6 d 13 d 15 d 3 d 4 d 21 d
963 227 d 285 305.87 € 13/12/2013 08:43 18/1/2013 18:52 3 d 14 d 13 d 15 d 10 d 6 d 5 d 9 d 8 d 18 d 11 d 6 d 3 d 12 d 2 d 3 d 6 d 6 d 18 d 12 d 19 d 5 d 16 d 15 d 5 d 29 d 16 d 4 d 3 d 32 d
4237 227 d 288 229.74 € 13/12/2013 08:48 19/1/2013 20:16 4 d 27 d 22 d 10 d 4 d 10 d 2 d 14 d 1 d 23 d 10 d 5 d 4 d 13 d 5 d 5 d 6 d 4 d 11 d 10 d 9 d 6 d 10 d 11 d 6 d 33 d 13 d 5 d 3 d 36 d
1401 227 d 293 193.18 € 2/12/2013 08:48 7/1/2013 23:37 5 d 21 d 18 d 25 d 6 d 6 d 3 d 11 d 6 d 11 d 6 d 7 d 6 d 8 d 2 d 2 d 7 d 7 d 16 d 10 d 17 d 10 d 12 d 8 d 6 d 15 d 15 d 3 d 3 d 28 d
4818 227 d 294 154.45 € 10/12/2013 08:48 16/1/2013 05:40 2 d 18 d 15 d 17 d 11 d 9 d 6 d 14 d 2 d 29 d 10 d 7 d 5 d 7 d 2 d 3 d 6 d 4 d 11 d 11 d 15 d 8 d 11 d 11 d 5 d 31 d 13 d 3 d 5 d 26 d
2493 227 d 283 811.55 € 27/11/2013 13:58 3/1/2013 12:34 3 d 21 d 18 d 18 d 6 d 15 d 2 d 14 d 2 d 14 d 4 d 5 d 6 d 7 d 4 d 4 d 5 d 5 d 22 d 9 d 17 d 5 d 9 d 8 d 5 d 33 d 14 d 5 d 3 d 36 d
455 227 d 287 830.08 € 4/12/2013 08:58 10/1/2013 01:33 5 d 17 d 24 d 14 d 6 d 4 d 3 d 13 d 2 d 14 d 9 d 6 d 5 d 15 d 5 d 5 d 7 d 4 d 20 d 8 d 8 d 10 d 11 d 14 d 6 d 13 d 17 d 4 d 4 d 34 d
429 227 d 265 263.40 € 29/11/2013 09:17 4/1/2013 20:31 5 d 14 d 17 d 14 d 6 d 8 d 4 d 10 d 2 d 17 d 5 d 8 d 5 d 10 d 3 d 3 d 3 d 8 d 16 d 12 d 6 d 6 d 12 d 14 d 8 d 13 d 16 d 4 d 6 d 50 d
4762 227 d 292 692.63 € 26/11/2013 09:22 31/12/2012 19:21 6 d 12 d 22 d 18 d 5 d 10 d 4 d 16 d 2 d 14 d 9 d 6 d 4 d 7 d 2 d 4 d 5 d 8 d 20 d 12 d 14 d 10 d 9 d 12 d 5 d 20 d 12 d 9 d 4 d 25 d
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES PARA UM PRAZO DE 230 DIAS
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 230 dias).xlsx 1 de 5 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name
Casa / 
Duration
Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças 
Sanitárias / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento 
de Cabos / 
Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem 
/ Duration
Acabamentos 
/ Duration
Portas 
Exteriores / 
Duration
Janelas / 
Duration
Portas 
Interiores / 
Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / 
Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações 
das Entidades 
/ Duration
Passeios e 
jardins / 
Duration
Acabamentos 
dos jardins e 
limpeza / 
Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica 
e envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
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Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES PARA UM PRAZO DE 230 DIAS
3781 227 d 300 163.20 € 19/12/2013 08:27 24/1/2013 16:01 3 d 28 d 22 d 19 d 6 d 6 d 2 d 9 d 2 d 18 d 9 d 6 d 4 d 15 d 8 d 2 d 6 d 5 d 17 d 7 d 6 d 7 d 19 d 13 d 7 d 22 d 11 d 4 d 5 d 23 d
4941 227 d 286 615.88 € 29/11/2013 09:31 5/1/2013 06:32 3 d 28 d 25 d 11 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 14 d 4 d 5 d 6 d 17 d 1 d 4 d 4 d 4 d 16 d 9 d 9 d 9 d 8 d 17 d 6 d 46 d 17 d 5 d 3 d 31 d
1435 227 d 288 289.03 € 6/12/2013 09:41 14/1/2013 00:47 4 d 31 d 14 d 15 d 8 d 8 d 1 d 9 d 3 d 23 d 5 d 7 d 3 d 14 d 4 d 5 d 5 d 7 d 21 d 8 d 8 d 7 d 9 d 7 d 6 d 17 d 15 d 4 d 3 d 34 d
2994 227 d 293 926.65 € 28/11/2013 09:46 4/1/2013 02:15 3 d 20 d 23 d 19 d 5 d 7 d 1 d 10 d 2 d 18 d 6 d 5 d 3 d 9 d 4 d 9 d 5 d 7 d 17 d 6 d 20 d 10 d 7 d 8 d 5 d 22 d 20 d 6 d 3 d 27 d
1450 227 d 277 263.57 € 26/11/2013 09:55 1/1/2013 15:47 4 d 16 d 25 d 12 d 5 d 6 d 3 d 12 d 2 d 15 d 6 d 5 d 6 d 15 d 3 d 2 d 8 d 4 d 18 d 13 d 9 d 6 d 13 d 10 d 6 d 45 d 13 d 7 d 4 d 31 d
3235 227 d 289 365.62 € 26/11/2013 09:55 2/1/2013 06:00 5 d 11 d 25 d 19 d 6 d 8 d 3 d 10 d 3 d 13 d 8 d 4 d 4 d 13 d 6 d 5 d 6 d 9 d 16 d 15 d 11 d 8 d 13 d 9 d 6 d 12 d 21 d 5 d 4 d 31 d
229 227 d 252 608.08 € 26/11/2013 10:00 1/1/2013 03:09 3 d 13 d 12 d 12 d 7 d 4 d 2 d 9 d 2 d 15 d 4 d 4 d 5 d 7 d 5 d 3 d 6 d 6 d 15 d 17 d 12 d 5 d 7 d 13 d 6 d 60 d 18 d 4 d 4 d 33 d
1473 227 d 296 834.52 € 27/11/2013 14:33 3/1/2013 11:14 6 d 14 d 27 d 22 d 5 d 4 d 2 d 14 d 2 d 14 d 8 d 7 d 3 d 7 d 2 d 4 d 4 d 4 d 14 d 14 d 9 d 6 d 17 d 12 d 5 d 24 d 18 d 5 d 4 d 26 d
2692 227 d 284 826.96 € 6/12/2013 10:29 14/1/2013 02:58 5 d 15 d 22 d 19 d 6 d 6 d 2 d 13 d 2 d 18 d 7 d 10 d 5 d 8 d 2 d 3 d 6 d 4 d 20 d 8 d 9 d 8 d 7 d 12 d 6 d 35 d 18 d 4 d 3 d 34 d
3275 227 d 306 969.07 € 26/11/2013 14:43 2/1/2013 11:14 3 d 24 d 36 d 25 d 5 d 11 d 2 d 8 d 1 d 14 d 7 d 5 d 4 d 9 d 1 d 3 d 5 d 9 d 16 d 14 d 10 d 6 d 7 d 7 d 5 d 20 d 20 d 7 d 5 d 20 d
4529 227 d 279 924.38 € 26/11/2013 08:59 31/12/2012 15:06 2 d 20 d 27 d 15 d 4 d 9 d 2 d 12 d 2 d 18 d 6 d 4 d 3 d 8 d 3 d 2 d 4 d 4 d 19 d 10 d 9 d 9 d 7 d 11 d 5 d 30 d 14 d 4 d 3 d 41 d
708 227 d 297 258.87 € 28/11/2013 11:02 3/1/2013 19:57 3 d 12 d 31 d 24 d 5 d 8 d 3 d 12 d 2 d 17 d 5 d 5 d 4 d 7 d 3 d 6 d 4 d 10 d 12 d 14 d 6 d 8 d 20 d 10 d 5 d 19 d 17 d 3 d 4 d 22 d
2630 227 d 277 419.68 € 10/12/2013 11:07 15/1/2013 20:36 2 d 11 d 19 d 15 d 4 d 7 d 2 d 9 d 1 d 26 d 8 d 8 d 3 d 12 d 1 d 5 d 9 d 11 d 13 d 10 d 9 d 6 d 10 d 16 d 6 d 40 d 14 d 4 d 4 d 37 d
3885 227 d 276 099.79 € 2/12/2013 13:21 8/1/2013 09:09 5 d 10 d 17 d 15 d 9 d 5 d 2 d 8 d 3 d 20 d 7 d 5 d 3 d 6 d 2 d 2 d 6 d 5 d 23 d 10 d 10 d 6 d 16 d 13 d 7 d 37 d 15 d 4 d 4 d 37 d
2249 227 d 284 005.64 € 28/11/2013 11:12 3/1/2013 19:23 4 d 14 d 16 d 18 d 8 d 7 d 1 d 10 d 4 d 28 d 7 d 7 d 3 d 14 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 10 d 10 d 8 d 13 d 15 d 5 d 12 d 12 d 3 d 4 d 34 d
4810 227 d 275 651.04 € 29/11/2013 11:17 6/1/2013 05:12 6 d 16 d 22 d 12 d 4 d 6 d 1 d 10 d 4 d 13 d 6 d 7 d 3 d 9 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 8 d 13 d 13 d 11 d 11 d 7 d 25 d 15 d 5 d 3 d 42 d
3427 227 d 279 817.58 € 4/12/2013 16:17 10/1/2013 12:22 5 d 12 d 11 d 13 d 6 d 7 d 5 d 8 d 2 d 22 d 5 d 6 d 3 d 14 d 2 d 6 d 6 d 5 d 15 d 14 d 13 d 8 d 22 d 12 d 5 d 20 d 15 d 7 d 3 d 36 d
174 227 d 298 787.95 € 25/11/2013 11:17 30/12/2012 13:27 2 d 23 d 19 d 12 d 7 d 8 d 1 d 16 d 3 d 22 d 8 d 10 d 3 d 13 d 4 d 2 d 4 d 6 d 18 d 14 d 16 d 8 d 12 d 9 d 7 d 37 d 17 d 3 d 3 d 23 d
3723 227 d 307 848.16 € 6/12/2013 11:17 12/1/2013 11:59 4 d 11 d 36 d 24 d 11 d 16 d 1 d 12 d 4 d 20 d 6 d 8 d 4 d 9 d 2 d 6 d 9 d 8 d 13 d 11 d 9 d 7 d 8 d 6 d 5 d 25 d 19 d 6 d 3 d 19 d
4757 227 d 298 945.82 € 29/11/2013 11:22 4/1/2013 22:04 4 d 24 d 26 d 17 d 13 d 7 d 3 d 13 d 2 d 14 d 7 d 5 d 3 d 13 d 2 d 2 d 5 d 6 d 16 d 12 d 10 d 6 d 11 d 9 d 5 d 30 d 18 d 5 d 3 d 27 d
4493 227 d 269 230.81 € 27/11/2013 11:31 3/1/2013 02:42 3 d 21 d 16 d 12 d 8 d 5 d 2 d 11 d 2 d 11 d 8 d 4 d 4 d 7 d 2 d 3 d 3 d 10 d 12 d 13 d 15 d 7 d 10 d 13 d 5 d 26 d 16 d 4 d 3 d 48 d
1355 227 d 277 173.12 € 6/12/2013 11:31 12/1/2013 22:58 5 d 13 d 17 d 16 d 5 d 13 d 3 d 8 d 2 d 17 d 7 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 5 d 6 d 21 d 9 d 19 d 5 d 13 d 8 d 6 d 41 d 19 d 5 d 5 d 41 d
1813 227 d 266 444.25 € 26/11/2013 11:41 1/1/2013 09:01 2 d 13 d 20 d 11 d 9 d 9 d 2 d 12 d 4 d 21 d 4 d 7 d 5 d 15 d 4 d 4 d 6 d 5 d 11 d 8 d 10 d 5 d 10 d 13 d 6 d 18 d 16 d 6 d 5 d 52 d
4752 228 d 281 225.22 € 6/12/2013 12:00 11/1/2013 23:13 5 d 20 d 14 d 15 d 5 d 11 d 2 d 10 d 2 d 23 d 7 d 4 d 5 d 9 d 2 d 4 d 6 d 6 d 19 d 11 d 8 d 14 d 8 d 7 d 5 d 20 d 21 d 3 d 3 d 39 d
3393 228 d 288 353.03 € 12/12/2013 15:17 18/1/2013 10:17 5 d 20 d 17 d 15 d 7 d 8 d 3 d 15 d 2 d 18 d 6 d 10 d 5 d 7 d 4 d 5 d 3 d 6 d 20 d 11 d 12 d 8 d 8 d 9 d 6 d 13 d 21 d 5 d 5 d 32 d
3047 228 d 290 148.58 € 29/11/2013 13:10 7/1/2013 08:05 2 d 22 d 26 d 17 d 6 d 6 d 3 d 20 d 2 d 11 d 6 d 5 d 5 d 14 d 4 d 3 d 6 d 4 d 13 d 12 d 9 d 12 d 10 d 6 d 5 d 20 d 15 d 3 d 5 d 32 d
4767 228 d 299 882.42 € 11/12/2013 13:05 16/1/2013 17:05 4 d 21 d 24 d 18 d 8 d 10 d 1 d 15 d 1 d 14 d 8 d 4 d 5 d 8 d 2 d 3 d 10 d 7 d 19 d 9 d 6 d 8 d 16 d 13 d 6 d 34 d 16 d 3 d 3 d 22 d
3204 228 d 258 449.12 € 3/12/2013 08:36 8/1/2013 13:26 2 d 26 d 14 d 12 d 5 d 8 d 3 d 9 d 3 d 11 d 5 d 6 d 3 d 13 d 4 d 3 d 6 d 7 d 17 d 12 d 7 d 5 d 9 d 8 d 5 d 17 d 14 d 3 d 4 d 58 d
4325 228 d 275 022.87 € 4/12/2013 09:53 9/1/2013 14:34 3 d 20 d 13 d 23 d 7 d 6 d 3 d 9 d 2 d 13 d 6 d 7 d 4 d 10 d 2 d 2 d 3 d 7 d 13 d 14 d 12 d 5 d 11 d 14 d 6 d 43 d 16 d 4 d 3 d 40 d
1983 228 d 270 125.65 € 29/11/2013 13:24 5/1/2013 22:17 3 d 20 d 17 d 13 d 6 d 5 d 2 d 13 d 3 d 12 d 9 d 9 d 5 d 7 d 1 d 6 d 5 d 8 d 15 d 10 d 9 d 6 d 13 d 11 d 5 d 32 d 15 d 4 d 3 d 47 d
572 228 d 272 976.01 € 26/11/2013 14:41 2/1/2013 09:12 4 d 19 d 14 d 11 d 6 d 7 d 1 d 10 d 2 d 17 d 5 d 6 d 4 d 10 d 6 d 3 d 11 d 7 d 14 d 16 d 12 d 6 d 15 d 6 d 5 d 21 d 14 d 4 d 4 d 41 d
1139 228 d 292 028.62 € 25/11/2013 13:29 31/12/2012 02:00 4 d 20 d 16 d 19 d 6 d 10 d 2 d 11 d 1 d 18 d 10 d 5 d 6 d 8 d 2 d 3 d 7 d 8 d 24 d 8 d 15 d 6 d 12 d 11 d 6 d 23 d 12 d 3 d 4 d 26 d
4295 228 d 278 103.83 € 29/11/2013 13:43 7/1/2013 05:38 2 d 15 d 23 d 19 d 10 d 8 d 2 d 16 d 2 d 18 d 5 d 6 d 4 d 7 d 4 d 2 d 3 d 4 d 12 d 12 d 11 d 5 d 12 d 8 d 6 d 27 d 11 d 4 d 5 d 40 d
4102 228 d 291 459.61 € 28/11/2013 13:43 3/1/2013 18:04 5 d 26 d 21 d 11 d 9 d 10 d 1 d 10 d 4 d 18 d 5 d 7 d 4 d 12 d 3 d 4 d 5 d 4 d 15 d 9 d 15 d 6 d 11 d 12 d 6 d 33 d 17 d 8 d 4 d 34 d
4089 228 d 295 249.67 € 28/11/2013 10:13 3/1/2013 14:20 7 d 23 d 16 d 19 d 5 d 5 d 2 d 12 d 3 d 27 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 5 d 4 d 6 d 17 d 15 d 8 d 7 d 11 d 8 d 6 d 29 d 14 d 5 d 5 d 24 d
2922 228 d 298 732.84 € 29/11/2013 13:53 5/1/2013 23:50 5 d 13 d 29 d 14 d 6 d 5 d 3 d 11 d 5 d 18 d 7 d 7 d 6 d 12 d 4 d 8 d 11 d 6 d 13 d 9 d 13 d 10 d 11 d 14 d 5 d 30 d 15 d 4 d 5 d 21 d
399 228 d 308 832.00 € 2/12/2013 13:53 7/1/2013 20:00 2 d 35 d 24 d 14 d 4 d 5 d 2 d 9 d 2 d 27 d 6 d 6 d 4 d 7 d 4 d 3 d 4 d 5 d 21 d 14 d 8 d 9 d 9 d 9 d 5 d 16 d 22 d 4 d 3 d 16 d
3210 228 d 270 428.02 € 29/11/2013 14:02 4/1/2013 21:51 3 d 11 d 14 d 12 d 7 d 11 d 2 d 17 d 2 d 16 d 6 d 4 d 3 d 12 d 4 d 5 d 7 d 9 d 15 d 14 d 11 d 7 d 9 d 15 d 5 d 11 d 13 d 6 d 4 d 41 d
1015 228 d 278 405.34 € 29/11/2013 14:17 4/1/2013 20:58 3 d 34 d 12 d 15 d 8 d 13 d 1 d 10 d 1 d 13 d 8 d 6 d 6 d 10 d 4 d 3 d 5 d 5 d 18 d 9 d 9 d 5 d 8 d 11 d 7 d 28 d 16 d 9 d 5 d 44 d
2207 228 d 280 514.35 € 6/12/2013 14:17 12/1/2013 03:35 3 d 28 d 16 d 12 d 5 d 5 d 1 d 11 d 1 d 15 d 7 d 9 d 4 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 25 d 13 d 10 d 5 d 15 d 8 d 5 d 32 d 13 d 5 d 3 d 37 d
2804 228 d 294 182.18 € 5/12/2013 15:49 11/1/2013 09:18 4 d 30 d 13 d 21 d 5 d 11 d 1 d 8 d 1 d 13 d 7 d 7 d 4 d 8 d 5 d 5 d 6 d 8 d 18 d 14 d 9 d 11 d 13 d 9 d 5 d 28 d 18 d 5 d 6 d 24 d
2561 228 d 297 145.00 € 26/11/2013 14:41 1/1/2013 22:10 2 d 17 d 24 d 28 d 6 d 7 d 4 d 8 d 1 d 20 d 5 d 7 d 6 d 14 d 2 d 2 d 7 d 8 d 17 d 9 d 11 d 7 d 10 d 10 d 5 d 19 d 15 d 6 d 4 d 26 d
3484 228 d 297 169.35 € 29/11/2013 14:41 6/1/2013 16:58 6 d 14 d 26 d 16 d 4 d 8 d 4 d 9 d 4 d 26 d 8 d 5 d 5 d 7 d 2 d 4 d 8 d 6 d 18 d 10 d 16 d 6 d 11 d 9 d 6 d 24 d 22 d 5 d 4 d 25 d
4617 228 d 285 118.38 € 28/11/2013 15:05 4/1/2013 00:26 3 d 18 d 23 d 15 d 6 d 13 d 2 d 13 d 2 d 20 d 7 d 7 d 4 d 9 d 1 d 4 d 5 d 4 d 23 d 11 d 7 d 8 d 6 d 11 d 5 d 19 d 20 d 4 d 5 d 36 d
1979 228 d 289 569.00 € 29/11/2013 16:28 7/1/2013 09:18 5 d 12 d 33 d 17 d 6 d 11 d 6 d 9 d 4 d 19 d 6 d 13 d 5 d 14 d 4 d 7 d 5 d 7 d 13 d 9 d 10 d 8 d 10 d 9 d 5 d 16 d 12 d 5 d 3 d 37 d
1082 228 d 309 545.96 € 6/12/2013 15:10 13/1/2013 23:25 3 d 28 d 34 d 12 d 6 d 5 d 5 d 9 d 1 d 21 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 6 d 8 d 19 d 10 d 10 d 5 d 13 d 11 d 5 d 18 d 16 d 5 d 4 d 15 d
1835 228 d 270 155.69 € 4/12/2013 15:13 9/1/2013 16:59 6 d 25 d 16 d 14 d 5 d 5 d 1 d 14 d 2 d 17 d 8 d 7 d 3 d 9 d 2 d 5 d 6 d 4 d 11 d 9 d 6 d 5 d 10 d 8 d 5 d 44 d 15 d 4 d 5 d 35 d
1233 228 d 297 058.52 € 29/11/2013 15:24 6/1/2013 15:03 3 d 29 d 24 d 18 d 5 d 9 d 1 d 8 d 4 d 18 d 7 d 10 d 3 d 14 d 2 d 4 d 4 d 4 d 11 d 12 d 9 d 8 d 14 d 12 d 7 d 32 d 16 d 8 d 3 d 31 d
3692 228 d 283 090.55 € 20/12/2013 15:34 25/1/2013 18:32 3 d 22 d 17 d 13 d 5 d 5 d 2 d 10 d 3 d 13 d 6 d 7 d 4 d 12 d 2 d 7 d 12 d 5 d 18 d 9 d 6 d 7 d 15 d 20 d 5 d 34 d 14 d 4 d 5 d 32 d
981 228 d 283 709.96 € 29/11/2013 15:38 6/1/2013 23:48 3 d 22 d 26 d 16 d 5 d 8 d 5 d 9 d 2 d 11 d 5 d 7 d 4 d 14 d 3 d 4 d 5 d 7 d 16 d 12 d 9 d 12 d 7 d 10 d 5 d 21 d 18 d 4 d 4 d 40 d
3511 228 d 279 874.73 € 6/12/2013 11:22 11/1/2013 13:39 5 d 20 d 14 d 17 d 6 d 5 d 1 d 11 d 5 d 14 d 6 d 7 d 6 d 7 d 1 d 2 d 8 d 6 d 16 d 16 d 10 d 7 d 10 d 14 d 6 d 34 d 15 d 4 d 5 d 36 d
1812 228 d 298 399.24 € 28/11/2013 10:05 3/1/2013 11:17 4 d 35 d 19 d 14 d 4 d 9 d 3 d 9 d 3 d 13 d 8 d 10 d 5 d 8 d 4 d 2 d 6 d 7 d 21 d 12 d 13 d 7 d 10 d 10 d 6 d 26 d 17 d 4 d 4 d 28 d
1512 228 d 283 558.57 € 29/11/2013 15:53 5/1/2013 18:32 3 d 18 d 21 d 23 d 11 d 8 d 2 d 11 d 1 d 20 d 5 d 5 d 3 d 7 d 1 d 4 d 4 d 4 d 12 d 9 d 10 d 6 d 6 d 11 d 5 d 23 d 18 d 4 d 3 d 39 d
4599 228 d 277 905.95 € 28/11/2013 11:24 3/1/2013 13:26 4 d 18 d 22 d 19 d 4 d 9 d 1 d 10 d 1 d 13 d 6 d 8 d 4 d 11 d 5 d 5 d 5 d 5 d 20 d 9 d 11 d 5 d 10 d 9 d 6 d 21 d 12 d 5 d 3 d 44 d
2106 228 d 290 123.38 € 28/11/2013 16:56 4/1/2013 08:58 4 d 27 d 24 d 11 d 4 d 7 d 2 d 14 d 3 d 20 d 7 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 4 d 7 d 17 d 6 d 6 d 15 d 12 d 8 d 7 d 27 d 17 d 4 d 3 d 34 d
3646 228 d 273 977.98 € 26/11/2013 16:17 2/1/2013 03:42 3 d 28 d 14 d 16 d 5 d 8 d 2 d 13 d 4 d 15 d 5 d 8 d 5 d 19 d 3 d 4 d 3 d 5 d 12 d 10 d 8 d 6 d 8 d 13 d 5 d 39 d 17 d 3 d 3 d 46 d
2169 228 d 291 729.09 € 5/12/2013 16:17 10/1/2013 21:42 5 d 23 d 20 d 13 d 7 d 12 d 2 d 12 d 4 d 17 d 6 d 4 d 3 d 12 d 2 d 2 d 5 d 6 d 19 d 12 d 11 d 7 d 7 d 18 d 6 d 42 d 16 d 3 d 8 d 26 d
4697 228 d 276 197.87 € 5/12/2013 08:02 10/1/2013 08:40 7 d 16 d 21 d 20 d 10 d 6 d 3 d 10 d 2 d 11 d 5 d 7 d 3 d 9 d 5 d 2 d 4 d 8 d 16 d 10 d 10 d 7 d 9 d 6 d 5 d 26 d 14 d 3 d 3 d 46 d
4544 228 d 291 226.41 € 27/11/2013 16:22 3/1/2013 07:44 4 d 21 d 17 d 24 d 7 d 13 d 2 d 8 d 3 d 12 d 9 d 5 d 3 d 7 d 4 d 5 d 5 d 10 d 14 d 11 d 9 d 10 d 13 d 15 d 6 d 20 d 15 d 4 d 5 d 29 d
416 228 d 295 884.61 € 27/11/2013 10:05 2/1/2013 10:43 4 d 19 d 21 d 16 d 6 d 4 d 5 d 10 d 4 d 21 d 6 d 9 d 5 d 17 d 2 d 2 d 5 d 4 d 13 d 11 d 20 d 11 d 11 d 9 d 5 d 17 d 20 d 7 d 3 d 31 d
1950 228 d 285 131.16 € 4/12/2013 10:33 9/1/2013 11:07 4 d 17 d 26 d 19 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 15 d 9 d 7 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 7 d 15 d 7 d 11 d 5 d 13 d 7 d 7 d 32 d 17 d 6 d 5 d 39 d
4437 228 d 298 235.62 € 26/11/2013 16:26 1/1/2013 09:20 4 d 19 d 21 d 18 d 7 d 7 d 2 d 13 d 2 d 27 d 5 d 5 d 6 d 16 d 2 d 3 d 4 d 5 d 11 d 9 d 13 d 6 d 9 d 20 d 8 d 26 d 19 d 4 d 3 d 28 d
1639 228 d 283 185.51 € 3/12/2013 10:08 8/1/2013 10:37 2 d 23 d 19 d 21 d 8 d 6 d 4 d 9 d 1 d 13 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 3 d 5 d 7 d 20 d 7 d 13 d 6 d 11 d 9 d 7 d 15 d 18 d 4 d 3 d 39 d
2079 228 d 301 374.16 € 26/11/2013 16:36 31/12/2012 19:14 4 d 29 d 17 d 12 d 5 d 10 d 6 d 17 d 1 d 19 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 5 d 9 d 5 d 20 d 12 d 11 d 5 d 12 d 15 d 6 d 21 d 13 d 4 d 4 d 19 d
1480 228 d 261 874.87 € 9/12/2013 14:22 14/1/2013 14:36 4 d 11 d 21 d 11 d 6 d 7 d 2 d 12 d 3 d 16 d 6 d 5 d 6 d 11 d 7 d 4 d 7 d 6 d 12 d 9 d 10 d 6 d 14 d 11 d 6 d 54 d 13 d 4 d 3 d 38 d
181 228 d 267 258.36 € 28/11/2013 16:55 4/1/2013 01:37 4 d 22 d 15 d 20 d 8 d 5 d 2 d 10 d 1 d 15 d 8 d 5 d 4 d 9 d 2 d 5 d 6 d 5 d 16 d 9 d 6 d 5 d 7 d 10 d 5 d 43 d 12 d 6 d 3 d 34 d
4886 228 d 282 552.61 € 25/11/2013 16:55 31/12/2012 05:12 5 d 13 d 21 d 13 d 5 d 7 d 2 d 10 d 2 d 16 d 7 d 10 d 5 d 8 d 3 d 6 d 6 d 9 d 19 d 11 d 14 d 8 d 12 d 15 d 6 d 25 d 15 d 4 d 5 d 33 d
502 228 d 280 805.40 € 29/11/2013 10:57 4/1/2013 10:52 3 d 13 d 14 d 16 d 8 d 8 d 2 d 16 d 2 d 18 d 5 d 8 d 3 d 10 d 2 d 3 d 6 d 6 d 17 d 11 d 16 d 6 d 13 d 12 d 6 d 35 d 22 d 6 d 5 d 36 d
2656 228 d 289 554.05 € 6/12/2013 14:05 11/1/2013 14:00 3 d 14 d 25 d 18 d 12 d 6 d 1 d 16 d 2 d 11 d 5 d 7 d 4 d 17 d 2 d 3 d 5 d 8 d 16 d 7 d 17 d 5 d 13 d 9 d 5 d 28 d 19 d 4 d 4 d 32 d
1076 228 d 306 342.57 € 2/12/2013 08:10 6/1/2013 18:18 2 d 26 d 29 d 18 d 5 d 8 d 1 d 9 d 1 d 12 d 4 d 7 d 4 d 17 d 6 d 3 d 4 d 5 d 18 d 13 d 10 d 9 d 19 d 15 d 5 d 35 d 14 d 4 d 5 d 18 d
3246 228 d 309 636.73 € 26/11/2013 16:26 31/12/2012 16:12 2 d 30 d 30 d 21 d 9 d 7 d 1 d 9 d 3 d 14 d 4 d 7 d 5 d 12 d 2 d 5 d 5 d 5 d 20 d 7 d 14 d 7 d 6 d 10 d 6 d 15 d 22 d 5 d 4 d 20 d
3694 228 d 298 234.82 € 29/11/2013 08:34 3/1/2013 20:26 6 d 11 d 28 d 23 d 7 d 9 d 4 d 10 d 5 d 12 d 7 d 6 d 4 d 16 d 5 d 3 d 5 d 7 d 16 d 13 d 7 d 8 d 14 d 18 d 5 d 46 d 16 d 5 d 4 d 25 d
2340 228 d 302 895.83 € 5/12/2013 08:43 9/1/2013 21:11 3 d 30 d 18 d 13 d 8 d 6 d 3 d 11 d 2 d 25 d 5 d 7 d 6 d 9 d 4 d 3 d 8 d 6 d 20 d 9 d 14 d 5 d 10 d 7 d 5 d 28 d 20 d 6 d 6 d 19 d
2457 228 d 286 577.61 € 11/12/2013 10:58 16/1/2013 10:10 3 d 13 d 22 d 13 d 5 d 6 d 2 d 9 d 2 d 27 d 4 d 6 d 3 d 17 d 1 d 10 d 5 d 11 d 19 d 9 d 10 d 9 d 11 d 8 d 6 d 39 d 12 d 4 d 3 d 24 d
4974 228 d 298 026.15 € 3/12/2013 08:53 8/1/2013 02:35 2 d 16 d 31 d 16 d 7 d 6 d 3 d 10 d 3 d 15 d 6 d 8 d 4 d 10 d 3 d 3 d 5 d 4 d 21 d 11 d 14 d 7 d 12 d 18 d 7 d 41 d 15 d 5 d 3 d 23 d
640 228 d 276 902.22 € 6/12/2013 08:15 10/1/2013 16:13 3 d 14 d 13 d 18 d 9 d 9 d 1 d 9 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 8 d 6 d 3 d 5 d 8 d 23 d 14 d 14 d 7 d 6 d 12 d 6 d 10 d 15 d 4 d 4 d 37 d
3185 228 d 283 179.76 € 2/12/2013 09:07 5/1/2013 02:01 2 d 14 d 28 d 16 d 8 d 8 d 5 d 10 d 4 d 18 d 5 d 10 d 5 d 18 d 3 d 4 d 4 d 5 d 18 d 8 d 14 d 6 d 6 d 9 d 6 d 19 d 17 d 3 d 4 d 41 d
4421 228 d 286 487.54 € 27/11/2013 14:47 2/1/2013 13:40 4 d 13 d 16 d 30 d 8 d 5 d 4 d 10 d 3 d 13 d 6 d 8 d 3 d 16 d 6 d 3 d 4 d 6 d 18 d 12 d 6 d 7 d 14 d 17 d 5 d 15 d 11 d 4 d 5 d 33 d
3812 228 d 301 367.91 € 29/11/2013 14:10 4/1/2013 11:58 6 d 14 d 30 d 16 d 8 d 7 d 2 d 12 d 1 d 22 d 6 d 7 d 4 d 14 d 2 d 6 d 4 d 9 d 18 d 9 d 10 d 6 d 11 d 9 d 6 d 32 d 21 d 5 d 3 d 24 d
419 228 d 298 090.62 € 3/12/2013 09:17 8/1/2013 05:45 3 d 16 d 33 d 20 d 6 d 7 d 1 d 11 d 2 d 15 d 4 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 4 d 5 d 21 d 6 d 16 d 14 d 7 d 8 d 5 d 11 d 20 d 5 d 7 d 23 d
3083 228 d 295 832.11 € 28/11/2013 09:22 2/1/2013 22:31 3 d 12 d 18 d 21 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 31 d 9 d 7 d 4 d 11 d 2 d 4 d 7 d 5 d 21 d 16 d 9 d 6 d 17 d 8 d 6 d 24 d 12 d 7 d 3 d 22 d
2917 228 d 289 530.51 € 26/11/2013 09:31 30/12/2012 05:33 4 d 15 d 15 d 17 d 12 d 8 d 2 d 13 d 2 d 13 d 5 d 6 d 5 d 18 d 4 d 3 d 7 d 9 d 19 d 13 d 10 d 8 d 20 d 9 d 5 d 26 d 16 d 5 d 5 d 27 d
3422 228 d 292 591.22 € 12/12/2013 09:31 17/1/2013 05:02 4 d 19 d 20 d 16 d 7 d 8 d 1 d 14 d 2 d 16 d 10 d 7 d 4 d 15 d 4 d 3 d 5 d 9 d 15 d 10 d 18 d 6 d 15 d 7 d 6 d 15 d 12 d 8 d 4 d 30 d
1094 228 d 302 131.39 € 26/11/2013 09:46 31/12/2012 00:19 5 d 32 d 22 d 13 d 5 d 7 d 2 d 11 d 2 d 11 d 6 d 9 d 4 d 15 d 4 d 2 d 9 d 4 d 13 d 17 d 9 d 7 d 14 d 15 d 5 d 23 d 18 d 3 d 3 d 25 d
4162 228 d 285 430.91 € 12/12/2013 09:50 17/1/2013 04:03 4 d 17 d 23 d 12 d 6 d 10 d 1 d 13 d 3 d 13 d 7 d 6 d 4 d 12 d 5 d 6 d 6 d 7 d 17 d 11 d 12 d 8 d 14 d 12 d 7 d 22 d 14 d 4 d 4 d 34 d
3171 228 d 299 454.40 € 2/12/2013 10:00 5/1/2013 16:25 6 d 40 d 18 d 12 d 7 d 4 d 5 d 11 d 1 d 12 d 6 d 6 d 4 d 20 d 3 d 5 d 6 d 4 d 15 d 9 d 7 d 9 d 10 d 12 d 5 d 15 d 17 d 12 d 3 d 31 d
2046 228 d 283 966.51 € 5/12/2013 10:10 10/1/2013 03:43 3 d 12 d 26 d 14 d 8 d 5 d 3 d 12 d 4 d 29 d 5 d 4 d 4 d 11 d 4 d 3 d 4 d 4 d 15 d 9 d 13 d 9 d 8 d 8 d 7 d 14 d 17 d 4 d 4 d 38 d
987 228 d 294 007.05 € 28/11/2013 16:39 3/1/2013 14:29 2 d 17 d 25 d 14 d 5 d 6 d 4 d 14 d 3 d 29 d 6 d 6 d 3 d 8 d 1 d 3 d 10 d 4 d 12 d 10 d 16 d 7 d 9 d 10 d 6 d 18 d 13 d 4 d 3 d 28 d
2494 228 d 295 444.07 € 27/11/2013 10:10 1/1/2013 03:55 3 d 19 d 16 d 19 d 6 d 8 d 8 d 12 d 5 d 21 d 6 d 7 d 3 d 13 d 4 d 6 d 4 d 6 d 19 d 12 d 14 d 8 d 13 d 12 d 6 d 17 d 15 d 6 d 4 d 26 d
4643 228 d 304 442.10 € 4/12/2013 10:43 9/1/2013 02:42 4 d 17 d 22 d 22 d 6 d 9 d 1 d 15 d 2 d 19 d 4 d 8 d 3 d 10 d 3 d 5 d 6 d 8 d 15 d 6 d 11 d 9 d 15 d 16 d 5 d 40 d 21 d 5 d 3 d 20 d
4560 228 d 290 394.10 € 2/12/2013 10:48 4/1/2013 20:47 3 d 24 d 22 d 11 d 8 d 6 d 1 d 11 d 1 d 23 d 7 d 5 d 5 d 6 d 2 d 3 d 7 d 10 d 19 d 8 d 10 d 5 d 11 d 11 d 7 d 12 d 15 d 4 d 4 d 28 d
4841 228 d 294 989.74 € 13/12/2013 10:48 18/1/2013 02:06 3 d 19 d 13 d 17 d 7 d 7 d 1 d 13 d 2 d 23 d 6 d 5 d 3 d 12 d 2 d 7 d 7 d 8 d 14 d 13 d 15 d 11 d 15 d 9 d 5 d 26 d 17 d 3 d 6 d 20 d
3253 228 d 297 772.40 € 27/11/2013 10:53 1/1/2013 02:23 2 d 14 d 32 d 17 d 7 d 6 d 3 d 12 d 2 d 19 d 6 d 5 d 5 d 19 d 4 d 3 d 5 d 12 d 18 d 16 d 8 d 6 d 9 d 10 d 7 d 15 d 15 d 6 d 4 d 24 d
623 228 d 287 512.74 € 9/12/2013 11:02 12/1/2013 06:13 5 d 32 d 11 d 16 d 8 d 8 d 1 d 11 d 4 d 20 d 7 d 6 d 3 d 20 d 6 d 4 d 4 d 8 d 20 d 12 d 8 d 7 d 6 d 6 d 6 d 30 d 15 d 3 d 5 d 30 d
3512 228 d 291 481.65 € 28/11/2013 11:02 2/1/2013 17:46 4 d 31 d 11 d 19 d 5 d 6 d 2 d 10 d 7 d 19 d 5 d 6 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 5 d 18 d 7 d 8 d 7 d 16 d 13 d 7 d 18 d 15 d 3 d 3 d 32 d
195 228 d 294 317.69 € 28/11/2013 10:57 2/1/2013 16:40 3 d 28 d 26 d 11 d 4 d 8 d 3 d 19 d 1 d 17 d 8 d 4 d 3 d 21 d 2 d 2 d 6 d 6 d 11 d 8 d 10 d 9 d 10 d 10 d 7 d 15 d 17 d 4 d 3 d 35 d
2666 228 d 302 884.77 € 12/12/2013 09:38 16/1/2013 15:21 3 d 18 d 35 d 24 d 5 d 7 d 1 d 16 d 2 d 13 d 8 d 5 d 4 d 15 d 3 d 2 d 5 d 4 d 12 d 12 d 8 d 6 d 8 d 16 d 6 d 19 d 14 d 6 d 3 d 26 d
746 228 d 286 818.43 € 9/12/2013 11:22 12/1/2013 04:44 4 d 13 d 21 d 11 d 5 d 6 d 3 d 10 d 3 d 22 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 7 d 7 d 9 d 17 d 11 d 11 d 7 d 15 d 17 d 5 d 45 d 18 d 7 d 4 d 29 d
1759 228 d 272 694.70 € 26/11/2013 11:31 30/12/2012 11:23 3 d 12 d 18 d 13 d 5 d 11 d 3 d 11 d 2 d 20 d 9 d 7 d 3 d 17 d 1 d 3 d 9 d 6 d 20 d 11 d 10 d 14 d 6 d 8 d 5 d 14 d 14 d 4 d 4 d 44 d
3459 228 d 290 941.91 € 13/12/2013 11:36 17/1/2013 19:15 3 d 23 d 24 d 15 d 7 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 9 d 10 d 4 d 8 d 5 d 7 d 5 d 6 d 12 d 10 d 17 d 5 d 7 d 14 d 5 d 19 d 16 d 6 d 4 d 33 d
1907 228 d 283 501.95 € 11/12/2013 09:50 15/1/2013 15:04 5 d 12 d 25 d 16 d 5 d 5 d 2 d 12 d 4 d 21 d 9 d 6 d 5 d 10 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 10 d 13 d 6 d 12 d 11 d 6 d 23 d 17 d 7 d 4 d 39 d
2165 228 d 299 176.57 € 2/12/2013 16:38 7/1/2013 11:43 5 d 18 d 14 d 15 d 13 d 11 d 2 d 13 d 4 d 26 d 8 d 7 d 5 d 12 d 5 d 5 d 9 d 3 d 16 d 14 d 8 d 7 d 12 d 11 d 5 d 24 d 17 d 6 d 3 d 24 d
1716 229 d 274 536.09 € 9/12/2013 13:10 13/1/2013 17:09 3 d 11 d 25 d 18 d 9 d 8 d 1 d 9 d 1 d 11 d 6 d 7 d 5 d 6 d 6 d 5 d 5 d 7 d 15 d 10 d 15 d 9 d 6 d 10 d 6 d 47 d 22 d 6 d 4 d 35 d
1745 229 d 310 167.64 € 29/11/2013 13:14 4/1/2013 05:31 8 d 31 d 22 d 14 d 4 d 6 d 3 d 10 d 1 d 12 d 4 d 10 d 4 d 14 d 1 d 5 d 5 d 6 d 19 d 13 d 12 d 5 d 9 d 22 d 6 d 25 d 20 d 3 d 3 d 18 d
2431 229 d 291 801.04 € 3/12/2013 13:08 7/1/2013 16:49 6 d 15 d 27 d 15 d 5 d 6 d 1 d 12 d 1 d 20 d 8 d 5 d 5 d 12 d 2 d 3 d 4 d 5 d 14 d 6 d 15 d 11 d 15 d 9 d 6 d 34 d 21 d 3 d 4 d 34 d
2956 229 d 301 477.90 € 2/12/2013 13:19 5/1/2013 23:43 6 d 24 d 19 d 20 d 7 d 6 d 3 d 17 d 4 d 14 d 9 d 6 d 3 d 11 d 2 d 4 d 7 d 10 d 14 d 8 d 8 d 10 d 14 d 9 d 5 d 42 d 17 d 3 d 4 d 20 d
701 229 d 286 053.97 € 2/12/2013 13:38 5/1/2013 12:47 4 d 17 d 19 d 17 d 7 d 8 d 1 d 10 d 5 d 14 d 10 d 8 d 6 d 15 d 2 d 9 d 7 d 8 d 17 d 17 d 6 d 6 d 13 d 12 d 7 d 25 d 16 d 5 d 4 d 34 d
2396 229 d 300 410.09 € 2/12/2013 13:38 4/1/2013 22:27 2 d 23 d 34 d 13 d 4 d 10 d 1 d 11 d 5 d 17 d 7 d 5 d 5 d 16 d 4 d 4 d 5 d 7 d 14 d 10 d 12 d 6 d 11 d 14 d 5 d 16 d 18 d 5 d 4 d 28 d
4640 229 d 288 835.44 € 28/11/2013 13:43 3/1/2013 00:15 4 d 32 d 11 d 14 d 9 d 9 d 2 d 11 d 1 d 11 d 5 d 8 d 4 d 5 d 3 d 6 d 5 d 6 d 15 d 15 d 12 d 9 d 16 d 7 d 6 d 30 d 17 d 6 d 3 d 32 d
503 229 d 293 888.03 € 9/12/2013 13:43 12/1/2013 12:34 7 d 13 d 19 d 22 d 5 d 7 d 3 d 12 d 1 d 25 d 5 d 5 d 3 d 14 d 1 d 2 d 4 d 7 d 22 d 9 d 13 d 7 d 10 d 8 d 6 d 19 d 17 d 9 d 4 d 28 d
4533 229 d 295 554.21 € 6/12/2013 13:48 11/1/2013 05:17 2 d 16 d 23 d 24 d 12 d 4 d 4 d 13 d 2 d 23 d 6 d 5 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 7 d 13 d 11 d 8 d 5 d 12 d 8 d 6 d 16 d 17 d 6 d 4 d 29 d
2553 229 d 302 427.22 € 3/12/2013 16:30 8/1/2013 10:42 3 d 20 d 27 d 21 d 5 d 6 d 6 d 15 d 3 d 19 d 4 d 6 d 5 d 20 d 5 d 4 d 6 d 9 d 11 d 10 d 17 d 5 d 12 d 7 d 5 d 27 d 14 d 6 d 4 d 25 d
4852 229 d 313 954.51 € 28/11/2013 13:48 3/1/2013 02:15 4 d 53 d 16 d 14 d 5 d 7 d 3 d 8 d 3 d 12 d 11 d 7 d 5 d 9 d 5 d 2 d 5 d 4 d 11 d 9 d 15 d 7 d 12 d 15 d 5 d 33 d 17 d 4 d 4 d 21 d
2821 229 d 302 017.43 € 9/12/2013 13:53 12/1/2013 00:57 3 d 35 d 24 d 14 d 6 d 10 d 3 d 12 d 2 d 17 d 4 d 5 d 3 d 13 d 1 d 2 d 7 d 6 d 18 d 7 d 10 d 7 d 10 d 13 d 5 d 22 d 14 d 4 d 5 d 20 d
2372 229 d 270 465.00 € 27/11/2013 13:58 1/1/2013 14:55 3 d 15 d 12 d 20 d 9 d 7 d 2 d 10 d 2 d 14 d 11 d 4 d 5 d 14 d 1 d 2 d 5 d 7 d 19 d 7 d 10 d 7 d 7 d 20 d 6 d 49 d 17 d 3 d 4 d 40 d
2745 229 d 283 049.94 € 29/11/2013 13:58 4/1/2013 02:23 4 d 18 d 20 d 19 d 8 d 4 d 3 d 9 d 3 d 12 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 7 d 6 d 4 d 17 d 10 d 13 d 7 d 14 d 11 d 6 d 20 d 11 d 3 d 3 d 37 d
4507 229 d 285 424.09 € 27/11/2013 13:58 1/1/2013 20:29 3 d 24 d 15 d 12 d 14 d 5 d 1 d 8 d 3 d 21 d 7 d 5 d 7 d 17 d 2 d 7 d 3 d 5 d 16 d 12 d 15 d 11 d 7 d 6 d 6 d 14 d 15 d 5 d 4 d 36 d
2739 229 d 276 306.79 € 27/11/2013 13:55 31/12/2012 16:19 5 d 20 d 17 d 24 d 5 d 5 d 1 d 10 d 2 d 17 d 10 d 5 d 5 d 11 d 2 d 6 d 4 d 4 d 15 d 10 d 10 d 7 d 6 d 9 d 5 d 29 d 14 d 4 d 3 d 47 d
2158 229 d 296 612.79 € 2/12/2013 14:46 6/1/2013 15:23 3 d 31 d 29 d 11 d 8 d 5 d 2 d 13 d 8 d 16 d 6 d 6 d 3 d 6 d 5 d 3 d 3 d 7 d 14 d 11 d 10 d 5 d 11 d 8 d 6 d 14 d 18 d 3 d 4 d 31 d
2873 229 d 270 379.58 € 2/12/2013 14:55 6/1/2013 16:23 4 d 15 d 21 d 11 d 6 d 5 d 4 d 10 d 1 d 13 d 5 d 9 d 4 d 10 d 4 d 3 d 6 d 7 d 15 d 9 d 13 d 13 d 9 d 12 d 6 d 35 d 16 d 6 d 4 d 48 d
939 229 d 300 404.11 € 2/12/2013 15:05 6/1/2013 09:56 5 d 23 d 15 d 15 d 9 d 8 d 2 d 14 d 2 d 28 d 8 d 7 d 4 d 10 d 3 d 2 d 4 d 9 d 18 d 11 d 7 d 9 d 8 d 16 d 5 d 20 d 13 d 4 d 4 d 21 d
2697 229 d 303 394.77 € 10/12/2013 11:08 14/1/2013 14:03 3 d 40 d 16 d 14 d 8 d 6 d 1 d 8 d 3 d 17 d 11 d 10 d 3 d 17 d 2 d 5 d 5 d 4 d 22 d 10 d 9 d 6 d 13 d 10 d 5 d 12 d 15 d 3 d 3 d 26 d
2894 229 d 269 999.12 € 9/12/2013 15:14 11/1/2013 23:50 6 d 20 d 16 d 14 d 11 d 14 d 1 d 9 d 2 d 12 d 9 d 7 d 3 d 18 d 3 d 2 d 8 d 7 d 14 d 10 d 8 d 6 d 8 d 12 d 5 d 18 d 11 d 3 d 4 d 53 d
3655 229 d 284 118.86 € 28/11/2013 15:19 2/1/2013 22:18 5 d 11 d 20 d 20 d 4 d 13 d 3 d 10 d 3 d 19 d 5 d 4 d 5 d 14 d 1 d 3 d 7 d 9 d 15 d 8 d 15 d 7 d 13 d 11 d 5 d 35 d 16 d 3 d 5 d 37 d
4238 229 d 284 916.17 € 3/12/2013 15:40 8/1/2013 08:21 7 d 20 d 20 d 23 d 7 d 4 d 2 d 9 d 1 d 11 d 5 d 6 d 4 d 7 d 2 d 2 d 12 d 6 d 10 d 9 d 9 d 10 d 8 d 12 d 6 d 14 d 23 d 3 d 5 d 38 d
2903 229 d 291 815.75 € 26/11/2013 15:34 31/12/2012 07:43 3 d 27 d 14 d 14 d 12 d 4 d 3 d 10 d 1 d 12 d 11 d 8 d 6 d 15 d 2 d 3 d 5 d 5 d 23 d 9 d 6 d 8 d 18 d 15 d 6 d 26 d 17 d 5 d 3 d 32 d
4538 229 d 287 684.14 € 2/12/2013 15:43 6/1/2013 05:17 3 d 25 d 19 d 22 d 5 d 9 d 5 d 9 d 1 d 21 d 5 d 5 d 6 d 7 d 5 d 4 d 6 d 7 d 16 d 10 d 7 d 8 d 8 d 8 d 6 d 29 d 13 d 8 d 3 d 35 d
2809 229 d 269 521.76 € 5/12/2013 14:06 9/1/2013 15:13 7 d 23 d 18 d 16 d 4 d 7 d 3 d 14 d 3 d 14 d 6 d 10 d 3 d 10 d 3 d 3 d 3 d 4 d 13 d 8 d 6 d 7 d 8 d 11 d 5 d 13 d 13 d 5 d 5 d 55 d
2655 229 d 294 738.01 € 29/11/2013 10:53 3/1/2013 12:11 4 d 31 d 16 d 20 d 7 d 4 d 1 d 10 d 1 d 16 d 6 d 5 d 3 d 17 d 3 d 4 d 4 d 7 d 12 d 10 d 16 d 5 d 6 d 14 d 8 d 13 d 21 d 4 d 4 d 33 d
4892 229 d 301 320.43 € 2/12/2013 10:03 4/1/2013 11:05 3 d 27 d 18 d 24 d 6 d 7 d 1 d 16 d 3 d 18 d 6 d 9 d 3 d 8 d 2 d 3 d 8 d 4 d 16 d 8 d 12 d 8 d 11 d 10 d 6 d 13 d 11 d 7 d 7 d 20 d
1825 229 d 282 369.30 € 2/12/2013 16:02 6/1/2013 01:53 3 d 11 d 17 d 13 d 9 d 8 d 1 d 11 d 3 d 27 d 6 d 9 d 4 d 8 d 5 d 2 d 7 d 6 d 24 d 9 d 9 d 5 d 11 d 15 d 6 d 27 d 18 d 4 d 3 d 35 d
3434 229 d 301 947.86 € 28/11/2013 16:02 3/1/2013 06:36 6 d 14 d 32 d 15 d 17 d 9 d 4 d 11 d 2 d 17 d 5 d 6 d 5 d 16 d 3 d 4 d 3 d 10 d 20 d 13 d 8 d 6 d 8 d 9 d 6 d 29 d 14 d 5 d 3 d 21 d
1059 229 d 301 423.38 € 9/12/2013 16:07 13/1/2013 12:31 3 d 41 d 21 d 15 d 4 d 7 d 2 d 13 d 4 d 12 d 7 d 6 d 4 d 7 d 4 d 6 d 5 d 8 d 13 d 8 d 17 d 6 d 10 d 7 d 6 d 36 d 10 d 7 d 6 d 22 d
4109 229 d 282 276.28 € 4/12/2013 16:22 8/1/2013 18:59 2 d 33 d 14 d 13 d 6 d 4 d 1 d 9 d 3 d 17 d 7 d 7 d 3 d 12 d 3 d 5 d 4 d 6 d 16 d 14 d 10 d 5 d 9 d 12 d 5 d 17 d 13 d 3 d 5 d 37 d
1107 229 d 304 271.76 € 3/12/2013 16:26 7/1/2013 21:57 4 d 26 d 18 d 23 d 11 d 6 d 1 d 10 d 3 d 24 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 6 d 3 d 4 d 15 d 11 d 9 d 8 d 10 d 11 d 5 d 18 d 16 d 11 d 3 d 22 d
2019 229 d 291 794.97 € 27/11/2013 16:50 1/1/2013 07:11 3 d 21 d 32 d 16 d 4 d 8 d 2 d 14 d 1 d 12 d 6 d 6 d 4 d 9 d 2 d 4 d 3 d 6 d 13 d 16 d 10 d 6 d 12 d 9 d 6 d 25 d 14 d 4 d 3 d 32 d
2266 229 d 305 842.38 € 28/11/2013 11:50 2/1/2013 12:41 3 d 21 d 24 d 16 d 5 d 13 d 1 d 9 d 3 d 20 d 9 d 8 d 6 d 10 d 3 d 3 d 9 d 7 d 16 d 14 d 18 d 5 d 12 d 12 d 5 d 36 d 16 d 4 d 3 d 20 d
2924 229 d 301 978.26 € 4/12/2013 11:55 8/1/2013 12:13 3 d 44 d 16 d 16 d 4 d 8 d 1 d 12 d 3 d 15 d 5 d 5 d 5 d 16 d 1 d 3 d 7 d 4 d 18 d 8 d 7 d 9 d 9 d 12 d 5 d 27 d 14 d 4 d 4 d 27 d
2268 229 d 268 654.19 € 5/12/2013 17:00 9/1/2013 17:11 4 d 12 d 14 d 15 d 11 d 8 d 2 d 18 d 4 d 20 d 6 d 7 d 4 d 10 d 3 d 6 d 3 d 6 d 15 d 11 d 6 d 7 d 7 d 10 d 7 d 36 d 11 d 6 d 5 d 38 d
1918 229 d 283 561.07 € 9/12/2013 08:10 10/1/2013 23:12 3 d 18 d 23 d 16 d 11 d 8 d 4 d 10 d 1 d 12 d 11 d 5 d 4 d 14 d 4 d 10 d 5 d 8 d 19 d 8 d 8 d 7 d 10 d 9 d 5 d 17 d 15 d 3 d 4 d 38 d
1211 229 d 295 265.24 € 28/11/2013 08:10 1/1/2013 14:17 3 d 26 d 20 d 12 d 7 d 4 d 5 d 8 d 1 d 12 d 4 d 8 d 3 d 8 d 3 d 3 d 10 d 7 d 25 d 11 d 11 d 9 d 16 d 13 d 5 d 29 d 11 d 4 d 3 d 22 d
2389 229 d 305 530.10 € 5/12/2013 15:48 9/1/2013 15:38 3 d 35 d 16 d 18 d 7 d 6 d 3 d 8 d 4 d 21 d 5 d 7 d 5 d 10 d 2 d 2 d 7 d 6 d 15 d 13 d 17 d 6 d 7 d 13 d 5 d 24 d 17 d 7 d 3 d 21 d
3300 229 d 306 719.54 € 3/12/2013 08:14 5/1/2013 12:26 5 d 27 d 13 d 16 d 15 d 8 d 2 d 11 d 2 d 23 d 6 d 4 d 3 d 9 d 2 d 4 d 5 d 4 d 12 d 10 d 13 d 11 d 14 d 11 d 5 d 21 d 20 d 4 d 4 d 20 d
2423 229 d 292 114.91 € 3/12/2013 08:24 5/1/2013 08:00 4 d 38 d 12 d 15 d 5 d 9 d 1 d 9 d 2 d 14 d 4 d 8 d 3 d 17 d 3 d 6 d 5 d 8 d 15 d 8 d 19 d 6 d 6 d 11 d 5 d 37 d 12 d 3 d 6 d 30 d
4908 229 d 281 932.45 € 27/11/2013 08:34 30/12/2012 21:21 4 d 14 d 21 d 22 d 6 d 17 d 4 d 11 d 2 d 16 d 9 d 6 d 4 d 7 d 4 d 5 d 4 d 4 d 12 d 10 d 7 d 11 d 15 d 10 d 7 d 25 d 15 d 5 d 5 d 42 d
585 229 d 284 726.89 € 28/11/2013 08:34 1/1/2013 12:38 7 d 10 d 29 d 14 d 6 d 10 d 1 d 9 d 3 d 16 d 7 d 5 d 4 d 9 d 3 d 4 d 6 d 10 d 13 d 17 d 8 d 5 d 16 d 7 d 5 d 16 d 19 d 4 d 6 d 35 d
1764 229 d 299 561.56 € 5/12/2013 08:38 8/1/2013 22:36 6 d 13 d 20 d 19 d 12 d 5 d 2 d 9 d 3 d 25 d 5 d 10 d 4 d 8 d 2 d 4 d 9 d 4 d 14 d 14 d 13 d 10 d 7 d 12 d 6 d 38 d 19 d 4 d 4 d 22 d
4062 229 d 306 936.31 € 9/12/2013 08:38 10/1/2013 22:05 2 d 30 d 23 d 13 d 13 d 12 d 2 d 17 d 1 d 13 d 5 d 5 d 3 d 14 d 3 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 15 d 7 d 9 d 14 d 5 d 30 d 12 d 5 d 3 d 19 d
2518 229 d 272 614.89 € 2/12/2013 08:48 4/1/2013 06:09 3 d 10 d 18 d 19 d 7 d 5 d 2 d 11 d 4 d 13 d 7 d 7 d 5 d 8 d 3 d 5 d 5 d 9 d 18 d 10 d 11 d 5 d 17 d 9 d 5 d 19 d 15 d 4 d 3 d 44 d
4635 229 d 301 409.26 € 28/11/2013 08:48 31/12/2012 21:27 3 d 18 d 20 d 26 d 11 d 9 d 2 d 12 d 1 d 13 d 6 d 5 d 3 d 18 d 2 d 3 d 6 d 9 d 15 d 8 d 8 d 14 d 15 d 13 d 6 d 27 d 17 d 10 d 7 d 21 d
2142 229 d 309 031.37 € 3/12/2013 13:44 7/1/2013 11:56 3 d 37 d 15 d 23 d 11 d 7 d 3 d 12 d 5 d 14 d 6 d 5 d 3 d 17 d 6 d 2 d 3 d 12 d 17 d 9 d 8 d 9 d 8 d 11 d 5 d 23 d 18 d 3 d 3 d 21 d
4683 229 d 271 432.87 € 2/12/2013 09:36 3/1/2013 22:40 3 d 12 d 18 d 19 d 6 d 4 d 3 d 14 d 6 d 17 d 7 d 9 d 3 d 11 d 1 d 5 d 4 d 6 d 12 d 13 d 14 d 5 d 10 d 10 d 6 d 42 d 17 d 4 d 3 d 42 d
1738 229 d 269 693.85 € 4/12/2013 09:41 7/1/2013 19:10 3 d 12 d 18 d 24 d 4 d 6 d 2 d 8 d 1 d 13 d 4 d 6 d 5 d 8 d 6 d 3 d 7 d 8 d 17 d 15 d 13 d 5 d 10 d 7 d 5 d 55 d 20 d 3 d 3 d 25 d
2102 229 d 285 472.08 € 2/12/2013 09:41 3/1/2013 19:17 4 d 15 d 30 d 13 d 6 d 8 d 4 d 12 d 2 d 18 d 5 d 11 d 4 d 10 d 3 d 4 d 7 d 5 d 18 d 7 d 10 d 7 d 10 d 11 d 5 d 19 d 11 d 3 d 4 d 37 d
2196 229 d 280 498.04 € 4/12/2013 09:46 8/1/2013 01:56 5 d 12 d 22 d 16 d 6 d 6 d 4 d 9 d 3 d 22 d 5 d 12 d 5 d 14 d 6 d 4 d 6 d 5 d 23 d 8 d 13 d 7 d 7 d 8 d 6 d 56 d 22 d 7 d 4 d 20 d
967 229 d 280 383.07 € 4/12/2013 09:55 8/1/2013 02:26 4 d 18 d 26 d 21 d 5 d 4 d 3 d 11 d 1 d 16 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 5 d 15 d 9 d 9 d 6 d 11 d 9 d 6 d 40 d 11 d 9 d 5 d 33 d
4662 229 d 285 954.66 € 3/12/2013 10:00 5/1/2013 18:00 3 d 21 d 26 d 11 d 9 d 7 d 2 d 14 d 1 d 21 d 5 d 6 d 4 d 8 d 4 d 3 d 6 d 6 d 15 d 8 d 11 d 6 d 12 d 8 d 6 d 11 d 19 d 3 d 5 d 36 d
3101 229 d 286 649.34 € 3/12/2013 10:00 5/1/2013 14:27 4 d 25 d 16 d 18 d 9 d 8 d 3 d 10 d 2 d 16 d 5 d 11 d 5 d 21 d 5 d 3 d 3 d 10 d 16 d 10 d 13 d 7 d 7 d 10 d 5 d 24 d 17 d 4 d 5 d 39 d
300 229 d 292 690.73 € 6/12/2013 10:00 10/1/2013 03:09 4 d 26 d 20 d 12 d 7 d 6 d 3 d 12 d 1 d 19 d 5 d 8 d 3 d 11 d 2 d 5 d 9 d 4 d 12 d 12 d 9 d 7 d 10 d 15 d 6 d 18 d 14 d 7 d 4 d 30 d
1843 229 d 289 133.53 € 3/12/2013 10:19 5/1/2013 01:42 2 d 21 d 26 d 16 d 7 d 5 d 1 d 10 d 6 d 17 d 7 d 5 d 5 d 6 d 2 d 3 d 3 d 6 d 17 d 9 d 8 d 8 d 19 d 8 d 7 d 29 d 22 d 5 d 6 d 33 d
1335 229 d 294 370.65 € 3/12/2013 10:34 7/1/2013 01:51 5 d 18 d 26 d 18 d 8 d 8 d 7 d 8 d 1 d 16 d 6 d 7 d 5 d 13 d 1 d 4 d 7 d 7 d 15 d 13 d 7 d 9 d 14 d 8 d 7 d 31 d 15 d 4 d 5 d 31 d
4755 229 d 273 868.04 € 5/12/2013 14:03 9/1/2013 10:20 4 d 16 d 20 d 20 d 7 d 4 d 2 d 14 d 2 d 12 d 6 d 7 d 4 d 8 d 5 d 3 d 6 d 5 d 16 d 9 d 11 d 5 d 13 d 10 d 5 d 45 d 16 d 3 d 3 d 37 d
1351 229 d 277 432.47 € 3/12/2013 10:48 6/1/2013 20:05 4 d 20 d 14 d 13 d 5 d 11 d 3 d 11 d 1 d 11 d 6 d 7 d 3 d 11 d 5 d 5 d 10 d 3 d 15 d 13 d 17 d 8 d 11 d 12 d 7 d 29 d 18 d 6 d 5 d 40 d
415 229 d 277 625.46 € 3/12/2013 11:17 7/1/2013 07:58 4 d 13 d 30 d 12 d 4 d 6 d 1 d 9 d 4 d 13 d 4 d 5 d 5 d 9 d 3 d 4 d 5 d 7 d 16 d 10 d 8 d 8 d 17 d 16 d 6 d 56 d 15 d 3 d 5 d 31 d
1083 229 d 286 329.17 € 11/12/2013 11:22 15/1/2013 06:02 3 d 20 d 23 d 20 d 5 d 5 d 2 d 16 d 2 d 15 d 5 d 5 d 5 d 10 d 5 d 3 d 6 d 6 d 15 d 7 d 12 d 7 d 6 d 16 d 5 d 31 d 17 d 3 d 4 d 37 d
1739 229 d 307 385.95 € 17/12/2013 09:50 18/1/2013 15:09 5 d 37 d 21 d 15 d 5 d 5 d 1 d 16 d 2 d 16 d 7 d 7 d 4 d 12 d 5 d 2 d 5 d 3 d 16 d 15 d 13 d 7 d 9 d 10 d 6 d 11 d 14 d 4 d 4 d 21 d
3878 229 d 295 501.69 € 28/11/2013 11:46 1/1/2013 07:22 4 d 32 d 14 d 17 d 9 d 9 d 3 d 8 d 1 d 23 d 6 d 5 d 3 d 14 d 7 d 3 d 4 d 8 d 14 d 8 d 11 d 7 d 14 d 8 d 5 d 46 d 15 d 4 d 4 d 24 d
3701 230 d 285 644.80 € 3/12/2013 08:05 4/1/2013 13:05 3 d 16 d 16 d 16 d 11 d 4 d 2 d 8 d 2 d 28 d 5 d 6 d 3 d 12 d 1 d 4 d 4 d 7 d 21 d 12 d 12 d 8 d 7 d 8 d 5 d 34 d 18 d 4 d 3 d 31 d
3433 230 d 280 789.44 € 28/11/2013 13:05 2/1/2013 04:23 3 d 19 d 17 d 17 d 4 d 5 d 3 d 11 d 3 d 22 d 6 d 5 d 4 d 7 d 4 d 6 d 5 d 5 d 22 d 10 d 8 d 7 d 7 d 14 d 5 d 35 d 19 d 4 d 4 d 37 d
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 230 dias).xlsx 2 de 5 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name
Casa / 
Duration
Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças 
Sanitárias / 
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Duration
Cozinha / 
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Licença de 
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Duration
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Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES PARA UM PRAZO DE 230 DIAS
4297 230 d 286 036.86 € 3/12/2013 13:05 5/1/2013 14:21 5 d 14 d 19 d 14 d 5 d 6 d 4 d 15 d 4 d 25 d 5 d 5 d 4 d 21 d 5 d 2 d 6 d 6 d 13 d 9 d 11 d 7 d 13 d 15 d 5 d 16 d 19 d 6 d 3 d 40 d
3704 230 d 276 045.78 € 28/11/2013 13:34 2/1/2013 00:45 3 d 28 d 16 d 20 d 5 d 6 d 2 d 9 d 2 d 12 d 4 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 6 d 7 d 17 d 5 d 7 d 6 d 8 d 15 d 6 d 27 d 13 d 3 d 4 d 46 d
4924 230 d 310 607.33 € 13/12/2013 13:53 17/1/2013 02:52 6 d 36 d 21 d 13 d 11 d 6 d 4 d 9 d 1 d 20 d 7 d 6 d 8 d 9 d 2 d 2 d 6 d 4 d 21 d 9 d 12 d 5 d 12 d 7 d 6 d 19 d 17 d 6 d 6 d 18 d
3195 230 d 281 338.66 € 4/12/2013 11:03 7/1/2013 15:05 3 d 11 d 20 d 17 d 5 d 6 d 1 d 13 d 3 d 22 d 5 d 7 d 4 d 11 d 4 d 5 d 6 d 6 d 19 d 7 d 12 d 7 d 9 d 17 d 5 d 22 d 14 d 3 d 5 d 36 d
696 230 d 289 054.96 € 10/12/2013 14:07 13/1/2013 12:12 3 d 18 d 23 d 14 d 6 d 10 d 1 d 10 d 1 d 19 d 7 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 5 d 24 d 12 d 12 d 10 d 10 d 12 d 5 d 16 d 15 d 4 d 4 d 31 d
4595 230 d 277 052.68 € 3/12/2013 14:17 5/1/2013 04:21 3 d 20 d 13 d 20 d 5 d 6 d 3 d 9 d 1 d 30 d 6 d 5 d 3 d 10 d 7 d 2 d 9 d 6 d 19 d 8 d 5 d 6 d 7 d 11 d 7 d 19 d 14 d 7 d 4 d 42 d
1775 230 d 285 659.07 € 2/12/2013 14:22 4/1/2013 06:12 5 d 17 d 19 d 11 d 7 d 4 d 3 d 11 d 3 d 23 d 6 d 6 d 5 d 11 d 2 d 4 d 9 d 6 d 10 d 16 d 12 d 7 d 9 d 15 d 5 d 24 d 16 d 5 d 5 d 33 d
2223 230 d 300 947.92 € 28/11/2013 14:22 1/1/2013 19:09 6 d 16 d 30 d 13 d 5 d 6 d 3 d 11 d 1 d 13 d 5 d 8 d 4 d 15 d 2 d 3 d 4 d 8 d 13 d 10 d 13 d 10 d 18 d 17 d 6 d 30 d 17 d 3 d 4 d 25 d
430 230 d 295 520.68 € 10/12/2013 14:41 12/1/2013 19:36 4 d 19 d 23 d 23 d 10 d 5 d 2 d 11 d 1 d 17 d 9 d 6 d 7 d 11 d 3 d 9 d 4 d 7 d 16 d 11 d 10 d 6 d 9 d 9 d 6 d 26 d 18 d 4 d 4 d 28 d
4275 230 d 296 299.81 € 27/11/2013 15:00 30/12/2012 06:26 2 d 23 d 25 d 14 d 6 d 10 d 1 d 14 d 3 d 16 d 10 d 8 d 3 d 13 d 2 d 4 d 5 d 7 d 14 d 14 d 10 d 7 d 8 d 18 d 5 d 17 d 16 d 6 d 3 d 29 d
3769 230 d 288 501.30 € 2/12/2013 15:10 4/1/2013 03:59 6 d 14 d 13 d 15 d 5 d 7 d 2 d 15 d 3 d 21 d 9 d 5 d 5 d 6 d 1 d 3 d 5 d 5 d 18 d 13 d 18 d 6 d 12 d 17 d 5 d 32 d 13 d 5 d 3 d 30 d
4097 230 d 270 270.51 € 10/12/2013 15:24 13/1/2013 02:18 2 d 10 d 13 d 21 d 7 d 7 d 2 d 8 d 4 d 21 d 7 d 6 d 4 d 15 d 3 d 3 d 6 d 8 d 21 d 15 d 8 d 8 d 8 d 9 d 5 d 13 d 14 d 8 d 5 d 45 d
1384 230 d 293 827.02 € 3/12/2013 15:43 5/1/2013 17:09 4 d 12 d 24 d 18 d 8 d 6 d 3 d 10 d 1 d 11 d 6 d 5 d 4 d 8 d 6 d 4 d 5 d 5 d 20 d 16 d 13 d 8 d 15 d 18 d 6 d 31 d 19 d 4 d 3 d 26 d
864 230 d 295 697.11 € 10/12/2013 15:43 14/1/2013 01:38 5 d 12 d 23 d 19 d 6 d 6 d 2 d 8 d 2 d 16 d 9 d 6 d 5 d 10 d 2 d 8 d 8 d 8 d 18 d 9 d 13 d 7 d 16 d 16 d 5 d 51 d 15 d 5 d 6 d 22 d
208 230 d 296 821.93 € 28/11/2013 10:43 31/12/2012 12:55 3 d 26 d 12 d 28 d 9 d 7 d 2 d 8 d 2 d 15 d 5 d 6 d 3 d 12 d 3 d 7 d 5 d 6 d 20 d 8 d 13 d 13 d 7 d 12 d 5 d 16 d 14 d 10 d 3 d 26 d
1559 230 d 305 615.56 € 27/11/2013 16:32 31/12/2012 08:49 6 d 19 d 20 d 17 d 8 d 4 d 3 d 20 d 2 d 21 d 6 d 5 d 6 d 10 d 4 d 3 d 4 d 12 d 17 d 11 d 10 d 8 d 6 d 17 d 5 d 13 d 21 d 4 d 4 d 19 d
3973 230 d 274 542.14 € 28/11/2013 10:48 31/12/2012 12:17 5 d 15 d 16 d 12 d 12 d 6 d 2 d 9 d 6 d 16 d 10 d 6 d 3 d 22 d 3 d 6 d 3 d 4 d 15 d 10 d 17 d 10 d 9 d 8 d 6 d 18 d 14 d 9 d 3 d 49 d
4442 230 d 279 888.95 € 10/12/2013 16:07 12/1/2013 07:22 3 d 11 d 14 d 21 d 5 d 7 d 1 d 13 d 5 d 20 d 8 d 11 d 4 d 15 d 4 d 3 d 3 d 4 d 11 d 13 d 12 d 13 d 14 d 13 d 5 d 23 d 21 d 3 d 3 d 44 d
4744 230 d 291 586.44 € 4/12/2013 08:53 7/1/2013 09:31 2 d 33 d 15 d 15 d 10 d 5 d 2 d 10 d 2 d 19 d 5 d 5 d 4 d 6 d 2 d 5 d 6 d 6 d 23 d 8 d 9 d 5 d 9 d 12 d 5 d 20 d 17 d 4 d 3 d 31 d
4438 230 d 306 390.27 € 29/11/2013 15:17 2/1/2013 15:55 4 d 28 d 24 d 15 d 6 d 7 d 2 d 9 d 2 d 13 d 5 d 9 d 4 d 7 d 3 d 3 d 6 d 8 d 21 d 12 d 15 d 9 d 13 d 14 d 5 d 22 d 15 d 4 d 3 d 19 d
2175 230 d 306 234.84 € 10/12/2013 16:31 13/1/2013 14:10 4 d 23 d 11 d 24 d 5 d 10 d 4 d 18 d 2 d 16 d 11 d 9 d 4 d 7 d 3 d 6 d 7 d 8 d 12 d 12 d 8 d 9 d 18 d 16 d 6 d 26 d 16 d 3 d 5 d 18 d
4075 230 d 286 654.58 € 3/12/2013 16:36 5/1/2013 05:15 3 d 13 d 12 d 31 d 9 d 8 d 3 d 17 d 1 d 20 d 5 d 4 d 4 d 17 d 2 d 3 d 4 d 7 d 14 d 8 d 6 d 8 d 13 d 12 d 7 d 20 d 12 d 4 d 3 d 36 d
3408 230 d 277 311.60 € 3/12/2013 16:41 5/1/2013 22:40 5 d 14 d 14 d 18 d 8 d 15 d 1 d 8 d 2 d 14 d 7 d 7 d 5 d 8 d 4 d 6 d 6 d 9 d 22 d 6 d 22 d 5 d 6 d 12 d 8 d 10 d 17 d 5 d 6 d 40 d
3087 230 d 295 812.23 € 11/12/2013 16:46 15/1/2013 05:53 5 d 13 d 27 d 20 d 5 d 4 d 5 d 11 d 1 d 21 d 13 d 5 d 4 d 7 d 4 d 2 d 11 d 4 d 18 d 11 d 11 d 5 d 12 d 10 d 6 d 13 d 18 d 5 d 4 d 29 d
3850 230 d 275 496.19 € 27/11/2013 16:50 30/12/2012 13:46 5 d 22 d 13 d 16 d 8 d 11 d 2 d 12 d 1 d 12 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 10 d 6 d 5 d 20 d 8 d 6 d 28 d 20 d 4 d 4 d 47 d
1524 230 d 276 226.06 € 29/11/2013 15:08 2/1/2013 15:13 3 d 12 d 13 d 25 d 4 d 5 d 2 d 8 d 1 d 18 d 10 d 6 d 4 d 18 d 2 d 10 d 9 d 5 d 11 d 13 d 17 d 8 d 7 d 11 d 6 d 49 d 11 d 6 d 3 d 32 d
4143 230 d 292 115.00 € 9/12/2013 16:55 11/1/2013 00:50 7 d 31 d 22 d 15 d 6 d 9 d 1 d 10 d 1 d 15 d 10 d 10 d 4 d 10 d 2 d 3 d 4 d 4 d 17 d 11 d 12 d 6 d 8 d 7 d 8 d 25 d 20 d 3 d 6 d 37 d
1501 230 d 279 224.65 € 28/11/2013 08:05 31/12/2012 02:30 3 d 19 d 23 d 20 d 4 d 5 d 2 d 10 d 2 d 15 d 6 d 7 d 4 d 19 d 1 d 3 d 7 d 4 d 11 d 7 d 19 d 8 d 7 d 9 d 6 d 36 d 13 d 3 d 8 d 42 d
2689 230 d 287 454.02 € 2/12/2013 13:05 3/1/2013 12:55 4 d 22 d 34 d 14 d 6 d 5 d 1 d 8 d 3 d 11 d 8 d 7 d 4 d 8 d 3 d 4 d 4 d 5 d 14 d 12 d 14 d 6 d 7 d 11 d 6 d 34 d 19 d 4 d 4 d 40 d
3110 230 d 291 552.18 € 28/11/2013 08:05 30/12/2012 23:49 5 d 20 d 11 d 21 d 6 d 9 d 3 d 14 d 3 d 24 d 7 d 6 d 6 d 9 d 4 d 5 d 7 d 4 d 16 d 13 d 10 d 7 d 7 d 15 d 5 d 29 d 16 d 6 d 3 d 32 d
2742 230 d 292 709.65 € 2/12/2013 11:37 3/1/2013 11:23 3 d 19 d 27 d 13 d 5 d 5 d 3 d 9 d 1 d 12 d 7 d 5 d 3 d 14 d 2 d 6 d 10 d 6 d 17 d 17 d 14 d 8 d 11 d 11 d 5 d 19 d 17 d 4 d 5 d 27 d
740 230 d 301 306.64 € 28/11/2013 08:19 30/12/2012 12:32 6 d 36 d 12 d 14 d 8 d 5 d 5 d 12 d 1 d 15 d 9 d 5 d 5 d 18 d 5 d 3 d 9 d 3 d 17 d 9 d 14 d 6 d 16 d 8 d 6 d 29 d 13 d 4 d 3 d 28 d
2598 230 d 278 410.57 € 3/12/2013 08:43 3/1/2013 20:41 4 d 17 d 15 d 20 d 7 d 5 d 2 d 8 d 2 d 19 d 8 d 6 d 3 d 9 d 3 d 5 d 11 d 3 d 19 d 15 d 8 d 5 d 10 d 13 d 6 d 31 d 13 d 3 d 4 d 38 d
3663 230 d 304 651.68 € 10/12/2013 08:43 11/1/2013 04:37 3 d 25 d 31 d 14 d 4 d 9 d 3 d 10 d 5 d 27 d 8 d 5 d 6 d 10 d 2 d 7 d 4 d 7 d 18 d 12 d 8 d 5 d 9 d 9 d 5 d 33 d 14 d 4 d 4 d 19 d
813 230 d 288 679.53 € 4/12/2013 08:53 5/1/2013 23:36 5 d 15 d 14 d 22 d 12 d 10 d 2 d 9 d 3 d 25 d 4 d 9 d 7 d 12 d 3 d 4 d 4 d 5 d 16 d 10 d 17 d 5 d 10 d 8 d 7 d 40 d 14 d 4 d 3 d 32 d
4557 230 d 275 550.29 € 6/12/2013 09:22 8/1/2013 18:04 4 d 20 d 19 d 16 d 5 d 9 d 4 d 12 d 5 d 15 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 5 d 4 d 6 d 19 d 8 d 10 d 7 d 12 d 9 d 7 d 46 d 11 d 4 d 3 d 34 d
4704 230 d 279 366.09 € 28/11/2013 14:22 31/12/2012 12:00 4 d 16 d 26 d 15 d 8 d 10 d 2 d 8 d 5 d 19 d 10 d 4 d 6 d 10 d 6 d 2 d 5 d 8 d 15 d 8 d 9 d 10 d 5 d 12 d 5 d 34 d 11 d 5 d 3 d 46 d
1102 230 d 276 523.60 € 3/12/2013 10:53 4/1/2013 09:12 3 d 10 d 14 d 21 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 15 d 9 d 7 d 4 d 7 d 4 d 2 d 6 d 6 d 27 d 10 d 12 d 6 d 11 d 16 d 6 d 17 d 14 d 8 d 4 d 40 d
3218 230 d 307 577.94 € 29/11/2013 10:03 2/1/2013 08:17 5 d 37 d 21 d 14 d 9 d 5 d 1 d 10 d 4 d 16 d 4 d 7 d 4 d 12 d 2 d 4 d 8 d 9 d 16 d 10 d 11 d 8 d 10 d 10 d 5 d 24 d 17 d 4 d 4 d 20 d
3290 230 d 301 968.80 € 4/12/2013 09:50 6/1/2013 03:40 6 d 19 d 26 d 14 d 6 d 8 d 3 d 15 d 2 d 18 d 7 d 7 d 4 d 12 d 1 d 6 d 9 d 5 d 12 d 11 d 15 d 6 d 12 d 12 d 6 d 38 d 17 d 4 d 6 d 22 d
1699 230 d 283 645.85 € 4/12/2013 10:19 6/1/2013 15:07 4 d 24 d 17 d 13 d 7 d 5 d 2 d 14 d 2 d 13 d 6 d 6 d 7 d 20 d 2 d 3 d 5 d 5 d 15 d 12 d 10 d 9 d 17 d 9 d 6 d 56 d 13 d 5 d 3 d 26 d
2973 230 d 273 685.82 € 29/11/2013 10:24 31/12/2012 18:14 4 d 12 d 22 d 11 d 4 d 5 d 4 d 9 d 2 d 16 d 8 d 8 d 5 d 9 d 7 d 2 d 4 d 7 d 13 d 10 d 17 d 10 d 11 d 17 d 9 d 36 d 15 d 7 d 5 d 47 d
4250 230 d 297 429.29 € 5/12/2013 10:29 7/1/2013 17:34 7 d 26 d 31 d 12 d 10 d 7 d 1 d 10 d 1 d 13 d 5 d 10 d 5 d 10 d 3 d 2 d 3 d 6 d 16 d 10 d 12 d 5 d 11 d 9 d 7 d 12 d 20 d 5 d 3 d 35 d
3675 230 d 290 248.79 € 4/12/2013 10:34 4/1/2013 18:05 4 d 27 d 25 d 14 d 6 d 5 d 1 d 11 d 1 d 16 d 13 d 7 d 4 d 10 d 2 d 8 d 3 d 7 d 15 d 10 d 9 d 6 d 10 d 10 d 7 d 23 d 14 d 4 d 4 d 36 d
2723 230 d 275 080.09 € 11/12/2013 10:43 12/1/2013 06:23 3 d 24 d 16 d 15 d 9 d 5 d 1 d 12 d 1 d 17 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 2 d 6 d 6 d 11 d 15 d 11 d 7 d 10 d 7 d 7 d 35 d 13 d 4 d 4 d 42 d
2942 230 d 293 487.43 € 29/11/2013 10:43 1/1/2013 07:51 3 d 25 d 38 d 16 d 4 d 8 d 4 d 11 d 2 d 11 d 7 d 8 d 7 d 16 d 4 d 2 d 6 d 4 d 11 d 6 d 9 d 6 d 5 d 18 d 5 d 35 d 13 d 5 d 4 d 41 d
1396 230 d 292 681.43 € 6/12/2013 14:25 9/1/2013 10:32 4 d 14 d 19 d 21 d 13 d 5 d 5 d 9 d 3 d 19 d 6 d 7 d 5 d 19 d 3 d 4 d 8 d 4 d 17 d 13 d 13 d 6 d 14 d 7 d 6 d 30 d 14 d 4 d 4 d 31 d
4063 230 d 286 404.93 € 4/12/2013 10:58 5/1/2013 17:19 4 d 19 d 22 d 19 d 6 d 5 d 1 d 9 d 1 d 13 d 4 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 6 d 8 d 17 d 10 d 13 d 7 d 11 d 15 d 6 d 16 d 15 d 3 d 3 d 35 d
1945 230 d 282 011.41 € 4/12/2013 11:07 4/1/2013 22:22 3 d 12 d 20 d 20 d 4 d 8 d 1 d 14 d 4 d 18 d 8 d 7 d 6 d 11 d 3 d 2 d 6 d 10 d 19 d 7 d 11 d 7 d 9 d 14 d 6 d 34 d 20 d 5 d 4 d 40 d
678 230 d 282 473.52 € 3/12/2013 16:12 4/1/2013 12:49 4 d 23 d 12 d 20 d 7 d 6 d 1 d 13 d 3 d 15 d 5 d 9 d 3 d 6 d 4 d 4 d 5 d 8 d 11 d 9 d 13 d 6 d 12 d 13 d 6 d 32 d 15 d 4 d 4 d 39 d
2284 230 d 288 958.27 € 18/12/2013 11:12 18/1/2013 23:10 4 d 16 d 22 d 24 d 7 d 7 d 1 d 9 d 3 d 19 d 6 d 4 d 5 d 10 d 2 d 5 d 3 d 7 d 14 d 15 d 6 d 5 d 16 d 10 d 6 d 37 d 12 d 8 d 3 d 31 d
3100 230 d 289 826.70 € 29/11/2013 11:12 31/12/2012 21:33 4 d 19 d 23 d 11 d 7 d 6 d 3 d 20 d 3 d 15 d 8 d 10 d 3 d 16 d 2 d 4 d 7 d 6 d 11 d 19 d 12 d 6 d 8 d 11 d 6 d 22 d 13 d 4 d 3 d 35 d
275 230 d 296 495.76 € 2/12/2013 11:12 3/1/2013 03:44 4 d 16 d 22 d 21 d 11 d 6 d 1 d 12 d 1 d 14 d 7 d 10 d 4 d 11 d 2 d 7 d 5 d 8 d 19 d 17 d 10 d 6 d 13 d 6 d 6 d 13 d 14 d 4 d 3 d 25 d
2683 230 d 300 472.03 € 3/12/2013 11:12 3/1/2013 21:29 4 d 22 d 28 d 19 d 8 d 4 d 1 d 11 d 1 d 22 d 5 d 6 d 3 d 7 d 2 d 3 d 6 d 6 d 13 d 10 d 12 d 9 d 14 d 6 d 6 d 27 d 14 d 6 d 3 d 26 d
46 230 d 294 427.52 € 5/12/2013 11:22 8/1/2013 07:33 5 d 27 d 13 d 16 d 9 d 7 d 2 d 14 d 5 d 16 d 9 d 7 d 5 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 17 d 11 d 11 d 6 d 11 d 15 d 7 d 29 d 19 d 5 d 3 d 32 d
4413 230 d 298 359.53 € 29/11/2013 11:26 31/12/2012 17:32 6 d 18 d 21 d 15 d 5 d 9 d 1 d 13 d 4 d 16 d 6 d 5 d 5 d 6 d 3 d 10 d 6 d 9 d 18 d 10 d 14 d 6 d 14 d 14 d 5 d 32 d 15 d 5 d 3 d 22 d
4104 230 d 288 336.64 € 11/12/2013 11:46 11/1/2013 22:35 4 d 17 d 24 d 17 d 10 d 6 d 2 d 11 d 5 d 17 d 4 d 10 d 4 d 11 d 1 d 3 d 6 d 10 d 19 d 9 d 7 d 5 d 9 d 13 d 7 d 25 d 18 d 4 d 4 d 35 d
3176 230 d 278 842.91 € 29/11/2013 11:50 2/1/2013 01:32 3 d 14 d 18 d 17 d 8 d 10 d 3 d 12 d 4 d 18 d 7 d 4 d 5 d 12 d 3 d 6 d 6 d 6 d 15 d 13 d 7 d 6 d 10 d 14 d 6 d 17 d 16 d 3 d 3 d 43 d
3678 230 d 294 657.38 € 29/11/2013 11:21 31/12/2012 16:31 7 d 13 d 15 d 19 d 7 d 8 d 3 d 11 d 4 d 20 d 11 d 7 d 5 d 16 d 3 d 8 d 5 d 3 d 15 d 10 d 10 d 6 d 15 d 19 d 5 d 42 d 20 d 8 d 5 d 32 d
3174 231 d 269 432.07 € 2/12/2013 13:05 3/1/2013 00:32 4 d 15 d 17 d 15 d 7 d 5 d 3 d 11 d 2 d 13 d 6 d 6 d 4 d 8 d 4 d 5 d 6 d 7 d 16 d 10 d 10 d 9 d 12 d 12 d 5 d 18 d 14 d 7 d 3 d 50 d
4919 231 d 293 305.46 € 4/12/2013 13:05 6/1/2013 03:42 3 d 21 d 16 d 22 d 8 d 5 d 4 d 10 d 1 d 20 d 7 d 7 d 6 d 8 d 3 d 2 d 5 d 4 d 21 d 11 d 11 d 6 d 8 d 19 d 6 d 31 d 16 d 8 d 4 d 29 d
3913 231 d 303 882.20 € 4/12/2013 13:19 6/1/2013 08:51 2 d 14 d 34 d 24 d 4 d 8 d 5 d 9 d 1 d 16 d 6 d 4 d 4 d 14 d 3 d 5 d 5 d 4 d 14 d 6 d 21 d 10 d 12 d 12 d 6 d 22 d 15 d 3 d 4 d 24 d
1942 231 d 276 077.37 € 5/12/2013 13:24 8/1/2013 04:33 3 d 10 d 17 d 22 d 4 d 6 d 4 d 12 d 2 d 26 d 5 d 5 d 3 d 6 d 2 d 3 d 7 d 6 d 16 d 11 d 10 d 7 d 13 d 6 d 6 d 39 d 17 d 5 d 3 d 37 d
4778 231 d 304 423.61 € 28/11/2013 13:34 31/12/2012 00:21 6 d 11 d 36 d 16 d 5 d 10 d 2 d 12 d 2 d 29 d 4 d 6 d 3 d 13 d 3 d 4 d 5 d 6 d 13 d 16 d 12 d 5 d 8 d 9 d 5 d 21 d 18 d 5 d 3 d 24 d
3957 231 d 282 692.22 € 4/12/2013 08:43 4/1/2013 12:01 2 d 18 d 22 d 26 d 4 d 5 d 1 d 16 d 3 d 14 d 6 d 10 d 3 d 13 d 6 d 4 d 9 d 8 d 13 d 9 d 6 d 5 d 12 d 9 d 6 d 17 d 11 d 4 d 3 d 41 d
840 231 d 301 407.22 € 16/12/2013 13:43 16/1/2013 21:16 5 d 13 d 21 d 23 d 7 d 7 d 5 d 18 d 3 d 22 d 6 d 5 d 3 d 9 d 2 d 5 d 5 d 3 d 18 d 9 d 15 d 11 d 6 d 15 d 5 d 20 d 11 d 5 d 4 d 22 d
2313 231 d 283 803.94 € 4/12/2013 13:48 6/1/2013 07:40 3 d 13 d 22 d 15 d 14 d 11 d 4 d 10 d 1 d 19 d 10 d 7 d 4 d 17 d 5 d 5 d 4 d 5 d 16 d 12 d 13 d 5 d 11 d 6 d 6 d 12 d 22 d 5 d 3 d 43 d
4171 231 d 286 058.39 € 29/11/2013 13:48 1/1/2013 01:15 3 d 12 d 33 d 14 d 5 d 10 d 4 d 11 d 3 d 17 d 7 d 4 d 3 d 14 d 4 d 4 d 4 d 6 d 17 d 12 d 7 d 8 d 17 d 9 d 6 d 42 d 15 d 5 d 3 d 34 d
3053 231 d 304 888.02 € 11/12/2013 10:53 11/1/2013 15:05 3 d 22 d 26 d 15 d 5 d 5 d 1 d 13 d 1 d 14 d 8 d 8 d 3 d 19 d 2 d 3 d 11 d 4 d 18 d 11 d 19 d 6 d 11 d 18 d 6 d 33 d 12 d 4 d 4 d 18 d
4534 231 d 283 666.45 € 28/11/2013 13:53 31/12/2012 01:08 4 d 20 d 14 d 22 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 16 d 7 d 5 d 5 d 10 d 2 d 2 d 4 d 9 d 18 d 18 d 15 d 6 d 9 d 8 d 5 d 22 d 15 d 4 d 4 d 36 d
1280 231 d 296 860.47 € 2/12/2013 08:28 2/1/2013 11:35 3 d 20 d 18 d 12 d 10 d 8 d 2 d 14 d 1 d 24 d 6 d 4 d 5 d 10 d 4 d 4 d 9 d 4 d 18 d 14 d 11 d 9 d 9 d 15 d 5 d 35 d 18 d 4 d 5 d 24 d
3487 231 d 281 160.71 € 5/12/2013 08:58 7/1/2013 12:14 5 d 19 d 15 d 22 d 4 d 7 d 5 d 15 d 3 d 16 d 7 d 8 d 4 d 12 d 2 d 6 d 6 d 9 d 15 d 9 d 8 d 9 d 8 d 8 d 5 d 14 d 15 d 3 d 4 d 43 d
303 231 d 297 711.39 € 28/11/2013 13:58 30/12/2012 19:15 5 d 30 d 22 d 20 d 13 d 7 d 3 d 8 d 3 d 13 d 6 d 7 d 6 d 10 d 3 d 3 d 4 d 7 d 17 d 9 d 8 d 6 d 11 d 8 d 5 d 11 d 19 d 7 d 4 d 33 d
4813 231 d 296 049.32 € 4/12/2013 14:02 4/1/2013 21:45 3 d 25 d 22 d 17 d 9 d 13 d 4 d 11 d 4 d 22 d 5 d 11 d 3 d 14 d 3 d 6 d 6 d 4 d 12 d 9 d 12 d 9 d 8 d 7 d 6 d 36 d 17 d 6 d 4 d 32 d
3649 231 d 304 988.72 € 16/12/2013 09:02 16/1/2013 12:01 4 d 34 d 27 d 12 d 5 d 4 d 4 d 12 d 2 d 23 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 2 d 5 d 9 d 17 d 10 d 11 d 8 d 6 d 8 d 6 d 14 d 16 d 3 d 6 d 22 d
100 231 d 306 804.98 € 4/12/2013 14:07 5/1/2013 07:10 5 d 15 d 30 d 14 d 5 d 7 d 5 d 14 d 3 d 25 d 6 d 4 d 5 d 16 d 4 d 6 d 4 d 6 d 15 d 15 d 8 d 6 d 15 d 16 d 6 d 28 d 14 d 10 d 6 d 17 d
2082 231 d 293 524.30 € 4/12/2013 14:12 6/1/2013 06:04 3 d 21 d 18 d 23 d 8 d 15 d 2 d 12 d 2 d 24 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 4 d 7 d 14 d 12 d 9 d 11 d 7 d 7 d 6 d 19 d 14 d 4 d 4 d 33 d
2592 231 d 281 899.46 € 18/12/2013 14:17 19/1/2013 23:08 3 d 29 d 13 d 23 d 5 d 5 d 1 d 9 d 1 d 15 d 5 d 7 d 4 d 14 d 4 d 2 d 5 d 8 d 17 d 11 d 10 d 9 d 7 d 9 d 6 d 17 d 17 d 4 d 4 d 43 d
2075 231 d 267 093.54 € 4/12/2013 14:26 6/1/2013 01:03 3 d 13 d 13 d 18 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 13 d 9 d 6 d 4 d 15 d 2 d 2 d 4 d 5 d 14 d 14 d 12 d 12 d 17 d 7 d 5 d 27 d 14 d 7 d 6 d 51 d
4260 231 d 315 074.95 € 10/12/2013 14:55 10/1/2013 23:48 3 d 27 d 38 d 20 d 5 d 14 d 4 d 10 d 4 d 12 d 12 d 4 d 6 d 15 d 3 d 4 d 5 d 6 d 11 d 10 d 10 d 6 d 12 d 15 d 6 d 34 d 20 d 3 d 3 d 23 d
4281 231 d 303 082.44 € 11/12/2013 15:00 14/1/2013 01:52 4 d 29 d 20 d 18 d 5 d 8 d 3 d 10 d 1 d 28 d 7 d 5 d 5 d 8 d 6 d 3 d 3 d 4 d 17 d 11 d 8 d 10 d 12 d 10 d 7 d 14 d 13 d 5 d 3 d 25 d
556 231 d 300 072.80 € 17/12/2013 15:10 18/1/2013 00:28 5 d 14 d 30 d 15 d 7 d 5 d 1 d 15 d 2 d 16 d 5 d 5 d 6 d 6 d 2 d 3 d 3 d 4 d 17 d 12 d 8 d 11 d 16 d 16 d 8 d 39 d 20 d 5 d 3 d 26 d
592 231 d 271 948.08 € 29/11/2013 15:29 2/1/2013 01:08 4 d 12 d 20 d 13 d 9 d 9 d 1 d 9 d 3 d 20 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 6 d 5 d 5 d 15 d 11 d 11 d 5 d 12 d 12 d 6 d 25 d 18 d 5 d 4 d 50 d
3711 231 d 286 082.75 € 6/12/2013 09:27 8/1/2013 10:53 7 d 12 d 37 d 13 d 4 d 10 d 1 d 11 d 3 d 11 d 7 d 6 d 3 d 14 d 5 d 2 d 4 d 4 d 19 d 11 d 7 d 6 d 10 d 13 d 6 d 50 d 19 d 7 d 3 d 27 d
3173 231 d 297 332.27 € 29/11/2013 15:34 1/1/2013 16:01 3 d 35 d 21 d 12 d 5 d 4 d 2 d 9 d 3 d 17 d 9 d 9 d 3 d 17 d 2 d 5 d 4 d 6 d 16 d 12 d 6 d 11 d 7 d 18 d 5 d 14 d 18 d 3 d 5 d 29 d
2412 231 d 289 218.02 € 4/12/2013 15:38 5/1/2013 00:15 4 d 22 d 20 d 21 d 5 d 8 d 3 d 9 d 2 d 13 d 5 d 9 d 5 d 14 d 4 d 5 d 5 d 5 d 17 d 13 d 14 d 9 d 11 d 11 d 6 d 18 d 12 d 4 d 6 d 33 d
4105 231 d 271 269.99 € 4/12/2013 15:48 5/1/2013 06:23 4 d 18 d 12 d 15 d 8 d 8 d 4 d 9 d 5 d 14 d 4 d 4 d 5 d 9 d 4 d 7 d 6 d 8 d 17 d 15 d 10 d 6 d 13 d 11 d 6 d 13 d 12 d 5 d 4 d 45 d
2490 231 d 289 785.11 € 3/12/2013 08:25 3/1/2013 09:37 3 d 24 d 19 d 15 d 8 d 6 d 2 d 11 d 2 d 11 d 5 d 11 d 4 d 18 d 2 d 4 d 4 d 5 d 11 d 16 d 8 d 8 d 11 d 19 d 7 d 26 d 18 d 3 d 5 d 36 d
3005 231 d 291 233.61 € 29/11/2013 15:53 2/1/2013 03:47 3 d 21 d 15 d 18 d 7 d 8 d 2 d 12 d 2 d 16 d 5 d 7 d 3 d 6 d 2 d 7 d 6 d 7 d 20 d 8 d 12 d 12 d 11 d 15 d 6 d 48 d 13 d 3 d 4 d 26 d
4084 231 d 271 919.09 € 4/12/2013 16:07 5/1/2013 07:43 3 d 11 d 27 d 17 d 8 d 8 d 2 d 11 d 3 d 15 d 6 d 4 d 4 d 13 d 4 d 5 d 5 d 3 d 17 d 12 d 10 d 8 d 6 d 11 d 5 d 13 d 13 d 3 d 4 d 49 d
1804 231 d 294 273.03 € 3/12/2013 16:12 4/1/2013 06:28 4 d 33 d 13 d 13 d 10 d 9 d 3 d 10 d 2 d 19 d 6 d 7 d 4 d 6 d 3 d 2 d 6 d 12 d 20 d 12 d 9 d 10 d 10 d 6 d 5 d 46 d 14 d 9 d 5 d 16 d
3488 231 d 283 785.05 € 2/12/2013 16:30 3/1/2013 08:13 2 d 15 d 24 d 16 d 8 d 4 d 4 d 11 d 2 d 16 d 6 d 5 d 5 d 17 d 3 d 9 d 7 d 7 d 20 d 13 d 11 d 5 d 8 d 7 d 6 d 15 d 18 d 3 d 4 d 37 d
4370 231 d 295 971.28 € 4/12/2013 16:17 4/1/2013 21:58 5 d 27 d 26 d 11 d 8 d 10 d 3 d 8 d 1 d 18 d 9 d 7 d 3 d 9 d 4 d 5 d 9 d 7 d 17 d 9 d 14 d 6 d 7 d 9 d 7 d 12 d 16 d 4 d 3 d 33 d
3507 231 d 282 735.59 € 9/12/2013 16:22 9/1/2013 20:05 6 d 18 d 29 d 11 d 4 d 6 d 2 d 10 d 1 d 16 d 5 d 7 d 5 d 11 d 2 d 4 d 4 d 5 d 12 d 9 d 12 d 5 d 13 d 16 d 6 d 18 d 15 d 4 d 3 d 45 d
1831 231 d 291 152.06 € 4/12/2013 16:26 5/1/2013 03:19 3 d 25 d 19 d 21 d 5 d 4 d 2 d 9 d 1 d 11 d 8 d 8 d 4 d 10 d 4 d 4 d 5 d 3 d 15 d 14 d 13 d 6 d 17 d 14 d 6 d 30 d 17 d 5 d 3 d 34 d
974 231 d 302 364.83 € 4/12/2013 16:31 6/1/2013 21:28 3 d 17 d 28 d 15 d 7 d 10 d 3 d 11 d 1 d 22 d 5 d 4 d 4 d 10 d 4 d 4 d 3 d 6 d 14 d 14 d 13 d 6 d 19 d 10 d 5 d 38 d 13 d 7 d 5 d 22 d
2650 231 d 307 787.45 € 9/12/2013 16:36 9/1/2013 23:39 5 d 40 d 14 d 21 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 13 d 6 d 6 d 6 d 13 d 2 d 4 d 6 d 9 d 14 d 10 d 17 d 9 d 9 d 7 d 5 d 35 d 13 d 3 d 4 d 23 d
1961 231 d 273 009.79 € 11/12/2013 17:00 11/1/2013 17:52 3 d 15 d 18 d 14 d 5 d 7 d 1 d 13 d 2 d 26 d 5 d 8 d 4 d 16 d 6 d 2 d 6 d 4 d 16 d 8 d 10 d 8 d 9 d 8 d 5 d 21 d 17 d 6 d 3 d 52 d
3372 231 d 281 314.13 € 5/12/2013 08:14 4/1/2013 19:21 4 d 13 d 23 d 19 d 9 d 11 d 1 d 11 d 1 d 15 d 5 d 4 d 3 d 7 d 2 d 4 d 5 d 6 d 14 d 14 d 9 d 13 d 8 d 11 d 5 d 13 d 14 d 4 d 6 d 36 d
1894 231 d 287 387.44 € 3/12/2013 08:14 3/1/2013 05:44 3 d 19 d 23 d 13 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 15 d 4 d 9 d 5 d 15 d 1 d 5 d 5 d 6 d 10 d 9 d 16 d 10 d 15 d 10 d 5 d 47 d 19 d 7 d 3 d 40 d
1980 231 d 299 889.10 € 9/12/2013 08:19 8/1/2013 18:24 7 d 28 d 13 d 19 d 6 d 5 d 2 d 9 d 2 d 16 d 6 d 10 d 3 d 15 d 4 d 6 d 4 d 7 d 17 d 13 d 18 d 12 d 9 d 7 d 5 d 31 d 15 d 3 d 6 d 24 d
2107 231 d 285 254.64 € 3/12/2013 08:24 3/1/2013 02:24 5 d 20 d 15 d 12 d 9 d 10 d 1 d 9 d 2 d 17 d 5 d 5 d 5 d 9 d 2 d 4 d 8 d 6 d 16 d 12 d 14 d 7 d 13 d 15 d 6 d 27 d 14 d 3 d 5 d 35 d
344 231 d 297 881.15 € 29/11/2013 08:24 30/12/2012 14:28 3 d 24 d 23 d 13 d 7 d 5 d 4 d 11 d 1 d 23 d 4 d 6 d 5 d 9 d 2 d 3 d 6 d 8 d 25 d 7 d 10 d 6 d 14 d 9 d 5 d 28 d 14 d 6 d 3 d 25 d
4020 231 d 300 643.62 € 2/12/2013 08:38 1/1/2013 17:05 4 d 18 d 24 d 15 d 5 d 9 d 3 d 14 d 2 d 21 d 5 d 6 d 3 d 16 d 2 d 4 d 4 d 3 d 21 d 10 d 13 d 11 d 12 d 11 d 6 d 47 d 17 d 7 d 4 d 23 d
2327 231 d 297 776.16 € 12/12/2013 08:48 12/1/2013 08:36 4 d 25 d 27 d 15 d 4 d 7 d 2 d 13 d 3 d 19 d 11 d 5 d 4 d 15 d 6 d 2 d 4 d 6 d 17 d 8 d 8 d 5 d 13 d 13 d 6 d 30 d 16 d 3 d 4 d 33 d
3672 231 d 290 016.28 € 5/12/2013 09:02 5/1/2013 07:00 3 d 29 d 26 d 14 d 5 d 6 d 1 d 8 d 2 d 18 d 6 d 5 d 4 d 10 d 3 d 4 d 9 d 8 d 18 d 7 d 8 d 8 d 10 d 6 d 5 d 14 d 19 d 6 d 4 d 36 d
4304 231 d 290 394.19 € 6/12/2013 08:26 7/1/2013 16:24 3 d 14 d 33 d 13 d 6 d 6 d 5 d 12 d 2 d 15 d 6 d 4 d 6 d 7 d 3 d 2 d 10 d 8 d 19 d 10 d 12 d 6 d 14 d 9 d 7 d 30 d 15 d 5 d 4 d 33 d
297 231 d 304 404.06 € 5/12/2013 09:02 6/1/2013 04:06 3 d 24 d 22 d 12 d 5 d 11 d 4 d 11 d 3 d 23 d 5 d 5 d 6 d 11 d 2 d 4 d 7 d 7 d 20 d 8 d 14 d 7 d 19 d 12 d 5 d 36 d 12 d 4 d 5 d 19 d
809 231 d 292 753.17 € 3/12/2013 11:41 3/1/2013 10:24 2 d 33 d 15 d 14 d 5 d 6 d 1 d 10 d 4 d 19 d 7 d 5 d 6 d 11 d 2 d 3 d 6 d 7 d 15 d 12 d 11 d 5 d 15 d 13 d 7 d 25 d 16 d 3 d 5 d 32 d
1655 231 d 293 694.20 € 4/12/2013 09:17 4/1/2013 00:48 4 d 22 d 21 d 12 d 6 d 8 d 2 d 10 d 3 d 20 d 8 d 7 d 3 d 12 d 4 d 10 d 3 d 5 d 12 d 13 d 12 d 14 d 10 d 12 d 6 d 15 d 16 d 5 d 4 d 31 d
451 231 d 307 392.91 € 19/12/2013 09:17 21/1/2013 03:07 3 d 20 d 27 d 20 d 5 d 4 d 2 d 9 d 6 d 20 d 6 d 6 d 4 d 12 d 2 d 6 d 7 d 8 d 16 d 15 d 10 d 7 d 12 d 15 d 7 d 26 d 17 d 5 d 3 d 18 d
3811 231 d 296 401.83 € 5/12/2013 09:26 6/1/2013 04:52 3 d 25 d 18 d 17 d 7 d 8 d 1 d 11 d 2 d 26 d 6 d 9 d 5 d 16 d 2 d 5 d 4 d 8 d 19 d 9 d 11 d 6 d 9 d 10 d 6 d 16 d 12 d 3 d 3 d 29 d
2139 231 d 283 116.71 € 9/12/2013 09:31 9/1/2013 03:15 4 d 17 d 13 d 21 d 6 d 6 d 1 d 19 d 3 d 16 d 5 d 8 d 7 d 16 d 4 d 4 d 5 d 5 d 12 d 9 d 11 d 10 d 13 d 9 d 6 d 15 d 16 d 3 d 4 d 42 d
4299 231 d 304 073.93 € 3/12/2013 09:36 3/1/2013 07:35 3 d 16 d 30 d 20 d 5 d 5 d 4 d 10 d 1 d 26 d 7 d 4 d 6 d 15 d 2 d 3 d 7 d 3 d 18 d 15 d 10 d 6 d 11 d 10 d 6 d 40 d 18 d 3 d 4 d 16 d
3613 231 d 303 361.10 € 29/11/2013 09:41 31/12/2012 07:51 5 d 17 d 15 d 28 d 6 d 5 d 4 d 10 d 1 d 31 d 6 d 6 d 4 d 12 d 2 d 3 d 4 d 6 d 17 d 9 d 6 d 10 d 13 d 13 d 5 d 35 d 20 d 5 d 4 d 23 d
3875 231 d 285 784.16 € 5/12/2013 10:00 6/1/2013 17:56 2 d 19 d 17 d 20 d 6 d 4 d 4 d 12 d 3 d 17 d 6 d 12 d 5 d 12 d 4 d 3 d 3 d 7 d 19 d 16 d 10 d 7 d 9 d 12 d 7 d 49 d 19 d 5 d 3 d 23 d
308 231 d 285 405.62 € 12/12/2013 10:14 14/1/2013 01:21 4 d 14 d 29 d 14 d 7 d 10 d 3 d 13 d 5 d 14 d 8 d 4 d 4 d 13 d 3 d 2 d 5 d 8 d 16 d 13 d 14 d 10 d 8 d 6 d 5 d 24 d 15 d 5 d 4 d 40 d
1521 231 d 303 588.16 € 2/12/2013 11:58 2/1/2013 09:44 3 d 33 d 22 d 16 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 12 d 5 d 8 d 4 d 6 d 5 d 5 d 10 d 4 d 25 d 8 d 11 d 7 d 8 d 18 d 6 d 17 d 11 d 3 d 3 d 21 d
2660 231 d 293 956.17 € 4/12/2013 10:24 4/1/2013 01:55 5 d 26 d 18 d 24 d 4 d 10 d 1 d 9 d 5 d 13 d 7 d 7 d 6 d 12 d 2 d 2 d 5 d 6 d 18 d 12 d 12 d 7 d 11 d 13 d 5 d 31 d 12 d 3 d 3 d 33 d
2839 231 d 301 519.17 € 2/12/2013 10:29 2/1/2013 07:17 4 d 21 d 22 d 17 d 10 d 8 d 3 d 12 d 2 d 19 d 4 d 6 d 3 d 8 d 4 d 3 d 5 d 3 d 17 d 11 d 15 d 6 d 15 d 13 d 6 d 28 d 21 d 7 d 4 d 25 d
1023 231 d 271 588.25 € 2/12/2013 10:34 31/12/2012 22:22 4 d 13 d 15 d 15 d 5 d 11 d 3 d 11 d 3 d 15 d 5 d 7 d 4 d 11 d 5 d 7 d 4 d 7 d 15 d 17 d 12 d 11 d 9 d 8 d 5 d 54 d 15 d 3 d 4 d 33 d
4206 231 d 307 617.28 € 3/12/2013 16:10 3/1/2013 13:36 4 d 30 d 28 d 13 d 9 d 6 d 2 d 10 d 3 d 21 d 8 d 8 d 4 d 17 d 4 d 4 d 5 d 4 d 16 d 9 d 15 d 6 d 10 d 11 d 6 d 33 d 12 d 6 d 5 d 24 d
4070 231 d 294 679.10 € 12/12/2013 10:43 13/1/2013 07:31 5 d 15 d 28 d 13 d 5 d 6 d 1 d 22 d 2 d 16 d 11 d 4 d 3 d 14 d 2 d 3 d 8 d 6 d 13 d 11 d 9 d 9 d 18 d 7 d 7 d 39 d 14 d 4 d 6 d 28 d
2485 231 d 299 191.41 € 10/12/2013 10:53 9/1/2013 22:38 2 d 27 d 21 d 27 d 7 d 9 d 4 d 13 d 1 d 12 d 7 d 5 d 3 d 9 d 2 d 2 d 4 d 9 d 15 d 11 d 11 d 9 d 8 d 8 d 6 d 29 d 18 d 5 d 4 d 30 d
553 231 d 313 081.96 € 19/12/2013 10:53 19/1/2013 00:38 4 d 21 d 27 d 23 d 8 d 7 d 1 d 8 d 2 d 17 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 3 d 7 d 6 d 18 d 7 d 11 d 7 d 12 d 19 d 6 d 39 d 20 d 4 d 4 d 17 d
269 231 d 294 127.64 € 2/12/2013 10:58 1/1/2013 08:47 3 d 13 d 28 d 11 d 7 d 6 d 4 d 10 d 2 d 16 d 6 d 4 d 5 d 9 d 5 d 7 d 6 d 7 d 17 d 15 d 16 d 7 d 16 d 13 d 6 d 27 d 15 d 10 d 3 d 27 d
133 231 d 303 152.32 € 3/12/2013 10:58 3/1/2013 07:18 6 d 21 d 19 d 25 d 6 d 8 d 2 d 9 d 3 d 18 d 8 d 6 d 4 d 16 d 2 d 5 d 4 d 6 d 14 d 14 d 9 d 6 d 16 d 13 d 5 d 22 d 15 d 4 d 5 d 25 d
1311 231 d 257 046.94 € 29/11/2013 11:47 31/12/2012 08:45 3 d 14 d 16 d 11 d 6 d 5 d 1 d 10 d 1 d 15 d 7 d 5 d 4 d 16 d 2 d 3 d 4 d 6 d 12 d 10 d 14 d 9 d 7 d 15 d 6 d 37 d 15 d 3 d 3 d 63 d
4096 231 d 275 130.75 € 24/12/2013 11:02 24/1/2013 00:10 3 d 12 d 23 d 13 d 8 d 9 d 1 d 10 d 3 d 18 d 6 d 5 d 5 d 7 d 2 d 11 d 4 d 4 d 18 d 10 d 10 d 9 d 11 d 11 d 6 d 32 d 12 d 11 d 3 d 44 d
2332 231 d 276 615.20 € 16/12/2013 11:02 15/1/2013 22:58 3 d 21 d 16 d 11 d 6 d 10 d 2 d 9 d 3 d 25 d 6 d 5 d 4 d 8 d 6 d 4 d 4 d 4 d 12 d 8 d 8 d 9 d 11 d 18 d 7 d 36 d 15 d 5 d 4 d 48 d
3540 231 d 304 155.02 € 6/12/2013 14:01 8/1/2013 09:59 5 d 33 d 14 d 18 d 8 d 7 d 3 d 8 d 2 d 14 d 5 d 7 d 3 d 9 d 4 d 4 d 7 d 7 d 19 d 14 d 12 d 9 d 11 d 14 d 6 d 29 d 17 d 6 d 4 d 21 d
1030 231 d 302 819.56 € 19/12/2013 11:17 20/1/2013 02:38 4 d 22 d 22 d 22 d 7 d 6 d 2 d 10 d 3 d 14 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 2 d 5 d 5 d 19 d 14 d 12 d 7 d 9 d 19 d 5 d 20 d 18 d 3 d 3 d 24 d
2918 231 d 311 191.86 € 2/12/2013 09:05 31/12/2012 14:48 3 d 22 d 36 d 15 d 10 d 6 d 1 d 9 d 3 d 15 d 6 d 8 d 3 d 8 d 3 d 2 d 4 d 10 d 16 d 14 d 10 d 9 d 15 d 10 d 5 d 16 d 18 d 4 d 3 d 18 d
4036 231 d 282 768.40 € 29/11/2013 11:36 31/12/2012 04:31 3 d 20 d 23 d 11 d 7 d 5 d 1 d 12 d 4 d 12 d 6 d 5 d 3 d 8 d 3 d 4 d 9 d 3 d 14 d 9 d 15 d 8 d 16 d 12 d 6 d 25 d 14 d 10 d 4 d 39 d
3071 231 d 282 450.93 € 12/12/2013 11:41 13/1/2013 01:43 4 d 13 d 19 d 13 d 9 d 10 d 1 d 18 d 3 d 27 d 6 d 5 d 4 d 16 d 5 d 5 d 7 d 3 d 11 d 13 d 6 d 6 d 13 d 9 d 7 d 40 d 13 d 3 d 6 d 32 d
2170 231 d 297 651.96 € 12/12/2013 11:41 12/1/2013 13:21 5 d 14 d 20 d 19 d 5 d 9 d 2 d 8 d 2 d 35 d 5 d 7 d 3 d 9 d 3 d 3 d 5 d 4 d 14 d 11 d 10 d 12 d 11 d 11 d 6 d 31 d 22 d 7 d 3 d 30 d
3348 231 d 284 311.62 € 2/12/2013 08:01 31/12/2012 13:15 4 d 21 d 24 d 13 d 7 d 10 d 2 d 10 d 2 d 18 d 5 d 11 d 4 d 12 d 5 d 4 d 6 d 5 d 12 d 12 d 12 d 6 d 12 d 8 d 5 d 18 d 19 d 5 d 5 d 43 d
838 232 d 270 386.59 € 12/12/2013 12:00 14/1/2013 02:09 3 d 17 d 17 d 17 d 5 d 9 d 2 d 11 d 7 d 17 d 10 d 6 d 4 d 8 d 3 d 4 d 3 d 3 d 26 d 9 d 6 d 5 d 7 d 15 d 7 d 32 d 14 d 6 d 4 d 49 d
491 232 d 299 190.82 € 4/12/2013 12:00 3/1/2013 21:13 4 d 24 d 22 d 15 d 7 d 7 d 2 d 14 d 3 d 15 d 4 d 6 d 4 d 8 d 2 d 4 d 3 d 6 d 22 d 11 d 13 d 8 d 8 d 17 d 6 d 13 d 14 d 4 d 4 d 23 d
4987 232 d 278 198.52 € 5/12/2013 13:19 5/1/2013 09:50 4 d 15 d 18 d 13 d 4 d 7 d 1 d 13 d 1 d 36 d 5 d 7 d 3 d 10 d 2 d 3 d 4 d 5 d 15 d 11 d 7 d 6 d 9 d 11 d 6 d 14 d 16 d 5 d 5 d 43 d
2086 232 d 285 542.03 € 29/11/2013 13:19 30/12/2012 20:25 4 d 16 d 25 d 14 d 8 d 5 d 2 d 10 d 4 d 14 d 6 d 5 d 4 d 7 d 7 d 4 d 4 d 8 d 12 d 13 d 10 d 5 d 17 d 14 d 6 d 32 d 21 d 7 d 3 d 40 d
2087 232 d 312 063.89 € 9/12/2013 13:29 8/1/2013 21:26 4 d 44 d 24 d 12 d 6 d 6 d 4 d 10 d 2 d 13 d 10 d 4 d 8 d 11 d 2 d 5 d 4 d 5 d 22 d 9 d 7 d 9 d 16 d 7 d 5 d 31 d 15 d 3 d 3 d 22 d
2402 232 d 281 176.14 € 5/12/2013 13:34 5/1/2013 14:31 4 d 22 d 20 d 17 d 5 d 5 d 1 d 9 d 1 d 24 d 4 d 5 d 6 d 6 d 3 d 2 d 5 d 6 d 13 d 15 d 8 d 6 d 9 d 9 d 5 d 22 d 19 d 5 d 3 d 44 d
4068 232 d 272 281.05 € 19/12/2013 08:48 18/1/2013 12:55 5 d 11 d 24 d 13 d 7 d 4 d 1 d 12 d 2 d 19 d 5 d 4 d 4 d 13 d 4 d 5 d 6 d 6 d 18 d 10 d 11 d 6 d 6 d 7 d 5 d 31 d 22 d 5 d 3 d 46 d
1353 232 d 315 114.19 € 2/12/2013 13:53 1/1/2013 01:02 3 d 46 d 23 d 13 d 4 d 6 d 2 d 11 d 7 d 20 d 12 d 5 d 6 d 12 d 4 d 6 d 6 d 6 d 17 d 7 d 12 d 8 d 7 d 10 d 6 d 18 d 13 d 7 d 5 d 18 d
2624 232 d 299 007.14 € 5/12/2013 11:59 4/1/2013 15:57 5 d 20 d 15 d 17 d 7 d 11 d 4 d 14 d 1 d 19 d 5 d 8 d 3 d 10 d 2 d 5 d 7 d 7 d 21 d 8 d 11 d 7 d 16 d 12 d 5 d 33 d 16 d 5 d 4 d 24 d
32 232 d 301 624.39 € 2/12/2013 14:02 1/1/2013 21:48 5 d 31 d 18 d 14 d 11 d 6 d 4 d 10 d 2 d 11 d 6 d 4 d 5 d 12 d 4 d 4 d 3 d 8 d 16 d 12 d 11 d 6 d 13 d 17 d 6 d 21 d 18 d 8 d 6 d 24 d
25 232 d 306 908.80 € 3/12/2013 15:14 3/1/2013 09:07 5 d 17 d 33 d 15 d 7 d 10 d 4 d 12 d 3 d 16 d 8 d 6 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 5 d 21 d 13 d 14 d 8 d 7 d 13 d 7 d 37 d 15 d 5 d 3 d 22 d
1849 232 d 305 319.05 € 5/12/2013 08:39 4/1/2013 11:22 3 d 21 d 38 d 11 d 10 d 4 d 1 d 9 d 1 d 26 d 10 d 6 d 7 d 12 d 2 d 2 d 3 d 5 d 19 d 9 d 8 d 6 d 13 d 10 d 5 d 18 d 19 d 3 d 5 d 25 d
4150 232 d 299 060.84 € 2/12/2013 10:04 31/12/2012 13:42 3 d 21 d 27 d 19 d 8 d 5 d 2 d 15 d 2 d 15 d 7 d 4 d 4 d 12 d 3 d 3 d 5 d 7 d 13 d 12 d 9 d 11 d 11 d 13 d 5 d 15 d 14 d 4 d 4 d 27 d
3009 232 d 283 110.29 € 11/12/2013 14:31 11/1/2013 02:43 2 d 26 d 26 d 14 d 6 d 8 d 2 d 11 d 2 d 13 d 6 d 4 d 5 d 15 d 5 d 2 d 4 d 5 d 17 d 7 d 14 d 9 d 9 d 6 d 6 d 41 d 12 d 7 d 4 d 38 d
2701 232 d 305 248.98 € 2/12/2013 14:31 1/1/2013 01:26 2 d 12 d 29 d 22 d 7 d 10 d 3 d 17 d 2 d 15 d 4 d 5 d 7 d 9 d 4 d 4 d 5 d 11 d 16 d 13 d 21 d 5 d 6 d 13 d 5 d 41 d 16 d 4 d 4 d 19 d
682 232 d 296 340.57 € 10/12/2013 16:43 10/1/2013 10:02 2 d 19 d 20 d 24 d 6 d 8 d 3 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 9 d 2 d 3 d 7 d 8 d 17 d 11 d 13 d 6 d 14 d 15 d 6 d 19 d 17 d 6 d 6 d 26 d
1540 232 d 281 344.18 € 12/12/2013 14:46 11/1/2013 22:24 3 d 12 d 16 d 23 d 5 d 6 d 4 d 12 d 2 d 18 d 6 d 8 d 3 d 18 d 3 d 5 d 4 d 5 d 26 d 12 d 11 d 6 d 6 d 17 d 5 d 19 d 13 d 6 d 4 d 39 d
4855 232 d 297 612.21 € 5/12/2013 15:05 5/1/2013 10:21 5 d 16 d 19 d 18 d 7 d 4 d 1 d 16 d 2 d 19 d 7 d 5 d 4 d 13 d 2 d 6 d 5 d 5 d 12 d 11 d 11 d 9 d 17 d 17 d 6 d 29 d 13 d 5 d 4 d 26 d
2492 232 d 275 080.71 € 2/12/2013 15:10 1/1/2013 11:31 3 d 19 d 21 d 17 d 8 d 7 d 4 d 9 d 5 d 20 d 5 d 4 d 4 d 6 d 6 d 4 d 4 d 5 d 14 d 11 d 6 d 5 d 7 d 16 d 5 d 17 d 17 d 4 d 4 d 50 d
3291 232 d 286 636.12 € 29/11/2013 15:26 31/12/2012 08:12 3 d 17 d 18 d 16 d 5 d 9 d 2 d 12 d 2 d 19 d 6 d 4 d 3 d 7 d 2 d 3 d 8 d 10 d 15 d 14 d 10 d 7 d 9 d 17 d 6 d 36 d 16 d 7 d 3 d 34 d
2077 232 d 307 270.31 € 11/12/2013 10:19 10/1/2013 12:40 3 d 25 d 28 d 14 d 6 d 12 d 1 d 9 d 2 d 21 d 8 d 6 d 5 d 17 d 2 d 9 d 7 d 3 d 11 d 8 d 11 d 8 d 18 d 12 d 6 d 23 d 19 d 5 d 6 d 24 d
3019 232 d 293 353.20 € 2/12/2013 14:24 31/12/2012 16:00 3 d 23 d 27 d 17 d 5 d 14 d 2 d 11 d 3 d 19 d 7 d 9 d 4 d 11 d 5 d 5 d 10 d 8 d 17 d 9 d 6 d 5 d 10 d 7 d 5 d 27 d 13 d 3 d 6 d 33 d
2885 232 d 301 984.51 € 2/12/2013 15:24 1/1/2013 04:10 3 d 25 d 18 d 13 d 13 d 6 d 1 d 10 d 1 d 21 d 8 d 9 d 6 d 13 d 4 d 5 d 4 d 5 d 12 d 11 d 19 d 9 d 10 d 12 d 7 d 31 d 16 d 3 d 4 d 26 d
3137 232 d 303 970.55 € 5/12/2013 15:29 5/1/2013 23:32 3 d 28 d 17 d 23 d 12 d 10 d 1 d 10 d 6 d 13 d 4 d 7 d 4 d 19 d 1 d 2 d 5 d 5 d 15 d 13 d 9 d 8 d 14 d 12 d 5 d 15 d 16 d 5 d 5 d 25 d
2788 232 d 293 108.32 € 3/12/2013 15:53 3/1/2013 00:44 3 d 18 d 15 d 15 d 5 d 10 d 1 d 10 d 2 d 22 d 6 d 10 d 4 d 7 d 5 d 2 d 9 d 4 d 19 d 7 d 21 d 8 d 11 d 16 d 6 d 30 d 20 d 3 d 4 d 31 d
2061 232 d 297 645.79 € 17/12/2013 15:53 17/1/2013 02:33 2 d 44 d 19 d 18 d 6 d 4 d 2 d 10 d 2 d 11 d 6 d 7 d 6 d 7 d 3 d 6 d 8 d 4 d 12 d 15 d 10 d 5 d 11 d 7 d 7 d 20 d 11 d 5 d 6 d 29 d
3094 232 d 292 861.01 € 3/12/2013 15:58 2/1/2013 17:04 5 d 33 d 15 d 18 d 8 d 10 d 2 d 8 d 2 d 15 d 7 d 6 d 3 d 9 d 4 d 5 d 7 d 5 d 16 d 12 d 10 d 6 d 11 d 7 d 6 d 18 d 18 d 5 d 4 d 36 d
138 232 d 275 729.03 € 6/12/2013 09:18 7/1/2013 10:16 4 d 13 d 19 d 15 d 5 d 5 d 3 d 10 d 1 d 27 d 6 d 8 d 4 d 13 d 5 d 4 d 6 d 7 d 16 d 12 d 8 d 5 d 7 d 16 d 6 d 38 d 16 d 7 d 3 d 41 d
3706 232 d 285 763.52 € 2/12/2013 16:46 2/1/2013 00:10 5 d 14 d 18 d 15 d 6 d 8 d 2 d 14 d 3 d 14 d 4 d 5 d 6 d 11 d 3 d 5 d 5 d 5 d 14 d 14 d 18 d 6 d 17 d 11 d 6 d 24 d 19 d 11 d 3 d 38 d
4509 232 d 284 296.54 € 4/12/2013 16:25 3/1/2013 16:35 3 d 21 d 18 d 12 d 10 d 5 d 2 d 11 d 4 d 18 d 5 d 7 d 4 d 15 d 2 d 3 d 5 d 4 d 14 d 13 d 6 d 7 d 15 d 15 d 6 d 31 d 18 d 3 d 3 d 42 d
499 232 d 298 036.09 € 4/12/2013 13:22 3/1/2013 13:32 3 d 28 d 24 d 13 d 10 d 6 d 2 d 11 d 2 d 13 d 12 d 7 d 3 d 12 d 2 d 2 d 5 d 12 d 21 d 13 d 8 d 8 d 14 d 7 d 7 d 37 d 13 d 8 d 4 d 23 d
4069 232 d 266 994.42 € 5/12/2013 16:55 7/1/2013 00:42 3 d 14 d 16 d 12 d 7 d 9 d 2 d 11 d 1 d 17 d 5 d 5 d 3 d 18 d 3 d 3 d 6 d 9 d 17 d 12 d 12 d 8 d 6 d 13 d 6 d 24 d 14 d 5 d 5 d 51 d
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 230 dias).xlsx 3 de 5 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name
Casa / 
Duration
Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças 
Sanitárias / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento 
de Cabos / 
Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem 
/ Duration
Acabamentos 
/ Duration
Portas 
Exteriores / 
Duration
Janelas / 
Duration
Portas 
Interiores / 
Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / 
Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações 
das Entidades 
/ Duration
Passeios e 
jardins / 
Duration
Acabamentos 
dos jardins e 
limpeza / 
Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica 
e envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),DATE(2013,1,2)+TIME(
8,0,0),DATE(2013,2,4),RiskStatic(ProjectFieldVal),R
iskIsDate(TRUE)) 
RiskPert(O5,P
5,Q5,RiskStati
c(ProjectField
Val)) 
RiskPert(O8,P
8,Q8,RiskStati
c(ProjectField
Val)) 
RiskPert(O9,P
9,Q9,RiskStati
c(ProjectField
Val)) 
RiskPert(O10,
P10,Q10,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O12,
P12,Q12,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O13,
P13,Q13,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O14,
P14,Q14,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O15,
P15,Q15,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O16,
P16,Q16,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O17,
P17,Q17,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O19,
P19,Q19,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O20,
P20,Q20,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O21,
P21,Q21,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O22,
P22,Q22,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O23,
P23,Q23,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O25,
P25,Q25,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O26,
P26,Q26,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O27,
P27,Q27,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O28,
P28,Q28,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O29,
P29,Q29,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O31,
P31,Q31,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O32,
P32,Q32,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O33,
P33,Q33,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O34,
P34,Q34,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O36,
P36,Q36,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O37,
P37,Q37,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O39,
P39,Q39,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O40,
P40,Q40,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O42,
P42,Q42,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O44,
P44,Q44,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES PARA UM PRAZO DE 230 DIAS
3939 232 d 296 354.60 € 3/12/2013 08:34 2/1/2013 08:34 2 d 30 d 20 d 19 d 5 d 11 d 1 d 18 d 3 d 12 d 11 d 7 d 3 d 15 d 2 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 6 d 16 d 12 d 9 d 5 d 47 d 19 d 3 d 4 d 24 d
4565 232 d 292 664.43 € 6/12/2013 08:05 5/1/2013 08:58 6 d 27 d 25 d 11 d 5 d 4 d 2 d 16 d 1 d 11 d 5 d 5 d 6 d 12 d 4 d 4 d 4 d 5 d 14 d 12 d 9 d 9 d 14 d 12 d 7 d 17 d 15 d 3 d 5 d 34 d
2558 232 d 282 120.53 € 3/12/2013 11:37 2/1/2013 11:27 6 d 17 d 15 d 24 d 12 d 9 d 1 d 9 d 1 d 13 d 6 d 6 d 5 d 12 d 5 d 3 d 3 d 7 d 15 d 11 d 8 d 5 d 10 d 17 d 7 d 31 d 13 d 8 d 4 d 43 d
2393 232 d 308 325.13 € 2/12/2013 08:14 30/12/2012 08:47 5 d 38 d 20 d 14 d 5 d 5 d 2 d 11 d 1 d 20 d 6 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 21 d 8 d 10 d 10 d 10 d 14 d 6 d 38 d 16 d 4 d 7 d 19 d
3072 232 d 296 552.78 € 6/12/2013 08:29 5/1/2013 02:48 3 d 22 d 27 d 12 d 9 d 8 d 4 d 10 d 3 d 23 d 5 d 7 d 5 d 10 d 3 d 4 d 4 d 4 d 17 d 11 d 11 d 6 d 16 d 9 d 6 d 25 d 12 d 5 d 5 d 28 d
113 232 d 300 854.40 € 19/12/2013 15:59 18/1/2013 15:30 3 d 24 d 18 d 16 d 13 d 7 d 7 d 9 d 2 d 29 d 7 d 6 d 4 d 12 d 3 d 3 d 4 d 8 d 15 d 11 d 7 d 6 d 18 d 6 d 5 d 25 d 14 d 6 d 3 d 28 d
3521 232 d 281 248.86 € 2/12/2013 13:17 31/12/2012 11:43 3 d 23 d 12 d 12 d 4 d 5 d 2 d 9 d 2 d 22 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 6 d 5 d 6 d 16 d 13 d 13 d 6 d 13 d 16 d 6 d 20 d 16 d 5 d 3 d 40 d
1765 232 d 293 964.64 € 16/12/2013 09:42 15/1/2013 09:04 5 d 22 d 22 d 13 d 5 d 9 d 2 d 11 d 6 d 21 d 5 d 5 d 3 d 11 d 4 d 2 d 5 d 5 d 19 d 6 d 20 d 7 d 9 d 13 d 8 d 25 d 17 d 3 d 6 d 32 d
4758 232 d 289 240.88 € 5/12/2013 15:05 4/1/2013 14:17 6 d 22 d 14 d 16 d 12 d 11 d 3 d 11 d 4 d 13 d 7 d 5 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 4 d 16 d 11 d 19 d 8 d 12 d 8 d 5 d 44 d 16 d 7 d 4 d 39 d
3212 232 d 303 110.84 € 13/12/2013 08:53 12/1/2013 05:06 6 d 38 d 19 d 17 d 6 d 5 d 2 d 10 d 1 d 12 d 4 d 8 d 6 d 6 d 6 d 2 d 7 d 7 d 15 d 9 d 8 d 10 d 10 d 13 d 6 d 27 d 16 d 5 d 4 d 27 d
3968 232 d 279 066.13 € 4/12/2013 08:58 2/1/2013 23:05 5 d 12 d 20 d 11 d 7 d 10 d 4 d 12 d 1 d 18 d 6 d 6 d 7 d 9 d 4 d 8 d 4 d 7 d 21 d 13 d 16 d 6 d 11 d 6 d 6 d 31 d 16 d 4 d 4 d 42 d
2678 232 d 275 128.63 € 6/12/2013 09:02 6/1/2013 08:58 2 d 14 d 25 d 18 d 5 d 5 d 2 d 11 d 2 d 14 d 5 d 11 d 7 d 11 d 2 d 7 d 6 d 7 d 21 d 6 d 9 d 7 d 11 d 7 d 7 d 23 d 21 d 5 d 4 d 49 d
4916 232 d 282 570.58 € 2/12/2013 09:17 30/12/2012 12:10 3 d 18 d 32 d 15 d 5 d 5 d 1 d 11 d 2 d 15 d 6 d 8 d 5 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 22 d 9 d 7 d 8 d 10 d 10 d 5 d 35 d 13 d 6 d 5 d 38 d
807 232 d 296 415.85 € 17/12/2013 09:17 16/1/2013 07:36 5 d 31 d 19 d 14 d 6 d 9 d 2 d 10 d 2 d 13 d 6 d 4 d 3 d 9 d 6 d 8 d 7 d 7 d 15 d 12 d 12 d 8 d 10 d 11 d 7 d 35 d 19 d 6 d 8 d 27 d
4478 232 d 303 653.52 € 5/12/2013 10:06 4/1/2013 08:49 3 d 19 d 24 d 23 d 6 d 9 d 5 d 10 d 4 d 17 d 10 d 10 d 4 d 14 d 4 d 2 d 9 d 5 d 19 d 10 d 16 d 6 d 10 d 14 d 5 d 36 d 17 d 8 d 3 d 28 d
3719 232 d 282 208.20 € 4/12/2013 13:04 3/1/2013 10:42 3 d 13 d 26 d 19 d 10 d 10 d 1 d 9 d 1 d 17 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 7 d 4 d 8 d 13 d 8 d 9 d 10 d 6 d 14 d 5 d 30 d 16 d 4 d 3 d 44 d
1416 232 d 283 373.40 € 5/12/2013 09:22 4/1/2013 03:25 2 d 32 d 21 d 15 d 5 d 7 d 1 d 9 d 3 d 15 d 6 d 6 d 5 d 17 d 2 d 2 d 5 d 6 d 17 d 16 d 7 d 5 d 6 d 12 d 5 d 49 d 15 d 6 d 3 d 23 d
2029 232 d 278 976.47 € 4/12/2013 09:26 3/1/2013 03:53 3 d 11 d 21 d 14 d 10 d 5 d 2 d 15 d 1 d 17 d 5 d 5 d 4 d 11 d 3 d 5 d 7 d 7 d 22 d 10 d 13 d 6 d 8 d 11 d 6 d 29 d 14 d 3 d 4 d 38 d
1668 232 d 298 096.78 € 6/12/2013 09:26 6/1/2013 14:41 5 d 37 d 14 d 15 d 9 d 6 d 2 d 9 d 1 d 11 d 7 d 4 d 4 d 14 d 3 d 8 d 4 d 5 d 15 d 10 d 14 d 5 d 14 d 14 d 6 d 19 d 14 d 6 d 3 d 31 d
1039 232 d 294 739.87 € 13/12/2013 09:36 12/1/2013 02:07 3 d 24 d 16 d 19 d 6 d 10 d 4 d 11 d 2 d 18 d 5 d 7 d 7 d 14 d 5 d 4 d 8 d 5 d 17 d 13 d 9 d 9 d 8 d 17 d 6 d 25 d 14 d 4 d 6 d 29 d
4675 232 d 285 550.81 € 6/12/2013 09:41 4/1/2013 18:14 5 d 11 d 20 d 14 d 9 d 5 d 1 d 15 d 1 d 14 d 9 d 4 d 3 d 17 d 2 d 6 d 4 d 8 d 16 d 16 d 16 d 7 d 12 d 11 d 6 d 17 d 16 d 9 d 3 d 36 d
3671 232 d 276 363.24 € 6/12/2013 09:55 5/1/2013 08:06 4 d 18 d 25 d 10 d 7 d 10 d 1 d 10 d 2 d 27 d 7 d 7 d 4 d 11 d 5 d 3 d 5 d 5 d 18 d 9 d 6 d 8 d 6 d 7 d 7 d 40 d 20 d 5 d 4 d 34 d
3231 232 d 289 205.78 € 13/12/2013 09:55 12/1/2013 06:27 2 d 21 d 18 d 17 d 11 d 4 d 2 d 14 d 2 d 19 d 6 d 8 d 3 d 16 d 2 d 2 d 6 d 6 d 14 d 7 d 12 d 7 d 13 d 12 d 5 d 26 d 13 d 4 d 5 d 35 d
219 232 d 291 736.45 € 20/12/2013 09:55 21/1/2013 00:56 2 d 15 d 23 d 24 d 6 d 6 d 2 d 9 d 2 d 24 d 13 d 5 d 5 d 7 d 3 d 3 d 5 d 7 d 15 d 9 d 7 d 5 d 15 d 14 d 5 d 32 d 20 d 7 d 4 d 36 d
1439 232 d 279 647.88 € 6/12/2013 10:00 5/1/2013 12:52 2 d 33 d 12 d 17 d 7 d 9 d 3 d 9 d 3 d 13 d 8 d 10 d 6 d 9 d 7 d 4 d 5 d 4 d 16 d 11 d 9 d 10 d 11 d 8 d 6 d 13 d 14 d 3 d 4 d 48 d
3639 232 d 302 692.19 € 3/12/2013 10:00 2/1/2013 00:27 5 d 18 d 25 d 12 d 9 d 9 d 1 d 10 d 2 d 24 d 5 d 5 d 4 d 12 d 2 d 5 d 6 d 11 d 23 d 14 d 11 d 6 d 11 d 8 d 6 d 28 d 15 d 5 d 4 d 21 d
251 232 d 284 607.65 € 3/12/2013 10:05 1/1/2013 20:45 4 d 14 d 18 d 13 d 7 d 6 d 2 d 14 d 1 d 18 d 6 d 8 d 3 d 11 d 5 d 3 d 3 d 7 d 19 d 13 d 19 d 7 d 8 d 12 d 6 d 50 d 18 d 7 d 7 d 30 d
4462 232 d 281 366.88 € 3/12/2013 10:10 1/1/2013 18:10 6 d 15 d 25 d 16 d 7 d 6 d 1 d 8 d 1 d 17 d 6 d 7 d 3 d 11 d 5 d 8 d 5 d 4 d 16 d 14 d 10 d 5 d 10 d 10 d 6 d 29 d 18 d 5 d 3 d 44 d
3840 232 d 290 627.10 € 24/12/2013 10:14 23/1/2013 07:48 3 d 18 d 18 d 18 d 7 d 5 d 1 d 14 d 2 d 14 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 5 d 8 d 5 d 15 d 17 d 12 d 6 d 14 d 16 d 7 d 19 d 15 d 3 d 3 d 31 d
4869 232 d 276 658.55 € 6/12/2013 10:19 5/1/2013 18:07 4 d 16 d 16 d 17 d 5 d 8 d 3 d 15 d 2 d 14 d 5 d 5 d 5 d 13 d 4 d 2 d 5 d 4 d 15 d 12 d 8 d 10 d 13 d 15 d 6 d 45 d 16 d 6 d 5 d 45 d
505 232 d 289 639.96 € 9/12/2013 16:25 8/1/2013 14:06 4 d 20 d 21 d 14 d 11 d 5 d 1 d 9 d 5 d 21 d 6 d 7 d 4 d 11 d 2 d 3 d 4 d 8 d 14 d 9 d 9 d 9 d 15 d 10 d 5 d 16 d 17 d 5 d 4 d 37 d
4335 232 d 278 899.83 € 3/12/2013 10:29 31/12/2012 21:47 4 d 11 d 18 d 11 d 7 d 6 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 9 d 4 d 16 d 7 d 8 d 5 d 9 d 14 d 12 d 14 d 9 d 13 d 16 d 6 d 14 d 18 d 4 d 3 d 42 d
205 232 d 284 008.45 € 6/12/2013 10:29 6/1/2013 14:48 2 d 17 d 24 d 16 d 8 d 5 d 1 d 10 d 1 d 20 d 9 d 8 d 7 d 10 d 5 d 3 d 5 d 6 d 20 d 12 d 9 d 5 d 14 d 7 d 5 d 33 d 14 d 7 d 3 d 41 d
697 232 d 292 608.38 € 6/12/2013 10:34 6/1/2013 21:16 3 d 23 d 19 d 20 d 7 d 5 d 4 d 10 d 2 d 18 d 10 d 4 d 4 d 11 d 6 d 4 d 4 d 10 d 19 d 8 d 11 d 9 d 11 d 10 d 7 d 30 d 13 d 3 d 3 d 32 d
440 232 d 292 093.66 € 6/12/2013 10:43 5/1/2013 15:06 2 d 10 d 23 d 29 d 5 d 5 d 1 d 10 d 1 d 22 d 5 d 5 d 6 d 10 d 3 d 2 d 4 d 4 d 14 d 16 d 12 d 6 d 12 d 16 d 6 d 33 d 17 d 3 d 4 d 32 d
597 232 d 280 275.02 € 10/12/2013 16:24 9/1/2013 13:22 3 d 17 d 13 d 12 d 12 d 9 d 1 d 11 d 2 d 25 d 10 d 9 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 17 d 13 d 8 d 6 d 11 d 16 d 5 d 28 d 11 d 5 d 3 d 43 d
3159 232 d 294 074.39 € 9/12/2013 11:07 7/1/2013 23:05 5 d 26 d 22 d 15 d 5 d 11 d 3 d 13 d 1 d 13 d 6 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 7 d 9 d 13 d 15 d 12 d 7 d 16 d 8 d 5 d 19 d 16 d 4 d 5 d 29 d
190 232 d 265 105.28 € 3/12/2013 09:51 31/12/2012 15:39 2 d 16 d 21 d 14 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 16 d 4 d 6 d 3 d 9 d 3 d 6 d 4 d 5 d 16 d 14 d 10 d 6 d 9 d 7 d 7 d 32 d 19 d 6 d 4 d 53 d
3509 232 d 293 445.45 € 3/12/2013 11:12 1/1/2013 01:38 5 d 19 d 16 d 26 d 4 d 9 d 4 d 9 d 1 d 21 d 6 d 6 d 3 d 13 d 3 d 3 d 7 d 5 d 21 d 7 d 13 d 10 d 10 d 8 d 7 d 22 d 17 d 5 d 4 d 35 d
3406 232 d 296 247.62 € 6/12/2013 11:17 6/1/2013 20:32 4 d 21 d 24 d 13 d 10 d 10 d 3 d 12 d 1 d 14 d 6 d 7 d 4 d 11 d 3 d 7 d 4 d 8 d 15 d 15 d 9 d 5 d 12 d 13 d 7 d 31 d 19 d 4 d 5 d 29 d
4278 232 d 301 217.63 € 16/12/2013 13:04 15/1/2013 08:47 4 d 22 d 19 d 16 d 9 d 13 d 1 d 12 d 2 d 23 d 8 d 9 d 4 d 6 d 4 d 5 d 9 d 5 d 12 d 8 d 15 d 9 d 10 d 14 d 6 d 34 d 18 d 7 d 3 d 29 d
3376 232 d 307 771.15 € 5/12/2013 11:17 3/1/2013 17:18 8 d 17 d 29 d 16 d 10 d 9 d 2 d 12 d 1 d 25 d 7 d 5 d 4 d 8 d 1 d 5 d 6 d 6 d 18 d 9 d 10 d 5 d 9 d 14 d 5 d 22 d 15 d 3 d 4 d 21 d
3278 232 d 302 077.77 € 5/12/2013 11:22 4/1/2013 06:57 3 d 17 d 22 d 15 d 8 d 13 d 2 d 11 d 1 d 30 d 4 d 7 d 4 d 9 d 2 d 4 d 7 d 8 d 12 d 13 d 11 d 7 d 18 d 11 d 6 d 38 d 13 d 4 d 3 d 23 d
3249 232 d 278 302.23 € 6/12/2013 11:26 5/1/2013 19:36 2 d 12 d 24 d 17 d 12 d 6 d 2 d 10 d 1 d 23 d 6 d 4 d 3 d 6 d 1 d 3 d 4 d 9 d 18 d 14 d 10 d 5 d 7 d 7 d 5 d 11 d 12 d 4 d 3 d 40 d
2659 232 d 291 915.45 € 9/12/2013 16:23 8/1/2013 11:57 3 d 29 d 16 d 20 d 9 d 4 d 2 d 10 d 3 d 15 d 4 d 4 d 3 d 22 d 1 d 3 d 6 d 4 d 14 d 15 d 9 d 11 d 11 d 7 d 5 d 16 d 19 d 4 d 5 d 36 d
2571 232 d 286 759.07 € 4/12/2013 11:36 3/1/2013 01:27 4 d 21 d 20 d 17 d 5 d 6 d 6 d 9 d 1 d 20 d 6 d 9 d 3 d 8 d 6 d 3 d 4 d 8 d 15 d 5 d 15 d 6 d 6 d 18 d 5 d 45 d 14 d 4 d 4 d 40 d
971 232 d 305 913.42 € 13/12/2013 11:36 13/1/2013 22:11 4 d 16 d 26 d 20 d 12 d 5 d 1 d 11 d 3 d 24 d 5 d 7 d 4 d 7 d 3 d 4 d 4 d 7 d 14 d 11 d 9 d 7 d 14 d 15 d 6 d 40 d 15 d 4 d 3 d 21 d
2725 232 d 285 381.11 € 18/12/2013 11:41 17/1/2013 02:13 3 d 19 d 20 d 17 d 8 d 7 d 3 d 13 d 1 d 10 d 7 d 7 d 6 d 9 d 5 d 3 d 5 d 5 d 21 d 14 d 9 d 8 d 12 d 12 d 6 d 19 d 19 d 4 d 3 d 41 d
4521 232 d 308 582.59 € 6/12/2013 13:46 7/1/2013 09:05 8 d 11 d 33 d 21 d 5 d 7 d 3 d 15 d 2 d 14 d 5 d 10 d 5 d 10 d 3 d 4 d 4 d 9 d 16 d 12 d 6 d 8 d 18 d 14 d 5 d 14 d 13 d 6 d 3 d 20 d
2407 232 d 288 025.45 € 6/12/2013 11:46 6/1/2013 23:29 6 d 32 d 21 d 16 d 8 d 4 d 4 d 12 d 2 d 10 d 6 d 6 d 4 d 18 d 3 d 2 d 4 d 6 d 15 d 6 d 11 d 8 d 9 d 8 d 6 d 19 d 21 d 5 d 3 d 47 d
2572 232 d 287 496.89 € 5/12/2013 16:50 4/1/2013 12:58 3 d 14 d 26 d 12 d 6 d 6 d 2 d 17 d 2 d 15 d 5 d 6 d 4 d 7 d 4 d 2 d 4 d 6 d 15 d 7 d 16 d 12 d 12 d 15 d 5 d 42 d 14 d 8 d 4 d 35 d
1097 233 d 308 983.83 € 6/12/2013 13:24 6/1/2013 02:47 6 d 21 d 26 d 13 d 8 d 7 d 6 d 11 d 3 d 19 d 7 d 6 d 3 d 14 d 2 d 7 d 4 d 6 d 14 d 12 d 14 d 9 d 20 d 10 d 6 d 32 d 12 d 5 d 5 d 19 d
3270 233 d 306 641.81 € 6/12/2013 08:38 4/1/2013 12:17 2 d 34 d 26 d 16 d 9 d 5 d 1 d 10 d 1 d 20 d 9 d 8 d 4 d 12 d 2 d 5 d 4 d 7 d 16 d 9 d 6 d 7 d 9 d 11 d 5 d 21 d 20 d 4 d 5 d 25 d
4432 233 d 311 148.04 € 13/12/2013 13:38 13/1/2013 02:58 3 d 33 d 13 d 21 d 6 d 12 d 1 d 14 d 1 d 13 d 7 d 7 d 5 d 13 d 5 d 6 d 4 d 4 d 23 d 11 d 5 d 9 d 18 d 18 d 6 d 32 d 21 d 4 d 5 d 18 d
477 233 d 299 799.69 € 10/12/2013 13:43 9/1/2013 06:48 3 d 17 d 39 d 16 d 9 d 6 d 2 d 13 d 3 d 14 d 8 d 6 d 3 d 11 d 4 d 6 d 3 d 5 d 14 d 16 d 9 d 5 d 14 d 8 d 5 d 11 d 13 d 3 d 5 d 26 d
2220 233 d 288 252.61 € 13/12/2013 13:48 12/1/2013 17:23 7 d 15 d 13 d 22 d 6 d 6 d 2 d 9 d 4 d 14 d 4 d 8 d 6 d 7 d 1 d 7 d 10 d 7 d 17 d 12 d 10 d 6 d 20 d 12 d 6 d 31 d 19 d 6 d 3 d 34 d
4930 233 d 292 617.09 € 3/12/2013 14:02 1/1/2013 12:05 3 d 11 d 27 d 12 d 6 d 6 d 4 d 9 d 1 d 30 d 5 d 5 d 6 d 13 d 6 d 5 d 9 d 6 d 13 d 11 d 10 d 8 d 18 d 9 d 6 d 12 d 19 d 4 d 4 d 33 d
3918 233 d 312 576.25 € 17/12/2013 09:49 15/1/2013 13:47 4 d 45 d 15 d 20 d 7 d 7 d 2 d 10 d 2 d 11 d 4 d 5 d 4 d 11 d 3 d 4 d 8 d 5 d 15 d 15 d 11 d 9 d 15 d 9 d 5 d 25 d 13 d 5 d 3 d 19 d
4975 233 d 278 318.27 € 5/12/2013 14:02 3/1/2013 16:55 4 d 16 d 22 d 14 d 12 d 5 d 2 d 10 d 2 d 22 d 7 d 6 d 4 d 18 d 2 d 3 d 6 d 4 d 14 d 16 d 6 d 6 d 6 d 8 d 6 d 28 d 12 d 4 d 3 d 43 d
234 233 d 285 141.90 € 13/12/2013 11:47 11/1/2013 15:40 3 d 20 d 24 d 13 d 6 d 10 d 2 d 8 d 2 d 16 d 7 d 8 d 4 d 16 d 2 d 2 d 4 d 6 d 14 d 7 d 8 d 8 d 14 d 21 d 7 d 44 d 17 d 6 d 4 d 44 d
3033 233 d 266 525.41 € 6/12/2013 14:17 5/1/2013 14:57 2 d 17 d 13 d 20 d 6 d 6 d 6 d 9 d 1 d 14 d 4 d 5 d 5 d 7 d 5 d 7 d 4 d 8 d 19 d 15 d 8 d 8 d 9 d 10 d 6 d 39 d 14 d 3 d 4 d 43 d
291 233 d 274 129.91 € 3/12/2013 14:22 2/1/2013 03:05 3 d 23 d 24 d 17 d 4 d 11 d 2 d 10 d 4 d 15 d 4 d 4 d 5 d 12 d 3 d 6 d 5 d 5 d 17 d 7 d 8 d 5 d 9 d 7 d 5 d 35 d 12 d 5 d 3 d 44 d
4041 233 d 283 585.44 € 6/12/2013 14:22 5/1/2013 03:41 6 d 14 d 20 d 23 d 5 d 6 d 2 d 11 d 3 d 14 d 4 d 7 d 4 d 12 d 3 d 3 d 6 d 9 d 17 d 13 d 8 d 5 d 13 d 13 d 6 d 31 d 13 d 4 d 5 d 38 d
2269 233 d 316 381.14 € 13/12/2013 14:22 12/1/2013 01:11 5 d 30 d 31 d 17 d 6 d 6 d 1 d 8 d 1 d 20 d 8 d 5 d 3 d 12 d 2 d 8 d 3 d 3 d 13 d 7 d 16 d 7 d 12 d 14 d 5 d 21 d 17 d 7 d 3 d 19 d
4111 233 d 296 036.87 € 13/12/2013 14:26 13/1/2013 15:35 5 d 20 d 17 d 15 d 7 d 8 d 1 d 11 d 4 d 24 d 7 d 7 d 4 d 14 d 2 d 3 d 6 d 7 d 15 d 17 d 7 d 8 d 21 d 7 d 5 d 39 d 16 d 5 d 3 d 30 d
1670 233 d 305 844.91 € 6/12/2013 14:26 6/1/2013 00:41 4 d 32 d 21 d 14 d 4 d 12 d 5 d 11 d 1 d 21 d 5 d 6 d 3 d 15 d 5 d 4 d 5 d 6 d 11 d 11 d 9 d 5 d 15 d 18 d 5 d 16 d 14 d 8 d 4 d 27 d
313 233 d 302 750.43 € 27/12/2013 08:55 24/1/2013 11:24 4 d 11 d 25 d 20 d 5 d 8 d 2 d 11 d 2 d 20 d 7 d 5 d 4 d 9 d 6 d 5 d 6 d 3 d 18 d 17 d 18 d 8 d 15 d 12 d 5 d 29 d 17 d 3 d 5 d 20 d
293 233 d 289 863.86 € 19/12/2013 14:36 18/1/2013 07:57 3 d 23 d 24 d 15 d 10 d 9 d 2 d 12 d 6 d 19 d 7 d 8 d 4 d 13 d 6 d 3 d 4 d 7 d 14 d 6 d 7 d 8 d 8 d 17 d 7 d 29 d 16 d 5 d 5 d 40 d
4910 233 d 305 111.61 € 12/12/2013 14:36 10/1/2013 22:54 2 d 22 d 20 d 25 d 6 d 11 d 3 d 10 d 4 d 25 d 8 d 6 d 5 d 11 d 3 d 3 d 5 d 5 d 13 d 12 d 10 d 15 d 12 d 8 d 6 d 40 d 19 d 4 d 5 d 26 d
1613 233 d 303 820.88 € 5/12/2013 08:33 3/1/2013 10:52 4 d 21 d 24 d 17 d 8 d 11 d 3 d 14 d 2 d 11 d 9 d 9 d 4 d 10 d 1 d 4 d 4 d 5 d 16 d 11 d 16 d 10 d 12 d 15 d 5 d 20 d 21 d 5 d 3 d 28 d
1420 233 d 294 993.78 € 6/12/2013 08:48 4/1/2013 11:02 4 d 15 d 32 d 18 d 9 d 6 d 2 d 11 d 5 d 16 d 7 d 6 d 6 d 12 d 2 d 3 d 4 d 7 d 15 d 14 d 14 d 6 d 7 d 10 d 6 d 30 d 16 d 5 d 3 d 34 d
1422 233 d 295 322.98 € 17/12/2013 14:46 16/1/2013 03:45 3 d 16 d 26 d 27 d 6 d 6 d 2 d 11 d 2 d 15 d 7 d 6 d 4 d 17 d 3 d 4 d 6 d 5 d 11 d 12 d 11 d 7 d 7 d 17 d 7 d 41 d 12 d 11 d 3 d 31 d
1995 233 d 283 619.05 € 6/12/2013 14:50 6/1/2013 02:05 2 d 23 d 20 d 13 d 10 d 10 d 3 d 11 d 2 d 20 d 5 d 5 d 4 d 8 d 2 d 4 d 4 d 6 d 15 d 7 d 8 d 8 d 8 d 17 d 6 d 29 d 15 d 6 d 4 d 43 d
295 233 d 303 654.54 € 18/12/2013 14:55 17/1/2013 07:44 3 d 18 d 22 d 20 d 4 d 14 d 1 d 11 d 3 d 22 d 7 d 7 d 3 d 13 d 4 d 3 d 4 d 9 d 12 d 13 d 12 d 7 d 16 d 19 d 6 d 13 d 17 d 4 d 3 d 26 d
1117 233 d 261 848.51 € 2/12/2013 15:31 31/12/2012 08:31 3 d 11 d 16 d 16 d 5 d 10 d 2 d 11 d 6 d 11 d 7 d 6 d 4 d 9 d 2 d 5 d 7 d 5 d 14 d 13 d 8 d 8 d 11 d 13 d 7 d 17 d 22 d 4 d 4 d 60 d
714 233 d 292 238.33 € 2/12/2013 15:05 31/12/2012 07:35 4 d 39 d 15 d 18 d 6 d 11 d 1 d 11 d 3 d 17 d 5 d 6 d 5 d 7 d 3 d 3 d 3 d 5 d 13 d 16 d 7 d 5 d 8 d 10 d 5 d 18 d 13 d 7 d 4 d 38 d
1709 233 d 294 869.01 € 2/12/2013 15:05 30/12/2012 21:18 2 d 13 d 13 d 26 d 10 d 7 d 4 d 10 d 2 d 27 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 5 d 6 d 6 d 24 d 9 d 10 d 5 d 10 d 18 d 6 d 31 d 14 d 3 d 3 d 26 d
217 233 d 302 044.62 € 10/12/2013 11:16 8/1/2013 14:11 4 d 26 d 26 d 19 d 7 d 9 d 3 d 11 d 1 d 18 d 6 d 5 d 5 d 9 d 4 d 3 d 8 d 7 d 15 d 8 d 10 d 10 d 10 d 10 d 5 d 32 d 14 d 3 d 4 d 28 d
1431 233 d 284 450.97 € 2/12/2013 15:14 30/12/2012 17:35 6 d 18 d 19 d 11 d 6 d 7 d 3 d 17 d 1 d 19 d 10 d 7 d 4 d 9 d 2 d 3 d 10 d 8 d 22 d 6 d 8 d 7 d 11 d 8 d 6 d 28 d 19 d 4 d 4 d 41 d
2135 233 d 289 372.39 € 11/12/2013 15:14 10/1/2013 03:12 6 d 10 d 12 d 23 d 4 d 5 d 9 d 13 d 5 d 23 d 4 d 10 d 3 d 11 d 4 d 3 d 8 d 6 d 22 d 9 d 14 d 7 d 13 d 11 d 6 d 54 d 17 d 6 d 4 d 22 d
3670 233 d 288 706.61 € 2/12/2013 15:19 31/12/2012 06:00 2 d 25 d 16 d 15 d 9 d 5 d 2 d 10 d 2 d 25 d 6 d 9 d 3 d 13 d 4 d 3 d 6 d 4 d 15 d 11 d 10 d 6 d 11 d 12 d 6 d 10 d 19 d 3 d 4 d 38 d
2426 233 d 292 340.31 € 13/12/2013 15:19 12/1/2013 11:34 4 d 18 d 31 d 17 d 4 d 5 d 2 d 13 d 2 d 15 d 4 d 4 d 3 d 16 d 2 d 5 d 6 d 5 d 12 d 11 d 13 d 6 d 9 d 14 d 5 d 19 d 18 d 5 d 3 d 37 d
4192 233 d 292 682.23 € 3/12/2013 15:24 31/12/2012 23:53 5 d 23 d 18 d 18 d 4 d 9 d 1 d 13 d 6 d 14 d 10 d 5 d 4 d 10 d 4 d 3 d 10 d 4 d 18 d 8 d 15 d 7 d 12 d 11 d 5 d 48 d 14 d 3 d 6 d 30 d
4047 233 d 310 070.41 € 4/12/2013 16:59 3/1/2013 09:25 7 d 19 d 18 d 24 d 9 d 8 d 1 d 14 d 4 d 24 d 8 d 6 d 3 d 13 d 2 d 2 d 9 d 5 d 24 d 8 d 9 d 7 d 8 d 14 d 5 d 12 d 12 d 5 d 3 d 18 d
201 233 d 296 030.85 € 10/12/2013 16:10 9/1/2013 08:32 4 d 23 d 23 d 25 d 11 d 6 d 2 d 9 d 3 d 13 d 5 d 7 d 3 d 6 d 2 d 5 d 5 d 6 d 24 d 9 d 6 d 6 d 11 d 10 d 5 d 21 d 13 d 4 d 4 d 29 d
3128 233 d 310 006.62 € 4/12/2013 15:53 3/1/2013 03:34 5 d 31 d 29 d 19 d 6 d 8 d 2 d 9 d 1 d 15 d 9 d 8 d 4 d 11 d 7 d 2 d 8 d 5 d 13 d 16 d 9 d 7 d 11 d 11 d 6 d 20 d 13 d 6 d 4 d 23 d
186 233 d 273 545.74 € 5/12/2013 16:02 3/1/2013 17:35 4 d 11 d 15 d 14 d 7 d 5 d 2 d 9 d 3 d 13 d 9 d 9 d 4 d 7 d 2 d 3 d 7 d 4 d 15 d 10 d 19 d 6 d 12 d 21 d 7 d 14 d 16 d 7 d 3 d 48 d
3058 233 d 312 817.62 € 17/12/2013 16:07 15/1/2013 19:36 4 d 37 d 19 d 10 d 8 d 7 d 4 d 12 d 1 d 30 d 6 d 9 d 4 d 16 d 2 d 2 d 4 d 7 d 16 d 8 d 8 d 11 d 9 d 11 d 7 d 18 d 21 d 3 d 3 d 24 d
4259 233 d 302 914.06 € 6/12/2013 16:12 5/1/2013 22:21 3 d 24 d 17 d 11 d 8 d 6 d 3 d 9 d 1 d 27 d 5 d 5 d 4 d 20 d 3 d 5 d 7 d 9 d 16 d 12 d 15 d 8 d 13 d 12 d 6 d 16 d 15 d 5 d 5 d 20 d
2711 233 d 312 651.03 € 6/12/2013 16:17 5/1/2013 23:23 4 d 46 d 15 d 13 d 8 d 8 d 1 d 13 d 2 d 20 d 6 d 11 d 3 d 8 d 3 d 5 d 5 d 6 d 11 d 8 d 10 d 7 d 14 d 12 d 5 d 31 d 17 d 6 d 4 d 22 d
3911 233 d 274 801.56 € 12/12/2013 16:22 11/1/2013 02:36 5 d 10 d 27 d 14 d 8 d 5 d 3 d 14 d 3 d 10 d 5 d 8 d 5 d 12 d 4 d 2 d 4 d 5 d 23 d 13 d 7 d 8 d 13 d 6 d 7 d 24 d 15 d 3 d 4 d 48 d
765 233 d 310 451.96 € 3/12/2013 16:22 2/1/2013 00:58 3 d 37 d 18 d 20 d 8 d 8 d 1 d 11 d 2 d 15 d 6 d 6 d 4 d 6 d 4 d 5 d 5 d 7 d 15 d 8 d 10 d 6 d 14 d 14 d 6 d 14 d 19 d 4 d 3 d 22 d
358 233 d 312 970.01 € 13/12/2013 16:22 13/1/2013 07:48 6 d 31 d 36 d 15 d 5 d 9 d 2 d 12 d 3 d 14 d 6 d 4 d 4 d 12 d 5 d 2 d 6 d 5 d 13 d 11 d 8 d 12 d 15 d 7 d 6 d 17 d 12 d 4 d 4 d 21 d
668 233 d 284 689.48 € 17/12/2013 15:32 15/1/2013 16:06 4 d 12 d 27 d 19 d 7 d 4 d 2 d 11 d 2 d 13 d 6 d 4 d 6 d 14 d 2 d 4 d 6 d 8 d 15 d 11 d 8 d 9 d 11 d 14 d 8 d 19 d 15 d 4 d 4 d 39 d
18 233 d 289 386.14 € 16/12/2013 11:38 14/1/2013 13:12 4 d 29 d 13 d 14 d 9 d 8 d 3 d 10 d 4 d 17 d 5 d 7 d 6 d 8 d 1 d 4 d 6 d 4 d 15 d 12 d 14 d 5 d 10 d 15 d 5 d 46 d 14 d 5 d 5 d 33 d
4082 233 d 292 107.37 € 3/12/2013 16:26 2/1/2013 04:07 5 d 19 d 22 d 22 d 4 d 6 d 1 d 10 d 6 d 16 d 9 d 4 d 3 d 13 d 2 d 3 d 5 d 4 d 24 d 10 d 13 d 6 d 8 d 13 d 5 d 33 d 18 d 4 d 3 d 36 d
4914 233 d 277 278.15 € 16/12/2013 08:35 14/1/2013 08:45 4 d 13 d 16 d 14 d 7 d 8 d 4 d 9 d 4 d 24 d 7 d 4 d 3 d 17 d 4 d 4 d 4 d 6 d 13 d 17 d 15 d 7 d 15 d 6 d 6 d 21 d 17 d 4 d 4 d 46 d
2899 233 d 294 541.88 € 4/12/2013 16:55 3/1/2013 05:35 4 d 12 d 21 d 26 d 6 d 7 d 3 d 14 d 3 d 21 d 7 d 9 d 3 d 12 d 4 d 6 d 6 d 5 d 11 d 7 d 19 d 5 d 15 d 8 d 5 d 21 d 18 d 4 d 6 d 33 d
2228 233 d 308 926.84 € 10/12/2013 17:00 9/1/2013 04:21 2 d 31 d 18 d 13 d 8 d 7 d 2 d 14 d 2 d 27 d 6 d 5 d 4 d 16 d 3 d 2 d 4 d 7 d 14 d 12 d 9 d 6 d 16 d 14 d 5 d 14 d 18 d 4 d 6 d 20 d
3175 233 d 278 754.37 € 4/12/2013 08:10 1/1/2013 21:28 3 d 16 d 14 d 17 d 13 d 7 d 3 d 10 d 1 d 23 d 8 d 6 d 4 d 8 d 5 d 6 d 4 d 4 d 17 d 10 d 9 d 9 d 11 d 11 d 6 d 32 d 13 d 5 d 4 d 43 d
1498 233 d 292 491.64 € 5/12/2013 08:24 3/1/2013 04:52 3 d 14 d 24 d 16 d 10 d 9 d 2 d 13 d 5 d 18 d 8 d 11 d 4 d 11 d 3 d 3 d 5 d 10 d 14 d 15 d 9 d 7 d 11 d 13 d 6 d 36 d 21 d 4 d 4 d 35 d
3984 233 d 253 892.93 € 16/12/2013 08:29 11/1/2013 19:29 5 d 11 d 15 d 12 d 7 d 6 d 4 d 11 d 3 d 19 d 7 d 4 d 4 d 11 d 3 d 4 d 4 d 6 d 12 d 12 d 9 d 8 d 8 d 8 d 5 d 50 d 20 d 8 d 4 d 49 d
3909 233 d 290 755.72 € 4/12/2013 08:29 1/1/2013 11:10 3 d 25 d 22 d 12 d 4 d 5 d 2 d 13 d 2 d 16 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 3 d 6 d 4 d 12 d 11 d 16 d 13 d 13 d 9 d 6 d 33 d 15 d 4 d 4 d 37 d
3046 233 d 286 781.39 € 9/12/2013 08:34 7/1/2013 02:11 3 d 22 d 17 d 17 d 5 d 7 d 1 d 11 d 2 d 21 d 6 d 5 d 4 d 14 d 4 d 4 d 6 d 6 d 19 d 9 d 7 d 8 d 14 d 12 d 5 d 20 d 17 d 4 d 4 d 38 d
911 233 d 265 307.94 € 24/12/2013 14:31 22/1/2013 13:38 4 d 21 d 19 d 14 d 5 d 8 d 1 d 11 d 2 d 12 d 8 d 8 d 5 d 12 d 5 d 4 d 4 d 5 d 15 d 10 d 10 d 10 d 7 d 9 d 6 d 40 d 12 d 6 d 5 d 52 d
1013 233 d 291 770.01 € 3/12/2013 09:02 31/12/2012 06:57 4 d 12 d 23 d 18 d 6 d 8 d 1 d 14 d 3 d 17 d 5 d 5 d 4 d 16 d 2 d 9 d 4 d 5 d 17 d 12 d 19 d 5 d 16 d 8 d 5 d 52 d 15 d 3 d 5 d 25 d
116 233 d 301 028.20 € 13/12/2013 13:37 11/1/2013 11:30 3 d 46 d 19 d 12 d 5 d 5 d 2 d 16 d 2 d 12 d 5 d 4 d 3 d 14 d 7 d 3 d 4 d 7 d 15 d 8 d 8 d 8 d 9 d 13 d 6 d 21 d 15 d 10 d 4 d 32 d
164 233 d 287 372.84 € 4/12/2013 16:29 2/1/2013 15:07 2 d 15 d 18 d 17 d 8 d 8 d 2 d 10 d 4 d 17 d 6 d 5 d 3 d 12 d 1 d 8 d 3 d 6 d 26 d 15 d 13 d 5 d 11 d 12 d 5 d 28 d 12 d 6 d 5 d 32 d
4147 233 d 297 153.13 € 5/12/2013 10:07 3/1/2013 08:07 4 d 32 d 13 d 18 d 4 d 7 d 4 d 8 d 1 d 17 d 5 d 8 d 4 d 10 d 5 d 3 d 8 d 7 d 17 d 12 d 9 d 7 d 19 d 10 d 5 d 41 d 19 d 4 d 4 d 31 d
2351 233 d 306 651.40 € 5/12/2013 15:05 3/1/2013 12:13 3 d 29 d 27 d 15 d 12 d 11 d 2 d 13 d 6 d 15 d 6 d 5 d 4 d 6 d 7 d 3 d 7 d 6 d 13 d 10 d 10 d 10 d 10 d 9 d 6 d 13 d 20 d 5 d 3 d 28 d
120 233 d 290 590.76 € 9/12/2013 10:10 5/1/2013 12:02 5 d 13 d 13 d 28 d 7 d 4 d 6 d 11 d 3 d 17 d 7 d 8 d 5 d 9 d 2 d 6 d 8 d 5 d 20 d 8 d 8 d 7 d 16 d 14 d 5 d 34 d 14 d 8 d 5 d 32 d
4730 233 d 291 964.26 € 10/12/2013 10:19 7/1/2013 19:40 5 d 21 d 16 d 15 d 9 d 4 d 2 d 8 d 2 d 32 d 6 d 5 d 4 d 14 d 5 d 2 d 6 d 9 d 12 d 12 d 11 d 8 d 10 d 8 d 6 d 35 d 19 d 3 d 4 d 34 d
3790 233 d 296 505.05 € 4/12/2013 10:24 1/1/2013 23:22 3 d 32 d 21 d 14 d 6 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 9 d 6 d 5 d 7 d 2 d 4 d 7 d 6 d 12 d 14 d 13 d 11 d 10 d 9 d 6 d 38 d 12 d 5 d 4 d 32 d
279 233 d 290 693.15 € 16/12/2013 10:29 14/1/2013 00:02 3 d 15 d 18 d 25 d 7 d 6 d 2 d 11 d 5 d 20 d 8 d 5 d 6 d 11 d 2 d 3 d 6 d 8 d 24 d 8 d 10 d 10 d 7 d 13 d 8 d 28 d 12 d 6 d 5 d 31 d
4215 233 d 299 376.64 € 11/12/2013 16:54 9/1/2013 14:20 5 d 23 d 12 d 19 d 7 d 5 d 3 d 16 d 1 d 23 d 6 d 5 d 8 d 12 d 4 d 4 d 8 d 4 d 12 d 10 d 15 d 6 d 16 d 14 d 6 d 18 d 11 d 6 d 3 d 28 d
3594 233 d 294 916.54 € 9/12/2013 10:43 4/1/2013 21:12 5 d 12 d 25 d 17 d 6 d 4 d 3 d 9 d 1 d 26 d 7 d 8 d 7 d 11 d 2 d 5 d 7 d 6 d 18 d 12 d 10 d 8 d 12 d 11 d 5 d 39 d 21 d 3 d 4 d 31 d
299 233 d 300 005.87 € 4/12/2013 16:39 2/1/2013 13:56 3 d 37 d 18 d 20 d 7 d 5 d 3 d 9 d 3 d 13 d 7 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 6 d 6 d 21 d 5 d 11 d 7 d 8 d 14 d 7 d 35 d 15 d 3 d 3 d 30 d
811 233 d 305 192.14 € 16/12/2013 10:43 12/1/2013 22:31 3 d 24 d 20 d 23 d 5 d 4 d 4 d 9 d 3 d 28 d 7 d 7 d 3 d 18 d 2 d 4 d 4 d 9 d 19 d 8 d 9 d 7 d 15 d 10 d 7 d 22 d 13 d 4 d 3 d 25 d
4711 233 d 295 376.89 € 9/12/2013 10:58 6/1/2013 03:06 4 d 25 d 24 d 12 d 6 d 11 d 5 d 11 d 3 d 22 d 7 d 5 d 3 d 11 d 1 d 4 d 4 d 8 d 15 d 11 d 12 d 10 d 6 d 9 d 5 d 25 d 22 d 4 d 4 d 37 d
2176 233 d 268 825.06 € 9/12/2013 11:02 5/1/2013 14:38 4 d 14 d 18 d 16 d 6 d 6 d 1 d 12 d 2 d 15 d 6 d 6 d 3 d 10 d 5 d 3 d 5 d 7 d 16 d 6 d 14 d 9 d 6 d 15 d 5 d 16 d 15 d 4 d 3 d 54 d
2238 233 d 277 513.65 € 3/12/2013 11:02 31/12/2012 07:15 3 d 30 d 13 d 14 d 8 d 5 d 2 d 11 d 6 d 13 d 8 d 6 d 4 d 11 d 2 d 6 d 8 d 5 d 14 d 10 d 9 d 6 d 15 d 6 d 6 d 38 d 15 d 4 d 4 d 43 d
2755 233 d 294 013.01 € 9/12/2013 11:07 5/1/2013 09:41 4 d 28 d 10 d 15 d 5 d 10 d 2 d 9 d 2 d 20 d 7 d 7 d 4 d 11 d 1 d 5 d 9 d 9 d 22 d 11 d 13 d 6 d 8 d 15 d 6 d 22 d 16 d 3 d 5 d 28 d
3248 233 d 297 642.40 € 9/12/2013 11:12 4/1/2013 17:56 4 d 19 d 17 d 17 d 6 d 9 d 3 d 15 d 4 d 30 d 7 d 5 d 4 d 13 d 6 d 3 d 3 d 8 d 13 d 15 d 10 d 7 d 11 d 12 d 6 d 13 d 14 d 7 d 6 d 28 d
2245 233 d 314 230.35 € 17/12/2013 11:12 15/1/2013 04:38 4 d 34 d 24 d 19 d 6 d 9 d 2 d 10 d 1 d 25 d 8 d 6 d 4 d 8 d 1 d 6 d 10 d 6 d 14 d 6 d 9 d 5 d 13 d 8 d 5 d 24 d 14 d 4 d 4 d 19 d
2868 233 d 294 465.60 € 12/12/2013 11:31 10/1/2013 06:28 2 d 21 d 14 d 24 d 4 d 4 d 1 d 11 d 1 d 14 d 7 d 7 d 4 d 10 d 4 d 4 d 8 d 11 d 20 d 7 d 17 d 9 d 13 d 12 d 5 d 44 d 13 d 4 d 4 d 27 d
3221 233 d 276 154.94 € 18/12/2013 08:26 15/1/2013 13:50 3 d 12 d 23 d 20 d 12 d 7 d 2 d 11 d 2 d 12 d 6 d 6 d 4 d 10 d 1 d 3 d 7 d 5 d 11 d 11 d 11 d 13 d 9 d 9 d 6 d 31 d 14 d 4 d 4 d 48 d
2179 234 d 292 054.54 € 3/12/2013 12:00 31/12/2012 01:16 3 d 14 d 27 d 17 d 6 d 11 d 1 d 9 d 2 d 17 d 8 d 6 d 3 d 11 d 3 d 2 d 8 d 4 d 13 d 17 d 15 d 10 d 10 d 13 d 6 d 16 d 13 d 11 d 3 d 35 d
3388 234 d 284 241.23 € 16/12/2013 13:05 12/1/2013 13:57 2 d 21 d 17 d 24 d 5 d 6 d 5 d 11 d 2 d 18 d 7 d 7 d 3 d 8 d 2 d 6 d 3 d 4 d 18 d 9 d 13 d 6 d 9 d 7 d 5 d 17 d 21 d 5 d 4 d 44 d
4458 234 d 323 322.87 € 5/12/2013 10:56 2/1/2013 15:46 3 d 35 d 21 d 19 d 10 d 6 d 7 d 10 d 2 d 33 d 8 d 6 d 3 d 14 d 3 d 4 d 3 d 4 d 13 d 5 d 12 d 7 d 8 d 16 d 8 d 12 d 16 d 9 d 3 d 17 d
921 234 d 298 559.78 € 3/12/2013 13:14 30/12/2012 23:13 3 d 27 d 23 d 18 d 6 d 9 d 1 d 10 d 3 d 13 d 7 d 9 d 4 d 12 d 2 d 9 d 6 d 3 d 21 d 13 d 12 d 7 d 14 d 7 d 5 d 30 d 11 d 3 d 5 d 27 d
2727 234 d 290 850.03 € 9/12/2013 13:24 6/1/2013 21:06 2 d 19 d 25 d 12 d 6 d 8 d 2 d 10 d 2 d 17 d 11 d 6 d 7 d 8 d 3 d 7 d 3 d 6 d 16 d 13 d 17 d 6 d 7 d 16 d 6 d 29 d 22 d 4 d 4 d 36 d
2759 234 d 292 314.87 € 23/12/2013 13:38 21/1/2013 08:09 6 d 15 d 19 d 17 d 4 d 13 d 5 d 10 d 1 d 20 d 4 d 7 d 4 d 10 d 2 d 4 d 7 d 7 d 18 d 14 d 10 d 6 d 12 d 19 d 5 d 11 d 12 d 4 d 7 d 29 d
2203 234 d 294 341.87 € 4/12/2013 13:29 1/1/2013 12:39 4 d 20 d 23 d 27 d 6 d 6 d 3 d 9 d 3 d 20 d 8 d 8 d 4 d 8 d 4 d 4 d 7 d 8 d 19 d 9 d 8 d 6 d 7 d 7 d 5 d 23 d 16 d 5 d 4 d 35 d
672 234 d 300 670.24 € 16/12/2013 13:38 13/1/2013 20:59 4 d 21 d 20 d 21 d 8 d 9 d 1 d 15 d 1 d 26 d 7 d 5 d 4 d 9 d 6 d 5 d 5 d 4 d 14 d 11 d 8 d 10 d 11 d 6 d 7 d 12 d 18 d 6 d 6 d 28 d
4072 234 d 305 108.54 € 9/12/2013 13:38 6/1/2013 04:08 3 d 43 d 20 d 15 d 7 d 7 d 2 d 15 d 2 d 18 d 5 d 5 d 4 d 9 d 2 d 4 d 5 d 3 d 14 d 8 d 10 d 9 d 8 d 8 d 6 d 15 d 12 d 9 d 3 d 29 d
390 234 d 302 061.80 € 4/12/2013 13:43 1/1/2013 03:53 6 d 16 d 29 d 18 d 8 d 5 d 3 d 12 d 3 d 12 d 8 d 7 d 4 d 16 d 4 d 4 d 4 d 5 d 25 d 13 d 12 d 7 d 15 d 10 d 5 d 23 d 12 d 6 d 3 d 26 d
654 234 d 304 477.26 € 4/12/2013 13:43 2/1/2013 03:13 3 d 23 d 23 d 16 d 7 d 7 d 2 d 12 d 6 d 24 d 7 d 7 d 4 d 9 d 4 d 3 d 5 d 7 d 23 d 11 d 13 d 10 d 10 d 10 d 5 d 22 d 16 d 4 d 3 d 23 d
2201 234 d 294 889.07 € 23/12/2013 09:59 18/1/2013 14:06 3 d 17 d 13 d 19 d 6 d 4 d 3 d 14 d 2 d 16 d 5 d 5 d 3 d 9 d 5 d 4 d 8 d 5 d 23 d 13 d 18 d 17 d 13 d 7 d 6 d 47 d 14 d 3 d 3 d 24 d
3783 234 d 302 059.73 € 4/12/2013 13:58 1/1/2013 23:33 5 d 24 d 23 d 13 d 13 d 7 d 2 d 10 d 3 d 16 d 4 d 9 d 4 d 8 d 2 d 3 d 7 d 6 d 10 d 11 d 13 d 6 d 16 d 16 d 5 d 43 d 15 d 5 d 3 d 28 d
1380 234 d 293 427.85 € 16/12/2013 14:07 13/1/2013 22:34 3 d 15 d 19 d 24 d 4 d 8 d 3 d 15 d 6 d 14 d 6 d 5 d 6 d 9 d 2 d 6 d 5 d 5 d 22 d 14 d 11 d 9 d 9 d 15 d 6 d 34 d 14 d 4 d 3 d 30 d
762 234 d 305 177.72 € 16/12/2013 14:12 12/1/2013 04:05 3 d 38 d 20 d 15 d 5 d 9 d 3 d 13 d 1 d 14 d 6 d 4 d 3 d 12 d 4 d 8 d 4 d 6 d 15 d 14 d 9 d 12 d 10 d 9 d 5 d 13 d 16 d 4 d 3 d 26 d
2893 234 d 306 933.77 € 30/12/2013 10:36 24/1/2013 14:19 4 d 24 d 26 d 19 d 5 d 8 d 2 d 20 d 2 d 24 d 6 d 5 d 3 d 15 d 4 d 4 d 7 d 4 d 15 d 12 d 8 d 7 d 6 d 9 d 7 d 19 d 18 d 4 d 3 d 27 d
1168 234 d 295 790.44 € 6/12/2013 14:22 4/1/2013 02:18 4 d 19 d 13 d 23 d 10 d 7 d 3 d 12 d 1 d 26 d 6 d 7 d 4 d 10 d 4 d 3 d 5 d 6 d 15 d 8 d 7 d 7 d 15 d 15 d 6 d 33 d 14 d 4 d 4 d 31 d
855 234 d 302 438.60 € 5/12/2013 14:22 3/1/2013 01:22 2 d 30 d 17 d 19 d 6 d 6 d 5 d 13 d 1 d 25 d 5 d 6 d 4 d 13 d 4 d 3 d 4 d 4 d 16 d 6 d 14 d 6 d 12 d 13 d 6 d 33 d 18 d 4 d 3 d 30 d
2392 234 d 296 464.53 € 23/12/2013 14:41 20/1/2013 00:07 4 d 11 d 33 d 14 d 9 d 7 d 6 d 9 d 1 d 20 d 8 d 5 d 4 d 15 d 3 d 9 d 7 d 3 d 14 d 8 d 10 d 7 d 17 d 11 d 5 d 31 d 13 d 4 d 3 d 32 d
3657 234 d 301 801.90 € 16/12/2013 14:41 12/1/2013 16:03 7 d 27 d 18 d 13 d 5 d 6 d 3 d 11 d 4 d 22 d 10 d 8 d 5 d 11 d 3 d 2 d 3 d 8 d 18 d 9 d 8 d 11 d 18 d 8 d 5 d 21 d 12 d 6 d 4 d 30 d
1191 234 d 292 783.86 € 19/12/2013 14:46 17/1/2013 03:40 4 d 27 d 21 d 14 d 7 d 8 d 3 d 12 d 1 d 11 d 10 d 6 d 3 d 19 d 2 d 3 d 5 d 5 d 20 d 17 d 7 d 7 d 13 d 11 d 5 d 17 d 14 d 3 d 3 d 37 d
545 234 d 299 334.32 € 6/12/2013 15:00 3/1/2013 23:29 4 d 24 d 26 d 20 d 7 d 5 d 2 d 10 d 3 d 17 d 6 d 8 d 4 d 15 d 3 d 2 d 3 d 4 d 19 d 12 d 14 d 6 d 7 d 13 d 5 d 20 d 13 d 5 d 4 d 30 d
3281 234 d 312 285.02 € 4/12/2013 15:00 1/1/2013 16:23 4 d 35 d 22 d 26 d 6 d 10 d 4 d 9 d 4 d 16 d 6 d 8 d 3 d 11 d 3 d 3 d 3 d 7 d 13 d 8 d 13 d 7 d 13 d 9 d 6 d 23 d 14 d 7 d 4 d 24 d
4575 234 d 291 143.25 € 9/12/2013 15:05 5/1/2013 01:20 4 d 24 d 16 d 22 d 5 d 11 d 4 d 19 d 3 d 12 d 6 d 7 d 4 d 12 d 9 d 4 d 5 d 6 d 18 d 8 d 13 d 7 d 7 d 10 d 5 d 13 d 17 d 8 d 3 d 40 d
1115 234 d 305 240.51 € 9/12/2013 15:05 6/1/2013 22:03 3 d 27 d 20 d 20 d 7 d 7 d 6 d 12 d 4 d 11 d 6 d 9 d 5 d 18 d 4 d 3 d 4 d 10 d 20 d 9 d 12 d 6 d 13 d 14 d 5 d 42 d 20 d 4 d 3 d 28 d
1070 234 d 308 220.12 € 10/12/2013 15:19 7/1/2013 21:35 5 d 15 d 27 d 19 d 5 d 4 d 1 d 14 d 4 d 22 d 6 d 6 d 3 d 12 d 3 d 2 d 10 d 6 d 23 d 8 d 15 d 6 d 11 d 13 d 6 d 13 d 14 d 3 d 4 d 17 d
4776 234 d 305 941.25 € 10/12/2013 15:24 7/1/2013 21:08 4 d 30 d 19 d 17 d 8 d 8 d 6 d 14 d 2 d 14 d 7 d 9 d 3 d 11 d 8 d 5 d 5 d 4 d 21 d 11 d 12 d 6 d 13 d 11 d 6 d 38 d 14 d 6 d 3 d 26 d
1337 234 d 285 346.60 € 4/12/2013 15:29 1/1/2013 13:37 7 d 17 d 23 d 13 d 6 d 9 d 2 d 14 d 1 d 15 d 8 d 8 d 4 d 8 d 1 d 5 d 4 d 3 d 17 d 11 d 8 d 8 d 17 d 8 d 6 d 16 d 18 d 5 d 3 d 44 d
1577 234 d 300 809.39 € 12/12/2013 14:26 9/1/2013 15:57 4 d 12 d 15 d 29 d 4 d 9 d 3 d 8 d 2 d 19 d 7 d 8 d 3 d 9 d 3 d 6 d 10 d 9 d 18 d 14 d 11 d 8 d 10 d 21 d 6 d 19 d 15 d 4 d 4 d 21 d
1672 234 d 321 178.30 € 4/12/2013 15:34 1/1/2013 15:54 4 d 46 d 20 d 13 d 12 d 4 d 3 d 10 d 3 d 17 d 6 d 8 d 3 d 13 d 5 d 4 d 5 d 7 d 16 d 7 d 15 d 9 d 14 d 7 d 7 d 25 d 16 d 3 d 3 d 16 d
3789 234 d 272 358.94 € 13/12/2013 08:27 10/1/2013 09:49 5 d 12 d 23 d 12 d 9 d 6 d 5 d 9 d 1 d 17 d 6 d 8 d 4 d 7 d 5 d 3 d 5 d 7 d 15 d 11 d 13 d 5 d 9 d 11 d 5 d 18 d 18 d 6 d 4 d 53 d
4815 234 d 307 386.16 € 10/12/2013 15:48 8/1/2013 06:38 4 d 33 d 22 d 11 d 4 d 5 d 1 d 10 d 1 d 14 d 5 d 7 d 5 d 23 d 5 d 6 d 4 d 6 d 15 d 12 d 16 d 5 d 18 d 16 d 6 d 32 d 18 d 9 d 3 d 25 d
3038 234 d 310 801.71 € 3/12/2013 15:48 30/12/2012 06:33 4 d 23 d 21 d 19 d 9 d 8 d 2 d 14 d 2 d 20 d 6 d 7 d 4 d 14 d 5 d 2 d 6 d 8 d 14 d 9 d 11 d 7 d 14 d 17 d 6 d 18 d 17 d 4 d 4 d 21 d
404 234 d 280 912.13 € 18/12/2013 11:33 15/1/2013 13:26 4 d 20 d 26 d 15 d 4 d 7 d 2 d 9 d 3 d 14 d 7 d 7 d 4 d 9 d 2 d 6 d 5 d 7 d 20 d 14 d 8 d 6 d 9 d 10 d 5 d 24 d 15 d 5 d 3 d 45 d
328 234 d 281 544.78 € 10/12/2013 09:10 7/1/2013 10:03 2 d 13 d 29 d 15 d 12 d 7 d 3 d 11 d 4 d 17 d 6 d 8 d 4 d 6 d 2 d 4 d 5 d 8 d 17 d 12 d 10 d 5 d 7 d 10 d 5 d 17 d 13 d 8 d 3 d 43 d
2541 234 d 303 525.36 € 9/12/2013 16:12 6/1/2013 11:01 3 d 19 d 25 d 29 d 7 d 6 d 2 d 9 d 3 d 15 d 6 d 5 d 3 d 17 d 2 d 6 d 4 d 5 d 17 d 9 d 7 d 8 d 15 d 16 d 6 d 15 d 17 d 6 d 5 d 26 d
4164 234 d 288 404.43 € 6/12/2013 09:14 3/1/2013 09:57 3 d 10 d 17 d 14 d 9 d 8 d 3 d 17 d 1 d 23 d 5 d 7 d 5 d 12 d 2 d 8 d 4 d 6 d 25 d 18 d 11 d 5 d 10 d 10 d 6 d 14 d 13 d 4 d 3 d 31 d
504 234 d 296 649.95 € 4/12/2013 16:17 31/12/2012 20:40 3 d 25 d 27 d 14 d 6 d 11 d 1 d 10 d 2 d 18 d 6 d 7 d 6 d 13 d 6 d 2 d 4 d 7 d 13 d 12 d 14 d 7 d 13 d 12 d 7 d 26 d 15 d 5 d 3 d 36 d
1529 234 d 300 061.83 € 9/12/2013 16:17 7/1/2013 06:57 3 d 14 d 27 d 15 d 12 d 5 d 2 d 15 d 3 d 34 d 9 d 5 d 3 d 7 d 2 d 3 d 6 d 4 d 11 d 9 d 11 d 8 d 8 d 9 d 6 d 25 d 16 d 5 d 4 d 29 d
2870 234 d 288 339.81 € 4/12/2013 16:22 31/12/2012 23:02 2 d 15 d 19 d 15 d 5 d 10 d 4 d 16 d 3 d 28 d 6 d 8 d 3 d 8 d 8 d 4 d 7 d 6 d 18 d 7 d 9 d 9 d 12 d 9 d 5 d 35 d 24 d 4 d 4 d 39 d
1795 234 d 300 857.32 € 16/12/2013 16:26 11/1/2013 17:29 5 d 12 d 21 d 16 d 14 d 5 d 2 d 11 d 2 d 16 d 5 d 5 d 4 d 12 d 3 d 3 d 8 d 4 d 19 d 12 d 15 d 8 d 18 d 14 d 5 d 31 d 19 d 4 d 3 d 24 d
1105 234 d 313 045.70 € 18/12/2013 16:31 15/1/2013 19:21 4 d 25 d 33 d 17 d 5 d 8 d 1 d 14 d 1 d 21 d 8 d 6 d 5 d 9 d 4 d 2 d 3 d 6 d 14 d 9 d 15 d 9 d 7 d 13 d 5 d 37 d 16 d 4 d 5 d 22 d
964 234 d 301 131.97 € 6/12/2013 09:51 3/1/2013 10:15 6 d 11 d 18 d 26 d 6 d 6 d 4 d 9 d 2 d 19 d 4 d 5 d 4 d 13 d 1 d 7 d 9 d 8 d 23 d 12 d 10 d 7 d 12 d 16 d 5 d 36 d 13 d 8 d 3 d 21 d
MESTRADO JOSÉ PINTO - DETERMINAÇÃO DURAÇÕES ATIVIDADES (PT 230 dias).xlsx 4 de 5 10/07/2013
@RISK Data
Performed By: José Pinto
Date: terça-feira, 12 de Março de 2013 23:56:43
Name
Casa / 
Duration
Casa / Cost Casa / Finish Consignação / Start
Montagem do 
Estaleiro / 
Duration
Fundações / 
Duration
Paredes / 
Duration
Telhado / 
Duration
Rede de 
Saneamento / 
Duration
Loiças 
Sanitárias / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Rede de 
Distribuição / 
Duration
Cilindro / 
Duration
Pavimentos / 
Duration
Tubagens / 
Duration
Enfiamento 
de Cabos / 
Duration
Instalação do 
Quadro / 
Duration
Aparelhagem 
/ Duration
Acabamentos 
/ Duration
Portas 
Exteriores / 
Duration
Janelas / 
Duration
Portas 
Interiores / 
Duration
Armários / 
Duration
Cozinha / 
Duration
Tetos / 
Duration
Paredes 
Interiores / 
Duration
Paredes 
Exteriores / 
Duration
Madeiras / 
Duration
Elaboração de 
Vistorias / 
Duration
Receção das 
Certificações 
das Entidades 
/ Duration
Passeios e 
jardins / 
Duration
Acabamentos 
dos jardins e 
limpeza / 
Duration
Elaboração da 
Ficha Técnica 
e envio para a 
Entidade 
Licenciadora / 
Duration
Emissão da 
Licença de 
Utilização / 
Duration
Description Output Output Output 
RiskPert(DATE(2012,12,30),DATE(2013,1,2)+TIME(
8,0,0),DATE(2013,2,4),RiskStatic(ProjectFieldVal),R
iskIsDate(TRUE)) 
RiskPert(O5,P
5,Q5,RiskStati
c(ProjectField
Val)) 
RiskPert(O8,P
8,Q8,RiskStati
c(ProjectField
Val)) 
RiskPert(O9,P
9,Q9,RiskStati
c(ProjectField
Val)) 
RiskPert(O10,
P10,Q10,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O12,
P12,Q12,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O13,
P13,Q13,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O14,
P14,Q14,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O15,
P15,Q15,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O16,
P16,Q16,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O17,
P17,Q17,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O19,
P19,Q19,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O20,
P20,Q20,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O21,
P21,Q21,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O22,
P22,Q22,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O23,
P23,Q23,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O25,
P25,Q25,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O26,
P26,Q26,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O27,
P27,Q27,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O28,
P28,Q28,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O29,
P29,Q29,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O31,
P31,Q31,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O32,
P32,Q32,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O33,
P33,Q33,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O34,
P34,Q34,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O36,
P36,Q36,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O37,
P37,Q37,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O39,
P39,Q39,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O40,
P40,Q40,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O42,
P42,Q42,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
RiskPert(O44,
P44,Q44,RiskS
tatic(ProjectFi
eldVal)) 
Iteration / Cell $D$2 $E$2 $G$2 $F$3 $D$5 $D$8 $D$9 $D$10 $D$12 $D$13 $D$14 $D$15 $D$16 $D$17 $D$19 $D$20 $D$21 $D$22 $D$23 $D$25 $D$26 $D$27 $D$28 $D$29 $D$31 $D$32 $D$33 $D$34 $D$36 $D$37 $D$39 $D$40 $D$42 $D$44
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES MÉDIAS DAS ATIVIDADES PARA UM PRAZO DE 230 DIAS
1302 234 d 288 312.55 € 4/12/2013 08:55 31/12/2012 09:14 2 d 16 d 30 d 16 d 8 d 5 d 2 d 12 d 3 d 11 d 11 d 7 d 3 d 19 d 6 d 3 d 5 d 10 d 15 d 11 d 10 d 11 d 7 d 11 d 6 d 24 d 18 d 4 d 5 d 41 d
3 234 d 286 038.40 € 4/12/2013 16:55 1/1/2013 21:00 2 d 24 d 17 d 15 d 8 d 13 d 1 d 12 d 2 d 15 d 6 d 5 d 5 d 10 d 3 d 3 d 5 d 5 d 16 d 11 d 18 d 6 d 15 d 6 d 6 d 29 d 14 d 3 d 3 d 41 d
4455 234 d 303 442.06 € 6/12/2013 08:05 2/1/2013 22:58 3 d 26 d 16 d 14 d 7 d 4 d 1 d 10 d 3 d 27 d 9 d 7 d 3 d 16 d 2 d 3 d 6 d 9 d 23 d 14 d 9 d 5 d 11 d 14 d 6 d 22 d 17 d 3 d 3 d 24 d
4447 234 d 293 128.74 € 9/12/2013 08:10 3/1/2013 19:26 6 d 11 d 27 d 18 d 8 d 6 d 3 d 15 d 2 d 31 d 5 d 5 d 5 d 19 d 3 d 2 d 7 d 9 d 11 d 10 d 6 d 6 d 9 d 8 d 5 d 29 d 15 d 4 d 4 d 34 d
3871 234 d 299 692.88 € 5/12/2013 08:19 1/1/2013 17:55 2 d 32 d 16 d 15 d 5 d 10 d 2 d 14 d 2 d 21 d 5 d 6 d 6 d 7 d 7 d 4 d 6 d 3 d 13 d 7 d 13 d 10 d 17 d 11 d 5 d 17 d 13 d 3 d 7 d 27 d
3308 234 d 308 762.18 € 5/12/2013 09:11 2/1/2013 08:52 6 d 22 d 21 d 25 d 6 d 6 d 2 d 10 d 2 d 17 d 8 d 5 d 3 d 7 d 5 d 2 d 5 d 5 d 13 d 15 d 10 d 8 d 14 d 19 d 6 d 39 d 19 d 3 d 5 d 21 d
2602 234 d 284 412.01 € 5/12/2013 08:24 1/1/2013 10:39 3 d 15 d 22 d 22 d 8 d 12 d 4 d 11 d 4 d 13 d 5 d 7 d 3 d 13 d 1 d 3 d 6 d 9 d 21 d 12 d 10 d 7 d 6 d 13 d 5 d 32 d 12 d 3 d 3 d 42 d
1546 234 d 309 251.92 € 6/12/2013 08:43 2/1/2013 20:02 4 d 43 d 14 d 13 d 5 d 7 d 1 d 12 d 1 d 23 d 5 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 4 d 8 d 17 d 12 d 15 d 7 d 8 d 9 d 5 d 25 d 15 d 3 d 3 d 24 d
848 234 d 281 770.90 € 17/12/2013 09:07 12/1/2013 09:48 2 d 11 d 26 d 15 d 8 d 6 d 4 d 8 d 1 d 19 d 4 d 5 d 4 d 13 d 2 d 5 d 6 d 11 d 15 d 10 d 13 d 7 d 10 d 15 d 6 d 41 d 11 d 3 d 4 d 40 d
2700 234 d 292 503.32 € 17/12/2013 09:07 13/1/2013 09:08 4 d 19 d 17 d 25 d 7 d 7 d 2 d 12 d 1 d 19 d 5 d 5 d 3 d 9 d 4 d 3 d 9 d 4 d 13 d 14 d 11 d 7 d 15 d 9 d 6 d 41 d 15 d 5 d 6 d 31 d
3127 234 d 295 381.98 € 20/12/2013 09:07 16/1/2013 17:24 6 d 14 d 16 d 28 d 5 d 6 d 2 d 13 d 2 d 21 d 10 d 5 d 4 d 9 d 5 d 4 d 4 d 3 d 11 d 17 d 7 d 8 d 9 d 22 d 6 d 20 d 18 d 4 d 8 d 28 d
1578 234 d 297 502.16 € 9/12/2013 11:02 4/1/2013 09:50 6 d 15 d 37 d 16 d 7 d 12 d 2 d 9 d 1 d 10 d 5 d 4 d 4 d 7 d 4 d 3 d 8 d 6 d 13 d 12 d 9 d 6 d 18 d 11 d 6 d 21 d 21 d 6 d 4 d 34 d
4388 234 d 302 061.35 € 18/12/2013 09:12 15/1/2013 07:16 4 d 25 d 24 d 12 d 8 d 7 d 2 d 9 d 4 d 19 d 11 d 5 d 3 d 17 d 2 d 3 d 11 d 5 d 16 d 10 d 13 d 7 d 13 d 12 d 5 d 16 d 19 d 3 d 4 d 30 d
1294 234 d 299 626.66 € 20/12/2013 08:35 16/1/2013 16:09 5 d 28 d 17 d 10 d 7 d 4 d 3 d 14 d 1 d 16 d 5 d 7 d 4 d 16 d 2 d 2 d 8 d 10 d 13 d 12 d 16 d 11 d 15 d 6 d 5 d 36 d 19 d 7 d 3 d 30 d
4407 234 d 281 892.79 € 17/12/2013 16:10 14/1/2013 14:39 4 d 15 d 22 d 14 d 7 d 6 d 3 d 8 d 1 d 15 d 8 d 6 d 4 d 9 d 2 d 4 d 6 d 6 d 15 d 11 d 18 d 5 d 12 d 15 d 5 d 18 d 19 d 5 d 3 d 45 d
2835 234 d 293 111.97 € 27/12/2013 09:36 23/1/2013 01:15 6 d 18 d 17 d 18 d 4 d 6 d 1 d 10 d 3 d 25 d 10 d 10 d 4 d 9 d 2 d 9 d 4 d 6 d 15 d 9 d 19 d 8 d 9 d 8 d 6 d 25 d 15 d 4 d 3 d 35 d
4854 234 d 313 412.54 € 18/12/2013 09:41 15/1/2013 03:20 3 d 33 d 18 d 13 d 8 d 10 d 5 d 12 d 2 d 19 d 5 d 6 d 4 d 10 d 6 d 7 d 6 d 3 d 22 d 8 d 14 d 5 d 15 d 20 d 6 d 18 d 13 d 3 d 4 d 16 d
2693 234 d 279 979.50 € 11/12/2013 10:00 8/1/2013 05:47 7 d 11 d 29 d 19 d 4 d 5 d 6 d 10 d 2 d 19 d 6 d 4 d 3 d 10 d 6 d 2 d 4 d 4 d 15 d 8 d 8 d 6 d 13 d 10 d 6 d 21 d 11 d 3 d 4 d 49 d
1445 234 d 283 597.53 € 9/12/2013 10:00 4/1/2013 06:00 3 d 24 d 14 d 18 d 6 d 6 d 2 d 11 d 2 d 14 d 6 d 9 d 4 d 8 d 2 d 8 d 7 d 8 d 16 d 10 d 15 d 8 d 6 d 11 d 5 d 50 d 12 d 9 d 4 d 27 d
423 234 d 294 182.01 € 12/12/2013 10:40 9/1/2013 08:40 4 d 24 d 12 d 15 d 4 d 5 d 4 d 15 d 2 d 22 d 5 d 6 d 3 d 9 d 3 d 6 d 4 d 9 d 19 d 13 d 15 d 9 d 10 d 10 d 5 d 22 d 16 d 6 d 4 d 29 d
876 234 d 303 820.24 € 12/12/2013 16:59 9/1/2013 14:59 5 d 23 d 23 d 18 d 4 d 12 d 3 d 10 d 3 d 24 d 6 d 5 d 5 d 13 d 5 d 6 d 9 d 3 d 20 d 14 d 12 d 8 d 7 d 8 d 6 d 20 d 17 d 6 d 4 d 27 d
1684 234 d 296 429.99 € 16/12/2013 10:05 11/1/2013 03:39 5 d 13 d 35 d 18 d 6 d 5 d 6 d 12 d 1 d 12 d 5 d 4 d 4 d 17 d 8 d 8 d 6 d 6 d 16 d 11 d 13 d 7 d 10 d 7 d 6 d 15 d 22 d 3 d 4 d 35 d
3709 234 d 302 944.63 € 18/12/2013 08:57 14/1/2013 15:52 2 d 32 d 29 d 14 d 6 d 8 d 5 d 11 d 6 d 21 d 6 d 7 d 4 d 13 d 7 d 5 d 4 d 5 d 12 d 9 d 15 d 6 d 7 d 8 d 7 d 41 d 16 d 5 d 5 d 23 d
3976 234 d 310 837.72 € 4/12/2013 10:05 30/12/2012 17:30 5 d 30 d 18 d 19 d 5 d 10 d 2 d 17 d 2 d 25 d 6 d 5 d 3 d 14 d 4 d 2 d 5 d 7 d 12 d 12 d 14 d 5 d 14 d 9 d 6 d 33 d 16 d 5 d 3 d 23 d
1469 234 d 315 375.22 € 11/12/2013 10:10 7/1/2013 18:48 2 d 42 d 21 d 14 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 27 d 7 d 6 d 5 d 13 d 2 d 3 d 9 d 4 d 20 d 10 d 6 d 10 d 8 d 7 d 6 d 20 d 17 d 5 d 3 d 21 d
4186 234 d 282 591.44 € 10/12/2013 10:19 6/1/2013 20:35 5 d 17 d 14 d 15 d 7 d 14 d 1 d 10 d 5 d 21 d 9 d 4 d 4 d 10 d 6 d 5 d 5 d 6 d 22 d 12 d 6 d 5 d 15 d 14 d 7 d 41 d 11 d 6 d 6 d 37 d
1802 234 d 308 462.05 € 11/12/2013 15:24 8/1/2013 12:10 4 d 29 d 30 d 25 d 5 d 5 d 7 d 10 d 2 d 15 d 6 d 6 d 4 d 8 d 3 d 9 d 4 d 7 d 14 d 12 d 8 d 7 d 9 d 9 d 6 d 31 d 13 d 3 d 5 d 23 d
2469 234 d 295 004.99 € 9/12/2013 10:58 3/1/2013 22:50 4 d 38 d 19 d 14 d 6 d 12 d 2 d 10 d 2 d 19 d 8 d 5 d 5 d 12 d 6 d 6 d 3 d 4 d 11 d 9 d 7 d 5 d 11 d 12 d 6 d 36 d 17 d 3 d 5 d 38 d
1885 234 d 281 777.94 € 13/12/2013 11:02 9/1/2013 17:25 2 d 18 d 14 d 11 d 9 d 6 d 3 d 9 d 1 d 23 d 7 d 5 d 4 d 16 d 3 d 5 d 8 d 5 d 20 d 15 d 7 d 7 d 14 d 12 d 5 d 24 d 17 d 9 d 3 d 42 d
2841 234 d 293 495.92 € 5/12/2013 11:31 31/12/2012 21:21 4 d 12 d 34 d 15 d 12 d 6 d 1 d 14 d 1 d 19 d 6 d 6 d 5 d 7 d 5 d 3 d 5 d 4 d 14 d 11 d 12 d 9 d 6 d 9 d 6 d 12 d 17 d 3 d 4 d 36 d
2802 234 d 294 533.93 € 9/12/2013 13:00 4/1/2013 08:29 5 d 16 d 17 d 12 d 8 d 5 d 4 d 17 d 2 d 20 d 9 d 6 d 7 d 16 d 4 d 3 d 5 d 10 d 18 d 12 d 10 d 7 d 12 d 14 d 5 d 33 d 17 d 6 d 4 d 33 d
916 234 d 265 587.44 € 5/12/2013 11:46 2/1/2013 06:14 4 d 21 d 20 d 11 d 6 d 5 d 3 d 14 d 1 d 12 d 8 d 5 d 3 d 9 d 3 d 5 d 4 d 7 d 22 d 10 d 6 d 5 d 6 d 8 d 6 d 18 d 18 d 7 d 5 d 57 d
1988 234 d 289 778.15 € 18/12/2013 11:06 14/1/2013 16:20 4 d 18 d 22 d 15 d 6 d 6 d 2 d 15 d 2 d 15 d 7 d 9 d 4 d 9 d 3 d 4 d 4 d 8 d 12 d 10 d 16 d 7 d 12 d 15 d 6 d 12 d 14 d 8 d 8 d 34 d
4618 234 d 297 591.39 € 23/12/2013 13:26 18/1/2013 08:40 4 d 28 d 21 d 16 d 9 d 5 d 1 d 8 d 2 d 16 d 4 d 9 d 4 d 16 d 4 d 2 d 3 d 8 d 17 d 18 d 12 d 10 d 6 d 11 d 5 d 25 d 17 d 3 d 3 d 31 d
3727 234 d 307 964.53 € 9/12/2013 11:46 4/1/2013 04:29 5 d 39 d 15 d 11 d 5 d 7 d 5 d 9 d 2 d 15 d 4 d 7 d 4 d 18 d 3 d 7 d 6 d 12 d 12 d 9 d 10 d 6 d 17 d 17 d 6 d 40 d 15 d 4 d 5 d 23 d
4470 234 d 316 981.85 € 4/12/2013 11:46 30/12/2012 21:11 5 d 22 d 23 d 20 d 9 d 13 d 4 d 10 d 1 d 20 d 5 d 8 d 5 d 5 d 4 d 3 d 7 d 10 d 12 d 13 d 13 d 10 d 10 d 18 d 5 d 43 d 22 d 5 d 3 d 17 d
2128 234 d 286 165.96 € 4/12/2013 11:50 30/12/2012 22:38 5 d 15 d 22 d 13 d 7 d 6 d 4 d 12 d 1 d 21 d 7 d 6 d 5 d 11 d 6 d 8 d 7 d 4 d 17 d 10 d 8 d 7 d 11 d 14 d 6 d 23 d 14 d 5 d 6 d 38 d
3359 234 d 294 109.07 € 10/12/2013 11:50 6/1/2013 19:49 8 d 25 d 22 d 17 d 6 d 9 d 3 d 11 d 3 d 16 d 5 d 7 d 5 d 7 d 7 d 7 d 5 d 6 d 13 d 9 d 13 d 8 d 7 d 10 d 6 d 14 d 13 d 4 d 5 d 36 d
33 234 d 321 685.17 € 12/12/2013 16:55 9/1/2013 12:47 5 d 40 d 30 d 19 d 9 d 5 d 1 d 13 d 2 d 15 d 10 d 7 d 4 d 10 d 2 d 5 d 5 d 3 d 12 d 5 d 14 d 8 d 9 d 9 d 5 d 23 d 18 d 6 d 3 d 21 d
4477 235 d 278 827.85 € 5/12/2013 13:19 2/1/2013 08:14 4 d 14 d 14 d 12 d 12 d 4 d 1 d 12 d 2 d 18 d 6 d 7 d 3 d 12 d 2 d 10 d 6 d 10 d 14 d 9 d 13 d 7 d 9 d 14 d 5 d 12 d 20 d 4 d 4 d 43 d
3901 235 d 296 092.01 € 9/12/2013 14:53 4/1/2013 09:43 5 d 18 d 24 d 12 d 5 d 6 d 2 d 11 d 2 d 25 d 4 d 11 d 3 d 9 d 3 d 6 d 5 d 8 d 22 d 8 d 16 d 5 d 7 d 14 d 5 d 26 d 14 d 5 d 4 d 29 d
3226 235 d 296 003.16 € 10/12/2013 13:14 7/1/2013 03:28 4 d 11 d 20 d 23 d 12 d 6 d 1 d 9 d 6 d 15 d 9 d 6 d 3 d 13 d 5 d 6 d 6 d 6 d 22 d 15 d 18 d 12 d 7 d 7 d 6 d 38 d 18 d 4 d 4 d 28 d
4035 235 d 300 702.65 € 10/12/2013 13:19 4/1/2013 23:59 4 d 26 d 23 d 17 d 12 d 5 d 2 d 10 d 4 d 17 d 5 d 4 d 3 d 13 d 3 d 3 d 5 d 4 d 21 d 14 d 10 d 6 d 9 d 11 d 5 d 31 d 15 d 5 d 5 d 27 d
1956 235 d 293 357.22 € 5/12/2013 13:34 1/1/2013 22:19 6 d 15 d 19 d 20 d 6 d 7 d 4 d 14 d 2 d 16 d 5 d 7 d 4 d 10 d 4 d 4 d 6 d 10 d 14 d 13 d 13 d 5 d 15 d 13 d 5 d 33 d 12 d 5 d 4 d 32 d
3240 235 d 297 154.57 € 5/12/2013 13:38 1/1/2013 01:49 4 d 17 d 31 d 19 d 10 d 5 d 1 d 11 d 2 d 20 d 7 d 6 d 7 d 15 d 2 d 3 d 4 d 4 d 14 d 7 d 11 d 10 d 8 d 10 d 5 d 38 d 18 d 4 d 3 d 37 d
75 235 d 311 780.09 € 5/12/2013 13:43 31/12/2012 17:52 5 d 35 d 20 d 12 d 5 d 9 d 3 d 12 d 2 d 16 d 4 d 9 d 4 d 13 d 2 d 3 d 5 d 6 d 13 d 7 d 14 d 11 d 14 d 20 d 5 d 34 d 13 d 4 d 3 d 23 d
4229 235 d 297 937.76 € 16/12/2013 14:07 10/1/2013 22:00 3 d 35 d 13 d 16 d 8 d 15 d 3 d 8 d 2 d 20 d 4 d 5 d 4 d 13 d 4 d 4 d 5 d 8 d 18 d 14 d 13 d 6 d 6 d 8 d 6 d 23 d 18 d 6 d 3 d 34 d
4672 235 d 307 750.56 € 5/12/2013 14:12 1/1/2013 03:46 6 d 34 d 19 d 15 d 9 d 9 d 5 d 20 d 1 d 15 d 5 d 6 d 6 d 7 d 2 d 9 d 3 d 4 d 18 d 10 d 8 d 5 d 12 d 8 d 6 d 29 d 19 d 3 d 3 d 27 d
2045 235 d 271 418.26 € 9/12/2013 14:17 3/1/2013 22:32 5 d 20 d 12 d 13 d 8 d 6 d 2 d 9 d 2 d 16 d 5 d 6 d 3 d 11 d 4 d 6 d 6 d 6 d 20 d 8 d 10 d 7 d 8 d 14 d 6 d 30 d 17 d 3 d 4 d 51 d
4279 235 d 318 395.92 € 10/12/2013 14:36 5/1/2013 18:39 3 d 39 d 15 d 25 d 6 d 6 d 2 d 17 d 4 d 10 d 9 d 8 d 3 d 11 d 1 d 4 d 5 d 5 d 17 d 17 d 15 d 6 d 11 d 12 d 5 d 29 d 17 d 3 d 4 d 15 d
1016 235 d 279 829.55 € 10/12/2013 14:41 6/1/2013 00:12 4 d 19 d 24 d 12 d 8 d 4 d 1 d 11 d 3 d 11 d 4 d 6 d 4 d 6 d 3 d 5 d 9 d 7 d 16 d 13 d 10 d 8 d 14 d 9 d 8 d 29 d 11 d 3 d 5 d 40 d
1636 235 d 287 061.74 € 16/12/2013 14:41 11/1/2013 01:33 3 d 20 d 22 d 16 d 6 d 5 d 3 d 11 d 3 d 12 d 7 d 10 d 4 d 12 d 3 d 9 d 4 d 5 d 18 d 16 d 13 d 6 d 11 d 11 d 7 d 27 d 17 d 8 d 6 d 37 d
973 235 d 290 031.76 € 9/12/2013 14:41 3/1/2013 23:20 3 d 33 d 20 d 12 d 5 d 13 d 1 d 10 d 1 d 14 d 4 d 8 d 3 d 9 d 4 d 4 d 5 d 10 d 11 d 15 d 9 d 8 d 9 d 13 d 7 d 47 d 13 d 5 d 4 d 27 d
1560 235 d 301 886.86 € 9/12/2013 14:20 3/1/2013 16:20 5 d 22 d 29 d 19 d 8 d 5 d 1 d 15 d 1 d 18 d 6 d 8 d 3 d 18 d 3 d 2 d 4 d 7 d 18 d 6 d 9 d 9 d 7 d 10 d 6 d 14 d 14 d 5 d 4 d 33 d
4423 235 d 304 790.80 € 9/12/2013 15:05 4/1/2013 07:34 4 d 28 d 26 d 13 d 5 d 8 d 1 d 10 d 4 d 25 d 5 d 6 d 3 d 12 d 1 d 2 d 3 d 5 d 17 d 11 d 15 d 7 d 12 d 9 d 5 d 25 d 20 d 6 d 3 d 29 d
151 235 d 307 400.53 € 5/12/2013 15:05 2/1/2013 05:41 3 d 31 d 17 d 24 d 12 d 9 d 2 d 10 d 5 d 17 d 7 d 9 d 5 d 15 d 2 d 5 d 8 d 6 d 17 d 12 d 12 d 6 d 6 d 11 d 5 d 37 d 10 d 4 d 4 d 21 d
2078 235 d 286 509.22 € 10/12/2013 11:32 4/1/2013 14:13 3 d 12 d 20 d 16 d 6 d 8 d 2 d 13 d 3 d 20 d 7 d 9 d 4 d 9 d 6 d 5 d 3 d 6 d 20 d 7 d 17 d 6 d 16 d 11 d 5 d 23 d 20 d 6 d 3 d 41 d
861 235 d 299 086.57 € 5/12/2013 15:19 2/1/2013 01:46 3 d 13 d 20 d 16 d 11 d 5 d 7 d 12 d 2 d 23 d 5 d 6 d 4 d 6 d 4 d 3 d 6 d 9 d 24 d 14 d 11 d 11 d 13 d 6 d 7 d 32 d 22 d 5 d 4 d 25 d
3623 235 d 274 482.27 € 12/12/2013 08:41 8/1/2013 10:17 3 d 15 d 15 d 21 d 7 d 6 d 2 d 13 d 2 d 13 d 5 d 5 d 3 d 14 d 3 d 8 d 10 d 5 d 16 d 12 d 7 d 7 d 8 d 12 d 6 d 46 d 18 d 5 d 3 d 33 d
957 235 d 274 916.72 € 12/12/2013 16:31 9/1/2013 09:07 5 d 16 d 21 d 17 d 11 d 9 d 2 d 10 d 1 d 11 d 5 d 9 d 3 d 8 d 5 d 7 d 3 d 9 d 15 d 12 d 8 d 6 d 8 d 11 d 6 d 57 d 19 d 8 d 3 d 25 d
2064 235 d 325 256.84 € 19/12/2013 15:24 15/1/2013 22:07 6 d 34 d 33 d 24 d 5 d 7 d 4 d 11 d 3 d 15 d 5 d 6 d 4 d 13 d 3 d 3 d 4 d 4 d 11 d 7 d 21 d 5 d 12 d 9 d 6 d 19 d 15 d 3 d 3 d 18 d
675 235 d 277 568.96 € 13/12/2013 10:56 9/1/2013 13:27 5 d 12 d 26 d 13 d 6 d 7 d 2 d 12 d 1 d 11 d 6 d 9 d 7 d 12 d 4 d 2 d 7 d 7 d 15 d 16 d 11 d 9 d 13 d 8 d 6 d 22 d 18 d 6 d 4 d 48 d
4140 235 d 297 546.23 € 5/12/2013 10:30 31/12/2012 13:01 4 d 20 d 15 d 21 d 7 d 8 d 3 d 10 d 1 d 14 d 8 d 5 d 5 d 19 d 2 d 8 d 5 d 8 d 16 d 15 d 18 d 5 d 13 d 12 d 5 d 19 d 16 d 5 d 4 d 29 d
3593 235 d 297 740.65 € 10/12/2013 08:09 4/1/2013 09:40 5 d 31 d 30 d 14 d 6 d 13 d 4 d 8 d 1 d 11 d 4 d 8 d 4 d 12 d 2 d 3 d 10 d 7 d 17 d 7 d 8 d 5 d 10 d 13 d 6 d 37 d 16 d 4 d 5 d 32 d
4095 235 d 285 408.86 € 17/12/2013 15:38 12/1/2013 00:36 3 d 16 d 24 d 11 d 6 d 10 d 2 d 8 d 3 d 13 d 4 d 9 d 6 d 17 d 3 d 5 d 4 d 10 d 15 d 13 d 15 d 6 d 14 d 18 d 7 d 18 d 12 d 4 d 5 d 39 d
1004 235 d 298 994.07 € 16/12/2013 10:43 10/1/2013 12:42 4 d 22 d 12 d 19 d 7 d 4 d 1 d 13 d 4 d 21 d 6 d 9 d 3 d 16 d 2 d 8 d 5 d 5 d 16 d 16 d 12 d 8 d 17 d 9 d 7 d 37 d 14 d 6 d 3 d 28 d
334 235 d 302 170.36 € 11/12/2013 15:58 7/1/2013 21:01 5 d 13 d 36 d 17 d 5 d 9 d 2 d 10 d 3 d 16 d 8 d 7 d 4 d 7 d 3 d 2 d 3 d 4 d 12 d 15 d 13 d 12 d 14 d 13 d 6 d 19 d 15 d 5 d 5 d 29 d
1031 235 d 304 299.86 € 17/12/2013 11:08 11/1/2013 13:10 4 d 17 d 23 d 16 d 4 d 7 d 2 d 9 d 4 d 22 d 7 d 5 d 4 d 20 d 4 d 2 d 6 d 7 d 24 d 13 d 6 d 12 d 15 d 14 d 7 d 15 d 18 d 5 d 4 d 23 d
4022 235 d 277 660.45 € 18/12/2013 15:42 14/1/2013 16:30 4 d 11 d 35 d 14 d 6 d 8 d 5 d 10 d 4 d 11 d 8 d 8 d 4 d 12 d 3 d 3 d 7 d 4 d 11 d 9 d 20 d 5 d 9 d 8 d 6 d 25 d 15 d 3 d 7 d 51 d
1550 235 d 287 233.32 € 10/12/2013 16:12 5/1/2013 19:26 4 d 13 d 19 d 28 d 11 d 8 d 3 d 9 d 4 d 16 d 7 d 7 d 4 d 15 d 2 d 2 d 10 d 7 d 14 d 7 d 10 d 8 d 9 d 12 d 7 d 40 d 19 d 4 d 4 d 37 d
4705 235 d 291 339.19 € 6/12/2013 16:12 3/1/2013 04:39 3 d 30 d 19 d 16 d 7 d 5 d 2 d 9 d 1 d 12 d 5 d 6 d 6 d 12 d 4 d 5 d 4 d 6 d 19 d 10 d 16 d 8 d 11 d 8 d 7 d 31 d 17 d 3 d 3 d 39 d
1839 235 d 299 425.96 € 10/12/2013 11:31 4/1/2013 12:27 3 d 19 d 28 d 21 d 9 d 6 d 4 d 9 d 1 d 19 d 5 d 7 d 4 d 14 d 2 d 2 d 4 d 6 d 11 d 12 d 12 d 8 d 12 d 12 d 5 d 31 d 16 d 10 d 3 d 34 d
1144 235 d 296 160.12 € 5/12/2013 16:50 1/1/2013 12:31 8 d 14 d 31 d 24 d 11 d 11 d 2 d 9 d 1 d 10 d 6 d 5 d 6 d 7 d 2 d 3 d 4 d 6 d 11 d 10 d 10 d 9 d 13 d 9 d 5 d 34 d 15 d 4 d 5 d 37 d
534 235 d 299 993.20 € 16/12/2013 16:50 10/1/2013 21:01 4 d 29 d 24 d 11 d 12 d 7 d 3 d 9 d 2 d 14 d 8 d 7 d 4 d 17 d 5 d 3 d 3 d 9 d 13 d 13 d 9 d 9 d 11 d 14 d 8 d 24 d 20 d 5 d 6 d 33 d
2357 235 d 274 223.06 € 23/12/2013 11:06 17/1/2013 11:06 3 d 10 d 15 d 21 d 10 d 4 d 1 d 8 d 4 d 20 d 10 d 6 d 4 d 9 d 4 d 5 d 5 d 4 d 14 d 10 d 14 d 7 d 10 d 13 d 5 d 17 d 14 d 3 d 3 d 51 d
2913 235 d 307 326.78 € 17/12/2013 08:10 11/1/2013 04:29 4 d 22 d 18 d 17 d 5 d 7 d 5 d 14 d 2 d 23 d 5 d 5 d 4 d 16 d 5 d 4 d 6 d 6 d 21 d 9 d 14 d 8 d 16 d 13 d 8 d 20 d 17 d 4 d 4 d 21 d
1865 235 d 294 104.29 € 10/12/2013 16:14 4/1/2013 16:00 4 d 10 d 27 d 20 d 8 d 6 d 2 d 12 d 3 d 13 d 7 d 9 d 3 d 10 d 2 d 2 d 5 d 7 d 17 d 9 d 18 d 10 d 16 d 9 d 6 d 16 d 15 d 4 d 3 d 34 d
1018 235 d 308 006.03 € 10/12/2013 08:19 4/1/2013 05:06 3 d 46 d 21 d 17 d 6 d 7 d 1 d 9 d 6 d 12 d 4 d 5 d 4 d 19 d 3 d 3 d 6 d 4 d 21 d 9 d 8 d 9 d 8 d 8 d 5 d 18 d 19 d 6 d 4 d 30 d
445 235 d 285 844.29 € 19/12/2013 08:34 14/1/2013 23:37 2 d 11 d 22 d 25 d 7 d 6 d 2 d 8 d 4 d 23 d 7 d 8 d 4 d 11 d 2 d 3 d 3 d 9 d 19 d 8 d 10 d 5 d 13 d 12 d 5 d 56 d 14 d 7 d 6 d 23 d
302 235 d 307 334.80 € 18/12/2013 08:43 13/1/2013 21:48 3 d 35 d 21 d 17 d 6 d 5 d 3 d 12 d 1 d 13 d 5 d 9 d 3 d 10 d 2 d 5 d 6 d 5 d 11 d 12 d 14 d 8 d 13 d 15 d 5 d 36 d 15 d 4 d 3 d 26 d
3076 235 d 301 245.39 € 16/12/2013 08:48 10/1/2013 04:29 3 d 28 d 19 d 20 d 5 d 7 d 4 d 9 d 6 d 15 d 5 d 5 d 6 d 7 d 3 d 5 d 5 d 10 d 23 d 10 d 13 d 7 d 15 d 6 d 7 d 30 d 15 d 7 d 4 d 26 d
793 235 d 297 743.23 € 23/12/2013 08:58 16/1/2013 22:20 3 d 44 d 14 d 11 d 7 d 7 d 1 d 15 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 14 d 6 d 3 d 7 d 7 d 20 d 6 d 8 d 6 d 11 d 9 d 7 d 13 d 16 d 3 d 3 d 36 d
4684 235 d 301 234.96 € 11/12/2013 08:58 5/1/2013 01:18 2 d 29 d 24 d 16 d 8 d 5 d 3 d 9 d 1 d 16 d 6 d 5 d 4 d 13 d 3 d 8 d 6 d 4 d 11 d 7 d 10 d 10 d 12 d 20 d 6 d 34 d 15 d 4 d 4 d 30 d
3471 235 d 321 925.56 € 23/12/2013 09:02 17/1/2013 01:14 4 d 55 d 14 d 14 d 6 d 11 d 1 d 9 d 3 d 13 d 5 d 7 d 4 d 13 d 2 d 4 d 5 d 11 d 16 d 8 d 8 d 6 d 17 d 15 d 6 d 20 d 13 d 5 d 3 d 16 d
4927 235 d 280 165.59 € 11/12/2013 09:07 7/1/2013 00:46 6 d 16 d 16 d 17 d 8 d 4 d 3 d 10 d 1 d 14 d 10 d 5 d 4 d 14 d 1 d 5 d 7 d 9 d 17 d 16 d 9 d 6 d 8 d 12 d 6 d 36 d 21 d 6 d 4 d 42 d
170 235 d 303 768.64 € 18/12/2013 09:07 11/1/2013 17:11 5 d 37 d 20 d 14 d 12 d 6 d 1 d 9 d 1 d 12 d 6 d 8 d 4 d 9 d 4 d 3 d 4 d 7 d 16 d 9 d 9 d 7 d 10 d 15 d 5 d 24 d 19 d 9 d 4 d 31 d
4558 235 d 308 920.68 € 18/12/2013 09:12 11/1/2013 18:20 4 d 19 d 30 d 17 d 6 d 12 d 1 d 13 d 2 d 23 d 6 d 7 d 6 d 14 d 5 d 3 d 5 d 4 d 25 d 10 d 9 d 9 d 12 d 9 d 5 d 36 d 13 d 5 d 4 d 22 d
2018 235 d 308 495.34 € 3/1/2014 09:22 28/1/2013 06:20 5 d 31 d 20 d 18 d 9 d 6 d 3 d 13 d 1 d 12 d 6 d 5 d 6 d 7 d 3 d 4 d 9 d 3 d 13 d 12 d 11 d 8 d 18 d 9 d 6 d 18 d 21 d 7 d 4 d 25 d
1114 235 d 306 442.82 € 17/12/2013 09:26 10/1/2013 18:40 7 d 17 d 19 d 26 d 5 d 4 d 3 d 9 d 3 d 30 d 6 d 9 d 5 d 6 d 3 d 5 d 9 d 5 d 18 d 11 d 10 d 8 d 9 d 12 d 5 d 32 d 14 d 8 d 3 d 22 d
1063 235 d 281 594.72 € 6/12/2013 09:29 31/12/2012 16:53 4 d 16 d 20 d 14 d 7 d 7 d 2 d 9 d 1 d 23 d 5 d 5 d 4 d 19 d 4 d 2 d 7 d 8 d 26 d 9 d 7 d 5 d 9 d 12 d 6 d 13 d 20 d 7 d 4 d 44 d
4873 235 d 292 015.48 € 11/12/2013 09:36 6/1/2013 00:27 3 d 28 d 13 d 20 d 5 d 11 d 3 d 14 d 3 d 15 d 7 d 6 d 4 d 8 d 1 d 5 d 5 d 6 d 18 d 12 d 10 d 9 d 8 d 15 d 5 d 39 d 14 d 5 d 3 d 36 d
4601 235 d 308 939.82 € 5/12/2013 09:36 31/12/2012 01:00 4 d 31 d 11 d 23 d 10 d 11 d 2 d 9 d 2 d 14 d 6 d 4 d 5 d 10 d 5 d 9 d 4 d 5 d 19 d 12 d 13 d 7 d 14 d 15 d 7 d 40 d 14 d 7 d 7 d 18 d
3492 235 d 295 077.93 € 27/12/2013 09:41 21/1/2013 23:33 5 d 25 d 20 d 12 d 17 d 5 d 1 d 12 d 2 d 12 d 10 d 7 d 3 d 12 d 1 d 6 d 5 d 6 d 15 d 7 d 8 d 10 d 16 d 12 d 5 d 14 d 13 d 3 d 5 d 33 d
2164 235 d 311 209.99 € 6/12/2013 09:46 1/1/2013 03:31 2 d 31 d 27 d 12 d 9 d 12 d 3 d 9 d 1 d 20 d 7 d 7 d 4 d 14 d 4 d 5 d 8 d 5 d 14 d 11 d 9 d 7 d 11 d 18 d 7 d 14 d 13 d 4 d 4 d 24 d
4151 235 d 315 982.85 € 31/12/2013 09:46 24/1/2013 04:28 5 d 21 d 34 d 25 d 5 d 7 d 2 d 10 d 1 d 13 d 6 d 7 d 4 d 9 d 4 d 2 d 4 d 11 d 16 d 7 d 12 d 11 d 9 d 17 d 7 d 28 d 19 d 4 d 3 d 21 d
1002 235 d 300 086.71 € 9/12/2013 09:55 3/1/2013 04:10 5 d 23 d 21 d 21 d 6 d 8 d 3 d 9 d 4 d 15 d 7 d 5 d 4 d 16 d 4 d 2 d 4 d 5 d 16 d 13 d 19 d 8 d 7 d 12 d 5 d 26 d 16 d 6 d 3 d 34 d
4563 235 d 302 579.12 € 17/12/2013 10:00 10/1/2013 18:35 7 d 21 d 16 d 14 d 11 d 7 d 1 d 11 d 7 d 23 d 9 d 5 d 3 d 15 d 2 d 4 d 6 d 11 d 15 d 10 d 10 d 7 d 8 d 20 d 6 d 22 d 18 d 4 d 3 d 28 d
413 235 d 299 264.04 € 9/12/2013 10:08 3/1/2013 08:03 5 d 25 d 25 d 20 d 5 d 7 d 3 d 19 d 5 d 17 d 12 d 5 d 3 d 12 d 2 d 4 d 9 d 4 d 12 d 8 d 9 d 7 d 9 d 7 d 5 d 16 d 14 d 5 d 4 d 36 d
273 235 d 301 450.16 € 9/12/2013 10:05 2/1/2013 20:16 6 d 28 d 14 d 14 d 10 d 6 d 6 d 15 d 2 d 14 d 5 d 4 d 3 d 9 d 5 d 5 d 5 d 7 d 14 d 14 d 21 d 5 d 10 d 11 d 7 d 41 d 13 d 7 d 4 d 28 d
239 235 d 282 194.62 € 11/12/2013 10:10 7/1/2013 05:53 4 d 14 d 32 d 13 d 9 d 5 d 1 d 10 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 14 d 2 d 2 d 4 d 3 d 14 d 10 d 12 d 6 d 14 d 8 d 7 d 15 d 20 d 5 d 7 d 47 d
4231 235 d 289 456.20 € 11/12/2013 11:27 7/1/2013 09:13 8 d 17 d 20 d 13 d 10 d 7 d 1 d 10 d 3 d 16 d 6 d 5 d 5 d 11 d 5 d 4 d 4 d 9 d 20 d 12 d 13 d 8 d 11 d 12 d 6 d 15 d 11 d 3 d 4 d 35 d
3928 235 d 294 764.76 € 11/12/2013 10:29 6/1/2013 10:42 5 d 28 d 18 d 12 d 5 d 8 d 1 d 11 d 4 d 23 d 4 d 7 d 4 d 16 d 4 d 2 d 9 d 3 d 17 d 11 d 10 d 5 d 8 d 16 d 5 d 26 d 15 d 4 d 3 d 38 d
808 235 d 313 141.19 € 11/12/2013 10:48 5/1/2013 14:44 2 d 33 d 20 d 22 d 6 d 7 d 1 d 9 d 4 d 23 d 6 d 5 d 8 d 7 d 3 d 7 d 5 d 6 d 16 d 12 d 10 d 6 d 14 d 11 d 5 d 32 d 13 d 5 d 5 d 17 d
1411 235 d 277 646.70 € 17/12/2013 10:53 11/1/2013 03:20 5 d 28 d 17 d 16 d 7 d 11 d 3 d 10 d 3 d 14 d 6 d 5 d 3 d 8 d 2 d 4 d 3 d 4 d 12 d 6 d 8 d 12 d 14 d 8 d 6 d 25 d 14 d 3 d 3 d 55 d
999 235 d 279 776.99 € 9/12/2013 10:53 2/1/2013 19:57 5 d 24 d 14 d 19 d 5 d 8 d 1 d 9 d 6 d 17 d 10 d 6 d 4 d 12 d 2 d 3 d 5 d 6 d 14 d 18 d 7 d 8 d 10 d 9 d 6 d 17 d 16 d 3 d 4 d 50 d
1346 235 d 290 844.24 € 9/12/2013 10:53 2/1/2013 23:01 3 d 19 d 19 d 15 d 5 d 16 d 2 d 10 d 3 d 22 d 6 d 5 d 5 d 17 d 3 d 3 d 3 d 11 d 17 d 10 d 17 d 7 d 9 d 11 d 6 d 15 d 17 d 5 d 4 d 40 d
1867 235 d 280 642.95 € 11/12/2013 14:39 7/1/2013 10:37 3 d 15 d 23 d 19 d 5 d 8 d 5 d 15 d 1 d 12 d 11 d 5 d 4 d 10 d 1 d 4 d 5 d 11 d 21 d 13 d 8 d 6 d 11 d 7 d 7 d 29 d 13 d 4 d 4 d 42 d
3208 235 d 295 919.70 € 5/12/2013 16:26 31/12/2012 13:19 4 d 22 d 19 d 19 d 7 d 6 d 4 d 12 d 2 d 21 d 11 d 5 d 4 d 10 d 5 d 4 d 5 d 6 d 17 d 6 d 8 d 5 d 13 d 18 d 5 d 26 d 22 d 3 d 3 d 38 d
4448 235 d 304 250.87 € 10/12/2013 11:07 4/1/2013 01:29 3 d 20 d 28 d 14 d 12 d 11 d 1 d 14 d 2 d 20 d 6 d 4 d 5 d 8 d 2 d 3 d 4 d 5 d 15 d 8 d 16 d 6 d 13 d 13 d 6 d 19 d 20 d 6 d 5 d 28 d
3880 235 d 306 606.03 € 20/12/2013 11:07 15/1/2013 18:01 5 d 43 d 19 d 12 d 4 d 9 d 1 d 13 d 4 d 21 d 5 d 5 d 5 d 6 d 3 d 3 d 4 d 5 d 12 d 6 d 16 d 5 d 13 d 11 d 6 d 42 d 11 d 7 d 4 d 30 d
1592 235 d 309 679.94 € 6/12/2013 14:01 2/1/2013 09:54 5 d 32 d 26 d 12 d 12 d 5 d 1 d 8 d 1 d 12 d 4 d 7 d 5 d 12 d 3 d 8 d 7 d 9 d 14 d 8 d 10 d 8 d 10 d 16 d 5 d 33 d 20 d 4 d 5 d 23 d
3721 235 d 303 050.58 € 17/12/2013 15:23 11/1/2013 11:11 3 d 33 d 25 d 17 d 6 d 10 d 1 d 9 d 2 d 15 d 8 d 5 d 4 d 16 d 1 d 2 d 5 d 5 d 18 d 8 d 9 d 8 d 15 d 11 d 6 d 25 d 17 d 3 d 5 d 32 d
2540 235 d 275 085.21 € 10/12/2013 11:17 4/1/2013 04:24 2 d 16 d 21 d 16 d 10 d 4 d 1 d 11 d 4 d 18 d 5 d 8 d 6 d 15 d 5 d 3 d 4 d 5 d 16 d 11 d 6 d 9 d 14 d 7 d 6 d 18 d 17 d 4 d 4 d 52 d
182 235 d 299 445.33 € 11/12/2013 11:17 5/1/2013 23:27 3 d 21 d 34 d 12 d 6 d 8 d 2 d 12 d 7 d 26 d 7 d 7 d 4 d 10 d 2 d 2 d 9 d 5 d 16 d 12 d 11 d 5 d 7 d 8 d 5 d 33 d 14 d 5 d 3 d 28 d
3313 235 d 272 200.23 € 18/12/2013 11:31 12/1/2013 02:19 4 d 14 d 17 d 16 d 5 d 5 d 2 d 9 d 2 d 16 d 6 d 5 d 3 d 10 d 2 d 3 d 6 d 5 d 22 d 13 d 12 d 5 d 12 d 12 d 6 d 51 d 15 d 3 d 3 d 35 d
3106 235 d 281 109.78 € 13/12/2013 11:41 8/1/2013 20:55 6 d 11 d 14 d 29 d 9 d 7 d 3 d 13 d 1 d 11 d 6 d 5 d 4 d 9 d 2 d 4 d 6 d 4 d 15 d 10 d 15 d 6 d 9 d 14 d 5 d 19 d 15 d 6 d 4 d 46 d
4798 235 d 295 485.74 € 9/12/2013 11:50 2/1/2013 20:59 3 d 18 d 21 d 16 d 8 d 12 d 1 d 10 d 3 d 15 d 6 d 6 d 4 d 15 d 2 d 3 d 10 d 7 d 19 d 9 d 14 d 11 d 14 d 12 d 7 d 20 d 15 d 7 d 4 d 33 d
400 235 d 277 850.92 € 6/12/2013 14:30 2/1/2013 09:35 2 d 22 d 19 d 14 d 7 d 8 d 6 d 9 d 4 d 14 d 5 d 7 d 4 d 7 d 3 d 5 d 4 d 8 d 15 d 11 d 9 d 6 d 9 d 18 d 5 d 19 d 15 d 4 d 3 d 50 d
4889 235 d 299 158.75 € 18/12/2013 14:43 14/1/2013 09:48 2 d 32 d 15 d 25 d 6 d 5 d 6 d 10 d 6 d 13 d 4 d 5 d 4 d 6 d 2 d 3 d 10 d 4 d 14 d 10 d 15 d 7 d 13 d 9 d 5 d 43 d 21 d 5 d 3 d 31 d
1717 235 d 303 642.73 € 5/12/2013 11:55 30/12/2012 22:58 3 d 28 d 19 d 14 d 6 d 8 d 3 d 12 d 5 d 16 d 7 d 5 d 6 d 10 d 4 d 2 d 5 d 5 d 17 d 11 d 10 d 7 d 21 d 15 d 6 d 19 d 19 d 3 d 5 d 28 d
Média das durações 291 487.18 € 4 d 21 d 21 d 17 d 7 d 7 d 3 d 11 d 2 d 18 d 7 d 6 d 4 d 12 d 3 d 4 d 6 d 6 d 16 d 11 d 11 d 7 d 11 d 11 d 6 d 27 d 16 d 5 d 4 d 32 d
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Anexo VIII - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em produção normal) 
• Plano de Trabalhos com 230 dias em formato MS Project 
ID WBS Task Name Duration Cost Start Finish Predecessors
0 C. Casa 230 d 290 963.76 € Wed 02/01/13 Thu 28/11/13
1 C.1 1 Consignação 1 d 0.00 € Wed 02/01/13 Wed 02/01/13
2 C.2 2 Estaleiro 186 d 160 270.70 € Thu 03/01/13 Mon 30/09/13
3 C.2.1 2.1 Montagem do Estaleiro 4 d 5 950.20 € Thu 03/01/13 Tue 08/01/13 1
4 C.2.2 2.2 Desmontagem do Estaleiro 1 d 649.00 € Mon 30/09/13 Mon 30/09/13 37FS+1 d;32FS+1 d
5 C.3 3 Fundações e Paredes 43 d 27 859.00 € Wed 09/01/13 Mon 11/03/13
6 C.3.1 3.1 Fundações 21 d 15 439.00 € Wed 09/01/13 Wed 06/02/13 3
7 C.3.2 3.2 Paredes 21 d 12 420.00 € Fri 08/02/13 Mon 11/03/13 6FS+1 d
8 C.4 4 Telhado 17 d 7 495.00 € Tue 12/03/13 Thu 04/04/13 7
9 C.5 5 Águas 46 d 12 692.00 € Fri 05/04/13 Wed 12/06/13
10 C.5.1 5.1 Rede de Saneamento 7 d 2 240.00 € Fri 05/04/13 Mon 15/04/13 8
11 C.5.2 5.2 Loiças Sanitárias 7 d 1 904.00 € Mon 03/06/13 Wed 12/06/13 12
12 C.5.3 5.3 Cozinha 3 d 816.00 € Wed 29/05/13 Fri 31/05/13 10;15
13 C.5.4 5.4 Rede de Distribuição 11 d 2 992.00 € Tue 16/04/13 Thu 02/05/13 10
14 C.5.5 5.5 Cilindro 2 d 1 240.00 € Fri 03/05/13 Mon 06/05/13 13
15 C.6 6 Pavimentos 18 d 10 335.86 € Fri 03/05/13 Tue 28/05/13 10;13
16 C.7 7 Electricidade 39 d 8 463.20 € Fri 05/04/13 Fri 31/05/13
17 C.7.1 7.1 Tubagens 7 d 1 937.60 € Fri 05/04/13 Mon 15/04/13 8
18 C.7.2 7.2 Enfiamento de Cabos 6 d 1 324.80 € Tue 16/04/13 Tue 23/04/13 17
19 C.7.3 7.3 Instalação do Quadro 4 d 883.20 € Tue 14/05/13 Fri 17/05/13 20
20 C.7.4 7.4 Aparelhagem 12 d 2 649.60 € Wed 24/04/13 Mon 13/05/13 18
21 C.7.5 7.5 Acabamentos 3 d 168.00 € Wed 29/05/13 Fri 31/05/13 15;19
22 C.8 8 Carpintarias 44 d 45 300.00 € Wed 29/05/13 Wed 31/07/13
23 C.8.1 8.1 Portas Exteriores 5 d 0.00 € Wed 29/05/13 Tue 04/06/13 15
24 C.8.2 8.2 Janelas 6 d 0.00 € Wed 05/06/13 Thu 13/06/13 23
25 C.8.3 8.3 Portas Interiores 6 d 0.00 € Fri 14/06/13 Fri 21/06/13 24
26 C.8.4 8.4 Armários 16 d 0.00 € Tue 25/06/13 Tue 16/07/13 25
27 C.8.5 8.5 Cozinha 11 d 300.00 € Wed 17/07/13 Wed 31/07/13 26
28 C.9 9 Pinturas 40 d 9 832.00 € Thu 01/08/13 Thu 26/09/13
29 C.9.1 9.1 Tetos 11 d 2 584.00 € Thu 01/08/13 Fri 16/08/13 27;21
30 C.9.2 9.2 Paredes Interiores 7 d 1 928.00 € Mon 19/08/13 Tue 27/08/13 29
31 C.9.3 9.3 Paredes Exteriores 11 d 2 704.00 € Wed 28/08/13 Wed 11/09/13 30
32 C.9.4 9.4 Madeiras 11 d 2 616.00 € Thu 12/09/13 Thu 26/09/13 31
33 C.10 10 Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica 
e Gás)
33 d 1 500.00 € Thu 08/08/13 Tue 24/09/13
34 C.10.1 10.1 Elaboração de Vistorias 6 d 0.00 € Thu 08/08/13 Fri 16/08/13 21FS+10 d;27FS+5 d;11FS+5 d
35 C.10.2 10.2 Receção das Certificações das Entidades 27 d 0.00 € Mon 19/08/13 Tue 24/09/13 34
36 C.11 11 Arranjos Exteriores 78 d 5 716.00 € Tue 18/06/13 Mon 07/10/13
37 C.11.1 11.1 Passeios e jardins 16 d 5 316.00 € Tue 18/06/13 Wed 10/07/13 11FS+3 d
38 C.11.2 11.2 Acabamentos dos jardins e limpeza 5 d 400.00 € Tue 01/10/13 Mon 07/10/13 37;32FS+2 d
39 C.12 12 Licenciamento Final 43 d 1 500.00 € Fri 27/09/13 Tue 26/11/13
40 C.12.1 12.1 Elaboração da Ficha Técnica e envio para a 
Entidade Licenciadora
4 d 0.00 € Fri 27/09/13 Wed 02/10/13 32
41 C.12.2 12.2 Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 0.00 € Thu 10/10/13 Thu 10/10/13 40FS+5 d;35FS+1 d
42 C.12.3 12.3 Emissão da Licença de Utilização 33 d 0.00 € Fri 11/10/13 Tue 26/11/13 41
43 C.13 13 Entrega da Casa 1 d 0.00 € Thu 28/11/13 Thu 28/11/13 42FS+1 d;38FS+1 d;14;4
02/01
28/11
24/12 21/01 18/02 18/03 15/04 13/05 10/06 08/07 05/08 02/09 30/09 28/10 25/11
01 January 01 March 01 May 01 July 01 September 01 November
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
2012/2013
PLANO DE TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA
PT COM 230 DIAS DE DURAÇÃO
(Adaptado dos exercicios propostos por Rui Feio em Gestão de Projetos com MSProject 2010)
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO nº1910289
José Pinto
nº1910289
Page 1 CONSTRUÇÃO DE CASA - EXEMPLO LIVRO (PT 230 dias durações médias).mpp
Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
Planeamento de Empreitadas de Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VIII - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em produção normal) 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Casa
   Consignação
   Estaleiro 272.00 € 272.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €
      Custos fixos de estaleiro (vg) I 2 500.00 €
      I. Sanitárias I 0.50 € 24.00 100% 12.00 € 12.00 €
      Encarregado Geral I 10.50 € 8.00 100%
      Encarregado de Estaleiro I 10.00 € 8.00 100%
      Segurança I 15.00 € 24.00 100% 360.00 € 360.00 €
      Servente I 6.00 € 8.00 100%
      Diretor de Obra I 30.00 € 8.00 25%
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 768.80 € 250.00 € 2 750.00 € 3 000.00 €
         Lig. Rede Água D 1 500.00 €
         Lig. Rede Electricidade D 1 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DO PROJETO PARA UM PRAZO DE 230 DIAS, COM PRODUÇÃO NORMAL
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 524.00 € 250.00 € 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
   Fundações e Paredes
      Fundações 564.00 € 564.00 € 250.00 € 1 720.00 € 1 750.00 € 3 720.00 €
         Acomp. Técnico D 1 750.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Betão D 40.00 € 43.00
      Paredes 520.00 € 520.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
         Trolha D 7.00 € 8.00 300%
         Tijolos - 7 (unid.) D 0.10 € 7 500.00
         Tijolos - 11 D 0.15 € 5 000.00
   Telhado 424.00 € 424.00 € 375.00 € 375.00 €
      Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 100%
      Pintor D 8.00 € 8.00 100%
      Servente D 6.00 € 8.00 400%
      Trolha D 7.00 € 8.00 200%
      Telhas D 0.25 € 1 500.00
   Águas 3 500.00 € 3 500.00 €
      Água e Esgotos - Materiais D 3 500.00 € 1.00
      Rede de Saneamento 320.00 € 320.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Loiças Sanitárias 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cozinha 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Rede de Distribuição 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cilindro 120.00 € 120.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Cilindro D 1 000.00 € 1.00
   Pavimentos 312.00 € 312.00 € 4 912.50 € 4 912.50 €
      Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Trolha D 7.00 € 8.00 300%
      Pav. Cerâmico (m2) D 25.00 € 120.00
      Rev. Cerâmico (m2) D 22.50 € 85.00
   Eletricidade 1 500.00 € 1 500.00 €
      Electricidade - Materais D 1 500.00 € 1.00
      Tubagens 276.80 € 276.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 200%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Instalação do Quadro 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Aparelhagem 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Acabamentos 56.00 € 56.00 €
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
   Carpintarias 45 000.00 € 45 000.00 €
      Carpintarias - Subempreitada D 45 000.00 €
      Portas Exteriores
      Janelas
      Portas Interiores
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Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DO PROJETO PARA UM PRAZO DE 230 DIAS, COM PRODUÇÃO NORMAL
      Armários
      Cozinha 300.00 € 300.00 €
         Transportes D 300.00 €
   Pinturas
      Tectos 224.00 € 224.00 € 120.00 € 120.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 15.00
      Paredes Interiores 224.00 € 224.00 € 360.00 € 360.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 45.00
      Paredes Exteriores 224.00 € 224.00 € 240.00 € 240.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 30.00
      Madeiras 224.00 € 224.00 € 152.00 € 152.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Esmalte (lt) D 4.00 € 38.00
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica 
e Gás)
1 500.00 € 1 500.00 €
      Licenças de Certificação (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias
      Recepção das Certificações das Entidades
   Arranjos Exteriores
      Passeios e jardins 276.00 € 276.00 € 900.00 € 900.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pav. Cerâmico Exterior (m2) D 15.00 € 50.00
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 200%
         Terra vegetal (m3) D 5.00 € 30.00
         Adjudante de pedreiro D 7.50 € 8.00 100%
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 80.00 €
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 100%
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licença de Utilização (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade 
Licenciadora
      Vistoria - Entidade Licenciadora
      Emissão da Licença de Utilização
   Entrega da Casa
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) I
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Anexo VIII - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em produção normal) 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Tarefa Custos Variáveis
Custos não-
Variáveis 
Duração
(dias)
Custo
MSProject 
(retirado do PT)
Custo
Calculo Excel
Diferença
Casa 230 297 828.37 € 298 377.30 € 548.92 €
   Consignação 1
   Estaleiro 2 500.00 € 186 160 270.70 € 160 381.20 € 110.50 €
      I. Sanitárias 12.00 € 270 3 240.00 €
      Segurança 360.00 € 270 97 200.00 €
      Encarregado Geral 84.00 € 186 15 624.00 €
      Encarregado de Estaleiro 80.00 € 186 14 880.00 €
      Servente 48.00 € 186 8 928.00 €
      Diretor de Obra 60.00 € 186 11 160.00 €
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 3 000.00 € 4 5 950.20 € 6 075.20 € 125.00 €
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 250.00 € 1 649.00 € 774.00 € 125.00 €
   Fundações e Paredes 43 27 859.00 € 27 984.00 € 125.00 €
      Fundações 564.00 € 3 720.00 € 21 15 439.00 € 15 564.00 € 125.00 €
      Paredes 520.00 € 1 500.00 € 21 12 420.00 € 12 420.00 €
   Telhado 424.00 € 375.00 € 17 7 495.00 € 7 583.00 € 88.00 €
   Águas 3 500.00 € 46 12 692.00 € 12 692.00 €
      Rede de Saneamento 320.00 € 7 2 240.00 € 2 240.00 €
      Loiças Sanitárias 272.00 € 7 1 904.00 € 1 904.00 €
      Cozinha 272.00 € 3 816.00 € 816.00 €
      Rede de Distribuição 272.00 € 11 2 992.00 € 2 992.00 €
      Cilindro 120.00 € 1 000.00 € 2 1 240.00 € 1 240.00 €
   Pavimentos 312.00 € 4 912.50 € 18 10 335.86 € 10 528.50 € 192.64 €
   Electricidade 1 500.00 € 39 8 463.20 € 8 463.20 €
      Tubagens 276.80 € 7 1 937.60 € 1 937.60 €
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 6 1 324.80 € 1 324.80 €
      Instalação do Quadro 220.80 € 4 883.20 € 883.20 €
      Aparelhagem 220.80 € 12 2 649.60 € 2 649.60 €
      Acabamentos 56.00 € 3 168.00 € 168.00 €
   Carpintarias 45 000.00 € 44 45 300.00 € 45 300.00 €
      Portas Exteriores 5
      Janelas 6
      Portas Interiores 6
      Armários 16
      Cozinha 300.00 € 11 300.00 € 300.00 €
   Pinturas 40 9 832.00 € 9 832.00 €
      Tetos 224.00 € 120.00 € 11 2 584.00 € 2 584.00 €
      Paredes Interiores 224.00 € 360.00 € 7 1 928.00 € 1 928.00 €
      Paredes Exteriores 224.00 € 240.00 € 11 2 704.00 € 2 704.00 €
      Madeiras 224.00 € 152.00 € 11 2 616.00 € 2 616.00 €
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 1 500.00 € 33 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias 6
      Receção das Certificações das Entidades 27
   Arranjos Exteriores 78 5 716.00 € 5 716.00 €
      Passeios e jardins 276.00 € 900.00 € 16 5 316.00 € 5 316.00 €
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 5 400.00 € 400.00 €
   Licenciamento Final 1 500.00 € 43 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade Licenciadora 4
      Vistoria - Entidade Licenciadora 1
      Emissão da Licença de Utilização 33
   Entrega da Casa 1
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) 6 864.61 € 6 897.40 € 32.78 €
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• Determinação do menor custo da compressão para uma duração de 230 dias 
• Plano de Trabalhos com 230 dias em formato MS Project 
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Anexo IX - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em aceleração) 
• Determinação do menor custo da compressão para uma duração de 230 dias 
Duração Total pretendida Caminho = 15
Duração do Estaleiro
Prazo = 230 223
Tarefa
Custos 
Variáveis
Custos 
não-Variáveis 
Duração
(dias)
Custo
MSProject 
(retirado do PT)
Custo
Calculo Excel
Diferença
Tipo
i - Indireto
d - direto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sucessoras do 
plano de 
Trabalhos
1
Durações 
mínimas
Durações PT 
Base
Moda
Durações 
máximas
Durações PT 
com 75% 
Incerteza
C. C. PT com 
incerteza
Durações PT 
otimizado
Agravamento por 
cada 2 dias de 
aceleração
Custos directos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Casa 262 323 466.73 € 324 015.66 € 548.92 € 189 122 118 102 220 153 149 213 173 167 220 250 215 209 262 202 162 156 209 1 2 1 160.2 104.1 100.9 88.59 190.7 134.6 131.4 186.4 156 150.8 194 217.4 192 186.8 230 176 145.6 140.4 183.6
   Consignação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Estaleiro 2 500.00 € 207 176 770.70 € 176 881.20 € 110.50 € 3 4 156 207 3
      I. Sanitárias 12.00 € 299 3 588.00 € i 4 5 228 299 4
      Segurança 360.00 € 299 107 640.00 € i 5 6 228 299 5
      Encarregado Geral 84.00 € 207 17 388.00 € i 6 7 156 207 6
      Encarregado de Estaleiro 80.00 € 207 16 560.00 € i 7 8 156 207 7
      Servente 48.00 € 207 9 936.00 € i 8 9 156 207 8
      Diretor de Obra 60.00 € 207 12 420.00 € i 9 156 207 9
      Montagem do Estaleiro 768.80 € 3 000.00 € 4 5 950.20 € 6 075.20 € 125.00 € d 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 6 2 3 10 4 4 3 673 € 5 601 € 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 250.00 € 1 649.00 € 774.00 € 125.00 € d 1 1 1 1 1 11 43 1 1 1 1 1 428 € 774 € 1 1 1 1 1
   Fundações e Paredes 55 34 495.00 € 34 620.00 € 125.00 € d 12 55
      Fundações 564.00 € 3 720.00 € 30 20 515.00 € 20 640.00 € 125.00 € d 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 13 7FS+1 d 10 15 90 30 31 24 286 € 37 860 € 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Durações com menor valor para um determinado 
prazo
230
186
Duração minimas, médias e máximas 
utilizadas na simulação Monte Carlo
Durações do PT com incerteza - 
262 dias
Variáveis de 
controlo
Caminhos optimizados durações das tarefas- Controlo
Identificação das diferentes combinações entre as atividades - caminhos - e suas respectivas durações com os eventuais dias de avanço para 
cada atividade
Comparação entre os custos retirados do MSProject vs Custos determinados em EXCEL.
PT com Aceleração para 262 dias, considerando o menor valor de custos do projeto
PLANO TRABALHOS BASE COM INCERTEZA Caminhos Possiveis
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289 - 2012/2013
CÁLCULO DO CUSTO DO PROJETO - PLANO DE TRABALHOS BASE 262 DIAS ACELERADO PARA 230 DIAS
      Paredes 520.00 € 1 500.00 € 24 13 980.00 € 13 980.00 € d 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 8 10 20 45 24 24 22 160 € 16 501 € 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
   Telhado 424.00 € 375.00 € 18 7 919.00 € 8 007.00 € 88.00 € d 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 17;10 10 15 35 18 18 16 224 € 10 793 € 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
   Águas 3 500.00 € 49 13 404.00 € 13 404.00 € d 16 49
      Rede de Saneamento 320.00 € 8 2 560.00 € 2 560.00 € d 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 15;12;13 4 5 20 8 8 5 168 € 3 555 € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
      Loiças Sanitárias 272.00 €
8
2 176.00 € 2 176.00 € d 13 11 11 13 11 11 18
34FS+5 
d;37FS+3 d
4 5 20 8 5 168 € 3 057 € 10 8 8 10 8 8
      Cozinha 272.00 € 2 544.00 € 544.00 € d 2 2 2 2 2 2 19 11 1 1 10 2 2 168 € 441 € 2 2 2 2 2 2
      Rede de Distribuição 272.00 € 12 3 264.00 € 3 264.00 € d 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 15;14 8 9 25 12 12 12 168 € 3 264 € 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
      Cilindro 120.00 € 1 000.00 € 3 1 360.00 € 1 360.00 € d 3 21 43 1 1 10 3 3 120 € 1 316 € 3
   Pavimentos 312.00 € 4 912.50 € 19 10 647.86 € 10 840.50 € 192.64 € d 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 12;21;23 10 15 40 19 19 19 104 € 10 695 € 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
   Electricidade 1 500.00 € 42 8 186.40 € 8 186.40 € d 23 42
      Tubagens 276.80 € 6 1 660.80 € 1 660.80 € d 6 6 6 6 24 18 4 5 15 6 6 173 € 1 536 € 6 6 6 6
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 6 1 324.80 € 1 324.80 € d 6 6 6 6 25 20 4 5 15 6 5 173 € 1 183 € 5 5 5 5
      Instalação do Quadro 220.80 € 4 883.20 € 883.20 € d 4 4 4 4 26 21 3 3 10 4 3 173 € 687 € 3 3 3 3
      Aparelhagem 220.80 € 12 2 649.60 € 2 649.60 € d 12 12 12 12 27 19 5 10 25 12 11 173 € 2 537 € 11 11 11 11
      Acabamentos 56.00 €
3
168.00 € 168.00 € d 13 3 3 3 13 3 3 3 28
34FS+10 
d;29
1 2 10 3 2 56 € 133 € 12 2 2 2 12 2 2 2
   Carpintarias 45 000.00 € 45 45 300.00 € 45 300.00 € d 29 45
      Portas Exteriores 4 d 4 4 4 4 30 24 2 2 15 4 4 2 2 2 2 2
      Janelas 6 d 6 6 6 6 31 25 3 4 15 6 6 4 4 4 4 4
      Portas Interiores 7 d 7 7 7 7 32 26 3 5 15 7 7 5 5 5 5 5
      Armários 17 d 17 17 17 17 33 27 10 15 30 17 17 16 16 16 16 16
      Cozinha 300.00 €
11
300.00 € 300.00 € d 16 11 11 11 34 34FS+5 d;29 5 10 20 11 11 11 300 € 16 11 11 11
   Pinturas 44 10 728.00 € 10 728.00 € d 35 44
      Tetos 224.00 € 120.00 € 12 2 808.00 € 2 808.00 € d 12 12 12 12 12 12 12 12 12 36 30 5 10 25 12 12 12 168 € 2 808 € 12 12 12 12 12 12 12 12 12
      Paredes Interiores 224.00 € 360.00 € 8 2 152.00 € 2 152.00 € d 8 8 8 8 8 8 8 8 8 37 31 5 5 20 8 8 7 168 € 1 970 € 7 7 7 7 7 7 7 7 7
      Paredes Exteriores 224.00 € 240.00 € 12 2 928.00 € 2 928.00 € d 12 12 12 12 12 12 12 12 12 38 32 5 10 25 12 12 11 168 € 2 725 € 11 11 11 11 11 11 11 11 11
      Madeiras 224.00 € 152.00 €
12
2 840.00 € 2 840.00 € d 14 13 12 14 13 12 14 13 12 39
38FS+2 
d;40;4FS+1 
d
5 10 25 12 12 12 168 € 2 772 € 14 13 12 14 13 12 14 13 12
   Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás)
1 500.00 €
35
1 500.00 € 1 500.00 € d 40 35
      Elaboração de Vistorias 6 d 6 6 6 6 6 41 35 5 5 10 6 6 6 6 6 6 6
      Receção das Certificações das Entidades
29
d 30 30 30 30 30 42 41FS+1 d 10 20 80 29 26 27 27 27 27 27
   Arranjos Exteriores 83 5 716.00 € 5 716.00 € d 43 83
      Passeios e jardins 276.00 € 900.00 € 16 5 316.00 € 5 316.00 € d 16 17 16 17 44 38;4FS+1 d 10 15 25 16 15 196 € 5 116 € 15 16 15 16
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 5 400.00 € 400.00 € d 6 6 6 6 6 45 43FS+1 d 3 3 15 5 4 80 € 336 € 5 5 5 5 5
   Licenciamento Final 1 500.00 € 54 1 500.00 € 1 500.00 € d 46 54
      Elaboração da Ficha Técnica e envio 
para a Entidade Licenciadora 4
d 9 9 9 47 41FS+5 d 3 3 10 4 9 3 8 8 8
      Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 6 6 1 1 1 1 1 1 48 42 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1
      Emissão da Licença de Utilização 44 d 45 45 45 45 45 45 45 45 49 43FS+1 d 15 30 90 44 45 35 36 36 36 36 36 36 36 36
   Entrega da Casa 1 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos 
custos diretos)
7 299.77 € 7 332.56 € 32.78 € i 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 52 Célula a avaliar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
189 122 118 102 220 153 149 213 173 167 220 250 215 209 262 202 162 156 209 262 223 115 959 € 160.19 104.1 100.9 88.59 190.7 134.6 131.4 186.4 156 150.8 194 217.4 192 186.8 230 176 145.6 140.4 183.6
Duração sem dias de avanço entre tarefas
15 147.19 99.08 95.88 87.59 177.7 129.6 126.4 173.4 152 148.8 187 209.4 188 184.8 223 163 141.6 138.4 176.6
Duração do Estaleiro
84.6 82.6 83.6 87.59 115.1 113.1 114.1 115.9 149.8 149.8 147.8 146.8 185.8 185.8 183.8 105.4 139.4 139.4 137.4
Caminho Crtico
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Anexo IX - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em aceleração) 
• Plano de Trabalhos com 230 dias em formato MS Project 
ID WBS Task Name Duration Cost Start Finish Predecessors Successors
0 C. Casa 230 d 320 433.73 € Wed 02/01/13 Thu 28/11/13
1 C.1 1 Consignação 1 d 0.00 € Wed 02/01/13 Wed 02/01/13 3
2 C.2 2 Estaleiro 184 d 158 280.37 € Thu 03/01/13 Thu 26/09/13
3 C.2.1 2.1 Montagem do Estaleiro 3 d 5 991.87 € Thu 03/01/13 Mon 07/01/13 1 6
4 C.2.2 2.2 Desmontagem do Estaleiro 1 d 649.00 € Thu 26/09/13 Thu 26/09/13 37FS+1 d;32FS+1 d 43
5 C.3 3 Fundações e Paredes 47 d 54 370.50 € Tue 08/01/13 Thu 14/03/13
6 C.3.1 3.1 Fundações 24 d 37 910.50 € Tue 08/01/13 Fri 08/02/13 3 7FS+1 d
7 C.3.2 3.2 Paredes 22 d 16 460.00 € Wed 13/02/13 Thu 14/03/13 6FS+1 d 8
8 C.4 4 Telhado 16 d 10 299.00 € Fri 15/03/13 Mon 08/04/13 7 17;10
9 C.5 5 Águas 43 d 15 428.00 € Tue 09/04/13 Tue 11/06/13
10 C.5.1 5.1 Rede de Saneamento 5 d 3 200.00 € Tue 09/04/13 Mon 15/04/13 8 15;12;13
11 C.5.2 5.2 Loiças Sanitárias 5 d 3 560.00 € Tue 04/06/13 Tue 11/06/13 12 34FS+5 d;37FS+3 d
12 C.5.3 5.3 Cozinha 2 d 544.00 € Fri 31/05/13 Mon 03/06/13 10;15 11
13 C.5.4 5.4 Rede de Distribuição 12 d 3 264.00 € Tue 16/04/13 Fri 03/05/13 10 15;14
14 C.5.5 5.5 Cilindro 3 d 1 360.00 € Mon 06/05/13 Wed 08/05/13 13 43
15 C.6 6 Pavimentos 19 d 10 647.86 € Mon 06/05/13 Thu 30/05/13 10;13 12;21;23
16 C.7 7 Electricidade 38 d 7 468.00 € Tue 09/04/13 Mon 03/06/13
17 C.7.1 7.1 Tubagens 6 d 1 660.80 € Tue 09/04/13 Tue 16/04/13 8 18
18 C.7.2 7.2 Enfiamento de Cabos 5 d 1 104.00 € Wed 17/04/13 Tue 23/04/13 17 20
19 C.7.3 7.3 Instalação do Quadro 3 d 662.40 € Mon 13/05/13 Wed 15/05/13 20 21
20 C.7.4 7.4 Aparelhagem 11 d 2 428.80 € Wed 24/04/13 Fri 10/05/13 18 19
21 C.7.5 7.5 Acabamentos 2 d 112.00 € Fri 31/05/13 Mon 03/06/13 15;19 34FS+10 d;29
22 C.8 8 Carpintarias 38 d 45 300.00 € Fri 31/05/13 Thu 25/07/13
23 C.8.1 8.1 Portas Exteriores 2 d 0.00 € Fri 31/05/13 Mon 03/06/13 15 24
24 C.8.2 8.2 Janelas 4 d 0.00 € Tue 04/06/13 Fri 07/06/13 23 25
25 C.8.3 8.3 Portas Interiores 5 d 0.00 € Tue 11/06/13 Mon 17/06/13 24 26
26 C.8.4 8.4 Armários 16 d 0.00 € Tue 18/06/13 Wed 10/07/13 25 27
27 C.8.5 8.5 Cozinha 11 d 300.00 € Thu 11/07/13 Thu 25/07/13 26 34FS+5 d;29
28 C.9 9 Pinturas 42 d 10 280.00 € Fri 26/07/13 Tue 24/09/13
29 C.9.1 9.1 Tetos 12 d 2 808.00 € Fri 26/07/13 Mon 12/08/13 27;21 30
30 C.9.2 9.2 Paredes Interiores 7 d 1 928.00 € Tue 13/08/13 Thu 22/08/13 29 31
31 C.9.3 9.3 Paredes Exteriores 11 d 2 704.00 € Fri 23/08/13 Fri 06/09/13 30 32
32 C.9.4 9.4 Madeiras 12 d 2 840.00 € Mon 09/09/13 Tue 24/09/13 31 38FS+2 d;40;4FS+1 d
33 C.10 10 Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás)
32 d 1 500.00 € Fri 02/08/13 Tue 17/09/13
34 C.10.1 10.1 Elaboração de Vistorias 6 d 0.00 € Fri 02/08/13 Fri 09/08/13 21FS+10 d;27FS+5 d;11FS+5 d35
35 C.10.2 10.2 Receção das Certificações das 
Entidades
26 d 0.00 € Mon 12/08/13 Tue 17/09/13 34 41FS+1 d
36 C.11 11 Arranjos Exteriores 76 d 5 360.00 € Mon 17/06/13 Wed 02/10/13
37 C.11.1 11.1 Passeios e jardins 15 d 5 040.00 € Mon 17/06/13 Mon 08/07/13 11FS+3 d 38;4FS+1 d
38 C.11.2 11.2 Acabamentos dos jardins e limpeza4 d 320.00 € Fri 27/09/13 Wed 02/10/13 37;32FS+2 d 43FS+1 d
39 C.12 12 Licenciamento Final 45 d 1 500.00 € Wed 25/09/13 Tue 26/11/13
40 C.12.1 12.1 Elaboração da Ficha Técnica e 
envio para a Entidade Licenciadora
3 d 0.00 € Wed 25/09/13 Fri 27/09/13 32 41FS+5 d
41 C.12.2 12.2 Vistoria - Entidade Licenciadora 1 d 0.00 € Mon 07/10/13 Mon 07/10/13 40FS+5 d;35FS+1 d 42
42 C.12.3 12.3 Emissão da Licença de Utilização 36 d 0.00 € Tue 08/10/13 Tue 26/11/13 41 43FS+1 d
43 C.13 13 Entrega da Casa 1 d 0.00 € Thu 28/11/13 Thu 28/11/13 42FS+1 d;38FS+1 d;14;4
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Anexo IX - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em aceleração) 
• Tabela com os custos unitários por atividade 
Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Casa
   Consignação
   Estaleiro 272.00 € 272.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €
      Custos fixos de estaleiro (vg) I 2 500.00 €
      I. Sanitárias I 0.50 € 24.00 100% 12.00 € 12.00 €
      Encarregado Geral I 10.50 € 8.00 100%
      Encarregado de Estaleiro I 10.00 € 8.00 100%
      Segurança I 15.00 € 24.00 100% 360.00 € 360.00 €
      Servente I 6.00 € 8.00 100%
      Diretor de Obra I 30.00 € 8.00 25%
      Montagem do Estaleiro 1 159.20 € 1 159.20 € 250.00 € 2 750.00 € 3 000.00 €
         Lig. Rede Água D 1 500.00 €
         Lig. Rede Electricidade D 1 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 150%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 100%
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
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         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 150%
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 150%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 150%
         Electricista D 8.60 € 8.00 150%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 150%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 150%
         Servente D 6.00 € 8.00 400%
         Trolha D 7.00 € 8.00 150%
      Desmontagem do Estaleiro 524.00 € 524.00 € 250.00 € 250.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 100%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 50%
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 300%
   Fundações e Paredes
      Fundações 1 422.00 € 1 422.00 € 250.00 € 1 720.00 € 1 750.00 € 3 720.00 €
         Acomp. Técnico D 1 750.00 €
         Camião D 19.00 € 8.00 400%
         Retroescavadora (50%) D 15.00 € 250.00 € 8.00 125%
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 500%
         Servente D 6.00 € 8.00 800%
         Betão D 40.00 € 43.00
      Paredes 680.00 € 680.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 300%
         Servente D 6.00 € 8.00 600%
         Trolha D 7.00 € 8.00 400%
         Tijolos - 7 (unid.) D 0.10 € 7 500.00
         Tijolos - 11 D 0.15 € 5 000.00
   Telhado 696.00 € 696.00 € 375.00 € 375.00 €
      Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
      Pintor D 8.00 € 8.00 200%
      Servente D 6.00 € 8.00 600%
      Trolha D 7.00 € 8.00 300%
      Telhas D 0.25 € 1 500.00
   Águas 3 500.00 € 3 500.00 €
      Água e Esgotos - Materiais D 3 500.00 € 1.00
      Rede de Saneamento 640.00 € 640.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 400%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 200%
         Servente D 6.00 € 8.00 600%
      Loiças Sanitárias 712.00 € 712.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 500%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 300%
         Servente D 6.00 € 8.00 500%
      Cozinha 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Rede de Distribuição 272.00 € 272.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 200%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Cilindro 120.00 € 120.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
         Ajudante de Picheleiro D 7.00 € 8.00 100%
         Picheleiro D 8.00 € 8.00 100%
         Cilindro D 1 000.00 € 1.00
   Pavimentos 312.00 € 312.00 € 4 912.50 € 4 912.50 €
      Servente D 6.00 € 8.00 300%
      Trolha D 7.00 € 8.00 300%
      Pav. Cerâmico (m2) D 25.00 € 120.00
      Rev. Cerâmico (m2) D 22.50 € 85.00
   Eletricidade 1 500.00 € 1 500.00 €
      Electricidade - Materais D 1 500.00 € 1.00
      Tubagens 276.80 € 276.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 200%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Enfiamento de Cabos 220.80 € 220.80 €
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Tarefas/recursos Custo Unitário
Custo de 
mobilização
horas/dia Afectação Quant. Mão de Obra Equipamento Total
Equipamento 
mobilização
Materiais Subempreitadas Custos fixos Total
Custos Unitários Diário
Custos Unitários Custos Variáveis em função das durações Custos não-Variáveis em função das durações
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         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Instalação do Quadro 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Aparelhagem 220.80 € 220.80 €
         Ajudante de Electricista D 7.00 € 8.00 100%
         Electricista D 8.60 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 200%
      Acabamentos 56.00 € 56.00 €
         Trolha D 7.00 € 8.00 100%
   Carpintarias 45 000.00 € 45 000.00 €
      Carpintarias - Subempreitada D 45 000.00 €
      Portas Exteriores
      Janelas
      Portas Interiores
      Armários
      Cozinha 300.00 € 300.00 €
         Transportes D 300.00 €
   Pinturas
      Tectos 224.00 € 224.00 € 120.00 € 120.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 15.00
      Paredes Interiores 224.00 € 224.00 € 360.00 € 360.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 45.00
      Paredes Exteriores 224.00 € 224.00 € 240.00 € 240.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Tinta Plástica (lt) D 8.00 € 30.00
      Madeiras 224.00 € 224.00 € 152.00 € 152.00 €
         Ajudante de Pintor D 7.00 € 8.00 200%
         Pintor D 8.00 € 8.00 100%
         Servente D 6.00 € 8.00 100%
         Esmalte (lt) D 4.00 € 38.00
   Certificações (Eletricidade, Águas e 
Esgotos, Térmica e Gás)
1 500.00 € 1 500.00 €
      Licenças de Certificação (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias
      Recepção das Certificações das 
Entidades
   Arranjos Exteriores
      Passeios e jardins 276.00 € 276.00 € 900.00 € 900.00 €
         Pedreiro D 7.00 € 8.00 100%
         Pav. Cerâmico Exterior (m2) D 15.00 € 50.00
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 200%
         Terra vegetal (m3) D 5.00 € 30.00
         Adjudante de pedreiro D 7.50 € 8.00 100%
      Acabamentos dos jardins e limpeza 80.00 € 80.00 €
         Equipa de Jardineiros D 10.00 € 8.00 100%
   Licenciamento Final 1 500.00 € 1 500.00 €
      Licença de Utilização (vg) D 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio 
para a Entidade Licenciadora
      Vistoria - Entidade Licenciadora
      Emissão da Licença de Utilização
   Entrega da Casa
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos 
diretos)
I
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Anexo IX - Projeto “Casa”, Planeamento para 230 dias de 
duração (em aceleração) 
• Tabela com o resumo dos custos do projeto 
Tarefa
Duração
(dias)
Custo
MSProject 
(retirado do MSProject)
Custo
Calculo Excel
(Calculo Evolver)
Diferença
Casa 230 328 840.12 € 328 907.06 € 66.94 €
   Consignação 1
   Estaleiro 186 158 280.37 € 157 875.11 € -405.26 €
      I. Sanitárias 266 3 192.00 €
      Segurança 266 95 760.00 €
      Encarregado Geral 184 15 456.00 €
      Encarregado de Estaleiro 184 14 720.00 €
      Servente 184 8 832.00 €
      Diretor de Obra 184 11 040.00 €
      Montagem do Estaleiro 3 5 325.40 € 5 601.11 € 275.71 €
      Desmontagem do Estaleiro 1 649.00 € 774.00 € 125.00 €
   Fundações e Paredes 47 54 370.50 € 54 361.07 € -9.43 €
      Fundações 24 37 910.50 € 37 859.77 € -50.73 €
      Paredes 22 16 460.00 € 16 501.30 € 41.30 €
   Telhado 16 10 299.00 € 10 793.29 € 494.29 €
   Águas 43 15 428.00 € 15 132.98 € -295.02 €
      Rede de Saneamento 5 3 200.00 € 3 554.68 € 354.68 €
      Loiças Sanitárias 5 3 560.00 € 3 056.99 € -503.01 €
      Cozinha 2 544.00 € 440.95 € -103.05 €
      Rede de Distribuição 12 3 264.00 € 3 264.00 €
      Cilindro 3 1 360.00 € 1 316.36 € -43.64 €
   Pavimentos 19 10 647.86 € 10 694.74 € 46.88 €
   Electricidade 38 7 468.00 € 7 575.05 € 107.05 €
      Tubagens 6 1 660.80 € 1 535.54 € -125.26 €
      Enfiamento de Cabos 5 1 104.00 € 1 183.30 € 79.30 €
      Instalação do Quadro 3 662.40 € 686.57 € 24.17 €
      Aparelhagem 11 2 428.80 € 2 537.08 € 108.28 €
      Acabamentos 2 112.00 € 132.56 € 20.56 €
   Carpintarias 38 45 300.00 € 45 300.00 €
      Portas Exteriores 2
      Janelas 4
      Portas Interiores 5
      Armários 16
      Cozinha 11 300.00 € 300.00 €
   Pinturas 42 10 280.00 € 10 274.78 € -5.22 €
      Tetos 12 2 808.00 € 2 808.00 €
      Paredes Interiores 7 1 928.00 € 1 969.83 € 41.83 €
      Paredes Exteriores 11 2 704.00 € 2 725.12 € 21.12 €
      Madeiras 12 2 840.00 € 2 771.83 € -68.17 €
   Certificações (Eletricidade, Águas e Esgotos, Térmica e Gás) 32 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração de Vistorias 6
      Receção das Certificações das Entidades 26
   Arranjos Exteriores 76 5 360.00 € 5 452.08 € 92.08 €
      Passeios e jardins 15 5 040.00 € 5 116.26 € 76.26 €
      Acabamentos dos jardins e limpeza 4 320.00 € 335.82 € 15.82 €
   Licenciamento Final 45 1 500.00 € 1 500.00 €
      Elaboração da Ficha Técnica e envio para a Entidade Licenciadora 3
      Vistoria - Entidade Licenciadora 1
      Emissão da Licença de Utilização 36
   Entrega da Casa 1
CUSTOS DE ESTRUTURA (5% dos custos diretos) 8 406.39 € 8 447.96 € 41.57 €
PLANO TRABALHOS AJUSTADO AOS 230 DIAS EM ACELERAÇÃO
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
CÁLCULO DO CUSTO DO PROJETO - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO PARA 230 DIAS EM ACELERAÇÃO
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Anexo X – Projeto “Casa” 
Resumo do custo final de cada cenário apresentado  
Hipótese Descrição das hipotese estudadas
Duração 
Total
Valor Total Critério de aceitação ou eliminação
0 PLANO DE TRABALHOS INICIAL 196 dias 262 100.82 €
Planeamento elaborado sem modelo de incertza, portanto com durações determinísticas, 
mas com risco de falha próximo dos 100%.
1 PLANO DE TRABALHOS COM INCERTEZA - PROB. 75% 262 dias 334 384.16 €
Planeamento ideal para o gestor de obra, no que respeita à execução das tarefas sem 
esforço, com 75% de probabilidade de sucesso, admitindo o modelo de incerteza aplicado ao 
projeto, mas cuja duração era incompatível com o prazo limite imposto pelo DO => 
aplicação de multas por ultrapassagem do prazo.
2
PLANO DE TRABALHOS COM A DURAÇÃO MÉDIA DE TODOS AS 
ITERAÇÕES DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO DO @ RISK
246 dias 317 027.21 €
Planeamento que incorre no incumprimento do prazo pré-estabelecido pelo DO, pelo que há 
lugar à plaicação de multas por ultrapassgem do prazo, mas acresce negativamente o facto 
de ter associado cerca de 50% de probabilidade de sucesso, o que é abaixo do que o 
empreiteiro aceita como sustentável.
3
PLANO DE TRABALHOS COM O MENOR CUSTO, QUE A SIMULAÇÃO 
MONTE CARLO DETERMINOU
222 dias 239 894.56 €
Apesar de ter um custo reduzido, abaixo do custo do planeamento com as durações 
deterministicas de 196 dias, e respeitar inteiramente o prazo imposto do DO, tem associada 
uma probabilidade de insucesso elevada, com, cerca de 88% (100% - 12,4%), portanto 
totalmente posta de lado pelo gestor da empreitada.
4.1
PLANO DE TRABALHOS COM A DURAÇÃO DE 230 DIAS
(com as médias das durações da tarefas retiradas dos elementos fornecidos pelo @ 
Risk)
230 dias 298 377.30 €
Esta hipotese fornece um planeamento, qie apesar de respeitar os requisitos de monor custo 
e de duração imposta, não confere ao gestor de obra uma probabilidade de sucesso 
confortável, pois situa-se em cerca de 22,5%, muito abaixo dos 75% pretendidos pelo 
gestor.
4.2
PLANO DE TRABALHOS COM A DURAÇÃO DE 230 DIAS
(em aceleração)
230 dias 328 907.06 €
Planeamento desenvolvido pelo mestrando com apoio do orientar da ddissertação, com 
palicação de várias ferramentas informáticoas, conseguindo cumprir todos os requisitos, isto 
é, cumprir o prazo imposto pelo DO com 75% de probabilidade e garantir o menor custo, 
mesmo tendo sido admitidos reforços de meios humanos e de equipamento.
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Anexo XI – Projeto Real, Planos de Trabalhos dos subcontratos  
(para analisar os PT detalhados, aceder à informação digitalizada) 
• Plano de Trabalhos das Obras de Arte Corrente 
• Planos de Trabalhos da Obra de Estrada 
• Planos de Trabalhos das Obras de Arte Especiais 
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Anexo XI – Projeto Real, Planos de Trabalhos dos subcontratos  
(para analisar os PT detalhados, aceder à informação digitalizada) 
• Plano de Trabalhos das Obras de Arte Corrente 
ID Modo de 
Tarefa
Nome da Tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras
1 OBRAS DE ARTE CORRENTES 384 dias Seg 02-04-12 Qui 19-09-13
2 Certificado de Inicio dos Trabalhos Nº 1 - Km 0.000 // Km 7.025 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12
3 Expropriações 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12
4 SAF's 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12
5 Passagem Superior 1 110 dias Seg 17-09-12 Sex 15-02-13
6 Escavação plena via (OG) 0 dias Seg 17-09-12 Seg 17-09-12
7 Escavação sapatas 16 dias Seg 24-09-12 Seg 15-10-12
8 E1 4 dias Seg 24-09-12 Qui 27-09-12 6;54;2
9 P1/P2 4 dias Sex 28-09-12 Qua 03-10-12 8
10 P3/P4 4 dias Qui 04-10-12 Ter 09-10-12 9
11 E2 4 dias Qua 10-10-12 Seg 15-10-12 10
12 Fundações 16 dias Ter 16-10-12 Ter 06-11-12
13 E1 4 dias Ter 16-10-12 Sex 19-10-12 11
14 P1/P2 4 dias Seg 22-10-12 Qui 25-10-12 13
15 P3/P4 4 dias Sex 26-10-12 Qua 31-10-12 14
16 E2 4 dias Qui 01-11-12 Ter 06-11-12 15
17 Pilares (4un) (36,55ml) 24 dias Qua 07-11-12 Seg 10-12-12
18 P1/P2 4 dias Qua 07-11-12 Seg 12-11-12 16
19 Viga travessa P1/P2 (1ª fase) 10 dias Ter 13-11-12 Seg 26-11-12 18
20 P3/P4 4 dias Ter 13-11-12 Sex 16-11-12 10;18
21 Viga travessa P3/P4 (1ª fase) 10 dias Ter 27-11-12 Seg 10-12-12 19;20
22 Encontros 49 dias Qua 07-11-12 Seg 14-01-13
23 E1 44 dias Qua 07-11-12 Seg 07-01-13
24 Muro frontal (até cota apoio PF) 5 dias Qua 07-11-12 Ter 13-11-12 16
25 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Sex 21-12-12 Qui 27-12-12 24;43
26 Aterro 3 dias Sex 28-12-12 Ter 01-01-13 25
27 Laje Transição 2 dias Qua 02-01-13 Qui 03-01-13 26
28 Aterro 2 dias Sex 04-01-13 Seg 07-01-13 27
29 E2 44 dias Qua 14-11-12 Seg 14-01-13
30 Muro frontal (até cota apoio PF) 5 dias Qua 14-11-12 Ter 20-11-12 16;24
31 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Sex 28-12-12 Qui 03-01-13 30;43;25
32 Aterro 3 dias Sex 04-01-13 Ter 08-01-13 31
33 Laje Transição 2 dias Qua 09-01-13 Qui 10-01-13 32
34 Aterro 2 dias Sex 11-01-13 Seg 14-01-13 33
35 Tabuleiro 19 dias Ter 11-12-12 Sex 04-01-13
36 Vigas Pré-Fabricadas (14+28+14) - 9 Vigas 2 dias Ter 11-12-12 Qua 12-12-12
37 E1-P1/P2 0.5 dias Ter 11-12-12 Ter 11-12-12 19;21;24;30
38 P1/P2 - P3/P4 1 dia Ter 11-12-12 Qua 12-12-12 37
39 P3/P4-E2 0.5 dias Qua 12-12-12 Qua 12-12-12 38
40 Pré-Lajes 6 dias Qui 13-12-12 Qui 20-12-12
41 E1-P1/P2 2 dias Qui 13-12-12 Sex 14-12-12 39
42 P1/P2 - P3/P4 2 dias Seg 17-12-12 Ter 18-12-12 41
43 P3/P4-E2 2 dias Qua 19-12-12 Qui 20-12-12 42
44 Armaduras Tabuleiro e travessas 2ªfase (Es 
e Ps)
10 dias Sex 21-12-12 Qui 03-01-13 43
45 Betonagem 1 dia Sex 04-01-13 Sex 04-01-13 44
46 Diversos 40 dias Seg 24-12-12 Sex 15-02-13
47 Acabamentos diversos 40 dias Seg 24-12-12 Sex 15-02-13 45CC+30 dias
48 Passagem Superior 2 118 dias Seg 27-08-12 Qua 06-02-13
49 Escavação plena via (OG) 0 dias Seg 27-08-12 Seg 27-08-12
50 Escavação sapatas 20 dias Seg 27-08-12 Sex 21-09-12
51 E1 4 dias Seg 27-08-12 Qui 30-08-12 49;2
52 P1/P2 4 dias Sex 31-08-12 Qua 05-09-12 51
53 P3/P4 4 dias Qui 06-09-12 Ter 11-09-12 52
54 E2 8 dias Qua 12-09-12 Sex 21-09-12 53
55 Fundações 16 dias Seg 24-09-12 Seg 15-10-12
56 E1 4 dias Seg 24-09-12 Qui 27-09-12 54
57 P1/P2 4 dias Sex 28-09-12 Qua 03-10-12 56
58 P3/P4 4 dias Qui 04-10-12 Ter 09-10-12 57
59 E2 4 dias Qua 10-10-12 Seg 15-10-12 58
60 Pilares (4un) (42ml) 24 dias Ter 16-10-12 Sex 16-11-12
61 P1/P2 4 dias Ter 16-10-12 Sex 19-10-12 59
62 Viga travessa P1/P2 (1ª fase) 10 dias Seg 22-10-12 Sex 02-11-12 61
63 P3/P4 4 dias Seg 22-10-12 Qui 25-10-12 53;61
64 Viga travessa P3/P4 (1ª fase) 10 dias Seg 05-11-12 Sex 16-11-12 62;63
65 Encontros 50 dias Ter 16-10-12 Seg 24-12-12
66 E1 45 dias Ter 16-10-12 Seg 17-12-12
67 Gigantes 5 dias Ter 16-10-12 Seg 22-10-12 59
68 Viga Estribo 7 dias Ter 23-10-12 Qua 31-10-12 67
69 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. provisórios 4 dias Qui 01-11-12 Ter 06-11-12 68
70 Muros ala e testa (2ª fase) 5 dias Sex 30-11-12 Qui 06-12-12 89;69
71 Aterro 3 dias Sex 07-12-12 Ter 11-12-12 70
72 Laje Transição 2 dias Qua 12-12-12 Qui 13-12-12 71
73 Aterro 2 dias Sex 14-12-12 Seg 17-12-12 72
74 E2 45 dias Ter 23-10-12 Seg 24-12-12
75 Muro frontal batólito 5 dias Ter 23-10-12 Seg 29-10-12 59;67
76 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. provisórios 5 dias Ter 30-10-12 Seg 05-11-12 75
77 Muros ala e testa (2ª fase) 5 dias Sex 07-12-12 Qui 13-12-12 70;89;76
78 Aterro 3 dias Sex 14-12-12 Ter 18-12-12 77
79 Laje Transição 2 dias Qua 19-12-12 Qui 20-12-12 78
80 Aterro 2 dias Sex 21-12-12 Seg 24-12-12 79
81 Tabuleiro 28 dias Seg 19-11-12 Qua 26-12-12
82 Vigas Pré-Fabricadas (14+28+14) - 9 Vigas 3 dias Seg 19-11-12 Qua 21-11-12
83 E1-P1/P2 1 dia Seg 19-11-12 Seg 19-11-12 62;64;69;76
84 P1/P2 - P3/P4 1 dia Ter 20-11-12 Ter 20-11-12 83
85 P3/P4-E2 1 dia Qua 21-11-12 Qua 21-11-12 84
86 Pré-Lajes 6 dias Qui 22-11-12 Qui 29-11-12
87 E1-P1/P2 2 dias Qui 22-11-12 Sex 23-11-12 85
88 P1/P2 - P3/P4 2 dias Seg 26-11-12 Ter 27-11-12 87
89 P3/P4-E2 2 dias Qua 28-11-12 Qui 29-11-12 88
90 Carlingas de encontros 8 dias Sex 30-11-12 Ter 11-12-12 89
91 Armaduras Tabuleiro e travessas 2ªfase 
(pilares)
10 dias Qua 12-12-12 Ter 25-12-12 90
92 Betonagem 1 dia Qua 26-12-12 Qua 26-12-12 91
93 Diversos 40 dias Qui 13-12-12 Qua 06-02-13
94 Acabamentos diversos 40 dias Qui 13-12-12 Qua 06-02-13 92CC+30 dias
95 Passagem Superior 3 189 dias Seg 31-12-12 Qui 19-09-13
96 Escavação plena via (OG) até cota P3 0 dias Seg 31-12-12 Seg 31-12-12
97 Escavação plena via (OG) 0 dias Seg 15-04-13 Seg 15-04-13
98 Escavação sapatas 83 dias Seg 31-12-12 Qua 24-04-13
99 E1 4 dias Qui 10-01-13 Ter 15-01-13 103
100 P1 4 dias Seg 15-04-13 Qui 18-04-13 99;97
101 P2 4 dias Sex 19-04-13 Qua 24-04-13 100
102 P3 4 dias Seg 31-12-12 Qui 03-01-13 96;2
103 E2 4 dias Sex 04-01-13 Qua 09-01-13 102
104 Fundações 83 dias Sex 04-01-13 Ter 30-04-13
105 E1 4 dias Qua 16-01-13 Seg 21-01-13 103;109;99
106 P1 4 dias Sex 19-04-13 Qua 24-04-13 105;100
107 P2 4 dias Qui 25-04-13 Ter 30-04-13 106;101
108 P3 4 dias Sex 04-01-13 Qua 09-01-13 102
109 E2 4 dias Qui 10-01-13 Ter 15-01-13 108
110 Pilares (3un) (61ml) 115 dias Qui 10-01-13 Qua 19-06-13
111 P1 6 dias Qua 01-05-13 Qua 08-05-13 107;106
112 Viga travessa P1 (1ª fase) 10 dias Qui 09-05-13 Qua 22-05-13 111
113 P2 8 dias Qui 09-05-13 Seg 20-05-13 111
114 Viga travessa P2 (1ª fase) 10 dias Qui 23-05-13 Qua 05-06-13 113;112
115 Montagem de trabamento provisório dos 
pilares P1 e P2
10 dias Qui 06-06-13 Qua 19-06-13 114
116 P3 4 dias Qui 10-01-13 Ter 15-01-13 108
117 Viga travessa P3 (1ª fase) 10 dias Qua 16-01-13 Ter 29-01-13 116
118 Encontros 160 dias Ter 22-01-13 Seg 02-09-13
119 E1 155 dias Ter 22-01-13 Seg 26-08-13
120 Muro frontal batólito 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 105
121 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. provisórios 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 120
122 Muros ala e testa (2ª fase) 5 dias Sex 09-08-13 Qui 15-08-13 146
123 Aterro 3 dias Sex 16-08-13 Ter 20-08-13 122
124 Laje Transição 2 dias Qua 21-08-13 Qui 22-08-13 123
125 Aterro 2 dias Sex 23-08-13 Seg 26-08-13 124
126 E2 155 dias Ter 29-01-13 Seg 02-09-13
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ID Modo de 
Tarefa
Nome da Tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras
127 Muro frontal batólito 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 109;120
128 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. provisórios 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-13 127
129 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Sex 16-08-13 Qui 22-08-13 146;122
130 Aterro 3 dias Sex 23-08-13 Ter 27-08-13 129
131 Laje Transição 2 dias Qua 28-08-13 Qui 29-08-13 130
132 Aterro 2 dias Sex 30-08-13 Seg 02-09-13 131
133 Tabuleiro 36 dias Qui 20-06-13 Qui 08-08-13
134 Vigas Pré-Fabricadas (14+28+14) - 9 Vigas 4 dias Qui 20-06-13 Ter 25-06-13
135 E1-P1 1 dia Qui 20-06-13 Qui 20-06-13 117;115;121;128
136 P1-P2 1 dia Sex 21-06-13 Sex 21-06-13 135
137 P2-P3 1 dia Seg 24-06-13 Seg 24-06-13 136
138 P3-E2 1 dia Ter 25-06-13 Ter 25-06-13 137
139 Pré-Lajes 16 dias Qua 26-06-13 Qua 17-07-13
140 E1 - P1 2 dias Qua 26-06-13 Qui 27-06-13 138
141 P1 - P2 2 dias Sex 28-06-13 Seg 01-07-13 140
142 P2 - P3 2 dias Ter 02-07-13 Qua 03-07-13 141
143 P3 - E2 2 dias Qui 04-07-13 Sex 05-07-13 142
144 Carlingas de Encontros 8 dias Seg 08-07-13 Qua 17-07-13 143
145 Armaduras Tabuleiro e travessas 2ªfase (Es 
e Ps)
15 dias Qui 18-07-13 Qua 07-08-13 144
146 Betonagem 1 dia Qui 08-08-13 Qui 08-08-13 145
147 Diversos 40 dias Sex 26-07-13 Qui 19-09-13
148 Acabamentos diversos 40 dias Sex 26-07-13 Qui 19-09-13 146CC+30 dias
149 Passages Superiores Nó Coimbra Sul (PS4A e PS4B) 177 dias Seg 29-10-12 Ter 02-07-13
150 Escavação plena via (OG) 0 dias Seg 29-10-12 Seg 29-10-12
151 PS4A 128 dias Sex 04-01-13 Ter 02-07-13
152 Escavação sapatas 12 dias Sex 04-01-13 Seg 21-01-13
153 E1 6 dias Sex 04-01-13 Sex 11-01-13 150;2;239CI+10 dias
154 E2 6 dias Seg 14-01-13 Seg 21-01-13 153
155 Fundações 16 dias Ter 22-01-13 Ter 12-02-13
156 E1 8 dias Ter 22-01-13 Qui 31-01-13 154
157 E2 8 dias Sex 01-02-13 Ter 12-02-13 156
158 Encontros 65 dias Qua 13-02-13 Ter 14-05-13
159 E1 50 dias Qua 13-02-13 Ter 23-04-13
160 Gigantes 15 dias Qua 13-02-13 Ter 05-03-13 157
161 Aterro até cota Terra armada 5 dias Qua 06-03-13 Ter 12-03-13 160
162 Aterro + Muro terra armada 8 dias Qua 13-03-13 Sex 22-03-13 161
163 Viga Estribo 5 dias Seg 25-03-13 Sex 29-03-13 162
164 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. 
provisórios
5 dias Seg 01-04-13 Sex 05-04-13 163
165 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Seg 08-04-13 Sex 12-04-13 164
166 Aterro 3 dias Seg 15-04-13 Qua 17-04-13 165
167 Laje Transição 2 dias Qui 18-04-13 Sex 19-04-13 166
168 Aterro 2 dias Seg 22-04-13 Ter 23-04-13 167
169 E2 50 dias Qua 06-03-13 Ter 14-05-13
170 Gigantes 15 dias Qua 06-03-13 Ter 26-03-13 157;160
171 Aterro até cota Terra armada 5 dias Qua 27-03-13 Ter 02-04-13 170
172 Aterro + Muro terra armada 8 dias Qua 03-04-13 Sex 12-04-13 171
173 Viga Estribo 5 dias Seg 15-04-13 Sex 19-04-13 172
174 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. 
provisórios
5 dias Seg 22-04-13 Sex 26-04-13 173
175 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Seg 29-04-13 Sex 03-05-13 174
176 Aterro 3 dias Seg 06-05-13 Qua 08-05-13 175
177 Laje Transição 2 dias Qui 09-05-13 Sex 10-05-13 176
178 Aterro 2 dias Seg 13-05-13 Ter 14-05-13 177
179 Tabuleiro 17 dias Seg 29-04-13 Ter 21-05-13
180 Vigas Pré-Fabricadas - 2 Vigas 2 dias Seg 29-04-13 Ter 30-04-13
181 E1-E2 2 dias Seg 29-04-13 Ter 30-04-13 164;174
182 Pré-Lajes 4 dias Qua 01-05-13 Seg 06-05-13
183 E1-E2 4 dias Qua 01-05-13 Seg 06-05-13 181
184 Armaduras Tabuleiro e carlingas 2ªfase 10 dias Ter 07-05-13 Seg 20-05-13 183
185 Betonagem 1 dia Ter 21-05-13 Ter 21-05-13 184
186 Diversos 40 dias Qua 08-05-13 Ter 02-07-13
187 Acabamentos diversos 40 dias Qua 08-05-13 Ter 02-07-13 185CC+30 dias
188 PS4B 107 dias Ter 22-01-13 Qua 19-06-13
189 Escavação sapatas 12 dias Ter 22-01-13 Qua 06-02-13
190 E1 6 dias Ter 22-01-13 Ter 29-01-13 154;2
191 E2 6 dias Qua 30-01-13 Qua 06-02-13 190
192 Fundações 10 dias Qui 07-02-13 Qua 20-02-13
193 E1 5 dias Qui 07-02-13 Qua 13-02-13 191
194 E2 5 dias Qui 14-02-13 Qua 20-02-13 193
195 Encontros 50 dias Qui 21-02-13 Qua 01-05-13
196 E1 40 dias Qui 21-02-13 Qua 17-04-13
197 Gigantes 10 dias Qui 21-02-13 Qua 06-03-13 194
198 Aterro + Muro terra armada 8 dias Qui 07-03-13 Seg 18-03-13 197
199 Viga Estribo 5 dias Ter 19-03-13 Seg 25-03-13 198
200 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. provisórios 5 dias Ter 26-03-13 Seg 01-04-13 199
201 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Ter 02-04-13 Seg 08-04-13 200
202 Aterro 3 dias Ter 09-04-13 Qui 11-04-13 201
203 Laje Transição 2 dias Sex 12-04-13 Seg 15-04-13 202
204 Aterro 2 dias Ter 16-04-13 Qua 17-04-13 203
205 E2 40 dias Qui 07-03-13 Qua 01-05-13
206 Gigantes 10 dias Qui 07-03-13 Qua 20-03-13 194;197
207 Aterro + Muro terra armada 8 dias Qui 21-03-13 Seg 01-04-13 206
208 Viga Estribo 5 dias Ter 02-04-13 Seg 08-04-13 207
209 Ap. Ap. definitivos + Ap. Ap. provisórios 5 dias Ter 09-04-13 Seg 15-04-13 208
210 Muros ala e frontal (2ª fase) 5 dias Ter 16-04-13 Seg 22-04-13 209
211 Aterro 3 dias Ter 23-04-13 Qui 25-04-13 210
212 Laje Transição 2 dias Sex 26-04-13 Seg 29-04-13 211
213 Aterro 2 dias Ter 30-04-13 Qua 01-05-13 212
214 Tabuleiro 17 dias Ter 16-04-13 Qua 08-05-13
215 Vigas Pré-Fabricadas - 2 Vigas 2 dias Ter 16-04-13 Qua 17-04-13
216 E1-E2 2 dias Ter 16-04-13 Qua 17-04-13 200;209
217 Pré-Lajes 4 dias Qui 18-04-13 Ter 23-04-13
218 E1-E2 4 dias Qui 18-04-13 Ter 23-04-13 216
219 Armaduras Tabuleiro e carlingas 2ªfase 10 dias Qua 24-04-13 Ter 07-05-13 218
220 Betonagem 1 dia Qua 08-05-13 Qua 08-05-13 219
221 Diversos 40 dias Qui 25-04-13 Qua 19-06-13
222 Acabamentos diversos 40 dias Qui 25-04-13 Qua 19-06-13 220CC+30 dias
223 Passagem Inferior 4 54 dias Seg 29-10-12 Qui 10-01-13
224 Escavação plena via (OG) 0 dias Seg 29-10-12 Seg 29-10-12
225 Preparação da base de fundação 16 dias Seg 29-10-12 Seg 19-11-12
226 Saneamento de solos 4 dias Seg 29-10-12 Qui 01-11-12 224;11;2
227 Colocação de rachão 100/200 6 dias Sex 02-11-12 Sex 09-11-12 226
228 Colocação de camada Tout-venant 2 dias Seg 12-11-12 Ter 13-11-12 227
229 Preparação da base + Betão limpeza Muros 4 dias Qua 14-11-12 Seg 19-11-12 228
230 Estrutura Corpo Túnel 16 dias Ter 20-11-12 Ter 11-12-12
231 Montagem pré-fabricados corpo tunel 5 dias Ter 20-11-12 Seg 26-11-12 229
232 Execução sapata exterior 5 dias Ter 27-11-12 Seg 03-12-12 231
233 Selagens e impermeabilizações 6 dias Ter 04-12-12 Ter 11-12-12 232
234 Muros entrada/saída 18 dias Ter 27-11-12 Qui 20-12-12
235 Montagem Muro A 2 dias Ter 27-11-12 Qua 28-11-12 231
236 Montagem Muro D 2 dias Qui 29-11-12 Sex 30-11-12 235
237 Montagem Muro B 2 dias Seg 03-12-12 Ter 04-12-12 236
238 Montagem Muro C 2 dias Qua 05-12-12 Qui 06-12-12 237
239 Sapatas muros 10 dias Sex 07-12-12 Qui 20-12-12 238
240 Diversos 15 dias Sex 21-12-12 Qui 10-01-13
241 Acabamentos diversos 15 dias Sex 21-12-12 Qui 10-01-13 239
242 Passagem Inferior 4C 41 dias Sex 30-11-12 Sex 25-01-13
243 Escavação restabelecimento (OG) 0 dias Sex 30-11-12 Sex 30-11-12
244 Preparação da base de fundação 6 dias Sex 30-11-12 Sex 07-12-12
245 Colocação de camada Tout-venant 2 dias Sex 30-11-12 Seg 03-12-12 243;2;263
246 Preparação da base + Betão limpeza Muros 4 dias Ter 04-12-12 Sex 07-12-12 245
247 Estrutura Corpo Túnel 13 dias Seg 10-12-12 Qua 26-12-12
248 Montagem pré-fabricados corpo tunel 4 dias Seg 10-12-12 Qui 13-12-12 246
249 Execução sapata exterior 5 dias Sex 14-12-12 Qui 20-12-12 248
250 Selagens e impermeabilizações 4 dias Sex 21-12-12 Qua 26-12-12 249
251 Muros entrada/saída 16 dias Sex 14-12-12 Sex 04-01-13
252 Montagem Muro A 2 dias Sex 14-12-12 Seg 17-12-12 248
253 Montagem Muro D 2 dias Ter 18-12-12 Qua 19-12-12 252
254 Montagem Muro B 2 dias Qui 20-12-12 Sex 21-12-12 253
255 Montagem Muro C 2 dias Seg 24-12-12 Ter 25-12-12 254
256 Sapatas muros 8 dias Qua 26-12-12 Sex 04-01-13 255
257 Diversos 15 dias Seg 07-01-13 Sex 25-01-13
258 Acabamentos diversos 15 dias Seg 07-01-13 Sex 25-01-13 256
259 Passagem Agrícola 1 41 dias Seg 29-10-12 Seg 24-12-12
260 Escavação restabelecimento (OG) 0 dias Seg 29-10-12 Seg 29-10-12
261 Preparação da base de fundação 6 dias Seg 29-10-12 Seg 05-11-12
262 Colocação de camada Tout-venant 2 dias Seg 29-10-12 Ter 30-10-12 260;2
263 Preparação da base + Betão limpeza Muros 4 dias Qua 31-10-12 Seg 05-11-12 262
264 Estrutura Corpo Túnel 13 dias Ter 06-11-12 Qui 22-11-12
265 Montagem pré-fabricados corpo tunel 4 dias Ter 06-11-12 Sex 09-11-12 263
266 Execução sapata exterior 5 dias Seg 12-11-12 Sex 16-11-12 265
267 Selagens e impermeabilizações 4 dias Seg 19-11-12 Qui 22-11-12 266
268 Muros entrada/saída 16 dias Seg 12-11-12 Seg 03-12-12
269 Montagem Muro A 2 dias Seg 12-11-12 Ter 13-11-12 265
270 Montagem Muro D 2 dias Qua 14-11-12 Qui 15-11-12 269
271 Montagem Muro B 2 dias Sex 16-11-12 Seg 19-11-12 270
272 Montagem Muro C 2 dias Ter 20-11-12 Qua 21-11-12 271
273 Sapatas muros 8 dias Qui 22-11-12 Seg 03-12-12 272
274 Diversos 15 dias Ter 04-12-12 Seg 24-12-12
275 Acabamentos diversos 15 dias Ter 04-12-12 Seg 24-12-12 273
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Anexo XI – Projeto Real, Planos de Trabalhos dos subcontratos  
 (para analisar os PT detalhados, aceder à informação digitalizada) 
• Plano de Trabalhos da Obra de Estrada 
ID Task Name Duração Início Conclusão
1 OBRA DE ESTRADA 519 dias Qua 04-04-12 Seg 31-03-14
2 Serviços Afectados 450 dias Qua 04-04-12 Ter 24-12-13
3 Terraplenagem 416 dias Qua 04-04-12 Qua 06-11-13
4 Desmatação/Decapagem 173 dias Qua 04-04-12 Sex 30-11-12
5 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 83 dias Qua 04-04-12 Sex 27-07-12
6 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 85 dias Seg 28-05-12 Sex 21-09-12
7 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 65 dias Seg 25-06-12 Sex 21-09-12
8 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 35 dias Seg 25-06-12 Sex 10-08-12
9 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 50 dias Seg 25-06-12 Sex 31-08-12
10 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 55 dias Seg 25-06-12 Sex 07-09-12
11 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 95 dias Seg 23-07-12 Sex 30-11-12
12 Tratamento das fundações de aterro 228 dias Qua 18-04-12 Sex 01-03-13
13 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 80 dias Qua 18-04-12 Ter 07-08-12
14 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 60 dias Seg 11-06-12 Sex 31-08-12
15 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 15 dias Seg 09-07-12 Sex 27-07-12
16 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 15 dias Seg 09-07-12 Sex 27-07-12
17 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 20 dias Seg 09-07-12 Sex 03-08-12
18 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 40 dias Seg 09-07-12 Sex 31-08-12
19 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 140 dias Seg 20-08-12 Sex 01-03-13
20 Escavação 348 dias Qua 16-05-12 Sex 13-09-13
21 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 140 dias Qua 16-05-12 Ter 27-11-12
22 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 160 dias Seg 25-06-12 Sex 01-02-13
23 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 50 dias Seg 04-02-13 Sex 12-04-13
24 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 60 dias Seg 09-07-12 Sex 28-09-12
25 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 180 dias Seg 06-08-12 Sex 12-04-13
26 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 170 dias Seg 06-08-12 Sex 29-03-13
27 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 270 dias Seg 03-09-12 Sex 13-09-13
28 Aterro 348 dias Qua 16-05-12 Sex 13-09-13
29 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 140 dias Qua 16-05-12 Ter 27-11-12
30 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 160 dias Seg 09-07-12 Sex 15-02-13
31 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 50 dias Seg 04-02-13 Sex 12-04-13
32 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 50 dias Seg 23-07-12 Sex 28-09-12
33 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 180 dias Seg 06-08-12 Sex 12-04-13
34 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 170 dias Seg 06-08-12 Sex 29-03-13
35 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 255 dias Seg 24-09-12 Sex 13-09-13
36 Regularização de taludes 353 dias Seg 21-05-12 Qua 25-09-13
37 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 140 dias Seg 21-05-12 Sex 30-11-12
38 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 160 dias Qui 12-07-12 Qua 20-02-13
39 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 50 dias Qui 07-02-13 Qua 17-04-13
40 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 60 dias Qui 26-07-12 Qua 17-10-12
41 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 180 dias Qui 09-08-12 Qua 17-04-13
42 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 170 dias Qui 09-08-12 Qua 03-04-13
43 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 260 dias Qui 27-09-12 Qua 25-09-13
44 Leito de pavimento 168 dias Seg 18-03-13 Qua 06-11-13
45 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) - SLC 15 dias Qui 28-03-13 Qua 17-04-13
46 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) - SLC 15 dias Qui 21-03-13 Qua 10-04-13
47 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) - SLC 3 dias Qui 16-05-13 Seg 20-05-13
48 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) - SLC 8 dias Seg 18-03-13 Qua 27-03-13
49 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) - SLC 10 dias Qui 30-05-13 Qua 12-06-13
50 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) - SLC 8 dias Qui 02-05-13 Seg 13-05-13
51 Zona 7 - Nó Coimbra Sul - ABGE 30 dias Qui 26-09-13 Qua 06-11-13
52 Trabalhos diversos de Terraplenagem 414 dias Qui 05-04-12 Ter 05-11-13
53 Lote 3 - PVia + Lig + Rests + CPs 414 dias Qui 05-04-12 Ter 05-11-13
54 Drenagem 441 dias Qua 13-06-12 Qua 19-02-14
55 Passagens Hidraulicas 188 dias Qua 13-06-12 Sex 01-03-13
56 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 60 dias Qua 13-06-12 Ter 04-09-12
57 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 80 dias Seg 20-08-12 Sex 07-12-12
58 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 10 dias Seg 18-02-13 Sex 01-03-13
59 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 10 dias Seg 06-08-12 Sex 17-08-12
60 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 40 dias Seg 15-10-12 Sex 07-12-12
61 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 70 dias Seg 03-09-12 Sex 07-12-12
62 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 100 dias Seg 15-10-12 Sex 01-03-13
63 Valetas e valas 438 dias Seg 18-06-12 Qua 19-02-14
64 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 150 dias Seg 18-06-12 Sex 11-01-13
65 Zona 1A - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 10 dias Qui 15-08-13 Qua 28-08-13
66 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 140 dias Qui 09-08-12 Qua 20-02-13
67 Zona 2A - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 10 dias Ter 27-08-13 Seg 09-09-13
68 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 60 dias Qui 07-03-13 Qua 05-06-13
69 Zona 3A - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 2 dias Qui 29-08-13 Sex 30-08-13
70 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 80 dias Qui 23-08-12 Qua 12-12-12
71 Zona 4A - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 4 dias Seg 06-05-13 Qui 09-05-13
72 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 210 dias Qui 06-09-12 Qua 26-06-13
73 Zona 5A - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Seg 16-09-13 Sex 20-09-13
74 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 180 dias Qui 06-09-12 Qua 15-05-13
75 Zona 6A - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 4 dias Ter 17-09-13 Sex 20-09-13
76 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 220 dias Qui 25-10-12 Qua 28-08-13
77 Zona 7A - Nó Coimbra Sul 10 dias Qui 06-02-14 Qua 19-02-14
78 Drenos e colectores 283 dias Seg 27-08-12 Qua 25-09-13
79 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 110 dias Seg 27-08-12 Sex 25-01-13
80 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 100 dias Qui 01-11-12 Qua 20-03-13
81 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 20 dias Qui 18-04-13 Qua 15-05-13
82 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 20 dias Qui 18-10-12 Qua 14-11-12
83 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 30 dias Qui 18-04-13 Qua 29-05-13
84 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 150 dias Qui 04-10-12 Qua 01-05-13
85 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 220 dias Qui 22-11-12 Qua 25-09-13
86 Drenagem fora da Plena Via 380 dias Qui 14-06-12 Qua 27-11-13
87 PVia + Lig + Rests + CPs 380 dias Qui 14-06-12 Qua 27-11-13
88 Pavimentação 249 dias Qui 11-04-13 Ter 25-03-14
89 Base em ABGE 180 dias Qui 11-04-13 Qua 18-12-13
90 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 12 dias Qui 02-05-13 Sex 17-05-13
91 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 12 dias Seg 20-05-13 Ter 04-06-13
92 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Qua 05-06-13 Ter 11-06-13
93 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Qui 11-04-13 Qua 17-04-13
94 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Qui 27-06-13 Qua 03-07-13
95 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 10 dias Qua 12-06-13 Ter 25-06-13
96 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 20 dias Qui 21-11-13 Qua 18-12-13
97 Bermas em ABGE 201 dias Qua 01-05-13 Qua 05-02-14
98 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 5 dias Qui 08-08-13 Qua 14-08-13
99 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 5 dias Ter 20-08-13 Seg 26-08-13
100 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 3 dias Seg 26-08-13 Qua 28-08-13
101 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 3 dias Qua 01-05-13 Sex 03-05-13
102 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 3 dias Qua 11-09-13 Sex 13-09-13
103 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 8 dias Qui 05-09-13 Seg 16-09-13
104 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 10 dias Qui 23-01-14 Qua 05-02-14
105 Mist Bet a Quente de Regularização 195 dias Qui 25-04-13 Qua 22-01-14
106 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 8 dias Seg 29-07-13 Qua 07-08-13
107 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 8 dias Qui 08-08-13 Seg 19-08-13
108 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 4 dias Ter 20-08-13 Sex 23-08-13
109 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 4 dias Qui 25-04-13 Ter 30-04-13
110 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 4 dias Qui 05-09-13 Ter 10-09-13
111 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 8 dias Seg 26-08-13 Qua 04-09-13
112 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 10 dias Qui 09-01-14 Qua 22-01-14
113 Mist Bet a Quente de Desgaste 128 dias Seg 16-09-13 Qua 12-03-14
114 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 10 dias Seg 16-09-13 Sex 27-09-13
115 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 10 dias Seg 30-09-13 Sex 11-10-13
116 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Seg 14-10-13 Sex 18-10-13
117 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Seg 21-10-13 Sex 25-10-13
118 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Seg 28-10-13 Sex 01-11-13
119 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 10 dias Seg 04-11-13 Sex 15-11-13
120 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 15 dias Qui 20-02-14 Qua 12-03-14
121 Trabalhos diversos de Pavimentação 245 dias Qua 17-04-13 Ter 25-03-14
122 Lote 3 - PVia + Lig + Rests + CPs 245 dias Qua 17-04-13 Ter 25-03-14
123 Obras Acessórias 455 dias Seg 02-07-12 Sex 28-03-14
124 Revestimento Vegetal 373 dias Seg 02-07-12 Qua 04-12-13
125 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 210 dias Seg 02-07-12 Sex 19-04-13
126 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 210 dias Qui 23-08-12 Qua 12-06-13
127 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 70 dias Qui 21-03-13 Qua 26-06-13
128 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 100 dias Qui 06-09-12 Qua 23-01-13
129 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 220 dias Qui 20-09-12 Qua 24-07-13
130 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 215 dias Qui 20-09-12 Qua 17-07-13
131 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 280 dias Qui 08-11-12 Qua 04-12-13
5%
0%
12%
57%
100%
100%
100%
12%
13%
30%
5%
27%
100%
35%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
50%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
38%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
12%
76%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
2012 2013
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 2012/2013
PLANO DE TRABALHOS DETALHADO DA OE, CEDIDO PELA GESTÃO DA OBRA TESE MESTRADO JOSÉ PINTO
Nº 1910289
Page 1 Qui 11-07-13
ID Task Name Duração Início Conclusão
132 Barreiras Acusticas 216 dias Qua 01-05-13 Qua 26-02-14
133 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 20 dias Qui 08-08-13 Qua 04-09-13
134 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 20 dias Ter 20-08-13 Seg 16-09-13
135 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 10 dias Seg 26-08-13 Sex 06-09-13
136 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 10 dias Qua 01-05-13 Ter 14-05-13
137 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 10 dias Qua 11-09-13 Ter 24-09-13
138 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 15 dias Qui 05-09-13 Qua 25-09-13
139 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 25 dias Qui 23-01-14 Qua 26-02-14
140 Vedações 105 dias Seg 04-11-13 Sex 28-03-14
141 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 20 dias Seg 04-11-13 Sex 29-11-13
142 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 20 dias Seg 02-12-13 Sex 27-12-13
143 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 10 dias Seg 30-12-13 Sex 10-01-14
144 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 10 dias Seg 13-01-14 Sex 24-01-14
145 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 10 dias Seg 27-01-14 Sex 07-02-14
146 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 15 dias Seg 10-02-14 Sex 28-02-14
147 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 20 dias Seg 03-03-14 Sex 28-03-14
148 Caminhos Paralelos 283 dias Qua 18-07-12 Sex 16-08-13
149 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 140 dias Qua 18-07-12 Ter 29-01-13
150 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 130 dias Seg 10-09-12 Sex 08-03-13
151 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 80 dias Seg 25-02-13 Sex 14-06-13
152 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 60 dias Seg 13-08-12 Sex 02-11-12
153 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 200 dias Seg 27-08-12 Sex 31-05-13
154 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 160 dias Seg 17-09-12 Sex 26-04-13
155 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 110 dias Seg 18-03-13 Sex 16-08-13
156 Obras de Contenção - Muros 135 dias Seg 01-10-12 Sex 05-04-13
157 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 30 dias Qua 03-10-12 Ter 13-11-12
158 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 20 dias Seg 29-10-12 Sex 23-11-12
159 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 30 dias Seg 25-02-13 Sex 05-04-13
160 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 20 dias Seg 15-10-12 Sex 09-11-12
161 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 20 dias Seg 01-10-12 Sex 26-10-12
162 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 20 dias Seg 01-10-12 Sex 26-10-12
163 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 20 dias Seg 05-11-12 Sex 30-11-12
164 Obras de Contenção - Taludes 165 dias Seg 30-07-12 Sex 15-03-13
165 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 15 dias Qua 03-10-12 Ter 23-10-12
166 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 15 dias Seg 12-11-12 Sex 30-11-12
167 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 15 dias Seg 25-02-13 Sex 15-03-13
168 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 45 dias Seg 30-07-12 Sex 28-09-12
169 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 15 dias Seg 27-08-12 Sex 14-09-12
170 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 15 dias Seg 01-10-12 Sex 19-10-12
171 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 45 dias Seg 24-09-12 Sex 23-11-12
172 Sistemas de Telecomunicações e Iluminação 215 dias Qui 18-04-13 Qua 12-02-14
173 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 10 dias Seg 20-05-13 Sex 31-05-13
174 Zona 1A - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 5 dias Qui 08-08-13 Qua 14-08-13
175 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 10 dias Qua 05-06-13 Ter 18-06-13
176 Zona 2A - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 5 dias Ter 20-08-13 Seg 26-08-13
177 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Qua 12-06-13 Ter 18-06-13
178 Zona 3A - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Seg 26-08-13 Sex 30-08-13
179 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Qui 18-04-13 Qua 24-04-13
180 Zona 4A - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Qua 01-05-13 Ter 07-05-13
181 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Qui 04-07-13 Qua 10-07-13
182 Zona 5A - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Qua 11-09-13 Ter 17-09-13
183 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 8 dias Qua 26-06-13 Sex 05-07-13
184 Zona 6A - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 15 dias Qui 05-09-13 Qua 25-09-13
185 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 15 dias Qui 19-12-13 Qua 08-01-14
186 Zona 7A - Nó Coimbra Sul 15 dias Qui 23-01-14 Qua 12-02-14
187 Diversos de Obras Acessórias 400 dias Seg 02-07-12 Sex 10-01-14
188 Lote 3 - PVia + Lig + Rests + CPs 400 dias Seg 02-07-12 Sex 10-01-14
189 Equipamentos de Sinalização e Segurança 460 dias Ter 26-06-12 Seg 31-03-14
190 Sinalização Vertical 90 dias Seg 11-11-13 Sex 14-03-14
191 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 15 dias Seg 11-11-13 Sex 29-11-13
192 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 15 dias Seg 02-12-13 Sex 20-12-13
193 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 10 dias Seg 23-12-13 Sex 03-01-14
194 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 10 dias Seg 06-01-14 Sex 17-01-14
195 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 10 dias Seg 20-01-14 Sex 31-01-14
196 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 15 dias Seg 03-02-14 Sex 21-02-14
197 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 15 dias Seg 24-02-14 Sex 14-03-14
198 Sinalização Horizontal 131 dias Seg 30-09-13 Seg 31-03-14
199 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 10 dias Seg 30-09-13 Sex 11-10-13
200 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 10 dias Seg 14-10-13 Sex 25-10-13
201 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Seg 21-10-13 Sex 25-10-13
202 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Seg 28-10-13 Sex 01-11-13
203 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Seg 04-11-13 Sex 08-11-13
204 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 10 dias Seg 18-11-13 Sex 29-11-13
205 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 13 dias Qui 13-03-14 Seg 31-03-14
206 Sinalização Vertical Secundária 135 dias Qui 08-08-13 Qua 12-02-14
207 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 10 dias Qui 08-08-13 Qua 21-08-13
208 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 10 dias Qui 22-08-13 Qua 04-09-13
209 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Qui 05-09-13 Qua 11-09-13
210 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Qui 12-09-13 Qua 18-09-13
211 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Qui 19-09-13 Qua 25-09-13
212 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 10 dias Qui 26-09-13 Qua 09-10-13
213 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 15 dias Qui 23-01-14 Qua 12-02-14
214 Guardas de Segurança 206 dias Qua 01-05-13 Qua 12-02-14
215 Zona 1 - V1 (Inferno) a V2 (Braçais) 10 dias Qui 08-08-13 Qua 21-08-13
216 Zona 2 - V2 (Braçais) a V3 (Abelheira) 10 dias Ter 20-08-13 Seg 02-09-13
217 Zona 3 - V3 (Abelheira) a V4 (Corvo) 5 dias Seg 26-08-13 Sex 30-08-13
218 Zona 4 - V4 (Corvo) a V5 (Sobral) 5 dias Qua 01-05-13 Ter 07-05-13
219 Zona 5 - V5 (Sobral) a V6 (Ceira) 5 dias Qua 11-09-13 Ter 17-09-13
220 Zona 6 - V6 (Ceira) a V7 (Mondego) 10 dias Qui 05-09-13 Qua 18-09-13
221 Zona 7 - Nó Coimbra Sul 15 dias Qui 23-01-14 Qua 12-02-14
222 Trabalhos diversos de Sinalização 450 dias Ter 26-06-12 Seg 17-03-14
223 Lote 3 - PVia + Lig + Rests + CPs 450 dias Ter 26-06-12 Seg 17-03-14
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Análise Estocástica com Recurso a Ferramentas Informáticas no 
Planeamento de Empreitadas de Construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo XI – Projeto Real, Planos de Trabalhos dos subcontratos  
 (para analisar os PT detalhados, aceder à informação digitalizada) 
• Plano de Trabalhos das Obras de Arte Especiais 
ID Task Name Quant. Duração Início Conclusão Predecessoras
0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 515 dias Seg 02-04-12 Sex 21-03-14
1 Certificado de Inicio dos Trabalhos Nº 1 - Km 0.000 // Km 
7.025
0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12
2 Estaleiro 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12 1II
3 Serviços Afectados 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12 1II
4 VIADUTO 1 305 dias Seg 07-05-12 Sex 05-07-13
5 Acessos 30 dias Seg 07-05-12 Sex 15-06-12
6 Movimentos de Terra 45 dias Seg 28-05-12 Sex 27-07-12
7 E1 5 dias Seg 28-05-12 Sex 01-06-12 5II+50%
8 P1 5 dias Seg 04-06-12 Sex 08-06-12 7
9 P2 5 dias Seg 11-06-12 Sex 15-06-12 8
10 P5 5 dias Seg 18-06-12 Sex 22-06-12 9
11 P3 5 dias Seg 25-06-12 Sex 29-06-12 10
12 P6 5 dias Seg 02-07-12 Sex 06-07-12 11
13 P4 5 dias Seg 09-07-12 Sex 13-07-12 12
14 P7 5 dias Seg 16-07-12 Sex 20-07-12 13
15 E2 5 dias Seg 23-07-12 Sex 27-07-12 14
16 Encontros 95 dias Seg 04-06-12 Sex 12-10-12
17 Encontro E1 55 dias Seg 04-06-12 Sex 17-08-12
18 Sapata 10 dias Seg 04-06-12 Sex 15-06-12
19 1ªfase 7 dias Seg 04-06-12 Ter 12-06-12
20 Betão Limpeza 1 dia Seg 04-06-12 Seg 04-06-12 7
21 Armadura 3 dias Ter 05-06-12 Qui 07-06-12 20
22 Cofragem 3 dias Sex 08-06-12 Ter 12-06-1221
23 Betonagem 2 dias Seg 11-06-12 Ter 12-06-1222CC
24 2ªfase 9 dias Ter 05-06-12 Sex 15-06-12
25 Betão Limpeza 1 dia Ter 05-06-12 Ter 05-06-127;20
26 Armadura 3 dias Sex 08-06-12 Ter 12-06-1221;25
27 Cofragem 3 dias Qua 13-06-12 Sex 15-06-12 22;26
28 Betonagem 2 dias Qui 14-06-12 Sex 15-06-12 27CC
29 Elevação Gigantes 20 dias Seg 18-06-12 Sex 13-07-12 28
30 Aterro Técnico 15 dias Seg 16-07-12 Sex 03-08-12 29
31 Viga Estribo 10 dias Seg 06-08-12 Sex 17-08-12
32 Betão Limpeza 1 dia Seg 06-08-12 Seg 06-08-12 30
33 Armadura 5 dias Ter 07-08-12 Seg 13-08-12 32
34 Cofragem 4 dias Ter 14-08-12 Sex 17-08-12 33
35 Betonagem 1 dia Sex 17-08-12 Sex 17-08-12 34CC
36 Encontro E2 55 dias Seg 30-07-12 Sex 12-10-12
37 Sapata 10 dias Seg 30-07-12 Sex 10-08-12
38 1ªfase 7 dias Seg 30-07-12 Ter 07-08-12
39 Betão Limpeza 1 dia Seg 30-07-12 Seg 30-07-12 15
40 Armadura 3 dias Ter 31-07-12 Qui 02-08-12 39
41 Cofragem 3 dias Sex 03-08-12 Ter 07-08-1240
42 Betonagem 2 dias Seg 06-08-12 Ter 07-08-1241CC
43 2ªfase 9 dias Ter 31-07-12 Sex 10-08-12
44 Betão Limpeza 1 dia Ter 31-07-12 Ter 31-07-1239
45 Armadura 3 dias Sex 03-08-12 Ter 07-08-1240;44
46 Cofragem 3 dias Qua 08-08-12 Sex 10-08-12 41;45
47 Betonagem 2 dias Qui 09-08-12 Sex 10-08-12 46CC
48 Elevação Gigantes 20 dias Seg 13-08-12 Sex 07-09-12 47
49 Aterro Técnico 15 dias Seg 10-09-12 Sex 28-09-12 48
50 Viga Estribo 10 dias Seg 01-10-12 Sex 12-10-12
51 Betão Limpeza 1 dia Seg 01-10-12 Seg 01-10-12 49
52 Armadura 5 dias Ter 02-10-12 Seg 08-10-12 51
53 Cofragem 4 dias Ter 09-10-12 Sex 12-10-12 52
54 Betonagem 1 dia Sex 12-10-12 Sex 12-10-12 53CC
55 Fundações Directas 70 dias Seg 11-06-12 Sex 14-09-12
56 P1, dir 5 dias Seg 11-06-12 Sex 15-06-12 8
57 P1, esq 5 dias Seg 18-06-12 Sex 22-06-12 8;56
58 P2, dir 5 dias Seg 25-06-12 Sex 29-06-12 9;57
59 P2, esq 5 dias Seg 02-07-12 Sex 06-07-12 9;58
60 P5, dir 5 dias Seg 09-07-12 Sex 13-07-12 10;59
61 P5, esq 5 dias Seg 16-07-12 Sex 20-07-12 10;60
62 P3, dir 5 dias Seg 23-07-12 Sex 27-07-12 11;61
63 P3, esq 5 dias Seg 30-07-12 Sex 03-08-12 11;62
64 P6, dir 5 dias Seg 06-08-12 Sex 10-08-12 12;63
65 P6, esq 5 dias Seg 13-08-12 Sex 17-08-12 12;64
66 P4, dir 5 dias Seg 20-08-12 Sex 24-08-12 13;65
67 P4, esq 5 dias Seg 27-08-12 Sex 31-08-12 13;66
68 P7, dir 5 dias Seg 03-09-12 Sex 07-09-12 14;67
69 P7, esq 5 dias Seg 10-09-12 Sex 14-09-12 14;68
70 Pilares 118 dias Seg 07-05-12 Qua 17-10-12
71 Fustes (Deslize - 10m/dia) 101 dias Seg 07-05-12 Seg 24-09-12
72 Montagem Deslize 5 dias Seg 07-05-12 Sex 11-05-12
73 P1, dir + P1, esq 5 dias Seg 25-06-12 Sex 29-06-12 56;57;72
74 P2, dir + P2, esq 13 dias Seg 09-07-12 Qua 25-07-12 58;59;73
75 P5, dir + P5, esq 8 dias Qui 26-07-12 Seg 06-08-12 60;61;74
76 P3, dir + P3, esq 13 dias Ter 07-08-12 Qui 23-08-12 62;63;75
77 P6, dir + P6, esq 6 dias Seg 27-08-12 Seg 03-09-12 65;66;76
78 P4, dir + P4, esq 11 dias Ter 04-09-12 Ter 18-09-1266;67;77
79 P7, dir + P7, esq 4 dias Qua 19-09-12 Seg 24-09-12 68;69;78
80 Capitéis 60 dias Qui 26-07-12 Qua 17-10-12
81 P1 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 26-07-12 Qua 15-08-12 74
82 P2 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias Qui 26-07-12 Qua 15-08-12 74
83 P5 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 16-08-12 Qua 05-09-12 75;81
84 P3 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias Sex 24-08-12 Qui 13-09-12 76;82
85 P6 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 06-09-12 Qua 26-09-12 77;83
86 P4 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias Qua 19-09-12 Ter 09-10-1278;84
87 P7 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 27-09-12 Qua 17-10-12 79;85
88 Tabuleiro 190 dias Seg 13-08-12 Sex 03-05-13
89 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento
50 dias Seg 13-08-12 Sex 19-10-12
90 Intradorso 60 dias Seg 22-10-12 Sex 11-01-13
91 Tramo E1-P1 15 dias Seg 22-10-12 Sex 09-11-1281;89
92 Tramo P1-P2 5 dias Seg 12-11-12 Sex 16-11-1282;91
93 Tramo P2-P3 5 dias Seg 19-11-12 Sex 23-11-1283;92
94 Tramo P3-P4 5 dias Seg 26-11-12 Sex 30-11-1284;93
95 Tramo P4-P5 5 dias Seg 03-12-12 Sex 07-12-12 85;94
96 Tramo P5-P6 5 dias Seg 10-12-12 Sex 14-12-12 86;95
97 Tramo P6-P7 5 dias Seg 17-12-12 Sex 21-12-12 87;96
98 Tramo P7-E2 15 dias Seg 24-12-12 Sex 11-01-1354;97
99 Recuo e Ripagem Viga de Lançamento 20 dias Seg 14-01-13 Sex 08-02-13 98
100 Extradorso 60 dias Seg 11-02-13 Sex 03-05-13
101 Tramo E1-P1 15 dias Seg 11-02-13 Sex 01-03-13 99
102 Tramo P1-P2 5 dias Seg 04-03-13 Sex 08-03-13 101
103 Tramo P2-P3 5 dias Seg 11-03-13 Sex 15-03-13 102
104 Tramo P3-P4 5 dias Seg 18-03-13 Sex 22-03-13 103
105 Tramo P4-P5 5 dias Seg 25-03-13 Sex 29-03-13 104
106 Tramo P5-P6 5 dias Seg 01-04-13 Sex 05-04-13 105
107 Tramo P6-P7 5 dias Seg 08-04-13 Sex 12-04-13 106
108 Tramo P7-E2 15 dias Seg 15-04-13 Sex 03-05-13 107
109 Acabamentos diversos 105 dias Seg 11-02-13 Sex 05-07-13 99
110 VIADUTO 2 386 dias Qua 23-05-12 Qua 13-11-13
111 Inicio dos Trabalhos 0 dias Qui 14-06-12 Qui 14-06-12 1II+54 dias
112 Serviços Afectados 0 dias Qui 14-06-12 Qui 14-06-12 111
113 Expropriações 0 dias Qui 14-06-12 Qui 14-06-12 111
114 Acessos (393m) 393 20 dias Sex 15-06-12 Qui 12-07-12 111
115 Escavações (24un) 8300m3 78 dias Qua 23-05-12 Sex 07-09-12
116 E2 (c/ maciço) 5 dias Ter 26-06-12 Seg 02-07-12 114II+4 dias
117 P10 (c/ maciço) 4 dias Ter 03-07-12 Sex 06-07-12 116
118 P9 3 dias Seg 09-07-12 Qua 11-07-12117
119 P8 (c/ maciço) 5 dias Qui 12-07-12 Qua 18-07-12 118
120 P7 (c/ maciço) 4 dias Qui 19-07-12 Ter 24-07-12119
121 P6 9 dias Ter 07-08-12 Sex 17-08-12 123
122 P5esq 33 dias Ter 19-06-12 Qui 02-08-12
123 P5dir 6 dias Seg 30-07-12 Seg 06-08-12 122CI-4 dias
124 P4 (c/ maciço) 24 dias Ter 07-08-12 Sex 07-09-12 123
125 P3 (c/ maciço) 5 dias Qua 29-08-12 Ter 04-09-12126CI-3 dias
126 P2 (c/ maciço) 10 dias Seg 20-08-12 Sex 31-08-12 121
127 P1esq 65 dias Qui 24-05-12 Qua 22-08-12
128 P1dir (c/ maciço) 6 dias Seg 20-08-12 Seg 27-08-12
129 E1esq (c/ maciço) 22 dias Qua 23-05-12 Qui 21-06-12
130 E1dir (c/ maciço) 20 dias Ter 05-06-12 Seg 02-07-12
131 Fundações (20un) 20un 61 dias Seg 09-07-12 Seg 01-10-12
132 P10, esq (c/ maciço) 10 dias Seg 09-07-12 Sex 20-07-12 117
133 P10, dir 8 dias Seg 09-07-12 Qua 18-07-12 117
134 P9, esq 5 dias Qua 18-07-12 Ter 24-07-12118;132CI-3 dias
135 P9, dir 7 dias Qua 18-07-12 Qui 26-07-12 118;132CI-3 dias
136 P8, esq 8 dias Sex 27-07-12 Ter 07-08-12119;135
137 P8, dir 9 dias Ter 24-07-12 Sex 03-08-12 119;135CI-3 dias
138 P7, esq 4 dias Qua 01-08-12 Seg 06-08-12 120;137CI-3 dias
139 P7, dir 4 dias Sex 03-08-12 Qua 08-08-12 120;138CI-2 dias
140 P6, esq 3 dias Seg 20-08-12 Qua 22-08-12 121;143
141 P6, dir 4 dias Ter 21-08-12 Sex 24-08-12 121;140CI-2 dias
142 P5, esq 4 dias Qui 09-08-12 Ter 14-08-12122;139
143 P5, dir 4 dias Seg 13-08-12 Qui 16-08-12 122;142CI-2 dias
144 P4, esq (c/ maciço) 6 dias Qui 20-09-12 Qui 27-09-12 124;146
145 P4, dir 6 dias Seg 24-09-12 Seg 01-10-12 124;147
146 P3, esq (c/ maciço) 5 dias Qui 13-09-12 Qua 19-09-12 125;148
147 P3, dir (c/ maciço) 5 dias Seg 17-09-12 Sex 21-09-12 125;149
148 P2, esq (c/ maciço) 5 dias Qui 06-09-12 Qua 12-09-12 126;150
149 P2, dir (c/ maciço) 5 dias Seg 10-09-12 Sex 14-09-12 126;151
150 P1, esq (c/ maciço) 7 dias Ter 28-08-12 Qua 05-09-12 128
151 P1, dir (c/ maciço) 6 dias Sex 31-08-12 Sex 07-09-12 150CI-4 dias
152 Pilares (AUTOTREPANTE) - 20 Un - 673 ml 140 dias Sex 17-08-12 Qui 28-02-13
153 Grua Torre 1 (Deslize) - H=25m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
53 dias Sex 17-08-12 Ter 30-10-12
154 P10, esq (Conjunto 1) 35 dias Qua 22-08-12 Ter 09-10-12
155 Fustes 10ml 10 dias Qua 22-08-12 Ter 04-09-12132CI+22 dias
156 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Qua 19-09-12 Ter 09-10-12155CI+10 dias
157 P10, dir (Conjunto 2) 35 dias Sex 17-08-12 Qui 04-10-12
158 Fustes 10ml 10 dias Sex 17-08-12 Qui 30-08-12 133CI+21 dias
159 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Sex 14-09-12 Qui 04-10-12 158CI+10 dias
160 P9, dir (Conjunto 3) 36 dias Sex 24-08-12 Sex 12-10-12
161 Fustes 15ml 11 dias Sex 24-08-12 Sex 07-09-12 134CI+22 dias
162 Capitel (Conjunto 3) 1un 15 dias Seg 24-09-12 Sex 12-10-12 161CI+10 dias
163 P9, esq (Conjunto 1) 40 dias Qua 05-09-12 Ter 30-10-12
164 Fustes 15ml 11 dias Qua 05-09-12 Qua 19-09-12 135;155
165 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Qua 10-10-12 Ter 30-10-12156;164
166 Grua Torre 2 (Deslize) - H=55m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
73 dias Sex 31-08-12 Ter 11-12-12
167 P8, esq (Conjunto 2) 40 dias Sex 31-08-12 Qui 25-10-12
168 Fustes 30ml 16 dias Sex 31-08-12 Sex 21-09-12 136;158
169 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Sex 05-10-12 Qui 25-10-12 159;168
170 P8, dir (Conjunto 3) 40 dias Seg 10-09-12 Sex 02-11-12
171 Fustes 30ml 16 dias Seg 10-09-12 Seg 01-10-12 137;161
172 Capitel (Conjunto 3) 1un 15 dias Seg 15-10-12 Sex 02-11-12162;171
173 P7, esq (Conjunto 1) 44 dias Qui 20-09-12 Ter 20-11-12
174 Fustes 40ml 20 dias Qui 20-09-12 Qua 17-10-12 138;164
175 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Qua 31-10-12 Ter 20-11-12165;174
176 P7, dir (Conjunto 2) 39 dias Seg 24-09-12 Qui 15-11-12
177 Fustes 40ml 20 dias Seg 24-09-12 Sex 19-10-12 139;168
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ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 2012/2013
PLANO DE TRABALHOS DETALHADO DAS OAE, CEDIDO PELA GESTÃO DA OBRA TESE DE MESTRADO JOSÉ PINTO
Nº 1910289
Page 1 Qui 11-07-13
ID Task Name Quant. Duração Início Conclusão Predecessoras
178 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Sex 26-10-12 Qui 15-11-12169;177
179 P6, esq (Conjunto 3) 39 dias Ter 02-10-12 Sex 23-11-12
180 Fustes 53ml 24 dias Ter 02-10-12 Sex 02-11-12140;171
181 Capitel (Conjunto 3) 1un 15 dias Seg 05-11-12 Sex 23-11-12172;180
182 P6, dir (Conjunto 1) 39 dias Qui 18-10-12 Ter 11-12-12
183 Fustes 53ml 24 dias Qui 18-10-12 Ter 20-11-12141;174
184 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Qua 21-11-12 Ter 11-12-12175;183
185 Grua Torre 1 (Deslize) - H=65m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
79 dias Seg 22-10-12 Qui 07-02-13
186 P5, esq (Conjunto 2) 39 dias Seg 22-10-12 Qui 13-12-12
187 Fustes 58ml 24 dias Seg 22-10-12 Qui 22-11-12142;177
188 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Sex 23-11-12 Qui 13-12-12 178;187
189 P5, dir (Conjunto 3) 40 dias Seg 05-11-12 Sex 28-12-12
190 Fustes 58ml 25 dias Seg 05-11-12 Sex 07-12-12 143;180
191 Capitel (Conjunto 3) 1un 15 dias Seg 10-12-12 Sex 28-12-12 181;190
192 P4, esq (Conjunto 1) 39 dias Qua 21-11-12 Seg 14-01-13
193 Fustes 54ml 24 dias Qua 21-11-12 Seg 24-12-12 144;183
194 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Ter 25-12-12 Seg 14-01-13 184;193
195 P4, dir (Conjunto 2) 38 dias Sex 23-11-12 Ter 15-01-13
196 Fustes 54ml 23 dias Sex 23-11-12 Ter 25-12-12145;187
197 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Qua 26-12-12 Ter 15-01-13188;196
198 P3, esq (Conjunto 3) 33 dias Seg 10-12-12 Qua 23-01-13
199 Fustes 36ml 18 dias Seg 10-12-12 Qua 02-01-13 146;190
200 Capitel (Conjunto 3) 1un 15 dias Qui 03-01-13 Qua 23-01-13 191;199
201 P3, dir (Conjunto 1) 33 dias Ter 25-12-12 Qui 07-02-13
202 Fustes 36ml 18 dias Ter 25-12-12 Qui 17-01-13 147;193
203 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Sex 18-01-13 Qui 07-02-13 194;202
204 Grua Torre 2 (Deslize) - H=30m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
47 dias Qua 26-12-12 Qui 28-02-13
205 P2, esq (Conjunto 2) 30 dias Qua 26-12-12 Ter 05-02-13
206 Fustes 23ml 14 dias Qua 26-12-12 Seg 14-01-13 148;196
207 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Qua 16-01-13 Ter 05-02-13197;206
208 P2, dir (Conjunto 3) 30 dias Qui 03-01-13 Qua 13-02-13
209 Fustes 26ml 15 dias Qui 03-01-13 Qua 23-01-13 149;199
210 Capitel (Conjunto 3) 1un 15 dias Qui 24-01-13 Qua 13-02-13 200;209
211 P1, esq (Conjunto 1) 30 dias Sex 18-01-13 Qui 28-02-13
212 Fustes 13ml 11 dias Sex 18-01-13 Sex 01-02-13 150;202
213 Capitel (Conjunto 1) 1un 15 dias Sex 08-02-13 Qui 28-02-13 203;212
214 P1, dir (Conjunto 2) 31 dias Ter 15-01-13 Ter 26-02-13
215 Fustes 19ml 13 dias Ter 15-01-13 Qui 31-01-13 151;206
216 Capitel (Conjunto 2) 1un 15 dias Qua 06-02-13 Ter 26-02-13207;215
217 Encontros 332 dias Ter 03-07-12 Qua 09-10-13
218 E2 (1ª Fase) 64 dias Qua 04-07-12 Seg 01-10-12
219 Sapatas 11 dias Qua 04-07-12 Qua 18-07-12 116CI+1 dia
220 Gigantes 10 dias Qua 25-07-12 Ter 07-08-12219CI+4 dias
221 Aterro Técnico (OG) + Plataforma VL 25 dias Seg 13-08-12 Sex 14-09-12 220CI+3 dias
222 Viga estribo + Muros 9 dias Seg 17-09-12 Qui 27-09-12 221
223 Aterro Técnico (OG) + Plataforma VL 2 dias Sex 28-09-12 Seg 01-10-12 222
224 E2 (2ª Fase) 11 dias Qui 23-05-13 Qui 06-06-13
225 Muros 5 dias Qui 23-05-13 Qua 29-05-13 253
226 Aterro 6 dias Qui 30-05-13 Qui 06-06-13 225
227 E1 (1ª Fase) 82 dias Ter 03-07-12 Qua 24-10-12
228 Sapatas 7 dias Ter 03-07-12 Qua 11-07-12130
229 Gigantes 10 dias Qua 08-08-12 Ter 21-08-12220
230 Aterro Técnico (OG) + Muro Terra Armada 15 dias Seg 10-09-12 Sex 28-09-12 229CI+13 dias
231 Viga estribo + Muros 10 dias Seg 01-10-12 Sex 12-10-12 230
232 Aterro Técnico (OG) 8 dias Seg 15-10-12 Qua 24-10-12 231
233 E1 (2ª Fase) 15 dias Qui 19-09-13 Qua 09-10-13
234 Muros 5 dias Qui 19-09-13 Qua 25-09-13 263
235 Aterro 10 dias Qui 26-09-13 Qua 09-10-13 234
236 Tabuleiro (VL IP5) 252 dias Ter 02-10-12 Qua 18-09-13
237 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento (E2)
52 dias Ter 02-10-12 Qua 12-12-12 223
238 Intradorso (dirt) 11un 75 dias Qui 13-12-12 Qua 27-03-13
239 Tramo E2-P10 39ml 15 dias Qui 13-12-12 Qua 02-01-13 237
240 Tramo P10-P9 37ml 5 dias Qui 03-01-13 Qua 09-01-13 165;239
241 Tramo P9-P8 37ml 5 dias Qui 10-01-13 Qua 16-01-13 172;240
242 Tramo P8-P7 37ml 5 dias Qui 17-01-13 Qua 23-01-13 178;241
243 Tramo P7-P6 37ml 5 dias Qui 24-01-13 Qua 30-01-13 184;242
244 Tramo P6-P5 37ml 5 dias Qui 31-01-13 Qua 06-02-13 191;243
245 Tramo P5-P4 37ml 5 dias Qui 07-02-13 Qua 13-02-13 197;244
246 Tramo P4-P3 37ml 5 dias Qui 14-02-13 Qua 20-02-13 203;245
247 Tramo P3-P2 37ml 5 dias Qui 21-02-13 Qua 27-02-13 210;246
248 Tramo P2-P1 37ml 5 dias Qui 28-02-13 Qua 06-03-13 216;247
249 Tramo P1-E1 23ml 15 dias Qui 07-03-13 Qua 27-03-13 231;248
250 Ripagem da Viga de Lançamento 20 dias Qui 28-03-13 Qua 24-04-13 242;249
251 Extradorso (esq) 75 dias Qui 25-04-13 Qua 07-08-13 250
252 Tramo E2-P10 39ml 15 dias Qui 25-04-13 Qua 15-05-13 156;250
253 Tramo P10-P9 37ml 5 dias Qui 16-05-13 Qua 22-05-13 162;252
254 Tramo P9-P8 37ml 5 dias Qui 23-05-13 Qua 29-05-13 169;253
255 Tramo P8-P7 37ml 5 dias Qui 30-05-13 Qua 05-06-13 175;254
256 Tramo P7-P6 37ml 5 dias Qui 06-06-13 Qua 12-06-13 181;255
257 Tramo P6-P5 37ml 5 dias Qui 13-06-13 Qua 19-06-13 188;256
258 Tramo P5-P4 37ml 5 dias Qui 20-06-13 Qua 26-06-13 194;257
259 Tramo P4-P3 37ml 5 dias Qui 27-06-13 Qua 03-07-13 200;258
260 Tramo P3-P2 37ml 5 dias Qui 04-07-13 Qua 10-07-13 207;259
261 Tramo P2-P1 37ml 5 dias Qui 11-07-13 Qua 17-07-13 213;260
262 Tramo P1-E1 23ml 15 dias Qui 18-07-13 Qua 07-08-13 231;261
263 Desmontagem 30 dias Qui 08-08-13 Qua 18-09-13 262
264 Acabamentos Diversos 100 dias Qui 27-06-13 Qua 13-11-13263CC+40 dias
265 VIADUTO 3 241 dias Sex 06-07-12 Seg 10-06-13
266 Inicio dos Trabalhos 0 dias Sex 06-07-12 Sex 06-07-12 1II+70 dias
267 Serviços Afectados 0 dias Sex 06-07-12 Sex 06-07-12 266
268 Expropriações 0 dias Sex 06-07-12 Sex 06-07-12 266
269 Acessos (216m) 217 11 dias Seg 09-07-12 Seg 23-07-12 266
270 Escavações (24un) 24un 29 dias Seg 09-07-12 Qui 16-08-12
271 E1 2un 8 dias Sex 13-07-12 Ter 24-07-12266CI+4 dias
272 P1 4un 5 dias Qui 09-08-12 Qua 15-08-12 273
273 P2 4un 5 dias Qui 02-08-12 Qua 08-08-12 276
274 P3 4un 5 dias Qui 02-08-12 Qua 08-08-12 276
275 P4 4un 11 dias Qui 02-08-12 Qui 16-08-12 276
276 P5 4un 3 dias Seg 30-07-12 Qua 01-08-12 277
277 E2 2un 15 dias Seg 09-07-12 Sex 27-07-12 266
278 Fundações (20un) 24un 29 dias Qui 02-08-12 Ter 11-09-12270II+10 dias
279 P5 1un 13 dias Qui 02-08-12 Seg 20-08-12 276
280 P4 1un 14 dias Sex 17-08-12 Qua 05-09-12 275
281 P3 1un 11 dias Sex 17-08-12 Sex 31-08-12 274;279CI-2 dias
282 P2 1un 5 dias Qui 23-08-12 Qua 29-08-12 273;279CI+2 dias
283 P1 1un 9 dias Qui 30-08-12 Ter 11-09-12272;282
284 Elevações TREPANTE (406ml) 405,62ml 78 dias Seg 03-09-12 Qua 19-12-12
285 Pilar P5 37 dias Seg 03-09-12 Ter 23-10-12
286 P5A (cj1) 18,15ml 6 dias Seg 03-09-12 Seg 10-09-12 279CI+9 dias
287 P5B (cj2) 17,55ml 6 dias Qua 05-09-12 Qua 12-09-12 286II+2 dias
288 P5C (cj3) 16,85ml 6 dias Sex 07-09-12 Sex 14-09-12 287II+2 dias
289 P5D (cj1) 16,35ml 6 dias Ter 11-09-12 Ter 18-09-12286
290 Capitel esq (cj1) 15 dias Qui 27-09-12 Qua 17-10-12 287CI+10 dias
291 Capitel dirt (cj2) 15 dias Qua 03-10-12 Ter 23-10-12289CI+10 dias
292 Pilar P4 40 dias Qui 13-09-12 Qua 07-11-12
293 P4A (cj2) 25,81ml 8 dias Qui 13-09-12 Seg 24-09-12 287
294 P4B (cj3) 24,50ml 8 dias Seg 17-09-12 Qua 26-09-12 288
295 P4C (cj1) 23,24ml 8 dias Qua 19-09-12 Sex 28-09-12 289
296 P4D (cj2) 21,59ml 8 dias Ter 25-09-12 Qui 04-10-12 293
297 Capitel esq (cj3) 15 dias Qui 04-10-12 Qua 24-10-12 294CI+5 dias
298 Capitel dirt (cj1) 15 dias Qui 18-10-12 Qua 07-11-12290;296
299 Pilar P3 35 dias Qui 27-09-12 Qua 14-11-12
300 P3A (cj3) 26,25ml 9 dias Qui 27-09-12 Ter 09-10-12294
301 P3B (cj1) 23,56ml 9 dias Seg 01-10-12 Qui 11-10-12295
302 P3C (cj2) 21,56ml 9 dias Sex 05-10-12 Qua 17-10-12 296
303 P3D (cj3) 19,87ml 9 dias Qua 10-10-12 Seg 22-10-12 300
304 Capitel esq (cj2) 15 dias Qua 24-10-12 Ter 13-11-12291;301
305 Capitel dirt (cj3) 15 dias Qui 25-10-12 Qua 14-11-12297;303
306 Pilar P2 38 dias Sex 12-10-12 Ter 04-12-12
307 P2A (cj1) 23,69ml 8 dias Sex 12-10-12 Ter 23-10-12301
308 P2B (cj2) 22,40ml 8 dias Qui 18-10-12 Seg 29-10-12 302
309 P2C (cj3) 21,04ml 8 dias Ter 23-10-12 Qui 01-11-12303
310 P2D (cj1) 19,59ml 8 dias Qua 24-10-12 Sex 02-11-12307
311 Capitel esq (cj1) 15 dias Qui 08-11-12 Qua 28-11-12298;308
312 Capitel dirt (cj2) 15 dias Qua 14-11-12 Ter 04-12-12304;310
313 Pilar P1 37 dias Ter 30-10-12 Qua 19-12-12
314 P1A (cj2) 18,69ml 6 dias Ter 30-10-12 Ter 06-11-12308
315 P1B (cj3) 16,98ml 6 dias Sex 02-11-12 Sex 09-11-12309
316 P1C (cj1) 15,26ml 6 dias Seg 05-11-12 Seg 12-11-12310
317 P1D (cj2) 12,69ml 6 dias Qua 07-11-12 Qua 14-11-12314
318 Capitel esq (cj3) 15 dias Qui 15-11-12 Qua 05-12-12 305;315
319 Capitel dirt (cj1) 15 dias Qui 29-11-12 Qua 19-12-12 311;317
320 Encontros 175 dias Qua 25-07-12 Ter 26-03-13
321 E1 175 dias Qua 25-07-12 Ter 26-03-13
322 Fundações 7 dias Qua 25-07-12 Qui 02-08-12 271
323 Gigantes 10 dias Sex 03-08-12 Qui 16-08-12 322
324 Viga Estribo (CIMBRE AO SOLO) 15 dias Sex 17-08-12 Qui 06-09-12 323
325 Muros 12 dias Seg 11-03-13 Ter 26-03-13324;358
326 E2 163 dias Seg 30-07-12 Qua 13-03-13
327 Fundações 10 dias Seg 30-07-12 Sex 10-08-12 277
328 Gigantes 10 dias Seg 13-08-12 Sex 24-08-12 327
329 Viga Estribo (CIMBRE AO SOLO) 15 dias Seg 27-08-12 Sex 14-09-12 328
330 Muros 12 dias Ter 26-02-13 Qua 13-03-13 329;359
331 Aterros 14 dias Qua 27-03-13 Seg 15-04-13
332 E1 + LT 7 dias Qua 27-03-13 Qui 04-04-13 325
333 E2 + LT 7 dias Sex 05-04-13 Seg 15-04-13 330;332
334 Tabuleiros 123 dias Qui 20-12-12 Seg 10-06-13
335 Vigas Pré-Fabricadas (32+4x38+32) - 48 Vigas 48un 24 dias Qui 20-12-12 Ter 22-01-13
336 Preparação Apoios provisórios 10 dias Qui 20-12-12 Qua 02-01-13 319
337 E2-P5 8un 3 dias Qui 03-01-13 Seg 07-01-13 284;329;336
338 P5-P4 8un 2 dias Ter 08-01-13 Qua 09-01-13 292;337
339 P4-P3 8un 2 dias Qui 10-01-13 Sex 11-01-13299;338
340 P3-P2 8un 2 dias Seg 14-01-13 Ter 15-01-13306;339
341 P2-P1 8un 2 dias Qua 16-01-13 Qui 17-01-13 313;340
342 P1-E1 8un 3 dias Sex 18-01-13 Ter 22-01-13324;341
343 Pré-Lajes 30 dias Qua 23-01-13 Ter 05-03-13342
344 Tabuleiro Direito 15 dias Qua 23-01-13 Ter 12-02-13
345 E2-P5 2tab 2.5 dias Qua 23-01-13 Sex 25-01-13 335
346 P5-P4 2tab 2.5 dias Sex 25-01-13 Ter 29-01-13345
347 P4-P3 2tab 2.5 dias Qua 30-01-13 Sex 01-02-13 346
348 P3-P2 2tab 2.5 dias Sex 01-02-13 Ter 05-02-13347
349 P2-P1 2tab 2.5 dias Qua 06-02-13 Sex 08-02-13 348
350 P1-E1 2tab 2.5 dias Sex 08-02-13 Ter 12-02-13349
351 Tabuleiro esquerdo 15 dias Qua 13-02-13 Ter 05-03-13
352 E2-P5 2tab 2.5 dias Qua 13-02-13 Sex 15-02-13 350
353 P5-P4 2tab 2.5 dias Sex 15-02-13 Ter 19-02-13352
354 P4-P3 2tab 2.5 dias Qua 20-02-13 Sex 22-02-13 353
355 P3-P2 2tab 2.5 dias Sex 22-02-13 Ter 26-02-13354
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356 P2-P1 2tab 2.5 dias Qua 27-02-13 Sex 01-03-13 355
357 P1-E1 2tab 2.5 dias Sex 01-03-13 Ter 05-03-13356
358 Aterro Técnico E1 (OG) 9 dias Ter 26-02-13 Sex 08-03-13 359
359 Aterro Técnico E2 (OG) 9 dias Qua 13-02-13 Seg 25-02-13 350
360 Carligas e lajes sobre pilares 57 dias Qua 23-01-13 Qui 11-04-13
361 Tabuleiro Direito 29 dias Qua 23-01-13 Seg 04-03-13
362 E2 1un 4 dias Qua 23-01-13 Seg 28-01-13 342
363 P5 1un 4 dias Qua 30-01-13 Seg 04-02-13 346;362
364 P4 1un 4 dias Ter 05-02-13 Sex 08-02-13 347;363
365 P3 1un 4 dias Seg 11-02-13 Qui 14-02-13 348;364
366 P2 1un 4 dias Sex 15-02-13 Qua 20-02-13 349;365
367 P1 1un 4 dias Qui 21-02-13 Ter 26-02-13350;366
368 E1 1un 4 dias Qua 27-02-13 Seg 04-03-13 350;367
369 Tabuleiro Esquerdo 28 dias Ter 05-03-13 Qui 11-04-13
370 E2 1un 4 dias Ter 05-03-13 Sex 08-03-13 368
371 P5 1un 4 dias Seg 11-03-13 Qui 14-03-13 370
372 P4 1un 4 dias Sex 15-03-13 Qua 20-03-13 371
373 P3 1un 4 dias Qui 21-03-13 Ter 26-03-13372
374 P2 1un 4 dias Qua 27-03-13 Seg 01-04-13 373
375 P1 1un 4 dias Ter 02-04-13 Sex 05-04-13 374
376 E1 1un 4 dias Seg 08-04-13 Qui 11-04-13375
377 Betonagens Tabuleiros 60 dias Ter 05-03-13 Seg 27-05-13
378 Tabuleiro Direito 30 dias Ter 05-03-13 Seg 15-04-13
379 E2-P5 1un 5 dias Ter 05-03-13 Seg 11-03-13368
380 P5-P4 1un 5 dias Ter 12-03-13 Seg 18-03-13 364;379
381 P4-P3 1un 5 dias Ter 19-03-13 Seg 25-03-13 365;380
382 P3-P2 1un 5 dias Ter 26-03-13 Seg 01-04-13 366;381
383 P2-P1 1un 5 dias Ter 02-04-13 Seg 08-04-13 367;382
384 P1-E1 1un 5 dias Ter 09-04-13 Seg 15-04-13 368;383
385 Tabuleiro Esquerdo 30 dias Ter 16-04-13 Seg 27-05-13
386 E2-P5 1un 5 dias Ter 16-04-13 Seg 22-04-13 384
387 P5-P4 1un 5 dias Ter 23-04-13 Seg 29-04-13 386
388 P4-P3 1un 5 dias Ter 30-04-13 Seg 06-05-13 387
389 P3-P2 1un 5 dias Ter 07-05-13 Seg 13-05-13 388
390 P2-P1 1un 5 dias Ter 14-05-13 Seg 20-05-13 389
391 P1-E1 1un 5 dias Ter 21-05-13 Seg 27-05-13 390
392 Acabamentos diversos 80 dias Ter 19-02-13 Seg 10-06-13 384CC+40 dias
393 VIADUTO 4 470 dias Seg 04-06-12 Sex 21-03-14
394 Acessos 30 dias Seg 04-06-12 Sex 13-07-12
395 Movimentos de Terras 40 dias Ter 01-01-13 Seg 25-02-13
396 E1 5 dias Ter 01-01-13 Seg 07-01-13 394II+50%
397 P1 5 dias Ter 08-01-13 Seg 14-01-13 396
398 P2 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 397
399 P4 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 398
400 P5 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 399
401 P6 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-13400
402 P7 5 dias Ter 12-02-13 Seg 18-02-13 401
403 E2 5 dias Ter 19-02-13 Seg 25-02-13 402
404 Encontros 82 dias Ter 05-02-13 Qua 29-05-13
405 Encontro E1 72 dias Ter 05-02-13 Qua 15-05-13
406 Sapata 13 dias Ter 05-02-13 Qui 21-02-13
407 1ªfase 9 dias Ter 05-02-13 Sex 15-02-13
408 Betão Limpeza 1 dia Ter 05-02-13 Ter 05-02-13396CI+20 dias
409 Armadura 5 dias Qua 06-02-13 Ter 12-02-13408
410 Cofragem 3 dias Qua 13-02-13 Sex 15-02-13 409
411 Betonagem 1 dia Sex 15-02-13 Sex 15-02-13 410CC
412 2ªfase 12 dias Qua 06-02-13 Qui 21-02-13
413 Betão Limpeza 1 dia Qua 06-02-13 Qua 06-02-13 408
414 Armadura 4 dias Qua 13-02-13 Seg 18-02-13 409;413
415 Cofragem 3 dias Ter 19-02-13 Qui 21-02-13 410;414
416 Betonagem 1 dia Qui 21-02-13 Qui 21-02-13 415CC
417 Elevação Gigantes 30 dias Sex 22-02-13 Qui 04-04-13 416
418 Aterro Técnico 20 dias Sex 05-04-13 Qui 02-05-13 417
419 Viga Estribo 9 dias Sex 03-05-13 Qua 15-05-13
420 Betão Limpeza 1 dia Sex 03-05-13 Sex 03-05-13 418
421 Armadura 5 dias Seg 06-05-13 Sex 10-05-13 420
422 Cofragem 3 dias Seg 13-05-13 Qua 15-05-13 421
423 Betonagem 1 dia Qua 15-05-13 Qua 15-05-13 422CC
424 Encontro E2 67 dias Ter 26-02-13 Qua 29-05-13
425 Sapata 13 dias Ter 26-02-13 Qui 14-03-13
426 1ªfase 9 dias Ter 26-02-13 Sex 08-03-13
427 Betão Limpeza 1 dia Ter 26-02-13 Ter 26-02-13403
428 Armadura 5 dias Qua 27-02-13 Ter 05-03-13427
429 Cofragem 3 dias Qua 06-03-13 Sex 08-03-13 428
430 Betonagem 1 dia Sex 08-03-13 Sex 08-03-13 429CC
431 2ªfase 12 dias Qua 27-02-13 Qui 14-03-13
432 Betão Limpeza 1 dia Qua 27-02-13 Qua 27-02-13 427
433 Armadura 4 dias Qua 06-03-13 Seg 11-03-13428;432
434 Cofragem 3 dias Ter 12-03-13 Qui 14-03-13 429;433
435 Betonagem 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 434CC
436 Elevação Gigantes 15 dias Sex 05-04-13 Qui 25-04-13 417;435
437 Aterro Técnico 15 dias Sex 26-04-13 Qui 16-05-13 436
438 Viga Estribo 9 dias Sex 17-05-13 Qua 29-05-13
439 Betão Limpeza 1 dia Sex 17-05-13 Sex 17-05-13 437
440 Armadura 5 dias Seg 20-05-13 Sex 24-05-13 439
441 Cofragem 3 dias Seg 27-05-13 Qua 29-05-13 440
442 Betonagem 1 dia Qua 29-05-13 Qua 29-05-13 441CC
443 Fundações Indirectas 8 dias Seg 14-01-13 Qua 23-01-13
444 P4, dir 2 dias Seg 14-01-13 Ter 15-01-13
445 P4, esq 2 dias Qua 16-01-13 Qui 17-01-13 444
446 P3, dir 2 dias Sex 18-01-13 Seg 21-01-13 445
447 P3, esq 2 dias Ter 22-01-13 Qua 23-01-13 446
448 Fundações Directas e Maciços de Encabeçamento 70 dias Ter 15-01-13 Seg 22-04-13
449 P1, dir 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 397
450 P1, esq 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 397;449
451 P2, dir 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 398;450
452 P2, esq 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-13398;451
453 P5, dir 5 dias Ter 12-02-13 Seg 18-02-13 400;452
454 P5, esq 5 dias Ter 19-02-13 Seg 25-02-13 400;453
455 P6, dir 5 dias Ter 26-03-13 Seg 01-04-13 401;462
456 P6, esq 5 dias Ter 02-04-13 Seg 08-04-13 401;455
457 P7, dir 5 dias Ter 09-04-13 Seg 15-04-13 402;456
458 P7, esq 5 dias Ter 16-04-13 Seg 22-04-13 402;457
459 P3, dir 5 dias Ter 26-02-13 Seg 04-03-13 446;454
460 P3, esq 5 dias Ter 05-03-13 Seg 11-03-13447;459
461 P4, dir 5 dias Ter 12-03-13 Seg 18-03-13 444;460
462 P4, esq 5 dias Ter 19-03-13 Seg 25-03-13 445;461
463 Grua 1 - H=65m; Lança=30m; Carga à ponta=5400 kg 55 dias Ter 22-01-13 Seg 08-04-13
464 P1, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 28 dias Ter 22-01-13 Qui 28-02-13
465 Fustes 13 dias Ter 22-01-13 Qui 07-02-13
466 Arranque 1 dia Ter 22-01-13 Ter 22-01-13449
467 1ªTrepa 1 dia Qui 24-01-13 Qui 24-01-13 466CI+1 dia
468 2ªTrepa 1 dia Seg 28-01-13 Seg 28-01-13 467CI+1 dia
469 3ªTrepa 1 dia Qua 30-01-13 Qua 30-01-13 468CI+1 dia
470 4ªTrepa 1 dia Sex 01-02-13 Sex 01-02-13 469CI+1 dia
471 5ªTrepa 1 dia Ter 05-02-13 Ter 05-02-13470CI+1 dia
472 6ªTrepa 1 dia Qui 07-02-13 Qui 07-02-13 471CI+1 dia
473 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Sex 08-02-13 Qui 28-02-13 472
474 P1, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 28 dias Ter 29-01-13 Qui 07-03-13
475 Fustes 13 dias Ter 29-01-13 Qui 14-02-13
476 Arranque 1 dia Ter 29-01-13 Ter 29-01-13450;466
477 1ªTrepa 1 dia Qui 31-01-13 Qui 31-01-13 476CI+1 dia
478 2ªTrepa 1 dia Seg 04-02-13 Seg 04-02-13 477CI+1 dia
479 3ªTrepa 1 dia Qua 06-02-13 Qua 06-02-13 478CI+1 dia
480 4ªTrepa 1 dia Sex 08-02-13 Sex 08-02-13 479CI+1 dia
481 5ªTrepa 1 dia Ter 12-02-13 Ter 12-02-13480CI+1 dia
482 6ªTrepa 1 dia Qui 14-02-13 Qui 14-02-13 481CI+1 dia
483 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Sex 15-02-13 Qui 07-03-13 482
484 P2, dir - Tipo 2 - Conjunto 3 40 dias Ter 05-02-13 Seg 01-04-13
485 Fustes 25 dias Ter 05-02-13 Seg 11-03-13
486 Arranque 1 dia Ter 05-02-13 Ter 05-02-13451
487 1ªTrepa 1 dia Qui 07-02-13 Qui 07-02-13 486CI+1 dia
488 2ªTrepa 1 dia Seg 11-02-13 Seg 11-02-13487CI+1 dia
489 3ªTrepa 1 dia Qua 13-02-13 Qua 13-02-13 488CI+1 dia
490 4ªTrepa 1 dia Sex 15-02-13 Sex 15-02-13 489CI+1 dia
491 5ªTrepa 1 dia Ter 19-02-13 Ter 19-02-13490CI+1 dia
492 6ªTrepa 1 dia Qui 21-02-13 Qui 21-02-13 491CI+1 dia
493 7ªTrepa 1 dia Seg 25-02-13 Seg 25-02-13 492CI+1 dia
494 8ªTrepa 1 dia Qua 27-02-13 Qua 27-02-13 493CI+1 dia
495 9ªTrepa 1 dia Sex 01-03-13 Sex 01-03-13 494CI+1 dia
496 10ªTrepa 1 dia Ter 05-03-13 Ter 05-03-13495CI+1 dia
497 11ªTrepa 1 dia Qui 07-03-13 Qui 07-03-13 496CI+1 dia
498 12ªTrepa 1 dia Seg 11-03-13 Seg 11-03-13497CI+1 dia
499 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Ter 12-03-13 Seg 01-04-13 473;498
500 P2, esq - Tipo 2 - Conjunto 4 40 dias Ter 12-02-13 Seg 08-04-13
501 Fustes 25 dias Ter 12-02-13 Seg 18-03-13
502 Arranque 1 dia Ter 12-02-13 Ter 12-02-13451;452
503 1ªTrepa 1 dia Qui 14-02-13 Qui 14-02-13 502CI+1 dia
504 2ªTrepa 1 dia Seg 18-02-13 Seg 18-02-13 503CI+1 dia
505 3ªTrepa 1 dia Qua 20-02-13 Qua 20-02-13 504CI+1 dia
506 4ªTrepa 1 dia Sex 22-02-13 Sex 22-02-13 505CI+1 dia
507 5ªTrepa 1 dia Ter 26-02-13 Ter 26-02-13506CI+1 dia
508 6ªTrepa 1 dia Qui 28-02-13 Qui 28-02-13 507CI+1 dia
509 7ªTrepa 1 dia Seg 04-03-13 Seg 04-03-13 508CI+1 dia
510 8ªTrepa 1 dia Qua 06-03-13 Qua 06-03-13 509CI+1 dia
511 9ªTrepa 1 dia Sex 08-03-13 Sex 08-03-13 510CI+1 dia
512 10ªTrepa 1 dia Ter 12-03-13 Ter 12-03-13511CI+1 dia
513 11ªTrepa 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 512CI+1 dia
514 12ªTrepa 1 dia Seg 18-03-13 Seg 18-03-13 513CI+1 dia
515 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Ter 19-03-13 Seg 08-04-13 483;514
516 Grua 2 - H=95m; Lança=40m; Carpa à ponta 5400kg 64 dias Ter 05-03-13 Sex 31-05-13
517 P3, dir - Tipo 2 - Conjunto 3 44 dias Ter 05-03-13 Sex 03-05-13
518 Fustes 29 dias Ter 05-03-13 Sex 12-04-13
519 Arranque 1 dia Ter 05-03-13 Ter 05-03-13459;486
520 1ªTrepa 1 dia Qui 07-03-13 Qui 07-03-13 519CI+1 dia
521 2ªTrepa 1 dia Seg 11-03-13 Seg 11-03-13520CI+1 dia
522 3ªTrepa 1 dia Qua 13-03-13 Qua 13-03-13 521CI+1 dia
523 4ªTrepa 1 dia Sex 15-03-13 Sex 15-03-13 522CI+1 dia
524 5ªTrepa 1 dia Ter 19-03-13 Ter 19-03-13523CI+1 dia
525 6ªTrepa 1 dia Qui 21-03-13 Qui 21-03-13 524CI+1 dia
526 7ªTrepa 1 dia Seg 25-03-13 Seg 25-03-13 525CI+1 dia
527 8ªTrepa 1 dia Qua 27-03-13 Qua 27-03-13 526CI+1 dia
528 9ªTrepa 1 dia Sex 29-03-13 Sex 29-03-13 527CI+1 dia
529 10ªTrepa 1 dia Ter 02-04-13 Ter 02-04-13528CI+1 dia
530 11ªTrepa 1 dia Qui 04-04-13 Qui 04-04-13 529CI+1 dia
531 12ªTrepa 1 dia Seg 08-04-13 Seg 08-04-13 530CI+1 dia
532 13ªTrepa 1 dia Qua 10-04-13 Qua 10-04-13 531CI+1 dia
533 14ªTrepa 1 dia Sex 12-04-13 Sex 12-04-13 532CI+1 dia
534 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 15-04-13 Sex 03-05-13 533;603
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535 P3, esq - Tipo 2 - Conjunto 4 44 dias Ter 12-03-13 Sex 10-05-13
536 Fustes 29 dias Ter 12-03-13 Sex 19-04-13
537 Arranque 1 dia Ter 12-03-13 Ter 12-03-13460;519
538 1ªTrepa 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 537CI+1 dia
539 2ªTrepa 1 dia Seg 18-03-13 Seg 18-03-13 538CI+1 dia
540 3ªTrepa 1 dia Qua 20-03-13 Qua 20-03-13 539CI+1 dia
541 4ªTrepa 1 dia Sex 22-03-13 Sex 22-03-13 540CI+1 dia
542 5ªTrepa 1 dia Ter 26-03-13 Ter 26-03-13541CI+1 dia
543 6ªTrepa 1 dia Qui 28-03-13 Qui 28-03-13 542CI+1 dia
544 7ªTrepa 1 dia Seg 01-04-13 Seg 01-04-13 543CI+1 dia
545 8ªTrepa 1 dia Qua 03-04-13 Qua 03-04-13 544CI+1 dia
546 9ªTrepa 1 dia Sex 05-04-13 Sex 05-04-13 545CI+1 dia
547 10ªTrepa 1 dia Ter 09-04-13 Ter 09-04-13546CI+1 dia
548 11ªTrepa 1 dia Qui 11-04-13 Qui 11-04-13547CI+1 dia
549 12ªTrepa 1 dia Seg 15-04-13 Seg 15-04-13 548CI+1 dia
550 13ªTrepa 1 dia Qua 17-04-13 Qua 17-04-13 549CI+1 dia
551 14ªTrepa 1 dia Sex 19-04-13 Sex 19-04-13 550CI+1 dia
552 Capitel (Conjunto 4) 15 dias Seg 22-04-13 Sex 10-05-13 551;617
553 P4, dir - Tipo 2 - Conjunto 5 49 dias Ter 19-03-13 Sex 24-05-13
554 Fustes 29 dias Ter 19-03-13 Sex 26-04-13
555 Arranque 1 dia Ter 19-03-13 Ter 19-03-13461;537
556 1ªTrepa 1 dia Qui 21-03-13 Qui 21-03-13 555CI+1 dia
557 2ªTrepa 1 dia Seg 25-03-13 Seg 25-03-13 556CI+1 dia
558 3ªTrepa 1 dia Qua 27-03-13 Qua 27-03-13 557CI+1 dia
559 4ªTrepa 1 dia Sex 29-03-13 Sex 29-03-13 558CI+1 dia
560 5ªTrepa 1 dia Ter 02-04-13 Ter 02-04-13559CI+1 dia
561 6ªTrepa 1 dia Qui 04-04-13 Qui 04-04-13 560CI+1 dia
562 7ªTrepa 1 dia Seg 08-04-13 Seg 08-04-13 561CI+1 dia
563 8ªTrepa 1 dia Qua 10-04-13 Qua 10-04-13 562CI+1 dia
564 9ªTrepa 1 dia Sex 12-04-13 Sex 12-04-13 563CI+1 dia
565 10ªTrepa 1 dia Ter 16-04-13 Ter 16-04-13564CI+1 dia
566 11ªTrepa 1 dia Qui 18-04-13 Qui 18-04-13 565CI+1 dia
567 12ªTrepa 1 dia Seg 22-04-13 Seg 22-04-13 566CI+1 dia
568 13ªTrepa 1 dia Qua 24-04-13 Qua 24-04-13 567CI+1 dia
569 14ªTrepa 1 dia Sex 26-04-13 Sex 26-04-13 568CI+1 dia
570 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 06-05-13 Sex 24-05-13 534;569
571 P4, esq - Tipo 2 - Conjunto 6 49 dias Ter 26-03-13 Sex 31-05-13
572 Fustes 29 dias Ter 26-03-13 Sex 03-05-13
573 Arranque 1 dia Ter 26-03-13 Ter 26-03-13462;555
574 1ªTrepa 1 dia Qui 28-03-13 Qui 28-03-13 573CI+1 dia
575 2ªTrepa 1 dia Seg 01-04-13 Seg 01-04-13 574CI+1 dia
576 3ªTrepa 1 dia Qua 03-04-13 Qua 03-04-13 575CI+1 dia
577 4ªTrepa 1 dia Sex 05-04-13 Sex 05-04-13 576CI+1 dia
578 5ªTrepa 1 dia Ter 09-04-13 Ter 09-04-13577CI+1 dia
579 6ªTrepa 1 dia Qui 11-04-13 Qui 11-04-13578CI+1 dia
580 7ªTrepa 1 dia Seg 15-04-13 Seg 15-04-13 579CI+1 dia
581 8ªTrepa 1 dia Qua 17-04-13 Qua 17-04-13 580CI+1 dia
582 9ªTrepa 1 dia Sex 19-04-13 Sex 19-04-13 581CI+1 dia
583 10ªTrepa 1 dia Ter 23-04-13 Ter 23-04-13582CI+1 dia
584 11ªTrepa 1 dia Qui 25-04-13 Qui 25-04-13 583CI+1 dia
585 12ªTrepa 1 dia Seg 29-04-13 Seg 29-04-13 584CI+1 dia
586 13ªTrepa 1 dia Qua 01-05-13 Qua 01-05-13 585CI+1 dia
587 14ªTrepa 1 dia Sex 03-05-13 Sex 03-05-13 586CI+1 dia
588 Capitel (Conjunto 4) 15 dias Seg 13-05-13 Sex 31-05-13 552;587
589 Grua 3 - H=50; Lança=50m; Carga à ponta=5400kg 76 dias Ter 19-02-13 Ter 04-06-13
590 P5, dir - Tipo 2 - Conjunto 5 36 dias Ter 19-02-13 Ter 09-04-13
591 Fustes 21 dias Ter 19-02-13 Ter 19-03-13
592 Arranque 1 dia Ter 19-02-13 Ter 19-02-13453;502
593 1ªTrepa 1 dia Qui 21-02-13 Qui 21-02-13 592CI+1 dia
594 2ªTrepa 1 dia Seg 25-02-13 Seg 25-02-13 593CI+1 dia
595 3ªTrepa 1 dia Qua 27-02-13 Qua 27-02-13 594CI+1 dia
596 4ªTrepa 1 dia Sex 01-03-13 Sex 01-03-13 595CI+1 dia
597 5ªTrepa 1 dia Ter 05-03-13 Ter 05-03-13596CI+1 dia
598 6ªTrepa 1 dia Qui 07-03-13 Qui 07-03-13 597CI+1 dia
599 7ªTrepa 1 dia Seg 11-03-13 Seg 11-03-13598CI+1 dia
600 8ªTrepa 1 dia Qua 13-03-13 Qua 13-03-13 599CI+1 dia
601 9ªTrepa 1 dia Sex 15-03-13 Sex 15-03-13 600CI+1 dia
602 10ªTrepa 1 dia Ter 19-03-13 Ter 19-03-13601CI+1 dia
603 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Qua 20-03-13 Ter 09-04-13602
604 P5, esq - Tipo 2 - Conjunto 6 36 dias Ter 26-02-13 Ter 16-04-13
605 Fustes 21 dias Ter 26-02-13 Ter 26-03-13
606 Arranque 1 dia Ter 26-02-13 Ter 26-02-13454;592
607 1ªTrepa 1 dia Qui 28-02-13 Qui 28-02-13 606CI+1 dia
608 2ªTrepa 1 dia Seg 04-03-13 Seg 04-03-13 607CI+1 dia
609 3ªTrepa 1 dia Qua 06-03-13 Qua 06-03-13 608CI+1 dia
610 4ªTrepa 1 dia Sex 08-03-13 Sex 08-03-13 609CI+1 dia
611 5ªTrepa 1 dia Ter 12-03-13 Ter 12-03-13610CI+1 dia
612 6ªTrepa 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 611CI+1 dia
613 7ªTrepa 1 dia Seg 18-03-13 Seg 18-03-13 612CI+1 dia
614 8ªTrepa 1 dia Qua 20-03-13 Qua 20-03-13 613CI+1 dia
615 9ªTrepa 1 dia Sex 22-03-13 Sex 22-03-13 614CI+1 dia
616 10ªTrepa 1 dia Ter 26-03-13 Ter 26-03-13615CI+1 dia
617 Capitel (Conjunto 4) 15 dias Qua 27-03-13 Ter 16-04-13616
618 P6, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 26 dias Ter 02-04-13 Ter 07-05-13
619 Fustes 11 dias Ter 02-04-13 Ter 16-04-13
620 Arranque 1 dia Ter 02-04-13 Ter 02-04-13455;476
621 1ªTrepa 1 dia Qui 04-04-13 Qui 04-04-13 620CI+1 dia
622 2ªTrepa 1 dia Seg 08-04-13 Seg 08-04-13 621CI+1 dia
623 3ªTrepa 1 dia Qua 10-04-13 Qua 10-04-13 622CI+1 dia
624 4ªTrepa 1 dia Sex 12-04-13 Sex 12-04-13 623CI+1 dia
625 5ªTrepa 1 dia Ter 16-04-13 Ter 16-04-13624CI+1 dia
626 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 17-04-13 Ter 07-05-13499;625
627 P6, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 26 dias Ter 09-04-13 Ter 14-05-13
628 Fustes 11 dias Ter 09-04-13 Ter 23-04-13
629 Arranque 1 dia Ter 09-04-13 Ter 09-04-13456;620
630 1ªTrepa 1 dia Qui 11-04-13 Qui 11-04-13629CI+1 dia
631 2ªTrepa 1 dia Seg 15-04-13 Seg 15-04-13 630CI+1 dia
632 3ªTrepa 1 dia Qua 17-04-13 Qua 17-04-13 631CI+1 dia
633 4ªTrepa 1 dia Sex 19-04-13 Sex 19-04-13 632CI+1 dia
634 5ªTrepa 1 dia Ter 23-04-13 Ter 23-04-13633CI+1 dia
635 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 24-04-13 Ter 14-05-13515;634
636 P7, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 31 dias Ter 16-04-13 Ter 28-05-13
637 Fustes 9 dias Ter 16-04-13 Sex 26-04-13
638 Arranque 1 dia Ter 16-04-13 Ter 16-04-13457;629
639 1ªTrepa 1 dia Qui 18-04-13 Qui 18-04-13 638CI+1 dia
640 2ªTrepa 1 dia Seg 22-04-13 Seg 22-04-13 639CI+1 dia
641 3ªTrepa 1 dia Qua 24-04-13 Qua 24-04-13 640CI+1 dia
642 4ªTrepa 1 dia Sex 26-04-13 Sex 26-04-13 641CI+1 dia
643 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 08-05-13 Ter 28-05-13626;642
644 P7, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 31 dias Ter 23-04-13 Ter 04-06-13
645 Fustes 9 dias Ter 23-04-13 Sex 03-05-13
646 Arranque 1 dia Ter 23-04-13 Ter 23-04-13458;638
647 1ªTrepa 1 dia Qui 25-04-13 Qui 25-04-13 646CI+1 dia
648 2ªTrepa 1 dia Seg 29-04-13 Seg 29-04-13 647CI+1 dia
649 3ªTrepa 1 dia Qua 01-05-13 Qua 01-05-13 648CI+1 dia
650 4ªTrepa 1 dia Sex 03-05-13 Sex 03-05-13 649CI+1 dia
651 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 15-05-13 Ter 04-06-13635;650
652 Tabuleiro 230 dias Seg 06-05-13 Sex 21-03-14
653 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento
50 dias Seg 06-05-13 Sex 12-07-13 108;250;384
654 Intradorso 60 dias Seg 15-07-13 Sex 04-10-13
655 Tramo E1-P1 15 dias Seg 15-07-13 Sex 02-08-13 483;653
656 Tramo P1-P2 5 dias Seg 05-08-13 Sex 09-08-13 515;655
657 Tramo P2-P3 5 dias Seg 12-08-13 Sex 16-08-13 552;656
658 Tramo P3-P4 5 dias Seg 19-08-13 Sex 23-08-13 588;657
659 Tramo P4-P5 5 dias Seg 26-08-13 Sex 30-08-13 617;658
660 Tramo P5-P6 5 dias Seg 02-09-13 Sex 06-09-13 635;659
661 Tramo P6-P7 5 dias Seg 09-09-13 Sex 13-09-13 651;660
662 Tramo P7-E2 15 dias Seg 16-09-13 Sex 04-10-13 442;661
663 Recuo e Ripagem Viga de Lançamento 20 dias Seg 07-10-13 Sex 01-11-13662
664 Extradorso 60 dias Seg 04-11-13 Sex 24-01-14
665 Tramo E1-P1 15 dias Seg 04-11-13 Sex 22-11-13663
666 Tramo P1-P2 5 dias Seg 25-11-13 Sex 29-11-13665
667 Tramo P2-P3 5 dias Seg 02-12-13 Sex 06-12-13 666
668 Tramo P3-P4 5 dias Seg 09-12-13 Sex 13-12-13 667
669 Tramo P4-P5 5 dias Seg 16-12-13 Sex 20-12-13 668
670 Tramo P5-P6 5 dias Seg 23-12-13 Sex 27-12-13 669
671 Tramo P6-P7 5 dias Seg 30-12-13 Sex 03-01-14 670
672 Tramo P7-E2 15 dias Seg 06-01-14 Sex 24-01-14 671
673 Acabamentos diversos 100 dias Seg 04-11-13 Sex 21-03-14 663
674 VIADUTO 5 311 dias Qua 04-07-12 Qua 11-09-13
675 Acessos 30 dias Qua 04-07-12 Ter 14-08-12
676 Movimentos de Terras 40 dias Qua 25-07-12 Ter 18-09-12
677 E1 5 dias Qua 25-07-12 Ter 31-07-12675II+50%
678 P1 5 dias Qua 01-08-12 Ter 07-08-12677
679 P2 5 dias Qua 08-08-12 Ter 14-08-12678
680 P3 5 dias Qua 15-08-12 Ter 21-08-12679
681 P4 5 dias Qua 22-08-12 Ter 28-08-12680
682 P5 5 dias Qua 29-08-12 Ter 04-09-12681
683 P6 5 dias Qua 05-09-12 Ter 11-09-12682
684 E2 5 dias Qua 12-09-12 Ter 18-09-12683
685 Encontros 66 dias Seg 03-09-12 Seg 03-12-12
686 Encontro E1 25 dias Seg 03-09-12 Sex 05-10-12
687 Sapata 8 dias Seg 03-09-12 Qua 12-09-12
688 1ªfase 5 dias Seg 03-09-12 Sex 07-09-12
689 Betão Limpeza 1 dia Seg 03-09-12 Seg 03-09-12 677
690 Armadura 2 dias Ter 04-09-12 Qua 05-09-12 689
691 Cofragem 2 dias Qui 06-09-12 Sex 07-09-12 690
692 Betonagem 1 dia Sex 07-09-12 Sex 07-09-12 691CC
693 2ªfase 7 dias Ter 04-09-12 Qua 12-09-12
694 Betão Limpeza 1 dia Ter 04-09-12 Ter 04-09-12689
695 Armadura 2 dias Qui 06-09-12 Sex 07-09-12 690;694
696 Cofragem 2 dias Seg 10-09-12 Ter 11-09-12691;695
697 Betonagem 1 dia Qua 12-09-12 Qua 12-09-12 696
698 Aterro Técnico 10 dias Qui 13-09-12 Qua 26-09-12 697
699 Viga Estribo 20 dias Seg 10-09-12 Sex 05-10-12
700 1ªfase 6 dias Seg 10-09-12 Seg 17-09-12
701 Armadura 3 dias Seg 10-09-12 Qua 12-09-12 692
702 Cofragem 3 dias Qui 13-09-12 Seg 17-09-12 701
703 Betonagem 1 dia Seg 17-09-12 Seg 17-09-12 702CC
704 2ªfase 7 dias Qui 27-09-12 Sex 05-10-12
705 Betão Limpeza 1 dia Qui 27-09-12 Qui 27-09-12 698
706 Armadura 3 dias Sex 28-09-12 Ter 02-10-12705
707 Cofragem 3 dias Qua 03-10-12 Sex 05-10-12 706
708 Betonagem 1 dia Sex 05-10-12 Sex 05-10-12 707CC
709 Encontro E2 54 dias Qua 19-09-12 Seg 03-12-12
710 Sapata 7 dias Qua 19-09-12 Qui 27-09-12
711 Betão Limpeza 1 dia Qua 19-09-12 Qua 19-09-12 684
712 Armadura 4 dias Qui 20-09-12 Ter 25-09-12711
713 Cofragem 2 dias Qua 26-09-12 Qui 27-09-12 712
714 Betonagem 1 dia Qui 27-09-12 Qui 27-09-12 713CC
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ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 2012/2013
PLANO DE TRABALHOS DETALHADO DAS OAE, CEDIDO PELA GESTÃO DA OBRA TESE DE MESTRADO JOSÉ PINTO
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Page 4 Qui 11-07-13
ID Task Name Quant. Duração Início Conclusão Predecessoras
715 Elevação de Gigantes 20 dias Sex 28-09-12 Qui 25-10-12 714
716 Aterro Técnico 15 dias Sex 26-10-12 Qui 15-11-12715
717 Viga Estribo 12 dias Sex 16-11-12 Seg 03-12-12
718 Betão Limpeza 1 dia Sex 16-11-12 Sex 16-11-12716
719 Armadura 5 dias Seg 19-11-12 Sex 23-11-12718
720 Cofragem 1ªfase 3 dias Sex 23-11-12 Ter 27-11-12719II+4 dias
721 Betonagem 1ªfase 1 dia Ter 27-11-12 Ter 27-11-12720CC
722 Cofragem 2ªfase 3 dias Qua 28-11-12 Sex 30-11-12720
723 Betonagem 2ªfase 1 dia Seg 03-12-12 Seg 03-12-12 722
724 Fundações Indirectas 16 dias Qua 22-08-12 Qua 12-09-12
725 P2, dir 2 dias Qua 22-08-12 Qui 23-08-12 680
726 P2, esq 2 dias Sex 24-08-12 Seg 27-08-12 725
727 P3, dir 2 dias Ter 28-08-12 Qua 29-08-12 726
728 P3, esq 2 dias Qui 30-08-12 Sex 31-08-12 727
729 P4, dir 2 dias Seg 03-09-12 Ter 04-09-12728
730 P4, esq 2 dias Qua 05-09-12 Qui 06-09-12 729
731 P5, dir 2 dias Sex 07-09-12 Seg 10-09-12 730
732 P5, esq 2 dias Ter 11-09-12 Qua 12-09-12 731
733 Corte de cabeça de Estacas e Ensaios 15 dias Seg 03-09-12 Sex 21-09-12 728
734 Fundações Directas e Maciços de Encabeçamento 63 dias Qua 08-08-12 Sex 02-11-12
735 P1, dir 5 dias Qua 08-08-12 Ter 14-08-12678
736 P1, esq 5 dias Qua 15-08-12 Ter 21-08-12678;735
737 P2, dir 5 dias Seg 10-09-12 Sex 14-09-12 725;733II+5 dias
738 P2, esq 5 dias Seg 17-09-12 Sex 21-09-12 726;737
739 P3, dir 5 dias Seg 24-09-12 Sex 28-09-12 727;738
740 P3, esq 5 dias Seg 01-10-12 Sex 05-10-12 728;739
741 P4, dir 5 dias Seg 08-10-12 Sex 12-10-12 729;740
742 P4, esq 5 dias Seg 15-10-12 Sex 19-10-12 730;741
743 P5, dir 5 dias Seg 22-10-12 Sex 26-10-12 731;742
744 P5, esq 5 dias Seg 29-10-12 Sex 02-11-12732;743
745 P6, dir 5 dias Qua 12-09-12 Ter 18-09-12683
746 P6, esq 5 dias Qua 19-09-12 Ter 25-09-12683;745
747 Grua 1 - H=45m; Lança=55m; Carga à ponta=5400 kg 65 dias Qua 22-08-12 Ter 20-11-12
748 P1, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 18 dias Qua 22-08-12 Sex 14-09-12
749 Fustes 3 dias Qua 22-08-12 Sex 24-08-12
750 Arranque 1 dia Qua 22-08-12 Qua 22-08-12 735CI+5 dias
751 1ªTrepa 1 dia Sex 24-08-12 Sex 24-08-12 750CI+1 dia
752 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Seg 27-08-12 Sex 14-09-12 751
753 P1, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 20 dias Qui 23-08-12 Qua 19-09-12
754 Fustes 5 dias Qui 23-08-12 Qua 29-08-12
755 Aranque 1 dia Qui 23-08-12 Qui 23-08-12 736;750
756 1ªTrepa 1 dia Seg 27-08-12 Seg 27-08-12 755CI+1 dia
757 2ªTrepa 1 dia Qua 29-08-12 Qua 29-08-12 756CI+1 dia
758 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qui 30-08-12 Qua 19-09-12 757
759 P2, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 26 dias Seg 17-09-12 Seg 22-10-12
760 Fustes 11 dias Seg 17-09-12 Seg 01-10-12
761 Arranque 1 dia Seg 17-09-12 Seg 17-09-12 737;755
762 1ªTrepa 1 dia Qua 19-09-12 Qua 19-09-12 757CI+1 dia;761CI+1 dia
763 2ªTrepa 1 dia Sex 21-09-12 Sex 21-09-12 762CI+1 dia
764 3ªTrepa 1 dia Ter 25-09-12 Ter 25-09-12763CI+1 dia
765 4ªTrepa 1 dia Qui 27-09-12 Qui 27-09-12 764CI+1 dia
766 5ªTrepa 1 dia Seg 01-10-12 Seg 01-10-12 765CI+1 dia
767 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Ter 02-10-12 Seg 22-10-12 752;766
768 P2, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 26 dias Seg 24-09-12 Seg 29-10-12
769 Fustes 11 dias Seg 24-09-12 Seg 08-10-12
770 Arranque 1 dia Seg 24-09-12 Seg 24-09-12 738;761
771 1ªTrepa 1 dia Qua 26-09-12 Qua 26-09-12 757CI+1 dia;770CI+1 dia
772 2ªTrepa 1 dia Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 771CI+1 dia
773 3ªTrepa 1 dia Ter 02-10-12 Ter 02-10-12772CI+1 dia
774 4ªTrepa 1 dia Qui 04-10-12 Qui 04-10-12 773CI+1 dia
775 5ªTrepa 1 dia Seg 08-10-12 Seg 08-10-12 774CI+1 dia
776 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Ter 09-10-12 Seg 29-10-12 758;775
777 P3, dir - Tipo 2 (Conjunto 3) 32 dias Seg 01-10-12 Ter 13-11-12
778 Fustes 17 dias Seg 01-10-12 Ter 23-10-12
779 Arranque 1 dia Seg 01-10-12 Seg 01-10-12 739
780 1ªTrepa 1 dia Qua 03-10-12 Qua 03-10-12 779CI+1 dia
781 2ªTrepa 1 dia Sex 05-10-12 Sex 05-10-12 780CI+1 dia
782 3ªTrepa 1 dia Ter 09-10-12 Ter 09-10-12781CI+1 dia
783 4ªTrepa 1 dia Qui 11-10-12 Qui 11-10-12782CI+1 dia
784 5ªTrepa 1 dia Seg 15-10-12 Seg 15-10-12 783CI+1 dia
785 6ªTrepa 1 dia Qua 17-10-12 Qua 17-10-12 784CI+1 dia
786 7ªTrepa 1 dia Sex 19-10-12 Sex 19-10-12 785CI+1 dia
787 8ªTrepa 1 dia Ter 23-10-12 Ter 23-10-12786CI+1 dia
788 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 24-10-12 Ter 13-11-12767;787
789 P3, esq - Tipo 2 (Conjunto 4) 32 dias Seg 08-10-12 Ter 20-11-12
790 Fustes 17 dias Seg 08-10-12 Ter 30-10-12
791 Arranque 1 dia Seg 08-10-12 Seg 08-10-12 740;779
792 1ªTrepa 1 dia Qua 10-10-12 Qua 10-10-12 791CI+1 dia
793 2ªTrepa 1 dia Sex 12-10-12 Sex 12-10-12 792CI+1 dia
794 3ªTrepa 1 dia Ter 16-10-12 Ter 16-10-12793CI+1 dia
795 4ªTrepa 1 dia Qui 18-10-12 Qui 18-10-12 794CI+1 dia
796 5ªTrepa 1 dia Seg 22-10-12 Seg 22-10-12 795CI+1 dia
797 6ªTrepa 1 dia Qua 24-10-12 Qua 24-10-12 796CI+1 dia
798 7ªTrepa 1 dia Sex 26-10-12 Sex 26-10-12 797CI+1 dia
799 8ªTrepa 1 dia Ter 30-10-12 Ter 30-10-12798CI+1 dia
800 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 31-10-12 Ter 20-11-12776;799
801 Grua 2 - H=40m; Lança=55m; Carga à ponta=5400kg 72 dias Seg 15-10-12 Ter 22-01-13
802 P4, dir - Tipo 2 (Conjunto 3) 37 dias Seg 15-10-12 Ter 04-12-12
803 Fustes 21 dias Seg 15-10-12 Seg 12-11-12
804 Arranque 1 dia Seg 15-10-12 Seg 15-10-12 741;791
805 1ªTrepa 1 dia Qui 25-10-12 Qui 25-10-12 787CI+1 dia;804CI+1 dia
806 2ªTrepa 1 dia Seg 29-10-12 Seg 29-10-12 805CI+1 dia
807 3ªTrepa 1 dia Qua 31-10-12 Qua 31-10-12 806CI+1 dia
808 4ªTrepa 1 dia Sex 02-11-12 Sex 02-11-12807CI+1 dia
809 5ªTrepa 1 dia Ter 06-11-12 Ter 06-11-12808CI+1 dia
810 6ªTrepa 1 dia Qui 08-11-12 Qui 08-11-12809CI+1 dia
811 7ªTrepa 1 dia Seg 12-11-12 Seg 12-11-12810CI+1 dia
812 Capitel (Conjunto 1 ) 15 dias Qua 14-11-12 Ter 04-12-12788;811
813 P4, esq - Tipo 2 (Conjunto 4) 37 dias Seg 22-10-12 Ter 11-12-12
814 Fustes 21 dias Seg 22-10-12 Seg 19-11-12
815 Arranque 1 dia Seg 22-10-12 Seg 22-10-12 742;804
816 1ªTrepa 1 dia Qui 01-11-12 Qui 01-11-12799CI+1 dia;815CI+1 dia
817 2ªTrepa 1 dia Seg 05-11-12 Seg 05-11-12816CI+1 dia
818 3ªTrepa 1 dia Qua 07-11-12 Qua 07-11-12817CI+1 dia
819 4ªTrepa 1 dia Sex 09-11-12 Sex 09-11-12818CI+1 dia
820 5ªTrepa 1 dia Ter 13-11-12 Ter 13-11-12819CI+1 dia
821 6ªTrepa 1 dia Qui 15-11-12 Qui 15-11-12820CI+1 dia
822 7ªTrepa 1 dia Seg 19-11-12 Seg 19-11-12821CI+1 dia
823 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 21-11-12 Ter 11-12-12800;822
824 P5, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 42 dias Seg 29-10-12 Ter 25-12-12
825 Fustes 11 dias Seg 29-10-12 Seg 12-11-12
826 Arranque 1 dia Seg 29-10-12 Seg 29-10-12 743;770
827 1ªTrepa 1 dia Qua 31-10-12 Qua 31-10-12 766CI+1 dia;826CI+1 dia
828 2ªTrepa 1 dia Sex 02-11-12 Sex 02-11-12827CI+1 dia
829 3ªTrepa 1 dia Ter 06-11-12 Ter 06-11-12828CI+1 dia
830 4ªTrepa 1 dia Qui 08-11-12 Qui 08-11-12829CI+1 dia
831 5ªTrepa 1 dia Seg 12-11-12 Seg 12-11-12830CI+1 dia
832 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 05-12-12 Ter 25-12-12812;831
833 P5, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 42 dias Seg 05-11-12 Ter 01-01-13
834 Fustes 11 dias Seg 05-11-12 Seg 19-11-12
835 Arranque 1 dia Seg 05-11-12 Seg 05-11-12744;826
836 1ªTrepa 1 dia Qua 07-11-12 Qua 07-11-12775CI+1 dia;835CI+1 dia
837 2ªTrepa 1 dia Sex 09-11-12 Sex 09-11-12836CI+1 dia
838 3ªTrepa 1 dia Ter 13-11-12 Ter 13-11-12837CI+1 dia
839 4ªTrepa 1 dia Qui 15-11-12 Qui 15-11-12838CI+1 dia
840 5ªTrepa 1 dia Seg 19-11-12 Seg 19-11-12839CI+1 dia
841 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 12-12-12 Ter 01-01-13823;840
842 P6, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 51 dias Ter 06-11-12 Ter 15-01-13
843 Fustes 9 dias Ter 06-11-12 Sex 16-11-12
844 Arranque 1 dia Ter 06-11-12 Ter 06-11-12745;835
845 1ªTrepa 1 dia Qua 14-11-12 Qua 14-11-12831CI+1 dia;844CI+1 dia
846 2ªTrepa 1 dia Sex 16-11-12 Sex 16-11-12845CI+1 dia
847 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 26-12-12 Ter 15-01-13832;846
848 P6, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 55 dias Qua 07-11-12 Ter 22-01-13
849 Fustes 13 dias Qua 07-11-12 Sex 23-11-12
850 Arranque 1 dia Qua 07-11-12 Qua 07-11-12746;844
851 1ªTrepa 1 dia Qua 21-11-12 Qua 21-11-12840CI+1 dia;850CI+1 dia
852 2ªTrepa 1 dia Sex 23-11-12 Sex 23-11-12851CI+1 dia
853 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 02-01-13 Ter 22-01-13841;852
854 Tabuleiro 190 dias Qui 18-10-12 Qua 10-07-13
855 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento
60 dias Qui 18-10-12 Qua 09-01-13 698CI+15 dias
856 Intradorso 45 dias Qui 10-01-13 Qua 13-03-13
857 Tramo E1-P1 10 dias Qui 10-01-13 Qua 23-01-13 758;855
858 Tramo P1-P2 5 dias Qui 24-01-13 Qua 30-01-13 776;857
859 Tramo P2-P3 5 dias Qui 31-01-13 Qua 06-02-13 800;858
860 Tramo P3-P4 5 dias Qui 07-02-13 Qua 13-02-13 823;859
861 Tramo P4-P5 5 dias Qui 14-02-13 Qua 20-02-13 841;860
862 Tramo P5-P6 5 dias Qui 21-02-13 Qua 27-02-13 853;861
863 Tramo P6-E2 10 dias Qui 28-02-13 Qua 13-03-13 723;862
864 Ripagem da Viga de Lançamento 20 dias Qui 14-03-13 Qua 10-04-13 863
865 Extradorso 45 dias Qui 11-04-13 Qua 12-06-13
866 Tramo E1-P1 10 dias Qui 11-04-13 Qua 24-04-13 864
867 Tramo P1-P2 5 dias Qui 25-04-13 Qua 01-05-13 866
868 Tramo P2-P3 5 dias Qui 02-05-13 Qua 08-05-13 867
869 Tramo P3-P4 5 dias Qui 09-05-13 Qua 15-05-13 868
870 Tramo P4-P5 5 dias Qui 16-05-13 Qua 22-05-13 869
871 Tramo P5-P6 5 dias Qui 23-05-13 Qua 29-05-13 870
872 Tramo P6-E2 10 dias Qui 30-05-13 Qua 12-06-13 871
873 Desmontagem da Viga de Lançamento 20 dias Qui 13-06-13 Qua 10-07-13 872
874 Diversos 110 dias Qui 11-04-13 Qua 11-09-13
875 Acabamentos Diversos 110 dias Qui 11-04-13 Qua 11-09-13864
876 VIADUTO 6 465 dias Seg 21-05-12 Sex 28-02-14
877 Inicio dos Trabalhos 0 dias Sex 01-06-12 Sex 01-06-12 1II+45 dias
878 Serviços Afectados 0 dias Sex 01-06-12 Sex 01-06-12 877
879 Ponte (Hmáx=141m; L=583,25m) 460 dias Seg 21-05-12 Sex 21-02-14
880 E1 - Encontro Sul 75 dias Seg 16-07-12 Sex 26-10-12
881 Escavação 1330ml 3 dias Seg 16-07-12 Qua 18-07-12 877II+30 dias
882 Encontro 50 dias Seg 23-07-12 Sex 28-09-12 881II+5 dias
883 Aterro 20 dias Seg 01-10-12 Sex 26-10-12 882
884 P3 - Pilar Norte 420 dias Sex 15-06-12 Sex 24-01-14
885 Expropriações 0 dias Sex 15-06-12 Sex 15-06-12 877II+10 dias
886 Acessos 5 dias Seg 18-06-12 Sex 22-06-12 885
887 Escavação 4080m3 35 dias Seg 25-06-12 Sex 10-08-12 886
888 Contenção Norte 35 dias Seg 09-07-12 Sex 24-08-12 887II+10 dias
889 Fundações (2 un) 2un 30 dias Seg 27-08-12 Sex 05-10-12 888
890 Elevação DESLIZE (81m+78m) (2 cj. Cofr.) 159ml 22 dias Qui 25-10-12 Sex 23-11-12889CI+5 dias;903
891 Topo Pilar - 2x10 m 20ml 25 dias Seg 03-12-12 Sex 04-01-13 890CI+5 dias
892 Aduela 0 1un 80 dias Seg 21-01-13 Sex 10-05-13 891CI+10 dias
01-06
01-06
15-06
Deslize
05-03 23-04 11-06 30-07 17-09 05-11 24-12 11-02 01-04 20-05 08-07 26-08 14-10 02-12 20-01 10-03
01 Mai 11 Agosto 21 Novembro 01 Março 11 Junh 21 Setembro 01 Janeiro 11 Abril
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 2012/2013
PLANO DE TRABALHOS DETALHADO DAS OAE, CEDIDO PELA GESTÃO DA OBRA TESE DE MESTRADO JOSÉ PINTO
Nº 1910289
Page 5 Qui 11-07-13
ID Task Name Quant. Duração Início Conclusão Predecessoras
893 Carros Avanço (RÉGUA) - Par 1 185 dias Seg 13-05-13 Sex 24-01-14
894 Montagem INICIAL e inspecção 25 dias Seg 13-05-13 Sex 14-06-13 892
895 Aduelas (24+24 (+1)) 130 dias Seg 17-06-13 Sex 13-12-13 894
896 Fecho central (2º fecho) 15 dias Seg 16-12-13 Sex 03-01-14 895;918
897 Desmontagem 15 dias Seg 06-01-14 Sex 24-01-14 896
898 P2 - Pilar Sul 375 dias Seg 21-05-12 Sex 25-10-13
899 Acessos 5 dias Seg 21-05-12 Sex 25-05-12 877CI-10 dias
900 Escavação 6370m3 35 dias Seg 28-05-12 Sex 13-07-12 899
901 Contenção Sul 25 dias Seg 11-06-12 Sex 13-07-12 900II+10 dias
902 Fundações (2 un) 2un 35 dias Seg 09-07-12 Sex 24-08-12 900CI-5 dias
903 Elevação DESLIZE (100m+92m) 192ml 25 dias Seg 03-09-12 Sex 05-10-12 902CI+5 dias
904 Topo Pilar - 10 m 20ml 25 dias Seg 15-10-12 Sex 16-11-12903CI+5 dias
905 Aduela 0 1un 80 dias Seg 03-12-12 Sex 22-03-13 904CI+10 dias
906 Carros Avanço (TUA) - Par 2 155 dias Seg 25-03-13 Sex 25-10-13
907 Montagem INICIAL e inspecção 25 dias Seg 25-03-13 Sex 26-04-13 905
908 Aduelas (24+24) 130 dias Seg 29-04-13 Sex 25-10-13 907
909 P1 - Pilar Sul Fecho 360 dias Seg 02-07-12 Sex 15-11-13
910 SAF (Desvio MT) 10 dias Seg 02-07-12 Sex 13-07-12 877II+20 dias
911 Acessos 5 dias Seg 16-07-12 Sex 20-07-12 910
912 Escavação 912m3 15 dias Seg 23-07-12 Sex 10-08-12 911
913 Contenção Sul 35 dias Seg 06-08-12 Sex 21-09-12 912II+10 dias
914 Fundações (2 un) 20 dias Seg 24-09-12 Sex 19-10-12 913
915 Elevação ( deslize/trepa 2x 24m+3m) 54ml 45 dias Seg 22-10-12 Sex 21-12-12 914
916 Cimbre ao solo 60 dias Seg 24-12-12 Sex 15-03-13 915
917 Tabuleiro 1 (15+65) 60 dias Seg 18-03-13 Sex 07-06-13 916
918 Fecho lateral p1-p2 (1º fecho) 15 dias Seg 28-10-13 Sex 15-11-13908;917
919 P4 - Pilar Transição 327 dias Qui 22-11-12 Sex 21-02-14
920 Acessos 5 dias Qui 22-11-12 Qua 28-11-12939
921 Escavação 1800m3 15 dias Qui 29-11-12 Qua 19-12-12 920
922 Contenção Sul 10 dias Qui 20-12-12 Qua 02-01-13 921
923 Fundações (1 un) 15 dias Qui 03-01-13 Qua 23-01-13 922
924 Elevação DESLIZE (56m) 21 dias Qui 03-01-13 Qui 31-01-13 890CI+10 dias;922
925 Capitel 25 dias Sex 15-02-13 Qui 21-03-13 924CI+10 dias
926 viga estribo da ponte 50 dias Seg 07-10-13 Sex 13-12-13 925;997II
927 Fecho lateral p3-p4 (3º fecho) incluindo viga 
estribo ponte 
15 dias Seg 06-01-14 Sex 24-01-14 896;926;995CI+10 dias
928 Desmontagem final 20 dias Seg 27-01-14 Sex 21-02-14 927
929 Viaduto de Acesso (VL IP5) (Hmáx=55m; L=345m) 407 dias Qui 07-06-12 Sex 27-12-13
930 Acessos (345m) 23 dias Qui 07-06-12 Seg 09-07-12 877II+3 dias
931 Escavações (16 un) 7583m3 115 dias Qui 14-06-12 Qua 21-11-12
932 P12 (esq +dirt) 808m3 10 dias Qui 14-06-12 Qua 27-06-12 930II+5 dias
933 P11 (esq +dirt) 927m3 10 dias Qui 28-06-12 Qua 11-07-12932
934 P10 (esq +dirt)+contenção? 1075m3 20 dias Qui 12-07-12 Qua 08-08-12 933
935 P9 (esq +dirt)+contenção? 958m3 15 dias Qui 09-08-12 Qua 29-08-12 934
936 P8 (esq +dirt)+contenção? 1060m3 15 dias Qui 30-08-12 Qua 19-09-12 935
937 P7 (esq +dirt)+contenção? 990m3 20 dias Qui 20-09-12 Qua 17-10-12 936
938 P6 (esq +dirt) 994m3 5 dias Qui 18-10-12 Qua 24-10-12 937
939 P5 (esq +dirt)+contenção? 769m3 20 dias Qui 25-10-12 Qua 21-11-12938
940 Fundações (16 un) 123 dias Qui 28-06-12 Seg 17-12-12
941 P12 (esq +dirt) 8 dias Qui 28-06-12 Seg 09-07-12 931II+10 dias;932
942 P11 (esq +dirt) 8 dias Qui 12-07-12 Seg 23-07-12 933;941
943 P10 (esq +dirt) 8 dias Qui 09-08-12 Seg 20-08-12 934;942
944 P9 (esq +dirt) 8 dias Qui 30-08-12 Seg 10-09-12 935;943
945 P8 (esq +dirt) 8 dias Qui 20-09-12 Seg 01-10-12 936;944
946 P7 (esq +dirt) 8 dias Qui 18-10-12 Seg 29-10-12 937;945
947 P6 (esq +dirt) 8 dias Ter 30-10-12 Qui 08-11-12938;946
948 P5 (esq +dirt) 18 dias Qui 22-11-12 Seg 17-12-12 939;947
949 Elevações DESLIZE (766m) (2 cj cofr) 135 dias Qui 26-07-12 Qua 30-01-13 940II+20 dias
950 P12 (esq +dirt) 11 dias Qui 26-07-12 Qui 09-08-12 941CI+10 dias
951 Capiteis e Carlingas P12 
(sem1-poleias,plataformas eecofr, 
sem2-armaduras e bet,sem3-Descofragem e 
carlingas
15 dias Sex 10-08-12 Qui 30-08-12 950
952 P11 (esq +dirt) 27m 6 dias Sex 17-08-12 Sex 24-08-12 950CI+5 dias
953 Capiteis e Carlingas P11 15 dias Seg 27-08-12 Sex 14-09-12 952
954 P10 (esq +dirt) 59m 12 dias Seg 03-09-12 Ter 18-09-12943;952CI+5 dias
955 Capitel e Carlingas P10 20 dias Qua 19-09-12 Ter 16-10-12954
956 P9 (esq +dirt) 57m 12 dias Qua 26-09-12 Qui 11-10-12954CI+5 dias
957 Capitel e Carlingas P9 15 dias Sex 12-10-12 Qui 01-11-12956
958 P8 (esq +dirt) 52m 11 dias Sex 19-10-12 Sex 02-11-12956CI+5 dias
959 Capitel Carlingas P8 15 dias Seg 05-11-12 Sex 23-11-12958
960 P7 (esq +dirt)  54m 11 dias Seg 12-11-12 Seg 26-11-12958CI+5 dias
961 Capitel Carlingas P7 15 dias Ter 27-11-12 Seg 17-12-12 960
962 P6 (esq +dirt) 52m 11 dias Ter 04-12-12 Ter 18-12-12960CI+5 dias
963 Capitel e Carlingas P6 15 dias Qua 19-12-12 Ter 08-01-13962
964 P5 (esq +dirt)  51m 11 dias Qua 26-12-12 Qua 09-01-13 962CI+5 dias
965 Capitel e Carlingas P5 15 dias Qui 10-01-13 Qua 30-01-13 964
966 E2 - Encontro Norte 85 dias Seg 16-07-12 Sex 09-11-12
967 Escavação 814m3 20 dias Seg 16-07-12 Sex 10-08-12
968 Encontro 45 dias Seg 13-08-12 Sex 12-10-12 940II+10 dias;967
969 Aterro 20 dias Seg 15-10-12 Sex 09-11-12968
970 Desvio MT (7º e 8º vão) 5 dias Seg 28-01-13 Sex 01-02-13 973CC
971 Tabuleiros 295 dias Seg 12-11-12 Sex 27-12-13
972 VL IP5 (30+7x40+36,75)x2 295 dias Seg 12-11-12 Sex 27-12-13
973 Montagem PARCIAL e inspecção 60 dias Seg 12-11-12 Sex 01-02-13 969
974 Tabuleiro Este (1) 75 dias Seg 04-02-13 Sex 17-05-13 973
975 Tabuleiro Este  vão 1-  30m 30 dias Seg 04-02-13 Sex 15-03-13 951CI+5 dias
976 Tabuleiro Este vão 2 40m 5 dias Seg 18-03-13 Sex 22-03-13 953CI+5 dias;975
977 Tabuleiro Este vão 3 40m 5 dias Seg 25-03-13 Sex 29-03-13 955CI+5 dias;976
978 Tabuleiro Este vão 4 40m 5 dias Seg 01-04-13 Sex 05-04-13 957CI+5 dias;977
979 Tabuleiro Este vão 5 40m 5 dias Seg 08-04-13 Sex 12-04-13 959CI+5 dias;978
980 Tabuleiro este vão 6 40m 5 dias Seg 15-04-13 Sex 19-04-13 961CI+5 dias;979
981 Tabuleiro Este vão 7 40m 5 dias Seg 22-04-13 Sex 26-04-13 963CI+5 dias;980
982 Tabuleiro Este vão 8 40m 5 dias Seg 29-04-13 Sex 03-05-13 965CI+5 dias;981
983 Tabuleiro Este vão 9 -36,75m e fecho 10 dias Seg 06-05-13 Sex 17-05-13 982
984 Viragem 25 dias Seg 20-05-13 Sex 21-06-13 983
985 1/2 viga estribo viaduto sobre P4 15 dias Seg 03-06-13 Sex 21-06-13 984II+10 dias
986 Tabuleiro Oeste (2) 75 dias Seg 24-06-13 Sex 04-10-13 984
987 Tabuleiro  Oeste vão 1-  30m 30 dias Seg 24-06-13 Sex 02-08-13
988 Tabuleiro Oeste vão 2 40m 5 dias Seg 05-08-13 Sex 09-08-13 987
989 Tabuleiro Oeste vão 3 40m 5 dias Seg 12-08-13 Sex 16-08-13 988
990 Tabuleiro Oeste vão 4 40m 5 dias Seg 19-08-13 Sex 23-08-13 989
991 Tabuleiro Oeste vão 5 40m 5 dias Seg 26-08-13 Sex 30-08-13 990
992 Tabuleiro Oeste vão 6 40m 5 dias Seg 02-09-13 Sex 06-09-13 991
993 Tabuleiro Oeste vão 7 40m 5 dias Seg 09-09-13 Sex 13-09-13 992
994 Tabuleiro Oeste vão 8 40m 5 dias Seg 16-09-13 Sex 20-09-13 993
995 Tabuleiro oeste vão 9 -36,75m 10 dias Seg 23-09-13 Sex 04-10-13 994
996 Retirada e desmontagem VL 20 dias Seg 07-10-13 Sex 01-11-13995
997 restante viga estribo viaduto sobre P4 15 dias Seg 07-10-13 Sex 25-10-13 995II+10 dias
998 viadutos fecho central 50 dias Seg 21-10-13 Sex 27-12-13
999 fecho central vão 9 10 dias Seg 21-10-13 Sex 01-11-13995CI+10 dias
1000 fecho central vão 8 5 dias Seg 04-11-13 Sex 08-11-13999
1001 fecho central vão 7 5 dias Seg 11-11-13 Sex 15-11-131000
1002 fecho central vão 6 5 dias Seg 18-11-13 Sex 22-11-131001
1003 fecho central vão 5 5 dias Seg 25-11-13 Sex 29-11-131002
1004 fecho central vão 4 5 dias Seg 02-12-13 Sex 06-12-13 1003
1005 fecho central vão 3 5 dias Seg 09-12-13 Sex 13-12-13 1004
1006 fecho central vão 2 5 dias Seg 16-12-13 Sex 20-12-13 1005
1007 fecho central vão 1 5 dias Seg 23-12-13 Sex 27-12-13 1006
1008 Diversos 60 dias Seg 09-12-13 Sex 28-02-14
1009 Acabamentos Diversos (1mes após ult fecho) 60 dias Seg 09-12-13 Sex 28-02-14 927CC+25 dias;995CI+10 dias;1007CC+5 dias
1010 VIADUTOS COMPLEMENTARES 218 dias Sex 28-09-12 Qua 31-07-13
1011 VIADUTO 7 194 dias Sex 28-09-12 Qui 27-06-13
1012 Início dos trabalhos 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1II+130 dias
1013 Serviços Afectados 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1012
1014 Expropriações/Aprovação Projecto 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1012
1015 Acessos (114m) 114 6 dias Seg 01-10-12 Seg 08-10-12 1012
1016 Escavações (2un) 2un 6 dias Ter 30-10-12 Ter 06-11-121015II+5 dias
1017 P1 3 dias Ter 30-10-12 Qui 01-11-121043
1018 P2 3 dias Sex 02-11-12 Ter 06-11-121017
1019 Estacas Pilares (140ml) (8un) 6 dias Sex 23-11-12 Sex 30-11-12
1020 P1 (4un) 44ml 3 dias Sex 23-11-12 Ter 27-11-121017;1044
1021 P2 (4un) 96ml 3 dias Qua 28-11-12 Sex 30-11-121018;1020
1022 Maciços encabeçamento Pilares (2un) 2un 8 dias Seg 03-12-12 Qua 12-12-12
1023 P1 4 dias Seg 03-12-12 Qui 06-12-12 1021
1024 P2 4 dias Sex 07-12-12 Qua 12-12-12 1021;1023
1025 Elevações TREPANTE (20,06m) 29 30 dias Sex 07-12-12 Qui 17-01-13
1026 P1 17 dias Sex 07-12-12 Seg 31-12-12
1027 Fuste 10,34ml 4 dias Sex 07-12-12 Qua 12-12-12 1023
1028 Capitel 13 dias Qui 13-12-12 Seg 31-12-12 1027
1029 P2 26 dias Qui 13-12-12 Qui 17-01-13
1030 Fuste 9,72ml 4 dias Qui 13-12-12 Ter 18-12-121024;1027
1031 Capitel 13 dias Ter 01-01-13 Qui 17-01-13 1028;1030
1032 Encontros 104 dias Ter 09-10-12 Sex 01-03-13
1033 E1 68 dias Ter 09-10-12 Qui 10-01-13
1034 Escavação até base muro terra armada 
(estabilização taludes)
+/-900m3 8 dias Ter 09-10-12 Qui 18-10-12 1015
1035 Execução 1ª fase das primeiras 4 estacas, 
saneamento cabeças
4un 4 dias Ter 30-10-12 Sex 02-11-121043
1036 Execução 2ª fase das primeiras 4 estacas 4un 4 dias Seg 05-11-12 Qui 08-11-121035
1037 Muro Terra Armada e aterro até cota viga 
estribo (1ª fase)
15 dias Sex 09-11-12 Qui 29-11-121036
1038 Execução das2 últimas estacas, saneamento 
cabeças
2un 3 dias Seg 03-12-12 Qua 05-12-12 1021;1037
1039 Viga Estribo 6 dias Qui 06-12-12 Qui 13-12-12 1038
1040 Muros Testa e Alas 10 dias Sex 14-12-12 Qui 27-12-12 1039
1041 Muro Terra Armada e aterro até cota LT (2ª 
fase)
10 dias Sex 28-12-12 Qui 10-01-13 1040
1042 E2 96 dias Sex 19-10-12 Sex 01-03-13
1043 Escavação até base muro de acabamento e 
remoção do gabião (estabilização talude)
+/-900m3 7 dias Sex 19-10-12 Seg 29-10-12 1034
1044 Execução 1ª fase das primeiras 16 estacas, 
saneamento cabeças
16un 14 dias Seg 05-11-12 Qui 22-11-121035;1043
1045 Execução 2ª fase das primeiras 16 estacas até
cota sapata E2
16un 16 dias Sex 23-11-12 Sex 14-12-12 1044
1046 Muro de acabamento 5 dias Seg 17-12-12 Sex 21-12-12 1045
1047 Muro gabião 117m3 8 dias Seg 24-12-12 Qua 02-01-13 1046
1048 Aterro tardoz muro acabamento 4 dias Qui 03-01-13 Ter 08-01-131047
1049 Sapata E2 5 dias Qua 09-01-13 Ter 15-01-131048
1050 Gigantes e muros laterais 10 dias Qua 16-01-13 Ter 29-01-131049
1051 Aterro até cota Viga estribo 4 dias Qua 30-01-13 Seg 04-02-13 1050
1052 Viga estribo 6 dias Ter 05-02-13 Ter 12-02-131051
1053 Muros Testa e Alas 10 dias Qua 13-02-13 Ter 26-02-131052
1054 Aterro até cota LT 3 dias Qua 27-02-13 Sex 01-03-13 1053
1055 Tabuleiros 47 dias Qua 27-02-13 Qui 02-05-13
1056 Vigas Pré-Fabricadas (32+4x38+32) - 48 Vigas 6 dias Qua 27-02-13 Qua 06-03-13
1057 E1-P1 4un 2 dias Qua 27-02-13 Qui 28-02-13 1039CI+10 dias;1052CI+10 dias
1058 P1-P2 4un 2 dias Sex 01-03-13 Seg 04-03-13 1057
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1059 P2-P3 4un 2 dias Ter 05-03-13 Qua 06-03-13 1058
1060 Pré-Lajes 6 dias Qui 14-03-13 Qui 21-03-13
1061 E1-P1 2 dias Qui 14-03-13 Sex 15-03-13 1059CI+5 dias
1062 P1-P2 2 dias Seg 18-03-13 Ter 19-03-131061
1063 P2-E2 2 dias Qua 20-03-13 Qui 21-03-13 1062
1064 Carligas e lajes sobre pilares 18 dias Sex 22-03-13 Ter 16-04-13
1065 E1 1un 5 dias Sex 22-03-13 Qui 28-03-13 1063
1066 P1 1un 4 dias Sex 29-03-13 Qua 03-04-13 1065
1067 P2 1un 4 dias Qui 04-04-13 Ter 09-04-131066
1068 E2 1un 5 dias Qua 10-04-13 Ter 16-04-131067
1069 Betonagens Tabuleiros 12 dias Qua 17-04-13 Qui 02-05-13
1070 E1-P1 4 dias Qua 17-04-13 Seg 22-04-13 1068
1071 P1-P2 4 dias Ter 23-04-13 Sex 26-04-13 1070
1072 P2-E2 4 dias Seg 29-04-13 Qui 02-05-13 1071
1073 Acabamentos Diversos 40 dias Sex 03-05-13 Qui 27-06-13
1074 Acabamentos 40 dias Sex 03-05-13 Qui 27-06-13 1072CC+40 dias
1075 VIADUTO 8 218 dias Sex 28-09-12 Qua 31-07-13
1076 Início Trabalhos 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1II+130 dias
1077 Serviços Afectados 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1076
1078 Desvio provisório EN17 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1076
1079 Desvio provisório CM1153 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1076
1080 Expropriações 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1076
1081 Acessos (273m) 273ml 10 dias Seg 01-10-12 Sex 12-10-12 1076
1082 Escavações 48 dias Seg 15-10-12 Qua 19-12-12
1083 E1 (contensão provisória) 10 dias Seg 15-10-12 Sex 26-10-12 1078;1081
1084 P1 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Seg 29-10-12 Qui 01-11-121083
1085 P2 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Sex 02-11-12 Qua 07-11-121084
1086 P3 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Qui 08-11-12 Ter 13-11-121085
1087 P4 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Qua 14-11-12 Seg 19-11-121086
1088 P5 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Ter 20-11-12 Sex 23-11-121087
1089 P6 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Seg 26-11-12 Qui 29-11-121088
1090 P7 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Sex 30-11-12 Qua 05-12-12 1089
1091 E2 (contensão provisória) 10 dias Qui 06-12-12 Qua 19-12-12 1079;1090
1092 Estacas (412m) (28un) 25 dias Ter 20-11-12 Seg 24-12-12
1093 P1 40ml 1.5 dias Ter 20-11-12 Qua 21-11-121087
1094 P2 44ml 1.5 dias Qua 21-11-12 Qui 22-11-121093
1095 P3 52ml 2 dias Sex 23-11-12 Seg 26-11-121094
1096 P4 68ml 2.5 dias Ter 27-11-12 Qui 29-11-121095
1097 P5 84ml 3 dias Qui 29-11-12 Ter 04-12-121088;1096
1098 P6 84ml 3 dias Ter 04-12-12 Sex 07-12-12 1089;1097
1099 P7 40ml 1.5 dias Sex 07-12-12 Seg 10-12-12 1090;1098
1100 Escavação, demolição de cabeças de estacas e 
ensaios
20 dias Ter 27-11-12 Seg 24-12-12 1095
1101 Fundações (7un) 7un 35 dias Ter 04-12-12 Seg 21-01-13
1102 P1 1un 5 dias Ter 04-12-12 Seg 10-12-12 1100II+5 dias
1103 P2 1un 5 dias Ter 11-12-12 Seg 17-12-12 1094;1102
1104 P3 1un 5 dias Ter 18-12-12 Seg 24-12-12 1095;1103
1105 P4 1un 5 dias Ter 25-12-12 Seg 31-12-12 1096;1104
1106 P5 1un 5 dias Ter 01-01-13 Seg 07-01-13 1097;1105
1107 P6 1un 5 dias Ter 08-01-13 Seg 14-01-13 1098;1106
1108 P7 1un 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 1099;1107
1109 Elevações TREPANTE (242m) (incluindo capiteis) 169,80ml 57 dias Ter 01-01-13 Qua 20-03-13 1101II+20 dias
1110 P1 18 dias Ter 01-01-13 Qui 24-01-13
1111 Fuste esquerdo 12,5ml 5 dias Ter 01-01-13 Seg 07-01-13 1102CI+10 dias
1112 Fuste direito 12,5ml 5 dias Ter 01-01-13 Seg 07-01-13 1102CI+10 dias
1113 Capitel (cimbre ao solo 1) 1un 13 dias Ter 08-01-13 Qui 24-01-13 1112
1114 P2 18 dias Ter 08-01-13 Qui 31-01-13
1115 Fuste esquerdo 11,56ml 5 dias Ter 08-01-13 Seg 14-01-13 1111
1116 Fuste direito 11,56ml 5 dias Ter 08-01-13 Seg 14-01-13 1112
1117 Capitel (cimbre ao solo 2) 1un 13 dias Ter 15-01-13 Qui 31-01-13 1116
1118 P3 21 dias Ter 15-01-13 Ter 12-02-13
1119 Fuste esquerdo 11,48ml 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 1115
1120 Fuste direito 11,48ml 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 1116
1121 Capitel (cimbre ao solo 1) 1un 13 dias Sex 25-01-13 Ter 12-02-131113;1120
1122 P4 21 dias Ter 22-01-13 Ter 19-02-13
1123 Fuste esquerdo 11,83ml 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 1119
1124 Fuste direito 11,83ml 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 1120
1125 Capitel (cimbre ao solo) 1un 13 dias Sex 01-02-13 Ter 19-02-131117;1124
1126 P5 24 dias Ter 29-01-13 Sex 01-03-13
1127 Fuste esquerdo 12,80ml 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 1123
1128 Fuste direito 12,80ml 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 1124
1129 Capitel (cimbre ao solo) 1un 13 dias Qua 13-02-13 Sex 01-03-13 1121;1128
1130 P6 24 dias Ter 05-02-13 Sex 08-03-13
1131 Fuste esquerdo 12,38ml 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-131127
1132 Fuste direito 12,38ml 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-131128
1133 Capitel (cimbre ao solo) 1un 13 dias Qua 20-02-13 Sex 08-03-13 1125;1132
1134 P7 27 dias Ter 12-02-13 Qua 20-03-13
1135 Fuste esquerdo 12,35ml 3 dias Ter 12-02-13 Qui 14-02-13 1131
1136 Fuste direito 12,35ml 3 dias Ter 12-02-13 Qui 14-02-13 1132
1137 Capitel (cimbre ao solo) 1un 13 dias Seg 04-03-13 Qua 20-03-13 1129;1136
1138 Encontros 75 dias Seg 12-11-12 Sex 22-02-13
1139 E1 37 dias Seg 12-11-12 Ter 01-01-13
1140 Sapata (1º nível) 5 dias Seg 12-11-12 Sex 16-11-121083CI+10 dias
1141 Sapatas (2º nível) 4 dias Seg 19-11-12 Qui 22-11-121140
1142 Sapatas (3º nível) 4 dias Sex 23-11-12 Qua 28-11-121141
1143 Carlinga 5 dias Qui 29-11-12 Qua 05-12-12 1142
1144 Muro Lateral esquerdo 4 dias Qui 06-12-12 Ter 11-12-121143
1145 Muro Lateral direito 4 dias Qua 12-12-12 Seg 17-12-12 1144
1146 Muro Testa 4 dias Ter 18-12-12 Sex 21-12-12 1145
1147 Aterro técnico 5 dias Seg 24-12-12 Sex 28-12-12 1146
1148 L transição 2 dias Seg 31-12-12 Ter 01-01-131147
1149 E2 45 dias Seg 24-12-12 Sex 22-02-13
1150 Sapata (1º nível) 4 dias Seg 24-12-12 Qui 27-12-12 1091;1146
1151 Sapatas (2º nível) 4 dias Sex 28-12-12 Qua 02-01-13 1150
1152 Sapatas (3º nível) 4 dias Qui 03-01-13 Ter 08-01-131151
1153 Sapatas (4º nível) 3 dias Qua 09-01-13 Sex 11-01-131152
1154 Sapatas (5º nível) 3 dias Seg 14-01-13 Qua 16-01-13 1153
1155 Sapatas (6º nível) 3 dias Qui 17-01-13 Seg 21-01-13 1154
1156 Carlinga 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 1155
1157 Muro Lateral esquerdo 4 dias Ter 29-01-13 Sex 01-02-13 1156
1158 Muro Lateral direito 4 dias Seg 04-02-13 Qui 07-02-13 1157
1159 Muro Testa 4 dias Sex 08-02-13 Qua 13-02-13 1158
1160 Aterro técnico 5 dias Qui 14-02-13 Qua 20-02-13 1159
1161 L transição 2 dias Qui 21-02-13 Sex 22-02-13 1160
1162 Tabuleiros 61 dias Qua 13-03-13 Qua 05-06-13
1163 Vigas Pré-Fabricadas (33+5x38+29+21) - 32 
Vigas
32un 17 dias Qua 13-03-13 Qui 04-04-13
1164 Tramo E1-P1 4un 3 dias Qua 13-03-13 Sex 15-03-13 1113CI+33 dias;1143
1165 Tramo P1-P2 4un 2 dias Seg 18-03-13 Ter 19-03-131117;1164
1166 Tramo P2-P3 4un 2 dias Qua 20-03-13 Qui 21-03-13 1121;1165
1167 Tramo P3-P4 4un 2 dias Sex 22-03-13 Seg 25-03-13 1125;1166
1168 Tramo P4-P5 4un 2 dias Ter 26-03-13 Qua 27-03-13 1129;1167
1169 Tramo P5-P6 4un 2 dias Qui 28-03-13 Sex 29-03-13 1133;1168
1170 Tramo P6-P7 4un 2 dias Seg 01-04-13 Ter 02-04-131137;1169
1171 Tramo P7-E2 4un 2 dias Qua 03-04-13 Qui 04-04-13 1156;1170
1172 Pré-Lajes 26 dias Sex 22-03-13 Sex 26-04-13
1173 Tramo E1-P1 4 dias Sex 22-03-13 Qua 27-03-13 1166
1174 Tramo P1-P2 4 dias Qui 28-03-13 Ter 02-04-131173
1175 Tramo P2-P3 3 dias Qua 03-04-13 Sex 05-04-13 1174
1176 Tramo P3-P4 3 dias Seg 08-04-13 Qua 10-04-13 1175
1177 Tramo P4-P5 3 dias Qui 11-04-13 Seg 15-04-13 1176
1178 Tramo P5-P6 3 dias Ter 16-04-13 Qui 18-04-13 1177
1179 Tramo P6-P7 3 dias Sex 19-04-13 Ter 23-04-131178
1180 Tramo P7-E2 3 dias Qua 24-04-13 Sex 26-04-13 1179
1181 Betonagens 50 dias Qui 28-03-13 Qua 05-06-13
1182 Carlinga E1 4 dias Qui 28-03-13 Ter 02-04-131173
1183 Carlinga + laje P1 4 dias Qua 03-04-13 Seg 08-04-13 1174;1182
1184 Carlinga + laje P2 4 dias Ter 09-04-13 Sex 12-04-13 1175;1183
1185 Carlinga + laje P3 4 dias Seg 15-04-13 Qui 18-04-13 1176;1184
1186 Carlinga + laje P4 4 dias Sex 19-04-13 Qua 24-04-13 1177;1185
1187 Carlinga + laje P5 4 dias Qui 25-04-13 Ter 30-04-131178;1186
1188 Carlinga + laje P6 4 dias Qua 01-05-13 Seg 06-05-13 1179;1187
1189 Carlinga + laje P7 4 dias Ter 07-05-13 Sex 10-05-13 1180;1188
1190 Carlinga E2 4 dias Seg 13-05-13 Qui 16-05-13 1189
1191 Tramo E1-P1 4 dias Seg 15-04-13 Qui 18-04-13 1184
1192 Tramo P1-P2 4 dias Sex 19-04-13 Qua 24-04-13 1185;1191
1193 Alargamento junto ao E1 3 dias Qui 25-04-13 Seg 29-04-13 1192
1194 Tramo P2-P3 4 dias Ter 30-04-13 Sex 03-05-13 1186;1193
1195 Tramo P3-P4 4 dias Seg 06-05-13 Qui 09-05-13 1187;1194
1196 Tramo P4-P5 4 dias Sex 10-05-13 Qua 15-05-13 1188;1195
1197 Tramo P5-P6 4 dias Qui 16-05-13 Ter 21-05-131189;1196
1198 Tramo P6-P7 4 dias Qua 22-05-13 Seg 27-05-13 1190;1197
1199 Tramo P7-E2 4 dias Ter 28-05-13 Sex 31-05-13 1198
1200 Alargamento junto ao E2 3 dias Seg 03-06-13 Qua 05-06-13 1199
1201 Acabamentos diversos 60 dias Qui 09-05-13 Qua 31-07-13
1202 Acabamentos 60 dias Qui 09-05-13 Qua 31-07-13 1200CC+40 dias
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• Importação dos dados para o @Risk e atribuição do modelo de incerteza do projeto 
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO
PLANO DE TRABALHOS BASE DE 515 DIAS COM INDICAÇÃO DA INCERTEZA JOSÉ ALBERTO NEVES PINTO Nº 1910289
ID Task Name Duração Início Término Predecessoras Duração Min
Duração Most 
likely
Duração Max
abr-2012 mai-2012 jun-2012 jul-2012 ago-2012 set-2012 out-2012 nov-2012 dez-2012 jan-2013 fev-2013 mar-2013 abr-2013 mai-2013 jun-2013 jul-2013 ago-2013 set-2013 out-2013 nov-2013 dez-2013 jan-2014 fev-2014 mar-2014
fev-2014 mar-2014
L3 - OAE - Ciclos 5d / vão - Inicio AGO2011 515 dias? seg 2/4/12 21/03/14
1 Certificado de Inicio dos Trabalhos Nº 1 - Km 0.000 // Km 7.025 seg 2/4/12 seg 2/4/12
2 Estaleiro seg 2/4/12 seg 2/4/12 1SS
3 Serviços Afectados seg 2/4/12 seg 2/4/12 1SS
4 V1 - Vale do Inferno (VL CREL) (Hmáx=65m; L=390m) 305 days seg 7/5/12 sex 5/7/13
5 Acessos 30 dias seg 7/5/12 sex 15/6/12 29 30 35
6 Movimentos de Terra 45 dias seg 28/5/12 sex 27/7/12
7 E1 5 dias seg 28/5/12 sex 1/6/12 5II+50% 5 5 6
8 P1 5 dias seg 4/6/12 sex 8/6/12 7 5 5 6
9 P2 5 dias seg 11/6/12 sex 15/6/12 8 5 5 6
10 P5 5 dias seg 18/6/12 sex 22/6/12 9 5 5 6
11 P3 5 dias seg 25/6/12 sex 29/6/12 10 5 5 6
12 P6 5 dias seg 2/7/12 sex 6/7/12 11 5 5 6
13 P4 5 dias seg 9/7/12 sex 13/7/12 12 5 5 6
14 P7 5 dias seg 16/7/12 sex 20/7/12 13 5 5 6
15 E2 5 dias seg 23/7/12 sex 27/7/12 14 5 5 6
16 Encontros 95 dias seg 4/6/12 sex 12/10/12
17 Encontro E1 55 dias seg 4/6/12 sex 17/8/12
18 Sapata 10 dias seg 4/6/12 sex 15/6/12
19 1ªfase 7 dias seg 4/6/12 ter 12/6/12
20 Betão Limpeza 1 dia seg 4/6/12 seg 4/6/12 7 1 1 1
21 Armadura 3 dias ter 5/6/12 qui 7/6/12 20 3 3 3
22 Cofragem 3 dias sex 8/6/12 ter 12/6/12 21 3 3 3
23 Betonagem 2 dias seg 11/6/12 ter 12/6/12 22TT 2 2 2
24 2ªfase 9 dias ter 5/6/12 sex 15/6/12
25 Betão Limpeza 1 dia ter 5/6/12 ter 5/6/12 7;20 1 1 1
26 Armadura 3 dias sex 8/6/12 ter 12/6/12 21;25 3 3 3
27 Cofragem 3 dias qua 13/6/12 sex 15/6/12 22;26 3 3 3
28 Betonagem 2 dias qui 14/6/12 sex 15/6/12 27TT 2 2 2
29 Elevação Gigantes 20 dias seg 18/6/12 sex 13/7/12 28 19 20 23
30 Aterro Técnico 15 dias seg 16/7/12 sex 3/8/12 29 14 15 17
31 Viga Estribo 10 dias seg 6/8/12 sex 17/8/12
32 Betão Limpeza 1 dia seg 6/8/12 seg 6/8/12 30 1 1 1
33 Armadura 5 dias ter 7/8/12 seg 13/8/12 32 5 5 6
34 Cofragem 4 dias ter 14/8/12 sex 17/8/12 33 4 4 5
35 Betonagem 1 dia sex 17/8/12 sex 17/8/12 34TT 1 1 1
36 Encontro E2 55 dias seg 30/7/12 sex 12/10/12
37 Sapata 10 dias seg 30/7/12 sex 10/8/12
38 1ªfase 7 dias seg 30/7/12 ter 7/8/12
39 Betão Limpeza 1 dia seg 30/7/12 seg 30/7/12 15 1 1 1
40 Armadura 3 dias ter 31/7/12 qui 2/8/12 39 3 3 3
41 Cofragem 3 dias sex 3/8/12 ter 7/8/12 40 3 3 3
42 Betonagem 2 dias seg 6/8/12 ter 7/8/12 41TT 2 2 2
43 2ªfase 9 dias ter 31/7/12 sex 10/8/12
44 Betão Limpeza 1 dia ter 31/7/12 ter 31/7/12 39 1 1 1
45 Armadura 3 dias sex 3/8/12 ter 7/8/12 40;44 3 3 3
46 Cofragem 3 dias qua 8/8/12 sex 10/8/12 41;45 3 3 3
47 Betonagem 2 dias qui 9/8/12 sex 10/8/12 46TT 2 2 2
48 Elevação Gigantes 20 dias seg 13/8/12 sex 7/9/12 47 19 20 23
49 Aterro Técnico 15 dias seg 10/9/12 sex 28/9/12 48 14 15 17
50 Viga Estribo 10 dias seg 1/10/12 sex 12/10/12
51 Betão Limpeza 1 dia seg 1/10/12 seg 1/10/12 49 1 1 1
52 Armadura 5 dias ter 2/10/12 seg 8/10/12 51 5 5 6
53 Cofragem 4 dias ter 9/10/12 sex 12/10/12 52 4 4 5
54 Betonagem 1 dia sex 12/10/12 sex 12/10/12 53TT 1 1 1
55 Fundações Directas 70 dias seg 11/6/12 sex 14/9/12
56 P1, dir 5 dias seg 11/6/12 sex 15/6/12 8 5 5 6
57 P1, esq 5 dias seg 18/6/12 sex 22/6/12 8;56 5 5 6
58 P2, dir 5 dias seg 25/6/12 sex 29/6/12 9;57 5 5 6
59 P2, esq 5 dias seg 2/7/12 sex 6/7/12 9;58 5 5 6
60 P5, dir 5 dias seg 9/7/12 sex 13/7/12 10;59 5 5 6
61 P5, esq 5 dias seg 16/7/12 sex 20/7/12 10;60 5 5 6
62 P3, dir 5 dias seg 23/7/12 sex 27/7/12 11;61 5 5 6
63 P3, esq 5 dias seg 30/7/12 sex 3/8/12 11;62 5 5 6
64 P6, dir 5 dias seg 6/8/12 sex 10/8/12 12;63 5 5 6
65 P6, esq 5 dias seg 13/8/12 sex 17/8/12 12;64 5 5 6
66 P4, dir 5 dias seg 20/8/12 sex 24/8/12 13;65 5 5 6
67 P4, esq 5 dias seg 27/8/12 sex 31/8/12 13;66 5 5 6
68 P7, dir 5 dias seg 3/9/12 sex 7/9/12 14;67 5 5 6
69 P7, esq 5 dias seg 10/9/12 sex 14/9/12 14;68 5 5 6
70 Pilares 118 dias seg 7/5/12 qua 17/10/12
71 Fustes (Deslize - 10m/dia) 101 dias seg 7/5/12 seg 24/9/12
72 Montagem Deslize 5 dias seg 7/5/12 sex 11/5/12 5 5 6
73 P1, dir + P1, esq 5 dias seg 25/6/12 sex 29/6/12 56;57;72 5 5 6
74 P2, dir + P2, esq 13 dias seg 9/7/12 qua 25/7/12 58;59;73 12 13 15
75 P5, dir + P5, esq 8 dias qui 26/7/12 seg 6/8/12 60;61;74 8 8 9
76 P3, dir + P3, esq 13 dias ter 7/8/12 qui 23/8/12 62;63;75 12 13 15
77 P6, dir + P6, esq 6 dias seg 27/8/12 seg 3/9/12 65;66;76 6 6 7
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78 P4, dir + P4, esq 11 dias ter 4/9/12 ter 18/9/12 66;67;77 10 11 13
79 P7, dir + P7, esq 4 dias qua 19/9/12 seg 24/9/12 68;69;78 4 4 5
80 Capitéis 60 dias qui 26/7/12 qua 17/10/12
81 P1 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias qui 26/7/12 qua 15/8/12 74 14 15 17
82 P2 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias qui 26/7/12 qua 15/8/12 74 14 15 17
83 P5 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias qui 16/8/12 qua 5/9/12 75;81 14 15 17
84 P3 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias sex 24/8/12 qui 13/9/12 76;82 14 15 17
85 P6 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias qui 6/9/12 qua 26/9/12 77;83 14 15 17
86 P4 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias qua 19/9/12 ter 9/10/12 78;84 14 15 17
87 P7 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias qui 27/9/12 qua 17/10/12 79;85 14 15 17
88 Tabuleiro 190 dias seg 13/8/12 sex 3/5/13
89 Recondicionamento e Montagem da Viga de Lançamento 50 dias seg 13/8/12 sex 19/10/12 45 50 100
90 Intradorso 60 dias seg 22/10/12 sex 11/1/13
91 Tramo E1-P1 15 dias seg 22/10/12 sex 9/11/12 81;89 14 15 26
92 Tramo P1-P2 5 dias seg 12/11/12 sex 16/11/12 82;91 5 5 9
93 Tramo P2-P3 5 dias seg 19/11/12 sex 23/11/12 83;92 5 5 9
94 Tramo P3-P4 5 dias seg 26/11/12 sex 30/11/12 84;93 5 5 9
95 Tramo P4-P5 5 dias seg 3/12/12 sex 7/12/12 85;94 5 5 9
96 Tramo P5-P6 5 dias seg 10/12/12 sex 14/12/12 86;95 5 5 9
97 Tramo P6-P7 5 dias seg 17/12/12 sex 21/12/12 87;96 5 5 9
98 Tramo P7-E2 15 dias seg 24/12/12 sex 11/1/13 54;97 14 15 26
99 Recuo e Ripagem Viga de Lançamento 20 dias seg 14/1/13 sex 8/2/13 98 19 20 40
100 Extradorso 60 dias seg 11/2/13 sex 3/5/13
101 Tramo E1-P1 15 dias seg 11/2/13 sex 1/3/13 99 14 15 26
102 Tramo P1-P2 5 dias seg 4/3/13 sex 8/3/13 101 5 5 9
103 Tramo P2-P3 5 dias seg 11/3/13 sex 15/3/13 102 5 5 9
104 Tramo P3-P4 5 dias seg 18/3/13 sex 22/3/13 103 5 5 9
105 Tramo P4-P5 5 dias seg 25/3/13 sex 29/3/13 104 5 5 9
106 Tramo P5-P6 5 dias seg 1/4/13 sex 5/4/13 105 5 5 9
107 Tramo P6-P7 5 dias seg 8/4/13 sex 12/4/13 106 5 5 9
108 Tramo P7-E2 15 dias seg 15/4/13 sex 3/5/13 107 14 15 26
109 Acabamentos diversos 105 dias seg 11/2/13 sex 5/7/13 99 100 105 116
110 V2 - Braçais (VL São Brás) (Hmáx=63m; L=393m) 386 dias qua 23/5/12 qua 13/11/13
111 Inicio dos Trabalhos qui 14/6/12 qui 14/6/12 1II+54 dias
112 Serviços Afectados qui 14/6/12 qui 14/6/12 111
113 Expropriações qui 14/6/12 qui 14/6/12 111
114 Acessos (393m) 20 dias sex 15/6/12 qui 12/7/12 111 19 20 23
115 Escavações (24un) 78 dias qua 23/5/12 sex 7/9/12
5 5 6116 E2 (c/ maciço) 5 dias ter 26/6/12 seg 2/7/12 114II+4 dias
117 P10 (c/ maciço) 4 dias ter 3/7/12 sex 6/7/12 116 4 4 5
118 P9 3 dias seg 9/7/12 qua 11/7/12 117 3 3 3
119 P8 (c/ maciço) 5 dias qui 12/7/12 qua 18/7/12 118 5 5 6
120 P7 (c/ maciço) 4 dias qui 19/7/12 ter 24/7/12 119 4 4 5
121 P6 9 dias ter 7/8/12 sex 17/8/12 123 9 9 10
122 P5esq 33 dias ter 19/6/12 qui 2/8/12 31 33 38
123 P5dir 6 dias seg 30/7/12 seg 6/8/12 122TI-4 dias 6 6 7
124 P4 (c/ maciço) 24 dias ter 7/8/12 sex 7/9/12 123 23 24 28
125 P3 (c/ maciço) 5 dias qua 29/8/12 ter 4/9/12 126TI-3 dias 5 5 6
126 P2 (c/ maciço) 10 dias seg 20/8/12 sex 31/8/12 121 10 10 12
127 P1esq 65 dias qui 24/5/12 qua 22/8/12 62 65 75
128 P1dir (c/ maciço) 6 dias seg 20/8/12 seg 27/8/12 6 6 7
129 E1esq (c/ maciço) 22 dias qua 23/5/12 qui 21/6/12 21 22 25
130 E1dir (c/ maciço) 20 dias ter 5/6/12 seg 2/7/12 19 20 23
131 Fundações (20un) 61 dias seg 9/7/12 seg 1/10/12
132 P10, esq (c/ maciço) 10 dias seg 9/7/12 sex 20/7/12 117 10 10 12
133 P10, dir 8 dias seg 9/7/12 qua 18/7/12 117 8 8 9
134 P9, esq 5 dias qua 18/7/12 ter 24/7/12 118;132TI-3 dias 5 5 6
135 P9, dir 7 dias qua 18/7/12 qui 26/7/12 118;132TI-3 dias 7 7 8
136 P8, esq 8 dias sex 27/7/12 ter 7/8/12 119;135 8 8 9
137 P8, dir 9 dias ter 24/7/12 sex 3/8/12 119;135TI-3 dias 9 9 10
138 P7, esq 4 dias qua 1/8/12 seg 6/8/12 120;137TI-3 dias 4 4 5
139 P7, dir 4 dias sex 3/8/12 qua 8/8/12 120;138TI-2 dias 4 4 5
140 P6, esq 3 dias seg 20/8/12 qua 22/8/12 121;143 3 3 3
141 P6, dir 4 dias ter 21/8/12 sex 24/8/12 121;140TI-2 dias 4 4 5
142 P5, esq 4 dias qui 9/8/12 ter 14/8/12 122;139 4 4 5
143 P5, dir 4 dias seg 13/8/12 qui 16/8/12 122;142TI-2 dias 4 4 5
144 P4, esq (c/ maciço) 6 dias qui 20/9/12 qui 27/9/12 124;146 6 6 7
145 P4, dir 6 dias seg 24/9/12 seg 1/10/12 124;147 6 6 7
146 P3, esq (c/ maciço) 5 dias qui 13/9/12 qua 19/9/12 125;148 5 5 6
147 P3, dir (c/ maciço) 5 dias seg 17/9/12 sex 21/9/12 125;149 5 5 6
148 P2, esq (c/ maciço) 5 dias qui 6/9/12 qua 12/9/12 126;150 5 5 6
149 P2, dir (c/ maciço) 5 dias seg 10/9/12 sex 14/9/12 126;151 5 5 6
150 P1, esq (c/ maciço) 7 dias ter 28/8/12 qua 5/9/12 128 7 7 8
151 P1, dir (c/ maciço) 6 dias sex 31/8/12 sex 7/9/12 150TI-4 dias 6 6 7
152 Pilares (AUTOTREPANTE) - 20 Un - 673 ml 140 dias sex 17/8/12 qui 28/2/13
153 Grua Torre 1 (Deslize) - H=25m; Lança=50m; Carga à ponta=5400 kg 53 dias sex 17/8/12 ter 30/10/12
154 P10, esq (Conjunto 1) 35 dias qua 22/8/12 ter 9/10/12
155 Fustes 10 dias qua 22/8/12 ter 4/9/12 132TI+22 dias 10 10 12
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156 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 19/9/12 ter 9/10/12 155TI+10 dias 14 15 17
157 P10, dir (Conjunto 2) 35 dias sex 17/8/12 qui 4/10/12
158 Fustes 10 dias sex 17/8/12 qui 30/8/12 133TI+21 dias 10 10 12
159 Capitel (Conjunto 2) 15 dias sex 14/9/12 qui 4/10/12 158TI+10 dias 14 15 17
160 P9, dir (Conjunto 3) 36 dias sex 24/8/12 sex 12/10/12
161 Fustes 11 dias sex 24/8/12 sex 7/9/12 134TI+22 dias 10 11 13
162 Capitel (Conjunto 3) 15 dias seg 24/9/12 sex 12/10/12 161TI+10 dias 14 15 17
163 P9, esq (Conjunto 1) 40 dias qua 5/9/12 ter 30/10/12
164 Fustes 11 dias qua 5/9/12 qua 19/9/12 135;155 10 11 13
165 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 10/10/12 ter 30/10/12 156;164 14 15 17
166 Grua Torre 2 (Deslize) - H=55m; Lança=50m; Carga à ponta=5400 kg 73 dias sex 31/8/12 ter 11/12/12
167 P8, esq (Conjunto 2) 40 dias sex 31/8/12 qui 25/10/12
168 Fustes 16 dias sex 31/8/12 sex 21/9/12 136;158 15 16 18
169 Capitel (Conjunto 2) 15 dias sex 5/10/12 qui 25/10/12 159;168 14 15 17
170 P8, dir (Conjunto 3) 40 dias seg 10/9/12 sex 2/11/12
171 Fustes 16 dias seg 10/9/12 seg 1/10/12 137;161 15 16 18
172 Capitel (Conjunto 3) 15 dias seg 15/10/12 sex 2/11/12 162;171 14 15 17
173 P7, esq (Conjunto 1) 44 dias qui 20/9/12 ter 20/11/12
174 Fustes 20 dias qui 20/9/12 qua 17/10/12 138;164 19 20 23
175 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 31/10/12 ter 20/11/12 165;174 14 15 17
176 P7, dir (Conjunto 2) 39 dias seg 24/9/12 qui 15/11/12
177 Fustes 20 dias seg 24/9/12 sex 19/10/12 139;168 19 20 23
178 Capitel (Conjunto 2) 15 dias sex 26/10/12 qui 15/11/12 169;177 14 15 17
179 P6, esq (Conjunto 3) 39 dias ter 2/10/12 sex 23/11/12
180 Fustes 24 dias ter 2/10/12 sex 2/11/12 140;171 23 24 28
181 Capitel (Conjunto 3) 15 dias seg 5/11/12 sex 23/11/12 172;180 14 15 17
182 P6, dir (Conjunto 1) 39 dias qui 18/10/12 ter 11/12/12
183 Fustes 24 dias qui 18/10/12 ter 20/11/12 141;174 23 24 28
184 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 21/11/12 ter 11/12/12 175;183 14 15 17
185 Grua Torre 1 (Deslize) - H=65m; Lança=50m; Carga à ponta=5400 kg 79 dias seg 22/10/12 qui 7/2/13
186 P5, esq (Conjunto 2) 39 dias seg 22/10/12 qui 13/12/12
187 Fustes 24 dias seg 22/10/12 qui 22/11/12 142;177 23 24 28
188 Capitel (Conjunto 2) 15 dias sex 23/11/12 qui 13/12/12 178;187 14 15 17
189 P5, dir (Conjunto 3) 40 dias seg 5/11/12 sex 28/12/12
190 Fustes 25 dias seg 5/11/12 sex 7/12/12 143;180 24 25 29
191 Capitel (Conjunto 3) 15 dias seg 10/12/12 sex 28/12/12 181;190 14 15 17
192 P4, esq (Conjunto 1) 39 dias qua 21/11/12 seg 14/1/13
193 Fustes 24 dias qua 21/11/12 seg 24/12/12 144;183 23 24 28
14 15 17194 Capitel (Conjunto 1) 15 dias ter 25/12/12 seg 14/1/13 184;193
195 P4, dir (Conjunto 2) 38 dias sex 23/11/12 ter 15/1/13
196 Fustes 23 dias sex 23/11/12 ter 25/12/12 145;187 22 23 26
197 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 26/12/12 ter 15/1/13 188;196 14 15 17
198 P3, esq (Conjunto 3) 33 dias seg 10/12/12 qua 23/1/13
199 Fustes 18 dias seg 10/12/12 qua 2/1/13 146;190 17 18 21
200 Capitel (Conjunto 3) 15 dias qui 3/1/13 qua 23/1/13 191;199 14 15 17
201 P3, dir (Conjunto 1) 33 dias ter 25/12/12 qui 7/2/13
202 Fustes 18 dias ter 25/12/12 qui 17/1/13 147;193 17 18 21
203 Capitel (Conjunto 1) 15 dias sex 18/1/13 qui 7/2/13 194;202 14 15 17
204 Grua Torre 2 (Deslize) - H=30m; Lança=50m; Carga à ponta=5400 kg 47 dias qua 26/12/12 qui 28/2/13
205 P2, esq (Conjunto 2) 30 dias qua 26/12/12 ter 5/2/13
206 Fustes 14 dias qua 26/12/12 seg 14/1/13 148;196 13 14 16
207 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 16/1/13 ter 5/2/13 197;206 14 15 17
208 P2, dir (Conjunto 3) 30 dias qui 3/1/13 qua 13/2/13
209 Fustes 15 dias qui 3/1/13 qua 23/1/13 149;199 14 15 17
210 Capitel (Conjunto 3) 15 dias qui 24/1/13 qua 13/2/13 200;209 14 15 17
211 P1, esq (Conjunto 1) 30 dias sex 18/1/13 qui 28/2/13
212 Fustes 11 dias sex 18/1/13 sex 1/2/13 150;202 10 11 13
213 Capitel (Conjunto 1) 15 dias sex 8/2/13 qui 28/2/13 203;212 14 15 17
214 P1, dir (Conjunto 2) 31 dias ter 15/1/13 ter 26/2/13
215 Fustes 13 dias ter 15/1/13 qui 31/1/13 151;206 12 13 15
216 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 6/2/13 ter 26/2/13 207;215 14 15 17
217 Encontros 332 dias ter 3/7/12 qua 9/10/13
218 E2 (1ª Fase) 64 dias qua 4/7/12 seg 1/10/12
219 Sapatas 11 dias qua 4/7/12 qua 18/7/12 116TI+1 dia 10 11 13
220 Gigantes 10 dias qua 25/7/12 ter 7/8/12 219TI+4 dias 10 10 12
221 Aterro Técnico (OG) + Plataforma VL 25 dias seg 13/8/12 sex 14/9/12 220TI+3 dias 24 25 29
222 Viga estribo + Muros 9 dias seg 17/9/12 qui 27/9/12 221 9 9 10
223 Aterro Técnico (OG) + Plataforma VL 2 dias sex 28/9/12 seg 1/10/12 222 2 2 2
224 E2 (2ª Fase) 11 dias qui 23/5/13 qui 6/6/13
225 Muros 5 dias qui 23/5/13 qua 29/5/13 253 5 5 6
226 Aterro 6 dias qui 30/5/13 qui 6/6/13 225 6 6 7
227 E1 (1ª Fase) 82 dias ter 3/7/12 qua 24/10/12
228 Sapatas 7 dias ter 3/7/12 qua 11/7/12 130 7 7 8
229 Gigantes 10 dias qua 8/8/12 ter 21/8/12 220 10 10 12
230 Aterro Técnico (OG) + Muro Terra Armada 15 dias seg 10/9/12 sex 28/9/12 229TI+13 dias 14 15 17
231 Viga estribo + Muros 10 dias seg 1/10/12 sex 12/10/12 230 10 10 12
232 Aterro Técnico (OG) 8 dias seg 15/10/12 qua 24/10/12 231 8 8 9
233 E1 (2ª Fase) 15 dias qui 19/9/13 qua 9/10/13
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234 Muros 5 dias qui 19/9/13 qua 25/9/13 263 5 5 6
235 Aterro 10 dias qui 26/9/13 qua 9/10/13 234 10 10 12
236 Tabuleiro (VL IP5) 252 dias ter 2/10/12 qua 18/9/13
237 Recondicionamento e Montagem da Viga de Lançamento (E2) 52 dias ter 2/10/12 qua 12/12/12 223 49 52 104
238 Intradorso (dirt) 75 dias qui 13/12/12 qua 27/3/13
239 Tramo E2-P10 15 dias qui 13/12/12 qua 2/1/13 237 14 15 26
240 Tramo P10-P9 5 dias qui 3/1/13 qua 9/1/13 165;239 5 5 9
241 Tramo P9-P8 5 dias qui 10/1/13 qua 16/1/13 172;240 5 5 9
242 Tramo P8-P7 5 dias qui 17/1/13 qua 23/1/13 178;241 5 5 9
243 Tramo P7-P6 5 dias qui 24/1/13 qua 30/1/13 184;242 5 5 9
244 Tramo P6-P5 5 dias qui 31/1/13 qua 6/2/13 191;243 5 5 9
245 Tramo P5-P4 5 dias qui 7/2/13 qua 13/2/13 197;244 5 5 9
246 Tramo P4-P3 5 dias qui 14/2/13 qua 20/2/13 203;245 5 5 9
247 Tramo P3-P2 5 dias qui 21/2/13 qua 27/2/13 210;246 5 5 9
248 Tramo P2-P1 5 dias qui 28/2/13 qua 6/3/13 216;247 5 5 9
249 Tramo P1-E1 15 dias qui 7/3/13 qua 27/3/13 231;248 14 15 26
250 Ripagem da Viga de Lançamento 20 dias qui 28/3/13 qua 24/4/13 242;249 19 20 40
251 Extradorso (esq) 75 dias qui 25/4/13 qua 7/8/13 250
252 Tramo E2-P10 15 dias qui 25/4/13 qua 15/5/13 156;250 14 15 26
253 Tramo P10-P9 5 dias qui 16/5/13 qua 22/5/13 162;252 5 5 9
254 Tramo P9-P8 5 dias qui 23/5/13 qua 29/5/13 169;253 5 5 9
255 Tramo P8-P7 5 dias qui 30/5/13 qua 5/6/13 175;254 5 5 9
256 Tramo P7-P6 5 dias qui 6/6/13 qua 12/6/13 181;255 5 5 9
257 Tramo P6-P5 5 dias qui 13/6/13 qua 19/6/13 188;256 5 5 9
258 Tramo P5-P4 5 dias qui 20/6/13 qua 26/6/13 194;257 5 5 9
259 Tramo P4-P3 5 dias qui 27/6/13 qua 3/7/13 200;258 5 5 9
260 Tramo P3-P2 5 dias qui 4/7/13 qua 10/7/13 207;259 5 5 9
261 Tramo P2-P1 5 dias qui 11/7/13 qua 17/7/13 213;260 5 5 9
262 Tramo P1-E1 15 dias qui 18/7/13 qua 7/8/13 231;261 14 15 26
263 Desmontagem 30 dias qui 8/8/13 qua 18/9/13 262 29 30 45
264 Acabamentos Diversos 100 dias qui 27/6/13 qua 13/11/13 263TT+40 dias 95 100 115
265 V3 - Abelheira (PRÉ-FABRICADOS) (Hmáx=26m; L=216m) 241 dias sex 6/7/12 seg 10/6/13
266 Inicio dos Trabalhos sex 6/7/12 sex 6/7/12 1II+70 dias
267 Serviços Afectados sex 6/7/12 sex 6/7/12 266
268 Expropriações sex 6/7/12 sex 6/7/12 266
269 Acessos (216m) 11 dias seg 9/7/12 seg 23/7/12 266 10 11 13
270 Escavações (24un) 29 dias seg 9/7/12 qui 16/8/12
271 E1 8 dias sex 13/7/12 ter 24/7/12 266TI+4 dias 8 8 9
5 5 6272 P1 5 dias qui 9/8/12 qua 15/8/12 273
273 P2 5 dias qui 2/8/12 qua 8/8/12 276 5 5 6
274 P3 5 dias qui 2/8/12 qua 8/8/12 276 5 5 6
275 P4 11 dias qui 2/8/12 qui 16/8/12 276 10 11 13
276 P5 3 dias seg 30/7/12 qua 1/8/12 277 3 3 3
277 E2 15 dias seg 9/7/12 sex 27/7/12 266 14 15 17
278 Fundações (20un) 29 dias qui 2/8/12 ter 11/9/12 270II+10 dias
279 P5 13 dias qui 2/8/12 seg 20/8/12 276 12 13 15
280 P4 14 dias sex 17/8/12 qua 5/9/12 275 13 14 16
281 P3 11 dias sex 17/8/12 sex 31/8/12 274;279TI-2 dias 10 11 13
282 P2 5 dias qui 23/8/12 qua 29/8/12 273;279TI+2 dias 5 5 6
283 P1 9 dias qui 30/8/12 ter 11/9/12 272;282 9 9 10
284 Elevações TREPANTE (406ml) 78 dias seg 3/9/12 qua 19/12/12
285 Pilar P5 37 dias seg 3/9/12 ter 23/10/12
286 P5A (cj1) 6 dias seg 3/9/12 seg 10/9/12 279TI+9 dias 6 6 7
287 P5B (cj2) 6 dias qua 5/9/12 qua 12/9/12 286II+2 dias 6 6 7
288 P5C (cj3) 6 dias sex 7/9/12 sex 14/9/12 287II+2 dias 6 6 7
289 P5D (cj1) 6 dias ter 11/9/12 ter 18/9/12 286 6 6 7
290 Capitel esq (cj1) 15 dias qui 27/9/12 qua 17/10/12 287TI+10 dias 14 15 17
291 Capitel dirt (cj2) 15 dias qua 3/10/12 ter 23/10/12 289TI+10 dias 14 15 17
292 Pilar P4 40 dias qui 13/9/12 qua 7/11/12
293 P4A (cj2) 8 dias qui 13/9/12 seg 24/9/12 287 8 8 9
294 P4B (cj3) 8 dias seg 17/9/12 qua 26/9/12 288 8 8 9
295 P4C (cj1) 8 dias qua 19/9/12 sex 28/9/12 289 8 8 9
296 P4D (cj2) 8 dias ter 25/9/12 qui 4/10/12 293 8 8 9
297 Capitel esq (cj3) 15 dias qui 4/10/12 qua 24/10/12 294TI+5 dias 14 15 17
298 Capitel dirt (cj1) 15 dias qui 18/10/12 qua 7/11/12 290;296 14 15 17
299 Pilar P3 35 dias qui 27/9/12 qua 14/11/12
300 P3A (cj3) 9 dias qui 27/9/12 ter 9/10/12 294 9 9 10
301 P3B (cj1) 9 dias seg 1/10/12 qui 11/10/12 295 9 9 10
302 P3C (cj2) 9 dias sex 5/10/12 qua 17/10/12 296 9 9 10
303 P3D (cj3) 9 dias qua 10/10/12 seg 22/10/12 300 9 9 10
304 Capitel esq (cj2) 15 dias qua 24/10/12 ter 13/11/12 291;301 14 15 17
305 Capitel dirt (cj3) 15 dias qui 25/10/12 qua 14/11/12 297;303 14 15 17
306 Pilar P2 38 dias sex 12/10/12 ter 4/12/12
307 P2A (cj1) 8 dias sex 12/10/12 ter 23/10/12 301 8 8 9
308 P2B (cj2) 8 dias qui 18/10/12 seg 29/10/12 302 8 8 9
309 P2C (cj3) 8 dias ter 23/10/12 qui 1/11/12 303 8 8 9
310 P2D (cj1) 8 dias qua 24/10/12 sex 2/11/12 307 8 8 9
311 Capitel esq (cj1) 15 dias qui 8/11/12 qua 28/11/12 298;308 14 15 17
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312 Capitel dirt (cj2) 15 dias qua 14/11/12 ter 4/12/12 304;310 14 15 17
313 Pilar P1 37 dias ter 30/10/12 qua 19/12/12
314 P1A (cj2) 6 dias ter 30/10/12 ter 6/11/12 308 6 6 7
315 P1B (cj3) 6 dias sex 2/11/12 sex 9/11/12 309 6 6 7
316 P1C (cj1) 6 dias seg 5/11/12 seg 12/11/12 310 6 6 7
317 P1D (cj2) 6 dias qua 7/11/12 qua 14/11/12 314 6 6 7
318 Capitel esq (cj3) 15 dias qui 15/11/12 qua 5/12/12 305;315 14 15 17
319 Capitel dirt (cj1) 15 dias qui 29/11/12 qua 19/12/12 311;317 14 15 17
320 Encontros 175 dias qua 25/7/12 ter 26/3/13
321 E1 175 dias qua 25/7/12 ter 26/3/13
322 Fundações 7 dias qua 25/7/12 qui 2/8/12 271 7 7 8
323 Gigantes 10 dias sex 3/8/12 qui 16/8/12 322 10 10 12
324 Viga Estribo (CIMBRE AO SOLO) 15 dias sex 17/8/12 qui 6/9/12 323 14 15 17
325 Muros 12 dias seg 11/3/13 ter 26/3/13 324;358 11 12 14
326 E2 163 dias seg 30/7/12 qua 13/3/13
327 Fundações 10 dias seg 30/7/12 sex 10/8/12 277 10 10 12
328 Gigantes 10 dias seg 13/8/12 sex 24/8/12 327 10 10 12
329 Viga Estribo (CIMBRE AO SOLO) 15 dias seg 27/8/12 sex 14/9/12 328 14 15 17
330 Muros 12 dias ter 26/2/13 qua 13/3/13 329;359 11 12 14
331 Aterros 14 dias qua 27/3/13 seg 15/4/13
332 E1 + LT 7 dias qua 27/3/13 qui 4/4/13 325 7 7 8
333 E2 + LT 7 dias sex 5/4/13 seg 15/4/13 330;332 7 7 8
334 Tabuleiros 123 dias qui 20/12/12 seg 10/6/13
335 Vigas Pré-Fabricadas (32+4x38+32) - 48 Vigas 24 dias qui 20/12/12 ter 22/1/13
336 Preparação Apoios provisórios 10 dias qui 20/12/12 qua 2/1/13 319 10 10 12
337 E2-P5 3 dias qui 3/1/13 seg 7/1/13 284;329;336 3 3 3
338 P5-P4 2 dias ter 8/1/13 qua 9/1/13 292;337 2 2 2
339 P4-P3 2 dias qui 10/1/13 sex 11/1/13 299;338 2 2 2
340 P3-P2 2 dias seg 14/1/13 ter 15/1/13 306;339 2 2 2
341 P2-P1 2 dias qua 16/1/13 qui 17/1/13 313;340 2 2 2
342 P1-E1 3 dias sex 18/1/13 ter 22/1/13 324;341 3 3 3
343 Pré-Lajes 30 dias qua 23/1/13 ter 5/3/13 342
344 Tabuleiro Direito 15 dias qua 23/1/13 ter 12/2/13
345 E2-P5 2.5 dias qua 23/1/13 sex 25/1/13 335 2 2.5 3
346 P5-P4 2.5 dias sex 25/1/13 ter 29/1/13 345 2 2.5 3
347 P4-P3 2.5 dias qua 30/1/13 sex 1/2/13 346 2 2.5 3
348 P3-P2 2.5 dias sex 1/2/13 ter 5/2/13 347 2 2.5 3
349 P2-P1 2.5 dias qua 6/2/13 sex 8/2/13 348 2 2.5 3
2 2.5 3350 P1-E1 2.5 dias sex 8/2/13 ter 12/2/13 349
351 Tabuleiro esquerdo 15 dias qua 13/2/13 ter 5/3/13
352 E2-P5 2.5 dias qua 13/2/13 sex 15/2/13 350 2 2.5 3
353 P5-P4 2.5 dias sex 15/2/13 ter 19/2/13 352 2 2.5 3
354 P4-P3 2.5 dias qua 20/2/13 sex 22/2/13 353 2 2.5 3
355 P3-P2 2.5 dias sex 22/2/13 ter 26/2/13 354 2 2.5 3
356 P2-P1 2.5 dias qua 27/2/13 sex 1/3/13 355 2 2.5 3
357 P1-E1 2.5 dias sex 1/3/13 ter 5/3/13 356 2 2.5 3
358 Aterro Técnico E1 (OG) 9 dias ter 26/2/13 sex 8/3/13 359 9 9 10
359 Aterro Técnico E2 (OG) 9 dias qua 13/2/13 seg 25/2/13 350 9 9 10
360 Carligas e lajes sobre pilares 57 dias qua 23/1/13 qui 11/4/13
361 Tabuleiro Direito 29 dias qua 23/1/13 seg 4/3/13
362 E2 4 dias qua 23/1/13 seg 28/1/13 342 4 4 5
363 P5 4 dias qua 30/1/13 seg 4/2/13 346;362 4 4 5
364 P4 4 dias ter 5/2/13 sex 8/2/13 347;363 4 4 5
365 P3 4 dias seg 11/2/13 qui 14/2/13 348;364 4 4 5
366 P2 4 dias sex 15/2/13 qua 20/2/13 349;365 4 4 5
367 P1 4 dias qui 21/2/13 ter 26/2/13 350;366 4 4 5
368 E1 4 dias qua 27/2/13 seg 4/3/13 350;367 4 4 5
369 Tabuleiro Esquerdo 28 dias ter 5/3/13 qui 11/4/13
370 E2 4 dias ter 5/3/13 sex 8/3/13 368 4 4 5
371 P5 4 dias seg 11/3/13 qui 14/3/13 370 4 4 5
372 P4 4 dias sex 15/3/13 qua 20/3/13 371 4 4 5
373 P3 4 dias qui 21/3/13 ter 26/3/13 372 4 4 5
374 P2 4 dias qua 27/3/13 seg 1/4/13 373 4 4 5
375 P1 4 dias ter 2/4/13 sex 5/4/13 374 4 4 5
376 E1 4 dias seg 8/4/13 qui 11/4/13 375 4 4 5
377 Betonagens Tabuleiros 60 dias ter 5/3/13 seg 27/5/13
378 Tabuleiro Direito 30 dias ter 5/3/13 seg 15/4/13
379 E2-P5 5 dias ter 5/3/13 seg 11/3/13 368 5 5 6
380 P5-P4 5 dias ter 12/3/13 seg 18/3/13 364;379 5 5 6
381 P4-P3 5 dias ter 19/3/13 seg 25/3/13 365;380 5 5 6
382 P3-P2 5 dias ter 26/3/13 seg 1/4/13 366;381 5 5 6
383 P2-P1 5 dias ter 2/4/13 seg 8/4/13 367;382 5 5 6
384 P1-E1 5 dias ter 9/4/13 seg 15/4/13 368;383 5 5 6
385 Tabuleiro Esquerdo 30 dias ter 16/4/13 seg 27/5/13
386 E2-P5 5 dias ter 16/4/13 seg 22/4/13 384 5 5 6
387 P5-P4 5 dias ter 23/4/13 seg 29/4/13 386 5 5 6
388 P4-P3 5 dias ter 30/4/13 seg 6/5/13 387 5 5 6
389 P3-P2 5 dias ter 7/5/13 seg 13/5/13 388 5 5 6
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390 P2-P1 5 dias ter 14/5/13 seg 20/5/13 389 5 5 6
391 P1-E1 5 dias ter 21/5/13 seg 27/5/13 390 5 5 6
392 Acabamentos diversos 80 dias ter 19/2/13 seg 10/6/13 384TT+40 dias 76 80 92
393 V4 - Corvo (VL CREL) (Hmáx=108m; L=378m) (JF) 470 dias seg 4/6/12 sex 21/3/14
394 Acessos 30 dias seg 4/6/12 sex 13/7/12 29 30 35
395 Movimentos de Terras 40 dias ter 1/1/13 seg 25/2/13
396 E1 5 dias ter 1/1/13 seg 7/1/13 394II+50% 5 5 6
397 P1 5 dias ter 8/1/13 seg 14/1/13 396 5 5 6
398 P2 5 dias ter 15/1/13 seg 21/1/13 397 5 5 6
399 P4 5 dias ter 22/1/13 seg 28/1/13 398 5 5 6
400 P5 5 dias ter 29/1/13 seg 4/2/13 399 5 5 6
401 P6 5 dias ter 5/2/13 seg 11/2/13 400 5 5 6
402 P7 5 dias ter 12/2/13 seg 18/2/13 401 5 5 6
403 E2 5 dias ter 19/2/13 seg 25/2/13 402 5 5 6
404 Encontros 82 dias ter 5/2/13 qua 29/5/13
405 Encontro E1 72 dias ter 5/2/13 qua 15/5/13
406 Sapata 13 dias ter 5/2/13 qui 21/2/13
407 1ªfase 9 dias ter 5/2/13 sex 15/2/13
408 Betão Limpeza 1 dia ter 5/2/13 ter 5/2/13 396TI+20 dias 1 1 1
409 Armadura 5 dias qua 6/2/13 ter 12/2/13 408 5 5 6
410 Cofragem 3 dias qua 13/2/13 sex 15/2/13 409 3 3 3
411 Betonagem 1 dia sex 15/2/13 sex 15/2/13 410TT 1 1 1
412 2ªfase 12 dias qua 6/2/13 qui 21/2/13
413 Betão Limpeza 1 dia qua 6/2/13 qua 6/2/13 408 1 1 1
414 Armadura 4 dias qua 13/2/13 seg 18/2/13 409;413 4 4 5
415 Cofragem 3 dias ter 19/2/13 qui 21/2/13 410;414 3 3 3
416 Betonagem 1 dia qui 21/2/13 qui 21/2/13 415TT 1 1 1
417 Elevação Gigantes 30 dias sex 22/2/13 qui 4/4/13 416 29 30 35
418 Aterro Técnico 20 dias sex 5/4/13 qui 2/5/13 417 19 20 23
419 Viga Estribo 9 dias sex 3/5/13 qua 15/5/13
420 Betão Limpeza 1 dia sex 3/5/13 sex 3/5/13 418 1 1 1
421 Armadura 5 dias seg 6/5/13 sex 10/5/13 420 5 5 6
422 Cofragem 3 dias seg 13/5/13 qua 15/5/13 421 3 3 3
423 Betonagem 1 dia qua 15/5/13 qua 15/5/13 422TT 1 1 1
424 Encontro E2 67 dias ter 26/2/13 qua 29/5/13
425 Sapata 13 dias ter 26/2/13 qui 14/3/13
426 1ªfase 9 dias ter 26/2/13 sex 8/3/13
427 Betão Limpeza 1 dia ter 26/2/13 ter 26/2/13 403 1 1 1
5 5 6428 Armadura 5 dias qua 27/2/13 ter 5/3/13 427
429 Cofragem 3 dias qua 6/3/13 sex 8/3/13 428 3 3 3
430 Betonagem 1 dia sex 8/3/13 sex 8/3/13 429TT 1 1 1
431 2ªfase 12 dias qua 27/2/13 qui 14/3/13
432 Betão Limpeza 1 dia qua 27/2/13 qua 27/2/13 427 1 1 1
433 Armadura 4 dias qua 6/3/13 seg 11/3/13 428;432 4 4 5
434 Cofragem 3 dias ter 12/3/13 qui 14/3/13 429;433 3 3 3
435 Betonagem 1 dia qui 14/3/13 qui 14/3/13 434TT 1 1 1
436 Elevação Gigantes 15 dias sex 5/4/13 qui 25/4/13 417;435 14 15 17
437 Aterro Técnico 15 dias sex 26/4/13 qui 16/5/13 436 14 15 17
438 Viga Estribo 9 dias sex 17/5/13 qua 29/5/13
439 Betão Limpeza 1 dia sex 17/5/13 sex 17/5/13 437 1 1 1
440 Armadura 5 dias seg 20/5/13 sex 24/5/13 439 5 5 6
441 Cofragem 3 dias seg 27/5/13 qua 29/5/13 440 3 3 3
442 Betonagem 1 dia qua 29/5/13 qua 29/5/13 441TT 1 1 1
443 Fundações Indirectas 8 dias seg 14/1/13 qua 23/1/13
444 P4, dir 2 dias seg 14/1/13 ter 15/1/13 2 2 2
445 P4, esq 2 dias qua 16/1/13 qui 17/1/13 444 2 2 2
446 P3, dir 2 dias sex 18/1/13 seg 21/1/13 445 2 2 2
447 P3, esq 2 dias ter 22/1/13 qua 23/1/13 446 2 2 2
448 Fundações Directas e Maciços de Encabeçamento 70 dias ter 15/1/13 seg 22/4/13
449 P1, dir 5 dias ter 15/1/13 seg 21/1/13 397 5 5 6
450 P1, esq 5 dias ter 22/1/13 seg 28/1/13 397;449 5 5 6
451 P2, dir 5 dias ter 29/1/13 seg 4/2/13 398;450 5 5 6
452 P2, esq 5 dias ter 5/2/13 seg 11/2/13 398;451 5 5 6
453 P5, dir 5 dias ter 12/2/13 seg 18/2/13 400;452 5 5 6
454 P5, esq 5 dias ter 19/2/13 seg 25/2/13 400;453 5 5 6
455 P6, dir 5 dias ter 26/3/13 seg 1/4/13 401;462 5 5 6
456 P6, esq 5 dias ter 2/4/13 seg 8/4/13 401;455 5 5 6
457 P7, dir 5 dias ter 9/4/13 seg 15/4/13 402;456 5 5 6
458 P7, esq 5 dias ter 16/4/13 seg 22/4/13 402;457 5 5 6
459 P3, dir 5 dias ter 26/2/13 seg 4/3/13 446;454 5 5 6
460 P3, esq 5 dias ter 5/3/13 seg 11/3/13 447;459 5 5 6
461 P4, dir 5 dias ter 12/3/13 seg 18/3/13 444;460 5 5 6
462 P4, esq 5 dias ter 19/3/13 seg 25/3/13 445;461 5 5 6
463 Grua 1 - H=65m; Lança=30m; Carga à ponta=5400 kg 55 dias ter 22/1/13 seg 8/4/13
464 P1, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 28 dias ter 22/1/13 qui 28/2/13
465 Fustes 13 dias ter 22/1/13 qui 7/2/13
466 Arranque 1 dia ter 22/1/13 ter 22/1/13 449 1 1 1
467 1ªTrepa 1 dia qui 24/1/13 qui 24/1/13 466TI+1 dia 1 1 1
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468 2ªTrepa 1 dia seg 28/1/13 seg 28/1/13 467TI+1 dia 1 1 1
469 3ªTrepa 1 dia qua 30/1/13 qua 30/1/13 468TI+1 dia 1 1 1
470 4ªTrepa 1 dia sex 1/2/13 sex 1/2/13 469TI+1 dia 1 1 1
471 5ªTrepa 1 dia ter 5/2/13 ter 5/2/13 470TI+1 dia 1 1 1
472 6ªTrepa 1 dia qui 7/2/13 qui 7/2/13 471TI+1 dia 1 1 1
473 Capitel (Conjunto 1) 15 dias sex 8/2/13 qui 28/2/13 472 14 15 17
474 P1, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 28 dias ter 29/1/13 qui 7/3/13
475 Fustes 13 dias ter 29/1/13 qui 14/2/13
476 Arranque 1 dia ter 29/1/13 ter 29/1/13 450;466 1 1 1
477 1ªTrepa 1 dia qui 31/1/13 qui 31/1/13 476TI+1 dia 1 1 1
478 2ªTrepa 1 dia seg 4/2/13 seg 4/2/13 477TI+1 dia 1 1 1
479 3ªTrepa 1 dia qua 6/2/13 qua 6/2/13 478TI+1 dia 1 1 1
480 4ªTrepa 1 dia sex 8/2/13 sex 8/2/13 479TI+1 dia 1 1 1
481 5ªTrepa 1 dia ter 12/2/13 ter 12/2/13 480TI+1 dia 1 1 1
482 6ªTrepa 1 dia qui 14/2/13 qui 14/2/13 481TI+1 dia 1 1 1
483 Capitel (Conjunto 2) 15 dias sex 15/2/13 qui 7/3/13 482 14 15 17
484 P2, dir - Tipo 2 - Conjunto 3 40 dias ter 5/2/13 seg 1/4/13
485 Fustes 25 dias ter 5/2/13 seg 11/3/13
486 Arranque 1 dia ter 5/2/13 ter 5/2/13 451 1 1 1
487 1ªTrepa 1 dia qui 7/2/13 qui 7/2/13 486TI+1 dia 1 1 1
488 2ªTrepa 1 dia seg 11/2/13 seg 11/2/13 487TI+1 dia 1 1 1
489 3ªTrepa 1 dia qua 13/2/13 qua 13/2/13 488TI+1 dia 1 1 1
490 4ªTrepa 1 dia sex 15/2/13 sex 15/2/13 489TI+1 dia 1 1 1
491 5ªTrepa 1 dia ter 19/2/13 ter 19/2/13 490TI+1 dia 1 1 1
492 6ªTrepa 1 dia qui 21/2/13 qui 21/2/13 491TI+1 dia 1 1 1
493 7ªTrepa 1 dia seg 25/2/13 seg 25/2/13 492TI+1 dia 1 1 1
494 8ªTrepa 1 dia qua 27/2/13 qua 27/2/13 493TI+1 dia 1 1 1
495 9ªTrepa 1 dia sex 1/3/13 sex 1/3/13 494TI+1 dia 1 1 1
496 10ªTrepa 1 dia ter 5/3/13 ter 5/3/13 495TI+1 dia 1 1 1
497 11ªTrepa 1 dia qui 7/3/13 qui 7/3/13 496TI+1 dia 1 1 1
498 12ªTrepa 1 dia seg 11/3/13 seg 11/3/13 497TI+1 dia 1 1 1
499 Capitel (Conjunto 1) 15 dias ter 12/3/13 seg 1/4/13 473;498 14 15 17
500 P2, esq - Tipo 2 - Conjunto 4 40 dias ter 12/2/13 seg 8/4/13
501 Fustes 25 dias ter 12/2/13 seg 18/3/13
502 Arranque 1 dia ter 12/2/13 ter 12/2/13 451;452 1 1 1
503 1ªTrepa 1 dia qui 14/2/13 qui 14/2/13 502TI+1 dia 1 1 1
504 2ªTrepa 1 dia seg 18/2/13 seg 18/2/13 503TI+1 dia 1 1 1
505 3ªTrepa 1 dia qua 20/2/13 qua 20/2/13 504TI+1 dia 1 1 1
1 1 1506 4ªTrepa 1 dia sex 22/2/13 sex 22/2/13 505TI+1 dia
507 5ªTrepa 1 dia ter 26/2/13 ter 26/2/13 506TI+1 dia 1 1 1
508 6ªTrepa 1 dia qui 28/2/13 qui 28/2/13 507TI+1 dia 1 1 1
509 7ªTrepa 1 dia seg 4/3/13 seg 4/3/13 508TI+1 dia 1 1 1
510 8ªTrepa 1 dia qua 6/3/13 qua 6/3/13 509TI+1 dia 1 1 1
511 9ªTrepa 1 dia sex 8/3/13 sex 8/3/13 510TI+1 dia 1 1 1
512 10ªTrepa 1 dia ter 12/3/13 ter 12/3/13 511TI+1 dia 1 1 1
513 11ªTrepa 1 dia qui 14/3/13 qui 14/3/13 512TI+1 dia 1 1 1
514 12ªTrepa 1 dia seg 18/3/13 seg 18/3/13 513TI+1 dia 1 1 1
515 Capitel (Conjunto 2) 15 dias ter 19/3/13 seg 8/4/13 483;514 14 15 17
516 Grua 2 - H=95m; Lança=40m; Carpa à ponta 5400kg 64 dias ter 5/3/13 sex 31/5/13
517 P3, dir - Tipo 2 - Conjunto 3 44 dias ter 5/3/13 sex 3/5/13
518 Fustes 29 dias ter 5/3/13 sex 12/4/13
519 Arranque 1 dia ter 5/3/13 ter 5/3/13 459;486 1 1 1
520 1ªTrepa 1 dia qui 7/3/13 qui 7/3/13 519TI+1 dia 1 1 1
521 2ªTrepa 1 dia seg 11/3/13 seg 11/3/13 520TI+1 dia 1 1 1
522 3ªTrepa 1 dia qua 13/3/13 qua 13/3/13 521TI+1 dia 1 1 1
523 4ªTrepa 1 dia sex 15/3/13 sex 15/3/13 522TI+1 dia 1 1 1
524 5ªTrepa 1 dia ter 19/3/13 ter 19/3/13 523TI+1 dia 1 1 1
525 6ªTrepa 1 dia qui 21/3/13 qui 21/3/13 524TI+1 dia 1 1 1
526 7ªTrepa 1 dia seg 25/3/13 seg 25/3/13 525TI+1 dia 1 1 1
527 8ªTrepa 1 dia qua 27/3/13 qua 27/3/13 526TI+1 dia 1 1 1
528 9ªTrepa 1 dia sex 29/3/13 sex 29/3/13 527TI+1 dia 1 1 1
529 10ªTrepa 1 dia ter 2/4/13 ter 2/4/13 528TI+1 dia 1 1 1
530 11ªTrepa 1 dia qui 4/4/13 qui 4/4/13 529TI+1 dia 1 1 1
531 12ªTrepa 1 dia seg 8/4/13 seg 8/4/13 530TI+1 dia 1 1 1
532 13ªTrepa 1 dia qua 10/4/13 qua 10/4/13 531TI+1 dia 1 1 1
533 14ªTrepa 1 dia sex 12/4/13 sex 12/4/13 532TI+1 dia 1 1 1
534 Capitel (Conjunto 3) 15 dias seg 15/4/13 sex 3/5/13 533;603 14 15 17
535 P3, esq - Tipo 2 - Conjunto 4 44 dias ter 12/3/13 sex 10/5/13
536 Fustes 29 dias ter 12/3/13 sex 19/4/13
537 Arranque 1 dia ter 12/3/13 ter 12/3/13 460;519 1 1 1
538 1ªTrepa 1 dia qui 14/3/13 qui 14/3/13 537TI+1 dia 1 1 1
539 2ªTrepa 1 dia seg 18/3/13 seg 18/3/13 538TI+1 dia 1 1 1
540 3ªTrepa 1 dia qua 20/3/13 qua 20/3/13 539TI+1 dia 1 1 1
541 4ªTrepa 1 dia sex 22/3/13 sex 22/3/13 540TI+1 dia 1 1 1
542 5ªTrepa 1 dia ter 26/3/13 ter 26/3/13 541TI+1 dia 1 1 1
543 6ªTrepa 1 dia qui 28/3/13 qui 28/3/13 542TI+1 dia 1 1 1
544 7ªTrepa 1 dia seg 1/4/13 seg 1/4/13 543TI+1 dia 1 1 1
545 8ªTrepa 1 dia qua 3/4/13 qua 3/4/13 544TI+1 dia 1 1 1
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546 9ªTrepa 1 dia sex 5/4/13 sex 5/4/13 545TI+1 dia 1 1 1
547 10ªTrepa 1 dia ter 9/4/13 ter 9/4/13 546TI+1 dia 1 1 1
548 11ªTrepa 1 dia qui 11/4/13 qui 11/4/13 547TI+1 dia 1 1 1
549 12ªTrepa 1 dia seg 15/4/13 seg 15/4/13 548TI+1 dia 1 1 1
550 13ªTrepa 1 dia qua 17/4/13 qua 17/4/13 549TI+1 dia 1 1 1
551 14ªTrepa 1 dia sex 19/4/13 sex 19/4/13 550TI+1 dia 1 1 1
552 Capitel (Conjunto 4) 15 dias seg 22/4/13 sex 10/5/13 551;617 14 15 17
553 P4, dir - Tipo 2 - Conjunto 5 49 dias ter 19/3/13 sex 24/5/13
554 Fustes 29 dias ter 19/3/13 sex 26/4/13
555 Arranque 1 dia ter 19/3/13 ter 19/3/13 461;537 1 1 1
556 1ªTrepa 1 dia qui 21/3/13 qui 21/3/13 555TI+1 dia 1 1 1
557 2ªTrepa 1 dia seg 25/3/13 seg 25/3/13 556TI+1 dia 1 1 1
558 3ªTrepa 1 dia qua 27/3/13 qua 27/3/13 557TI+1 dia 1 1 1
559 4ªTrepa 1 dia sex 29/3/13 sex 29/3/13 558TI+1 dia 1 1 1
560 5ªTrepa 1 dia ter 2/4/13 ter 2/4/13 559TI+1 dia 1 1 1
561 6ªTrepa 1 dia qui 4/4/13 qui 4/4/13 560TI+1 dia 1 1 1
562 7ªTrepa 1 dia seg 8/4/13 seg 8/4/13 561TI+1 dia 1 1 1
563 8ªTrepa 1 dia qua 10/4/13 qua 10/4/13 562TI+1 dia 1 1 1
564 9ªTrepa 1 dia sex 12/4/13 sex 12/4/13 563TI+1 dia 1 1 1
565 10ªTrepa 1 dia ter 16/4/13 ter 16/4/13 564TI+1 dia 1 1 1
566 11ªTrepa 1 dia qui 18/4/13 qui 18/4/13 565TI+1 dia 1 1 1
567 12ªTrepa 1 dia seg 22/4/13 seg 22/4/13 566TI+1 dia 1 1 1
568 13ªTrepa 1 dia qua 24/4/13 qua 24/4/13 567TI+1 dia 1 1 1
569 14ªTrepa 1 dia sex 26/4/13 sex 26/4/13 568TI+1 dia 1 1 1
570 Capitel (Conjunto 3) 15 dias seg 6/5/13 sex 24/5/13 534;569 14 15 17
571 P4, esq - Tipo 2 - Conjunto 6 49 dias ter 26/3/13 sex 31/5/13
572 Fustes 29 dias ter 26/3/13 sex 3/5/13
573 Arranque 1 dia ter 26/3/13 ter 26/3/13 462;555 1 1 1
574 1ªTrepa 1 dia qui 28/3/13 qui 28/3/13 573TI+1 dia 1 1 1
575 2ªTrepa 1 dia seg 1/4/13 seg 1/4/13 574TI+1 dia 1 1 1
576 3ªTrepa 1 dia qua 3/4/13 qua 3/4/13 575TI+1 dia 1 1 1
577 4ªTrepa 1 dia sex 5/4/13 sex 5/4/13 576TI+1 dia 1 1 1
578 5ªTrepa 1 dia ter 9/4/13 ter 9/4/13 577TI+1 dia 1 1 1
579 6ªTrepa 1 dia qui 11/4/13 qui 11/4/13 578TI+1 dia 1 1 1
580 7ªTrepa 1 dia seg 15/4/13 seg 15/4/13 579TI+1 dia 1 1 1
581 8ªTrepa 1 dia qua 17/4/13 qua 17/4/13 580TI+1 dia 1 1 1
582 9ªTrepa 1 dia sex 19/4/13 sex 19/4/13 581TI+1 dia 1 1 1
583 10ªTrepa 1 dia ter 23/4/13 ter 23/4/13 582TI+1 dia 1 1 1
1 1 1584 11ªTrepa 1 dia qui 25/4/13 qui 25/4/13 583TI+1 dia
585 12ªTrepa 1 dia seg 29/4/13 seg 29/4/13 584TI+1 dia 1 1 1
586 13ªTrepa 1 dia qua 1/5/13 qua 1/5/13 585TI+1 dia 1 1 1
587 14ªTrepa 1 dia sex 3/5/13 sex 3/5/13 586TI+1 dia 1 1 1
588 Capitel (Conjunto 4) 15 dias seg 13/5/13 sex 31/5/13 552;587 14 15 17
589 Grua 3 - H=50; Lança=50m; Carga à ponta=5400kg 76 dias ter 19/2/13 ter 4/6/13
590 P5, dir - Tipo 2 - Conjunto 5 36 dias ter 19/2/13 ter 9/4/13
591 Fustes 21 dias ter 19/2/13 ter 19/3/13
592 Arranque 1 dia ter 19/2/13 ter 19/2/13 453;502 1 1 1
593 1ªTrepa 1 dia qui 21/2/13 qui 21/2/13 592TI+1 dia 1 1 1
594 2ªTrepa 1 dia seg 25/2/13 seg 25/2/13 593TI+1 dia 1 1 1
595 3ªTrepa 1 dia qua 27/2/13 qua 27/2/13 594TI+1 dia 1 1 1
596 4ªTrepa 1 dia sex 1/3/13 sex 1/3/13 595TI+1 dia 1 1 1
597 5ªTrepa 1 dia ter 5/3/13 ter 5/3/13 596TI+1 dia 1 1 1
598 6ªTrepa 1 dia qui 7/3/13 qui 7/3/13 597TI+1 dia 1 1 1
599 7ªTrepa 1 dia seg 11/3/13 seg 11/3/13 598TI+1 dia 1 1 1
600 8ªTrepa 1 dia qua 13/3/13 qua 13/3/13 599TI+1 dia 1 1 1
601 9ªTrepa 1 dia sex 15/3/13 sex 15/3/13 600TI+1 dia 1 1 1
602 10ªTrepa 1 dia ter 19/3/13 ter 19/3/13 601TI+1 dia 1 1 1
603 Capitel (Conjunto 3) 15 dias qua 20/3/13 ter 9/4/13 602 14 15 17
604 P5, esq - Tipo 2 - Conjunto 6 36 dias ter 26/2/13 ter 16/4/13
605 Fustes 21 dias ter 26/2/13 ter 26/3/13
606 Arranque 1 dia ter 26/2/13 ter 26/2/13 454;592 1 1 1
607 1ªTrepa 1 dia qui 28/2/13 qui 28/2/13 606TI+1 dia 1 1 1
608 2ªTrepa 1 dia seg 4/3/13 seg 4/3/13 607TI+1 dia 1 1 1
609 3ªTrepa 1 dia qua 6/3/13 qua 6/3/13 608TI+1 dia 1 1 1
610 4ªTrepa 1 dia sex 8/3/13 sex 8/3/13 609TI+1 dia 1 1 1
611 5ªTrepa 1 dia ter 12/3/13 ter 12/3/13 610TI+1 dia 1 1 1
612 6ªTrepa 1 dia qui 14/3/13 qui 14/3/13 611TI+1 dia 1 1 1
613 7ªTrepa 1 dia seg 18/3/13 seg 18/3/13 612TI+1 dia 1 1 1
614 8ªTrepa 1 dia qua 20/3/13 qua 20/3/13 613TI+1 dia 1 1 1
615 9ªTrepa 1 dia sex 22/3/13 sex 22/3/13 614TI+1 dia 1 1 1
616 10ªTrepa 1 dia ter 26/3/13 ter 26/3/13 615TI+1 dia 1 1 1
617 Capitel (Conjunto 4) 15 dias qua 27/3/13 ter 16/4/13 616 14 15 17
618 P6, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 26 dias ter 2/4/13 ter 7/5/13
619 Fustes 11 dias ter 2/4/13 ter 16/4/13
620 Arranque 1 dia ter 2/4/13 ter 2/4/13 455;476 1 1 1
621 1ªTrepa 1 dia qui 4/4/13 qui 4/4/13 620TI+1 dia 1 1 1
622 2ªTrepa 1 dia seg 8/4/13 seg 8/4/13 621TI+1 dia 1 1 1
623 3ªTrepa 1 dia qua 10/4/13 qua 10/4/13 622TI+1 dia 1 1 1
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624 4ªTrepa 1 dia sex 12/4/13 sex 12/4/13 623TI+1 dia 1 1 1
625 5ªTrepa 1 dia ter 16/4/13 ter 16/4/13 624TI+1 dia 1 1 1
626 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 17/4/13 ter 7/5/13 499;625 14 15 17
627 P6, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 26 dias ter 9/4/13 ter 14/5/13
628 Fustes 11 dias ter 9/4/13 ter 23/4/13
629 Arranque 1 dia ter 9/4/13 ter 9/4/13 456;620 1 1 1
630 1ªTrepa 1 dia qui 11/4/13 qui 11/4/13 629TI+1 dia 1 1 1
631 2ªTrepa 1 dia seg 15/4/13 seg 15/4/13 630TI+1 dia 1 1 1
632 3ªTrepa 1 dia qua 17/4/13 qua 17/4/13 631TI+1 dia 1 1 1
633 4ªTrepa 1 dia sex 19/4/13 sex 19/4/13 632TI+1 dia 1 1 1
634 5ªTrepa 1 dia ter 23/4/13 ter 23/4/13 633TI+1 dia 1 1 1
635 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 24/4/13 ter 14/5/13 515;634 14 15 17
636 P7, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 31 dias ter 16/4/13 ter 28/5/13
637 Fustes 9 dias ter 16/4/13 sex 26/4/13
638 Arranque 1 dia ter 16/4/13 ter 16/4/13 457;629 1 1 1
639 1ªTrepa 1 dia qui 18/4/13 qui 18/4/13 638TI+1 dia 1 1 1
640 2ªTrepa 1 dia seg 22/4/13 seg 22/4/13 639TI+1 dia 1 1 1
641 3ªTrepa 1 dia qua 24/4/13 qua 24/4/13 640TI+1 dia 1 1 1
642 4ªTrepa 1 dia sex 26/4/13 sex 26/4/13 641TI+1 dia 1 1 1
643 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 8/5/13 ter 28/5/13 626;642 14 15 17
644 P7, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 31 dias ter 23/4/13 ter 4/6/13
645 Fustes 9 dias ter 23/4/13 sex 3/5/13
646 Arranque 1 dia ter 23/4/13 ter 23/4/13 458;638 1 1 1
647 1ªTrepa 1 dia qui 25/4/13 qui 25/4/13 646TI+1 dia 1 1 1
648 2ªTrepa 1 dia seg 29/4/13 seg 29/4/13 647TI+1 dia 1 1 1
649 3ªTrepa 1 dia qua 1/5/13 qua 1/5/13 648TI+1 dia 1 1 1
650 4ªTrepa 1 dia sex 3/5/13 sex 3/5/13 649TI+1 dia 1 1 1
651 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 15/5/13 ter 4/6/13 635;650 14 15 17
652 Tabuleiro 230 dias seg 6/5/13 sex 21/3/14
653 Recondicionamento e Montagem da Viga de Lançamento 50 dias seg 6/5/13 sex 12/7/13 108;250;384 48 50 125
654 Intradorso 60 dias seg 15/7/13 sex 4/10/13
655 Tramo E1-P1 15 dias seg 15/7/13 sex 2/8/13 483;653 14 15 26
656 Tramo P1-P2 5 dias seg 5/8/13 sex 9/8/13 515;655 5 5 9
657 Tramo P2-P3 5 dias seg 12/8/13 sex 16/8/13 552;656 5 5 9
658 Tramo P3-P4 5 dias seg 19/8/13 sex 23/8/13 588;657 5 5 9
659 Tramo P4-P5 5 dias seg 26/8/13 sex 30/8/13 617;658 5 5 9
660 Tramo P5-P6 5 dias seg 2/9/13 sex 6/9/13 635;659 5 5 9
661 Tramo P6-P7 5 dias seg 9/9/13 sex 13/9/13 651;660 5 5 9
14 15 26662 Tramo P7-E2 15 dias seg 16/9/13 sex 4/10/13 442;661
663 Recuo e Ripagem Viga de Lançamento 20 dias seg 7/10/13 sex 1/11/13 662 19 20 40
664 Extradorso 60 dias seg 4/11/13 sex 24/1/14
665 Tramo E1-P1 15 dias seg 4/11/13 sex 22/11/13 663 14 15 26
666 Tramo P1-P2 5 dias seg 25/11/13 sex 29/11/13 665 5 5 9
667 Tramo P2-P3 5 dias seg 2/12/13 sex 6/12/13 666 5 5 9
668 Tramo P3-P4 5 dias seg 9/12/13 sex 13/12/13 667 5 5 9
669 Tramo P4-P5 5 dias seg 16/12/13 sex 20/12/13 668 5 5 9
670 Tramo P5-P6 5 dias seg 23/12/13 sex 27/12/13 669 5 5 9
671 Tramo P6-P7 5 dias seg 30/12/13 sex 3/1/14 670 5 5 9
672 Tramo P7-E2 15 dias seg 6/1/14 sex 24/1/14 671 14 15 26
673 Acabamentos diversos 100 dias seg 4/11/13 sex 21/3/14 663 95 100 115
674 V5 - Sobral (VL MORREIRA) (Hmáx=52m; L=249m) (JF) 311 dias qua 4/7/12 qua 11/9/13
675 Acessos 30 dias qua 4/7/12 ter 14/8/12 29 30 35
676 Movimentos de Terras 40 dias qua 25/7/12 ter 18/9/12
677 E1 5 dias qua 25/7/12 ter 31/7/12 675II+50% 5 5 6
678 P1 5 dias qua 1/8/12 ter 7/8/12 677 5 5 6
679 P2 5 dias qua 8/8/12 ter 14/8/12 678 5 5 6
680 P3 5 dias qua 15/8/12 ter 21/8/12 679 5 5 6
681 P4 5 dias qua 22/8/12 ter 28/8/12 680 5 5 6
682 P5 5 dias qua 29/8/12 ter 4/9/12 681 5 5 6
683 P6 5 dias qua 5/9/12 ter 11/9/12 682 5 5 6
684 E2 5 dias qua 12/9/12 ter 18/9/12 683 5 5 6
685 Encontros 66 dias seg 3/9/12 seg 3/12/12
686 Encontro E1 25 dias seg 3/9/12 sex 5/10/12
687 Sapata 8 dias seg 3/9/12 qua 12/9/12
688 1ªfase 5 dias seg 3/9/12 sex 7/9/12
689 Betão Limpeza 1 dia seg 3/9/12 seg 3/9/12 677 1 1 1
690 Armadura 2 dias ter 4/9/12 qua 5/9/12 689 2 2 2
691 Cofragem 2 dias qui 6/9/12 sex 7/9/12 690 2 2 2
692 Betonagem 1 dia sex 7/9/12 sex 7/9/12 691TT 1 1 1
693 2ªfase 7 dias ter 4/9/12 qua 12/9/12
694 Betão Limpeza 1 dia ter 4/9/12 ter 4/9/12 689 1 1 1
695 Armadura 2 dias qui 6/9/12 sex 7/9/12 690;694 2 2 2
696 Cofragem 2 dias seg 10/9/12 ter 11/9/12 691;695 2 2 2
697 Betonagem 1 dia qua 12/9/12 qua 12/9/12 696 1 1 1
698 Aterro Técnico 10 dias qui 13/9/12 qua 26/9/12 697 10 10 12
699 Viga Estribo 20 dias seg 10/9/12 sex 5/10/12
700 1ªfase 6 dias seg 10/9/12 seg 17/9/12
701 Armadura 3 dias seg 10/9/12 qua 12/9/12 692 3 3 3
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702 Cofragem 3 dias qui 13/9/12 seg 17/9/12 701 3 3 3
703 Betonagem 1 dia seg 17/9/12 seg 17/9/12 702TT 1 1 1
704 2ªfase 7 dias qui 27/9/12 sex 5/10/12
705 Betão Limpeza 1 dia qui 27/9/12 qui 27/9/12 698 1 1 1
706 Armadura 3 dias sex 28/9/12 ter 2/10/12 705 3 3 3
707 Cofragem 3 dias qua 3/10/12 sex 5/10/12 706 3 3 3
708 Betonagem 1 dia sex 5/10/12 sex 5/10/12 707TT 1 1 1
709 Encontro E2 54 dias qua 19/9/12 seg 3/12/12
710 Sapata 7 dias qua 19/9/12 qui 27/9/12
711 Betão Limpeza 1 dia qua 19/9/12 qua 19/9/12 684 1 1 1
712 Armadura 4 dias qui 20/9/12 ter 25/9/12 711 4 4 5
713 Cofragem 2 dias qua 26/9/12 qui 27/9/12 712 2 2 2
714 Betonagem 1 dia qui 27/9/12 qui 27/9/12 713TT 1 1 1
715 Elevação de Gigantes 20 dias sex 28/9/12 qui 25/10/12 714 19 20 23
716 Aterro Técnico 15 dias sex 26/10/12 qui 15/11/12 715 14 15 17
717 Viga Estribo 12 dias sex 16/11/12 seg 3/12/12
718 Betão Limpeza 1 dia sex 16/11/12 sex 16/11/12 716 1 1 1
719 Armadura 5 dias seg 19/11/12 sex 23/11/12 718 5 5 6
720 Cofragem 1ªfase 3 dias sex 23/11/12 ter 27/11/12 719II+4 dias 3 3 3
721 Betonagem 1ªfase 1 dia ter 27/11/12 ter 27/11/12 720TT 1 1 1
722 Cofragem 2ªfase 3 dias qua 28/11/12 sex 30/11/12 720 3 3 3
723 Betonagem 2ªfase 1 dia seg 3/12/12 seg 3/12/12 722 1 1 1
724 Fundações Indirectas 16 dias qua 22/8/12 qua 12/9/12
725 P2, dir 2 dias qua 22/8/12 qui 23/8/12 680 2 2 2
726 P2, esq 2 dias sex 24/8/12 seg 27/8/12 725 2 2 2
727 P3, dir 2 dias ter 28/8/12 qua 29/8/12 726 2 2 2
728 P3, esq 2 dias qui 30/8/12 sex 31/8/12 727 2 2 2
729 P4, dir 2 dias seg 3/9/12 ter 4/9/12 728 2 2 2
730 P4, esq 2 dias qua 5/9/12 qui 6/9/12 729 2 2 2
731 P5, dir 2 dias sex 7/9/12 seg 10/9/12 730 2 2 2
732 P5, esq 2 dias ter 11/9/12 qua 12/9/12 731 2 2 2
733 Corte de cabeça de Estacas e Ensaios 15 dias seg 3/9/12 sex 21/9/12 728 14 15 17
734 Fundações Directas e Maciços de Encabeçamento 63 dias qua 8/8/12 sex 2/11/12
735 P1, dir 5 dias qua 8/8/12 ter 14/8/12 678 5 5 6
736 P1, esq 5 dias qua 15/8/12 ter 21/8/12 678;735 5 5 6
737 P2, dir 5 dias seg 10/9/12 sex 14/9/12 725;733II+5 dias 5 5 6
738 P2, esq 5 dias seg 17/9/12 sex 21/9/12 726;737 5 5 6
739 P3, dir 5 dias seg 24/9/12 sex 28/9/12 727;738 5 5 6
5 5 6740 P3, esq 5 dias seg 1/10/12 sex 5/10/12 728;739
741 P4, dir 5 dias seg 8/10/12 sex 12/10/12 729;740 5 5 6
742 P4, esq 5 dias seg 15/10/12 sex 19/10/12 730;741 5 5 6
743 P5, dir 5 dias seg 22/10/12 sex 26/10/12 731;742 5 5 6
744 P5, esq 5 dias seg 29/10/12 sex 2/11/12 732;743 5 5 6
745 P6, dir 5 dias qua 12/9/12 ter 18/9/12 683 5 5 6
746 P6, esq 5 dias qua 19/9/12 ter 25/9/12 683;745 5 5 6
747 Grua 1 - H=45m; Lança=55m; Carga à ponta=5400 kg 65 dias qua 22/8/12 ter 20/11/12
748 P1, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 18 dias qua 22/8/12 sex 14/9/12
749 Fustes 3 dias qua 22/8/12 sex 24/8/12
750 Arranque 1 dia qua 22/8/12 qua 22/8/12 735TI+5 dias 1 1 1
751 1ªTrepa 1 dia sex 24/8/12 sex 24/8/12 750TI+1 dia 1 1 1
752 Capitel (Conjunto 1) 15 dias seg 27/8/12 sex 14/9/12 751 14 15 17
753 P1, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 20 dias qui 23/8/12 qua 19/9/12
754 Fustes 5 dias qui 23/8/12 qua 29/8/12
755 Aranque 1 dia qui 23/8/12 qui 23/8/12 736;750 1 1 1
756 1ªTrepa 1 dia seg 27/8/12 seg 27/8/12 755TI+1 dia 1 1 1
757 2ªTrepa 1 dia qua 29/8/12 qua 29/8/12 756TI+1 dia 1 1 1
758 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qui 30/8/12 qua 19/9/12 757 14 15 17
759 P2, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 26 dias seg 17/9/12 seg 22/10/12
760 Fustes 11 dias seg 17/9/12 seg 1/10/12
761 Arranque 1 dia seg 17/9/12 seg 17/9/12 737;755 1 1 1
762 1ªTrepa 1 dia qua 19/9/12 qua 19/9/12757TI+1 dia;761TI+1 dia 1 1 1
763 2ªTrepa 1 dia sex 21/9/12 sex 21/9/12 762TI+1 dia 1 1 1
764 3ªTrepa 1 dia ter 25/9/12 ter 25/9/12 763TI+1 dia 1 1 1
765 4ªTrepa 1 dia qui 27/9/12 qui 27/9/12 764TI+1 dia 1 1 1
766 5ªTrepa 1 dia seg 1/10/12 seg 1/10/12 765TI+1 dia 1 1 1
767 Capitel (Conjunto 1) 15 dias ter 2/10/12 seg 22/10/12 752;766 14 15 17
768 P2, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 26 dias seg 24/9/12 seg 29/10/12
769 Fustes 11 dias seg 24/9/12 seg 8/10/12
770 Arranque 1 dia seg 24/9/12 seg 24/9/12 738;761 1 1 1
771 1ªTrepa 1 dia qua 26/9/12 qua 26/9/12757TI+1 dia;770TI+1 dia 1 1 1
772 2ªTrepa 1 dia sex 28/9/12 sex 28/9/12 771TI+1 dia 1 1 1
773 3ªTrepa 1 dia ter 2/10/12 ter 2/10/12 772TI+1 dia 1 1 1
774 4ªTrepa 1 dia qui 4/10/12 qui 4/10/12 773TI+1 dia 1 1 1
775 5ªTrepa 1 dia seg 8/10/12 seg 8/10/12 774TI+1 dia 1 1 1
776 Capitel (Conjunto 2) 15 dias ter 9/10/12 seg 29/10/12 758;775 14 15 17
777 P3, dir - Tipo 2 (Conjunto 3) 32 dias seg 1/10/12 ter 13/11/12
778 Fustes 17 dias seg 1/10/12 ter 23/10/12
779 Arranque 1 dia seg 1/10/12 seg 1/10/12 739 1 1 1
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780 1ªTrepa 1 dia qua 3/10/12 qua 3/10/12 779TI+1 dia 1 1 1
781 2ªTrepa 1 dia sex 5/10/12 sex 5/10/12 780TI+1 dia 1 1 1
782 3ªTrepa 1 dia ter 9/10/12 ter 9/10/12 781TI+1 dia 1 1 1
783 4ªTrepa 1 dia qui 11/10/12 qui 11/10/12 782TI+1 dia 1 1 1
784 5ªTrepa 1 dia seg 15/10/12 seg 15/10/12 783TI+1 dia 1 1 1
785 6ªTrepa 1 dia qua 17/10/12 qua 17/10/12 784TI+1 dia 1 1 1
786 7ªTrepa 1 dia sex 19/10/12 sex 19/10/12 785TI+1 dia 1 1 1
787 8ªTrepa 1 dia ter 23/10/12 ter 23/10/12 786TI+1 dia 1 1 1
788 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 24/10/12 ter 13/11/12 767;787 14 15 17
789 P3, esq - Tipo 2 (Conjunto 4) 32 dias seg 8/10/12 ter 20/11/12
790 Fustes 17 dias seg 8/10/12 ter 30/10/12
791 Arranque 1 dia seg 8/10/12 seg 8/10/12 740;779 1 1 1
792 1ªTrepa 1 dia qua 10/10/12 qua 10/10/12 791TI+1 dia 1 1 1
793 2ªTrepa 1 dia sex 12/10/12 sex 12/10/12 792TI+1 dia 1 1 1
794 3ªTrepa 1 dia ter 16/10/12 ter 16/10/12 793TI+1 dia 1 1 1
795 4ªTrepa 1 dia qui 18/10/12 qui 18/10/12 794TI+1 dia 1 1 1
796 5ªTrepa 1 dia seg 22/10/12 seg 22/10/12 795TI+1 dia 1 1 1
797 6ªTrepa 1 dia qua 24/10/12 qua 24/10/12 796TI+1 dia 1 1 1
798 7ªTrepa 1 dia sex 26/10/12 sex 26/10/12 797TI+1 dia 1 1 1
799 8ªTrepa 1 dia ter 30/10/12 ter 30/10/12 798TI+1 dia 1 1 1
800 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 31/10/12 ter 20/11/12 776;799 14 15 17
801 Grua 2 - H=40m; Lança=55m; Carga à ponta=5400kg 72 dias seg 15/10/12 ter 22/1/13
802 P4, dir - Tipo 2 (Conjunto 3) 37 dias seg 15/10/12 ter 4/12/12
803 Fustes 21 dias seg 15/10/12 seg 12/11/12
804 Arranque 1 dia seg 15/10/12 seg 15/10/12 741;791 1 1 1
805 1ªTrepa 1 dia qui 25/10/12 qui 25/10/12787TI+1 dia;804TI+1 dia 1 1 1
806 2ªTrepa 1 dia seg 29/10/12 seg 29/10/12 805TI+1 dia 1 1 1
807 3ªTrepa 1 dia qua 31/10/12 qua 31/10/12 806TI+1 dia 1 1 1
808 4ªTrepa 1 dia sex 2/11/12 sex 2/11/12 807TI+1 dia 1 1 1
809 5ªTrepa 1 dia ter 6/11/12 ter 6/11/12 808TI+1 dia 1 1 1
810 6ªTrepa 1 dia qui 8/11/12 qui 8/11/12 809TI+1 dia 1 1 1
811 7ªTrepa 1 dia seg 12/11/12 seg 12/11/12 810TI+1 dia 1 1 1
812 Capitel (Conjunto 1 ) 15 dias qua 14/11/12 ter 4/12/12 788;811 14 15 17
813 P4, esq - Tipo 2 (Conjunto 4) 37 dias seg 22/10/12 ter 11/12/12
814 Fustes 21 dias seg 22/10/12 seg 19/11/12
815 Arranque 1 dia seg 22/10/12 seg 22/10/12 742;804 1 1 1
816 1ªTrepa 1 dia qui 1/11/12 qui 1/11/12799TI+1 dia;815TI+1 dia 1 1 1
817 2ªTrepa 1 dia seg 5/11/12 seg 5/11/12 816TI+1 dia 1 1 1
1 1 1818 3ªTrepa 1 dia qua 7/11/12 qua 7/11/12 817TI+1 dia
819 4ªTrepa 1 dia sex 9/11/12 sex 9/11/12 818TI+1 dia 1 1 1
820 5ªTrepa 1 dia ter 13/11/12 ter 13/11/12 819TI+1 dia 1 1 1
821 6ªTrepa 1 dia qui 15/11/12 qui 15/11/12 820TI+1 dia 1 1 1
822 7ªTrepa 1 dia seg 19/11/12 seg 19/11/12 821TI+1 dia 1 1 1
823 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 21/11/12 ter 11/12/12 800;822 14 15 17
824 P5, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 42 dias seg 29/10/12 ter 25/12/12
825 Fustes 11 dias seg 29/10/12 seg 12/11/12
826 Arranque 1 dia seg 29/10/12 seg 29/10/12 743;770 1 1 1
827 1ªTrepa 1 dia qua 31/10/12 qua 31/10/12766TI+1 dia;826TI+1 dia 1 1 1
828 2ªTrepa 1 dia sex 2/11/12 sex 2/11/12 827TI+1 dia 1 1 1
829 3ªTrepa 1 dia ter 6/11/12 ter 6/11/12 828TI+1 dia 1 1 1
830 4ªTrepa 1 dia qui 8/11/12 qui 8/11/12 829TI+1 dia 1 1 1
831 5ªTrepa 1 dia seg 12/11/12 seg 12/11/12 830TI+1 dia 1 1 1
832 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 5/12/12 ter 25/12/12 812;831 14 15 17
833 P5, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 42 dias seg 5/11/12 ter 1/1/13
834 Fustes 11 dias seg 5/11/12 seg 19/11/12
835 Arranque 1 dia seg 5/11/12 seg 5/11/12 744;826 1 1 1
836 1ªTrepa 1 dia qua 7/11/12 qua 7/11/12775TI+1 dia;835TI+1 dia 1 1 1
837 2ªTrepa 1 dia sex 9/11/12 sex 9/11/12 836TI+1 dia 1 1 1
838 3ªTrepa 1 dia ter 13/11/12 ter 13/11/12 837TI+1 dia 1 1 1
839 4ªTrepa 1 dia qui 15/11/12 qui 15/11/12 838TI+1 dia 1 1 1
840 5ªTrepa 1 dia seg 19/11/12 seg 19/11/12 839TI+1 dia 1 1 1
841 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 12/12/12 ter 1/1/13 823;840 14 15 17
842 P6, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 51 dias ter 6/11/12 ter 15/1/13
843 Fustes 9 dias ter 6/11/12 sex 16/11/12
844 Arranque 1 dia ter 6/11/12 ter 6/11/12 745;835 1 1 1
845 1ªTrepa 1 dia qua 14/11/12 qua 14/11/12831TI+1 dia;844TI+1 dia 1 1 1
846 2ªTrepa 1 dia sex 16/11/12 sex 16/11/12 845TI+1 dia 1 1 1
847 Capitel (Conjunto 1) 15 dias qua 26/12/12 ter 15/1/13 832;846 14 15 17
848 P6, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 55 dias qua 7/11/12 ter 22/1/13
849 Fustes 13 dias qua 7/11/12 sex 23/11/12
850 Arranque 1 dia qua 7/11/12 qua 7/11/12 746;844 1 1 1
851 1ªTrepa 1 dia qua 21/11/12 qua 21/11/12840TI+1 dia;850TI+1 dia 1 1 1
852 2ªTrepa 1 dia sex 23/11/12 sex 23/11/12 851TI+1 dia 1 1 1
853 Capitel (Conjunto 2) 15 dias qua 2/1/13 ter 22/1/13 841;852 14 15 17
854 Tabuleiro 190 dias qui 18/10/12 qua 10/7/13
855 Recondicionamento e Montagem da Viga de Lançamento 60 dias qui 18/10/12 qua 9/1/13 698TI+15 dias 57 60 120
856 Intradorso 45 dias qui 10/1/13 qua 13/3/13
857 Tramo E1-P1 10 dias qui 10/1/13 qua 23/1/13 758;855 10 10 18
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858 Tramo P1-P2 5 dias qui 24/1/13 qua 30/1/13 776;857 5 5 9
859 Tramo P2-P3 5 dias qui 31/1/13 qua 6/2/13 800;858 5 5 9
860 Tramo P3-P4 5 dias qui 7/2/13 qua 13/2/13 823;859 5 5 9
861 Tramo P4-P5 5 dias qui 14/2/13 qua 20/2/13 841;860 5 5 9
862 Tramo P5-P6 5 dias qui 21/2/13 qua 27/2/13 853;861 5 5 9
863 Tramo P6-E2 10 dias qui 28/2/13 qua 13/3/13 723;862 10 10 18
864 Ripagem da Viga de Lançamento 20 dias qui 14/3/13 qua 10/4/13 863 19 20 40
865 Extradorso 45 dias qui 11/4/13 qua 12/6/13
866 Tramo E1-P1 10 dias qui 11/4/13 qua 24/4/13 864 10 10 18
867 Tramo P1-P2 5 dias qui 25/4/13 qua 1/5/13 866 5 5 9
868 Tramo P2-P3 5 dias qui 2/5/13 qua 8/5/13 867 5 5 9
869 Tramo P3-P4 5 dias qui 9/5/13 qua 15/5/13 868 5 5 9
870 Tramo P4-P5 5 dias qui 16/5/13 qua 22/5/13 869 5 5 9
871 Tramo P5-P6 5 dias qui 23/5/13 qua 29/5/13 870 5 5 9
872 Tramo P6-E2 10 dias qui 30/5/13 qua 12/6/13 871 10 10 18
873 Desmontagem da Viga de Lançamento 20 dias qui 13/6/13 qua 10/7/13 872 19 20 40
874 Diversos 110 dias qui 11/4/13 qua 11/9/13
875 Acabamentos Diversos 110 dias qui 11/4/13 qua 11/9/13 864 105 110 127
876 V6 - Ceira (CA 2 Pares + VL IP5) (PP) 465 dias? seg 21/5/12 sex 28/2/14
877 Inicio dos Trabalhos sex 1/6/12 sex 1/6/12 1II+45 dias
878 Serviços Afectados sex 1/6/12 sex 1/6/12 877
879 Ponte (Hmáx=141m; L=583,25m) 460 dias? seg 21/5/12 sex 21/2/14
880 E1 - Encontro Sul 75 dias seg 16/7/12 sex 26/10/12
881 Escavação 3 dias seg 16/7/12 qua 18/7/12 877II+30 dias 3 3 3
882 Encontro 50 dias seg 23/7/12 sex 28/9/12 881II+5 dias 48 50 58
883 Aterro 20 dias seg 1/10/12 sex 26/10/12 882 19 20 23
884 P3 - Pilar Norte 420 dias sex 15/6/12 sex 24/1/14
885 Expropriações sex 15/6/12 sex 15/6/12 877II+10 dias
886 Acessos 5 dias seg 18/6/12 sex 22/6/12 885 5 5 6
887 Escavação 35 dias seg 25/6/12 sex 10/8/12 886 33 35 40
888 Contenção Norte 35 dias seg 9/7/12 sex 24/8/12 887II+10 dias 33 35 53
889 Fundações (2 un) 30 dias seg 27/8/12 sex 5/10/12 888 29 30 35
890 Elevação DESLIZE (81m+78m) (2 cj. Cofr.) 22 dias qui 25/10/12 sex 23/11/12 889TI+5 dias;903 21 22 25
891 Topo Pilar - 2x10 m 25 dias seg 3/12/12 sex 4/1/13 890TI+5 dias 24 25 29
892 Aduela 0 80 dias seg 21/1/13 sex 10/5/13 891TI+10 dias 76 80 160
893 Carros Avanço (RÉGUA) - Par 1 185 dias seg 13/5/13 sex 24/1/14
894 Montagem INICIAL e inspecção 25 dias seg 13/5/13 sex 14/6/13 892 24 25 63
895 Aduelas (24+24 (+1)) 130 dias seg 17/6/13 sex 13/12/13 894 124 130 195
14 15 23896 Fecho central (2º fecho) 15 dias seg 16/12/13 sex 3/1/14 895;918
897 Desmontagem 15 dias seg 6/1/14 sex 24/1/14 896 14 15 30
898 P2 - Pilar Sul 375 dias seg 21/5/12 sex 25/10/13
899 Acessos 5 dias seg 21/5/12 sex 25/5/12 877TI-10 dias 5 5 6
900 Escavação 35 dias seg 28/5/12 sex 13/7/12 899 33 35 40
901 Contenção Sul 25 dias seg 11/6/12 sex 13/7/12 900II+10 dias 24 25 38
902 Fundações (2 un) 35 dias seg 9/7/12 sex 24/8/12 900TI-5 dias 33 35 40
903 Elevação DESLIZE (100m+92m) 25 dias seg 3/9/12 sex 5/10/12 902TI+5 dias 24 25 29
904 Topo Pilar - 10 m 25 dias seg 15/10/12 sex 16/11/12 903TI+5 dias 24 25 29
905 Aduela 0 80 dias seg 3/12/12 sex 22/3/13 904TI+10 dias 76 80 160
906 Carros Avanço (TUA) - Par 2 155 dias seg 25/3/13 sex 25/10/13
907 Montagem INICIAL e inspecção 25 dias seg 25/3/13 sex 26/4/13 905 24 25 63
908 Aduelas (24+24) 130 dias seg 29/4/13 sex 25/10/13 907 124 130 195
909 P1 - Pilar Sul Fecho 360 dias seg 2/7/12 sex 15/11/13
910 SAF (Desvio MT) 10 dias seg 2/7/12 sex 13/7/12 877II+20 dias 10 10 15
911 Acessos 5 dias seg 16/7/12 sex 20/7/12 910 5 5 6
912 Escavação 15 dias seg 23/7/12 sex 10/8/12 911 14 15 17
913 Contenção Sul 35 dias seg 6/8/12 sex 21/9/12 912II+10 dias 33 35 53
914 Fundações (2 un) 20 dias seg 24/9/12 sex 19/10/12 913 19 20 23
915 Elevação ( deslize/trepa 2x 24m+3m) 45 dias seg 22/10/12 sex 21/12/12 914 43 45 52
916 Cimbre ao solo 60 dias seg 24/12/12 sex 15/3/13 915 57 60 69
917 Tabuleiro 1 (15+65) 60 dias seg 18/3/13 sex 7/6/13 916 57 60 105
918 Fecho lateral p1-p2 (1º fecho) 15 dias seg 28/10/13 sex 15/11/13 908;917 14 15 23
919 P4 - Pilar Transição 327 dias? qui 22/11/12 sex 21/2/14
920 Acessos 5 dias qui 22/11/12 qua 28/11/12 939 5 5 6
921 Escavação 15 dias qui 29/11/12 qua 19/12/12 920 14 15 17
922 Contenção Sul 10 dias qui 20/12/12 qua 2/1/13 921 10 10 15
923 Fundações (1 un) 15 dias qui 3/1/13 qua 23/1/13 922 14 15 17
924 Elevação DESLIZE (56m) 21 dias qui 3/1/13 qui 31/1/13890TI+10 dias;922 20 21 24
925 Capitel 25 dias sex 15/2/13 qui 21/3/13 924TI+10 dias 24 25 29
926 viga estribo da ponte 50 dias? seg 7/10/13 sex 13/12/13 925;997II 48 50 58
927 Fecho lateral p3-p4 (3º fecho) incluindo viga estribo ponte 15 dias seg 6/1/14 sex 24/1/14896;926;995TI+10 dias 14 15 23
928 Desmontagem final 20 dias seg 27/1/14 sex 21/2/14 927 19 20 35
929 Viaduto de Acesso (VL IP5) (Hmáx=55m; L=345m) 407 dias qui 7/6/12 sex 27/12/13
930 Acessos (345m) 23 dias qui 7/6/12 seg 9/7/12 877II+3 dias 22 23 26
931 Escavações (16 un) 115 dias qui 14/6/12 qua 21/11/12
932 P12 (esq +dirt) 10 dias qui 14/6/12 qua 27/6/12 930II+5 dias 10 10 12
933 P11 (esq +dirt) 10 dias qui 28/6/12 qua 11/7/12 932 10 10 12
934 P10 (esq +dirt)+contenção? 20 dias qui 12/7/12 qua 8/8/12 933 19 20 23
935 P9 (esq +dirt)+contenção? 15 dias qui 9/8/12 qua 29/8/12 934 14 15 17
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936 P8 (esq +dirt)+contenção? 15 dias qui 30/8/12 qua 19/9/12 935 14 15 17
937 P7 (esq +dirt)+contenção? 20 dias qui 20/9/12 qua 17/10/12 936 19 20 23
938 P6 (esq +dirt) 5 dias qui 18/10/12 qua 24/10/12 937 5 5 6
939 P5 (esq +dirt)+contenção? 20 dias qui 25/10/12 qua 21/11/12 938 19 20 23
940 Fundações (16 un) 123 dias qui 28/6/12 seg 17/12/12
941 P12 (esq +dirt) 8 dias qui 28/6/12 seg 9/7/12931II+10 dias;932 8 8 9
942 P11 (esq +dirt) 8 dias qui 12/7/12 seg 23/7/12 933;941 8 8 9
943 P10 (esq +dirt) 8 dias qui 9/8/12 seg 20/8/12 934;942 8 8 9
944 P9 (esq +dirt) 8 dias qui 30/8/12 seg 10/9/12 935;943 8 8 9
945 P8 (esq +dirt) 8 dias qui 20/9/12 seg 1/10/12 936;944 8 8 9
946 P7 (esq +dirt) 8 dias qui 18/10/12 seg 29/10/12 937;945 8 8 9
947 P6 (esq +dirt) 8 dias ter 30/10/12 qui 8/11/12 938;946 8 8 9
948 P5 (esq +dirt) 18 dias qui 22/11/12 seg 17/12/12 939;947 17 18 21
949 Elevações DESLIZE (766m) (2 cj cofr) 135 dias qui 26/7/12 qua 30/1/13 940II+20 dias
950 P12 (esq +dirt) 11 dias qui 26/7/12 qui 9/8/12 941TI+10 dias 10 11 13
951 Capiteis e Carlingas P12 (sem1-poleias,plataformas eecofr, sem2-armaduras e bet,sem3-Descofragem e carlingas15 di s sex 10/8/12 qui 30/8/12 950 14 15 17
952 P11 (esq +dirt) 27m 6 dias sex 17/8/12 sex 24/8/12 950TI+5 dias 6 6 7
953 Capiteis e Carlingas P11 15 dias seg 27/8/12 sex 14/9/12 952 14 15 17
954 P10 (esq +dirt) 59m 12 dias seg 3/9/12 ter 18/9/12 943;952TI+5 dias 11 12 14
955 Capitel e Carlingas P10 20 dias qua 19/9/12 ter 16/10/12 954 19 20 23
956 P9 (esq +dirt) 57m 12 dias qua 26/9/12 qui 11/10/12 954TI+5 dias 11 12 14
957 Capitel e Carlingas P9 15 dias sex 12/10/12 qui 1/11/12 956 14 15 17
958 P8 (esq +dirt) 52m 11 dias sex 19/10/12 sex 2/11/12 956TI+5 dias 10 11 13
959 Capitel Carlingas P8 15 dias seg 5/11/12 sex 23/11/12 958 14 15 17
960 P7 (esq +dirt)  54m 11 dias seg 12/11/12 seg 26/11/12 958TI+5 dias 10 11 13
961 Capitel Carlingas P7 15 dias ter 27/11/12 seg 17/12/12 960 14 15 17
962 P6 (esq +dirt) 52m 11 dias ter 4/12/12 ter 18/12/12 960TI+5 dias 10 11 13
963 Capitel e Carlingas P6 15 dias qua 19/12/12 ter 8/1/13 962 14 15 17
964 P5 (esq +dirt)  51m 11 dias qua 26/12/12 qua 9/1/13 962TI+5 dias 10 11 13
965 Capitel e Carlingas P5 15 dias qui 10/1/13 qua 30/1/13 964 14 15 17
966 E2 - Encontro Norte 85 dias seg 16/7/12 sex 9/11/12
967 Escavação 20 dias seg 16/7/12 sex 10/8/12 19 20 23
968 Encontro 45 dias seg 13/8/12 sex 12/10/12940II+10 dias;967 43 45 52
969 Aterro 20 dias seg 15/10/12 sex 9/11/12 968 19 20 23
970 Desvio MT (7º e 8º vão) 5 dias seg 28/1/13 sex 1/2/13 973TT 5 5 6
971 Tabuleiros 295 dias seg 12/11/12 sex 27/12/13
972 VL IP5 (30+7x40+36,75)x2 295 dias seg 12/11/12 sex 27/12/13
973 Montagem PARCIAL e inspecção 60 dias seg 12/11/12 sex 1/2/13 969 57 60 120
974 Tabuleiro Este (1) 75 dias seg 4/2/13 sex 17/5/13 973
975 Tabuleiro Este  vão 1-  30m 30 dias seg 4/2/13 sex 15/3/13 951TI+5 dias 29 30 45
976 Tabuleiro Este vão 2 40m 5 dias seg 18/3/13 sex 22/3/13 953TI+5 dias;975 5 5 8
977 Tabuleiro Este vão 3 40m 5 dias seg 25/3/13 sex 29/3/13 955TI+5 dias;976 5 5 8
978 Tabuleiro Este vão 4 40m 5 dias seg 1/4/13 sex 5/4/13 957TI+5 dias;977 5 5 8
979 Tabuleiro Este vão 5 40m 5 dias seg 8/4/13 sex 12/4/13 959TI+5 dias;978 5 5 8
980 Tabuleiro este vão 6 40m 5 dias seg 15/4/13 sex 19/4/13 961TI+5 dias;979 5 5 8
981 Tabuleiro Este vão 7 40m 5 dias seg 22/4/13 sex 26/4/13 963TI+5 dias;980 5 5 8
982 Tabuleiro Este vão 8 40m 5 dias seg 29/4/13 sex 3/5/13 965TI+5 dias;981 5 5 8
983 Tabuleiro Este vão 9 -36,75m e fecho 10 dias seg 6/5/13 sex 17/5/13 982 10 10 15
984 Viragem 25 dias seg 20/5/13 sex 21/6/13 983 24 25 50
985 1/2 viga estribo viaduto sobre P4 15 dias seg 3/6/13 sex 21/6/13 984II+10 dias 14 15 17
986 Tabuleiro Oeste (2) 75 dias seg 24/6/13 sex 4/10/13 984
987 Tabuleiro  Oeste vão 1-  30m 30 dias seg 24/6/13 sex 2/8/13 29 30 45
988 Tabuleiro Oeste vão 2 40m 5 dias seg 5/8/13 sex 9/8/13 987 5 5 8
989 Tabuleiro Oeste vão 3 40m 5 dias seg 12/8/13 sex 16/8/13 988 5 5 8
990 Tabuleiro Oeste vão 4 40m 5 dias seg 19/8/13 sex 23/8/13 989 5 5 8
991 Tabuleiro Oeste vão 5 40m 5 dias seg 26/8/13 sex 30/8/13 990 5 5 8
992 Tabuleiro Oeste vão 6 40m 5 dias seg 2/9/13 sex 6/9/13 991 5 5 8
993 Tabuleiro Oeste vão 7 40m 5 dias seg 9/9/13 sex 13/9/13 992 5 5 8
994 Tabuleiro Oeste vão 8 40m 5 dias seg 16/9/13 sex 20/9/13 993 5 5 8
995 Tabuleiro oeste vão 9 -36,75m 10 dias seg 23/9/13 sex 4/10/13 994 10 10 15
996 Retirada e desmontagem VL 20 dias seg 7/10/13 sex 1/11/13 995 19 20 40
997 restante viga estribo viaduto sobre P4 15 dias seg 7/10/13 sex 25/10/13 995II+10 dias 14 15 17
998 viadutos fecho central 50 dias seg 21/10/13 sex 27/12/13
999 fecho central vão 9 10 dias seg 21/10/13 sex 1/11/13 995TI+10 dias 10 10 18
1000 fecho central vão 8 5 dias seg 4/11/13 sex 8/11/13 999 5 5 9 Gantt Chart tasks limit reached. Only first 1000 tasks shown.
1001 fecho central vão 7 5 dias seg 11/11/13 sex 15/11/13 1000 5 5 9
1002 fecho central vão 6 5 dias seg 18/11/13 sex 22/11/13 1001 5 5 9
1003 fecho central vão 5 5 dias seg 25/11/13 sex 29/11/13 1002 5 5 9
1004 fecho central vão 4 5 dias seg 2/12/13 sex 6/12/13 1003 5 5 9
1005 fecho central vão 3 5 dias seg 9/12/13 sex 13/12/13 1004 5 5 9
1006 fecho central vão 2 5 dias seg 16/12/13 sex 20/12/13 1005 5 5 9
1007 fecho central vão 1 5 dias seg 23/12/13 sex 27/12/13 1006 5 5 9
1008 Diversos 60 dias seg 9/12/13 sex 28/2/14
1009 Acabamentos Diversos (1mes após ult fecho) 60 dias seg 9/12/13 sex 28/2/14927TT+25 dias;995TI+10 dias;1007TT+5 dias 57 60 69
1010 VIADUTOS COMPLEMENTARES 218 dias sex 28/9/12 qua 31/7/13
1011 V6A - Metro Mondego (PRÉ-FABRICADOS) (Hmáx=17m; L=114m) 194 dias sex 28/9/12 qui 27/6/13
1012 Início dos trabalhos sex 28/9/12 sex 28/9/12 1II+130 dias
1013 Serviços Afectados sex 28/9/12 sex 28/9/12 1012
1014 Expropriações/Aprovação Projecto sex 28/9/12 sex 28/9/12 1012
1015 Acessos (114m) 6 dias seg 1/10/12 seg 8/10/12 1012 6 6 7
1016 Escavações (2un) 6 dias ter 30/10/12 ter 6/11/12 1015II+5 dias
1017 P1 3 dias ter 30/10/12 qui 1/11/12 1043 3 3 3
1018 P2 3 dias sex 2/11/12 ter 6/11/12 1017 3 3 3
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1019 Estacas Pilares (140ml) (8un) 6 dias sex 23/11/12 sex 30/11/12
1020 P1 (4un) 3 dias sex 23/11/12 ter 27/11/12 1017;1044 3 3 3
1021 P2 (4un) 3 dias qua 28/11/12 sex 30/11/12 1018;1020 3 3 3
1022 Maciços encabeçamento Pilares (2un) 8 dias seg 3/12/12 qua 12/12/12
1023 P1 4 dias seg 3/12/12 qui 6/12/12 1021 4 4 5
1024 P2 4 dias sex 7/12/12 qua 12/12/12 1021;1023 4 4 5
1025 Elevações TREPANTE (20,06m) 30 dias sex 7/12/12 qui 17/1/13
1026 P1 17 dias sex 7/12/12 seg 31/12/12
1027 Fuste 4 dias sex 7/12/12 qua 12/12/12 1023 4 4 5
1028 Capitel 13 dias qui 13/12/12 seg 31/12/12 1027 12 13 15
1029 P2 26 dias qui 13/12/12 qui 17/1/13
1030 Fuste 4 dias qui 13/12/12 ter 18/12/12 1024;1027 4 4 5
1031 Capitel 13 dias ter 1/1/13 qui 17/1/13 1028;1030 12 13 15
1032 Encontros 104 dias ter 9/10/12 sex 1/3/13
1033 E1 68 dias ter 9/10/12 qui 10/1/13
1034 Escavação até base muro terra armada (estabilização taludes) 8 dias ter 9/10/12 qui 18/10/12 1015 8 8 9
1035 Execução 1ª fase das primeiras 4 estacas, saneamento cabeças 4 dias ter 30/10/12 sex 2/11/12 1043 4 4 5
1036 Execução 2ª fase das primeiras 4 estacas 4 dias seg 5/11/12 qui 8/11/12 1035 4 4 5
1037 Muro Terra Armada e aterro até cota viga estribo (1ª fase) 15 dias sex 9/11/12 qui 29/11/12 1036 14 15 17
1038 Execução das2 últimas estacas, saneamento cabeças 3 dias seg 3/12/12 qua 5/12/12 1021;1037 3 3 3
1039 Viga Estribo 6 dias qui 6/12/12 qui 13/12/12 1038 6 6 7
1040 Muros Testa e Alas 10 dias sex 14/12/12 qui 27/12/12 1039 10 10 12
1041 Muro Terra Armada e aterro até cota LT (2ª fase) 10 dias sex 28/12/12 qui 10/1/13 1040 10 10 12
1042 E2 96 dias sex 19/10/12 sex 1/3/13
1043 Escavação até base muro de acabamento e remoção do gabião (estabilização talude)7 dias sex 19/10/12 seg 29/10/12 1034 7 7 8
1044 Execução 1ª fase das primeiras 16 estacas, saneamento cabeças 14 dias seg 5/11/12 qui 22/11/12 1035;1043 13 14 16
1045 Execução 2ª fase das primeiras 16 estacas até cota sapata E2 16 dias sex 23/11/12 sex 14/12/12 1044 15 16 18
1046 Muro de acabamento 5 dias seg 17/12/12 sex 21/12/12 1045 5 5 6
1047 Muro gabião 8 dias seg 24/12/12 qua 2/1/13 1046 8 8 9
1048 Aterro tardoz muro acabamento 4 dias qui 3/1/13 ter 8/1/13 1047 4 4 5
1049 Sapata E2 5 dias qua 9/1/13 ter 15/1/13 1048 5 5 6
1050 Gigantes e muros laterais 10 dias qua 16/1/13 ter 29/1/13 1049 10 10 12
1051 Aterro até cota Viga estribo 4 dias qua 30/1/13 seg 4/2/13 1050 4 4 5
1052 Viga estribo 6 dias ter 5/2/13 ter 12/2/13 1051 6 6 7
1053 Muros Testa e Alas 10 dias qua 13/2/13 ter 26/2/13 1052 10 10 12
1054 Aterro até cota LT 3 dias qua 27/2/13 sex 1/3/13 1053 3 3 3
1055 Tabuleiros 47 dias qua 27/2/13 qui 2/5/13
1056 Vigas Pré-Fabricadas (32+4x38+32) - 48 Vigas 6 dias qua 27/2/13 qua 6/3/13
1057 E1-P1 2 dias qua 27/2/13 qui 28/2/131039TI+10 dias;1052TI+10 dias 2 2 2
1058 P1-P2 2 dias sex 1/3/13 seg 4/3/13 1057 2 2 2
1059 P2-P3 2 dias ter 5/3/13 qua 6/3/13 1058 2 2 2
1060 Pré-Lajes 6 dias qui 14/3/13 qui 21/3/13
1061 E1-P1 2 dias qui 14/3/13 sex 15/3/13 1059TI+5 dias 2 2 2
1062 P1-P2 2 dias seg 18/3/13 ter 19/3/13 1061 2 2 2
1063 P2-E2 2 dias qua 20/3/13 qui 21/3/13 1062 2 2 2
1064 Carligas e lajes sobre pilares 18 dias sex 22/3/13 ter 16/4/13
1065 E1 5 dias sex 22/3/13 qui 28/3/13 1063 5 5 6
1066 P1 4 dias sex 29/3/13 qua 3/4/13 1065 4 4 5
1067 P2 4 dias qui 4/4/13 ter 9/4/13 1066 4 4 5
1068 E2 5 dias qua 10/4/13 ter 16/4/13 1067 5 5 6
1069 Betonagens Tabuleiros 12 dias qua 17/4/13 qui 2/5/13
1070 E1-P1 4 dias qua 17/4/13 seg 22/4/13 1068 4 4 5
1071 P1-P2 4 dias ter 23/4/13 sex 26/4/13 1070 4 4 5
1072 P2-E2 4 dias seg 29/4/13 qui 2/5/13 1071 4 4 5
1073 Acabamentos Diversos 40 dias sex 3/5/13 qui 27/6/13
1074 Acabamentos 40 dias sex 3/5/13 qui 27/6/13 1072TT+40 dias 38 40 46
1075 V7A - Ponte Cabouco (PRÉ-FABRICADOS) (Hmáx=20m; L=273m) 218 dias sex 28/9/12 qua 31/7/13
1076 Início Trabalhos sex 28/9/12 sex 28/9/12 1II+130 dias
1077 Serviços Afectados sex 28/9/12 sex 28/9/12 1076
1078 Desvio provisório EN17 sex 28/9/12 sex 28/9/12 1076
1079 Desvio provisório CM1153 sex 28/9/12 sex 28/9/12 1076
1080 Expropriações sex 28/9/12 sex 28/9/12 1076
1081 Acessos (273m) 10 dias seg 1/10/12 sex 12/10/12 1076 10 10 12
1082 Escavações 48 dias seg 15/10/12 qua 19/12/12
1083 E1 (contensão provisória) 10 dias seg 15/10/12 sex 26/10/12 1078;1081 10 10 12
1084 P1 (plataforma maq. Estacas) 4 dias seg 29/10/12 qui 1/11/12 1083 4 4 5
1085 P2 (plataforma maq. Estacas) 4 dias sex 2/11/12 qua 7/11/12 1084 4 4 5
1086 P3 (plataforma maq. Estacas) 4 dias qui 8/11/12 ter 13/11/12 1085 4 4 5
1087 P4 (plataforma maq. Estacas) 4 dias qua 14/11/12 seg 19/11/12 1086 4 4 5
1088 P5 (plataforma maq. Estacas) 4 dias ter 20/11/12 sex 23/11/12 1087 4 4 5
1089 P6 (plataforma maq. Estacas) 4 dias seg 26/11/12 qui 29/11/12 1088 4 4 5
1090 P7 (plataforma maq. Estacas) 4 dias sex 30/11/12 qua 5/12/12 1089 4 4 5
1091 E2 (contensão provisória) 10 dias qui 6/12/12 qua 19/12/12 1079;1090 10 10 12
1092 Estacas (412m) (28un) 25 dias ter 20/11/12 seg 24/12/12
1093 P1 1.5 dias ter 20/11/12 qua 21/11/12 1087 1 1.5 2
1094 P2 1.5 dias qua 21/11/12 qui 22/11/12 1093 1 1.5 2
1095 P3 2 dias sex 23/11/12 seg 26/11/12 1094 2 2 2
1096 P4 2.5 dias ter 27/11/12 qui 29/11/12 1095 2 2.5 3
1097 P5 3 dias qui 29/11/12 ter 4/12/12 1088;1096 3 3 3
1098 P6 3 dias ter 4/12/12 sex 7/12/12 1089;1097 3 3 3
1099 P7 1.5 dias sex 7/12/12 seg 10/12/12 1090;1098 1 1.5 2
1100 Escavação, demolição de cabeças de estacas e ensaios 20 dias ter 27/11/12 seg 24/12/12 1095 19 20 23
1101 Fundações (7un) 35 dias ter 4/12/12 seg 21/1/13
1102 P1 5 dias ter 4/12/12 seg 10/12/12 1100II+5 dias 5 5 6
1103 P2 5 dias ter 11/12/12 seg 17/12/12 1094;1102 5 5 6
1104 P3 5 dias ter 18/12/12 seg 24/12/12 1095;1103 5 5 6
1105 P4 5 dias ter 25/12/12 seg 31/12/12 1096;1104 5 5 6
1106 P5 5 dias ter 1/1/13 seg 7/1/13 1097;1105 5 5 6
1107 P6 5 dias ter 8/1/13 seg 14/1/13 1098;1106 5 5 6
1108 P7 5 dias ter 15/1/13 seg 21/1/13 1099;1107 5 5 6
1109 Elevações TREPANTE (242m) (incluindo capiteis) 57 dias ter 1/1/13 qua 20/3/13 1101II+20 dias
1110 P1 18 dias ter 1/1/13 qui 24/1/13
1111 Fuste esquerdo 5 dias ter 1/1/13 seg 7/1/13 1102TI+10 dias 5 5 6
1112 Fuste direito 5 dias ter 1/1/13 seg 7/1/13 1102TI+10 dias 5 5 6
1113 Capitel (cimbre ao solo 1) 13 dias ter 8/1/13 qui 24/1/13 1112 12 13 15
1114 P2 18 dias ter 8/1/13 qui 31/1/13
1115 Fuste esquerdo 5 dias ter 8/1/13 seg 14/1/13 1111 5 5 6
1116 Fuste direito 5 dias ter 8/1/13 seg 14/1/13 1112 5 5 6
1117 Capitel (cimbre ao solo 2) 13 dias ter 15/1/13 qui 31/1/13 1116 12 13 15
1118 P3 21 dias ter 15/1/13 ter 12/2/13
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1119 Fuste esquerdo 5 dias ter 15/1/13 seg 21/1/13 1115 5 5 6
1120 Fuste direito 5 dias ter 15/1/13 seg 21/1/13 1116 5 5 6
1121 Capitel (cimbre ao solo 1) 13 dias sex 25/1/13 ter 12/2/13 1113;1120 12 13 15
1122 P4 21 dias ter 22/1/13 ter 19/2/13
1123 Fuste esquerdo 5 dias ter 22/1/13 seg 28/1/13 1119 5 5 6
1124 Fuste direito 5 dias ter 22/1/13 seg 28/1/13 1120 5 5 6
1125 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias sex 1/2/13 ter 19/2/13 1117;1124 12 13 15
1126 P5 24 dias ter 29/1/13 sex 1/3/13
1127 Fuste esquerdo 5 dias ter 29/1/13 seg 4/2/13 1123 5 5 6
1128 Fuste direito 5 dias ter 29/1/13 seg 4/2/13 1124 5 5 6
1129 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias qua 13/2/13 sex 1/3/13 1121;1128 12 13 15
1130 P6 24 dias ter 5/2/13 sex 8/3/13
1131 Fuste esquerdo 5 dias ter 5/2/13 seg 11/2/13 1127 5 5 6
1132 Fuste direito 5 dias ter 5/2/13 seg 11/2/13 1128 5 5 6
1133 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias qua 20/2/13 sex 8/3/13 1125;1132 12 13 15
1134 P7 27 dias ter 12/2/13 qua 20/3/13
1135 Fuste esquerdo 3 dias ter 12/2/13 qui 14/2/13 1131 3 3 3
1136 Fuste direito 3 dias ter 12/2/13 qui 14/2/13 1132 3 3 3
1137 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias seg 4/3/13 qua 20/3/13 1129;1136 12 13 15
1138 Encontros 75 dias seg 12/11/12 sex 22/2/13
1139 E1 37 dias seg 12/11/12 ter 1/1/13
1140 Sapata (1º nível) 5 dias seg 12/11/12 sex 16/11/12 1083TI+10 dias 5 5 6
1141 Sapatas (2º nível) 4 dias seg 19/11/12 qui 22/11/12 1140 4 4 5
1142 Sapatas (3º nível) 4 dias sex 23/11/12 qua 28/11/12 1141 4 4 5
1143 Carlinga 5 dias qui 29/11/12 qua 5/12/12 1142 5 5 6
1144 Muro Lateral esquerdo 4 dias qui 6/12/12 ter 11/12/12 1143 4 4 5
1145 Muro Lateral direito 4 dias qua 12/12/12 seg 17/12/12 1144 4 4 5
1146 Muro Testa 4 dias ter 18/12/12 sex 21/12/12 1145 4 4 5
1147 Aterro técnico 5 dias seg 24/12/12 sex 28/12/12 1146 5 5 6
1148 L transição 2 dias seg 31/12/12 ter 1/1/13 1147 2 2 2
1149 E2 45 dias seg 24/12/12 sex 22/2/13
1150 Sapata (1º nível) 4 dias seg 24/12/12 qui 27/12/12 1091;1146 4 4 5
1151 Sapatas (2º nível) 4 dias sex 28/12/12 qua 2/1/13 1150 4 4 5
1152 Sapatas (3º nível) 4 dias qui 3/1/13 ter 8/1/13 1151 4 4 5
1153 Sapatas (4º nível) 3 dias qua 9/1/13 sex 11/1/13 1152 3 3 3
1154 Sapatas (5º nível) 3 dias seg 14/1/13 qua 16/1/13 1153 3 3 3
1155 Sapatas (6º nível) 3 dias qui 17/1/13 seg 21/1/13 1154 3 3 3
1156 Carlinga 5 dias ter 22/1/13 seg 28/1/13 1155 5 5 6
1157 Muro Lateral esquerdo 4 dias ter 29/1/13 sex 1/2/13 1156 4 4 5
1158 Muro Lateral direito 4 dias seg 4/2/13 qui 7/2/13 1157 4 4 5
1159 Muro Testa 4 dias sex 8/2/13 qua 13/2/13 1158 4 4 5
1160 Aterro técnico 5 dias qui 14/2/13 qua 20/2/13 1159 5 5 6
1161 L transição 2 dias qui 21/2/13 sex 22/2/13 1160 2 2 2
1162 Tabuleiros 61 dias qua 13/3/13 qua 5/6/13
1163 Vigas Pré-Fabricadas (33+5x38+29+21) - 32 Vigas 17 dias qua 13/3/13 qui 4/4/13
1164 Tramo E1-P1 3 dias qua 13/3/13 sex 15/3/131113TI+33 dias;1143 3 3 3
1165 Tramo P1-P2 2 dias seg 18/3/13 ter 19/3/13 1117;1164 2 2 2
1166 Tramo P2-P3 2 dias qua 20/3/13 qui 21/3/13 1121;1165 2 2 2
1167 Tramo P3-P4 2 dias sex 22/3/13 seg 25/3/13 1125;1166 2 2 2
1168 Tramo P4-P5 2 dias ter 26/3/13 qua 27/3/13 1129;1167 2 2 2
1169 Tramo P5-P6 2 dias qui 28/3/13 sex 29/3/13 1133;1168 2 2 2
1170 Tramo P6-P7 2 dias seg 1/4/13 ter 2/4/13 1137;1169 2 2 2
1171 Tramo P7-E2 2 dias qua 3/4/13 qui 4/4/13 1156;1170 2 2 2
1172 Pré-Lajes 26 dias sex 22/3/13 sex 26/4/13
1173 Tramo E1-P1 4 dias sex 22/3/13 qua 27/3/13 1166 4 4 5
1174 Tramo P1-P2 4 dias qui 28/3/13 ter 2/4/13 1173 4 4 5
1175 Tramo P2-P3 3 dias qua 3/4/13 sex 5/4/13 1174 3 3 3
1176 Tramo P3-P4 3 dias seg 8/4/13 qua 10/4/13 1175 3 3 3
1177 Tramo P4-P5 3 dias qui 11/4/13 seg 15/4/13 1176 3 3 3
1178 Tramo P5-P6 3 dias ter 16/4/13 qui 18/4/13 1177 3 3 3
1179 Tramo P6-P7 3 dias sex 19/4/13 ter 23/4/13 1178 3 3 3
1180 Tramo P7-E2 3 dias qua 24/4/13 sex 26/4/13 1179 3 3 3
1181 Betonagens 50 dias qui 28/3/13 qua 5/6/13
1182 Carlinga E1 4 dias qui 28/3/13 ter 2/4/13 1173 4 4 5
1183 Carlinga + laje P1 4 dias qua 3/4/13 seg 8/4/13 1174;1182 4 4 5
1184 Carlinga + laje P2 4 dias ter 9/4/13 sex 12/4/13 1175;1183 4 4 5
1185 Carlinga + laje P3 4 dias seg 15/4/13 qui 18/4/13 1176;1184 4 4 5
1186 Carlinga + laje P4 4 dias sex 19/4/13 qua 24/4/13 1177;1185 4 4 5
1187 Carlinga + laje P5 4 dias qui 25/4/13 ter 30/4/13 1178;1186 4 4 5
1188 Carlinga + laje P6 4 dias qua 1/5/13 seg 6/5/13 1179;1187 4 4 5
1189 Carlinga + laje P7 4 dias ter 7/5/13 sex 10/5/13 1180;1188 4 4 5
1190 Carlinga E2 4 dias seg 13/5/13 qui 16/5/13 1189 4 4 5
1191 Tramo E1-P1 4 dias seg 15/4/13 qui 18/4/13 1184 4 4 5
1192 Tramo P1-P2 4 dias sex 19/4/13 qua 24/4/13 1185;1191 4 4 5
1193 Alargamento junto ao E1 3 dias qui 25/4/13 seg 29/4/13 1192 3 3 3
1194 Tramo P2-P3 4 dias ter 30/4/13 sex 3/5/13 1186;1193 4 4 5
1195 Tramo P3-P4 4 dias seg 6/5/13 qui 9/5/13 1187;1194 4 4 5
1196 Tramo P4-P5 4 dias sex 10/5/13 qua 15/5/13 1188;1195 4 4 5
1197 Tramo P5-P6 4 dias qui 16/5/13 ter 21/5/13 1189;1196 4 4 5
1198 Tramo P6-P7 4 dias qua 22/5/13 seg 27/5/13 1190;1197 4 4 5
1199 Tramo P7-E2 4 dias ter 28/5/13 sex 31/5/13 1198 4 4 5
1200 Alargamento junto ao E2 3 dias seg 3/6/13 qua 5/6/13 1199 3 3 3
1201 Acabamentos diversos 60 dias qui 9/5/13 qua 31/7/13
1202 Acabamentos 60 dias qui 9/5/13 qua 31/7/13 1200TT+40 dias 57 60 69
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Anexo XII – Projeto Real, Análise de Risco do Projeto 
• Quadro resumo com os resultados da simulação MC aplicada ao projeto 
@RISK Output Report for OAE
Performed By: José Pinto
Date: 12 de julho de 2013 12:10:14
Workbook Name TESE JOSÉ PINTO - CASO REAL - PT OAE.xlsx
Number of Simulations 1
Number of Iterations
Number of Inputs 968
Number of Outputs 1
Sampling Type Latin Hypercube
Simulation Start Time
Simulation Duration
Random # Generator
Random Seed
Simulation Summary Information
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MESTRADO EN ENGENHARIA CIVIL, GESTÃO DA CONSTRUÇÃO - TESE MESTRADO JOSÉ PINTO Nº1910289
RESUMO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO - DURAÇÃO DO PROJETO REAL
2500
30/06/2013 22:16
02:15:44
Mersenne Twister
1258080162
Summary Statistics for OAE
Statistics Percentile
Minimum 531.57 dias 5% 544.11 dias
Maximum 637.29 dias 10% 548.71 dias
Mean 567.6306812 dias 15% 551.81 dias
Std Dev 15.47295766 dias 20% 554.53 dias
Variance 239.4124187 25% 556.45 dias
Skewness 0.464939688 30% 558.72 dias
Kurtosis 3.287943651 35% 560.81 dias
Median 566.63 dias? 40% 562.81 dias
Mode 564.45 dias 45% 564.77 dias
Left X 544.11 dias 50% 566.63 dias
Left P 5% 55% 568.28 dias
Right X 595.01 dias 60% 570.05 dias
Right P 95% 65% 572.18 dias
Diff X 50.9 dias 70% 574.53 dias
Diff P 90% 75% 577.39 dias
#Errors 0 80% 580.29 dias
Filter Min Off 85% 584.02 dias
Filter Max Off 90% 588.12 dias
#Filtered 0 95% 595.01 dias
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Anexo XIII – Projeto Real, Plano de Trabalhos com a 
duração com 75% de probabilidade de ser concretizado  
(para analisar o PT detalhado, aceder à informação digitalizada) 
ID Modo de 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Conclusão Sucessoras Predecessoras
0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PT COM 75% 
DE PROBABILIDADE DE SUCESSO
578 dias Seg 02-04-12 Qua 18-06-14
1 Certificado de Inicio dos Trabalhos Nº 1 - Km 0.000 // Km 
7.025
0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12 2II;3II;111II+54 
dias;266II+70 
dias;1012II+130 
2 Estaleiro 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12 1II
3 Serviços Afectados 0 dias Seg 02-04-12 Seg 02-04-12 1II
4 VIADUTO 1 329 dias Seg 07-05-12 Qui 08-08-13
5 Acessos 31 dias Seg 07-05-12 Seg 18-06-12 7II+50%
6 Movimentos de Terra 45 dias Seg 28-05-12 Seg 30-07-12
7 E1 5 dias Seg 28-05-12 Seg 04-06-12 8;20;25 5II+50%
8 P1 5 dias Seg 04-06-12 Seg 11-06-12 9;56;57 7
9 P2 5 dias Seg 11-06-12 Seg 18-06-12 10;58;59 8
10 P5 5 dias Seg 18-06-12 Seg 25-06-12 11;60;61 9
11 P3 5 dias Seg 25-06-12 Seg 02-07-12 12;62;63 10
12 P6 5 dias Seg 02-07-12 Seg 09-07-12 13;64;65 11
13 P4 5 dias Seg 09-07-12 Seg 16-07-12 14;66;67 12
14 P7 5 dias Seg 16-07-12 Seg 23-07-12 15;68;69 13
15 E2 5 dias Seg 23-07-12 Seg 30-07-12 39 14
16 Encontros 95 dias Seg 04-06-12 Seg 15-10-12
17 Encontro E1 55 dias Seg 04-06-12 Seg 20-08-12
18 Sapata 10 dias Seg 04-06-12 Seg 18-06-12
19 1ªfase 7 dias Seg 04-06-12 Qua 13-06-12
20 Betão Limpeza 1 dia Seg 04-06-12 Ter 05-06-12 21;25 7
21 Armadura 3 dias Ter 05-06-12 Sex 08-06-12 22;26 20
22 Cofragem 3 dias Sex 08-06-12 Qua 13-06-12 23CC;27 21
23 Betonagem 2 dias Seg 11-06-12 Qua 13-06-12 22CC
24 2ªfase 9 dias Ter 05-06-12 Seg 18-06-12
25 Betão Limpeza 1 dia Ter 05-06-12 Qua 06-06-12 26 7;20
26 Armadura 3 dias Sex 08-06-12 Qua 13-06-12 27 21;25
27 Cofragem 3 dias Qua 13-06-12 Seg 18-06-12 28CC 22;26
28 Betonagem 2 dias Qui 14-06-12 Seg 18-06-12 29 27CC
29 Elevação Gigantes 20 dias Seg 18-06-12 Seg 16-07-12 30 28
30 Aterro Técnico 15 dias Seg 16-07-12 Seg 06-08-12 32 29
31 Viga Estribo 10 dias Seg 06-08-12 Seg 20-08-12
32 Betão Limpeza 1 dia Seg 06-08-12 Ter 07-08-12 33 30
33 Armadura 5 dias Ter 07-08-12 Ter 14-08-12 34 32
34 Cofragem 4 dias Ter 14-08-12 Seg 20-08-12 35CC 33
35 Betonagem 1 dia Sex 17-08-12 Seg 20-08-12 34CC
36 Encontro E2 55 dias Seg 30-07-12 Seg 15-10-12
37 Sapata 10 dias Seg 30-07-12 Seg 13-08-12
38 1ªfase 7 dias Seg 30-07-12 Qua 08-08-12
39 Betão Limpeza 1 dia Seg 30-07-12 Ter 31-07-12 40;44 15
40 Armadura 3 dias Ter 31-07-12 Sex 03-08-12 41;45 39
41 Cofragem 3 dias Sex 03-08-12 Qua 08-08-12 42CC;46 40
42 Betonagem 2 dias Seg 06-08-12 Qua 08-08-12 41CC
43 2ªfase 9 dias Ter 31-07-12 Seg 13-08-12
44 Betão Limpeza 1 dia Ter 31-07-12 Qua 01-08-12 45 39
45 Armadura 3 dias Sex 03-08-12 Qua 08-08-12 46 40;44
46 Cofragem 3 dias Qua 08-08-12 Seg 13-08-12 47CC 41;45
47 Betonagem 2 dias Qui 09-08-12 Seg 13-08-12 48 46CC
48 Elevação Gigantes 20 dias Seg 13-08-12 Seg 10-09-12 49 47
49 Aterro Técnico 15 dias Seg 10-09-12 Seg 01-10-12 51 48
50 Viga Estribo 10 dias Seg 01-10-12 Seg 15-10-12
51 Betão Limpeza 1 dia Seg 01-10-12 Ter 02-10-12 52 49
52 Armadura 5 dias Ter 02-10-12 Ter 09-10-12 53 51
53 Cofragem 4 dias Ter 09-10-12 Seg 15-10-12 54CC 52
54 Betonagem 1 dia Sex 12-10-12 Seg 15-10-12 98 53CC
55 Fundações Directas 70 dias Seg 11-06-12 Seg 17-09-12
56 P1, dir 5 dias Seg 11-06-12 Seg 18-06-12 57;73 8
57 P1, esq 5 dias Seg 18-06-12 Seg 25-06-12 58;73 8;56
58 P2, dir 5 dias Seg 25-06-12 Seg 02-07-12 59;74 9;57
59 P2, esq 5 dias Seg 02-07-12 Seg 09-07-12 60;74 9;58
60 P5, dir 5 dias Seg 09-07-12 Seg 16-07-12 61;75 10;59
61 P5, esq 5 dias Seg 16-07-12 Seg 23-07-12 62;75 10;60
62 P3, dir 5 dias Seg 23-07-12 Seg 30-07-12 63;76 11;61
63 P3, esq 5 dias Seg 30-07-12 Seg 06-08-12 64;76 11;62
64 P6, dir 5 dias Seg 06-08-12 Seg 13-08-12 65 12;63
65 P6, esq 5 dias Seg 13-08-12 Seg 20-08-12 66;77 12;64
66 P4, dir 5 dias Seg 20-08-12 Seg 27-08-12 67;77;78 13;65
67 P4, esq 5 dias Seg 27-08-12 Seg 03-09-12 68;78 13;66
68 P7, dir 5 dias Seg 03-09-12 Seg 10-09-12 69;79 14;67
69 P7, esq 5 dias Seg 10-09-12 Seg 17-09-12 79 14;68
70 Pilares 118.5 dias Seg 07-05-12 Qui 18-10-12
71 Fustes (Deslize - 10m/dia) 101.5 dias Seg 07-05-12 Ter 25-09-12
72 Montagem Deslize 5 dias Seg 07-05-12 Sex 11-05-12 73
73 P1, dir + P1, esq 5 dias Seg 25-06-12 Seg 02-07-12 74 56;57;72
74 P2, dir + P2, esq 13 dias Seg 09-07-12 Qui 26-07-12 81;82;75 58;59;73
75 P5, dir + P5, esq 8 dias Qui 26-07-12 Ter 07-08-12 83;76 60;61;74
76 P3, dir + P3, esq 13 dias Ter 07-08-12 Sex 24-08-12 84;77 62;63;75
77 P6, dir + P6, esq 6 dias Seg 27-08-12 Ter 04-09-12 85;78 65;66;76
78 P4, dir + P4, esq 11 dias Ter 04-09-12 Qua 19-09-12 86;79 66;67;77
79 P7, dir + P7, esq 4 dias Qua 19-09-12 Ter 25-09-12 87 68;69;78
80 Capitéis 60 dias Qui 26-07-12 Qui 18-10-12
81 P1 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 26-07-12 Qui 16-08-12 91;83 74
82 P2 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias Qui 26-07-12 Qui 16-08-12 92;84 74
83 P5 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 16-08-12 Qui 06-09-12 93;85 75;81
84 P3 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias Sex 24-08-12 Sex 14-09-12 94;86 76;82
85 P6 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 06-09-12 Qui 27-09-12 95;87 77;83
86 P4 (Conjuntos 3 e 4) 15 dias Qua 19-09-12 Qua 10-10-12 96 78;84
87 P7 (Conjuntos 1 e 2) 15 dias Qui 27-09-12 Qui 18-10-12 97 79;85
88 Tabuleiro 223 dias Seg 13-08-12 Qua 19-06-13
89 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento
60 dias Seg 13-08-12 Sex 02-11-12 91
90 Intradorso 69 dias Seg 05-11-12 Qui 07-02-13
91 Tramo E1-P1 17 dias Seg 05-11-12 Ter 27-11-12 92 81;89
92 Tramo P1-P2 5 dias Qua 28-11-12 Ter 04-12-12 93 82;91
93 Tramo P2-P3 6 dias Qua 05-12-12 Qua 12-12-12 94 83;92
94 Tramo P3-P4 6 dias Qui 13-12-12 Qui 20-12-12 95 84;93
95 Tramo P4-P5 6 dias Sex 21-12-12 Sex 28-12-12 96 85;94
96 Tramo P5-P6 6 dias Seg 31-12-12 Seg 07-01-13 97 86;95
97 Tramo P6-P7 6 dias Ter 08-01-13 Ter 15-01-13 98 87;96
98 Tramo P7-E2 17 dias Qua 16-01-13 Qui 07-02-13 99 54;97
99 Recuo e Ripagem Viga de Lançamento 24 dias Sex 08-02-13 Qua 13-03-13 101;109 98
100 Extradorso 70 dias Qui 14-03-13 Qua 19-06-13
101 Tramo E1-P1 17 dias Qui 14-03-13 Sex 05-04-13 102 99
102 Tramo P1-P2 6 dias Seg 08-04-13 Seg 15-04-13 103 101
103 Tramo P2-P3 6 dias Ter 16-04-13 Ter 23-04-13 104 102
104 Tramo P3-P4 6 dias Qua 24-04-13 Qua 01-05-13 105 103
105 Tramo P4-P5 6 dias Qui 02-05-13 Qui 09-05-13 106 104
106 Tramo P5-P6 6 dias Sex 10-05-13 Sex 17-05-13 107 105
107 Tramo P6-P7 6 dias Seg 20-05-13 Seg 27-05-13 108 106
108 Tramo P7-E2 17 dias Ter 28-05-13 Qua 19-06-13 653 107
109 Acabamentos diversos 106 dias Qui 14-03-13 Qui 08-08-13 99
110 VIADUTO 2 427 dias Qua 23-05-12 Qui 09-01-14
111 Inicio dos Trabalhos 0 dias Qui 14-06-12 Qui 14-06-12 112;114;113 1II+54 dias
112 Serviços Afectados 0 dias Qui 14-06-12 Qui 14-06-12 111
113 Expropriações 0 dias Qui 14-06-12 Qui 14-06-12 111
114 Acessos (393m) 20 dias Sex 15-06-12 Qui 12-07-12 116II+4 dias 111
115 Escavações (24un) 79 dias Qua 23-05-12 Seg 10-09-12
116 E2 (c/ maciço) 5 dias Ter 26-06-12 Seg 02-07-12 117;219CI+1 dia 114II+4 dias
117 P10 (c/ maciço) 4 dias Ter 03-07-12 Sex 06-07-12 118;132;133 116
118 P9 3 dias Seg 09-07-12 Qua 11-07-12 119;134;135 117
119 P8 (c/ maciço) 5 dias Qui 12-07-12 Qua 18-07-12 120;136;137 118
120 P7 (c/ maciço) 4 dias Qui 19-07-12 Ter 24-07-12 138;139 119
121 P6 9 dias Ter 07-08-12 Sex 17-08-12 140;141;126 123
122 P5esq 33 dias Ter 19-06-12 Qui 02-08-12 142;143;123CI-4 dias
123 P5dir 6 dias Seg 30-07-12 Seg 06-08-12 121;124 122CI-4 dias
124 P4 (c/ maciço) 25 dias Ter 07-08-12 Seg 10-09-12 144;145 123
125 P3 (c/ maciço) 5 dias Qua 29-08-12 Ter 04-09-12 146;147 126CI-3 dias
126 P2 (c/ maciço) 10 dias Seg 20-08-12 Sex 31-08-12 125CI-3 dias;148;149121
127 P1esq 66 dias Qui 24-05-12 Qui 23-08-12
128 P1dir (c/ maciço) 6 dias Seg 20-08-12 Seg 27-08-12 150
129 E1esq (c/ maciço) 22 dias Qua 23-05-12 Qui 21-06-12
130 E1dir (c/ maciço) 20 dias Ter 05-06-12 Seg 02-07-12 228
131 Fundações (20un) 61 dias Seg 09-07-12 Seg 01-10-12
132 P10, esq (c/ maciço) 10 dias Seg 09-07-12 Sex 20-07-12 155CI+22 dias;134CI-3 dias;135CI-3 dias117
133 P10, dir 8 dias Seg 09-07-12 Qua 18-07-12 158CI+21 dias 117
134 P9, esq 5 dias Qua 18-07-12 Ter 24-07-12 161CI+22 dias 118;132CI-3 dias
135 P9, dir 7 dias Qua 18-07-12 Qui 26-07-12 136;164;137CI-3 dias118;132CI-3 dias
136 P8, esq 8 dias Sex 27-07-12 Ter 07-08-12 168 119;135
137 P8, dir 9 dias Ter 24-07-12 Sex 03-08-12 171;138CI-3 dias 119;135CI-3 dias
138 P7, esq 4 dias Qua 01-08-12 Seg 06-08-12 139CI-2 dias;174 120;137CI-3 dias
139 P7, dir 4 dias Sex 03-08-12 Qua 08-08-12 177;142 120;138CI-2 dias
140 P6, esq 3 dias Seg 20-08-12 Qua 22-08-12 141CI-2 dias;180 121;143
141 P6, dir 4 dias Ter 21-08-12 Sex 24-08-12 183 121;140CI-2 dias
142 P5, esq 4 dias Qui 09-08-12 Ter 14-08-12 187;143CI-2 dias 122;139
143 P5, dir 4 dias Seg 13-08-12 Qui 16-08-12 140;190 122;142CI-2 dias
144 P4, esq (c/ maciço) 6 dias Qui 20-09-12 Qui 27-09-12 193 124;146
145 P4, dir 6 dias Seg 24-09-12 Seg 01-10-12 196 124;147
146 P3, esq (c/ maciço) 5 dias Qui 13-09-12 Qua 19-09-12 144;199 125;148
147 P3, dir (c/ maciço) 5 dias Seg 17-09-12 Sex 21-09-12 145;202 125;149
148 P2, esq (c/ maciço) 5 dias Qui 06-09-12 Qua 12-09-12 146;206 126;150
149 P2, dir (c/ maciço) 5 dias Seg 10-09-12 Sex 14-09-12 147;209 126;151
150 P1, esq (c/ maciço) 7 dias Ter 28-08-12 Qua 05-09-12 148;212;151CI-4 dias128
151 P1, dir (c/ maciço) 6 dias Sex 31-08-12 Sex 07-09-12 149;215 150CI-4 dias
152 Pilares (AUTOTREPANTE) - 20 Un - 673 ml 140 dias Sex 17-08-12 Qui 28-02-13
153 Grua Torre 1 (Deslize) - H=25m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
53 dias Sex 17-08-12 Ter 30-10-12
154 P10, esq (Conjunto 1) 35 dias Qua 22-08-12 Ter 09-10-12
155 Fustes 10 dias Qua 22-08-12 Ter 04-09-12 156CI+10 dias;164132CI+22 dias
156 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 19-09-12 Ter 09-10-12 252;165 155CI+10 dias
157 P10, dir (Conjunto 2) 35 dias Sex 17-08-12 Qui 04-10-12
158 Fustes 10 dias Sex 17-08-12 Qui 30-08-12 159CI+10 dias;168133CI+21 dias
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PLANO DE TRABALHOS DETALHADO DAS OAE, COM 75% DE PROBABILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO
DURAÇÕES RETIRADAS DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO
Nº 1910289
Page 1 Qui 11-07-13
ID Modo de 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Conclusão Sucessoras Predecessoras
159 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Sex 14-09-12 Qui 04-10-12 169 158CI+10 dias
160 P9, dir (Conjunto 3) 36 dias Sex 24-08-12 Sex 12-10-12
161 Fustes 11 dias Sex 24-08-12 Sex 07-09-12 162CI+10 dias;171134CI+22 dias
162 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 24-09-12 Sex 12-10-12 253;172 161CI+10 dias
163 P9, esq (Conjunto 1) 40 dias Qua 05-09-12 Ter 30-10-12
164 Fustes 11 dias Qua 05-09-12 Qua 19-09-12 165;174 135;155
165 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 10-10-12 Ter 30-10-12 240;175 156;164
166 Grua Torre 2 (Deslize) - H=55m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
73 dias Sex 31-08-12 Ter 11-12-12
167 P8, esq (Conjunto 2) 40 dias Sex 31-08-12 Qui 25-10-12
168 Fustes 16 dias Sex 31-08-12 Sex 21-09-12 169;177 136;158
169 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Sex 05-10-12 Qui 25-10-12 254;178 159;168
170 P8, dir (Conjunto 3) 40 dias Seg 10-09-12 Sex 02-11-12
171 Fustes 16 dias Seg 10-09-12 Seg 01-10-12 172;180 137;161
172 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 15-10-12 Sex 02-11-12 241;181 162;171
173 P7, esq (Conjunto 1) 44 dias Qui 20-09-12 Ter 20-11-12
174 Fustes 20 dias Qui 20-09-12 Qua 17-10-12 175;183 138;164
175 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 31-10-12 Ter 20-11-12 255;184 165;174
176 P7, dir (Conjunto 2) 39 dias Seg 24-09-12 Qui 15-11-12
177 Fustes 20 dias Seg 24-09-12 Sex 19-10-12 178;187 139;168
178 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Sex 26-10-12 Qui 15-11-12 242;188 169;177
179 P6, esq (Conjunto 3) 39 dias Ter 02-10-12 Sex 23-11-12
180 Fustes 24 dias Ter 02-10-12 Sex 02-11-12 181;190 140;171
181 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 05-11-12 Sex 23-11-12 256;191 172;180
182 P6, dir (Conjunto 1) 39 dias Qui 18-10-12 Ter 11-12-12
183 Fustes 24 dias Qui 18-10-12 Ter 20-11-12 184;193 141;174
184 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 21-11-12 Ter 11-12-12 243;194 175;183
185 Grua Torre 1 (Deslize) - H=65m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
79 dias Seg 22-10-12 Qui 07-02-13
186 P5, esq (Conjunto 2) 40 dias Seg 22-10-12 Sex 14-12-12
187 Fustes 25 dias Seg 22-10-12 Sex 23-11-12 188;196 142;177
188 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Seg 26-11-12 Sex 14-12-12 257;197 178;187
189 P5, dir (Conjunto 3) 40 dias Seg 05-11-12 Sex 28-12-12
190 Fustes 25 dias Seg 05-11-12 Sex 07-12-12 191;199 143;180
191 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 10-12-12 Sex 28-12-12 244;200 181;190
192 P4, esq (Conjunto 1) 39 dias Qua 21-11-12 Seg 14-01-13
193 Fustes 24 dias Qua 21-11-12 Seg 24-12-12 194;202 144;183
194 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Ter 25-12-12 Seg 14-01-13 258;203 184;193
195 P4, dir (Conjunto 2) 38 dias Seg 26-11-12 Qua 16-01-13
196 Fustes 23 dias Seg 26-11-12 Qua 26-12-12 197;206 145;187
197 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qui 27-12-12 Qua 16-01-13 245;207 188;196
198 P3, esq (Conjunto 3) 33 dias Seg 10-12-12 Qua 23-01-13
199 Fustes 18 dias Seg 10-12-12 Qua 02-01-13 200;209 146;190
200 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Qui 03-01-13 Qua 23-01-13 259;210 191;199
201 P3, dir (Conjunto 1) 33 dias Ter 25-12-12 Qui 07-02-13
202 Fustes 18 dias Ter 25-12-12 Qui 17-01-13 203;212 147;193
203 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Sex 18-01-13 Qui 07-02-13 246;213 194;202
204 Grua Torre 2 (Deslize) - H=30m; Lança=50m; 
Carga à ponta=5400 kg
46 dias Qui 27-12-12 Qui 28-02-13
205 P2, esq (Conjunto 2) 30 dias Qui 27-12-12 Qua 06-02-13
206 Fustes 14 dias Qui 27-12-12 Ter 15-01-13 207;215 148;196
207 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qui 17-01-13 Qua 06-02-13 260;216 197;206
208 P2, dir (Conjunto 3) 30 dias Qui 03-01-13 Qua 13-02-13
209 Fustes 15 dias Qui 03-01-13 Qua 23-01-13 210 149;199
210 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Qui 24-01-13 Qua 13-02-13 247 200;209
211 P1, esq (Conjunto 1) 30 dias Sex 18-01-13 Qui 28-02-13
212 Fustes 11 dias Sex 18-01-13 Sex 01-02-13 213 150;202
213 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Sex 08-02-13 Qui 28-02-13 261 203;212
214 P1, dir (Conjunto 2) 31 dias Qua 16-01-13 Qua 27-02-13
215 Fustes 13 dias Qua 16-01-13 Sex 01-02-13 216 151;206
216 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qui 07-02-13 Qua 27-02-13 248 207;215
217 Encontros 373 dias Ter 03-07-12 Qui 05-12-13
218 E2 (1ª Fase) 64 dias Qua 04-07-12 Seg 01-10-12
219 Sapatas 11 dias Qua 04-07-12 Qua 18-07-12 220CI+4 dias 116CI+1 dia
220 Gigantes 10 dias Qua 25-07-12 Ter 07-08-12 221CI+3 dias;229 219CI+4 dias
221 Aterro Técnico (OG) + Plataforma VL 25 dias Seg 13-08-12 Sex 14-09-12 222 220CI+3 dias
222 Viga estribo + Muros 9 dias Seg 17-09-12 Qui 27-09-12 223 221
223 Aterro Técnico (OG) + Plataforma VL 2 dias Sex 28-09-12 Seg 01-10-12 237 222
224 E2 (2ª Fase) 11 dias Ter 02-07-13 Ter 16-07-13
225 Muros 5 dias Ter 02-07-13 Seg 08-07-13 226 253
226 Aterro 6 dias Ter 09-07-13 Ter 16-07-13 225
227 E1 (1ª Fase) 82 dias Ter 03-07-12 Qua 24-10-12
228 Sapatas 7 dias Ter 03-07-12 Qua 11-07-12 130
229 Gigantes 10 dias Qua 08-08-12 Ter 21-08-12 230CI+13 dias 220
230 Aterro Técnico (OG) + Muro Terra Armada 15 dias Seg 10-09-12 Sex 28-09-12 231 229CI+13 dias
231 Viga estribo + Muros 10 dias Seg 01-10-12 Sex 12-10-12 232;249;262 230
232 Aterro Técnico (OG) 8 dias Seg 15-10-12 Qua 24-10-12 231
233 E1 (2ª Fase) 15 dias Sex 15-11-13 Qui 05-12-13
234 Muros 5 dias Sex 15-11-13 Qui 21-11-13 235 263
235 Aterro 10 dias Sex 22-11-13 Qui 05-12-13 234
236 Tabuleiro (VL IP5) 293 dias Ter 02-10-12 Qui 14-11-13
237 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento (E2)
61 dias Ter 02-10-12 Ter 25-12-12 239 223
238 Intradorso (dirt) 88 dias Qua 26-12-12 Sex 26-04-13
239 Tramo E2-P10 17 dias Qua 26-12-12 Qui 17-01-13 240 237
240 Tramo P10-P9 6 dias Sex 18-01-13 Sex 25-01-13 241 165;239
241 Tramo P9-P8 6 dias Seg 28-01-13 Seg 04-02-13 242 172;240
242 Tramo P8-P7 6 dias Ter 05-02-13 Ter 12-02-13 250;243 178;241
243 Tramo P7-P6 6 dias Qua 13-02-13 Qua 20-02-13 244 184;242
244 Tramo P6-P5 6 dias Qui 21-02-13 Qui 28-02-13 245 191;243
245 Tramo P5-P4 6 dias Sex 01-03-13 Sex 08-03-13 246 197;244
246 Tramo P4-P3 6 dias Seg 11-03-13 Seg 18-03-13 247 203;245
247 Tramo P3-P2 6 dias Ter 19-03-13 Ter 26-03-13 248 210;246
248 Tramo P2-P1 6 dias Qua 27-03-13 Qua 03-04-13 249 216;247
249 Tramo P1-E1 17 dias Qui 04-04-13 Sex 26-04-13 250 231;248
250 Ripagem da Viga de Lançamento 23 dias Seg 29-04-13 Qua 29-05-13 251;252;653 242;249
251 Extradorso (esq) 88 dias Qui 30-05-13 Seg 30-09-13 250
252 Tramo E2-P10 17 dias Qui 30-05-13 Sex 21-06-13 253 156;250
253 Tramo P10-P9 6 dias Seg 24-06-13 Seg 01-07-13 225;254 162;252
254 Tramo P9-P8 6 dias Ter 02-07-13 Ter 09-07-13 255 169;253
255 Tramo P8-P7 6 dias Qua 10-07-13 Qua 17-07-13 256 175;254
256 Tramo P7-P6 6 dias Qui 18-07-13 Qui 25-07-13 257 181;255
257 Tramo P6-P5 6 dias Sex 26-07-13 Sex 02-08-13 258 188;256
258 Tramo P5-P4 6 dias Seg 05-08-13 Seg 12-08-13 259 194;257
259 Tramo P4-P3 6 dias Ter 13-08-13 Ter 20-08-13 260 200;258
260 Tramo P3-P2 6 dias Qua 21-08-13 Qua 28-08-13 261 207;259
261 Tramo P2-P1 6 dias Qui 29-08-13 Qui 05-09-13 262 213;260
262 Tramo P1-E1 17 dias Sex 06-09-13 Seg 30-09-13 263 231;261
263 Desmontagem 33 dias Ter 01-10-13 Qui 14-11-13 234;264CC+40 dias262
264 Acabamentos Diversos 102 dias Qua 21-08-13 Qui 09-01-14 263CC+40 dias
265 VIADUTO 3 241 dias Sex 06-07-12 Seg 10-06-13
266 Inicio dos Trabalhos 0 dias Sex 06-07-12 Sex 06-07-12 267;268;269;277;271CI+4 dias1II+70 dias
267 Serviços Afectados 0 dias Sex 06-07-12 Sex 06-07-12 266
268 Expropriações 0 dias Sex 06-07-12 Sex 06-07-12 266
269 Acessos (216m) 11 dias Seg 09-07-12 Seg 23-07-12 266
270 Escavações (24un) 29 dias Seg 09-07-12 Qui 16-08-12 278II+10 dias
271 E1 8 dias Sex 13-07-12 Ter 24-07-12 322 266CI+4 dias
272 P1 5 dias Qui 09-08-12 Qua 15-08-12 283 273
273 P2 5 dias Qui 02-08-12 Qua 08-08-12 272;282 276
274 P3 5 dias Qui 02-08-12 Qua 08-08-12 281 276
275 P4 11 dias Qui 02-08-12 Qui 16-08-12 280 276
276 P5 3 dias Seg 30-07-12 Qua 01-08-12 273;274;275;279 277
277 E2 15 dias Seg 09-07-12 Sex 27-07-12 276;327 266
278 Fundações (20un) 29 dias Qui 02-08-12 Ter 11-09-12 270II+10 dias
279 P5 13 dias Qui 02-08-12 Seg 20-08-12 286CI+9 dias;281CI-2 dias;282CI+2 dias276
280 P4 14 dias Sex 17-08-12 Qua 05-09-12 275
281 P3 11 dias Sex 17-08-12 Sex 31-08-12 274;279CI-2 dias
282 P2 5 dias Qui 23-08-12 Qua 29-08-12 283 273;279CI+2 dias
283 P1 9 dias Qui 30-08-12 Ter 11-09-12 272;282
284 Elevações TREPANTE (406ml) 78 dias Seg 03-09-12 Qua 19-12-12 337
285 Pilar P5 37 dias Seg 03-09-12 Ter 23-10-12
286 P5A (cj1) 6 dias Seg 03-09-12 Seg 10-09-12 287II+2 dias;289 279CI+9 dias
287 P5B (cj2) 6 dias Qua 05-09-12 Qua 12-09-12 288II+2 dias;293;290CI+10 dias286 I+2 dias
288 P5C (cj3) 6 dias Sex 07-09-12 Sex 14-09-12 294 287II+2 dias
289 P5D (cj1) 6 dias Ter 11-09-12 Ter 18-09-12 295;291CI+10 dias286
290 Capitel esq (cj1) 15 dias Qui 27-09-12 Qua 17-10-12 298 287CI+10 dias
291 Capitel dirt (cj2) 15 dias Qua 03-10-12 Ter 23-10-12 304 289CI+10 dias
292 Pilar P4 40 dias Qui 13-09-12 Qua 07-11-12 338
293 P4A (cj2) 8 dias Qui 13-09-12 Seg 24-09-12 296 287
294 P4B (cj3) 8 dias Seg 17-09-12 Qua 26-09-12 300;297CI+5 dias 288
295 P4C (cj1) 8 dias Qua 19-09-12 Sex 28-09-12 301 289
296 P4D (cj2) 8 dias Ter 25-09-12 Qui 04-10-12 302;298 293
297 Capitel esq (cj3) 15 dias Qui 04-10-12 Qua 24-10-12 305 294CI+5 dias
298 Capitel dirt (cj1) 15 dias Qui 18-10-12 Qua 07-11-12 311 290;296
299 Pilar P3 35 dias Qui 27-09-12 Qua 14-11-12 339
300 P3A (cj3) 9 dias Qui 27-09-12 Ter 09-10-12 303 294
301 P3B (cj1) 9 dias Seg 01-10-12 Qui 11-10-12 307;304 295
302 P3C (cj2) 9 dias Sex 05-10-12 Qua 17-10-12 308 296
303 P3D (cj3) 9 dias Qua 10-10-12 Seg 22-10-12 309;305 300
304 Capitel esq (cj2) 15 dias Qua 24-10-12 Ter 13-11-12 312 291;301
305 Capitel dirt (cj3) 15 dias Qui 25-10-12 Qua 14-11-12 318 297;303
306 Pilar P2 38 dias Sex 12-10-12 Ter 04-12-12 340
307 P2A (cj1) 8 dias Sex 12-10-12 Ter 23-10-12 310 301
308 P2B (cj2) 8 dias Qui 18-10-12 Seg 29-10-12 314;311 302
309 P2C (cj3) 8 dias Ter 23-10-12 Qui 01-11-12 315 303
310 P2D (cj1) 8 dias Qua 24-10-12 Sex 02-11-12 316;312 307
311 Capitel esq (cj1) 15 dias Qui 08-11-12 Qua 28-11-12 319 298;308
312 Capitel dirt (cj2) 15 dias Qua 14-11-12 Ter 04-12-12 304;310
313 Pilar P1 37 dias Ter 30-10-12 Qua 19-12-12 341
314 P1A (cj2) 6 dias Ter 30-10-12 Ter 06-11-12 317 308
315 P1B (cj3) 6 dias Sex 02-11-12 Sex 09-11-12 318 309
316 P1C (cj1) 6 dias Seg 05-11-12 Seg 12-11-12 310
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ID Modo de 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Conclusão Sucessoras Predecessoras
317 P1D (cj2) 6 dias Qua 07-11-12 Qua 14-11-12 319 314
318 Capitel esq (cj3) 15 dias Qui 15-11-12 Qua 05-12-12 305;315
319 Capitel dirt (cj1) 15 dias Qui 29-11-12 Qua 19-12-12 336 311;317
320 Encontros 175 dias Qua 25-07-12 Ter 26-03-13
321 E1 175 dias Qua 25-07-12 Ter 26-03-13
322 Fundações 7 dias Qua 25-07-12 Qui 02-08-12 323 271
323 Gigantes 10 dias Sex 03-08-12 Qui 16-08-12 324 322
324 Viga Estribo (CIMBRE AO SOLO) 15 dias Sex 17-08-12 Qui 06-09-12 325;342 323
325 Muros 12 dias Seg 11-03-13 Ter 26-03-13 332 324;358
326 E2 163 dias Seg 30-07-12 Qua 13-03-13
327 Fundações 10 dias Seg 30-07-12 Sex 10-08-12 328 277
328 Gigantes 10 dias Seg 13-08-12 Sex 24-08-12 329 327
329 Viga Estribo (CIMBRE AO SOLO) 15 dias Seg 27-08-12 Sex 14-09-12 330;337 328
330 Muros 12 dias Ter 26-02-13 Qua 13-03-13 333 329;359
331 Aterros 14 dias Qua 27-03-13 Seg 15-04-13
332 E1 + LT 7 dias Qua 27-03-13 Qui 04-04-13 333 325
333 E2 + LT 7 dias Sex 05-04-13 Seg 15-04-13 330;332
334 Tabuleiros 123 dias Qui 20-12-12 Seg 10-06-13
335 Vigas Pré-Fabricadas (32+4x38+32) - 48 Vigas 24 dias Qui 20-12-12 Ter 22-01-13 345
336 Preparação Apoios provisórios 10 dias Qui 20-12-12 Qua 02-01-13 337 319
337 E2-P5 3 dias Qui 03-01-13 Seg 07-01-13 338 284;329;336
338 P5-P4 2 dias Ter 08-01-13 Qua 09-01-13 339 292;337
339 P4-P3 2 dias Qui 10-01-13 Sex 11-01-13 340 299;338
340 P3-P2 2 dias Seg 14-01-13 Ter 15-01-13 341 306;339
341 P2-P1 2 dias Qua 16-01-13 Qui 17-01-13 342 313;340
342 P1-E1 3 dias Sex 18-01-13 Ter 22-01-13 343;362 324;341
343 Pré-Lajes 29 dias Qua 23-01-13 Seg 04-03-13 342
344 Tabuleiro Direito 15 dias Qua 23-01-13 Ter 12-02-13
345 E2-P5 2 dias Qua 23-01-13 Qui 24-01-13 346 335
346 P5-P4 3 dias Sex 25-01-13 Ter 29-01-13 347;363 345
347 P4-P3 3 dias Qua 30-01-13 Sex 01-02-13 348;364 346
348 P3-P2 2 dias Seg 04-02-13 Ter 05-02-13 349;365 347
349 P2-P1 3 dias Qua 06-02-13 Sex 08-02-13 350;366 348
350 P1-E1 2 dias Seg 11-02-13 Ter 12-02-13 367;368;352;359 349
351 Tabuleiro esquerdo 14 dias Qua 13-02-13 Seg 04-03-13
352 E2-P5 2 dias Qua 13-02-13 Qui 14-02-13 353 350
353 P5-P4 3 dias Sex 15-02-13 Ter 19-02-13 354 352
354 P4-P3 3 dias Qua 20-02-13 Sex 22-02-13 355 353
355 P3-P2 2 dias Seg 25-02-13 Ter 26-02-13 356 354
356 P2-P1 2 dias Qua 27-02-13 Qui 28-02-13 357 355
357 P1-E1 2 dias Sex 01-03-13 Seg 04-03-13 356
358 Aterro Técnico E1 (OG) 9 dias Ter 26-02-13 Sex 08-03-13 325 359
359 Aterro Técnico E2 (OG) 9 dias Qua 13-02-13 Seg 25-02-13 330;358 350
360 Carligas e lajes sobre pilares 57 dias Qua 23-01-13 Qui 11-04-13
361 Tabuleiro Direito 29 dias Qua 23-01-13 Seg 04-03-13
362 E2 4 dias Qua 23-01-13 Seg 28-01-13 363 342
363 P5 4 dias Qua 30-01-13 Seg 04-02-13 364 346;362
364 P4 4 dias Ter 05-02-13 Sex 08-02-13 365;380 347;363
365 P3 4 dias Seg 11-02-13 Qui 14-02-13 366;381 348;364
366 P2 4 dias Sex 15-02-13 Qua 20-02-13 367;382 349;365
367 P1 4 dias Qui 21-02-13 Ter 26-02-13 368;383 350;366
368 E1 4 dias Qua 27-02-13 Seg 04-03-13 384;370;379 350;367
369 Tabuleiro Esquerdo 28 dias Ter 05-03-13 Qui 11-04-13
370 E2 4 dias Ter 05-03-13 Sex 08-03-13 371 368
371 P5 4 dias Seg 11-03-13 Qui 14-03-13 372 370
372 P4 4 dias Sex 15-03-13 Qua 20-03-13 373 371
373 P3 4 dias Qui 21-03-13 Ter 26-03-13 374 372
374 P2 4 dias Qua 27-03-13 Seg 01-04-13 375 373
375 P1 4 dias Ter 02-04-13 Sex 05-04-13 376 374
376 E1 4 dias Seg 08-04-13 Qui 11-04-13 375
377 Betonagens Tabuleiros 60 dias Ter 05-03-13 Seg 27-05-13
378 Tabuleiro Direito 30 dias Ter 05-03-13 Seg 15-04-13
379 E2-P5 5 dias Ter 05-03-13 Seg 11-03-13 380 368
380 P5-P4 5 dias Ter 12-03-13 Seg 18-03-13 381 364;379
381 P4-P3 5 dias Ter 19-03-13 Seg 25-03-13 382 365;380
382 P3-P2 5 dias Ter 26-03-13 Seg 01-04-13 383 366;381
383 P2-P1 5 dias Ter 02-04-13 Seg 08-04-13 384 367;382
384 P1-E1 5 dias Ter 09-04-13 Seg 15-04-13 392CC+40 dias;386;6533 8; 83
385 Tabuleiro Esquerdo 30 dias Ter 16-04-13 Seg 27-05-13
386 E2-P5 5 dias Ter 16-04-13 Seg 22-04-13 387 384
387 P5-P4 5 dias Ter 23-04-13 Seg 29-04-13 388 386
388 P4-P3 5 dias Ter 30-04-13 Seg 06-05-13 389 387
389 P3-P2 5 dias Ter 07-05-13 Seg 13-05-13 390 388
390 P2-P1 5 dias Ter 14-05-13 Seg 20-05-13 391 389
391 P1-E1 5 dias Ter 21-05-13 Seg 27-05-13 390
392 Acabamentos diversos 81 dias Seg 18-02-13 Seg 10-06-13 384CC+40 dias
393 VIADUTO 4 533 dias Seg 04-06-12 Qua 18-06-14
394 Acessos 31 dias Seg 04-06-12 Seg 16-07-12 396II+50%
395 Movimentos de Terras 40 dias Ter 01-01-13 Seg 25-02-13
396 E1 5 dias Ter 01-01-13 Seg 07-01-13 397;408CI+20 dias394II+50%
397 P1 5 dias Ter 08-01-13 Seg 14-01-13 398;449;450 396
398 P2 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 399;451;452 397
399 P4 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 400 398
400 P5 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 401;453;454 399
401 P6 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-13 402;455;456 400
402 P7 5 dias Ter 12-02-13 Seg 18-02-13 403;457;458 401
403 E2 5 dias Ter 19-02-13 Seg 25-02-13 427 402
404 Encontros 83 dias Ter 05-02-13 Qui 30-05-13
405 Encontro E1 73 dias Ter 05-02-13 Qui 16-05-13
406 Sapata 13 dias Ter 05-02-13 Qui 21-02-13
407 1ªfase 9 dias Ter 05-02-13 Sex 15-02-13
408 Betão Limpeza 1 dia Ter 05-02-13 Ter 05-02-13 409;413 396CI+20 dias
409 Armadura 5 dias Qua 06-02-13 Ter 12-02-13 410;414 408
410 Cofragem 3 dias Qua 13-02-13 Sex 15-02-13 411CC;415 409
411 Betonagem 1 dia Sex 15-02-13 Sex 15-02-13 410CC
412 2ªfase 12 dias Qua 06-02-13 Qui 21-02-13
413 Betão Limpeza 1 dia Qua 06-02-13 Qua 06-02-13 414 408
414 Armadura 4 dias Qua 13-02-13 Seg 18-02-13 415 409;413
415 Cofragem 3 dias Ter 19-02-13 Qui 21-02-13 416CC 410;414
416 Betonagem 1 dia Qui 21-02-13 Qui 21-02-13 417 415CC
417 Elevação Gigantes 31 dias Sex 22-02-13 Sex 05-04-13 418;436 416
418 Aterro Técnico 20 dias Seg 08-04-13 Sex 03-05-13 420 417
419 Viga Estribo 9 dias Seg 06-05-13 Qui 16-05-13
420 Betão Limpeza 1 dia Seg 06-05-13 Seg 06-05-13 421 418
421 Armadura 5 dias Ter 07-05-13 Seg 13-05-13 422 420
422 Cofragem 3 dias Ter 14-05-13 Qui 16-05-13 423CC 421
423 Betonagem 1 dia Qui 16-05-13 Qui 16-05-13 422CC
424 Encontro E2 68 dias Ter 26-02-13 Qui 30-05-13
425 Sapata 13 dias Ter 26-02-13 Qui 14-03-13
426 1ªfase 9 dias Ter 26-02-13 Sex 08-03-13
427 Betão Limpeza 1 dia Ter 26-02-13 Ter 26-02-13 428;432 403
428 Armadura 5 dias Qua 27-02-13 Ter 05-03-13 429;433 427
429 Cofragem 3 dias Qua 06-03-13 Sex 08-03-13 430CC;434 428
430 Betonagem 1 dia Sex 08-03-13 Sex 08-03-13 429CC
431 2ªfase 12 dias Qua 27-02-13 Qui 14-03-13
432 Betão Limpeza 1 dia Qua 27-02-13 Qua 27-02-13 433 427
433 Armadura 4 dias Qua 06-03-13 Seg 11-03-13 434 428;432
434 Cofragem 3 dias Ter 12-03-13 Qui 14-03-13 435CC 429;433
435 Betonagem 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 436 434CC
436 Elevação Gigantes 15 dias Seg 08-04-13 Sex 26-04-13 437 417;435
437 Aterro Técnico 15 dias Seg 29-04-13 Sex 17-05-13 439 436
438 Viga Estribo 9 dias Seg 20-05-13 Qui 30-05-13
439 Betão Limpeza 1 dia Seg 20-05-13 Seg 20-05-13 440 437
440 Armadura 5 dias Ter 21-05-13 Seg 27-05-13 441 439
441 Cofragem 3 dias Ter 28-05-13 Qui 30-05-13 442CC 440
442 Betonagem 1 dia Qui 30-05-13 Qui 30-05-13 662 441CC
443 Fundações Indirectas 8 dias Seg 14-01-13 Qua 23-01-13
444 P4, dir 2 dias Seg 14-01-13 Ter 15-01-13 445;461
445 P4, esq 2 dias Qua 16-01-13 Qui 17-01-13 446;462 444
446 P3, dir 2 dias Sex 18-01-13 Seg 21-01-13 447;459 445
447 P3, esq 2 dias Ter 22-01-13 Qua 23-01-13 460 446
448 Fundações Directas e Maciços de Encabeçamento 70 dias Ter 15-01-13 Seg 22-04-13
449 P1, dir 5 dias Ter 15-01-13 Seg 21-01-13 450;466 397
450 P1, esq 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 451;476 397;449
451 P2, dir 5 dias Ter 29-01-13 Seg 04-02-13 452;486;502 398;450
452 P2, esq 5 dias Ter 05-02-13 Seg 11-02-13 453;502 398;451
453 P5, dir 5 dias Ter 12-02-13 Seg 18-02-13 454;592 400;452
454 P5, esq 5 dias Ter 19-02-13 Seg 25-02-13 459;606 400;453
455 P6, dir 5 dias Ter 26-03-13 Seg 01-04-13 456;620 401;462
456 P6, esq 5 dias Ter 02-04-13 Seg 08-04-13 457;629 401;455
457 P7, dir 5 dias Ter 09-04-13 Seg 15-04-13 458;638 402;456
458 P7, esq 5 dias Ter 16-04-13 Seg 22-04-13 646 402;457
459 P3, dir 5 dias Ter 26-02-13 Seg 04-03-13 460;519 446;454
460 P3, esq 5 dias Ter 05-03-13 Seg 11-03-13 461;537 447;459
461 P4, dir 5 dias Ter 12-03-13 Seg 18-03-13 462;555 444;460
462 P4, esq 5 dias Ter 19-03-13 Seg 25-03-13 455;573 445;461
463 Grua 1 - H=65m; Lança=30m; Carga à ponta=5400 
kg
55 dias Ter 22-01-13 Seg 08-04-13
464 P1, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 28 dias Ter 22-01-13 Qui 28-02-13
465 Fustes 13 dias Ter 22-01-13 Qui 07-02-13
466 Arranque 1 dia Ter 22-01-13 Ter 22-01-13 467CI+1 dia;476 449
467 1ªTrepa 1 dia Qui 24-01-13 Qui 24-01-13 468CI+1 dia 466CI+1 dia
468 2ªTrepa 1 dia Seg 28-01-13 Seg 28-01-13 469CI+1 dia 467CI+1 dia
469 3ªTrepa 1 dia Qua 30-01-13 Qua 30-01-13 470CI+1 dia 468CI+1 dia
470 4ªTrepa 1 dia Sex 01-02-13 Sex 01-02-13 471CI+1 dia 469CI+1 dia
471 5ªTrepa 1 dia Ter 05-02-13 Ter 05-02-13 472CI+1 dia 470CI+1 dia
472 6ªTrepa 1 dia Qui 07-02-13 Qui 07-02-13 473 471CI+1 dia
473 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Sex 08-02-13 Qui 28-02-13 499 472
474 P1, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 28 dias Ter 29-01-13 Qui 07-03-13
475 Fustes 13 dias Ter 29-01-13 Qui 14-02-13
476 Arranque 1 dia Ter 29-01-13 Ter 29-01-13 477CI+1 dia;620 450;466
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477 1ªTrepa 1 dia Qui 31-01-13 Qui 31-01-13 478CI+1 dia 476CI+1 dia
478 2ªTrepa 1 dia Seg 04-02-13 Seg 04-02-13 479CI+1 dia 477CI+1 dia
479 3ªTrepa 1 dia Qua 06-02-13 Qua 06-02-13 480CI+1 dia 478CI+1 dia
480 4ªTrepa 1 dia Sex 08-02-13 Sex 08-02-13 481CI+1 dia 479CI+1 dia
481 5ªTrepa 1 dia Ter 12-02-13 Ter 12-02-13 482CI+1 dia 480CI+1 dia
482 6ªTrepa 1 dia Qui 14-02-13 Qui 14-02-13 483 481CI+1 dia
483 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Sex 15-02-13 Qui 07-03-13 515;655 482
484 P2, dir - Tipo 2 - Conjunto 3 40 dias Ter 05-02-13 Seg 01-04-13
485 Fustes 25 dias Ter 05-02-13 Seg 11-03-13
486 Arranque 1 dia Ter 05-02-13 Ter 05-02-13 487CI+1 dia;519 451
487 1ªTrepa 1 dia Qui 07-02-13 Qui 07-02-13 488CI+1 dia 486CI+1 dia
488 2ªTrepa 1 dia Seg 11-02-13 Seg 11-02-13 489CI+1 dia 487CI+1 dia
489 3ªTrepa 1 dia Qua 13-02-13 Qua 13-02-13 490CI+1 dia 488CI+1 dia
490 4ªTrepa 1 dia Sex 15-02-13 Sex 15-02-13 491CI+1 dia 489CI+1 dia
491 5ªTrepa 1 dia Ter 19-02-13 Ter 19-02-13 492CI+1 dia 490CI+1 dia
492 6ªTrepa 1 dia Qui 21-02-13 Qui 21-02-13 493CI+1 dia 491CI+1 dia
493 7ªTrepa 1 dia Seg 25-02-13 Seg 25-02-13 494CI+1 dia 492CI+1 dia
494 8ªTrepa 1 dia Qua 27-02-13 Qua 27-02-13 495CI+1 dia 493CI+1 dia
495 9ªTrepa 1 dia Sex 01-03-13 Sex 01-03-13 496CI+1 dia 494CI+1 dia
496 10ªTrepa 1 dia Ter 05-03-13 Ter 05-03-13 497CI+1 dia 495CI+1 dia
497 11ªTrepa 1 dia Qui 07-03-13 Qui 07-03-13 498CI+1 dia 496CI+1 dia
498 12ªTrepa 1 dia Seg 11-03-13 Seg 11-03-13 499 497CI+1 dia
499 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Ter 12-03-13 Seg 01-04-13 626 473;498
500 P2, esq - Tipo 2 - Conjunto 4 40 dias Ter 12-02-13 Seg 08-04-13
501 Fustes 25 dias Ter 12-02-13 Seg 18-03-13
502 Arranque 1 dia Ter 12-02-13 Ter 12-02-13 503CI+1 dia;592 451;452
503 1ªTrepa 1 dia Qui 14-02-13 Qui 14-02-13 504CI+1 dia 502CI+1 dia
504 2ªTrepa 1 dia Seg 18-02-13 Seg 18-02-13 505CI+1 dia 503CI+1 dia
505 3ªTrepa 1 dia Qua 20-02-13 Qua 20-02-13 506CI+1 dia 504CI+1 dia
506 4ªTrepa 1 dia Sex 22-02-13 Sex 22-02-13 507CI+1 dia 505CI+1 dia
507 5ªTrepa 1 dia Ter 26-02-13 Ter 26-02-13 508CI+1 dia 506CI+1 dia
508 6ªTrepa 1 dia Qui 28-02-13 Qui 28-02-13 509CI+1 dia 507CI+1 dia
509 7ªTrepa 1 dia Seg 04-03-13 Seg 04-03-13 510CI+1 dia 508CI+1 dia
510 8ªTrepa 1 dia Qua 06-03-13 Qua 06-03-13 511CI+1 dia 509CI+1 dia
511 9ªTrepa 1 dia Sex 08-03-13 Sex 08-03-13 512CI+1 dia 510CI+1 dia
512 10ªTrepa 1 dia Ter 12-03-13 Ter 12-03-13 513CI+1 dia 511CI+1 dia
513 11ªTrepa 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 514CI+1 dia 512CI+1 dia
514 12ªTrepa 1 dia Seg 18-03-13 Seg 18-03-13 515 513CI+1 dia
515 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Ter 19-03-13 Seg 08-04-13 635;656 483;514
516 Grua 2 - H=95m; Lança=40m; Carpa à ponta 5400kg 64 dias Ter 05-03-13 Sex 31-05-13
517 P3, dir - Tipo 2 - Conjunto 3 44 dias Ter 05-03-13 Sex 03-05-13
518 Fustes 29 dias Ter 05-03-13 Sex 12-04-13
519 Arranque 1 dia Ter 05-03-13 Ter 05-03-13 520CI+1 dia;537 459;486
520 1ªTrepa 1 dia Qui 07-03-13 Qui 07-03-13 521CI+1 dia 519CI+1 dia
521 2ªTrepa 1 dia Seg 11-03-13 Seg 11-03-13 522CI+1 dia 520CI+1 dia
522 3ªTrepa 1 dia Qua 13-03-13 Qua 13-03-13 523CI+1 dia 521CI+1 dia
523 4ªTrepa 1 dia Sex 15-03-13 Sex 15-03-13 524CI+1 dia 522CI+1 dia
524 5ªTrepa 1 dia Ter 19-03-13 Ter 19-03-13 525CI+1 dia 523CI+1 dia
525 6ªTrepa 1 dia Qui 21-03-13 Qui 21-03-13 526CI+1 dia 524CI+1 dia
526 7ªTrepa 1 dia Seg 25-03-13 Seg 25-03-13 527CI+1 dia 525CI+1 dia
527 8ªTrepa 1 dia Qua 27-03-13 Qua 27-03-13 528CI+1 dia 526CI+1 dia
528 9ªTrepa 1 dia Sex 29-03-13 Sex 29-03-13 529CI+1 dia 527CI+1 dia
529 10ªTrepa 1 dia Ter 02-04-13 Ter 02-04-13 530CI+1 dia 528CI+1 dia
530 11ªTrepa 1 dia Qui 04-04-13 Qui 04-04-13 531CI+1 dia 529CI+1 dia
531 12ªTrepa 1 dia Seg 08-04-13 Seg 08-04-13 532CI+1 dia 530CI+1 dia
532 13ªTrepa 1 dia Qua 10-04-13 Qua 10-04-13 533CI+1 dia 531CI+1 dia
533 14ªTrepa 1 dia Sex 12-04-13 Sex 12-04-13 534 532CI+1 dia
534 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 15-04-13 Sex 03-05-13 570 533;603
535 P3, esq - Tipo 2 - Conjunto 4 44 dias Ter 12-03-13 Sex 10-05-13
536 Fustes 29 dias Ter 12-03-13 Sex 19-04-13
537 Arranque 1 dia Ter 12-03-13 Ter 12-03-13 538CI+1 dia;555 460;519
538 1ªTrepa 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 539CI+1 dia 537CI+1 dia
539 2ªTrepa 1 dia Seg 18-03-13 Seg 18-03-13 540CI+1 dia 538CI+1 dia
540 3ªTrepa 1 dia Qua 20-03-13 Qua 20-03-13 541CI+1 dia 539CI+1 dia
541 4ªTrepa 1 dia Sex 22-03-13 Sex 22-03-13 542CI+1 dia 540CI+1 dia
542 5ªTrepa 1 dia Ter 26-03-13 Ter 26-03-13 543CI+1 dia 541CI+1 dia
543 6ªTrepa 1 dia Qui 28-03-13 Qui 28-03-13 544CI+1 dia 542CI+1 dia
544 7ªTrepa 1 dia Seg 01-04-13 Seg 01-04-13 545CI+1 dia 543CI+1 dia
545 8ªTrepa 1 dia Qua 03-04-13 Qua 03-04-13 546CI+1 dia 544CI+1 dia
546 9ªTrepa 1 dia Sex 05-04-13 Sex 05-04-13 547CI+1 dia 545CI+1 dia
547 10ªTrepa 1 dia Ter 09-04-13 Ter 09-04-13 548CI+1 dia 546CI+1 dia
548 11ªTrepa 1 dia Qui 11-04-13 Qui 11-04-13 549CI+1 dia 547CI+1 dia
549 12ªTrepa 1 dia Seg 15-04-13 Seg 15-04-13 550CI+1 dia 548CI+1 dia
550 13ªTrepa 1 dia Qua 17-04-13 Qua 17-04-13 551CI+1 dia 549CI+1 dia
551 14ªTrepa 1 dia Sex 19-04-13 Sex 19-04-13 552 550CI+1 dia
552 Capitel (Conjunto 4) 15 dias Seg 22-04-13 Sex 10-05-13 588;657 551;617
553 P4, dir - Tipo 2 - Conjunto 5 49 dias Ter 19-03-13 Sex 24-05-13
554 Fustes 29 dias Ter 19-03-13 Sex 26-04-13
555 Arranque 1 dia Ter 19-03-13 Ter 19-03-13 556CI+1 dia;573 461;537
556 1ªTrepa 1 dia Qui 21-03-13 Qui 21-03-13 557CI+1 dia 555CI+1 dia
557 2ªTrepa 1 dia Seg 25-03-13 Seg 25-03-13 558CI+1 dia 556CI+1 dia
558 3ªTrepa 1 dia Qua 27-03-13 Qua 27-03-13 559CI+1 dia 557CI+1 dia
559 4ªTrepa 1 dia Sex 29-03-13 Sex 29-03-13 560CI+1 dia 558CI+1 dia
560 5ªTrepa 1 dia Ter 02-04-13 Ter 02-04-13 561CI+1 dia 559CI+1 dia
561 6ªTrepa 1 dia Qui 04-04-13 Qui 04-04-13 562CI+1 dia 560CI+1 dia
562 7ªTrepa 1 dia Seg 08-04-13 Seg 08-04-13 563CI+1 dia 561CI+1 dia
563 8ªTrepa 1 dia Qua 10-04-13 Qua 10-04-13 564CI+1 dia 562CI+1 dia
564 9ªTrepa 1 dia Sex 12-04-13 Sex 12-04-13 565CI+1 dia 563CI+1 dia
565 10ªTrepa 1 dia Ter 16-04-13 Ter 16-04-13 566CI+1 dia 564CI+1 dia
566 11ªTrepa 1 dia Qui 18-04-13 Qui 18-04-13 567CI+1 dia 565CI+1 dia
567 12ªTrepa 1 dia Seg 22-04-13 Seg 22-04-13 568CI+1 dia 566CI+1 dia
568 13ªTrepa 1 dia Qua 24-04-13 Qua 24-04-13 569CI+1 dia 567CI+1 dia
569 14ªTrepa 1 dia Sex 26-04-13 Sex 26-04-13 570 568CI+1 dia
570 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Seg 06-05-13 Sex 24-05-13 534;569
571 P4, esq - Tipo 2 - Conjunto 6 49 dias Ter 26-03-13 Sex 31-05-13
572 Fustes 29 dias Ter 26-03-13 Sex 03-05-13
573 Arranque 1 dia Ter 26-03-13 Ter 26-03-13 574CI+1 dia 462;555
574 1ªTrepa 1 dia Qui 28-03-13 Qui 28-03-13 575CI+1 dia 573CI+1 dia
575 2ªTrepa 1 dia Seg 01-04-13 Seg 01-04-13 576CI+1 dia 574CI+1 dia
576 3ªTrepa 1 dia Qua 03-04-13 Qua 03-04-13 577CI+1 dia 575CI+1 dia
577 4ªTrepa 1 dia Sex 05-04-13 Sex 05-04-13 578CI+1 dia 576CI+1 dia
578 5ªTrepa 1 dia Ter 09-04-13 Ter 09-04-13 579CI+1 dia 577CI+1 dia
579 6ªTrepa 1 dia Qui 11-04-13 Qui 11-04-13 580CI+1 dia 578CI+1 dia
580 7ªTrepa 1 dia Seg 15-04-13 Seg 15-04-13 581CI+1 dia 579CI+1 dia
581 8ªTrepa 1 dia Qua 17-04-13 Qua 17-04-13 582CI+1 dia 580CI+1 dia
582 9ªTrepa 1 dia Sex 19-04-13 Sex 19-04-13 583CI+1 dia 581CI+1 dia
583 10ªTrepa 1 dia Ter 23-04-13 Ter 23-04-13 584CI+1 dia 582CI+1 dia
584 11ªTrepa 1 dia Qui 25-04-13 Qui 25-04-13 585CI+1 dia 583CI+1 dia
585 12ªTrepa 1 dia Seg 29-04-13 Seg 29-04-13 586CI+1 dia 584CI+1 dia
586 13ªTrepa 1 dia Qua 01-05-13 Qua 01-05-13 587CI+1 dia 585CI+1 dia
587 14ªTrepa 1 dia Sex 03-05-13 Sex 03-05-13 588 586CI+1 dia
588 Capitel (Conjunto 4) 15 dias Seg 13-05-13 Sex 31-05-13 658 552;587
589 Grua 3 - H=50; Lança=50m; Carga à ponta=5400kg 76 dias Ter 19-02-13 Ter 04-06-13
590 P5, dir - Tipo 2 - Conjunto 5 36 dias Ter 19-02-13 Ter 09-04-13
591 Fustes 21 dias Ter 19-02-13 Ter 19-03-13
592 Arranque 1 dia Ter 19-02-13 Ter 19-02-13 606;593CI+1 dia 453;502
593 1ªTrepa 1 dia Qui 21-02-13 Qui 21-02-13 594CI+1 dia 592CI+1 dia
594 2ªTrepa 1 dia Seg 25-02-13 Seg 25-02-13 595CI+1 dia 593CI+1 dia
595 3ªTrepa 1 dia Qua 27-02-13 Qua 27-02-13 596CI+1 dia 594CI+1 dia
596 4ªTrepa 1 dia Sex 01-03-13 Sex 01-03-13 597CI+1 dia 595CI+1 dia
597 5ªTrepa 1 dia Ter 05-03-13 Ter 05-03-13 598CI+1 dia 596CI+1 dia
598 6ªTrepa 1 dia Qui 07-03-13 Qui 07-03-13 599CI+1 dia 597CI+1 dia
599 7ªTrepa 1 dia Seg 11-03-13 Seg 11-03-13 600CI+1 dia 598CI+1 dia
600 8ªTrepa 1 dia Qua 13-03-13 Qua 13-03-13 601CI+1 dia 599CI+1 dia
601 9ªTrepa 1 dia Sex 15-03-13 Sex 15-03-13 602CI+1 dia 600CI+1 dia
602 10ªTrepa 1 dia Ter 19-03-13 Ter 19-03-13 603 601CI+1 dia
603 Capitel (Conjunto 3) 15 dias Qua 20-03-13 Ter 09-04-13 534 602
604 P5, esq - Tipo 2 - Conjunto 6 36 dias Ter 26-02-13 Ter 16-04-13
605 Fustes 21 dias Ter 26-02-13 Ter 26-03-13
606 Arranque 1 dia Ter 26-02-13 Ter 26-02-13 607CI+1 dia 454;592
607 1ªTrepa 1 dia Qui 28-02-13 Qui 28-02-13 608CI+1 dia 606CI+1 dia
608 2ªTrepa 1 dia Seg 04-03-13 Seg 04-03-13 609CI+1 dia 607CI+1 dia
609 3ªTrepa 1 dia Qua 06-03-13 Qua 06-03-13 610CI+1 dia 608CI+1 dia
610 4ªTrepa 1 dia Sex 08-03-13 Sex 08-03-13 611CI+1 dia 609CI+1 dia
611 5ªTrepa 1 dia Ter 12-03-13 Ter 12-03-13 612CI+1 dia 610CI+1 dia
612 6ªTrepa 1 dia Qui 14-03-13 Qui 14-03-13 613CI+1 dia 611CI+1 dia
613 7ªTrepa 1 dia Seg 18-03-13 Seg 18-03-13 614CI+1 dia 612CI+1 dia
614 8ªTrepa 1 dia Qua 20-03-13 Qua 20-03-13 615CI+1 dia 613CI+1 dia
615 9ªTrepa 1 dia Sex 22-03-13 Sex 22-03-13 616CI+1 dia 614CI+1 dia
616 10ªTrepa 1 dia Ter 26-03-13 Ter 26-03-13 617 615CI+1 dia
617 Capitel (Conjunto 4) 15 dias Qua 27-03-13 Ter 16-04-13 552;659 616
618 P6, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 26 dias Ter 02-04-13 Ter 07-05-13
619 Fustes 11 dias Ter 02-04-13 Ter 16-04-13
620 Arranque 1 dia Ter 02-04-13 Ter 02-04-13 621CI+1 dia;629 455;476
621 1ªTrepa 1 dia Qui 04-04-13 Qui 04-04-13 622CI+1 dia 620CI+1 dia
622 2ªTrepa 1 dia Seg 08-04-13 Seg 08-04-13 623CI+1 dia 621CI+1 dia
623 3ªTrepa 1 dia Qua 10-04-13 Qua 10-04-13 624CI+1 dia 622CI+1 dia
624 4ªTrepa 1 dia Sex 12-04-13 Sex 12-04-13 625CI+1 dia 623CI+1 dia
625 5ªTrepa 1 dia Ter 16-04-13 Ter 16-04-13 626 624CI+1 dia
626 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 17-04-13 Ter 07-05-13 643 499;625
627 P6, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 26 dias Ter 09-04-13 Ter 14-05-13
628 Fustes 11 dias Ter 09-04-13 Ter 23-04-13
629 Arranque 1 dia Ter 09-04-13 Ter 09-04-13 630CI+1 dia;638 456;620
630 1ªTrepa 1 dia Qui 11-04-13 Qui 11-04-13 631CI+1 dia 629CI+1 dia
631 2ªTrepa 1 dia Seg 15-04-13 Seg 15-04-13 632CI+1 dia 630CI+1 dia
632 3ªTrepa 1 dia Qua 17-04-13 Qua 17-04-13 633CI+1 dia 631CI+1 dia
633 4ªTrepa 1 dia Sex 19-04-13 Sex 19-04-13 634CI+1 dia 632CI+1 dia
634 5ªTrepa 1 dia Ter 23-04-13 Ter 23-04-13 635 633CI+1 dia
635 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 24-04-13 Ter 14-05-13 651;660 515;634
636 P7, dir - Tipo 1 - Conjunto 1 31 dias Ter 16-04-13 Ter 28-05-13
637 Fustes 9 dias Ter 16-04-13 Sex 26-04-13
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638 Arranque 1 dia Ter 16-04-13 Ter 16-04-13 639CI+1 dia;646 457;629
639 1ªTrepa 1 dia Qui 18-04-13 Qui 18-04-13 640CI+1 dia 638CI+1 dia
640 2ªTrepa 1 dia Seg 22-04-13 Seg 22-04-13 641CI+1 dia 639CI+1 dia
641 3ªTrepa 1 dia Qua 24-04-13 Qua 24-04-13 642CI+1 dia 640CI+1 dia
642 4ªTrepa 1 dia Sex 26-04-13 Sex 26-04-13 643 641CI+1 dia
643 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 08-05-13 Ter 28-05-13 626;642
644 P7, esq - Tipo 1 - Conjunto 2 31 dias Ter 23-04-13 Ter 04-06-13
645 Fustes 9 dias Ter 23-04-13 Sex 03-05-13
646 Arranque 1 dia Ter 23-04-13 Ter 23-04-13 647CI+1 dia 458;638
647 1ªTrepa 1 dia Qui 25-04-13 Qui 25-04-13 648CI+1 dia 646CI+1 dia
648 2ªTrepa 1 dia Seg 29-04-13 Seg 29-04-13 649CI+1 dia 647CI+1 dia
649 3ªTrepa 1 dia Qua 01-05-13 Qua 01-05-13 650CI+1 dia 648CI+1 dia
650 4ªTrepa 1 dia Sex 03-05-13 Sex 03-05-13 651 649CI+1 dia
651 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 15-05-13 Ter 04-06-13 661 635;650
652 Tabuleiro 260 dias Qui 20-06-13 Qua 18-06-14
653 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento
65 dias Qui 20-06-13 Qua 18-09-13 655 108;250;384
654 Intradorso 70 dias Qui 19-09-13 Qua 25-12-13
655 Tramo E1-P1 17 dias Qui 19-09-13 Sex 11-10-13 656 483;653
656 Tramo P1-P2 6 dias Seg 14-10-13 Seg 21-10-13 657 515;655
657 Tramo P2-P3 6 dias Ter 22-10-13 Ter 29-10-13 658 552;656
658 Tramo P3-P4 6 dias Qua 30-10-13 Qua 06-11-13 659 588;657
659 Tramo P4-P5 6 dias Qui 07-11-13 Qui 14-11-13 660 617;658
660 Tramo P5-P6 6 dias Sex 15-11-13 Sex 22-11-13 661 635;659
661 Tramo P6-P7 6 dias Seg 25-11-13 Seg 02-12-13 662 651;660
662 Tramo P7-E2 17 dias Ter 03-12-13 Qua 25-12-13 663 442;661
663 Recuo e Ripagem Viga de Lançamento 23 dias Qui 26-12-13 Seg 27-01-14 665;673 662
664 Extradorso 70 dias Ter 28-01-14 Seg 05-05-14
665 Tramo E1-P1 17 dias Ter 28-01-14 Qua 19-02-14 666 663
666 Tramo P1-P2 6 dias Qui 20-02-14 Qui 27-02-14 667 665
667 Tramo P2-P3 6 dias Sex 28-02-14 Sex 07-03-14 668 666
668 Tramo P3-P4 6 dias Seg 10-03-14 Seg 17-03-14 669 667
669 Tramo P4-P5 6 dias Ter 18-03-14 Ter 25-03-14 670 668
670 Tramo P5-P6 6 dias Qua 26-03-14 Qua 02-04-14 671 669
671 Tramo P6-P7 6 dias Qui 03-04-14 Qui 10-04-14 672 670
672 Tramo P7-E2 17 dias Sex 11-04-14 Seg 05-05-14 671
673 Acabamentos diversos 102 dias Ter 28-01-14 Qua 18-06-14 663
674 VIADUTO 5 330 dias Qua 04-07-12 Ter 08-10-13
675 Acessos 31 dias Qua 04-07-12 Qua 15-08-12 677II+50%
676 Movimentos de Terras 40 dias Qua 25-07-12 Qua 19-09-12
677 E1 5 dias Qua 25-07-12 Qua 01-08-12 678;689 675II+50%
678 P1 5 dias Qua 01-08-12 Qua 08-08-12 679;735;736 677
679 P2 5 dias Qua 08-08-12 Qua 15-08-12 680 678
680 P3 5 dias Qua 15-08-12 Qua 22-08-12 681;725 679
681 P4 5 dias Qua 22-08-12 Qua 29-08-12 682 680
682 P5 5 dias Qua 29-08-12 Qua 05-09-12 683 681
683 P6 5 dias Qua 05-09-12 Qua 12-09-12 684;745;746 682
684 E2 5 dias Qua 12-09-12 Qua 19-09-12 711 683
685 Encontros 66.5 dias Seg 03-09-12 Ter 04-12-12
686 Encontro E1 25 dias Seg 03-09-12 Sex 05-10-12
687 Sapata 8 dias Seg 03-09-12 Qua 12-09-12
688 1ªfase 5 dias Seg 03-09-12 Sex 07-09-12
689 Betão Limpeza 1 dia Seg 03-09-12 Seg 03-09-12 690;694 677
690 Armadura 2 dias Ter 04-09-12 Qua 05-09-12 691;695 689
691 Cofragem 2 dias Qui 06-09-12 Sex 07-09-12 692CC;696 690
692 Betonagem 1 dia Sex 07-09-12 Sex 07-09-12 701 691CC
693 2ªfase 7 dias Ter 04-09-12 Qua 12-09-12
694 Betão Limpeza 1 dia Ter 04-09-12 Ter 04-09-12 695 689
695 Armadura 2 dias Qui 06-09-12 Sex 07-09-12 696 690;694
696 Cofragem 2 dias Seg 10-09-12 Ter 11-09-12 697 691;695
697 Betonagem 1 dia Qua 12-09-12 Qua 12-09-12 698 696
698 Aterro Técnico 10 dias Qui 13-09-12 Qua 26-09-12 705;855CI+15 dias697
699 Viga Estribo 20 dias Seg 10-09-12 Sex 05-10-12
700 1ªfase 6 dias Seg 10-09-12 Seg 17-09-12
701 Armadura 3 dias Seg 10-09-12 Qua 12-09-12 702 692
702 Cofragem 3 dias Qui 13-09-12 Seg 17-09-12 703CC 701
703 Betonagem 1 dia Seg 17-09-12 Seg 17-09-12 702CC
704 2ªfase 7 dias Qui 27-09-12 Sex 05-10-12
705 Betão Limpeza 1 dia Qui 27-09-12 Qui 27-09-12 706 698
706 Armadura 3 dias Sex 28-09-12 Ter 02-10-12 707 705
707 Cofragem 3 dias Qua 03-10-12 Sex 05-10-12 708CC 706
708 Betonagem 1 dia Sex 05-10-12 Sex 05-10-12 707CC
709 Encontro E2 54 dias Qua 19-09-12 Ter 04-12-12
710 Sapata 7 dias Qua 19-09-12 Sex 28-09-12
711 Betão Limpeza 1 dia Qua 19-09-12 Qui 20-09-12 712 684
712 Armadura 4 dias Qui 20-09-12 Qua 26-09-12 713 711
713 Cofragem 2 dias Qua 26-09-12 Sex 28-09-12 714CC 712
714 Betonagem 1 dia Qui 27-09-12 Sex 28-09-12 715 713CC
715 Elevação de Gigantes 20 dias Sex 28-09-12 Sex 26-10-12 716 714
716 Aterro Técnico 15 dias Sex 26-10-12 Sex 16-11-12 718 715
717 Viga Estribo 12 dias Sex 16-11-12 Ter 04-12-12
718 Betão Limpeza 1 dia Sex 16-11-12 Seg 19-11-12 719 716
719 Armadura 5 dias Seg 19-11-12 Seg 26-11-12 720II+4 dias 718
720 Cofragem 1ªfase 3 dias Sex 23-11-12 Qua 28-11-12 721CC;722 719II+4 dias
721 Betonagem 1ªfase 1 dia Ter 27-11-12 Qua 28-11-12 720CC
722 Cofragem 2ªfase 3 dias Qua 28-11-12 Seg 03-12-12 723 720
723 Betonagem 2ªfase 1 dia Seg 03-12-12 Ter 04-12-12 863 722
724 Fundações Indirectas 16 dias Qua 22-08-12 Qui 13-09-12
725 P2, dir 2 dias Qua 22-08-12 Sex 24-08-12 726;737 680
726 P2, esq 2 dias Sex 24-08-12 Ter 28-08-12 727;738 725
727 P3, dir 2 dias Ter 28-08-12 Qui 30-08-12 728;739 726
728 P3, esq 2 dias Qui 30-08-12 Seg 03-09-12 729;733;740 727
729 P4, dir 2 dias Seg 03-09-12 Qua 05-09-12 730;741 728
730 P4, esq 2 dias Qua 05-09-12 Sex 07-09-12 731;742 729
731 P5, dir 2 dias Sex 07-09-12 Ter 11-09-12 732;743 730
732 P5, esq 2 dias Ter 11-09-12 Qui 13-09-12 744 731
733 Corte de cabeça de Estacas e Ensaios 15 dias Seg 03-09-12 Seg 24-09-12 737II+5 dias 728
734 Fundações Directas e Maciços de Encabeçamento 63 dias Qua 08-08-12 Seg 05-11-12
735 P1, dir 5 dias Qua 08-08-12 Qua 15-08-12 736;750CI+5 dias 678
736 P1, esq 5 dias Qua 15-08-12 Qua 22-08-12 755 678;735
737 P2, dir 5 dias Seg 10-09-12 Seg 17-09-12 738;761 725;733II+5 dias
738 P2, esq 5 dias Seg 17-09-12 Seg 24-09-12 739;770 726;737
739 P3, dir 5 dias Seg 24-09-12 Seg 01-10-12 740;779 727;738
740 P3, esq 5 dias Seg 01-10-12 Seg 08-10-12 741;791 728;739
741 P4, dir 5 dias Seg 08-10-12 Seg 15-10-12 742;804 729;740
742 P4, esq 5 dias Seg 15-10-12 Seg 22-10-12 743;815 730;741
743 P5, dir 5 dias Seg 22-10-12 Seg 29-10-12 744;826 731;742
744 P5, esq 5 dias Seg 29-10-12 Seg 05-11-12 835 732;743
745 P6, dir 5 dias Qua 12-09-12 Qua 19-09-12 746;844 683
746 P6, esq 5 dias Qua 19-09-12 Qua 26-09-12 850 683;745
747 Grua 1 - H=45m; Lança=55m; Carga à ponta=5400 
kg
65 dias Qua 22-08-12 Qua 21-11-12
748 P1, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 18 dias Qua 22-08-12 Seg 17-09-12
749 Fustes 3 dias Qua 22-08-12 Seg 27-08-12
750 Arranque 1 dia Qua 22-08-12 Qui 23-08-12 751CI+1 dia;755 735CI+5 dias
751 1ªTrepa 1 dia Sex 24-08-12 Seg 27-08-12 752 750CI+1 dia
752 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Seg 27-08-12 Seg 17-09-12 767 751
753 P1, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 20 dias Qui 23-08-12 Qui 20-09-12
754 Fustes 5 dias Qui 23-08-12 Qui 30-08-12
755 Aranque 1 dia Qui 23-08-12 Sex 24-08-12 756CI+1 dia;761 736;750
756 1ªTrepa 1 dia Seg 27-08-12 Ter 28-08-12 757CI+1 dia 755CI+1 dia
757 2ªTrepa 1 dia Qua 29-08-12 Qui 30-08-12 762CI+1 dia;771CI+1 dia;758756CI+1 dia
758 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qui 30-08-12 Qui 20-09-12 776;857 757
759 P2, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 26 dias Seg 17-09-12 Ter 23-10-12
760 Fustes 11 dias Seg 17-09-12 Ter 02-10-12
761 Arranque 1 dia Seg 17-09-12 Ter 18-09-12 762CI+1 dia;770 737;755
762 1ªTrepa 1 dia Qua 19-09-12 Qui 20-09-12 763CI+1 dia 757CI+1 dia;761CI+1 dia
763 2ªTrepa 1 dia Sex 21-09-12 Seg 24-09-12 764CI+1 dia 762CI+1 dia
764 3ªTrepa 1 dia Ter 25-09-12 Qua 26-09-12 765CI+1 dia 763CI+1 dia
765 4ªTrepa 1 dia Qui 27-09-12 Sex 28-09-12 766CI+1 dia 764CI+1 dia
766 5ªTrepa 1 dia Seg 01-10-12 Ter 02-10-12 827CI+1 dia;767 765CI+1 dia
767 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Ter 02-10-12 Ter 23-10-12 788 752;766
768 P2, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 26 dias Seg 24-09-12 Ter 30-10-12
769 Fustes 11 dias Seg 24-09-12 Ter 09-10-12
770 Arranque 1 dia Seg 24-09-12 Ter 25-09-12 771CI+1 dia;826 738;761
771 1ªTrepa 1 dia Qua 26-09-12 Qui 27-09-12 772CI+1 dia 757CI+1 dia;770CI+1 dia
772 2ªTrepa 1 dia Sex 28-09-12 Seg 01-10-12 773CI+1 dia 771CI+1 dia
773 3ªTrepa 1 dia Ter 02-10-12 Qua 03-10-12 774CI+1 dia 772CI+1 dia
774 4ªTrepa 1 dia Qui 04-10-12 Sex 05-10-12 775CI+1 dia 773CI+1 dia
775 5ªTrepa 1 dia Seg 08-10-12 Ter 09-10-12 836CI+1 dia;776 774CI+1 dia
776 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Ter 09-10-12 Ter 30-10-12 800;858 758;775
777 P3, dir - Tipo 2 (Conjunto 3) 32 dias Seg 01-10-12 Qua 14-11-12
778 Fustes 17 dias Seg 01-10-12 Qua 24-10-12
779 Arranque 1 dia Seg 01-10-12 Ter 02-10-12 780CI+1 dia;791 739
780 1ªTrepa 1 dia Qua 03-10-12 Qui 04-10-12 781CI+1 dia 779CI+1 dia
781 2ªTrepa 1 dia Sex 05-10-12 Seg 08-10-12 782CI+1 dia 780CI+1 dia
782 3ªTrepa 1 dia Ter 09-10-12 Qua 10-10-12 783CI+1 dia 781CI+1 dia
783 4ªTrepa 1 dia Qui 11-10-12 Sex 12-10-12 784CI+1 dia 782CI+1 dia
784 5ªTrepa 1 dia Seg 15-10-12 Ter 16-10-12 785CI+1 dia 783CI+1 dia
785 6ªTrepa 1 dia Qua 17-10-12 Qui 18-10-12 786CI+1 dia 784CI+1 dia
786 7ªTrepa 1 dia Sex 19-10-12 Seg 22-10-12 787CI+1 dia 785CI+1 dia
787 8ªTrepa 1 dia Ter 23-10-12 Qua 24-10-12 805CI+1 dia;788 786CI+1 dia
788 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 24-10-12 Qua 14-11-12 812 767;787
789 P3, esq - Tipo 2 (Conjunto 4) 32 dias Seg 08-10-12 Qua 21-11-12
790 Fustes 17 dias Seg 08-10-12 Qua 31-10-12
791 Arranque 1 dia Seg 08-10-12 Ter 09-10-12 792CI+1 dia;804 740;779
792 1ªTrepa 1 dia Qua 10-10-12 Qui 11-10-12 793CI+1 dia 791CI+1 dia
793 2ªTrepa 1 dia Sex 12-10-12 Seg 15-10-12 794CI+1 dia 792CI+1 dia
794 3ªTrepa 1 dia Ter 16-10-12 Qua 17-10-12 795CI+1 dia 793CI+1 dia
795 4ªTrepa 1 dia Qui 18-10-12 Sex 19-10-12 796CI+1 dia 794CI+1 dia
796 5ªTrepa 1 dia Seg 22-10-12 Ter 23-10-12 797CI+1 dia 795CI+1 dia
797 6ªTrepa 1 dia Qua 24-10-12 Qui 25-10-12 798CI+1 dia 796CI+1 dia
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ID Modo de 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Conclusão Sucessoras Predecessoras
798 7ªTrepa 1 dia Sex 26-10-12 Seg 29-10-12 799CI+1 dia 797CI+1 dia
799 8ªTrepa 1 dia Ter 30-10-12 Qua 31-10-12 816CI+1 dia;800 798CI+1 dia
800 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 31-10-12 Qua 21-11-12 823;859 776;799
801 Grua 2 - H=40m; Lança=55m; Carga à 
ponta=5400kg
72 dias Seg 15-10-12 Qua 23-01-13
802 P4, dir - Tipo 2 (Conjunto 3) 37 dias Seg 15-10-12 Qua 05-12-12
803 Fustes 21 dias Seg 15-10-12 Ter 13-11-12
804 Arranque 1 dia Seg 15-10-12 Ter 16-10-12 805CI+1 dia;815 741;791
805 1ªTrepa 1 dia Qui 25-10-12 Sex 26-10-12 806CI+1 dia 787CI+1 dia;804CI+1 dia
806 2ªTrepa 1 dia Seg 29-10-12 Ter 30-10-12 807CI+1 dia 805CI+1 dia
807 3ªTrepa 1 dia Qua 31-10-12 Qui 01-11-12 808CI+1 dia 806CI+1 dia
808 4ªTrepa 1 dia Sex 02-11-12 Seg 05-11-12 809CI+1 dia 807CI+1 dia
809 5ªTrepa 1 dia Ter 06-11-12 Qua 07-11-12 810CI+1 dia 808CI+1 dia
810 6ªTrepa 1 dia Qui 08-11-12 Sex 09-11-12 811CI+1 dia 809CI+1 dia
811 7ªTrepa 1 dia Seg 12-11-12 Ter 13-11-12 812 810CI+1 dia
812 Capitel (Conjunto 1 ) 15 dias Qua 14-11-12 Qua 05-12-12 832 788;811
813 P4, esq - Tipo 2 (Conjunto 4) 37 dias Seg 22-10-12 Qua 12-12-12
814 Fustes 21 dias Seg 22-10-12 Ter 20-11-12
815 Arranque 1 dia Seg 22-10-12 Ter 23-10-12 816CI+1 dia 742;804
816 1ªTrepa 1 dia Qui 01-11-12 Sex 02-11-12 817CI+1 dia 799CI+1 dia;815CI+1 dia
817 2ªTrepa 1 dia Seg 05-11-12 Ter 06-11-12 818CI+1 dia 816CI+1 dia
818 3ªTrepa 1 dia Qua 07-11-12 Qui 08-11-12 819CI+1 dia 817CI+1 dia
819 4ªTrepa 1 dia Sex 09-11-12 Seg 12-11-12 820CI+1 dia 818CI+1 dia
820 5ªTrepa 1 dia Ter 13-11-12 Qua 14-11-12 821CI+1 dia 819CI+1 dia
821 6ªTrepa 1 dia Qui 15-11-12 Sex 16-11-12 822CI+1 dia 820CI+1 dia
822 7ªTrepa 1 dia Seg 19-11-12 Ter 20-11-12 823 821CI+1 dia
823 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 21-11-12 Qua 12-12-12 841;860 800;822
824 P5, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 42 dias Seg 29-10-12 Qua 26-12-12
825 Fustes 11 dias Seg 29-10-12 Ter 13-11-12
826 Arranque 1 dia Seg 29-10-12 Ter 30-10-12 827CI+1 dia;835 743;770
827 1ªTrepa 1 dia Qua 31-10-12 Qui 01-11-12 828CI+1 dia 766CI+1 dia;826CI+1 dia
828 2ªTrepa 1 dia Sex 02-11-12 Seg 05-11-12 829CI+1 dia 827CI+1 dia
829 3ªTrepa 1 dia Ter 06-11-12 Qua 07-11-12 830CI+1 dia 828CI+1 dia
830 4ªTrepa 1 dia Qui 08-11-12 Sex 09-11-12 831CI+1 dia 829CI+1 dia
831 5ªTrepa 1 dia Seg 12-11-12 Ter 13-11-12 845CI+1 dia;832 830CI+1 dia
832 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 05-12-12 Qua 26-12-12 847 812;831
833 P5, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 42 dias Seg 05-11-12 Qua 02-01-13
834 Fustes 11 dias Seg 05-11-12 Ter 20-11-12
835 Arranque 1 dia Seg 05-11-12 Ter 06-11-12 836CI+1 dia;844 744;826
836 1ªTrepa 1 dia Qua 07-11-12 Qui 08-11-12 837CI+1 dia 775CI+1 dia;835CI+1 dia
837 2ªTrepa 1 dia Sex 09-11-12 Seg 12-11-12 838CI+1 dia 836CI+1 dia
838 3ªTrepa 1 dia Ter 13-11-12 Qua 14-11-12 839CI+1 dia 837CI+1 dia
839 4ªTrepa 1 dia Qui 15-11-12 Sex 16-11-12 840CI+1 dia 838CI+1 dia
840 5ªTrepa 1 dia Seg 19-11-12 Ter 20-11-12 851CI+1 dia;841 839CI+1 dia
841 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 12-12-12 Qua 02-01-13 853;861 823;840
842 P6, dir - Tipo 1 (Conjunto 1) 51 dias Ter 06-11-12 Qua 16-01-13
843 Fustes 9 dias Ter 06-11-12 Seg 19-11-12
844 Arranque 1 dia Ter 06-11-12 Qua 07-11-12 845CI+1 dia;850 745;835
845 1ªTrepa 1 dia Qua 14-11-12 Qui 15-11-12 846CI+1 dia 831CI+1 dia;844CI+1 dia
846 2ªTrepa 1 dia Sex 16-11-12 Seg 19-11-12 847 845CI+1 dia
847 Capitel (Conjunto 1) 15 dias Qua 26-12-12 Qua 16-01-13 832;846
848 P6, esq - Tipo 1 (Conjunto 2) 55 dias Qua 07-11-12 Qua 23-01-13
849 Fustes 13 dias Qua 07-11-12 Seg 26-11-12
850 Arranque 1 dia Qua 07-11-12 Qui 08-11-12 851CI+1 dia 746;844
851 1ªTrepa 1 dia Qua 21-11-12 Qui 22-11-12 852CI+1 dia 840CI+1 dia;850CI+1 dia
852 2ªTrepa 1 dia Sex 23-11-12 Seg 26-11-12 853 851CI+1 dia
853 Capitel (Conjunto 2) 15 dias Qua 02-01-13 Qua 23-01-13 862 841;852
854 Tabuleiro 219 dias Qui 18-10-12 Ter 20-08-13
855 Recondicionamento e Montagem da Viga de 
Lançamento
69 dias Qui 18-10-12 Ter 22-01-13 857 698CI+15 dias
856 Intradorso 52 dias Qua 23-01-13 Qui 04-04-13
857 Tramo E1-P1 11 dias Qua 23-01-13 Qua 06-02-13 858 758;855
858 Tramo P1-P2 6 dias Qui 07-02-13 Qui 14-02-13 859 776;857
859 Tramo P2-P3 6 dias Sex 15-02-13 Sex 22-02-13 860 800;858
860 Tramo P3-P4 6 dias Seg 25-02-13 Seg 04-03-13 861 823;859
861 Tramo P4-P5 6 dias Ter 05-03-13 Ter 12-03-13 862 841;860
862 Tramo P5-P6 6 dias Qua 13-03-13 Qua 20-03-13 863 853;861
863 Tramo P6-E2 11 dias Qui 21-03-13 Qui 04-04-13 864 723;862
864 Ripagem da Viga de Lançamento 23 dias Sex 05-04-13 Ter 07-05-13 866;875 863
865 Extradorso 52 dias Qua 08-05-13 Qui 18-07-13
866 Tramo E1-P1 11 dias Qua 08-05-13 Qua 22-05-13 867 864
867 Tramo P1-P2 6 dias Qui 23-05-13 Qui 30-05-13 868 866
868 Tramo P2-P3 6 dias Sex 31-05-13 Sex 07-06-13 869 867
869 Tramo P3-P4 6 dias Seg 10-06-13 Seg 17-06-13 870 868
870 Tramo P4-P5 6 dias Ter 18-06-13 Ter 25-06-13 871 869
871 Tramo P5-P6 6 dias Qua 26-06-13 Qua 03-07-13 872 870
872 Tramo P6-E2 11 dias Qui 04-07-13 Qui 18-07-13 873 871
873 Desmontagem da Viga de Lançamento 23 dias Sex 19-07-13 Ter 20-08-13 872
874 Diversos 110 dias Qua 08-05-13 Ter 08-10-13
875 Acabamentos Diversos 110 dias Qua 08-05-13 Ter 08-10-13 864
876 VIADUTO 6 500 dias Seg 21-05-12 Sex 18-04-14
877 Inicio dos Trabalhos 0 dias Sex 01-06-12 Sex 01-06-12 878;910II+20 dias;930II+3 dias;881II+30 dias;885II+10 dias;899CI-10 dias1II+45 dias
878 Serviços Afectados 0 dias Sex 01-06-12 Sex 01-06-12 877
879 Ponte (Hmáx=141m; L=583,25m) 497 dias Seg 21-05-12 Ter 15-04-14
880 E1 - Encontro Sul 76 dias Seg 16-07-12 Seg 29-10-12
881 Escavação 3 dias Seg 16-07-12 Qua 18-07-12 882II+5 dias 877II+30 dias
882 Encontro 51 dias Seg 23-07-12 Seg 01-10-12 883 881II+5 dias
883 Aterro 20 dias Ter 02-10-12 Seg 29-10-12 882
884 P3 - Pilar Norte 456 dias Sex 15-06-12 Seg 17-03-14
885 Expropriações 0 dias Sex 15-06-12 Sex 15-06-12 886 877II+10 dias
886 Acessos 5 dias Seg 18-06-12 Sex 22-06-12 887 885
887 Escavação 35 dias Seg 25-06-12 Sex 10-08-12 888II+10 dias 886
888 Contenção Norte 38 dias Seg 09-07-12 Qua 29-08-12 889 887II+10 dias
889 Fundações (2 un) 31 dias Qui 30-08-12 Qui 11-10-12 890CI+5 dias 888
890 Elevação DESLIZE (81m+78m) (2 cj. Cofr.) 22 dias Qui 25-10-12 Sex 23-11-12 891CI+5 
dias;924CI+10 
dias
889CI+5 dias;903
891 Topo Pilar - 2x10 m 26 dias Seg 03-12-12 Seg 07-01-13 892CI+10 dias 890CI+5 dias
892 Aduela 0 94 dias Ter 22-01-13 Sex 31-05-13 894 891CI+10 dias
893 Carros Avanço (RÉGUA) - Par 1 206 dias Seg 03-06-13 Seg 17-03-14
894 Montagem INICIAL e inspecção 32 dias Seg 03-06-13 Ter 16-07-13 895 892
895 Aduelas (24+24 (+1)) 141 dias Qua 17-07-13 Qua 29-01-14 896 894
896 Fecho central (2º fecho) 16 dias Qui 30-01-14 Qui 20-02-14 897;927 895;918
897 Desmontagem 17 dias Sex 21-02-14 Seg 17-03-14 896
898 P2 - Pilar Sul 406 dias Seg 21-05-12 Seg 09-12-13
899 Acessos 5 dias Seg 21-05-12 Sex 25-05-12 900 877CI-10 dias
900 Escavação 35 dias Seg 28-05-12 Sex 13-07-12 901II+10 dias;902CI-5 dias899
901 Contenção Sul 27 dias Seg 11-06-12 Ter 17-07-12 900II+10 dias
902 Fundações (2 un) 35 dias Seg 09-07-12 Sex 24-08-12 903CI+5 dias 900CI-5 dias
903 Elevação DESLIZE (100m+92m) 26 dias Seg 03-09-12 Seg 08-10-12 890;904CI+5 dias 902CI+5 dias
904 Topo Pilar - 10 m 25 dias Ter 16-10-12 Seg 19-11-12 905CI+10 dias 903CI+5 dias
905 Aduela 0 94 dias Ter 04-12-12 Sex 12-04-13 907 904CI+10 dias
906 Carros Avanço (TUA) - Par 2 171 dias Seg 15-04-13 Seg 09-12-13
907 Montagem INICIAL e inspecção 31 dias Seg 15-04-13 Seg 27-05-13 908 905
908 Aduelas (24+24) 140 dias Ter 28-05-13 Seg 09-12-13 918 907
909 P1 - Pilar Sul Fecho 392 dias Seg 02-07-12 Ter 31-12-13
910 SAF (Desvio MT) 11 dias Seg 02-07-12 Seg 16-07-12 911 877II+20 dias
911 Acessos 5 dias Ter 17-07-12 Seg 23-07-12 912 910
912 Escavação 15 dias Ter 24-07-12 Seg 13-08-12 913II+10 dias 911
913 Contenção Sul 38 dias Ter 07-08-12 Qui 27-09-12 914 912II+10 dias
914 Fundações (2 un) 20 dias Sex 28-09-12 Qui 25-10-12 915 913
915 Elevação ( deslize/trepa 2x 24m+3m) 46 dias Sex 26-10-12 Sex 28-12-12 916 914
916 Cimbre ao solo 61 dias Seg 31-12-12 Seg 25-03-13 917 915
917 Tabuleiro 1 (15+65) 67 dias Ter 26-03-13 Qua 26-06-13 918 916
918 Fecho lateral p1-p2 (1º fecho) 16 dias Ter 10-12-13 Ter 31-12-13 896 908;917
919 P4 - Pilar Transição 364 dias Qui 22-11-12 Ter 15-04-14
920 Acessos 5 dias Qui 22-11-12 Qua 28-11-12 921 939
921 Escavação 15 dias Qui 29-11-12 Qua 19-12-12 922 920
922 Contenção Sul 11 dias Qui 20-12-12 Qui 03-01-13 923;924 921
923 Fundações (1 un) 15 dias Sex 04-01-13 Qui 24-01-13 922
924 Elevação DESLIZE (56m) 21 dias Sex 04-01-13 Sex 01-02-13 925CI+10 dias 890CI+10 dias;922
925 Capitel 25 dias Seg 18-02-13 Sex 22-03-13 926 924CI+10 dias
926 viga estribo da ponte 51 dias Ter 12-11-13 Ter 21-01-14 927 925;997II
927 Fecho lateral p3-p4 (3º fecho) incluindo viga 
estribo ponte 
16 dias Sex 21-02-14 Sex 14-03-14 928;1009CC+25 
dias
896;926;995CI+10
dias
928 Desmontagem final 22 dias Seg 17-03-14 Ter 15-04-14 927
929 Viaduto de Acesso (VL IP5) (Hmáx=55m; L=345m) 443 dias Qui 07-06-12 Seg 17-02-14
930 Acessos (345m) 23 dias Qui 07-06-12 Seg 09-07-12 932II+5 dias 877II+3 dias
931 Escavações (16 un) 115 dias Qui 14-06-12 Qua 21-11-12 941II+10 dias
932 P12 (esq +dirt) 10 dias Qui 14-06-12 Qua 27-06-12 933;941 930II+5 dias
933 P11 (esq +dirt) 10 dias Qui 28-06-12 Qua 11-07-12 934;942 932
934 P10 (esq +dirt)+contenção? 20 dias Qui 12-07-12 Qua 08-08-12 935;943 933
935 P9 (esq +dirt)+contenção? 15 dias Qui 09-08-12 Qua 29-08-12 936;944 934
936 P8 (esq +dirt)+contenção? 15 dias Qui 30-08-12 Qua 19-09-12 937;945 935
937 P7 (esq +dirt)+contenção? 20 dias Qui 20-09-12 Qua 17-10-12 938;946 936
938 P6 (esq +dirt) 5 dias Qui 18-10-12 Qua 24-10-12 939;947 937
939 P5 (esq +dirt)+contenção? 20 dias Qui 25-10-12 Qua 21-11-12 920;948 938
940 Fundações (16 un) 123 dias Qui 28-06-12 Seg 17-12-12 949II+20 dias;968II+10 dias
941 P12 (esq +dirt) 8 dias Qui 28-06-12 Seg 09-07-12 942;950CI+10 dias931II+10 dias;932
942 P11 (esq +dirt) 8 dias Qui 12-07-12 Seg 23-07-12 943 933;941
943 P10 (esq +dirt) 8 dias Qui 09-08-12 Seg 20-08-12 944;954 934;942
944 P9 (esq +dirt) 8 dias Qui 30-08-12 Seg 10-09-12 945 935;943
945 P8 (esq +dirt) 8 dias Qui 20-09-12 Seg 01-10-12 946 936;944
946 P7 (esq +dirt) 8 dias Qui 18-10-12 Seg 29-10-12 947 937;945
947 P6 (esq +dirt) 8 dias Ter 30-10-12 Qui 08-11-12 948 938;946
948 P5 (esq +dirt) 18 dias Qui 22-11-12 Seg 17-12-12 939;947
949 Elevações DESLIZE (766m) (2 cj cofr) 135 dias Qui 26-07-12 Qua 30-01-13 940II+20 dias
950 P12 (esq +dirt) 11 dias Qui 26-07-12 Qui 09-08-12 952CI+5 dias;951 941CI+10 dias
951 Capiteis e Carlingas P12 
(sem1-poleias,plataformas eecofr, 
sem2-armaduras e bet,sem3-Descofragem e 
carlingas
15 dias Sex 10-08-12 Qui 30-08-12 975CI+5 dias 950
952 P11 (esq +dirt) 27m 6 dias Sex 17-08-12 Sex 24-08-12 954CI+5 dias;953 950CI+5 dias
01-06
01-06
15-06
Deslize
Deslize
Deslize
12-12 23-01 05-03 16-04 28-05 09-07 20-08 01-10 12-11 24-12 04-02 18-03 29-04 10-06 22-07 02-09 14-10 25-11 06-01 17-02 31-03 12-05 23-06
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953 Capiteis e Carlingas P11 15 dias Seg 27-08-12 Sex 14-09-12 976CI+5 dias 952
954 P10 (esq +dirt) 59m 12 dias Seg 03-09-12 Ter 18-09-12 956CI+5 dias;955 943;952CI+5 dias
955 Capitel e Carlingas P10 20 dias Qua 19-09-12 Ter 16-10-12 977CI+5 dias 954
956 P9 (esq +dirt) 57m 12 dias Qua 26-09-12 Qui 11-10-12 958CI+5 dias;957 954CI+5 dias
957 Capitel e Carlingas P9 15 dias Sex 12-10-12 Qui 01-11-12 978CI+5 dias 956
958 P8 (esq +dirt) 52m 11 dias Sex 19-10-12 Sex 02-11-12 960CI+5 dias;959 956CI+5 dias
959 Capitel Carlingas P8 15 dias Seg 05-11-12 Sex 23-11-12 979CI+5 dias 958
960 P7 (esq +dirt)  54m 11 dias Seg 12-11-12 Seg 26-11-12 962CI+5 dias;961 958CI+5 dias
961 Capitel Carlingas P7 15 dias Ter 27-11-12 Seg 17-12-12 980CI+5 dias 960
962 P6 (esq +dirt) 52m 11 dias Ter 04-12-12 Ter 18-12-12 964CI+5 dias;963 960CI+5 dias
963 Capitel e Carlingas P6 15 dias Qua 19-12-12 Ter 08-01-13 981CI+5 dias 962
964 P5 (esq +dirt)  51m 11 dias Qua 26-12-12 Qua 09-01-13 965 962CI+5 dias
965 Capitel e Carlingas P5 15 dias Qui 10-01-13 Qua 30-01-13 982CI+5 dias 964
966 E2 - Encontro Norte 86 dias Seg 16-07-12 Seg 12-11-12
967 Escavação 20 dias Seg 16-07-12 Sex 10-08-12 968
968 Encontro 46 dias Seg 13-08-12 Seg 15-10-12 969 940II+10 dias;967
969 Aterro 20 dias Ter 16-10-12 Seg 12-11-12 973 968
970 Desvio MT (7º e 8º vão) 5 dias Seg 11-02-13 Sex 15-02-13 973CC
971 Tabuleiros 330 dias Ter 13-11-12 Seg 17-02-14
972 VL IP5 (30+7x40+36,75)x2 330 dias Ter 13-11-12 Seg 17-02-14
973 Montagem PARCIAL e inspecção 69 dias Ter 13-11-12 Sex 15-02-13 970CC;974 969
974 Tabuleiro Este (1) 82 dias Seg 18-02-13 Ter 11-06-13 973
975 Tabuleiro Este  vão 1-  30m 33 dias Seg 18-02-13 Qua 03-04-13 976 951CI+5 dias
976 Tabuleiro Este vão 2 40m 5 dias Qui 04-04-13 Qua 10-04-13 977 953CI+5 dias;975
977 Tabuleiro Este vão 3 40m 6 dias Qui 11-04-13 Qui 18-04-13 978 955CI+5 dias;976
978 Tabuleiro Este vão 4 40m 6 dias Sex 19-04-13 Sex 26-04-13 979 957CI+5 dias;977
979 Tabuleiro Este vão 5 40m 5 dias Seg 29-04-13 Sex 03-05-13 980 959CI+5 dias;978
980 Tabuleiro este vão 6 40m 5 dias Seg 06-05-13 Sex 10-05-13 981 961CI+5 dias;979
981 Tabuleiro Este vão 7 40m 5 dias Seg 13-05-13 Sex 17-05-13 982 963CI+5 dias;980
982 Tabuleiro Este vão 8 40m 6 dias Seg 20-05-13 Seg 27-05-13 983 965CI+5 dias;981
983 Tabuleiro Este vão 9 -36,75m e fecho 11 dias Ter 28-05-13 Ter 11-06-13 984 982
984 Viragem 29 dias Qua 12-06-13 Seg 22-07-13 985II+10 dias;986 983
985 1/2 viga estribo viaduto sobre P4 15 dias Qua 26-06-13 Ter 16-07-13 984II+10 dias
986 Tabuleiro Oeste (2) 81 dias Ter 23-07-13 Ter 12-11-13 984
987 Tabuleiro  Oeste vão 1-  30m 32 dias Ter 23-07-13 Qua 04-09-13 988
988 Tabuleiro Oeste vão 2 40m 5 dias Qui 05-09-13 Qua 11-09-13 989 987
989 Tabuleiro Oeste vão 3 40m 5 dias Qui 12-09-13 Qua 18-09-13 990 988
990 Tabuleiro Oeste vão 4 40m 6 dias Qui 19-09-13 Qui 26-09-13 991 989
991 Tabuleiro Oeste vão 5 40m 6 dias Sex 27-09-13 Sex 04-10-13 992 990
992 Tabuleiro Oeste vão 6 40m 6 dias Seg 07-10-13 Seg 14-10-13 993 991
993 Tabuleiro Oeste vão 7 40m 5 dias Ter 15-10-13 Seg 21-10-13 994 992
994 Tabuleiro Oeste vão 8 40m 5 dias Ter 22-10-13 Seg 28-10-13 995 993
995 Tabuleiro oeste vão 9 -36,75m 11 dias Ter 29-10-13 Ter 12-11-13 927CI+10 dias;996;1009CI+10 dias;999CI+10 dias;997II+10 dias994
996 Retirada e desmontagem VL 23 dias Qua 13-11-13 Sex 13-12-13 995
997 restante viga estribo viaduto sobre P4 15 dias Ter 12-11-13 Seg 02-12-13 926II 995II+10 dias
998 viadutos fecho central 59 dias Qua 27-11-13 Seg 17-02-14
999 fecho central vão 9 11 dias Qua 27-11-13 Qua 11-12-13 1000 995CI+10 dias
1000 fecho central vão 8 6 dias Qui 12-12-13 Qui 19-12-13 1001 999
1001 fecho central vão 7 6 dias Sex 20-12-13 Sex 27-12-13 1002 1000
1002 fecho central vão 6 6 dias Seg 30-12-13 Seg 06-01-14 1003 1001
1003 fecho central vão 5 6 dias Ter 07-01-14 Ter 14-01-14 1004 1002
1004 fecho central vão 4 6 dias Qua 15-01-14 Qua 22-01-14 1005 1003
1005 fecho central vão 3 6 dias Qui 23-01-14 Qui 30-01-14 1006 1004
1006 fecho central vão 2 6 dias Sex 31-01-14 Sex 07-02-14 1007 1005
1007 fecho central vão 1 6 dias Seg 10-02-14 Seg 17-02-14 1009CC+5 dias 1006
1008 Diversos 61 dias Sex 24-01-14 Sex 18-04-14
1009 Acabamentos Diversos (1mes após ult fecho) 61 dias Sex 24-01-14 Sex 18-04-14 927CC+25 
dias;995CI+10 
dias;1007CC+5 
1010 VIADUTOS COMPLEMENTARES 219 dias Sex 28-09-12 Qui 01-08-13
1011 VIADUTO 7 194 dias Sex 28-09-12 Qui 27-06-13
1012 Início dos trabalhos 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1015;1013;1014 1II+130 dias
1013 Serviços Afectados 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1012
1014 Expropriações/Aprovação Projecto 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1012
1015 Acessos (114m) 6 dias Seg 01-10-12 Seg 08-10-12 1016II+5 dias;10341012
1016 Escavações (2un) 6 dias Ter 30-10-12 Ter 06-11-12 1015II+5 dias
1017 P1 3 dias Ter 30-10-12 Qui 01-11-12 1018;1020 1043
1018 P2 3 dias Sex 02-11-12 Ter 06-11-12 1021 1017
1019 Estacas Pilares (140ml) (8un) 6 dias Sex 23-11-12 Sex 30-11-12
1020 P1 (4un) 3 dias Sex 23-11-12 Ter 27-11-12 1021 1017;1044
1021 P2 (4un) 3 dias Qua 28-11-12 Sex 30-11-12 1024;1038;1023 1018;1020
1022 Maciços encabeçamento Pilares (2un) 8 dias Seg 03-12-12 Qua 12-12-12
1023 P1 4 dias Seg 03-12-12 Qui 06-12-12 1024;1027 1021
1024 P2 4 dias Sex 07-12-12 Qua 12-12-12 1030 1021;1023
1025 Elevações TREPANTE (20,06m) 30 dias Sex 07-12-12 Qui 17-01-13
1026 P1 17 dias Sex 07-12-12 Seg 31-12-12
1027 Fuste 4 dias Sex 07-12-12 Qua 12-12-12 1028;1030 1023
1028 Capitel 13 dias Qui 13-12-12 Seg 31-12-12 1031 1027
1029 P2 26 dias Qui 13-12-12 Qui 17-01-13
1030 Fuste 4 dias Qui 13-12-12 Ter 18-12-12 1031 1024;1027
1031 Capitel 13 dias Ter 01-01-13 Qui 17-01-13 1028;1030
1032 Encontros 104 dias Ter 09-10-12 Sex 01-03-13
1033 E1 68 dias Ter 09-10-12 Qui 10-01-13
1034 Escavação até base muro terra armada 
(estabilização taludes)
8 dias Ter 09-10-12 Qui 18-10-12 1043 1015
1035 Execução 1ª fase das primeiras 4 estacas, 
saneamento cabeças
4 dias Ter 30-10-12 Sex 02-11-12 1036;1044 1043
1036 Execução 2ª fase das primeiras 4 estacas 4 dias Seg 05-11-12 Qui 08-11-12 1037 1035
1037 Muro Terra Armada e aterro até cota viga 
estribo (1ª fase)
15 dias Sex 09-11-12 Qui 29-11-12 1038 1036
1038 Execução das2 últimas estacas, saneamento
cabeças
3 dias Seg 03-12-12 Qua 05-12-12 1039 1021;1037
1039 Viga Estribo 6 dias Qui 06-12-12 Qui 13-12-12 1040;1057CI+10 dias1038
1040 Muros Testa e Alas 10 dias Sex 14-12-12 Qui 27-12-12 1041 1039
1041 Muro Terra Armada e aterro até cota LT (2ª 
fase)
10 dias Sex 28-12-12 Qui 10-01-13 1040
1042 E2 96 dias Sex 19-10-12 Sex 01-03-13
1043 Escavação até base muro de acabamento e 
remoção do gabião (estabilização talude)
7 dias Sex 19-10-12 Seg 29-10-12 1017;1035;1044 1034
1044 Execução 1ª fase das primeiras 16 estacas, 
saneamento cabeças
14 dias Seg 05-11-12 Qui 22-11-12 1020;1045 1035;1043
1045 Execução 2ª fase das primeiras 16 estacas 
até cota sapata E2
16 dias Sex 23-11-12 Sex 14-12-12 1046 1044
1046 Muro de acabamento 5 dias Seg 17-12-12 Sex 21-12-12 1047 1045
1047 Muro gabião 8 dias Seg 24-12-12 Qua 02-01-13 1048 1046
1048 Aterro tardoz muro acabamento 4 dias Qui 03-01-13 Ter 08-01-13 1049 1047
1049 Sapata E2 5 dias Qua 09-01-13 Ter 15-01-13 1050 1048
1050 Gigantes e muros laterais 10 dias Qua 16-01-13 Ter 29-01-13 1051 1049
1051 Aterro até cota Viga estribo 4 dias Qua 30-01-13 Seg 04-02-13 1052 1050
1052 Viga estribo 6 dias Ter 05-02-13 Ter 12-02-13 1053;1057CI+10 dias1051
1053 Muros Testa e Alas 10 dias Qua 13-02-13 Ter 26-02-13 1054 1052
1054 Aterro até cota LT 3 dias Qua 27-02-13 Sex 01-03-13 1053
1055 Tabuleiros 47 dias Qua 27-02-13 Qui 02-05-13
1056 Vigas Pré-Fabricadas (32+4x38+32) - 48 Vigas 6 dias Qua 27-02-13 Qua 06-03-13
1057 E1-P1 2 dias Qua 27-02-13 Qui 28-02-13 1058 1039CI+10 dias;1052CI+10 dias
1058 P1-P2 2 dias Sex 01-03-13 Seg 04-03-13 1059 1057
1059 P2-P3 2 dias Ter 05-03-13 Qua 06-03-13 1061CI+5 dias 1058
1060 Pré-Lajes 6 dias Qui 14-03-13 Qui 21-03-13
1061 E1-P1 2 dias Qui 14-03-13 Sex 15-03-13 1062 1059CI+5 dias
1062 P1-P2 2 dias Seg 18-03-13 Ter 19-03-13 1063 1061
1063 P2-E2 2 dias Qua 20-03-13 Qui 21-03-13 1065 1062
1064 Carligas e lajes sobre pilares 18 dias Sex 22-03-13 Ter 16-04-13
1065 E1 5 dias Sex 22-03-13 Qui 28-03-13 1066 1063
1066 P1 4 dias Sex 29-03-13 Qua 03-04-13 1067 1065
1067 P2 4 dias Qui 04-04-13 Ter 09-04-13 1068 1066
1068 E2 5 dias Qua 10-04-13 Ter 16-04-13 1070 1067
1069 Betonagens Tabuleiros 12 dias Qua 17-04-13 Qui 02-05-13
1070 E1-P1 4 dias Qua 17-04-13 Seg 22-04-13 1071 1068
1071 P1-P2 4 dias Ter 23-04-13 Sex 26-04-13 1072 1070
1072 P2-E2 4 dias Seg 29-04-13 Qui 02-05-13 1074CC+40 dias 1071
1073 Acabamentos Diversos 41 dias Qui 02-05-13 Qui 27-06-13
1074 Acabamentos 41 dias Qui 02-05-13 Qui 27-06-13 1072CC+40 dias
1075 VIADUTO 8 219 dias Sex 28-09-12 Qui 01-08-13
1076 Início Trabalhos 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1077;1078;1079;1080;10811II+ 30 dias
1077 Serviços Afectados 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1076
1078 Desvio provisório EN17 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1083 1076
1079 Desvio provisório CM1153 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1091 1076
1080 Expropriações 0 dias Sex 28-09-12 Sex 28-09-12 1076
1081 Acessos (273m) 10 dias Seg 01-10-12 Sex 12-10-12 1083 1076
1082 Escavações 48 dias Seg 15-10-12 Qua 19-12-12
1083 E1 (contensão provisória) 10 dias Seg 15-10-12 Sex 26-10-12 1084;1140CI+10 dias1078;1081
1084 P1 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Seg 29-10-12 Qui 01-11-12 1085 1083
1085 P2 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Sex 02-11-12 Qua 07-11-12 1086 1084
1086 P3 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Qui 08-11-12 Ter 13-11-12 1087 1085
1087 P4 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Qua 14-11-12 Seg 19-11-12 1088;1093 1086
1088 P5 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Ter 20-11-12 Sex 23-11-12 1089;1097 1087
1089 P6 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Seg 26-11-12 Qui 29-11-12 1090;1098 1088
1090 P7 (plataforma maq. Estacas) 4 dias Sex 30-11-12 Qua 05-12-12 1091;1099 1089
1091 E2 (contensão provisória) 10 dias Qui 06-12-12 Qua 19-12-12 1150 1079;1090
1092 Estacas (412m) (28un) 26 dias Ter 20-11-12 Ter 25-12-12
1093 P1 2 dias Ter 20-11-12 Qua 21-11-12 1094 1087
1094 P2 2 dias Qui 22-11-12 Sex 23-11-12 1095;1103 1093
1095 P3 2 dias Seg 26-11-12 Ter 27-11-12 1096;1104;1100 1094
1096 P4 3 dias Qua 28-11-12 Sex 30-11-12 1097;1105 1095
1097 P5 3 dias Seg 03-12-12 Qua 05-12-12 1098;1106 1088;1096
1098 P6 3 dias Qui 06-12-12 Seg 10-12-12 1099;1107 1089;1097
1099 P7 2 dias Ter 11-12-12 Qua 12-12-12 1108 1090;1098
1100 Escavação, demolição de cabeças de estacas e 
ensaios
20 dias Qua 28-11-12 Ter 25-12-12 1102II+5 dias 1095
1101 Fundações (7un) 35 dias Qua 05-12-12 Ter 22-01-13 1109II+20 dias
1102 P1 5 dias Qua 05-12-12 Ter 11-12-12 1103;1111CI+10 dias;1112CI+10 dias1100II+5 dias
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1103 P2 5 dias Qua 12-12-12 Ter 18-12-12 1104 1094;1102
1104 P3 5 dias Qua 19-12-12 Ter 25-12-12 1105 1095;1103
1105 P4 5 dias Qua 26-12-12 Ter 01-01-13 1106 1096;1104
1106 P5 5 dias Qua 02-01-13 Ter 08-01-13 1107 1097;1105
1107 P6 5 dias Qua 09-01-13 Ter 15-01-13 1108 1098;1106
1108 P7 5 dias Qua 16-01-13 Ter 22-01-13 1099;1107
1109 Elevações TREPANTE (242m) (incluindo 
capiteis)
57 dias Qua 02-01-13 Qui 21-03-13 1101II+20 dias
1110 P1 18 dias Qua 02-01-13 Sex 25-01-13
1111 Fuste esquerdo 5 dias Qua 02-01-13 Ter 08-01-13 1115 1102CI+10 dias
1112 Fuste direito 5 dias Qua 02-01-13 Ter 08-01-13 1113;1116 1102CI+10 dias
1113 Capitel (cimbre ao solo 1) 13 dias Qua 09-01-13 Sex 25-01-13 1121;1164CI+33 dias1112
1114 P2 18 dias Qua 09-01-13 Sex 01-02-13
1115 Fuste esquerdo 5 dias Qua 09-01-13 Ter 15-01-13 1119 1111
1116 Fuste direito 5 dias Qua 09-01-13 Ter 15-01-13 1117;1120 1112
1117 Capitel (cimbre ao solo 2) 13 dias Qua 16-01-13 Sex 01-02-13 1125;1165 1116
1118 P3 21 dias Qua 16-01-13 Qua 13-02-13
1119 Fuste esquerdo 5 dias Qua 16-01-13 Ter 22-01-13 1123 1115
1120 Fuste direito 5 dias Qua 16-01-13 Ter 22-01-13 1121;1124 1116
1121 Capitel (cimbre ao solo 1) 13 dias Seg 28-01-13 Qua 13-02-13 1129;1166 1113;1120
1122 P4 21 dias Qua 23-01-13 Qua 20-02-13
1123 Fuste esquerdo 5 dias Qua 23-01-13 Ter 29-01-13 1127 1119
1124 Fuste direito 5 dias Qua 23-01-13 Ter 29-01-13 1125;1128 1120
1125 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias Seg 04-02-13 Qua 20-02-13 1133;1167 1117;1124
1126 P5 24 dias Qua 30-01-13 Seg 04-03-13
1127 Fuste esquerdo 5 dias Qua 30-01-13 Ter 05-02-13 1131 1123
1128 Fuste direito 5 dias Qua 30-01-13 Ter 05-02-13 1129;1132 1124
1129 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias Qui 14-02-13 Seg 04-03-13 1137;1168 1121;1128
1130 P6 24 dias Qua 06-02-13 Seg 11-03-13
1131 Fuste esquerdo 5 dias Qua 06-02-13 Ter 12-02-13 1135 1127
1132 Fuste direito 5 dias Qua 06-02-13 Ter 12-02-13 1133;1136 1128
1133 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias Qui 21-02-13 Seg 11-03-13 1169 1125;1132
1134 P7 27 dias Qua 13-02-13 Qui 21-03-13
1135 Fuste esquerdo 3 dias Qua 13-02-13 Sex 15-02-13 1131
1136 Fuste direito 3 dias Qua 13-02-13 Sex 15-02-13 1137 1132
1137 Capitel (cimbre ao solo) 13 dias Ter 05-03-13 Qui 21-03-13 1170 1129;1136
1138 Encontros 75 dias Seg 12-11-12 Sex 22-02-13
1139 E1 37 dias Seg 12-11-12 Ter 01-01-13
1140 Sapata (1º nível) 5 dias Seg 12-11-12 Sex 16-11-12 1141 1083CI+10 dias
1141 Sapatas (2º nível) 4 dias Seg 19-11-12 Qui 22-11-12 1142 1140
1142 Sapatas (3º nível) 4 dias Sex 23-11-12 Qua 28-11-12 1143 1141
1143 Carlinga 5 dias Qui 29-11-12 Qua 05-12-12 1144;1164 1142
1144 Muro Lateral esquerdo 4 dias Qui 06-12-12 Ter 11-12-12 1145 1143
1145 Muro Lateral direito 4 dias Qua 12-12-12 Seg 17-12-12 1146 1144
1146 Muro Testa 4 dias Ter 18-12-12 Sex 21-12-12 1147;1150 1145
1147 Aterro técnico 5 dias Seg 24-12-12 Sex 28-12-12 1148 1146
1148 L transição 2 dias Seg 31-12-12 Ter 01-01-13 1147
1149 E2 45 dias Seg 24-12-12 Sex 22-02-13
1150 Sapata (1º nível) 4 dias Seg 24-12-12 Qui 27-12-12 1151 1091;1146
1151 Sapatas (2º nível) 4 dias Sex 28-12-12 Qua 02-01-13 1152 1150
1152 Sapatas (3º nível) 4 dias Qui 03-01-13 Ter 08-01-13 1153 1151
1153 Sapatas (4º nível) 3 dias Qua 09-01-13 Sex 11-01-13 1154 1152
1154 Sapatas (5º nível) 3 dias Seg 14-01-13 Qua 16-01-13 1155 1153
1155 Sapatas (6º nível) 3 dias Qui 17-01-13 Seg 21-01-13 1156 1154
1156 Carlinga 5 dias Ter 22-01-13 Seg 28-01-13 1157;1171 1155
1157 Muro Lateral esquerdo 4 dias Ter 29-01-13 Sex 01-02-13 1158 1156
1158 Muro Lateral direito 4 dias Seg 04-02-13 Qui 07-02-13 1159 1157
1159 Muro Testa 4 dias Sex 08-02-13 Qua 13-02-13 1160 1158
1160 Aterro técnico 5 dias Qui 14-02-13 Qua 20-02-13 1161 1159
1161 L transição 2 dias Qui 21-02-13 Sex 22-02-13 1160
1162 Tabuleiros 61 dias Qui 14-03-13 Qui 06-06-13
1163 Vigas Pré-Fabricadas (33+5x38+29+21) - 32 
Vigas
17 dias Qui 14-03-13 Sex 05-04-13
1164 Tramo E1-P1 3 dias Qui 14-03-13 Seg 18-03-13 1165 1113CI+33 dias;1143
1165 Tramo P1-P2 2 dias Ter 19-03-13 Qua 20-03-13 1166 1117;1164
1166 Tramo P2-P3 2 dias Qui 21-03-13 Sex 22-03-13 1167;1173 1121;1165
1167 Tramo P3-P4 2 dias Seg 25-03-13 Ter 26-03-13 1168 1125;1166
1168 Tramo P4-P5 2 dias Qua 27-03-13 Qui 28-03-13 1169 1129;1167
1169 Tramo P5-P6 2 dias Sex 29-03-13 Seg 01-04-13 1170 1133;1168
1170 Tramo P6-P7 2 dias Ter 02-04-13 Qua 03-04-13 1171 1137;1169
1171 Tramo P7-E2 2 dias Qui 04-04-13 Sex 05-04-13 1156;1170
1172 Pré-Lajes 26 dias Seg 25-03-13 Seg 29-04-13
1173 Tramo E1-P1 4 dias Seg 25-03-13 Qui 28-03-13 1174;1182 1166
1174 Tramo P1-P2 4 dias Sex 29-03-13 Qua 03-04-13 1175;1183 1173
1175 Tramo P2-P3 3 dias Qui 04-04-13 Seg 08-04-13 1176;1184 1174
1176 Tramo P3-P4 3 dias Ter 09-04-13 Qui 11-04-13 1177;1185 1175
1177 Tramo P4-P5 3 dias Sex 12-04-13 Ter 16-04-13 1178;1186 1176
1178 Tramo P5-P6 3 dias Qua 17-04-13 Sex 19-04-13 1179;1187 1177
1179 Tramo P6-P7 3 dias Seg 22-04-13 Qua 24-04-13 1180;1188 1178
1180 Tramo P7-E2 3 dias Qui 25-04-13 Seg 29-04-13 1189 1179
1181 Betonagens 50 dias Sex 29-03-13 Qui 06-06-13
1182 Carlinga E1 4 dias Sex 29-03-13 Qua 03-04-13 1183 1173
1183 Carlinga + laje P1 4 dias Qui 04-04-13 Ter 09-04-13 1184 1174;1182
1184 Carlinga + laje P2 4 dias Qua 10-04-13 Seg 15-04-13 1185;1191 1175;1183
1185 Carlinga + laje P3 4 dias Ter 16-04-13 Sex 19-04-13 1186;1192 1176;1184
1186 Carlinga + laje P4 4 dias Seg 22-04-13 Qui 25-04-13 1187;1194 1177;1185
1187 Carlinga + laje P5 4 dias Sex 26-04-13 Qua 01-05-13 1188;1195 1178;1186
1188 Carlinga + laje P6 4 dias Qui 02-05-13 Ter 07-05-13 1189;1196 1179;1187
1189 Carlinga + laje P7 4 dias Qua 08-05-13 Seg 13-05-13 1190;1197 1180;1188
1190 Carlinga E2 4 dias Ter 14-05-13 Sex 17-05-13 1198 1189
1191 Tramo E1-P1 4 dias Ter 16-04-13 Sex 19-04-13 1192 1184
1192 Tramo P1-P2 4 dias Seg 22-04-13 Qui 25-04-13 1193 1185;1191
1193 Alargamento junto ao E1 3 dias Sex 26-04-13 Ter 30-04-13 1194 1192
1194 Tramo P2-P3 4 dias Qua 01-05-13 Seg 06-05-13 1195 1186;1193
1195 Tramo P3-P4 4 dias Ter 07-05-13 Sex 10-05-13 1196 1187;1194
1196 Tramo P4-P5 4 dias Seg 13-05-13 Qui 16-05-13 1197 1188;1195
1197 Tramo P5-P6 4 dias Sex 17-05-13 Qua 22-05-13 1198 1189;1196
1198 Tramo P6-P7 4 dias Qui 23-05-13 Ter 28-05-13 1199 1190;1197
1199 Tramo P7-E2 4 dias Qua 29-05-13 Seg 03-06-13 1200 1198
1200 Alargamento junto ao E2 3 dias Ter 04-06-13 Qui 06-06-13 1202CC+40 dias 1199
1201 Acabamentos diversos 61 dias Qui 09-05-13 Qui 01-08-13
1202 Acabamentos 61 dias Qui 09-05-13 Qui 01-08-13 1200CC+40 dias
12-12 23-01 05-03 16-04 28-05 09-07 20-08 01-10 12-11 24-12 04-02 18-03 29-04 10-06 22-07 02-09 14-10 25-11 06-01 17-02 31-03 12-05 23-06
01 Janeiro 01 Abril 01 Julh 01 Outubro 01 Janeiro 01 Abril 01 Julh 01 Outubro 01 Janeiro 01 Abril 01 Julh
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
MESTRADO ENGENHARIA CIVIL - GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 2012/2013
PLANO DE TRABALHOS DETALHADO DAS OAE, COM 75% DE PROBABILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO
DURAÇÕES RETIRADAS DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO
TESE MESTRADO JOSÉ PINTO
Nº 1910289
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Anexo XIV – Comunicações com a Palisade,  
produtor do @Risk 
• Aquisição da versão 6 do @Risk, versão de estudante 
1José Pinto
De: José Pinto [janptop@gmail.com]
Enviado: 9 de maio de 2012 09:26
Para: sales@palisade-europe.com
Assunto: @Risk for MsProject - Student Version
Hello 
  
I'm a working student in university Instituto Superior de Engenharia of Oporto, Portugal, and I am 
completing a masters degree in construction management.  
  
I intend to develop a thesis based on risk analysis in construction, adopting the MSProject Microsoft and 
your software @ Risk for Project 4.1.4. 
  
However, I can not find in your web page, a version for students with a period of validity enough to work on 
the thesis. The only version of your program is a trial version with 10 days duration duration which is 
insufficient. 
  
So, I wonder if there is any way I can get a student version of the software @ Risk for MSProject with a 
period of at least 12 months. It would be a great help, otherwise I can only work at the university, and is 
conditional on school schedules, as well as being dependent on whether the license of the sofware is being 
used or not. 
  
I contacted, previously, with your technical support services. They said that despite having sent you my 
request, would also be appropriate to contact the sales offices. 
  
Thank you in advance for your kindness, hoping that my request is met. 
  
Regards, 
José Alberto N Pinto 
email: janptop@gmail.com 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
--  
José Alberto N Pinto 
email: janptop@gmail.com 
1José Pinto
De: jpey@palisade.com
Enviado: 24 de julho de 2012 18:46
Para: José Pinto
Assunto: Re: @Risk for Project
Hi. This would be version 6.0 which has not been released yet. I will let you know when it is available.  
 
Jacky 
Sent from my BlackBerry® wireless device 
From: José Pinto <janptop@gmail.com>  
Date: Tue, 24 Jul 2012 18:37:00 +0100 
To: Jacky Pey<jpey@palisade.com> 
Subject: Re: @Risk for Project 
 
Hello again, 
 
Palisade launched a new software version @ Risck that works simultaneously in Excel and MSProject 
which I presume to be the version 5.7.1. This was the reason I previously did not purchased the license. 
 
Is it possible to provide a version for students with a one year license? 
 
Best regards, 
José Pinto 
2012/5/25 Jacky Pey <jpey@palisade.com> 
                 
Hi 
  
We can provide you with a 1 year student licence of @Risk for Project for £70. 
  
Please let me know how you wish to proceed – we can take credit card details by email/fax or phone but 
unfortunately this offer is not available directly through the website. 
  
Kind regards, 
]tv~ç 
Jacky Pey  
Palisade EMEA & India  
 
31 The Green  
West Drayton  
Middlesex  
UB7 7PN, UK  
1José Pinto
De: José Pinto [janptop@gmail.com]
Enviado: 26 de setembro de 2012 09:52
Para: Jacky Pey
Assunto: Re: @Risk for Project
Hi 
  
I send you the information requested: 
  
Name:  
José Alberto Neves Pinto 
  
Address: 
Rua 2 Zona Industrial nº 180 1º Direito 
4520-475 Rio Meão 
Santa Maria da Feira - Portugal 
  
Phone number: 
+0351962267550 
 
Adicional information for student version of @Risk 6. 
  
School: Higner Institut of Engeneering of Oporto (ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto) 
Course: Master Degree in Civil Engeneering - Project Management 
  
Regards, 
José Pinto 
  
 
  
2012/9/26 Jacky Pey <jpey@palisade.com> 
Hi 
  
Yes I can send you a pro-forma invoice which you can pay via bank transfer and then receive the licence that way if 
you prefer. 
  
If so, please provide 
  
Full address/telephone number  so that we may issue this to you. 
  
  
  
De acordo com as suas instruções recebidas através dos Canais Directos efectuámos nesta 
data a seguinte operação:
Transferência Internacional
Número do Pedido 134258611
Data do Pedido 2012-09-28
Estado do Pedido Tratado
Canal BESnet PC
Conta Origem 0000 0546 1974
Nome do Titular Palisade Europr UK Ltd
Morada do Titular 31 Teh Green, West DraytonUB7 7PN U
nited Kingdom
País do Titular REINO UNIDO
IBAN/Conta GB32MIDL40023311388320
Moeda GBP
Montante 42,00 
Natureza de Operacao 483 - Serviços de educação
Despesas a cargo de Despesas Partilhadas - SHA
Referencia atribuida á ordem LOE0458A329108
Cambio de Venda 0.7967
Cambio de Compra 1
Informação para o beneficiário
Referência do Ordenador MIDLGB2115A
SWIFT MIDLGB2115A
Nome HSBC BANK PLC
Morada 101 WHITECHAPEL HIGH ST
Localidade E1 7RE LONDON GB
Pais REINO UNIDO
Abrigo DIR.SV.PAG Sim
Conversão cambial -
 Data/Hora da transacção  2012-09-28 12:00:20 
 Utilizador  JOSE ALBERTO NEVES PINTO 
Processado por computador Id. de impressão: 446045159240
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. - Sociedade Aberta - Sede: Av. Liberdade, 195 - 1250-142 LISBOA 
Cap. Social Integralmente Realizado 5.040.124.063,26 Euros - Cons. Reg. Com. Lisboa n.º 1607 
Contribuinte n.º 500 852 367 
Página 1 de 1Transferência Internacional
28-09-2012https://bes-sec.bes.pt/wclientes/axb20/tpl.asp
1José Pinto
De: José Pinto [janptop@gmail.com]
Enviado: 26 de setembro de 2012 09:52
Para: Jacky Pey
Assunto: Re: @Risk for Project
Hi 
  
I send you the information requested: 
  
Name:  
José Alberto Neves Pinto 
  
Address: 
Rua 2 Zona Industrial nº 180 1º Direito 
4520-475 Rio Meão 
Santa Maria da Feira - Portugal 
  
Phone number: 
+0351962267550 
 
Adicional information for student version of @Risk 6. 
  
School: Higner Institut of Engeneering of Oporto (ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto) 
Course: Master Degree in Civil Engeneering - Project Management 
  
Regards, 
José Pinto 
  
 
  
2012/9/26 Jacky Pey <jpey@palisade.com> 
Hi 
  
Yes I can send you a pro-forma invoice which you can pay via bank transfer and then receive the licence that way if 
you prefer. 
  
If so, please provide 
  
Full address/telephone number  so that we may issue this to you. 
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Anexo XIV – Comunicações com a Palisade,  
produtor do @Risk 
• Identificação de incompatibilidade 
1José Pinto
De: José Pinto [janptop@gmail.com]
Enviado: 18 de outubro de 2012 11:34
Para: jadams@palisade.com
Assunto: Fwd: Automatic reply: Download Instructions for DecisionTools Suite 6.0 Industrial, 
Student Edition
Anexos: TESE_EXPERIÊNCIA_02.mpp; TESE_EXPERIÊNCIA_02.xlsx
Hi 
 
I've recently started using the @ Risk 6 in the student version, but I have had some problems with its 
functioning. I assume these problems emerge due to the fact that my Office is in Portuguese language, while 
the @ Risk is in English, for example: the @ Risk don't importe the resources of my planning. Another 
example is: the program does not run the command "Gantt Probilistic" indicating that I have to activate it on 
command "Project Settings" and re-run the simulation, however, even after doing that, the program lets not 
run the command, but this is not happens if i use your examples (they are in English). 
Can you provide a resolution for this problem? I send my plan, in M S project format, to help you 
understand the problem. 
  
Best regards, 
José Pinto 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Patty Clement <pclement@palisade.com> 
Date: 2012/10/16 
Subject: Automatic reply: Download Instructions for DecisionTools Suite 6.0 Industrial, Student Edition 
To: José Pinto <janptop@gmail.com> 
 
I am currently out of the office until I return on Wednesday October 17. I will respond to your e-mail on 
Wednesday when I return. If this is an emergency please e-mail jadams@palisade.com 
 
 
 
--  
José Alberto N Pinto 
email: janptop@gmail.com 
1José Pinto
De: José Pinto [janptop@gmail.com]
Enviado: 16 de outubro de 2012 17:30
Para: Patty Clement
Assunto: Re: Download Instructions for DecisionTools Suite 6.0 Industrial, Student Edition
Hi 
  
I started to use de @Risk 6, and i want to clarify some aspects of the software operation. 
Can you provide me the contact of who can help me? 
  
Regards, 
José Pinto 
 
  
2012/10/2 Patty Clement <pclement@palisade.com> 
Thank you for your interest in DecisionTools Suite 6.0 Industrial, Student Edition.  To download the 
installer, click here: 
 
ftp://DTools:PalDtools@Files4.cyberlynk.net/DTS-60-Setup.zip 
Serial number: 6044517 
Activation ID: DNE-6044517-514432-925 
 
When you run the installer, you will be prompted for the activation ID.  Enter your activation ID, or leave 
the field blank to use the software as a limited-time trial version.  If you have already downloaded and 
installed the DecisionTools Suite 6.0 Industrial trial version, it is not necessary to rerun the installer - you 
may activate the installed software by entering the activation ID into the License Activation dialog in the 
Help/License Activation menu. 
 
This link will be valid through Thu, Nov 1.  After that time, if you need another link, please contact Palisade 
Customer Service. 
 
Regards, 
Palisade Customer Service 
 
 
 
--  
José Alberto N Pinto 
email: janptop@gmail.com 
1José Pinto
De: tech-support@palisade.com em nome de Palisade Tech Support [tech-
support@palisade.com]
Enviado: 19 de outubro de 2012 22:08
Para: janptop@gmail.com
Assunto: RE: FW: Automatic reply: Download Instructions for DecisionTools Suite 6.0 Industrial, 
Student Edition {59544}
## Reply ABOVE THIS LINE to add a note to this request ##  
 
Hi, José. 
  
Thank you for contacting Palisade Technical Support. @RISK 6 has not been fully internationalized yet. 
If you are having problems only with your models in Portuguese, maybe it is not recognizing some 
characters. This could be because MS Project localizes all column names (Task, Successor, etc.) and 
@RISK must be modified to recognize and handle each language separately. 
In this case, I'm not able to even open your model because it says it cannot link to the project file. 
In the short term, I believe the quickest solution will be to use our Software on Office & Project in English. 
We hope to release our non-English versions in a few months. 
  
Please let us know if you need anything else. 
  
Best regards, 
 
Juan Carlos 
Palisade Technical Support 
Mon-Fri 8:30-17:00 US Eastern time (UTC-0400) | palisade.com/support | support@palisade.com 
Important: If you need to write back about this same issue, please do it as a reply to this email, and don't 
alter the subject line. But if you have a new issue, please send a new message (as opposed to a reply) with a 
new subject line. That will let us help you most efficiently. 
For the full history of your ticket, click here.  
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Anexo XIV – Comunicações com a Palisade,  
produtor do @Risk 
• Identificação de “bug” nos resumos da simulação do @Risk 
1José Pinto
De: tech-support@palisade.com em nome de Palisade Tech Support [tech-
support@palisade.com]
Enviado: 19 de novembro de 2012 20:40
Para: janptop@gmail.com
Assunto: Tornado from Quick Report doesn't show values in date format {61222}
## Reply ABOVE THIS LINE to add a note to this request ##  
 
Hi, José. 
  
Thank you for contacting Palisade Technical Support. I'm sorry to have to tell you this is a bug. 
However, it would be fixed in our future releases. 
  
As an alternative, you could try copying the graph from the browse results window which also offer other 
graph options. 
  
Please let us know if we can help you in any other way. 
  
Best regards, 
 
Juan Carlos 
Palisade Technical Support 
Mon-Fri 8:30-17:00 US Eastern time (UTC-0400) | palisade.com/support | support@palisade.com 
Important: If you need to write back about this same issue, please do it as a reply to this email, and don't 
alter the subject line. But if you have a new issue, please send a new message (as opposed to a reply) with a 
new subject line. That will let us help you most efficiently. 
For the full history of your ticket, click here.  
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Anexo XIV – Comunicações com a Palisade,  
produtor do @Risk 
• Comunicação com a Palisade, com pedido de esclarecimento sobre o funcionamento 
do Evolver   
1José Pinto
De: José Pinto [janptop@gmail.com]
Enviado: 19 de março de 2013 16:39
Para: Palisade Tech Support
Assunto: Re: Evolver vs Solver {67101}
Anexos: ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - EXEMPLO (10MARÇO2013).xlsx; 
CONSTRUÇÃO DE CASA - EXEMPLO LIVRO.mpp
Hello, 
  
As I've mentioned in previous mail I sent, I'm developing a master degree thesis in the area of planning 
using stochastic software. The software that i'm using is the Palisade - @Risk, but right now I am facing a 
problem that I wonder if you can help me solving it. 
After determining the uncertainty model of the project, i inserted it into my schedule and using the @ Risk, i 
made a Monte Carlo simulation (with 5000 iterations) to determine the impact in the project. The @ Risk 
provides a complete list of all iterations, with the a range of possible total durations for the project, and the 
durations of eah task. 
However, the data that @ Risk provides, through the reports, is not enough for me, because for a total 
duration (that a choose), i need to know what the durations of each task that leads to the lower value of the 
project. 
So, i wonder if it will be possible to use the Evolver + @ Risk, to determine with more detail, a set of 
possible durations of tasks that lead to a total duration of the project, which previously i established, and, at 
the same time provide me with the lowest/highest value for the project. 
For better understanding of my question, i send you my MS Project anda Excel files with schedule and the 
simulation results. 
 
I'll be at your disposal for any clarification, hoping that you might help me in this matter. 
  
Best regards, 
José Pinto  
Product information: 
S/N 6044517 
License Type = Student 
 
  
2013/3/15 Palisade Tech Support <tech-support@palisade.com> 
## Reply ABOVE THIS LINE to add a note to this request ##  
 
Hello José, 
Thank you for contacting Palisade Technical Support. In order to best assist you could you please let us 
know if you are existing or prospective user of our software solutions. If an existing user, could you please 
provide me with the serial number of your software so that we may best assist you? If you can launch the 
software, go to About under the software’s Help menu. You can also find your serial number in the e-mail 
sent to you containing the download link when you purchased the software. 
Lastly, any screen captures you can send will help us identify the issue would be greatly appreciated. 
1José Pinto
De: Gabriel Silva [gabriel.silva@ADP.PT]
Enviado: 28 de abril de 2013 18:01
Para: tech-support@palisade.com
Cc: janptop@gmail.com; mcarmona@palisade2.com; jgs@isep.ipp.pt
Assunto: FW: Evolver + @Risk
Anexos: ANÁLISE DO RISCO QUANTITATIVA - EXEMPLO (10MARÇO2013).xlsx; 
CONSTRUÇÃO DE CASA - EXEMPLO LIVRO.mpp; RE: Evolver vs Solver {67101} (4.01 
KB); Auto Loans 5 - Using Evolver.xlsx
Hello, 
Following José Pinto’s email below, we received the answer from Palisade’s technical support attached to this email, 
because his questions go beyond the scope of the free technical support provided with the student editions. We 
perfectly understand and agree with you, on that. However, we would like to add some information that may let us 
put you the question properly.  
I teach at Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), at the Civil Engineering Department (DEC – Dep. Eng. 
Civil), using Palisade’s Decision Tools Suite in some disciplines where I teach Decision Analysis (in undergraduate 
classes and, manly, in the Master in Civil Engineering classes). We have, at the school, a license of the Decision Tools 
Suite version 6 (which includes the MS Project tolls), recently installed. In the past 4 or 5 years, we were using the 
5.5 version of the Decision Tools, namely @Risk (without MS Project tool), and we had @Risk for Project. 
The license of our package is: 
- Name: DEC 
- Company: ISEP 
- Serial Number: 6051625 
I also have a Palisade’s license, because of an enterprise where I also work, that is registered to Name: Simlis, 
Company: Águas de Portugal, with the serial number 6044280.  
 
José Pinto is a Master Degree student and I am the teacher responsible for the orientation of his thesis. We´ve 
decided to develop a study using Monte Carlo Simulation on a real construction work planning (with MS Project and 
Palisade’s software), after training it with some simple examples like the ones he sent with his previous email, 
bellow. He also decided to buy a student license of the DT Suite, to better train (at home) and more easily progress. I 
didn´t think about the need that the mail bellow should have been sent by me, in order to properly identify the 
schools license. 
 
He has already written some chapters of his work, but we were willing to go further, in some issues. The problem he 
is dealing with can be summarized as follows. After developing the works plan (including the costs for each task), in 
MS Project, and after running a stochastic simulation on @Risk, in Excel (importing the plan from MS Project), he 
obtained the distribution for the output Total Duration of the model. He then can estimate a total duration with a 
probability of 75% for that variable: he found that a total duration of 262 days has a 75% probability of not being 
exceeded.  
 
Supposing the works have a limit term of 196 days, now it is interesting to go back and find which durations he 
should assume for each task, for a total duration of 262 days as well as for a total duration of 196 days. I suggested 
him to follow the approach described in the chapter 13th of “Risk Analysis. A quantitative guide”, (David Vose, 
Second edition, Wiley Editors, 2000 – pag. 336), a very good book that a fellow from Palisade (Michael Rees) told me 
to read, once, when I presented a work, at the 2008 Palisade User Conference Europe (London). So, a first question 
is about every useful comment on how to better “back propagate” the total duration on a series of task durations.    
 
At the same time José Pinto was wondering how to find a combination of task durations that minimize the works 
total costs, since there are lots of different combinations of task durations giving a total duration of 196 days (and, 
obviously, his enterprise is highly interested in finding the less expensive one).  
 
1José Pinto
De: Sarah Sherry [ssherry@palisade.com]
Enviado: 1 de maio de 2013 15:14
Para: janptop@gmail.com
Cc: gabriel.silva@ADP.PT
Assunto: @Risk/DTS question
Greetings José, 
 
Your and Prof. Silva’s e-mail thread was forwarded to me, and from what I can tell, there are a number of 
possibilities. 
 
You could use @Risk, but instead of looking at the usual reports, look at the simulation data (I'd export it to Excel), 
and then filter out all but the outputs in the neighborhood of the desired value (perhaps in the general 
neighborhood of a total duration of 196 days), and observe what values for the inputs led to that subset of output 
values. 
 
Or, RiskOptimizer could provide an answer, if we start from the point of view in the question framed by comparison 
with NeuralTools + Evolver. Make some of the inputs constants, rather than random variables, identify those as 
adjustable cells, and run RiskO. RiskO will find a goal-optimizing set of values for the adjustable cells, and once that 
is found, you could look at the log of all trials, again find values in the neighborhood of the desired value, and see 
what input values are associated with those. There's no guarantee that all of the sets of promising adjustable cell 
values will be represented--there never is. 
 
Another way to go about this would be to use @Risk, and simtable functions for the cells that you would treat as 
adjustable cells in RiskO. The advantage of this is that you control what combination of values are used for those 
cells; the disadvantage is that with many inputs needing to be controlled and many values to substitute for each, 
there end up being a lot of combinations--not a problem for the program, just for you, in creating all the 
combinations explicitly. 
 
Finally, using VaryMulti in TopRank could take however many inputs were in question, and vary them in 
combination with each other, in groups defined by the user--so that we could choose to allow inputs A, B, and C to 
vary, and to vary two at a time, so that values for A and B would be tried while C was held constant, and so on. 
 
I hope this is helpful… and good luck on your thesis! 
 
Sarah Sherry 
Software Consultant 
Palisade EMEA & India 
+44 1895 425050 
 
 
